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1. GLOSARIO 
 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN: Es el conjunto de actos y actividades, 
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las 
garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento. 
 
ETAPA PRE CONTRACTUAL: Esta etapa tiene lugar antes de la formalización del 
contrato. 
 
ETAPA CONTRACTUAL: Esta etapa define y establece el acuerdo de voluntades 
con claridad y precisión para que las partes tengan certeza del objeto del contrato, 
de sus términos y de sus efectos. Además de que es la etapa donde se ejecuta el 
contrato. 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA: Corresponde a una de las 
modalidades de contratación donde por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, 
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual. 
 
CONTRATACIÓN MINIMA CUANTÍA: La modalidad de selección de mínima 
cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la 
adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección 
tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales. 
 
LICITACIÓN OBRA PÚBLICA: La regla general para la escogencia de contratistas 
es la Licitación Pública, salvo que el contrato a celebrar se encuentre entre las 
excepciones previstas para la selección a través de las otras modalidades. 
 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP I Y II): Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública conformado por el conjunto de plataformas 
o soluciones tecnológicas puestas a disposición del Sistema de Compra Pública por 
Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces. 
 
PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES: Corresponde al documento previo antes 
de la apertura del proceso. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES: Acto administrativo mediante el cual la entidad, en 
forma previa y unilateral, establece las reglas claras y objetivas para determinar la 
necesidad de servicio que se pretende satisfacer, en ejercicio de una planeación 
debida. 
 
CAPACIDAD RESIDUAL: Aptitud de un oferente para cumplir oportuna y 
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cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso 
de selección. 
 
GARANTIA DE SERIEDAD: La garantía de seriedad de oferta debe ser presentada 
por los oferentes al momento de presentar la oferta. La garantía de seriedad de 
oferta tiene carácter sancionatorio.  
 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS: Es la acción de manifestar interés en un proceso 
de contratación. 
 
SUBSANACIÓN: Es la acción del proponente en la cual subsana documentos 
habilitantes. 
 
FACTOR CALIDAD: Es el formato en el cual se otorga puntaje por ofrecer requisitos 
que mejoren la calidad de la obra. 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: Formato en el cuales se otorga puntaje al 
proponente por ofrecer bienes y/o servicios nacionales. 
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: Es un documento de creación legal en el 
cual se deben inscribir todas las personas naturales o jurídicas nacionales y las 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que deseen celebrar contratos 
con entidades estatales.  
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: Este sistema de clasificación permite codificar 
productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados por 
la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión 
implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español. 
 
PROPUESTA ECONOMICA: Es la propuesta que hace el oferente en términos 
económicos, se realiza con base al presupuesto oficial y los estudios previos. 
 
CONSORCIO: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de 
la propuesta y del contrato. 
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2. RESUMEN 

 

Este documento contiene el trabajo realizado a lo largo de la práctica 
profesional en la empresa COHECOS SAS en la que se apoyó en los 
procesos de contratación y en las obras civiles como auxiliar de ingeniería. 

La labor realizada se dividió en dos partes: actividad de oficina y trabajo de 
campo, el primero consistió en el apoyo a los procesos de contratación tanto 
en la etapa pre contractual como contractual. En el segundo se efectuó el 
seguimiento de las obras teniendo en cuenta las especificaciones de 
construcción y las cantidades a ejecutar. 

 

Dentro de esta práctica se lograron diversos conocimientos tanto de oficina 
como de campo, obteniendo una visión más amplia de todos los ámbitos que 
involucran la ingeniería civil. Adicionalmente, se reforzaron los conceptos 
teóricos adquiridos a lo largo de la carrera.
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3. INTRODUCCIÓN 

 
En el desarrollo de la formación como estudiante de ingeniería civil es 
importante realizar una práctica profesional con el fin de poder aplicar y 
fortalecer los conocimientos técnico-teóricos adquiridos en la universidad. 
 
El trabajo de grado en la modalidad de pasantía (resolución número 820 del 
14 de octubre de 2014 del Consejo de Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad del Cauca), permite al estudiante realizar la práctica en una 
empresa legalmente constituida donde pueda aplicar sus conocimientos y 
forjar un criterio profesional adecuado. 
 
En este documento se evidencian las actividades realizadas con su respectiva 
justificación en la empresa COHECOS SAS, junto con los objetivos 
proyectados y obtenidos a través de la práctica profesional; se hizo énfasis en 
la aplicación de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo y el aporte 
obtenido por la entidad al permitir la realización de la pasantía. 
 
Finalmente, es importante resaltar que la empresa COHECOS SAS contaba 
con la experiencia necesaria para poder licitar en la mayoría de procesos de 
las plataformas SECOP I,SECOP II y los sistemas de contrataciones de varias 
entidades, de igual modo tuvo obras civiles en ejecución que brindaron la 
posibilidad de no solo realizar trabajo de oficina, sino también de conocer y 
aplicar conocimientos en campo; por tanto, se propició un ambiente adecuado 
y enriquecedor que involucró multiplicidad de áreas en la profesión de 
ingeniería civil.
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
Colombia, como país en desarrollo, debe fomentar el avance de la ingeniería 
civil, pues es una de las profesiones que más aporta al Estado en términos de 
economía; siendo las obras civiles un puente para mejorar la calidad de vida 
de los colombianos, ya que permiten el crecimiento de la nación a través de la 
infraestructura. 
 
Entre los fines de la contratación estatal en Colombia, según la ley 80 de 1993, 
se encuentra el cumplimiento de una función social, por lo que tanto los 
particulares como los servidores públicos deben velar por el estricto 
cumplimiento de los contratos en pro de “la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados”1.  
 
Es así como muchas empresas en Colombia contratan con el Estado velando 
no solo por la obtención de utilidades sino también con las obligaciones que 
esta implica.  
 
En los últimos años la contratación estatal se encontraba con baja participación 
de proponentes, debido a que muchos ingenieros veían con desazón la casi 
nula oportunidad de participar o ganar debido a factores externos a ellos. Hoy 
en día, con la inclusión de los pliegos tipo, estos impedimentos se han reducido 
al punto en que ya no es tan común encontrar procesos con un solo 
proponente, sino con más de treinta de ellos.  
 
Lo anterior abre las puertas a los ingenieros recién graduados y a las nuevas 
empresas para poder participar en los procesos pre contractuales con una 
mayor oportunidad de contratar con el Estado, pues los pliegos tipo permitieron 
mayor pluralidad de oferentes. 
 
Finalmente, para los estudiantes de último semestre de ingeniería civil las 
prácticas empresariales se convierten en una gran herramienta con el objetivo 
de adquirir conocimientos y experiencia de los profesionales y sociedades con 
una gran trayectoria en el ámbito, además de la implicada oportunidad de 
aplicar lo aprendido en la universidad bajo la supervisión adecuada. 

 
 
 

 
1 Congreso de la República de Colombia. Ley 80 del 28 de octubre de 1993: Estatuto de 
contratación Estatal. Diario Oficial No. 41.094, artículo tercero. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Apoyar a la empresa COHECOS SAS en la presentación de procesos de 
contratación de obras públicas, verificando el correcto cumplimento de los 
requisitos habilitantes y puntuables en cada licitación. Además de realizar el 
seguimiento de las obras que se estén ejecutando. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Participar en los diferentes procesos de contratación de obras públicas que 
se publican en las distintas plataformas (SECOP, SECOP II, sistemas de 
contratación) mediante la elaboración de propuestas técnicas y económicas. 

 

• Caracterizar la experiencia de la empresa para conocer los distintos procesos 
de contratación en los cuales puede participar. 

 

• Establecer mediante visitas al sitio de la obra la viabilidad del proyecto y la 
posibilidad de presentar una oferta al proceso de contratación en cuestión. 

 

• Realizar el seguimiento de los contratos vigentes o de los contratos que 
resulten de la participación en los procesos de contratación. 

 

• Afianzar el conocimiento en la etapa pre contractual abierta por el Estado, 
con miras a incrementar las posibilidades futuras de éxito en estos procesos. 
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6. GENERALIDADES  

 
En este apartado se establecen las características de la práctica profesional 
y la información de la empresa receptora. 

 
 

6.1 EMPRESA RECEPTORA, COHECOS SAS 
 

COHECOS SAS con NIT 901.422.768 es una empresa legalmente 
constituida la cual se dedica a la ingeniería civil enfocada principalmente en 
los procesos de contratación y en la ejecución de obras civiles. 
 
La empresa está a cargo del ingeniero civil Juan Carlos Collazos Palta quien 
posee amplia experiencia en el tema desarrollado y como socio de la empresa 
aporta su experiencia de acuerdo al Decreto 1082 de 2015, numeral 2.5 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. donde se menciona que las empresas con menos de 3 
años de constituidas según el registro mercantil pueden acreditar la 
experiencia a través de sus accionistas, socios o constituyentes. 
 
La sede de la empresa se encuentra ubicada en el municipio de Popayán en 
la calle 56N 10-21 en el barrio Villa del viento. 
 

6.1.1 MISIÓN 
Somos una empresa dedicada a la ingeniería civil, enfocada principalmente 
en la construcción de obras civiles, utilizando tecnología de punta, materiales 
de calidad, cumpliendo con el tiempo, costo, seguridad e imagen de la obra, 
orientados a ofrecer obras de calidad con responsabilidad social. 

 
 

6.1.2 VISIÓN 
Ser para el año 2023 una empresa líder en la construcción de obras civiles, 
obteniendo reconocimiento por la calidad de los trabajos realizados. 
 

6.1.3 LOGO DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 

Ilustración 1 Logo. Fuente: Cohecos sas 
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6.2 CARACTERISTICAS DE LA PRACTICA PROFESIONAL 
 
La empresa COHECOS SAS mediante oficio aprobó la práctica profesional y 
realizó la afiliación a ARL con riesgo 5 según lo estipulado por la universidad 
teniendo en cuenta que por parte de la empresa no existe un contrato de 
trabajo. 
 
La Universidad del Cauca tiene estipulado como reglamento que el estudiante 
debe realizar su práctica por un tiempo mínimo de 576 horas para aspirar a 
obtener el título de profesional, este tiempo fue cumplido de manera 
satisfactoria desde el mes de abril de 2022 después autorizar el inicio del 
trabajo de grado por medio de la resolución no. 564 de 2021 por parte de la 
Universidad del Cauca, hasta el mes de agosto de 2022, fecha de finalización 
de la práctica profesional, tiempo donde no se presentaron ningún tipo de 
accidentes profesionales. 
 
La dirección de la práctica profesional por parte de la universidad estuvo 
acompañada por el arquitecto Javier Barrera Guzmán, con un seguimiento 
constante durante la duración de la práctica. 
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7. METODOLOGIA 
 

El inicio de la práctica comenzó con un periodo de adaptación que duro una 
semana en el cual se dio a conocer el sitio de trabajo, los documentos de la 
empresa y el personal de trabajo. Durante este tiempo se me capacitó en el 
sistema de trabajo y se asignó un lugar de trabajo. 
 
Posterior al periodo de adaptación se realizó la caracterización de la 
experiencia de la empresa con el fin de adquirir el conocimiento necesario 
sobre a qué procesos podría presentarse la empresa para ello se realizó un 
formato en Excel que permite verificar el objeto, valor, fecha de inicio, fecha 
de finalización y el valor en SMMLV de cada contrato, adicionalmente se 
escaneó cada uno de los contratos para facilitar su visualización. 
 
A lo largo de la práctica se visitaron constantemente las plataformas SECOP 
I y SECOP II, entre otras, en busca de procesos de contratación en los cuales 
la empresa cumpliera, para ello era necesario buscar en varias modalidades 
tales como: mínima cuantía, selección abreviada, licitación pública y concurso 
de méritos abierto.  

 

 
 

Ilustración 2 SECOP I – Fuente: SECOP I 

Al encontrar un proceso donde la empresa cumpliera se realizaban listas de 
chequeo para constatar que no hubiera requisitos con los cuales no se 
contaba, luego se notificaba al ingeniero para definir la posibilidad de 
presentar propuesta o la respectiva manifestación de interés. En caso de que 
se diera el visto bueno se procedía a crear una carpeta con los documentos 
del proceso para posteriormente presentar la propuesta.  
 
En cuanto al trabajo de campo se realizaban visitas a la obra todos los días 
con el fin de llevar un control adecuado de estas, se tenían en cuenta el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción, que se 
realizaran los ensayos de laboratorio y que se estuviera construyendo de 
acuerdo a los diseños. Además, se realizaron varios balances debido a ítems 
no previstos que surgieron en la ejecución de las obras, una vez ejecutada la 
obra se tomaban medidas para posteriormente digitarlas en las pre actas y 
actas de obra.
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8. DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
EJECUTADAS DURANTE LA PASANTIA 

 
8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Con base en la información de experiencia de la empresa se procedió a la 
caracterización de los aspectos relevantes de la misma para optimizar la elección 
de los procesos de contratación. A continuación, se muestra un ejemplo: 

 
 

Ilustración 3 Caracterización de la experiencia – Fuente: Elaboración Propia 

Con lo anterior, la observación de los aspectos básicos de cada contrato permitió 

caracterizar los potenciales procesos a los que se puede presentar la empresa, 

encontrando las falencias y fortalezas particulares de cada contrato. 
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8.1.1 CAPACIDAD RESIDUAL 
Para calcular la capacidad residual de la empresa se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

✓ Acreditación de experiencia 

✓ Capacidad técnica 

✓ Saldo de contratos en ejecución 

8.1.1.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La acreditación de la experiencia corresponde a todos los contratos relacionados 
con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC del RUP, 
tal y como se relaciona a continuación: 

  Certificación de contratos para acreditación de experiencia 
     
Para el presente caso se muestra un ejemplo con 8 contratos:  
     

Contrato 
No 

Contratos 
relacionados con 
la actividad de la 
construcción – 
segmento 72 
Clasificador 

UNSPSC del RUP 
(en SMMLV) 

Participación 
del proponente 

en el 
contratista 

plural 

Valor del 
SMMLV 

2022 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del 

contrato ponderado por la 
participación) 

1 
                                      

202.48  
100% 1,000,000 $ 202,480,000.00 

2 
                                      

176.07  
100% 1,000,000 $ 176,070,000.00 

3 
                                 

141.94  
100% 1,000,000 $ 141,940,000.00 

4 
                                      

303.19  
100% 1,000,000 $ 303,190,000.00 

5 
                                      

105.22  
100% 1,000,000 $ 105,220,000.00 

6 
                                         

93.16  
100% 1,000,000 $ 93,160,000.00 

7 
                                         

81.00  
100% 1,000,000 $ 81,000,000.00 

8 
                                         

63.62  
100% 1,000,000 $ 63,620,000.00 

    Total   $ 1.166.680.000.00 
     

     
     

Tabla 1 Acreditación de experiencia – Fuente: Colombia compra eficiente 
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8.1.1.2 CAPACIDAD TÉCNICA 
La capacidad técnica se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente a la construcción. 

Certificación de la Capacidad Técnica 
         

CONSTRUCTORA HERMANOS COLLAZOS SAMBONI SAS            

Nombre del 
socio y/o 

profesional 
de la 

arquitectura, 
ingeniería o 

geología 

Profesión 
N° de matrícula 

profesional 

Número y 
año del 

Contrato 
laboral o de 

prestación de 
servicios 

profesionales 

Vigencia del 
Contrato 

JUAN 
CARLOS 

COLLAZOS 
PALTA 

INGENIERO 
CIVIL 

19202-38961 

001 DE 2021 INDEFINIDO 
 

Tabla 2 Capacidad técnica - Fuente: Colombia compra eficiente 

8.1.1.3 SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN 
 

Este corresponde a la cantidad de contratos que se estén ejecutando y se deben 
relacionar todos los aspectos que se relacionan a continuación: 

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE) 
           

Con el fin de Acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a 
continuación, nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en 

los siguientes términos: 

Información de Contratos Vigentes  
           

ID 
Objet

o 
Contr

ato 

Núme
ro de 
Contr

ato 

Entidad 
Contrata

nte 

FORMAS 
DE 

EJECUCI
ON 

Valor 
del 

contrat
o ni 

(incluid
o IVA y 
adicion

es) 

PLAZ
O 

FEC
HA 
DE 

INICI
O 

TOTAL, 
SUSPENSIO

NES 

DIAS 
POR 

EJECUT
AR 

N
o. 

I,C,UT, 
OTRA 

% 
(Pesos 

$) 
MES
ES 

D/M/
A 

DIAS DIAS 

                      

Tabla 3 Saldo contratos en ejecución - Fuente: Colombia compra eficiente 



24 

 

8.1.1.4 CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL 

CAPACIDAD RESIDUAL 

CRP $ 81,214,164 

E 

120 

CT 
40 

CF 20 

SCE 0 
Tabla 4 Cálculo capacidad residual – Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de la capacidad residual se encuentra en la guía de Colombia compra 
eficiente donde se relacionan las fórmulas y los puntajes que se otorgan por cada 
aspecto, con esa información se calculó la capacidad residual de la empresa en 
Excel.  
 

8.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA 
 

La capacidad financiera de la empresa corresponde a los activos y pasivos que se 

encuentran registrados en los estados financieros de la empresa, de allí se obtienen 

los siguientes índices y datos: 

COHECOS SAS 

REQUISITOS FINANCIEROS 

Capital de trabajo $ 164,000,000 

Índice de liquidez 98.7 

Índice de endeudamiento 0 

Patrimonio $ 186,280,900 

Razón de cobertura de intereses 37.11 

Rentabilidad del patrimonio 0.11 

Rentabilidad del activo 0.11 

Ingresos operacionales $ 45,118,980 
Tabla 5 Capacidad financiera – Fuente: Elaboración propia 

Una vez caracterizada la experiencia y los demás requisitos necesarios para la 

presentación en procesos de contratación, se logró analizar de manera eficiente los 

criterios de acceso exitoso a las etapas pre contractuales posibilitadas por las 

entidades públicas locales y departamentales. 
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8.2 PROCESOS DE CONTRATACIÒN 
 

En la práctica se presentaron propuestas a distintos procesos de contratación tales 
como: mínima cuantía, selección abreviada y licitación pública; en los que además 
la calidad se varió entre persona natural y persona jurídica, dependiendo de los 
requisitos de capacidad financiera que exigiese el caso particular. 
 
A continuación, se resumen los procesos de contratación presentados: 
 

8.2.1 PROYECTO 1 
8.2.1.1 DESCRIPCIÓN 

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA ENLUCIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS DE 
LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADOS EN EL SECTOR 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE POPAYÁN PARA EL AÑO 2022 

NUMERO DEL PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 002 DE 2022 

PLATAFORMA: PAGINA WEB SISTEMA DE CONTRATACIÓN – UNICAUCA 

MODALIDAD: CONVOCATORIA PUBLICA  

PRESENTADO COMO: PERSONA NATURAL 

 

8.2.1.2 ETAPA PRE-CONTRACTUAL 
PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES (PRE PLIEGO) 

Para la presentación de este proceso de contratación se verificaron inicialmente los 
requisitos habilitantes requeridos en el proyecto de pliego de condiciones, de aquí 
se obtuvieron las siguientes listas de chequeo:  

1.Documentos jurídicos habilitantes 

DOCUMENTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTO SI NO OBSERVACIÓN 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA X     

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA X   
Se debe enviar para 
expedir si se sale en 

el sorteo 

CÉDULA DE CIUDADANÍA x     

REGISTO UNICO DE PROPONENTES x     

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL x     

RUT x     

ACREDITACIÓN DE LOS APORTES Y PARAFISCALES x     

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA x     

PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR UNIVERSIDAD DEL CAUCA x   
Se debe enviar para 
expedir si se sale en 

el sorteo 

Tabla 6 Documentos jurídicos habilitantes - – Fuente: Elaboración propia 
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2.Documentos financieros habilitantes 

DOCUMENTOS FINANCIEROS 

DOCUMENTO REQUERIDO 
INGENIERO 
(E.F 2020) 

EMPRESA (E.F 
2020) 

OBSERVACIÓN 

CAPITAL DE TRABAJO 
 $         

172,445,665  
 $                   

745,402,173  
 $                                          

164,000,000  
SOLO CUMPLE 
EL INGENIERO 

INDICE DE LIQUIDEZ 1.2 1022.1 97   

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0.6 0.001 0   

Tabla 7 Documentos financieros habilitantes - – Fuente: Elaboración propia 

3. Documentos técnicos habilitantes 

 

DOCUMENTOS TECNICOS 

DOCUMENTO SI NO OBSERVACIÓN 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE 

X   CONTRATO DE LA RAMA JUDICIAL 

VALOR TOTAL EJECUTADO X   CONTRATO DE LA RAMA JUDICIAL 

COMPROMISO DE UTILIZAR ANDAMIOS 
CERTIFICADOS 

X     

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO X   
SE DEBE BUSCAR AL PERSONAL CON 

CERTIFICADO DE TRABAJO EN 
ALTURAS AVANZADO Y VIGENTE 

PROPUESTA ECONOMICA X   SE DEBEN ANALIZAR LOS PRECIOS  
Tabla 8 Documentos técnicos habilitantes - – Fuente: Elaboración propia 

Con la lista de chequeo para todos los requisitos habilitantes se determinó que se 
podía participar en el proceso de contratación. Con esto se procedió a analizar que 
los precios en el presupuesto estén acorde al mercado actual, para esto con la 
ayuda del ingeniero a cargo se comparó el presupuesto con los precios a nivel 
nacional por distintas entidades y el conocimiento del ingeniero. De aquí se 
determinó que el presupuesto estaba acorde a los precios en el territorio nacional y 
municipal. 

Una vez leído y analizado el proyecto de pliego de condiciones no se encontraron 
observaciones a realizar a este, por lo cual se procedió a observar el cronograma 
del proceso con el fin de conocer las fechas y los plazos de cada actividad. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

Con la viabilidad corroborada para presentarse al proyecto y con la resolución de 
apertura del proceso, se procedió a realizar la visita al sitio de las obras para 
inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la 
forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra 
y la de los materiales necesarios para su ejecución, equipo, transporte y mano de 
obra. 

VISITA AL SITIO DE LA OBRA 
Edificio santo domingo y Edificio panteón de los proceres 

 
Ilustración 4 Edificio Santo Domingo y panteón – Fuente: propia 

Edificio de la facultad de arte y diseño (casa rosada) y sede administrativa 

 
Ilustración 5 Edificio casa rosada y sede administrativa – Fuente: propia 
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Edificio unidad de salud y casa Alban y Edificio el Carmen 
 

 

 
Ilustración 6 Fachadas unidad de salud y casa Alban y edificio el Carmen – Fuente: propia 

 
Edificio museo casa Mosquera y archivo histórico y edificio facultad de artes 
 

 
Ilustración 7 Fachadas Edificio casa Mosquera y archivo histórico y facultad de artes – Fuente: propia 
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Edificio de la vicerrectoría de investigaciones y edificio nuevo humanas 
 

Ilustración 8 Fachada vicerrectoría de investigaciones y edificio nuevo de humanas – Fuente: propia 

Con la visita al sitio de la obra se analizaron las características del sitio, las 
cantidades, localizaciones, equipo, transporte y mano de obra necesarios y se 
corrobora que el presupuesto entregado por la entidad corresponde a la realidad del 
proyecto lo cual ratificó la decisión de presentarse al proceso de contratación. 

 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Finalmente, se realizó y completó el formulario de manifestación de interés como 
persona natural debido a que el capital de trabajo de la empresa es menor al 
requerido en el proceso. Con el formulario de manifestación de interés listo, este se 
entregó en el sitio, fecha y hora de entrega descritos en el pliego de condiciones. 

La entidad una vez terminado el plazo para manifestación de interés procedió a 
publicar el listado de posibles oferentes como se muestra a continuación:  

 

Ilustración 9 Acta de manifestaciones de interés – Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Debido a que solo se presentaron 10 manifestaciones de interés, el proceso de 
sorteo no se realizó, por lo que se podía presentar oferta al proceso de contratación. 

 

Ilustración 10 Sorteo según pliego de condiciones - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 
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ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Garantía de seriedad y paz y salvo: 

Inicialmente, se expidieron lo documentos que dependen de personas externas a la 
empresa como lo son la póliza y el paz y salvo para convocatorias en este caso, se 
enviaron los correos correspondientes con buena anticipación para tener tiempo 
suficiente si surge alguna eventualidad.  

Documentos puntuables 

De la misma forma se elaboraron los documentos que corresponden a la calificación 
de las propuestas porque es esta puntuación la que permite al proponente aspirar 
a salir adjudicatario del proceso, para este caso la puntuación de las propuestas fue 
la siguiente: 

 

Tabla 9 Puntaje por concepto - - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Valor de la propuesta:  

Para este concepto se realizó un análisis del presupuesto oficial con el fin de obtener 
el valor de la oferta económica a presentar, en este valor intervienen factores como 
las fórmulas para el cálculo de la propuesta económica las cuales se determinan 
con los primeros dos decimales de la TRM que rija en la fecha prevista para la 
audiencia de adjudicación, para el caso del presente proceso las fórmulas previstas 
fueron las siguientes: 

 

Tabla 10 Formulas para propuesta económica - - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

De lo anterior es importante resaltar que no había fórmulas bajas por lo que el valor 
final de la propuesta económica no iba a presentar precios muy bajos, además de 
que la entidad no permitía según el pliego de condiciones ofertas con valores 
menores al 95% del presupuesto oficial. 
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En cuanto a la selección del método se tenían los rangos definidos para los 
decimales del TRM que regía en la fecha prevista para su adjudicación. 

 

Tabla 11 Formula según TRM - - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Analizadas las fórmulas, se procedió a realizar la propuesta económica teniendo en 
cuenta valores del mercado actuales y cuanto es posible reducir el precio sin 
presentar ofertas artificialmente bajas, ni que presenten perdidas para el 
proponente. Finalmente, teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente se optó 
por una propuesta económica con valor de $171.712.745 la cual es menor al 
presupuesto oficial. 

Cabe destacar que los porcentajes de AUI se debían discriminar en la propuesta 
económica según el pliego de condiciones como se muestra a continuación o se 
incurría en el rechazo de la oferta: 

 

Ilustración 11 Valor oferta económica - - Fuente: Elaboración propia 

Número de cuadrillas de trabajo: 

Para la obtención del puntaje máximo en este concepto se debía realizar una carta 
de compromiso en donde el proponente se comprometía a ejecutar el contrato 
objeto de esta convocatoria, con más de 5 cuadrillas de trabajo simultáneas, carta 
que fue realizada de acuerdo al pliego de condiciones. 

 

Tabla 12 Puntaje por número de cuadrillas - - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 
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Número de andamios multidireccionales certificados 

Con el fin de obtener el puntaje máximo por este concepto se realizó la carta de 
compromiso donde se especificaba que se utilizarían más de 30 cuerpos de 
andamios multidireccionales certificados en la ejecución de la obra.  

 

Tabla 13 Puntaje por andamios certificados - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Además, según el pliego de condiciones se debía presentar una certificación de 
disponibilidad de los cuerpos de andamios multidireccionales certificados para 
cumplir con el requerimiento, para lo cual se envió un correo solicitando la 
certificación a la empresa “ALQUIEQUIPOS BERU”. 

 

Tabla 14 Certificación andamios según pliego de condiciones - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Con los anteriores requisitos obtenidos se tuvo el puntaje máximo para la 
calificación de las propuestas exceptuando el de la oferta económica que fue 
determinado el día de la audiencia de adjudicación y apertura de sobre económico. 

 

Anexos, certificados y formularios 

Posteriormente, se procedió a completar con los datos del ingeniero los formatos 
que corresponden a los requisitos habilitantes, para ello la entidad puso a 
disposición del proponente los anexos correspondientes. También se hizo necesario 
expedir el RUP en la cámara de comercio, certificado de antecedentes y medidas 
correctivas los cuales debían tener fecha de expedición no mayor a un (1) mes, 
anterior a la fecha de cierre de la convocatoria. 
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Experiencia 

La entidad en el pliego de condiciones establecía la experiencia especifica requerida 
de la siguiente manera: 

 

Ilustración 12 Experiencia para el proceso - - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Adicional a estos se requería lo siguiente: 

 

Ilustración 13 Cantidades para experiencia - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Con esta información se procedió a buscar en la experiencia del ingeniero un 
contrato que cumpliera con las condiciones descritas anteriormente siendo 
seleccionado el siguiente: 

 

Ilustración 14 Experiencia a presentar – Fuente: Relación de experiencia Cohecos sas 

Se verificó que el objeto del contrato y las cantidades exigidas cumplieran con lo 
requerido en el pliego de condiciones, además se calculó el valor total ejecutado de 
la siguiente manera: 

200.37*1000000 $200.370.000VTE = =  
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Personal mínimo requerido 

El pliego de condiciones establecía un personal mínimo para el desarrollo de la obra 
por lo que el proponente debía presentar el mismo de acuerdo a las condiciones 
exigidas: 

Para el director de obra se requería lo siguiente: 

 

Ilustración 15 Experiencia director de obra - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Para el residente de obra se requería lo siguiente: 

 

Ilustración 16 Experiencia residente de obra - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Para el maestro de obra se requería lo siguiente: 

 

Ilustración 17 Experiencia maestro de obra - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 
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Para el profesional en salud ocupacional se requería lo siguiente: 

 

Ilustración 18 Experiencia profesional en salud ocupacional - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Para ello en conjunto con el ingeniero a cargo se buscó el equipo de trabajo que 
cumpliera con los requisitos descritos anteriormente obteniendo como resultado el 
siguiente personal: 

Director de obra: Ing. Bernardo José Delgado 

Residente de obra: Ing. Eleazar Giraldo Fajuri 

Maestro de obra: Fredy Mauricio Flor Sarria 

Profesional en salud ocupacional: Caren Yeselli Bravo Guevara 

Todos contaban con el certificado de alturas vigente nivel avanzado y cumplían con 
la experiencia requerida, se les solicitaron los documentos y se realizó la carta de 
compromiso para que la firmaran. 

Con los requisitos habilitantes y los puntuables se procedió a imprimir cada uno de 
ellos y se elaboró la propuesta en los sobres 1 y 2 tal y como lo indica el pliego de 
condiciones, para ello se realizó el siguiente listado: 

SOBRE 1 REQUISITOS HABILITANTES 

DOCUMENTO 

DOCUMENTOS HABILITANTES Y PUNTUABLES 

SOBRE 2 PROPUESTA ECONOMICA 

DOCUMENTO 

PROPUESTA ECONOMICA 
Tabla 15 Lista final documentos - Fuente: Elaboración propia 
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Por último, el ingeniero firmó los documentos y estos se rotularon en el orden que 
se tienen en la lista, se sellaron los sobres de manila y se pegaron los rótulos que 
indicaban lo siguiente: 

 

Ilustración 19 Rótulos - Fuente: Elaboración propia 

La propuesta se entregó en el lugar, hora y fecha dispuesta en el cronograma 
modificado por la adenda N° 1. 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La entidad procedió a calificar las propuestas entregadas y publicó un informe del 
mismo, el cual se presenta a continuación solo para la propuesta en cuestión: 

Evaluación jurídica: 

 

Tabla 16 Evaluación jurídica - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 
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Evaluación financiera: 

 

Tabla 17 Evaluación financiera - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Evaluación técnica: 

ITEM 
PROPONENTES 

2 

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA 

REQUERIMIENTOS CUMPLE VALOR/ OBSERVACION 

2.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS (Sobre No. 1)     

2.3.l EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE     

  

 
Con el fin de verificar la experiencia específica 
para la contratación del objeto de la presente 
convocatoria, el proponente debe certificar la 
ejecución de: 
MÁXIMO TRES (03) CONTRATOS de obra civil de 
construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones 
públicas no residenciales. La sumatoria del valor 
actualizado de los contratos aportados debe ser 
por una cuantía  

NO 

CONTRATO No.1 
CODIGOS UNSPSC 

721015 
APORTA ACTA DE RECIBO FINAL SUSCRITA 
POR SUPERVISOR Y CONTRATISTA Y ACTA 

DE LIQUIDACIÓN  
 SUSCRITA POR EL SUPERVISOR Y EL 

CONTRATISTA , PERO NOSE ALLEGA UN 
DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN DE 
FUNCIONES PARA ACTUAR COMO 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD. 
EL AREA DE PINTURA NO SE PUEDE 

VERIFICAR 

  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO     

  

Director de obra: Un (1) ingeniero civil o arquitecto, 
con al menos diez (10) años de experiencia general, 
contados a partir de la expedición de la matricula 
profesional con 50% de disponibilidad de tiempo, quien 
será el coordinador y responsable de cada una de las 
actividades y productos descritos en el presupuesto 
oficial. 

NO 

ING. CIVIL 
 

FECHA EXP. M.P. 2005 
 

NO PRESENTA EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

 
  

3.2.1 VALOR DE LA PROPUESTA      

  Corrección Aritmética         

CONCEPTO NO HABIL 
Tabla 18 Evaluación técnica - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 
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SUBSANACIÓN 

Una vez revisado el informe de evaluación de la entidad se procedió a subsanar los 
documentos que la ley permite, como los son todos aquellos que no son puntuables, 
se realizó el oficio de subsanación y se adjuntaron los documentos que por error 
fueron presentados sin todas las exigencias del pliego. Estos documentos se envían 
por correo electrónico a la entidad. 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 

La entidad publicó nuevamente el informe de evaluación con los documentos 
subsanados por todos los proponentes: 

Evaluación jurídica: 

 

Tabla 19 Evaluación jurídica - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Evaluación financiera: 

 

Tabla 20 Evaluación financiera - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 
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Evaluación técnica: 

ITEM 
PROPONENTES 

2 

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA 

REQUERIMIENTOS CUMPLE VALOR/ OBSERVACION 

2.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS (Sobre No. 1)     

2.3.l EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE     

  

 
Con el fin de verificar la experiencia específica para 
la contratación del objeto de la presente 
convocatoria, el proponente debe certificar la 
ejecución de: 
MÁXIMO TRES (03) CONTRATOS de obra civil de 
construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones 
públicas no residenciales. La sumatoria del valor 
actualizado de los contratos aportados debe ser por 
una cuantía igual o superior al presupuesto oficial 
de la presente convocatoria, relacionada con el 
criterio de VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE). 
  

SI 

CONTRATO No.1 
CODIGOS UNSPSC 

721015 
APORTA ACTA DE RECIBO FINAL SUSCRITA 
POR SUPERVISOR Y CONTRATISTA Y ACTA 

DE LIQUIDACIÓN  
 SUSCRITA POR EL SUPERVISOR Y EL 

CONTRATISTA, PERO NOSE ALLEGA UN 
DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

PARA ACTUAR COMO REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA ENTIDAD. 

 
APORTA CERTIFICACION POR EL 

COORDINADOR DEL AREA ADMINISTRATIVA 
ASIGNANDO FUNCIONES AL SUPERVISOR 

 
EL AREA DE PINTURA NO SE PUEDE 

VERIFICAR 
AREA VERIFICADA 5901 M2 

CODIGOS UNSPSC 721015 ,721513, 951219.     

  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO     

  

Director de obra: Un (1) ingeniero civil o arquitecto, con 
al menos diez (10) años de experiencia  general, 
contados a partir de la expedición de la matricula 
profesional con 50% de disponibilidad de tiempo, quien 
será el coordinador y responsable de cada una de las 
actividades y productos descritos en el presupuesto 
oficial. 
La acreditación de la experiencia general será soportada 
con: 
a) La vigencia de la matrícula expedida por el organismo 
competente, con antelación no mayor a seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección.  

SI 

ING. CIVIL 
 

FECHA EXP. M.P. 2005 
 
 

 APORTA ACTA DELIQUIDACIÒN 
FINAL COMO CONTRATISTA 

SUSCRITA POR ENTIDAD 
PÙBLICA. 

PLAZO 3 MESES  
 
  

    

CONCEPTO NO HABIL 

Tabla 21 Evaluación técnica - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 
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Documentos puntuables: 

 

Tabla 22 Documentos puntuables - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Revisado el último informe se observó que la entidad no acepta la experiencia 
presentada para el proceso debido a que la firma del acta de liquidación es del 
supervisor y no del ordenador del gasto, por lo que se declaró como “no hábil” la 
propuesta. 

En conjunto con el ingeniero se determinó pedir una certificación en la rama judicial 
en donde constara que el supervisor del contrato trabajó en el consejo superior de 
la judicatura. 

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 

Obtenida la certificación del supervisor, se asistió a la audiencia de adjudicación y 
se presentó el documento con el fin de quedar habilitado en el proceso, la junta se 
reúne y finalmente decidieron habilitar la propuesta. 

Con los proponentes habilitados la entidad procedió a realizar la apertura del sobre 
económico y a elegir la fórmula de acuerdo al TRM, determinando que la fórmula 
por aplicar es el número uno (1) que correspondía a la media aritmética, aplicada la 
fórmula se obtuvo el siguiente orden de elegibilidad: 
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Tabla 23 Orden de elegibilidad - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

Con este orden de elegibilidad la propuesta presentada fue la adjudicataria del 
proceso de contratación y esto quedó plasmado en la resolución de adjudicación 
publicada en la página de contratación de la universidad. 

 

Ilustración 20 Adjudicación - Fuente: Sistema de contratación Unicauca 

 

Finalmente, la entidad realizó el contrato de obra y se presentaron los documentos 
técnicos para poder dar inicio al contrato de obra tales como: APUs, cronograma, 
pólizas y el plan de inversión de anticipo. 
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8.2.2 PROYECTO 2 
8.2.2.1 DESCRIPCIÓN 

PROYECTO: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

NUMERO DEL PROCESO: MP-SI-SM-001-2022 

PLATAFORMA: SECOP II 

MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

PRESENTADO COMO: EMPRESA 

 

8.2.2.2 ETAPA PRE-CONTRACTUAL 
PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES (PRE PLIEGO) 

Para la presentación de este proceso de contratación se verificaron inicialmente los 
requisitos habilitantes requeridos en el proyecto de pliego de condiciones, de aquí se 
obtuvieron las siguientes listas de chequeo:  

1.Documentos jurídicos habilitantes 

DOCUMENTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTO SI NO OBSERVACIÓN 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA X     

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA X   
Se debe enviar para expedir 

si se sale en el sorteo 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL x     

CÉDULA DE CIUDADANÍA x     

REGISTO UNICO DE PROPONENTES x     

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL x     

RUT x     

ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 

x     

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS 
Y JUDICIALES 

x     

REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS x     

Tabla 24 Lista de chequeo documentos jurídicos - Fuente: Elaboración propia 
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2.Documentos financieros 

DOCUMENTOS FINANCIEROS 

DOCUMENTO REQUERIDO 
EMPRESA (E.F 

2020) 
OBSERVACIÓN 

CAPITAL DE TRABAJO 
 $            

42,914,233  
 $                   

164,000,000  
  

INDICE DE LIQUIDEZ >= 1 98.7   

INDICE DE ENDEUDAMIENTO <= 70% 0   

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 
>= 

1 
37.11 

  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO >= 0 0.11   

RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 0 0.11   
Tabla 25 Lista de chequeo Documentos financieros - Fuente: Elaboración propia 

2.Documentos técnicos y puntuables 

DOCUMENTOS TECNICOS Y PONDERABLES 

DOCUMENTO SI NO OBSERVACIÓN 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE X   
CONTRATO PAVIMENTO PUERTO 

ASIS  

VALOR TOTAL EJECUTADO X   
CONTRATO PAVIMENTO PUERTO 

ASIS  

CAPACIDAD RESIDUAL X   SE DEBE CALCULAR 

PROPUESTA ECONOMICA X   SE DEBEN ANALIZAR LOS PRECIOS  

FACTOR CALIDAD X 
    

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL X 
    

Tabla 26 Lista de chequeo documentos técnicos - Fuente: Elaboración propia 

Con la lista de chequeo para todos los requisitos habilitantes y puntuables se 
determinó que se cumplía con los requisitos para participar en el proceso de 
contratación. De igual manera, se procedió a analizar que los precios en el 
presupuesto estén acorde al mercado actual, para esto con la ayuda del ingeniero 
a cargo se comparó el presupuesto con los precios a nivel nacional por distintas 
entidades y el conocimiento del ingeniero. De aquí se determinó que el presupuesto 
estaba acorde a los precios en el territorio nacional y municipal. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

Con la viabilidad corroborada para presentarse al proyecto y con la resolución de 
apertura del proceso, se procedió a realizar la visita al sitio de las obras para 
inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la 
forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra 
y la de los materiales necesarios para su ejecución, equipo, transporte y mano de 
obra. 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

La manifestación de interés para los procesos de contratación adelantados en la 
plataforma SECOP II se realizó suscribiéndose y manifestando interés 
electrónicamente, para este proceso se hizo lo descrito anteriormente y se estuvo a 
la espera de la realización del sorteo debido a que fue modificado por cuestiones de 
la entidad. 

 

 

 

 

Ilustración 21 Manifestación de interés SECOP II - Fuente: SECOP II 

 

ACTA DE SORTEO 

Se asistió a la audiencia virtual de sorteo mediante link suministrado por la entidad 
en la cual la empresa salió en el sorteo con la balota 020 y por lo tanto estaba 
habilitada para presentar propuesta en el proceso de contratación, a continuación, 
se muestra el resultado del sorteo publicado por la entidad: 

 

Ilustración 22 Acta de sorteo - Fuente: SECOP II 
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Una vez publicada el acta de sorteo la entidad envió invitación a los oferentes 
seleccionados para presentar propuesta en la plataforma SECOP II: 
 

 
Ilustración 23 Invitación a presentar oferta - Fuente: SECOP II 

VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

Una vez la empresa fue habilitada para presentar oferta en el SECOP II se 
analizaron los sitios a través del anexo técnico: 

• BARRIO BELALCÁZAR Y LOS ROSALES 

 

Ilustración 24 Barrio Belalcázar y los rosales - Fuente: SECOP II 
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• BARRIO LOS CAMPOS II y LA ESMERALDA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 25 Los Campos II y la Esmeralda - Fuente: SECOP II 

• BARRIOS PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA.  
 

 
 

Ilustración 26 Barrio Santa Helena - Fuente: SECOP II 

Con la visita al sitio de la obra se analizaron las características del sitio, las 
cantidades, localizaciones, equipo, transporte y mano de obra necesarios y se 
corroboró que el presupuesto entregado por la entidad corresponde a la realidad del 
proyecto, lo cual ratificó la decisión de presentarse al proceso de contratación. 
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ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Documentos puntuables 

De la misma forma se elaboraron los documentos que corresponden a la calificación 
de las propuestas porque es esta puntuación la que permite al proponente aspirar 
a salir adjudicatario del proceso, para este caso la calificación de las propuestas fue 
la siguiente: 

 

Tabla 27 Documentos puntuables - Fuente: SECOP II 

Oferta económica:  

Para este concepto se realizó un análisis del presupuesto oficial con el fin de obtener 
el valor de la oferta económica a presentar, en este valor intervienen factores como 
las fórmulas para el cálculo de la propuesta económica las cuales se determinan 
con los primeros dos decimales de la TRM que regía en la fecha prevista para la 
audiencia de adjudicación, para el caso del presente proceso las fórmulas previstas 
fueron las siguientes: 

 
Tabla 28 Formulas - Fuente: SECOP II 

En cuanto a la selección del método se tienen los rangos definidos para los 
decimales del TRM que regía en la fecha prevista para su adjudicación. 

 
Tabla 29 TRM - Fuente: SECOP II 
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Analizadas las fórmulas, se procedió a realizar la propuesta económica teniendo en 
cuenta valores del mercado actuales y cuanto es posible reducir el precio sin 
presentar ofertas artificialmente bajas, ni que presentaran perdidas para el 
proponente. Adicionalmente se realizó la recolección de datos de procesos ya 
adjudicados por la entidad para obtener porcentajes que permitan realizar un 
estudio estadístico, esto se realizó de la siguiente manera: 

Estadística: 

Para realizar un promedio con las fórmulas previstas para este proceso se recolectó 
información de cuatro procesos del año 2021 con los cuales se analizó la 
información. En conjunto con el ingeniero se eligió la opción 2, por lo que se 
presentó la propuesta con la fórmula de media geométrica, de este modo la 
propuesta económica tuvo el siguiente valor: 

 

Tabla 30 Valor propuesta económica - Fuente: Elaboración propia 

Debido a que el proceso de contratación corresponde a pliego tipo solo se requirió 
colocar los valores de AUI en forma de porcentaje. 

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

ADMINISTRACION  A=  25% 

IMPREVISTO  I=  2% 

UTILIDAD  U=  5% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  32% 

 

Tabla 31 AUI - Fuente: SECOP II - Fuente: Elaboración propia 
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Factor Calidad: 

Este requisito puntuable correspondía a la presentación de 2 formatos los cuales se 
relacionan con su puntaje a continuación: 

 

Tabla 32 Factor Calidad - Fuente: SECOP II 

Apoyo a la industria nacional  

Este puntaje correspondía a la presentación de un formato donde se indique la 
promoción de los servicios nacionales: 
 

 
Tabla 33 Apoyo a la industria nacional - - Fuente: SECOP II 

Adicionalmente, en el pliego tipo se ha incluyó que se deben indicar los bienes 
relevantes a ejecutar en cada contrato, para el presente proceso el bien relevante 
fue el siguiente: 
 

 
Tabla 34 Bienes Relevantes - Fuente: SECOP II 
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Garantía de seriedad  

Inicialmente se expidieron lo documentos que dependen de personas externas a la 
empresa como lo son la póliza, se envió el correo correspondiente con buen tiempo 
de anticipación para tener tiempo suficiente si surge alguna eventualidad. 

Anexos, certificados y formularios 

Posteriormente, se procedió a completar con los datos del ingeniero los formatos 
que corresponden a los requisitos habilitantes, para ello la entidad puso a 
disposición del proponente los anexos correspondientes. También se hizo necesario 
expedir el RUP en la cámara de comercio, certificado de antecedentes y medidas 
correctivas los cuales debían tener fecha de expedición no mayor a un (1) mes, 
anterior a la fecha de cierre de la presente convocatoria 

Experiencia 

La entidad en el pliego de condiciones estableció la experiencia especifica requerida 
de la siguiente manera: 

 
Tabla 35 Experiencia - Fuente: SECOP II 
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Con esta información se procedió a buscar en la experiencia de la empresa un 
contrato que cumpliera con las condiciones descritas anteriormente siendo 
seleccionado el siguiente  

 
Tabla 36 Experiencia proponente - Fuente: Elaboración propia 

Se verificó que estuviera inscrito en el RUP en alguno de los códigos que la entidad 
exige y que cumpliera con el valor total ejecutado. Adicionalmente, debido a que la 
empresa tiene menos de 3 años de constituida se tuvo que anexar certificación 
donde se expresara lo anteriormente mencionado y los socios de la misma. 

 
Tabla 37 Clasificación códigos - Fuente: SECOP II 

Con los requisitos habilitantes y los puntuables se procedió a subir a la plataforma 
SECOP II los documentos previamente escaneados y firmados. 

 
Ilustración 27 Secop II oferta - Fuente: SECOP II 
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Presentación de la propuesta 
Una vez cargados todos los documentos se presentó la propuesta antes de la hora 
de cierre del proceso y se obtuvo la siguiente constancia: 

 
Ilustración 28 Constancia de presentación de oferta - Fuente: SECOP II 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La entidad procedió a calificar las propuestas entregadas y publicó un informe del 
mismo, el cual se presenta a continuación solo para la propuesta en cuestión: 

Tabla 38 Calificación de la propuesta - Fuente: SECOP II 
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Por lo anterior la propuesta se encontraba habilitada y se contaba con el puntaje 
máximo, se esperaba por la realización de la apertura de ofertas y se aplicación de 
la formula. 
 
INFORME DE SELECCIÓN 
 
La entidad informó que la formula a aplicar era la media geometrica según el TRM 
del 8 de julio de 2022, de aquí que el orden de eligibilidad para el proceso de 
selección es el siguiente: 

 
Tabla 39 Informe de selección - Fuente: SECOP II 

De esta forma termina la participación de la empresa en el proceso de contratación. 
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8.2.3 PROYECTO 3 
8.2.3.1 DESCRIPCIÓN 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO 
PANDIGUANDO 

NUMERO DEL PROCESO: MP-SI-MC-008-2022 

PLATAFORMA: SECOP II 

MODALIDAD: CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA  

PRESENTADO COMO: PERSONA JURIDICA 
 

8.2.3.2 ETAPA PRE-CONTRACTUAL 
INVITACIÓN PUBLICA 

Para la presentación de este proceso de contratación se verificaron inicialmente los 
requisitos habilitantes requeridos en la invitación pública, de aquí se obtuvieron las 
siguientes listas de chequeo:  

1.Documentos jurídicos habilitantes 

DOCUMENTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTO SI NO OBSERVACIÓN 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA X     

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL X     

CÉDULA DE CIUDADANÍA X     

MATRICULA PROFESIONAL QUE AVALA LA PROPUESTA X     

RUT X     

ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 

X     

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y 
JUDICIALES, 

X     

REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS X     

CERTIFICACIÓN POR CONTADOR PUBLICO DE QUE LA EMPRESA 
CUENTA CON MENOS DE 3 AÑOS DE CONSTITUIDA PARA 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
X     

PERSONAL MINIMO REQUERIDO X  
Se deben buscar al 

maestro 

Tabla 40 Documentos jurídicos habilitantes - Fuente: Elaboración propia 
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2.Documentos financieros habilitantes 

Aunque en este tipo de procesos no es necesario la presentación de la capacidad 
residual debido a que se tratan de procesos de menor cuantía la entidad en este 
caso lo requirió. 

 

3. Documentos técnicos habilitantes 

DOCUMENTOS TECNICOS  

DOCUMENTO SI NO OBSERVACIÓN 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE X   CONTRATO RESTAURANTES 

VALOR TOTAL EJECUTADO X   CONTRATO RESTAURANTES 

PROPUESTA ECONOMICA X   SE DEBEN ANALIZAR LOS PRECIOS  

Tabla 41 Documentos financieros habilitantes - Fuente: Elaboración propia 

Con la lista de chequeo para todos los requisitos habilitantes se determinó que se 
puede participar en el proceso de contratación. Con esto se procedió a analizar que 
los precios en el presupuesto estén acorde al mercado actual, para esto con la 
ayuda del ingeniero a cargo se comparó el presupuesto con los precios a nivel 
nacional por distintas entidades y el conocimiento del ingeniero. De aquí se 
determinó que el presupuesto estaba acorde a los precios en el territorio nacional y 
municipal. 

Una vez leída y analizada la invitación pública no se encontraron observaciones a 
realizar, por lo cual se procedió a observar el cronograma del proceso con el fin de 
conocer la fecha de presentación de la propuesta. 
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VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

Con la visita al sitio de la obra se analizan las características del sitio y los posibles 
inconvenientes que se puedan presentar, al ser un proceso de mínima cuantía que 
se presenta en máximo dos días no se realizó la visita de obra debido a 
compromisos adquiridos con anterioridad a este proceso. 

 
 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Valor de la propuesta:  

En los procesos de mínima cuantía el valor de la propuesta es el factor más 
importante a tener en cuenta debido a que gana la propuesta el proponente que 
cumpliendo los requisitos habilitantes haya ofertado el menor valor. Con lo anterior 
se procedió a realizar la propuesta económica reduciendo el valor unitario del 
presupuesto oficial de algunas actividades que la empresa podía realizar a menor 
valor y obteniendo la siguiente oferta: 

 

MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO PANDIGUANDO 
UBICADO EN LA CARRERA 19 CON LA CALLE 2A ESQUINA 

 
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 

$                           34,722,933 

 
ADMINISTRACION 25% 

$                             8,680,733 

 
UTILIDAD 5% 

$                             1,736,147 

 
IMPREVISTOS 2% 

$                                694,459 

 
TOTAL 

$                        45,834,272 

Tabla 42 Propuesta económica - Fuente: Elaboración propia 

Experiencia 

La entidad en la invitación pública estableció la experiencia requerida de la siguiente 
manera: 

 

Ilustración 29 Experiencia exigida - Fuente: SECOP II 
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Con esta información se procedió a buscar en la experiencia de la empresa un 
contrato que cumpla con las condiciones descritas anteriormente siendo 
seleccionado el siguiente: 

 

Ilustración 30 Experiencia proponente - Fuente: Elaboración propia 

Personal mínimo requerido 

Para el presente proceso el personal mínimo requerido fue un residente de obra y 
un maestro de obra que contara con experiencia especifica en 2 contratos 
relacionados con el objeto de proceso. 

Para ello el residente de obra fue el ingeniero Luis Eduardo Cano y el maestro de 
obra fue James Tintinago, los cuales cumplían con lo exigido por la entidad.  

Capacidad Residual 

Aunque en este tipo de procesos no es necesario la presentación de la capacidad 
residual debido a que se tratan de procesos de menor cuantía la entidad en este 
caso lo requirió, igualmente se verificó que la empresa cumpliera con este requisito: 

CAPACIDAD RESIDUAL 

CRP $ 81,214,164 

E 

120 

CT 

40 

CF 20 

SCE 0 
Tabla 43 Capacidad residual - Fuente: Elaboración propia 
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Con los requisitos habilitantes y los puntuables se procedió a subir a la plataforma 
SECOP II los documentos previamente escaneados y firmados. 

 
Ilustración 31 Documentos presentados - Fuente: SECOP II 

Presentación de la propuesta 
Una vez cargados todos los documentos se presentó la propuesta antes de la hora 
de cierre del proceso y se obtuvo la siguiente constancia: 

 
Ilustración 32 Constancia SECOP II 
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CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Una vez la entidad publicó la lista de oferentes al proceso y el primer informe de 
evaluación, esta calificó a la propuesta con menor valor al tratarse de un proceso 
de mínima cuantía: 

 
Ilustración 33 Lista de oferentes - Fuente: SECOP II 

Como se puede apreciar en la imagen anterior la empresa se encontraba en el 
quinto lugar en cuanto a menor precio. 

 

La entidad publicó los informes 1,2 y 3 donde se rechazaron las propuestas con 
valores artificialmente bajos y las propuestas que habían cambiado ítems en el 
presupuesto como se relacionado a continuación: 

 

Ilustración 34 Informe de evaluación - Fuente: SECOP II 

De lo anterior que al haber sido rechazadas las 4 primeras ofertas, la entidad 
procedió a calificar la oferta de la empresa. 
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La evaluación a la propuesta se relaciona a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 35 Informe de evaluación a COHECOS - Fuente: SECOP II 
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Al revisar el informe de evaluación No. 3 la entidad calificó como NO HABIL a la 
empresa debido a que no se presentaron los contratos para la acreditación de 
experiencia de la capacidad residual tal y como lo exigía la invitación pública, al 
tratarse de un documento habilitante, se procedió a subsanar este requisito. 

 
SUBSANACIÓN 

Para subsanar se entregaron los documentos tal y como lo indica la calificación por 
parte de la entidad: 

 

Ilustración 36 Calificación entidad - Fuente: SECOP II 

 

Por lo que se corrigió el formato 5 de capacidad residual y se anexo el contrato de 
la experiencia presentada en el formato 3. 

 

 

 
Ilustración 37 Subsanación COHECOS - Fuente: SECOP II 

Esta subsanación se envió como mensaje a la entidad mediante la plataforma 
SECOP II. 
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CALIFICACIÒN A SUBSANACIÒN 
 

Una vez allegada la subsanación la entidad procedió a publicar el informe de 
evaluación No. 4 donde se calificaba lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 38 Evaluación a subsanación - Fuente: SECOP II 

 

Al revisar el informe con el ingeniero se observó que hay una contradicción entre lo 
calificado en el tercer informe con lo expuesto en el cuarto informe, por lo que se 
procedió a observar este informe indicando que la entidad se contradecía al calificar 
de dos maneras distintas. 
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OBSERVACIÒN A INFORME DE EVALUACIÒN 4 
Con el apoyo de la abogada que asesora en los procesos a la empresa se procedió 
a realizar una observación donde se detallaban los hechos y se solicitaba habilitar 
la propuesta debido a que se subsanó de acuerdo a lo exigido por la entidad: 

 
Ilustración 39 Observación a informe - Fuente: SECOP II 

En el oficio se relacionaban ambos informes y se informó a la entidad de que hay 
una clara contradicción entre estos. 

 
RESPUESTA A OBSERVACIÒN  
 
La entidad en respuesta a la observación envió el informe de evaluación No. 5 donde 
informa lo siguiente: 

 
Ilustración 40 Respuesta a observación - Fuente: SECOP II 
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Por lo que se procedió a subsanar los 84 contratos. 
 

 
 

Ilustración 41 Subsanación contratos - Fuente: SECOP II 

INFORME DE SELECCIÓN 
 
Finalmente, mediante informe de evaluación No. 6 se habilitó la propuesta y la entidad 
publicó la aceptación de oferta donde la empresa COHECOS SAS fue elegido. 
 

 
Ilustración 42 Contrato de obra - Fuente: SECOP II 

 



65 

 

8.2.4 OTROS PROYECTOS 
 

A lo largo de la práctica se presentaron varios procesos donde se realizaba la misma 
metodología de trabajo que se ha expuesto anteriormente, por lo que con el fin de 
resumir la información se presenta la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 44 Otros procesos - Fuente: Elaboración propia 
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8.3 OBRAS CIVILES 
 

A lo largo de la práctica se realizó el seguimiento a dos contratos los cuales se 
detallan a continuación: 
 

8.3.1 OBRA 1 
8.3.1.1 DESCRIPCIÓN 

OBJETO: OBRA CIVIL PARA ENLUCIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS DE 
LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADOS EN EL SECTOR 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE POPAYÁN PARA EL AÑO 2022 

CONTRATO No.: 5.5-31.4/004 DE 2022 

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

PLATAFORMA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN UNICAUCA 

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA 
 

8.3.1.2 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Durante la ejecución de la obra se desarrollaron ítems que eran los mismos para 
cada frente por lo que para resumir la información para cada frente solo se ilustra 1 
o 2 ítems: 

Frente edificio de Santo Domingo    Cra 5 entre 4 y 5  

ITEM 1.1 Rasqueteo de muros para retirar las capas de    cal    existentes, incluye    
andamios certificados   y   equipo   para   trabajo   en alturas  

 

Ilustración 43 Rasqueteo de muros - Fuente: propia 

Se realizó el rasqueteo sobre los muros con lija para quitar la cal existente, se 
utilizaron andamios multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el 
equipo de alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 
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ITEM 1.3 Pintura   en   koraza   para   fachada   del Paraninfo a tres manos, de 
acuerdo a colores   determinados, incluye   resanes, estuco   en   los   sitios   que   
se   requiera, andamios    certificados    y    equipo    para trabajo en alturas. 

 

Ilustración 44 Pintura en Koraza - Fuente: propia 

Se realizó el rasqueteo sobre los muros con lija en los lugares que fueron 
necesarios, se limpió y se pintó con pintura acrílica a tres manos, en algunos puntos 
se tuvo que estucar y realizar los resanes antes de aplicar la pintura, se utilizaron 
andamios multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el equipo de 
alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 

Frente edificio Panteón de los Próceres   Cra 7 #3-55 

ITEM 2.1 Pintura en koraza 3 manos de muros y cornisas, incluye resanes, repellos, 
estuco en partes que sea necesario, andamios certificados   y   equipo   para   trabajo   
en alturas 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 45 Pintura en Koraza - Fuente: propia 

Se realizó el rasqueteo sobre los muros con lija en los lugares que fueron 
necesarios, se limpió y se pintó con pintura acrílica a tres manos, en algunos puntos 
se tuvo que estucar y realizar los resanes antes de aplicar la pintura, se utilizaron 
andamios multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el equipo de 
alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 
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Frente edificio de la facultad de Arte y Diseño (Casa Rosada) calle 4 # 3-73 

ITEM 3.3 Pintura en vinilo tipo II, aplicado a tres manos en los aleros, incluye 
resanes sobre dilataciones   del   superboard, andamios certificados   y   equipo   
para   trabajo   en alturas. 

 

Ilustración 46 Pintura de aleros - Fuente: propia 

El alero se limpió y se pintó con vinilo tipo II a tres manos, en algunos aleros se tuvo 
que estucar, se utilizaron andamios multidireccionales certificados, cada trabajador 
contaba con el equipo de alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, 
arnés y casco. 

ITEM 3.4 Pintura   en   aceite   para   puertas   ambas caras, incluye balcones, previo 
lijado de las superficies, andamios certificados y equipo para trabajo en alturas 

 

Ilustración 47 Pintura para puertas - Fuente: propia 

Se realizó el lijado de las puertas y balcones, se limpió y se aplicó pintura en aceite 
color verde selva, se utilizaron andamios multidireccionales certificados, cada 
trabajador contaba con el equipo de alturas necesario tal como eslinga de 
posicionamiento, arnés y casco. 
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Frente edificio sede administrativa   calle 4 # 5-30   

ITEM 4.4 Arreglo de canales   y bajantes, incluye rectificación de soldaduras y/o 
reemplazo de   tramos   en   mal   estado, andamios certificados   y   equipo   para   
trabajo   en alturas 

 

Ilustración 48 Arreglo canales y bajantes - Fuente: propia 

Se realizó el arreglo de canales y bajantes rectificando la soldadura y ajustando los 
canales y bajantes en caso de fuera necesario, se utilizaron andamios 
multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el equipo de alturas 
necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 

ITEM 4.6 Pintura   de   canales   y   bajantes, incluye andamios    certificados    y    
equipo    para trabajo en alturas 

 

Ilustración 49 Pintura de canales - Fuente: propia 

Se realizó la limpieza y lijado en caso de que fuera necesario de los canales y 
bajantes, y se aplicó pintura en esmalte color negro, se utilizaron andamios 
multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el equipo de alturas 
necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 
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Frente edificio unidad de salud y casa Alban   calle 4 # 3-57 

ITEM 5.5 Pintura en esmalte de canales y bajantes, incluye andamio certificado y 
equipo para trabajo en alturas 

 

Ilustración 50 Pintura de canales y bajantes - Fuente: propia 

Se realizó la limpieza y lijado en caso de que fuera necesario de los canales y 
bajantes, y se aplicó pintura en esmalte color negro, se utilizaron andamios 
multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el equipo de alturas 
necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 

ITEM 5.6 Protección   acrílica   para   portalones   en Ladrillo, utilizando Sika 101 y 
emulsión, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas 

 

Ilustración 51 Protección acrílica para portalones en ladrillo - Fuente: propia 

Se limpiaron los lugares a aplicar y se aplica el producto Sika 101 con el fin de 
impermeabilizar los portalones en ladrillo, se utilizaron andamios multidireccionales 
certificados, cada trabajador contaba con el equipo de alturas necesario tal como 
eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 
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Frente edificio el Carmen facultad de humanas    Calle 4 # 3-56 

ITEM 6.4 Repello   1:3   malla   venada   en   aleros, incluye andamio certificado y 
equipo para trabajo en alturas, altura promedio 9 mts 

 

Ilustración 52 Repello malla venada - Fuente: propia 

Se aplicó el repello de los aleros en la proporción indicada y se estucó para después 
pintar, se utilizaron andamios multidireccionales certificados, cada trabajador 
contaba con el equipo de alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, 
arnés y casco. 

ITEM 6.7 Protección   acrílica   para   portalones   en piedra, utilizando Sika 101 y 
emulsión, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas 

 

Ilustración 53 Protección acrílica para portalones en piedra - Fuente: propia 

Se limpiaron los lugares a aplicar y se aplicó el producto Sika 101 transparente y 
emulsión con el fin de impermeabilizar los portalones en piedra, se utilizaron 
andamios multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el equipo de 
alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 
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Frente edificio museo casa Mosquera y archivo histórico 

ITEM 7.4 Pintura en barniz para puertas exteriores, ambas caras, incluye previo 
lijado de las superficies 

 

Ilustración 54 Pintura en barniz para puertas - Fuente: propia 

Se realizó el lijado de las puertas, se limpiaron y se aplicó pintura en barniz 
transparente, se utilizaron andamios multidireccionales certificados, cada trabajador 
contaba con el equipo de alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, 
arnés y casco. 

ITEM 7.7 Limpieza    interior    de    canales, incluye recolección y bote, andamios 
certificados y equipo para trabajo en alturas 

 

Ilustración 55 Limpieza de canales - Fuente: propia 

Se realizó la limpieza de los canales recolectando y botando todo lo que pueda 
obstruir el canal, se utilizaron andamios multidireccionales certificados, cada 
trabajador contaba con el equipo de alturas necesario tal como eslinga de 
posicionamiento, arnés y casco. 



73 

 

Frente edificio facultad de Artes Cra 6 # 3-14. 

ITEM 8.5 Pintura en aceite para ventanas incluye rejas, ambas caras, previo lijado 
de las superficies, andamios certificados y equipo para trabajo en alturas 

 

Ilustración 56 Pintura para ventanas - Fuente: propia 

Se realizó el lijado de las ventanas y rejas, se limpiaron y se aplicó pintura en aceite 
color verde selva, además se limpiaron los vidrios de las ventanas, se utilizaron 
andamios multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el equipo de 
alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 

ITEM 8.8 Protección   acrílica   para   portalones   en piedra, utilizando Sika 101 y 
emulsión, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas 

 

Ilustración 57 Protección acrílica para portalones en piedra - Fuente: propia 

Se limpiaron los lugares a aplicar y se aplicó el producto Sika 101 transparente y 
emulsión con el fin de impermeabilizar los portalones en piedra, se utilizaron 
andamios multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el equipo de 
alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 
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Frente edificio de la vicerrectoría de investigaciones Cra 2 #1-25 

ITEM 9.1 Pintura koraza a tres manos en muros y aleros, incluye resanes, estuco 
en los sitios que se requiera, andamios certificados y equipo   para   trabajo   en   
alturas, altura promedio = 10.60 mts 

 

Ilustración 58 Pintura Koraza para muros - Fuente: propia 

Se realizó el rasqueteo sobre los muros con lija en los lugares que fueron 
necesarios, se limpiaron y se pintó con pintura acrílica a tres manos, en algunos 
puntos se tuvo que estucar y realizar los resanes antes de aplicar la pintura, se 
utilizaron andamios multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el 
equipo de alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 

ITEM 9.5 Aseo general y bote de escombros 

 

Ilustración 59 Aseo general - Fuente: propia 

Se realizó el aseo de cada uno de los lugares donde se trabajó y se botaron los 
escombros en un sitio autorizado. 
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Frente edificio nuevo facultad de Humanas   calle 5 #3-60 (esquina) 

ITEM 10.6 Pintura    de    faroles, incluye    limpieza, andamio certificado y equipo 
para trabajo en alturas 

 

Ilustración 60 Pintura de faroles - Fuente: propia 

Previa limpieza del farol, se lijó y se aplicó pintura color negro, se utilizaron 
andamios multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el equipo de 
alturas necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 

 

ITEM 10.7 Protección   acrílica   para   portalones   en piedra, utilizando Sika 101 y 
emulsión, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas 

 

Ilustración 61 Protección acrílica para portalones en piedra - Fuente: propia 

Se limpiaron los lugares a aplicar y se aplicó el producto Sika 101 transparente con 
el fin de impermeabilizar los portalones en piedra, se utilizaron andamios 
multidireccionales certificados, cada trabajador contaba con el equipo de alturas 
necesario tal como eslinga de posicionamiento, arnés y casco. 
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8.3.2 OBRA 2 
8.3.2.1 DESCRIPCIÓN 

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL 
SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO 
SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN 

CONTRATO No.: 20211800019027 DE 2021 

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE POPAYÁN 

PLATAFORMA: SECOP II 

MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
 

8.3.2.2 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Esta obra se encontraba suspendida debido a cuestiones técnicas y se reanudó a 

finales de mayo, el contratista durante el periodo del presente informe ejecutó las 

siguientes actividades para los frentes relacionados a continuación: 

FRENTE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA 
CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO 
 

ITEM 2.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 
Ilustración 62 Plano levantamiento topográfico - Fuente: propia 

Para este ítem se realizó la visita a la obra para localizar y replantear el pavimento, 
en este caso se decidió en conjunto con la comunidad y la supervisión realizar solo 
un carril. Luego se realizó el levantamiento topográfico con equipo de alta precisión. 
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ITEM 2.4 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 

 
Ilustración 63 Excavación retroexcavadora - Fuente: propia 

Se realizó la excavación con retroexcavadora del carril a construir pasando niveles 
con el fin de garantizar no excavar a mayor profundidad que la estructura del 
pavimento (28cm). 
 
ITEM 2.5 CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, 
INCLUYE REGALIAS 

 
Ilustración 64 Conformación zona disposición de sobrantes - Fuente: propia 

El material sobrante se acordonó de tal manera que no obstaculizara los trabajos ni 
restringiera el paso de los habitantes de la zona, además de que facilitara su retiro 
posteriormente. 
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ITEM 3.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 

 
Ilustración 65 Conformación de la calzada existente - Fuente: propia 

Para la conformación de la calzada existente se pasaron niveles para obtener el 
ancho de 3 metros y la longitud de 70 metros para un carril, posteriormente se 
compactó la subrasante con vibro compactador de 3 toneladas. Se realizó la toma 
de densidades para posteriormente obtener el CBR. 
 
ITEM 6.4 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo 

 
Ilustración 66 Sumidero en concreto 21 Mpa - Fuente: propia 

Se construyó un sumidero con dos entradas debido a que técnicamente era más 
eficiente que construir el sumidero sencillo, para esto se utilizó concreto de 21Mpa 
y se construyeron las tapas con el acero y concreto según diseño. 
 
 



79 

 

ITEM 9.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA 
DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN 
METROS (100 M) 

 
Ilustración 67 Cargue y transporte material - Fuente: propia 

Para el transporte de los materiales provenientes de la excavación se utilizaron 
volquetas con capacidad de 7 m3, las cuales llevaron el material a un sitio 
autorizado para el bote de estos sobrantes. 
 
ITEM 9.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 

 
Ilustración 68 Subbase - Fuente: propia 

El transporte del material granular (subbase) se realizó en volquetas con capacidad 
17 m3 el cual proviene de la empresa CONEXPE. 
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ITEM NO PREVISTOS 
 
ITEM CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Cámara de Inspección, 
Incluye tapa) 

 
Ilustración 69 Brocal en concreto 28 Mpa - Fuente: propia 

Este ítem no previsto surgió debido a que el brocal existente se encontraba en malas 
condiciones por lo que se optó por construir uno nuevo que estuviera a nivel de la 
estructura del pavimento. 
 
FRENTE MEJORAMIENTO DE LA CALLE 64N DESDE LA CARRERA 10 HACIA LA 
CARRERA 10A Y EMPALME DE LA CARRERA 10 CON CALLE 64N. BARRIO 
BELLAVISTA 
 

ITEM 2.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 
Ilustración 70 Plano levantamiento topográfico - Fuente: propia 

Para este ítem se realizó la visita a la obra para localizar y replantear el pavimento, 
se realizó el levantamiento topográfico con equipo de alta precisión. 
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ITEM 2.2 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 

 
Ilustración 71 Excavación con retroexcavadora - Fuente: propia 

Se realizó la excavación con retroexcavadora del carril a construir pasando niveles 
con el fin de garantizar no excavar a mayor profundidad que la estructura del 
pavimento (43cm). Lo anterior no fue posible debido a que se encontraron 
escombros a una mayor profundidad de la prevista por lo que fue necesario excavar 
de más para retirar este material. 
 
ITEM 2.3 CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, 
INCLUYE REGALIAS 

 
Ilustración 72 Zona de disposición de sobrantes - Fuente: propia 

El material sobrante se acordonó de tal manera que no obstaculizara los trabajos ni 
restringiera el paso de los habitantes de la zona, además de que facilitara su retiro 
posteriormente. 
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ITEM 3.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 

 
Ilustración 73 Conformación de la calzada existente - Fuente: propia 

Para la conformación de la calzada existente se pasaron niveles para obtener el 
ancho de 6 metros y la longitud de 22 metros, posteriormente se compactó la 
subrasante con vibro compactador de 3 toneladas. 
 
ITEM 3.2 SUB-BASE GRANULAR CLASE A 

 
Ilustración 74 Subbase granular clase A - Fuente: propia 

Debido a que se tuvo que, sobre excavar al encontrar escombros a mayor 
profundidad de la prevista, el espesor de subbase aumento en algunos tramos los 
20cm inicialmente previstos en el diseño. La subbase se extendió con minicargador 
y se compactó con vibro compactador de 3 toneladas. 
 
 
. 
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ITEM 6.1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 

 
Ilustración 75 Excavaciones varias - Fuente: propia 

Para la construcción tanto de sumideros como de la instalación de tubería se 
realizaron excavaciones varias para los 4 sumideros construidos. 
 
ITEM 9.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA 
DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN 
METROS (100 M) 

 
Ilustración 76 Cargue y transporte material - Fuente: propia 

Para el transporte de los materiales provenientes de la excavación se utilizaron 
volquetas con capacidad de 7 m3, las cuales llevaron el material a un sitio 
autorizado para el bote de estos sobrantes. 
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ITEM 9.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 

 
Ilustración 77 Subbase - Fuente: propia 

El transporte del material granular (subbase) se realizó en volquetas con capacidad 
17 m3 el cual proviene de la empresa CONEXPE. 
 
ITEM NO PREVISTOS 
 
ITEM DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 

 
Ilustración 78 Estructura en concreto - Fuente: propia 

Al realizar las excavaciones se encontraron estructuras en concreto que no estaban 
previstas inicialmente, estas fueron demolidas manualmente. 
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ITEM Reconstrucción caja telecomunicaciones 

 
Ilustración 79 Caja de telecomunicaciones - Fuente: propia 

Realizada la excavación se encontró una caja de telecomunicaciones que estaba 
dentro de la calzada del pavimento a construir por lo que se tuvo que demoler parte 
de esta y reconstruir la losa superior. 
 
ITEM CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo 

 
Ilustración 80 Sumidero sencillo - Fuente: propia 

Debido a la pendiente de 11.52% que se encontró y que la vía recibe 
considerablemente gran cantidad de aguas lluvias se construyeron 4 sumideros con 
el fin de conducir el agua adecuadamente. 
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ITEM CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Cámara de Inspección, 
Incluye tapa) 

 
Ilustración 81 Brocal en concreto 28 Mpa - Fuente: propia 

Este ítem no previsto surgió debido a que el brocal existente se encontraba en malas 
condiciones por lo que se optó por construir uno nuevo que estuviera a nivel de la 
estructura del pavimento 
 
FRENTE MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 DESDE LA CASA CON 
NOMENCLATURA 33-22 HACIA LA TRANSVERSAL 33C. BARRIO 31 DE MARZO. 
 

ITEM 2.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 

Ilustración 82 Plano levantamiento topográfico - Fuente: propia 

Para este ítem se realizó la visita a la obra para localizar y replantear el pavimento, 
se realizó el levantamiento topográfico con equipo de alta precisión. 
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ITEM 2.4 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 

 

Ilustración 83 Excavación - Fuente: propia 

Se realizó la excavación con retroexcavadora del carril a construir pasando niveles 
con el fin de garantizar no excavar a mayor profundidad que la estructura del 
pavimento (36cm). 
 
ITEM 2.5 CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, 

INCLUYE REGALIAS 

 

Ilustración 84 Zona de disposición de sobrantes - Fuente: propia 

El material sobrante se acordonó de tal manera que no obstaculizara los trabajos ni 
restringiera el paso de los habitantes de la zona, además de que facilitara su retiro 
posteriormente. 
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ITEM 6.4 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo 

 

Ilustración 85 Sumidero sencillo - Fuente: propia 

Se construyeron 2 sumideros sencillos con el fin de conducir el agua lluvia de forma 

adecuada, se utilizó concreto de 21 Mpa y se realizaron las tapas con el acero y 

concreto especificado en el diseño. 

 

ITEM 3.2 SUB-BASE GRANULAR CLASE A 

 
  

Ilustración 86 Subbase granular - Fuente: propia 

Se instaló la subbase granular clase A manualmente debido a que el ancho del carril 
no era suficiente para que entrara una motoniveladora, posteriormente y teniendo 
en cuenta los espesores se procedió a compactar con vibro compactador de 3 
toneladas. Se realizó la toma de densidades para posteriormente obtener el CBR. 
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ITEM 6.5 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa 

 

Ilustración 87 Acero de refuerzo fy 420 Mpa - Fuente: propia 

Debido a que se tenian camaras de inspección y sumideros a lo largo de pavimento 

se tuvieron que construir parillas dobles para instalar en las losas de pavimento en 

las cuales se encontraran estas estructuras. 

 
 
ITEM 5.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40) 

 
Ilustración 88 Pavimento de concreto hidráulico - Fuente: propia 

Se realizó la construcción del pavimento rígido con un espesor de 16 cm y una 
longitud de 33 metros lineales. Se tuvieron en cuenta todas las recomendaciones 
del diseño y se tomaron los ensayos necesarios (vigas de concreto). 
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ITEM 6.1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 

 
Ilustración 89 Excavaciones varias en material común en seco - Fuente: propia 

Se realizó la excavación para los bordillos prefabricados. 
 
 
ITEM 6.7 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE 

LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM 

(Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 

2000PSI)) 

 

Ilustración 90 Bordillo de piezas prefabricadas - Fuente: propia 

Se instalarón los bordillos prefabricados cumpliendo con las especificaciones 

técnicas. 
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ITEM 6.2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 

 

Ilustración 91 Relleno para estructuras con recebo - Fuente: propia 

Se realizó el relleno con recebo para los andenes y se compactó con saltarín. 

ITEM 6.3 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m) 

 

Ilustración 92 Andenes en concreto 21 Mpa - Fuente: propia 

Se construyeron los andenes a ambos lados del pavimento con concreto 

premezclado de 21 Mpa, se realizaron los ensayos respectivos. 
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ITEM NO PREVISTOS 

ITEM DEMOLICIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO 

 

Ilustración 93 Cámara de inspección en ladrillo - Fuente: propia 

En la vía existía una cámara de inspección que no se encontraba en óptimas 

condiciones y estaba construida en ladrillo, debido a que actualmente la norma 

exige que están sean construidas en concreto se procedió a demoler. 

ITEM DEMOLICIÓN SUMIDERO EN LADRILLO 

 

Ilustración 94 Sumidero en ladrillo - Fuente: propia 

En la vía también se encontró un sumidero construido en ladrillo que no cumplía con 

lo exigido en la norma para estas estructuras por lo que se procedió a demoler y a 

construir en concreto 21 Mpa. 
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ITEM CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Cilindro Cámara de Inspección) 

h=2.60m 

 

Ilustración 95 Cilindro cámara de inspección - Fuente: propia 

 

Una vez demolida la cámara de inspección en ladrillo se procedió a construir la 
cámara con las especificaciones técnicas actuales. 
 

ITEM CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Cámara de Inspección, 

Incluye tapa) 

 

Ilustración 96 Brocal cámara de inspección - Fuente: propia 

Se fundió brocal de concreto y se instaló la tapa con los respectivos aceros y con la 
resistencia especificada. 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS  

 
En cuanto a los resultados obtenidos como pasante, estos fueron los esperados al 
terminar la práctica, pues no solo se aprendió sobre los procesos de contratación 
en la etapa pre contractual sino que además se logró llevar uno de estos procesos 
a la etapa contractual.  
 
Adicionalmente, también se apoyó a la empresa en una de las obras civiles que esta 
tenía en ejecución, lo que permitió que la práctica fuera sumamente enriquecedora, 
ya que se conocieron muchas áreas de la ingeniería civil, especialmente en 
construcción de vías. 
 
Para la empresa los resultados fueron buenos: de los doce procesos a los cuales 
se presentó manifestación de interés, dos de ellos se ganaron. Adicionalmente, la 
caracterización de la experiencia realizada permitió ser más eficientes al verificar 
los requisitos de los procesos de contratación. 
 
En la obra 1 del numeral 8.3.1 los resultados fueron adecuados, pues se cumplió 
con los plazos estipulados, los ítems contractuales y la función social de la obra, 
además de la obtención de utilidades. 
 
Para la obra 2 del numeral 8.3.2 los resultados no fueron los mejores debido a que, 
al no solventarse rápidamente los problemas técnicos encontrados, el plazo 
estipulado en un inicio se incrementó en gran medida, lo que sumado a un 
desequilibrio económico, causa pérdidas económicas para el contratista.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 

Las recomendaciones principales obtenidas en la práctica son las siguientes: 
 
 

• Para la presentación de las propuestas se debe leer cuidadosamente el 
pliego de condiciones, con el fin de corroborar el no estar incursos en 
causales de rechazo o no tener alguno de los documentos habilitantes. 
Además, es indispensable siempre cumplir con los aspectos que otorgan 
puntaje debido a que no estos no son subsanables. 
 

• Es de suma importancia leer el proyecto de pliego de condiciones para 
conocer los riesgos que implica la presentación de la propuesta, pues una 
vez presentada no es posible retirarla. 

 

• Las visitas técnicas al sitio de la obra deberían ser efectuadas para cada 
proceso en la medida de lo posible, considerando los riesgos que se puedan 
encontrar en el lugar del proyecto y que podrían repercutir económicamente 
al futuro contratista. 

 

• La realización de balances de obra es imprescindible en la ejecución de 
proyectos, pues permite analizar el alcance de aquella sin sobrepasar el 
presupuesto que se tiene para la misma. 

 

• Se deben revisar los tratamientos a edificios históricos que tienen como base 
la cal, pues al aplicar revestimientos no adecuados se pueden generar varias 
patologías en estos. Por lo anterior, se hace necesaria la supervisión de un 
experto en aras de la conservación de tales edificaciones. 
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11. CONCLUSIONES 

 
• Por medio de las visitas, análisis, elaboración y presentación de propuestas, 

seguimiento y control de las obras, se logró apoyar a la empresa COHECOS 
SAS en las actividades que se desarrollaron a lo largo de la pasantía.  
 

• La caracterización de la experiencia de la empresa permitió obtener una base 
sólida de datos que permite analizar los procesos a los cuales aquella puede 
presentarse. 

 

• Mediante las visitas técnicas al sitio de la obra se logró conocer los posibles 
riesgos que puede haber en los lugares en los que se desarrollarían los 
proyectos a presentar. 

 

• El seguimiento y control de las obras realizado en compañía del ingeniero a 
cargo permitió afianzar los conceptos técnicos aprendidos a lo largo de la 
carrera y adquirir nuevos conocimientos. 
 

• La práctica profesional fue enfocada en la etapa pre contractual y contractual 
de los procesos, lo cual fue una gran oportunidad para conocer no solo la 
contratación en sí, sino la ejecución de las obras. 
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13. ANEXOS 

 
• Anexo A Caracterización de la experiencia 
 

• Anexo B Ensayos de laboratorio 



RELACIONADO 
EN EL RUP

ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO %PARTICIPACIÓN MODALIDAD FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN
VALOR EN PESOS

VALOR EN SMMLV 
AFECTADO POR 

%PARTICIPACIÓN

VALOR EN PESOS 
2022

SOPORTE DIGITAL

1
MUNICIPIO DE 
MERCADERES 

CAUCA

EJECUCION DE LAS 
OBRAS CIVILES, 

DESCRITAS EN LA 
PROGRAMACION DE 

OBRA, A PRECIO 
GLOBAL FIJO DE LAS 

SIGUIENTES ESCUELAS:   
CURACAS,LA MONJA Y 

BUENOS AIRES.

100 I
AGOSTO 27 DE 

1992
NOVIEMBRE 

27 DE 1992
 $                  13,200,000 202.48  $           202,480,000 

2
MUNICIPIO DE 
MERCADERES 

CAUCA

CONSTRUCCION DE 1.287 
M2 DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO 1:2:3, e= 0.14  
MTS, DOS 

ALCANTARILLAS, UNA 
CAJA PARA 

RECOLECCION DE 
AGUAS LLUVIAS Y  UN 
MUROS EN CONCRETO 

CICLOPEO. 

100 I
NOVIEMBRE 16 

DE 1992
ENERO 12 DE 

1993
 $                  14,351,556 176.07  $           176,070,000 

3
MUNICIPIO DE 
MERCADERES 

CAUCA

EJECUCION DE LAS 
OBRAS CIVILES, 

DESCRITAS EN LA 
PROGRAMACION DE 

OBRA DE LAS 
SIGUIENTES ESCUELAS:   

CAJAMARCA, 
SAMBINGO, ESPERANZA 

– CANCHALOGRO Y 
CUCHILLA EL HATO.

100 I
ABRIL 06  DE 

1993
ENERO 11 DE 

1994
 $                  14,010,170 141.94  $           141,940,000 

4
MUNICIPIO DE 
MERCADERES 

CAUCA

APERTURA DE LA VIA 
QUE UNE LAS VEREDAS  

LA CURVA, 
ARRAYANALES, LA 

DESPENSA

100 I
JULIO 19 DE 

1993
MARZO 18 DE 

1994
 $                  29,924,880 303.19  $           303,190,000 

5
MUNICIPIO DE 
MERCADERES 

CAUCA

CONSTRUCCION PUESTO 
DE SALUD TIPO A 

BARRIO PRADOS DEL 
NORTE –MERCADERES

100 I
SEPTIEMBRE 22 

DE 1993
FEBRERO 18 

DE 1994
 $                  10,385,326 105.22  $           105,220,000 

6
MUNICIPIO DE 
MERCADERES 

CAUCA

CONTINUACION DE  LA 
CONTRUCCION DE LA 
CASA DE LA CULTURA 

DE MERCADERES 
CAUCA.

100 I
DICIEMBRE  20 

DE 1993
MARZO 4  DE 

1994
 $                     9,195,410 93.16  $              93,160,000 

7
MUNICIPIO DE 
MERCADERES 

CAUCA

CONSTRUCCION  DE UN 
AULA Y UNA BATERIA 

SANITARIA EN LA 
VEREDA MOJARRAS.

100 I
FEBRERO  18 

DE 1994
ABRIL 01   DE 

1994
 $                     7,995,594 81  $              81,000,000 

8
MUNICIPIO DE 
MERCADERES 

CAUCA

ADECUACION PARA LA 
PAVIMENTACION DE 
CALLE BARRIO SAN 

NICOLAS ASI: 
CONSTRUCCION MURO 

DE CONTENCION, 
ALCANTARILLA DOBLE 

Y GAVIONES. 

100 I
MAYO  25 DE 

1994
JULIO 19   DE 

1994
 $                     6,280,000 63.62  $              63,620,000 

9
MUNICIPIO DE 
MERCADERES 

CAUCA

CONSTRUCCION DE  
RETRETA,  PARQUE 

CENTRAL DE 
MERCADERES

100 I
MAYO  13  DE 

1994
JUNIO 30   DE 

1994
 $                     6,004,000 60.83  $              60,830,000 

10 MUNICIPIO DE 
CAJIBIO CAUCA

CONSTRUCCION 12 
ALCANTARILLAS  EN LA 

VIA DINDE - ORTEGA 
100 I

JULIO 01  DE 
1994

SEPTIEMBRE 
30   DE 1994

 $                     8,987,400 91.05  $              91,050,000 

11 MUNICIPIO DE 
CAJIBIO CAUCA

ADECUACION PUESTO 
DE SALUD EL ROSARIO

100 I
AGOSTO 19  DE 

1994
NOVIEMBRE 
04   DE 1994

 $                     8,699,203 88.13  $              88,130,000 

12
MUNICIPIO DE 
MERCADERES 

CAUCA

REMODELACION  
ACUEDUCTO  DEL 

CORREGIMIENTO DE  
MOJARRAS.

100 I

SEPTIEMBRE  
15  DE 

1994DICIEMBR
E 06   DE 1994

 $                     9,750,000 98.78  $              98,780,000 

13 MUNICIPIO DE 
CAJIBIO CAUCA

EL RETIRO Y LA 
INSTALACION TUBERIA 

DE 4” Y 8“, 
RESPECTIVAMENTE DE 
LA ABCISA K0+470 A LA 

ABCISA K1+000 Y EL 
SUMINISTRO, 

INSTALACION Y RETIRO 
DE TUBERIA DE 6” Y 3” 

DE LA ABCISA K2+109,87 
A LA ABCISA K2+330. 

OBRAS QUE SE 
EJECUTARAN EN EL 

ACUEDUCTO POR 
GRAVEDAD FUENTE RIO 

MICHICAO.”

100 I
SEPTIEMBRE  
21  DE 1994

NOVIEMBRE 
17   DE 1994

 $                     7,839,362 79.42  $              79,420,000 

14 MUNICIPIO DE 
CAJIBIO CAUCA

REMODELACION Y 
AMPLIACION DEL 

CENTRO DE SALUD 
HOSPITAL CAJIBIO. 

100 I
OCTUBRE  17  

DE 1994
FEBRERO 14   

DE 1995
 $                  12,839,625 107.93  $           107,930,000 

CONTRATO 1.pdf

CONTRATO 2.pdf

CONTRATO 3.pdf

CONTRATO 4.pdf

CONTRATO 5.pdf

CONTRATO 6.pdf

CONTRATO 7.pdf

CONTRATO 9.pdf

CONTRATO 8.pdf

CONTRATO 10.pdf

CONTRATO 11.pdf

CONTRATO 12.pdf

CONTRATO 13.pdf

CONTRATO 14.pdf



15 MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA CAUCA

REALIZACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑO DE 
LA  VIA  EL MIRADOR – 

NABUENO – 
CAMPOALEGRE.

100 I
OCTUBRE 16  

DE 1995
ENERO 12   DE 

1996
 $                     1,000,000 70.36  $              70,360,000 

16 MUNICIPIO DE 
CAJIBIO CAUCA

CONSTRUCCION AULA 
MULTIPLE COLEGIO 

NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO. 

100 I
NOVIEMBRE  15  

DE 1995
DICIEMBRE 28   

DE 1995
 $                  10,927,840 91.88  $              91,880,000 

17 MUNICIPIO DE 
POPAYAN CAUCA

ADELANTAR OBRAS DE 
REPARACION EN LAS 

ESCUELAS DE LAS 
VEREDAS  LA  MOTA, 
SAN BERNARDINO, EL 

DANUBIO,  Y  LA 
URBANA  DE  CRISTO 
REY, UBICADA EN LA 

CALLE 12 CON CARRERA 
4.

100 I
DICIEMBRE  15  

DE 1995
FEBRERO 27   

DE 1996
 $                  17,163,464 120.76  $           120,760,000 

18 MUNICIPIO DE 
PIENDAMO CAUCA

CONSTRUCION DEL 
ACUEDUCTO  SAN 

PEDRO.
100 I

JUNIO 11 DE 
1996

SEPTIEMBRE  
20   DE 1996

 $                  26,239,010 184.61  $           184,610,000 

19

COLEGIO 
AGROPECUARIO 

SANPIO X DE 
PAISPAMBA

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN MALLA, UNIDAD SANITARIA, ADECUACION DE COCINA, COMEDOR Y PAVIMENTACION PATIO.100 I
OCTUBRE 02 

DE 1996
DICIEMBRE  
27   DE 1996

 $                  22,996,600 161.8  $           161,800,000 

20 MUNICIPIO DE 
PIENDAMO CAUCA

AMPLIACION Y  
REMODELACION DEL 

CENTRO HOSPITAL DE 
PIENDAMO,CONSULTA 
EXTERNA,CONSULTORI
O ODONTOLOGICO No 1, 

OFICINAS DE 
PROGRAMAS Nros 1 Y 2 

,JARDIN 1, 
CONSULTORIOS 1 Y 2, 

SALA DE ENTREVISTAS 
Y PASILLOS.

100 I
OCTUBRE  22  

DE 1996
DICIEMBRE 27   

DE 1996
 $                  20,825,883 146.53  $           146,530,000 

21 MUNICIPIO DE 
POPAYAN CAUCA

EFECTUAR OBRAS DE 
REPRACION DEL TECHO 
Y CIELORASO DEL AREA 
ADMINISTRATIVA EN LA 

ESCUELA RAFAEL 
POMBO EN EL 

MUNICIPIO DE POPAYAN

100 I
MAYO 05 DE  

1997
JUNIO 05  DE 

1997
 $                  18,200,000 105.81  $           105,810,000 

22 MUNICIPIO DE 
PIENDAMO CAUCA

CONSTRUCCION DE UNA 
PISCINA PEQUEÑA E 
INTERMEDIA DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA Y 
RECREACIONAL DE LA 
VILLA OLIMPICA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL.

100 I
MAYO 14  DE 

1997
AGOSTO 26  

DE 1997
 $                  39,552,382 229.94  $           229,940,000 

23 MUNICIPIO DE 
POPAYAN CAUCA

REALIZAR OBRAS 
RELACIONADAS CON EL 

ENLUCIMIENTO E 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y 

MANTENIMIENTO EN 
GENERAL DE LA 

ESCUELA RAFAEL 
POMBO EN EL 

MUNICIPIO DE POPAYAN

100 I
MAYO 05 DE  

1997
JUNIO 05  DE 

1997
 $                  22,999,967 133.71  $           133,710,000 

24 DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

REPARACION Y 
ADECUACION DE LA 
PLANTA FISICA DEL 

CENTRO DOCENTE DE 
EDUCACION BASICA 
ESCUELA CARLOS M. 

SIMONDS Y LA ESCUELA 
LA MILAGROSA DEL 

MUNICIPIO DE 
POPAYAN. 

100 I
JUNIO 07  DE 

1997
SEPTIEMBRE 
03  DE 1997

 $                  39,998,296 232.54  $           232,540,000 

25 MUNICIPIO DE 
POPAYAN

CONSTRUCCION MURO 
EN GAVIONES VIA 

VEREDA LA YUNGA DEL 
MUNICIPIO DE 

POPAYAN.

100 I
NOVIEMBRE 16 

DE 2012 
DICIEMBRE 12 

DE 2012
 $                  16,776,580 29.603988  $              29,603,988 

26 MUNICIPIO DE 
PIENDAMO CAUCA

ADECUACION Y 
TERMINACION OBRAS 

DE  INFRAESTRUCTURA 
PARQUE CENTRAL  

PIENDAMO. 

100 I
NOVIEMBRE 26  

DE 1997
FEBRERO 20  

DE 1998
 $                  43,000,000 210.96  $           210,960,000 

27 MUNICIPIO DE 
ROSAS CAUCA

CONSTRUCCION Y 
REHABILITACION DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL 
EL CHURO – TABLON.

100 I
SEPTIEMBRE 22 

DE 1998
MAYO 20 DE 

1999
 $                  31,444,863 132.98  $           132,980,000 

CONTRATO 15.pdf

CONTRATO 16.pdf

CONTRATO 17.pdf

CONTRATO 18.pdf

CONTRATO 19.pdf

CONTRATO 20.pdf

CONTRATO 21.pdf

CONTRATO 22.pdf

CONTRATO 23.pdf

CONTRATO 24.pdf

CONTRATO 25.pdf

CONTRATO 26.pdf

CONTRATO 27.pdf



28 INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 

AMBIENTAL DE LOS 
PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO DE 
VIAS RURALES 

MUNICIPALES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA EN LOS 
MUNICIPIOS DEL GRUPO 

03 SUAREZ – 
SANTANDER DE 

QUILICHAO Y CORINTO 

100 I
OCTUBRE 01 

DE 2009
ENERO 28 DE 

2011
 $                  44,999,950  $                        84.02  $              84,017,830 

29 UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA

OBRA CIVIL A TODO 
COSTO PARA LA 

CONSTRUCCION DE UNA 
CANCHA DE VOLEIVOL 

Y UNA CANCHA 
MULTIPLE EN EL 

CENTRO DEPORTIVO 
UNIVERSITARIO CDU DE 

LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA

50 C
DICIEMBRE 09 

DE 2010
JUNIO 16 DE 

2011
 $                172,926,796 322.8655639  $           322,865,564 

30 DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

CONSTRUCCION DE 133 
VIVIENDAS DE INTERES 

SOCIAL RURAL-
DISPERSAS-EN SITIO 

PROPIO PROYECTOS LA 
SIERRA OLA INVERNAL, 

LA VEGA OLA 
INVERNAL, INZA OLA 
INVERNAL Y BALBOA 
OLA INVERNAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA, POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS NO 
REAJUSTABLES.

15 C
MARZO 01 DE 

2011
MARZO 15 DE 

2013
 $             1,207,641,950 2048.586854  $        2,048,586,854 

31 EMCASERVICIOS S.A. 
E.S.P.

REHABILITACION 
ACUEDUCTO VEREDA 

BUENAVISTA, 
MUNICIPIO DE CORINTO - 

CAUCA.

100 I
OCTUBRE 25 

DE 2011 
JULIO 09 DE 

2012
 $                  45,771,684 80.76880889  $              80,768,809 

32 MUNICIPIO DE 
POPAYAN

CONSTRUCCION MURO 
EN GAVION VIA VEREDA 

LA YUNGA DEL 
MUNICIPIO DE POPAYAN

100 I
ABRIL 09 DE 

2013 
MAYO 08 DE 

2013
 $                  18,843,217 31.9647447  $              31,964,745 

33 MUNICIPIO DE 
ARGELIA - CAUCA

CONSULTORIA PARA LA 
CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 
LOS ACUEDUCTOS EL 

BOMBILLAL, LA 
EMBOSCADA, LAS 
PALMAS, SINAI, EL 
PILON – LA VEGA ( 

SECTOR LA BELLEZA), 
LUCITANIA, SAN 

ANTONIO, HUECO 
LINDO, PUERTO RICO, 

LOS PICOS, LA PAZ Y LA 
MARQUEZA. SEGÚN 

LISTADO ANEXO 
MUNICIPIO DE ARGELIA 

– CAUCA.

100 I
DICIEMBRE 30 

DE 2012
ENERO 25 DE 

2013
 $                164,277,460 278.672536  $           278,672,536 

34 RAMA JUDICIAL DEL 
PODER PUBLICO

MANTENIMIENTO DEL 
INMUEBLE SEDE DEL 
PALACIO NACIONAL 

FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER, POPAYAN, 

CAUCA.

100 I
16 DE 

OCTUBRE DE 
2013

16 DE 
DICIEMBRE 

DE 2013
 $                  94,181,142 159.7644478  $           159,764,448 

35

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO 
“ICA” GERENCIA 

SECCIONAL VALLE 
DEL CAUCA

ADECUACION 
LABORATORIO LDVTU 

ICA TULUA. 
100 I

NOVIEMBRE 
DE 12 2013

AGOSTO 27  
DE 2014

 $                117,497,667 190.7429659  $           190,742,966 

36

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE PUERTO 

ASIS E.S.P..

CONSTRUCCION DE 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 

URBANIZACION ALTOS 
DE COMFAMILIAR Y 

BARRIO SAN FERNANDO 
DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO ASIS 
PUTUMAYO.

100 I
NOVIEMBRE 27 

DE 2012
ENERO 21 DE 

2013
 $                117,041,096 198.5429955  $           198,542,996 

37 MUNICIPIO DE 
PIENDAMO CAUCA

CONSTRUCCION DE 
OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EN 
EL PARQUE CENTRAL 

MUNICIPIO DE 
PIENDAMO - CAUCA. 

100 I
JUNIO 06  DE 

1997
OCTUBRE 02  

DE 1997
 $                  42,950,057 249.7  $           249,700,000 
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38 MUNICIPIO DE 
SILVIA

 CONTINUACION 
CONSTRUCCION 
PARQUE PITAYO, 

RESGUARDO INDIGENA 
DE PITAYO, MUNICIPIO 

DE SILVIA CAUCA.

100 I
DICIEMBRE 01 

DE  2008
MAYO 4 DE 

2009
 $                  29,474,870 59.31  $              59,310,000 

39 MUNICIPIO DE 
CORINTO

 CONSTRUCCION AULA 
ESCOLAR INSTITUCION 
SEDE QUEBRADITAS EN 

LA VEREDA 
QUEBRADITAS DE LA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

CARMENCITA CARDONA 
       MUNICIPIO DE 
CORINTO CAUCA

100 I
SEPTIEMBRE 01 

DE 2009
DICIEMBRE 01 

DE  2009
 $                  34,662,299 69.75  $              69,750,000 

40 SENA REGIONAL 
CAUCA

CONTRATAR LA 
CIMENTACION DEL 
 AUDITORIO EN LA 

GRANJA SENA
  ALTO DE CAUCA

100 I
FEBRERO 18 DE  

2010
JUNIO 22 DE  

2010
 $                  34,893,218 67.75  $              67,750,000 

41
SENA REGIONAL 

CAUCA – CENTRO 
AGROPECUARIO.

ADECUACION SALON DE 
INSTRUCTORES EN LA 

GRANJA SENA ALTO DE 
CAUCA.

100 I
AGOSTO 21 DE 

2010
DICIEMBRE 05 

DE 2010
 $                  27,825,334 54.02  $              54,020,000 

42

FEDERACION 
NACIONAL DE 

CAFETEROS DE 
COLOMBIA – 

COMITÉ 
DEPARTAMENTAL 

DE CAFETEROS DEL 
CAUCA.

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

DMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LA 
CONSTRUCCION DEL 
POLIDEPORTIVO DE 

OLAYA Y 
CONSTRUCCION HOGAR 

AGRUPADO ICBF 
CABECERA MUNICIPAL

100 I JULIO 22 DE 2010MARZO 22 DE 2011 $                  18,503,021 34.54  $              34,540,000 

43
SENA REGIONAL 

CAUCA – CENTRO 
AGROPECUARIO.

INTERVENTORIA 
TECNICA DE LAS OBRAS 
CIVILES DEL CONTRATO 
0743 PARA ADECUACION 

DEL AMBIENTE DE 
BIOTECNOLOGIA DEL 

CONVENIO  IDEA – SENA, 
INTERVENTORIA 

TECNICA DEL 
CONTRATO 10404 DE 

2010 QUE CONSISTE EN 
REALIZAR OBRA CIVIL 
DE ADECIACIONES DEL 

ESTABLO EN LA GRANJA 
SENA Y  LA 

INTERVENTORIA 
TECNICA DEL 

CONTRATO 10439 DE 
2010 QUE CONSISTE EN 

REALIZAR 
ADECUACIONES EN LA 

GRANJA SENA.

80 C OCTUBRE 6 DE 2010DICIEMBRE 14 DE 2011 $                  17,475,000 32.62  $              32,620,000 

44

 INSTITUCION 
EDUCATIVA 

AGROPECUARIA 
CINCO DIAS, DEL 

MUNICIPIO DE 
TIMBIO.

CONSTRUCCION DE UNA 
BATERIA SANITARIA EN 

LA INSTITUCION 
EDUCATIVA CINCO DIAS 

DEL MUNICIPIO DE 
TIMBIO

100 I JULIO 15 DE 2011OCTUBRE 14 DE 2011 $                  30,000,000 56.01  $              56,010,000 

45 MUNICIPIO DE 
POPAYAN

REPARACION DE LA 
CUBIERTA DEL CENTRO 
COMERCIAL IDEMA DEL 
MUNICIPIO DE POPAYAN

100 I
ABRIL 19 DE 

2013 
ABRIL 29 DE 

2013
 $                  18,725,678 31.76  $              31,760,000 

46 ALCALDIA DE 
POPAYAN

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION PARQUE 
“PINAR DE LA VEGA” 

DEL MUNICIPIO DE 
POPAYAN

100 I
16 DE 

DICIEMBRE DE 
2013

31 DE 
DICIEMBRE 

DE 2013
 $                  32,580,075 55.26  $              55,260,000 

47 DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

OBRAS VARIAS DE 
REFACCION INTERIOR Y 

EXTERIOR EN EL 
COLEGIO JUAN XXIII 
DEL MUNICIPIO DE 

MERCADERES.

100 I
MAYO 21 DE 

1996
AGOSTO 16   

DE 1996
 $                  34,999,966 246.26  $           246,260,000 

48

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DEL 
CAUCA C.R.C.

DISEÑO Y CONSTRUCCION 
RED DE DISTRIBUCION DE LA 

VEREDA LOS LLANOS Y 
CONSTRUCCION DE LA 

BOCATOMA, DESARENADOR 
Y RED DE DISTRIBUCION DE 

LA VEREDA LAS GUACAS, 
DEL ACUEDUCTO LOS 

LLANOS – LAS GUACAS, 
MUNICIPIO DE POPAYAN, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

100 I SEPTIEMBRE 22  DE 2000ABRIL 26 DE  2001 $                  79,699,720 278.67  $           278,670,000 
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49 CORPORACION 
NASA KIWE

REALIZAR LA 
CONSTRUCCION DE 

RESTAURANTE 
ESCOLAR EN GUADUA, 
TIPO PEQUEÑO, SEGÚN 

DISEÑO EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

AGROPECUARIA 
MANUEL JOSE 

MOSQUERA VIDAL, SEDE 
PRINCIPAL PANIQUITA 

DEL MUNICIPIO DE 
TOTORO

100 I
SEPTIMBRE 9 

DE 2011
ABRIL 30 DE 

2012
 $                  62,697,250 110.63  $           110,630,000 

50 MUNICIPIO DE 
POPAYAN

EJECUTAR LA MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA 

MENOR Y EQUIPO PARA 
EL MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DE LA 

MALLA VIAL URBANA 
DEL MUNICIPIO DE 

POPAYAN.

50 C
MARZO 14 DE 

2014. 
SEPTIEMBRE 

30 DE 2014
 $                180,558,759 293.11  $           293,110,000 

51

INPEC – 
ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE 

MEDIANA 
SEGURIDAD Y 

CARCELARIO DE 
SILVIA CAUCA.

MANTENIMIENTO DE 
CIELO RASOS EN CELDA 

Y REPARACION DE 
TECHO DEL 

ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE 

MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO DE SILVIA.

100 I
DICIEMBRE 05 

DE 2011.
DICIEMBRE 15 

DE 2011
 $                  20,000,000 37.34  $              37,340,000 

52

INSTITUTO 
NACIONAL 

PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO INPEC 

– RECLUSION DE 
MUJERES DE 

POPAYAN

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FISICAS 
HUMEDADES Y PINTURA 

DE AREAS DE 
PANADERIA, 

CONFECCIONES, 
GARITA, TESOREIA 
PASILLO PRINCIPAL 

PARTE INTERNA PRIMER 
PISO, COMANDO DE 

GUARDIA, DIRECCION Y 
SECRETARIA DE LA 

RECLUSION DE MUJERES 
DE POPAYAN

100 I
DICIEMBRE 01 

DE 2011.
DICIEMBRE 20 

DE 2011
 $                  20,000,000 37.34  $              37,340,000 

53 EMCASERVICIOS S.A. 
E.S.P

ELABORACION DISEÑO 
OPTIMIZACION SISTEMA 

DE ACUEDUCTO EL 
SALADITO MUNICIPIO 

DE TIMBIO.

50 C
AGOSTO 4 DE 

2010 
JULIO 18 DE 

2013
 $                  37,683,428 63.92  $              63,920,000 

54 EMCASERVICIOS S.A. 
E.S.P

DISEÑO PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO 

DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TOTORO 

– CAUCA

50 C
AGOSTO 4 DE 

2010 
SEPTIEMBRE 7 

DE 2012
 $                  37,683,428 59.27  $              59,270,000 

55 EMCASERVICIOS S.A. 
E.S.P

ELABORACION DISEÑO 
Y OPTIMIZACION 

SISTEMA DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO AIRES 
DEL CAMPO MUNICIPIO 

DE TIMBIO CAUCA.

50 C
AGOSTO 4 DE 

2010 
SEPTIEMBRE 7 

DE 2012
 $                  81,747,051 138.67  $           138,670,000 

56 MUNICIPIO DE 
ARGELIA

CONSTRUCCION DE 
PARQUE CENTRAL, 

RECREACIONAL, 
DEPORTIVO Y 

CULTURALEN EL 
CENTRO POBLADO EL 

PLATEADO, MUNICIPIO 
DE ARGELIA – 

DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA.

80 C
ABRIL 22 DE 

2014 
DICIEMBRE 25 

de 2014
 $             1,261,175,469 2047.36  $        2,047,360,000 

57 EMCASERVICIOS S.A. 
E.S.P

REHABILITACION DEL 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 
RESGUARDO INDIGENA 

RIO BLANCO, MUNICIPIO 
DE SOTARA - CAUCA.

60 C
DICIEMBRE 03 

DE 2014
NOVIEMBRE 

13 DE 2015
 $                190,449,007 295.56  $           295,560,000 

58 MUNICIPIO DE 
PUERTO ASIS 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO 

CARRERA 23 Y CALLE 31 
BARRIO EL JARDIN 

MUNICIPIO DE PUERTO 
ASIS PUTUMAYO.

80 C
DICIEMBRE 23 

DE 2013 
ENERO 23 DE 

2015
 $             2,103,137,871 3263.96  $        3,263,960,000 

59 CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA 

MANTENIMIENTO DEL 
INMUEBLE SEDE DEL 
PALACIO NACIONAL 

FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER

100 C
AGOSTO 24 DE 

2015 
DICIEMBRE 10 

DE 2015
 $                129,110,408 200.37  $           200,370,000 
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60 MUNICIPIO DE 
SOTARA 

LA REHABILITACION 
DEL PARQUE CENTRAL 

DE PAISPAMBA, 
MUNICIPIO DE SOTARA, 

SEGUNDA ETAPA.

100 C
SEPTIEMBRE 29 

DE 2015 
NOVIEMBRE  

26 DE 2015
 $                  86,763,356 134.65  $           134,650,000 

61 FISCALIA GENERAL 
DE LA NACIÓN

REALIZACION DE OBRAS 
MENORES DE 

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DEL 

INMUEBLE DE 
PROPIEDAD DE LA 

FISCALIA NACIONAL DE 
LA NACION SECCIONAL 
CAUCA, UBICADO EN LA 
CARRERA 9 N°31 NORTE 

120 POPAYAN

100 C
OCTUBRE 28 

DE 2016
DICIEMBRE 23 

DE 2016
 $                  79,049,574 114.65  $           114,650,000 

62 MUNICIPIO DE 
MERCADERES

REMODELACION DEL 
CENTRO DE SALUD DE 

ARBOLEDA DEL 
MUNICIPIO DE 

MERCADERES CAUCA

100 C
ENERO 22 DE 

2016 
OCTUBRE 27 

DE 2016
 $                  94,352,575 136.85  $           136,850,000 

63 MUNICIPIO DE 
SOTARA

LA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO 
PARA LAS CALLES 
URBANAS DE LA 
POBLACION DE 

PAISPAMBA MUNICIPIO 
DE SOTARA.

100 C
ABRIL 12 DE 

2016 
AGOSTO 12 DE 

2016
 $                562,977,307 816.55  $           816,550,000 

64 MUNICIPIO DE 
MERCADERES

CONSTRUCCION DE 
PUENTE VEHICULAR 

SOBRE RIO HATOVIEJO 
EN LA VIA FLORENCIA – 

ESMERALDAS – LOS 
ALLPES DEL 

DEPARTAMENTO DEL 
CUACADE POPAYAN.

90 C
OCTUBRE 06 

DE 2015 
MAYO 30 DE 

2016
 $                184,222,506 267.2  $           267,200,000 

65 MUNICIPIO DE 
MERCADERES

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA 

“RECUPERACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
PLAZA CENTRAL JUAN 

MONTON EN EL SECTOR 
URBANO DEL MUNICIPIO 

DE MERCADERES 
CAUCA.

100 I
ABRIL 01 DE 

2016
NOVIEMBRE 

26 DE 2016
 $                  40,310,000 58.46  $              58,460,000 

66 MUNICIPIO DE 
MERCADERES

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA 

“CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE 

INTEGRACION 
CIUDADANA – CIC – EN 
LA BEREDA EL PILON, 

MUNICIPIO DE 
MERCADERES CAUCA.

100 I
DICIEMBRE 15 

DE 2015
MAYO 30 DE 

2016
 $                  47,821,000 69.36  $              69,360,000 

67 MUNICIPIO DE LA 
VEGA

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

JUEGOS INFANTILES 
PARA LA 

CONSTRUCCION DE LOS 
PARQUES DE LOS 

CORREGIMIENTOS DE 
SAN MIGUEL, 

ALTAMIRA, SANTA 
BARBARA, SANTA RITA, 
LOS UVOS, PANCITARA, 

GUACHICONO Y 
CABECERA MUNICIPAL 

DE LA VEGA.

100 I
DICIEMBRE 29 

DE 2017 
ABRIL 25 DE 

2018
 $                356,355,457 456.13  $           456,130,000 

68 MUNICIPIO DE 
SOTARA

CONSTRUCCION, 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE RESGUARDO 

INDIGENA DE RIO 
BLANCO MUNICIPIO DE 

SOTARA.

70 C
NOVIEMBRE 15 

DE 2017 
FEBRERO 1 DE 

2019
 $                902,027,730 1089.25  $        1,089,250,000 
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69

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DEL 
CAUCA. CRC.

OPTIMIZACION DEL 
FUNCIONAMIENTO Y 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
PARA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES  

PTAR – CHAYANI 
CABECERA MUNICIPAL 

CAJIBIO, 
DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA 

100 I
ENERO 22 DE 

2018 
MAYO 21 DE 

2018.
 $                  98,748,246 126.39  $           126,390,000 

70 MUNICIPIO DE 
MERCADERES

CONSTRUCCION A TODO 
COSTO DE UNA CANCHA 
MULTIFUNCIONAL CON 
CUBIERTA EN LA SEDE 

PRINCIPAL DE LA 
INSTITUCION 

EDUCATIVA JUAN XXIII 
DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 
MERCADERES 

DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA.

100 I
AGOSTO 6 DE 

2018
ABRIL 27 DE 

2019
 $                261,244,190 315.46  $           315,460,000 

71 MUNICIPIO DE LA 
VEGA

OBRAS DE ADECUACION 
SALON CULTURAL 

VEREDA LA 
CANDELARIA 

RESGUARDO INDIGENA 
YANACONA DE 

PANCITARA LA VEGA 
CAUCA Y 

CONSTRUCCION DE 
SALON CULTURAL 

VEREDA RODRIGOS 
RESGUARDO INDIGENA 

YANACONA DE 
PANCITARA LA VEGA 

CAUCA I ETAPA.

100 I
DICIEMBRE 26 

DE 2017 
JUNIO 22 DE 

2018
 $                  86,752,557 111.04  $           111,040,000 

72 MUNICIPIO DE 
SILVIA

CONSTRUCCION 
CUBIERTA EN LA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA DE USENDA, 

SEDE LA AGUADA, 
MUNICIPIO DE SILVIA

100 I
DICIEMBRE 29 

DE 2017 
MAYO 7 DE 

2018
 $                  86,752,557 109.98  $           109,980,000 

73 MUNICIPIO DE 
BALBOA

OPTIMIZACION DE LAS 
PLANTAS DE AGUAS 
RESIDUALES PTAR 

OLAYA Y PTAR SAN 
ALFONSO MUNICIPIO DE 

BALBOA 
DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA EN 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO No 000442 
DEL 2 DE NOVIEMBRE 

DE 2017, FIRMADO 
ENTRE EL MUNICIPIO DE 

BALBOA Y LA 
CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 
DEL CAUCA.

100 I
ENERO 30 DE 

2018 
JULIO 12 DE 

2018
 $                202,757,823 259.53  $           259,530,000 

74 MUNICIPIO DE 
SOTARA

CONSTRUCCION, 
PRIMERA ETAPA 
INTERCEPTORES 

SANITARIOS Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES  

RESGUARDO INDIGENA 
DE RIO BLANCO 

MUNICIPIO DE SOTARA

80 C
MARZO 15 DE 

2018
DICIEMBRE 26 

DE 2018
 $             1,357,053,858 1737.04  $        1,737,040,000 

75 MUNICIPIO DE PAEZ 
BELALCAZAR

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE 

INTEGRACIÓN 
CIUDADANA - CIC. 

MUNICIPIO DE PAEZ 
BELALCAZAR

60 C
MAYO 29 DE 

2018
MAYO 9 DE 

2019
 $             1,206,610,771 1457.05  $        1,457,050,000 

76 MUNICIPIO DE 
TOTORO

CONSTRUCCION CASA 
DE LA SABIDURIA 
ANCESTRAL DEL 

RESGUARDO INDIGENA 
DE NOVIRAO, MUNICIPIO 

DE TOTORO CAUCA.

50 C
AGOSTO 6 DE 

2019
DICIEMBRE 26 

DE 2019
 $                425,912,890 514.31  $           514,310,000 

77 EMPOCALOTO E.S.P

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES - 
VEREDA SANTA RITA - 
MUNICIPIO DE CALOTO

100 I
AGOSTO 11 DE 

2015
DICIEMBRE 24 

DE 2015
 $                  86,763,356 134.65  $           134,650,000 
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78 MUNICIPIO DE 
SILVIA

MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
PTAR DEL CENTRO 

POBLADO DE 
PITAYO,RESGUARDO 
INDIGENA DE PITAYO 

MUNICIPIO DE 
SILVIA,CAUCA

100 I
DICIEMBRE 30 

DE 2016
ENERO 30 DE 

2017
 $                  15,839,440 22.97  $              22,970,000 

79 DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO

LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DE 
VEINTICUATRO  (24) 

CENTROS EDUCATIVOS 
PERTENECIENTES A LA 

SUBREGION 
SANQUIANGA.

50 C
DICIEMBRE 01 

DE 2015
FEBRERO 22 

DE 2017
 $                584,589,864 792.43  $           792,430,000 

80 EMCASERVICIOS S.A 
E.S.P.

REHABILITACIÓN DEL 
ACUEDUCTO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL 
DE LA SIERRA Y 

REHABILITACIÓN DE 
LOS ACUEDUCTOS DE 

SOTO,LA 
LUZ,BUENAVISTA,LA 

LAGUNA,LA PLAYA Y EL 
TRIUNFO DEL 

MUNICIPIO DE TORIBIO 

100 I
OCTUBRE 15 

DE 2013
OCTUBRE 16 

DE 2015
 $                253,137,342 134.65  $           134,650,000 

81 DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

CONSTRUCCION DE 
RESTAURANTES 

ESCOLARES EN EL 
CENTRO EDUCATIVO 

LOMITAS SEDE 
PRINCIPAL Y SEDE 

SALTANEJO, MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE 

QUILICHAO

100 I
DICIEMBRE 29 

DE 2017
MAYO 27 DE 

2019
 $                486,351,208 587.29  $           587,290,000 

82 EMTAMBO ESP

OPTIMIZACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO DE 

LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 
PTAR DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE EL 
TAMBO Y NUEVO 

TAMBO,MUNICIPIO DE 
EL 

TAMBO,DEPARTAMENT
O DEL CAUCA

100 I
ABRIL 20 DE 

2021
DICIEMBRE 20 

DE 2021
 $                805,744,980 886.87  $           886,870,000 

83 MUNICIPIO DE EL 
TAMBO

REALIZAR LA OBRA 
PUBLICA DE LABORES 

DE MEJORAMIENTO 
PARA LA 

CONSERVACIÓN DE 
ELEMENTOS 

AMBIENTALES,PAISAJIS
TICOS Y 

ARQUITECTÓNICOS EN 
EL PARQUE CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE EL 

TAMPO,DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

100 I
AGOSTO 27 DE 

2021
NOVIEMBRE 

07 DE 2021
 $                129,598,281 142.64  $           142,640,000 

84 MUNICIPIO DE 
TOTORO

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA 
VEREDA PALACE 

BAJO,MUNICIPIO DE 
TOTORÓ

100 I
17 DE 

DICIEMBRE DE 
2021

30 DE 
DICIEMBRE 

DE 2021
 $                  25,168,500 27.7  $              27,700,000 
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Código: GT-CE21

Versión: 0

ODS:

CALLE 15 DEL BARRIO 31 MARZO, MUNICIPIO DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE POPAYÁN

Ing. JUAN CARLOS COLLAZOS

Ing. JUAN CARLOS COLLAZOS

SUB BASE

CONEXPE

MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE COLOR GRIS

Ensayo N° CONO N° 1 2

DER IZQ

PROFUNDIDAD DE ENSAYO cm 15 15

g 7762 7674

g 3116 3272

g 4646 4402

g 1651 1651

g 2995 2751

g/cm
3 1,522 1,522

cm
3 1968 1807

g 3324 3408

g 1214 1084

g/cm
3 2,762 2,762

% 7,43 9,56

g 3094,2 3110,7

g 1190,2 1062,7

% 72,2 74,5

% 27,8 25,5

% 5,9 7,6

Densidad del Terreno Seca g/cm
3 2,177 2,309

g/cm
3 2,127 2,127

g/cm
3 2,272 2,259

% 8,4% 8,4%

% 96 102

CUMPLE CUMPLE

SUB BASE SUB BASE

CONEXPE CONEXPE

HUMEDAD

1 2

g 84,64 79,92

g 79,24 73,34

g 6,52 4,50

% 7,43 9,56

OBSERVACIONES: Ensayos realizados por personal autorizado de CITEC Ltda

Peso final

Peso capsula

Humedad

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO 

ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO CORREGIDA

Humedad óptima laboratorio

COMPACTACION 

Cumplimiento

Ensayo N°

Peso inicial

Peso material extraído seco Pasa 3/4"

Retenido  3/4"

Porcentaje en peso seco de fraccion Pasa 3/4"

Porcentaje en peso seco de fraccion Retenido  3/4"

HUMEDAD CORREGIDA

DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO NORMAL

Densidad de la arena 

Volumen del hueco 

Peso material extraído húmedo Pasa 3/4"

Peso material extraído húmedo Retenido  3/4"

Gravedad Especifica material pasa 3/4"

Humedad material pasa 3/4"

Margen 

Peso Frasco + arena Inicial 

Peso frasco + arena restante 

Peso arena total usada 

Constante del cono 

Peso arena en el hueco

MATERIAL:

FUENTE:

DESCRIPCION:

1

Localización                         

O B R A : CONTRUCCIÓN Y / O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

SECTOR:

INTERVENTOR:

CONSTRUCTOR:

SOLICITÓ:

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO 

MÉTODO CONO Y ARENA

NORMAS REFERENCIA: INV E-161

FECHA: 21-jul-2022



LABORATORIO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Certificado bajo la norma ISO 9001:2015 por ICONTEC. Certificado No. SC - CER 290646

CALLE 6 # 11-35 B/Valencia Tel: 8223585 - 8224555 Cel: 321 642 3999 - 3184737918  POPAYÁN - COLOMBIA

 Calidad que Expresa Confianza

CLIENTE: 1064

OBRA:    

LOCALIZACIÓN OBRA:

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

HOJA No: 1

Kg/cm
2 PSI Mpa Kg/cm

2 PSI Mpa

13 4 04-ago-2022 11-ago-2022 7 41 592 4,1 40 571 4,0 103,6 10,2

14 8 04-ago-2022 11-ago-2022 7 40 575 4,0 40 571 4,0 100,7 10,2

15 5 04-ago-2022 18-ago-2022 14 43 618 4,3 40 571 4,0 108,2 10,2

16 1 04-ago-2022 18-ago-2022 14 45 643 4,5 40 571 4,0 112,6 10,2

17 33 04-ago-2022 01-sep-2022 28 53 760 5,3 40 571 4,0 133,0 10,2

18 32 04-ago-2022 01-sep-2022 28 53 759 5,3 40 571 4,0 132,9 10,2

OBSERVACIONES:

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE 

APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE
FGLR-68

INV E-414-13 Versión 05

Juan Carlos Collazos Palta
ORDEN SERVICIO No.:

Mejoramiento de la calle 15, desde la casa con nomenclatura #33-32 hacia la transversal 33C barrio 31 de Marzo

Calle 15 desde la casa con nomenclatura # 33-32 hacia la Transversal 33C barrio 31 de Marzo, Municipio

de Popayán, Departamento del Cauca

Juan Carlos Collazos Palta

Supervisor. Paulo Aguliar

NUMERA

CIÓN 

INTERN

NUMERA

CIÓN 

CLIENTE

ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA

 DE LA MUESTRA

FECHA 

VACIADO

FECHA 

PRUEBA

EDA

D 

(Días

MR OBTENIDO MR DE DISEÑO
EVOLU

CIÓN 

%

ASEN-

TAM.

cm

OBSERVACIONES

VIA CALLE 15

Hora de toma: 10:00 am

Premezclado de Geoacopio 

placa SVQ 553

REVISÓ APROBÓ

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO

ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

Datos suministrados por el cliente. Muestra tomada por personal de Geofisica SAS.

KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ

GEOTECNOLOGO

M.P. # 19516030791 CAU M.P. # 19516001294 CAU

GERENTE TÉCNICO
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
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