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1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se muestran las diferentes actividades desarrolladas en obra durante 

el acompañamiento brindado al “CONSORCIO PAVIMENTOS DJ” con N° de NIT 901.509.765-

0, en donde se desempeñaron labores como auxiliar de ingeniería civil y se proporcionó el debido 

acompañamiento al ingeniero residente de obra, para llevar a cabo actividades de mantenimiento 

y mejoramiento vial, así como construcción de obras complementarias en diferentes lugares de la 

ciudad de Popayán. 

Todo lo anterior, cumpliendo con una de las modalidades de trabajo de grado para la obtención 

del título profesional de ingeniería civil, que corresponde a la pasantía como desarrollo de la 

práctica profesional, de acuerdo con “la resolución N° 820 del 14 de octubre de 2014 del Consejo 

de Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca.” 

Esta práctica profesional fue de gran importancia para la entidad receptora por el apoyo brindado 

en las diferentes obras, pero fue esencial para la formación como futura profesional, ya que 

permitió aplicar conocimientos y habilidades para la solución de diferentes problemas presentados 

en escenarios reales. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La práctica profesional en modalidad de pasantía fue desarrollada en el “CONSORCIO 

PAVIMENTOS DJ” ejecutando el contrato de obra No.20211800014717 F12-311-2019 en la 

ciudad de Popayán - Cauca, permitiendo participar activamente en el mejoramiento, 

mantenimiento y construcción de obras complementarias, lo que facilito transformar el 

conocimiento teórico adquirido en la formación como estudiante del programa de ingeniería civil 

en un conocimiento práctico. 

Así, la práctica profesional ayudo a perfeccionar habilidades y destrezas, al mismo tiempo que, 

contribuyo a un aprendizaje integral, fomentando la disciplina, la responsabilidad y el 

compromiso.  

Por otro lado, la participación activa en las diferentes actividades de ejecución de las obras, fueron 

claves para proporcionar la experiencia en el campo laboral, permitiendo fortalecer y concretar las 

competencias profesionales.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Brindar acompañamiento como auxiliar de ingeniería civil para el “CONSORCIO 

PAVIMENTOS DJ” en la ejecución del contrato de obra No. 20211800014717 F12-311 - 2019 en 

la ciudad de Popayán, Cauca. 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

➢ Realizar seguimiento de los procesos constructivos mediante la aplicación de conceptos 

teóricos obtenidos a lo largo de su formación académica. 

➢ Realizar un control de calidad de los materiales que serán utilizados en la realización 

de las diferentes obras. 

➢ Supervisar y vigilar que los trabajos realizados en obra cumplan con los diseños, 

normas y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. 

➢ Llevar un buen control de la obra, velando por el mejor aprovechamiento de los equipos 

y herramientas, con el fin de que se produzca un adecuado desempeño de todas las 

actividades y tareas correspondientes al proyecto.  
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4 METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la práctica profesional en modalidad de pasantía, se hizo parte del 

proyecto definido por el “CONSORCIO PAVIMENTOS DJ” con N° de NIT 901.509.765-0, el 

cual tenía como objetivo efectuar el mejoramiento y mantenimiento vial en varias localidades del 

municipio de Popayán - Cauca, permitiendo por medio de la ejecución de actividades teóricas y 

prácticas, afianzar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, logrando 

participar en diferentes situaciones profesionales, que proporcionaron métodos y técnicas de la 

ingeniería que más adelante ayudaran en la labor como futura ingeniera. 

Para el cumplimiento de la práctica se establecieron quinientas setenta y seis horas, tiempo exigido 

por la Universidad del Cauca. De igual manera, se llevó a cabo la afiliación a riesgos laborales 

(ARL) según el Decreto 055 del 14 de enero de 2015. 

Las actividades mencionadas anteriormente estuvieron supervisadas bajo la tutoría de un docente 

de la Faculta de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, quien se encargó de dar asistencia 

durante el proceso, realizando un seguimiento, control y evaluación técnica de los trabajos 

ejecutados. Por último, se hizo entrega de un informe final con los respectivos resultados obtenidos 

en la práctica. 

 

 

  



    __________________________________________________________________________                                                                               

14 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME FINAL 

5 INFORMACIÓN GENERAL 

5.1 INFORMACIÓN ENTIDAD RECEPTORA 

Nombre: CONSORCIO PAVIMENTOS DJ 

NIT. N°: 901.509.765-0 

Representante legal: Diego Javier Canchala Castro 

Director de obra: Carlos Mario Urrutia Bastidas 

Dirección: Cr. 34 #19 – 71 Edificio Los Almendros AP 401, Pereira - Risaralda 

Correo: diego.cdj@hotmail.com 

Celular: 3182703782 

MISIÓN 

Somos un consorcio dedicado a la buena práctica de la ingeniería aplicada a proyectos de 

infraestructura para los diferentes sectores de desarrollo del país, contribuyendo así a nuestro 

crecimiento empresarial como al entorno, implementando tecnologías de punta en la ejecución de 

los proyectos garantizando competitividad permanente. 

VISIÓN 

Seremos reconocidos como un consorcio en constante evolución, que ejecuta obras de 

infraestructura en el sector de la ingeniería, apoyados en la experiencia adquirida, contando con 

los recursos económicos y de infraestructura suficientes. Buscando siempre el constante 

mejoramiento de los estándares de calidad aplicadas en cada uno de nuestros proyectos. 
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5.2 DIRECTOR DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

El director de la práctica profesional quien cumplió con las funciones de guiar, asistir, 

supervisar, revisar y evaluar mediante informes el avance de las actividades desarrolladas en el 

desempeño como pasante, fue el ING. LUIS FERNANDO GARCES MUÑOZ, docente de la 

Universidad del Cauca, quien dio su aprobación para el acompañamiento, asesoramiento y 

supervisión durante la ejecución de la práctica. 

5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Se cumplió con las 576 horas exigidas para la pasantía por parte de la Universidad del Cauca, 

distribuidas de la siguiente manera: 8 horas de lunes a viernes y 5 horas los días sábados, realizando 

un total de 45 horas semanales. Por tanto, el desarrollo de la práctica profesional tuvo una duración 

de 4 meses aproximadamente (Imagen 1). 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Realizar seguimiento de los procesos 

constructivos. 
X X X X

Verificar la calidad de los materiales 

que llegan a la obra.
X X X X

Vigilar que los trabajos en obra 

cumplan con diseños, normas y 

especificaciones técnicas. 

X X X X

Realizar control de la obra y apoyar en 

labores administrativas cuando se 

requiera.

X X X X

Informes mensuales X X X X

Informe final X

Sustentación trabajo de grado X

Imagen 1Cronograma de actividades 
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6 COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

6.1 POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

➢ Realizar un seguimiento continuo de los procesos concerniente al desarrollo de la práctica 

profesional. 

➢ La universidad asignara un profesor que revise, asesore y corrija periódicamente el 

progreso de la estudiante en su práctica como pasante a través de informes. 

6.2 POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA 

➢ Realizar la debida inducción para mostrar a la estudiante la forma en que opera la entidad 

y suministrar la información necesaria para la ejecución de su pasantía. 

➢ Explicar las funciones que desempeñara la pasante, los horarios y definir su relación con 

el personal de la obra. 

➢ Suministrar la respectiva carta de aceptación, que garantizara la correspondiente 

vinculación con la Universidad del Cauca, para la realización de la pasantía en el proyecto. 

➢ Cubrir a la estudiante mediante afiliación a una empresa aseguradora de riesgos laborales 

(ARL). 

6.3 POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

➢ Cumplir con las labores de supervisión en los procesos constructivos y apoyar en labores 

administrativas, con el fin de desarrollar las actividades del proyecto de la mejor manera. 

➢ Cumplir y aceptar las normas, reglamentos, horarios, funciones y tareas asignadas por el 

“CONSORCIO PAVIMENTOS DJ”. 
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➢ Representar a la Universidad del Cauca de la mejor manera ante la entidad receptora 

teniendo un comportamiento ético y responsable. 

➢ Obtener la aprobación de su práctica como trabajo de grado y la carta de presentación por 

parte de la facultad a la entidad receptora. 

➢ Cumplir con quinientas setenta y seis horas (576) exigidas por parte de la Universidad del 

Cauca para la realización de la práctica profesional. 

➢ Presentar periódicamente un informe al director de la práctica con los avances de las 

actividades correspondientes al proyecto. 

➢ Entregar un informe final con los resultados obtenidos en la práctica y su experiencia 

académica. 

➢ Aplicar los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas durante su formación como 

profesional, aportando soluciones a problemas específicos presentados durante la ejecución 

del proyecto. 
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7 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contrato de obra: N°20211800014717 F12-311-2019 

NIT. N°: 901.509.765-0 

Localización del proyecto: Popayán – Cauca 

Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS DJ 

Contratante: Municipio de Popayán 

OBJETO: Construcción y/o rehabilitación, y/o mejoramiento de la infraestructura vial a través de 

presupuesto participativo priorizado para los barrios: Loma Linda, Belalcázar, Santiago de Cali, 

Junín y El Triunfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



    __________________________________________________________________________                                                                               

19 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME FINAL 

7.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en los barrios: Loma Linda, Belalcázar, Santiago de Cali, 

Junín y El Triunfo del municipio de Popayán, ciudad capital del departamento del Cauca (Imagen 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2Ubicación del Proyecto. Fuente: Google Earth 
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8 MARCO TEORICO 

8.1 PAVIMENTO RÍGIDO 

Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de concreto hidráulico, 

apoyada sobre la subrasante o sobre una capa, de material seleccionado, la cual se denomina 

subbase del pavimento rígido (Imagen 3). Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico, así como 

de su elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se produce en una zona 

muy amplia. Además, como el concreto es capaz de resistir, en cierto grado, esfuerzos a la tensión, 

el comportamiento de un pavimento rígido es suficiente satisfactorio aun cuando existan zonas 

débiles en la subrasnte. La capacidad estructural de un pavimento rígido depende de la resistencia 

de las losas y, por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño 

del espesor del pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3Sección típica de un pavimento. Fuente: Ingeniería de pavimentos para carretera 
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8.1.1 Funciones de las capas de pavimento rígido 

8.1.1.1 Subbase 

❖ La función más importante es impedir la acción del bombeo en las juntas, grietas y 

extremos del pavimento. Se entiende por bombeo a la fluencia de material fino con agua 

fuera de la estructura del pavimento, debido a la infiltración de agua por las juntas de las 

losas. El agua que penetra atreves de las juntas licua el suelo fino de la subrasante 

facilitando así su evacuación a la superficie bajo la presión ejercida por las cargas 

circulantes a través de las losas. 

❖ Servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme, estable y permanente del 

pavimento. 

❖ Facilitar los trabajos de pavimentación. 

❖ Mejorar el drenaje y reducir por tanto al mínimo la acumulación de agua bajo el pavimento. 

❖ Ayudar a controlar los cambios volumétricos de la subrasante sobre el pavimento. 

❖ Mejorar en parte la capacidad de soporte del suelo de la subrasante. 

8.1.1.2 Losa de concreto 

❖ Superficie de rodamiento. La carpeta debe proporcionar una superficie uniforme y estable 

de tránsito, de textura y color conveniente y resistir los efectos abrasivos del tránsito. 

❖ Impermeabilidad. Hasta donde sea posible, debe impedir el paso del agua al interior del 

pavimento. 

❖ Resistencia. Su resistencia a la tensión complementa la capacidad estructural del 

pavimento. 
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❖ Estructural. Soportar y transmitir en nivel adecuado los esfuerzos que le apliquen. 

8.2 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 

La mezcla asfáltica en caliente consiste en una combinación de agregados uniformemente 

mezclados y recubiertos por cemento asfaltico. Para secar los agregados y obtener suficiente 

fluidez del cemento asfáltico como para lograr suficiente trabajabilidad y mezclado, tanto el 

agregado como el asfalto deben ser calentados antes del mezclado; de ahí el término “mezcla en 

caliente”. Las mezclas asfálticas en caliente pueden ser producidas para un amplio rango de 

combinaciones de agregados, cada uno con sus características particulares adecuadas al diseño 

específico y a sus usos en la construcción.  

8.2.1 Riego de imprimación 

Consiste en la aplicación de un ligante asfáltico sobre una superficie no bituminosa, con el 

objeto de prepararla para recibir cualquier otro tratamiento asfáltico. 

8.2.2 Compactación de la mezcla 

La compactación deberá comenzar, una vez extendida la mezcla, a la temperatura más alta 

posible con que ella pueda soportar la carga a que se somete sin que se produzcan agrietamientos 

o desplazamientos indebidos.  

La compactación se continuará mientras la mezcla se encuentre en condiciones de ser compactada 

y se concluirá con un apisonado final que borre las huellas dejadas por los compactadores 

precedentes. 

8.2.3 Textura del pavimento  

La textura del pavimento terminado deberá ser uniforme y permitirá una adecuada 

adherencia con las llantas de los vehículos en condiciones de superficie húmeda [1]. 
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8.3 ANDENES  

Los andenes como parte fundamental del espacio público construido y designado para el 

tránsito y permanencia de peatones, se encuentran ubicados de forma paralela a la vía, colindando 

y dándole paso a las casas presentes.  

Estos pueden o no interactuar con otros elementos presentes en el espacio público, pero siempre 

deben cumplir una serie de características importantes e indispensables como lo son la continuidad 

de su superficie, ancho y nivel, brindando seguridad y marcando un límite con respecto a otros 

tipos de tránsito [2]. 
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9 OBRAS EN LAS QUE SE PARTICIPÓ PARA EL DESARROLLO DE LA 

PASANTÍA 

 

9.1 MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 18 DESDE LA CALLE 2 HACIA LA CALLE 

1. URBANIZACION EL TRIUNFO 

9.1.1 Especificaciones de la obra 

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS DJ 

CONTRATANTE Municipio de Popayán 

VALOR TOTAL DE OBRA $31.234.715,00 (Pesos colombianos) 

UBICACIÓN DE LA OBRA Carrera 18 desde la calle 2 hacia la calle 1 en 

urbanización El Triunfo (Popayán-Cauca) 

OBJETO DEL CONTRATO Mejoramiento de la vía a través de la 

pavimentación en concreto hidráulico, en la 

carrera 18 desde la calle 2 hacia la calle 1 en la 

urbanización El Triunfo, del municipio de 

Popayán, Cauca 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

PASANTE 

- Chaqueo de las labores de limpieza para 

extracción de lodo y agua. 

- Monitoreo para la colocación de geotextil 

de protección para la subrasante.  
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- Acompañamiento en toma de muestras de 

densidades de la subrasante por medio del 

ensayo cono de arena. 

- Seguimiento y control de los procesos 

constructivos.  

- Revisión de los trabajos de encofrado y 

cimbra. 

- Manejo adecuado de maquinaria, tiempos, 

rendimiento y buena ejecución de la 

operación. 

- Comprobación de alturas en la instalada de 

formaleta. 

- Llevar registro fotográfico.  

- Registrar en bitácora las actividades 

realizadas. 

 

Tabla 1Especificaciones de obra en urbanización El Triunfo 
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9.1.2 Proceso constructivo y desarrollo de actividades 

9.1.2.1 Demolición de la carpeta asfáltica y excavación  

En primer lugar, se realizó la demolición de la capa asfáltica de 4,81 m de ancho y 32,45 

m de largo, seguidamente se hizo la excavación con retroexcavadora para la reparación del 

pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de la capa asfáltica y de las 

subyacentes (Imagen 4), donde se encontró material con sobre tamaño y se pudo evidenciar un 

daño en la tubería de la red principal. Por último, se realizó el cargue con volqueta de 54,80 m3 de 

material excavado más 6,03 m3 por excavación de fallos, para el debido retiro de escombros y 

depósito en botadero (Imagen 5). 

 

 

 

                       

 

 

 

 

9.1.2.2 Compactación de la subrasante 

En los días en que se realizó el proceso de excavación las condiciones climáticas eran de 

días lluviosos por lo que se presentaron inconvenientes a la hora de iniciar la compactación de la 

subrasante, dado que el terreno había absorbido mucha humedad por escorrentía superficial. 

Imagen 4Excavación con retroexcavadora Imagen 5Retiro de escombros 
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Debido a esto, se procedió a usar el equipo de compactación, pero sin vibración para poder sellar 

un poco la subrasante (Imagen 6). Por último, se cubre todo el tramo con geotextil para protegerla 

(Imagen 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.3 Mejoramiento de subrasante por fallas 

La condición climática del día en que se realizaron las mejoras de subrasante correspondía 

a un día seco, pero durante toda la noche anterior se presentaron precipitaciones debido a fuertes 

lluvias, lo que hizo que se retrasaran las actividades de mejora de la subrasante, de modo que, 

previamente se hicieron actividades de limpieza, extrayendo lodo y agua estancada en el sitio.  

Después del proceso mencionado anteriormente, se hizo el descargue de material subrasante en 

volqueta, el cual fue de 6,03 m3 de subbase mejorada. Para el mejoramiento de la zona de falla se 

presentaron en total cuatro fallos con las siguientes dimensiones: “fallo 1” de 4,5 x 1,6 m y un 

espesor de 0,3 m, “fallo 2” de 9,6 x 1,3 m y un espesor de 0,14 m, “fallo 3” de 1,8 x 1,6 m y un 

espesor de 0,5 m, “fallo 4” de 1,5 x 1,3 m y un espesor de 0,15 m. Para el tratamiento de la 

Imagen 6 Subrasante compactada Imagen 7Geotextil de protección 



    __________________________________________________________________________                                                                               

28 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME FINAL 

subrasante se utilizo una subbase mejorada con cemento y se adicionaron escombros de asfalto 

(Imagen 8 y 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.4 Conformación, compactación y toma de densidades de la subbase 

Se realizó el descargue en volqueta de 30,45 m3 de subbase granular clase A y se colocó 

el material hasta un espesor de 0,15 m, posteriormente (Imagen 10), se hizo la compactación con 

la ayuda del saltarín y vibrocompactador. También se presentaron daños e inconvenientes con la 

capa de subbase debido a las fuertes lluvias, por lo que se tuvieron que hacer arreglos y tratamiento 

de la capa con subbase mejorada con cemento (Imagen 11).  

Una vez compactado el suelo (Imagen 12), se procede a tomar densidades a la subbase por medio 

del ensayo cono de arena de la norma INV E-161-13 para verificar si estaba cumpliendo con los 

requerimientos solicitados y el rango especificado según INV-E-142-13 (Imagen 13). 

 

Imagen 8Colocación de material para 
mejora de subrasante 

Imagen 9Actividades de mejora de 
subrasante 
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9.1.2.5 Formaleta y modulación para la fundición 

Para la formaleta se instalaron tablestacas de 12 cm de altura ya que debía coincidir con el 

espesor de la losa a colocar, y un largo de 120 cm (Imagen 14 y 15).  

Imagen 10Disposición material de 
subbase 

Imagen 11Arreglo y tratamiento de 
subbase 

Imagen 12Compactación de subbase con 
saltarín 

Imagen 13Ensayo cono de arena 
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Por otra parte, la modulación se distribuyó en 10 paños de 3 m, uno de 2,6 m y otro de 1,30 m, 

este último no cumplía con una modulación adecuada por lo que se tuvo que efectuar un refuerzo 

con viga y parrilla al inicio de la vía, es decir, en la carrera 18 con calle 2. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.6 Adecuación y retiro de cimbra 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14Instalación de formaleta Imagen 15Varillas para fijar la tablestaca 

Imagen 16Disposición de cimbra Imagen 17Proceso de amarre de cimbra 
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9.1.2.7 Viga y parrilla de refuerzo  

Se hizo la excavación de una viga de aproximación, al inicio de la losa para resistir los 

esfuerzos, darle estabilidad, resistencia, evitar daños y futuras fisuras en el pavimento (Imagen 

19). También, se colocó una parrilla con varillas amarradas a los 12 cm, la cual se unía a la viga 

para resistir aún más los esfuerzos (Imagen 20). Estos dos refuerzos eran necesarios debido a que 

existía una modulación muy pequeña de 1,30 m en esta zona inicial de la vía. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18Retiro de cimbra 

Imagen 19Excavación de vigas Imagen 20Instalación parrilla de refuerzo 
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9.1.2.8 Fundición 

Primero se hizo la fundición de un carril, realizando el vaciado de la mezcla asfáltica con 

mixer (Imagen 22), días después de terminado el proceso de fraguado, se ejecutó la fundición del 

otro carril, pero con ayuda de buggy (Imagen 23), debido a la dificultad que se tuvo al intentar 

ingresar el camión por el tramo ya pavimentado; el total de concreto hidráulico para la losa de 0,12 

m fue de 18,73 m3. 

Durante el proceso de fundición, a medida que el camión iba colocando el material este se vibraba 

con la ayuda del vibrador para permitir la expulsión de vacíos (Imagen 24). De igual manera, las 

canastillas se fueron colocando de acuerdo a las modulaciones predispuestas, estas canastillas 

tenían dimensiones de 2,40 m, recubrimiento máximo de 0,2 m y diámetro de 1/2 pulgada, que 

permitían el correcto paso de las dovelas lisas y debidamente engrasadas. 

 

 

 

 

 

Imagen 21Colocación de canastillas y 
dovelas 

Imagen 22Fundición primer carril con 
mixer 
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9.1.2.9 Terminado y detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23Fundición segundo carril por 
medio de buggy 

Imagen 24Vibrado del concreto 

Imagen 25Terminado primer carril Imagen 26Terminado segundo carril 
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Imagen 27Utilización de codal para 
terminado 

Imagen 28Floteado de la losa 

Imagen 29Terminado de la losa Imagen 30Detalle con rastrillo 
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9.2 MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 16 DESDE LA CALLE 62AN HACIA LA 

CALLE 63N. BARRIO SANTIAGO DE CALI 

9.2.1 Especificaciones de la obra 

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS DJ 

CONTRATANTE Municipio de Popayán 

VALOR TOTAL DE OBRA $46.518.114,00 (Pesos colombianos) 

UBICACIÓN DE LA OBRA Carrera 16 desde la calle 62AN hacia la calle 

63N en el barrio Santiago de Cali (Popayán-

Cauca) 

OBJETO DEL CONTRATO Mejoramiento de la vía a través de la 

pavimentación en concreto hidráulico en la 

carrera 16 desde la calle 62AN hacia la calle 

Imagen 31Detalle final 
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63N en el barrio Santiago de Cali, del 

municipio de Popayán, Cauca 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

PASANTE 

- Acompañamiento en la perfilación y 

nivelación de la subrasante. 

- Supervisión de la fundición y curado de 

concreto. 

- Acompañamiento en excavación de vigas y 

colocación de parrilla de refuerzo. 

- Garantizar que se cumpla con los debidos 

arreglos de subbase. 

- Garantizar que la pendiente sea la 

adecuada para llevar el agua hasta el 

sumidero. 

- Realizar cálculos para la modulación 

requerida. 

- Supervisión del encofrado y amarre 

adecuado de cimbra. 

- Llevar registro fotográfico. 

- Registrar en bitácora las actividades 

realizadas. 

Tabla 2Especificaciones de obra en barrio Santiago de Cali 
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9.2.2 Proceso constructivo y desarrollo de actividades 

9.2.2.1 Excavación, cargue y transporte de material 

Inicialmente se ejecutó el proceso de excavación de la explanación y nivelación de la zona 

en donde se realizarían las actividades de fundición de la vía correspondiente a la carrera 16 desde 

la calle 62AN hacia la calle 63N del barrio Santiago de Cali, con dimensiones de 31,46 m de 

longitud y 6,5 m de ancho, es decir un área total de 204,49 m2 (Imagen 32). Simultáneamente al 

proceso de remoción se efectuó el cargue de 68,64 m3 de material en camión, para el respectivo 

retiro de escombros (Imagen 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2.2 Perfilación y nivelación subrasante 

Se realizó la perfilación y compactación de la subrasante con ayuda del vibrocompactador 

con el fin de nivelar el terreno (Imagen 34 y 35). Durante este proceso, se iban verificando que los 

niveles y alineamientos de la superficie fueran los adecuados para garantizar la correcta 

sustentación de la capa de subbase. 

Imagen 32Excavación de la explanación Imagen 33Cargue de escombros 
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9.2.2.3 Subbase, riego y compactación 

Se realizó el descargue de la volqueta con material de subbase granular clase A 

correspondiente a 54,08 m3 (Imagen 36). Seguidamente, se procedió a extender el material 

granular sobre la superficie controlando que se hiciera de manera uniforme (Imagen 37), de modo 

que, se pudiera continuar la compactación sin ningún contratiempo, esta fue llevada a cabo 

utilizando el vibrocompactador (Imagen 38). Durante los días en que se avanzaron con estas 

actividades hubo inconvenientes debido a malas condiciones climáticas, por lo que se tuvo que 

arreglar la subbase y volver a compactar (Imagen 39).  

 

 

 

Imagen 34Perfilación y nivelación de la 
subrasante 

Imagen 35Subrasante nivelada 
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9.2.2.4 Formaleta y modulación para la fundición 

La formaleta debía ser colocada a 13 cm de altura y cortada a una longitud de 120 cm, pero 

previamente se realizó una evaluación de las pendientes de las dos vías con que se conectaba, para 

tener en cuenta los puntos de mayor y menor pendiente, garantizando la pendiente adecuada que 

Imagen 36Descargue de material subbase Imagen 37Disposición del material de 
subbase 

Imagen 38Compactación de subbase con 
vibrocompactador 

Imagen 39Arreglos de la subbase 
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condujera el agua hasta los sumideros, por lo que la formaleta en algunos puntos estaría colocada 

a 15 cm e iría bajando hasta los 13 cm (Imagen 40 y 41).  

Por otro lado, en un punto se observó un pequeño realce que no permitía que se cumpliera la 

medida a la cual debía ir la formaleta, por ende, se debió hacer un arreglo a nivel de la subbase 

para cumplir con las medidas adecuadas.  

Para la modulación se tuvo en cuenta el ancho y largo de la vía, además, los sumideros que se 

encentraban a lo largo de esta. Por lo tanto, se tenía que, el sumidero poseía una longitud de 3 m, 

la cual debía ser restada al valor total de la longitud de la vía que era de 31,46 m, dando como 

resultado una medida total de 28,46 m. De igual manera, se tuvo en cuenta las canastillas a utilizar, 

ancho y espesor de la losa, información ya establecida en el diseño, por lo que se propone 

considerar modulaciones de 3,16 m y una última de 3 m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40Disposición de formaleta Imagen 41Nivelación de la subbase para 
cumplimiento de altura de formaleta 
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9.2.2.5 Excavación viga, rejilla de refuerzo y levantamiento de sumideros 

Se excavaron vigas a ambos extremos de la vía (Imagen 42 y 43). Inicialmente, se excavo 

solo las vigas a cada extremo del carril que correspondía hacer primero el proceso de fundición, 

ya que por cuestiones de lluvia no se podía realizar para el otro carril ya que se llenaría de agua, 

lo que hubiera implicado hacer otras labores adicionales de limpieza. La excavación de la viga fue 

de 15 cm de ancho y 30 cm de profundidad desde la carpeta ya existente.  

Después, se hizo el recorte de la parrilla de refuerzo de acuerdo con los sumideros existentes, estas 

se colocaron con el fin de reforzar y evitar fisura en la última placa dado que, estaría recortada y 

ubicada al extremo en donde conectaba con los sumideros. Por otro lado, los sumideros fueron 

bordeados con tablas que permitieron quedar nivelados con la vía después de pavimentada (Imagen 

44, 45 y 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42Viga hacia la calle 62AN Imagen 43Viga hacia la calle 63N 
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9.2.2.6 Fundición 

Se hace la fundición del primer carril de la vía con un vaciado de concreto hidráulico 

(MR40) de 14 m3 (Imagen 49 y 50), para el segundo carril se descargó un concreto para fundir de 

13,04 m3 (Imagen 51 y 52), es decir un volumen total de 27,04 m3 de concreto hidráulico, para 

que se pudiera obtener una losa de espesor 13 cm.  

Imagen 44Rejilla primer carril Imagen 45Sumidero primer carril 

Imagen 46Rejilla y sumidero segundo 
carril 
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El número de canastillas que se utilizaron para un carril de la vía fueron 9, estas también influyeron 

en la modulación, la cual fue sacada con esta cantidad y la longitud total de la vía que era de 28,46 

m, es decir, esta longitud entre el número total de canastillas daba una separación entre modulación 

de 3,16 m, adicionalmente se tuvo una modulación menor de 3 m. De este modo, las canastillas se 

iban colocando junto con las dovelas en el lugar correspondiente a cada modulación a medida que 

se realizaba la fundición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 48Disposición de canastillas Imagen 47Canastillas y dovelas 

Imagen 49Fundición primer carril Imagen 50Vibrado primer carril 
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9.3 MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 

31-97 HACIA LA CARRERA 30. BARRIO JUNIN. 

9.3.1 Especificaciones de la obra 

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS DJ 

CONTRATANTE Municipio de Popayán 

VALOR TOTAL DE OBRA $49.978.528,00 (Pesos colombianos) 

UBICACIÓN DE LA OBRA Calle 1 desde la casa con nomenclatura 31-97 

hacia la carrera 30 en el barrio Junín (Popayán 

– Cauca) 

OBJETO DEL CONTRATO Mejoramiento de la vía a través de la 

pavimentación en concreto hidráulico en la 

Calle 1 desde la casa con nomenclatura 31-97 

Imagen 51Fundición segundo carril Imagen 52Vibrado segundo carril 
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hacia la carrera 30 en el barrio Junín, del 

municipio de Popayán, Cauca 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

PASANTE 

- Apoyo en la toma de niveles. 

- Verificación de acolchonamientos 

existentes en la subbase ya compactada. 

- Acompañamiento en la fundición de 

concreto. 

- Chequeo de pendientes y bombeo 

adecuado con ayuda de estacas, hilo y 

metro. 

- Acompañamiento al geotecnólogo en el 

estudio de campo para evaluación de 

fallos.  

- Garantizar que la retroexcavadora no 

ocasione sobreexcitación en el lugar ya 

excavado. 

- Revisar que todas las alturas alrededor de 

sumideros y tapas cumplan con el espesor 

de la losa a colocar. 

- Llevar registro fotográfico. 
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- Registrar en bitácora las actividades 

realizadas. 

Tabla 3Especificaciones de obra en barrio Junín 

 

9.3.2 Proceso constructivo y desarrollo de actividades 

9.3.2.1 Excavación de la explanación  

Primeramente, se hizo el retiro de placas para despejar y dejar libre la subrasante (Imagen 

53), en seguida se procedió a realizar la excavación de la explanación con retroexcavadora, a una 

profundidad de 0,27 m teniendo en cuenta el metro de profundidad correspondiente al 

alcantarillado, 3,40 m de ancho y en una longitud de vía de 72,2 m (Imagen 54).  

Durante el desarrollo de la excavación, se encontraron fallos causados por la deficiencia de relleno 

de la red sanitaria, por lo cual, se hizo un análisis de los fallos mediante estudio de campo por un 

geotecnólogo. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para la ejecución de esta actividad, fue cambiar constantemente 

de posición la retroexcavadora, debido a que el peso de la misma maquina podía ocasionar una 

sobrexcitación en el lugar ya excavado. Por último, se realizó el respectivo cargue y retiro en 

volqueta de 6,57 m3 de material excavado (Imagen 55). 
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9.3.2.2 Subrasante y estabilización de fallos  

Se llevo a cabo la perfilación y adecuación de la subrasante manualmente (Imagen 57). La 

excavación de fallos tuvo una longitud total de 19,50 m, una profundidad de 0.3 m y ancho de 0.4 

m (Imagen 58), para la estabilización de estos fallos, se hizo el descargue de subbase en volqueta, 

la cual fue mezclada con cemento y placas de concreto (Imagen 59). 

Imagen 54Excavación de la explanación 
con retroexcavadora 

Imagen 53Retiro de placas 

Imagen 55Cargue y retiro de escombros 
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Imagen 56Proceso de excavación 
completado 

Imagen 57Perfilación y adecuación 
subrasante 

Imagen 59Placas de concreto para 
estabilización 

Imagen 58Excavación de fallos en 
subrasante 
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9.3.2.3 Subbase 

Se hizo el descargue de material de subbase en volqueta para la colocación del afirmado, 

realizándose el acomodo (Imagen 62), y posterior compactación con saltarín. Debido a malas 

condiciones climáticas por fuertes lluvias se presentaron daños en la subbase por lo que se tuvo 

que hacer recolección del material desplazado a la parte baja de la calle y realizar un descargue en 

volqueta de material adicional para arreglar los daños con subbase y cemento.  

Se realizó la perfilación y nivelación de subbase con bobcat que cargaba material arreglando la 

parte alta de la vía. Finalmente, tanto en la parte alta y baja de la vía se hizo compactación y sellado 

de la superficie de la subbase con benitin, cemento y agua (Imagen 63, 64 y 65).  

Imagen 60Colocación de material 
estabilizante 

Imagen 61Compactación de material 
estabilizante 
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9.3.2.4 Formaleta 

Se colocó primero la formaleta para la fundición de la vía primer tramo (parte baja de la 

vía) hasta antes de la recamara. Luego de la fundición y terminación del primer tramo, se procedió 

a colocar la formaleta para la parte alta de la vía (Imagen 66). Se verifico en todo momento que la 

formaleta cumpliera con los 12 cm de altura de la losa de concreto hidráulico (Imagen 67). 

Imagen 62Adecuación del material de 
subbase 

Imagen 63Riego de agua en subbase 

Imagen 64Esparcimiento de cemento en 
subbase 

Imagen 65Compactación de subbase 
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9.3.2.5 Excavación de viga y rejilla de refuerzo 

 

 

 

 

 

 

Imagen 66Colocación de formaleta Imagen 67Verificación de niveles en 
formaleta 

Imagen 69Rejilla de refuerzo - sumidero Imagen 68Excavación de viga de refuerzo  
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9.3.2.6 Recámara y sumidero 

El material de subbase colocado en el tramo en donde estaba ubicada la recámara y el 

sumidero (parte alta de la vía), se encontraba un poco seco debido a que se realizó su disposición 

en un día soleado, pero igualmente se le debía echar por encima bastante cemento ya que 

normalmente los días eran lluviosos (Imagen 71 y 72).  

Alrededor de la recámara se realizó la inspección para saber si se cumplía con las medidas 

adecuadas, y se evidencio que en algunas partes no cumplía con los 12 cm correspondientes al 

espesor de la placa que se iba a colocar, por lo que se debió picar y volver a realizar la 

compactación para cumplir con esta medida (Imagen 73). 

De igual forma, cerca de la recámara había lugares en los que se presentaban acolchonamientos, 

estos fueron detectados haciendo una prueba que consistía en pararse en dicho lugar y detectar si 

había un ablandamiento de la superficie; por tanto, aquí también se debió picar, sacar el barro y 

volver a echar material para compactar (Imagen 74). 

Imagen 70Rejilla de refuerzo - recámara 
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9.3.2.7 Fundición 

Para el proceso de fundición del primer tramo (parte baja de la vía), se hizo el descargue y bombeo 

del concreto mediante bomba estacionaria y tubería metálica de aproximadamente 150 m (Imagen 

75 y 76). Durante esta tarea se presentaron inconvenientes en el bombeo por taponamiento de la 

Imagen 72Sumidero Imagen 71Recámara 

Imagen 74Nivelación para dar 
cumplimiento a las medidas indicadas 

Imagen 73Cumplimiento medida con 
espesor de placa 
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tubería (Imagen 77), por tanto, se le agregaron aditivos al concreto para dejarlo más fluido y que 

se pudiera bombear con mayor facilidad, lo que genero retardos en el fraguado. De ahí que, la 

suma de todos los inconvenientes produjera un desperdicio de 1 m3 de concreto.  

Para el segundo tramo (parte alta de la vía), después de la colocación de parrillas para el sumidero 

y brocal, se hace la colocación de cimbra junto al muro de contención y por último la fundición de 

este mediante descargue del concreto con buggy (Imagen 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 75Tubería metálica para fundición Imagen 76Bomba estacionaria 

Imagen 77Taponamiento de la tubería Imagen 78Fundición con ayuda de buggy 
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9.4 MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA CIRCULAR 5A NORTE. 

BARRIO LOMA LINDA (VÍA ÚNICA DEL BARRIO) 

9.4.1 Especificaciones de la obra 

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS DJ 

CONTRATANTE Municipio de Popayán 

VALOR TOTAL DE OBRA $29.844.520,13 (Pesos colombianos) 

UBICACIÓN DE LA OBRA Circular 5a norte del barrio Loma Linda - vía 

única (Popayán - Cauca) 

OBJETO DEL CONTRATO Mantenimiento de la malla vial en la circular 

5a norte del barrio Loma Linda (vía única del 

barrio), del municipio de Popayán, cauca 

Imagen 79Instalación de canastillas y 
dovelas 

Imagen 80Pavimento terminado 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

PASANTE 

- Delimitar las zonas a mejorar y tomar 

medidas correspondientes de estas áreas. 

- Supervisión en colocación y compactación 

de la mezcla asfáltica en caliente. 

- Corroborar limpieza de área para el riego 

de imprimación. 

- Control de transporte y manejo de la 

mezcla asfáltica para mantener su 

temperatura y evitar contaminación. 

- Llevar registro fotográfico. 

- Registro en bitácora de actividades 

realizadas. 

Tabla 4Especificaciones obra mantenimiento de la malla vial del barrio Loma Linda 

 

 

 

9.4.2 Proceso constructivo y desarrollo de actividades 

9.4.2.1 Demolición capa asfáltica y cargue de escombros 

Primeramente, se delimito bien la zona a mejorar, en este caso fueron 4 áreas pequeñas 

para los bacheos, con las siguientes medidas: “área 1” de 165 m2, “área 2” de 121 m2, “área 3” de 

44 m2 y una última área de 60,5 m2, para un área total a reparar de 390,5 m2. Se hizo la demolición 

de la carpeta asfáltica existente de espesor 0,08 m (Imagen 81), haciendo un adecuado retiro de 
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escombros y otros materiales (Imagen 82). Obteniéndose así un total de material excavado y 

cargado en camión de 83,89 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2.2 Limpieza, riego de imprimación y colocación de mezcla asfáltica en caliente 

Inicialmente se verificó que el área a pavimentar contara con las condiciones adecuadas 

para la colocación de la mezcla asfáltica, esto implicó hacer una limpieza previa del terreno, por 

lo que se hizo un barrido de la superficie en donde se iba a disponer dicha mezcla, quitándose 

residuos, partículas o materiales que pudiesen impedir la fácil adherencia de la emulsión asfáltica. 

Después de realzada la limpieza del área a pavimentar, se siguió con el riego de imprimación con 

emulsión asfáltica CLR-1 (Imagen 83), que penetró en la superficie permitiendo obtener una mejor 

adherencia con la carpeta asfáltica, este riego se realizó con la ayuda de una cubeta con orificios 

que hizo posible simular una regadera de modo que se pudiera tener una buena distribución del 

material, de forma uniforme y sin charcos.  

Imagen 82Cargue de material excavado Imagen 81Demolición de la carpeta 
asfáltica 
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Con las condiciones adecuadas del terreno, se comienzo a extender un total de 24,41 m3 de mezcla 

densa en caliente tipo MDC-19, esto se realizó manualmente, llevando el material en carretillas, 

colocándolo en pequeñas filas y luego disponiéndolo uniformemente sobre la superficie (Imagen 

84 y 85). También se debió controlar las segregaciones existentes con la ayuda del rastrillo para 

poderlas afinar, de igual manera, se aseguró que las orillas quedaran bien selladas para evitar 

filtraciones. 

El material fue transportado en volquetas con carpas que permitieron mantener su temperatura y 

evitaron su contaminación. Se controlo la temperatura de aplicación de la mezcla asfáltica con el 

objetivo de obtener un resultado de calidad y larga vida de la carpeta asfáltica.  

 

 

 

 

 

 

 Imagen 83Distribución de material de 
mezcla asfáltica 

Imagen 84Aplicación del riego de 
imprimación 
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9.4.2.3 Compactación 

Como operación final en la instalación de la mezcla asfáltica en caliente, se tuvo la etapa 

de compactación que se realizó con un rodillo compactador, generando la resistencia total de la 

mezcla, estabilidad y cohesión. Para finalmente obtener una capa de rodadura con la textura y 

lisura apropiada, de igual modo, durable y resistente (Imagen 89, 90 y 91). 

Imagen 85Colocación de mezcla asfáltica 
con buggy 

Imagen 86Distribución de material área 1 

Imagen 88Distribución de material área 4 Imagen 87Distribución de material área 2 y 3 
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Imagen 90Compactación mezcla asfáltica 
área 2 y 3 

Imagen 89Compactación mezcla asfáltica 
área 1 

Imagen 91Compactación mezcla asfáltica 
área 4 
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9.5 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y 

SARDINELES). BARRIO LOMA LINDA Y BELALCÁZAR 

9.5.1 Especificaciones de la obra 

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS DJ 

CONTRATANTE Municipio de Popayán 

VALOR TOTAL DE OBRA $ 29.811.371,00 (Pesos colombianos). Barrio 

Belalcázar 

$30.637.804,21 (Pesos colombianos). Barrio 

Loma Linda 

UBICACIÓN DE LA OBRA Calles 7n y 8n y las carreras 7 y 9 del barrio 

Belalcázar. Y en la calle 5a norte del barrio 

Loma Linda (Popayán, Cauca) 

OBJETO DEL CONTRATO Construcción de obras complementarias de la 

infraestructura municipal de transporte 

(andenes y sardineles) en el sector 

comprendido entre las calles 7n y 8n y las 

carreras 7 y 9 del barrio Belalcázar. Y en la 

calle 5a norte del barrio Loma Linda, del 

municipio de Popayán, cauca 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

PASANTE 

- Colocación de cerramientos con cintas de 

seguridad.  

- Toma de medidas de los andenes a 

construir. 

- Prevención de afectaciones a las 

propiedades vecinas. 

- Control en el manejo y operación de 

máquinas y herramientas. 

- Toma de decisiones técnicas para la 

correcta ejecución de los trabajos. 

- Presentación de soluciones a la comunidad 

por inconvenientes presentados durante el 

desarrollo de las obras. 

- Llevar registro fotográfico. 

- Registro en bitácora de actividades 

realizadas. 

Tabla 5Especificaciones obras complementarias del barrio Loma Linda y Belalcázar 
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9.5.2 Proceso constructivo y desarrollo de actividades 

9.5.2.1 Demolición de andenes, excavación y cargue de escombros 

Como primera actividad para el desarrollo de la construcción de obras complementarias 

(andenes y sardineles), se tuvo la demolición y excavación del material ya existente sobre los 

andenes, es decir, en este caso las placas de concreto y parte de material subrasante (Imagen 92), 

que se retiraron para posteriormente ser rellenados con material específico para el mejoramiento 

de la subrasante y luego poder conformar la nueva estructura de concreto, este procedimiento se 

realizó de manera manual utilizando herramientas como pica, barra y pala (Imagen 93, 94, 95 y 

96). 

Durante la demolición de los andenes se tuvo que hacer un control de seguridad en cuanto a las 

maquinarias y procedimientos realizados, con el fin de, evitar que se presentaran daños en los 

andenes aledaños que se encontraban en buen estado y no iban a ser mejorados, al igual que evitar 

posibles afectaciones a las propiedades vecinas, ya que esta era una operación que implicaba gran 

fuerza de impacto durante la demolición, por lo tanto, era de un alto riesgo.  

El cargue y retiro del material sobrante producto de la excavación, se realizó con la ayuda de palas 

y fue llevado en volqueta hasta el respectivo lugar de depósito. La ejecución de esta actividad en 

el barrio Loma linda se tardó un par de días después de terminado el proceso de demolición debido 

a inconvenientes presentados con el transporte, lo que ocasionó reclamos por parte de la 

comunidad, a lo que se dio una pronta respuesta y solución (Imagen 97).  

Las excavaciones se realizaron a un espesor de 0,15 m en el barrio Loma Linda en un total de 174 

ml de anden, para un retiro de escombros de 33,93 m3. Por otro lado, para el barrio Belalcázar se 

excavaron 138.5 ml de anden a una profundidad de 0,10 m, para un transporte de material de 18,01 

m3. 
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Otro aspecto que se tuvo en cuenta para poderle dar un funcionamiento normal a las obras y 

brindarle a la comunidad seguridad, fue llevar a cabo cerramientos con cintas de seguridad, para 

advertirle a las personas que eran zonas restringidas debido a que estaban siendo intervenidas y así 

evitar accidentes por circulación en esos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 92Demolición y excavación de 
material ya existente. Barrio Belalcázar 

Imagen 93Demolición de anden con 
martillo 

Imagen 95Utilización de la pica Imagen 94Utilización de barra para 
descapote 
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9.5.2.2 Adecuación y mejoramiento con roca muerta 

Se realizó la adecuación y mejora de la subrasante de los andenes, trayendo roca muerta 

como material de relleno, la cual debía estar libre de materia orgánica y no tener ningún tipo de 

contaminación, verificado esto, se hizo la colocación en el terreno, nivelación y compactación con 

saltarín, corroborando siempre que se presentara una composición homogénea sin tamaños 

irregulares. 

De modo que, para el barrio Belalcázar se hizo un relleno de la estructura con una cantidad de 

recebo de 18,01 m3 (Imagen 98 y 99), y para el barrio Loma Linda de 22,62 m3 (Imagen 100 y 

101).   

Imagen 96Excavación manual utilizando 
pala 

Imagen 97Recogida de escombros. 
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Imagen 98Adecuación de material roca 
muerta. Barrio Belalcázar 

Imagen 99Compactación de roca muerta. 
Barrio Belalcázar 

Imagen 100Adecuación de material roca 
muerta. Urbanización Loma Linda 

Imagen 101Compactación de roca 
muerta. Urbanización Loma Linda 
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9.5.2.3 Colocación de formaleta 

Se hizo el corte de tablas y colocación de formaleta para los andenes (Imagen 102 y 103), 

de tal manera que, en el barrio Belalcázar se inició con los andenes que tenían los bordillos ya 

existentes en buen estado y después de realizada su respectiva fundición, se siguió con el encofrado 

del resto de andenes, es decir, para los cuales no existía bordillo. De manera diferente se procedió 

en el barrio Loma Linda donde las formaletas fueron colocadas todas antes de realizar algún 

proceso de fundición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2.4 Fundición 

Después de chequeado todo el proceso de nivelación y compactación del material de 

relleno y mejora de subrasante, se siguió con la fundición (Imagen 104 y 105), de tal forma que, 

en el barrio Loma Linda fueron descargados 17,40 m3 de concreto de resistencia 21 MPa, para un 

espesor de anden de 0,10 m. Por otro lado, para el barrio Belalcázar se colocaron 13,85 m3 de 

concreto de igual forma para un espesor de 0,10 m. 

Imagen 102Instalación de formaleta. 
Urbanización Loma Linda 

Imagen 103Instalación de formaleta. 
Barrio Belalcázar 
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9.5.2.5 Terminado y detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 104Proceso de fundición. Barrio 
Belalcázar 

Imagen 105Proceso de fundición. 
Urbanización Loma Linda 

Imagen 106Codal para terminado Imagen 107Proceso de texturizado 
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Imagen 108Terminado de andenes. 
Urbanización Loma Linda 

Imagen 109Terminado de sendero. 
Urbanización Loma Linda 

Imagen 110Detalle de sendero. 
Urbanización Loma Linda 

Imagen 111Detalle de andenes. 
Urbanización Loma Linda 
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Imagen 112Realización de juntas Imagen 113 Detalle de andenes. Barrio 
Belalcázar 
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10 CONCLUSIONES 

✓ La realización del trabajo de grado en modalidad de pasantía, es una gran oportunidad para 

poder poner en práctica todos los conceptos y teorías aprendidas en la universidad, dando una 

visión más real del campo profesional. 

✓ Como auxiliar del ingeniero residente de obra se logró cumplir con las tareas de supervisión y 

control de materiales, personal, equipos, herramientas y actividades de obra, lo cual brindo 

como resultado un óptimo rendimiento, evitando en gran medida que se presentaran 

inconvenientes que afectaran el cronograma de actividades, obteniendo así buenos resultados 

en cada una de las obras. 

✓ Es un gran aprendizaje tanto en el área personal como profesional, ya que se desarrolló una 

interacción más cercana con el campo técnico por medio de los conocimientos aplicados de la 

ingeniería civil, así como un acercamiento en cuanto a lo social, al poder tener una interacción 

con las comunidades de los diferentes barrios, dando soluciones a los problemas presentados 

durante la ejecución de las obras. 

✓ Llevar una buena supervisión de todos los trabajos realizados en obra, velando por el 

cumplimiento de diseños, normas y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, 

garantiza que sea una obra de alta calidad. 

✓ Es de vital importancia llevar un control de los materiales que llegan a la obra, haciendo un 

chequeo de la cantidad y calidad. Así como todos los que salen de ella, monitoreando su 

transporte, para garantizar la correcta ejecución de la obra. 

✓ La solución de los diferentes problemas presentados en obra brinda una gran experiencia que 

permite adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que ayudaran a desenvolverse mejor 

en diferentes situaciones como profesional de la ingeniería civil. 
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