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INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería civil al ser una disciplina que emplea conocimientos en física, 

matemáticas, hidráulica, construcción, debe complementarse en su componente 

practico, relacionando los conocimientos adquiridos en el aula de clase con las 

demás ramas del saber, reforzándolos en el campo laboral, de tal manera que un 

ingeniero civil sea capaz de planificar, diseñar, analizar, gestionar obras de 

infraestructura, de igual manera el ingeniero debe tener la capacidad de trabajar en 

equipo, junto con las exigencias o retos que conlleven la materialización de un 

proyecto civil, es importante mencionar que el practicante estará bajo asesoría de 

un profesional encargado de guiar y orientar el conocimiento hacia las diferentes 

ramas que conforman la profesión de la ingeniería civil, buscando así la adquisición 

de conocimientos sobre los procesos constructivos, planeación de obras, 

organización, control y dirección proyectos.  

 

En este caso la practica universitaria se está llevando a cabo en la SECRETARIA 

GENERAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, en la cual se realizan actividades 

enfocadas al cumplimiento de las especificaciones y normativas técnicas vigentes, 

de los bienes inmuebles del municipio, aplicando de esta manera los conocimientos 

impartidos por la universidad del cauca en proyectos de la vida real, al mismo tiempo 

el pasante estará bajo los lineamientos establecidos por la misma dependencia. 
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INFORME FINAL DE PRACTICA UNIVERSITARIA DENOMINADA COMO 

“AUXILIAR DE INGENEIRIA EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO 

DE POPAYAN” 

 

1. OBJETIVOS 

 1.1 OBJETIVO GENERAL 

Apoyar a la Secretaría General del municipio de Popayán en las diferentes 

actividades que se realicen desde el punto de vista constructivo en sus bienes 

inmuebles y monumentos, en colaboración con la secretaría de infraestructura 

para obtener información acerca de las necesidades actuales de los mismos. 

 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Apoyar en la conformación de documentos técnicos relacionados con la 

realización de obra, reparación, y demás aspectos en los inmuebles del 

municipio, que se requieran de algún estudio previo para la posterior 

contratación, en coordinación con la secretaria de Infraestructura.  

• Realizar las respuestas asociadas los PQR’s que le sean asignados a la entidad 

estatal  

• Elaborar presupuestos y precios unitarios de obra para las reparaciones o 

mantenimientos requeridos a los diferentes inmuebles del Municipio de 

Popayán, estos deberán ser aprobados por la Secretaría de Infraestructura.  

• Apoyar en la supervisión de contratos de construcción enfocados al 

mantenimiento de los bienes inmuebles del municipio de Popayán.  

 

2. ALCANCE DEL PROYECTO  

 

La práctica profesional tiene como finalidad complementar los conocimientos 

teóricos y prácticos que se han adquirido en la academia universitaria y la cual se 

limita a las funciones que ejercerá la entidad, en este caso la secretaria general del 

municipio de Popayán, en donde particularmente se afianzaran conceptos a través 

de actividades enfocadas en la rama de la construcción vistos desde el sector 

público, cabe resaltar que cada una de dichas actividades fueron supervisadas por 

la persona a cargo del proyecto. 
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3. JUSTIFICACION 

 

El sector de la construcción es pionero en el desarrollo económico del país, debido 

a su dinamismo, constituye uno de los sectores económicos más fuertes e 

importantes de Colombia, de igual este sector se proclama como líder económico 

en la ciudad de Popayán, ciudad que constante se mantiene en construcción debido 

a su crecimiento acelerado. 

De igual manera el ejercicio de la profesión en ingeniería civil tiene como objetivo 

satisfacer las necesidades de una determinada sociedad, por lo cual es importante 

que los estudiantes y futuros ingenieros accedan de manera directa a los 

conocimientos prácticos, que les brindaran el bagaje y el criterio pertinente, para 

tomar decisiones futuras en el campo laboral. 

Por otra parte los proyectos de construcción que se realizan desde el sector público, 

constituyen la gran mayoría que se realizan en el país, en comparación con el sector 

privado, inclusive son estos proyectos públicos, los que jalonan principalmente la 

economía nacional, por tanto sería de gran utilidad para un ingeniero civil, tener 

conocimientos claros, acerca de cómo funciona la planificación y la ejecución de 

dichas  obras públicas en el país, y la mejor manera de adquirir este conocimiento, 

es relacionarse de manera directa con las entidades estatales, encargadas de la 

realización de estos proyectos civiles. 

Es por esto, que se realizará la practica universitaria en el municipio de Popayán, 

específicamente en su secretaria general en la cual se aplican trabajos en la gestión 

y seguimiento de proyectos, enfocados directamente a los bienes inmuebles de 

municipio, aplicando de igual manera las normativas y lineamientos pertinentes, 

como también la proyección de presupuestos que suplan las necesidades del 

proyecto. En estas actividades se ponen en práctica conocimientos relacionados a 

la rama de la construcción, que previamente han sido impartidos por la universidad 

del cauca en su nivel de pregrado.   
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4. INFORMACION GENERAL  

 

Nombre del pasante 

Ivan Mauricio Cabrera Palacios 

Director de pasantía 

Arq. Gustavo Adolfo Ángel Vera 

Entidad receptora  

Alcaldía de Popayán – secretaria general Municipal – Oficina de Bienes Inmuebles  

Supervisión Alcaldía de Popayán 

Ing. Edgar Miguel Duarte Casas 

Arq. Isabel Cristina Potes Casas 

Desarrollo del trabajo 

El proyecto de pasantía se desarrollo en la oficina de bienes inmuebles del municipio 

de Popayán, ubicada en la carrera 6 # 4-21 Edificio el CAM y sitios asignados para 

visita 

Duración de la pasantía  

El trabajo de grado modalidad pasantía tuvo una duración de 384 horas 

correspondiente a 8 créditos académicos, según lo estipulado en el pensum 474 del 

programa de Ingeniería Civil, el conteo de dichas horas inicio el día 28 de abril de 

2022 y finalizaron el día 29 de agosto del 2022, con una asistencia continua de lunes 

a viernes. 

 

 

 

10



5. FUNCIONES DE LA ENTIDAD A CARGO 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE POPAYAN –SECRETARIA GENERAL 

Las funciones de la secretaria general de la alcaldía de Popayán son las siguientes, 

tal como lo estipula el decreto 121 de 2001 de la estructura orgánica de este mismo 

municipio 

• Elaborar los estudios técnicos sobre los aspectos organizacionales, de 

personal y recursos físicos con el fin de formular las políticas de 

modernización institucional, racionalización administrativa, mejoramiento de 

procesos y procedimientos, desarrollo del personal y gestión de recursos 

físicos. 

• Planear, organizar y controlar la gestión del factor humano de la 

administración municipal mediante el desarrollo de las actividades de 

vinculación, capacitación, salud ocupacional, bienestar social, remuneración 

salarial y prestacional, aplicación de normas disciplinarias y evaluación de 

los servidores públicos son el fin de lograr un desempeño adecuado de las 

funciones, un desarrollo integral del personal y un clima organizacional 

favorable. 

• Administrar los recursos físicos de la administración municipal mediante la 

gestión racional de compras, la oportunidad de los suministros, el registro y 

la seguridad del almacén y la actualización permanente de los inventarios de 

acuerdo con los procedimientos legales establecidos con el fin de garantizar 

el uso óptimo de los mismos. 

• Planear, organizar y controlar la prestación de los servicios de aseo, 

transporte, vigilancia de inmuebles, mantenimiento de equipos y vehículos, 

además de los servicios generales requeridos para el desarrollo de los planes 

y programas de la administración municipal con el fin de garantizar su 

adecuada, eficiente y oportuna prestación. 

• Planear, organizar y controlar la prestación de los servicios de aseo, 

transporte, vigilancia de inmuebles, mantenimiento de equipos y vehículos, 

además de los servicios generales requeridos para el desarrollo de los planes 

y programas de la administración municipal con el fin de garantizar su 

adecuada, eficiente y oportuna prestación. 
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6. METODOLOGIA  

 

La práctica universitaria estuvo a cargo del ingeniero Edgar Miguel Duarte Casas, 

quien fue la persona encargada de dirigir la practica por parte de la entidad estatal, 

de igual manera, Él fue el encargo de llevar un seguimiento adecuado de cada una 

de las actividades que se realizaron en campo y en oficina, instruyendo así al 

practicando en todos los procedimientos que se efectuaron. 

Por parte de la Universidad del Cauca, esta designo al profesor del departamento 

de construcción de la facultad de Ingeniería civil, Gustavo Adolfo Ángel Vera, el cual 

fue el encargo de dirigir la practica universitaria y al mismo tiempo de realizar los 

ajustes que se consideraron pertinentes, como también de monitorear el 

aprendizaje del practicante, con el fin de que el estudiante complemente todos sus 

conocimientos adquiridos de la mejor manera posible. 

 Para la realización de la pasantía, se hicieron las siguientes actividades, con el fin 

de cumplir cada uno de los objetivos anteriormente mencionados  

 

a) Apoyo a la Secretaría General realizando las siguientes actividades en los 

diferentes bienes inmuebles y monumentos del Municipio de Popayán que fueron 

asignadas por el ingeniero a cargo, jefe inmediato de pasantía 

 

• Monitorear las condiciones actuales de los estructuras y monumentos del 

municipio de Popayán. 

• Elaborar presupuestos que sean de utilidad para llevar a cabo el correcto 

mantenimiento de los bienes inmuebles. 

• Establecer lineamientos técnicos y metodologías necesarias que requiera el 

proceso de contratación. 

• Plantear observaciones y recomendaciones al personal que dirige y ejecuta 

la obra. 

• Elaborar y presentar los informes al director de la práctica universitaria  

• Colaborar con las respuestas a PQR’s que llegan a la dependencia de la 

secretaria General.  

 

Es necesario recalcar que, por parte de la entidad estatal, se llevó a cabo la 

supervisión de cada uno de los procesos que tuvo la practica universitaria. 
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Por parte de la universidad del cauca, se llevó a cabo los procesos de asesoría, que 

requería el estudiante en sus actividades que relacione con la practica universitaria, 

de igual manera se brindó apoyo y acompañamiento a largo del proceso. 

 

Por parte del practicante estuvo comprometido a colaborar con las funciones 

establecidas por la entidad, como también la de realizar las actividades de manera 

responsable, con base en lo estipulado en el código de ética para el ejercicio de la 

ingeniería, además el estudiante tuvo la disposición de escuchar y aplicar cada una 

de las observaciones y recomendaciones impartidas en pro del beneficio de la 

práctica universitaria. 

 

7. DESARROLLO DE LA PRACTICA UNIVERSITARIA  

 

En el desarrollo de la practica universitaria se han llevado a cabo varias actividades, 

entres estas se han clasificado como actividades de mantenimiento, actividades de 

supervisión  

7.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

7.1.1 Reparación de piso cerámico tipo gres de la oficina TIC  

La oficina de TIC es una dependencia perteneciente al municipio de Popayán, 

ubicada en el edificio EL CAM, en la inspección técnica se encontró el siguiente 

hallazgo  

Se evidencia levantamiento del piso cerámico gres rojo tipo colonial, situado en 

la oficina TIC, por lo cual es necesario realizar una nivelación, reajuste del piso 

y reemplazo de las fichas afectadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Levantamiento de piso en tablón de gres 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

1.1 Demolicion de enchape y repello de piso m2 14.0 6,633$                     93,117$                

1.2 Alistado de piso con mortero de nivelacion 1:4 E=0.04 m2 14.0 21,897$                   307,401$             

1.3

Instalación de piezas cerámica gres tipo colonial, color rojo.  

Para piso tráfico 3 de 12cm x 25 cm (incluye 4cm de mortero 1:5 

hecho en obra para base y cemento para sello de juntas)

m2 14.0 66,918$                   939,428$             

1.4 Aseo y limpieza general m2 25 3,521$                     88,025$                

1.5

Retiro de material sobrante, escombros y excavaciones, cargue 

manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio 

autorizado a 15km

m3 2 32,692$                   65,384$                

1,493,356$          

25% 373,339$             

2% 29,867$                

5% 74,668$                

477,874$             

1,971,230$          

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

MANTENIMIENTO DE PISO CERAMICO TIPO GRES EN LA OFICINA TIC

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

MANTENIMIENTO DE PISO CERAMICO TIPO GRES EN LA OFICINA TIC
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7.1.2 Mantenimiento de baños en las oficinas de infancia y adolescencia y 

gestión del riesgo 

En la inspección visual se pudo evidenciar los daños que presentaban los baños 

de las oficinas de infancia y adolescencia y gestión del riesgo del edificio EL 

CAM. 

En cuanto al baño de la oficina de la gestión del riesgo, presentaba filtraciones, 

humedades y desprendimiento del repello en el muro que separaba dicho baño 

con el pasillo principal del patio 6, de igual manera en la cocineta se evidencio 

fugas a nivel de lavaplatos, tal cual como ilustran las siguientes imágenes. 

  

  

 Figura 2. Daños en baño de gestión del riesgo 

Por tal razón se elaboró el siguiente presupuesto con las actividades que 

repararan los daños mencionados anteriormente, cabe resaltar que se tomaron 

cantidades en la inspección que se realizó en el lugar afecto y de igual manera 

se tomó como referencia la base de datos presupuestal de la secretaria de 

infraestructura para la asignación de precios. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1 Desmonte de aparatos sanitarios (Lavamanos) Und 1.00 20,637$                   20,637$                

2

Demolicion de enchape y repello de pared, sin afectar la 

superficie de soporte.Incluye posterior limpieza de la superficie 

que queda al descubierto

m2 3.99 5,943$                     23,713$                

3
Regata con cortadora de disco de 9" para instalaciones 

hidráulicas sobre mampostería. incluye resane con mortero 1:4
m 3.10 23,016$                   71,350$                

4

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en 

la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios 

para dejar estas redes en óptimas condiciones de 

funcionamiento y que cumpla con las especificaciones 

establecidas.

m 3.10 59,425$                   184,218$             

5
Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en 

muros.
m2 3.99 30,068$                   119,971$             

6
Suministro e instalación enchape pared. Con ceramica igual a la 

existente
m2 3.99 54,265$                   216,517$             

7 Montaje aparato sanitario existente Und 1.00 16,509$                   16,509$                

8
Suministro e instalación de rejilla circular en aluminio para sifón 

en baño 
Und 1.00 19,582$                   19,582$                

9

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, 

cargue manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio 

autorizado a 12km

m3 2.00 39,990$                   79,980$                

10
Suministro e instalacion de accesorios en lavaplatos para su 

correcto desague
Und 1.00 132,504$                 132,504$             

11
Suministro e instalación de rejilla en aluminio para sifón en 

cocineta
und 1.00 19,582$                   19,582$                

12

Demolición de mortero (repello, alistado o pañete) sin afectar la 

superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de la superficie 

que queda al descubierto

m2 4.32 4,953$                     21,397$                

13
Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en 

muros.
m2 4.32 28,371$                   122,563$             

14 Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado m2 4.32 15,400$                   66,528$                

15
Pintura en vinilo tipo I, 2 Manos incluye rasqueteada, lijada y 

resane
m2 4.32 16,620$                   71,798$                

1,186,849$          

25% 296,712$             

2% 23,737$                

5% 59,342$                

379,792$             

1,566,641$          

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO 

REPARACION DE BAÑO,COCINETA Y MURO UBICADO EN LA OFICINA DE LA GESTION DEL RIESGO

MURO DE LA OFICINA DE SST

BAÑO OFICINA GESTION DEL RIESGO

COCINETA GESTION DEL REISGO

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos
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Respecto al baño situado en la oficina de infancia y adolescencia, presentaba 

varias filtraciones en los muros divisorios, afectándose gravemente el repello 

como tal e inclusive algunas instalaciones eléctricas que se ubican en dicho 

lugar, por tal razón fue necesario realizar el siguiente mantenimiento que se 

encuentra contemplado en el presente presupuesto global, de igual manera se 

adjunta el registro fotográfico tomado el día de la inspección visual. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

  

 Figura 3. Afectaciones en la oficina de infancia y adolescencia  

A continuación, se presenta el presupuesto general, con las actividades que 

darán solución a los daños evidenciados en el baño de la oficina de infancia y 

adolescencia del edificio EL CAM. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoro) Und 1.00 20,637$                   20,637$                

2

Demolicion de enchape y repello de pared, sin afectar la 

superficie de soporte.Incluye posterior limpieza de la superficie 

que queda al descubierto

m2 2.40 5,943$                     14,263$                

3
Regata con cortadora de disco de 9" para instalaciones 

hidráulicas sobre mampostería. incluye resane con mortero 1:4
m 4.00 23,016$                   92,064$                

4

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en 

la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios 

para dejar estas redes en óptimas condiciones de 

funcionamiento y que cumpla con las especificaciones 

establecidas.

m 4.00 59,425$                   237,700$             

5
Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en 

muros.
m2 5.10 30,068$                   153,347$             

6
Suministro e instalación enchape pared. Con ceramica igual a la 

existente 
m2 2.40 85,765$                   205,836$             

7 Montaje aparato sanitario existente Und 1.00 16,509$                   16,509$                

8
Suministro e instalación de cerradura de pomo cromado para 

puerta interior. incluso accesorio de instalación.
Und 1.00 46,424$                   46,424$                

9

Demolición de mortero (repello, alistado o pañete) sin afectar la 

superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de la superficie 

que queda al descubierto

m2 2.70 4,953$                     13,373$                

10 Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado m2 2.70 15,400$                   41,580$                

11 Pintura en vinilo tipo I a 2 Manos m2 2.70 14,525$                   39,218$                

12

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, 

cargue macánico. Incluye tasa de disposición de materiales en 

sitio autorizado a 12km

m3 2.00 39,990$                   79,980$                

960,931$             

25% 240,233$             

2% 19,219$                

5% 48,047$                

307,498$             

1,268,429$          

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL
Página 1 de 1

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO 

REPARACION DE BAÑO UBICADO EN LA OFICINA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

BAÑO OFICINA GESTION DEL RIESGO

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos
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7.1.3 Mantenimiento a las oficinas de alumbrado público y Asocomunal 

Las oficinas en donde funcionan la dependencia de alumbrado público y aso 

comunal son dos áreas que colindan dentro del mismo edificio EL CAM, y 

presentaban los siguientes daños. 

✓ Desprendimiento y descascaramiento del cielorraso pañetado con mortero, a 

causa de filtraciones y humedades existentes a nivel de la cubierta, por lo 

cual es necesario realizar un recorrido de cubierta para subsanar cualquier 

tipo de gotera, así como un rasqueteo, repello y reparación del cielorraso 

pañetado 

 

✓ Se evidencia el deterioro en las instalaciones de la oficina ASOCOMUNAL 

de la alcaldía Municipal de Popayán, por tanto, es necesario la instalación de 

nuevos muros divisorios, en láminas de fibrocemento y de esta manera 

brindar privacidad a los funcionarios que laboran en dichas instalaciones y 

bienestar al público en general 

 

✓ Se requiere la reposición e instalación de tres puertas en carpintería en 

madera, con el objetivo de brindar independencia a las oficinas 

ASOCOMUNAL y la oficina 227 de ALUMBRADO PUBLICO. 

REGISTRO FOTOGRAFICO  
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Figura 4. Levantamiento de necesidades en la ofician de alumbrado publico y 

Asocomunal  

 

A continuación, se presenta el presupuesto general, con las actividades que 

darán solución a los daños evidenciados en el baño de la oficina de alumbrado 

público y Asocomunal del edificio EL CAM. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

1.1 Desmonte de muros divisorios existentes m2 48.50 29,717$                   1,441,275$          

1.2
Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 2 caras 

incluye pintura
m2 48.50 121,119$                 5,874,272$          

1.3
Reposición de teja de barro. Incluye accesorios de fijación y 

elementos para su normal funcionamiento
m2 48.50 50,805$                   2,464,043$          

1.4
Reposición de teja en fibrocemento. Incluye accesorios de 

fijación y elementos para su normal funcionamiento
m2 48.50 48,705$                   2,362,193$          

2

2.1 Recorrido de techos en teja de barro m2 50.60 11,128$                   563,077$             

2.2 Resane cielo raso con malla m2 50.60 38,818$                   1,964,191$          

2.3 Pintura en vinilo tipo I, 2 manos. Incluye Estuco plastico m2 50.60 30,961$                   1,566,627$          

3

3.1
Suministro e instalación de puerta entamborada. incluye marco 

en madera, cerradura y tapaluces en madera
m2 5.67 305,305$                 1,731,079$          

4

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, 

cargue manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio 

autorizado a 12km

m3 2.00 39,990$                   79,980$                

18,046,737$        

25% 4,511,684$          

2% 360,935$             

5% 902,337$             

5,774,956$          

23,821,693$        

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

MANTENIMIENTO OFICINA ASOCOMUNAL Y ALUMBRADO PUBLICO

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS LIVIANOS

MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PAÑETADO

INSTALACIÓN DE PUERTAS
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7.1.4 Mantenimiento de cubierta en patio interno del auditorio EL CAM 

En el pasillo del patio interno del auditorio EL CAM, Se evidencia alto contenido 

de suciedad en la cubierta de policarbonato, por lo cual es necesario realizar un 

recorrido de cubierta con personal técnico calificado, de igual manera se requiere 

la limpieza de dicha cubierta, con el sistema de hidro lavado de agua a presión. 

Es necesario de igual manera que se realice el sellamiento de juntas con el fin 

de subsanar las goteras existentes y prevenir las filtraciones futuras, este 

mantenimiento aportará al bienestar de las personas que hagan uso como tal 

del auditorio el CAM y sus instalaciones aledañas, así como del personal que 

transite diariamente por dicho pasillo, el tratamiento que se utilizara para el 

sellamiento de juntas será Sikaflex®-112 Crystal Clear, que es un sellador de 

poliuretano utilizado en juntas de conexión de materiales plásticos. 

Además, se debe suministrar las tejas o las secciones que se encuentren 

afectadas y elementos faltantes para el normal funcionamiento de la cubierta, es 

necesario que se tenga espacial cuidado con el remplazo de los elementos 

afectados, por tanto, se deberá tomar las medidas pertinentes para no afectar al 

personal que transita por lugar, así como las instalaciones cercanas. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Figura 5. Cubierta del patio interno del auditorio el CAM  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

Recorrido de cubierta en teja de policarbonato para coger 

goteras. Incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de 

amarras y/o ganchos y/o cualquier otro sistema de fijación, 

incluye sellado de juntas 

m2 186.00 15,035$                   2,796,510$          

2
Hidrolavado a presion de cubierta en teja de policarbonato, para 

eliminar cualquier tipo de hongos y suciedad
m2 186.00 30,971$                   5,760,606$          

8,557,116$          

25% 2,139,279$          

2% 171,142$             

5% 427,856$             

2,738,277$          

11,295,393$        COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN PATIO INTERNO DEL AUDITORIO EL CAM

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS
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7.1.5 Mantenimiento de cielo raso de la oficina de control disciplinario. 

La oficina de control disciplinario es una dependencia perteneciente a la alcaldía 

de Popayán, la cual desempeña sus funciones en el edificio el CAM, de la ciudad 

de Popayán, en la visita realizada con el fin de evaluar las necesidades de dicho 

espacio se encontraron los siguientes inconvenientes a resolver. 

✓ Se evidencia desprendimiento de la pintura y estuco del cielo raso, 

posiblemente se deba a posibles filtraciones en la cubierta, por lo tanto, será 

necesario llevar a cabo una revisión de cubierta sobre teja de barro, la cual 

incluya un ajuste y revisión de tejas, limpieza de canales y bajantes, sellamiento 

de filtraciones producto de los elementos de cubierta y además realizar un 

reemplazo de piezas afectadas en caso de que sea necesario, para el normal 

funcionamiento de esta. 

 

✓ También se hace necesario demoler parte del mortero que se encuentra 

afectado, esto sin afectar la superficie de apoyo, repellar con mortero 1:3 tipo 

pañete sobre la parte afectada del cielo raso, la cual debe incluir malla tipo vena 

para darle firmeza al nuevo mortero que se aplique, posteriormente se requiere 

la aplicación de estuco plástico sobre la zona repellada, para finalmente terminar 

con la aplicación de 2 manos de pintura tipo vinilo sobre toda el área de cielo 

raso, con el fin de ocultar cualquier tipo de parche que haya sido producto de 

dicha reparación. 

 

Figura 6. Afectación de cielo raso pañetado en oficina de control disciplinario
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1 Recorrido de techos en teja de barro m2 40 11,128$                       445,120$               

2
Reposición de teja de barro. Incluye accesorios de fijación y 

elementos para su normal funcionamiento
m2 20 50,805$                       1,016,100$            

3
Reposición de teja en fibrocemento. Incluye accesorios de 

fijación y elementos para su normal funcionamiento
m2 20 48,705$                       974,100$               

4
Demolición de mortero (repello, alistado o pañete). Incluye 

posterior limpieza de la superficie que queda al descubierto
m2 1 4,500$                         4,500$                    

6 Resane de cielo raso con malla vena m2 1 38,818$                       38,818$                 

7 Aplicación de estuco plástico sobre zona repellada m2 1 9,917$                         9,917$                    

8 Aplicación de pintura en vinilo tipo 1, 2 manos. m2 40 9,868$                         394,720$               

9 Aseo y limpieza general m2 20 8,876$                         177,520$               

10

Retiro de material sobrante, escombros y excavaciones, 

cargue manual. Incluye tasa de disposición de materiales en 

sitio autorizado a 15km

m3 1 41,203$                       41,203$                 

3,123,056$            

25% 780,764$               

2% 62,461$                 

5% 156,153$               

999,378$               

4,122,434$            

PRESUPUESTO

CONTRÓL INTERNO DISCIPLINARIO

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL
Página 1 de 1

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

Administración

Imprevistos

Utilidad
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7.1.6 Mantenimiento de cancha deportiva en concreto, suministro e 

instalación de mobiliario biosaludable, parque de recreación infantil, 

cubierta para graderías de la vereda EL CHARCO, Popayán. 

El polideportivo en cuestión se encuentra ubicado en la vereda EL CHARCO, 

perteneciente al municipio de Popayán, al momento de realizar la visita a dicha 

locación, se evidenciaron las siguientes necesidades. 

✓ Se presenta la necesidad de un espacio para la recreación y el esparcimiento 

de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la comunidad de la vereda 

EL CHARCO, por tanto, se construirá, un parque infantil, el cual constará de un 

juego tipo modular de 5 elementos, incluyendo además la superficie de apoyo. 

 

✓ Así mismo se presenta la necesidad de un espacio, el cual será destinado 

para el ejercicio de la comunidad perteneciente a la vereda EL CHARCO del 

municipio de Popayán. Este espacio constara de un parque con estación 

biosaludable, dotado de varios equipos, incluyendo aplicación de pintura 

anticorrosiva y terminados para el correcto funcionamiento de la estación que 

aportara al bienestar físico de los habitantes del sector. 

 

✓ Se evidencia deterioro en la losa en concreto correspondiente a la cancha de 

microfutbol, así como también se evidencia el mal estado de sus porterías y 

graderías, por tanto, es necesario el mantenimiento de dichos elementos, el cual 

consiste construcción de losas de contrapiso con espesor de 10 Cm, 

demarcación de la cancha de futbol 5 con pintura blanca sobre superficie de 

concreto, igualmente la instalación de malla eslabonada para porterías. 

 

✓ Es necesario la construcción de cubiertas para las graderías existentes del 

polideportivo de la vereda EL CHARCO, la cual será diseñada en estructura 

metálica para facilitar los tiempos de construcción, instalación y montaje, dicha 

cubierta aportará al bienestar y a la comodidad de los habitantes del sector en 

cuestión. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO POLIDEPORTIVO VEREDA EL CHARCO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Levantamiento de necesidades de espacio deportivo situado en la 

vereda el Charco 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

Suministro e instalación de estación para parque biosaludable. 

incluye pintura y terminados de cada equipo para el correcto 

funcionamiento de la estación deportiva.

Und 1.00 9,566,260$              9,566,260$          

2

Construcion de losa en concreto 21 Mpa E=10 cm, 1.5X1.5 M, 

para soporte de cada uno de los equipos de la estacion 

biosaludable. 

m3 1.13 663,275$                 746,184$             

3
Suministro e instalacion de canastilla para basura en acero 

inoxidable
Und 1.00 826,586$                 826,586$             

4

Suministro e instalación de estación de juegos infantiles para 

parque. incluye pintura y terminados de cada equipo para el 

correcto funcionamiento de la estación deportiva.

Und 1.00 17,374,359$           17,374,359$        

5
Construcion de losa en concreto 21 Mpa E=10 cm, para estacion 

de juegos infantiles
m3 6.00 663,275$                 3,979,650$          

6 Demolicion de losa de concreto sobre terreno m2 115.32 11,144$                   1,285,126$          

7

Construccion de losas de contrapiso, E=10 Cm. Acabado 

acolillado y escobiado con tratamiento de juntas (incluye refuerzo 

con malla electrosoldada)

m3 11.53 663,275$                 7,648,887$          

8

Desmonte de malla eslabonada con soportes metálicas o rejas 

metálicas, fragmentación de los escombros en piezas 

manejables, con medios manuales

m2 10.28 13,118$                   134,853$             

9
Demarcacion de cancha de Futbol 5 con pintura blanca, en losa 

de concreto. De ancho 15 cm
ml 151.80 3,110$                     472,098$             

10

Suministro e instalacion de malla eslabonada calibre 2.7 mm, ojo 

2 1/4''X 2 1/4''.Con angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8". Incluye 

pintada con esmalte color aluminio cromado

m2 10.28 123,688$                 1,271,513$          

11 Pintura a 2 Manos de tubos metalicos para porteria m2 8.00 19,864$                   158,912$             

12
Suministro e instalación de malla en Nylon para aro de 

baloncesto
m2 2.00 64,192$                   128,384$             

13 Limpieza e Hidrolavado de graderias en concreto m2 50.00 14,546$                   727,300$             

14
Reparacion de graderias en concreto.Incluye repello y pintura 

epoxica Exterior 3 Manos
m2 50.00 93,123$                   4,656,150$          

18,116,658$        

15 Excavacion material comun a mano para zapatas m3 1.95 18,572$                   36,215$                

16 Excavacion material comun a mano para vigas de cimentacion m3 0.63 18,572$                   11,700$                

17
Construccion de zapatas con dado de cimentacion Z=1X1, 

Pedestal=0.3X0.3 concreto 21 Mpa
m3 1.062 883,852$                 938,651$             

18
Construccion de vigas de cimentacion de seccion 0.3X0.3. 

Concreto 21 Mpa
m3 0.666 883,852$                 588,645$             

19 Solado espesor E= 5Cm, para zapatas Concreto 14Mpa m3 0.15 542,141$                 81,321$                

20
Solado espesor E= 5Cm, para Vigas de cimentacion Concreto 

14Mpa
m3 0.09 542,141$                 48,793$                

21 Acero de refuerzo flejado 420 Mpa para zapatas Kg 69.33 6,287$                     435,878$             

22 Acero de refuerzo flejado 420 Mpa para vigas de cimentacion kg 60.38 6,287$                     379,609$             

23
Suministro e instalacion de columnas Metalicas. Tubo estructural 

cuadrado 200X200X5 mm H=6m, 
kg 107.33 39,386$                   4,227,431$          

24 Elementos y platinas de anclaje para columnas de acero Und 3 331,926$                 995,778$             

25
Suministro e instalacion de vigas, Cercha, correas metalicas de 

seccion= 100X100X3.Incluye anticorrosivo y pintura
Kg 224.0 35,456$                   7,943,870$          

26
Suministro e instalacion de teja tipo arquitectonica color Azul 

calibre 28
m2 25.2 57,125$                   1,439,550$          

27
Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 

20
ml 8.4 117,764$                 989,218$             

85,209,579$        

25% 21,302,395$        

2% 1,704,192$          

5% 4,260,479$          

27,267,065$        

112,476,644$      

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO 

MANTENIMIENTO DE  CANCHA DEPORTIVA EN CONCRETO , SUMINISTRO E INSTALACION DE: MOBILIARIO BIOSALUDABLE, 

PARQUE DE RECREACION INFANTIL, CUBIERTA PARA GRADERIAS DE LA VEREDA EL CHARCO POPAYAN

PARQUE BIOSALUDABLE

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

PARQUE INFANTIL

LOSAS DE CANCHA, PORTERIAS Y GRADERIAS

CUBIERTA PARA GRADERIAS

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1
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7.1.7 Mantenimiento de barandas en madera del pasillo de la secretaria de 

salud. 

La secretaria de salud es una dependencia que pertenece al municipio de Popayán, 

la cual en sus instalaciones ubicadas en el edificio el CAM, en la inspección visual 

que se realizó en dicho lugar se encontraron las siguientes necesidades. 

 

✓ Es necesario realizar la reparación, el mantenimiento y el ajuste de las 

barandas y listones en madera ubicados en el pasillo de la secretaria de 

salud, debido a que se encuentran gravemente afectado por las plagas que 

se alimentan de dicho material. 

✓ De igual manera los elementos tipo vigas y columnas en material madera se 

encuentran afectados por insectos y plagas que afectan el funcionamiento de 

estos, por lo cual se requiere el resane con masilla especial para madera, del 

mismo color del elemento, igualmente es necesario la aplicación inmunizante 

para evitar el ataque de plagas de insectos. 

✓ Se requiere la limpieza, pintura e impermeabilización del muro y la cornisa, 

ubicados en el segundo piso de la secretaria de salud, exactamente sobre el 

pozo de esta misma dependencia. 

✓ Se evidencia humedad en parte de cielo raso, exactamente en la zona donde 

se ubica la limahoya, de igual manera es necesario llevar a cabo una limpieza 

y reparación de bajantes de aguas lluvias. 

 

✓ Así como se evidencia gran humedad en el muro de la oficina de la secretaria 

de salud, posiblemente se deba a filtraciones ocasionadas por el bajante que 

se encuentra justo al respaldo de dicho muro, por tanto, es necesario la 

revisión del sistema de drenaje de aguas lluvias y posteriormente el resane 

del muro en cuestión. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO MANTENIMIENTO SECRETARIA DE SALUD 

Figura 8. Afectaciones en barandas, pasamanos, vigas y columnas en madera 

del pasillo de la secretaria de salud 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1.1

Mantenimiento de baranda con listones en madera H=0.80M . 

Incuye revision, reparación, fumigación contra plagas , aplicación 

de pintura para madera y ajuste para su correcto funcionamiento 

m 36.15 54,847$                   1,982,719$          

1.2

Mantenimiento de columnas en madera de seccion 

0.18X0.18.Incluye revision,reparacion, fumigacion contra plagas, 

sellado de fisuras, pintura tipo madera y ajuste para su correcto 

funcionamiento 

m 93.00 69,603$                   6,473,079$          

1.3

Mantenimiento de vigas en madera de seccion 0.18X0.18. 

Incluye revisión, reparación, fumigación contra plagas, sellado de 

fisuras pintura tipo madera y ajuste para su correcto 

funcionamiento 

m 195.40 69,603$                   13,600,426$        

2.1
Aplicación de pintura en vinilo tipo 1, 2 manos, Incluye 

rasqueteada, lijada y resane 
m2 40.00 21,467$                   858,680$             

2.2

Aplicación de impermeabilizante hidrorepelente, sobre cornisa y 

muro exterior H=3.5m. Incluye rasqueteada y aplicación de 

pintura tipo exterior a 3 manos 

m2 40.00 41,526$                   1,661,040$          

3.1
Recorrido de cubierta sobre teja de barro, con el fin de subsanar 

filtraciones 
m2 137.55 11,128$                   1,530,656$          

3.2
Revisión, mantenimiento limpieza y reparación de limahoya, con 

el fin de subsanar filtraciones 
m 24.27 63,134$                   1,532,535$          

3.3

Revisión, mantenimiento, limpieza y reparación de bajantes. 

Incluye retiro de icopor provisional y reemplazo de abrazadera 

metalica con sus accesorios de fijacion

m 55.80 19,866$                   1,108,523$          

3.4

Demolición de mortero en cielo raso (repello, alistado o pañete) 

sin afectar la superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de 

la superficie que queda al descubierto

m2 4.00 4,953$                     19,812$                

3.5
Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en cielo 

raso. Incluye malla vena 
m2 4.00 36,781$                   147,124$             

3.6
Aplicación de estuco plástico sobre superficie repellada en cielo 

raso
m2 4.00 15,400$                   61,600$                

3.7 Pintura en vinilo tipo I, 2 Manos. Cielo raso m2 4.00 16,620$                   66,480$                

4.1

Demolición de mortero en muro (repello, alistado o pañete) sin 

afectar la superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de la 

superficie que queda al descubierto

m2 6.18 4,953$                     30,610$                

4.2 Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en muro m2 6.36 36,781$                   233,927$             

4.3 Aplicación de estuco plástico sobre superficie repellada en muro m2 6.36 15,400$                   97,944$                

4.4 Pintura en vinilo tipo I, 2 Manos. Muro m2 6.36 16,620$                   105,703$             

4.5
Regata con cortadora de disco de 9" para instalaciones 

hidráulicas sobre mampostería. incluye resane con mortero 1:4
m 4.00 23,016$                   92,064$                

4.6

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en 

la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios 

para dejar estas redes en óptimas condiciones de 

funcionamiento y que cumpla con las especificaciones 

establecidas.

m 4.00 59,425$                   237,700$             

5

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, 

cargue manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio 

autorizado a 12km

m3 3.00 32,692$                   98,076$                

6 Aseo y limpieza general m2 157.25 3,521$                     553,677$             

30,492,376$        

25% 7,623,094$          

2% 609,848$             

5% 1,524,619$          

9,757,560$          

40,249,936$        

MANTENIMIENTO DE MURO Y CORNISA SOBRE EL PATIO DEL POZO EN SECRETARIA DE SALUD

MANTENIMIENTO DE CIELO RASO Y CUBIERTA  CON EL FIN DE SUBSANAR FILTRACIONES 

MATENIMIENTO DE MURO UBICADO EN LA OFICINA 

COSTO TOTAL DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

Utilidad

MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN MADERA DEL PASILLO DE SECRETARIA DE SALUD 

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

MANTENIMIENTO DE FISURAS Y GRIETAS EN VIGAS, COLUMNAS, BARANDAS 
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7.1.8 Mantenimiento de barandas en madera con barrotes metálicos del 

patio 1 del edificio EL CAM 

En la inspección técnica que se llevó a cabo en el patio 1 de las instalaciones 

de la alcaldía de Popayán se encontraron los siguientes hallazgos. 

✓ Es necesario realizar la reparación, el mantenimiento y el ajuste de las 

barandas en madera con barrotes en hierro forjado ubicados en el segundo 

piso del patio 1, debido a que se encuentran gravemente afectado por las 

plagas que se alimentan de dicho material. 

 

✓ Además, los elementos tipo vigas y columnas en madera se encuentran 

afectados por insectos y plagas que afectan el funcionamiento de estos, por 

tanto, es necesario resanar las superficies afectadas, posteriormente llevar a 

cabo la aplicación de inmunizante para prevenir el ataque de plagas de 

insectos que se podrían alimentar de este material. 

 

✓ Se requiere la limpieza, pintura e impermeabilización del muro y la cornisa, 

ubicados en el segundo piso del patio 1, debido a que este muro se encuentra 

totalmente expuesto a la intemperie y a los efectos climáticos, por tanto, es 

necesario utilizar un hidro repelente que pueda cubrir y proteger esta 

superficie de cualquier tipo de afectación. 

  

  

Figura 9. Daños presentados en el patio 1 del edificio el CAM  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

1.1

Mantenimiento de baranda con barrotes en hierro forjado 

H=0.85M. Incuye revision, reparación, fumigación contra plagas, 

aplicación de  pintura tipo madera y metalica, ajuste para su 

correcto funcionamiento

m 14.10 45,695$                   644,300$                  

1.2

Mantenimiento de columnas en madera de seccion 

0.18X0.18.Incluye revision, ajuste,reparacion, fumigacion contra 

plagas, sellado de fisuras y pintura tipo madera

m 37.20 62,138$                   2,311,534$               

1.3

Mantenimiento de vigas en madera de seccion 0.18X0.18. 

Incluye revisión, ajuste,reparación, fumigación contra plagas, 

sellado de fisuras y pintura tipo madera

m 28.20 62,138$                   1,752,292$               

1.4
Aplicación de pintura en vinilo tipo 1, 2 manos, Incluye 

rasqueteada, lijada y resane 
m2 32.00 21,467$                   686,944$                  

1.5
Aplicación a 2 manos de impermeabilizante hidrorepelente, 

sobre cornisa y muro exterior H=3.5m.
m2 32.00 41,526$                   1,328,832$               

1.6

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, 

cargue manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio 

autorizado a 12km

m3 3.00 32,692$                   98,076$                    

1.7 Aseo y limpieza general m2 61.60 3,521$                     216,894$                  

7,038,872$               

25% 1,759,718$               

2% 140,777$                  

5% 351,944$                  

2,252,439$               

9,291,311$               

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN MADERA DEL PATIO 1 DEL EDIFICIO EL CAM

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN MADERA CON BARROTES DE HIERRO Y MURO DEL PATIO 1 DEL EDIFICIO EL CAM

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1
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7.1.9 Reparación del cielo raso en la oficina ambiental de 

infraestructura  

 

La oficina ambiental de infraestructura es una dependencia perteneciente al 

municipio de Popayán, ubicada en el edificio EL CAM, en la inspección 

técnica se encontró el siguiente hallazgo  

 

• Se evidencia desprendimiento del cielo raso que se encuentra ubicado en la 

oficina de infraestructura ambiental, por lo cual es necesario llevar a cabo 

una revisión del sistema de drenaje, así como también el resane del área 

afectada 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Desprendimiento de cielo raso en la oficina de infraestructura amb 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1.1

Demolición de mortero de cielo raso  (repello, alistado o pañete) 

sin afectar la superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de 

la superficie que queda al descubierto

m2 16.35 4,953$                     80,982$                

1.2
Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en cielo 

raso. Incluye malla vena 
m2 16.35 36,781$                   601,369$             

1.3
Aplicación de estuco plástico sobre superficie repellada en cielo 

raso
m2 16.35 15,400$                   251,790$             

1.4 Pintura en vinilo tipo I, 2 Manos. Cielo raso m2 16.35 16,620$                   271,737$             

1.5

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, 

cargue manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio 

autorizado a 12km

m3 3 32,692$                   98,076$                

1.6 Aseo y limpieza general m2 16.35 3,521$                     57,568$                

1,361,522$          

25% 340,381$             

2% 27,230$                

5% 68,076$                

435,687$             

1,797,209$          

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

REPARACION DE CIELO RASO EN LA OFICINA AMBIENTAL DE INFRAESTRUCTURA 

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1
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7.1.10 Mantenimiento de faroles del edificio EL CAM 

Respecto a los faroles existentes en el edificio EL CAM, en donde actualmente 

funcionan las instalaciones de la alcaldía de Popayán, era necesario un 

mantenimiento de carácter urgente, debido a que muchos de ellos se 

encontraban en un estado deplorable, aportando una mala imagen del edificio, 

presentando por lo general desprendimientos en su soporte, como también 

fracturas en los vidrios, desprendimiento de herrajes y desgaste en sus forjados 

metálicos. 

Por lo cual fue necesario realizar una inspección visual con el fin de cuantificar, 

el número total de faroles que se encontraban en mal estado, así como también 

determinar el mantenimiento preciso que requerían dichos elementos y 

posteriormente realizar el presupuesto general de la reparación. 

El presupuesto se realizó con apoyo en la base de datos presupuestal de la 

secretaria de infraestructura del municipio de Popayán para el año 2022, así 

como también en cotizaciones realizadas en fuentes confiables que ofrecen 

insumos y materiales de construcción 

La metodología empleada para la construcción del presupuesto, consistió en 

inicialmente definir las actividades totales que se realizarían en el 

mantenimiento, posteriormente, definir cada uno de los materiales, equipos y 

mano de obra que requerirá en cada una de estas, así como también sus 

cantidades, rendimientos y desperdicios, además se deberá estipular un precio 

y una unidad para cada elemento que contempla la actividad, con el fin de 

establecer un valor unitario y relacionarlo finalmente con las cantidades totales 

que se requieren para llevar a cabo en dicho mantenimiento, estimando su costo 

directo total y por ultimo establecer los costos indirectos que serán en función de 

dichos costos directos ya calculados. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

Mantenimiento de faroles internos tipo 1, incluye reposicion de 

vidrios rotos o faltantes, aplicación de pintura tipo esmalte color 

negro, restauracion de la placa base en madera e instalacion de 

herrajes y reemplazo de tornillos 

Und 87.00 44,440$                   3,866,280$          

2

Mantenimiento de faroles interiores tipo 2, incluye reposicion de 

vidrios rotos o faltantes, aplicación de pintura tipo esmalte color 

negro, restauracion de la placa base en madera e instalacion de 

herrajes,reemplazo de tornillos 

Und 94.00 47,556$                   4,470,264$          

3

Mantenimiento de faroles Exteriores tipo 3, incluye reposicion de 

vidrios rotos o faltantes, aplicación de pintura tipo esmalte, 

restauracion de la placa base en madera e instalacion de 

herrajes,reemplazo de tornillos 

Und 27.00 108,338$                 2,925,126$          

4
Suministro e Instalacion de farol en hierro forjado interior tipo 1 

faltante
Und 2.00 374,691$                 749,382$             

5
Suministro e Instalacion de farol en hierro forjado interior tipo 2 

faltante
Und 1.00 512,037$                 512,037$             

6
Suministro e Instalacion de farol en hierro forjado exterior tipo 3 

faltante
Und 1.00 743,124$                 743,124$             

13,266,213$        

25% 3,316,553$          

2% 265,324$             

5% 663,311$             

4,245,188$          

17,511,401$        

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO 

MANTENIMIENTO DE FAROLES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO EL CAM

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1
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7.2 ACTIVIDADES DE SUPERVISION  

7.2.1 Informe de avance de obra para el contrato de obra pública de la cubierta 

de la plaza de mercado Alfonso López 

(A) TIPO DE VISITA: 

Solicitud escrita (No de 

Radicado): 
Verbal 

Presupuesto Participativo: Urbano (N/A)                                    Rural (N/A) 

Otro tipo de visita 

(Detalle): 
Visita Técnica 

(B) INFORMACIÒN RECOLECTADA EN VISITA: 

LOCALIZACIÓN DEL 

SITIO A INTERVENIR. 

Plaza de mercado Alfonso López 

 

 

Figura 12. Localización Geográfica de plaza de mercado Alfonso 

López 

ACTIVIDADES EN 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

Se realizó visita técnica el día 15 de Junio de 2022 a la plaza de mercado 

ubicada en el barrio Alfonso López, con el motivo de determinar el 

avance que actualmente tiene la obra. La intervención consiste en 

calcular las cantidades ejecutadas hasta el momento en el presupuesto, 

para así establecer el porcentaje de avance que va teniendo el proyecto.    
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Frente paralelo a la Calle 12 

Las actividades que se encontraron en ejecución en el momento que se 

realizó la visita fueron las siguientes: 

 

• Zapatas en concreto de 21 MPa se encuentran construidas en su 

totalidad, tal cual con las mismas dimensiones descritas en 

diseño. 

• Pedestales en concreto con sus respectivos pernos de anclaje de 

5/8’’ y rigidizadores de ¼’’, se encuentran totalmente instalados 

en el lugar correspondiente. 

• Se han instalado 182 m de los 409.8 metros lineales de perlines 

tipo C a nivel de cubierta, lo equivalente a los 7 primero pórticos 

de la estructura  

 

• 7 pórticos en estructura metálica cuya separación es igual a 6 

metros, se encuentran totalmente instalados, los cuales 

corresponden con las mismas características del diseño 

estructural.  

• Los 5 pórticos en estructura metálica cuya separación es igual a 

5.25 m, se encuentran montados e instalados en el lugar y con 

medidas correspondientes.  

• Se encontraron instalados 60 m de los 207 m totales de tensores 

en ½’’, por lo cual en los próximos días se estará llevando a cabo 

la instalación completa de estos. 

• Se observó la fase inicial de la instalación en teja de fibrocemento 

perfil N°7, por lo cual se han instalado 13.3 m2 de los 446 m2 

totales contemplados. 

• Se espera que en los próximos días se realice el montaje de los 

perlines faltantes, así como la total instalación de tensores, tejas 

de fibrocemento N°7 y claraboyas; contempladas en el 

presupuesto de obra pública.  
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A continuación, se anexa registro fotográfico de la visita, donde se 

muestran el avance del proyecto: 
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Figura 13. Instalación de tejas de fibrocemento sobre estructura 

metálica  

Frente carrera 6 

Las actividades que se encontraron culminadas en el frente de la 

carrera 6 fueron las siguientes: 

• Instalación de estructura metálica en cubierta para impedir el 

paso de las aguas lluvias  

• Demolición de 28 m2 de piso en baldosa existente que se 

encontraba en mal estado 

• Reposición de 26 m2 piso primario en concreto de 21 MPa con 

un espesor igual a 10 Cm 

• Instalación de 403 metros de perlines tipo C y 100 metros 

lineales de tensores en varilla de 3/8’’ ubicados a nivel de 

cubierta  

• Montaje de 290 metros de estructura metálica en perfiles 

tubulares de 200X70X4mm  

• Instalación de 70 m de canal en lámina galvanizada calibre y 

120 metros de bajantes para aguas lluvias en tubo PVC 6’’ 
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• Instalación de 490 m2 en teja ondulada de fibrocemento perfil N°7 

a nivel de cubierta, así como 146 unidades de claraboyas en A.C  

• Además, se realizaron reparaciones pertinentes al sistema de 

acueducto con el fin de entregar este en las condiciones óptimas 

para su correcto funcionamiento. 

 

 

        

Figura 14. Avance de obra frente carrera 6 
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Frente de Carrera 7  

Las actividades que se encontraron culminadas en el frente de la 

carrera 6 fueron las siguientes: 

• Se evidencia el desmonte de 110m de columnas y pelines 

existentes en mal estado  

• La instalación de 128.5m de viga en tubo estructural de 

100X100X2mm  

• Instalación de 106 m de perlines en PHR de 100x50x2 mm  

• Instalación de 90 m de tensores en varilla lisa de ½’’ 

• Instalación de 28 m2 en teja ondulada de fibrocemento perfil N°7, 

donde además se instalaron 3 unidades de caballete de este 

mismo material. 

 

 

 

Figura 15. Ampliación de cubierta frente a carrera 7 
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Finalmente se determina el avance como tal del proyecto, el cual hasta 

la fecha 15 de junio de 2022, se estima por un orden de 90%, con base 

en las cantidades totales de obra contempladas en el presupuesto de 

obra pública y teniendo en cuenta además los ítems no previstos 

expresados en el modificatorio más reciente a la fecha. 

  

Fecha De La Visita:  Día: 15 Mes: Junio Año 2022   Hora: 9:00 a.m. 

 

7.2.2 Supervisión de contrato de obra pública en plaza de mercado La 

Esmeralda. 

(C) TIPO DE VISITA: 

Solicitud escrita (No de 

Radicado): 
Verbal 

Presupuesto Participativo: Urbano (N/A)                                    Rural (N/A) 

Otro tipo de visita (Detalle): Visita Técnica 

(D) INFORMACIÒN RECOLECTADA EN VISITA: 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO A 

INTERVENIR. 

Plaza de mercado La Esmeralda  

 

Figura 16. Localización Geográfica de plaza de mercado La 

Esmeralda 
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ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN: 

 

 

Se realizó visita técnica el día 16 de Junio de 2022 a la plaza de mercado 

ubicada en el barrio La Esmeralda, con el motivo de determinar el avance 

que actualmente tiene la obra. La intervención consiste en calcular las 

cantidades ejecutadas hasta el momento en el presupuesto, para así 

establecer el porcentaje de avance que va teniendo el proyecto.    

 

Frente Carrera 18 

 

Las actividades que se encontraron en ejecución en el momento que se 

realizó la vistita fueron las siguientes: 

 

• Zapatas en concreto de 21 MPa se encuentran construidas en su 

totalidad, tal cual, con las mismas dimensiones descritas en 

diseño, además se evidencia la reposición del piso primario en 

concreto de 21MPa con espesor de 10 Cm en dicha área  

• Pedestales en concreto con sus respectivos pernos de anclaje de 

5/8’’ y rigidizadores de ¼’’, se encuentran totalmente instalados 

en el lugar correspondiente. 

• Se han instalado en su totalidad los perlines tipo C 120X60x1.5 a 

nivel de cubierta. 

 

• Se han construido 110.5 m2 de muro culata en placa de 

fibrocemento, lo cual corresponde a la totalidad de la cantidad 

contemplada, de igual manera se han instalado 120 metros de 

cartera en superboard en las columnas de culatas  

• Se han instalado 120 metros de tubo estructural metálico de 

200X200X4mm, los cuales servirán de soporte para la cubierta 

en teja de fibrocemento  

• Se encuentran instalados 98 metros en viga estructural que 

cuentan con sus respectivos cordones superior e inferior 

(100X100X3) y celosía estructural (50X50X2.5) 

• Se encuentro en su totalidad la instalación de 240 metros de 

tensores en varilla corrugada de ½ ‘’  

• Se observo la instalación de 620 m2 de teja ondulada en 

fibrocemento perfil N°7, las cuales corresponden a la totalidad 

contemplada. 
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• Se ha completado en su totalidad la instalación de las unidades 

de claraboya N°6 en A.C. 

• Se espera que en los próximos días se realice el montaje del 

canal en lámina galvanizada de calibre, así como la total 

instalación de bajantes para aguas lluvia en tubería PVC 4’’; 

contempladas en el presupuesto de obra pública.  

 

A continuación, se anexa registro fotográfico de la visita, donde se 

muestran el avance del proyecto: 

 

 

Figura 17. Cubierta en plaza de mercado La Esmeralda 
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Finalmente se determina el avance como tal del proyecto, el cual hasta 

la fecha 16 de junio de 2022, se estima por un orden de 97%, con base 

en las cantidades totales de obra contempladas en el presupuesto de 

obra pública y teniendo en cuenta además los ítems no previstos 

expresados en el modificatorio más reciente a la fecha. 

  

Fecha De La Visita:  Día: 16 Mes: Junio Año 2022   Hora: 9:00 a.m. 
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7.2.3 Informe de avance de obra para el contrato de obra pública del centro de 

desarrollo infantil Pandiguando  

 

(E) TIPO DE VISITA: 

Solicitud escrita (No de 

Radicado): 
Verbal 

Presupuesto Participativo: Urbano (N/A)                                    Rural (N/A) 

Otro tipo de visita (Detalle): Visita Técnica 

(F) INFORMACIÒN RECOLECTADA EN VISITA: 

LOCALIZACIÓN DEL 

SITIO A INTERVENIR. 

Centro de desarrollo infantil Pandiguando  

 

Figura 18. Localización Geográfica CDI Pandiguando 

ACTIVIDADES EN 

EJECUCIÓN: 

 

 

Se realizó visita técnica el día 30 de Junio de 2022 al centro de desarrollo 

infantil ubicado en el barrio Pandiguando, con el motivo de determinar el 

avance que actualmente tiene la obra. La intervención consiste en 

calcular las cantidades ejecutadas hasta el momento en el presupuesto, 

con el fin de estimar el porcentaje de avance que va teniendo el 

proyecto. 

 

Las actividades que se encontraron en ejecución en el momento que se 

realizó la vistita fueron las siguientes: 

1. Patio Externo. 

 

• Se está llevando a cabo la reposición de grama sintética, para 

pista de futbol, del cual solo se ha realizo hasta el momento de la 

visita el levantamiento de grama existente. 
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• Se ha completado la reubicación de un (1) poste de alumbrado 

ubicado en la parte interna de la cancha 

 

 

Figura 19. Patio Externo de CDI  

2. Zonas Educativas  

• Respecto a instalación de cielo raso, únicamente se ha realizado 

el montaje del entramado metálico que servirá como soporte para 

la lámina de PVC, sin embargo, es necesario retirar las luminarias 

y llevar a cabo como tal la instalación de la lámina de PVC  

• Se ha aplicado 100m lineales del tratamiento para humedades 

por capilaridad en la base de los muros (Sika imperMur) a una 

altura de 0.40 m  

• Se han ejecutado 4 mesones, los cuales corresponden a la zona 

lactaria, aula 2 y aula 3. 

• Se ha demolido muro interno divisorio correspondiente a la zona 

de cunas el cual poseía las dimensiones (2.35X1.40) 

• Se han desmontado 4 unidades de puerta metálica principales y 

en sanitarios correspondientes al aula de aprendizaje N°2 
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Figura 20. Entramado metálico para instalación de cielo raso en PVC 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Apertura de muro divisorio  

3. Cocina, almacén, menaje y depósito de basuras 

• Se ha aperturado 0.9X2.18 m de hueco a mano en muro divisorio 
para separar los espacios de basuras y almacén. 
 

4. Zona de lavandería 

• Se ha realizado el reemplazo e instalación de 19 m2 de teja 
traslucida, en donde incluye accesorios de fijación para su 
normal funcionamiento. 

• Se ha construido muro a la vista divisorio en ladrillo tolete de 
dimensiones (2.30X2.20) 
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Figura 22. Construcción de muro divisorio con elementos de 

confinamiento  

5. Baterías sanitarias  

• Se han desmontado 10 de los 15 lavamanos empotados 
existentes, con medios manual para su posterior reutilización. 

 

 

Figura 22. Lavamanos desmontados para su reutilización  

6. Cubierta 

• Se ha llevado a cabo la limpieza de 5.6 m de canales y bajantes, 

ubicados en el patio interno de la edificación. 
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Figura 23. Entramado metálico para instalación de cielo raso en 

PVC, Con acople para canal y bajante  

  

Finalmente se determina el avance como tal del proyecto, el cual hasta 

la fecha 30 de junio de 2022, se estima por un orden de 7%, con base 

en las cantidades totales de obra contempladas en el presupuesto de 

obra pública y teniendo en cuenta además los ítems no previstos 

expresados en el modificatorio más reciente a la fecha. 

  

Fecha De La Visita:  Día: 30 Mes: Junio Año 2022   Hora: 9:00 a.m. 
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7.2.4 Segundo Informe de avance de obra para el contrato de obra pública del 

centro de desarrollo infantil Pandiguando  

 

 

(G) TIPO DE VISITA: 

Solicitud escrita (No de 

Radicado): 
Verbal 

Presupuesto Participativo: Urbano (N/A)                                    Rural (N/A) 

Otro tipo de visita 

(Detalle): 
Visita Técnica 

(H) INFORMACIÒN RECOLECTADA EN VISITA: 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO 

A INTERVENIR. 

Centro de desarrollo infantil Pandiguando  

 

 

 

ACTIVIDADES EN 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

Se realizó visita técnica el día 11 de Agosto de 2022 al centro de desarrollo 

infantil ubicado en el barrio Pandiguando, con el motivo de determinar el avance 

que actualmente tiene la obra. La intervención consiste en calcular las cantidades 

ejecutadas hasta el momento en el presupuesto, con el fin de estimar el 

porcentaje de avance que va teniendo el proyecto. 
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Las actividades que se encontraron en ejecución en el momento que se realizó 

la vistita fueron las siguientes: 

 

 

Patio Externo. 

 

• Se está llevando a cabo la reposición de grama sintética, para pista de 

futbol, del cual solo se ha realizo hasta el momento de la visita el 

levantamiento de grama existente. 

 

• Se ha completado la reubicación de un (1) poste de alumbrado ubicado 

en la parte interna de la cancha 

 

• Suministro e instalación de 25m de perfil C, incluyendo pintura y 

anticorrosivo  

 

• Suministro e instalación de teja termoacústica, la cual inicialmente estaba 

contemplada como fibrocemento, sin embargo, se realizó el cambio para 

conservar la disposición de la teja existente, por tanto, se realmente se 

han instalado 11.25 m2 de teja termoacústica 

 

• Se ha completado el desmonte y la reubicación de 4.5m de canal en 

lámina galvanizada. 
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Zonas Educativas  

• Respecto a instalación de cielo raso, se ha completado a cabalidad en 

todas las áreas en las cuales se encontraba contemplada dicha actividad 

• Se ha aplicado 100m lineales del tratamiento para humedades por 

capilaridad en la base de los muros (Sika imperMur) a una altura de 0.40 

m  

• Se han ejecutado 4 mesones, los cuales corresponden a la zona lactaria, 

aula 2 y aula 3. 

• Se ha demolido muro interno divisorio correspondiente a la zona de cunas 

el cual poseía las dimensiones (2.35X1.40) 

• Se han desmontado 4 unidades de puerta metálica principales y en 

sanitarios correspondientes al aula de aprendizaje N°2 

• Se ha llevado a cabo la instalación de 10 cerraduras de pomo cromado 

para puerta de interior de las 25 totales  
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Carpintería y zona Exterior 

• Se han aplicado aproximadamente 80m2 de los 350m2 contemplados 

• Se ha completado la demolición del andén inclinado para discapacitados 

existente, los cuales corresponden a 1.7 m2 de losa de concreto  

• Se ha construido la rampa nueva de acceso para discapacitados, 

correspondientes a 0.6 m3  en de concreto 21MPa  

 

 

Zona de duchas Nuevas 

• Se ha completado el suministro e instalación de 3 divisiones en acero 

inoxidable, las cuales incluyen puertas de 0.80 Cm, pasador y manija, 

con sus elementos de fijación, además incluye muro bajo que sirve como 

soporte a las divisiones  

• Se ha llevado a cabo el suministro e instalación de ventana en lamina 

galvanizada Calibre 20. Incluyendo pintura, anticorrosivo 

• Se ha instalado cuatro (4) puntos sanitarios de PVC 4’’, Para espacio de 

ducha, igualmente se han instalado 5m de tubería sanitaria PVC  3’’ 

• Se ha instalado tres (3) puntos hidráulicos de agua potable PVC 1/2’’, 

Para duchas, igualmente se han instalado 10m de tubería hidráulica PVC  

1/2’’ 

• Instalación de 16 m2 enchape de pared cerámica de 20X20 Cm a una 

altura de H=1.80m en color Blanco. 

• Instalación de 8.5m de cerámica de piso antideslizante color blanco 

• Se ha llevado a cabo el desmonte de una (1) ventana acristalada con 

medios de manuales, correspondiente a 2.5 m2 

• Se han instalado tres (3) salidas de toma eléctrica para la ducha 
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Cocina, almacén, menaje y depósito de basuras 
 

• Se ha aperturado 0.9X2.18 m de hueco a mano en muro divisorio para 

separar los espacios de basuras y almacén. 

• Instalación de una (1) campana extractora de olores para cocina en 

lamina de acero, la cual incluye motor extractor, elementos de fijación y 

ducto de L=4m  

• Se ha realizado la adecuación de1.6 m2 de ventanas existentes, la cual 

consiste en la instalación de reja en varilla metálica, con angeo de 6mm 

y aplicación de pintura blanca anticorrosiva. 

• Adecuación de puerta-reja metálica ubicada en el área cocina-comedor, 

el cual consiste en la aplicación de pintura anticorrosiva a 3 manos. 

Correspondientes a 1.45 m2 de reja-puerta 

• Se ha realizado la instalación de 3 puertas metálicas calibre 20. Incluye 

marcos, aplicación de pintura anticorrosiva e instalación de cerradura. 

• Instalación de enchape de pared blanca de 20X20 hasta una altura de 

1.80 Cm en las áreas de almacén, menaje y deposito. 

• Se ha completado la construcción de 7m2 de mesón en concreto, malla 

de refuerzo electrosoldada, con acabados terminados y con superficie de 

apoyo. 
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Zona de lavandería 

• Se ha realizado el reemplazo e instalación de 19 m2 de teja traslucida, 
en donde incluye accesorios de fijación para su normal funcionamiento. 

• Se ha construido muro a la vista divisorio en ladrillo tolete de 
dimensiones (2.30X2.20) 
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Baterías sanitarias  

• Se han desmontado 10 lavamanos empotados existentes, con medios 

manual para su posterior reutilización. 

• Se ha demolido 3.1 m2 de mesón existente el cual servía como superficie 

de apoyo de los lavamanos  

• Construcción 3.1 m2 de mesón nuevo, el cual reemplazara al existente, 

ubicado a una altura de 0.50m del piso terminado. 

• Instalación de lavamanos desmontados. 

 

Control de esfínter y cambio de pañales. 

• Se ha llevado a cabo el suministro e instalación de lavacolas, con las 

medidas del espacio diseñado, incluyendo además ducha regadera tipo 

teléfono  
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• Se ha instalado dos (2) puntos hidráulicos de agua potable PVC 1/2’’, 

Para duchas, igualmente se han instalado 6m de tubería hidráulica PVC  

1/2’’ 

• Se ha instalado dos (2) puntos sanitarios PVC 4’’, Para duchas, 

igualmente se han instalado 6m de tubería sanitaria PVC  4’’ 

 

 

Patios Internos  

• Se ha llevado a cabo la construcción de 17 m2 de aleros en teja 
trasparente o traslucida, incluyendo sus accesorios de fijación. 
 

 

 

 Cubierta 

• Se ha llevado a cabo la limpieza de 215 m de canales y bajantes, 

ubicados en el patio interno de la edificación. 
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• Se ha realizado el recorrido del total de la cubierta, con el objetivo de 

ajustar tejas, sellar filtraciones y limpieza de esta, lo correspondiente a 

225 m2 

 

Finalmente se determina el avance como tal del proyecto, el cual hasta la fecha 

11 de agosto de 2022, se estima por un orden de 30%, con base en las 

cantidades totales de obra contempladas en el presupuesto de obra pública y 

teniendo en cuenta además los ítems no previstos expresados en el modificatorio 

más reciente a la fecha.  

Fecha De La Visita:  Día: 11 Mes: Agosto Año 2022   Hora: 2:00 p.m. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Dentro de todas las actividades que se realizaron en la práctica universitaria, se 

llevaron a cabo actividades denominadas complementarias por que se definen por 

fuera de los objetivos principales del trabajo de grado. 

Una de las actividades complementarias que se realizo fue la elaboración de una 

memoria de cálculo estructural de una unidad de tratamiento de basuras, en la 

sección de anexos se adjunta dicho documento que recopila cada uno de los 

parámetros y lineamientos técnicos estipulados por la norma sismorresistente 

colombiana del año 2010 (NSR-10). 

Además, se adjunta la respuesta al derecho de petición radicado por los habitantes 

del barrio Los Campos 2, en el cual se toca el tema del salón comunal que disponen 

actualmente. 
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RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES  
 

• En gran parte de los daños que presentaban los bienes inmuebles del municipio 

de Popayán, existía un factor en común y eran las afectaciones debido al agua, 

por esta razón es necesario llevar un correcto control de humedades, dentro de 

este control hacen parte las medidas de impermeabilización en muros que se 

encontraran expuestos directamente a los efectos climáticos específicamente a 

las lluvias, de tal manera que se podrían utilizar revestimientos en exteriores, 

hidro repelentes y barreras capilares, las cuales evitan que el agua se absorba 

a través de materiales sensibles a la humedad, cabe resaltar que dichos 

tratamientos se pueden encontrar fácilmente en el mercado de insumos para la 

construcción. 

 

• Así mismo el control de humedades debe llevarse a cabo en instalaciones 

internas de la edificación, ya sean hidráulicas o sanitarias, por tanto, es 

necesario llevar a cabo pruebas contra fugas y filtraciones antes de poner la red 

en funcionamiento, esto con el fin de verificar que los empates en las tuberías 

se encuentren adheridos de manera correcta. 

 

• Respecto a los accesorios sanitarios e hidráulicos, deberán encontrarse con sus 

respectivos empaques y sellos instalados, de tal manera que se pueda prevenir 

cualquier escape de agua, que pueda afectar de manera directa a elementos 

tales como cielos rasos, muros, recubrimientos, entre otros. 
 

• Igualmente es recomendable que para prevenir afectaciones especialmente en 

cielos rasos, pañetes o techos, debido a humedades, es necesario realizar 

periódicamente un respectivo recorrido de cubierta con la finalidad de detectar 

cualquier tipo de irregularidad en sus elementos tales como tejas, perlines, 

elementos de fijación y así poder subsanar las filtraciones que puedan existir a 

nivel de cubierta. 

 

• En particular en los casos referentes al mantenimiento de las oficinas de 

alumbrado público, Asocomunal y control disciplinario, se evidencio grandes 

desprendimientos del cielo raso pañetado y descascaramiento de repello y 

mortero, específicamente causados por efectos de filtraciones provenientes del 

nivel de cubierta, por tanto es recomendable que para la reparación de estos 

daños se utilice una adecuada dosificación de mortero, en la medida de lo 

posible emplear aditivos que brinden impermeabilidad, con el fin de reducir las 

consecuencias que provoca la humedad en pañetes. 

 

• Por otra parte, es recomendable que cuando se realice resanes en morteros tipo 

pañete se lleve a cabo la instalación de una malla tipo vena con el fin de aportarle 

una mayor firmeza, resistencia y durabilidad al material. 
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• En cuanto al remodelación con muros en placa de fibrocemento que requiere  la 

oficina de Asocomunal, se puede afirmar este método posee algunas ventajas 

en comparación con la mampostería convencional de ladrillo y mortero, entre las 

cuales destacan su peso mas liviano por m2 y su rápida instalación, en 

consecuencia requiere una menor cantidad en mano de obra para instalar una 

misma área, así como la facilidad para montar las instalación hidrosanitarias y 

eléctricas que fuesen necesarias, al igual estas placas contienen una mayor 

resistencia a esfuerzos mecánicos, alta durabilidad y no contribuye en la 

propagación de incendios ni de humos tóxicos en comparación a láminas de 

panel yeso. 
 

• Específicamente en la inspección que se realizo a la cubierta que se encuentra 

ubicada en el patio interno del auditorio el CAM, se puedo evidenciar la 

existencia de filtraciones, por lo cual se llevo a cabo una búsqueda exhaustiva 

con el fin de encontrar un material que diera solución a fisuras o al 

ensanchamiento de las junta que poseía la cubierta en policarbonato, como 

resultado se encontró que el Sikaflex®-112 Crystal Clear, sería un excelente 

sellador de juntas, ya que es un adhesivo compone de poliuretanos, los cuales 

aportan adherencia y agarre en superficies plásticas tales como láminas de 

policarbonato, así como también es excelente a la hora de utilizarlo en texturas 

como Hormigón, madera, cerámicas y vidrios. 
 

• En edificaciones que contienen elementos estructurales y de seguridad en 

madera, tales como columnas, vigas, barandas, pasamanos y entre otros, en 

consecuencia se recomienda que: La madera deberá ser recubierta con 

inmunizantes contra cualquier tipo de plagas de insectos, así como la aplicación 

de barnices impermeables y pinturas que sean anti hongos que permitan la 

conservación de los elementos estructurales, así mismo es recomendable 

reducir al mínimo la exposición de estos elementos a la intemperie y sus efectos 

tal como la humedad, lluvia y grandes cambios de temperaturas, recordando 

también que la madera es susceptible al fuego, y por tanto puede verse afectada 

su resistencia mecánica. 
 

• En cubiertas que sean de mas de dos agua, existen elementos de borde 

denominados: limahoya y limatesa, las cuales se encuentran ubicadas en las 

aristas que forman cada una de las agua de dicha cubierta, es importante 

mencionar que estos elementos, deben estar traslapados de manera correcta 

con las tejas que conforman, y además es recomendable dejar una cierta holgura 

en traslape, con el fin de evitar cualquier tipo de filtración causante por efecto de 

las lluvias, además en el caso especial de las limahoyas se recomienda 

revestirlas con laminas galvanizadas que sirvan como canales recolectores de 

agua, para posteriormente conducirla al exterior de la vivienda. 
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• Se pudo analizar que en casos donde el enchape de piso, ya sea de tipo baldosa 

o piezas de gres y entre otros, presenten levantamientos, lo mas probable es 

que se deba a una mala práctica en la aplicación del mortero de pega o el 

material utilizado para fijar las fichas de piso, por tal motivo es necesario tener 

sumo cuidado, se recomienda nivelar el contrapiso y aplicar el material de pega 

valiéndose de una llana dentada para crear espacios por donde el aire pueda 

salir y evitar que se formen vacíos en el enchape. 

 

• Acerca de las recomendaciones con las que debe contar una estructura metálica 

que se empleara como soporte de una cubierta, son que inicialmente se debe 

contar con las especificaciones estructurales de los elementos que las 

componen ( cerchas, correas, tensores, etc), al igual que se deberá utilizar 

soldadura eléctrica certificada, así como hacer una localización precisa de la 

ubicación de cada uno de los elementos que compone la estructura, al mismo 

tiempo que se debe realizar la aplicación de pinturas anticorrosiva para preservar 

la vida útil de la misma. 
 

• Una recomendación para tener en cuenta al momento de realizar cualquier 

actividad constructiva, es verificar como ingeniero que todo el personal que haga 

parte de la obra como tal, tenga y utilice los equipos de protección personal, con 

la finalidad de evitar y prevenir accidentes y enfermedades de tipo laboral, así 

como dentro del marco de responsabilidad laboral es necesario que cada uno 

de los trabajadores estén afiliados a seguridad social, en donde se encuentre 

cubierto el pago a salud, pensión y riesgos laborales. 
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CONCLUSIONES 
 

• En gran medida es de resaltar que los presupuestos son un tipo de 

herramienta, que brindan una mayor claridad a la hora de realizar cualquier 

proceso en donde se requiera manejo de recursos y en particular dentro del 

sector de la construcción se ha convertido en un instrumento de control en el 

desarrollo y ejecución de un determinado proyecto. 

 

• Dentro del desarrollo de las actividades realizadas en la practica profesional, 

llevada a cabo en la Alcaldía municipal de Popayán, se puede afirmar que se 

alcanzaron cada uno de los objetivos que se habían contemplado al inicio de 

este proyecto, dando cumplimiento al apoyo en la secretaria general como 

auxiliar de ingeniera en funciones presupuestales y de supervisión de 

contratos. 

 

• Es de suma importancia tener claro los conocimientos en los procesos 

constructivos para llevar a cabo un buen manejo en la reparación o 

mantenimiento de cualquier edificación, ya que dichos conocimientos serán 

pieza fundamental a la hora de realizar el presupuesto global y detallar cada 

ítem o actividad que dará solución al daño presente en el lugar 

 

• Es base fundamental el manejo de materiales, cantidades, insumos y equipos 

requeridos a la hora de realizar una obra de tipo civil, ya que es de gran 

utilidad conocer los rendimientos, unidades de medida y por supuesto el 

precio por dicha unidad de medida y así construir un correcto análisis de 

precios unitarios que será el sustento del presupuesto general. 

 

• Se puede concluir que una de las principales ventajas de realizar una practica 

profesional, es el contacto directo con el mundo laboral y con la mayoría de 

sus retos, así como también la interacción humana, la gestión adecuada del 

tiempo, la capacidad de adaptación y la puesta en practica de las habilidades 

sociales y comunicativas. 

• Cabe resaltar que los precios utilizados en la elaboración de presupuesto de 

contratos de obras públicas deben estar debidamente justificados, por tanto, 

fue necesario apoyarse en la base de datos de la secretaria de infraestructura 

del municipio de Popayán, la cual representa los índices paralelos que en su 

mayoría contemplan las actividades necesarias para llevar a cabo cualquier 

tipo de reparación. 
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•  En la supervisión de contratos es importante tener sumo cuidado en la 

estimación de cantidades ejecutadas, con el fin de realizar un preciso 

porcentaje de avance de obra y de igual manera tener una noción real de las 

actividades realizadas hasta el momento de la estimación. 

 

• Al momento de apoyar en la conformación y elaboración de la memoria de 

cálculo estructural de la unidad de tratamiento de basuras para el municipio 

de Popayán, fue de gran importancia la implementación de herramientas 

tecnologías y el uso adecuado de software de diseño, los cuales son de gran 

apoyo al diseñador, sin embargo es necesario tener un criterio bien definido, 

al igual que los conocimientos claros para hacer el correcto análisis de los 

resultados que nos brindan dichas herramientas, y así poder hacer el correcto 

diseño de la estructura en cuestión. 

 

• Personalmente puedo asegurar que, dentro de las experiencias adquiridas 

en la práctica universitaria, logré consolidar conocimientos en las diferentes 

ramas de la ingeniería civil tales como: estructuras, recursos hídricos, suelos 

y sobre todo en la rama de la construcción específicamente en la elaboración 

y análisis de costos y presupuesto, como también en la parte de inspección 

de obra, donde se aplicó la formación profesional de la Ingeniería Civil 

impartida por la universidad del Cauca, a casos reales presentes en la 

sociedad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. PRESUPUESTO CON APU DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN 

DE PISO CERÁMICO TIPO GRES DE LA OFICINA TIC 

ANEXO 2. PRESUPUESTO CON APU DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LAS 

OFICINAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO. 

ANEXO 3. PRESUPUESTO CON APU DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS 

DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ASOCOMUNAL 

ANEXO 4. PRESUPUESTO CON APU DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN 

PATIO INTERNO DEL AUDITORIO EL CAM 

ANEXO 5. PRESUPUESTO CON APU DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO DE 

LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO. 

ANEXO 6. PRESUPUESTO CON APU DE MANTENIMIENTO DE CANCHA 

DEPORTIVA EN CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

BIOSALUDABLE, PARQUE DE RECREACIÓN INFANTIL, CUBIERTA PARA 

GRADERÍAS DE LA VEREDA EL CHARCO, POPAYÁN. 

ANEXO 7. PRESUPUESTO CON APU MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN 

MADERA DEL PASILLO DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

ANEXO 8. PRESUPUESTO CON APU DE MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN 

MADERA CON BARROTES METÁLICOS DEL PATIO 1 DEL EDIFICIO EL CAM 

ANEXO 9. PRESUPUESTO CON APU DE REPARACIÓN DEL CIELO RASO EN 

LA OFICINA AMBIENTAL DE INFRAESTRUCTURA 

ANEXO 10. PRESUPUESTO CON APU DE MANTENIMIENTO DE FAROLES DEL 

EDIFICIO EL CAM. 

ANEXO 11. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA UNIDAD DE 

TRATAMIENTO DE BASURAS  

ANEXO 12. RESPUESTA DE DERECHO DE PETICION A LA COMUNIDAD DEL 

BARRIO LOS CAMPOS 2 SOBRE EL TEMA DEL SALON COMUNAL  

ANEXO 13. RESOLUCIÓN No. 8.3.2-90.13/142 DE 2022 (28 ABRIL) 

ANEXO 14. CONSTANCIA DE FINALIZACION DE PASANTIA ALCALDIA DE 

POPAYAN  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIÓN

Se evidencia embombamiento del piso 

ceramico gres rojo tipo colonial,situado en 

la oficina TIC, por lo cual es necesario 

realizar una nivelacion, reajuste del piso y 

reemplazo de las fichas afectadas 

VISITA TÉCNICA

LEVANTMIENTO DE NECESIDADES 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

1.1 Demolicion de enchape y repello de piso m2 14.0 6,633$                      93,117$                 

1.2 Alistado de piso con mortero de nivelacion 1:4 E=0.04 m2 14.0 21,897$                    307,401$               

1.3

Instalación de piezas cerámica gres tipo colonial, color rojo.  Para 

piso tráfico 3 de 12cm x 25 cm (incluye 4cm de mortero 1:5 hecho en 

obra para base y cemento para sello de juntas)

m2 14.0 66,918$                    939,428$               

1.4 Aseo y limpieza general m2 25 3,521$                      88,025$                 

1.5

Retiro de material sobrante, escombros y excavaciones, cargue 

manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio autorizado 

a 15km

m3 2 32,692$                    65,384$                 

1,493,356$            

25% 373,339$               

2% 29,867$                 

5% 74,668$                 

477,874$               

1,971,230$            

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

MANTENIMIENTO DE PISO CERAMICO TIPO GRES EN LA OFICINA TIC

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

MANTENIMIENTO DE PISO CERAMICO TIPO GRES EN LA OFICINA TIC



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 316

SUB-TOTAL 316

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA m2/8hH

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 (1OF+1AY) 93,098 1.90 176,886 28.00 6,317

SUB-TOTAL 6,317

TOTAL COSTO DIRECTO 6,633

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 1,658              

IMPREVISTOS 2.00% 133                 

UTILIDAD 5.00% 332                 

SUB-TOTAL 2,123

PRECIO UNITARIO TOTAL 8,756

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y 

REPELLO DE PARED O PISO

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 442

SUB-TOTAL 442

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

M3 315,273 0.04 12,611

0

0

SUB-TOTAL 12,611

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 (1Ofi+1Ayu) 93,098 1.90 176,886 20.00 8,844

SUB-TOTAL 8,844

TOTAL COSTO DIRECTO 21,897

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 5,474              

IMPREVISTOS 2.00% 438                 

UTILIDAD 5.00% 1,095              

SUB-TOTAL 7,007

PRECIO UNITARIO TOTAL 28,904

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALISTADO DE PISO CON MORTERO 

1:4. E= 0.04M

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

MORTERO 1:4



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 473

SUB-TOTAL 473

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

FIJADOR DE CERÁMICA Kg 1,974 1.82 3,593

WAIPE Kg 6,063 0.10 606

AGUA lt 61 3.00 183

ARENA M3 81,000 0.20 16,200

MORTERO 1:5 M3 282,870 0.04 11,315

M2 23,900 1.05 25,095

SUB-TOTAL 56,992

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 84,582 1.90 160,705 17.00 9,453

9,453

SUB-TOTAL

66,918

TOTAL COSTO DIRECTO

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 16,730         

IMPREVISTOS 2.00% 1,338           

UTILIDAD 5.00% 3,346           

21,414

SUB-TOTAL

88,332

PRECIO UNITARIO TOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Instalación de piezas cerámica gres 

tipo colonial, color rojo.  Para piso 

tráfico 3 de 12cm x 25 cm (incluye 4cm 

de mortero 1:5 hecho en obra para 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION

CERÁMICA PISO GRES TRAFICO 3 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  19.P1 - ASEO Y LIMPIEZA GENERAL OBRA    :

UNIDAD :                   M3M2  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

               DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 2,887.93$       5% 144.40$            

SUB-TOTAL 144.40$        

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

AGUA 3% lt 61.00$            5.0 314.15$            

insumos axiliares 3% % 157.08$          1 161.79$            

SUB-TOTAL 475.94$        

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

ACARREO DE MATLES VARIOS 0.001 10 0.01$              1,239 12.39$              

SUB-TOTAL 12.39$          

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 (2AY) 74,478 1.90 141,508.45$   49 2,887.93$         

SUB-TOTAL 2,887.93$     

TOTAL COSTO DIRECTO 3,521.00$     

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 880.25$            

IMPREVISTOS 2.00% 70.42$              

UTILIDAD 5.00% 176.05$            

0

SUB-TOTAL 1,127.00$     

PRECIO UNITARIO TOTAL 4,648.00$     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3m3  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

VOLQUETA 7 m3 hr 1 64,416 7.00 9,202

SUB-TOTAL 9,202

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

1.3 12 15.60 1,200 18,720

DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO 1 1 1.00 4,770 4,770

SUB-TOTAL 23,490

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

TOTAL COSTO DIRECTO 32,692

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 8,173

IMPREVISTOS 2.00% 654

UTILIDAD 5.00% 1,635

SUB-TOTAL 10,461

PRECIO UNITARIO TOTAL 43,153

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retiro de material sobrantes, escombros y de 

excavaciones, cargue macánico. Incluye tasa de 

disposición de materiales en sitio autorizado a 12km

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

               DESCRIPCION

Transporte de material proveniente de 

excavaciones, demoliciones y demás

DESCRIPCION



REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIÓN

Se evidencia humedad en el muro del 

pasillo ubicado en la oficina de SST, 

causada por filtraciones en el baño 

ubicado en a oficina de gestion del riesgo

Existe fuga de agua en el lavaplatos de la 

cocineta ubicada en la oficina de gestion 

del riesgo.

Es necesario resanar y pintar el muro que 

se encuentra ubicado al frente de la 

oficina de SST 

VISITA TÉCNICA

LEVANTMIENTO DE NECESIDADES 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1 Desmonte de aparatos sanitarios (Lavamanos) Und 1.00 20,637$                    20,637$                 

2

Demolicion de enchape y repello de pared, sin afectar la superficie 

de soporte.Incluye posterior limpieza de la superficie que queda al 

descubierto

m2 3.99 5,943$                      23,713$                 

3
Regata con cortadora de disco de 9" para instalaciones hidráulicas 

sobre mampostería. incluye resane con mortero 1:4
m 3.10 23,016$                    71,350$                 

4

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la 

red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar 

estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla 

con las especificaciones establecidas.

m 3.10 59,425$                    184,218$               

5 Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en muros. m2 3.99 30,068$                    119,971$               

6
Suministro e instalación enchape pared. Con ceramica igual a la 

existente
m2 3.99 54,265$                    216,517$               

7 Montaje aparato sanitario existente Und 1.00 16,509$                    16,509$                 

8
Suministro e instalación de rejilla circular en aluminio para sifón en 

baño 
Und 1.00 19,582$                    19,582$                 

9

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, cargue 

manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio autorizado 

a 12km

m3 2.00 39,990$                    79,980$                 

10
Suministro e instalacion de accesorios en lavaplatos para su correcto 

desague
Und 1.00 132,504$                  132,504$               

11 Suministro e instalación de rejilla en aluminio para sifón en cocineta und 1.00 19,582$                    19,582$                 

12

Demolición de mortero (repello, alistado o pañete) sin afectar la 

superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de la superficie que 

queda al descubierto

m2 4.32 4,953$                      21,397$                 

13 Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en muros. m2 4.32 28,371$                    122,563$               

14 Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado m2 4.32 15,400$                    66,528$                 

15 Pintura en vinilo tipo I, 2 Manos incluye rasqueteada, lijada y resane m2 4.32 16,620$                    71,798$                 

1,186,849$            

25% 296,712$               

2% 23,737$                 

5% 59,342$                 

379,792$               

1,566,641$            

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO 

REPARACION DE BAÑO,COCINETA Y MURO UBICADO EN LA OFICINA DE LA GESTION DEL RIESGO

MURO DE LA OFICINA DE SST

BAÑO OFICINA GESTION DEL RIESGO

COCINETA GESTION DEL REISGO

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 983

SUB-TOTAL 983

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 9 19,654

SUB-TOTAL 19,654

TOTAL COSTO DIRECTO 20,637

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 5159.3

IMPREVISTOS 2.00% 412.7

UTILIDAD 5.00% 1031.9

SUB-TOTAL 6,604

PRECIO UNITARIO TOTAL 27,241

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de aparatos sanitarios (Lavamanos)
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2020

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 283

SUB-TOTAL 283

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 25.00 5,660

SUB-TOTAL 5,660

TOTAL COSTO DIRECTO 5,943

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 1,486              

IMPREVISTOS 2.00% 119                 

UTILIDAD 5.00% 297                 

SUB-TOTAL 1,902

PRECIO UNITARIO TOTAL 7,845

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demolicion de enchape y repello de 

pared, sin afectar la superficie de 

soporte.Incluye posterior limpieza de 

la superficie que queda al descubierto

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m  

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 884

día 15,323 15 1,022

SUB-TOTAL 1,906

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

MORTERO 1:4 M3 342,111 0.01 3,421

SUB-TOTAL 3,421

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,097.67$     1.90 176,886 10.00 17,689

SUB-TOTAL 17,689

TOTAL COSTO DIRECTO 23,016

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 5,754           

IMPREVISTOS 2.00% 460              

UTILIDAD 5.00% 1,151           

SUB-TOTAL 7,365

PRECIO UNITARIO TOTAL 30,381

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Regata con cortadora de disco de 9" para 

instalaciones hidráulicas sobre 

mampostería. incluye resane con mortero 

1:4

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Pulidora con disco abrasivo 

de corte 9 x 1/8 pulgadas 

mampostería

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR %MO 6,149 0.05 307

m 7,992 1.00 7,992

SUB-TOTAL 8,299

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m 4,339$         0.66 2,863.54$           

m 5,800$         0.33 1,914.00$           

Und 706$            0.2 141.23$              

Und 931$            0.2 186.26$              

Und 550$            0.2 109.92$              

Und 1,612$         0.2 322.46$              

Und 486$            0.2 97.13$                

Und 57,828$       0.03 1,734.84$           

Gal 42,500$       0.03 1,275.00$           

ml 27,576$       1 27,576.00$         

und 8,756$         1 8,756.00$           

SUB-TOTAL 44,976

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 18 98,066 1.90 186,325 0.033 6,149

SUB-TOTAL 6,149

TOTAL COSTO DIRECTO 59,425

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 14856.3

IMPREVISTOS 2.00% 1188.5

UTILIDAD 5.00% 2971.3

SUB-TOTAL 19,016

PRECIO UNITARIO TOTAL 78,441

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

DESCRIPCION

CODO 90° PRESION PVC 1/2"

TEE PRESION PVC 1/2"

TAPON ROSCADO PVCP 1/2"

TAPON SOLDADO COVC 1/2"

ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"

SOLDADURA PVC FGG NTC 576-1/8 GL

TUBERIA PVC SANITARIA 4"

Unión Sanitaria 4"

TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos 

faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la 

edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas 

condiciones de funcionamiento y que cumpla con las 

especificaciones establecidas.

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Cortadora piso concreto

TUBO PRESION PVC 1/2 RED 9



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m²  

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 494

SUB-TOTAL 494

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 656,140 0.03 19,684

SUB-TOTAL 19,684

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 67,665.33$   1.90 128,564 13.00 9,890

SUB-TOTAL 9,890

TOTAL COSTO DIRECTO 30,068

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 7,517             

IMPREVISTOS 2.00% 601                

UTILIDAD 5.00% 1,503             

SUB-TOTAL 9,622

PRECIO UNITARIO TOTAL 39,690

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de repello impermeabilizado 

con mortero 1:3 en muros.

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 197

EMBOQUILLADOR Kg 5,507 45.00 122

SUB-TOTAL 319

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

CERÁMICA 30X60 BEIGE m2 40,000 1.05 42,000

PEGACOR GRIS 25KG Kg 1,319 4.00 5,276

WAIPE Kg 6,063 0.10 606

BOQUILLA 2Kg Kg 7,110 0.300 2,133

SUB-TOTAL 50,015

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 45.00 3,931

SUB-TOTAL 3,931

TOTAL COSTO DIRECTO 54,265

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 13,566            

IMPREVISTOS 2.00% 1,085              

UTILIDAD 5.00% 2,713              

SUB-TOTAL 17,365

PRECIO UNITARIO TOTAL 71,630

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación enchape 

pared. Con ceramica Beige 30x60 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 786

SUB-TOTAL 786

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 9 15,723

SUB-TOTAL 15,723

TOTAL COSTO DIRECTO 16,509

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4127.3

IMPREVISTOS 2.00% 330.2

UTILIDAD 5.00% 825.5

SUB-TOTAL 5,283

PRECIO UNITARIO TOTAL 21,792

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Montaje aparato sanitario existente
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 118

SUB-TOTAL 118

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

und 17,087 1.00 17,087

CEMENTO BLANCO Kg 1,874 0.010 19

SUB-TOTAL 17,106

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 09 37,239 1.90 70,754 30.00 2,358

SUB-TOTAL 2,358

TOTAL COSTO DIRECTO 19,582

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4,896           

IMPREVISTOS 2.00% 392              

UTILIDAD 5.00% 979              

SUB-TOTAL 6,266

PRECIO UNITARIO TOTAL 25,848

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de rejilla 

circular en aluminio para sifón en baño 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

REJILLA SA PARA SIFÓN ALUMINIO 

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3m3  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

1.3 12 15.60 1,200 18,720

DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO 1 1 1.00 4,770 4,770

Transporte de materiales 1 12 12.00 1375 16,500

SUB-TOTAL 39,990

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

TOTAL COSTO DIRECTO 39,990

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 9,998

IMPREVISTOS 2.00% 800

UTILIDAD 5.00% 2,000

SUB-TOTAL 12,797

PRECIO UNITARIO TOTAL 52,787

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retiro de material sobrantes, escombros y de 

excavaciones, cargue macánico. Incluye tasa de 

disposición de materiales en sitio autorizado a 12km

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

               DESCRIPCION

Transporte de material proveniente de 

excavaciones, demoliciones y demás

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,769

SUB-TOTAL 1,769

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

UN 49,608
1.00

49,608

und 4,299
1.00

4,299

Und 37,100 1.000 37,100

und 551 0.40 220

und 10,907 0.10 1,091

Kg 15,200 0.20 3,040

SUB-TOTAL 95,358

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 4.00 35,377

SUB-TOTAL 35,377

TOTAL COSTO DIRECTO 132,504

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 33,126            

IMPREVISTOS 2.00% 2,650              

UTILIDAD 5.00% 6,625              

SUB-TOTAL 42,401

PRECIO UNITARIO TOTAL 174,905

Kitaccesorios lavaplatos. Canastilla, cifón 

en forma de "p", tuercas aseguradoras, 

anillos de selle, cuerpo de cifón

Cinta teflón 10 m

Silicona tubo 200x300 ml

DESCRIPCION

Masilla para sellado hermetico de orificio 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de accesorios 

en lavaplatos para su correcto desague

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

GRIFERÍA LAVAPLATOS SIRENA 

SENCILLO MESÓN

Acople 1/2 x 7/8 40 cm Plástico sanitario



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 118

SUB-TOTAL 118

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

und 17,087 1.00 17,087

CEMENTO BLANCO Kg 1,874 0.010 19

SUB-TOTAL 17,106

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 09 37,239 1.90 70,754 30.00 2,358

SUB-TOTAL 2,358

TOTAL COSTO DIRECTO 19,582

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4,896           

IMPREVISTOS 2.00% 392              

UTILIDAD 5.00% 979              

SUB-TOTAL 6,266

PRECIO UNITARIO TOTAL 25,848

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de rejilla en aluminio 

4X3 para sifón en cocineta

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

REJILLA SA PARA SIFÓN ALUMINIO 4X3

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2020

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 236

SUB-TOTAL 236

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 30.00 4,717

SUB-TOTAL 4,717

TOTAL COSTO DIRECTO 4,953

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 1,238              

IMPREVISTOS 2.00% 99                   

UTILIDAD 5.00% 248                 

SUB-TOTAL 1,585

PRECIO UNITARIO TOTAL 6,538

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demolición de mortero (repello, 

alistado o pañete) sin afectar la 

superficie de soporte. Incluye posterior 

limpieza de la superficie que queda al 

descubierto

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m²  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 544

SUB-TOTAL 544

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

MORTERO 1:3 M3 359,578 0.02 7,192

Kg 19,500 0.50 9,750

SUB-TOTAL 16,942

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478.13$   1.90 141,508 13.00 10,885

SUB-TOTAL 10,885

TOTAL COSTO DIRECTO 28,371

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 7,093              

IMPREVISTOS 2.00% 567                 

UTILIDAD 5.00% 1,419              

SUB-TOTAL 9,079

PRECIO UNITARIO TOTAL 37,450

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APLICACIÓN DE REPELLO 

IMPERMEABILIZADO CON MORTERO 

1:3 EN MUROS.

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Sika® - 1 Aditivo para impermeabilizar 

morteros

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m²  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 354

SUB-TOTAL 354

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ESTUCO PLÁSTICO Kg 4961 1.50 7,442

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.40 529

SUB-TOTAL 7,971

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478.13$     1.90 141,508 20.00 7,075

SUB-TOTAL 7,075

TOTAL COSTO DIRECTO 15,400

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 3,850              

IMPREVISTOS 2.00% 308                 

UTILIDAD 5.00% 770                 

SUB-TOTAL 4,928

PRECIO UNITARIO TOTAL 20,328

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO 

SOBRE MURO REPELLADO

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 295

SUB-TOTAL 295

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Pintura plástica para exterior Gln 90,000 0.11 9,900

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.40 529

SUB-TOTAL 10,429

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 30.00 5,896

SUB-TOTAL 5,896

TOTAL COSTO DIRECTO 16,620

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4,155                    

IMPREVISTOS 2.00% 332                       

UTILIDAD 5.00% 831                       

SUB-TOTAL 5,318

PRECIO UNITARIO TOTAL 21,938

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PINTURA PARA FACHADAS EXTERIORES 

ESTUCADAS, 2 MANOS. 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIÓN

Es necesario realizar un recorrido de 

cubierta en la oficina de ASOCOMUNAL, 

asi como un  rasqueteo, repello y la 

reparacion del cielo raso pañetado, se 

deben detectar y subsanar las filtraciones, 

goteras existentes en dichas instalaciones 

y suministrar los elementos necesarios 

para la restauracion completa del cielo 

raso  

Se evidencia el deterio en las 

instalaciones de la oficina ASOCOMUNAL 

de la alcaldia Municipal de Popayán, por 

tanto, es necesario la instalacion de 

nuevos muros divisiorios, en laminas de 

fibrocemento y de esta manera brindar  

privacidad a los funcionarios que laboran 

en dichas instalaciones y bienestar al 

publico en general 

Se require la reposicion e instalacion de 

tres puertas en carpinteria en madera, 

con el objetivo de brindar  independencia 

a las oficinas ASOCOMUNAL y la oficina 

227 de ALUMBRADO PUBLICO 

VISITA TÉCNICA

LEVANTMIENTO DE NECESIDADES 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

1.1 Desmonte de muros divisorios existentes m2 48.50 29,717$                    1,441,275$            

1.2
Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 2 caras incluye 

pintura
m2 48.50 121,119$                  5,874,272$            

1.3
Reposición de teja de barro. Incluye accesorios de fijación y 

elementos para su normal funcionamiento
m2 48.50 50,805$                    2,464,043$            

1.4
Reposición de teja en fibrocemento. Incluye accesorios de fijación y 

elementos para su normal funcionamiento
m2 48.50 48,705$                    2,362,193$            

2

2.1 Recorrido de techos en teja de barro m2 50.60 11,128$                    563,077$               

2.2 Resane cielo raso con malla m2 50.60 38,818$                    1,964,191$            

2.3 Pintura en vinilo tipo I, 2 manos. Incluye Estuco plastico m2 50.60 30,961$                    1,566,627$            

3

3.1
Suministro e instalación de puerta entamborada. incluye marco en 

madera, cerradura y tapaluces en madera
m2 5.67 305,305$                  1,731,079$            

4

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, cargue 

manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio autorizado 

a 12km

m3 2.00 39,990$                    79,980$                 

18,046,737$          

25% 4,511,684$            

2% 360,935$               

5% 902,337$               

5,774,956$            

23,821,693$          

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

MANTENIMIENTO OFICINA ASOCOMUNAL Y ALUMBRADO PUBLICO

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS LIVIANOS

MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PAÑETADO

INSTALACIÓN DE PUERTAS



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,415

SUB-TOTAL 1,415

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

0

0

0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 12 74,478 1.90 141,508 5.000 28,302

SUB-TOTAL 28,302

TOTAL COSTO DIRECTO 29,717

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 7,429             

IMPREVISTOS 2.00% 594                

UTILIDAD 5.00% 1,486             

SUB-TOTAL 9,509

PRECIO UNITARIO TOTAL 39,226

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de muros divisorios existentes 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,106

SUB-TOTAL 1,106

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 9,450 0.42 3,969

Und 11,200 0.4200 4,704

M2 31,313 2.00 62,626

Und 34 70 2,380

Und 65 25 1,625

Ml 105.3 5 527

Kg 1252 10 12,520

Gal 47760 0.2 9,552

97,903

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 11 93,098 1.90 176,886 8.000 22,111

SUB-TOTAL 22,111

TOTAL COSTO DIRECTO 121,119

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 30,280           

IMPREVISTOS 2.00% 2,422             

UTILIDAD 5.00% 6,056             

SUB-TOTAL 38,758

PRECIO UNITARIO TOTAL 159,877

Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X1

Tornillo Lámina Avellanado Negro 8X1/2

Cinta papel

Estuco liso

DESCRIPCION

Pintura vinilo tipo I

Lamina de fibrocemento de 10 mm

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 2 

caras incluye pintura
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Canal Base 6 2-1/2 x 1'' 0.38mm 2.44m

Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4'' 0.38mm 2.44m



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 708

ANDAMIOS PARALES TENSORES 92,465 10.0 9,247
SUB-TOTAL 9,954

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m2 22,100 1.00 22,100

Und 2,300 2 4,600

SUB-TOTAL 26,700

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 74,478 1.90 141,508 10.00 14,151

SUB-TOTAL 14,151

TOTAL COSTO DIRECTO 50,805

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 12,701                  

IMPREVISTOS 2.00% 1,016                    

UTILIDAD 5.00% 2,540                    

SUB-TOTAL 16,258

PRECIO UNITARIO TOTAL 67,063

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Reposición de teja de barro. Incluye accesorios de 

fijación y elementos para su normal funcionamiento

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Teja de barro

KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 708

ANDAMIOS PARALES TENSORES 92,465 10.0 9,247
SUB-TOTAL 9,954

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m2 20,000 1.00 20,000

Und 2,300 2 4,600

SUB-TOTAL 24,600

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 74,478 1.90 141,508 10.00 14,151

SUB-TOTAL 14,151

TOTAL COSTO DIRECTO 48,705

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 12,176                  

IMPREVISTOS 2.00% 974                       

UTILIDAD 5.00% 2,435                    

SUB-TOTAL 15,586

PRECIO UNITARIO TOTAL 64,291

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Reposición de teja en fibrocemento. Incluye 

accesorios de fijación y elementos para su normal 

funcionamiento

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Teja de fibrocemento gris #5

KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 354

ANDAMIO TUBULAR METALICO dia 92,465 25 3,699

SUB-TOTAL 4,052

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

0

0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 11 93,098 1.90 176,886 25.000 7,075

SUB-TOTAL 7,075

TOTAL COSTO DIRECTO 11,128

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 2,782             

IMPREVISTOS 2.00% 223                

UTILIDAD 5.00% 556                

SUB-TOTAL 3,561

PRECIO UNITARIO TOTAL 14,689

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Recorrido de techos en teja de barro 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,106

SUB-TOTAL 1,106

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 7,200 0.05 360

M2 8,050 1.00 8,050

M3 359,578 0.02 7,192

15,602

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 11 93,098 1.90 176,886 8.000 22,111

SUB-TOTAL 22,111

TOTAL COSTO DIRECTO 38,818

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 9,705             

IMPREVISTOS 2.00% 776                

UTILIDAD 5.00% 1,941             

SUB-TOTAL 12,422

PRECIO UNITARIO TOTAL 51,240

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Resane cielo raso con malla

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Puntilla de acero 1''

DESCRIPCION

Malla con vena de 2X 0.50 C24

Mortero 1:3



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,106

SUB-TOTAL 1,106

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Gal 35,000 0.08 2,800

Und 1,323 0.20 265

Kg 3,120 1.50 4,680

7,745

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 11 93,098 1.90 176,886 8.000 22,111

SUB-TOTAL 22,111

TOTAL COSTO DIRECTO 30,961

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 7,740             

IMPREVISTOS 2.00% 619                

UTILIDAD 5.00% 1,548             

SUB-TOTAL 9,908

PRECIO UNITARIO TOTAL 40,869

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pintura en vinilo tipo I, 2 manos. Incluye rasqueteada 

lijada y resane 
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Pintura en vinilo tipo I

Lija de agua 180 super 

Estuco plastico



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,106

SUB-TOTAL 1,106

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 132,729 1.00 132,729

Und 41,781 1.00 41,781

Und 4,740 3.00 14,220

Und 46,080 1.00 46,080

m 4,524 10.20 46,145

Und 63 18.00 1,134

282,089

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 11 93,098 1.90 176,886 8.000 22,111

SUB-TOTAL 22,111

TOTAL COSTO DIRECTO 305,305

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 76,326           

IMPREVISTOS 2.00% 6,106             

UTILIDAD 5.00% 15,265           

SUB-TOTAL 97,698

PRECIO UNITARIO TOTAL 403,003

DESCRIPCION

Tapaluces macizo,70x10 mm

Tornillo de acero 19/22 mm

Bisagra 3x3'' cobriz

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de puerta entamborada. 

incluye marco en madera, cerradura y tapaluces en 

madera
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Hoja de puerta interior entamborada, compuesta por alma 

alveolada, bastidor de madera maciza, y paneles de 

tablero contrachapado de madera nacional NTC2569

Cerradura de pomo alcoba

Marco de madera para pintar, para puerta de una hoja, 

con elementos de fijacion 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3m3  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

1.3 12 15.60 1,200 18,720

DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO 1 1 1.00 4,770 4,770

Transporte de materiales 1 12 12.00 1375 16,500

SUB-TOTAL 39,990

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

TOTAL COSTO DIRECTO 39,990

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 9,998

IMPREVISTOS 2.00% 800

UTILIDAD 5.00% 2,000

SUB-TOTAL 12,797

PRECIO UNITARIO TOTAL 52,787

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retiro de material sobrantes, escombros y de 

excavaciones, cargue manual. Incluye tasa de 

disposición de materiales en sitio autorizado a 12km

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

               DESCRIPCION

Transporte de material proveniente de 

excavaciones, demoliciones y demás

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 295

ANDAMIO TUBULAR METALICO certificado h 13079 70.00 187

SUB-TOTAL 482

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Pintura plástica para exterior Gln 90,000 0.11 9,900

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.40 529

SUB-TOTAL 10,429

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 30.00 5,896

SUB-TOTAL 5,896

TOTAL COSTO DIRECTO 16,807

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4,202                    

IMPREVISTOS 2.00% 336                       

UTILIDAD 5.00% 840                       

SUB-TOTAL 5,378

PRECIO UNITARIO TOTAL 22,185

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PINTURA PARA FACHADAS EXTERIORES 

ESTUCADAS, 2 MANOS. 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIÓN

Se evidencia desprendiemiento del cielo 

raso que se encuentra ubicado en la 

oficina de infraestructura ambiental, por lo 

cual es necesario llevar a cabo una 

revision del sistema de dreanje, asi como 

tambien el resane del area afectada 

VISITA TÉCNICA

LEVANTMIENTO DE NECESIDADES 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1.1

Demolición de mortero de cielo raso  (repello, alistado o pañete) sin 

afectar la superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de la 

superficie que queda al descubierto

m2 16.35 4,953$                      80,982$                 

1.2
Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en cielo raso. 

Incluye malla vena 
m2 16.35 36,781$                    601,369$               

1.3 Aplicación de estuco plástico sobre superficie repellada en cielo raso m2 16.35 15,400$                    251,790$               

1.4 Pintura en vinilo tipo I, 2 Manos. Cielo raso m2 16.35 16,620$                    271,737$               

1.5

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, cargue 

manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio autorizado 

a 12km

m3 3 32,692$                    98,076$                 

1.6 Aseo y limpieza general m2 16.35 3,521$                      57,568$                 

1,361,522$            

25% 340,381$               

2% 27,230$                 

5% 68,076$                 

435,687$               

1,797,209$            

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

REPARACION DE CIELO RASO EN LA OFICINA AMBIENTAL DE INFRAESTRUCTURA 

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

                DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 4,716.95$       5% 235.85$          

SUB-TOTAL 235.85$       

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$            

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 (2AY) 74,478 1.90 141,508.45$   30.00 4,716.95$       

SUB-TOTAL 4,716.95$    

TOTAL COSTO DIRECTO 4,953.00$    

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 1,238.25$       

IMPREVISTOS 2.00% 99.06$            

UTILIDAD 5.00% 247.65$          

SUB-TOTAL 1,585.00$    

PRECIO UNITARIO TOTAL 6,538.00$    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demolición de mortero (repello, 

alistado o pañete) sin afectar la 

superficie de soporte. Incluye 

posterior limpieza de la superficie que 

queda al descubierto

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m²  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 544

SUB-TOTAL 544

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

MORTERO 1:3 M3 359,578 0.02 7,192

Kg 19,500 0.50 9,750

Und 7,200 0.05 360

M2 8,050 1.00 8,050

SUB-TOTAL 25,352

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478.13$   1.90 141,508 13.00 10,885

10,885

SUB-TOTAL 36,781

TOTAL COSTO DIRECTO

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 9,195             

IMPREVISTOS 2.00% 736                

UTILIDAD 5.00% 1,839             11,770

SUB-TOTAL 48,551

PRECIO UNITARIO TOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de repello impermeabilizado 

con mortero 1:3 en cielo raso

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Sika® - 1 Aditivo para impermeabilizar 

morteros

DESCRIPCION

Puntilla de acero 1''

Malla con vena de 2X 0.50 C24



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m²  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 354

SUB-TOTAL 354

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ESTUCO PLÁSTICO Kg 4961 1.50 7,442

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.40 529

SUB-TOTAL 7,971

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478.13$     1.90 141,508 20.00 7,075

SUB-TOTAL 7,075

TOTAL COSTO DIRECTO 15,400

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 3,850              

IMPREVISTOS 2.00% 308                 

UTILIDAD 5.00% 770                 

SUB-TOTAL 4,928

PRECIO UNITARIO TOTAL 20,328

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de estuco plástico sobre 

superficie repellada en cielo raso

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 295

SUB-TOTAL 295

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Pintura plástica para exterior Gln 90,000 0.11 9,900

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.40 529

SUB-TOTAL 10,429

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 30.00 5,896

SUB-TOTAL 5,896

TOTAL COSTO DIRECTO 16,620

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4,155                    

IMPREVISTOS 2.00% 332                       

UTILIDAD 5.00% 831                       

SUB-TOTAL 5,318

PRECIO UNITARIO TOTAL 21,938

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pintura en vinilo tipo I, 2 Manos. Cielo raso PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3m3  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

VOLQUETA 7 m3 hr 1 64,416 7.00 9,202

SUB-TOTAL 9,202

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

1.3 12 15.60 1,200 18,720

DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO 1 1 1.00 4,770 4,770

SUB-TOTAL 23,490

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

TOTAL COSTO DIRECTO 32,692

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 8,173

IMPREVISTOS 2.00% 654

UTILIDAD 5.00% 1,635

SUB-TOTAL 10,461

PRECIO UNITARIO TOTAL 43,153

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retiro de material sobrantes, escombros y de 

excavaciones, cargue macánico. Incluye tasa de 

disposición de materiales en sitio autorizado a 12km

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

               DESCRIPCION

Transporte de material proveniente de 

excavaciones, demoliciones y demás

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  19.P1 - ASEO Y LIMPIEZA GENERAL OBRA    :

UNIDAD :                   M3M2  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

               DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 2,887.93$          5% 144.40$            

SUB-TOTAL 144.40$        

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

AGUA 3% lt 61.00$               5.0 314.15$            

insumos axiliares 3% % 157.08$             1 161.79$            

SUB-TOTAL 475.94$        

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

ACARREO DE MATLES VARIOS 0.001 10 0.01$                 1,239 12.39$              

SUB-TOTAL 12.39$          

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 (2AY) 74,478 1.90 141,508.45$      49 2,887.93$         

SUB-TOTAL 2,887.93$     

TOTAL COSTO DIRECTO 3,521.00$     

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 880.25$            

IMPREVISTOS 2.00% 70.42$              

UTILIDAD 5.00% 176.05$            

0

SUB-TOTAL 1,127.00$     

PRECIO UNITARIO TOTAL 4,648.00$     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIÓN

Se presenta la necesidad de un espacio 

para esparcimineto y recreacion de los 

niños, el cual consta de un parque infantil, 

en donde se instalara juegos tipo modular

Se presenta la necesidad de un espacio, 

el cual sera destinado para el ejercicio de 

la comunidad perteneciente a la vereda el 

charco del municipio de popayan. Este 

espacio consta de un parque 

biosaludable, dotado de varias maquinas 

que aportara al bienestar fisico de los 

habitantes del sector

Se evidencia deterioro en la losa en 

concreto correspondiente a la cancha de 

microfutbol, asi como tambian se 

evidencia el mal estado de sus porterias y 

graderias 

Se evidencia la necesidad de una cubierta 

para las graderias de la cancha principal 

de la verdera el charco, la cual aportar 

bienetar y comodidad a los habitantes del 

sector

VISITA TÉCNICA

LEVANTMIENTO DE NECESIDADES 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

Suministro e instalación de estación para parque biosaludable. 

incluye pintura y terminados de cada equipo para el correcto 

funcionamiento de la estación deportiva.

Und 1.00 9,566,260$               9,566,260$            

2
Construcion de losa en concreto 21 Mpa E=10 cm, 1.5X1.5 M, para 

soporte de cada uno de los equipos de la estacion biosaludable. 
m3 1.13 663,275$                  746,184$               

3
Suministro e instalacion de canastilla para basura en acero 

inoxidable
Und 1.00 826,586$                  826,586$               

4

Suministro e instalación de estación de juegos infantiles para parque. 

incluye pintura y terminados de cada equipo para el correcto 

funcionamiento de la estación deportiva.

Und 1.00 17,374,359$             17,374,359$          

5
Construcion de losa en concreto 21 Mpa E=10 cm, para estacion de 

juegos infantiles
m3 6.00 663,275$                  3,979,650$            

6 Demolicion de losa de concreto sobre terreno m2 115.32 11,144$                    1,285,126$            

7

Construccion de losas de contrapiso, E=10 Cm. Acabado acolillado y 

escobiado con tratamiento de juntas (incluye refuerzo con malla 

electrosoldada)

m3 11.53 663,275$                  7,648,887$            

8

Desmonte de malla eslabonada con soportes metálicas o rejas 

metálicas, fragmentación de los escombros en piezas manejables, 

con medios manuales

m2 10.28 13,118$                    134,853$               

9
Demarcacion de cancha de Futbol 5 con pintura blanca, en losa de 

concreto. De ancho 15 cm
ml 151.80 3,110$                      472,098$               

10

Suministro e instalacion de malla eslabonada calibre 2.7 mm, ojo 2 

1/4''X 2 1/4''.Con angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8". Incluye pintada 

con esmalte color aluminio cromado

m2 10.28 123,688$                  1,271,513$            

11 Pintura a 2 Manos de tubos metalicos para porteria m2 8.00 19,864$                    158,912$               

12 Suministro e instalación de malla en Nylon para aro de baloncesto m2 2.00 64,192$                    128,384$               

13 Limpieza e Hidrolavado de graderias en concreto m2 50.00 14,546$                    727,300$               

14
Reparacion de graderias en concreto.Incluye repello y pintura 

epoxica Exterior 3 Manos
m2 50.00 93,123$                    4,656,150$            

18,116,658$          

15 Excavacion material comun a mano para zapatas m3 1.95 18,572$                    36,215$                 

16 Excavacion material comun a mano para vigas de cimentacion m3 0.63 18,572$                    11,700$                 

17
Construccion de zapatas con dado de cimentacion Z=1X1, 

Pedestal=0.3X0.3 concreto 21 Mpa
m3 1.062 883,852$                  938,651$               

18
Construccion de vigas de cimentacion de seccion 0.3X0.3. Concreto 

21 Mpa
m3 0.666 883,852$                  588,645$               

19 Solado espesor E= 5Cm, para zapatas Concreto 14Mpa m3 0.15 542,141$                  81,321$                 

20
Solado espesor E= 5Cm, para Vigas de cimentacion Concreto 

14Mpa
m3 0.09 542,141$                  48,793$                 

21 Acero de refuerzo flejado 420 Mpa para zapatas Kg 69.33 6,287$                      435,878$               

22 Acero de refuerzo flejado 420 Mpa para vigas de cimentacion kg 60.38 6,287$                      379,609$               

23
Suministro e instalacion de columnas Metalicas. Tubo estructural 

cuadrado 200X200X5 mm H=6m, 
kg 107.33 39,386$                    4,227,431$            

24 Elementos y platinas de anclaje para columnas de acero Und 3 331,926$                  995,778$               

25
Suministro e instalacion de vigas, Cercha, correas metalicas de 

seccion= 100X100X3.Incluye anticorrosivo y pintura
Kg 224.0 35,456$                    7,943,870$            

26
Suministro e instalacion de teja tipo arquitectonica color Azul calibre 

28
m2 25.2 57,125$                    1,439,550$            

27 Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 20 ml 8.4 117,764$                  989,218$               

85,209,579$          

25% 21,302,395$          

2% 1,704,192$            

5% 4,260,479$            

27,267,065$          

112,476,644$        

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO 

MANTENIMIENTO DE  CANCHA DEPORTIVA EN CONCRETO , SUMINISTRO E INSTALACION DE: MOBILIARIO BIOSALUDABLE, PARQUE DE 

RECREACION INFANTIL, CUBIERTA PARA GRADERIAS DE LA VEREDA EL CHARCO POPAYAN

PARQUE BIOSALUDABLE

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

PARQUE INFANTIL

LOSAS DE CANCHA, PORTERIAS Y GRADERIAS

CUBIERTA PARA GRADERIAS

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 24,764

SUB-TOTAL 24,764

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 1,500,000 1 1,500,000

Und 1,550,000 1 1,550,000

Und 1,500,000 1 1,500,000

Und 1,000,000 1 1,000,000

Und 1,950,000 1 1,950,000

Señaletica de instrucción general Und 1,200,000 1 1,200,000

M3 432,769 0.8 346,215

SUB-TOTAL 9,046,215

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.10 130,337 1.90 247,640 0.5 495,281

SUB-TOTAL 495,281

TOTAL COSTO DIRECTO 9,566,260

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 2391565.0

IMPREVISTOS 2.00% 191325.2

UTILIDAD 5.00% 478313.0

SUB-TOTAL 3,061,203

PRECIO UNITARIO TOTAL 12,627,463

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de estación para parque 

biosaludable. incluye pintura y terminados de cada 

equipo para el correcto funcionamiento de la estación 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Bicicleta capacidad 1 persona

Maquina eliptica CF-4001

Flexion de piernas CF-4009

Banca de adominales CF 4014

Pectorales CF 4011 Capacidad 2 personas

Concreto 21 Mpa



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

VIBRADOR DE CONCRETO HR 72,262 20.00 3,613

HERRAMIENTA MENOR 5% 5,307

SUB-TOTAL 8,920

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ANTISOL BLANCO kg 7,424 1.000 7,424

CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA M3 404,560 1.000 404,560

FORMALETA CONCRETOS M2 12,036 7.50 90,270

MALLA ELECTROSOLDADA M-84 kg 9,194 5.00 45,970

SUB-TOTAL 548,224

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 04 167,576 1.90 318,394 3.00 106,131

SUB-TOTAL 106,131

TOTAL COSTO DIRECTO 663,275

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 165,819          

IMPREVISTOS 2.00% 13,266            

UTILIDAD 5.00% 33,164            

SUB-TOTAL 212,248

PRECIO UNITARIO TOTAL 875,523

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

630.4.1.2 - CONCRETO RESISTENCIA 

21MPA (D) Contrapiso E = 0.10m; acabado 

acolillado y escobiado con tratamiento de 

juntas (incluye refuerzo con malla 

electrosoldada)

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 2,653

SUB-TOTAL 2,653

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

CANASTA PARA ASEO Und 754,588 1.000 754,588

CONCRETO PREMEZCLADO 17.5 MPA M3 406,986 0.04 16,279

0

SUB-TOTAL 770,867

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 06 111,717 1.90 212,263 4.000 53,066

SUB-TOTAL 53,066

TOTAL COSTO DIRECTO 826,586

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 206,647              

IMPREVISTOS 2.00% 16,532                

UTILIDAD 5.00% 41,329                

SUB-TOTAL 264,508

PRECIO UNITARIO TOTAL 1,091,094

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de canastilla para basura en 

acero inoxidable

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

%MO 10,613 0.05 531

SUB-TOTAL 531

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 17,017,000$    1 17,017,000.00$  

M3 432,769$         0.8 346,214.96$       

SUB-TOTAL 17,363,215

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 4 167,576 1.90 318,394 30 10,613

SUB-TOTAL 10,613

TOTAL COSTO DIRECTO 17,374,359

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4343589.8

IMPREVISTOS 2.00% 347487.2

UTILIDAD 5.00% 868718.0

SUB-TOTAL 5,559,795

PRECIO UNITARIO TOTAL 22,934,154

DESCRIPCION

CONCRETO 21 Mpa

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de estación de juegos infantiles 

para parque. incluye pintura y terminados de cada equipo 

para el correcto funcionamiento de la estación deportiva.

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

SM-19 JUEGO MODULAR

HERRAMIENTA MENOR



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

VIBRADOR DE CONCRETO HR 72,262 20.00 3,613

HERRAMIENTA MENOR 5% 5,307

SUB-TOTAL 8,920

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ANTISOL BLANCO kg 7,424 1.000 7,424

CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA M3 404,560 1.000 404,560

FORMALETA CONCRETOS M2 12,036 7.50 90,270

MALLA ELECTROSOLDADA M-84 kg 9,194 5.00 45,970

SUB-TOTAL 548,224

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 04 167,576 1.90 318,394 3.00 106,131

SUB-TOTAL 106,131

TOTAL COSTO DIRECTO 663,275

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 165,819          

IMPREVISTOS 2.00% 13,266            

UTILIDAD 5.00% 33,164            

SUB-TOTAL 212,248

PRECIO UNITARIO TOTAL 875,523

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

630.4.1.2 - CONCRETO RESISTENCIA 

21MPA (D) Contrapiso E = 0.10m; acabado 

acolillado y escobiado con tratamiento de 

juntas (incluye refuerzo con malla 

electrosoldada)

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 531

SUB-TOTAL 531

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

0

0

0

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.6 111,717 1.90 212,263 20.00 10,613

SUB-TOTAL 10,613

TOTAL COSTO DIRECTO 11,144

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 2,786           

IMPREVISTOS 2.00% 223              

UTILIDAD 5.00% 557              

SUB-TOTAL 3,566

PRECIO UNITARIO TOTAL 14,710

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demolicion de losa sobre terreno PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

VIBRADOR DE CONCRETO HR 72,262 20.00 3,613

HERRAMIENTA MENOR 5% 5,307

SUB-TOTAL 8,920

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ANTISOL BLANCO kg 7,424 1.000 7,424

CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA M3 404,560 1.000 404,560

FORMALETA CONCRETOS M2 12,036 7.50 90,270

MALLA ELECTROSOLDADA M-84 kg 9,194 5.00 45,970

SUB-TOTAL 548,224

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 04 167,576 1.90 318,394 3.00 106,131

SUB-TOTAL 106,131

TOTAL COSTO DIRECTO 663,275

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 165,819          

IMPREVISTOS 2.00% 13,266            

UTILIDAD 5.00% 33,164            

SUB-TOTAL 212,248

PRECIO UNITARIO TOTAL 875,523

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

630.4.1.2 - CONCRETO RESISTENCIA 

21MPA (D) Contrapiso E = 0.10m; acabado 

acolillado y escobiado con tratamiento de 

juntas (incluye refuerzo con malla 

electrosoldada)

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

5% 590

U/D 11,043 15.00 736

SUB-TOTAL 1,326

II.-MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 15 11,792

SUB-TOTAL 11,792

TOTAL COSTO DIRECTO 13,118

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 3279.5

IMPREVISTOS 2.00% 262.4

UTILIDAD 5.00% 655.9

SUB-TOTAL 4,198

PRECIO UNITARIO TOTAL 17,316

DESCRIPCION

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de malla eslabonada con soportes metálicas o 

rejas metálicas, fragmentación de los escombros en 

piezas manejables, con medios manuales
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE OXICORTE



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   ml

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

5% 59

SUB-TOTAL 59

II.-MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Gln 90,000 0.01 900

ml 486 2 972

SUB-TOTAL 1,872

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 150 1,179

SUB-TOTAL 1,179

TOTAL COSTO DIRECTO 3,110

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 777.5

IMPREVISTOS 2.00% 62.2

UTILIDAD 5.00% 155.5

SUB-TOTAL 995

PRECIO UNITARIO TOTAL 4,105

DESCRIPCION

Pintura a base de aceite 

Cinta de enmascarar

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demarcacion de cancha de Futbol 5 con pintura blanca, 

en losa de concreto. De ancho 15 cm

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

HERRAMIENTA MENOR



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 2,022

SOLDADOR U/D 17,397 10.00 1,740

SUB-TOTAL 3,762

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SOLDADURA 6013 de 1/8" kg 15,370 0.05 769

platina 1/2" X 1/8" M 973 3.00 2,919

MALLA ESLABONADA CAL 2.7mm  2 1/4" x 2 1/4" m2 16,960 1.00 16,960

m 19,610 3 58,830

SUB-TOTAL 79,478

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.25 212,888 1.90 404,487 10.00 40,449

SUB-TOTAL 40,449

TOTAL COSTO DIRECTO 123,688

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 30,922                   

IMPREVISTOS 2.00% 2,474                     

UTILIDAD 5.00% 6,184                     

SUB-TOTAL 39,580

PRECIO UNITARIO TOTAL 163,268

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de malla eslabonada calibre 2.7 mm, 

ojo 2 1/4''X 2 1/4''.Con angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8". 

Incluye pintada con esmalte color aluminio cromado

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Ángulo 2" x 3/16 " 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 531

SUB-TOTAL 531

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

PINTURA ESMALTE                                             gln 82,084 0.08 6,567

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.63 833

THINER Gal 21,618 0.03 649

PINTURA ANTICORROSIVA                                       gln 44,784 0.015 672

SUB-TOTAL 8,721

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 06 111,717 1.90 212,263 20.00 10,613

SUB-TOTAL 10,613

TOTAL COSTO DIRECTO 19,864

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4,966           

IMPREVISTOS 2.00% 397              

UTILIDAD 5.00% 993              

SUB-TOTAL 6,356

PRECIO UNITARIO TOTAL 26,220

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pintura de tubos metalicos de porteria PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Jgo  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 354

SUB-TOTAL 354

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Malla de nylon para aro de baloncesto Und 56,763 1.00 56,763

SUB-TOTAL 56,763

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 20.00 7,075

SUB-TOTAL 7,075

TOTAL COSTO DIRECTO 64,192

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 16,048                  

IMPREVISTOS 2.00% 1,284                    

UTILIDAD 5.00% 3,210                    

SUB-TOTAL 20,541

PRECIO UNITARIO TOTAL 84,733

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de malla en Nylon 

para aro de baloncesto

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 472

66,780 15 4,452

SUB-TOTAL 4,924

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Lt 61 3.09 188

188

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 12 74,478 1.90 141,508 15.000 9,434

SUB-TOTAL 9,434

TOTAL COSTO DIRECTO 14,546

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 3,637             

IMPREVISTOS 2.00% 291                

UTILIDAD 5.00% 727                

SUB-TOTAL 4,655

PRECIO UNITARIO TOTAL 19,201

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Limpieza e Hidrolavado de graderias en concreto 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

HIDROLAVADORA 2700 Psi

Agua



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 354

SUB-TOTAL 354

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

AGUA lt 61 0.01 1

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.21 278

Pintura epoxica Exteriores para superficies de concreto Gal 135,000 0.1 13,500

Mortero 1:3 M3 359,578 0.2 71,916

SUB-TOTAL 85,694

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 25.00 7,075

SUB-TOTAL 7,075

TOTAL COSTO DIRECTO 93,123

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 23,281           

IMPREVISTOS 2.00% 1,862             

UTILIDAD 5.00% 4,656             

SUB-TOTAL 29,799

PRECIO UNITARIO TOTAL 122,922

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Reparacion de graderias en concreto.Incluye 

repello y pintura epoxica Exterior 3 Manos

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  Excavacion material comun a mano para zapatas OBRA    :

UNIDAD :                M3  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 884

SUB-TOTAL 884

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

0

0

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 06 111,717 1.90 212,263 12 17,688

SUB-TOTAL 17,688

TOTAL COSTO DIRECTO 18,572

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4643

IMPREVISTOS 2.00% 371

UTILIDAD 5.00% 929

SUB-TOTAL 5,943

PRECIO UNITARIO TOTAL 24,515

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  Excavacion material comun a mano para zapatas OBRA    :

UNIDAD :                M3  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 884

SUB-TOTAL 884

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

0

0

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 06 111,717 1.90 212,263 12 17,688

SUB-TOTAL 17,688

TOTAL COSTO DIRECTO 18,572

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4643

IMPREVISTOS 2.00% 371

UTILIDAD 5.00% 929

SUB-TOTAL 5,943

PRECIO UNITARIO TOTAL 24,515

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

ASPERSOR MANUAL HR 2,192 2.00 1,096

VIBRADOR DE CONCRETO HR 9,033 2.00 4,516

HERRAMIENTA MENOR 5% 12,161

SUB-TOTAL 17,773

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ANTISOL BLANCO kg 7,424 1.050 7,795

CONCRETO 21 Mpa M3 432,769 1.050 454,407

FORMALETA CONCRETOS M2 12,036 6.00 72,216

0

SUB-TOTAL 534,418

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.13 204,815 1.90 389,148 1.60 243,218

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 1.60 88,443

SUB-TOTAL 331,660

TOTAL COSTO DIRECTO 883,852

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 220,963              

IMPREVISTOS 2.00% 17,677                

UTILIDAD 5.00% 44,193                

SUB-TOTAL 282,833

PRECIO UNITARIO TOTAL 1,166,685

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Construccion de zapatas con dado de cimentacion Z=1X1, 

Dado=0.3X0.3 concreto 21 Mpa

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

ASPERSOR MANUAL HR 2,192 2.00 1,096

VIBRADOR DE CONCRETO HR 9,033 2.00 4,516

HERRAMIENTA MENOR 5% 12,161

SUB-TOTAL 17,773

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ANTISOL BLANCO kg 7,424 1.050 7,795

CONCRETO 21 Mpa M3 432,769 1.050 454,407

FORMALETA CONCRETOS M2 12,036 6.00 72,216

0

SUB-TOTAL 534,418

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.13 204,815 1.90 389,148 1.60 243,218

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 1.60 88,443

SUB-TOTAL 331,660

TOTAL COSTO DIRECTO 883,852

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 220,963              

IMPREVISTOS 2.00% 17,677                

UTILIDAD 5.00% 44,193                

SUB-TOTAL 282,833

PRECIO UNITARIO TOTAL 1,166,685

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Construccion de vigas de cimentacion 0.3X0.3. Concreto 21 Mpa

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

MEZCLADORA CON MOTOR A GASOLINA                             HR 9,853 1.00 9,853

HERRAMIENTA MENOR 5% 5,085

SUB-TOTAL 14,938

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

CONCRETO 14 Mpa M3 389,386 1.00 389,386

FORMALETA CONCRETOS M2 12,036 3.000 36,108

SUB-TOTAL 425,494

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 02 428,249 1.90 813,674 8.00 101,709

SUB-TOTAL 101,709

TOTAL COSTO DIRECTO 542,141

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 135,535              

IMPREVISTOS 2.00% 10,843                

UTILIDAD 5.00% 27,107                

SUB-TOTAL 173,485

PRECIO UNITARIO TOTAL 715,626

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Solado espesor E= 5Cm, para zapatas Concreto 14Mpa PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

MEZCLADORA CON MOTOR A GASOLINA                             HR 9,853 1.00 9,853

HERRAMIENTA MENOR 5% 5,085

SUB-TOTAL 14,938

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

CONCRETO 14 Mpa M3 389,386 1.00 389,386

FORMALETA CONCRETOS M2 12,036 3.000 36,108

SUB-TOTAL 425,494

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 02 428,249 1.90 813,674 8.00 101,709

SUB-TOTAL 101,709

TOTAL COSTO DIRECTO 542,141

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 135,535              

IMPREVISTOS 2.00% 10,843                

UTILIDAD 5.00% 27,107                

SUB-TOTAL 173,485

PRECIO UNITARIO TOTAL 715,626

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Solado espesor E= 5Cm, para zapatas Concreto 14Mpa PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   KG

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 3% 39

SUB-TOTAL 39

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ACERO REFUERZO PDR 60 (60000 PSI) KG 4,500 1.05 4,725

ALAMBRE NEGRO DE AMARRE # 18 kg 7,314 0.03 219

SUB-TOTAL 4,944

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.10 130,337 1.90 247,640 190 1,303

 

SUB-TOTAL 1,303

TOTAL COSTO DIRECTO 6,287

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 1571.8

IMPREVISTOS 2.00% 125.7

UTILIDAD 5.00% 314.4

SUB-TOTAL 2,012

PRECIO UNITARIO TOTAL 8,299

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Acero de refuerzo flejado 420 Mpa para 

zapatas y dado

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   KG

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 3% 39

SUB-TOTAL 39

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ACERO REFUERZO PDR 60 (60000 PSI) KG 4,500 1.05 4,725

ALAMBRE NEGRO DE AMARRE # 18 kg 7,314 0.03 219

SUB-TOTAL 4,944

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.10 130,337 1.90 247,640 190 1,303

 

SUB-TOTAL 1,303

TOTAL COSTO DIRECTO 6,287

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 1571.8

IMPREVISTOS 2.00% 125.7

UTILIDAD 5.00% 314.4

SUB-TOTAL 2,012

PRECIO UNITARIO TOTAL 8,299

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Acero de refuerzo flejado 420 Mpa para 

vigas de cimentacion

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   KG

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 1,011

55,479 20.00 2,774

SUB-TOTAL 3,785

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Perfil cuadrado Estructural 200X200X9 mm KG 8,406 1.05 8,826

Anticorrosivo gris Gal 51,000 0.05 2,550

Gal 80,000 0.05 4,000

SUB-TOTAL 15,376

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.25 212,888 1.90 404,487 20 20,224

 

SUB-TOTAL 20,224

TOTAL COSTO DIRECTO 39,386

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 9846.5

IMPREVISTOS 2.00% 787.7

UTILIDAD 5.00% 1969.3

SUB-TOTAL 12,604

PRECIO UNITARIO TOTAL 51,990

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de columnas 

Metalicas. Tubo estructural cuadrado 

200X200X4 mm H=6m, Incluye 

anticorrosivo y pintura

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

ANDAMIO TUBULAR METALICO 

Pintura esmalte para exteriores



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

% 1 224,715 0.05000 11,236

SUB-TOTAL 11,236

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION %DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

3% kg 29500 0.0117 356

3% kg 10600 6.5184 71,168

3% und 2500 6 15,450

3% kg 2300 3.8 9,002

SUB-TOTAL 95,976

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.25 212,888 1.90 404,487 1.8 224,715

 

SUB-TOTAL 224,715

TOTAL COSTO DIRECTO 331,926

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 82981.5

IMPREVISTOS 2.00% 6638.5

UTILIDAD 5.00% 16596.3

SUB-TOTAL 106,216

PRECIO UNITARIO TOTAL 438,142

Platina de acero laminado ASTM A 36,  para 

aplicaciones estructurales.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elementos y platinas de anclaje para columnas de acero PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para 

perno de anclaje de 5/8'' de diámetro.

Mortero autonivelante expansivo, de dos 

componentes, a base de cemento mejorado con 

resinas sintéticas.

DESCRIPCION

Pernos diametro 5/8 '' A-325



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   KG

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 1,011

55,479 20.00 2,774

SUB-TOTAL 3,785

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Perfil cuadrado Estructural 100X100X3 mm KG 8,406 1.05 8,826

Anticorrosivo gris Gal 51,000 0.02 1,020

Gal 80,000 0.02 1,600

SUB-TOTAL 11,446

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.25 212,888 1.90 404,487 20 20,224

 

SUB-TOTAL 20,224

TOTAL COSTO DIRECTO 35,456

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 8864.0

IMPREVISTOS 2.00% 709.1

UTILIDAD 5.00% 1772.8

SUB-TOTAL 11,346

PRECIO UNITARIO TOTAL 46,802

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de vigas, Cercha, 

correas metalicas de seccion= 

100X100X3.Incluye anticorrosivo y pintura

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION

ANDAMIO TUBULAR METALICO 

Pintura esmalte para exteriores



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 619

ANDAMIOS PARALES TENSORES HR 55,479 20.0 2,774
SUB-TOTAL 3,393

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 2,300 2.00 4,600

M2 35,000 1.05 36,750

SUB-TOTAL 41,350

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.10 130,337 1.90 247,640 20.00 12,382

SUB-TOTAL 12,382

TOTAL COSTO DIRECTO 57,125

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 14,281                  

IMPREVISTOS 2.00% 1,143                    

UTILIDAD 5.00% 2,856                    

SUB-TOTAL 18,280

PRECIO UNITARIO TOTAL 75,405

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de teja tipo arquitectonica 

color Azul. Incluye accesorios de fijación y 

elementos para su normal funcionamiento

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Teja metalica Azul calibre 28



ALCALDIA DE POPAYAN OK ACTUALIZADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,179

ANDAMIO TUBULAR METALICO certificadoh 55,479 7.500 7,397

SOLDADOR U/D 17,397 7.500 2,320

SUB-TOTAL 10,896

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 188,680 0.35 66,038

und 2,921 1.00 2,921

und 93,367 0.06 5,602

Gal 21,618 0.03 649

gln 82,084 0.06 4,925

gln 44,784 0.06 2,687

kg 15,370 0.03 461

SUB-TOTAL 83,283

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 7.50 23,585

SUB-TOTAL 23,585

TOTAL COSTO DIRECTO 117,764

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 29,441            

IMPREVISTOS 2.00% 2,355              

UTILIDAD 5.00% 5,888              

SUB-TOTAL 37,684

PRECIO UNITARIO TOTAL 155,448

PLATINA 3MM DE SOPORTE PARA 

CANAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de canal en 

lámina galvanizada calibre 20

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Lamina de acero Cal. 20 (1.20x2.40m)

DESCRIPCION

WASH PREMIER

THINER

PINTURA ESMALTE                                             

PINTURA ANTICORROSIVA                                       

SOLDADURA 6013 de 1/8"



REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIÓN

Se evidencia alto contenido de suciedad 

en la cubierta de policarbonato que se 

encuentra ubicada en el pasillo del 

auditorio el CAM, por lo cual es necesario 

realizar un recorrido de cubierta con 

personal tecnico calificado, de igual 

manera se requiere la limpieza de dicha 

cubierta, con el sistema de hidrolavado de 

agua a presion. 

Es necesario que se realice el sellamiento 

de juntas con el fin de subsanar las 

goteras existentes y prevenir las 

filtaciones futuras, este mantenimiento 

aportará al bienesar de las personas que 

hagan uso como tal del auditorio el CAM y 

sus instalaciones aledañas, asi como del 

personal que transite diariamente por 

dicho pasillo 

Se debe suministrar las tejas o las 

secciones que se encuentren afectadas y 

elementos faltantes para el normal 

funcionamiento de la cubierta, es 

necesario que se tenga espacial cuidado 

con el remplazo de los elementos 

afectados, por tanto se debera tomar las 

medidas pertinentes para no afectar al 

personal  que transita por lugar, asi como 

las instalaciones cercanas 

VISITA TÉCNICA

LEVANTMIENTO DE NECESIDADES 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

Recorrido de cubierta en teja de policarbonato para coger goteras. 

Incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o 

ganchos y/o cualquier otro sistema de fijación, incluye sellado de 

juntas 

m2 186.00 15,035$                    2,796,510$            

2
Hidrolavado a presion de cubierta en teja de policarbonato, para 

eliminar cualquier tipo de hongos y suciedad
m2 186.00 30,971$                    5,760,606$            

8,557,116$            

25% 2,139,279$            

2% 171,142$               

5% 427,856$               

2,738,277$            

11,295,393$          COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO 

MANTENIMIENTO DE FAROLES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO EL CAM

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 442

92,465 20

SUB-TOTAL 442

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 2,300 1.00 2,300

ml 172 20.000 3,448

0

5,748

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 11 93,098 1.90 176,886 20.000 8,844

SUB-TOTAL 8,844

TOTAL COSTO DIRECTO 15,035

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 3,759             

IMPREVISTOS 2.00% 301                

UTILIDAD 5.00% 752                

SUB-TOTAL 4,811

PRECIO UNITARIO TOTAL 19,846

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Recorrido de cubierta en teja de policarbonato para 

coger goteras. Incluye reacomodación de tejas, 

limpieza, reparación de amarras y/o ganchos y/o 

cualquier otro sistema de fijación, incluye sellado de 

juntas 
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Kit de accesorios de fijacion

Sikaflex®-112 Crystal Clear

ANDAMIO TUBULAR METALICO 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 708

92,465 10.00 9,247

66,780 10.00 6,678

SUB-TOTAL 16,632

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Lt 61 3.09 188

188

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 12 74,478 1.90 141,508 10.000 14,151

SUB-TOTAL 14,151

TOTAL COSTO DIRECTO 30,971

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 7,743             

IMPREVISTOS 2.00% 619                

UTILIDAD 5.00% 1,549             

SUB-TOTAL 9,911

PRECIO UNITARIO TOTAL 40,882

DESCRIPCION

HIDROLAVADORA 2700 Psi

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hidrolavado a presion de cubierta en teja de 

policarbonato, para eliminar cualquier tipo de 

hongos y suciedad
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

ANDAMIO TUBULAR METALICO 

Agua



REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIÓN

Se evidencia la falta de una tapa metalica 

en alumnio de dimensiones 2X1m, para el 

gabinete de datos de la oficina inspeccion 

5 

Es necesario resanar y pintar el muro que 

se encuentra ubicado en la oficina de la 

comision 5

Se requiere manteniemiento en el baño 

derecho de la  oficina de la inspeccion 5, 

debido a problemas en el desfogue de los 

mismos

Es necesario el suministro y la instalcion 

de una chapa para la puerta principal de 

los baños de la oficina inspeccion 5

VISITA TÉCNICA

LEVANTMIENTO DE NECESIDADES 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoro) Und 1.00 20,637$                    20,637$                 

2 Demolicion de enchape y relleno de piso m2 1.94 5,943$                      11,515$                 

3

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la 

red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar 

estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla 

con las especificaciones establecidas.

m 4.00 59,425$                    237,700$               

4 Alistado en piso con mortero E=0.04 m m2 1.94 25,612$                    49,623$                 

5
Suministro e instalación enchape de piso. Con ceramica igual a la 

existente 
m2 1.94 85,765$                    166,170$               

6 Montaje aparato sanitario existente Und 1.00 16,509$                    16,509$                 

7
Suministro e instalacion de tapa metalica en alumnio para gavinete 

de redes y datos 2X1m
Und 1.00 554,643$                  554,643$               

8
Suministro e instalación de cerradura de pomo cromado para puerta 

interior. incluso accesorio de instalación.
Und 1.00 46,424$                    46,424$                 

9

Demolición de mortero (repello, alistado o pañete) sin afectar la 

superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de la superficie que 

queda al descubierto

m2 1.75 4,953$                      8,668$                   

10 Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en muros. m2 1.75 30,068$                    52,619$                 

11 Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado m2 1.75 15,400$                    26,950$                 

12 Pintura en vinilo tipo I a 2 Manos m2 1.75 14,525$                    25,419$                 

13

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, cargue 

macánico. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio 

autorizado a 12km

m3 2.00 39,990$                    79,980$                 

1,296,857$            

25% 324,214$               

2% 25,937$                 

5% 64,843$                 

414,994$               

1,711,851$            

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL
Página 1 de 1

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO 

REPARACION DE BAÑO UBICADO EN LA OFICINA DE LA INSPECCION 5

BAÑO OFICINA INSPECCION 5

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 983

SUB-TOTAL 983

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 9 19,654

SUB-TOTAL 19,654

TOTAL COSTO DIRECTO 20,637

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 5159.3

IMPREVISTOS 2.00% 412.7

UTILIDAD 5.00% 1031.9

SUB-TOTAL 6,604

PRECIO UNITARIO TOTAL 27,241

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoro)
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2020

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 283

SUB-TOTAL 283

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 25.00 5,660

SUB-TOTAL 5,660

TOTAL COSTO DIRECTO 5,943

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 1,486               

IMPREVISTOS 2.00% 119                  

UTILIDAD 5.00% 297                  

SUB-TOTAL 1,902

PRECIO UNITARIO TOTAL 7,845

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demolicion de enchape y repello de 

pared, sin afectar la superficie de 

soporte.Incluye posterior limpieza de la 

superficie que queda al descubierto

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR %MO 6,149 0.05 307

m 7,992 1.00 7,992

SUB-TOTAL 8,299

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m 4,339$         0.66 2,863.54$           

m 5,800$         0.33 1,914.00$           

Und 706$            0.2 141.23$              

Und 931$            0.2 186.26$              

Und 550$            0.2 109.92$              

Und 1,612$         0.2 322.46$              

Und 486$            0.2 97.13$                

Und 57,828$       0.03 1,734.84$           

Gal 42,500$       0.03 1,275.00$           

ml 27,576$       1 27,576.00$         

und 8,756$         1 8,756.00$           

SUB-TOTAL 44,976

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 18 98,066 1.90 186,325 0.033 6,149

SUB-TOTAL 6,149

TOTAL COSTO DIRECTO 59,425

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 14856.3

IMPREVISTOS 2.00% 1188.5

UTILIDAD 5.00% 2971.3

SUB-TOTAL 19,016

PRECIO UNITARIO TOTAL 78,441

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

DESCRIPCION

CODO 90° PRESION PVC 1/2"

TEE PRESION PVC 1/2"

TAPON ROSCADO PVCP 1/2"

TAPON SOLDADO COVC 1/2"

ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"

SOLDADURA PVC FGG NTC 576-1/8 GL

TUBERIA PVC SANITARIA 4"

UNION SANITARIA 4''

TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos 

faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la 

edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas 

condiciones de funcionamiento y que cumpla con las 

especificaciones establecidas.

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Cortadora piso concreto

TUBO PRESION PVC 1/2 RED 9



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 619

SUB-TOTAL 619

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

M3 315,273 0.04 12,611

0

0

SUB-TOTAL 12,611

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.10 (1Ofi+2Ayu) 130,337 1.90 247,640 20.00 12,382

SUB-TOTAL 12,382

TOTAL COSTO DIRECTO 25,612

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 6,403              

IMPREVISTOS 2.00% 512                  

UTILIDAD 5.00% 1,281              

SUB-TOTAL 8,196

PRECIO UNITARIO TOTAL 33,808

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALISTADO DE PISO CON MORTERO 

1:4. E= 0.04M

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

MORTERO 1:4



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 197

EMBOQUILLADOR Kg 5,507 45.00 122

SUB-TOTAL 319

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

CERÁMICA m2 70,000 1.05 73,500

PEGACOR GRIS 25KG Kg 1,319 4.00 5,276

WAIPE Kg 6,063 0.10 606

BOQUILLA 2Kg Kg 7,110 0.300 2,133

SUB-TOTAL 81,515

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 45.00 3,931

SUB-TOTAL 3,931

TOTAL COSTO DIRECTO 85,765

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 21,441         

IMPREVISTOS 2.00% 1,715           

UTILIDAD 5.00% 4,288           

SUB-TOTAL 27,445

PRECIO UNITARIO TOTAL 113,210

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación enchape 

pared. Con ceramica igual a la 

existente 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 786

SUB-TOTAL 786

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 9 15,723

SUB-TOTAL 15,723

TOTAL COSTO DIRECTO 16,509

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4127.3

IMPREVISTOS 2.00% 330.2

UTILIDAD 5.00% 825.5

SUB-TOTAL 5,283

PRECIO UNITARIO TOTAL 21,792

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Montaje aparato sanitario existente
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 221

SUB-TOTAL 221

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 550,000 1.00 550,000

SUB-TOTAL 550,000

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 40.00 4,422

SUB-TOTAL 4,422

TOTAL COSTO DIRECTO 554,643

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 138,661      

IMPREVISTOS 2.00% 11,093        

UTILIDAD 5.00% 27,732        

SUB-TOTAL 177,486

PRECIO UNITARIO TOTAL 732,129

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de tapa 

metalica para gavinete de redes y 

datos 2X1m

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Tapa metalica en aluminio 2x1m



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 221

SUB-TOTAL 221

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 41,781 1.00 41,781

SUB-TOTAL 41,781

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 40.00 4,422

SUB-TOTAL 4,422

TOTAL COSTO DIRECTO 46,424

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 11,606        

IMPREVISTOS 2.00% 928             

UTILIDAD 5.00% 2,321          

SUB-TOTAL 14,856

PRECIO UNITARIO TOTAL 61,280

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de cerradura 

de pomo cromado para puerta interior. 

incluso accesorio de instalación.

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

cerradura de  Pomo Alcoba 

Bowery/Collins Cromado Mate Modelo 

A50PD-BWCM-COLL. Incluso accesorios 

de instalación.



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2020

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 236

SUB-TOTAL 236

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 30.00 4,717

SUB-TOTAL 4,717

TOTAL COSTO DIRECTO 4,953

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 1,238               

IMPREVISTOS 2.00% 99                    

UTILIDAD 5.00% 248                  

SUB-TOTAL 1,585

PRECIO UNITARIO TOTAL 6,538

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demolición de mortero (repello, alistado 

o pañete) sin afectar la superficie de 

soporte. Incluye posterior limpieza de la 

superficie que queda al descubierto

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m²  

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 494

SUB-TOTAL 494

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 656,140 0.03 19,684

SUB-TOTAL 19,684

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 67,665.33$   1.90 128,564 13.00 9,890

SUB-TOTAL 9,890

TOTAL COSTO DIRECTO 30,068

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 7,517             

IMPREVISTOS 2.00% 601                

UTILIDAD 5.00% 1,503             

SUB-TOTAL 9,622

PRECIO UNITARIO TOTAL 39,690

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de repello impermeabilizado 

con mortero 1:3 en muros.

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m²  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 354

SUB-TOTAL 354

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ESTUCO PLÁSTICO Kg 4961 1.50 7,442

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.40 529

SUB-TOTAL 7,971

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478.13$     1.90 141,508 20.00 7,075

SUB-TOTAL 7,075

TOTAL COSTO DIRECTO 15,400

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 3,850              

IMPREVISTOS 2.00% 308                 

UTILIDAD 5.00% 770                 

SUB-TOTAL 4,928

PRECIO UNITARIO TOTAL 20,328

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de estuco plástico sobre muro 

repellado

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 354

SUB-TOTAL 354

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

PINTURA EN VINILO TIPO 1 gln 82,084 0.08 6,567

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.40 529

SUB-TOTAL 7,096

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 25.00 7,075

SUB-TOTAL 7,075

TOTAL COSTO DIRECTO 14,525

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 3,631              

IMPREVISTOS 2.00% 291                 

UTILIDAD 5.00% 726                 

SUB-TOTAL 4,648

PRECIO UNITARIO TOTAL 19,173

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pintura en vinilo tipo I a 2 Manos PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3m3  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

1.3 12 15.60 1,200 18,720

DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO 1 1 1.00 4,770 4,770

Transporte de materiales 1 12 12.00 1375 16,500

SUB-TOTAL 39,990

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

TOTAL COSTO DIRECTO 39,990

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 9,998

IMPREVISTOS 2.00% 800

UTILIDAD 5.00% 2,000

SUB-TOTAL 12,797

PRECIO UNITARIO TOTAL 52,787

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retiro de material sobrantes, escombros y de 

excavaciones, cargue macánico. Incluye tasa de 

disposición de materiales en sitio autorizado a 12km

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

               DESCRIPCION

Transporte de material proveniente de 

excavaciones, demoliciones y demás

DESCRIPCION



REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIÓN

Es necesario realizar la reparacion, el 

mantenimiento y el ajuste de las barandas 

y listones en madera ubicados en el pasillo 

de la secretaria de salud, debido a que se 

encuentran gravemente afectado por las 

plagas que se alimentan de dicho material

De igual manera los elemetos tipo vigas y 

columnas en material madera se 

encuentran afectados por insectos y plagas 

que afectan el funcionamiento de los 

mismos

Se requiere la limpieza, pintura e 

impermeabilizacion del muro y la cornisa, 

ubicados en el segundo piso de la 

secretaria de salud, exactamente sobre el 

pozo de esta misma dependencia 

Se evidencia humedad en parte de cielo 

raso, exactamente en la zona donde se 

ubica la limahoya, de igual manera es 

necesario llevar a cabo una limpieza y 

reparacion de bajantes de aguas lluvias

Se evidencia gran humedad en el muro de 

la oficina de la secretaria de salud, 

posiblementa se deba a filtraciones 

ocacionadas por el bajante que se 

encuentra justo al respaldo de dicho muro, 

por tanto es necesario la revision del 

sistema de drenaje de aguas lluvias  y 

posteriormente el resane del muro en 

cuestion.

VISITA TÉCNICA

LEVANTMIENTO DE NECESIDADES 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1.1

Mantenimiento de baranda con listones en madera H=0.80M . Incuye 

revision, reparación, fumigación contra plagas , aplicación de pintura 

para madera y ajuste para su correcto funcionamiento 

m 36.15 54,847$                    1,982,719$            

1.2

Mantenimiento de columnas en madera de seccion 

0.18X0.18.Incluye revision,reparacion, fumigacion contra plagas, 

sellado de fisuras, pintura tipo madera y ajuste para su correcto 

funcionamiento 

m 93.00 69,603$                    6,473,079$            

1.3

Mantenimiento de vigas en madera de seccion 0.18X0.18. Incluye 

revisión, reparación, fumigación contra plagas, sellado de fisuras 

pintura tipo madera y ajuste para su correcto funcionamiento 

m 195.40 69,603$                    13,600,426$          

2.1
Aplicación de pintura en vinilo tipo 1, 2 manos, Incluye rasqueteada, 

lijada y resane 
m2 40.00 21,467$                    858,680$               

2.2

Aplicación de impermeabilizante hidrorepelente, sobre cornisa y 

muro exterior H=3.5m. Incluye rasqueteada y aplicación de pintura 

tipo exterior a 3 manos 

m2 40.00 41,526$                    1,661,040$            

3.1
Recorrido de cubierta sobre teja de barro, con el fin de subsanar 

filtraciones 
m2 137.55 11,128$                    1,530,656$            

3.2
Revisión, mantenimiento limpieza y reparación de limahoya, con el 

fin de subsanar filtraciones 
m 24.27 63,134$                    1,532,535$            

3.3

Revisión, mantenimiento, limpieza y reparación de bajantes. Incluye 

retiro de icopor provisional y reemplazo de abrazadera metalica con 

sus accesorios de fijacion

m 55.80 19,866$                    1,108,523$            

3.4

Demolición de mortero en cielo raso (repello, alistado o pañete) sin 

afectar la superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de la 

superficie que queda al descubierto

m2 4.00 4,953$                      19,812$                 

3.5
Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en cielo raso. 

Incluye malla vena 
m2 4.00 36,781$                    147,124$               

3.6 Aplicación de estuco plástico sobre superficie repellada en cielo raso m2 4.00 15,400$                    61,600$                 

3.7 Pintura en vinilo tipo I, 2 Manos. Cielo raso m2 4.00 16,620$                    66,480$                 

4.1

Demolición de mortero en muro (repello, alistado o pañete) sin 

afectar la superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de la 

superficie que queda al descubierto

m2 6.18 4,953$                      30,610$                 

4.2 Aplicación de repello impermeabilizado con mortero 1:3 en muro m2 6.36 36,781$                    233,927$               

4.3 Aplicación de estuco plástico sobre superficie repellada en muro m2 6.36 15,400$                    97,944$                 

4.4 Pintura en vinilo tipo I, 2 Manos. Muro m2 6.36 16,620$                    105,703$               

4.5
Regata con cortadora de disco de 9" para instalaciones hidráulicas 

sobre mampostería. incluye resane con mortero 1:4
m 4.00 23,016$                    92,064$                 

4.6

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la 

red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar 

estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla 

con las especificaciones establecidas.

m 4.00 59,425$                    237,700$               

5

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, cargue 

manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio autorizado 

a 12km

m3 3.00 32,692$                    98,076$                 

6 Aseo y limpieza general m2 157.25 3,521$                      553,677$               

30,492,376$          

25% 7,623,094$            

2% 609,848$               

5% 1,524,619$            

9,757,560$            

40,249,936$          

MANTENIMIENTO DE MURO Y CORNISA SOBRE EL PATIO DEL POZO EN SECRETARIA DE SALUD

MANTENIMIENTO DE CIELO RASO Y CUBIERTA  CON EL FIN DE SUBSANAR FILTRACIONES 

MATENIMIENTO DE MURO UBICADO EN LA OFICINA 

COSTO TOTAL DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

Utilidad

MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN MADERA DEL PASILLO DE SECRETARIA DE SALUD 

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

MANTENIMIENTO DE FISURAS Y GRIETAS EN VIGAS, COLUMNAS, BARANDAS 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,415

SUB-TOTAL 1,415

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Gal 160,000 0.06 10,000

Und 1,323 2.000 2,646

Gal 196,000 0.04 7,526

Gal 107,000 0.017 1,771

Gal 144,000 0.004 553

Und 2,633 1.000 2,633

25,130

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 12 74,478 1.90 141,508 5.000 28,302

SUB-TOTAL 28,302

TOTAL COSTO DIRECTO 54,847

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 13,712           

IMPREVISTOS 2.00% 1,097             

UTILIDAD 5.00% 2,742             

SUB-TOTAL 17,551

PRECIO UNITARIO TOTAL 72,398

Barniz para madera color caoba

Inmunizante contra plagas para madera

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mantenimiento de baranda con listones en madera 

H=0.80M . Incuye revision, reparación, fumigación 

contra plagas , aplicación de pintura para madera y 

ajuste para su correcto funcionamiento PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Masilla acrilica para madera color Cherry

Lija de Agua 180 Super 

Tinte para madera color cherry

Kit de fijacion 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,415

SUB-TOTAL 1,415

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 15,000 1.00 15,000

Und 1,323 2.000 2,646

Gal 196,000 0.06 11,290

Gal 107,000 0.025 2,657

Gal 144,000 0.058 8,294

39,887

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 12 74,478 1.90 141,508 5.000 28,302

SUB-TOTAL 28,302

TOTAL COSTO DIRECTO 69,603

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 17,401           

IMPREVISTOS 2.00% 1,392             

UTILIDAD 5.00% 3,480             

SUB-TOTAL 22,273

PRECIO UNITARIO TOTAL 91,876

Barniz para madera color caoba

Inmunizante contra plagas para madera

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mantenimiento de columnas en madera de seccion 

0.18X0.18.Incluye revision,reparacion, fumigacion 

contra plagas, sellado de fisuras, pintura tipo madera 

y ajuste para su correcto funcionamiento PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Sika®Sello Pintores 

Lija de Agua 180 Super 

Tinte para madera color cherry



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

                DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 11,792 5% 589.62$            

h 13079 15.00 871.93$            

SUB-TOTAL 1,461.55$    

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

PINTURA EN VINILO TIPO 1 2% gln 82,084 0.03 2,511.77$         

LIJA DE AGUA 180 SUPER 2% UN 1,323 0.10 134.95$            

ESTUCO PLÁSTICO 2% Kg 4,961 1.1000 5,566.24$         

SUB-TOTAL 8,212.96$    

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 (1OF+1AY) 93,098 1.90$          176,886 15.00 11,792.37$       

SUB-TOTAL 11,792.37$  

TOTAL COSTO DIRECTO 21,467.00$  

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 5,366.75$         

IMPREVISTOS 2.00% 429.34$            

UTILIDAD 5.00% 1,073.35$         

SUB-TOTAL 6,869.00$    

PRECIO UNITARIO TOTAL 28,336.00$  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO I, 2 

MANOS. INCLUYE RASQUETEADA, LIJADA Y 

RESANE

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

ANDAMIO TUBULAR 

METALICO certificado

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 708

ANDAMIOS PARALES TENSORES 92,465 10.0 9,247
SUB-TOTAL 9,954

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 1,323 0.40 529

ESTUCO PLÁSTICO Kg 4,961 0.4 1,984

Gal 90,000 0.11 9,900

Gal 62,600 0.08 5,008

SUB-TOTAL 17,422

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 10.00 14,151

SUB-TOTAL 14,151

TOTAL COSTO DIRECTO 41,526

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 10,382                  

IMPREVISTOS 2.00% 831                       

UTILIDAD 5.00% 2,076                    

SUB-TOTAL 13,288

PRECIO UNITARIO TOTAL 54,814

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de impermeabilizante hidrorepelente, sobre 

cornisa y muro exterior H=3.5m. Incluye rasqueteada y 

aplicación de pintura tipo exterior a 3 manos 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Lija de agua 180 super 

Pintura plástica para exterior 

Hidrorepelente superfachada base agua corona 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 354

ANDAMIO TUBULAR METALICO dia 92,465 25 3,699

SUB-TOTAL 4,052

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

0

0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 11 93,098 1.90 176,886 25.000 7,075

SUB-TOTAL 7,075

TOTAL COSTO DIRECTO 11,128

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 2,782             

IMPREVISTOS 2.00% 223                

UTILIDAD 5.00% 556                

SUB-TOTAL 3,561

PRECIO UNITARIO TOTAL 14,689

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Recorrido de cubierta sobre teja de barro, con el fin 

de subsanar filtraciones 
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,415

ANDAMIOS PARALES TENSORES H 13,079 5.0 2,616

Hidrolavadora H 66,780 5.0 13,356
SUB-TOTAL 17,387

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m 16,600 1.00 16,600

Gancho para tejas de fibrocemento Und 331 2 662

Lt 61 3 183

SUB-TOTAL 17,445

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 74,478 1.90 141,508 5.00 28,302

SUB-TOTAL 28,302

TOTAL COSTO DIRECTO 63,134

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 15,784                  

IMPREVISTOS 2.00% 1,263                    

UTILIDAD 5.00% 3,157                    

SUB-TOTAL 20,203

PRECIO UNITARIO TOTAL 83,337

Agua

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Revisión, mantenimiento limpieza y reparación de 

limahoya, con el fin de subsanar filtraciones 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Limahoya tipo colonial 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 472

h 13,079 15.000 872

SUB-TOTAL 1,344

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 9,780 0.66 6,455

Und 2,633 1.000 2,633

SUB-TOTAL 9,088

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 (2AY) 74,478 1.90 141,508 15.00 9,434

SUB-TOTAL 9,434

TOTAL COSTO DIRECTO 19,866

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4,967              

IMPREVISTOS 2.00% 397                 

UTILIDAD 5.00% 993                 

SUB-TOTAL 6,357

PRECIO UNITARIO TOTAL 26,223

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Revisión, mantenimiento, limpieza y 

reparación de bajantes. Incluye retiro 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

ANDAMIO TUBULAR METALICO 

certificado

Abrazadera metalica caibre 18

Kit de fijacion 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2020

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 236

SUB-TOTAL 236

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 30.00 4,717

SUB-TOTAL 4,717

TOTAL COSTO DIRECTO 4,953

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 1,238               

IMPREVISTOS 2.00% 99                    

UTILIDAD 5.00% 248                  

SUB-TOTAL 1,585

PRECIO UNITARIO TOTAL 6,538

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demolición de mortero en cielo raso 

(repello, alistado o pañete) sin afectar la 

superficie de soporte. Incluye posterior 

limpieza de la superficie que queda al 

descubierto

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m²  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 544

SUB-TOTAL 544

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

MORTERO 1:3 M3 359,578 0.02 7,192

Kg 19,500 0.50 9,750

Und 7,200 0.05 360

M2 8,050 1.00 8,050

SUB-TOTAL 25,352

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478.13$   1.90 141,508 13.00 10,885

10,885

SUB-TOTAL 36,781

TOTAL COSTO DIRECTO

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 9,195             

IMPREVISTOS 2.00% 736                

UTILIDAD 5.00% 1,839             11,770

SUB-TOTAL 48,551

PRECIO UNITARIO TOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de repello impermeabilizado 

con mortero 1:3 en cielo raso

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Sika® - 1 Aditivo para impermeabilizar 

morteros

DESCRIPCION

Puntilla de acero 1''

Malla con vena de 2X 0.50 C24



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m²  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 354

SUB-TOTAL 354

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ESTUCO PLÁSTICO Kg 4961 1.50 7,442

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.40 529

SUB-TOTAL 7,971

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478.13$     1.90 141,508 20.00 7,075

SUB-TOTAL 7,075

TOTAL COSTO DIRECTO 15,400

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 3,850              

IMPREVISTOS 2.00% 308                 

UTILIDAD 5.00% 770                 

SUB-TOTAL 4,928

PRECIO UNITARIO TOTAL 20,328

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de estuco plástico sobre 

superficie repellada en cielo raso

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 295

SUB-TOTAL 295

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Pintura plástica para exterior Gln 90,000 0.11 9,900

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1,323 0.40 529

SUB-TOTAL 10,429

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,098 1.90 176,886 30.00 5,896

SUB-TOTAL 5,896

TOTAL COSTO DIRECTO 16,620

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 4,155                    

IMPREVISTOS 2.00% 332                       

UTILIDAD 5.00% 831                       

SUB-TOTAL 5,318

PRECIO UNITARIO TOTAL 21,938

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pintura en vinilo tipo I, 2 Manos. Cielo raso PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,106

SUB-TOTAL 1,106

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Lb 7,200 0.05 360

M2 8,050 1.00 8,050

M3 359,578 0.02 7,192

Gal 35,000 0.08 2,800

Und 1,323 0.20 265

Kg 3,120 1.50 4,680

23,346

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 11 93,098 1.90 176,886 8.000 22,111

SUB-TOTAL 22,111

TOTAL COSTO DIRECTO 46,562

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 11,641           

IMPREVISTOS 2.00% 931                

UTILIDAD 5.00% 2,328             

SUB-TOTAL 14,900

PRECIO UNITARIO TOTAL 61,462

DESCRIPCION

Pintura en vinilo tipo I

Lija de agua 180 super 

Estuco plastico

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Resane de cielo raso afectado por humedad. Incluye 

rasqueteada, lijada y aplicación de pintura vinilo tipo 

1 a 2 manos 
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Puntilla de acero 1''

Malla con vena de 2X 0.50 C24

Mortero 1:3



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3m3  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

VOLQUETA 7 m3 hr 1 64,416 7.00 9,202

SUB-TOTAL 9,202

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

1.3 12 15.60 1,200 18,720

DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO 1 1 1.00 4,770 4,770

SUB-TOTAL 23,490

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

TOTAL COSTO DIRECTO 32,692

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 8,173

IMPREVISTOS 2.00% 654

UTILIDAD 5.00% 1,635

SUB-TOTAL 10,461

PRECIO UNITARIO TOTAL 43,153

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retiro de material sobrantes, escombros y de 

excavaciones, cargue macánico. Incluye tasa de 

disposición de materiales en sitio autorizado a 12km

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

               DESCRIPCION

Transporte de material proveniente de 

excavaciones, demoliciones y demás

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  19.P1 - ASEO Y LIMPIEZA GENERAL OBRA    :

UNIDAD :                   M3M2  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

               DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 2,887.93$       5% 144.40$            

SUB-TOTAL 144.40$        

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

AGUA 3% lt 61.00$            5.0 314.15$            

insumos axiliares 3% % 157.08$          1 161.79$            

SUB-TOTAL 475.94$        

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

ACARREO DE MATLES VARIOS 0.001 10 0.01$              1,239 12.39$              

SUB-TOTAL 12.39$          

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 (2AY) 74,478 1.90 141,508.45$   49 2,887.93$         

SUB-TOTAL 2,887.93$     

TOTAL COSTO DIRECTO 3,521.00$     

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 880.25$            

IMPREVISTOS 2.00% 70.42$              

UTILIDAD 5.00% 176.05$            

0

SUB-TOTAL 1,127.00$     

PRECIO UNITARIO TOTAL 4,648.00$     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m  

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 5% 884

día 15,323 15 1,022

SUB-TOTAL 1,906

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

MORTERO 1:4 M3 342,111 0.01 3,421

SUB-TOTAL 3,421

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 93,097.67$     1.90 176,886 10.00 17,689

SUB-TOTAL 17,689

TOTAL COSTO DIRECTO 23,016

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 5,754           

IMPREVISTOS 2.00% 460              

UTILIDAD 5.00% 1,151           

SUB-TOTAL 7,365

PRECIO UNITARIO TOTAL 30,381

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Regata con cortadora de disco de 9" 

para instalaciones hidráulicas sobre 

mampostería. incluye resane con 

mortero 1:4

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Pulidora con disco abrasivo 

de corte 9 x 1/8 pulgadas 

mampostería

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m

I.-EQUIPO FECHA  : septiembre-2021

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR %MO 6,149 0.05 307

m 7,992 1.00 7,992

SUB-TOTAL 8,299

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m 4,339$         0.66 2,863.54$           

m 5,800$         0.33 1,914.00$           

Und 706$            0.2 141.23$              

Und 931$            0.2 186.26$              

Und 550$            0.2 109.92$              

Und 1,612$         0.2 322.46$              

Und 486$            0.2 97.13$                

Und 57,828$       0.03 1,734.84$           

Gal 42,500$       0.03 1,275.00$           

ml 27,576$       1 27,576.00$         

und 8,756$         1 8,756.00$           

SUB-TOTAL 44,976

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 18 98,066 1.90 186,325 0.033 6,149

SUB-TOTAL 6,149

TOTAL COSTO DIRECTO 59,425

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 14856.3

IMPREVISTOS 2.00% 1188.5

UTILIDAD 5.00% 2971.3

SUB-TOTAL 19,016

PRECIO UNITARIO TOTAL 78,441

TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos 

faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la 

edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas 

condiciones de funcionamiento y que cumpla con las 

especificaciones establecidas.

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Cortadora piso concreto

TUBO PRESION PVC 1/2 RED 9

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

TUBERIA PVC SANITARIA 4"

UNION SANITARIA 4''

DESCRIPCION

CODO 90° PRESION PVC 1/2"

TEE PRESION PVC 1/2"

TAPON ROSCADO PVCP 1/2"

TAPON SOLDADO COVC 1/2"

ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"

SOLDADURA PVC FGG NTC 576-1/8 GL



REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIÓN

Es necesario realizar la reparacion, el 

mantenimiento y el ajuste de las barandas 

con barrotes en hierro forjado ubicados 

en el segundo piso del patio 1, debido a 

que se encuentran gravemente afectado 

por las plagas que se alimentan de dicho 

material

De igual manera los elemetos tipo vigas y 

columnas en material madera se 

encuentran afectados por insectos y 

plagas que afectan el funcionamiento de 

los mismos

Se requiere la limpieza, pintura e 

impermeabilizacion del muro y la cornisa, 

ubicados en el segundo piso del patio 1. 

VISITA TÉCNICA

LEVANTMIENTO DE NECESIDADES 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

1.1

Mantenimiento de baranda con barrotes en hierro forjado H=0.85M. 

Incuye revision, reparación, fumigación contra plagas, aplicación de  

pintura tipo madera y metalica, ajuste para su correcto 

funcionamiento

m 14.10 45,695$                    644,300$                   

1.2

Mantenimiento de columnas en madera de seccion 

0.18X0.18.Incluye revision, ajuste,reparacion, fumigacion contra 

plagas, sellado de fisuras y pintura tipo madera

m 37.20 62,138$                    2,311,534$                

1.3

Mantenimiento de vigas en madera de seccion 0.18X0.18. Incluye 

revisión, ajuste,reparación, fumigación contra plagas, sellado de 

fisuras y pintura tipo madera

m 28.20 62,138$                    1,752,292$                

1.4
Aplicación de pintura en vinilo tipo 1, 2 manos, Incluye rasqueteada, 

lijada y resane 
m2 32.00 21,467$                    686,944$                   

1.5
Aplicación a 2 manos de impermeabilizante hidrorepelente, sobre 

cornisa y muro exterior H=3.5m.
m2 32.00 41,526$                    1,328,832$                

1.6

Retiro de material sobrantes, escombros y de excavaciones, cargue 

manual. Incluye tasa de disposición de materiales en sitio autorizado 

a 12km

m3 3.00 32,692$                    98,076$                     

1.7 Aseo y limpieza general m2 61.60 3,521$                      216,894$                   

7,038,872$                

25% 1,759,718$                

2% 140,777$                   

5% 351,944$                   

2,252,439$                

9,291,311$                

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01

SECRETARÍA GENERAL Página 1 de 1

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN MADERA DEL PATIO 1 DEL EDIFICIO EL CAM

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN MADERA CON BARROTES DE HIERRO Y MURO DEL PATIO 1 DEL EDIFICIO EL CAM



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,415

SUB-TOTAL 1,415

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Gal 160,000 0.03 5,000

Und 1,323 1.0000 1,323

Gal 196,000 0.02 3,763

Gal 107,000 0.008 886

Gal 144,000 0.002 276

Gal 92,900 0.014 1,274

Gal 60,000 0.014 823

Und 2,633 1.000 2,633

Gal 46,000 0.002 79

15,978

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 12 74,478 1.90 141,508 5.000 28,302

SUB-TOTAL 28,302

TOTAL COSTO DIRECTO 45,695

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 11,424           

IMPREVISTOS 2.00% 914                

UTILIDAD 5.00% 2,285             

SUB-TOTAL 14,622

PRECIO UNITARIO TOTAL 60,317

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mantenimiento de baranda con barrotes en hierro 

forjado H=0.80M . Incuye revision, ajuste, reparación, 

fumigación contra plagas y pintura para madera 
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Masilla acrilica para madera color Cherry

Lija de Agua 180 Super 

Tinte para madera color cherry

Barniz para madera color caoba

Inmunizante para madera

Pintura esmalte color negro

Anticorrosivo

Kit de fijacion 

Varsol biodegradable



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,415

SUB-TOTAL 1,415

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 15,000 1.00 15,000

Und 1,323 2.000 2,646

Gal 196,000 0.06 11,290

Gal 107,000 0.025 2,657

Gal 144,000 0.006 829

32,422

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 12 74,478 1.90 141,508 5.000 28,302

SUB-TOTAL 28,302

TOTAL COSTO DIRECTO 62,138

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 15,535           

IMPREVISTOS 2.00% 1,243             

UTILIDAD 5.00% 3,107             

SUB-TOTAL 19,884

PRECIO UNITARIO TOTAL 82,022

Barniz para madera color caoba

Inmunizante contra plagas para madera

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mantenimiento de columnas en madera de seccion 

0.18X0.18.Incluye revision, ajuste,reparacion, 

fumigacion contra plagas, sellado de fisuras y 

pintura tipo madera PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Sika®Sello pintores

Lija de Agua 180 Super 

Tinte para madera color cherry



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

                DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 11,792 5% 589.62$            

h 13079 15.00 871.93$            

SUB-TOTAL 1,461.55$    

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

PINTURA EN VINILO TIPO 1 2% gln 82,084 0.03 2,511.77$         

LIJA DE AGUA 180 SUPER 2% UN 1,323 0.10 134.95$            

ESTUCO PLÁSTICO 2% Kg 4,961 1.1000 5,566.24$         

SUB-TOTAL 8,212.96$    

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.11 (1OF+1AY) 93,098 1.90$          176,886 15.00 11,792.37$       

SUB-TOTAL 11,792.37$  

TOTAL COSTO DIRECTO 21,467.00$  

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 5,366.75$         

IMPREVISTOS 2.00% 429.34$            

UTILIDAD 5.00% 1,073.35$         

SUB-TOTAL 6,869.00$    

PRECIO UNITARIO TOTAL 28,336.00$  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO I, 2 

MANOS. INCLUYE RASQUETEADA, LIJADA Y 

RESANE

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

ANDAMIO TUBULAR 

METALICO certificado

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 708

ANDAMIOS PARALES TENSORES 92,465 10.0 9,247
SUB-TOTAL 9,954

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 1,323 0.40 529

ESTUCO PLÁSTICO Kg 4,961 0.4 1,984

Gal 90,000 0.11 9,900

Gal 62,600 0.08 5,008

SUB-TOTAL 17,422

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 74,478 1.90 141,508 10.00 14,151

SUB-TOTAL 14,151

TOTAL COSTO DIRECTO 41,526

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 10,382                  

IMPREVISTOS 2.00% 831                       

UTILIDAD 5.00% 2,076                    

SUB-TOTAL 13,288

PRECIO UNITARIO TOTAL 54,814

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de impermeabilizante hidrofobo, sobre 

cornisa y muro exterior H=3.5m. Incluye rasqueteada y 

pintura tipo exterior a 3 manos 

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Lija de agua 180 super 

Pintura plástica para exterior 

Hidrorepelente superfachada base agua corona 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M3m3  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

VOLQUETA 7 m3 hr 1 64,416 7.00 9,202

SUB-TOTAL 9,202

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

1.3 12 15.60 1,200 18,720

DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO 1 1 1.00 4,770 4,770

SUB-TOTAL 23,490

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0

TOTAL COSTO DIRECTO 32,692

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 8,173

IMPREVISTOS 2.00% 654

UTILIDAD 5.00% 1,635

SUB-TOTAL 10,461

PRECIO UNITARIO TOTAL 43,153

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retiro de material sobrantes, escombros y de 

excavaciones, cargue macánico. Incluye tasa de 

disposición de materiales en sitio autorizado a 12km

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

               DESCRIPCION

Transporte de material proveniente de 

excavaciones, demoliciones y demás

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM      :  19.P1 - ASEO Y LIMPIEZA GENERAL OBRA    :

UNIDAD :                   M3M2  

I.-EQUIPO FECHA  : junio-2022

               DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 2,887.93$       5% 144.40$            

SUB-TOTAL 144.40$        

II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

AGUA 3% lt 61.00$            5.0 314.15$            

insumos axiliares 3% % 157.08$          1 161.79$            

SUB-TOTAL 475.94$        

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

ACARREO DE MATLES VARIOS 0.001 10 0.01$              1,239 12.39$              

SUB-TOTAL 12.39$          

IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 (2AY) 74,478 1.90 141,508.45$   49 2,887.93$         

SUB-TOTAL 2,887.93$     

TOTAL COSTO DIRECTO 3,521.00$     

V.-COSTOS INDIRECTOS
   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 880.25$            

IMPREVISTOS 2.00% 70.42$              

UTILIDAD 5.00% 176.05$            

0

SUB-TOTAL 1,127.00$     

PRECIO UNITARIO TOTAL 4,648.00$     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

DESCRIPCION



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL

1

Mantenimiento de faroles internos tipo 1, incluye reposicion de 

vidrios rotos o faltantes, aplicación de pintura tipo esmalte color 

negro, restauracion de la placa base en madera e instalacion de 

herrajes y reemplazo de tornillos 

Und 87.00 44,440$                    3,866,280$            

2

Mantenimiento de faroles interiores tipo 2, incluye reposicion de 

vidrios rotos o faltantes, aplicación de pintura tipo esmalte color 

negro, restauracion de la placa base en madera e instalacion de 

herrajes,reemplazo de tornillos 

Und 94.00 47,556$                    4,470,264$            

3

Mantenimiento de faroles Exteriores tipo 3, incluye reposicion de 

vidrios rotos o faltantes, aplicación de pintura tipo esmalte, 

restauracion de la placa base en madera e instalacion de 

herrajes,reemplazo de tornillos 

Und 27.00 108,338$                  2,925,126$            

4
Suministro e Instalacion de farol en hierro forjado interior tipo 1 

faltante
Und 2.00 374,691$                  749,382$               

5
Suministro e Instalacion de farol en hierro forjado interior tipo 2 

faltante
Und 1.00 512,037$                  512,037$               

6
Suministro e Instalacion de farol en hierro forjado exterior tipo 3 

faltante
Und 1.00 743,124$                  743,124$               

13,266,213$          

25% 3,316,553$            

2% 265,324$               

5% 663,311$               

4,245,188$            

17,511,401$          

Utilidad

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO 

MANTENIMIENTO DE FAROLES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO EL CAM

COSTO DIRECTO DE OBRA

Administración

Imprevistos

ALCALDIA DE POPAYAN
GBS - 110

Versión: 01
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ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 708

SUB-TOTAL 708

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Gal 82,084 0.01 524

Gal 90,900 0.0005 42

M2 65,959 0.15 9,894

Und 6600 1 6,600

Und 1323 0.5 662

Und 930 2 1,860

Und 25000 0.4 10,000

29,582

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 12 74,478 1.90 141,508 10.000 14,151

SUB-TOTAL 14,151

TOTAL COSTO DIRECTO 44,440

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 11,110           

IMPREVISTOS 2.00% 889                

UTILIDAD 5.00% 2,222             

SUB-TOTAL 14,221

PRECIO UNITARIO TOTAL 58,661

Pasador Aleman Negro 2pg

Lija de agua 180

Chazo Concreto Expansivo 3/8X1-7/8

Silicona para vidrio

DESCRIPCION

Vidrio  transparente 3 mm

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mantenimiento de faroles internos tipo 1, incluye 

reposicion de vidrios rotos o faltantes, aplicación de 

pintura tipo esmalte color negro, restauracion de la 

placa base en madera e instalacion de herrajes y 

reemplazo de tornillos 
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Pintura tipo esmalte 

Barniz para madera 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 708

SUB-TOTAL 708

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Gal 82,084 0.01 1,076

Gal 90,900 0.0005 42

M2 65,959 0.18 12,189

Und 6600 1 6,600

Und 1323 0.5 662

Und 64 2 128

Und 25000 0.48 12,000

32,697

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 12 74,478 1.90 141,508 10.000 14,151

SUB-TOTAL 14,151

TOTAL COSTO DIRECTO 47,556

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 11,889           

IMPREVISTOS 2.00% 951                

UTILIDAD 5.00% 2,378             

SUB-TOTAL 15,218

PRECIO UNITARIO TOTAL 62,774

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mantenimiento de faroles interiores tipo 2, incluye 

reposicion de vidrios rotos o faltantes, aplicación de 

pintura tipo esmalte color negro, restauracion de la 

placa base en madera e instalacion de PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Pintura tipo esmalte 

DESCRIPCION

Barniz para madera 

Vidrio 

Pasador Aleman Negro 2pg

Lija 

tornillos

Silicona para vidrio



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1,415

ANDAMIO TUBULAR METALICO h 19,050 5 3,810

SUB-TOTAL 5,225

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Gal 82,084 0.05 4,332

M2 65,959 0.67 44,324

Und 6600 1 6,600

Und 1323 0.7 926

Und 64 2 128

Und 25000 0.74 18,500

74,811

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 12 74,478 1.90 141,508 5.000 28,302

SUB-TOTAL 28,302

TOTAL COSTO DIRECTO 108,338

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 27,085           

IMPREVISTOS 2.00% 2,167             

UTILIDAD 5.00% 5,417             

SUB-TOTAL 34,668

PRECIO UNITARIO TOTAL 143,006

Pasador Aleman Negro 2pg

Lija 

tornillos

Silicona para vidrio

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mantenimiento de faroles Exteriores tipo 3, incluye 

reposicion de vidrios rotos o faltantes, aplicación de 

pintura tipo esmalte, restauracion de la placa base en 

madera e instalacion de herrajes,reemplazo de PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Pintura tipo esmalte 

Vidrio 



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 3,557

SUB-TOTAL 3,557

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 300000 1 300,000

300,000

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 19 112,318 1.90 213,404 3.000 71,135

SUB-TOTAL 71,135

TOTAL COSTO DIRECTO 374,691

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 93,673           

IMPREVISTOS 2.00% 7,494             

UTILIDAD 5.00% 18,735           

SUB-TOTAL 119,901

PRECIO UNITARIO TOTAL 494,592

Farol Tipo 1

DESCRIPCION

Suministro e Instalacion de farol en 

hierro forjado interior tipo 1 faltante

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 5,335

SUB-TOTAL 5,335

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 400000 1 400,000

400,000

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 19 112,318 1.90 213,404 2.000 106,702

SUB-TOTAL 106,702

TOTAL COSTO DIRECTO 512,037

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 128,009         

IMPREVISTOS 2.00% 10,241           

UTILIDAD 5.00% 25,602           

SUB-TOTAL 163,852

PRECIO UNITARIO TOTAL 675,889

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e Instalacion de farol en hierro forjado 

interior tipo 2 faltante
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Farol Tipo 2

DESCRIPCION



ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGRESAR

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   Und  

I.-EQUIPO FECHA  : febrero-2022

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 10,670

ANDAMIO TUBULAR METALICO h 19,050 1 19,050

SUB-TOTAL 29,720

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

Und 500000 1 500,000

500,000

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

Cuadrilla No. 19 112,318 1.90 213,404 1.000 213,404

SUB-TOTAL 213,404

TOTAL COSTO DIRECTO 743,124

V.-COSTOS INDIRECTOS

   % VR/TOTAL

ADMINISTRACION 25.00% 185,781         

IMPREVISTOS 2.00% 14,862           

UTILIDAD 5.00% 37,156           

SUB-TOTAL 237,800

PRECIO UNITARIO TOTAL 980,924

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e Instalacion de farol en hierro forjado 

exterior tipo 3 faltante
PRESUPUESTO PARA EDIFICACIONES

Farol Tipo Exterior

DESCRIPCION
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1. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA. 
 

El sistema estructural propuesto corresponde a pórticos tridimensionales de 
concreto, resistentes a momento, conformados por vigas y columnas. La losa de 
contrapiso de la edificación está conformada por una placa de concreto de 10 
centímetros de espesor apoyada sobre una base de recebo compactado. Las vigas 
aéreas poseen una sección rectangular de 40cm x 40cm. Las columnas de la 
edificación nacen a nivel de la cimentación con una altura libre de 4.90 m, sección 
45cm x 45cm. La cubierta es liviana, en teja de fibrocemento. El material empleado 
en el diseño de la edificación es concreto reforzado con resistencia mínima a la 
compresión de 210 kg/cm2 (3000 psi); acero de refuerzo a momento y a cortante 
con resistencia a la fluencia de 4200 kg/cm2 (60000 psi), los perfiles y las correas 
de la cubierta serán de resistencia mínima a la fluencia de 36000 psi. La cimentación 
se conforma por zapatas aisladas, de sección cuadrada, unidas por una viga de 
cimentación de 40cm x 40cm. La profundidad de desplante es de 100cm. 
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE: 
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
BASURA EN LA PLAZA DE MERCADO DE LA 
ESMERALDA  

LOCALIZACIÓN: PLAZA DE MERCADO LA ESMERALDA 

NUMERO DE PISOS: 1 PISO 

USO PROYECTADO: ESTRUCTURAS DE OCUPACIÓN NORMAL 

GEOTECNIA 

TIPO DE CIMENTACIÓN: ZAPATAS AILADAS 

CAPACIDAD PORTANTE: 6.68 Tn/m2 

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 1.00m  

INTERACCIÓN SUELO ESTRUCTURA: GRUPO DE USO:  II 

 Aa= 0.25 Av= 0.20  

 Fa= 1.45 Fv= 3.2 

NORMA DE DISEÑO 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE NSR-10. 

SISTEMA Y MÉTODOS ESTRUCTURALES 

SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA: Pórticos espaciales resistentes a momentos. 

MÉTODO DE ANÁLISIS SÍSMICO: Fuerza Horizontal Equivalente. 

MÉTODO DE ANÁLISIS SÍSMICO: LRFD: ACI-318-08 Teoría Unificada. 

CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE 
ENERGÍA: 

DES - Especial. 

MATERIALES 

CONCRETO ESTRUCTURAL: 

Es= 15100 √F’c COLUMNAS VIGAS CIMENTACION 

F’c (Kgf/cm2)  210 210 210 

ACERO DE REFUERZO: Fy= 420 MPa. 

AGREGADO: Tamaño Máximo (3/4”) NTC 174 (ASTM C33) 

 
 



2. NORMATIVIDAD APLICADA 
 

Para el cálculo y diseño de la estructura se han tenido en cuenta las indicaciones y 
requisitos del Reglamento Colombiano de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente NSR-10, el cual aplica y está vigente para todo el territorio colombiano. 
 

3. ESPECTRO DE DISEÑO 
 
El espectro de diseño para el municipio de Popayán se ha elaborado de acuerdo a 
los resultados del estudio de suelos elaborado por los consultores GEOANALISIS - 
LAB del Municipio de Popayán, Departamento del Cauca, en la cual se clasifica el 
Tipo de Perfil de Suelo E, por lo cual resulta lo siguiente, de acuerdo a la información 
contenida en el Título A del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo 
Resistentes NSR-10. 
 

Datos  Unidad Página 

Ubicación de la Estructura-CIUDAD Popayán   

Departamento Cauca   

Altura del edificio 4.90 [m] Título A 

Número de Pisos 1.00   

Tipo de Perfil del Suelo: E  Tabla A.2.4-3 

Grupo de Uso Edificación: II  A.2.5.1 

Sistema estructural de resistencia sísmica 1  Tabla A.4.2-1 

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que resisten la totalidad de las fuerzas 
sísmicas y que no están limitadas o adheridas a componentes más rígidos estructurales o no 
estructurales que limiten los desplazamientos horizontales al verse sometidos a las fuerzas 
sísmicas  

 
Zona de Amenaza Sísmica: Alta  APÉNDICE A-4 

Coeficiente de Aceleración (Aa): 0.25  APÉNDICE A-4 

Coeficiente de Velocidad (Av): 0.20  APÉNDICE A-4 

Coeficiente de Amplificación de Sitio (Fa):  1.45  Tabla A.2.4-3 

Coeficiente de Amplificación de Sitio (Fv): 3.20  Tabla A.2.4-4 

Coeficiente de Importancia (I): 1.10  A.2.5.1 

Espectro de Diseño (Sa): Gráfico  Título A 

Período de Vibración Inicial (To): 0.18 [s] Título A 

Período de Vibración Corto (Tc): 0.85 [s] Título A 

Período de Vibración Largo (TL): 7.68 [s] Título A 

Coeficiente (Ct): 0.047   Tabla A.4.2-1 

Exponente (a): 0.9  Tabla A.4.2-1 

Período de Vibración Aproximado (Ta = 
Ctha): 

0.18 [s] Form. A.4.2-3 

Coeficiente (Cu): 1.20  Form. A.4.2-2 

Tmax= Cu x Ta 0.22 [s] Form. A.4.2-2 



k 1.00   A.4.3.2 

Capacidad de Disipación de Energía: Especial     

Coeficiente de Capacidad de Disipación 
de Energía Básico (R0): 

7.0  A.3.3.3-Tabla A.3-1 a Tabla A.3-4 

Coeficiente de Reducción (fa): 1.0  tabla A.3-7, 

Coeficiente de Reducción (fp): 1.0  tabla A.3-6, 

Coeficiente de Reducción (fr): 1.0  A.3.3.8 

Coeficiente de Capacidad de Disipación 
de Energía de Diseño (R = fafpfrR0): 

7.00   form. A.3.3-1 

 
ANALISIS SÍSMICO – ESPECTRO ELÁSTICO 

T (s) Sa (g) T (s) Sa (g) T (s) Sa (g) T (s) Sa (g) T (s) Sa (g) 

0 0.997 1.3 0.65 2.6 0.325 3.9 0.217 5.2 0.162 

0.05 0.997 1.35 0.626 2.65 0.319 3.95 0.214 5.25 0.161 

0.1 0.997 1.4 0.603 2.7 0.313 4 0.211 5.3 0.159 

0.15 0.997 1.45 0.583 2.75 0.307 4.05 0.209 5.35 0.158 

0.2 0.997 1.5 0.563 2.8 0.302 4.1 0.206 5.4 0.156 

0.25 0.997 1.55 0.545 2.85 0.296 4.15 0.204 5.45 0.155 

0.3 0.997 1.6 0.528 2.9 0.291 4.2 0.201 5.5 0.154 

0.35 0.997 1.65 0.512 2.95 0.286 4.25 0.199 5.55 0.152 

0.4 0.997 1.7 0.497 3 0.282 4.3 0.196 5.6 0.151 

0.45 0.997 1.75 0.483 3.05 0.277 4.35 0.194 5.65 0.15 

0.5 0.997 1.8 0.469 3.1 0.273 4.4 0.192 5.7 0.148 

0.55 0.997 1.85 0.457 3.15 0.268 4.45 0.19 5.75 0.147 

0.6 0.997 1.9 0.445 3.2 0.264 4.5 0.188 5.8 0.146 

0.65 0.997 1.95 0.433 3.25 0.26 4.55 0.186 5.85 0.144 

0.7 0.997 2 0.422 3.3 0.256 4.6 0.184 5.9 0.143 

0.75 0.997 2.05 0.412 3.35 0.252 4.65 0.182 5.95 0.142 

0.8 0.997 2.1 0.402 3.4 0.248 4.7 0.18 6 0.141 

0.85 0.994 2.15 0.393 3.45 0.245 4.75 0.178 6.05 0.14 

0.9 0.939 2.2 0.384 3.5 0.241 4.8 0.176 6.1 0.138 

0.95 0.889 2.25 0.375 3.55 0.238 4.85 0.174 6.15 0.137 

1 0.845 2.3 0.367 3.6 0.235 4.9 0.172 6.2 0.136 

1.05 0.805 2.35 0.359 3.65 0.231 4.95 0.171 6.25 0.135 

1.1 0.768 2.4 0.352 3.7 0.228 5 0.169 6.3 0.134 

1.15 0.735 2.45 0.345 3.75 0.225 5.05 0.167 6.35 0.133 

1.2 0.704 2.5 0.338 3.8 0.222 5.1 0.166 6.4 0.132 

1.25 0.676 2.55 0.331 3.85 0.219 5.15 0.164 6.45 0.131 

 
 

ANALISIS SÍSMICO – ESPECTRO INELÁSTICO 

T (s) Sa (g) T (s) Sa (g) T (s) Sa (g) T (s) Sa (g) T (s) Sa (g) 

0 0.19 1.3 0.124 2.6 0.062 3.9 0.041 5.2 0.031 

0.05 0.19 1.35 0.119 2.65 0.061 3.95 0.041 5.25 0.031 

0.1 0.19 1.4 0.115 2.7 0.06 4 0.04 5.3 0.03 



0.15 0.19 1.45 0.111 2.75 0.059 4.05 0.04 5.35 0.03 

0.2 0.19 1.5 0.107 2.8 0.057 4.1 0.039 5.4 0.03 

0.25 0.19 1.55 0.104 2.85 0.056 4.15 0.039 5.45 0.03 

0.3 0.19 1.6 0.101 2.9 0.055 4.2 0.038 5.5 0.029 

0.35 0.19 1.65 0.098 2.95 0.055 4.25 0.038 5.55 0.029 

0.4 0.19 1.7 0.095 3 0.054 4.3 0.037 5.6 0.029 

0.45 0.19 1.75 0.092 3.05 0.053 4.35 0.037 5.65 0.028 

0.5 0.19 1.8 0.089 3.1 0.052 4.4 0.037 5.7 0.028 

0.55 0.19 1.85 0.087 3.15 0.051 4.45 0.036 5.75 0.028 

0.6 0.19 1.9 0.085 3.2 0.05 4.5 0.036 5.8 0.028 

0.65 0.19 1.95 0.083 3.25 0.05 4.55 0.035 5.85 0.028 

0.7 0.19 2 0.08 3.3 0.049 4.6 0.035 5.9 0.027 

0.75 0.19 2.05 0.078 3.35 0.048 4.65 0.035 5.95 0.027 

0.8 0.19 2.1 0.077 3.4 0.047 4.7 0.034 6 0.027 

0.85 0.189 2.15 0.075 3.45 0.047 4.75 0.034 6.05 0.027 

0.9 0.179 2.2 0.073 3.5 0.046 4.8 0.034 6.1 0.026 

0.95 0.169 2.25 0.072 3.55 0.045 4.85 0.033 6.15 0.026 

1 0.161 2.3 0.07 3.6 0.045 4.9 0.033 6.2 0.026 

1.05 0.153 2.35 0.068 3.65 0.044 4.95 0.033 6.25 0.026 

1.1 0.146 2.4 0.067 3.7 0.043 5 0.032 6.3 0.026 

1.15 0.14 2.45 0.066 3.75 0.043 5.05 0.032 6.35 0.025 

1.2 0.134 2.5 0.064 3.8 0.042 5.1 0.032 6.4 0.025 

1.25 0.129 2.55 0.063 3.85 0.042 5.15 0.031 6.45 0.025 

 
 

 

 
 



En el programa ETABS se define el espectro calculado en el punto anterior de la 
siguiente manera: 
 
Espectro Elástico     Espectro Inelástico 

 
 
 

4. DESCRIPCION DE CARGAS. 
 

Para las cargas muertas se definió en ETABS la fuente de masa proveniente de las 
cargas, con un factor multiplicador de 1.00 para la carga muerta (Dead) y En la 
definición de los materiales, se asignaron los siguientes pesos específicos, 
conforme a la Tabla B.3.2-1: 
 

• Concreto reforzado 2400 kg/cm2 

• Acero de refuerzo 7850 kg/m3 
 

Además de las cargas debidas a los materiales, las cuales calcula el programa de 
manera automática, se tomaron cargas muertas sobreimpuestas por unidad de área 
para elementos no estructurales horizontales, conforme a las Tablas B.3.4.1-1, 
B.3.4.1-2, B.3.4.1-3 y B.3.4.1-4: 
 
 
 



ANALISIS DE CARGA 

CARGAS PARA DISEÑO DE PORTICO 

DEAD (Carga sobre impuesta) Culata + Cubierta 62.4 Kg/m2 

LIVE (Carga viva de cubierta) Cubierta 50 kg/m2 

CARGAS PARA DISEÑO DE CORREAS 

CM cubierta y luminarias 62.4 kg/m2 

CV Carga viva 50 kg/m2 

VIENTO SUCCION  50 kg/m2 

VIENTO PRESION  50 kg/m2 

 
 

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES 
 

5.1.  CONCRETOS 
 

En la siguiente figura se indican los valores de la resistencia a la compresión del 
concreto a los 28 días [f’c] para las diferentes componentes de la estructura. De 
acuerdo con la norma NSR-10, el módulo de elasticidad del concreto reforzado, 

expresado en MPa, se halla a través de la ecuación: Ec = 4700√𝑓′𝑐 

 

 
 
 
 



5.2. Resistencia Y modulo elástico del concreto por elemento: 
 

 
 

5.3. ACERO DE REFUERZO 
 
Propiedades del acero de refuerzo 
 

 
 

Tabla propiedades de los materiales 

 
 

6. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO. 
 
Para la estructura se diseña utilizando diferentes software y hojas de cálculo. Donde 
se realiza el diseño de las correas con el programa de ARQUIMET. El cual 
determinando el análisis de viento para cada tipo de estructura. Tenemos como 
resultado las secciones a utilizar para el proyecto, y las reacciones tanto como 
cargas muertas y cargas vivas que se utilizan para el modelo del pórtico en concreto 
que se realizara con el software de diseño estructural ETABS2020.  

E1 G12 U12 A1

MPa MPa - 1/C

CONCRETO 21Mpa Weight 23 2345.347 21538 8974.17 0.2 0.0000099

Refuerzo 420 MPA Weight 76.9729 7849.047 200000 - 0.3 0.0000099

TABLE:  Material Properties - Basic Mechanical Properties

Material DensityType

UnitWeight 

kN/m³

UnitMass 

kg/m³



Name Load Name Security Factor

B.2.3-6-2 SX DINAMIC 0.7

B.2.3-6-2 SY DINAMIC -0.21

B.2.3-6-3 D 1

B.2.3-6-3 SD 1

B.2.3-6-3 SX DINAMIC -0.7

B.2.3-6-3 SY DINAMIC 0.21

B.2.3-6-4 D 1

B.2.3-6-4 SD 1

B.2.3-6-4 SX DINAMIC -0.7

B.2.3-6-4 SY DINAMIC -0.21

B.2.3-6-5 D 1

B.2.3-6-5 SD 1

B.2.3-6-5 SX DINAMIC 0.21

B.2.3-6-5 SY DINAMIC 0.7

B.2.3-6-6 D 1

B.2.3-6-6 SD 1

B.2.3-6-6 SX DINAMIC 0.21

B.2.3-6-6 SY DINAMIC -0.7

B.2.3-6-7 D 1

B.2.3-6-7 SD 1

B.2.3-6-7 SX DINAMIC -0.21

B.2.3-6-7 SY DINAMIC 0.7

B.2.3-6-8 D 1

B.2.3-6-8 SD 1

B.2.3-6-8 SX DINAMIC -0.21

Para el diseño de la estructura del pórtico en concreto reforzado se utiliza el 
programa ETABS2020, en el cual se debe definir el espectro de diseño que se 
anexa de una hoja de cálculo resultado de los requisitos de la NSR-10. 
 
Para los materiales de diseño, se tienen en cuenta las propiedades físicas del 
concreto y del acero de refuerzo, se sobre imponen las cargas de diseño y crean 
combinaciones de diseño para simular la estructura bajo efectos y comportamientos 
al que una edificación será sometida siguiendo los parámetros de la norma 
colombiana. 
 

7. COMBINACIONES DE CARGA 
 
Definidos los estados de carga según su origen y teniendo en cuenta los efectos 
favorables o desfavorables en cada caso, se procede a calcular las combinaciones 
básicas de carga previstas para el diseño de los elementos estructurales de acuerdo 
con el Reglamento NSR-10, en su Título B – Cargas, apartado B.2.4.2: 
 

 

Name Load Name Security Factor

B.2.3-1 D 1

B.2.3-1 SD 1

B.2.3-2 D 1

B.2.3-2 SD 1

B.2.3-2 L 1

B.2.3-3 D 1

B.2.3-3 SD 1

B.2.3-3 Lr 1

B.2.3-3 Le 1

B.2.3-4 D 1

B.2.3-4 SD 1

B.2.3-4 L 0.75

B.2.3-4 Lr 0.75

B.2.3-4 Le 0.75

B.2.3-5 D 1

B.2.3-5 SD 1

B.2.3-5 W 1

B.2.3-6-1 D 1

B.2.3-6-1 SD 1

B.2.3-6-1 SX DINAMIC 0.7

B.2.3-6-1 SY DINAMIC 0.21

B.2.3-6-2 D 1

B.2.3-6-2 SD 1



 

Name Load Name Security Factor

B.2.3-6-8 SY DINAMIC -0.7

B.2.3-7 D 1

B.2.3-7 SD 1

B.2.3-7 W 0.75

B.2.3-7 L 0.75

B.2.3-7 Lr 0.75

B.2.3-7 Le 0.75

B.2.3-8-1 D 1

B.2.3-8-1 SD 1

B.2.3-8-1 SX DINAMIC 0.53

B.2.3-8-1 SY DINAMIC 0.16

B.2.3-8-1 L 0.75

B.2.3-8-1 Lr 0.75

B.2.3-8-1 Le 0.75

B.2.3-8-2 D 1

B.2.3-8-2 SD 1

B.2.3-8-2 SX DINAMIC 0.53

B.2.3-8-2 SY DINAMIC -0.16

B.2.3-8-2 L 0.75

B.2.3-8-2 Lr 0.75

B.2.3-8-2 Le 0.75

B.2.3-8-3 D 1

B.2.3-8-3 SD 1

B.2.3-8-3 SX DINAMIC -0.53

B.2.3-8-3 SY DINAMIC 0.16

B.2.3-8-3 L 0.75

B.2.3-8-3 Lr 0.75

B.2.3-8-3 Le 0.75

B.2.3-8-4 D 1

B.2.3-8-4 SD 1

B.2.3-8-4 SX DINAMIC -0.53

B.2.3-8-4 SY DINAMIC -0.16

B.2.3-8-4 L 0.75

B.2.3-8-4 Lr 0.75

B.2.3-8-4 Le 0.75

B.2.3-8-5 D 1

B.2.3-8-5 SD 1

B.2.3-8-5 SX DINAMIC 0.16

B.2.3-8-5 SY DINAMIC 0.53

B.2.3-8-5 L 0.75

B.2.3-8-5 Lr 0.75

B.2.3-8-5 Le 0.75

B.2.3-8-6 D 1

B.2.3-8-6 SD 1

B.2.3-8-6 SX DINAMIC 0.16

B.2.3-8-6 SY DINAMIC -0.53

B.2.3-8-6 L 0.75

B.2.3-8-6 Lr 0.75

B.2.3-8-6 Le 0.75

B.2.3-8-7 D 1

Name Load Name Security Factor

B.2.3-8-7 SD 1

B.2.3-8-7 SX DINAMIC -0.16

B.2.3-8-7 SY DINAMIC 0.53

B.2.3-8-7 L 0.75

B.2.3-8-7 Lr 0.75

B.2.3-8-7 Le 0.75

B.2.3-8-8 D 1

B.2.3-8-8 SD 1

B.2.3-8-8 SX DINAMIC -0.16

B.2.3-8-8 SY DINAMIC -0.53

B.2.3-8-8 L 0.75

B.2.3-8-8 Lr 0.75

B.2.3-8-8 Le 0.75

B.2.3-9 D 0.6

B.2.3-9 SD 0.6

B.2.3-9 W 1

B.2.3-10-1 D 0.6

B.2.3-10-1 SD 0.6

B.2.3-10-1 SX DINAMIC 0.7

B.2.3-10-1 SY DINAMIC 0.21

B.2.3-10-2 D 0.6

B.2.3-10-2 SD 0.6

B.2.3-10-2 SX DINAMIC 0.7

B.2.3-10-2 SY DINAMIC -0.21

B.2.3-10-3 D 0.6

B.2.3-10-3 SD 0.6

B.2.3-10-3 SX DINAMIC -0.7

B.2.3-10-3 SY DINAMIC 0.21

B.2.3-10-4 D 0.6

B.2.3-10-4 SD 0.6

B.2.3-10-4 SX DINAMIC -0.7

B.2.3-10-4 SY DINAMIC -0.21

B.2.3-10-5 D 0.6

B.2.3-10-5 SD 0.6

B.2.3-10-5 SX DINAMIC 0.21

B.2.3-10-5 SY DINAMIC 0.7

B.2.3-10-6 D 0.6

B.2.3-10-6 SD 0.6

B.2.3-10-6 SX DINAMIC 0.21

B.2.3-10-6 SY DINAMIC -0.7

B.2.3-10-7 D 0.6

B.2.3-10-7 SD 0.6

B.2.3-10-7 SX DINAMIC -0.21

B.2.3-10-7 SY DINAMIC 0.7

B.2.3-10-8 D 0.6

B.2.3-10-8 SD 0.6

B.2.3-10-8 SX DINAMIC -0.21

B.2.3-10-8 SY DINAMIC -0.7

B.2.4-1 D 1.4

B.2.4-1 SD 1.4

Name Load Name Security Factor

B.2.4-2 D 1.2

B.2.4-2 SD 1.2

B.2.4-2 L 1.6

B.2.4-2 Lr 0.5

B.2.4-2 Le 0.5

B.2.4-3 D 1.2

B.2.4-3 SD 1.2

B.2.4-3 L 1

B.2.4-3 W 0.8

B.2.4-3 Lr 1.6

B.2.4-3 Le 1.6

B.2.4-4 D 1.2

B.2.4-4 SD 1.2

B.2.4-4 W 1.6

B.2.4-4 L 1

B.2.4-4 Lr 0.5

B.2.4-4 Le 0.5

B.2.4-5-1 D 1.2

B.2.4-5-1 SD 1.2

B.2.4-5-1 SX DINAMIC 1

B.2.4-5-1 SY DINAMIC 0.3

B.2.4-5-1 L 1

B.2.4-5-2 D 1.2

B.2.4-5-2 SD 1.2

B.2.4-5-2 SX DINAMIC 1

B.2.4-5-2 SY DINAMIC -0.3

B.2.4-5-2 L 1

B.2.4-5-3 D 1.2

B.2.4-5-3 SD 1.2

B.2.4-5-3 SX DINAMIC -1

B.2.4-5-3 SY DINAMIC 0.3

B.2.4-5-3 L 1

B.2.4-5-4 D 1.2

B.2.4-5-4 SD 1.2

B.2.4-5-4 SX DINAMIC -1

B.2.4-5-4 SY DINAMIC -0.3

B.2.4-5-4 L 1

B.2.4-5-5 D 1.2

B.2.4-5-5 SD 1.2

B.2.4-5-5 SX DINAMIC 0.3

B.2.4-5-5 SY DINAMIC 1

B.2.4-5-5 L 1

B.2.4-5-6 D 1.2

B.2.4-5-6 SD 1.2

B.2.4-5-6 SX DINAMIC 0.3

B.2.4-5-6 SY DINAMIC -1

B.2.4-5-6 L 1

B.2.4-5-7 D 1.2

B.2.4-5-7 SD 1.2

B.2.4-5-7 SX DINAMIC -0.3



Name Load Name Security Factor

DER Y-Y SX DINAMIC 0.3

DER Y-Y SY DINAMIC 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-1 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-2 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-3 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-4 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-5 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-6-1 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-6-2 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-6-3 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-6-4 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-6-5 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-6-6 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-6-7 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-6-8 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-7 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-8-1 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-8-2 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-8-3 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-8-4 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-8-5 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-8-6 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-8-7 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-8-8 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-9 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-10-1 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-10-2 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-10-3 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-10-4 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-10-5 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-10-6 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-10-7 1

ENVOLV B.2.3 B.2.3-10-8 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-1 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-2 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-3 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-4 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-5-1 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-5-2 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-5-3 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-5-4 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-5-5 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-5-6 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-5-7 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-5-8 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-6 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-7-1 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-7-2 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-7-3 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-7-4 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-7-5 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-7-6 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-7-7 1

ENVOLV B.2.4 B.2.4-7-8 1 

Name Load Name Security Factor

B.2.4-5-7 SY DINAMIC 1

B.2.4-5-7 L 1

B.2.4-5-8 D 1.2

B.2.4-5-8 SD 1.2

B.2.4-5-8 SX DINAMIC -0.3

B.2.4-5-8 SY DINAMIC -1

B.2.4-5-8 L 1

B.2.4-6 D 0.9

B.2.4-6 SD 0.9

B.2.4-6 W 1.6

B.2.4-7-1 D 0.9

B.2.4-7-1 SD 0.9

B.2.4-7-1 SX DINAMIC 1

B.2.4-7-1 SY DINAMIC 0.3

B.2.4-7-2 D 0.9

B.2.4-7-2 SD 0.9

B.2.4-7-2 SX DINAMIC 1

B.2.4-7-2 SY DINAMIC -0.3

B.2.4-7-3 D 0.9

B.2.4-7-3 SD 0.9

B.2.4-7-3 SX DINAMIC -1

B.2.4-7-3 SY DINAMIC 0.3

B.2.4-7-4 D 0.9

B.2.4-7-4 SD 0.9

B.2.4-7-4 SX DINAMIC -1

B.2.4-7-4 SY DINAMIC -0.3

B.2.4-7-5 D 0.9

B.2.4-7-5 SD 0.9

B.2.4-7-5 SX DINAMIC 0.3

B.2.4-7-5 SY DINAMIC 1

B.2.4-7-6 D 0.9

B.2.4-7-6 SD 0.9

B.2.4-7-6 SX DINAMIC 0.3

B.2.4-7-6 SY DINAMIC -1

B.2.4-7-7 D 0.9

B.2.4-7-7 SD 0.9

B.2.4-7-7 SX DINAMIC -0.3

B.2.4-7-7 SY DINAMIC 1

B.2.4-7-8 D 0.9

B.2.4-7-8 SD 0.9

B.2.4-7-8 SX DINAMIC -0.3

B.2.4-7-8 SY DINAMIC -1

DER X-X D 1

DER X-X SD 1

DER X-X L 1

DER X-X SX DINAMIC 1

DER X-X SY DINAMIC 0.3

DER Y-Y D 1

DER Y-Y SD 1

DER Y-Y L 1



7.1. Definición de los patrones de carga 
 
Para la modelación de las cargas en ETABS se definen inicialmente los patrones 
de carga, los cuales corresponden a los diferentes tipos de carga que se 
encuentran actuando en la estructura, y que pueden ser puntuales, o distribuidas 
linealmente o por área. 
 

 
 

7.2. Definición de los casos de carga 
 
Los casos de carga abarcan patrones de carga similares para ser afectados por un 
mismo coeficiente al definir las combinaciones de carga. 
 

 
 

7.3. Definición de la masa participativa 
Para la definición de la masa participativa se tiene en cuenta que como fuentes de 
masa participan el peso propio (100% de la carga muerta y sobrecarga permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla de masa, centro de rigidez y centro de masa 

 
 
 

8. ANALISIS Y DISEÑO 
 

8.1. Modelo Tridimensional 
 

 
 

 
8.2. Sección de elementos estructurales 
 
La estructura cuenta con las siguientes dimensiones en sus elementos 
estructurales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mass X Mass Y XCM YCM Cum Mass X Cum Mass Y XCCM YCCM XCR YCR

kg kg m m kg kg m m m m

N+4.90 m LOSA 31242.86 31242.86 2.95 4.3 31242.86 31242.86 2.95 4.3 2.95 4.3

Story Diaphragm



8.3. Cargas asignadas a la estructura 
 
Se presentan las siguientes cargas de asignadas a la estructura en estudio 
 

8.3.1. Carga muerta D 
 
La carga muerta se representa en unidades de kN/m2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Carga viva de cubierta (Lr) 

La carga viva de cubierta se representa en unidades de KN/m2 

 

 

 



8.3.3. Carga viva de cubierta representada en los pórticos (Lr) 

La carga viva de cubierta en pórticos se representa en unidades de KN/m 

 

8.4. Datos de la estructura 

A continuación, se mostrará la información geométrica ingresada al programa 

ETABS de la estructura en estudio, incluidos elementos como niveles, coordenadas 

de puntos y conectividad de elementos. 

 

Tabla 1.1 Story Data 

 

Name
Height

m

Elevation

m

Master

Story 

Similar 

To
Similar To

N+4.90 m 4.9 4.9 No None No

Base 0 0 No None No



Grid ID Grid Direction Visible Bubble  Location Ordenate m

1 X Yes End 0

2 X Yes End 5.9

A Y Yes Start 0

B Y Yes Start 4.3

C Y Yes Start 8.6

Table 1.2 Grid Lines 

 

 

 

 

 

Table 1.3 Column Object Connectivity Data 

 
 

Table 1.4 beam Object Connectivity Data 

 

Table 1.5 Frame section property summary  

 

 

 

 

1 N+4.90 m C1 3 2 4.9

2 N+4.90 m C2 5 4 4.9

3 N+4.90 m C3 7 6 4.9

4 N+4.90 m C4 9 8 4.9

5 N+4.90 m C5 11 10 4.9

6 N+4.90 m C6 13 12 4.9

Unique 

Name
Story

Column 

Bay

Unique 

PtI

Unique 

PtJ
Length m

7 N+4.90 m B1 2 4 4.3

8 N+4.90 m B2 4 6 4.3

9 N+4.90 m B3 8 10 4.3

10 N+4.90 m B4 10 12 4.3

11 N+4.90 m B5 2 8 5.9

12 N+4.90 m B6 4 10 5.9

13 N+4.90 m B7 6 12 5.9

Unique 

Name
Story

Column 

Bay

Unique 

PtI

Unique 

PtJ
Length m

COL 45X45 8#6
CONCRETO 

21Mpa

Concrete 

Rectangular
Yellow 2025

V 40X40
CONCRETO 

21Mpa

Concrete 

Rectangular
Magenta 1600

Name Material Shape Color Area cm²



ELASTIC G2 1 0.845

ELASTIC G2 1.05 0.805

ELASTIC G2 1.1 0.768

ELASTIC G2 1.15 0.735

ELASTIC G2 1.2 0.704

ELASTIC G2 1.25 0.676

ELASTIC G2 1.3 0.65

ELASTIC G2 1.35 0.626

ELASTIC G2 1.4 0.603

ELASTIC G2 1.45 0.583

ELASTIC G2 1.5 0.563

ELASTIC G2 1.55 0.545

ELASTIC G2 1.6 0.528

ELASTIC G2 1.65 0.512

ELASTIC G2 1.7 0.497

ELASTIC G2 1.75 0.483

ELASTIC G2 1.8 0.469

ELASTIC G2 1.85 0.457

ELASTIC G2 1.9 0.445

ELASTIC G2 1.95 0.433

Name Period Sec Value

Table 1.6 Frame Assignments Summary  

 

Table 1.7 Response Spectrum  

  

Story Label
UniqueN

ame

Design 

Type
Length m

Analysis 

Section

Design 

Section

Max 

Station 

Spacing 

m

Min 

Number 

Stations

N+4.90 m B1 7 Beam 4.3 V 40X40 V 40X40 0.5

N+4.90 m B2 8 Beam 4.3 V 40X40 V 40X40 0.5

N+4.90 m B3 9 Beam 4.3 V 40X40 V 40X40 0.5

N+4.90 m B4 10 Beam 4.3 V 40X40 V 40X40 0.5

N+4.90 m B5 11 Beam 5.9 V 40X40 V 40X40 0.5

N+4.90 m B6 12 Beam 5.9 V 40X40 V 40X40 0.5

N+4.90 m B7 13 Beam 5.9 V 40X40 V 40X40 0.5

N+4.90 m C1 1 Column 4.9 COL 45X45 COL 3

N+4.90 m C2 2 Column 4.9 COL 45X45 COL 3

N+4.90 m C3 3 Column 4.9 COL 45X45 COL 3

N+4.90 m C4 4 Column 4.9 COL 45X45 COL 3

N+4.90 m C5 5 Column 4.9 COL 45X45 COL 3

N+4.90 m C6 6 Column 4.9 COL 45X45 COL 3

ELASTIC G2 0 0.997

ELASTIC G2 0.05 0.997

ELASTIC G2 0.1 0.997

ELASTIC G2 0.15 0.997

ELASTIC G2 0.2 0.997

ELASTIC G2 0.25 0.997

ELASTIC G2 0.3 0.997

ELASTIC G2 0.35 0.997

ELASTIC G2 0.4 0.997

ELASTIC G2 0.45 0.997

ELASTIC G2 0.5 0.997

ELASTIC G2 0.55 0.997

ELASTIC G2 0.6 0.997

ELASTIC G2 0.65 0.997

ELASTIC G2 0.7 0.997

ELASTIC G2 0.75 0.997

ELASTIC G2 0.8 0.997

ELASTIC G2 0.85 0.994

ELASTIC G2 0.9 0.939

ELASTIC G2 0.95 0.889

Name Period Sec Value



ELASTIC G2 4.25 0.199

ELASTIC G2 4.3 0.196

ELASTIC G2 4.35 0.194

ELASTIC G2 4.4 0.192

ELASTIC G2 4.45 0.19

ELASTIC G2 4.5 0.188

ELASTIC G2 4.55 0.186

ELASTIC G2 4.6 0.184

ELASTIC G2 4.65 0.182

ELASTIC G2 4.7 0.18

ELASTIC G2 4.75 0.178

ELASTIC G2 4.8 0.176

ELASTIC G2 4.85 0.174

ELASTIC G2 4.9 0.172

ELASTIC G2 4.95 0.171

ELASTIC G2 5 0.169

ELASTIC G2 5.05 0.167

ELASTIC G2 5.1 0.166

ELASTIC G2 5.15 0.164

ELASTIC G2 5.2 0.162

ELASTIC G2 5.25 0.161

ELASTIC G2 5.3 0.159

ELASTIC G2 5.35 0.158

ELASTIC G2 5.4 0.156

ELASTIC G2 5.45 0.155

ELASTIC G2 5.5 0.154

ELASTIC G2 5.55 0.152

ELASTIC G2 5.6 0.151

ELASTIC G2 5.65 0.15

ELASTIC G2 5.7 0.148

ELASTIC G2 5.75 0.147

ELASTIC G2 5.8 0.146

ELASTIC G2 5.85 0.144

ELASTIC G2 5.9 0.143

ELASTIC G2 5.95 0.142

ELASTIC G2 6 0.141

ELASTIC G2 6.05 0.14

ELASTIC G2 6.1 0.138

ELASTIC G2 6.15 0.137

ELASTIC G2 6.2 0.136

ELASTIC G2 6.25 0.135

ELASTIC G2 6.3 0.134

ELASTIC G2 6.35 0.133

ELASTIC G2 6.4 0.132

ELASTIC G2 6.45 0.131

Name Period Sec Value

 

ELASTIC G2 2 0.422

ELASTIC G2 2.05 0.412

ELASTIC G2 2.1 0.402

ELASTIC G2 2.15 0.393

ELASTIC G2 2.2 0.384

ELASTIC G2 2.25 0.375

ELASTIC G2 2.3 0.367

ELASTIC G2 2.35 0.359

ELASTIC G2 2.4 0.352

ELASTIC G2 2.45 0.345

ELASTIC G2 2.5 0.338

ELASTIC G2 2.55 0.331

ELASTIC G2 2.6 0.325

ELASTIC G2 2.65 0.319

ELASTIC G2 2.7 0.313

ELASTIC G2 2.75 0.307

ELASTIC G2 2.8 0.302

ELASTIC G2 2.85 0.296

ELASTIC G2 2.9 0.291

ELASTIC G2 2.95 0.286

ELASTIC G2 3 0.282

ELASTIC G2 3.05 0.277

ELASTIC G2 3.1 0.273

ELASTIC G2 3.15 0.268

ELASTIC G2 3.2 0.264

ELASTIC G2 3.25 0.26

ELASTIC G2 3.3 0.256

ELASTIC G2 3.35 0.252

ELASTIC G2 3.4 0.248

ELASTIC G2 3.45 0.245

ELASTIC G2 3.5 0.241

ELASTIC G2 3.55 0.238

ELASTIC G2 3.6 0.235

ELASTIC G2 3.65 0.231

ELASTIC G2 3.7 0.228

ELASTIC G2 3.75 0.225

ELASTIC G2 3.8 0.222

ELASTIC G2 3.85 0.219

ELASTIC G2 3.9 0.217

ELASTIC G2 3.95 0.214

ELASTIC G2 4 0.211

ELASTIC G2 4.05 0.209

ELASTIC G2 4.1 0.206

ELASTIC G2 4.15 0.204

ELASTIC G2 4.2 0.201

Name Period Sec Value



Weight Used Base Shear

kN kN

SX ESTATIC 0.05 N+4.90 m 0.997 1 - -

SX ESTATIC(1/3) 0.05 N+4.90 m 0.997 1 306.3878 305.4686

SX ESTATIC(2/3) 0.05 N+4.90 m 0.997 1 306.3878 305.4686

SX ESTATIC(3/3) 0.05 N+4.90 m 0.997 1 306.3878 305.4686

Name Ecc Ratio Top Story C K

9. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA 
  
Se analizo sísmicamente la estructura en dirección X y dirección Y 
 

9.1. Chequeo de cortante de piso 
 

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡, 𝐶 =  0.9  
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 , 𝑉 =  𝐶𝑊  
 
Para el cálculo del cortante de piso se utilizó el software ETABS, por tanto, el 
resultado fue el siguiente  
 

𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑺𝒉𝒆𝒂𝒓 , 𝑽 𝑿 =  305.4 𝑘𝑁  
 

 
 

Table 1.8 Base shear Direction X 

 
 

Table 1.9 Calculate Base shear Direction X 
 

 

 

N+4.90 m 4.9 Top 305.4686 0

Base 0 Top 0 0

Story Elevation m Location X-Dir KN Y-Dir kN



9.2. Chequeo de cortante de piso 
 

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡, 𝐶 =  0.9  
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 , 𝑉 =  𝐶𝑊  
 
Para el cálculo del cortante de piso se utilizó el software ETABAS, por tanto, el 
resultado fue el siguiente  
 

𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑺𝒉𝒆𝒂𝒓 , 𝑽 𝒀 =  305.4 𝑘𝑁  
 

 
 

Table 1.8 Base shear Direction Y 

 
 

Table 1.9 Calculate Base shear Direction X 
TABLE:  Story Forces 

Story Output Case Case Type Step Type Location VX VY 

          kN kN 

N+4.90 m SX ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom -305.4686 0 

N+4.90 m SX ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom -305.4686 0 

N+4.90 m SX ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom -305.4686 0 

N+4.90 m SY ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom 0 -305.4686 

N+4.90 m SY ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom 0 -305.4686 

N+4.90 m SY ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom 0 -305.4686 

N+4.90 m 4.9 Top 0 305.4686

Base 0 Top 0 0

Story Elevation m Location X-Dir KN Y-Dir kN



N+4.90 m SX DINAMIC LinRespSpec Max Bottom 270.737 0 

N+4.90 m SY DINAMIC LinRespSpec Max Bottom 0 270.7376 

 
9.3. Chequeo de cortante dinámico  

Según A.5.4.5 de la NSR-10, El valor del cortante dinámico total en la base, Vtj 
obtenido después de realizar la combinación modal, para cualquiera de las 
direcciones de análisis, j, no puede ser menor que el 80 por ciento para estructuras 
regulares, o que el 90 por ciento para estructuras irregulares, del cortante sísmico 
en la base. 
 

TABLE:  Story Forces 

Story Output Case Case Type Step Type Location VX VY 

          kN kN 

N+4.90 m SX ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom -305.4686 0 

N+4.90 m SX ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom -305.4686 0 

N+4.90 m SX ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom -305.4686 0 

N+4.90 m SY ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom 0 -305.4686 

N+4.90 m SY ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom 0 -305.4686 

N+4.90 m SY ESTATIC LinStatic Step By Step Bottom 0 -305.4686 

N+4.90 m SX DINAMIC LinRespSpec Max Bottom 270.737 0 

N+4.90 m SY DINAMIC LinRespSpec Max Bottom 0 270.7376 

 

𝑽𝒔 𝑫𝒊𝒏𝒙 = 𝟐𝟕𝟎. 𝟕𝟒 𝑲𝑵 > 𝟎. 𝟖 𝑽𝒔𝑬𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟎. 𝟖 ∗ 𝟑𝟎𝟓. 𝟒 

𝑽𝒔 𝑫𝒊𝒏𝒙 = 𝟐𝟕𝟎. 𝟕𝟒 𝑲𝑵 > 𝟎. 𝟖 𝑽𝒔𝑬𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟐𝟒𝟒. 𝟑𝟖 𝒌𝑵 

Por lo tanto, verificando el requerimiento de la NSR-10, el cual corresponde a lo 

siguiente: 

a. Edificios irregulares Vs DIN ≥ 90% Vs FHE  

b. Edificios regulares Vs DIN ≥ 80%Vs FHE. PARA ESTE TIPO DE EDIFICACION CUMPLE. 

• Se chequea en dirección X 

Vs DinX = 270.74 KN> 80% Vs Estático (305.4) kN 

Vs DinX = 270.74 KN > 244.38 -> CHEQUEA OK 

• Se chequea en dirección Y 

Vs DinX = 270.74 KN> 80% Vs Estático (305.4) KN 

Vs DinX = 270.74 KN > 244.38 -> CHEQUEA OK 

 
9.4. Chequeo de derivas  

Según Titulo A.6 de la NSR-10 las derivas de piso para estructuras de concreto 

deberán ser inferiores al 1% 

 



TABLE:  Story Drifts 

Story Output Case Case Type Step Type Direction Drift Drift 

            % 

N+4.90 m SX ESTATIC LinStatic Step By Step X 0.002447 0.2447 

N+4.90 m SX ESTATIC LinStatic Step By Step X 0.002447 0.2447 

N+4.90 m SX ESTATIC LinStatic Step By Step X 0.002447 0.2447 

N+4.90 m SY ESTATIC LinStatic Step By Step Y 0.002116 0.2116 

N+4.90 m SY ESTATIC LinStatic Step By Step Y 0.002116 0.2116 

N+4.90 m SY ESTATIC LinStatic Step By Step Y 0.002116 0.2116 

N+4.90 m SX DINAMIC LinRespSpec Max X 0.002169 0.2169 

N+4.90 m SY DINAMIC LinRespSpec Max Y 0.001875 0.1875 

N+4.90 m DER X-X Combination Max X 0.002169 0.2169 

N+4.90 m DER X-X Combination Max Y 0.000564 0.0564 

N+4.90 m DER X-X Combination Min X 0.002169 0.2169 

N+4.90 m DER X-X Combination Min Y 0.000564 0.0564 

N+4.90 m DER Y-Y Combination Max X 0.000651 0.0651 

N+4.90 m DER Y-Y Combination Max Y 0.001876 0.1876 

N+4.90 m DER Y-Y Combination Min X 0.000651 0.0651 

N+4.90 m DER Y-Y Combination Min Y 0.001876 0.1876 

 

10.  DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

El diseño de los elementos estructurales tiene en cuenta los requerimientos mínimos 

establecidos en las NSR-10. Para el nivel de amenaza sísmica se permite definir el 

grado de disipación de energía especial DES, y de acuerdo a las características 

arquitectónicas del proyecto no presenta irregularidad en planta ni en altura. Estos 

y otros criterios son tenidos en cuenta para el diseño estructural. Para facilitar el 

proceso de análisis y diseño se ha empleado software especializado, cuyos 

resultados se anexan en el presente informe. 

 

10.1. Diseño de columnas 

  

Para las columnas se han definido los materiales igualmente como: f’c =210 kgf/cm2 

fy=4.200kgf/cm2. Las columnas deben cumplir con los siguientes requisitos 

geométricos para estructuras con capacidad de disipación de energía especial 

(DES), de acuerdo con el Reglamento NSR-10:  

• La menor dimensión del elemento medida en una línea recta que pasa a través 

del centroide geométrico de la sección no puede ser inferior a 30 cm. Las columnas 

en forma de T, C o I pueden tener una dimensión mínima de 25 cm, pero su área 

no puede ser menor que 900 cm2 (sección C.21.6.1.1). De esta manera, la mínima 

sección permitida es de 30x30 cm.  



• La relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión 

perpendicular no puede ser menor a 0,40 (sección C.21.6.1.2).  

•Refuerzo En los apartados C.10.9.1 y C.21.6.3.1 se establece que la cuantía de 

diseño para columnas debe estar entre el 1% y el 4%. En estribos rectangulares se 

requiere un mínimo de 4 barras (sección C.10.9.2). Adicionalmente, en el apartado 

C.7.6.3 se especifica que la separación libre entre barras longitudinales, s, debe ser 

la mayor de las siguientes: 

 

 

 



En el caso de estructuras con demanda especial de ductilidad DES, las 

longitudes de empalme por traslapo se permiten únicamente en la mitad central 

de la longitud de la columna, deben calcularse como traslapos a tracción y deben 

estar confinados dentro del refuerzo transversal como se establece en los 

apartados C.21.6.3, C.21.6.4.2 y C.21.6.4.3. El diámetro mínimo de los estribos 

de confinamiento es No. 3 (3/8”) cuando las barras longitudinales son menores 

o iguales a la No. 10 (1 ¼”), y deben terminarse con ganchos sísmicos a 135° 

con una extensión de 6 veces el diámetro del estribo, 6de (, pero no menor a 7,5 

cm, que abraza el refuerzo longitudinal y se proyecta hacia el interior del 

elemento, de acuerdo con C.7.1.4. Se pueden usar ganchos suplementarios que 

cumplan este requisito en un extremo y en el otro puede usarse un gancho 

estándar a 90°. 

 

 

 

10.2. Chequeo de nudos y secciones  

A continuación, se presenta la relación demanda/capacidad de los elementos 

tipo columnas, bajo las cargas de diseño según la NSR-10. 



 

 

10.3. Chequeo Viga débil columna fuerte 

 

 

 



10.4. Diseño del refuerzo transversal 

Para el suministro del refuerzo transversal en columnas se tiene en cuenta la 
máxima fuerza cortante que llegaran a soportar las columnas, debido a las 
cargas de diseño. 
 
Por tanto, la separación del acero de refuerzo estará dada por C.21.6.4.3 de la 
NSR-10.  

 
Debido a que la barra de menor diámetro la separación será igual a 9.5 Cm, la 
cual soporta los efectos cortantes actuantes en las columnas.  

𝑺𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒐𝒔 =  9.5 𝐶𝑚 

 

 

 



N+4.90 m C1 1 COL 45X45 0 Check 0.212 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C1 1 COL 45X45 2250 Check 0.065 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C1 1 COL 45X45 4500 Check 0.184 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C2 2 COL 45X45 0 Check 0.196 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 540.92

N+4.90 m C2 2 COL 45X45 2250 Check 0.064 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 540.92

N+4.90 m C2 2 COL 45X45 4500 Check 0.177 B.2.4-5-8 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 540.92

N+4.90 m C3 3 COL 45X45 0 Check 0.212 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C3 3 COL 45X45 2250 Check 0.065 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C3 3 COL 45X45 4500 Check 0.184 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C4 4 COL 45X45 0 Check 0.212 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C4 4 COL 45X45 2250 Check 0.065 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C4 4 COL 45X45 4500 Check 0.184 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C5 5 COL 45X45 0 Check 0.196 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 540.92

N+4.90 m C5 5 COL 45X45 2250 Check 0.064 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 540.92

N+4.90 m C5 5 COL 45X45 4500 Check 0.177 B.2.4-5-8 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 540.92

N+4.90 m C6 6 COL 45X45 0 Check 0.212 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C6 6 COL 45X45 2250 Check 0.065 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46

N+4.90 m C6 6 COL 45X45 4500 Check 0.184 B.2.4-5-4 20.25 22.71 2.84 2.84 B.2.4-7-8 270.46 B.2.4-7-8 270.46
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10.5. Diseño de viga  

 

 

10.6. Cuantías de acero en vigas 

Planta de la distribución de las vigas y valores del acero requerido bajo las cargas 

de la combinación envolvente de las cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla representa los valores de acero de refuerzo longitudinal para 

cada una de las vigas aéreas. 



10.7. Chequeo de separación de estribos 

Según la NSR-10 en zona de confinamiento la separación de estribos en elementos 

sometidos a flexión no debe exceder el menor de 

 

𝑺𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒐 𝒆𝒏 𝒁𝑪 = 𝑑/4 = 8𝑐𝑚 

Por tanto, la separación que se elige es igual a 8Cm 

Para la sección de viga fuera de la zona de confinamiento, se realiza un chequeo 

de la fuerza cortante calculada con ayuda de ETABS, y se verifica que la separación 

de diseño cumpla con la cuantía sugerida por el programa. 

Para vigas de un solo vano con longitud igual a 5.9m, se obtuvo lo siguiente:  

 

𝑺 = 0.71𝑐𝑚2/4.33𝑐𝑚2 ∗ 𝑚 

𝑺 = 0.16 𝑚 

Por tanto, la separación de estribos fuera de la zona de confinamiento es igual a 16 

Cm, la cual suple las cuantías sugeridas por el software ETABS. 

Para vigas de dos vanos con longitud por vanos de 4.3m:  

 

𝑺 = 0.71𝐶𝑚2/5.08𝑚2 ∗ 𝑚 

𝑺 = 0.14 𝑚 



 

Station AsMin AsTop AsMinBot AsBot VRebar TLngRebar

mm cm² cm² cm² cm² mm²/m cm²

N+4.90 m B1 7 V 40X40 225 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 517.2 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B1 7 V 40X40 706.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 482.32 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B1 7 V 40X40 1187.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 445.91 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B1 7 V 40X40 1668.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 407.98 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B1 7 V 40X40 2150 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 400.56 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B1 7 V 40X40 2631.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 440.03 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B1 7 V 40X40 3112.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 477.97 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B1 7 V 40X40 3593.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 514.38 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B1 7 V 40X40 4075 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 549.25 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B2 8 V 40X40 225 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 549.25 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B2 8 V 40X40 706.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 514.38 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B2 8 V 40X40 1187.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 477.97 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B2 8 V 40X40 1668.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 440.03 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B2 8 V 40X40 2150 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 400.56 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B2 8 V 40X40 2631.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 407.98 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B2 8 V 40X40 3112.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 445.91 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B2 8 V 40X40 3593.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 482.32 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B2 8 V 40X40 4075 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 517.2 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B3 9 V 40X40 225 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 517.2 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B3 9 V 40X40 706.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 482.32 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B3 9 V 40X40 1187.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 445.91 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B3 9 V 40X40 1668.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 407.98 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B3 9 V 40X40 2150 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 400.56 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B3 9 V 40X40 2631.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 440.03 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B3 9 V 40X40 3112.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 477.97 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B3 9 V 40X40 3593.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 514.38 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B3 9 V 40X40 4075 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 549.25 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B4 10 V 40X40 225 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 549.25 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B4 10 V 40X40 706.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 514.38 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B4 10 V 40X40 1187.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 477.97 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B4 10 V 40X40 1668.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 440.03 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B4 10 V 40X40 2150 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 400.56 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B4 10 V 40X40 2631.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 407.98 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B4 10 V 40X40 3112.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 445.91 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B4 10 V 40X40 3593.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 482.32 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8
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Station AsMin AsTop AsMinBot AsBot VRebar TLngRebar

mm cm² cm² cm² cm² mm²/m cm²

N+4.90 m B4 10 V 40X40 3112.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 445.91 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B4 10 V 40X40 3593.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 482.32 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B4 10 V 40X40 4075 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 517.2 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 225 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 487.22 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 720.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 451.29 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 1215.9 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 413.74 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 1711.4 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 374.56 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 2206.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 333.78 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 2702.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 292.35 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 3197.7 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 292.35 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 3693.2 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 333.78 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 4188.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 374.56 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 4684.1 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 413.74 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 5179.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 451.29 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B5 11 V 40X40 5675 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 487.22 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 225 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 513.69 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 720.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 476.21 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 1215.9 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 435.49 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 1711.4 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 391.52 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 2206.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 344.33 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 2702.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 295.87 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 3197.7 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 295.87 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 3693.2 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 344.33 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 4188.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 391.52 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 4684.1 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 435.49 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 5179.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 476.21 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B6 12 V 40X40 5675 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 513.69 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 225 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 487.22 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 720.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 451.29 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 1215.9 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 413.74 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 1711.4 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 374.56 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 2206.8 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 333.78 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 2702.3 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 292.35 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 3197.7 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 292.35 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 3693.2 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 333.78 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 4188.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 374.56 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 4684.1 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 413.74 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 5179.5 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 451.29 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8

N+4.90 m B7 13 V 40X40 5675 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-7-8 4.6 4.6 B.2.4-5-8 487.22 B.2.4-7-8 0 B.2.4-7-8
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11. DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Conforme lo sugiere el estudio de suelos realizado por el ingeniero JOSÉ ANDRÉS 

MARTÍNEZ DORADO, se propone una cimentación consistente en zapatas aisladas 

sobre terreno mejorado la cual transmitirá los esfuerzos al suelo de fundación. La 

cimentación se modela en el software de diseño de elementos finitos SAFE V.2020 

 
11.1. DATOS DE ENTRADA 

 

Normas empleadas: NSR-10; ACI 318S-08 
Programa de cálculo: SAFE_V20 
 

TABLE:  Design Preferences 01 - Resistance Factors 

PhiTen PhiComp PhiShear 

0.90 0.65 0.75 

 

TABLE:  Design Preferences 02 - Rebar Cover - Slabs 

CoverTop CoverBot 
BarSize InnerLayer SlabType 

cm cm 

7.50 7.50 #4 A Two Way 

 
TABLE:  Design Preferences 03 - Rebar Cover - Beams 

CoverTop CoverBot 
Bar Size Flexion Bar Size Sheer 

cm cm 

7.50 7.50 #4 #3 

 
TABLE:  Material Properties 01 - General 

Concreto 21 Mpa Concrete 

Acero fy=420 Mpa Rebar 

 

TABLE:  Slab Properties 01 - General 

Slab Type 
ThickPlate 

Yes/No 

ZAPATA H=0.55 m Footing Yes 

 

TABLE:  Soil Properties 

Soil 
K modulus 𝝈𝒂𝒅𝒎 

Tonf/m3 Tonf/m2 

SUELO E 267.00 6.68 

 

TABLE:  Spring Properties - Line 

Spring 
VertStiff RotStiff 

Tonf/m/m Tonf/rad 

V 40x40 107.00 0.00 

 

Se exportan las cargas desde el software ETABS a SAFE para realizar el análisis 

y diseño de la cimentación. 



 

Planta de zapatas aisladas de 55 cm de espesor sobre suelo mejorado según 

detalle mostrado en estudio geotécnico.  

 

 



11.2. PARÁMETROS Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE SOPORTE 

Del estudio de suelos extraemos la siguiente información: 

 

- Perfil de suelo E 

- Grupo de uso II (1.10) 

 

Del estudio de suelos se extrae la información de capacidad admisible  

 

Se toma una capacidad máxima admisible de 6.68 Ton/m2 para realizar la 

verificación de presiones con cargas de servicio. 



11.3. PRESIONES SOBRE EL SUELO “CARGAS DE SERVICIO 

 

 

 

El mayor valor reportado es 2.74 Ton/m2 para cargas de servicio (carga muerta + 

carga viva), sin incluir efectos sísmicos, por lo tanto, NO sobrepasa los valores 

admisibles máximos reportados en el estudio de suelos, que equivale a 6.68 Ton/m2 

para cargas de servicio; por lo tanto, CUMPLE con el criterio de evaluación. 

 

 

 

 

 

 



11.4. CHEQUEO POR PUNZONAMIENTO 

 

 

 

Ninguno de los valores sobrepasa 1.00; por tanto, CUMPLE el criterio de chequeo. 

  



11.5. CHEQUEO DE LOS ASENTAMIENTOS 

 

 

 

Se observa que el mayor asentamiento es de 7.60mm para cargas de servicio 

(D+L); por tanto, CUMPLE con el límite establecido en la Norma Sismorresistente 

NSR 10 para asentamientos totales de acuerdo al tipo de edificación estudiada. 

 

 

 

 

 



11.6. DISEÑO DE LAS ZAPATAS 

 

Se adopta una distribución típica conformada por barras No. 4 separadas cada 

12cm en los dos sentidos. 

 

11.7. DISEÑO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 

 

 



Se adopta una sección de40cm x 40cm con refuerzo típico 2 barras No. 5 + 1 No. 4 

arriba y 2 barras No. 5 + 1 No. 4 abajo y el acero adicional para momento negativo 

(donde se requiera) se suministra mediante bastones.  

As sup=5.23 cm2 

As inf= 5.23 cm2 
 

Ahora se verifica que la sección cumpla con las cuantías mínimas de refuerzo establecidas 

en C.10.5 de la NSR 10. 

bw viga= 40.00 cm 

H viga= 40.00 cm 

Recubrimiento 7.50 cm 

Cant. Barras 2  
# BARRA As long 5  
Diam. db= 1.59 cm 

# BARRA As adicional= 4 Si aplica*** 

Diam. db= 1.27 cm 

Cant barras adicional 1  

# BARRA estribos 3  
Diam. db= 0.95 cm 

d= 30.75 cm 

F'c concreto 21.00 Mpa 

Fy acero 420.00 Mpa 

fyt= 420.00  
β1= 0.85 Mpa 

   

ρb= 0.0213  

   

ρmax= 0.0159  

As max 19.61 cm2 

As sum. 5.23 cm2 

ρcalc= 0.0042  

CHEQUEO CUMPLE  

   

ρmin= a) 0.00273 

 b) 0.00333 

   

ρmin= 0.0033  

As min 4.10 cm2 

As sum. 5.23 cm2 

ρcalc= 0.0042  

CHEQUEO CUMPLE  



12. CHEQUEO PLACA DE CONCRETO (PISO CONCRETO) 

 

CARGAS  

Peso propio     0.12 x 24000              = 2880 N/m2 

Total carga muerta    2Contenedores    = 2760 N / m2 

Total carga de servicio        = 5640 N / m2 

CARGAS MAYORADAS 

Carga muerta     1.4*5640 N/m2   = 7896 N / m2  

Total cargas mayoradas   1.4D     = 7896 N / m2 

Tomando una franja de ancho un 1m Wu = 7896 N/m2 

 

FLEXION 

Mu = Wu*(Ln )2 / 12 = 7598* (1) 2 / 12 = 658 Nm 

 fr = 0.70 √21 = 3.21 MPa  

I = 1*0.123 / 12 = 0.000144 m4 

Y = 0.06 m  

σ = Mu * Y /I  

σ = 658 * 0.06 m /0.000144 m4 = 0.27 MPa < 3.21 MPa OK 

 

NO REQUIERE REFUERZO A FLEXION  

 

CORTANTE  

Vu = 1.15 Wu*(Ln) / 2 = 1.15 * 7896* 1 / 2 = 4540.2 N  

ФVc = Ф*√fc * b * t / 6 = 0.85 * √21 *100 *0.12*104 / 6 = 77903 N  

ФVc = 77903N > Vu = 4540.2 N OK 

 

NO REQUIERE REFUERZO A CORTANTE 

 

CONTROL DE FISURACION  

Ft = (M*C) /I; C = e/2 = 0.1/2 = 0.06m;  

I = 1*0.123 / 12 = 0.000144 m4 

M = 658 Nm 

Ft = (658* 0.06) / 0.000144= 0.27 MPa 

fr = 0.62 * λ * √f’C; λ =0.85  

fr = 0.62 * 0.85 * √21 = 2.41 MPa 

fr > Ft; 2.41 MPa > 0.27 MPa 

 

NO REQUIERE REFUERZO PARA CONTROL DE FISURACION 

 

 



13. DISEÑO DE ELEMNTOS NO ESTRUCTURALES (MUROS) TITULO A.9 
NSR-10 

 

DATOS DE ENTRADA 

altura muro (confinamiento), m 2.50 

altura del piso más alto o total del muro, m 4.90 

Longitud, m 3.00 

Espesor, m 0.12 

Factor de reducción vacíos 1.00 

Rp (A.9.4.9) 1.50 

coeficiente Ap (Tabla A.9.5-1) 1.00 

coeficiente Aa (NSR-10, A.2.2)  0.25 

Coeficiente Fa (Figura A.2.4-1) 1.45 

Importancia (Tabla A.2.5-1) 1.10 

Grado de desempeño (Según grupo de uso) BAJO 

valor de Sa (análisis modal) 0.997 

 

CALCULOS 

Sa 0.997 

Altura equivalente del sistema, heq 3.675 

aceleración en el punto de soporte del elemento, ax 0.997 

masa del elemento no estructural, kN 16.20 

Fuerza sísmica de diseño, kN 10.768 

Momento último, Mu (kN -m) 13.46 

Cortante último, Vu (kN) 10.768 

Capacidad de dovela 4#3 3.200 

  

Capacidad de la sección 12 X 20 (4#3 cada 3.2 m) 

ØMn, kN -m 14.35 

ØVn, kN 36.34 

 
    

 CHEQUEA PARA MOMENTO  
    
 CHEQUEA PARA CORTANTE  
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Señora 
LINA MARCELA YACUMAL GUACA 
Integrante junta de acción comunal B/ Los campos - Comuna 7 
Calle 13N # 34-33 
Cel.: 3234979210 
l.marce_15@outlook.com 

Popayán  
 
Asunto: Respuesta a solicitud con radicado N. 20221150069152 del 09 de marzo de 
2022.  
 
Cordial saludo, 
 
En atención al asunto de la referencia, me permito informarle qué, el pasado 30 de marzo 
del 2022, se llevó a cabo una visita en campo por parte del equipo técnico de la Secretaría 
General, visita en la cual usted estuvo presente, con la finalidad de reconocer las nece-
sidades que presenta el salón comunal. 
 
Durante la visita se evidenciaron los siguientes aspectos: 
 

1. Se observa una edificación existente en la zona, la cual se encuentra en un estado 
de deterioro general, presenta putrefacción en la estructura de cubierta en madera 
e inestabilidad en muros de mampostería, generando un riesgo de colapso.  

2. El lugar tiene un área reducida, que no permite el normal desarrollo de actividades 
a la comunidad, ya que, su capacidad es insuficiente. 

3. La estructura corresponde a una edificación antigua, construida antes de la vigen-
cia del reglamento sismo resistente (NSR-10), adicionalmente se encuentra ubi-
cada en una zona de amenaza sísmica alta y presenta características estructura-
les que la ubican como una edificación no segura.    

4. La comunidad manifiesta tener un predio con matrícula inmobiliaria No. 120-
193326 de propiedad del Municipio de Popayán, destinado al uso público, con un 
área de 513m2, en donde puede ser construido un nuevo salón comunal más 
amplio y que cumpla con las normas sismo resistentes actuales.  

 
Se anexa registro fotográfico de la visita realizada: 
 

  
Imagen No. 1: Edificación existente en estado 

general de ruina 
Imagen No. 2: Terreno dispuesto para la 
construcción de nuevo salón comunal 

http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co
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De acuerdo a los puntos anteriormente expuestos, es de tener en cuenta que la 
Secretaría General como dependencia encargada de los bienes inmuebles, no tiene 
dentro de sus funciones la de construir, en donde en este caso en particular, se hace 
necesario realizar actividades de  demolición de la construcción existente, ya que, esta 
no es segura, y por tanto, se deben elaborar los estudios y diseños necesarios para la 
construcción del nuevo salón comunal, actividades que están a cargo de la Secretaría de 
Infraestructura y a quienes se les remitirá su solicitud.   
 
De igual manera por parte de la Secretaría General del municipio de Popayán, se tiene 
conocimiento de lo importante que es un lugar de reuniones para la comunidad del barrio 
los Campos, por tanto, se les brindará apoyo técnico en cuanto a los diseños 
correspondientes para la construcción del salón comunal, así como los presupuestos y 
cantidades de obra que sean necesarios para llevar a cabo dicha construcción, insumos 
con cuales, los invitamos a tener en cuenta el Presupuesto Participativo, el cual es un 
proceso que permite la intervención directa de la ciudadanía a través de sus líderes y en 
conjunto con la administración, donde se decide la priorización de recursos para obras 
en sus comunas, tema en el cual podemos acompañarlos desde la Administración 
Municipal, si ustedes así lo consideran pertinente, a través de la Secretaría de 
Infraestructura.  
 
 
Institucionalmente, 
 
 
 
 
SAMAIDA GÓMEZ RUIZ 
Secretaria General 
 

 

Proyectó: Ing. Iván Mauricio Cabrera Palacios – Pasante Sec. General  
Proyectó: Ing. Edgar Miguel Duarte Casas – Contratista Secretaría General 
Revisó: Samaida Gómez Ruiz - Secretaria General 
Anexo: N/A 
Copia: N/A 
Archivado en según TRD: Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias – PQRSD externas e internas 
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EL COORDINADOR DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO 
DEL MUNICIPIO DE POPAYAN NIT  891-580006-4 

CARRERA 6 No 4-21   TELÉFONO 8244234 
 
 

    
HACE CONSTAR, 

 
 
Que el estudiante IVAN MAURICIO CABRERA PALACIOS, identificado con la cédula 

 

Dado en  Popayán, 05-09-2022 

 

 
CENARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 

Profesional Especializado 
Coordinador Talento Humano 

 
Proyecto: Yesika Eliana Franco Cruz 
Revisó: Cenario Rodriguez Hernandez  
Archivado en Constancia Laborales  
 
 
 

de ciudadanía 1.006.679.753, estudiante de la Universidad del Cauca del programa de 

Formación Ingeniería Civil, realizó satisfactoriamente su Práctica Profesional en 

Secretaría General de la Alcaldía del Municipio de Popayán, desarrollando el proyecto “ 

Auxiliar de Ingeniería en la Secretaria General del Municipio de Popayán” en el periodo 

comprendido entre el veinticuatro (28) de abril del (2022) hasta el veintinueve (29) de 

agosto de (2022), con una intensidad horaria de (384) horas, tiempo en el que demostró 

su compromiso, responsabilidad, empatía y cumplimiento de todas las labores 

encomendadas.  

 

http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co

