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RESUMEN 

Este documento presenta el desarrollo de la pasantía para poder optar por el título 
de Ingeniero civil de la Universidad del cauca, realizada en la empresa Compañía 
ORION S.A.S. desempeñando la función de auxiliar de residente de obra, realizando 
actividades a fines a su cargo, la metodología de trabajo se divide en trabajo de 
obra y trabajo de oficina, siendo la estancia en la obra la que abarca mayor parte e 
importancia del trabajo, ya que es donde se realiza el seguimiento y supervisión de 
las actividades. En el documento se presenta la ejecución del proyecto EDIFICIO 
FOURVIERE, mostrando un registro fotográfico para cada una de las actividades 
ejecutadas, así como la explicación de cada una y las funciones y aportes del 
pasante en estas mismas. Con este trabajo se pretende aplicar y obtener 
conocimientos relacionados a la ingeniería civil, adentrar en un entorno laboral en 
el sector de la construcción y ejecución de proyectos apoyando al residente de obra 
en las distintas labores que realice. 

Palabras clave: residente, obra, proyecto, construcción, ingeniería.  
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ABSTRACT 

This document presents the development of the internship to be able to opt for the 
title of Civil Engineer from the University of Cauca, carried out in the company 
Compañía ORION S.A.S. performing the function of construction resident assistant, 
carrying out activities for purposes under his charge, the work methodology is 
divided into construction work and office work, being the stay in the construction site 
the one that covers the greater part and importance of the work, since which is where 
the monitoring and supervision of the activities is carried out. The document presents 
the execution of the FOURVIERE BUILDING project, showing a photographic record 
for each of the activities carried out, as well as the explanation of each one and the 
functions and contributions of the intern in these activities. With this work it is 
intended to apply and obtain knowledge related to civil engineering, enter a work 
environment in the construction sector and execution of projects supporting the 
construction resident in the different tasks that they carry out. 

Keywords: resident, work, project, construction, engineering. 

 

 



 

12 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME FINAL DE PASANTIA 

1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad del Cauca presenta la opción de realizar el trabajo de grado en la 
modalidad de pasantía para la obtención del título de Ingeniero Civil (Resolución N° 
820 del 14 de octubre de 2014 del Concejo de Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad del Cauca (Universidad del Cauca, 2014)) dando la posibilidad de 
vincular el estudiante con una entidad o empresa en la cual puede prestar las 
competencias adquiridas a lo largo de su formación profesional, además de adquirir 
conocimiento y experiencia mediante su estancia en la entidad o empresa. 

Para el desarrollo de esta modalidad el estudiante de pregrado debe tener 
debidamente matriculado el trabajo de grado. Esta modalidad permite que el 
estudiante refuerce y aplique las distintas competencias y conocimientos adquiridos 
en el proceso de formación, con el fin de poder dar solución a las diferentes 
situaciones o problemáticas que se presenten en su campo laboral relacionado a la 
ingeniería. 

En el presente documento se describe el trabajo realizado por el estudiante 
desempeñando el cargo de residente auxiliar en el proyecto Edificio FOURVIERE 
de la empresa ORION SAS en la ciudad de Pasto en el departamento de Nariño, en 
la cual se desarrolló actividades como: Apoyo en supervisión de proceso 
constructivo, revisión de planos, cálculo de cantidades de obra, apoyo en la 
realización de las diferentes actas y demás labores en las cuales se necesitó apoyo 
del pasante.  

Durante el tiempo de pasantía el estudiante pudo fortalecer sus conocimientos 
además de aprender empíricamente nuevas cosas que permiten el desarrollo de 
conocimientos en el ámbito laboral, además adquirió responsabilidades y 
compromiso, trabajando a razón de beneficiar a la comunidad, cumpliendo con 
todas las normas establecidas para una correcta funcionalidad de las obras civiles. 
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2. JUSTIFICACIÒN 

La profesión de Ingeniería civil está presente en todos los ámbitos de desarrollo de 
un país, la ingeniería civil busca satisfacer las distintas necesidades de la sociedad, 
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de obras ya sea del sector público 
o privado, dicho esto es muy importante conocer los distintos aspectos que permiten 
que un proyecto se desarrolle y ejecute de una manera eficaz y correcta, para eso 
en la ingeniería civil se aprende los aspectos necesarios para poder poner en 
funcionamiento todo un plan de proyecto, cosas como el cálculo de costos, 
planeación y ejecución de obra, supervisión de obra, cálculo de cronogramas y 
tiempos, son importantes para que un proyecto sea culminado de buena manera, 
además de siempre cumplir con las distintas normas y reglamentos presentes en 
Colombia para las construcciones. 

El proyecto Edificio Fourvière es un proyecto de carácter privado, el cual tiene como 
finalidad la realización de apartamentos los cuales servirán de vivienda para las 
personas. Al ser un proyecto de carácter privado lo que busca la empresa con este 
proyecto además de generar ingresos, es el crecimiento como empresa, 
presentando la ejecución de un proyecto de vivienda en un sector estratégico de la 
ciudad brindando la opción de vivienda en un sector cómodo para las personas. 

El proyecto tiene como único enfoque la entrega de apartamentos, por lo tanto esta 
dirigido a personas con interés en comprar una vivienda tipo apartamento o también 
en personas que deseen invertir en el bien raíz. Las principal ventaja de este 
proyecto es la ubicación, debido a que queda cerca a varios sitios de importancia, 
incluyendo el centro de la ciudad. 

Este método de trabajo de grado busca que el estudiante participe en todos los 
ámbitos mencionados, cálculo de costos, programación de obra, ejecución de obra, 
supervisión y verificación de calidad de los procesos realizados en el proyecto 
edifico FOURVIÈRE, además de inculcar el criterio ingenieril el cual permite que el 
estudiante se pueda desenvolver en las distintas situaciones en las cuales de deba 
tomar una decisión de manera correcta. 

El estudiante durante la pasantía aprendió y reforzó estos ámbitos con el fin de 
crecer en el ámbito profesional, de manera que el estudiante enriqueció los 
conocimientos adquiridos durante su formación profesional, esto se logró con ayuda 
de personal de la empresa los cuales brindaron un acompañamiento adecuado, 
además del director de trabajo de grado quien supervisó al estudiante con el fin de 
garantizar su aprendizaje. 
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3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

Realizar labores correspondientes de auxiliar de residente en el proyecto Edificio 
Fourvière de la Compañía ORION S.A.S. en la ciudad de pasto. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

• Estar presente en obra con el fin de garantizar la correcta ejecución de las 
actividades planteadas.  

 

• Chequear los detalles del proyecto con el fin de lograr que el producto final 
sea el que se planteó desde el inicio. 

 

• Apoyar con el cálculo de costos, la programación de obra y supervisión del 
proyecto con el fin de cumplir lo mejor posible los tiempos establecidos. 

 

• Apoyar en temas de revisión de planos y despieces del proyecto. 
 

• Apoyar en labores de oficina propias de residente de obra. 
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4. EMPRESA 

A continuación, se presentan algunos datos básicos de la empresa 

NOMBRE DE LA EMPRESA: COMPAÑÍA ORION S.A.S. 

REPRESENTANTE LEGAL: VALENTINA PULIDO RECALDE 

NIT: 901405494-2 

DIRECCION: CALLE 20 #28-97 ED. CENTER OFI. 301, PASTO, NARIÑO. 

TELEFONO: 733 7093 

E-MAIL: compañía.orion20@gmail.com 

Compañía Orión S.A.S. es una empresa dedicada al bien raíz establecida en la 
ciudad de Pasto en el departamento de Nariño. La empresa cuenta con 
profesionales destinados a distintos campos dentro de la empresa.  

4.1  PROFESIONALES ENCARGADOS 

Los profesionales destinados a la ejecución del proyecto son:  

Director de obra: Arq. Mario Leonel Huertas Andrade 

Residente de obra: Arq. Daniel Zarama Medina 

Coordinadora SST: Marcela Rincón  

Auxiliar SST: Katherine Yepes  

Almacenista: Sebastián Zarama Medina  

4.2 POSICIÓN DEL PASANTE 

El pasante está destinado como auxiliar de residente de obra, puesto en el cual 
desempeña distintas funciones coordinadas con el residente de obra. 

mailto:compañía.orion20@gmail.com
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5. LOCALIZACION DEL PROYECTO  

El proyecto EDIFICIO FOURVIÈRE está ubicado en la ciudad de Pasto en el 
departamento de Nariño.  

 

Ilustración 1. Ubicación en la ciudad proyecto Fourvière (fuente: Plano arquitectónico Edificio Fourvière) 

El proyecto se caracteriza por estar ubicado en una zona estratégica de la ciudad 
ya que se encuentra a 5 minutos del centro cerca a colegios de gran importancia, 
parques, zonas verdes, droguerías e iglesias. 
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Ilustración 2. localización en sector proyecto Fourvière (fuente: Plano arquitectónico Edificio Fourvière) 

Dentro de la ciudad el proyecto está ubicado en la Calle 11 No. 23-77 barrio Obrero 
sector Santiago. 

 

Ilustración 3. localización lote de intervención proyecto Fourvière (fuente: Plano arquitectónico Edificio 
Fourvière) 
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6. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

Edificio FOURVIÈRE es una torre de 12 pisos, una terraza y un sótano, con un área 
construida de 5061.64 mts de uso residencial, en el cual se adecuarán 4 
apartamentos por piso, además el edificio constará con gimnasio, zona BBQ y salón 
comunal. El edificio Fourvière dispondrá de 44 apartamentos cada uno con 
parqueadero. Los apartamentos estarán distribuidos a partir del segundo piso hasta 
el piso número doce, los parqueaderos estarán ubicados en el sótano y en el primer 
piso. 

 

Ilustración 4. Diseño Edificio FOURVIÈRE (fuente: Folleto de ventas edificio Fourvière)   

El edficio cuenta con 3 tipos de apartamentos: Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. 
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6.1 APARTAMENTOS TIPO 1 

Los apartamentos tipo 1 estan distribuidos en los pisos 2, 3 y 4, siendo 12 en total. 
Estos apartamentos tienen un area total de 85 m2, cuentan con 3 habitaciones con 
closet, sala, cocina, comedor, baño general y zona de ropas. 

 

Ilustración 5. Planta arquitectónica pisos 2, 3 y 4 (fuente: Planos arquitectónicos Arq. Mario Huertas) 

 

Ilustración 6. Apartamento tipo 1 (fuente: folleto de ventas edificio Fourvière) 
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6.2  APARTAMENTOS TIPO 2 

Los apartamentos tipo 2 estan distribuidos desde el piso 6 hasta el piso 12, son 2 
por piso, siento un total de 14 apartamentos y tienen un area de 82.5 m2. Este tipo 
de apartamento se ubican en la parte frontal y en la parte posterior del edifcio. A 
continuacion se presenta una zonificacon de los apartamentos tipo 2 y 3 en los pisos 
6 a 12. 

 

Ilustración 7. Distribución apartamentos tipo 2 y tipo 3 (fuente: Planos arquitectónicos Arq. Mario Huertas) 

 

 

Ilustración 8. Planta arquitectónica pisos 6 a 12 (fuente: Planos arquitectónicos Arq. Mario Huertas) 
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Los apartamentos tipo 2 cuentan con 3 habitaciones con closet, una de ellas con 
baño privado, sala, cocina, comedor, baño general y zona de ropas 

 

Ilustración 9. Apartamento tipo 2 (fuente: folleto de ventas edificio Fourvière) 

6.3  APARTAMENTOS TIPO 3 

Los apartamentos tipo 3 estan distribuidos desde el piso 6 hasta el piso 12, son 2 
por piso, siento un total de 14 apartamentos y tienen un area de  m2. Este tipo de 
apartamento se ubica en la parte central del edificio (como indicia la figura 7) 

 

Ilustración 10. Apartamento tipo 3 (fuente: folleto de ventas edificio Fourvière) 
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Los apartamentos tipo 3 cuentan con 2 habitaciones con closet, una de ellas con 
baño privado, sala, cocina, comedor, baño general y zona de ropas 

6.4 APARTAMENTOS PISO 5 

El edficio presenta un cambio de seccion a partir del piso 5 por lo cual en este piso 
se encuentra apartamentos tipo 2 y 3 pero con un area mas grande, ya que los 
apartamentos tipo 2 en este piso cuentan con varias terrazas mientras que los tipo 
3 cuentan con una sola terraza.  

 

Ilustración 11. zonificación apartamentos piso 5 (fuente: Planos arquitectónicos Arq. Mario Huertas) 

 

 

Ilustración 12. Planta arquitectónica piso 5 (fuente: Planos arquitectónicos Arq. Mario Huertas) 
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Los apartamentos tipo 2 del piso 5 tienen un área de 113.60 m2 y los tipo 3 tienen 
un área de 70 m2. Los apartamentos cuentan con lo mismo presentado en los 
apartamentos tipo 2 y 3, adicionalmente a ello tienen terraza. 

 

Ilustración 13. Diseño apartamentos piso 5 (fuente: Folleto de ventas edificio Fourvière) 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PASANTÍA 

7.1 EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA 

Cuando el pasante ingresó a la obra se trabajaron distintas actividades de manera 
conjunta, una de ellas era el movimiento de tierra y excavación. El proyecto está 
diseñado con un sótano por lo tanto es bastante el material que se debe mover. 
Como proyecto había comenzado, ya se tenía sectores con la profundidad correcta, 
ya que se había realizado mejoramientos, fundición de una zapata corrida, armado 
de acero de vigas, muros y columnas del eje 4.  

La excavación se realizó según el plano de la planta de cimentación, ya que se 
realiza un mejoramiento de suelo por lo tanto en estas partes se profundizó hasta 
5.25 m, mientras que en los espacios se dejó una profundidad de 3m para evitar 
tener que rellenar luego.  

 

Ilustración 14. Planta de cimentación (fuente: planos estructurales Edificio Fourvière) 

En el terreno se trazó los límites, con el fin de poder realizar un correcto 
perfilamiento de terreno sin llegar a afectar las estructuras colindantes al proyecto, 
ya que el proyecto está ubicado en un sector que ya tiene varios años y la mayoría 
de las casas han sido construidas en tapia. 
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7.1.1 Retro 

El movimiento de tierras en este proyecto se realizó con maquina retro excavadora 
con referencia de modelo E110B marca Caterpillar, la cual estaba encargada de 
retirar el material y perfilar el terreno según el trazado que se indicó. De igual manera 
se le indicó al operario de la maquina la ubicación de las zapatas aisladas y vigas 
de cimentación, para poder profundizar hasta los 5.25 m necesarios para poder 
realizar el mejoramiento de suelo y posterior a ello la fundición de zapatas. 

 

Fotografía 1. Maquina usada para la excavación ingresando a la obra (fuente: elaboracion propia) 

Debido a que solo hay una entrada a la obra la maquina trabajó desde el fonde hacia 
el frente, siempre dejando la profundidad indicada en cada sector y también 
perfilando el terreno de manera cuidadosa con el fin de no afectar las construcciones 
vecinas. Debido a que el proyecto cuenta con un sótano, la maquina no puede retirar 
todo el material ya que no podría salir. El suelo del terreno cuenta con bastantes 
piedras tamaño rajón en su mayoría, pero también se encontraron piedras de 
tamaños mayores, por lo cual se usó la retroexcavadora para poder desalojar este 
tipo de material. Cuando las piedras encontradas eran demasiado grandes había 
que partirlas antes de poder desalojarlas.  
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Fotografía 2. Excavación y tipo de suelo (fuente: elaboración propia) 

Cuando el material excavado no contaba con piedras de gran tamaño, se desalojaba 
sin ningún problema, cargando el material a las volquetas y dejando a un lado las 
piedras que eran lo suficientemente grandes para no poder transportarlas en las 
volquetas. Debido a que se tiene que perfilar el terreno, la maquina primero hizo 
una excavación y movimiento de material a lo cual se le llama “repalear” ya que 
debe mover el material a un lugar en el que sea más fácil cargar a las volquetas. 

 

Fotografía 3. Rocas de gran tamaño excavadas (fuente: elaboración propia) 

Cuando se encontraba este tipo de piedras, se llamaba a personal destinado a picar 
piedra, con el fin de poder cargarlas y desalojarlas una vez estén partidas en 
tamaños más pequeños. 
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Fotografía 4. personal encargado partiendo piedras grandes (fuente: elaboración propia) 

La actividad de partir piedra era controlada por el maestro de obra y supervisada 
por el pasante, ya que este tipo de trabajo se paga por cada corte realizado, por lo 
cual es importante llevar un conteo correcto de los cortes, función de la cual se 
encargó el pasante quien contó los cortes realizados y pasó esta información al 
residente con el fin de generar el pago.  

El trabajo de partir piedra se realizaba en conjunto con la excavación mientras no 
haya ningún peligro y no se trabaje en las zonas en las cuales trabajaba la máquina, 
una vez partidas las piedras, la máquina se encargó de recolectarlas y moverlas 
para su desalojo. 

Una vez avanzada la excavación se presentó el problema que la maquina no podría 
excavar todo, ya que no podría salir después, pero debido al tipo de suelo que se 
presenta, sería difícil realizar la excavación a mano ya que se puede encontrar 
piedras de gran tamaño las cuales se dificultaría sacarlas luego sin tener la 
retroexcavadora. La solución que planteó el residente de obra en conjunto con el 
maestro de obra y el pasante a este problema es que la maquina excave desde 
dentro todo el material y lo mueva con el fin de poder separar las piedras grandes 
del suelo, y luego volverlo a reubicar para que la maquina pueda salir, una vez 
recolocado el material sería más fácil hacer la excavación a mano ya que el suelo 
ya está suelto y libre de las grandes piedras. 
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Fotografía 5. Maquina realizando excavación para soltar material (fuente: elaboracion propia) 

Al realizar la excavación para soltar el material, se encontró una piedra muy grande, 
la cual retrasó la excavación, ya que se debía picar la piedra para poder continuar, 
además de tener disponible la retroexcavadora para poder sacar la piedra picada. 

 

Fotografía 6. Retroexcavadora descubriendo la piedra encontrada (fuente: elaboración propia) 
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La piedra se encontraba en la parte más profunda de la excavación, primero se 
excavó los lados de la piedra para poder descubrirla totalmente y realizar los 
trabajos de partir la piedra. Una vez descubierta la piedra se llamó al personal 
encargado de partir la piedra.  

 

Fotografía 7. Trabajadores partiendo piedra de gran tamaño (fuente: elaboración propia) 

Este fue un trabajo que tardó bastante tiempo por lo cual no se podía continuar con 
la excavación, a medida que se iba partiendo la piedra, la retroexcavadora ayudaba 
moviendo los pedazos partidos los cuales seguían siendo de tamaño considerable 
como para poder moverlos a mano.  

La piedra se picó hasta un tamaño que pueda ser transportado por las volquetas sin 
ningún tipo de problema, ya que, si las piedras eran de tamaño muy grande, estas 
no alcanzarían a ser descargadas. Cada pedazo que ya estaba listo se movió con 
la maquina hasta otra posición para que se pueda seguir picando la piedra sin 
ninguna incomodidad. De esta manera se dejó listos todos los pedazos de piedra 
en un sitio para cargarlos a las volquetas.  
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Fotografía 8. Piedra partida y movida por retroexcavadora (fuente: elaboración propia) 

Una vez recolectadas las piedras, la maquina comenzó a realizar la reubicación del 
suelo ya repaleado para poder hacer la plataforma y poder salir de la obra. Después 
de llenar nuevamente las partes excavadas, las piedras grandes también se usaron 
para hacer la plataforma, por lo cual se las ubicó en una posición donde se las pueda 
alcanzar con el brazo de la maquina cuando esta salga y se ubique fuera de la obra.  

La máquina realizó la excavación de todo el materia que le fue posible sin afectar la 
plataforma de salida, después de esto el operario procedió a sacar la maquina y 
desde afuera se realizó el desalojo de todo el material que esté al alcance del brazo 
de la retroexcavadora, al ser un modelo pequeño (L110B) la distancia máxima que 
alcanza el brazo es de 4.50m aproximadamente, por lo cual ya se tenía previsto que 
iba a quedar material el cual se excavara a mano, pero con la ventaja de que este 
ya fue repaleado, por lo cual será más fácil de excavar, además de que ya no se 
encontraran piedras grandes, porque ya fueron removidas.  

Cuando el operario sacó la retroexcavadora se la ubico en una posición de tal 
manera que se pueda retirar el material de la obra (incluidas las piedras grandes 
con las que se hizo la plataforma de salida), se pueda cargar el material a las 
volquetas y además de eso no afecte el tránsito de los vehículos, ya que la maquina 
estará ocupando un pedazo de la vía.  
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Fotografía 9. Retroexcavadora ubicada fuera de la obra (fuente: elaboración propia) 

Se posicionó la retroexcavadora para realizar los últimos trabajos de excavación, 
estos estuvieron limitados por el brazo de la máquina.  

 

Fotografía 10. Excavación alcanzada a realizar con la maquina (fuente: elaboración propia) 

La excavación faltante fue de una parte de la zapara corrida del eje 1 y parte de la 
zapata corrida del eje 4, estas partes ubicadas en la esquina de la obra, además de 
quedar pendiente la excavación de una zapara aislada. Estas excavaciones se 
realizaron a mano, pero con el material ya suelto, lo que facilita estas labores.   

La función del pasante en esta etapa fue llevar el control de tiempo y uso de la 
retroexcavadora, con el fin de poder pagar al contratista. Para llevar este control, se 
manejó un formato elaborado por la empresa. El pasante estuvo presente en la obra 
con el fin de que las actividades se ejecutaran correctamente, además de llevar el 
control diario de uso de la retro excavadora. 
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Tabla 1. Formato usado para control de retroexcavadora (fuente: elaborado por la empresa) 
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7.1.2 Volquetas 

Para el transporte de material y desalojo de suelo, se usó volquetas de 7 m3, las 
cuales fueron contratadas junto a la retroexcavadora, con el fin de llevar un trabajo 
organizado. Para el desalojo de material en las partes iniciales del trabajo, las 
volquetas entraban de reversa a la obra, de tal manera que la retroexcavadora 
pudiera llenar el material sin ningún problema.  

 

Fotografía 11. Ingreso de volqueta a la obra (fuente: elaboración propia) 

De esta manera se trabajó el desalojo de material mientras la retroexcavadora 
estaba dentro de la obra, una vez la retroexcavadora salió de la obra, las volquetas 
se ubicaban en el lado de la vía correspondiente a la obra, en donde no se 
presentaba ningún problema con el tráfico, solamente el operario de la 
retroexcavadora debía tener mucho cuidado con subir mucho el brazo, ya que hay 
cables de electricidad y telecomunicaciones.  

La excavación y desalojo se contrató por viajes, por lo cual se tuvo que llevar un 
registro de salida de volquetas, esta función la cumplía el pasante, el cual debe estar 
pendiente que las volquetas vayan cargadas correctamente y llenar el formato de 
salida, este lo firmaba cada conductor, además esto sirve para cuantificar la 
cantidad de material que se está excavando y se puede comparar con el que se 
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tiene previsto, ya que es importante cuantificar de manera correcta teniendo en 
cuenta el índice de esponjamiento del material suelto, ya que al excavarse ocupa 
un volumen mayor. Este índice se obtuvo haciendo una cuantificación aproximada 
de una parte excavada necesaria para llenar 2 volquetas, esto se hizo en parte de 
la excavación de la zapata corrida del eje 1, ya que en esta parte la excavación fue 
más uniforme. Se excavo cerca de 15 m3 cuando se cuantifico 3 volquetas de 7 m3 
por lo tanto se obtuvo un índice aproximado de 40 %. 

El formato manejado para el control de salida de volquetas presenta información 
sencilla y se presenta a continuación. 

Tabla 2. Formato usado para control de salida de volquetas (fuente: elaborado por la empresa) 
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7.2 FUNDICIÓN DE RECALCES 

El proyecto edificio Fourvière colinda en 3 lados con otras propiedades, por lo tanto, 
es adosado, la mayoría de las propiedades vecinas están construidas en tapia de 
barro, por lo cual es importante llevar un buen manejo en la parte constructiva ya 
que la zapata corrida está ubicada en todo el perímetro del terreno, por lo tanto, se 
requiere excavaciones a una profundidad de más de 5 m. Para reforzar los terrenos 
perfilados y controlar los desprendimientos de material y posibles colapsos, se 
realizó la fundición de recalces a lo largo del perímetro de la obra, reforzando así 
toda la parte excavada en estas zonas, por lo tanto, estos recalces tendrán una 
altura cercana a 5m.  

En el momento que ingresó el pasante al proyecto, ya se tenía fundidos algunos 
recalces, estos son los ubicados en el eje 4 y parte del eje A. 

 

Ilustración 15. Recalces al momento de ingreso al proyecto (fuente: elaboración propia) 

Los recalces que ya estaban fundidos fueron hechos con concreto en proporción 
1:2:3 con el fin de obtener una resistencia de 3000 psi y ningún tipo de afectación 
en las propiedades vecinas. El encofrado de los recalces se realizó con tableros de 
madera con dimensiones de 70cm X 140cm, gatos y cerchas metálicas, además del 
uso de otros equipos como andamios, tablones, etc. 

Los recalces no tienen un espesor definido por lo cual es difícil realizar una 
cuantificación del volumen para calcular el material necesario, ya que las secciones 
variaban desde 20cm a 50cm, esto sucede por el perfilamiento del terreno, al tener 
piedras tamaño rajón resulta imposible realizar un perfilamiento totalmente 
homogéneo. 
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Debido a la gran zona que se debe recalzar, esta labor se dividió en varias 
secciones, además dividir en parte superior e inferior, ya que el recalce tiene una 
altura mayor a 5 m por lo cual primero se fundió el recalce inferior y luego el recalce 
superior. 

 

Fotografía 12. Fundición de recalce inferior (fuente: elaboración propia) 

En el eje 1 colindante a la propiedad vecina, se encuentra un vacío arquitectónico, 
por lo tanto, se evaluó y no se requiere un recalce de tanta capacidad como el 
concreto, por lo tanto, se optó por un recalce fundido en recebo-cemento, las demás 
propiedades colindantes tienen estructura ya sea de concreto y mampostería o tapia 
de barro, pero sin importar cual sea, estas secciones serán recalzadas con concreto. 

La distribución de los recalces se puede presentar en un esquema indicando las 
secciones según el material en el que se vaya a fundir. 
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Ilustración 16. Distribución de recalces según material (fuente: elaboración propia) 

7.2.1 Recebo-cemento  

Los recalces fundidos en recebo-cemento, fueros las secciones 18 y 19, debido a 
que en estas secciones no hay bastante carga de parte de la edificación vecina, ya 
que en esta parte se ubica un vacío, por lo cual se optó por realizar recalces con 
este tipo de material. La mezcla de recebo cemento usada fue 1:10, esta decisión 
fue evaluada y aceptada, además de que involucra menos costos que hacer un 
recalce en concreto. Igual que las demás secciones, primero se funde la parte 
inferior de la sección y luego la parte superior, el proceso constructivo no cambia en 
nada, se sigue usando tableros de 70cm X 140cm para la formaleta, se segura con 
gatos y cerchas, dejando todo muy bien anclado para no tener problemas al 
momento de la fundición, las secciones que se fundieron en recebo-cemento son 
más grandes que las de concreto, ya que el vacío se dividió únicamente en dos 
secciones, quedando así secciones más grandes. Los gatos se anclaron al suelo y 
se ajustaron de tal manera que la formaleta quede en el trazado, ya que se tiene un 
nylon templado para delimitar el terreno, se usó plomada para asegurarse que la 
formaleta quede nivelada y por dentro se usaron estacas para que la formaleta no 
pase más de lo indicado.  
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Fotografía 13. formaleta recalce inferior sección 18 (fuente: elaboración propia) 

La fundición de los recalces se hizo con mezcladora, el material necesario se pidió 
según la cantidad calculada aproximada, ya que el recalce no tiene espesor 
definido, se tomó un espesor promedio de 30cm para calcular la cantidad de 
cemento y recebo que se requiere. El recebo se solicitó en volqueta y se hizo el 
descargue cerca de la mezcladora, igual que el cemento, el llenado a la mezcladora 
se hizo con baldes o cuñetes, calculando el número de cuñetes necesarios para 
obtener la proporción 1:10, así mismo la cantidad de agua.  

La fundición del recalce también se hizo con piedra rajón para disminuir volumen de 
mezcla, por lo cual también se solicitó este material en volqueta y también se usó 
las piedras que se obtuvieron de la excavación y que tienen el tamaño adecuado. 
El llenado se hacía con carretas o buggys, para ello también se preparó el camino 
desde la mezcladora y se hacían pasarelas o caminos con guadua y tableros de 
madera para poder llegar al vaciado del recalce. Durante la fundición fue muy 
importante revisar a menudo los gatos, ya que estos se podían desajustar y causar 
que la formaleta se abra. La formatea se pudo retirar al siguiente día de la fundición. 
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Fotografía 14. recalce inferior sección 18 fundido y sin formaleta (fuente: elaboración propia) 

Después se continuo con el armado de la formaleta del recalce superior de la 
sección 18 y el recalce inferior de la sección 19, este trabajo se hizo de manera 
conjunta pero solo se fundió el recalce inferior de la sección 19. 

 

Fotografía 15. trabajos de formaleta de recalces (fuente: elaboración propia) 
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Una vez fundido el recalce inferior de la sección 19, se retiró la formaleta al siguiente 
día y se comenzó a armar la formaleta del recalce superior de la sección 19. Las 
partes superiores de las secciones 18 y 19 se tenían que fundir en conjunto, ya que 
para poder vaciar la mezcla se tuvo que hacer pasarelas en la parte más alta para 
poder llevar en las carretas el material, estas pasarelas o caminos, se hicieron 
usando andamios, guaduas y tableros de madera, además de ser muy importante 
colocar pasamanos a lo largo del camino para prevenir y evitar posibles caídas o 
accidentes. Para la fundición de estas secciones se ubicó la mezcladora fuera de la 
obra, ya que desde ahí se armó el camino hacia los recalces. 

 

Fotografía 16. trabajos de formaleta y plataformas para la fundición de recalces superiores (fuente: 
elaboración propia) 

Al siguiente día de terminar la fundición se pudo comenzar a retirar la formaleta y 
desmontar todas las pasarelas que se armaron para realizar la fundición.  

Durante esta etapa el pasante cumplió con la función de cuantificar la cantidad de 
materiales requeridos, usando un espesor promedio de 30 cm y calculando la altura 
y ancho del recalce según la cantidad de tableros, ya que tienen una medida 
estándar. Además de eso el pasante estuvo en obra siempre pendiente de que la 
dosificación del material sea la correcta para obtener una proporción 1:10. 
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7.2.2 Concreto  

La fundición de los recalces con concreto no cambia en nada en el proceso 
constructivo, lo único que cambia es el tipo de mezcla y cantidad de materiales, en 
estos recalces se usó una proporción 1:2:3 para obtener una resistencia de 3000 
psi. Los recalces en concreto se usaron en casi todas las secciones, debido a las 
cargas que se presentan. De igual manera se dividió en secciones superiores e 
inferiores. En las construcciones vecinas construidas en concreto, se encontraban 
las zapatas al realizar el perfilamiento de terreno, por eso es importante que el 
recalce tenga la resistencia asignada (3000 psi) para no afectar la edificación 
vecina. 

 

Fotografía 17. recalce sección 20, zapata construcción vecina (fuente: elaboración propia) 

Los recalces de concreto se fundieron en secciones más pequeñas para evitar 
cargar mucho el terreno vecino y que pueda haber algún tipo de desbordamiento. 
El terreno se perfilo cuidadosamente, la fundición de las partes inferiores se realizó 
con carretas o buggys, mientras que las secciones superiores se fundieron con 
baldes, ya que las secciones no eran grandes, la cantidad que se vaciaba no era 
mucha, lo cual permitió el vaciado con baldes. Los recalces en concreto también se 
desencofraron al siguiente día después de haberlos fundido. La resistencia 
esperada a los 7 días para los recalces es del 70% de la resistencia total, en este 
caso 3000 psi. 
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Fotografía 18. recalces secciones 20 y 21 fundidas en concreto (fuente: elaboración propia) 

Los recalces tienen un papel muy importante en este tipo de obras, además de evitar 
desmoronamientos de material y reforzar el muro, sirve para poder realizar un 
aislamiento más limpio entre el recalce y el muro de contención, de no ser así, el 
muro de contención haría que las estructuras vecinas se asienten igual que nuestra 
obra cuando ya se comiencen a fundir las losas, lo que ocasionaría posibles daños 
y afectaciones a las construcciones colindantes, teniendo en cuenta que muchas de 
ellas están construidas en tapias, lo cual puede resultar en afectaciones mayores, 
por estas mismas razones es importante los recalces. 

Durante la fundición de recalces en concreto el pasante cumplió la función de la 
supervisión y la cuantificación de material requerido, en este caso la gravilla, la 
arena y el cemento, también usando un espesor promedio de 30 cm, para las 
dimensiones de ancho y alto el pasante conto los tableros con el fin de obtener una 
medida ya que los tableros tienen medidas definidas. Dentro de la supervisión el 
pasante estuvo presente en el proceso de mezclado con el fin de verificar la 
dosificación de la mezcla. 

7.3 MEJORAMIENTO DE SUELO 

El proyecto edificio Fourvière a pesar de tener un suelo prácticamente bueno en 
cuestión de condiciones, ya que no cuenta con nivel freático y se mantiene en una 



 

43 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME FINAL DE PASANTIA 

condición constante, necesita mejoramiento de suelo según lo recomendado por los 
estudios de suelos, ya que el suelo que se tiene es una arcilla de baja 
compresibilidad además de tener rocas con granulometría mayor al tamiz no 4. El 
mejoramiento propuesto es recebo-cemento en proporción 1:8 y rajón al 40% 
solamente debajo de las zapatas, y debe tener un espesor aproximado de 50cm.  

Al momento que ingresó el pasante a la obra, ya se tenía realizado los 
mejoramientos de suelo en los lugares ya excavados indicados en la ilustración 14. 
Los demás mejoramientos se realizaron conforme se avanza con la fundición de 
recalces, ya que los recalces van hasta 5.25m de profundidad, a esta profundidad 
se realizó el mejoramiento de suelo, con el fin de poder fundir las zapatas. El 
mejoramiento de suelo se hizo en toda la zapata corrida que va a lo largo del 
perímetro y en cada una de las zapatas aisladas, siempre asegurándose de dejar 
cerca de 10cm más en cada dimensión, ya que el mejoramiento de suelo se realiza 
en un área mayor a la de la zapata. Para esta actividad se utilizó tableros de madera, 
tablas y gatos para realizar el encofrado de los mejoramientos. 

 

Fotografía 19. formaleta para mejoramiento de suelo (fuente: elaboración propia) 

Los mejoramientos de la zapata corrida del eje 1 y las zapatas aisladas del eje 2 se 
fundieron en conjunto ya que si se hace por separado, el espacio que queda entre 
tableros es mínimo, por lo tanto se tomó la decisión de realizar una sola formaleta 
para toda esta zona, además también se usó el terreno en algunas partes de las 
zapatas aisladas, ya que el mejoramiento de suelo no requiere que sea totalmente 
geométrico, más sin embargo se perfiló el terreno para que el mejoramiento quede 
lo más uniforme posible. 
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Ilustración 17. trazado de formaleta para mejoramiento de suelos (fuente: planos estructurales Edificio 
Fourvière) 

Una vez ubicada la formaleta, se pasaron niveles para poder definir el espesor de 
cada mejoramiento, ya que no todas las zapatas tienen el mismo espesor, pero 
todas deben quedar a la misma altura en su parte superior para que no haya ningún 
inconveniente con las vigas de cimentación. El espesor o altura a la que debe ir el 
mejoramiento se traza en el tablero con una cimbra. 

Para la fundición del mejoramiento también se cuantificó las cantidades de material 
necesarias teniendo en cuenta las áreas y espesores de cada uno, solicitando así 
el material requerido, en este caso recebo y piedra rajón. 

La mezcladora se llenó de la misma manera que en los recalces, por lo tanto, se 
tuvo que calcular la cantidad de cuñetes o canecas son necesarias para obtener la 
proporción requerida. Una vez mezclado se transportó con buggys hasta cada 
recalce y se hizo el vaciado desde la parte superior, para ello también se preparó 
caminos anteriormente. También se cuantificó la cantidad de rajón necesaria en 
cada parte para que cumpla con la especificación de 40% rajón, este rajón se iba 
arrojando conforme se llenaba la formaleta con recebo-cemento. Cuando se logró 
el espesor necesario en cada zona, se niveló un poco pasando un codal de aluminio, 
con el fin de que el mejoramiento quede un poco uniforme. 
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Fotografía 20. Fundición de mejoramiento de suelo (fuente: elaboración propia) 

Una vez fundidos los mejoramientos de suelos, se hizo nuevamente un trazado de 
ejes, con el fin de dejar bien marcada la ubicación de las zapatas y fundir los solados 
de limpieza, los cuales ya tienen la medida definida según cada zapata. 

Durante esta actividad el pasante cumplió con la función de ayudar al maestro de 
obra a pasar y rectificar niveles para la fundición de los mejoramientos. También 
estuvo encargado de cuantificar la cantidad necesaria de material para la fundición, 
esto lo hizo tomando las medidas de cada espacio en el terreno a mejorar. En la 
parte de mezcla desempeñó su función de supervisar y estar en obra verificando 
que se use la proporción correcta de materiales. 

7.4 SOLADOS DE LIMPIEZA 

Los solados de limpieza se hicieron en concreto con resistencia mínima de 3000psi 
con un espesor de 10cm y se hicieron con las mismas dimensiones de cada zapata, 
ya que cada solado sirve también para realizar la formaleta de las zapatas.  
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Fotografía 21. trazado de solado de limpieza (fuente: elaboración propia) 

Con el trazado de las zapatas en el mejoramiento de suelo, se pusieron las tablas 
de 10cm para fundir los solados de limpieza. 

 

Fotografía 22. encofrado de solados de limpieza (fuente: elaboración propia) 

El proceso de fundición de solados de limpieza no presentó nada diferente, las 
cantidades de material que se requirieron si se pudieron cuantificar de manera 
correcta ya que las dimensiones son bien definidas. El concreto se usó en la misma 
proporción del que se usó para los recalces de concreto. 
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Fotografía 23. fundición de solados de limpieza (fuente: elaboración propia) 

En la fundición, se pasó un codal para nivelar el solado y para que quedara con el 
espesor apropiado. 

El pasante pasó los niveles en conjunto con el maestro de obra, realizaron el trazado 
de cada solado de limpieza. Cumplió la función de cuantificar material necesario 
para la fundición y la supervisión en la mezcla del material con el fin de obtener la 
proporción correcta. 

7.5  ARMADO DE ACERO 

En la etapa de cimentación hubo distintos elementos que se debieron armar, 
siempre siguiendo los diseños estructurales de una manera muy estricta, con el fin 
de cumplir toda la norma y los planos, para no tener ningún tipo de problema 
estructural. Durante el tiempo de practica del pasante se tenía programado el 
armado de acero de gran parte de la cimentación, teniendo en cuenta vigas de 
cimentación, columnas y muro de contención. 

Durante todas las actividades de armado de acero, el pasante desempeño la función 
de revisión de planos, en este caso estructurales, supervisando que todo se arme 
conforme lo estipulan los planos estructurales, se realizó medición de distancia entre 
estribos, entre varillas longitudinales y demás separaciones.  

Una de las funciones mas importantes que tuvo el pasante, es la de llevar un orden 
del despiece y de planos estructurales, con el fin de indicar a los obreros cuales 
eran las varillas que corresponden a cada parte, de tal forma que se uso la varilla 
en el lugar que le correspondía. 
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7.5.1 Zapatas 

En el proyecto edificio Fourvière está diseñado con zapatas corridas, zapatas 
aisladas y la zapata destinada al foso del ascensor y escaleras del edificio. 

 

Ilustración 18. clasificación de zapatas del edificio (fuente: planos estructurales Edificio Fourvière) 

Las zapatas corridas van ubicadas a lo largo del perímetro de la edificación, las 
zapatas aisladas están ubicadas a lo largo de los ejes 1 y 2, por último, la zapata 
del foso del ascensor va a un lado del edificio y corta la zapata corrida. Las zapatas 
aisladas reciben una carga sin excentricidad, mientras que la zapata corrida recibe 
cargas excéntricas.  

La zapata corrida es la misma en todas partes, esta según su diseño, tiene doble 
parrilla, además sobre ella se ubica la viga de cimentación y muro de contención. 

 

Ilustración 19. despiece de zapata corrida (fuente: planos estructurales Edificio Fourvière) 
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La parrilla inferior de la zapata tiene varillas longitudinales número 5 y transversales 
numero 5 cada 15 cm formando así la parrilla, el refuerzo transversal de la parrilla 
inferior presenta un lado largo de 1.70m con el fin de amarrar el muro de contención 
con la zapata. La parrilla superior tiene refuerzo longitudinal número 4 y refuerzo 
transversal número 4, también se ubican cada 15 cm, el refuerzo transversal tiene 
forma de U.  

Los recubrimientos de las zapatas son de 7.5cm por lo que fue necesario hacer 
panelas de concreto de estas dimensiones con el fin de garantizar este 
requerimiento. Estas panelas se ubicaron cada metro, para que las varillas no se 
cuelguen. Además de eso se requirió añadir estribos para poder sostener la parrilla 
superior ya que esta no tiene de donde amarrarse, estos estribos se hicieron en 
varilla numero 4 con dimensiones de 40cm X 60cm y se ubicaban cada metro, sobre 
estos estribos se apoyaba la varilla longitudinal y sobre las longitudinales, se 
ubicaba las transversales. 

 

Fotografía 24. parrilla inferior zapata corrida (fuente: elaboración propia) 

Las varillas de la parrilla inferior se ubicaron dejando la separación suficiente para 
que alcance el icopor y que quede el recubrimiento de diseño. Junto con el acero 
de zapata también se armó el acero de las columnas ubicadas en esta misma, 
además de armar el acero de muro de contención, ya que este va apoyado en esta 
zapata. 
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Fotografía 25. acero de zapata corrida y muro de contención (fuente: elaboración propia) 

Cuando se montaron los castillos de las columnas, se continuo con el armado de la 
parrilla superior.  

Para las zapatas aisladas se tiene una sola parrilla en la parte inferior, con un 
recubrimiento de 7.5cm, el refuerzo de cada zapata se encuentra en el plano 
estructural. 

 

Ilustración 20. despiece zapatas aisladas (fuente: planos estructurales Edificio Fourvière) 

El armado de la parrilla se hizo según el trazado, con el fin de ubicar de manera 
correcta las varillas, asegurándose de dejar el recubrimiento adecuado, además de 
colocar las panelas de 7.5cm. El pasante tenía la función de supervisar todas estas 
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labores además de verificar que la separación y el número de varillas que se 
colocaba sea el correcto. 

 

Fotografía 26. armado de parrilla zapata aislada (fuente: elaboración propia) 

7.5.2 Columnas 

Las columnas en este proyecto se armaron de manera diferente, ya que no todas 
se podían armar y luego pararlas, ya que resultaría muy difícil debido a su peso. Las 
columnas de secciones más pequeñas se armaron en otro sitio y luego con ayuda 
de cuerdas se las ubicó en su sitio.  

 

Fotografía 27. armado de columnas sección pequeña (fuente: elaboración propia) 
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Las columnas de secciones pequeñas principalmente eran las del eje I y las dos 
esquineras del eje A ya que estas no van a más del cuarto piso, las cuales se 
pudieron armar en otro sitio con el fin de facilitar el proceso constructivo. Estas 
columnas presentan una sección con 3 estribos, uno principal y dos secundarios, 
uno en cada dirección. 

 

Ilustración 21. Sección columnas pequeñas (fuente: planos estructurales Edificio Fourvière) 

En los castillos de las columnas se dejó sueltos los estribos en la parte donde se 
hace el nudo con la viga, ya que la viga se arma cuando la columna esté levantada. 
Una vez armada la columna se la ubico sobre la parrilla inferior de la zapata y se la 
aseguró con el fin de que quede totalmente vertical. 

 

Fotografía 28. columnas pequeñas levantadas (fuente: elaboración propia) 
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Las columnas de mayores dimensiones son las que suben hasta el último piso del 
edificio y las columnas de los ejes 1 y 4 que suben hasta el piso 5. Estas columnas 
son de mayores dimensiones, pero hay 4 columnas que son las más grandes, 
ubicadas en los ejes 2 y 3, estas columnas tienen una sección de 130cm X 40cm. 

 

Ilustración 22. columnas 130cmX40cm (fuente: elaboración propia Edificio Fourvière) 

Estas columnas presentan un solo tipo se sección desde la zapata hasta el último 
piso, el refuerzo longitudinal son 26 varillas número 6, los estribos son en varilla 
número 3, hay un estribo principal y dos tipos de estribos secundarios en ambas 
direcciones. 

 

Ilustración 23. sección columna 130cmX40cm (fuente: planos estructurales Edificio Fourvière) 

Estas columnas se armaron en su respectiva ubicación con ayuda de andamios, ya 
que debido a su gran peso no es posible armarlas y luego pararlas. Inicialmente se 
ubicó las varillas longitudinales luego se amarraron los estribos principales y por 
ultimo los secundarios, una vez armada se volvió a aplomar con el fin de que quede 
totalmente vertical. 
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Fotografía 29. armado de columnas grandes (fuente: elaboración propia) 

7.5.3 Vigas de cimentación 

Una vez se armó las columnas, se amarraron las vigas de cimentación. Las vigas 
de cimentación son las que amarran las zapatas entre sí, estas vigas están ubicadas 
en todos los ejes y van sobre las zapatas. 

 

Ilustración 24. planta vigas de cimentación (fuente: planos estructurales Edificio Fourvière) 
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La mayoría de estas vigas tienen una sección de 40cm x 65cm, todo el despiece de 
cada una de ellas se encuentra en los planos estructurales, en algunas se encuentra 
varillas número 6 en su diseño, mientras que en otras se encuentra varillas número 
7. 

 

Fotografía 30. armado de vigas de cimentación (fuente: elaboración propia) 

El armado de las vigas de cimentación es el más complicado debido a que se tuvo 
que pasar las varillas en medio de las columnas, ya que hay varillas de hasta 9 m 
esta labor se puede complicar, una vez ubicada las varillas longitudinales, se realizó 
el armado de los estribos principales y secundarios. 

7.5.4 Muro de contención 

Debido al diseño del proyecto y ya que se tiene un sótano, está la necesidad de 
hacer un muro de contención con el fin de soportar las cargas laterales que se 
presentan en la edificación, debido a las construcciones vecinas o por el mismo 
suelo. 

El diseño del muro de contención se encuentra en los planos estructurales. 
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Ilustración 25. diseño muro de contención (fuente: planos estructurales Edifico Fourvière) 

 

El muro de contención tiene acero longitudinal y transversal en ambos lados, 
formando dos parrillas, estos refuerzos son en varilla número 4. Para los refuerzos 
verticales se necesitó varillas con ganchos en forma de U mientras que los refuerzos 
transversales son varillas de 12 m, respetando los traslapos definidos por el 
diseñador estructural. 

El muro de contención se armó en conjunto con la zapata corrida, siempre dejando 
el espacio para la dilatación y el recubrimiento. La dilatación se garantizó mediante 
icopor, el cual se ponía en su sitio una ve este armado el muro. Para garantizar el 
espacio correcto, se ancló varillas al recalce y se amarró las varillas del muro a estos 
anclajes.  
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Fotografía 31. armado de acero de muro de contención (fuente: elaboracion propia) 

Durante todas las etapas de armado de acero, de zapatas, columnas, vigas y muro 
de contención, el pasante estuvo encargado de supervisar estas actividades, 
verificando que se cumplan todas las especificaciones según los planos 
estructurales tales como cantidad de estribos, separación entre varillas, longitudes 
de traslapo, etc. Además de verificar que las varillas que se usan sean las indicadas 
para cada cosa, ya que debido a la gran cantidad de acero que se tiene, se podía 
confundir de varillas.  

Todo el acero manejado en obra se compró ya figurado, por lo cual hay que llevar 
un orden con el fin de que todo se use para lo que fue destinado. Las actividades 
que realizó el pasante fueron en acompañamiento del arquitecto residente. 

7.6 FUNDICION  

La etapa de fundición fue de las ultimas en las que estuvo presente el pasante. 
Según el diseño estructural, la resistencia para esta obra en todas sus partes 
sismorresistentes debe ser de 4000psi por lo tanto se decidió usar concreto 
premezclado, con el fin de garantizar estas resistencias. El concreto premezclado 
se pidió con anticipación, inicialmente llegó la bomba de concreto y se la ubicó fuera 
de la obra para facilitar también la llegada de los camiones mixer. 
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Fotografía 32. ubicación de bomba de concreto (fuente: elaboración propia) 

Una vez ubicada la bomba, se realizó el armado de la tubería desde la bomba hasta 
los sitios de fundición. Esta actividad se realizaba mientras llegaba el primer camión 
con el concreto. 

 

Fotografía 33. llegada de camión mixer (fuente: elaboración propia) 

Los camiones mixer son de 7 m3, una vez llegaron, el pasante cumplió con la 
función de revisar que lleguen con el sello, con el fin de asegurar que la cantidad de 
concreto que llega sea la correcta, también estuvo encargado de realizar las 
muestras mediante cilindros de concreto para verificar su resistencia. 
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7.6.1 Zapatas  

Para la fundición de zapatas, el pasante estuvo encargado de cubicar lo que se iba 
a fundir para sacar las cantidades que se requiere de concreto. Las zapatas aisladas 
se encofraron con ayuda del solado de limpieza el cual se dejó de la misma medida 
de la zapata. Se usó tableros de madera y se marcó el espesor de cada zapata. 

 

Fotografía 34. formaleta de zapata aislada (fuente: elaboración propia) 

Una vez solicitado el concreto se preparó la tubería desde la bomba hasta la zapata 
más lejana. Cuando llegó el camión mixer se verifico su sello y se procedió con la 
función no sin antes realizar el ensayo de asentamiento con slump. Luego se realizó 
la toma de muestras de concreto. 

 

Fotografía 35. fundición de zapata (fuente: elaboración propia) 
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En el momento de fundición también se vibró el concreto con el fin de no dejar vacíos 
de aire que puedan afectar la resistencia final del concreto, una vez se llegó al 
espesor de la zapata, se detuvo la fundición y se movió la tubería a la siguiente 
zapata. 

7.7 LABORES DE OFICINA  

Además de las labores realizadas en obra, el pasante también estuvo encargado de 
algunas labores en oficina, con el fin de brindar apoyo al residente de obra. Las 
labores que realizó el pasante fueron asignadas por el residente, quien estaba 
encargado del seguimiento del pasante. 

7.7.1 Apoyo en elaboración de informes  

El pasante se encargó de realizar informes semanales, presentando los avances de 
la obra y las labores realizadas cada día. Cada lunes el pasante entregó el informe 
al residente de obra para poder presentarlo al comité de obra, que se realiza cada 
martes, en los cuales participaron los socios de la empresa, el director de obra, el 
residente de obra y la coordinadora siso. Los informes semanales se presentan con 
un registro fotográfico para garantizar la realización de cada actividad. 

7.7.2 Apoyo en elaboración de actas 

El pasante apoyó en la realización de actas de pago al maestro, estas actas se 
realizaron cada quincena con el fin de garantizar el pago del maestro de obra. El 
pasante estuvo encargado de planillar todas las actividades realizadas, esto se 
realizó en conjunto con el maestro, cuantificando todo lo construido, dependiendo 
de la unidad de pago que haya presentado el maestro de obra a la empresa.  
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Tabla 3. Ejemplo de acta de pago a maestro de obra (fuente: elaborado por la empresa) 
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7.7.3 Apoyo en solicitud de equipos y corte de pago. 

La solicitud y control de equipos en alquiler la realizó el residente de la obra, 
actividades en las cuales apoyó el pasante. El control para cada pago se realizó 
mediante un formato que se diligenció en cada corte. 

Tabla 4. Ejemplo formato de control de alquiler de equipos (fuente: elaborado por la empresa) 

 

7.7.4 Apoyo en despiece  

Debido a que en la obra se manejó acero figurado, se tuvo que realizar un despiece 
con el fin de poder cotizar el acero necesario. Los pedidos de acero se realizaron 
por partes, debido a esto el pasante cumplió con la tarea de realizar el despiece de 
acero de cada pedido. El despiece de acero se realizó con el plano estructural, 
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sacando así el acero necesario para vigas de cimentación, muro de contención, 
zapatas y columnas, según el pedido a realizar. El despiece de acero se manejó en 
un formato sencillo con el fin de facilitar la cotización.  

Tabla 5. Ejemplo de formato para despiece de acero (fuente: documento de despiece de cimentación) 
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7.7.5 Bitácora 

La pasante cumplió la actividad de llenar una bitácora, donde se lleve un correcto 
orden de las actividades realizadas y lo sucedido en la obra, indicando con fecha y 
hora todo lo realizado y ocurrido, ya sea llegada de material, volquetas, llegada de 
camiones mixer.  

Otra parte importante fue llevar un calendario de lluvias, el cual sirvió para informar 
las situaciones de clima que se presentaron, debido a que si se presentan fuertes 
lluvias se debe suspender las actividades debido al riesgo que se presenta al 
trabajar en estas condiciones. Este tipo de cosas también se redactan en la bitácora, 
de la cual estuvo encargado el pasante. 
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8.  SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y PASANTÍA. 

Tabla 6. Cronograma de actividades en el proyecto edifico Fourvière 

 

Como se alcanza a apreciar en la tabla 1, algunas actividades no se cumplieron en 
los tiempos establecidos, debido a problemas constructivos que hacían que la 
construcción avanzara más lento, mayormente presentados por las tapias, en las 
cuales se debía llevar un buen manejo constructivo con el fin de evitar accidentes. 
Algunas actividades no se cumplieron en el tiempo programado debido a los mismos 
retrasos presentados y a situaciones ajenas al manejo operativo. La mayoría de las 
actividades destinadas al pasante se realizaron sin ningún problema, cumpliendo 
así el tiempo estipulado por la universidad para la realización de la pasantía. 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

SE CUMPLIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

SE CUMPLIO FUERA DE TIEMPO 

NO SE CUMPLIO

MES 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

MES 1

semana

MES 2 MES 3

semana semana

Total Horas

Horas

576

semana

Apoyo con trabajos de oficina, solicitud de materiales, 

despieces, bitacora.

Construccion de recalces 

Fundicion de mejoramiento de suelos y soaldos de limpieza

Armado de acero cimentacion. Zapatas, columnas, muro y 

vigas de cimentacion.

Fundicion de zapatas concreto premezclado 4000psi

Realizacion de trabajo final de pasantia

Induccion al proyecto edificio Fourviere, revision de planos e 

identificacion de zona de construccion

Realizar informes semanales teniendo en cuenta las 

actividades realizadas cada dia

Apoyar con la planilla de actividades, para poder realizar el acta 

de pago

Control de movimiento de tierras, volquetas y retroexcavadora
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9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR MES 

Las actividades ejecutadas se pueden evaluar para determinar su efectividad de 
cumplimiento en los tiempos establecidos, para ello se puede hacer un seguimiento 
a las actividades que cada mes se realizaron. Dentro de las funciones del pasante 
estaba la realización de informes semanales, con los cuales se puede hacer el 
desarrollo de las actividades de cada mes.  

La ejecución de las actividades si siempre fueron individuales, debido a los 
problemas que se han mencionado y que llegaron a retrasar los procesos, por lo 
cual, en algunas semanas, se ejecutaron actividades en conjunto con otras con el 
fin de no retrasar el avance de la obra. A pasar de esto, las actividades en su gran 
mayoría siguieron el plan de ejecución presentado en el cronograma ya presentado. 

PRIMER MES (25 de abril – 22 de mayo): La primera semana de este mes fue en 
la cual el pasante realizo su ingreso a obra y en el cual se le iba dando la información 
conforme se iba adentrando en sus funciones. En este mes ejecutaron varias 
actividades principales tales como el movimiento de tierra y desalojo de material, y 
también la fundición de algunos recalces. 

• Excavación y movimiento de tierras (Semana 1, 2 y 3): Esta actividad se 
realizó durante las 3 primeras semanas, presentando así un retraso en la 
última semana tan y como se evidencia en el cronograma. Esto se presentó 
debido a las causas ya mencionadas anteriormente. 

• Fundición de recalces (Semana 3 y 4): La fundición de recalces es una 
actividad que se venía realizando antes de la entrada del pasante a la 
compañía, en esta semana se continuo con la fundición de los recalces 
debido a que la retroexcavadora ya había preparado el terreno. Algunas 
tareas de esta actividad se podían ir adelantando mientras la maquina 
terminaba sus actividades, estas tareas eran la formaleta de algunos recalces 
o pasar niveles de algunos mejoramientos de suelos. Las secciones fundidas 
durante este tiempo fueron de la 11 hasta la sección 15. 

SEGUNDO MES (23 de mayo – 19 de junio): Durante el segundo mes aun se 
continuaba con la fundición de recalces y adicional a ello ya se comenzaba con el 
mejoramiento de suelos. Estas actividades se adelantaban en conjunto en algunas 
semanas, en especial en los días en el que se desencofraba recalces, ya que para 
esta tarea no se requiere mucho personal, por lo cual los demás obreros avanzaban 
con tareas con respecto al mejoramiento de suelos. Al final de este mes se inició 
con el armado de acero. 

• Fundición de recalces (Semana 5, 6 y 7): La fundición de los recalces se 
continuo durante la mayoría de este mes, debido a que eran muchas 
secciones las cuales se debía fundir, además de tener tareas de preparación 
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de terreno y preparación de pasarelas. Los recalces fundidos durante este 
tiempo fueron de la sección 16 hasta la 22. En estas semanas se realizó la 
fundición de los recalces de recebo-cemento los cuales tenían una sección 
grande, por lo cual la tarea de encofrado y formaleta era de cuidado con el 
fin de dejar bien asegurado. 

• Mejoramiento de suelos (Semana 6, 7 y 8): Durante estas semanas se 
realizó la fundición de los mejoramientos de suelo y solados de limpieza, 
como ya se mencionó estas actividades también avanzaban en conjunto con 
la fundición de recalces. 

• Armado de acero (Semana 8): En esta semana se dio inicio al armado de 
acero en distintas secciones, una vez fundidos los solados de limpieza, se 
daba inicio al armado de acero de zapatas, luego al de columnas y muro de 
contención y después las vigas de cimentación. En la programación de obra 
no se presenta el armado de la totalidad del acero, ya que se tenía 
programada solo algunas secciones ya que se descartaba el foso del 
ascensor debido a que este pedido no se realizó en conjunto con los demás. 

TERCER MES (20 de junio – 24 de Julio): Durante este mes se continuo con el 
armado de acero de las secciones programas, en su mayoría zapatas aisladas, 
zapatas corridas, muro y columnas. Además, se programó la función de algunas 
zapatas. 

• Armado de acero (semana 9 y 10): En estas semanas esta actividad ya 
estaba fuera de tiempo establecido, ya que el retraso se venía presentando 
de a poco en actividades anteriores sin embargo se terminó el armado de 
acero que se tenía planeado. 

• Fundición de zapatas (semana 11 y 12): La fundición de zapatas también 
se retrasó un poco debido a la falta de disponibilidad de los proveedores ya 
que debido a las especificaciones por parte del ingeniero estructural la 
resistencia debe ser de 4000 psi por lo tanto se fundió con concreto 
premezclado. 

ACTIVIDADES DE OFICINA: Con el fin de presentar un buen desarrollo de 
actividades, también se presenta el manejo de labores en oficina. 

• Elaboración de actas: Esta actividad se manejó de manera quincenal, en 
cada corte de quincena, se realizaba las debidas actas, siento el acta de pago 
al maestro la principal en la cual más aporte tenía el pasante. El corte de 
quincena estaba establecido en los días 15 y 30 de cada mes. 

• Hojas de ruta: Esta actividad la realizaba el residente de obra ya que él es 
quien maneja las fechas de pago de cada equipo que se tuviera alquilado. 
Con el fin de llevar un buen manejo, esta actividad también se realizaba unos 
días antes de cada corte de quincena. 
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• Comités de obra: Esta actividad se realizaba cada martes en la mañana, 
con el fin de presentar avances, situaciones presentadas, actividades 
programadas, etc. Para la presentación de los avances, se solicitaba los 
informes semanales realizados por el pasante, estos informes eran 
entregados el lunes, un día antes de comité. En los comités de obra 
participaban los jefes, el director de obra, el residente de obra, la 
coordinadora SST y el maestro de obra. 

• Cálculo de cantidades y costos: El pasante tenía la función de apoyar en 
estas actividades cuando se requería, esto era principalmente días antes de 
iniciar una actividad programada, ya que esto era indispensable para llevar a 
cabo una buena ejecución. La tarea con mayor participación del pasante en 
esta actividad fue la realización de despieces de acero para cada pedido, 
pero también tuvo participación en el cálculo de cantidades en las actividades 
de fundiciones, calculado la cantidad de material requerida para poder así 
hacer la solicitud con tiempo. 

• Bitácora y calendario de lluvias: Estas actividades se realizaron 
diariamente, la bitácora ayuda a llevar un buen control con los tiempos en los 
que se realizan las actividades y el calendario de lluvias sirve para llevar 
control sobre los días en que el clima imposibilitaba realizar labores en obra, 
por lo cual se suspendía hasta que la lluvia bajara de intensidad con el fin de 
evitar accidentes en los trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME FINAL DE PASANTIA 

10. RESULTADOS 

• Se pudieron realizar las actividades planteadas según el anteproyecto, 
cumpliendo así las funciones para las cuales el pasante fue destinado, 
poniendo en práctica lo aprendido en la formación profesional. 

• No se realizaron algunas actividades dentro de los tiempos establecidos 
según el cronograma debido a improvistos como la aparición de la roca 
grande, o situaciones ajenas como lo fue la inasistencia del operador de la 
maquina debido a enfermedad. 
 

• Se obtuvieron nuevos conocimientos en el campo de la construcción que 
permitieron al estudiante aprender nuevas cosas no solo en la parte de 
ejecución de obra, sino que también en la parte de trámites y requisitos 
necesarios, conocimientos que no se aprende en la academia. 
 

• El pasante pudo desempeñar las funciones para las cuales fue designado. 
 

• Se logró apoyar en temas de calculo de costos y cantidades, revisión de 
planos y demás actividades de oficina. 
 

• El pasante pudo desempeñar su función de supervisar las actividades de 
obra sin ningún problema, siempre estando con los elementos de protección 
personal indicados para realizar su trabajo. 
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11. CONCLUSIONES 

• La coordinación del trabajo de oficina con la ejecución es de vital importancia 
para poder cumplir con los tiempos establecidos en una programación de 
obra. 

• Para poder estar dentro de obra es muy importante estar siempre protegido 
con los elementos de protección personal asignados para cada trabajo. 

• La cuantificación de materiales necesarios para algunas actividades no se 
pudo realizar de manera exacta ya que no se tenían dimensiones definidas, 
tal fue el caso de los recalces y el de los mejoramientos de suelo. 

• El proceso constructivo de mayor cuidado durante la pasantía fue la fundición 
de recalces, ya que algunas construcciones vecinas son en tapia de barro. 

• El acero figurado es más costoso pero este aumento se ve reflejado en el 
ahorro de tiempo de ejecución de obra, ya que si no se compra acero figurado 
habría que destinar una cuadrilla únicamente a figurar el acero, además de 
que resulta muy difícil cuando se tiene varillas mayores a número 5. 

• La actividad de despiece resulta de mucho cuidado, debido a que en los 
planos estructurales se presentan muchas varillas iguales pero destinadas a 
distintas partes de la estructura, por lo cual es muy importante llevar un 
conteo adecuado ayudándose de software o programas como lo puede ser 
Excel.  

• Las labores de oficina fueron igual de importantes que las realizadas en obra, 
ya que todas estas permiten la correcta ejecución de las actividades. 

• El concreto premezclado permite garantizar la resistencia de diseño ya que 
la empresa del concreto se encarga del diseño de mezcla, lo cual es más 
rentable, ya que, si no se compra concreto, se debe hacer un diseño con los 
materiales que se compre. 

• Se debe hacer un buen control en la parte de excavación y movimiento de 
tierras, llevando organizadamente los tiempos de trabajo de la 
retroexcavadora y realizando un buen conteo de las volquetas. 

• Es importante pasar niveles en cada proceso constructivo con el fin de 
verificar que todo este saliendo según los planos y para garantizar que el 
siguiente proceso se haga correctamente.  

• Algunos inconvenientes que pueden retrasar la obra puede que sean ajenos 
a los propios tiempos de ejecución, así como lo es la condición climática o 
imprevistos que se presentan, así como lo fue la roca grande que apareció 
en la excavación. 

• La pasantía permite al estudiante conocer otros aspectos constructivos como 
lo son los proveedores, manejo de personal, trámites ante entidades, 
documentación, etc. Que permitieron ampliar los conocimientos del pasante. 
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13.  ANEXOS 

Anexo 1: Resolución de trabajo de grado 
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Anexo 2: Certificado de afiliación riesgos laborales 
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Anexo 3: Certificado de cumplimiento de pasantía 

 


