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1. INTRODUCCIÓN 

 
Para optar por el título de Ingeniero Civil, la Universidad del Cauca presenta la 

opción de realizar el trabajo de grado en modalidad de pasantía (resolución N° 820 

del 14 de octubre de 2014 del Consejo de Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca), permitiendo a los estudiantes ingresar a una determinada 

entidad o empresa, donde puedan prestar los conocimientos adquiridos a lo largo 

de su vida universitaria , además de recibir nueva información y experiencia que 

podrá ser útil en su futuro desempeño profesional. 

La práctica profesional se desarrolló en el municipio de Cumbal (Nariño) por medio 

de la secretaria de planeación desarrollo y obras del municipio, a partir de entonces 

se me brindó la posibilidad de realizar trabajos relacionados con obras civiles, con 

diferentes procesos de seguimiento y control a los proyectos de construcción en 

ejecución.  

Así mismo, se proporcionó apoyo en las diferentes actividades que demanda esta 

dependencia, como lo es, la supervisión de obras civiles que se realizan en el 

municipio, ya que una vez iniciado su ejecución también se requiere de un 

permanente acompañamiento, en donde los informes de seguimiento y evaluación 

son de obligatoriedad para el municipio, en los cuales se debe reflejar el impacto y 

resultados esperados para la comunidad. 

En cumplimiento con los requisitos planteados por la Universidad del Cauca para 

optar por el título de ingeniero civil, se presenta en este documento el informe final 

de pasantía, dando a conocer los objetivos planteados en la propuesta inicial, 

metodología de trabajo, información secundaria de cada uno de los proyectos, 

actividades y funciones ejecutadas, experiencias y conocimientos adquiridos, así 

como retos y conclusiones respecto a lo logrado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
La ingeniería civil impacta el desarrollo económico, social y cultural mediante 

proyectos que se convierten en obras civiles que buscan mejorar las condiciones de 

vida de una población.  Por ello, es necesario garantizar calidad en la ejecución y 

supervisión de las actividades constructivas con el fin de evitar futuras afectaciones 

en las diferentes obras, razón por la cual es importante realizar una supervisión y 

seguimiento a la ejecución de un proyecto. 

 

Para ello, es de vital importancia la vinculación de la facultad de Ingeniería Civil de 

la Universidad del Cauca, como apoyo al desarrollo y mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del municipio de Cumbal en el departamento de Nariño; el 

papel que desempeñan los estudiantes próximos a optar por el título de Ingenieros 

Civiles, realizando este tipo de prácticas es de gran relevancia, puesto que en 

muchos casos las instituciones no cuentan con este tipo de aportes que les permita 

optar por personal que ayude a dar soluciones y cumplir objetivos particulares que 

vayan en beneficio de la población. 

Las obras de ingeniería civil del Municipio de Cumbal se desarrollan desde la 

secretaria de planeación, mediante el procedimiento de licitación pública, concurso 

de méritos, selección abreviada, mínima cuantía y contratación directa. Es por ello, 

que el trabajo de oficina y visita de obras es muy importante para lograr una 

evolución en habilidades y destreza, que permitan dar solución a cada uno de los 

problemas que puedan surgir mediante el desarrollo de la pasantía.   

En el presente trabajo de grado, se buscó la participación en la secretaria de 

planeación, supervisando e inspeccionando la ejecución de un proyecto, que me 

permita desarrollar todas mis habilidades adquiridas en el transcurso de mi 

formación, de una forma responsable y profesional, ayudando a crear criterios para 

identificar problemas constructivos de una obra y tomar decisiones correctas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Apoyar a la secretaria de planeación y desarrollo  del municipio de Cumbal Nariño, 

realizando seguimiento, control y/o revisión en cada uno de los proyectos que se 

ejecuten. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos a lo largo de la 

carrera y adquirir nuevos, con base en la experiencia del personal profesional 

y técnico. 

 

 Apoyar en la revisión de elementos estructurales de obras que lo requieran, 

realizando las observaciones correspondientes. 

  

 Brindar apoyo continuo en obra y trabajo de oficina, en los proyectos civiles 

que se aprueben y contraten desde el municipio de Cumbal. 

 

 Elaborar informes mensuales de avance de obra, informes finales, actas de 

liquidación, actas finales y documentos de las inspecciones realizadas a los 

proyectos, para así mismo indicar las actividades cumplidas y experiencia 

adquirida durante la práctica. 
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4. INFORMACION GENERAL 
 
 

4.1 TITULO DE LA PASANTÍA  

 

Auxiliar de Ingeniería en la secretaria de planeación, desarrollo y obras del Municipio 

de Cumbal Nariño. 

 

4.2 ENTIDAD RECEPTORA   

 

La entidad donde se realizó la práctica profesional es la Alcaldía de Cumbal, dando 

apoyo a la secretaria de planeación, desarrollo y obras. 

 Nombre: Alcaldía Municipal de Cumbal (Nariño) 

 NIT: 8000990663 

 Dirección: Barrio Bolívar             

 Telefax: 09277798061 

 Correo electrónico: alcaldia@cumbal-narino.gov.co 

 

MISIÓN  

Cumplir fielmente la Constitución Nacional, las leyes y sus reglamentos y las leyes          

especiales que amparan y protegen los derechos colectivos de los diferentes 

segmentos poblacionales en todo el territorio de Cumbal, promoviendo y 

planificando el desarrollo social, institucional, económico y ambiental mediante las 

funciones administrativas articuladas a lo regional, nacional e internacionales. 

 

VISIÓN 

Para el año 2023 el Municipio de Cumbal, será reconocido como modelo de 

desarrollo territorial sustentando desde la garantía y defensa de los derechos 

colectivos e individuales, la identidad cultural, la equidad e inclusión social, la 

sostenibilidad del territorio, los valores democráticos, la concertación e inversión 

integral para el buen vivir de la presente y futuras generaciones. 

mailto:alcaldia@cumbal-narino.gov.co
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4.3 TUTOR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

    Ingeniero Civil. Manuel Alejandro Ceballos 

 

4.4 TUTOR POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA 

    Economista. Luis Guillermo Ortega 

    Ingeniero Civil. Gustavo Alberto Imbago  

 

4.5 TIEMPO DE PASANTIA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de actividades se propuso de acuerdo con el tiempo que se trabajaría 

en la empresa, a fin de dar cumplimiento con las 576 horas reglamentarias para una 

pasantía con la Universidad Del Cauca. Se desarrollaron actividades durante 14 

semanas, de la siguiente manera: se trabajaron 44 horas semanales, 8 horas de 

lunes a viernes y 4 horas los sábados para un total de 616 horas. 

Tabla 1. Horario Jornada Laboral en obra u oficina 

 

 

TIEMPO MES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

HORAS 176 176 176 88 

TOTAL 616 

Tabla 2. Cantidad de horas por mes 

 

JORNADA MAÑANA TARDE HORAS 

Lunes 8 – 12 am 2 – 6 pm 8 

Martes 8 – 12 am 2 – 6 pm 8 

Miércoles 8 – 12 am 2 – 6 pm 8 

Jueves 8 – 12 am 2 – 6 pm 8 

Viernes 8 – 12 am 2 – 6 pm 8 

Sábado 8 – 12 am  4 

TOTAL HORA SEMANAL 44 
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MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SEMANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ACTIVIDAD 

Inducción y 
conocimiento de obras  

                                        

                                        

Metodología de trabajo  
                                        

                                        

Suministro de 
información de las obras 

a realizar 

                                        

                                        

Registro fotográfico de 
actividades realizadas  

                                        

                                        

Presentación de 
informes bimestrales al 

director de pasantía 

                                        

                                        

Apoyo a las actividades 
necesarias para la 

ejecución de las obras 

                                        

                                        

Profundizar en las 
diferentes actividades 
que sean necesarias 

para el desempeño de 
las obras. 

                                        

                                        

Presentación de informe 
final 

                                        

                                        

Sustentación de trabajo 
de grado 

                                        

                                        

Programado     

Ejecutado     

Tabla 3. Cronograma de actividades programado vs ejecutado 

Las actividades se realizaron de manera presencial,  tanto en obra como en oficina, 

esto debido a la elaboración de todo tipo de informes requeridos, así como también 

algunos objetivos se llevaron a cabo en horarios diferentes. 
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5. METODOLOGIA APLICADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Para el cumplimiento del trabajo planteado en el proyecto, se desarrolló una 

metodología ligada a cada uno de los objetivos específicos con una serie de 

actividades: 

 

 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS: Toda la información se 

recolectó durante la planeación y ejecución de las obras a cargo del Municipio 

de Cumbal Nariño con supervisión del economista Guillermo Ortega, 

Secretario de Planeación y del Ingeniero Gustavo Imbago secretario y 

supervisor de obras;  en las cuales estuvo vinculado el pasante Robinson 

Alejandro Bolaños Hernández. Esta información fue explicada durante 

reuniones en cada una de las obras, haciendo la respectiva introducción para 

lograr los objetivos planteados durante la pasantía. 

 

 TRABAJO DE CAMPO: La información de campo fue suministrada 

principalmente por el inspector de obras, maestros e ingenieros residentes 

en cada una de las visitas técnicas realizadas a los sitios  de obras. 

Durante esta etapa, se comparó la información recolectada en campo con la 

establecida en oficina, con el fin de llevar un seguimiento adecuado a cada 

uno de los proyectos. 

 

 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOLECTADA: Los resultados de los 

análisis o documentos necesarios para ejecutar trabajos en obra, fueron 

recibidos, realizados y entregados de manera en que los solicitaba la oficina 

de planeación.  
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5.1 DESCRIPCION GENERAL DE OBRAS  

A partir de la fecha de emisión de la resolución del trabajo de grado modalidad 

pasantía, se inició con la inducción por parte de la entidad y contratistas de las 

diferentes obras, discutiendo donde se tendría participación durante el tiempo de 

pasantía. Se recibió el material correspondiente para conocer el estado de cada una 

de las obras públicas a cargo del municipio, para que así permita iniciar el 

acompañamiento requerido. 

Las obras ejecutadas desde la Alcaldía Municipal y en las que se tuvo participación  

fueron las siguientes: 

 

CONTRATO No: 271 de 2021 

OBJETO: Mejoramiento del estadio del corregimiento de chiles, municipio de 

Cumbal, departamento de Nariño. 

CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Cumbal  

CONTRATISTA: Consorcio HCG 

DIRECTOR DE OBRA: John Freddy Burbano Pantoja 

VALOR DEL CONTRATO: $1.276.866.237 

PLAZO: 7 meses 

FECHA DE INICIO: 20 de Octubre de 2021 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 de Enero de 2022 

AREA A INTERVENIR: 2760 M2 

SISTEMA ESTRUCTURAL PARA GRADERIA: Sistema estructural de pórtico 

resistente a momentos. Estructura con cercha en celosía. 

DESCRIPCION: La adecuación se proyecta para mejorar las condiciones de 

infraestructura del escenario deportivo, además de fortalecer las actividades 

culturales y deportivas del corregimiento de Chiles, incitando a la sociabilidad, 

deporte y recreación de la comunidad en general. 

El proyecto mejoramiento del estadio del corregimiento de Chiles, en el municipio 

de Cumbal, Departamento de Nariño incluye la adecuación de la cancha de futbol, 
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construcción de gradería cubierta, instalaciones sanitarias –camerinos, así como las 

redes necesarias para su funcionamiento. 

Este proyecto, se enfoca en recuperar la infraestructura deportiva deteriorada 

existente, siendo necesaria la ejecución de obras complementarias que apuntan a 

ampliar y mejorar las condiciones funcionales, su capacidad y la cobertura del 

servicio para la población beneficiaria.  

 

Figura 1. Ilustración inicial Estadio de Chiles 

 

 

Figura 2. Localización Estadio de Chiles 

 

 

 

Localización Estadio del 

Resguardo de Chiles 
Cabecera Municipal de 

Cumbal 
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CONTRATO No: 246 de 2021 

OBJETO: Adecuación del acueducto interveredal aguas blancas para las redes de 

distribucion de las veredas Cuaical, Boyera, Cuaspud y la parte baja de Cuetial del 

municipio de Cumbal Nariño, de conformidad con las condiciones y caracteristicas 

tecnicas establecidas en el presente proceso de selección 

CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Cumbal  

CONTRATISTA: José Luis Morales Bolaños 

DIRECTOR DE OBRA: John Freddy Burbano Pantoja 

VALOR DEL CONTRATO: $150.400.000 

PLAZO: Tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y 

previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato 

FECHA DE INICIO: 22 de Julio de 2021 

FECHA DE TERMINACION: 22 de Octubre de 2021 

FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No 01: 27 de Julio de 2021 

FECHA DE REINICIO DE OBRA No 01: 26 de Octubre de 2021 

FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO NO 1: 19 de Enero de 2022 

AREA A INTERVENIR TANQUE:120 m2 

DESCRIPCIÓN: En el municipio de Cumbal Nariño existe un acueducto urbano y 

veintiseis acueductos rurales según datos del Instituto Departamental de salud de 

Nariño, en los cuales la autoridad sanitaria direcciona el mejoramiento de la calidad, 

seguridad y acceso en la atención en salud; así mismo el informe de gestión, 

programa de vigilancia de calidad del agua año 2017; en cuanto a la calidad del 

agua para el consumo humano que ofrecen estos acueductos del sector urbano y 

rural, según el indice de riesgo de calidad del agua IRCA, registran resultados en 

riesgo alto, por lo cual se hace necesario intervenir en el mejoramiento de estos 

acueductos. 

En aras del cumplimiento de los diferentes programas contemplados en el plan de 

desarrollo del municipio del año 2020, se ha identificado que el acueducto 

Interveredal – Aguas Blancas para las redes de distribución de las veredas Cuaical, 
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Boyera, Cuaspud y parte baja de Cuetial, presenta graves deficiencias, que impiden 

la correcta distribución del agua a dichos lugares. 

Es así que la administración municipal de Cumbal Nariño, en su afán de dar solución 

al problema anteriormente descrito, realiza un esfuerzo administrativo y financiero 

para gestionar la ejecución de este proyecto. 

Con el fin de  mejorar la cobertura y calidad del servicio de distribución de agua 

potable y así promover la prestación de servicios de calidad para los habitantes; 

contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las 

veredas Cuaical, Boyera, Cuaspud y parte baja de Cuetial del municipio de Cumbal. 

                          

Municipio Acueducto IRCA 2017 Nivel de Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumbal 

Junta administradora de 
acueducto Guan Pangata 

47.44 Alto 

Junta administradora de 
acueducto Guan 

Romerillo 

29.2 Medio 

Junta administradora de 
acueducto Guan San 

Judas 

86.58 Inviable 
sanitariamente 

Junta de acción comunal 
Kamur 

SD SD 

Junta administradora de 
acueducto la Hortiga 

0 Sin riesgo 

Junta de acción comunal 
la Laguna  

34.25 Medio 

Junta administradora de 
acueducto la Poma  

50.51 Alto 

Junta de acción comunal 
las Tolas 

43.92 Alto  

Junta administradora de 
acueducto Nazate 

86.36 Inviable 
sanitariamente 

Junta administradora de 
acueducto corregimiento 

de Panan 

61.91 Alto 

Junta administradora de 
acueducto plan Quilismal 

2.23 Sin riesgo 

Junta administradora de 
acueducto Pueblo Viejo 

42.16 Alto  

Junta administradora de 
acueducto Puescuelan 

89.28 Inviable 
sanitariamente 
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Junta de acción comunal 
Tasmag Guacaltud 

74.05 Alto 

Junta de acción comunal 
San José 

72.05 Alto 

Junta de acción comunal 
Santa Helena 

88.85 Inviable 
sanitariamente 

Empresa de servicios 
públicos COOPSERCUM 

LTDA casco urbano 

2.52 Sin riesgo 

Junta de acción comunal 
la Calera 

1.1 Sin riesgo 

Junta administradora de 
acueducto corregimiento 

de Chiles  

9.94 Bajo 

Junta administradora de 
acueducto Chita llano 

largo 

59.54 Alto 

Junta administradora de 
acueducto Cristo Rey 

61.89 Alto 

Asociación de acueducto  
lagunetas Cuetial centro 

65.76 Alto 

Junta de acción comunal 
San Francisco 

90.83 Inviable 
sanitariamente 

Junta de acción comunal 
el Chota 

80.90 Inviable 
sanitariamente 

Junta de acción comunal 
el Espino 

89.68 Inviable 
sanitariamente 

Junta administradora de 
acueducto el salado 

50.4 Alto 

Gran Cumbal 33.93 Medio 

Figura 3. IRCA Acueductos Municipio de Cumbal  

Fuente. Instituto Departamental de Salud de Nariño 

 

Inicialmente se realizó un diagnostico a cada acueducto para determinar cuáles eran 

las intervenciones prioritarias, concluyendo que los acueductos de las  juntas de las 

veredas Cuaical, Boyera, Cuaspud y Cuetial; necesitaban intervención inmediata, 

cabe resaltar que los nombres de las juntas no tienen el nombre de las veredas 

afectadas. Con esto, nace la adecuación del acueducto interveredal denominado 

aguas blancas que buscó implementar el mejoramiento de las redes de distribución 

y del tanque desarenador. 
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Figura 4. Ilustración inicial tanque desarenador 

 

 

Figura 5. Localización tanque desarenador 

 

 

 

 

Localización tanque 

desarenador Vereda Cuaical 
Cabecera Municipal de 

Cumbal 
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CONTRATO No: 347 de 2021 

OBJETO: Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias dentro de las 

comunidades de los pueblos Pastos y Quillasingas que estan en la jurisdiccion del 

Municipio de Cumbal en el Departamento de Nariño en el marco del programa 

Colombia rural. 

CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Cumbal  

CONTRATISTA: R.L Consorcio Obras del Sur 

DIRECTOR DE OBRA: Ricardo Andrés Reina Malte 

VALOR DEL CONTRATO: $3.136.947.061.73 

PLAZO: El plazo del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 contados a 

partir del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 

y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones. 

FECHA DE INICIO: 27 de Diciembre de 2021 

FECHA DE TERMINACION: 22 de Julio de 2022 

LONGITUD A INTERVENIR:1 km 

ANCHO: 5m 

DESCRIPCIÓN: La red vial terciaria en los diferentes municipios del departamento 

de Nariño, evidencian un deterioro avanzado producido por la falta de 

mantenimiento, técnicas de construcción inadecuadas, materiales de mala calidad 

y la inexistencia de un estudio de alternativas que permita elegir la opción más viable 

desde el punto de vista económico, funcional y social. 

De acuerdo a las ideas expuestas anteriormente, se entiende que el mejoramiento 

y rehabilitación de la red vial terciaria del municipio de Cumbal Nariño, es el eje 

central de desarrollo que busca toda la comunidad, porque trae consigo mejoras en 

las condiciones de movilidad, una mayor calidad de vida, acceso oportuno a los 

servicios y la conservación del medio ambiente, satisfaciendo de este modo las 

necesidades de una población en constante crecimiento que demanda una mejor 

oferta de infraestructura vial. 
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El pavimento con placa huella constituye una solución para vías terciarias de 

carácter veredal que presentan un volumen de transito bajo. 

 

 

Figura 6. Ilustración inicial placa huella  

 

 

Figura 7. Localización placa huella 

 

 

Localización Placa Huella 

Vereda Cuetial 
Cabecera Municipal de 

Cumbal 
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5.2 TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo fue verificar el avance de las obras propuestas en el  cronograma de 

ejecución, con la información que se establecía en oficina y de esta forma llevar un 

seguimiento adecuado a cada uno de los proyectos, haciendo la respectiva visita, 

para poder cumplir con los objetivos planteados. El acceso a los sitios de obra era 

difíciles, debido a la distancia del lugar a  la cabecera municipal, esto hacia que las 

visitas a cada obra se realizaran de uno a dos días por proyecto. 

CONTRATO No: 271 de 2021 

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEL CORREGIMIENTO DE CHILES, 

MUNICIPIO DE CUMBAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

El trabajo de campo se inició con la revisión del avance en obra, así como también 

del diseño estructural, ya que este contrato se empezó a ejecutar meses atrás.  Se 

inició con la visita a la obra correspondiente, y fue designada la tarea de realizar los 

informes de supervisión y los informes mensuales de avance para ser enviados al 

ministerio del deporte.  

 

Figura 8. Visita a obra mejoramiento estadio de Chiles  
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Figura 9. Mejoramiento de suelo cemento  para zapatas 

Es obligación del municipio realizar la correspondiente supervisión de los contratos 

de obras públicas ejecutadas en el territorio que haga parte de su jurisdicción, esta 

supervisión recae directamente sobre la secretaría de planeación; en el municipio 

de Cumbal Nariño el cargo de Secretario de Planeación, Desarrollo y Obras lo tiene 

una sola persona, lo cual dificulta la presencia del profesional en todas las obras en 

ejecución. Por esta razón, las visitas técnicas fueron realizadas en su mayoría por 

el   pasante, quien entregaba reportes al secretario de planeación del municipio, a 

su vez se entregaba un informe detallado sobre los avances de las actividades. 

 

 

 



                                     UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

                        FALCULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

   INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL  

 

 

 

 

 

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO BAJO LA 

MODALIDAD DE PASANTÍA 

 
 
 

25  

 

  

Figura 10.Verificación profundidad de excavación de zapatas  

Por otra parte, mediante la revisión de los elementos estructurales de la obra del 

mejoramiento del estadio de Chiles, se realizaron las verificaciones respectivas de 

los planos y diseños previos, en la fase de cimentación y estructura, comprobando 

que coincidan con el proceso constructivo; cómo son: qué tipo de acero se estaba 

utilizando, diámetro de la varilla, espaciamientos según el diseño, entre otros ítems. 

Esto se puede evidenciar con el registro fotográfico realizado, y con las cantidades 

ejecutadas presentadas en obra. 
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Figura 11. Plano. Despiece de acero zapatas 

 

 

Ilustración 12.Especificaciones y cantidades de acero para Zapatas 
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Figura 13. Armado de acero zapatas 

 

Figura 14. Despiece de acero columnas 
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Figura 15. Verificación armado de acero columna s 

 

Figura 16. Plano. Despiece de acero de vigas de cimentación 
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Figura 17. Verificación armado vigas de cimentación 

Al realizar la verificación, del espaciamiento del acero de refuerzo de columnas y 

vigas de cimentación  con el residente de obra y el inspector de obras, se pudo 

comprobar que el armado de acero corresponde como indica los planos. 

  

Figura 18. Verificación encofrado vigas de cimentación  
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En la revisión de encofrado para vigas de cimentación se pudo verificar el correcto 

espaciamiento y colocación de la madera con una sección transversal de 0.3m x 

0.3m, esto para no experimentar futuras deformaciones con la mezcla fresca, y darle 

la forma deseada al momento de vaciar el concreto. 

  

Figura 19. Verificación asentamiento del concreto 

En esta actividad se realizó la prueba de consistencia del concreto, que se refiere 

al grado de fluidez de la mezcla e indica que tan seco o fluido está. 

Así mismo se pudo comprobar que se vació el concreto en 3 capas y se realizaron 

25 golpes de varilla en cada una, al retirar el molde se midió el asentamiento, para 

dar un resultado de 8 cm es decir una consistencia blanda. 

  

Figura 20. Cilindros para prueba a la compresión  
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Continuando con el trabajo se realizaron cilindros para la prueba a la compresión, 

con el objetivo de determinar la máxima resistencia a los días 8, 15 y 28 frente a 

una carga aplicada, igualmente se verifico el correcto vaciado de la mezcla y los 

golpes aplicados a cada capa. 

  

Figura 21. Fundición y vibrado de concreto 

Al realizar la verificación del vaciado y vibrado del concreto se tuvo que exigir un 

correcto manejo del vibrador, pues de esto depende que las burbujas de aire 

asciendan dentro de la masa del concreto fresco y de este modo salgan al exterior. 

  

Figura 22.  Desencofrado y resultado vigas de cimentación  



                                     UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

                        FALCULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

   INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL  

 

 

 

 

 

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO BAJO LA 

MODALIDAD DE PASANTÍA 

 
 
 

32  

  

Figura 23. Verificación encofrado en columnas 

Siguiendo con la verificación de encofrado de columnas se tuvo en cuenta el apoyo 

de la madera hacia los costados, ya que al momento de vaciar el concreto, se debía 

controlar el empuje del concreto fresco. Igualmente verificando las medidas de las 

columnas tipo I: 0.5m x 0.6m, tipo II: 0.45m x 0.5, tipo III: 0.4m x 0.7m, tipo IV: 0.4m 

x 0.45m y tipo V: 0.4m x 0.45m  y el tipo de concreto empleado que fue de 4000 psi. 

 

  

Figura 24. Verificación cajas de inspección 

Las revisiones a las cajas de inspección fueron muy necesarias, se pudo observar 

que el diámetro sea igual a 1m, la profundidad de 0.6m y tanto la entrada como la  

salida tengan el diámetro del tubo a instalar; además porque es aquí donde se 
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puede evitar futuros taponamientos, realizando la inspección se pudo concluir, que 

se estaba trabajando de la manera adecuada y corresponde al plano de diseño. 

Observaciones: 

 El avance de obra fue afectado por el estado del tiempo ya que se 

presentaban lluvias continuas. 

 Mala disponibilidad de maquinaria ya que al ser zona roja, fue difícil llevar 

maquinaria externa. 

 Se solicitó una suspensión de obra debido al nivel freático alto en zona de 

graderías, lo cual requería un filtro adicional. 

  En el momento de terminar la pasantía se llevaba un avance físico del 16% 

con un atraso del 6%, el rendimiento en general es bueno, el plazo de 

ejecución restante es de 5 meses. 

 

CONTRATO No: 246 de 2021 

OBJETO: ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL AGUAS BLANCAS 

PARA LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LAS VEREDAS CUAICAL, BOYERA, 

CUASPUD Y LA PARTE BAJA DE CUETIAL DEL MUNICIPIO DE CUMBAL 

NARIÑO, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS 

TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

El trabajo de campo para este proyecto consistió inicialmente en la revisión de 

planos y documentos técnicos para posteriormente poder comparar con el proceso 

constructivo, el avance que llevaba la obra al momento de iniciar la pasantía era del 

5% con las actividades de preliminares como eran: localización y replanteo, 

desmonte y limpieza, descapote E= 0.1m. 

Para esta revisión fue de vital importancia la colaboración del señor inspector de 

obras debido a la ubicación del proyecto. 

Así mismo, con el fin de asegurar la correcta ejecución de las actividades que 

contempla el proyecto se presentaba un registro fotográfico, que soportaban los 

informes de visita a obra, en los que se podían constatar el avance de la obra. 
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Figura 25. Demolición de estructuras existentes en concreto  

Esta actividad consistió en la demolición manual de la estructura existente en 

concreto, como muros perimetrales, muros internos, losa superior, losa de fondo, 

etc,  de acuerdo a las indicaciones de los planos o en su defecto según parámetros 

de la interventoría. 

  

Figura 26. Desalojo de sobrantes 

Una vez finalizada la actividad anterior se realizó el desalojo del material 

proveniente de la excavación manual en material común. La disposición de dicho 

desalojo se realizo en un sitio adecuado y autorizado bajo la supervisión del 

Municipio. 



                                     UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

                        FALCULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

   INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL  

 

 

 

 

 

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO BAJO LA 

MODALIDAD DE PASANTÍA 

 
 
 

35  

 

  

Figura 27. Solado en concreto pobre 

De igual manera, se realizó el solado de limpieza  en el tanque desarenador, como 

una actividad preliminar, permitiendo un mejor desarrollo de las actividades de 

mejoramiento del suelo con concreto cíclope, corte, configuración y amarrado de 

acero de refuerzo de losa de fondo y el vaciado de concreto de la misma. La 

proporción del concreto fue de (1:3:5)  para el solado. 

  

Figura 28. Mejoramiento con concreto ciclópeo 

Continuando con el proceso constructivo programado en el proyecto se realizó un 

mejoramiento con concreto ciclópeo en recubrimiento, como parte integral de la 

cimentación del tanque desarenador, permitiendo una mejor trasmisión de 
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esfuerzos y carga uniforme al suelo, la proporción que se utilizó fue 40% rajón, 60% 

concreto simple de 3000 psi. 

  

Figura 29. Corte y armado de acero 

El corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero para elementos 

estructurales en concreto reforzado se realizó según las indicaciones de los planos 

estructurales del proyecto. 

 

 

Figura 30. Seguimiento de obra: Detalle estructural losa inferior desarenador 
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Figura 31. Detalle estructural sección longitudinal desarenador 

 

 

  

Figura 32. Verificación armando de acero piso 
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Figura 33. Detalle estructural muros 

 

  

Figura 34. Verificación de armado y amarre de acero muros 

La verificación en obra del avance de este proyecto, fue realizada en compañía del 

inspector de obras del municipio, se hicieron observaciones en cuanto a la 
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verificación de las dimensiones de los muros, espaciamiento de los aceros en el 

figurado, finalmente se pasó el reporte al supervisor por parte del Municipio. 

  

Figura 35. Verificación e instalación de cinta PVC 

Antes de realizar la fundición en concreto se instaló una cinta PVC con el propósito 

de sellar las posibles fisuras en las juntas de construcción o de dilatación de las 

estructuras de concreto, se hace necesario colocarla a lo largo de toda la junta, de 

acuerdo a la localización descrita en los planos estructurales del proyecto. Al realizar 

la verificación se comprobó que la instalación se realizó de la manera correcta. 

  

Figura 36. Verificación de fundición losa concreto piso (4000 PSI)  
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Adicionalmente se hizo la fundición en concreto de la losa inferior de una resistencia 

de 4000 PSI. El control se realizó con las especificaciones recomendadas para el 

vaciado de concreto en clima frio, ya que la ubicación de este proyecto se encuentra 

a una altura de 3445 msnm. Por tanto fue necesario verificar la temperatura y 

humedad ambiente; así mismo realizando la supervisión en las superficies que 

entraron en contacto con el concreto, garantizando que no sean inferiores a 5°C, 

puesto que  causarían retardo en el desarrollo de la resistencia. 

 

  

  

Figura 37. Verificación de fundición de concreto muros estructurales.  (4000 

PSI) 
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Finalmente, se realizó la actividad de suministro de materiales para la realización 

del encofrado, y vaciado de concreto en obra, teniendo en cuenta un buen vibrado 

y calidad de los materiales. Al ser beneficiarios los habitantes de las distintas 

veredas se realizó un trabajo comunitario debido a que el transporte de material, 

maquinaria y herramieta menor fueron de dificil acceso necesitando mas personal 

aparte de la cuadrilla que se manejaba en obra, y asi  logrando un mayor avance en 

este proyecto.  

Observaciones: 

 En coordinación con el inspector de obras se realizaban las visitas una vez 

por semana debido a la ubicación del proyecto. 

 Para la elaboración de informes de supervisión, revisión de actas y 

presentación de avance se realizaron en coordinación con el inspector de 

obras, para ser presentadas al supervisor. 

 Al final e inicio de año fue necesario cambiar la mano de obra ya que por 

dicha temporada el desplazamiento hacia el proyecto dificultaba el avance, 

por esto se realizó un cambio y se contrató mano de obra cercana al lugar de 

ejecución. Y así tener una mejor ejecución del proyecto respecto al 

porcentaje de avance.  

 En la fundición de muros estructurales por tratarse como tradicionalmente se 

conoce “minga” la comunidad no llevaba elementos de seguridad, lo cual se 

hizo una advertencia por parte de la secretaria de planeación. 

 En el momento en que se cumplió el tiempo de la pasantía la obra tenía un 

avance del 90% con un atraso del 5%. 
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CONTRATO No: 347 de 2021 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO 

DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS QUILLASINGASQUE 

ESTAN EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA 

RURAL. 

Para iniciar las actividades de apoyo en la supervisión de este contrato, fue 

necesario conocer el estado  inicial de los sitios de obra y el alcance del proyecto. 

Para alcanzar este objetivo fue necesario:  

 Estudiar la información que fue entregada por parte de los contratistas de 

obra y la secretaria de planeación, como son: estudios y diseños, actas, 

informes parciales, cambios, adiciones, etc. 

 Verificar conceptos desconocidos en la toda la información proporcionada, y 

que serían importantes para la supervisión de las obras en ejecución. 

En este contrato de construcción de placa huella fue indispensable conocer la 

cartilla “OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES 

PROGRAMA COLOMBIA RURAL “del Instituto Nacional de Vías, del cual se 

tomaron las bases para realizar la supervisión.  

Conceptos relevantes: 

Los pavimentos con placa-huella son estructuras de concreto reforzado, similares a 

la estructura de un edificio, la falla estructural (o ruptura) se produce por la aplicación 

de una carga que produzca esfuerzos que superen la resistencia ultima de los 

elementos de concreto reforzado. 

De acuerdo a la guía de diseño de placa-huella el factor de temperatura no es 

considerable y el factor de precipitación puede controlarse con la construcción de 

obras de drenaje como cunetas, alcantarillas y aliviaderos. 

Así mismo la cartilla de COLOMBIA RURAL establece que se realizaron modelos 

numéricos considerando vehículos tipo c3 y vehículos ligeros. 
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Figura 38. Vehículo de diseño  

Fuente: Guía de diseño INVIAS 

Para el análisis de las placas huellas se consideraron varios tipos de suelo para la 

subrasante, igualmente se consideró que la placa huella  estuviera en contacto 

directo con el suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular 

compactado. 

Capa granular espesor= 15cm 

De acuerdo a la cartilla de Colombia Rural se encontró que el espesor requerido de 

concreto para soportar los esfuerzos producidos por el eje de diseño es menor a 

15cm, pero por facilidad constructiva y adecuado recubrimiento de la armadura de 

acero se adoptó un espesor único de 15cm. 

También, recomienda hacer sobreanchos externos variables en piedra pegada para 

garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de vía. 

En las características de los materiales para la elaboración de la mezcla de concreto 

para los módulos de placa huella, la cartilla de Colombia Rural especifica que la 

fabricación de los elementos estructurales placas de concreto deberán tener una 

resistencia a la compresión a los 28 días de f´c = 21 Mpa. 

Tamaño máximo del agregado grueso T máx. = Treinta y ocho milímetros (38 mm). 

Asentamiento = Cinco (5) centímetros. 

Los elementos estructurales del concreto ciclópeo deberán tener una resistencia a 

la compresión de f’c= 14 Mpa. 
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Tamaño máximo del agregado grueso T máx. = Treinta y Ocho milímetros (38mm) 

Asentamiento = Cinco (5) centímetros. 

Características del Agregado Ciclópeo: 

Tamaño máximo del agregado T máx. = Diez  centímetros. (0.10m) 

Las demás características de los materiales deben cumplir con la Especificación 

630 – 13 del Instituto Nacional de Vías. 

El acero de refuerzo de las estructuras deberá un fy= 420Mpa 

Para el periodo de diseño el pavimento en placa huella debe presentar condiciones 

de servicio adecuadas hasta 10 años. 

Refuerzo Longitudinal: Una varilla número 3 cada 0.20 m, la longitud de traslape 

será de 0.54m ubicados en el tercio medio. 

Refuerzo Transversal: Una varilla número 3 cada 0.25 m 

Riostra: 

Longitud: 5.00 metros. 

Ancho de la Riostra: 0,20 metros. 

Peralte de la Riostra: 0,25 metros. 

Refuerzo Longitudinal: Cuatro varillas número 3. 

Estribos: Una varilla número 3 cada 0.25 metros  

La longitud de traslape de las varillas longitudinales #3 es de mínimo sesenta 

centímetros. 

El total del proyecto se dividió en 4 tramos, el cual el pasante se centró en el tramo 

1 vereda Cuetial ya que era el más avanzado de todos estos. A continuación se 

presenta una tabla con las descripciones de los tramos a intervenir: 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREDOR LONG.(KM) 

Nariño Cumbal Intersección 

Panamericana  

Chiles- 

Cumbal 

Vereda Cuetial 

1  

Meta física programada  Placa Huella L= 1Km, Ancho= 5m 

Valor disponible $ 900.096.202.00 

1 alcantarilla D=36” 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREDOR LONG.(KM) 

Nariño Cumbal Palmar- El Rosal 0.76 

Meta física programada  Placa Huella L= 0.76Km, Ancho= 5m 

Valor disponible $ 708.447.115.00 

1 alcantarilla D=36” 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREDOR LONG.(KM) 

Nariño Cumbal Vía a vereda 

Cristo Rey 

 

0.76 

Meta física programada  Placa Huella L= 0.76Km, Ancho= 5m 

Valor disponible $ 729.114.244.00 

1 alcantarilla D=36” 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREDOR LONG.(KM) 

Nariño Cumbal Cristo Rey  

Vía Tiuquer- 

Guapa 

0.76 

Meta física programada  Placa Huella L= 0.76Km, Ancho= 5m 

Valor disponible $ 903.784.128.00 

1 alcantarilla D=36” 

Tabla 4. Descripción diferentes tramos placa huella 

 

A continuación se presenta una vista en planta de la estructura de placa huella: 

 

 

Figura 39. Acero de refuerzo placa huella 

Se puede observar en el plano, que el sistema consiste en la colocación de franjas 

delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, 

que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio  
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de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en 

concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos 

variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al 

ancho disponible de la vía. El plano de vista en planta acero de refuerzo cumple 

según la cartilla de Colombia rural del INVIAS. 

 

 

Figura 40. Viga-Riostra Placa Huella 

 

 

Figura 41. Riostra según Cartilla Colombia Rural (INVIAS)  

Los módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto reforzado, tipo 

riostras y lateralmente por berma-cunetas. En el detalle de la sección transversal de 

la riostra el dibujante no tuvo en cuenta la altura y ancho de la viga-riostra. Esto 

comparando con la cartilla Colombia Rural debía aparecer en el plano. Junto con el  



                                     UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

                        FALCULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

   INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL  

 

 

 

 

 

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO BAJO LA 

MODALIDAD DE PASANTÍA 

 
 
 

48  

 

supervisor de obras se informó este detalle que luego fue corregido, describiendo la 

altura  en la sección trasversal y el ancho en la vista en planta como se muestra: 

 

 

Figura 42. Sección trasversal, acero de refuerzo Riostra  

 

Figura 43. Planta, acero de refuerzo 
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Una vez finalizada la revisión de planos y diseños presentados por el contratista, se 

inició el seguimiento del proceso constructivo. Cuando se realizó la compactación, 

fue necesario hacer la prueba estándar de proctor, la cual proporciona una relación 

entre el contenido de agua y la densidad seca. El resultado obtenido fue no óptimo, 

así que se requirió nuevamente realizar la compactación. 

  

Figura 44. Verificación de riego y nivelación de material de recebo  

  

Figura 45. Verificación de compactación material de recebo  

 

 



                                     UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

                        FALCULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

   INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL  

 

 

 

 

 

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO BAJO LA 

MODALIDAD DE PASANTÍA 

 
 
 

50  

 

La compactación se realizó siguiendo las medidas que lo requerían, mas sin 

embargo al momento de tomar pruebas y llevarlas al laboratorio, los resultados 

esperados fueron negativos, retrasando el avance de obra en este tramo vial. 

  

Figura 46. Verificación toma de muestras de suelo  

En el tramo 1 del corredor Intersección Panamericana Chiles- Cumbal Vereda 

Cuetial, se presenta el diseño  de una alcantarilla de 36”.  

En los lineamientos del Manual de Drenaje para Carreteras, como guía hay dos 

tipos de configuración, la alcantarilla circular, como elemento de drenaje transversal, 

donde es un tubo de dimensión mínima de 36” (0.90 m); para la profundidad de 

instalación se realizaron unas sugerencias tomando como guía la cartilla Colombia 

Rural del INVÍAS. De igual forma la tubería deberá satisfacer los requerimientos 

geotécnicos de la cimentación y estructurales. 

También como sugerencia se especificó que durante la etapa de construcción de 

las alcantarillas se deben considerar las Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras del INVÍAS - 2013 y de manera particular los artículos 

600-13, 610-13, 630-13, 640-13 y los relacionados con el tipo de tubería artículos 

661-13 y 663-13. Siguiendo con el proceso descrito en las especificaciones del 

INVIAS se muestra a continuación el registro fotográfico para la construcción del 

Box Culvert: 
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Figura 47. Verificación de tubos puestos en sitio  

Para la colocación de tubos, se tuvo que verificar que el suelo haya sido mejorado 

con concreto de baja resistencia, para que a futuro no haya asentamientos y por 

ende grietas en el concreto de la tubería. 

  

Figura 48. Armado de acero para aletas 
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Figura 49. Armado de acero para cajilla 

 

  

Figura 50. Encofrado para aletas y cajilla  
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Figura 51. Muestras concreto boxcoulvert 

  

  

Figura 52. Fundición y vibrado del concreto en aletas y cajilla  
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Para la losa de piso fue necesario utilizar un aditivo acelerante, ya que este tramo 

vial conecta con veredas aledañas, siendo la vía principal para el transporte de los 

habitantes del sector. 

  

  

  

Figura 53. Fundición y vibrado boxcoulvert 
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Observaciones: 

 La elaboración de informes de avance y revisión de actas se realizaron en 

coordinación con el inspector de obras, para ser presentadas al supervisor, 

teniendo un avance del 7% el cual estaba en atraso, ya que para esas fechas 

debían tener un porcentaje mayor contando desde el acta de inicio.  

 En algunos tramos fue necesario la ampliación de ancho de vía, para poder 

cumplir con el diseño inicial. 

 La obra estuvo retrasada debido al incumplimiento del contratista, 

argumentando que no había suficiente dinero para seguir con el siguiente 

ítem, ya que este contrato no tuvo anticipo; por parte de la oficina de 

planeación se dirigió dos requerimientos para que continuaran con el 

proyecto . 

 En el momento de terminar la pasantía se lleva una ejecución del 10% del 

proyecto con preliminares, riego de material para compactación y armado de 

acero para bordillos, no se han ejecutado entregas parciales de obra, el 

rendimiento en general fue bajo, el tiempo restante del contrato es de cinco 

meses, plazo en el cual se espera que se dé por terminado el proyecto en su 

totalidad. 

 

5.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

En el desarrollo de la pasantía se tiene como prioridad dar cumplimiento a cada uno 

de los objetivos propuestos, explicando en detalle el trabajo que se realizó y 

sustentándolo mediante informes, ejemplos, imágenes, tablas, etc. 

Conociendo la información se tuvo una reunión con el secretario de planeación, en 

donde se discutió en qué estado se encontraban las obras, como estaba el 

rendimiento respecto al cronograma conocido y se definió de qué manera se puede 

intervenir como pasante tanto en el apoyo en obra, en informes y planos, actas, 

entre otros.  
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1. Seguimiento cronograma de obra. 

 

CONTRATO No: 271 de 2021 

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEL CORREGIMIENTO DE CHILES, 

MUNICIPIO DE CUMBAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

 

 

Figura 54. Cronograma de obra de mejoramiento estadio de Chiles.  

Donde: 

 Etapa Contractual 

 Etapa de ejecución  

Se realizaba semanalmente una comparación del avance de obra con el 

cronograma para verificar que los tiempos se estén cumpliendo, y poder establecer 

acciones correctivas si era necesario.  

En el proyecto de mejoramiento del estadio de Chiles, por motivos meteorológicos 

el rendimiento de las actividades fue menor al establecido en el cronograma, así 
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mismo el ingreso de maquinaria externa para realizar la limpieza de escombros, no 

podía ingresar al sitio del proyecto puesto que al ser zona roja retenían la 

maquinaria pesada, si no obtenían un previo permiso emitido por grupos 

subversivos del corregimiento. El contratista propuso al alcalde del municipio 

trabajar con la maquinaria disponible de la administración, ya que ésta tenía permiso 

para ingresar al sector, en cuanto para el avance de los siguientes ítems propuso 

trabajar con una cuadrilla adicional. 

 

CONTRATO No: 246 de 2021 

OBJETO: ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL AGUAS BLANCAS 

PARA LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LAS VEREDAS CUAICAL, BOYERA, 

CUASPUD Y LA PARTE BAJA DE CUETIAL DEL MUNICIPIO DE CUMBAL 

NARIÑO, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS 

TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

 

Figura 55. Cronograma de obra para el mejoramiento y adecuación de 

acueducto interveredal 

Las obras ejecutadas se encontraban dentro de los plazos establecidos en el 

cronograma de actividades propuesto, sin alterar o modificar el cronograma original.  
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La supervisión de este proyecto fue la de mayor rendimiento obtenido en los items 

programados, a pesar de la localización de la obra del tanque desarenador; gracias 

a la mano de obra, la eficiencia del ingeniero residente y la supervisión por parte de 

la secretaria de planeacion con apoyo del pasante siguiendo las recomendaciones 

establecidas dentro de las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

CONTRATO No: 347 de 2021 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO 

DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLASINGAS QUE 

ESTAN EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA 

RURAL. 

 

 

Figura 56. Cronograma de obra para mejoramiento y mantenimiento de vías 

terciarias 

 

Por último y siguiendo el procedimiento de las anteriores obras, en el cronograma 

establecido, el rendimiento fue poco efectivo debido a motivos meteorológicos y 
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económicos por parte del sub-contratista, ya que este contrato no contaba con 

anticipo; haciendo más difícil el suministro de materiales y la contratación de la 

maquinaria. Desde la secretaria de planeación se realizaron  requerimientos para 

poder continuar con los diferentes ítems y poder cumplir el tiempo establecido. 

 

2. Apoyo en elaboración de informes, actas, modificatorios etc. 

En las siguientes ilustraciones se muestran los informes realizados en la obra de 

mejoramiento del estadio de Chiles, solicitados por el ministerio del deporte, los 

cuales contiene informe ejecutivo, balance presupuestal, registro fotográfico y 

cantidades no previstas como también se anexaban extractos bancarios y 

conciliaciones. 

 

Figura 57. Informe ejecutivo estadio de Chiles 
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Figura 58. Informe presupuestal estadio de Chiles 

 

 

Figura 59. Registro fotográfico estadio de Chiles 
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Figura 60. Cantidades no previstas estadio de Chiles 

 

En las anteriores ilustraciones se muestra un esquema de la elaboración de los 

informes. En  los proyectos realizados se tenía que reportar cual era el estado de la 

obra respecto al cronograma y si existía algún inconveniente en la ejecución 

proponer soluciones técnicas y viables a los problemas presentados. 

Así mismo en la revisión y apoyo de actas de ejecución y modificatorios de obras, 

se realizaron las sugerencias correspondientes en esas revisiones se efectúo el 

cumplimiento de los compromisos pactados por parte de la entidad contratante 

como también del contratista. 

En el contrato de la obra de mejoramiento del estadio de Chiles, se realizó un primer 

contrato modificatorio, debido a que se encontraron modificaciones en la ejecución 

y forma de pago establecida. Con base a este modificatorio se revisó como 

marchaban las actividades requeridas. 

Continuando con el apoyo, también se hizo un acta de suspensión debido a una 

solicitud por parte del contratista dirigido a la Alcaldía Municipal de Cumbal  y a la 
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interventoría correspondiente, sobre el tema del nivel freático en zona de gradería 

y para dar una solución, fue necesario realizar diseños con las condiciones del 

terreno. El contratista presento una propuesta al municipio con aval de interventoría.  

De la misma manera en el contrato de obra “Adecuación del acueducto interveredal 

aguas blancas para las redes distribución de las veredas Cuaical, Boyera, Cuaspud 

y parte baja de Cuetial del Municipio de Cumbal Nariño” se solicitó suspensión al 

contrato argumentando lo siguiente: Debido a que las empresas proveedoras de 

material de construcción se encontraban en cierre de inventarios y las fechas 

festivas propias del mes de enero, como lo es año nuevo y carnavales de negros y 

blancos, se dificultó adquirir materiales y contratar mano de obra calificada, 

impidiendo el desarrollo normal de las actividades de construcción.  

 

3.Solución a problemas presentados 

En el caso del contrato de mejoramiento del estadio de Chiles, hubo una 

modificación la cual se describe a continuación: 

Inicialmente la entidad contratante dentro del presupuesto de obra contractual 

correspondiente a $ 1.276 66 230,00 no consideró la intervención del área total del 

campo de fútbol en este orden de ideas de los 6900 m2 que tiene la totalidad de 

área a intervenir sólo se considerarón para intervención 2760 m2, que corresponde 

al 40% del área total. Fue claro y evidente que esta situanción debio ser solventada 

puesto que la funcionabilidad del proyecto dependía de la terminación y 

cumplimento de las metas establecidas en el proyecto para esta zona. 

Así mismo, durante la etapa de revisión a los estudios y diseños y como consta en 

el informe emitido por la interventoría, se pudo evidenciar que la presencia de nivel 

freático no era una variable que pudiese afectar el desarrollo normal de la obra, de 

acuerdo a las condiciones en las que se presento el  informe. 

En los estudios iniciales de suelos, se mostraba que el nivel freático en los sondeos 

realizados en la etapa de estudios y diseños, aparecen a una profundidad de 2.4m, 

por lo que no se consideró como una variable que pudiese afectar el desarrollo de 
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la obra, sin embargo, según lo que se evidenciaba en campo, se encontraba que a 

causa de las condiciones climáticas desfavorables en el área del proyecto, se 

contaba con un nivel freatico que estaba por encima del nivel de las zapatas en 

aproximadamente 50 cm; condición que perjudicaba la ejecución de actividades que 

afectaba el terreno natural y los rendimientos del personal. Desafortunadamente 

una vez que se dio inició a las actividades de obra (excavaciones) se fue 

constatando que la presencia de nivel freatico y las situaciones correspondientes al 

manejo de agua, no permitieron que los rendimientos de obra fueran adecuados, 

además esa situación dejó en evidencia que tanto el nivel freático como toda el agua 

de escorrentia superficial debía ser mitigada desde ya. 

Haciendo una evaluación de lo anterior, por parte de la secretaría de planeación, 

mendiante un informe se dijo que sería necesario evaluar y ajustar el presupuesto 

de obra de tal forma que se puedan solventar las situaciones, en este orden de ideas 

el contratista de obra, junto con la interventoria fueron  evaluando las diferentes 

propuesta técnicas que permitirian dar una solución; dentro del informe se 

expusierón  los aspectos técnicos y sus respectivas justificaciones que daban 

claridad a lo mencionado.  

Por tanto, al realizar una revisión en conjunto de interventoría y contratista del 

presupuesto contractual se encontró que el campo de futbol no incluía las 

cantidades totales en cuanto a las actividades de capa de siembre y suministro para: 

arena, tierra, grama natural, tuberia perforada 6”, material granular drenante, 

geotextil NT1600 para subdren y el campo de fútbol dentro del presupuesto 

contractual solo se contemplaba el 40% para las actividades de capa de siembre. 

Adicionalmente los filtros no correspondian. Por tal razón dentro del balance que se 

presentó, estaban las cantidades que no se tuvieron en cuenta. 
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Figura 61. Extracción de agua con motobomba 

 

 

Figura 62. Nivel freático por encima de las zapatas 
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Una vez evidenciadas las afectaciones en la ejecución de las actividades, el 

contratista realiza una visita por parte del especialista donde determina que el nivel 

freático encontrado puede generar problemas de estabilización de la estructura de 

piso, esto si no se controlan las aguas superficiales y subsuperficiales pues puede 

hacer migrar las partículas finas del suelo hacia una salida ocasionando de esta 

manera sifonamiento o roturas por erosión. 

En aras de solventar esta situación, el contratista presentó una propuesta técnica 

que fue aprobada por el municipio de Cumbal teniendo en cuenta que esa misma 

tuvo el visto bueno y aval técnico por la interventoría. La propuesta está estructurada 

de la siguiente manera: 

El diseño del drenaje proyectado para la zona de la gradería consiste en 

implementar un sistema de filtros horizontales que estarán dispuestos alrededor de 

la estructura para poder controlar el agua superficial y subsuperficial que se 

evidenció mientras se desarrollaban las actividades de la construcción de la 

cimentación, para las graderías se ubicaron 4 filtros alrededor de la estructura, los 

cuales están compuestos principalmente por zanjas rellenas de material granular y 

tuberías perforadas, que ayudaran a evacuar las aguas existentes en el lugar y 

abatir el nivel freático. 

En la zona superior izquierda del proyecto, teniendo presente las condiciones del 

lugar y los problemas existentes relacionados con el agua lluvia y el agua 

subsuperficial, se realizó el diseño de un filtro y un canal con el fin de evacuar dichas 

aguas. Cabe mencionar que la escorrentía era proveniente del predio aledaño, 

según la topografía. 
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Figura 63. Filtros propuestos del área de cubierta  

                                                                                                                                                   

 

 

 

Figura 64. Zanja de infiltración 

Filtros a construir zona 

gradería 



                                     UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

                        FALCULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

   INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL  

 

 

 

 

 

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO BAJO LA 

MODALIDAD DE PASANTÍA 

 
 
 

67  

 

Ahora bien, una vez evaluada la propuesta técnica la interventoría ve viable la 

aprobación ya que se pudo considerar que fue la mejor manera de darle manejo a 

las aguas que estaban afectando las condiciones y  actividades del proyecto. En 

ese orden de ideas fue importante aclarar que para darle cumplimiento al objeto del 

proyecto se requirió que el municipio de Cumbal evalué la posibilidad de adicionar 

$317.367.008. 

De acuerdo a lo mencionado, hubo la necesidad de incluir las actividades de: 

 Incluir dentro del balance las cantidades mayores que corresponden a las 

actividades de las canchas que no estaban contempladas dentro del 

presupuesto inicial. 

 Incluir las actividades de tubería perforada para la construcción del filtro 

perimetral del área de la gradería para abatir el nivel freático, la inclusión de 

cajas de inspección necesarias en las intersecciones de las líneas colectoras 

con las diferentes tuberías como también en los caminos de dirección; con el 

objetivo de inspeccionar y limpiar las líneas de tubería. 
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8. CONCLUSIONES. 
 

 Se pudo garantizar el cumplimiento en los distintos proyectos según el diseño 

entregado y las normas vigentes en Colombia, para así esperar buenos 

resultados en obra. 

 Se puede decir que la supervisión e interventoría son pilar fundamental para 

el cumplimiento de una obra a desarrollar. 

 Durante la práctica profesional realizada en la secretaria de Planeación, 

desarrollo y obras del Municipio de Cumbal Nariño y como uno de los 

resultados esperados, se mejoró el criterio ingenieril, la toma de decisiones, 

la formación personal, laboral y académica; para que como futuro ingeniero 

se cuente con experiencia de enfrentar las distintas situaciones típicas  de la 

ejecución de obras.  

 Para lograr que los proyectos marchen de la mejor manera, se trabajó en 

equipo junto con el contratista y personal de la secretaria de planeación con 

una supervisión y seguimiento a cada una de las obras. 

 Al momento de surgir imprevistos en la ejecución de un proyecto, se busca 

un trabajo en equipo por las tres partes, contratista, interventoría y 

contratante para tomar correctas decisiones  y no afectar de gravedad el 

proyecto. 

 Indiscutiblemente la entidad contratante debe ser más exigente con la 

presentación de la información aportada por el contratista o residentes de 

obra, ya que en muchos casos estos proporcionan información que no es 

clara y no tiene buena presentación, lo que dificulta el trabajo de supervisión 

del objeto contractual.  

 Los informes de supervisión fueron de gran aporte en el aprendizaje, ya que 

permitieron poner en práctica los conceptos de construcción aprendidos en 

la academia, dichos conceptos fueron de gran ayuda para la organización del 

registro fotográfico y el seguimiento del cronograma de actividades.  
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 Este proyecto me permitió complementar la formación académica y 

enriquecer los conocimientos adquiridos, colocando a un futuro profesional 

en un escenario real, donde fue posible adquirir nuevos conocimientos y 

desarrollar nuevas habilidades en el área de la construcción, ya que se 

trabajó con personas de gran experiencia en el ámbito de la Ingeniería Civil, 

donde  el director del proyecto de grado brindó el mejor acompañamiento y 

asesoría. 
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 Anexo 1: Resolución de aprobación de pasantía. 

 Anexo 2: Certificación de cumplimiento de la pasantía. 
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