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INTRODUCCIÓN 

El acelerado crecimiento poblacional en Colombia y en Popayán más específicamente, 

en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento aproximado del 4%, contando actualmente 

con una población de 258.653 habitantes según el departamento administrativo nacional 

de estadística (DANE). 

Dada las condiciones que anteceden se han conformado muchas sociedades o empresas 

dedicadas a la construcción de viviendas, beneficiando a la sociedad no solo generando 

empleo, sino también facilitando la adquisición de vivienda propia a la población de todos 

los estratos socioeconómicos, teniendo en cuenta que estas viviendas en muchas 

ocasiones son la primera y única propiedad que tendrá una familia es importante que los 

ingenieros  sean conscientes de la importancia y responsabilidad de su labor en el 

momento de realizar los diseños, propuestas y supervisiones en las obras. Con este 

propósito se participó en el proyecto que lleva a cabo la constructora MADECONS S.A 

en el conjunto residencial Okavango ubicado en la ciudad de Popayán. 

La empresa MADECONS S.A es una empresa constructora, que incorpora en sus 

proyectos a estudiantes de ingeniería Civil, haciendo posible la ejecución de sus prácticas 

o pasantías y dándoles una oportunidad de adquirir experiencia.  Para cumplir estos 

objetivos el director de obra asignó al pasante funciones como auxiliar de ingeniería en 

el proyecto denominado Okavango conjunto residencial, para apoyar en las diferentes 

actividades. Cabe destacar que el desarrollo de esta pasantía me permitió ampliar y poner 

en práctica la teoría adquirida durante la carrera y darme una visión más generalizada de 

las actividades que puede realizar un ingeniero en campo.   
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1. RESUMEN 

La práctica profesional como auxiliar de ingeniería se desarrolló a partir del 4 de abril de 

2022 en uno de los proyectos de la empresa MADECONS S.A denominado conjunto 

residencial Okavango, bajo la dirección del ingeniero Jorge Paz, se realizaron las 

actividades de seguimiento para revisar que se cumplieran las especificaciones técnicas 

y los procesos constructivo descritos en los planos estructurales y criterios de aceptación 

de los armados de acero, fundición en concreto de los sistemas estructurales como 

columnas, pantallas, vigas, losa y gradas, de la misma manera, se realizó el seguimiento 

para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas  y su proceso constructivo 

de la mampostería en los niveles 1 y 2. También se realizó la revisión de puntos 

hidrosanitarios en la cimentación. Otro aspecto importante fue el cálculo de materiales 

requeridos en la parte estructural y mampostería para las zonas de portería, salón social, 

local y unidad técnica de basuras (UTB), donde se realizaron los respectivos cálculos de 

las cantidades de acero y ladrillos teniendo en cuenta los despieces de los planos y 

desperdicios. Dichas actividades fueron delegadas por el director de la obra, en la que se 

llevó registro fotográfico y diligencia de formatos de control.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los requisitos que debe cumplir el estudiante de la universidad del Cauca para 

obtener su título es el trabajo de grado, el cual puede ser desarrollado en la modalidad 

de Pasantía (Resolución FIC-820 de 2014. Reglamento de trabajo de grado en la 

Facultad de Ingeniería Civil. Emitido por el Consejo de la Facultad de Ingeniería Civil). 

Fue esta la modalidad que escogí por la oportunidad de adquirir experiencia y conocer, 

de la mano de quienes dirigen y ejecutan el proyecto, la realidad en campo de los 

procesos constructivos. Además, ver las fallas o errores que se pueden presentar en obra 

para proponer soluciones a los mismos. Por otro lado, este tipo de prácticas permite darse 

cuenta de que una cosa es lo que se planea y otra lo que se puede ir ejecutando, es 

decir, contratiempos externos que pueden presentarse como por ejemplo la pandemia, 

paros nacionales, entre otros, que pueden provocar la escasez de materiales y su 

consecuente encarecimiento, en resumidas cuentas, se logra ver el manejo de estas 

situaciones para ir adquiriendo conocimientos sobre los procesos y situaciones reales 

que se pueden presentar en la ejecución y construcción de obras estructurales.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar labores como auxiliar en ingeniería civil, principalmente respecto al control 

y verificación de la construcción de la estructura, en el proyecto conjunto residencial 

OKAVANGO ubicado en la variante norte de la ciudad de Popayán, contiguo al colegio 

San Francisco de asís. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Calcular cantidad de materiales para las zonas de portería, salón social, UTB 

● Elaborar revisiones y control de forma periódica de los procesos técnicos y 

administrativos de la obra en ejecución.  

● Elaborar informes quincenales para el comité de obra.  
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD RECEPTORA 

Nombre: Constructora Madecons S.A  

Nit: 800.097.794-8 

Dirección: Calle 3 No. 5-56 Oficina 201 Edificio Colonial 

Teléfono: +57 (2) 820 9279 Ext. 101 

Representante legal: JAIRO ILDEBRANDO REVELO JIMÉNEZ 

Cedula de ciudadanía: 10.530.737 

Ingeniero residente: Jorge Paz 

 

MISION: Somos un grupo empresarial constructor dedicado a la ejecución de proyectos 

de vivienda y obras civiles, orientado a generar bienestar, seguridad y confianza en 

nuestros clientes con productos de calidad acordes con sus necesidades y expectativas, 

manteniendo la rentabilidad que nos permite ser sostenibles en el tiempo con el apoyo 

fundamental de nuestro equipo humano.    

 

VISION: Posicionar nuestra marca fortaleciendo su imagen corporativa para ser 

reconocidos por nuestros clientes como un grupo empresarial constructor que aporta al 

desarrollo social de la región, buscando altos niveles de calidad y rentabilidad a que nos 

garanticen crecer como empresa, siempre fundamentados en nuestros principios 

corporativos. 
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4.2 DURACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

La universidad del Cauca establece como requisito cumplir como mínimo 576 horas en 

la práctica profesional para obtener el título de profesional de Ingeniero Civil. Después de 

haber diligenciado los tramites, la decanatura de la facultad de ingeniería civil expidió la 

resolución número 832-9013/177 del 18 de mayo de 2022 la cual autorizó iniciar 

formalmente la pasantía en la empresa MADECONS S.A en el proyecto conjunto 

residencial Okavango. 

4.3 DIRECTOR DE PRÁCTICA PROFESIONAL  

El director de la práctica profesional asignado por el departamento de construcción es la 

arquitecta Stefania Arango Cuartas, docente del programa de arquitectura, adscrito al 

departamento de Construcción de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del 

Cauca, quien a partir de los informes entregados cada mes evalúa el cumplimiento de los 

objetivos de la pasantía y el avance de esta, con el fin de que llegue a feliz término. 

4.4 INFORMACIÓN DE LA PASANTÍA 

La universidad del Cauca y la constructora MADECONS S.A, por medio del convenio de 

mutuo acuerdo institucional se comprometieron a cumplir con unas funciones específicas 

que permitieron desarrollar los objetivos propuestos del pasante durante la práctica 

profesional. 

4.5 POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA: 

La práctica profesional se llevará a cabo bajo la dirección del docente asignado por el 

coordinador del departamento de construcción de la facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca, ejecutando las funciones tales como: revisar y corregir los 

informes presentados por el pasante durante la práctica profesional. 
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4.6 COMPROMISOS POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA MADECONS S.A  

● Vigilar y coordinar que se ejecuten normalmente las actividades por parte de EL 

ESTUDIANTE.  

● Designar un supervisor del acuerdo para que le realice seguimiento. 

● Prestar asistencia a EL ESTUDIANTE durante la ejecución de sus actividades. 

● Suministrar a EL ESTUDIANTE los útiles, elementos de oficina, equipos, 

computadores y en general los insumos necesarios para el desarrollo normal de 

las actividades relacionadas con su área de formación y que demanden, durante 

el período de práctica o pasantía académica obligatoria, el ejercicio de la 

capacidad técnica adquirida por EL ESTUDIANTE en el programa de estudios. 

● Verificar que EL ESTUDIANTE se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad 

Social en Salud en calidad de cotizante o beneficiario.  

● Coordinar y dar el visto bueno a las actividades programadas. 

● Afiliar a EL ESTUDIANTE, durante la pasantía a la Aseguradora de Riesgos 

Laborales (ARL) a la que tenga LA EMPRESA afiliados a sus empleados; dicha 

afiliación deberá efectuarse como mínimo un (1) día antes del inicio de las 

actividades. 

 

4.7COMPROMISOS POR PARTE DEL PASANTE  

● Iniciar su pasantía cuando se encuentre afiliado a riesgos laborales. 

● Concurrir puntualmente al lugar asignado por LA EMPRESA para desarrollar su 

pasantía durante el periodo establecido. 

● Cumplir con las actividades asignadas para optar el requisito de la pasantía. 
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● Velar por la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos 

de propiedad de LA EMPRESA. 

● Aportar los conocimientos adquiridos en la Universidad para la solución práctica y 

creativa de los problemas detectados o planteados.  

● Dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad establecidos. 

 

4.8 ESTADO DE LA OBRA AL INICIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 

 

Figura. 1 Sistema mampostería parcialmente reforzada 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

El avance de la obra que se observó en el momento que se inició la práctica profesional 

fue lo siguiente: El sistema de mampostería estructural parcialmente reforzado de primer 

y segundo nivel de las manzanas A, B y C (ver figura.1) sus elementos estructurales que 

comprendía columnas y pantallas primer piso y losa de contrapiso y entrepiso, gradas en 

concreto reforzado para el acceso al segundo nivel e instalación de cubierta de la 

manzana C.  
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5. METODOLOGÍA 

Para cumplir los objetivos propuestos de la práctica profesional en el proyecto Okavango, 

la pasantía empleó una metodología de trabajo que consistió en la programación diaria 

coordinada directamente en obra, apoyando la revisión del control de calidad de los 

procesos constructivos, de las especificaciones técnicas o criterios de aceptación de los 

sistemas estructurales, mampostería, acabados e instalación de puntos hidráulicos. Por 

otra parte, se desarrolló el trabajo de oficina, con diferentes tareas asignadas por la 

dirección de obra, como fue el cálculo de materiales requeridos para la zona de portería, 

salón social, UTB y local comercial, llevar todo el registro de obra diaria en bitácora y la 

realización de informes de obra para reuniones de comité quincenales, que incluyen 

registro fotográfico del avance de obra por cada contratista. En la tabla 1. Cronograma 

de actividades, se muestra las actividades realizadas durante la pasantía. 
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Tabla 1 Cronograma de actividades. 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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 5.1 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES EN 

AMBOS NIVELES.  

El adecuado desarrollo de la construcción de la obra Okavango requería de un control de 

calidad por parte de los contratistas en sus procesos constructivos y especificaciones 

técnicas. Para lograr este objetivo la dirección de la obra y la interventoría, realizaron el 

seguimiento con el fin de garantizar que se cumplieran con los requerimientos exigidos 

en los diseños y la norma NSR-10. En atención a lo expuesto, el pasante colaboró dentro 

de su práctica profesional en la revisión y seguimiento de las especificaciones técnicas 

de los sistemas estructurales de los niveles 1 y 2 de las viviendas (ver figura.2), de los 

cuales se describen a continuación: 
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Figura. 2 Planos estructurales primer piso (Pacha) 

 
Fuente: MADECONS S.A 
 

La empresa contratante, formalizo dentro del articulado del contrato y del acta de inicio 

las siguientes especificaciones técnicas o criterios de aceptación al contratista para la 

construcción de los elementos estructurales: 

● Realizar el encofrado de losas y vigas, cumpliendo con el alineamiento de los ejes 

la verticalidad y horizontalidad correspondiente de cada elemento. 

● El armado de acero limitarse a las especificaciones de los planos estructurales. 
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● El vaciado de concreto se realizará previa aprobación de la residencia, con 

respecto a los encofrados y elementos embebidos según los planos estructurales. 

● Realizar la modificación, demolición y remplazo de los elementos construidos que 

presente fallas o no cumplan con las especificaciones técnicas de los planos 

estructurales. 

● Garantizar el adecuado vibrado de todos los elementos estructurales.  

● Los encofrados deberán estar asegurados en la posición dada en los planos, de 

tal forma, que garantice la resistencia a la presión que se origina durante el vaciado 

y vibrado del concreto. 

● Llevar un estricto control de la calidad de los bloques y morteros utilizados, además 

garantizar mortero de pega en todas las juntas horizontales y verticales. 

● El espesor del mortero de pega, vertical y horizontal será de 10 mm con tolerancia 

de 4 mm. 

● La intersección de los muros debe realizarse con conectores metálicos, según los 

detalles específicos. 

● Todo tipo de refuerzo debe quedar embebido en mortero de relleno o de pega. 

● Toda celda reforzada y toda celda rellena sin refuerzo, debe llevar ventana de 

limpieza en la hilada inferior, según se indica en el respectivo detalle. 

● Se debe cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el reglamento 

colombiano de construcción sismo resistente NSR-10.  
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6. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

La obra comenzó en octubre del año 2021, se clasifica como grupo de uso I estructuras 

de ocupación normal de acuerdo con la NSR-10 A.2.5.1.4, se diseñó con un sistema en 

mampostería estructural parcialmente reforzado con dovelas verticales, grafiles 

horizontales que garantizan el confinamiento total de los muros y acabados en estuco 

relleno, estuco y pintura.  Tiene una cimentación que comprende de zapatas aisladas y 

cimientos corridos, teniendo en cuenta que Popayán es una zona de alta actividad 

sísmica, las obras se deben diseñar de acuerdo con lo contemplado en la norma NSR 10 

A.2.3-2, garantizando una capacidad de disipación de energía especial (DES). Los 

elementos estructurales como las columnas, pantallas y losa maciza fueron diseñados 

con una resistencia del concreto de 3000 PSI.  

La práctica se desarrolló en el conjunto residencial Okavango, dentro de los 4 meses de 

práctica se brindó el apoyo al seguimiento para la terminación del sistema de 

mampostería estructural de la manzana F, así como la supervisión a los procesos 

constructivos de los terminados o acabados (relleno, estuco y pintura de muros), control 

del consumo de materiales y revisión de puntos hidráulicos. 

 

6.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto conjunto residencial Okavango está ubicado en la Carrera 22 N° 55N - 165 

en Popayán, Cauca, Colombia, en el sector de la variante norte de Popayán, frente al 

Colegio San Francisco de Asís y la Ciudadela Llanos de Calibio. El sector se clasifica 

como área residencial estrato 4. 
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Figura. 3 Ubicación del proyecto 

 
Fuente: MADECONS S.A 
 

6.2 ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

Figura. 4 Manzana C y B conjunto residencial Okavango 

Fuente: MADECONS S.A 

 



 
 

 
 

 

16 
 

La constructora MADECONS S.A, ofrece a la comunidad el proyecto conjunto residencial 

Okavango (Ver figura 2.) que consta en su proceso constructivo de tres etapas: Una 

primera etapa de 26 unidades de vivienda, una segunda etapa de 25 unidades de 

vivienda y una tercera etapa de 29 unidades de vivienda, para un total de 80 casas. Las 

viviendas cuentan con 2 niveles, cada una con parqueadero privado, el conjunto contará 

con piscina para adultos y niños, salón social, zonas verdes, juegos infantiles, local 

comercial, portería y administración. 

Las tres etapas del proyecto se construirán de la siguiente forma: la primera etapa, 

Manzanas A, B y C. Segunda etapa manzanas D, E, F, tercera y última etapa manzanas 

G, H e I. 

 

6.3 CONFORMACIÓN DE LOS TIPOS DE CASAS:   

El conjunto cuenta con 4 tipos de casas que se mencionan en la tabla 2. Tipología de 

viviendas.  

 

Tabla 2 Tipología de viviendas 

Tipo Descripción Área (m2) 

Esquinera 1 Ampliada 95.8 

Esquinera 2 Ampliada 96.3 

Medianera  Ampliada 92.5 

Medianera  Básica 75.7 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Teniendo en cuenta los tipos de casa, en adelante se presentarán los chequeos e 

información del proyecto teniendo como referencia la vivienda esquinera tipo 1. 
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6.4 DISTRIBUCIÓN PLANTA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO: 

Las casas tienen un jardín exterior en su entrada, el primer nivel se distribuye en sala, 

comedor, baño social, cocina, patio y estudio dependiendo de la tipología, el segundo 

nivel se distribuye en baño social, 2 alcobas, habitación principal que cuenta con Vestier 

y baño privado. (Ver figura 3). 

Figura. 5 Plano arquitectónico vivienda 1er y 2do nivel 

 
Fuente: MADECONS. S.A 
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7. CÁLCULO DE CANTIDADES  

 

7.1 CÁLCULO DE CANTIDADES DE ACERO, LOSA ENTREPISO, VIGAS DE 

CIMENTACIÓN, COLUMNAS Y ZAPATAS.  

● En la práctica se realizó el cálculo de las cantidades de materiales para las zonas 

designadas como salón social, portería, local comercial y unidad técnica de 

basuras, utilizando los planos estructurales y despieces de los elementos se 

obtuvo el número de varillas según sus diámetros, las longitudes de las varillas 

figuradas y longitudes de sus estribos teniendo en cuenta desperdicios.  

● El mismo caso para la malla electrosoldada en la práctica se obtuvo el área de 

cada elemento de estudio, descartando los traslapes de 0.30 m de cada malla y 

calculando la cantidad de acero requerido.  

● El resultado se puede resumir como se puede ver en la tabla 3. Cantidades de 

acero para vigas de cimentación zonas de salón social, portería y conexión, local 

y UTB. 
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Tabla 3 Cantidades de acero para vigas de cimentación zonas de salón social, portería 
y conexión, local y UTB. 

ZONA SECCION EJE ENTRE 

ACERO LONGITUDINAL 

LONGITUD ACERO 
# 

BARRAS  
PESO 
(KG) 

SALON 
SOCIAL 

1 1´ E-F 6.18 

2#3, E#3@15cm 

2 6.72 

1 2´ E-F 6.18 2 6.72 

1 2-2´ D-E 6.08 2 6.72 

1 D 3-4 4.49 1 3.36 

1 E  1-4 15.88 3 10.08 

2 4 B´-G 46.65 

4#4, E#3@17cm 

8 47.71 

2 B´ 1-4 31.12 6 35.78 

2 D 1-3 23.15 4 23.86 

3 1 A-F 65.70 

4#4, E#3@17cm 

11 65.60 

3 3 A-G 70.41 12 71.57 

3 A 1-3 23.15 4 23.86 

3 F 1-4 32.36 6 35.78 

PORTERIA 
Y 

CONEXIÓN  

2 5´ J-L 23.20 

4#4, E#3@17cm 

4 23.86 

2 J 5-6 13.18 3 17.89 

2 K 5-6 13.18 3 17.89 

2 L 5-6 13.18 3 17.89 

2 B  5-4 10.91 2 11.93 

2 L 5-4 7.06 2 11.93 

3 5 I-L 23.20 

4#4, E#3@17cm 

4 23.86 

3 6 I-L 23.20 4 23.86 

3 I 5-6 12.93 3 17.89 

LOCAL Y 
UTB 

2 M 6-4 13.65 4#4, E#3@17cm 3 17.89 

3 6 L-N 43.01 
4#4, E#3@17cm 

8 47.71 

3 N 6-4 10.91 2 11.93 

 Fuente: Elaborado por el autor. 

 

7.2 CÁLCULO DE MAMPOSTERÍA  

En la práctica se realizaron los cálculos de las cantidades de ladrillos y mortero de pega 

para los muros estructurales y no estructurales, teniendo en cuenta las dimensiones de 
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los ladrillos 33x11.5x11.5 y espesor del mortero de pega de 1 cm, para lo cual se basó 

en los planos arquitectónicos y planos en planta de refuerzos.  

El resultado se puede resumir como se puede ver en la tabla 4. Cantidades de ladrillos y 

mortero de pega muros de primer piso. 

PRIMER PISO MAMPOSTERIA 

ZONA  EJE  LONGITUD (m) ALTO m² 
CANTIDAD 

DE 
LADRILLOS 

MORTERO 
DE PEGA 

(m3) 

SALON SOCIAL  4 9.26 

2.5 

24.3075 632 0.268 

MAQUINAS 

G 3.74 5.4978 143 0.061 

H 3.74 5.4978 143 0.061 

2 2.05 3.0135 79 0.034 

4 2.05 3.0135 79 0.034 

PORTERIA 

5 4.85 7.1295 186 0.079 

5´ 2.7 3.969 104 0.044 

6 4.85 7.1295 186 0.079 

I 2.26 3.3222 87 0.037 

J 2.26 3.3222 87 0.037 

K 2.26 3.3222 87 0.037 

L 2.26 3.3222 87 0.037 

LOCAL Y UTB 

6 3.71 5.4537 142 0.06 

M 2.38 3.4986 91 0.039 

N 2 2.94 77 0.033 

TOTAL (m²) 84.7392 2210 0.94 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

7.3 REGISTRO DE ACTIVIDADES EN BITÁCORA E INFORMES DE OBRA 

QUINCENALES. 

El pasante llenó diariamente la bitácora de forma escrita, describiendo cada una de las 

actividades realizadas en la obra por los contratistas, además se llevó registro en la 

misma, de los cambios aprobados en las reuniones del comité ya sean arquitectónicos o 
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estructurales. También realizó los informes quincenales, que consistieron en una 

presentación de power point con registros fotográficos de los avances de obra ejecutados 

durante este periodo de tiempo. Entre las actividades que se registraron en la bitácora se 

encuentran: 

● 7:00 ingreso personal de obra 

● Fundición losa de cimentación casas F7 y F8 para un total de 20 m3 de concreto, 

se realizó prueba de slump obteniendo un asentamiento de 6” y se tomaron 

muestras para cilindros y vigas.  

● Inicia repello fachada principal Mz C casa C8 y C9. 

● Inician pega fachaleta Mz B casa B10 

● Finalizan relleno de muros segundo piso Mz A casa A1 

● Inician relleno de muros primer piso Mz A casa A2 

● Se suspende actividades con minicargador por daño en neumático, se informó a 

la oficina principal.  
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8. PROCESO CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN 

En este capítulo se describirán las actividades que permiten realizar la cimentación y la 

verificación de las especificaciones establecidas por la empresa para la aceptación del 

proceso constructivo.  

 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE 

CIMENTACIÓN Y CAJAS DE INSPECCIÓN 

En esta etapa de la construcción se realizaron los movimientos de tierra mediante el 

proceso de excavación y retiro de volúmenes u otros materiales, logrando conformar los 

espacios donde se instalaron los castillos y cajas de inspección correspondientes a 

sistemas de red sanitaria y pluvial según los planos del proyecto (ver figura 6). En este 

proceso se determinó el nivel base, teniendo en cuenta la profundidad de la red de 

alcantarillado ya instalada y acueducto, de esta forma, se garantizó que la construcción 

quedara por encima de estos niveles, además, se consideró el desnivel por cada 

manzana. 

Las excavaciones de las zanjas se realizaron de acuerdo con el trazo, respetando los 

anchos y profundidades indicadas en los planos. Así mismo, se tuvo en cuenta que las 

paredes de las zanjas quedaran verticales y su fondo completamente limpio y nivelado. 

Posteriormente, se procedió a la fundición del solado que se preparó en obra utilizando 

una mezcladora trompo concretadora con capacidad de 1 bulto para mezclar 

homogéneamente todos los componentes, cuya dosificación fue 1:3:4 (cemento: arena: 

agregados). 

El material excavado se ubicó a una distancia aproximadamente de 50 cm del borde de 

la zanja, posteriormente se seleccionó el material para rellenos, y se desechó el material 

sobrante en los lugares dispuestos para tal fin. 
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Figura. 6 Excavación manual para vigas de cimentación Mz F casas F6, F7 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

En la figura se observa la excavación manual para vigas, zapata de cimentación y cajas 

de inspección para red sanitaria y pluvial, en común para dos casas, que corresponde a 

la manzana F, casas F6 y F7. 

Durante la práctica se realizó la revisión y verificación del cumplimiento de las 

especificaciones, descritas en los planos, respecto a los puntos sanitarios y desniveles 

que se tienen para cada manzana, también supervisó la dosificación del concreto (ver 

figura 7-a) que se utilizó para el solado, así como su adecuada compactación y limpieza. 

(ver figura 7-b). 
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Figura. 7 (a) Preparación y fundición de solado, (b) Compactación de solado 

  

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

8.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ARMADO DE ACEROS 

PARA COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y LOSA DE CONTRAPISO. 

Al contratista se le entregó el acero con longitudes de 12 y 6 metros, quien se encargó 

de cortar y figurar cada uno de los elementos de la cimentación (ver figura 8. a), teniendo 

en cuenta los planos estructurales, es decir, armado de los castillos para las columnas, 

losa de contrapiso, vigas de cimentación y arranques de dovelas. Posteriormente, se 

instalaron los castillos unidos en las intersecciones mediante alambres (ver figura 8.b), 

luego se colocaron los arranques de dovelas, verificando los diámetros de acero para 

cada elemento, traslapes de malla, espaciamiento de estribos de acuerdo con el plano 

de despiece, para continuar con la instalación y fijación de la formaleta. Durante la 

práctica se realizó la revisión y verificación de las especificaciones técnicas descritas en 

los planos de despiece y los criterios de aceptación en estas actividades. Los elementos 

de la cimentación están conformados por: 
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● 1 columna con una sección de 0.33x0.33 m y altura de 2.20 m 

● 1 pantalla P1 en forma de L con dimensiones de 0.83 x 0 .15 m y 1.00 x 0.15m y 

altura de 2.20 m. 

● 1 pantalla P2 de x 0.69 x 0.15 m y altura 2.20 m. 

● Vigas de cimentación con secciones de: 

✔ 0.40 x 0.40 m 

✔ 0.4 x 0.30 m 

✔ 0.45 x 0.25 m 

✔ 0.40 x 0.65 m 

● Losa de contra piso con área de 55.38 m2 y un espesor de 7 cm 

 

Figura. 8 (a) Armado de castillos, (b) Instalación de columnas y vigas de cimentación 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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 8.3 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: REVISIÓN DEL 

ARMADO DE ACEROS DE COLUMNAS, PANTALLAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y 

MALLAS. 

Durante la práctica se realizó la revisión de los aceros para verificar las especificaciones 

técnicas de acuerdo con el despiece del plano estructural (ver figura 9, 10 y 11) y los 

criterios técnicos de aceptación anteriormente mencionados. También se ejecutaron las 

siguientes actividades para la liberación de los armados: 

● El conteo de las varillas según sus longitudes, diámetros y traslapo de las 

columnas, pantallas y vigas de cimentación de acuerdo con los planos de 

despiece. 

● El conteo del número de estribos, espaciamiento, la medición y verificación de su 

forma, longitud y su respectivo diámetro como aparecen en el plano. 

● Revisión del amarre de los aceros. 

Figura. 9 Despiece pantallas con detalle de estribos 

 
Fuente: MADECONS S. A 
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Figura. 10 Despiece de columna con detalle de estribos 

 

Fuente: MADECONS S.A 

Figura. 11 Despiece de vigas de cimentación 

 

Fuente: MADECONS S.A. 
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8.4 DETALLES ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN DEL ARMADO DE ACEROS DE 

COLUMNAS, PANTALLAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y MALLAS. 

En el momento que se realizó la revisión del armado de castillos e instalación de 

elementos se encontraron las siguientes inconsistencias, que fueron corregidas. 

● Algunos estribos no cumplían con su espaciamiento. 

● En la pantalla P1 se hizo corregir el lineamiento.  

● Se presentó que el acero longitudinal de un castillo tenía un diámetro menor.  

● Algunos arranques de dovelas no estaban en su ubicación correcta. 

 

8.5 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: REVISIÓN DEL 

ASENTAMIENTO DEL CONCRETO Y TOMA DE MUESTRAS. 

El concreto para la fundición vigas de cimentación y losa de contrapiso, fue proporcionado 

por la empresa GEOACOPIO, exigiendo por parte de MADECONS S.A que cumpliera 

con las siguientes especificaciones: concreto plástico 3000 psi, slump 6" ( 1”), agregado 

grueso de 3/4”, de acuerdo con el requerimiento de los estudios estructurales, ya que es 

un concreto plástico permite la manejabilidad para ser impulsado por bombeo.  

El desplazamiento del concreto hasta la obra se realizó en los camiones mixer 

pertenecientes a la empresa GEOACOPIO, posteriormente se descargó una pequeña 

cantidad de concreto sobre un buggy (ver figura 12.a) con el fin de utilizarla en la prueba 

de asentamiento de acuerdo la norma NTC 454.  

La prueba de asentamiento se realizó por medio de un slump (cono de Abrams) en tres 

capas, se compactó cada una estas con una varilla de compactación proporcionándole 

25 golpes; luego se enrazó y se procedió a retirar el slump para tomar la medida del 

asentamiento con ayuda de una cinta métrica (ver figura 12.b) de acuerdo con la norma 
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NTC 396. Durante la práctica se verificó las condiciones de asentamiento según lo 

solicitado 6” ( 1”) y se informaba al director la medida del asentamiento, si el concreto 

cumplía, se aprueba el vaciado. 

Se recolectaron 12 muestras en cilindros metálicos (ver figura 13) que posteriormente se 

sometieron a inmersión para realizar la prueba de resistencia correspondientes a los 7, 

14, y 28 días, la empresa geofísica es la encargada de realizar estas pruebas en las obras 

de la constructora MADECONS S.A. 

Figura. 12 (a) vaciado muestra sobre buggy, (b) prueba de asentamiento 

  

Fuente: Elaborado por el autor.  
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Figura. 13 Muestra de cilindros. 

 
Fuente: Elaborado por el autor.  
 

8.6 CONTROL DE CONSUMO Y VERIFICACIÓN DEL CONCRETO REQUERIDO DE 

LOSAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 

Durante la práctica se supervisó el control de calidad de concreto, realizando prueba de 

slump y cerciorándose que el concreto se utilizara en los elementos programados para el 

vaciado por la dirección de obra (ver figura 14). En varias ocasiones faltó concreto y 

durante la práctica se realizó la cubicación del volumen faltante, como en otros momentos 

se presentaba excedentes de concreto en los pedidos realizados, en dichas situaciones 

en coordinación con la dirección de obra se vaciaba en otro elemento. 
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Figura. 14 Proceso de fundición vigas de cimentación y losa de contrapiso 

 
Fuente: Elaborado por el autor.  
 
Se observa el proceso de fundición del concreto, con ficha técnica de control de calidad 

“concreto plástico de 3000 PSI”, (ver figura 15). 

Figura. 15 Ficha técnica de control de calidad del concreto entregado en obra 

 
Fuente: información suministrada por MADECONS. S.A.  
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8.7 PROCESO CONSTRUCTIVO DEL VACIADO DEL CONCRETO Y CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN  

Una vez se verificó el asentamiento, el concreto, proveniente del mixer, se vertió en la 

bomba estacionaria (ver figura 16.a) de marca SCHWING SP 1000, con capacidad de 

27m3 /hora, suministrada por la empresa GEOACOPIO. Este material circuló por medio 

de una tubería de acero de 5” y codos de 90° (ver figura 16.b) unidos mediante empaques 

y abrazaderas (ver figura 17.a) y terminando con una manguera flexible de caucho de 

gran resistencia llamada moco. (ver figura 17.b) 

Figura. 16 (a) Bomba estacionaria, (b) codos y tubería metálica. 

  

Fuente: Elaborado por el autor.  
 
Durante la práctica se realizó un control con los operarios de la manguera flexible, 

verificando que vaciaran el concreto en las vigas, de acuerdo con lo que sugiere la norma 

sin golpear el refuerzo, la formaleta y evitando la segregación (ver figura 17.b), de la 

misma forma el pasante supervisó el adecuado uso del vibrador de gasolina, logrando 

liberar los vacíos y reacomodando los agregados de una manera uniforme NSR-10. C 

5.10.  
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Figura. 17 (a) empaque y abrazadera para unir tubería.  (b) vaciado del concreto. 

  

Fuente: Elaborado por el autor 
 
En la práctica a medida que se fue vaciando el concreto se supervisó la nivelación y 

acabado de la fundición (ver figura 18). 

Figura. 18 Acabado y nivelación del concreto. 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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Esta etapa constructiva me permitió identificar la importancia de la ubicación y ajuste 

correcto del acero para evitar reubicación de dovelas por medio de anclajes en las etapas 

posteriores, debido a que se dilatarían los tiempos de ejecución de la obra y se 

incrementarían costos.  La finalización exitosa de esta etapa de construcción permite 

pasar a la de levantamiento de muros.   
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9. PROCESO CONSTRUCTIVO MUROS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

En este capítulo se describirán los procesos técnicos ejecutados en obra que permiten el 

levantamiento de los muros y la verificación de las especificaciones establecidas por la 

empresa para la aceptación del proceso constructivo.  

 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA INSTALACIÓN DE LA 

FORMALETA COLUMNAS Y FUNDICIÓN  

Para dar continuidad al proceso antes mencionado, se verificó la ubicación de los 

arranques de dovelas, pantallas y demás elementos verticales. Posteriormente se 

procedió con lo siguiente:              

● Se realizó el replanteo con cimbra (ver figura 19.a), esta actividad se realiza con 

una piola o hilo, que se recubre del polvo mineral rojo, se extiende en los 

alineamientos de forma templada y se hace vibrar sobre el piso para obtener la 

marcación al desprender el polvo mineral sobre la losa y se verificó su escuadra 

(ver figura 19.b) y áreas designadas para cada uno de los espacios de la vivienda 

e iniciar la pega de los muros.  
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Figura. 19 (a) Replanteo de elementos verticales, (b) Escuadra de cimbra. 

  

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

● El contratista realizó la construcción de la formaleta con tablas de 1 1//2 con 

cuartones cada 40 cm.  

● Se instaló la formaleta aplicando ACPM como desmoldante, para facilitar su retiro 

y se aseguró con pernos (ver figura 20.a). 

● Se colocaron puntales por cada lado de la columna y se aplomo la formaleta 

amarrando pesos suspendidos desde la parte superior de la misma, para luego 

medir la distancia horizontal del hilo que sostiene el peso a la columna y así 

garantizar su verticalidad.  (ver figura 20.b). 

● Una vez se aplomó la columna, se realizó la fundición del elemento con concreto 

preparado en obra cuya dosificación fue 1:2:3 (cemento: arena: grava ¾”) y aditivo 

Sikafluid con una proporción de 250 ml por bulto de cemento de 50 kg, con el 

objetivo de reducir la cantidad de agua y obtener una mezcla fluida y de alta 

resistencia.  
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Figura. 20 (a) Instalación de formaleta (b) Prueba de verticalidad de columna 

  

Fuente: Elaborado por el autor.  

9.2 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: REVISIÓN DE LA 

FORMALETA PARA COLUMNAS. 

La revisión de la correcta colocación de la formaleta realizó los siguientes procedimientos 

por parte del pasante: 

● Se verificó el alineamiento de todas las columnas, teniendo en cuenta la cimbra y 

los ejes localizados en los puentes de guadua.  

● Se verificó la verticalidad con la instalación de peso en la formaleta. (ver figura 

20.b) 

● Revisión del centrado del armado de acero dentro de la formaleta.  

● Supervisión en la preparación del concreto y vibrado del elemento para evitar 

segregación.  
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9.3 DETALLES ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

COLUMNAS. 

Al realizar la revisión de la construcción de elementos verticales se encontraron las 

siguientes inconsistencias: 

● En una columna se presentó que no se había realizado bien el amarre de los 

aceros a la formaleta, y no quedó centrado.  

 

9.4 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS DE MAMPOSTERÍA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL. 

La etapa de mampostería hace parte fundamental del conjunto de actividades en la 

construcción de las viviendas del conjunto Okavango, y durante la práctica se desarrolló 

en los niveles 1 y 2 de la manzana F. Para realizar esta actividad de designó una cuadrilla 

conformada por 1 mampostero y 2 ayudantes. 

La mampostería está conformada por elementos estructurales con bloques de arcilla 

(ladrillos de 11.5x11.5 x33 cm) con perforación vertical de 6.5 x 10 cm, unidos por un 

mortero de pega con relación 1:2.5:0.25 (cemento, arena, cal) clasificado como un 

mortero tipo M con resistencia mínima de 175 kg/cm2 de acuerdo con la norma NSR 10 

D.3.4.1, reforzado con dovelas que contiene varillas de refuerzo numero 3 (3/8”), 4 (1/2”), 

y 5 (5/8”) amarrados a los arranques de dovelas con alambre. En las hiladas horizontales 

de los bloques de arcilla se colocó uno refuerzo de acero que se denomina grafil, este 

fue de 4mm y 5mm.  Los muros de la obra están construidos con juntas horizontales y 

verticales de mortero de pega con un espesor de 1 cm, cuya tolerancia es de 4mm según 

la norma NSR 10 D 4.2.2-2. 
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9.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAMPOSTERÍA EXIGIDOS POR LA 

EMPRESA AL CONTRATISTA PARA SU ACEPTACIÓN. 

Según el acta de inicio de la obra se determinaron los siguientes criterios de aceptación: 

● El espesor de juntas de mortero de 10mm con tolerancia de más o menos 

4mm. Estipulado en la norma NSR-10 título D, tabla D4-2-2 

● Variación de plomo del muro máximo 2 mm por metro de altura de muro, 

estipulado en la NSR-10, titulo D, tabla D 4-2-2.  

● Muros a escuadra con tolerancia máxima de 2 mm en zonas donde se instala 

carpintería de madera. 

● El mortero de relleno debe compactarse adecuadamente con barra lisa en 

porciones de 300mm de altura o menos. Según la NSR-10 título D 4.6.4. 

● Se debe verificar visualmente la colocación del mortero, no debe presentarse 

ni exceso ni defecto. Las dos caras deben estar rebitadas y no se permite 

aceros expuesto. 

● Se debe cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el título D del 

reglamento colombiano de la construcción NSR-10. Y demás normas 

técnicas para ejecutar buenas prácticas constructivas. 

 

9.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE MAMPOSTERÍA 

La mampostería se realiza en base a los planos arquitectónicos (ver figura 21) y los 

criterios especificados en su construcción. Las etapas en su proceso constructivo son las 

siguientes: 
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Figura. 21 Plano arquitectónico primer piso esquinera tipo 1. 

 

Fuente: MADECONS S.A 

 

9.6.1 Replanteo y marcación de la cimbra. 

Luego de retirar el encofrado de madera en la losa de contrapiso y todo el andamiaje 

metálico de la losa entrepiso se realizó el replanteo sobre la losa, apoyándose en los 

elementos estructurales como columnas y pantallas, utilizando la cimbra (ver figura 22) 

se marcó cada uno de los alineamientos de las viviendas, utilizando la escuadra y el 

flexómetro para acotar las distancias y el espesor de los muros de 0.115 m.  
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Figura. 22 Replanteo para muros 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

9.6.2 Levantamiento de muros.  

Una vez cimbrado se utilizaron codales para definir límites de los muros, para ello se 

realizó su correcto proceso de plomado (ver figura 23.a), se instaló hilo para tener 

referencia de los niveles de cada hilada, se preparó la mezcla de mortero de pega con 

cemento, arena, y cal cuya dosificación fue 1:2.5:0.25. Cada tres hiladas o dos hiladas 

dependiendo del despiece del muro se colocaron en forma horizontal sobre los bloques 

de arcilla los grafiles de 4mm o 5mm y conectores cada tres hiladas en el extremo del 

muro y de esta forma lograr unir la intersección de los muros con las varillas ancladas 

que refuerzan las dovelas. (ver figura 23.b). A medida que se fue avanzando el 

levantamiento de los muros se verificó lo siguiente.  

● Verticalidad de muro con plomada 

● Correcta instalación de los refuerzos.  

● La adecuada ubicación y limpieza de ventanas de inspección  
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● Limpieza e inspección la celda: Tapar vacíos, remover sobrantes de mortero, 

retirar desperdicios, limpiar refuerzos. 

  

Figura. 23  (a) Definición límites del muro con codal, (b) Instalación de conectores 

  

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

9.6.3 Limpieza del muro y pulimiento o relleno del rebite. 

Se rellenaron las juntas y separaciones con mortero de pega, corrigiendo el rebite al 

mismo nivel de los ladrillos, para obtener una superficie uniforme, posteriormente, se 

limpió con una espuma húmeda el muro para remover los sobrantes de mortero (ver figura 

24). 
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Figura. 24 Rebite y limpieza de muros. 

 
Fuente: Elaborado por el autor.  

 

9.6.4 Fundición de dovelas. 

 Se preparó el concreto cuya dosificación fue de 1:2.5:1.5 (cemento: arena: grava ½”) y 

aditivo Sikafluid con una proporción de 250 ml por bulto de cemento de 50 kg, en 

mezcladora mecánica. Según el diseño del concreto la resistencia para las dovelas es de 

130 kg/cm2. Cuando el muro se ha levantado completamente se funde las dovelas 

rellenando de concreto los orificios de los ladrillos por donde pasan los refuerzos de 3”, 

4” y 5” y los orificios (no reforzados) indicados en los planos, al mismo tiempo se va 

compactando con una barra lisa como lo establece la NSR 10 título D.4.6.4. (ver figura 

25). Posteriormente se verificó lo siguiente: 
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● Vaciado del mortero o concreto en forma continua. En caso de interrupción, 

ésta no puede ser mayor a una hora. 

● Compactar el mortero de inyección por medio de barra. 

● Verificar el vaciado total de la celda. 

● Utilizar alturas de vertido inferiores a 30 cm (NSR 10 título D). 

 

Figura. 25 Fundición de dovelas 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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9.7 DETALLES ENCONTRADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE MUROS 

● La mampostería se trabaja con una tolerancia de +/- 4 mm, durante la práctica se 

presentó un error por parte del almacenista de obra, aceptando un lote de ladrillos 

con unas dimensiones de 37.3x12.2x12.2 cm mayores a las utilizadas 

anteriormente lo que generó problemas en la modulación.  

● Elementos desplazados, lo que implicaba cambiar el punto y hacer anclajes sobre 

la losa.   

 

Después de finalizar esta etapa constructiva considero que es una de la más importantes 

debido a que de ella depende actividades futuras como el relleno, estuco y enchape, 

además, que se requiere una verificación continua de las especificaciones para identificar 

errores y responsables, pues se trata de una obra con varios contratistas. La finalización 

exitosa de esta etapa de construcción permite pasar a la de fundición de losa de 

entrepiso.  
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10. PROCESO CONSTRUCTIVO LOSA ENTREPISO  

En este capítulo se describirán los procesos técnicos ejecutados en obra que permiten la 

fundición de losa de entrepiso y la verificación de las especificaciones establecidas por 

la empresa para la aceptación del proceso constructivo.  

 

10.1 CONSTRUCCIÓN DE DINTELES Y VIGAS DE ENTREPISO.  

Los niveles de entrepiso que se manejaron en obra fueron de 2.17m a inicio de viga y 

dintel y 2.37m a losa de entrepiso proyectando esta medida para un uso de 5 cm de 

repello de piso y pega de enchape, quedando una altura libre de 2.12 m para la instalación 

de las puertas.  

El proceso se inició con la instalación de la formaleta en madera (ver figura 27.a) 

modelando el dintel o viga con las dimensiones descritas en los planos estructurales (ver 

figura 26.) y asegurando con guaduas con el fin de mantener el nivel y que resista el peso 

del concreto. (ver figura 27.b) 

Figura. 26  Plano losa entrepiso secciones de dinteles y vigas  

 
Fuente: MADECONS S.A  
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Figura. 27 (a) Instalación de formaleta, (b) Nivelación y aseguramiento con guadua.  

  
Fuente: Elaborado por el autor.  

Se realizaron los castillos de refuerzo con dos barras longitudinales #4 o #5 y estribos #3 

o # 2 cada 15cm o 20cm de acuerdo con la sección indicada en los planos y se instalaron 

de tal forma que los castillos no chocaran en ningún punto con la formaleta (ver figura 28) 

con el fin de garantizar el recubrimiento de 1.3 cm como mínimo estipulado en la norma 

NSR-10 título C 7.7.1 para esto, se usaron dados de concreto. 
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Figura. 28 Instalación de dinteles y vigas de entrepiso 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
 

10.2 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA DINTELES Y 

VIGAS  

Durante la revisión del encofrado e instalación de refuerzo para vigas y dinteles, se utilizó 

el plano arquitectónico y el plano estructural de losa de entrepiso con las especificaciones 

de las secciones.  
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Figura. 29 plano estructural losa de entrepiso 

 
Fuente: MADECONS S.A  

 

Durante la práctica se realizaron las siguientes actividades: 

● Revisión de las medidas de los vanos y de muros 

● Instalación y nivelación de formaleta  

● Conteo de las varillas según sus longitudes y diámetros de acuerdo con los 

planos de despiece. 

● Conteo del número de estribos, espaciamiento, la medición y verificación de su 

forma, longitud y su respectivo diámetro como aparecen en el plano. 
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10.3 DETALLES ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN DE DINTELES Y VIGAS  

● Durante la inspección en obra se encontró y se corrigió un castillo de refuerzo con 

estribos que, en el plano aparecía con dos diámetros diferentes y posteriormente 

se realizaron las respectivas correcciones en los planos. 

● Se encontraron algunas alturas de vanos menores a las estipuladas en los planos.  

 

10.4 PROCESO CONSTRUCTIVO E INSTALACION DE FORMALETA PARA LOSA DE 

ENTREPISO   

Se deben armar los encofrados para darle la forma deseada a la losa y apuntalarlos 

adecuadamente para que resistan las cargas durante la construcción. Esta instalación se 

realizó de la siguiente manera: 

Se instalaron las cerchas con sus elementos de aseguramiento, es decir, los puntales 

mecánicos con pines, que permiten subir o bajar el encofrado al nivel establecido en los 

planos. (ver figura 30.a). Terminado su instalación se colocaron los tableros de madera y 

para secciones pequeñas se utilizaron perlines metálicos.  

Teniendo como referencia el nivel de muros de primer piso se niveló toda el área y se 

tomaron varios puntos por todo el encofrado, ajustando los puntales para garantizar la 

altura estipulada en los planos desde la losa de cimentación hasta la parte inferior del 

encofrado de madera que es de 2.37 m. También se rectificó que en los tableros de 

madera no haya orificios por donde pudiera salir el concreto (ver figura 30.b). y se rellenó 

con icopor las perforaciones de los muros que no deben contener concreto (ver figura 

31.a). Posteriormente, se realizó la cimbra de los muros del segundo nivel sobre los 

tableros y se localizaron los puntos sanitarios. (ver figura 31.b) 
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Figura. 30 (a) Instalación de cerchas y puntales. (b) Instalación tableros de madera 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Figura. 31(a) Relleno de perforaciones de muro con icopor, (b) Localización de puntos 

sanitarios  

 

 
 

 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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10.5 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES: REVISIÓN DE INSTLACION 

FORMALETA LOSA ENTREPISO 

Durante la práctica se revisó lo siguiente: 

● Aseguramiento de puntales. 

● Niveles de altura de losa, vanos de puertas y ventanas. 

● Estado de tableros de madera 

● Relleno con icopor las perforaciones de muros. 

● Medición y escuadra de cimbra de elementos estructurales segundo nivel con 

ayuda de planos arquitectónicos. 

● Localización de puntos sanitarios con ayuda de planos distribución hidráulica.  

 

10.6 PROCESO DE INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA, DOVELAS Y 

TUBERIA ELÉCTRICA PARA LOSA DE ENTREPISO 

El diseño estructural de la losa es de 10 cm de espesor, consta de doble malla 

electrosoldada con un recubrimiento de 2 cm (ver figura 32). Para dar continuidad a las 

actividades anteriores se autorizó la instalación de la malla electrosoldada inferior con 

dimensiones con diámetro de 5.5 mm y localización e instalación de vigas y dovelas (ver 

figura 33.a). 

Posteriormente se instaló la tubería eléctrica y la malla electrosoldada superior con 

diámetro de 6.5 mm (ver figura 33.b)  
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Figura. 32 Detalle de losa entrepiso 

 

Fuente: MADECONS S.A 

 

Figura. 33 (a) Instalación de malla electrosoldada inferior y dovelas, (b) Instalación de 

tubería eléctrica.  

  
Fuente: Elaborado por el autor.  
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10.7 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: REVISIÓN DE 

INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA Y DOVELAS. 

Durante la práctica se revisó lo siguiente: 

● Instalación de espaciadores y verificación del recubrimiento. 

● Diámetro y traslapo de 30 cm de la malla electrosoldada como lo establece la 

NSR 10 título C.12.15. amarradas con alambre. 

● Localización, dímetros y aseguramiento de dovelas. 

● Conteo del número de estribos de las vigas, espaciamiento, la medición y 

verificación de su forma, longitud y su respectivo diámetro como aparecen en el 

plano. 

● Espaciamiento entre mallas de 8 cm, garantizando el espesor de la losa de 

entrepiso de 10 cm  

10.8 DETALLES ENCONTRADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE MUROS 

● Se encontraron dovelas mal ubicadas y diámetros menores a los establecidos en 

los planos. 

● Malla electrosoldada superior con diámetro menor de 6.5 mm. 

● Traslapos de malla inferiores a los 30 cm establecidos en la norma NSR 10. 

 

Una vez se revisaron y se corrigieron las actividades anteriormente mencionadas se hizo 

la liberación de la losa y se autorizó la fundición teniendo en cuenta los mismos criterios 

de aceptación y control de asentamiento del concreto mencionados en el capítulo 9 del 

presente informe.  
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10.9 DESMONTE DE LOS ELEMENTOS DEL ENCOFRADO. 

El desencofrado se realizó aproximadamente a los 14 días, de acuerdo con los resultados 

de los ensayos de resistencia al fallar los cilindros realizados por la empresa de geofísica, 

corroborando que la resistencia alcanzada haya sido de 3000 psi de acuerdo con el 

diseño estructural. Se retiró la estructura metálica, los tableros y la formaleta en madera 

de las vigas. (ver figura 34). 

 

Figura. 34 Desencofrado de losa, vigas y dinteles. 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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 10.10 DETALLES ENCONTRADOS EN EL PROCESO FUNDICION LOSA DE 

ENTREPISO 

● Rebabas por filtración en tableros. 

● Desajuste formaleta de dinteles, lo que llevo a repicar vigas y realizar carteras de 

repello. 

 

10.11 MODIFICIONES REALIZADAS A LA LOSA DE ENTREPISO VIVIENDAS 

PRIMERA ETAPA.  

Después de terminada la primera etapa del conjunto Okavango, por parte del diseñador 

arquitectónico se realizó la ampliación del pasillo de las escaleras, lo que llevo a realizar 

anclajes a la losa, instalando varillas #4 tanto en el sentido vertical como horizontal 

aseguradas con alambre (ver figura 35.a) y ancladas a las perforaciones que se hicieron 

en la losa, y se fijaron con pegante epóxico “Sika anchor fix-s” (ver figura 35.b). 

Posteriormente, se instaló formaleta de madera y se niveló con puntales. 

 

Figura. 35 (a) Anclajes sobre la losa, (b) pegante epóxico  

                   

Fuente: Elaborado por el autor.  
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Una vez nivelada la formaleta, se realizó la fundición del elemento con concreto 

preparado en obra cuya dosificación fue 1:2:3 (cemento: arena: grava ¾”) y aditivo 

Sikafluid con una proporción de 250 ml por bulto de cemento de 50 kg, con el objetivo de 

reducir la cantidad de agua y obtener una mezcla fluida y de alta resistencia.  

 

10.12 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: REVISIÓN DE 

ANCLAJES 

Durante la práctica se revisó lo siguiente: 

● Nivelación de formaleta  

● Aseguramiento de puntales, que se encuentre en una superficie estable y nivelar 

si se requiere. 

● Aplicación de Sika anchor fix-s en la ampliación del pasillo del segundo nivel de 

las viviendas  

● Dosificación y vaciado de concreto. 

 

Finalizando esta etapa puedo concluir la importancia de emplear materiales en buen 

estado como los tableros metálicos y la madera, ya que reduce filtraciones a la hora de 

fundir, generando menos desperdicios y minimizando actividades de repique a 

elementos, dando paso al siguiente proceso constructivo de las escaleras. 
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 11.PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ESCALERAS EN CONCRETO 

REFORZADO 

En este capítulo se describirán los procesos técnicos ejecutados en obra que permiten el 

levantamiento de los muros y la verificación de las especificaciones establecidas por la 

empresa para la aceptación del proceso constructivo.  

 

11.1 REPLANTEO O DEMARCACIÓN DE LAS ESCALERAS. 

Se realizó el trazado o ubicación de la escalera, sobre la superficie de los muros que se 

encontraban a los extremos de las escaleras, se marcó el inicio y final del tramo a 

trazar. A la distancia vertical, se dividió entre el número de contrapasos; y a la distancia 

horizontal, se le dividió entre el número de pasos. Con estos puntos de referencia se 

realizó el trazo respectivo con ayuda de una cinta métrica y un nivel. Los escalones se 

trazaron con una huella de 0.28m y una contrahuella de 0.18 m. conformada de dos 

secciones, un tramo de 6 escalones, dos descansos y el segundo tramo de 6 escalones, 

con una altura total de 2.34 m y un ancho de 0.83 m. (ver figura 36). 
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Figura. 36 Despiece de escaleras tramo 1 y 2. 

 

Fuente: MADECONS S.A 
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Para el encofrado se siguió la línea que marca el fondo de la escalera (ver figura 37.a), y 

se armó la rampa con tableros de madera unidos por listones de madera de 8cms, 

formado así la base para el encofrado.  

Para lograr la inclinación se utilizaron puntales tanto en los extremos como en el 

intermedio (ver figura 37.b) para garantizar la estabilidad de la formaleta ante el peso del 

concreto y se instaló una tabla en los laterales del espesor del fondo de la escalera.  

Figura. 37 (a) Cimbra línea fondo de escaleras, (b) Instalación de rampa y nivelación 
con puntales 

  

Fuente: Elaborado por el autor. 

11.2 ARMADO DE ACEROS DE ESCALERAS 

En la conformación del armado de la losa de cimentación y la losa de entrepiso se dejaron 

instalado 6 varillas # 3 (ver figura 65) que sirve para empalmar el armado de acero que 

requiere la escalera.  

De acuerdo con el plano estructural, el acero se instaló de forma vertical y horizontal 

teniendo en cuenta su diámetro y traslapos, conformando una parrilla sobre todo el 
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recorrido de las escaleras y realizando anclajes de los aceros en los descansos al muro. 

(ver figura 38)  

Figura. 38 Armado de acero escaleras. 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 

12.3 INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA. 

Luego de instalado los aceros, se colocó tablones de madera con dimensiones de 

0.18mx0.83m cada 0.28 m arriba de los aceros de forma horizontal y se aseguraron con 

puntillas en los extremos a las tablas laterales que se instalaron para retener el concreto, 

finalmente se instaló en el centro del ancho de la grada en todo el trayecto una tabla de 

0.10m de ancho asegurándola con clavos con el fin de que no se deforme la formaleta 

en el momento de la fundición (ver figura 39). 
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Figura. 39 Formaleta de gradas. 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

11.4 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: REVISIÓN DE 

ARMADO DE ACEROS Y ENCOFRADO DE ESCALERA. 

Durante la práctica se realizó la siguiente revisión, de acuerdo con los planos 

estructurales: 

● Correcta instalación de los tableros alineados a la cimbra. 

● Instalación de puntales. 

● Verificación de diámetros y espaciamientos del acero.  

● Medición de traslapos de las varillas y el amarrado con alambre entre ellas. 

● Revisión del anclaje de las varillas en los muros. 

● Revisión estado de los tableros verificando que no presentaran perforaciones. 
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● Rectificación de medidas de peldaños, tanto de contrahuellas de 0.18m como 

de huellas de 0.28m. 

● Escuadra de los peldaños de madera. 

Una vez se hayan verificado todas las especificaciones se autorizó la fundición. Esta se 

realizó con concreto preparado en obra cuya dosificación fue 1:2:3 (cemento: arena: 

grava ¾”) y aditivo Sikafluid con una proporción de 250 ml por bulto de cemento de 50 

kg, con el objetivo de reducir la cantidad de agua y obtener una mezcla fluida y de alta 

resistencia (ver figura 40). 

Figura. 40. Fundición de escaleras. 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

11.5 DETALLES ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

ESCALERAS. 

● Algunos peldaños no cumplían con la escuadra, lo que se realizó en estas 

situaciones, fue repicar los peldaños si su altura era mayor a la establecida en 

planos o realizar carteras si era menor.  
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12. PROCESO CONSTRUCTIVO DE CUBIERTA 

En este capítulo se describirán los procesos técnicos ejecutados en obra que permiten 

llevar a cabo la instalación de la cubierta y la verificación de las especificaciones 

establecidas por la empresa para la aceptación del proceso constructivo.  

Durante la práctica estuve parcialmente en esta actividad, debido a que ya había iniciado 

esta etapa en la obra, entre las actividades que se realizaron está la construcción de 

culatas y vigas de remate en las tres manzanas del proyecto, sin embargo, se realizó 

control en la instalación de los siguientes elementos: 

● Correas 

● Teja de fibrocemento  

 

12.1 INSTALACION DE PERLINES   

Teniendo en cuenta el diseño estructural de la cubierta, se inicia verificando las medidas 

y la pendiente que se estableció para las viviendas que fue del 20% (ver figura 41) 

aproximadamente, esto se hizo sobre la viga de remate, con la ayuda de la cimbra (ver 

figura 43) y adicionalmente se marcó la distancia entre correas que es de 1.10m. (ver 

figura 42). 
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Figura. 41 Plano distribución de cubierta con porcentaje de pendiente. 

 
Fuente: MADECONS S.A 

 

Figura. 42 Plano planta de cubierta  

 
Fuente: MADECONS S.A 
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Figura. 43 Cimbra para instalación de correas. 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Posteriormente se marcó la ubicación de los pernos de las platinas y se hicieron las 

perforaciones instalándolas a la viga de remate y finalmente se colocaron las correas 

encajonadas y se aseguran con tornillos a la platina (ver figura 44). 

Figura. 44 Instalación de correas. 

 
Fuente: Elaborado por el autor.  
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12.2 INSTALACION DE TEJAS DE FIBROCEMENTO 

En las viviendas de Okavango se instalaron tejas de fibrocemento onduladas perfil 7 #6, 

#7, #8, #10 como se ve en el plano (ver figura 45). Se inicio sobreponiendo la primera 

teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en dirección de la cumbrera del techo. 

La primera teja debía estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el 

diseño del techo, garantizando un voladizo lateral equivalente a una ondulación que se 

apoya sobre la viga de remate y se fijaron a las correas haciendo una perforación a la 

teja en la segunda y quinta ondulación, posteriormente se insertaron las amarras y se 

aseguraron a tornillos instalados en las correas (ver figura 46). 

 

Figura. 45 Plano de cubierta. 

 
Fuente: MADECONS S.A 
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Figura. 46 Instalación de cubierta 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Continuando con la instalación se colocó la segunda lamina traslapada mínimo 14 cm 

trasversalmente con la primera teja y se realizó el despunte para evitar el falso apoyo 

entre tejas (ver figura 47.a).  

Teniendo las tejas colocadas longitudinalmente y traslapadas de forma transversal se 

procedió a colocar los ganchos. Estos se instalaron sobre el traslapo de las dos porciones 

de teja, sobre la porción de teja que se encuentra sobre la otra se colocó el primer 

fragmento en u del gancho y la otra porción de u se fija a las correas.  

Durante la colocación de cada teja se debe tener en cuenta el orden de ubicación de 

estas y el funcionamiento del desagüe del tejado. 

Se verificó que las ondulaciones de las tejas coincidan en la cumbrera para garantizar el 

ajuste de los caballetes fijándolos de la misma forma que las tejas (ver figura 47.b) 

 



 
 

 
 

 

69 
 

Figura. 47 (a) Despunte de tejas, (b) Instalación de cubierta. 

  

Fuente: MADECONS S.A 

 

12.3 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: REVISIÓN DE 

ANCLAJES. 

Durante la práctica se revisó lo siguiente: 

● Instalación de ganchos.  

● Fijación de las tejas. 

● Modulación de acuerdo con el plano.  

● Despunte de las tejas  

 

12.4 DETALLES ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA 

CUBIERTA. 

● Espacios o luces en las vigas de remate, debido a los cortes de las tejas o 

instalación de estas.  

● Filtraciones por perforaciones de amarras y mal instalación de cinta alumband. 
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Figura. 48 Filtraciones en cubierta 

 
Fuente: Elaborado por el autor.  

 

Este etapa en la obra es importante puesto que para poder iniciar las actividades tales 

como relleno, estuco y pintura se debe garantizar que no haya filtraciones. La finalización 

exitosa de esta etapa de construcción permite pasar a los siguientes capítulos que 

tratarán sobre repello, relleno, estuco, pintura y pega de fachaleta.  
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13. PROCESO CONTRUCTIVO DE REPELLO Y PEGA DE FACHALETA. 

Una vez finalizada y aceptada la etapa descrita en el capítulo anterior se dio inicio la 

actividad de repello de la fachada principal, fachada posterior y baños. 

13.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ACABADOS EXIGIDOS POR LA 

EMPRESA. 

● Materiales certificados 

● La arena utilizada deberá ser pasante del tamiz No. 6. 

● La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 

obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 

● Todos los filos y aristas resultantes de la intersección entre los muros serán 

recibidos aplomados y reglados por ambas caras, garantizando una línea a 90 

grados. 

● Espesor de repello máximo 2 cm. 

● Filos con fachaleta se recibirán en línea a 90 grados y de manera uniforme.  

● Dilataciones horizontales y verticales de la fachaleta máximo 1 cm. 

● Fachada principal se recibirá nivelada, completamente limpia y fraguada. 

 

13.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: PREPARACIÓN Y 

APLICACIÓN DE REPELLO FACHADA EXTERIOR.  

En la obra se preparó el mortero de repello con una proporción 1:4 de cemento, arena 

fina y agua, lo primero que se realizó fue retirar cualquier saliente del mortero de pega de 

la mampostería y humedecer los muros, en seguida se realizó una mezcla más liquida 

de cemento y arena que se denomina champeo y se aplicó de forma lanzada sobre el 

muro con la ayuda de un balde de construcción y un palustre, de la misma forma se aplicó 

el mortero de repello hasta llenar toda la superficie (ver figura.49).  
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Figura. 49 Aplicación de repello facha principal. 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

Posteriormente se esparció todo el repello colocado sobre el muro con ayuda de un codal 

y nivel de burbuja, esto se realizó en los extremos y centro del muro de tal forma que se 

fuera garantizando su nivelación. Finalmente se rellenaban los espacios que lo requerían 

para obtener una superficie completamente plomada y se daba el acabado liso con el 

mismo codal o llana. (ver figura.50) 
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Figura. 50 Repello terminado facha principal. 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

13.3 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: APLICACIÓN DEL 

REPELLO  

Durante la práctica se verificó lo siguiente: 

● Nivelación del repello con ayuda de un codal y nivel de burbuja  

● Escuadra y plomos de filos formados por la intersección de los muros. 

● Acabado de carteras de puertas y ventanas. 

● Verificación de vanos de puertas y ventanas (ver figura 51) 
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Figura. 51 Verificación medidas de vanos. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

13.4 DETALLES ENCONTRADOS DURANTE LA APLICACIÓN DE REPELLO.  

● Carteras de ventanas y puertas picadas y sin escuadra (ver figura 52) 

● Filos desalineados 

Figura. 52 Carteras picadas. 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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13.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: PEGA FACHALETA 

El diseño arquitectónico de la fachada principal de las viviendas del proyecto Okavango, 

se realizó con piezas especiales en arcilla fabricadas por la empresa ladrillera Helios 

ubicada en la ciudad de Bogotá, la fachaleta y eles utilizadas en la obra tienen las 

siguientes características (ver figura.53)  

Figura. 53 Características de las piezas utilizadas en la fachada. 

 
Fuente: Piezas especiales, lidrillerahelios.com.co 

 

14.5.1 Pega de fachaleta  

En la obra se utilizó pega enchape marca Sika (ver figura. 54.a), que tiene como 

ventaja gran adherencia y no requiere saturar de agua las piezas. Luego se realizó 
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la mezcla del pega enchape más agua y posteriormente se procedió a marcar las 

líneas guías con ayuda de la cimbra y manguera de nivel (ver figura.54. b), 

teniendo en cuenta las dilataciones tanto horizontal como vertical de 1 cm, para 

ello se utilizaron dilatadores en aluminio (ver figura. 55) y se verificaba la 

modulación definida por la empresa (ver figura. 56), la cual recalcaba que los 

cortes o terminaciones de las fichas se presentaran solo en las puertas y ventanas,  

Figura. 54 (a) Pega enchape utilizado en obra, (b) Marcación de líneas guías.  

  

Fuente: Elaborado por el autor.  

Figura. 55 Dilatadores en aluminio 

 



 
 

 
 

 

77 
 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Figura. 56 Modulación facha principal vivienda medianera  

 
Fuente: MADECONS. S.A 
 
Finalmente se verificaron las dilataciones horizontales y verticales de los muros con la 

instalación de la fachaleta y su respectiva nivelación, en seguida se inició la actividad de 

fraguado, que consistió en rellenar todas las dilataciones con una mezcla de marmolina 

y agua, finalizando esta actividad con la limpieza de la fachaleta. (ver figura.57) 
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Figura. 57 Fraguado y limpieza fachaleta. 

 
Fuente: Elaborado por el autor.  

 

13.6 SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

Dura la práctica se realizó las siguientes verificaciones:  

● Marcación y nivelación de líneas guías.  

● Planteamiento de modulación inicial de cada una de las viviendas. (ver figura 58.a) 

● Verificación de las dilataciones horizontales y verticales.  

● Acabado de los cortes en las piezas. (ver figura 58.b) 

● Nivelación del planteamiento de las primeras hiladas con ayuda de un nivela de 

burbuja.  

● Limpieza y fragua de muros.  
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Figura. 58 (a) Planteamiento de modulación fachaleta (b) Cortes de las piezas. 

  

Fuente: Elaborado por el autor.  

13.7 DETALLES ENCONTRADOS EN LA REVION DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA 

FACHALETA. 

Durante la revisión se encontró que entre piezas había una diferencia en la longitud de 

hasta 1 cm, lo que ocasionó problemas en la modulación ya que si se instalaban como 

venían ocasionaban problemas estéticos al desplazamiento de la traba (ver figura 59), la 

solución que se planteó fue realizar cortes a las piezas.  

Figura. 59 Inconsistencias en las piezas de la fachaleta. 
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Fuente: Elaborado por el autor.  

14. PROCESO CONSTRUCTIVO DE ACABADOS RELLENO, ESTUCO, PINTURA Y 

PEGA DE ENCHAPE 

Posteriormente a la aceptación de los muros en mampostería e instalación de cubierta, 

garantizando que no se presentara ningún tipo de filtración, se aprobó iniciar la actividad 

de acabados y obra blanca, compuesta por el relleno, estuco, pintura y pega de enchape 

que se describirán a continuación:  

 

14.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ACABADOS EXIGIDOS POR LA 

EMPRESA. 

● Materiales certificados 

● No se debe presentar transparencias tanto en relleno, como en pinturas. 

● Espesor de relleno máximo 5 mm 

● Garantizar escuadra de todos los muros  

● Los filos serán recibidos en línea a noventa grados y de manera uniforme. 

● Las carteras de ventanas, puertas y dinteles serán recibidas a plomo y niveladas. 

● Uso de pintura tipo 1 para muros y cielos rasos. 

● Espesor del repello de piso máximo 5 cm. 

● Juntas de dilatación de enchape máximo 2 mm 

● Los guardas escobas serán recibidos a escuadra y nivelados.  

● Las superficies de enchape se recibirán fraguadas, niveladas y sin ninguna fisura 

o despique. 
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14.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: PREPARACIÓN Y 

APLICACIÓN DE RELLENO 

En la obra esta actividad se designó a un solo contratista, los productos que se utilizaron 

en el relleno fueron estuka pañete y agua, este proceso se realizó en todos los muros 

internos (ver figura. 60) a excepción de los baños, que se aplicó el repello, como se 

mencionó anteriormente. Este producto se utiliza como relleno de nivelación sobre muros 

o cielo rasos en espesores variables, previo a la aplicación del estuco y/o pintura en 

interiores y exteriores en espesores hasta 3 cm. También se utilizaron rellenos 

elaborados con arena, marmolina y cemento. La preparación del relleno consistió en 

mezclar los productos en un recipiente hasta obtener una pasta con consistencia pastosa 

y se aplicó con llana metálica lisa y su nivelación se realizó con ayuda de un codal 

metálico (ver figura 61). 

Figura. 60 Relleno de muros internos. 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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Figura. 61 Aplicación y nivelación de relleno 

 

Fuente. Elaborado por el autor.  

 

14.2.1 Colocación de dilataciones.  

Entre las pantallas y muros de mampostería se dejaron unas dilataciones de 10 mm 

(ver figura 61.a), donde se incrustaron unas regletas de material plástico (ver figura 

61.b), la cuales se fijaron y nivelaron con el relleno. 
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Figura. 62 (a) Dilataciones muro/pantalla, (b) Regletas plasticas. 

  

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

14.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: PREPARACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL ESTUCO. 

Posterior a la actividad del relleno de muros, se preparó la superficie raspando o 

repicando las rebabas resultantes de la fundición de la losa de entrepiso y vigas (ver 

figura 63), luego, se preparó una mezcla de consistencia no muy fluida pero manejable 

con el producto de estuco (ver figura 64.a) y agua, seguidamente se aplicó sobre los 

muros y losa de entrepiso varias capas con ayuda de una llana metálica y para las 

carteras se utilizaron los codales metálicos. (ver figura 64.b). 
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Figura. 63 Rebabas en losa de entrepiso 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

Figura. 64 (a) Estuco utilizado en obra, (b) Aplicación del estuco. 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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14.4 PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE PINTURA. 

Figura. 65 (a) Pintura tipo 1 utilizada en obra, (b) Materiales empleados para aplicar la 
pintura. 

  
Fuente: Elaborado por el autor.  

 

Después del secado del estuco, se lijaron todas las superficies y se limpiaron con una 

escoba de cerdas suaves, posteriormente se preparó la pintura tipo 1 con agua y se 

aplicó la primera capa de pintura con un compresor cubriendo toda la superficie de los 

muros (ver figura 66). 
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Figura. 66 Primera capa de pintura 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  

14.5 MODULACIÓN Y PEGA DE ENCHAPE 

Para iniciar con la actividad de la pega de enchape, inicialmente se hicieron pruebas de 

todos los ductos hidráulicos, eléctricos y gasoductos, estas revisiones las realizaron cada 

uno de los contratistas.  

14.5.1 Pruebas realizadas a ductos hidráulicos 

La prueba hidráulica que se realizó en la obra consistió en someter la tubería a una 

presión determinada con la ayuda de una bomba manual (ver figura 67.a) para detectar 

fugas y de esta forma garantizar la hermeticidad la toda la instalación y cumplir con las 

especificaciones técnicas estipuladas en el código colombiano de fontanería norma NTC 

1500 capitulo 6 suministro distribución de agua, numeral 6.8.4 el cual especifica que una 

vez terminadas las instalaciones de un sistema de agua, se debe ser probada su 
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hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 Kpa o 145 psi (ver figura 67.b), 

y garantizar que la tubería soporte la presión durante un periodo de 4 horas. 

 

Figura. 67 (a) Bomba manual, (b) Medida de presión. 

  

Fuente: Elaborado por el autor.  

 14.5.2 Pruebas realizadas a ductos eléctricos.  

La prueba que se realizó en la obra a la tubería eléctrica se denomina sondeo y consistió 

en introducir un alambre por cada una de las tuberías y verificar que no presentara 

obstrucción con concreto debido a la fundición de las losas o dovelas. (ver figura 68). 
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Figura. 68 (a) Sondeo tubería eléctrica, (b) cableado eléctrico. 

          
Fuente: Elaborado por el autor.  

 

14.5.3 Preparación y colocación de mortero para nivelación de pisos:  

Posteriormente a las pruebas de ductileria, se limpió la superficie del piso y se procedió 

a verificar los niveles tomando como referencia la tubería que se encontraba a mayor 

nivel, se marcaron los niveles a una altura aproximadamente de 1 metro con la ayuda de 

una manguera transparente para niveles y cinta métrica, algunas cuadrillas disponían de 

nivelador laser, que generaba un mayor rendimiento con respecto al tiempo (ver figura 

69.a). Continuando con la actividad se humedeció el área (ver figura 69.b) y se preparó 

la mezcla de mortero con una proporción 1:4 de cemento y arena.  
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Figura. 69 (a) marcación de niveles mortero de piso, (b) Preparación de la superficie.  

  
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
A partir de los puntos de referencia se midió hacia el piso las alturas teniendo en cuenta 

las respectivas pendientes en las zonas como las duchas y patio, luego se aplicó el 

mortero por tramos, con distancias máximas de 2 metros, con la ayuda de llanas y se 

niveló con codal de aluminio. (ver figura 70) 

Figura. 70 Mortero de nivelación. 

 
Fuente: Elaborado por el autor.  
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14.5.4 Pega enchape.  

Luego de aplicar el mortero nivelador, se preparó la mezcla de pega enchape Sika y agua 

(ver figura 71.a), y se procedió a extender la pega sobre la superficie con llana metálica 

dentada para lograr mayor adherencia (ver figura 71.b), posteriormente se colocó la 

cerámica sobre el piso fijándolas con suaves golpes con la ayuda de un martillo de caucho 

y se utilizaron crucetas plásticas de 2 mm (ver figura 72) para las juntas de dilatación, 

todo este proceso se realizó teniendo en cuenta la modulación dada por el arquitecto.  

 

Figura. 71 Preparación mezcla de pega, (b) Aplicación de pega enchape 

  
 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Una vez fraguado la pega se procedió al sellado de las juntas con una lechada de 

cemento blanco con color según la cerámica, en la obra se utilizó concolor super blanco 

de corona (ver figura 72.b) y se aplicó con una espátula de caucho, luego se realizó una 

primera limpieza con tela para retirar sobrantes (ver figura 73.a) 
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Finalmente se cubrió el piso con cartón para mantenerlo limpio y protegerlo debido a los 

trabajos que se realizan posterior al enchape. (ver figura 73.b). 

Figura. 72 (b) Crucetas plásticas de 2mm, (b) Relleno juntas de dilatación. 

                 
  
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Figura. 73 (a) Limpieza de cerámica, (b) Enchape terminado. 
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Fuente: Elaborado por el autor. 

 

14.6 SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ACABADOS DE LOS 

RELLENO, ESTUCO, PINTURA Y PEGA DE ENCHAPE. 

Durante la práctica se realizaron las siguientes actividades para asegurar que se 

cumplieran las especificaciones técnicas estipuladas por la constructora: 

● Se verifico que las capas de relleno y pintura no presentaran transparencias en los 

muros.  

● Se verifico con plomada y escuadra las carteras de las puertas, ventanas e 

intersección de muros. (ver figura 74) 

 

Figura. 74 Verificación escuadra de muros con estuco. 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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● Se verificó en los muros tanto de forma horizontal como vertical que no se 

presentaran abultamientos en la pared con ayuda de un codal.  

● Se verificaron medidas de vanos y ventanas después de cada capa de repello, 

relleno y estuco. 

● Se verificó modulación, cortes (ver figura 75.a) y juntas de dilatación (ver figura 

75.b) durante la pega de enchape. 

 

Figura. 75 (a) cortes realizados en obra, (b) juntas de dilatación con crucetas plásticas. 

  

Fuente: Elaborado por el autor 

14.7 INCOSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE ACABADOS. 

● Se presentaron muros con transparencias en la actividad de relleno.  

● Se encontraron muros ya terminados con la capa de estuco sin escuadra. 

● Algunas ventanas con cartera en estuco no cumplían con las medidas establecidas 

en los planos.  

● Durante la pega de enchape se presentaron piezas de cerámicas desportilladas. 
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CONCLUSIONES. 

● Se realizó el apoyo profesional en las actividades ejecutadas en la obra durante la 

práctica profesional, tales como cimentación, levantamientos de muros, fundición 

de losa y dovelas, pega de fachaleta, entre otras.  

● Se adquirió experiencia y se reforzaron los conocimientos aprendidos para el 

cálculo de cantidades de acero, mortero y bloques de ladrillos para todos los 

elementos estructurales de las zonas de portería, salón social y UTB. Además, en 

el manejo e interpretación de planos estructurales, hidrosanitarios y 

arquitectónicos durante la revisión y verificación de los procesos técnicos 

ejecutados en obra. De igual forma, se aprendió sobre los procesos constructivos 

de mampostería y acabados ajustados a los criterios de aceptación establecidos 

por la empresa. 

● Se elaboraron informes quincenales para el comité de obra y se registraron 

actividades en bitácora, logrando generar estrategias o planes de mejora para el 

avance de la obra, además, se registraron incidencias logrando de esta forma que 

los contratistas se responsabilizaran de los daños causados.  

● El cronograma inicial de la obra se afectó debido a causas externas como la 

pandemia y paros nacionales, lo que generó retrasos debido a la escases de 

materia prima para la producción de materiales necesarios para continuar la obra. 

● La pasantía fue una oportunidad importante que me permitió adquirir experiencia 

en los procesos constructivos de mampostería y acabados. Dentro de mis 

funciones resultó necesario el monitoreo de estas actividades para garantizar que 

la entrega, por parte de los contratistas, cumpliera con los criterios de aceptación 

establecidos por la empresa. 
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