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1 RESUMEN 
 
La práctica profesional se desarrolló en el área de vivienda de la CORPORACIÓN 
NASA KIWE, apoyando los objetivos y la misión de esta entidad, entidad de carácter 
público, que, desde su creación, trabaja con las comunidades de Cauca y Huila. La 
práctica profesional se llevó acabo en diversos lugares de los departamentos antes 
mencionados. 
 
La práctica se desarrolló en el marco del programa ESTADO JOVEN, programa del 
estado colombiano, en donde el estudiante fue seleccionado, y en la cual se 
cumplieron todos objetivos trazados, logrando realizar la transición de la vida 
académica a la vida laboral y fortaleciendo la parte social y humana, que será 
fundamental para el futuro Ingeniero Civil. 
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2 INTRODUCCIÓN 
 
El estudiante de pregrado de la Universidad del Cauca, luego de culminar con éxito 
el proceso de formación académico, se debe enfrentar al desarrollo de un trabajo 
final que se denomina trabajo de grado, requisito para obtener el título profesional. 
De esta manera, se da la oportunidad al estudiante del programa de Ingeniería Civil, 
de realizar la modalidad de práctica profesional, lo cual está establecido en la 
Resolución FIC-820 de 2014 de la facultad de Ingeniería Civil. 
 
La modalidad de práctica profesional permitirá al estudiante, implementar los 
conocimientos adquiridos en el proceso de formación académico, enfrentándose a 
un ámbito laboral y relacionándose con profesionales en el área de la ingeniería y 
afines, lo cual, permitirá que, se afiancen y se adquieran nuevos conocimientos, que 
serán fundamentales para el futuro profesional. 
 
La práctica profesional se realizó en el marco del programa ESTADO JOVEN, 
programa coordinado por el Ministerio del Trabajo y la Unidad Administrativa del 
Servicio Público de Empleo, el cual brinda la oportunidad a los jóvenes estudiantes 
de realizar las prácticas profesionales en el sector público. En consecuencia, la 
práctica profesional se desarrolló en, la Corporación Nacional para la 
Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zona Aledañas CORPORACIÓN 
NASA KIWE, entidad de carácter público, y que cuenta con sus oficinas principales 
en la ciudad de Popayán, Cauca. 
 
Esta entidad ofrece al estudiante en este caso, la participación en los proyectos en 
el área de vivienda, dependencia que como lo describe la Corporación busca: 
Asesorar, coordinar, ejecutar y controlar los proyectos y actividades relacionadas 
con programas de vivienda, todo esto en las zonas de jurisdicción de la entidad, en 
los departamentos de Cauca y Huila. 
  



11 
 

3 JUSTIFICACIÓN 
 
Siendo estudiante del programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, 
cumpliendo con la calidad humana y académica, se tiene la capacidad para hacer 
parte del programa ESTADO JOVEN y así vincularse en una entidad del sector 
público como lo es la CORPORACIÓN NASA KIWE, y realizar la transición de la 
vida académica a la vida laboral. En consecuencia, fui seleccionado en primer lugar, 
para ocupar la plaza de practica 1625912535-64 (INGENIERÍA CIVIL) adscrita a la 
entidad en mención. 
 
El Ingeniero Civil debe ser un profesional integral, tanto en su formación teórica, la 
cual se adquiere en la etapa de estudiante, así como también en el componente 
práctico, ya que al complementarse se genera una integración con la comunidad, 
obteniendo fundamentos necesarios para realizar la práctica con criterio de la 
profesión. 
 
La modalidad de práctica profesional permite a los estudiantes desarrollar, ampliar 
y fortalecer los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica en el 
programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, que serán fundamentales 
para el futuro profesional, por lo que resulta ser muy útil, estar vinculado en un 
proceso tan importante en la parte profesional y social, que brinda el programa 
ESTADO JOVEN y la CORPORACIÓN NASA KIWE. 
 
Al culminar el proceso de la práctica profesional, se obtuvo una mayor capacidad 
para desarrollar los diferentes componentes que conlleva la ejecución de un 
proyecto del sector de la construcción en el área de vivienda, en sus diferentes 
etapas, obteniendo experiencia y conocimientos necesarios, para tener un buen 
desempeño profesional en el mundo laboral.  
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4 OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar y acompañar en la gestión de infraestructura en el área de vivienda de la 
Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez Y Zonas 
Aledañas CORPORACIÓN NASA KIWE. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Apoyar en el control, de la programación y del cronograma de las obras, y al 
planteamiento de alternativas y estrategias para resolver situaciones 
inherentes a los contratos, analizando informes y avances de estos. 
 

2. Apoyar el seguimiento técnico de la ejecución contractual de los contratos 
suscritos por la Corporación. 
 

3. Apoyar el cumplimiento de las obligaciones generales de la supervisión de 
acuerdo al manual de interventoría de LA CORPORACIÓN NASA KIWE, en 
las obras que esta determine. 
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5 INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
5.1 ENTIDAD RECEPTORA 
 

 
 

Nombre: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez 

y Zonas Aledañas CORPORACIÓN NASA KIWE. 

Director: Jhon Diego Parra Tobar  

Nit: 800.237.214-1 

Dirección: calle 1AN No. 2-39 Popayán, Cauca 

Teléfono: 8235749 

Email: info@nasakiwe.gov.co 

 
5.1.1 Misión 
 
La Corporación Nasa Kiwe es la institución creada por el estado colombiano para 
ejecutar en coordinación con distintos organismos públicos y privados las 
actividades tendientes a recuperar y rehabilitar social, económica y culturalmente la 
población asentada en la zona de Tierradentro y áreas aledañas, afectadas por 
desastres de origen natural. 
 
5.1.2  Visión 
 
Ser una entidad reconocida por haber logrado que las comunidades atendidas 
avancen significativamente hacia su autosostenimiento y aprendan a administrar los 
riesgos naturales de su condición geográfica, económica, social y cultural, mediante 
la implementación de los planes de rehabilitación y reconstrucción de la cuenca del 
Río Páez y Zonas Aledañas de la Corporación Nasa Kiwe. 
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5.1.3 Estructura orgánica de la Corporación Nasa Kiwe 
 

 
Imagen  1. Estructura orgánica de la Corporación Nasa Kiwe 

Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE 
 
5.1.4 Programa ESTADO JOVEN  
 
ESTADO JOVEN es un programa liderado por el Ministerio del Trabajo en 
coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, que facilita a jóvenes 
estudiantes, el paso del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a través de 
incentivos para la realización de sus prácticas profesionales en el sector público 
(Mintrabajo). 
 
La CORPORACIÓN NASA KIWE, fue participe en el programa ESTADO JOVEN 
para el año 2022, y se le asignó la plaza número 1625912535-64 (INGENIERÍA 
CIVIL). 
 
5.2 DIRECTOR DE PASANTÍA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 
INGENIERO ALBERTO JOSE CALDAS CONSTAIN 
 

5.3 TUTOR POR PARTE DE LA EMPRESA RECEPTORA  
 
INGENIERA DORA ISABEL AGUILAR RAMÍREZ  
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5.4 DURACIÓN DE LA PRACTICA  
 
La práctica profesional tuvo una duración de 5 meses, iniciando el 1 de febrero de 
2022 hasta el 30 de junio de 2022, en horario de tiempo completo, lo cual era lo 
exigido por el programa ESTADO JOVEN. Por ende, se le dio cumplimiento al 
tiempo de práctica estipulado por la Universidad del Cauca, el cual era de 576 horas. 
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6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
El decreto 1179 de 1994 en su artículo 11, establece que para efectos de lo 
consagrado en la ley 80 de 1993, los contratos que ejecute la CORPORACIÓN 
NASA KIWE, se entenderán celebrados por urgencia manifiesta, sin que sea 
necesaria declaratoria expresa en tal sentido.  En consecuencia, la modalidad de 
selección del contratista por parte de la Corporación, se fundamenta en la ley 1150 
del 16 de julio de 2007 en su artículo 2, donde se expresa que para casos en que 
haya urgencia manifiesta se cumplirá la modalidad de contratación directa. 
 
La CORPORACIÓN NASA KIWE, en el transcurso de su existencia, ha adquirido 
una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura, cumpliendo 
la misión por la cual fue creada, recuperando y rehabilitando las poblaciones 
afectadas por desastres de índole natural, por tal razón la Corporación en la 
actualidad sigue liderando, el proyecto de consolidación de las acciones para la 
gestión del riesgo por el flujo de lodos (avalancha) en los departamentos de 
Cauca Y Huila. 
 
Por consiguiente, el área de vivienda y electrificación de la Corporación, en cabeza 
de la Ingeniera DORA ISABEL AGUILAR, viene adelantando la ejecución de 
distintos proyectos de vivienda, todo con el fin de brindar bienestar a las familias 
que se encuentran en zona de riesgo.  
 
6.1 PROYECTO DE VIVIENDA GIGANTE HUILA  
 
6.1.1 Ubicación del proyecto  
 
El proyecto de vivienda está ubicado en el municipio de Gigante del departamento 
del Huila, al sur occidente del municipio, en la vía que conduce de Gigante a Garzón 
del mismo departamento. 
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Imagen  2. Ubicación proyecto Gigante, Huila 

Fuente: Google Earth 
 

6.1.2 Características del proyecto 
 
El proyecto tenía como objetivo: Realizar la continuación de la construcción de 20 
viviendas con obras de mitigación en el municipio de Gigante, departamento del 
Huila, dentro del proceso de reubicación en el marco del proyecto de consolidación 
de las acciones para la GRS. 
 
Contrato: 220 de 2021 
 
Valor del contrato: $ 667.976.974  
 

 
Imagen  3. Viviendas proyecto Gigante, Huila 

Fuente: Propia  
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Las funciones que efectué en este proyecto se basaron en, realizar apoyo en el 
levamiento de información en los aspectos técnicos y en la inspección de obra, todo 
con el acompañamiento, de los profesionales, funcionarios de la Corporación, 
Ingeniero Felipe Balcázar y Arquitecto Erik Rene Sánchez. 
 
Las visitas se realizaban con una frecuencia de un día a la semana, por lo que se 
viajaba por un tiempo de 8 horas por carretera desde la ciudad de Popayán, Cauca, 
hasta el lugar de la obra. Estas visitas tenían como finalidad, verificar que la obra 
se ejecutara según el cronograma, planos y diseños. 
 
En el momento que empecé a realizar el apoyo a la supervisión de la obra, esta se 
encontraba en el proceso de construcción de muros, colocación de cubiertas, 
carpintería metálica y acabados en viguetas y columnetas. En las visitas se 
realizaron recomendaciones y se solicitaron correcciones en la plomada de algunos 
muros y la colocación de algunos elementos de la carpintería metálica como: 
puertas y ventanas, lo cual fue corregido por el contratista. En general no se 
presentaron percances que afectaran la calidad de la obra, por lo que, en el mes de 
junio del presente año, se realizó la entrega de las viviendas al alcalde del municipio 
de Gigante, posterior a esto, se efectuó la entrega de las viviendas a los 
beneficiarios.  
 

 
Imagen  4. Instalación de cubierta proyecto Gigante, Huila 

Fuente: Propia  
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Imagen  5. Fachada vivienda proyecto Gigante, Huila 
Fuente: Propia  

 

 

Imagen  6. Muros internos vivienda proyecto Gigante, Huila 
Fuente: Propia 
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Imagen  7. Visita técnica, Gigante, Huila 
Fuente: Propia 

 

 

Imagen  8. Visita técnica, Gigante, Huila 
Fuente: Propia 
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6.1.3 Características de la vivienda:  
 
Vivienda unifamiliar, compuesta por: Dos habitaciones, sala y comedor, cocina, 
baño y patio de ropas. Paredes en ladrillo a la vista, lavado y rebitado, columnetas, 
viguetas y vigas de coronación con terminado en graniplast, pisos repellados, cocina 
y baños enchapados, ventanas y puertas en carpintería metálica, instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias según diseño aprobado por las entidades 
competentes, cubierta en fibrocemento. 
 
Diseño estructural: 
  

➢ Especificaciones: 

• Sistema estructural: Mampostería Confinada 

• Refuerzo: fy = 420 MPa (corrugado) 

• Concreto f’c = 21 MPa  

• Ladrillo de arcilla, f’cu min = 15 MPa 

• Mortero de pega tipo S, f’cp min = 12.5 Mpa 

• Agregado tamaño máximo. ½’’ (19.1mm) 

• Grupo de uso I, I = 1.0 

• Grado de disipación de energía moderado DMO 

• Carga muerta: 0.45 KN/m2 

• Carga viva: 0.5 KN/m2 

• Carga de viento: 0.4 KN/m2 

• Cubierta en teja liviana 
 

➢ Cimentación 
 

El sistema de cimentación está compuesto por una viga corrida de concreto de 3000 
PSI con dimensiones de 25 cm x 25 cm, sobre concreto ciclópeo de 45 cm x 45 cm, 
aceros de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 3 y acero transversal, una varilla No. 
2 cada 15 cm.  
 

➢ Columnetas 
 

Las columnetas cuentan con dimensiones de 12 cm x 20 cm, en concreto de 3000 
PSI, acero de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 3 y acero transversal, una varilla 
No. 2 cada 15 cm.  
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➢ Vigas de amarre  
 

Las vigas de amarre cuentan con dimensiones de 12 cm x 20 cm, en concreto de 
3000 PSI, acero de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 3, en algunos casos 4 varillas 
No. 4, y acero transversal, una varilla No. 2 cada 15 cm.  
 

 

Imagen  9. Planta de cimentación  
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE
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Imagen  10. Despiece de columnetas (eje A) 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE 
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Imagen  11. Despiece vigas de amarre  
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE 
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6.2  PROYECTO “EL TABLÓN II”, LA PLATA, HUILA 
 
6.2.1 Ubicación del proyecto  
 
El proyecto de vivienda está ubicado en el municipio de La Plata del departamento 
del Huila, al sur oriente del municipio, en el sector que lleva el mismo nombre del 
proyecto. 
 

 

Imagen  12. Ubicación proyecto Tablón II 
Fuente: Google Earth 

 

6.2.2 Características del proyecto 
 
El proyecto tiene como objetivo: Realizar la construcción de 17 viviendas con obras 
de saneamiento básico en el marco del proyecto de consolidación de las acciones 
para la GRS por flujo de lodos. 
 
Contrato: 111 de 2022 
 
Valor del contrato: $ 1.110.638.968   
 
Las funciones que desarrollé en este proyecto se basaron en, realizar apoyo en el 
levamiento de información en los aspectos técnicos en campo, apoyo en el cálculo 
de cantidades de obra, apoyo en la realización de precios unitarios y presupuesto 
de obra, así como también, en la inspección de obra, todo con el acompañamiento, 
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de los profesionales, funcionarios de la Corporación, Ingeniero Felipe Balcázar y 
Arquitecto Erik Rene Sánchez. 
 
En primer lugar, se efectuó la visita al terreno donde se tenía previsto realizar el 
proyecto, todo con el fin de constatar las características de este, y recolectar la 
información necesaria para el posterior desarrollo de la construcción. 
 
En el momento en el que empecé a apoyar este proyecto, el mismo se encontraba 
en etapa precontractual, por lo que, las cantidades de obra y presupuesto que apoyé 
a realizar, sirvieron como base para la posterior contratación de dicho proyecto. 
 

 

Imagen  13. Plantilla Excel, cantidades de obra para una vivienda, El Tablón II 
Fuente: Propia 
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Imagen  14. Presupuesto de obra, El Tablón II 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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Imagen  15. Presupuesto de obra, El Tablón II  
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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Imagen  16. Presupuesto de obra, El Tablón II 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  

 

De mi parte, también realicé apoyo en la supervisión de obra, por lo que se viajaba 
por un tiempo de 5 horas por carretera desde la ciudad de Popayán, Cauca, hasta 
el lugar de la obra. Estas visitas se efectuaban, con el fin de verificar que el proyecto 
se estuviese ejecutando según el cronograma, planos y diseños. La obra se 
encontraba en proceso de fundición de cimentación, en el momento en que se 
terminó el tiempo de práctica profesional. 
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Imagen  17. Excavación para cimentación, Tablón II 
Fuente: Propia   

 

 

Imagen  18. Fundición cimentación, Tablón II 
Fuente: Propia   
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Imagen  19. Armado de acero de refuerzo, Tablón II 
Fuente: Propia   

 

6.2.3 Características de la vivienda:  
 
Vivienda unifamiliar, compuesta por: Dos habitaciones, sala y comedor, cocina, 
baño y patio de ropas. Paredes en ladrillo a la vista, lavado y rebitado, columnetas, 
viguetas y vigas de coronación, repelladas, pisos repellados, cocina y baños 
enchapados, ventanas y puertas en carpintería metálica, instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias según diseño aprobado por las entidades competentes, 
cubierta en fibrocemento. 
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Imagen  20. Planta arquitectónica, Tablón II 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE 
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Imagen  21. Fachada frontal, Tablón II 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE 
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Diseño estructural:  
 

➢ Especificaciones: 

• Sistema estructural: Mampostería Confinada 

• Refuerzo: fy = 420 MPa (corrugado) 

• Concreto f’c = 21 MPa  

• Ladrillo macizo de arcilla, f’cu min = 15 MPa 

• Mortero de pega tipo S, f’cp min = 12.5 Mpa 

• Agregado tamaño máximo. ½’’ (19.1mm) 

• Grupo de uso I, I = 1.0 

• Grado de disipación de energía moderado DMO 

• Cubierta en teja liviana 
 

➢ Cimentación 
 

El sistema de cimentación está compuesto por una viga corrida de concreto de 3000 
PSI con dimensiones de 30 cm x 30 cm, sobre concreto ciclópeo de 30 cm x 70 cm, 
aceros de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 4 y acero transversal, una varilla No. 
3 cada 20 cm.  
 

➢ Columnetas 
 

Las columnetas cuentan con dimensiones de 12 cm x 25 cm, en concreto de 3000 
PSI, acero de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 4 y acero transversal, una varilla 
No. 2 cada 10 cm.  
 

➢ Vigas de amarre  
 

Las vigas de amarre cuentan con dimensiones de 12 cm x 20 cm, en concreto de 
3000 PSI, acero de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 3, y acero transversal, una 
varilla No. 2 cada 15 cm.  
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Imagen  22. Planta de vigas de cimentación, Tablón II 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE
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Imagen  23. Despiece columnetas, Tablón II (Eje 1 entre A Y F) 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE
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Imagen  24. Sección viga amarre, Tablón II 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  

 

6.3 VIVIENDA TIPO PORCHE Y TIPO TOGOIMA  
 
6.3.1 Ubicación del proyecto  
 
La construcción de las viviendas tipo Porche y tipo Togoima, está planificada para 
ejecutarse en el municipio de Páez, Cauca, en lugares dispersos de este, en lotes, 
que son de propiedad de la comunidad o en su defecto lotes que entrega la Alcaldía 
Municipal. 
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Imagen  25. Ubicación Páez, Cauca 
Fuente: Google Earth  

 

6.3.2 Características del proyecto 
 
La CORPORACIÓN NASA KIWE, se encuentra en el proceso precontractual, para 
la realización de 18 viviendas en el municipio de Páez, Cauca, de las cuales se 
utilizarán dos tipos de vivienda, que son, las denominadas, tipo Porche y tipo 
Togoima, diseños de la Corporación. 
 
La participación que tuve en este proceso se basó en, el apoyo para el cálculo de 
cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto de las viviendas tipo 
Porche y tipo Togoima. 
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Imagen  26. Plantilla cálculo, cantidades de obra vivienda tipo Porche Y 
Togoima  

Fuente: Propia  
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Imagen  27. Plantilla cálculo, cantidades de obra vivienda tipo Porche Y 
Togoima 

Fuente: Propia 
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Imagen  28. Plantilla cálculo, cantidades de obra vivienda tipo Porche Y 
Togoima 

Fuente: Propia  



 
 

42 
 

 

Imagen  29. Plantilla cálculo, cantidades de obra vivienda tipo Porche Y 
Togoima 

Fuente: Propia 
 

6.3.3 Características de la vivienda:  
 
6.3.3.1 Vivienda tipo Porche  
 
Vivienda unifamiliar, compuesta por: Dos habitaciones, sala y comedor, cocina, 
baño y patio de ropas. Paredes en ladrillo a la vista, lavado y rebitado, columnetas, 
viguetas y vigas de coronación terminas en graniplast, pisos repellados, cocina y 
baños enchapados, ventanas y puertas en carpintería metálica, instalaciones 



 
 

43 
 

eléctricas, hidráulicas y sanitarias según diseño aprobados por las entidades 
competentes, cubierta en fibrocemento. 
 

 

Imagen  30. Planta arquitectónica vivienda tipo Porche  
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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Imagen  31. Fachada derecha vivienda tipo Porche 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE 
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Imagen  32. Fachada frontal vivienda tipo Porche 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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Diseño estructural:  
 

➢ Especificaciones: 

• Sistema estructural: Mampostería Confinada 

• Refuerzo: fy = 420 MPa (corrugado) 

• Concreto f’c = 21 MPa  

• Mampostería = 7.8 MPa 

• Grupo de uso I, I = 1.0 

• Grado de disipación de energía moderado DMO 

• Cubierta en teja liviana 
 

➢ Cimentación 
 

El sistema de cimentación está compuesto por una viga corrida de concreto de 3000 
PSI con dimensiones de 25 cm x 20 cm, aceros de refuerzo longitudinal, 4 varillas 
No. 3 y acero transversal, una varilla No. 2 cada 15 cm.  
 

➢ Columnetas 
 

Las columnetas cuentan con dimensiones de 12 cm x 20 cm, en concreto de 3000 
PSI, acero de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 3 y acero transversal, una varilla 
No. 2 cada 10 cm.  
 

➢ Columnas de porche 
 

Las columnas cuentan con dimensiones de 20 cm x 20 cm, en concreto de 3000 
PSI, acero de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 3 y acero transversal, una varilla 
No. 2 cada 15 cm.  
 

➢ Vigas de amarre  
 

Las vigas de amarre cuentan con dimensiones de 12 cm x 20 cm, en concreto de 
3000 PSI, acero de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 3, y acero transversal, una 
varilla No. 2 cada 12.5 cm.  
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Imagen  33. Vigas de cimentación vivienda tipo Porche 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIW
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Imagen  34. Despiece columneta vivienda tipo Porche  
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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Imagen  35. Despiece vigas de viguetas vivienda tipo porche  
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE
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6.3.3.2 Vivienda tipo Togoima  
 
Vivienda unifamiliar, compuesta por: Dos habitaciones, sala y comedor, cocina, 
baño y patio de ropas. Paredes en ladrillos a la vista, lavado y rebitado, columnetas, 
viguetas y vigas de coronación terminadas en graniplast, pisos repellados, cocina y 
baños enchapados, ventanas y puertas en carpintería metálica, instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias según diseño aprobados por las entidades 
competentes, cubierta en fibrocemento. 
 

 

Imagen  36. Planta arquitectónica vivienda tipo Togoima 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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Imagen  37. Fachada frontal vivienda tipo Togoima 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE
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Diseño estructural:  
 

➢ Especificaciones: 

• Sistema estructural: Mampostería Confinada 

• Refuerzo: fy = 420 MPa (corrugado) 

• Concreto f’c = 21 MPa  

• Mampostería = 7.8 MPa 

• Grupo de uso I, I = 1.0 

• Grado de disipación de energía moderado DMO 

• Cubierta en teja liviana 
 

➢ Cimentación 
 

El sistema de cimentación está compuesto por una viga corrida de concreto de 3000 
PSI, la cual está dada por tres tipos se sección transversal, como se puede observar 
en la imagen 38, aceros de refuerzo longitudinal para la sección 1-1, 5 varillas No. 
3 y acero transversal, una varilla No. 2 cada 20 cm, refuerzo longitudinal para la 
sección 2-2, 6 varillas No. 3 y acero transversal, una varilla No. 2 cada 20 cm, 
refuerzo longitudinal para la sección 3-3, 4 varillas No. 3 y acero transversal, una 
varilla No. 2 cada 20 cm. 
 

➢ Columnetas 
 

Las columnetas cuentan con dimensiones de 15 cm x 25 cm, en concreto de 3000 
PSI, acero de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 3 y acero transversal, una varilla 
No. 2 cada 20 cm.  
 

➢ Vigas de amarre 
 

Las vigas de amarre cuentan con dimensiones de 12 cm x 20 cm, en concreto de 
3000 PSI, acero de refuerzo longitudinal, 4 varillas No. 3, y acero transversal, una 
varilla No. 2 cada 20 cm.  
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Imagen  38. Secciones cimentación vivienda tipo Togoima 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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Imagen  39. Despiece columnetas vivienda tipo Togoima 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE
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Imagen  40.  Despiece columnetas vivienda tipo Togoima 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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6.4 PROYECTO LA TORRE BELALCÁZAR, PÁEZ, CAUCA 
 
6.4.1 Ubicación del proyecto  
 
El proyecto de apartamentos está ubicado en el municipio de Páez del 
departamento del Cauca, en la zona céntrica de la cabecera municipal, la cual recibe 
el nombre de Belalcázar. 
 

 

Imagen  41. Proyecto La Torre Páez, Cauca 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  

 

6.4.2 Características del proyecto 
 
El proyecto tenía como objetivo: Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 
apartamentos con conexión a la red existente de alcantarillado, en el Municipio de 
Páez departamento del Cauca. 
 
Contrato: 091 de 2020. 
 
En la actualidad el proyecto se encuentra terminado, la función que realicé se basó 
en, el apoyo a visitas técnicas, para verificar inconvenientes por ingreso de aguas 
lluvias en apartamentos de primer nivel. Para darle solución a este problema se 
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decidió por parte de la supervisión técnica, plantear la construcción de dos 
cubiertas, interior y exterior. Otra función que desarrollé, fue el apoyo en la 
realización del presupuesto de las cubiertas mencionadas anteriormente.  
 
Así también puede apoyar en la revisión del tanque de almacenamiento de agua 
potable de este proyecto y en la realización del presupuesto de obra, para poner en 
funcionamiento este. 
 

 
Imagen  42. Presupuesto de obra, cubierta y tanque 

Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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Imagen  43. Proyecto La Torre Páez, Cauca 
Fuente: Propia  

 

 

Imagen  44. Tanque proyecto La Torre Páez, Cauca 
Fuente: Propia  



 
 

59 
 

6.4.3 Características de obra:  
 

➢ Estructura de cubierta: 

La estructura metálica se construirá en perfiles 100x40x2 mm, con cubierta de 
policarbonato y anclajes en lámina metálica de 20 mm. 
 

 

Imagen  45. Cubierta exterior e interior 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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➢ Tanque  

En el tanque, se realizará el recubrimiento en enchape cerámico para evitar 
infiltración y facilitar su lavado, así como también se instalarán los diferentes 
accesorios para su óptimo funcionamiento. 
 

 

Imagen  46. Tanque proyecto La Torre Páez, Cauca  
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE  
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6.5 DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVARON DE LA PRÁCTICA 
 
6.5.1 Apoyo a la revisión de planos del proyecto piñero y visita técnica en el 

municipio de Nátaga, Huila  
 
6.5.1.1 Descripción del proyecto 
 
La CORPORACIÓN NASA KIWE, tiene proyectado la construcción de una planta 
procesadora de piña en el municipio de Nátaga, Huila, para lo cual, se realizó 
convenio con la Alcaldía Municipal, quien se comprometió a realizar los planos y 
diseños de la planta en mención. En un primer momento se designó a el personal 
técnico del área de vivienda y electrificación, para realizar el apoyo a este proceso.  
La función que realicé se basó en, apoyar en la revisión de planos estructurales de 
la planta procesadora de piña, así como también apoyar en la visita de campo, para 
inspeccionar el lote donde se tiene proyectado ejecutar la construcción de este 
proyecto. 
 

 
Imagen  47. Reunión alcandía Nátaga, Huila  

Fuente: Propia 
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Imagen  48. Lote de Terreno, planta piñera Nátaga, Huila  

Fuente: Propia   
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Imagen  49. Diseño estructural, presentado por la Alcaldía de Nátaga, Huila 
Fuente: CORPORACIÓN NASA KIWE   
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6.5.2 Apoyo en la visita técnica de casas dispersas municipio de Páez, Cauca  
 
6.5.2.1 Descripción del proyecto 
 
La CORPORACIÓN NASA KIWE, en su labor de reasentar las familias de zona de 
riego a zona seguro, ejecutó la construcción de viviendas en lugares dispersos del 
municipio de Páez, Cauca. Viviendas que ya se encuentran en la actualidad 
totalmente terminadas. 
 
La función que realicé se basó en el apoyo en la supervisión de las viviendas 
dispersas, antes de ser entregadas a los beneficiarios. 
 

 
Imagen  50. Casa dispersa Páez, Cauca 

Fuente: Propia   
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Imagen  51. Casa dispersa Páez, Cauca 

Fuente: Propia   

 

 
Imagen  52. Casa dispersa Páez, Cauca 

Fuente: Propia   
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Imagen  53. Casa dispersa Páez, Cauca 

Fuente: Propia   
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7 CONCLUSIONES 
 

• Como estudiante y futuro profesional, fue de suma importancia afrontar 
proyectos reales, ya que, pude aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo 
de mi formación académica, conocimientos que estuvieron acordes a las 
exigencias y objetivos trazados en la práctica, permitiendo que el desarrollo 
de la misma se hiciera con responsabilidad en los momento que me enfrenté 
a conocer diseños, a realizar lectura de planos, presupuestos, visitas técnicas 
y demás actividades que se derivaron de la práctica. 
 

• Los diseños de las viviendas de los proyectos en los que participé, fueron 
diseñados y avalados por los profesionales idóneos en cada especialidad, 
por tal motivo, para cada cálculo de cantidades de obra, se partió de, respetar 
a cabalidad dichos diseños. 
 

• Para desarrollar un buen presupuesto de obra, es importante, contar con los 
diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos, 
además de esto, un estudio de mercado en las zonas donde se prevé 
desarrollar el proyecto de construcción. 

 

• El desarrollo de un proyecto en zonas de difícil acceso, implica tener límites 
en los recursos, dado que la adquisición de materiales y la escasa mano de 
obra competente, son ítems importantes en el momento de formular el 
presupuesto de obra. 
 

• El hacer parte de un grupo interdisciplinario como con el que cuenta la 
CORPORACIÓN NASA KIWE, para mí como practicante fue de gran 
importancia, ya que, se adquirieron conocimientos, que complementan el 
oficio del Ingeniero Civil y así realizar una buena práctica de la profesión en 
el futuro. 

 

• La supervisión técnica en un proyecto de construcción, es fundamental, ya 
que nos permite controlar, los cronogramas previstos, así como también, 
verificar la calidad de la obra. 
 

• Las prácticas profesionales en la CORPORACIÓN NASA KIWE, me permitió, 
conocer y relacionarme con culturas en diferentes territorios, conocer la 
realidad de algunas comunidades, lo cual fue muy enriquecedor, ya que, es 
importante la parte social en el desarrollo de la profesión 
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8 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda a los estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la 
Universidad del Cauca, participar en el programa ESTADO JOVEN, ya que, 
es un proceso que brinda la oportunidad de vincularse a entidades públicas, 
con gran trayectoria y experiencia, que hacen que el estudiante amplíe su 
conocimiento, para así tener un buen desarrollo de la profesión. 
 

• Cuando se visite territorio de difícil acceso, es importante estar acompañado 
con personas de la comunidad, y estar bien identificados con prendas de la 
entidad a la cual se representa o en la que se esté realizando la práctica 
profesional. 
 

• Es importante realizar los viajes a las obras, siempre en horas del día, ya que 
las carreteras y el clima en algunos momentos son agrestes en la zona de 
jurisdicción de la Corporación. 

 

• Para realizar los presupuestos de obra, se debe tener un estudio de mercado 
adecuado de las zonas donde se prevé desarrollar los proyectos de 
construcción. 
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9 ANEXOS 
 

• Carta de postulación programa estado joven 

• Carta de aceptación de practica programa estado joven 

• Carta de exoneración prácticas 

• Carta aceptación empresa receptora 

• Carta de presentación estudiante 

• Resolución 106 de 2022, autorización para realizar trabajo de grado  

• Informe 1, estado joven 

• Informe 2, estado joven 

• Informe 3, estado joven 

• Informe 4, estado joven 

• Informe 5, estado joven 

• Informe final, estado joven 

• Certificado de práctica profesional  
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8.3.2-92.8/ 811 
 
Popayán, 17 de septiembre de 2021  
 
Doctor. 
JHON DIEGO PARRA 
CORPORACIÓN NASA KIWE 
Popayán – Cauca. 
 
Asunto: Solicitud Pasantes  
 
Cordial saludo 
  
 
Me es grato presentar al estudiante YEFERSON BUITRON NARVAEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1061763950, quien aspira a participar 
en una práctica profesional – Empresarial en la empresa de la cual usted hace 
parte. 
 
El estudiante YEFERSON BUITRON NARVAEZ, es estudiante de décimo 
semestre del Programa de Ingeniería Civil y mucho ayudaría en su formación 
personal y profesional el que pudiera ser admitido en las prácticas que ustedes 
puedan programar para estudiantes de Ingeniería Civil. 
  
El estudiante YEFERSON BUITRON NARVAEZ tiene la disponibilidad de tiempo 
para atender este trabajo, si así lo dispone la empresa, a partir de la fecha que 
convengan los interesados. El tiempo exigido por la Universidad es de quinientas 
setenta y seis (576) horas. 
  
La actividad de la mencionada estudiante deberá ser cubierta mediante a afiliación 
a Riesgos Laborales según el Decreto 055 del 14 de enero de 2015 y será 
supervisada bajo la tutoría de un docente de la Facultad. 
 
Al finalizar la práctica, le solicito amablemente allegar una certificación que 
exprese el grado de cumplimiento de la práctica, en una escala de 1 a 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Atentamente, 
 
 
SANDRA MARIA FERNANDEZ CORAL 
Secretaria General 
  
Elaboró: Jorge González 
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RESOLUCIÓN No. 8.3.2-90.13/106 DE 2022  
(23 DE FEBRERO)  

   

Por la cual se autoriza un TRABAJO DE GRADO, PRÁCTICA PROFESIONAL 
EMPRESARIAL - PASANTÍA, y se designa su Director. 
 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL de la Universidad del Cauca, en uso 
de sus atribuciones funcionales y, 
  

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  
  

PRIMERO: Que mediante los Acuerdos 002 de 1989, 003 y 004 de 1994 y 027 de 2012, 
emanados del Consejo Académico de la Universidad del Cauca, se estableció el TRABAJO 
DE GRADO y por Resolución No. 820 de 2014 del Consejo de Facultad de Ingeniería Civil, se 
reglamentó dicho Trabajo de Grado en las modalidades Investigación, Pasantía, Práctica 
Social y Profundización Académica.  
  

SEGUNDO: Que la Universidad del Cauca emitió Resolución 666 del 24 de abril 2020: “Por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19”.  
  

TERCERO: Que los estudiantes autorizados para realización de Trabajo de Grado en 
modalidad de Investigación, Pasantía y Practica Social, conocen sobre las responsabilidades 
en la aplicación de los protocolos de bioseguridad listadas en el Artículo 3 de la Resolución 
666 de 2020 y las resoluciones complementarias.  
  

CUARTO: Que los estudiantes han expresado mediante carta debidamente firmada, la 
exoneración a la Universidad del Cauca de responsabilidades para quienes realicen prácticas 
presenciales en desarrollo de las modalidades de Trabajo de Grado y/o los procedimientos 
reglamentados por cada facultad.  
  

R E S U E L V E 
  

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al estudiante YEFERSON BUITRON NARVAEZ, con cédula 
de ciudadanía N°1061763950, la ejecución y desarrollo del Trabajo de Grado, Práctica 
Profesional-Empresarial Pasantía, titulado: AUXILIAR DE INGENIERÍA EN LA GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL ÁREA DE VIVIENDA DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, bajo la dirección del 

Ingeniero Alberto Jose Caldas Constain, avalado por el Consejo de Facultad en sesión 03 del 
23 de febrero de 2022, como requisito parcial para optar al título de Ingeniero Civil.  

  

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE  
  

  

Se expide en Popayán, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022)  
 
 
 
 
ALDEMAR JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ            SANDRA MARÍA FERNÁNDEZ CORAL 
             Presidente de Consejo                                               Secretaria General 
 
Elaborado por: Jorge González 
Revisado por: Sandra F. 
Aprobado por: A.J.González 




























