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RESUMEN 
 
 

El presente documento da a conocer el trabajo de grado en modalidad de pasantía 
realizado por la estudiante Karol Tatiana Ordoñez Sánchez, quien se desempeñó como 
Auxiliar de Ingeniería en apoyo al proyecto “Pavimenta tu calle – Fase II” del Municipio 
de Popayán a cargo del Departamento del Cauca. Durante este periodo, brindó apoyo en 
diversas actividades propuestas para la formulación y estructuración del proyecto. 
 
Entre las responsabilidades asumidas, se destacan la organización y análisis de la 
documentación entregada por la comunidad, la realización de visitas a tramos viales, 
apoyo en el diseño de la estructura de pavimentos, elaboración de cantidades de obra, 
presupuesto y participación en reuniones programadas. Además de la colaboración en 
actividades de consultoría, prestando apoyo en estudios solicitados para otros proyectos 
a cargo del Departamento. Como resultado de ello, se logra consolidar las primeras fases 
de la formulación y estructuración del proyecto “Pavimenta tu calle”. 
 
Cabe resaltar que, durante su desempeño como Auxiliar de Ingeniería, se adquirieron 
conocimientos relevantes en el ámbito de planificación de proyectos de infraestructura 
vial, así como procesos de viabilización de los mismos a través del banco de proyectos 
de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Popayán, cumpliendo los objetivos 
planteados. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Ingeniería Civil es una rama encargada de la planeación, diseño, construcción y 
mantenimiento de la Infraestructura, que permite abordar el área administrativa y técnica 
de una obra buscando el bienestar social y brindando calidad de vida de las comunidades, 
por ello, para cumplir a cabalidad con esa misión, es importante participar con 
responsabilidad en los proyectos civiles planteados para mitigar los problemas y/o 
necesidades que enfrenta la sociedad en general. 
 
Una de las problemáticas en Colombia, y específicamente en el departamento del Cauca, 
radica en la escasa intervención que se realiza a las vías, según los datos del Plan Vial 
Municipal1, Popayán en su sector urbano tiene un total de 310 kilómetros de vías de las 
cuales 234 Km se encuentran pavimentadas (75.48%), en afirmado 50 Km (16.13%) y 26 
Km (8.39%) corresponden a vías en mal estado sin ninguna intervención. En relación con 
su estado, hay que señalar que tan solo un de los 310 Km de vías urbanas, el 30% está 
en mal estado, 30% en regular y 40% en óptimo y malas condiciones, como consecuencia 
de la mala calidad de los materiales utilizados en la época de su construcción 
anteriormente y/o la terminación de la vida útil de las obras construidas.  
 
Por ello, la Secretaría de Infraestructura, adelanta proyectos encaminados a apoyar al 
desarrollo de la ciudad especialmente en sectores que están por fuera de las inversiones 
que se vienen realizando en la ciudad en los grandes corredores viales. De ahí nace el 
Proyecto “Pavimenta tu Calle” que permitió a la estudiante realizar su práctica profesional 
dentro de sus instalaciones, generando un aporte significativo entre las partes. 
 
Como estudiante y futura profesional de esta disciplina, es importante fortalecer los 
conocimientos adquiridos en la academia y poder generar un impacto positivo a las 
comunidades beneficiarias del Proyecto que adelanta la Entidad. Por esta razón, la 
Universidad del Cauca ha permitido a los estudiantes desarrollar prácticas profesionales 
como modalidad de Trabajo de Grado para optar por el título de Ingeniero (a) Civil bajo 
el Acuerdo Resolución No. 820 del 2014 del Consejo de la Facultad de Ingeniería Civil, 
de la Universidad del Cauca2. En este caso, la pasantía profesional se llevó a cabo en la 
Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca, en la ciudad de Popayán, 
como auxiliar de ingeniería en la Secretaría de Infraestructura en el Proyecto “Pavimenta 
tu Calle” en el municipio de Popayán. 
  

 
 
1 ALCALDÍA DE POPAYÁN. Plan Vial Municipal, Municipio de Popayán. Formulación de los planes viales 
municipales de la Red terciaria del Departamento del Cauca. Popayán (Colombia), 2019. p. 52 
2 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL. Resolución FIC-820 de 2014. Reglamento de trabajo de grado en 
la Facultad de Ingeniería Civil [en línea]. Popayán (Colombia): Universidad del Cauca, 14 de octubre de 
2014. [Consultado el 15 de agosto de 2023]. Disponible en: 
https://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-fic-820-de-2014-
reglamento-de-trabajo-de-grado-en-la-facultad-de-ingenier%C3%AD-civil 

https://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-fic-820-de-2014-reglamento-de-trabajo-de-grado-en-la-facultad-de-ingenier%C3%AD-civil
https://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-fic-820-de-2014-reglamento-de-trabajo-de-grado-en-la-facultad-de-ingenier%C3%AD-civil
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Participar como Auxiliar de Ingeniería en la Oficina de Supervisión y Proyectos de la 
Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca en el Programa “Pavimenta tu 
Calle – Fase II” 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

● Ampliar y aportar conocimientos en las diferentes etapas del Proyecto “Pavimenta tu 
Calle – Fase II”. 
 

● Participar en las visitas programadas por la Secretaría de Infraestructura a los 
diferentes tramos de vía seleccionados para el Proyecto, con el fin de determinar su 
viabilidad. 
 

● Apoyar la realización de la estructuración y formulación del Proyecto “Pavimenta tu 
Calle” en la Fase II de acuerdo con instrucciones del supervisor de la Entidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El ingeniero civil desarrolla distintas actividades enfocadas a la administración y gestión 
de las obras civiles en busca de innovación, progreso, desarrollo social, económico y, en 
general, el bienestar social. Por ello, la práctica profesional en apoyo a Entidades que 
tienen a su cargo proyectos de gran envergadura e impacto para las comunidades 
adquiere gran importancia en la formación integral del estudiante y su posterior ejercicio 
profesional. 
 
Para la obtención del título profesional, la Universidad del Cauca, mediante la Resolución 
FIC-820 de 20143 reglamenta la práctica profesional como modalidad para el desarrollo 
del Trabajo de Grado, con el propósito de permitir al estudiante la aplicación práctica de 
los conocimientos adquiridos durante su formación académica, por ello, el proyecto a 
desarrollar por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cauca, engloba 
diversas actividades que fortalecerán dichos conocimientos y generarán un enfoque más 
cercano a la vida laboral, permitiendo conocer las diferentes etapas que se llevan a cabo 
en el Proyecto de Pavimentación de Vías Urbanas en el Municipio de Popayán.  
 
De esta manera, en conjunto con las facultades de la pasante y la información 
suministrada por parte de la Oficina de Supervisión y Proyectos de la Secretaría de 
Infraestructura, se buscará cumplir con las actividades que se pretenden desarrollar en 
el transcurso de la pasantía con el ánimo de aportar significativamente a los proyectos 
con enfoque social y de adquirir nuevas habilidades acordes con la disciplina. 
 
 
  

 
 
3 Ibid. 
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4. DESCRIPCIÓN ENTIDAD RECEPTORA  
 
 
Entidad: Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca, Gobernación del 
Cauca. NIT 891580016-8. 
 
En la figura 1. se presenta la estructura organizacional de la gobernación del Cauca y los 
grupos internos que la conforman. 
 
 
Figura 1. Organigrama Gobernación del Cauca 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL CAUCA. Nuestra Gestión. Estructura Orgánica y Conformación de Grupos Internos de 
Trabajo [en línea]. Popayán (Colombia): 16 de diciembre de 2020. [Consultado el 10 de abril de 2023]. Disponible en: 
https://www.cauca.gov.co/NuestraGestion/Paginas/estructura-organica.aspx. 

 
 
La Secretaría de Infraestructura es una dependencia de la Gobernación del Cauca, que 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo y gestión de proyectos de 
infraestructura en el Departamento del Cauca, aquella es responsable de formular, 
supervisar y evaluar proyectos ajustándose a las necesidades y prioridades del 
Departamento.4 
 
 

 
 
4GOBERNACIÓN DEL CAUCA. Dependencias. Secretaría de Infraestructura [en línea]. Popayán 
(Colombia): 09 de enero de 2020. [Consultado el 10 de abril de 2023].  
Disponible en: https://www.cauca.gov.co/Dependencias/SecretariadeInfraestructura/Paginas/Default.aspx 
 

https://www.cauca.gov.co/NuestraGestion/Paginas/estructura-organica.aspx
https://www.cauca.gov.co/Dependencias/SecretariadeInfraestructura/Paginas/Default.aspx
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4.1 MISIÓN 
 
“La Secretaría de Infraestructura tiene como misión la construcción y mantenimiento de 
la infraestructura física departamental necesaria para posibilitar el desarrollo integral y de 
las actividades económicas productivas, mediante el estudio, diseño, construcción, 
conservación e interventoría de obras civiles” 5.  
 
 

4.2 VISIÓN 
 
“Ser una secretaría que se identifique a nivel local, regional y nacional como entidad 
gubernamental que gestiona y ejecuta sus recursos con transparencia, eficacia, eficiencia 
y efectividad, mostrando para ello indicadores periódicos para que sean ellos la prueba 
de su gestión ante la opinión pública” 6 
 
La Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cauca es la dependencia 
encargada de diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la 
infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones del Departamento del Cauca.  
 
Además, se encarga de proveer la infraestructura física del Departamento del Cauca y 
de controlar la preparación, ejecución y consolidación de las obras públicas que se 
contraten para su ejecución dentro de la ciudad7. 
 
 

4.3 FUNCIONES 
 
Algunas de las funciones que tiene la Secretaría de Infraestructura del Departamento del 
Cauca son las siguientes: 
 
1.Dirigir, planificar, promover, coordinar y ejecutar las políticas y acciones necesarias 
para la construcción, mantenimiento, rehabilitación de la infraestructura del departamento 
necesaria para el desarrollo económico y social. 

 
2.Realizar y gestionar estudios y diseños de Proyectos de Infraestructura. 

 
3.Realizar y gestionar la ejecución de obras de mejoramiento, rehabilitación, 
mantenimiento, conservación y construcción de la infraestructura de transporte en el 
Departamento.8 

 
 
5 ALCALDÍA DE POPAYÁN. Secretarías y Entidades. Secretaría de Infraestructura. Misión y Visión [en 
línea]. Popayán (Colombia), 2022. [Consultado el 10 de abril de 2023]. Disponible en:  
https://popayan.gov.co/SecretariasyEntidades/secinfraestructura/Paginas/Mision-y-Vision.aspx#gsc.tab=0 
6 Ibid. 
7 GOBERNACIÓN DEL CAUCA. Dependencias. Secretaría de Infraestructura. Op. Cit. 
8 Ibid. 

https://popayan.gov.co/SecretariasyEntidades/secinfraestructura/Paginas/Mision-y-Vision.aspx#gsc.tab=0
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5. MARCO TEÓRICO  
 

5.1 ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTO 
 
 
Estructurar y formular un proyecto se refiere al proceso de planificación y organización 
de las diferentes etapas y elementos necesarios para alcanzar un objetivo específico. 
Este proceso surge a partir de una necesidad o situación que afecta a una comunidad, 
con la finalidad de plantear una alternativa viable para resolver dicho problema. 
 
La correcta estructuración y formulación de un proyecto depende en gran medida de la 
experiencia de los profesionales a cargo, de las exigencias planteadas y de que los 
estudios y diseños se ajusten a las necesidades propias del proyecto. De esta manera, 
la calidad del producto final del estará relacionada con una adecuada planificación  
 
A continuación, se presenta el ciclo de estructuración de un proyecto de infraestructura 
de transporte elaborado por el Instituto Nacional de vías indicado en la figura 2., al cual 
se adhiere el proyecto en cuestión.  
 
 
Figura 2. Ciclo de estructuración de un proyecto 

 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Guía de Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte, 
Versión 2. Dirección Técnica y de Estructuración. Colombia, 2022. p. 18. 
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5.1.1. Formulación y justificación de la necesidad.   
 
Según la guía de estructuración de proyectos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) el 
primer paso a realizar es la verificación técnica de los insumos de estudios y diseños en 
los casos que aplique, los cuales serán aportados por la Subdirección de Planificación de 
Infraestructura. 
 
Los proyectos liderados por la gobernación del Cauca están sujetos a los requisitos 
determinados por el grupo de inversión y finanzas publicas -Banco de proyectos de la 
oficina asesora de planeación, quienes son los encargados de evaluar y revisar el 
proyecto.  
 
Los requisitos expedidos por el banco de proyectos para el sector de transporte se 
muestran en la figura 3. Estos se indican a detalle en el Anexo E. 
 
 
Figura 3. Insumos técnicos exigidos por el banco de Proyectos 
 

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la Gobernación del Cauca. Lista de chequeo. Formato de revisión de 
proyectos. 
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Los requisitos generales son:  
 

• Cartas de presentación del proyecto: se encuentran debidamente diligenciadas y 
la solicitud de recursos de inversión va dirigidas al Gobernador y al jefe de la OAP. 

 

• Documento técnico: debe abarcar el planteamiento del problema, antecedentes, 
justificación, análisis de participantes, Población afectada y Objetivo, objetivos 
(general y específicos, localización, cronograma de actividades físicas y 
financieras y descripción de la alternativa seleccionada, descripción metodológica 
de las actividades. 
 

• MGA: la Metodología general ajustada, es una aplicación informática que sigue un 
orden lógico para el registro de la información más relevante resultado del proceso 
de formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública.  

Contempla desde el momento en que se identifica una situación negativa 
experimentada por un determinado grupo de personas y una o más alternativas 
de solución, hasta la evaluación de la viabilidad técnica, social, ambiental y 
económica de cada una de dichas alternativas; lo cual permite elegir la más 
conveniente y programar el cumplimiento del objetivo general propuesto en 
términos de indicadores y metas9. 

 

• Concepto sectorial: “certificación que permite verificar si los Proyectos se 
encuentran dentro de los objetivos, políticas, programas y metas del Plan de 
Desarrollo”10. 

• Concepto técnico: Certificado que permite verificar y evaluar las características 
técnicas del proyecto para determinar si se adecuan a las directrices técnicas y a 
los requerimientos y objetivos del plan departamental del desarrollo. 

• Presupuesto detallado: debe incluir las APUS y el detalle de las cantidades de 
obra. 

• Cotizaciones. 

• Certificaciones de vocación de uso público (planeación). 

• Proceso de obtención de planes o permisos ambientales. 

• Concepto de uso de suelo (planeación). 

• Certificado expedido que indique que las actividades del proyecto no se localizan 
en suelo de alto riesgo. 
 

Los requisitos sectoriales son: 
 

• Localización exacta de la obra: para ello se adjuntarán mapas de cada uno de los 
tramos a intervenir 

 
 
9 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Metodología General Ajustada para la formulación de 
proyectos de inversión pública en Colombia. Versión 2.0. Dirección de Proyectos e Información de Inversión 
Pública. Colombia, enero de 2023. p 4. 
10 GOBERNACIÓN DEL CAUCA. Secretaría de Educación y Cultura. ¿Qué es el concepto sectorial? [en 
línea].  Popayán (Colombia). [Consultado el 05 de abril de 2023]. Disponible en: 
https://sedcauca.gov.co/knowledge-base/que-es-el-concepto-sectorial/ 

https://sedcauca.gov.co/knowledge-base/que-es-el-concepto-sectorial/
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• Estudios hidráulicos, de suelos, ambiental 

• Diseño de estructura del pavimento 

• Levantamiento topográfico 

• Plan de manejo de tránsito y su costo 

• Certificaciones: 

− Certificado en donde conste que la intervención en la vía es competencia 
de la Entidad. Si la intervención en la vía es competencia de otra entidad, 
documento que avale la intervención a realizar. 

− Certificado de que la vía a intervenir cuenta con redes de servicios públicos 
en buen estado y que no se planean intervenir. 

− El esquema de localización o la certificación de la ubicación de las fuentes 
de materiales. 
 

5.1.2. Recepción de insumo técnico.  
 
Cumpliendo previamente con lo establecido en la fase de formulación y justificación de la 
necesidad, se presentan los requerimientos solicitados por el banco de proyectos 
correspondientes a los documentos técnicos, estudios, diseños y certificaciones para su 
posterior análisis y evaluación. 
 
 

5.1.3. Revisión y evaluación. 
 
Entregada y radicada la información, se procede a verificar el cumplimiento de la 
documentación mediante un formato o lista de chequeo, verificando la disposición de todo 
el insumo necesario para dar continuidad al proceso por parte de la unidad de inversión 
y finanzas publicas de la oficina de planeación, para proceder a emitir el concepto de 
viabilidad y asignar los recursos, en este caso, propios. 
 
Mencionado esto, en la figura 4. Se indica el proceso de viabilidad de inversión pública 
para que los proyectos cumplan los requisitos y continúen con el análisis de priorización 
y asignación de recursos. 
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Figura 4. Flujo estándar de viabilidad para proyectos de inversión pública 

 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ABC de la viabilidad de proyectos de inversión pública. 
Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública. Versión 6.0. Dirección de Proyectos e Información de 
Inversión Pública. Colombia, febrero de 2017. p. 33.  
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5.1.4. Elaboración de documentos precontractuales.  
 
Esta etapa consiste en la recopilación de toda la información, definir el alcance, 
modalidad de selección, análisis de mercado, estudios previos, pliego de conficiones del 
proyecto, anexos y todo lo necesario para adelantar el proceso posterior correspondiente 
a la sección del contratista11. 
 
 

5.1.5. Inicio de proceso de selección del contratista - adjudicación.  
 
Una vez se tienen todas las condiciones necesarias en el proceso de selección, se 
selecciona de manera objetiva de acuerdo a los principios de la contratación estatal, la 
oferta más favorable para la entidad, en este caso, la Secretaría de Infraestructura de la 
Gobernación del Cauca. 
 
 

5.1.6. Ejecución y seguimiento del proyecto. 
 
Para la ejecución del proyecto se tiene previsto que la Gobernación del Cauca por medio 
de la Secretaría de Infraestructura dispone de maquinaria amarilla para realizar 
actividades inmersas al proyecto, como la excavación, conformación y compactación de 
la subrasante, Suministro e instalación de material de mejoramiento (incluyendo 
transporte), colocación y compactación de Base y subbase. El seguimiento del proyecto 
está a cargo de la interventoría y profesionales de la Gobernación del Cauca. 
 
 
 
  

 
 
11 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Guía de Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte, 
Versión 2. Dirección Técnica y de Estructuración. Colombia, 2022. p. 19 – 38. 
 



 
22 

6. METODOLOGÍA  
 
 
Se realizó la pasantía en modalidad presencial como Auxiliar de Ingeniería en la Oficina 
de Supervisión y Proyectos, durante 4 meses con una intensidad de 32 horas a la 
semana. 
 
El desarrollo de las actividades de la práctica profesional consiste en jornadas laborales 
de trabajo en oficina, en donde se realiza el acompañamiento a los procesos y etapas del 
proyecto “Pavimenta tu Calle”, bajo la supervisión del Ingeniero Oscar Iván Martínez. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se llevaron a cabo una serie de 
actividades asignadas por el Supervisor a cargo. 
 
Las actividades específicas desarrolladas y el cronograma correspondiente se indican en 
la tabla 1. Y tabla 2., respectivamente. 
 
 
Tabla 1. Actividades desarrolladas 

Actividades Descripción Recursos utilizados 

Apoyo a la revisión 
documental para la 
estructuración del 
proyecto “Pavimenta 
tu calle” 

Se realiza la revisión de la documentación y su 
posterior organización exigida para estructurar 
el proyecto, la comunidad debía entregar 
certificación de la empresa de Acueducto y 
alcantarillado, Movilidad futura, Infraestructura, 
Planeación, Alcanos y CEO. Además del estudio 
de Suelos, con su respectivo ensayo de CBR y 
el levantamiento topográfico de la vía. 
La pasante fue la encargada de realizar la 
revisión documental requerida para la 
vinculación de los tramos viales al proyecto, así 
mismo, se realizaron listas de chequeo para 
verificar la información. El resultado de esta 
actividad fue realizar el formato de revisión 
documental para cada uno de los 31 tramos. 

 
 
Con la ayuda de la base de 
datos de la secretaria, se 
realizó el formato de 
revisión documental en el 
aplicativo Excel.  En donde 
se registró toda la 
información obtenida, para 
llevar su control respectivo. 

 
 
Reuniones con la 
empresa Acueducto 
y alcantarillado 

Las reuniones organizadas con el Señor Juan 
Manuel de la empresa “Acueducto y 
alcantarillado” se llevaron a cabo, con el ánimo 
de especificar el estado del drenaje en las vías 
postuladas, y con ello, seleccionar las vías que 
permitieran la intervención oportuna de la 
misma. 
 
La pasante se encargó de organizar la 
información suministrada por el acueducto y 
mantenerla en constante actualización.  

Mediante un Excel se 
describieron las diferentes 
observaciones y los 
problemas de drenaje de 
las vías. Este consolidado 
fue el insumo para la 
aprobación o rechazo de 
los tramos 
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Actividades Descripción Recursos utilizados 

Visitas de campo a 
tramos asignados 

En esta actividad se realizaron visitas de campo 
con el fin de identificar los parámetros técnicos 
de las vías, se registran longitudes, anchos 
promedio, y la presencia de obras de drenaje, 
sumideros, cámaras de inspección, pendiente 
de la vía y tipo de estructura existente. Además 
de esto, se logra relacionar la información 
encontrada en el estudio de suelos y el 
levantamiento topográfico realizado para poder 
detallar el presupuesto. 

 
 
Para las visitas de campo 
fue necesario el uso de 
Excel para realizar los 
formatos de visita para los 
31 tramos y soportar con 
registro fotográficos la 
información suministrada 
 
 

Apoyo en el informe 
de pavimentos 
realizado para el  
barrio el Cadillal 

En esta actividad la pasante realizó el informe de 
la estructura de pavimentos para el barrio 
Cadillal, donde se detalla el proceso y 
metodología del mismo para la conformación de 
la estructura, esto se realizó bajo la supervisión 
del Ingeniero Especialista Juan Felipe Alegría 
Mesa.  

Para realizar esta actividad 
fue necesario investigar 
sobre el método AASTHO -
93 usada para el diseño de 
la estructura de 
pavimentos. 
 

Elaboración de 
memoria de 
Cantidades para el 
presupuesto 
“pavimenta tu calle – 
fase II” 

Uno de los aspectos más importantes del 
proyecto, era la realización del presupuesto. En 
esta actividad de determinaron las cantidades 
de obra para cada uno de los tramos de análisis 
del proyecto, teniendo en cuenta las 
particularidades que cada una presentaba. 

Para ello se tuvo en cuenta 
varias especificaciones de 
construcción, además de la 
experiencia de los 
Ingenieros, la cual jugó un 
papel importante para la 
realización de esta 
actividad. 

 
Reunión y 
socialización del 
presupuesto en la 
oficina de 
planeación de la 
Gobernación del 
Cauca. 

 
Una de las actividades que se debe desarrollar 
es la socialización del proyecto ante las 
evaluadoras del mismo, en esta reunión se 
realiza una revisión exhaustiva del mismo, se 
discuten puntos críticos que pueden dificultar su 
normal desarrollo, se dan recomendaciones y 
observaciones para realizar los ajustes que se 
consideren necesarios. 
 

 
Para esta actividad fue 
necesario organizar una 
mesa técnica con las 
evaluadoras del proyecto 
en la oficina asesora de 
planeación. 

 
Apoyo en el estudio 
de tránsito para la 
formulación del 
proyecto 
“mejoramiento de 
vías urbanas y 
rurales en el 
corregimiento de la 
balsa, municipio de 
buenos aires, 
departamento del 
cauca” 
 

 
Una de las actividades realizadas por la pasante, 
fue realizar el informe del estudio de tránsito con 
su respectiva memoria de cálculo. Este estudio 
era uno de los principales insumos para el 
desarrollo del proyecto en mención.  

 
Para esta actividad fue 
necesario recopilar la 
información obtenida en 
campo, analizarla, y 
cuantificarla. Esto se 
realizó con la ayuda de 
Excel y la guía de diseño de 
pavimentos asfálticos para 
vías de bajo volumen de 
tránsito 

 
Fuente: Elaboración propia.  



 
24 

7. CRONOGRAMA  
 
 
Teniendo en cuenta que en la formulación y estructuración de un proyecto es común que 
surjan cambios a medida que se desarrollen las actividades planteadas al inicio, el 
cronograma programado difiere del ejecutado. Estos cambios pueden ser influenciados 
por una variedad de factores, como el tiempo, el personal involucrado, el equipo 
disponible, las reuniones programadas y otros elementos contextuales. 
 
 
Tabla 2. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inducción  
Programado                                          

Ejecutado                                         

Apoyo a revisión documental inicial 
Programado                                          

Ejecutado                                         

Asistencia a reuniones 
programadas 

Programado                                          

Ejecutado                                         

Elaboración de informes técnicos: 
Estudio de tránsito y PMT para el 
corregimiento de la Balsa 

Programado                                          

Ejecutado                                         

Revisión, organización y análisis de 
la información, producto a entregar: 
Fichas de revisión 

Programado                                          

Ejecutado                                         

Visitas técnicas: Identificación de 
parámetros técnicos, producto a 
entregar: Ficha de visita  

Programado                                          

Ejecutado                                         

Apoyo en estructuración del 
proyecto "pavimenta tu calle" 

Programado                                          

Ejecutado                                         

Apoyo a en informe técnico del 
diseño de pavimentos. B/ Cadillal 

Programado                                          

Ejecutado                                         
Elaboración de cantidades de obra, 
cotizaciones y cálculo de costos 
directos para el presupuesto 

Programado                                          

Ejecutado                                         

Revisión y socialización del 
proyecto en la Oficina Asesora de 
Planeación (OAP) 

Programado                                          

Ejecutado                                         

Presentación de informe final al 
director de pasantía  

Programado                                          

Ejecutado                                         

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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8. DESARROLLO DE LA PASANTÍA  
 
 

8.1 FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTA TU CALLE-
FASE II 
 

 

8.1.1 Etapa: análisis 
 
 

8.1.1.1. Identificación del problema.  
 
Para formular el proyecto es necesario definir la problemática a la cual se va a atender; 
en este caso, se identifican los bajos niveles de movilidad en el tránsito vehicular en zonas 
urbanas del Municipio de Popayán. Se evidencia dificultad en la movilidad y bajo servicio 
en las vías urbanas de barrios ubicados en las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del Municipio 
de Popayán, debido al mal estado de estas, encontrándose intransitables o con 
restricción de tránsito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje 
superficial deficiente, construcción sin consideraciones técnicas y vehículos que transitan 
excediendo la carga permitida para estos corredores. En este sentido, las vías objeto del 
proyecto cuentan con una capa de rodadura que carece casi en su totalidad de material 
granular, se encuentran sin mantenimiento periódico/rutinario y no tiene estructura de 
pavimento. 

 
Esta situación genera congestiones en las vías afectadas y en las vías aledañas, con el 
consecuente aumento en los tiempos de viaje, generando la disminución del acceso a los 
productos en los sectores afectados, así como también, daños frecuentes en los 
vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de 
movilización y operación de los vehículos. Por otra parte, esta situación afecta el paisaje 
urbano, deteriorando no sólo la imagen de la ciudad sino también la seguridad y confort 
de los usuarios de las vías y de la comunidad en general. 
 
 
8.1.1.2. Análisis del problema.  
 
En esta etapa se identifican las causas fundamentales y la relación causa efecto entre 
los problemas que deben abordarse en el diseño del proyecto. Esto puede realizarse 
mediante un árbol de problemas.  
 
A continuación, en la figura 5.  se presenta el árbol del problema realizado para el 
proyecto “Pavimenta tu Calle – Fase II” para la identificación del problema central, causas 
y efectos. 
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Figura 5. Árbol de problemas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

8.1.1.3. Análisis de los actores.  
 

La población afectada es la que habita en el Municipio de Popayán. Se estima que la 
población en el Municipio de Popayán en su área urbana es de 273.004 habitantes 
aproximadamente12. 

 
La población objeto es la que habita en la zona urbana del Municipio de Popayán, se 
estima que es de 81.901 personas13, cómo se especifica a continuación en la tabla 3.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018. Proyecciones de Población. Serie departamental de población por área, para el periodo 
2020-2050. Popayán 2023 Cabecera Municipal [en línea]. Colombia: 22 de marzo de 2023. [Consultado el 
10 de abril de 2023]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-
y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
13 Ibid. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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Tabla 3. Distribución de los beneficiarios del proyecto 

Municipios beneficiados 1 

Personas objeto 81.901 

Etaria (edad) 

0 a 14 años 15.007 

15 a 19 años 5.560 

20 a 59 años 47.466 

mayor de 60 años 13.868 

Grupos étnicos 
población indígena 1.650 

población afrocolombiana 1.678 

Población 
vulnerable 

Desplazados 269 

personas con discapacidad 178 

Género 
Masculino 38.485 

Femenino 43.416 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018. Proyecciones de Población. Serie departamental de población por área, sexo y edad para el periodo 
2020-2050. Popayán 2023 Cabecera Municipal [en línea]. Colombia: 22 de marzo de 2023. [Consultado el 10 de abril 
de 2023]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion. 
 

 
Además de esto, es necesario identificar los intereses y papeles de las partes interesadas 
en el abordaje de los problemas. La tabla 4. Describe los participantes del proyecto en 
posición de cooperante y beneficiario y sus respectivas contribuciones. 
 
Tabla 4. Identificación de participantes 

Participante Contribución o Gestión 

Actor: Otro 

Gestionar y aportar los estudios de topografía y 
suelos de las vías urbanas. Además, de velar por la 
correcta ejecución de las obras de infraestructura 
en la región, por lo cual realizan veeduría 
ciudadana durante la ejecución del proyecto. 

Entidad:  Comunidad 

Posición: 
Cooperante 

Cooperante 

Intereses o 
Expectativas: 

Beneficiarios directos del proyecto que esperan 
mejorar sus condiciones de vida, por lo que actúan 
como veedores de la ejecución de las obras. 

Actor: Municipal 
Coordinar con las entidades estatales la 
elaboración de estudios y diseños de las diferentes 
obras públicas a cargo de la administración y 
gestionar la financiación y ejecución de proyectos 
de ampliación y conservación de la infraestructura 
vial y demás obras civiles que faciliten el desarrollo 
de las actividades productivas. Se encarga de velar 
por la correcta ejecución del proyecto. 

Entidad:  Popayán - Cauca 

Posición: 
Cooperante 

Beneficiario 

Intereses o 
Expectativas: 

Mejorar las condiciones de vida de la población del 
Municipio. Apoyo a las diferentes acciones y 
gestiones adelantadas por la Gobernación del 
Cauca. 

Actor: Departamental Adelantar acciones encaminadas al mejoramiento 
de la interconexión vial como estrategia para 
promover el despegue económico de las diferentes 
regiones y por ende contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida de las diferentes 
comunidades. Se encarga de adelantar la 
contratación de las obras e interventorías para el 
desarrollo del proyecto y de supervisar su correcta 
ejecución. Gestionar y aportar recursos para la 
construcción de las obras. 

Entidad Cauca 

Posición 
cooperante 

Cooperante 

Intereses o 
expectativas 

Mejorar las condiciones de vida de la población 
caucana - Viabilizarían de proyecto - Asignación 
de recursos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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8.1.1.4 Análisis de objetivos.   
 
Este proporciona una visión general de la situación que se desea o espera tener a futuro, 
convirtiendo los problemas en soluciones. A continuación, la figura 6. Se indica el 
diagrama de objetivos realizados para el proyecto en cuestión, determinando el objeto 
principal del mismo. 
 
 
Figura 6. Árbol de objetivos 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

8.1.2. Etapa de diseño.  
 
En esta etapa se evalúan las alternativas de solución del problema, la cual se define 
teniendo en cuenta el análisis anteriormente mencionado; por ello se plantea la siguiente 
alternativa de solución y el análisis de sus riesgos. 

 
 

8.1.2.1. Alternativa de solución: Pavimentación de vías urbanas en el Municipio de 
Popayán, Programa Pavimenta tu Calle.  
 
El proyecto “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, 
PROGRAMA PAVIMENTA TU CALLE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, tiene 
como objetivo principal contribuir con el mejoramiento de la malla vial; así mismo, la 
calidad de vida de los habitantes de diferentes barrios de los estratos 1, 2 o 3 de la ciudad 
de Popayán. 
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Este se lleva a cabo en las calles de la ciudad de Popayán y su éxito radica en la 
participación activa de la comunidad, aportando documentos técnicos tales como el 
levantamiento topográfico de la vía y los estudios de suelos, los cuales son 
fundamentales para el diseño del pavimento correspondiente. 
 
Una vez que la documentación proporcionada por la comunidad es revisada y se verifica 
el cumplimiento de todos los requisitos necesarios, la vía es seleccionada para recibir el 
apoyo de la Gobernación del Cauca. 
Los requisitos que se exigieron para registrar las vías en el proyecto fueron:  
 

• Carta catastral del sector perteneciente a la vía a incluir (se puede solicitar en el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi). 
 

• La vía postulada debe contar con redes de servicios públicos acorde con las 
normas técnicas que permitan las obras de pavimentación. Para ello se deben 
adjuntar: certificación de estado de redes por parte de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado, certificado de la empresa de las redes de gas domiciliario y redes 
eléctricas. 
 

• Certificación que hace constar que la vía postulada no hace parte del Plan 
Estratégico de Movilidad (se solicita a la gerencia de Movilidad Futura S.A.S.). 
 

• Certificación que hace constar que la vía postulada no hace parte del Proyecto de 
Valorización Municipal (se solicita a la Secretaría de Infraestructura del Municipio 
de Popayán). 

 

• Tener resuelta la situación predial de la vía, por lo cual debe presentarse la 
certificación de Planeación Municipal en donde se especifique que la vía es 
pública. 

 

• Que la vía pertenezca a los estratos 1, 2 o 3; para ello se debe adjuntar una 
fotocopia del recibo de algún servicio público domiciliario de una vivienda ubicada 
en la vía postulada. 

 

• Que la vía postulada tenga conectividad con una vía pavimentada, lo cual se 
verifica con una visita de campo por parte de los funcionarios de la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento del Cauca. 

 

• Estudio de suelos realizado por un laboratorio de suelos, en donde se identifique 
el ensayo (CBR) de mínimo dos (2) puntos de la vía, por cada 100 m. 

 

• Levantamiento topográfico de la vía en donde se deben incluir carteras de campo, 
perfiles y planos (en medio digital y físico). 
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8.1.2.2. Análisis de riesgos de la alternativa 
 
Una de los aspectos importantes para la planificación de los proyectos es el análisis de 
los riesgos y sus medidas de mitigación. En la tabla 5. se indican los diferentes tipos de 
riesgo, impacto y posible subsanación para el proyecto en cuestión.  
 
 
Tabla 5. Análisis de Riesgos 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

8.1.3. Etapa de programación. 
 
En esta etapa se definen las actividades, recursos y todo el proceso requerido para 
cumplir los objetivos planteados. Para estructurar y formular el proyecto “Pavimenta tu 
Calle – Fase II” se establecieron las actividades mostradas en la figura 7. y figura 8.  
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Figura 7. Actividades planteadas para la formulación del proyecto (a) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Actividades planteadas para la formulación del proyecto (b) 

 
                    
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
33 

8.1.3.1 Desarrollo de las actividades. 
 
 

▪ Revisión inicial de la documentación del proyecto “Pavimenta tu Calle” Fase II. 
 
 
En diciembre del año 2021 se realizó la convocatoria para el proyecto “Pavimenta tu calle” 
en cabeza de la Gobernación del Cauca. A la fecha, las comunidades presentaron la 
documentación requerida para postular la vía al proyecto de pavimentación. 
 
Se presentaron aproximadamente 63 tramos de vías, las cuales se radicaron y se 
organizaron en carpetas. Estas se almacenaron en la oficina de supervisión 3 para su 
posterior revisión como se muestra en la figura 9.  
 
 
Figura 9. Documentación entregada por la comunidad 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Esta información se entregó a la pasante para realizar una revisión inicial de la 
documentación presentada por la comunidad, consistente en identificar que la carpeta 
contenga todos los requisitos para vincularlos al proyecto, ya que algunos tramos podían 
tener deficiencias, podían incluir la falta de legalización de la vía ante las entidades 
competentes además de la omisión de algunos certificados exigidos. 
 
En el caso de los tramos de vía que no cumplían con la totalidad de requisitos y no podían 
avanzar en el proceso del proyecto, se procedió a contactar a la persona que presentó la 
documentación con el fin de solicitar la subsanación oportuna de los mismos.  
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▪ Reuniones para verificaciones de acueducto y alcantarillado  
 
 
Después de haber identificado los tramos que cumplieron con los requisitos 
documentales en la revisión inicial, se llevaron a cabo reuniones con el Señor Juan 
Manuel Olave, Representante de la Empresa “Acueducto y Alcantarillado de Popayán” 
con el propósito de evaluar el estado de las redes correspondientes a los tramos 
presentados por la comunidad. Debido a que, a pesar de contar con certificaciones, se 
encontró que algunas de ellas estaban desactualizadas y otras presentaban 
ambigüedades en cuanto al estado del sistema de acueducto y alcantarillado. 
 
Aprovechando estas reuniones, se buscó, además, que el acueducto incluyera los tramos 
en su plan de trabajo, de manera que pudieran corregir deficiencias antes de llevar a cabo 
la pavimentación correspondiente.  
 
Estas reuniones se llevaron cabo en la Secretaría de infraestructura de la Gobernación 
del Cauca como lo muestra la figura 10. Con la intervención del Supervisor e Ingenieros 
de apoyo del proyecto “pavimenta tu calle – Fase II” 
 
Figura 10. Reuniones programadas para el proyecto "Pavimenta tu calle" 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Durante la reunión, se realizó una revisión exhaustiva de cada uno de los tramos. En 
general, se encontró que, a la fecha, la mayoría de los tramos ya habían sido intervenidos 
por el acueducto, aunque no contaban con las certificaciones vigentes; es decir, los 
colectores pluviales y sanitarios requeridos por algunos tramos ya estaban construidos, 
por lo que estos tramos fueron considerados aprobados. 
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Sin embargo, existieron otros tramos que presentaron problemas específicos. Algunos 
requerían reposiciones de tubería, no contaban con un colector pluvial y no era posible 
redirigir las aguas lluvias. Además, se encontraron casos en los que existían viviendas 
construidas sobre la tubería sanitaria, lo cual generaba serios problemas de drenaje que 
no podrían ser subsanados en el tiempo requerido. Debido a estas limitaciones, se 
descartaron estos tramos para esta fase del proyecto. 
 
La actividad mencionada anteriormente, se realiza debido a la importancia de garantizar 
que la estructura de pavimento no se vea afectada con la entrada de agua mediante una 
buena disposición de obras de drenaje. 
 
En el Anexo F, se presenta un consolidado de la reunión con la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Popayán, en cuál se detallan las observaciones realizadas para cada 
uno de los tramos y se indica su selección final. De los tramos revisados, un total de 31 
fueron aprobados para continuar con la siguiente etapa del proyecto. 
 
Los tramos rechazados, aprobados y con posible subsanación de las observaciones, se 
presentan en la figura 11. Cabe resaltar que algunos de los tramos se descartaron por 
falta de documentación. 
 
 
Figura 11. Tramos seleccionados para el proyecto 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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▪ Tramos objeto del proyecto 
 
 
Se seleccionan los tramos que cumplen y serán objeto de atención, siendo estos treinta 
y un (31) tramos viales, presentados en la tabla 6.  
 
Tabla 6. Tramos objeto de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

▪ Organización de la información 
 
Una vez escogidos los tramos, se procede a organizar la información, escanear y 
clasificarla según los ítems presentados en la tabla 7. En ella se indican los documentos 
necesarios para la postulación de la vía al proyecto en curso. 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA RADICADO DIRECCIÓN BARRIO ESTRATO COMUNA

pavimento 2 Calle 74N desde la carrera 16A a la carrera 9 La primavera 2 2

pavimento 3 Carrera 50 entre calles 2C y 2E  Lomas de Granada 2 9

pavimento 5 Calle 61BN entre carreras 10 y 10 A Bella vista 2 2

pavimento 6 Calle 25A entre carrera 4 y limite a la quebrada La gran victoria 1 6

pavimento 12 Carrera 20 entre calle 64N y variante norte Punta larga 2 2

pavimento 19 Cra 18D entre calles 56BNy 56CN Villa hermosa 1 2

pavimento 20 Calle 8C entre carreras 19 y 20 La esmeralda 3 8

pavimento 23 Calle 3 entre carrera 28 y rio ejido Junin 2 8

pavimento 24 Carrera 20 entre calles 60N y 61BN San Felipe 2 2

pavimento 27 Calle 73 AN entre carreras 3 y 4 Villa del norte 3 2

pavimento 28 Carrera 3 entre calles 73N y 73GN Villa del norte  3 2

pavimento 29 Calle 7A con carrera 4B Santo Domingo 1 7

pavimento 30 Calle 59N entre transversal 9 y carrera 10 Bella vista 2 2

pavimento 31 Calle 13 entre carreras 26 y 27A Tomas Cipriano 2 7

pavimento 33 Carrera 17 entre calles 69N y 70N Bello Horizonte 2 3

pavimento 38 Calle 59N entre carrera 7A y carrera 8 Portal de Eucaliptos 2 2

pavimento 39 Calle 15 entre carreras 40, 40A y 41 La independencia 1 7

pavimento 41 Calle 72N entre carrera 14 y 16 y Carrera 16 entre calles 72 y 73 El Placer 2 2

pavimento 43 Carrera 17 entre calles 68 y 69 Bello Horizonte 2 2

pavimento 45 Carrera 10 entre calle 70 y calle 71 Bello Horizonte 2 2

pavimento 47 Calle 14 entre carreras 25 y 26A La heroica 1 7

pavimento 49 Carrera 18N entre calles 69N y 70N Bello Horizonte 2 2

pavimento 52 Carrera 5A entre calles 24A y 25 La gran victoria 1 6

pavimento 53 Carrera 10 entre calle 2 y rio molino San Francisco 3 4

pavimento 59 Calle 64N entre carreras 17 y 19 El uvo 2 2

pavimento 68 Calle 62N entre carreras 14 y 17 Santiago de Cali 1 2

pavimento 69 Calle 62N entre carreras 13 y 14 Santiago de Cali 1 2

pavimento 73 Calle 3A entre carrera 15 a carrera 16 El Cadillal 3 4

pavimento 74 Calle 3A entre carrera 16 a carrera 17 El Cadillal 3 4

pavimento 78 Calle 3 entre carreras 57, 58 y 59 Lomas de Granada 2 9

pavimento 79 Calle 61N entre carreras 19A y 20 La esperanza Norte 2 2
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Tabla 7. Certificaciones y estudios requeridos 

        

   DESCRIPCIÓN 

1
. 

C
e
rt

if
ic

a
c
io

n
e
s
 

1.1 Carta de 
presentación 

En ella se encuentra la información del tramo, localización, persona 
quien radica, números de contacto y la verificación de la información 
recibida. 

1.2. Carta 
Catastral 

Necesario para proporcionar información actualizada de todos los 
derechos registrados sobre el predio. Para conocer su nomenclatura 
y dar idea de la ubicación de la misma. 

1.3. Certificación 
Acueducto 

 Se debe certificar que la vía a postular cuente redes de acueducto y 
alcantarillado acordes con la normativa técnica que puedan permitir 
las obras de pavimentación. Se verifica que las redes están en 
buenas condiciones. 

1.4. Certificación 
Alcanos 

La empresa Alcanos certifica que existen redes de gas natural 
domiciliario en óptimas condiciones y según las especificaciones 
técnicas NTC 3728 

1.5. Certificado 
CEO 

La compañía energética de occidente S.A.S. E.S.P certifica que las 
redes están ubicadas en los linderos de la vía, se encuentran en 
buen estado y no interfieren en el proceso de pavimentación. 

1.6. Movilidad 
Futura 

Esta empresa certifica que el tramo no hace parte del plan 
estratégico de movilidad del Municipio de Popayán 

1.7. Certificado 
Infraestructura 

La certificación entregada por Infraestructura debe especificar que la 
vía en mención no hace parte del proyecto de valorización Municipal 

1.8. Certificado 
Planeación 

La certificación de planeación entregada por la comunidad debe 
indicar que la vía en mención tiene Vocación de Uso público y que 
tiene resuelta su situación predial ante el Municipio. 

1.9. Fotocopia 
recibo servicio 

público 

Con la fotocopia del recibo de servicio público solicitado, se logra 
verificar que la vía pertenece a los estratos 1, 2 o 3 y con ello 
cumplir uno de los requisitos de la convocatoria 

2. Estudio 
de suelos 

2.1. Estudio de 
suelos 

Como requisito del proyecto, se solicitó un estudio de suelos 
realizado por un laboratorio de suelos, en donde se realice el 
ensayo (CBR) de mínimo dos (2) puntos de la vía, por cada 100 ml 

2.2. Memorial de 
responsabilidad 

Memorial de responsabilidad de la persona encargada del estudio 
de suelos realizado a la vía y sus documentos respectivos 

3. 
Topografía 

3.1. Topografía 
En la convocatoria se solicitó levantamiento topográfico de la vía, 
incluyendo carteras de campo, perfiles y planos en medio digital y 
físico 

3.2. Memorial de 
responsabilidad 

Memorial de responsabilidad de la persona encargada del 
levantamiento topográfico realizado a la vía y sus documentos 
respectivos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El trabajo de la pasante fue realizar la organización de la documentación de treinta y un 
(31) tramos aprobados para posterior revisión, como se ilustra en la figura 12.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

▪ Análisis de la información 
 
Una vez organizada la información, se procede a la revisión y análisis de la 
documentación. Bajo la supervisión del Ingeniero Andrés Caicedo, se le asigna a la 
pasante la tarea de revisar la información correspondiente a 31 tramos de vía, siguiendo 
los formatos establecidos por la Secretaría de Infraestructura. 
 
De acuerdo con el formato, es necesario registrar la información específica de cada 
tramo, así como los documentos proporcionados por la comunidad y las observaciones 

Figura 12. Organización de la información 
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correspondientes. Esto se debe a que algunas calles podrían presentar situaciones 
particulares, como, por ejemplo: 
 

• Las direcciones de las certificaciones no coinciden con la vía postulada 

• Discrepancia entre la información de las certificaciones del acueducto y lo 
acordado durante la reunión, debido a intervenciones realizadas en algunos 
tramos hasta la fecha. 

 
Además de los pasos anteriores, se llevó a cabo una revisión y análisis de la información 
obtenida en el estudio de suelos y topografía. El objetivo principal es determinar si los 
datos recopilados se relacionan de manera coherente con el levantamiento topográfico 
presentado. En este análisis, se prestó especial atención a los siguientes aspectos clave: 
 

• CBR obtenido: Se evaluaron los resultados del ensayo de CBR (California Bearing 
Ratio) realizado en el suelo de la zona de estudio. Estos datos son fundamentales 
para determinar la capacidad portante del suelo y su aptitud para soportar cargas.  

 

• Parámetros técnicos de acuerdo con el levantamiento topográfico realizado: 
Longitud del tramo, ancho de la vía, cantidad de cámaras de inspección y 
sumideros. 

 
A continuación, se presenta el ejemplo de revisión documental para el siguiente tramo: 
 

• Carrera 50, entre calles 2C y 2E, en el barrio Lomas de Granada 
 
 

▪ Revisión documental carrera 50 entre calles 2C y 2E, en el barrio Lomas de 
Granada 

 
 
Información del tramo 

 

• Localización: Carrera 50 entre calles 2C y 2E Lomas de Granada 

• Comuna 9 

• Estrato 2 (según fotocopia del recibo de Servicio público) 
 
 

Documentos entregados por la comunidad 
 
Teniendo en cuenta los certificados y documentos presentados por la comunidad 
interesada en la pavimentación del tramo, se encontró que existen redes de acueducto 
en buen estado en tubería PVC con diámetro 3”. De acuerdo con el informe del 
alcantarillado, presenta un colector sanitario en tubería PVC tipo NOVAFORT de 10 
pulgadas con profundidad promedio a cota batea de 1.20 metros. Además, esta vía 
cuenta con tres cámaras de inspección: una construida en concreto a una profundidad 
de 1.20 metros y las otras dos en ladrillo a profundidades de 2 y 4 metros. Por otro lado, 
el colector pluvial está construido en tubería de 33’’. 
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Sin embargo, en la reunión programada con el Señor Juan Manuel de la empresa del 
Acueducto y Alcantarillado de Popayán, se detectó que el tramo no cuenta con colector 
pluvial. Por ello fue necesario realizar una visita correspondiente al tramo para subsanar 
el tema de drenaje. 
 
Al realizar la revisión de los certificados aportados por la comunidad, se verificó que este 
tramo es de vocación de uso público, no hace parte del plan estratégico de movilidad ni 
del programa de infraestructura. 
 
 
Características generales del tramo 
 
En el estudio de suelos presentado por la comunidad, se evidencia que se llevaron las 
exploraciones de correspondientes que consistieron en dos apiques a una profundidad 
de 1.5 metros con equipo manual.  
 
La información aportada establece que el material encontrado y que servirá de soporte a 
la estructura de pavimento presenta los valores de CBR mostrados en la figura 13. donde 
reporta el número de apiques tomados, porcentaje de CBR en condición saturada y la 
clasificación del suelo.  

  
Figura 13. Ensayo de CBR- Lomas de Granada 

 
Fuente: GEOFÍSICA S.A.S. Estudio de suelos para el proyecto “Pavimentación Vía”. Localización: Barrio Lomas de 
Granada, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca. 

 
 
Estos resultados indican en promedio, una buena capacidad de resistencia de la 
subrasante, ya que valores de CBR menores de 3% se consideran con mal 
comportamiento14. Por otro lado, el estudio de suelos clasifica el material con alto 
potencial expansivo, ya que presenta un límite liquido entre (61-77%) y un índice de 
plasticidad (21-35%). 
 
Según el estudio de suelos, se recomienda mejorar la subrasante mediante el reemplazo 
del suelo a una profundidad igual a la de la estructura diseñada. Por otro lado, de acuerdo 
con la topografía suministrada, se define una longitud de tramo de 100 metros, un ancho 
de calzada de la vía de 2 metros, la presencia de 3 cámaras de inspección y 1 sumidero 
con su respectiva localización.  

 
 
14 LONDOÑO NARANJO, Cipriano y ALVAREZ PABÓN, Jorge Alberto. Manual de diseño de pavimentos 
de concreto: para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito. Instituto Colombiano de 
Productores de Cemento. Medellín (Colombia): 2008. p.13. 
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se realiza la ficha de revisión documental 
presentada en la figura 14. la cual contempla parámetros técnicos y la información 
general del tramo en mención.  
 
CerFigura 14. Ficha de revisión documental– carrera 50 entre calles 2C y 2E, lomas de 
Granada 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Logros obtenidos  
 
La pasante llevó a cabo la revisión documental de 31 tramos bajo la supervisión del 
ingeniero Andrés Caicedo y la ingeniera María Camila Burbano. Se diligenció el formato 
de revisión correspondiente para cada uno de ellos, los cuales se pueden encontrar 
detallados en el Anexo G. La verificación de la documentación se realizó utilizando una 
lista de chequeo específico indicado en la figura 15., con ello se aseguró que todos los 
documentos fueran revisados y evaluados adecuadamente. 
 
 
Figura 15. Lista de Chequeo 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Observaciones 
 
De acuerdo con la lista de chequeo, se llevó a cabo un proceso de subsanación de los 
documentos entregados por la comunidad. En caso de identificar discrepancias o 
información faltante, se procedió a contactar a los responsables de esta documentación 
para obtener la información necesaria. Además, se solicitó la presentación de memoriales 
de responsabilidad a los profesionales encargados del estudio de suelos y del 
levantamiento topográfico, junto con sus documentos personales y profesionales, con el 
fin de garantizar la integridad y la precisión de la información recopilada. Este enfoque 
ayudó a asegurar la calidad y la validez de los datos utilizados en el proceso de revisión 
documental. 
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▪ Visitas de campo a los tramos para identificación de parámetros técnicos de la vía 
 

Una vez se realizó la revisión documental correspondiente a los 31 tramos, fue necesario 
realizar visitas de campo. 
 
En la siguiente etapa para evaluar la viabilidad del proyecto, se llevaron a cabo visitas de 
campo bajo la supervisión del Ingeniero Juan Felipe Alegría Mesa y el Ingeniero Víctor 
Andrés Caicedo. Estas visitas tuvieron como objetivo, obtener una descripción detallada 
de la situación actual de la vía, determinar los parámetros técnicos relevantes, evaluar 
las condiciones actuales en las que se encuentra la vía, establecer su estado general y 
establecer un acercamiento con la comunidad local. 
 
Durante estas visitas de campo, se recopilaron datos pertinentes que permitieran obtener 
una imagen clara de la situación. Se evaluaron aspectos como el estado de la 
infraestructura vial, las condiciones del terreno, la presencia de obstáculos o limitaciones, 
así como cualquier otro factor relevante para el desarrollo del proyecto. Además, se buscó 
establecer un contacto directo con la comunidad local para comprender sus necesidades 
y expectativas. Esto permitió tener en cuenta sus opiniones y consideraciones al 
momento de proyectar obras o mejorar en la vía. 
 
A continuación, se presentan algunas de las visitas realizadas durante la pasantía, cuyos 
resultados se plasmaron en el respectivo formato de visita.   
 
Visita tramo – calle 7ª con carrera 4b, barrio Santo Domingo 
 
En la figura 16. Se indica la localización del barrio Santo Domingo Sabio, en donde se 
realizó la visita respectiva y la identificación de parámetros técnicos correspondientes al 
drenaje, condición del terreno y otros factores relevantes. 
 
Figura 16. Ubicación del tramo- Santo Domingo Sabio II 

 
 

Fuente: GOBERNACIÓN DEL CAUCA. Proyecto Pavimenta tu Calle. Oficina de Proyectos SIG Vial Cauca, 
Secretaría de Infraestructura. Popayán (Colombia). Elaborado por Saúl Masabuel Bahos, profesional de apoyo 
– Geógrafo. 
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El día 2 de mayo, se realizó la visita de campo a la calle 7a con carrera 4B del barrio 
Santo domingo  
 
La superficie de rodadura presenta un material consolidado por el paso de vehículos a lo 
largo del tiempo. Durante la identificación se realizaron mediciones de longitud y anchos 
de calzada cada metro. Se registró una longitud de vía 54 m y ancho de calzada promedio 
de 5m. Además, se logró corroborar la información suministrada en el levantamiento 
topográfico acerca de la cantidad de cámaras existentes. 
 
Posteriormente se verificó la presencia de 1 cámara de inspección, observándose que el 
nivel del anillo de la cámara sobrepasa el nivel de la rasante, por lo que se determina que 
hay que demolerla  
 
De igual manera, los ingenieros realizan una proyección de andenes a ambos lados 
debido a que el ancho de calzada lo permite, además de dos vigas en el inicio y fin de la 
vía para empalmar con las vías existentes. 
 
Dada la importancia de estos elementos para la operación y durabilidad de la carretera, 
es fundamental establecer un adecuado mantenimiento, ya que, aparte del efecto 
adverso que puede tener el agua sobre el comportamiento de un pavimento, su presencia 
en la superficie genera problemas de seguridad a los usuarios, consistente en la 
disminución de la visibilidad y en la posibilidad de que se produzca hidroplaneo. Por ello, 
al no disponer de un sistema de alcantarillado pluvial y que en consecuencia las aguas 
de escorrentía generadas por lluvias discurren sobre la vía debido a la pendiente 
existente, la Ing. Diana Bravo Vidal recomienda contemplar como drenaje superficial a 
través el sistema de bordillos en concreto con descarga a la carrera 47 hacia sumidero 
contiguo a la zona verde. 
 
La información recopilada durante las visitas de campo se organizó diligenciando el 
formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca. 
Este formato sirve como respaldo para evaluar la viabilidad del proyecto y se adjunta para 
su posterior revisión. 
 
Este documento permite tener una base sólida para el análisis del proyecto, facilitando la 
evaluación de las necesidades y determinar las acciones requeridas para realizar mejoras 
a la vía. 
 
El registro fotográfico de la visita realizada al barrio Santo Domingo se presenta en la 
figura 17, siendo este el soporte para la identificación y análisis del mismo. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Visita tramo – calle 14 entre carreras 25 y 25ª, barrio La Heroica 
 
La localización de la visita realizada al tramo vial correspondiente al barrio La Heroica se 
presenta en la figura 18. Esta se encuentra debidamente georreferenciada y clasificada 
por comuna y estrato.    
 
Figura 18. Ubicación del tramo – barrio La Heroica 

 
 

Fuente: GOBERNACIÓN DEL CAUCA. Proyecto Pavimenta tu Calle. Oficina de Proyectos SIG Vial Cauca, 
Secretaría de Infraestructura. Popayán (Colombia). Elaborado por Saúl Masabuel Bahos, profesional de apoyo 
– Geógrafo. 

Figura 17. Registro Fotográfico- Calle 7A con carrera 4B- Santo domingo sabio 
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El día 10 de mayo se visitó la calle 14 entre carreras 25 Y 26ª, barrio La Heroica. 
 
Actualmente la vía se encuentra en afirmado. En la visita se realizaron mediciones de los 
parámetros técnicos de la vía, obteniendo una longitud del tramo de 77m y ancho de 
calzada promedio de 6m. Adicionalmente, se identificaron 3 cámaras que requieren 
renivelación (ya que se es necesario elevar el nivel del anillo debido a la pavimentación) 
y 1 sumidero para su demolición.  
 
De acuerdo con el criterio de los Ingenieros, se planteó proyectar andenes a ambos lados 
de la vía, ya que se cuenta con espacio suficiente para su desarrollo. Por otro lado, debido 
a que la estructura de pavimento en su inicio y fin no cuenta con alguna estructura que 
garantice su confinamiento, se definió construir una viga en concreto reforzado al inicio y 
final de vía. 
 
Según la reunión con el Señor Juan Manuel, representante de la empresa Acueducto y 
Alcantarillado de Popayán, se detectó que este tramo no cuenta con colector pluvial, de 
acuerdo con su pendiente, es posible direccionar las aguas mediante drenaje superficial 
con bordillos hasta la quebrada “Pubus” cercana al tramo de vía. 
 
Esta información se consigna en el formato de visitas proporcionado por la Secretaría de 
Infraestructura, siendo el soporte para realizar posteriormente el presupuesto. 
 
A continuacion se presenta el registro fotografico del Barrio La heroica, indicadas en la 
figura 19. Y la figura 20, que permiten identificar las condiciones de la vía al momento de 
realizar la visita programada.  
 
Figura 19. Registro fotográfico- calle 14 entre carreras 25 y 25ª, barrio La Heroica 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Tramo de vía- Barrio La Heroica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Visita tramo – calle 61 BN con carrera 10 y 10ª, barrio Bella Vista 
 
En la figura 21. Se indica la localización de la visita realizada al tramo vial correspondiente 
al barrio Bella Vista, realizada por el Geógrafo Saul Masabuel, señalando el tramo a 
intervenir mediante dos puntos debidamente georreferenciados.  
 

Figura 21. Ubicación del tramo- barrio Bella Vista 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL CAUCA. Proyecto Pavimenta tu Calle. Oficina de Proyectos SIG Vial Cauca, 
Secretaría de Infraestructura. Popayán (Colombia). Elaborado por Saúl Masabuel Bahos, profesional de apoyo 
– Geógrafo. 
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El día 11 de mayo se realizó la visita de campo a la calle 61bn entre las carreras 10 y 10ª 
del barrio Bella Vista. La visita de campo se dio inicio realizando un dibujo a mano alzada 
de la vía con mediciones de parámetros técnicos de la misma, así como longitud y ancho 
promedio de calzada, arrojando valores de 52 m y 4.40 m respectivamente. 
 
Posteriormente, se identificaron 3 cámaras existentes en la vía que requieren 
renivelación, las cuales deben tenerse en cuenta en el presupuesto. 
 
De acuerdo con las condiciones de la vía, los ingenieros proyectaron sardineles a ambos 
lados de la vía (sin andenes). Se debe tener en cuenta los accesos a las viviendas. 
Además, debido a que no existe colector pluvial en esta vía, se determinó resolver el 
tema hidráulico mediante el sistema de bordillos en concreto con descarga a la carrera 
10A. 

 
Toda esta informacion se consignó en el formato de visita de campo correspondiente al 
tramo. 
 
En la figura 22. Y figura 23. se presenta el registro fotográfico y el bosquejo de la vía 
realizado en la visita al barrio Bella vista, en donde se puede identificar condiciones 
climaticas, condiciones del terreno y las viviendas existentes.  
 
 
Figura 22. Registro fotográfico - Calle 61 BN con carrera 10 y 10A, barrio Bella Vista 

   
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Esquema a mano alzada -calle 61 BN con carrera 10 y 10ª, barrio Bella Vista 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Visita tramo – carrera 18n entre calles 69n y 70n, barrio Bello Horizonte 

 
La localización de la visita realizada al tramo vial correspondiente al barrio Bello Horizonte 
se presenta en la figura 24, mostrada a continuación. 
 
Figura 24. Ubicación del tramo – barrio Bello Horizonte 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL CAUCA. Proyecto Pavimenta tu Calle. Oficina de Proyectos SIG Vial Cauca, 
Secretaría de Infraestructura. Popayán (Colombia). Elaborado por Saúl Masabuel Bahos, profesional de apoyo 
– Geógrafo. 
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El día 17 de mayo se realizó la visita de campo a la carrera 18n entre calles 69N y 70N, 
barrio Bello Horizonte. 
 
Al igual que la visita de campo indicada anteriormente, esta se inició realizando 
mediciones de parámetros técnicos de la vía tales como la longitud del tramo y ancho 
promedio de calzada, arrojando valores de 90 m y 6.5 m respectivamente. 
 
Se verificaron 3 cámaras existentes que requieren renivelación y 12 sumideros para 
demoler, los cuales deben tenerse en cuenta en el presupuesto. Esto se logró verificar 
de acuerdo con el levantamiento togopografico suministrado por la comunidad.  
 
De acuerdo con las condiciones de la vía, los ingenieros proyectaron sardineles a ambos 
lados de la vía (sin andenes). Se debe tener en cuenta los accesos a las viviendas. 
Además de ello, debido a que no existe colector pluvial en esta vía, se determinó 
considerar el tramo con drenaje superficial mediante la construcción sumideros con 
descarga a la calle 70. 
 
Mencionado esto, se procede a tomar el registro fotográfico y plasmar un bosquejo de la 
vía como se indica en la figura 25 y la figura 26. Este es el insumo necesario para 
identificación de las condiciones del terreno y posterior análisis de cantidades de obra.  

 
Figura 25. Registro Fotográfico - Carrera 18N entre calles 69N y 70N, barrio Bello 
Horizonte 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26. Esquema a mano alzada- Carrera 18N entre calles 69N y 70N, barrio Bello 
Horizonte 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
De esta manera se realizaron las visitas a los diferentes tramos de vía, definiendo los 
parámetros geométricos y geotécnicos los cuales se consignaron en el formato de ficha 
de visita indicada en la figura 27. Esto se adjunta en el Anexo H. 
 
 
Observaciones 
 
Algunas personas que postularon sus proyectos desde el 2019 manifestaron que no 
tenían la esperanza de que sus tramos de vía se tuvieran en cuenta dentro del Plan de 
Desarrollo Departamental del 2023, debido a que no hubo pronunciamiento ni 
intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura. Este acercamiento permitió 
informar a los ciudadanos sobre el proceso en curso y asegurarse de que estuvieran al 
tanto de las acciones que se estaban llevando a cabo. Además, se buscó darles la 
oportunidad de realizar aportes y sugerencias que se podrían tener en cuenta en el 
proyecto, brindando así una mayor participación y empoderamiento a la comunidad. 
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Figura 27. Ficha de Visita- Calle 7ª con carrera 4B – barrio Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Logros obtenidos  
 
De acuerdo con el consolidado de visitas realizadas y con el acompañamiento de la 
ingeniera Diana Bravo, se logró recolectar la siguiente información: descripción de la vía, 
longitud y ancho de calzada medidos en campo y corroborados con el levantamiento 
topográfico, CBR del estudio de suelos, cantidad de cámaras a renivelar y demoler, 
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cantidad de sumideros para reposición y el drenaje en cada tramo de vía de acuerdo con 
las condiciones que esta presenta. 
 
La información correspondiente a cada tramo se indica en la figura 28. La cual contiene 
todas las condiciones de la vía encontradas en campo, así como el manejo del drenaje 
en cada tramo. Esto se adjunta en detalle en el Anexo I. 

 
 

Figura 28. Consolidado revisión documental y visitas de campo 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

▪ Diseños de la estructura de pavimento  
 
Después de realizar la revisión documental y las visitas de campo asignadas, fue 
necesario realizar el diseño de la estructura de pavimento. 
 
El objetivo principal del diseño de pavimento es analizar y cuantificar los factores que 
influyen en cada tramo específicamente, con el fin de establecer los parámetros y 
características necesarias para construir un pavimento eficiente, que garantice la 
durabilidad y, el bienestar y confort del usuario. Para esta etapa, la pasante conoce los 
conceptos básicos que describen el proceso de diseño de pavimento flexible y tiene la 
capacidad de entender los resultados que presentó el diseñador especialista en el área.  
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En una mesa de dialogo organizada por el comité encargado del proyecto “Pavimenta tu 
calle” en cabeza del Supervisor Oscar Iván Martínez, se concretó realizar diseños tipo 
para las vías teniendo en cuenta las siguientes particularidades: 
 

• Un diseño tipo para los tramos con CBR>4 

• Un diseño tipo para los tramos con 2<CBR< 4 

• Un diseño tipo para tramos con CBR <2 

• Un diseño particular para el Barrio Cadillal y Barrio Punta Larga  
 
Esto se justifica debido a que para las vías convencionales que se van a intervenir, el 
tránsito es muy bajo y la estructura es mínima; además que el proyecto cuenta con una 
etapa de implantación, en donde se ha considerado la posibilidad de realizar ajustes en 
el diseño general establecido, en caso de que el especialista en pavimentos lo considere 
necesario. Estos ajustes se basan en una exhaustiva auscultación del estudio de suelos 
y una revisión detallada del diseño de la estructura de pavimento, aplicándose de manera 
específica a cada tramo que lo requiera. 
 
El alcance de la implantación se presenta en el Anexo J, en donde se especifican todas 
las condiciones en esta etapa, desde entregables hasta los tiempos para realizarlos.  
 
A pesar de las justificaciones previas, esta iniciativa se llevó a cabo con el objetivo 
principal de agilizar la ejecución del proyecto en un plazo reducido, y que, en 
consideración, desprecia las condiciones específicas de cada vía y a su vez, recae toda 
la responsabilidad al contratista encargado del proyecto. 
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que incluso en proyectos con bajo tráfico y 
estructuras mínimas, siempre es crucial considerar las especificaciones y normas 
técnicas aplicables. Mencionado esto, se espera que se realicen las adaptaciones 
necesarias para garantizar la seguridad y la calidad de la construcción y que el contratista 
cuente con profesionales capacitados y experimentados, que puedan realizar un 
seguimiento al proceso de diseño y construcción.  
 
Los diseños de pavimentos estuvieron a cargo del ingeniero especialista Juan Felipe 
Alegría Mesa, a quien se le suministró la topografía de cada sector y el estudio geotécnico 
respectivo. 
 
 
 
Diseño de pavimento para la pavimentación de la calle 3ª entre carreras 15 y 17 – barrio 
Cadillal 
 
El informe técnico que la pasante realizó contiene el diseño de pavimentos para la calle 
3ª entre carreras 16 y 17 del barrio Cadillal del municipio de Popayán. Esto se realizó con 
el apoyo y supervisión del Ingeniero Juan Felipe Alegría Mesa. En el informe, se describe 
la metodología, los parámetros y resultados obtenidos para el diseño, teniendo en cuenta 
el estudio de suelos proporcionado por la comunidad. 
 



 
55 

 
Localización del proyecto y descripción del proyecto 
 
La ubicación del barrio cadillal se muestra en la figura 29. Vía a la cual se realizó el diseño 
de la estructura de pavimentos particular, debido a sus altas condiciones de tránsito. 

 
 

Figura 29. Ubicación del Barrio Cadillal 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL CAUCA. Proyecto Pavimenta tu Calle. Oficina de Proyectos SIG Vial Cauca, 
Secretaría de Infraestructura. Popayán (Colombia). Elaborado por Saúl Masabuel Bahos, profesional de apoyo 
– Geógrafo. 

 
 
El proyecto en un contexto general corresponde a la construcción de un pavimento 
flexible, lo cual básicamente corresponde a la instalación de capas sucesivas de 
materiales granulares y carpeta asfáltica (subbase granular, base granular y carpeta 
asfáltica). 
 
Se realizó la cuantificación del tránsito (cálculo de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en 
el carril de diseño -para un periodo de diseño de 10 años- con su desviación estándar y 
confiabilidad). Estos valores fueron el insumo para que el diseñador proyectara los 
espesores de las capas de acuerdo con el análisis del número estructural (SN). Para ello, 
tuvo en cuenta los siguiente:  
 

• Capacidad de soporte de la subrasante de acuerdo al informe de suelos del tramo. 
Así como el Módulo resiliente de Base y subbase 

• Servicialidad 

• Zr, parámetro que depende de la confiabilidad 
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• Desviación estándar total de la distribución normal de los errores asociados con 
las predicciones de tránsito y de comportamiento del pavimento. 

• Coeficiente estructural (a) y de drenaje para la base, subbase y carpeta. 
 
Con estos parámetros se logra determinar los números estructurales (SN) necesarios 
para cuantificar los espesores de las capas. Se procedió a realizar el chequeo del modelo 
estructural mediante el software Depav teniendo las características de las cargas y de los 
materiales, como resultado, se obtienen los esfuerzos y deformaciones en cada capa. 
Estos se evalúan en términos de tránsito admisible en la estructura según modelos de 
SHELL, y se define si el diseño considerado es capaz de asumir o no las condiciones 
normarles a las que será sometido durante el periodo de diseño de 10 años. El informe y 
los respectivos cálculos realizados por la pasante se presentan en el Anexo K. 
 
De acuerdo con los cálculos realizados por el ingeniero Juan Felipe Alegría, se obtuvo el 
siguiente consolidado del diseño de estructura de pavimento indicado en la tabla 8.  
 

Tabla 8. CBR y espesores para los tramos 

 

Diseño particular CBR CAPA 
ESPESOR 

(cm) 

 

<2% 

Carpeta 8.5 

Base 15 

Subbase 20 

Mejoramiento 25 

2% - 4% 

Carpeta 8 

Base 15 

Subbase 25 

>4% 

Carpeta 8 

Base 15 

Subbase 20 

B/ Cadillal 4.1% 

Carpeta 12 

Base 20 

Subbase 25 

B/ Punta larga 1.4% 

Carpeta 10 

Base 20 

Subbase 25 

Mejoramiento 20 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

▪ Elaboración del cálculo de cantidades de obra para el Proyecto Pavimenta tu Calle 

“Fase II” 

 
La ejecución exitosa de un proyecto de construcción depende en gran parte de la 
planificación del presupuesto. Este establece no solo el marco económico, sino que 
proporciona un detalle de las actividades que hacen parte del proyecto y de ahí radica la 
importancia de que este sea preciso y especifico.  
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Una de las actividades para su elaboración, es la cuantificación de las cantidades de la 
obra por realizar, recopilando la información de los estudios y diseños del mismo. 
 
Las cantidades de obra calculadas por la pasante para el proyecto “Pavimenta tu Calle – 
fase II” correspondiente a 31 tramos, se realizó como apoyo al Ingeniero Andrés Caicedo 
y la Ingeniera María Camila Burbano. Para ello, se definió una lista de actividades tal 
como se muestra en la tabla 9. y su unidad de medida correspondiente.  
 
Tabla 9. Lista de actividades para el presupuesto 

 

“PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN,  
PROGRAMA PAVIMENTA TU CALLE FASE 2, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”  

LISTA DE ACTIVIDADES 

        

CAPITULO 
SUB- 

CAPITULO 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1. EXPLANACIONES 

1.1  

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN YUTE VERDE H: 

2.00M 
ML 

1.2  

EXCAVACIÓN VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA 

INCLUYE RETIRO 
M3 

1.3  

EXCAVACIÓN VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO 
INCLUYE RETIRO 

M3 

1.4  GEOTEXTIL TEJIDOTR6000 O SIMILAR M2 

1.5  GEOTEXTIL TEJIDOTR4000 O SIMILAR M2 

1.6  GEOTEXTIL TEJIDO T2400 O SIMILAR M2 

1.7  

DEMOLICIÓN DE MATERIAL EXISTENTE PARA 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

INCLUYE RETIRO Y ACARREO 

M3 

1.8  

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN 
CONCRETO INCLUYE RETIRO Y ACARREO 

M3 

1.9  RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO M3 

1.10  

DEMOLICIÓN DE CAMARAS DE INSPECCION 
EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y ACARREO 

UN 

1.11  

DEMOLICION DE BROCALES CAMARAS DE 
INSPECCION EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y 

ACARREO 

UN 

1.12  

DEMOLICION DE SUMIDEROS EXISTENTES INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 

UN 

2. AFIRMADOS, 

SUB-BASES Y 
BASES 

2.1  

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUBRASANTE 

M2 

2.2  

SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL DE 
MEJORAMIENTO (Incluye transporte) 

M3 

2.3  

SUB-BASE GRANULAR TIPO C (ARTICULO 320 2013 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)) 

M3 

2.4  

BASE GRANULAR (BG-2, NT2) (INCLUYE 
TRANSPORTE) 

M3 

2.5  

RELLENO CON MATERIAL NO CRIBADO PARA BASE 

DE ANDEN (INCL. TRANSPORTE) 
M3 
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“PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN,  
PROGRAMA PAVIMENTA TU CALLE FASE 2, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”  

LISTA DE ACTIVIDADES 

2.6  FILTROS LONGITUDINALES ML 

3. PAVIMENTOS 

3.1  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA (CRL-1) 

M2 

3.2  

MEZCLA DENSA EN CALIENTE (CEMENTO 
ASFÁLTICOTIPO MDC-19) INCLUYE TRANSPORTE 

M3 

3.3  PAVIMENTO EN CONCRETO HIRÁULICO MR - 40 M3 

3.4  SELLO DE JUNTAS ML 

4. ESTRUCTURAS 
EN CONCRETO 

4.1  

SARDINEL PREFABRICADO TIPO A10 (80X50X20), 

INCLUYE ´PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE 
APOYO 

ML 

4.2  ANDEN 0,10M CONCRETO CLASE D F´C = 21 MPA M2 

4.3  

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CLASE 

D F´C = 21 MPA 
M3 

4.4  RENIVELACIÓN RECAMARA (H PROMEDIO 20CM) UND 

5. HIDRAULICA 

5.1  

SUMIDERO SENCILLO PARA ALCANTARILLADO 
(1,35X0,63) INCLUYE TAPA 

UND 

5.2  

CAMARA INSPECCION E= 0,15M CONCRETO 3000 

PSI, INCLUYE LOSA DE FONDO E=0,20 M. 
UND 

5.3  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED 

ESTRUCTURAL D=6". 
ML 

5.4  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED 

ESTRUCTURAL D=8". 
ML 

5.5  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED 
ESTRUCTURAL D=10". 

ML 

5.6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED 
ESTRUCTURAL D=12". 

ML 

5.7  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED 
ESTRUCTURAL D=16". 

ML 

5.8  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED 
ESTRUCTURAL D=18" 

ML 

5.9  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED 
ESTRUCTURAL D=20". 

ML 

5.10  SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Y 6"*16" UND 

5.11  SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Y 6"*18" UND 

5.12  SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Y 6"*20" UND 

5.13  

ADECUACION E INSTALACION DE REJILLA 
METALICA PARA CUNETA EVACUACION DE AGUAS 
LLUVIAS 

UND 

5.14  REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS ML 

5.15  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED 
ESTRUCTURAL D=36". 

ML 

6. ACEROS 6.1  ACERO DE REFUERZO KG 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez determinada la lista ítems y definida su unidad de medida, se elaboró la memoria 
de cantidades de obra para los 31 tramos objeto de estudio, en donde se especificaron 
las consideraciones realizadas para cada cálculo.  
 
Esto fue posible de acuerdo con las recomendaciones obtenidas del diseño de 
pavimentos, el diseño hidráulico correspondiente a cada tramo y las visitas realizadas a 
cada uno de los tramos. 
 
Para estos cálculos se tuvieron en cuenta las características generales señaladas en la 
tabla 10. para cada uno de los tramos, mostrados a continuación. 
  
 
Tabla 10. Características generales 

ESPESOR DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO (m) 

0,07 

ESPESOR ESTRUCTURAS EXISTENTES EN CONCRETO INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO (m) 

0,1 

ANCHO DE ANDENES (m) 1,0 

H ANDEN  (m) 0,1 

H SOPORTE ANDEN (m) 0,15 

E BORDILLO (m) 0,2 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Además, se tuvieron en cuenta las características particulares de cada tramo tales como: 
 

• Longitud de la vía. 

• Ancho de la vía. 

• Altura (capa de rodadura, base, subbase) de acuerdo con diseño de pavimento. 

• Longitud de andenes. 

• Cantidad de cámaras por demoler o re nivelar. 

• Cantidad de sumideros por demoler. 

• Corte de pavimento asfáltico (si lo requiere). 
 
 
Las cantidades de obra para cada uno de los 31 tramos y sus respectivos capítulos 
(Explanación, Afirmados, Subbase y base, Pavimentos, Estructuras en concreto, 
Hidráulicos y Aceros) se indican en la figura 30. Y se adjuntan en el Anexo L. Estos 
valores son el insumo para el cálculo de los costos directos del proyecto. 
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Figura 30. Cantidades de obra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Una de las actividades clave durante el cálculo del presupuesto es el análisis de precios 
unitarios (APU). Este análisis se realizó para cada una de las actividades que conforman 
los capítulos propuestos para el proyecto y está compuesto por costos directos e 
indirectos. 
 
El análisis de precios unitarios de los costos directos, que incluyen materiales, 
herramientas, equipos, transporte y mano de obra, fue calculado por el ingeniero José 
Luis Muñoz Ibarra y la ingeniera María Camila Burbano, profesionales de apoyo a la 
supervisión del proyecto “Pavimenta tu Calle”, responsables de cuantificar el costo directo 
de cada actividad. 
 
Para respaldar este análisis, fue labor de la pasante realizar las cotizaciones necesarias 
para justificar los precios de los insumos utilizados para el proyecto de pavimentación, tal 
como se muestran en la figura 31. Estas cotizaciones se adjuntan en el Anexo M. 
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Figura 31. Cotizaciones de los insumos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Una vez definidas las cantidades de obra, en conjunto con el análisis de precios unitarios, 
se determinó el valor de cada una de las actividades que componen los capítulos, como 
se muestra en la figura 32. Esto se indica detalladamente en el Anexo N. 
 
Figura 32. Costo directo por tramo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con el valor total de cada una de las actividades para cada tramo, se totalizaron las 
sumas parciales y se determinó el valor total de cada uno de los capítulos, el COSTO 
DIRECTO total por capitulo, por tramo y el general indicado en la figura 33., este 
corresponde a la suma de cinco mil ochocientos diecisiete millones doscientos 
cincuenta y siete mil quinientos setenta y dos pesos (5.817.257.572). 
 
 
Figura 33. Costos directos por capitulo 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

▪ Revisión y socialización del proyecto “Pavimenta tu Calle – Fase II” en la oficina 

Asesora de Planeación (OAP) 
 

El día 23 de junio del 2023 se llevó a cabo la primera mesa técnica como se muestra en 
la figura 34., con la presencia de la Ingeniera Vanesa plazas y Jackeline Fernández, 
evaluadoras del proyecto por parte de la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas de la 
Oficina Asesora de Planeación, del Departamento del Cauca, con el objetivo de socializar 
y revisar el proyecto en curso. 
 
Durante la reunión, se presentaron los avances del proyecto hasta la fecha, se tomó 
atenta nota de las observaciones, recomendaciones y/o ajustes pertinentes para adquirir 
el concepto de viabilidad emitido por el banco de proyectos. 
 
Uno de los temas discutidos en esta mesa fue el uso de la maquinaria amarilla del 
programa "Mantenimiento periódico y atención de emergencias en las vías a cargo del 
Departamento del Cauca a través del fortalecimiento del banco de maquinaria – Cauca". 
Se planteó la posibilidad de incluir esta maquinaria en el proyecto "Pavimenta tu Calle" 
del Municipio de Popayán. Sin embargo, se identificaron múltiples riesgos asociados a 
esta propuesta, por lo que se consideró necesario justificar su inclusión y discutir el tema 
con el Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Cauca. 
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Figura 34. Mesa técnica para la socialización y revisión del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

8.2 ACTIVIDADES ADICIONALES: ESTUDIO DE TRÁNSITO Y PLAN DE MANEJO DE 

TRÁNSITO EN APOYO A LA CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO “
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA 

BALSA -MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” 

 
 
La consultoría en estudios y diseño de Ingeniería Civil es llevada a cabo por un equipo 
de ingenieros especializados que se encargan de realizar análisis y diseños para 
proyectos de obras civiles específicas. Estos profesionales, conocidos como 
"consultores", son expertos en diferentes áreas de la ingeniería, como geotecnia, medio 
ambiente, vías y pavimentos, estructuras, hidráulica, saneamiento, entre otros. 
 
Cada uno de los especialistas aporta sus conocimientos y experiencia en su área 
respectiva para que de esta manera se aborden aspectos técnicos y requerimientos 
específicos de cada proyecto, permitiendo garantizar el cumplimiento de normas 
técnicas, minimizando riesgos y maximizando sus beneficios. 
 
Unos de los estudios requeridos para el proyecto “Mejoramiento de vías rurales y urbanas 
en el Corregimiento de la Balsa - Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca” 
fue el estudio de tránsito y PMT. Los informes técnicos para el estudio de tránsito y PMT, 
se realizaron con la supervisión del ingeniero Juan Manuel Solano.  
 
El estudio de tránsito se realizó con la información obtenida a través de conteos 
vehiculares en la zona de estudio. En él, se detallan los resultados obtenidos de la 
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cuantificación del TPD y la proyección del mismo, con su respectivo análisis. Además, se 
estimó el número de ejes equivalentes requerido para el diseño de pavimentos, sus 
conclusiones y recomendaciones.  
 
Por otro lado, el estudio del PMT, se realizó teniendo en cuenta diversos factores, tales 
como, la identificación de condiciones actuales de la vía, evaluación de rutas alternas, 
señalizaciones informativas y preventivas necesarias por implementar. Garantizando 
condiciones seguras de circulación en el área de intervención y zonas aledañas, 
permitiendo al usuario reconocer las alteraciones en sus recorridos.  
 
Los informes realizados por la pasante en donde se presenta el detalle requerido para el 
estudio de tránsito y PMT con sus planos respectivos se adjuntan en el Anexo O. 
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9. LOGROS  
 
 
En la experiencia como Auxiliar de Ingeniería en la Secretaría de Infraestructura del 
Departamento del Cauca, se tuvo la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos 
a los largo de la carrera ya que, trabajar en la oficina de proyectos, permitió conocer de 
cerca el proceso de formulación y estructuración de los proyectos llevados a cabo por la 
Gobernación del Cauca, además de participar en procesos de consultoría en estudios de 
tránsito, hidráulicos, pavimentos, lo cual brindó la oportunidad de adquirir nuevos 
conocimientos en diferentes temas relacionados a la Ingeniería Civil. 
 
Además de lo mencionado, se tuvo la oportunidad de trabajar con diferentes 
profesionales de la ingeniería civil, quienes poseen una amplia experiencia en la 
formulación, ejecución y supervisión de proyectos. Esta interacción permitió enriquecer 
conocimientos que serán aplicados en la vida profesional. 
 
Otro aspecto destacado, fue la interacción directa con la comunidad en las visitas técnicas 
realizadas, Estas actividades fortalecieron las habilidades de comunicación y la 
capacidad de tomar decisiones frente a diversas alternativas encontradas en campo, ya 
que se puede comprender la importancia de considerar las necesidades y expectativas 
de la comunidad en la planificación de los proyectos. 
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10. DIFICULTADES 
 
 
Durante mi pasantía, se tuvieron varias dificultades que afectaron el desarrollo de las 
actividades. Una de ellas fue la presión de los tiempos y plazos asignados para llevar a 
cabo las tareas. En muchas ocasiones, el proyecto era considerado prioritario y los plazos 
no siempre coincidían con el cronograma establecido. Esto dificultaba realizar un trabajo 
exhaustivo, ya que había que ajustarse a los plazos instituidos. 
 
Además, se presentaron demoras ocasionadas por la falta de cumplimiento de algunos 
profesionales especialistas encargados de consolidar los diseños y el presupuesto. Su 
incapacidad para entregar los documentos en tiempo oportuno generaba retrasos en el 
avance de los proyectos. 
 
Otra dificultad recurrente fue el rechazo de algunos tramos debido a la falta de 
documentación o requisitos incompletos, especialmente en casos relacionados con 
problemas en el sistema de acueducto y alcantarillado, estratificación y falta de 
memoriales de responsabilidad de los profesionales a cargo del estudio de suelos o 
levantamiento topográfico. Estas situaciones generaron malestar en la comunidad, 
quienes presentaban quejas a través de oficios o visitas a la Oficina. Abordar estas 
situaciones requirió precaución y disposición para escuchar y resolver los problemas de 
manera adecuada. 
 
Además, trabajar con diferentes profesionales implicó la necesidad de llegar a acuerdos 
sobre la ejecución de las actividades. Cada profesional tuvo su propio criterio basado en 
sus experiencias, lo que a veces generó discordancias y malestar en el desarrollo del 
proyecto. Superar estas diferencias requirió habilidades de negociación y trabajo en 
equipo para encontrar soluciones consensuadas. 
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11. CONCLUSIONES  
 
 

• Conocer el trabajo realizado por la Oficina de Proyectos de la Secretaría de 
Infraestructura de la Gobernación del Cauca desde la parte técnica, fue algo 
enriquecedor para la formación profesional de la estudiante. Esta área, encargada 
de la planificación, coordinación y ejecución de los proyectos, permitió obtener una 
visión más amplia de todas las fases involucradas en la construcción de un 
proyecto, englobando diferentes ramas de interés ingenieril para la elaboración de 
programas de desarrollo que atiendan a las necesidades y prioridades de la región, 
en este caso, del Municipio de Popayán.  

 

• El proyecto "Pavimenta tu Calle", impulsado por la Gobernación del Cauca, es una 
iniciativa que tiene un fuerte vínculo con las calles de la ciudad de Popayán, 
permitiendo mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, 
garantizando un acceso adecuado a su movilidad y restableciendo la 
infraestructura vial. 

 

• Una característica fundamental de este proyecto fue la participación activa de la 
comunidad, ya que, través de la radicación de documentos técnicos, los 
ciudadanos tuvieron la oportunidad de expresar sus necesidades y sugerencias 
en relación con las calles que requieren pavimentación. Esto permitió que el 
proyecto se desarrollara de manera más acorde a las necesidades y expectativas 
de la comunidad local. 

 

• La planificación es un componente importante en los proyectos, considerar con 
precisión cada uno de los aspectos involucrados en la formulación y estructuración 
del mismo permiten tener bases sólidas para un desarrollo adecuado en etapas 
posteriores. Además, ayuda a optimizar los recursos disponibles adoptando 
medidas que minimicen los riesgos asociados al mismo. La pasante logró 
participar y apoyar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos 
establecidos del proyecto en esta etapa. 

 

• El apoyo de la pasante en las diferentes actividades realizadas en la parte técnica 
del proyecto en compañía de profesionales idóneos permitió abordar varios 
ámbitos de la vida profesional, enriqueciendo y aportando conocimientos teóricos 
adquiridos durante su formación académica. Se abordaron temas relacionados al 
proceso de formulación y estructuración de los proyectos, análisis del estudio de 
suelos, diseño de pavimentos, presupuesto, así como también el impacto social y 
ambiental, que fueron temas contemplados en el proyecto. 

 

• Durante el desarrollo de la pasantía, se llevaron a cabo un total de 31 visitas de 
obra a los tramos que fueron aprobados para avanzar a las siguientes fases del 
proyecto, en acompañamiento de profesionales de apoyo al mismo, en estas se 
logró identificar los parámetros técnicos requeridos para consolidar el presupuesto 
y para satisfacer las necesidades particulares de cada tramo de vía. Además, se 
tuvo la oportunidad de apoyar en la elaboración de propuestas, generación de 
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informes técnicos y participación activa en reuniones de seguimiento y evaluación 
del mismo. 

 

• Los objetivos contemplados en el anteproyecto se llevaron a cabo 
satisfactoriamente por parte de la estudiante, desarrollando cada una de las 
actividades contempladas en el proyecto y asignadas por el supervisor a cargo, 
asumiéndolas con responsabilidad y dedicación. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

• Para el proyecto en curso, se enfatiza la importancia de llevar a cabo estudios 
detallados para cada uno de los tramos viales objeto de estudio, de esta manera, 
se recomienda realizar un análisis de las condiciones propias de cada vía con sus 
diseños particulares, ya que la exclusión de estas consideraciones con el afán de 
cumplir plazos establecidos, podría generar riesgos asociados al proyecto. Estos 
riesgos no solo involucran aspectos técnicos, sino que también pueden afectar de 
manera significativa el bienestar, seguridad y confort del usuario.   

 

• Se recomienda destinar el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo los 
estudios necesarios para la pavimentación de las vías urbanas, teniendo en cuenta 
el tráfico esperado, condiciones climáticas y del terreno, drenaje y otros factores 
relevantes. Así mismo, identificar las formas de optimizar los procesos y 
actividades planteadas para el desarrollo del proyecto, al hacerlo, se establecerán 
bases para una planificación sólida y ajustada a la realidad, lo que reducirá los 
riesgos y asegurará que el proyecto de pavimentación sea viable en todos sus 
aspectos. 

 

• Durante el proceso de formación académica se recomienda aprovechar cada 
espacio de aprendizaje, tanto en el ámbito académico como lo social, esta 
orientación se fundamenta, debido a que, en la vida laboral, la contribución va más 
allá del conocimiento técnico, incorporando otras facultades y habilidades como 
liderazgo, el trabajo en equipo y buena comunicación con todas las partes 
interesadas. Esto permite desarrollar un espacio de trabajo integro y ameno. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo  A. Carta de Presentación. 
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Anexo  B. Carta de aceptación 
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Anexo  C. Resolución 81 de 2023. Facultad de Ingeniería Civil 
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Anexo  D. Certificado de cumplimiento de la pasantía- Secretaría de infraestructura, 
Gobernación del Cauca. 
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Anexo  E. Requisitos generales y sectoriales – Banco de Proyectos. Sector transporte, 
Secretaría de Infraestructura, Gobernación del Cauca. 
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Anexo  F. Consolidado reunión Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán. 
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Anexo  G. Fichas de revisión documental 
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Anexo  H Fichas de visita de campo 
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Anexo  I. Consolidado revisión documental y visitas de campo 
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Anexo  J. Alcance de implantación del proyecto “Pavimentación de Vías Urbanas en el 
Municipio de Popayán, Pavimenta tu Calle - Fase II” 
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Anexo  K. Informe de diseño de la estructura de pavimentos. Barrio Cadillal. Municipio de 
Popayán. 
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Anexo  L. Cantidades de obra para los tramos objeto del proyecto “Pavimenta tu Calle - 
Fase II. 
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Anexo  M. Cotización insumos para la elaboración del presupuesto. 
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Anexo  N. Costo directo de los tramos objeto del proyecto “Pavimenta tu Calle - Fase II” 
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Anexo  O. Informe de tránsito y Plan de Manejo de Tránsito para para el proyecto 
“Mejoramiento de vías rurales y urbanas en el corregimiento de la Balsa -Municipio de 
Buenos Aires, Departamento del Cauca” 

 


