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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Las obras civiles representan una pieza fundamental para el desarrollo y progreso 
de la sociedad, sin embargo, cada proyecto tiene un engranaje que garantiza su 
planificación, ejecución y éxito. En este contexto, las actividades de oficina son el 
núcleo estratégico que impulsa la coordinación, control y ejecución de las obras 
civiles. 
 
El presente proyecto se llevó a cabo a través de la práctica profesional, participando 
en el contrato 1380-1618 de 2022, que busca la realización de obras de 
construcción para mejorar las instituciones educativas. La práctica se centró en 
realizar actividades de oficina esenciales para el proyecto, como la elaboración de 
cronogramas detallados haciendo uso de la herramienta Microsoft Project, informes 
de avance semanales y mensuales de acuerdo a la evidencia que se recopiló en 
obra de los frentes activos, el ajuste de presupuestos que  permitió optimizar los 
recursos disponibles y la participación activa en comités de obra para garantizar una 
coordinación efectiva entre los representantes de la entidad, interventoría y equipo 
contratista. Tareas que fortalecieron las capacidades técnicas y proporcionaron una 
comprensión de la importancia de la planificación para la coordinación efectiva de 
los proyectos. 
 
No obstante, es importante tener en cuenta que llevar a cabo proyectos de 
construcción para mejorar las instituciones educativas presenta dificultades 
significativas. La logística de la ejecución de las actividades se complicó debido a 
que las instituciones educativas que hacen parte del contrato se encuentran en 
áreas de difícil acceso. Además, la ejecución del contrato se vio obstaculizada por 
problemas relacionados con el orden público y la presencia de grupos armados en 
Barbacoas - Nariño, lo que provocó retrasos y suspensiones en la ejecución del 
contrato. Esta realidad creó un entorno donde la planificación meticulosa y la 
adaptabilidad constante, fueron esenciales para superar los desafíos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La formación de un profesional en ingeniería civil se debe complementar con las 
prácticas habituales de trabajo para que el profesional pueda mejorar su proceso de 
aprendizaje y tener experiencia en su campo. El profesional debe desarrollar la 
capacidad de tomar decisiones en todos los proyectos en los que participe, y 
satisfacer las necesidades de la sociedad. 
 
En consecuencia, la práctica profesional en la Constructora CADIL permitió al 
pasante aplicar todos los conocimientos adquiridos en el proceso de formación 
académica y desarrollar habilidades profesionales fundamentales como liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y toma de decisiones, lo 
que enriqueció al pasante tanto de manera personal como profesional. 
 
Como resultado, la constructora pudo mejorar su desempeño y obtener mejores 
resultados de calidad y eficiencia para lograr los objetivos. Las actividades de oficina 
esenciales del proyecto, como la elaboración de cronogramas e informes, ajuste de 
presupuestos, y participación en comités, se convirtieron en un conocimiento valioso 
que fue esencial para garantizar la eficiencia operativa y gestión del proyecto 
asignado. 
 
El propósito del trabajo de grado fue dar relevancia a las actividades administrativas 
realizadas en la constructora CADIL, y lograr resultados positivos. En este sentido, 
la práctica profesional permite visualizar las deficiencias que pueden surgir al aplicar 
la teoría en la práctica. Se podrán implementar soluciones para la formación 
académica, que conlleven a mejorar la formación académica y permitan elevar el 
prestigio académico de la universidad tomando como referencia la experiencia 
adquirida en la práctica profesional. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo general 
 
Participar en la Constructora CADIL como auxiliar de ingeniería desarrollando 
actividades de apoyo en la gestión y coordinación en los estudios y diseños 
necesarios para la adecuación y mejoramiento de instituciones educativas ubicadas 
en los municipios de Barbacoas y Magüi Payán, del departamento de Nariño. 
 
 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Ayudar al cumplimiento de los objetivos consignados en el contrato 1380-
1618 de 2022, en donde se realizarán los estudios, diseños y ejecución de 
las obras necesarias para la adecuación y mejoramiento de las instituciones 
educativas priorizadas por el FFIE en las sedes que le componen, durante el 
tiempo de duración de la práctica empresarial. 

 
• Representar de forma activa a la Constructora CADIL en el desarrollo de los 

comités de obra que puedan realizarse durante la ejecución del contrato 
1380-1618 de 2022, recibiendo las directrices de la entidad para el progreso 
del proyecto y posibilite dar reporte de avances, contratiempos y demás 
situaciones inherentes a la ejecución de las actividades de obra.  

 
• Presentar a la entidad informes semanales y mensuales como evidencia del 

avance de obra y cumplimiento de las actividades planeadas de acuerdo al 
cronograma y los tiempos establecidos en él.  

 
• Apoyar en la elaboración y/o actualización de los presupuestos de obra y las 

actividades que implica su desarrollo, para las sedes que componen el 
contrato 1380-1618 de 2022. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Previamente, se estudiaron temas específicos para el entendimiento y desarrollo de 
cronogramas de actividades haciendo uso de la herramienta Microsoft Project. Los 
conceptos que se describen a continuación, se basan en información tomada de la 
Herramienta para la Gestión de Proyectos: MS – Project, (Anexo B). 
 
 
 Definición de Microsoft Project 

 
Microsoft Project es una herramienta de software desarrollada por Microsoft que se 
utiliza ampliamente para la planificación, programación y gestión de proyectos. Es 
especialmente eficaz en la creación y gestión de cronogramas, lo que permite a los 
gerentes de proyectos visualizar y controlar el tiempo y los recursos necesarios para 
completar las tareas del proyecto. 
 
Para la creación de cronogramas con Microsoft Proyect se tienen las siguientes 
etapas: 
 
 
 Definición de Objetivos y Alcance 

 
Previo a la creación del cronograma, es esencial comprender los objetivos del 
proyecto y su alcance.  
 
 
 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 
La EDT es una representación jerárquica de todas las tareas y subtareas del 
proyecto. Define la estructura del proyecto y es la base para la creación del 
cronograma. 
 
 
 Secuenciación de Tareas 

 
Se determina el orden en que deben realizarse las tareas del proyecto, 
estableciendo dependencias y relaciones lógicas. 
 
 
 Estimación de Duraciones 
 

Se asignan duraciones estimadas a cada tarea del proyecto. Esto puede basarse 
en datos históricos, estimaciones de expertos o análisis detallados. 
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 Asignación de Recursos 
 
Los recursos, que pueden ser personas, equipos, materiales o cualquier otro 
recurso necesario, se asignan a las tareas. 
 
 
 Calendarios y Restricciones 

 
Se configuran los calendarios de trabajo y las restricciones temporales que puedan 
afectar el cronograma. Esto incluye días festivos, días no laborables y fechas límite 
críticas. 
 
 
 Creación del Cronograma 

 
Utilizando la información recopilada en las etapas anteriores, se crea el cronograma 
utilizando Microsoft Project. La herramienta calcula automáticamente las fechas de 
inicio y finalización de las tareas en función de las dependencias, duraciones y 
asignaciones de recursos. 
 
 
 Optimización y Ajustes 

 
Se revisa y ajusta el cronograma para garantizar que sea realista y cumpla con los 
objetivos del proyecto. Esto puede implicar la reasignación de recursos, la 
modificación de las dependencias o la inclusión de márgenes de tiempo para mitigar 
riesgos. 
 
 
 Seguimiento y Actualización 

 
Una vez que el proyecto está en marcha, se realiza un seguimiento constante para 
verificar el progreso real frente al cronograma planificado. Se actualiza el 
cronograma a medida que se completan las tareas y se gestionan las desviaciones. 
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5. ENTIDAD RECEPTORA 
 
 

Ilustración 1: Logo de la entidad receptora. 

 

Fuente: Cadil constructora. 

 
 

5.1  Información Básica 
 
Razón social: CONSTRUCTORA CADIL 

NIT: 79.942.519-1 

Ciudad: Popayán – Cauca 

Dirección: Calle 21N N°6ª-29 Barrio Ciudad Jardín 

Representante legal: Carlos Alberto Diaz Luque, Arquitecto. 

Cédula del representante legal 79.942.519 

Contacto entidad: 032- 8365170- 3164643665 – cadil22@hotmail.com 

Actividad económica de la empresa: Proyectos de construcción e interventoría. 
 
 

5.2  Descripción 
 
CADIL Constructora es una empresa a nivel nacional en el ámbito de las obras 
civiles. Su especialización abarca diversos campos, como la construcción, 
proyectos arquitectónicos, consultorías e interventorías, colaborando con entidades 
nacionales, territoriales y empresas privadas. Su enfoque principal reside en la 
excelencia, asegurando la calidad y finalización exitosa de cada proyecto en los que 
participa. Uno de los aspectos que la distingue es su firme compromiso con la 
creación de empleo, desempeñando un papel activo en la generación de 
oportunidades laborales. Además, CADIL Constructora demuestra un claro 

mailto:cadil22@hotmail.com
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compromiso con el desarrollo profesional de nuevos talentos, permitiéndoles 
adquirir experiencia valiosa en el campo laboral y contribuyendo así al crecimiento 
y fortalecimiento del sector de la construcción en el país. 
 
 

5.3  Misión 
 
CADIL Constructora es una empresa generadora de empleo con el desarrollo de 
sus proyectos en el sector civil, brinda a la sociedad las mejores alternativas 
constructivas garantizando calidad e innovación, creando en sus clientes la 
seguridad y confianza con respecto a la inversión que están realizando. 
 
 

5.4  Visión 
 
CADIL Constructora quiere consolidarse como una de las mejores empresas 
constructivas a nivel nacional, manteniéndose vigente en el mercado, como una 
empresa estratégica, confiable y líder con el desarrollo de sus proyectos 
innovadores, manteniendo su calidad de trabajo. 
 
 

5.5 Trayectoria 
 
Entre los diversos proyectos en los que CADIL Constructora ha participado, aquellos 
que se alinean de manera más estrecha con el propósito de la presente práctica 
empresarial son los que han sido desarrollados en colaboración con el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). Estos proyectos adquieren 
especial relevancia ya que se centran en la construcción y mejora de infraestructura 
educativa, contribuyendo directamente a la formación y desarrollo de la sociedad. 
 
 

• Contrato 1380 – 1300 – 2020  
 
“El presente Contrato tiene por objeto el diagnóstico y/o actualización y/o 
complementación y/o elaboración de los estudios y diseños, y la ejecución de las 
obras necesarias para la adecuación y mejoramiento de las Instituciones rurales, 
comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de 
la Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.”  
 
 

● Contrato 1380 – 1622 – 2022  
  
“El presente Contrato tiene por objeto el diagnóstico y/o actualización y/o 
complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución 
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de las obras necesarias para la adecuación y mejoramiento de las Instituciones 
Educativa ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEII) — 
Proyecto Zona Futuro de PACÍFICO NARIÑENSE Y CHOCÓ , priorizadas por el 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE y en el marco del 
Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz.” 
 
 

● Contrato 1280 – 1550 – 2022   
 
“El presente Contrato tiene por objeto ejecutar las obras necesarias para el 
mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el 
territorio nacional, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa — FFIE” 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La práctica profesional se llevó a cabo en la constructora CADIL de la ciudad de 
Popayán, durante este tiempo se participó como ingeniero auxiliar brindando apoyo 
en el marco del contrato 1380-1618 de 2022, del proyecto FFIE. Durante este 
período, se tuvo la supervisión y el acompañamiento constante del arquitecto y 
contratista Carlos Alberto Díaz Luque. 
 
Para el desarrollo de la práctica se estableció un horario, con el fin de informar al 
personal de la empresa la disposición de tiempo para la realización de las 
actividades. 
 
 

Ilustración 2: Horario para el desarrollo de la práctica – 32 horas semanales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Previo al inicio de la pasantía, el Arquitecto Carlos proporcionó una visión general 
del funcionamiento de la empresa. Durante esta sesión, se conocieron aspectos 
clave como el horario de llegada y salida, así como las normas básicas de trabajo y 
convivencia que rigen en la organización. 
 
Como complemento a la inducción, se organizó una capacitación enfocada en los 
sistemas de gestión, dirigida por los profesionales de la empresa. Durante esta 
capacitación, se establecieron los siguientes objetivos. 
 

• Capacitar al personal de campo sobre los programas complementarios del 
contrato. 

• Enseñar al personal a tomar evidencia fotográfica. 
• Formar al personal a manejar los formatos requeridos en obra. 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
7:00
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

4 Horas 4 Horas
2 Horas 2 Horas

4 Horas

4 Horas 4 Horas 4 Horas
2 Horas 2 Horas
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Ilustración 3: Sistemas de Gestión. 

 
Fuente: Cadil constructora. 

 
 

A lo largo de la jornada, se brindó una comprensión detallada de cada sistema y se 
proporcionaron pautas claras sobre cómo completar los formatos y aplicar los 
métodos adecuados para garantizar su correcto diligenciamiento. Un enfoque clave 
fue la importancia de recopilar correctamente evidencia fotográfica en campo, lo que 
permitiría a los profesionales encargados generar informes precisos y detallados 
que cumplieran con los requisitos de la entidad contratante. 
 
Antes de iniciar el desarrollo de las actividades, se llevó a cabo una detallada 
inducción que desempeñó un papel fundamental en proporcionar una comprensión 
integral sobre el estado y la situación del Contrato 1380-1618 de 2022, referenciado 
como GRUPO 21 NARIÑO 1. Esta etapa introductoria sentó las bases sólidas 
necesarias para dar inicio a las actividades planificadas. 
 
El proceso se inició con una evaluación minuciosa de los presupuestos destinados 
a cada una de las sedes contempladas en el contrato, por tanto, se verificó la 
coherencia y correspondencia entre las actividades propuestas, el análisis de los 
precios unitarios y los recursos asignados a cada sede específica. 
 
Para llevar a cabo la realización y/o actualización de los cronogramas de obra, flujo 
de caja y flujo de inversión, se impartió una capacitación enfocada en el manejo 
básico del software Microsoft Project. Esta herramienta desempeña un papel crucial 
en la administración, supervisión y control de proyectos, ya que permite la 
planificación y programación de tareas de manera secuencial y progresiva. Además, 
asigna tiempos estimados para la ejecución de las tareas y los recursos necesarios 
para su realización. 
  
Durante esta capacitación, se llevaron a cabo las siguientes actividades bajo la 
dirección del ingeniero Jaime Molina, quien en ese momento ocupaba el cargo de 
residente de obra del contrato: 
 

• Familiarización con el entorno del software. 
• Creación de un nuevo proyecto. 
• Configuración general del proyecto. 
• Programación del calendario del proyecto. 
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• Asignación de información del proyecto, fecha de inicio y finalización. 
• Asignación de tareas de manera cronológica, fecha de inicio y fin. 
• Establecer tareas predecesoras y sucesoras. 
• Consignación de costo monetario de las tareas.  
• Generación del flujo de inversión. 

 
 
La asistencia semanal a los comités de avance representó una parte fundamental 
de la gestión y supervisión de las obras del contrato. Estos comités sirvieron como 
plataformas clave para coordinar y alinear las actividades de la constructora con los 
requerimientos y directrices establecidos por la entidad contratante. 

En cuanto a la elaboración de informes, se mantuvo una comunicación constante 
con el personal de obra en los diferentes frentes activos a través de llamadas 
telefónicas. Durante estas comunicaciones, se registraron detalladamente las 
actividades llevadas a cabo durante la jornada y se recopiló evidencia fotográfica 
que respaldará los avances y las condiciones de cada frente de trabajo. 

Al finalizar cada semana, se consolidaron todos estos datos y se elaboraron 
informes semanales, los cuales se entregaron a la entidad contratante. Estos 
informes proporcionaron una visión integral de los progresos y las actividades 
realizadas durante ese período, y sirvieron como una base valiosa para la 
elaboración de los informes mensuales más completos. 

Es importante mencionar que las actividades ejecutadas durante la práctica estaban 
sujetas al estado del contrato, ya sea en fase de suspensión o en ejecución activa. 
Esta adaptación a las circunstancias del contrato permitió manejar de manera 
efectiva los retos y desafíos que pudieran surgir en diferentes momentos. 

Finalmente, se dio cumplimiento a las 384 horas requeridas de la pasantía que se 
inició el 19 de abril de 2023 y terminó el 28 de julio de 2023. 
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7. PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 
 

Con el propósito de brindar una mayor comprensión sobre el contrato de obra en la 
cual se desarrolló la práctica empresarial, se procederá a presentar la información 
fundamental asociada al mismo.  
 
 

7.1 Información básica 
 
Contrato No. 1380-1618-2022 

“CONTRATO DE OBRA No. 1380-1618-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CARLOS ALBERTO DIAZ LUQUE” 
 
Objeto: “El presente Contrato tiene por objeto el diagnóstico y/o actualización y/o 
complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución 
de las obras necesarias para la adecuación y mejoramiento de las Instituciones 
Educativa ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEII) — 
Proyecto Zona Futuro de PACÍFICO NARIÑENSE Y CHOCÓ , priorizadas por el 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE y en el marco del 
Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz.”  
 
Plazo de ejecución: Seis meses (6). 

Adjudicación del contrato: 22 de septiembre de 2022.  

Acta de inicio: 15 noviembre de 2022 

 
Tabla 1: Información frentes de obra - Contrato No. 1380-1618-2022. 

 

Fuente: Contrato No. 1380-1618-2022 
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Ubicación del proyecto: Se encuentra ubicado en el departamento de Nariño 
interviniendo instituciones educativas en los municipios de Barbacoas y Magüi 
Payán. 
 
 

Ilustración 4: Ubicación del proyecto, Barbacoas. 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Barbacoas_(Nari%C3%B1o) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%BC%C3%AD_Pay%C3%A1n 

 
 

Valor del contrato: Corresponde a la suma de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

Ilustración 5: Ubicación del proyecto, Magüi Payán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barbacoas_(Nari%C3%B1o)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%BC%C3%AD_Pay%C3%A1n
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CUATRO PESOS ($1.185.386.244), el cual se reparte para las diferentes sedes de 
la siguiente manera. 
 
 

Tabla 2: Alcance y valor de obras en cada sede. 

 
Fuente: Contrato No. 1380-1618-2022 

 
 

7.2 Estado del Contrato previo al inicio de la pasantía 
 
 
Con el objetivo de proporcionar un panorama general del contrato en cuestión, se 
llevará a cabo un repaso de los elementos significativos previos al transcurso de la 
pasantía.  

Durante las primeras 7 semanas posteriores al acta de inicio del contrato, se 
focalizaron en actividades de carácter administrativo. En este período se elaboraron 
los presupuestos y se establecieron los cronogramas iniciales para la ejecución de 
las obras. La planificación contempló el inicio escalonado de los distintos frentes de 
trabajo, en consonancia con el plazo de ejecución estipulado por el contrato. 
 
El 11 de enero marcó el comienzo de las labores en el primer frente, 
correspondiente al Centro Educativo Arenal, cuya imagen satelital se muestra a 
continuación.  
 

Ilustración 6: Imagen satelital - Centro Educativo Arenal. 

 
Fuente: Google Earth. 
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Suspensión No. 1: El 9 de enero, debido a las persistentes lluvias en la zona de 
Rosas en Cauca, se produjo una interrupción indefinida del flujo vehicular en la vía 
panamericana. Ante esta situación, el contratista oficialmente solicitó la suspensión 
del contrato, fundamentando su solicitud en el aumento significativo de los costos 
de los insumos, lo cual volvía inviable la adquisición de materiales. Esta petición fue 
aprobada por la entidad contratante y se hizo efectiva a partir del 1 de febrero. 
 
La suspensión se extendió hasta que la emergencia climática fue superada. 
Finalmente, el reinicio No. 1 tuvo lugar el 12 de febrero, con la reanudación de las 
actividades de obra en las sedes de Arenal y Pimbi. Este reinicio marcó la 
continuidad del proyecto después de haber superado los desafíos derivados de la 
suspensión anterior. 
 

Ilustración 7: Imagen satelital - Centro Educativo Pimbi. 

 
Fuente: Google Earth. 

 
 
Es relevante resaltar que a lo largo de la pasantía, además de los frentes de Arenal 
y Pimbi, se dio inicio a las actividades de construcción en el Centro Educativo 
Soledad el 23 de mayo. Estos tres frentes, constituyeron los focos principales en los 
cuales se centraron las labores y actividades llevadas a cabo durante esta 
experiencia de práctica profesional. 
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8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
 

Con el fin de realizar las obras de adecuación y mejoramiento de las instituciones 
educativas, se hicieron diferentes actividades a lo largo de la práctica empresarial, 
tales como:  
 

• Modulación de Cubierta y cálculo de materiales – Sede C.E. Arenal. 
• Distribución de luminarias – Sede I.E. Pampeta Piragua 
• Distribución de tomas – Sede I.E. Pampeta Piragua 
• Realización de cronogramas de actividades para sedes del contrato 

 
A continuación, se muestra en detalle el trabajo realizado en cada una de las 
actividades. 
 
 

8.1 Modulación de Cubierta y cálculo de materiales – Sede C.E. Arenal. 
 
 
En el marco de esta actividad, se procedió a desarrollar un modelo en AutoCAD que 
detallaba la configuración de la cubierta para la sede del C.E. Arenal. El objetivo 
principal de este modelo fue establecer la disposición óptima de las tejas y los 
perlines, asegurando al mismo tiempo una distribución eficiente con criterios 
técnicos para minimizar los desperdicios. 
El diseño se nutrió de diversos datos e indicaciones, entre ellos: 

• Plano arquitectónico. 
• La ubicación precisa de los muros culata. 
• Una pendiente de cubierta equivalente al 25%. 
• La necesidad de que el perlín transversal abarque un metro horizontal del 

andén. 
• La elección de tejas tipo trapezoidal termoacústicas. 

De acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el ingeniero residente, se adjunta 
la representación gráfica que señala la ubicación específica de los muros culata, los 
cuales actuarán como soportes para la estructura de la cubierta. 
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Ilustración 8: Ubicación de muros culata - Plano en planta. 

 
Fuente: Plano Arquitectónico – C.E. Arenal. 

 
 

Ilustración 9: Muros culata – Fachada lateral izquierda. 

 
Fuente: Fotografía en sitio – C.E. Arenal. 

 
 

Ilustración 10: Muros culata - Fachada posterior. 

 
Fuente: Fotografía en sitio – C.E. Arenal. 

 
 
Se dio inicio al proceso con la elaboración de un esquema en AutoCAD (Anexo P). 
En este los perlines se distribuyeron con una separación de 1.15 m entre ellos. La 
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pendiente requerida del 25% para los muros culata se tradujo en un ángulo de 
inclinación aproximado de 14 grados, tal como se representa a continuación. 

 
Ilustración 11: Distribución de perlines equidistantes y pendiente del 25%. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno AutoCAD. 

 
 

El contratista optó por utilizar la teja Ajover Max Trapezoidal A360 para la cubierta. 
Esta teja está disponible en diversas medidas, incluyendo 2.44 metros, 3.05 metros, 
3.66 metros, 6.0 metros y 12.0 metros. En el catálogo de la teja se encuentran las 
especificaciones que han sido consideradas para estructurar su disposición 
modular. 
 
 

Tabla 3: Especificaciones Teja Ajover A360. 

 
Fuente: Catálogo Teja Ajover A360 – Anexo R. 

 
 

Tomando en consideración la información presentada en la Tabla 3 y lo mostrado 
en la Ilustración 12, se procedió a modular las tejas de acuerdo con el área que se 
debía cubrir. Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: 



 
   

28 
 

• El área a ser cubierta abarcaba aproximadamente 76 metros cuadrados para 
cada uno de los lados. 

• Se mantuvo una separación de 1.15 metros entre los apoyos. 
• Se implementó un traslapo longitudinal de 0.1 metros entre las tejas. 
• Se utilizó un traslapo transversal de 0.15 metros entre las tejas. 
• Los caballetes se establecieron con una longitud de 0.94 metros, como lo 

indica el catálogo. 
 
Esta meticulosa consideración de los parámetros garantizó una distribución 
eficiente y efectiva de las tejas Ajover Max Trapezoidal A360, asegurando una 
cubierta sólida y coherente con los requisitos técnicos del proyecto. 
 
 

Ilustración 12: Modulación de tejas - Cubierta C.E. Arenal. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno AutoCAD. 

 
 
Siguiendo esta metodología, se elaboró y entregó un listado detallado de los 
materiales necesarios conforme a la modulación llevada a cabo. El costo de estos 
materiales fue cotizado en la Ferretería Casa Andina de la Ciudad de Pasto. Es 
importante señalar que no se incorporó el valor de los perlines en esta cotización, 
dado que aún no se había definido su especificación concreta. 
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Tabla 4: Listado de materiales - Cubierta C.E. Arenal. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

8.2  DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS – SEDE I.E. PAMPETA PIRAGUA 
 
 
Dentro del presupuesto que se elaboró para la Sede I.E. Pampeta Piragua, en el 
Capítulo 15 se consideró la provisión e instalación de luminarias tipo LED. A partir 
del plano en planta, se llevó a cabo la distribución de estas luminarias, especificando 
además la ubicación precisa de los interruptores (Anexo Q). Este proceso de 
planificación detallada aseguró una disposición óptima de las luminarias, 
garantizando la eficiencia y funcionalidad de la iluminación en el espacio. 
 
 

Ilustración 13: Distribución de luminarias - I.E. Pampeta Piragua. 

 

Fuente: Elaboración propia – Entorno AutoCAD. 
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8.3  DISTRIBUCIÓN DE TOMAS – SEDE I.E. PAMPETA PIRAGUA 
 
 
De manera análoga, en el capítulo 8 del presupuesto para la Sede I.E. Pampeta 
Piragua, se incluyó el suministro e instalación de tomacorrientes. A partir de esta 
consideración, se procedió a distribuir estratégicamente los tomacorrientes en el 
plano (Anexo Q), de acuerdo a las necesidades y funcionalidad del espacio, como 
se muestra en la a continuación. 
 
 

Ilustración 14: Distribución de toma corrientes - I.E. Pampeta Piragua. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno AutoCAD. 

 
 
Con el objetivo de obtener la aprobación del plano eléctrico para la Sede Pampeta 
Piragua, tanto la distribución de luminarias como la disposición de tomacorrientes 
fueron enviadas para su revisión al profesional Eléctrico. Como autoridad en la 
materia, este profesional avaló y aprobó el trabajo realizado. Adicionalmente, se 
incluyó el diagrama unifilar y el cuadro de cargas, elementos esenciales en la 
documentación eléctrica. 

Una vez completado y respaldado este proceso, el plano eléctrico fue remitido a la 
entidad contratante, el FFIE. 



 
   

31 
 

8.4  Realización de cronogramas de actividades para sedes del contrato  
 
 
Teniendo en cuenta el requisito establecido por la entidad contratante, el FFIE, y 
con un conocimiento básico del software Microsoft Project, se procedió a realizar la 
programación de los cronogramas de actividades para cada una de las sedes 
incluidas en el contrato. Este proceso culminó con la creación del cronograma 
general, que abarcó todas las sedes involucradas en el proyecto. 

Los cronogramas son herramientas fundamentales en la planificación y 
coordinación de las diferentes fases de construcción, permitiendo una visualización 
clara de la secuencia de actividades y su duración estimada. A continuación, se 
detallará la metodología empleada y se presentará en detalle el cronograma 
desarrollado específicamente para la sede del Centro Educativo Soledad.  
 
 

8.4.1 Cronograma sede Centro Educativo Soledad 
 
 

• Configuración general del proyecto 
 
Se procedió inicialmente a configurar las opciones fundamentales del calendario en 
el cronograma. Esto incluyó la determinación del día de inicio de la semana, el mes 
de inicio del año fiscal, las horas de inicio y finalización de la jornada laboral, la 
cantidad de horas laborales por día y por semana, y, por último, los días de trabajo 
en por mes. 
 
 

Ilustración 15: Configuraciones básicas del calendario – C.E. Soledad. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Microsoft Project. 

 



 
   

32 
 

• Creación y configuración del calendario - C.E. Soledad 
 
Seguidamente, se creó un calendario específico para la sede en cuestión. En este 
calendario personalizado, se establecieron los días laborables y los días de 
excepción. Los días de excepción engloban aquellos en los que no se lleva a cabo 
la ejecución de obras, tales como días festivos y períodos en los que se encuentra 
vigente una suspensión del contrato. La configuración de este calendario adquiere 
una importancia crucial, ya que impacta directamente en la precisión de la duración 
del proyecto en el cronograma. 
 
 

Ilustración 16: Configuración del calendario - C.E. Soledad. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Microsoft Project. 

 
 

Para completar la configuración del calendario, se definieron los horarios de los 
períodos de trabajo. Se tomó en consideración que la jornada laboral se desarrolla 
en dos intervalos: de 8:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM de lunes a 
viernes. Los sábados, por su parte, se trabaja desde las 8:00 AM hasta las 12:00 
PM. Esta definición de horarios garantiza una representación precisa de los tiempos 
de trabajo y descanso, siendo una herramienta crucial para la planificación y el 
seguimiento adecuados de las actividades en el cronograma. 
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Ilustración 17: Horario de trabajo paro los laborables. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Microsoft Project. 

 
 

• Asignación de información del proyecto – C.E. Soledad 
 
El proceso de ejecución del Centro Educativo Soledad se puso en marcha el día 23 
de mayo, y se planificó su culminación para el 10 de agosto, abarcando un total de 
58 días laborables. Este período de tiempo fue cuidadosamente establecido y 
considerado en el cronograma, asegurando una gestión eficiente de las tareas y 
plazos necesarios para completar exitosamente el proyecto en la sede. 
 
 

Ilustración 18: Información del Proyecto – C.E. Soledad. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Microsoft Project. 

 
 

• Consignación de actividades – C.E. Soledad 
 
Conforme al presupuesto que fue aprobado por la entidad FFIE, se procedió a listar 
en una secuencia cronológica todas las actividades del proyecto. Cada una de estas 
actividades tuvo un período de duración establecido y se asignó un costo financiero. 
Para conectar de manera lógica las tareas, se introdujo la tarea predecesora 
correspondiente según su identificador (ID). A través de este proceso, se generó el 
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diagrama de Gantt, una herramienta visual que permitirá supervisar y monitorear la 
programación del proyecto. A continuación, se presenta el resultado obtenido tras 
la planificación del cronograma. 
 
 

Ilustración 19: Consignación de tareas del cronograma – C.E. Soledad. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Microsoft Project. 

 
 
El resultado de la programación del cronograma se guardó en formato de archivo 
PDF, el cual fue el documento presentado oficialmente a la entidad contratante. 
 
 

Ilustración 20: Cronograma de actividades – C.E. Soledad. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Adobe Acrobat DC. 
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• Generación del flujo de inversión – C.E. Soledad 
 
Como documento adjunto al cronograma de la sede, se presentó a la entidad 
contratante - FFIE, el flujo de inversión. Este documento es crucial ya que ilustra el 
movimiento de los fondos financieros a lo largo de las diferentes etapas del 
proyecto. Para su elaboración, se siguieron los siguientes pasos a partir del archivo 
en Microsoft Project. 
 
Informe  Informes visuales 
 
 

Ilustración 21: Paso 1 - Creación de Informe visual. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Microsoft Project. 

 
 
En la ventana desplegada, se cliquea los siguientes botones, para crear una 
plantilla. 
 
Plantilla nueva  Selector de campos 
 
 

Ilustración 22: Paso 2 - Creación de Informe visual. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Microsoft Project. 

 
 

El flujo de inversión solo debe contener específicamente el desglose del movimiento 
de recursos monetarios distribuidos de forma semanal, por lo cual, se procedió a 
seleccionar costo de las actividades, de la siguiente manera. 
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Quitar todos  Buscar y seleccionar Costo  Agregar  Aceptar 
 
 

Ilustración 23: Paso 3 - Creación de Informe visual. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Microsoft Project. 

 
 
Siguiendo el proceso detallado, se generó de manera automática un archivo en 
formato Excel. Este archivo detalla las actividades que componen el presupuesto 
de la sede y muestra claramente el período de tiempo en el que se destinarán los 
recursos monetarios. La información se organizó y presentó siguiendo el formato 
establecido por la entidad contratante, garantizando la coherencia y la claridad de 
la información entregada. 
 
 

Ilustración 24: Flujo de inversión – C.E.  Soledad. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Microsoft Excel. 
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Con los datos obtenidos del flujo de inversión, se procedió a crear el flujo de caja, 
el cual es una representación gráfica que ilustra de manera visual los movimientos 
financieros a lo largo del proyecto. 
 
 

Ilustración 25: Flujo de caja – C.E.  Soledad. 

 
Fuente: Elaboración propia – Entorno Adobe Acrobat DC. 

 
 

Siguiendo el proceso descrito previamente, se procedió a generar los cronogramas 
individuales para cada una de las sedes del contrato, así como los flujos de inversión 
y flujos de caja correspondientes. La documentación detallada de estos aspectos 
se encuentra disponible en los anexos adjuntos, identificados como Anexos C, D y 
E. 
 
 

8.5  Participación en comités de seguimiento de obra 
 
Durante la participación en el proyecto, se desempeñó un papel integral al brindar 
apoyo al equipo contratista a través de la asistencia y participación activa en los 
comités de avance de obra. Estos encuentros, llevados a cabo de manera semanal 
los días miércoles, constituían un espacio fundamental donde se abordaban 
cuestiones cruciales relacionadas con el proyecto en curso. La participación en los 
comités permitió estar al tanto de los avances, desafíos y decisiones estratégicas 
que afectaban directamente al desarrollo exitoso de la obra. Estar involucrado en 
estas instancias de colaboración demostró ser esencial para mantener una 
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comunicación fluida y una coordinación efectiva entre todos los actores involucrados 
en el proyecto. 

A continuación, se mencionarán los comités de obra más relevantes en los que se 
participó durante la estadía en la empresa. Estos comités desempeñaron un papel 
crucial en el desarrollo del proyecto y contribuyeron significativamente como 
experiencia y aprendizaje. 
 
 

8.5.1 Solicitud de suspensión No. 2 al contrato 
 
El Comité de obra llevado a cabo el 20 de abril de 2023 revistió una importancia 
significativa, ya que su objetivo principal fue abordar la problemática de orden 
público que estaba obstaculizando la continuidad de las actividades de obra. 
Durante esta reunión, se pusieron sobre la mesa las dificultades que esta situación 
estaba generando en relación con el cumplimiento de las actividades contractuales. 
Tras un análisis exhaustivo y la exposición de las razones que sustentaban la 
necesidad de la suspensión No. 2, se tomó la decisión de aprobar dicha suspensión 
a partir del 22 de abril. Además, el comité también abordó otros asuntos vitales, 
como las implicaciones de esta suspensión en los cronogramas de obra, la 
reorganización necesaria, la suspensión temporal de las actividades con los 
trabajadores en la zona, así como la gestión del material que ya había sido puesto 
en el sitio. La reunión contó con la participación de todos los actores involucrados 
en el contrato, incluyendo el equipo contratista, la interventoría y la entidad 
contratante, lo que garantizó una visión integral y una toma de decisiones 
colaborativa para enfrentar los desafíos planteados por la situación de orden 
público. 

En un principio, la suspensión No. 2 fue aprobada por un período de 14 días. No 
obstante, debido a la persistente problemática de orden público, fue necesario 
extenderla por otros 14 días adicionales. En consecuencia, la fecha para el reinicio 
No. 2 de las actividades de obra quedó programada para el 20 de mayo. 
 
 

8.5.2 Presupuesto para la sede I.E. Pampeta Piragua 
 
El Comité de obra llevado a cabo el 10 de mayo de 2023 tuvo como objetivo principal 
abordar la solicitud realizada por la interventoría relacionada con la entrega del 
presupuesto definitivo para la sede Pampeta Piragua, con el propósito de definir la 
fecha de inicio de las obras correspondientes. A medida que avanzaba la reunión, 
surgió una preocupación en relación con esta sede en particular, puesto que esta 
tiene la asignación presupuestaria más alta dentro del contrato. Esta situación 
subrayaba la necesidad de contar con un presupuesto aprobado antes de iniciar los 
trabajos. El contratista respondió positivamente a esta solicitud y se comprometió a 
tomar las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos planteados por 



 
   

39 
 

la interventoría, lo que refleja un enfoque colaborativo y la determinación de 
asegurar que la sede Pampeta Piragua se desarrolle de acuerdo con los estándares 
y recursos adecuados. 

La elaboración del presupuesto se encuentra detallada en el apartado 7.9, donde 
se consignan los componentes específicos tenidos en cuenta. Además, como parte 
integral de esta actividad, se generó y entregó a la entidad – FFIE el cronograma de 
actividades, el flujo de inversión y el flujo de caja, siguiendo la metodología descrita 
en el numeral 7.1.4. Estos documentos adicionales son esenciales para una gestión 
eficaz de los recursos financieros y el seguimiento del progreso del proyecto, 
garantizando una ejecución exitosa y transparente de las obras en la sede Pampeta 
Piragua. 
 
 

8.5.3 Estudio de implicaciones al valor de insumos debido al transporte 
 
En el Comité de obra llevado a cabo el 31 de mayo de 2023, el enfoque principal 
fue la presentación realizada por parte del contratista sobre los costos excesivos de 
transporte que se enfrentan al suministrar insumos a las distintas sedes del 
proyecto. Se señaló que no existe una claridad dentro del contrato en cuanto al 
reconocimiento por parte de la entidad contratante de estos costos adicionales. 
Durante el transcurso de la reunión, se solicitó la colaboración de los representantes 
de la entidad - FFIE e interventoría para abordar esta situación, la cual está 
impactando negativamente la economía del contratista y dificultando la viabilidad de 
mantener las obras en las sedes. En respuesta, se acordó trabajar en conjunto para 
elaborar un estudio exhaustivo que demuestre de manera detallada cómo esta 
problemática está afectando al contratista, con la intención de encontrar soluciones 
que permitan mitigar los costos y garantizar la sostenibilidad de las obras en las 
sedes involucradas.  

Conforme a lo expuesto, se procedió a elaborar un informe con el propósito de 
determinar el valor real de los insumos, detallando los incrementos que 
experimentan desde el instante de su adquisición hasta su colocación en el sitio de 
las obras. Los resultados obtenidos de este análisis están documentados en el 
Anexo F. Cabe destacar que, al término de la pasantía, no se había recibido aún 
una respuesta por parte de la entidad contratante con respecto a este asunto. 
 
 

8.5.4 Solicitud de suspensión No. 3 al contrato 
 
El Comité de obra celebrado el 6 de julio de 2023, tuvo como objetivo compartir las 
repercusiones que estaban afectando la ejecución del contrato debido al cierre de 
la vía que conecta los municipios de Tumaco y Pasto, específicamente en el sector 
Altaquer (Barbacoas). Dicha situación fue ocasionada por la acción del Resguardo 
de Awa Chagui Chimbuza, Vegas San Antonio y otras 12 comunidades, quienes 
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cerraron la vía a partir de las 00:00 horas del mismo día. Esta problemática generó 
retrasos significativos en el transporte y la logística necesarios para cumplir con las 
obligaciones establecidas en el contrato. Tras una exposición detallada de las 
razones que justificaban la suspensión No.3, se procedió a su respectiva aprobación 
a partir del 7 de julio. Como consecuencia de esta suspensión, se acordaron 
compromisos para revisar y ajustar los cronogramas, flujos de inversión y flujo de 
caja de las sedes afectadas. Todos los actores involucrados en el contrato, 
incluyendo el equipo contratista, la interventoría y la entidad contratante, 
participaron en este comité.  

Inicialmente, la suspensión No. 3 fue aprobada por un período de 15 días, pero ante 
la persistencia de las dificultades en la zona, se concedieron dos prórrogas de 7 
días cada una, lo que resultó en la fecha de reinicio No. 3 programada para el 25 de 
julio.  
 
 

8.5.5 Solicitud de suspensión No. 4 al contrato 
 
El Comité de obra realizado el 27 de julio de 2023 tuvo como objetivo principal 
informar sobre la problemática de orden público que se estaba experimentando en 
la zona. ya que días antes al 25 de julio, cuando se debía dar reinicio a las 
actividades terminada la suspensión No. 3, grupos al margen de la ley habían 
declarado un paro armado, lo que hacía que el transporte de material y personal a 
los diferentes frentes de trabajo fuera completamente inseguro. Las razones 
expuestas justificaban la necesidad de aplicar la suspensión No. 4 por un período 
de 12 días, y la aprobación de esta solicitud se llevó a cabo el mismo día. Como se 
ha mencionado anteriormente, se acordaron compromisos relacionados con la 
revisión y ajuste de cronogramas, flujos de inversión y flujo de caja de las sedes 
afectadas. Todos los actores del contrato, incluyendo el equipo contratista, la 
interventoría y la entidad contratante, participaron activamente en este comité.  

El reinicio de las actividades de obra se programó para el 8 de agosto, siempre y 
cuando las dificultades se resolvieran y se restableciera la seguridad en la zona. Es 
importante destacar que, para la fecha de reinicio, las actividades de pasantía ya 
habían concluido. 
 
 

8.6  Informes de avance de obra. 
 
Con el fin de llevar un control de ejecución de la obra, se presentaron a la entidad 
informes semanales y mensuales, en los cuales se evidenciaba el avance y 
cumplimiento de las actividades planeadas. 

Los informes semanales y mensuales son herramientas esenciales para la gestión 
exitosa de una obra de construcción. Ayudan a mantener un flujo constante de 
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información, facilitan la toma de decisiones informadas y permiten un control eficaz 
del proyecto en su conjunto. 
 
 

8.6.1 Informes semanales sedes en ejecución. 
 
Los informes semanales cumplieron la función de registrar y detallar las actividades 
de obra llevadas a cabo durante la semana correspondiente. Para elaborarlos de 
manera precisa, se contó con la colaboración del ingeniero residente y el maestro 
encargado de las obras. Estos profesionales se encargaron de recopilar y 
proporcionar la evidencia fotográfica que respalde el trabajo realizado durante la 
semana. 

En línea con los requisitos de la entidad contratante, FFIE, se establece que los 
informes semanales deben ser elaborados y entregados entre los días viernes y 
sábado de cada semana. Este plazo garantiza que la información sea fresca y 
actualizada, permitiendo una visión clara y precisa del progreso del proyecto en un 
período corto de tiempo. 
 
 

8.6.1.1 Revisión de informes semanales 1 – 11 
 
La primera actividad realizada consistió en revisar los informes semanales que ya 
habían sido elaborados previamente. Durante este proceso, se llevaron a cabo 
algunas correcciones sencillas con el fin de garantizar la precisión y la coherencia 
de la información presentada en los informes. Las correcciones realizadas 
incluyeron: 
 

• Verificación y corrección del número del contrato. 
• Verificación y corrección de la información de la sede. 
• Asegurar la concordancia entre el número del informe semanal y la semana 

correspondiente, evitando cualquier discrepancia. 
• Asegurar la concordancia entre las actividades detalladas en el informe y la 

evidencia fotográfica proporcionada. 
 
Estas correcciones se llevaron a cabo en los informes semanales del 1 al 11, los 
cuales ya tenían información previa, logrando así que estos sean precisos, 
completos y confiables, lo que a su vez contribuye a una documentación 
transparente y una supervisión efectiva del progreso del proyecto. 

A partir del informe semanal número 12, se procedió a elaborarlos como parte de la 
práctica empresarial en curso.  
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A continuación, se presentará la elaboración de un informe semanal, el cual ofrecerá 
una visión representativa del progreso del proyecto a lo largo del tiempo. Los 
informes semanales restantes se adicionarán en los archivos Anexos I.  

 
 

8.6.1.2 Elaboración de informe semanal  
 
El informe semanal abarcó las actividades ejecutadas en dos períodos de tiempo 
diferentes: del 30 al 31 de enero y del 12 al 16 de abril. Esta distribución se debió a 
la suspensión de actividades que tuvo lugar a partir de la suspensión No. 1. Durante 
estos períodos, se llevaron a cabo actividades específicas que se reflejan en el 
informe, y estas se describen de manera detallada en el mismo. 
 
 

Ilustración 26: Información básica del informe semanal. 

 
Fuente: Archivo informe semanal, Anexo I – Entorno Microsoft Excel. 

 
 
Durante este periodo, la ejecución se centró exclusivamente en la sede Arenal, y se 
llevaron a cabo las siguientes actividades.  
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Ilustración 27: Actividades desarrolladas - Informe semanal. 

 
Fuente: Archivo informe semanal, Anexo I – Entorno Microsoft Excel. 

 
 
La información mencionada anteriormente se registró en el archivo de Excel 
correspondiente al informe semanal, como se presenta a continuación. 
 
 

Ilustración 28: Consignación de actividades – Informe semanal. 

 
Fuente: Archivo informe semanal, Anexo I – Entorno Microsoft Excel. 

 
 
En el archivo del informe semanal, se registró el valor del progreso logrado en cada 
actividad llevada a cabo. Utilizando fórmulas y programación en la hoja electrónica, 
se calcularon los porcentajes de avance correspondientes a las obras en la sede. 
Estos porcentajes de avance fueron comparados con el progreso planificado hasta 
la semana en cuestión, según lo establecido en el cronograma, como se muestra a 
continuación.  
 

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

Esta semana se avanzo en las siguiente 
actividades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1 . Desmonte de puertas con marcos y desomente 
de ventanas  
2. Se inició en actividades de pañete 
impermeabilizado

ACTIVIDADES
(ITEMS CONTRACTUALES)

                                                                                                                                              
1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 

DE SOBR.)
1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS 

(INC. RETIRO DE SOBRANTES)                                                   
9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 
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Ilustración 29: Comparación de avance Programado Vs Ejecutado – Informe semanal. 

 
Fuente: Archivo informe semanal, Anexo I – Entorno Microsoft Excel. 

 
 
Además, se realizó una comparación visual entre el avance programado y el avance 
ejecutado. Esta comparación se representó de manera gráfica para ilustrar de 
manera clara cómo se alinean los progresos planificados y reales en el proyecto. 
 
 

Ilustración 30: Gráfica comparativa Programado Vs Ejecutado – Informe semanal. 

 
Fuente: Archivo informe semanal, Anexo I – Entorno Microsoft Excel. 

 
 
Dentro del informe realizado, se incluye una breve descripción de las actividades 
que se llevaron a cabo durante la semana en cuestión. Esta descripción proporciona 
un resumen conciso de las tareas y labores realizadas, brindando una visión general 
de los avances y el trabajo realizado en el proyecto. 
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Ilustración 31: Observaciones, Recomendaciones y conclusiones – Informe semanal. 

 
Fuente: Archivo informe semanal, Anexo I – Entorno Microsoft Excel. 

 
 
Posteriormente se detallaron las actividades planificadas para la próxima semana, 
que en este caso corresponde a la semana 13. Esta anticipación de las tareas 
futuras proporciona una visión clara de los pasos a seguir y ayuda en la preparación 
y organización de los recursos necesarios para el próximo período. 
 
 

Ilustración 32: Actividades a realizar en la siguiente semana. 

 
Fuente: Archivo informe semanal, Anexo I – Entorno Microsoft Excel. 

 
 
Finalmente, se adjuntó al informe la evidencia fotográfica que respalda y documenta 
las actividades llevadas a cabo durante la semana. 
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Ilustración 33: Evidencia fotográfica Informe semanal – C.E. Arenal. 

 
Fuente: Archivo informe semanal, Anexo I – Entorno Microsoft Excel. 

 
 

8.6.2 Informe mensual sedes en ejecución  
 
El informe mensual constituyó un documento integral que reunió diversos elementos 
del contrato y detalló las labores ejecutadas en las sedes en un lapso de 30 días 
naturales. La compilación de información en este informe facilitó la comunicación 
eficiente con la entidad contratante y demás partes involucradas, permitiendo una 
supervisión y gestión efectiva de la obra en todas sus dimensiones.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 

Ilustración 34: Componentes - Informe mensual. 
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El informe mensual que se elaboró abarca un período acumulado de actividades 
que se desarrollaron en distintas fechas, incluyendo del 16 al 31 de enero, del 12 al 
21 de abril y del 20 al 23 de mayo. A continuación, se detallan los diversos 
componentes que conforman este informe mensual. 
 
 

8.6.2.1 Actividades realizadas en el periodo 
 
Durante el periodo abarcado por el informe mensual, las sedes de Arenal y Pimbi 
fueron las únicas en ejecución. Las actividades desarrolladas en este lapso son 
consistentes con las que se encuentran detalladas en los informes semanales 
correspondientes al mismo período. Además de la información ya presentada en los 
informes semanales, el informe mensual proporciona un valor adicional al incluir la 
fecha de ejecución de cada actividad y su correspondiente avance. Esto permite 
una visión más completa y detallada del progreso de las obras en las diferentes 
sedes durante el mes, y facilita el seguimiento y análisis del desarrollo del proyecto. 
 
 

Ilustración 35: Actividad ejecutadas sede Arenal – Ítem 1.3.6. 

 
Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 
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Ilustración 36: Actividad ejecutada sede Pimbi – Ítem 1.3.28. 

 
Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 

 
 
Este proceso se llevó a cabo de manera individual para cada una de las actividades 
que se ejecutaron en el período correspondiente en las sedes Arenal y Pimbi, cada 
actividad es detalladamente analizada y descrita en el informe mensual. 
 
 

8.6.2.2 Gestión ambiental  
 
Este informe abarcó el seguimiento de la Gestión Ambiental realizada durante el 
primer mes de inicio de las obras contractuales. Su objetivo es destacar el 
cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, ambientales, de seguridad y salud 
en el trabajo que son aplicables en la ejecución del proyecto de mejora de las sedes 
educativas. Este enfoque busca garantizar la ejecución de la obra según estándares 
de calidad, con el debido respeto y cuidado del entorno ambiental, y asegurando la 
protección de los trabajadores y la comunidad de los municipios de Nariño. La tabla 
de contenido del informe se presenta a continuación. 
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Ilustración 37: Tabla de contenido – Gestión ambiental 

 
Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 

 
 

8.6.2.3 Gestión social 
 
La implementación del Plan de Gestión Social (PGS) tiene como objetivo principal 
minimizar los impactos adversos y maximizar los impactos favorables generados 
por la ejecución de las obras destinadas al mejoramiento y adecuación de las 
Instituciones Educativas en las sedes contempladas en el contrato.  
 
Este proceso se llevó a cabo con la participación de profesionales competentes y 
con conocimiento de la zona donde se desarrollan las obras. El PGS se encarga de 
identificar, anticipar y abordar las implicaciones sociales que puedan surgir durante 
el desarrollo del proyecto, asegurando una integración armoniosa de las obras en 
la comunidad local y maximizando los beneficios tangibles que se puedan lograr. 
 
 

Ilustración 38: Reunión con la comunidad – C.E. Arenal. 

 
Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 
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8.6.2.4 Aseguramiento de la calidad 
 
Este documento integral está compuesto por una serie de fichas técnicas y 
certificaciones de calidad que fueron proporcionadas por los proveedores de 
materiales que abastecen la obra. Estos documentos son esenciales para garantizar 
que los materiales utilizados en la construcción cumplan con los estándares 
requeridos y contribuyan a la calidad y durabilidad de la obra.  
 
 

Ilustración 39: Certificación calidad de material de obra. 

 
Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 

 
 
Equipo de trabajo 
 
Se consignó el horario de la jornada de trabajo y la cantidad del personal en los 
diferentes frentes de obra.  
 
 

Ilustración 40: Jornada de trabajo y personal de obra. 

 
Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 
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8.6.2.5 Evaluación y avance del proyecto 
 
Se presentó de manera gráfica el avance en el desarrollo del contrato, realizando 
una comparación entre la ejecución Programada Vs Ejecutada, en el periodo de 
tiempo del informe mensual 3. 
 
 

Ilustración 102: Gráfica comparativa de avance de obra – Informe mensual 3. 

 
Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 

 
 

8.6.2.6 Aspectos críticos del proyecto 
 
Fueron registradas todas las circunstancias que han tenido un impacto directo y 
desfavorable en el desarrollo de las labores del contrato, tal como se ilustra a 
continuación. 
 
 

Ilustración 41: Afectación debido al derrumbe en Rosas – Cauca. 

 
Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 
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8.6.2.7 Conclusiones y recomendaciones  
 
 
Se expusieron en este informe todas las conclusiones y recomendaciones derivadas 
del proceso de ejecución del contrato en el lapso analizado. Como se muestra a 
continuación. 

 
Ilustración 42: Conclusiones y recomendaciones - Informe mensual 3. 

 
Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 

 
 
Finalmente, el informe mensual fue aprobado y firmado por todos los profesionales 
involucrados en su elaboración, como a continuación se presenta. 

 
 

Ilustración 43: Cuadro de firmas del informe mensual 3. 

 
Fuente: Archivo informe mensual 3 – Entorno Adobe Acrobat DC. 
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Durante el transcurso de la pasantía, se elaboraron los informes mensuales 3 y 4, 
los cuales se entregan adjuntos en los Anexos J del presente documento. Estos 
informes detallan las actividades y avances correspondientes a los respectivos 
períodos, proporcionando una visión completa de la evolución del contrato en esos 
intervalos de tiempo. 
 
 

8.7  Actualización y elaboración de presupuestos de obra. 
 
En aras de apoyar en la elaboración y/o actualización de presupuestos de obra se 
realizaron distintas actividades durante el periodo de practica empresarial, estas se 
presentan a continuación. 
 
 

8.7.1 Base de datos de insumos para Análisis de Precios Unitarios 
(APUs) 

 
Se llevó a cabo un proceso de unificación de insumos para todos los frentes del 
contrato, dado que los presupuestos iniciales no habían sido elaborados de manera 
conjunta y presentaban insumos con nombres y/o precios diferentes, lo que 
complicaba la creación de Análisis de Precios Unitarios (APUs) y la adquisición de 
materiales de manera eficiente. Con el objetivo de resolver esta discrepancia, se 
realizó una revisión exhaustiva de la documentación disponible y se procedió a 
elaborar una base de datos en formato Excel que centralizará la información de los 
insumos (Anexo K). Este proceso permitió simplificar y agilizar futuras actividades 
relacionadas con la gestión de insumos y costos en el desarrollo del contrato. 
 
 

Ilustración 44: Base de datos de Insumos. 

 
Fuente: Archivo base de datos de insumos, Anexo K – Entorno Microsoft Excel. 
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8.7.2 Revisión de la concordancia entre insumos, APUs y presupuestos 
 
Una vez completada la base de datos de insumos, se procedió a unificar los Análisis 
de Precios Unitarios (APUs) en un archivo de Excel que abarcara de manera global 
todos los presupuestos de las diferentes sedes del contrato. En este proceso, se 
inició revisando minuciosamente el APU correspondiente a cada actividad 
presupuestada para cada sede, asegurando que los detalles de los materiales, 
unidades y precios concordaran con los datos de la base de datos de insumos 
previamente elaborada. Además, se llevó a cabo la tarea de completar y/o crear 
APUs que no estuvieran disponibles, con el fin de consolidar un archivo general de 
que fuera coherente y completo. Este archivo unificado de APUs permitió tener una 
referencia uniforme y consistente para la gestión de costos y estimaciones en todas 
las sedes del contrato. 
 
 

Ilustración 45: Concordancia APUS y base de datos de insumos. 

 
Fuente: Archivo base de datos de APUS, Anexo K – Entorno Microsoft Excel. 

 
 
Finalmente, se realizó una revisión exhaustiva para asegurarse de que el costo 
directo asociado a cada APU coincidiera con el valor establecido en el presupuesto 
de cada sede del contrato. Esta verificación se efectuó de manera individual para 
cada sede, garantizando que los costos directos calculados en los APUs fueran 
coherentes con las estimaciones presupuestarias. De esta forma, se aseguró la 
consistencia entre los APUs y los presupuestos, lo que contribuyó a una gestión 
precisa y confiable de los costos de todas las actividades de las diferentes sedes 
del proyecto. 
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Ilustración 46: Concordancia costo directo APU y Presupuesto sede. 

 
Fuente: Archivo base de datos de APUS, Anexo K – Entorno Microsoft Excel. 

 
 

8.7.3  Elaboración presupuesto sede Pampeta Piragua 
 
Como parte del compromiso asumido durante el comité de obra celebrado el 15 de 
mayo, tal como se describe en el apartado 7.5.2, se procedió a realizar la 
elaboración del presupuesto correspondiente a la Institución Educativa Eliceo 
Payán – Pampeta Piragua (Anexo L). Este proyecto abarca la construcción de un 
comedor y la mejora de aulas ya existentes. 

La elaboración del presupuesto fue llevada a cabo de manera minuciosa y detallada, 
considerando los estándares de calidad y exigencias de la entidad FFIE. 
 
 

8.7.3.1 Recopilación y análisis de la información de la sede. 
 
Para llevar a cabo la elaboración del presupuesto correspondiente al proyecto de la 
Institución Educativa Eliceo Payán – Pampeta Piragua, se realizó una exhaustiva 
revisión de los planos que estaban en proceso de aprobación por parte de la entidad 
FFIE. Estos planos representan una parte fundamental en la definición de las 
actividades y recursos necesarios para la construcción del comedor y el 
mejoramiento de las aulas existentes. Los planos revisados son los siguientes: 
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• Plano 1 – Planta general de primer piso. 
● Plano 2 – Planta general de segundo piso. 
● Plano 3 – Planta general de cubiertas. 
● Plano 4 – Fachadas. 
● Plano 5 – Cortes. 
● Plano 6 – Planta de cimentación. 
● Plano 7 – Planta de vigas aéreas. 
● Plano 8 – Planta de distribución general de tomas. 
● Plano 9 – Planta general de luminarias. 

 
 

8.7.3.2 Retroalimentación con el Arquitecto diseñador 
 
Para asegurar la precisión y claridad de los planos utilizados en el proceso de 
elaboración del presupuesto, se colaboró estrechamente con el arquitecto Hamilton 
Samboní Pérez, quien desempeña un papel fundamental en el equipo de trabajo de 
la constructora. Su experiencia y conocimientos en el levantamiento y diseño de 
planos resultaron invaluable para resolver cualquier duda o inquietud que surgiera 
durante el proceso y permitió obtener la información definitiva necesaria para la 
elaboración del presupuesto. La colaboración con profesionales especializados 
como el arquitecto contribuyó significativamente a la calidad y coherencia del 
presupuesto final para el proyecto de la Institución Educativa Eliceo Payán – 
Pampeta Piragua. 

 
 

8.7.3.3 Listado de actividades – Presupuesto I.E. Pampeta Piragua 
 
Dentro de las limitaciones y alcance establecido para la sede, se propusieron una 
serie de actividades de obra que se ajustaran a los recursos económicos 
disponibles. Estas actividades, cuyos nombres y unidades de medida están 
detallados en un listado proporcionado por la entidad contratante FFIE, fueron 
cuidadosamente planificadas para garantizar la adecuada ejecución del proyecto. 



 
   

57 
 

Tabla 5: Presupuesto Sede I.E. Pampeta Piragua. 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 PRELIMINARES

1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts M2 95.10 $ 10,344.00 $ 983,714.40
1.1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 95.10 $ 2,739.00 $ 260,478.90
1.1.4 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL M2 95.10 $ 2,824.00 $ 268,562.40
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

1.3.18 DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 8.05 $ 35,015.00 $ 281,783.21
2 CIMENTACION

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

2.1.6 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 37.06 $ 47,936.00 1,776,477.00$     
2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  M3 18.75 $ 77,933.00 1,461,555.48$     

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 2.46 $ 507,024.00 $ 1,248,318.44
2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 5.44 $ 794,625.00 $ 4,324,587.64
2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 10.22 $ 770,603.00 $ 7,876,333.26
2.2.9 PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 99.48 $ 64,773.00 $ 6,443,933.81
2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 2798.93 $ 6,381.00 $ 17,859,972.33
2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 131.85 $ 7,912.00 $ 1,043,172.59

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.1 DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS

3.2 DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UN 22.00 $ 73,836.00 $ 1,624,392.00
3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 11.33 $ 29,180.00 $ 330,609.40
3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) M 57.05 $ 52,965.00 $ 3,021,653.25
3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 17.00 $ 70,675.00 $ 1,201,475.00
3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 3.00 $ 97,464.00 $ 292,392.00

3.4 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

3.4.3 CAJA INSPECCION  80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 2.00 $ 626,094.00 $ 1,252,188.00
3.4.4 CAJA INSPECCION  100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 1.00 $ 887,146.00 $ 887,146.00

4 ESTRUCTURA
4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 9.51 $ 865,994.00 $ 8,235,862.74
4.2 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO

4.2.1 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 5.58 $ 874,642.00 $ 4,882,339.11
4.3 LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO

4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

4.3.9 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 cm - CONCRETO 3000 PSI M2 7.47 $ 119,658.00 $ 893,845.26
5 MAMPOSTERIA

5.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

5.2.1 MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM M2 96.84 $ 95,088.00 $ 9,208,616.69
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 5.36 $ 45,189.00 $ 241,987.10
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 5.67 $ 68,161.00 $ 386,472.87
7 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

7.2 CONEXION A TANQUES

7.2.1 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC UN 1.00 $ 379,583.00 $ 379,583.00
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA

7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 7.00 $ 6,366.00 $ 44,562.00
7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" ó EQUIVALENTE UN 1.00 $ 67,593.00 $ 67,593.00

7.6 PUNTOS HIDRAULICOS

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. ACCESORIOS) UN 4.00 $ 60,878.00 $ 243,512.00
7.7 SALIDAS SANITARIAS

7.7.1 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 2.00 $ 73,505.00 $ 147,010.00
7.7.2 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 2.00 $ 101,358.00 $ 202,716.00
7.8 BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.

7.8.1 BAJANTE A.N.  PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) M 2.45 $ 29,123.00 $ 71,229.03
    

       

          
         

  
  

          
          

   
  

          
        

  

    
      
   

 

   

      
 

     

     
   

  

  

           
           

              
               
          

  

    
  

      
   

  
                 

         
             

              

  

           
  

            

    
               

                   
           

  

   

 

        
        
         

         
        

     

               

  

          
    

  

    
      
  

      
  

         
  

         
 

   

               
                 

  

  

   
  

              

           
       

      
       

    
          

  
   

 
 
 

   
      

                             
                                                 

                                                           

PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRAS

PAMPETA PIRAGUA
CONTRATO DE OBRA No. 1380-1618-2022 SUSCRITO ENTRE EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO E LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE Y CARLOS ALBERTO DIAZ 

LUQUE

ARQ. CARLOS ALBERTO DIAZ LUQUE
CONTRATISTA: ARQ. CARLOS 

ALBERTO DIAZ LUQUE

GRUPO 21 - REF NAR 1
INTERVENTOR: CONSORCIO 

CONSULTORIA
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8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS    

8.1.1 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UN 4.00 $ 97,125.00 $ 388,500.00
8.1.7 SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - PVC UN 4.00 $ 99,251.00 $ 397,004.00
8.1.9 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE PROTECCION PARA

EXTERIORES UN 2.00 $ 107,919.00 $ 215,838.00
8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M 6.30 $ 10,893.00 $ 68,625.90
8.3.9 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M 12.22 $ 14,185.00 $ 173,340.70
8.3.14 CABLEADO 1#12 M 36.66 $ 3,023.00 $ 110,823.18

8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES

8.4.1 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y
ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. UN 1.00 $ 385,708.00 $ 385,708.00

8.4.8 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A UN 2.00 $ 40,085.00 $ 80,170.00
9 PAÑETES

9.1 PAÑETES SOBRE MUROS

9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 307.51 $ 5,703.00 $ 1,753,729.53
9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 174.39 $ 19,496.00 $ 3,399,887.94
9.1.10 RESANES GENERALES M2 346.09 $ 9,557.00 $ 3,307,579.26

10 PISOS 

10.1 BASES PISOS Y AFINADOS

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 6.09 $ 33,578.00 $ 204,490.02
10.2 ACABADOS PISOS

10.2.12 CERAMICA 33 X 33 M2 151.62 $ 52,760.00 $ 7,999,471.20
10.3 GUARDAESCOBAS

10.3.9 GUARDAESCOBA VIROLA 6 CM M 124.40 $ 12,894.00 $ 1,604,013.60
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES M2 7.44 $ 32,086.00 $ 238,639.63
11.1.2 IMPERMEABILIZACION EXTERIOR ESTRUCTURAS DE CONCRETO ENTERRADAS IGOL DENSO 2 MANOS M2 7.44 $ 38,157.00 $ 283,792.69
11.2 CUBIERTAS

11.2.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-
SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG 339.78 $ 11,282.00 $ 3,833,397.96

11.2.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM
COLOR A DEFINIR M2 15.02 $ 81,200.00 $ 1,219,583.40

11.3 ACCESORIOS Y OTROS

11.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS,
REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE M 4.75 $ 69,060.00 $ 328,035.00

12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA

12.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, 
ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO UN 3.96 $ 141,273.00 $ 559,441.08

12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 4.60 $ 231,094.00 $ 1,063,956.78
12.2.12 VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) M2 1.28 $ 242,469.00 $ 310,360.32

14 ENCHAPES

14.1 ENCHAPE SOBRE MUROS

14.1.6 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE M2 27.61 $ 73,326.00 $ 2,024,677.51
14.2 ENCHAPE SOBRE MESONES

14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS -  B =  60 cm. M 2.00 $ 84,386.00 $ 168,772.00
15 ILUMINACION

15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

15.1.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO 
MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN 4.00 $ 74,744.00 $ 298,976.00

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.1 APARATOS SANITARIOS

16.1.6 GRIFERIA LAVAMANOS PRISMA 8" (SUM E INSTALACION) UN 2.00 $ 142,888.00 $ 285,776.00
16.1.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER. UN 2.00 $ 190,931.00 $ 381,862.00
16.1.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2.00 $ 400,642.00 $ 801,284.00
16.2 ACCESORIOS

16.2.12 REJILLA SIFON 20 x 20" (SUM E INSTALACION) UN 2.00 $ 36,537.00 $ 73,074.00
16.2.16 TAPARREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACION) UN 1.00 $ 22,004.00 $ 22,004.00
16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UN 1.00 $ 1,840,269.00 $ 1,840,269.00
18 PINTURA

18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 336.64 $ 11,993.00 $ 4,037,339.11
18.1.5 FILOS Y DILATACIONES M 314.58 $ 4,055.00 $ 1,275,621.90
18.2 PINTURA SOBRE METAL

18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M $ 7,791.00 $ 0.00
18.2.4 ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL M $ 8,176.00 $ 0.00
18.4 VARIOS - PINTURA

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 262.98 $ 15,785.00 $ 4,151,162.98
19 CERRADURAS Y VIDRIOS

19.1 CERRADURAS

19.1.2 CERRADURA SAFE BAÑO CLASIC 152 - ALUMINO SATINADO UN 4.00 $ 77,955.00 $ 311,820.00
19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS

19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 1.00 $ 71,293.00 $ 71,293.00
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Fuente: Archivo Presupuesto I.E. Pampeta Piragua, Anexo L – Entorno Microsoft Excel. 

 
 

8.7.3.4 Memoria de cálculo – Presupuesto I.E. Pampeta Piragua 
 
Una vez que se tenía el listado definitivo de actividades a realizar en la sede, se 
procedió a determinar las cantidades necesarias conforme a los planos disponibles. 
Esta tarea se llevó a cabo utilizando el mismo formato que se utilizó para elaborar 
los presupuestos de las demás sedes, asegurando así la coherencia y consistencia 
en la estimación de los recursos requeridos para cada ítem. A continuación, se 
presenta la memoria de cálculo para el ítem 1.1.1 "LIMPIEZA, DESCAPOTE, 
RETIRO SOBR. – MANUAL". 
 
 

Ilustración 47: Memoria de cálculo - Ítem 1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR - MANUAL. 

 
Fuente: Archivo Presupuesto I.E. Pampeta Piragua, Anexo L – Entorno Microsoft Excel. 
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20 OBRAS EXTERIORES

20.2 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

20.2.5 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO M2 24.13 $ 72,458.00 $ 1,748,529.28
20.2.13 SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) M 20.06 $ 44,574.00 $ 894,154.44

21 ASEO Y VARIOS

21.1 ASEO Y LIMPIEZA

21.1.1 ASEO GENERAL M2 180.60 $ 2,760.00 $ 498,458.76
25 GENÉRICOS Y OTROS

25.7 COCINAS

25.7.21 Suministro e instalacion de angeo mosquitero con marco desmontable, esquineros, empaque y silicona M2 1.28 $ 168,776.00 $ 216,033.28
26 TRANSPORTES
26.1 TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 30 KM DEL CENTRO URBANO M3/KM 5235.82 $ 1,449.00 $ 7,586,710.11
26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE Ton/Km 1070.23 $ 1,673.00 $ 1,790,493.05
27 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS

27.2 SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC 
(WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR

27.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS UN 1.00 $ 3,951,925.00 $ 3,951,925.00
COSTO DIRECTO $ 137,800,697.53

 TOTAL $ 137,800,697.53
ADMINISTRACIÓN $ 36,158,903.03

IMPREVISTOS $ 1,378,006.98
UTILIDAD $ 5,512,027.90

IVA UTILIDAD 19% $ 1,047,285.30
 TOTAL FASE 2  $ 181,896,920.73

ARQ. CARLOS ALBERTO DIAZ LUQUE                       MELISSA RODRIGUEZ SÁNCHEZ
C.C. 10.547.375 de Popayán                                         C.C49.607.672 de Valledupar   
Contratista de obra                                                      Interventoría - Consorcio 
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Siguiendo un proceso similar al anteriormente descrito para el ítem 1.1.1, se 
procedió a determinar las memorias de cantidad para todas las actividades 
contempladas en el presupuesto de la sede. Cada actividad fue analizada en función 
de los planos y las dimensiones del área de trabajo, calculando las cantidades 
necesarias de acuerdo a las unidades de medida correspondientes. Estos datos 
fueron organizados en hojas individuales de un archivo Excel, creando una 
estructura organizada y detallada que refleja las estimaciones de recursos para 
cada ítem. 

La organización por hojas individuales permite un acceso rápido y sencillo a la 
información específica de cada actividad, facilitando la consulta y la verificación de 
los cálculos realizados.   

Ilustración 48: Elaboración del Presupuesto I.E. Pampeta Piragua - Memoria de cálculo. 

 

Fuente: Archivo Presupuesto I.E. Pampeta Piragua, Anexo L – Entorno Microsoft Excel. 
 
 

8.7.3.5 Precios Unitarios – Presupuesto I.E. Pampeta Piragua 
 
Una vez completada la revisión y unificación de los precios unitarios en el archivo 
Excel correspondiente a los Análisis de Precios Unitarios (APUs), y habiendo 
obtenido los valores definitivos de los insumos requeridos, se procedió a la 
terminación del presupuesto para la sede. El APU para el ítem 1.1.1 "LIMPIEZA, 
DESCAPOTE, RETIRO SOBR. – MANUAL" es un ejemplo de cómo se estructuró 
el presupuesto en función de los precios unitarios definidos. 
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Ilustración 49: APU - Ítem 1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR - MANUAL. 

 
Fuente: Archivo Presupuesto I.E. Pampeta Piragua, Anexo L – Entorno Microsoft Excel. 

 
 

8.7.3.6 Determinación del presupuesto  
 
Una vez obtenidas las cantidades y precios unitarios correspondientes a cada 
actividad, se procede a realizar la multiplicación para determinar el valor total de las 
mismas. 
 
 

Ilustración 112: Determinación del presupuesto - I.E. Pampeta Piragua. 

 
Fuente: Archivo Presupuesto I.E. Pampeta Piragua, Anexo L – Entorno Microsoft Excel. 
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Es fundamental asegurarse de que el valor total del presupuesto sea congruente 
con la asignación financiera prevista para la sede en cuestión. 
 
 

Ilustración 113: Recursos asignados a la sede Pampeta. 

 
Fuente: Contrato No. 1380-1618-2022. 

 
 

Ilustración 50: Visualización del precio total del presupuesto - I.E. Pampeta Piragua. 

 
Fuente: Archivo Presupuesto I.E. Pampeta Piragua, Anexo L – Entorno Microsoft Excel. 

 
 

8.7.3.7 Presentación del presupuesto sede Pampeta Piragua 
 
Una vez completada la elaboración del presupuesto, se procede a enviarlo a través 
de correo electrónico dirigido tanto al representante de la entidad contratante FFIE 
como al representante de la interventoría. Esta acción tiene como objetivo someter 
el presupuesto a un proceso de revisión y posterior aprobación por parte de las 
partes involucradas. 
 
 

8.7.3.8 Recepción de correcciones y elaboración de subsanaciones  
 
Vía correo electrónico fueron enviadas algunas observaciones al presupuesto 
elaborado, como se observa en la siguiente imagen. 
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Ilustración 51: Observaciones de interventoría al presupuesto - I.E. Pampeta Piragua. 

 
Fuente: Correo electrónico. – Entorno Gmail. 

 
 
Posteriormente se trabaja para subsanar las observaciones y obtener la aprobación 
del presupuesto. Vía correo electrónico se envía oficio informando de las 
correcciones, como se observa a continuación.  
 
 

Ilustración 52: Envío de subsanaciones a las observaciones del presupuesto sede I.E. Pampeta Piragua. 

 
Fuente: Archivo Anexo M. – Entorno Adobe Acrobat DC. 

 
 
Con la aprobación del presupuesto para la sede Pampeta Piragua, se dio inicio a la 
elaboración del cronograma de actividades, flujo de inversión y flujo de caja 
específicos para esta sede. 
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Ilustración 53: Subsanación a requerimiento del cronograma general, flujo de inversión general y flujo de caja general. 

 
Fuente: Archivo Anexo N. – Entorno Adobe Acrobat DC. 

 
 

8.8 Balance de cantidades y ajuste de presupuestos 
 
En colaboración con la interventoría, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las 
obras ejecutadas en las diferentes sedes hasta la fecha. Durante este proceso, se 
realizó una compensación entre las cantidades mayores y menores de obra, con el 
objetivo de mantener el valor total del presupuesto inalterado. Esta tarea implicó 
ajustes en los presupuestos, incluyendo la eliminación o modificación de actividades 
según las prioridades y requerimientos establecidos por la entidad FFIE. 

Dentro de las prioridades de la entidad, se enfatizó en la construcción de obras 
relacionadas con el saneamiento básico y el mejoramiento de las cubiertas en las 
instituciones educativas. En consecuencia, las primeras actividades que fueron 
retiradas para lograr el equilibrio en los presupuestos correspondieron al capítulo 8, 
que abarca las instalaciones eléctricas. 

Este proceso de balance y ajuste de presupuestos se llevó a cabo en las tres sedes 
en ejecución. Los resultados obtenidos de este proceso fueron utilizados como base 
para la generación del Acta Parcial No. 2, que fue tramitada y se encuentra 
actualmente en proceso de pago. De esta manera, se garantiza la adecuada 
administración de los recursos y se priorizan las obras de mayor relevancia en el 
marco del contrato. 
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8.8.1 Balance de cantidades – Sede C.E. Arenal 
 
 

Ilustración 54: Balance al presupuesto - Sede Arenal. 

 
Fuente: Archivo Anexo O. – Entorno Microsoft Excel. 

 
 

8.8.2  Balance de cantidades – Sede C.E. Pimbi 
 
 

Ilustración 55: Balance al presupuesto - Sede Pimbi. 

 
Fuente: Archivo Anexo O. – Entorno Microsoft Excel. 
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8.8.3  Balance de cantidades – Sede C.E. Soledad 

 
 

Ilustración 56: Balance al presupuesto - Sede Soledad. 

 
Fuente: Archivo Anexo O. – Entorno Microsoft Excel. 
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9. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES  
 
 

• Se cumplió con los objetivos planteados en la práctica empresarial siendo 
participe adquiriendo responsabilidades para contribuir al cumplimiento del 
objeto del contrato 1380-1618 de 2022, lo que permitió adquirir valiosa 
experiencia y conocimiento en el campo de la construcción y la gestión de 
proyectos. 
 

• Durante el transcurso de la pasantía, se adquirió una comprensión profunda 
de que la ejecución de una obra civil va más allá de las actividades en el 
campo de construcción. Se reconoció la importancia crítica de las tareas que 
se realizan en la oficina, ya que son fundamentales para el éxito y la eficiencia 
de cada proyecto, ya que, en este entorno, se llevan a cabo actividades 
vitales como el diseño, la elaboración de planos y presupuestos, la gestión 
logística de la obra y la coordinación de recursos humanos y materiales.  

 
• Participar en los comités de obra brindó una profunda comprensión de la 

relevancia de estos espacios en la ejecución de un contrato, debido a que en 
estos encuentros se facilitó el intercambio fluido de información, la resolución 
de dudas, la identificación de problemas y la toma de decisiones de forma 
consensuada, por lo cual, esta dinámica promovió un ambiente de trabajo 
armonioso y colaborativo, en el cual todos los interesados se sintieron 
comprometidos y motivados para alcanzar el éxito del proyecto de manera 
colectiva. 
 

• La elaboración de informes semanales y mensuales resultó ser una 
herramienta esencial para obtener una visión precisa del estado actual de las 
obras de construcción. Estos informes proporcionaron datos actualizados 
sobre el avance de las actividades, la utilización de recursos y el gasto 
presupuestal, por ende, esta información se convirtió en un recurso valioso 
para identificar rápidamente cualquier problemática que requiriera atención 
especial.  
 

• La elaboración y/o actualización de los presupuestos del contrato resultó ser 
una tarea esencial para comprender las actividades que requerían prioridad 
en función de las necesidades de las sedes a intervenir. Esta labor permitió 
desarrollar estrategias precisas para asegurar que el proyecto se mantuviera 
dentro de los límites presupuestarios y los plazos establecidos. 
 

• Se logró adquirir un entendimiento profundo acerca de las implicaciones que 
las suspensiones pueden acarrear en los proyectos de construcción. Estas 
interrupciones en el flujo habitual de trabajo tienen repercusiones 
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significativas, tanto en la duración global de las obras, como en las relaciones 
con la comunidad local. 
 

• Se adquirió una profunda conciencia sobre las diferentes problemáticas que 
impactan a las comunidades en las sedes del contrato, en particular, las 
relacionadas con la movilidad y la presencia de grupos armados, factores 
que hicieron que se produjeran retrasos en la ejecución del contrato y el 
avance de las obras. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

• Es esencial llevar a cabo una revisión exhaustiva de toda la documentación 
disponible antes de iniciar cualquier actividad. Esta práctica nos permite 
confirmar que la información sea precisa y se encuentre en orden, evitando 
así la aparición de errores en etapas posteriores del proyecto. A menudo, la 
falta de una revisión adecuada puede dar lugar a la necesidad de retrabajar 
o corregir detalles, lo cual consume tiempo valioso que podría emplearse de 
manera más productiva en otras actividades. 

 
• Todas las actividades que se realizan en la práctica profesional deben 

llevarse a cabo con un alto grado de responsabilidad, ya que de ello depende 
no solo el bienestar y la reputación de la empresa en que se trabaja, sino 
también el prestigio de la universidad. Además, la ejecución responsable de 
nuestras tareas garantiza que quienes continúen con las labores 
posteriormente puedan hacerlo sin enfrentar retrasos significativos ni 
complicaciones innecesarias. 
 

• En el contexto de una pasantía donde las tareas se centran en la oficina, 
mientras que las obras de construcción se ejecutan en municipios distantes 
sin posibilidad de visitas físicas, es importante establecer y mantener una 
comunicación efectiva y continua con el equipo de obra. Esta comunicación 
debe ser constante y fluida, ya que constituye el cimiento esencial para 
garantizar el éxito de las actividades planteadas en el marco de la pasantía, 
así como para alcanzar los objetivos establecidos. 

 
• Durante el transcurso de la pasantía, se tuvo que enfrentar diversas 

problemáticas que resultaron en suspensiones intermitentes del contrato. En 
esos períodos de paralización, se requirió llevar a cabo actividades 
administrativas que diferían de las inicialmente previstas en la práctica 
profesional, como la redacción de oficios y la supervisión constante de la 
actualización de pólizas, Estas experiencias resaltaron la importancia de 
fortalecer estas habilidades administrativas, ya que se presentan con 
frecuencia en el entorno laboral y, a menudo, no se adquieren en la 
academia. Es fundamental estar preparado para enfrentar estas situaciones 
y realizar a la empresa una contribución valiosa.  
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12. ANEXOS 
 
 
ANEXO A: Contrato de obra No. 1380-1618-2022. 
 
ANEXO B: Herramienta para la gestión de proyectos: MS – Project. 
 
ANEXO C: Cronogramas de las sedes en Microsoft Projet. 
 
ANEXO D: Flujos de inversión de las sedes y flujo de inversión general. 
 
ANEXO E: Flujos de caja de las sedes y flujo de caja general. 
 
ANEXO F: Oficio análisis de transporte contrato Nariño 1. 
 
ANEXO G: Oficio solicitud suspensión No. 3 del contrato de obra 1380-1618-2022. 
 
ANEXO H: Oficio solicitud suspensión No. 4 del contrato de obra 1380-1618-2022. 
 
ANEXO I: Informes semanales elaborados (12 al 17). 
 
ANEXO J: Informes mensuales elaborados (3 y 4). 
 
ANEXO K: Archivo de la base de datos unificada de APUS e insumos. 
 
ANEXO L: Presupuesto Sede I. E. Eliseo Payan – Pampeta Piragua. 
 
ANEXO M: Oficio de subsanaciones realizadas al Presupuesto Pampeta Piragua. 
 
ANEXO N: Oficio subsanación del cronograma general, flujo de inversión y flujo de 
caja general. 
 
ANEXO O: Balance de cantidades Sedes Arena, Pimbi y Soledad. 
 
ANEXO P: Archivo AutoCAD – Modulación de cubierta – C.E. Arenal. 
 
ANEXO Q: Archivo AutoCAD – Distribución de luminarias y tomacorrientes – I.E. 
Pampeta Piragua. 
 
ANEXO R: Catálogo Teja Ajover A360. 
 
ANEXO S: Resolución expedida por la Universidad del Cauca. 
 
ANEXO T: Certificación de pasantía expedida por la entidad. 
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