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1 INTRODUCCION 

El programa de Ingeniería civil ofertado por la Universidad del Cauca se caracteriza por abarcar 
diversas ramas de la carrera en el marco teórico desde la parte estructural, hidráulica, vial, 
estudio de suelos entre otras, en donde se busca que el estudiante logre entender aspectos 
generales sobre la profesión, comprender la base de diseños, pueda analizar diversos 
panoramas y situaciones difíciles a las cuales se enfrente y tenga que buscar soluciones de 
manera óptima, para poder dar frente a estos aspectos actuando de manera ética.  

Para poder culminar los estudios de pregrado, el estudiante no solo deberá haber aprobado 
satisfactoriamente el marco teórico, sino también deberá realizar su práctica profesional con 
base a los conocimientos adquiridos durante el transcurso de sus estudios, en donde tendrá 
contacto por primera vez en el área profesional y pondrá a prueba sus conocimientos. 

Durante el desarrollo de la práctica profesional el estudiante participara en el desempeño de 
actividades como auxiliar de ingeniería civil a cargo de la ingeniera residente de obra en la 
ejecución del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, BLOQUE 
ESCOLAR EN LA I.E. GUILLERMO VALENCIA SEDE CENTRAL”. El estudiante se verá 
involucrado principalmente en el desarrollo de actividades de campo, la supervisión y control 
de calidad en la ejecución del proyecto. Así mismo realizará trabajo en el área administrativa 
en donde apoyará en actividades asignadas. Esto con el fin de potenciar aspectos académicos 
adquiridos en el periodo de formación como profesional. 
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2 JUSTIFICACION 

El desarrollo del trabajo de grado mediante la modalidad pasantía es una vía mediante la cual 
el estudiante busca conseguir su título profesional como Ingeniero Civil tal como se establece 
en la Resolución FIC-820 de 2014, en donde se busca que el estudiante en calidad de pasante 
se enfrente a un escenario real. Esto con el fin de que el estudiante fomente su aprendizaje en 
la parte de campo haciendo parte de procesos constructivos y adquiriendo experiencia en el 
ámbito profesional. 

El contrato de OBRA PUBLICA 119 DE 03 FEBRERO 2020, está enfocado en la construcción 
de infraestructura educativa, proyecto el cual consta de la ejecución de 4 aulas de clase, un 
laboratorio para las asignaturas de física y química, 2 almacenes, 3 baños, 2 lobby, un auditorio 
y un salón de prácticas, entre otras zonas, de la cual hará participe el pasante.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Ejercer como auxiliar de ingeniería en la construcción de la I.E. Guillermo Valencia aplicando 
los conocimientos teórico prácticos adquiridos durante el proceso de aprendizaje.  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar supervisión a los procesos constructivos de elementos como columnas, vigas 
aéreas, mampostería, acabados, entre otros, esto con el fin de dar cumplimiento a los 
diseños. 

• Verificar la calidad de los materiales que serán usados en la ejecución del proyecto. 

• Revisión y ajuste de planos récord. 

• Apoyo en el cálculo de cantidades de materiales a usar en obra y en el análisis de Precios 
Unitarios (APU) de imprevistos durante el proceso constructivo. 
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4 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

4.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

El proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, BLOQUE ESCOLAR EN 
LA I.E. GUILLERMO VALENCIA SEDE CENTRAL” se encuentra ubicado en el municipio de 
Villagarzón en el departamento del Putumayo, con dirección carrera 4 #3 Sur-2 a 3 sur-46. 

 

Ilustración 1.Ubicación del Departamento del Putumayo y Municipio de Villagarzón 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Villagarz%C3%B3n#/media/Archivo:Colombia_-
_Putumayo_-_Villagarz%C3%B3n.svg 
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Ilustración 2.Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/@1.029277,-76.619994,1218m/data=!3m1!1e3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@1.029277,-76.619994,1218m/data=!3m1!1e3
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5 ENTIDAD RECEPTORA 

 

JAIRO ALBERTO BRAVO ROJAS 

INGENIERO CIVIL 

ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRES UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

NIT. 18103242-4 

 
 
 

 

 

5.1  MISION  

El propósito de la empresa es desarrollar proyectos de obras civiles que aseguren la solidez 
de la organización de tal manera que nos permita cumplir con las expectativas de los clientes, 
proteger el medio ambiente, generar bienestar para nuestro grupo humano y para la 
comunidad con la que interactuamos. Esto se logra con talento humano competente, la 
optimización de procesos y el uso de tecnología adecuada. 

5.2  VISION  

Contribuir al progreso de la región, desarrollando proyectos de ingeniería, que nos permitan 
mantenernos como una empresa sólida, competitiva, comprometida con la calidad y la 
protección de nuestros colaboradores. 
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6 DESARROLLO DEL INFORME 

En el presente ítem se mostrará información sobre el seguimiento y cantidades de las 
actividades ejecutadas en las cuales se vio involucrado el pasante en el desarrollo del Proyecto 
“CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, BLOQUE ESCOLAR EN LA I.E. 
GUILLERMO VALENCIA SEDE CENTRAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON – PUTUMAYO”. 

6.1 SUPERVISION DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

A continuación, se hará una descripción de las actividades de obra ejecutadas por el 
contratista. 
 

6.1.1  CIMENTACION 

Excavación manual en material común para cimientos. Se realizo excavación mecánica 
para extraer la mayor cantidad de material del terreno para posteriormente realizar excavación 
manual, esto con el fin de perfilar de una mayor manera el terreno. 
 
Previo a la excavación se realizó la localización y replanteo de la zona donde se van a ubicar 
el tanque de almacenamiento de agua potable, tanque de suministro para la red contra 
incendio y cuarto de máquinas. 

Ilustración 3.Excavación para cimientos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó la debida localización y replanteo de la zona donde se va a ubicar el andén el cual 
conforma la zona perimetral tanto del sector de aulas como el sector de auditorio. Así mismo 
el pasante verificó el desarrollo de esta actividad y supervisó la profundidad de excavación a 
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la cual iba a estar ubicado un sardinel de 0,1 m x 0,3 m. En la parte interna del andén se niveló 
y compactó el suelo manualmente con el debido material indicado.  

Ilustración 4. Excavación manual para sardinel 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Concreto ciclópeo. Una vez se perfiló correctamente el terreno donde se van a construir los 
tanques de almacenamiento, se realizaron formaletas en madera para posteriormente hacer el 
vaciado del concreto ciclópeo el cual va a dar soporte a las vigas de cimentación. 

Ilustración 5.Vaciado de concreto ciclópeo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2 MAMPOSTERIA 

Muros en bloque No. 5: Se dio inicio a la actividad de mampostería en las estructuras Bloques 
de aulas y auditorio. Esta actividad consiste en el levantamiento de muros no estructurales los 
cuales van confinados por columnetas y viguetas, estos muros a su vez deberán ir soportados 
por vigas. Para el levantamiento de los muros se hizo uso de bloque No. 5, mortero de pega y 
grafiles de 4 mm. Los grafiles se usaron como acero de refuerzo y estos fueron distribuidos 
cada 4 hiladas de bloque, según los disponía en los planos. 
 
En las ilustraciones 5 y 6 se podrán observar la vista en planta arquitectónica tanto del piso 1 
y del piso 2, en donde se muestra la distribución del auditorio, aulas, lobbies, baños, laboratorio 
y demás. 
 
Ilustración 6.Planta arquitectónica piso 1 

 
 

Fuente: Captura de planos arquitectónicos. 
 
 

Ilustración 7.Planta arquitectónica piso 2 

 
Fuente: Captura de planos arquitectónicos. 
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Ilustración 8.Mampostería de muro no estructural área auditorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El pasante durante la ejecución de esta actividad estuvo verificando que los muros estén 
aplomados, esto con el fin de que al dar inicio a la siguiente actividad “pañete”, evitar que unas 
capas queden más gruesas que otras. 

Ilustración 9.Chequeo de plomada de muro no estructural 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez pasados 7 días desde la fundición en concreto de las vigas aéreas, se dio inicio a la 
actividad de mampostería de cubierta, donde primero se debió tomar niveles para poder dar 
inicio a esta actividad y se localizaron los puntos donde van a ir las columnetas las cuales van 
a dar confinamiento a estos muros. 
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Ilustración 10.Mampostería con ladrillo no estructural en cubierta de aulas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Muro en eterboard para bajantes. El pasante supervisó la instalación de la estructura para 
bajantes la cual estaba conformada por ángulos, viguetas y demás. Esta a su vez estaba 
cubierta por una placa de eterboard de 10 mm la cual iba atornillada sobre dicha estructura. 
Esta estructura debió ser estucada, lijada y posteriormente pintada. El desarrollo de esta 
actividad se realizó con el fin de ocultar los bajantes de agua lluvia y tubería de ventilación 
mediante el uso de una columna falsa y se realizó tanto en el sector de aulas como en el 
auditorio. 

Ilustración 11. Muro en eterboard, sector auditorio. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

También se realizó la debida nivelación e instalación de carteras en eterboard en las cuales 
se instalaron los respectivos perimetrales. Se supervisó la instalación de ángulos, omegas y 
viguetas, los cuales son elementos usados para la debida instalación de cielo raso en PVC.  
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PAÑETES: Se realizaron actividades de pega de mortero en las proporciones dadas según las 
especificaciones técnicas de construcción del proyecto, en el sector de auditorio y de aulas. 
Después de ejecutada esta actividad se realizó el chequeo con plomada la nivelación del 
pañete para dar paso a la siguiente actividad que es la aplicación de estuco. 

Ilustración 12.Mampostería con ladrillo no estructural en cubierta de aulas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.1.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO 

Columnas en concreto de 3.000 PSI: El pasante verificó la calidad de los materiales usados, 
realizó la supervisión en el amarre de aceros, separación de estribos y se verificaron que las 
cantidades sean las especificadas en los planos. Así mismo se acompañó durante el proceso 
de fundición de este elemento, donde se supervisó que se hiciera de manera adecuada 
actividades como el vaciado y vibrado del concreto para posteriormente hacer la respectiva 
nivelación de este mismo. 
 
Ilustración 13.Ubicación de aceros longitudinales y separación de estribos C4 

 
 

Fuente: Captura de planos estructurales aulas. 
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Ilustración 14.Revisión de separación de aceros de columnas segundo piso 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Después de haberse amarrado el acero de las columnas correctamente, el siguiente paso fue 
cubrirlo con formaletas para proceder al respectivo vaciado de concreto. Se buscó que la 
separación entre el acero y la formaleta sea el especificado en los planos. Cabe resaltar que 
para esta actividad se usaron tanto formaletas elaboradas en obra con madera como 
formaletas metálicas, estas últimas destacándose por dar un acabado más liso al concreto. 
 
Durante la fundición de las columnas, cada que el concreto alcanzaba capas de 0.50 cm, estas 
eran vibradas internamente con el vibrador eléctrico y externamente se daban golpes con 
martillos de goma para asegurar una mejor distribución del concreto, esto con el fin de evitar 
que se formen hormigueos en la columna.  

Ilustración 15.Vibrado de concreto de columnas segundo piso 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez se desencofraron las columnas, a estas se les hizo un curado durante los 7 días 
siguientes, estos con el fin de darle un ambiente húmedo y así estas puedan alcanzar la 
resistencia requerida. 

Ilustración 16.Columnas de concreto de segundo piso 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En las fachadas del sector de aulas tanto de primer y segundo piso se hicieron perforaciones 
en la parte inferior y superior del piso, esto para posteriormente aplicar el adhesivo requerido 
y realizar el anclaje de acero para las columnetas. El pasante rectifico los aceros instalados, el 
amarre de estribos y la separación de estos. Esto debido a que las dimensiones de estas 
columnetas diferían según el diseño arquitectónico. 

Ilustración 17.Columnetas fachada primer piso aulas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Vigas aéreas en concreto de 3.000 PSI: El pasante verificó la calidad de los materiales 
usados, realizó la supervisión en el amarre de aceros, separación de estribos y se verificaron 
que las cantidades sean las presentadas en los planos. Así mismo se acompañó durante el 
proceso de fundición de este elemento, donde se supervisó que se hiciera de manera 
adecuada actividades como el vaciado y vibrado del concreto.  
 
Ilustración 18.Despiece vigas de cubierta pórtico 1 

 
 

Fuente: Captura de planos estructurales aulas. 
 
Previamente al amarre de aceros, se usaron tableros en madera de 1,4 m x 0,7 m como base 
para las vigas, los cuales eran soportados por cerchas y gatos hidráulicos para dar estabilidad 
a la estructura. 
 
Ilustración 19.Amarre de acero de vigas aéreas de segundo piso 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

El pasante adicionalmente verificó que los traslapos realizados en los aceros longitudinales de 
las vigas sean los especificados en los planos, se revisó que la separación entre el acero y la 
formaleta sea el adecuado, esto con el fin de evitar que el acero quede expuesto. 
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Ilustración 20.Revisión de separación de estribos de vigas aéreas segundo piso 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Durante la fundición de este elemento, al no poderse completar la actividad en un solo día, se 
finalizaba con el vaciado de concreto a una longitud menor a un tercio de la luz de las vigas, 
esto con el fin de continuar al día siguiente con la ejecución de esta actividad. Previamente a 
la continuación de esta se hizo la aplicación de un aditivo en las juntas generada, esto con el 
fin de que el concreto se adhiera con facilidad al aplicado anteriormente y evitar que se vaya 
a generar fisuras. 
 
En el transcurso de esta actividad se iban realizando ensayos de cono de Abrams al concreto 
en estado fresco el cual era mezclado mecánicamente en trompo, esto con el fin de asegurar 
que las proporciones usadas durante la fundición sean las correctas. 

Ilustración 21.Vibrado de concreto de vigas aéreas segundo piso 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Placa maciza en concreto de 3.000 PSI e= 0,10 m Rampa: Esta actividad constó de vaciado 
de material, nivelación de la rampa de auditorio mediante un compactador vibratorio tipo rana, 
la instalación de malla electrosoldada y posterior fundición de la rampa. 
 
Ilustración 22.Compactación de suelo mediante el uso de compactador vibratorio tipo rana 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Escaleras en concreto de 3.000 PSI: El pasante verificó la calidad de los materiales usados, 
realizó la supervisión en el amarre de aceros y se verificaron que las cantidades sean las 
especificadas en los planos. Así mismo se acompañó durante el proceso de fundición de este 
elemento, donde se supervisó que se hiciera de manera adecuada actividades como el vaciado 
y vibrado del concreto. 
 
Ilustración 23.Despiece de escaleras 

 
 

Fuente: Captura de planos estructurales aulas. 
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Ilustración 24.Amarre de acero de escaleras sector aulas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Columnetas en concreto de 3.000 PSI (0.1x0.125), Columnetas en concreto de 3.000 PSI 
(0.125x0.125): Se realizó la supervisión de la fundición de las columnetas tanto en las áreas 
de auditorio como de aulas las cuales tienen la función de confinar los muros no estructurales. 
También se verificó que previamente se hicieran juntas de dilatación en material de poliestireno 
(Icopor) entre columnas y columnetas, esto con el fin de evitar deformaciones en la estructura 
generadas por esfuerzos. 

 
Ilustración 25.Instalación de juntas de dilatación en columnetas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Viguetas en concreto de 3.000 PSI: Se inspeccionó que las viguetas tanto de auditorio como 
de aulas tuvieran el acero adecuado según los planos, así mismo como se supervisó la 
fundición de las viguetas, las cuales tienen la función de confinar los muros no estructurales y 
dinteles usados en los marcos de ventanas y de puertas. 
 
Ilustración 26.Amarre de acero de refuerzo en viguetas sector auditorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Placa maciza en concreto de 3.000 PSI e= 0,10 m: Se revisó que el amarre de acero se haya 
realizado de manera correcta, así mismo se supervisó el vaciado de concreto y el vibrado del 
elemento. Adicionalmente se instalaron varillas de acero de forma vertical en las secciones de 
las vigas, esto debido a que posteriormente se van a usar como traslapos para el acero que 
va a conformar las columnetas las cuales se usaran para confinar muros arquitectónicos en la 
cubierta de aulas. 
 
Ilustración 27.Acero de refuerzo para placa maciza en concreto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Viga canal concreto de 3.000 PSI (s/diseño): La viga canal es el elemento encargado de 
recolectar las aguas lluvias provenientes de la cubierta del bloque de aulas las cuales serán 
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recogidas por los bajantes de la red pluvial. Para la fundición de este elemento se realizaron 
actividades de supervisión en el vaciado de concreto y vibrado. 
 
Adicionalmente se verificó que la viga canal contara con pendiente, esto para evitar que se 
presentara estancamiento de agua en periodos de lluvia. Después de fundido el elemento y 
retirada la formaleta, se revisó que no quedaran imperfecciones en la viga que pudiera verse 
reflejado en filtraciones en la zona inferior de la estructura, por tal motivo se aplicó una capa 
de mortero impermeabilizante tanto en la base de la viga como en las paredes de esta. 

 
Ilustración 28.Supervisión de fundición de viga canal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Alfajía de concreto de 3.000 PSI: Para esta actividad el pasante supervisó la instalación de 

formaleta rectificando niveles, la instalación de acero de refuerzo “malla electrosoldada”, y se 
verificó el desnivel del elemento en la parte superior. El desarrollo de esta actividad se realizó 
en la cubierta de aulas y se hizo con el fin de cumplir la función de un caballete entre las dos 

caídas opuestas presentadas en la cubierta. 

Ilustración 29. Alfajía en cubierta de aulas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4 PISOS 

Compactación mecánica: Consistió en la excavación manual para preparar el suelo. Se 
verificó que el suelo estuviera uniforme para luego proceder con la aplicación por capas del 
material adecuado para esta actividad, donde a continuación se realizó la nivelación del piso 
de auditorio mediante el uso de un compactador vibratorio tipo rana y mediante el uso de un 
nivel óptico se fue verificando el nivel del piso. La compactación se realizó con el fin de darle 
firmeza al suelo que servirá como base a la placa de contrapiso.  
 
Se revisó que durante el proceso de compactación no se encontrará material sobrante como 
materia orgánica, esto debido a que con el paso del tiempo este pasa a descomponerse y 
genera vacíos lo cual se ve reflejado en una pérdida de resistencia de la capa que dará soporte. 
 
Ilustración 30.Compactación de suelo mediante el uso de compactador vibratorio tipo rana. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 31.Verificación previa a la función de nivel de piso sector auditorio 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Placa de contrapiso: Se realizó la fundición de la placa de contrapiso de 0.1m, la cual consiste 
en el vaciado de concreto de 3000 PSI. Mediante el desarrollo de esta actividad se realizaron 
pruebas de asentamiento con el cono de Abrams. Se supervisó que elementos como la malla 
electrosoldada no tuviera defectos, así mismo se verificó que los traslapos de esta sean 
correctos. 
 
Ilustración 32.Acero de refuerzo para placa de contrapiso en concreto. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Durante el proceso de fundición se verificó que la malla electrosoldada estuviera separada del 
suelo previamente compactado con el fin de evitar que esta quede expuesta, para esto se hizo 
uso de panelas circulares de concreto las cuales sirvieron de soporte. Durante el vaciado de 
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concreto se fue rectificando el aislamiento de la malla haciendo uso de ganchos para 
levantarla. 

Ilustración 33.Fundición de placa de contrapiso sector auditorio 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se realizó la fundición del andén perimetral conformado por una placa de contrapiso de e=0.1m 
la cual esta reforzada con malla electrosoldada de 5x5 mm. Adicionalmente este elemento tuvo 
un acabado mediante el uso de la técnica de escobillado, esto con el fin de que la superficie 
sea antideslizante y sea más segura para las personas que transiten por este elemento. 

Ilustración 34. Fundición de andén sector aulas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Alistado de piso: El pasante supervisó el vaciado de mortero en proporción 1:4 sobre la placa 
de contrapiso. Para el desarrollo de esta actividad previamente se revisó que la estructura no 
presentara fisuras ni tuviera impurezas o elementos extraños. Posteriormente se humedeció 
la superficie evitando que se genere empozamiento y se procedió a tomar niveles para poder 
garantizar la horizontalidad del piso, esto debido a que sobre este va un acabado en cerámica. 
En algunos casos como es el alistado ubicado en baños o terrazas se buscó dar una pendiente, 
la suficiente para poder hacer que el agua no se vaya a empozar en esta zona y pueda ser 
dirigida a los respectivos sifones. 
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Ilustración 35. Alistado de piso sector aulas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.5 CUBIERTA 

Suministro e instalación de Correas en perfil C doble: El pasante realizó la supervisión y 
control de calidad de los elementos usados en la instalación tanto de las cerchas como de las 
correas usadas en el área del auditorio. Se revisó que en los perfiles en C no haya piezas 
defectuosas como fisuras o deformaciones, así como actividades de soldadura para la unión 
de estos y la aplicación de pintura anticorrosiva para la protección de los elementos. 
 
Ilustración 36.Fijación de correas sobre cerchas para cubierta de auditorio 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En el sector de las aulas en el área de cubierta, previo a la instalación de correas en perfil C, 
se llevó un proceso de preparación que consistió en la ubicación de los puntos donde iban a ir 
estas. Luego se instaló el acero de refuerzo longitudinal tanto en la parte superior como en la 
parte inferior y acero de refuerzo transversal en forma de “C” para vigas cinta de 0.2 m de 
peralte. A continuación, se instaló la formaleta para posteriormente pasar al respectivo vertido 
de concreto con una resistencia de 21 Mpa para las vigas. Una vez retirada la formaleta tras 
el fraguado del concreto, se fijaron las correas en los puntos sobre los cuales se habían 
marcado inicialmente, donde se soldaron de manera precisa al acero longitudinal y se llenaron 
espacios vacíos que hubiesen quedado esto con el fin de garantizar una mayor conexión entre 
las vigas y las correas. 

Ilustración 37.Fijación de correas sobre cerchas para cubierta de aulas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se dio paso a la instalación de teja termoacústica tanto en el sector de auditorio como en la 
cubierta de aulas, donde el pasante ayudó en el cálculo de las cantidades, despiece y 
disposición de estas. Se revisó que la conexión entre las tejas y las correas sean seguras y 
estén bien selladas para evitar filtraciones de agua. 

Ilustración 38.instalación de teja termoacústica en auditorio 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Elementos de conexión columna cercha: Fijación de ángulos y placa para la conexión entre 
la cercha y la columna para la cubierta del auditorio. Debido al espaciamiento que quedo en la 
conexión, fue necesario la aplicación de grout donde su dosificación variaba dependiendo de 
la separación de la conexión, esto con el fin de proteger los elementos de anclaje. 
 
Ilustración 39.Elementos de conexión columna cercha 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Se inspeccionó que las instalaciones hidráulicas y las instalaciones sanitarias se realizaran en 
los puntos especificados en los planos de diseño. También se verificó el uso de materiales que 
garanticen la correcta conexión entre estos como lo son limpiador de PVC, soldadura, cinta 
teflón, entre otros. Así mismo se verificó el uso correcto de accesorios. 

 
Ilustración 40.Instalación de tubería sanitaria en sector auditorio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.7 TANQUES DE ALMACENAMIENTO  

Se supervisó la instalación de formaleta en madera, acero de refuerzo y vaciado de concreto 
para la viga de cimentación, muros y losa superior e inferior de los tanques. Adicionalmente se 
pasaron niveles para rectificar las cotas. Posteriormente se realizó compactación manual de 
material para relleno para posteriormente pasar al armado de los aceros. 

Ilustración 41.Instalación acero de vigas de cimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En algunas secciones laterales del tanque se instaló formaleta de madera por un solo lado 
debido a que el propio terreno servía como formaleta exterior. En sitios donde el terreno era 
demasiado blando se instaló formaleta por ambas caras. 

Ilustración 42.Armadura de acero de tanques 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a las dimensiones que presentaba el tanque se decidió fundir este en 2 etapas. La 
primera etapa constó de la fundición de la losa inferior y 0,30 cm de altura de muro. Debido a 
que la estructura es un tanque de almacenamiento, para evitar posibles filtraciones a través de 
la junta generada se instaló cinta de PVC en el interior de esta evitando generar daños en la 
cinta. La segunda etapa constó de la fundición del resto de los muros, previamente aplicado 
un aditivo para que haya adherencia entre el concreto fresco y el vaciado anteriormente. 
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Ilustración 43.Desencofrado de tanque para red contraincendios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 44.Refuerzo superior de losa de tapa de tanques 

 

Fuente: Captura de planos de Tanque agua potable, red contraincendios y cuarto de 
máquinas. 
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Ilustración 45.Fundición de losa superior de tanques y cuarto de máquinas 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.8 PAÑETES 

Se realizaron actividades de pañete la cual estuvo conformada por la aplicación de mortero en 
las proporciones 1:3 para exteriores y 1:4 para interiores sobre mampostería y pórticos. Se 
supervisó que las proporciones de mezcla fueran las correctas, que la arena fuera la adecuada 
y se encontrara libre de impurezas. Las paredes debieron ser humedecidas con anterioridad, 
esto con el fin de evitar que la superficie sobre la cual se iba a aplicar el mortero absorbiera 
parte del agua de la dosificación. El terminado de pañete debía ser con codal, esto con el fin 
de que la superficie sea lo más homogénea posible y se tomaban niveles con plomada al 
finalizar la actividad. 

Ilustración 46. Pañete en exterior segundo piso de aulas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.9 ENCHAPES 

Para la instalación de enchape tanto en el sector de aulas como en el auditorio, se usaron 
diferentes tipos de cerámica lo cual dependía de lo requerido según las especificaciones 
técnicas y planos. En las áreas de los baños se usó cerámica tipo antideslizante, mientras que 
en áreas de pasillos se debió usar cerámica de tipo tráfico cinco debido al nivel de tránsito que 
va a circular en ellas. Se revisó que el vaciado y rayado del pegante cerámico fuera correcto. 
Se verificó la instalación cuidadosa de las piezas de cerámica, esto con el fin de evitar que 
queden vacíos. Para la alineación del enchape se usaron guías y dilatadores. También se 
superviso que los recortes de cerámica se instalaran en los lugares con menor visibilidad para 
asegurar un mejor acabado estético. 

Ilustración 47. Enchape en primer piso de aulas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.10 PINTURA Y ESTUCO 

Previo a la aplicación de estuco acrílico se debió limpiar la superficie sobre la cual se iba a 
aplicar y que esta misma estuviera seca, esto debido a que una vez aplicado este por la 
humedad no se iba a adherir y por ende se podría despegar de la misma. Una vez aplicadas 
las respectivas capas de estuco se procedió a lijar la superficie y a limpiar esta misma para 
posteriormente proceder con la actividad de pintura. Para la realización de esta última actividad 
se verificó que la superficie estuviera limpia de impurezas, que la pintura fuera del tipo 
especificado en el manual de especificaciones técnicas y que las capas fueran las adecuadas. 
Esto dependía de la zona donde se fuera a aplicar dado a que la pintura para exteriores debe 
ser resistente a la intemperie. 
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Ilustración 48. Aplicación de pintura en exterior de auditorio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES 

• Para el proceso de elaboración de concreto para los respectivos procesos de fundición, se 
revisó que la arena no presentara impurezas como materia orgánica, esto debido a que 
con el paso del tiempo esta pasa a descomponerse y generar vacíos en la estructura lo 
cual hace que esta pierda resistencia con el tiempo.  

 

• Se revisó que el material granular no presentara sobre tamaños, esto para garantizar que 
a la hora del vaciado de concreto pueda ser distribuido uniformemente en la estructura, 
esto con el fin de que no se generen vacíos. 

 

• Se revisó que los aceros no presentaran impurezas, esto debido a que no podría permitir 
una perfecta adherencia entre estos y el concreto. 

 

• A lo hora de realizar la formaleta en madera, se inspeccionó que estas se encuentren en 
perfecto estado, que no tengan grietas o se encuentre pandeada, esto debido al uso dado 
en actividades anteriores. Esto se hace con el fin de evitar que durante actividades como 
la fundición de elementos la formaleta se vaya a reventar provocando el vaciado del 
concreto y por ende la pausa de la actividad. 

 

• En actividades de pega de mortero o pañete, se revisó que el tamaño de la arena sea el 
adecuado, esto se debe a que una arena demasiado gruesa genera mayor porosidad lo 
cual va afectar en la actividad siguiente como es la aplicación de estuco, dado que al haber 
una mayor cantidad de vacíos va a consumir una mayor cantidad de este producto que se 
verá reflejado en un mayor gasto. 

 

• Materiales como lo es el cemento o grout, se revisó que no presentara grumos, esto debido 
a que a la hora de mezclar con los agregados y agua no iba a integrarse de manera 
homogénea a la mezcla. 

 

• Además de los agregados finos, gruesos y el conglomerante como es el cemento, se 
inspeccionó que el agua usada en los procesos constructivos esté libre de impurezas, no 
tuvieran materiales en suspensión, color o aceites, esto debido a que pueden ser 
sustancias dañinas para el concreto. 

 

• Para la actividad de enchapes se revisó que las piezas de cerámica fueran simétricas y 
que no presentaran fisuras dado a que podrían llegar a fracturarse al recibir cargas sobre 
ellas. 
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6.3 REVISION Y AJUSTE DE PLANOS RECORD 

Se realizaron ajustes a planos los cuales tenían algunos errores de acotación, otros debieron 
ser modificados para ser entregados en el acta definitiva debido a que se hicieron cambios 
durante el proceso constructivo por lo cual se tuvieron que volver a tomar medidas reales en 
obra. 

Como ejemplo de ello, en las siguientes ilustraciones se puede observar cómo se cambió la 
disposición de las correas en la cubierta de aulas, por lo cual aumentó el número de perfiles 
en C por ende se vio un incremento en el costo de esta actividad. Esta modificación se hizo 
con el fin de darle una mayor seguridad a la cubierta, y el ajuste de esta actividad hace parte 
del modificatorio 3. 

Ilustración 49.Antes y después del ajuste de planos, vista en planta de disposición de correas 
en cubierta de aulas 

  

Fuente: Captura de planos cubierta de aulas y elaboración del pasante. 
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Ilustración 50.Antes y después del ajuste de planos, vista transversal corte B-B’ cubierta de 
aulas 

 

 

Fuente: Captura de planos cubierta de aulas y elaboración del pasante. 

 

Se modificó el plano de cubierta de aulas en la seccion lateral debido a que la disposicion de 
las persianas cambiò, asi mismo como el tamaño de estas. 

Ilustración 51.Vista lateral disposición de persianas en cubierta aulas 

 

Fuente: Elaboración del pasante. 
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6.4 REALIZACION DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 

Se realizaron análisis de precios unitarios de actividades ya contratadas como es la instalación 
de cielo raso en PVC tanto de aulas como de auditorio. 

Ilustración 52.APU Cielo raso en bloque aulas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron análisis de precios unitarios de actividades no previstas como lo son las 2 tapas 
en lámina alfajor para tanques de almacenamiento de agua potable y 1 tapa para cuarto de 
máquinas. 

UNIDAD  : M2

Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

0,05 990

2 4.000 1 8.000

Sub-Total 8.990

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ml 1.578 0,7 1.046

ml 1.348 1,7 2.247

ml 2.637 2,5 6.593

ml 2.818 2,0 5.635

m2 40.000 1,0 40.000

Unidad 41.690 0,03 1.390

Unidad 74 18,0 1.332

5% 2.912

Sub-Total 61.155

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0 0 0

0 0 0

Sub-Total 0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

1 Oficial 66.000 80,00% 118.800 14 8.486

2 Ayudante 44.000 80,00% 158.400 14 11.314

Sub-Total 19.800

89.945,00$     

Porcentaje Valor Total

24,00% 21.587

3,00% 2.698

6,00% 5.397

Sub-Total 29.682

119.627

Andamios

ANALISIS DE 

PRECIOS 

UNITARIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA                                                      

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO                                           

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

OBJETO :
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, BLOQUE ESCOLAR EN LA I.E. GUILLERMO VALENCIA SEDE CENTRAL, MUNICIPIO DE

VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM Suministro e instalación de Cielo raso tipo pvc bloque aulas

I. EQUIPO

Descripción

Herramienta menor 5% de mano de obra

Desperdicio

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

Ángulo Calibre 26 x 25mm x 25mm x 2.44m Perimetro

Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m Cuelgas

Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m 

Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m

Cielo Raso PVC 9 mm x 6 Mts Blanco (mayor o igual 50% pvc)

Fulminante Verde Calibre 22 Fijación Dryw all + Clavo 1p

Tornillo Lámina Avellanado Negro 8X1/2 

IMPREVISTOS            (I)

III. TRANSPORTES

Material

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

Total Costo Directo

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción

ADMINISTRACION     (A)

UTILIDAD                      (U)

Precio unitario total aproximado al peso
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Ilustración 53.APU tapas para tanques de almacenamiento de agua potable. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

UNIDAD  : UND

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0,05 13.860

Sub-Total 13.860

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Unidad 174.040 1 174.040

Kg 23.900 0,02 478

Unidad 59.900 0,1 5.990

Unidad 5.040 1 5.040

Unidad 68.960 1 68.960

Unidad 120 24 2.880

Unidad 62.895 2 125.790

5% 19.159

Sub-Total 402.337

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0 0 0

0 0 0

Sub-Total 0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

1 Oficial 66.000 80,00% 118.800 1 118.800

2 Ayudante 44.000 80,00% 158.400 1 158.400

Sub-Total 277.200

693.397,00$   

Porcentaje Valor Total

24,00% 166.415

3,00% 20.802

6,00% 41.604

Sub-Total 228.821

922.218

ANALISIS DE 

PRECIOS 

UNITARIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA                                                      

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO                                           

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

OBJETO :
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, BLOQUE ESCOLAR EN LA I.E. GUILLERMO VALENCIA SEDE

CENTRAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM Tapa en lamina de alfajor para tanque de 1x1 m

I. EQUIPO

Descripción

Herramienta menor 5% de mano de obra

Desperdicio

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

Lamina alfajor 2.5 MM 1X3MT

Electrodo Sw 613 5/32 Pulgada X 1K

Anticorrosivo Gris 1 Galón

Manija Calipso Acero Inoxidable 160mm

Angulo 1 1/2 X 3/16 X 6 MT

Clavo Acero Concreto 2

Bisagra Resorte Acero Inoxidable 4pulg 3X3pulg

UTILIDAD                      (U)

III. TRANSPORTES

Material

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

Total Costo Directo

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción

ADMINISTRACION     (A)

IMPREVISTOS            (I)

Precio unitario total aproximado al peso
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6.5 ACTIVIDADES ADICIONALES 

• El pasante llevó asistencia del personal de obra que asistía diariamente acompañado de la 
persona encargada de brindar las charlas diarias (HSEQ), esto con el fin de tener control 
sobre la cantidad de trabajadores con el cual se contaba, dar reporte de ello y en caso de 
novedades informar a la persona encargada de la seguridad social para estar al tanto con 
afiliaciones y desafiliaciones. 
  

Ilustración 54.Registro de asistencia de personal en obra 

 

Fuente: Jairo Alberto Bravo 

• Como actividad adicional el pasante dio apoyo a la persona encargada del almacén para 
mantener al tanto de los materiales necesarios en obra, también se le autorizó la cotización 
y realización de la compra de aquellos que no pudieran ser suministrados por la empresa 
distribuidora de la obra. 

 

• El pasante ayudó a llevar el reporte de las actividades realizadas en obra diariamente, los 
equipos utilizados y el personal presente. Esta actividad se realizó mediante el registro a 
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mano en bitácora, la cual era firmada por la ingeniera residente y el ingeniero por parte de 
interventoría. 

Ilustración 55. Registro de bitácora de obra. 

 

Fuente: Bitácora contrato de obra pública 119 de 03 febrero 2020. 

• El pasante ayudó en la elaboración de informes, pre-actas y actas de entrega parcial de 
obra para las cuales se tuvieron que tener en cuenta las actividades realizadas durante este 
periodo y el avance que presentaron estas mismas. 
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7 CONCLUSIONES  

• Se puede destacar que durante el periodo de ejecución de un proyecto se pueden ir 
haciendo modificaciones sobre este. Esto se debe en algunas ocasiones a la presencia de 
errores de diseño, mayores y menores cantidades de obra, variación en el costo de 
materiales e incluso en el incremento del salario del personal de obra lo cual se verá 
reflejado en un incremento en el valor final del contrato. Para poder realizar una 
modificación al contrato, se debe presentar una propuesta por parte del contratista en 
donde se expongan las actividades afectadas y esta pasara a ser revisada por las 
entidades encargadas de supervisión e interventoría para posteriormente ser aprobadas 
mediante actas de modificación OTROSI. 

 

• Teniendo en cuenta que durante el transcurso de la obra se han ido presentando 
actividades nuevas, las cuales no se previeron en las condiciones iniciales del proyecto, 
nos da a entender la importancia de realizar un presupuesto lo más completo posible en 
donde se consideren hasta las más mínimas actividades a ejecutar, dado que esto puede 
repercutir en un costo adicional en la obra y en un reajuste del cronograma de actividades. 

 

• Durante el desarrollo de la pasantía se ha ido teniendo una mayor percepción de los 
procesos constructivos, donde se ha podido observar el desarrollo de actividades de las 
cuales se hizo parte y adicionalmente se ha ido nutriendo nuestro propio conocimiento 
debido a la experiencia de terceros, esto dado a que la actividad de la construcción se 
considera multidisciplinaria, lo cual ha servido como experiencia a la hora de resolver 
problemas. Adicionalmente también se han ido realizando actividades de oficina lo cual ha 
ayudado a reforzar conocimientos adquiridos previamente en el ámbito estudiantil. 

 

• El tiempo de desarrollo de un proyecto puede verse afectado por diversos factores los 
cuales pueden llegar a ser desde errores en la planeación del mismo a factores ajenos a 
este. Un ejemplo de ello se debió a una eventualidad externa (Caso especial: Pandemia 
COVID 19 del año 2020), evento que afectó la ejecución del proyecto generando una 
pausa de aproximadamente 2 años.  Con motivo de este problema se presentaron 
repercusiones por la escasez de recursos lo cual generó un incremento en los costos de 
materiales, razón por la cual se debió hacer el respectivo reajuste de precios a las 
actividades que hayan presentado una mayor variación en los costos de ejecución así 
mismo como en la ampliación del tiempo de entrega de este.  

 

• Se debe llevar un estricto seguimiento del cronograma de obra preestablecido de 
desarrollo de actividades y el orden de ejecución de las mismas. Con esto se busca evitar 
que actividades que son posteriores a otras se ejecuten con anterioridad, lo cual puede 
llevarnos a las reparaciones o incluso demoliciones y nueva ejecución de dichas 
actividades, lo cual se va a reflejar en el proyecto en sobrecostos y un incremento en el 
tiempo de ejecución. 
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