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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Mediante Resolución N° 820 del 14 de octubre de 2014 emitida por la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, se dictó las distintas modalidades de 
trabajo de grado, entre ellas la práctica profesional definida en el Artículo 3 del Acuerdo 
No. 027 de 2012, emanado del Consejo Superior de la Universidad del Cauca, para 
poder acceder al título de Ingeniero Civil, es por ello que en este documento se 
describirá la práctica profesional a realizar como auxiliar de ingeniería brindando apoyo 
a la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S en la supervisión 
de obras civiles, de igual manera seguimiento a licitaciones públicas, las cuales sean de 
interés para la empresa receptora; El estudiante afianzará sus conocimientos mediante 
la práctica y empleo de conceptos adquiridos en el alma mater, igualmente realizará la 
supervisión técnica a los mismos, además de evaluar la calidad de los materiales, 
participar en cálculos de cantidades de obra, entre otras labores propias del ejercicio 
como auxiliar de ingeniería. 
 
Lo anteriormente mencionado repercutirá en la formación personal y profesional del 
estudiante, preparándolo para la vida laboral, en aplicación de criterios técnicos y 
prácticos, además de entender la importancia del trabajo en equipo para la culminación 
exitosa de un proyecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La práctica profesional como modalidad de trabajo de grado permite al estudiante la 
aplicación de conocimientos teóricos adquiridos en su formación académica a 
situaciones reales en el entorno laboral bajo un criterio ingenieril, también contribuye al 
desarrollo de habilidades y competencias, así como la seguridad y confianza en estas; 
consiguiendo una mejor preparación para enfrentar las exigencias del mercado laboral. 
 
 
Por otra parte, conocerá con más detalle diferentes procesos constructivos y 
administrativos, la importancia del trabajo en equipo, la correcta planificación, así como 
el seguimiento y supervisión de las actividades previstas. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. Objetivo General 
 

 
Apoyar a la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S como 
auxiliar de ingeniería en la supervisión de obras civiles en el municipio de Mocoa 
departamento del Putumayo, así como en el seguimiento a procesos licitatorios de 
interés por parte de la empresa. 
 
 

3.2. Objetivos Específicos  
 

 
● Revisar las especificaciones y requerimientos del proyecto de licitación pública 

LP-010 DE 2022, para brindar apoyo en la respectiva corrección o diligencia, en 
caso de surgir alguna modificación o imprevisto. 

 
● Realizar visitas técnicas y de supervisión en obra, en la Zona de Intervención 02 

(Carrera 8 entre Calles 7 y 8 frente a la gobernación), para el cumplimiento de 
cantidades y especificaciones constructivas  

 
● Llevar a cabo la medición y cuantificación de los materiales utilizados en la 

construcción de losas de concreto hidráulico del Tramo 02 (Carrera 8 entre 
Calles 7 y 8 frente a la gobernación). 

 
● Realizar seguimiento a licitaciones públicas subidas a la plataforma SECOP II 

que puedan ser de interés para la empresa. 
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4. EMPRESA RECEPTORA 
 

 
 
 
 
 

 

4.1 Descripción de la empresa 
 
 
Es una empresa de origen Colombiano que fue creada en el año 2014 en  el  municipio  
de  Mocoa  departamento  del  Putumayo  y  se  ha dedicado  desde  entonces  a  
prestar  servicios  de:  consultorías  y construcción  de  obras  civiles,  elaboración  de  
planes  de  desarrollo, servicios  para  el  sector  agrícola  y  asesoría  de  proyectos  
públicos  y privados,  brindando la mejor calidad y el mejor servicio  en cada uno de los 
procesos de ejecución. 
 
Razón social: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S. 

Nit: 900764492-3 

Tipo de organización: Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S.  

Tipo de sociedad: Sociedad Comercial 

Dirección: Calle 10 # 17-20 B/ Los Prados 

Teléfono: 3204540712-3114830228 

Correo: construyconsuljesahr@hotmail.com 
 

4.2 Misión 
 
 
Buscamos como misión ser un aliado estratégico  con  nuestros  clientes, brindando 
satisfacer las necesidades antes,  durante  y  al  finalizar  los diferentes  servicios  
prestados, brindando  cumplimiento  con  los estándares  de  calidad  y  plazos 
estipulados,  generando  con  ello relaciones  de  confianza  duraderas con nuestros 
clientes. 
 

4.3 Visión 
 
 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S, se proyecta para el año 2025 
ser una empresa altamente competitiva, reconocida y  destacada  por  la  experiencia,  
liderazgo,  confiabilidad  y  excelente calidad,  posicionándose,  así  como  la  mejor  
opción  en  los  servicios prestados. 
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5. LOCALIZACIÓN 
 
 

5.1. Localización General 
 
 
El lugar en el cual se desarrollará la práctica profesional se encuentra ubicado en el 
Municipio de Mocoa, en el departamento del Putumayo, suroccidente de Colombia. 
 

Ilustración 1. Localización geográfica del Municipio de Mocoa, Putumayo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mocoa 
 

 
Ilustración 2. Imagen satelital del Municipio de Mocoa, Putumayo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth Pro  
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5.2. Localización Específica 
 

 

Los tramos a intervenir por la empresa según el proceso adjudicado mediante licitación 
pública en el municipio de Mocoa se encuentra localizada en dos sectores; primer 
sector: Calle 11a frente al terminal y parte de la plaza de mercado Barrio Bolívar - 
Carrera 4 del puente Sangoyaco al Barrio Independencia y  Calle  11a  salida  del  
terminal  al  Barrio  Independencia,  y  segundo  sector:  Carrera  8 entre Calles 7 y 8 
frente a la gobernación, coordenadas primer tramo E: 1048112.15, N: 618779.19 – 
Segundo tramo E: 1047733.08, N: 618573.80 (Licitación Pública No. LP-010 DE 2022)    
 
 

Ilustración 3. Localización zonas de INTERVENCIÓN 01 y 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ANEXO TÉCNICO, licitación de obra pública LP-010 DE 2022. 

 
 

Ilustración 4. Ubicación zonas de INTERVENCIÓN 01 y 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Earth Pro 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La práctica profesional como opción de trabajo de grado se lleva a cabo según el 
horario acordado con la empresa y las horas exigidas por la universidad del Cauca 
como requisito para poder acceder al título de Ingeniero Civil —quinientas setenta y 
seis (576) horas—, en las cuales se darán desarrollo a los objetivos establecidos. 
 
 
Esta se encuentra bajo la supervisión, dirección y orientación del Ingeniero Rubén 
Armando Camacho Benavides. Según el avance de la práctica se realizará informes 
donde se evidencie el cumplimiento progresivo de los objetivos, en dichos informes 
realizados se brindará información pertinente o aquella que solicite de manera 
conveniente el director de la pasantía designado por la Universidad del Cauca. 
 
 
Adicionalmente se contó con la compañía, guía, coordinación y asesoría del Ingeniero 
Bernardo J. Salas Rodríguez, quien realizó la respectiva inducción a la empresa 
brindando las pautas y recomendaciones necesarias. 
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7. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
 
El desarrollo de la práctica profesional empresarial-pasantía, dio su inicio formal el 20 
de Abril de 2023, al día siguiente de ser autorizada mediante resolución No. 8.3.2-
90.13/93 emitida el 19 de Abril de 2023 por el Consejo de Facultad de Ingeniería Civil. 
Las funciones designadas por parte de la empresa se llevan a cabo bajo la dirección del 
Ingeniero Luis Carlos Salas Rodríguez, quien funge como director de obra y 
representante legal de la empresa.  
 
 

7.1. Inducción por parte de la empresa 
 
 
En la inducción realizada al pasante se le informo sobre el portafolio de servicios 
ofertados por la empresa (infraestructura vial, sectores de consultoría, sector agrícola, 
construcción y mantenimiento), así como la experiencia adquirida mediante múltiples 
contratos ejecutados (más de 17 contratos ejecutados), por otra parte, se abordó 
generalidades referente a la ejecución del contrato de licitación de obra pública LP-010 
DE 2022, que tiene por objeto el mejoramiento de vías en el casco urbano del municipio 
de Mocoa departamento de Putumayo, de igual manera se abordó la asignación de 
funciones al pasante, la metodología a seguir, el grupo de trabajo, las instalaciones y 
los equipos de la empresa. 
 

Ilustración 5. Brochure empresa JESAHR S.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Brochure Empresa JESAHR S.A.S (Páginas 3 y 6 de 9). 
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También se dio a conocer las características o requisitos que se tienen en cuenta en la 
búsqueda y seguimiento de procesos licitatorios de interés para la empresa, entre estas 
se tiene, la capacidad financiera, el capital de trabajo, la capacidad organizacional, la 
capacidad residual y se enfatizó en el cumplimiento de la experiencia como requisito 
indispensable en estos procesos de contratación. 
 
 

7.2. Visita de reconocimiento a las zonas de intervención 
 
 
Como parte de la inducción, el pasante realizó el reconocimiento a los sitios o zonas de 
intervención en compañía del coordinador de pasantía Ing. Luis Carlos Salas 
Rodríguez, donde se visualizó el espacio donde se realizaría la obra, la posible 
ubicación de los distintos elementos involucrados en el desarrollo de la construcción, 
entre ellos la maquinaria, los equipos y los materiales de obra. 
 

7.2.1 Zona de intervención 01 
 
 
Calle 11a frente al terminal y parte de la plaza de mercado Barrio Bolívar. 

 
 
Ilustración 6. Zona de intervención 01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 
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7.2.2 Zona de intervención 02 
 
 
Carrera 8 entre Calles 7 y 8 frente a la gobernación. 

 
 
Ilustración 7. Zona de intervención 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia 

 
 

7.3. Revisión y estudio del anexo técnico de la licitación de obra pública No. LP-010 
DE 2022 

 
 
Como parte del trabajo de oficina el pasante realizó la revisión de las especificaciones 
contenidas en el anexo técnico, la minuta del contrato, así como los demás documentos 
y estudios previos que hacen parte del proyecto, en ellos se hace descripción detallada 
de las características o especificaciones técnicas de la obra a ejecutar y las 
obligaciones del contratista, como también de la entidad contratante. Entre las cuales 
se puede destacar: 
 
 

Las áreas a intervenir se localizan en ZONA DE INTERVENCIÓN No 01 y 02 VER 
PLANO 4 DE 4. El tiempo estimado de ejecución del proyecto es de cuatro meses, se 
espera mejorar aproximadamente 160 metros lineales. Con el Proyecto se propone 
realizar la construcción de pavimento en concreto hidráulico con anchos de calzada 
entre 7.00 a 12.00 mts; el cual tendría una losa de espesor de 18 cm, una capa 
subbase granular entre espesores de e=0.23 cm y e=20 cm, pedraplén con e= 25 cm, 
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bordillo de 0,15 cm de ancho, intervención de un tramo de alcantarillado pluvial con 5 
sumideros para manejo de las aguas lluvias1. 

 
 
Lo anterior, es la descripción del proyecto y nombra las especificaciones técnicas que 
deben cumplir las obras a realizar, de igual manera se encuentra en el documento la 
descripción del estado de la obra a intervenir —justificación del proyecto—, donde 
además se detalla la ubicación de los sectores en cuestión. 
 
 

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad vehicular en dos sectores: Primer 
sector: calle 11a frente terminal y parte de la plaza de mercado barrio Bolívar- carrera 4 
del puente Sangoyaco al barrio Independencia y calle 11ª salida del terminal al barrio 
independencia, y Segundo sector: carrera 8 entre calles 7 y 8 frente a gobernación, se 
evidencia bajos niveles de movilidad del tránsito vehicular, por la intransitabilidad o la 
restricción de tránsito por el alto deterioro de la superficie de rodadura la cual cumplió 
con su vida útil. Esta situación ocasionando un incremento en los índices de 
accidentabilidad. Así como también, congestión vial y daños frecuentes en los 
vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de 
mantenimiento de los vehículos. Por otra parte, esta situación afecta el paisaje urbano, 
deteriorando la imagen favorable del municipio. 
 
El deterioro de la vía incrementa tanto el tiempo de tránsito en ese tramo como en vías 
circundantes, puesto que se genera represamiento en momentos de alto tránsito 
vehicular2. 
 
 

En otro capítulo del documento se define las actividades a ejecutar y el alcance de las 
mismas, esta parte es de relevancia puesto que define o marca las etapas constructivas 
que abarca el proyecto, que además son determinantes del valor de la obra. 
 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 
1.0 PRELIMINARES 
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO 
2.0 EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS 
2.1 EXCAVACION A MAQUINA 
2.2 DEMOLICIONES DE PLACAS DE CONCRETO 
2.3 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES 
3.0 ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 
3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR 
3.2 PEDRAPLEN 
3.3 SUBBASE GRANULAR 

                                            
1
 ANEXO TÉCNICO, Mejoramiento de vías a través del reparcheo de tramos en el casco urbano del 

Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo, 2022. p. 1. 
2
 Ibíd., p. 1. 
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3.4 PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2 
3.5 ACERO DE REFUERZO 
3.6 JUNTAS DE EXPANSION Y SU RESPECTIVO SELLADO 
3.7 SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 
3.8 RECALCE POZOS DE INSPECCION 
4.0 ALCANTARILLADO PLUVIAL 
4.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 
4.2 SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE ACERO 
4.3 CAMARAS DE 2X2 DESDE H=1,00M HASTA H= 1,75M 
4.4 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO 
4.5 ARENA DE BASE PARA NIVELACION 
4.6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 10" 
4.7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 20"3 

 
 
A continuación, en la Tabla 1 se detalla los ítems de pago establecidos en la minuta del 
contrato. 
 
 

El valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS ($847.698.464) MDA.CTE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, 
suma que se discrimina de la siguiente manera4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
3
 ANEXO TÉCNICO, Mejoramiento de vías a través del reparcheo de tramos en el casco urbano del 

Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo, 2022. p. 2. 
4
 MINUTA DEL CONTRATO, CCE-EICP-IDI-05 Licitación, 2022. p. 3. 
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Tabla 1. Valor del contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MINUTA DEL CONTRATO, CCE-EICP-IDI-05 Licitación, 2022. p. 3. 
 
 
En el aparte sobre las condiciones particulares del proyecto se hace referencia a los 
lineamientos a seguir en el tema de los materiales a emplear en la obra, y los 
documentos previos entregados por la entidad, los cuales son insumo técnico que 
marcara la pauta en la ejecución del proyecto, entre ellos están el anexo técnico, 
estudios del sector, estudios previos y planos. 
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a. Materiales 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 
construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y 
adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran 
procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para 
no retrasar el avance de los trabajos.   
 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 
  
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 
estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la 
ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo 
previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se 
pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 
presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales 
obras. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista 
pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista 
para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora 
en la ejecución del proyecto5. 

 
 
En los estudios previos y planos entregados por la entidad como insumo para la 
ejecución del proyecto, se puede resaltar la siguiente información: 
 
 

- Secciones típicas transversales tramos 
- Detalle constructivo cámara cuadrada 2x2x1.75 m 
- Detalle constructivo sumidero tipo 
- Detalle constructivo la losa de concreto y bordillos 

 
 
 
  
  

                                            
5
 ANEXO TÉCNICO, Mejoramiento de vías a través del reparcheo de tramos en el casco urbano del 

Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo, 2022. p. 5. 
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Ilustración 8. Sección típica transversal TRAMO 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PLANOS, licitación de obra pública LP-010 DE 2022. 
 
 

Ilustración 9. Sección típica transversal TRAMO 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PLANOS, licitación de obra pública LP-010 DE 2022. 
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Ilustración 10. Detalle constructivo cámara cuadrada de 2x2x1.75 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PLANOS, licitación de obra pública LP-010 DE 2022. 
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Ilustración 11. Detalle constructivo sumidero tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PLANOS, licitación de obra pública LP-010 DE 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

26 
 

Ilustración 12. Detalle constructivo losa de concreto y bordillos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PLANOS, licitación de obra pública LP-010 DE 2022. 
 
 
Otro aspecto a resaltar es el equipo mínimo necesario para el proyecto y las posibles 
fuentes de materiales para este. 
 

Tabla 2. Maquinaria mínima del proyecto 
 

 
 
 
 

 
Fuente: ANEXO TÉCNICO, licitación de obra pública LP-010 DE 2022. p. 7. 
 

 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar 
la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 EXCAVADORA DE ORUGAS 1 

2 MOTONIVELADORA 1 

3 VIBROCOMPACTADOR 1 

4 VOLQUETA 6M3 4 

5 MEZCLADORA 1 
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impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 
aplicable a la obra.   
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 
indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la 
aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los 
permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del 
inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben 
ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las 
obras6.   

 
 
Las obras provisionales y de señalización son un aspecto que menciona el documento y 
desempeñan un papel fundamental en cualquier proyecto de construcción, su 
importancia radica en temas claves que van desde la seguridad del personal y 
transeúntes, hasta la eficiencia en los tiempos de ejecución del proyecto. 
 
 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 
parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías 
internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para 
la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de 
las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes 
y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 
afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general 
toda obra provisional relacionada con los trabajos. 
 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos 
para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los 
términos definidos por las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la 
entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos 
dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar7. 
 

Como notas técnicas específicas del proyecto, se tiene la indicación de seguir los 
lineamientos o directrices del INVIAS, y demás normatividad existente pertinente. 

 
 
El constructor deberá tener en cuenta las directrices para los proyectos pertenecientes 
al sector transporte, se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas; en este caso particular, el Instituto 

                                            
6
 ANEXO TÉCNICO, Mejoramiento de vías a través del reparcheo de tramos en el casco urbano del 

Municipio de Mocoa Departamento de Putumayo, 2022. p. 8. 
7
 Ibíd., p. 9. 
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Nacional de Vías (INVIAS) quien tiene a cargo la red vial primaria no concesionada del 
país y parte de la red vial terciaria.  
 
El proyecto consiste en implementar una estructura adecuada de pavimento tipo 
concreto sobre los tramos viales en estudio, acorde a la normatividad existente, que 
brinde mejores condiciones de paso de vehículos y usuarios que a diario transitan 
sobre la vía8. 
 
 

A continuación se mencionara algunas de las cláusulas de mayor relevancia que se 
encuentran en la minuta del contrato, entre ellas, las obligaciones específicas del 
contratista, así como las obligaciones de la entidad contratante. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
  

1. Ejecutar las obras las cuales deben cumplir con las normas de ensayo de 
Materiales para carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para 
carreteras.  

2. Presentar informes de avance de obra mensualmente, el cual deberá ser aprobado 
por el interventor, y supervisor designado por el Municipio, en pro del cumplimiento 
de los lineamientos y especificaciones técnicas establecidas 

3. Previo al inicio de obras, obtener los permisos que se requiera y todos los 
documentos técnicos para el adecuado desarrollo de estas. 

4. Entregar previa revisión por parte de la interventoría un original y una copia 
impresa en medio magnético el resultado de la revisión y actualización del estudio 
existente, informes, planos y demás documentos que hagan parte de los diseños 
respectivos, de conformidad con el ANEXO TECNICO. 

5. Instalar una valla informativa en el sitio donde se adelante la obra, con base en las 
especificaciones señaladas en la resolución vigente emanada por el Ministerio de 
transporte y la circular 006 de 2014 DNP. 

6. En relación con las actividades de mantenimiento rutinario, además de las 
obligaciones señaladas en el presente acápite, EL CONTRATISTA se compromete 
a) ejecutar las obras las cuales deben cumplir con los documentos técnicos 
entregados b) garantizar que el personal empleado para la ejecución del convenio 
se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos laborales, porte elementos 
de seguridad Industrial y permanezca durante el ejercicio de las labores de 
mantenimiento, debidamente uniformado c) velar porque los contratistas mantenga 
en custodia los bienes, herramientas y equipos adquiridos para el desarrollo de las 
actividades, respondiendo por su correcto uso, mantenimiento y destinación y en 
caso de pérdida parcial o total, deberán ser sustituidos por el contratista. 

 
Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra 
 

                                            
8
 ANEXO TÉCNICO, Mejoramiento de vías a través del reparcheo de tramos en el casco urbano del 

Municipio de Mocoa Departamento de Putumayo, 2022. p. 9. 
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1. El contratista dispondrá de un sitio de la obra que reúna condiciones adecuadas, 
comodidad, ventilación, protección y seguridad, para el almacenamiento de los 
materiales. 

2. El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las 
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga 
acreedor debido a su incumplimiento u omisión. 

3. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de 
acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de 
la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, con el fin de evitar 
perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. De igual forma, deberá 
realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la 
ejecución de la obra. 

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás 
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y 
los demás elementos que se instalen en la obra. 

 
Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra: 
 

1. Ejecutar las obras conforme a los planos y demás documentos que hagan parte de 
los diseños respectivos, de conformidad con el ANEXO TECNICO 

2. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los 
previamente obtenidos, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, 
accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o 
cualquier intervención del espacio público. 

3. Obtener todos los permisos, autorizaciones, incluyendo la de los inmuebles 
aledaños a la realización de las obras, licencias y concesiones sobre recursos 
naturales de carácter regional, previamente a la iniciación de las obras. 

4. Dar cumplimiento estricto de la Ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 del 5 de agosto 
de 2010 y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen, 
relacionadas con el manejo ambiental, así como, con las normas especiales para 
el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se requieran para el 
desarrollo de las obras. 

5. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto 
estado y limpieza. 

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 
interventor o el municipio de Mocoa, toda actividad ejecutada que resulte 
defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requerida para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

7. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras afectadas por la construcción. 
8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para 

la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 
- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 

interviene en las actividades de obra. 
- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos 

que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 
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9. El contratista de acuerdo con las recomendaciones dadas por la interventoría y la 
supervisión del proyecto deberá implementar el número de frentes de trabajo que 
le permita realizar cumplidamente las obras contratadas.  

10. Cumplir todas las normas laborales legales vigentes en especial las Leyes 100 de 
1993, 789 de 2002 y 828 2003, en ningún caso el municipio de Mocoa responderá 
por obligaciones laborales provenientes de la ejecución del contrato que se 
suscriba. 

11. Garantizar la aplicación de las normas de seguridad industrial y ambiental en la 
ejecución del proyecto9. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  
 

1. El municipio se compromete con el contratista de manera oportuna y en la forma 
establecida en el contrato a entregar información necesaria para la debida 
ejecución del contrato. 

2. Rendir a través del supervisor del contrato un informe técnico y detallado de las 
actividades realizadas por el contratista. 

3. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema 
de seguridad social integral (salud, pensión, ARP y parafiscales cuando a ello haya 
lugar). 

4. Cancelar el valor de la orden en los términos y condiciones previamente 
establecidas dentro de términos razonables si el presupuesto asignado a la 
presente contratación se encuentra en arcas del municipio. 

5. Supervisar y coordinar el funcionamiento de los objetivos previstos en la  
proyección del evento. Programar con el contratista la realización, coordinación de 
la ejecución del contrato. 

6. Las demás que las partes acuerden previamente10.  
 

 

7.4. Proceso de construcción de pavimento en concreto hidráulico, ZONA 
INTERVENCIÓN-02 

 
 
La primera vía urbana que se intervino realizando la reposición de la losa de concreto 
hidráulico, está ubicada en la Carrera 8 entre Calles 7 y 8 frente a la Gobernación del 
Putumayo, cuenta con 75.4 m de longitud y un ancho de 10.3 m en su mayor parte, 
aumentando el ancho de la sección a 14.4 m en los sitios de acceso a la vía; en este 
apartado del documento se describirá las actividades constructivas realizadas, donde el 
pasante hizo acompañamiento en la supervisión técnica como auxiliar de ingeniería, 
para el cumplimiento de cantidades y especificaciones de la obra. 
 
 

                                            
9
 MINUTA DEL CONTRATO, CCE-EICP-IDI-05 Licitación, 2022. p. 9. 

10
 Ibíd., p. 12. 
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Es preciso aclarar que la adjudicación y perfeccionamiento del contrato se dio el 26 de 
octubre del 2022, pero el inicio de obras presento un retraso debido a que faltaba que la 
entidad adjudicara el contrato de interventoría, por otra parte no se había realizado la 
correcta socialización del proyecto con los comerciantes del sector a intervenir, en vista 
de esto se dio inicio formal de obras finalizando el mes de Marzo del 2023.   
 
 

Ilustración 13. Abscisado del TRAMO 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PLANOS, licitación de obra pública LP-010 DE 2022. 
 
El tramo escogido para iniciar la ejecución del contrato se encuentra localizado en la 
zona de intervención-02, esto a conveniencia de la entidad y el adjudicatario, debido a 
que en las proximidades a la zona de intervención-01, otros contratistas se encuentran 
ejecutando obras del plan maestro de alcantarillado de Mocoa, lo cual afectaría en 
mayor medida la movilidad vehicular de este importante sector del Municipio de Mocoa 
(Terminal de Transportes Municipal y Plaza de mercado). 

7.4.1 Localización y Replanteo 

 
La localización y el replanteo se realizó en el terreno con ayuda de una cuadrilla de 
topografía que se encargó por medio de referencias guías, empleando equipo de 
precisión, establecer los alineamientos planimétricos y cotas de proyecto de acuerdo 
con lo indicado en los planos de construcción.  
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Para la localización horizontal y vertical del proyecto, se acordó con el Interventor la 
determinación de la línea base debidamente referenciada y acotada, a partir de puntos 
determinados distantes bien protegidos (BM). 
 
Posteriormente se procedió a localizar el eje de la vía, mediante este eje se ubicaron 
los paramentos, andenes y detalles complementarios de acuerdo con lo indicado en los 
planos, así mismo se estableció el nivel N = 0.00 para la vía a intervenir (Cota roja).  
 
Cabe mencionar que se dio inicio a esta actividad una vez fue acordada y aprobada por 
parte de interventoría y supervisión.   
 

 
Tabla 3. Coordenadas de los puntos de referencia BM del tramo 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PLANOS, licitación de obra pública LP-010 DE 2022. 

 
 
El pasante estuvo encargado de verificar que se llevaran a cabo las recomendaciones 
del interventor en la localización del eje del proyecto, y que efectivamente los puntos 
BM de referencia sean los que se encuentran establecidos en las carteras y planos de 
construcción. 
 

7.4.2 Demoliciones, excavaciones, desalojos y retiros 

 
Una vez establecida la localización y el replanteo de los ejes, así como los detalles 
complementarios; se procedió a la demolición de la losa de concreto existente 
empleando retroexcavadora hidráulica, adicionalmente se utilizó un cargador y 2 
volquetas para complementar las tareas de desalojo y retiro de escombros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTE NORTE ELEVACION

DATUM DEL MAPA WGS84 BM1 1047095.8926 619335.1936 634.20

FALSO NORTE 491767.53 BM2 1047073.8487 619318.0554 634.16

FALSO ESTE 1000000.00 BM3 1048004.6713 618411.1368 598.38

ORIGEN LONGITUD 77°04,6504 BM4 1048158.6959 618363.8832 587.08

ORIGEN LATITUD 04°35,7720

3°  W

SISTEMA MAGNA SIRGAS COORDENADAS
ESTACION
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Ilustración 14. Demolición placa de concreto tramo 02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
 
En la realización de esta actividad es indispensable el orden dentro del espacio de 
trabajo, por ello se intervino en primero lugar un carril de la vía, procurando mantener 
despejado de obstáculos el carril faltante por demoler, ya que este serviría para entrada 
y salida de maquinaria; esto con el fin de ser eficientes en el cronograma de obra. 
 
Para la demolición de losa y bordillos próximos a estructuras existentes, se empleó 
taladro o martillo demoledor con el fin de evitar afectaciones a terceros, debido a que 
esto puede repercutir en posibles sanciones económicas para el contratista. 
 
 

Ilustración 15. Desalojo y retiro de los escombros de demolición  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 



 

34 
 

El pasante se encargó de supervisar la demolición de la placa de concreto, de los 
sardineles y brocales, de manera que no se afecte las estructuras aledañas, así como 
tampoco las instalaciones de servicios públicos; supervisando que se cumpliera las 
cotas del proyecto previamente establecidas, así como la limpieza de la subrasante, 
cerciorándose de que no quede presencia de escombros de demolición ni 
contaminación por materia orgánica, para posteriormente realizar el extendido del 
geotextil. 
 

Ilustración 16. Demolición de sardineles 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
 

Ilustración 17. Limpieza de la subrasante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
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Los escombros de demolición y excavación se transportaron al sitio de disposición final 
autorizado por la entidad y la interventoría (escombrera Karkam); este sitio está ubicado 
aproximadamente a 4 km de la obra. 
 

7.4.3 Instalación del geotextil y preparación de la base granular de soporte del 
pavimento 

 
 
Excavado los 45 cm de la estructura del pavimento existente, como lo indican las cotas 
del proyecto en los planos de construcción y como también lo dispuso interventoría; se 
instaló el geotextil tejido que servirá para separar la subrasante de las capas granulares 
del pavimento permitiendo el paso de agua sin pérdida de agregado, conservando la 
integridad y estabilidad del suelo del pavimento. 
 
El pasante estuvo encargado de supervisar la colocación del geotextil, verificando su 
correcta disposición sobre la subrasante, evitando que se presenten dobleces, que los 
traslapos se realicen correctamente (30 cm y 1.0 m para la parte final de los rollos) y 
que el geotextil esté debidamente fijado al suelo empleando material o rocas. 

 
 
Ilustración 18. Instalación del geotextil y capa de subbase. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
 
Finalizado el paso anterior se realizó el extendido y nivelación del material de 
pedraplén, este material seleccionado cumple con las especificaciones y requisitos de 
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calidad exigidos; utilizando la motoniveladora se conformó una capa de 25 cm de 
espesor según las cotas del proyecto (verificado mediante nivel de precisión), 
posteriormente, con aprobación de interventoría se realizó el extendido y nivelación de 
la subbase granular de 20 cm de espesor empleando nuevamente motoniveladora, se 
procedió a humedecer esta capa  con el objetivo de alcanzar la humedad optima y así 
la densidad del suelo deseada mediante la compactación con ayuda de un 
vibrocompactador, para culminar se verifico los niveles y alineamientos. 
 
Una vez realizado lo anterior, se comprobó las densidades empleando el equipo de 
densímetro eléctrico para verificar el grado de compactación (INV E-164-22), este 
ensayo arrojó un valor del 96.2 %. 
 
Según el Capítulo 3, Artículo 320-13 de las especificaciones para sub-base granular 
(INVIAS), el criterio de aceptación será mayor al 95%, por lo que se determinó que la 
subbase cumplía con este parámetro exigido, lo anterior con aprobación de 
interventoría y supervisión, dando así continuidad a las obras. 
 
 

Ilustración 19. Densímetro eléctrico Humboldt serial C348 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 

7.4.4 Colocación de la formaleta y aceros de refuerzo 

 
Preparada la subbase, se procedió a instalar la formaleta metálica fijándola 
correctamente al suelo empleando estacas metálicas o de madera, previo a esto se 
limpió y engraso totalmente con un desmoldante, así como también, mediante 
mediciones topográficas se verifico el nivel y alineamiento de la misma, de acuerdo a 
los planos de construcción conservando así la geometría del diseño de la vía. 
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Ilustración 20. Subbase granular compactada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 

 
La instalación de la canastilla metálica con las dovelas o barras pasajuntas se realizó 
cada 3.22 m en el sentido longitudinal de la vía (acero liso D=1”, L=0.45m, @0.30m 
para un ancho de carril de 5.15m) y las barras de amarre cada 0.80 m en el mismo 
sentido (acero corrugado D=5/8”, L=0.75m), la configuración de la canastilla o armazón 
se llevó a cabo como se indica en los planos de construcción (Ilustración 12); 
adicionalmente, en las fronteras donde inicia la construcción del nuevo pavimento y en 
las secciones de losa de geometría irregular o asimétrica se instaló parilla de acero 
(acero corrugado D=1/2”, @0.20m), con el objetivo de evitar agrietamiento o 
fisuraciones en la losa debido a tensiones de restricción por contracción y por 
temperatura presentes en el concreto. 
 
La modulación de estas losas irregulares o asimétricas se ajustó en lugares donde se 
encontraban accesos (4), cámaras de redes de telecomunicación (3), sumideros (1) y 
pozos de inspección (1), conservando la relación de esbeltez (1.25). 
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Ilustración 21. Colocación de la formaleta y acero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
 
El pasante verificó las dimensiones y la correcta disposición de los aceros de acuerdo a 
los planos constructivos y recomendaciones de interventoría, en el caso de las dovelas, 
se engrasaron en su totalidad con el objetivo de garantizar que las losas puedan unirse 
o separarse entre sí, permitiendo la trasferencia de cargas y restringiendo el 
desplazamiento vertical; la canastilla se fijó a la subbase de manera que se evite su 
movimiento al fundir la losa posteriormente. 
 

7.4.5 Extendido, flotado, texturizado y curado del concreto 
 
 
Esta actividad de extendido busca distribuir el concreto hidráulico de manera adecuada 
y uniforme dentro de la formaleta, se realizó utilizando una regla metálica ayudada de 
un vibrador tipo aguja, luego de esta operación se llevó acabo el flotado del concreto 
buscando abrir los poros de la mezcla fresca, sacando así el agua de sangrado a la 
superficie y obteniendo un mejor acabado de ésta. 
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Ilustración 22. Extendido, flotado y texturizado del concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
El texturizado del concreto permite brindar cierto grado de aspereza a la superficie de la 
losa, lo cual contribuye a la adherencia de las llantas de los vehículos con el pavimento, 
este proceso de estriado del concreto se llevó a cabo con el cepillo texturizador 
procurando seguir lo estipulado en el artículo 500 de las especificaciones generales de 
construcción de carreteras 2022 (INVIAS) y las indicaciones del diseñador (profundidad 
de 3mm a 6mm, ancho de cerda 3mm ± 1mm,separación entre cerdas de 20mm ± 2mm 
y 30mm de separación de la huella con la junta transversal). 
 
 

Ilustración 23. Ensayo de asentamiento y toma de muestras del concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
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El pasante estuvo encargado de supervisar la colocación del concreto de manera que 
su distribución sea uniforme a lo largo y ancho de la formaleta, previo a humedecer la 
subbase para evitar que absorba el agua de la mezcla, se revisó la alineación de las 
canastillas y las respectivas marcas de ubicación de dovelas; de igual manera verifico el 
corte de los rigizadores de las canastillas previo a la fundición de la losa. 
 
Cabe mencionar que los aceros de refuerzo transversal para el bordillo se instalaron 
luego de fundir la losa de concreto, cuando el concreto aún se encontraba fresco, a una 
profundidad de 5 cm procurando guardar linealidad y separación de 30 cm, más 
adelante, al momento de fundir los bordillos se instalará el refuerzo longitudinal. Lo 
anterior se realizó de manera  que se llevaran a cabo las especificaciones constructivas 
indicadas en el diseño. 

 
 
Ilustración 24. Recalce  de cámaras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
 
El curado del concreto se realizó con la aplicación de antisol, buscando evitar la pérdida 
prematura de humedad, manteniendo regímenes de temperatura adecuados, con ello 

garantizar la resistencia especificada (𝑀𝑅 = 42 𝐾𝑔/𝑐𝑚2)  y por ende la durabilidad de 
la losa, para esta actividad se utilizó una bomba o mochila aspersora para asegurar la 
uniformidad de la aplicación; el pasante superviso que esta actividad se realizara en la 
totalidad del pavimento incluido los hombros de la losa al momento de retirar la 
formaleta.  
 

7.4.6 Corte y sellado de las juntas 
 
 

Ya realizado el texturizado del concreto se procede hacer el corte de las juntas a una 
profundidad de 6 cm y grosor de 3 mm, como lo indican los planos de construcción 
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(Ilustración 12), el aserrado del concreto se realizó pasadas 8 horas aproximadamente 
luego de su colocación, mediante una cortadora de pavimento de disco diamantado.  
 
El corte de la juntas se realizó de acuerdo a la modulación de las losas y la disposición 
de los aceros, que establecían los diseños del pavimento; conservando un grado de 
esbeltez de 1.25 (sección rectangular con ancho=2.575 m y largo=3.22 m).  
 
El sellado se realizó previa limpieza de las juntas, ya que es necesario retirar el exceso 
de lechada producto del corte o residuos de obra; en este procedimiento se colocó 
primeramente la tirilla o cordón de polietileno como respaldo y de manera comprimida 
en la junta, una vez terminado lo anterior ya se procede a colocar el sellante tipo 
silicona.  
 
 

Ilustración 25. Corte y sellado de juntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 
 
 
El pasante verificó periódicamente la profundidad del corte, la linealidad de este, la 
dirección de la máquina para evitar sobreanchos en los cortes, de igual manera que el 
corte coincida con la marca de la posición de la canastilla; posterior a ello reviso la 
limpieza de las juntas, preparándolas para la colocación del sellante con espesor de 6 
mm. 
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7.4.7 Obras complementarias de la vía 
 
 
Finalmente se llevó a cabo la construcción de los sardineles o bordillos de la vía, para 
ello se instaló el refuerzo longitudinal del bordillo, posteriormente la formaleta y por 
último se coloca la mezcla de concreto (f’c=21 MPa o 3000 psi)  
 
El sumidero se realizó siguiendo las especificaciones de los planos constructivos 
(Ilustración 11), salvo algunas modificaciones de diseño en su interior, aprobadas por 
interventoría y autorizadas por la empresa de acueducto de Mocoa, debido a que en 
inmediaciones a la ubicación del sumidero se encontraba un tubo de servicio de 3” 
(76.2 mm) no previsto. 
 
 

Ilustración 26. Sardinel de concreto y sumidero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
 
Por último se revisó los pequeños detalles del pavimento con el objetivo de resanar 
imperfecciones debido al desmonte de formaletas, en el recalce de los brocales o en el 
desportillamiento de los bordes de la losa, de igual manera se colocó las respectivas 
tapas o cubiertas de las cámaras y del sumidero, se retiró el cerramiento de la obra y 
posteriormente se hizo entrega formal del pavimento.  
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Ilustración 27. Antes y después de la reposición de la losa de concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
 

7.5. Revisión y seguimiento de procesos licitatorios subidos a plataforma SECOP II 

 
En este apartado del documento se presenta las actividades desarrolladas por el 
pasante al realizar un seguimiento a los procesos licitatorios de posible interés para la 
empresa mediante la plataforma SECOP II, para ello la directriz impartida por el 
ingeniero Luis Carlos Salas consistía en buscar y revisar procesos vigentes que se 
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ajustaran a la experiencia obtenida por la empresa en la ejecución de contratos de 
similares características, debido a que esto aumenta las posibilidades de obtener la 
licitación. Dicho lo anterior el pasante procedió a realizar el estudio de los contratos 
ejecutados por la empresa mediante la misma herramienta informática de contratación 
SECOP II, la cual con las credenciales de la empresa permite acceder al sistema y 
visualizar la información con respecto al historial de las propuestas presentadas y los 
procesos ganados por esta. Lo anterior con el objetivo de establecer un rango de 
búsqueda acorde a las capacidades de la empresa y verificar más adelante a detalle el 
cumplimiento de la experiencia exigida en los procesos de interés. 
 
Posteriormente se realizó la búsqueda de procesos de contratación, suministrando unos 
datos de entrada a la interfaz de la plataforma (Ilustración 28) para que realice una 
búsqueda más específica o limitar sus resultados. Entre estos datos se pueden 
destacar los siguientes: 
 
 

Ilustración 28. Interfaz del buscador de procesos de contratación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index? 
currentLangu age=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE  

 
 

 Datos de la entidad. (entidad contratante) 

 Código UNSPSC. (codificación utilizada para clasificar y categorizar productos y 
servicios en todo el mundo) 

 Estado. (publicado, adjudicado y celebrado, proceso cancelado, etc.) 

 Fecha de publicación desde.(fecha en que fue subida la licitación) 
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 Tipo de proceso. (licitación pública, mínima cuantía, etc.)  
 
En la Tabla 4 se presenta el resumen de los procesos consultados o revisados por el 
pasante; en esta tabla se clasifica la información en virtud del cumplimiento o no de la 
experiencia general y especifica exigida en los Prepliegos o Pliegos Definitivos de los 
respectivos procesos, cabe mencionar que esta información es de manejo público, por 
lo que se descarga y se revisa la documentación respectiva. 
 
 

Tabla 4. Cumplimento de la experiencia exigida en procesos licitatorios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple No cumple Cumple No cumple

SAMC-014-2023

MANTENIMIENTO DE VIA 

URBANA MEDIANTE 

REPARCHEO EN 

PUNTOS CRITICOS DE 

LA CALLE 9 ENTRE LA 

CARRERA 21 Y LA 

CARRERA 23, CARRERA 

22 ENTRE LA CALLE 9 Y 

LA CALLE 9ª, CARRERAE 

25 ENTRE LAS CALLES 

10 Y LA CALLE 9, Y LA 

CALLE 9ª DEL MUNICIPIO 

DE PUERTO ASIS - 

PUTUMAYO

312.704.762 COP X X

SID-LP-005-2023

CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE PEATONAL 

SOBRE EL RÍO MOCOA, 

VEREDA BRISAS DEL 

MOCOA EN EL 

MUNICIPIO DE 

VILLAGARZÓN, 

DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO. 

VILLAGARZÓN

2.582.667.900,68 COP X X

LP-002-2023

MEJORAMIENTO DE 

VÍAS TERCIARIAS 

MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

PLACA HUELLA EN 

SITIOS CRÍTICOS DEL 

MUNICIPIO DE PAICOL 

DEPARTAMENTO DEL 

HUILA

747.647.800 COP X X

LP-DEO-SVR-026-2023

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL 

CORREDOR VIAL 

TERCIARIO VEREDAS LA 

PLAYA Y VILLA MARIA 

MUNICIPIO DE LA VEGA 

CAUCA PROGRAMA 

COLOMBIA RURAL

1.290.000.000 COP X X

LP-001 DE 2023

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CASA DE LA JUSTICIA 

DEL MUNICIPIO MOCOA 

DEPARTAMENTO DE 

PUTUMAYO

2.564.683.069,9 COP X X

Experiencia

General EspecificaNo. Proceso Objeto Valor
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Fuente: Propia 

 
 
Esta información junto con los documentos descargados de la plataforma donde se 
manifestaba las exigencias de la experiencia, tanto general como específica, eran 
entregados al ingeniero residente de la empresa, quien posteriormente revisaba y 
procedía a la estructuración de las propuestas, así como reunir los certificados 
correspondientes a la experiencia, afiliaciones, etc., para los procesos en los que 
finalmente la empresa tenía interés de concursar. 
 

SVLPOB0026-22

MEJORAMIENTO 

MEDIANTE PAVIMENTO 

RÍGIDO DE LA RED VIAL 

URBANA EN LOS 

MUNICIPIOS DE AIPE, 

CAMPOALEGRE, RIVERA 

Y TELLO, 

DEPARTAMENTO DEL 

HUILA

3.519.989.463 COP X X

002-L.P.2023

CONSTRUCCIÓN DE LA 

VÍA CALLE 16 ENTRE 

CARRERA 27 Y 

CARRERA 30 PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA ESTRATÉGICO 

DE TRANSPORTE 

PÚBLICO PARA LA UAE 

SETP - AVANTE DE LA 

CIUDAD DE PASTO A 

PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS

2.894.927.643,86 COP X X

SOIM-SAMC-005 DE 2023

MEJORAMIENTO DE 

ALCANTARILLADO 

URBANIZACION LAS 

ORQUIDEAS MUNICIPIO 

DE MOCOA 

DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO"

174.125.106,14 COP X X

MP-SI-LP-OP-004-2023

PAVIMENTACION EN 

CONCRETO RIGIDO Y 

FLEXIBLE DE VIAS 

URBANAS PRIORITARIAS 

EN EL MUNICPIO DE 

PITALITO HUILA

2.529.561.399 COP X X

SSD-LP-006-2023

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA TERMINACIÓN DE 

OBRA DE LA SEDE DE 

PROMOCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

SALUD DE HOSPITAL 

JOSE MARIA 

HERNANDEZ DE MOCOA 

DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO - OBRA

2.432.792.754,3 COP X X

SA-MC-DT-PUT-004-2023

ATENDER SITIOS 

CRÍTICOS DE LA RED 

TERCIARIA A CARGO DE 

INVIAS, A TRAVÉS DEL 

SISTEMA DE MONTO 

AGOTABLE, EN VÍAS A 

CARGO DT. PUTUMAYO

215.585.772 COP X X
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8. RESULTADOS 
 
 
Los resultados que se obtienen al realizar la práctica profesional pueden variar 
dependiendo de diversos factores, entre estos, se puede mencionar el  tipo de proyecto, 
su magnitud, así como las responsabilidades asignadas; en este caso se realizó la 
supervisión de la construcción de losas de concreto hidráulico y la adecuación del suelo 
de soporte, previa intervención de la estructura de pavimento existente, además de 
colaborar en el cálculo de cantidades de materiales empleados.  
    
A continuación se nombrará los objetivos cumplidos y las actividades correspondientes 
a ello: 
 
El estudio de los documentos del proyecto por parte del pasante, le permitieron 
entender las exigencias de este en cuanto a las especificaciones del diseño y los 
requerimientos técnicos para la construcción de las losas de concreto hidráulico 
(espesor=18 cm, MR=42 Kg/cm2), así como los lineamientos para la adecuación del 
suelo de soporte y sus capas correspondientes (instalación de geotextil T2400, 25 cm 
de pedraplén, 20 cm de subbase granular); por otra parte el pasante revisó las 
responsabilidades contractuales del contratista (JESAHR S.A.S) y la entidad contratante 
(Alcaldía Municipal de Mocoa, Putumayo), es así como en este documento (paginas 18-
30) se presentó un resumen de las principales obligaciones, requerimientos y diseños, 
con el fin de conocer los ítems constructivos, las cantidades, los costos estipulados para 
ello, además de las cláusulas del contrato, de esta manera tener claridad del proceder 
frente a los imprevistos, al control de actividades por parte de interventoría, así como la 
aprobación de los materiales a utilizar y las cantidades de obra ejecutadas. 
 
Frente a los procesos constructivos llevados a cabo y descritos anteriormente en este 
documento (paginas 30-44), en donde también relata las actividades realizadas por el 
pasante en la supervisión constructiva y los controles efectuados en obra, cabe 
mencionar que realizar el estudio de los conceptos técnicos y de procedimiento 
constructivo, presentes en el manual de diseño de pavimentos de concreto para vías 
con bajos, medios y altos volúmenes de tráfico (INVIAS 2007), de las especificaciones 
generales de construcción de carreteras, Art. 500 (INVIAS 2022) y de las prácticas de 
construcción de pavimentos de concreto (ASOCRETO 2007), permitió al pasante 
adquirir un conocimiento técnico-practico, que fue insumo para realizar de manera 
correcta la supervisión de las actividades llevadas a cabo en obra. 
 
En las visitas o revisiones técnicas, además de verificar el cumplimiento de 
especificaciones o requerimientos ya mencionados (adecuación del suelo de soporte 
mediante la colocación de geotextil, el remplazo de 45 cm de la estructura en dos capas 
de 25 y 20 cm respectivamente con el material señalado en los diseños y aprobado por 
interventoría, mediante nivelación y compactación; ensayos de control de densidad; 
colocación de la formaleta y acero de refuerzo; ensayos de manejabilidad de la mezcla, 
toma de muestras para ensayos de resistencia a la tracción, fundición de la losa, 
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texturizado, curado del concreto y corte de juntas posterior a la fundición), se resalta 
que el pasante verificó de manera especial la disposición de los aceros, que el tipo, la 
cantidad y la ubicación sea la adecuada según los planos constructivos (dovelas  de 
acero liso de 1” y L=45 cm a 1/2 del espesor de la losa, cada 30 cm en el sentido 
transversal y barras de acero corrugado para amarre de 5/8” y L=75 cm ubicadas cada 
80 cm en el sentido longitudinal de la vía, y parilla de acero corrugado de 1/2"de 2x2 m 
para las losas asimétricas), esto debido a la importancia del acero en la transferencia de 
cargas y en el comportamiento estructural de las losas en sí, de igual manera por las 
implicaciones en el costo final. 
 
Las estimaciones sobre la cantidad de materiales utilizados en obra (acero y concreto), 
calculadas por el pasante, le permitieron afianzar los conocimientos adquiridos en el 
alma mater —en el campo de pavimentos y los costos de la construcción—. Es así 
como se presenta las tablas (5,6 y 7) que resumen las cantidades de materiales 
empleados en esta etapa constructiva, para ello el pasante realizó la medición y 
cuantificación del material utilizado de acuerdo a las modulaciones proyectadas de la 
losa (Ilustración 29), esto con ánimo de verificar el cumplimiento de las especificaciones 
del diseño y posteriormente las cantidades de obra ejecutada. 

 
 
Ilustración 29. Esquema general modulación losas de concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

Tabla 5. Cantidades de acero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia. 

 
 

Tabla 6. Cantidades en número de barras de acero 

 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Propia. 
 
Es importante mencionar que las cantidades iniciales presupuestadas por parte de la 
entidad para el proyecto, presentaron modificaciones debido a imprecisiones o errores 
en el levantamiento topográfico de la vía existente y sus detalles correspondientes, lo 
que repercutió en las cantidades de material empleado, especialmente en acero de 
refuerzo, ya que había cámaras de redes de comunicación que no estaban 
especificadas en los planos, esto involucró la modulación de losas asimétricas y 
emplear parilla de acero de 1/2” en esta sección de losa. La diligencia correspondiente 
fue adelantada por el residente de la obra frente a interventoría, obteniendo la 
respectiva aprobación. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

DOVELAS PARA TRANSMISIÓN DE CARGA f=1" (Longitud 0.45m) 805

CANASTILLA (Longitud 5.15m) 45

RIGIDIZADORES (Longitud 0.45m) 258

BARRA DE ACERO f=5/8" (Longitud 6m) 74

BARRA DE ACERO f=1/2" (Longitud 6m) 184

BARRA DE ACERO f=3/8" (Longitud 6m) 253

1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 1" CANT.

LOSA EN CONCRETO HIDRAULICO MR=42 Kg/cm2

ACERO DE REFUERZO TRANSMISIÓN DE CARGAS (Dovelas) 0.45 3.97 805 1439.22

ACERO DE REFUERZO JUNTAS LONGITUDINALES (Barras de amarre) 0.75 1.55 166 193.22

ACERO DE REFUERZO CANASTILLA 59.40 0.56 23 765.07

RIGIDIZADORES 0.45 0.25 258 29.03

ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL BORDILLO 0.60 0.56 251 84.34

ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL BORDILLO 80.00 0.99 2 159.04

LOSAS ASIMÉTRICAS FRONTERA SUR

ACERO DE REFUERZO LOSAS ASIMÉTRICAS (Barras longitudinales) 1.00 0.99 52 51.69

ACERO DE REFUERZO LOSAS ASIMÉTRICAS (Barras transversales) 10.30 0.99 5 51.19

LOSAS ASIMÉTRICAS FRONTERA NORTE

ACERO DE REFUERZO LOSAS ASIMÉTRICAS (Barras longitudinales) 1.60 0.94 72 108.75

ACERO DE REFUERZO LOSAS ASIMÉTRICAS (Barras transversales) 14.30 0.94 8 107.99

LOSAS ASIMÉTRICAS FRONTERA ESTE Y OESTE

ACERO DE REFUERZO LOSAS ASIMÉTRICAS (Barras longitudinales) 15.30 0.94 20 288.86

ACERO DE REFUERZO LOSAS ASIMÉTRICAS (Barras transversales) 2.00 0.94 144 271.87

LOSAS ASIMÉTRICAS PROTECCIÓN DE BROCALES 

ACERO DE REFUERZO LOSAS ASIMÉTRICAS (Barras longitudinales) 2.00 1.55 80 248.32

ACERO DE REFUERZO LOSAS ASIMÉTRICAS (Barras transversales) 2.00 1.55 80 248.32

4046.91

MEDIDA 

TOTAL 

(Kg)

MOCOA, PUTUMAYO

CARRERA 8 ENTRE CALLES 7 Y 8 FRENTE A GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO; Longitud total =75.4 m

VALOR TOTAL ACERO (Kg)

AREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES (Kg/m)LARGO 

(m)
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Tabla 7. Cantidad de concreto 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
En la Ilustración 30 se puede observar un imprevisto sucedido en obra; un árbol de 
considerable tamaño que cayó sobre la vía intervenida, suceso dado por efecto de las 
intensas lluvias y vientos presentados en horas de la noche, evitando de esta manera y 
por fortuna, el riesgo de un accidente laboral; en vista de esto el pasante realizó el 
reporte a interventoría y a la entidad contratante (supervisor de la obra) a la mañana 
siguiente, buscando la autorización respectiva para el retiro de este, para lo cual la 
secretaría de obras, infraestructura y gestión del riesgo de desastres dispuso 
herramientas y operarios para llevar acabo su desalojo, dando así continuidad a las 
obras de adecuación del suelo para el soporte de las losas. 
 

Ilustración 30. Árbol caído sobre la vía por efecto del mal clima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
Otro imprevisto ocurrió en la construcción del sumidero, debido al hallazgo —en el 
momento de la demolición y excavación— de un tubo del servicio de agua; en este caso 
el pasante realizo la diligencia pertinente frente a interventoría y la empresa del 

LARGO ANCHO ESPESOR

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR=42 Kg/cm2 75.40 10.30 0.18 1 139.8

LOSAS ASIMÉTRICAS 14.40 2.00 0.18 2 10.4

BORDILLOS 3000 psi 75.26 0.20 0.15 2 4.5

RECALCE DE BROCAL 2.00 2.00 0.18 4 2.9

157.6

7.9

165.5

Nota: Las cantidades estimadas son totales, no están diferenciadas por el valor de resistencia del concreto.

AREA O LUGAR ESPECIFICO

MEDIDA 

TOTAL 

(m3)

MOCOA, PUTUMAYO

CARRERA 8 ENTRE CALLES 7 Y 8 FRENTE A GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO; Longitud total =75.4 m

VALOR TOTAL DE CONCRETO (m3)

SUBTOTAL DE CONCRETO HIDRÁULICO

% DE DESPERDICIO (5%)

CANTIDAD

DIMENSIONES 

(m)
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acueducto municipal para continuar con las obras sin perjuicio del tubo de 3'' 
encontrado; más adelante técnicos enviados por el acueducto al sitio de la obra 
determinaron que se continuara con la construcción del sumidero sin lesionar dicho 
tubo ya que se vería afectada una residencia del sector; mencionado lo anterior se 
modificó en menor medida el diseño del sumidero, igualmente con la autorización de 
interventoría. 
 

Ilustración 31. Presencia de tubería no prevista en los planos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
 

El inicio de las obras del tramo 01 fueron suspendidas puesto que, en el sector 
permanecía la ejecución de obras del plan maestro de alcantarillado de Mocoa, cabe 
mencionar que el pasante estaba próximo a completar  las horas establecidas para la 
práctica, por lo que el tiempo restante se le asignó continuar con la búsqueda de 
procesos de contratación; por ello en este documento no se refleja actividades 
constructivas del tramo 01, resaltando que no se ve afectado el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en esta práctica. 
 
Por último mencionar que las actividades realizadas por el pasante en la revisión y 
seguimiento de licitaciones públicas utilizando la plataforma SECOP II (Ilustración 28), 
hacen parte de un proceso que lleva acabo un equipo de trabajo y que culmina con la 
presentación de una propuesta técnica y económica en los procesos de contratación 
donde se cumpla las exigencias de experiencia y otros requisitos legales. En la Tabla 4  
realizada por el pasante, basada en el estudio de los documentos descargados del 
SECOP II, como lo son Prepliegos o Pliegos definitivos de contratación y Anexos 
técnicos que disponen las entidades contratantes; se presenta una clasificación del 
cumplimiento o no de la experiencia exigida en dichos procesos, tanto general como 
específica, permitiendo ser más eficientes en la elección de las licitaciones a participar. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
En el desarrollo de esta práctica profesional se obtuvieron una serie de conclusiones 
valiosas que ayudarán a mejorar el desempeño, así como la toma de decisiones en el 
ámbito laboral, por parte del futuro profesional, además de afianzar los conocimientos 
teóricos aprendidos en la universidad y aplicarlos a situaciones reales de obra 
 
Adquirir experiencia, conocimiento práctico y técnico en la construcción de pavimentos 
rígidos, emplear la estimación o cuantificación de materiales utilizados (acero, 
concreto); lo anterior es de relevancia al momento de hacer seguimiento a las 
cantidades ejecutadas para el cumplimiento de las especificaciones, lo que lleva al 
pasante a una mayor competencia y a mejorar habilidades en este campo de la 
ingeniería civil, esto anterior permite tomar decisiones informadas y basadas en 
evidencia, lo que es primordial para alcanzar los objetivos y metas profesionales. 
 
La aplicación de conceptos de topografía como la localización y replanteo de los 
elementos a construir, es de importancia para la precisión del proyecto, evitando 
posibles inconvenientes con estructuras aledañas, garantizando que las cotas y detalles 
de la vía se ejecuten sin mayor contratiempo, ajustándose a los diseños, por ello se 
debe hacer seguimiento a esta actividad y apoyar al personal encargado; otro aspecto 
importante es el comportamiento estructural de las capas granulares, su conformación, 
compactación y ensayos de control de densidad, para garantizar resistencia y 
durabilidad. 
 
Es así como lo relacionado con los aspectos de diseño, técnicas de construcción, su 
normativa y regulaciones, se aplicaron en el desarrollo de esta pasantía. La 
familiarización con el manejo de equipos y maquinaria empleados en las distintas 
etapas constructivas, es otro aspecto a resaltar puesto que brinda eficiencia en las 
actividades y cumplimiento de cronogramas de obra.   
 
La exposición a situaciones y desafíos reales contribuyó en gran medida a fortalecer la 
habilidad para resolver problemas y tomar decisiones de manera efectiva; a menudo se 
lidia con circunstancias cambiantes, lo que refuerza también la capacidad de adaptarse 
a diferentes escenarios, ya que la gestión eficiente del tiempo es esencial para la 
ejecución de tareas múltiples y cumplimiento de plazos importantes establecidos.  
 
Durante la ejecución de obras se pueden presentar imprevistos causados por 
inconsistencias en los diseños y estudios previos entregados por la entidad, siendo un 
motivo de análisis frente a la necesidad de mejorar los procesos de consultoría, 
evitando retrasos en el cronograma de obra y aumento de los costos al momento de la 
construcción.      
 
Participar en esta construcción ayudó a mejorar las habilidades de trabajo en equipo y 
comunicación, al interactuar con otros profesionales, contratistas, y colegas de 
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diferentes disciplinas, además de generar un conocimiento o una visión más profunda 
de cómo funciona la industria de la construcción, lo que puede hacer reconsiderar o 
ajustar las expectativas y metas profesionales. 
 
Colaborar en la búsqueda y selección de procesos licitatorios en los que la empresa 
cumplía con los requisitos de experiencia exigidos, permitió al pasante entender la 
importancia de este aspecto que sirve de filtro, al ser una exigencia indispensable en 
las licitaciones públicas para poder acceder a contratos de mayor cuantía y complejidad 
en diferentes campos de la ingeniería. Brindando eficiencia al momento de 
preseleccionar las licitaciones a concursar, y evitando perder tiempo y recursos, ya que 
la estructuración de propuestas requiere de documentos técnicos, presupuestales, 
certificaciones, entre otros. 
 
Es primordial el uso de plataformas tecnológicas que gestionan y controlan la 
contratación pública, estas herramientas contribuyen en el desempeño de la profesión 
en el área administrativa o de contratación, donde cabe mencionar que otras disciplinas 
y especialidades de la ingeniería se involucran al momento de la estructuración de un 
proyecto o propuesta. 
 
La contratación pública resulta un área de vital importancia para una empresa de 
ingeniería, puesto que es la manera de generar recursos y adquirir experiencia, lo que 
le permitirá crecer en capacidad, equipos y personal, cumpliendo así la misión y visión 
que tenga la empresa, además de ser una actividad generadora de trabajo, impulsar la 
economía, la eficiencia en el gasto público y el desarrollo de una nación. 
 
Finalmente, las conclusiones obtenidas en esta práctica son importantes lecciones que 
influirán en el desarrollo y crecimiento de la vida profesional, así como adiciona 
aspectos positivos en la vida personal, permitiendo descubrir nuevas capacidades y 
mejorar las existentes. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Resolución de Trabajo de Grado 
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Anexo 2. Certificado de afiliación a riesgos laborales por parte de la entidad 
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Anexo 3. Certificado de cumplimiento de las horas de la práctica profesional  
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Anexo 4. Documentos y estudios previos de la licitación pública No LP- 010 DE 2022 

Se adjunta archivos PDF al presente documento: ESTUDIOS PREVIOS 
REPARCHEO.PDF; Anexo Técnico REPARCHEO.PDF; Minuta del Contrato CCE-
EICP-IDI-05 Licitacion.PDF; PLANO ZONA INTERVENCION 02.PDF. 


