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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ingeniería Civil se desarrolló con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 

sociedad, brindando e implementando soluciones a necesidades básicas como 

vivienda, seguridad y transporte; por lo tanto, los ingenieros civiles en Colombia 

tienen la responsabilidad social de servir a la comunidad y velar por la construcción 

de un mejor país. 

En la modalidad de práctica profesional se pretende fortalecer y aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica en el mundo laboral y en 

el desarrollo del ejercicio profesional, así como la retroalimentación para el 

desarrollo de la Ingeniería Civil, guiándose de profesionales que lideran y dirigen 

cada uno de los procesos que propician el desarrollo de la comunidad rural. 

La Universidad del Cauca por medio de la resolución del Consejo de Facultad N°820 

del 14 de octubre de 2014, dentro de las diversas modalidades como opción de 

trabajo de grado permite al estudiante realizar la práctica profesional o pasantía, en 

la cual este forma parte de una empresa o entidad como pasante, y aplica los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de su programa académico.  

El siguiente trabajo de grado se elaboró como último requisito para optar por el título 

de Ingeniero Civil mediante el proceso de práctica profesional como pasante en el 

Consorcio Viviendas Unidas Cauca con el objetivo de hacer un acompañamiento al 

departamento de obra en el proyecto titulado “SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO COMO AUXILIAR EN INGENIERÍA DE PROCESOS 

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DEL CONSORCIO VIVIENDAS UNIDAS 

CAUCA”, realizando actividades de apoyo administrativas en la revisión de planos 

y de cantidades de obra, en la proyección de cronogramas y planes de trabajo, en 

el seguimiento a la ejecución de las obras y, finalmente, actividades de apoyo en 

las visitas de seguimiento de obra y en la elaboración de los informes 

correspondientes. 
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2.  OBJETIVOS  

 

 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el trabajo de grado mediante la modalidad de Práctica Profesional, en el 

seguimiento y acompañamiento como auxiliar en ingeniería, de los procesos 

técnicos y administrativos en la ejecución del proyecto de vivienda de interés social 

rural del Consorcio Viviendas Unidas Cauca. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Apoyar la revisión de la planimetría estructural, eléctrica, hidráulica y sanitaria 

de módulos de vivienda y vivienda nueva, para verificar que la 

documentación cumpla con la información necesaria para la ejecución de 

obra. 

 

❖ Verificar los cálculos estimados de cantidades de obra para los proyectos de 

vivienda nueva y módulos de vivienda del Consorcio Viviendas Unidas Cauca 

que serán implementados en la proyección del presupuesto. 

 

❖ Acompañar la elaboración de los planes de trabajo y programación de obra 

de los proyectos del Consorcio Viviendas Unidas Cauca previos a la 

ejecución de los mismos. 

 

❖ Socializar a los beneficiarios del subsidio el alcance del proyecto para aclarar 

las dudas acerca de los prototipos de vivienda nueva y módulos de vivienda. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica profesional o pasantía, es una oportunidad óptima para obtener 

experiencia laboral, aplicando la información adquirida durante la instrucción 

académica, ejecutando tareas o actividades en un entorno real, consiguiendo así un 

amplio nivel de aprendizaje. Con este fin la facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca, por medio del Acuerdo N°27 de 2012 del Consejo Superior 

Universitario y la Resolución N°820 de 2014, establece la modalidad de Práctica 

Profesional como una modalidad para realizar trabajo grado con el fin de optar por 

el título profesional de Ingeniero Civil.  

 

La vivienda digna es un derecho básico consagrado en el Artículo 51 de la 

Constitución Política que dicta que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda […]” No obstante, las cifras según el 

censo del DANE, 2021 en Colombia el déficit habitacional es del 31%y en el 

Departamento del Cauca es del 50%, el cual se encuentra concentrado, en su 

mayoría, en las zonas rurales. Cifras que evidencian que gran parte de la población 

colombiana se encuentra privada de este derecho fundamental. El ministerio de 

agricultura y desarrollo ha llevado a cabo acciones para cumplir con las políticas de 

vivienda de interés social rural otorgando subsidios de vivienda, con el fin de mitigar 

en el país el déficit habitacional rural. Fiduagraria S.A., actuando como Vocera y 

Administradora del Patrimonio Autónomo VISR-MADR 2019, y en cumplimiento del 

objeto contractual del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 

20190418 le otorgó al Consorcio Viviendas Unidas Cauca la ejecución, por el 

sistema de precio global fijo sin fórmula de reajuste, el diagnóstico, la estructuración 

de proyectos y la construcción de las soluciones de vivienda de interés social rural, 

correspondientes a los proyectos verificados y/o validados con cargo a los subsidios 

de la vigencia 2019. 

 

El Consorcio Viviendas Unidas Cauca permite al estudiante de ingeniería civil 

realizar la presente práctica profesional, en actividades como el seguimiento y 

acompañamiento como auxiliar en ingeniería de procesos técnicos y 

administrativos, en la ejecución del proyecto de vivienda de interés social rural, con 

el fin de adquirir experiencia y culminar la formación como futuro profesional de 

Ingeniería Civil. 
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4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El alcance del proyecto titulado “Seguimiento y Acompañamiento como auxiliar en 

Ingeniería de Procesos Técnicos y Administrativos, en la ejecución del Proyecto de 

Vivienda de Interés Social Rural del Consorcio Viviendas Unidas Cauca”, está 

orientado a que el estudiante participe de manera activa en las funciones delegadas 

por el coordinador de obra, con el fin de obtener conocimiento en el área 

administrativa correspondiente al manejo de la planimetría, verificación de 

cantidades de obra, presupuesto, planes de trabajo, programación de obra y en 

actividades de campo como la revisión de cantidades de obra, calidad de los 

materiales, cuantificación y registro de los avances de obra. 

 

Una vez culminado el trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía, se contará 

con la experiencia que permitirá afrontar con mayor criterio e idoneidad proyectos 

con características similares y se pondrá en práctica el conocimiento teórico 

adquirido en la Universidad, reforzando lo aprendido en las diferentes áreas de la 

ingeniería y llevándolo a un escenario real. 
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5.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

5.1. Nombre del pasante 

 

Camilo Andrés López Sánchez 

 

5.2. Datos de la empresa 

 

Nombre: Consorcio Viviendas Unidas Cauca. 

Representante legal: Lady Laura Chicue Arias 

NIT:901381483-6 

Dirección: Calle 26AN #7B-15, B/ Portales del Norte 

Teléfono:3203365396 

Correo: 

Persona encargada: Ing. Jaime Guevara  

Logo 

Figura 1. Logo institucional 

 
Fuente: Elaboración de la empresa 

 

Figura 2. Localización de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth 
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Figura 3. Vista frontal de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth 

 

5.3. Tutor por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

Arquitecta Diana Alejandra Muñoz Arboleda 

 

5.4. Tutor por parte de la empresa  

 

Ingeniero Civil Jaime Guevara  

 

5.5. Duración de la práctica profesional 

 

El periodo de duración de la pasantía o práctica profesional, según el Artículo 4 del 

Acuerdo N.º 027 de 2012 será de 384 horas, lo correspondiente a 8 créditos 

asignados para el Trabajo de Grado del programa de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca, para el pensum 474; el cual se desarrollará de tiempo 

completo, contando días laborables de lunes a sábado o su equivalencia en tiempo 

parcial. 
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Tabla 1. Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.6. Descripción del proyecto 

 

El proyecto se encuentra en ejecución en los municipios de El Tambo, Mercaderes, 

Santander de Quilichao, Almaguer, Balboa e Inzá en el Departamento del Cauca, 

con un plazo de hasta siete (7) meses, por un monto total del contrato de tres mil 

ciento noventa y siete millones doscientos veintiún mil setecientos veintiún pesos 

con treinta y cinco centavos M/CTE ($3.197.221.721), para la realización de hasta 

trescientos cuarenta y nueve (349) soluciones de vivienda de interés social rural, 

correspondiente a los proyectos verificados y validados por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural en su calidad de fideicomitente a la fecha, con cargo 

a los subsidios de la vigencia 2019, que tiene como fin dar solución a las 

problemáticas de una vivienda digna para la población rural del departamento del 

Cauca. 

 
Por medio del documento modificatorio OTROSÍ N°03 al contrato de obra No. 024-

2021 suscrito entre LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A, se suscribió la adición de quince 

proyectos (15) proyectos VISR, encaminados a la ejecución de cincuenta y seis (56) 

soluciones de vivienda, de conformidad con las viabilidades emitidas por la entidad 

otorgante y asignadas por el contratante, cargadas sobre el alcance total del 

contrato inicial, dando así ejecución de estas soluciones de vivienda a los municipios 

El Tambo, Piendamó, La sierra, Silvia, Balboa y Mercaderes. 

 
ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Revisión documental             
Revisión de planos arquitectónicos, 

estructurales, etc. 
            

Revisión de cantidades e insumos de obra             
Definición del alcance del proyecto y 

socialización en los distintos municipios 
            

Maestros y residentes             
Entrega de materiales             
Ejecución de las obras             
Entrega de los proyectos             
Entrega de informes parciales             
Informe final             
Sustentación de la práctica             
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6. METODOLOGÍA 

                                                                        

La Práctica Profesional se realizará de manera presencial en las oficinas del 

Consorcio Viviendas Unidas Cauca apoyando el desarrollo de actividades 

administrativas y técnicas del proyecto Vivienda de Interés Social Rural bajo la 

supervisión del Ingeniero Jaime Andrés Guevara quien se desempeña como 

coordinador de obra, y estará a cargo de la presentación, inducción, supervisión y 

capacitación del pasante, suministrando la información requerida de las actividades 

y guiará el desarrollo de las mismas con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en la práctica profesional, siguiendo el cronograma de actividades 

planteado. 

 

Durante la etapa de apoyo a las actividades administrativas del proyecto el pasante 

realizará la revisión de los reglamentos y normativas que rigen los procesos de 

subsidios de vivienda de interés social rural, revisión y ajuste pertinente de planos 

arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos asociados al 

diseño de vivienda nueva verificando el cumplimiento de la normativa de diseño que 

rigen en el país. Se realizará la revisión del cálculo de cantidades de obra por 

actividad, y con este, el listado de insumos necesarios para la ejecución de la obra. 

Con base en el cálculo de cantidades de obra, se formulará el presupuesto de cada 

subproyecto, realizando un acompañamiento al proceso de compra de materiales e 

insumos para la obra. 

 

Durante la etapa de apoyo a las actividades técnicas del proyecto, se realizará un 

trabajo de campo, desplazándose a los diferentes municipios con el fin de socializar 

los proyectos de obra, dando a conocer la propuesta definitiva a los beneficiarios, 

acordar los compromisos de las partes y exponer el proceso de ejecución de obra. 

También se realizará un plan de trabajo que se ajuste al presupuesto, al plazo de 

entrega y a las actividades de obra, se generará, el cronograma general del proyecto 

con el que se dará inicio a la ejecución de las obras. Se llevarán a cabo las visitas 

técnicas para verificar las cantidades de obra, calidad de los materiales y se 

cuantificará y registrará el avance de obra y el seguimiento de las mismas, por medio 

de la revisión de informes y actas de entrega. 

 

El trabajo de grado, en modalidad de pasantía, estará orientado por la Arquitecta 

Diana Alejandra Muñoz Arboleda, docente de la Universidad del Cauca, quién 

realizará la supervisión y seguimiento del pasante en las actividades planteadas 

para el desarrollo de la pasantía y recibirá y aprobará los informes parciales y el 

informe final de la práctica profesional.  
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7. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

Partiendo de las actividades designadas por el Departamento de Obra del 

Consorcio, las cuales fueron efectuadas durante la elaboración del presente trabajo 

de grado en calidad de pasante, se realizó:  

 

• En la parte administrativa la revisión documental correspondiente a las Guías 

de Diagnóstico Integral y Estructuración Técnica, el Reglamento Operativo 

del Otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y 

Prioritario Rural, al igual que la revisión de la planimetría de vivienda nueva 

y módulos de vivienda, análisis del cálculo de cantidades y presupuesto de 

obra.  

• En el componente de obra, se hizo el acompañamiento en la elaboración de 

los planes de trabajo y cronogramas de obra, además se llevó a cabo el 

seguimiento y visitas de obra desarrolladas durante el periodo de la pasantía.  

 

7.1. REVISIÓN PLANIMÉTRICA 

7.1.1. REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

Como parte de la inducción en la pasantía se realizó una revisión de los documentos 

otorgados por el Consorcio Viviendas Unidas Cauca, con el fin de conocer los 

procesos y la metodología correspondiente a la asignación y ejecución de los 

subsidios de vivienda de interés social rural otorgados por el estado. 

 

Se llevó a cabo la verificación de los documentos de las Guías de Diagnóstico 

Integral y Estructuración Técnica, el Reglamento Operativo del Otorgamiento del 

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural, identificando el 

orden jerárquico que se tiene en la asignación de los subsidios. Para la destinación 

del subsidio por parte del estado como entidad otorgante, se tiene al Ministerio de 

Agricultura que con recursos del Presupuesto General de la Nación se encarga de 

la administración del recurso en las etapas del proyecto desde una gestión integral 

que considera el trabajo social e interventoría, teniendo como entidad operadora a 

Fiduagraria. Como entidad ejecutora el Consorcio de Viviendas Unidas Cauca, se 

encarga de la ejecución de las obras conforme a la normativa vigente y condiciones 

técnicas, financieras y operativas. 
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7.1.2. REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, 
HIDROSANITARIOS Y ELÉCTRICOS. 

 

Se realizó la revisión de la planimetría para la modalidad de vivienda nueva y 

mejoramiento de vivienda, en el que se observaron las principales características 

de la distribución arquitectónica, del diseño estructural, hidráulico y sanitario para la 

ejecución de la propuesta como solución de vivienda en el sector rural. Lo anterior 

con el fin de verificar que la planimetría esté legible y cuente con la información 

necesaria como lo son las cotas, niveles, intensidades de capas, convenciones y 

detalles constructivos para la ejecución del proyecto. 

7.1.2.1. Vivienda Nueva 

7.1.2.1.1. Planos arquitectónicos  
 

El área construida para la propuesta de vivienda nueva corresponde a 56.39 m2, los 
cuales se distribuyen en un programa arquitectónico que consta de un comedor, 
cocina enchapada con mesón en L, tres alcobas, un cuarto de herramientas, un 
baño con enchape de piso y pared y un patio con lavadero en mampostería; 
además, el diseño está constituido por un prefabricado para el tratamiento de aguas 
residuales.  
La distribución anteriormente descrita, se puede evidenciar en la figura 4. 

 

Figura 4. Plano en planta de vivienda nueva 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
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En la planimetría de la propuesta se evidencian las fachadas, principal, lateral 

derecha, izquierda y posterior. Asimismo, se verifican los cortes en los ejes 

transversal y longitudinal, estos se encuentran acotados, especificando las medidas 

de los espacios, dimensiones de elementos y distribución en general, además, 

cuentan con los detalles necesarios para el proceso constructivo. 
  
La cocina tiene un mesón en L, el cual se diseñó con dos entrepaños en concreto 

reforzado y en bloque de arcilla No 5, el salpicadero posee una altura de 40cm a 

partir del mesón y se tiene un lavaplatos de 35x50 cm con escurridor. 

 

Figura 5. Detalle mesón cocina 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Las puertas exteriores, marcos y ventanas son metálicas. Las ventanas están 

constituidas por un vidrio de espesor de 4mm y las puertas internas están 

elaboradas en madera entamborada, tal y como se evidencia en la Figura 6. 

 

Figura 6. Puertas y ventanas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
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La cubierta se diseñó con una pendiente del 20%, en teja trapezoidal prepintada 

calibre No 30 y se implementó un sistema de aguas lluvias conformado de canales 

y bajantes en tubo PVC de 3”. En la figura 7 se puede apreciar la estructura de esta. 
 

Figura 7. Cubierta 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Para el anclaje de la cubierta a la estructura de la vivienda, se utilizaron barras de 

acero #2 flejadas en forma de sombrero, las cuales fueron ubicadas junto al refuerzo 

de las vigas pasando por estas los perfiles a usar en el entramado de la cubierta. 

Lo anterior se puede apreciar en la figura 8. 
  

Figura 8. Detalle anclaje cubierta 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
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Para la zona del patio se dispuso de un lavadero en mampostería con bloque de 

arcilla #5, cuenta con un tanque de recolección de agua y una zona de lavado, el 

salpicadero fue elaborado a una altura de 40cm por encima de este. 
 

Figura 9. Detalle lavadero 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Tal y como se puede corroborar con la información anterior, los planos 

arquitectónicos cumplen con los requisitos mínimos para una vivienda de interés 

social rural, la cual debe ofrecer área de “estar” conformada en este caso por las 3 

habitaciones y el espacio múltiple como la sala, el área de “servicios” constituida por 

la cocina (incluyendo área de comedor al interior del mismo espacio), baños y zona 

de lavadero, el área de “circulación y transición” que incluye corredor y terrazas, y 

el espacio “productivo” asociado únicamente al cuarto de herramientas o depósito. 

También se puede verificar que los planos cuentan con la información necesaria 

para la buena ejecución de la obra. 

7.1.2.1.2. Planos estructurales  
 

En la planimetría se muestra la parte estructural del proyecto, la cual se diseñó con 

una cimentación en placa flotante de concreto reforzado con espesor de 12 cm a 

una resistencia de 2500 psi. Para esta cimentación, se dispuso de una parrilla con 

barras de acero #3 de 420 Mpa, con separación de 25 cm tanto longitudinalmente 

como transversalmente y de un talón perimetral de 12x20cm de concreto reforzado 

para una resistencia de 2500 psi, acero #3 de refuerzo longitudinal de 420 Mpa y 

con flejes de 12 cm. 
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Figura 10. Detalle losa cimentación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Figura 11. Despiece losa cimentación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
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Para el diseño estructural se determinaron 23 columnas C1 de confinamiento en 

concreto con dimensiones de 12x17cm, para una resistencia de 2500 psi y acero de 

refuerzo de 420 Mpa, con 4 barras de acero #3 de manera longitudinal y estribos de 

56 cm #2 acomodados cada 15 cm de forma transversal en toda la longitud de la 

columna. 

 

Figura 12. Detalle sección transversal columna C1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 

 
Se implementó un diseño de vigas en concreto de 2500 psi, con acero de refuerzo 

de 420 Mpa. Cada una cuenta con una sección transversal de 12x17cm conformada 

por 4 barras #3 de manera longitudinal y con estribos de 56 cm #2, acomodados 

cada 20 cm de manera transversal a lo largo de la viga. 

 

Figura 13. Detalle sección transversal viga 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
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En los vanos se diseñaron dinteles de confinamiento fundidos en el sitio tanto para 

las puertas como para las ventanas según lo dispuesto en la distribución 

arquitectónica, con sección transversal de 12x10cm, se designó para concreto de 

2500 psi y acero de refuerzo de 420 Mpa, compuesta por 2 barras de acero #3 de 

forma longitudinal y estribos de 20cm acomodados cada 20cm de forma transversal 

en toda la longitud del dintel.  
 

Figura 14. Detalle dintel 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 

 

A nivel estructural, los diseños se realizaron con base en el Título D de la Norma 

Sismo Resistente (NSR-10), la cual establece los requisitos mínimos de diseño y 

construcción para las estructuras de mampostería y sus elementos. En la 

planimetría se pudo verificar que se tienen todas las dimensiones de los elementos 

que integran la parte estructural y cada material con sus correspondientes 

especificaciones. Validando la correspondiente información para la ejecución de la 

obra. 

 

7.1.2.1.3. Planos hidrosanitarios  
 

En el plano de distribución arquitectónica se puede observar que el proyecto cuenta 

con un baño completo, el cual se compone de un sanitario, un lavamanos y una 

ducha. También consta de una cocina con lavaplatos y en la zona del patio un 

lavadero, teniendo cada uno su correspondiente conexión hidráulica y sanitaria. 

Para las instalaciones hidráulicas se implementó una tubería PVC de ½” y para las 

sanitarias tubería PVC de 2” para aguas grises y 4” para aguas negras, vertiéndose 

en el sistema de tratamiento de aguas residuales a través del uso de un pozo 

séptico, compuesto de un tanque de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro 

anaerobio y un pozo de absorción. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

INFORME FINAL PRACTICA PROFESIONAL 
 

27 
 

Figura 15. Instalaciones hidráulicas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

 Figura 16. Instalaciones sanitarias 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 

 
Figura 17. Pozo séptico en corte 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

INFORME FINAL PRACTICA PROFESIONAL 
 

28 
 

Respecto a los planos hidrosanitarios, se logra verificar que estos cumplen con la 

norma RAS (Reglamento de Agua potable y Saneamiento), la cual facilitó el uso y 

la aplicación de las redes hidrosanitarias, garantizando el buen manejo del agua 

potable y de las aguas negras 

 

7.1.2.1.4. Planos eléctricos  
 

Los planos eléctricos fueron diseñados por un ingeniero electricista, los cuales se 

proyectaron con una carga total de 3500W y un tablero de distribución monofásico 

de 4 circuitos, donde uno se dejó como reserva y los otros tres se usaron para 11 

tomacorrientes y 10 luminarias. Dicha información, se puede ver reflejada en la 

siguiente tabla. 
 

Tabla 2. Cuadro de cargas 

TOMACORRIENTES
CARGA 

INSTALADA
PROTECCIÓN

CONDUCTORES DE 

COBRE Y # DE HILOS
DUCTO

VA VA AMPERIOS AWG Pulgadas

1 9 6 11.3 1350 1 x 20 3 HILOS No. 12 1/2 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

2 1 4 5.4 650 1 x 20 3 HILOS No. 12 1/2 PEQ. ARTEFACTOS - BAÑO

3 1 12.5 1500 1 x 20 3 HILOS No. 12 1/2 LAVADO Y PLANCHADO

4 RESERVA

3500

ACOMETIDA DESDE POSTE HASTA MEDIDOR EN CABLE CONCÉNTRICO (ANTIFRAUDE) DE ALUMINIO 1 x 6 + 6 AWG

TOTAL CARGA INSTALADA
ALIMENTADOR DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO DE PROTECCIONES EN 

CONDUCTOR 3 HILOS 8 AWG COBRE

CORRIENTE 

(AMPERIOS)

TD: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS

CIRCUITO ALUMBRADO SERVICIO

 
Fuente: Elaboración del ingeniero electricista. 
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Figura 18. Diseño eléctrico iluminación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Figura 19. Diseño eléctrico tomacorrientes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
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En los planos eléctricos se observa un buen detalle respecto al diseño eléctrico, el 

cual cumple con las normas RETIE que garantizan de forma segura las 

instalaciones eléctricas con el fin de evitar, reducir o mitigar los riesgos de origen 

eléctrico, protegiendo a las personas y la vida tanto animal como vegetal para la 

preservación del medio ambiente. 

7.1.2.2. Mejoramiento de Vivienda 

Este cuenta con cuatro módulos a los que se les efectuó la revisión planimétrica, 

con el fin de identificar qué tipo de espacios arquitectónicos se tienen para cumplir 

con las diferentes necesidades que se presentan en el sector rural. 
 

7.1.2.2.1. Alcoba - baño  
 

Este módulo está conformado por una alcoba de 2.60x2.60m y un baño con entrada 

independiente de área 2.60x1.16m, el cual cuenta con un lavamanos, sanitario y 

ducha, enchapado de piso y de pared en la ducha con una altura de 1.80m y 1.60m 

en el resto del baño. Además, cuenta con una cubierta en teja trapezoidal, puertas 

y ventanas metálicas y un sistema séptico. 

 

Figura 20. Plano arquitectónico módulo alcoba - baño 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
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7.1.2.2.2. Cocina - baño  
 

En el sector rural una de las necesidades básicas con mayor insuficiencia es la del 

saneamiento, y este módulo se caracteriza por ser el que satisface dicha 

problemática. Se compone de una cocina con mesón en mampostería enchapado, 

un lavaplatos con escurridor, un salpicadero en cerámica y un baño con lavamanos, 

sanitario y ducha enchapado de piso y pared. Posee puertas y ventanas metálicas, 

cubierta en teja trapezoidal y un sistema séptico. 

 
Figura 21. Plano arquitectónico módulo alcoba - baño 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

7.1.2.2.3. Alcoba - cocina  
 

Se conforma de una cocina de 2.35x2.45m y una alcoba de 2.35x2.50m, la cocina 

cuenta con un mesón en mampostería enchapado y salpicadero de 40cm de altura, 

un lavaplatos con escurridor, una cubierta en teja trapezoidal, puertas y ventanas 

metálicas y posee también un sistema séptico. 
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Figura 22. Plano arquitectónico módulo alcoba – baño 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, al igual que 

los planos de vivienda nueva tienen la información suficiente para la construcción 

de estos módulos. Además, cuentan con las especificaciones de diseño que 

cumplen con la Norma Sismo Resistente (NSR-10), la RAS y la RETIE. 

 

7.2. VERIFICACIÓN CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA Y 

PRESUPUESTO DE OBRA 

7.2.1. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

A partir de la revisión de los planos, se verificó el cálculo de cantidades de obra en 

los módulos de vivienda corroborando el listado de actividades para todos los 

elementos constructivos de los proyectos, los cuales se agruparon en 13 capítulos 

como se muestra en la tabla 3 y 4 a continuación. 
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Tabla 3. Listado de actividades para ejecución módulo Cocina-Alcoba 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 

ESPECIFICACIONES   

0101 Localización trazado y replanteo 11.16 m2

ESPECIFICACIONES

0201 Excavación a Mano Material Medianamente Consolidado 9.64 m3

0202 Losa de cimentación en concreto 2500 psi e=12 cm 9.56 m2

0203 Talon perimetral de losa de concreto 13.32 ml

ESPECIFICACIONES

0301 Suministro e Instalacion de Concreto 2500 PSI Mezclado Obra. 4.31 ml

0302 Suministro e Instalacion de Concreto 2500 PSI Mezclado Obra. 11.57 ml

0303 Suministro e Instalacion de Concreto 2500 PSI Mezclado Obra. 18.89 ml

0304 Suministro e Instalacion de Concreto 2500 PSI Mezclado Obra. 4.43 ml

0305 Acero de Refuerzo N° 2 - 1/4" Figurado 34.32 Kg

0306 Acero de Refuerzo N° 3 - 3/8" Figurado 160.64 Kg

0307 Dintel en conreto 2500 psi 12x10 cm 3.70 ml

0308 Mesón en concreto (L=1,80m a=0,60m e=0,06m) 1.00 und

ESPECIFICACIONES

0401
Suministro y Construccion de Muros y Culatas en Bloque No. 5 o 

similar
31.19 m2

ESPECIFICACIONES

0501
Suministro e Instalacion de Concreto de 2500 PSI Mezclado en Obra. 

Losa de Contrapiso 
0.90 m2

ESPECIFICACIONES

0601 Perfil C150x50x15mm 11.05 Kg

0602 Suministro e instalación de teja en fibrocemento 12.92 m2

0603
Suministro e Instalaciòn de Canales y Bajantes Para Recolección de 

Aguas Lluvias de la Vivienda
1.00 und

ESPECIFICACIONES

0701 Red Hidraulica 1.00 Gl

0704 Lavadero prefabricado 1.00 Gl

ESPECIFICACIONES

0801 Red Eléctrica 1.00 Gl

ESPECIFICACIONES

0902 Red Sanitaria PVCS 2" 1.00 Gl

0905
Suministro e Instalacion de Lavaplatos Dimensiones 0,35 m X 0,50 m  

en Acero Inoxidale 
1.00 Un

ESPECIFICACIONES

1001 Suministro e Instalacion de Enchape Ceramico de Piso 5.88 m2

1002 Suministro e Instalacion de Enchape Ceramico de Pared 2.23 m2

1003 Suministro e instalación de mortero para afinado de piso e=0.03 m 5.88 m2

1004
Suministro e Instalacion de pañete en mortero 1:4 hecho en obra para 

muros
2.23 m2

ESPECIFICACIONES

1101 Puerta y marco metálico 0,9x2,10m con cerradura 2.00 Un

1106 Ventana metálica y/o aluminio. Dim 1,00x1,00m 2.00 Un

1108 Vidrio transparente 4 mm 0.83 m2

ESPECIFICACIONES

1201 Suministro e Instalacion de Estufa sobreponer de 4 Boquillas 1.00 Un

ESPECIFICACIONES

1301 Suministro e Instalacion Sistema de Tratamiento de Aguas 1.00 Un

1302 Suministro y Adecuacion de Pozo de Absorcion 1.00 Un

EXCAVACIÓN MANUAL 

ACTIVIDADES CANT Un

01 OBRAS PRELIMINARES

LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO

02  CIMENTACIÓN

04  MAMPOSTERIA

LOSA DE CIMENTACION EN CONCRETO (e=12 cm)

TALON PERIMETRAL DE CIMENTACION EN 

03  ESTRUCTURA EN CONCRETO

VIGA AEREA EN CONCRETO S=12cm X 17cm

VIGA DE CORONACION O CINTA S=12cm x 10 cm 

COLUMNAS DE CONCRETO (S=12cm X 17cm)

COLUMNAS DE CONCRETO CONFINAMIENTO (S=12cm 

ACERO DE REFUERZO 37.000 PSI  N° 2 - 1/4"

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI N°3 - 3/8"

DINTEL EN CONCRETO (S=12cm x 10 cm)

MESON COCINA 

RED ELÉCTRICA INTERNA

MAMPOSTERÍA BLOQUE ARCILLA e= 12 cm

05  PISOS

LOSA DE CONCRETO (e= 8 cm)

06  CUBIERTA

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA 

CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO 

SISTEMA DE CANALES Y BAJANTES

07  INSTALACIONES HIDRAULICAS

RED HIDRÁULICA

LAVADERO PREFABRICADO

08  INSTALACIONES ELECTRICAS

VIDRIOS 

09  INSTALACIONES SANITARIAS

RED SANITARIA 2"

LAVAPLATOS

10  ACABADOS

ENCHAPE CERAMICO DE PISO 

ENCHAPE CERAMICO DE PARED

ESMALTADO O AFINADO DE PISOS 

PAÑETE, REPELLO o REVOQUE (e= 1,5 cm)

11  CARPINTERIAS

PUERTA Y MARCO METALICOS (0,90m x 2,10m) incluye 

cerradura

VENTANA CORREDIZA METALICA Y/O ALUMINIO  

(1.00x1.00 m)

12  OTROS

ESTUFA SOBREPONER A GAS DE 4 BOQUILLAS 

13  POZO SÉPTICO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

TRATAMIENTO SECUNDARIO Y EFLUENTE A CAMPO 

DE INF. O POZO DE ABSORCIÓN RED DE CONECCIÓN 

Y EFLUENTES RAS 2000
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Tabla 4. Resumen general de actividades para ejecución módulos de 
vivienda Cocina-Baño 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 

 
Para el capítulo de obras preliminares, se dejó solamente la actividad de localización 

y replanteo, ya que, en los compromisos estipulados por la entidad otorgante del 

CODIGO UNIDAD UNIDAD

0101 9.58 M2

0201 9.58 M3

0202 8.01 M2

0203 0.28 M3

0301 0.057936 M3

0302 0.235008 M3

0303 0.39576 M3

0304 0.0252 M3

0305 37.52 KG

0306 145.53 KG

0307 0.04704 ML

0308 0.0438 UND

0401 29.53 M2

0501 0.07 M2

0601 2.84 KG

0602 3.5 M2

0603 15 UND

0701 33.5 GL

0801 1 GL

0901 38 GL

0902 1 GL

0903 1 UN

0904 1 UN

0905 1 UN

0906 1 UN

0907 1 UN

1001 7.90 M2

1002 9.20 M2

1003 7.89 M2

1004 9.20 M2

1101 1 UN

1102 1 UN

1106 1 UN

1107 1 UN

1108 1.03 M2

1201 1 UN

1301 1 Gl

1302 1 Gl

LAVAMANOS CERAMICA 

TRATAMIENTO SECUNDARIO Y EFLUENTE  A CAMPO DE INF. O 

ESMALTADO O AFINADO DE PISOS

PUERTA Y MARCO METALICOS 0,70 X 2,10 M

LUCETA METALICA DE BAÑO

VIDRIOS

ENCHAPE CERÁMICO DE PARED

ENCHAPE CERÁMICO DE PISO 

SIS. DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL  PREFABRICADO

VENTANA METALICA CORREDIZA (1,00 X 1,00 M)

ESTUFA DE SOBREPONER 4 BOQUILLAS

PAÑETE, REPELLO O REVOQUE (e=1,5 cm)

RED SANITARIA DE 2" 

LAVAPLATOS 

PUERTA Y MARCO METALICO, 0,90 X 2,10 M

JUEGO DE INCRUSTACIONES 

DUCHA

RED SANITARIA DE 4" 

CUBIERTA TEJA TRAPEZOIDAL 

RED HIDRAULICA 

RED ELECTRICA INTERNA 

SISTEMA DE CANALES Y BAJANTES 

ACTIVIDAD

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

EXCAVACIÓN MANUAL

LOSA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO (e= 12 cm)

VIGA AEREA EN CONCRETO  S= 12 cm x 17 cm

COLUMNAS DE CONCRETO S=12 cm x 17 cm

TALON PERIMETRAL DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 

VIGA DE CORONACION O CINTA EN CONCRETO. (12cmX10cm)

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO S=12X10CM

MESON PARA COCINA 

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA 

HIERRO A - 37

HIERRO A - 60

DINTELES EN CONCRETO  S=12 cm x 10 cm

MAMPOSTERIA BLOQUE ARCILLA E= 12 cm

SANITARIO 

LOSA CONCRETO (e=8 cm)



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

INFORME FINAL PRACTICA PROFESIONAL 
 

35 
 

subsidio se le especifica al beneficiario que este debe realizar la adecuación del 

lote, con el fin de que se encuentre listo para la iniciación de la obra. 

 

Se verificaron las cantidades de obra en cada actividad y se calcularon las 

cantidades de obra faltantes. 

A continuación, se muestra una imagen del formato utilizado para la verificación y 

cálculo de cantidades de obra. 

 

Figura 23. Verificación cálculo de cantidades losa de cimentación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Se completa el formato ya establecido por el formulador del proyecto con las 

cantidades de obra ya verificadas y calculadas. Se realiza el cálculo de cantidades 

para la actividad de mampostería en la que se determinó la cantidad de ladrillos por 

m2 según la dimensión del ladrillo que se vaya a emplear, y con esto se calcula el 

total de m2 que tiene el módulo de vivienda como se observa en la figura 24. 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

INFORME FINAL PRACTICA PROFESIONAL 
 

36 
 

Figura 24. Cálculo de cantidades mampostería bloque de arcilla  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Una vez realizado el cálculo de cantidades, se procedió a determinar los insumos 

necesarios, su dosificación, rendimiento y el total necesario para la actividad 

teniendo como base la unidad de medida usada, en el caso de la mampostería es 

el m2. 

La figura 25 y la tabla 5 son ejemplo de la manera como se realizó el cálculo de 

mampostería y su registro en el formato suministrado por el formulador del proyecto. 
 

Figura 25. Cálculo de cantidad por metro cuadrado mampostería bloque de 
arcilla  
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Fuente: Elaboración propia  
 

 

Tabla 5. Cálculo de cantidades mampostería bloque de arcilla  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Terminada la revisión de los insumos por actividad, se realizó una lista de todos 
los insumos necesarios para la ejecución de vivienda nueva y módulo de 
mejoramiento de vivienda. (Ver Anexo 11.4) 

7.2.2. VERIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA 

Obtenido el listado de insumos, se verificó el presupuesto de obra, actividad que 

desarrolló el departamento de compras del Consorcio Viviendas Unidas Cauca, 

quien se encargó de cotizar cada uno de los materiales propuestos en la tabla de 

insumos con el precio unitario y la cantidad del insumo, y se determinó el costo total 

para cada uno según la actividad a ejecutar. (Ver Anexo 11.5) 

 

Figura 26. Costo directo por insumo modulo Baño-Habitación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

1 15.7

0.0048

ÁREA (M2)
CANTIDAD DE

 LADRILLOS

CANT MORTERO 

DE PEGA (M3)

Cemento M3 de 

pega

Arena M3 de 

Pega

7.28 1.16

30.52 479 0.147 1.067 0.170

479 0.147 1.067 0.17

ESPESOR DE PEGA (CM) LADRILLOS POR M2

VOLUMEN DE MORTERO POR M2 DE MURO 1:4

MUROS

ESTRUCTURA

TOTAL
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Figura 27. Costo directo por insumo Vivienda Nueva 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

7.3. PLANES DE TRABAJO Y CRONOGRAMAS DE OBRA 

 

Según la necesidad de cada proyecto se plantearon los respectivos planes de 

trabajo, proyectando así las jornadas de socialización, visitas técnicas, fechas 

estimadas para la entrega del material y las visitas periódicas para el control de 

obra. Una vez realizados y revisados los planes de trabajo, se estructuraron los 

cronogramas de obra y de entrega por beneficiario para cada proyecto, estos se 

elaboraron partiendo desde las socializaciones hasta la entrega de las viviendas 

como se indica en la tabla a continuación. 

 

Tabla 6. Cronograma de entrega por beneficiarios 

 

N° INSUMO UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG SACOS 82 29,000$                                      2,378,000$                        

2 LADRILLO ESTRUCTURAL 12*20*30 UND 1575 1,700$                                         2,677,500$                        

3 LADRILLO ESTRUCTURAL 12*10*30 UND 185 2,250$                                         416,250$                           

4 ARENA FINA M3 6 90,000$                                      540,000$                           

5 MIXTO M3 12 90,000$                                      1,080,000$                        

6 ACERO EN CHIPA 1/4" KG 106 4,000$                                         424,000$                           

7 VARILLA 3/8" (L= 6 m) UND 177 16,000$                                      2,832,000$                        

8 TABLA 0,2*3*0,02 UND 20 4,667$                                         93,333$                              

9 BASTIDOR 4*2 UND 2 5,000$                                         10,000$                              

10 PUNTILLAS 2" LB 8 3,000$                                         24,000$                              

11 PUNTILLAS 2" ACERO LB 1 5,500$                                         5,500$                                

12 ALAMBRE DE AMARRE CAL 18 KG 22 5,300$                                         116,600$                           

13 MALLA ELECTRO SOLDADA 6*2,35M CALIBRE 4 UND 1 140,000$                                    140,000$                           

ESTRUCTURA 

                                                                       NIT.901,381,486-6

LISTADO DE INSUMOS POR HOGAR CONSORCIO VIVIENDAS UNIDAS CAUCA

ENTIDAD CONTRATANTE: FIDUAGRARIA S.A.

ENTIDAD CONTRATISTA: CONSORCIO VIVIENDAS UNIDAS CAUCA

OR D EN ETA PA

C A N TID A D  

V ISR  POR  

FR EN TE 

D E 

ID N OM B R E
FEC HA  LÍ M ITE 

A D EC U A C IÓN  LOTE

FEC HA  IN IC IO 

TR A N SPOR TE 

M A TER IA LES

FEC HA  IN IC IO 

C ON TR U C C IÓN  

V ISR

FEC HA  F IN  

C ON TR U C C IÓ

N  V ISR

25,479,862 TINTINAGO SOLARTE  DEYANIRA 16/11/2022 17/11/2022 1/01/2023 7/02/2023

10,567,319 CHITO ORTEGA  FEDERM AN 16/11/2022 17/11/2022 1/01/2023 7/02/2023

10,566,423 AGREDO DIAZ  LUIS ANGEL 16/11/2022 17/11/2022 1/01/2023 7/02/2023

25,480,714 CHICANGANA PALECHOR  ANA ILIA 23/11/2022 9/12/2022 1/01/2023 7/02/2023

1,060,990,137 JIM ENEZ JUSPIAN IDELBER 23/11/2022 9/12/2022 1/01/2023 7/02/2023

4,619,009 CHILITO ASTUDILLO  SAM UEL 23/11/2022 9/12/2022 1/01/2023 7/02/2023

3 E3 1 34,323,033
ANACONA SOLANO LAURA 

ALEJANDRA
30/11/2022 9/12/2022 1/01/2023 7/02/2023

4 E4 1 34,674,860 GUACA RUIZ DOLLY 16/01/2023 17/01/2023 8/02/2023 24/03/2023

5 E5 1 31,834,818 LUNA LÓPEZ M ARLENY 24/01/2023 25/01/2023 8/02/2023 24/03/2023

10,315,774
BÚITRÓN BENAVIDES DINER 

CÉLIM O
14/02/2023 15/02/2023 25/03/2023 30/04/2023

25,313,411 ALVARADO ZÚÑIGA  EDILM A 14/02/2023 15/02/2023 25/03/2023 30/04/2023

76,334,590 SAM BONÍ IM BACHÍ  EDILSON 14/02/2023 15/02/2023 25/03/2023 30/04/2023

10,320,397 CHILITO BOLAÑOS EIVAR 14/02/2023 15/02/2023 25/03/2023 30/04/2023

48,671,427 HOYOS LÓPEZ  HERLINDA 14/02/2023 15/02/2023 25/03/2023 30/04/2023

34,639,522 SAM BONÍ M UÑOZ  NILBIA 14/02/2023 15/02/2023 25/03/2023 30/04/2023

76,223,530 BURBANO CHILITO SILVIO HERNÁN 14/02/2023 15/02/2023 25/03/2023 30/04/2023

E6

E1

E2

7

3

3

1

2

6



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

INFORME FINAL PRACTICA PROFESIONAL 
 

39 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 
proyecto. 

Tabla 7. Cronograma de obra 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
Con el propósito de facilitar los procesos de ejecución y de entrega se definieron 

seis frentes de trabajo, los cuales fueron establecidos prioritariamente según la 

ubicación de cada uno de los beneficiarios. 

 

Tabla 8. Frente de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Se realizaron planillas de ejecución de obra y pago de mano de obra previo al inicio 

de sus respectivas construcciones, en las cuales se especificaron las actividades a 

No. CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION DE 

CONTRATO

CONTRATISTA OBRA

CONTRATANTE

INTERVENTORIA

AÑO

MES MES 

PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

FIDU-19-VN-CAUCA-BN-01-

CONSORCIOVIVIENDASUNIDASCAU

CA

ALMAGUER - BOLIVAR- LA 

SIERRA - LA VEGA - PATIA - 

SUCRE

CAUCA

16

16

JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN 16

16

3 3 1 1 1 7

1 1

FIN DEL CONTRATO

01/05/

2023  

09/05/

2023

7

2022

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13

01/10/

2022  

08/10/

2022

09/10/

2022  

16/10/

2022

17/10/

2022  

24/10/

2022

25/10/

2022  

31/10/

2022

01/11/

2022 

08/11/

2022

09/11/

2022 

16/11/

2022

16

ETAPA DE PLANEACIÓN 

APERTURA DE LA FIDUCIA 

PROCESO DE COTIZACIÓN A PROVEEDORES

CONCERTACIÓN TRABAJO SOCIAL- ALCALDIA PARA SOCIALIZACIONES

16

16

7 2 7

ENTREGA DEL PROYECTO

FECHA LÍMITE ENTREGA DEL LOTE ADECUADO POR BENEFICIARIO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS

SOCIALIZACIÓN BENEFICIARIOS

INICIO TRANSPORTE MATERIALES HACIA LOS PREDIOS APROBADOS

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN VIVIENDA

PRE- CONSTRUCCIÓN

VISITAS TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO

COMPRA DE MATERIALES Y DESPACHO HACIA EL CENTRO DE ACOPIO

CONSTRUCCIÓN POR FRENTE DE 

OBRA

SEMANA

01/04/

2023 

08/04/

2023

CONSORCIO INT- VISR 2020

CONTRATO DE OBRA No 024- 2021

10/06/2021

CONSORCIO VIVIENDAS UNIDAS CAUCA

FIDUAGRARIA S.A.

09/04/

2023  

16/04/

2023

17/04/

2023  

24/04/

2023

25/04/

2023  

30/04/

2023

01/03/

2023 

08/03/

2023

09/03/

2023  

16/03/

2023

17/03/

2023  

24/03/

2023

25/03/

2023  

31/03/

2023

01/02/

2023 

07/02/

2023

08/02/

2023  

14/02/

2023

15/02/

2023  

21/02/

2023

22/02/

2023  

28/02/

2023

3 4

25/12/

2022  

31/12/

2022

01/01/

2023 

08/01/

2023

09/01/

2023  

16/01/

2023

17/01/

2023  

24/01/

2023

25/01/

2023  

31/01/

2023

17/11/

2022 

23/11/

2022

24/11/

2022 

30/11/

2022

01/12/

2022 

08/12/

2022

09/12/

2022  

16/12/

2022

17/12/

2022  

24/12/

2022



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

INFORME FINAL PRACTICA PROFESIONAL 
 

40 
 

realizar por la cuadrilla, la unidad de medida, la cantidad y el precio tanto unitario 

como el total por cada actividad de la obra. (Ver Anexo 11.6) 

 

Con la información obtenida por el equipo de trabajo social en las socializaciones 

de actividades realizadas con anterioridad, se procedieron a elaborar las rutas para 

los diferentes municipios teniendo en cuenta la dificultad y la distancia (Anexo 11.6).  

Una vez trazadas las rutas, el departamento de obra realizó la entrega, ejecución y 

seguimiento a las actividades planteadas en los cronogramas.  

 

7.4. SOCIALIZACIÓN  

 

La socialización se realizó con el equipo de trabajo social con el fin de presentar el 

alcance de los proyectos a los beneficiarios, dando a conocer el diseño de solución 

de vivienda propuesto, ya sea de vivienda nueva o de módulo de vivienda. En este 

proceso se explican también los deberes y derechos que se tienen como 

beneficiario del proyecto. 

Esta actividad se desarrolló de la mano de las alcaldías municipales, gobernaciones 

de los cabildos, líderes sociales y teniendo como referencia las bases de datos de 

los entes anteriormente mencionados, en los que se recolectó la información 

necesaria como la ubicación del lote, el número de contacto, rutas de acceso y se 

obtuvo la firma de actas de asistencia correspondientes a los temas expuestos en 

la socialización, lo cual es necesario para el desembolso del anticipo de los 

proyectos de vivienda. De igual modo, se presentó al equipo de trabajo y la 

programación planteada para el transporte del material, fechas de entrega del lote 

descapotado y nivelado y se dieron las posibles fechas de inicio y terminación para 

la obra. 

 

Cabe mencionar que no se tuvo participación en la socialización del proyecto, 

debido a que fue una actividad que se desarrolló antes del inicio de la práctica 

profesional como pasante, la cual inició el 8 de noviembre del 2022. 

 

7.5.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

7.5.1. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS  

Durante el desarrollo de la pasantía se presentó la oportunidad de hacer el 

seguimiento de las obras en ejecución en algunos municipios; Piendamó, Rosas, La 

Sierra, El Tambo y Silvia, actividad que se realizó por medio de algunas visitas de 
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obra, donde además se realizó la revisión de informes suministrados semanalmente 

por los residentes de obra asignados para cada proyecto. 

A continuación, se documenta el proceso de seguimiento de la obra de vivienda 

nueva ubicada en la vereda Santa Lucia perteneciente al municipio de Silvia. 

 

7.5.1.1 Visita de lotes 
 

Las visitas se hicieron por parte del equipo de trabajo social y del ingeniero 

residente, quienes tuvieron la tarea de verificar si los beneficiarios habían cumplido 

con lo pactado en cuanto a tener el lote en buenas condiciones (lo correspondiente 

a la nivelación del terreno y la limpieza del mismo), con el propósito de poder 

determinar la ubicación exacta de la vivienda. 

 

Figura 28. Visita lotes 

  
Fuente: Fotos visita de obra. 

 

7.5.1.2 Entrega de materiales 
 

El inicio de las obras se dio con la entrega de materiales a los beneficiarios, actividad 

que se programó por parte de la encargada de bodega del consorcio, la cual trazó 

las rutas con la información obtenida en las visitas de lotes según la cercanía y la 

dificultad para ingresar a las diferentes veredas. La entrega se realizó en 3 etapas 

que fueron la entrega del ladrillo proveniente de la ladrillera Meléndez en Santander, 

la entrega del material de ferretería que incluyó lo estructural, eléctrico, cubierta, 

instalaciones sanitarias y carpintería metálica, los cuales fueron enviados desde la 

bodega en Suárez y el material pétreo que se obtuvo cerca de la zona de trabajo. 
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Figura 29. Entrega de materiales a los beneficiarios 

  
Fuente: Fotos visita de obra. 

 

7.5.1.3 Preliminares 
 

Culminada la entrega de materiales se continuó a iniciar con la ejecución de las 

obras, haciendo la localización y replanteo. Partiendo de los planos, se plasmaron 

las dimensiones y cotas mediante el uso de estacas ubicadas a lo largo del lote, 

esto con el fin de tener ubicados los elementos de la cimentación y las columnas. 

Una vez localizados todos los elementos necesarios, se procedió a realizar la 

excavación manual teniendo en cuenta las alturas y anchos para la ejecución de la 

losa de cimentación y el talón perimetral. 

 

7.5.1.4 Cimentación 
 

Completada la excavación manual, se continuó a realizar la armadura partiendo del 

despiece detallado en los planos estructurales, se hicieron los cortes y el flejado del 

acero de la chipa #2 y varillas #3, se organizaron los refuerzos horizontales y 

verticales correspondientes al acero de refuerzo de las columnas, de la losa de 

cimentación y del talón perimetral. 
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Figura 30. Refuerzo de losa de cimentación 

  
Fuente: Fotos visita de obra. 

 

Antes de hacer la fundición de la losa de cimentación, se realizó la ubicación de la 

tubería para instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, verificando que se 

cumplan las medidas establecidas en los planos y sellando los puntos de conexión 

con el objetivo de protegerlos durante el proceso de fundición. 

 

Figura 31. Instalación de tubería hidrosanitaria y eléctrica 

 
Fuente: Fotos visita de obra. 
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Respecto al concreto, este se mezcló en obra con una dosificación 1:2:3 

asegurando una resistencia 2500 psi. Una vez vaciado se realizó un vibrado manual, 

usando formaleta natural para la excavación. 

Realizada la fundición de la losa se hizo el proceso de curado, el cual consistió en 

la aplicación de agua periódicamente manteniendo hidratada la losa, garantizando 

la resistencia proyectada y a la vez previniendo el agrietamiento. 

 
Figura 32. Fundición de la losa 

  
Fuente: Fotos visita de obra. 

 

7.5.1.5 Mampostería 
 

Para la pega de los ladrillos, se fabricó un mortero con dosificación 1:4 para un 

espesor de 1cm de pega, luego se fueron ubicando las primeras hiladas de bloques 

haciendo uso del nivel, proceso que se repitió para cada hilada hasta tener el muro 

completo teniendo en cuenta los vanos de puertas y ventanas. Finalmente se 

procedió a limpiar el excedente de mortero en los bloques, para así darle un mejor 

acabado a los muros. 
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Figura 33. Levantamiento de muros en mampostería 

  
Fuente: Fotos visita de obra. 

 

Culminado el levantamiento de muros, se hicieron las perforaciones 

correspondientes a la instalación de puntos eléctricos para los tomacorrientes y 

apagadores conforme se indica en los planos. 

 
Figura 34. Perforación del bloque para puntos eléctricos 

 
Fuente: Fotos visita de obra. 

 

Con esta actividad, se cumplió con el 32% de avance en la obra con el que se puede 

realizar el primer pago de mano obra, correspondiente al 32% del valor del contrato. 

Con el fin de llevar un orden de pagos, se trabaja con una matriz elaborada por la 

empresa que se usó como planilla de pagos (ver Tabla 8), este proceso lo hizo el 

residente de obra evaluando la calidad del trabajo ejecutado hasta este porcentaje 
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de avance, y posteriormente es enviado al coordinador de obra quien finalmente dio 

el visto bueno realizando los pagos correspondientes. (Ver Anexo 11.8) 

 

Tabla 9. Orden de pago mano de obra parcial 1 

 
Fuente: Departamento financiero. 

 

7.5.1.6 Elementos estructurales 
 

Siguiendo el proceso constructivo y teniendo ya los muros, se realizó la instalación 

de las formaletas en madera haciendo uso de los muros como elementos de 

confinamiento verificando que se encuentren alineados los elementos. Ubicadas las 

formaletas de las columnas y columnetas, se procedió a preparar el concreto con 

dosificación 1:2:3 para un posterior vaciado y vibrado manual. 
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Figura 35. Formaleta y fundición de columnas 

 
Fuente: Fotos visita de obra. 

 

Terminado el proceso de curado para las columnas y columnetas, se instalaron las 

formaletas en madera para las vigas y dinteles verificando dimensiones y 

alineamientos, luego se realizaron los cortes y el flejado del acero de la chipa #2 y 

varillas #3, se organizaron los refuerzos horizontales y verticales correspondientes 

al acero de refuerzo de las vigas y dinteles, para después preparar el concreto con 

dosificación 1:2:3 para un posterior vaciado y vibrado manual. 

 

7.5.1.7 Cubierta 
 

En la fundición de las vigas aéreas se instalaron unos ganchos en acero sobre los 

cuales se fijaron los perfiles, se realizaron las perforaciones con taladro sobre las 

tejas trapezoidales para colocar los tornillos con que se van a fijar a los perfiles 

dejando un traslapo longitudinal de 14cm. 
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Figura 36. Cubierta en teja de acero 

 
Fuente: Fotos visita de obra. 

 

7.5.1.8 Mesón de la cocina 
 

El mesón de la cocina se elaboró sobre dos muros en mampostería en bloque 

estructural, que sirven de apoyo para los entrepaños hechos en unas placas de 

concreto reforzado enchapadas en baldosa cerámica. Para la instalación del 

lavaplatos con escurridero se dejó el espacio de 70x50cm y se construyó un 

salpicadero de 40cm con cerámica. 

 

Figura 37. Mesón para cocina 

  
Fuente: Fotos visita de obra. 
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7.5.1.9 Baño 
 

Se replantean los puntos donde van las instalaciones hidráulicas y sanitarias 

correspondientes al lavamanos, sanitario y ducha, posteriormente se verifico el 

afinado del piso y se preparó la mezcla o pegante de cerámica, el cual se extendió 

sobre la zona ya alineada con hiladas de baldosa de manera transversal ubicando 

las baldosas sobre el piso y sellando las juntas con boquilla color blanco. Este 

procedimiento se repitió para el enchape de pared.  

 

Figura 38. Baño enchapado en cerámica 

 
Fuente: Fotos visita de obra. 

 

7.5.1.10 Carpintería metálica 
 

Para este proceso, se verificó el sentido y las dimensiones de los vanos, las cuales 

deben estar acordes a las especificadas en los planos. En algunos casos se corrigió 

haciendo uso del mortero. 

Previamente a la instalación se pintaron con pintura anticorrosiva negra tanto las 

puertas como las ventanas y se instalaron acorde a lo estipulado en los planos. 

Cabe anotar que cada una de las puertas fue entregada con su respectiva cerradura 

y llave. 
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Figura 39. Instalación de puertas y ventanas 

  
Fuente: Fotos visita de obra. 

 

7.5.1.11 Sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado 
 

En la instalación del sistema de pozo séptico, se realizó el chequeo de los niveles 

de los tanques y dimensiones, se hizo la excavación teniendo en cuenta que para 

el diámetro se debe dejar 40cm más y para la profundidad 50cm de las dimensiones 

del tanque. Si se tiene un terreno plano se debe asegurar un desnivel mínimo de 

20cm entre el tanque séptico y el filtro anaerobio. Luego se cubrió el fondo de esta 

con una capa de arena de 5 cm de espesor, para terminar con la instalación de los 

tanques y sus accesorios (niples, codos, rejilla y soportes). 
 

Figura 40. Instalación de pozo séptico 

  
Fuente: Fotos visita de obra. 
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En oficina se revisaron las órdenes de pago enviadas por los residentes de obra, en 

las que se evidenció el avance de obra en porcentaje de actividades realizadas y en 

el registro fotográfico. Una vez aprobadas, se pasaron a la parte contable encargada 

de realizar los pagos de mano de obra. 
 

Figura 41. Orden de pago Vivienda Nueva 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

Figura 42. Registro fotográfico orden de pago Vivienda Nueva 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
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0

 

0

NOMBRE MAESTRO:

0

CEDULA DE MAESTRO

3117901932

NIT: 901.381.483-6
PAGOS REALIZADOS

25597428

N° DE ORDE DE PAGO

0

NOMBRE BENEFICIARIO

ADIELA ARCOS MUÑOZ

TELEFONO BENEFICIARIO FECHAC.C. BENEFICIARIO

0

Nº DE CUENTA DEL BANCO MAESTRO

$ 0.00

$5,800,000

VALOR CONTRATO MAESTRO:

TIPO DE CUENTA

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

0

Anexar acta de entrega del hogar y acta de inventario finalizadas con firmas.
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VALOR DE CORTE

ACTA DE LIQUIDACION MANO DE OBRA CONSORCIO VIVIENDAS UNIDAS CAUCA - PROYECTO BALBOA BV-02
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SALDO

TELEFONO MAESTRO:

0

0% $ 0.00

0
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FECHA DE APROBACION:

BONIFICACION

1
BANCO DEL MAESTRO
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No.
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1
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0
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0 0
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0
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Figura 43. Orden de pago HELDER MAURICIO NARVAEZ 52%   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
 

 

Figura 44. Registro fotográfico orden de pago HELDER MAURICIO NARVAEZ 
52%   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
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7.5.1.12 Entrega de vivienda  
 

Pese a los retrasos que se tuvieron en las obras durante su proceso de ejecución a 

causa de la ola invernal, se pudieron culminar y hacer entrega, durante el transcurso 

de la pasantía, de las viviendas para dos beneficiarios, uno de ellos ubicado en la 

vereda El Guizabalo en el municipio de Rosas y el otro en la vereda Santa Lucía en 

el municipio de Silvia. 

Terminados los procesos constructivos el ingeniero residente hizo la revisión y 

verificación de la vivienda, dando la aprobación del buen estado para la entrega de 

esta. 

Dentro de los procesos administrativos en esta actividad, se organizaron las actas 

de entrega de obra por parte del ingeniero residente y la declaración juramentada 

del hogar beneficiario del proyecto de VIS Rural, sobre el recibido a entera 

satisfacción de la solución de vivienda por parte del equipo de trabajo social, 

documentación que se hace firmar por parte de los beneficiarios una vez entregadas 

y aprobadas las viviendas. 

 

Figura 45. Acta de entrega 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información digital del formulador del 

proyecto. 
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Figura 46. Declaración juramentada del hogar beneficiario del proyecto de 
VIS Rural sobre el recibo a entera satisfacción de la solución de vivienda 

 
Fuente: Elaboración equipo trabajo social. 

 

Figura 47. Entrega de vivienda 

   
Fuente: Fotos visita de obra. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

• Se revisó a satisfacción la información necesaria para el desarrollo de 

actividades de elaboración de presupuestos y programación de obra, 

también se verificó que los diseños cumplieran con la normativa necesaria 

para la ejecución de obra. 

 

• Se revisaron y realizaron los cálculos de cantidades e insumos 

correspondientes a los módulos de vivienda y se llevaron a cabo los planes 

de trabajo y cronogramas de obra propuestos por el Consorcio Viviendas 

Unidas Cauca para la ejecución de viviendas nuevas, adquiriendo la 

experiencia y los conocimientos necesarios para la solución de las 

problemáticas que se presentan durante la ejecución de este tipo de 

proyectos. 

 

• El cumplimiento de los planes de trabajo y cronogramas de obra se ve 

afectado por problemáticas que giran en torno a muchas variables, que en 

su mayoría no están bajo el control del equipo de trabajo. 

 

• La ola invernal presentada en los últimos meses, afectó el tránsito vehicular 

a nivel intermunicipal, principalmente para el Departamento del Cauca, 

ocasionando retrasos en los planes de trabajo y en el cumplimiento de los 

cronogramas de obra, para lo que se realizó a modo de alternativa un trabajo 

en conjunto con los beneficiarios y conductores obteniendo información 

sobre mano de obra, rutas alternas y posibles proveedores de material de 

río, buscando viabilidad tanto en el aspecto técnico como en el económico.  

 

• La revisión de los diseños técnicos, previo a la ejecución de obra, permite 

verificar que la planimetría cuente con la información necesaria y que los 

diseños cumplan con la normatividad vigente. 

 

• La revisión planimétrica previa y el adecuado control de obra permite 

garantizar que la ejecución de cada actividad cumpla con lo establecido en 

los diseños minimizando errores de construcción que puedan implicar 

sobrecostos. 
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• Culminada la pasantía se logra cumplir con los objetivos propuestos para el 

desarrollo de la misma, realizando el acompañamiento y seguimiento a los 

procesos técnicos y administrativos, en la ejecución del proyecto de vivienda 

de interés social rural del Consorcio Viviendas Unidas Cauca, fortaleciendo 

la formación laboral, personal y académica del pasante.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al Consorcio Viviendas Unidas Cauca realizar planes de 

contingencia como rutas de suministro de material de río y rutas de 

evacuación de emergencias adecuadas a la zona de trabajo, empleando 

estrategias oportunas a las eventualidades y buscando una mejor 

optimización de los recursos. 
 

• Fomentar y tomar acciones pertinentes como capacitar, informar, señalizar y 

delimitar zonas de riesgo, exigiendo también al personal el uso de equipos 

de protección como el casco, los guantes, chalecos y botas, con el fin de 

evitar accidentes en obra. Una alternativa es la realización e implementación 

de un protocolo de seguridad y salud en el trabajo. 
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11.    ANEXOS 

 

Los siguientes anexos se entregan en formato digital: 

 

11.1 PLANIMETRIA 

 

11.1.1 Alcoba-Baño 

11.1.2 Cocina-Baño 

11.1.3 Alcoba-Cocina 

11.1.4 Planos Vivienda Nueva BV-01 

 

11.2 PLANES DE TRABAJO 

 

11.2.1 Plan de trabajo VN-CAUCA-BN-01 

11.2.2 Plan de trabajo VN-CAUCA-BN-02 

 

11.3 CRONOGRAMAS 

 

11.3.1 Cronograma FIDU VN BN 01 

11.3.2 Cronograma FIDU VN BN 02 

11.3.3 Cronograma Obra Diciembre 

 

11.4 REVISION CALCULO DE CANTIDADES 

 

11.4.1 Cantidades de obra mejoramiento Alcoba-Baño 

11.4.2 Cantidades de obra mejoramiento Cocina-Baño 

11.4.3 Cantidades de obra mejoramiento Alcoba-Cocina 

11.4.4 Cantidades de obra VISR vivienda nueva BV 

 

11.5 PRESUPUESTO POR HOGAR 

 

11.6 TRAZADO DE RUTAS 

 

11.6.1 Listado general e instauración rutas proyecto El Tambo (2) 

11.6.2 Listado general e instauración rutas proyecto La Sierra (3) 

11.6.3 Listado general e instauración rutas proyecto Piendamó (2) 

11.6.4 Listado general e instauración rutas proyecto Rosas (1) 

11.6.5 Listado general e instauración rutas proyecto Silvia (1) 

 

11.7 PLANILLAS CONTROL DE SUMINISTRO 

 

11.7.1 Planilla control de suministro materiales El Tambo (2) 
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11.7.2 Planilla control de suministro materiales El Tambo (9) 

11.7.3 Planilla control de suministro materiales La Sierra (3) 

11.7.4 Planilla control de suministro materiales Piendamó (2) 

11.7.5 Planilla control de suministro materiales Rosas (1) 

11.7.6 Planilla control de suministro materiales Silvia (1) 

 

11.8 ORDEN DE PAGO DE MANO DE OBRA 

 

11.8.1 Orden pago mano de obra – C.C BALBOA  

11.8.2 Orden pago mano de obra – C.C MERCADERES  

11.8.3 Orden pago mano de obra ALCOBA-BAÑO 

11.8.4 Orden pago mano de obra ALCOBA-COCINA 

11.8.5 Orden pago mano de obra COCINA-BAÑO  

11.8.6 OP- HELDER MAURICIO NARVAEZ 52% 

11.8.7 OP- HELDER MAURICIO NARVAEZ 100% 

11.8.8 OP- NHORA LILIANA ULCHUR  64% 

11.8.9 OP- NHORA LILIANA ULCHUR 100% (2) 

11.8.10 OP- NHORA LILIANA ULCHUR 100% 

11.8.11 OP - C MIYERLANDI 100% 

11.8.12 OP- C ROSALBA 100% 


