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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para obtener el título de ingeniera civil la Universidad del Cauca oferta como  trabajo 
de grado diferentes modalidades, según lo descrito en la Resolución No 820 del 14 
de  octubre de 2014 expedida por el Consejo de Facultad, una de estas opciones 
es la práctica de  pasantía, que consta de que el estudiante pueda ingresar a una 
empresa o  entidad a ejercer y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
transcurso de su  carrera, como también aprender a desempeñarse 
adecuadamente, aprendiendo de la vida laboral con el acompañamiento de un 
profesional de la empresa, que le permita adquirir nuevos conocimientos y así poder 
ejercer de mejor manera su trabajo como Ingeniero Civil en beneficio a la 
comunidad. (Universidad del Cauca, 2014) En el presente proyecto se describe la 
práctica profesional como auxiliar de ingeniería en la supervisión y seguimiento de 
obras ejecutadas por la alcaldía municipal de Bolívar Cauca. 

Las alcaldías municipales son las principales encargadas de velar por la comunidad 
en general, para este fin se generan diferentes obras sociales e ingenieriles que 
aporten desarrollo tanto social como económico a la región, la alcaldía municipal de 
Bolívar Cauca en cabeza del alcalde Jorge Alberto Macías con el acompañamiento 
del ingeniero Mario Rendón encargado de la secretaria de Planeación, han venido 
adelantando obras en el municipio las cuales prometen generar desarrollo a la 
comunidad.  

En la actualidad la alcaldía tiene entre sus principales obras: la remodelación de la 
galería municipal en el casco urbano, repavimentación de vías dentro del pueblo, 
como también adecuación de carreteras terciarias o caminos verdales en algunos 
de los sectores que conforman el municipio.                                                                

Es importante que los encargados del municipio cuenten con el acompañamiento y 
colaboración de personal capacitado para la realización y ejecución de proyectos 
que tengan planteados, realizar la supervisión de las obras que se están ejecutando 
es esencial para lograr su culminación satisfactoriamente. La Universidad del Cauca 
con ayuda de todo su personal forma estudiantes capaces de enfrentarse a un 
mundo laboral de una forma responsable y adecuada, de igual forma el equipo de 
trabajo de la Facultad de ingeniería civil forma ingenieros capaces de enfrentarse a 
una obra civil y de guiar eficientemente al personal que participa de esta, así pues 
un pasante de este programa será de gran ayuda para realizar la supervisión de 
obras ingenieriles ejecutadas por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del 
Municipio.  

Realizar la pasantía en el municipio al cual se pertenece es una oportunidad de 
poder brindar ayuda a la comunidad propia, es satisfactorio poder aportar a las 
personas cercanas y es grato servir de la mejor manera poniendo en práctica los 
conocimientos que con tanto esfuerzo fueron adquiridos a lo largo de la carrera 
profesional. De igual manera, es importante tener la satisfacción de que se puede 
retroalimentar al personal que sirve en las obras de la comunidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La pasantía como trabajo de grado es el medio óptimo para adquirir 
experiencia laboral en campo y oficina, así mismo para colocar en práctica 
los conocimientos adquiridos durante la etapa universitaria, logrando en la 
pasante una importante fase en la formación profesional ya que evidenciará 
un ambiente real sobre el funcionamiento de actividades ingenieriles a las 
cuales será enfrentado en su vida profesional. 
 
De lo mencionado anteriormente, la práctica con la secretaria de Planeación 
e Infraestructura de Bolívar Cauca constituirá una importante ayuda en mi 
formación como Ingeniera civil al momento de salir a mi vida laboral para 
desempeñarme como tal, teniendo un criterio crítico y adecuado a la hora de 
tomar decisiones como profesional, proporcionando soluciones acordes a las 
exigencias del campo laboral.  
 
La secretaria de Planeación e Infraestructura desarrolla proyectos que 
buscan la identificación y seguimiento de actividades que permitan generar 
un mejor desarrollo económico y social de la comunidad Bolivarense, del 
mismo modo se enfocan en atender casos de riegos y desastres que se 
puedan presentar en sectores vulnerables en épocas lluviosas en el 
municipio. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Apoyar como auxiliar de ingeniería a la secretaría de planeación municipal de 
Bolívar Cauca 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera profesional, y 
adquirir nuevos conocimientos en base a la práctica de la pasantía por medio 
de los profesionales del proyecto.  

• Supervisar y verificar la adecuada realización de los trabajos adelantados 
en las obras civiles que se han venido desarrollando por parte de la alcaldía 
del municipio. 

• Informar a los profesionales encargados del proyecto sobre las novedades 
evidenciadas en obra, con el fin de informar o rectificar dado sea el caso. 

• Realizar continuas visitas de campo con el fin de asegurar el buen 
desempeño laboral del personal encargado de las construcciones. 

 • Tomar registro fotográfico como evidencia del trabajo realizado en campo 
y llevar una documentación que serán presentados para el informe final 
comprobando el cumplimiento de las actividades de la práctica y el 
aprendizaje obtenido en esta. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

4.1. UNIDAD RECEPTORA 
 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE BOLÍVAR – OFICINA PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA  

El municipio de Bolívar Cauca pretende propender por el bienestar de las 
comunidades del municipio de Bolívar Cauca, alcanzando o cerrando brechas de 
sostenibilidad ambiental, de equidad social, de productividad y emprendimiento, con 
una base sólida de un buen gobierno participativo, que se fortalece 
institucionalmente en el tiempo y se dirige a la consolidación de la paz territorial. 

La alcaldía de Bolívar está constituida por unidades administrativas e instancias de 
gestión tales como: 

Despacho y secretarías: 

• Despacho. 
• Secretaría de Gobierno. 
• Secretaría de Hacienda. 
• Secretaría de planeación e Infraestructura. 
• Secretaría de Tránsito y Transporte. 
• Secretaría de Salud. 
 
Oficinas asesoras 

• Oficina Asesora de Control Interno. 
• Oficina Asesora Jurídica. 
 
La secretaria de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía de Bolívar en la que se 
desarrolló el trabajo de grado en la modalidad de pasantía tiene como objetivo 
implementar mecanismos de acción que fomenten procesos de participación 
comunitaria, mediante la toma de decisiones y ejecución de programas y proyectos, 
logrando hacer de Bolívar un municipio viable y sostenible.   

1. Asesorar, coordinar y manejar todos los asuntos relacionados con la planeación 
del territorio urbano y rural.  
 
2. Dotar a la administración municipal de los mecanismos e instrumentos necesarios 
para la adecuada gestión planificadora.  
3. Servir de medio para la vinculación y armonización entre planeación local con 
planeación nacional, regional y departamental. 
 
 4. Preparar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes de 
desarrollo, ordenamiento territorial y de inversión.  



 
 

11 
 

 
5.Realizar estudios técnicos, económicos y sociales para cada uno de los proyectos 
de inversión y emitir su respectiva viabilidad, de acuerdo con lo estipulado en el plan 
de desarrollo y radicarlos en el banco de proyectos. 
 
 6. Realizar procedimientos de control urbanístico e imponer las sanciones 
contravenciones correspondientes a que se refiere la Ley 388 de 1997 y Decreto 
1052 de 1998  
 
7. Proferir decisión que resuelva definitivamente los asuntos urbanísticos, teniendo 
como soporte los informes técnicos presentados por los funcionarios competentes 
  
8. Diseñar, ejecutar y evaluar programas y proyectos de participación comunitaria 
en sus etapas de planificación, ejecución y fiscalización enmarcados dentro del Plan 
de Desarrollo Municipal (PDM) 
  
9. Gestionar la asignación de recursos necesarios para el normal funcionamiento de 
los proyectos comunitarios  
 
10. Realizar permanentemente el análisis, evaluación y seguimiento técnico, 
administrativo y financiero del Plan de Desarrollo y de los planes sectoriales 
  
11. Realizar los estudios específicos que se requieran para impulsar el desarrollo 
integral del Municipio, así como elaborar el inventario de necesidades y 
potencialidades del Municipio en las diferentes tareas, tendientes a determinar 
planes de acción  
 
12. Realizar investigaciones sobre la estructura económica, empleo, niveles de 
ingreso de la población y la interrelación de ésta con la economía regional, 
departamental y nacional.  
 
13. Coordinar y controlar la ejecución de los programas de asistencia técnica 
agropecuaria que se presenta a través de los centros provinciales.  
 
14. Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo agropecuario.  
 
15. Promover mecanismos de asociación y alianzas de pequeños y medianos 
productores agropecuarios.  
 
16. Planear la prestación técnica agropecuaria a los pequeños productores del 
municipio acorde con las políticas establecidas en el plan agropecuario municipal; 
promoviendo su participación en la elaboración del diagnóstico, formulación, 
ejecución y control de los proyectos relacionados con esta.  
 
17. Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el 
desarrollo empresarial e industrial del municipio y en general de las actividades 
generadoras de empleo.  



 
 

12 
 

 
18. Formular y liderar procesos de desarrollo socioeconómico y la autogestión 
empresarial, a través de los programas de promoción, asesoría y capacitación.  
 
19. Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría 
empresarial  
 
20. Promover el empleo digno y productivo, fomentando la implementación 
tecnológica que permita la sostenibilidad de los proyectos productivos. 
  
21. Planear, regular y controlar los usos del suelo urbano y rural, así como 
determinar y ejecutar las normas generales de zonificación, construcción y 
extracción de materiales  
 
22. Identificar la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los 
beneficiarios del régimen subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la 
materia y mantener actualizada la información  
 
23. Proveer la información geoestadística para establecer planes, programas y 
proyectos municipales y regionales  
 
24. Adelantar estudios de estratificación y nomenclatura socioeconómica de la 
población. (Plan de desarrollo Municipal de Bolívar Cauca, 2020) 
 

4.1. MISIÓN: 
Garantizar la prestación de servicios a la comunidad, mediante la gestión y 
administración de recursos con equidad y transparencia, propiciando alianzas 
estratégicas para el desarrollo productivo, político, biodiverso y comunitario, en pro 
del crecimiento integral del ser humano como base fundamental para alcanzar 
niveles óptimos de convivencia y bienestar, demostrando así, que unidos ganamos 
todos. (Plan de desarrollo Municipal de Bolívar Cauca, 2020) 

4.2. VISIÓN: 
Ser un Municipio competitivo, generador de procesos de desarrollo económico, 
social, ambiental y de participación ciudadana, mediante el eficiente uso y 
aprovechamiento de sus recursos, mejorando así la unidad, credibilidad y calidad 
de vida de todos sus habitantes. “HURTADO, Doris. Técnico administrativo. Plan de 
desarrollo Municipal. Bolívar Cauca 10 de julio de 2020” (Plan de desarrollo 
Municipal de Bolívar Cauca, 2020) 

4.3. LOCALIZACIÓN GENERAL: 
Los proyectos se encuentran ubicados de manera general en el departamento del 
Cauca, más específicamente en el Municipio de Bolívar, a los cuales la secretaria 
de Planeación e Infraestructura de este realiza mantenimiento preventivo y creación 
de nuevos proyectos de infraestructura, de igual forma se realizan visitas técnicas 
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en los diferentes campos de la ingeniería en las cuales se participará en la labor 
como pasante. 

Bolívar es un municipio del departamento del Cauca en la república de Colombia, 
se encuentra a una altitud de 1.777 m metros sobre el nivel del mar, msnm, con una 
temperatura media de 19° C, se localiza a los 1°50'04” norte y 76°58'04" de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich. La población estimada es de 36.994 habitantes 
aproximadamente de los cuales 4.876 se ubican en su área urbana y 32.118 en 
zona rural. (Alcaldía de Bolívar Cauca, 2020) 

Bolívar limita al oriente con los Municipios de Almaguer y San Sebastián; al 
occidente con los Municipios de Florencia y Mercaderes.; al norte con Patía y Sucre, 
al sur con los Municipios Santa Rosa y el Departamento de Nariño. La mayor 
extensión de su suelo corresponde a los pisos térmicos templado y frío. (Alcaldía de 
Bolívar Cauca, 2020) 

Imagen 1. Localización general. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

La resolución No. 329 de 2022 autorizó el trabajo de grado en la modalidad de 
pasantía como auxiliar de Ingeniería en la supervisión y seguimiento de obras 
públicas ejecutadas por la Alcaldía de Bolívar Cauca, en un periodo de 384 horas, 
bajo la dirección y orientación del Ingeniero Civil Mario Alexander Rendón por parte 
de la alcaldía y del Ingeniero civil Juan Pablo Melo Ortiz por parte de la Universidad 
del Cauca. El trabajo como pasante en dicha empresa está ligado a los diferentes 
proyectos que se intervienen, y tiene como actividades, realización de informes de 
supervisión, realización de estudios previos de proyectos de mínima cuantía, de 
igual forma realizar estudios previos de licitaciones públicas y/o contratos de menor 
cuantía, así mismo se realizan visitas técnicas con el fin de solucionar problemas 
que se presenten en la comunidad.  

La realización de la pasantía consta de 384 horas, mas o menos tres meses de 
trabajo practico, los cuales ya fueron culminados satisfactoriamente, del cual se 
obtuvieron excelentes resultados, logrando culminar y satisfacer los objetivos 
propuestos en el anteproyecto. 

5.1. TRABAJO PRELIMINAR: 
Como trabajo preliminar se realiza un reconocimiento de las funciones que se van 
a desarrollar a lo largo de la pasantía, con el respectivo acompañamiento y 
asesoramiento de los coordinadores de la pasantía, se logra un óptimo desarrollo 
en la ejecución del trabajo a realizar. 

Una vez realizada la capacitación correspondiente y tener claros los términos de 
referencia, se procede a realizar el trabajo en la oficina con el reconocimiento de 
proyectos y tareas que se encuentran a cargo del pasante. 

5.2. TRABAJO DE CAMPO: 
Para la ejecución de la práctica es necesario realizar visitas técnicas las cuales 
requieren un acompañamiento por parte del Ingeniero de la secretaría de 
Planeación del Municipio de Bolívar. Estas visitas brindarán información detallada 
acerca del estado de los inmuebles, estado de vías rurales, también visitando 
lugares de gestión del riesgo y realizando la identificación de necesidades para una 
adecuada proyección de presupuestos, especificaciones y conceptos técnicos. 
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5.3. TRABAJO DE OFICINA: 
 

Se realizó la estructuración de documentos técnicos tales como: especificaciones 
técnicas, proyección de análisis de precios unitarios y presupuestos de obra, 
emisión de conceptos técnicos como soporte de lo que se observa en las visitas 
técnicas, informes de supervisión, estudios previos de los proyectos, armar 
licitaciones públicas. Estos documentos son necesarios para la contratación de los 
servicios de reparación y enlucimiento de los bienes inmuebles como también la 
posible realización de las obras publicas que se proponen por parte de la secretaría 
de Planeación e Infraestructura de la alcaldía municipal de Bolívar Cauca. 

En los presupuestos se realizó el análisis de precios unitarios de cada uno de los 
ítems necesarios para la ejecución de las actividades. Para esto se hizo el estudio 
del sector económico y de los oferentes por parte de la entidad conforme con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 del valor parcial, así 
se logra justificar el valor de la obra. 
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6. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

6.1. Ítem 1: Realización de informes de supervisión de todos los contratos 
de consultoría y obra pública desde el año 2020 hasta el año 2022 de 
la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca 

 

Tabla 1. Lista de informes de Obra y consultoría 

Informe de supervisión consultoría 223 polideportivo corregimiento los rastrojos   

Informe de supervisión consultoría 271 polideportivo Guayabillas 

Informe consultoría 301 estudios y diseños mejoramiento galería municipal. 

Informe de supervisión convenio 392 Embolivar. 

Informe de supervisión obra contrato 016 2021 cancha sintética en el casco 
urbano de Bolívar Cauca. 

Informe de supervisión obra contrato 084/2020 reposición de alcantarilla en 
Lerma  

Informe de supervisión obra contrato 348*/2020 Contrato adecuación sala 
COVID. 

Informe de supervisión consultoría 011/2021 polideportivo Yunguillas los 
milagros. 

Informe de supervisión consultoría 022/2021 polideportivo San Miguel  

Informe de supervisión informe consultoría 032/201 aguas domesticas en el 
Rodeo 

Informe de supervisión consultoría 033/2021 mantenimiento de establecimientos 
deportivos. 

Informe de supervisión consultoría 044/2021 georreferenciación de canteras. 

Informe de supervisión obra de contrato 016/2021 construcción de cancha 
sintética en la calle nueva de Bolívar Cauca.  
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Informe de supervisión obra contrato 028/2021 adecuación de la sala de 
grabación casa de la cultura. 

Informe de supervisión obra contrato 045/2021 reposición alcantarillado 
corregimiento de Carbonera. 

Informe de supervisión obra contrato 054/2021 adecuación y mejoramiento 
Institución educativa San Lorenzo. 

Informe de supervisión obra contrato 060/2021 alcantarillado Marco Fidel Suárez. 

Informe de supervisión obra contrato 073/2021 adecuación del tramo vial Panche-
San Juan 

Informe de supervisión obra contrato 074/2021 construcción de 15 placas 
deportivas y/o recreativas.  

Informe de supervisión obra contrato 003/2021 Pavimentación en calles de San 
Lorenzo. 

 Informe de supervisión obra contrato 039/2021 Construcción de batería sanitaria 
y gradería.  

Informe de supervisión consultoría contrato 011/2022 interventoría para placas 
deportivas.  

Informe de supervisión consultoría contrato 012/2022 Interventoría para 
polideportivos en los corregimientos de Guayabillas y Rastrojos.  

Informe consultoría contrato 034/2022 Interventoría para la CRC.  

Informe de supervisión obra contrato 003/2022 Construcción de polideportivo en 
Guayabillas.  

Informe de supervisión obra contrato 023/2022 reposición de alcantarillado en la 
cabecera municipal.  

Informe de supervisión obra contrato 028/2022 desmonte y demolición de plaza 
de mercado en la cabecera municipal de Bolívar Cauca.  

Informe de supervisión obra contrato 035/2022 construcción de la plaza de 
mercado en la Cabecera municipal de Bolívar Cauca. 
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6.2. Ítem 2 Elaboración de estudios previos de proyectos de mínima 
cuantía ejecutados por la Alcaldía. 

 

Tabla 2. Estudios previos 

Estudios previos reposición de alcantarilla en la vereda la Monja corregimiento de 
Carbonera de Bolívar Cauca. 

Estudios previos de mejoramiento del corredor vial San Miguel-Chalguayaco. 

Estudios previos mantenimiento y reparación de las instalaciones del Hogar 
Agrupado de Bolívar Cauca. 

 

6.3. Ítem 3 Elaboración de oficios de revisión de garantías en obras en 
donde ese han presentado anomalías prematuras 

 

Tabla 3. Oficios de cumplimiento. 

Oficio a representante legal, solicitud de visita al centro poblado de Capellanías. 

Oficio al interventor, solicitud de visita al centro poblado de Capellanías 

 

6.4. Ítem 4 Análisis del sector de obras ejecutadas en el municipio. 
 

Tabla 4. Análisis del sector 

Análisis del sector de reposición de alcantarilla en la vereda la Monja 
corregimiento de la Carbonera de Bolívar Cauca. 

Análisis del sector mantenimiento de instalaciones Hogar Agrupado en la 
cabecera Municipal de Bolívar Cauca. 
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6.5. Ítem 5 Visitas técnicas en inmuebles del municipio donde es necesario 
realizar mantenimiento. 

6.5.1.  Visita técnica para realizar el mantenimiento y reparación de las 
instalaciones del coliseo municipal Orlando Hoyos Méndez.  

 

Dentro de los bienes inmuebles administrados por la secretaria de planeación e 
infraestructura del municipio está el coliseo “Orlando Hoyos Méndez” este es un 
espacio de encuentros tanto deportivos como culturales de igual forma es un 
espacio que ha servido para actividades sociales y religiosas es por ello que es 
importante realizar mantenimiento periódico, en los anteriores días se presentó un 
evento deportivo de suma importancia para el municipio “la semana cultural y 
deportiva” este evento es realizado para integrar a equipos de diferentes municipios 
en áreas del deporte como Fútbol, micro fútbol, fútbol de salón, baloncesto. De 
diferentes categorías y género, para esto fue necesario llevar a cabo arreglos en las 
instalaciones del inmueble como lo son: Adecuación de la cubierta, resane y pintura 
de muros en malas condiciones y pintura en el área de juegos.    

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLISEO MUNICIPAL 
Imagen 2. Muros que necesitan resane 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 3. Arreglo de iluminación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 4 Cubierta en mal estado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5. Instalaciones del coliseo ya reparadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6. Ítem 6. Visitas técnicas a obras en proceso del Municipio. 

 

6.6.1. Construcción de la plaza de mercado de Bolívar Cauca. 
 

La plaza de mercado de Bolívar Cauca no se encontraba en muy buenas 
condiciones estructurales por lo cual fue presentado el proyecto de reconstrucción, 
en estos momentos la obra ya está en construcción por lo cual es necesario 
supervisar continuamente esta obra. 

Después de la visitas realizadas a la construcción de la plaza de mercado del 
municipio se puede concluir que los trabajos que se han venido desarrollando por 
parte de maestros de obra, ayudantes, obreros y el resto del equipo de trabajo son 
satisfactorios, pues la obra esta cumpliendo con los estándares de calidad 
propuestos en la licitación, adicionalmente el tiempo de desarrollo es el adecuado 
con respecto a lo planeado inicialmente. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO PLAZA DE MERCADO 

Imagen 6. Plaza de mercado en construcción 

 

Fuente: Elaboración propia 

imagen 7. Construcción de caissons de cimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 8 Avances en la construcción de la plaza de 
mercado de Bolívar Cauca 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 9. Construcción del sistema de cimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 10. Supervisión de los avances de 
construcción en la plaza de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 11. Visita al terreno de construcción de la 
plaza de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.2. Visita a la construcción de muro de contención en la Vereda Sauce 
parte alta: 

 

La Alcaldía municipal realiza diferentes obras de construcción por lo cual es 
necesario hacerle el seguimiento adecuado a cada una de ellas. 

Imagen 12. Construcción del muro de contención en la 
vía de la Vereda Sauce alto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 13. Cimentación de muro de contención 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 14. Talud que se pretende contener 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 15. Muro de contención 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta visita fue posible evidenciar que la comunidad uso de forma diferente los 
recursos que se les había proporcionado para contener el talud que estaba en 
movimiento, el ingeniero inicialmente había propuesto un muro de contención 
macizo, sin embargo el día de la visita se evidencia que se había empezado a 
construir un muro en donde la parte central de este era piedra como una especie de 
muro en gaviones sin la malla de refuerzo, sin embargo la observación echa con la 
visita fue de realizar un refuerzo en la zona frontal del movimiento en masa para 
posteriormente evitar desacomodo en el material granular y que el daño del suelo 
sea mucho mas grave en un futuro. 
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6.6.3. Visita técnica a la vereda Vella Vista del Corregimiento de los 
Milagros. 

 

El motivo de esta visita fue inspeccionar la construcción de un restaurante 
escolar en la vereda Bella Vista, este lugar es uno de los más alejados 
del municipio, más o menos a 70km de la cabecera municipal, agregando 
que para llegar al lugar es necesario caminar aproximadamente otros dos 
Km de montaña. 

REGISTRO FOTOGRAFICO CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR 

Imagen 16. Construcción de restaurante escolar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 17. Corroboración de medidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

imagen 18. Comparación de medidas con planos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 19. Darle instrucciones al maestro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hay lugares bastante alejados de la cabecera municipal, para llegar a la vereda 
Vella Vista es necesario recorrer bastante tramo vial y peatonal, sin embargo es 
importante resaltar la labor de los funcionarios de llegar a partes más vulnerables y 
que lo necesitan este es el caso de los niños de este sector los cuales no contaban 
con servicio de alimentación, con el avance de este proyecto se logra mejorar un 
poco la calidad de vida de los habitantes del lugar. 
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6.7. Ítem 7. Visitas técnicas en el área de prevención de riesgos y 
desastres 

 

6.7.1. Visita técnica a talud ubicado en el Barrio Sur del Municipio: 
 

En solicitud presentada ante la alcaldía municipal, por parte de la señora Teresa 
Samboni Alvarado, acerca de una visita técnica, Barrio Sur Cabecera Municipal, en 
las coordenadas 1°49'52.85"N 76°58'0.93"O municipio de Bolívar Cauca, el motivo 
de la visita técnica correspondiente deslizamiento superficial causado por la ola 
invernal que ha afectado prolongadamente el pueblo. 

REGISTRO FOTOGRAFICO MOVIMIENTO EN MASA EN EL BARRIO SUR 

Imagen 20. Movimiento en masa barrio sur cabecera 
municipal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 21. Explicación movimiento en masa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Con la realización de esta visita fue posible concluir que la ola invernal que ha 
venido sacudiendo al País también se ve evidenciada en el municipio de Bolívar, es 
importante que los entes encargados tomen acciones para evitar daños en 
inmuebles y pérdidas humanas, a la parte superior de este talud en movimiento se 
encuentra casas habitadas por numerosas familias por lo cual si este se sigue 
moviendo las personas que habitan estos hogares pueden sufrir daños tanto 
materiales como humanos, por lo cual al terminar la visita se propone una mínima 
cuantía para la realización de un muro de contención. 
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6.8. Ítem 8. Visitas técnicas en el área de Acueductos y saneamiento 
básico. 

 

6.8.1. Visita técnica a acueducto en mal estado en la Vereda Rodeo del 
Morro. 

Atendiendo solicitud de la comunidad de la vereda Rodeo del Morro quienes 
presentaron su preocupación ante la alcandía municipal por el mal estado de la 
infraestructura del sistema de acueducto, la visita técnica fue atendida el día 17 de 
septiembre de 2022 para constatar las malas condiciones en las que se encuentra 
el sistema de acueducto de la vereda. 

Al realizar esta visita se evidencia que hay lugares que son más abandonados por 
los entes municipales, este es el caso de los habitantes de la vereda Rodeo del 
Morro los cuales no cuentan con un buen abastecimiento de agua, se observó que 
el tanque principal de almacenamiento es echo en ladrillo, además de tener más de 
20 años de construcción , se observa que la estructura ya tiene daños estructurales 
graves los cuales pueden colapsar, adicionalmente el volumen del tanque no es lo 
suficiente para abastecer a toda la comunidad, por lo cual se pide al alcalde la 
renovación del tanque de almacenamiento. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO TANQUE DE ALMACENAMIENTO RODEO DEL 
MORRO 

Imagen 22. Rejilla en mal estado en la bocatoma 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 23. Tapa del tanque de la bocatoma en 

mal estado 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 24. Deslizamiento en masa en el sector aledaño a 

la bocatoma 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 25. Zona en donde se propone 
reubicación del tanque de almacenamiento y 
distribución. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 26. Tapa en mal estado del desarenador 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 27. Tanque de almacenamiento en mal 
estado. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.9. Ítem 9. Visitas técnicas en el área de infraestructura deportiva 
 

6.9.1. Visita técnica al polideportivo del Corregimiento de San José del 
Morro. 

El Corregimiento de San José del Morro es un lugar ubicado a 11 Km del 
casco urbano, hace algunos años la alcaldía municipal en cabeza de la 
alcaldesa Yolanda Meneses realizaron el proyecto de construcción del 
polideportivo del corregimiento, sin embargo este no fue totalmente 
adecuado, es decir le falta parte de la infraestructura, como lo es el 
cerramiento, en la actualidad la comunidad pide al actualmente alcalde 
Jorge Alberto Macías realizar dicho trabajo o un aporte para poder 
realizarlo, por ese motivo se asistió a la inspección del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Tanque 1 apoyo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 29. Tanque 2 apoyo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO SAN JOSE DEL 
MORRO 

Imagen 30. Carencia de cerramiento en el polideportivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

imagen 31. Enmallado puesto por la misma comunidad, 
deteriorado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 32. Carencia de enmallado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 33. Vista de todo el polideportivo sin enmallado 

 

Fuente: Elaboración propia 

La visita técnica del Polideportivo de la cabecera corregimental del corregimiento de 
San José del Morro fue una de las más satisfactorias del transcurso de la práctica, 
ya que este al ser mi lugar de nacimiento pude servir de manera grata a mi 
comunidad, técnicamente esta visita logra obtener una mínima cuantía para la 
adecuación de le cerramiento del polideportivo. 
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6.10. Ítem 10. Visitas técnicas en cuanto al área de suelos: 
 

6.10.1. Visita técnica solicitada por el señor Pedro Meneses para la 
realización de un depósito de tierra en su terreno: 

 

El señor Pedro Meneses se acerca a la oficina de Planeación e Infraestructura del 
municipio para solicitar la aprobación de hacer un posible relleno de tierra con 
material sobrante de la vía aledaña a su terreno ubicado a las afueras de la cabecera 
municipal la cual está siendo pavimentada, para poder darle la aprobación que el 
pide es necesario realizar primero una visita con el fin de ver los factores 
ambientales y civiles para que se pueda aprobar la solicitud. 

De igual forma la alcaldía también hace visitas individuales para ayudar a las 
personas individualmente, este fue el caso del señor Pedro Meneses quien solicita 
el aporte técnico de profesionales para dar el visto bueno de realizar un relleno de 
tierra en su lote, así pues, con el acompañamiento de una ingeniera ambiental fue 
posible darle la autorización para que pueda adecuar su lote. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO LOTE DEL SEÑOR PEDRO MENESES 

Imagen 34. Lote del señor Pedro Meneses 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 35. Verificación de que el lote si está 
cerca a la vía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 36. Lote del señor Pedro Meneses desde otro 
Angulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 37. Verificación de que si se puede hacer 
el depósito de tierra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.11. Ítem 11. Actividades relevantes parque Fundador: 
 

La remodelación del parque Fundador de Bolívar Cauca entró en licitación por parte 
de la Alcaldía, dentro del pliego de condiciones se presenta una tabla de insumos o 
materiales requeridos para servir de guía para el ingeniero en la construcción y para 
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tener en cuenta que tanto material debe tener. Como también al ingeniero que 
realiza la evaluación técnica de las licitaciones. 

Tabla 5. Actividades relevantes parque el Fundador 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

PARCIAL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 

CEMENTO SACO 3,050 30,500 93,025,000 12.79 

AGREGADO FINO M3 350 95,000 33,250,000 4.57 

AGREGADO GRUESO M3 420 100,000 42,000,000 5.78 

TUB PVC NOVAFORT 6 ML 2.4 5,900 14,160 0.00 

TUB PVC NOVAFORT 8 ML 3.3 125,643.00 414,622 0.06 

TUB PVC NOVAFORT 10 ML 46 154,333 7,099,318 0.98 

CAMARA INSPECCION CCTO 3000 PSI 
2,00 MT 

UND 2 1,999,996 3,999,992 0.55 

CAMARA UND 1 133,723 133,723 0.02 

SUMIDERO CONCRETO SENCILLO UND 3 1,073,256 3,219,768 0.44 

TUBERIA PVC 3/4 ML 77 12,478 960,806 0.13 

COLLAR DERIV PVC 3 UND 1 34,341 34,341 0.00 

CODO 90 PRESION PVC 3/4 UND 3 4,374 13,122 0.00 

TEE PRESION PVC 3/4 UND 1 6,531 6,531 0.00 

REDUCCION PVC 3/4X1/2 UND 4 7,280 29,120 0.00 

PUNTO AGUA FRIA 1/2 Y GRIFO UND 2 77,567 155,134 0.02 

VALVULA HF 3 TIPO MEGA UND 1 814,823 814,823 0.11 

HIDRANTE PTO 1 161,117 161,117 0.02 

HIDRANTE HF 3 TIPO MEGA UND 1 816,765 816,765 0.11 

MEDIDOR AGUA VELOCIDAD DE 1/2 UND 1 281,064 281,064 0.04 

CAJA CON REJILLA PARA GRIFO UND 2 53,056 106,112 0.01 

VALVULAS EN CCTO RFORZADO UND 1 816,765 816,765 0.11 

GRADERIA SEGÚN DISEÑOS M2 359.9 107,729 38,771,667 5.33 

PLATAFORMA CON BANDERAS S/ 
ELEMENTO SOPORTE ESTATUA 

UND 1 10,398,265 10,398,265 1.43 

ACERO KG 4,650 8,500 39,525,000 5.44 

 MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM 
15X15 

KG 6,380 10,106 64,476,280 8.87 

JARDINERA CONCRETO A LA VISTA ML 6 3,805,497 22,832,982 3.14 

BANCA No. 3 EN CONCRETO 
TERMINADO GRANITO PULIDO 

UND 1 4,501,798 4,501,798 0.62 

BANCA No. 2 POLIGONAL 12 LADOS 
TERMINADA EN GRANITO 

UND 1 5,855,915 5,855,915 0.81 

BANCA NO. 6.10. CIRCULAR NEGRA 
EN CONCRETO TERMINADO GRANITO 
PULIDO 

UND 2 3,279,813 6,559,626 0.90 
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BANCA Y MURO SOLO ACABADO 
GRANITO PULIDO Y CCTO 
BANCA.RESTO DE CCTO EN PANTALLA 

ML 22 1,203,234 26,471,148 3.64 

BANCA No. 1 DE CONCRETO DE 
2.5X0.5 TERMINADO EN GRANITO 
PULIDO 

M2 17 3,386,227 57,565,859 7.92 

BANCAS No., 11,12 Y 7 EN CONCRETO 
A=0.60TERMINADO GRANITO NEGRO 
0 AZUL 

ML 30 33,200 996,000 0.14 

BANCA No.9 EN CONCRETO 
TERMINADA GRANITO PULIDO 

UND 1 4,883,000 4,883,000 0.67 

BANCA No. 8 EN CONCRETO 
TERMINADA GRANITO PULIDO 

UND 1 5,654,123 5,654,123 0.78 

BANCA No. 5 EN CONCRETO DE 
3.52+.49 TERMINADA GRANITO 
PULIDO AZUL 

UND 1 2,740,782 2,740,782 0.38 

BANCA NO. 4 EN CONCRETO 
TERMINADA EN GRANITO PULIDO 

UND 1 6,983,735 6,983,735 0.96 

BANCAS NOS., 13 Y 14 EN CONCRETO 
A=0.5 0TERMINADO GRANITO 
NEGRO 0 AZUL 

ML 10 946,319 9,463,190 1.30 

VIGA CIMIENTO 25X25 CMS ML 8 132,883 1,063,064 0.15 

ALCORQUE TIPO 1 DE 1.2X1.2 UND 7 846,646 5,926,522 0.82 

GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 88 13,078 1,150,864 0.16 

MATERIAL FILTRANTE GRANULAR 
CANTO, RODADO 

M3 15 247,710 3,715,650 0.51 

TUBO DRENAJE PERFORADO DE 6 ML 23 82,894 1,906,562 0.26 

 ARBOL NATIVO UND 25 12,028 300,700 0.04 

TIERRA AGRICOLA M3 4 59,415 237,660 0.03 

PALMA POPAYAN UND 7 151,140 1,057,980 0.15 

BAJANTE PARA RED DE BAJA TENSION 
SUBTERRANEA TUBO GALV 1 CON 
CAPACETE INC ACCESORIOS 

UND 1 265,000 265,000 0.04 

CAJA DE PASO DE 60 X 60X 90 CM UND 2 491,348 982,696 0.14 

CANALIZACION EN PVC TIPO PESADO 
2D2 POR VIA A 80 CM DE 
PROFUNDIDAD 

ML 10 158,604 1,586,040 0.22 

CANALIZACION EN PVC D 3/4 EN 
PARQUE A 40 Y 30 CM 

ML 200 21,362 4,272,400 0.59 

CABLEADO RED ALUMBRADO 
PUBLICO EN 2# 10+1#10 

ML 220 22,533 4,957,260 0.68 

POSTE METALICO RAL7004 
GALVANIZADO EN CALIENTE POR 
INMERSION 

UND 10 2,813,493 28,134,930 3.87 
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LUMINARIA DE 32 LED TIPO BARU 
MARCA ROY ALPHA COLOR RAL7004 

UND 16 1,849,164 29,586,624 4.07 

REFLECTOR RRA DE 400 W MH CWA 
(AUTOREGULADO) 

UND 2 1,148,036 2,296,072 0.32 

FOTOCONTROL PARA ALUMBRADO 
PUBLICO 

UND 1 657,946 657,946 0.09 

CONTADOR TRIFILAR UND 1 771,872 771,872 0.11 

TABLERO DE DISTRIBUCION A UBICAR 
EN CUARTO TECNICO DE ALCALDIA 

UND 1 3,645,436 3,645,436 0.50 

COFRE METALICO TIPO EXTERIOR DE 
45X45X25 CM PARA CONEXIONES 
ELECTRICAS DE TARIMA 

UND 1 1,355,573 1,355,573 0.19 

COFRE TIPO INTERPERIE DE 40X40X25 
CM A INSTALAR EN MURO COMO 
CAJA DE PASO 

UND 1 520,399 520,399 0.07 

DUCTO BANDEJA DE 15X15 PARA 
CONDUCIR ACOMETIDAS 

ML 30 113,315 3,399,450 0.47 

CABLE ACOMETIDAS PARA TOMAS EN 
la CAJA ESPECIAL, EN 3# 6+1# 6+1# 
10 AWG THHN 

ML 140 39,782 5,569,480 0.77 

CABLE ACOMETIDA PARA CIRCUITO 
DE ILUMINACION 120 V EN 2# 
12+1#12 AWG THHN 

ML 110 14,944 1,643,840 0.23 

SALIDA ILUMINACION EXTERIOR EN 
MUROS Y BANCAS INCTUBO PVC, 
CABLE 3#12 AWG THHN Y ACCESOR 

ML 32 75,924 2,429,568 0.33 

APLIQUE DECORATIVO EN LED 5W 
TIPO NICHO DE 18X14X10 CM USO 
EXT 

UND 29 165,274 4,792,946 0.66 

APLIQUE DECORATIVO EN LED 3W 
TIPO NICHO DE 9X23X10 CM USO EXT 

UND 3 133,638 400,914 0.06 

PAV, CONCR, MR=40E=0,15INC, 
JUNTA-BAK 

M3 37 1,090,235 40,338,695 5.55 

LINEA DEMARCACION ACRILICA ML 409 95,480 39,051,320 5.37 

BOLARDO EN CONCRETO 3000 PSI UND 10 94,378 943,780 0.13 

BASURERO ACERO INOXIDABLE UND 12 935,459 11,225,508 1.54 

BARANDA-PASAM, TUBO ACERO 2 
1/2 

ML 20 678,972 13,579,440 1.87 

BARANDA ESPALDAR BANCAS ML 31 462,669 14,342,739 1.97 

      TOTAL 727,140,583 100.00 

 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

PARCIAL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

CEMENTO SACOS 3,050 30,500 93,025,000 12.79 12.79 
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 MALLA 
ELECTROSOLDADA 6 
MM 15X15 

KG 6,380 10,106 64,476,280 8.87 21.66 

AGREGADO GRUESO M3 420 100,000 42,000,000 5.78 27.44 

      
 

PROMEDIO DE PORCENTAJES DE PARTICIPACION:  9.15  

       

POR LO TANTO, LAS ACTIVIDADES RELEVANTES SERAN:    

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

PARCIAL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION  

CEMENTO SACOS 3,050 30,500 93,025,000 12.79  
 Después de sacar los bienes relevantes del proyecto se concluyó que los más 
usados serán cemento. Malla y agregado grueso, sin embargo, el único que obtuvo, 
más de 9.15 fue el cemento, eso quiere decir que el material que tiene prevalencia 
es este y es al que más se le debe dar importancia. 

6.12. Ítem 12. Informes de visitas técnicas. 
 

Tabla 6. Informes visitas técnicas. 

Informe visita técnica acueducto Vereda Rodeo del Morro 

Informe visita técnica polideportivo corregimiento del Morro 

Informe visita técnica movimiento en masa barrio Sur 

Informe visita técnica lote del señor Pedro Meneses 

 

6.13. Ítem 13. Presupuestos de obra: 
 

Tabla 7. Presupuestos de obra 

Presupuesto acueducto Vereda Rodeo del Morro  

Presupuesto cerramiento del polideportivo Corregimiento de San José del Morro  

 

6.14. Ítem 15. Asignación de puntaje Licitación. 
 

Se realizó la evaluación técnica de la licitación del parque Fundador de Bolívar, 
evaluando la propuesta técnica de distintos consorcios que se presentaron. 
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asignando un valor a cada uno y poder asignar el proyecto al que cumpla con las 
condiciones exigidas. Ver anexo 43 

Tabla 8. Evaluaciones técnicas 

Evaluación técnica Consorcio Libertador  

Evaluación técnica Consorcio Fundador 2022  

Evaluación técnica Consorcio Ónix Bolívar 

Evaluación técnica Consorcio Mejoramiento Urbano  

 

6.15. Ítem 16. Asignación de puntaje licitación. 
 

Se realiza asignación de puntaje correspondiente a cada propuesta presentada para 
la licitación. 

Tabla 9. Asignación de puntajes 

Asignación de puntaje Consorcio Libertador  

Asignación de puntaje Consorcio Fundador 2022  

Asignación de puntaje Consorcio Ónix Bolívar 

Asignación de puntaje Consorcio Mejoramiento Urbano 
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7. CONCLUSIONES 
 

• La práctica profesional o pasantía es una buena oportunidad de aprendizaje 
como complemento a todos los conceptos teóricos estudiados en la 
Universidad del Cauca. 

 

• Poder aportar el conocimiento sirviendo a la comunidad es satisfactorio a 
nivel profesional como personal. 

 

• Por medio de las vistas técnicas hechas a la comunidad se puede observar 
las carencias o necesidades con las que cuenta el municipio, de igual 
manera, con este insumo surgen los diagnósticos en procura de dar la mejor 
solución a cada una de ellas. 

 

• Dada la culminación de la pasantía se puede afirmar que el objetivo general 
planteado en el anteproyecto fue cumplido satisfactoriamente, pues se brindó 
el apoyo necesario a la secretaria de Planeación del Municipio de Bolívar 
Cauca, de tal manera que se pudieran llevar a satisfacción las actividades 
que a dicha dependencia le corresponden. 
 

• En cuanto a los objetivos específicos, fueron satisfactoriamente realizados; 
fue posible poner en práctica conceptos teóricos vistos a lo largo de la 
carrera, de igual manera fue posible realizar la supervisión y seguimiento de 
obras de la Alcaldía como se evidencia en el presente informe mediante 
visitas técnicas, y se reportaron los avances y/o anomalías de los proyectos 
en ejecución mediante informes y registros fotográficos. 
 

• Adicional a los objetivos presentados en el anteproyecto fue posible adquirir 
nuevos conocimientos como lo son: realización de estudios previos de obras 
de mínima y menor cuantía, revisión de propuestas de licitación pública, 
visitas técnicas a sectores rurales en cuanto a gestión del riesgo, 
complementario a esto se realizó algunos presupuestos e informes de visitas 
técnicas. 
 

• Una de las dificultades encontradas en la realización de la practica fue el 
echo de encontrarse con nuevos términos y también actividades que tal vez 
en teoría nos explicaron pero que llevarlas al cumplimiento es diferente. En 
cuanto a las visitas se dificulta que los obreros no se tomen de buena manera 
las observaciones que se les hace y  la carencia de recursos por lo cual no 
es posible darle una inmediata solución a los problemas de la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1: Informe de supervisión consultoría 223 polideportivo corregimiento los 
rastrojos   

Anexo 2: Informe de supervisión consultoría 271 polideportivo guayabillas 

Anexo 3: Informe de supervisión consultoría 301 estudios y diseños mejoramiento 
galería municipal. 

Anexo 4: Informe de supervisión convenio 392 Embolivar. 

Anexo 5: Informe de supervisión obra contrato 016/ 2021 cancha sintética en el 
casco urbano de Bolívar Cauca. 

Anexo 6: Informe de supervisión obra contrato 084/2020 reposición de Alcantarilla 
en Lerma  

Anexo 7: Informe de supervisión obra contrato 348/2020 Contrato adecuación sala 
COVID. 

Anexo 8: Informe de supervisión consultoría 011/2021 polideportivo yunguillas los 
milagros. 

Anexo 9: Informe de supervisión consultoría 022/2021 polideportivo San Miguel  

Anexo 10:  Informe de supervisión consultoría 032/201 aguas domesticas en el 
rodeo 

Anexo 11: Informe de supervisión consultoría 033/2021 mantenimiento de 
establecimientos deportivos. 

Anexo 12: Informe de supervisión consultoría 044/2021 georreferenciación de 
canteras. 

Anexo 13: Informe de supervisión obra de contrato 016/2021 construcción de 
cancha sintética en la calle nueva de Bolívar Cauca.  

Anexo 14: Informe de supervisión obra contrato 028/2021 adecuación de la sala de 
grabación casa de la cultura.  

Anexo 15: Informe de supervisión obra contrato 045/2021 reposición alcantarillado 
corregimiento de la Carbonera.  

Anexo 16: Informe de supervisión obra contrato 054/2021 adecuación y 
mejoramiento Institución educativa San Lorenzo.  

Anexo 17: Informe de supervisión obra contrato 060/2021 alcantarillado Marco Fidel 
Suárez. 
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Anexo 18: Informe de supervisión obra contrato 073/2021 adecuación del tramo vial 
Panche-San Juan 

Anexo 19: Informe de supervisión obra contrato 074/2021 construcción de 15 placas 
deportivas y/o recreativas.  

Anexo 20: Informe de supervisión obra contrato 003/2021 Pavimentación en calles 
de San Lorenzo.  

Anexo 21: Informe de supervisión obra contrato 039/2021 Construcción de batería 
sanitaria y gradería.  

Anexo 22: Informe de supervisión consultoría contrato 011/2022 interventoría para 
placas deportivas.  

Anexo 23: Informe de supervisión consultoría contrato 012/2022 Interventoría para 
polideportivos en los corregimientos de Guayabillas y Rastrojos.  

Anexo 24: Informe consultoría contrato 034/2022 Interventoría para la CRC.  

Anexo 25: Informe de supervisión obra contrato 003/2022 Construcción de 
polideportivo en guayabillas.  

Anexo 26: Informe de supervisión obra contrato 023/2022 reposición de 
alcantarillado en la cabecera municipal.  

Anexo 27: Informe de supervisión obra contrato 028/2022 desmonte y demolición 
de plaza de mercado en la cabecera municipal de Bolívar Cauca.  

Anexo 28: Informe de supervisión obra contrato 035/2022 construcción de la plaza 
de mercado en la Cabecera Municipal de Bolívar Cauca.  

Anexo 29: Estudios previos reposición de alcantarilla en la vereda la Monja 
corregimiento de Carbonera de Bolívar Cauca. 

Anexo 30: Estudios previos mejoramiento del corredor vial San Miguel- 
Chalguayaco 

Anexo 31: Estudios previos mantenimiento y reparación de instalaciones del Hogar 
Agrupado de Bolívar Cauca.  

Anexo 32: Oficio al representante legal, solicitud de visita al centro poblado de 
Capellanías. 

Anexo 33:  Oficio al interventor, solicitud de visita al centro poblado de Capellanías. 

Anexo 34:  Análisis del sector de reposición de alcantarilla en la vereda la Monja 
corregimiento de la Carbonera de Bolívar Cauca. 
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Anexo 35: Análisis del sector mantenimiento de instalaciones Hogar Agrupado en 
la cabecera Municipal de Bolívar Cauca. 

Anexo 36: Actividades relevantes parque fundador. 

Anexo 37: Informe visita técnica acueducto vereda Rodeo del Morro. 

Anexo 38:  Informe Visita técnica polideportivo corregimiento del Morro. 

Anexo 39: Informe Visita técnica movimiento en masa Barrio sur. 

Anexo 40: Informe Visita técnica lote del señor Pedro Meneses. 

Anexo 41: Presupuesto acueducto Vereda Rodeo del Morro. 

Anexo 42: Presupuesto cerramiento del polideportivo corregimiento de San José 
del Morro.  

Anexo 43: Evaluación técnica Consorcio Libertador. 

Anexo 44: Evaluación técnica consorcio Fundador 2022 

Anexo 45: Evaluación técnica consorcio Onix Bolívar 

Anexo 46: Evaluación técnica consorcio Mejoramiento Urbano  

Anexo 47: Asignación de puntaje licitación parque Fundador- 
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ANEXO 1. Informe de supervisión consultoría 223 polideportivo corregimiento los 
rastrojos   

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 003-15.03/223 del 04/09/2020 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos 
General
es 

                   

                         

Fecha 
Informe 

10/08/2022  Número de Contrato 
003-15.03/223 DEL 
04/09/2020 

Tipo de 
Contrato 

CONTRATO DE 
CONSULTORIA 

 Fecha Suscripción 
Contrato 

4/09/2020 

Valor 
Inicial del 
Contrato 

19.600.000  Plazo de Ejecución Inicial 
(hasta cuándo) 

4/10/2020 

       
 

             

O
bj
et
o 

 
CONTRTATAR CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA 
CORREGIMENTAL DE RASTROJOS DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR CAUCA 

    

    

                         

Alcan
ce del 
Objet
o ENTREGAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL POLIDEPORTIVO  
(Si 
aplica
) 

      

II.- Datos 
Supervi
sor 

                   

                         

Cargo 
Superviso
r (según 
cláusula 
de 
supervisió
n del 
contrato) 

SECRETARIO DE 
DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTU
RA 

 

Nombre y cargo 
Supervisor (que conoció 
de la ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha 
memoran
do de 
designaci
ón de 
supervisió
n 

  
Cargo y Nombre del 
Supervisor designado 
mediante memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 
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Nombre 
Superviso
r (para 
efectos de 
liquidació
n) 

  
Supervisores otras 
entidades (cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, 
deberán relacionarse todos. 

            

                         

III.- 
Datos 
Contrati
sta 

                   

                         

Nombre 
Contratis
ta 

LUIS ANTONIO 
REVADENEIRA 

 Cédula o NIT 94498682 

Dirección 
Carrera 17No 48N-
18 Popayán Cauca 

 Correo electrónico arqlarj@gmail.com 

Represent
ante Legal 
que 
suscribió 
el contrato 

LUIS ANTONIO 
REVADENEIRA 

 
Representante Legal que 
suscribirá el acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha 
Certificad
o 
Actualizad
o de 
Existencia 
y 
Represent
ación 
Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en 
el Informe Final para liquidación. 

               

                         

IV.- Plazo de 
Duración del 

Contrato 

                 

                         

Desde 
cuándo 

4/09/2020  Hasta cuándo 4/10/2020 

Fecha 
aprobaci
ón 
pólizas 

8/09/2020  Fecha expedición R.P. 4/09/2020 

Fecha 
acta de 
inicio (si 
aplica) 

  Fecha inicio del 
contrato 

4/09/2020 

Fecha 
document
o de 
SUSPEN
SION 1 

  Fecha de REINICIO 1  

mailto:arqlarj@gmail.com
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Fecha 
document
o de 
Prorroga  

  Prorrogado hasta 
cuándo  

 

Fecha 
aprobació
n póliza 
de la 
prorroga 

  Fecha de terminación  

                     

                                              

                       

V.- 
Información 
Presupuest
al 

 Valor Inicial del 
Contrato 

19.600.000      

                       

Aporte 
por SGR 

              

Aporte 
Municipi
o 
Recurso
s Propios 

24.500.000             

                       

No. de 
CDP 

505  Valor de CDP 24.500.000 

Fecha 
CDP 

12/08/2020                   

No. de 
RP 

744  Valor de RP 19.600.000 

Fecha 
RP 

4/09/2020                   

Fecha 
Docume
nto 
Adición 

   Valor Adición   

No. de 
CDP 
Adición 

   Valor de CDP Adición   

Fecha 
CDP 
Adición 

                    

No. de 
RP 
Adición 

   Valor de RP Adición   

Fecha 
RP 
Adición 

                    

Fecha 
aprobació
n póliza 
de la 
adición 
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Valor 
Total del 
Contrato 

19.600.000             

Incluir 
todas la 
adicione
s 

                   

Valor 
Total del 
Contrato 

19.600.000             

Valor 
Anticipo 

   Fecha Pago Anticipo   

Porcenta
je 
Amortiza
ción 

   Período Facturado   

                       

For
ma 
de 

Pag
o 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas 
parciales autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 
% para acta de liquidación del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la 
Contratación Derivada (Si Aplica) 

        

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. 
_____ de ____, consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ 
(contratante), con el fin de _________ (objeto). De igual manera allega relación de dicha 
contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de 
suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra 
finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por 
todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se 
debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente 
suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos 
suscritas por el Supervisor 

                      

                        

Periodo 
certifica

do 

Fecha de 
certificación 

Valor pagado Observaciones  

TERMIN
ACION 
POR 
MUTUO 

12/09/*2020      
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ACUER
DO  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información 
suministrada por la Dirección Financiera 

   

                        

Número 
de 

pago/des
embolso, 

según 
cláusula 
de forma 
de pago 

Valor pagado o 
desembolsado 

Fecha en que se hace 
efectivo el pago 

Observaciones 

 

 
TERMIN
ACION 
POR 
MUTUO 
ACUER
DO  

  12/09/2020    

         

         

                             

TOTAL 0               

                                               

                                               

                        

IX. Reducciones al 
Valor (si aplica)    

             

                        

Fecha 
Descuento 

o 
Reducción 

Valor Descuento o 
Reducción 

Concepto Descuento o Reducción  

                                     

       

       

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", 
éstos deberán incluirse en este ítem. 
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X. Reintegros 
Efectuados (si 

aplica 

                

                        

Fech
a 

Reint
egro 

Valor 
Reintegro 

Comprobant
e Reintegro 

Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal 
(Sólo aplica para Informe Final)  

          

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato        

    

Valor aporte 
MUNICIPIO 
RECURSOS 
PROPIOS 

       

    
Valor aporte        

    Valor total Adiciones        

    Valor total Reducciones        

    Valor Total del Contrato        

    Valor Total Ejecutado        

    
Valor ejecutado aporte 
del municipio recursos 
propios 

       

    Valor ejecutado aporte 
del Operador 

       

    Valor Total Pagado        

    Saldo Liberado (Vigencia 
XXXXX) 

       

    

Valor Reintegros por 
Conceptos de 
Rendimientos 
Financieros 
(Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por 
pagar 

       

    Saldo pendiente por 
liberar 

       

    
Saldo pendiente por 
reintegrar (recursos no 
ejecutados) 
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* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se 
deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue 
ejecutado por el contratista) El saldo pendiente por liberar 
corresponde a 

     

Fecha 
Estado 
de 
Cuenta 

               

                         

XII. Garantías            

                                               

Am
par
os  

CIA 
asegu
rador

a 

No. de 
póliza 

Vigencia 
Inicial 

                 

Desd
e 

Hasta              

CU
MP
LIM
IEN
TO 

CONF
IANZA 
S.A. 

 30 
GU1695

56 
CERTIFI
CADO         

30 
GU2475

77              

4/09/
2020 

7/02/20
21 

             

SAL
ARIO

S 
PRE
STA
CIO
NAL
ES 

SOCI
ALE

S 

 30 
GU1695

56 
CERTIFI
CADO         

30 
GU2475

77              

4/09/
2020 

7/10/20
23 

             

CALI
DAD 
DE 

SER
VICI

O  

 30 
GU1695

56 
CERTIFI
CADO         

30 
GU2475

77              

4/09/
2020 

7/10/20
21 

                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue 
se le impuso al contratista.  

          

Tip
o 
de 

San
ció
n 

(sel

Fecha del 
acto 

administr
ativo que 
resolvió 

el 
recurso  

valor de la 
sanción 

impuesta  
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ecci
ona

r 
con 
una 
x)  

M
ult
a  

    $             

Cl
á
us
ul
a 
P
e
n
al 

    $             

C
a
d
uc
id
a
d 

    $             

Ni
n
g
u
n
a  

X                      

                        

XIV. 
Cumplimiento 
de 
Obligaciones 

                 

                              

Cumplimiento de 
Obligaciones del 

Sistema Integrado 
de Gestión  

Cumplimi
ento (SI, 
NO, N/A) 

(ii) 

Documento que evidencia 
el cumplimiento de la 

obligación. (iii) 
Observaciones (iv)  

Cumplimiento de 
Obligaciones 
Especificas del 
Contrato  

SI      

Cumplimiento de 
Obligaciones 
generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del 
contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá 
señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  
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(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y 
Convenios suscritos por el ICBF, con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, 
relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de 
las mismas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de 
los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho 
incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" 
se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte 
de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo 
podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la 
obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, 
certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe 
que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante 
relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                       

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación 
de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                       

Fecha Informe   10/08/2022             

                       

                       

                       

                  

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                 

                       

Anexo 2: Informe de supervisión consultoría 271 polideportivo guayabillas 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.  003-15.03/271 DEL 24/09/2020 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    
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Fecha Informe 10/08/2022  Número de 
Contrato 

003-15.03/271 

Tipo de Contrato CONSULTORIA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

24/09/2020 

Valor Inicial del Contrato 18.500.000  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

28/10/2020 

       
 

             

Objeto  CONTRATAR CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA VERDA GUAYABILLAS 
CORREGIMIENTO DE EL RODEO EN  EL  MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA   

    

                         

Alcance del 
Objeto 

REALIZAR LA CONSULTORIA DEL POLIDEPORTIVO  (Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO 
DE PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y cargo 
Supervisor (que 
conoció de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras entidades 
(cooperantes) - 
(Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
LENNIS ANDRES DOMINGEZ 
VALENCIA 

 Cédula o NIT 1061713666 

Dirección 
Carrera 10 No 6-50 Barrio 
centro  

 Correo 
electrónico 

andresdominguezing@gmail.c
om 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

LENNIS ANDRES DOMINGEZ 
VALENCIA 

 

Representante 
Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

mailto:andresdominguezing@gmail.com
mailto:andresdominguezing@gmail.com
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Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para 
liquidación. 

               

                         

IV.- Plazo de Duración del 
Contrato 

                 

                         

Desde cuándo 29/09/2020  Hasta cuándo 28/10/2020 

Fecha aprobación 
pólizas 

29/09/2020  
Fecha 
expedición 
R.P. 

25/03/2020 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

29/08/2020  Fecha inicio 
del contrato 

29/09/2020 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de 
Prorroga  

  Prorrogado 
hasta cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información 
Presupuestal 

 Valor Inicial del Contrato 18.500.000      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

18.500.000             

                       

No. de CDP 553  Valor de CDP 20.000.000 

Fecha CDP 10/09/2020                   

No. de RP 836  Valor de RP 18.500.000 

Fecha RP 14/09/2020                   

Fecha Documento 
Adición 

   Valor Adición   

No. de CDP Adición    Valor de CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 18.500.000             

Incluir todas las 
adiciones 
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Valor Total del 
Contrato 

18.500.000             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de 
liquidación del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL 29/12/2020 18.500.000 ACTA UNO Y FINAL  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de 
pago 

Valor pagado o 
desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL 14.800.000 10/06/2021    
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TOTAL 14.800.000               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

ESTAMPILLA PARA 
BIENESTAR DEL ADULTO  

740.000                        

ESTAMPILLA PRO 
ELECTRIFICACION RURAL 

92.500    

ESTAMPILLA PRO-
CULTURA 

370.000                        

TASA PRODEPORTE 462.500    

RETEFUENTE 
HONORARIOS 10% 

1.850.000    

ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS VIGENCIA 

ACTUAL  
185.000    

RETEICA ACTUAL  185.000             

SGR-P`G PROPOSITO 
GENERAL 73-63 

14.800.000             

TOTAL 18.685.000             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro 
Comprobante 

Reintegro 
Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe 
Final)  

          

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 18.500.000,00      

    Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS 
PROPIOS 

18.500.000,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 18500000      
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    Valor Total Ejecutado 18.500.000,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio 
recursos propios 

18.500.000,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 18.500.000,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio) 0,00      

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros 
(Comprobante No.  XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar 0,00      

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

0,00      

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a …. 

     

Fecha Estado de Cuenta 30/12/2020              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

asegurador
a 

No. de póliza 
Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

CONFIANZ
A S.A. 

435-47-
99400004168

6 

24/09/202
0 

24/02/202
1 

             

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES E IND 

435-47-
99400004168

6 

24/09/202
0 

24/10/202
3 

             

CALIDAD DEL 
SERVICIO  

435-47-
99400004168

6 

24/09/202
0 

24/10/202
1 

                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo 
que resolvió el 

recurso  

valor de la sanción 
impuesta  

            

Multa      $             
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Cláusula 
Penal 

    $             

Caducidad     $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 

                 

                              

Cumplimiento de Obligaciones del 
Sistema Integrado de Gestión  

Cumplimiento 
(SI, NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones 
Especificas del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones 
gENERALES del Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
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El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
                        

Fecha Informe   10/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON 
MUÑOZ 

                

Secretario de Planeación e 
Infraestructura 

                

Bolívar Cauca                    

   

 Anexo 3: Informe de supervisión consultoría 301 estudios y diseños mejoramiento galería 

municipal. 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 003-15.03/301 DEL 14/10/2020 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 10/0/2022  Número de 
Contrato 

003-15.03/301 DEL 
14/10/2020 

Tipo de Contrato CONSULTORIA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

14/10/2020 

Valor Inicial del Contrato 24.499.720  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

16/11/2020 

       
 

             

Objeto  CONTRATAR CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR 
CAUCA      

                         

Alcance del 
Objeto 

HACER ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAZA DE MERCADO  (Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    
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Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes
) - (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista JAVIER BARRERA GUZMAN   Cédula o 
NIT 

80505706 

Dirección Antigua 4 casa 34  Correo 
electrónico 

jbgarquitectura@gmail.c
om 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

JAVIER BARRERA GUZMAN   

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación 
(i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 16/10/2020  Hasta 
cuándo 

15/11/2020 

Fecha aprobación pólizas 16/10/2020  
Fecha 
expedición 
R.P. 

14/10/2020 

Fecha acta de inicio (si aplica) 16/10/2020  Fecha inicio 
del contrato 

16/10/2020 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

6/11/2020  Fecha de 
REINICIO 1 

20/05/2021 

Fecha documento de 
Prorroga  

6/11/2020  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

7/05/2021 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

23/05/2021  Fecha de 
terminación 

 

mailto:jbgarquitectura@gmail.com
mailto:jbgarquitectura@gmail.com
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V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 24.499.720      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

24.499.720             

                       

No. de CDP 585  Valor de 
CDP 

24.500.000 

Fecha CDP 17/09/2020                   

No. de RP 893  Valor de RP 24.499.720 

Fecha RP 14/10/2020                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 24.499.720             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 24.499.720             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 
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Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL 10/06/2020 24.499.720 ACTA UNO Y FINAL  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL 6,600,263 27/08/2020    

         

         

                             

TOTAL 0               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

RETEFUENTE 154.000                        

RETEICA 77.200    

SEGURIDAD CIUDADANA 386.000                        

CULTURA ESTAMPILLA 154.400    

ADULTO MAYOR 
ESTAMPILLA 

308.800    

PROELECTRIFICACION 
RURAL ESTAMPILLA 

38.600    

TOTAL 1.119.000             
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Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este ítem. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 24.499.720,00      

    Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS 
PROPIOS 

24.499.721,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 24499721      

    Valor Total Ejecutado 24.799.720,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

24.799.720,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 24.799.720,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a …. 

     

Fecha Estado de Cuenta 28/08/2020              

                         

XII. Garantías            
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Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIEN
TO 

CONFIANZA 
S.A. 

436-47-
994000048376 

14/10/2020 
14/03/202

1 
             

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES E IND  

436-47-
994000048376 

14/10/2020 
14/11/202

3 
             

CALIDAD DE 
SERVICIO  

436-47-
994000048376 

14/10/2020 
14/11/202

0 
                   

CUMPLIMIENTO  
436-47-

994000048376 
16/10/2020 

16/03/202
1 

                   

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES E IND  

436-47-
994000048376 

16/10/2020 
16/11/202

3 
                  

CALIDAD DE 
SERVICIO  

436-47-
994000048376 

16/10/2020 
16/11/202

1 
                  

CUMPLIMIENTO  
436-47-

994000048376 
17/10/2020 

29/09/202
1 

                  

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES E IND  

436-47-
994000048376 

18/10/2020 
29/05/202

4 
                  

CALIDAD DE 
SERVICIO  

436-47-
994000048376 

19/10/2020 
29/05/202

2 
                  

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  
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Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   10/08/2022              
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MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 4: Informe de supervisión convenio 392 Embolivar. 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO No 003-18.01/392 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 10/08/2022  Número de 
Contrato 

003-18.01/392 DEL 29 
DE DICIEMBRE DE 2020 

Tipo de Contrato CONTRATO DE CONVENIO  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

20/12/2020 

Valor Inicial del Contrato 465.994.915  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

28/04/2021 

       
 

             

Objeto  ANUJAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
LA CONSTRUCCION OPTIMIZACION Y/O AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADOS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA 

    

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 



 
 

64 
 

mediante 
memorando  

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
ENTIDAD DESCENTRALIZADA 
TERRITORIAL MIXTA EMBOLIVAR 
S.A ESP 

 Cédula o 
NIT 

10697252 

Dirección carrera 3 No 6-12  Correo 
electrónico 

gerencia@embolivar.gov.
co 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

CRISTOBAL DORADO ZUÑIGA  

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

CRISTOBAL DORADO 
ZUÑIGA 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del 
Contrato 

                 

                         

Desde cuándo 29/12/2020  Hasta 
cuándo 

28/04/2021 

Fecha aprobación 
pólizas 

  
Fecha 
expedición 
R.P. 

29/12/2020 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

29/12/2020  Fecha inicio 
del contrato 

29/12/2020 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

5/03/2021  Fecha de 
REINICIO 1 

24/03/2021 

Fecha documento de 
Prorroga  

  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

                                              

                       

V.- Información 
Presupuestal 

 Valor Inicial del Contrato 465.994.915      

mailto:gerencia@embolivar.gov.co
mailto:gerencia@embolivar.gov.co
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Aporte por EMBOLIVAS 
S.A ESP 

51.259.441             

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

414.735.474             

                       

No. de CDP 635  Valor de 
CDP 

420.000.000 

Fecha CDP 2/10/2020                   

No. de RP 1156  Valor de RP 414.735.474 

Fecha RP 29/12/2020                   

Fecha Documento 
Adición 

   Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 465.994.915             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del 
Contrato 

465.994.915             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 
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Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.  

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO INICIAL  2/03/2021 204.735.474    

PAGO FINAL 30/10/2021 192.209.277    

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de 
pago 

Valor pagado o desembolsado 
Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO INICIAL  204.735.474 2/03/2021    

PAGO FINAL  192.209.277 30/10/2021    

         

                             

TOTAL 396.944.751               

                                               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

                                     

       

       

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 
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Fecha 
Reintegro 

Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 465.994.915,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 414.735.474,00      

    
Valor aporte 51.259.441,00      

    Valor total Adiciones        

    Valor total Reducciones        

    Valor Total del Contrato 465.994.915,00      

    Valor Total Ejecutado 465.994.915,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

414.735.474,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 465.994.915,00      

    Saldo Liberado (Vigencia XXXXX) 17.790.723,00      

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar 17.790.723,00      

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

17.790.723,00      

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a …. 

     

Fecha Estado de Cuenta                

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              
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XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 

                 

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones gENERALES 
del Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 
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(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   10/08/2022              

                        

                        

                        

                  

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                 

                        

   

 

Anexo 5: Informe de supervisión obra contrato 016/ 2021 cancha sintética en el casco urbano de 
Bolívar Cauca. 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.  SAMC 003-003.15-05/016 DEL 5/03/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 11/08/2022  Número de 
Contrato 

SAMC 003-003.15-05/016 
DEL 5/03/2021 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

15/03/2021 
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Valor Inicial del Contrato 79.952.288  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

16/04/2021 

       
 

             

Objeto  
OBRAS DE CONSTRUCCION Y COMPLEMENTARIOS CANCHA SINTETICA 

BARRIO CALLE NUEVA, MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA      

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes
) - (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista IVAN PABON  Cédula o 
NIT 

76305386 

Dirección CARRERA 7A 31N 19  Correo 
electrónico 

pabonivan1806@hotmail.
com 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

IVAN PABON  

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación 
(i) 

 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para 
liquidación. 

               

mailto:pabonivan1806@hotmail.com
mailto:pabonivan1806@hotmail.com


 
 

71 
 

                         

IV.- Plazo de Duración del 
Contrato 

                 

                         

Desde cuándo 16/03/2021  Hasta 
cuándo 

16/04/2021 

Fecha aprobación pólizas 5/08/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

15/03/2021 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

16/03/2021  Fecha inicio 
del contrato 

16/03/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

6/04/2021  Fecha de 
REINICIO 1 

23/06/2021 

Fecha documento de 
Prorroga  

6/04/2021  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

23/06/2021 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

25/05/2020  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 79.952.288      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

7,773,993.03             

                       

No. de CDP 159  Valor de 
CDP 

7.775.683 

Fecha CDP 4/03/2020                   

No. de RP 256  Valor de RP 7.773.993 

Fecha RP 25/03/2020                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 7,773,993.03             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 7,773,993.03             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 
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Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL 10/06/2020 7,719,263 ACTA UNO Y FINAL  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL 6,600,263 27/08/2020    

         

         

                             

TOTAL 0               
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IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

RETEFUENTE 154.000                        

RETEICA 77.200    

SEGURIDAD CIUDADANA 386.000                        

CULTURA ESTAMPILLA 154.400    

ADULTO MAYOR 
ESTAMPILLA 

308.800    

PROELECTRIFICACION 
RURAL ESTAMPILLA 

38.600    

TOTAL 1.119.000             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 7.773.993,03      

    Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS 
PROPIOS 

7.773.993,03      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 7773993,03      

    Valor Total Ejecutado 7.719.263,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

7.719.263,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 7.719.263,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio) 54.730,03      
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Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar 54.730,03      

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

54.730,03      

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 28/08/2020              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIEN
TO 

CONFIANZA 
S.A. 

40-44-
101052432 

1/04/2020 
1/05/202

5 
             

MODIFICACIÓN 1 
40-44-

101052432 
1/04/2020 

1/09/202
0 

             

MODIFICACIÓN 2 
40-40-

101012670 
1/04/2020 

10/10/20
20 

                   

MODIFICACIÓN 3 
40-44-

101052432 
1/04/2020 

10/06/20
25 

                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      



 
 

75 
 

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 

                 

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   11/08/2022              
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MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 6: Informe de supervisión obra contrato 084/2020 reposición de Alcantarilla en Lerma  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.  LP 004-003.15-05/074 DEL 16/09/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 11/08/2022  Número de 
Contrato 

LP 004-003.15/074 DEL 
16/09/2021 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

16/12/2021 

Valor Inicial del Contrato 1.767.884.727  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

29/06/2022 

       
 

             

Objeto  CONSTRUCCION DE PLACAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN EL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR EN LOS CORREGIMIENTOS DE LOS MILAGROS, 

EL RODEO, MELCHOR, LOS RASTROJOS, SAN JUAN, SAN LORENZO Y LA 
CABECERA DE BOLIVAR 

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 
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Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes
) - (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
CONSORCIO PLACAS 
DEPORTIVAS 2021 

 Cédula o 
NIT 

1061685617 

Dirección 
Cabecera Corregimental de Lerma 
Municipio de Bolívar Cauca 

 Correo 
electrónico 

jonathansarzosa@hotmai
l.es 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

JONATHAN EMMANUEL 
ZARZOSA V 

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación 
(i) 

 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 29/03/2022  Hasta 
cuándo 

28/07/2022 

Fecha aprobación pólizas 11/02/2022  
Fecha 
expedición 
R.P. 

25/03/2020 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

29/03/2022  Fecha inicio 
del contrato 

29/03/2022 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

3/04/2020  Fecha de 
REINICIO 1 

12/05/2020 

Fecha documento de 
Prorroga  

  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

25/05/2020  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 1.767.884.727      

                       

mailto:jonathansarzosa@hotmail.es
mailto:jonathansarzosa@hotmail.es
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Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

7,773,993.03             

                       

No. de CDP 159  Valor de 
CDP 

7.775.683 

Fecha CDP 4/03/2020                   

No. de RP 256  Valor de RP 7.773.993 

Fecha RP 25/03/2020                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 7,773,993.03             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 7,773,993.03             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 
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VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL 10/06/2020 7,719,263 ACTA UNO Y FINAL  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL 6,600,263 27/08/2020    

         

         

                             

TOTAL 0               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

RETEFUENTE 154.000                        

RETEICA 77.200    

SEGURIDAD CIUDADANA 386.000                        

CULTURA ESTAMPILLA 154.400    

ADULTO MAYOR 
ESTAMPILLA 

308.800    

PROELECTRIFICACION 
RURAL ESTAMPILLA 

38.600    

TOTAL 1.119.000             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 
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Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 7.773.993,03      

    Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS 
PROPIOS 

7.773.993,03      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 7773993,03      

    Valor Total Ejecutado 7.719.263,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

7.719.263,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 7.719.263,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio) 54.730,03      

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar 54.730,03      

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

54.730,03      

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 28/08/2020              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              
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CUMPLIMIEN
TO 

CONFIANZA 
S.A. 

40-44-
101052432 

1/04/2020 1/05/2025              

MODIFICACIÓN 1 
40-44-

101052432 
1/04/2020 1/09/2020              

MODIFICACIÓN 2 
40-40-

101012670 
1/04/2020 

10/10/202
0 

                   

MODIFICACIÓN 3 
40-44-

101052432 
1/04/2020 

10/06/202
5 

                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 

                 

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
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en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de las mismas.  

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   11/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 7: Informe de supervisión obra contrato 348/2020 Contrato adecuación sala COVID. 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 348 DEL 13/11/2020 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    
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Fecha Informe 11/08/2022  Número de 
Contrato 

348 del 13/11/2020 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

13/11/2020 

Valor Inicial del Contrato 26.990.230  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

31/12/2020 

       
 

             

Objeto  ADECUACION DE LA SALA COVID EN LA E.S.E SUR OCCIDENTE, PUNTO DE 
ATENCION BOLIVAR CAUCA, DENTRO DE LA EMERGENCIA OCACIONADA 
POR SARS COV 2 

    

                         

Alcance del 
Objeto 

ENTREGAR ADECUADA LA SALA DE COVID  (Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
CARLOS ARTURO HOYOS 
GALINDEZ 

 Cédula o 
NIT 

1061754181 

Dirección Vereda la Medina, Bolívar Cauca   Correo 
electrónico 

carloshoyos@gmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

CARLOS ARTURO HOYOS 
GALINDEZ 

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

mailto:carloshoyos@gmail.com
mailto:carloshoyos@gmail.com
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Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 13/11/2020  Hasta 
cuándo 

3/12/2020 

Fecha aprobación pólizas   
Fecha 
expedición 
R.P. 

25/03/2020 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

13/11/2020  Fecha inicio 
del contrato 

13/11/2020 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de 
Prorroga  

  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 26.990.230      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

26.990.230             

                       

No. de CDP 573  Valor de 
CDP 

27.000.000 

Fecha CDP 10/09/2020                   

No. de RP 987  Valor de RP 26.990.230 

Fecha RP 13/11/2020                   

Fecha Documento 
Adición 

   Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    Valor de 
CDP Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 26.990.230             

Incluir todas la adiciones                    
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Valor Total del Contrato 26.990.230             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL 11/12/2020 26.990.230 ACTA UNO Y FINAL  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL 22.401.630 29/12/2020    
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TOTAL 22.401.630               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

RETEFUENTE 540.000                        

RETEICA 269.900    

SEGURIDAD CIUDADANA 1.349.500                        

TASA PRODEPORTE Y 
RECREACION 

674.800                        

CULTURA ESTAMPILLA 539.800    

ADULTO MAYOR 
ESTAMPILLA 

1.079.600    

PROELECTRIFICACION 
RURAL ESTAMPILLA 

135.000    

TOTAL 4.588.600             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha 
Reintegro 

Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 26.990.230,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 26.990.230,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 26990230      

    Valor Total Ejecutado 26.990.230,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

26.990.230,00      
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Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 26.990.230,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio) 0,00      

    Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos 
Financieros (Comprobante No.  XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar 0,00      

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados) 0,00      

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 29/12/2020              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

                       

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  
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Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   11/08/2022              
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MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 8: Informe de supervisión consultoría 011/2021 polideportivo yunguillas los milagros. 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. MC 005 003-15.03/011 DEL 24/02/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 11/08/2022  Número de 
Contrato 

MC 005 003-15.03/011 
DEL 24/02/2021 

Tipo de Contrato CONSULTORIA   
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

24/02/2021 

Valor Inicial del Contrato 19.000.000  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

31/03/2021 

       
 

             

Objeto  CONTRATAR CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA SEDE EDUCATIVA 

YUNGUILLAS CORREGIMIENTO DE LOS MILAGROS EN EL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR CAUCA  

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 
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Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista CONSORCIO YUNGUILLAS 21  Cédula o 
NIT 

10306414 

Dirección CARRERA 6 No 32 N34  Correo 
electrónico 

eyelacollazos@gmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

EDUIN YELA COLLAZOS  

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 1/03/2021  Hasta 
cuándo 

31/03/2021 

Fecha aprobación pólizas 27/02/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

24/02/2021 

Fecha acta de inicio (si aplica) 1/03/2021  Fecha inicio 
del contrato 

1/03/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de 
Prorroga  

  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 19.000.000      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

19.000.000             

                       

No. de CDP CDP0119006  Valor de 
CDP 

19.000.000 

mailto:eyelacollazos@gmail.com
mailto:eyelacollazos@gmail.com
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Fecha CDP 19/01/2021                   

No. de RP RP202102240001  Valor de RP 19.000.000 

Fecha RP 31/12/2021                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 19.000.000             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 19.000.000             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL 24/08/2021 19.000.000 ACTA UNO Y FINAL  
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VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL 12.927.500 24/08/2021    

         

         

                             

TOTAL 12.927.500               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESATAR DEL ADULTO 

MAYOR  
537.800                        

ESTAMPILLA PARA 
ELECTRIFICACION RURAL  

67.200    

ESTAMPILLA PRO-CULTURA  268.900                        

TASA PRODEPORTE  336.100    

IMPUESTO A LAS VENTAS 
RETENIDO  

383.000    

RETEICA ACTUAL  134.500    

RETEFIENTE HONORARIOS 
10% 

1.345.000             

TOTAL 3.072.500             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  
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XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 19.000.000,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 19.000.000,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 19000000      

    Valor Total Ejecutado 19.000.000,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

19.000.000,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 19.000.000,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 24/07/2021              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

SEGUROS 
MUNDIAL  

CCS-
100005078 

24/02/2021 
24/07/202

1 
             

PRESTACIONES 
SOCIALES  

CCS-
100005078 

24/02/2021 
24/03/202

4 
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CALIDAD DEL 
SERVICIO  

CCS-
100005078 

24/02/2021 
24/03/202

2 
                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 
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(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   11/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 9: Informe de supervisión consultoría 022/2021 polideportivo San Miguel  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. MC 005 003-15.03/022 DEL21/04/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 12/08/2021  Número de 
Contrato 

MC 005 003-15.03/022 
DEL 21/04/2021 

Tipo de Contrato CONSULTORIA   
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

21/04/2021 

Valor Inicial del Contrato 18.000.000  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

23/05/2021 
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Objeto  CONTRATAR CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA SAN MIGUEL ALTO 
CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA  

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista CONSORCIO SAN MIGUEL 21  Cédula o 
NIT 

10306414 

Dirección CARRERA 6 No 32 N34  Correo 
electrónico 

eyelacollazos@gmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

EDUIN YELA COLLAZOS  

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 23/04/2021  Hasta 
cuándo 

23/05/2021 

mailto:eyelacollazos@gmail.com
mailto:eyelacollazos@gmail.com
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Fecha aprobación pólizas 23/04/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

21/04/2021 

Fecha acta de inicio (si aplica) 23/04/2021  Fecha inicio 
del contrato 

23/04/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de 
Prorroga  

21/05/2021  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

23/06/2021 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

2/07/2021  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 18.000.000      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

18.000.000             

                       

No. de CDP CDP0119018  Valor de 
CDP 

22.741.400 

Fecha CDP 19/01/2021                   

No. de RP RP202104210002  Valor de RP 18.000.000 

Fecha RP 21/04/2021                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 18.000.000             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 18.000.000             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato. 
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VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL 26/08/2021 18.000.000 ACTA UNO Y FINAL  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL 14.543.400 26/08/2021    

         

         

                             

TOTAL 14.543.400               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  
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ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESATAR DEL ADULTO 

MAYOR  
605.000                        

ESTAMPILLA PARA 
ELECTRIFICACION RURAL  

75.600    

ESTAMPILLA PRO-CULTURA  302.500                        

TASA PRODEPORTE  378.200    

IMPUESTO A LAS VENTAS 
RETENIDO  

431.000    

RETEICA ACTUAL  151.300    

RETEFIENTE HONORARIOS 
10% 

1.513.000             

TOTAL 3.456.600             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 18.000.000,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 18.000.000,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 18000000      

    Valor Total Ejecutado 18.000.000,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

18.000.000,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 18.000.000,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        
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    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 26/08/2021              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

SEGUROS 
MUNDIAL  

CCS-
100005816 

21/04/2021 
23/09/202

1 
             

PRESTACIONES 
SOCIALES  

CCS-
100005816 

21/04/2021 
23/05/202

4 
             

CALIDAD DEL 
SERVICIO  

CCS-
100005816 

21/04/2021 
23/05/202

2 
                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  
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Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   12/08/2022              
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MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 10:  Informe de supervisión consultoría 032/201 aguas domesticas en el rodeo 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. MC 005 003-15.03/032 DEL 18/06/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 12/08/2022  Número de 
Contrato 

MC 005 003-15.03/032 
DEL 24/02/2021 

Tipo de Contrato CONSULTORIA   
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

18/06/2021 

Valor Inicial del Contrato 35.662.000  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

28/08/2021 

       
 

             

Objeto  CONSULTORIA PARA ELABORAR EL DOCUMENTO TECNICO, GESTION Y 
TRAMITE ANTE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS 

PERMISOS DE VERTIMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS EN LAS CEDES 
EDUCATIVAS DEL RODEO, TRUJILLO, PIEDRA GRANDE, ARAGON Y 

HIERVAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA " 

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 
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mediante 
memorando  

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes
) - (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
CORPORACION UN FUTURO 
MEJOR  

 Cédula o 
NIT 

34352355 

Dirección 
CARRERA 6 a No 10N-63 Popayán  
Cauca 

 Correo 
electrónico 

corpofuturo1@hotmail.c
om 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

FLORALBA RUANO DE MORENO   

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación 
(i) 

 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 28/06/2021  Hasta 
cuándo 

28/08/2021 

Fecha aprobación pólizas 28/06/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

18/06/2021 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

28/06/2021  Fecha inicio 
del contrato 

28/06/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de 
Prorroga  

  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 35.662.000      

                       

Aporte por SGR               

mailto:corpofuturo1@hotmail.com
mailto:corpofuturo1@hotmail.com
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Aporte Municipio 
Recursos Propios 

35.662.000             

                       

No. de CDP CDP20210331002  Valor de 
CDP 

35.662.000 

Fecha CDP 31/03/2021                   

No. de RP RP202106180003  Valor de RP 35.662.000 

Fecha RP 18/06/2021                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición CDP20210731001  
Valor de 
CDP 
Adición 

1.500.000 

Fecha CDP Adición 31/07/2021                   

No. de RP Adición RP202108060003  Valor de RP 
Adición 

1.500.000 

Fecha RP Adición 6/08/2021                   

Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 37.162.000             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 37.162.000             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 
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VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

ACTA PARCIAL 1 15/12/2021 26.013.400 ACTA UNO   

PAGO FINAL  SALDO POR EJECUTAR  11.148.600 PAGO FINAL   

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

ACTA PARCIAL 1 23.204.400 15/12/2021    

PAGO FINAL  11.148.600 
SALDO POR 
EJECUTAR  

   

         

                             

TOTAL 34.353.000               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR   
874.400    

ESTAMPILLA PRO 
ELECTRIFICACION RURAL  

109.300                        

ESTAMPILLA PRO CULTURA  437.200                        

TASA PRODEPORTE  546.500    

IMPUESTO A LAS VENTAS 
RETENIDO  

623.000    

RETEICA ACTUAL  218.600    

TOTAL 2.809.000             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este ítem. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 
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Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 35.662.000,00      

    Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS 
PROPIOS 

37.162.000,00      

    Valor total Adiciones 1.500.000,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 38662000      

    Valor Total Ejecutado 37.162.000,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

37.162.000,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 37.162.000,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 15/12/2021              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              
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CUMPLIMIEN
TO 

SEGUROS 
MUNDIAL  

40-44-
101055303 

18/06/2021 
31/12/202

1 
             

PRESTACIONES 
SOCIALES  

40-44-
101055303 

18/06/2021 
30/08/202

4 
             

CALIDAD DEL 
SERVICIO  

40-44-
101055303 

18/06/2021 
31/12/202

1 
                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 

                 

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 
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(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   12/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 11: Informe de supervisión consultoría 033/2021 mantenimiento de establecimientos 
deportivos. 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. MC 023 003-15.03/033 DEL 25/06/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    
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Fecha Informe 12/08/2021  Número de 
Contrato 

MC 023 003-15.03/033 
DEL 25/06/2021 

Tipo de Contrato CONSULTORIA   
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

25/06/2021 

Valor Inicial del Contrato 10.778.600  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

13/11/2021 

       
 

             

Objeto  INTERVENTIORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL 
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: REALIZAR OBRAS DE 

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR 

CAUCA EN DESARROLLO DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA 
EDUCATICA CONSTRUIDA , MEJORADA Y MANTENIDA  

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
CONSORCION INTERVENTORIA 
JF 

 Cédula o 
NIT 

1061761501 

Dirección 
CARRERA 6 a No 17N-23 Popayan 
Cauca 

 Correo 
electrónico 

jenny1claros@gmail.co
m 

mailto:jenny1claros@gmail.com
mailto:jenny1claros@gmail.com
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Representante Legal que 
suscribió el contrato 

JENNY ALEXANDRA CLAROS 
RODRIGUEZ  

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 13/07/2021  Hasta 
cuándo 

12/11/2021 

Fecha aprobación pólizas 30/06/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

25/06/2021 

Fecha acta de inicio (si aplica) 13/07/2021  Fecha inicio 
del contrato 

13/07/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

21/10/2021  Fecha de 
REINICIO 1 

6/12/2021 

Fecha documento de 
Prorroga  

19/10/2021  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

6/12/2021 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

29/07/2021  Fecha de 
terminación 

21/12/2021 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 10.778.600      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

10.778.600             

                       

No. de CDP CDP20210505002  Valor de 
CDP 

25.000.000 

Fecha CDP 5/05/2021                   

No. de RP RP2021061250009  Valor de RP 17.778.600 

Fecha RP 25/06/2021                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición CDP20211203003  Valor de 
CDP Adición 

10.397.853 

Fecha CDP Adición 3/12/2021                   

No. de RP Adición RP202112100004  Valor de RP 
Adición 

10.397.853 

Fecha RP Adición 10/12/2021                   
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Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 21.176.453             

Incluir todas las adiciones                    

Valor Total del Contrato 21.176.453             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

SUSPENDIDO  21/12/2021 SUSPENDIDIO     

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

         



 
 

112 
 

         

         

                             

TOTAL 0               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

       

                           

                           

       

       

       

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros  Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 10.778.600,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 10.778.600,00      

    Valor total Adiciones 10.397.853,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 21176453      

    Valor Total Ejecutado 21.176.453,00      
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    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

21.176.454,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 21.176.454,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 21/12/2021              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

SEGUROS 
MUNDIAL  

435-47-
994000044904 

25/06/2021 
25/02/202

2 
             

PRESTACIONES 
SOCIALES  

435-47-
994000044904 

25/06/2021 
25/10/202

4 
             

CALIDAD DEL 
SERVICIO  

435-47-
994000044904 

25/06/2021 
25/10/202

2 
                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             
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Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
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Fecha Informe   12/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 12: Informe de supervisión consultoría 044/2021 georreferenciación de canteras. 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  No. MC  003-15.03/044 DEL 25/09/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 12/08/2022  Número de 
Contrato 

MC  003-15.03/044 DEL 
25/09/2021 

Tipo de Contrato CONSULTORIA   
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

25/09/2021 

Valor Inicial del Contrato 25.425.000  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

24/12/2021 

       
 

             

Objeto  CONSULTORIA PARA LA GEOREFERENCIACION, GESTION, TRAMITE Y 
AUTORIZACION TEMPORAL DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL DE 

AFIRMADO DE LAS CANTERAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN 
LORENZO, LOS MILAGROS, SAN JUAN Y EL RODEO DEL MUNICIPIO DE 

BOLIVAR CAUCA ANTE LA AGENCIA NACIOPNAL MINERA- ANM 

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    
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Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
LUIS MIGUEL FERNANDEZ 
BARONA  

 Cédula o 
NIT 

4652988 

Dirección 
CARRERA 9 a No 5-40 BARRIO LA 
PALMA CALOTO CAUCA  

 Correo 
electrónico 

imingiminas.fb@gmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

LUIS MIGUEL FERNANDEZ 
BARONA  

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del 
Contrato 

                 

                         

Desde cuándo 25/09/2021  Hasta 
cuándo 

24/12/2021 

Fecha aprobación 
pólizas 

  
Fecha 
expedición 
R.P. 

25/09/2021 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

25/09/2021  Fecha inicio 
del contrato 

25/09/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de 
Prorroga  

  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

mailto:imingiminas.fb@gmail.com
mailto:imingiminas.fb@gmail.com
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V.- Información 
Presupuestal 

 Valor Inicial del Contrato 25.425.000      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

25.425.000             

                       

No. de CDP CDP20210812001  Valor de 
CDP 

25.438.728 

Fecha CDP 12/08/2021                   

No. de RP RP202109250008  Valor de RP 25.425.000 

Fecha RP 25/09/2021                   

Fecha Documento 
Adición 

   Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    Valor de 
CDP Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 25.425.000             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 25.425.000             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 
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Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
esta y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNIO Y FINAL  28/12/2021 25.425.000    

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de 
pago 

Valor pagado o desembolsado 
Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL  25.425.000 28/12/2021    

         

         

                             

TOTAL 25.425.000               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

       

                           

                           

       

       

       

TOTAL 0             
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Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha 
Reintegro 

Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 25.425.000,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 25.425.001,00      

    Valor total Adiciones        

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 25425001      

    Valor Total Ejecutado 25.425.000,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

25.425.000,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 25.425.000,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 21/12/2021              

                         

XII. Garantías            
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Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

                       

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 

                 

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales 
del Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
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Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   12/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 13: Informe de supervisión obra de contrato 016/2021 construcción de cancha sintética en 
la calle nueva de Bolívar Cauca.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.  SAMC 003-003.15-05/016 DEL 5/03/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 13/08/2022  Número de 
Contrato 

SAMC 003-003.15-05/016 
DEL 5/03/2021 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

15/03/2021 
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Valor Inicial del Contrato 79.952.288  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

16/04/2021 

       
 

             

Objeto  
OBRAS DE CONSTRUCCION Y COMPLEMENTARIOS CANCHA SINTETICA 

BARRIO CALLE NUEVA, MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA      

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes
) - (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista IVAN PABON  Cédula o 
NIT 

76305386 

Dirección CARRERA 7A 31N 19  Correo 
electrónico 

pabonivan1806@hotmail.
com 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

IVAN PABON  

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación 
(i) 

 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para 
liquidación. 

               

mailto:pabonivan1806@hotmail.com
mailto:pabonivan1806@hotmail.com
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IV.- Plazo de Duración del 
Contrato 

                 

                         

Desde cuándo 16/03/2021  Hasta 
cuándo 

16/04/2021 

Fecha aprobación pólizas 15/03/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

15/03/2021 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

16/03/2021  Fecha inicio 
del contrato 

16/03/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

6/04/2021  Fecha de 
REINICIO 1 

23/06/2021 

Fecha documento de 
Prorroga  

6/04/2021  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

23/06/2021 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

2/07/2021  Fecha de 
terminación 

1/07/2021 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 79.952.288      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

79.952.288             

                       

No. de CDP CDP0130001  Valor de 
CDP 

79.952.288 

Fecha CDP 30/01/2021                   

No. de RP RP202103150001  Valor de RP 79.952.288 

Fecha RP 15/03/2021                   

Fecha Documento 
Adición 

   Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 79.952.288             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 79.952.288             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 
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Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

ACTA PARCIAL  18/03/2021 39.976.144 ACTA UNO  

PAGO ACTA NUMERO 1 3/07/2021 32.906.412 ACTA FINAL   

PAGO ACTA NUMERO 2 3/07/2021 7.069.732    

PAGO FINAL  24/09/2021 4.665.732    

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

ACTA PARCIAL  39.976.144 18/03/2021    

PAGO ACTA NUMERO 1 32.906.412 3/07/2021              

PAGO ACTA NUMERO 2 7.069.732 3/07/2021              

PAGO FINAL  4.665.732 24/09/2021    
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TOTAL 84.618.020               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR   
565.600    

ESTAMPILLA PRO 
ELECTRIFICACION RURAL  

70.700    

ESTAMMPILLA 
PROCULTURA 

2.202.800                        

CONTRIBUCION ESPECIAL 
SOBRE CONTRATOS DE 

OBRAS PUBLICAS  
707.000    

TASA PRODEPORTE 353.500    

RETEFUENTE CONTRATO 
DE OBRAS CIVILES  2% 

283.000    

RETEICA ACTUAL  141.400             

TOTAL 4.324.000             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha 
Reintegro 

Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 79.952.288,00      

    Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS 
PROPIOS 

79.952.289,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 79952289      
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    Valor Total Ejecutado 79.952.288,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

79.952.288,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 79.952.288,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio) 54.730,03      

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar 54.730,03      

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

54.730,03      

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 5/08/2021              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIEN
TO 

SEGUROS 
MUNDIAL  

CCS-
100005331 

15/03/2021 
16/08/20

21 
             

BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO  

CCS-
100005331 

15/03/2021 
16/08/20

21 
             

PRESTACIONES 
SOCIALES  

CCS-
100005331 

15/03/2021 
16/04/20

24 
                   

ESTABILIDAD DE 
LA OBRA  

CCS-
100005331 

16/04/2021 
16/04/20

26 
                   

POLIZA DE 
REINICIO  

CCS-
10000451 

16/03/2021 
30/11/20

21 
                  

BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO  

CCS-
10000451 

16/03/2021 
30/11/20

21 
                  

PRESTACIONES 
SOCIALES  

CCS-
10000451 

16/03/2021 
31/07/20

24 
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ESTABILIDAD DE 
LA OBRA  

CCS-
10000451 

16/04/2021 
16/04/20

26 
                  

POLIZA 
FINAL  

CCS-
100005331 

2/07/2021 
30/11/20

21 
                  

BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO  

CCS-
100005331 

2/07/2021 
30/11/20

21 
                  

PRESTACIONES 
SOCIALES  

CCS-
100005331 

2/07/2021 
31/07/20

24 
                  

ESTABILIDAD DE 
LA OBRA  

CCS-
100005331 

3/07/2021 
3/07/202

6 
                  

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 

                 

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales 
del Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  
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(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   13/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 14: Informe de supervisión obra contrato 028/2021 adecuación de la sala de grabación casa 
de la cultura.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. MC 022 003-15.05/28 DEL 9/06/2021 

INFORME NÚMERO UNO 



 
 

129 
 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 13/08/2022  Número de 
Contrato 

mc 022 003-15.05/28 
DEL 9/06/2021 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

9/06/2021 

Valor Inicial del Contrato 15.000.000  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

22/07/2021 

       
 

             

Objeto  
REALIZAR OBRAS DE ADECUACION DE LA SALA DE GRABACION UBICADA 

EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA      

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes
) - (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
JAIRO AGUSTO GRISALES 
CHAMORRO  

 Cédula o 
NIT 

1061699436 

Dirección 
CALLE 8 No 18-72 POPAYAN 
CAUCA 

 Correo 
electrónico 

augustogrisales@gmail.c
om 

mailto:augustogrisales@gmail.com
mailto:augustogrisales@gmail.com
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Representante Legal que 
suscribió el contrato 

JAIRO AGUSTO GRISALES 
CHAMORRO  

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del 
Contrato 

                 

                         

Desde cuándo 22/06/2021  Hasta 
cuándo 

22/07/2021 

Fecha aprobación 
pólizas 

  
Fecha 
expedición 
R.P. 

9/06/2021 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

22/06/2021  Fecha inicio 
del contrato 

22/06/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

29/06/2021  Fecha de 
REINICIO 1 

29/07/2021 

Fecha documento de 
Prorroga  

  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información 
Presupuestal 

 Valor Inicial del Contrato 15.000.000      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

15.000.000             

                       

No. de CDP CDP20210316002  Valor de 
CDP 

15.000.000 

Fecha CDP 16/03/2021                   

No. de RP RP202106090002  Valor de RP 15.000.000 

Fecha RP 9/06/2021                   

Fecha Documento 
Adición 

   Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     
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Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 15.000.000             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 15.000.000             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL 10/12/2021 15.000.000 ACTA UNO Y FINAL  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de 
pago 

Valor pagado o desembolsado 
Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 
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PAGO UNO Y FINAL 12.450.000 10/12/2021    

         

         

                             

TOTAL 12.450.000               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

RETEFUENTE 200.000                        

RETEICA 100.000    

CULTURA ESTAMPILLA 200.000    

ADULTO MAYOR 
ESTAMPILLA 

400.000    

PROELECTRIFICACION 
RURAL ESTAMPILLA 

50.000    

CONTRIBUCION ESPECIAL 
CONTRATO DE OBRAS 

PUBLICAS  
500.000             

TASA PRODEPORTE 250.000             

TOTAL 1.450.000             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha 
Reintegro 

Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 15.000.000,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 15.000.000,00      

    Valor total Adiciones 0,00      
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    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 15000000      

    Valor Total Ejecutado 15.000.000,00      

    Valor ejecutado aporte del  municipio recursos 
propios 

15.000.000,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 15.000.000,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 10/12/2021              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

                       

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             
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Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 

                 

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales 
del Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de  acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
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Fecha Informe   13/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 15: Informe de supervisión obra contrato 045/2021 reposición alcantarillado corregimiento 
de la Carbonera.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 040 003-15.05/045 DEL 29/09/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 13/08/2022  Número de 
Contrato 

040 003-15.05/8045 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

29/09/2021 

Valor Inicial del Contrato 19.675.482  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

6/11/2021 

       
 

             

Objeto  REPOSICION DE ALCANTARILLA COLAPSADA UBICADA EN 
INMEDIACIONES A LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CARBONERA EN 
LA VIA GUAYABILLAS-CARBONERA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA  

    

                         

Alcance del 
Objeto 

ENTREGAR NUEVO ALCANTARILLADO (Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO 
DE PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 
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ejecución del 
contrato) 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisore
s otras 
entidades 
(cooperante
s) - (Si 
aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista EDUARDO GOMEZ BOLAÑOS   Cédula o 
NIT 

10523456 

Dirección 
CARRERA 6 No24N -73 APTO 
503 Popayán 

 Correo 
electrónico 

gomezbolanoseduardo70@gm
ail.com 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

EDUARDO GOMEZ BOLAÑOS   

Representan
te Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación 
(i) 

 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para 
liquidación. 

               

                         

IV.- Plazo de Duración del 
Contrato 

                 

                         

Desde cuándo 7/10/2021  Hasta 
cuándo 

6/11/2021 

Fecha aprobación 
pólizas 

5/10/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

29/09/2021 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

7/10/2021  
Fecha 
inicio del 
contrato 

7/10/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

12/10/2021  Fecha de 
REINICIO 1 

27/11/2021 

Fecha documento de 
Prorroga  

9/10/2021  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

27/11/2021 

Fecha aprobación póliza 
de la prorroga 

13/10/2021  Fecha de 
terminación 

8/12/2021 

mailto:gomezbolanoseduardo70@gmail.com
mailto:gomezbolanoseduardo70@gmail.com
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V.- Información 
Presupuestal 

 Valor Inicial del Contrato 19.675.482      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

19.675.482             

                       

No. de CDP CDP20210806003  Valor de 
CDP 

15.000.000 

Fecha CDP 6/08/2021                   

No. de RP RP202109290001  Valor de 
RP 

14.797.576 

Fecha RP 29/09/2021                   

Fecha Documento 
Adición 

   Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de 
RP Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza 
de la adición 

              

Valor Total del Contrato 19.675.482             

Incluir todas la 
adiciones 

                   

Valor Total del 
Contrato 

19.675.482             

Valor Anticipo    
Fecha 
Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
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de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL 20/12/2021 19.675.482 ACTA UNO Y FINAL  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, 

según cláusula de forma 
de pago 

Valor pagado o desembolsado 
Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL 19.592.994 20/12/2021    

         

         

                             

TOTAL 19.592.994               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  
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TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha 
Reintegro 

Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe 
Final)  

          

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 19.675.482,00      

    Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS 
PROPIOS 

19.675.482,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 
                                     

19.675.482,00  
     

    Valor Total Ejecutado 19.592.994,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio 
recursos propios 

19.675.482,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 19.592.994,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio) 82.488,00      

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante 
No.  XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar 82.488,00      

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

82.488,00      

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de 
Cuenta 

28/08/2020              
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XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

asegurador
a 

No. de póliza 
Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIEN
TO 

SEGUROS 
MUNDIAL  

CCS-
100008575 

29/09/2021 
28/02/20

22 
             

PRESTACIONES 
SOCIALES  

CCS-
100008575 

29/09/2021 
30/10/20

22 
             

ESTABILIDAD 
DE LA OBRA  

CCS-
100008575 

29/09/2021 
30/10/20

25 
                   

MODIFICACION 
1 

CCS-
100001882 

29/09/2021 
28/02/20

22 
                   

MODIFICACION 
2 

CCS-
100008575 

7/10/2021 
8/03/202

2 
                  

PRESTACIONES 
SOCIALES  

CCS-
100008575 

7/10/2021 
7/11/202

4 
                  

ESTABILIDAD 
DE LA OBRA  

CCS-
100008575 

7/11/2021 
7/11/202

6 
                  

MODIFICACION 
3 

CCS-
100001882 

7/10/2021 
8/03/202

2 
                  

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo 
que resolvió el 

recurso  

valor de la sanción 
impuesta  

            

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducid
ad 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 
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Cumplimiento de Obligaciones del 
Sistema Integrado de Gestión  

Cumplimiento 
(SI, NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones 
Especificas del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales 
del Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   13/08/2022              
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MARIO ALEXANDER RENDON 
MUÑOZ 

                

Secretario de Planeación e 
Infraestructura 

                

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 16: Informe de supervisión obra contrato 054/2021 adecuación y mejoramiento Institución 
educativa San Lorenzo.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. MC 047 003-15.05/054 DEL 03/11/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 16/08/2022  Número de 
Contrato 

MC 047 003-
15.05/054 DEL 

03/11/2021 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

3/11/2021 

Valor Inicial del Contrato 16.163.279  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

3/12/2021 

       
 

             

Objeto  REALIZAR OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE 
VARONES Y SEDE NIÑAS DE LA INSTITRUCION EDUCATIVA ANDINA, DEL 
CORREGIMIENTO DE SAN LORENZOMUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA  

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 
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Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
HERNANN ALFREDO VALLEJO 
MARTINEZ  

 Cédula o 
NIT 

4779927 

Dirección CALLE 3 No 1-68 OFICINA 210  Correo 
electrónico 

hernanva45@gmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

HERNANN ALFREDO VALLEJO 
MARTINEZ  

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 11/11/2021  Hasta 
cuándo 

10/12/2021 

Fecha aprobación pólizas 10/11/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

3/11/2021 

Fecha acta de inicio (si aplica) 11/11/2021  Fecha inicio 
del contrato 

11/11/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de Prorroga    
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 16.163.279      

                       

Aporte por SGR               

mailto:hernanva45@gmail.com
mailto:hernanva45@gmail.com
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Aporte Municipio Recursos 
Propios 

16.163.279             

                       

No. de CDP cdp20211016002  Valor de 
CDP 

16.163.281 

Fecha CDP 16/10/2021                   

No. de RP RP202111030008  Valor de RP 16.163.279 

Fecha RP 3/11/2021                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    Valor de 
CDP Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 16.163.279             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 16.163.279             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       
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Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL     ACTA UNO Y FINAL  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL        

         

         

                             

TOTAL 0               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

RETEFUENTE                          

RETEICA      

SEGURIDAD CIUDADANA                          

CULTURA ESTAMPILLA      

ADULTO MAYOR 
ESTAMPILLA 

     

PROELECTRIFICACION 
RURAL ESTAMPILLA 

     

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros  Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  
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XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 7.773.993,03      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 7.773.993,03      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 7773993,03      

    Valor Total Ejecutado 7.719.263,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

7.719.263,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 7.719.263,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio) 54.730,03      

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar 54.730,03      

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

54.730,03      

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 28/08/2020              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

CONFIANZA 
S.A. 

435-47-
994000046958 

3/11/2021 3/04/2022              
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PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES E IND 

435-47-
994000046958 

3/11/2021 3/12/2024              

MODIFICACIÓN 1 
435-74-

994000011418 
3/11/2021 3/04/2022                    

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del 
Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de las mismas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
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Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   16/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 17: Informe de supervisión obra contrato 060/2021 alcantarillado Marco Fidel Suárez. 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. MC 055 003-15.05/060 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 16/08/2022  Número de 
Contrato 

MC 055 003-15.05/060 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

27/11/2021 

Valor Inicial del Contrato 25.432.447  Plazo de 
Ejecución 

30/12/2021 
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Inicial (hasta 
cuándo) 

       
 

             

Objeto  REALIZAR AMPLIACION PARA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE 

BOLIVAR CAUCA  
    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA 
GAVIRIA 

 Cédula o 
NIT 

1061784737 

Dirección 
CALLE 18N No 7 30 CIUDAD 
JARDIN PIOPAYAN  

 Correo 
electrónico 

danielg2563@gmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA 
GAVIRIA 

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

mailto:danielg2563@gmail.com
mailto:danielg2563@gmail.com
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Desde cuándo 1/12/2021  Hasta 
cuándo 

30/12/2021 

Fecha aprobación pólizas 30/11/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

27/11/2021 

Fecha acta de inicio (si aplica) 1/12/2021  Fecha inicio 
del contrato 

1/12/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

7/12/2021  Fecha de 
REINICIO 1 

3/08/2022 

Fecha documento de Prorroga  4/12/2021  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

3/08/2022 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 25.432.447      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

25.432.447             

                       

No. de CDP CDP20211027002  Valor de 
CDP 

25.438.728 

Fecha CDP 27/10/2021                   

No. de RP RP202111270001  Valor de RP 25.432.447 

Fecha RP 27/11/2021                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    Valor de 
CDP Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 25.432.447             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 25.432.447             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 
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Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNO Y FINAL   25.432.447 ACTA UNO Y FINAL  

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO UNO Y FINAL        

         

         

                             

TOTAL 0               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
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Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

RETEFUENTE                          

RETEICA      

SEGURIDAD CIUDADANA                          

CULTURA ESTAMPILLA      

ADULTO MAYOR 
ESTAMPILLA 

     

PROELECTRIFICACION 
RURAL ESTAMPILLA 

     

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 25.432.447,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 25.432.448,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 25432448      

    Valor Total Ejecutado 25.432.448,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

25.432.448,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 25.432.448,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        
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    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a  

     

Fecha Estado de Cuenta 28/08/2020              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

SEGUROS 
MUNDIAL  

CCS-
00002187 

27/11/2021 
30/04/202

2 
             

PRESTACIONES 
SOCIALES  

CCS-
00002187 

27/11/2021 
31/12/202

4 
             

ESTABILIDAD DE 
OBRA  

CCS-
00002187 

27/11/2021 
31/12/202

6 
                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  
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Cumplimiento de Obligaciones Especificas del 
Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   16/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    
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Anexo 18: Informe de supervisión obra contrato 073/2021 adecuación del tramo vial Panche-San 
Juan 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.  206 DE 2019 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 16/08/2022  Número de 
Contrato 

206 DE 2019 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA   
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

16/12/2021 

Valor Inicial del Contrato 740.000.000  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

31/12/2021 

       
 

             

Objeto  REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 
CORREDOR VIAL  PANCHE- SAN JUAN - HIERBAS BUENAS DEL 

MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO Nº 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL 

INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS 

    

                         

Alcance del Objeto 

 (Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO 
ALEXANDER 

RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO 
ALEXANDER 

RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  
Supervisores 
otras 
entidades 
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(cooperantes) 
- (Si aplica) 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista CONSORCIO FACA   Cédula o 
NIT 

83232643-3 

Dirección 
CALLE 82N No 9-625, casa 29, 
BALMORAL 

 Correo 
electrónico 

carovava@gmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

CARLOS ROBERTO VALDERRAMA 
VARGAS 

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 16/12/2021  Hasta 
cuándo 

4/03/2022 

Fecha aprobación pólizas 28/12/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

16/12/2021 

Fecha acta de inicio (si aplica)   Fecha inicio 
del contrato 

16/12/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de Prorroga  87/10/2021  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

27/10/2022 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 740.000.000      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

740.000.000             

                       

No. de CDP CDP20210324001  Valor de 
CDP 

25.000.000 

Fecha CDP 24/03/2021                   

mailto:carovava@gmail.com
mailto:carovava@gmail.com


 
 

157 
 

No. de RP RP202112160002  Valor de RP 733.111.208 

Fecha RP 16/12/2021                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    Valor de 
CDP Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 740.000.000             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 740.000.000             

Valor Anticipo 222.000.000  Fecha Pago 
Anticipo 

30/04/2022 

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de 
liquidación del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

ANTICIPO 30/04/2022 222.000.000 ANTICIPO  

PAGO FINAL    518.000.000 PAGO FINAL   
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VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

ANTICIPO 222.000.000 30/04/2022    

PAGO FINAL  518.000.000      

         

                             

TOTAL 740.000.000               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o Reducción Valor Descuento o Reducción 
Concepto Descuento o 

Reducción 
 

                           

       

                           

       

       

       

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros  Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            
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    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 740.000.000,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 740.000.000,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 740000000      

    Valor Total Ejecutado 740.000.000,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

740.000.000,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 740.000.000,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos 
Financieros (Comprobante No.  XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)        

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 28/08/2020              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

CONFIANZA 
S.A. 

C-00041534 16/12/2021 
30/04/202

2 
             

BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO 

C-00041535 16/12/2021 
30/04/202

2 
             

PRESTACIONES 
SOCIALES  

C-00041536 16/12/2021 
31/12/202

4 
                   

ESTABILIDAD DE 
OBRA 

C-00041537 31/12/2021 
31/12/202

6 
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XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducidad     $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del 
Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 



 
 

161 
 

                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de  acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   16/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 19: Informe de supervisión obra contrato 074/2021 construcción de 15 placas deportivas 
y/o recreativas.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.  LP 004-003.15-05/074 DEL 16/12/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 16/08/2022  Número de 
Contrato 

LP 004-003.15/074 DEL 
16/09/2021 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

16/12/2021 

Valor Inicial del Contrato 1.767.884.727  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

28/07/2022 

       
 

             

Objeto  
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CONSTRUCCION DE PLACAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN EL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR EN LOS CORREGIMIENTOS DE LOS MILAGROS, 
EL RODEO, MELCHOR, LOS RASTROJOS, SAN JUAN, SAN LORENZO Y LA 

CABECERA DE BOLIVAR 
                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes
) - (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
CONSORCIO PLACAS 
DEPORTIVAS 2021 

 Cédula o 
NIT 

1061685617 

Dirección 
CALLE 13 N 13-04 BARRIO EL 
RECUERDO  

 Correo 
electrónico 

jonathansarzosa@hotmai
l.es 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

JONATHAN EMMANUEL 
ZARZOSA VELAZCO  

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación 
(i) 

 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

mailto:jonathansarzosa@hotmail.es
mailto:jonathansarzosa@hotmail.es
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Desde cuándo 29/03/2022  Hasta 
cuándo 

28/07/2022 

Fecha aprobación pólizas 1/04/2022  
Fecha 
expedición 
R.P. 

 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

29/03/2022  Fecha inicio 
del contrato 

29/03/2022 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

29/04/2022  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de 
Prorroga  

26/04/20202  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

1/04/2022  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 1.767.884.727      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

1.767.884.727             

                       

No. de CDP 1421  Valor de 
CDP 

1.767.884.727 

Fecha CDP 11/12/2021                   

No. de RP    Valor de RP   

Fecha RP                     

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 1.767.884.727             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 1.767.884.727             

Valor Anticipo 528.772.235  Fecha Pago 
Anticipo 

25/03/2022 

Porcentaje Amortización 30%  Período 
Facturado 
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Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO INICIAL  25/03/2022 528.772.235 PAGO INICIAL   

PAGO FINAL   1.239.112.492 PAGO FINAL   

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO INICIAL  528.772.235 25/03/2022    

PAGO FINAL 1.239.112.492      

         

                             

TOTAL 1.767.884.727               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
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Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

                           

       

                           

       

       

       

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha 
Reintegro 

Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 1.767.884.727,00      

    Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS 
PROPIOS 

1.767.884.727,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 1767884727      

    Valor Total Ejecutado 1.767.884.727,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

1.767.884.727,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 1.767.884.727,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        
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    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a …. 

     

Fecha Estado de Cuenta 28/08/2020              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIEN
TO 

CONFIANZA 
S.A. 

40-44-
101052432 

1/04/2020 1/05/2025              

MODIFICACIÓN 1 
40-44-

101052432 
1/04/2020 1/09/2020              

MODIFICACIÓN 2 
40-40-

101012670 
1/04/2020 

10/10/202
0 

                   

MODIFICACIÓN 3 
40-44-

101052432 
1/04/2020 

10/06/202
5 

                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 
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Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   16/08/2022              
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MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 20: Informe de supervisión obra contrato 003/2021 Pavimentación en calles de San 
Lorenzo.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 003-15.05/003 del 22/01/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 17/08/2022  Número de 
Contrato 

003-15,05/003 del 
22/01/2021 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

22/01/2021 

Valor Inicial del Contrato 35.984.404  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

22/02/2021 

       
 

             

Objeto  REALIZAR OBRAS DE REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS 
CALLES DEL BARRIO CENTRO, DE LA CABECERA CORRIGEMENTAL DE 
SAN LORENZO  

    

    

                         

Alcance del 
Objeto 

HACER LA REPOSICION DE PAVIMENTO  (Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 
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mediante 
memorando  

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista IVAN PABON  Cédula o 
NIT 

76305386 

Dirección CARRERA 7 31N 19  Correo 
electrónico 

pabonivan@hotmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

IVAN PABON  

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 29/01/2021  Hasta 
cuándo 

28/02/2021 

Fecha aprobación pólizas 29/01/2021  
Fecha 
expedición 
R.P. 

13/04/2021 

Fecha acta de inicio (si aplica) 29/01/2021  Fecha inicio 
del contrato 

29/01/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

6/02/2021  Fecha de 
REINICIO 1 

30/03/2021 

Fecha documento de 
Prorroga  

5/02/2021  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

29/03/2021 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

6/02/2021  Fecha de 
terminación 

21/05/2021 

                     

                                              

                       

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 35.984.404      

                       

mailto:pabonivan@hotmail.com
mailto:pabonivan@hotmail.com
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Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

35.984.404             

                       

No. de CDP CDP019003  Valor de 
CDP 

24.000.000 

Fecha CDP 9/01/2021                   

No. de RP RP202101220001  Valor de RP 23.989.802 

Fecha RP 22/01/2021                   

Fecha Documento Adición 13/04/2021  Valor 
Adición 

11.994.602 

No. de CDP Adición CDP20210413001  Valor de 
CDP Adición 

11.994.602 

Fecha CDP Adición 13/04/2021                   

No. de RP Adición RP202104130002  Valor de RP 
Adición 

11.994.602 

Fecha RP Adición 13/04/2021                   

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 35.984.404             

Incluir todas las adiciones                    

Valor Total del Contrato 35.984.404             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 
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VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

PAGO UNICO Y FINAL  1/07/2021 32.261.879    

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

PAGO INICIAL  19.911.402 1/07/2021    

PAGO ADICION  6.866.278 1/07/2021    

         

                             

TOTAL 26.777.680               

                                               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR 
959.600    

ESTAMPILLA PRO 
ELECTRIFICACION RURAL 

119.900    

ESTAMPILLA PRO-CULTURA  479.800    

CONTRIBUCION ESPECIAL 
SOBRE CONTRATOS DE 

OBRAS PUBLICAS  
1.199.500    

TASA PRO-DEPORTE  599.700    

RETEFUENTE CONTRATO 
OBRAS CIVILES 2% 

480.000    

RETEICA ACTUAL 239.900    

TOTAL 4.078.400    
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      ADICION             

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR 
330.900    

ESTAMPILLA PRO 
ELECTRIFICACION RURAL 

41.400    

ESTAMPILLA PRO-CULTURA  165.400    

CONTRIBUCION ESPECIAL 
SOBRE CONTRATOS DE 

OBRAS PUBLICAS  
413.600    

TASA PRO-DEPORTE  206.800    

RETEFUENTE CONTRATO 
OBRAS CIVILES 2% 

165.000    

RETEICA ACTUAL 82.700    

TOTAL 1.405.800    

                        

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 23.989.802,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 23.989.802,00      

    
Valor aporte        

    Valor total Adiciones 11.994.602,00      

    Valor total Reducciones        

    Valor Total del Contrato 35.984.404,00      

    Valor Total Ejecutado 35.984.404,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

35.984.404,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        
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    Valor Total Pagado        

    Saldo Liberado (Vigencia XXXXX)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

3.722.525,00      

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar 3.722.525,00      

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

3.722.525,00      

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 1/07/2021              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

CONFIANZA 
S.A. 

CCS-
100004692 

22/01/2021 
30/06/202

1 
             

PRESTACIONES 
SOCIALES 

CCS-
100004692 

22/01/2021 
28/02/202

1 
             

ESTABILIDAD DE 
OBRA 

CCS-
100004692 

28/02/2021 
28/02/202

6 
                   

MODIFICACION 1 
CCS-

100004694 
30/03/2021 

21/08/202
1 

                   

PRESTACIONES 
SOCIALES 

CCS-
100004694 

31/03/2021 
21/04/202

4 
             

ESTABILIDAD DE 
OBRA 

CCS-
100004694 

21/04/2021 
21/04/202

6 
                 

MODIFICACION 2 CCS-100000994 13/04/2021 30/09/2021                      

PRESTACIONES 
SOCIALES 

CCS-100000995 14/04/2021 31/05/2024                      
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ESTABILIDAD DE 
OBRA 

CCS-100000996 15/04/2021 31/05/2026              

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de las mismas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 
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(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   17/08/2022              

                        

                        

                        

Firma                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura 
Bolívar Cauca 

                

                        

   

 

Anexo 21: Informe de supervisión obra contrato 039/2021 Construcción de batería sanitaria y 
gradería.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 003-15,05/039 DEL 06/08/2021 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 17/08/2022  Número de 
Contrato 

003-15,05/039 del 
06/08/2021 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

1/08/2021 

Valor Inicial del Contrato 23.929.776  Plazo de 
Ejecución 

1/10/2021 
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Inicial (hasta 
cuándo) 

       
 

             

Objeto  CONTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y GRADERIA PARA EL ESCENARIO 
DEPORTIVO DEL BARRIO CALLE NUEVA, MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA 

    

    

                         

Alcance del 
Objeto 

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y GRADERIA  (Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista IVAN PABON  Cédula o 
NIT 

76305386 

Dirección CARRERA 7 31N 19  Correo 
electrónico 

pabonivan@hotmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

IVAN PABON  

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

mailto:pabonivan@hotmail.com
mailto:pabonivan@hotmail.com
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IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 1/08/2021  Hasta 
cuándo 

9/10/2021 

Fecha aprobación pólizas   
Fecha 
expedición 
R.P. 

6/08/2021 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

10/08/2021  Fecha inicio 
del contrato 

10/08/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

1/09/2021  Fecha de 
REINICIO 1 

23/11/2021 

Fecha documento de 
Prorroga  

1/09/2021  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

23/11/2021 

Fecha aprobación póliza de 
la prorroga 

  Fecha de 
terminación 

29/11/2021 

                     

                                              

                       

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 23.929.776      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

35.817.597             

                       

No. de CDP CDP20210626001  Valor de 
CDP 

25.427.339 

Fecha CDP 26/06/2021                   

No. de RP RP202108060002  Valor de RP 23.929.776 

Fecha RP 6/08/2021                   

Fecha Documento 
Adición 

23/11/2021  Valor 
Adición 

11.887.821 

No. de CDP Adición CDP20211110001  Valor de 
CDP Adición 

11.962.447 

Fecha CDP Adición 10/11/2021                   

No. de RP Adición RP2021121230002  Valor de RP 
Adición 

11.887.821 

Fecha RP Adición 23/11/2021                   

Fecha aprobación póliza de 
la adición 

              

Valor Total del Contrato 35.817.597             

Incluir todas las 
adiciones 

                   

Valor Total del Contrato 35.817.597             
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Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

ACTA PARCIAL  5/11/2021 20.629.741    

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

ANTICIPO  15.262.482 1/07/2021    

ACTA PARCIAL 1 20.629.741 1/07/2021    

         

                             

TOTAL 20.629.741               
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IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR 

                                                             
475.000,00  

                       

ESTAMPILLA PRO 
ELECTRIFICACION RURAL 

                                                               
59.400,00  

                       

ESTAMPILLA PRO-
CULTURA  

                                                             
237.800,00  

   

CONTRIBUCION ESPECIAL 
SOBRE CONTRATOS DE 

OBRAS PUBLICAS  

                                                             
594.400,00  

                       

TASA PRO-DEPORTE  
                                                             

297.200,00  
                       

RETEFUENTE CONTRATO 
OBRAS CIVILES 2% 

                                                             
238.000,00  

                       

RETEICA ACTUAL 
                                                             

118.900,00  
   

TOTAL 1.486.300             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR 

                                                             
132.000,00  

                       

ESTAMPILLA PRO 
ELECTRIFICACION RURAL 

                                                               
16.500,00  

                       

ESTAMPILLA PRO-
CULTURA  

                                                               
66.000,00  

   

CONTRIBUCION ESPECIAL 
SOBRE CONTRATOS DE 

OBRAS PUBLICAS  

                                                             
165.000,00  

                       

TASA PRO-DEPORTE  
                                                               

82.500,00  
                       

RETEFUENTE CONTRATO 
OBRAS CIVILES 2% 

                                                               
66.000,00  

                       

RETEICA ACTUAL 
                                                               

33.000,00  
   

TOTAL 412.500             

                        

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 
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Fecha 
Reintegro 

Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 23.929.776,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 23.929.777,00      

    
Valor aporte        

    Valor total Adiciones 11.962.447,00      

    Valor total Reducciones        

    Valor Total del Contrato 35.892.223,00      

    Valor Total Ejecutado 35.892.223,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

35.892.223,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado        

    Saldo Liberado (Vigencia XXXXX)        

    Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos 
Financieros (Comprobante No.  XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)        

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a …. 

     

Fecha Estado de Cuenta                

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              
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XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 

                 

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 
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(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   17/08/2022              

                        

                        

                        

Firma                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura 
Bolívar Cauca 

                

                        

   

 

Anexo 22: Informe de supervisión consultoría contrato 011/2022 interventoría para placas 
deportivas.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. CMA 001-003.15-03/011 DEL 02/03/2022 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 17/08/2022  Número de 
Contrato 

CMA 001-003.15-
03/011 DEL 
02/03/2022 

Tipo de Contrato CONSULTORIA   
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

2/03/2022 
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Valor Inicial del Contrato 112.330.934  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

28/07/2022 

       
 

             

Objeto  INTERVENTORIA, TECNCA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS 

EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN LOS CORREGIMIENTOS DE LOS 
MILAGROS, EL RODEO, MELCHOR, LOS RASTROJOS, SAN JUAN, SAN 

LORENZO Y LA CABECERA DE BOLIVAR 

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO 
ALEXANDER 

RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO 
ALEXANDER 

RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
CONSORCIO INTERVENTORIA 
BOLIVAR 2022 

 Cédula o 
NIT 

10540498 

Dirección CALLE 56N No 10-21  Correo 
electrónico 

wiferze@hotmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ 
ZEMANATE  

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

mailto:wiferze@hotmail.com
mailto:wiferze@hotmail.com
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(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 29/0.3/2022  Hasta 
cuándo 

28/07/2022 

Fecha aprobación pólizas 1/04/2022  
Fecha 
expedición 
R.P. 

29/03/2022 

Fecha acta de inicio (si aplica) 29/03/2022  Fecha inicio 
del contrato 

29/03/2022 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de Prorroga  29/04/2022  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 112.330.934      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

112.330.934             

                       

No. de CDP 1521  Valor de 
CDP 

112.330.934 

Fecha CDP 12/11/2021                   

No. de RP 622  Valor de RP 112.330.934 

Fecha RP 29/03/2022                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    Valor de 
CDP Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 112.330.934             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 112.330.934             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 
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Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de 
liquidación del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

         

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

         

         

         

                             

TOTAL 0               
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IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o Reducción Valor Descuento o Reducción 
Concepto Descuento o 

Reducción 
 

                           

       

                           

       

       

       

                

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 112.330.934,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 112.330.934,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 112330934      

    Valor Total Ejecutado 112.330.934,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

112.330.934,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 112.330.934,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        
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    Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos 
Financieros (Comprobante No.  XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)        

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 29/04/2022              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

SEGUROS 
MUNDIAL  

435-
4799400004871

3 
29/03/2022 

29/11/202
2 

             

PRESTACIONES 
SOCIALES  

435-
4799400004871

3 
29/03/2022 

29/07/202
5 

             

CALIDAD DEL 
SERVICIO  

435-
4799400004871

3 
29/03/2022 

29/11/202
2 

                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducidad     $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  
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Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del 
Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de las mismas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de  acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   17/08/2022              
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MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 23: Informe de supervisión consultoría contrato 012/2022 Interventoría para polideportivos 
en los corregimientos de Guayabillas y Rastrojos.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. CMA 002-003.15-03/012 DEL 02/03/2022 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 17/08/2022  Número de 
Contrato 

CMA 002-003.15-
03/012 DEL 
02/03/2022 

Tipo de Contrato CONSULTORIA   
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

1/04/2022 

Valor Inicial del Contrato 102.716.574  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

29/11/2022 

       
 

             

Objeto  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA CONSTRUCCION DE DOS POLIDEPORTIVOS: UNO EN LA VEREDA 

GUAYABILLAS CORREGIMIENTO DE EL RODEO  Y UNO EN LA 
CABECERA CORREGIMENTAL DE RASTROJOS DEL MUNICIPIO DE 

BOLIVAR CAUCA   

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO 
ALEXANDER 

RENDON MUÑOZ 
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Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO 
ALEXANDER 

RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
CONSORCIO INTERVENTORIA 
BOLIVAR 2022 

 Cédula o 
NIT 

10540498 

Dirección CALLE 56N No 10-21  Correo 
electrónico 

wiferze@hotmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ 
ZEMANATE  

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 29/03/2022  Hasta 
cuándo 

29/11/2022 

Fecha aprobación pólizas 4/03/2022  
Fecha 
expedición 
R.P. 

29/03/2022 

Fecha acta de inicio (si aplica)   Fecha inicio 
del contrato 

29/03/2022 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de Prorroga    
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 102.716.574      

                       

Aporte por SGR               

mailto:wiferze@hotmail.com
mailto:wiferze@hotmail.com
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Aporte Municipio Recursos 
Propios 

102.716.574             

                       

No. de CDP 1321  Valor de 
CDP 

102.716.574 

Fecha CDP 12/11/2021                   

No. de RP 522  Valor de RP 102.716.574 

Fecha RP 29/03/2022                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    Valor de 
CDP Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 102.716.574             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 102.716.574             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de 
liquidación del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       
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Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

         

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

         

         

         

                             

TOTAL 0               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o Reducción Valor Descuento o Reducción 
Concepto Descuento o 

Reducción 
 

                           

       

                           

       

       

       

                

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 
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Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 102.716.574,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 102.716.574,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 102716574      

    Valor Total Ejecutado 102.716.574,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

102.716.574,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 102.716.574,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos 
Financieros (Comprobante No.  XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)        

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a …. 

     

Fecha Estado de Cuenta 1/04/2022              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

SEGUROS 
MUNDIAL  

435-
4799400004871

4 
29/03/2022 

29/11/202
2 
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PRESTACIONES 
SOCIALES  

435-
4799400004871

4 
29/03/2022 

29/07/202
5 

             

CALIDAD DEL 
SERVICIO  

435-
4799400004871

4 
29/03/2022 

29/11/202
2 

                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducidad     $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del 
Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
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reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.                          

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   17/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 24: Informe consultoría contrato 034/2022 Interventoría para la CRC.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 034 MC 030-2022 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 18/08/2022  Número de 
Contrato 

034 MC 030-2022 

Tipo de Contrato CONSULTORIA   
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

15/06/2022 

Valor Inicial del Contrato 20.800.000  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

15/09/2022 
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Objeto  CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO, GESTIÓN Y 
TRAMITE ANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CAUCA_CRC DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DOMESTICAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL UBICADAS EN LOS CORREGIMIETOS DE LA CARBONERA Y 

LERMA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA” 

    

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de 
supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes
) - (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
YEISY NATALI CAICEDO 
CASTRO  

 Cédula o 
NIT 

1061703127 

Dirección CARRERA 9 No 54 N-16  Correo 
electrónico 

natalicaicedocastro@gmail.
com 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

YEISY NATALI CAICEDO 
CASTRO  

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación 
(i) 

 

Fecha Certificado 
Actualizado de Existencia 
y Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para 
liquidación. 

               

mailto:natalicaicedocastro@gmail.com
mailto:natalicaicedocastro@gmail.com
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IV.- Plazo de Duración del 
Contrato 

                 

                         

Desde cuándo 15/06/2022  Hasta 
cuándo 

15/09/2022 

Fecha aprobación 
pólizas 

  
Fecha 
expedición 
R.P. 

15/06/2022 

Fecha acta de inicio (si 
aplica) 

  Fecha inicio 
del contrato 

15/06/2022 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de 
Prorroga  

  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza 
de la prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información 
Presupuestal 

 Valor Inicial del Contrato 20.800.000      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio 
Recursos Propios 

20.800.000             

                       

No. de CDP CDP20220510001  Valor de 
CDP 

21.000.000 

Fecha CDP 10/05/2022                   

No. de RP RP202206150001  Valor de RP 20.800.000 

Fecha RP 15/06/2022                   

Fecha Documento 
Adición 

   Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza 
de la adición 

              

Valor Total del Contrato 20.800.000             

Incluir todas la 
adiciones 

                   

Valor Total del 
Contrato 

20.800.000             
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Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje 
Amortización 

   Período 
Facturado 

  

                       

Forma de 
Pago 

El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato.    

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

         

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, 

según cláusula de forma 
de pago 

Valor pagado o desembolsado 
Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

         

         

         

                             

TOTAL 0               
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IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

                           

       

                           

       

       

       

                

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha 
Reintegro 

Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 20.800.000,00      

    Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS 
PROPIOS 

20.800.000,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 20800000      

    Valor Total Ejecutado 20.800.000,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

20.800.000,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        
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    Valor Total Pagado 20.800.000,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de 
Cuenta 

10/08/2022              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

                       

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducid
ad 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de 
Obligaciones 
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Cumplimiento de Obligaciones del 
Sistema Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones 
Especificas del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales 
del Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. 
Certificación     

                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   18/08/2022              
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MARIO ALEXANDER RENDON 
MUÑOZ 

                

Secretario de Planeación e 
Infraestructura 

                

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 25: Informe de supervisión obra contrato 003/2022 Construcción de polideportivo en 
guayabillas.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.  LP 003-003.15-05/003 DEL 21/01/2022 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 19/08/2022  Número de 
Contrato 

LP 003-003.15-05/003 
DEL 21/01/2022 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

21/01/2022 

Valor Inicial del Contrato 1.420.786.517  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

28/07/2022 

       
 

             

Objeto  CONSTRUCCIÓN DE DOS POLIDEPORTIVOS: UNO EN LA VEREDA 
GUAYABILLAS CORREGIMIENTO DE EL RODEO Y UNO EN LA CABECERA 
CORRIGIMENTAL DE RASTROJOS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA     

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 
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mediante 
memorando  

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista CONSORCIO G Y G BOLIVAR   Cédula o 
NIT 

10753700 

Dirección CALLE 19BN No 17-60  Correo 
electrónico 

agrimca2@hotmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

JOSE ALFONSO GRIMALDO C  

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 29/03/2022  Hasta 
cuándo 

28/07/2022 

Fecha aprobación pólizas 17/02/2022  
Fecha 
expedición 
R.P. 

4/02/2022 

Fecha acta de inicio (si aplica) 29/03/2022  Fecha inicio 
del contrato 

29/03/2022 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de Prorroga  19/07/2022  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

19/04/2022  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 1.420.786.517      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

1.420.786.517             

mailto:agrimca2@hotmail.com
mailto:agrimca2@hotmail.com
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No. de CDP 121  Valor de 
CDP 

1.423.083.845 

Fecha CDP 12/11/2021                   

No. de RP 222  Valor de RP 1.420.786.517 

Fecha RP 4/02/2022                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    Valor de 
CDP Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 1.420.786.517             

Incluir todas las adiciones                    

Valor Total del Contrato 1.420.786.517             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de 
liquidación del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       
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Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

         

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

         

         

         

                             

TOTAL 0               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

                           

       

                           

       

       

       

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  
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XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 1.420.786.517,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 1.420.786.517,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 
                                 

1.420.786.517,00  
     

    Valor Total Ejecutado 1.420.786.517,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

1.420.786.517,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 1.420.786.517,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos 
Financieros (Comprobante No.  XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 23/07/2022              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

SEGUROS 
MUNDIAL  

C-100043047 21/01/2022 
21/09/202

2 
             

BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO 

C-100043047 21/01/2022 
21/09/202

2 
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PRESTACIONES 
SOCIALES  

C-100043047 21/01/2022 
21/05/202

5 
             

ESTABILIDAD DE 
LA OBRA  

C-100043047 21/05/2022 
21/05/202

7 
                   

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del 
Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
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Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   19/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 26: Informe de supervisión obra contrato 023/2022 reposición de alcantarillado en la 
cabecera municipal.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.  SAMC 003-003.15-05/023 DEL 10/05/2022 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 19/08/2022  Número de 
Contrato 

SAMC 003-003.15-
05/023 DEL 10/05/2022 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

10/05/2022 
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Valor Inicial del Contrato 62.139.247  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

13/07/2022 

       
 

             

Objeto  REALIZAR REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO COLAPSADO EN 
LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 4 Y 5 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

BOLIVAR CAUCA      

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y  
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
GUSTABO ADOLFO ACOSTA 
ORTEGA  

 Cédula o 
NIT 

76328037 

Dirección 
CALLE 58N No 9-07 VILLA DEL 
BOSQUE POPAYAN CAUCA 

 Correo 
electrónico 

icgusacosta@hotmail.c
om 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

GUSTABO ADOLFO ACOSTA 
ORTEGA  

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

mailto:icgusacosta@hotmail.com
mailto:icgusacosta@hotmail.com
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IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 14/05/2022  Hasta 
cuándo 

13/07/2022 

Fecha aprobación pólizas 13/05/2022  
Fecha 
expedición 
R.P. 

10/05/2022 

Fecha acta de inicio (si aplica) 14/05/2022  Fecha inicio 
del contrato 

14/05/2022 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de 
Prorroga  

  
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 62.139.247      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

62.139.247             

                       

No. de CDP CDP20220401002  Valor de 
CDP 

62.139.247 

Fecha CDP 1/04/2022                   

No. de RP RP202205100002  Valor de RP 62.139.247 

Fecha RP 10/05/2022                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    
Valor de 
CDP 
Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 62.139.247             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 62.139.247             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 
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Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de liquidación 
del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

         

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

         

         

         

                             

TOTAL 0               
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IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

                           

       

                           

       

       

       

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este ítem. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 62.139.247,00      

    Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS 
PROPIOS 

62.139.247,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 
                                     

62.139.247,00  
     

    Valor Total Ejecutado 62.139.247,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

62.139.247,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 62.139.247,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    
Valor Reintegros por Conceptos de 
Rendimientos Financieros (Comprobante No.  
XXXXXX) 
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    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 23/07/2022              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

SEGUROS 
MUNDIAL  

C-100045173 13/05/2022 
13/11/202

2 
             

BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO 

C-100045173 13/05/2022 
13/11/202

2 
                     

PRESTACIONES 
SOCIALES  

C-100045173 13/05/2022 
13/07/202

5 
             

ESTABILIDAD DE 
LA OBRA  

C-100045173 13/05/2022 
13/05/202

7 
                   

MODIFICACIO
N 1 

C-100011034 13/05/2022 
13/11/202

2 
                  

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      
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XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas 
del Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

                         
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de las mismas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

 
                        

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

 
                        

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   19/08/2022              
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MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 27: Informe de supervisión obra contrato 028/2022 desmonte y demolición de plaza de 
mercado en la cabecera municipal de Bolívar Cauca.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.  MC 022 003-15.05/028 DEL 21/05/2022 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 20/08/2022  Número de 
Contrato 

MC 022 003-
15.05/028 DEL 

21/05/2022 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

21/05/2022 

Valor Inicial del Contrato 27.936.536  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

24/06/2022 

       
 

             

Objeto  REALIZAR DESMONTE DE MATERIAL REUTILIZABLE Y DEMOLICION DE 
INSTALACIONES DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA PLAZA DE 

MERCADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA      

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 
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Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista 
JOSE ALFONSO GRIMALDO 
CAMAYO  

 Cédula o 
NIT 

10753700 

Dirección 
CALLE 6N No 9A-04 BARRIO 
CHAMPAGNAT POPAYAN CAUCA 

 Correo 
electrónico 

agrimca@hotmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

JOSE ALFONSO GRIMALDO 
CAMAYO  

 

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 26/05/2022  Hasta 
cuándo 

24/06/2022 

Fecha aprobación pólizas 25/05/2022  
Fecha 
expedición 
R.P. 

21/05/2022 

Fecha acta de inicio (si aplica) 26/05/2022  Fecha inicio 
del contrato 

26/05/2022 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de Prorroga    
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 27.936.536      

                       

Aporte por SGR               

mailto:agrimca@hotmail.com
mailto:agrimca@hotmail.com
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Aporte Municipio Recursos 
Propios 

27.936.536             

                       

No. de CDP CDP20220511001  Valor de 
CDP 

28.000.000 

Fecha CDP 11/05/2022                   

No. de RP RP202205210001  Valor de RP 27.936.536 

Fecha RP 21/05/2022                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    Valor de 
CDP Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 27.936.536             

Incluir todas la adiciones                    

Valor Total del Contrato 27.936.536             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 

  

                       

Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de 
liquidación del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       
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Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

         

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Financiera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

         

         

         

                             

TOTAL 0               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
   

             

                        

Fecha Descuento o Reducción Valor Descuento o Reducción 
Concepto Descuento o 

Reducción 
 

                           

       

                           

       

       

       

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  
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XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 27.936.536,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 27.936.536,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 
                                     

27.936.536,00  
     

    Valor Total Ejecutado 27.936.536,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

27.936.536,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 27.936.536,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos 
Financieros (Comprobante No.  XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        

    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)        

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a …. 

     

Fecha Estado de Cuenta 23/07/2022              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

SEGUROS 
MUNDIAL  

435-47-
994000049502 

21/05/2022 
20/10/202

2 
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BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO 

435-47-
994000049502 

21/05/2022 
20/10/202

2 
                     

PRESTACIONES 
SOCIALES  

435-47-
994000049502 

21/05/2022 
20/06/202

5 
             

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducidad     $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del 
Contrato  

SI      

Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relacion a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de las mismas. 

 

 

                         
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
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Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   20/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    

   

 

Anexo 28: Informe de supervisión obra contrato 035/2022 construcción de la plaza de mercado en 
la Cabecera Municipal de Bolívar Cauca.  

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.  LP 002-003-15.05/035 DEL 17/06/2022 

INFORME NÚMERO UNO 

                         

I.- Datos Generales                    

                         

Fecha Informe 20/08/2022  Número de 
Contrato 

LP 002-003-15.05/035 
DEL 17/06/2022 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA  
Fecha 
Suscripción 
Contrato 

17/06/2022 
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Valor Inicial del Contrato 5.282.627.359  

Plazo de 
Ejecución 
Inicial (hasta 
cuándo) 

17/03/2023 

       
 

             

Objeto  CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO PARA FORTALECER LOS 
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN 

AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA.     

                         

Alcance del 
Objeto 

 
(Si aplica) 

     

II.- Datos Supervisor                    

                         

Cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato) 

SECRETARIO DE DESPACHO DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre y 
cargo 
Supervisor 
(que conoció 
de la 
ejecución del 
contrato) 

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Fecha memorando de 
designación de supervisión 

  

Cargo y 
Nombre del 
Supervisor 
designado 
mediante 
memorando  

MARIO ALEXANDER 
RENDON MUÑOZ 

Nombre Supervisor (para 
efectos de liquidación) 

  

Supervisores 
otras 
entidades 
(cooperantes) 
- (Si aplica) 

 

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.             

                         

III.- Datos Contratista                    

                         

Nombre Contratista CONSORCIO OBRAS G Y M   Cédula o 
NIT 

10293130 

Dirección CALLE 6N No 9A A 04  Correo 
electrónico 

agrimca2@hotmail.co
m 

Representante Legal que 
suscribió el contrato 

JHANER SEGOVIA QUINTERO   

Representant
e Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (i) 

 

Fecha Certificado Actualizado 
de Existencia y 
Representación Legal (i) 

    

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.                

                         

mailto:agrimca2@hotmail.com
mailto:agrimca2@hotmail.com
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IV.- Plazo de Duración del Contrato                  

                         

Desde cuándo 17/06/2022  Hasta 
cuándo 

17/03/2023 

Fecha aprobación pólizas 11/07/2022  
Fecha 
expedición 
R.P. 

17/06/2022 

Fecha acta de inicio (si aplica)   Fecha inicio 
del contrato 

17/06/2021 

Fecha documento de 
SUSPENSION 1 

  Fecha de 
REINICIO 1 

 

Fecha documento de Prorroga    
Prorrogado 
hasta 
cuándo  

 

Fecha aprobación póliza de la 
prorroga 

  Fecha de 
terminación 

 

                     

V.- Información Presupuestal  Valor Inicial del Contrato 5.282.627.359      

                       

Aporte por SGR               

Aporte Municipio Recursos 
Propios 

5.282.627.359             

                       

No. de CDP CDP20220324001  Valor de 
CDP 

5.298.858.020 

Fecha CDP 24/03/2022                   

No. de RP RP202206170003  Valor de RP 5.282.627.359 

Fecha RP 17/06/2022                   

Fecha Documento Adición    Valor 
Adición 

  

No. de CDP Adición    Valor de 
CDP Adición 

  

Fecha CDP Adición                     

No. de RP Adición    Valor de RP 
Adición 

  

Fecha RP Adición                     

Fecha aprobación póliza de la 
adición 

              

Valor Total del Contrato 5.282.627.359             

Incluir todas las adiciones                    

Valor Total del Contrato 5.282.627.359             

Valor Anticipo    Fecha Pago 
Anticipo 

  

Porcentaje Amortización    Período 
Facturado 
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Forma de Pago El MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
autorizadas por Interventoría y el último pago no podrá ser inferior al 10 % para acta de 
liquidación del contrato. 

   

                       

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)         

                       

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, 
consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ 
(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número 
de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la 
certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 
de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 

 

 
                        

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de 
la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 

 

 

                              

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor                       

                        

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones  

         

         

         

         

                        

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección 
Fiananciera 

   

                        

Número de 
pago/desembolso, según 

claúsula de forma de pago 
Valor pagado o desembolsado 

Fecha en que se 
hace efectivo el 

pago 
Observaciones 

 

 

         

         

         

                             

TOTAL 0               

                                               

                        

IX. Reducciones al Valor (si aplica) 
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Fecha Descuento o 
Reducción 

Valor Descuento o Reducción Concepto Descuento o Reducción  

                           

       

                           

       

       

       

TOTAL 0             

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse 
en este item. 

 

                        

X. Reintegros Efectuados (si aplica                 

                        

Fecha Reintegro Valor Reintegro Comprobante Reintegro Concepto Reintegro  

         

         

                        

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)            

                        

    Concepto Valor      

    Valor Inicial del Contrato 5.282.627.359,00      

    
Valor aporte MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 5.282.627.359,00      

    Valor total Adiciones 0,00      

    Valor total Reducciones 0,00      

    Valor Total del Contrato 
                                 

5.282.627.359,00  
     

    Valor Total Ejecutado 5.282.627.359,00      

    Valor ejecutado aporte del municipio recursos 
propios 

5.282.627.359,00      

    
Valor ejecutado aporte del Operador        

    Valor Total Pagado 5.282.627.359,00      

    Saldo Liberado (a favor del municipio)        

    Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos 
Financieros (Comprobante No.  XXXXXX) 

       

    Saldo pendiente por pagar        

    Saldo pendiente por liberar        
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    Saldo pendiente por reintegrar (recursos no 
ejecutados) 

       

    
* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las 
razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo 
pendiente por liberar corresponde a … 

     

Fecha Estado de Cuenta 23/07/2022              

                         

XII. Garantías            

                                               

Amparos  
CIA 

aseguradora 
No. de póliza 

Vigencia Inicial                  

Desde Hasta              

CUMPLIMIENT
O 

SEGUROS 
MUNDIAL  

435-47-
994000049767 

17/06/2022 
17/07/202

3 
             

PRESTACIONES 
SOCIALES  

435-47-
994000049767 

17/06/2022 
17/03/202

6 
             

                        

XIII. Sanciones           

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.            

Tipo de 
Sanción 

(seleccionar 
con una x)  

Fecha del acto 
administrativo que 
resolvió el recurso  

valor de la sanción impuesta              

Multa      $             

Cláusula 
Penal 

    $             

Caducida
d 

    $             

Ninguna  X                      

                        

XIV. Cumplimiento de Obligaciones                  

                              

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión  

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii) 

Documento que 
evidencia el 

cumplimiento de la 
obligación. (iii) 

Observaciones (iv)  

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del 
Contrato  

SI      
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Cumplimiento de Obligaciones generales del 
Contrato  

SI      

                        

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia 
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.  

 

 
                        
                        

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, 
con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato 
en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento 
de estas. 

 

 

 
                        
                        
                        

(iiI) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, 
deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar 
reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con 
algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 

 

 

                         

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, 
relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y 
en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del 
documento. 

 

 

                         

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento 
de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 

 

 

                                               

                                               

XV. Certificación     
                 

                        

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
                        

Fecha Informe   20/08/2022              

                         

                        

                             

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ                 

Secretario de Planeación e Infraestructura                 

Bolívar Cauca                    
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Anexo 29: Estudios previos reposición de alcantarilla en la vereda la Monja corregimiento de 
Carbonera de Bolívar Cauca. 

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

Por medio del presente la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Bolívar –
Cauca en desarrollo del Decreto No. 060 de 2014 y en cumplimiento de los establecido en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración pública, la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se presenta el siguiente ESTUDIO PREVIO, requerido para 
el presente proceso de contratación de MÍNIMA CUANTÍA.  

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON 

LA CONTRATACIÓN. 
 

El artículo 311 de la Carta Política establece que el Municipio como Entidad fundamental de la 
división política administrativa del Estado le corresponde entre otros prestar los servicios públicos 
que determine la Ley y construir las obras que demande el progreso local. 
 
El artículo 365 de la misma Carta consagra a los servicios públicos como inherentes a la finalidad 
Social del Estado y el asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
En el Municipio de Bolívar Cauca, en la presente administración se ha estipulado las diversas 
dificultades que tiene el municipio, es por ello que se ha destinado un rubro en el sector de 
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPAL, con el fin de mitigar el impacto ambiental debido 
al mal manejo y vertimiento final de agua lluvia y aguas grises y con ello mejorar la calidad de vida 
de la comunidad en cuanto al buen manejo de las aguas y el cuidado de las vías pertenecientes 
al municipio. 
 
La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 2, que uno de los fines del estado es 
“Servir a la Comunidad, promover la prosperidad general y Garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de le 
Nación”. 
 
El Municipio de Bolívar Cauca, a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal 
en aras de dar cumplimiento a los objetivos y planes, emprende bajo estos argumentos la tarea de 
cumplir el mandato constitucional, con el fin de alcanzar los niveles de eficiencia que exige la 
Gestión Institucional, por lo cual cuenta con un presupuesto para la realización de obras de 
acuerdo a las necesidades y prioridades de la comunidad, como es el caso en el Corregimiento de 
Carbonera para lo cual en procura de brindar estos servicios de saneamiento básico o 
alcantarillado en infraestructura para la red vial, que a la fecha presenta problemas. 
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Las estructuras sanitarias que captan y evacuan las aguas de las redes viales son de suma 
importancia, dado que con ellas se evita el deterioro prematuro de las vías de comunicación que 
son tan importantes para la economía de los pueblos, también según lo anterior la antigüedad de 
las obras existentes indican un muy probable cumplimiento de la vida útil y por tanto un deterioro 
en la integridad de las conexiones y materiales de los elementos usados en dicho sistema. 
 
En el corregimiento de Carbonera vereda la Monja, existen una (1) alcantarilla vial, la cual se 
encuentra en mal estado, con descole y tubería en concreto colapsada, a causa de la socavación 
provocada por intensas lluvias presentadas en el lugar, a raíz de dichos problemas presenta 
taponamientos, los cuales generan retención de aguas y provocan la proliferación de mosquitos, 
dado que es una zona de clima caliente, se generan focos de contaminación y de salud pública a 
causa del dengue muy común en esta zona, por otro lado este problema también afecta a los 
automotores que transitan por el lugar, pues es de alto riesgo transitar con el pozo que se ha 
formado en el lugar produciendo inseguridad para las personas que hacen uso de este canal de 
comunicación: personas de la vereda la Monja como veredas vecinas a esta, por lo tanto, para 
recuperar la funcionalidad y buen drenaje vial la estructura existente debe ser demolida y 
reconstruido nuevamente. 
 
La administración municipal enterada del problema plantea realizar una intervención para 
demolición y construcción de la alcantarilla para con ello solucionar los problemas mencionados. 
 
El cálculo del presupuesto es estimativo y se ha hecho de acuerdo a las construcciones 
tradicionales similares, por lo que las cantidades e ítems a construir podrían aumentar y así 
también el monto de la obra. Previendo estos inconvenientes los posibles ítems no incluidos en la 
estimación inicial se contemplarán en monto adicional de la disponibilidad presupuestal. Se 
determinarán (los ítems) una vez se termine la incertidumbre respecto a la infraestructura a 
intervenir. Por tanto, el monto de la disponibilidad es superior al presupuesto sumado por los ítems 
de las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio 
 
 
El Municipio de Bolívar Cauca tiene el deber de prestar un servicio de calidad a la comunidad, 
función establecida principalmente por la Constitución Política de Colombia en su artículo 2° donde 
se estipula que son fines esenciales del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares." 
 
En concordancia con el artículo 209 ibidem, indica que “la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública 
en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley” 
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Según información del DANE en el año 2018 El Municipio de BOLÍVAR cuenta con una población 
de 44793 habitantes de los cuales el 49,5% son hombres y el 50,44% son mujeres, el 87% residen 
en el área rural y el 13% en el área urbana, con una densidad demográfica de 38,41 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 
 
 
Dentro de esta población, se encuentra la comunidad de la vereda de la Monja, perteneciente al 
corregimiento la Carbonera en la que se ha venido presentando un problema de salubridad pública 
como también de inseguridad vial, en beneficio a la infraestructura se ha optado brindar el cambio 
de alcantarillado, ahora bien, a causa de la socavación presentada por intensas lluvias 
presentadas en el lugar, la alcaldía municipal con acompañamiento de ingenieros realizaron una 
visita para poder definir el problema y buscar una posible solución en pro de la comunidad, así 
pues se propuso realizar la demolición y reconstrucción de la alcantarilla que se encontró en mal 
estado, haciéndose así la alcaldía responsable de los costos que esto genere. 
 
Basándose en lo anterior la administración municipal en busca del bienestar, especialmente el de 
la comunidad rural, pretende realizar la reposición de la alcantarilla, mejorado las condiciones de 
la comunidad que hace uso de esta vía como lo son la vereda la Monja, Arrayanes, Caña Brava, 
Palo Verde de tal modo, que mejore el tránsito, brindando mucha más seguridad en la 
infraestructura, de igual forma mejorando las condiciones de salubridad de la comunidad. 
 
Finalmente, el municipio de Bolívar Cauca, con el fin de ejecutar los recursos formuló el proceso 
“DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 
DE VIAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA, INFRAESTRUCTURA RED VIAL 
REGIONAL, VIGENCIA 2022, EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA”, con código BPIM 
“2021191000042”. 
  
A través de este proceso se busca beneficiar a la población rural del Municipio de Bolívar Cauca.   
 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:  
 
“REPOSICIÓN DE ALCANTARILLA COLAPSADA UBICADA EN INMEDIACIONES A LA 
CABECERA CORREGIMENTAL DE CARBONERA EN LA VÍA CARBONERA- LA MONJA DEL 
MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA.”                             

 
IDENTIFICACIÓN EN EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
(CODIGO UNSPSC). 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO 

INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 81101500 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72151100 

SERVICIO DE EXCAVACIÓN 72141511 

ALCANTARILLA 95121633 

SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72151900 
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

72103300 

 
El proceso en desarrollo se encuentra enmarcado en el proyecto denominado “DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO DE VIAS 
TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA, INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL, 
VIGENCIA 2022, EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA”, con código BPIM 
“2021191000042”. 
 
 
2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 
 
Los proponentes deberán anexar en el sobre No. 1 el siguiente formato, con el fin de verificar las 
condiciones técnicas de lo ofrecido. 
 

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 
 
Las especificaciones y condiciones técnicas que el contratista deberá cumplir para la realización 
de la obra definida en la necesidad del presente estudio, además de las tipificadas por la Alcaldía 
Municipal de Bolívar Cauca en los términos contractuales son las que se describen a continuación:  
 
 
 
 
 

No ITEM UND CANTIDAD  

1 PRELIMINARES     

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 14 

1.2 EXCAVACION MANUEL EN MATERIAL COMUN EN SECO PROF 
HASTA 2 m 

M3 17 

2 ESTRUCTURA EN CONCRETO     

2.1 RETIRO DE TUBERIA EN CONCRETO M3 3.2 

2.2 
DEMOLICION DE CABEZAES EXISTENTES EN CONCRETO, INCLUYE 

CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 10 KM 
M3 7 

2.3 SOLADO DE LIMPIEZA DE 2500 PSI e= 5 cm M2 5.95 

2.4 
CONCRETOS DE 3000 PSI PARA CABEZALES, INLUYE FORMALETA Y 

TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA  
M3 10 

3 ACEROS     

3.1 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY 420 Mpa KG 598.671 

4 TUBERIA     

4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO DE 24" ML 8 
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5 RELLENOS     

5.1 
SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE RELLENO CON 

MATERIAL LIMO ARCILLOSO DE PRESTAMO, INCLUYE 20Km DE 
TRANSPORTE. 

M3 35.97 

 
3. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA 
 

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá cumplir con las siguientes actividades 
específicas: 
 
1. Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y 

estimadas por el contratante 

2. Elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecución de 

mayores cantidades de obras, obras adicionales o la supresión de obras o de cantidades de 

obra. 

3. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad durante la ejecución de la obra  

4. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 

en la que coadyuve un tercero contra El Municipio de Bolívar Cauca, por causa o con 

ocasión del contrato.  

5. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios, 

cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en 

el sitio de la obra.  

6. Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos utilizados para 

el cumplimiento del objeto del contrato. 

7. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 

limpieza. 

8. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la demolición.  

9. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la información y documentación 

requerida por el supervisor. 

10. Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente. 

11. El Contratista, se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, 

ecológicas e industriales necesarias a que haya lugar, para no poner en peligro las personas 

ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 

12. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados 

con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos.  

13. Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto 

que lo requieran o solicite el supervisor, prestar toda la seguridad industrial correspondiente 

necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la 
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segura circulación del personal de obra y de terceros que deban transitar por el área de 

influencia de la obra. 

14. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el presente estudio previo, y sus anexos, 

que hacen parte integral del contrato de obra.  

15. Informar oportunamente a El Municipio de Bolívar Cauca, sobre la eventualidad que pueda 

surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. 

 

4. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: 
 

4.1.  OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán obligaciones del CONTRATISTA: 
 

1. Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto de este contrato, de acuerdo 
con las condiciones técnicas descritas en la invitación pública.  

2. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en el Art. 1, Parágrafo 2, de la 
ley 828 de 2003, leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud-pensión y riesgos laborales) y aportes 
parafiscales según sea el caso. 

3. Facilitar los insumos para una adecuada supervisión del contrato. 
4. Atender los requerimientos que realice la Entidad a través del supervisor del contrato. 
5. Realizar la entrega e instalación de los equipos solicitados oportunamente en el Municipio de 

Bolívar Cauca. 
6. Asumir los costos y demás gastos asociados con la entrega de los elementos requeridos. 
7. Presentar informe final de ejecución del contrato. 
 

4.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 
 

a) Ejercer la supervisión al contrato que se derive del presente proceso de contratación. 
b) Facilitar al contratista la información, documentación y apoyo institucional que requiera para 

el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
c) Efectuar el desembolso oportuno, según los términos y condiciones pactadas, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos para ello. 
d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que dé 

el forman parte. 
e) Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El término para la ejecución del objeto contratado se estima en tres días hábiles calendario, 
contados a partir de la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio, sin exceder la 
presente vigencia fiscal. 
 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

La ejecución del contrato que se pretende celebrar se llevará a cabo en el Municipio de Bolívar - 
Cauca y se deberá suministrar el producto dentro del plazo de ejecución. 
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7. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: 

 
El contrato que se derive del presente proceso se denominará: Contrato de Obra Pública. 
 
8. SUPERVISIÓN: 

 
El contrato a suscribir contará con una supervisión, la cual estará a cargo del secretario de 
Planeación Municipal, o en su defecto por la persona que designe el Representante Legal del 
Municipio. 
 

8.1. FUNCIONES DEL SUPERVISOR:  
 

1. Verificar que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas y obligaciones descritas.  
2. Informar respecto a las demoras o incumplimientos del contratista. 
3. Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificación constituye un requisito 

previo para cada uno de los pagos que debe realizar el Municipio de Bolívar. 
4. Elaboración de acta de inicio, suspensión y liquidación de contrato según sea el caso. 
5. Verificar el pago que por la Ley debe realizar el contratista sobre los aportes al Sistema de 

Seguridad Social (salud, Pensiones y riesgos laborales) y demás a que haya lugar.  
6. Cuando se requiera adición en plazo y/o cuantía al contrato principal, previo análisis de la 

viabilidad de este debe presentar la justificación por escrito. 
 
De igual forma, el Supervisor debe dar cumplimiento estricto a lo indicado en el art.83 de la ley 
1474 de 2011, en tal sentido la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, de manera que 
el supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante 
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente. 
 
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
El Municipio de Bolívar requiere celebrar un contrato de OBRA, para garantizar la calidad de vida 
de los Bolivarenses, de tal manera que la administración municipal cumpla oportuna y 
eficientemente con las obligaciones que le corresponden, de acuerdo a las cantidades de las 
actividades a realizar, el precio del servicio a contratar y las consideraciones de posible 
modificación del presupuesto oficial la suma del valor estimado del contrato, será de VEINTISIETE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS M/CTE ($27.999.500). El 
soporte de dicho presupuesto se encuentra descrito en la necesidad del objeto de 
contratación. 
 

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLA COLAPSADA UBICADA EN INMEDIACIONES A LA CABECERA CORREGIMENTAL DE 
CARBONERA EN LA VÍA CARBONERA- LA MONJA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA 

No ITEM UND CANTIDAD  V.UNITARIO VALOR TOTAL 
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1 PRELIMINARES         

1.1 
LOCALIZACION Y 

REPLANTEO 
M2 14 $ 4,650.00 

$ 65,100.00 

1.2 

EXCAVACION MANUEL 
EN MATERIAL COMUN 

EN SECO PROF HASTA 2 
m 

M3 17 $ 60,000.00 

$ 1,020,000.00 

2 
ESTRUCTURA EN 
CONCRETO 

      
  

2.1 
RETIRO DE TUBERIA EN 

CONCRETO 
M3 3.2 $ 21,845.00 

$ 69,904.00 

2.2 

DEMOLICION DE 
CABEZAES EXISTENTES 

EN CONCRETO, 
INCLUYE CARGA Y 

RETIRO DE SOBRANTES 
HASTA 10 KM 

M3 7 $ 64,000.00 

$ 448,000.00 

2.3 
SOLADO DE LIMPIEZA 
DE 2500 PSI e= 5 cm 

M2 5.95 $ 33,999.00 
$ 202,294.05 

2.4 

CONCRETOS DE 3000 
PSI PARA CABEZALES, 
INLUYE FORMALETA Y 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES HASTA EL 

SITIO DE LA OBRA  

M3 10 $ 698,996.60 

$ 6,989,966.00 

3 ACEROS       $ 0.00 

3.1 
ACERO DE REFUERZO 
ESTRUCTURAL FY 420 
Mpa 

KG 598.671 $ 7,900.00 
$ 4,729,500.90 

4 TUBERIA         

4.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

TUBERIA EN CONCRETO 
DE 24" 

ML 8 $ 598,800.00 

$ 4,790,400.00 

5 RELLENOS         

5.1 

SUMINISTRO, 
COLOCACION Y 

COMPACTACION DE 
RELLENO CON 

MATERIAL LIMO 
ARCILLOSO DE 

PRESTAMO, INCLUYE 
20Km DE TRANSPORTE. 

M3 35.97 $ 89,600.00 

 $          3,222,912  

  COSTO TOTAL DIRECTO  $        21,538,077  

  ADMINISTRACION 22%  $          4,738,377  

  IMPREVISTOS  3%  $              646,142  

  UTILIDAD 5%  $          1,076,904  
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  TOTAL, OBRA CIVIL  $        27,999,500  

 
Las obligaciones derivadas del presente proceso se encuentran amparadas por el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:   
 

NO. CDP Fecha # CÓDIGO PRESUPUESTAL Valor 

20220511002 
11 de mayo de 
2022 

2.3.24.2402.0600.2402112.0                         
 Vía terciaria con mantenimiento 
(TH) 

$28.000.000 

 
9. FORMA DE PAGO: 
 
El valor del presente contrato se efectuará en un único pago, previa entrega de factura con 
certificado de ingreso a almacén, y certificado de cumplimiento suscrita por el supervisor del 
contrato y acreditación de que se encuentre al día en el pago de sus aportes a seguridad social. 
 
Para los pagos se requiere de la acreditación que el contratista se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Al Contrato se le harán los 
descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará previos los trámites administrativos 
establecidos por la Alcaldía. 
 
10. GASTOS ASOCIADOS AL CONTRATO: 

 
Serán por cuenta del Contratista todos los costos y gastos Directos e Indirectos imputables a la 
correcta ejecución del objeto contractual. Corresponde al Contratista pagar todos los impuestos, 
derechos, tasas ejecución del contrato o con base en el mismo. 
 

a. IMPUESTOS MUNICIPALES: 
 

• Reteica, actividad servicios comerciales, 1.00% 

• Fondo de seguridad Ciudadana, 5.00% 

• Pro-deporte y recreación, 2.50 % 

• Cultura estampilla, 2.00% 

• Adulto Mayor estampilla, 4.00% 

• Pro-Electrificación Rural, 0.5%  
Según corresponda al presente proceso. 

 
DIAN: 
 

● Rete fuente, según tabla de impuestos de retención en la fuente. 
● Reteiva, si es el caso, según tabla de impuestos. 

 
 

b. GASTOS DE TRANSPORTE: 
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El contratista debe asumir los gastos de transporte en que llegase a incurrir. El servicio solicitado 
objeto de la presente contratación deberá realizarse en jurisdicción del municipio de Bolívar. 
 
11. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y la cuantía (no supera el 10% de la menor 
cuantía), la modalidad de selección del contratista será de Mínima Cuantía, fundamentado en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituya. 
 
12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del 

plazo de ejecución. 

13. CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los estudios y documentos previos, 

podrán ser consultados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Así mismo, podrá consultarse en físico en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Bolívar - 
Cauca, ubicada en la Calle 6 No. 4 – 28 Parque el Fundador; Oficina de Contratación. 

15. ANÁLISIS DE GARANTÍAS Y AMPAROS 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.4.del Decreto 1082 de 2015 la entidad es libre de exigir 
o no garantías en el presente proceso, por consiguiente, la entidad solicita al contratista la 
suscripción de las siguientes garantías: 
  

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

 

Cumplimiento del 

contrato 

Debe cubrir los eventos definidos en el 

numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 

Decreto 1082 de 2015. Su valor debe ser 

equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato. 

Plazo de ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses más, 

contados a partir de su 

expedición. 

Estabilidad y 

calidad de la obra. 

Debe cubrir los eventos definidos en el 

numeral 5 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 

Decreto 1082 de 2015. Su valor debe ser 

equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato 

Con una vigencia de cinco (5) 

años contados a partir de la 

fecha de recibo definitivo de las 

obras por parte del 

MUNICIPIO. 

Pago de salarios y   

prestaciones 

sociales 

Debe cubrir los eventos definidos en el 

numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 

Decreto 1082 de 2015. Su valor debe ser 

equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato 

Plazo de ejecución del contrato 

y tres (3) años 

más, contados a partir de su 

expedición 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual 

Debe cubrir los eventos definidos en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 

Plazo de ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses más, 

contados a partir de su 
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2015. Su valor debe ser equivalente a 

200 SMMLV. 

expedición. 

 
Dado en el Municipio de Bolívar - Cauca, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2022. 
 
 

 
MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ  

Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 
 

Anexo 30: Estudios previos mejoramiento del corredor vial San Miguel- Chalguayaco 

ESTUDIO PREVIO 

• INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  

Agosto 2022. 
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REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL LOS AGUA GORDAS – LOS 

MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1867 DE 

2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.   

Código BPIM:2021191000029 

CÓDIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE DE ASIGNACIÓN DEL RECURSO 

CDP20210324001 de miércoles, 24 de marzo de 2021 SISTEMA GENRAL DE PARTICIPACIÓN VIGENCIA FISCAL 2021, 

RUBRO: 2.3.24.2402.0600.2402112 vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario, y CDP20210622001 de martes 

22/06/2021 PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021, RUBROS: 

2.3.24.2402.0600.2402041 vía terciaria mejorada, 2.3.24.2402.0600.2402112 vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario. 

COMPONENTE DEL PROYECTO 

El Municipio de BOLIVAR, CAUCA acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo: “TRABAJO COMPROMISO Y 

DESARROLLO”, pretende contratar el REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIA 

AGUA GORDAS – LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N°1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 

DESCRIPCIÓN, ALCANCE, CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

• 721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

• 721411 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

• 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  

• 721539 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

• DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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El Municipio de Bolívar, Cauca, es una entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado, cuyas 

funciones entre otras, están dirigidas a promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y económico de sus 

habitantes, así como el cumplimiento de las demás funciones que le asigne la Constitución Política y las leyes correspondientes. 

De conformidad con el Artículo 311 de la Constitución Política de la Republica de Colombia, al Municipio como entidad fundamental 

de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Norma y las leyes Colombianas.  

Dentro de la estructura orgánica del municipio de Bolívar, adoptada mediante decreto 145 de agosto de 2018 y como parte de sus 

procesos misionales, se encuentra la Secretaría de Infraestructura, la cual tiene como misión: “Dirigir y responder por los resultados 

de la prestación de servicios a la comunidad relacionados con la construcción y mantenimiento de la red vial y obras civiles, parques 

y zonas verdes, el mantenimiento de edificios públicos, la gestión de vivienda nueva y usada, la gestión ambiental y el desarrollo 

productivo, de una infraestructura física acorde con el municipio y las actividades que en desarrollo de tal propósito se requieran” 

Adicionalmente dentro de las funciones asignadas a la secretaría de Infraestructura se tienen entre otras: 

Dirigir la construcción y el mantenimiento de vías y obras de infraestructura en el Municipio tendientes a generar un 

planificado desarrollo urbano conforme a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Dirigir y promover la asesoría técnica en las acciones que se demande de las necesidades en materia de vías, 

construcciones generales, acueductos, saneamiento básico, prevención de desastres y servicios básicos con el propósito 

de atender los requerimientos de la ciudadanía y del desarrollo urbano del municipio. 

El municipio de Bolívar cuenta con una red vial distribuida de la siguiente forma: 

La red vial municipal:  92.05 Km  

Red vial de primer orden  82.00 Km  

Vías terciarias a cargo del INVIAS 68.90 Km 

Red vial de segundo orden  85.00 Km  

Red vial de tercer orden  44.37 Km.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023 

La Administración Municipal requiere atender las necesidades en materia de infraestructura vial y en este caso en particular, de la 

red vial terciaria, que en su mayoría presenta una capa de rodadura en afirmado. 

Las condiciones actuales de las vías terciarias no pavimentadas presentan cierta problemática que afectan su funcionalidad y 

condiciones óptimas de servicio como lo son:  

• La falta de alcantarillas genera desprendimiento de material de la capa de rodadura, provocando en esta lodos y baches 

• Carencia de muros de contención, lo cual genera perdida de banca en algunos tramos. 

• La generación de lodo y baches dificulta la movilidad en las vías, y en ocasiones facilita que vehículos queden atrapados, 

requiriendo herramientas adicionales para su desplazamiento. 

• En época de verano, el tránsito vehicular y los vientos favorecen la generación de material fino (polvo) que afecta 

notablemente la higiene y aseo de las construcciones adyacentes y generan enfermedades en la población de la zona 

• En cuanto a la afectación a la salud, la acumulación de material fino causa enfermedades respiratorias e infecciones, 

puede llegar a afectar la vista. 

• La generación de finos (polvos) hace que los habitantes mantengan sus viviendas cerradas, limitando la aireación de las 

mismas, lo cual es indispensable ante la situación mundial actual por la Pandemia por COVID -19 
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• El material fino (polvo) puede afectar el funcionamiento de electrodomésticos tales como televisores, equipos de sonido, 

neveras, computadores entre otros. 

Para que el derecho otorgado a la comunidad sea efectivo, se debe de llevar a cabo la intervención de las vías rurales, para lo 

cual, el Municipio de Bolívar – Cauca, requiere contratar el proyecto: “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL AGUA GORDAS-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN 

DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1867 DE 2021 CELEBRADO CON El INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS.” con la finalidad de eliminar en alto grado de material fino (polvo) que afecta la salud de las personas, mejorar las condiciones 

de transitabilidad y garantizar mayor comodidad en los desplazamientos. 

De acuerdo con el plan de desarrollo Municipal “Trabajo, Compromiso y Desarrollo”, la línea estratégica No 4 PROPÓSITO 

POR UNA INFRAESTRUCTURA CON CONECTIVIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, contempla en el 

sector transporte el programa de Infraestructura red vial regional; dentro de los indicadores de bienestar se resalta la “red vial 

terciaria en buen estado” y en el programa presupuestal se incluye los ítems “Vía terciaria mejorada y Vía terciaria con 

mantenimiento periódico o rutinario” 

En conclusión, las vías en mal estado, generan molestias de movilidad y desarrollo de la zona, por lo que este proyecto se desarrolla 

a partir de la necesidad de construir áreas de movilidad vial del municipio, para el incremento de manera permanente, del índice 

de servicio de las vías rurales, contribuyendo al cumplimiento del plan de desarrollo. 

A continuación, se presenta la forma en la que el proyecto de mejoramiento de las vías terciarias se enmarca en el plan de 

Desarrollo 2020-2023 denominado “TRABAJO, COMPROMISO Y DESARROLLO” 

LINEA ESTRATÉGICA 
4.PROPÓSITO POR UNA INFRAESTRUCTURA CON 

CONECTIVIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 

SECTORES: 2.4.2-TRANSPORTE 

INDICADOR  RED VIAL MEJORADA 

PRODUCTO VÍA TERCIARIA MEJORADA 

Por lo anterior, se considera necesario y oportuno adelantar la convocatoria pública a través del procedimiento de LICITACIÓN 

PÚBLICA, para dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales, legales y al Plan de Desarrollo 

 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El municipio de Bolívar, al Sur del Departamento del Cauca, está ubicado en Pleno Macizo colombiano donde se bifurcan las 

Cordilleras Central y Oriental. Por consiguiente, las cotas de terreno varían desde 600 msnm, confluencia de los ríos San Jorge y 

Guachicono, hasta los 3.600 msnm en el Páramo de Chunchullo, límites con el Departamento de Nariño y el Municipio de Santa 

Rosa. Estas condiciones topográficas son propicias para la agricultura donde se cultivas productos como papa, plátano, yuca, 

caña, café y demás productos agrícolas que se producen en estos pisos térmicos. 

El municipio de Bolívar está ubicado al sur del departamento del Cauca, dista 145 kilómetros de Popayán la capital del 

departamento y a 183 kilómetros de Pasto capital del departamento de Nariño, El casco urbano de Bolívar tiene las siguientes 

coordenadas geográficas:  

• 1°50′09″N  

• 76°57′59″O 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n
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Bolívar se encuentra a una altura de 1730 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio de 18.6°C grados 

centígrados y una extensión de 755 kilómetros cuadrados. El relieve del municipio es quebrado y sus tierras corresponden al piso 

térmico templado. La temperatura media es de 23 °C 

La precipitación media del municipio es de 2500 mm por año se presenta preferencialmente en corregimiento de Guachicono en 

las veredas de El Guabo, El Charco, Buena Vista, El Zaque, Palmitas, Corral Viejo, La Playa, Playa Alta y Guachicono Centro y en 

la parte norte del corregimiento de Lerma en las veredas Romerillo, Buenos Aires y Lerma, con lluvias altas en los meses de 

octubre, diciembre y marzo y un periodo seco en los meses de junio, julio y agosto. 

Límites del municipio 

Bolívar limita al norte con los municipios de Patía y Sucre, al sur con el municipio de Santa Rosa y el departamento de Nariño, al 

occidente con los municipios de Florencia y Mercaderes y al oriente con los municipios de Almaguer y San Sebastián. 

En cuanto a los recursos hídricos el municipio cuenta con el río Guachicono, el río San Jorge, río San bingo, río La Playa, río 

Dantas o Los Milagros y río Sánchez y las siguientes quebradas: quebrada El Rodeo, quebrada Butuyaco, quebrada Palo Caído y 

quebrada La Mina saladillo. 

Economía 

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura. Los principales cultivos son café, maíz, plátano. 

A Vías de comunicación 

Las vías primarias son de Bolívar – La Lupa, Bolívar – Santa Rosa  

División Político-administrativa 

El municipio de Bolívar está conformado por la cabecera y su zona rural divida en la actualidad así:  

La cabecera municipal está conformada por 18 barrios: Barrio Centro, Sur, Calle Nueva, Cristo Rey, San Francisco, Libertador 

Bajo, Las Villas, Obrero, Belén, La Floresta, Fátima, Las Mercedes, Plazuela arboleda, Las Gradas, Primero Noviembre, Altozano, 

Libertador Alto y Porvenir. 

Población 

Acorde con las Proyecciones anuales de población por grupos de edad y sexo tomadas de la página del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para los años 2018-2020 se puede observar que la población para el año 2020 en 

el municipio de Bolívar se estima en 39.324 habitantes.  

VERIFICACIÓN QUE LA NECESIDAD SE ENCUENTRA PREVISTA 

El Municipio de Bolívar Cauca, dentro del presupuesto para la vigencia 2021, y el plan de Desarrollo “TRABAJO, COMPROMISO 

Y DESARROLLO” tiene la necesidad de contratar el “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 

CORREDOR VIAL AGUA GORDAS-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N°1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.”, por lo que tiene 

contemplado el rubro para el proceso de contratación y con base en ello la Secretaría de Hacienda expidió el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. CDP20210622001 de martes 22 de junio de 2021 que tiene la siguiente información: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Rica
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CÓDIGO NOMBRE DEL RUBRO VALOR 

2.3.24.2402.0600.2402112 

2.3.24.2402.0600.2402041 

2.3.24.2402.0600.2402112 

 

VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO 

VÍA TERCIARIA MEJORADA 

VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO 

$25.000.000,00 

$706.091.325,00 

$33.908.675,00 

 

• ANÁLISIS DEL SECTOR 

En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de mayo de 2015, se procede a establecer el contexto del 

proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos 

de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis. 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

Antecedentes 

Que la Ley 80 de 1993, consagra los principios de transparencia, economía y responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta 

al momento de adelantar actuaciones contractuales de las entidades estatales, para buscar de esta forma el cumplimiento de sus 

fines, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 

Los principios rectores de la administración Municipal tienen como eje fundamental la organización y el funcionamiento de los 

municipios, lo cual se desarrolla con arreglo a los postulados que rigen la función administrativa. 

El artículo 4º de la ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la función administrativa, la cual se traduce en la necesidad que tiene 

el Estado de satisfacer las necesidades generales de todos los habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y cometidos 

enmarcaos en nuestra Carta Política, 

Con la finalidad de que la administración municipal cuente con mecanismos y herramientas para atender los problemas de la 

comunidad y planificar el desarrollo del municipio, la construcción, mejoramiento, rehabilitación mantenimiento de las vías urbanas 

y rurales del municipio de Bolívar constituyen actividades de vital importancia, que obedecen a la necesidad de conectividad, la 

seguridad vial y el desarrollo entre otros aspectos positivos para Bolívar, que en el caso de las vías terciarias en zona rural del 

municipio, su mejoramientos beneficiará a toda la comunidad de la zona y actores viales. 

Con el fin de atender las necesidades de la comunidad en este caso particular, el corredor productivo AGUA GORDAS-LOS 

MILAGROS, el cual beneficia a la población de las veredas agua gordas, Pinzatumba, El Carmen cabecera, Cidral, Palma, Rodrigo, 

Zanja, Milagros Cabecera la administración Municipal llevará a cabo a través de un contratista idóneo el mantenimiento periódico 

de las vías terciarias que atraviesan dichas veredas, mediante la construcción de muros, alcantarillas y placas huellas. 

De acuerdo con el manual de mantenimiento de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, el mantenimiento periódico se define 

como: 
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“Acciones que se requieren ocasionalmente o con una periodicidad superior a un año en una carretera y sus elementos 

conexos y que, en cierta medida, se pueden programar con antelación, debido a que son determinadas principalmente 

por el tránsito y las condiciones meteorológicas” 

Dentro de las actividades de mantenimiento periódico se encuentra el bacheo en afirmado, el cual consiste en:  

“Consiste, simplemente, en tratar de reponer las condiciones originales de la superficie del afirmado mediante la 

eliminación de baches, depresiones y demás irregularidades de poca extensión que representen incomodidad o peligro 

para la circulación del tránsito.” 

Dentro de las actividades de mejoramiento de vías se encuentra la construcción placas huellas, el cual consiste en:  

“La Placa-huella en concreto es un sistema de pavimentación para vías de bajos volúmenes de tránsito, en el cual se 

pavimentan únicamente las huellas por donde circulan las ruedas de los vehículos, la separación entre las franjas de 

concreto se rellena con piedra pegada, un material con las características de concreto ciclópeo, rocas distribuidas 

adecuadamente y pegadas con concreto, dependiendo del ancho de la vía se construyen cunetas y bordillos en concreto 

para proveer la vía de un sistema de drenaje superficial.” 

Con el bacheo en afirmado, la construcción de placas huellas, muros y alcantarillas, se dan soluciones a la problemática planteada, 

puesto que mejoran la capa de rodadura haciendo que los viajes sean más cómodos, seguros y se reduzcan en tiempo, también 

se minimiza la producción de material fino (polvo). Están son las ventajas que trae la ejecución de los trabajos. 

Es así como la Administración municipal ha destinado recursos para satisfacer las necesidades de la comunidad mediante la 

contratación del REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL AGUA GORDAS-LOS 

MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1867 DE 

2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Rubro: 3.09.1.02.1 Mejoramiento de Vías.  

Para el análisis del sector, la secretaría de infraestructura recopiló información del SECOP I de procesos de contratación con objeto 

similar al presente, con la siguiente información relevante: 

No 
PROCESO  

AÑO 
OBJETO VALOR CONTRATANTE 

LP-001-
FLOR-CAU-

2021 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
FLORENCIA Y MERCADERES, CAUCA 

$ 5,580,050,231 
CAUCA- 

FLORENCIA 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 
Nº 002 DE 

2019 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA 
CUNDINAMARCA. 

$ 716,000,000 
CUNDINAMARCA- 

VERGARA 

 LP-001-
2020 
2020 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE 
CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO, 
IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL 
NACIONAL 

 $1,099,999,244 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CAUCASIA 

L.P. 001 – 
2020 
2020 

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL 
MUNICIPIO PDET DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA 
LA PAZ A NIVEL NACIONAL 

 $1,019,636,654 
CAUCA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CAJIBÍO 

 
 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y 
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C. SPOP 
022 DE 

2021 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
RÍOSUCIO – CHOCÓ”, CONFORME AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N° GDCH-CD-01-02-20-05SIVM-2021, 
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL 
MUNICIPIO DE RIOSUCIO”. 

 
$3,764,925,373.00 

CHOCO-ALCALDIA 
MUNICIPIO DE RIO 

SUCIO 

 

1.310.02-

59.2-0554 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, 

FINANCIEROS Y AMBIENTALES PARA REALIZAR OBRAS DE 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN 

TERRITORIOS DE INCIDENCIA EN COMUNIDADES INDIGENAS 

AFILIADAS A LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL 

VALLE DEL CAUCA -ORIVAC 

 

$1.287.195.000 

VALLE DEL 

CAUCA- 

MUNICIPIO DE 

ORIVAC 

Dados los anteriores procesos de contratación, a nivel nacional se han ejecutado proyectos de mantenimiento periódico y 

mejoramiento de vías terciarias en valores similares a los de la presente contratación, demostrando pluralidad de oferentes en esta 

área de la ingeniería. 

Para el presente proceso, la administración municipal cuenta con TRESMIL SEISIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE 

($3.600.000.000) para la ejecución de las siguientes actividades: 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

CONVENIO No.  2122 de 2020 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS Y EL 

MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" 

DEPARTAMENT
O 

MUNICIPIO CORREDOR 
Long 
(Km) 

Punto Inicio Punto Final 

CAUCA BOLIVAR 
AGUA GORDAS-LOS 

MILAGROS 
20 

CRUCE VEREDA AGUA 
GORDAS 

CENTRO POBLADO 
LOS MILAGROS 

MEJORAMIENTO 
 

DISPONIBLE  
 $ 731,091,325  

MERORAMIENT
O PROYECTADO 

 $ 731,091,325.00  

MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
 

DISPONIBLE  
 33,908,675  

MANTENIMIEN
TO PERIÓDICO 

 $ 33,908,675.00  



 
 

245 
 

META FÍSICA PROGRAMADA 
APROXIMADA 

 
 
 
 
Construcción de 3 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36"  
Construcción de 550 ml de placa huella  
conformación de calzada adición de material 
 
 
 

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO 

No 
ITEM 

DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UNID CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

GENERA
L 2018 

PARTICULA
R  

PLACA HUELLA EN CONCRETO  

1 600.1.1 600.00   
EXCAVACIONES VARIAS 
SIN CLASIFICAR 

M3 117.18 $ 17,113 
 $               

2,005,325.00  
 

2 310.1 300   
CONFORMACIÓN DE LA 
CALZADA EXISTENTE 

M3 306.00 $ 1,099 
 $                  

336,294.00  
 

3 320.3 320.00   
SUB-BASE GRANULAR 
CLASE C 

M3 572.26 $ 304,883 
 $           

174,471,159.00  
 

5 630.4 630.00   
CONCRETO RESISTENCIA 
21MPA (D) 

M3 285.86 $ 768,833 
 $           

219,778,601.00  
 

 6 630.6 630.00   
CONCRETO RESISTENCIA 
14MPA (F) 

M3 49.50 $ 661,925 
 $             

32,765,288.00  
 

7 630.7P --- 630.7P 
CONCRETO RESISTENCIA 
14MPA  (G) (CICLÓPEO) 

M3 148.50 $ 532,917 
 $             

79,138,175.00  
 

8 640.1 640   
ACERO DE REFUERZO 
FY=60.000 PSI 

KG 
15,637.0

0 
$ 8,587 

 $           
134,274,919.00  

 

9 466.1P   466.1P 
SELLO ASFALTICO PARA 
JUNTAS 

ML 3,748.00 $ 3,153 
 $             

11,817,444.00  
 

SUB-TOTAL 
 $     
654,587,205.00  

 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES  

10 201.7 201.00   
DEMOLICIÓN DE 
ESTRUCTURAS 

M3 30.00 $ 96,842 
 $               

2,905,260.00  
 

11 201.15 201.00   
REMOCIÓN DE 
ALCANTARILLAS 

M 24.00 $ 47,290 
 $               

1,134,960.00  
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12 600.2.3 600.00   
EXCAVACIONES VARIAS 
EN MATERIAL COMÚN EN 
SECO 

M3 132.00 $ 17,113 
 $               

2,258,942.00  
 

13 610.10 600.00   

RELLENOS PARA 
ESTRUCTURAS CON 
SUELO. 

M3 10.80 $ 17,960 
 $                  

193,963.00  
 

14 630.4 630.00   
CONCRETO RESISTENCIA 
21MPA (D) 

M3 23.40 $ 768,833 
 $             

17,990,692.00  
 

15 630.6 630.00   
CONCRETO RESISTENCIA 
14MPA (F) 

M3 2.40 $ 661,925 
 $               

1,588,620.00  
 

16 640.1 640.00   
ACERO DE REFUERZO 
FY=420 MPA 

kg 1,736.70 $ 8,587 
 $         

14,913,043.00  
 

17 661.1 661.00   

TUBERÍA DE CONCRETO 
REFORZADO  21 MPA DE 
900 MM DE DIAMETRO 
INTERIOR 

M 21.00 $ 834,310 
 $        

17,520,510.00  
 

SUB-TOTAL 
 $       
58,505,990.00  

 

REVISIÓNY/O AJUSTE DE  DISEÑOS BAS E DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCION No 2483 
19/10/2020 

 

18 1P     

REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 
DISEÑOS BASE DE LA 
CARTILLA COLOMBIA 
RURAL ADOPTADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 
NO. 2483 DEL 19-OCT-20 

gl 1 $ 4,755,006 
 $           

4,755,006.00  
 

 SUB-TOTAL  
 $            

4,755,006.00  
 

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD  

19 P     

ELEMENTOS E 
INSUMOS DE 
PROTECCIÓN 
PROTOCOLO 
BIOSEGURIDAD 
(SEGÚN 
COMPROBANTE POR 
MES) 

GL 1.00 $ 2,434,827 
 $      
2,434,827.00  

 

SUB-TOTAL 
 $     
2,434,827.00  
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SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO 

20 311.1 311    AFIRMADO M3 44.81 $ 283,349 
 $               
12,696,869  

 

21 310.1 310   
CONFORMACIÓN DE LA 
CALZADA EXISTENTE 

M2 
19,301.0

1 
$ 1,099 

 $              
21,211,806  

 

 SUB-TOTAL  
 $         

33,908,675.00  
 

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A) 
 $       

754,191,703.00  
 

OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE (A) 
= (B) 

 $            
7,470,019.00  

 

VALOR IVA (Consultoría) (19%) = C 
 $            

3,338,278.00  
 

VALOR TOTAL = A+B+C 
( AIU = 30% - A = 23%, I = 2%, U = 5%)   

 $       
765,000,000.00  

 

Aspectos generales del mercado 

En este sector se incluyen las empresas, organizaciones y gremios relacionados con la construcción, al igual que los arquitectos e 

ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción entre otras. La obra que pretende contratar el municipio, 

requiere de materiales extraídos por el sector primario de la economía y procesados por el sector de la construcción para ser 

distribuidos y utilizados en el proyecto de construcción, mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de infraestructura vial. Dentro 

de las materias primas está el material extraído de los ríos como la arena, la piedra y la grava que se utiliza triturada, existen otros 

materiales que requieren de un mayor nivel de procesamiento como los ligantes bituminosos. Se requieren además otro tipo de 

materiales que se consiguen fácilmente en las ferreterías como alambre, puntillas, pintura etc. 

Para la determinación y estudio del análisis económico, se ha tenido en cuenta un análisis de acuerdo a los procesos de 

contratación en el sector donde se ha podido establecer que se han celebrado contratos cuyos valores son aproximados a los 

establecidos por la entidad, dentro los cuales se han ejecutado actividades similares a las contempladas en el presente proceso; 

los costos y valores de los presupuestos tiene variaciones discrecionales, teniendo en cuenta  que uno de los factores que incide 

en la variación o fluctuación de los precios es el transporte de materiales ya que difiere para cada municipio ya sea por contar con 

una economía mayor, oferta superior y demanda bastante alta. Los análisis que se tuvieron en cuenta se reflejaran en el estudio 

de la demanda que se muestra más adelante, así como los procesos adelantados que hacen parte del muestreo. 

El presente estudio se realiza con base en datos generales del país y se centra en algunos especiales para el Departamento de 

Cauca, por ser la zona de ejecución del contrato y de ubicación de mayor cantidad de potenciales interesados en el proceso 

Crecimiento del PIB NACIONAL 

Para analizar el PIB Nacional en el segundo trimestre de 2020, se tomó el Boletín técnico II Trimestre 2020 del DANE – Cuentas 

nacionales; es necesario contextualizar la situación nacional con el fin de tener un mejor análisis del crecimiento negativo del PIB. 
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Marzo de 
2020 
 

• Declaración de emergencia y aislamiento preventivo obligatorio.  
• Cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país  
• Se establece reconexión gratuita de servicios públicos  
• 34 actividades exentas, (Comercio de elementos de primera necesidad; servicios de salud; servicios 
financieros; cadena de abastecimiento de sectores priorizados; servicios funerarios; sector 
agropecuario; entidades del sector público; hotelería para mitigar la emergencia sanitaria; 
telecomunicaciones; servicios de vigilancia; obras civiles con riesgos; construcción de hospitales; 
servicios públicos; y manufactura de bienes esenciales, entre otras). 

Abril de 
2020 

• Reactivación económica de nuevas actividades  
• Juegos de azar; construcción de edificaciones y obras civiles en general; algunos sectores de la 
manufactura.  
• Se adoptan medidas para garantizar el acceso a las telecomunicaciones. 

Mayo de 
2020 

• Se incluyen nuevas actividades exceptuadas  
• Servicios de lavanderías y de mantenimiento de bicicletas; nuevos sectores de manufactura.  
• Extensión de nueve (9) meses de vigencia de licencias de construcción 

Junio de 
2020 

• Autorizan apertura de centros comerciales  
• Se reactiva el cobro de peajes  
• Se realiza el primer día sin IVA el 19 de junio  
• Exclusión de IVA para la importación de algunos productos médicos, equipo de transporte y servicios 
de hotelería  
• Se flexibilizan medidas en municipios que no registren casos activos de COVID.  
• Prórroga a la emergencia hasta el 15 de julio y autorización de pilotos para apertura de venta 
presencial en locales comerciales y restaurantes 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales- Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2020 

 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales- Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2020 

 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales- Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2020 

En el segundo trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 15,7% respecto al mismo periodo de 

2019. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 

Alojamiento y servicios de comida decrece 34,3% (contribuye -6,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras decrece 25,4% (contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Construcción decrece 31,7% (contribuye -2,1 puntos porcentuales a la variación anual) 

Durante el primer semestre de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un 

decrecimiento 7,4%. Esta variación se explica principalmente por: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 

Alojamiento y servicios de comida decrece 16,5% (contribuye -3,2 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras decrece 13,2% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Construcción decrece 21,0% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario 

decrece 14,9%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 

individuales en calidad de empleadores decrece 34,9%.  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 

Alojamiento y servicios de comida decrece 33,7%.  

• Construcción decrece 24,8%. 

En lo referente al sector de la construcción, en el segundo trimestre de 2020, el valor agregado de esta actividad decrece 31,7% 

en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 38,7%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 

18,8%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 

equipo de construcción con operadores) decrece 32,8%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de la 

construcción decrece en 24,8%, explicado por: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 30,4%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 

21,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 

equipo de construcción con operadores) decrece 26,3% 

 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales- Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2020 

Análisis del PIB Nacional y participación del departamento del Cauca 

Es importante destacar que a nivel internacional sólo un número reducido de países dispone de cálculos regionales del PIB, pues 

de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, solo 41 países efectúan cálculos regionales del PIB, con 

periodicidad anual. 

Dado lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE no cuenta con información actualizada por 

departamentos, para el año 2020, por tanto, a continuación, se presenta el análisis del Producto Intento Bruto Nacional y la 

participación del departamento del Cauca en el Año 2019pr1, teniendo en cuenta que es la información provisional más reciente, 

reportada por el DANE. 

 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales- Boletín Técnico Cuentas departamentales 2019 preliminar 

De acuerdo con las cifras del DANE, el departamento del Cauca durante el año 2019 tuvo una participación del 1.78% en el PIB 

Nacional, acorde con la información preliminar. 

 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales- Boletín Técnico Cuentas departamentales 2019 preliminar 

De acuerdo con la anterior tabla, el departamento del Cauca ocupa el puesto No 12 en la participación del PIB Nacional. 

 
1 Preliminar 
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En lo referente a las tasas crecimiento en volumen, el PIB nacional presenta un crecimiento de 3,3% en el año 2019pr con respecto 

al año 2018p. Los departamentos que presentan crecimientos por encima del nacional son Bogotá D.C., Antioquia y Valle del 

Cauca con 3,5%. Por su parte, los departamentos que presentan crecimientos por debajo del nacional son Santander con 2,9%, 

Cundinamarca con 2,8% y Boyacá con 2,3%. Los departamentos de La Guajira (-0,8%) y Putumayo (-3,2%) registran crecimiento 

negativo en su Producto Interno Bruto. 

El anterior análisis permite concluir que el Departamento del Cauca se encuentra dentro de un lugar de importancia, no es un 

departamento rezagado, lo cual lleva a determinar que es una economía pujante con capacidad de suplir las diferentes necesidades 

en bienes, obras y servicios.  

Análisis de generación de empleo del sector 

De acuerdo con el Boletín Técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) abril 2020, para el Trimestre Móvil Febrero 

- abril 2020 el número de personas ocupadas en el total nacional fue 19.687 miles de personas. Las ramas de actividad económica 

que concentraron el mayor número de ocupados fueron: Comercio y reparación de vehículos; Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca y Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana. Estas tres ramas captaron el 

46,4% de la población ocupada. 

La rama de mayor crecimiento frente al trimestre móvil febrero - abril 2019, fue Suministro de electricidad gas, agua y gestión de 

desechos con 44,9%. Entre tanto, las ramas que más cayeron fueron Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras 

actividades de servicios con 21,2%, Industrias manufactureras con 18,3% y Actividades inmobiliarias con 15,8%. Las ramas que 

más restaron a la variación de la población ocupada fueron Comercio y reparación de vehículos, Industrias manufactureras y 

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con 2,3, 2,2 y 2,0 puntos porcentuales, 

respectivamente. 

 

Fuente: DANE - GEIH 

Dado lo anterior, se concluye que el sector de la construcción genera el 6.4% del empleo, siendo el octavo generador en el país, 

para el trimestre Febrero – marzo – abril de 2020. 

Análisis legal 

Al presente proceso le son aplicables las siguientes normas 

REGLAMENTACIÓN FECHA DENOMINACIÓN 

Ley 80 28 de octubre de 1993 Por la cual se expide el Estatuto general de la Contratación Pública. 

Ley 816 07 de julio de 2003 
Por medio de la cual se apoya la 
industria Nacional a través de la 
Contratación Pública. 

Ley 850 18 de noviembre de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 

Ley 1150 18 de julio de 2007 
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la Contratación con Recursos Públicos. 

Ley 1474 12 de julio de 2011 
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

Decreto 4170 03 de noviembre de 2011 
Por el cual se crea la Agencia Nacional de la Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente – se determinan sus objetivos y 
estructura. 
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Decreto 1082 26 de Mayo de 2015 
Por la cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional. 

Decreto 1882 15 de enero de 2018 
Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

Análisis técnico 

Las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se pretende celebrar, se encuentran discriminadas 

de manera clara y precisa en los documentos anexos que forma parte del presente Documento de Estudios Previos: 

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO 

    ESPECIFICACIONES       

No 
ITEM DE 
PAGO 

    DESCRIPCION UNID CANT 

    GENERAL 2018 PARTICULAR       

PLACA HUELLA EN CONCRETO 

1 600.1.1 600,00   EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3 117,18 

2 310,1 300   
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE 

M3 306,00 

3 320.3 320,00   SUB-BASE GRANULAR CLASE C M3 572,26 

5 630.4 630,00   CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) M3 285,86 

  630.6 630,00   CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) M3 49,50 

6 630.7P --- 630.7P Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo) M3 148,50 

7 640.1 640   ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI KG 15.637,00 

  

9 
466.1P   466.1P SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS ML 3.748,00 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

10 201.7 201,00   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS M3 30,00 

      

  
      

11 201.15 201,00 REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS M 24,00 

      

  

      

12 600.2.3 600,00 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL 
COMÚN EN SECO 

M3 132,00 

13 610,10 600,00   

  

M3 10,80 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON 
SUELO. 

      

  

      

14 630.4 630,00 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) M3 23,40 

      

  

      

15 630.6 630,00 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) M3 2,40 

      
  

      

16 640,1 640,00 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA kg 1.736,70 

17 661,1 661,00   
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 
MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO 

M 21,00 
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REVISIÓNY/O AJUSTE DE DISEÑOS BAS E DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCION No 2483 19/10/2020 

    

    

REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA 
CARTILLA 

    

18 1P 
COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19-OCT-20 

gl 1 

  

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 

    

    

ELEMENTOS E INSUMOS DE 
PROTECCIÓN 

    

19 P 
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD (SEGÚN 
COMPROBANTE POR MES) 

GL 1,00 

SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO 

20 311.1 311   AFIRMADO M3 44,81 
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310.1 310   CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 19.301,01 

Aspectos regulatorios 

El marco legal del proceso de selección que se adelanta está conformado por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1082 

de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, el Código General del Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás 

normas concordantes. 

Adicionalmente las normas técnicas para la presente modalidad de contratación están sujetas a la resolución 1376 de 2014 Por la 

cual se actualizan las Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras. 

En lo concerniente a los procesos de excavaciones, explotación, producción, transporte de materiales, etc., el proponente debe 

cumplir con todas las normas ambientales y demás que las autoridades competentes les exijan para cumplir con la producción final 

de los materiales como bases granulares, concretos hidráulicos, concretos asfálticos, emulsión asfáltica y disposición final de 

escombros, materiales sobrantes, etc., por lo tanto el contratista será el único responsable ante las autoridades competentes para 

los fines que se le requiera en materia de adquisición, explotación, producción, almacenamiento, transporte, emisiones de gases, 

etc. Dentro de los costos de la obra se encuentra contenidas obras complementarias y/o compensación ambiental. Los ensayos 

de laboratorio que se realizan sobre los materiales están estandarizados por las normas el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas – Icontec. 

Permisos 

a)  Ambientales: 

No se requieren permisos ambientales, para el “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE 

PLACAS HUELLAS, CONSTRUCCION DE MUROS Y ALCANTARILLAS DE LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, dado a que no comete una explotación forestal de la zona, ni se genera una ocupación de 

cauces. Sin embargo, cualquier riesgo o afectación que se presente en el desarrollo de la obra deberá ser informado al interventor 

y comunicado a la Corporación Autónoma Regional del Cauca para acatar las posibles recomendaciones, al igual que los 

escombros y demás desperdicios deben ser depositados en sitios autorizados por la CRC. 

b)  Tráfico: 
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Para el cierre parcial o total de las vías objeto de la intervención, se deberá contar con permiso de la secretaria de Tránsito municipal 

y el Instituto Nacional de Vías INVIAS, cumpliendo con la normatividad vigente. 

c) Licencia de construcción: 

En consideración al tipo de obra a ejecutar y teniendo en cuenta la normatividad que regula la calidad de la construcción, el presente 

proceso no requiere Licencia de Construcción. 

Modalidad de selección, justificación y fundamentos jurídicos 

I. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Para el presente proceso se requiere llevara a cabo un PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA. 

II. JUSTIFICACIÓN: 

Por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación, por encontrarse por encima del rango de la 

menor cuantía o sea entre 28 a 280 salarios mínimos mensuales legales vigentes y por tratarse de una obra pública, es preciso 

adoptar la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA. 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de la Administración Pública", introduce nuevas e importantes 

aplicaciones a la mencionada ley entre otros, De acuerdo con la Ley 1150 de 2007, en el Art. 2º, Numeral 1, se define: 1. Licitación 

pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 

señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente 

de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. Inciso declarado EXEQUIBLE por la 

Corte Constitucional, mediante Sentencia C-713 de 2009.  

En el decreto 1082 de 2015, en lo relacionado a los Procesos de Selección por Licitación Pública, el Art. 26 preceptúa que: “En la 

licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta:  

(a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; 

1.- Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 

2.- Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnología 

o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.  

3.- Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan 

ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por 

variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico 

sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, 

servicios o bienes adicionales y que represen-ten un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.  

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir la ponderación 

de las ofertas presentadas.  
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La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores monetarios 

asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la 

Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo.  

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el contrato por 

el precio total ofrecido.” 

En tal sentido, se dispone lo siguiente: 

Presupuesto expresado en S.M.L.M.V., tomando como base el salario decretado por el Gobierno Nacional para el año 2021 ($ 

908.526): 842.02 SMLMV. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 literal b de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 62 de 1996: "Para las entidades que 

tengan un presupuesto anual inferior a 120.000, SMLMV la cuantías para cada uno de los procesos es: 

LICITACION: Corresponde a cuantías mayor a 280 SMLMV. 

MENOR CUANTIA: Corresponde a cuantías con valores igual a 280 SMLMV y mayor que 28 SMLMV  

MINIMA CUANTIA: Corresponde a cuantías igual o menor que 28 SMLMV es decir el 10% de la menor cuantía.  

Conclusión: 

Analizadas las modalidades de selección contenidas en la Ley 1150 de 2007 se concluye que la selección del contratista que 

ejecutará el mencionado proyecto, se realizará mediante LICITACIÓN PÚBLICA, la cual se regirá por lo dispuesto en la ley 1150 

de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, las disposiciones vi-gentes de la ley 80 de 1993, y las demás normas que las 

modifiquen sustituyan y adicionen. 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

En lo que se refiere a la oferta, se realizó muestreo en el SECOP de los procesos de obra adelantados en los años comprendidos 

entre el 2020 y el 2021 en el territorio nacional, que tengan objeto similar al presente proceso, muestreo tomado del SECOP de los 

cuales se resaltan los siguientes proyectos: 

No PROCESO  
AÑO 

OBJETO VALOR PROPONENTES CONTRATANTE 

LP-001-
FLOR-CAU-

2021 

MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y 
MERCADERES, CAUCA 

$ 5,580,050,231 

Consorcio CVT Florencia 2021 
CAUCA- 

FLORENCIA 

Consorcio vías Florencia 2021 

Consorcio Placas Huellas 

LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 
002 DE 2019 

MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE 
VERGARA CUNDINAMARCA. 

$ 716,000,000 
Estructurar Ingeniería y Proyectos 
S.A.S 

CUNDINAMARCA- 
VERGARA 

 
LP-001-

20202020 

MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO 
PDET DE CAUCASIA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN 
EL MARCO, IMPLEMENTACION 
ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A 
NIVEL NACIONAL 

 $1,099,999,244 

Obras civiles de la Sabana S.A.S. 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CAUCASIA 

Consorcio Placa Huella Los Tigres 

Edgar José Guerrero Robles - 
Ingenieros Asociados G.VV.G. 
S.A.S. 

Luz Damaris Cardona  

H&V Construcciones y consultoría 
S.A.S. 

Diseños con ingeniería S.A.S. 

CMV Construcciones S.A.S. 
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Alexander Thevening Garcés 

4L Ingeniería S.A.S. 

Scala Construcciones S.A.S. 

Consultoría y construcciones 
CLINCCO S.A.S 

Civil Arqui S.A.S. ZOMAC 

Consorcio Mejores Vías  

L.P.001 –2020 
2020 

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE 
LAS VIAS TERCIARIAS EN EL 
MUNICIPIO PDET DE CAJIBIO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACION 
DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ 
A NIVEL NACIONAL 

 $1,019,636,654 

Luis Carlos Guevara 

CAUCA - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

CAJIBÍO 

Carlos F. Salazar 

Consorcio Vías de Cajibío 01 

Construcciones y consultorías del 
Pacífico S.A.S. 

Consorcio Servicios CMV Cajibío 
2020 

WANKA ingeniería S.A.S. 

Diego Reinel Fernández 

Consorcio Santo Domingo 

Consorcio Cajibío MC 2020 

Consorcio MG  

Consorcio Rojas Paladines 

Consorcio JC Cajibío 

Consorcio CYB Ingenieros 

Consorcio Infra vial 

Consorcio EGNATIA 

Consorcio Baldwin 

Consorcio Alfa 

Consorcio Popayán 2020 

Hollman L Samboni 

A partir del anterior análisis de la oferta de servicios, en atención a la demanda específica del Municipio de Bolívar, Cauca, referida 

a obras de mantenimiento periódico, la entidad considera que el número de posibles oferentes es elevado, permitiéndose la 

participación de personas naturales (Ingenieros Civiles e Ingenieros de Vías y Transporte), los cuales deberán cumplir las 

exigencias establecidas en el artículo 6 de la Ley 842 de 2003 y las personas jurídicas que tengan dentro de su objeto las 

actividades que correspondan al objeto a contratar.  

En aras de realizar la selección de un contratista idóneo, la entidad exigirá experiencia en los términos del pliego tipo, el cual rige 

para los procesos cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del pasado 1 de abril de 2019, concretamente en contratos cuyas 

actividades ejecutadas correspondan a: 2.3 MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN EN VÍAS  

ASPECTOS FINANCIEROS 

La verificación de la capacidad financiera se efectuará con base en la información contenida en el RUP vigente y en firme, con 

información financiera de fecha de corte a 31 de diciembre de 2.019. La verificación se realizará mediante la obtención de los 

indicadores financieros que se establecen a continuación y el resultado determinará la Habilitación o No de las Propuestas. 

Los proponentes (persona natural o jurídica) deberán aportar el Registro único de Proponentes (RUP) vigente y en firme, en el cual 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015. 

Indicador Valor concertado 

Índice de Liquidez ≥1 

Índice de Endeudamiento ≤ 70% 

Razón de Cobertura de Intereses ≥1 

Capital de Trabajo 
10% Presupuesto Oficial 

$94.455.663 

Rentabilidad del Patrimonio ≥0 
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Rentabilidad del Activo ≥0 

Los indicadores financieros obedecen a un estudio de mercado realizado por el INVIAS, Cámara Colombiana de la Infraestructura 

y Colombia Compra Eficiente en el que se identificó la capacidad financiera de 1.173 registros o filas de personas jurídicas con 

información completa y códigos de actividad asociados con actividades de obra civil. Bajo este estudio, Colombia Compra Eficiente 

no evidencia restricción en la participación de proponentes potenciales de la base utilizada, en los procesos de compra de obra 

que utilicen los indicadores propuestos. Por lo anterior, los valores de los indicadores financieros de la “Matriz 2 – Indicadores 

financieros” y organizacionales no son modificables por las Entidades Estatales en el curso del Proceso de Contratación. 

PLAZO 

Las actividades a ejecutar en cumplimiento del objeto contractual tendrán un plazo hasta el 31 de diciembre de 2021. Nota: El 

contratista debe iniciar las obras sin sujetar las actividades al pago del anticipo en caso de ser pactado. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Bolívar Cauca, en las vías descritas en el anexo No 1 – Anexo Técnico, el 

cual hace parte integral del estudio Previo y el Pliego de condiciones. 

VALOR DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato es de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.CTE. ($765.000.000) 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 PARA EL SECTOR DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

El Gobierno Nacional con la finalidad de mitigar y prevenir la propagación de la pandemia por COVID-19, emitió dos circulares que 

pretenden establecer las medidas a ser implementadas en el desarrollo de los proyectos de infraestructura así: 

• Circular Conjunta No. 0000003 del 8 de abril de 2020, a través de la cual se emiten instrucciones para la adopción de medidas 

preventivas y de mitigación en los proyectos de infraestructura de transporte, con el fin de reducir la exposición y contagio del 

COVID-19; circular que se suma a otras directrices nacionales impartidas sobre el particular.  

• Circular Conjunta No. 001 del 11 de abril de 2020, la cual contiene orientaciones dirigidas a los actores del sector de la 

construcción de edificaciones y su cadena de suministros, sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y 

contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARSCoV-2 (COVID -19).  

De acuerdo con lo anterior, y con la finalidad de garantizar la implementación de las medidas de bioseguridad en los proyectos de 

obra previo inicio de las obras, deberá presentarse para aprobación de interventoría y la supervisión el Protocolo de Bioseguridad 

cumpliendo con la normatividad vigente. 

Protocolo de bioseguridad. 

EL PLAN DE INICIO, REACTIVACIÓN O CONTINUIDAD DE OBRAS, que deberá ser remitido a la interventoría para su 

aprobación, y posterior aval de la supervisión y la Entidad, deberá tener como anexo el protocolo de bioseguridad aprobado 

internamente por el contratista, ajustado de acuerdo a la obra pública objeto del contrato a ejecutar, que contemple como mínimo, 

las medidas definidas en las siguientes circulares de conformidad con el tipo de obra:  

- Circular N° 0029 del 3 de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo, la cual aplica para todos los empleadores, contratantes, 

trabajadores independientes, trabajadores dependiente y contratistas.  
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- Circular Conjunta N° 0000003 de 2020, expedida por los Ministerios de Salud y Protección Social, Trabajo y Transporte, para las 

obras definidas en Ley de Infraestructura de Transporte “Ley 1682 de 2013”, la cual en su artículo 4 indica que hacen parte de 

dicha infraestructura no sólo la vías, puentes, túneles, puertos, aeropuertos, entre otros, sino: “La infraestructura urbana que 

soporta sistemas de transporte público, sistemas integrados de transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público y 

sistemas integrados de transporte público; el espacio público que lo conforman andenes, separadores, zonas verdes, áreas de 

control ambiental, áreas de parqueo ocasional, así como ciclo rutas, paraderos, terminales, estaciones y plataformas tecnológicas”.  

- Circular Conjunta N° 001 de 2020 expedida por los Ministerios de Vivienda, de salud y de Trabajo, aplicable para todas las obras 

que impliquen o consistan en la construcción de edificaciones.  

Esta última, además implica la obligación consistente en que: “Cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, 

prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución 

y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Dichos protocolos deben ser comunicados al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al correo planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co antes del 30 de abril de 2020.” 

El plan igualmente deberá contener los lineamientos indicados en las circulares y cómo mínimo deberá dar cuenta de los siguientes 

elementos, no exclusivos, pues es claro que deberán atenderse las exigencias establecidas en la normatividad vigente y adecuarla 

atendiendo las modificaciones o actualizaciones que para el efecto se vayan expidiendo por las autoridades competentes: 

• Programación de las intervenciones a adelantar, indicando ubicación o localización de la actividad   

• Número de trabajadores que desarrollarán la actividad por cada frente de trabajo o localización. 

• Personal encargado de verificar las medidas de bioseguridad (indicando número de contacto) y duración de la actividad. 

En caso de requerir ajustes a la programación antes mencionada, estos deberán ser presentados nuevamente a la entidad 

contratante.  

• Determinar, de acuerdo con el censo, el riesgo individual de los empleados de la obra. Los empleados con mayor riesgo 

de complicaciones por COVID19 son aquellos que cumplan con cualquiera de estas condiciones: ser mayor de 60 años, 

tener enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades 

inmunosupresoras o que impliquen desorden en el sistema inmunológico (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, 

entre otras), así como estar embarazada. De igual manera la convivencia con personas que estén prestando servicios de 

salud, así como personas adultas mayores de 60 años o personas con comorbilidades preexistentes.  

• Emitir circular de la manera más pedagógica posible y realizar capacitación antes del inicio y durante las obras sobre las 

medidas que deben adoptar todos los trabajadores para su higiene personal, interacción social desde la salida de sus 

casas hasta el retorno a la misma; así como sobre el uso de elementos de bioseguridad y los deberes de información de 

novedades en su estado de salud, en el de los familiares y personas que interactúan a diario.  

• Verificar la Cadena de suministros de materiales e insumos: Verificar la disponibilidad en el despacho y transporte de 

insumos y materiales para las fechas indicadas según la programación de obra; así como el cumplimento de normas de 

bioseguridad de transportadores, acopio y desinfección de materiales y elementos que ingresan a la obra  

• Plan de Bioseguridad: Verificar la disponibilidad y adquisición de elementos necesarios para el plan de bioseguridad 

indicado en la Circular Conjunta 003 del 8 de abril de 2020 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 

MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE TRANSPORTE; de manera que se pueda garantizar el acceso a todos 

los elementos de protección individual, capacitaciones, antes del reinicio y durante las jornadas. Espacios exigidos en la 

norma, protocolo de recursos físicos y de personal para la implementación.  

Valoración del plan de aplicación del protocolo Sanitario para la obra para la inclusión como costo reembolsable para el caso de 

obras y adición como costo en la interventoría. 

CONDICIONES ESPECIALES 

Forma de Pago 
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El municipio de Bolívar, Cauca, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: 

Anticipo: La Entidad entregará hasta el 30% de anticipo y/o pago anticipado. 

Pagos Parciales: Se realizarán pagos parciales de acuerdo con la entrega a satisfacción de la entidad de los productos; el trámite 

de pago se realizará mediante las respectivas ACTAS PARCIALES, previa justificación técnica y recibo parcial a satisfacción por 

parte de la Interventoría. 

Acta de recibo y pago Final: Para el pago del Acta de recibo Final del contrato de obra, se debe dejar para cobro una cuantía 

económica equivalente al 10% del valor del contrato al cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. Para efecto de 

realizarse los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, 

pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) del personal vinculado laboralmente 

con el contratista en el periodo correspondiente al cobro.  

Los pagos se determinarán por el sistema de precios unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las siguientes condiciones: 

1. Que el contratista levante un acta de entrega parcial de obras especifican-do: El tipo de obra, las cantidades realizadas, 

su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad de obra total requerida y al cronograma de 

ejecución de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las 

observaciones y/o salvedades del caso, la firma del contratista y la firma del interventor del contrato manifestando su recibo a 

satisfacción. 

2. Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos, que incluya la 

fecha de la toma de la fotografía, en formato JPG. 

3. Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus 

obligaciones parafiscales. 

4. Que el interventor del contrato emita la respectiva certificación de entrega parcial de obra o final, según sea el caso. 

5. Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista. El último pago, correspondiente al 

saldo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, se pagará una vez se haya conseguido la terminación total de las obras, 

con el recibo a satisfacción por parte del interventor y supervisor asignado por la entidad, así mismo con la suscripción del acta de 

liquidación del respectivo contrato. 

6. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 

fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el presente Contrato. 

7. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia. 

Nota 1. El pago se realizará previa presentación de los requisitos exigidos por las normas de contratación estatal para la respectiva 

verificación: Actas, in-forme de supervisión, Facturas, así mismo deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 

seguridades sociales integrales y parafiscales de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Lo anterior sin 

perjuicio de los demás requisitos establecidos por la entidad para el trámite de cuentas. 
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Nota 2. Los pagos se cancelarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación del cobro, dando cumplimiento 

al Artículo 19 de la Ley 1150 de julio 16 de 2007. DEL DERECHO EN TURNO 

Interventoría 

El municipio ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un interventor y/o supervisor, quien tendrá 

como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

El interventor y/o supervisor, ejercerá en nombre del municipio, un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier 

momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante 

el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración 

del contrato. 

Además de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la 

interventoría y/o supervisión, apoyará, asistirá y asesorará al municipio en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 

económico, jurídico y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará 

asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un 

costo adicional. 

El interventor y/o supervisor, no permitirá que el contratista inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y 

concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental. 

El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, 

ambientales, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones. 

Así mismo, el interventor y/o supervisión, está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, 

de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar 

rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las 

mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá 

solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el municipio. 

En caso que el municipio, por las características técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la 

contratación de una interventoría ambiental especializada, el contratista deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes 

descritos. 

El interventor y/o supervisión, tendrá bajo su custodia la bitácora, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 

relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la interventoría, además, se dejará 

constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, 

estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, 

accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por el contratista y del interventor. La persona 

responsable de llevar al día este diario será el interventor y/o supervisor, quien estará en la obligación de presentarlo a los 

representantes del municipio que visiten la obra. 

• REQUISITOS HABILITANTES 
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La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente Pliego 

de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.  

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán como 

“cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los Proponentes 

(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 

contenida en el RUP y los documentos señalados en el Documento Tipo.  

La Entidad no podrá exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los Requisitos 

Habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la figura 

asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el formato 3-Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia deberán diligenciar adicionalmente el formato 4 Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los 

soportes que ahí se definen. 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar certificado con fecha 

de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.  

CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los 

requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas 

en la legislación colombiana para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la República. 

Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 

proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por 

actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para 

contratar con el Estado.  

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado 

de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
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Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 

de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana– 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

Personas Naturales 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

Personas Jurídicas 

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en el que se 

verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. 

c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior al del plazo del contrato y un año adicional. Para 

efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación 

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo 

para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos de obra o 

servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 

Comercio. 

II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.  

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia no es una persona 

jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, deberá 

acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 

Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo 

de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante 

legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
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social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no 

aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta  

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: 

Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo 

establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica.  

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 

la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 

existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural deberá presentar una declaración 

juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe 

autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el presente numeral, y (iii) 

la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las personas 

que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades Estatales:  

Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

I. Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o certificado 

de existencia y representación legal no anterior a 30 días a la fecha de cierre o documento equivalente que permita conocer la 

naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 

Proponentes plurales 

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar claramente su intención de conformar el Proponente Plural. En el caso en que 

no exista claridad sobre el tipo de asociación se asumirá que se trata de un Consorcio. Los Proponentes deberán incluir 

como mínimo la información requerida en el formato 2 - Conformación de proponente plural (Formato 2A-Consorcios) 

(Formato 2B-UT). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos 

del Proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 2 

– Conformación de Proponente plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – UT), de todas las personas naturales y/o 

jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 

integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 

contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación.  
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C. Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante principal y suplente de la estructura plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos 

de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La 

sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la 

Entidad. 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el caso del integrante 

persona jurídica, por el Representante Legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

CERITIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

Personas jurídicas 

El Proponente persona jurídica debe presentar el formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales, suscrito por el Revisor 

Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 

requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en los casos requeridos 

por la Ley, o por el Representante Legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el 

Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán 

acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

Personas naturales 

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los 

certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero 

no será obligatoria su presentación. 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones 

definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, 

presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este 

requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

Proponentes plurales 
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Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los anteriores 

numerales. 

Seguridad social para la suscripción del contrato 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde 

acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la 

fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social 

debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 

EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén 

obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 5.5.5 cuando se requiera la verificación de información del 

Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o Entidades Estatales. 

Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida 

Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 

A. Que haya contenido la ejecución de:  

2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS 

Que hayan 

contenido 

la 

ejecución 

de:  

2.3 

MANTENIMIENTO 

O 

REHABILITACIÓN 

EN VÍAS 

TERCIARIAS 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 

REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 

O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 

DE AEROPUERTOS  

 

Nota: Será válida la experiencia que haya sido ejecutada a través de 

Construcción o Mejoramiento o Mantenimiento de Vías en Asfalto Natural 

o Asfáltica. 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general cuenta con una longitud Intervenida que corresponda 

al 50% de la longitud de carretera a construir mediante el presente 

proceso de contratación. 

NOTA: Como indica el Anexo 1 – Anexo Técnico, la longitud de intervención será la relacionada a continuación: 

• Conformación de la calzada en una longitud de 9 km  

• Aplicación de un tratamiento superficial doble en 5. km. 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia, con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes 

Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 - Experiencia. Este 

documento deberá ser presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante. 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos los cuales serán evaluados 

teniendo en cuenta la tabla establecida en el numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido 

en la Matriz 1 – Experiencia. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
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E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, 

además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público 

(según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 

individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser validada mediante 

los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones. 

Consideraciones para la validez de la experiencia requerida 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como 

experiencia requerida: 

A. En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el 

segmento 72 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el 

interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluación 

de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

D. Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) por 

ciento de la experiencia. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el 

porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos 

para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el 

valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, 

para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o en Unión Temporal, 

el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la longitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – 

Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) 

o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 

entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 

porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el 

presente proceso. 

Clasificación de la experiencia en el “Clasificador de bienes, obras y servicios de las naciones unidad – UNSPSC 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben de estar clasificados en los siguientes 

códigos: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

721411 
SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

721539 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de clasificación 

relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de 

condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que 
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dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el Formato 

3 – experiencia 

Acreditación de la experiencia requerida 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los documentos 

señalados en la sección 3.5.5 del pliego de condiciones: 

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la Matriz 1- 

Experiencia si aplica. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales 

Documentos válidos para la Acreditación de la experiencia requerida 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en 

el RUP el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de complementar 

la información solicitada para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 

diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 

Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:  

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el 

recibo a satisfacción de la obra con-tratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado 

en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de 

la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 

alguna al cedente.  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los 

documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor 

fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta 

profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios 

vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el 

país donde se expide el documento del profesional. 

B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes correspondiente 

al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del contrato o licencia de construcción cuando la obra fue 

realizada en urbanizaciones.    

Para subcontratos 
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Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán las 

disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el Proponente deberá 

aportar los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual 

debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del 

EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para 

efectos de acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.  

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 

i. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas que pretendan 

ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de selección. 

ii. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En caso 

de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguna de los siguientes documentos que 

den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite 

que para subcontratar no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando ambos se presenten al 

Proceso de Contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 

contratista directo. 

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas. 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que, dentro de su 

contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación 

de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 

proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha 

obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 

responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en 

cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Relación de los contratos frente al presupuesto oficial 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera: 

Número de contratos con los cuales el 

proponente cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo para certificar (como % del 

presupuesto oficial de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que 

cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos 

expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a 

certificar establecido en la anterior tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los 

términos el pliego de condiciones definitivo. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 4.3 

INDICADOR FORMULA 

Liquidez Activo corriente/Pasivo corriente 

Nivel de endeudamiento Pasivo total/Activo total 

Razón de cobertura de intereses Unidad operacional/Gastos interés 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando 

la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

 

Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

PRESUPUESTO OFICIAL FORMULA 

≤ $ 10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $ 10.000.000.001 y $ 20.000.000.000 CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 
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CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. 

INDICADOR FORMULA 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) Utilidad Operacional/Patrimonio 

Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad Operacional/Activo Total 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del 
proponente plural (unión temporal o 
consorcio) 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y 

en firme, con información financiera de fecha de corte a 31 de diciembre de 2.019. Para personas jurídicas constituidas en el año 

en que se adelanta el proceso de contratación, la evaluación financiera y organizacional de las propuestas, se efectuará a partir 

de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme.  

Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán justificar y acreditar que la legislación propia del país de 

origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de 

esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte 

de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del 

país de origen. 

A.- El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el 

informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción oficial al castellano de acuerdo con las 

normas NIIF. 
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B.- Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente 

expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

C.- El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros, diligenciado. En caso de presentarse discrepancias 

entre la información consignada en el Formato 4- Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciados y los 

documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

La fecha de corte de los documentos señalados en el Literal A será a 31 de diciembre de 2.020, acompañado del Informe de 

Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente 

a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el Representante Legal o el 

apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y 

organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por 

una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a US$, estos deberán 

convertirse a pesos en los términos definidos en el pliego. 

CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 

Contratación (CRPC) 

𝐶𝑅𝑃 ≥𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con 

posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicación del Proceso cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la 

potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información 

contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya 

(n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual 

Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación 

Teniendo en cuenta que el plazo estimado del contrato es menor a 12 meses, el cálculo de la CRPC se hará con el siguiente 

procedimiento: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 Donde: 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Cálculo de la capacidad residual del proponente 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
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En donde: 
CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje 

de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública. En caso de ser 

negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 

colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

Capacidad de Organización (CO) 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de 

Comercio, industria y turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 

de los Mipyme) 

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor 

(CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos: 

I.- Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal y/o Contador 

independiente (externo), si está obligados a tenerlos o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal 

II.- Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores 

Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal  
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Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de 

resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso 

Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con 

la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación 

propia del país de origen.  

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: (i) los 

valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de 

los mismos, en los términos descritos en el Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) 

debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado 

en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 

auditora externa 

Experiencia (E) 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: (i) el valor total 

en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscrita por el proponente en el RUP, o formato 5 – 

Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador 

de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación.  

   

E = Valor total de los contratos (COP)/ (Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en cuenta su 

participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 

Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a  Menor o igual a  Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el formato 5 – Capacidad residual, el cual contiene los contratos inscritos 

en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado 

debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los 

contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 

bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido 

los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 

Experiencia. La información del Formato 5 Capacidad residual, deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se 
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registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 

extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el Pliego de Condiciones. 

Capacidad financiera (CF) 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base 

en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a < 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener Estados 

Financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de 

corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) 

exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad 

financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la 

Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). 

Capacidad Técnica (CT) 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 

Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 

actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 

Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:  

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

Saldos contratos en ejecución (SCE) 
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El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual, suscrito por su Representante Legal y su Revisor Fiscal si el 

Proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 

ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la 

fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la 

fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución. 

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

I.- El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de 

días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción 

lineal de 12 meses. 

II.- Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al Proponente con 

Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de 

concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 

acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.  

III.- Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios o 

Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV.- Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta 

por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el 

Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V.- El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido 

por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 

del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI.- Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – 

Capacidad residual, firmado por el Representante Legal y el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido a pesos 

colombianos usando para ello lo establecido en el pliego de condiciones. 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Oferta económica 60 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Total 100 

OFERTA ECONÓMICA 
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Para la calificación por este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 

corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos 

para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán tener en cuenta que la ejecución 

del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir 

todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir 

los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para 

la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el 

precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el anexo 

2 – Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

AIU 

El Proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos de administración en los que incurre la organización del 

constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por 

la ejecución del trabajo. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). 

El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje 

individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de 

Contratación en la oportunidad establecida en el Pliego de Condiciones 

Correcciones aritméticas 

La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A.- Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo 

meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B.- El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las 

operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 

cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto 

cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 
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La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo setenta (70) puntos acumulables de conformidad 

con el procedimiento del numeral 6.1.4 

Precio artificialmente bajo 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo 

con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá 

aplicar el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para 

el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente 

Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas: 

Concepto  Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica  

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 

(TRM) (certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango (Inclusive) Numero  Método 

De 0,00 a 0,24  1 Mediana con valor absoluto 

De 0,25 a 0,49  2 Media geométrica  

De 0,50 a 0,74  3 Media aritmética baja 

De 0,75 a 0,99  4 Menor valor 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán 

con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá 

por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente 

proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 

impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio 

de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
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Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 

se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente 

fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} 60] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación 

para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor de 

la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para 

el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 

hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + �̅�)

2
 

Donde: 
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• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• �̅�: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅ ̅: Es la media aritmética baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 60 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

60 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅ ̅: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
60 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto  Puntaje 

1.- Disponibilidad y condiciones funcionales para la maquinaria de obra 8 

2.- Presentación de un Plan de Calidad 6 

3.- Cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista 5 

Total  19 

Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 
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La Entidad asignará 8 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años 

mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la 

maquinaria haya sido repotenciada, los 20 años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina. Por parte del 

Representante Legal, a utilizar en obra maquinaria con una edad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la 

maquinaria haya sido repotenciada, los 20 años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con 

las exigencias dispuestas en este Pliego de condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el 

adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para 

lo cual, allegará el documento idóneo. 

Presentación de un plan de calidad 

La Entidad asignará 6 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, 

elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 

10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la 

presentación de certificación alguna. 

Cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista 

La entidad asignará 5 puntos al Proponente que se comprometa a ofertar y vincular a la obra cuadrillas de trabajo adicional a costo 

y riesgo propio, mediante la suscripción del Formato 7E - Cuadrillas de trabajo adicional, en el cual bajo la gravedad de juramento 

conste el compromiso que en esta sección se detalla. 

Por cuadrilla de trabajo adicional se entiende la configurada por el personal obrero adicional para un frente o unidad de trabajo que 

requiera el proyecto de infraestructura de trabajo, la cual deberá ser de 5 obreros. Este ofrecimiento será a costo y riesgo del 

contratista durante la ejecución del contrato y no podrá ser objeto de cobro alguno a la entidad. 

En caso de que el proponente se comprometa a ofertar este Factor de Calidad debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

El proponente ofrecerá 1 cuadrilla adicional por cada 50 obreros que sean requeridos para el proyecto de infraestructura de 

transporte. [P.ej. en el caso que para un proyecto sean estimados un total de 100 obreros para poder ejecutar el objeto contractual, 

se podrán ofrecer hasta máximo 2 cuadrillas] 

La ponderación se hará en función de la sumatoria de las cuadrillas adicionales ofrecidas. 

Para los fines de este aspecto, se tiene un valor aproximado de máximo 50 obreros como un valor estimativo para ser considerado 

por el proponente. 

 II. Las cuadrillas de trabajo adicionales ofrecidas deben laborar en cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 a) Las cuadrillas deberán estar presencialmente en el sitio de ejecución de la obra de infraestructura de transporte y ejecutar las 

actividades de obra según cada proyecto. 

 b) La Interventoría del proyecto se encargará de verificar el cumplimiento y seguimiento de estas cuadrillas adicionales. 
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c) La composición de las cuadrillas es por cuenta del contratista (obreros y/o maestros). 

d) Dentro de las actividades de mayor relevancia se encuentran las necesarias para dar un acabado funcional a la conformación 

de cuentas en las vías a intervenir 

III. Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta la siguiente formula: 

 𝑃=𝐶𝑥∗𝑃𝑚𝑎𝑥 / 𝐶𝑚𝑎𝑥 

Donde: 

P = Puntaje a asignar.  

Cx = Número de cuadrillas ofertadas por el Proponente “x”.  

Pmax = Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación.  

Cmax = Número máximo de cuadrillas ofertadas. 

III. La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el 

adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que ha vinculado a la obra las cuadrillas de trabajo adicional a costo y 

riesgo propio en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios Nacionales o con trato nacional o por 

(ii) la incorporación de servicios colombianos. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) Servicio 

Nacional o con Trato Nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignará puntaje por Bienes Nacionales. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 Concepto  Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

Promoción de servicios nacionales o contrato nacional 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato Nacional.  

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual 

de conformidad con la Ley. 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal emitido por las Cámaras de 

Comercio. 

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios son originarios de los 

Estados mencionados en la Sección de Acuerdos Comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación, información que 

se acreditará con los documentos que aporte el Proponente extranjero para acreditar su domicilio. 
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Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional o extranjero con trato nacional no 

deben presentar el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. Únicamente deberán presentar los documentos señalados en esta 

sección. 

El Proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado de existencia y 

representación legal o su presentación con fecha de expedición mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 

del Proceso de Contratación para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar estas 

circunstancias para la asignación del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

La Entidad asignará veinte (20) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores 

condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales 

o Trato Nacional. 

Incorporación del componente nacional 

La Entidad asignará el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 

incorporen el porcentaje de personal calificado colombiano como se describe a continuación. 

Personal calificado del contrato Puntajes 

Del 0% al 80% del personal calificado incorporado al contrato es colombiano 0 

Más del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al contrato es colombiano 3 

Más del 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al contrato es colombiano 4 

Más del 90% del personal calificado incorporado al contrato es colombiano 5 

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación superior, 

conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado del Proponente debe 

diligenciar el Formato 9 – Puntaje de industria nacional, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal ofrecido y 

su compromiso de vincular a dichas personas en caso de resultar adjudicatario del proceso. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el Proponente que 

presente Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional. 

El Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 

Nacional que opten por incorporar personal calificado. En el evento que un Proponente nacional o extranjero con trato nacional lo 

presente, no será una razón para no otorgar el puntaje de promoción de servicios nacionales o con trato nacional. 

Los Proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e integrantes 

extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar por Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de 

acuerdo con las reglas definidas en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
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VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el 

número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6, del Decreto 1082 

de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 

Para esto debe presentar el Formato 8A – Vinculación de personas con discapacidad, suscrito por el Representante Legal o el 

Revisor Fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 

Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección y el número mínimo de personas con discapacidad en 

su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 

vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que aporte 

como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de 

experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 

conformidad con el numeral 5.5.7, sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los Proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona 

jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad aplicará los criterios definidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 

del Decreto 1082 de 2015, los cuales son relacionados en el Pliego de condiciones del presente proceso de contratación. 

• RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz 3 – Riesgos, Incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta matriz describe cada 

uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es 

el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la audiencia pública de 

asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el 

contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La matriz 3 – Riesgos, en 

la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los 

interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 

Los Proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre 

la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 

consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el Proponente deberá 

tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 

Riesgos que emanan del Contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir 

en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con 

el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
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• GARANTÍAS 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones 

y requisitos que se indican a continuación 

Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica  Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/Beneficiario Municipio de Bolívar, Cauca, identificada con Nit. 817002675-4 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
Vr. asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 
Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía de 

seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este 

período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de 

esta, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

GARANTÁS DEL CONTRATO 

Garantía de cumplimiento 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original 

a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 

Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 
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Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDIA DE BOLIVAR CAUCA identificada con NIT 800.095.961-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Una cuantía equivalente al 
diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del anticipo 

cien por ciento (100%) del 
monto que se establezca 
como anticipo 

Devolución del pago anticipado  Hasta la liquidación del 
contrato o hasta que la 
entidad Estatal verifique 
el cumplimiento de todas 
las actividades o la 
entrega de todos los 
bienes o servicios 
asociados al pago 
anticipado, de acuerdo 
con lo que determine la 
entidad estatal 

El valor de esta garantía 
debe ser el ciento por 
ciento (100%) del monto 
pagado de forma 
anticipada, ya sea este en 
dinero o en especie. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Deberá cubrir una suma 
equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del 
contrato. 

Estabilidad y Calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción, 
correspondientes a las 

actividades de mejoramiento. 

Vigencia de cinco (5) 
años contados a partir de 
la fecha de suscripción 
del Acta de Entrega y 
Recibo 

Definitivo de Obra. 

Deberá cubrir una suma 
equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor final 
de estas obras. 

Estabilidad y Calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción, 
correspondientes a las 

actividades de mantenimiento periódico, 

Vigencia de seis (6) 
meses contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del Acta de 

Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra. 

Deberá cubrir una suma 
equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor final 
de estas obras. 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 

efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o Prórroga del contrato. El no restablecimiento de 

la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y 

se dará inicio a los procesos Sancionatorios a que haya lugar. 

Estabilidad de la obra y periodo de garantía 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga 
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza 
las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 
contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 

Calidad de la revisión, actualización 
y/o modificación y/o ajustes de los 
estudios y diseños, cuando aplique 

vigencia de cinco (5) 
años contados a partir de 
la fecha de suscripción 
del Acta de Aprobación 
Definitiva de la revisión, 
actualización y/o 
modificación y/o ajustes 
de los estudios y 
diseños. 

Deberá cubrir una suma 
equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor total 
de este ítem. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 

consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 

deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar 
el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones.  Garantía de responsabilidad civil extracontractual 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 

características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA identificado con NIT: 817002675-4 y el contratista. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 

se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 

la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 

lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 

de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor 
El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el Decreto 
1082 de 2015 y no debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y municipio de Bolívar, Cauca, identificada con NIT: 817002675-4 

Amparos  

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza  

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida 

sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la 

garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 

Entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
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• ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

TRATADO 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Excede 

umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

Cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile Si No - No 

México No - - No 

Perú Si No - No 

Canadá No - - No 

Chile Si No - No 

Corea No - - No 

Costa Rica Si No - No 

Estados AELC Si No - No 

México No - - No 

Triángulo Norte 

El Salvador No - - No 

Guatemala  Si Si No Sí 

Honduras No - - No 

Unión Europea Si No - No 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo 

Comercial que cubra el Proceso de Contratación 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional 

por reciprocidad recibirán este trato. 

• OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

El Municipio ejercerá la supervisión, control y vigilancia de la ejecución del objeto del contrato a través del servidor público que 

ostente el cargo de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las 

obligaciones adquiridas por el Contratista. 

El Supervisor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al 

Contratista la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las Condiciones técnicas, económicas y 

financieras existentes al momento de la celebración de este. 

Así mismo, el Supervisor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes 

que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 

las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Supervisión; no obstante, si no estuviese de acuerdo con 

las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con 

El supervisor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Municipio. 

El Municipio podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de los trabajos, si por parte del Contratista existe un 

incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el Supervisor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o 

ampliación del plazo. Las principales funciones y atribuciones del Supervisor y/o Interventor son: 
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a) Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos. 

b) Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes. 

c) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las especificaciones, y someterlos 

a consideración del Municipio 

d) Verificar los informes y aprobar las actas de pago que prepara el Contratista. 

e) Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, todas las atribuciones que se 

consideren como potestativas del Supervisor, y las demás que le asigne el Municipio 

f) Tramitar y diligenciar la imposición de multas al Contratista, cuando a ello haya lugar y demás normas complementarias. 

g) Informar a la Compañía de Seguros sobre las llamadas de atención e incumplimientos del contratista. 

h) Cumplir los requisitos exigidos en la invitación y en la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias. 

i) Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la ejecución de los trabajos, y a 

la cual se hace mención en diferentes apartes de este pliego de condiciones. 

El Contratista deberá realizar el servicio de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por el Municipio o la supervisión 

y/o interventoría, sin embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la dirección 

del suministro. 

Además de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de los servicios, 

la Supervisión y/o Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al Municipio en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 

económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato 

• PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN 

El contrato se entenderá celebrado y perfeccionado desde el momento de la suscripción de este por las partes. Para que pueda 

ser ejecutado, se requiere 

a) Que, si se han exigido garantías, estas sean constituidas por medio de póliza ante Compañía de Seguros y presentadas 

y aprobadas por la entidad 

b) Que exista el Registro Presupuestal 

Que esté demostrado el pago de aportes a seguridad social 

• INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

No podrán participar en procedimientos de selección, ni celebrar contratos con la Alcaldía, las personas naturales o jurídicas que 

se hallen incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidades señaladas en la Constitución Política, la Ley, los 

reglamentos de la Entidad, y especialmente, las contempladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y 

el Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 

• INVITACIÓN A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la 

Ley podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y pos contractual de este proceso de invitación 

Publica, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que 

se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten 

y que no esté publicada en cartelera. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código 

Contencioso Administrativo 
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Bolívar, agosto de 2021 

 

 

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ 

Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 

 

Anexo 31: Estudios previos mantenimiento y reparación de instalaciones del Hogar Agrupado de 
Bolívar Cauca. 

 ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Por medio del presente la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Bolívar –
Cauca en desarrollo del Decreto No. 060 de 2014 y en cumplimiento de los establecido en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración pública, la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se presenta el siguiente ESTUDIO PREVIO, requerido para 
el presente proceso de contratación de MÍNIMA CUANTÍA.  

 

9. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN. 

 

La Ley 136 de 1994 modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012, establecen que el municipio 

es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía 

política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya 

finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 

respectivo territorio. 

 

En la misma dirección el Artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratación 

Estatal al decir: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 

la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…).” 
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En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 

1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y 

programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. La recién citada Ley, así 

como el conjunto de la legislación nacional imponen a los entes territoriales obligaciones 

específicas a efecto de prestar adecuadamente los servicios públicos a ellos encomendados, 

lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin servir a la comunidad. 

 

El Municipio de Bolívar Cauca tiene el deber de prestar un servicio de calidad a la comunidad, 

función establecida principalmente por la Constitución Política de Colombia en su artículo 2° donde 

se estipula que son fines esenciales del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 

en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 

el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política, la Familia, la Sociedad y 
el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño, para garantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales prevalecen sobre los derechos de los 
demás. 

 

La primera infancia contempla la etapa de la vida de los niños desde la gestación hasta los 5 años, 
es el periodo propicio para potenciar las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, que 
requiere un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, 
oportunas y pertinentes posibilitando potenciar capacidades para la vida en función de un 
desarrollo pleno como sujeto de derechos. 

 

A partir de la Ley 1098 de 2006 “Código de la infancia y la adolescencia”, reconoce por primera 
vez y de manera legal el derecho al desarrollo integral en la primera infancia (Artículo 29): "la 
primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 
(0) a los seis (6) años. Desde la primera infancia los niños son sujetos titulares de los derechos 
reconocidos en los Tratados Internacionales, en la Constitución Política y en este Código. 
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De acuerdo con esto la Administración Municipal vela por garantizar a la población perteneciente 
a la primera infancia instalaciones físicas idóneas en donde puedan desarrollar sus habilidades de 
manera adecuada, por lo cual se propone realizar mantenimiento y adecuación de algunas partes 
que no están en buen estado. 

 

Es importante aclarar que en Bolívar se ha venido ejecutando el proyecto de hogar agrupado, el 
cual se ha ido construyendo en etapas y en su mayoría con recursos Conpes, la última modificación 
que se hizo de obras complementarias se encuentra descrito en el proyecto de obra pública 
097/2018 en el cual se presentan las últimas modificaciones hechas al hogar agrupado, cabe 
resaltar que a estas aún les falta realizar otras adecuaciones adicionales por lo cual actualmente 
se propone, un proyecto de obra pública con objeto: de realizar adecuaciones menores en la 
infraestructura destinada para funcionamiento del hogar agrupado contiguo a la biblioteca en la 
cabecera municipal de Bolívar Cauca, realizando obras adicionales  a las anteriormente 
contratadas y que se requieren para dar seguridad a la población infantil y hacer adecuaciones 
para cumplir con normas para este tipo de proyectos.  

 

Los hogares agrupados son de suma importancia ya que generan protección a los niños de la 
comunidad, de igual forma generan apoyo a las madres comunitarias que se hacen responsables 
del cuidado de los niños. Contar con instalaciones adecuadas es prioridad para poder brindar el 
acompañamiento y protección adecuados a los infantes, La alcaldía municipal de Bolívar Cauca 
entre otras responsabilidades tiene el objetivo de cuidar y brindar apoyo a los menores del 
municipio es por esto que se vela por los derechos y deberes de los ciudadanos sobre todo de 
aquellos más vulnerables como lo son los niños de 0 a 5 años. 

 

El cálculo del presupuesto es estimativo y se ha hecho de acuerdo con las construcciones 
tradicionales similares, por lo que las cantidades e ítems a construir podrían aumentar y así 
también el monto de la obra. Previendo estos inconvenientes los posibles ítems no incluidos en la 
estimación inicial se contemplarán en monto adicional de la disponibilidad presupuestal. Se 
determinarán (los ítems) una vez se termine la incertidumbre respecto a la infraestructura a 
intervenir.  

 

Según información del DANE en el año 2018 El Municipio de BOLÍVAR cuenta con una población 
de 44793 habitantes de los cuales el 49,5% son hombres y el 50,44% son mujeres, el 7.3% de la 
población total son niños de primera infancia en edades entre 0-5 años. 
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Dentro de esta población, se encuentra la comunidad de la cabecera municipal, en la que se realizó 
el proyecto de hogar agrupado ubicado en la cabecera municipal al lado de la biblioteca municipal, 
este proyecto ha venido desarrollándose por fases para lograr dar un desarrollo social al municipio 
buscando principalmente el crecimiento y perfecto desarrollo de la población infantil del municipio. 

 

Basándose en lo anterior la administración municipal en busca del bienestar, especialmente el de 
la comunidad infantil, pretende realizar el mejoramiento de las instalaciones del hogar agrupado 
con el fin de brindar protección y asegurar el buen funcionamiento de este, de igual forma la 
alcaldía municipal se compromete a seguir realizando actividades en pro al mejoramiento de estas 
instalaciones.  

 

A través de este proceso se busca beneficiar a la población urbana del Municipio de Bolívar Cauca.   

 

Por la anterior, la Administración Municipal a través de la secretaria de Planeación e 

Infraestructura, busca llevar a cabo el proceso contractual que tiene por objeto “REALIZAR 

ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESRTUCTURA DESTINADA PARA 

FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR AGRUPADO CONTIGUO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA.”                             

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:  

 

“REALIZAR ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESRTUCTURA DESTINADA PARA 
FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR AGRUPADO CONTIGUO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA.”                             

 

IDENTIFICACIÓN EN EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
(CODIGO UNSPSC). 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC  NOMBRE DEL PRODUCTOS Y SERVICIOS   

72103300 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE INFRAESTRUCTURA  
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72000000 
SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO  

72152700 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE 
CONCRETO 

 

10. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 
 

Los proponentes deberán anexar en el sobre No. 1 el siguiente formato, con el fin de verificar las 
condiciones técnicas de lo ofrecido. 

 

10.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

Las especificaciones y condiciones técnicas que el contratista deberá cumplir para la realización 
de la obra definida en la necesidad del presente estudio, además de las tipificadas por la Alcaldía 
Municipal de Bolívar Cauca en los términos contractuales son las que se describen a continuación:  

 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

1 Suministro y construcción de rampa en concreto de 21 mpa ML 68 

2 Mantenimiento zonas verdes M2 83 

3 Tapas de goma para tomas de energía exteriores UND 3 

4 Rejilla para canales de aguas lluvia ML 74.5 

5 Mallas ML 122.25 

6 Tapa concreto A= 1*1,10 M2 1.1 

7 Rejas: Primera reja de 1,80*2 Segunda reja de 1,20*2 UND 2 

8 Tomas de energía internos (tapas de goma) UND 41 

9 Chapas puertas UND 6 

10 Canal cubierta ML 9.5 

11 mantenimiento cubierto M2 375 



 
 

294 
 

12 Bandeja (mesón cocina) ML 1.4 

13 bacheo anden A= 0,15*3 M2 0.45 

14 PELICULA DE VIDRIO PUERTAS A= 30*25 -30*40 parte inferior UND 8 

15 mantenimiento de ventanas A= (1,09*0,78) UND 4 

 

 

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA 

 

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá cumplir con las siguientes actividades 
específicas: 

 

1. Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y 

estimadas por el contratante  

2. Elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecución de 

mayores cantidades de obras, obras adicionales o la supresión de obras o de cantidades de 

obra.  

3. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad durante la ejecución de la obra   

4. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 

en la que coadyuve un tercero contra El Municipio de Bolívar Cauca, por causa o con ocasión 

del contrato.   

5. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios, 

cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el 

sitio de la obra.   

6. Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos utilizados para 

el cumplimiento del objeto del contrato.  

7. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 

limpieza.  

8. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la demolición.   

9. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la información y documentación 

requerida por el supervisor.  

10. Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente.  

11. El Contratista, se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, 

ecológicas e industriales necesarias a que haya lugar, para no poner en peligro las personas 

ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.  
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12. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados 

con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos.   

13. Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto 

que lo requieran o solicite el supervisor, prestar toda la seguridad industrial correspondiente 

necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la 

segura circulación del personal de obra y de terceros que deban transitar por el área de 

influencia de la obra.  

14. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el presente estudio previo, y sus anexos, 

que hacen parte integral del contrato de obra.   

15. Informar oportunamente a El Municipio de Bolívar Cauca, sobre la eventualidad que pueda 

surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.  

 

11. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: 
 

11.1.  OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán obligaciones del CONTRATISTA: 

14. Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto de este contrato, de acuerdo 
con las condiciones técnicas descritas en la invitación pública.   

15. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en el Art. 1, Parágrafo 2, de 
la ley 828 de 2003, leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud-pensión y riesgos laborales) y 
aportes parafiscales según sea el caso.  

16. Facilitar los insumos para una adecuada supervisión del contrato.  
17. Atender los requerimientos que realice la Entidad a través del supervisor del contrato.  
18. Realizar la entrega e instalación de los equipos solicitados oportunamente en el Municipio 

de Bolívar Cauca.  
19. Asumir los costos y demás gastos asociados con la entrega de los elementos requeridos.  
20. Presentar informe final de ejecución del contrato.  

 

 

4.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

 

a) Ejercer la supervisión al contrato que se derive del presente proceso de contratación.  

b) Facilitar al contratista la información, documentación y apoyo institucional que requiera para el 

cabal cumplimiento del objeto contractual.  

c) Efectuar el desembolso oportuno, según los términos y condiciones pactadas, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.  

d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que dé 

el forman parte.  



 
 

296 
 

e) Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato.  

 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

El término para la ejecución del objeto contratado se estima en UN (1) MES, contados a partir de 
la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio, sin exceder la presente vigencia fiscal. 

 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

La ejecución del contrato que se pretende celebrar se llevará a cabo en la cabecera del Municipio 
de Bolívar Cauca. 

 

14. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: 
 

El contrato que se derive del presente proceso se denominará: Contrato de Obra Pública. 

 

15. SUPERVISIÓN: 
 

El contrato a suscribir contará con una supervisión, la cual estará a cargo del secretario de 
Planeación Municipal, o en su defecto por la persona que designe el Representante Legal del 
Municipio. 

 

15.1. FUNCIONES DEL SUPERVISOR:  
 

1.Verificar que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas y obligaciones descritas.  

2.Informar respecto a las demoras o incumplimientos del contratista. 

3.Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificación constituye un requisito 
previo para cada uno de los pagos que debe realizar el Municipio de Bolívar. 

4.Elaboración de acta de inicio, suspensión y liquidación de contrato según sea el caso. 

5.Verificar el pago que por la Ley debe realizar el contratista sobre los aportes al Sistema de 
Seguridad Social (salud, Pensiones y riesgos laborales) y demás a que haya lugar.  
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6.Cuando se requiera adición en plazo y/o cuantía al contrato principal, previo análisis de la 
viabilidad de este debe presentar la justificación por escrito. 

 

De igual forma, el Supervisor debe dar cumplimiento estricto a lo indicado en el art.83 de la ley 
1474 de 2011, en tal sentido la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, de manera que 
el supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante 
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente. 

 

16. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 

El Municipio de Bolívar requiere celebrar un contrato de OBRA, para garantizar la calidad de vida 
de los Bolivarenses, de tal manera que la administración municipal cumpla oportuna y 
eficientemente con las obligaciones que le corresponden, de acuerdo a las cantidades de las 
actividades a realizar, el precio del servicio a contratar y las consideraciones de posible 
modificación del presupuesto oficial la suma del valor estimado del contrato, será de DIEZ 
MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE 
($10.088.975). El soporte de dicho presupuesto se encuentra descrito en la necesidad del objeto 
de contratación. 

 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD VR. 
UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Suministro y 
construcción de 
rampa en 
concreto de 21 
mpa 

ML 68 11,000 748,000 

2 Mantenimiento 
zonas verdes 

M2 83 5,500 456,500 

3 Tapas de goma 
para tomas de 
energía 
exteriores 

UND 3 5,900 17,700 
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4 Rejilla para 
canales de aguas 
lluvia 

ML 74.5 11,500 856,750 

5 Mallas ML 122.25 26,500 3,239,625 

6 Tapa concreto 
A= 1*1,10 

M2 1.1 32,000 35,200 

7 Rejas: Primera 
reja de 1,80*2 
Segunda reja de 
1,20*2 

UND 2 28,500 57,000 

8 Tomas de 
anergia internos 
(tapas de goma) 

UND 41 5,900 241,900 

9 Chapas puertas UND 6 18,900 113,400 

10 Canal cubierta ML 9.5 55,000 522,500 

11 mantenimiento 
cubierto 

M2 375 9,000 3,375,000 

12 Bandeja (mesón 
cocina) 

ML 1.4 55,000 77,000 

13 bacheo anden A= 
0,15*3 

M2 0.45 32,000 14,400 

14 PELICULA DE 
VIDRIO 
PUERTAS A= 
30*25 -30*40 
parte inferior 

UND 8 27,500 220,000 

15 mantenimiento 
de ventanas A= 
(1,09*0,78) 

UND 4 28,500 114,000 

    
TOTAL 10,088,975 

Incluye AIU. 

 

16.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
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Las obligaciones derivadas del presente proceso se encuentran amparadas por el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:   

 

No. CDP ARTÍCULO VALOR 

 

20220820001 

2.1.2.01.01.001.03.19 OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

$10.088.975 

 TOTAL, DISPONIBILIDAD $10.088.975 

  

17. FORMA DE PAGO: 
 

El valor del contrato se pagará en un único pago, mediante acta única y final, de acuerdo con el 

informe de las actividades correspondientes a realizar en las adecuaciones menores en la 

infraestructura destinada para funcionamiento del hogar agrupado contiguo a la biblioteca 

municipal en la cabecera municipal de Bolívar Cauca, previa certificación de recibido a 

satisfacción por parte del Supervisor de la totalidad de las obras referenciadas en el futuro 

contrato. Para el pago se requiere de la acreditación que el contratista se encuentra al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios de SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad 

con las Leyes 828/2003, 1122/2007, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 y demás 

normas reglamentarias y complementarias.    

 

18. GASTOS ASOCIADOS AL CONTRATO: 
 

Serán por cuenta del contratista todos los gastos, derechos, impuestos nacionales y municipales, 
tasas, contribuciones y publicaciones que se causen con el objeto de la suscripción, legalización 
y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 

18.1. IMPUESTOS MUNICIPALES: 
 

• Reteica, actividad servicios comerciales, 1.00% 

• Fondo de seguridad Ciudadana, 5.00% 

• Pro-deporte y recreación, 2.50 % 

• Cultura estampilla, 2.00% 

• Adulto Mayor estampilla, 4.00% 

• Pro-Electrificación Rural, 0.5%  
Según corresponda al presente proceso. 
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DIAN: 

 

● Rete fuente, según tabla de impuestos de retención en la fuente. 
● Reteiva, si es el caso, según tabla de impuestos. 

 

 

18.2. GASTOS DE TRANSPORTE: 
 

El contratista debe asumir los gastos de transporte en que llegase a incurrir. El servicio solicitado 
objeto de la presente contratación deberá realizarse en jurisdicción del municipio de Bolívar. 

 

19. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y la cuantía (no supera el 10% de la menor 
cuantía), la modalidad de selección del contratista será de Mínima Cuantía, fundamentado en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituya. 

 

20. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del 
plazo de ejecución. 

21. CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los estudios y documentos previos, podrán 

ser consultados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Así mismo, podrá consultarse en físico en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Bolívar - 
Cauca, ubicada en la Calle 6 No. 4 – 28 Parque el Fundador; Oficina de Contratación. 

15. ANÁLISIS DE GARANTÍAS Y AMPAROS 
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De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.4.del Decreto 1082 de 2015 la entidad es libre de exigir 
o no garantías en el presente proceso, por consiguiente, la entidad solicita al contratista la 
suscripción de las siguientes garantías: 

  

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

 

Cumplimiento 

del contrato 

Debe cubrir los eventos definidos en el 

numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 

Decreto 1082 de 2015. Su valor debe 

ser equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor del contrato. 

Plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses 

más, contados a partir de 

su expedición. 

Estabilidad y 

calidad de la 

obra. 

Debe cubrir los eventos definidos en el 

numeral 5 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 

Decreto 1082 de 2015. Su valor debe 

ser equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor del contrato 

Con una vigencia de cinco 

(5) años contados a partir 

de la fecha de recibo 

definitivo de las obras por 

parte del MUNICIPIO. 

Pago de salarios 

y   prestaciones 

sociales 

Debe cubrir los eventos definidos en el 

numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 

Decreto 1082 de 2015. Su valor debe 

ser equivalente al cinco por ciento (5%) 

del valor del contrato 

Plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años 

más, contados a partir de 

su expedición 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual 

Debe cubrir los eventos definidos en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 

de 2015. Su valor debe ser equivalente 

a 200 SMMLV. 

Plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses 

más, contados a partir de 

su expedición. 

 

Dado en el Municipio de Bolívar - Cauca, a los veintiséis (28) días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ  

Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 
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Anexo 32: Oficio al representante legal, solicitud de visita al centro poblado de Capellanías. 

150- 

 

Bolívar Cauca,  

 

Señora: 
ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO M 
Dirección: Cra 6 AN 8 N119 Popayán-Cauca 
Teléfono: 8201401 
Correo: ferroestacion1@hotmail.com 
Contratista 
 
 
Asunto: Contrato de obra pública 122 de 2018 Objeto CONSTRUCCION PLACA DEPORTIVA 
CUBIERTA EN LOS CENTROS POBLADOS CAPELLANIAS Y GUACHICONO EN EL MUNICIPIO 
DE BOLIVAR CAUCA.  
 
Cordial Saludo. 
 
Respetuosamente se solicita comunicarse con la secretaria de planeación e infraestructura 
municipal de Bolívar Cauca con el fin de programar visita al centro poblado de Capellanías para 
corroborar con ustedes algunas falencias que se están presentando en la calidad de obras 
ejecutadas en el contrato 122 de 2018 cuyo objeto es CONSTRUCCION PLACA DEPORTIVA 
CUBIERTA EN LOS CENTROS POBLADOS CAPELLANIAS Y GUACHICONO EN EL MUNICIPIO 
DE BOLIVAR CAUCA; lo anterior para que se realicen los arreglos respectivos a las 
inconsistencias reportadas por la comunidad y determinadas en visita técnica realizada por el 
secretario de planeación e infraestructura municipal. 
 
Se anexa informe técnico de la visita realizada el 19 de agosto de 2022. 
 
Por favor comunicarse al celular: 316 619 3033 o al correo electrónico: 
secretariaplaneacion@bolivar-cauca.gov.com. 

 

 

 

 
Cordialmente, 
 
 

mailto:secretariaplaneacion@bolivar-cauca.gov.com
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MARIO ALEXANDER RENDÓN MUÑOZ 
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 
Bolívar Cauca 
 

Anexo 33:  Oficio al interventor, solicitud de visita al centro poblado de Capellanías. 

150- 

 

Bolívar Cauca,  

 

Ingeniero: 
MANUEL JULIAN OREJUELA RINCON 
INTERVENTOR 
Dirección: CL 29 6B 20 BARRIO ALICANTE POPAYAN-CAUCA 
Teléfono: 8366184 
Correo: manuelj6 0@gmail.com  
interventor 
 
 
Asunto: Contrato de interventoría 181 del 2018 Objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA CONSTRUCCION PLACA DEPORTIVA EN LOS 
CENTROS POBLADOS DE GUACHICONO Y CAPELLANIAS.  
 
Cordial Saludo. 
 
Respetuosamente se solicita comunicarse con la secretaria de planeación e infraestructura 
municipal de Bolívar Cauca con el fin de programar visita al centro poblado de Capellanías para 
corroborar con ustedes algunas falencias que se están presentando en la calidad de obras 
ejecutadas en el contrato 181 de 2018 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA CONSTRUCCION PLACA DEPORTIVA EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE GUACHICONO Y CAPELLANIAS; Del cual usted funge como interventor bajo el 
contrato 181 de 2018; lo anterior para que se realicen los arreglos respectivos a las inconsistencias 
reportadas por la comunidad y determinadas en visita técnica realizada por el secretario de 
planeación e infraestructura municipal. 
 
Se anexa informe técnico de la visita realizada el 19 de agosto de 2022. 
 
Por favor comunicarse al celular: 316 619 3033 o al correo electrónico: 
secretariaplaneacion@bolivar-cauca.gov.com. 

 

 

 

mailto:secretariaplaneacion@bolivar-cauca.gov.com


 
 

304 
 

 
Cordialmente, 
 
 
MARIO ALEXANDER RENDÓN MUÑOZ 
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 
Bolívar Cauca 
 

Anexo 34:  Análisis del sector de reposición de alcantarilla en la vereda la Monja corregimiento de 
la Carbonera de Bolívar Cauca. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

A  continuaciòn se presentarà el estudio del sector econòmico y de los oferentes por parte de la 
entidad conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, para 
adelantar el proceso de contrataciòn de mìnima cuantìa  y la consecuente aceptaciòn de la 
oferta. 

 

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de obras de infraestructura, en los 
aspectos relacionados con adecuaciones varias temporales o transitorias, se evidencia que de 
acuerdo con las obligaciones que se desarrollarán en la ejecución, estas pueden ser ejecutadas 
(dos) por una persona natural o jurídica que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados 
por la entidad, con idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual. 

 

Se deja constancia mediante el presente documento, del análisis del sector “Comercial” 
realizado en la etapa de planeación y estructuración de este, así: 

 

2.  OBJETO CONTRACTUAL 

“REPOSICIÓN DE ALCANTARILLA COLAPSADA UBICADA EN INMEDIACIONES A LA 
CABECERA CORREGIMENTAL DE CARBONERA EN LA VÍA CARBONERA- LA MONJA DEL 

MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA.”                             

3. SECTOR COMERCIAL  

La fuente de información que refleja este análisis del sector referente a obras fue realizada con 
un estudio de mercado a diferentes empresas del sector público y análisis de algunas entidades 
que han utilizado estas obras. 

Por lo anterior, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
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A.   Análisis del mercado:  
 

Esta clase de obras, pueden ser realizadas por personas naturales o jurídicas que acrediten 
idoneidad, las cuales cuentan con personal calificado y certificado para la ejecución de este 
trabajo.   

 

El objeto del contrato permite al Municipio de Bolívar Cauca brindar calidad de vida a los 
habitantes del sector en donde se pretende realizar obras de reposición de alcantarilla colapsada 
ubicada en inmediaciones a la cabecera corregimental de Carbonera en la vía Carbonera- la 
Monja del municipio de Bolívar Cauca reponiendo la alcantarilla colapsada con el fin de 
garantizar el buen tránsito por el sector y evitando el deterioro de la vía en cuestión. 

 

B.   Análisis de la demanda:  

 

En años anteriores se ha realizado la contratación de obras similares en diferentes municipios del territorio nacional 

para garantizar el estado vial optimo, relacionándose desde la vigencia 2017 y 2020, así: 

 

De acuerdo con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), varias entidades 

públicas han adelantado procesos de selección referente al objeto que en el Instituto 

pretende contratar.   

 

Entre las entidades públicas que lo han desarrollado están: Concejo Municipal de Cumbitara 

Nariño, Municipio de Gámbita Santander, Municipio de Funes Nariño y Municipio de Melgar 

Tolima. 

 

ENTIDAD No. CTO VALOR OBJETO FECHA 
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ALCALDÍA 
MUNICIPI
O DE 
CUMBITA
RA 
NARIÑO 

 

INVITACI

ÓN 

PÚBLICA 

033-2020 

$22,900,8

37 

 

REPOSICION 

DE 

ALCANTARILL

A VIAL EN LA 

VEREDA SAN 

LUIS, 

MUNICIPIO DE 

CUMBITARA 

NARIÑO. 

5 de mayo del 2020 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10736852&g-recaptcha-response=03ANYolqtqKdgBZQuZl8w08ERTi3NSs6rNGvZrNmzjgwq-

UEumfa85FW8oL5L8sieA8XhCdRngIY_dF3_x_TQaXQJE0HNR6b55Wc9GKflsKUMHCB--Mb9lVnQoHyShf-JGzwofdhejtbM7MselzCMR3dK7ko3__QS_Y1RgObOJfO7sYGqLRJwHFNM_TbJKRG-01KSgnoBVK-

QOkP3WaRfMM83wriAwyUc0GjxRtzNfFLO6xeaJt85nKYX2HsIaITjp55MAG34BDgrR9NX9zjvZh1waV9cqMFdnnfTh0y8sB204EoUC0WmBmXTiUyWbg_9Gh9uhSqABe5JFNb2XhbyiEY7d8J3cqGQyubnbsxwGhj9w

1KUI49VAbTvOvm-ji86gFVLVc8VfYkcrrlA5YRC7y56QESNnnZcSxWgwXLBPnMnDONM2BFEKZXhbjCIpJJpA9T3ZEebq6sz3N8TNuvRtb-6PKjz96YKrdHETqmvFdnP54UcTPnw6wii72YEVl4mq7k8tL2qV9s-

OayN8XdoQcB68M6AfiEV8KQ# 

 

 

ALCALDÍA 
MUNICIPI
O DE 
GAMBITA 
SANTAND
ER 

 

MC047- 

2018 

 

$21,017,1

13 

 

REPOSICION Y 

CONSTRUCCI

ON DE 

ALCANTARILL

A EN LA 

ENTRADA AL 

CUCURUCHO 

DEL 

MUNICIPIO DE 

GÀMBITA-

SANTANDER 

 

20 de noviembre de 2018 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8672733&g-recaptcha-response=03ANYolqs_txo1seUQBc3hvnmi4l3WfSW1_IhoGzk_ 

wEaBF7YZqLyVBfpnEox8Bg8RvLfF8YBXqMFv7ctAS0Jcr7xi9ZKfaxZk42uwU3OBMgVjouv60MnyFOdpSB7781q8JVyHNcBQyaUw_CMqXSxV74H_NSUmEQvyFoN3sjA67kRnNz2EGMPrejVJxmDxRGhVETTjaHeC

P6qrHHQ9-K5FH2Wbp40APGqL4sD30SJ7-WLeyP3XruXJdtNm6Z9LQ4Qz2RPvfrFGmthqVswSPV2DaIDeQcMCpT5OmqQulJUwfg8Cq5A8TahFcht8Odmytg_knBha6EvSmzk5rdywEFkKxU_BAHN9aPQqsa-

M45WWDD5l6VU7IwNzk-gM9rMSBuFmLxJ0ALV3KxziLspxGp-YE3C8P9EbntopWeTvJJKvNpTPfTa0MSBVyM2O-

jy7DTtim3YzdzC46quaEE1TgVIecQUDq94KD6sLeLJTJJ2vDu94XPZjkvdq9fcrmtMJvdiQS6hrkzgsW6yKFqHpCZe4D02B0xYDe20nkw 

 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10736852&g-recaptcha-response=03ANYolqtqKdgBZQuZl8w08ERTi3NSs6rNGvZrNmzjgwq-UEumfa85FW8oL5L8sieA8XhCdRngIY_dF3_x_TQaXQJE0HNR6b55Wc9GKflsKUMHCB--Mb9lVnQoHyShf-JGzwofdhejtbM7MselzCMR3dK7ko3__QS_Y1RgObOJfO7sYGqLRJwHFNM_TbJKRG-01KSgnoBVK-QOkP3WaRfMM83wriAwyUc0GjxRtzNfFLO6xeaJt85nKYX2HsIaITjp55MAG34BDgrR9NX9zjvZh1waV9cqMFdnnfTh0y8sB204EoUC0WmBmXTiUyWbg_9Gh9uhSqABe5JFNb2XhbyiEY7d8J3cqGQyubnbsxwGhj9w1KUI49VAbTvOvm-ji86gFVLVc8VfYkcrrlA5YRC7y56QESNnnZcSxWgwXLBPnMnDONM2BFEKZXhbjCIpJJpA9T3ZEebq6sz3N8TNuvRtb-6PKjz96YKrdHETqmvFdnP54UcTPnw6wii72YEVl4mq7k8tL2qV9s-OayN8XdoQcB68M6AfiEV8KQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10736852&g-recaptcha-response=03ANYolqtqKdgBZQuZl8w08ERTi3NSs6rNGvZrNmzjgwq-UEumfa85FW8oL5L8sieA8XhCdRngIY_dF3_x_TQaXQJE0HNR6b55Wc9GKflsKUMHCB--Mb9lVnQoHyShf-JGzwofdhejtbM7MselzCMR3dK7ko3__QS_Y1RgObOJfO7sYGqLRJwHFNM_TbJKRG-01KSgnoBVK-QOkP3WaRfMM83wriAwyUc0GjxRtzNfFLO6xeaJt85nKYX2HsIaITjp55MAG34BDgrR9NX9zjvZh1waV9cqMFdnnfTh0y8sB204EoUC0WmBmXTiUyWbg_9Gh9uhSqABe5JFNb2XhbyiEY7d8J3cqGQyubnbsxwGhj9w1KUI49VAbTvOvm-ji86gFVLVc8VfYkcrrlA5YRC7y56QESNnnZcSxWgwXLBPnMnDONM2BFEKZXhbjCIpJJpA9T3ZEebq6sz3N8TNuvRtb-6PKjz96YKrdHETqmvFdnP54UcTPnw6wii72YEVl4mq7k8tL2qV9s-OayN8XdoQcB68M6AfiEV8KQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10736852&g-recaptcha-response=03ANYolqtqKdgBZQuZl8w08ERTi3NSs6rNGvZrNmzjgwq-UEumfa85FW8oL5L8sieA8XhCdRngIY_dF3_x_TQaXQJE0HNR6b55Wc9GKflsKUMHCB--Mb9lVnQoHyShf-JGzwofdhejtbM7MselzCMR3dK7ko3__QS_Y1RgObOJfO7sYGqLRJwHFNM_TbJKRG-01KSgnoBVK-QOkP3WaRfMM83wriAwyUc0GjxRtzNfFLO6xeaJt85nKYX2HsIaITjp55MAG34BDgrR9NX9zjvZh1waV9cqMFdnnfTh0y8sB204EoUC0WmBmXTiUyWbg_9Gh9uhSqABe5JFNb2XhbyiEY7d8J3cqGQyubnbsxwGhj9w1KUI49VAbTvOvm-ji86gFVLVc8VfYkcrrlA5YRC7y56QESNnnZcSxWgwXLBPnMnDONM2BFEKZXhbjCIpJJpA9T3ZEebq6sz3N8TNuvRtb-6PKjz96YKrdHETqmvFdnP54UcTPnw6wii72YEVl4mq7k8tL2qV9s-OayN8XdoQcB68M6AfiEV8KQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10736852&g-recaptcha-response=03ANYolqtqKdgBZQuZl8w08ERTi3NSs6rNGvZrNmzjgwq-UEumfa85FW8oL5L8sieA8XhCdRngIY_dF3_x_TQaXQJE0HNR6b55Wc9GKflsKUMHCB--Mb9lVnQoHyShf-JGzwofdhejtbM7MselzCMR3dK7ko3__QS_Y1RgObOJfO7sYGqLRJwHFNM_TbJKRG-01KSgnoBVK-QOkP3WaRfMM83wriAwyUc0GjxRtzNfFLO6xeaJt85nKYX2HsIaITjp55MAG34BDgrR9NX9zjvZh1waV9cqMFdnnfTh0y8sB204EoUC0WmBmXTiUyWbg_9Gh9uhSqABe5JFNb2XhbyiEY7d8J3cqGQyubnbsxwGhj9w1KUI49VAbTvOvm-ji86gFVLVc8VfYkcrrlA5YRC7y56QESNnnZcSxWgwXLBPnMnDONM2BFEKZXhbjCIpJJpA9T3ZEebq6sz3N8TNuvRtb-6PKjz96YKrdHETqmvFdnP54UcTPnw6wii72YEVl4mq7k8tL2qV9s-OayN8XdoQcB68M6AfiEV8KQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10736852&g-recaptcha-response=03ANYolqtqKdgBZQuZl8w08ERTi3NSs6rNGvZrNmzjgwq-UEumfa85FW8oL5L8sieA8XhCdRngIY_dF3_x_TQaXQJE0HNR6b55Wc9GKflsKUMHCB--Mb9lVnQoHyShf-JGzwofdhejtbM7MselzCMR3dK7ko3__QS_Y1RgObOJfO7sYGqLRJwHFNM_TbJKRG-01KSgnoBVK-QOkP3WaRfMM83wriAwyUc0GjxRtzNfFLO6xeaJt85nKYX2HsIaITjp55MAG34BDgrR9NX9zjvZh1waV9cqMFdnnfTh0y8sB204EoUC0WmBmXTiUyWbg_9Gh9uhSqABe5JFNb2XhbyiEY7d8J3cqGQyubnbsxwGhj9w1KUI49VAbTvOvm-ji86gFVLVc8VfYkcrrlA5YRC7y56QESNnnZcSxWgwXLBPnMnDONM2BFEKZXhbjCIpJJpA9T3ZEebq6sz3N8TNuvRtb-6PKjz96YKrdHETqmvFdnP54UcTPnw6wii72YEVl4mq7k8tL2qV9s-OayN8XdoQcB68M6AfiEV8KQ
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ALCALDIA 
MUNICIPI
O DE 
FUNES-
NARIÑO 

20200010 

381 

 

$10,353,2

00 

CONTRATAR 

OBRA 

PUBLICA CON 

EL FIN DE 

REALIZAR LA 

REPOSICION 

DE 

ALCANTARILL

A EN EL 

ACCESO A LA 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

MARISCAL 

SUCRE EN EL 

CORREGIMIEN

TO CHAPAL 

DEL 

MUNICIPIO DE 

FUNES-

NARIÑO 

13 de julio del 2020 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10904538&g-recaptcha-response=03ANYolqvxXOZn160N2OnYfGViHIahEZ4SS0VmcA0jyALBCZ6zlWBgFqwEjXLg72X-

Q6M8j65rW67NfFT4UCbd8BZaVZuKi8NTIm8nHLcBUHqi16dxIEGhhNzKtb5Dn8V4wQrMk4e4GqD9D4zOsF6H43_r9ThXr6cZrErckI3yh8mBw4XkWaf7G0Pgfp0Mzc4PTXFT6H1UnV1E6F1LvqEk1p8_4AGdeZfkkAF

nMp6e1D_vYE5YnjgWsuKyuvu4369qs-gJva2vObhZZHxUYfpgtETxZsZFJFFTolNp_ipBP-bFxm3hNxwfwBCk1KTSNOowrsjkidsbAhze-

mO5Sv3D0HUXKzjJtlZX9aont5Gxglbxu6BurGqL5TKVUlFQ6idQtfPr_LIG2iZdwkdNGL2nJKBD1w_qs7MdK-GHCeOXOaZBh4zZnkKTqHyy2ESQgQdOeIqUM-7k_p-

9AwDZ68mqY_rZkuKCKWGaKbVH3yKT9A541vVNLvNB4PTvOW2-kxS9OLKpm2loW-doLM3oY5KF0ui6Ym-obgDmxQ 

ALCALDIA 
MUNICIPI
O DE 
MELGAR 
TOLIMA 

349 $15,024,0

00 

REPOSICION 

ALCANTARILL

A SECTOR DE 

ALTO DE LA 

PALMA DEL 

MUNICIPIO DE 

MELGAR 

TOLIMA. 

10 de mayo de 2017 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6504092&g-recaptcha-

response=03ANYolquocuN_YfXPkZJtaNty60CUyuSniytwzZY656j8lYsxBH1DACFmxDuV2bsyyLpiLskwjzRROyLT_t4FtvvAvi6pJfBxEm7nVO4fo7ShfTSzk_zfIsJb1VOcUHrdQBUf594cy1O1wTZqNUam4r77shV6DGR

RDTRM7dgu_3by-UZOojYAs8HTJ1esVkEX51hXutjrrCG-

HbR772XxBgr_ScRmV2VmeDEEvPWrLWImgABpdSkMHcWsWqsHbSbyecdbKHIpBki5STp1koEKqOHMtC5HH1kBJqydQM6mzTu3WEd7ClFMln_kdj6PHiDk0IPTakV-

MWJFds3yCJ2rw0e_qSyzhyoKg8Tn1pSu78Q6MOne1C3GtTiBmacX7uCiBkpkvbaScc8U_8GDbeLYA5q-tBWi9ZuXpu0z1Z2n375PdH8pvys3cg6mLiSqsF83CqnFYVa4yfNxclROV4CUAc7ib9-h6cIlBLtSW01Dse49r-

li6dL5tjkIWv3kY0UNi17BNsFTfsTrr0juOFbpOJ_F5X1pweYZUA 

 

Dentro de las características técnicas exigidas por estas entidades para la efectiva ejecución 

del objeto del contrato, se destacan: Excavaciones, retiro de tubería en concreto, demolición 

de cabezales existentes en concreto, incluye carga y retiro de sobrantes hasta 10 Km, solado 

de limpieza de 2500 PSI e= 5 cm,  suministro, colocación y compactación de relleno con material limo 

arcilloso de préstamo, incluye 20Km de transporte, Construcción de gaviones, Suministros e 

Instalaciones de tubería en concreto 24”, Concreto ciclópeo 40:60. 

 

C.   Análisis de la oferta:  
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Anexo 35: Análisis del sector mantenimiento de instalaciones Hogar Agrupado en la cabecera 
Municipal de Bolívar Cauca. 

 

 

 

 

De acuerdo con los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 

(UNSPSC) proporcionados por Colombia compra eficiente, se puede ubicar en: 

  

ÍTEM PRODUCTO 

CLASIFICADOR DE 

BIENES Y 

SERVICIOS UNSPSC 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
DESCRICPCIÓN 

CLASIFICADOR UNSPSC 

1 72141003 72141000   Servicios de 

mantenimiento de calles y 

carreteras  

2 72103300 72103300   Servicio de mantenimiento 

y reparación de 

infraestructura 

3 81101500 81101500   Ingeniería Civil 

4 80111614 80111600   Servicio de ingeniería 

temporales 

5 8011618 8011618   Servicios de construcción 

temporales 

6 95121636 95121600   alcantarillas 

 

 

Visto lo anterior, de conformidad con el análisis realizado el valor estimado para la contratación 
de REALIZAR REPOSICION DE ALCANTARILLA COLAPSADA UBICADA EN 
INMEDIACIONES A LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CARBONERA EN LA VIA 
CARBONERA-LA MONJA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA, con un plazo de ejecución 
de 30 días, corresponde hasta la suma de: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS  M/CTE ($ 27,999,500). 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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A  continuaciòn se presentarà el estudio del sector econòmico y de los oferentes por parte de la 
entidad conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, para 
adelantar el proceso de contrataciòn de mìnima cuantìa  y la consecuente aceptaciòn de la oferta. 

 

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de obras de infraestructura, en los 
aspectos relacionados con adecuaciones varias temporales o transitorias, se evidencia que de 
acuerdo a las obligaciones que se desarrollarán en la ejecución, estas pueden ser ejecutadas (dos) 
por una persona natural o jurídica que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados por la 
entidad, con idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual. 

 

Se deja constancia mediante el presente documento, del análisis del sector “Comercial” realizado 
en la etapa de planeación y estructuración del mismo, así: 

 

2.  OBJETO CONTRACTUAL 

“REALIZAR ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESRTUCTURA DESTINADA PARA 
FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR AGRUPADO CONTIGUO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA.”                             

3. SECTOR COMERCIAL  

La fuente de información que refleja este análisis del sector referente a obras fue realizada con un 
estudio de mercado a diferentes empresas del sector público y análisis de algunas entidades que 
han utilizado estas obras. 

Por lo anterior, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

A.   Análisis del mercado:  
 

Esta clase de obras, pueden ser realizadas por personas naturales o jurídicas que acrediten 
idoneidad, las cuales cuentan con personal calificado y certificado para la ejecución de este trabajo.   

 

El objeto del contrato permite al Municipio de Bolívar Cauca brindar calidad de vida a los habitantes 
del sector en donde se pretende realizar adecuaciones menores en la infraestructura destinada para 
funcionamiento del hogar agrupado contiguo a la cabecera municipal de Bolívar Cauca. 

 

B.   Análisis de la demanda:  
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En años anteriores se ha realizado la contratación de obras similares en diferentes municipios del territorio nacional 

para garantizar el estado vial optimo, relacionándose desde la vigencia 2021 y 2022, así: 

 

De acuerdo con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), varias entidades 

públicas han adelantado procesos de selección referente al objeto que en el Instituto pretende 

contratar.   

 

Entre las entidades públicas que lo han desarrollado están: Concejo Municipal de Cumbitara 

Nariño, Municipio de Gàmbita Santander, Municipio de Funes Nariño y Municipio de Melgar 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDA

D 

No. 

CTO 

VALOR OBJETO FECHA 

ALCALDÍ
A 

MUNICIP
IO DE  

PAQUIR
A 

BOYACA 

 

INVIT

ACIÓ

N 

PÚBL

ICA 

025 

DE 

2022 

$$28,000,0

00 

 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACION DEL 

HOGAR AGRUPADO 

“MI SEGUNGO 

HOGAR”, BARRIO 

LAS CHAPITAS 

MUNICIPIO DE 

RAQUIRA. EN 

CUMPLIMIENTO DE 

25 de mayo 2022 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=22-13-

13096265&g-recaptcha-

response=03AIIukzhO7ECPS

G6Qj8MHXX2PBn2G6hI6p29

4DdKCx4gIClpRaWrXPpx89B
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LA POLITICA DE 

ACTUALIZACION, 

IMPLEMENTACION Y 

SEGUIMIENTO DE LA 

POLITICA PUBLICA 

DE PRIMERA 

INFANCIA, INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA 

9skOAnqtCqYWl60kVnxg0rg5

dDm91yaB2E9WuWkind-

UOxz3M_Kvh_FunkHZItNWe

TV7k1ns5zGcT2puK9-

y1SOL7472gDFxM7bN3-

lVZBGTUMtB0oCApj_pKSrai

_jUFlq3SaICe3Dt38yiB-

qkjnKnuCnjHh3x9AhCtmhJP

RvsJo9m74Vofw7jMy3qxg1a

8zERkCcaKwcatoSg4DsOIkqf

NptdR0rg_gt-

gwh_m34drgTiBOMrX608bTJ

ctqUJN3qTopLvPF6EbbU_Jp

TxjavnxXRgvOZMgiAKQnu6X

X19AShaHw14jk2dn4k7PMya

Ajj-Ob-

vteMtZiQTQBGOEBBml5iOtiF

xThvC9w-

B60Nr70Ira9gqWrT-

2Gr_qi7jcPJdAWATiN6ba_8d

Fm1uzbT3aC-

Ts8uZJ_hQS98pRTfCYtFXM

wuqOuaaOSkuTN0QtnyQ4cG

wJasbQP8kG4WSlzLgqnm7-

c0wUgOlP6bQ 

 

ALCALDI
A 
MUNICIP
IO 
RAQUIR
A 
BOYACA 

 

025 

DE 

2022 

 

 

$28,000,00

0 

 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACION DEL 

HOGAR AGRUPADO 

“MI SEGUNGO 

HOGAR”, BARRIO 

LAS CHAPITAS 

MUNICIPIO DE 

RAQUIRA. EN 

CUMPLIMIENTO DE 

LA POLITICA DE 

ACTUALIZACION, 

IMPLEMENTACION Y 

SEGUIMIENTO DE LA 

POLITICA PUBLICA 

DE PRIMERA 

25 de mayo del 2022 

https://www.contratos.gov.co/consul

tas/detalleProceso.do?numConstan

cia=22-13-13096265&g-recaptcha-

response=03AIIukziDSHSSjrMgYG

pzmqDRW_-m1a5GV9_XEwCg-

xXgi4dk_L1ftOJGMMwv3lt4c7H7qb

bDwffXxygb2wve3djsVVHa9-

CTzpQ89SG6J7AKd1tsZ-

okGjoFQcMlvZ3fNQHaN9x0_wng2v

ml0wzc4BJ84oxRdlPmhTb3rJQm2

GRHiFTAPFriR6r3XIhDhPKvkufHlC

zmzpBzjkNhsxr4tyRhDjbjxGKU969

DU-WH4u_73rU-g2rXFJ-
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INFANCIA, INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA 

njoqQgL0byN66cwW0-jaEDXpogiC-

nwsfJxoci9d5Wt0f-

ZBg6Dy1FCQg_i2njLqA9gwIcK3Bx

ucS8m0Im7jMBykOJcq16vkEySDv

nsw5LuqjAS-k48MAk6payg71i-

MBVblZONUqyauP0WRwCVnYlZkIl

-

HRXTPQSJXZwXKJslzsAef7rW80a

DxfS5T-OKUjAC1eHtfqFRIyVH-

fSfFe-5afDYRGyb1M-D7e-

qKMuERFPkJD5EXw_zi5NvDGGkg

_u-97VVwo-

aGFdwqTKw8LzdCtrH8xhG7uv4H4

PJW7lA 

ALCALDI
A 
MUNICIP
IO EL 
PALMAR 
SANTAN
DER 

MC-

023-

2021 

$25,125,51

5 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE USO PUBLICO 

DONDE FUNCIONA 

EL HOGAR 

AGRUPADO 

“TRAVESURAS” DEL 

MUNICIPIO DE 

PALMAR – 

SANTANDER 

22 de diciembre del 2021 

https://www.contratos.gov.co/consul

tas/detalleProceso.do?numConstan

cia=21-13-12629494&g-recaptcha-

response=03AIIukzjFGD1MIGw0W

RhmyvGM9Nblza7O8P0atr174DVO

Dd6jHaJNfyiT7BKmfb8UuvJpZ7eM

x4Lz6j9w9Hq0YV8OLgAQ6xBBom

AyuizHl03NTyim_zhU7NINNrJ9nVe

U1BfIQGWuA2UdzEguIOVRcnjgN1

rHZypFDyJ94-

q2nH3p7A8uQDUwSwqb8mq1Rgn

Kb6d2gHsMkKj3tfqGhPwVivL6x_6

MmCi8dCtOjRKRPn1ed7gT0BEKR

WfKw5EeeZ-xMj8n-

KZ9XhJ1lQGyM2qKrA2XYdQXdoX

5rwEgXTGbvy79JIO2BMG5M_rGk6

NjmQy1_s9NsAoOQiqv2TcddCN8C

odSNA3JX4NCxmdli1WxLlOgq6p6

XhMH9Z48vkmogxi2gNpNgsVMm6

nRJkhxyXUpdkN6SIvO_IAwUYo4Y

ZzBJjnkw2fxiNqyHfF1rWBHm9LsYs

OAInTgpz--

DfZDF1Nlbrjmn9fXhKw0C5JT_XQg

fjhhHzUl2T_PXhF0I5h91JoPzHj028
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WKpCGdUovymhco0woHNf2PDMz

z6A 

ALCALDI
A 
MUNICIP
IO DEL 
CERRIT
O 
SANTAN
DER 

MIC/

040/2

021 

$ 

18,423,746 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN 

HOGAR AGRUPADO 

PEQUEÑOS 

GIGANTES EN EL 

MUNICIPIO DE 

CERRITO, 

SANTANDER 

30 de noviembre de 2021 

contratos.gov.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstancia=21-13-

12555845&g-recaptcha-

response=03AIIukzgZ1vR5Mw8Kge

yEv4XZbVbkeRySDfwhHsqfIIcNheq

XohnyzupnBvocqttMEeV6s9XjPi3Z

cLtFI3TCzaNUpystE0CGX2zJ4NLx

H3ZKDwyuOJeNdsWwkrAyX5tzqZ7

HvA9jNGjIEN1dlqMbn1d2sTd6inWn

Fx6q9ob_XLP4JKhmnJ9vRe 

çFVamDzMe56siqYrhNS_vvVRpYZ

cKnJwhOCjbZSnENvZ3rmDPxIM0K

AO5kLdCUW7XoaxXYHUcjo8la7o

Oai-

XG5vaAGDM_mGmuE77Kvx7X_e

Hvfrk6uYbLBdTLm1yOjAwT1q-nC-

ZTqA6YwbfsLhVeeNVuJdYyQrOV

Q-dItc0uEprpPJsL-

mDLScYs4O6MWj3OwygL93PTY0I

GvOFOPjtRIYmcgS7640N04ilcnVlh

uqSpGVf31hHoHpZuJE71Fq1Ed8H

cqq_nyW_AwtrcwzePsxqfNTcWolS

npDWMUaV4YkrgjRhjQdqfrg_SrpS

ny9GvZAnFbdf9PjHy9m8t3cSge_E

9ysj13W1_drRciuThjMQ 

 

Dentro de las características técnicas exigidas por estas entidades para la efectiva ejecución del 

objeto del contrato, se destacan:  Suministro y construcción de rampa en concreto de 21 mpa, 
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Anexo 36: Actividades relevantes parque fundador. 

INSUMOS 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

PARCIAL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIO
N 

Mantenimiento zonas verdes, Tapas de goma para tomas de energía exteriores, Rejilla para canales de 

aguas lluvia, Mallas,  Tapa concreto A= 1*1,10,  Rejas: Primera reja de 1,80*2 Segunda reja de 1,20*2,  

Tomas  de anergia internos ( tapas de goma),  Chapas puertas,  Canal cubierta,  mantenimiento cubierta,  

Bandeja( mesón cocina),  bacheo anden A= 0,15*3,  PELICULA DE VIDRIO PUERTAS A= 30*25 -30*40 

parte inferior,  mantenimiento de ventanas A=(1,09*0,78).  

 

C.   Análisis de la oferta:  

 

De acuerdo con los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 

proporcionados por Colombia compra eficiente, se puede ubicar en: 

  

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC  

NOMBRE DEL PRODUCTOS Y SERVICIOS   

72103300 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA  

72000000 
SERVICIOS DE EDIFICACION, 
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO  

72152700 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN 
DE CONCRETO 

 

Visto lo anterior, de conformidad con el análisis realizado el valor estimado para la contratación de 
“REALIZAR ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESRTUCTURA DESTINADA PARA 
FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR AGRUPADO CONTIGUO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA.”                            con un plazo de ejecución de 
1 mes, corresponde hasta la suma de:  DIEZ MILLONES    OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($10.088.975). El soporte de dicho presupuesto se encuentra 
descrito en la necesidad del objeto de contratación. 
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CEMENTO SACO 3.050 30.500 93.025.000 12,79 

AGREGADO FINO M3 350 95.000 33.250.000 4,57 

AGREGADO GRUESO M3 420 100.000 42.000.000 5,78 

TUB PVC NOVAFORT 6 ML 2,4 5.900 14.160 0,00 

TUB PVC NOVAFORT 8 ML 3,3 125.643,00 414.622 0,06 

TUB PVC NOVAFORT 10 ML 46 154.333 7.099.318 0,98 

CAMARA INSPECCION 
CCTO 3000 PSI 2,00 MT 

UND 2 1.999.996 3.999.992 0,55 

CAMARA UND 1 133.723 133.723 0,02 

SUMIDERO CONCRETO 
SENCILLO 

UND 3 1.073.256 3.219.768 0,44 

TUBERIA PVC 3/4 ML 77 12.478 960.806 0,13 

COLLAR DERIV PVC 3 UND 1 34.341 34.341 0,00 

CODO 90 PRESION PVC 
3/4 

UND 3 4.374 13.122 0,00 

TEE PRESION PVC 3/4 UND 1 6.531 6.531 0,00 

REDUCCION PVC 
3/4X1/2 

UND 4 7.280 29.120 0,00 

PUNTO AGUA FRIA 1/2 
Y GRIFO 

UND 2 77.567 155.134 0,02 

VALVULA HF 3 TIPO 
MEGA 

UND 1 814.823 814.823 0,11 

HIDRANTE PTO 1 161.117 161.117 0,02 

HIDRANTE HF 3 TIPO 
MEGA 

UND 1 816.765 816.765 0,11 

MEDIDOR AGUA 
VELOCIDAD DE 1/2 

UND 1 281.064 281.064 0,04 

CAJA CON REJILLA 
PARA GRIFO 

UND 2 53.056 106.112 0,01 

VALVULAS EN CCTO 
RFORZADO 

UND 1 816.765 816.765 0,11 

GRADERIA SEGÚN 
DISEÑOS 

M2 359,9 107.729 38.771.667 5,33 

PLATAFORMA CON 
BANDERAS S/ 
ELEMENTO SOPORTE 
ESTATUA 

UND 1 10.398.265 10.398.265 1,43 

ACERO KG 4.650 8.500 39.525.000 5,44 

 MALLA 
ELECTROSOLDADA 6 
MM 15X15 

KG 6.380 10.106 64.476.280 8,87 

JARDINERA CONCRETO 
A LA VISTA 

ML 6 3.805.497 22.832.982 3,14 

BANCA No. 3 EN 
CONCRETO 

UND 1 4.501.798 4.501.798 0,62 
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TERMINADO GRANITO 
PULIDO 

BANCA No. 2 
POLIGONAL 12 LADOS 
TERMINADA EN 
GRANITO 

UND 1 5.855.915 5.855.915 0,81 

BANCA NO. 6.10. 
CIRCULAR NEGRA EN 
CONCRETO 
TERMINADO GRANITO 
PULIDO 

UND 2 3.279.813 6.559.626 0,90 

BANCA Y MURO SOLO 
ACABADO GRANITO 
PULIDO Y CCTO 
BANCA..RESTO DE 
CCTO EN PANTALLA 

ML 22 1.203.234 26.471.148 3,64 

BANCA No. 1 DE 
CONCRETO DE 2.5X0.5 
TERMINADO EN 
GRANITO PULIDO 

M2 17 3.386.227 57.565.859 7,92 

BANCAS No., 11,12 Y 7 
EN CONCRETO 
A=0.60TERMINADO 
GRANITO NEGRO 0 
AZUL 

ML 30 33.200 996.000 0,14 

BANCA No.9 EN 
CONCRETO 
TERMINADA GRANITO 
PULIDO 

UND 1 4.883.000 4.883.000 0,67 

BANCA No. 8 EN 
CONCRETO 
TERMINADA GRANITO 
PULIDO 

UND 1 5.654.123 5.654.123 0,78 

BANCA No. 5 EN 
CONCRETO DE 3.52+.49 
TERMINADA GRANITO 
PULIDO AZUL 

UND 1 2.740.782 2.740.782 0,38 

BANCA NO. 4 EN 
CONCRETO 
TERMINADA EN 
GRANITO PULIDO 

UND 1 6.983.735 6.983.735 0,96 

BANCAS NOS., 13 Y 14 
EN CONCRETO A=0.5 
0TERMINADO GRANITO 
NEGRO 0 AZUL 

ML 10 946.319 9.463.190 1,30 

VIGA CIMIENTO 25X25 
CMS 

ML 8 132.883 1.063.064 0,15 
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ALCORQUE TIPO 1 DE 
1.2X1.2 

UND 7 846.646 5.926.522 0,82 

GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 88 13.078 1.150.864 0,16 

MATERIAL FILTRANTE 
GRANULAR 
CANT,RODADO 

M3 15 247.710 3.715.650 0,51 

TUBO DRENAJE 
PERFORADO DE 6 

ML 23 82.894 1.906.562 0,26 

 ARBOL NATIVO UND 25 12.028 300.700 0,04 

TIERRA AGRICOLA M3 4 59.415 237.660 0,03 

PALMA POPAYAN UND 7 151.140 1.057.980 0,15 

BAJANTE PARA RED DE 
BAJA TENSION 
SUBTERRANEA TUBO 
GALV 1 CON CAPACETE 
INC ACCESORIOS 

UND 1 265.000 265.000 0,04 

CAJA DE PASO DE 60 X 
60X 90 CM 

UND 2 491.348 982.696 0,14 

CANALIZACION EN PVC 
TIPO PESADO 2D2 POR 
VIA A 80 CM DE 
PROFUNDIDAD 

ML 10 158.604 1.586.040 0,22 

CANALIZACION EN PVC 
D 3/4 EN PARQUE A 40 
Y 30 CM 

ML 200 21.362 4.272.400 0,59 

CABLEADO RED 
ALUMBRADO PUBLICO 
EN 2# 10+1#10 

ML 220 22.533 4.957.260 0,68 

POSTE METALICO 
RAL7004 
GALVANIZADO EN 
CALIENTE POR 
INMERSION 

UND 10 2.813.493 28.134.930 3,87 

LUMINARIA DE 32 LED 
TIPO BARU MARCA ROY 
ALPHA COLOR RAL7004 

UND 16 1.849.164 29.586.624 4,07 

REFLECTOR RRA DE 400 
W MH CWA 
(AUTOREGULADO) 

UND 2 1.148.036 2.296.072 0,32 

FOTOCONTROL PARA 
ALUMBRADO PUBLICO 

UND 1 657.946 657.946 0,09 

CONTADOR TRIFILAR UND 1 771.872 771.872 0,11 

TABLERO DE 
DISTRIBUCION A 
UBICAR EN CUARTO 
TECNICO DE ALCALDIA 

UND 1 3.645.436 3.645.436 0,50 
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COFRE METALICO TIPO 
EXTERIOR DE 45X45X25 
CM PARA CONEXIONES 
ELECTRICAS DE TARIMA 

UND 1 
1.355.573,0

0 
1.355.573 0,19 

COFRE TIPO 
INTERPERIE DE 
40X40X25 CM A 
INSTALAR EN MURO 
COMO CAJA DE PASO 

UND 1 520.399 520.399 0,07 

DUCTO BANDEJA DE 
15X15 PARA CONDUCIR 
ACOMETIDAS 

ML 30 113.315 3.399.450 0,47 

CABLE ACOMETIDAS 
PARA TOMAS EN CAJA 
ESPECIAL, EN 3# 6+1# 
6+1# 10 AWG THHN 

ML 140 39.782 5.569.480 0,77 

CABLE ACOMETIDA 
PARA CIRCUITO DE 
ILUMINACION 120 V EN 
2# 12+1#12 AWG THHN 

ML 110 14.944 1.643.840 0,23 

SALIDA ILUMINACION 
EXTERIOR EN MUROS Y 
BANCAS INCTUBO PVC, 
CABLE 3#12 AWG 
THHN Y ACCESOR 

ML 32 75.924 2.429.568 0,33 

APLIQUE DECORATIVO 
EN LED 5W TIPO NICHO 
DE 18X14X10 CM USO 
EXT 

UND 29 165.274 4.792.946 0,66 

APLIQUE DECORATIVO 
EN LED 3W TIPO NICHO 
DE 9X23X10 CM USO 
EXT 

UND 3 133.638 400.914 0,06 

PAV, CONCR, 
MR=40E=0,15INC,JUNT
A-BAK 

M3 37 1.090.235 40.338.695 5,55 

LINEA DEMARCACION 
ACRILICA 

ML 409 95.480 39.051.320 5,37 

BOLARDO EN 
CONCRETO 3000 PSI 

UND 10 94.378 943.780 0,13 

BASURERO ACERO 
INOXIDABLE 

UND 12 935.459 11.225.508 1,54 

BARANDA-PASAM, 
TUBO ACERO 2 1/2 

ML 20 678.972 13.579.440 1,87 

BARANDA ESPALDAR 
BANCAS 

ML 31 462.669 14.342.739 1,97 
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TOTAL 

727.140.58
3 

100,00 

       

       

INSUMOS 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

PARCIAL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIO
N 

PORCENTAJ
E 

ACUMULAD
O 

CEMENTO 
SACOS 3.050 30.500 

93.025.00
0 

12,79 12,79 

 MALLA 
ELECTROSOLDADA 6 
MM 15X15 

KG 6.380 10.106 
64.476.28

0 
8,87 21,66 

AGREGADO GRUESO M3 420 100.000 
42.000.00

0 
5,78 27,44 

      
 

PROMEDIO DE PORCENTAJES DE PARTICIPACION:  9,15  

       

POR LO TANTO, LOS BIENES RELEVANTES SERAN:    

INSUMOS 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

PARCIAL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIO
N 

 

CEMENTO 
SACOS 3.050 30.500 

93.025.00
0 

12,79 
 

  
    

 
 

Anexo 37: Informe visita técnica acueducto vereda Rodeo del Morro. 

INFORME VISITA TECNICA VEREDA RODEO DEL MORRO  

 

Atendiendo solicitud de la comunidad de la vereda Rodeo del morro ubicada en las 
coordenadas: 76º 55’ 24” O y 1º 51’22” N. Quienes presentaron su preocupación 
ante la alcandía municipal por el mal estado de la infraestructura del sistema de 
acueducto, la visita técnica fue atendida el día 17 de septiembre de 2022 para 
constatar las malas condiciones en las que se encuentra el sistema de acueducto 
de la vereda de la cual se puede deducir lo siguiente: 
 

• En la parte alta del sistema se observa malas condiciones en la 

infraestructura de la bocatoma, con deterioro notable en la rejilla de salida, 

de igual forma la tapa del tanque de distribución no se encuentra en muy 

buenas condiciones. 
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• En la zona aledaña ala bocatoma se observa deslizamientos en masa. 

• Siguiendo con el recorrido se pudo evidenciar también que en la estructura 

del desarenador una de las tapas no está en buenas condiciones. 

• Al llegar a la parte baja del sistema se encuentra la estructura del tanque de 

almacenamiento y distribución, el cual es la preocupación de la comunidad, 

en este se evidencia efectivamente el deterioro notable de este. 

• Se observó que el tanque de almacenamiento y distribución no abastece a 

toda la comunidad de la vereda por lo cual ellos para dar solución a esta 

problemática decidieron repartir el agua en sectores haciendo uso a dos 

tanques de almacenamiento así: 

 
Tanque 1: abastece los sectores denominados: 
Sector Gómez  
Sector Meras  
Sector el filo 
 
Tanque 2. Abastece los sectores denominados: 
Sector Raíces 
Sector Muñoces  
Sector Ruanos 

 
 
 
 
 
 
 
Registro fotográfico: 

 
 

 
Rejilla en mal estado en la bocatoma. 

 

 
Tapa del tanque de bocatoma en 

mal estado.  
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Deslizamientos en masa en sector aledaño a 

la boca toma. 

 
Zona en donde se propone 

reubicación del tanque de 
almacenamiento y distribución. 

 
Tapa en mal estado del desarenador 

 
Tanque de almacenamiento en 

mal estado  

 

 
Tanque 1 apoyo  

 
Tanque 2 apoyo 
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Propuesta: Al observar las malas condiciones en las que se encuentra el tanque se 
propone realizar otro el cual almacene el volumen necesario para abastecer a toda 
la comunidad así pues con la cantidad de habitantes igual a 275 se pudo determinar 
que el almacenamiento necesario para abastecer a toda la comunidad es 12.5m^3 
de los cuales se definieron las siguientes dimensiones: 

 

Este Tanque fue el usado para obtener el cálculo del presupuesto de la 
reconstrucción de la estructura. 

De igual manera se propone hacer la reubicación del mismo por lo cual será 
necesario hacer otro desarenador de las siguientes dimensiones: 

ñ 
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Recomendaciones: 

• Al observar las condiciones del tanque se recomienda realizar la 

reconstrucción de este, hacerle mantenimiento no sería suficiente para 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema de acueducto. 

 

• Al hacerse reconstrucción del tanque es recomendable que se haga fundido 

en concreto para evitar daños futuros similares. 

 

• La parte aledaña aguas debajo de la bocatoma presenta movimiento en 

masa por lo cual es recomendable realizar también obras preventivas en 

este lugar. 

Conclusiones: 

• Al realizar la reubicación del tanque que propone la comunidad será 

también necesario realizar reubicación de otras estructuras como el 

desarenador. 

 

• Se presenta presupuesto haciendo y sin hacer reubicación de tanque, por 

temas de costos sería más viable hacer solo la reconstrucción del tanque. 

 
PRESUPUESTO DE OBRA  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

MUNICIPIO BOLIVAR  
SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO 

      
 

PROYECTO: OPTIMIZACION ACUEDUCTO VEREDA RODEO DEL MORRO BOLIVAR CAUCA 
      

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VR. PARCIAL 

 
             
1 BOCATOMA       335,627.00  

1.1 
Construcción de tapa en mal 
estado 

UND 1.00 335,627.00 335,627.00 
 

             
   

3 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

      11,612,791.42 
 

3.1 Localización y replanteo M3 6.25 83,945.00 524,656.25  

3.2 
Excavaciones en material 
común 

M3 6.25 83,945.00 524,656.25 
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3.3 
Retiro y disposición de 
material sobrante 

M3 6.25 41,972.00 262,325.00 
 

3.4 
Relleno con material pétreo 
para mejoramiento del 
terreno 

M3 5.93 410,344.00 2,433,339.92 

 

3.5 
Solado en cto simple f`c 
140kg/cm2 e=0.05 m 

M2 6.25 48,000.00 300,000.00 
 

3.6 
 Cto para construcción de 
muros y losas f'c 4000 psi 
incluye formaletas 

M3 0.65 860,000.00 559,000.00 

 
3.7 Acero de refuerzo KG 700.00 5,586.00 3,910,200.00  
3.8 Tapa de registro de acceso  UND 1.00 249,913.00 249,913.00  
3.9 Ventilación de Fo Go de 2"  UND 1.00 274,913.00 274,913.00  

3.10  Escalones en acero de 3/4" UND 7.00 45,000.00 315,000.00 
 

3.11 
Mortero para esmaltado 
impermeabilizado tanque 
desarenador interno  

M2 35.00 45,825.00 1,603,875.00 

 

3.12 
Tubería y accesorios de 
entrada y salida de agua 

UND 1.00 654,913.00 654,913.00 
 

   
SUBTOTAL 
COSTO DIRECTO 

        11,948,418.42 
 

             
COSTOS INDIRECTOS          
Administración   23.0%   2,748,136.24  
Imprevistos     2.0%   238,968.37  
Utilidad     5.0%   597,420.92  
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   30.0%   3,584,525.53  

             
COSTO TOTAL DE LA OBRA       15,532,944.00  

 

En constancia, se firma en Bolívar Cauca, a los 21 días del mes de septiembre de 2022. 

 

______________________________________________ 

MARIO ALEXANDER RENDÓN MUÑOZ 

Secretario De Planeación e Infraestructura 

 Municipio de Bolívar Cauca. 

 

 

_____________________________________________ 
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Elaboró: CLAUDIA LORENA CAJAS pasante ingeniería Civil. 

 

Anexo 38:  Informe Visita técnica polideportivo corregimiento del Morro. 

INFORME VISITA TECNICA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE 
SAN JOSE DEL MORRO   

 

Atendiendo solicitud de la comunidad del corregimiento San José del Morro ubicada 
en las coordenadas: 76º 55’ 20.5” O y 1º 51’01.04” N. Quienes presentaron su 
preocupación ante la alcandía municipal por el mal estado de la malla en el 
polideportivo del corregimiento, la visita técnica fue atendida el día 04 de octubre de 
2022 para constatar las malas condiciones en las que se encuentra el enmallado 
del polideportivo del corregimiento, dentro de las características observadas se 
encuentran: 
 

• Deterioro de la malla 

• Falta de malla en algunas partes del polideportivo 

• Tubos oxidados y en mal estado  

• Carencia de tubos en algunas partes. 

 
 
Registro fotográfico: 

 

 
Parte del polideportivo que carece 

totalmente de ,malla y tubería. 

 
Parte superior derecha con malla en 

mal estado. 
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Espacio de estrada sin puerta. 

 

 
Parte media derecha con malla en 

mal estado. 

 
Tubería oxidada y que necesita remplazo. 

 
Malla con carencia de tuberia 

 
Parte inferior izquierda con malla en mal 

estado 

 
Parte inferior izquierda con fallas en 

la malla 
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Parte inferior con huecos en la malla 

 
Parte inferior sin al lado de la puerta 

dos, sin presencia de malla. 

 

Plano del polideportivo resaltando las partes en peores condiciones. 

 

Recomendaciones: 

• Después de realizar la visita al polideportivo del corregimiento de San José 

del Morro se recomienda hacer reposición total del enmallado, ya que a 
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pesar de haber partes que no están en tan malas condiciones, tampoco lo 

están del todo bien. 

Conclusiones: 

• El polideportivo en San José del morro es un lugar que ha fomentado varios 

sectores del conocimiento: Cultural, deportivo y social es por esto que es 

necesario que este lugar se encuentre en las mejores condiciones posibles. 

 

 

En constancia, se firma en Bolívar Cauca, a los 04 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

______________________________________________ 

MARIO ALEXANDER RENDÓN MUÑOZ 

Secretario De Planeación e Infraestructura 

 Municipio de Bolívar Cauca. 

 

 

_____________________________________________ 

Elaboró: CLAUDIA LORENA CAJAS pasante ingeniería Civil. 

 

Anexo 39: Informe Visita técnica movimiento en masa Barrio sur. 

INFORME DE VISITATECNICA BARRIO SUR- VIA SAN LORENZO 
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Descripción: En solicitud presentada ante la alcaldía municipal, por parte de la 

Sr(a) TERESA SAMBONI ALVARADO, acerca de una visita técnica, Barrio Sur 

Cabecera Municipal, en las coordenadas 1°49'52.85"N 76°58'0.93"O Municipio de 

Bolívar Cauca, el motivo de la visita técnica correspondiente Deslizamiento 

superficial causado por la ola invernal que ha afectado prolongadamente al 

municipio de Bolívar Cauca, teniendo en cuenta se presenta el siguiente informe: 

INSPECCIÓN VISUAL DE LA VISITA: 

La visita realizada el día 16/09/2022, hora 3:00 pm muestra lo siguiente: 

En la visita realizada se pudo observar lo siguiente: 

 

                    

Figura 1: deslizamiento superficial en el lado izquierdo de la vía, consistente de tierra de 

relleno, con una longitud de 9,60 Mts. 
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Figura 2: Movimiento de masa tipo desprendimiento, material de relleno superficial con 

materia verde orgánica 

 

RESUMEN 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una visita técnica por parte de la Alcaldía 

Municipal De Bolívar Cauca, para estudiar el riesgo de la Ladera, donde la 

saturación del agua causada por la ola invernal, género que el terreno de relleno 

con poca estabilidad y por acción de gravedad, perdiera la estabilidad y sufriera un 

deslizamiento en la parte baja, en el terreno actual, existe reptación fenómeno 

natural, que está en los terrenos que no tienen estabilidad  el proceso de la ladera, 

y la gravedad prolongados por el suelo que es de relleno, hace que las dinámicas 

del suelo se sigan prolongando pudiendo causar constantemente desprendimiento 

de tierra que afecte la vivienda, para este caso las dinámicas de este suelo se ha 

observado su desplazamiento se ha venido realizando desde tiempo atrás. 

 

 

 

ESCARPE 

CORONA 
INESTABLE 
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En el informe podemos poder evitar el desprendimiento de tierra de la ladera, en 

este caso el deslizamiento, hubiera sido más extenso, el movimiento de tierra fue 

caracterizado como superficial (ver figura 1), teniendo en cuenta la reptación (ver 

figura 2), la estabilidad del talud desde mucho antes estaba siendo afectada por 

estas dinámicas del suelo, y con esta constante temporada de lluvia. 

 

Con el objetivo de brindar una explicación clara frente a la ladera en riesgo ocurrido 

en la, se presenta un bosquejo del perfil la ladera y del talud. 
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En la ilustración anterior es evidente que la ladera, de material de rellena a sido 

afectada prolongadamente por la temporada de lluvia que afecto a todo el municipio, 

las caídas y desprendimientos, son movimientos en masa que se presentan en 

taludes de alta pendiente, el suelo de la ladera se encuentra muy fracturados o el 

suelo no es estable en este caso de reptación que son movimientos  

extremadamente lentos del suelo superficial, la velocidad de desplazamiento es de 

unos pocos centímetros por año, pero puede llegar a afectar grandes extensiones 

de terreno. 

Este movimiento se puede identificar en la inclinación en los árboles, en este caso 

los árboles y material orgánico de la ladera están presentando inclinación. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Es desatinado el no considerar un muro que garantice la estabilidad del área 

afectada por parte del consorcio XXX dentro del proyecto de pavimentación 

del primer tramo de la vía Bolívar – San Lorenzo. 

2. Posible diseño de muro que sostenga el talud. 

 

 

 

 

En constancia, se firma en Bolívar Cauca, a los 20 días del mes de septiembre de 
2022. 

 

 

______________________________________________ 

MARIO ALEXANDER RENDÓN MUÑOZ 
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Secretario De Planeación e Infraestructura 

 Municipio de Bolívar Cauca. 

 

Elaboró: Claudia Lorena Cajas pasante Ingeniería Civil 

 

Anexo 40: Informe Visita técnica lote del señor Pedro Meneses. 

INFORME VISITA TECNICA LOTE DEL SEÑOR PEDRO MENESES   

 

Atendiendo solicitud de señor Pedro Meneses el en lote ubicado en el sector 
conocido como el Higuerón a Pocos minutos de la Cabecera Municipal, localizado 
en las coordenadas: 76º 56’ 58.89” O y 1º 51’ 13.26” N. Quien presento solicitud 
ante la secretaria de planeación para realizar inspección y dar aprobación para que 
en el lugar sea posible realizar un relleno con material de excavación procedente de 
la adecuación de la vía Bolívar - Saraconcho la cual está siendo pavimentada. 
 
En la visita se observó: 
 

• El terreno es mayormente plano 

• No hay fuentes hídricas cercanas  

• Existe facilidad de deposición del material 

• No existe zonas húmedas o con Ciénegas 

• El terreno superficial se observa mayormente bueno. 

• Terreno cercano a la vía. 

 
Registro fotográfico: 

 
 

 
Terreno mayormente plano 

 
No se observa zonas con presencia de 

humedales. 
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Zona hídrica a más de 30 m de 

distancia. 

 

 
 
Terreno visiblemente estable. 

 
Fácil accesibilidad a la vía. 

 
Ubicación en Google earth del lote en 

cuestión. 

 

Recomendaciones: 

• Después de realizar la visita al lote del señor Pedro Meneses se verifica 

que es viable realizar el relleno que es solicitado, siempre y cuando se 

sigan las siguientes recomendaciones: 

 
✓ Hacer una buena adecuación del terreno antes de iniciar el depósito 

de material, como retiro de material orgánico. 

✓ Realizar el depósito de tierra en capas máximo de 15 cm 

✓ En cada capa realizar una adecuada compactación. 

✓ Es recomendable hacer uso de una maquina rodillo y una maquina 

vibratoria para compactar la capa de sobrasarte. 

✓ Debe ir vertiéndose el relleno poco a poco mediante camiones o 

palas para tener un relleno lo más uniforme posible. 

Anexo 41: Presupuesto acueducto Vereda Rodeo del Morro. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO BOLIVAR 

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO 
      

PROYECTO: OPTIMIZACION ACUEDUCTO VEREDA RODEO DEL MORRO BOLIVAR CAUCA 
      

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

            

1 BOCATOMA       335.627,00 

1,1 
Construcción de tapa 
en mal estado 

UND 1,00 335.627,00 335.627,00 

            

  

3 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

      11.612.791,42 

3,1 
Localización y 
replanteo 

M3 6,25 83.945,00 524.656,25 

3,2 
Excavaciones en 
material común 

M3 6,25 83.945,00 524.656,25 

3,3 
Retiro y disposición 
de material sobrante 

M3 6,25 41.972,00 262.325,00 

3,4 

Relleno con material 
pétreo para 
mejoramiento del 
terreno 

M3 5,93 410.344,00 2.433.339,92 

3,5 
Solado en cto simple 
f`c 140kg/cm2 
e=0.05 m 

M2 6,25 48.000,00 300.000,00 

3,6 

 Cto para 
construcción de 
muros y losas f'c 
4000 psi incluye 
formaletas 

M3 0,65 860.000,00 559.000,00 

3,7 Acero de refuerzo KG 700,00 5.586,00 3.910.200,00 

3,8 
Tapa de registro de 
acceso  

UND 1,00 249.913,00 249.913,00 

3,9 
Ventilación de Fo Go 
de 2"  

UND 1,00 274.913,00 274.913,00 

3,10 
 Escalones en acero 
de 3/4" 

UND 7,00 45.000,00 315.000,00 

3,11 

Mortero para 
esmaltado 
impermeabilizado 
tanque desarenador 
interno  

M2 35,00 45.825,00 1.603.875,00 

3,12 
Tubería y accesorios 
de entrada y salida 
de agua 

UND 1,00 654.913,00 654.913,00 
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✓ Mediante unos puntos establecidos por un topógrafo se verifica que 

la superficie tiene la nivelación deseada. Se pasa una 

motoniveladora para terminar de nivelar el terreno. 

✓ De ser muy grande el talud de relleno es recomendable hacer una 

estructura de contención para evitar derrumbes. 

Conclusiones: 

• Después de verificar el estado del lote y con la previa solicitud del dueño 

del lote, se puede realizar la solicitud del Ciudadano.  

• Analizando características tanto ambientales como civiles se pudo verificar 

que es viable realizar el trabajo en el lote del señor Pedro Meneses. 

 
 

En constancia, se firma en Bolívar Cauca, a los 06 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

______________________________________________ 

MARIO ALEXANDER RENDÓN MUÑOZ 

Secretario De Planeación e Infraestructura 

 Municipio de Bolívar Cauca. 

 

_____________________________________________ 

Elaboró: CLAUDIA LORENA CAJAS pasante ingeniería Civil. 

            

            

SUBTOTAL COSTO DIRECTO         11.948.418,42 

            

COSTOS INDIRECTOS         

Administración   23,0%   2.748.136,24 

Imprevistos     2,0%   238.968,37 

Utilidad     5,0%   597.420,92 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   30,0%   3.584.525,53 

            

COSTO TOTAL DE LA OBRA       15.532.944,00 
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Anexo 42: Presupuesto cerramiento del polideportivo corregimiento de San José 
del Morro.  

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE BOLIVAR 

      

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

      

ENMALLADO POLIDEPORTIVO EL MORRO  

      

PRESUPUESTO DE OBRA 

      

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT VR TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1,2 RETIRO DE MALLA EXISTENTE M2 20,00 $17.963 $359.260 

2 CONCRETOS Y ACEROS         

2,1 TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3 
metros UND 39 $34.108 $1.330.212 

2,2 MALLA DE SIMPLE TORSION 
1.8X10m ML 100 $36.450 $3.645.000 

2,3 CONCRETO SIMPLE  21 MPa M3 5,8 $775.368 $4.497.134 

      

   TOTAL, PRESUPUESTO: $ 9.831.606,00 

     

     

      

 CLAUDIA LORENA CAJAS    

 PROPONENTE    
 

Anexo 43: Evaluación técnica Consorcio Libertador. 

EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES Y VERIFICACION LP 003/2022 "MEJORAMIENTO 
URBANO Y PAISAJISTICIO DEL PARQUE EL FUNDADOR DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA" 

Proponente: Consorcio Libertador 22 
Integrante 1: Jonathan Emmanuel Zarzosa 
Velazco 10 % 

 

file:///C:/Users/dorad/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1a75/AC/Temp/E376335D.xlsx%23=UNITARIOS!C62
file:///C:/Users/dorad/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1a75/AC/Temp/E376335D.xlsx%23=UNITARIOS!C170
file:///C:/Users/dorad/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1a75/AC/Temp/E376335D.xlsx%23=UNITARIOS!C224
file:///C:/Users/dorad/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1a75/AC/Temp/E376335D.xlsx%23=UNITARIOS!C278
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Integrante 2: José Ivan Gómez Salazar 90 %  

      

REQUISITOS PLEIGO C/NC/NA/NR/SUB 

Valor en SMMLV del presupuesto oficial: 1675,4         

            
    Área para construir/intervenir: 1.832 
m2    

Que hayan contenido la ejecución de:  
PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO 
DE PLAZOLETAS O PLAZAS O 

PLAZUELAS 

GENERAL  

PROYECTO
S QUE 

CORRESPO
NDAN O 

CONTEMPL
EN 

ACTIVIDADE
S DE: 

CONSTRUC
CIÓN Y/O 

RECONSTR
UCCIÓN Y/O 
REHABILITA

CIÓN Y/O 
CONSERVA

CIÓN Y/O 
MEJORAMIE

NTO Y/O 
MANTENIMI

ENTO DE 
PLAZOTELA

S Y/O 
PLAZAS Y/O 
PLAZUELAS 

Y/O 
PARQUES 

Y/O 
ESPACIO 
PÚBLICO.   

C  
Folio 100 

Nota 1: Para 
el caso de 
experiencia 

de ESPACIO 
PÚBLICO se 
excluyen de 

estos las vías 
destinadas al 

tránsito 
vehicular, así 

como la 
conservación 

y/o 
preservación 

de playas 
marítimas. 
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ESPECIFIC
A 

Por lo menos 
uno (1) de los 

contratos 
válidos 

aportados 
como 

experiencia 
general debe 
corresponder 

mínimo al 
50% del área 
a intervenir. 

(916 M2) 

C  
Folio 102 8700 M2 > DE 

916 M2 

Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente 
Plural y no sus integrantes.                                                                       Si el Proponente no 
diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 

numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación 
los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.                                                             Con 

estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los 

bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que 
aplique.       Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos 

y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 

la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 

mayor valor.     
 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

     El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego 

de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al 
proyecto de infraestructura social.  

   Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. 
Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo 

que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal información.   

 Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 

suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 

experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 
años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 

haya quedado registrada en el RUP. 
 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 

y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los 
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mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 
de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 

experiencia una sola vez. 

  En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el 72. 

 Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor.  

   Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 

demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 

pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 

ciento (10 %). 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia 
acreditada Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 -75 % 
De 3 hasta 4 -120 % 

Hasta 5- 150 % 

  

  

Solicitud 
INTEGRANTE 

1 (10%) 

INTEGR
ANTE 2 
(90%) 

SUMA 
CONS
ORCIO 

CALIFI
CAIO

N 

Mayor a 
1256.6 

correspo
nde al 75 

% del 
presupue
sto oficial 

  1571,2 0,00 

C 
Aport

a 
1571,

2 
SMM

V 
mayor 

a 
1256,
6 (75 
% del 
presu
puest

o 
oficial

) 
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CLASIFIC
ACION 

UNSPSC 

INTEGRANTE 
1 (10%) 

INTEGR
ANTE 2 
(90%)     

721015   SI   

C 

721511   No   

721029   SI   

721033   SI   

721214   No   

721415   No   

721511   No   

721519   No   

721527   SI   

721536   No   

        

        

        

CAPACIDAD RESIDUAL      
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
Proceso de Contratación (CRPC). Así:  CRP>=CRPC 

La capacidad residual del proponente CRP 
debe ser mayor o igual a 1675,393,309 

El proponente presenta una capacidad 
residual de contratación de 1172,775,736 

Cumpl
e 

      

MARIO ALEXANDER MUÑOZ RENDON 
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Anexo 44: Evaluación técnica consorcio Fundador 2022 

EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES Y VERIFICACION LP 003/2022 "MEJORAMIENTO 
URBANO Y PAISAJISTICIO DEL PARQUE EL FUNDADOR DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA" 

Proponente: Consorcio Fundador 2022 

Integrante 1: Ingeniería RYD. SAS 90 %  

Integrante 2: Pablo Enrique Torres Valencia 10 
% 

 

      

REQUISITOS PLEIGO C/NC/NA/NR/SUB 

Valor en SMMLV del presupuesto oficial: 1675,4         
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    Área para construir/intervenir: 1.832 
m2    

Que hayan contenido la ejecución de:  
PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO 
DE PLAZOLETAS O PLAZAS O 

PLAZUELAS 

GENERAL  

PROYECTO
S QUE 

CORRESPO
NDAN O 

CONTEMPL
EN 

ACTIVIDADE
S DE: 

CONSTRUC
CIÓN Y/O 

RECONSTR
UCCIÓN Y/O 
REHABILITA

CIÓN Y/O 
CONSERVA

CIÓN Y/O 
MEJORAMIE

NTO Y/O 
MANTENIMI

ENTO DE 
PLAZOTELA

S Y/O 
PLAZAS Y/O 
PLAZUELAS 

Y/O 
PARQUES 

Y/O 
ESPACIO 
PÚBLICO.   

SUB (El proponente no 
diligencia el formato 3 

exigido por el 
documento base de la 

presente licitación en el 
numeral 3.5.1 

características de los 
contratos presentados 

para acreditar la 
experiencia exigida 

literal B, POR LO TANTO 
EL PROPONENTE DEBE 
SUBSANAR TENIENDO 

EN CUENTA LOS 
TERMINOS DEL 

NUMERAL 1.6 DEL 
DOCUMENTO BASE DE 

LA PRESENTE 
LICITACION). 

Nota 1: Para 
el caso de 
experiencia 

de ESPACIO 
PÚBLICO se 
excluyen de 

estos las vías 
destinadas al 

tránsito 
vehicular, así 

como la 
conservación 

y/o 
preservación 

de playas 
marítimas. 

ESPECIFIC
A 

Por lo menos 
uno (1) de los 

contratos 
válidos 

aportados 
como 

experiencia 

C  
Folio 73 29687,39 M2 > 

DE 916 M2 
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general debe 
corresponder 

mínimo al 
50% del área 
a intervenir. 

(916 M2) 

Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente 
Plural y no sus integrantes.                                                                           Si el Proponente no 

diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación 

los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.    
 Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y 

específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida 
respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en 

caso de que aplique.       
 Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo 
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad 

de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.     

 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

     El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego 

de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al 
proyecto de infraestructura social.  

   Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. 
Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo 

que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal información.   

 Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 

suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 

experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 
años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 

haya quedado registrada en el RUP. 
 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 

y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los 
mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 

de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 
experiencia una sola vez. 

  En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el 72. 
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 Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor.  

   Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 

demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 

pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 

ciento (10 %). 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia 
acreditada Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 -75 % 
De 3 hasta 4 -120 % 

Hasta 5- 150 % 

  

  

Solicitud 
INTEGRANTE 

1 (10%) 

INTEGR
ANTE 2 
(90%) 

SUMA 
CONS
ORCIO 

CALIFI
CAIO

N 

      0,00 
PENDI
ENTE 

CLASIFIC
ACION 

UNSPSC 

INTEGRANTE 
1 (90%) 

INTEGR
ANTE 2 
(10%)     

721015       

PENDI
ENTE 

721511       

721029       

721033       

721214       

721415       

721511       

721519       

721527       

721536       

        

        

        

CAPACIDAD RESIDUAL      
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
Proceso de Contratación (CRPC). Así:  CRP>=CRPC 

La capacidad residual del proponente CRP 
debe ser mayor o igual a 1675,393,309 

El proponente presenta una capacidad 
residual de contratación de 1172,775,736 

PENDI
ENTE 
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MARIO ALEXANDER MUÑOZ RENDON 
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Anexo 45: Evaluación técnica consorcio Onix Bolívar 

EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES Y VERIFICACION LP 003/2022 "MEJORAMIENTO 
URBANO Y PAISAJISTICIO DEL PARQUE EL FUNDADOR DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA" 

Proponente: Consorcio ONIX BOLIVAR 

Integrante 1: Cristhian Camilo Moreno H 90 %  

Integrante 2: Grupo Empresarial L Y F ONIX.SAS 
10 % 

 

      

REQUISITOS PLEIGO C/NC/NA/NR/SUB 

Valor en SMMLV del presupuesto oficial: 1675,4         

            
    Área para construir/intervenir: 1.832 
m2    

Que hayan contenido la ejecución de:  
PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O ADECUACIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DE PLAZOLETAS O 

PLAZAS O PLAZUELAS 

GENERAL  

PROYECTOS 
QUE 

CORRESPON
DAN O 

CONTEMPLE
N 

ACTIVIDADE
S DE: 

CONSTRUCC
IÓN Y/O 

RECONSTRU
CCIÓN Y/O 

REHABILITA
CIÓN Y/O 

CONSERVAC
IÓN Y/O 

MEJORAMIE
NTO Y/O 

MANTENIMIE
NTO DE 

PLAZOTELAS 
Y/O PLAZAS 

Y/O 
PLAZUELAS 

Y/O 
PARQUES 

C  
Folio 112 



 
 

346 
 

Y/O ESPACIO 
PÚBLICO.   

Nota 1: Para 
el caso de 
experiencia 

de ESPACIO 
PÚBLICO se 
excluyen de 

estos las vías 
destinadas al 

tránsito 
vehicular, así 

como la 
conservación 

y/o 
preservación 

de playas 
marítimas. 

ESPECIFI
CA 

Por lo menos 
uno (1) de los 

contratos 
válidos 

aportados 
como 

experiencia 
general debe 
corresponder 

mínimo al 
50% del área 
a intervenir. 

(916 M2) 

C 
Folio 113 (22.329 M2 

>DE 916 M2) 

Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente 
Plural y no sus integrantes.                                                                       Si el Proponente no 
diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 

numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación 
los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.                                                             Con 

estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los 

bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que 
aplique.       Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos 

y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 
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la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 

mayor valor.     
 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

     El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego 

de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al 
proyecto de infraestructura social.  

   Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. 
Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo 

que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal información.   

 Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 

suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 

experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 
años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 

haya quedado registrada en el RUP. 
 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 

y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los 
mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 

de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 
experiencia una sola vez. 

  En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el 72. 

 Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor.  

   Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 

demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 

pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 

ciento (10 %). 
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia 
acreditada Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 -75 % 
De 3 hasta 4 -120 % 

Hasta 5- 150 % 

  

  

Solicitud 
INTEGRANTE 

1 (90%) 

INTEGR
ANTE 2 
(10%) 

SUMA 
CONSO

RCIO 

CALIFI
CAIO

N 

Mayor a 
1256.6 

correspo
nde al 75 

% del 
presupue
sto oficial 

  1747,7             

C 
Aport

a 
1747 
SMM

V 
mayor 

a 
1256,
6 (75 
% del 
presu
puest

o 
oficial

) 

CLASIFIC
ACION 

UNSPSC 

INTEGRANTE 
1 (90%) 

INTEGR
ANTE 2 
(10%)     

721015 SI     

C 

721511 No     

721029 No     

721033 No     

721214 No     

721415 SI     

721511 No     

721519 SI     

721527 SI     

721536 No     

        

        

        

CAPACIDAD RESIDUAL      
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
Proceso de Contratación (CRPC). Así:  CRP>=CRPC 

La capacidad residual del proponente 
CRP debe ser mayor o igual a 
1675,393,309 

El proponente presenta una capacidad 
residual de contratación de 
9.539.925.547,81  

Cumpl
e 
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MARIO ALEXANDER MUÑOZ RENDON 
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Anexo 46: Evaluación técnica consorcio Mejoramiento Urbano  

EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES Y VERIFICACION LP 003/2022 "MEJORAMIENTO 
URBANO Y PAISAJISTICIO DEL PARQUE EL FUNDADOR DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA" 

Proponente: Consorcio Mejoramiento 
Urbano  

Integrante 1: Jaime Carmona Soto 50 %  

Integrante 2: Construcciones y obras de 
ingeniería SAS. 45 % 

 

Integrante 3: Esquemas Diseños y 
Construcciones SAS.5 % 

 

      

REQUISITOS PLEIGO C/NC/NA/NR/SUB 

Valor en SMMLV del presupuesto oficial: 1675,4         

            
    Área para construir/intervenir: 1.832 
m2    

Que hayan contenido la ejecución de:  
PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O ADECUACIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DE PLAZOLETAS O 

PLAZAS O PLAZUELAS 

GENERAL  

PROYECTO
S QUE 

CORRESPO
NDAN O 

CONTEMPL
EN 

ACTIVIDAD
ES DE: 

CONSTRUC
CIÓN Y/O 

RECONSTR
UCCIÓN 

Y/O 
REHABILITA

CIÓN Y/O 
CONSERVA

CIÓN Y/O 
MEJORAMI
ENTO Y/O 

C  
Folio 445 
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MANTENIMI
ENTO DE 

PLAZOTELA
S Y/O 

PLAZAS Y/O 
PLAZUELAS 

Y/O 
PARQUES 

Y/O 
ESPACIO 
PÚBLICO.   

Nota 1: Para 
el caso de 
experiencia 

de ESPACIO 
PÚBLICO se 
excluyen de 

estos las 
vías 

destinadas 
al tránsito 
vehicular, 

así como la 
conservació

n y/o 
preservación 

de playas 
marítimas. 

ESPECIFI
CA 

Por lo 
menos uno 
(1) de los 
contratos 
válidos 

aportados 
como 

experiencia 
general debe 
corresponde
r mínimo al 

50% del 
área a 

intervenir. 
(916 M2) 

C  
Folio 102 8700 M2 > DE 

916 M2 
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Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente 
Plural y no sus integrantes.                                                                       Si el Proponente no 
diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 

numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación 
los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.                                                             Con 

estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los 

bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que 
aplique.       Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos 

y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 

la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 

mayor valor.     
 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

     El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego 

de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al 
proyecto de infraestructura social.  

   Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. 
Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo 

que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal información.   

 Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 

suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 

experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 
años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 

haya quedado registrada en el RUP. 
 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 

y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los 
mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 

de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 
experiencia una sola vez. 

  En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el 72. 

 Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor.  
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   Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 

demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 

pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 

ciento (10 %). 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia 
acreditada Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 -75 % 
De 3 hasta 4 -120 % 

Hasta 5- 150 % 

  

  

Solicitud 
INTEGRANT

E 1 (50%) 

INTEGR
ANTE 2 
(45%) 

INTEGR
ANTE 3 

(5%) 

CALIFI
CAIO

N 

Mayor a 
2513.1 

correspo
nde al 

150 % del 
presupue
sto oficial 

29.780,52 1656,5 0,00 

C 
Aport

a 
31437

.92 
SMM

V 
mayor 

a 
2513.
1 (150 
% del 
presu
puest

o 
oficial

) 

CLASIFIC
ACION 

UNSPSC 

INTEGRANT
E 1: JAIME 
CARMONA 
SOTO (50%) 

INTEGR
ANTE 2:  
Constru
cciones 
y obras 

de 
ingenier
ía SAS.  
(45%) 

INTEGR
ANTE 

3: 
Esque
mas 

Diseño
s y 

Constr
uccione

s SAS 
(5%)   

721015 SI, SI SI, SI, SI   

C 

721511 No. SI SI, SI, SI   

721029 SI, SI SI, SI, SI   

721033 SI, SI SI, SI, SI   

721214 SI, SI SI, SI, SI   
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721415 
SI, SI 

SI, SI, 
No   

721511 SI, SI SI, SI, SI   

721519 SI, SI SI, SI, SI   

721527 SI, SI SI, SI, SI   

721536 SI, SI SI, SI, SI   

        

        

        

CAPACIDAD RESIDUAL      
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
Proceso de Contratación (CRPC). Así:  CRP>=CRPC 

La capacidad residual del proponente 
CRP debe ser mayor o igual a 
1675,393,309 

El proponente presenta una capacidad 
residual de contratación de 52.638.679.236 

Cumpl
e 

      

MARIO ALEXANDER MUÑOZ RENDON 
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Anexo 47: Asignación de puntaje licitación parque Fundador- 

EVALUACION TECNICA ASIGNACION DE PUNTAJE, LP 003/2022 "MEJORAMIENTO URBANO Y PAISAJISTICIO 
DEL PARQUE EL FUNDADOR DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA" 

            

    
CONSORCIO 
LIBERTADOR 

22 

CONSORCIO 
FUNDADOR 

2022 

CONSORCIO 
ONIX BOLIVAR 

CONSORCIO MEJORAMIENTO 
URBANO 

Concepto 

Puntaje 
máximo 

según 
pliego. 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

PUNTAJE ASIGNADO 

Oferta económica 59,5 PENDIENTE PENDIENTE  PENDIENTE PENDIENTE 

Factor de calidad 19 19 19 19 19 

Apoyo a la 
industria nacional 

20 20 20 20 20 
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Vinculación de 
personas con 
discapacidad 

1 1 1 1 0 

Emprendimientos 
y Empresas de 

mujeres 
0,25 0 0 0,25 0,25 

MIPYME 0,25 0,25 0 0,25 0,25 

Total 100 40,25 40 40,5 39,5 

NOTA: La asignación de puntaje está determinada de manera parcial y puede variar de acuerdo a las 
subsanaciones requeridas de documentos habilitantes 

MARIO ALEXANDER MUÑOZ RENDON 
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


