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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando una persona se denomina profesional se debe entender que esta posee 

una base de conocimientos relacionados con una determinada área de estudio los 

cuales fueron obtenidos mediante un largo proceso de aprendizaje. Por ejemplo, el 

caso de la ingeniería civil en la cual las personas se preparan un determinado 

tiempo para luego salir al entorno a aplicar esos conocimientos y de este modo 

aportar en el desarrollo de la sociedad, para obtener el título de ingeniero civil es 

necesario realizar un trabajo de grado, para lo cual el aspirante debe presentar una 

propuesta. Para este caso se eligió la modalidad de pasantía, para la cual el enfoque 

principal es desarrollar actividades en un proyecto en construcción, por lo tanto, al 

participar como pasante se busca ampliar los conocimientos técnicos y 

administrativos relacionados con la ingeniería civil especialmente con los procesos 

constructivos necesarios para el desarrollo de la obra.  

En la constructora TORRES ARQUTECTURA S.A.S., de la ciudad de Ipiales se 

llevará a cabo la ejecución del proyecto, “CONSTRUCCION VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR”, donde el estudiante podrá adentrarse  y conocer de primera 

mano los diferentes procesos llevados a cabo en el campo y aprender a desarrollar 

una supervisión técnica a los mismos, además de evaluar la calidad de los 

materiales, participar en cálculos de cantidades de obra, entre otros, lo cual 

correspondería a ser el auxiliar del ingeniero residente de la obra.  

De esta manera se garantizará que los resultados obtenidos en esta práctica 

satisfagan los objetivos esperados, permitiendo adquirir la experiencia necesaria 

para el futuro desempeño profesional, aplicando activamente los conocimientos y 

criterios desarrollados a lo largo del periodo de aprendizaje universitario. 

  



1. EMPRESA RECEPTORA 
 

La constructora TORRES ARQUTECTURA S.A.S. fue creada y registrada como una 

sociedad por acciones simplificadas, en la ciudad de Ipiales en el departamento de 

Nariño, Colombia y se encuentra orientada principalmente a la construcción de 

edificios residenciales. 

Razón social: TORRES ARQUTECTURA S.A.S. 

Nit: 900957972-6 

Cámara de comercio: IPIALES 

Número de matrícula: 36711  

Fecha de matrícula: 06 de abril de 2016  

Tipo de organización: Sociedades Por Acciones Simplificadas S.A.S.  

Tipo de sociedad: Sociedad Comercial 

Estado de la matrícula: Activa 

Última renovación: 29 marzo el 2021 

Dirección: calle 11 N° 5 09 

Teléfono: (2)7734917 

Página web: atorresharqui@gmail.com  

  

mailto:atorresharqui@gmail.com


MISIÓN 
 

Realizamos proyectos de construcción de obras civiles que atiendan necesidades y 

expectativas de las diferentes demandas del mercado, manteniendo alianzas 

estratégicas que nos permitan obtener la rentabilidad y liquidez y garantizar el 

crecimiento de la organización. 

VISIÓN 
 

Al 2020 haremos presencia en el suroccidente colombiano con obras civiles de 

calidad, siendo reconocidos por el compromiso con nuestros clientes, el beneficio 

social de impacto de nuestros colaboradores y el profesionalismo de nuestra gente. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

TORRES S.A.S estamos comprometidos con el diseño, construcción, y 

comercialización de obras civiles cumpliendo con especificaciones técnicas, 

tiempos de entrega y buena relación precio producto y servicio; así como las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes, buscando la mejora continua de 

los procesos, la prevención de lesiones y enfermedades laborales y el beneficio 

social de impacto de nuestros colaboradores. 

  



2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Imagen 1: localización de la obra 

 

Fuente: google maps 

 

El nombre del proyecto es “construcción vivienda multifamiliar” se encuentra 

ubicado en el Barrio EL TEJAR, carrera 2 A No. 4 este 95, cerca al barrio camilo 

torres. El sector se ha destacado por ser un espacio de exclusividad en la ciudad, 

donde prevalece la tranquilidad y la belleza de sus alrededores. 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA 

Construcción vivienda multifamiliar, dispone dos pisos con tres unidades de vivienda 

parqueadero y terraza, ÁREA UNIDAD 1 y 2: 102.42m2 la cual tendrá en el primer 

piso sala, cocina, comedor, baño y un patio, en el segundo piso consta de tres 

habitaciones, un baño, y una habitación principal con baño privado; AREA UNIDAD 

3: 107.95m2 con las mismas características de las casas 1 y 2. Área del lote 250m2 

y área total de construcción es de 312.79m2. 

Construcción vivienda multifamiliar ofrece cercanía a las vías principales para que 

exista conectividad por parte de los habitantes hacia cualquier parte de la ciudad. 



Imagen 2: plano arquitectónico planta

 

1 2 

3 



3. JUSTIFICACIÓN 
 

Dentro de la buena formación del ingeniero civil se tienen dos partes, una en la cual 

el ingeniero adquiere todos los conocimientos teóricos que son base fundamental 

para tener criterio respecto al desarrollo de obras y otra en la cual adquiere 

conocimientos más prácticos derivados de la experiencia o fundamentos empíricos 

obtenidos por el personal que se maneja en la obra lo que se hace que se 

complemente su formación profesional como ingeniero civil. 

Dentro de esta pasantía se quieren lograr conocimientos los cuales se adquieren 

exclusivamente al realizar prácticas como está y es así, como con la experiencia de 

ser pasante se aprenderá la interrelación con profesionales de la ingeniería y de la 

construcción, obteniendo de los mismos además de su experiencia en la materia, 

una experiencia de vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cumpliendo con el Acuerdo N° 27 de 2012 del 

Consejo Superior Universitario y la Resolución FIC – 820 de 2014 (Reglamento de 

Trabajo de Grado en la Facultad de Ingeniería Civil), que ofrece al estudiante la 

modalidad de trabajo de grado participar como pasante promoviendo la 

confrontación de los conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera y así optar 

al título de Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, lo cual resulta muy útil llevar 

a cabo esta práctica en la cual mediante la ejecución del proyecto “Construcción 

vivienda multifamiliar” se pretende ampliar todos los conocimientos relacionados 

con la ingeniería civil.  

Al finalizar el desarrollo de la pasantía se logró contar con una mayor capacidad 

para planear, dirigir, organizar y controlar cada uno de los procesos constructivos 

que constituyen una obra. 

  



4. OBJETIVOS 
 

 GENERAL 
 

Intervenir como auxiliar de ingeniería en la constructora TORRES ARQUTECTURA 

S.A.S., en la edificación del “construcción vivienda multifamiliar”, en la ciudad de 

Ipiales, Nariño. 

 

 ESPECÍFICOS 
 

 Inspeccionar que en la obra se ejecuten adecuadamente los procesos 

constructivos por parte de la mano de obra. 

 

 Llevar el control tanto en el suministro de materiales como en la calidad de 

los mismos. 

 

 Realizar trabajo de oficina en donde se revisan las especificaciones del 

proyecto para estar atento a cualquier modificación que se pueda presentar 

en obra y realizar la respectiva corrección, hacer cálculos de cantidad de 

materiales y en sí ayudar con cual proceso administrativo que se pida. 

  



5. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR 

 

DESCAPOTE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

 

Para la ejecución de esta obra se llevó a cabo un proceso de limpieza para poder 

nivelar el terreno y poder quitar la capa vegetal, este proceso se realizó con una 

máquina retroexcavadora. En este terreno se llevó a cabo la construcción de tres 

casas de las cuales dos se construyeron en la parte trasera y una en la parte de 

adelante. 

Las dos casas de atrás se construyeron en dos niveles ya que el terreno no estaba 

en el mismo nivel. 

El pasante se encargó de colaborar con la comisión de topografía en la localización 

de los niveles para realizar la respectiva limpieza y ayudó a cubicar el material que 

se extrajo con el cual se realizó el pago respectivo de las volquetas.  

 

Imagen 3: excavación terreno 

 

Fuente: elaboración propia 

 



LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE ZAPATAS 
 

Luego de descapotar el terreno se realizó el proceso de colocación de estacas en 

cada uno de los puntos en donde se colocó las columnas respectivas, en este 

diseño, se realizó el seguimiento en donde cada zapata tenga medidas de 1.50m * 

1.50m con una profundidad de 2m en donde se encontró un suelo firme que 

correspondió al estudio de suelo realizado. 

El pasante hizo el seguimiento a cada hueco de zapata en donde se rectificó cada 

una de las medidas y su profundidad respectiva y revisando que efectivamente el 

suelo sea el correspondiente para realizar su proceso constructivo, también y muy 

importante que cada zapata se encuentre ubicada en su posición correspondiente 

dada por los planos.  

Imagen 4: excavación zapatas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ARMADO DE ACEROS DE ZAPATAS  
 

Se realizó la revisión respectiva de las parrillas para cada zapata donde estén con 

su despiece correspondiente, cumpliendo cada una de las especificaciones que 

están en el plano estructural.  



El pasante estuvo encargado de revisar que la cantidad de varillas y sus 

separaciones cumplan con el plano estructural y principalmente que el número de 

varilla sea el correcto. 

 

Imagen 5: parrillas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ELABORACION Y COLOCACION DE ACEROS EN COLUMNA 
 

Después de la colocación de parrillas se procedió amarras las columnas, en este 

paso se hizo inspección de que cada columna tenga su despiece correcto y que 

esté cumpliendo con el plano estructural. 

El practicante en este proceso realizo una observación con el ingeniero y los obreros 

ya que al revisar las separaciones de estribos no estaba cumpliendo con las 

medidas correspondientes en donde se dio la orden de corregir esto. 

 

Se llevó a cabo la colocación de columna en su respectiva parrilla, en este proceso 

se tuvo en cuenta la ubicación de cada una de ellas ya que deben estar en la 



posición adecuada a cada eje del plano. El pasante debió verificar que las columnas 

estén plantadas en su eje respectivo y principalmente que este aplomadas para el 

momento de su fundición. 

 

Imagen 6: amarre de parrillas con columnas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FUNDICIÓN DE ZAPATA 
 

Después de terminar la colocación de columnas se procedió a la fundición de 

zapatas, para esto se hizo un estudio de la resistencia del concreto esta debe 

cumplir con lo estipulado en la norma, hecho este proceso se fundió a un espesor 

de 40 cm como lo indica el plano estructural. 

El pasante colaboró junto al maestro en la elaboración del cilindro para verificar la 

resistencia del concreto, también se hizo seguimiento al material que llego a la obra 

revisando que el triturado y la arena estén limpios de impurezas y que las volquetas 

tengan los metros respectivos que se pidieron. 

  



Imagen 7: fundición zapatas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS 
 

Se procedio a encofrar para realizar la fundicion respectiva a cada columna, se hizo 

la siguiente aclaración, en este eje se realizo un muro de contención fundido en 

concreto con espesor de 20cm, para esto el practicante reviso la colocación de cada 

varilla y realizó una supervisión del material a colocar donde cada varilla sea de 

buena calidadcomo esta estipulda en la obra. Se hizo seguimiento a la colocación 

de varillas y sus respectivas separeciones. 

 

Imagen 8: colocación de formaleta 

 

Fuente: elaboración propia 



Imagen 9: fundición columnas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

MURO DE CONTENCIÓN 
 

Se procede a colocar formaleta en el muro de contención para realizar la respectiva 

fundición, siempre se debe estar muy pendiente que cada procedimiento cumpla 

con las especificaciones dadas.  

El pasante realizo el respectivo seguimiento en el proceso constructivo de este muro 

de contención donde se revisó que la formaleta sea de buena calidad, que al 

momento de su colocación este muy bien sujeta y que este aplomada.  

Imagen 10: muro de contención 

 

Fuente: elaboración propia 



VIGAS DE CIMENTACION 

Terminado el muro de contencion se procedio a rellenar y compactar con saltarin 

para nivelar el terreno, se procede a colocar las vigas de cimentacion y a realizar su 

respectiva fundicion. 

El practicante realizó la supervisión del relleno, en donde se realizo el muro de 

contencion se observo que se haya hecho una buena compactación con el saltarin, 

se realizo una supervisión de que los estribos tengan la separación correcta y que 

la cantidad de varillas de vigas sea la correcta.  

Imagen 11: despiece columnas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS  
 

Terminado de fundir pisos se procede a encofrar cada una de las columnas, este 

proceso constructivo se revisó muy estrictamente, ya que las columnas debieron 

quedar muy bien apuntaladas, que estén muy bien niveladas y que sus dimensiones 

estén con su medida exacta, para que cada eje esté exacto con respecto al plano. 

                                         

                                       

 



Imagen 12: formaleta de columnas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

PEGA DE LADRILLO Y COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA LOSA 

 

Se procede a pegar el ladrillo para comenzar a colocar la formaleta de la losa en 

esta se utilizó losa aligerada con icopor.  

El pasante se encargó de verificar que el ladrillo sea de buena calidad, que en el 

momento de pegar el ladrillo la mezcla y los niveles estén de manera correcta. En 

el momento de colocar la formaleta se revisó que los gatos, cerchas y tableros se 

encuentre en buenas condiciones y al momento de recibir el icopor los bloques 

estén a la medida que se los pidió e igualmente que esté en buenas condiciones. 

Se revisó que las vigas tengan su despiece correcto, también se hizo seguimiento 

en el amarre de los nervios y que la parte sanitaria y eléctrica se coloque 

correctamente.    

Antes de fundir el pasante junto con el maestro coordinaron el pedido de materiales 

para la fundición correspondiente en donde se determinó cantidad de triturado, 

cantidad de arena, bultos de cemento, trabajadores adicionales y contratación de 

mezcladora. 

 



Imagen 13: colocación de icopor 

 

Fuente: elaboración propia 

 

PREPARACION PARA EL SEGUNDO NIVEL 

 

Luego de terminada la fundición del primer nivel el pasante realiza la verificación de 

que todo esté terminado de la mejor manera hace seguimiento de todo lo ejecutado 

para presentar un informe completo de todo lo realizado. 

La siguiente etapa consta del despiece de columna para su fundición respectiva, en 

este proceso el pasante debe revisar que todos los estribos y sus separaciones este 

correctas, que adicionalmente al momento de encofrar las columnas estén nivelada 

y aplomadas.  

                                             Imagen 14: columnas fundidas nivel 2 

 

Fuente: elaboración propia 



PREPARACIÓN DE LOSA PARA SEGUNDO NIVEL 
 

Luego de terminar la fundición de columnas se procede a la colocación de formaleta 

para segundo nivel, en este proceso el pasante realiza seguimiento a todos los 

despieces y medidas de cada eje en donde se debe entregar un informe. Se 

realizaron las siguientes observaciones, en el primer nivel la losa fue en icopor, pero 

para esta losa se utilizó bloque, se realizó una observación al maestro y a la 

arquitecta a cargo, de que se debe tener en cuenta que esta losa va ser más pesada 

que la losa del primer nivel y que se debería reforzar muy bien al colocar gatos o 

puntales, para que al momento de fundir no haya ningún inconveniente. 

 

Imagen 15:  losa nivel 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

       FUNDICIÓN NIVEL 2 
 

El pasante es el encargado de coordinar todas las labores de fundición junto con el 

maestro de obra, se tuvo que tener en cuenta que el material este en buen estado, 

la cantidad de obreros para su fundición, revisar que la mezcladora y pluma estén 

en buen estado. Por parte de lo estructural se revisó que todo el despiece, amarres 

y colocación de gatos estén correctamente en su lugar. 



        Imagen 16: losa fundida nivel 2 

 

Fuente: elaboración propia 

NOTA: en el momento que se realizó la fundición sucedió que uno de los gatos 

rompió el concreto de la losa nivel 1 y esto hizo que la losa nivel 2 se bajara, en ese 

momento toco parar la obra y replantear los procesos, no sucedió ningún evento 

trágico.  

Imagen 17: procedimiento para analizar 

 

Fuente: elaboración propia 



6. CONTROL E INFORMACION DE IMPREVISTOS EN OBRA  
  

 Se realizó un adecuado control de calidad al concreto y al ladrillo que llegaba a 

obra.   

 

CONTROL Y CALIDAD DEL CONCRETO 

 

En conjunto con el maestro se realizaron varias muestras de concreto en las cuales  

Se tuvo en cuenta lo siguiente para su elaboración: 

En una formaleta en forma cilíndrica se agregó concreto en tres capas, cada capa 

contiene un tercio del cilindro, con una varilla lisa se apisona 25 veces por cada 

capa, el pasante colabora en la elaboración de 2 muestras realizando su respectivo 

procedimiento luego de este proceso se lleva los cilindros al laboratorio para ser 

fallados y obtener su resistencia de compresión. 

 

Imagen 18: muestras de concreto 

 

 Fuente: elaboración propia 

 



La resistencia con la que se trabajó en la obra está estipulada en 21 mpa. luego de 

enviadas las muestras el pasante pidió formalmente que se le entregara una copia 

de los resultados, pero la empresa no accedió a esta petición, pero la información 

fue que el concreto cumplió con la norma y que su resistencia al fallar a los 28 días 

fue mayor a 21 mpa, lo cual nos dice que cumplió con las especificaciones. 

 

CONTROL Y CALIDAD DEL LADRILLO  

 

El pasante en conjunto con el maestro son los encargados de recibir el ladrillo, el 

pasante se le asigna la tarea de revisar en las condiciones que llega el ladrillo, en 

asignar un lugar específico para descargarlo y una de las más importantes revisar 

que tenga las dimensiones establecidas, para estos aspectos se hace la siguiente 

aclaración se recibe una cantidad de 5000 ladrillos ya que el espacio es muy 

pequeño y no se puede pedir una mayor cantidad. 

Imagen 19: control de calidad del ladrillo 

 

 Fuente: elaboración propia 

Como sucedió con los resultados de la resistencia al concreto la empresa no me 

permitió acceder a los resultados de prueba de calidad del ladrillo, pero el pasante 

garantizó en obra que se cumplió con la tarea que se asignó en donde se revisó una 

buena calidad del ladrillo, que encuentre en óptimas condiciones, que se descargue 



en el sito indicado y se revisó dimensiones del ladrillo a una cierta cantidad en donde 

cumplió con sus dimensiones. 

Se vigiló y garantizó que se realizara un buen y oportuno manejo de residuos y 

escombros derivados de las actividades inherentes al proyecto.  

 

CONTROL Y MANEJO DE RESIDUOS 

 

Para el manejo de residuos y escombros el pasante debe verificar que este material 

sea evacuado de la manera que la empresa lo ordena en este caso la empresa tiene 

un acuerdo con el lote contiguo donde el material se procede a evacuar con 

retroexcavadora en ese lugar, el pasante realiza supervisión de colocación de este 

material donde hay un lugar específico dado por el dueño del predio. 

El pasante realiza un cálculo aproximado de la cantidad de metros cúbicos los 

cuales fueron depositados en el lote contiguo.  

Descapote de terreno para construcción nivel inferior 3.85 * 10 * 1.5 = 57.55 m3. 

Imagen 20: lugar donde se llevó residuos y escombros 

 

Fuente: elaboración propia 



Para la nivelación del parqueadero y excavación para sanitaria se retiró el material 

con retroexcavadora y volquetas las cuales el pasante llevo un control de 

seguimiento verificando la cantidad de viajes transportados, adicionalmente, se 

verificó que la volqueta lleve la cantidad correcta y calcular el volumen transportado, 

adicional a esto el pasante debe llevar el control del tiempo que la retroexcavadora 

trabajo para su respectivo pago. 

Imagen 21: excavación para ingresar tubo de alcantarillado 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Imagen 22: retiro de material en volqueta 

 

Fuente: elaboración propio 

Se autorizó y verificó la entrada y salida de materiales en la obra.  



CANTIDADES DE OBRA  

El pasante en ayuda del ingeniero residente determinó cantidades de obra para 

poder hacer los respectivos pedidos de acero, el pasante y el maestro se 

encargaron de recibir el material para descargarlo en una bodega, se verifico que 

se encontrara en óptimas condiciones, que la cantidad que se pidió era la correcta, 

los certificados de calidad de la varilla sean entregados al ingeniero.  

 

Tabla 1. Hierro para losa y vigas  

 

 

 Tabla 2. Cantidad de concreto a pedir para fundición losa y vigas  

 

#VARILLA 6M TOTAL KG 10% DESPERDCIO

#3 200 200 670 737

#4 70 70 417.9 459.69

#5 40 40 372.8 410.08

TOTAL 1460.7 1606.77

LOSA Y VIGAS

TIPO LOCALIZACON LARGO [m] ANCHO  [m] ALTO  [m] AREA  [m2] VOLUMEN  CONCRETO  [m3]

V1 Eje 1 entre D y B 10.15 0.3 0.3 1 0.9135

Eje 2 entre D y C 4.15 0.3 0.3 1 0.3735

Eje 3 entre C y A 6 0.3 0.3 1 0.54

Eje 4 entre D y C 4.15 0.3 0.3 1 0.3735

Eje 5 entre D y A 10.15 0.3 0.3 1 0.9135

Eje A entre 5 y 1 10 0.3 0.3 1 0.9

Eje B entre 5 y 1 10 0.3 0.3 1 0.9

Eje C entre 5 y 1 10 0.3 0.3 1 0.9

Eje D entre 5 y 1 10 0.3 0.3 1 0.9

6.714

LOSA 0.12 101.5 12.18

18.894

SUBTOTAL M3

TOTAL CONCRETO A PEDIR 



7. APORTE DEL PASANTE EN OFICINA  
 

Manejo AutoCAD para diseño de plano de sanitaria  
 

El pasante trabajó en oficina realizando el diseño de sanitaria ya que se modificaron 

unos aspectos importantes, el pasante trabajo en la ubicación de cámaras y el 

trazado de tubería para el primer nivel. 

Cabe aclarar que el diseño que realizó el pasante fue indicado en obra por el 

ingeniero, los planos de redes sanitarias iniciales no fueron entregados al pasante 

por lo cual todo el trabajo realizado en obra fue el que se trabajó en oficina para su 

respectivo diseño. 

Imagen 23: trabajo de oficina por el pasante diseño sanitaria  

 

fuente: elaboración propio 

 

En la elaboración del trazado, esté fue supervisado por el ingeniero constantemente 

y el pasante tuvo un buen desempeño en el manejo de AutoCAD.    



8. CONCLUSIONES 
  

 La participación en la construcción “construcción vivienda multifamiliar”, fue una 

gran oportunidad que permitió aplicar conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, siendo de gran utilidad tanto a nivel profesional como a nivel personal. 

 

 En el momento de iniciar la obra se concluye que el proyecto no es multifamiliar 

si no unifamiliar ya que las casas son independientes para cada familia y el 

termino multifamiliar hace referencia a un edificio donde pueden vivir varias 

familias.   

 

 Las actividades correspondientes al mantenimiento de los equipos mayores y 

menores, sin duda resultan fundamentales para que el proyecto pueda 

ejecutarse sin interrupciones.  

 

 Un sistema estructural adoptado influye en costos y duración de la ejecución de 

un proyecto.  

 

 No siempre se puede cumplir con un cronograma establecido en un proyecto, 

ya que los imprevistos en ocasiones generan alteraciones de manera inmediata 

e irreversible en un plan de obra.  

 

 El avance de un proyecto tiene que ver mucho con la buena relación que haya 

entre trabajadores, maestros e ingenieros presentes en la obra.  

 

 La parte teórica es fundamental en el aprendizaje del estudiante universitario, 

pero la práctica permite una visión más amplia ante la toma de decisiones en 

una construcción.   

 

 En la ejecución de una obra el pasante obtiene una mayor visión de la ingeniería 

civil ante la posible llegada de nuevas etapas en el ejercicio profesional.  



 

 La práctica profesional refuerza y aclara muchos de los conceptos teóricos 

vistos en la carrera, los cuales son y serán fundamentales para la ejecución de 

la ingeniería civil como profesión. 

 

 

 


