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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La universidad del Cauca mediante la resolución N° 820 de octubre de 2014 del 
consejo de Facultad de ingeniería Civil, permite a sus estudiantes de ingeniería civil 
realizar su trabajo de grado, en modalidad práctica profesional (pasantía) en 
determinada empresa o entidad, en donde prestará sus servicios y pondrá en 
práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, así mismo podrá 
adquirir experiencia como profesional y nuevos conocimientos en la parte práctica. 
 
 
Los Ingenieros Civiles Unicaucanos están en la capacidad de planear, coordinar, 
dirigir, administrar, evaluar y construir proyectos en relación a recursos hidráulicos, 
estructuras, suelos y cimentaciones, vías, transporte y saneamiento ambiental.  
 
También deben contar con la capacidad de definir criterios y evaluaciones para 
ponderar la magnitud de los problemas, plantear sus alternativas y posibles 
soluciones, seleccionar la más conveniente y participar en el diseño y control de los 
resultados obtenidos. En este caso el pasante desarrollará funciones de auxiliar de 
ingeniería.  
 
 
Durante el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2021 al 09 de marzo 
de 2022, se logró poner en práctica parte de conocimientos teóricos, participando 
activamente en la cuantificación de cantidades ejecutadas de obra, elaboración de 
actas parciales, realización de ensayos de calidad del concreto mezclado en sitio, 
programación de actividades, programación de materiales requeridos para la 
ejecución de obra, entre otras, de manera responsable y con el mayor 
profesionalismo posible.  
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Apoyar la residencia técnica durante la ejecución del proyecto “Mejoramiento 
de la interconexión oriente Silvia – Piendamo – Panamericana en el kilómetro 
k0+000 al K0+812,18, Departamento del Cauca” cumpliendo con la normativa 
que rige la construcción. 

 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Garantizar la óptima ejecución del proyecto, supervisando el cumplimiento de 
cronogramas de trabajo y verificando las técnicas de construcción 
implementadas. 
 
 

 Hacer control de calidad en los materiales implementados en la construcción, 
garantizando así seguridad y durabilidad. 
 
 

 Llevar registro de todas las actividades ejecutadas en la obra, así mismo 
reportar todos los cambios que se hagan por problemas que se presenten en 
la obra física y plantear de manera académica posibles soluciones. 
 
 

 Brindar apoyo en la elaboración de documentos técnicos de obra como actas 
parciales, balances de obra y acta de liquidación. 

 
 

 Elaborar informes mensuales acerca del avance del proyecto y las labores 
realizadas. 

 
 

 Ampliar los conocimientos relacionados con la formulación y elaboración de 

presupuestos, especificaciones técnicas, procesos constructivos, materiales 

de construcción y manejo de personal en diferentes ramas de la ingeniería 

civil. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA 

 
 

 ¿QUIÉNES SOMOS? 
 
El representante legal de la empresa "Consorcio Simón Bolívar 2019", es el 
ingeniero Héctor Uriel Casas, es una empresa de cobertura nacional, dedicada al 
servicio de las entidades públicas y privadas, que requieren de diseños, proyectos 
y construcción de obras civiles, incluyendo  la adecuación y remodelación de 
edificaciones mayores y menores a 500 mt², con sus  estructuras en concreto y 
metálicas, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas, canalizaciones 
telefónicas y de fibra óptica, obras de urbanismo y saneamiento básico como 
acueductos, alcantarillados, plantas de potabilización de agua y PTAR, tanques de 
almacenamiento; pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas y rurales, entre 
otros. 
 
La ejecución de los proyectos es direccionada estratégicamente con altos 
estándares de calidad a nivel administrativo y operativo, cumpliendo con las normas 
de higiene y seguridad industrial, como también las de manejo ambiental y desechos 
de las obras, lo cual nos exige tener personal y mano de obra calificada. 
 
 

 MISIÓN  
 
Realizamos procesos de asesoría, diseño y construcción de obras civiles tales como 
edificaciones, vivienda, restauraciones, instalaciones y obras institucionales, entre 
otros; cumpliendo con las normas y requisitos del cliente. Buscamos mejorar la 
calidad de vida de las personas y ser una fuente generadora de empleo en los sitios 
donde se desarrollan los proyectos. 
 
 

 VISIÓN  
 
Para el año 2022 estaremos posicionados dentro de las empresas de mayor 
reconocimiento a nivel nacional de acuerdo a las exigencias de calidad y servicio.  
 
 

 OBJETIVO   
 
La entrega de proyectos a satisfacción del cliente e instituciones para que la 
comunidad pueda hacer un buen uso y disfrute de ellas, cumpliendo con 
especificaciones de construcción, normas y estándares de calidad.  
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 POLÍTICA DE CALIDAD  
 
Nuestra experiencia y desarrollo está enfocado a obtener la certificación de calidad 
ISO 9000-1. Estamos Orientados a mantener los estándares de eficiencia en 
nuestros procesos y a dar soluciones con ingeniería creativa y flexible, tanto en los 
diseños como en las diferentes situaciones que lo ameriten. Nuestro compromiso 
es con el mejoramiento continuo y el alcance de los objetivos, involucrando para 
este fin a todo nuestro equipo humano y técnico. 
 
 

 DATOS GENERALES 
 

-Empresa contratista: CONSORCIO SIMON BOLIVAR 2019 
 

-NIT: 901333496-7 
 
-Representante legal: HECTOR URIEL CASAS ZUÑIGA 

 
-Correo electrónico: HECTORURIELCASAS@GMAIL.COM 
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Ilustración 1. Localización general del municipio de Piendamo. 

 

 

 
4. GENERALIDADES DE LA OBRA 

 
 

4.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

El trabajo de pasantía en el “Mejoramiento de la interconexión oriente Silvia – 
Piendamo – Panamericana en el kilómetro k0+000 al K0+812,18” está ubicado en 
el Municipio de Piendamo, departamento del Cauca, A una altura a 2.058 msnm, 
Latitud: 2° 37' 59'' Norte y Longitud: 76° 30' 0'' Oeste. , parte media de la región 
montañosa de la subcuenca del río Piendamó, sobre la vertiente occidental de la 
cordillera central, su cabecera Municipal está ubicada sobre la carretera 
panamericana a 100 Kms de la Ciudad de cali y 25 Kmts de la ciudad de Popayán. 
La temperatura promedio es de 19 °C y su precipitación media anual es de 1216 
mm. 
 

 

 
 

 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia__Cauca__Piendam%C3%B
3.svg 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo
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Ilustración 2. Tramo del proyecto (Calle municipio de Piendamó) 

 
 

 

 

Fuente:https://www.google.com/maps/search/piendamo+cauca+mapa+con+
brujula/@2.6447889, -76.5368782,3647m/data=!3m1! ¿1e3?  hl=es 

 
 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto cuyo objeto se refiere a “Mejoramiento de la interconexión oriente Silvia 
– Piendamo – Panamericana en el kilómetro k0+000 al K0+812,18”, fue adjudicado 
por medio de licitación pública, por el municipio de Piendamó mediante el contrato 
de obra NºCS-356-2019, su principal objetivo es la pavimentación del sector 
anteriormente mencionado (dos carriles); incluye cambio las capas de la estructura 
existentes, carpeta de rodadura, base y subbase, dado que ya está bastante 
deteriorado. 
 
 
Adicional a ello, mejoramiento del alcantarillado pluvial (incluyendo nuevas 
recamaras y sumideros), adecuación de red de acueducto, instalación de red de 
alcantarillado sanitario, también se incluyen actividades como adecuación de 
andenes, separadores, sobre anchos, acondicionamiento de árboles y elaboración 
de materas para algunos de ellos que quedan dentro de los separadores.  
 
La obra cuenta con un presupuesto de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
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OCHENTA Y CINCO PESOS ($2.783.651.285,00). El anterior valor incluye todas 
las actividades para cumplir a cabalidad con todas las metas propuestas y alcance 
en el contrato de obra, el plazo de ejecución de la obra es de cuatro meses a partir 
de la suscripción del acta de inicio. 
 
 
En el momento que se aprobó la resolución (21 de diciembre de 2021), en esta obra 
ya se habían ejecutado actividades como localización, materialización de puntos, 
cajeo del carril izquierdo desde la abscisa Km 0+ 370 a km 0+812,18, tala de árboles 
y cicatrización de los mismos, instalación de la totalidad de la red de acueducto 
(tubería principal y acometidas domiciliarias), instalación del alcantarillado pluvial 
(tubería principal, fundición de recamaras y fundición de algunos sumideros) 
también demoliciones de sardinel, tramos de alcantarillado y andenes. 
 
 
La ejecución del proyecto inició el 12 de noviembre de 2019, pero debido a diversas 
situaciones, (mal tiempo, mala organización, entre otros…) se suspendieron las 
actividades de obra 2 veces, la primera vez del 10 de diciembre de 2019 al 05 de 
mayo de 2020, continuó cerca de 77 días y luego se suspendió por segunda vez del 
22 de julio de 2020 al 11 de octubre de 2021, debido a esto se retrasó la obra y se 
desfasó la programación respecto el cronograma, por lo cual se debió ajustar el 
cronograma. El día 12 de octubre de 2021 se reiniciaron las labores nuevamente. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diseño proyecto Simón Bolívar 

Ilustración 3. Sección típica y espesores de estructura de 
pavimento 
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Fuente: Diseño proyecto Simón Bolívar 

Ilustración 4. Diseño geométrico - Piendamó Simón Bolívar 
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Fuente: Diseño proyecto Simón Bolívar 
 

Ilustración 5. Diseño red de alcantarillado sanitario 
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5. METODÓLOGIA 

 
 

El desarrollo de la práctica profesional en modalidad pasantía, se llevó a cabo en el 
municipio de Piendamó Cauca, en la obra que tiene como objeto “Mejoramiento de 
la interconexión oriente Silvia – Piendamo – Panamericana en el kilómetro k0+000 
al K0+812,18”, como ingeniero de apoyo a la residencia en obra, bajo la dirección 
del ingeniero residente de obra Luis Gerardo Muñoz. 
 
 
Primero se realizó una inducción general del proyecto, luego la entrega de 
información total de lo que comprendía, seguidamente se hizo un análisis de la 
misma, para poder conocer y enterarse a cabalidad de la ejecución que se llevaba 
hasta el momento, los problemas, modificaciones y demás situaciones alrededor de 
la obra.  
 
 
Posteriormente se hizo una visita técnica a la obra, donde se dio a conocer el 
personal, las instalaciones, se realizó un recorrido con el ingeniero Luis Gerardo 
Muñoz y el maestro de obra Miguel Ángel Díaz a modo de reconocimiento del lugar 
que comprendía el proyecto, actividades ejecutadas, pendientes y demás 
condiciones; para complementar la información anteriormente revisada.  
 
 
Durante el tiempo de pasantía y ejecución de la obra se brindó apoyo en control de 
materiales, supervisión de procesos constructivos, verificación de actividades 
ejecutadas, la elaboración de memorias de cálculo, balances, actas parciales de 
cobro y otros trabajos de oficina como informes, todas las actividades se llevaron a 
cabo bajo la supervisión y revisión del ingeniero residente de obra. 
 
 
Se efectuó el proceso de pasantía en un periodo de 13 semanas, distribuidos en 46 
horas semanales, 8 horas diarias de lunes a viernes y 5 horas los días sábados, 
obteniendo así un total de 576 horas, establecidas como requisito para el 
cumplimiento del trabajo de grado.  
 
 
Por último, se realizó un informe final donde se muestra el trabajo realizado durante 
el tiempo como ingeniero pasante en el proyecto, los aportes y conclusiones de 
acuerdo a los objetivos planteados en un principio.  
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6. ACTIVIDADES 

 
 
En el momento en el que inicié como apoyo en residencia de obra, en el proyecto 
se llevó a cabo el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
 
6.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO 

 
 

Se realizaron actividades topográficas con estación total, para hacer el respectivo 
replanteo, verificando coordenadas de los diferentes puntos y niveles, de ejes de 
vía, bordes, separador y andenes. Así como la ubicación de recamaras, sumideros 
y el trazado de la línea para alcantarillado sanitario. 
 
 
Esta labor se volvió a realizar en la totalidad de la obra, debido a que después del 
cese de actividades se habían perdido algunos puntos, por tanto, se debían verificar 
y volver a materializar, proceso que se llevó a cabo con estacas de madera, puntillas 
de acero y marcas con pinturas para las cotas y abscisas.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro fotográfico propio Fuente: Registro fotográfico propio 
 

Ilustración 7. Localización y 
ajuste de puntos en el terreno 

Ilustración 6. Verificación de 
coordenadas 
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Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
6.2. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
 
 
6.2.1. Trazado de línea y excavación de zanjas 
 
 
Una vez materializados los puntos, se hincaron estacas de madera en ellos y se 
colocaron puntillas sobre los mismos, se marcó el trazado y ancho de la excavación 
con nylon, se realizaron excavaciones en tierra común manualmente desde la abs 
km 0+750 a la abs km 0+530, y posteriormente desde la abs km 0+310 a la abs km 
0+220. A partir de la abs km 0+127 a la abs km 0+45 se realizó con retroexcavadora, 
(la cual removía la mayoría del material, dejando así el mínimo trabajo de 
excavación manual), donde primero se tuvo que hacer corte de la carpeta existente 
con cortadora de concreto, sobre alineamientos previamente marcados con pintura. 
 
 
La excavación se realizó solamente sobre el carril izquierdo, empezando en el 
sentido contrario del abscisado, con un ancho de 0,7 m y la profundidad de acuerdo 
a los diseños. 
 
 
 

Ilustración 8. Chequeo de puntos y dimensiones. 
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Ilustración 12. Excavación mecánica 
para red sanitaria 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico propio      Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro fotográfico propio       Fuente: Registro fotográfico propio 
 

Ilustración 11. Demarcación y corte 
de pavimento 

Ilustración 9. Trazado para 
excavación 

Ilustración 10. Excavación manual 
para red sanitaria 
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6.2.2. Chequeo y control de excavación  

 
 
A medida que se realizó la excavación se fueron chequeando las profundidades y 
anchos de la misma, la revisión se hizo aproximadamente cada 5 ml de excavación, 
así como las cotas de entrada y salida en cada recamara, para finalmente cumplir 
con las pendientes de cada tramo, las cuales se volvían a chequear al final mediante 
diferencias de cotas y con un nivel artesanal que consta de una manguera llena de 
agua, que se manejan usualmente en las obras. 
 
 
Nota: En el lugar donde se presentó alguna excavación más profunda de la 
requerida, se procedió a rellenar con material del sitio, la cual posteriormente se 
compacto con saltarín y se verificó nuevamente, para corregir el desfase.   
 
Los datos referentes a la excavación se iban suministrando en formatos tipo, los 
cuales se pueden observar en el anexo B, datos que se iban comparando con la 
información de diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro fotográfico propio      Fuente: Registro fotográfico propio 
 

Ilustración 14. Verificación de 
pendiente de excavación 

Ilustración 13. Revisión de cotas 
y pendientes de excavación. 
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Fuente: Registro fotográfico propio            Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 16. Control de 
profundidad de excavación 

Ilustración 15. Verificación de 
ancho de excavación 
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6.2.3. Suministro y conformación de encamado de arena 

 
 
Una vez perfilado el terreno, se vuelve a verificar que no haya escombros, ni 
humedad excesiva, luego se colocan estacas dentro de la excavación en los 
extremos de cada alineamiento, sobre los cuales se colocó un nylon con cota y 
pendiente específica, para tener un nivel base para el encamado, luego se procedió 
a colocar un encamado uniforme de material granular de 10 cm de espesor, el cual 
se verificó en cada tramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro fotográfico propio             Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17. Conformación de 
encamado de arena 

Ilustración 18. Extendido 
encamado de arena 
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6.2.4. Instalación de tubería red principal 

 
 

Una vez puesto el encamado, se procedió a colocar los respectivos tubos, se hizo 
la instalación de tubería corrugada novafort de 8" de 6m para la red principal, a 
medida que se colocaba cada tubo se chequeó que estuviese centrado (con 
plomada, basándonos en los alineamientos que se colocaron inicialmente), también 
se verificó linealidad.  
 
Las uniones se hicieron a través de una campana y espigo que tiene cada tubo, se 
aplicó lubricante en esos extremos para garantizar que hubiese una unión correcta 
y llegara a tope en cada tramo. 
 
 
Posteriormente se colocaron estacas a ambos lados de los tubos, atadas a su vez 
con alambre, para fijar y evitar que la tubería se desplazara, luego se les colocó 
arena lateralmente hasta la mitad de la altura del tubo y finalmente se hizo el 
respectivo relleno con tierra común seleccionada de la excavación, en capas de 
aproximadamente 20 cm, las cuales se compactaron manualmente con pisón y 
saltarín. Se recomendó tapar con plásticos el material de excavación y 
posteriormente de relleno, para tratar de conservar algunas propiedades del 
material y garantizar la conservación del mismo y facilitar posteriormente el manejo.  
 
Los datos referentes a la excavación se registraban en un formato para llevar el 
control, la información se evidencia en el Anexo C. 
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Fuente: Registro fotográfico propio                Fuente: Registro fotográfico propio 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro fotográfico propio                Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 

Ilustración 19. Instalación de 
tubería de red principal 

Ilustración 20. Verificación de 
alineamiento con plomada 

Ilustración 21. Relleno y 
compactación con pisón 

Ilustración 22. Relleno lateral 
del tubo con arena 
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Fuente: Registro fotográfico propio                Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 

6.2.5. Instalación de redes domiciliarias  
 
 
Conjuntamente con la excavación de la red principal, se hicieron las demarcaciones 
para cada una de las redes domiciliarias de las viviendas, las cuales se trataron de 
dejar estratégicamente para no generar tantos daños. Se hicieron excavaciones 
manualmente chequeando que cada una quedase en puntos de fácil conexión para 
las viviendas y que estas estuviesen a aproximadamente 45˚ horizontalmente de la 
línea principal, con un ancho aproximado de 60 cm y una profundidad acorde para 
que tuviesen un buen desnivel de drenaje.  
 
 
Se instalaron tubos de 6", uniéndolos a la red principal con sillas Yee de pvc de 
6x8", las cuales se pegaban con sicaflex 221 y un refuerzo de alambre, para 
garantizar adherencia y evitar fugas. Previamente se limpiaba la parte donde iba la 
unión para garantizar buena unión y re hacía un corte circular con pulidora en el 
tubo de red principal. Posteriormente se realizó el mismo proceso de relleno y 
compactación de la red principal.  
 
 
 
 

Ilustración 24. Compactación 
mecánica con saltarín 

Ilustración 23. Control de 
material de relleno 
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Fuente: Diseños proyecto Simón Bolívar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Registro fotográfico propio            Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 27. Excavación 
para acometida domiciliaria 

Ilustración 26. Instalación de 
silla Yee 

Ilustración 25. Detalle conexión de acometida 
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Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 

6.2.6. Cajas de inspección 
 
 
Para las cajas se hicieron las respectivas demarcaciones de acuerdo a la línea de 
trazado de las domiciliarias. En algunas viviendas se realizó el corte en andenes 
con cortadora de concreto, para cada caja se hizo una excavación manual de 80x80 
cm2, a una profundidad de 80 cm, se fundieron cajas de inspección (concreto simple 
in situ de 21 Mpa), de 60x60 cm2 con un espesor de base y paredes de 10 cm. Para 
el encofrado se utilizaron formaletas metálicas y de madera, en lugares donde se 
podía perfilar uniformemente el terreno no se utilizaba formaleta para el exterior, 
previamente se verificó que las formaletas estuviesen niveladas y centradas para 
que tuvieran el espesor requerido, posterior a la fundición hizo el chequeo de cada 
una de las cajas nuevamente. 
 
 
En viviendas donde las cajas de inspección quedaban muy cerca, se fundieron una 
contigua a la otra (con autorización del ingeniero residente), esto hacía que se 
ahorrara concreto y generara menor impacto en los andenes de las viviendas.  
 
Una vez fundidas, se les colocó tapas provisionales de madera (para evitar 
incidentes, puesto que la mayoría estaban en los andenes), al siguiente día se hizo 
el retiro de formaletas y se les colocó la tapa en concreto reforzado.    
 

Ilustración 28. Instalación y 
relleno de tubería para 

acometida 
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Para el proceso de curado, se les adicionó agua 3 veces al día, durante un periodo 
de 7 días, tiempo en el cual el concreto alcanza su máxima resistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Registro fotográfico propio             Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro fotográfico propio             Fuente: Registro fotográfico propio 
 

Ilustración 29. Excavación 
para caja de inspección 

Ilustración 30. Encofrado con 
molde metálico 

Ilustración 31. Fundición y 
acabado de caja 

Ilustración 32. Fundición 
caja 
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6.2.7. Fundición de cámaras de inspección  

 
 
A medida que se instalaba un tramo de tubería principal, se fue realizando la 
excavación para cada recamara, con profundidad de acuerdo al diseño, 
posteriormente se fundió el fondo con un espesor de 20cm, donde se dejaban listas 
las cañuelas con pendiente del 1%, después se colocó una formaleta metálica para 
la parte interior, las formaletas se reforzaban con alambre y otros apoyos de madera 
para evitar deformaciones en el vaciado. Posteriormente se realizó el vaciado de 
concreto de 21 Mpa, preparado en sitio con mezclador tipo trompo, dosificado 
acorde al diseño de mezcla del proyecto 1:2:3. Al igual que a las cajas, se les colocó 
una tapa de madera provisional. 

Se realizó el retiro de formaletas después de uno o dos días de fundidas, luego se 
fundían las cañuelas (En los días siguientes se les vertía agua 3 veces al día, 
durante los siguiente 7 días para ayudar con el proceso de curado) finalmente se 
les colocó la tapa de concreto reforzado con dimensiones y estructura acorde a 
diseño.  
 
 
 
 

 
 

Fuente: Diseños proyecto Simón Bolívar  
 
 
 
 

Ilustración 33. Detalle tipo, de cámaras de inspección 
sanitarias 
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Fuente: Registro fotográfico propio             Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Registro fotográfico propio           Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 

Ilustración 35. 
Demarcación recamara 

Ilustración 34. Excavación 
recamara 

Ilustración 37. Encofrado 
con formaleta metálica 

Ilustración 36. Fundición 
cámara de inspección 
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6.2.8. Control y muestras de concreto 

 
Durante la fundición de recamaras se realizó control frecuente en la dosificación 
garantizando relación agua/cemento y cantidad de material pétreo. Se realizó toma 
de muestra de cilindros de concreto para ensayos de compresión simple y garantizar 
la resistencia de diseño y por ende la calidad del concreto de la estructura. 

Al día siguiente, después del proceso de fraguado se colocaron en una caneca 
donde se los llevó a un proceso de inmersión durante 28 días, luego de eso se 
enviaron a laboratorio para ser sometidos a prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 38. Dosificación de concreto 
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         Fuente: Registro fotográfico propio       Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Registro fotográfico propio       Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 

Ilustración 40. Elaboración 
de cilindros de concreto 

Ilustración 39. Elaboración 
de cilindros de concreto 2 

Ilustración 42. Cilindro con 
datos de punto de chequeo 

Ilustración 41. Elaboración 
de cilindros de prueba 
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     Fuente: Registro fotográfico propio            Fuente: Registro fotográfico propio    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 43. Cilindros de 
concreto 

Ilustración 44. Curado de cilindros 
por inmersión 
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6.3. ELABORACIÓN DE TAPAS DE CONCRETO REFORZADO 

 
 

6.3.1. Corte y figurado de acero de refuerzo 
 

 
Esta actividad se llevó a cabo para el refuerzo de tapas de recamaras sanitarias y 
cajas de inspección. Para la sección más grande de las tapas de las cámaras 
sanitarias, para el acero longitudinal se utilizó 3 varillas 3/8" para la parte superior y 
4 varillas 3/8" para la parte inferior. También se utilizaron varillas #3 para los estribos 
cada 15 cm. 
 
Para las tapas de las cajas de inspección se utilizaron varillas 3/8", longitud=con 
separación 15x15 cm.  
 
Se realizó en un lugar del campamento destinado para ello, se hizo una revisión 
constante de diámetros, longitudes, separación, cantidad y estado los elementos y 
de cada estructura del diseño.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Registro fotográfico propio               Fuente: Registro fotográfico propio    
 
 
  

Ilustración 46. Refuerzo para 
tapa de cámara de inspección 

Ilustración 45. Corte y armado de refuerzo 
para tapas de cajas de inspección 
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Ilustración 47. Control de acero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Fuente: Diseños proyecto Simón Bolívar  
 
 

 
 
Fuente: Diseños proyecto Simón Bolívar  
 
 
 
 
 
 

Ilustración 49. Planta refuerzo de 
brocal 

Ilustración 48. Detalle de estribos 
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Fuente: Diseños proyecto Simón Bolívar  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diseños proyecto Simón Bolívar  
 
 
 
Nota: Los datos del corte y figurado de acero, de las diferentes actividades se 
registraba en formatos de control. La información se puede evidenciar en el Anexo 
D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ilustración 50. Perfil de refuerzo brocal 

Ilustración 51. Refuerzo tapa de cajas 
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6.3.2. Fundición de tapas 

 
 
Esta labor se llevó a cabo en un lugar previamente nivelado, que contaba con una 
superficie de concreto, se realizaron moldes cuadrados en madera de 80x80 cm 
para las tapas de las cajas, las parrillas se colocaron con separadores de concreto 
en contacto con la malla y el suelo para garantizar el recubrimiento inferior.  
 
Para las tapas de recamaras sanitarias se realizó el mismo proceso anteriormente 
mencionado, pero se utilizaron moldes metálicos circulares de D= 0.7 m, y para la 
sección más grande de la tapa, moldes de D= 1.50 m. 
 
Se fundieron con concreto de 21 Mpa, garantizando el debido recubrimiento; en los 
siguientes días se les adicionó agua para el proceso de curado.  
 
Previo al vaciado de concreto, también se realizó un chequeo de aceros para 
verificar que estos estuvieran acordes a los diseños estructurales del proyecto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro fotográfico propio                  Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 53. Elaboración de moldes 
para tapas de cajas 

Ilustración 52. Fundición de tapas de 
cajas 
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Fuente: Registro fotográfico propio                     Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Registro fotográfico propio               Fuente: Registro fotográfico propio 
 
Nota: Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión de los cilindros 
de concreto, se pueden observar en el Anexo E, donde se evidencian resultados de 
resistencia a los 28 dias, mayores a 3000 PSI.  
 
 
 
 
 

Ilustración 55. fundición de tapa para 
recamara 

Ilustración 54. Acopio de 
tapas en concreto 21Mpa 

Ilustración 56. Vaciado de agua 
para fraguado 

Ilustración 57. Control de 
dimensiones de tapas. 
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7.3. DEMOLICIÓN DE ANDENES 
 
 
Se verificó el trazado previamente con el topógrafo, para mantener linealidad y 
sección uniforme de corte y por ende de carril, posteriormente se materializó con  
pintura y se realizó el corte cuidadosamente con una cortadora de concreto 
industrial sobre los andenes del carril izquierdo, desde la abscisa km 0+500 hasta 
la abscisa km0+750, luego se procedió a demoler manualmente la estructura, con 
el fin de ampliar la sección que hacía falta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Registro fotográfico propio       Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 59. Corte de anden 
con cortadora industrial 

Ilustración 58. Demolición de 
anden 
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7.4. CONFORMACIÓN DE LA SUB-RASANTE 
 
 
Se hizo un análisis general de la superficie de toda la capa, posteriormente con el 
topógrafo se verificaron los niveles y anchos de la sección para compararlos de 
acuerdo al diseño.  
 
 
Algunos puntos se replantearon y se marcaron los niveles en estacas de madera 
cada 10 metros, también se colocaron hilos de nivel desde el borde interior al 
exterior y se hizo la respectiva verificación de los mismos, chequeando que los 
puntos de la sub rasante estuvieran acorde con las cotas de diseño que se marcaron 
en las diferentes estacas, también se hizo la verificación de anchos a medida que 
se iba avanzando.  
 
 
Se le realizó el debido proceso de compactación con vibro compactador para darle 
una mejor conformación, de acuerdo a los valores requeridos, los resultados de los 
ensayos de CBR dieron entre 9% y 10%, valores aceptables de acuerdo al manual 
de diseño de pavimentos flexibles, (nos dice que el CBR dene ser mayor al 3% para 
que un material de subrasante sea aceptable), los resultados se pueden ver en el 
Anexo K. 
 
 
Diariamente se le hizo un análisis general a la capa, para verificar uniformidad de la 
misma, se retiró material fino de lugares donde el agua se había estancado y se 
hizo el respectivo mejoramiento con arena-cemento para garantizar uniformidad y 
buen comportamiento mecánico tanto en la misma, como en las capas superiores.  
 
 
Los datos de conformación de la subrasante registrados se pueden evidenciar en el 
Anexo F, donde se realizaba la anotación de las dimensiones ejecutadas y las 
observaciones de la misma a medida que se avanzaba.  
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       Fuente: Registro fotográfico propio          Fuente: Registro fotográfico propio    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Registro fotográfico propio       Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 

Ilustración 61. Rectificación de 
puntos de subrasante 

Ilustración 60. Verificación de 
subrasante en extremos con 

niveles en estacas 

Ilustración 63. Perfilado de 
superficie. 

Ilustración 62. Retiro de material 
no deseado 
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Fuente: Registro fotográfico propio       Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 

Ilustración 66. Chequeos en sub rasante 

 
Fuente: Registro fotográfico propio 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 64. Mejoramiento de 
zonas de subrasante 

Ilustración 65. Compactación 
de subrasante 
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7.5. CONFORMACIÓN DE BASE Y SUB BASE 
 
 
Se realizó el extendido del material granular de sub-base, tratando de que la capa 
quedase con un espesor de 20 cm y ancho uniforme de 3.5m.  
 
Una vez extendido, se efectuó la compactación con el vibro compactador de rodillo, 
con varias pasadas y generando traslapos entre las franjas como lo indica la norma, 
simultáneamente se le adicionó agua, para contar con una humedad optima y 
generar un buen grado de compactación de acuerdo a los requerimientos de diseño, 
la cual es del 95% (Base y sub base). Los resultados obtenidos se pueden apreciare 
en el Anexo G. Donde se evidencian que se cumple con el % de compactación, con 
valores por encima del 100%. 
 
Nota: Se realizó el extendido de la subbase en un ancho mayor que el de carril, para 
que los bordes de carril quedasen muy bien compactados, adicionalmente se les 
hizo una compactación con saltarín tipo canguro. (Los excesos de los bordes 
posteriormente fueron retirados). 
 
 
Una vez se tenía la primera cada se realizó chequeo de anchos, espesores y se 
hacía observación diaria del estado de la misma, para posteriormente extender la 
capa de base, la cual paso por un proceso de compactación y humedecimiento igual 
que la capa mencionada anteriormente, la cual quedó con un espesor de 15 cm. 
Los datos de conformación de base y sub base quedaron registrados en formatos 
de control, se pueden evidenciar en los anexos I y J. Posteriormente les dio un mejor 
acabado para cumplir con el requisito de bombeo del 2%, el cual iba desde el 
separador hacía el borde exterior del carril.  
 
 
Previamente a este proceso se realizó el retiro de brocales del alcantarillado pluvial, 
los cuales se reemplazaron por tapas hechas con tablones de madera, apoyadas 
con guaduas, a los sumideros se les colocó formaletas de madera alrededor, 
también con apoyos de guadua. 
 
 
Posteriormente se hizo un mejoramiento alrededor de los mismos con arena-
cemento, y se compactó con saltarín para mejorar las condiciones mecánicas del 
suelo, dado que son lugares donde se dificulta un poco el proceso de compactación.  
 
 
Durante la ejecución de estas actividades se tomaron muestras del material para 
ensayos CBR y también se realizó ensayo de cono y arena para chequear que la 
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capas tuvieran la compactación requerida y demás condiciones adecuadas para su 
buen comportamiento mecánico. Los datos tomados para los ensayos y resultados 
están registrados en formatos como muestran los Anexos G y H. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Registro fotográfico propio             Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Registro fotográfico propio              Fuente: Registro fotográfico propio 

Ilustración 68. Extendido de material 
de subbase 

Ilustración 67. Compactación 
de capa subbase 

Ilustración 70. Compactación y 
mejoramiento de bordes de 

sumideros 

Ilustración 69. Mejoramiento 
de bordes de recamaras 
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   Fuente: Registro fotográfico propio               Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 

Ilustración 71. Compactación 
de bordes de carril 

Ilustración 72. Ensayo de 
densidad, método cono y arena, 

datos previos 

Ilustración 73. Ensayo de densidad, 
método cono y arena, capa subbase 
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     Fuente: Registro fotográfico propio             Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico propio             Fuente: Registro fotográfico propio 

 

 

Ilustración 75. Ensayo de densidad, 
método cono y arena, capa base 

Ilustración 77. Control de 
materiales pétreos 

Ilustración 76. Suministro de 
materiales para capa base 

Ilustración 74. Obtención de 
muestra de material granular 
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Nota: En cuanto al apoyo en la ejecución de las actividades, en el tiempo como 
requisito para la pasantia (576 horas), se pudo realizar el acompañamiento de la 
residencia de obra hasta esta etapa del proyecto (conformación de base), dado que 
por algunos inconvenientes principalmente de orden climático, actividades no 
previstas y de orden público, entre otros, se retrasaron algunas actividades y el 
tiempo programado se empleó en la ejecución de otras.  
Por esta razón no se evidencian demás actividades como imprimación, 
conformación de carpeta asfáltica y demás.  
 
 

8.1. ELABORACIÓN DE ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA 
 
 
Para llevar el control del avance de obra, se disponían de pre actas, en las cuales 
se detallan los ítems, cantidades ejecutadas y el porcentaje de pago que tienen 
cada uno de estos ítems. 
  
 

8.1.1. Corte parcial de obra 
 
  
Diariamente se llevó registro de la ejecución de las actividades que se hubiese 
hecho en el transcurso del día, posteriormente, cada 15 días realizaba una corta 
reunión para mostrarle al contratista la cuantificación y valores de pago por las 
actividades ejecutadas, de ser necesario se hacía un recorrido para verificar las 
actividades. 
 
 
Cuando por alguna situación (mal clima, problema con suministro de materiales, 
etc…) y no se alcanzaban a ejecutar una buena cantidad de actividades o quedaban 
incompletas, se procedía a pagar por planilla, teniendo en cuenta el número de 
jornales que se habían trabajado. 
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Ilustración 78. Cuantificación de cantidades para pago 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

8.1.2. Elaboración del acta parcial de avance de obra 
 
 
Teniendo en cuenta la información que diariamente se recolectaba en cada una de 
las actividades, se procede a actualizar cada una de las pre actas con las cantidades 
ejecutadas, la cual se tratan de discriminar de la manera más detallada, para llevar 
un buen control de obra. Esta se refleja en formatos como el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Unidad
Longitud 

(m)

Ancho 

(m)

Altura 

(m)

Área 

(m2)

 Volumen 

(m3)

Cantidad 

elementos

Cantidad 

total

Precio por 

unidad
Valor subtotal

Excavacion en material común M3 85,66 0,7 1,65 98,94 1,00 98,94 18.500$                 1.830.340$                

Excavacion en material común 

domiciliarias 
M3 4,2 0,6 0,9 2,27 15,00 34,02 18.500$                 629.370$                    

Excavaciones recámaras M3 1,430 1,8 2,57 2 5,15 18.500,00$           95.238,00$                

Encamado de arena M3 85,66 0,125 10,71 1,00 10,71 12.000$                 128.490$                    

Instalacion de tuberia 8" ML 85,66 1,00 85,66 8.800$                   753.808$                    

Relleno con material sitio 

seleccionado 
M3 85,66 1,015 86,94 1,00 86,94 12.000$                 1.043.339$                

Relleno con material sitio 

seleccionado domiciliarias 
M3 4,2 0,522 2,19 15,00 32,89 12.000$                 394.632$                    

Construcción cajas de inspección UND 15,00 15,00 88.000$                 1.320.000$                

Corte de pavimento ML 126 1,00 126,00 3.500$                   441.000$                    

Instalación silla Yee 8"x6" UND 15,00 15,00 28.000$                 420.000$                    

Instalación de tuberia 6" ML 4,2 15,00 63,00 6.600$                   415.800$                    

Ayudante de topografía JORNAL 2,00 2,00 40.000$                 80.000$                      

Demolicion pavimento o 

excavación conglomerado
M3 85,66 0,7 0,06 3,60 1,00 3,60 21.000$                 75.552$                      

Alquiler de saltarin a Maestro DIA 2,00 2,00 50.000$                 100.000$                    

Amarre de acero KG 300 300 800,00$                 240.000,00$              

Fundición de tapas UND 15 15 12.000,00$           180.000,00$              

Fundición recámaras UND 2 450.000,00$         900.000,00$              

Valor Total 5.897.229$     

SECTOR: CARRIL IZQUIERDO - ENTRE RECAMARA 20 (KM 0+733,48) Y RECAMARA 22 (ABS KM 0+646,32)

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION ORIENTE SILVIA – PIENDAMO – PANAMERICANA EN EL KILOMETRO K0+000 AL K0+812,18”

CANTIDADES EJECUTADAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
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CONTRATO DE

OBRA PÚBLICA N°:
C5-356-2019 OBJETO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

CAPITULO: 9,2 DESCRIPCIÓN:

No.: 9.2.1 ITEM: 9.2.1 DESCRIPCIÓN: UND: ML

Longitud (m) Ancho (m) Altura (m)

33,04 - - 33,04 1 33,04

3,73 - - 3,73 1 3,73

4,41 - - 4,41 1 4,41

3,67 - - 3,67 1 3,67

3,50 - - 3,50 1 3,50

3,74 - - 3,74 1 3,74

81,19 - - 81,19 1 81,19

5,08 - - 5,08 1 5,08

4,04 - - 4,04 1 4,04

4,12 - - 4,12 1 4,12

4,01 - - 4,01 1 4,01

3,97 - - 3,97 1 3,97

3,36 - - 3,36 1 3,36

3,25 - - 3,25 1 3,25

3,43 - - 3,43 1 3,43

3,65 - - 3,65 1 3,65

3,04 - - 3,04 1 3,04

3,41 - - 3,41 1 3,41

3,59 - - 3,59 1 3,59

46,85 - - 46,85 1 46,85

2,26 - - 2,26 1 2,26

1,61 - - 1,61 1 1,61

2,56 - - 2,56 1 2,56

3,09 - - 3,09 1 3,09

3,63 - - 3,63 1 3,63

3,34 - - 3,34 1 3,34

3,21 - - 3,21 1 3,21

3,13 - - 3,13 1 3,13

3,34 - - 3,34 1 3,34

4,06 - - 4,06 1 4,06

4,26 - - 4,26 1 4,26

4,21 - - 4,21 1 4,21

3,32 - - 3,32 1 3,32

4,59 - - 4,59 1 4,59

64,94 - - 64,94 1 64,94

35,55 - - 35,55 1 35,55

2,84 - - 2,84 1 2,84

2,36 - - 2,36 1 2,36

2,35 - - 2,35 1 2,35

3,61 - - 3,61 1 3,61

2,83 - - 2,83 1 2,83

2,11 - - 2,11 1 2,11

2,00 - - 2,00 1 2,00

2,45 - - 2,45 1 2,45

2,68 - - 2,68 1 2,68

2,70 - - 2,70 1 2,70

1,35 - - 1,35 1 1,35

4,95 - - 4,95 1 4,95

2,80 - - 2,80 1 2,80

2,71 - - 2,71 1 2,71

4,92 - - 4,92 1 4,92

4,53 - - 4,53 1 4,53

118,25 - - 118,25 1 118,25

87,15 - - 87,15 1 87,15

14,14 - - 14,14 1 14,14

2,72 - - 2,72 1 2,72

4,26 - - 4,26 1 4,26

5,70 - - 5,70 1 5,70

6,56 - - 6,56 1 6,56

5,44 - - 5,44 1 5,44

6,54 - - 6,54 1 6,54

5,22 - - 5,22 1 5,22

3,50 - - 3,50 1 3,50

4,85 - - 4,85 1 4,85

5,02 - - 5,02 1 5,02

3,99 - - 3,99 1 3,99

3,55 - - 3,55 1 3,55

3,53 - - 3,53 1 3,53

4,77 - - 4,77 1 4,77

5,06 - - 5,06 1 5,06

4,38 - - 4,38 1 4,38

714,00

Entre el K0+000,00 y el

K0+040,00

Entre el K0+040,00 y el

K0+130,00

Entre el K0+140,00 y el

K0+200,00

Entre el K0+220,00 y el

K0+310,00

Entre el K0+220,00 y el

K0+310,00

Entre el K0+520,00 y el

K0+740,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE PIENDAMÓ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEMORIA DE CORTE DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN ORIENTE SILVIA – PIENDAMÓ – PANAMERICANA EN EL KILOMETRO K0+000 AL K0+812,18,

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONSORCIO SIMÓN BOLIVAR 2019

Representante Legal: Héctor Uriel Casas Zúñiga

CORTE No.: 1
CONSORCIO ISB

Representante Legal: Ferney Fernández Luna

SAMI ALIRIO ARANDA FERNÁNDEZ

Secretario de Planeación e Infraestructura

ALCANTARILLADO SANITARIO

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACIÓN 
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL (m)

No. DE 

ELEMENTOS

MEDIDA 

TOTAL (m)

CONSORCIO SIMÓN BOLIVAR 2019

Representante Legal: Héctor Uriel Casas Zúñiga

CONSORCIO ISB

Representante Legal: Ferney Fernández Luna

Contratista Interventoría

TOTAL (m)

Elaboró: Revisó 

Ilustración 79. Cuantificación de cantidades pre acta 
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CONTRATO DE

OBRA PÚBLICA N°:
C5-356-2019 OBJETO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

CAPITULO: 9,2 DESCRIPCIÓN:

No.: 9.2.1 ITEM: 9.2.1 DESCRIPCIÓN: UND: ML

Longitud (m) Ancho (m) Altura (m)

33,04 - - 33,04 1 33,04

3,73 - - 3,73 1 3,73

4,41 - - 4,41 1 4,41

3,67 - - 3,67 1 3,67

3,50 - - 3,50 1 3,50

3,74 - - 3,74 1 3,74

81,19 - - 81,19 1 81,19

5,08 - - 5,08 1 5,08

4,04 - - 4,04 1 4,04

4,12 - - 4,12 1 4,12

4,01 - - 4,01 1 4,01

3,97 - - 3,97 1 3,97

3,36 - - 3,36 1 3,36

3,25 - - 3,25 1 3,25

3,43 - - 3,43 1 3,43

3,65 - - 3,65 1 3,65

3,04 - - 3,04 1 3,04

3,41 - - 3,41 1 3,41

3,59 - - 3,59 1 3,59

46,85 - - 46,85 1 46,85

2,26 - - 2,26 1 2,26

1,61 - - 1,61 1 1,61

2,56 - - 2,56 1 2,56

3,09 - - 3,09 1 3,09

3,63 - - 3,63 1 3,63

3,34 - - 3,34 1 3,34

3,21 - - 3,21 1 3,21

3,13 - - 3,13 1 3,13

3,34 - - 3,34 1 3,34

4,06 - - 4,06 1 4,06

4,26 - - 4,26 1 4,26

4,21 - - 4,21 1 4,21

3,32 - - 3,32 1 3,32

4,59 - - 4,59 1 4,59

64,94 - - 64,94 1 64,94

35,55 - - 35,55 1 35,55

2,84 - - 2,84 1 2,84

2,36 - - 2,36 1 2,36

2,35 - - 2,35 1 2,35

3,61 - - 3,61 1 3,61

2,83 - - 2,83 1 2,83

2,11 - - 2,11 1 2,11

2,00 - - 2,00 1 2,00

2,45 - - 2,45 1 2,45

2,68 - - 2,68 1 2,68

2,70 - - 2,70 1 2,70

1,35 - - 1,35 1 1,35

4,95 - - 4,95 1 4,95

2,80 - - 2,80 1 2,80

2,71 - - 2,71 1 2,71

4,92 - - 4,92 1 4,92

4,53 - - 4,53 1 4,53

118,25 - - 118,25 1 118,25

87,15 - - 87,15 1 87,15

14,14 - - 14,14 1 14,14

2,72 - - 2,72 1 2,72

4,26 - - 4,26 1 4,26

5,70 - - 5,70 1 5,70

6,56 - - 6,56 1 6,56

5,44 - - 5,44 1 5,44

6,54 - - 6,54 1 6,54

5,22 - - 5,22 1 5,22

3,50 - - 3,50 1 3,50

4,85 - - 4,85 1 4,85

5,02 - - 5,02 1 5,02

3,99 - - 3,99 1 3,99

3,55 - - 3,55 1 3,55

3,53 - - 3,53 1 3,53

4,77 - - 4,77 1 4,77

5,06 - - 5,06 1 5,06

4,38 - - 4,38 1 4,38

714,00

Entre el K0+000,00 y el

K0+040,00

Entre el K0+040,00 y el

K0+130,00

Entre el K0+140,00 y el

K0+200,00

Entre el K0+220,00 y el

K0+310,00

Entre el K0+220,00 y el

K0+310,00

Entre el K0+520,00 y el

K0+740,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE PIENDAMÓ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEMORIA DE CORTE DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN ORIENTE SILVIA – PIENDAMÓ – PANAMERICANA EN EL KILOMETRO K0+000 AL K0+812,18,

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONSORCIO SIMÓN BOLIVAR 2019

Representante Legal: Héctor Uriel Casas Zúñiga

CORTE No.: 1
CONSORCIO ISB

Representante Legal: Ferney Fernández Luna

SAMI ALIRIO ARANDA FERNÁNDEZ

Secretario de Planeación e Infraestructura

ALCANTARILLADO SANITARIO

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACIÓN 
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL (m)

No. DE 

ELEMENTOS

MEDIDA 

TOTAL (m)

CONSORCIO SIMÓN BOLIVAR 2019

Representante Legal: Héctor Uriel Casas Zúñiga

CONSORCIO ISB

Representante Legal: Ferney Fernández Luna

Contratista Interventoría

TOTAL (m)

Elaboró: Revisó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente los valores de las cantidades de obra ejecutadas se anexan al acta 

parcial de avance de obra, se verifica cuidadosamente que la información de cada 

una de las actividades coincida con la suministrada en las pre actas. 

 

Finalmente, el acta se entrega al residente de obra para su revisión, posteriormente 

al director de obra para dar una revisión final y el aval del mismo. 

 

El documento también se envía al representante legal de la interventoría para que 

la revise. Si se aprueba, se le solicita que la firme para posteriormente enviada a la 

entidad municipal encargada de generar el respectivo pago.  

 

 

En este documento se deben especificar correctamente los datos, las actividades y 

cantidades que realmente se hayan ejecutado a cabalidad, debido a que un mal 

manejo de la información puede ocasionar que se generen pagos erróneos, 

cobrando menos de lo realizado o más de lo efectuado, los cuales pueden generar 

mal entendidos y problemas legales. 
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Nota: Se realizó un nuevo balance, para incluir actividades no previstas, en el se 

adicionaron actividades como un nuevo tramo del alcantarillado sanitario, 

sumideros, andenes entre otros. La información se puede apreciar a continuación 

en la ilustración No. 80. 
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lustración 80. Balance para actividades no previstas 

 
Fuente: Elaboración propia 

CÓDIGO - BPIN: 2017000030193

VALOR INICIAL DEL PROYECTO:        $ 2.999.999.992

VALOR A SOLICITAR: $ 599.999.998

No. ITEM Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor parcial CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL

1 EXPLANACIONES  $ 185.455.911,00  $  185.455.911,00 

1,1 200P Localización y replanteo m²   9.805,90 $ 1.660  $       16.277.794,00 9.805,90      $ 16.277.794

1,2 201,2 -INV Demolición de estructuras m³      938,70 $ 86.800  $       81.479.160,00 938,70         $ 81.479.160

1,3 201,15 - INV Remoción de alcantarillas m        53,00 $ 41.588  $         2.204.164,00 53,00           $ 2.204.164

1,4 210,1,1 -INV Excavación en material común de la explanación m³   5.747,00 $ 7.240  $       41.608.280,00 5.747,00      $ 41.608.280

2 SUBBASES Y BASES  $ 226.664.541,00 -               $  252.734.750,00 

2,1 310.1 - INV Conformación de la subrasante m² 8.085,80 $ 800  $         6.468.640,00 8.085,80      $ 6.468.640

2,2 320.3 - INV Afirmado hasta 5 Km de acarreo m³ 3,60 $ 78.700  $           283.320,00 3,60             $ 283.320

2,3 320.3 - INV Subbase granular m³ 1.137,10 $ 80.380  $       91.400.098,00 136,90 $ 11.004.022 1.274,00      $ 102.404.120

2,4 330.1 - INV Base granular m³ 864,30 $ 86.630  $       74.874.309,00 102,70 $ 8.896.901 967,00         $ 83.771.210

3 PAVIMENTO FLEXIBLE  $ 429.216.538,00 -               $  480.426.518,00 

3,1 411.2 - INV Riego de imprimación con emulsión asfáltica m² 5.762,32 $ 4.600  $       26.506.672,00 685,68 $ 3.154.128 6.448,00      $ 29.660.800

3,2 450 - INV Mezcla asfáltica MDC-19 no incluye transporte m³ 691,48 $ 435.500  $     301.139.540,00 82,52 $ 35.937.460 774,00         $ 337.077.000

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CONCRETO  $ 521.497.345,00 -               $  511.500.651,00 

4,1 630.4 - INV Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para Bordillo m³ 279,36 $ 617.400  $     172.476.864,00 -12,36 -$ 7.631.064 267,00         $ 164.845.800

4,2 1.06.0581 -INV Andén en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) m
2 1.830,81 $ 61.200  $     112.045.572,00 1.830,81      $ 112.045.572

4,3  3.08.14 - IDU Andén loseta guía y alerta según NTC 4992 m
2 672,00 $ 115.600  $       77.683.200,00 672,00         $ 77.683.200

4,4 11309 - IDU Corte y cicatrización de Raices Arbol 5 a 10M und 20,00 $ 290.947  $         5.818.940,00 20,00           $ 5.818.940

4,5 10444 - IDU Contenedor de raíces árboles (1.30x1.50 int) h=1.57 und 20,00 $ 1.503.250  $       30.065.000,00 20,00           $ 30.065.000

5 OBRAS DE DRENAJE  $ 411.064.194,00 -               $  393.822.294,00 

5,1 600.1 - INV Excavacion conglomerado a maquina m³ 2.064,30 $ 8.300  $       17.133.690,00 2.064,30      $ 17.133.690

5,2 610.2 - INV Relleno para estructuras m³ 1.580,21 $ 79.900  $     126.258.779,00 1.580,21      $ 126.258.779

5,3 630.6 - INV Sumidero (fundido en el sitio, H=1.25 m, incluye tapa) und 20,00 $ 737.188  $       14.743.760,00 8,00 $ 5.897.504 28,00           $ 20.641.264

5,4 4.04.0055 - INV
Cámara de inspección altura 2.01 - 3 m e=0.20

(incluye escalera gato y tapa)
und 11,00 $ 2.785.789  $       30.643.679,00 6,00 $ 16.714.734 17,00           $ 47.358.413

5,5 4.03.0038 - INV  Suministro e instalación de tubería PVC 8" corrugada m 178,95 $ 70.200  $       12.562.290,00 -178,95 -$ 12.562.290 -              

5,6 4.03.0039- INV
Suministro e instalación de tubería PVC 10"

corrugada
m 457,90 $ 100.200  $       45.881.580,00 -68,90 -$ 6.903.780 389,00         $ 38.977.800

5,7 4.03.0040 - INV
Suministro e instalación de tubería PVC 12"

corrugada
m 227,74 $ 142.100  $       32.361.854,00 105,26 $ 14.957.446 333,00         $ 47.319.300

5,8 4.03.0041 - INV
Suministro e instalación de tubería PVC 14"

corrugada
m 187,78 $ 166.500  $       31.265.370,00 -187,78 -$ 31.265.370 -              

5,9 26.700.265 - INV
Disipadores de energía en concreto 21 MPa (3000

PSI) 
m³ 4,16 $ 706.700  $         2.938.459,00 4,16             $ 2.938.459

6 SEÑALIZACION VIAL  $   28.493.357,00 -               $    28.493.357,00 

6,1 700.1 - INV Líneas de Demarcación con pintura en frio m 3.750,54 $ 4.600  $       17.252.484,00 3.750,54      $ 17.252.484

6,2 710.1 -INV
Señal vertical de tránsito tipo I con lámina reflectiva de

60cm*61cm
und 15,00 $ 299.878  $         4.498.170,00 15,00           $ 4.498.170

7 TRANSPORTE  $ 943.534.586,00 -               $  963.243.000,00 

7,1 900.1 - INV

Transporte de materiales provenientes de la excavación

de la explanación, demolicion, canales y préstamos,

hasta 10 km de distancia.

m³ - Km 70.362,10 $ 1.500  $     105.543.150,00 -13262,10 -$ 19.893.150 57.100,000   $ 85.650.000

7,2 900.1 - INV Transporte de base y subbase granular m³ - Km 302.711,75 $ 1.500  $     454.067.625,00 9888,25 $ 14.832.375 312.600,000 $ 468.900.000

7,3 900.1 - INV Transporte de mezcla asfáltica m³ - Km 107.096,42 $ 1.500  $     160.644.634,00 13403,58 $ 20.105.366 120.500,000 $ 180.750.000

ITEMS NO PREVISTOS -              

-              

N.P. - PLUV ALCANTARILLADO PLUVIAL -              $ 157.944.578

N.P. - PLUV 1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO ML $ 1.826,000 935,00 $ 1.707.310 935,00         $ 1.707.310

N.P. - PLUV 2
Suministro e instalación de Encamado en material

granular para tuberia
m3 $ 84.552,000 56,10 $ 4.743.367 56,10           $ 4.743.367

N.P. - PLUV 3 Suministro e instalación de tubería PVC 16" corrugada m $ 209.713,000 507,00 $ 106.324.491 507,00         $ 106.324.491

N.P. - PLUV 4 Suministro e instalación de tubería PVC 24" corrugada m $ 556.462,000 6,00 $ 3.338.772 6,00             $ 3.338.772

N.P. - PLUV 5
Camara de caida H=3.01 - 3.50, incluye acero de

refuerzo Fy=420 Mpa, tuberia y accesorios en PVC
und $ 2.624.399,000 1,00 $ 2.624.399 1,00             $ 2.624.399

N.P. - PLUV 6
Camara de entrega H=1.01 - 1.50 M, incluye acero de

refuerzo Fy=410 Mpa
und $ 1.830.041,000 1,00 $ 1.830.041 1,00             $ 1.830.041

-              

-              

N.P. - SAN ALCANTARILLADO SANITARIO -              $ 277.128.502

N.P. - SAN 1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO ML $ 1.826,000 1090,00 $ 1.990.340 1.090,00      $ 1.990.340

N.P. - SAN 2 Corte de pavimento m $ 8.650,000 300,00 $ 2.595.000 300,00         $ 2.595.000

N.P. - SAN 3
Excavación para zanjas y estructuras de las redes de

servicios hasta 2.00 m de profundidad. 
m3 $ 13.559,000 654,00 $ 8.867.586 654,00         $ 8.867.586

N.P. - SAN 4 Excavación manual en conglomerado m3 $ 21.099,000 163,50 $ 3.449.687 163,50         $ 3.449.687

N.P. - SAN 5
Suministro e instalación de Encamado en material

granular para tuberia
m3 $ 84.552,000 65,40 $ 5.529.701 65,40           $ 5.529.701

N.P. - SAN 6
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR IMPORTADO -

COMPACTADO MANUALMENTE
M3 $ 79.811,000 196,20 $ 15.658.918 196,20         $ 15.658.918

N.P. - SAN 7
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA

EXCAVACIÓN - COMPACTADO MECANICAMENTE
M3 $ 16.002,000 621,30 $ 9.942.043 621,30         $ 9.942.043

N.P. - SAN 8
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA

EXCAVACIÓN Y DEMOLICION 0 Y 5KM
M3 $ 15.001,000 367,90 $ 5.518.868 367,90         $ 5.518.868

N.P. - SAN 9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC

CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO

D= 8"

ML $ 64.740,000 330,00 $ 21.364.200 330,00         $ 21.364.200

N.P. - SAN 10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC

CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO

D= 6"

ML $ 54.950,000 760,00 $ 41.762.000 760,00         $ 41.762.000

N.P. - SAN 11
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE

PVC DE 8" X 6"
UND $ 160.838,000 110,00 $ 17.692.180 110,00         $ 17.692.180

N.P. - SAN 12
CÁMARA H= 1.01 - 2.50 M, INCLUYE ACERO DE

REFUERZO
UND $ 1.766.183,000 19,00 $ 33.557.477 19,00           $ 33.557.477

N.P. - SAN 13
CÁMARA H= 2.51 - 3.50 M, INCLUYE ACERO DE

REFUERZO
UND $ 1.900.585,000 1,00 $ 1.900.585 1,00             $ 1.900.585

N.P. - SAN 14 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] UND $ 336.831,000 110,00 $ 37.051.410 110,00         $ 37.051.410

N.P. - SAN 15 Reposición de paviemento rigido m2 $ 51.872,000 90,00 $ 4.668.480 90,00           $ 4.668.480

-              

N.P. ACUE RED DE ACUEDUCTO -              $ 58.410.091

N.P. ACUE 1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO ML $ 1.826,000 930,00 $ 1.698.180 930,00         $ 1.698.180

N.P. ACUE 2 Excavación manual en conglomerado m3 $ 21.099,000 150,70 $ 3.179.619 150,70         $ 3.179.619

N.P. ACUE 3 Excavación manual en Material Comun m3 $ 18.026,000 113,50 $ 2.045.951 113,50         $ 2.045.951

N.P. ACUE 4
Suministro e instalación de Encamado en material

granular para tuberia
m3 $ 84.552,000 37,20 $ 3.145.334 37,20           $ 3.145.334

N.P. ACUE 5
Tuberia PVC UM D=3" RDE 21, incluye accesorios en

PVC y HD
m $ 31.531,000 600,00 $ 18.918.600 600,00         $ 18.918.600

N.P. ACUE 6 Acometida domiciliaria 3"x1/2" und $ 5.368,000 87,00 $ 467.016 87,00           $ 467.016

N.P. ACUE 7 Acometida domiciliaria 3"x3/4" und $ 5.368,000 23,00 $ 123.464 23,00           $ 123.464

N.P. ACUE 8
Valvula de compuerta elastica en HD D= 2", incluye

uniones rapidas
und $ 312.685,000 1,00 $ 312.685 1,00             $ 312.685

N.P. ACUE 9
Valvula de compuerta elastica en HD D= 3", incluye

uniones rapidas
und $ 362.198,000 2,00 $ 724.396 2,00             $ 724.396

N.P. ACUE 10
CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS 80X 80 CM

CON TAPA
UND $ 336.831,000 3,00 $ 1.010.493 3,00             $ 1.010.493

N.P. ACUE 11
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR IMPORTADO -

COMPACTADO MANUALMENTE
M3 $ 79.811,000 111,60 $ 8.906.908 111,60         $ 8.906.908

N.P. ACUE 12
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA

EXCAVACIÓN - COMPACTADO MECANICAMENTE
M3 $ 16.002,000 148,80 $ 2.381.098 148,80         $ 2.381.098

N.P. ACUE 13
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA

EXCAVACIÓN Y DEMOLICION 0 Y 5KM
M3 $ 15.001,000 111,60 $ 1.674.112 111,60         $ 1.674.112

2.096.127.077,00$   429.948.993$         2.526.076.070$     

COSTOS INDIRECTOS (AIU = 31%)

24,00% 503.070.498,00$      103.187.758$         606.258.257$       

2,00% 41.922.542,00$       8.598.980$             50.521.521$         

5,00% 104.806.354,00$      21.497.450$           126.303.804$       

31,00% 649.799.394,00$      133.284.188$         783.083.582$       

VALOR TOTAL (CD+CI) 2.745.926.471$       563.233.181$         3.309.159.652$     3.309.159.652$     

IMPLEMENTACION DE PLANES AMBIENTAL Y 

MANEJO DE TRANSITO
 $       56.366.815,00 -$        3.785.972,00  $    52.580.843,00 

8,2 8.2 - P Plan de gestion ambiental  $       12.365.434,00 -$                        $    12.365.434,00 

8,3 8.3 - P Plan de manejo de transito  $       44.001.381,00 3.785.972,00-$         $    40.215.409,00 

2.802.293.286$       559.447.209$         3.361.740.495$     

197.706.706$          40.552.789$           238.259.495$       

2.999.999.992$       599.999.998,00$     3.599.999.990$     

20,0000000% 3.599.999.990$     

20% 599.999.998$          0-$                          0$                        

CON AUI

Administración

PROYECTO

CON AUI

AJUSTE

Total costos directos

MODIFICACION

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN ORIENTE SILVIA - PIENDAMÓ - PANAMERICANA EN EL KILÓMETRO K0+000 AL K0+812,18 DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

COSTO TOTAL PROYECTO 

COSTO DE LA OBRA

9

Imprevistos

Utilidad

SUBTOTAL AIU

VALOR DE LA INTERVENTORÍA (7.20%)

8
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19/10/2019

$ 2.783.651.285,00

$ 557.756.501,00 39.042.955,07    

$ 3.341.407.786,00

12/11/2019

10/12/2019

5/05/2020

22/07/2020

12/10/2021

14/09/2022

FECHA: 19/03/2022

UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

EXPLANACIONES 141.458.578,00$        142.161.075,00$        -$                  43.887.536,50$         43.887.536,50$         30,87%

1,1 200P Localización y replanteo m² 9.805,90             1.660,00$              16.277.794,00$          9.805,90 16.277.794,00$          0,00 -$                  7.928,20 13.160.812,00$         7.928,20 13.160.812,00$         80,85%

1,2 201,2 -INV Demolición de estructuras m³ 938,70                86.682,00$            81.368.393,00$          938,70 81.368.393,00$          0,00 -$                  242,65 21.033.387,30$         242,65 21.033.387,30$         25,85%

1,3 201,15 - INV Remoción de alcantarillas m 53,00                  41.587,00$            2.204.111,00$            53,00 2.204.111,00$            0,00 -$                  12,00 499.044,00$              12,00 499.044,00$              22,64%

1,4 210,1,1 -INV Excavación en material común de la explanación m³ 5.747,00             7.240,00$              41.608.280,00$          5.844,03 42.310.777,00$          0,00 -$                  1.269,93 9.194.293,20$           1.269,93 9.194.293,20$           21,73%

SUBBASES Y BASES 173.026.367,00$        192.643.970,00$        -$                  54.446.425,10$         54.446.425,10$         28,26%

2,1 310.1 - INV Conformación de la subrasante m² 8.085,80             800,00$                 6.468.640,00$            8.085,80 6.468.640,00$            0,00 -$                  2.373,67 1.898.936,00$           2.373,67 1.898.936,00$           29,36%

2,2 320.3 - INV Afirmado hasta 5 Km de acarreo m³ 3,60                    78.700,00$            283.320,00$               0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          #¡DIV/0!

2,3 320.3 - INV Subbase granular m³ 1.137,10             80.380,00$            91.400.098,00$          1.274,00 102.404.120,00$        0,00 -$                  394,98 31.748.492,40$         394,98 31.748.492,40$         31,00%

2,4 330.1 - INV Base granular m³ 864,30                86.630,00$            74.874.309,00$          967,00 83.771.210,00$          0,00 -$                  240,09 20.798.996,70$         240,09 20.798.996,70$         24,83%

PAVIMENTO FLEXIBLE 318.795.268,00$        356.830.600,00$        -$                  -$                          -$                          0,00%

3,1 411.2 - INV Riego de imprimación con emulsión asfáltica m² 5.762,32             4.600,00$              26.506.672,00$          6.448,00 29.660.800,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

3,2 450 - INV Mezcla asfáltica MDC-19 no incluye transporte m³ 691,48                422.700,00$          292.288.596,00$        774,00 327.169.800,00$        0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CONCRETO 396.474.584,00$        388.850.763,00$        -$                  5.808.580,00$           5.808.580,00$           1,49%

4,1 630.4 - INV Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para Bordillo m³ 279,36                616.814,00$          172.313.159,00$        267,00 164.689.338,00$        0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

4,2 1.06.0581 -INV Andén en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) m2 1.830,81             61.199,00$            112.043.741,00$        1.830,81 112.043.741,00$        0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

4,3  3.08.14 - IDU Andén loseta guía y alerta según NTC 4992 m2 672,00                113.597,00$          76.337.184,00$          672,00 76.337.184,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

4,4 11309 - IDU Corte y cicatrización de Raices Arbol 5 a 10M und 20,00                  290.429,00$          5.808.580,00$            20,00 5.808.580,00$            0,00 -$                  20,00 5.808.580,00$           20,00 5.808.580,00$           100,00%

4,5 10444 - IDU Contenedor de raíces árboles (1.30x1.50 int) h=1.57 und 20,00                  1.498.596,00$       29.971.920,00$          20,00 29.971.920,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

OBRAS DE DRENAJE 313.026.607,00$        305.319.392,00$        -$                  205.050.067,24$       205.050.067,24$       67,16%

5,1 600.1 - INV Excavacion conglomerado a maquina m³ 2.064,30             8.300,00$              17.133.690,00$          2.064,30 17.133.690,00$          0,00 -$                  1.370,17 11.372.411,00$         1.370,17 11.372.411,00$         66,37%

5,2 610.2 - INV Relleno para estructuras m³ 1.580,21             79.894,00$            126.249.298,00$        1.580,21 126.249.298,00$        0,00 -$                  1.107,22 88.460.234,68$         1.107,22 88.460.234,68$         70,07%

5,3 630.6 - INV Sumidero (fundido en el sitio, H=1.25 m, incluye tapa) und 20,00                  737.040,00$          14.740.800,00$          28,00 20.637.120,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

5,4 4.04.0055 - INV
Cámara de inspección altura 2.01 - 3 m e=0.20 (incluye escalera

gato y tapa)
und 11,00                  2.730.308,00$       30.033.388,00$          18,00 49.145.544,00$          0,00 -$                  18,00 49.145.544,00$         18,00 49.145.544,00$         100,00%

5,5 4.03.0038 - INV Suministro e instalación de tubería PVC 8" corrugada m 178,95                69.904,00$            12.509.321,00$          0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

5,6 4.03.0039- INV Suministro e instalación de tubería PVC 10" corrugada m 457,90                100.135,00$          45.851.817,00$          389,00 38.952.515,00$          0,00 -$                  43,60 4.365.886,00$           43,60 4.365.886,00$           11,21%

5,7 4.03.0040 - INV Suministro e instalación de tubería PVC 12" corrugada m 227,74                142.042,00$          32.348.645,00$          353,88 50.265.823,00$          0,00 -$                  353,88 50.265.822,96$         353,88 50.265.822,96$         100,00%

5,8 4.03.0041 - INV Suministro e instalación de tubería PVC 14" corrugada m 187,78                166.281,00$          31.224.246,00$          0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

5,9 26.700.265 - INV Disipadores de energía en concreto 21 MPa (3000 PSI) m³ 4,16                    705.965,00$          2.935.402,00$            4,16 2.935.402,00$            0,00 -$                  2,04 1.440.168,60$           2,04 1.440.168,60$           0,00%

SEÑALIZACION VIAL 21.749.784,00$          21.749.784,00$          -$                  -$                          -$                          0,00%

6,1 700.1 - INV Líneas de Demarcación con pintura en frio m 3.750,54             4.600,00$              17.252.484,00$          3.750,54 17.252.484,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

6,2 710.1 -INV
Señal vertical de tránsito tipo I con lámina reflectiva de

60cm*61cm
und 15,00                  299.820,00$          4.497.300,00$            15,00 4.497.300,00$            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

TRANSPORTE 720.255.409,00$        729.278.520,00$        -$                  116.707.635,00$       116.707.635,00$       16,00%

7,1 900.1 - INV

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la

explanación, demolicion, canales y préstamos, hasta 10 km de

distancia.

m³ - Km 70.362,10           1.500,00$              105.543.150,00$        57.100,00 85.650.000,00$          0,00 -$                  23.448,11 35.172.165,00$         23.448,11 35.172.165,00$         41,06%

7,2 900.1 - INV Transporte de base y subbase granular m³ - Km 302.711,75         1.500,00$              454.067.625,00$        308.585,68 462.878.520,00$        0,00 -$                  54.356,98 81.535.470,00$         54.356,98 81.535.470,00$         17,61%

7,3 900.1 - INV Transporte de mezcla asfáltica m³ - Km 107.096,42         1.500,00$              160.644.634,00$        120.500,00 180.750.000,00$        0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

COSTOS DIRECTOS SUBTOTAL 1 2.084.786.597,00$     2.136.834.104,00$     -$                  425.900.244,00$       425.900.244,00$       

COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL 1 (AIU = 31%)

Administración 500.348.783,00$        512.840.185,00$        -$                  102.216.059,00$       102.216.059,00$       

Imprevistos 41.695.732,00$          42.736.682,00$          -$                  8.518.005,00$           8.518.005,00$           

Utilidad 104.239.330,00$        106.841.705,00$        -$                  21.295.012,00$         21.295.012,00$         

AIU SUBTOTAL 1 646.283.845,00$        662.418.572,00$        -$                  132.029.076,00$       132.029.076,00$       

VALOR SUBTOTAL 1 (CD+CI) 2.731.070.442,00$     2.799.252.676,00$     -$                  557.929.320,00$       557.929.320,00$       

8
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTAL Y MANEJO DE 

TRÁNSITO
52.580.843,00$          48.794.871,00$          -$                  15.614.359,00$         15.614.359,00$         

8,2 8.2 - P Plan de gestión ambiental 12.365.434,00$          12.365.434,00$          -$                  0,32 3.956.939,00$           0,32 3.956.939,00$           

8,3 8.3 - P Plan de manejo de tránsito 40.215.409,00$          36.429.437,00$          -$                  0,32 11.657.420,00$         0,32 11.657.420,00$         

AJUSTE -$                            -$                            -$                  -$                          -$                          

VALOR TOTAL SUBTOTAL 1 2.783.651.285,00$     2.848.047.547,00$     -$                  573.543.679,00$       573.543.679,00$       

ITEMS NO PREVISTOS -$                            376.610.860,00$        -$                  272.658.478,92$       272.658.478,92$       72,40%

9,1 N.P. - PLUV ALCANTARILLADO PLUVIAL -$                            126.142.894,00$        -$                  122.591.153,75$       122.591.153,75$       97,18%

9.1.1 N.P. - PLUV 1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO ML -                          1.826,00$              -$                            935,00 1.707.310,00$            0,00 -$                  918,21 1.676.651,46$           918,21 1.676.651,46$           98,20%

9.1.2 N.P. - PLUV 2
Suministro e instalación de Encamado en material granular para

tuberia
m3 -                          84.552,00$            -$                            122,03 10.317.881,00$          0,00 -$                  122,03 10.317.880,56$         122,03 10.317.880,56$         100,00%

9.1.3 N.P. - PLUV 3 Suministro e instalación de tubería PVC 16" corrugada m -                          209.713,00$          -$                            507,00 106.324.491,00$        0,00 -$                  490,21 102.803.409,73$       490,21 102.803.409,73$       96,69%

9.1.4 N.P. - PLUV 4 Suministro e instalación de tubería PVC 24" corrugada m -                          556.462,00$          -$                            6,00 3.338.772,00$            0,00 -$                  6,00 3.338.772,00$           6,00 3.338.772,00$           100,00%

9.1.5 N.P. - PLUV 5
Camara de caida H=3.01 - 3.50, incluye acero de refuerzo

Fy=420 Mpa, tuberia y accesorios en PVC
und -                          2.624.399,00$       -$                            1,00 2.624.399,00$            0,00 -$                  1,00 2.624.399,00$           1,00 2.624.399,00$           100,00%

9.1.6 N.P. - PLUV 6
Camara de entrega H=1.01 - 1.50 M, incluye acero de refuerzo

Fy=410 Mpa
und -                          1.830.041,00$       -$                            1,00 1.830.041,00$            0,00 -$                  1,00 1.830.041,00$           1,00 1.830.041,00$           100,00%

9,2 N.P. - SAN ALCANTARILLADO SANITARIO -$                            216.016.763,00$        -$                  118.545.899,43$       118.545.899,43$       54,88%

9.2.1 N.P. - SAN 1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO ML -                          1.826,00$              -$                            1.090,00 1.990.340,00$            0,00 -$                  714,00 1.303.764,00$           714,00 1.303.764,00$           65,50%

9.2.2 N.P. - SAN 2 Corte de pavimento m -                          8.650,00$              -$                            315,07 2.725.356,00$            0,00 -$                  315,07 2.725.355,50$           315,07 2.725.355,50$           100,00%

9.2.3 N.P. - SAN 3
Excavación para zanjas y estructuras de las redes de servicios

hasta 2.00 m de profundidad. 
m3 -                          13.559,00$            -$                            654,00 8.867.586,00$            0,00 -$                  582,98 7.904.625,82$           582,98 7.904.625,82$           89,14%

9.2.4 N.P. - SAN 4 Excavación manual en conglomerado m3 -                          21.099,00$            -$                            163,50 3.449.687,00$            0,00 -$                  52,11 1.099.468,89$           52,11 1.099.468,89$           31,87%

9.2.5 N.P. - SAN 5
Suministro e instalación de Encamado en material granular para

tuberia
m3 -                          84.552,00$            -$                            72,48 6.128.329,00$            0,00 -$                  72,48 6.128.328,96$           72,48 6.128.328,96$           100,00%

9.2.6 N.P. - SAN 6
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR IMPORTADO -

COMPACTADO MANUALMENTE
M3 -                          79.811,00$            -$                            196,20 15.658.918,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

9.2.7 N.P. - SAN 7
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA

EXCAVACIÓN - COMPACTADO MECANICAMENTE
M3 -                          16.002,00$            -$                            621,30 9.942.043,00$            0,00 -$                  461,75 7.388.923,50$           461,75 7.388.923,50$           74,32%

9.2.8 N.P. - SAN 8
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y

DEMOLICION 0 Y 5KM
M3 -                          15.001,00$            -$                            367,90 5.518.868,00$            0,00 -$                  200,46 3.007.100,46$           200,46 3.007.100,46$           54,49%

9.2.9 N.P. - SAN 9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA

PARA ALCANTARILLADO SANITARIO D= 8"
ML -                          64.740,00$            -$                            459,87 29.771.984,00$          0,00 -$                  459,87 29.771.983,80$         459,87 29.771.983,80$         100,00%

9.2.10 N.P. - SAN 10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA

PARA ALCANTARILLADO SANITARIO D= 6"
ML -                          54.950,00$            -$                            760,00 41.762.000,00$          0,00 -$                  240,93 13.239.103,50$         240,93 13.239.103,50$         31,70%

9.2.11 N.P. - SAN 11
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC DE 8" X

6"
UND -                          160.838,00$          -$                            110,00 17.692.180,00$          0,00 -$                  53,00 8.524.414,00$           53,00 8.524.414,00$           48,18%

9.2.12 N.P. - SAN 12 CÁMARA H= 1.01 - 2.50 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO UND -                          1.766.183,00$       -$                            19,00 33.557.477,00$          0,00 -$                  9,00 15.895.647,00$         9,00 15.895.647,00$         47,37%

9.2.13 N.P. - SAN 13 CÁMARA H= 2.51 - 3.50 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO UND -                          1.900.585,00$       -$                            1,00 1.900.585,00$            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

9.2.14 N.P. - SAN 14 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] UND -                          336.831,00$          -$                            110,00 37.051.410,00$          0,00 -$                  64,00 21.557.184,00$         64,00 21.557.184,00$         58,18%

9.2.15 N.P. - SAN 15 Reposición de paviemento rigido m2 -                          51.872,00$            -$                            0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          #¡DIV/0!

9,3 N.P. ACUE RED DE ACUEDUCTO -$                            34.451.203,00$          -$                  31.521.425,74$         31.521.425,74$         91,50%

9.3.1 N.P. ACUE 1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO ML -                          1.826,00$              -$                            930,00 1.698.180,00$            0,00 -$                  588,03 1.073.742,78$           588,03 1.073.742,78$           63,23%

9.3.2 N.P. ACUE 2 Excavación manual en conglomerado m3 -                          21.099,00$            -$                            0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          #¡DIV/0!

9.3.3 N.P. ACUE 3 Excavación manual en Material Comun m3 -                          18.026,00$            -$                            205,05 3.696.231,00$            0,00 -$                  204,63 3.688.660,38$           204,63 3.688.660,38$           99,80%

9.3.4 N.P. ACUE 4
Suministro e instalación de Encamado en material granular para

tuberia
m3 -                          84.552,00$            -$                            44,10 3.728.743,00$            0,00 -$                  44,10 3.728.743,20$           44,10 3.728.743,20$           100,00%

9.3.5 N.P. ACUE 5 Tuberia PVC UM D=3" RDE 21, incluye accesorios en PVC y HD m -                          31.531,00$            -$                            588,03 18.541.174,00$          0,00 -$                  588,03 18.541.173,93$         588,03 18.541.173,93$         100,00%

9.3.6 N.P. ACUE 6 Acometida domiciliaria 3"x1/2" und -                          5.368,00$              -$                            87,00 467.016,00$               0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

9.3.7 N.P. ACUE 7 Acometida domiciliaria 3"x3/4" und -                          5.368,00$              -$                            23,00 123.464,00$               0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

9.3.8 N.P. ACUE 8
Valvula de compuerta elastica en HD D= 2", incluye uniones

rapidas
und -                          312.685,00$          -$                            1,00 312.685,00$               0,00 -$                  1,00 312.685,00$              1,00 312.685,00$              100,00%

9.3.9 N.P. ACUE 9
Valvula de compuerta elastica en HD D= 3", incluye uniones

rapidas
und -                          362.198,00$          -$                            2,00 724.396,00$               0,00 -$                  2,00 724.396,00$              2,00 724.396,00$              100,00%

9.3.10 N.P. ACUE 10 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS 80X 80 CM CON TAPA UND -                          336.831,00$          -$                            3,00 1.010.493,00$            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

9.3.11 N.P. ACUE 11
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR IMPORTADO -

COMPACTADO MANUALMENTE
M3 -                          79.811,00$            -$                            0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          #¡DIV/0!

9.3.12 N.P. ACUE 12
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA

EXCAVACIÓN - COMPACTADO MECANICAMENTE
M3 -                          16.002,00$            -$                            154,65 2.474.709,00$            0,00 -$                  154,65 2.474.709,30$           154,65 2.474.709,30$           100,00%

9.3.13 N.P. ACUE 13
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y

DEMOLICION 0 Y 5KM
M3 -                          15.001,00$            -$                            111,60 1.674.112,00$            0,00 -$                  65,15 977.315,15$              65,15 977.315,15$              58,38%

COSTOS DIRECTOS SUBTOTAL 2 -$                            376.610.860,00$        -$                  272.658.479,00$       272.658.479,00$       72,40%

COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL 2 (AIU = 31%)

Administración -$                            90.386.606,00$          -$                  65.438.035,00$         65.438.035,00$         72,40%

Imprevistos -$                            7.532.217,00$            -$                  5.453.170,00$           5.453.170,00$           72,40%

Utilidad -$                            18.830.543,00$          -$                  13.632.924,00$         13.632.924,00$         72,40%

AIU SUBTOTAL 2 -$                            116.749.366,00$        -$                  84.524.129,00$         84.524.129,00$         72,40%

VALOR SUBTOTAL 2 (CD+CI) -$                            493.360.226,00$        -$                  357.182.608,00$       357.182.608,00$       72,40%

AJUSTE -$                            -$                            -$                  -$                          -$                          

VALOR TOTAL SUBTOTAL 2 -$                            493.360.226,00$        -$                  357.182.608,00$       357.182.608,00$       72,40%

COSTOS DIRECTOS TOTALES 2.084.786.597,00$     2.513.444.964,00$     -$                  698.558.723,00$       698.558.723,00$       27,79%

COSTOS INDIRECTOS TOTALES (AIU = 31%)

Administración 500.348.783,00$        603.226.791,00$        -$                  167.654.094,00$       167.654.094,00$       27,79%

Imprevistos 41.695.732,00$          50.268.899,00$          -$                  13.971.174,00$         13.971.174,00$         27,79%

Utilidad 104.239.330,00$        125.672.248,00$        -$                  34.927.936,00$         34.927.936,00$         27,79%

TOTAL AIU 646.283.845,00$        779.167.938,00$        -$                  216.553.204,00$       216.553.204,00$       27,79%

VALOR TOTALES (CD+CI) 2.731.070.442,00$     3.292.612.902,00$     -$                  915.111.927,00$       915.111.927,00$       27,79%

8
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTAL Y MANEJO DE 

TRÁNSITO
52.580.843,00$          48.794.871,00$          -$                  15.614.359,00$         15.614.359,00$         

AJUSTE -$                            13,00$                        1,00$                         1,00$                         

VALOR TOTAL 2.783.651.285,00$     3.341.407.786,00$     -$                  930.726.287,00$       930.726.287,00$       27,85%

VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:

VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA:

SALDO POR AMORTIZAR:

VALOR PRESENTE ACTA:

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:

CONSORCIO SIMÓN BOLIVAR 2019

Representante Legal: Héctor Uriel Casas Zúñiga

Contratista

Secretario de Planeación e Infraestructura

Supervisor

VALOR CONTRATADO TOTAL:

VALOR EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR:

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:

SALDO POR EJECUTAR: 2.410.681.499,00$                         

930.726.287,00$                            

930.726.287,00$                            

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y

CUATRO PESOS M/CTE

-$                                               

3.341.407.786,00$                         

Interventoría

SAMI ALIRIO ARANDA FERNÁNDEZ

$ 672.631.631,00

3

4

5

24,00%

2,00%

7

9

6

2,00%

5,00%

31,00%

ESTADO DEL CONTRATO

ALCALDIA MUNICIPAL

PIENDAMÓ CAUCA

CONTRATISTA:

No. ITEM

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OBJETO:

ACUMULADA

 CONSORCIO SIMÓN BOLIVAR 2019

Representante Legal: Héctor Uriel Casas Zúñiga 

CONSORCIO ISB

Representante Legal: Ferney Fernández Luna

SAMI ALIRIO ARANDA FERNÁNDEZ

Secretario de Planeación e Infraestructura

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°:

DE FECHA:

VALOR INICIAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:

VALOR ADICIONAL:

1

2

VALOR TOTAL:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:

FECHA DE REINICIO No. 01:

ACTA PARCIAL 

No. 1

FECHA DE REINICIO No. 02:

FECHA DE TERMINACIÓN:

DESCRIPCION

CODICIONES ACTUALIZADAS 

ACTA DE MODIFICACION No. 2
ACUMULADO A LA FECHA PRESENTE ACTA

MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN ORIENTE

SILVIA – PIENDAMÓ – PANAMERICANA EN EL

KILOMETRO K0+000 AL K0+812,18, DEPARTAMENTO

DEL CAUCA

24,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

CONSORCIO ISB

Representante Legal: Ferney Fernández Luna

930.726.287,00$                                                 

$ 258.094.656,00

$ 258.094.656,00

$ 994.548.422,25

ESTADO DEL ANTICIPO

$ 0,00

$ 1.252.643.078,25

5,00%

31,00%

31,00%

24,00%

2,00%

5,00%

Ilustración 81. Elaboración de acta parcial 
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C5-356-2019

19/10/2019

$ 2.783.651.285,00

$ 557.756.501,00 39.042.955,07    

$ 3.341.407.786,00

12/11/2019

10/12/2019

5/05/2020

22/07/2020

12/10/2021

14/09/2022

FECHA: 19/03/2022

UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

EXPLANACIONES 141.458.578,00$        142.161.075,00$        -$                  43.887.536,50$         43.887.536,50$         30,87%

1,1 200P Localización y replanteo m² 9.805,90             1.660,00$              16.277.794,00$          9.805,90 16.277.794,00$          0,00 -$                  7.928,20 13.160.812,00$         7.928,20 13.160.812,00$         80,85%

1,2 201,2 -INV Demolición de estructuras m³ 938,70                86.682,00$            81.368.393,00$          938,70 81.368.393,00$          0,00 -$                  242,65 21.033.387,30$         242,65 21.033.387,30$         25,85%

1,3 201,15 - INV Remoción de alcantarillas m 53,00                  41.587,00$            2.204.111,00$            53,00 2.204.111,00$            0,00 -$                  12,00 499.044,00$              12,00 499.044,00$              22,64%

1,4 210,1,1 -INV Excavación en material común de la explanación m³ 5.747,00             7.240,00$              41.608.280,00$          5.844,03 42.310.777,00$          0,00 -$                  1.269,93 9.194.293,20$           1.269,93 9.194.293,20$           21,73%

SUBBASES Y BASES 173.026.367,00$        192.643.970,00$        -$                  54.446.425,10$         54.446.425,10$         28,26%

2,1 310.1 - INV Conformación de la subrasante m² 8.085,80             800,00$                 6.468.640,00$            8.085,80 6.468.640,00$            0,00 -$                  2.373,67 1.898.936,00$           2.373,67 1.898.936,00$           29,36%

2,2 320.3 - INV Afirmado hasta 5 Km de acarreo m³ 3,60                    78.700,00$            283.320,00$               0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          #¡DIV/0!

2,3 320.3 - INV Subbase granular m³ 1.137,10             80.380,00$            91.400.098,00$          1.274,00 102.404.120,00$        0,00 -$                  394,98 31.748.492,40$         394,98 31.748.492,40$         31,00%

2,4 330.1 - INV Base granular m³ 864,30                86.630,00$            74.874.309,00$          967,00 83.771.210,00$          0,00 -$                  240,09 20.798.996,70$         240,09 20.798.996,70$         24,83%

PAVIMENTO FLEXIBLE 318.795.268,00$        356.830.600,00$        -$                  -$                          -$                          0,00%

3,1 411.2 - INV Riego de imprimación con emulsión asfáltica m² 5.762,32             4.600,00$              26.506.672,00$          6.448,00 29.660.800,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

3,2 450 - INV Mezcla asfáltica MDC-19 no incluye transporte m³ 691,48                422.700,00$          292.288.596,00$        774,00 327.169.800,00$        0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CONCRETO 396.474.584,00$        388.850.763,00$        -$                  5.808.580,00$           5.808.580,00$           1,49%

4,1 630.4 - INV Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para Bordillo m³ 279,36                616.814,00$          172.313.159,00$        267,00 164.689.338,00$        0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

4,2 1.06.0581 -INV Andén en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) m2 1.830,81             61.199,00$            112.043.741,00$        1.830,81 112.043.741,00$        0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

4,3  3.08.14 - IDU Andén loseta guía y alerta según NTC 4992 m2 672,00                113.597,00$          76.337.184,00$          672,00 76.337.184,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

4,4 11309 - IDU Corte y cicatrización de Raices Arbol 5 a 10M und 20,00                  290.429,00$          5.808.580,00$            20,00 5.808.580,00$            0,00 -$                  20,00 5.808.580,00$           20,00 5.808.580,00$           100,00%

4,5 10444 - IDU Contenedor de raíces árboles (1.30x1.50 int) h=1.57 und 20,00                  1.498.596,00$       29.971.920,00$          20,00 29.971.920,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

OBRAS DE DRENAJE 313.026.607,00$        305.319.392,00$        -$                  205.050.067,24$       205.050.067,24$       67,16%

5,1 600.1 - INV Excavacion conglomerado a maquina m³ 2.064,30             8.300,00$              17.133.690,00$          2.064,30 17.133.690,00$          0,00 -$                  1.370,17 11.372.411,00$         1.370,17 11.372.411,00$         66,37%

5,2 610.2 - INV Relleno para estructuras m³ 1.580,21             79.894,00$            126.249.298,00$        1.580,21 126.249.298,00$        0,00 -$                  1.107,22 88.460.234,68$         1.107,22 88.460.234,68$         70,07%

5,3 630.6 - INV Sumidero (fundido en el sitio, H=1.25 m, incluye tapa) und 20,00                  737.040,00$          14.740.800,00$          28,00 20.637.120,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

5,4 4.04.0055 - INV
Cámara de inspección altura 2.01 - 3 m e=0.20 (incluye escalera

gato y tapa)
und 11,00                  2.730.308,00$       30.033.388,00$          18,00 49.145.544,00$          0,00 -$                  18,00 49.145.544,00$         18,00 49.145.544,00$         100,00%

5,5 4.03.0038 - INV Suministro e instalación de tubería PVC 8" corrugada m 178,95                69.904,00$            12.509.321,00$          0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

5,6 4.03.0039- INV Suministro e instalación de tubería PVC 10" corrugada m 457,90                100.135,00$          45.851.817,00$          389,00 38.952.515,00$          0,00 -$                  43,60 4.365.886,00$           43,60 4.365.886,00$           11,21%

5,7 4.03.0040 - INV Suministro e instalación de tubería PVC 12" corrugada m 227,74                142.042,00$          32.348.645,00$          353,88 50.265.823,00$          0,00 -$                  353,88 50.265.822,96$         353,88 50.265.822,96$         100,00%

5,8 4.03.0041 - INV Suministro e instalación de tubería PVC 14" corrugada m 187,78                166.281,00$          31.224.246,00$          0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

5,9 26.700.265 - INV Disipadores de energía en concreto 21 MPa (3000 PSI) m³ 4,16                    705.965,00$          2.935.402,00$            4,16 2.935.402,00$            0,00 -$                  2,04 1.440.168,60$           2,04 1.440.168,60$           0,00%

SEÑALIZACION VIAL 21.749.784,00$          21.749.784,00$          -$                  -$                          -$                          0,00%

6,1 700.1 - INV Líneas de Demarcación con pintura en frio m 3.750,54             4.600,00$              17.252.484,00$          3.750,54 17.252.484,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

6,2 710.1 -INV
Señal vertical de tránsito tipo I con lámina reflectiva de

60cm*61cm
und 15,00                  299.820,00$          4.497.300,00$            15,00 4.497.300,00$            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

TRANSPORTE 720.255.409,00$        729.278.520,00$        -$                  116.707.635,00$       116.707.635,00$       16,00%

7,1 900.1 - INV

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la

explanación, demolicion, canales y préstamos, hasta 10 km de

distancia.

m³ - Km 70.362,10           1.500,00$              105.543.150,00$        57.100,00 85.650.000,00$          0,00 -$                  23.448,11 35.172.165,00$         23.448,11 35.172.165,00$         41,06%

7,2 900.1 - INV Transporte de base y subbase granular m³ - Km 302.711,75         1.500,00$              454.067.625,00$        308.585,68 462.878.520,00$        0,00 -$                  54.356,98 81.535.470,00$         54.356,98 81.535.470,00$         17,61%

7,3 900.1 - INV Transporte de mezcla asfáltica m³ - Km 107.096,42         1.500,00$              160.644.634,00$        120.500,00 180.750.000,00$        0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

COSTOS DIRECTOS SUBTOTAL 1 2.084.786.597,00$     2.136.834.104,00$     -$                  425.900.244,00$       425.900.244,00$       

COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL 1 (AIU = 31%)

Administración 500.348.783,00$        512.840.185,00$        -$                  102.216.059,00$       102.216.059,00$       

Imprevistos 41.695.732,00$          42.736.682,00$          -$                  8.518.005,00$           8.518.005,00$           

Utilidad 104.239.330,00$        106.841.705,00$        -$                  21.295.012,00$         21.295.012,00$         

AIU SUBTOTAL 1 646.283.845,00$        662.418.572,00$        -$                  132.029.076,00$       132.029.076,00$       

VALOR SUBTOTAL 1 (CD+CI) 2.731.070.442,00$     2.799.252.676,00$     -$                  557.929.320,00$       557.929.320,00$       

8
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTAL Y MANEJO DE 

TRÁNSITO
52.580.843,00$          48.794.871,00$          -$                  15.614.359,00$         15.614.359,00$         

8,2 8.2 - P Plan de gestión ambiental 12.365.434,00$          12.365.434,00$          -$                  0,32 3.956.939,00$           0,32 3.956.939,00$           

8,3 8.3 - P Plan de manejo de tránsito 40.215.409,00$          36.429.437,00$          -$                  0,32 11.657.420,00$         0,32 11.657.420,00$         

AJUSTE -$                            -$                            -$                  -$                          -$                          

VALOR TOTAL SUBTOTAL 1 2.783.651.285,00$     2.848.047.547,00$     -$                  573.543.679,00$       573.543.679,00$       

ITEMS NO PREVISTOS -$                            376.610.860,00$        -$                  272.658.478,92$       272.658.478,92$       72,40%

9,1 N.P. - PLUV ALCANTARILLADO PLUVIAL -$                            126.142.894,00$        -$                  122.591.153,75$       122.591.153,75$       97,18%

9.1.1 N.P. - PLUV 1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO ML -                          1.826,00$              -$                            935,00 1.707.310,00$            0,00 -$                  918,21 1.676.651,46$           918,21 1.676.651,46$           98,20%

9.1.2 N.P. - PLUV 2
Suministro e instalación de Encamado en material granular para

tuberia
m3 -                          84.552,00$            -$                            122,03 10.317.881,00$          0,00 -$                  122,03 10.317.880,56$         122,03 10.317.880,56$         100,00%

9.1.3 N.P. - PLUV 3 Suministro e instalación de tubería PVC 16" corrugada m -                          209.713,00$          -$                            507,00 106.324.491,00$        0,00 -$                  490,21 102.803.409,73$       490,21 102.803.409,73$       96,69%

9.1.4 N.P. - PLUV 4 Suministro e instalación de tubería PVC 24" corrugada m -                          556.462,00$          -$                            6,00 3.338.772,00$            0,00 -$                  6,00 3.338.772,00$           6,00 3.338.772,00$           100,00%

9.1.5 N.P. - PLUV 5
Camara de caida H=3.01 - 3.50, incluye acero de refuerzo

Fy=420 Mpa, tuberia y accesorios en PVC
und -                          2.624.399,00$       -$                            1,00 2.624.399,00$            0,00 -$                  1,00 2.624.399,00$           1,00 2.624.399,00$           100,00%

9.1.6 N.P. - PLUV 6
Camara de entrega H=1.01 - 1.50 M, incluye acero de refuerzo

Fy=410 Mpa
und -                          1.830.041,00$       -$                            1,00 1.830.041,00$            0,00 -$                  1,00 1.830.041,00$           1,00 1.830.041,00$           100,00%

9,2 N.P. - SAN ALCANTARILLADO SANITARIO -$                            216.016.763,00$        -$                  118.545.899,43$       118.545.899,43$       54,88%

9.2.1 N.P. - SAN 1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO ML -                          1.826,00$              -$                            1.090,00 1.990.340,00$            0,00 -$                  714,00 1.303.764,00$           714,00 1.303.764,00$           65,50%

9.2.2 N.P. - SAN 2 Corte de pavimento m -                          8.650,00$              -$                            315,07 2.725.356,00$            0,00 -$                  315,07 2.725.355,50$           315,07 2.725.355,50$           100,00%

9.2.3 N.P. - SAN 3
Excavación para zanjas y estructuras de las redes de servicios

hasta 2.00 m de profundidad. 
m3 -                          13.559,00$            -$                            654,00 8.867.586,00$            0,00 -$                  582,98 7.904.625,82$           582,98 7.904.625,82$           89,14%

9.2.4 N.P. - SAN 4 Excavación manual en conglomerado m3 -                          21.099,00$            -$                            163,50 3.449.687,00$            0,00 -$                  52,11 1.099.468,89$           52,11 1.099.468,89$           31,87%

9.2.5 N.P. - SAN 5
Suministro e instalación de Encamado en material granular para

tuberia
m3 -                          84.552,00$            -$                            72,48 6.128.329,00$            0,00 -$                  72,48 6.128.328,96$           72,48 6.128.328,96$           100,00%

9.2.6 N.P. - SAN 6
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR IMPORTADO -

COMPACTADO MANUALMENTE
M3 -                          79.811,00$            -$                            196,20 15.658.918,00$          0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

9.2.7 N.P. - SAN 7
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA

EXCAVACIÓN - COMPACTADO MECANICAMENTE
M3 -                          16.002,00$            -$                            621,30 9.942.043,00$            0,00 -$                  461,75 7.388.923,50$           461,75 7.388.923,50$           74,32%

9.2.8 N.P. - SAN 8
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y

DEMOLICION 0 Y 5KM
M3 -                          15.001,00$            -$                            367,90 5.518.868,00$            0,00 -$                  200,46 3.007.100,46$           200,46 3.007.100,46$           54,49%

9.2.9 N.P. - SAN 9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA

PARA ALCANTARILLADO SANITARIO D= 8"
ML -                          64.740,00$            -$                            459,87 29.771.984,00$          0,00 -$                  459,87 29.771.983,80$         459,87 29.771.983,80$         100,00%

9.2.10 N.P. - SAN 10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA

PARA ALCANTARILLADO SANITARIO D= 6"
ML -                          54.950,00$            -$                            760,00 41.762.000,00$          0,00 -$                  240,93 13.239.103,50$         240,93 13.239.103,50$         31,70%

9.2.11 N.P. - SAN 11
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC DE 8" X

6"
UND -                          160.838,00$          -$                            110,00 17.692.180,00$          0,00 -$                  53,00 8.524.414,00$           53,00 8.524.414,00$           48,18%

9.2.12 N.P. - SAN 12 CÁMARA H= 1.01 - 2.50 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO UND -                          1.766.183,00$       -$                            19,00 33.557.477,00$          0,00 -$                  9,00 15.895.647,00$         9,00 15.895.647,00$         47,37%

9.2.13 N.P. - SAN 13 CÁMARA H= 2.51 - 3.50 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO UND -                          1.900.585,00$       -$                            1,00 1.900.585,00$            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

9.2.14 N.P. - SAN 14 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] UND -                          336.831,00$          -$                            110,00 37.051.410,00$          0,00 -$                  64,00 21.557.184,00$         64,00 21.557.184,00$         58,18%

9.2.15 N.P. - SAN 15 Reposición de paviemento rigido m2 -                          51.872,00$            -$                            0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          #¡DIV/0!

9,3 N.P. ACUE RED DE ACUEDUCTO -$                            34.451.203,00$          -$                  31.521.425,74$         31.521.425,74$         91,50%

9.3.1 N.P. ACUE 1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO ML -                          1.826,00$              -$                            930,00 1.698.180,00$            0,00 -$                  588,03 1.073.742,78$           588,03 1.073.742,78$           63,23%

9.3.2 N.P. ACUE 2 Excavación manual en conglomerado m3 -                          21.099,00$            -$                            0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          #¡DIV/0!

9.3.3 N.P. ACUE 3 Excavación manual en Material Comun m3 -                          18.026,00$            -$                            205,05 3.696.231,00$            0,00 -$                  204,63 3.688.660,38$           204,63 3.688.660,38$           99,80%

9.3.4 N.P. ACUE 4
Suministro e instalación de Encamado en material granular para

tuberia
m3 -                          84.552,00$            -$                            44,10 3.728.743,00$            0,00 -$                  44,10 3.728.743,20$           44,10 3.728.743,20$           100,00%

9.3.5 N.P. ACUE 5 Tuberia PVC UM D=3" RDE 21, incluye accesorios en PVC y HD m -                          31.531,00$            -$                            588,03 18.541.174,00$          0,00 -$                  588,03 18.541.173,93$         588,03 18.541.173,93$         100,00%

9.3.6 N.P. ACUE 6 Acometida domiciliaria 3"x1/2" und -                          5.368,00$              -$                            87,00 467.016,00$               0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

9.3.7 N.P. ACUE 7 Acometida domiciliaria 3"x3/4" und -                          5.368,00$              -$                            23,00 123.464,00$               0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

9.3.8 N.P. ACUE 8
Valvula de compuerta elastica en HD D= 2", incluye uniones

rapidas
und -                          312.685,00$          -$                            1,00 312.685,00$               0,00 -$                  1,00 312.685,00$              1,00 312.685,00$              100,00%

9.3.9 N.P. ACUE 9
Valvula de compuerta elastica en HD D= 3", incluye uniones

rapidas
und -                          362.198,00$          -$                            2,00 724.396,00$               0,00 -$                  2,00 724.396,00$              2,00 724.396,00$              100,00%

9.3.10 N.P. ACUE 10 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS 80X 80 CM CON TAPA UND -                          336.831,00$          -$                            3,00 1.010.493,00$            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          0,00%

9.3.11 N.P. ACUE 11
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR IMPORTADO -

COMPACTADO MANUALMENTE
M3 -                          79.811,00$            -$                            0,00 -$                            0,00 -$                  0,00 -$                          0,00 -$                          #¡DIV/0!

9.3.12 N.P. ACUE 12
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA

EXCAVACIÓN - COMPACTADO MECANICAMENTE
M3 -                          16.002,00$            -$                            154,65 2.474.709,00$            0,00 -$                  154,65 2.474.709,30$           154,65 2.474.709,30$           100,00%

9.3.13 N.P. ACUE 13
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y

DEMOLICION 0 Y 5KM
M3 -                          15.001,00$            -$                            111,60 1.674.112,00$            0,00 -$                  65,15 977.315,15$              65,15 977.315,15$              58,38%

COSTOS DIRECTOS SUBTOTAL 2 -$                            376.610.860,00$        -$                  272.658.479,00$       272.658.479,00$       72,40%

COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL 2 (AIU = 31%)

Administración -$                            90.386.606,00$          -$                  65.438.035,00$         65.438.035,00$         72,40%

Imprevistos -$                            7.532.217,00$            -$                  5.453.170,00$           5.453.170,00$           72,40%

Utilidad -$                            18.830.543,00$          -$                  13.632.924,00$         13.632.924,00$         72,40%

AIU SUBTOTAL 2 -$                            116.749.366,00$        -$                  84.524.129,00$         84.524.129,00$         72,40%

VALOR SUBTOTAL 2 (CD+CI) -$                            493.360.226,00$        -$                  357.182.608,00$       357.182.608,00$       72,40%

AJUSTE -$                            -$                            -$                  -$                          -$                          

VALOR TOTAL SUBTOTAL 2 -$                            493.360.226,00$        -$                  357.182.608,00$       357.182.608,00$       72,40%

COSTOS DIRECTOS TOTALES 2.084.786.597,00$     2.513.444.964,00$     -$                  698.558.723,00$       698.558.723,00$       27,79%

COSTOS INDIRECTOS TOTALES (AIU = 31%)

Administración 500.348.783,00$        603.226.791,00$        -$                  167.654.094,00$       167.654.094,00$       27,79%

Imprevistos 41.695.732,00$          50.268.899,00$          -$                  13.971.174,00$         13.971.174,00$         27,79%

Utilidad 104.239.330,00$        125.672.248,00$        -$                  34.927.936,00$         34.927.936,00$         27,79%

TOTAL AIU 646.283.845,00$        779.167.938,00$        -$                  216.553.204,00$       216.553.204,00$       27,79%

VALOR TOTALES (CD+CI) 2.731.070.442,00$     3.292.612.902,00$     -$                  915.111.927,00$       915.111.927,00$       27,79%

8
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTAL Y MANEJO DE 

TRÁNSITO
52.580.843,00$          48.794.871,00$          -$                  15.614.359,00$         15.614.359,00$         

AJUSTE -$                            13,00$                        1,00$                         1,00$                         

VALOR TOTAL 2.783.651.285,00$     3.341.407.786,00$     -$                  930.726.287,00$       930.726.287,00$       27,85%

VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:

VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA:

SALDO POR AMORTIZAR:

VALOR PRESENTE ACTA:

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:

CONSORCIO SIMÓN BOLIVAR 2019

Representante Legal: Héctor Uriel Casas Zúñiga

Contratista

Secretario de Planeación e Infraestructura

Supervisor

VALOR CONTRATADO TOTAL:

VALOR EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR:

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:

SALDO POR EJECUTAR: 2.410.681.499,00$                         

930.726.287,00$                            

930.726.287,00$                            

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y

CUATRO PESOS M/CTE

-$                                               

3.341.407.786,00$                         

Interventoría

SAMI ALIRIO ARANDA FERNÁNDEZ

$ 672.631.631,00

3

4

5

24,00%

2,00%

7

9

6

2,00%

5,00%

31,00%

ESTADO DEL CONTRATO

ALCALDIA MUNICIPAL

PIENDAMÓ CAUCA

CONTRATISTA:

No. ITEM

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OBJETO:

ACUMULADA

 CONSORCIO SIMÓN BOLIVAR 2019

Representante Legal: Héctor Uriel Casas Zúñiga 

CONSORCIO ISB

Representante Legal: Ferney Fernández Luna

SAMI ALIRIO ARANDA FERNÁNDEZ

Secretario de Planeación e Infraestructura

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°:

DE FECHA:

VALOR INICIAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:

VALOR ADICIONAL:

1

2

VALOR TOTAL:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:

FECHA DE REINICIO No. 01:

ACTA PARCIAL 

No. 1

FECHA DE REINICIO No. 02:

FECHA DE TERMINACIÓN:

DESCRIPCION

CODICIONES ACTUALIZADAS 

ACTA DE MODIFICACION No. 2
ACUMULADO A LA FECHA PRESENTE ACTA

MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN ORIENTE

SILVIA – PIENDAMÓ – PANAMERICANA EN EL

KILOMETRO K0+000 AL K0+812,18, DEPARTAMENTO

DEL CAUCA

24,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

CONSORCIO ISB

Representante Legal: Ferney Fernández Luna

930.726.287,00$                                                 

$ 258.094.656,00

$ 258.094.656,00

$ 994.548.422,25

ESTADO DEL ANTICIPO

$ 0,00

$ 1.252.643.078,25

5,00%

31,00%

31,00%

24,00%

2,00%

5,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Ing. Residente Luis Muñoz- Ing Residente aux. Manuel Jimenez 

Ilustración 82. Programación general de obra 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 83. Programación semanal 
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9. CONCLUSIONES 

 
 

 Se logró cumplir con los objetivos planteados al inicio de la práctica 
profesional, como auxiliar de ingeniería en parte de la ejecución del proyecto 
“mejoramiento de la interconexión oriente Silvia – Piendamo – panamericana 
en el kilómetro k0+000 al k0+812,18”, brindando apoyo en las diferentes 
áreas y aportando el conocimiento académico adquirido en el transcurso de 
nuestra formación profesional. 

 
 

 Durante la práctica profesional se logró obtener experiencia, afianzar 
conocimientos adquiridos durante proceso académico teórico y adquirir 
nuevos conocimientos ingenieriles por personal de obra y demás 
profesionales que hacen parte de la ejecución de las obras en mención. 

 
 

 Se realizó un seguimiento y control periódico en cada uno de los procesos 
constructivos realizados a la fecha, garantizando se ejecutaran de forma 
correcta y siguiendo las especificaciones técnicas para garantizar la calidad 
de la obra. 
 
 

 Es importante estar presente en la ejecución de absolutamente todas las 
actividades para asegurarse de que se ejecuten correctamente, cumpliendo 
con técnicas constructivas, materiales y diseño, para garantizar obras 
durables, de calidad, con buen funcionamiento y confort. 

 

 Es primordial realizar tanto ensayos de campo, como de laboratorio para 
llevar un buen control y verificar que la construcción de la obra se esté 
realizando correctamente, en este caso la correcta compactación de las 
capas de la estructura de pavimento, pendientes de excavación e instalación 
de tuberías y resistencia de concreto, en caso de que se presenten errores 
poder solucionarlos a tiempo y evitar posteriores perdidas tanto monetarias, 
tiempo y algún otro tipo de penalidad.  
 
 

 Hacer una cuantificación muy detallada de todos los procesos que se están 
ejecutando es fundamental, dado que estos nos servirán de respaldo para 
realizar correctos cálculos de actas y balances. 
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Anexo A. Cronograma general de pasantía 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Anexo B. Formato tipo para control de excavación de tubería sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C. Formato tipo para control de instalación de tubería 
sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia                 
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Anexo D. Formato tipo para control de acero 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E. Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo proyecto Piendamó, Simón Bolívar 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  

Anexo F. Formato tipo para control de subrasante 
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Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo G. Resultados ensayo cono y arena 
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Fuente: Archivo proyecto Piendamó, Simón Bolívar 2019 
 
 
 
 

          

 

 

 

 
 

Anexo H. Resultados ensayo proctor modificado 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 PROYECTO TRABAJO DE GRADO  

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
 

 

70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Anexo I. Formato tipo para control de base 

Anexo J. Formato tipo para control de sub base 
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Anexo K. Resultados de ensayo CBR para sub rasante 

 

 
 
Fuente: Archivo proyecto Piendamó, Simón Bolívar 2019 
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Anexo L. Resolución de pasantía emitida por la facultad 
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Anexo M. Carta de aceptación emitida por la entidad receptora 
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Anexo N. Carta de cumplimiento emitida por la entidad receptora 

 
 

 
 
 

  
 
 
 


