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1. INTRODUCCIÓN 
 
El profesional de la Ingeniería Civil adquiere en su formación una base de 
conocimientos y habilidades prácticas que posibilitan el manejo y control de obras 
civiles que satisfacen las necesidades de una determinada sociedad, mejorando la 
calidad de vida y disponiendo la infraestructura como eje fundamental para el 
desarrollo y sostenibilidad tanto en el marco social, como económico de un 
determinado territorio. 
 
En términos de contratación estatal para obras públicas, el principio de 
responsabilidad contractual obliga a las entidades estatales a ejercer labores de 
vigilancia mediante la supervisión directa o a través de la interventoría realizada por 
un contratista. El Municipio de Santander de Quilichao, realiza la supervisión y 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de obras públicas 
ejecutadas bajo su jurisdicción, verificando el cumplimiento integral del objeto 
contractual y el uso racional de los recursos.  
 
La Secretaría de Infraestructura y Equipamiento de la Alcaldía del Municipio de 
Santander de Quilichao, departamento del Cauca, dispone la vacante para realizar 
la práctica profesional o pasantía en convenio con la Universidad del Cauca como 
modalidad para optar por el título de Ingeniero Civil, a partir los lineamientos 
establecidos por el Consejo Superior Universitario con el Acuerdo N°027 de 2012 y 
el Consejo de Facultad de Ingeniería Civil de La Universidad del Cauca con la 
resolución N°820 de 2014.  
 
La práctica profesional como auxiliar de ingeniería civil apoya y acompaña las 
labores de supervisión de obras civiles de infraestructura vial del Municipio de 
Santander de Quilichao, garantizando que los conocimientos adquiridos den 
cumplimiento a los objetivos planteados, permitiendo al pasante una experiencia 
necesaria para afianzar y complementar los conocimientos teórico-prácticos 
fundamentales en el futuro desarrollo profesional. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La práctica profesional suministra al pasante los medios para cumplir con los 
requerimientos académicos y obtener el título de Ingeniero Civil, esta se articula 
como un requisito complementario en la formación académica del estudiante y 
representa el primer contacto en un escenario laboral, con el fin de afianzar 
conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria e interactuar en diferentes 
situaciones particulares como futuro profesional, priorizando las responsabilidades 
técnicas y éticas arraigadas en el ejercicio de la práctica.   
 
La Secretaria de Infraestructura y Equipamiento de la Alcaldía Municipal de 
Santander de Quilichao, realiza supervisión y control a los contratos de obras 
públicas de infraestructura vial ejecutados en el Municipio, para lo cual cuenta con 
un grupo profesional que ejerce labores de seguimiento técnico, administrativo y 
financiero durante su ejecución y desarrollo, siendo garante en el cumplimiento de 
los objetos contractuales y los requerimientos establecidos.  
 
La vacante de pasantía en este grupo brinda la oportunidad de ejercer la práctica 
profesional en escenarios reales de ejecución de proyectos, con el fin de enriquecer 
los conceptos prácticos en campo y el criterio técnico como profesional. El pasante 
de ingeniería civil acompaña al equipo profesional en labores de supervisión de 
proyectos de infraestructura vial, aplicando conceptos técnicos adquiridos en la 
etapa formativa universitaria, permitiendo se garantice su correcta ejecución y 
desarrollo, en cumplimiento con el objeto del contrato.   
 
La finalidad de participar como Ingeniero Auxiliar en la supervisión del proyecto de 
infraestructura vial “Construcción de vía y obras complementarias de la calle 20 
entre carreras 11 y 13, en el barrio Nisa.” Es brindar apoyo en el seguimiento, control 
de materiales, mano de obra, equipos y procesos constructivos, bajo la supervisión 
del ingeniero encargado, coordinador del grupo de la Secretaria de Infraestructura 
y Equipamiento del municipio de Santander de Quilichao. A través de esta práctica 
se permite conocer la supervisión que se realiza al contratista durante la ejecución 
del contrato en el cumplimiento de plazos, términos y condiciones contractuales 
garantizando el eficiente y oportuno manejo de los recursos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL DE LA PRÁCTICA 
 
Brindar apoyo y acompañamiento como auxiliar de ingeniería a la Secretaria de 
Infraestructura y Equipamiento del Municipio de Santander de Quilichao, en la 
supervisión e interventoría de la construcción y mejoramiento de la vía y obras 
complementarias de la calle 20 entre carreras 11 y 13, en el Barrio Nisa. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar seguimiento administrativo y legal, exigido por la Secretaria de 

Infraestructura y Equipamiento para el desarrollo de la obra. (Ob 1) 
 

 Supervisar los métodos y procedimientos constructivos utilizados en el 
desarrollo del proyecto. (Ob 2) 

 
 Informar oportunamente, sobre inconsistencias, anomalías o novedades 

relacionadas en el proceso constructivo con el fin de tomar oportunamente las 
correcciones necesarias. (Ob 3) 
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4. INFORMACION GENERAL 
 
4.1  NOMBRE DEL PASANTE 
 
Luis Felipe Mera Banguero 
 
4.2  ENTIDAD RECEPTORA 
 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
 
OBJETO: Supervisión e interventoría técnica al contrato de obra pública de la 
construcción y mejoramiento de la vía y obras complementarias de la calle 20 entre 
carreras 11 y 13, ubicada en el Barrio Nisa en Santander de Quilichao, Cauca. 
 
REPRESENTANTE LEGAL: Lucy Amparo Guzmán González 
 
NIT: 891500269-2 
 
CORREO: infraestructura@santanderdequilichao-cauca.gov.co 
 
4.3  SEDE PRINCIPAL DE TRABAJO 
 
CALLE 13 # 13 – 20, EL LIMONAR  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 
 
4.4  TUTOR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 
Arquitecto Gustavo Adolfo Angel Vera 
 
4.5  TUTOR POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA 
 
Ingeniero Carlos Julio Bucheli Echavarría 
 
4.6  DURACIÓN DE LA PRACTICA PROFESIONAL 
 

La práctica profesional inició el día 2 de diciembre del año 2021 y se da por 

terminada el día 15 de marzo del año 2022, con asistencia continua de lunes a 

sábado de tiempo completo. Cumpliendo así, con lo acordado en el anteproyecto a 

fin de lograr las 576 horas exigidas por la facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca.  

 

 

 



17 
 

4.7 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para la ejecución del proyecto, se suscribe el contrato de obra entre el municipio de 
Santander de Quilichao quien actúa como contratante, el designado como 
contratista Consorcio Gamma Quilichao e interventoría Consorcio San Martín. A 
continuación, se presenta la información correspondiente. (Tabla 1) 
 
 

Contrato de obra N° 369 de 2021 

Contratista Consorcio Gamma Quilichao 

Representante legal Bernardo Andrés Jordán Rojas 

Nit.N° 901502554-1 

Valor inicial del contrato $3.301.732.620 

Objeto 

“Realizar el mejoramiento de la calle 20 entre 
carreras 11 y 12, construcción y pavimentación de 
la calle 20 entre carreras 12 y 13 (incluye puente 
vehicular) y obras complementarias en el barrio 
Nisa, municipio de Santander de Quilichao, 
departamento del Cauca”. 

Localización del 
proyecto 

Santander de Quilichao 

Plazo de ejecución del 
contrato 

Nueve (9) meses a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio. 

Contratante Municipio de Santander de Quilichao 

Representante legal Lucy Amparo Guzmán González 

Contrato de interventoría N° 357 de 2021 

Interventor Consorcio San Martín 

Representante legal Jhon Fernando Palma Muñoz 

Nit.N° 901498081-2 

Valor inicial del contrato $348.046.785 
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 5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
5.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – SANTANDER DE QUILICHAO 
 
La práctica profesional se desarrolla en el área urbana del municipio de Santander 
de Quilichao, localizado al norte del departamento del Cauca, Colombia. 
Límites: Al norte con los municipios de Villa Rica y Jamundí, al sur con el municipio 
de Caldono, al oriente con los municipios de Caloto y Jambaló y al occidente con el 
municipio de Buenos Aires.  
 
Tiene una extensión total de 518 km2, siendo 509.42 km2 área rural y 8.58 Km2 área 
urbana, se encuentra a 1071 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura 
media de 26°C. De acuerdo a la proyección de población municipal 2018 - 2035 del 
departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, Santander de 
Quilichao tiene un total de 114.832 habitantes en el año 2022. El área urbana cuenta 
con un total de 88 Km de vías, incluyendo el corregimiento de Mondomo. Del total 
de vías, 53 km se encuentran pavimentados, 35 km se encuentran en vías 
conformadas/afirmadas, de los cuales aproximadamente 5 Km son vías en proceso 
de entrega en nuevas urbanizaciones.  
 

Figura 1. Ubicación general del municipio de Santander de Quilichao 

Fuente: Elaboración propia. Software ArcMap 

 
El proyecto se desarrolla en el barrio Nisa, ubicado en la zona norte del casco 
urbano del municipio de Santander de Quilichao. Este interviene el corredor vial de 
la calle 20 entre carreras 11 y 13, con el mejoramiento y construcción del tramo de 
vía, construcción del puente vehicular sobre la calle 20 en la intersección con el Rio 
Quilichao y la construcción del box culvert en la intersección de la calle 20 con la 
carrera 11.  
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Figura 2. Ubicación del tramo de vía de estudio 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Software ArcMap 
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5.2  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Tabla 1. Longitud por tramo vial  

 
TRAMOS VIALES DEL 

PROYECTO 
LONGITUD DEL TRAMO (m) 

Calle 20 entre Cra 11 y 
Cra 12  

126 

Calle 20 entre Cra 12 y 
Río Quilichao 

110 

Calle 20 entre Puente y 
Cra 13 

205 

 
Tabla 2. Longitud de elementos estructurales 

 
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES DEL 
PROYECTO 

LONGITUD (m) 

Box Culvert Cra 11 con 
Clle 20 

15.10 

Puente Río Quilichao 18 

 
Figura 3. Diseño en planta vía Calle 20 
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Figura 4. Box Culvert, sección transversal 

 
 

Figura 5. Box Culvert, localización del acero 

 
 

Figura 6. Diseño de pavimento, sección transversal 
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5.3  DIAGNÓSTICO DE VIAS MUNICIPALES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO. 

 
La Secretaría de Infraestructura y Equipamiento presenta un panorama de los 
proyectos ejecutados, en asuntos como cantidad de kilómetros pavimentados, vías 
terciarias mejoradas, mantenimiento de vías urbanas, andenes, puentes peatonales 
ampliados o construidos entre otros. 
 
En lo referente a las vías urbanas, se identifican en el municipio de Santander de 
Quilichao 78.2 kilómetros de vías pavimentadas. En el año 2016 se aumentó la 
cobertura en pavimentos urbanos en 1.33 kilómetros; para el año 2017 disminuyó 
la pavimentación urbana a 1.24 kilómetros en relación con el año anterior; en el año 
2018 se pavimentaron 0.81 kilómetros; y finalmente en el año 2019 se incrementó 
la pavimentación de las vías urbanas en 1.03 kilómetros referente al año 2018.  
 
Según el Plan Vial Municipal que realizó la Gobernación del Departamento del 
Cauca, y cuyo documento fue entregado al municipio a finales del año 2019, se 
incluyeron 281 km de la red vial rural, y entre otras actividades, la verificación al 
estado de las vías; el resultado fue el siguiente: Bueno (30,0 km), Regular (139,7 
km) y Malo (111,3 km). 
 
Las vías urbanas pavimentadas hace 15 años presentan un importante grado de 
deterioro por uso y envejecimiento, para lo cual no se han realizado labores de 
rehabilitación o mantenimientos de estructuras. Se identifican deficiencias en 
términos de materiales y profundidad asociadas al sistema de acueducto, 
alcantarillado y redes domiciliarias, causando retraso a las obras debido a la falta 
de recursos o de fuentes que financien el cambio o mejoramiento de las redes de 
acometidas. La estructura de las vías no es apta para carga pesada, lo que 
contribuye a un mayor deterioro de estas. Todos estos aspectos negativos afectan 
a la población urbana del municipio, generando un impacto en la movilidad de los 
diferentes usuarios, incluyendo peatones y vehículos especialmente en el casco 
urbano. 
  
Una importante cantidad de las vías del Municipio presentan fallas estructurales o 
condiciones de envejecimiento de la estructura de pavimento, en algunos casos 
cumplieron con su vida útil y no se llevaron a cabo los mantenimientos pertinentes 
que permitieran prolongar su funcionalidad, por lo cual en gran parte de estos casos 
se considera viable una nueva estructura de pavimento. Por otra parte, no se 
garantiza el control o vigilancia que permita que los trabajos se ejecuten de mejor 
manera y finalmente no se dispone de los recursos suficientes en el presupuesto 
municipal para cubrir la cantidad de daños existentes. 
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5.4  PROYECTO DE VIAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020- 2023 
 
Los cambios constantes del mundo, al igual que los cambios en las necesidades y 
la manera de ver los territorios por parte de las comunidades, obligan a la entidad 
territorial a pensar y actuar de manera innovadora, es así como desde esta línea 
estratégica la oferta de infraestructura municipal se combina con el requerimiento 
del desarrollo integral del campo y el fortalecimiento de la entidad administrativa, en 
búsqueda de un Santander de Quilichao que sea eje de desarrollo regional. 
 
Infraestructura para la vida, es el programa que pretende Modernizar la 
infraestructura física del municipio mediante la interconexión vial y la construcción 
de nuevos espacios para la competitividad, con las proyecciones orientada al 
desarrollo regional. 
 
Este programa enmarca proyectos o iniciativas que incluyen el mejoramiento de la 
infraestructura vial urbana y rural para la competitividad y la prosperidad (en este 
proyecto está contenida también la iniciativa PDET código 119698279552). Se 
plantean como metas del cuatrienio la intervención de 500 kilómetros de vías 
terciarias intervenidas en afirmado, para vías con infraestructura instalada 5,6 
kilómetros de vías nuevas en placa huella o pavimentos, en vías con soluciones 
tradicionales rehabilitadas se prevé 1 kilómetro vial rehabilitado en el cuatrienio y 
3500 m2 de bacheo, así como también se plantea la construcción y mejoramiento 
de puentes urbanos, rurales y obras complementarias. 
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6. ENTIDAD RECEPTORA DEL PASANTE 
 
6.1 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
 
La entidad donde se desarrolla la práctica profesional o pasantía, es la dependencia 
encargada de dirigir, planificar, promover, coordinar y ejecutar las políticas y 
acciones necesarias para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura de uso público como transporte, edificaciones, viviendas e 
instalaciones necesarias para el desarrollo económico y social en los sectores rural 
y urbano que componen al municipio de Santander de Quilichao.  
 
Además, realiza la evaluación técnica, ambiental, social, económica y financiera de 
los programas y proyectos en materia de infraestructura física y realiza el 
seguimiento y evaluación permanente de las obras de infraestructura contratadas 
por el departamento o por los municipios u otras entidades con recursos 
departamentales.  
 
Dirige, formula, coordina y ejecuta los programas y proyectos de infraestructura vial, 
de conformidad con los criterios de focalización reglamentados por el gobierno 
nacional, incluyendo la provisión de sus servicios básicos.  
 
Ejerce la interventoría o supervisión de los contratos de obra pública que celebre el 
municipio con el fin de garantizar la calidad de las obras de infraestructura según 
las condiciones técnicas de los contratos. 
 
6.2 MISIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 
 
Formular, dirigir ejecutar y evaluar los planes, programas, proyectos y actividades 
de la construcción y conservación de la malla vial de la municipalidad, construcción 
y mantenimiento delos bienes inmuebles del municipio y la administración del 
sistema de valorización y demás funciones relacionadas. 
 
6.3 VISIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 
 
Ser reconocida como la empresa líder en infraestructura y equipamiento municipal 
en el establecimiento de servicios en atención de la malla vial referente a vías 
terciarias tanto urbanas como rurales, obras complementarias, iluminación y 
electrificado; satisfaciendo las necesidades de nuestra comunidad a través de un 
equipo de trabajo competente y el mejoramiento continuo de nuestros procesos, 
destacándonos por nuestra responsabilidad con los empleados y la comunidad. 
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7. METODOLOGÍA 
 
El trabajo de grado en modalidad pasantía se llevó a cabo en la oficina de 
Infraestructura y Equipamiento de la Alcaldía del Municipio de Santander de 
Quilichao como auxiliar de ingeniería en la supervisión e interventoría del proyecto 
de construcción y mejoramiento de la vía y obras complementarias de la calle 20 
entre carreras 11 y 13, en el Barrio Niza. 
 

La práctica profesional inició el día 2 de diciembre del año 2021 y se da por 

terminada el día 15 de marzo del año 2022, con asistencia continua de lunes a 

sábado de tiempo completo. Cumpliendo así, con lo acordado en el anteproyecto a 

fin de lograr las 576 horas exigidas por la facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca.  

 
La práctica profesional se desarrolló en el proyecto de infraestructura vial, a través 
de seguimiento periódico en campo como medio de control y recolección de datos 
de procesos constructivos en las diferentes etapas. De esta manera, se realizaron 
las labores de supervisión, se evidenciaron avances y se verificó la correcta 
ejecución y cumplimiento dentro de los términos establecidos en las normas 
vigentes y en las clausulas estipuladas por el contrato. En campo se realizó la 
recolección de información, datos y registros fotográficos, medios que se 
consignaron en informes de manera periódica con los detalles específicos y con 
constancia escrita durante la supervisión del desarrollo de la obra. 
 
 
7.1  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
7.1.1 APOYO EN REVISIÓN Y CONTROL DE MATERIALES 
 
 Verificación de la Calidad de los materiales de construcción y vigilancia del 

cumplimiento de las especificaciones fijadas de antemano. 
 Vigilancia del adecuado almacenamiento de los materiales. 
 Registro escrito y fotográfico. 
 
 
7.1.2 APOYO EN REVISIÓN CONTROL DE MANO DE OBRA 
 
 Verificación de la Calidad del personal y mano de obra que el contratista 

movilice para la construcción. 
 Verificación y control de la Calidad de personal asignado a cada actividad, 

buscando eficiencia en la ejecución de cada una de ellas. 
 Control diario de la asistencia del personal administrativo de asesoría y de mano 

de obra. 
 Registro escrito y fotográfico. 
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7.1.3 APOYO EN REVISIÓN CONTROL DE EQUIPO DE OBRA 
 
 Se comprueba que el equipo destinado por el contratista para la construcción 

de la obra sea el adecuado (en cantidad y capacidad) para las características 
propias del proyecto y a la vez sea correctamente utilizado. 

 Registro escrito y fotográfico. 
 
7.1.4 APOYO EN REVISIÓN Y CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
 Construcción, colocación y retiro de formaletas, obras falsas y de montaje. 
 Colocación y armado del refuerzo. 
 Colocación de material granular, características físico-mecánicas, procesos de 

compactación, entre otros. 
 Verificación de espesores de diseño de pavimentos. 
 Verificación de mezclas asfálticas. 
 Mezclado, colocación y curado del concreto. 
 Posicionamiento, fijación e instalación adecuada de instalaciones eléctricas, 

alcantarillado y acueducto. 
 Registro escrito y fotográfico. 
 
7.1.5 APOYO EN CONTROLES GENERALES 
 
 Asegurar el cumplimiento por parte de los contratistas de los planos y 

especificaciones técnicas del proyecto. 
 Verificar la correcta aplicación de los requisitos de construcción exigidos por las 

normas Municipales y Nacionales. 
 Garantizar la adecuada interpretación de los planos técnicos del proyecto. 
 Prevenir al Contratista sobre eventuales problemas e inconvenientes técnicos 

que pudieran presentarse. 
 Velar por las buenas practicas que garanticen calidad de la construcción. 
 Mantener actualizado el registro escrito de todas las labores realizadas. 
 Advertir por escrito sobre las posibles deficiencias en la mano de obra, equipos, 

procedimientos constructivos o materiales inadecuados y vigilar porque se 
tomen los correctivos necesarios. 

 
 
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 Apoyo a la Secretaria de Infraestructura y Equipamiento del Municipio de 
Santander de Quilichao en la supervisión del contrato de obra No. 369 de 
2021 cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 
ENTRE CARRERAS 11 Y 12, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA 
CALLE 20 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 (INCLUYE PUENTE VEHICULAR) 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NISA, MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
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 Apoyo a la Secretaria de Infraestructura y Equipamiento del Municipio de 
Santander de Quilichao en la supervisión del contrato de interventoría No. 
357 de 2021 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO 
DE OBRA CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALLE 20 ENTRE CARRERAS 11 Y 12, CONSTRUCCION Y 
PAVIMENTACION DELA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 (INCLUYE 
PUENTE VEHICULAR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO 
NISA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA. 
 

 Apoyo a la Secretaria de Infraestructura y Equipamiento del Municipio de 
Santander de Quilichao en la vigilancia de las obras preliminares que realiza 
la empresa de acueducto y alcantarillado EMQUILICHAO sobre la calle 20 
del barrio NISA. 
 

 Apoyo a la Secretaria de Infraestructura y Equipamiento del Municipio de 
Santander de Quilichao en la vigilancia de las obras que realice la Compañía 
Energética de Occidente en lo referente a reubicación de postes y redes 
existentes y a las nuevas redes que cruzan la obra para mejorar el servicio 
de la zona norte del Departamento del Cauca. 
 

 Apoyo a la Secretaria de Infraestructura y Equipamiento del Municipio de 
Santander de Quilichao en la revisión de cantidades ejecutadas para la 
suscripción de las actas de obra y de interventoría de los contratos No. 357 
y 359 de 2021. 
 

 Apoyo a la Secretaria de Infraestructura y Equipamiento del Municipio de 
Santander de Quilichao en los tramites que requiera el proyecto ante las 
diferentes entidades involucradas como la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca - CRC, la Compañía Energética de Occidente CEO, y demás que 
en el transcurso de las obras se requiera. 
 

 Realizar visitas continuas a las obras que se ejecutan dentro del proyecto, 
incluyendo las obras de reparación de redes de acueducto y alcantarillado 
que se realizan sobre la calle 20. 
 

 Vigilar la correcta ejecución de las obras que se desarrollen dentro del 
proceso constructivo del proyecto en redes de acueducto, alcantarillado, 
energía, gas etc., con el objetivo que el Municipio de Santander de Quilichao 
tenga conocimiento de los pormenores de dichas obras para ser tratados en 
los comités de obra. 
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7.3 OBRAS IDENTIFICADAS DENTRO DEL PROYECTO 
 

 Box Culvert ubicado a la intersección de la calle 20 con carrera 11. 
 

 Mejoramiento del tramo vial de la calle 20 entre carreras 11 y 12 (ampliación 
y construcción de nueva estructura de pavimento). 

 
 Construcción y pavimentación del tramo vial que corresponde a la calle 20 

entre carreras 12 y 13. 
 

 Construcción de puente vehicular en la calle 20 sobre el rio Quilichao. 
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8. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 
 
8.1 EMPALME - MES: NOVIEMBRE 2021 
 
El día 2 de diciembre de 2021 se realiza el respectivo empalme de las actividades 
realizadas el mes de noviembre de 2021. De esta manera se consignaron los datos 
solicitados a interventoría y contratista para realizar el respectivo informe de 
actividades, avance y cumplimiento contractual. A continuación, se presenta esta 
información, se describe cada actividad con su respectivo Ítem y descripción. 
 
8.1.1 INFORME GENERAL MES DE NOVIEMBRE 2021 
 
 
 
 CANT VR. UNIT VR. TOTAL

Localización y replanteo de estructuras M2 3.319,70      2.000,00$              6.639.400,00$            6.639.320,00$             100%

Demolición de pavimentos, andenes y sardineles (No incluye retiro) M3 455,7          59.740,00$            27.225.908,00$           5.974.000,00$             22%

Retiro de sobrantes de demolición M3-km 4.328,0        23.352,00$            101.067.456,00$         31.524.499,00$           31%

139.191.627,00$         44.137.819,00$        32%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavaciones en material común de la explanación y canales M3 1.871,4        14.791,00$            27.679.877,00$           27.679.877,00$        100%

Terraplén con material seleccionado de excavación M3 1.049,3        76.229,00$            79.987.090,00$           16.838.986,10$        21%

Terraplén con material seleccionado importado M3 3.377,7        141.516,00$          477.998.593,00$         254.468.411,00$      53%

Transporte de material sobrante de explanación M3-Km 18.714,0      2.361,00$              44.183.754,00$           44.185.642,80$        100%

629.849.314,00$         343.172.916,90$      54%

SUBBASES Y BASES

Suministro e instalación de Geomalla biaxial extruida BXG120 M2 4.367,3        21.344,00$            93.215.651,00$           $ 17.928.960 19%

Suministro e instalación de sub-base granular M3 1.222,9        222.615,00$          272.235.884,00$         $ 15.271.389 6%

626.322.952,00$         $ 33.200.349 5%

Localización y replanteo M2 22,9            2.000,00$              45.800,00$                 $ 42.880 94%

Demolicion de pavimentos, andenes y sardineles M3 83,9            59.741,00$            5.013.465,00$            $ 1.917.686 38%

Retiro de sobrantes de demolición M3-km 839,2          23.352,00$            19.596.998,00$           $ 10.120.290 52%

24.658.644,00$           $ 12.080.856 49%

Concreto clase C de 28 MPa reforzado para losas M3 17,0            1.084.809,00$       18.441.753,00$           10.251.445,05$        56%

Acero de refuerzo fy=420 MPa Kg 2831,0 6.051,00$              17.130.381,00$           17.130.381,00$        100%

44.478.645,00$           

69.664.091,00$           27.381.826,05$     39%

3.103.160.513,00$      432.591.941$              

3.103.160.513,00$      459.973.631$              

162.278.552,00$         69.907.645$                
 PORCENTAJE DE 

AVANCE 

36.293.555,00$           13.336.493$                

3.301.732.620,00$      543.217.769$              
16,45%

VALOR TOTAL PROYECTO

COSTO TOTAL OBRAS

COSTO TOTAL GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST - SGA)

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

SUBTOTAL OBRAS 

SUB-ESTRUCTURA

SUBTOTAL SUB-ESTRUCTURA

VALOR COSTO BOX CULVERT

BOX CULVERT

OBRAS PRELIMINARES

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES

SUBTOTAL SUBBASES Y BASES

SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS PRELIMINARES

SUBTOTAL PRELIMINARES

VÍA

VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

% DE AVANCE 

EJECUTADO
DESCRIPCIÓN UND.

VALORES CONTRATADOS 
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8.1.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN – CRONOGRAMA INICIAL 
CONRACTUAL 
 
Al 30 de noviembre de 2021, se viene realizando el seguimiento y control con la 
programación de obra entregada por el contratista, avalada y aprobada por la 
Supervisión y la Interventoría. 
 
8.1.3 CONTROL PRESUPUESTAL 
 
A la fecha de corte de noviembre, el contratista cobró el acta parcial de obra N° 1, 
por valor de Ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y nueve mil 
quinientos pesos ($142.839.500), se proyecta el acta parcial de obra N° 2, por valor 
de Cuatrocientos millones trescientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y 
siete pesos m/cte ($400.378.257) 
 
El avance que presento el contratista fue de aproximadamente 16.45%, frente a un 
18.91 % programado, es decir que existe un retraso de 2.46%. 
 

Figura 7. Avance programado vs ejecutado 

 
8.2 PRIMER MES DE PASANTÍA - DICIEMBRE 2021 
 
8.2.1 DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 
 

 Las actividades del proyecto se iniciaron en el K0 +030, con la localización y 
replanteo, demolición de pavimento, del box o alcantarilla, la nivelación de la 
rasante para cimentación de la losa del nuevo Box Culvert, se fundieron los 
muros y la losa superior. 
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 Se continuó con la excavación transporte de material sobrante; desde la 

carrera 13 al río Quilichao, se realizó el suministro, extendida y compactada 
de material importado, actualmente se cuentan con aproximadamente un 
avance del 60% en este tramo. 

 
 Se realizó el suministro e instalación de Geo-malla biaxial extruida BXG120. 

 
 Se inició el suministro y compactación de subbase, desde la abscisa K0+095 

al K0+120 
 

 En varios puntos se han encontrado diferentes fallos, algunos naturales por 
el nivel freático en la zona aledaña al caño (entre carrera 11 y la abscisa 
k0+060) 

 
8.2.2 OBRAS PRELIMINARES 
 
8.2.2.1 Localización y replanteo de estructuras 
 
ITEM: 1.1.01 
 
Esta actividad comprendió la localización y replanteo de la vía, desde el K0+000 al 
K0+488,89, con un ancho promedio de 6,79 m. El K0+030 se ubica en la calle 20 
con carrera 11 y el punto final sobre la carrera 13, se llevó control diario en las 
actividades de excavaciones y rellenos, al igual que el control de las cotas de 
cimentación de las estructuras, en este caso del box culvert. Esta actividad se 
realizó con cuadrilla de topografía con un equipo de estación total y nivel 
topográfico. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.1.01 Localización y replanteo de estructuras M2 3319,70 3319,66 

 
Figura 8. Localización y replanteo sobre la calle 20 entre carreras 11 y 13 
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8.2.2.2 Demolición de pavimentos, andenes y sardineles (No incluye retiro) 
 
ITEM: 1.1.02 
 
Se realizó la demolición del total de los andenes de la margen derecha e izquierda 
en la calle 20, entre carreras 11 hasta la carrera 12. La demolición se llevó a cabo 
con equipo de taladro percutor y retroexcavadora. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.1.02 
Demolición de pavimentos, andenes y 

sardineles (No incluye retiro) 
M3 455,7 100 

 
Figura 9. Demolición de andenes y sardineles 

 

   
 
 
8.2.2.3 Retiro de sobrantes de demolición 
 
ITEM: 1.1.04 
 
Se realizó el retiro de sobrantes de la continuación de la demolición de todos los 
andenes de la margen derecha K0+072.75 hasta K0+130.04 (derecha), volumen 
aproximado de 2.18 m3. Esta actividad se realizó con dos obreros, una 
retroexcavadora y volquetas disponibles. 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.1.04 Retiro de sobrantes de demolición M3-km 4328 1350 
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Figura 10. Retiro de sobrantes de demolición 
 

   
 

 

8.2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
8.2.3.1 Excavaciones en material común de la explanación y canales 
 
ITEM: 1.2.01 
 
Se realizó la excavación desde la carrera 13 hasta el rio Quilichao, en la vía desde 
K0+320 AL K0+395, con un ancho promedio de 15m y una profundidad de 0,79 m. 
La excavación se llevó a cabo con nivel de topografía y retroexcavadora. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.2.01 
Excavaciones en material común de la 

explanación y canal 
M3 1817 1871,4 

 
 Figura 11. Excavaciones en material común de la explanación y canales 

 

    
 

8.2.3.2 Terraplén con material seleccionado importado 
 
ITEM: 1.2.03 
Se realizó suministro, riego, nivelación y compactación de material seleccionado 
importado entre la carrera 13 y el rio Quilichao, entre las abscisas K0+290 hasta 
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K0+385, con un ancho promedio de 15,77 m y un espesor de 1,6 m, para un volumen 
aproximado de 2.397,16 m3. El material importado se riega con motoniveladora o 
retroexcavadora y se realiza la compactación con el vibrocompactador de 5 
toneladas, se realizan capas aproximadas de 15 centímetros para un factor de 
compactación de 1,35. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.2.03 
Terraplén con material seleccionado 

importado 
M3-km 3377,7 2397,16 

 
Figura 12. Terraplén con material seleccionado importado. 

 

      
 
 
 
8.2.3.3 Transporte de material sobrante de explanación 
 
 
ITEM: 1.2.04 
 
Se realizó el transporte de material sobrante de la excavación en la abscisa vía 
desde K0+320 AL K0+380, con un ancho promedio de 10 m y una profundidad de 
0,69 para un volumen aproximado de 420 m3. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND 

CANT. 
CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 

1.2.04 Transporte de material sobrante de explanación M3-km 18714 18714 
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 Figura 13. Transporte de material sobrante de explanación 
 

    
 

 
8.2.4 SUBBASES Y BASES  
 
8.2.4.1 Suministro e instalación de geomalla biaxial extruida bxg120 
 
ITEM: 2.1.01 
 
Se realizó el suministro e instalación desde la abscisa K0+037.851 hasta la K0+190 
con un ancho de 7.6 m. Esta actividad fue realizada por dos obreros colocando la 
geomalla en la sección transversal e instalándola en el respectivo ancho de vía.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

2.1.01 
Suministro e instalación de Geomalla biaxial extruida 

BXG120 
M3 4367,3 1156,3 

 
   Figura 14. Suministro e instalación de geomalla Biaxial 

 

    
 
 
 



36 
 

8.2.4.2 Suministro e instalación de sub-base granular 
 
ITEM: 2.1.02 
 
Se realizó el suministro e instalación y compactación de sub-base granular desde la 
abscisa K0+025 hasta la K0+190, con un ancho de 7.6 m y un espesor de 0.28. La 
subbase importada fue regada en las respectivas zonas, conformada con la pala de 
la máquina retroexcavadora, para posteriormente realizar la compactación con el 
vibrocompactador de 5 toneladas en capas promedio de 10 a 15 cm, con un factor 
de compactación de 1,35. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

2.1.02 Suministro e instalación de sub-base granular M3 1222,9 351,12 

 
   Figura 15. Suministro e instalación de sub-base granular 

 

    
 

 

8.2.5 BOX CULVERT 
 
8.2.5.1 Demolición de pavimentos, andenes y sardineles (No incluye retiro) 
 
ITEM: 1.1.02 
 
Se realizó la demolición del Box Culvert, en el cual se encontraron tubos de concreto 
reforzado como protección de la parte superior de canal que estaba oculto o 
sumergido dentro de la tubería, en una longitud de 10 m con muros de 0,20 m de 
espesor para un volumen acumulado de 8,00 m3 de demolición. Esta actividad se 
realizó con taladro percutor y retroexcavadora. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND 

CANT. 
CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 

1.1.02 
Demolición de pavimentos, andenes y 

sardineles (No incluye retiro) 
M3 83,90 32,12 
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Figura 16. Demolición losa y muro de Box Culvert 

 

    
 

8.2.5.2 Retiro de sobrantes de demolición 
 

ITEM: 1.1.04 
 
Se realizó el retiro de sobrantes de demolición escombros del Box Culvert con un 
volumen de la losa superior, de cabezal derecho e izquierdo, de tubería de concreto 
reforzado y canal subterráneo (encontrado en sitio, no previsto). El retiro y cargue 
del material sobrante se realiza con retroexcavadora. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND CANT. CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 

1.1.04 Retiro de sobrantes de demolición M3-km 839,20 433,38 

 
Figura 17. Retiro de sobrantes de demolición 
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8.2.5.3 Concreto clase C de 28 MPa reforzado para losas y muros 
 
ITEM: 3.1.06 
 

Se realizó la fundición de la losa inferior del Box Culvert, con una longitud de 15 
metros, un ancho de 2,1 m y un espesor de 0.30 m, con una proporción de 1:2:2. 
Se realiza fundición de la losa usando formaletas en tablones, alambre y entibados. 
se prepara el concreto según su dosificación en campo en mezcladora, se contó 
con el respectivo tiempo de fraguado y posterior a esto se desencofra y se realizan 
las respectivas dilataciones. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. CONTRATADA CANT. EJECUTADA 

3.1.06 
Concreto clase C de 28 MPa reforzado 

para losas 
M3 17,00 9,45 

 
 

Figura 18. Concreto clase C de 28 MPa reforzado para losas 

 

     
 
 

8.2.5.4 Acero de refuerzo fy=420 Mpa 
 
ITEM: 3.1.14 
 
Se realizó el suministro, flejada, instalación del acero de refuerzo de la doble parrilla 
inferior, muros, refuerzo longitudinal y transversal en acero de ½” y 5/8”. 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. CONTRATADA CANT. EJECUTADA 

3.1.14 Acero de refuerzo fy=420 MPa KG 2831 2831 
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Figura 19Acero de refuerzo fy=420 MPa 

 

   
 

8.2.5.5 Concreto clase c de 28 MPa reforzado para muros en elevación 
 
ITEM: 3.1.05 
 
Se realizó la fundición de los muros del Box Culvert, con una longitud de 15 metros, 
un alto de 1.0 m y un espesor de 0.30 m, con una proporción de 1:2:2, para un 
volumen aproximado. Se realiza fundición de muros usando formaletas en tablones, 
alambre y entibados, se prepara el concreto según su dosificación en campo en 
mezcladora, se contó con el respectivo tiempo de fraguado y posterior a esto se 
desencofra y se realizan las respectivas dilataciones. 
  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. CONTRATADA CANT. EJECUTADA 

3.1.05 
Concreto clase C de 28 MPa reforzado 

para muros en elevación 
M3 5,6 5,6 

 
 

Figura 20. Concreto clase C de 28 MPa reforzado para muros de elevación 
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8.2.6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS EL 
MES DE DICIEMBRE 2021 
 

- Se realiza el seguimiento a diario de las actividades programadas en la obra, 
tales como excavación, demolición, retiro de sobrantes, suministro e 
instalación de material seleccionado importado, suministro e instalación de 
geomalla biaxial y subbase granular. 

 
- Se realiza inspección diaria de la obra en ejecución en el tramo de vía Calle 

20 entre carreras 11, 12, y río Quilichao y entre se inician las labores de 
terraplén con material seleccionado importado, así como la revisión de 
excavación para solado de box Culvert, suministro e instalación de acero de 
refuerzo y fundición de concreto para losa inferior. 

 
- Se realizan los cilindros testigos del concreto de losa inferior de box culvert 

 
- Se realiza registro fotográfico diario de las actividades ejecutadas. 

 
- Se realiza el seguimiento de la mano de obra y equipo utilizado por el 

contratista. 
 

- Se asiste a comités de obra semanales en las instalaciones de la alcaldía. 
 

- Se lleva registro diario de las condiciones climáticas en el lugar de la obra. 
 

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones contratadas 
 
 

Figura 21. Reunión con comunidad 
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Figura 22. Elaboración de cilindros 
 

 
 
 

8.2.6.1 Recursos disponibles 
 
Se cuenta con oficinas del contratista, bodega, personal, maquinaria 
(retroexcavadora de llantas, vibrocompactador y volquetas) y herramienta menor. 
 
8.2.6.2 Equipo utilizado en obra 
 
La obra se inició con el respectivo cerramiento perimetral, uso de herramienta 
menor, martillo de demolición, taladro percutor, retroexcavadora, volquetas, equipo 
de topografía, Además se cuenta con los elementos de seguridad como casco, 
chaleco, tapa oídos y botas para evitar accidentes en el transcurso de la obra. A 
continuación, se relacionan. 
 

a. Artículos de seguridad y protección: Casco, guantes, gafas, botas, 

tapa oídos, chaleco. 

b. Herramienta menor utilizada: Plomada, nivel, barras, palas, picas, 

carretillas, segueta, etc. 

c. Maquinaria y equipo utilizado: Retroexcavadora, volquetas, 

Vibrocompactador, martillo de demolición, equipo de topografía, 

mezcladora de concreto. 

8.2.6.3 Personal en obra 
 
Con el fin del desarrollo óptimo y continuo de las actividades en obra, se contó tanto 

con el personal profesional capacitado e idóneo, así como el personal no calificado 

con la experiencia necesaria para operar de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del proyecto. A continuación, se indica un gráfico del personal que labora dentro de 

la obra: 
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Figura 23. Personal profesional 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Personal no calificado 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

DIRECTOR DE 
OBRA Y DIRECTOR 

DE 
INTERVENTORIA 

RESIDENTE 
DE OBRA:                   
WALTER 
PEDRAZA 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA: 

JORGE A. 
VALERO

INSPECTOR DE 
INTERVENTOIA 

JUAN D 
SANDOVAL

SST DE OBRA:   
YINETH 

COLLAZOS 

INSPECTOR DE 
SUPERVISIÓN:      

LUIS FELIPE 
MERA 

BANGUERO

SOCIAL DE 
OBRA: DIANA 

DIAZ C. 

MAESTROS DE OBRA

AYUDANTES OPERADOR RETROEXCAVADORA OPERADOR DE 
VIBROCOMPACTADOR
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8.2.7 INFORME GENERAL DICIEMBRE 2021 
 

 
8.2.8 CRONOGRAMA INICIAL CONTRACTUAL 
 
Al 30 de diciembre de 2021 fecha de corte para la elaboración del informe mensual, 
se realiza el seguimiento y control con la programación de obra entregada por el 
contratista, avalada y aprobada por la Supervisión y la Interventoría. 
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8.2.9 CONTROL PRESUPUESTAL 
 
A la fecha de corte del presente informe, el contratista cobró el acta parcial de obra 
N° 1, por valor de Ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y nueve mil 
quinientos pesos ($142.839.500) y cobró el acta parcial de obra N° 2, por valor de 
Cuatrocientos millones trescientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete 
pesos m/cte ($400.378.257). 

 
El avance que presento el contratista fue de aproximadamente 21.547%, frente a 
un 29.37 % programado, es decir que existe un retraso de 7.823%. 
 

 Figura 25. Avance programado vs ejecutado 

 

8.2.10 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 
 

Para el presente periodo no se presentan acta parcial de obra. A continuación, se 
relaciona el resumen financiero y presupuestal del contrato de obra 
 

Tabla 3. Control de pagos 

 

ACTA DE 
OBRA 

PERIODO FACTURADO VALOR TOTAL 
SALDO DEL 
CONTRATO 

% DE AVANCE 
FINANCIERO 

 VALOR CONTRATO $ 3.301.732.620   

01 
02 al 30 de septiembre 

de 2021 
$ 142.839.500   

02 
01 de octubre al 30 de 

noviembre 
$400.378.257   

TOTAL  $ 2.758.514.851 16,46% 
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8.2.11 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS 
 

Tabla 4. Garantías Contrato de Obra 

 
 

Tabla 5. Garantías Contrato de Interventoría 

 
 
8.2.12 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 
 
Durante el periodo se presentaron lluvias intensas durante las noches y en horas de 
la tarde, lo cual generó inconvenientes en las actividades de excavación, nivelación, 
fundición de solados y losa en el box, al igual que las tareas de conformación de la 
rasante, ya que en horas de la mañana el terreno se encuentra saturado y generan 
demoras en la programación de obra, pues se encuentra en la etapa de 
excavaciones entre la carreras 11 y 12 y en terraplén entre la carrera 13 y el rio 
Quilichao.  
 
8.2.13 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Seguimiento y control a la calidad de los materiales empleados en la obra, a la fecha 
se elaboraron cilindros testigos, pero aún no se han llevado a laboratorio para las 
respectivas pruebas de resistencia.  
 
 
 
 

AMPAROS Número  Aseguradora Desde Hasta 

Cumplimiento 

NB-100175974 SEGUROS 
MUNDIAL 

  02/09/2021 01/10/2022 

Salarios y prestaciones sociales 02/09/2021 03/06/2022 

Estabilidad y Calidad de la Obra 03/06/2022 03/06/2027 

Responsabilidad civil extracontractual NB-100037608 23/08/2021 23/04/2022 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
SEGÚN ACTA DE INICIO 

VIGENCIA 

AMPAROS NÚMERO  Aseguradora DESDE HASTA 

Cumplimiento 

436-47-
994000052098 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA 

02/07/2021 02/09/2022 

Pago prestaciones sociales 02/07/2021 02/05/2025 

Calidad del servicio 02/07/2021 02/07/2027 
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8.2.14 ANÁLISIS DE PROBLEMAS SURGIDOS Y EMISIÓN CONCEPTO 
TÉCNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

Tabla 6. Problemas surgidos y alternativa de solución 

 

PROBLEMAS SURGIDOS 
EMISIÓN 

DOCUMENTO 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Continúan los retrasos en la ejecución de reposición 
de redes sanitarias, a la fecha no terminan el tramo 
de la carrera 12 y rio Quilichao, además de 
problemas de compactación de las acometidas 
sanitarias entre cras 11, 12 y rio Quilichao 

En comité de obra, 
actas, oficio de 

interventoría 

Por parte de la administración 
municipal (supervisión), exigir calidad 
y avance de obras 

Permisos Ambientales autorizados por la 
Corporación Regional Del Cauca (C.R.C) 

C.R.C 
Gestionar los permisos de 
aprovechamiento forestal y 
ocupación de cauce 

 
8.3 SEGUNDO MES DE PASANTÍA - ENERO 2022 
 
8.3.1 DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 
 

 Las actividades del proyecto se iniciaron en el K0 +030, con la localización y 
replanteo, demolición de pavimento, demolición de un box o alcantarilla, la 
nivelación de la rasante para cimentación de la losa del nuevo Box Culvert, 
se fundieron los muros y la losa superior, se realizó además la excavación 
para instalar la tubería en concreto reforzada de 36”. 
 

 Se continuó con la excavación transporte de material sobrante; desde la 
carrera 12 al río Quilichao, se retiraron varios fallos presentados en este 
tramo. 

 
 Se realizó el suministro, extendida y compactada de material importado, entre 

la carrera 13 y el rio Quilichao, actualmente se cuentan con un avance 
aproximado del 80% en este tramo.  

 
 Se realizó el suministro e instalación de Geo-malla biaxial extruida BXG120. 

 
 Se realizó el suministro y compactación de subbase, desde la abscisa 

K0+120 al K0+180. 
 

 Se realizó la excavación y retiro del tramo en el cual se va a instalar la tubería 
de concreto reforzado de 36”. 

 
 Se realizó la fundición de losa de concreto e instalación de tubería en 

concreto de 36” con sus respectivos atraques. 
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 Se realizó la excavación, suministro e instalación de tubería de 8” para aguas 
lluvias. 
 

 Se realizó la fundición de Sardineles en concreto simple fundidos en sitio de 
0.15x0.45m entre las carreras 11 y 13. 

 
8.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
8.3.2.1 Excavaciones en material común de la explanación y canales 
 
ITEM: 1.2.01 
 
Se realizó la excavación del canal para la instalación de tubería en concreto 
reforzada entre la carrera 11 y la abscisa K0+ 090, además de los fallos encontrados 
entre la carrera 12 y el Río Quilichao, la excavación para tubería de drenaje de 
aguas lluvias. La actividad de excavación se realiza con maquinaria retroexcavadora 
y equipo de topografía. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.2.01 
Excavaciones en material común de la 

explanación y canal 
M3 3503,8 3082 

 

8.3.2.2 Transporte de material sobrante de explanación 
 
ITEM: 1.2.04 
Se realizó el transporte de material sobrante de la excavación en la abscisa vía 
desde K0+320 AL K0+380, con un ancho promedio de 10 m y una profundidad de 
0,69 para un volumen aproximado de 420 m3. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND 

CANT. 
CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 

1.2.04 Transporte de material sobrante de explanación M3-km 45594,4 40075 

 
Figura 26. Excavaciones y transporte de material sobrante de la explanación y canales 
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8.3.2.3 Terraplén con material seleccionado de excavación 
 
ITEM: 1.2.02 

 
Se realizó suministro, riego, nivelación y compactación de material seleccionado de 
excavación entre la carrera 12 y el rio Quilichao, entre las abscisas K0+190 hasta 
K0+250, con un ancho promedio de 14,5 m y un espesor de 0,22 m, para un volumen 
aproximado de 221 m3. Se realiza la conformación con la pala de retroexcavadora 
y se realiza compactación con vibrocompactador de 5 toneladas por capas 
aproximadas de 10 a 15 cm, para un factor de compactación de 1,35. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.2.02 
Terraplén con material seleccionado de 

excavación 
M3-km 870,4 220,9 

 
Figura 27. Terraplén con material seleccionado de excavación 

 

      
 

8.3.2.4 Terraplén con material seleccionado importado 
 
ITEM: 1.2.03 

 
Se realizó suministro, riego, nivelación y compactación de material seleccionado 
importado entre la carrera 13 y el rio Quilichao, entre las abscisas K0+290 hasta 
K0+385, con un ancho promedio de 12,5 m y un espesor de 1,45 m, para un volumen 
aproximado de 1,717 m3. Se realiza la conformación con la pala de retroexcavadora 
y se realiza compactación con vibrocompactador de 5 toneladas por capas 
aproximadas de 10 a 15 cm, para un factor de compactación de 1,35. 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.2.03 
Terraplén con material seleccionado 

importado 
M3-km 5886,4 1717,6 
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Figura 28. Terraplén con material seleccionado importado 

      

    
 
 
8.3.3 SUBBASES Y BASES  
 
8.3.3.1 Suministro e instalación de geomalla biaxial extruida bxg120 
 
ITEM: 2.1.01 
 
Se realizó el suministro e instalación desde la abscisa K0+150 hasta la K0+190 con 
un ancho de 7.0 m, para un total de 280 m2. Esta actividad fue realizada por dos 
obreros colocando la geomalla en la sección transversal e instalándola en el 
respectivo ancho de vía.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

2.1.01 
Suministro e instalación de Geomalla biaxial extruida 

BXG120 
M3 3361,4 1120 

 
 

Figura 29. Suministro e instalación de geomalla Biaxial 
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8.3.3.2 Suministro e instalación de sub-base granular 
 
ITEM: 2.1.02 
 
Se realizó el suministro e instalación y compactación de sub-base granular desde la 
abscisa K0+023.4 AL K0+060 y de K0+095 AL K0+170, con un ancho promedio de 
7 y espesor de 28 cm, para un volumen promedio de 218,74 m3. La subbase 
importada fue regada en las respectivas zonas, conformada con la pala de la 
máquina retroexcavadora, para posteriormente realizar la compactación con el 
vibrocompactador de 5 toneladas en capas promedio de 10 a 15 cm, con un factor 
de compactación de 1,35. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

2.1.02 Suministro e instalación de sub-base granular M3 1002,1 287,74 

 
 

   Figura 30. Suministro e instalación de sub-base granular 

 

     
 
 
8.3.4 OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO 
 
8.3.4.1 Sardineles en concreto simple fundidos en sitio de 0.15x0.45m 
 
ITEM: 5.1.05 
 
Se realizó la fundición de Sardineles en concreto simple en las abscisas K0+030 AL 
K0+158 izquierdo y derecho desde la K0+040 hasta la K0+150. Se realiza fundición 
de sardineles en concreto simple, se instalan formaletas metálicas entibadas, se 
prepara el concreto según su dosificación en campo en mezcladora, se contó con 
el respectivo tiempo de fraguado y posterior a esto se desencofra y se realizan las 
respectivas dilataciones. 
 



51 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

5.1.05 
Sardineles en concreto simple fundidos en sitio de 

0.15x0.45m 
ML 774.2 220 

 
Figura 31. Fundición de sardineles en concreto 

 

    
 
8.3.5 ADECUACIONES DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
8.3.5.1 Suministro e instalación de tubería PVC (200mm) 8” 
 
ITEM: 7.1.05 
 
Se realizó el suministro de tubería de 8” ubicados en los sumideros 05 - sumidero 
03, por el costado derecho desde la K0+130 hasta la K0+150. Se realiza respectiva 
excavación manual e instalación de tubería. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

7.1.05 Suministro e instalación de tubería PVC (200mm) 8” ML 64,4 48 

 
Figura 32. Suministro e instalación de tubería PVC (200mm) 8” 
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8.3.6 BOX CULVERT 
 
8.3.6.1 Demolición de pavimentos, andenes y sardineles (No incluye retiro) 
 
ITEM: 1.1.02 

 
Se realizó la demolición del Box Culvert, en el cual se encontraron tubos de concreto 
reforzado como protección de la parte superior de canal que estaba oculto o 
sumergido dentro de la tubería, en una longitud de 10 m con muros de 0,20 m de 
espesor para un volumen acumulado de 32,1 m3 de demolición. Se usa taladro 
percutor, martillo demoledor y retroexcavadora para el desarrollo de la actividad. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND 

CANT. 
CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 

1.1.02 
Demolición de pavimentos, andenes y 

sardineles (No incluye retiro) 
M3 32,1 32,1 

 

8.3.6.2 Retiro de sobrantes de demolición 
 

ITEM: 1.1.04 
 
Se realizó el retiro de sobrantes de demolición escombros del Box Culvert con un 
volumen de la losa superior, de cabezal derecho e izquierdo, de tubería de concreto 
reforzado y canal subterráneo (encontrado en sitio, no previsto). EL retiro de 
sobrantes de demolición se realizó mediante retroexcavadora y su disposición y 
transporte en volquetas.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND CANT. CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 

1.1.04 Retiro de sobrantes de demolición M3-km 433,37 433,37 

 

8.3.6.3 Excavaciones en material común de la explanación y canales 
 

ITEM: 1.2.01 
 
Se realizó la excavación de material y el transporte de material sobrante producto 
de la excavación realizada para continuar con la canalización de aguas lluvias que 
salen del box culvert, desde la abscisa K0+030 hasta la K0+061. El proceso de 
excavación, retiro y cargue de material se realizó con retroexcavadora y equipo de 
topografía. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND CANT. CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 

1.2.01 
Excavaciones en material común de la 

explanación y canales 
M3 20 20 



53 
 

8.3.6.4 Transporte de material sobrante de explanación  
 

ITEM: 1.2.04 
 
Se realizó el transporte de material sobrante producto de la excavación realizada 
para continuar con la canalización de aguas lluvias que salen del box culvert, desde 
la abscisa K0+030 hasta la K0+061. Se realiza cargue de material con máquina 
retroexcavadora y su disposición y transporte en volquetas. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND CANT. CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 

1.2.04 
Transporte de material sobrante de 

explanación 
M3-km 260 260 

 
 

Figura 33. Excavaciones y transporte de material sobrante de la explanación y canales 

 

    
 
 

8.3.6.5 Concreto clase c de 28 MPa reforzado para muros en elevación 
 
ITEM: 3.1.05 
 
Se realizó la fundición de los muros de elevación de ambos costados del Box 
Culvert, con una longitud de 15 metros, un alto de 1.0 m y un espesor de 0.30 m, 
con una proporción de 1:2:2, para un volumen aproximado de 9.1 m3. se prepara el 
concreto según su dosificación en campo en mezcladora, se instalan formaletas en 
tablones, entibados, se realiza la colocación del concreto, se contó con el respectivo 
tiempo de fraguado y posterior a esto se desencofra. 
  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. CONTRATADA CANT. EJECUTADA 

3.1.05 
Concreto clase C de 28 MPa reforzado 

para muros en elevación 
M3 9.1 9.1 



54 
 

Figura 34. Concreto clase C de 28 MPa reforzado para muros de elevación 

 

    
 
 

8.3.6.6 Concreto clase C de 28 MPa reforzado para losas y muros 
 

ITEM: 3.1.06 
 
Se realizó la fundición de la losa superior del Box Culvert, con una longitud de 15 
metros, un ancho de 2,1 m y un espesor de 0.30 m, con una proporción de 1:2:2, se 
prepara el concreto según su dosificación en campo en mezcladora, se instalan 
formaletas en tablones, entibados, se realiza la colocación del concreto. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. CONTRATADA CANT. EJECUTADA 

3.1.06 
Concreto clase C de 28 MPa reforzado 

para losas 
M3 17,5 17,5 

  
 

Figura 35. Concreto clase C de 28 MPa reforzado para losas 
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8.3.6.7 Acero de refuerzo fy=420 Mpa 
 
ITEM: 3.1.14 
 
Se realizó el suministro, flejada, instalación del acero de refuerzo de la doble parrilla 
inferior, muros de elevación, refuerzo longitudinal y transversal en acero de ½” y 
5/8” y losa superior del box. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. CONTRATADA CANT. EJECUTADA 

3.1.14 Acero de refuerzo fy=420 MPa KG 4500 3371 

 
 

Figura 36. Acero de refuerzo fy=420 Mpa 
   

    
 
 
8.3.7 ITEM´S NO PREVISTOS 
 
8.3.7.1 Tubería de concreto reforzado de 900MM de diámetro interior 
 
ITEM: INP 003 
 
Se realizó el suministro, instalación de 22 ML de tubería en concreto reforzado de 
60” en el canal adyacente al box culvert, para la canalización de las aguas lluvias y 
nacientes que afloran desde la abscisa K0+030 hasta la K0+090. La tubería se 
instaló con dos obreros y la ayuda de la retroexcavadora con una cadena para 
facilitar el cargue, descargue e instalación.  
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. CONTRATADA CANT. EJECUTADA 

INP 003 
Tubería de concreto reforzado de 

900MM 
ML 61 22 
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Figura 37. Tubería de concreto reforzado de 900mm de diámetro interior 

 

    
 
 
8.3.8 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS EL 
MES DE ENERO 2022 
 

- Se realizó el seguimiento a diario de las actividades programadas en la obra, 
tales como excavación, demolición, retiro de sobrantes, suministro e 
instalación de material seleccionado importado, suministro e instalación de 
Geomalla biaxial y suministro, instalación y compactación de subbase 
granular,  

 
- Se realiza inspección diaria de la obra en ejecución en el tramo vía Calle 20 

entre carreras 11, 12 y Río Quilichao, se inician labores suministro e 
instalación de Tubería de concreto reforzado de 900MM de diámetro interior 
y construcción de sardineles 

 
- Se realizan los cilindros testigos del concreto de losa inferior de box culvert 
 
- Se realiza registro fotográfico diario de las actividades ejecutadas. 
 
- Se realiza el seguimiento de la mano de obra y equipo utilizado por el 

contratista. 
 
- Se lleva registro diario de las condiciones climáticas en el lugar de la obra. 
 
- Se asiste a comités de obra semanales en las instalaciones de la alcaldía. 
 
- Solicitudes escritas a contratista de documentación y notificaciones de atraso 

de obra. 
 
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones contratadas. 
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8.3.8.1 Recursos disponibles 
 
Para el primer periodo es de destacar que en el lugar de la obra se cuenta con las 
oficinas del contratista, bodega, personal, maquinaria (retroexcavadora de llantas, 
vibro compactador y volquetas) mezcladora, vibrador eléctrico, motobomba y 
herramienta menor. 
 
8.3.8.2 Equipo utilizado en obra 
 
La obra se inició con el respectivo cerramiento perimetral, uso de herramienta 
menor, martillo de demolición, retroexcavadora, volquetas, equipo de topografía, 
Además se cuenta con los elementos de seguridad como casco, chaleco, tapa oídos 
y botas para evitar accidentes en el transcurso de la obra. A continuación, se 
relacionan. 
 

d. Artículos de seguridad y protección: Casco, guantes, gafas, botas, 

tapa oídos, chaleco. 

e. Herramienta menor utilizada: Plomada, nivel, barras, palas, picas, 

carretillas, segueta, etc. 

f. Maquinaria y equipo utilizado: Retroexcavadora, volquetas, 

Vibrocompactador, martillo de demolición, equipo de topografía, 

mezcladora de concreto. 

 

8.3.8.3 Personal en obra 
 
Con el fin del desarrollo óptimo y continuo de las actividades en obra, se contó tanto 

con el personal profesional capacitado e idóneo, así como el personal no calificado 

con la experiencia necesaria para operar de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del proyecto. A continuación, se indica un gráfico del personal que labora dentro de 

la obra: 

 Personal Profesional 
Figura 38. Personal profesional 

 
 

 

 

 

 

DIRECTOR DE OBRA Y 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

RESIDENTE 
DE OBRA:                   
WALTER 
PEDRAZA 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORI

A: JORGE A. 
VALERO

INSPECTOR DE 
INTERVENTOIA 

JUAN D 
SANDOVAL

SST DE OBRA:   
YINETH 

COLLAZOS 

INSPECTOR DE 
SUPERVISIÓN:      

LUIS FELIPE 
MERA 

BANGUERO

SOCIAL DE 
OBRA: DIANA 

DIAZ C. 
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 Personal No Calificado 

 
Figura 39. Personal no calificado 

 
 
 

 
 

 

 
8.3.9 INFORME GENERAL ENERO 2022 

 

MAESTROS DE OBRA

AYUDANTES OPERADOR RETROEXCAVADORA OPERADOR DE 
VIBROCOMPACTADOR
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8.3.10 CRONOGRAMA INICIAL CONTRACTUAL 
 

Al 31 de enero de 2022 fecha de corte para la elaboración del informe mensual, se 
realiza el seguimiento y control con la programación de obra entregada por el 
contratista, avalada y aprobada por la Supervisión y la Interventoría. 
 
8.3.11 CONTROL PRESUPUESTAL 
 
A la fecha de corte del presente informe, Se presentó el acta parcial de obra N° 1, 
por valor de Ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y nueve mil 
quinientos pesos ($142.839.500), el acta parcial de obra N° 2, por valor de 
Cuatrocientos millones trescientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete 
pesos m/cte. ($400.378.257) y el acta parcial de obra N.° 3, por valor de Quinientos 
doce millones cuatrocientos dos mil ciento sesenta y seis pesos m/cte. 
($512.402.166). 

 
El avance que presento el contratista fue de aproximadamente 26,21% frente a un 
33,81% programado, es decir que existe un retraso de 7,6%. 
 
 

 Figura 40. Avance programado vs ejecutado 

 
 

8.3.12 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 
 

Para el presente periodo se presenta el acta parcial de obra N° 03. A continuación, 
se relaciona el resumen financiero y presupuestal del contrato de obra 
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Tabla 7. Control de pagos 

 
ACTA 

DE 
OBRA 

PERIODO FACTURADO VALOR TOTAL 
SALDO DEL 
CONTRATO 

% DE 
AVANCE 

FINANCIERO 

 VALOR CONTRATO $ 3.301.732.620   

01 
VALOR ADICIONAL DEL 

CONTRATO 
$ 84.086.055,44   

 
VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
$ 3.385.818.675,44   

01 
02 al 30 de septiembre de 

2021 
$ 142.839.500   

02 
01 de octubre al 30 de 

noviembre 2021 
$400.378.257   

03 
01 de diciembre 2021 al 

31 de enero 2022 
$512.402.166   

TOTAL  $ 2.330.198.752,44 26,21% 

 
8.3.13 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS 

 

Tabla 8. Garantías Contrato de Obra 

 
 

Tabla 9. Garantías Contrato de Interventoría 

 
 
 

AMPAROS Número  Aseguradora Desde Hasta 

Cumplimiento 

NB-100175974 SEGUROS 
MUNDIAL 

  02/09/2021 01/10/2022 

Salarios y prestaciones sociales 02/09/2021 03/06/2022 

Estabilidad y Calidad de la Obra 03/06/2022 03/06/2027 

Responsabilidad civil extracontractual NB-100037608 23/08/2021 23/04/2022 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
SEGÚN ACTA DE INICIO 

VIGENCIA 

AMPAROS NÚMERO  Aseguradora DESDE HASTA 

Cumplimiento 

436-47-
994000052098 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA 

02/07/2021 02/09/2022 

Pago prestaciones sociales 02/07/2021 02/05/2025 

Calidad del servicio 02/07/2021 02/07/2027 
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8.3.14 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 
 
Durante el periodo se presentaron lluvias intensas durante las noches y en horas de 
la tarde, lo cual generó inconvenientes en las actividades de excavación, nivelación, 
fundición de solados y losa en el box, al igual que las tareas de conformación de la 
rasante, ya que en horas de la mañana el terreno se encuentra saturado y generan 
demoras en la programación de obra, pues se encuentra en la etapa de 
excavaciones entre la carreras 11 y 12 y en terraplén entre la carrera 13 y el rio 
Quilichao.  
 
8.3.15 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Seguimiento y control a la calidad de los materiales empleados en la obra, a la fecha 
se elaboraron cilindros testigos, y se tomaron densidades de la subbase y material 
importado de relleno. 
 
 
8.3.16 ANÁLISIS DE PROBLEMAS SURGIDOS Y EMISIÓN CONCEPTO 
TÉCNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

Tabla 10. Problemas surgidos y alternativa de solución 

 

PROBLEMAS SURGIDOS 
EMISIÓN 

DOCUMENTO 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Continúan los retrasos en la ejecución de reposición 
de redes sanitarias, a la fecha no terminan el tramo 
de la carrera 12 y rio Quilichao, además de 
problemas de compactación de las acometidas 
sanitarias entre cras 11, 12 y rio Quilichao 

En comité de obra, 
actas, oficio de 

interventoría 

Por parte de la administración 
municipal, exigir calidad y avance de 
obras 

Permisos Ambientales autorizados por la 
Corporación Regional Del Cauca (C.R.C) 

C.R.C 
Gestionar los permisos de 
aprovechamiento forestal y 
ocupación de cauce 

 
 
8.4 TERCER MES DE PASANTÍA - FEBRERO 2022 
 
8.4.1 DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 
 

 Se realizó el suministro y compactación de base, desde la abscisa K0+120 
al K0+180 
 

 Se realizaron ensayos de laboratorio de la base 
 

 Se suministró e instaló el ligante entre la base y la carpeta, y como la 
instalación de la mezcla fue en bicapa, se instaló también entre ambas capas. 
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 Se suministró, instalo, compacto y sello la carpeta asfáltica entre la abscisa 
K0+120 al K0+180 

 
 Las actividades del proyecto se iniciaron en el K0 +030, con la localización y 

replanteo, demolición de pavimento, demolición de un box o alcantarilla, la 
nivelación de la rasante para cimentación de la losa del nuevo Box Culvert, 
se fundieron los muros y la losa superior, se realizó la instalación la tubería 
en concreto reforzada de 36” a lo largo del canal, con sus respectivos 
atraques y una cámara de inspección. 

 
 Se continuó con la excavación transporte de material sobrante; desde la 

carrera 12 al río Quilichao, se retiraron varios fallos presentados en este 
tramo. 

 
 Se realizó el suministro, extendida y compactada de material importado, entre 

la carrera 12 – el rio y entre la carrera 13 y el rio Quilichao, actualmente se 
cuentan con un avance aproximado del 89% en este tramo.  

 Se realizó el suministro e instalación de Geo-malla biaxial extruida BXG120. 
 

 Se realizó la excavación, suministro e instalación de tubería de 8” para aguas 
lluvias 

 
 Se realizó la fundición de Sardineles en concreto simple fundidos en sitio de 

0.15x0.45m entre las carreras 11 y 13. 
 

 Se iniciaron las actividades de construcción de andenes entre las carreras 11 
y 12 

 
 
8.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
8.4.2.1 Excavaciones en material común de la explanación y canales 
 
ITEM: 1.2.01 
 
Se realizó la excavación entre la carrera 13 y el rio Quilichao, además de los fallos 
encontrados entre la carrera 12 y el río Quilichao, la excavación para tubería de 
drenaje de aguas lluvias. Las diferentes excavaciones se realizaron con 
retroexcavadora. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.2.01 
Excavaciones en material común de la 

explanación y canal 
M3 3503,8 3503,5 

 



63 
 

Figura 41. Excavaciones en material común de la explanación y canales 

 

    
 
 
8.4.2.2 Transporte de material sobrante de explanación 
 
ITEM: 1.2.04 
 
Se realizó el transporte de material sobrante de la excavación entre la carrera 13 y 
el rio Quilichao, además de los fallos encontrados entre la carrera 12 y el río 
Quilichao, la excavación para tubería de drenaje de aguas lluvias. Se realiza el 
cargue de material sobrante a través de la retroexcavadora en las respectivas 
volquetas. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND 

CANT. 
CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 

1.2.04 Transporte de material sobrante de explanación M3-km 45594.4 45546 

 
Figura 42. Transporte de material sobrante de explanación 
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8.4.2.3 Terraplén con material seleccionado de excavación 
 
ITEM: 1.2.02  
 
Se realizó suministro, riego y compactación de material seleccionado de excavación 
en el canal abierto antiguo, que ahora se canalizó y se entrega a la comunidad, 
entre las abscisas K0+020 a la K0+080. Esta labor se ejecutó a través de 
retroexcavadora, equipo de topografía y vibrocompactador con un factor de 1.35.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.2.02 
Terraplén con material seleccionado de 

excavación 
M3-km 870.4 684.58 

 
Figura 43. Terraplén con material seleccionado de excavación 

 

         
 
 
 

8.4.2.4 Terraplén con material seleccionado importado 
 
ITEM: 1.2.03 

 
Se realizó suministro, riego, nivelación y compactación de material seleccionado 
importado entre la carrera 12 y el rio Quilichao, entre las abscisas K0+190 hasta 
K0+260, para un total de 1.780 m3 en este periodo. Esta labor se realiza con 
retroexcavadora, equipo de topografía y vibrocompactador con un factor de 1.35. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

1.2.03 
Terraplén con material seleccionado 

importado 
M3-km 5886,4 5295,75 
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Figura 44. Terraplén con material seleccionado importado 

     

    
 
 
8.4.3 SUBBASES Y BASES  
 
8.4.3.1 Suministro e instalación de geomalla biaxial extruida bxg120 
 
ITEM: 2.1.01 
 
Se realizó el suministro e instalación desde la abscisa desde K0+290 AL K0+350 
con un ancho de 7.0 m, para un total de 420 m2 en este tramo. Esta actividad fue 
realizada por dos obreros colocando la geomalla en la sección transversal e 
instalándola en el respectivo ancho de vía.  
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. 

EJECUTADA 

2.1.01 
Suministro e instalación de Geomalla biaxial extruida 

BXG120 
M3 3361,4 1540 

 
 

Figura 45. Suministro e instalación de geomalla Biaxial 
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8.4.3.2 Suministro e instalación de sub-base granular 
 
ITEM: 2.1.02 
 
Se realizó el suministro e instalación y compactación de sub-base granular desde la 
abscisa desde K0+290 AL K0+340, con un ancho promedio de 7 m y espesor de 28 
cm, para un volumen promedio de 98 m3 en este periodo. La subbase importada 
fue regada en las respectivas zonas, conformada con la pala de la máquina 
retroexcavadora, para posteriormente realizar la compactación con el 
vibrocompactador de 5 toneladas en capas promedio de 10 a 15 cm, con un factor 
de compactación de 1,35. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

2.1.02 Suministro e instalación de sub-base granular M3 1002,1 385,34 

 

Figura 46. Suministro e instalación de sub-base granular 

 

        
 
 
8.4.3.3 Suministro e instalación de base granular 
 
ITEM: 2.1.03 
 
Se realizó el suministro e instalación y compactación de la base granular desde la 
abscisa desde el K0+024 AL K0+150, con un ancho promedio de 7 m y espesor de 
25 cm, para un volumen promedio de 225,39 m3 en este periodo. La base importada 
fue regada en las respectivas zonas, conformada con motoniveladora o con ayuda 
de la pala de la máquina retroexcavadora, para posteriormente realizar la 
compactación con el vibrocompactador de 5 toneladas en capas promedio de 10 a 
15 cm, con un factor de compactación de 1,35. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

2.1.03 Suministro e instalación de base granular M3 861.7 225.39 

 
 

   Figura 47. Suministro e instalación de base granular 

 

    
 
 
8.4.4 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS  
 
 
8.4.4.1 Suministro e instalación de riego de imprimación con asfalto liquido 
RC-250 
 
ITEM: 2.2.01 
 
Se realizó el suministro e instalación del riego de imprimación con asfalto líquido 
con doble capa desde las abscisas K0+024 AL K0+150. Con ayuda de equipo 
irrigador se instala la capa del riego de imprimación. 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

2.2.01 
Suministro e instalación de riego de imprimación con 
asfalto liquido RC-250 

M3 6222,9 1802,1 
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Figura 48. Suministro e instalación de imprimación 

 

    
 
 
8.4.4.2 Suministro e instalación de carpeta asfáltica tipo MDC19 
 
ITEM: 2.2.02 
 
Se realizó el suministro e instalación de carpeta asfáltica en una longitud de 126 m, 
con un ancho promedio de 7.0 m y un espesor de 0,12 m, entre las abscisas K0+024 
AL K0+150, para un volumen aproximado de 108,19 m3. La instalación de carpeta 
asfáltica se llevó a cabo por medio de la asfaltadora o “finisher”, se utiliza mano de 
obra (rastrilleros), vibrocompactador y sellador de asfalto.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

2.2.02 Suministro e instalación de carpeta asfáltica MDC19 M3 417.4 108.19 

 
Figura 49. Suministro e instalación de carpeta asfáltica 
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8.4.5 OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO 
 
8.4.5.1 Suministro e instalación de Sub-base granular 
 
ITEM: 5.1.04 
 
Se realizó el suministro e instalación de la Subbase - Anden derecho desde la 
k0+23.4 hasta la k0+150 y Subbase - Anden izquierdo desde la k0+23.4 hasta la 
k0+150. Se realiza la instalación de subbase de manera manual y se realiza 
compactación con equipo de placa vibratoria “saltarín”.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

5.1.04 Suministro e instalación de la Subbase granular M3 172.8 42.54 

 
 

   Figura 50. Suministro e instalación de Sub-base granular 
 

     
 

8.4.5.2 Sardineles en concreto simple fundidos en sitio de 0.15x0.45m 
 
ITEM: 5.1.05 
 
Se realizó la fundición de Sardineles en concreto simple en las abscisas K0+030 AL 
K0+158 izquierdo y derecho desde la K0+040 hasta la K0+150. Se realiza fundición 
de sardineles en concreto simple, se instalan formaletas metálicas y en curvas 
formaletas de madera entibadas, se prepara el concreto según su dosificación en 
campo en mezcladora, se contó con el respectivo tiempo de fraguado y posterior a 
esto se desencofra y se realizan las respectivas dilataciones. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

5.1.05 
Sardineles en concreto simple fundidos en sitio de 

0.15x0.45m 
ML 774.2 458 
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Figura 51. Fundición de sardineles en concreto 

    

    
 
 
8.4.5.3 Andenes en concreto simple fundidos en sitio 
 
ITEM: 5.1.07 
 
Se realizó la fundición andenes en el lado derecho e izquierdo, desde la abscisa 
K0+60 hasta la abscisa K0+140. Se realiza fundición de andenes en concreto 
simple, se instalan formaletas en madera, se prepara el concreto según su 
dosificación en campo en mezcladora, se contó con el respectivo tiempo de 
fraguado y posterior a esto se desencofra y se realizan las respectivas dilataciones. 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

5.1.07 Andenes en concreto simple fundidos en sitio M2 976.9 95 

 
 

Figura 52. Fundición de andenes en concreto 
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8.4.6 ADECUACIONES DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
8.4.6.1 Suministro e instalación de tubería PVC (200mm) 8” 
 
ITEM: 7.1.05 
 
Se realizó el suministro de tubería de 8” ubicado en el sumidero 07, se realiza 
excavación, empalme e instalación de tubería.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

7.1.05 Suministro e instalación de tubería PVC (200mm) 8” ML 64,4 6,0 

 
 

Figura 53. Suministro e instalación de tubería PVC (200mm) 8” 

 

    
 
 
8.4.6.2 Suministro e instalación de tubería PVC (400mm) 16” 
 
ITEM: 7.1.09 
 
Se realizó el suministro de tubería de 16” sumidero 03 - descole 02. Se realiza 
excavación, empalme e instalación de tubería.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

7.1.09 Suministro e instalación de tubería PVC (400mm) 16” ML 184,9 6,0 
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Figura 54. Suministro e instalación de tubería PVC (400mm) 16” 

 

 
 
    

8.4.7 SUB-ESTRUCTURA 
 
8.4.7.1 Relleno con material filtrante 
 
ITEM: 3.1.08 
 
Se realizó el suministro e instalación de relleno con material filtrante adherido a la 
tubería de 36" desde la abscisa K0+063 a la K0+090. 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

3.1.08 Relleno con material filtrante M3 371 6.48 

 
Figura 55. Relleno con material filtrante 
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8.4.7.2 Tubería PVC 4” Perforada para filtro 
 
ITEM: 3.1.09 
 
Se realizó el suministro e instalación de Tubería PVC 4" Perforada para filtro 
adherido a la tubería de 36" desde la abscisa K0+063 a la K0+090. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

3.1.09 Tubería PVC 4” Perforada para filtro ML 225 30 

 
Figura 56. Tubería PVC 4” Perforada para filtro 

 

    
 
8.4.7.3 Geotextil para separación de suelos de sub-rasante y capas granulares 
 
ITEM: 3.1.11 
 
Se realizó el suministro e instalación de Geotextil para separación de suelos de sub-
rasante y capas granulares adherido a la tubería de 36" desde la abscisa K0+063 a 
la K0+090. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

3.1.11 
Geotextil para separación de suelos de sub-rasante 

y capas granulares 
M2 1679 135 
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Figura 57. Suministro e instalación de geotextil 

 

    
    

8.4.8 SUB-ESTRUCTURA 
 
8.4.8.1 Tubería de concreto reforzado de 900mm de diámetro interior. 
 
ITEM: INP 003 
 
Se realizó el suministro, instalación de 39 ml de tubería en concreto reforzado de 
60” en el canal adyacente al box culvert, para la canalización de las aguas lluvias y 
nacientes que afloran desde la abscisa K0+030 hasta la K0+090. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. 

CONTRATADA 
CANT. EJECUTADA 

INP 
003 

Tubería de concreto reforzado de 900mm ML 61 61 

 
Figura 58. Tubería de concreto reforzado de 900mm 
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8.4.9 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS EL 
MES DE FEBRERO 2022 
 

- Se realizó el seguimiento diario de las actividades programadas en la obra, 
tales como excavación, demolición, retiro de sobrantes, suministro e 
instalación de material seleccionado importado, suministro e instalación de 
Geomalla biaxial y suministro, instalación y compactación de subbase 
granular, base granular. 
 

- Se realizó el seguimiento al proceso de pavimentación, con la imprimación 
de riego, y posterior suministro, instalación y compactación de la carpeta 
asfáltica, en 2 capas, para alcanzar el espesor de diseño de los 12 cm. 
 

- Se realizó el control de espesor y temperatura de la instalación de la carpeta 
asfáltica 

 
- Se realizó seguimiento al proceso de suministro e instalación de tubería para 

filtros y sumideros 
 
- Se realiza inspección diaria de la obra en ejecución en el tramo vía Calle 20 

entre carreras 11, 12, y río Quilichao y entre se inician las labores suministro 
e instalación de Tubería de concreto reforzado de 900MM de diámetro 
interior, construcción de sardineles y construcción de andenes. 
 

- Se realizan los cilindros testigos del concreto de concreto de sardineles y 
andenes. 
 

- Se realiza registro fotográfico diario de las actividades ejecutadas. 
 

- Se realiza el seguimiento de la mano de obra y equipo utilizado por el 
contratista. 

 
- Se lleva registro diario de las condiciones climáticas en el lugar de la obra. 

 
- Se asiste a comités de obra semanales en las instalaciones de la alcaldía. 

 
- Solicitudes escritas a contratista de documentación y notificaciones de atraso 

de obra. 
 

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones contratadas. 
 
8.4.9.1 Recursos disponibles 
 

Para el primer periodo es de destacar que en el lugar de la obra se cuenta con las 
oficinas del contratista, bodega, personal, maquinaria (retroexcavadora de llantas, 
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vibro compactador y volquetas) mezcladora, vibrador eléctrico, Finisher, 
compactador de neumáticos, motoniveladora, motobomba y herramienta menor. 
 
8.4.9.2 Equipo utilizado en obra 
 
La obra se inició con el respectivo cerramiento perimetral, uso de herramienta 
menor, martillo de demolición, retroexcavadora, volquetas, equipo de topografía, 
Además se cuenta con los elementos de seguridad como casco, chaleco, tapa oídos 
y botas para evitar accidentes en el transcurso de la obra. A continuación, se 
relacionan. 
 

a.  Artículos de seguridad y protección: Casco, guantes, gafas, botas, 

tapa oídos, chaleco. 

 

b. Herramienta menor utilizada: Plomada, nivel, barras, palas, picas, 

carretillas, segueta, etc. 

 

c. Maquinaria y equipo utilizado: Retroexcavadora, volquetas, 

Vibrocompactador, martillo de demolición, equipo de topografía, 

mezcladora de concreto. 

 

8.4.9.3 Personal en obra 
 
Con el fin del desarrollo óptimo y continuo de las actividades en obra, se contó tanto 

con el personal profesional capacitado e idóneo, así como el personal no calificado 

con la experiencia necesaria para operar de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del proyecto. A continuación, se indica un gráfico del personal que labora dentro de 

la obra. 

 
Figura 59. Personal profesional 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE OBRA Y 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

RESIDENTE 
DE OBRA:                   
WALTER 
PEDRAZA 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORI

A: JORGE A. 
VALERO

INSPECTOR DE 
INTERVENTOIA 

JUAN D 
SANDOVAL

SST DE OBRA:   
YINETH 

COLLAZOS 

INSPECTOR DE 
SUPERVISIÓN:      

LUIS FELIPE 
MERA 

BANGUERO

SOCIAL DE 
OBRA: DIANA 

DIAZ C. 
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Figura 60. Personal no calificado 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MAESTROS DE OBRA

AYUDANTES OPERADOR DE 
VIBROCOMPACTADOR

OPERADOR FINISHER

OPERADOR 
RETROEXCAVADORA

OPERADOR 
MOTONIVELADORA
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8.4.10 INFORME GENERAL FEBRERO 2022 

 
8.4.11 CRONOGRAMA INICIAL CONTRACTUAL 
 

Al 28 de febrero de 2022, fecha de corte para la elaboración del informe mensual, 
se realiza el seguimiento y control con la programación de obra entregada por el 
contratista, avalada y aprobada por la Supervisión y la Interventoría. 
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8.4.12 CONTROL PRESUPUESTAL 
 
A la fecha de corte del presente informe, el contratista cobró el acta parcial de obra 
N° 1, por valor de Ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y nueve mil 
quinientos pesos ($142.839.500), el acta parcial de obra N° 2, por valor de 
Cuatrocientos millones trescientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete 
pesos m/cte. ($400.378.257) y el acta parcial de obra N° 3, por valor de Quinientos 
doce millones cuatrocientos dos mil ciento sesenta y seis pesos m/cte. 
($512.402.166) y el acta parcial N° 4 por valor de Seiscientos once millones 
trescientos noventa mil setecientos dieciocho mil pesos m/cte. ($611.390.718) 

 
El avance que presento el contratista fue de aproximadamente 49,24, frente a un 
45.36 % programado, es decir que existe un avance positivo de obra de 3.88%. 
 
 

 Figura 61. Avance programado vs ejecutado 
 

 
 
 

8.4.13 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 
 

Para el presente periodo se presenta el acta parcial de obra N° 04. A continuación, 
se relaciona el resumen financiero y presupuestal del contrato de obra 
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Tabla 11. Control de pagos 

 
8.4.14 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS 

 
Tabla 12. Garantías Contrato de Obra 

 
 

Tabla 13. Garantías Contrato de Interventoría 

 
 
8.4.15 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 
 
Durante el periodo se presentaron lluvias intensas durante las noches y en horas de 
la tarde, lo cual generó inconvenientes en las actividades de excavación, nivelación, 
fundición de solados y losa en el box, al igual que las tareas de conformación de la 
rasante, ya que en horas de la mañana el terreno se encuentra saturado y generan 
demoras en la programación de obra, pues se encuentra en la etapa de 
excavaciones entre la carreras 11 y 12 y en terraplén entre la carrera 13 y el rio 
Quilichao.  

AMPAROS Número  Aseguradora Desde Hasta 

Cumplimiento 

NB-100175974 SEGUROS 
MUNDIAL 

  02/09/2021 01/10/2022 

Salarios y prestaciones sociales 02/09/2021 03/06/2022 

Estabilidad y Calidad de la Obra 03/06/2022 03/06/2027 

Responsabilidad civil extracontractual NB-100037608 23/08/2021 23/04/2022 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
SEGÚN ACTA DE INICIO 

VIGENCIA 

AMPAROS NÚMERO  Aseguradora DESDE HASTA 

Cumplimiento 

436-47-
994000052098 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA 

02/07/2021 02/09/2022 

Pago prestaciones sociales 02/07/2021 02/05/2025 

Calidad del servicio 02/07/2021 02/07/2027 
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8.4.16 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Seguimiento y control a la calidad de los materiales empleados en la obra, a la fecha 
se elaboraron cilindros testigos, de los concretos del box culvert, de sardineles, 
ensayos de densidad a la Sub-base y Base granular, todos con los índices 
superiores a los de la norma 
 
 
8.4.17 ANÁLISIS DE PROBLEMAS SURGIDOS Y EMISIÓN CONCEPTO 
TÉCNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

Tabla 14. Problemas surgidos y alternativa de solución 

 

PROBLEMAS SURGIDOS 
EMISIÓN 

DOCUMENTO 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Se han presentado varios fallos en diferentes 
puntos, varios de ellos por tuberías de 

alcantarillado obsoletas y que descargaban al eje 
de la vía 

En comité de obra, 
actas, oficio de 

interventoría 

Entregar un barrido de las 
conexiones de cada vivienda o 
usuario en los respectivos 
tramos 

Permisos Ambientales autorizados por la 
Corporación Regional Del Cauca (C.R.C) 

C.R.C 
Ya entregaron la notificación de 
los permisos 

 
8. 5 ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 

 
Figura 62. Elaboración cilindros testigo 
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Figura 63. Perforaciones de estudio de suelo en zona del puente vehicular 
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Figura 64. Anexos - Resultados de ensayos de laboratorio 
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8.6 CONSIGNACION DE DATOS  
 

Figura 65. Anexos – Formato ficha de recolección de datos 
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9. RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS 
 

 Se cumplió a cabalidad y responsabilidad con las horas estipuladas de la pasantía. 

 Se aplicaron los conocimientos obtenidos durante la formación académica 

universitaria, mediante un proceso práctico en obra. 

 Se logró adquirir la experiencia y conocimientos en el área específica de la 

práctica profesional, los cuales permitirán afrontar con criterio e idoneidad 

proyectos similares en el ejercicio de la profesión. 

 Se cumplió con las actividades descritas en el cronograma de obra entregando de 

manera parcial lo que corresponde al tiempo asignado para el desarrollo de la 

pasantía, obteniendo al final un 49,24% de avance total del proyecto. 

 Se solicitó información respecto a los resultados de ensayos tomados a la mezcla 

asfáltica para aceptación de la misma, pero los resultados no llegaron a tiempo, por 

cuenta propia se buscó información para mayor conocimiento. 

 Se tuvo conocimiento y análisis de los resultados de las densidades teniendo en 

cuenta las normas de INVIAS INV-E 161-13 y 142-13 y de los resultados de la 

prueba a compresión del concreto con los cilindros, Norma NTC 673. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se identificaron afectaciones y limitaciones a causa de las condiciones 
climáticas, con largos periodos de precipitaciones en la etapa de 
excavaciones para actividades de conformación y compactación de 
subrasante, subbase y adecuaciones para construcción de Box Culvert; de 
esta manera, se evidenciaron encharcamientos pronunciados e inundaciones 
constantes, para los cuales no se ejercieron alternativas de solución asertivas 
que optimizaran los tiempos de trabajo; al contrario, se identificó un retraso 
pronunciado. Se recomienda al contratista mitigar estas afectaciones con 
equipos como motobombas, espumas, traperos, entre otros elementos que 
permitan solucionar en tiempos cortos y se logre avanzar oportunamente. 

 
 En la etapa de conformación y compactación de subrasante se identifican 

fallas constantes en el tramo que corresponde a la calle 20 entre cra 11 y cra 
12 con presencia de abundante agua como limitante, sin lograr compactación 
óptima. Se solicita al contratista realizar apiques que permitan caracterizar 
las condiciones del suelo y se evidencia el nivel freático a una cota 
aproximada de 20 cm desde la cota de subrasante, de esta manera se 
recomienda realizar un mejoramiento retirando el material de falla y a través 
de un pedraplén como filtro garantizar el manejo adecuado del agua presente 
y evaluar nuevamente el problema. Se identifica viable la alternativa de 
solución y se estabiliza la subrasante. 
 

 Al realizar las diferentes actividades de movimiento de tierras y de material 
de subbase se permite el tránsito de maquinaria y vehículos de carga por la 
zona de trabajo, el tránsito de estos vehículos genero daños en las 
mangueras que corresponden a las acometidas de acueducto de las 
viviendas asociadas al proyecto. Se identifica que dichas mangueras están 
instaladas de forma inadecuada a unos 5 cm de la cota de subrasante, por lo 
cual, se solicita a EMQUILICHAO realizar los ajustes necesarios en la zona 
de obra profundizando las mangueras y evitando daños futuros. 
 

 Como contrato alterno con supervisión a cargo de EMQUILICHAO se lleva a 
cabo la instalación de redes de acueducto y alcantarillado de la calle 20 entre 
carreras 11 y el Rio Quilichao, se identifican daños en los brocales recién 
construidos y mal manejo de materiales. Se evidencia segregación del 
concreto instalado, fisuras y desprendimiento de partes de la misma. Se 
solicita a la entidad que supervisa el contrato ponga en marcha las medidas 
correctivas y solicite demoler y reconstruir dicha estructura de brocal. 
 

 La instalación de la geomalla biaxial se realiza con su extensión total en el 
área de subrasante determinada abarcando el total del ancho y largo de vía. 
Posteriormente se riega, se conforma y se compacta la subbase. Al 
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encontrarse compactada se identifica la presencia de agua en la zona 
instalada y se evidencia un daño de sistema de acueducto en un collarín, por 
lo cual se excava y se afecta rompiendo parte de la geomalla, posterior al 
acto se solicita al contratista retirar el tramo total de geomalla afectada y 
reemplazarla por una nueva, garantizando sus funciones estructurales. 
 

 Se presenta inundación constante en la zona de construcción del Box culvert 
por lo cual se recomienda al contratista entibar las paredes de suelo 
expuestas con el fin de evitar desprendimientos y afectaciones a la estructura 
del Box Culvert que se encuentra expuesta armada con acero y fundida la 
losa.   
 

 Se recomienda reemplazar las formaletas de madera usadas para la 
fundición del box culvert debido a la exposición alta al agua, de esta manera 
se solicita usar formaleta metálica para fundir los respectivos muros laterales 
y la losa superficial evitando mayores afectaciones y garantizando buenas 
condiciones. 
 

 Se recomienda al contratista encargado de la instalación de redes de 
acueducto y alcantarillado realizar la fundición homogénea y adecuada con 
su respectiva formaleta, con el fin de mejorar las condiciones de los brocales 
identificados con problemas, ya que según se evidencia en obra no fueron 
demolidos y se realiza un mal arreglo superficial con resanes en fisuras, 
desprendimientos y demás. 
 

 Se realiza solado de limpieza para construcción de canal lateral y 
construcción del Box culvert, para lo cual se evidencia contaminación con 
lodos, presencia de agua y material de limos y arcillas, se recomienda al 
contratista limpiar las zonas donde se va a fundir mezcla de concreto, o 
manejar la relación agua/cemento según la exposición al agua que tenga la 
mezcla a instalar y se garanticen las condiciones mínimas que eviten 
contaminación de los materiales y se garanticen sus propiedades en óptimas 
condiciones. 
 

 Se realiza instalación de subbase en terraplén ubicado entre Rio Quilichao y 
carrera 13 y entre Rio Quilichao y Carrera 12, se sugiere al contratista 
disminuya los espesores de seriar el material con el fin de garantizar la 
compactación ideal con un factor de 1.35 con el vibrocompactador de 5 
toneladas. 
 

 Se realiza revisión de los tramites ambientales y se identifica aceptación de 
aprovechamiento por la totalidad de los individuos solicitados, tanto el 
aprovechamiento forestal único, como el aprovechamiento de árboles 
aislados, pero se solicita al contratista agilizar documentación y plan de 
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manejo que permita adelantar la solicitud de ocupación de cause requerida 
para iniciar construcción del puente. 

 
 Se recomienda al contratista aplicar en las formaletas de los sardineles el 

material apto que permita desencofrar de manera óptima, sin utilizar líquidos 
inadecuados que generen afectación a los materiales en términos de estética 
y estructuralmente, se sugiere usar liquido desencofrante para dicha 
actividad. 
 

 Se identifica tubería en concreto reforzado con fallas y fisuras, se solicita al 
contratista realizar el cambio por elementos nuevos y reemplazar los que 
tienen algún tipo de afectación. 
 

 Se identifican entradas y salidas de viviendas asociadas al proyecto para lo 
cual se solicita al contratista generar las modificaciones pertinentes que 
permitan los accesos y salidas de los vehículos que guardan en las viviendas 
asociadas a la zona del proyecto. 
 

 Se identifican tramos conformados y compactados con capa de base y 
subbase expuestos a lluvia, que han perdido una cantidad importante de 
material granuar, por lo cual se solicitas realizar los rellenos pertinentes, la 
nivelación, conformación y posterior compactación. 
 

 Se logra terminar a cabalidad el primer tramo de vía del proyecto con la 
instalación de la carpeta asfáltica con un espesor de 12 cm que garantiza el 
tránsito de vehículos pesados, un espesor de base de 25 cm y un espesor 
de subbase de 28 cm, se identifican buenos acabados del tramo vial, gran 
parte de avance de lo que corresponde a urbanismo y se solicita no permitir 
el ingreso a obra de vehículos hasta cumplir con el tiempo suficiente para 
adquirir las resistencias de diseño, se solicita terminar en la mayor brevedad 
lo que falta de andenes respecto al primer tramo. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 Se brindó apoyo y acompañamiento como auxiliar de ingeniería a la Secretaria de 

Infraestructura y Equipamiento del Municipio de Santander de Quilichao, en la 
supervisión e interventoría de la construcción y mejoramiento de la vía y obras 
complementarias de la calle 20 entre carreras 11 y 13, en el Barrio Nisa. 

 
 Se realizó seguimiento administrativo y legal, exigido por la Secretaria de 

Infraestructura y Equipamiento para el desarrollo de la obra, consignando los datos 
correspondientes al control de programación, cronograma contractual, control 
presupuestal, relación financiera y presupuestal del contrato, seguimiento a las 
garantías del contrato, ensayos de laboratorio y análisis de problemas surgidos y 
emisión concepto técnico de alternativas 

 
 Se supervisaron los métodos y procedimientos constructivos utilizados en el 

desarrollo del proyecto, se incluye conformación y compactación de subrasante, 
de subbase y base, con los equipos y maquinaria que se disponía para darle 
cumplimiento a cada actividad, se instaló la estructura del box culvert y de los 
sardineles, se fundieron con preparación de mezcla de concreto en campo, dadas 
las especificaciones y dosificaciones pertinentes. 

 
 Se informó oportunamente, sobre inconsistencias, anomalías o novedades 

relacionadas en el proceso constructivo con el fin de tomar oportunamente las 
correcciones necesarias. Dando las recomendaciones al contratista y emitiendo 
cada solicitud ante el supervisor de la oficina de infraestructura y equipamiento. 

 
 Se supervisaron de manera directa las actividades de obra en campo, 

experimentando espacios donde los conceptos teóricos adquiridos en la formación 
universitaria, se relaciona con la práctica, permitiendo así ampliar la perspectiva en 
el ejercicio profesional, dando cumplimiento a las normas y especificaciones 
técnicas para cada actividad desarrollada. 

 
 Se logró identificar la importancia de la claridad en los conceptos antes de tomar 

decisiones en la ejecución de actividades de obra, teniendo en cuenta la 
responsabilidad que esto implica y los riesgos que se asumen. 

 
 Se entregaron tres (3) informes que mensualmente mostraban las actividades 

realizadas en la pasantía donde se detallaban los procesos constructivos y 
administrativos que llevaba a cabo el pasante. 

 
 Se finaliza la práctica profesional entregando un 49,24% de avance total del 

proyecto, desarrollado durante los tres meses, dando cumplimiento así a los 
objetivos planteados y al tiempo requerido para realzar la pasantía. 
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Lab. PEDRO J. BELTRAN

Código : FT-ENS-24

Versión: 2

Pág 1 de 1

PROYECTO:

MATERIAL:

ENSAYO REALIZADO: PROCEDENCIA: FECHA:

PROFUNDIDAD: % pasa: 74,3%         %rete: 25,7%

MOLDE No.

PESO MOLDE MAS MUESTRA COMPACTA

PESO MOLDE

PSO MUESTRA COMPACTA (g)

PESO MUESTRA COMPACTA (lb)

VOLUMEN MUESTRA COMPACTA (pies 3)

DENSIDAD HÚMEDA

HUMEDAD

DENSIDAD SECA

CÁPSULA No.

PESO CÁPSULA MAS SUELO HÚMEDO

PESO CÁPSULA MAS SUELO SECO

PESO CÁPSULA

HUMEDAD

CLASIFICACIÍON SUELO:

Sistema AASHTO:

Sistema USC:

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Humedad óptima:

Densidad seca Máx: (Lb/pie3)

Densidad seca Máx: (g/cm3)

OBSERVACIONES:

04/11/2021RIO PALO

DENSIDAD SECA

143,283

5,84

7660

2905

4755

10,47

0,075

3,7

Cyd

7785

2905

4880

10,75

0,075

#¡VALOR!

139,4

2,233

Cw

7560

2905

4655

10,25

0,075

136,68

2,31

133,59

2,31

494

472

95,5

5,84

494

128,16

HUMEDAD

136,0

4,7

REALIZO 

ENSAYO DE COMPACTACIÓN EN LABORATORIO

INV E - 142 - 2013

                         

SUB BASE GRANULAR SBG-50 ABSCISA      CALLE 20  BARRIO NISA                                                                            CONSECUTIVO:               1

ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE LABORATORIO

135,37

139,613

8,93

2,178

325

345,5

95,5

485

96

8,93

y = -0,429x2 + 4,0056x + 126,61

126,00

127,00

128,00

129,00

130,00

131,00

132,00

133,00

134,00

135,00

136,00

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A
 (

L
b

/p
ie

3
)

HUMEDAD %

ENSAYO DE COMPACTACIÓN

VÍA VEHICULAR BARRIO NISA SANTANDER DE QUILICHAO



MATERIAL:

PROCEDE: L L. = L P. = I P =

CLASIFICACIÓN: AASHTO= U.S.C=

PESO INICIAL(gr) = 8192,50

TAMIZ No.

3"

2 1/2"

2"

11/2"

1"

1/2"

3/8"

No. 4

No. 10

No. 40

No. 200

PASA 200

RET. ACUMULADO

REALIZO 

TAMAÑO (mm)

648,96 8,02 100,00 0,00

76,200

63,500

0,425 1593,9 19,70 79,17 20,83

0,075 1035,9 12,80 91,98

2,000 806,9 9,97 59,47 40,53

4,750 801,4 9,91 49,50 50,50

100,00

100,00

100,0050,800

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,500 1252 15,48 34,63 65,37

9,500 401,0 4,96 39,59 60,41

ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
Código : FT-ENS-01

Versión: 2

INV E - 123 - 2013 Pág 1 de 1

NORMA APLICABLE:

FECHA: 04/11/2021

SUB BASE GRANULAR SBG-50 CONSECUTIVO: 1

RIO PALO

INV E - 123 - 2013

8090,00

OBSERVACIONES:

8,02

PROYECTO: 

Lab. PEDRO J. BELTRAN

PESO RETENIDO (gr) POR. RETENIDO POR QUE PASA

38,100 733,2 9,06 9,06 90,94

25,400 816,6 10,09 19,16 80,84
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VÍA VEHICULAR BARRIO NISA SANTANDER DE QUILICHAO



Lab. PEDRO J. BELTRAN

PROYECTO:

MATERIAL: CONSECUTIVO:

PROCEDE:

ABSCISA: CALLE 20 BARRIO NISA NORMA APLICABLE:

No. GOLPES 0 0 0

CÁP No. 0 0 0 CÁP No. 0 0

PESO DE LA CÁPSULA 0 0 0 PESO DE LA CÁPSULA 0 0

PESO CÁP + SH 0 0 0 0 0

PESO CÁP + SS 0 0 0 0 0

PESO DE AGUA 0 0 0 PESO DE AGUA 0 0

% DE HUMEDAD #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! % DE HUMEDAD #¡DIV/0! ######

25 25

0 100

LÍMITE LÍQUIDO: LÍMITE PLÁSTICO: NP ÍNDICE PLASTICO:

CLASIFICACIÓN:

ESPECIFICACIÓN: LL. = NL IP. = 0 CUMPLE:

CARTA DE PLASTICIDAD

LÍMITE LÍQUIDO

FECHA:

Código : FT-ENS-05

Versión: 2

Pág 1 de 1

LIMITE LIQUIDO - LIMITE PLASTICO

INV E - 125 - 126 - 2013

SUB BASE GRANULAR SBG-38

 CANTERA ROCA HERMOSA

1

04/11/2021

INV E - 125 - 126 - 2013

LÍMITE PLÁSTICO

0,00%

OBSERVACIONES:

REALIZO 

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

10 100

%
 H

U
M

E
D

A
D

No. DE GOLPES

LÍMITE LÍQUIDO

25

VÍA VEHICULAR BARRIO NISA SANTANDER DE QUILICHAO



Laboratorio 

Técnico    

Estudios y    

Clasificación 

de Suelos

 DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO  EN EL TERRENO  POR EL MÉTODO DEL CONO 

Y ARENA - INV E - 161 - 13

OBSERVACIONES:

CEL: 3168909487-3113669484, E-mail: carlosandresvivas01@gmail.com
Calle 3 Bis # 5 – 41 Urbanización Nuevo San Antonio - Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida, Valle del cauca

REALIZÓ APROBÓ CLIENTE

CÓDIGO FL-LEC-009

FECHA 15/02/2021

REVISIÓN 001

PÁGINA 1 DE 1

CLIENTE:

OBRA:

LOCALIZACION: 

PROCEDENCIA: 

FECHA: Diciembre - 2021
Enero - 2022CONSORCIO GAMA QUILICHAO 

CONSTRUCCION VIA NISA 

CALLE 20 CARRERA 12

RIO EL PALO EN GUACHENE CAUCA  (SUBBASE GRANULAR)

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO

Margen IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO

Prueba No. 1 2 3 4 5

Masa inicial frasco (g) 6097 6087 6071

Densidad de arena (g/cm
3
) 1,41 1,41 1,41

Masa de la arena en cono + placa base 

(Constante del cono M2), g
1682 1682 1682

Masa de arena en hueco, cono y placa 

base (M1), g
3555 4019 3546

Volumen del orificio (cm
3
) 1328,4 1657,4 1322,0

21,8 22,0

Densidad de campo seca (g/cm
3
) 2,275 2,219 2,243

COMPACTACIÓN DE CAMPO CON RESPECTO A LA DENSIDAD MÁXIMA SECA (INV E - 142 - 13)

Porcentaje de compactación (%) 97,6 95,2 96,3

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO SECO DEL SUELO EN CAMPO

Masa de material extraído seco (g) 3021,4 3677,9 2965,6

Densidad máxima Laboratorio (g/cm
3
) 2,330 2,330 2,330

Humedad natural (%)

Peso Unitario Seco En El Sitio (kN/m³) 22,3

5,4 5,6

DESCRIPCION: GRAVA Y ARENA LIMOSA DE RIO COLOR GRIS SIN PLASTICIDAD.

Abscisa K 0 + 050 K 0 + 100 K 0 + 140

5,8

Masa de material extraído húmedo (g) 3184,6 3883,9 3137,6

Masa final frasco (g) 2542 2068 2525



RESISTENCIA DE CILINDROS DE CONCRETO 
A LA COMPRESIÓN 

NTC 673

CLIENTE: CONSORCIO QUILICHAO

ATENCION: ING. ANDRES JORDAN

OBRA:

1 1 1 1

15,4 15,2 15,2 15,2

30,2 30,3 30,2 30,3

186,3 181,5 181,5 181,5

5625 5498 5480 5498

12909 12710 12890 12865

2,295 2,312 2,35 2,34

2021-dic-16 2021-dic-16 2020-jul-07 2020-jul-07

2022-ene-13 2022-ene-13 2020-ago-04 2020-ago-04

28 28 28 28

54531 51326 39500 39000

293 283 218 215

104,6 101,0 77,7 76,8

E C A D

A=CONO    B=CONO CON FISURAS VERTICALES     C=FISURAS VERTICALES    D=FRACTURA DIAGONAL    E=FRACTURA EN LADO SUPERIOR O INFERIOR    F=EXTREMO PUNTIAGUDO

LABORATORIO RECIBIDO

REALIZÒ APROBÒ CLIENTE

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADA Y TRANSPORTADAS POR EL CLIENTE  PARA SUS ENSAYOS

LECTURA   (Kg)

F´c Kg/cm2
% DE DESARROLLO DE LA 
RESISTENCIA RESPECTO  F´c

RESISTENCIA DE DISEÑO (Kg/cm2)

TIPO DE FALLA

ORIGEN DE MEZCLA CONCRETO EN OBRA

280

PESO UNITARIO (Kg/cm3)

FECHA TOMA DE MUESTRA

FECHA DE ENSAYO

EDAD ROTURA ( días)

ASENTAMIENTO (PULGADAS)

PESO MUESTRA  (gr)

VOLUMEN (cm3)

PAVIMENTACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA DE LA CALLE 20 DEL BARRIO NISA DE 
SANTANDER DE QUILINCHAO

CILINDRO No 

ELEMENTO

LOCALIZACIÓN

DIÁMETRO (cm)

ALTURA (cm)

AREA (cm2)

LOSA BOX CULVER



RESISTENCIA DE CILINDROS DE CONCRETO 
A LA COMPRESIÓN 

NTC 673

CLIENTE: CONSORCIO QUILICHAO

ATENCION: ING. ANDRES JORDAN

OBRA:

1 1 1 1

15,3 15,1 15,2 15,2

30,4 30,5 30,2 30,3

183,9 179,1 181,5 181,5

5589 5462 5480 5498

12973 12728 12890 12865

2,321 2,330 2,35 2,34

2021-dic-16 2021-dic-16 2020-jul-07 2020-jul-07

2022-ene-13 2022-ene-13 2020-ago-04 2020-ago-04

28 28 28 28

52411 51650 39500 39000

285 288 218 215

101,8 103,0 77,7 76,8

F F A D

PESO MUESTRA  (gr)

VOLUMEN (cm3)

PAVIMENTACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA DE LA CALLE 20 DEL BARRIO NISA DE 
SANTANDER DE QUILINCHAO

CILINDRO No 

ELEMENTO

LOCALIZACIÓN

DIÁMETRO (cm)

ALTURA (cm)

AREA (cm2)

MURO BOX CULVER

PESO UNITARIO (Kg/cm3)

FECHA TOMA DE MUESTRA

FECHA DE ENSAYO

EDAD ROTURA ( días)

ASENTAMIENTO (PULGADAS)

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADA Y TRANSPORTADAS POR EL CLIENTE  PARA SUS ENSAYOS

LECTURA   (Kg)

F´c Kg/cm2
% DE DESARROLLO DE LA 
RESISTENCIA RESPECTO  F´c

RESISTENCIA DE DISEÑO (Kg/cm2)

TIPO DE FALLA

ORIGEN DE MEZCLA CONCRETO EN OBRA

280

A=CONO    B=CONO CON FISURAS VERTICALES     C=FISURAS VERTICALES    D=FRACTURA DIAGONAL    E=FRACTURA EN LADO SUPERIOR O INFERIOR    F=EXTREMO PUNTIAGUDO

LABORATORIO RECIBIDO

REALIZÒ APROBÒ CLIENTE



RESISTENCIA DE CILINDROS DE CONCRETO 
A LA COMPRESIÓN 

NTC 673

CLIENTE: CONSORCIO SAN MARTIN - NIT. 901498081 - 2

ATENCION: CONSORCIO SAN MARTIN - NIT. 901498081 - 2

OBRA:

LOCALIZACION: CALLE 20 ENTRE CARRERAS 12 Y 11, BARRIO NISA - SANTANDER DE QUILICHAO

1 2 1 1

SARDINEL SARDINEL

15,1 15,2 15,2 15,2

30,5 30,3 30,2 30,3

179,1 181,5 181,5 181,5

5462 5498 5480 5498

12907 13228 12890 12865

2,363 2,406 2,35 2,34

2022-ene-22 2021-ene-22 2020-jul-07 2020-jul-07

2022-ene-29 2021-feb-19 2020-ago-04 2020-ago-04

7 28 28 28

23873 39161 39500 39000

133 216 218 215

63,5 102,8 103,7 102,3

210 210

F B A D

PESO MUESTRA  (gr)

VOLUMEN (cm3)

VIA VEHICULAR, BARRIO NISA DE SANTANDER DE QUILICHAO

CILINDRO No 

ELEMENTO

LOCALIZACIÓN

DIÁMETRO (cm)

ALTURA (cm)

AREA (cm2)

K0+080 HASTA K0+115 
LADO IZQUIERDO

PESO UNITARIO (Kg/cm3)

FECHA TOMA DE MUESTRA

FECHA DE ENSAYO

EDAD ROTURA ( días)

ASENTAMIENTO (PULGADAS)

OBSERVACIONES:

LECTURA   (Kg)

F´c Kg/cm2
% DE DESARROLLO DE LA 
RESISTENCIA RESPECTO  F´c

RESISTENCIA DE DISEÑO (Kg/cm2)

TIPO DE FALLA

ORIGEN DE MEZCLA CONCRETO EN OBRA

A=CONO    B=CONO CON FISURAS VERTICALES     C=FISURAS VERTICALES    D=FRACTURA DIAGONAL    E=FRACTURA EN LADO SUPERIOR O INFERIOR    F=EXTREMO PUNTIAGUDO

LABORATORIO RECIBIDO

REALIZÒ APROBÒ CLIENTE



   DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO                                                                                                      

A.C.I.211.1

CLIENTE: FECHA: Noviembre - 2021

3000 P.S.I    = 210

1-

a-

Gravedad Especifica 3,12

b- TIMBA

2,530

Gravedad especifica 2,580

1,704

c-

1/2
Gravedad especifica 2,750

1,535

2-

10%

3000 P.S.I.  = 210 Kg/cm2

3-

0,56

4-

3"

5-

1/2 3"

215

6-

C =Agua Lts =Kgs /M3 C= 215 383,9

A/C 0,56

C = 383,9

7- Granulometria de los agregados

Arena Grava

P-2 936,1 2965 Grs. P4 - P3 0,0 0,0

P-3A Grs. Total Ret 912,6 2938,9

P-3B Dif. -912,6 -2938,9

Resistencia Especificada Kg/cm
2

Materiales Utilizados

Cemento SAN MARCOS

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 11 Y 12, CONSTRUCCIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 (INCLUYE PUENTE VEHÍCULAR) Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NISA, MUNICIPIO  DE SANTANDER DE QUILICHAO, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

OBRA:

CONSORCIO GAMMA QULICHAO

Peso unitario suelto Grs/c.c.

Arena

Modulo de finura

Resistencia de Diseño

Se estimó un coeficiente de variación del correspondiente a un grado de control

Grava TRITURADO AMEZQUITA

Tamaño Maximo

Peso unitario suelto Grs/c.c.

Asentamiento

Se seleccionó un asentamiento  de

Estimación del Contenido de Agua.

Para un tamaño maximo de y  un  asentamiento  de

Bueno en la obra,luego la resistencia de diseño es

Selección de la relación A/C:

A/C

Kgs de Cemento

se nesecitaran lts de agua por M3 de Concreto.

Cantidad de Cemento por metro cubico de concreto:

Kgs de Cemento

Arena Grava

CEL: 3168909487-3113669484, E-mail: carlosandresvivas01@gmail.com

Calle 3 Bis # 5 – 41 Urbanización Nuevo San Antonio

Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida, Valle del cauca



   DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO                                                                                                      

A.C.I.211.1

P-3Total 0,0 0,0

P-4 Grs.

Peso inicial: 936,1 Peso inicial: 2965,0

Peso % Peso % Arena Grava Weymouth Fuller

Retenido Pasa Retenido Pasa 60,0% 40,0% % Pasa % Pasa

3" 0,0 100,0 0,0 100,0 60,0 40,0 100,0

2" 0,0 100,0 0,0 100,0 60,0 40,0 100,0

1 1/2" 0,0 100,0 0,0 100,0 60,0 40,0 100,0

1" 0,0 100,0 0,0 100,0 60,0 40,0 100,0

3/4" 0,0 100,0 0,0 100,0 60,0 40,0 100,0 100,0 100,0

1/2" 0,0 100,0 1602,0 46,0 60,0 18,4 78,4 100,0 100,0

3/8" 0,0 100,0 687,3 22,8 60,0 9,1 69,1 90,0 85,0

#4 18,0 98,1 600,4 2,5 58,8 1,0 59,9 71,0 58,0

#8 73,6 90,2 37,7 1,3 54,1 0,5 54,6 55,0 40,0

#16 107,0 78,8 1,0 1,2 47,3 0,5 47,8 44,0 27,0

#30 260,9 50,9 1,0 1,2 30,5 0,5 31,0 34,0 19,0

#50 240,1 25,3 1,0 1,2 15,2 0,5 15,6 27,0 13,0

#100 144,9 9,8 1,0 1,1 5,9 0,5 6,3 21,0 9,0

#200 39,1 5,6 19,6 0,5 3,4 0,2 3,6

fondo 29,0 6,7 11,5 0,7 4,0 0,3 4,3

Arena = 50,0 % Grava = 50 %

8-

CK=1000-C/GeC-A CK= 661,9 GS= 2,662 WK= 1762,3

Proporciones a tomar en peso:

Peso de los agregados:
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CEL: 3168909487-3113669484, E-mail: carlosandresvivas01@gmail.com

Calle 3 Bis # 5 – 41 Urbanización Nuevo San Antonio

Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida, Valle del cauca



   DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO                                                                                                      

A.C.I.211.1

Peso de los Agregados: 1762,3

881,1

881,1

9-

215,0 Litros /m3 215 Litros 28

384 kg/m3 7,7 Sacos/m3 1

881,1 kg/m3 0,517 m3/m3 0,0673

881,1 kg/m3 0,574 m3/m3 0,075

2361,2

OBSERVACIONES:

Para la preparación de la mezcla tambien se pueden utilizar cajones 0,33 * 0,33 *0,33 cm.

en peso Volumen suelto Saco de cemento

Peso de la arena

Peso de la grava

Proporciones en Peso

Agua Litros 

Cemento saco

Materiales
Cantidades Cantidades Cantidades para un

Total

Materiales
Cajones

Volumen Absoluto
(33*33*33) cm

Arena m3/saco

Grava m3/saco

Arena 1,9 Cajones 341,5

Cemento 1 Sacos 123,1

Agua 28 Litros 215

Total

Recomendamos elaborar cilindros en obra y ensayar en el laboratorio para realizar los ajustes si 

fuese necesario.

Controlar mediante inspecciona visual y ensayos periódicos la calidad de materiales utilizados, 

los cuales hacén depender  la calidad  del diseño.

Grava 2,1 Cajones 320,4

realizar un reajuste si fuese necesario.

Esperamos estos informes sean de su utilidad.

LABORATORIO RECIBIDO

Controlar el almacenamiento o stock de los materiales gruesos y finos por separado. Ya que la 

mezcla  entre ellos afectaría las proporciones del diseño.
Controlar el asentamiento de las mezclas en las fundiciones,  de está forma controlamos la 

relación agua cemento.
Agradecemos su interés en nuestro servicio y estamos atentos de resolver cualquier inquietud.

Nota:

Recomendamos elaborar cilindros en la obra y reportar los resultados al laboratorio para

El agua para la mezcla es potable y libre de impurezas

REALIZO APROBO CLIENTE

1000

CEL: 3168909487-3113669484, E-mail: carlosandresvivas01@gmail.com

Calle 3 Bis # 5 – 41 Urbanización Nuevo San Antonio

Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida, Valle del cauca



   DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO                                                                                                      

A.C.I.211.1

CLIENTE: FECHA: Noviembre - 2021

4000 P.S.I    = 280

1-

a-

Gravedad Especifica 3,12

b- TIMBA

2,530

Gravedad especifica 2,580

1,704

c-

1/2
Gravedad especifica 2,750

1,535

2-

10%

3000 P.S.I.  = 210 Kg/cm2

3-

0,46

4-

3"

5-

1/2 3"

215

6-

C =Agua Lts =Kgs /M3 C= 215 467,4

A/C 0,46

C = 467,4

7- Granulometria de los agregados

Arena Grava

P-2 936,1 2965 Grs. P4 - P3 0,0 0,0

P-3A Grs. Total Ret 912,6 2938,9

P-3B Dif. -912,6 -2938,9

Resistencia Especificada Kg/cm
2

Materiales Utilizados

Cemento SAN MARCOS

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 11 Y 12, CONSTRUCCIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 (INCLUYE PUENTE VEHÍCULAR) Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NISA, MUNICIPIO  DE SANTANDER DE QUILICHAO, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

OBRA:

CONSORCIO GAMMA QULICHAO

Peso unitario suelto Grs/c.c.

Arena

Modulo de finura

Resistencia de Diseño

Se estimó un coeficiente de variación del correspondiente a un grado de control

Grava TRITURADO AMEZQUITA

Tamaño Maximo

Peso unitario suelto Grs/c.c.

Asentamiento

Se seleccionó un asentamiento  de

Estimación del Contenido de Agua.

Para un tamaño maximo de y  un  asentamiento  de

Bueno en la obra,luego la resistencia de diseño es

Selección de la relación A/C:

A/C

Kgs de Cemento

se nesecitaran lts de agua por M3 de Concreto.

Cantidad de Cemento por metro cubico de concreto:

Kgs de Cemento

Arena Grava

CEL: 3168909487-3113669484, E-mail: carlosandresvivas01@gmail.com

Calle 3 Bis # 5 – 41 Urbanización Nuevo San Antonio

Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida, Valle del cauca



   DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO                                                                                                      

A.C.I.211.1

P-3Total 0,0 0,0

P-4 Grs.

Peso inicial: 936,1 Peso inicial: 2965,0

Peso % Peso % Arena Grava Weymouth Fuller

Retenido Pasa Retenido Pasa 60,0% 40,0% % Pasa % Pasa

3" 0,0 100,0 0,0 100,0 60,0 40,0 100,0

2" 0,0 100,0 0,0 100,0 60,0 40,0 100,0

1 1/2" 0,0 100,0 0,0 100,0 60,0 40,0 100,0

1" 0,0 100,0 0,0 100,0 60,0 40,0 100,0

3/4" 0,0 100,0 0,0 100,0 60,0 40,0 100,0 100,0 100,0

1/2" 0,0 100,0 1602,0 46,0 60,0 18,4 78,4 100,0 100,0

3/8" 0,0 100,0 687,3 22,8 60,0 9,1 69,1 90,0 85,0

#4 18,0 98,1 600,4 2,5 58,8 1,0 59,9 71,0 58,0

#8 73,6 90,2 37,7 1,3 54,1 0,5 54,6 55,0 40,0

#16 107,0 78,8 1,0 1,2 47,3 0,5 47,8 44,0 27,0

#30 260,9 50,9 1,0 1,2 30,5 0,5 31,0 34,0 19,0

#50 240,1 25,3 1,0 1,2 15,2 0,5 15,6 27,0 13,0

#100 144,9 9,8 1,0 1,1 5,9 0,5 6,3 21,0 9,0

#200 39,1 5,6 19,6 0,5 3,4 0,2 3,6

fondo 29,0 6,7 11,5 0,7 4,0 0,3 4,3

Arena = 50,0 % Grava = 50 %

8-

CK=1000-C/GeC-A CK= 635,2 GS= 2,662 WK= 1691,1

Proporciones a tomar en peso:

Peso de los agregados:
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CEL: 3168909487-3113669484, E-mail: carlosandresvivas01@gmail.com

Calle 3 Bis # 5 – 41 Urbanización Nuevo San Antonio

Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida, Valle del cauca



   DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO                                                                                                      

A.C.I.211.1

Peso de los Agregados: 1691,1

845,5

845,5

9-

215,0 Litros /m3 215 Litros 23

467 kg/m3 9,3 Sacos/m3 1

845,5 kg/m3 0,496 m3/m3 0,0531

845,5 kg/m3 0,551 m3/m3 0,059

2373,5

OBSERVACIONES:

Para la preparación de la mezcla tambien se pueden utilizar cajones 0,33 * 0,33 *0,33 cm.

en peso Volumen suelto Saco de cemento

Peso de la arena

Peso de la grava

Proporciones en Peso

Agua Litros 

Cemento saco

Materiales
Cantidades Cantidades Cantidades para un

Total

Materiales
Cajones

Volumen Absoluto
(33*33*33) cm

Arena m3/saco

Grava m3/saco

Arena 1,5 Cajones 327,7

Cemento 1 Sacos 149,8

Agua 23 Litros 215

Total

Recomendamos elaborar cilindros en obra y ensayar en el laboratorio para realizar los ajustes si 

fuese necesario.

Controlar mediante inspecciona visual y ensayos periódicos la calidad de materiales utilizados, 

los cuales hacén depender  la calidad  del diseño.

Grava 1,6 Cajones 307,5

realizar un reajuste si fuese necesario.

Esperamos estos informes sean de su utilidad.

LABORATORIO RECIBIDO

Controlar el almacenamiento o stock de los materiales gruesos y finos por separado. Ya que la 

mezcla  entre ellos afectaría las proporciones del diseño.
Controlar el asentamiento de las mezclas en las fundiciones,  de está forma controlamos la 

relación agua cemento.
Agradecemos su interés en nuestro servicio y estamos atentos de resolver cualquier inquietud.

Nota:

Recomendamos elaborar cilindros en la obra y reportar los resultados al laboratorio para

El agua para la mezcla es potable y libre de impurezas

REALIZO APROBO CLIENTE

1000

CEL: 3168909487-3113669484, E-mail: carlosandresvivas01@gmail.com

Calle 3 Bis # 5 – 41 Urbanización Nuevo San Antonio

Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida, Valle del cauca



MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA AMARILLA
RETROEXCAVADORA DE LLANTA CAT-416D, VIBROCOMPACTADOR, MINICARGADOR

FECHA: DICIEMBRE 05 DE 2021

ELEMENTOS MANTENIMIENTO OBSERVACIONES

MOTOR

AGUA O LIQUIDO REFRIGERANTE INSPECIONADO

ACEITE 25W 60 CAMBIADO PROXIMO. CAMBIO FEB 05 /2022

FILTRO DE ACEITE CAMBIADO PROXIMO. CAMBIO FEB 05 /2022

FILTRO DE AIRE CAMBIADO 000HL4T-2277448-
22A y CF2135 PROXIMO. CAMBIO ENE 12 /2022

TANQUE DE COMBUSTIBLE INSPECIONADO

CORREAS INSPECIONADO

FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIADO PROXIMO. CAMBIO FEB 05/2022

SISTEMA
HIDRAULICO

ACEITE SAE 68 INSPECIONADO REVISAR FULL A DIARIO

FILTRO DE ACEITE CAMBIADO REVISAR FULL A DIARIO

TRANSMISIONES
MECANICAS

ACEITE RELLENADO

EMPAQUES INSPECIONADO

SISTEMA
ELECTRICO

GPS SL 1636-007640
IMEI 358741052829790 INSPECIONADO

MANTENIMIENTO POR
TOTALTRACKING S.A.S

BATERIA INSPECIONADO
SE ADICIONO OTRA NUEVA PARA

MEJORAR ENCENDIDO
NOTA: Los cambios de aceites y filtros se hacen cada 250 horas trabajadas o cada dos (02) meses, lo que suceda primero.



 

MAQUNARIA EN OBRA 

NOMBRE MAQUINARIA NOMBRE DEL OPERADOR Anexo  IDENTIFICACION

RETROEXCAVADORA 

VIBROCOMPACTADOR 

Hugo Florez 

Fernando Acevedo

tarjeta de registro de maquinaria Retroexcavadora

Declaracion de Importacion Vibrocompactador.pdf

tarjeta de registro de maquinaria Minicargdor.pdf Guillermo ZambranoMINICARGADOR 
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ANDRES JORDAN

Viernes, 26 de noviembre de 2021
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Laboratorio 

Técnico    

Estudios y    

Clasificación 

de Suelos

 DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO  EN EL TERRENO  POR EL MÉTODO DEL CONO 

Y ARENA - INV E - 161 - 13

OBSERVACIONES:

CEL: 3168909487-3113669484, E-mail: carlosandresvivas01@gmail.com
Calle 3 Bis # 5 – 41 Urbanización Nuevo San Antonio - Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida, Valle del cauca

REALIZÓ APROBÓ CLIENTE

CÓDIGO FL-LEC-009

FECHA 15/02/2021

REVISIÓN 001

PÁGINA 1 DE 1

CLIENTE:

OBRA:

LOCALIZACION: 

PROCEDENCIA: 

FECHA: Diciembre - 2021
Enero - 2022CONSORCIO GAMA QUILICHAO 

CONSTRUCCION VIA NISA 

CALLE 20 CARRERA 12

RIO EL PALO EN GUACHENE CAUCA  (SUBBASE GRANULAR)

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO

Margen IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO

Prueba No. 1 2 3 4 5

Masa inicial frasco (g) 6097 6087 6071

Densidad de arena (g/cm
3
) 1,41 1,41 1,41

Masa de la arena en cono + placa base 

(Constante del cono M2), g
1682 1682 1682

Masa de arena en hueco, cono y placa 

base (M1), g
3555 4019 3546

Volumen del orificio (cm
3
) 1328,4 1657,4 1322,0

21,8 22,0

Densidad de campo seca (g/cm
3
) 2,275 2,219 2,243

COMPACTACIÓN DE CAMPO CON RESPECTO A LA DENSIDAD MÁXIMA SECA (INV E - 142 - 13)

Porcentaje de compactación (%) 97,6 95,2 96,3

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO SECO DEL SUELO EN CAMPO

Masa de material extraído seco (g) 3021,4 3677,9 2965,6

Densidad máxima Laboratorio (g/cm
3
) 2,330 2,330 2,330

Humedad natural (%)

Peso Unitario Seco En El Sitio (kN/m³) 22,3

5,4 5,6

DESCRIPCION: GRAVA Y ARENA LIMOSA DE RIO COLOR GRIS SIN PLASTICIDAD.

Abscisa K 0 + 050 K 0 + 100 K 0 + 140

5,8

Masa de material extraído húmedo (g) 3184,6 3883,9 3137,6

Masa final frasco (g) 2542 2068 2525



MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA AMARILLA
RETROEXCAVADORA DE LLANTA CAT-416D

FECHA: FEBRERO 05 DE 2022

ELEMENTOS MANTENIMIENTO OBSERVACIONES

MOTOR

AGUA O LIQUIDO REFRIGERANTE INSPECIONADO

ACEITE 25W 60 CAMBIADO PROXIMO. CAMBIO ABR 05 /2022

FILTRO DE ACEITE CAMBIADO PROXIMO. CAMBIO ABR 05 /2022

FILTRO DE AIRE CAMBIADO 000HL4T-2277448-
22A y CF2135 PROXIMO. CAMBIO MAR 16/2022

TANQUE DE COMBUSTIBLE INSPECIONADO

CORREAS INSPECIONADO

FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIADO PROXIMO. CAMBIO ABR 05/2022

SISTEMA
HIDRAULICO

ACEITE SAE 68 INSPECIONADO REVISAR FULL A DIARIO

FILTRO DE ACEITE CAMBIADO REVISAR FULL A DIARIO

TRANSMISIONES
MECANICAS

ACEITE RELLENADO

EMPAQUES INSPECIONADO

SISTEMA
ELECTRICO

GPS SL 1636-007640
IMEI 358741052829790 INSPECIONADO

MANTENIMIENTO POR
TOTALTRACKING S.A.S

BATERIA INSPECIONADO
NOTA: Los cambios de aceites y filtros se hacen cada 250 horas trabajadas o cada dos (02) meses, lo que suceda primero.



 

MAQUNARIA EN OBRA 

NOMBRE MAQUINARIA NOMBRE DEL OPERADOR Anexo  IDENTIFICACION

RETROEXCAVADORA 

VIBROCOMPACTADOR 

Hugo Florez 

Fernando Acevedo

tarjeta de registro de maquinaria Retroexcavadora

Declaracion de Importacion Vibrocompactador.pdf

tarjeta de registro de maquinaria Minicargdor.pdf Guillermo ZambranoMINICARGADOR 
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GRAVA TRITURADA DE RIO DE COLOR GRIS SIN PLASTICIDAD. 

DENSIDAD MAXIMA DEL LABORATORIO PROPORCIONADA POR EL CLIENTE.

 Marca: HUMBOLDT Modelo: HS-5001C

1

CLIENTE: FECHA:

ATENCIÓN: INFORME No:

PROCEDENCIA:CANTERA  PETRAE (BASE) PROCEDENCIA: CANTERA  PETRAE (BASE)

DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO Kg/m
3 % HUMEDAD ÓPTIMA DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO Kg/m

3 % HUMEDAD ÓPTIMA

Laboratorio 

Técnico              

Estudios y                      

Clasificación de 

Suelos

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-

AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) -  

INV. E - 164 - 13

GRAVA TRITURADA DE RIO DE COLOR GRIS SIN PLASTICIDAD. MATERIAL:  MATERIAL: 

Código 1121

Versión 001

Fecha 14/10/2021

Página 1 de 1

FEBRERO - 2022

2 ABSCISA - K0+060    MARGEN - IZQUIERDA 2313 6,9 2311 100,1

DENSIDAD 

MÁXIMA DE 

LABORATORIO 

(Kg/m
3
)

PORCENTAJE DE 

COMPACTACIÒN
OBSERVACIONES

1 ABSCISA - K0+040      MARGEN - EJE 2330 6,7 2311

ENSAYO 

No 
IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE LA PRUEBA

NÚMERO DE 

LA CAPA 

ENSAYADA

ESPESOR DE 

ENSAYO  

(cm)

DENSIDAD 

SECA (Kg/m
3
)

CONTENIDO 

DE AGUA %

4 ABSCISA - K0+100     MARGEN - EJE 2318 6,7

0,2

0,2

2311 100,3

3 ABSCISA - K0+080     MARGEN - DERECHO 2311 6,8 2311 100,0

0,2

1 0,2

5 ABSCISA - K0+120   MARGEN - IZQUIERDO 2334 6,6 2311 101,01 0,2

1 0,2 2280 6,5 2310

1 0,2

98,7

1 0,2 2220 7,6 2310 96,1

1 0,2 2218 8,1 2310 96,0

2310 97,0

1 0,2 2238 8,3 2310

1 0,2 2241 6,0

96,9

1 0,2 2248 7,8 2310 97,3

1 0,2 2213 6,9 2310 95,8

2310 96,3

1 0,2 2227 5,9 2310

1 0,2 2225 6,9

96,4

1 0,2 2310 5,1 2310 100,0

REALIZÓ APROBÓ CLIENTE

2311 6,4% 2311 6,4%

OBSERVACIONES: 

Serie: 2516 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO: 

100,8

0,2

1 2

PROYECTO:

LOCALIZACIÓN:

CONSORCIO GAMMA QUILICHAO NIT. 901502554-1

ING. ANDRES JORDAN

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 CONSTRUCCION Y PAVIMENTO CALLE 20 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 INCLUYE 

PUENTE VEHICULAR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

CALLE 20 ENTRE CARRERAS 11 Y 12  BARRIO NISA - SANTANDER DE QUILICHAO  

EQUIPO UTILIZADO: 

CEL: 3168909487-3113669484, E-mail: carlosandresvivas01@gmail.com

Calle 3 Bis # 5 – 41 Urbanización Nuevo San Antonio - Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida, Valle del cauca

A: TRANSMISIÓN DIRECTA B: RETRODISPERSIÓN

1

1

1

1



OBRA :

CONTRATISTA :

FECHA :

1 2 3 3

k0+135 k0+160 k0+175 k0+185
10cm 10cm 10cm 10cm

E E E E

6660 6590 6550 6510

2440 2344 2176 2066

4220 4246 4374 4444

1718 1718 1718 1718

2502 2528 2656 2726

1,346 1,346 1,346 1,346

1858,8 1878,2 1973,3 2025,3

1 1 1 1

4955 4935 5175 5330

190 190 190 190

4765 4745 4985 5140

2,563 2,526 2,526 2,538 

sp sp sp sp

6,40 6,00 6,20 6,20 

2,409 2,383 2,379 2,390 

2,385 2,385 2,385 2,385

101,0 99,9 99,7 100,2

     El ensayo es puntual, y corresponde a las características 

     físicas de dicho punto

MP - 7620245305 VLL

   1.-    Peso Frasco + Arena - Inicial ( g )

   2.-    Peso Frasco + Arena - Final ( g )

   3.-    Peso Arena Usada  ( g )

   13.-  Contenido De Humedad ( % )

   14.-  Densidad Seca Del Suelo    ( g / cm3 )

   8.-    Peso Suelo Húmedo + Recipiente  ( g )

   9.-    Peso Del Recipiente ( g )

   10.-  Peso Suelo Húmedo  ( g )

   11.-  Densidad Humedad ( g / cm3 )

   12.-  Speedy

Ensayo No.

Localización Densidad - Abscisa

Profundidad

Franja

MUNICIPIO :   Santander de Quilichao - Cauca - Fernando Palma

Sub-Base     Enero / Febrero - 2022

   4.-    Peso Arena En Cono  ( g ) 

   5.-    Peso Arena En Hueco  ( g )

   5.-    Densidad Suelta ( g / cm3 )

   6.-    Volumen Del Hueco  ( cm3 )

   7.-    Recipiente No.

   OBSERVACIONES :

   15.-  Densidad Seca Máxima   ( g / cm3 )

   16.-  % Compactación

Pagina - 1

LOCALIZACION :     Calle 20 Cras 11 a 12

CONCRESUELOS S.A.S
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS

DISEÑO - CONSTRUCCION E INTERVENTORIA

  DENSIDAD DE CAMPO CONO Y ARENA 900. 343. 855 - 7

I.N.V E - 161

Pavimento vías urbanas Santander de 

Quilichao - Cauca -

concresuelos

Guadalajara de Buga, Calle 6A Sur No.13A - 21    Celular  (317) 6654858   E-mail  concresuelos@yahoo.es



MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA AMARILLA
RETROEXCAVADORA DE LLANTA CAT-416D, VIBROCOMPACTADOR,  MINICARGADOR

FECHA: ENERO 05 DE 2022

ELEMENTOS MANTENIMIENTO OBSERVACIONES

MOTOR

AGUA O LIQUIDO REFRIGERANTE INSPECIONADO

ACEITE 25W 60 CAMBIADO PROXIMO. CAMBIO FEB 05 /2022

FILTRO DE ACEITE CAMBIADO PROXIMO. CAMBIO FEB 05 /2022

FILTRO DE AIRE CAMBIADO 000HL4T-2277448-
22A y CF2135 PROXIMO. CAMBIO ENE 12 /2022

TANQUE DE COMBUSTIBLE INSPECIONADO

CORREAS INSPECIONADO

FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIADO PROXIMO. CAMBIO FEB 05/2022

SISTEMA
HIDRAULICO

ACEITE SAE 68 INSPECIONADO REVISAR FULL A DIARIO

FILTRO DE ACEITE CAMBIADO REVISAR FULL A DIARIO

TRANSMISIONES
MECANICAS

ACEITE RELLENADO

EMPAQUES INSPECIONADO

SISTEMA
ELECTRICO

GPS SL 1636-007640
IMEI 358741052829790 INSPECIONADO

MANTENIMIENTO POR
TOTALTRACKING S.A.S

BATERIA INSPECIONADO
NOTA: Los cambios de aceites y filtros se hacen cada 250 horas trabajadas o cada dos (02) meses, lo que suceda primero.



 

MAQUNARIA EN OBRA 

NOMBRE MAQUINARIA NOMBRE DEL OPERADOR Anexo  IDENTIFICACION

RETROEXCAVADORA 

VIBROCOMPACTADOR 

Hugo Florez 

Fernando Acevedo

tarjeta de registro de maquinaria Retroexcavadora

Declaracion de Importacion Vibrocompactador.pdf

tarjeta de registro de maquinaria Minicargdor.pdf Guillermo ZambranoMINICARGADOR 
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Código : 

MATERIAL: CONSECUTIVO: 1

PROCEDE: FECHA: 18/02/2022

NORMA APLICABLE: 1.298,00

PESO MUESTRA SIN ASFÁLTO 1.640,21

PESO ASFÁLTO= 5,24 % ASFÁLTO ÓPTIMO 5,1

ESPECIFICACION: CUMPLE:
FACTURA ASFA. No. TANQUE No.

3/4" 1/2" 3/8" No. 4 No. 10 No. 40 No. 80 No 200

100,00 95,00 88,00 65,00 45,00 25,00 17,00 8,00

100,00 80,00 70,00 49,00 29,00 14,00 8,00 4,00

100,00 91,00 84,00 61,00 42,00 22,00 14,00 7,00

100,00 84,00 74,00 53,00 32,00 17,00 11,00 5,00

Tamiz    Nº
Tamaño 

(mm)

Peso retenido 

en gr
%    retenido

Ret. 

Acumulado
% que pasa

100,00

3/4" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,500 94,00 7,64 7,64 92,36

3/8" 9,500 136,00 11,06 18,70 81,30

No. 4 4,750 237,00 19,27 37,97 62,03

No. 10 2,000 262,00 21,30 59,27 40,73

No. 40 0,425 277,00 22,52 81,79 18,21

No. 80 0,180 97,50 7,93 89,72 10,28

No.200 0,075 53,50 4,35 94,07 5,93

PASA 200 73,00 5,93 100,00

1 2 3 PROMEDIO

1391,00 1359,00 1278,00

1396,50 1365,00 1285,50

827,00 805,50 755,00

NMA 569,50 559,50 530,50

NMI 2,525 2,525 2,525

FTMA 2,442 2,429 2,409 2,436

FTMI 3,3 3,8 4,6 3,9

16,0 16,5 17,2 16,6

79,6 77,0 73,3 76,6

3,9 3,9 2,4 3,4

14,050 14,740 10,045

14050 14740 10045

14050 14740 10045 12945

142,00 150,00 168,00

3,6 3,8 4,3 3,9

37,97

56,10

5,93

FLUJO (0.01")

FLUJO (mm)

OBSERVACIONES: % RET No 4

% DE FINOS

% PASA 200

Lab. PEDRO J. BELTRAN

REVISO:

ESTABILIDAD CORREJIDA EN N

VOLUMEN DE BRIQUETA

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK 

DENSIDAD (Kg/cm3)

VACIOS EN AGREGADOS MINERALES

VACIOS LLENOS DE ASFALTO

RELACION ESTABILIDAD - FLUJO

ESTABILIDAD LEIDA EN Kn

ESTABILIDAD MEDIDA EN N

VACIOS CON AIRE

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS INV-733-13

BRIQUETA Nº

MASA DE BRIQUETA AL AIRE gr

MASA DE BRIQUE SSS gr

MASA DE BRIQUETA EN EL AGUA gr

TAMIZ No.

ESPECIFICACION:

FORMULA DE TRABAJO:

GRANULOMETRIA

±0.3 del % óptimo de asfálto

CONTENIDO DE ASFALTO Y GRANULOMETRIA
Versión: 

INV-E-732-782-2013 Pág 1 de 1

PROYECTO:

MDC-19

EVASA SAS

INV-E-732-782-2013

1.230,00

68,00

Mejoramiento de la calle 20 entre carreras 11 y 12, construcción y pavimentación de la calle 20 entre carreras 12 y 13 (incluye puente vehicular) 
y obras complementarias en el barrio Nisa, municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca 

ABSCISA: K0+024 A K0+082      

PESO INICIAL MEZCLA ASFÁLTICA 
PESO MUESTRA LAVADA
% DE ASFALTO:

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0,0100,1001,00010,000100,000

%
 Q

U
E

 P
A

S
A

TAMAÑO (mm)

GRANULOMETRIA
3/4" 1/2" 3/8" No. 4 No. 10 No. 40 No. 80 No. 200



Código : 

MATERIAL: CONSECUTIVO: 2

PROCEDE: ABSCISA: FECHA:
NORMA APLICABLE: PESO INICIAL MEZCLA ASFÁLTICA 1.220,00

PESO MUESTRA SIN ASFÁLTO PESO MUESTRA LAVADA 1.581,40

PESO ASFÁLTO= 5,20 % ASFÁLTO ÓPTIMO 5,1

ESPECIFICACION: CUMPLE:
FACTURA ASFA. No. TANQUE No.

3/4" 1/2" 3/8" No. 4 No. 10 No. 40 No. 80 No 200

100,00 95,00 88,00 65,00 45,00 25,00 17,00 8,00

100,00 80,00 70,00 49,00 29,00 14,00 8,00 4,00

100,00 91,00 84,00 61,00 42,00 22,00 14,00 7,00

100,00 84,00 74,00 53,00 32,00 17,00 11,00 5,00

Tamiz    Nº
Tamaño 

(mm)

Peso retenido 

en gr
%    retenido

Ret. 

Acumulado
% que pasa

100,00

3/4" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,500 105,71 9,14 9,14 90,86

3/8" 9,500 119,20 10,31 19,45 80,55

No. 4 4,750 231,69 20,03 39,48 60,52

No. 10 2,000 246,44 21,31 60,79 39,21

No. 40 0,425 257,69 22,28 83,07 16,93

No. 80 0,180 85,58 7,40 90,47 9,53

No.200 0,075 44,11 3,81 94,29 5,71

PASA 200 66,08 5,71 100,00

1 2 3 PROMEDIO

1376,00 1291,00 1381,50

1380,00 1294,50 1384,00

818,50 768,50 828,50

NMA 561,50 526,00 555,50

NMI 2,565 2,565 2,565

FTMA 2,451 2,454 2,487 2,452

FTMI 4,5 4,3 3,0 3,9

15,7 15,6 14,5 15,3

71,7 72,4 79,0 74,3

3,4 4,0 3,6 3,7

12,995 13,760 12,855

12995 13760 12855

12995 13760 12855 13203

150,00 135,00 140,00

3,8 3,4 3,6 3,6

39,48

54,81

5,71

FLUJO (0.01")

FLUJO (mm)

OBSERVACIONES: % RET No 4

% DE FINOS

% PASA 200

Lab. PEDRO J. BELTRAN

REVISO:

ESTABILIDAD CORREJIDA EN N

VOLUMEN DE BRIQUETA

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK 

DENSIDAD (Kg/cm3)

VACIOS EN AGREGADOS MINERALES

VACIOS LLENOS DE ASFALTO

RELACION ESTABILIDAD - FLUJO

ESTABILIDAD LEIDA EN Kn

ESTABILIDAD MEDIDA EN N

VACIOS CON AIRE

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS INV-733-13

BRIQUETA Nº

MASA DE BRIQUETA AL AIRE gr

MASA DE BRIQUE SSS gr

MASA DE BRIQUETA EN EL AGUA gr

TAMIZ No.

ESPECIFICACION:

FORMULA DE TRABAJO:

GRANULOMETRIA

±0.3 del % óptimo de asfálto

CONTENIDO DE ASFALTO Y GRANULOMETRIA
Versión: 

INV-E-732-782-2013 Pág 1 de 1

PROYECTO:

% DE ASFALTO:

MDC-19

PLANTA INGENIERIA DE VIAS

INV-E-732-782-2013

1.156,50

63,50

Realizar el mejoramiento de la calle 20 entre carreras 11 y 12, construcción y pavimentación de la calle 20 entre carreras 12 y 13 (incluye puente 
vehicular) y obras complementarias en el barrio Nisa, municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0,0100,1001,00010,000100,000

%
 Q

U
E

 P
A

S
A

TAMAÑO (mm)

GRANULOMETRIA
3/4" 1/2" 3/8" No. 4 No. 10 No. 40 No. 80 No. 200

EVASA SAS  K0+082 A K0+150 19/02/2022
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