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1 RESUMEN 
 
 
El presente informe sintetiza las actividades realizadas por la pasante durante el 
tiempo de la práctica profesional, como requisito optar por el título de Ingeniera Civil. 
Las actividades que se encuentran detalladas a continuación hacen parte de la 
práctica desarrollada en la empresa Techos Para Mi Cauca Rural, en el 
departamento del Cauca.  
 
Se realizó el acompañamiento como auxiliar de ingeniería al departamento de obra 
del proyecto, con sede principal en la ciudad de Popayán y desplazamientos para 
realizar socializaciones y visitas de obra a los municipios del proyecto dentro del 
departamento del Cauca. Se llevaron a cabo actividades de apoyo en la revisión de 
planos, estimación de cantidades e insumos de obra, proyección de cronogramas y 
planes de trabajo, socializaciones y seguimiento a la ejecución de las obras, además 
de realización de informes de seguimiento y apoyo en las visitas de seguimiento de 
obra.  
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2 INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde sus inicios, la Ingeniería Civil fue desarrolla pensando en mejorar la calidad 
de vida de la sociedad, al brindar y materializar soluciones a necesidades 
fundamentales como la vivienda y el transporte. Su evolución a lo largo de las 
décadas, gracias a los avances tecnológicos, le ha permitido al mundo ser 
espectador de las más grandes obras de infraestructura que deslumbran por sus 
diseños y los procesos constructivos empleados, desafiando cualquier obstáculo 
que se interpone. 
 
A raíz de esto, en el ámbito académico se hizo énfasis en el estudio de la física y la 
matemática para entender el comportamiento de las estructuras y los materiales 
que la componen; dejando de lado actividades esenciales como la puesta en 
práctica de los conocimientos y el sentido social y ambiental de la carrera. 
 
Al enfocar la vista en un campo más concreto, como lo es Colombia, el deber de la 
Ingeniería Civil se define por dos líneas: (1) el crecimiento en infraestructura de las 
ciudades principales, en búsqueda de disminuir la brecha de desarrollo entre estas 
y las del primer mundo y (2) la inversión de recursos – intelectuales, humanos, 
económicos, etc. – en el olvidado sector rural, azotado por la desigualdad y en 
muchos casos por la corrupción de los mismos que ejercen la profesión.  
 
La primera línea se ha tratado de desarrollar con profusión debido a la utilidad 
económica que genera y al reconocimiento general; no obstante, la segunda no es 
tan apetecida, pues el limitado acceso a las zonas rurales por la deficiente 
infraestructura vial, la presencia de grupos armados, el escaso presupuesto 
destinado a los proyectos y la poca proyección axiológica que se les otorga, hacen 
de esta un verdadero reto con altos riesgos y baja retribución económica. 
 
De lo anterior se deduce que el Ingeniero Civil en Colombia – y aún más, en el 
Departamento del Cauca – tiene el deber social de servir a la comunidad y velar por 
la construcción de un mejor país, con condiciones de vida digna, haciendo uso de 
sus capacidades intelectuales. En este sentido, el presente proyecto busca poner 
en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera apoyándose en 
profesionales con experiencia que servirán como guía en el proceso y enfocando 
esfuerzos en pro del desarrollo de la comunidad rural.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Participar como auxiliar de ingeniería en la planificación, ejecución y seguimiento 
del Proyecto de Vivienda de Interés Social Rural – Gerencia Integral 265 en 
compañía del Departamento de Obra de la “Unión Temporal Techos para mi Cauca 
Rural”. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Brindar apoyo en la revisión de la planimetría estructural, hidráulica y 
sanitaria de los módulos de habitabilidad y vivienda nueva. 
 

 Estimar cantidades e insumos de obra para los proyectos de vivienda nueva 
y módulos de vivienda de la Gerencia Integral 265 que serán empleados en 
la proyección del presupuesto. 
 

 Elaborar planes de trabajo y programación de obra de los sub-proyectos de 
la Gerencia Integral 265 previos a la ejecución de los mismos. 

 
 Socializar los prototipos de vivienda nueva y módulos de vivienda con los 

beneficiarios del subsidio con el fin de dar a conocer el alcance del proyecto 
y aclarar las dudas que se tengan sobre este. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La vivienda, al igual que la educación, el trabajo, la salud, la alimentación y el agua, 
es un derecho básico consagrado en el Artículo 51 de la Constitución Política que 
dicta que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda […]” No obstante, las cifras evidencian que gran parte de la 
población colombiana se encuentra privada de este derecho fundamental. En 
Colombia el déficit habitacional según el censo del DANE, 2018 es del 36,6% – 
excluyendo hogares en viviendas étnicas o indígenas – el cual se encuentra 
concentrado, en su mayoría, en las zonas rurales. En el Departamento del Cauca, 
el 57% de los municipios presenta un déficit habitacional superior al 80%, 
incrementando notoriamente en la zona costera y la bota caucana. 
 
Instituciones como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario 
han llevado a cabo acciones para cumplir con las políticas de vivienda de interés 
social rural otorgando subsidios de vivienda. Durante 2005-2010 el Programa 
Vivienda de Interés Social Rural VISR ejecutó $371 mil millones y asignó 55.251 
soluciones de vivienda, sin embargo, esto representó apenas el 49,9% de los 
hogares asignados con subsidio, equivalente al 1,7% de los hogares con déficit 
habitacional fuera de las cabeceras municipales. De acuerdo a las estadísticas 
realizadas por la Contraloría General de la República (2016), la entrega de 
soluciones de vivienda en dicho periodo fue inferior al 50% de las asignadas. A esto 
se sumó el hecho de que el desembolso del subsidio era inferior al tope mínimo 
legal y que no existían lineamientos para la distribución de dichos recursos. 
 
En el año 2017 se firmó la Resolución 179 por la cual se adopta el Plan Nacional de 
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural, esto contribuyó al incremento de 
los subsidios materializados en proyectos de mejoramiento y vivienda nueva, 
logrando reducir en un par de puntos porcentuales el déficit habitacional a nivel 
departamental y nacional. Actualmente, el departamento del Cauca es el que cuenta 
con más subsidios asignados, con 27.319 entre soluciones de mejoramiento y 
vivienda nueva, con base en los datos con corte a 30 de noviembre de 2020 Banco 
Agrario de Colombia S.A. y Fiduagraria. En los años 2018 y 2019 se tuvo un total 
de 786 hogares beneficiarios en 37 de los 42 departamentos, con un monto total de 
subsidio de 32.044 millones. 
 
A pesar de los esfuerzos durante más de 15 años, aún falta un camino por recorrer 
hacia la igualdad de condiciones entre la zona urbana y la zona rural del país, es 
por eso que se vuelve necesario direccionar las fuerzas hacia la construcción de 
vivienda en las áreas fuera de las cabeceras municipales. 
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Debido a esto, el propósito de la presente práctica profesional, que es fundamentar 
los conocimientos adquiridos de forma teórica y práctica, se fusiona con el de 
trabajar en pro de un país con menos desigualdad y mejor calidad de vida y se 
presenta el Proyecto Práctica Empresarial: Auxiliar de Ingeniería en la de 
Planificación, Ejecución y Seguimiento en el Proyecto de Vivienda de Interés Social 
Rural Gerencia Integral 265 en las modalidades del Vivienda Nueva y Mejoramiento. 
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5 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA 
 
 
5.1 DATOS DE CONTACTO 
 
Nombre:    Unión Temporal Techos Para Mi Cauca Rural 
Representante legal:  ÁNGELA TATIANA CRISTANCHO CHICUÉ 
NIT:    901440828-7 
Dirección:    Calle 26AN #7B-15, B/ Portales del Norte 
Teléfono:   320 3365396 
Correo:   techosparamicaucarural@gmail.com 
Persona encargada: Ing. LUCERO ENID SERNA MELÉNDEZ 
 
Logo:  
 

Figura 1. Logo institucional 

 
Fuente: elaboración de la empresa 

 
Figura 2. Localización de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth 
 

N 
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Figura 3. Vista frontal de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth 
 
 
5.2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
5.2.1 Misión 
Gestionar y desarrollar proyectos de Ingeniería Civil que mejoren las condiciones 
de vida de la población, brindando soluciones confiables y eficientes que garanticen 
el desarrollo, la sostenibilidad de la calidad de nuestras obras, teniendo como 
política principal satisfacer la necesidad de nuestros clientes. 
 
 
5.2.2 Visión 
Posicionarnos dentro de las mejores empresas constructoras a través de la 
ejecución de proyectos de obras civiles, destacándonos por nuestra 
responsabilidad, el beneficio social, calidad, garantía y cumplimiento de los 
procesos a ejecutar y satisfacción del cliente. 
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6 DATOS DEL PROYECTO 
 
 
6.1 MODALIDAD DE LA PRÁCTICA 
 
La modalidad será Práctica Empresarial, definida en el Artículo 3 del Acuerdo No. 
027 de 2012, del Consejo superior de la Universidad del Cauca. 
 
 
6.2 DURACIÓN 
 
La práctica tendrá una duración de 576 horas correspondientes a los 8 créditos de 
la materia Trabajo de Grado del programa de Ingeniería Civil, según la Resolución 
FIC-820, en la cual se estipula el reglamento del Trabajo de Grado en la facultad. 
El horario será de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 6:00 pm y 
los sábados de 9:00 pm a 3:00 pm. 
 
 
6.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La práctica se realizará en la ciudad de Popayán en la Calle 26AN #7B-15 / Barrio 
Portales del Norte, desde donde se trabajará en la planificación y seguimiento del 
proyecto, no obstante, se realizarán desplazamientos a los municipios de Caldono, 
La Vega, Patía, Piendamó, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Toribío, Suárez, 
Sucre, Balboa, Cajibío, El Tambo, Mercaderes, Miranda, Morales y Piamonte con el 
fin de socializar los proyectos con la comunidad objeto. 
 
 
 
 
 



17 

7 METODOLOGÍA 
 
 
El desarrollo de la Práctica Empresarial como actividad de trabajo se grado se 
realizó bajo la orientación del Ingeniero Hugo Yair Orozco Dueñas, docente de la 
Universidad del Cauca, y de la ingeniera Lucero Enid Serna Meléndez quien brindó 
al pasante la orientación durante la práctica, certificó las horas y realizó la 
calificación de la práctica. 
 
En primer lugar, se llevó a cabo una revisión documental de los reglamentos y 
normativas que rigen los procesos de subsidios de vivienda de interés social rural 
con el fin de conocer el contexto y el medio en el que se desarrolla el proyecto 
propuesto para la pasantía, identificar los pasos del mecanismo de validación de 
beneficiarios y familiarizarse con la distribución de las soluciones de vivienda. 
 
Se hizo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y 
eléctricos correspondientes al diseño de vivienda nueva y los módulos de 
habitabilidad de la modalidad de mejoramiento de vivienda. Se realizaron los ajustes 
de diseño, acorde a las modificaciones sugeridas por la entidad evaluadora para 
posteriormente realizar el cálculo de cantidades de obra por actividad.  y con este, 
el listado de insumos necesarios para la ejecución de la obra. 
 
Seguido a lo anterior, se formuló el presupuesto de cada sub-proyecto con base en 
el listado de insumos y análisis de precios unitarios y se realizó acompañamiento 
en el proceso de compra de materiales e insumos de obra. 
 
Acto seguido, se definió el alcance del proyecto y se inició la fase de socialización 
en la cual se realizó el desplazamiento a los diferentes municipios objeto del 
proyecto con el fin de dar a conocer la propuesta definitiva a los beneficiarios, 
exponer el proceso que se iba a llevar a cabo y estipular los compromisos de las 
partes para la correcta ejecución. 
 
Se definió un plan de trabajo acorde con el presupuesto, plazo de entrega y 
actividades de obra con el cual se obtuvo el cronograma general del proyecto y se 
dio inicio a la búsqueda de residentes y maestros de obra para empezar la ejecución 
del proyecto. 
 
Durante el transcurso de las obras, se realizó seguimiento de las mismas, haciendo 
revisión de los informes y actas de entrega parciales. 
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8 EJECUCIÓN DE LA PASANTÍA 
 
 
A continuación, se enumeran todas las actividades desarrolladas a lo largo de la 
pasantía, con el fin de dar a cumplir los objetivos planteados al inicio de esta: 
 
 
8.1 REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
Con el objetivo de entender la metodología y los procesos que envuelven la 
asignación y ejecución de los subsidios de vivienda otorgados por el Banco Agrario 
de Colombia, se realizó la revisión documental de las Guías de Diagnóstico Integral 
y Estructuración Técnica, el Reglamento Operativo del Otorgamiento del Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural y el Anexo Técnico Para 
Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico, con los cuales se pudo establecer 
la organización jerárquica de la asignación de los subsidios, desde la asignación del 
subsidio con recursos del Presupuesto General de la Nación (entidad otorgante), su 
administración durante las etapas del proyecto, incluyendo una gestión integral que 
además considera trabajo social e interventoría (entidad operadora) y la ejecución 
de las obras de acuerdo a la normatividad vigente y condiciones técnicas, 
financieras y operativas (entidad ejecutora). 
 
Para el caso puntual de los proyectos contemplados por la Gerencia Integral 265 se 
tiene la siguiente organización jerárquica, se identifican las tres entidades: 
otorgante, operadora y ejecutora, además de la entidad oferente, encargada de 
organizar la demanda de hogares postulantes. 
 
Durante la revisión documental también se llevó a cabo un proceso de 
familiarización con los sub-proyectos de vivienda nueva y mejoramientos, 
conociendo los requerimientos en cuanto a distribución de espacios, redes y 
acabados y los procesos de diagnóstico y estructuración desarrollados previamente 
a la iniciación del proyecto. 
 
 
8.2 REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, 

HIDROSANITARIOS Y ELÉCTRICOS 
 
La revisión de los planos se llevó a cabo en las modalidades de vivienda nueva y 
módulos de mejoramiento, durante la cual se identificaron las principales 
características de la distribución y especificaciones de diseño y construcción y se 
realizaron ajustes, acorde a las variaciones del diseño. 
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8.2.1 Vivienda Nueva 
 
8.2.1.1 Planos arquitectónicos 
La propuesta de vivienda nueva consta de un área construida de 58.39 m2 que 
consiste en tres alcobas, un baño con enchape de piso y pared, comedor, cocina 
con mesón en L enchapado, cuarto de herramientas, patio con lavadero en 
mampostería y sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado, como se 
muestra en la Figura 4. 
 

Figura 4. Plano en planta de vivienda nueva 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
 
En los planos se muestran también las fachadas principal, posterior, lateral derecha 
e izquierda, así como los cortes en los ejes transversal y longitudinal. Los planos, 
debidamente acotados, especifican las medidas de la vivienda, así como detalles 
relevantes de material y dimensiones de los elementos constructivos 
 
Las ventanas de la vivienda se realizan en lámina metálica y/o aluminio con vidrio 
de 4mm de espesor. Las puertas externas son metálicas con marco metálico y las 
internas con marco metálico y nave en madera entamborada, como lo muestra la 
Figura 5. 
 
Dentro de los planos arquitectónicos de modificó la altura de las puertas, que pasó 
de ser de 2.20m a 2.10m, sin rejilla de ventilación. 
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Figura 5. Detalle de puertas y ventanas 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
 
En la Figura 6 se muestra la cubierta, la cual se diseñó en teja trapezoidal pre-
pintada calibre N°30, con una pendiente del 20% y se incluyó un sistema de canales 
y bajantes en tubo PVC de 3” para controlar el flujo de las aguas lluvias. 
 

Figura 6. Plano de cubierta 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 

 
El anclaje de la cubierta a la estructura de la vivienda se diseñó por medio de barras 
de acero #2 flejadas en forma de sombrero y ubicadas junto con el refuerzo de las 
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vigas, por las cuales se pasan los perfiles correspondientes al entramado de la 
cubierta, como se muestra en la Figura 7. 
 

Figura 7. Detalle de anclaje de la cubierta 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 

 
El mesón de la cocina se diseñó en bloque estructural #5 y dos entrepaños en 
concreto reforzado, con un salpicadero en 40cm de alto y un lavaplatos de 35x50cm 
con escurridor, como se muestra en la Figura 8. 
 

Figura 8. Detalle mesón de la cocina 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
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El lavadero se diseñó en mampostería con bloque estructural #5 repellado, incluye 
la zona de lavado y un tanque de recolección de agua, además de un salpicadero 
de 40cm de alto, ilustrado en la Figura 9. 
 

Figura 9. Detalle de lavadero 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
 
 
8.2.1.2 Planos estructurales 
La vivienda se diseñó sobre una cimentación en placa flotante en concreto reforzado 
con una resistencia de 2500psi y un espesor de 12 cm. La parrilla se proyectó en 
barras de acero #3 de 420MPa, y la distribución inicial se modificó de 30cm a 25cm 
en ambas direcciones y un talón perimetral de 12x20cm concreto reforzado con una 
resistencia de 2500psi, acero de refuerzo longitudinal #3 de 420MPa y flejes de 12 
cm. 
 
 

Figura 10. Detalle de la losa de cimentación 
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Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
 
Las vigas se diseñaron en concreto de (2500 PSI) y acero de refuerzo de 420MPa, 
con sección transversal de 12x17cm, constituido por 4 barras longitudinales No. 3 y 
estribos de longitud de 56 cm No. 2 espaciados cada 20cm en toda la extensión de 
los elementos (ver Figura 11). 
 

Figura 11. Detalle sección transversal de las vigas 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
 
Se plantearon 23 columnas de confinamiento en concreto de 12x17cm (ver Figura 
12). El concreto para columnas de 2500 PSI y acero de refuerzo de 420MPa, con 
acero principal constituido por 4 barras No. 3 y estribos de 56 cm No. 2 espaciados 
a 15 cm en toda la extensión de los elementos. 
 

Figura 12. Detalle sección transversal de las columnas 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
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Se diseñaron dinteles de confinamiento para los vanos de los muros fundidos en el 
sitio para las ventanas y puertas según distribución arquitectónica, con sección de 
ancho de 12cm y un peralte de 10cm. El concreto para dinteles fue de 2500 PSI y 
acero de refuerzo de 420MPa, con acero principal constituido por 2 barras No. 3 y 
estribos de 20 cm No. 2 espaciados cada 20cm en toda la extensión de los 
elementos. 
 

Figura 13. Detalle dinteles de confinamiento 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
 
 
8.2.1.3 Planos hidrosanitarios 
 
La vivienda cuenta con un baño que se dota de ducha, lavamanos y sanitario, una 
cocina con lavaplatos y un lavadero, cada uno con sus respectivas conexiones 
hidráulicas y sanitarias. 
 
Las instalaciones hidráulicas se proyectaron en tubería PVC de ½ pulgada (ver 
Figura 14) y las sanitarias en tubería PVC de 2” para aguas grises y 4” para aguas 
negras (ver Figura 15), desembocando en un sistema de tratamiento de aguas 
residuales mediante pozo séptico prefabricado, conformado por un tanque de 
trampa de grasas, un tanque séptico, filtro anaerobio y un pozo de absorción. 
 

Figura 14. Instalaciones hidráulicas 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
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Figura 15. Instalaciones sanitarias 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
 
Se realizaron modificaciones en los planos sanitarios, trazando un alineamiento 
diagonal para la tubería de la ducha y así reducir costos frente al trazado de un 
ángulo de 90°, como se muestra en la Figura 16. 
 

Figura 16. Modificación de tubería sanitaria de la ducha 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
 
 
8.2.1.4 Planos eléctricos 
 
El diseño eléctrico junto con los planos, fueron diseñados por el ingeniero electricista 
del proyecto. Se diseñó con una carga total de 3500W y un tablero de distribución 
monofásico de 4 circuitos de los cuales tres se emplearon en 10 luminarias y 11 
tomacorrientes y se dejó libre el restante como reserva, como se puede observar en 
la Tabla 1. 
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Tabla 1. Cuadro de cargas 

 
Fuente: elaboración del ingeniero electricista 
 
Para facilitar el proceso de cálculo de cantidades e interpretación de planos durante 
la construcción, se elaboró un plano en vista isométrica (ver Figura 17) de la 
distribución de la red eléctrica, longitudes de tubería y elementos eléctricos con sus 
convenciones y unas observaciones que facilitan la instalación en obra. 
 

Figura 17. Instalaciones eléctricas 

 
Fuente: elaboración propia 
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8.2.2 Mejoramiento de Vivienda 
Se trabajan cuatro módulos de mejoramiento de vivienda en los cuales se realizan 
los mismos cambios en la planimetría que en la modalidad de vivienda nueva. Los 
espacios de los módulos de habitabilidad tienen las mismas características 
arquitectónicas, estructurales y técnicas que el diseño de vivienda nueva. A 
continuación, se muestran las áreas y planimetrías de los módulos actualizados. La 
planimetría completa se muestra en el Anexo 11.1. 
 
 
8.2.2.1 Alcoba – baño 
Consta de un espacio para alcoba de 2.5x2.5m y un baño de área 2.5x1.16m con 
lavamanos, sanitario y ducha, con enchape de piso de ducha y pared de altura 1.4m, 
cubierta en teja trapezoidal, puertas y ventanas metálicas y kit de sistema séptico 
(ver Figura 18). 
 

Figura 18. Plano arquitectónico módulo alcoba – baño 

 
Fuente: elaborado por el formulador del proyecto 
 
 
8.2.2.2 Alcoba – cocina 
Consta de un espacio para alcoba de 2.6x2.5m y cocina de 2.6x1.45m con mesón 
en mampostería enchapado, y salpicadero de 40cm de altura, un lavaplatos con 
escurridor, cubierta en teja trapezoidal, puertas y ventanas metálicas y kit de 
sistema séptico (ver Figura 19). 
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Figura 19. Plano arquitectónico modulo alcoba – cocina 

 
Fuente: elaborado por el formulador del proyecto 
 
 
8.2.2.3 Cocina – baño 
Fue el módulo priorizado en los subsidios ya que satisface las necesidades básicas 
de saneamiento que es donde se encuentra más carencia. Su distribución consta 
de un baño con lavamanos, sanitario y ducha, con enchape de piso y pared y cocina 
con mesón en mampostería enchapado, un lavaplatos con escurridor, salpicadero 
en cerámica, cubierta en teja trapezoidal, puertas y ventanas metálicas y kit de 
sistema séptico (ver Figura 20).  
 

Figura 20. Plano arquitectónico modulo cocina – baño 

 
Fuente: elaborado por el formulador del proyecto 
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8.2.2.4 Alcoba – espacio productivo 
El módulo consta de una alcoba de 3.0x3.0m y un espacio productivo que se 
proyectó para ser empleado por los beneficiarios de acuerdo a las actividades que 
realicen, como, por ejemplo, almacenamiento de materiales o productos 
cosechados, cubierta en teja trapezoidal y puertas y ventanas metálicas (Figura 21). 
 

Figura 21. Plano arquitectónico modulo alcoba – espacio productivo 

 
Fuente: elaborado por el formulador del proyecto 
 
 
8.3 CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA Y LISTADO DE INSUMOS 
 
El cálculo de cantidades de obra se inició con la realización de un listado de 
actividades incluyendo todos los elementos constructivos de los proyectos y 
agrupándolos por capítulos en 13 capítulos. 
 

 Obras preliminares 
 Cimentación 
 Estructura en concreto 
 Mampostería 
 Pisos 
 Cubierta 
 Instalaciones hidráulicas 
 Instalaciones eléctricas 
 Instalaciones sanitarias 
 Acabados 
 Carpinterías 
 Otros 
 Pozo séptico 
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El mismo proceso se llevó a cabo con los diseños de módulos de mejoramiento, 
incluyendo únicamente los capítulos con actividades de obra requeridas en la 
construcción de los mismos. 
 
En el capítulo de Obras Preliminares solo se incluye la actividad de Localización y 
Replanteo, pues dentro de los compromisos estipulados por la entidad otorgante del 
subsidio se especifica que el beneficiario debe llevar a cabo la adecuación del lote 
con el objetivo de que esté listo para la iniciación de la obra. 
 
En la Tabla 2 se muestra un fragmento de la tabla de actividades para vivienda 
nueva con su especificación y dimensionamiento. La tabla completa se adjunta en 
el anexo. 
 

Tabla 2. Resumen general de actividades 

 
Fuente: formato de la empresa diligenciado por el pasante 
 
Posteriormente se dimensionó cada actividad dentro de los respectivos capítulos y 
con base en un formato ya establecido por el formulador del proyecto, se revisaron 
las cantidades ya calculadas y se calcularon las faltantes. Como ejemplo se muestra 
el cálculo de cantidades para la actividad de Losa de cimentación en concreto de 
2500 psi (Figura 22). La unidad de medida empleada es el m2 y para obtener la 
dimensión se divide el área de la losa en los partes, siendo A1 la comprendida entre 
los ejes 1-3 y B-F y A2 entre los ejes 3-4 y A-F. 
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Figura 22. Cálculo de cantidades losa de cimentación 

 
Fuente: formato de la empresa diligenciado por el pasante 
 
Una vez calculada la cantidad, se determinaron los insumos necesarios en la 
ejecución de cada actividad, su rendimiento o dosificación y el total requerido para 
una unidad de la actividad en cuestión, en este caso para un metro cuadrado de 
losa de cimentación (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Cálculo de insumos losa de cimentación 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Cuando se finaliza la cuantificación de los insumos por actividad, se realiza una lista 
de todos los insumos necesarios y se hace una sumatoria para obtener los totales 
por vivienda y posteriormente los de todo el proyecto (ver Anexo 11.7). 
 
 
8.4  PRESUPUESTO DE OBRA 
 
El presupuesto de obra se define con base en el listado de insumos obtenido a partir 
del cálculo de cantidades. El departamento de compras de la UT realizó las 
cotizaciones de todos los ítems relacionados en la tabla de insumos y con el precio 
unitario y la cantidad del insumo, se determinó el costo total por insumo (ver Figura 
23) y a su vez, por actividad (ver Figura 24). El documento con el presupuesto 
completo se muestra en el Anexo 11.4. 
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Figura 23. Costo directo por insumo 

 
Fuente: elaboración conjunta con departamento de compras 
 

Figura 24. Costos directos por actividad 

 
Fuente: formato de la empresa diligenciado por el pasante 
 
Con base en los costos directos obtenidos, se calcularon los valores de trabajo 
social, interventoría, pólizas, protocolización de títulos, administración, imprevistos 
y utilidad, al igual que un estimado del costo del transporte, para obtener finalmente 
en presupuesto total por vivienda como se muestra en la Figura 25. El mismo 
procedimiento se llevó a cabo para los cuatro módulos de mejoramiento. 
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Figura 25. Presupuesto total por vivienda 

 
Fuente: elaboración del formulador del proyecto 
 
 
8.5 PLANES DE TRABAJO Y CRONOGRAMAS DE OBRA 
 
Los planes de trabajo se plantearon acorde a las necesidades del proyecto, 
programando jornadas de socialización, visitas técnicas, fechas estimadas de 
entrega de materiales y visitas periódicas de control en obra (ver Figura 26). 
 
Se definieron plazos de ejecución por subproyecto de las diferentes etapas del plan 
de trabajo, acorde al tiempo contractual. Para el caso específico de Santander de 
Quilichao, el tiempo contractual fue de 6 meses, distribuidos en dos etapas de 3.5 
y 2.5 meses cada una, organizado como se muestra en la Figura 27. 
 
La totalidad de los planes de trabajo se muestran en el Anxeo 11.2. 
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Figura 26. Plan de trabajo 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

Figura 27. Organigrama de plazos de ejecución 

 
Fuente: elaboración propia 
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Una vez definidos los planes de trabajo, se realizó la estructuración de los 
cronogramas por subproyecto (Figura 28), abarcando desde las socializaciones 
hasta la entrega de las viviendas (ver Anexo 11.3). 
 

Figura 28. Cronograma de obra Piendamó 

 
Fuente: formato de la empresa diligenciado por el pasante 
 
Se realizaron planillas de ejecución de obra y pago de mano de obra previo al inicio 
de las obras. En dichas planillas se especifican las actividades a realizar por la 
cuadrilla, la unidad de medida, la cantidad y el precio por unidad y total por cada 
actividad de la obra (ver Anexo 11.6). 
 
 
8.6 SOCIALIZACIONES 
 
Las jornadas de socialización se realizaron con el fin de presentar el proyecto a los 
beneficiarios, su alcance, el diseño de la solución de vivienda, ya fuese vivienda 
nueva o cualquiera de los prototipos de mejoramiento de vivienda y demás 
pormenores del proceso; además de explicar los derechos y deberes que vienen 
ligados al figurar como beneficiarios del proyecto. Su programación se llevó a cabo 
trabajando de la mano con las alcaldías municipales, las gobernaciones de los 
cabildos, los líderes sociales y apoyándose en las bases de datos propias de dichos 
entes. 
 
En el mismo sentido, se presentó al equipo de trabajo y se socializó la logística que 
se tenía prevista para el transporte de materiales, las fechas límite en las cuales 
debía ser entregado el lote debidamente descapotado y nivelado para iniciar con los 
trabajos de obra, fechas de inicio y terminación de obra; así mismo se resolvieron 
las dudas e inquietudes que surgieron durante dicho proceso. 
 
Los municipios en los cuales se realizó la labor de socialización como representante 
de la entidad ejecutora, es decir, la encargada del proceso constructivo, fueron: 
Santander de Quilichao, Balboa, Mercaderes, Piendamó, Morales, Sucre y El 
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Tambo. La socialización en el municipio de Santander de Quilichao correspondió a 
la del prototipo de vivienda nueva y en los municipios restantes a los prototipos de 
Alcoba – Baño, Alcoba – Cocina, Cocina – Baño y Alcoba Espacio Productivo, de 
los mejoramientos de vivienda. 
 

Figura 29. Socialización con beneficiarios en Balboa, Cauca 

 
Fuente: elaboración propia 
 
De este proceso, se obtuvo la firma de las actas de asistencia con los temas tratados 
en la socialización, necesarias para el desembolso del anticipo de los proyectos de 
vivienda, se obtuvo la información correspondiente a números de contacto, la 
ubicación del lote dentro del municipio, las rutas de acceso y los tiempos desde la 
cabecera hasta cada predio; información clave para el trazado de las rutas de 
entrega de materiales y visitas en general. 
 
 
8.6.1 Trazado de rutas 
Para el trazado de rutas se tuvo en cuenta la localización en el mapa de los predios 
de los beneficiarios y la distancia a la cabecera municipal, facilitando de esta forma 
agrupar a los beneficiarios por sectores para llevar a cabo de forma eficiente la 
entrega de materiales. En la Tabla 4 y Figura 30 se muestra un ejemplo de la 
información recogida y la distribución de los predios de los beneficiarios para el 
municipio de Santander de Quilichao. En el Anexo 11.5 se adjuntan los documentos 
de trazado de rutas de los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires. 
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Tabla 4. Tiempo a la cabecera 

 
Fuente: elaborado por departamento logístico a partir de información aportada por 
el pasante 
 

Figura 30. Ubicación de los lotes 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Google Maps 
 
Con la información obtenida por los beneficiarios sobre la vereda donde se ubica su 
lote, la distancia a la cabecera municipal y la ubicación del lote en el mapa, se 
agrupan de la forma más conveniente que facilite la entrega de materiales, para así 
definir las rutas. En la Tabla 5 se muestra la definición de rutas por beneficiario para 
el proyecto de Santander de Quilichao. 
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Tabla 5. Trazado de rutas 

 
Fuente: elaborado por departamento logístico a partir de información aportada por 
el pasante 
 
 
8.7 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS 
 
Se dio seguimiento al proceso constructivo a través de la revisión de informes 
enviados por los residentes de obra de cada subproyecto. Con base en la 
información enviada se redactaron informes de avance para presentar a la Gerencia 
Integral el estado de las obras y las causas de los retrasos, adicionalmente se 
generaron las actas de pago de mano de obra a partir de lo informado por los 
residentes. 
 
 
8.7.1 Visita de lotes 
Se realizaron visitas técnicas a los lotes de los beneficiarios (Figura 31) con el fin 
de definir la ubicación exacta de la vivienda y verificar si habían sido adelantadas 
las labores de descapote y nivelación del terreno a las cuales se habían 
comprometido y, de ser necesario, solicitar la demolición de construcciones 
localizadas en el área de construcción. 
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Figura 31. Visita de lotes 

 
Fuente: fotografía aportada por el formulador del proyecto 
 
 
8.7.2 Entrega de materiales 
Se da inicio a las obras de las viviendas y mejoramientos en los diferentes 
municipios objeto del proyecto con la primera entrega de materiales a los lotes de 
los beneficiarios, entre los que se incluyen los correspondientes a las actividades 
de Estructura, Instalaciones Eléctricas, Cubierta y parcialmente las actividades de 
Instalaciones Sanitarias y Carpintería Metálica, apoyándose en las rutas trazadas 
con la información obtenida en las socializaciones.  
 

Figura 32. Entrega de materiales a los beneficiarios 

   
Fuente: fotografía aportada por el formulador del proyecto 
 
 
8.7.3 Preliminares 
Con el cese de las lluvias fue posible finalizar el proceso de entrega de materiales 
y empezar la ejecución de las obras, llevando a cabo la actividad de localización y 
replanteo. Con base en los planos, se situaron las dimensiones y cotas mediante 
estacas para la correcta ubicación de los elementos de la cimentación y las 
columnas. Una vez localizados todos los alineamientos, se continuó con el proceso 
de excavación manual y control de alturas y anchos para la ubicación de la losa de 
cimentación y el talón perimetral. 
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8.7.4 Cimentación 
Terminada la excavación se preparó la armadura, tomando como guía el despiece 
de acero de los planos estructurales. Se cuantificó el refuerzo horizontal y vertical, 
se realizaron los cortes y flejado de la chipa #2 y varillas #3 y finalmente se ubicó el 
acero de refuerzo correspondiente a la cimentación (losa de cimentación y talón 
perimetral) y las columnas. 
 

Figura 33. Refuerzo de la losa de cimentación 

    
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
 
Previo a la fundición de la losa, se ubicó la tubería para las instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias, realizando el chequeo de distancias y alturas y sellando los 
puntos de conexión con el fin de protegerlos durante el proceso de fundición. 
 

Figura 34. Instalación de tubería hidrosanitaria y eléctrica 

 
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
 
La preparación del concreto se hizo de forma con una dosificación 1:5 de resistencia 
2500 psi y vibrado manual en el momento del vaciado. No fue necesaria una 
formaleta ya que la excavación actuaba como formaleta natural.  
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Una vez fundida la losa se le dio el tratamiento necesario para un proceso de curado 
correcto, aplicando periódicamente de agua para mantenerla hidratada, garantizar 
la resistencia proyectada y prevenir agrietamiento. 
 

Figura 35. Fundición de la losa 

    
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
 
 
8.7.5 Mampostería en bloque de arcilla 
Se preparó manualmente el mortero con dosificación 1:4 y con ayuda del nivel se 
ubicaron los hilos para la localización de la primera línea de bloques. Se realizó el 
mismo proceso con las hiladas siguientes verificando la verticalidad de los muros y 
con apoyo de los beneficiaros se limpió el excedente de mortero de los bloques para 
darle un mejor acabado a los muros. 
 

Figura 36. Levantamiento de muros en mampostería 

 
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
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Adicionalmente se perforaron los bloques según los planos para ubicar los 
tomacorrientes y encendedores como lo muestra la Figura 37. 
 

Figura 37. Perforación del bloque para puntos eléctricos 

 
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
 
Finalizada esta actividad, se realiza la primera entrega parcial correspondiente al 
32% del valor del contrato de mano de obra. Se emplea una matriz desarrollada por 
la empresa que funciona como planilla de pagos (ver Tabla 6) se evalúa la calidad 
de ejecución de las actividades y se da el visto bueno para efectuar el pago (ver 
anexo #, la empresa no autorizó la publicación de todas las órdenes de pago). 
 

Tabla 6. Orden de pago mano de obra parcial 1 

 
Fuente: departamento financiero 
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8.7.6 Elementos estructurales 
Se instalaron formaletas en madera como complemento a la mampostería que actúa 
a su vez como elemento de contención y se realizó el chequeo de los alineamientos. 
 
Se preparó el concreto con dosificación 1:5 y se realizó el vaciado de las columnas 
y columnetas y posterior vibración manual. 
 

Figura 38. Formateado y fundición de columnas 

    
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
 
Una vez finalizado el curado de los elementos verticales, se instalaron las formaletas 
en madera para las vigas y dinteles de cada vivienda, rectificando dimensiones y 
alineamientos. Se llevó a cabo el corte y flejado del acero #3 para refuerzo 
longitudinal y de la chipa de acero #2 para el refuerzo transversal y se dio inicio a la 
fundición, empleando concreto de dosificación 1:5 de preparación y vibrado manual. 
 
Se presentaron errores de construcción como variaciones en las dimensiones de 
las áreas transversales de los elementos de algunas viviendas por diferencias en la 
longitud de los muros de mampostería, mala consistencia de la mezcla de concreto 
(exceso de agua) y vibrado incorrecto del concreto. 
 
 
8.7.7 Cubierta 
Se fijaron los perfiles con ganchos en acero a las vigas aéreas y vigas cintas, 
previamente instalados durante la fundición de las vigas. Se realizó la perforación 
con taladro sobre la teja trapezoidal para colocar los tornillos y se instaló dejando 
un traslapo longitudinal de 14cm. 
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Figura 39. Cubierta en teja de acero 

    
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
 
 
8.7.8 Mesón de la cocina 
Se construyen los apoyos en mampostería en bloque estructural y los entrepaños 
en una placa de concreto reforzado con enchape en baldosa cerámica. Se deja un 
espacio de 70x50cm para la instalación del lavadero con escurridero y se construye 
el salpicadero de 40cm. 
 

Figura 40. Mesón para cocina 

    
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
 
 
8.7.9 Baño 
Se realizó la instalación del lavamanos, sanitario y ducha con sus respectivos 
accesorios. Posteriormente se instaló el enchape cerámico para piso y pared. Se 
realizó primero el afinado a nivel del piso y se preparó el pegacor, pasó siguiente se 
alinearon las hiladas de baldosa con hilos transversales, se extendió la pega y se 
ubicaron las baldosas sobre el piso. Finalmente se sellaron las juntas con boquilla 
color blanco. Se siguió el mismo procedimiento para el enchape de pared. 
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Figura 41. Baño enchapado en cerámica 

  
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
 
 
8.7.10 Carpintería metálica 
Se comprobaron las dimensiones de los vanos y se corrigieron en los casos 
necesarios con mortero. Se pintaron todas las puertas y ventanas con pintura 
anticorrosiva negra y se instalaron de acuerdo a los planos. Todas las puertas 
fueron entregadas con cerradura. 
 

Figura 42. Instalación de puertas y ventanas 

 
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
 
 
8.7.11  Sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado 
Se chequearon niveles de instalación de los tanques y dimensiones y se realizó la 
excavación de forma que esta tuviera 40cm de diámetro más que el tanque y 50cm 
más de profundidad. En el caso de tener un terreno plano se aseguró un desnivel 
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mínimo de 20cm entre el tanque séptico y el filtro anaeróbico. El fondo de la 
excavación se niveló y se cubrió con una capa de arena de aproximadamente 5cm 
de espesor. Posteriormente se instalaron los tanques y accesorios (codos, niples, 
soportes y rejilla). 
 

Figura 43. Instalación de pozo séptico 

    
Fuente: fotografía aportada por el residente de obra 
 
 
8.8 FACTORES DE RETRASO EN LAS OBRAS 
 
Durante la ejecución de los subproyectos se presentaron inconvenientes de 
diversas naturalezas que obligaron a la empresa a solicitar suspensión en los 
contratos debido a que imposibilitaban el proceso constructivo. A continuación, se 
describen los principales factores. 
 
 
8.8.1 Mal estado del tiempo 
Durante la entrega de materiales se presentaron retrasos debido al mal estado de 
las vías por efecto del tiempo. La mayoría de estas eran vías destapadas, algunas 
con altas pendientes y de difícil acceso (ver Figura 44) que, sumado el deterioro por 
las lluvias, hicieron imposible el acceso de los camiones con el material para las 
obras.  
 



47 

Figura 44. Vía de acceso a uno de los lotes en El Patía 

   
Fuente: informe del residente de obra 
 
Debido a las fuertes lluvias, en el municipio de Toribío se presentó el 
desbordamiento de la quebrada El Pedregal, cuya avalancha ocasionó la 
destrucción del puente en Río Negro, punto clave de acceso al municipio. La 
imposibilidad de comunicación hizo que se frenaran las labores constructivas y se 
solicitó la suspensión indefinida del subproyecto hasta que el puente fuera 
reconstruido (ver Figura 45). 
 

Figura 45. Destrucción del Puente en Río Negro 

 
Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/avalancha-destruyo-
un-puente-en-toribio-cauca-575169. Citado  
 
8.8.2 Orden público 
El 26 de marzo de 2021, el grupo armado al margen de la ley FARC-EP emitió un 
comunicado en el cual se declaró como objetivo militar a la guardia indígena del 
municipio de Caldono, manifestando el otorgamiento de un plazo de 42 horas para 
dejar su territorio, caso contrario accionarían sus armas. La situación desencadenó 
incertidumbre frente a si era seguro transitar la zona y entorpeció el inicio de las 
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visitas de reconocimiento de lotes pues no se contaba con el acompañamiento y 
protección de la guardia indígena en el proceso. 
 
El 8 de abril de 2021, se presentó una masacre en Mondomo, en el municipio de 
Santander de Quilichao, en la cual fallecieron un arquitecto, un albañil y otros dos 
civiles a mano de dos personas armadas. La situación de riesgo es de carácter 
general en todo el departamento del Cauca y dificulta la normal ejecución del 
proyecto y preocupa la integridad del equipo técnico. 
 
Debido a la situación de orden público en todo el departamento del Cauca, la 
empresa Cementos Argos, que distribuye el cemento para el proyecto, tuvo que 
suspender sus entregas a causa de los bloqueos en varias de las vías de acceso 
de la zona. La empresa manifestó el 29 de abril de 2021 que una vez vuelta la 
normalidad, retomaría las labores de entrega del producto; situación que imposibilitó 
tener los insumos requeridos para ejecución de actividades desde cimentación y 
que impidió dar inicio a las obras. 
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9 CONCLUSIONES 
 
 

 Se revisaron y modificaron los planos arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitarios y eléctricos de acuerdo a los requerimientos de la entidad 
operadora, identificando que las modificaciones solicitadas se plantearon 
respetando a las necesidades de la comunidad beneficiaria del proyecto. 
 

 Se realizaron las actividades de cálculo de cantidades e insumos y 
elaboración de planes de trabajo y cronogramas de obra, determinantes en 
la fase de planeación de un proyecto, esto ayudó a afianzar los 
conocimientos aprendidos por el pasante en el ámbito académico y ponerlos 
en práctica en situaciones y problemas reales. 
 

 El pasante actuó como apoyo fundamental durante las socializaciones del 
proyecto a los beneficiarios. Se hizo evidente la necesidad de saber hacer 
llegar el conocimiento de una forma comprensible de acuerdo al público al 
que se esté dirigiendo, pues la función del ingeniero, además del componente 
técnico, debe estar enfocada al ámbito social, reconociendo que su labor 
surge de satisfacer las necesidades de una comunidad, por lo que se hace 
indispensable emplear un lenguaje claro. 
 

 Un proyecto, sin importar su naturaleza, se desarrolla en torno a muchas 
variables que, en su mayor parte, se encuentran fuera del control del equipo 
del proyecto. Por consiguiente, se pueden presentar inconvenientes durante 
el transcurso del mismo que implican alejarse de los cronogramas iniciales. 
Debido a esto, un ingeniero debe estar preparado para afrontar dichos 
inconvenientes y tomar decisiones que aporten a la solución de problemas. 
 

 Debido al poco desarrollo de la infraestructura vial en las zonas rurales del 
Cauca y al deterioro de la existente por falta de mantenimiento, estas zonas 
se encuentran atrasadas en avances tecnológicos y servicios básicos; al ser 
de difícil acceso, se dificulta el tránsito de vehículos y tráfico pesado, lo que 
impide el ingreso, por ejemplo, de maquinaria y materiales para nuevas 
obras, lo cual se evidenció durante la ejecución de la pasantía. 
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11 ANEXOS 
 
 
Los siguientes anexos se entregan en formato digital: 
 
11.1 PLANIMETRÍA 
 
11.1.1 Alcoba – baño 265 
11.1.2 Alcoba – cocina 265 
11.1.3 Cocina – baño 265 
11.1.4 Alcoba – espacio productivo 265 
 
 
11.2 PLANES DE TRABAJO 
 
11.2.1 Plan de trabajo Caldono 1 
11.2.2 Plan de trabajo Caldono 2 
11.2.3 Plan de trabajo La Vega 
11.2.4 Plan de trabajo Patía 
11.2.5 Plan de trabajo Piendamó 
11.2.6 Plan de trabajo Buenos Aires 
11.2.7 Plan de trabajo Santander 
11.2.8 Plan de trabajo Toribío 2 
11.2.9 Plan de trabajo Toribío 1 
11.2.10 Plan de trabajo Suárez 
 
 
11.3 CRONOGRAMAS 
 
11.3.1 Cronograma Caldono 1 
11.3.2 Cronograma Caldono 2 
11.3.3 Cronograma La Vega 
11.3.4 Cronograma Patía 
11.3.5 Cronograma Piendamó 
11.3.6 Cronograma Buenos Aires 
11.3.7 Cronograma Santander 
11.3.8 Cronograma Toribío 2 
11.3.9 Cronograma Toribío 1 
11.3.10 Cronograma Suárez 
 
 
11.4 PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD POR HOGAR 
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11.5 TRAZADO DE RUTAS 
 
11.5.1 Instauración de rutas Buenos Aires 
11.5.2 Instauración de rutas Santander 
 
 
11.6 ORDEN DE PAGO MANO DE OBRA PIENDAMÓ 
 
 
11.7 CÁLCULO DE CANTIDADES 
 
11.7.1 Insumos Vivienda Nueva 
11.7.2 Insumos Alcoba –  Baño 
11.7.3 Insumos Cocina – Alcoba 
11.7.4 Insumos Cocina – Baño 
11.7.5 Insumos Alcoba Esp. Productivo 
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8.3.2-92.8/ 212 
  
Popayán,24 de febrero de 2021  
 
Doctora. 
ÁNGELA TATIANA CRISTANCHO. 
UNIÓN TEMPORAL TECHOS PARA MI CASA RURAL 
Ciudad - Popayán 
 
Asunto: Solicitud Pasantes  
 
Cordial saludo 
  
 
Me es grato presentar a la estudiante SARA ISABEL BURBANO MOSQUERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1007145509, quien aspira a participar 
en una práctica profesional – Empresarial en la empresa de la cual usted hace 
parte. 
 
La estudiante SARA ISABEL BURBANO MOSQUERA es estudiante de noveno 
semestre del Programa de Ingeniería Civil y mucho ayudaría en su formación 
personal y profesional el que pudiera ser admitida en las prácticas que ustedes 
puedan programar para estudiantes de Ingeniería Civil. 
  
La estudiante SARA ISABEL BURBANO MOSQUERA tiene la disponibilidad de 
tiempo para atender este trabajo, si así lo dispone la empresa, a partir de la fecha 
que convengan los interesados. El tiempo exigido por la Universidad es de 
quinientas setenta y seis (576) horas. 
  
La actividad de la mencionada estudiante deberá ser cubierta mediante a afiliación 
a Riesgos Laborales según el Decreto 055 del 14 de enero de 2015 y será 
supervisada bajo la tutoría de un docente de la Facultad. 
 
Al finalizar la práctica, le solicito amablemente allegar una certificación que 
exprese el grado de cumplimiento de la práctica, en una escala de 1 a 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Atentamente, 
 
 
SANDRA MARIA FERNANDEZ CORAL 
Secretaria General 
  
Elaboró: Jorge González 
 



 

 

 

 

 
Popayán 21 De Abril  de 2.021       PST 001 – 2021 – AJUR 

 

Doctor. 

JOSE LUIS DIAGO FRANCO. 
FACULTAD DE INGENERIA CIVIL  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA. 
 

Asunto: Aceptación Pasantía  

Cordial saludo 

La UNION TEMPORAL TECHOS PARA MI CAUCA RURAL, con número de identificación 

tributaria Nº 901.440.828-7, por medio de la presente, manifiesta que la estudiante SARA 

ISABEL BURBANO MOSQUERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. CC Nº 

1.007.145.500 Expedida en Popayán – Cauca, ha sido aceptada para realizar su práctica 

profesional – Empresarial en nuestra empresa.  

Su vinculación con el Consorcio, se da desde el día veintidós (22) de febrero de dos mil 

veintiuno (2.021), fecha en la cual queda activa y da inicio la cobertura de la respectiva 

afiliación a los subsistemas de riesgos laborales.   

 

Respetuosamente; 

 
____________________________ 
ANGELA TATIANA CRISTANCHO 
REPRESENTANTE 

UNIÓN TEMPORAL TECHOS PARA MI CAUCA RURAL 
NIT° 901440828 – 7. 
 

 

 





UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
CARTA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA ESTUDIANTES MAYORES DE 
EDAD QUE REALICEN PRACTICAS EN DESARROLLO DE LAS MODALIDADES DE TRABAJO 

DE GRADO Y/O LAS PRACTICAS REGLAMENTADAS POR CADA FACULTAD   
 
 

Yo, Sara Isabel Burbano Mosquera identificada con cédula de ciudadanía número 
1007145500 de Popayán con domicilio en la dirección Transversal 10B #60BN-06 del 
municipio de Popayán con teléfono de contacto número 3145052170 y correo electrónico 
siburbano@unicauca.edu.co 
 
Expreso mi libre deseo de realizar LA PRACTICA en desarrollo de la modalidad de trabajo 
de grado, pasantía y manifiesto que conozco las condiciones de mi participación en los 
términos del Acuerdo Superior 027 de 2012 así como el Decreto 055 de 2015, la Resolución 
666 de 24 de abril de 2020 y demás normas concordantes; comprendiendo además mis 
responsabilidades en la aplicación de los protocolos de bioseguridad listadas en la Resolución 
666 de 2020 (Art. 3 Res 666 de 2020)y las resoluciones complementarias.  
 
En caso de identificar riesgos en la Empresa/Entidad/Sociedad, donde realice la PRACTICA, 
que no estén cubiertos con las normas genéricas establecidas en la mencionada resolución, 
informaré a la Entidad, con el fin de que sean identificados y mitigados; con la asesoría de 
la ARL respectiva, para que apoyen en la identificación de estos nuevos riesgos y en el 
ajuste a los protocolos de bioseguridad. 
 
Manifiesto que mi estado de salud es adecuado para realizar la PRACTICA y que no cuento 
con lesiones previas que pudieran agravarse durante el desarrollo de mi PRACTICA en la 
UNIÓN TEMPORAL TECHOS PARA MI CAUCA RURAL. 
 
Reconozco que por el carácter mismo de la PRACTICA existen riesgos y peligros, que pueden 
generar lesiones y enfermedades, por lo cual declaro bajo la gravedad de juramento que 
estoy de acuerdo en asumirlos al desarrollar la PRACTICA.  
 
Declaro igualmente que estoy inscrito(a) a una entidad prestadora de salud (EPS) con la 
cual se garantizará mi acceso a servicios y prestaciones en salud. También declaro que 
cuento con recursos económicos necesarios y suficientes para el costo de la PRACTICA para 
cubrir cualquier contingencia que ocurra durante el desarrollo de esta actividad, por lo cual 
la Universidad del Cauca no asumirá costo alguno por concepto de manutención, 
alojamiento, enfermedad, hospitalización y/o cualquier otra erogación que se cauce o se 
genere en vigencia de mi PRACTICA, los cuales se reitera, serán asumidos única y 
exclusivamente por mi parte. 
 
Al mismo tiempo señalo que soy el (la) único (a) responsable de mi salud, seguridad e 
integridad física, por lo cual libero a la Universidad del Cauca, sus funcionarios, delegados 
o representantes de toda responsabilidad civil, penal, fiscal, contractual y extracontractual 
por cualquier accidente, deficiencia, alteración, lesión, e incluso la muerte que se genere 
durante mi periodo de PRACTICA y desde ya los exonero de cualquier tipo de 
responsabilidad  y por ende de los daños y perjuicios que se ocasionen;  así mismo, renuncio 
a cualquier derecho y/o demanda, indemnización y/o cualquier acción legal en contra de la 



Universidad del Cauca sus funcionarios, delegados o representantes como resultado de mi 
realización de la PRACTICA. 
 
Manifiesto que los datos diligenciados en el presente documento son ciertos y cualquier 
omisión en los mismos, así como la responsabilidad derivada de ello es única y 
exclusivamente de quien lo suscribe. 
 
El presente documento se suscribe para los efectos legales que haya lugar, en la ciudad de 
Popayán, el día 23 del mes 04 de 2021. 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Sara Isabel Burbano Mosquera 
CC: 1007145500 


