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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Nasa Kiwe es un organismo de socorro creado por el gobierno, después del 

terremoto de 1994 con epicentro en Dublín, sitio ubicado en la parte alta del río Páez en el 

departamento del Cauca. Este suceso marcó la historia del municipio de Páez, cuya zona fue 

la más afectada por el sismo, el represamiento y posterior avalancha, con un porcentaje del 

50% seguido del municipio vecino de Inzá, con un 15% de afectación. Por esta razón la 

Corporación se ha encargado de liderar proyectos de reconstrucción, rehabilitación social, 

económica y material de la población y de las zonas afectadas. 

A partir de la aceptación en la novena convocatoria del programa estado joven, un programa 

liderado por el Ministerio del Trabajo, el convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 

Corporación Nasa Kiwe (CNK) y la Universidad del Cauca, fue posible llevar a cabo la 

práctica laboral, en el área de Vivienda y Electrificación. 

La práctica permitió desarrollar y afianzar los conocimientos académicos adquiridos en el 

programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, participando en la supervisión de 

obras dirigidas en el área de vivienda, realizando un trabajo de oficina referente a 

postulaciones en el Ministerio de Vivienda y apoyando al área de proyectos productivos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del trabajo de grado mediante la modalidad de pasantía le permite al estudiante 

afianzar los conceptos teóricos adquiridos en el proceso formativo, así mismo, permite 

ampliarlos a través de la práctica y le proporciona la capacidad de dar solución a problemas 

que se presenten a lo largo del ejercicio, siendo esto una oportunidad para obtener experiencia 

en campo.  

La Universidad del Cauca exige al estudiante un trabajo de grado para obtener el título de 

Ingeniero Civil, el cual puede ser desarrollado en la modalidad de Pasantía (Resolución FIC-

820 de 2014. Reglamento de trabajo de grado en la Facultad de Ingeniería Civil. Emitido por 

el Consejo de la Facultad de Ingeniería Civil) donde los estudiantes desempeñan labores en 

un proyecto social definido, con el propósito de poner en práctica lo aprendido a lo largo de 

la carrera universitaria, realizar un aporte para el beneficio de la comunidad y además recibir 

conocimiento y experiencia que serán útiles en su vida profesional. 

De este modo se consideró oportuno continuar el aprendizaje en la Corporación Nasa Kiwe 

al participar como apoyo en el área de vivienda y electrificación, para la supervisión de obras, 

trabajo de georreferenciaciones, apoyo en trabajo de oficina y apoyo a otras áreas de la 

corporación. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar el proceso de infraestructura de la entidad, específicamente en Vivienda y 

Electrificación dentro de la ejecución del proyecto de consolidación de acciones para la 

gestión social del riesgo por flujo de lodo (avalancha) en los departamentos de Cauca y Huila. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Apoyar en la inspección de obras de infraestructura que adelanta el área de Vivienda 

y Electrificación en la ejecución del proyecto que realiza la entidad en los 

departamentos de Cauca y Huila. 

 Cooperar en las labores de georreferenciación, medición de cantidades de obra y 

demás actividades requeridas en la ejecución de proyectos de Vivienda y 

Electrificación que adelanta la entidad. 

 Contribuir con las actividades asignadas por la entidad. 
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4. ENTIDAD RECEPTORA 

 

Nombre: Corporación NASA KIWE 

Director: John Diego Parra Tovar 

Teléfono: PBX. +57 2 8235749 Telefax +57 2 8235177  

Horario: lunes -viernes, 8:00 -12:30 AM – 2:00-6:30 PM 

Ubicación: Calle 1AN # 2-39 Sede Popayán – Cauca 

 

Figura 1: Instalaciones Corporación NASA KIWE. Popayán CAUCA 
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4.1 MISIÓN 

 

“La Corporación NASA KIWE es una entidad pública del orden nacional cuyo propósito es 

articular, coordinar, promover y ejecutar de manera eficiente planes, programas y proyectos 

de infraestructura, desarrollo social, gestión del riesgo; y atender las necesidades de la 

población vulnerable y habitantes de las comunidades étnicas, en su área de jurisdicción”. 

 

4.2 VISIÓN 

 

“Ser una entidad reconocida por mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

atendidas, mediante la ejecución efectiva de planes, programas y proyectos que impacten en 

el desarrollo sustentable y sostenible de los territorios, respetando la autonomía y la 

diversidad étnica y cultural” 

4.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Estamos comprometidos con el desarrollo social sostenible y la satisfacción de las 

comunidades atendidas, mediante la gestión efectiva de los riesgos que afectan sus 

condiciones y nivel de vida, la construcción de obras de infraestructura, el acceso a servicios 

públicos básicos y el desarrollo de proyectos productivos que propendan por el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida y el desarrollo humano. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS 

 

5.1 PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS 

 

La corporación NASA KIWE se rige bajo el documento CONPES 3667, aprobado el 28 de 

junio del 2010, el cual contiene los lineamientos de política para la reducción del riesgo ante 

la amenaza de flujo de lodo (avalancha) en el volcán nevado del Huila. Así mismo, los 

proyectos de cada una de las áreas de la corporación se realizan bajo los parámetros indicados 

en el documento CONPES 3667. 

Dentro del área de vivienda y electrificación se adelantan proyectos de construcción de 

viviendas nuevas y mejoramientos de viviendas acogiéndose al documento anteriormente 

mencionado y por medio del convenio interadministrativo de cooperación N° 007 del 2021. 

Este convenio se realizó en el año 2021 entre la Corporación NASA KIWE y el Fondo 

Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, cuyo objetivo principal es consolidar el Sistema 

Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en 

materia de vivienda de interés social. 

Los proyectos en los cuáles se desarrolló la pasantía forman parte de estos dos planes de 

subsidio dirigidos por el área de vivienda y electrificación. 

Dentro del plan CONPES 3667 se encuentran los siguientes proyectos: 

 Contrato 111 de 2022, construcción de 17 viviendas en la Plata departamento del 

Huila del proyecto de consolidación de las acciones para la gestión social del riesgo 

por el flujo de lodos (avalancha) en los departamentos de Cauca y Huila. 
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 Contrato 091 de 2020, Obra multifamiliar en el municipio de Belalcázar, Páez del 

departamento del Cauca del proyecto de consolidación de las acciones para la 

gestión social del riesgo por el flujo de lodos (avalancha) en los departamentos de 

Cauca y Huila. 

Dentro del plan FONVIVIENDA se encuentra el siguiente proyecto: 

 Construcción de 318 Viviendas nuevas y 450 mejoramiento de vivienda en las 

zonas rurales del departamento del Cauca. 

5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS 

 

Contrato 111 de 2022, construcción de 17 viviendas nuevas, está ubicado en el municipio 

de la Plata Huila, vereda el Tablón, el cual beneficiará a 17 familias del Huila y del Municipio 

de Páez Cauca. El contratista de esta obra fue el ingeniero Yamil Fabian Hamdann González 

bajo la supervisión del arquitecto Erik Rene Sánchez García y el ingeniero Felipe Andrés 

Balcázar Vargas de la corporación NASA KIWE. 

Las viviendas construidas fueron contempladas con el cumplimiento y aplicación del 

Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), Normas RAS y 

Normas RETIE, el sistema constructivo implementado es mampostería confinada, con 

estructura en concreto reforzado de 3000 PSI, cubierta en teja ondulada de fibrocemento 

sobre correas en Perlin metálico, pisos primarios en concreto de 2000 PSI, muros en ladrillo 

tolete común limpio, repellos sobre baño y mesón cocina, enchapes en baño y cocina, 

carpintería metálica (incluye vidrio de 4 ml), lavadero prefabricado, instalaciones 

hidráulicas, sanitarias y eléctricas. El área construida de las viviendas tipo 1 es de 54 M2 
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aproximadamente, consta de; sala - comedor, 2 habitaciones, cocina, baño y zona de 

lavadero, edificaciones con las conexiones al sistema de acueducto, alcantarillado y energía. 

  

 

 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal                                                                      Figura 3: Fachada Posterior 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Fachada lateral izquierda 

Figura 4: Fachada lateral derecha 
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Figura 6: Planta distribución general 
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Figura 7: Planta de cubiertas 



11 

 

Contrato 091 de 2020, Obra multifamiliar en el municipio de Belalcázar, Páez del 

departamento del Cauca. 

Está ubicado en el municipio Páez, Belalcázar, Cauca, el cual beneficiará a 16 familias de los 

departamentos del Cauca y Huila.  

Esta es una construcción de 16 apartamentos distribuidos en dos torres de 4 pisos. Cada 

apartamento consta de dos habitaciones, cocina, zona de lavado y sala – comedor. Cada 

apartamento cuenta con un área aproximada de 43 m2 y 314.54 m2 total de construcción. 

 

Figura 8: Fachada frontal Torre 

 

Figura 9: Fachada posterior Torre 
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Figura 10: Corte 1 Torre 

 

Figura 11: Corte 4 Torre 
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Figura 12: Planta distribución primer piso 

 

Figura 13: Planta distribución segundo piso 
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Figura 14: Planta distribución tercer y cuarto piso 

 

Construcción de 318 Viviendas nuevas y 450 mejoramiento de vivienda en las zonas 

rurales del departamento del Cauca. 

Las construcciones y mejoramientos de vivienda beneficiarán a 13 municipios y serán 

construidas en el departamento del Cauca de forma dispersa. El objetivo es beneficiar a 780 

hogares indígenas con soluciones de vivienda y cumplir con el sueño de algunos de tener 

casa propia. 
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6. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de grado en modalidad de pasantía se desarrolló durante el periodo comprendido 

entre agosto y diciembre del año 2022 en los dos planes que dirige el área de vivienda y 

electrificación, CONPES 3667, convenio FONVIVIENDA y demás actividades asignadas 

por el área. 

El transcurso de la pasantía se desarrolló con un 50% de permanencia en las zonas donde se 

llevan a cabo los proyectos, brindando apoyo a los ingenieros supervisores de las obras, 

verificando todo lo referente al seguimiento detallado de los procesos. El otro 50% se 

desarrolló con trabajo de oficina, brindando apoyo en la organización de datos y manejo de 

la plataforma de postulaciones del Ministerio de Vivienda. Las actividades se realizaron de 

acuerdo con lo estipulado por la Universidad del Cauca en el programa de Ingeniería Civil 

para el trabajo de grado mediante la modalidad de PASANTÍA y por medio de la Resolución 

No. 353 del 05 de octubre del 2022. Toda la información descrita a continuación es resultado 

de la observación y la información que se anexa es fruto del trabajo en campo por parte del 

pasante. Las imágenes son la evidencia del trabajo del pasante en el proyecto. El proyecto se 

conforma en 3 capítulos que abarcan lo desarrollado en la pasantía. 

CAPÍTULO 1: Proyectos bajo el plan CONPES 3667. 

CAPÍTULO 2: Proyectos bajo el convenio con FONVIVIENDA. 

CAPÍTULO 3: Actividades extra asignadas por parte del área de Vivienda. 
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7. CAPÍTULO 1: PROYECTOS BAJO EL PLAN CONPES 3667 

 

7.1 Contrato 111 de 2022, construcción de 17 viviendas en la Plata departamento del 

Huila. 

 

La supervisión de esta obra inicialmente estuvo a cargo del arquitecto Erik Rene Sánchez 

García y el ingeniero Felipe Andrés Balcázar Vargas de la corporación NASA KIWE hasta 

septiembre del 2022. El 12 de agosto del 2022 se realizó la primera visita técnica (por parte 

de la pasante) con el arquitecto. Se realizó un recorrido general por toda la obra donde se 

evidenció un avance en ejecución en un 50%. 

         

Figura 15: Urbanización Tablón                                                        Figura 16: Urbanización Tablón 
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Figura 17: Urbanización Tablón                                                     Figura 18: Urbanización Tablón 

      

Para el mes de octubre del 2022 la supervisión pasó a cargo de la Ingeniera María del MAR 

Cerón, quien ingresó a trabajar ese mismo mes en la corporación NASA KIWE en el área de 

vivienda y electrificación como apoyo de esta. 

Se realizó una visita de seguimiento de ejecución con la ingeniera supervisora ya que la obra 

se encontraba en la etapa final y debía ser entregada a la corporación y, así mismo realizar el 

pago al contratista. 

Se inició el recorrido a las 17 viviendas en compañía del residente de Obra Arquitecto Jonatán 

Mora por parte del contratista, en horas de la mañana el día 1 de noviembre de 2022. 

Iniciando el recorrido se evidencia que las 17 casas están construidas visiblemente en su 

totalidad, se recorrieron las viviendas una a una, al ingreso se observa que la casa está 

construida en su totalidad. Se realizó verificación contractual de los ítems que se podían 

cuantificar como es estructura expuestas, puntos eléctricos y de agua potable, cubierta, pisos, 

muros, puntos eléctricos y de agua, carpintería, acabados enchapes y aparatos sanitarios, 
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vidrios y lavaderos. Se anexa bosquejo de ubicación de las viviendas. La ejecución de obra 

se realizó al 100%. 

 

Figura 19: Bosquejo ubicación casas 

De acuerdo al recorrido realizado se evidencia que las casas de la 1 a la 17 se encuentran 

terminadas, con fachadas, cubiertas e interiores de acuerdo a lo contractual. 

A continuación, se muestra la evidencia fotográfica de una de las 17 casas revisadas, la cual 

contiene los mismos elementos y distribución al igual que las otras 16 casas. 

 

        

Figura 20: Vista frontal, puertas, ventanas                             Figura 21: Bajante interno 
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Figura 22: Cocina                                                            Figura 23:  Vista posterior, bajante lavaderos canal 

        

Figura 24: batería sanitaria, enchapados, ducha                 Figura 25: Vista interior, habitación principal 

       

Figura 26: vista interna, cocina, enchapes, lavaplatos        Figura 27: vista interna, cubierta, columnas viga 
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Se encontró irregularidades en la instalación de la tubería de drenaje de lavadero, en todas 

las conexiones de lavadero ya que se evidencia que no presenta sifón con sello hidráulico, 

solo codos, lo cual se recomendó realizar modificación en todos los lavaderos para así 

evitar malos olores. 

     

Figura 28                                                                                             Figura 29 

       

Figura 30                                                                                                  Figura 31 

       

Figura 32                                                                                    Figura 33 
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7.2 Contrato 091 de 2020, Obra multifamiliar en el municipio de Belalcázar, Páez 

del departamento del Cauca. 

 

En la cabecera municipal de Páez, Belalcázar, se llevó a cabo la construcción de una obra 

multifamiliar la cual consta de 2 torres de 4 pisos y 16 apartamentos en total. La supervisión 

de esta obra estuvo a cargo del ingeniero Armando Forero, apoyo del área de vivienda. 

Posteriormente la supervisión pasó a estar a cargo de la Ingeniera María del Mar Cerón con 

la cual se realizó la inspección de la obra. La construcción de esta obra terminó en el año 

2021 y por cuestiones administrativas hasta la fecha no había sido entregada a los 

beneficiarios. 

De acuerdo a visitas técnicas de seguimiento realizadas los días 14, 19 y  25 de octubre de 

2022  al contrato 091 de 2020 en el Municipio de Benalcázar, cuyo objeto es “ Realizar la 

construcción de un multifamiliar  de 16 apartamentos con conexión a la red existente de 

alcantarillado, en el municipio de Páez Departamento del Cauca en el marco del proyecto de 

consolidación  de las acciones para la GSR por el flujo de lodo” , el día 14 de octubre  de 

2022 se realizó un recorrido en el cual se evidenció humedades por ingreso de agua lluvia 

por fachada  frontal y posterior en balcones que conducen a zonas comunes del multifamiliar,  

lo que genera que el agua ingrese por debajo de las puertas principales de los apartamentos 

que a la fecha no se encuentran habitados y genera humedades en las paredes  de la entrada, 

zona de cocina, ropas, parte de sala-comedor y en algunos casos como apartamentos de 

primer piso 101 y 102 hasta el cuarto principal, ya que permanece el agua hasta el día 

siguiente o más días y por capilaridad el agua va subiendo ya que los materiales utilizados 

en obra son porosos y permiten que se presente este fenómeno, además los apartamentos se 
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encuentran cerrados, no tienen una ventilación continua lo que incrementa la humedad en 

cada uno de ellos. 

       

Figura 34: Vista apto 102 con humedad en paredes      Figura 35: Vista de entrada apto 101 y puerta ppal 

De cocina, patio, pasillo entrada                                                  con ingreso de agua exterior                                   

       

Figura 36, Figura 37: vista de patio y cocina apartamento 101 con humedad y agua que ha ingresado del 

exterior 

 

Además de humedades antes descritas se evidenció filtraciones de agua en cielo raso y pared 

por emboquillados deficientes y tubería suelta en apartamentos 103, 203 y 303.  
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Figura 38: visible filtración por emboquillado deficiente 

 

Se visualiza en el recorrido que las fachadas laterales cuentan en cada piso con hiladas de 

ladrillo que no han sido asegurados con mezcla, se sugiere al residente de obra Arquitecto 

Héctor Fabián Ceron quien acompañó la visita, se realice la correcta pega de estas hiladas 

para evitar futuras filtraciones y humedades en los apartamentos. 

     

Figura 39, Figura 40: Hiladas de ladrillo en fachadas laterales con falta de mortero de pega 

 

Se evidencia fisuras entre pared y columnas en los cuartos, específicamente entre uniones de 

pared y columna y en paredes del closet, estas fisuras son reiterativas en el 70% por ciento 

de los apartamentos del multifamiliar, por lo que se recomienda se realice visita de 

seguimiento con el Ingeniero estructural del área de Vivienda para evaluación.    
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Figura 41, Figura 42: Fisuras entre columna y pared y en pared de closet 

 

En la entrada del edificio se encuentran los muebles metálicos para contadores de energía y 

agua potable, se observa que no se encuentran sujetos a la pared ya que los chazos no están 

asegurados. 

 

Figura 43: Mueble metálico para contador visiblemente sin soporte de pared. 

 

El día 19 de octubre de 2022 se realiza visita técnica con el Ingeniero Estructural del área de 

Vivienda Ingeniero Eduardo Molano, con él se realizó el recorrido al multifamiliar en el que 

a la fecha se encontraban realizando obras de adecuación por parte del contratista en los 

apartamentos afectados,  el Ingeniero revisó cada uno de los apartamentos en el interior y sus 
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fachadas, llegando a la conclusión de que las fisuras presentadas son por  las dilataciones que 

presenta la estructura, se recomienda al residente de obra que se realice el resane de las fisuras 

asegurándose de hacer cortes o marcar las dilataciones como se ha realizado en las fachadas 

y así disminuirlas. 

       

Figura 44, Figura 45: En recorrido evidencia de desmonte de baterías sanitarias apartamentos 203 y 303 

para realizar emboquillados y ajuste de tuberías cumpliendo con sugerencias hechas en visita anterior 

 

El día 25 de octubre se realizó visita de seguimiento al multifamiliar que corresponde al 

contrato 091 de 2020, donde se observó que a la fecha se habían realizado en un 80% las 

recomendaciones realizadas en visitas anteriores, se hizo el desmonte de baños y lavamanos 

para realizar correcto emboquillado y ajuste de tubería de desagüe en los apartamentos 

afectados  por esta filtración que son 103, 203 y 303, además se había recomendado que al 

hacer los arreglos se dejara con servicio de agua todos los apartamentos, motivo que llevó a 

encontrar una fuga de agua potable en el tubo que abastecía el servicio del lavamanos en el 

apartamento 303, esta fuga a la fecha de la visita  se había reparado y estaban a la espera de 

materiales para reparación de acabados en pared del baño, además se han reparado las fisuras 

y se han iniciado los cortes de las dilataciones recomendados por el Ingeniero Estructural.  
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Figura 46: Resane en pared con humedad apto 101       Figura 47: Reparación tubería lavamanos apto 303 

         

Figura 48: reparación baño apto 20 (después)     Figura 49: afectación por filtración baño apto 203(antes) 

      

Figura 50: Daño en cielo falso por mal emboquillado   Figura 51: Reparación en baño apto 303 (después) 

 (Antes) 
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Figura 52: Fisura en closet (Antes)                                Figura 53: Fisuras en closet reparada (Después) 

       

Figura 54: fisuras de columnas (Antes)                           Figura 55: Fisura de columna reparada (después) 
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8. CAPÍTULO 2: PROYECTOS BAJO EL PLAN CONVENIO FONVIVIENDA 

 

8.1 Construcción de viviendas nuevas en las zonas rurales del departamento del 

Cauca. 

 

Se realizó una salida de campo al municipio de Páez - Belalcázar, Cauca, con el arquitecto 

Erick Sánchez, la trabajadora social Lucía Lasso y la ingeniera Lida Embus, encargada de la 

oficina de NASA KIWE en Belalcázar; donde se verificó los aspectos técnicos para la 

construcción de viviendas que serán reubicadas, tales como, acceso a alcantarillado, energía 

y agua para consumo humano. Así mismo, se verificó que cada lote contara con las 

dimensiones adecuadas y requeridas para ser construido. 

En total se visitaron 6 lotes en el municipio de Páez, de los cuales 2 fueron en el resguardo 

de Cohetando, 2 en la vereda el canelo, y 2 en Belalcázar. 

Cohetando, Cauca: 

   

       Figura 56: Lote 1                                                                  Figura 57: Lote 2 
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Vereda el Canelo, Belalcázar, Cauca: 

   
Figura 58: Lote 3                                                                                Figura 59: Lote 4 

Belalcázar, Páez, Cauca: 

    
Figura 60: Lote 5                                                                              Figura 61: Lote 6 

 

Estas visitas son hechas a lotes y/o viviendas de personas que han sido seleccionadas 

previamente por el gobierno de cada resguardo para ser beneficiadas con el subsidio de casa 

nueva. Las personas seleccionadas deben contar con un lote propio o una vivienda propia la 

cual deberán demoler en caso de aplicar al beneficio para poder construir la vivienda. 
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La revisión del lote o vivienda implica verificar que cumpla con las dimensiones mínimas de 

8 x 12 m, que no esté en zona de riesgo, cuente con acceso a agua, energía y alcantarillado o 

posibilidad de pozo séptico. 

En la visita realizada los 4 lotes revisados y las 2 viviendas cumplían con los requisitos 

mínimos para poder aplicar al beneficio. Este es un primer paso dentro de proceso que se 

realiza para determinar si la persona es apta o no. 

Lote Dimensiones (m) Energía Agua Alcantarillado o Pozo Séptico Resultado 

1 8 X 15 SI SI Alcantarillado CUMPLE 

2 8 X 12 SI SI Alcantarillado CUMPLE 

3 8 X 12 SI SI Pozo Séptico CUMPLE 

4 8 X 12 SI SI Pozo Séptico CUMPLE 

5 8 X 12 SI SI Alcantarillado CUMPLE 

6 8 X 12 SI SI Alcantarillado CUMPLE 

Tabla 1: Resultados primera visita de lotes 

El día 4 y 5 de octubre se realizó visita a 8 lotes en el municipio de Páez, Cauca de los cuales 

2 fueron en el resguardo de Mosoco, 2 en el resguardo de San José, 3 en la vereda de Bota 

Tierra perteneciente al resguardo de San José y por último 1 lote en la vereda del Canelo 

perteneciente al resguardo de Belalcázar.  
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Se verificó que cada lote cumpliera con las condiciones mínimas para aplicar al beneficio de 

subsidio de vivienda nueva como dimensiones, acceso a agua, energía y alcantarillado u 

opción a pozo séptico. 

De los 8 lotes revisados, 2 de ellos en el resguardo de San José no cumplieron con las 

dimensiones mínimas para aplicar al beneficio, así que fueron descartados del proceso. 

Al ser descartados estos dos lotes se reemplazaron por otros dos en el mismo resguardo, por 

lo tanto, el día 25 de octubre se realiza otra visita al resguardo de San José para realizar la 

verificación de las condiciones mínimas para aplicar al beneficio del subsidio de casa nueva 

anteriormente mencionadas. Las cuales sí cumplieron. 

Resguardo Mosoco: 

      
Figura 62: Lote 1. Carlos Cuene                                                  Figura 63: Lote 2. Aracely Hurtado 

 

 

 



32 

 

Resguardo San José: 

          
Figura 64: Lote 3. Albeiro Huetia                                         Figura 65: Lote 4. Yaneth Pacho  

   

Figura 66: Lote 5. Carlos Musse                                            Figura 67: Lote 6. Carlos Pacho 

   

Figura 68: Lote 7. Tiberio Mumucue                                     Figura 69: Lote 8. Flor Viquez 
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Lote Dimensiones (m) Energía Agua Alcantarillado o Pozo Séptico Resultado 

1 8 X 12 SI SI Alcantarillado CUMPLE 

2 8 X 12 SI SI Alcantarillado CUMPLE 

3 6 X 10 SI SI Pozo Séptico NO CUMPLE 

4 6 X 10 SI SI Pozo Séptico NO CUMPLE 

5 8 X 12 SI SI Pozo Séptico CUMPLE 

6 10 X 15 SI SI Pozo Séptico CUMPLE 

7 8 X 12 SI SI Pozo Séptico CUMPLE 

8 8 X 12 SI SI Alcantarillado CUMPLE 

Tabla 2: Resultados segunda visita de lotes 

Resguardo San José: 

         

Figura 70: Lote 1. Laureano Huetia                                    Figura 71: Lote 2. Albeiro Musse 
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Lote Dimensiones (m) Energía Agua Alcantarillado o Pozo Séptico Resultado 

1 8 X 12 SI SI Alcantarillado CUMPLE 

2 8 X 12 SI SI Pozo Séptico CUMPLE 

3 8 X 10 SI SI Pozo Séptico CUMPLE 

Tabla 3: Resultados tercera visita lotes 

 

Después de realizar el trabajo de levantamiento de información de aspectos técnicos de los 

lotes, se procede con la toma de los puntos de georreferenciación; para esto, se utilizó el GPS 

Trimble del área de vivienda y electrificación de la corporación. 

Figura 72: Lote 3. Floresmiro Yandy 
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Figura 73: GPS Trimble 

Después de la toma de puntos en campo, se entrega el equipo GPS al geógrafo de la entidad 

para que realice la descarga de los datos y los entregue en un archivo de Excel al área de 

vivienda. 

Los puntos geográficos tomados con el GPS a los primeros 8 lotes visitados fueron son los 

siguientes: 

Coordenadas planas: 

MUNICIPIO VEREDA - RESGUARDO BENEFICIARIOS IDENTIFICACION POINT_X POINT_Y AÑO
PAEZ RESGUARDO SAN JOSE CARLOS ANDRES MUSSE CHILO 1062079867 1102015.92171000000 794248.30734800000 2022

PAEZ RESGUARDO SAN JOSE CARLOS EDINSON PACHO 1064432052 1101859.26647000000 795228.90748400000 2022

PAEZ RESGUARDO MOSOCO CARLOS ROBERTO CUENE 4720960 1103574.01459000000 792119.46399300000 2022

PAEZ RESGUARDO BELALCAZAR, VEREDA CANELO FLOR EMILIA VIQUEZ 25561040 1133805.80888000000 781570.94234800000 2022

PAEZ RESGUARDO SAN JOSE LUIS ALBERTO HUETIA VIVAS 1062075340 1103591.67069000000 794600.26639100000 2022 NO APTO

PAEZ RESGUARDO SAN JOSE TIBERIO MUMUCUE MENZA 10723324 1101724.95738000000 796275.98467500000 2022

PAEZ RESGUARDO SAN JOSE YANETH ANGELICA PACHO MUSSE 1082780287 1103783.74062000000 794655.26652100000 2022 NO APTO

PAEZ RESGUARDO MOSOCO ARACELY HURTADO GUEJIA 1064433523 1103266.29636000000 792637.37982200000 2022

Tabla 4: Puntos de georreferenciación. Segunda visita lotes 
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Para la toma de puntos de los otros lotes, incluyendo los dos reemplazos, se utilizó la 

aplicación de “Coordenadas de mi GPS” en el celular, ya que los GPS de la corporación se 

encontraban en mantenimiento.   

Coordenadas UTM:  

Tabla 5: Puntos de georreferenciación. Tercera visita lotes 

El día 15 de diciembre se visitó 4 lotes en el resguardo La Gaitana del municipio de Inzá, 

Cauca, en el proyecto de convenio Fonvivienda. 

Se revisaron todos los requerimientos solicitados por parte de la entidad anteriormente 

mencionados y se realizó la toma de puntos de georreferenciación con el GPS Trimble. 

 

Lote Dimensiones (m) Energía Agua Alcantarillado o Pozo Séptico Resultado 

1 8 X 12 SI SI Alcantarillado CUMPLE 

2 8 X 12 SI SI Pozo Séptico CUMPLE 

3 8 X 12 SI SI Alcantarillado CUMPLE 

4 8 X 12 SI SI Pozo Séptico CUMPLE 

Tabla 6: Resultados cuarta visita lotes 

 

MUNICIPIO VEREDA - RESGUARDO BENEFICIARIOS IDENTIFICACION POINT_X POINT_Y AÑO

PAEZ SAN JOSE LAUREANO HUETIA VIVAS 1062079285 372828.75000 302770.93800 2022

PAEZ SAN JOSE ALBEIRO MUSSE TENORIO 1064435348 371216.75700 302427.52000 2022

PAEZ SAN JOSE FLORESMIRO YANDY PACHO 1491706 371393.04700 302663.26400 2022
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Tabla 7: Puntos de georreferenciación. Cuarta visita lotes 

   
Figura 74: Lote 1. María Mulcue                                              Figura 75: Lote 2. Mónica Sansa 

    
Figura 76: Lote 3. Paola Volverás                                         Figura 77: Lote 4. Andrea Caldón 

 

Los 4 lotes revisados cumplieron con las condiciones necesarias para aplicar al beneficio de 

subsidio de vivienda nueva. 

 

 

NOMBRES APELLIDOS NO_DOCUMEN POINT_X POINT_Y AÑO RESGUARDO

PAOLA ANDREA CALDON HERNANDEZ 1061813810 1109712.862114 769882.681538 2022 LA GAITANA

YINI PAOLA VOLVERAS TUNUBALA 1061221840 1112101.083461 772987.512663 2022 LA GAITANA

MONICA LISETH SANZA CALDON 1061218170 1111684.898657 772172.288425 2022 LA GAITANA

MARIA ALICIA MULCUE CHANTRE 66949950 1112882.994140 774118.772663 2022 LA GAITANA
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9. CAPÍTULO 3: ACTIVIDADES EXTRA ASIGNADAS POR EL ÁREA 

 

9.1 Apoyo al área de Proyectos productivos de la corporación en la revisión del 

estado de la infraestructura del hotel “Albergue el Refugio” en San Andrés de 

Pisimbalá. 

 

El área de proyectos productivos de la corporación NASA KIWE se encarga de apoyar la 

parte productiva de familias de los departamentos del Cauca y Huila con proyectos que 

permiten que las comunidades fortalezcan su soberanía alimentaria y la generación de 

ingresos. 

Dentro de su gestión contaban con la administración del hotel “Albergue El Refugio” el cual 

en el año 2022 debían entregar. Para poder realizar la entrega de esta administración se 

requirió de un inventario de infraestructura de todas las instalaciones; para ello, contaron con 

el apoyo del área de vivienda para realizar el inventario y dar un concepto general ingenieril. 

El día martes 15 de noviembre del 2022 se realizó una visita al hotel Albergue El Refugio en 

San Andrés de Pisimbalá con el área de proyectos productivos donde se llevó a cabo un 

recorrido por todas las instalaciones evidenciando el estado en el que se encuentra cada zona 

que compone el hotel y caracterizando todos los elementos por materiales. 

 

Figura 78: Hotel Albergue el Refugio 
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PORTERÍA Y PARQUEADERO 

ESPECIFICACIONES 

COLUMNAS Y MUROS TECHUMBRE CUBIERTA PORTÓN VEHICULAR 

Y PUERTA PEATONAL 

PISO 

CONCRETO Y 

LADRILLO CON 

REPELLO 

MADERA  TEJA DE 

BARRO 

MADERA BARNIZADA GRAVA 

Tabla 8: Especificaciones Portería y parqueadero 

       

Figura 79: Entrada                                                            Figura 80: Parqueadero 

PORCHE 

ESPECIFICACIONES 

COLUMNAS TECHUMBRE CUBIERTA PISO 

CONCRETO MADERA  TEJA DE BARRO CONCRETO 

Tabla 9: Especificaciones porche 

        

Figura 81: Porche                                                           Figura 82: Porche 
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RECEPCIÓN 

ESPECIFICACIONES 

MUROS TECHUMBRE CUBIERTA CIELO RASO PISO 

LADRILLO CON 

REPELLO 

MADERA  TEJA DE BARRO MACHIMBRE TABLÓN DE 

GRES LISO 

 

VENTANAS PUERTAS BAÑOS Y 

LAVAMANOS  

VIDRIO CON 

MARCO METÁLICO 

MADERA BARNIZADA PORCELANA 

 Tabla 10: Especificaciones recepción 

       

Figura 83: Recepción exterior                                  Figura 84: Entrada recepción 

       

Figura 85: Recepción                                              Figura 86: Puertas recepción 
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SALA DE TV 

ESPECIFICACIONES 

MUROS TECHUMBRE CUBIERTA CIELO RASO PISO 

LADRILLO CON 

REPELLO 

MADERA  TEJA DE BARRO MACHIMBRE TABLÓN DE 

GRES LISO 

Tabla 11: Especificaciones sala TV 

La sala de TV presenta problemas de humedad debido al deterioro de la cubierta en una de 

sus esquinas (FIGURA 89). A causa de esto, el cielo raso se encuentra afectado evidenciando 

un leve desprendimiento (FIGURA 88). 

       

Figura 87: Esquina afectada por humedad             Figura 88: Desprendimiento de Cielo raso 

 

Figura 89: Vista exterior sala TV. Afectación del techo 
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HABITACIONES 

ESPECIFICACIONES 

MUROS TECHUMBRE CUBIERTA CIELO RASO PISO 

LADRILLO CON 

REPELLO 

MADERA  TEJA DE BARRO MACHIMBRE TABLÓN DE 

GRES LISO 

Tabla 12: Especificaciones habitaciones 

 

Cada habitación cuenta con baño y lavamanos en porcelana y una ducha, todos están 

totalmente enchapados y en buen estado. 

En general todas las habitaciones están en óptimas condiciones, no presentan daños en su 

estructura y arquitectura. Los elementos hidráulicos y eléctricos en su mayoría funcionan 

perfectamente, a excepción de la habitación #6 en la cual solo funciona una llave del 

lavamanos y una llave de la ducha. 

La habitación #1 presenta problemas de humedad debido al evidente deterioro de una parte 

de la cubierta (FIGURA 90), la cual a su vez causa humedad en la habitación del lado 

(habitación #2). 

       

Figura 90: Cielo raso habitación 1                                                    Figura 91: Habitación 2 
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           Figura 92: Esquina afectada por humedad                Figura 93: Baño y ducha 

 

Figura 94: Armario 

 

PISCINA 

ESPECIFICACIONES 

 

MUROS PISO DE FONDO PISO EXTERIOR 

LADRILLO CON 

REPELLO 

AZULEJO TABLÓN DE GRES 

LISO 

Tabla 13: Especificaciones Piscina 
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Figura 95: Piscina 

 

RESTAURANTE 

ESPECIFICACIONES 

MUROS CUBIERTA TECHUMBRE CIELO RASO PISO 

LADRILLO CON 

REPELLO 

TEJA DE BARRO MADERA MACHIMBRE TABLÓN DE 

GRES LISO 

Tabla 14: Especificaciones restaurante 

 

COCINA 

ESPECIFICACIONES 

MUROS CUBIERTA TECHUMBRE CIELO RASO PISO 

LADRILLO CON 

REPELLO 

TEJA DE BARRO MADERA LOSA EN 

CONCRETO 

CERÁMICA 

Tabla 15: Especificaciones cocina 



45 

 

       

Figura 96: Restaurante                                         Figura 97: Cocina 

 

VESTIER 

ESPECIFICACIONES 

MUROS CUBIERTA TECHUMBRE CIELO RASO PISO 

LADRILLO CON 

REPELLO 

TEJA DE BARRO MADERA MACHIMBRE BALDOSA 

Tabla 16: Especificaciones Vestier 

 

LAVANDERÍA 

ESPECIFICACIONES 

MUROS CUBIERTA TECHUMBRE CIELO RASO PISO 

LADRILLO CON 

REPELLO 

TEJA DE BARRO 

Y MARQUESINA 

MADERA MACHIMBRE TABLÓN DE 

GRES LISO 

Tabla 17: Especificaciones lavandería  
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Figura 98: Lavandería                                               Figura 99: Vestier 

 

En términos generales la infraestructura del hotel “Albergue el Refugio” se encuentra en 

óptimas condiciones para continuar brindando servicio. A excepción del daño de la cubierta 

en la sala de TV, no se registran daños considerables estructurales y arquitectónicos que 

afecten el continuo funcionamiento y buen rendimiento del hotel.  
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9.2 Organización de base de datos de FONVIVIENDA y Manejo de la plataforma 

del Ministerio de Vivienda para las postulaciones. 

 

En el inicio de la pasantía se brindó apoyo con la organización de la base de datos de las 

personas seleccionadas por los gobiernos de cada resguardo para ser beneficiadas con el 

subsidio de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda. Este ejercicio consistió en ordenar 

los documentos de cada persona por carpeta enviados por los gobiernos que eran necesarios 

para ser postulados ante el ministerio de vivienda. En total se logró organizar las carpetas de 

20 personas, de las cuales 19 son de mejoramiento de vivienda y 1 de vivienda nueva. 

El manejo de la página de postulaciones del ministerio de vivienda se realizó de igual forma 

al inicio de la pasantía con la cual se logró finalizar la postulación de 5 personas. 

Para efectos de explicación se muestra el proceso de la forma de realizar las postulaciones: 

Se ingresa a la página del ministerio de Vivienda con el usuario asignado a la corporación 

 

Figura 100: Primer paso postulación 
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Al ingresar a la página se muestra dos opciones de postulación, una para solicitud de 

Vivienda nueva y la otra para solicitud de Mejoramiento de Vivienda, las postulaciones 

realizadas fueron a mejoramiento de vivienda, por tanto, se selecciona esta opción: 

 

Figura 101: Segundo paso postulación 

 

El ministerio de vivienda realiza un precargue de las personas de las listas otorgadas por los 

gobiernos de cada resguardo que cumplen con todas las condiciones para ser postulados, por 

tanto, se ingresa el número de cédula para verificar que la persona ha sido aprobada por el 

ministerio de Vivienda, cuando si está precargada aparece automáticamente el nombre de la 

persona y se ilumina el número de cédula de color verde y se procede a llenar todos los 

campos con los datos de cada persona. 
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Figura 102: Tercer paso postulación 

En estos campos se ubica información referente al lote, vereda, ubicación, acceso, modalidad 

del hogar, etc. 

 

Figura 103: Cuarto paso postulación 
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Figura 104: Quinto paso postulación 

 

En este espacio se cargan todos los documentos que se organizó anteriormente en carpetas 

por cada persona, tales como cédula, certificado ambiental del lote, resolución de 

interventoría, sana posesión del lote otorgado por el cabildo. Una vez se cargan, se guarda la 

solicitud y se genera en formato PDF para ser firmado por la persona postulada donde 

aprueba el documento.  
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Figura 105: Sexto paso postulación 

Después de firmar el documento se carga en la página y se finaliza el proceso. Para 

comprobar que la postulación se realizó correctamente debe aparecer iluminada de color 

verde y con número de radicado. 

 

Figura 106: Séptimo paso postulación 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Se relacionó el conocimiento teórico proporcionado por la Universidad con la 

práctica profesional, participando en la actividad de inspección de obras, lo cual hizo 

de ello una experiencia realmente valiosa para mi perfil profesional. 

 El apoyo en la supervisión de actividades de obra proporcionó el conocimiento básico 

sobre el empleo adecuado de los diferentes mecanismos utilizados al interior de la 

empresa para controlar cada una de las actividades que eran ejecutadas en los 

proyectos detallados en este documento, como la elaboración de actas de visita. 

 Participar en la georreferenciación de puntos me permitió ampliar lo aprendido en la 

universidad del Cauca y desenvolverme en este campo que es importante para lograr 

ser un ingeniero integral. 

 La labor como apoyo de ingeniería civil, además de posibilitar el cumplimiento de 

este requisito para acceder al grado, añade el beneficio de conocer la dinámica del 

trabajo en equipo y el funcionamiento al interior de una empresa, a través de la 

interacción con el personal del área administrativa y de recursos humanos. 
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12. ANEXOS 
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Evidencia de una de las 5 postulaciones finalizadas. 
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