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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, un alto porcentaje de las redes de alcantarillado en la ciudad de 

Popayán  han cumplido con su vida útil, lo que conlleva a ocasionar  problemas en 

la operatividad  de las mismas, tales como: caudales mayores a los de diseño, 

deterioro parcial o total  de la tubería, daños en la red todo esto  asociado genera  

sobrecostos e inconvenientes, no solo en términos de infraestructura  sino también  

sociales y ambientales que desencadenan descontento en la población afectada  

estos pueden ser  daños a la estructura del pavimento, afectación en las viviendas 

y comercio al igual que en la prestación de los servicios e incumplimiento de las 

normas y resoluciones legales y  ambientales. 

 

 En la búsqueda de la mejora de dichos procesos y actividades planteadas para el 

mantenimiento y operación de las redes de alcantarillado surge la necesidad para 

las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado y acueducto contar con las 

herramientas de gestión que permitan prestar un adecuado servicio y satisfacer la 

necesidad de los usuarios actuando en pro del bienestar social. Teniendo en cuenta 

la problemática expuesta se propone realizar la reposición de las redes de 

alcantarillado con el fin de asignar y priorizar las inversiones y los recursos, de 

manera que a corto plazo sean intervenidos aquellos sectores que más lo requieran 

y, a mediano y largo plazo se definan planes y proyectos para la intervención de 

todo el sistema.  

 

Una de las maneras de ser partícipes de la mejora la calidad de vida de una 

población es la construcción y reparación de redes de alcantarillado, las cuales se 

deben construir bajo parámetros de calidad y durabilidad, por ello se hace necesario 

incluir en dicho proceso la supervisión durante el proceso de construcción de las 

mismas. 
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Para el desarrollo del presente se llevará a cabo la supervisión de la reposición de 

las redes de alcantarillado iniciando por el control y calidad los materiales utilizados 

en la obra hasta el debido proceso de ejecución de la misma. Con lo anterior nace 

la necesidad de realizar el trabajo grado en modalidad de pasantía, la cual es 

avalada por la universidad del Cauca bajo la Resolución No. 820 del 14 de octubre 

de 2014 del Consejo de Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca 

(Universidad del Cauca, 2014), en la cual permite que los estudiantes accedan  por 

medio del ente o empresa a saberes prácticos que contribuyan al fortalecimiento de 

los conocimientos adquiridos en el aula lo que finalmente alimenta el saber del 

profesional en el área. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Las redes de alcantarillado presentan problemas tales como: falta de capacidad 

hidráulica, degradación colapsando por completo y ocasionando problemas 

estructurales, contaminación de las corrientes, inundaciones y por qué no impacto 

en la circulación vehicular y quejas continuas de los usuarios. 

 

Las causas principales de estos problemas son producto de factores como: 

 

• El envejecimiento de las infraestructuras. 

• La inadecuada utilización de la red por parte de los usuarios que ocasionan 

el deteriorar la calidad de los materiales de la tubería. 

• El sometimiento a caudales mayores a los de diseño que producen esfuerzos 

de presión que disminuye sustancialmente su capacidad estructural, y altas     

velocidades de flujo que ocasionan corrosión del material de las tuberías. 

• Procesos constructivos no adecuados. 

• Materiales de baja calidad. 

 

El objetivo general del documento es presentar una supervisión en la rehabilitación 

de redes con el fin de mejorar la funcionalidad estructural, hidráulica y ambiental de 

los sistemas de alcantarillado del municipio de Popayán en el marco de la reposición 

de las redes de alcantarillado de varias zonas focalizadas donde se va a intervenir 

dado que la red de alcantarillado es una infraestructura altamente costosa, se ha de 

asegurar que únicamente se repone y rehabilita lo que es necesario, en el momento 

adecuado, minimizando no solo los costos directos, sino también los costos socio 

ambientales. De otra manera, las inversiones no se emplearían adecuadamente y 

los niveles de servicio se reducirían en el futuro. 
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Es por ello que el ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S. P 

evidenciando la problemática mencionada anteriormente a contratos terceros para 

realizar la reposición de las redes de alcantarillado de algunas zonas previamente 

focalizadas dependiendo de la necesidad de intervención realizara de la mano con 

el pasante la supervisión de dichas reposiciones en términos de cumplimiento de 

los diferentes estándares de calidad que conllevan a la satisfacción de los usuarios. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar la supervisión del proyecto de REPOSICIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6ª ENTRE CALLE 27AN HASTA LA 27EN 

DEL BARRIO PALACÉ del Municipio de Popayán.  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Efectuar el control de calidad de los diferentes materiales utilizados en la reposición 

de alcantarillado. 

 

Elaborar inventario de equipos o materiales necesarios en el desarrollo de la obra. 

 

Apoyar en la dirección, ejecución y elaboración de informes del contrato de obra No. 

551/2022. 

 

Supervisar el proceso constructivo de instalación de la tubería de red principal, 

redes y cajas domiciliarias, al igual que de las recamaras.  

 

Hacer control y seguimiento al cronograma de actividades estipulado por la empresa 

con el fin de velar por el cumplimiento de cada una de las actividades.  
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4. MARCO TEORICO 

 
Para llevar a cabo las actividades asignadas en el contrato de obra N° 551 de 2022 

por el ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.E.S.P, previamente 

se estudiaron los temas específicos los cuales se indican a continuación. 

Realizando dichas actividades de manera conveniente y adecuada. En general se 

desarrollaron conceptos básicos de reposición de alcantarillados.  

 

Alcantarillado: serie de tuberías y obras complementarias, necesarias para recibir 

y evacuar las aguas residuales de la población y la escorrentía superficial producida 

por la lluvia. 

 

Sistemas de alcantarillados: los sistemas de alcantarillado se clasifican según el 

tipo de agua que transporten, así: 

 

• Alcantarillado sanitario: sistema de recolección diseñado especialmente 

para llevar aguas residuales domesticas e industriales. 

• Alcantarillado pluvial: sistema de recolección diseñado únicamente para 

transportar aguas lluvias. 

• Alcantarillado combinado: alcantarillado que conduce paralelamente las 

aguas residuales (domesticas e industriales) y las aguas lluvias. 

 

El tipo de alcantarillado que se va a usar depende de las características de tamaño, 

topografía y condiciones económicas del proyecto, como también la necesidad por 

el crecimiento oportuno de la comunidad, se podría pensar en un sistema de 

alcantarillado sanitario inicial, dejando las aguas lluvias correr por las calles de las 

vías. 
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Aguas residuales: El término agua residual define un tipo de agua que está 

contaminada con sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos 

humanos o animales. 

 

Aguas residuales industriales: se originan de los desechos de procesos 

industriales o manufactureros y, debido a su naturaleza, pueden contener, además 

de los componentes citados anteriormente respecto a las aguas domésticas, 

elementos tóxicos tales como plomo mercurio, níquel, cobre y otros, que requieren 

ser removidos en vez de ser vertidos al sistema de alcantarillado. 

 

Aguas lluvias: Provienen de la precipitación pluvial, debido a su efecto de lavado 

sobre tejados, calles y suelos, pueden contener una gran cantidad de sólidos 

suspendidos; en zonas de alta contaminación atmosférica, pueden contener 

algunos metales pesados y otros elementos químicos. 

 

Sumidero Pluvial: son elementos esenciales en cualquier sistema de drenaje 

urbano. Infraestructura que se encuentra en las vías públicas, diseñado para 

recoger el agua de lluvia de la superficie de la calle y canalizarla hacia el 

alcantarillado subterráneo. 

 

Caja de inspección domiciliaria: cámara localizada en el límite de la red pública 

de alcantarillado y la privada, que recoge las aguas residuales, lluvias o 

combinadas provenientes de un inmueble. 

 

Cámara de caída: estructura utilizada para dar continuidad al flujo cuando una 

tubería llega a una altura considerable respecto de la tubería de salida. 

Caja de paso: cámara sin acceso, localizada en puntos singulares por 

necesidad constructiva. 
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Cañuela: parte interior inferior de una estructura de conexión o pozo de inspección, 

cuya forma orienta el flujo. 

 

Colector principal o matriz: conducto cerrado circular, semicircular, rectangular, 

entre otros, sin conexiones domiciliarias directas que recibe los caudales de los 

tramos secundarios, siguiendo líneas directas de evacuación de un determinado 

sector. 

 

Conexión domiciliaria: Tubería que transporta las aguas residuales y/o las aguas 

lluvias desde la caja domiciliaria hasta un colector secundario.  

 

Conexiones erradas: Contribución adicional de caudal debido al aporte de aguas 

pluviales en la red de aguas sanitarias y viceversa. 

 

Pozo o cámara de inspección: Estructura de ladrillo o concreto, de forma 

usualmente cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma 

tronco-cónica, y con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso y el 

mantenimiento de los colectores. 

 

Profundidad del colector: Diferencia de nivel entre la superficie del terreno o la 

rasante de la calle y la cota clave del colector. 
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5. EMPRESA RECEPTORA 

 

La empresa Guillermo Andrés Beltrán Romero, tiene como fin apoyar los procesos 

de desarrollo por medio de la construcción de proyectos de obras civiles para 

satisfacer los servicios básicos de la comunidad y contribuir con el crecimiento de 

la región Caucana.  

 

Nombre contratista: GUILLERMO ANDRÉS BELTRÁN ROMERO  

T.P: 1920261823  

Nombre del proyecto: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA 

CARRERA 6ª ENTRE CALLE 27AN HASTA LA 27EN DEL BARRIO PALACE 

Dirección: calle 5 # 7-24 oficina 204  

Nit: 76.316.908-6  

Correo: guillobeltran1@hotmail.com 

 
Ilustración 1. Estructura Organizacional 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

mailto:guillobeltran1@hotmail.com
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6. GENERALIDADES DE LA PASANTIA 

6.1 MODALIDAD 

 
La modalidad adoptada práctica profesional, con la que se desarrolló el trabajo de 

grado, definida en el Artículo 3 del Acuerdo No. 027 de 2012, del Consejo superior 

de la Universidad del Cauca. 

6.2 TIEMPO 

 
La práctica tuvo una duración de 384 horas correspondientes a los 8 créditos de la 

materia Trabajo de Grado del programa de Ingeniería Civil, según la Resolución 

FIC-820, cumpliendo de manera exitosa con lo estipulado en el reglamento de la 

Universidad de Cauca para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. 

 

La asistencia se realizó de manera continua, se contó con una afiliación a ARL con 

riesgo 5. Cumpliendo con el horario de trabajo aproximado de 45 horas semanales 

de lunes a sábado. Cabe mencionar que se puede dar fe de la fecha de inicio de la 

pasantía, así como de las horas extras y actividades realizadas hasta la culminación 

de la misma. Ver (Anexo 1) certificado del cumplimiento de la intensidad horaria 

exigida por la Universidad del Cauca. 
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Tabla 1. Cronograma de Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 UBICACIÓN 

La práctica se realizó en la ciudad de Popayán en la zona urbana, bajo la supervisión 

del contratista Guillermo Andrés Beltrán Romero sub contratado por el Señor Jesús 

Hernán Zambrano Solarte a quien el ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

POPAYAN S.A.E.S.P le adjudicó CONTRATO DE OBRA No. 551 de 2022 cuyo 

objeto es la REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 

6ª ENTRE CALLE 27AN HASTA LA 27EN DEL BARRIO PALACE.    

6.4 DIRECTOR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 

El trabajo de grado con modalidad de pasantía está orientado por el director 

asignado por la Universidad el Cauca, al Ingeniero ALBERTO JOSE CALDAS 

CONSTAIN, perteneciente al departamento de hidráulica de la Universidad del 

Cauca. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Inducción X
Metodologia de trabajo y asignacion de 

responsabilidades 
X X

Conocimiento de proyectos civiles a cargo de la 

entidad
X X

Supervisión en el proceso constructivo de 

instalación de redes de alcantarillado
X X X X X X X X

Registro fotografico X X X X X X X X

Seguimiento de material para obra X X X X X X X X

Manejo de personal destinado para obra X X X X X X X X

Recolección de información para inicio de informes X X X X X X X X

Presentación de informes a director de pasantia X X X

Presenatación de informe final X

ACTIVIDAD 
MES 1 MES 2 MES 3

SEMANA 
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6.5 TUTOR POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA 

 

• Ingeniero Gerente de la Entidad: Guillermo Andres Beltrán Romero  

• Ingeniero Líder: Leidy Johana Jimenez Vega 

• Ingenieros de apoyo: Cristian Camilo Acosta Solarte – Franco Mauricio 

Portillo Espinoza  

6.6 TITULO DE LA PASANTIA 

 

PASANTE AUXILIAR EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL PROCESO DE 

REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PALACÉ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
DEPARTAMETO DE HIDRAULICA 

7. METODOLOGIA 

 

La pasantía se hará bajo la modalidad de supervisor de obra  en el proceso de 

reposición de red de alcantarillado contrato adjudicado a la persona natural de 

nombre de Guillermo Andrés Beltrán Romero, donde el pasante  tendrá participación 

como supervisor de obra en la ciudad de Popayán  de otro lado la supervisión y 

coordinador de pasantía están a cargo  jefe directo y demás ingenieros que apoyen  

la  gestión del desarrollo de la entidad quienes se comprometen a suministrar la 

información requerida para realizar cualquier actividad de manera eficiente y 

acertada. 

 

La práctica profesional se ejecuta de un lado con  trabajo de oficina   realizando 

actividades como elaboración de actas, informes, presupuestos y demás 

documentos que se requieran  y  sean solicitados ; y de otro lado  trabajo de campo 

donde el pasante participa de manera constante en el control de entrada y salida de 

material, cantidades, tiempos de trabajo de la maquinaria y cuantía de la obra 

ejecutada, posteriormente se realizara el registro de informes mensuales, con el 

registro fotográfico, memorias de cálculo,  actividades posteriores a realizar, 

información general de la obra con el fin de dar la información del trabajo realizado 

en la entidad y finalmente se realizará un informe final mostrando los resultados de 

la pasantía. 

7.1 TRABAJO ADMINISTRATIVO  

7.1.1 Elaboración y tipo de actas realizadas  

 

Dentro del campo administrativo se elaboraron diferentes tipos de actas para el 

seguimiento de los contratos suscriptos a la empresa empleando diferentes 

formatos establecidos por los entes contratantes.  
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El tipo de actas que se diligenciaron para los diferentes contratos fueron los 

siguientes:  

 

• Actas de inicio  

• Acta de modificación, cantidades de obra y fijación de precios no previstos  

• Acta parcial de obra  

• Acta de obra No. y final    

• Acta de liquidación de obra  

7.1.2 Elaboración de presupuesto 

  

Para la construcción y elaboración de presupuestos se realizaron visitas de campo 

las cuales se inspeccionaron los sitios que necesitaban reposición de alcantarillado, 

esto con la finalidad de conocer de fondo el estado de la red de alcantarillado y sus 

componentes.  

 

En cada inspección se determinó: longitud de tubería, diámetro, material en el cual 

están construidos, estado de conservación, elevación de los brocales, cotas a batea 

de entrada y salida, estructura de cajas y recamaras de inspección, numero de 

domiciliarias y condonaciones del terreno.  

 

Se determinaron además las conexiones erradas y se previeron posibles cambios 

de diámetro, sumideros y construcción de cajas domiciliarias según requerimientos 

de propietarios.  

 

Una vez realizada la vista en campo, con la información recolectada se elaboró el 

presupuesto, haciendo el cálculo de cantidades de materiales y de obra, con la 

ayuda de formatos establecidos por la empresa.  
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7.2 TRABAJO TECNICO 

 
Dentro del contrato de obra de reposición de alcantarillado se tuvo en cuenta los 

siguientes aspectos:  

7.2.1 Control de especificaciones y materiales   

 

El control de las especificaciones de la construcción de la obra se llevó acabo de 

acuerdo a lo establecido por la identidad contratante, ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S. P 

 

Se verifico que los materiales cumplan con los requisitos generales y con las normas 

técnicas de calidad establecidas por la entidad.   

7.2.2 Ensayos de control de calidad 

 
Se solicitaron ensayos de toma de muestras, densidades de campo para chequeo 

de la compactación en el relleno de excavaciones, y se verifico que el resultado 

estuviera en el rango establecido por las normas técnicas exigidas. INV E. - 2013 

7.2.3 Control de la ejecución  

 
Se controlo y vigilo cada procedimiento relacionado con las etapas de la 

construcción, en concordancia con los requisitos de las especificaciones del diseño 

de obra, con la ayuda del personal auxiliar. También se verifico el cumplimiento de 

las normas seguridad, salud ocupacional, señalización y protección de los 

trabajadores.  
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8. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

El desarrollo de la pasantía se realizó en el municipio de Popayán, se llevó a cabo 

desde el 19 de abril de 2023 hasta 29 de junio 2023, (Anexo 1), donde se 

desarrollaron las actividades a continuación mencionadas las cuales fueron 

designadas por contratista.  

 

Las actividades se encaminaron en el desarrollo de cada ítem estipulado en el 

contrato de obra N° 551 de 2022 en donde se participó en el control de material, 

tiempo de maquinaria, manejo de personal y control de ejecución de obra. 

8.1 CONTROL DE MATERIAL 

 

Se llevo un registro diario de entrada y salida de material, verificando que la calidad 

y las cantidades solicitadas sean correctas entregadas en obra. 

8.2 MATERIAL DE BODEGA 

  

Se realizo un control con el fin de llevar la contabilidad de los materiales, la cantidad 

disponible hasta hacer un seguimiento de los movimientos a la hora de realizar un 

nuevo pedido.  

8.3 TIEMPO DE TRABAJO 

  

Además, se lleva a cabo un control de la maquinaria del tiempo ejecutado en obra 

como las horas de alquiler, cantidad de viajes, controles de lubricación entre otros. 
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8.4 CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

Diariamente se llevó seguimiento de avance de obra (bitácora), tomando medida de 

las actividades realizadas, además se tomó registro fotográfico que evidencia lo 

ejecutado en obra, estos registros son de ayuda en la elaboración de informes y 

actas de cobro mensualmente. (Anexo 2). 

 

También se empleó un formato general, en donde se especifica o contabiliza las 

horas de alquiler de la maquinaria, viajes de material realizados por cada volqueta, 

esto se registró al finalizar la jornada laboral. 

 

UBICACIÓN DE LA ZONA INTERVENIDA 

 

El área de trabajo del proyecto se realizó en la zona urbana del municipio de 

Popayán, tramo que comprende la CARRERA 6ª ENTRE CALLE 27AN HASTA LA 

27 EN DEL BARRIO PALACÉ donde la obra se desarrolló en dos frentes 

organizados de la siguiente manera. A continuación, se presenta la ubicación y 

numeración de recamaras en cada frente y se describe cada una de las actividades 

realizadas en obra. 
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Ilustración 2. Ubicación Google Maps 

 
Fuente: Google Maps  

 
Tabla 2. Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Para llevar a cabo la ejecución de la obra, se hizo un control diario de las cantidades 

realizadas en el día, además se utilizó herramientas informáticas como Excel que 

facilitan la entrega de informes semanal al ingeniero residente de las siguientes 

actividades: 

 

ACTIVIDAD
CRA 6A ENTRE              

CLL 27AN HASTA 28N CLL 28N

Camaras de Inspección por Demoler 1 1

Camaras de Inspección por Construir 1 2

Caja de Empalme 1 -

Cajas de Inspeccion por Construir 16 6

Construcción de Sumideros 2 -

Instalación Tuberia PVC, Red Principal 10" 10"

Instalación Tuberia PVC, Domiciliaria 6" 6"

Instalación Tuberia PVC, Sumidero 8" --

Via - Paimento Flexible Rigido
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9. ACTIVIDADES 

9.1 PRELIMINARES 

9.1.1 Acta de vecindad 

 

Es un documento formal en donde se deja constancia de la socialización de la obra 

a realizar a los beneficiarios de la misma o a quien competa haciendo claridad de 

los beneficios, garantías, tiempo y claro está quién es el encargado de la ejecución 

de la obra. Además, se lleva un formato (Anexo 3) en el cual se registra los datos 

personales de cada usuario, medidas de la propiedad y las condiciones que 

presenta la vivienda antes y después de ser intervenida.  

9.1.2 Almacenamiento  

 

Para el almacenamiento de algunos materiales y herramienta menor fue necesario 

alquilar una bodega que permita almacenar los materiales previamente que 

mantengan sus propiedades originales, y evitando pérdidas por deterioros, roturas, 

robos o desorganización, esto se llevó acabo por un periodo de dos meses y medio 

(2.5) para el desarrollo del proyecto en el barrio Palace. 
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Tabla 3. Formato Alquiler de Bodega 

 
Fuente: Formato Empresa: Guillermo Andrés Beltrán Romero 

 

9.1.3 Localización, trazado y replanteo de conducciones de alcantarillado 

 

La localización y trazado de las redes de alcantarillado son importantes para la 

reposición del mismo ya que se verifica las medidas con una mayor exactitud a la 

cual se va intervenir.   

 

Las tramos o áreas que se intervinieron se aislaron completamente, construyendo 

un cerramiento provisional con cinta de peligro, el cual permitía fácil el ingreso de 

materiales. Además, se tuvo en cuenta la colocación de avisos provisionales para 

evitar que intervinieran en el desarrollo de la obra.   

 

Por otra parte, para realizar las actividades de corte y demolición se debe señalizar 

los ejes los cuales va hacer intervenido por la cortadora, como: red principal, red 

domiciliaria y cajas domiciliarias, las redes domiciliarias tendrán una reconexión a 

45 grados a la red principal.   
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Se realizo 262.10 m de señalización con aerosol de color notable que se pueda 

identificar cada actividad. 

 
Ilustración 3. Localización y Trazado del Eje Principal 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 4. Cantidades Localizadas, Trazado y Replanteo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

CAM 1 A CAM2 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 57,10

CAM2 A CAM 3 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 123,60

SUMIDERO 1 A CAM 1 CRA 6A CON CLL 27AN 3,20

SUMIDERO 2 A CAM1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 3,40

CAM3 A CAM NUEVA CLL 28N 17,30

CAM3 A CAM 4 CLL 28N 57,50

262,10

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
LONGITUD            

[ml]

TOTAL 
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9.2 CORTE Y DEMOLICIÓN 

9.2.1 Corte de pavimento  

 

Hace referencia al corte que se realizó sobre la vía y domiciliarias en la cual está 

proyectada la reposición de alcantarillado, se implicó el alquiler de una maquina 

cortadora de concreto con capacidad de perforar 15cm de espesor, El ancho del 

corte que se realizo sobre la via de a cuerdo a la dimension establecidad por el 

diseño de obra fue de 0.80m sobre la red principal y el ancho de corte de la 

domiciliaria fue de 0.60m. 

 

La longitud total de corte que se realizo en la actividad fue de 214.20m en 

pavimento rigido y 204,20m en pavimento flexible.   

 

Ilustración 4. Corte de Pavimento 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 
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Tabla 5. Longitud, Corte de Pavimento Rígido 

 
 
 

Tabla 6. Longitud, Corte de Pavimento Flexible 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.2 Demolición de pavimento 

 

La actividad consiste en realizar la demolición del pavimento sobre la vía y 

domiciliarias previamente relativas al corte y rotura de estructuras existentes. se 

perforo en varios puntos con la ayuda de una barra de acero para luego ser 

fracturado y extraído del lugar. Esto con el fin de darle paso a la excavación del 

material.   

 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 41,00 2,0 82,00

DOMICILIARIA 13,70 2,0 27,40

CLL 28N 7,50 2,0 15,00

DOMICILIARIA 2,90 2,0 5,80

CLL 28N 34,50 2,0 69,00

DOMICILIARIA 7,50 2,0 15,00

214,20

LOCALIZACIÓN
LONGITUD            

[m]

N° DE 

ELEMENTO

CAM 2 A CAM 3 

CAM 3 A CAM NUEVA

CAM 3 A CAM 4 

TOTAL 

MEDIDA TOTAL            

[m]
REFERENCIA

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 2,0 66,40

DOMICILIARIA 19,10 2,0 38,20

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 31,00 2,0 62,00

DOMICILIARIA 13,50 2,0 27,00

SUMIDERO 1 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,50 2,0 5,00

SUMIDERO 2 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,80 2,0 5,60

204,20

LOCALIZACIÓN
LONGITUD            

[m]

N° DE 

ELEMENTO

MEDIDA TOTAL            

[m]

CAM 1 A CAM 2 

REFERENCIA

CAM 2 A CAM 3

TOTAL 
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Ilustración 5. Demolición de Pavimento 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 7. Cantidad, Demolición de Pavimento Rígido 

 
 

Tabla 8. Cantidad, Demolición de Pavimento Flexible 

 
Fuente: Elaboración propia 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 41,00 0,80 0,15 4,92

DOMICILIARIA 13,70 0,60 0,15 1,23

CLL 28N 7,50 0,80 0,15 0,90

DOMICILIARIA 2,90 0,60 0,15 0,26

CLL 28N 34,50 0,80 0,15 4,14

DOMICILIARIA 7,50 0,60 0,15 0,68

12,13

MEDIDA TOTAL            

[m³]

CAM 2 A CAM 3 

CAM 3 A CAM NUEVA

CAM 3 A CAM 4 

TOTAL 

ALTO 

[m]
REFERENCIA LOCALIZACIÓN

LARGO            

[m]

ANCHO 

[m]

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 0,80 0,15 3,98

DOMICILIARIA 19,10 0,60 0,15 1,72

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 31,00 0,80 0,15 3,72

DOMICILIARIA 13,50 0,60 0,15 1,22

SUMIDERO 1 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,50 0,60 0,15 0,23

SUMIDERO 2 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,80 0,60 0,15 0,25

11,12

CAM 1 A CAM 2 

CAM 2 A CAM 3

MEDIDA 

TOTAL            

TOTAL 

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
LARGO            

[m]

ANCHO 

[m]

ALTO 

[m]
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9.2.3 Demolición de anden en concreto  

 

Esta actividad tiene en cuenta las partes del andén que deben ser demolidas y 

retiradas tanto de la domiciliaria, como la caja de distribución, para luego realizar la 

excavación del material común, la dimensión establecida de corte para este 

proyecto fue de 0.60m de ancho para domiciliaria y para caja 0.80x0.80m de alto x 

ancho. Inicialmente se trazó un eje entre la caja y red principal para luego tomar 

esta medida como referencia para trazar la ubicación de la silla (45°) la cual se va 

a conectar la caja y así marcar los ejes de corte y demolición del andén.   

  
Ilustración 6. Demolición de Anden 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 
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Tabla 9. Cantidad, Demolición de Anden 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.4 Demolición De Caja De Empalme  

 

En la actividad de excavación fue encontrada una caja de empalme la cual permite 

la conexión de tuberías de diferente material, direccionamiento y a coplee de alturas.  

 

La caja empalme, fue necesaria intervenirla, demolerla con el fin de no obstruir el 

paso de la tubería en PVC, esto permitiendo la continuación del proyecto.  

 

ANDEN 4,90 0,60 0,10 0,29

CAJA 4,00 0,80 0,10 0,32

ANDEN 11,40 0,60 0,10 0,68

CAJA 8,80 0,80 0,10 0,70

ANDEN 2,70 0,60 0,10 0,16

CAJA 1,60 0,80 0,10 0,13

ANDEN 5,10 0,60 0,10 0,31

CAJA 3,60 0,80 0,10 0,29

2,89

ALTO       

[m]

MEDIDA TOTAL            

[m³]

CAM 1 A CAM 2 

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
LARGO            

[m]

ANCHO 

[m]

CAM 2 A CAM 3

CAM 3 A CAM NUEVA

CAM 3 A CAM 4 

TOTAL 
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Ilustración 7. Caja de Empalme 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia  

 

9.2.5 Demolición De Cajas De Distribución En Ladrillo 

 

En la comunidad del barrio Palace, se encontraron cajas de inspección construidas 

en ladrillo, las cuales presentaban malas condiciones como deterioradas, pérdidas 

de material, medidas incorrectas, con el fin de reconstruir cajas en concreto 

debieron ser demolidas para la ejecución de la reposición de la red de alcantarillado, 

mejorando así las condiciones de vida de los habitantes, donde se requiere una 

rápida y segura recolección de aguas residuales. 

  

En la demolición se benificiarion 20 viviendas, donde la activida se ejecutó con 

herramineta menor.  
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Ilustración 8. Demolición de Cajas Domiciliarias en Ladrillo 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 10. Cantidad, Demolición de Cajas Domiciliarias 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.6 Demolición De Cámaras De Inspección En Mampostería 

 

Se realizó la demolición de dos (2) cámaras de inspección, con la ayuda de 

herramienta menor, ubicadas en la Cra 6A entre Cll 27AN y Cll 28N, las cámaras 

demolidas se encontraban construidas en ladrillo, en malas condiciones el cual este 

material no está considerado en el diseño de obra, además las dimensiones no eran 

las pertinentes para una nueva red de alcantarillado. 

CAM 1 A CAM2 DOMICILIARIAS 8,00

CAM 2 A CAM 3 DOMICILIARIAS 8,00

CAM 3 A CAM NUEVA DOMICILIARIAS 2,00

CAM 3 A CAM 4 DOMICILIARIAS 2,00

20,00TOTAL 

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
CANTIDAD            

[und]
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Ilustración 9. Demolición de Cámaras de Inspección 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 11. Profundidad, Cámara de Inspección 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAM 2 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 1,45 1,45

CAM 3 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 1,40 1,40

2,85

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
MEDIDA TOTAL 

[m]

PROFUNDIDAD             

[m]

TOTAL 



 

35 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
DEPARTAMETO DE HIDRAULICA 

9.3 EXCAVACIONES Y RETIROS  

9.3.1 Excavación en seco hasta 2.5mt de profundidad en conglomerado o 

material de rio  

 

Esta actividad comprende la ejecución de la excavación y retiro del conglomerado 

la cual es la primera capa que se encuentra al demoler el pavimento con un espesor 

promedio de 0.30m sobre la red principal y domiciliaria.  

La cantidad de material en excavación de conglomerado fue de 52.45m³, El trabajo 

se realizó manualmente con ayuda de barra de acero y herramienta menor.  

 
 

Ilustración 10. Excavación de Material Conglomerado 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 



 

36 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
DEPARTAMETO DE HIDRAULICA 

Tabla 12. Cantidad, Excavación de Material Conglomerado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.2 Excavación en seco hasta 3.5mt de profundidad en material común 

 
Este ítem comprende la excavación necesaria para encontrar la tubería existente la 

cual va hacer intervenida. la actividad se realizó manualmente con herramienta 

menor con ancho de 0.60m-0.80m, a medida que la profundidad de excavación 

aumentaba el terreno no presentaba condiciones adecuadas por ende se estableció 

entibar el terreno en los tramos que sea requerido. 

   

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 0,80 0,30 7,97

DOMICILIARIA 19,10 0,60 0,30 3,44

CAJA 4,00 0,80 0,10 0,32

ANDEN 4,90 0,60 0,30 0,88

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 72,00 0,80 0,30 17,28

DOMICILIARIA 27,20 0,60 0,30 4,90

CAJA 9,60 0,80 0,10 0,77

ANDEN 11,40 0,60 0,30 2,05

SUMIDERO 1 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,50 0,60 0,30 0,45

SUMIDERO 2 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,80 0,60 0,30 0,50

CLL 28N 7,50 0,80 0,30 1,80

DOMICILIARIA 2,90 0,60 0,30 0,52

CAJA 1,60 0,80 0,10 0,13

ANDEN 2,70 0,60 0,30 0,49

CLL 28N 34,50 0,80 0,30 8,28

DOMICILIARIA 7,50 0,60 0,30 1,35

CAJA 5,10 0,80 0,10 0,41

ANDEN 5,10 0,60 0,30 0,92

52,45TOTAL 

ALTO              

[m]

MEDIDA TOTAL                     

[m³]

CAM 3 A CAM NUEVA

CAM 3 A CAM 4 

CAM 1 A CAM2 

CAM 2 A CAM 3 

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
LARGO            

[m] 

ANCHO     

[m]



 

37 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
DEPARTAMETO DE HIDRAULICA 

Ilustración 11. Excavación de Material Común 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 13. Cantidad, Excavación de Material Común 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 0,80 1,55 41,17

DOMICILIARIA 19,10 0,60 1,22 13,98

CAJA 1,60 0,80 0,68 0,87

ANDEN 4,90 0,60 1,25 3,68

31,00 0,80 1,28 31,62

41,00 0,80 1,33 43,46

DOMICILIARIA 27,20 0,60 1,11 18,09

CAJA 6,40 0,80 0,55 2,81

ANDEN 11,40 0,60 1,14 7,77

SUMIDERO 1 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,50 0,60 0,78 1,16

SUMIDERO 2 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,80 0,60 0,80 1,34

CLL 28N 7,50 0,80 1,28 7,65

DOMICILIARIA 2,90 0,60 1,25 2,18

CAJA 1,60 0,80 0,81 1,03

ANDEN 2,70 0,60 1,25 2,03

CLL 28N 34,50 0,80 1,28 35,19

DOMICILIARIA 7,50 0,60 1,16 5,21

CAJA 5,10 0,80 1,12 4,58

ANDEN 5,10 0,60 1,17 3,56

227,39

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N

CAM 2 A CAM 3 

CAM 3 A CAM NUEVA

CAM 3 A CAM 4 

TOTAL 

LOCALIZACIÓN
LARGO            

[m] 

ANCHO     

[m]

ALTO              

[m]

MEDIDA TOTAL                     

[m³]

CAM 1 A CAM2 

REFERENCIA
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9.3.3 Entibado apuntalado cara en contacto con talud – dos usos  

 

Esta actividad consiste en estabilizar el terreno en excavaciones mayores a 1.5m 

de profundidad, esto con el fin de evitar accidentes laborales. Es la construcción y 

colocación de apoyos de madera que se emplean para asegurar temporalmente la 

estabilidad de una excavación como lo indica la ilustración. En este caso se usaron 

tablones de madera ubicados verticalmente combinados con soportes de guadua 

ubicados horizontalmente de forma perpendicular a la excavación.  

 

Se realizo la construcción y colocación de 456.63 m² de entibado sobre la red 

principal en la reposición de alcantarillado.  

 
Ilustración 12. Entibado 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 
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Tabla 14. Cantidad, Construcción de Entibado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.4 Retiro De Tubería Existente  

 

Al realizar la excavación se hizo necesario reponer y optimalizar la red de 

alcantarillado ya que la tubería existente fue construida en material de concreto, la 

cual no presenta un buen estado, se observó que la tubería tenía filtraciones, 

agrietamientos la cual no permitía evacuar sin pérdidas totales el agua servida del 

sistema hasta el sitio de descargue.  

 

Se retiro un total 200.55 m de tubería existente en la red principal y domiciliarias.   

 

CAM 1 A CAM 2 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 1,25 1,90 66,40 2,0 157,70

CAM 2 A CAM 3 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 72,00 0,80 1,63 144,00 2,0 187,20

CAM 3 A CAM NUEVA CLL 28N 7,50 0,80 1,68 15,00 2,0 20,10

CAM 3 A CAM 4 CLL 28N 34,50 0,80 1,66 69,00 2,0 91,63

456,63

MEDIDA TOTAL          

[m²]
LOCALIZACIÓN

LARGO            

[m]

TOTAL 

ANCHO           

[m]

ALTO           

[m]

No. 

PUNTOS
ELEMENTOSREFERENCIA
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Ilustración 13. Retiro de Tubería Existente 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 15. Cantidad, Retiro de Tubería 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,45 33,45

DOMICILIARIA 11,20 11,20

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 72,50 72,50

DOMICILIARIA 22,00 22,00

SUMIDERO 1 A CAM 1 CRA 6A CON CLL 27AN 3,00 3,00

SUMIDERO 2 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 3,40 3,40

CLL 28N 8,00 8,00

DOMICILIARIA 4,00 4,00

CLL 28N 35,00 35,00

DOMICILIARIA 8,00 8,00

200,55

MEDIDA TOTAL 

[m]

TOTAL 

LARGO            

[m]

CAM 1 A CAM2 

CAM 2 A CAM 3 

CAM 3 A CAM NUEVA

REFERENCIA LOCALIZACIÓN

CAM 3 A CAM 4 
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9.3.5 Retiro de material de excavación sobrante y limpieza general 

 

Se refiere a la remoción del material sobrante proveniente de la actividad de 

excavación y demolición. El retiro de material sobrante se realiza con la ayuda de 

personal (obreros), a medida que se va excavando se va cargando en volqueta. 

 

La volqueta tiene una capacidad aproximada de 7 m³, se realizó un seguimiento a 

la cantidad de viajes de escombro realizados para obtener la cantidad de material 

retirado en obra, aproximadamente se retiró 398.46 m³.  

 

Ilustración 14. Retiro de Material Sobrante y Limpieza 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 
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Tabla 16. Cantidad, Retiro de Material Sobrante y Limpieza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.4 RELLENOS 

9.4.1 Suministro Y Colocación De Material Granular Para Cimentación De 

Tubería PVC 

 

El suministro de la cama de apoyo o encamado para tuberías permite evitar contacto 

directo con el suelo, además ayuda a proteger la tubería de las cargas externas, 

como prevenir fugas e inclusive la rotura total de la tubería.  

 

El encamado permite una mayor adecuación en la instalación de tubería sobre la 

red principal y domiciliarias, la cual se implementó con una altura de 0.10m sobre el 

nivel del terreno.  

 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 0,80 2,00 53,12

DOMICILIARIA 19,10 0,60 1,67 19,14

CAJA 1,60 0,80 0,90 1,15

ANDEN 4,90 0,60 1,25 3,68

31,00 0,80 1,73 42,78

41,00 0,80 1,73 56,58

DOMICILIARIA 27,20 0,60 1,54 25,13

CAJA 6,40 0,80 0,77 3,94

ANDEN 11,40 0,60 1,54 10,51

SUMIDERO 1 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,50 0,60 1,23 1,84

SUMIDERO 2 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,80 0,60 1,25 2,10

CLL 28N 7,50 0,80 1,68 10,05

DOMICILIARIA 2,90 0,60 1,65 2,88

CAJA 1,60 0,80 1,03 1,31

ANDEN 2,70 0,60 1,65 2,68

CLL 28N 34,50 0,80 1,68 46,23

DOMICILIARIA 7,50 0,60 1,56 7,01

CAJA 5,10 0,80 1,29 5,25

ANDEN 5,10 0,60 1,57 4,79

2,50 0,90 1,50 3,38

2,20 0,90 1,50 2,97

306,51

1,30

398,46

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
LARGO            

[m] 

CAM 3 A CAM NUEVA

CAM 3 A CAM 4 

SUBTOTAL

DERRUMBE CRA 6A ENTRE CLLE 27AN HASTA 27

TOTAL 

ANCHO     

[m]

ALTO              

[m]

MEDIDA TOTAL                     

[m³]

CAM 1 A CAM2 

CAM 2 A CAM 3 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N

Factor de Expación 
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Ilustración 15. Suministro de Cimentación, Encamado 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 17. Cantidad, Suministro de Cimentación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 0,80 0,15 3,98

DOMICILIARIA 13,30 0,60 0,15 1,20

ANDEN 4,90 0,60 0,15 0,44

31,00 0,80 0,15 3,72

41,00 0,80 0,15 4,92

DOMICILIARIA 27,20 0,60 0,15 2,45

ANDEN 11,40 0,60 0,15 1,03

SUMIDERO 1 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,50 0,60 0,15 0,23

SUMIDERO 2 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,80 0,60 0,15 0,25

CLL 28N 7,50 0,80 0,15 0,90

DOMICILIARIA 2,90 0,60 0,15 0,26

ANDEN 2,70 0,60 0,15 0,24

CLL 28N 34,50 0,80 0,15 4,14

DOMICILIARIA 7,50 0,60 0,15 0,68

ANDEN 5,10 0,60 0,15 0,46

24,89

ALTO              

[m]

MEDIDA 

TOTAL [m³]

CAM 1 A CAM2 

CAM 2 A CAM 3 

CAM 3 A CAM NUEVA

CAM 3 A CAM 4 

LARGO            

[m] 

ANCHO     

[m]
REFERENCIA LOCALIZACIÓN

TOTAL 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N



 

44 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
DEPARTAMETO DE HIDRAULICA 

9.4.2 Suministro Y Colocación De Material Granular Para Filtro En Grava ¾” 

 

El material que se implementó en esta actividad fue grava triturada ¾”, el cual ayuda 

controlar el nivel freático, proteger la cama de apoyo, atraque de tubería y además 

sirve como filtro en caso de una fuga de agua.  

 

El atraque de tubería nos garantiza la inmovilización en la zanja de excavación, 

permitiendo un mayor acomodo en la implementación de la tubería. En el proyecto 

de obra se instaló tubería de 10” sobre la red principal, se especificó una altura de 

cimentación de la grava a mitad de tubo aproximadamente 0.13 m de altura a partir 

del nivel del encamado.   

 
Ilustración 16. Suministro de Material Granular en Grava 3/4" 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 
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Tabla 18. Cantidad, Suministro de Material Granular 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.4.3 Suministro, Riego Y Compactación De Relleno Tipo II 

 
El relleno se realizo con material importado tipo II (tierra amarrilla), libre de rocas u 
otros objetos punzantes. La compactacion se realizo con la ayuda del equipo 
apisonador tipo canguro (saltarin), donde el suministro se efectuo en capas de 30 
cm de espesor, esto con el fin de obtener un mayor porcentaje de compactación. 
 
La cantidad de material requerido para rellenar las diferentes excavaciones en el 
desarrollo de la obra fue de 150.81m³. 
 

Ilustración 17. Suministro, Riego y Compactación de Relleno Tipo II 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

CAM 1 A CAM2 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 0,80 0,13 0,84 33,3

CAM 2 A CAM 3 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 72,00 0,80 0,13 1,82 71,1

CAM 3 A CAM NUEVA CLL 28N 7,50 0,80 0,13 0,19 8,2

CAM 3 A CAM 4 CLL 28N 34,50 0,80 0,13 0,87 34,6

147,18TOTAL 

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
MEDIDA 

TOTAL  [m³]

LARGO           

[m]

ANCHO                

[m]

ALTO              

[m]

VOL. TUBO       

[m³]
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Tabla 19. Cantidad, Suministro, Riego y Compactación de Relleno Tipo II 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.4.4 Suministro, Riego Y Compactación De Sub Base  

 

Este ítem consiste en la colocación de material selecto sobre la red principal, caja, 

anden y domiciliarias, está compuesto por material fino y grueso de tal manera que 

genere una buena compactación entre ellos. El espesor de compactación está 

indicado de acuerdo a la estructura y estudio previo de la obra. Para red principal, 

anden y domiciliarias una altura de sub base de 30 cm, y para caja una altura 

aproximada de 15 cm. 

 

La compactación se realizó por capas, permitiendo así un mayor porcentaje de 

compactación y resistencia, para la obra en ejecución se implementó 52.97m³ de 

sub base.   

 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 0,80 1,07 0,84 27,66

DOMICILIARIA + VOL. TUBO 13,30 0,60 0,87 0,05 6,89

DOMICILIARIA 5,80 0,60 0,95 3,31

CAJA 1,60 0,80 0,65 0,83

ANDEN 4,90 0,60 1,17 0,03 3,40

31,00 0,80 0,80 0,79 19,01

41,00 0,80 0,80 1,04 25,14

DOMICILIARIA 27,20 0,60 0,74 0,05 12,03

CAJA 6,40 0,80 0,52 2,66

ANDEN 11,40 0,60 0,99 0,03 6,72

SUMIDERO 1 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,50 0,60 0,43 0,08 0,56

SUMIDERO 2 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,80 0,60 0,45 0,09 0,67

CLL 28N 7,50 0,80 0,75 0,19 4,30

DOMICILIARIA 2,90 0,60 0,85 0,03 1,46

CAJA 1,60 0,80 0,81 0,01 1,02

ANDEN 2,70 0,60 1,10 0,02 1,76

CLL 28N 34,50 0,80 0,75 0,87 19,77

DOMICILIARIA 7,50 0,60 0,76 0,03 3,38

CAJA 5,10 0,80 0,96 3,90

ANDEN 5,10 0,60 1,01 0,03 3,10

2,50 0,90 0,85 1,91

2,00 0,80 0,85 1,36

150,81

CAM 1 A CAM2 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N

CAM 2 A CAM 3 

CAM 3 A CAM NUEVA

REFERENCIA LOCALIZACIÓN

TOTAL 

CAM 3 A CAM 4 

MEDIDA 

TOTAL  [m³]

VOL. 

TUBO [m]

DERRUMBE CRA 6A ENTRE CLLE 27AN HASTA 27

LARGO            

[m] 

ANCHO     

[m]

ALTO              

[m]
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Ilustración 18. Suministro, Riego y Compactación de Sub Base 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 

 
Tabla 20. Cantidad, Suministro, Riego y Compactación de Sub Base 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 0,80 0,30 7,97

DOMICILIARIA 16,60 0,60 0,30 2,99

CAJA 1,60 0,80 0,15 0,19

ANDEN 4,90 0,60 0,30 0,88

31,00 0,80 0,30 7,44

41,00 0,80 0,30 9,84

DOMICILIARIA 27,20 0,60 0,30 4,90

CAJA 6,40 0,80 0,15 0,77

ANDEN 11,40 0,60 0,30 2,05

SUMIDERO 1 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,50 0,60 0,30 0,45

SUMIDERO 2 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,80 0,60 0,30 0,50

CLL 28N 7,50 0,80 0,30 1,80

DOMICILIARIA 2,90 0,60 0,30 0,52

CAJA 1,60 0,80 0,15 0,19

ANDEN 2,70 0,60 0,30 0,49

CLL 28N 34,50 0,80 0,30 8,28

DOMICILIARIA 7,50 0,60 0,30 1,35

CAJA 3,60 0,80 0,10 0,29

ANDEN 5,10 0,60 0,30 0,92

2,50 0,90 0,30 0,68

2,00 0,80 0,30 0,48

52,97TOTAL 

MEDIDA 

TOTAL [m³]

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N

DERRUMBE CRA 6A ENTRE CLLE 27AN HASTA 27

LARGO            

[m] 

ANCHO     

[m]

ALTO              

[m]

CAM 1 A CAM2 

CAM 2 A CAM 3 

CAM 3 A CAM NUEVA

CAM 3 A CAM 4 

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
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9.4.5 Suministro, Riego Y Compactación De Base 

 

La actividad consiste en el suministro, riego y compactación de base en los tramos 

de vía, que se han intervenido, como red principal y domiciliarias. Para estabilizar la 

base fue necesario implementar una adición de cemento el cual brinda un mayor 

incremento en sus propiedades mecánicas y un mayor porcentaje de compactación, 

obteniendo una base de mejor calidad.  El espesor de compactación está indicado 

de acuerdo a la estructura y estudio previo que se encuentre. Para red principal, 

anden y domiciliarias se colocó material de base con e=20 cm.   

 

Ilustración 19. Suministro, Riego y Compactación de Base 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 
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Tabla 21. Cantidad, Suministro, Riego y Compactación de Base 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

9.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 

9.5.1 Suministro E Instalación De Tubería PVC Unión Mecánica Para 

Alcantarillado D=160 (6”) 

 

Hace referencia al trabajo que debe realizarse para la instalación de tubería en cada 

tramo de excavación, cuenta con una longitud de 6m, se utiliza para la conexión de 

la caja de inspección de cada vivienda con la tubería de la red principal por medio 

de una Silla en Yee que está conectada a 45°.  

 

Para la instalación de la tubería se verifico el replanteo de cotas de fondo de zanja 

y a clave de tubo, esta verificación se hizo tubo a tubo sin cambios de pendiente, en 

sentido contrario al flujo. La tubería trae un empaque en uno de sus extremos el 

cual permite evitar una posible fuga de agua en unión con la silla, para mayor 

facilidad de conexión se recomienda lubricar los extremos. Se instaló 103.00 m de 

tubería PVC de 6”.   

 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 0,80 0,20 5,31

DOMICILIARIA 19,10 0,60 0,20 2,29

31,00 0,80 0,20 4,96

41,00 0,80 0,20 6,56

DOMICILIARIA 27,20 0,60 0,20 3,26

SUMIDERO 1 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,50 0,60 0,20 0,30

SUMIDERO 2 A CAM 1 CARRERA 6A CON CALLE 27AN 2,80 0,60 0,20 0,34

CLL 28N 7,50 0,80 0,20 1,20

DOMICILIARIA 2,90 0,60 0,20 0,35

CLL 28N 34,50 0,80 0,20 5,52

DOMICILIARIA 7,50 0,60 0,20 0,90

2,50 0,90 0,20 0,45

2,00 0,80 0,20 0,32

31,76

CAM 3 A CAM 4 

DERRUMBE CRA 6A ENTRE CLLE 27AN HASTA 27

MEDIDA 

TOTAL  [m³]
REFERENCIA LOCALIZACIÓN

LARGO            

[m] 

ANCHO     

[m]

ALTO              

[m]

TOTAL 

CAM 1 A CAM2 

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N
CAM 2 A CAM 3 

CAM 3 A CAM NUEVA
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Ilustración 20. Instalación Tubería PVC de 6" - Domiciliaria 

 
 Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 22. Cantidad, Suministro e Instalación de Tubería PVC de 6" 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.5.2 Suministro E Instalación De Tubería PVC Unión Mecánica Para 

Alcantarillado D=200 (8”) 

 

La actividad hace referencia al suministro e instalación de tubería PVC de 8” que 

conecta cada sumidero a la recamara, son estructuras encargadas de recolectar las 

CAM 1 A CAM2 DOMICILIARIAS 36,20 8,0 36,20

CAM 2 A CAM 3 DOMICILIARIAS 37,00 8,0 37,00

CAM 3 A CAM NUEVA DOMICILIARIAS 8,30 2,0 8,30

CAM 3 A CAM 4 DOMICILIARIAS 21,50 4,0 21,50

22,0 103,00

LARGO            

[m] 

CANTIDAD 

[und]

MEDIDA TOTAL                     

[m]
REFERENCIA LOCALIZACIÓN

TOTAL
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aguas lluvias de la superficie de las áreas de drenaje y conducirlas al sistema de 

alcantarillado.  Se instalaron 6.40m de tubería PVC   

 

Se realiza una excavacion de 0.60m de ancho, permitiendo el ingreso de la tuberia 

PVC de 8”. 

 

Ilustración 21. Instalación Tubería PVC de 8" - Sumidero 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 23. Cantidad, Suministro e Instalación de Tubería PVC de 8" 

 
Fuente: Elaboración propia 

SUMIDERO 1 A CAM 1 CRA 6A CON CLL 27AN 3,00 3,00

SUMIDERO 2 A CAM 1 CRA 6A CON CLL 27AN 3,40 3,40

6,40

LARGO            

[m]

MEDIDA TOTAL          

[m]

TOTAL 

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
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9.5.3 Suministro E Instalación De Tubería PVC Unión Mecánica Para 

Alcantarillado D=250 (10”) 

 

Este ítem consiste en el suministro e instalación de tubería de 10” sobre la red 

principal, está conformado en cada extremo por una campana y un espigo, el cual 

cuenta con un empaque de caucho que permite un sellado hermético, su instalación 

o unión es mecánica previamente lubricado para así facilitar el proceso de conexión 

entre tubería.  

 

Cada tubo cuenta con una longitud de 6 m, el cual se instaló 148.95m de tubería en 

la reposición de alcantarillado combinado el cual conduce paralelamente las aguas 

residuales y aguas lluvias. Se realizo la verificación del replanteo de cotas de fondo 

de zanja y a clave de tubo, esta verificación se hizo tubo a tubo sin cambios de 

pendiente, en sentido contrario al flujo. 

 

Ilustración 22. Instalación Tubería PVC de 10" - Red Principal 

                               
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 
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Tabla 24. Cantidad, Suministro e Instalación de Tubería PVC de 10" 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.5.4 Suministro E Instalación De Silla Yee PVC Para Alcantarillado D=250 x 

160 (10” x 6”) 

 
Hace referencia al accesorio que permite hacer la conexión a 45 grados de la red 

principal hacia la caja de inspección en cada vivienda. Para su instalación se 

proyecta el contorno de la silla sobre la tubería de 10”, para luego perforar un 

agujero aproximadamente de 6” de diámetro con la ayuda de una pulidora, para 

luego aplicar adhesivo en la cara de la silla la cual se va a pegar sobre el tubo, 

además para un mayor agarre se asegura con alambre galvanizado como lo indica 

la ilustración.  

   

Se instalaron 21 Sillas Yee de 10” x 6” (250 x 160) en el proyecto de reposición de 

alcantarillado del barrio palacé. 

 
 

CAM 1 A CAM2 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,45 33,45

CAM 2 A CAM 3 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 72,50 72,50

CAM 3 A CAM NUEVA CLL 28N 8,00 8,00

CAM 3 A CAM 4 CLL 28N 35,00 35,00

148,95TOTAL 

LARGO            

[m]

MEDIDA TOTAL          

[m]
REFERENCIA LOCALIZACIÓN
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Ilustración 23. Instalación de Silla Yee 10” X 6” 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 25. Cantidad, Suministro e Instalación Silla Yee 10" x 6" 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

9.6 ESTRUCTURA EN CONCRETO  

9.6.1 Suministro E Instalación De Concreto De 1600 PSI Para Solado 

 
Es un elemento  no estructural, el cual consiste en suminstrar una pequeña capa de 

concreto simple o mortero sobre el terreno natural de excavacion, evitando asi la 

CAM 1 A CAM 2 SILLA YEE 10" x 6" (250 x 160) 8,00

CAM 2 A CAM 3 SILLA YEE 10" x 6" (250 x 160) 8,00

CAM 3 A CAM NUEVA SILLA YEE 10" x 6" (250 x 160) 1,00

CAM 3 A CAM 4 SILLA YEE 10" x 6" (250 x 160) 4,00

21,00

CANTIDAD 

[und]

TOTAL

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
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contaminación del concreto. Se suministro aproximadamente una capa de 5cm de 

espesor, sobre un area de 0.80m x 0.80m (largo x ancho). 

 

Para llevar acabo esta actividad fue necesario empalmar las tubeiras provenientes 

de la vivienda y la red principal esto con el fin de evitar que el agua residual causara 

daños en la fundición del concreto.   

 
Ilustración 24. Suministro e Instalación de Concreto 1600 PSI 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 26. Cantidad, Suministro e Instalación de Concreto 1600 PSI 

 
Fuente: Elaboración propia 

CAM 1 A CAM 2 DOMICILIARIA 6,40 0,80 0,05 0,26

CAM 2 A CAM 3 DOMICILIARIA 6,40 0,80 0,05 0,26

CAM 3 A CAM NUEVA DOMICILIARIA 1,60 0,80 0,05 0,06

CAM 3 A CAM 4 DOMICILIARIA 3,20 0,80 0,05 0,13

CAM 2 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 0,05 1,77 0,09

CAM 3 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 0,05 1,77 0,09

CAM NUEVA CLL 28N 0,05 1,77 0,09

0,97

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
MEDIDA TOTAL 

[m³]

LONGITUD 

[m]

ANCHO 

[m]

ALTO 

[m]
CANT

TOTAL
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9.6.2 Construcción Caja De Inspección De 0.6 x0.6 x1 m, Con Tapa 

 

Este item consiste en la construccion de caja de inspeccion la cual sirve para 

conectar  la tuberia que sale de la vivienda con la cometida de la red principal, son 

utilizadas ademas para cambio de direcciones, con el objetivo de inspeccionar y 

limpiar las redes domiciliarias.   

 

Se realizo la construccion de 22 cajas de inspección en concreto, con dimensiones 

0,60m x 0.60m x 1m (largo x ancho x alto), para la cual se fabrico formaletas en  

madera de facil manejo, de espesor promedio de 10cm en muros, con una tapa 

construida en concreto reforzado de 0.80m x 0.80m x 0.05m (largo x ancho x alto).   

  
Ilustración 25. Construcción de Caja de Inspección 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 
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Tabla 27. Cantidad, Construcción de Cajas de Inspección 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.6.3 Construcción De Losa De Fondo De Recamara En Concreto De 4000 PSI 

(Cámara Tipo B) Incluye Cañuela 

  

La losa de cimentación, es una pequeña capa de hormigón sobre el suelo el cual 

permite proteger el concreto de alguna contaminación del suelo, nivelar el terreno y 

repartir las cargas de la estructura que se va implementar. Es la base de la 

estructura del cilindro de la recamara de inspección con un espesor promedio de 

0.10m, con un diámetro aproximado de 1.50m para la losa de fondo. La construcción 

de la losa se realizó en concreto de 4000 PSI, esto de acuerdo a la dosificación y 

diseño de obra.  

 

La cañuela es un tipo de canal transversal semicircular que se construye sobre la 

base de las recamara y cajas de inspección con el fin de dar continuidad al flujo 

entre las tuberías de entrada y de salida, para a construcción de la cañuela se 

implementó concreto de 4000 PSI. 

 

CAM 1 A CAM 2 DOMICILIARIAS 8,00

CAM 2 A CAM 3 DOMICILIARIAS 8,00

CAM 3 A CAM NUEVA DOMICILIARIAS 2,00

CAM 3 A CAM 4 DOMICILIARIAS 4,00

22,00

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
CANTIDAD            

[und]

TOTAL 
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Ilustración 26. Construcción, Losa de Fondo Recamara 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 28. Cantidad, Losa de Fondo Recamara 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

9.6.4 Construcción De Cilindro En Concreto De 4000 PSI, Altura Menor a 5m 

 

Es una estructura en concreto la cual permite el acceso y mantenimiento de los 

colectores de alcantarillado, se realizó la construcción de 3 cilindros en concreto de 

4000 PSI, con un diámetro interno de 1.20m y un espesor promedio de muros de 

0.15m, fue necesario la utilización de formaletas en madera, revestidas con una 

CAM 2 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 1,00

CAM 3 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 1,00

CAM NUEVA CALLE 28N 1,00

3,00

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
CANTIDAD            

[und]

TOTAL 
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capa delgada de aceite quemado, el cual permite que no se pegue la formaleta al 

concreto y un fácil retiro de ella misma. las formaletas deben quedar centradas, 

niveladas y bien aseguradas para que permita la construcción del cilindro.  

 
Ilustración 27. Construcción, Cilindro en Concreto 4000 PSI 

                                 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
Tabla 29. Cantidad, Cilindro en Concreto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

CAM 2 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 1,45 1,45

CAM 3 CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 1,40 1,40

CAM NUEVA CALLE 28N 1,30 1,30

4,15

MEDIDA TOTAL 

[m]

TOTAL 

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
LARGO 

[m]
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9.6.5 Construcción De Brocal En Concreto De 4000 PSI, Con Tapa 

 

Es una estructura en concreto reforzado, que permite acceder a la recamara o pozo 

para mantenimiento o maniobras de inspección, básicamente es el marco sobre el 

cual se asienta o coloca la tapa. 

 

Para la construcción del brocal se implementó una estructura de hierro tipo araña 

fabricada con varilla #4, como lo indica la ilustración, además se requirió de una 

formaleta metálica para dar paso a la fundición del brocal. La construcción de la 

tapa, se realizó con varilla #4 con concreto de 4000 PSI, para dar los acabados 

respectivos tanto del brocal como de la tapa se requirió de una llana metálica la cual 

permite pulir la superficie como los bordes de cada estructura. Se realizo la 

construcción de 3 brocales y 3 tapas en la reposición de alcantarillado del barrio 

Palace. 

Ilustración 28. Construcción, Brocal con Tapa en Concreto 4000 PSI 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 
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9.6.6 Construcción De Sumidero En Concreto, Incluye Excavación Y Tapa En 

Concreto 

 

La construcción de sumideros se implementó de acuerdo a los diseños y planos 

entregados por la entidad, son instalaciones complementarias que recolectan agua 

de escorrentía de precipitaciones pluviales que permite su recolección para su 

vertido y así, evitar daños materiales, malos olores y disminuir la carga hidráulica 

para vías. 

 

Se instalaron 2 sumideros de 2.10m x 0.70m x 0.80m (largo x ancho x alto), con 

tapa en concreto, como lo indica la ilustración 30.  

 

Ilustración 29. Construcción de Anden en Concreto 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 
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Tabla 30. Cantidad, Construcción de Anden en Concreto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

9.7 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO – VIA 

9.7.1 Concreto De 2500 PSI Para Anden 

 

Estructura en concreto que se implementó en las zonas que fueron afectados 

durante la ejecución de la obra, las reparaciones o reparcheo se realizaron en la 

superficie de las cajas de cada propietario y andenes con un concreto de 2500 PSI, 

y un espesor promedio de 0.10m. 

 
Ilustración 30. Construcción, Anden en Concreto 2500 PSI 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 

SUMIDERO 1 A CAM 1 CARRERA 6A ENTRE CALLE 27AN HASTA 27 1,00

SUMIDERO 2 A CAM1 CARRERA 6A ENTRE CALLE 27AN HASTA 27 1,00

2,00

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
CANTIDAD            

[und]

TOTAL 



 

63 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
DEPARTAMETO DE HIDRAULICA 

Tabla 31. Cantidad, Anden en Concreto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.7.2 Concreto De 3000 PSI Para Vías 

 
Finalizando la intervención con los materiales de relleno, sub base y base se 

procede a la pavimentación de la zona que se intervino en el desarrollo de la obra, 

donde se implementó un concreto de 3000 PSI de acuerdo al diseño requerido por 

la entidad contratante.  

 

Para esta actividad fue necesario la implementación de la maquina mezcladora de 

concreto la cual permite homogeneidad y rapidez en la preparación del concreto en 

obra, se implementaron 23.82m³ en la reposición de la vía. 

 

CAJA 4,00 0,80 0,10 0,32

ANDEN 4,90 0,60 0,10 0,29

CAJA 8,80 0,80 0,10 0,70

ANDEN 11,40 0,60 0,10 0,68

CAJA 1,60 0,80 0,10 0,13

ANDEN 2,70 0,60 0,10 0,16

CAJA 3,60 0,80 0,10 0,29

ANDEN 5,10 0,60 0,10 0,31

2,89TOTAL 

CAM 1 A CAM2 

CAM 2 A CAM 3 

CAM 3 A CAM NUEVA

CAM 3 A CAM 4 

MEDIDA TOTAL                     

[m³]
REFERENCIA LOCALIZACIÓN

LARGO            

[m] 

ANCHO     

[m]

ALTO              

[m]
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Ilustración 31. Reposición de Vía en Concreto de 3000 PSI 

 
Fuente: Registro Fotográfico - Elaboración propia 

 
 

Tabla 32. Cantidad, Reposición de Vía Concreto 3000 PSI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Al finalizar la obra se realiza un aseo general el cual se retira material, donde hace 

referencia al desalojo del material sobrante proveniente de cada actividad del 

desarrollo de la obra.  

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27 33,20 0,80 0,15 3,98

DOMICILIRIA 19,10 0,60 0,15 1,72

CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 28N 72,00 0,80 0,15 8,64

DOMICILIRIA 27,20 0,60 0,15 2,45

SUMIDERO 1 A CAM 1 CRA 6A CON CLL 27AN 2,50 0,60 0,15 0,23

SUMIDERO 2 A CAM1 CRA 6A CON CLL 27AN 2,80 0,60 0,15 0,25

CALLE 28N 7,50 0,80 0,15 0,90

DOMICILIRIA 2,90 0,60 0,15 0,26

CAM 3 A CAM 4 CALLE 28N 34,50 0,80 0,15 4,14

DOMICILIRIA 7,50 0,60 0,15 0,68

2,50 0,90 0,15 0,34

2,00 0,80 0,15 0,24

23,82TOTAL 

DERRUMBE CRA 6A ENTRE CLL 27AN HASTA 27N

MEDIDA TOTAL                     

[m³]

CAM 1 A CAM2 

CAM 2 A CAM 3 

CAM 3 A CAM NUEVA

REFERENCIA LOCALIZACIÓN
LARGO            

[m] 

ANCHO     

[m]

ALTO              

[m]
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Cabe resaltar que el contrato No. 551 – 2022 no conto con modificaciones que 

llegaran causar retraso o incrementos que lleguen afectar el presupuesto ya 

establecido por la entidad contratante, este proyecto se desarrolló en el menor 

tiempo posible sin retraso alguno cumpliendo a cabalidad con cada ítem 

especificado en el contrato. Como resultado final se beneficiaron más de 24 hogares 

en el proyecto de reposición de redes de alcantarillado del barrio Palace. 

 

Este contrato tuvo una cuantía total de $199.668.494 y un plazo de 4 meses a partir 

del acta de inicio. 

 

 
Ilustración 32. Contrato de Obra No. 551-2022 

 
Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S. 
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10.  RESULTADOS 

10.1 ACTA PARCIAL No 1 y No. 2  

  
Ilustración 33. Acta Parcial No. 1 

 
Fuente: Empresa: Guillermo Andrés Beltrán Romero 
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Ilustración 34. Acta Parcial No. 2 

 
 

 
Fuente: Empresa: Guillermo Andrés Beltrán Romero 
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10.2 PLANO RECORD RED SANITARIA 

 
Ilustración 35. Plano Record Red Sanitaria, CTO DE OBRA 551-2022 

 
Fuente: Empresa: Guillermo Andrés Beltrán Romero 
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10.3 ENSAYOS  

 
Ilustración 36. Ensayo Resistencia a la Compresión de Cilindros en Concreto 

 
Fuente: Empresa: Guillermo Andrés Beltrán Romero 
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Ilustración 37. Ensayo Resistencia a la Compresión de Cilindros en Concreto 

 
 

Fuente: Empresa: Guillermo Andrés Beltrán Romero 
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11.  CONCLUSIÓN 

 

▪ La pasantía se realizó de acuerdo con lo planteado en el anteproyecto, 

cumpliéndose plenamente con los objetivos, resaltando los conocimientos 

adquiridos en el programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca. 

 

▪ La adecuada planeación de las actividades a realizar en las obras garantiza 

la correcta ejecución de las mismas en los plazos previamente establecidos, 

actividades administrativas, estimación de cantidades de obra, entre otros 

que permiten que los proyectos de reposición de alcantarillados sean 

eficientes, económicos, seguros y durables satisfaciendo las necesidades de 

la comunidad.  

 

▪ Se rectifico que la ubicación de los puntos topográficos establecidos e 

instalación de tuberías se implementara de acuerdo al diseño realizado. 

Además, se verificaron que los materiales cumplieran con las 

especificaciones solicitadas por la empresa.  

 

▪ Se llevo un registro diario y fotográfico de las actividades realizadas teniendo 

un control sobre el avance de obra, la supervisión permanente de cantidad 

de materiales y herramientas, necesario para el desarrollo continuo del 

proyecto.  

 

▪ Con el fin de evitar procesos judiciales en caso de efectuar algún daño a las 

viviendas, se realizaron actas de vecindad, con su respectivo registro 

fotográfico y firma por cada propietario para establecer una prueba del estado 

actual del inmueble. Para lograr una seguridad exitosa se realizó 

recomendaciones pertinentes a los trabajadores obteniendo que ellos 
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asumieran la responsabilidad del uso adecuado de los implementos de 

seguridad a su actividad.  

 

▪ La realización de la practica permitió fortalecer los conocimientos adquiridos, 

involucrándose en un medio laboral e interactuando con profesionales 

portadores de experiencia, cuyo apoyo permitió el crecimiento personal y 

profesional.   
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12.  RECOMENDACIONES 

  

▪ La reposición de redes de alcantarillado y acueducto son proyectos que 

involucran notablemente la ocupación del espacio público, de tal manera que 

obstaculiza la movilidad, generando de esta manera impactos negativos en 

la ejecución del proyecto por ende se recomienda, implementar un plan de 

señalización que resalte las zonas que están en operación.  

 

▪ Para evitar problemas a futuro se recomienda tener mayor exigencia en las 

medidas de seguridad industrial ya que en muchos de los casos son omitidas 

u olvidadas por el personal de operación. 

 

▪ Con el fin de mejorar las practicas constructivas se recomienda llevar un 

registro histórico el cual permite visualizar los rendimientos de cada obra, 

facilitando una programación para futuros proyectos.  

 

▪ Los parámetros de selección de materiales y procedimientos constructivos 

se deben adaptar a las condiciones de cada proyecto, como disponibilidad 

de materiales, recursos económicos, tipo de suelo, durabilidad y la calidad 

de los componentes que se van a implementar en el desarrollo del proyecto. 

 

▪ Mejorar la planificación de obra, en el suministro de materiales, equipos y 

herramientas necesarias para el desarrollo de obra, de manera que evita 

posibles retrasos que lleguen afectar continuidad de operación de la obra.    
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14.  ANEXOS 
 
 
ANEXO 1: Certificado de horas de cumplimiento exigido por la universidad del     

cauca (384 horas) 
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ANEXO 2: Formato Bitácora 
  
 

Tabla 33. Formato Bitácora 

 
Fuente: Formato Empresa: Guillermo Andrés Beltrán Romero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA: JESUS HERNAN ZAMBRANO SOLARTE Realizar la reposición de redes de alcantarillado 

CONTRATO: 551 - 2022 de la carrera 6A entre calle 27AN hasta la 27EN del 

Presupuesto: $ 199.668.494,00 barrio palace. 

Plazo: 4 Meses

FECHA:

INTERVENTOR:

RESIDENTE DE OBRA:

ACTIVIDAD UNIDAD

OBJETO:

27  DE FEBRERO 2023

LEIDY JOHANA JIMENEZ VEGA

REGISTRO FOTOGRAFICO 

FECHA DE INICIO:

INGENIERO A CARGO:

DESCRIPCIÓN 

JUAN BERNARDO KIMMEL MUÑOZ

HAROLD ANDRES GAVIRIA FERNANDEZ 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A.E.S.P

BITACORA DIARIA 

CANTIDAD 
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ANEXO 3: Acta De Vecindad 
 

Tabla 34. Formato Acta de Vecindad 

 
 

Código: F.PLO.009

Versión: 3.0

Vigencia: 25/08/2020

NÚMERO DEL CONTRATO:

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

FECHA:

TRAMO No. AIO No.

PROPIETARIO: C.C.

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FRENTE (Mts):

No. PISOS:

ESTRATO:

INDUSTRIAL:

COMERCIAL:

FINANCIERO:

DEPÓSITO Y 

PARQUEADEROS:

DOTACIONAL:

OTRO CUAL? RESIDENCIAL:

ESTRUCTURA:

MUROS:

CUBIERTA:

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES:

ESTADO DEL PISO:

DESPLAZAMIENTO:

ACTA DE VECINDAD 

DE INICIO DE OBRA

DATOS GENERALES

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

URBANIZADO NO EDIFICADO

URBANIZABLES NO URBANIZADOS

NO URBANIZABLE

RURAL

RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR 



 

78 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
DEPARTAMETO DE HIDRAULICA 

 
Fuente: Formato Empresa: Guillermo Andrés Beltrán Romero 

Código: F.PLO.009

Versión: 3.0

Vigencia: 25/08/2020

SERVICIOS PÚBLICOS SI/NO

ENERGÍA:

AGUA:

TELÉFONO:

GAS:

ALCANTARILLADO:

TELEVISIÓN - CABLE:

OTROS:

TRAMO No. AIO No.

DUEÑO DEL PREDIO

Firma

Nombre:

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

QUIEN LEVANTA ACTA

Firma

Nombre:

OBSERVACIONES

ACTA DE VECINDAD 

DE INICIO DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PREDIO


