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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Universidad del Cauca ofrece distintas opciones para la obtención del título profesional 

universitario de las cuales se ha escogido la modalidad de práctica profesional que tiene como 

objetivo, el diseño y la ejecución de un plan de trabajo en el cual se apliquen los conocimientos, 

destrezas y habilidades propias de su formación profesional, durante la estancia en una entidad 

estatal o privada, además de adquirir  nueva información y experiencia que podrá ser útil en su 

futuro desempeño profesional. 

Como estudiante del Programa de Ingeniería Civil y para optar al título profesional; se desarrolló 

la práctica profesional en la Gobernación del Valle del Cauca, entidad que se presentó como 

escenario de práctica del Programa estado Joven, liderado por el Ministerio del Trabajo en 

coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, que facilita a jóvenes estudiantes, el paso 

del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a través de incentivos para la realización de sus 

prácticas profesionales, que tiene como beneficios la experiencia real de la dinámica en el sector 

público y la Certificación de la práctica laboral como experiencia profesional. En el marco de este 

programa, se realizó un proceso de publicación de la plaza de practica N° 1625960162-46-P2, de 

preselección y selección del practicante, quien desempeño las funciones asignadas en la 

dependencia Secretaría de Infraestructura – Subsecretaria de la infraestructura del Transporte de 

la Administración Central de la Gobernación del Valle del cauca.  

La pasante realizo las  actividades de la práctica profesional que le permitieron reforzar y adquirir 

conocimientos en administración, dirección, gestión y planeación técnica y operativa de proyectos 

relacionados a la infraestructura del transporte, además de obtener experiencia en la coordinación 

y supervisión de las actividades rutinarias y periódicas, que contribuyen al adecuado y oportuno 

mantenimiento y buen funcionamiento de las vías departamentales, y en los que pueda involucrarse 

mediante trabajo en oficina y salidas técnicas. En cumplimiento con los requisitos planteados por 

la Universidad del Cauca, se presenta el informe final de la práctica profesional, dando a conocer 

los objetivos planteados, metodología de trabajo, información de cada uno de los proyectos, 

actividades y funciones ejecutadas, experiencias y conocimientos adquiridos, así como retos y 

conclusiones respecto a lo logrado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica profesional es la acción que potencializa la calidad de formación integral de todo 

estudiante, es aquí donde se aplican los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos a través de 

los años de pregrado. Es realizando esta labor que se contribuye de manera significativa al 

crecimiento profesional, siendo la apertura para poder actuar en el ámbito laboral, adquiriendo 

experiencias y conociendo nuevos campos de trabajo como ingeniera civil. 

 Según lo establecido en la Resolución No. 820 del 14 de octubre de 2014, la Universidad del 

Cauca permite la posibilidad de que los estudiantes de últimos semestres tengan la opción de poder 

elaborar su trabajo de grado desarrollando una práctica profesional en alguna institución que sea 

afín al perfil del ingeniero civil. 

Es por ello que, como futura ingeniera civil además de los conocimientos teóricos adquiridos 

durante la etapa académica, es importante enfrentarse al mundo laboral y adquirir experiencia en 

un entorno real, permitiendo confrontar, evaluar y aplicar estos conocimientos. La participación 

como pasante permite el crecimiento del carácter a nivel profesional para tomas de decisiones y 

correcto actuar en un momento crítico de un proyecto. Desde este punto de vista, la pasante 

desarrollará diversas habilidades las cuales serán obtenidas en trabajo de oficina y en salidas 

técnicas planteadas por parte de la Subsecretaria de Infraestructura del Transporte de la de la 

Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca, además optimizará sus 

conocimientos identificando las diferentes etapas y características de permisos que involucran el 

uso del derecho de vía, los proyectos de infraestructura del Transporte, afianzando los temas de 

contratación e interventoría, participando en la verificación y validación del estado actual de la red 

vial departamental. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Participar como auxiliar de ingeniería en la ejecución de las actividades asignadas en la 

Secretaría de Infraestructura – Subsecretaría de infraestructura del Transporte en la 

gobernación Valle del Cauca, bajo la modalidad de trabajo en oficina y visitas técnicas cuando 

se requieran. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Apoyar en el desarrollo de las actividades propuestas tanto en campo como en oficina 

y contribuir en la elaboración de informes de comités técnicos – operativos. 

 

• Analizar la documentación y aspectos principales que se tienen en cuenta por la 

Interventoría, Gobernación y Concesionario, para la supervisión, seguimiento y control 

del proyecto de Infraestructura de Transporte. 

 

• Identificar los imprevistos que pueden presentarse durante la ejecución de la obra y las 

respectivas soluciones implementadas según el criterio ingenieril. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

13 

 

4. DESCRIPCIÓN ENTIDAD RECEPTORA 

 

4.1. GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 

 

Nombre Entidad Estatal: Gobernación del Valle del Cauca 

Gobernadora: Clara Luz Roldán González 

Nit: 890399029-5 

Dirección: Carrera 6 entre calles 9 y 10, Edificio Palacio de San Francisco 

Línea de atención ciudadana: PBX: (602) 620 00 00 - Fax: 886 0150 

Objetivo:  La Gobernación del Valle del Cauca tiene como fin primordial servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general en procura del desarrollo integral de quienes habitan el territorio, 

preservar los valores morales, culturales y patrimoniales, buscar el desarrollo de su territorio, el 

rescate y fortalecimiento de los bienes del departamento y todo lo que tenga que ver con la 

satisfacción de sus necesidades socioeconómicas que garantice el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del territorio. 1 

Información Área de trabajo: 

Dependencia Secretaría de Infraestructura – Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte.  

Secretario de Infraestructura del Transporte: Frank Alexander Ramírez Ordóñez 

Subsecretario de Infraestructura del Transporte: Alfredo Bayardo Almeida García  

Jefe inmediato: Edison Holmes Castaño Méndez - Líder de programa. 

 

 

 

 

 
1 (Gobernación del Valle del Cauca, 2020) 
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ORGANIGRAMA GENERAL GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 

Según, Decreto 1138 de agosto 29 de 2016, por el cual se adopta la estructura de la administración 

central del Departamento del Valle del Cauca, se definen las funciones de sus dependencias y se 

dictan otras disposiciones. En la ilustración 1 se muestra la organización general de cada una de 

las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca. 

Ilustración 1. Organigrama General Gobernación del Valle del Cauca. 

 
Fuente:https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/36738/organigrama_general_gobernaci

n_del_valle_del_cauca/ 

4.1.1. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

MISIÓN: La Secretaría de Infraestructura tiene como Misión promover y desarrollar proyectos 

de Infraestructura de impacto estratégico para la competitividad y desarrollo del Departamento del 

Valle del Cauca, que permitan elevar las condiciones de calidad de vida de la población 

Vallecaucana, en armonía con el medio ambiente y las políticas de los diferentes sectores 

socioeconómicos, optimizando de esta manera el uso de los recursos (humanos, económicos, 

tecnológicos, etc) para que su desarrollo sea integral y sostenible en el tiempo.  

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/36738/organigrama_general_gobernacin_del_valle_del_cauca/
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/36738/organigrama_general_gobernacin_del_valle_del_cauca/
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VISIÓN: Brindar a la comunidad vallecaucana una infraestructura de transporte eficiente y eficaz 

que promueva su integración nacional y desarrollo socio económico, dentro de un marco de 

competitividad y conservación del medio ambiente. 2  

 

ORGANIGRAMA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

En la ilustración 2 se describe específicamente la organización de La Secretaría de Infraestructura 

en donde se evidencia como se conforma acorde a lo establecido en el Decreto Departamental 1-

3-1638 de octubre de 2020. 

Ilustración 2. Organigrama Secretaría de Infraestructura. 

 

Fuente: https://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/publicaciones/60369/organigraa/ 

  4.1.2. VÍAS Y CARRETERAS DEL VALLE DEL CAUCA 

 

La red vial del Valle está constituida por 8.230.00 Km, de los cuales 735,18 Km están a cargo de 

la Nación. La red vial de Valle del Cauca tiene tres tipos de redes: 

 
2 (Gobernación del Valle del Cauca – Secretaría de Infraestructura, 2021) 

https://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/publicaciones/60369/organigraa/
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Vías de primer orden: Se refiere a las troncales, transversales que integran las principales zonas 

de producción y de consumo del país. 

Vías de Segundo orden: Son vías que unen cabeceras municipales entre si y/o que provienen de 

una cabecera municipal y conectan con una principal. 

Vías de tercer orden: Son vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas, o 

unen veredas entre sí. (“Clasificación de las Carreteras - INVIAS”) 

En la ilustración 3 se muestra el mapa del departamento del Valle del Cauca y su red vial.  

Ilustración 3. Mapa de vías del Valle del Cauca 

 

Fuente: https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60138/vias-y-carreteras-del-valle-del-

cauca/ 

Según el Decreto 1-3-0216 de 2018 por medio del cual se adopta la red vial de competencia 

Departamental a cargo del Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones, el 

listado de las vías de Orden departamental con su respectivo código y categoría. En las siguientes 

tablas 1, 2 y 3 se describe el tipo de vías y su respectiva nomenclatura.  
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TABLA 1. VÍAS DE PRIMER ORDEN 

CÓDIGO NOMBRE DE LA VÍA 

05VL04 Buenaventura (Cruce Ruta 4001 Gallinero) - Cruce Aguadulce 

23VL 14 Cali - Yumbo (Vía Antigua) 

25VL32 Cruce Pance - Puerto Tejada (Puente El Hormiguero) 

3202A Cali - Cruce Candelaria 

Fuente: Secretaría de Infraestructura Valle del Cauca. 

TABLA 2. VÍAS DE SEGUNDO ORDEN  

CÓDIGO NOMBRE DE LA VÍA 

05VL04- 1 Cruce Aguadulce - Bahía Málaga 

19VL01 Ramal a Dagua 

19VL02 Cruce Ruta 1901 - Bitaco - La Cumbre - Pavas - Restrepo 

23VL02 Yumbo - La Cumbre 

23VL04 Vijes - Restrepo 

23VL09 Roldanillo - El Dovio 

23VL 10 San Luis - La Unión – Quebradagrande 

23VL 13 Trujillo - Rio Frio 

23VL 13-2 Trujillo - La Tulia – Roldanillo 

23VL 13-5 Ansermanuevo - La Quiebra de San Pablo - El Águila 

23VL 13-7 El Dovio - Quebradagrande – Versalles 

23VL 13-9 Argelia - La Marina 

23VL 15 Quebradagrande – Toro 

25VL02 El Placer - Cruce Santa Elena - Hacienda El Paraíso 

25VL03 Ramal a Ginebra 

25VL03- 1 Ginebra - El Cerrito 

25VL04 Rio Frio - Tuluá 

25VL05 Zarzal - Roldanillo 

25VL06 La Victoria - La Unión 

25VL08 Amaime - Cruce Vía 3401 

25VL09 Jamundí - Robles – Timba 

25VL09- 1 Cruce Jamundí – Potrerito 

25VL 10 Cañas Gordas - Jamundí (Puente Río Pance - Glorieta Alfaguara) 

25VL 13 Candelaria - Pradera 

25VL 13-1 Palmira - Bolo Madrevieja – Cruce Candelaria 

25VL 14 Coronado - Rozo - Cruce Ruta 25VL01-1 

25VL 15 Guacarí - Guabas 

25VL 17 Buga - La Habana - Tres Esquinas 
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25VL22 Tuluá - San Rafael - Barragán - La Unión - Limite Tolima (Vía a 

Roncesvalles) 

25VL25 Andalucía - Tamboral - El Salto – Tres Esquinas - Tuluá 

25VL30 La Victoria - Cruce Ruta 2506 

25VL31 Obando - Villa Rodas - Cruce Ruta Nacional 25VL07 

25VL34 Tuluá (Cruce San Rafael) - La Marina 

25VL35 Guacarí - Guabitas - Tres Esquinas – Ginebra 

25VL36 Timba - Puente La Balsa 

25VL37 Jamundí - Vereda de Sánchez - Paso de La Bolsa 

25VLE Paso Por Buga 

25VLF Paso Por Presidente 

25VLG Paso Por San Pedro 

25VLK Paso Por La Victoria (Entrada Sur) 

25VLK- 1 Paso Por La Victoria (Entrada Norte) 

2901 B Alcalá - Pereira (Sector Alcalá – Limite Risaralda) 

29VL01 Alcalá - Ulloa 

29VL02 Alcalá - Maravelez - Limite Quindío (Vía a Filandia) 

29VL03 Alcalá - La Cuchilla - Limite Quindío (Vía a Filandia) 

29VL04 Cruce Central Pereira - Montezuma – Ulloa 

29VL05 Ulloa - Chapinero - Limite Quindío (Vía a Finlandia) 

31VLO1 Florida - Chococito - Tarragona - Puente El Ortigal 

31VL05 Agua Clara - La Buitrera 

3201 Vía Simón Bolívar (Km21-Km 30 (Barrero - Ayerbe) - 

QUEREMAL - Danubio - Agua Clara - Buenaventura (El Pailón) 

3201-1 Km 30 (Barrero Ayerbe) - El Carmen 

3202B Cruce Candelaria - Crucero La Industria 

32VL01 Cruce Vía 3201 - Cruce Ruta 1901 (Dagua) 

3401 Palmira - Tienda Nueva - Potrerillo - Vía Hacia El Tolima 

34VL01 Tienda Nueva - Tablones - Ceibos – Puente Las Águilas 

4002A Uribe - Sevilla 

4002A-1 Sevilla - Caicedonia - Limite Quindío (Rio Barragán) 

40VL01 Cuba (Cruce Vía 4002A-1) – Alambrado 

40VL02 Corozal- Sevilla 

40VL 11 Cruce Ruta 4001 - Madroñal – Darién 

40VL 12 Darién - Jiguales - Puente Tierra 

40VL 14 Restrepo - Cruce Ruta 4001 

40VL 15 Restrepo (Cruce Vía 40VL 14) - Loma Larga - Cruce Ruta 4001 

4802VL Cruce Ruta 2302 - Ansermanuevo – Alto Galápagos (Limite Choco) 

48VL01 Ramal El Cairo 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura Valle del Cauca. 

TABLA 3. VÍAS DE TERCER ORDEN 

CÓDIGO NOMBRE DE LA VÍA 

05VL04- 1 Cruce Aguadulce - Bahía Málaga 

19VL01 Ramal a Dagua 

19VL02 Cruce Ruta 1901 - Bitaco - La Cumbre - Pavas - Restrepo 

23VL02 Yumbo - La Cumbre 

23VL04 Vijes - Restrepo 

23VL 13- 1  Darién - Fenicia – Truiillo 

Fuente: Secretaría de Infraestructura Valle del Cauca. 

 

4.1.3. LOCALIZACIÓN DEL TRAMO VIAL, DOBLE CALZADA BUGA – TULUÁ – 

LA PAILA – LA VICTORIA. 

Dado que la pasante tuvo mayor participación e intervención en este tramo vial se presenta la 

siguiente información de la doble Calzada Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria. 

La vía en Concesión se localiza en el Departamento del Valle del Cauca, entre los municipios de 

Buga, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande y Zarzal, en la zona central y norte de este departamento. 

La vía se compone de la Ruta 25-05, iniciando en el Pr 66+902, glorieta Sena de Buga y finalizando 

en el Pr 102+761 en la entrada a la población de Andalucía; continúa con la Ruta 25-06, con origen 

en el Pr 0+000 a la entrada de la población de Andalucía y llega hasta el Pr 42+740, fin de la 

concesión en la entrada Sur al municipio de La Victoria. A todo lo largo del trayecto vial existen 

dos calzadas de doble carril, denominadas Oriental y Occidental; la primera tiene el sentido de 

flujo vehicular desde Buga hacia el municipio de La victoria y la segunda en sentido contrario. 

En la ilustración 4 se muestra la ubicación del tramo vial concesionado de la doble calzada que 

inicia en el municipio Buga y finaliza en el municipio de La Victoria.  
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Ilustración 4. Ubicación Tramo vial concesionado. 

 

Fuente: Consorcio Infraestructura del Valle 

CONTRATO DE CONCESIÓN 

El 30 de diciembre de 1993 el departamento del Valle del Cauca suscribió con El Concesionario 

P.I.S.A. Proyectos De Infraestructura S.A, actualmente (Proyectos De Infraestructura S.A.S ) el 

contrato de concesión No.001 para construir, conservar, mantener, explotar y operar la Segunda 

Calzada de la vía que une las ciudades de Buga -Tuluá - La Paila (Cruce de la Alambrada) y 

rehabilitar, conservar, mantener, explotar y operar la calzada existente que une las ciudades de 

Buga - Tuluá - La Paila (Cruce de la Alambrada). 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

La Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca adjudicó al Consorcio 

Infraestructura Del Valle, según contrato No. 1537 del 23 de diciembre de 2015, la Auditoría 

Financiera e Interventoría Técnica y Operativa del contrato de concesión No. GM – 001 – 93, Buga 

– Tuluá – La Paila – La Victoria, por un plazo de 60 meses, con acta de inicio firmada el 31 de 

diciembre de 2015. 
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4.2. ESTADO JOVEN 

 

El programa Estado Joven, es una iniciativa desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio 

del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, que tiene por objetivo 

facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 

través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público, de esta manera 

pueden participar los jóvenes entre los 15 y 28 años de edad, estudiantes de programas de 

formación normalista, técnico laboral y profesional, tecnólogo, profesional universitario de 

pregrado o de formación integral titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, que dentro 

de sus planes académicos tengan como requisito el desarrollo de prácticas laborales para su 

titulación; y cuenta con los beneficios de experiencia real de la dinámica en el sector público y la 

certificación de la práctica laboral como experiencia profesional. 

Al finalizar el periodo de prácticas, las entidades estatales expedirán la correspondiente 

certificación al estudiante y el tiempo de la práctica será homologado como experiencia 

profesional. 

 

4.2.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Promover la transición al mercado laboral de los jóvenes que finalizan su ciclo de formación post 

media, en los niveles normalista, técnico laboral, técnico profesional, tecnólogo, profesional 

universitario pregrado, o de programas de formación profesional integral titulada del Servicio 

Nacional de Aprendizaje- SENA, a través de incentivos para la realización de prácticas laborales 

en entidades del sector público. (“Estado Joven - Función Pública - funcionpublica.gov.co”) 

 

4.2.2. INCENTIVO  

El programa otorga al estudiante un auxilio de práctica mensual, equivalente a un (1) salario 

mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Este auxilio no es considerado un salario y solamente 

se otorga durante el tiempo de desarrollo de la práctica. (“Estado joven - Ministerio del trabajo”) 
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Como requisito para el desembolso del auxilio de práctica, durante el tiempo de la práctica, los 

estudiantes presentarán al Ministerio del Trabajo informes de avance mensual. 

 

4.2.3. ENTIDADES QUE HACEN POSIBLE ESTE PROGRAMA 

 

• "Ministerio del Trabajo: financia las plazas de práctica del programa, lidera la 

convocatoria a estudiantes y hace seguimiento al desarrollo del proceso." (“Estado joven - 

Ministerio del trabajo”) 

 

• "Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP): lidera la convocatoria 

de las Entidades Estatales a través de la oferta vacantes." (“Estado joven - Ministerio del 

trabajo”) 

 

• "Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo: facilita el Sistema 

de Información del Servicio de Empleo (SISE), para publicar las plazas de práctica 

ofertadas por las Entidades Estatales." (“Estado joven - Ministerio del trabajo”) 

 

 

4.2.4. ACTORES INVOLUCRADOS 

 

• "Ministerio del Trabajo: verificará que los estudiantes presenten los informes de 

cumplimiento de actividades mensuales y autorizará el giro mensual de auxilio de 

práctica." (“Estado joven - Ministerio del trabajo”) 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

23 

 

 

• Entidades estatales: proveerán el escenario de práctica, garantizará la asignación de 

actividades relacionadas con el programa de formación del estudiante y acompañará el 

proceso al interior de la entidad con un tutor.  

• "Instituciones educativas: certificará la condición de “estudiante” de los participantes, 

autorizarán su vinculación al programa y asignarán el monitor para el seguimiento al 

proceso." (“Estado joven - Ministerio del trabajo”) 

• Monitor: Persona asignada por la Institucion Educativa que se encargará de: acompañar 

el desarrollo de la práctica laboral en la Entidad Estatal, revisar y aprobar el plan de práctica 

laboral elaborado por el practicante, avalar los informes presentados por el practicante para 

el reconocimiento del auxilio de práctica e informar a la Institución Educativa y el Comité 

Técnico del Programa, cualquier situación que afecte el normal desarrollo de la práctica 

laboral. 

• Estudiante: persona que desarrollará actividades prácticas relacionadas con su programa 

de formación, en el campo real. 

5. METODOLOGÍA  

 

Mediante la Resolución No. 8.3.2-90.13/ 124 de 2022, expedida el día 09 de marzo de 2022, se 

autorizó la ejecución y el desarrollo del trabajo de grado mediante la modalidad de pasantía, 

titulado: “AUXILIAR DE INGENIERÍA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

ASIGNADAS EN LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE 

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA” bajo la dirección  de la ingeniera Alexandra 

Rosas Palomino, asignada por la Universidad del Cauca quien desempeño las funciones de 

asesorar, revisar y validar los informes presentados durante el avance y desarrollo de la pasantía.  

La práctica profesional se realizo en la Secretaría de Infraestructura – Subsecretaría de 

infraestructura del Transporte del Departamento del Valle del Cauca, en dónde la pasante brindó 

apoyo continúo en la ejecución y seguimiento de cada una de las actividades asignadas en los 

proyectos de infraestructura del transporte y red vial del departamento, bajo la supervisión y 

orientación de los ingenieros: Alfredo Bayardo Almeida García – Subsecretario de infraestructura 
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del Transporte y el ingeniero Edison Holmes Castaño Méndez - Líder de programa, quienes 

compartieron  la información necesaria con la que se desarrolló el trabajo de oficina y las salidas 

a campo cuando estás fueron requeridas.  

Se presentaron informes mensuales del avance de la práctica al Ministerio de Trabajo en 

cumplimiento a los requerimientos del programa Estado Joven, estos contaban con la revisión y 

aprobación de la ingeniera Alexandra Rosas Palomino asignada cómo Monitora por la Universidad 

del Cauca y el ingeniero Alfredo Bayardo Almeida asignado cómo Tutor por la Entidad receptora 

(Gobernación del Valle del Cauca), como evidencia de que la pasante estaba cumpliendo con los 

objetivos y actividades correspondientes. 

 

6.  ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA PASANTE 

 

Con el fin de adquirir y reforzar conocimientos en administración, dirección, gestión y planeación 

tanto técnica como operativa de proyectos relacionados a la infraestructura del transporte, la 

coordinación y supervisión de las actividades rutinarias y periódicas, que contribuyen al adecuado 

y oportuno mantenimiento y buen funcionamiento de las vías departamentales, la pasante participó 

en las siguientes actividades: 

 

6.1. PERMISOS DE USO DE DERECHO DE VÍA 

  

Apoyo en la validación de los permisos de uso de derecho de vías departamentales recibidos por 

parte de entidades públicas y privadas, inicialmente se identificaron los documentos solicitados 

para el trámite y aprobación de estos. Esto con el fin de dar cumplimiento a la aplicación del 

“PROCEDIMIENTO PARA DAR PERMISO PARA EL USO DE VÍAS A CARGO DEL 

DEPARTAMENTO” PR-M2-P4-01, verificando lo establecido en las normas (Manual de diseño 

de vías, Normas de construcción y Gobernación del Valle: requisitos extractados de la ley 1228 de 

2008: Categorización de vías y ley 105 de 1993.), “Ley 1228 de 2008:  Por la cual se determinan 

las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial 
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nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras 

disposiciones.     

Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Se establecen las siguientes 

fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de 

la red vial nacional: (“LEY 1228 DE 2008”) 

1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 

2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 

3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros.” 

Además, se debía validar que la vía a intervenir estuviera dentro de la red vial a cargo del 

departamento que se expone en la Resolución No 0005951 de diciembre 31 de 2015 Ministerio de 

Transporte Categorización vías red departamento del Valle del Cauca y en el Decreto 1-3-0216 de 

2018 por medio del cual se adopta la red vial de competencia Departamental a cargo del 

Departamento. 

Seguidamente se revisaba la información de la solicitud del permiso y se determinaba si la obra a 

ejecutar era de alta o baja complejidad.  Para obras de alta complejidad el solicitante debía cumplir 

con los siguientes requisitos exigidos:  

a. Carta de solicitud firmada por el representante legal de la firma que hace el requerimiento. 

b. Planos de localización de la obra. 

c. Cedula de ciudadanía. 

d. Carta de compromiso en la que el solicitante da cumplimiento a lo establecido en la ley 716 

de abril 28 de 2015 en donde se manifiesta que en caso de requerir el Departamento el uso 

de la vía, esta será desalojada inmediatamente. El solicitante por su cuenta y riesgo 

desplazara las redes instaladas. 

e. RUT 

f. Certificado de cámara de comercio. 

g. Certificado de representación legal. 

h. Planos y presupuesto de la obra. 

i. Cronograma de trabajo. 

j. Plan de seguridad vial. 
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k. Normas técnicas de construcción. 

l.   Concepto CVC  

Para obras de baja complejidad el solicitante debía cumplir con los siguientes requisitos exigidos: 

a. Solicitud a la Secretaría de Infraestructura 

b. Manejo de Trafico según Ley 1228 

c. Informe técnico de la obra a ejecutar 

d. Carta de Compromiso 

e. Póliza de responsabilidad civil en caso de ser necesario. 

Así que se ejecutaron visitas técnicas con el ingeniero delegado por la Subsecretaría de  

Infraestructura del Transporte, la pasante y el ingeniero de la entidad solicitante, con el fin de 

validar la pertinencia del permiso a otorgar, se tomaron las coordenadas de la zona de derecho de 

vía a intervenir y se identificaron las características actuales del estado de la vía.  

 

6.1.1. VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS E INFORMACIÓN DE LAS VÍAS A 

INTERVENIR. 

A continuación, se resume los detalles e información recopilada de las visitas técnicas de permisos 

de intervención de vías solicitados por la entidad Gases de Occidente S.A.E.S.P, en las cuales 

participo la pasante.    
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VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE PERMISO No. 1 

SOLICITUD: Utilización temporal de la zona de vía departamental para la instalación de tuberías 

de gas natural de polietileno de 2” y de ½”, cruzando ambas calzadas con perforación dirigida en 

el PR 102+442 en tubería de ½”, a una profundidad de 1.5m de la rasante. 

NOMBRE DE LA VÍA: Ruta 2505 Cali – Palmira 

- Andalucía 

COORDENADAS: 

• 4°09’38” Norte – 76°10’33” Oeste 

• 4°09’45” Norte – 76°10’32” Oeste 

• 4°09’53” Norte – 76°10’30” Oeste 

 

MUNICIPIO: Andalucía – Valle del Cauca 

LOCALIZACIÓN: Entre el PR 102+220 al PR 

102+705 tanto en la margen izquierda como en la 

margen derecha. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

    

Ilustración 5.  Inicio de Proyecto PR 102+220 - Punto de cruce Tubería ½” - Final del 

Proyecto PR 102+705. 

OBSERVACIONES: 

- La vía cuenta con dos calzadas de circulación, cada una en un solo sentido con dos carriles 

y berma interna y externa de ancho variable, cuenta con un separador y predios a lado y 

lado de la doble calzada. 

- En el sector se ubica una intersección tipo Y que permite el flujo por la ruta 2505 sentido 

sur norte y el ingreso al paso urbano por el municipio de Andalucía, que corresponde a 

una vía en una calzada con circulación vehicular en doble sentido. 

- El pavimento existente se encuentra en buen estado y con adecuadas características de 

drenaje, dadas principalmente por el bombeo de la vía.  

- La vía en el sector se encuentra completamente terminada con señalización vertical y 

demarcación horizontal.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE PERMISO No. 2 

SOLICITUD: Utilización temporal de la zona de vía departamental para la instalación de tubería 

de gas natural de polietileno en el tramo (Fenicia – Las Palmas – La Vigoroza), desde el PR 0 

+000 hasta el PR 5+555 con perforaciones dirigidas paralelas a la vía, con profundidades de 0.6m 

a 1.0m. 

NOMBRE DE LA VÍA: 23VL13-1 Vía Darién – 

Fenicia – Trujillo 
COORDENADAS: 

• 4°08’34” Norte – 76°20’18” Oeste  

• 4°06’54” Norte - 76°21’06” Oeste 

• 4°05’15” Norte - 76°21’54” Oeste 

MUNICIPIO: Riofrio - Valle del Cauca 

LOCALIZACIÓN: Entre el PR 0 +000 hasta PR 

5+555, en la margen derecha e izquierda de la vía. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

   

Ilustración 6. Inicio del proyecto PR 0 +000 - Instalación de regulador - Final del proyecto PR 

5+555 

OBSERVACIONES: 

- La vía y el pavimento existente se encuentra en buen estado, no cuenta con señalización 

horizontal. 

Fuente: Elaboración propia 
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VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE PERMISO No. 3 

SOLICITUD: Permiso de utilización temporal de la zona de vía departamental para realizar la 

instalación de tubería de gas natural de polietileno “PE 80” de (3/4 y 2 Pulg), con perforaciones 

dirigidas paralelas a la vía, con profundidades de 0.6m a 1.0m. 

NOMBRE DE LA VÍA: 25VL05 Zarzal – 

Roldanillo COORDENADAS: 

• 4°24’55” Norte – 76°08’53” Oeste 

• 4°24’55” Norte - 76°08’54” Oeste 
MUNICIPIO: Zarzal - Valle del Cauca 

LOCALIZACIÓN: Sector el Alcázar; entre el PR 

0+000 hasta el PR 0+030. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

 

Ilustración 7. Inicio y Final de instalación red de gas. 

OBSERVACIONES: 

- La vía se ubica en la zona urbana y comercial del municipio, presentándose flujo 

vehicular permanente, la vía y el pavimento existente se encuentra en buen estado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE PERMISO No. 4 

SOLICITUD: Permiso de utilización temporal de la zona de vía departamental para instalar una 

línea de red de gas natural de “PE 80” de (3/4” y 2”), en la margen izquierda de la vía con 

perforaciones dirigidas paralelas a la vía y con profundidades de 0.6m a 1.0m.  

NOMBRE DE LA VÍA: 23VL13-7 El Dovio – 

Quebradagrande – Versalles COORDENADAS: 

• 4°31’36” Norte – 76°13’08” Oeste  

• 4°31’36” Norte – 76°13’07” Oeste 
MUNICIPIO: El Dovio – Valle del Cauca 

LOCALIZACIÓN: Vereda El Crucero, desde el PR 

0 +000 hasta el PR 0+045 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

 

Ilustración 8. Inicio y Final de instalación red de gas. 

OBSERVACIONES: 

- Es una zona rural, la vía y el pavimento existente se encuentra en buen estado, cuenta con 

señalización vertical y la vía no cuenta con señal horizontal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

31 

 

VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE PERMISO No. 5 

SOLICITUD: Permiso para la utilización temporal de la zona de vía departamental para la 

instalación de una línea de red de gas natural de 6”. 

NOMBRE DE LA VÍA: 3202A Cali – Cruce 

Candelaria 

COORDENADAS: 

• 3°25’22” N – 76°27’32” O 

• 3°25’22” N – 76°27’32” O 

• 3°24’45” N – 76°26’05” O 

• 3°24’41” N – 76°25’24” O 

• 3°24’42” N – 76°25’24” O 

• 3°24’36” N – 76°24’54” O 

• 3°24’37” N – 76°24’54” O 

 

MUNICIPIO: Candelaria - Valle del Cauca 

LOCALIZACIÓN: Sector Poblado Campestre – 

Cavasa, por la margen izquierda, desde el PR 

4+414 hasta el PR 10+091, medidos desde el 

Puente de Juanchito hacia Candelaria. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

 

   

Ilustración 9. Inicio del proyecto – Calzada Sur, Cruce de tubería – Calzada Norte, Cruce 

Refinal – Calzada Norte 
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Ilustración 10. PR 9+006 Callejón El Tunal – Calzada Sur, Cruce Callejón EL Tunal – Calzada 

Norte, Final del Proyecto PR 10+091 – Callejón entrada El Carmelo – Calzada Sur. 

 

 

Ilustración 11. Cruce Callejón entrada El Carmelo – EDS PRIMAX – Calzada Norte. 

OBSERVACIONES: 

- La vía en los sectores del proyecto tiene una configuración de doble calzada con dos 

carriles de circulación en cada sentido. 

- Se evidencia que en las entradas a los callejones que conducen a las plantas o zonas 

industriales están constituidas por material en afirmado.   

- El pavimento existente se encuentra en buen estado y con adecuadas características de 

drenaje, dadas principalmente por el bombeo de la vía.  

La señalización vertical y demarcación horizontal se encuentran pendientes de 

instalación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE PERMISO No. 6 

SOLICITUD: Permiso para la utilización temporal de la zona de vía departamental que permita 

la instalación de una línea de red de gas natural de 4”. 

NOMBRE DE LA VÍA: 32VL01 – Vía Cruce vía 

3201 – Cruce Ruta 1901 (Dagua). 

 

COORDENADAS: 

• 3°35’16” N – 76°39’58” O 

• 3°37’17” N – 76°40’49” O 

• 3°38’38” N – 76°41’17” O 

• 3°39’04” N – 76°41’14” O 

• 3°39’11” N – 76°41’31” O 

MUNICIPIO: Dagua - Valle del Cauca 

LOCALIZACIÓN: Por la margen izquierda y 

derecha de la vía 32VL01 – Vía Cruce vía 3201 – 

Cruce Ruta 1901 (Dagua). 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

 

   

Ilustración 12. Inicio del proyecto: Cruce vía Borrero Ayerbe – Queremal, Cruce de tubería – 

Puente Río Dagua, Final tramo en afirmado – inicio Vía Nacional.  

 

  

Ilustración 13. Entrada a Dagua – Inicio Vía departamental, Final del proyecto: Puente Río 

Dagua – Harinera del Valle. 
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OBSERVACIONES: 

- Zona rural en la cual se evidencia que la vía está constituida por material de afirmado y 

en la entrada al municipio de Dagua el pavimento se encuentra en estado regular. 

- La vía no cuenta con señalización vertical ni horizontal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE PERMISO No. 7 

SOLICITUD: Permiso de ocupación del derecho de vía que permita la instalación de una línea 

de red de gas natural de 3”, con una longitud de 5.757 m, medidos desde la salida de Potrerillo 

hacia Tenjo. 

 

NOMBRE DE LA VÍA: 3401– Vía Palmira – 

Tienda Nueva – Potrerillo – Vía hacia El Tolima 

 

COORDENADAS: 

• 3°33’15” N – 76°11’52” O 

• 3°31’12” N – 76°10’02” O 

 

 

MUNICIPIO: Palmira - Valle del Cauca 

LOCALIZACIÓN: Por la margen izquierda y 

derecha de la vía, tramo Potrerillo – Tenjo, desde el 

PR 0+000 hasta el PR 5+757. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

  

Ilustración 14. Inicio del proyecto – El Crucero Potrerillo, Final del proyecto – Crucero El 

Hormiguero.  

 

OBSERVACIONES: 

- Zona rural en la cual se evidencia que la vía está constituida por material de afirmado y 

en algunos tramos en placa huella. 

- La vía no cuenta con señalización vertical ni horizontal. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE PERMISO No. 8 

SOLICITUD: Permiso de ocupación de ocupación de derecho de vía que permita la instalación 

de la tubería del gasoducto de gas natural sobre la vía departamental. 

 

NOMBRE DE LA VÍA: 2901B Alcalá – Pereira 

COORDENADAS: 

• 4°41’23” N– 75°46’42” O 

• 4°41’38” N – 75°47’07” O  

• 4°41’41” N – 75°47’05” O 

• 4°42’04” N– 75°47’26” O 

• 4°42’36” N – 75°47’39” O   

• 4°43’09” N – 75°47’38” O  

 

MUNICIPIO: Alcalá - Valle del Cauca 

LOCALIZACIÓN: Sector Alcalá – Limite 

Risaralda, Los Ángeles – Dinamarca. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

 
Ilustración 15. Inicio de intervención de la vía – Crucero vía Alcalá – Ulloa, Cruce de vía PR 

1+000. 

 
Ilustración 16. Cruce de vía PR 1+089 – Restaurante Puerta de Alcalá, Cruce de vía PR 2+141. 
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Ilustración 17. Cruce de vía PR 3+704, Final intervención de la vía – Puente Río Barbas. 

 

OBSERVACIONES: 

- La vía y el pavimento existente se encuentra en buen estado, cuenta con señalización 

vertical y horizontal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, se resume los detalles e información recopilada de las visitas técnicas de permisos de 

intervención de vías solicitados por la entidad CELSIA S.A. E.S.P, en las cuales participo la 

pasante.    
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VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE PERMISO No. 9 

SOLICITUD: Ocupación de la zona del derecho de vía, con el fin de realizar el mantenimiento 

de la red existente, consiste en la ubicación de un poste nuevo, el reemplazo de cables conductores 

y de postes de la red eléctrica existente. 

NOMBRE DE LA VÍA: Ruta 2505 Cali – Palmira 

- Andalucía.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

 

Ilustración 18.  Inicio del proyecto 

costado oriental - Cruce de la red costado 

occidental - Subestación Andalucía 

MUNICIPIO: Andalucía – Valle del Cauca.  

COORDENADAS: 

• 4°11’31” Norte – 76°09’42” Oeste 

• 4°11’10” Norte – 76°09’41” Oeste 

• 4°10’55” Norte – 76°09’42” Oeste 

 LOCALIZACIÓN: Entre la Subestación 

Andalucía de CELSIA y la Intersección Sur 

Bugalagrande de la vía concesionada.  

 

 
Ilustración 19. Localización Red Paso Urbano 

Andalucía – La Paila 

OBSERVACIONES 
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-  La vía en los sectores del proyecto tiene una configuración en una calzada con un carril 

de circulación en cada sentido. 

- No se presentan ni represamientos, ni traumatismos en la vía, no se presentan restricciones 

especiales al tráfico ni al uso del suelo.  

- El pavimento existente se encuentra en buen estado y con adecuadas características de 

drenaje, dadas principalmente por el bombeo de la vía.  

- La señalización vertical y demarcación horizontal se encuentran en buen estado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE PERMISO No. 10 

SOLICITUD: Permiso de utilización temporal de la zona de vía para la instalación de la red 

eléctrica del proyecto Las Palmas 2 Red de 34.5 KV, cruzando en perforación dirigida la Vía 

2501 Coronado – Rozo y el reemplazo de un poste del PR 4+167 de la margen derecha. 

 

NOMBRE DE LA VÍA:  2501 Coronado – Rozo REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

 

 

MUNICIPIO: Palmira - Valle del Cauca 

COORDENADAS: 

• 3°34’58.8” Norte - 76°19’57 Oeste. 

• 3°33’57.6” Norte - 76°19’55.2 Oeste 

 

 

LOCALIZACIÓN: Km 4+183 de la margen 

derecha y Km 4+204 y PR 4+167 de la margen 

derecha. 
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Ilustración 21. Localización del proyecto 

 

 

 

 

Ilustración 20. Vía 2501 Coronado – 

Rozo, Km 4+183 de la margen derecha y 

Km 4+204 

 

 

OBSERVACIONES 

 

- La vía en los sectores del proyecto tiene una 

configuración en una calzada con un carril 

de circulación en cada sentido, vía de paso 

de trenes cañeros. 

- No se presentan represamientos, 

traumatismos en la vía, restricciones 

especiales al tráfico ni al uso del suelo. 

- El pavimento existente se encuentra en 

regulares condiciones, con deficientes 

características de drenaje, perdida de capa 

de rodadura y piel de cocodrilo. 

- No hay señalización vertical ni 

demarcación horizontal. 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizar las visitas técnicas la pasante elaboro los informes, oficios remitidos para 

expedir la resolución del permiso de ocupación del derecho de vía y elaboración de actas de inicio 

correspondiente a cada resolución. A continuación, se presenta en la ilustración 22 un ejemplo de 

Acta de inicio de resolución del permiso de ocupación del derecho de vía elaborada por la pasante, 

en donde se menciona el tramo vial para el cual se concede el permiso, la fecha de inicio y 

finalización de este.   

Ilustración 22. Acta de inicio resolución del permiso de ocupación del derecho de vía. 

 

Fuente: Modelo de Acta de inicio resolución del permiso de ocupación del derecho de vía, 

Subsecretaría de Infraestructura del Valle del Cauca. (2022) 

 

Por otra parte, se realizaron visitas técnicas en las cuales se validaron las obras ejecutadas y 

finalmente se realizó el acta de liquidación en donde se da por finalizado el permiso expedido de 

cada proyecto. A continuación, se evidencia en la ilustración 23 un ejemplo de registro fotográfico 

de la visita técnica realizada para validar la obra ejecutada y terminada en el plazo estipulado.  

Se le concedió permiso a Gases de Occidente S.A. E.S.P. para la utilización temporal de la zona 
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de vía para instalar una línea de red de gas natural, en la vía 25VL09, Jamundí – Robles – Timba 

(municipio de Jamundí, sector paso de la Bolsa Mz 16). En las coordenadas 3°14’5’’ N – 

76°33’36’’ O y 3°14’6’’ N – 76°33’37’’ O 

Ilustración 23. Intervención del derecho de vía. 

   

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora se presenta en la ilustración 24 el Acta de terminación de resolución del permiso expedido 

elaborada por la pasante, en donde se menciona el tramo vial para el cual se concedió el permiso, 

la verificación de las obras realizadas en el tiempo establecido y el buen estado de la zona de 

exclusión de la vía y se finaliza el permiso expedido.  
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Ilustración 24. Acta de terminación de resolución del permiso expedido 

 

Fuente: Modelo de Acta de terminación de resolución del permiso expedido, Secretaría de 

Infraestructura del Valle del Cauca (2022) 

 

6.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA DOBLE CALZADA BUGA – TULUÁ 

– LA PAILA – LA VICTORIA. 

 

En esta actividad la pasante obtuvo conocimiento de la supervisión del contrato de interventoría, 

documentación utilizada por la interventoría para revisión, seguimiento y control de obra de las 

actividades de manteniendo rutinario realizado por el Concesionario P.I.S.A. en la doble Calzada 

Buga– Tuluá – La Paila – La Victoria, que se realizan con el fin de reparar o reponer las 

condiciones de deterioro que se han producido la vía y en sus elementos conexos a lo largo del 

año. A continuación, se nombran las actividades que la pasante logro evidenciar.  
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• MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PAVIMENTO 

Parcheo en las Calzadas: Se reemplazaron las áreas de pavimento que se encontraban 

deterioradas en la calzada y que afectaban exclusivamente a las capas asfálticas, encontrándose en 

buenas condiciones la base granular y demás capas inferiores. 

Sello emulsión arena: Se hizo el recubrimiento del pavimento asfáltico con un riego de un 

material bituminoso, seguido por la extensión y la compactación de una delgada capa de arena, 

con el fin de sellar de la superficie y mejorar temporalmente la fricción superficial. 

Parcheo provisional: Se realizo el relleno de depresiones localizadas y desprendimientos del tipo 

ojo de pescado en las calzadas empleando mezcla asfáltica en caliente. 

En la siguiente tabla (Tabla 4) se presenta el resumen de las actividades de mantenimiento rutinario 

del pavimento, los sectores y calzadas intervenidas.  

TABLA 4. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PAVIMENTO 

Actividad Unid Cantidad Sector Calzada 

Parcheo m2 310,2 Tuluá – San Pedro Oriental - Occidental 

Sello emulsión arena m2 349,6 
San Pedro – La 

Paila 
Oriental 

Parcheo Provisional m2 12,6 Buga - La Victoria Oriental – Occidental 

Fuente: Concesionario Proyectos de Infraestructura S.A.-PISA 

En las ilustraciones 25 y 26 se presenta la evidencia del trabajo ejecutado por el personal del 

Concesionario y la ubicación donde se realizó el sello emulsión arena y el parcheo con mezcla en 

caliente en cumplimiento a las actividades expuestas anteriormente. 
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Ilustración 25. Sello emulsión arena. PR 81+225 Calzada oriental         

Ilustración 26. Parcheo con mezcla en caliente. PR 82+974 Calzada occidental           

         

• DEFENSAS METÁLICAS 

En cumplimiento a la seguridad vial de los usuarios se instalaron las defensas metálicas curvadas 

del tipo doble onda (perfil W) , instalándose en los lugares donde existe peligro latente por 

accidentes ya sea por la curvatura de la vía, altura de los terraplenes, alcantarillas, accidentes 

topográficos. 

Reparación de defensas metálicas: la cual puede incluir solamente el cambio de piezas terminales 

o elementos de fijación, o el reemplazo de secciones completas de la defensa, incluidos los postes 

y los elementos de sujeción. 

En la siguiente tabla (Tabla 5) se presenta el resumen de las actividades de mantenimiento de los 

elementos de seguridad, los sectores y calzadas donde se realizaron.  

TABLA 5. DEFENSAS METÁLICAS 

Actividad Unid Cant. Sector Calzada 

Instalación de 

defensas metálicas 
ml 99,06 

Tuluá – 

Bugalagrande 
Oriental – Occidental 

Reparación de 

defensas metálicas 
ml 384,8 Buga – La Victoria Oriental – Occidental 
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En las ilustraciones 27 y 28 se presenta la evidencia del trabajo ejecutado por el personal del 

Concesionario y la ubicación donde se realizó la instalación y reparación de las defensas metálicas.  

           

Ilustración 27. Reparación de defensas metálicas. PR69+900 calzada occidental  

Ilustración 28. Instalación de defensas metálicas. PR05+000 calzada occidental 

               

• MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE 

Limpieza de alcantarilla tipo Boxcoulvert: Se realizo la remoción, transporte y disposición en 

vertederos apropiados de todos los elementos extraños que se encontraban en las alcantarillas, así 

como en sus cajas de entrada y áreas de salida, de manera de dejar totalmente libre la sección de 

escurrimiento del agua original. 

Limpieza de canales y zanjas de coronación: En esta actividad se realizó la remoción, transporte 

y disposición en vertederos apropiados de todos los materiales depositados dentro de la sección de 

escurrimiento de canales y zanjas de coronación, revestidos o no revestidos, incluidos los descoles, 

ubicados dentro del derecho de vía, de manera de dejar totalmente libre la sección y la pendiente 

de escurrimiento original. 

En la siguiente tabla (Tabla 6) se presenta el resumen de las actividades de mantenimiento de obras 

de drenaje, los sectores y calzadas donde se realizaron. 
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TABLA 6. MANTENIMIENTO OBRAS DE DRENAJE  

Actividad Unid Cantidad Sector Calzada 

Limpieza y 

mantenimiento de obras 

menores 

Und 84 
Buga - La 

Victoria 
Oriental - Occidental 

Limpieza de cunetas y 

canales 
Km 4,53 

Buga - La 

Victoria 
Oriental - Occidental 

Fuente: Concesionario Proyectos de Infraestructura S.A.-PISA 

En las ilustraciones 29 y 30 se presenta la evidencia del trabajo ejecutado por el personal del 

Concesionario y la ubicación donde se realizó el mantenimiento de las obras de drenaje como son 

la limpieza de obras menores y la limpieza de cunetas y canales.  

        

Ilustración 29. Limpieza de Boxcoulvert. PR 04+265 Calzada oriental        

Ilustración 30. Limpieza de zanja de coronación.  PR 03+650 Calzada oriental 

 

• MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. 

Esta actividad se refiere al control de la vegetación en el derecho de vía, y se realizaron los trabajos 

de rocería y erradicación de maleza en donde se efectuó la eliminación selectiva de vegetación y 

remoción de arbustos, podas de árboles existentes en las zonas laterales y separadores de la vía 

para mejorar la visibilidad y la visión de las señales de tránsito. Comprendió, además, el retiro de 
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los residuos vegetales y su disposición en sitios aprobados. Siguiendo los criterios establecidos por 

la autoridad ambiental competente.   

En la siguiente tabla (Tabla 7) se presenta el resumen de las actividades de mantenimiento de zonas 

verdes, los sectores y calzadas donde se realizaron. 

TABLA 7. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 

Actividad Unid Cantidad Sector Calzada 

Rocería y erradicación de 

malezas en prados de 

taludes y zonas verdes de 

pasos elevados y glorietas. 

Ha 18,1 
Buga – La 

Victoria 

Oriental - 

Occidental 

Control de crecimiento de 

vegetación en zonas 

laterales, separador y 

jardines.  

Km 43,3 
Buga – La 

Victoria 

Oriental - 

Occidental 

Fuente: Concesionario Proyectos de Infraestructura S.A.-PISA 

En las ilustraciones 31 y 32 se presenta la evidencia del trabajo ejecutado por el personal del 

Concesionario y la ubicación donde se realizó el mantenimiento de zonas verdes de la doble 

calzada. 

     

Ilustración 31. Podas de árboles. PR36+900 calzada occidental 

Ilustración 32. Rocería de zonas verdes. PR96+200 Separador  
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• SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

Lavado de señales menores: En cumplimiento a la seguridad vial de los usuarios se realizó la 

limpieza mediante lavado de la cara de los tableros de las señales verticales donde se encuentra su 

mensaje, de manera que éste se encuentre visible y legible y mantenga su efectividad. La limpieza 

incluyó, también, las caras posteriores de los tableros, los postes y demás estructuras soportantes. 

Retiro, reparación e instalación de señales verticales y dispositivos de señalización: Se 

reemplazaron algunas señales verticales laterales defectuosas, reglamentarias, preventivas e 

informativas, conforme a las exigencias del manual de señalización vial del Ministerio de 

Transporte. 

En la siguiente tabla (Tabla 8) se presenta el resumen de las actividades de mantenimiento de la 

señalización vertical, la cantidad de señales que se pintaron, lavaron y reemplazaron, los sectores 

y calzadas donde se realizaron. 

TABLA 8. MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Actividad Unid Cantidad Sector Calzada 

Pintura de señales 

verticales elevadas 
Unid 12 

Buga - La 

Victoria 

Oriental - 

Occidental 

Lavado de señales 

menores 
Unid 318 

Tuluá - La 

Victoria 

Oriental - 

Occidental 

Retiro, reparación e 

instalación de señales 

menores y dispositivos 

de señalización 

Unid 265 
Buga - La 

Victoria 

Oriental - 

Occidental 

Fuente: Concesionario Proyectos de Infraestructura S.A.-PISA 

En las ilustraciones 33 y 34 se presenta la evidencia del trabajo ejecutado por el personal del 

Concesionario y la ubicación donde se realizó el mantenimiento de la señalización vertical. 
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Ilustración 33. Cambio de tablero de señal menor. PR38+400 calzada oriental 

Ilustración 34. Pintura de señales verticales elevadas. PR71+800 calzada occidental 

 

    

• SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Líneas de demarcación y marcas viales: Se realizaron actividades de suministro, 

almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico o resina termoplástica de aplicación 

en caliente, reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas y marcas viales sobre un 

pavimento, de acuerdo con las dimensiones y los colores que indiquen los documentos del proyecto 

y conforme a las exigencias del manual de señalización vial del Ministerio de Transporte. 

Instalación de tachas reflectivas: Esta actividad se refiere al suministro e instalación de 

delineadores de piso elevados incluyendo, la remoción y reemplazo de aquellos que no cumplan 

adecuadamente su función por encontrarse en mal estado. El manual de señalización vial del 

Ministerio de Transporte considera delineadores de piso elevados aquellos de más de 6 mm y hasta 

21 mm de altura para las tachas reflectantes, y deberán cumplir con las especificaciones generales 

de construcción de carreteras del INVIAS. 

En la siguiente tabla (Tabla 9) se presenta el resumen de las actividades de mantenimiento de la 

señalización horizontal, las líneas de demarcación y marcas viales, el número de tachas que se 

instalaron, los sectores y calzadas donde se realizó esta actividad.  
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TABLA 9. MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  

Actividad Unid Cantidad Sector Calzada 

Demarcación 

definitiva línea de 12 

cm en eje y 15 cm en 

bordes y 20cm 

km 24,2 Buga - Zarzal 
Oriental - 

Occidental 

Demarcación marcas 

viales 
m2 250,5 Zarzal Occidental 

Instalación de tachas 

reflectivas 
Unid 1047 Buga – La Paila 

Oriental - 

Occidental 

Fuente: Concesionario Proyectos de Infraestructura S.A.-PISA 

En las ilustraciones 35 y 36 se presenta la evidencia del trabajo ejecutado por el personal del 

Concesionario y la ubicación donde se realizó el mantenimiento de la señalización horizontal.   

      

Ilustración 35. Repintado de marcas viales – resalto. PR21+200 – Calzada occidental. 

Ilustración 36. Repintado de línea de izquierda. PR74+600 – Calzada oriental. 
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• OBRAS VARIAS 

Reparación y mantenimiento de barandas metálicas de puentes: Se realizo la reparación, 

limpieza y pintura de las barandas metálicas del puente. El tipo de limpieza de las barandas 

dependió de su grado de afectación. 

Construcción de cunetas sección en V concreto simple 3.000 PSI:  Se reconstruyeron las 

cunetas de concreto cuyo estado se consideraba inaceptable para prestar el servicio hidráulico para 

el cual fueron construidas. Se empleo el concreto vaciado in situ, Para la elaboración de la mezcla 

de concreto y la construcción de los nuevos tramos de cuneta se realizó conforme lo indican las 

especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS. 

En la siguiente tabla (Tabla 10) se presenta el resumen de la construcción de cunetas y reparación 

y mantenimiento de las barandas metálicas de los puentes, los sectores y calzadas donde se realizó 

esta actividad 

TABLA 10. OBRAS VARIAS 

Actividad Unid Cantidad Sector Calzada 

Reparación y 

mantenimiento de 

barandas metálicas de 

puentes 

ml 175 Buga Occidental 

Construcción de 

cunetas sección en V 

concreto simple 3.000 

PSI 

ml 83 
Tuluá - 

Andalucía 

Oriental – 

Occidental 

Fuente: Concesionario Proyectos de Infraestructura S.A.-PISA 

En las ilustraciones 37 y 38 se presenta la evidencia del trabajo ejecutado por el personal del 

Concesionario y la ubicación donde se realizó la Construcción de cunetas y la reparación de las 

barandas metálicas de los puentes.    
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Ilustración 37. Construcción de cunetas revestidas. PR5+050 – Calzada Oriental 

Ilustración 38. Reparación de baranda metálica. PR76+000 – Calzada occidental 

 

• PASO ELEVADO PALO BLANCO 

En el Paso Elevado Palo Blanco el Concesionario realizo las siguientes actividades en 

cumplimiento a lo solicitado por parte de la Interventoría, reforzando su adecuado mantenimiento 

y limpieza del Paso elevado. 

Limpieza y reposición de hitos:  Se realizo el respectivo lavado de los hitos viales también 

conocidos como delineador vial o hitos flexibles, de tal manera que las franjas de láminas 

reflectivas fueran visibles. Y se hizo la reposición de los que se encontraban en malas condiciones, 

y así cumplir con su función de dividir los carriles del paso elevado.  

En las ilustraciones 39, 40 y 41 se presenta la evidencia del trabajo ejecutado por el personal del 

Concesionario en el Paso Elevado Palo Blanco. 
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39       40     41   

Ilustración 39. Limpieza y reposición de hitos. 

Ilustración 40. Limpieza y pintura de barandas. 

Ilustración 41. Limpieza de paso elevado. 

 

ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA E INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS OPERATIVOS. 

La pasante apoyo en el desarrollo de las actividades propuestas tanto en campo como en oficina y 

la elaboración de los respectivos informes de seguimiento de supervisión del contrato de 

interventoría y los informes de comité técnico – operativo de avance que se realizaban entre la 

Gobernación Valle del Cauca, Interventoría y el Concesionario.  

El objetivo de los informes de seguimiento de supervisión era verificar las actividades adelantadas 

por el contratista de interventoría durante cada periodo, a continuación, se mencionen algunas de 

las obligaciones, compromisos, y/o actividades contempladas en el contrato por parte del 

contratista. De acuerdo con el informe de interventoría y con lo evidenciado en terreno, la 

interventoría realizó las siguientes actividades: 

a. Medición de indicadores de la carpeta asfáltica IRI, Ahuellamiento, fallas y medición de la 

retroreflectividad de las señales verticales correspondientes al índice de estado No 13, primer 

semestre de 2022.  

b. Se continuó con el proceso de digitalización del archivo del contrato de concesión.  
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c. Seguimiento al componente ambiental del proyecto, en donde se inspecciono el tramo 

comprendido entre el PR 66+902 y el PR 102+730 de la Ruta 25-05 y el PR 0+000 y el PR 42+740 

de la Ruta 25-06 de las calzadas oriental y occidental evaluando el estado de las zonas laterales (se 

identifica acumulación de basuras, escombros, sedimentos en berma, falta de rocería y 

mantenimiento realizado en cunetas, canales y obras de drenaje). 

d. Se inició el seguimiento a los hallazgos y solicitudes por parte de La Autoridad Ambiental 

ANLA en la visita realizada del seguimiento al informe de cumplimiento ambiental de los 

expedientes abiertos LAM  3690 (ICA No 33, 38, 39) y de LAM 3455 (ICA No 26, 27,28, 29). 

e. Seguimiento al convenio CI-003-2021 Gobernación del Valle – ANI, en donde se verifico 

el cargue de información por parte del concesionario a la plataforma Aniscopio. 

f. Seguimiento al componente seguridad y salud en el trabajo, en donde se adelantó la 

verificación de la implementación y cumplimiento del protocolo de bioseguridad para mitigar 

contagio del virus COVID-19, así mismo, la interventoría realizo el seguimiento a los informes 

relacionados con las medidas de promoción y prevención en los distintos ambientes laborales del 

proyecto (estaciones de peaje, área administrativa y de mantenimiento, área de servicios conexos 

básicos). 

g. Seguimiento técnico, en donde se actualizo el inventario de ocupación del derecho de vía 

encontrando 74 invasores en la calzada oriental y 324 en la calzada occidental. 

h. Se realizo seguimiento a la señalización temporal existente en el derecho de vía, 

describiendo las respectivas observaciones con el fin de mejorar las condiciones de 108 señales 

temporales.  

i. En las inspecciones viales la Interventoría se realizó el seguimiento al mantenimiento de 

señalización, trabajos de rocería, limpieza de berma, labores de mantenimiento rutinario: parcheo, 

sello emulsión arena y sello de fisuras, se verifico el equipo y personal utilizados para la reparación 

de carpeta asfáltica y parcheo rutinario, actualización del inventario de obras de drenaje. 

k. La interventoría verifico que el Concesionario realiza actividades relacionadas con la 

operación de la vía, tales como: control de tráfico, recaudo en las estaciones de peaje, servicios 

conexos básicos (central de emergencias, policía de carreteras, ambulancias, grúa y carro taller, 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

55 

 

servicio de inspección vial, servicio de aseo), adicionalmente, se verifico la ejecución de 

actividades de señalización, obras de drenaje, limpieza, zonas verdes y pavimento. 

l. En la auditoria de sistemas para los equipos de control de tráfico, se verifico el estado de 

los equipos de control de tránsito vehicular y recaudo, clasificación de vehículos e identificación, 

registro de recaudo de la tasa de peaje, inspección de las Estaciones de peaje y de los equipos de 

conteo clasificación de registro, supervisión de sistemas, inspección de la información de Tránsito 

y recaudo, evaluación de rutinas de cálculo, se verifico el estado e inventario de los aplicativos o 

software. 

m. Como resultado de la evaluación se identificaron en las estaciones de peaje los puntos a 

mejorar y se hicieron las respectivas recomendaciones. 

n. En el informe de Interventoría realizado por BRAIN S.A.S y el equipo en terreno se 

analizan temas pendientes por resolver: Mejoramiento de la obra de drenaje de la doble calzada 

occidental y la canalización de la Quebrada La Pachita, retornos no reglamentarios en el sector de 

Los Chancos y San José, la construcción de aliviaderos en el sector de La Paila, la afectación del 

derecho de vía parador PR 0+550 en el municipio de Andalucía y por los vendedores de frutas de 

La Paila, El estacionamiento de vehículos sector Palo Blanco, la Inundación de la calzada oriental, 

por desborde de la acequia Chambimbal, Parqueos indebidos en zona del derecho de vía en La 

Paila en calzada occidental, La afectación por el desbordamiento del río La Paila. 

o. Se entrega relación de temas jurídicos pendientes en especial los excedentes de tarifa 

diferencial del peaje de Betania, municipio de San Pedro. 

p. Revisión del informe de operación del Concesionario, en el que se incluyen los servicios 

conexos básicos, dispositivos de seguridad realizados por policía de Tránsito, registro de 

accidentalidad. 

q. Se realizó la revisión y análisis del informe presentado por la fiduciaria de los encargos 

fiduciarios. 

De igual forma se desarrollaron las siguientes actividades: 

Acompañamiento durante los recorridos por la doble calzada Buga – La Victoria realizados por 

los funcionarios de la Gobernación del Valle, en donde asistió el ingeniero delegado por la 
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Subsecretaria de Transporte y la pasante, verificando la operación y funcionamiento y la presencia 

del personal de interventoría, en el periodo se desarrollaron comités técnicos y recorridos por la 

doble calzada con el personal de La Superintendencia de Transporte y La Autoridad Ambiental 

ANLA. 

En el siguiente registro fotográfico se evidencia el acompañamiento y recorrido por la doble 

calzada que se realizaba mensualmente con el fin de tratar, evaluar temas puntuales e identificar 

situaciones que requerían atención de actores regionales, públicos y privados. 

Registro fotográfico acompañamiento y recorrido por la doble calzada. 
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ELABORACIÓN DE ACTAS DE PAGO. 

Mensualmente se debían elaborar las actas de pago del contrato de consultoría 010-18-1537-2015 

Auditoria Financiera e Interventoría Técnica y Operativa al Contrato GM-001-1993, concesión 

Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y el 

Concesionario Proyectos de Infraestructura S.A.-PISA. Esto debidamente revisado y aprobado por 

la Secretaría de Infraestructura y Subsecretaría del Transporte y conforme a lo previsto del 

contrato, lo cual era respaldado por el informe mensual de Interventoría. 

A continuación, se presenta en la ilustración 42 un ejemplo de Actas de pago del contrato de 

consultoría y auditoria Financiera e Interventoría Técnica y Operativa elaborada por la pasante. 
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Ilustración 42. Acta de pago. 

 

Fuente: Modelo de Acta de pago, Secretaría de Infraestructura del Valle del Cauca (2022) 

6.3. COMITÉS TÉCNICOS – OPERATIVOS 

 

En la participación de los comités técnicos – operativos de avance y control de operación y 

funcionamiento de la doble calzada Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria., se resaltan los 

siguientes aspectos que requieren atención: 

Paso Elevado Palo Blanco 

La Interventoría expone que se requiere incrementar la frecuencia del mantenimiento de algunos 

elementos y limpieza del paso elevado, que por la alta circulación de tráfico no tiene la durabilidad 
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esperada. Además, se solicita condicionar el empalme de la defensa metálica con la baranda del 

puente, están pendientes de instalar las señales verticales.  

Ilustración 43. Paso Elevado Palo Blanco 

 

Fuente: Elaboración propia 

PR 74+575 – 74+600 Calzada Oriental  

En este sector hay tramos de cunetas de coronación fracturadas y arboles con raíces expuestas que 

representan un riesgo para los usuarios de la vía.  

Se acuerda coordinar una visita con la CVC para gestionar la autorización del retiro de los árboles 

y perfilamiento del talud ya que hubo negación por parte de la entidad en una solicitud pasada 

realizada por el Concesionario.  

Ilustración 44. Árboles con raíces expuestas. PR 74+575 – 74+600 
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PR 80+800 Calzada oriental – carril derecho 

La carpeta asfáltica presenta daños consistentes en fisuras y pieles de cocodrilo. Además, el 

tratamiento de arena emulsión realizado recientemente presenta perdida de agregados y exudación.  

Se incluirá en la programación del mantenimiento periódico este tramo. 

Ilustración 45. Carpeta asfáltica. PR 80+800 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PR 94+200 Paso Elevado La Marina / Barrio La Cruz 

Se evidencia las obras construidas por el Concesionario de acuerdo con los compromisos 

establecidos (construcción de cunetas, sardineles, limpieza de canales en tierra), así mismo expone 

que se está revisando la posibilidad de instalar o no un desarenador a la entrada del box por temas 

ambientales y el box Coulvert cuenta con mantenimiento periódico para el retiro de sedimentos.  
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Ilustración 46. PR 94+200 Paso Elevado La Marina / Barrio La Cruz 

 

Fuente: Elaboración propia 

PR 22+300 Obras sobre el Rio La Paila  

Debido a la creciente del río se ha afectado parte de la estructura del puente, evidenciándose 

socavación en el estribo y la aleta del costado sur occidental de la calzada oriental. 

Ilustración 47. PR 22+300 Puente Río La Paila 

                 

Fuente: Elaboración propia 

PR 69+000 Calzada Occidental 

Se evidencia que el concesionario se encuentra adelantando actividades de mejoramiento y 

mantenimiento de la zona verde ubicada en este sector, ante la solicitud realizada por la 

Interventoría. 
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Se requiere el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca para reestablecer el manejo del espacio 

público en la zona con la Secretaría del Municipio de Buga.  

Ilustración 48. Invasión derecho de vía. PR 69+000 Calzada Occidental 

 

Fuente: Elaboración propia 

PR 71+625 Paso Elevado Lechugas 

El Concesionario está realizando el mantenimiento de la rampa central del puente y una vez se 

inicien las actividades de producción de mezcla asfáltica se realizará el mantenimiento rutinario a 

la carpeta de rodadura del paso elevado, además está a la espera de la serigrafía de la señalización 

para la respectiva instalación de señalización vertical solicitada por la interventoría.  

Ilustración 49. PR 71+625 Paso Elevado Lechugas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PR 86+160 Paso Elevado San Carlos 

Se evidencian las actividades de mantenimiento de la demarcación horizontal, zonas laterales y 

bermas; se encuentra pendiente el mantenimiento de las señales elevadas solicitadas por la 

interventoría.  

Ilustración 50. PR 86+160 Paso Elevado San Carlos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente registro fotográfico se evidencia la participación de la pasante en los comités 

técnicos – operativos, donde se trataban y evaluaban temas puntuales, se identificaban situaciones 

que requerían atención de actores regionales, públicos y privados en la doble calzada, se 

implementaban soluciones para los imprevistos según el criterio ingenieril de cada una de las 

partes, y se presentaban los avances de las actividades rutinarias y periódicas del Concesionario 

en la doble Calzada.  
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Registro fotográfico comités técnicos – operativos.  

 

 

6.4. REVISIÓN DE PLANOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS. 

 

La pasante realizo la verificación de la información e identificación de los planos, diseños, costos 

y las actividades a ejecutar en el cronograma de los proyectos radicados en la Subsecretaría de 

Infraestructura del Transporte para el permiso de uso de derecho de vía departamental.  

En la ilustración 51 se evidencia como se realizaba la revisión de un plano antes de hacer la visita 

técnica para validar la información, las características principales y el diseño expuesto. 

Ilustración 51. Revisión de planos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5. ESTADO ACTUAL DE LA RED VIAL  

 

La Secretaría de Infraestructura del Transporte realiza la administración vial de las 72 vías del 

departamento del Valle del Cauca, según inventario vial del Decreto 1-3-0316-2018”. Los 

porcentajes del estado de la vía, bueno, regular, malo, pésimo e intransitable, según inventario del 

INVIAS (2016), la administración vial existente (1313,79 km). 

La pasante participó en el diagnóstico del avance de visitas realizadas para la validación del 

inventario vial departamental y el procesamiento de información. En el siguiente gráfico se 

presenta el resumen del estado de la red vial departamental en porcentajes clasificándolas en estado 

bueno, regular, malo, pésimo e intransitable. 

Gráfico 1. Estado de la red vial departamental 

 

 Fuente: Subsecretaría de Infraestructura del Transporte  

Según las Microrregiones del departamento del Valle del Cauca se obtienen las siguientes 

conclusiones del estado actual de la red vial.  A continuación, se presenta las ilustraciones del 

mapa correspondiente a cada microrregión con los municipios y vías que lo conforman, además 

de las tablas correspondientes con el nombre y código de la vía departamental, la longitud de vía 

y su respectiva clasificación del estado actual (bueno, regular, malo, pésimo e intransitable)
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MICRORREGIÓN 1: CENTRO-BUGA 

Buga, Yotoco, Guacarí, Calima, El Darién, Restrepo.  

Ilustración 52. Mapa microrregión 1. Centro - Buga 

 

        LONGITUD POR ESTADO (m) 

MICRORREGIÓN CÓDIGO 

DE LA 

VÍA 

NOMBRE DE LA VÍA LONG 

(KM) 
Bueno Regular Malo Pésimo Intransitable 

CENTRO- BUGA 

(8 VÍAS) 

25VL15 GUACARÍ – GUABAS 4.12 102.2 4014.8 - - - 

25VL17 BUGA - LA HABANA - 

TRES ESQUINAS 

12.66 3008.8 9150.5 500.4 - - 

25VL35 GUACARÍ - GUABITAS 

- TRES ESQUINAS – 

GINEBRA 

7.14 835.2 5899.8 400.6 - - 

25VLE PASO POR BUGA 2.82 1509.1 1312.8 - - - 

40VL11 CRUCE RUTA 4001 - 

MADROÑAL – DARIÉN 

0.30 - 297.9 - - - 
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40VL12 DARIÉN - JIGUALES - 

PUENTE TIERRA 

0.08 79.9 0.0 - - - 

40VL14 RESTREPO - CRUCE 

RUTA 4001 

0.05 - 49.3 - - - 

40VL15 RESTREPO (CRUCE 

VÍA 40VL14) - LOMA 

LARGA - CRUCE RUTA 

4001 

0.05 - 53.1 - - - 

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura del Transporte  

MICRORREGIÓN 2: CENTRO-SEVILLA- CAICEDONIA.  

Caicedonia, Sevilla  

Ilustración 53. Mapa microrregión 2. Centro - Sevilla - Caicedonia 
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  LONGITUD POR ESTADO (m) 

MICRORREGIÓN CÓDIGO 

DE LA 

VÍA 

NOMBRE DE LA VÍA LONG 

(KM) 
Bueno Regular Malo Pésimo Intransitable 

CENTRO-

SEVILLA- 

CAICEDONIA 

(4 VÍAS) 

4002ª URIBE – SEVILLA 28.62 10821.4 15502.6 2297.8 - - 

4002A-1 SEVILLA - 

CAICEDONIA - 

LIMITE QUINDÍO 

(RIO BARRAGÁN)) 

1.27 - 1270.2 - - - 

40VL01 CUBA (CRUCE VÍA 

4002A-1) – 

ALAMBRADO 

9.42 4329.7 3120.4 1971.3 - - 

40VL02 COROZAL – SEVILLA 17.95 2315.0 7847.6 6810.5 978.7 - 

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura del Transporte  
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MICRORREGIÓN 3: CENTRO-TULÚA 

Tulúa, San Pedro, Andalucía, Bugalagrande, Riofrio, Trujillo 

Ilustración 54. Mapa microrregión 3. Centro - Tulúa 

 

        LONGITUD POR ESTADO (m) 

MICRORREGIÓN CÓDIGO 

DE LA 

VÍA 

NOMBRE DE LA 

VÍA 
LONG 

(KM) 
Bueno Regular Malo Pésimo Intransitable 

CENTRO- 

TULUÁ 

(8 VÍAS) 

23VL13 TRUJILLO - RIO 

FRIO 

0.04 36.8 - - - - 

23VL13-1 DARIÉN - FENICIA 

– TRUJILLO 

72.55 14270.2 49833.51 8237.66 206.27 - 

25VL04 RIOFRIO - TULÚA 0.03 - 29.40 - - - 

25VL22 TULUÁ - SAN 

RAFAEL - 

BARRAGÁN - LA 

UNIÓN - LIMITE 

97.43 12317.7 52697.04 26954.01 5456.51 - 
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TOLIMA (VÍA A 

RONCESVALLES) 

25VL25 ANDALUCÍA - 

TAMBORAL - EL 

SALTO- TRES 

ESQUINAS - 

TULUÁ 

16.19 6162.3 9145.45 879.14 - - 

25VL34 TULUA (CRUCE A 

SAN RAFAEL) - LA 

MARINA 

9.77 8873.4 607.07 293.13 - - 

25VLF PASO POR 

PRESIDENTE 

1.47 - 1465.45 - - - 

25VLG PASO POR SAN 

PEDRO 

4.22 100.9 4114.78 - - - 

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura del Transporte  
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MICRORREGIÓN 4: NORTE- CARTAGO 

Cartago, Ansermanuevo, Argelia, El Águila, Obando, Ulloa, Alcalá, El Cairo.  

Ilustración 55. Mapa microrregión 4. Norte - Cartago 

 

  
 

    LONGITUD POR ESTADO (m) 

MICRORREGIÓN CÓDIGO 

DE LA 

VÍA 

NOMBRE DE LA VÍA LONG 

(KM) 
Bueno Regular Malo Pésimo Intransitable 

NORTE- 

CARTAGO 

(11 VÍAS) 

23VL13-5 ANSERMANUEVO - 

LA QUIEBRA DE SAN 

PABLO - EL ÁGUILA 

27.58 6156.4 11119.9 6782.9 3517.9 - 

23VL13-9 ARGELIA - LA 

MARINA 

2.69 860.1 1633.6 197.8 0.0 - 
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25VL31 OBANDO - VILLA 

RODAS - CRUCE RUTA 

NACIONAL 25VL07 

37.44 3230.2 15449.3 13514.3 5243.0 - 

2901B ALCALÁ - PEREIRA 

(SECTOR ALCALÁ - 

LIMITE RISARALDA) 

6.96 511.1 5649.0 591.0 209.4 - 

29VL01 ALCALÁ - ULLOA 5.73 2719.7 2520.7 490.8 0.0 - 

29VL02 ALCALÁ - 

MARAVELEZ - LIMITE 

QUINDÍO (VÍA A 

FILANDIA) 

10.35 783.9 6323.0 3186.7 57.1 - 

29VL03 ALCALA - LA 

CUCHILLA - LIMITE 

QUINDIO (VIA A 

FILANDIA) 

8.88 798.6 5791.3 1548.8 740.4 - 

29VL04 CRUCE CENTRAL 

PEREIRA - 

MONTEZUMA - 

ULLOA 

8.05 1260.5 5252.7 1535.9 0.0 - 

29VL05 ULLOA - CHAPINERO 

- LIMITE QUINDIO 

(VIA A FILANDIA) 

4.58 888.7 2002.5 1690.1 0.0 - 

4802VL CRUCE RUTA 2302 - 

ANSERMANUEVO - 

ALTO GALÁPAGOS 

(LIMITE CHOCO) 

50.88 4285.0 30717.8 14410.3 1470.8 - 

48VL01 RAMAL EL CAIRO 15.10 8648.8 4753.1 1341.0 355.0 - 

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura del Transporte  

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

73 

 

 

MICRORREGIÓN 5: NORTE- ZARZAL- ROLDANILLO     

Zarzal, Roldanillo, Bolívar, El Dovio, Toro, Versalles, La Victoria, La Unión.  

Ilustración 56. Mapa microrregión 5. Norte - Zarzal - Roldanillo 

 

  
  

  LONGITUD POR ESTADO (m) 

MICRORREGIÓN CÓDIGO 

DE LA 

VÍA 

NOMBRE DE LA VÍA LONG 

(KM) 
Bueno Regular Malo Pésimo Intransitable 

NORTE- 

ZARZAL- 

ROLDANILLO 

(11 VÍAS) 

23VL09 ROLDANILLO - EL 

DOVIO 

21.18 5543.9 13209.8 2428.7 - - 

23VL10 SAN LUIS - LA UNIÓN 

- 

QUEBRADAGRANDE 

15.04 2816.3 5910.9 5203.5 1105.0 - 

23VL13-2 TRUJILLO - LA TULIA 

- ROLDANILLO 

46.55 3399.6 33132.4 9293.2 722.8 - 
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23VL13-3 VERSALLES - 

ARGELIA 

41.18 10951.5 26472.5 3158.3 594.4 - 

23VL13-7 EL DOVIO - 

QUEBRADAGRANDE 

- VERSALLES. 

0.52 - 517.4 - - - 

23VL15 QUEBRADA GRANDE 

- TORO 

16.51 3505.9 4850.6 8157.9 - - 

25VL05 ZARZAL - 

ROLDANILLO 

8.13 4777.5 2836.3 411.1 102.4 - 

25VL06 LA VICTORIA - LA 

UNIÓN 

0.08 0.0 83.8 - - - 

25VL30 LA VICTORIA - 

CRUCE RUTA 2506 

0.93 329.1 496.0 100.0 - - 

25VLK-1 PASO POR LA 

VICTORIA (ENTRADA 

NORTE) 

2.76 1195.8 496.7 1064.6 - - 

25VLK PASO POR LA 

VICTORIA (ENTRADA 

SUR) 

0.16 155.6 - - - - 

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura del Transporte  
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MICRORREGIÓN 6: PACÍFICO 

Buenaventura 

Ilustración 57. Mapa microrregión 6. Pacífico 

 

  
 

    LONGITUD POR ESTADO (m) 

MICRORREGIÓN CÓDIGO 

DE LA 

VÍA 

NOMBRE DE LA VÍA LONG 

(KM) 
Bueno Regular Malo Pésimo Intransitable 

PACÍFICO 

(4 VÍAS) 

3201 VÍA SIMÓN BOLÍVAR 

(KM21- KM 30 

(BORRERO AYERBE) 

- QUEREMAL - 

DANUBIO - AGUA 

CLARA - 

109.53 39315.3 38366.1 23819.6 8027.0 - 
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BUENAVENTURA (EL 

PAILÓN)) 

05VL04 BUENAVENTURA 

(CRUCE RUTA 4001 

GALLINERO) - 

CRUCE AGUA DULCE 

7.14 6297.3 819.9 19.3 0.0 - 

05VL04-1 CRUCE  AGUA 

DULCE - BAHÍA 

MÁLAGA 

97.81 1422.4 10734.9 26536.1 8792.9 50323.9 

3201-1 KM 30 (BORRERO 

AYERBE) - EL 

CARMEN 

3.82 1515.0 2206.7 103.2 0.0 - 

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura del Transporte  
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MICRORREGIÓN 7: SUR-CALI 

Cali, Vijes, Yumbo, Jamundí, La Cumbre, Dagua.  

Ilustración 58. Mapa microrregión 7. Sur - Cali 

 

  
 

    LONGITUD POR ESTADO (m) 

MICRORREGIÓN CÓDIGO 

DE LA 

VÍA 

NOMBRE DE LA VÍA LONG 

(KM) 
Bueno Regular Malo Pésimo Intransitable 

SUR-CALI 

(13 VÍAS) 

19VL01 RAMAL A DAGUA 1.41 396.4 1009.6 - - - 

19VL02 CRUCE RUTA 1901 - 

BITACO - LA 

CUMBRE - PAVAS – 

RESTREPO 

43.61 5474.9 28427.5 8645.0 1060.8 - 
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23VL04 VIJES - RESTREPO 16.69 4753.5 8171.4 3566.9 198.3 - 

23VL14 CALI - YUMBO (VÍA 

ANTIGUA) 

28.30 4753.2 12304.7 10356.4 885.2 - 

23VL14 CALI - YUMBO (VÍA 

ANTIGUA) 

5.07 4657.0 396.7 13.1 - - 

23VLA PASO POR VIJES 2.88 346.0 1460.8 1070.3 - - 

25VL09 JAMUNDÍ - ROBLES - 

TIMBA 

22.04 7168.7 14441.0 427.9 - - 

25VL09-1 CRUCE JAMUNDÍ – 

POTRERITO 

3.57 - 3573.4 - - - 

25VL10 CAÑAS GORDAS – 

JAMUNDÍ (PUENTE 

RIO PANCE - 

GLORIETA 

ALFAGUARA) 

5.67 296.1 5278.6 99.3 - - 

25VL32 CRUCE PANCE - 

PUERTO TEJADA 

(PUENTE EL 

HORMIGUERO) 

7.03 2924.4 4107.4 0.0 - - 

25VL36 TIMBA - PUENTE LA 

BALSA 

4.03 2988.1 1022.4 20.5 - - 

25VL37 JAMUNDÍ - VEREDA 

DE SÁNCHEZ - PASO 

DE LA BOLSA 

8.81 495.5 7825.0 486.1 - - 

32VL01 CRUCE VIA 3201 - 

CRUCE RUTA 1901 

(DAGUA) 

9.69 1746.6 7947.2 - - - 

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura del Transporte  
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MICRORREGIÓN 8: SUR- PALMIRA 

Palmira, Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Florida, Pradera.  

Ilustración 59. Mapa microrregión 8. Sur - Palmira 
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    LONGITUD POR ESTADO (m) 

MICRORREGIÓN CÓDIGO 

DE LA 

VÍA 

NOMBRE DE LA VÍA LONG 

(KM) 
Bueno Regular Malo Pésimo Intransitable 

SUR- PALMIRA 

(13 VÍAS) 

3401 PALMIRA - TIENDA 

NUEVA - 

POTRERILLO - VÍA 

HACIA EL TOLIMA 

54.27 22757.3 27560.6 3696.6 257.4 - 

25VL02 EL PLACER - CRUCE 

SANTA ELENA - 

HACIENDA EL 

PARAÍSO 

11.73 11522.4 - - 210.1 - 

25VL03 RAMAL A GINEBRA 4.67 1970.2 503.0 1999.2 199.2 - 

25VL03-1 GINEBRA - EL 

CERRITO 

5.84 4422.1 1316.9 100.9 - - 

25VL08 AMAIME - CRUCE 

VÍA 3401 

8.39 4222.9 4068.0 100.8 - - 

25VL13 CANDELARIA - 

PRADERA 

12.04 11384.2 654.1 - - - 

25VL13-1 PALMIRA - BOLO 

MADREVIEJA - 

CRUCE 

CANDELARIA 

12.98 2699.3 10079.6 198.2 - - 

25VL14 CORONADO - ROZO - 

CRUCE RUTA 

25VL01-1 

0.04 38.8 - - - - 

31VL01 FLORIDA - 

CHOCOCITO - 

TARRAGONA - 

PUENTE EL ORTIGAL 

14.04 3761.2 9279.9 904.7 98.1 - 
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31VL05 AGUACLARA - LA 

BUITRERA 

5.48 4472.5 1005.2 - - - 

3202A CALI - CRUCE 

CANDELARIA 

17.30 7596.5 9705.4 - - - 

3202B CRUCE 

CANDELARIA - 

CRUCERO LA 

INDUSTRIA 

0.09 - 90.1 - - - 

34VL01 TIENDA NUEVA - 

TABLONES - CEIBOS 

- PUENTE LAS 

ÁGUILAS 

16.05 4132.9 11410.2 503.1 - - 

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura del Transporte  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

82 

 

 

7. CONCLUSIONES  

 

❖ Se logró colocar en práctica los conocimientos adquiridos en el Alma Mater de la 

Universidad del Cauca, afianzando lo visto en las diferentes áreas de la ingeniería y 

aplicándolo a un entorno real y contribuyendo positivamente dentro de la entidad 

gubernamental. 

❖ Se obtuvo experiencia que permitió crecer en el ámbito profesional, mejorando el 

criterio ingenieril y la toma de decisiones para que como futura ingeniera civil se 

posea una determinación correcta al realizar acciones o solucionar problemas. 

❖ Gracias a la práctica profesional y debido a todas las experiencias y problemáticas 

evidenciadas en el proceso de ejecución de los proyectos asignados en la 

Subsecretaria de infraestructura del Transporte se logró obtener un mayor 

compromiso social con la comunidad.  

❖ Una correcta supervisión por parte de la entidad estatal, además de trabajar en 

conjunto con el Concesionario y la interventoría, logra que los proyectos de 

infraestructura vial funcionen en óptimas condiciones, y cuando surjan imprevistos o 

dificultades en la ejecución de las actividades periódicas y rutinarias se busque un 

trabajo en equipo entre las partes para tomar las mejores decisiones y así no afectar 

el proyecto. 

❖ Se organizó la información sobre el estado actual de los permisos radicados en la 

Secretaría de Infraestructura de Transporte, en la cual se concluye que durante el mes 

de enero a junio del 2022 se tramitaron 33 permisos para uso del derecho de vía a 

cargo del departamento, se tiene contemplado que una vez se realice el acta final, la 

información de las obras ejecutadas se entregara a la Subsecretaría de Planeación y 

Macro proyectos de Infraestructura del Transporte para que quede registrada en el 

plan vial departamental. 

❖ Es importante la información del estado actual de la red vial del departamento ya que 

esto permite identificar las zonas en las cuales se requiere mayor inversión para el 

mejoramiento y mantenimiento de las vías. 
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❖ Es fundamental trabajar de la mano con los trabajadores y personal administrativo de 

todas las partes involucradas para una mayor eficiencia al momento de solucionar un 

imprevisto en la ejecución de un proyecto. 

❖ Se evidencia la importancia de realizar el adecuado mantenimiento de las vías ya que 

esto le brinda seguridad vial a sus usuarios, gestiona el tráfico y mantiene la vía en 

óptimas condiciones no solo del pavimento sino también de buena iluminación, 

señalización horizontal y vertical adecuada. 
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9. ANEXOS 

 

- Anexo 1. Carta de aceptación de práctica del estudiante– Programa Estado Joven  

- Anexo 2. Carta de aceptación del estudiante por parte de la entidad Estatal – 

Gobernación Valle del Cauca 

- Anexo 3. Certificado de ARL 

- Anexo 4. Resolución de trabajo de grado  

- Anexo 5. Certificación práctica profesional 

- Anexo 6. Informe final – Programa Estado Joven  

 

 

 



 
 
 

 

 

Formato de aceptación de práctica 
 

 
Popayán, 29 de diciembre del 2021 
 
Señores 
ESTADO JOVEN: PRÁCTICAS LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO 
(VALLE DEL CAUCA, CALI) 
 
 
REF: aceptación de práctica del estudiante KAREN JOHANA CAMPO VIDAL – Programa Estado 
Joven. 
 
 
La estudiante KAREN JOHANA CAMPO VIDAL con Cédula de ciudadanía No. 1.061.800.331 de 
POPAYÁN, cursa 10 semestre del programa académico Ingeniería Civil (registro SNIES 236) del nivel 
de formación UNIVERSITARIO. 
 
La estudiante se postuló a la plaza de práctica N°  1625960162-46-P2 en la Gobernación de Valle del 
Cauca, y fue seleccionado, por lo tanto la UNIVERSIDAD DEL CAUCA certifica que: 
 

- Las actividades contempladas en la mencionada plaza de práctica están acordes a los 
requerimientos del programa académico.  

- Se avala la realización de la práctica en la GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA por 
un periodo de 5 meses. 

- Entendemos que en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, 
en el sector público no es necesario celebrar convenios con la institución educativa, por lo 
tanto, el programa Estado Joven no contempla en su esquema de operación la celebración 
de convenios entre las instituciones educativas y las entidades estatales escenario de 
práctica. Por lo anterior, resulta suficiente para efectos de formalización de la práctica 
laboral en el espacio académico, el acto administrativo o acto jurídico de vinculación 
formativa que expiden las entidades estatales. 

- Serán suficientes para acreditar la práctica laboral los siguientes documentos que se 
generan en el marco del desarrollo de las misma y cuyos formatos modelo hacen parte del 
manual operativo del programa: i) acto administrativo o acto jurídico de vinculación 
formativa que expide la entidad estatal, ii) acta de inicio, iii) plan de práctica, iv) informes 
mensuales de actividades. Por lo anterior, no se solicitará información adicional al 
programa ni a la entidad estatal escenario de práctica. 

- El Monitor de esta práctica designado es Alexandra Rosas Palomino identificada con CC 
N° 34560633, teléfono de contacto 3113075075 y correo electrónico 
aropa@unicauca.edu.co, quien se encargará de: i) acompañar el desarrollo de la práctica 



 
 
 

 

 

laboral en la Entidad Estatal, ii) revisar y aprobar el plan de práctica laboral elaborado por 
el practicante, iii) avalar los informes presentados por el practicante para el reconocimiento 
del auxilio de práctica y iv) informar a la Institución Educativa y el Comité Técnico del 
Programa, cualquier situación que afecte el normal desarrollo de la práctica laboral.  
 
En caso de cambio de monitor durante el tiempo de práctica, se reportará la novedad a 
través del formato establecido, con los soportes respectivos, a través del aplicativo del 
programa.  

 
 
Firma y sello 
 

 
_____________________________ 
Alexandra Rosas Palomino 
Coordinadora Programa de Ingeniería Civil 
Facultad de Ingeniería Civil  
Universidad del Cauca 
coorcivil18@unicauca.edu.co 
602 8209800 ext 2201 
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POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.

N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): KAREN JOHANA
CAMPO VIDAL identificado con Cédula Ciudadanía No. 1061800331,  de la empresa
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
desde el 01/02/2022 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web:
www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción  'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el
siguiente código (válido por un mes): 202201012452181.

Dada en Bogotá, a los 15 días del mes de febrero de 2022

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



 

Facultad de Ingeniería Civil 
Consejo de Facultad 
 

 
 

 

 

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial 
___________________________________________________________________________ 

Facultad de Ingeniería Civil 
Calle 2 Carrera 15N Esquina, Campus Universitario de Tulcán 

Popayán - Cauca - Colombia 
Teléfono: 8209821, Conmutador 8209800 Exts. 2200, 2201, 2205 

Email: d-civil@unicauca.edu.co, www.unicauca.edu.co 

 

RESOLUCIÓN No. 8.3.2-90.13/ 124 DE 2022  
(09 DE MARZO)  

   

Por la cual se autoriza un TRABAJO DE GRADO, PRÁCTICA PROFESIONAL 
EMPRESARIAL - PASANTÍA, y se designa su Director. 
 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL de la Universidad del Cauca, en uso 
de sus atribuciones funcionales y, 
  

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  
  

PRIMERO: Que mediante los Acuerdos 002 de 1989, 003 y 004 de 1994 y 027 de 2012, 
emanados del Consejo Académico de la Universidad del Cauca, se estableció el TRABAJO 
DE GRADO y por Resolución No. 820 de 2014 del Consejo de Facultad de Ingeniería Civil, se 
reglamentó dicho Trabajo de Grado en las modalidades Investigación, Pasantía, Práctica 
Social y Profundización Académica.  
  

SEGUNDO: Que la Universidad del Cauca emitió Resolución 666 del 24 de abril 2020: “Por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19”.  
  

TERCERO: Que los estudiantes autorizados para realización de Trabajo de Grado en 
modalidad de Investigación, Pasantía y Practica Social, conocen sobre las responsabilidades 
en la aplicación de los protocolos de bioseguridad listadas en el Artículo 3 de la Resolución 
666 de 2020 y las resoluciones complementarias.  
  

CUARTO: Que los estudiantes han expresado mediante carta debidamente firmada, la 
exoneración a la Universidad del Cauca de responsabilidades para quienes realicen prácticas 
presenciales en desarrollo de las modalidades de Trabajo de Grado y/o los procedimientos 
reglamentados por cada facultad.  
  

R E S U E L V E 
  

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la estudiante KAREN JOHANA CAMPO VIDAL, con 
cédula de ciudadanía N° 1061800331, la ejecución y desarrollo del Trabajo de Grado, 

Práctica Profesional-Empresarial Pasantía, titulado: PARTICIPACIÓN COMO AUXILIAR DE 
INGENIERÍA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASIGNADAS EN LA SUBSECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA., bajo la dirección 

de la Ingeniera Alexandra Rosas Palomino, avalado por el Consejo de Facultad en sesión 04 

del 9 de marzo de 2022, como requisito parcial para optar al título de Ingeniera Civil.  
  

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE  
  

  

Se expide en Popayán, a los nueve (09) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022)  

 
 
 
 
ALDEMAR JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ            SANDRA MARÍA FERNÁNDEZ CORAL 
             Presidente de Consejo                                               Secretaria General 
 
Elaborado por: Jorge González 
Revisado por: Sandra F. 
Aprobado por: A.J. González 
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