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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La preparación universitaria consiste en la integración del conocimiento de acuerdo 

al perfil del profesional, las universidades deben estar acorde con las necesidades 

del país y de la región (en la que hacen presencia),  y en dicha búsqueda de generar 

impacto se hace indispensable que el hoy estudiante, y futuro profesional, tras su 

preparación académica aplique su conocimiento en el entorno socio geográfico 

correspondiente,  particularmente en la disciplina de la ingeniería, en la cual se 

emplean conocimientos de distintas áreas y sus funciones dependen de los años de 

experiencia y nivel de conocimiento ejecutando distintas labores para cumplir los 

lineamientos del proyecto. 

 

La Facultad de Ingeniería Civil, consecuente con los principios institucionales que 

rigen a la Universidad del Cauca, para el desarrollo del trabajo de grado ofrece 

distintas modalidades para la obtención del título de profesional Universitario, como 

son, estudios de profundización, trabajo de investigación y práctica profesional, 

siendo esta ultima la modalidad escogida cumpliendo con la Resolución FIC – 820 

de 2014 (Reglamento de Trabajo de Grado en la Facultad de Ingeniería Civil), 

teniendo como principal objetivo diseñar y ejecutar un plan de trabajo que le permita 

al estudiante aplicar los conocimientos, destrezas y habilidades propias de la 

ingeniería civil, en el aporte a la solución de problemas específicos acordes, durante 

su estancia en contextos empresariales, corporativos o comunitarios, públicos o 

privados, que lo requieran y estén legalmente constituidos. 

 

La práctica empresarial se realizó en el sector público a través del programa Estado 

Joven,  un desarrollo de la Ley 1780 de 2016, Ley- Pro Joven, para el empleo y el 

emprendimiento juvenil, ley liderada por el Ministerio del Trabajo cuyo objetivo es 

fomentar la práctica laboral en el sector público de estudiantes de programas de 

Educación Superior Pregrado Universitario, cuyos planes académicos contemplen 
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como requisitos para optar a la titulación, el desarrollo de una etapa práctica, 

recibiendo un auxilio formativo, la afiliación a Seguridad Social y una experiencia 

real y enriquecedora del mundo laboral y del sector público. 

La práctica empresarial se llevó a cabo en la CORPORACIÓN NACIONAL PARA 

LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS 

(CORPORACION NASA KIWE), ubicada en la ciudad de Popayán,  que busca 

coordinar con las comunidades damnificadas y/o en riesgo  por materia de 

prevención (y sus organizaciones representativas), la ejecución de proyectos en el 

área vial, acompañado de la ejecución de un Plan de seguimiento de obras, 

actuando al orden del  diseño de una política vial coherente que propicie el 

desarrollo regional, la  prevención  y la recuperación vial de la zona afectada, en 

comunidades de  municipios del departamento del Cauca y Huila. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Como estudiante de educación superior, de pregrado universitario, reuniendo las 

condiciones de calidad académica y humana para unirse a las principales entidades 

públicas del orden nacional y territorial y en la apuesta de hacer la transición de la 

educación al trabajo, adquiriendo en ese proceso, la experiencia y habilidades 

necesarias para un desempeño exitoso en el mundo laboral, realizó la práctica 

empresarial en La CORPORACIÓN NASA KIWE,  en el área la ejecución de 

proyectos de infraestructura vial, a través del programa Estado Joven. 

 

El programa, es una iniciativa liderada por el Ministerio de Trabajo en coordinación 

con el Departamento Administrativo de la Función Pública y administrado por las 

Cajas de Compensación Familiar que busca prospectos de fuerza laboral y facilita 

los procesos de transición de los jóvenes estudiantes del ciclo de aprendizaje al 

mercado laboral, a través de incentivos para la realización de sus prácticas laborales 

en el Sector Público. Por ende, estos entes realizan la vinculación al área laboral 

con un alto potencial e idoneidad la cual aporte al servicio público del país (se 

prioriza la selección de estudiantes por su calidad académica), y signifique una alta 

probabilidad de motivación y retención de los mejores talentos juveniles para una 

primera vinculación laboral. En consecuencia, el Gobierno Nacional reconoce el 

valor de los jóvenes en el desarrollo del país y sus aportes en la consecución de 

una paz duradera y el fortalecimiento del sector público. 

 

Al transcurrir la práctica empresarial, se tuvo contacto con el mundo laboral y se 

adquirió experiencia en un contexto real, contribuyendo al buen funcionamiento y 

mejoramiento de la organización mediante las actividades que se llevaron a cabo 

en la corporación. 
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La CORPORACIÓN NASA KIWE  brinda el acompañamiento de profesionales de la 

rama de ingeniería, la cual permite ampliar los conocimientos relacionados con la 

ingeniería civil, dado que dicha corporación está encargada de financiar las 

actividades y obras que requiera la reconstrucción y rehabilitación social, económica 

y material (infraestructura, vías)  de la población y de las zonas afectadas en 

distintos municipios del departamento del Cauca y Huila, por consiguiente, la 

corporación ofrece a los estudiantes la oportunidad de involucrarse con situaciones 

profesionales, principios, métodos y técnicas de la ingeniería. 

Al culminar cada uno de los objetivos de dicha práctica se logró participar en el 

desarrollo de proyectos claramente definidos por la entidad, desarrollando 

actividades teórico-práctico que promovieron la confrontación de conocimientos 

teóricos. Conjuntamente, se fomentó y se fortaleció la relación Universidad - 

Empresa y Comunidad, logrando dar el último paso para optar por el título de 

Ingeniero Civil. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyo y acompañamiento a la Corporación NASA KIWE en el desarrollo de las 

diferentes actividades técnicas, administrativas y de campo, para la gestión de 

infraestructura vial en la zona de influencia de la Corporación Nasa Kiwe. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Seguimiento a las obras de infraestructura desarrollada por el área de vías. 

- Concertación y socialización de proyectos con comunidades usuarias. 

- Recolección información de las obras en aspectos técnicos requeridos para  

procesos de diseño, contratación, planeación y administración de vías. 

- Revisión de costos y presupuestos de algunas obras vigentes en el área de 

vías de la corporación Nasa Kiwe.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD RECEPTORA 

 

 

Nombre: Corporación Nacional Para La Reconstrucción 

De La Cuenca Del Rio Páez Y Zonas Aledañas 

(Corporación Nasa Kiwe). 

Director: John Diego Parra Tobar 

Nit: 800.237.214-1 

Dirección: Calle 1AN No. 2-39 Popayán (Cauca) 

Teléfono: 8235749 

Correo: info@nasakiwe.gov.co 

 

 

MISIÓN 

 

La Corporación Nasa Kiwe es la institución creada por el estado colombiano para 

ejecutar en coordinación con distintos organismos públicos y privados las 

actividades tendientes a recuperar y rehabilitar social, económica y culturalmente la 

población asentada en la zona de tierra-dentro y áreas aledañas, afectadas por 

desastres de origen natural. 

 

 

VISIÓN 

 

Ser una entidad reconocida por haber logrado que las comunidades atendidas 

avancen significativamente hacia su auto sostenimiento y aprendan a administrar 

los riesgos naturales de su condición geográfica, económica, social y cultural, 

mediante la implementación de los planes de rehabilitación y reconstrucción de la 

cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas de la Corporación Nasa Kiwe. 

 

mailto:info@nasakiwe.gov.co
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Imagen 1 Estructura orgánica de la Corporación Nasa Kiwe. 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO JOVEN 

 

Es una iniciativa dirigida a estudiantes de educación superior de pregrado en sus 

niveles técnico profesional, tecnológico y profesional, para que adelanten sus 

prácticas laborales en las entidades públicas como escenario de práctica, 

recibiendo un auxilio formativo, así como la afiliación y cotización a seguridad social. 

 

La Corporación Nasa Kiwe, es participe en el escenario de prácticas laborales en el 

sector público, Estado Joven, registrando la plaza de practica laboral ordinaria 

(1625912535-50) INGENIERO CIVIL,  la cual fue aprobada y ejecutada con 

satisfacción.  
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Al haber desarrollado esta pasantía se contó con la supervisión del Ingeniero 

ANTONIO LEHMANN PAZ quien por parte de la corporación nasa kiwe brindó la 

adecuada asesoría en el proceso de verificación y supervisión de las actividades 

desempeñadas, en el cual se llevó a cabo un horario fijado de acuerdo con la 

disposición de tiempo del pasante.   

 

En el transcurso de la pasantía, se laboró en espacios de oficina, en dónde se 

revisaron y/o elaboraron documentos pertinentes e informes. De igual forma, se hizo 

presencia en obras, realizando verificaciones, controles y obteniendo información 

de campo pertinente, dando a conocer cualquier inquietud y sugerencia que puedan 

surgir al respecto a el ingeniero supervisor. 

 

El presente proyecto fue orientado por un director asignado por la Universidad del 

Cauca, quien con anterioridad se consultó. Por ello, el ingeniero Hernán Nope 

Rodríguez, profesor del departamento de Vías de la facultad de Ingeniería Civil, es 

quien se desempeñó como asesor en las labores de revisión y corrección del 

nombrado informe.  

 

Finalmente, se presentaron cinco informes de avance y un informe final, sobre los 

resultados de la pasantía con las metas realizadas, conclusiones y 

recomendaciones, obteniendo su respectiva aprobación. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Área de vías 

Nuevo trazado, chinas – Lame,  Páez Cauca 

Nuevo trazado, Laderas, la Plata Huila. 

Placa huella, Coheteando,  Páez - Cauca 

Obras  

Placa huella, Mesa Belalcázar, Páez Cauca. 

Placa huella, Guadualejo , Páez Cauca. 

Complementación vial, Potrero del barro. 

Puente, La Macana,  Páez - Cauca 

Puente, Rio Moras y Laderas, Cauca y Huila. 

Puente Peatonal, Capicisco,  Páez - Cauca 

Georreferenciación, Obras viales, Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Esquema de obras. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TIEMPO DE PASANTÍA 

 

  DURACIÓN DE LA PASANTÍA  

MES 
Agosto 

2019 
Septiembre 

2019 

Octubre 

2019 

Noviembre 
2019 

Diciembre 
2019 

Enero 

2020 

SEMANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ACTIVIDAD 

Recolección de 
información para 
realizar el 
anteproyecto y 
trámites 
pertinentes 

-- -- -- --                     

X X X X                     

Levantar 
información en 
campo de 
aspectos técnicos 
requeridos para el 
proceso de vías. 

    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     

    X X X X X X X X X X X X X X X X     

Apoyar el proceso 
de socialización 
del presupuesto 
para la 
contratación de 
infraestructura. 

    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     

    X X X X X X X X X X X X X        

Monitorear obras 
de infraestructura 
desarrollada por 
el área de vías. 

    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     

    X X X X X X X X X X X X X X X X     

Concertar y 
socializar 
proyectos con 
comunidades 
usuarias. 

    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     

    X    X    X    X        

Informes 
   --    --    --    --    --  --   

   X    X    X    X    X   X  

Sustentación 
                       -- 

                        

Programado ----- 

Ejecutado X 

 
Tabla 1 Cronograma de Actividades 
 
En la pasantía se trabajaron de 36 horas semanales, para completar un total de 576 

horas en cuatro meses, obteniendo los 12 créditos académicos correspondientes. 
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Por factores no previstos mencionados a continuación, algunas actividades se 

desarrollaron en tiempos diferentes a los programados, no obstante se pudo dar un 

cumplimiento del 100% de cada una de ellas. 

 

- La actividad “Apoyar el proceso de socialización del presupuesto para la 

contratación de infraestructura” tuvo un cumplimiento total la primera semana 

del último mes de pasantía, ya que no se dio apertura a más proyectos. 

 

- La actividad “Concertar y socializar proyectos con comunidades usuarias”, 

no se realizaba semanalmente, dado que la primera semana de cada mes, 

se tenían reuniones con los usuarios.  

 

- El informe final tardo más de lo programado debido a las diferentes 

correcciones requeridas para la elaboración del mismo. 
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7. OBRAS EN LAS QUE SE PARTICIPÓ PARA EL DESARROLLO DE LA 

PASANTÍA.  

 

 

Las obras y actividades mostradas a continuación, se realizaron para recuperar y 

rehabilitar social, económica y culturalmente la población asentada en la zona de 

Tierradentro y áreas aledañas, afectadas por desastres de origen natural, 

enfocadas a la infraestructura vial. En la ejecución de las obras se participó 

activamente brindando apoyo y acompañamiento en el desarrollo de las diferentes 

actividades técnicas, administrativas y de campo.  

Como actividad principal del pasante, se hicieron visitas periódicas al lugar de 

ejecución de cada obra para el seguimiento y control del proceso constructivo.  

 

 

Imagen 3  Visita quebrada la Macana. 
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7.1 CONSTRUCCIÓN NUEVO TRAZADO, VÍA LAME - SUIN - CHINAS - 

GUAQUIYO, SECTOR SUIN - LAME, MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA. 

 

7.1.1 Especificaciones de la obra.  

PROCESO # 049-2019 

TIPO DE PROCESO Contratación directa 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Liquidado 

CONTRATISTA INGENIERÍA JEISAT SAS (Nit de Persona Jurídica No. 
900947196) 

UNIDAD EJECUTORA CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RIO PÁEZ Y 
ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE 

CUANTÍA $340,000,000.00 (Pesos Colombianos) del presupuesto 
nacional/ territorial 

UBICACIÓN OBRA  Lame - sui - chinas - Guaquiyo sector Suin - Lame del K 
7+700 al K11+500 en el municipio de Páez Cauca. 

PRONTUARIO La construcción de la vía se realizó en brecha, es decir, la 
línea de rasante no se dejó en ceros permitiendo de esta 
manera, solo el acceso de carros pequeños. Esta obra al 
ser contratación directa, se desarrolló en el menor tiempo 
posible dado que su nivel de urgencia es alto al ser una 
zona de riesgo de desastres, ya que en el lugar han 
ocurrido catástrofes, tal como la avalancha de Páez en el 
año 1994.  En consecuencia, esta obra trajo consigo una 
serie de beneficios en los ámbitos económicos, sociales, 
educativos, culturales y sobre todo, en la seguridad de 
una zona indígena afectada por la violencia, en donde 
antes no existían vías de acceso ni de evacuación, 
impidiendo la comunicación. 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR EL 
PASANTE. 

- Se elaboraron y chequearon respectivos cálculos de       
volúmenes de tierra, definiendo el porcentaje de avance 
en el que se encontró la obra.  

- Se identificaron diferentes capas de suelo y se estimó de 
manera visual el porcentaje en roca del estrato por el 
cual se realizaron las excavaciones.  

- De acuerdo con el tipo de suelo y el volumen de 
excavación se brindó apoyo en la elaboración de las 
actas parciales y final del proyecto. 
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OBSERVACIONES.  - Al identificar roca en la zona, se necesitó de un martillo 
percutor, el cual se averió en el transcurso de la obra, 
ocasionando retrasos en la ejecución de la misma. 
- Se decidió construir al final de la brecha, una bahía  
para  brindar  un  retorno  a los vehículos.  
- Se evidenció mucho tránsito de la comunidad por la 
nueva brecha, transportando mercancía y materiales 
agrícolas, igualmente bastante movilización de población 
estudiantil, evidenciando el efecto positivo que genera la 
construcción de vías en una localidad.  
- La corporación Nasa Kiwe al disponer de recursos 
económicos limitados para el proyecto y con la 
necesidad de construir la longitud máxima posible de la 
vía, decide no contar con un equipo de topografía 
constante en la zona. 
- Un equipo esporádico de topografía, deja marcada con 
estacas el trayecto de la vía, que indican al operario de 
la maquina cuantos metros se debe cortar 
- El análisis visual como criterio para estimar el 
porcentaje de roca, en las diferentes capas de suelo, es 
una herramienta empírica de uso frecuente para los 
ingenieros veteranos encargados de la obra, 
acompañado con el rendimiento de la maquinaria, da 
una idea clara del material presente, reduciendo tiempos 
y costos, sin representar altos riesgos. 

Tabla 2 Especificaciones, nuevo trazado en el corregimiento de Chinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
INFORME FINAL 

 
 

22 
 

7.1.2 Registro fotográfico.  

 

 
Imagen 4 Población beneficiada.  

  
Imagen 5 Estaca topográfica. 

 

 
Imagen 6 Informe de movimientos de 

tierras. 

 
Imagen 7 Cálculo de volúmenes de 

tierra. 

 
Imagen 8 Rocas en la zona. 

 
Imagen 9 Bahía de retorno vehicular. 
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7.2  CONSTRUCCIÓN NUEVO TRAZADO VÍA LADERAS – LA DEPENDENCIA. 

 

7.2.1 Especificaciones de la obra.  

PROCESO # 086-2019 

TIPO DE 
PROCESO 

Contratación directa 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Celebrado 

CONTRATISTA INGENIERÍA JEISAT SAS (Nit de Persona Jurídica No. 900947196) 

UNIDAD 
EJECUTORA 

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CUENCA DEL RIO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE 

CUANTÍA $200,000,000.00 (Pesos Colombianos) del presupuesto nacional/ 
territorial 

UBICACIÓN 
OBRA  

Laderas - la Independencia del K2+900 al K5+00 municipio de la 
Plata Huila 

PRONTUARIO La construcción de la vía se realizó en brecha, concediendo acceso 
únicamente para carros pequeños. El proyecto se ejecutó por 
contratación directa debido que su nivel de urgencia es alto, al ser 
una zona con riesgo de desastres.   
Así mismo, la obra trajo consigo una serie de beneficios en ámbitos 
económicos, sociales, educativos, culturales y sobre todo, en la 
seguridad  de una comunidad afectada por la violencia. 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
POR EL PASANTE 

- Se elaboraron y chequearon los cálculos de volúmenes de tierra, 
estableciendo el porcentaje de avance de la obra.  

- Se determinaron diferentes capas de suelo y se estimó de forma 
visual el porcentaje en roca del estrato al que se realizaron las 
excavaciones. 

- De acuerdo con el tipo de suelo y el volumen de excavación, se 
brindó apoyo en la elaboración de actas parciales y final del 
proyecto. 

- Se concertó y se socializó el proyecto con comunidades usuarias.  

OBSERVACIONES - La presencia de cultivos y nacimientos de aguas, en varios sitios 
del trazado de la vía y la larga distancia para la disposición del 
material extraído, se tuvieron que realizar acarreos y sobre 
acarreos que fueron un sobrecoste para el proyecto. 

- La constante presencia de lluvias en la época en la que se llevó a 
cabo el proyecto y la fuerte pendiente del trazado de la vía al inicio 
del proyecto, hizo que fuere muy difícil el abastecer la maquinaria 
de combustible, lo que conllevó a retrasos en el proyecto.  

Tabla 3 Especificaciones, nuevo trazado en el corregimiento de Laderas 
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7.2.2 Registro fotográfico.  

 

Imagen 10 Socialización del proyecto. 

 

Imagen 11 Excavadora Caterpillar. 

 

Imagen 12 Movimiento de tierras. 

 

Imagen 13 Rocas metamórficas en la 

Zona. 

 

Imagen 14 Bitácora de Obra Laderas 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
INFORME FINAL 

 
 

25 
 

7.3  CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA  EN EL REASENTAMIENTO DE 

COHETANDO MUNICIPIO DE PAEZ CAUCA. 

 

7.3.1 Especificaciones de la obra 

PROCESO # 124-2019 

TIPO DE 
PROCESO 

Contratación directa 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Liquidado 

CONTRATISTA CARLOS EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ con Cédula de Ciudadanía No. 
76324951 

UNIDAD 
EJECUTORA 

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CUENCA DEL RIO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE 

CUANTÍA $104,713,715 (Pesos Colombianos) del presupuesto nacional/ territorial 

UBICACIÓN 
OBRA  

Calle interna, reasentamiento de Cohetando Municipio de Páez Cauca 

DESCRIPCIÓN El diseño de la placa huella tiene, un ancho de 4,80m, un largo de 100m y 
un espesor de 15 cm. Además, contiene dos huellas en concreto reforzado 
de 21 MPa y 3 placas de pedraplén también con concretos de 21 Mpa que 
incluyen cunetas. Al final de la placa huella, se construyó un sumidero para 
el manejo de las aguas lluvias. La obra benefició directamente a viviendas 
realizadas anteriormente por la corporación.    

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
POR EL 
PASANTE. 

- Se concertó y se socializó el proyecto con comunidades usuarias. 
- Se calcularon cantidades de obra necesarias para la ejecución del 
proyecto. 

- Se revisaron y realizaron costos y presupuestos en el transcurso de la 
obra. 

- Se elaboró una hoja de Excel para facilitar el cálculo de cantidades, costos 
y presupuestos, a la hora de realizar una placa huella según los planos 
tipo. 

ANÁLISIS - La placa huella estaba planeada con un ancho de 5 metros, pero al 
encontrar una red hidráulica de acueducto por el borde, se decidió reducir 
su ancho a 4.8  metros, evitando contratiempos.  

- Se construyó un sumidero a un lado de la placa huella, conectado a una 
tubería, que deposita el agua a un red de alcantarillado pluvial.  

- Es importante seguir el diseño que se presenta para la construcción de la 
placa huella; en puntos importantes por economía y facilidad, el maestro 
de obra solicitaba hacer cambios en el diseño, los cuales no se pudieron 
realizar ya que modificaba las características del proyecto y no eran 
acordes a la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa huella del Invias. 

Tabla 4 Especificaciones, placa huella de Cohetando. 
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7.3.2 Registro fotográfico.  

 
Imagen 15 Reasentamiento de  

Cohetando. 

 
Imagen 16 Obra al 50% ejecutada. 

 
Imagen 17 Placa huella de 

coheteando. 

 
Imagen 18 Sumidero. 

 
                    Imagen 19 Firma de acta de socialización de contrato de obra. 

  
Imagen 20 Plano tipo, Cohetando. 

 
Imagen 21 Informe de costos y 

presupuestos Cohetando. 
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7.4  CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL  

REASENTAMIENTO MESA DE BELALCÁZAR, MUNICIPIO DE PAÉZ CAUCA. 

 

7.4.1 Especificaciones de la obra. 

PROCESO # 133-2019 

TIPO DE 
PROCESO 

Contratación directa 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Celebrado 

CONTRATISTA GUILLERMO ANDRÉS BELTRÁN ROMERO identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 76316908 

UNIDAD 
EJECUTORA 

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
LA CUENCA DEL RIO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE 

CUANTÍA $106,045,515.00 (Peso Colombiano) del presupuesto nacional/ 
territorial 

UBICACIÓN OBRA  reasentamiento mesa de Belalcázar, municipio de Páez, 
departamento del cauca 

DESCRIPCIÓN Se realizaron dos tramos de placa huella adicionales a un tramo 
existente, con un ancho de 4,8m. Para el primer tramo se 
pavimentaron 64m y el para el segundo 54m, favoreciendo el fácil 
acceso de vehículos a la comunidad.  

ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR 
EL PASANTE. 

- Se socializó el proyecto con las comunidades beneficiadas. 
- Se efectuaron e inspeccionaron los presupuestos y costos del 

proyecto. 
- Se realizaron cálculos de cantidades de obra. 

OBSERVACIONES.   - Es importante tener en cuenta el procedimiento constructivo y 
el control de la comunidad,   en el caso de esta placa huella al 
ser la ruta principal y única de comunicación del 
reasentamiento, a los 4 días de fundidas las placas en concreto, 
la comunidad ingresó una camioneta, afectando la resistencia 
a la compresión de la obra. 

- Al no presentarse fisuramientos en las losas, se decidió 
continuar y se efectuó una reunión con la comunidad donde se 
acordó que se velaría por el cuidado del proyecto. 

- Se presentaron informes a los ingenieros supervisores de las 
cantidades ejecutadas, y se hacían los avances de pago por lo 
construido hasta el momento. 

- Como en todas las obras, al momento de conformar las 
veedurías, se realizaba acompañamiento a la comunidad donde 
se les explicaba todo el proceso técnico de construcción del 
proyecto a realizar. 

Tabla 5 Especificaciones, placa huella de Mesa de Belalcázar. 
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7.4.2 Registro fotográfico. 

 
Imagen 22 Socialización con la 

comunidad 

   
Imagen 23 Acero viga riostra 

 

 

 
Imagen 24 Concreto de Solado 

  
Imagen 25 Fundición Losas. 

 

 
                              Imagen 26 Acta de visita y veeduría. Mesa de Belalcázar. 
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Imagen 27 Ejemplo Informe de cantidades, Costos y presupuestos. 
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7.5  CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL REASENTAMIENTO DE 

GUAUDALEJO, MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA. 

 

7.5.1 Especificaciones de la obra. 

PROCESO # 130-2019 

TIPO DE PROCESO Contratación directa 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Celebrado 

CONTRATISTA JOSÉ EMIR BOLAÑOS RAMOS identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 76317624 

UNIDAD 
EJECUTORA 

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA CUENCA DEL RIO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA 
KIWE 

CUANTÍA de $97,902,086.00 (Pesos Colombianos) del presupuesto 
nacional/ territorial 

UBICACIÓN OBRA  Reasentamiento de Guaudalejo, municipio de Páez, 
departamento del cauca 

DESCRIPCIÓN Para el mejoramiento de la vía, se realizaron dos tramos con un 
ancho de 5m, en concreto reforzado de 21 MPa y 3 placas de 
pedraplén incluyendo cunetas y un sumidero para el manejo de 
las aguas lluvias. 
De igual manera se construyeron brocales de alcantarillado 
incluyendo tapas, asimismo dos muros de contención para 
proteger viviendas aledañas a la obra.  

ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR 
EL PASANTE. 

- Se concilio y se socializó el proyecto con personas habitantes 
del reasentamiento. 

- Se determinaron cuantías de obra para la ejecución de la placa 
huella. 

- Se revisaron y  elaboraron costos y presupuestos en el 
transcurso de la obra. 

OBSERVACIONES.   - No se tenía previsto la construcción de dos muros de 
contención a los costados de la placa huella, pero fue 
necesario, ya que el riesgo de presentarse una falla por 
hundimiento o deslizamiento de la estructura, sobre viviendas 
aledañas era muy alto.  

- Por medio de localización GPS y la hoja de Excel creada 
previamente, se pudo dar una caracterización aproximada del 
coste total del proyecto. 

Tabla 6 Especificaciones, placa huella de Guadualejo. 
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7.5.2 Registro fotográfico.  

 

Imagen 28 Guadualejo calle principal 

 

Imagen 29 Acero brocal. 

 

 

Imagen 30 Excavación muro de 

contención. 

 

Imagen 31 Placa huella en 

construcción. 
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Imagen 32 Informe de Cantidades de obra para los muros. 

 

 

Imagen 33 Imagen geográfica de ubicación de las placa huellas SHP 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
INFORME FINAL 

 
 

33 
 

 

Imagen 34 Página Principal Excel para el  Cálculo en placa huellas. 
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7.6  COMPLEMENTACIÓN VIAL CRUCERO EL CARMEN - CASERIO DE 

POTRERO EL BARRO, MUNICIPIO DE PAEZ CAUCA. 

 

7.6.1 Especificaciones de la obra. 

PROCESO # 132-2019 

TIPO DE 
PROCESO 

Contratación directa 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Celebrado 

CONTRATISTA ALBEIRO PLAZAS & ASOCIADOS SAS (Nit de Persona 
Jurídica No. 900520183) 

UNIDAD 
EJECUTORA 

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RIO PÁEZ Y 
ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE 

CUANTÍA $121,338,684 (Peso Colombiano) del presupuesto nacional/ 
territorial 

UBICACIÓN OBRA  Crucero el Carmen - caserío de Potrero el Barro, municipio 
de Páez Cauca 

DESCRIPCIÓN En un primer momento se realizó la recolección y acarreo 
de los derrumbes existentes, después la limpieza de la vía 
con una moto niveladora para posteriormente iniciar el 
mejoramiento de la base del terreno con material granular 
(balastro) y ligantes encontrados en el sitio. De igual forma, 
se procedió a restaurar y reparar las barandas, una parte de 
la loza, un estribo y una aleta del puente vehicular situado 
en el rio del Salado. 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR 
EL PASANTE. 

- Se socializó y se acordó la obra con la comunidad 
interesada. 

- Se revisaron cantidades de obra y se inspeccionaron 
procesos constructivos, como lo son volúmenes de 
derrumbes, distancias de acarreos, volúmenes de material 
granular, depósitos de materiales y demás. 

- Se analizaron y se elaboraron costos y presupuestos de la 
restauración del puente. 

OBSERVACIONES.   - El proyecto se llevó a cabo a satisfacción y sin 
inconvenientes mayores.  

- El manejo adecuado de la maquinaria, con operadores de 
experiencia, que manejan los tiempos y rendimiento de los 
equipos, brindan una organizada y optima ejecución del 
proyecto. 

Tabla 7 Especificaciones, mejoramiento Potreo del Barro. 
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7.6.2 Registro fotográfico.  

 

 

Imagen 35 Socialización con la 

comunidad 

 

Imagen 36 Puente a restaurar. 

 

 

Imagen 37 Maquinaria. 

 

Imagen 38 Derrumbes en la zona. 
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7.7  ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA 

MACANA,  MUNICIPIO DE PAEZ. 

 

7.7.1 Especificaciones de la obra. 

PROCESO # 125-2019 

TIPO DE PROCESO Contratación directa 

ESTADO DEL PROCESO Celebrado 

CONTRATISTA ALBEIRO PLAZAS & ASOCIADOS SAS 
(Nit de Persona Jurídica No. 900520183) 

UNIDAD EJECUTORA CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA 
DEL RIO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS 
NASA KIWE 

CUANTÍA $36,000,000.00 (Peso Colombiano) del 
presupuesto nacional/ territorial. 
 

UBICACIÓN OBRA  la quebrada la Macana en la carretera 
San Luis - Ricaurte,  municipio de Páez 

DESCRIPCIÓN La elaboración de estudios técnicos de 
topografía, estudio de suelos, diseño 
estructural, presupuesto de obra y 
especificaciones técnicas de construcción 
para la construcción del puente vehicular 
sobre la quebrada la Macana 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
EL PASANTE. 

- Se realizaron visitas periódicas al lugar 
de ejecución de la obra dando 
seguimiento y control al proceso 
constructivo. 

- Se revisaron costos y presupuestos. 

OBSERVACIONES.   - Se realizaron observaciones a los 
diseños estructurales del puente, en los 
cuales se realizaron modificaciones a 
las vigas internas de acero, ya que 
todas tenían diferentes medidas y 
constructivamente se facilita que todas 
sean iguales. 

Tabla 8 Especificaciones, estudios quebrada La Macana. 
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7.7.2 Registro fotográfico.  

 

 

Imagen 39 Topografía la macana. 

 

Imagen 40 Visita periódica. 

 

 

 

Imagen 41 Topografía SHP, del eje de la vía la macana. 
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7.8  ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA PARA:  

 

1. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO MORAS.  

 

2. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA 

LADERAS. 

 

7.8.1 Especificaciones de la obra. 

PROCESO # 054-2019 

TIPO DE 
PROCESO 

Contratación directa 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Liquidado 

CONTRATISTA ARMANDO ESCOBAR ROJAS con Cédula de Ciudadanía No. 
10524372 

UNIDAD 
EJECUTORA 

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
LA CUENCA DEL RIO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE 

CUANTÍA $64,000,000.00 (Peso Colombiano) del presupuesto nacional/ 
territorial  

UBICACIÓN 
OBRA  

- río Moras en la carretera Taravira – Guaquiyo – Avirama, 
municipio de Páez Cauca 

- quebrada Laderas, en la vía Laderas la Independencia, 
municipio de la Plata departamento del Huila 

DESCRIPCIÓN Elaboración de estudios técnicos de ingeniería que contemplen 
levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño estructura, 
presupuesto de obra y especificaciones técnicas de construcción 
para la Construcción del puente vehicular en el sitio “Puente 
piedra” 

Actividades 
realizadas por el 
pasante. 

- Se realizaron visitas reiteradas al lugar de ejecución de la obra 
dando seguimiento y control al proceso contratado. 
- Se revisaron costos y presupuestos. 

Observaciones.   - Se realizaron dos diseños en los puentes, con cuatro y tres vigas 
longitudinales, en la que se decide como mejor opción el diseño 
de tres vigas en acero en forma de I con losa aligerada.  
 

Tabla 9 Especificaciones, estudios para el Puente Moras y Laderas. 
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7.8.2Registro fotográfico.  

 

Imagen 42 Estudios de suelos. 

 

 

Imagen 43 Topografía del río moras. 

 

 

Imagen 44 Diseños estructurales. 
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7.9 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CAPICISCO, SOBRE LA 

QUBEBRADA SAN ANDRES , CAMINO SEGOVIA SANTA ROSA DE 

CAPICISCO  , MUNICIPIO DE INZA , DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 

7.9.1 Especificaciones de la obra. 

 

TIPO DE 
PROCESO 

Contratación directa 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Celebrado 

UNIDAD 
EJECUTORA 

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA CUENCA DEL RIO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA 
KIWE 

CUANTÍA $ 289.129.618.00 (Pesos Colombianos) del presupuesto 
nacional/ territorial. 

UBICACIÓN 
OBRA  

Quebrada San Andrés , en el camino Segovia – Santa Rosa de 
Capicisco, municipio de Inzá , departamento del cauca. 

DESCRIPCIÓN Anteriormente la Corporación NASA KIWE construyo un puente 
peatonal  sobre la quebrada San Andrés; pero debido al fuerte 
invierno en noviembre del año 2017, se presentaron avalanchas 
dando resultado a la pérdida total del puente peatonal. 
Por lo tanto La Corporación Nasa Kiwe dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo 2015 – 2018 “Todos por un nuevo país” decide 
iniciar la construcción de un nuevo puente. 
El proyecto se inició con los estudios de topografía para 
coordinar los estudios definitivos de diseño, consolidando así  el 
proyecto a ejecutar, diseñando un puente colgante sobre dos 
torres de acero cimentadas sobre caissons, con una luz de 
52.8m, un ancho libre de 1.4m y 11 módulos metálicos en cajón 
de 4.8m  
  

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
POR EL PASANTE 

Se revisaron costos, presupuestos y procesos constructivos. 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

- Se presentaron algunas dificultades ya que se cerró la vía 
Transversal del Libertador por un derrumbe en el tramo La 
Plata, Huila – Popayán, Cauca, en el sector de los Alpes, que 
ocasionó la pérdida de banca y cierre total de la carretera. Por 
lo tanto el transporte de material y la estructura del puente se 
tornó muy complicado, ocasionando retrasos en la construcción 
del mismo. 
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OBSERVACIONES - Es importante en la construcción de cualquier tipo de puente, 
que éste quede con contraflecha, ya que esto compensa 
cualquier carga no prevista en el diseño. 

- Al colocar la estructura metálica colgante, quedó 
aproximadamente 10 centímetros más larga, apoyándose 
sobre un estribo del puente y no, en su totalidad suspendida. Al 
preguntar a los ingenieros estructurales sobre lo ocurrido, 
respondieron que no era una afectación peligrosa para la 
estructura y que su funcionamiento era apropiado. 

- Para montar cada módulo de acero que conforma la estructura 
colgante, se ejecutaron labores cerca de la lámina de agua del 
rio, por eso, es recomendable trabajar en verano y así, prever 
accidentes.  

 

Tabla 10 Especificaciones, puente peatonal Capicisco. 

 

7.9.2 Registro fotográfico.  
 

 
Imagen 45 Torres en acero. 

  
Imagen 46 Tensado de los cables. 
 

 
Imagen 47 Muerto o contrafuerte. 

  
Imagen 48 Instalación de la 
estructura. 
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Imagen 49 Puente de Capicisco. 

 

 

Imagen 50 Recorte de la página web de noticias WRADIO. 
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7.10 GEORREFERENCIACIÓN OBRAS CONSTRUIDAS, EN CONSTRUCCION 

Y EN PLANEACIÓN POR LA CORPORACIÓN NASA KIWE. 

 

7.10.1 Especificaciones. 

 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Ejecutado 

UNIDAD 
EJECUTORA 

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
LA CUENCA DEL RIO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE 
 

UBICACIÓN 
OBRA  

A rasgos generales, se visitaron vías, minas de material y puentes 
localizados en Pitayo, Mosoco, crucero del Carmen, potrero del 
barro, Segovia- Capicisico, quebrada san Andrés, quebrada la 
Macana, cohetando, moras y la troja, también se georreferencio 
el colegio el salado. A rasgos generales, se visitaron vías, minas 
de material y puentes localizados en Pitayo, Mosoco, crucero del 
Carmen, potrero del barro, Segovia- Capicisico, quebrada san 
Andrés, quebrada la Macana, cohetando, moras y la troja, también 
se georreferencio el colegio el salado. 
 

DESCRIPCIÓN Con el ánimo de precisar el posicionamiento geográfico de las 
obras realizadas  por parte de la CORPORACIÓN NASA KIWE, 
se procedió a visitar y georreferenciar la zona . 
 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
POR EL PASANTE 

- Haciendo uso de un receptor G. P. S, se realizó 
georreferenciación en diferentes zonas como lo son vías de 
influencia con poligonales abiertas, minas de material con 
poligonales cerradas, puentes y obras de arte entre otras con 
puntos.  

-  Se recolectaron datos en campo y se les realizó la 
transformación a archivos SHP de fácil manejo, con ayuda del 
software Pathfinder Office el cual es compatible con el receptor. 

 

OBSERVACIONES - En zonas de difícil acceso en las que se requería toma de 
topografía, se utilizaron animales equinos facilitando el 
transporte. 

- Es de importancia establecer la ubicación geográfica de las 
obras y así mismo, tener un control de cada proyecto que se 
realiza por parte de la entidad receptora.  

 

Tabla 11 Especificaciones, georreferenciación de obras. 
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7.10.2 Registro fotográfico.  

 
Ilustración 1 Georreferenciación 
Puente 

  
Ilustración 2 Trimble receptor GPS. 

 
Ilustración 3 Visualización de 
coordenadas. 

  
Ilustración 4 Georreferenciación en 
zonas de difícil acceso. 
 

 
Ilustración 5 Coordenadas en tipo SHP visualizadas en QGis. 
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7.11 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA CORPORACION 

NASA KIWE. 

 

7.11.1 Especificaciones. 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Ejecutado 

UNIDAD 
EJECUTORA 

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RIO PÁEZ Y 
ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE 

UBICACIÓN Popayán, Cauca.   Calle 1AN No. 2-39. 

DESCRIPCIÓN Con el ánimo de dar un funcionamiento adecuado a la 
corporación nasa kiwe, es necesario llevar a cabo 
actividades de carácter administrativo, llevándonos al 
estudio y técnica de la planificación, organización, dirección 
y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 
tecnológicos, etc.) y así sacar el mejor beneficio posible de 
las acciones realizadas. 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
POR EL PASANTE 

- Se asistió a diferentes capacitaciones técnicas, sociales, 
de salud y bienestar, con el fin de garantizar un buen 
desempeño por parte del pasante en la entidad receptora. 

- Se revisaron las diferentes carpetas de los contratos 
ejecutados por el área de vías, verificando que se 
encontraran todos los documentos pertinentes y no se 
presentaran irregularidades. 

- Se colaboró con el chequeo y composición de diferentes 
tipos de actas e informes.  

OBSERVACIONES - Es necesario realizar actividades de carácter 
administrativo, en el ámbito de la ingeniería civil, ya que 
los procesos que se ejecutan dentro de las 
organizaciones, son vitales para el óptimo funcionamiento 
de las mismas. 

Tabla 12 Especificaciones, actividades administrativas. 
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7.11.2 Registro fotográfico.  

 
Imagen 51 Acta de socialización 
contrato de obra. 

 
Imagen 52 Informe de veeduría. 

 

 
Imagen 53 Revisión de contratos. 

 

Imagen 54 Capacitación salud y 
seguridad.

 
Imagen 55 Capacitation SECOP II. 

 
Imagen 56 Manual de capacitación del 
sistema de información geográfico. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

La participación como pasante en la Corporación para la reconstrucción de la 

cuenca del río Páez y zonas aledañas hoy Corporación NASA KIWE, se convirtió 

en una gran oportunidad para llevar a cabo la práctica de los conocimientos 

adquiridos durante la carrera, y así ayudar a dar soluciones a la gran variedad de 

problemas e inquietudes que se presentaron a lo largo de la pasantía.  

 

El contacto directo con las diferentes obras civiles y el personal que realiza los 

trabajos de campo, generó un espacio de aprendizaje que complementó los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, de modo que estos fueron 

fortalecidos y puestos en práctica. En ese sentido, la oportunidad de participar en 

procesos que intervienen en la ejecución de las obras civiles es para los estudiantes 

muy importante. 

 

El uso de los elementos de seguridad industrial como lo son guantes, cascos, botas, 

entre otros, son fundamentales en el área de trabajo puesto que protegen y ayudan 

a evitar accidentes laborales, facilitando la realización de las labores.  

 

Muchas comunidades del departamento del Cauca presentan necesidades que las 

entidades públicas al parecer no pueden cubrir en su totalidad, ya que los recursos 

que llegan a éstas son limitados; no obstante, la universidad podría colaborar en 

parte a solucionar dichos malestares, haciendo más extensivo las vinculaciones 

laborales en donde los estudiantes próximos a graduarse conozcan de primera 

mano este tipo de trabajos con habitantes de zonas marginadas.  

Aprovechando el aprendizaje adquirido en el transcurso de la carrera, se logra 

aprender del amplio conocimiento empírico que poseen los maestros de obra, 

adquirido durante años de trabajo, conocimiento que no ha sido posible adquirirlo 

durante la fase universitaria. 
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La alta pluviosidad que se presenta en la zona de trabajo, las condiciones 

geológicas y la falta mantenimiento rutinario y periódico de manera oportuna en las 

vías, eleva considerablemente los costos en los trabajos que se realizan, afectando 

también de manera importante los cronogramas establecidos de trabajo, dando así 

retrasos en las obras. 

 

Es importante llevar al día, la bitácora de obra, en donde se anotaron las visitas 

realizadas de supervisión, las condiciones, el porcentaje de avance y los demás 

sucesos que se presentaban en obra. 

 

En lo concerniente a la gestión laboral, el hecho de contar con trabajadores de la 

comunidad, beneficia el progreso de la obra porque ellos tienen mayor conocimiento 

de la zona.  

 

En los pequeños proyectos, es decir, cuando la cantidad total de una clase dada de 

concreto sea menor de 10 m3, no se requieren ensayos de resistencia, sí es 

aprobado por el supervisor técnico. según el Reglamento Colombiano de 

Construcción de Sismo Resistente (NSR10). Por ende, el maestro de obra o 

ingeniero a cargo, bajo su responsabilidad y basado en su ardua experiencia y 

conocimientos, adopta las proporciones de mezcla, para que la resistencia sea la 

adecuada.  

 

Es importante efectuar un estudio previo de suelos al momento de hacer cortes en 

determinada zona, para encontrar si es rocosa o no. En dado que caso que el suelo 

es 90% o 100% roca, implica que el corte cuesta aproximadamente 40 veces más 

que un suelo con un porcentaje diferente.  

 

La comunicación asertiva con los maestros, obreros y personal en general funda un 

buen ritmo trabajo con resultados eficientes.  
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En lo que respecta a placas huellas, los sardineles van ubicados a lado y lado tal 

como lo indican los planos, siendo fundidos monolíticamente. El metraje va 

depender de la longitud que tenga la placa huella y por lo tanto, hay que hacer 

dilataciones cada vez que se encuentren con una viga riostra (atravesadas en la 

vía), con la ayuda de una cortadora para evitar fracturas posteriores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Ampliar el contacto con la Universidad del Cauca y programas como lo son Estado 

joven, para que más estudiantes puedan seguir realizando este tipo de trabajos, en 

los que las entidades se benefician con la labor desempeñada por los pasantes y 

estos realizan su práctica, beneficiándose económica e intelectualmente.  

 

Sí se trabaja en zonas de difícil acceso y además están enmarcadas como zonas 

donde operan grupos al margen de la ley,  es importante tener el acompañamiento 

y guía de la comunidad que ahí habita, ya que permite asegurar el pleno ejercicio 

de la obra y la seguridad del equipo de trabajo. 
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10. ANEXOS. 

 

10.1 RESOLUCIÓN 

 

10.2 CARTA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO POR PARTE DE LA 

ENTIDAD RECEPTORA DEL PASANTE. 

 

10.3 INFORMES DE ESTADO JOVEN.  

 
















