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INTRODUCCION 

 

La modalidad de pasantía juega un papel importante dentro del desarrollo del 
área personal y profesional, permite adquirir y reforzar el conocimiento teórico-
práctico obtenido a lo largo de la carrera ya que introduce al estudiante en el 
ámbito laboral donde se va a desenvolver, esto dentro del marco de la 
“Resolución N° 820 del 14 de octubre de 2014 del consejo de Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca”. El siguiente requisito de grado será 
desarrollado con el fin de optar al título de ingeniero civil enfocado en la práctica. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se participó como AUXILIAR DE 
INGENIERÍA PARA EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
SANTANDER, específicamente en el proyecto de construcción de la primera 
etapa de la Ciudadela Universitaria en Santander de Quilichao de la Universidad 
del Cauca, a cargo del ingeniero residente Carlos Ramírez.  

Con base en lo mencionado anteriormente, en el presente trabajo, se 
presentarán de manera precisa y resumida los objetivos, metas y diferentes 
actividades ejecutadas como auxiliar de ingeniería bajo el acompañamiento de 
personal capacitado en procesos constructivos y demás, a cargo del Consorcio 
Infraestructura Santander, en el cual se adquirieron habilidades y destrezas en 
la aplicación del conocimiento en campo, logrando un buen desempeño de 
trabajo durante la práctica, con resultados excelentes.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Como futuro profesional en ingeniería civil, es indispensable poder adquirir 
mayor conocimiento en campo de las obras que se han planteado y/o que se 
están desarrollando, en las cuales se tenga una participación activa permitiendo 
al estudiante poner en práctica la parte teórica adquirida durante la carrera.  

Debido a esto la importancia de interactuar en la construcción, diseño y revisión 
de un proyecto en compañía de profesionales que ayudaran a afianzar conceptos 
y pensamiento lógico ante diferentes problemáticas que se presentan a diario en 
la ejecución de una obra, así el estudiante obtendrá un criterio ante los 
inconvenientes que se puedan presentar en la vida profesional. 

Para dar cumplimiento a la pasantía se tiene el acompañamiento de un director 
quien desempeñará entre otras funciones la de asesorar, supervisar, revisar y 
evaluar mediante informes el avance el desarrollo de la pasantía, para esto se 
contará con la disponibilidad y colaboración de la ingeniera LUZ ENEIDA 
BOTINA MUÑOZ, quien accedió a guiar y supervisar este proceso a realizar. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Participar como Auxiliar de Ingeniería en la construcción de obras del 
consorcio infraestructura Santander, con el fin de iniciar la adquisición de 
experiencia en la profesión. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Seguimiento detallado de los ítems llevados a cabo en obra, con el fin de 
aplicar los conocimientos que se tienen, determinando el rendimiento y 
consumo que se requieren para realizar cada uno. 

 Apoyo y aporte de conocimiento técnico en campo para control y 
supervisión del cumplimiento de los diseños definidos en cada uno de los 
ítems según las especificaciones que rigen el contrato de obra. 

 Control y registro de cada una de las actividades que se van realizando y 
que permitirán la elaboración de actas. 

 Contribuir técnicamente en labores administrativas para dar un manejo 
adecuado en cada una de las actividades que se desarrollan en obra.  

 Realizar los respectivos informes mensuales donde se detallen las 
actividades realizadas durante el periodo.  
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3. DETALLES DE LA EMPRESA 

 

Consorcio Infraestructura Santander 

Nit: 901115483-7 

consorinfrasantander@gmail.com 

teléfono: 844 2030 

Calle 5 Cra 28 piso 1 esquina, B/ Morales Duque, Santander de Quilichao 

Actualmente la empresa funciona como Consorcio con actividad principal la 
construcción de edificaciones no residenciales, su representante legal es el 
ingeniero Manuel Muñoz Ledezma.  

 

3.1 MISION 

Somos un consorcio dedicado a la buena práctica de la ingeniería aplicada a 
proyectos de infraestructura para los diferentes sectores de desarrollo del país, 
contribuyendo así a nuestro crecimiento empresarial como al entorno, 
implementando tecnologías de punta en la ejecución de los proyectos 
garantizando competitividad permanente. 

 

3.2 VISION 

Seremos reconocidos como un consorcio en constante evolución, que ejecuta 
obras de infraestructura en el sector de la ingeniería, apoyados en la experiencia 
adquirida, contando con los recursos económicos y de infraestructura 
suficientes. Buscando siempre el constante mejoramiento de los estándares de 
calidad aplicadas en casa uno de nuestros proyectos. 

 

3.3 POLITICA DE GESTION INTEGRAL 

El consorcio busca ofrecer un portafolio integral de productos y servicios que se 
adopten a los requerimientos técnicos y legales de todos nuestros clientes 
apoyados en cada una de las líneas de negocio que lo conforman, sustentada a 
partir del compromiso con la calidad, seguridad y responsabilidad social. 
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4. INFORMACION DEL PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA 
UNIVERSITARIA EN SANTANDER DE QUILICHAO DE LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA. 

Esta primera fase de la obra incluye dos edificios, cada uno con 24 aulas de 
clase y módulos independientes de baterías sanitarias, amplias zonas comunes 
y un área administrativa, lo que significa 8 mil 120 metros cuadrados construidos 
en alrededor de 5 hectáreas, con una inversión necesaria de 9 mil 300 millones. 
El tamaño total del terreno donde quedara la ciudadela completa es de 19 
hectáreas.   

 

4.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO  

Se encuentra ubicado en el municipio de Santander de Quilichao en el 
departamento del Cauca, en inmediaciones del barrio altos de san Luis con 
ingreso por la zona sur del lote, como punto de referenciación se tiene el Bm en 
la entrada provisional con las siguientes coordenadas planas cartesianas:  

N: 825261.375 

E: 1064779.900     

     C: 1034.762 

Fuente: Google Maps 3°00'59.5"N 76°29'47.2"W 

 

 

CIUDADELA 
UNIVERSITARIA 
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4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  

 

Construcción de dos (2) edificaciones (Bloques 1 y 2) de tres (3) pisos, con área 
en planta de aprox. 4816.38 m2, cada edificación con (24) aulas de clase para 
23 sillas universitarias y dos módulos independientes de baterías sanitarias de 
tres (3) pisos. 

Construcción de redes internas de agua potable, sanitaria, pluvial y 
contraincendios para los bloques y baterías 1 y 2. 

Construcción de red hidráulica externa para evacuación de agua sanitaria y 
pluvial, en el área de la primera etapa de la ciudadela universitaria. 

Construcción de red eléctrica externa de media tensión, red de 
telecomunicaciones, voz y datos, conexión a red pública, instalaciones internas 
en portería y bloques, iluminación de algunas zonas comunes de la ciudadela. 

Construcción de aproximadamente 1162.50 m2 de vía de acceso con superficie 
de rodadura en afirmado con un ancho promedio de 12 metros, más 400 m2 de 
sendero peatonal de ancho variable de 2.5 m con rampas para discapacitados. 

Construcción de portería principal de acceso peatonal y vehicular a la ciudadela 
universitaria con un área aproximadamente de 480.25 m2. 

Construcción de la red hidráulica externa de suministro de agua potable para los 
bloques 1 y 2 desde el punto de conexión de la red pública que incluye medidor, 
dos (2) tanques de almacenamiento vertical de 50 m3 distribuidos en dos puntos 
de la línea de conducción, sistema de bombeo compuesto por dos (2) bombas 
eléctricas. 
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

En el desarrollo de esta pasantía se realizaron diferentes actividades con el fin 
de cumplir con los objetivos planteados, adelantando en unos casos actividades 
de supervisión y control y en otros de ejecución directa de la actividad. A 
continuación, se numeran cada una en un orden cronológico. 

 

5.1. ENTORNO LABORAL  

El primer día de llegada al sitio del proyecto, el ingeniero residente de obra 
presenta a todo el equipo técnico y da una breve descripción de la obra sobre 
los planos impresos y digitales los cuales fueron suministrados. Los planos del 
diseño arquitectónico de la construcción de la primera etapa se pueden ver en el 
Anexo A y B de este documento.  

Se realiza un recorrido para familiarizarse con el estado actual de la obra, sobre 
las actividades que se estaban ejecutando y la prioridad por poner en marcha las 
demás. Se evidencian los retrasos y posibles errores constructivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1. Acceso a la ciudadela 
Fuente propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 2. Bloques 1 y 2 de la ciudadela 

Fuente propia 
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5.2. ACTIVIDADES GENERALES DURANTE LA PASANTÍA   

 

5.2.1. Seguimiento en el avance de obra.  

Por parte del personal técnico se proporcionó un formato con el cual se llevaría 
un registro diario de las diferentes actividades de obra, con el seguimiento 
realizado se tiene un control en cuanto a cantidades de material, rendimientos, 
equipo y soporte para el pago de corte de los maestros. En la siguiente ilustración 
se evidencia el formato entregado por parte del ingeniero residente para el 
registro de las actividades que se tendrían a cargo.  

El registro llevado por parte del pasante durante la práctica se puede evidenciar 
en los diferentes formatos diligenciados que se consignan en el anexo C.   

 

Ilustración 3. Formato de avance de obra. 
Fuente: Suministrado por el personal técnico en obra. 

 

 

5.2.2. Control de calidad en el concreto. 

Una de las labores que fue asignada durante la pasantía, correspondió a la 
ejecución de los ensayos de campo para el control de calidad del concreto cada 
vez que se realizaba una fundición, con el fin de llevar la trazabilidad del 
comportamiento del mismo en estado endurecido ya que puede estar afectado 
por variables en su producción, transporte y colocado.  

 

 

5.2.2.1 control en la elaboración de mezcla de concreto en obra. La mayoría 
de mezcla que se requiere en obra exige una resistencia de 21 MPa, la relación 
en las proporciones de la mezcla utilizado para llegar a esta resistencia fue de 
(1: 2: 2.5), controlado con un cajón de madera con las siguientes dimensiones 
(33*33*33 cm), por lo tanto, en cada elaboración de mezcla se verifica que se 
utilicen las proporciones indicadas ya que esta se elaboraba con hormigonera 
(trompo). Véase ilustración 4.   

 

NOMBRE  
      

FECHA       

LOCALIZACION  ACTIVIDADES  CUADRILLA MAESTRO 
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Ilustración 4. Equipo de elaboración de concreto 
Fuente propia. 

 

 

5.2.2.2. Determinar el asentamiento del concreto (NTC 396).  Para el diseño 
de la mezcla según los materiales que se tienen y la resistencia requerida, se 
debe lograr un asentamiento entre 3 y 4 pulgadas, como el más adecuado. 

El ensayo en campo para determinar el asentamiento del concreto se realiza 
conforme a lo indicado en la Norma Técnica Colombiana NTC396. En las 
ilustraciones 5 y 6 puede verse el proceso realizado. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Prueba del cono (slump) 
Fuente propia. 
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Ilustración 6. Medición del asentamiento en la muestra de concreto. 
Fuente propia. 

 

5.2.2.3. Elaboración y curado de muestras de concreto (NTC 550). Se 
elaboran 8 cilindros de concreto con dimensiones de 10 cm diámetro y 20 cm 
altura, para ser ensayados por resistencia a compresión a los 7,14 y 28 días. 
Para la realizar la prueba de resistencia se contaba con los servicios de la 
empresa GEOCONTROL SAS., laboratorio de suelos y materiales ubicada en la 
ciudad de Cali. 

 

El proceso en campo para la elaboración de los especímenes de prueba se 
realiza conforme a lo indicado en la Norma Técnica Colombiana NTC550. En las 
ilustraciones 7 y 8 puede verse el proceso realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 7. Elaboración de muestras de concreto. 

Fuente propia 
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Ilustración 8. Curado de las muestras de concreto. 
Fuente propia 

 
 

5.2.3. Elaboración de memorias de Cálculo.  

Esta es una actividad que se realizó durante el transcurso de la pasantía, 
dependiendo de las mediciones y control en el cual se haya participado, las 
cuales sirven como base de datos para sinterizar información obtenida de los 
planos y en campo de forma clara y sencilla sobre lo que se ha ejecutado. El 
formato como su manejo fue proporcionado por parte del personal técnico del 
Consorcio en medio digital, para cuantificar cantidades y realizar el debido 
proceso mencionado anteriormente. Las memorias realizadas se describen en 
numeral 5.4. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Ilustración 9. Formato para memoria de cálculo. 
Fuente: Suministrado por el personal técnico en obra.  
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5.2.4. Control tiempo del vibro compactador.  

Otra actividad llevada a cabo fue el control del tiempo trabajado por vibro 
compactador, se elaboró un formato donde se registraban las lecturas del 
Horómetro del equipo para el posterior pago por alquiler del equipo. 

 

 

Ilustración 10. Formato para registro de horas del vibro compactador 
Fuente propia. 

 

 

5.3. SUPERVISIÓN EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS  

 

5.3.1. Instalación de red eléctrica y datos externa faltante.  

Para llevar a cabo esta actividad, con el equipo topográfico se realizó la 
respectiva localización y replanteo de las cajas y trazado de la tubería, seguido 
de la excavación correspondiente, en este caso con máquina, en la cual se 
llevaba control sobre la profundidad 80 cm. 

 

 

Ilustración 11. Excavación instalación de red eléctrica. 
Fuente propia 

CONTROL DE TIEMPO VIBROCOMPACTADOR 

fecha Lect. i    Lect. F 
stand by (h): 6:00:00 

Tiempo Trabajado  Total Tiempo (h) 

18/10/2019 2667 2671.2 4.2 6 

20/10/2019 2676.2 2684 7.8 7.8 

24/10/2019 2684.3 2691.1 6.8 6.8 
26/10/2019 2691.2 2696.3 5.1 6 

…. …. …. …. …. 
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Se realizó el cajeo requerido por el diseño para la instalación de las conexiones 
eléctricas. Para esta actividad se hace una perfilada de la excavación de acuerdo 
a las dimensiones, luego se hace vaciado del solado de limpieza, posteriormente 
la instalación del acero de refuerzo y vaciado del concreto, teniendo la 
precaución de dejar los pases para la tubería, para esto se utilizó icopor. Debe 
quedar acero proyectado para el posterior anclaje del ángulo de la tapa.  

 

Ilustración 12. Elaboración de caja eléctrica. 
Fuente propia. 

 

Se procede a la instalación de la tubería por parte del ingeniero eléctrico, se 
empieza con la colocación de la tubería luego se extiende una capa de arena, la 
cual sirve de protección para la tubería garantizando que la recubra, se hace el 
relleno con material de sitio en capas preferiblemente no mayores de 30 cm 
compactando cada una con saltarín y dejando la cinta de señalización. 

 

 

Ilustración 13. Instalación de tubería. 
Fuente propia. 
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Se realizó igual procedimiento para la instalación de cada una de las tuberías y 
cajas de la red de datos según el diseño que se había entregado, véase 
ilustración 14. Una vez más verificando y detallando las actividades realizadas. 

Luego de terminada la actividad de construcción de cajas, fue encargada la tarea 
de hacer el conteo de las respectivas tapas de las cajas con sus dimensiones 
para la fabricación de los ángulos.  

   

 

Ilustración 14. Red eléctrica y datos de la portería. 
Fuente propia 

 

5.3.2. Conformación subrasante de la vía de acceso. 

Basados en los planos del diseño entregado por la universidad, se empezó por 
hacer la conformación de la vía de acceso principal. 

 

Ilustración 15. Vista en planta del acceso a la Ciudadela. 
Fuente: Imagen tomada del plano de diseño suministrado por el personal 

técnico en obra. 
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5.3.2.1. Localización y replanteo de la subrasante. Se participó en la 
localización y replanteo para el trazado de los ejes (formados por bordillos) desde 
el K0+000 hasta K0+100 del acceso principal a la ciudadela y la colocación de 
niveles con el equipo topográfico a partir de la puesta en marcha de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera y una inducción recibida por parte 
del topógrafo de la obra. 

 

Ilustración 16. Localización, replanteo y niveles de los ejes de vía 
Fuente propia 

 
 

Se dejaron puntos anclados (estacas) con su respectiva nomenclatura del 
abscisado y niveles de referencia que sirven de base para hacer los replanteos 
y las nivelaciones necesarias durante la ejecución de la obra. 

 

5.3.2.2. Excavación para la conformación de la subrasante. Se realiza de 
acuerdo con la sección transversal indicada en el diseño, la cual después de un 
debate entre el personal técnico se llega a la decisión de cambiar el diseño 
original por falta de información y eficiencia del mismo desde un punto de vista 
económico y constructivo. Se utilizó cal para hacer una demarcación previa y 
luego se retiró el material sobrante al sitio de disposición indicado. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Excavación para Conformación de la vía 
Fuente propia 
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5.3.2.3. Compactación de la subrasante. Se hizo mejoramiento de la 
subrasante, para ello se extendió una capa de material seleccionado con la 
máquina, en aras de aumentar la capacidad portante del suelo, por último, se 
sella la capa con el uso del vibro compactador. 

 
Ilustración 18. Compactación de la subrasante vía de acceso. 

Fuente propia. 
 

5.3.3. Instalación de gaviones para protección de la estructura de entrega 
de alcantarillado pluvial (descole). 

Se comenzó con la adecuación del terreno según la modelación que se hizo para 
proteger el descole contra la erosión del cauce del rio, para esto se excavó hasta 
la cota deseada, se extendió una capa de material mejorado y se compactó.  

 

 
Ilustración 19. Adecuación de terreno para los gaviones. 

Fuente propia. 
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Se procedió con la instalación de la malla galvanizada de triple torsión, se usó 
malla de 1m * 2m * 1m altura puesta en forma de soga, se hace el llenado manual 
para darle mejor trabazón con material rocoso seleccionado, colocando 
refuerzos (tensores) con alambre galvanizado de igual calibre, ubicados cada 
tercio en las esquinas para darle mayor resistencia, se coloca la tapa y se 
asegura.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Armado malla de gavión. 
Fuente propia. 

 

Se continua con el armado de cada una de las mallas hasta completar la 
modelación según el diseño del gavión.  

 

 

Ilustración 21. Estructura de protección (gavión). 
Fuente propia. 
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5.3.4. Cantidades de material para mesón de lavamanos de las baterías.   

se adelantó la labor de realizar conteo de materiales y cantidades de obra la 
construcción de los mesones de los baños. La información levantada se utilizaría 
para reajuste de precios. 

Ilustración 22. Planta general baños de las baterías  
Fuente: Imagen tomada del plano de diseño suministrado por el personal 

técnico en obra. 

La ilustración que se muestra a continuación, es uno de los registros de campo 
elaborados durante dicha actividad, que permite el control de medidas y 
cantidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 23. Medidas y cantidades de los lavamanos de las baterías. 
Fuente propia 

 
En la ilustración a continuación, se puede ver la estructura de los mesones de 
baño una vez se ejecutan las actividades cuyo proceso constructivo consta de 
armar los soportes con mampostería común, luego se arma la formaleta para la 
losa, se coloca el acero de refuerzo con los anclajes, se moldean con icopor los 
huecos donde se instalan los lavamanos y se procede a realizar la fundición. 
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Ilustración 24. Lavamanos de las baterías. 
Fuente propia. 

 

5.3.5. Estructura de acceso peatonal para discapacitados (Rampa Nº 1). 

El diseño urbanístico de la ciudadela cuenta con tres rampas de acceso para 
discapacitados en cumplimiento de la Resolución No 14 861 del 4 de octubre de 
1985. Una de las actividades en las que se tuvo gran desempeño y participación 
fue en la continuación con esta obra.  

El diseño de la rampa se puede evidenciar en el anexo A. en el momento de 
inicio de la pasantía la rampa de acceso para discapacitados se encontraba en 
ejecución, con las siguientes actividades ejecutadas: 

- Excavación del muro central eje (b) y (1) 
- Solado de limpieza para la zapata del muro central eje (b) y (1) 
- Proceso de armado y figurado acero refuerzo del muro central eje (b) y (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 25. Corte transversal A-A’ Rampa de acceso Nº 1 
Fuente: Imagen tomada del plano de diseño suministrado por el personal 

técnico en obra. 



22 
 

5.3.5.1. Fundición de la zarpa del muro central eje (b) y (1).  En esta actividad 
se participó en la supervisión y control del proceso constructivo desarrollado, el 
cual se describe brevemente: una vez instalado el acero de refuerzo, se procedió 
a la instalación de la formaleta de la zarpa para posterior fundición. En este caso 
la fundición se realizó en dos jornadas y días diferentes, para cada uno se tomó 
el respectivo control de calidad además de supervisión en el vibrado, 
humectación, puente de adherencia entre concreto fresco y endurecido en obra 
se utilizó Sikadur. 

 

Ilustración 26. Fundición de zarpa del muro central eje (b) y (1) 
Fuente propia. 

 

5.3.5.2. Verificación de la formaleta.  Se supervisó la correcta instalación y 
modulación de la formaleta para la posterior fundición de la alzada del muro 
(vástago) se procedió a verificar la verticalidad, alineamiento de formaleta y 
apuntalamiento de la misma, también con el nivel de precisión se marcó los 
puntos y se cimbro para el acabado. 

 
Ilustración 27. Verificación plomada y apuntalamiento de la formaleta 

Fuente propia. 
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5.3.5.3. Fundición de la alzada muro eje (b) y (1).  Después de la verificación 
de la formaleta y la aprobación por parte de interventoría, se realizó la fundición 
del vástago del muro, la mayor parte fue con concreto premezclado y el faltante 
se realizó a mano con el trompo, en este proceso se realizó control de calidad 
del concreto, verificación de vibrado, al día siguiente se retiró la formaleta y se 
aplicó antisol.   

Una de las cosas que paso en esta fundición fue que como se usó guadua para 
el apuntalamiento en partes esta cedió y quedo con defectos el muro, además 
de que se ve la junta donde se usó concreto premezclado y el elaborado en obra. 

Ilustración 28. Fundición de muro eje (b) y (1) Rampa de acceso Nº 1 
Fuente propia  

 
5.3.5.4. Instalación filtro de drenaje de la Rampa Nº 1.  En la realización de 
esta actividad la participación estuvo limitada a registro fotográfico y aprendizaje 
debido a que estuvo a cargo de otro pasante supervisar el proceso constructivo. 
El cual se puede ver en la ilustración 29.  

El filtro se usa para evitar las presiones hidrostáticas que puedan desestabilizar 
la estructura y la humedad provocada por la saturación del suelo. 
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Ilustración 29. Instalación filtro de drenaje de muro. 
Fuente propia. 

 
 

5.3.5.5. Muros auxiliares ejes (c), (5), (a) y (1’) Rampa acceso Nº 1.  Se 
comenzó con la localización y replanteo para lo cual se participó como ayudante 
del topógrafo, en el trazado de los ejes respectivos. Con base en el diseño 
entregado se realizó el despiece de cada uno de los ejes el cual sirvió de guía y 
control al maestro para el posterior figurado y armado del acero de refuerzo y a 
su vez hallar la cantidad de material de acero requerido y así hacer el pedido, 
como se puede evidenciar según el Anexo E. 

Cada uno de los ejes se hicieron de forma individual para lo cual se realizan los 
siguientes pasos: 

- Se procede a realizar conjuntamente la excavación y relleno que se 
requerían para cumplir con el diseño de los muros los cuales iban en 
pendiente para ello se dejaron trazados niveles en el muro central. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 30. Relleno y compactación con material de sitio. 
Fuente propia. 
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- Se realiza la fundición del solado de limpieza, luego el armado del acero 
de refuerzo de la zarpa y el vástago verificando que todo estuviese 
correctamente, se instaló la formaleta para la fundición de la zarpa ver 
ilustración 30, una vez estuvo lista se hizo la fundición, cuando se alcanzó 
resistencia en el concreto se empezó con la instalación de la formaleta 
para el vástago del muro, ver ilustración 31, realizando los controles 
respectivos en la mezcla la cual se realizó manualmente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 31. Acero refuerzo y formaleta zarpa Rampa Nº 1. 
Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 32. Instalación de formaleta vástago Rampa Nº 1. 

Fuente propia. 
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- Instalada la formaleta, se verifican conjuntamente con interventoría los 
niveles de acabado, la plomada, apuntalamiento de la misma, se retiran 
posibles agentes contaminantes del acero (desmoldante), acabado el 
chequeo se da luz verde a la fundición ver ilustración 33 y 34. 

 

Ilustración 33. Limpieza acero de refuerzo vástago eje c Rampa Nº 1. 
Fuente propia. 

 

 

Ilustración 34. Verificación de formaleta y niveles de vástago Rampa Nº 1. 
Fuente propia. 

 

- Se realiza la fundición en concreto del vástago una vez más tomando 
control en la calidad, vibrado y acabados, se deja fraguar se retira la 
formaleta y se aplica el antisol.  
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Ilustración 35. Fundición de vástago muros auxiliares Rampa Nº 1. 
Fuente propia. 

 

5.3.5.6. Anden Rampa de acceso Nº 1.  Cuando se terminó con la elaboración 
de los muros auxiliares los cuales servirían de confinamiento al andén, se 
empezó con el proceso constructivo de este para el cual se realizaron los 
siguientes pasos. 

- Relleno y compactación este paso se hizo en dos partes, la primera con 
material de sitio hasta llegar a cota deseada, la segunda parte se hizo con 
material mejorado una capa de aproximadamente 15 cm la cual 
funcionaria como base del andén. Ver ilustración 35. 
 

 

Ilustración 36. Relleno para Anden Rampa Nº 1. 
Fuente propia. 
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- Se instala el acero de refuerzo se utilizó malla electro soldada (15x15 cm) 
se recorta a la medida y se traslapa aproximadamente un cuadro. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37. Acero de refuerzo del Anden Rampa Nº 1. 
Fuente propia. 

 
- La fundición de la losa se hace por paños, por lo tanto, se hacen las 

divisiones correspondientes y se verifica escuadras y que estas sean tal 
cual están en los planos. 
 

 
Ilustración 38. Modulación por paños del Anden Rampa Nº 1. 

Fuente propia. 
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- Se realiza la fundición de cada uno de los paños, por facilidad a la hora 
de hacer los acabados se hizo de forma salteada, hay que tener en cuenta 
de la ubicación del refuerzo de la malla se debe de ir acomodando a la 
altura indicada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 39. Fundición x paños del andén Rampa acceso Nº 1 
Fuente propia. 

 

- Se hacen los acabados correspondientes, en este caso se hizo figurado 
tipo espina de pescado el cual servirá como drenaje de la superficie, (para 
ello se utilizó una varilla de ½. Seguidamente se aplicó el antisol para 
evitar la pérdida de agua en el concreto. 
 
 

 
Ilustración 40. Acabados en el andén de la Rampa Nº 1 

Fuente propia. 
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- Se continua con la fundición de los paños faltantes hasta completar el 
andén, como se puede evidenciar en la siguiente ilustración 41. 

 

 

Ilustración 41. Anden de la Rampa de acceso Nº 1 
Fuente propia. 

 

 

5.3.6. Estructura de desagüe de agua superficial en portería. 

Esta actividad resulto de un no previsto ya que no se contaba con información y 
planos acerca del manejo de las aguas superficiales para este tramo, por lo tanto, 
el personal técnico planteo un canal perimetral para el sitio indicado en la 
ilustración 42, este a su vez fue aprobado por interventoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 42. Plano en planta de portería acceso principal 

Fuente: Imagen tomada del plano de diseño suministrado por el personal 
técnico en obra. 
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Para realizar esta actividad fue encargada la tarea de realizar el despiece 
correspondiente a partir de indicaciones del ingeniero estructural. Por lo tanto, 
se realizó un bosquejo ilustración 43, a partir de este se hizo el respetivo 
despiece el cual tuvo las siguientes consideraciones: 

- Diferentes alturas en los lados. 
- Manejar una pendiente longitudinal del 2%, por lo tanto, en el despiece 

del acero transversal se incrementan 2 cm cada metro en los lados. 
- No se tuvieron en consideración ganchos ya que la estructura no estará 

expuesta a cargas significativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 43. Bosquejo de canal recolector de aguas lluvias 

Fuente propia. 
 

También se llevó a cabo el cálculo y registro de cantidades, para el posterior 
pago y elaboración de las memorias de cálculo. 

 

El acompañamiento en el proceso constructivo estuvo asignado a este pasante. 
Se inició con la excavación y perfilado del terreno, seguido de la fundición del 
solado, figurado y armado del acero de refuerzo (ilustración 44), fundición de la 
estructura (ilustración 45). 
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Ilustración 44. Castillo de acero de refuerzo del canal de desagüe 
Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Estructura de desagüe de aguas superficiales 
Fuente propia. 
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5.3.7. Relleno en zona de parqueadero y acceso peatonal. 

Esta actividad se fue ejecutando poco a poco durante la práctica a medida que 
se tenía equipo, se participó en la supervisión y control de procesos. En la 
ilustración 46, el área sombreada en azul corresponde a una aproximación del 
relleno realizado. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46. Ubicación de zona relleno 
Fuente: Imagen tomada del plano de diseño suministrado por el personal 

técnico en obra. 

Para la ejecución de la actividad se contó con una retroexcavadora mixta y una 
volqueta. Se llevó a cabo el control de la instalación y compactación del material, 
verificando el cumplimiento de las especificaciones mínimas de densidad. 
Igualmente, se participó en el control de los niveles deseados, utilizando equipo 
topográfico. Cuando se adecuo y llego al relleno en la parte del parqueadero se 
hizo el perfilado del terreno con la motoniveladora y sellado con el vibro 
compactador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 47. Relleno y conformación del terreno 

Fuente propia  
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5.3.8. Ubicación y trazado de eje de acceso peatonal. 

Esta actividad fue encargada a este pasante, debido a que no se tenía la 
respectiva localización y replanteo del eje y no se contaba con personal y equipo 
topográfico, además de haber tenido la recomendación por parte del topógrafo 
de mayor conocimiento en el área. En el anexo F, se denota el eje a trazar, En 
la ilustración 48, se encuentra el diseño del eje. 

 

 

 
 
 

 

Ilustración 48. Detalles del diseño de los ejes de acceso peatonal 
Fuente: Imagen tomada del plano de diseño suministrado por el personal 

técnico en obra. 

 

- Para la localización y replanteo se empezó con varillas ubicadas en cada 
uno de los quiebres a partir de tomar puntos de referencia como las 
columnas de la portería y los muros de la rampa Nº 1, utilizando hilos y 
escuadras véase ilustración 49.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Trazado cara exterior de bordillo del eje derecho 
Fuente propia 
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- Seguidamente se pasaron los niveles sobre cada uno de los puntos 
colocados, a partir de que se tenía cota conocida del piso de la portería, 
esto se hizo utilizando manguera de nivel.  
 

Ilustración 50. Trazado de niveles respectivos del eje 
Fuente propia. 

 

Con los niveles de acabado de corona del bordillo listos, se tuvo participación en 
la instalación del bordillo A-80 (0.20*0.35*0.80 m), el cual consiste en:  

- realizar la excavación requerida para la instalación de los mismos, se 
debe considerar en esta, el Mortero de asiento   con relación 1:6 de 
consistencia semiseca, funciona de protección y estabilidad al bordillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 51. Excavación para instalación de bordillo de eje izquierdo. 
Fuente propia. 
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- Se instalan los bordillos hasta completar el eje y se sellan las juntas con 
mortero, se verifica que cumplan con el nivel de acabado requerido, 
alineamiento, encamado y plomada.  
 

 

Ilustración 52. Instalación de bordillo de eje izquierdo acceso peatonal 
Fuente propia. 

 

- Una vez se tuvo listo los dos ejes de bordillos del acceso peatonal de ese 
tramo, se realizó la conformación, para ello se hizo con relleno de material 
mejorado y su respectiva compactación (rodillo vibratorio manual), tal cual 
se observa en la ilustración 53. 
 
 

 

Ilustración 53. Conformación de vía de acceso peatonal 
Fuente propia 
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5.3.9. Fundición de anden de acceso peatonal a portería  

En esta actividad la participación estuvo limitada al aprendizaje debido a que 
estaba bajo el cargo de otro pasante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54. Plano anden de acceso a portería  
Fuente: Imagen tomada del plano de diseño suministrado por el personal 

técnico en obra. 

 

En la localización y replanteo del eje izquierdo (ilustración 54, nótese línea roja) 
se tuvo total participación, el cual llevaría sardineles A-10 (0.20*0.50*0.80m).  

El proceso constructivo del andén consta de: 

- Instalación de los bordillos y/o sardineles como se mencionó numeral 
5.3.7. destinado a la contención lateral del andén. 

- Relleno y compactación con material de sitio según el diseño, además de 
la base con material mejorado se usó capa de 15 cm aprox. 

- Se realiza el figurado del acero de refuerzo en este caso (malla electro 
soldada de 15*15 cm)  

- Se hace la división por paños para las juntas de dilatación, manteniendo 
la relación longitud/ancho sea recomendablemente: 1 < L/a < 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 55. Estructura de soporte del anden 

Fuente propia 
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- Se realiza la fundición de la losa superior en concreto según la resistencia 
requerida para el caso se pedía de 21 MPa con un espesor de 10 cm, 
preferiblemente se hace por paños para mayor facilidad y manejo en las 
juntas de dilatación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56. Fundición de la losa superior de anden 
Fuente propia. 

 

- Una vez empieza a fraguar el concreto se hace el corte de juntas y 
texturizado. Por último, se hace el curado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57. Acabados en la estructura de anden 
Fuente propia. 

 

 



39 
 

5.3.10. Estructura de acceso peatonal para discapacitados (Rampa Nº 2). 

 

 En esta actividad se tuvo gran desempeño en el cálculo de cantidades, manejo 
de equipo topográfico, elaboración de memorias, además de supervisión y 
control en el proceso constructivo. El proceso constructivo se describe a 
continuación. El diseño en planta se encuentra en el anexo G. 

 

5.3.10.1. Excavación hasta cota indicada según el plano.  Para realizar esta 
excavación se hizo una demarcación previa utilizando cal (ilustración 58), a partir 
de cuatro puntos que se ubicaron con el equipo topográfico los cuales 
garantizaban el ancho de la zapata del muro central eje B y 1, además de un 
espacio adecuado para poder realizar el trabajo de encofrado para la misma.  

- La excavación se hizo con retroexcavadora mixta, a medida que se 
excavaba con el equipo de nivel de precisión se controlaba la profundidad 
considerando el total de la estructura, con ayuda del maquinista el 
sostenía la mira topográfica para así indicarle que tanto bajar o subir. Tal 
cual se observa en la ilustración 58. 

 
Ilustración 58. Excavación muro central de la Rampa N º 2 

Fuente propia. 
 

- Seguidamente se colocaron puntos (varillas) a lo largo en las cuales se 
dejaron marcados con el nivel de precisión niveles a su vez se amarraron 
hilos, estos servirán de guía para el maestro hacer la respectiva perfilada 
del terreno. Ver ilustración 59. 
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 Ilustración 59. Perfilada de terreno muro central Rampa Nº 2 
Fuente propia. 

 

5.3.10.2. despiece acero de refuerzo del muro ejes B y 1 Rampa Nº 2. La 
supervisión y control de esta actividad fue encargada junto con el pasante Harry 
Larrahondo. Se llevaron a cabo las labores de despiece de acero teniendo en 
cuenta las consideraciones listadas a continuación. En el anexo H se pueden 
consultar los planos. 

- Se empezó con el despiece de la zapata completa del muro central 
ilustración 60, para empezar con el figurado y armado. 
 

- Procurar el menor desperdicio de acero posible, como se contaba con 
varillas de acero de 6m se hizo una organización de las medidas para 
encajar unas con otras, también se hicieron traslapos con sobrantes. 

 
- Como se tenían diferentes tramos en pendiente del 3º y el acero tiene 

espaciamiento de (20 cm) las alturas variarían una en una, esto haría que 
fuera engorroso el figurado por tanto se trabajó con alturas promedio de 
a tres analizando cada uno de los tramos ejemplo ilustración 61.    
 

- Finalmente se sacó un listado detallado del figurado del acero a realizar 
con esto el maestro se desenvolvería más fácil para evitar confusiones en 
el armado, ilustración 62, Debido a esto se hizo acompañamiento 
constante en el figurado ya que se tenía más claridad en los datos. 
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Ilustración 60. Despiece de acero zapata de muros centrales Rampa Nº2 
Fuente propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61. Detallado de despiece de tramo en pendiente Rampa Nº 2 
Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62. Listado resumen medidas alzada muero eje B 
Fuente propia. 

 



42 
 

5.3.10.3. fundición de solado muro central eje B y 1 Rampa Nº 1. El diseño 
entregado pide una capa en concreto de 5 cm de espesor, una vez se terminó el 
perfilado del terreno se procedió a hacer la fundición del solado  

La mezcla se elaboró en el sitio con proporciones 1:3:4, ya que esta se requería 
solamente de limpieza (ilustración 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 63. Proceso de fundición de solado eje B Rampa Nº 2 

Fuente propia. 
 

 

La fundición se hizo en dos partes en días diferentes la primera del muro del eje 
B y la segunda del muro del eje 1, en estas se llevó control en que se realizara 
del espesor indicado. 

Ilustración 64. Fundición y control de solado eje B y 1 Rampa Nº 2 
Fuente propia. 
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5.3.10.4. Armado acero de refuerzo del muro central eje B y 1. Todo el acero 
figurado se organizó en montones debidamente marcados para tener más 
facilidad a la hora de ubicarlos. En el proceso constructivo se llevó control en el 
espaciamiento, alineamiento (basados en el eje el cual fue localizado y 
replanteado por parte del topógrafo), plomada, colocación de separadores y 
amarrado del acero. Para realizar el armado se siguieron los pasos: 

 

- Se empezó con el armado del acero de refuerzo de la zarpa.  
 

Ilustración 65. Armado de acero refuerzo de la zapata Rampa Nº 2 
Fuente propia. 

 
- Terminado el acero de la zapata se armó el acero de la alzada. 

 

 
Ilustración 66. Armado de acero refuerzo de la alzada Rampa Nº 2 

Fuente propia. 
 

 



44 
 

5.3.10.5. Fundición en concreto de la zapata muro central eje B. Con 
anterioridad se habían cubicado 18 m^3 y se pasó las cantidades de material 
requerido para la fundición el cual tardo en llegar, antes de empezar se hizo 
limpieza y lavado a presión debido a que la lluvia había provocado pequeños 
derrumbos, se fundió una primera parte 12 m^3 y al día siguiente el faltante se 
aplicó Sikadur en la junta de los dos concretos. Durante la fundición se tomó 
control en la calidad del concreto en cuanto a: asentamiento, muestras de 
ensayo, vibrado y nieles de acabado.  

Una particularidad en esta fundición fue que los resultados entregados de los 
ensayos reportaban que las resistencias alcanzadas a los 7, 14 y 28 no cumplían 
con la resistencia esperada y exigida.  

 

 
Ilustración 67. Fundición zapata muro central eje B y 1 Rampa Nº 2 

Fuente propia. 
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5.3.10.6. Instalación de la formaleta para la alzada del muro. Se empezó por 
hacer la modulación de la formaleta la cual a realizo el pasante Harry, se le 
entrego al maestro y se comenzó a instalar ver ilustración 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68. Instalación de formaleta eje B Rampa Nº 2 
Fuente propia. 

 
Seguidamente se verifico el apuntalamiento, alineamiento y plomada (para esto 
el interventor dio algunas pautas para acomodar y se colocaron plomadas cada 
tres metros). Para el apuntalamiento se utilizaron gatos y tacos de guadua. La 
instalación se hizo hasta donde alcanzo la formaleta y se tapó con icopor, 
también se demarco el nivel de acabado con cimbra. 

 
Ilustración 69. Verificación de alineamiento y plomada en la formaleta. 

Fuente propia 
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5.3.10.7. Fundición de alzada muro eje B Rampa Nº 2. Se requerían de 18 
m^3 de concreto para la fundición, para mayor facilidad en el acceso se adecuo 
un andamio con un tubo para el vaciado del concreto el cual era transportado 
mediante el equipo (Bot Cat), por cada vaciada que se hacía en el trompo. Se 
repite el proceso de control en la calidad del concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70. Vaciado de concreto muro eje B Rampa Nº 2 
Fuente propia. 

 

Se continua la fundición verificando que la formaleta no tenga problemas de 
abrirse lo cual sucedió, se detiene la fundición se hace apuntalar más para evitar 
que se siga abriendo, la hipótesis que se manejó del suceso fue que como el 
clima en esos días estuvo constantemente lluvioso el suelo cedió. La vibración 
se hizo con motor a gasolina. 

 
Ilustración 71. Fundición de alzada eje B Rampa Nº 2 

Fuente propia. 
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Se realiza el desencofrado, como se trabajó con formaletas verticales y es un 
sistema que no quedo expuesto a cargas el retiro de estas se hizo al día siguiente 
teniendo cuidado de no golpear las caras, a su vez se aplicó ANTISOL.  

 

Ilustración 72. Retiro de formaleta y curado del concreto 
Fuente propia. 

 

5.3.11. Sendero en afirmado acceso peatonal a los bloques de aulas.  

Esta es una de las últimas actividades realizadas por parte del pasante, se 
requería realizar el sendero que va desde los bloques de aulas hasta la rampa 
Nº 2, el cual se evidencia en el anexo I. 

 

5.3.11.1. Localización, trazado y replanteo. Como no se contaba con equipo 
topográfico, junto con otro pasante se realizó la respectiva tarea de hacer dicho 
proceso, para ello se empezó por:  

- Obtener la información del diseño del andén, a partir de esta y con puntos 
conocidos de la Rampa Nº 2 se planteó formar triángulos rectángulos que 
facilitaran el trazado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73. Plano de detalle del sendero de acceso.  
Fuente: Imagen tomada del plano de diseño suministrado por el personal 

técnico en obra. 
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- Con ayuda de la cinta métrica, escuadras e hilos se procedió en campo 
a realizar el trazado correspondiente, ubicando cada uno de los puntos 
de quiebre que formaban el andén,   

Ilustración 74. Localización trazado y replanteo ejes de sendero 
Fuente propia 

 
El diseño de altimetría fue cambiado a partir de una idea que sugirió del 
arquitecto de eliminar la Rampa de acceso para discapacitados Nº 3 contigua a 
los bloques, ilustración 74. Es de resaltar que antes de que se tomara la decisión 
una tarea puesta fue realizar el respectivo despiece de la Rampa Nº 3. Véase 
anexo J. Debido a que el sendero maneja pendientes pequeñas y para salvar 
este desnivel solamente bastaría con incrementar la pendiente del sendero. 

 

- Seguidamente se pasaron los niveles de acabado, esto se hizo con 
manguera a partir de los siguientes cálculos que realizo el pasante en 
base a cota conocida del bloque Nº 1  
 
DV entre el bloque Nº 1 y nivel de arranque de bordillo = 1. 08 m  
DH longitud del sendero = aprox. 50 m,  
Se manejó una pendiente del 3.3 %, por diseño el último tramo con 1% 
Bombeo del 0.7 %, ancho sendero 3 m  
 
Tramo en pendiente Nº 1 longitud 11.0m, por lo tanto (11*0.033=0.36m) 
hasta llegar al descaso se incrementa 0.33m. 
Tramo en pendiente Nº 2 longitud 9.50m, por lo tanto (9.5*0.033=0.31m) 
hasta llegar al descaso se incrementa 0.29m. 
Tramo en pendiente Nº 3 longitud 9.15m, por lo tanto (9.15*0.033=0.30m) 
hasta llegar al descaso se incrementa 0.29m. 

Tramo en pendiente Nº 4 longitud 9.80m, por lo tanto (9.80*0.01=0.10m) 
se incrementan 0.10m llegando a nivel del bloque Nº 1. 
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5.3.11.2. instalación de bordillos del sendero. Guiado el maestro con los hilos 
y los niveles que se tenían, empezó a excavar hasta cierto punto donde ya 
tocaba rellenar para la instalación de los bordillos, luego se extendió el Mortero 
de asiento   con relación 1:6 de consistencia semiseca, y se procedió a la 
instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75. Instalación bordillos del sendero 
Fuente propia 

 
5.3.11.3. Relleno y compactación del sendero. El relleno comprendió de dos 
partes una para la instalación de los bordillos y otra para alcanzar el nivel del 
sendero.  

La primera parte se realizó con material de sitio en capas aprox. de 15 cm y 
compactando cada una de ellas con rodillo vibratorio manual, hasta alcanzar el 
nivel de relleno con este material. 

Ilustración 76. Relleno y compactación con material de sitio. 
Fuente propia. 

 

Alcanzando el nivel deseado se extiende la base granular la cual también 
funcionara como acabado del sendero y se aplica la compactación respectiva. 
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Ilustración 77. Relleno y compactación con material granular. 
Fuente propia. 

 

 

5.4 ELABORACION DE MEMORIAS DE CALCULO. 

Las memorias de cálculo son una herramienta de gran utilidad en cuanto al 
avance de obra, rendimientos y cantidades de obra faltante, además de su 
función como se detalló en el numeral 5.2.3. Se hace indispensable que estas 
estén lo más específicas y detalladas posibles, ya que con estas bajo la 
aprobación de interventoría, se pasan mediante un acta para su respectivo pago 
por la entidad responsable. En la elaboración de estas se usó el programa 
AUTOCAD para demostrar, trazar y detallar el cálculo de las cantidades en las 
memorias elaboradas mediante imágenes que facilitan el entendimiento y 
compresión de las mismas. 

 

5.4.1. Memoria de cálculo Dilataciones en PVC de baldosa. 

Para realizar esta memoria se hizo un recorrido por toda la ciudadela dibujando 
en los planos las diferentes configuraciones que se tenían de las dilataciones en 
el piso, en el anexo K, se puede evidenciar el trazado en color rojo el cual 
corresponde a las juntas con dilatación, al final se obtiene la cantidad total de 
metros lineales ya que se van sumando las diferentes hojas hechas.  

 

5.4.2. Memoria de cálculo estructura de acceso de discapacitados Nº 1. 

Esta memoria se elaboró durante el transcurso de la práctica, cada vez que se 
realizaba una actividad. De la cual al terminar se debía entregar al ingeniero 
residente el respectivo reporte y memoria de cálculo.  En el anexo L, se evidencia 
el trabajo realizado en la elaboración de la memoria de cálculo.  

 

5.4.3. Memoria de cálculo Remates en cubiertas. 

Los remates fue una actividad que se había realizado tiempo antes de empezar 
la práctica, para la elaboración de la memoria se recibió una inducción por parte 
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del ingeniero residente y así se tuvo claridad sobre cómo estaban instalados los 
remates y cuál era su función, se analizó cada una de las cubiertas que tipo de 
remate tenían y cuantas llevaban según su posición, en el anexo M se puede ver 
que finalmente se obtuvo la cantidad de metros lineales de remates que habían 
instalados.  

 

5.4.4. Memoria de cálculo estructura de acceso de discapacitados Nº 2. 

Esta memoria se elaboró en dos partes la primera corresponde a la obra 
ejecutada como fue excavación, solado, acero de refuerzo y concreto, después 
se pidió terminar la memoria basados en los planos y la rampa Nº 1 ya que se 
quería proyectar para ser pasada en el acta que siguiente, se completó el 
concreto y acero de los muros auxiliares (se realizó el despiece de los muros y 
se dejó una copia para su ejecución, véase anexo O), el filtro, relleno y anden. 
Se utilizaron diferentes colores y se ajustaron planos en la elaboración de cada 
una, Memorias en el anexo N. 

 

6. TIEMPO DE TRABAJO EN LAS PASANTIAS  

La practicas se realizaron  con base a la siguiente distribución de horario 
semanal, teniendo en cuenta las asignaturas por cursar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cumple con las quinientas setenta y seis (576) horas estipuladas como 
pasantía en el reglamento de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del 
Cauca a partir de la resolución, Anexo P. se culmina con el tiempo de practica el 
20 de enero, se puede constatar su certificación en él, Anexo Q. 

 

DIAS  
JORNADA 

HORAS 
MAÑANA TARDE 

Martes 7:30 - 12:30  2:00 – 6:00 9.0 

Miércoles 7:30 - 12:30  2:00 – 6:00 9.0 

Jueves 7:30 - 12:30  2:00 – 6:00 9.0 

Viernes ----------- 1:00- 6:00   5 

Sábado 7:00 am  - 1:00  pm 6 

total horas semanales 39 

TIEMPO 
MES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero  

HORAS 123 160 180 115 

TOTAL 578 
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7. CONCLUSIONES  

 

La pasantía realizada fue una gran experiencia y motivación en la carrera puesto 
que permitió reforzar conocimientos en ciertas áreas, adquirir mayor destreza en 
el ámbito laboral, encontrar cierto agrado por la construcción de la cual el 
conocimiento era solamente teórico y llevado a la práctica se encuentra con la 
realidad donde ocurren diversos sucesos en la ejecución de una obra pero que 
aplicando lo aprendido y el razonamiento lógico se encuentran las mejores 
soluciones posibles ante estas situaciones sin salir del ámbito técnico profesional 
para que lo que se está haciendo tenga los mejores resultados. 

Esta participación permitió interactuar con más profesionales de estos se 
aprendieron diferentes habilidades que facilitan la obtención de resultados 
eficientes, también acercamiento con el personal de obra sobre el trato y 
liderazgo que se debe forjar para que las actividades que se están ejecutando 
se realicen tal cual se debe.  

En las diferentes actividades que se desarrollaron se evidenció la importancia de 
la organización y ejecución correcta basados en una lectura detallada de planos 
para que los procesos constructivos no se vean afectados por imprevistos, a 
partir de todo esto también se adquirió conocimiento en el manejo del área 
administrativa, una de la más importante durante la ejecución para evitar posibles 
retrasos. 

Como es una obra de extensa área en construcción al realizar inspección y 
control en procesos constructivos se fueron detallando múltiples errores que se 
habían cometido, a falta de información y hacer las cosas sin previa evaluación, 
por tanto, se notaron muchas cosas que no se deben hacer, ganado criterio en 
toma de decisiones, de lo cual se tiene que en el desarrollo de la práctica se 
cumplió con los objetivos planteados. 

El ejercicio realizado de la pasantía fue gratificante ya que se obtuvo mayor 
conocimiento y se realizó un aporte a la entidad en el desarrollo de las tareas 
encomendadas tales como se mencionan, control en la calidad del concreto en 
las fundiciones, ratificación de cantidad de materiales requerida, control y 
supervisión de procesos constructivos en concordancia con los planos, manejo 
en área administrativa, colaboración y ejecución en procesos técnicos con el 
equipo profesional.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo A.  Planta general bloques aulas y baterías en AUTOCAD 
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Anexo B. Planta general de acceso a los bloques AUTOCAD 
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Anexo C. Formatos diligenciados del avance de obra 
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Anexo D. Plano en planta del diseño de la rampa de acceso Nº 1 
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Anexo E. Despiece de acero de los ejes auxiliares de la rampa Nº 1  
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anexo F. plano de eje lado izquierdo de acceso peatonal AUTOCAD. 
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Anexo G. Estructura de acceso para discapacitados Rampa Nº 2  
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Anexo H. vista lateral acero de refuerzo de muro central eje B Rampa Nº 2 
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Anexo I. anden de acceso entre rampa Nº 2 y bloque de aulas. 
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Anexo J. Despiece estructura de acceso para discapacitados Rampa Nº 3  
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Anexo K. Memoria de cálculo Dilataciones en PVC de baldosa. 

 

 

 

UNID. ML UBICACIÓN

LONGITUD

BLOQUE Nº1 PISO 1

DILATACION EN AULAS 1-8 14.30 8 114.40

DILATACION EN CORREDOR 39.30 1 39.30

DILATACION EN PORTERIA 29.75 1 29.75

DILATACION EN SALA DE ESTUDIO  51.40 1 51.40

DILATACION CUARTO CABLEADO  7.00 1 7.00

BATERIA Nº1 PISO Nº1 

DILATACION EN EL PASILLO 37.60 1 37.60

BLOQUE Nº2 PISO 1

DILATACION EN AULAS 1-8 14.30 8 114.40

DILATACION EN CORREDOR 39.30 1 39.30

DILATACION EN PORTERIA 29.75 1 29.75

DILATACION EN SALA DE ESTUDIO  55.15 1 55.15

DILATACION CUARTO CABLEADO  7.00 1 7.00

BATERIA Nº2 PISO Nº1 

DILATACION EN EL PASILLO 16.10 1 16.10

DILATACION CUARTO DISPONIBLE 10.80 1 10.80

551.95

0.00

551.95

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

UNID. ML UBICACIÓN

LONGITUD

BLOQUE Nº1 PISO 2

DILATACION EN AULAS 1-7 14.30 7 100.10

DILATACION EN AULA 8 23.60 1 23.60

DILATACION EN CORREDOR 82.40 1 82.40

DILATACION EN BALCON 31.00 1 31.00

DILATACION EN SALA DE ESTUDIO  6.00 1 6.00

DILATACION PASILLO ESCALERA 19.50 1 19.50

BATERIA Nº1 PISO Nº2

DILATACION EN EL PASILLO 40.90 1 40.90

BLOQUE Nº2 PISO 2

DILATACION EN AULAS 1-7 14.30 7 100.10

DILATACION EN AULA 8 23.60 1 23.60

DILATACION EN CORREDOR 56.45 1 56.45

DILATACION EN BALCON 29.75 1 29.75

DILATACION EN SALA DE ESTUDIO  6.00 1 6.00

DILATACION PASILLO ESCALERA 15.15 1 15.15

BATERIA Nº2 PISO Nº2 

DILATACION EN EL PASILLO 16.10 1 16.10

DILATACION CUARTO DISPONIBLE 10.80 1 10.80

561.45

551.95

1,113.40
Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 10 AA 2019 BALANCE

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CAPÍTULO:                       

22. 
SUBCAPÍTULO:      NP-39 ITEM DILATACIÓN PVC PARA BALDOSA DE GRANO

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 10 AA 2019 BALANCE

Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:                       

22. 
SUBCAPÍTULO:      NP-39 ITEM DILATACIÓN PVC PARA BALDOSA DE GRANO

Localización
Dimensiones

No Elem.

Subtotal 

Vienen 

TOTAL
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UNID. ML UBICACIÓN

LONGITUD

BLOQUE Nº1 PISO 3

DILATACION EN AULAS 1-7 14.30 7 100.10

DILATACION EN AULA 8 23.60 1 23.60

DILATACION EN CORREDOR 82.40 1 82.40

DILATACION EN BALCON 37.00 1 37.00

DILATACION EN SALA DE ESTUDIO  6.00 1 6.00

DILATACION PASILLO ESCALERA 19.50 1 19.50

BATERIA Nº1 PISO Nº3

DILATACION EN EL PASILLO 41.61 1 41.61

BLOQUE Nº2 PISO 3

DILATACION EN AULAS 1-7 14.30 7 100.10

DILATACION EN AULA 8 23.60 1 23.60

DILATACION EN CORREDOR 82.40 1 82.40

DILATACION EN BALCON 37.00 1 37.00

DILATACION EN SALA DE ESTUDIO  6.00 1 6.00

DILATACION PASILLO ESCALERA 19.50 1 19.50

BATERIA Nº2 PISO Nº3

DILATACION EN EL PASILLO 16.10 1 16.10

DILATACION CUARTO DISPONIBLE 10.80 1 10.80

605.71

1,113.40

1,719.11
Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

UNID. ML UBICACIÓN

LONGITUD

PORTERIA 

DILATACION LONGITUDINAL 54.00 1 54.00

DILATACION TRANSVERSAL 87.80 1 87.80

141.80

1,719.11

1,860.91
Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:                       

22. 
SUBCAPÍTULO:      NP-39 ITEM DILATACIÓN PVC PARA BALDOSA DE GRANO

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 10 AA 2019 BALANCE

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 10 AA 2019 BALANCE

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:                       

22. 
SUBCAPÍTULO:      NP-39 ITEM DILATACIÓN PVC PARA BALDOSA DE GRANO

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total
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Anexo L. Memoria de cálculo estructura de acceso de discapacitados Nº 1. 

 

 

 

 

 

UNID. M3 UBICACIÓN

longitud ancho alto

RAMPA Nº 2 

EXCAVACION EJE B 17.00 4.10 2.48 1 172.86

EXCAVACION EJES C,5,A 33.70 0.80 0.90 1 24.26

EXCAVACION EJE 1 3.00 4.10 2.50 1 30.75

EXCAVACION EJE 1' 2.40 0.80 0.75 1 1.44

EXCAVACION GRADAS 4.20 2.50 2.15 1 22.58

EXCAVACION  EJE 0 4.20 0.80 0.75 1 2.52

227.87

227.87

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:    1. 

PRELIMINARES
SUBCAPÍTULO:    1.04                                     ITEM

DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN EDIFICIOS Y

PARQUEADEROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

DE EXCAVACIÓN <=10KM

CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 9 AA 19 BALANCE

UNID. M2 UBICACIÓN

Longitud Alto Ancho

EJE C 16.51 0.80 1 13.21

EJE 5 2.50 0.80 1 2.00

EJE A 15.36 0.80 1 12.29

EJE 1" 2.02 0.80 1 1.62

EJE B 15.76 2.40 1 37.82

EJE 1 2.85 2.40 1 6.84

EJE 0 4.20 0.80 1 3.36

77.14

77.14

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPITULO 2. VÍA DE 

ACCESO PERIMETRAL 

PAISAJÍSTICA

SUBCAPÍTULO:     NP - 81                                     ITEM SOLADO DE LIMPIEZA E=0.05M 1:2:4 2850 PSI - 20,0 Mpa
CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 10 AA 19 BALANCE
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UNID. KG UBICACIÓN

Longitud Diámetro kg/m

RAMPA Nº 1

EJE B

zapata 

R4T 1 # 4 C/20 2.46 1/2" 0.99 74 180.95

R3L 1 # 4 C/ 20 6.00 1/2" 0.99 24 143.14

R3L 1 # 4 C/ 20 5.10 1/2" 0.99 12 60.83

vastago 

refuerzo Vertical 2.75 1/2" 0.99 150 410.03

refuerzo Longitudinal 6.00 1/2" 0.99 40 238.56

refuerzo Longitudinal 4.10 1/2" 0.99 20 81.51

Varilla longitudinal viga de 

amarre
6.00 3/8" 0.56 8 26.69

Varilla longitudinal viga de 

amarre
4.10 3/8" 0.56 4 9.12

1-E2 -#2 C/20 1.05 3/8" 0.56 75 43.79

EJE 1

zapata

RL 1# 4 C/ 20 5.36 1/2" 0.99 12 63.93

RT 1 # 4 C/20 2.46 1/2" 0.99 15 36.68

vastago 

refuerzo Vertical 2.63 1/2" 0.99 22 57.51

refuerzo Longitudinal 4.35 1/2" 0.99 10 43.24

1-E2 -#2 C/20 0.84 3/8" 0.56 22 10.27

varilla longitudinal viga de 

amarre
4.35 3/8" 0.56 4

9.74

VIGAS T 

Eje c 

zarpa  transversal 0.88 1/2" 0.99 82 71.73

zarpa longitudinal 6.00 1/2" 0.99 8 47.71

zarpa longitudinal 5.66 1/2" 0.99 4 22.50

vastago R2T 1.05 1/2" 0.99 81 84.54

vastago RL 6.00 1/2" 0.99 8 47.71

vastago RL 5.43 1/2" 0.99 4 21.59

Eje 5

zarpa  transversal 0.88 1/2" 0.99 13 11.37

zarpa longitudinal 4.16 1/2" 0.99 4 16.54

vastago R2T 1.05 1/2" 0.99 16 16.70

vastago RL 3.70 1/2" 0.99 4 14.71

Eje a

zarpa  transversal 0.88 1/2" 0.99 77 67.35

zarpa longitudinal 6.00 1/2" 0.99 8 47.71

zarpa longitudinal 4.56 1/2" 0.99 4 18.13

vastago R2T 1.15 1/2" 0.99 81 92.59

vastago RL 6.00 1/2" 0.99 8 47.71

vastago RL 4.10 1/2" 0.99 4 16.30

Eje 0

zarpa  transversal 0.88 1/2" 0.99 21 18.37

zarpa longitudinal 4.26 1/2" 0.99 4 16.94

vastago R2T 1.15 1/2" 0.99 21 24.01

vastago RL 4.20 1/2" 0.99 4 16.70

Eje 1'

zarpa  transversal 0.88 1/2" 0.99 11 9.62

zarpa longitudinal 2.86 1/2" 0.99 4 11.37

vastago R2T 1.15 1/2" 0.99 13 14.86

vastago RL 2.60 1/2" 0.99 4 10.34

Longitud Ancho Peso(kg/m2)

MALLA ELECTROSOLDADA

malla 5 mm 15x15 rampa 1 14.70 1.40 1.938 2 79.77

malla 5 mm 15x15 rampa 1 3.10 1.40 1.938 1 8.41

malla 5 mm 15x15 rampa 1 2.50 1.40 1.938 1 6.78

2,278.06

0.00

2,278.06

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:                     

2. VIA DE ACCESO 

PERIMETRAL

SUBCAPÍTULO:                                                   NP-53 ITEM
ACERO DE REFUERZO MUROS DE

CONTENCIÓN 420 MPA

CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

OBJETO DEL CONTRATO 27.86
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 10 AA 19 BALANCE
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UNID. M3 UBICACIÓN

Longitud Alto ancho

MURO RAMPA 2

ZARPA 

EJE C 16.51 0.25 0.80 1 3.30

EJE 5 2.50 0.25 0.80 1 0.50

EJE A 15.36 0.25 0.80 1 3.07

EJE 1" 2.02 0.25 0.80 1 0.40

EJE B 15.76 0.25 2.40 1 9.46

EJE 1 2.85 0.25 2.40 1 1.71

EJE 0 4.20 0.25 0.80 1 0.84

VASTAGO

EJE C 16.10 0.68 0.20 1 2.19

EJE A 14.50 0.65 0.20 1 1.89

EJE 5 3.30 0.68 0.20 1 0.45

EJE 1" 2.30 0.65 0.20 1 0.30

EJE 0 4.20 0.65 0.20 1 0.55

EJE 1 3.90 3.13 0.20 1 2.44

EJE B 14.66 2.14 0.30 1 9.41

36.51

0.00

36.51
Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 9 AA 19 ACTA No. 16

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:                     6  

MUROS DE 

CONTENCIÓN

SUBCAPÍTULO:                                                   6,02 ITEM CONCRETO MUROS DE CONTENCIÓN 21 MPA
CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

UNID. ML UBICACIÓN

LONG UND

RAMPA 2

FILTRO LATERAL EJE B 14.50 1 14.50

FILTRO LATERAL EJE 1 3.40 1 3.40

17.90

0.00

17.90

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPITULO 2. VÍA DE 

ACCESO PERIMETRAL 

PAISAJÍSTICA

SUBCAPÍTULO:     NP-70 ITEM
FILTRO FRANCES DE 1.2X0.5 m INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 Y

TUBERIA DE DRENAJE 100 mm

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 9 AA 2019 BALANCE
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UNID. M3 UBICACIÓN

ANCHO 

RAMPA 1

RELLENO ENTRE EJE B Y C 1.50 1 14.31

RELLENO ENTRE EJE B Y A 1.50 1 29.36

RELLENO LADO IZQ EJE C 0.30 1 2.17

RELLENO LADO IZQ EJE A 0.30 1 1.98

RELLENO ENTRE EJE 1  Y 1' 1.40 1 9.28

RELLENO LADO IZQ EJE 1' 0.30 1 0.32

RELLENO LADO IZQ EJE 0 0.30 1 0.57

RELLENO ENTRE EJE 0 Y 1 2.000 1 5.32

63.32

0.00

63.32

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

9.54

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

19.58

Localización
Dimensiones

AREA
No Elem.

Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPITULO 2. VÍA DE 

ACCESO PERIMETRAL 

PAISAJÍSTICA

SUBCAPÍTULO:     NP-10 ITEM
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO PARA

ESTRUCTURAS.

1.89

2.66

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 11 AA 2019 BALANCE

7.25

6.62

6.63

1.08

UNID. M2 UBICACIÓN

Longitud Ancho Area

RAMPA Nº 2

ANDEN ENTRE EJES C Y B 14.69 1.40 20.57 1 20.57

ANDEN GIRO DE MURO 3.10 1.40 4.34 1 4.34

ANDEN ENTRE EJES B Y A 14.49 1.40 20.29 1 20.29

ANDEN ENTRE EJES 1 Y 1' 2.50 1.40 3.50 1 3.50

48.69

0.00

48.69

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 11 AA 19 BALANCE

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:                       

2. VÍA DE ACCESO 

PERIMETRAL 

PAISAJÍSTICA

NP-55 ITEM
Andén en ccto de 21 Mpa e=10 cm. Incluye base de soporte

e=20 cm (Roca muerta) y sello de juntas

CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

Localización

Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL
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Anexo M. Memoria de cálculo Remates en cubiertas.  

UNID. ML UBICACIÓN

Longitud Ancho Alto

CUBIERTA BATERIA Nº 1

REMATE SUPERIOR A NIVEL 

ESPECIAL  (R.S.N.E.)
11.64 11.64

REMATE LATERAL A NIVEL 

ESPECIAL                                                      

(R.S.L.E.)

29.28 29.28

REMATE FRONTAL                                                    

(R.F.)
11.54 11.54

CUBIERTA BATERIA Nº 2

REMATE SUPERIOR A NIVEL 

ESPECIAL  (R.S.N.E.)
11.64 11.64

REMATE LATERAL A NIVEL 

ESPECIAL                                                      

(R.S.L.E.)

29.28 29.28

REMATE FRONTAL                                                    

(R.F.)
11.54 11.54

104.92

0.00

104.92

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

UNID. ML UBICACIÓN

Longitud Ancho Alto

CUBIERTA BLOQUE Nº 1

REMATE SUPERIOR  ESPECIAL        

(R.S.E.)
52.06 52.06

REMATE SUPERIOR  CORONA        

(R.S.C.)
52.06 52.06

REMATE LATERAL CONTRA MURO                                                       

(R.S.C.M)
28.36 28.36

REMATE FRONTAL                                                    

(R.F.)
49.06 49.06

CUBIERTA BLOQUE Nº 2

REMATE SUPERIOR  ESPECIAL        

(R.S.E.)
52.06 52.06

REMATE SUPERIOR  CORONA        

(R.S.C.)
52.06 52.06

REMATE LATERAL CONTRA MURO                                                       

(R.S.C.M)
28.36 28.36

REMATE FRONTAL                                                    

(R.F.)
49.06 49.06

363.08

104.92

468.00
Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

UNID. ML UBICACIÓN

Longitud Ancho Alto

CUBIERTA PORTERIA

REMATE SUPERIOR  ESPECIAL        

(R.S.E.)
29.14 29.14

REMATE LATERAL ESPECIAL                                                       

(R.L.E.)
24.90 24.90

REMATE FRONTAL                                                    

(R.F.)
29.20 29.20

83.24

468.00

551.24
Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 12 AA 19 BALANCE

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:               12. 

CUBIERTA EDIFICIOS
NP-83 ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES 

DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO 

SÁNDWICH

CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 12 AA 19 BALANCE

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:               12. 

CUBIERTA EDIFICIOS
NP-83 ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES 

DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO 

SÁNDWICH

CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 12 AA 19

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

BALANCE

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CAPÍTULO:               12. 

CUBIERTA EDIFICIOS
NP-83 ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES 

DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO 

CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

(R.S.E.)

(R.S.C.)

(R.S.C.M) (R.F)

(R.S.N.E
(R.S.N.E) (R.F.

(R.S.E)

(R.L.E)

(R.L
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Anexo N. Memoria de cálculo estructura de acceso de discapacitados Nº 2. 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. M3 UBICACIÓN

longitud ancho alto

RAMPA Nº 2 

EXCAVACION EJE B 28.53 3.80 3.38 1 366.44

EXCAVACION EJES C,5,A 28.53 0.80 1.50 1 34.24

EXCAVACION EJE 1 4.00 3.80 3.38 1 51.38

EXCAVACION EJE 1' 4.00 0.80 0.75 1 2.40

EXCAVACION GRADAS 6.00 2.50 3.23 1 48.45

EXCAVACION  EJE 0 6.00 0.80 0.75 1 3.60

452.05

452.05

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:    1. 

PRELIMINARES
SUBCAPÍTULO:    1.04                                     ITEM

DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN EDIFICIOS Y

PARQUEADEROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

DE EXCAVACIÓN <=10KM

CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 11 AA 19 BALANCE

UNID. M2 UBICACIÓN

Longitud Alto Ancho

EJE C 25.97 0.80 1 20.78

EJE 5 2.40 0.80 1 1.92

EJE A 24.86 0.80 1 19.89

EJE 1" 3.80 0.80 1 3.04

EJE B 25.36 2.40 1 60.86

EJE 1 4.65 2.40 1 11.16

EJE 0 6.00 0.80 1 4.80

122.45

122.45

Vo. Bo. Director de Obra:

Vo. Bo. Director de Interventoria:

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Residente de obra:

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPITULO 2. VÍA DE 

ACCESO PERIMETRAL 

PAISAJÍSTICA

SUBCAPÍTULO:     NP - 81                                     ITEM SOLADO DE LIMPIEZA E=0.05M 1:2:4 2850 PSI - 20,0 Mpa
CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 10 AA 19 BALANCE
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UNID. KG UBICACIÓN

Longitud Diámetro kg/m

MURO #2

MURO EJE B
ZARPA

R4T 2.46 1/2" 0.994 128 312.99

R3L 6.00 1/2" 0.994 48 286.27

R3L 3.82 1/2" 0.994 12 45.56

VASTAGO

Ref. Vertical  Descanso  1 3.76 1/2" 0.994 14 52.32

Ref. Vertical  Tramo Pend.  1 3.59 1/2" 0.994 62 221.24

Ref. Vertical  Descanso  2 3.38 1/2" 0.994 14 47.04

Ref. Vertical  Tramo Pend.  2 3.21 1/2" 0.994 62 197.83

Ref. Vertical  Descanso  3 2.99 1/2" 0.994 14 41.61

Ref. Vertical  Tramo Pend.  3 2.81 1/2" 0.994 62 173.17

Ref. longitudinal  6.00 1/2" 0.994 108 644.11

Ref. longitudinal  a 2.84 1/2" 0.994 20 56.46

Ref. longitudinal  b 5.63 1/2" 0.994 2 11.19

Ref. longitudinal  c 6.00 1/2" 0.994 2 11.93

Ref. longitudinal  d 2.45 1/2" 0.994 2 4.87

Ref. longitudinal  e 3.70 1/2" 0.994 2 7.36

Ref. longitudinal  f 5.10 1/2" 0.994 2 10.14

Ref. longitudinal  g 2.76 1/2" 0.994 2 5.49

COLUMNAS 

 Descanso  1 3.55 1/2" 0.994 4 14.11

Tramo En  Pendiente.  1 3.43 1/2" 0.994 4 13.64

Tramo En  Pendiente.  1 3.19 1/2" 0.994 4 12.68

Tramo En  Pendiente.  2 3.03 1/2" 0.994 4 12.05

Tramo En  Pendiente.  2 2.80 1/2" 0.994 4 11.13

Tramo En  Pendiente.  3 2.63 1/2" 0.994 4 10.46

Tramo En  Pendiente.  3 2.39 1/2" 0.994 4 9.50

ESTRIBO

refuezo columnas 0.82 3/8" 0.250 84 17.22

MURO EJE 1

ZARPA

RT 2.46 1/2" 0.994 24 58.69

RL 6.00 1/2" 0.994 12 71.57

RL 1.71 1/2" 0.994 12 20.40

VASTAGO

Refuerzo Vertical 3.60 1/2" 0.994 30 107.35

Refuerzo  longitudinal  6.00 1/2" 0.994 15 89.46

Refuerzo  longitudinal  0.73 1/2" 0.994 15 10.88

VIGAS T  

Eje c 

zarpa  transversal 0.88 1/2" 0.994 130 113.71

zarpa longitudinal 6.00 1/2" 0.994 16 95.42

zarpa longitudinal 4.43 1/2" 0.994 4 17.61

vastago R2T 1.15 1/2" 0.994 128 146.32

vastago RL 6.00 1/2" 0.994 16 95.42

vastago RL 4.17 1/2" 0.994 4 16.58

Eje 5

zarpa  transversal 0.88 1/2" 0.994 13 11.37

zarpa longitudinal 4.16 1/2" 0.994 4 16.54

vastago R2T 1.15 1/2" 0.994 17 19.43

vastago RL 3.70 1/2" 0.994 4 14.71

Eje a

zarpa  transversal 0.88 1/2" 0.994 124 108.47

zarpa longitudinal 6.00 1/2" 0.994 16 95.42

zarpa longitudinal 3.32 1/2" 0.994 4 13.20

vastago R2T 1.15 1/2" 0.994 121 138.32

vastago RL 6.00 1/2" 0.994 16 95.42

vastago RL 2.87 1/2" 0.994 4 11.41

Eje 0

zarpa  transversal 0.88 1/2" 0.994 32 27.99

zarpa longitudinal 7.62 1/2" 0.994 4 30.30

vastago R2T 1.15 1/2" 0.994 32 36.58

vastago RL 6.00 1/2" 0.994 4 23.86

Eje 1'

zarpa  transversal 0.88 1/2" 0.994 19 16.62

zarpa longitudinal 4.66 1/2" 0.994 4 18.53

vastago R2T 1.15 1/2" 0.994 21 24.01

vastago RL 4.40 1/2" 0.994 4 17.49

EJE - Y EJE B EN ESCALERA

LONGITUDINAL 2.08 1/2" 0.994 8 16.54

VERTICAL 0.85 1/2" 0.994 18 15.21

MALLA ELECTOSOLDADA 5MM 

SEPARA CADA 15 CM
77.99 2.0780 162.06

3,987.28

0.00

3,987.28

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:                     

2. VIA DE ACCESO 

PERIMETRAL

SUBCAPÍTULO:                                                   NP-53 ITEM ACERO DE REFUERZO MUROS DE CONTENCIÓN 420 MPA
CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

OBJETO DEL CONTRATO 27.86
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 11 AA 19 BALANCE
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UNID. M3 UBICACIÓN

Longitud Alto ancho

MURO RAMPA 2

ZARPA 

EJE C 25.97 0.25 0.80 1 5.19

EJE 5 2.40 0.25 0.80 1 0.48

EJE A 24.86 0.25 0.80 1 4.97

EJE 1" 3.80 0.25 0.80 1 0.76

EJE B 25.36 0.25 2.40 1 15.22

EJE 1 4.65 0.25 2.40 1 2.79

EJE 0 6.00 0.25 0.80 1 1.20

VASTAGO

EJE C 25.47 0.68 0.20 1 3.46

EJE A 24.06 0.65 0.20 1 3.13

EJE 5 3.50 0.68 0.20 1 0.48

EJE 1" 4.10 0.65 0.20 1 0.53

EJE 0 6.00 0.65 0.20 1 0.78

EJE 1 5.70 3.13 0.20 1 3.57

EJE B 6.61 2.14 0.30 1 4.24

EJE B 1.34 2.34 0.30 1 0.94

EJE B 6.69 2.54 0.30 1 5.10

EJE B 1.40 2.74 0.30 1 1.15

EJE B 6.63 3.13 0.30 1 6.23

EJE B 1.60 3.13 0.30 1 1.50

61.72

0.00

61.72
Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM AA 19 ACTA No. 16

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:                     6  

MUROS DE 

CONTENCIÓN

SUBCAPÍTULO:                                                   6,02 ITEM CONCRETO MUROS DE CONTENCIÓN 21 MPA
CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

UNID. ML UBICACIÓN

LONG UND

RAMPA 2

FILTRO LATERAL EJE B 24.06 1 24.06

FILTRO LATERAL EJE 1 6.20 1 6.20

30.26

0.00

30.26

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPITULO 2. VÍA DE 

ACCESO PERIMETRAL 

PAISAJÍSTICA

SUBCAPÍTULO:     NP-70 ITEM
FILTRO FRANCES DE 1.2X0.5 m INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 Y

TUBERIA DE DRENAJE 100 mm

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 11 AA 2019 BALANCE
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UNID. M3 UBICACIÓN

ANCHO 

RAMPA 2

RELLENO ENTRE EJE B Y C 1.40 1 30.13

RELLENO ENTRE EJE B Y A 1.10 1 55.18

RELLENO LADO IZQ EJE C 0.30 1 3.47

RELLENO LADO IZQ EJE A 0.30 1 3.28

RELLENO ENTRE EJE 1  Y 1' 1.50 1 20.78

RELLENO LADO IZQ EJE 1' 0.30 1 0.55

RELLENO LADO IZQ EJE 0 0.30 1 0.81

RELLENO ENTRE EJE 0 Y 1 2.000 1 14.36

128.55

0.00

128.55

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

21.52

50.17

Localización
Dimensiones

AREA
No Elem.

Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPITULO 2. VÍA DE 

ACCESO PERIMETRAL 

PAISAJÍSTICA

SUBCAPÍTULO:     NP-10 ITEM
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO PARA

ESTRUCTURAS.

1.85

2.70

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 11 AA 2019 BALANCE

11.55

10.92

13.85

7.18

UNID. M2 UBICACIÓN

Longitud Ancho Area

RAMPA Nº 2

ANDEN ENTRE EJES C Y B 24.26 1.40 33.96 1 33.96

ANDEN GIRO DE MURO 3.10 1.40 4.34 1 4.34

ANDEN ENTRE EJES B Y A 22.66 1.40 31.72 1 31.72

ANDEN ENTRE EJES 1 Y 1' 5.70 1.40 7.98 1 7.98

78.01

0.00

78.01

Vo. Bo. Director de Obra:

Residente de obra: Residente de Interventoría Vo. Bo. Director de Interventoria:

OBSERVACIONES:  

Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Localización

Dimensiones

No Elem.
Medida            

Total

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER CONTRATO N° 55-314-022/2017

CAPÍTULO:                       

2. VÍA DE ACCESO 

PERIMETRAL 

PAISAJÍSTICA

NP-55 ITEM
Andén en ccto de 21 Mpa e=10 cm. Incluye base de soporte

e=20 cm (Roca muerta) y sello de juntas

CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR CONTRATO N° 1745-2017

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM 11 AA 19 BALANCE
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Anexo O. despiece acero de muros auxiliares de la Rampa Nº 2  
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Anexo P. Resolución de inicio de práctica profesional. 
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anexo Q. certificado de prácticas profesionales. 

 

 


