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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la ejecución de proyectos públicos y privados es indispensable la realización 
de labores de control Técnico, Administrativo y Contractual, que garanticen el 
correcto desarrollo de los mismos.  
 
La Interventoría se encarga de supervisar el correcto desarrollo de planos y 
especificaciones de construcción, la calidad de los materiales, la aplicación de las 
normas de seguridad, el uso racional de los recursos y la realización de las obras 
en los plazos establecidos. 
 
Dentro del proyecto de construcción de 120 viviendas del Portal de las Ferias, 
segunda etapa; el municipio de Popayán adelanta interventoría técnica con un 
empleado de planta, principalmente para asegurar el correcto direccionamiento del 
proyecto, el cual constará de una sala comedor, cocineta, dos habitaciones, baño 
y patio para una posible ampliación, condiciones básicas que corresponden a una 
casa de interés social y adicionalmente los beneficiarios cuentan con la asignación 
de subsidio de vivienda, otorgado por el ministerio de vivienda a familias 
desplazadas, asentadas en el municipio de Popayán. 
 
Este trabajo de práctica profesional se enfocará en el tema de la Interventoría a 
obras de vivienda del sector público, el cual está a cargo de la secretaria de 
infraestructura de la alcaldía del municipio de Popayán, departamento del cauca; 
ajustándose a los procedimientos de Ley y Las normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistentes. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.2. OBJETIVO GENERAL DE LA PRÁCTICA 
 
Brindar apoyo y acompañamiento a la Oficina de Vivienda de la Secretaria de 
Infraestructura del Municipio de Popayán, en temas relacionados con la 
normatividad urbanística y de construcción, la nueva política de vivienda municipal 
y en la interventoría y supervisión del proyecto de vivienda de interés social Portal 
de Las Ferias Etapa II. 
 
 
2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Brindar asistencia administrativa y operativa, de acuerdo con instrucciones 

del director o su representante, de la Secretaría de Infraestructura del 
Municipio de Popayán.  

 
 Controlar los métodos y procedimientos constructivos utilizados en el 

desarrollo del proyecto Portal de Las Ferias Etapa II. 
 
 Realizar el seguimiento técnico, administrativo y legal, llevado a cabo en el 

desarrollo del proyecto Portal de Las Ferias Etapa II, dejando constancia 
escrita de ello (informes y registro fotográfico). 

 
 Informar oportunamente al jefe inmediato, sobre las inconsistencias, 

anomalías o novedades relacionadas con los datos e información encontrada 
en el desarrollo del proyecto Portal de Las Ferias Etapa II. 

 
 Asegurar el complimiento por parte de los contratistas de lo detallado en 

planos, especificaciones técnicas del proyecto y la correcta aplicación de las 
normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 

 
 Velar todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra de 

acuerdo normatividad existente en Colombia para diseño y construcción de 
edificaciones. 

 
 Atención a la población vulnerable del municipio de Popayán, orientándolos 

con lo referente a la política de vivienda aplicada en la actualidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La realización de este proyecto le proporciona al pasante los medios para cumplir 
con los requisitos necesarios y obtener el título de ingeniera civil, aplicando los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera como estudiante y da un enfoque 
más cercano a la realidad de la vida laboral. 
 
La Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Popayán, es la 
encargada de supervisar y revisar los proyectos, por esto es necesario un 
personal que apoye este proceso, por medio del seguimiento, control y registro 
sobre la construcción de las obras que se desarrollan y ejecutan, permitiendo de 
esta manera determinar si los proyectos cumplen con los requerimientos 
establecidos. 
 
La finalidad como auxiliar de ingeniería en proyectos y obras de infraestructura de 
Bienes Inmuebles de interés público, es brindar apoyo dentro de la Oficina de 
Infraestructura Municipal, aplicando los conocimientos en el ámbito de ingeniería, 
contribuyendo al buen desempeño y al fortalecimiento de la calidad del proyecto 
de vivienda de interés social portal de las ferias segunda etapa, mediante el 
seguimiento, control y revisión de materiales, mano de obra, equipo y procesos 
constructivos; bajo la supervisión de la ingeniera Cecilia Guzmán Hoyos, 
coordinadora del grupo de vivienda de la secretaria de infraestructura del 
municipio de Popayán.  
 
 
 
 



12 
 

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
 
4.2. LOCALIZACIÓN 
 
El trabajo de pasantía se desarrollará en área urbana del Municipio de Popayán, 
localizado en el departamento del Cauca; el cual limita al norte con los Municipios 
de Cajibío y Totoró; por el Sur con los municipios Sorata y Puracé; por el Oriente 
con los municipios de Totoró, Puracé y el Departamento del Huila y por el 
Occidente con los Municipios del Tambo y Timbio. Se encuentra dividido en 9 
comunas para el área urbana y 23 corregimientos para el área rural, con una 
extensión de 483.11 Km2; Con una extensión de 483.11 Km2 y Temperatura 
promedio a 19°C. De acuerdo al censo del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE), elaborado en el año 2005, Popayán tiene 258.653 
habitantes. Es una de las ciudades más antiguas y mejor conservadas de 
América, viéndose reflejado no solo en su arquitectura sino también en sus 
tradiciones religiosas. (Ver Figura 4.1) 
 
 

Figura 4.1. Ubicación general del proyecto de vivienda 

 
Fuente: Alcaldía de Popayán – Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 06 del 2002 

 
 
El lote matriz, objeto de subdivisión corresponde a espacio público de la 
urbanización las ferias, compuesto por vías y zona comunal. Propiedad del 
municipio de Popayán, bajo escritura pública No. 4049 de noviembre 07 de 2008 
ante notaria segunda de Popayán, con matricula inmobiliaria No. 120.1539. 
 
El barrio las Ferias II etapa, limita con los siguientes barrios: al Norte con los 
bloques de Moscopán, al Sur con la Planta de Beneficio Animal, al Occidente con 
las Ferias I y al Oriente con los corrales. (Ver Figura 4.1).  
 
Se encuentra ubicado en la parte Nor-occidental de la Comuna 5, la cual tiene una 
extensión aproximada de 81.17 hectáreas, lo que la convierte en la menos extensa 
entre las nueve comunas que componen la Ciudad. Actualmente, la Comuna 
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alberga en su territorio 19 barrios y estos son los siguientes: Los Sauces, María 
Oriente, Santa Mónica, Ferias I etapa, Avelino ll, Braceros, Colgate Palmolive, 
Suizo, Berlín, Ferias II etapa (La Campiña), El Lago, La Floresta, Los Andes, La 
Alameda, El Portal de las Ferias, San Andrés, Villa Oriente, Poblado de los Altos 
Sauces, y Portal de Santa Mónica. 
 
Según la escritura pública 672 de abril 2 de 2004, los Linderos del lote donde se 
desarrolla la segunda etapa del proyecto el portal de las ferias, presenta un 
terreno con una cabida superficiaria de 35.975 metros cuadrados, determinados 
por linderos del lote: 
 
NORTE: CON LA CALLE 13 EN 316.55 METROS. 
SUR: LÍNEA QUEBRADA CON LA CALLE 15 Y CALLE 13 EN 293.42 

METROS. 
OCCIDENTE: CON LA CARRERA 3E EN 148.52 METROS 
ORIENTE: LÍNEA QUEBRADA CON EL LIMITE ENTRE LA ZONA VERDE EL 

TEATRINO Y LOS PARQUEADEROS PÚBLICOS Y LA CARRERA 
4E ENTRE LOS PUNTOS B-D-E-F-G EN 206.97 METROS. 
(Ver anexo 1) 

 
 
 

Figura 4.2. Ubicación del proyecto de vivienda comuna 5.  

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth. 
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4.3. DIAGNÓSTICO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.1 
 
El municipio presenta altos niveles de pobreza respecto al nivel nacional ocupando 
el séptimo lugar y su población crece sin control por los fenómenos de 
desplazamiento por razones del conflicto armado interno, por las dificultades de 
acceso a los créditos y programas de vivienda, el costo de la tierra y la poca 
disponibilidad de terrenos con servicios públicos para vivienda de interés social, 
son factores que además de incrementar la población han generado cordones de 
pobreza con asentamiento humanos en zonas de riesgo, rondas de los ríos, de 
inundación, espacios públicos, zonas comunes y en general zonas no 
urbanizables, que fácilmente contribuyen a un déficit aproximado de 18.956 
unidades en el área urbana y de 7.349 en el sector rural. 
 
 
4.4. PROYECTO DE VIVIENDA EN EL PLAN DE DESARROLLO 2016- 20192 
 
Considerando las condiciones de pobreza y déficit de vivienda, los esfuerzos 
institucionales y su gestión deben direccionarse al mejoramiento y transformación 
adecuada del territorio, generando una ciudad incluyente, equitativa, sostenible y 
sustentable, y para garantizar su materialización se ha incluido como LÍNEA 
ESTRATÉGICA UNO: CAMBIO SOCIAL PARA LA PAZ en el Plan de desarrollo 
2016-2019, Vive el Cambio, el Programa 1 Gestión Integral del Hábitat, con los 
siguientes proyectos: 
 

 Diseñar una política pública de vivienda para el mejoramiento de la calidad de 
vida del ciudadano payanés.  
 

 Implementar el sistema organizacional de vivienda que articule los esfuerzos 
institucionales públicos y privados.  
 

 Realizar la gestión para la adquisición de nuevos terrenos para vivienda de 
interés social.  
 

 Promover condiciones para el acceso a soluciones de vivienda urbana y rural.  
 

 Desarrollar estrategias para la transformación de entornos social que incluyan 
el reasentamiento de comunidades y/o familias afectadas o en riesgo. 

 
 
 

                                            
1
 Informe de la Dirección Territorial Cauca, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Victimas y Oficina Punto de Atención a Víctimas, (P.A.V.) de la Secretaria de Gobierno. 
 
2
 Plan de desarrollo alcaldía de Popayán 2016– 2019. 
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5. ENTIDAD RECEPTORA DEL PASANTE 
 
La Secretaría de Infraestructura Municipal donde se desarrollará la Pasantía, es la 
dependencia encargada de dirigir, planificar, promover, coordinar y ejecutar las 
políticas y acciones necesarias para la construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura de uso público como transporte, edificaciones, 
viviendas e instalaciones necesarias para el desarrollo económico y social en los 
sectores rural y urbano que componen al municipio de Popayán.  
 
Además Realiza la evaluación técnica, ambiental, social, económica y financiera 
de los programas y proyectos en materia de infraestructura física y Realiza el 
seguimiento y evaluación permanente de las obras de infraestructura contratadas 
por el Departamento o por los municipios u otras entidades con recursos 
departamentales. 
 
Dirige, formula, coordina y ejecuta los programas y proyectos de vivienda de 
interés social, de conformidad con los criterios de focalización reglamentados por 
el gobierno nacional, incluyendo la provisión de sus servicios básicos. 
 
Ejerce la interventoría de los contratos de obra pública que celebre el municipio 
con el fin de garantizar la calidad de las obras de infraestructura según las 
condiciones técnicas de los contratos. 
 
 
5.2. MISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
 
La Secretaría de Infraestructura tiene como Misión, el desarrollo de la 
infraestructura física municipal, de los programas y proyectos de vivienda, 
necesarios para posibilitar el desarrollo integral y las actividades económicas 
productivas, mediante el estudio, diseño, construcción, conservación e 
interventoría de obras civiles.  
 
 
5.3. VISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
 
Ser una Secretaría que se identifique a nivel local, regional y nacional como 
entidad gubernamental que gestiona y ejecuta sus recursos con transparencia, 
eficacia, eficiencia y efectividad, mostrando para ello indicadores periódicos para 
que sean ellos la prueba de su gestión y respuesta a la comunidad. 
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5.4. OBJETIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
 
La Secretaría de Infraestructura se rige por los siguientes objetivos: Construir, 
rehabilitar y mantener los espacios físicos públicos, cohesionadores de sociedad 
propendiendo por la ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados y 
gestionados en el marco de la ley y los principios de bienestar social que permitan 
el progreso y posicionamiento estratégico del Municipio de Popayán en el entorno 
regional y nacional. 
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6.  METODOLOGÍA 
 
6.1. ACTIVIDADES DE LA PASANTÍA.  
 
Las actividades planteadas en la pasantía, para trabajar en el proyecto 
denominado Portal de Las Ferias Etapa II y en temas relacionados con vivienda de 
interés social, política de vivienda y POT, se realizaron con una intensidad de 8 
horas diarias, durante diciembre, enero, febrero y marzo, en los cuales se dio 
cumplimiento a 640 horas. 
 
 

Tabla 6.1 Actividades de la pasantía 

 
No. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TIEMPO DE PASANTÍA 

 

 
1 

Reunión con la ingeniera Cecilia Guzmán Hoyos, coordinadora de la 
oficina de vivienda, donde se acordaron y se detallaron los trabajos en los 
que podría brindar apoyo. 

 
2 

Realización de visitas de campo al Proyecto El Portal de las Ferias II 
etapa, como Apoyo en la supervisión e Interventorías de los proyectos de 
vivienda 

 
3 

Ayuda en la recolección de documentos necesarios, completos y legibles, 
para la realización de las escrituras de las viviendas a entregar a los 
beneficiarios de la segunda etapa del portal de las ferias. 

 
4 

Asistencia y apoyo en la reunión programada con los beneficiarios que no 
han entregado documentos completos y/o que no han realizado el cierre 
financiero. 

 
5 

Brindar apoyo en la asistencia técnica y en la capacitación a la comunidad 
sobre proyectos de vivienda, subsidios y postulaciones. 

 
6 

Asistencia y apoyo en las reuniones con asunto a tratar acerca de sorteo 
de tres viviendas construidas en el proyecto portal de las ferias. 

 
7 

Asistencia y apoyo en las reuniones con asunto a tratar acerca de 
urbanizaciones ilegales, restitución de espacios públicos y no urbanizables 

8 Asistencia a la capacitación acerca de ciudades sostenibles. 

9 Asistencia y apoyo en el colegio César Negret del barrio Camilo Torres 
para la primer jornada de atención ciudadana ‘Gobierno a tu alcance’ del 
2017 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
6.2.1. Reunión con la ingeniera Cecilia Guzmán Hoyos, coordinadora de la 

oficina de vivienda, donde se acordaron y se detallaron los trabajos 
en los que podría brindar apoyo. 

Se programó la primer reunión con la ingeniería Cecilia Guzmán Hoyos, 
coordinadora de la oficina de vivienda de la secretaria de infraestructura del 
municipio de Popayán, donde se acordaron y se detallaron los trabajos en los que 
podría desempeñarse él pasante y brindar apoyo, tanto en la ejecución del 
proyecto portal de las ferias segunda etapa, como en tareas de oficina, para lo 
cual el pasante debía presentarle un anteproyecto con la metodología a seguir, 
para dar cumplimiento a estas labores con el respectivo cronograma de 
actividades .  
 
Se establecieron los objetivos y las metas a cumplir, y se determinó que durante el 
seguimiento, control y realización de actividades el pasante debía reportarle 
periódicamente los avances obtenidos. Acto seguido la ing. Guzmán enseña al 
pasante el lugar de trabajo y los integrantes que hacen parte de la secretaria de 
infraestructura y, para finalizar, se programó la primera visita al lugar de ejecución 
del proyecto en el barrio Las Ferias Etapa II. 
 
 
6.2.2. Realización de visitas de campo al Proyecto El Portal de las Ferias II 

etapa, como Apoyo en la supervisión e Interventorías de los 
proyectos de vivienda. 

La ejecución de las obras de la segunda etapa del proyecto ya había iniciado, por 
lo cual se brindó apoyo y acompañamiento como pasante de ingeniería civil, en la 
interventoría realizada al proceso constructivo de 10 viviendas de la manzana N 
(N5, N6, N7, N8, N9, N19, N20, N21, N22, N23) y 8 viviendas de la manzana O (O1, O2, 
O3, O4, O15, O16, O17, O18). (Ver anexo 1) 
 
También se dio acompañamiento en la verificación del proceso constructivo de un 
muro de contención, que, por la temporada de lluvia, se hizo necesario para evitar 
el arrastre y la socavación del material compactado que conformaba las terrazas 
de suelo que sirve de apoyo a las viviendas. 
 
Mediante dos o tres visitas de campo semanales al Proyecto El Portal de las 
Ferias II, el pasante apoyó en la supervisión realizada por la Interventoría, en 
donde se hizo control de actividades, utilización de materiales, y elementos de 
seguridad, todo debidamente documentado como se describe a continuación. 
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6.2.3. Apoyo en Revisión de Planos. 
Se pudo constatar que en la obra se encontraban los planos arquitectónicos con 
los detalles de fachadas, cortes y perspectivas; también contaban con los planos 
estructurales,   que incluían planos de cimentaciones, losas, columnas, cubierta, 
planillas de hierro y detalles estructurales. También se encontraron en obra  los 
planos de instalaciones eléctricas   con las indicaciones de iluminación, 
tomacorrientes, evacuación, seguridad y Los planos de instalaciones hidráulicas 
/sanitarias que contenía los planos de agua potable, red contra incendios, agua 
lluvia, agua servidas. 
 
 
Durante la revisión de los planos y especificaciones técnicas del proyecto 
disponibles en la obra, se pudo constatar que estaban actualizados y en buenas 
condiciones, cubiertos por plástico para evitar que estos sufran daños. Ver 
ilustración 6.1. 
 

Ilustración 6.1 Planos y especificaciones en la obra. 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.2.4. Almacenamiento de Materiales 
Se realizaba un recorrido por las habitaciones escogidas para almacenamiento de 
materiales en las ocho primeras casas construidas de la manzana N (N1, N2, N3, 
N4, N15, N16, N17, N18), (ver anexo 1), verificando la correcta y adecuada 
organización y bodegaje de los materiales, equipo de construcción pequeño o 
herramienta menor, como se muestra en la ilustración 6.2. 
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Ilustración 6.2 Almacenamiento de herramienta de construcción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se verificaba que las tejas de fibrocemento se almacenaran bajo cubierta, para 
protegerlas del sol y la lluvia, que se descargaran sobre soportes de madera en un 
piso firme y nivelado y se aseguraba que no se colocaran objetos pesados ni otros 
materiales encima, como se puede observar en la ilustración 6.3. 
 

Ilustración 6.3 Almacenamiento de herramienta de construcción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se verificaba que el cemento se colocara sobre plataformas de madera para que 
se mantuviera seco, el adecuado estibamiento del mismo, para reducir la 
circulación de aire, y que no se apoyaran contra los muros. Además que al 
momento de utilizarlos en la obra se ubicaran donde no se afectaran sus 
cualidades y sea la cantidad adecuada para la actividad, como se muestra en la 
ilustración 6.4. 
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Ilustración 6.4 Sacos de cemento en obra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
6.2.5. Apoyo en Revisión y Control de Materiales. 
Como pasante se brindó apoyo y acompañamiento en la Verificación de la Calidad 
de los materiales de construcción, uno de los aspectos más importantes en la 
ejecución de la obra. 
 
Para dar seguridad de que las características físicas, mecánicas y químicas de los 
materiales que estaban previstos colocarse en obra, cumplieran las 
especificaciones del proyecto, los requisitos generales y las normas técnicas de 
calidad establecidas por el reglamento colombiano de construcción sismo 
resistente (NSR-10), se realizaron inspecciones visuales y se apoyó en el control 
de las mediciones de campo, ensayos “in situ” y también en la recolección de 
muestras para pruebas y ensayos, que fueron enviadas al laboratorio de los 
talleres municipales de Popayán. 
 
Materiales: 
a. Cemento 
El cemento utilizado en la obra es el proveniente de la productora de cemento 
Argos, que se ajusta a las normas de producción y uso mencionadas en el titulo C 
del NSR-10, y pueden expedir un reporte de conformidad del producto y garantía 
de uso.  
 
Ensayo de materiales in situ 
Mediante la observación, se determinaba la condición básica que tenía el cemento 
antes de su utilización, que estuviera en su empaque original y que el tiempo de 
almacenamiento no superara un mes. También, que al utilizarse no formara 
grumos, ni piedras, ni que estuviera húmedo, sino, que estuviera totalmente seco y 
en forma de polvo. 
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b. Agregados finos y gruesos 
 
Ensayo de materiales in situ: Agregados finos (arenas) 
Se acompañó en la verificación de la arena, que para esta obra en específico se 
recomienda que la procedencia sea de Puerto Tejada (Cauca), especialmente que 
no tuviera tierra. Adicionalmente, se verificaba que no brillara al sol porque podría 
contener mica, que no tuviera una apariencia muy oscura y que estuviera libre de 
impurezas y materia orgánica (raíces, tallos, excrementos, etc.). Además, no debía 
tener olor alguno; todo esto para evitar que alguno de estos materiales pudiera 
afectar la calidad del hormigón o atacar el acero de refuerzo. 
 
Una manera práctica de conocer el contenido de arcilla de una arena, consiste en 
tomar una medida en la mano, y procurar hacer una pelota, presionando el puño, y 
luego abrir, una vez abierta la mano, soltar el material y si queda bastante 
manchada la mano es que el contenido de arcilla es alto.  
 
Cuando la arena que llegaba a la obra no era procedente de Puerto Tejada, el 
geotecnólogo del proyecto Diego Paredes era el encargado de decidir, según su 
experiencia, si se debía hacer pruebas de laboratorio para determinar la 
funcionalidad del agregado fino, sin embargo, Durante el tiempo de pasantía no 
fue necesario hacer pruebas de laboratorio ya que se consideró siempre el criterio 
del geotecnólogo Paredes. 
 
La arena fina debía estar seca antes de preparar la mezcla, ya que de estar 
mojada antes de su uso impediría una buena mezcla y, al contacto con cemento, 
se iniciaría la fragua o inicio del endurecimiento antes de tiempo. (Ver ilustración 
6.5). 
 

Ilustración 6.5 Agregado fino (arena) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Durante el desarrollo de la obra, se tomó la decisión de eliminar impurezas de la 
arena tanto de materia orgánica (palos, astillas, ramas, etc) como de grano grueso 
antes de preparar las mezclas. Para ello, se hace pasar la arena por un cernidor o 
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zaranda, la cual para el caso de esta obra, estaba apoyada sobre un tubo, y éste a 
su vez sobre la carretilla para transporte, lo que permitía mover el tamiz hacia 
adelante y hacia atrás y de esta manera retener el material indeseado, como se 
puede observar en la figura 6.6. 
 

Ilustración 6.6 Cernir arena con zaranda sobre un rodillo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ensayo de materiales in situ: Agregados gruesos 
Mediante observación y manipulación directa del agregado grueso acopiado para 
la obra, se verifica que esté conformado por partículas duras sin recubrimientos o 
adherencias de tierra, lodo o materia orgánica. Cuando el material grueso estaba 
sucio por el barro que quedaba al ser transportado en volquetas, se verificaba que 
fuera lavado antes de ser utilizado. (ver ilustración 6.7). 
 

Ilustración 6.7 Agregado grueso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
c. Agua para la elaboración de concreto y curado de la mezcla 
 
Ensayo de materiales in situ: agua 
En el lugar de las obras se disponía de agua del acueducto de Popayán, la cual 
ofrecía excelentes características para la elaboración de los concretos, morteros y 
fraguado o curado de los mismos. (Ver ilustración 6.8). 
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Ilustración 6.8 Agua para la elaboración de concreto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
d. Acero de refuerzo:  
El acero de refuerzo utilizado era corrugado para mejorar la adherencia entre el 
concreto y el acero. 
 
Ensayo de materiales in situ: acero  
Se revisó que el acero a utilizar en la obra, estuviera libre de oxidación, exceso de 
grasa, quiebres o deformaciones, para poder lograr una buena adherencia entre el 
acero y el concreto. 
 
Se verificó mediante el uso de los planos estructurales de la obra, el despiece de 
todas las barras a emplear. Que estuvieran bien dimensionadas y acordes al 
elemento estructural a construir. 
 
Al momento de erguir los elementos estructurales se verificaba que se cumplieran 
las dimensiones de las varillas o refuerzo longitudinal, cantidades de estribos, 
separación mínima entre barras, recubrimientos, longitudes de traslapo, limpieza 
de las armaduras, separaciones entre estribos y correcto amarre. 
 
Para evitar errores en este procedimiento, el maestro se encargaba de marcar la 
ubicación exacta del refuerzo y la separación del mismo. El pasante, corroboraba 
lo dispuesto por el maestro con los planos respectivos, lo cual, facilitaba el 
proceso. (Ver ilustración 6.9). 
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Ilustración 6.9 Acero de refuerzo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
6.2.6. Proceso Constructivo Concreto Estructural. 
 
i. Dosificación 
En las especificaciones técnicas se indicaba el diseño de mezcla para esta obra, 
cuya dosificación tiene la proporción en volumen 1:2:3; lo que significa que por 
cada volumen suelto de cemento se deben colocar 2 volúmenes sueltos de 
agregado fino y 3 volúmenes sueltos de agregado grueso. Para garantizar esta 
proporción se emplearon en la obra unos cajones (cubos) cuyas medidas 
interiores eran 33 cm de lado, dos cajones para medir las cantidades de agregado 
fino y 3 cajones para medir las cantidades de agregado grueso, preparando cada 
mezcla con un saco de cemento de 50 kg. (Ver la ilustración 6.10 y la ilustración 
6.11). 
 

Ilustración 6.10 Dos cajones para volumen suelto de agregado fino 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 6.11 Tres cajones para volumen suelto de agregado grueso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La cantidad de agua utilizada en la obra, variaba dependiendo del estado de 
humedad en que se encontrara la grava. Si estaba totalmente seca, para una 
bolsa de cemento se usaban aproximadamente 40 litros de agua, pero si la grava 
estaba mojada, solo se usaban aproximadamente unos 20 litros. 
 
Se recomendaba, como regla practica colocar la menor cantidad de agua en la 
mezcla, pero teniendo en cuenta la manejabilidad de la misma. En la obra 
mediante un balde de 9 litros de capacidad, se iba añadiendo agua 
progresivamente evitando cualquier exceso para no alterar la resistencia del 
concreto. 
 
ii. Mezclado 
El método de mezclado en obra fue mecánico, utilizando mezcladoras 
basculantes, con la capacidad de tomar diferentes inclinaciones del eje, para 
trabajos de llenado, de amasado, y para descarga. Ver ilustración 6.12. 
 

Ilustración 6.12 Mezcladoras basculantes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Durante el proceso de amasado se verificó después de cada cochada, que se 
limpiaran los residuos de la mezcla anterior, esto se hacía poniendo una cantidad 
de agregado grueso con agua mientras giraba el tambor de la mezcladora. 
Después se introducía el cemento, el resto del agua y la arena después de hacer 
girar se agregaba el triturado grueso restante. (Ver ilustración 6.13). 
 

Ilustración 6.13 Proceso de Amasado de concreto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
iii. Transporte 
Una vez amasado el concreto, se acompañó en la verificación del equipo de 
transporte del concreto, que todo estuviera limpio y que al vaciarse en la carretilla 
y mientras era transportado desde la mezcladora hasta el sitio de la colocación, 
que no quedaba muy lejos de la zona de amasado, no se produjera segregación o 
pérdida del material. (Ver ilustración 6.14). 
 

Ilustración 6.14 Transporte de mezcla concreto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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iv. Evaluación y aceptación del concreto 
Se acompañó en la realización de los ensayos de concreto fresco y la correcta 
preparación de probetas con un curado bajo las condiciones de la obra y la 
preparación de probetas de resistencia que se iban ensayar en el laboratorio. 
 
Se verificaba que las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de 
concreto colocado cada día se tomaran al menos una vez al día y que quedara un 
registro del número de mezclas producidas, su localización aproximada en la obra 
y las muestras tomadas para ensayos de resistencia. 
 
Para el operario es mucho más fácil cuando el concreto está más aguado, porque 
lo puede conducir más fácil y no tiene que hacer mucho esfuerzo, pero es muy 
perjudicial para la calidad y resistencia del concreto en la obra, por lo cual se 
realizaba la prueba de Slump (ver ilustración 6.15), ensayo de asentamiento a la 
amasada justo antes de ser colocada, se tomaba registro de la medida del 
asentamiento según la norma INV E – 404 – 07.  
 

Ilustración 6.15 Prueba de Slump. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Inmediatamente después de la prueba de asentamiento y como los valores 
estaban en un rango de cuatro a cinco pulgadas lo que equivale a un 
asentamiento de 10 a 15 centímetros, valores recomendados para este tipo de 
obra, se procedía a la fabricación de dos cilindros y se verificaba que se dejara 
fraguar sobre una base rígida y sin vibraciones, protegido del sol y de la lluvia para 
ser desmoldado después de 24 horas. Posteriormente después de estar 
sumergidos en agua simulando el curado del concreto durante siete días, se 
llevaban al laboratorio de los talleres municipales de Popayán, para hacerle la 
correspondiente prueba de resistencia a la compresión a los 28 días. (Ver 
ilustración 6.16). 
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Ilustración 6.16 Fabricación de cilindros para prueba de resistencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez que la mezcla concreto se aprobara por asentamiento, el pasante apoyó 
en la verificación de la etapa constructiva, pues la colocación, compactación y 
curado, son muy importantes para que el concreto endurecido cumpla con todos 
los requisitos impuestos.  
 
 
6.2.7. Mampostería Estructural 
Para asentar los ladrillos se usaba mortero, el cual es una mezcla de cemento, 
arena y agua. 
 
En las especificaciones técnicas se indicaba el diseño de mezcla para el mortero, 
cuya dosificación de la mezcla tiene la proporción en volumen 1:4; Para garantizar 
esta proporción se emplearon cajones (cubos) cuyas medidas interiores eran 33 
cm de lado, cuatro cajones para medir las cantidades de agregado fino 
preparando cada mezcla con un saco de cemento de 50 kg. 
 
Durante las visitas de pasantía, parte de los muros ya se habían levantado, y se 
construyeron según las especificaciones en el diseño arquitectónico, donde se 
detallaba el aparejo o sistema de colocación de los ladrillos tipo soga y ladrillo 
tolete Para la construcción de los muros; utilización de arena de Puerto Tejada y 
cemento argos. Además El ladrillo debía estar limpio las dos caras. (Ver ilustración 
6.17). 
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Ilustración 6.17 Material: ladrillo tolete en obra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se acompañó en la verificación de los muros, que quedaran bien alineados y 
nivelados, las distancias correctas de los vanos y que las secciones y el acero de 
refuerzo para las columnas estuvieran puestos según las especificaciones.  
 
Las columnas y las vigas se construyeron después de haber levantado en su 
totalidad el muro que se iba a confinar. (Ver ilustración 6.18). 
 

Ilustración 6.18 Muros del proyecto portal de ferias II 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
6.2.7.1. Columna de Confinamiento y Vigas Aéreas o de Amarre. 
Se apoyó en la verificación de la sección tanto de la viga como de la columna, que 
sus dimensiones fueran 15 x 25 cm y que el acero longitudinal estuviera 
conformado por 4 barras de varilla de 3/8 de pulgada, Además que para las 
columnas el acero transversal fuera varilla de ¼ de pulgada, que la longitud fuera 
de 64 cm, que los 6 estribos estuvieran separados 10 cm entre si desde la pata, 7 
estribos separados cada 20 cm y por ultimo 6 estribos separados cada 10 cm (ver 
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ilustración 6.19), y, que para la viga aérea el acero transversal se pusieran 6 
estribos cada 10 cm a lado y lado de cada intersección con columna y en medio 
de la luz una separación cada 20 cm (ver ilustración 6.22). 
  
Ilustración 6.19 Muro y armado de refuerzo para columna de confinamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Si los estribos quedaban mal doblados podrían perder su configuración durante un 
sismo y perder la función de confinamiento y así el elemento estructural podría 
perder su capacidad de carga, por lo cual se apoyó en la verificación en obra y 
también la utilización de alambre suficiente para poder garantizar que la 
disposición del refuerzo se mantenga durante el vaciado del concreto, como 
muestra en la figura 6.20.  
 

Ilustración 6.20 correcto dobles y amarre de estribos en la obra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se utilizaron formaletas de madera y se acompañó en la verificación para que 
antes de vaciar el concreto se humedecieran, pero evitando que se hicieran 
encharcamientos. También se observaba la correcta colocación, espaciamiento y 
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recubrimiento del refuerzo mediante la utilización de separadores, dados de 
concreto hechos en la obra, además del buen estado de los materiales para las 
mezclas del concreto. 
 
Se debía tener precaución para evitar el endurecimiento de la mezcla durante el 
vaciado y que este fuera continuo para evitar las juntas de vaciado y que después 
el concreto fuera compactado mediante vibración mecánica. (Ver ilustración 6.21). 
 

Ilustración 6.21 Armada y vaciada de columnas de concreto reforzado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Después de que se han levantado los muros y se han confinado mediante las 
columnas, se procedió a la elaboración de la armadura de refuerzo de acuerdo 
con los planos estructurales para las vigas aéreas o de amarre; se acompañó en 
la verificación de la formación de ángulos rectos en los cruces de los muros y que 
se cumplan los traslapos, la separación de las barras, el espesor del recubrimiento 
y la correcta colocación del acero especificados en los planos. (Ver la ilustración 
6.23). 
 

Figura 6.1 Distribución de estribos en la viga aérea o de amarre 

 
Fuente: tomado de especificaciones técnicas proyecto portal de las ferias II. 
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Para viga aérea el acero transversal se colocaban 6 estribos cada 10 cm a lado y 
lado de cada intersección con columna, en medio de la luz separados cada 20 cm. 
(ver figura 6.1 y la ilustración 6.22). 
 

Ilustración 6.22 Distribución de estribos en la viga aérea o de amarre 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 6.23 Armadura de refuerzo para vigas de amarre 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Después se apoyó en la verificación del encofrado de las vigas teniendo las 
mismas precauciones con la correcta colocación de las formaletas como se había 
hecho con las columnas, además se verificaba que la formaleta de soporte de la 
viga y que las zonas para circulación del personal quedaran estables y resistentes 
para evitar cualquier accidente.  
 
También se verificaba el trazado, la nivelación y la correspondencia entre planos 
arquitectónicos y estructurales. (Ver ilustración 6.24). 
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Ilustración 6.24 Formaleta viga de amarre 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Además se apoyó en la verificación de la Colocación y aseguramiento de los 
elementos que quedarían embebidos en el concreto como anclajes y tuberías para 
electricidad. (Ver ilustración 6.25). 
 

Ilustración 6.25 Elementos embebidos  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se acompañó en la verificación de la armadura de refuerzo, que no quedara 
pegada a la formaleta, para lo cual se usaban los separadores, dados de concreto 
hechos en obra, también las medidas interiores y la Preparación, transporte, 
colocación y vibrado de la mezcla. (Ver ilustración 6.26). 
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Ilustración 6.26 Vaciado y vibrado viga de amarre 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se apoyó en el adecuado Atezado de la cara superior de la formaleta, previo 
recorrido con la regla para obtener el acabado exigido, como se muestra en la 
ilustración 6.27. 
 

Ilustración 6.27 Detalle cara superior de la formaleta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Al ser retiradas las formaletas después del proceso de curado, se acompañó y 
apoyo en la verificación del elemento estructural, que no hubieran fallas y además 
la adecuada limpieza. (Ver ilustración 6.28 y la ilustración 6.29). 
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Ilustración 6.28 Muros, vigas y columnas terminados en la obra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 6.29 Apoyo en la revisión de proceso de construcción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se dio acompañamiento en la revisión de la instalación de la tubería para 
electricidad, se verificaba que los tubos estuvieran en buen estado y limpios por 
fuera y por dentro antes de ser instalados. (Ver ilustración 6.30). 
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Ilustración 6.30 Instalación de tubería eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.7.2. Culata de Ladrillo 
Las culatas de ladrillo se construyeron a continuación de la viga de amarre. 
Se apoyó en la verificación de la colocación del ladrillo, que éste estuviera 
humedecido para evitar la pérdida de agua del mortero. Los ladrillos debían estar 
limpios, libres de materia orgánica a cualquier otro material contaminante y no 
utilizar los que tuvieran grietas o desbordes. (Ver ilustración 6.31).  
 

Ilustración 6.31 Humedecimiento ladrillo muro culata 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se acompañó y se apoyó en la verificación de las juntas tanto verticales como 
horizontales, que quedaran completamente llenas de mortero y que además su 
espesor fuera como mínimo 10 mm y máximo 15 mm. (Ver ilustración 6.32). 
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Ilustración 6.32 Muro culata para viviendas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se apoyó en la verificación de la canastilla de refuerzo para la viga cinta, que 
cumpliera con las especificaciones del proyecto, que llevará dos refuerzos 
longitudinales de ½ de pulgada y estribos de tipo s de ¼ de pulgada separados 
cada 20 cm, Amarrado con alambre No. 18. (Ver ilustración 6.33). 
 
Se acompañó también durante la verificación de la Colocación de la formaleta, que 
el refuerzo no chocara con la formaleta y las recomendaciones ya mencionadas de 
mezcla, vaciado y vibrado del concreto. 
 

Ilustración 6.33 Refuerzo de acero y formaleta viga cinta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Al ser Desencofrada la viga se acompañó en la verificación del muro, que se 
hubieran reparado las imperfecciones que hubieran quedado. (Ver ilustración 
6.34). 
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Ilustración 6.34 Viga cinta fraguada y curada 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los perlines debían quedar soldados a la viga cinta para el óptimo funcionamiento 
de la estructura, para lo cual se contrató mano de obra calificada. (Ver ilustración 
6.35). 
 

Ilustración 6.35 Soldadura de perlines 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La estructura debía quedar perfectamente amarrada a los muros. Se apoyó en la 
verificación de la construcción del muro después de que los perlines quedaran 
bien soldados, para dar mayor resistencia a la cubierta. (Ver ilustración 6.38). 
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Ilustración 6.36 Perlines totalmente firmes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se acompañó en la verificación de la estructura para el tejado, que se encontrara 
en óptimas condiciones, que La primera teja estuviera a escuadra lineada 
longitudinal y transversalmente con el diseño del techo y que las tejas quedaran 
bien amarradas por medio de alambres y tornillos tanto en los muros como en los 
perlines, como se muestra en la ilustración 6.37.  
 

Ilustración 6.37 Instalación de tejas de fibrocemento. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por último se verifico que las puertas y ventanas estuvieran bien instaladas y 
limpias, que se pudieran abrir y cerrar correctamente y sin esfuerzo. (Ver 
ilustración 6.38 y la ilustración 6.39). 
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Ilustración 6.38 Viviendas manzana N 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 6.39 Viviendas manzana o 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  
 
6.2.8. Acompañamiento en la Construcción Muros de Contención 
También se brindó acompañamiento en el proceso constructivo de un muro de 
contención en concreto ciclópeo, que se hizo necesario para evitar que el agua 
lluvia arrastrara y socavara el material compactado de las terrazas que sirven de 
apoyo a las viviendas. 
 

Ilustración 6.40 Material socavado por la lluvia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para garantizar la resistencia del concreto se utilizó según las especificaciones 
técnicas triturado, arena de Puerto Tejada Tajada y cemento Argos. (Ver 
ilustración 6.41). 

 
Ilustración 6.41 Materiales para muro de concreto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se colocaron los encofrados diseñados y seleccionados según las características 
del muro; 0.80 m de alto por 0.20 m de ancho. Se apoyó en la verificación del 
encofrado, que este fuera rígido, que estuviera bien ajustado para evitar fugas de 
la lechada y que estuviera asegurado para evitar cualquier desplazamiento o 
pandeo. (Ver ilustración 6.42). 
 

Ilustración 6.42 Colocación de formaleta o encofrados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se apoyó en la verificación del alineamiento y aplomo de los encofrados antes de 
proceder al vaciado y compactación del concreto. Para el llenado del cimiento, se 
aseguraba que primero se vaciará una capa de concreto, y luego, 
alternativamente, una capa de piedra y otra de concreto; esto para evitar que las 
piedras se montaran o se juntaran demasiado y formaran vacíos entre ellas que 
pudieran afectar la resistencia. 
 
La resistencia del concreto del muro de contención según las especificaciones 
técnicas es de f'c=175 k/cm2. La proporción utilizada para obtener esta resistencia 
fue de una bolsa de cemento, 1 buggy de arena gruesa y 1 buggy de piedra 
chancada. La cantidad de agua utilizada usada fue aproximadamente 40 litros por 
bolsa de cemento. (Ver ilustración 6.43). 
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Ilustración 6.43 Vaciado y compactación de concreto ciclópeo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El encofrado se retiró después de 24 horas del vaciado del concreto y el proceso 
de curado fue no por menos de 7 días. 
 

Ilustración 6.44 Desencofrado de muro de contención 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La cabeza del muro debía quedar perfectamente nivelada y lisa. Se acompañó y 
se apoyó en la inspección de la superficie, verificando que no hayan quedado 
agujeros y En el caso de haberse producido se rellenaban y eran selladas 
inmediatamente con una mezcla rica en cemento. (Ver ilustración 6.45) 
 

Ilustración 6.45 Verificación de muro liso y nivelado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se acompañó en la verificación de los tubos de salida para los drenajes 
incrustados en los muros, según los planos y las condiciones del nivel freático y 
que quedaran limpios de cualquier lechada o suciedad que los obstruyera. 
 
Se aseguró un buen sistema de drenaje, tanto subterráneo como superficial, para 
la evacuación de las aguas lluvias, de infiltración, o alcantarillados, etc. (ver 
ilustración 6.46). 
 

Ilustración 6.46 Drenaje subterráneo y superficial. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Siete días después del vaciado el muro de contención ya estaba listo para recibir 
las fuerzas y pesos que se le aplicaran, entonces se dio acompañamiento durante 
la verificación de la nivelación y que se rellenan los lugares del terreno que 
presentaran desniveles con relación al nivel del muro. (Ver ilustración 6.47). 
 

Ilustración 6.47 Nivelación del terreno del muro de contención 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.9. Apoyo en Controles Generales 
 
Durante la construcción de red domiciliaria de gas por parte de la compañía de 
alcanos, se presentó un inconveniente técnico, ya que después de la instalación 
de la tubería, no estaban respetando la pendiente de la zona verde de las casas 
(aspecto arquitectónico de las fachadas y antejardines). Sin embargo después de 
ser notificado, los trabajadores de la empresa respondieron satisfactoriamente a la 
solicitud. (Ver ilustración 6.48). 
 

Ilustración 6.48 Instalación de la red de gas domiciliario. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
6.2.9.1. Personal 
El personal de la obra constaba de un arquitecto residente, un inspector, un 
maestro general, un operador de vibro, 5 oficiales; El número de ayudantes 
variaba según la cantidad de obra que se iba a realizar, pero en general se 
contaba con la presencia de 12 a 15 ayudantes, un celador, un almacenista por 
parte del contratista de obra y por parte del municipio de Popayán una ingeniera 
civil, interventora, un ingeniero civil de apoyo a la interventoría, un inspector 
residente y el geotecnólogo cuando era necesaria su presencia. 
 
6.2.9.2. Seguridad 
Durante las visitas realizadas como pasante se ayudaba en la Supervisión para 
que el personal de la obra cumpliera con las normas de seguridad. 
 
a. Equipos de protección personal 
El equipo básico que se debe tener es: casco, botas y guantes (ver ilustración 
6.55). En algunas actividades los trabajadores no portaban elementos de 
seguridad, sobretodo evitaban la utilización del casco y guantes, sin embargo, 
después de que les hicieran la sugerencia, ellos acataron las normas respectivas. 
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Ilustración 6.49 Equipos de protección personal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Orden y limpieza 
El desorden y la falta de limpieza, tales como almacenamiento desordenado de 
materiales y desperdicios, herramientas tiradas, clavos en el piso, etc., son causas 
de muchos accidentes. Por lo tanto, se apoyaba en la verificacion de la limpieza y 
orden del lugar de trabajo. 
 
En la obra se tenian lugares especificos para poner los residuos, para armar el 
acero, donde se ubicaban los andamios y se aseguraban que el lugar donde se 
realizaban las actividades qudara limpio y que tuvieran cerca todo lo necesario 
como se muestra en la ilustracion 6.50. 
  

Ilustración 6.50 Orden y limpieza en la obra 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.10. Ayuda en la recolección de documentos necesarios, completos y 
legibles, para la realización de las escrituras de las viviendas a 
entregar a los beneficiarios de la segunda etapa del portal de las 
ferias. 

Como pasante se brindó ayuda en la recolección de documentos necesarios para 
la realización de las escrituras de las viviendas que serán entregadas a los 
beneficiarios de la segunda etapa del portal de las ferias. 
 
Se debía recibir y verificar que el beneficiario principal o titular entregara una 
carpeta con los siguientes documentos: 
 
 Una Carta cheque con la resolución del fondo nacional de vivienda por la 

cual se le asignó el subsidio familiar de vivienda urbana, correspondiente a 
hogares en situación de desplazamiento. 

 
 El beneficiario debía entregar la carta de ampliación con la resolución de la 

autorización del valor adicional y la actualización del valor del subsidio 
familiar de vivienda de la bolsa especial de población desplazada.  

 
 Copia del documento de identidad de cada uno de los integrantes del núcleo 

familiar. 
 
 Registro civil de matrimonio, declaración extra-juicio o un acta de conciliación 

en caso de vivir en unión marital de hecho. 
 
 Certificado del banco donde constaba que estaba vinculado con la cuenta de 

ahorro programado y el saldo que tenía a la fecha. 
 
 Autorización de desembolso ahorro programado. Donde el beneficiario 

autorizaba la movilización de la suma estipulada de la cuenta de ahorro 
programado para abonar al saldo de vivienda. Debidamente firmado y con 
huella del beneficiario. 

 
Se apoyó en la revisión y organización de los documentos, para que los 
beneficiarios que entregaran documentos completos y legibles, firmaran el 
contrato de promesa de compraventa celebrado entre una persona natural y el 
municipio de Popayán. 
 
A las personas que les hiciera falta documentos o que no estuvieran legibles, se 
les notificaba por medio de llamada a celular. 
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6.2.11. Asistencia y apoyo en reuniones programadas con los beneficiarios 
que no han entregado documentos completos y/o que no han 
realizado el cierre financiero. 

Se brindó apoyo en las reuniones programadas con los beneficiarios que no 
habían entregado documentos completos y/o que no habían realizado el cierre 
financiero, en donde se les notificó que si no cumplían con los requisitos ya 
pactados y con la entrega de documentos, el ministerio de vivienda podría revocar 
el subsidio de vivienda. 
 
Las personas se comprometieron a entregar los documentos que les faltaban y a 
hacer el cierre financiero. 
 

Ilustración 6.51 Reunión con beneficiarios del proyecto portal de las ferias. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
6.2.12. Brindar apoyo en la asistencia técnica y en la capacitación a la 

comunidad sobre proyectos de vivienda, subsidios y postulaciones. 
Se brindó apoyo en la oficina, mediante la asistencia técnica y la capacitación a la 
comunidad sobre proyectos de vivienda de interés social y del procedimiento y 
requisitos para poder postularse a los subsidios de vivienda. 
 
6.2.13. Asistencia y apoyo en la reunión con asunto a tratar acerca de sorteo 

de tres viviendas construidas en el proyecto portal de las ferias. 
Se brindó Asistencia y apoyo en las reunión con asunto a tratar acerca de sorteo 
de tres viviendas construidas en el proyecto portal de las ferias, entre las primeras 
personas que hubieran hecho el cierre financiero. 
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6.2.14. Asistencia y apoyo en las reuniones con asunto a tratar acerca de 
urbanizaciones ilegales, restitución de espacios públicos y no 
urbanizables  

Se brindó Asistencia y apoyo en las reuniones para tratar de buscar soluciones a 
los problemas generados por las urbanizaciones ilegales que se encuentran en 
zonas de alto riesgo, en espacios públicos y no urbanizables o que se encuentran 
en zonas donde pronto se realizaran proyectos municipales. 
 
Ilustración 6.52 Asistencia y apoyo en reuniones de urbanizaciones ilegales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
6.2.15. Asistencia a la capacitación acerca de ciudades sostenibles. 
Asistencia a la capacitación de principios para la estructuración y desarrollo 
integrativo y regenerativo de proyectos de construcción sostenible.  
 
6.2.16. Asistencia y apoyo en el colegio César Negret del barrio Camilo 

Torres para la primer jornada de atención ciudadana ‘Gobierno a tu 
alcance’ del 2017  

 
En la primera jornada de gobierno a tu alcance, realizada el sábado 4 de marzo de 
2017, se asistió y se apoyó con temas relacionados con la nueva política de 
vivienda municipal, y en la capacitación a la comunidad sobre proyectos de 
vivienda, subsidios y postulaciones a los habitantes de la comuna ocho. 
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Ilustración 6.53 Jornada Gobierno a tu alcance 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 Durante el apoyo  y  la asistencia administrativa y operativa en la interventoría 

del proyecto de vivienda de interés social Portal de Las Ferias Etapa II, se 
pudo poner en práctica los conocimientos adquiridos de ingeniería civil en 
temas relacionados con la normatividad urbanística y de construcción. 

 
 Se logró apoyar en los Controles, en los métodos y procedimientos 

constructivos utilizados en el desarrollo del proyecto Portal de Las Ferias 
Etapa II, de acuerdo a las instrucciones de la ingeniera Cecilia Guzmán Hoyos 
como coordinadora de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 
Popayán e interventora del proyecto.  

 
 Durante el tiempo de pasantía se dejó constancia escrita y registro fotográfico 

del seguimiento técnico, administrativo y legal, llevado a cabo en el desarrollo 
del proyecto Portal de Las Ferias Etapa II. 

 
 Durante el periodo de pasantía  se verifico el complimiento por parte de los 

contratistas de lo detallado en planos, especificaciones técnicas del proyecto y 
la correcta aplicación de las normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente. 

 
 Se informó a la ingeniera Cecilia Guzmán Hoyos sobre las novedades 

relacionadas con los datos e información encontrada en el desarrollo del 
proyecto Portal de Las Ferias Etapa II, dejando constancia que los materiales 
de construcción fueron los indicados, las ejecuciones de los trabajos también 
fueron correctos y se aprobaron los elementos.  

 
 Durante el apoyo en oficina se logró orientar a la población vulnerable del 

municipio de Popayán, con lo referente a la política de vivienda aplicada en la 
actualidad, proyectos de vivienda, subsidios y postulaciones. 

 
 Durante el periodo de pasantía la obra tuvo una buena calidad, ya que se 

verifico el cumplimiento  de los procedimientos de acuerdo normatividad 
existente en Colombia para diseño y construcción de edificaciones. 
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9. ANEXO 1 
 
PLANO DE CESIONES DEL MUNICIPIO. PLANO URBANÍSTICO. SECCIONES 
TRANSVERSALES Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO PORTAL 
DE LAS FERIAS ETAPA II. 
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10. ANEXO 2 
 

 Carta de aceptación de la pasantía por parte de la secretaria de 
infraestructura del municipio de Popayán.  

  Carta de resolución por la cual se autoriza la pasantía por parte de la 
universidad del cauca. 

 Carta de constancia de las horas cumplidas en la secretaria e 
infraestructura del municipio de Popayán.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


