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1. INTRODUCCIÓN 

 

La práctica profesional es una herramienta de formación para la estudiante con el 

fin de obtener experiencia, acercamiento al trabajo en obra y a sus retos diarios. 

 

De esta forma el GRUPO CONSTRUCTOR CALIBÍO S.A.S se convirtió en un 

aliado en la formación de la futura profesional,  ya que brindó la oportunidad de 

iniciar la vida laboral y adquirir en su espacio físico (Proyecto residencial 

CIUDADELA LLANOS DE CALIBÍO) destrezas que durante el ejercicio académico 

son limitadas. 

 

Durante la estancia en el proyecto la practicante pudo involucrarse directamente 

con el trabajo de campo, conociendo de manera práctica los procesos llevados a 

cabo en la construcción de las torres residenciales  en la parte estructural, obra gris, 

blanca y acabados. 

 

De esta forma el proceso práctico se llevó a cabo de manera integral y se garantizó 

que la pasante aplicara conocimientos teóricos adquiridos en la formación 

académica, a su vez que los resultados al culminar el tiempo requerido para la 

práctica fueran satisfactorios creando experiencia significativa en el campo laboral. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica profesional o Pasantía es una opción establecida por la Universidad del 

Cauca en la Resolución FIC-820 de 2014 Artículo 10 como una modalidad para 

optar al Título de Ingeniero Civil  con el objetivo de: “Diseñar y ejecutar un plan de 

trabajo que le permita al estudiante aplicar los conocimientos, destrezas y 

habilidades propias de su formación profesional, en el aporte a la solución de 

problemas específicos acordes con su disciplina, durante su estancia en contextos 

empresariales, corporativos o comunitarios, públicos o privados, que lo requieran y 

estén legalmente constituidos.” 

 

De esta forma al término de la práctica profesional la estudiante cuenta con una 

visión más amplia respecto a un proyecto constructivo, aprendió de la importancia 

de planear, dirigir, organizar y controlar cada una de las actividades 

correspondientes a cada etapa de la construcción de un proyecto urbanístico y en 

general cualquier obra civil a la que se enfrente en el futuro enfatizando en la calidad 

del producto, el bienestar de la comunidad y su entorno. 

 

A su vez se pusieron en práctica  los conocimientos acumulados durante la 

formación académica y reforzaron  criterios que conllevan a un ejercicio responsable 

e integral de la  profesión. 

 

Es por esto que contar con la posibilidad de realizar la práctica profesional en un 

proyecto de gran extensión como lo es la construcción de la CIUDADELA LLANOS 

DE CALIBÍO fue una excelente oportunidad para completar el ciclo de formación 

universitaria e iniciar en el campo laboral. 
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3. RESUMEN 

 

El trabajo de grado para obtener el título de Ingeniera Civil se ejecutó en 

modalidad de Pasantía entre los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y una 

semana del mes de  Noviembre de 2017, el  cual se desarrolló en el proyecto 

CIUDADELA LLANOS DE CALIBIO de Popayán – Cauca; cumpliendo de 

manera estricta con el tiempo estipulado. Como Auxiliar de Ingeniería se 

asignaron varias labores además de llevar un seguimiento integral de los 

procesos constructivos y de acabados que se realizaron enfatizando en el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y las normas. Así 

entonces, durante la ejecución de la pasantía se realizaron de manera objetiva 

las actividades asignadas como también se atendieron las eventualidades e 

imprevistos ocurridos en obra, donde en el papel de auxiliar podía intervenir con 

el fin de contribuir en la solución de los mismos o en el respectivo reporte en los 

casos donde el alcance fuera limitado, cumpliendo de esta forma las 

asignaciones establecidas por parte de los residentes de obra o de forma general 

del Director de obra así como también  del Tutor. En consecuencia, la pasantía 

se desarrolló en campo tanto en la parte de Construcción – Estructura  como en  

Obra blanca - Acabados, cabe  resaltar que toda la información descrita en el 

presente trabajo es producto de la observación, experiencia adquirida, e 

información suministrada por el GRUPO CONSTRUCTOR  CALIBÍO S.A.S. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con el apoyo técnico en el desarrollo del proyecto CIUDADELA LLANOS 

DE CALIBÍO en la construcción de Torres Residenciales, culminación de obra 

blanca - acabados  y demás actividades. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Acompañar la construcción de las torres residenciales de la Ciudadela Llanos de 

Calibío. 

 Supervisar el empalme post fundición – acabados de las torres de acuerdo a las 

especificaciones, planos y diseños. 

 Reportar deficiencias, daños o fallas  en la estructura post fundición y que 

repercutan en el empalme con acabados y demás actividades pertinentes a la 

culminación de la construcción de las torres. 

 Verificar  las actividades de la obra blanca, acabados que permitan concluir la 

construcción de las torres residenciales. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL 

 

5.1. NOMBRE DEL PASANTE 

                                                                                                                                            

Diana Katerine Cardona Concha, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad del 

Cauca. 

 

 

5.2. ENTIDAD RECEPTORA 

 

El proyecto en mención es desarrollado por el Grupo Constructor Llanos de Calibío, 

conformado por empresas constructoras de la región y del departamento de Nariño 

como CONSTRUCTORA MADECONS S.A, TRAMETAL LTDA, 

CONSTRUCTORA SANTA BARBARA S.A.S, ENTRE OBRAS S.A.S y el 

INGENIERO JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS, con amplia experiencia en 

el desarrollo de vivienda unifamiliar, multifamiliar y comercial en la zona sur 

occidental del país. 

 

EMPRESAS RECEPTORAS: 

 

Nombre: CONSTRUCTORA MADECONS S.A. 
NIT 800.097.794-8 

 

Dirección: Calle 3 No. 5-56 Oficina 201 Edificio Colonial.  

PBX: (572) 820 9279 

Actividad principal: Construcción  

Representante Legal: Jairo Hildebrando Revelo Jiménez. 

Página Web: http://www.constructoramadecons.com/calibio-plaza 

http://www.constructoramadecons.com/calibio-plaza
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Nombre: TRAMETAL LTDA. 

NIT 891.501.427-4 
 

Dirección: Carrera 10 # 4-14, Of. 308 Edificio el Ariete.  

Teléfono: +57(2) 8380609; Celular: 3104400779. 

Correo: info@trametal.com.co 

Actividad principal: Construcción  

Representante Legal: Orlando Casas Santacruz. 

Página Web: http://www.trametal.com.co/ 

 

 

Nombre: CONSTRUCTORA SANTA BARBARA S A S 
NIT: 817.002.785-6 

 

Dirección: Calle 3 N° 5 - 56 Of 201 Popayán, Colombia. 

Tel: (57) (2) 8209279 

Tipo de sociedad: Sociedad por acciones simplificada 

Representante Legal: María Del Carmen Duran Ledezma. 

 

 

 

http://www.trametal.com.co/
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Nombre: ENTRE OBRAS S A S 
NIT: 800.190.631-3 

 

Dirección: Carrera 41 No. 18A - 50 Of. 603 Pasto, Nariño Colombia 

Teléfono: (2)7310794; Celular: 3127919201 

Correo Electrónico: contacto@entreobras.com 

Forma jurídica: Sociedad Por Acciones Simplificada. 

Actividad: Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

Representante Legal: Alexander Suarez Rodríguez.  

 

 

5.3 . MISIÓN Y VISIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

A. MADECONS Y SANTA BÁRBARA 

 

Son un grupo empresarial que diseña, comercializa y construye proyectos de 

vivienda e infraestructura en el suroccidente colombiano. Declaran compromiso con 

el cumplimiento y confianza de los clientes, desarrollando procesos que reflejen la 

calidad y mejora continua en cada actividad que realizan, respaldados por un equipo 

humano que crece en ellos, cumpliendo los requisitos legales y los objetivos que se 

lleven a generar mayor rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

 

MISIÓN 

Son un grupo empresarial constructor dedicado a la ejecución de proyectos de 

vivienda y obras civiles, orientado a generar bienestar, seguridad y confianza en los 

clientes con productos de calidad acordes con sus necesidades y expectativas, 
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manteniendo la rentabilidad que les permite ser sostenibles en el tiempo con el 

apoyo fundamental del equipo humano.   

 

VISIÓN 

Posicionar la marca fortaleciendo su imagen corporativa para ser reconocidos por 

los clientes como un grupo empresarial constructor que aporta al desarrollo social 

de la región, buscando altos niveles de calidad y rentabilidad a que les garanticen 

crecer como empresa, siempre fundamentados en nuestros principios corporativos. 

 

B. ENTRE OBRAS S.A.S. 

 

MISIÓN 

Es una empresa que presta servicios de ingeniería y construcción en obras civiles, 

que garantiza el cumplimiento de los contratos que suscribe y entrega productos 

que cumplen con los requisitos correspondientes. Para ello cuentan con recursos 

humanos capacitados, unos proveedores confiables y unas sólidas relaciones 

comerciales. 

 

VISIÓN 

Se quieren fortalecer como una empresa que presta servicios de ingeniería y 

construcción en obras civiles, comprometida con la entrega de productos que 

satisfacen los requerimientos y expectativas de los clientes, reconocida dentro y 

fuera del país, como una empresa confiable, sólida y rentable. 

 

C. TRAMETAL LTDA  

 

MISIÓN 

Es una empresa del sector de la construcción. Enfoca sus esfuerzos en satisfacer 

a los clientes con soluciones de calidad adecuadas a sus necesidades. Promueven 
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el actuar responsable y honesto de sus colaboradores, velan por su seguridad y 

desarrollo integral e impulsan el progreso sostenido de la región. 

 

VISIÓN 

Consolidarse dentro de los próximos 5 años en el suroccidente Colombiano como 

una empresa reconocida por el desarrollo integral de nuestros proyectos, por la 

calidad, por la responsabilidad social empresarial, por el servicio oportuno y eficaz 

brindado a sus clientes, ejecutando estrategias que garanticen la sostenibilidad y 

crecimiento continuo. 

 

 

5.4 . TUTORES  

 

5.4.1. TUTOR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

Ingeniero Ph.D, Jaime Rafael Obando Ante. 

Cargo: Docente de planta de la Facultad de Ingeniería Civil.  

 

5.4.2. TUTOR POR PARTE DE LA EMPRESA RECEPTORA  

 

 Ingeniero Orlando Casas Santacruz. 

Cargo: Representante Legal Grupo Constructor  Llanos de Calibio.  

 Ingeniero Juan Pablo Quevedo. 

Cargo: Director de obra. 

 Arquitecto Robinson Sotelo. 

Cargo: Residente de Acabados. 

 Ingeniero David Gerardo Muñoz. 

Cargo: Residente de Obra. 
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5.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto CIUDADELA LLANOS DE CALIBÍO (Figura 1), se encuentra ubicado 

en la zona de mayor desarrollo de la ciudad de Popayán, en la vía a Cali sobre la 

variante norte a  una altitud de mil setecientos treinta y ocho (1738) metros sobre el 

nivel del mar (msnm), Coordenadas 2.4959146,-76.5733795,17 z, frente al colegio 

San Francisco de Asís de Popayán (Cauca), así como se muestra en las Figuras 2 

y 3, en el predio de propiedad de la sociedad GRUPO CONSTRUCTOR CALIBÍO 

S.A.S cuya dirección es Calle 65 N # 22-80.  

 

CIUDADELA LLANOS DE CALIBÍO  

 
Figura 1. Llanos de Calibío. Fuente: Trametal (2017).  

 
Figura 2. Ubicación Del Proyecto (a). Fuente: Llanos de Calibío (2017). 
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Figura 3. Ubicación Proyecto (b). Fuente: Llanos de Calibío (2017). 

 

 

5.5.2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA 

 

La ejecución del presente proyecto permitirá la construcción de 195 Viviendas y 576 

Apartamentos en  6 torres de 12 pisos con ascensor en conjunto cerrado y zona 

comercial. El sistema estructural  utilizado para la construcción de torres en su 

totalidad es muros en  pantallas de concreto reforzado las cuales  aportan la rigidez 

y resistencia necesaria para cumplir con los límites de desplazamiento sísmico y las 

cargas verticales demandadas. 

 

5.5.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Ejecutar el proyecto Ciudadela Llanos de Calibío, con el enfoque de brindar un 

nuevo concepto de vida en la zona de mayor desarrollo de la ciudad de Popayán, y 

garantizar a los futuros habitantes tranquilidad y confort, al ofrecer espacios que 

aseguran comodidad en la vida diaria. 
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5.5.4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 

 

El proyecto consiste en una ciudadela para un nuevo concepto de vida. Proyecto de 

vivienda, en la zona de mayor desarrollo sobre la variante norte de la ciudad de 

Popayán, conformado por viviendas unifamiliares, apartamentos y un centro 

comercial zonal. Es decir, el proyecto consta de tres (3) obras principales, de las 

cuales son: Zona de viviendas unifamiliares (Casas); Zona de Torres Residenciales 

(Apartamentos) y Centro comercial CALIBIO PLAZA. 

 

A. Zona de Torres Residenciales 

 

576 apartamentos con un área de 62.9 m2, en conjunto cerrado y distribuidos en 6 

torres de 12 pisos como se ilustra en la Figura 4, contaran  con: Salón social, piscina 

para adultos y niños, amplias zonas verdes, cancha múltiple, juegos infantiles, 

parqueaderos en superficie y en 2 sótanos, portería, oficina administración además 

de amplias vías internas de circulación. 

 

 
Figura 4. Zona de Torres de Apartamentos. Fuente: Llanos de Calibío (2017). 
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Los apartamentos estarán conformados con 2 alcobas, opcional 3ra alcoba o 

estudio,  2 baños, sala, comedor, cocina, ropas y amplio balcón (Figura 5), con un 

área desde 62,9 m2. Todos los apartamentos contarán con servicios de acueducto, 

alcantarillado, red eléctrica y red de gas domiciliario. 

 

 
Figura 5. Apartamento Tipo y Flexible. Fuente: Llanos de Calibío (2017). 

 

 

B. Zona de Casas 

 

El proyecto también está conformado por 195 casas de dos niveles en conjunto 

cerrado como lo muestra la Figura 6,  con un área de 70 m2 cuentan con: salón 

social, piscina para adultos y niños, amplias zonas verdes, cancha múltiple, juegos 

infantiles, parqueaderos en superficie, portería y oficina de administración.  
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Figura 6. Zona de Casas. Fuente: Llanos de Calibío (2017). 

 

 

Las casas están conformadas con sala, comedor, cocina, patio en césped, garaje 

semicubierto, baño social, 2 alcobas con baño auxiliar y alcoba principal con baño 

(Figura 7). Esta fase del proyecto se encuentra concluida y en el presente está la 

última manzana  en fase de entrega a propietarios.  

 

La fecha de inicio de la construcción de las torres fue a mediados de Octubre de 

2014 con el pilotaje de la torre D, en la actualidad se está terminando la construcción 

de la primera torre con la finalización de los acabados y se llevó a cabo  la 

construcción de la torre C pisos 10, 11,12. 
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Figura 7. Casa Tipo. Fuente: Llanos de Calibío (2017). 

 

C. Zona Comercial “CALIBÍO PLAZA” 

 

La ciudadela se complementa con un centro comercial en la Figura 8, ubicado a la 

entrada del proyecto que contará con 4 niveles: 

 

- PRIMER NIVEL: Locales comerciales, almacén ancla y área para exposiciones. 

- SEGUNDO NIVEL: Plazoleta de comidas y casino. 

- TERCER NIVEL: Zona de juegos y diversión para niños. 

- CUARTO NIVEL: Plazoleta de uso múltiple. 
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Figura 8. Zona Comercial “Calibío Plaza”. Fuente: Llanos de Calibío (2017). 
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6. DETALLES DEL PROYECTO 

 

6.1. FECHA DE INICIO 

 

El proyecto inicio Octubre de 2014. 

 

 

6.2. SISTEMA ESTRUCTURAL PARA LAS VIVIENDAS 

 

El sistema estructural utilizado en las viviendas de la primera etapa del proyecto 

corresponde a mampostería confinada compuesta de muros portantes con 

columnetas y vigas de amarre en concreto reforzado. 

 

 

6.3 . SISTEMA ESTRUCTURAL PARA LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES 

 

El sistema estructural para los edificios multifamiliares, que contempla seis (6) torres  

de doce (12) pisos, cada uno destinados para apartamentos unifamiliares, un sótano 

y dos (2) niveles de parqueaderos que se construyen por medio de pantallas de 

concreto reforzado, losas de entrepiso en concreto tipo aligeradas y los muros y 

demás elementos de parqueadero  serán en concreto reforzado. 

 

 

6.3.1. ESTUDIOS DE LOS DISEÑOS PREVIOS 

 

Se realizaron estudios de diseño previos al inicio de la construcción de la primera 

etapa del proyecto, tales como, estudio de suelos para la vivienda unifamiliar, 

estudio de suelos para los edificios multifamiliar, caracterización de los materiales, 

planos arquitectónicos y planos técnicos. 
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6.3.2. CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

La cimentación de las torres residenciales se realiza por medio de ocho (8) Caissons 

fundidos in situ con dimensiones: Un (1) metro de diámetro por Ocho o Diez (8-10) 

metros de profundidad en forma de pata de elefante y una losa de cimentación. Este 

tipo de cimentación profunda  fue elegido  buscando transmitir las cargas a un suelo 

de mayor capacidad portante como el estrato rocoso debido a que el tipo de suelo 

que predomina en  el predio donde se lleva a cabo el proyecto son Limos de alta 

plasticidad (MH). 

 

 

6.3.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS  

 

Los planos arquitectónicos contemplan la adecuada distribución de los espacios en 

las viviendas y edificios del proyecto. Dichos planos se encargan de satisfacer las 

necesidades del cliente, con el objetivo de brindar comodidad y confort. 

 

 

6.3.4. PLANOS TÉCNICOS 

 

Los planos técnicos contemplan planos estructurales, instalaciones hidrosanitarias, 

instalaciones eléctricas e instalaciones especiales.  
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. PARTICIPACIÓN DEL PASANTE 

 

El trabajo de grado en modalidad de práctica profesional  se llevó a cabo en mutuo 

acuerdo por parte  del Grupo Constructor Calibío  S.A.S  con su representante legal 

Ingeniero Orlando Casas Santacruz y la Estudiante Diana Katerine Cardona 

Concha, el trabajo como pasante en dicha obra fue el de un Auxiliar de Ingeniería.  

 

El trabajo de campo fue supervisado por el Ingeniero director de obra Juan Pablo 

Quevedo, los residentes de Acabados y de Obra, Robinson Sotelo (Arquitecto) y 

David Muñoz (Ingeniero Civil) respectivamente. Para la ejecución de la práctica 

profesional se realizaron actividades correspondientes con el fin de dar 

cumplimiento a todos los objetivos propuestos a beneficio de la empresa y de la 

formación profesional del estudiante.  

 

En el desarrollo de las actividades se dio uso responsable de los recursos 

computacionales, software y físicos que la empresa proporciono además de la 

información necesaria para realizar a cabalidad cada una de las tareas asignadas 

en el transcurso del tiempo exigido de practica como lo son: apoyar los procesos de 

construcción, revisión y culminación de las torres, chequeos y cálculos de avance 

de obra, demás actividades donde se requirió su acompañamiento como auxiliar. 

 

A su vez la estudiante pudo poner en práctica conceptos teóricos y aplicarlos en 

campo  como también adquirir experiencia al enfrentarse a la realización de cada 

asignación así como también  de los imprevistos presentados en obra y plantear 

posibles soluciones a los mismos. 
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8. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

 

8.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Las actividades se realizaron en un periodo de 15 semanas, cada semana se trabajó 

de lunes a viernes a tiempo completo y sábados medio tiempo cumpliendo así el 

tiempo requerido de 576 horas. 

 

8.2. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

El proyecto Ciudadela Llanos de calibío etapa apartamentos consta de 6 torres 

residenciales de doce (12) pisos referenciadas como se muestra en el plano 

urbanistico (Figura 9). Cada torre cuenta con una distribución de 8 apartamentos 

por piso. Al llegar al proyecto este contaba con la construcción estructural ya 

terminada y acabados en ejecución en la Torre D y Torre C se encontraba en 

construcción estructural en pisos 10,11,12 como lo refleja la Figura 10 y la zona de 

porteria se encontraba en obra gris. 

 

 
Figura 9. Plano urbanístico. Fuente: Grupo constructor Calibío S.A.S (2017). 
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Figura 10. Torre D y Torre C. Fuente: Trametal (2017) 

 

 

8.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA  

 

Durante las dos primeras semanas en la obra las actividades desarrolladas se 

encaminaron al acercamiento al área de trabajo y a los requerimientos en cada torre   

de acuerdo a que cada una se encontraba en diferente punto de construcción 

además de la recolección de información inicial para la formulación del proyecto. 

 

 

8.3.1. ACTIVIDADES TORRE C 

 

8.3.1.1. ACOMPAÑAMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRE- 

FUNDICIÓN  

 

En esta actividad se verifico la forma como fueron dispuestos los aceros es decir 

que cumplieran con la distribución del diseño, se revisó  que los pases eléctricos e 

hidráulicos tenga la ubicación requerida como lo ilustra la Figura 11, posteriormente 
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se chequeo que la formaleta estuviera bien asegurada e impregnada de 

desmoldante, teniendo en cuenta que se hace uso de formaleta tipo Forsa metálica 

en la Figura 12 con todos sus accesorios posteriormente se procedió a la fundición 

de los apartamentos como se puede observar en la Figura 13. 

 

 
Figura 11. Revisión de Pre-fundición Torre C. Fuente: Propia (2017). 

 

 
Figura 12. Formaleta Tipo Forsa Apartamentos Torre C. Fuente: Propia (2017). 
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Figura 13. Fundición de Apartamento. Fuente: Propia (2017). 

 

 

8.3.1.2. REVISIÓN POST-FUNDICIÓN PISOS 10,11 12 

 

En el proceso de revisión post- fundición se realizó una inspección visual de los 

detalles con los que quedaron los apartamentos al día siguiente a la fundición, 

algunos de estos fueron hormigueros en los elementos estructurales como se puede 

ver en la Figura 14, flejes descubiertos como en la Figura 15, cabe resaltar que  esta 

actividad se lleva acabo  teniendo  en cuenta la gravedad del detalle que se presentó 

para dar  paso a la corrección como el ejemplo de la Figura 16 y posterior revisión 

técnica de la estructura.  

 

 
Figura 14. Inspección Visual  Torre C- Hormigueros. Fuente: Propia (2017). 
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Figura 15. Inspección Visual Torre C-Flejes con poco Recubrimiento. Fuente: 

Propia (2017). 
 

 
Figura 16. Inspección Visual  Torre C- corrección de flejes con poco recubrimiento. 

Fuente: Propia (2017). 
 

 

De acuerdo al desperfecto presentado y la clasificación  en importancia se 

determinó la forma y materiales con los que se debían realizar las correcciones para 

proseguir con la revisión técnica y dar por terminada la construcción de la torre en 

etapa estructural.  

 

Para la revisión de la estructura de forma técnica se realizó la inspección de los 

muros, losas y vanos con codal  en la  Figura 17, plomada en la Figura 18 y escuadra 

teniendo en cuenta las tolerancias manejadas para cada elemento con el fin de 
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entregar la estructura  a la etapa de acabados y que en esta no se encontraron 

mayores detalles por corregir. 

 

 
Figura 17. Revisión Técnica (codal) post-Fundición. Fuente: Propia (2017) 

 

 
Figura 18. Revisión Técnica (Plomada) post-fundición. Fuente: Propia (2017). 
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Otra de las actividades realizadas en Torre C para el recibo de la estructura son las 

pruebas de presión hidrostática  en  la red hidráulica, verificando por medio de un 

manómetro que se mantuviera una presión de 120 PSI como se ve en la Figura 19, 

en un lapso considerable y cuando se presentaron cambios en esta presión se 

revisaron las causas de estas pérdidas de presión como fugas en la red o en los 

terminales hidráulicos, se realizaron las reparaciones pertinentes y una prueba 

adicional corroborando que se hubiera dado solución a los daños presentados.  

 
Figura 19. Prueba hidrostática. Fuente: Propia (2017) 

 

 

Culminadas  estas actividades y consignadas en los formatos correspondientes 

para cada uno de los apartamentos de los tres pisos antes nombrados  se dio por 

recibida la estructura en fase de construcción  de torre C y se entregó a fase de 

acabados. 

 

8.3.2. ACTIVIDADES TORRE D 

 

8.3.2.1. REVISIÓN SEGUNDA MANO ESTUCO Y PINTURA 

 

En la realización de esta actividad se tuvieron en cuenta parámetros y tolerancias 

que ya están estipuladas por la empresa  como  lo son la uniformidad de la 

superficie, terminación de cada elemento, traslucidas  en pinturas, y en general 
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todos los acabados de cada textura sean cielos o paredes. Así se procedió a la 

revisión de todas las texturas de cielo rasos  donde se chequeo que toda la textura 

en graniplast tuviera una distribución uniforme en la superficie  con una caída de 

aproximadamente 5 mm, color uniforme, y dilataciones totalmente rectas con buena 

definición como la que se presenta en la Figura 20. 

 

 
Figura 20. Cielorasos. Fuente: Propia (2017). 

 

 

Así en el transcurso de esta actividad se decidió que deberían repetirse algunos 

cielos por no contar con las características especificadas, lo cual se realizó la 

semana posterior a la revisión inicial y se evaluaron nuevamente quedando a 

conformidad. 

 

 

8.3.2.2. REVISIÓN DE CARPINTERIA EN MADERA  

 

La carpintería en madera se revisó en primera instancia que las puertas abrieran y 

cerraran de forma suave y no estuvieran rayadas,  luego que las chapas estuvieran 

bien calzadas y firmes, sus llaves funcionaran correctamente y el cuerpo de la 

puerta no rozara ni con el piso ni con el cielo además de esto se verifico el estado 

general de la puerta, la correcta instalación  tanto del marco sobre pared como del 

cuerpo de la puerta y la chapa. Así durante el desarrollo de esta actividad se 
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pudieron evidenciar varios detalles que deberán ser corregidos como los que 

muestran las Figuras 21 y 22: Luces en los marcos, perforaciones, despuntes y 

ralladuras los cuales quedaron consignados en el formato de revisión y aceptación 

de la carpintería. 

 

 
Figura 21. Detalle en Chapa. Fuente: Propia (2017). 

 

 
Figura 22. Detalle en Marco – Muro. Fuente: Propia (2017). 
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8.3.2.3. REVISIÓN DE ENCHAPES E INSTALACIONES HIDROSANTIRARIAS 

(SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVAROPAS, LAVAPLATOS Y MÁRMOLES) 

 

Los enchapes en baños y cocinas se revisaron de forma que todo el enchape 

quedara a nivel, bien pegado y fraguado, además que las incrustaciones estuvieran 

bien ubicadas conforme a lo definido en los diseños así como los sanitarios  a una 

distancia de 35 cm que asegure la correcta disposición en la tubería sanitaria, 

lavamanos sin fugas a  su vez se realizó la inspección de la  instalación de 

lavaplatos, lavarropas, enchapes de cocina, el chequeo de la instalación de 

mármoles de mesones sin fisuras o superficies rugosas e instalación de muebles de 

cocina como lo muestra la Figura 23, anexo a estas actividades se revisó el enchape 

general de pisos  en los apartamentos y zonas comunes. 

 

 
Figura 23. Enchape Cocina, Mármoles y Lavaplatos. Fuente: Propia (2017). 

 

 

Así se pudieron determinar algunos detalles que se fueron corrigiendo para darle un 

buen terminado a todas las superficies, encontrando detalles como fisuras en 

enchape de muros y pisos (Figura 24), duchas en ubicación incorrecta (Figura 25), 

mal apoyo de lavarropas (Figura 26), fraguas con pigmentación o  sin uniformidad 

(Figura 27).  
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Figura 24. Enchape pisos (Corrección), Sanitario y lavamanos. Fuente: Propia 

(2017). 
 

 
Figura 25. Enchape Baño Principal (Corrección de ducha). Fuente: Propia (2017). 

 

 
Figura 26. Mal apoyo Lavarropas. Fuente: Propia (2017). 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

31 

 

 
Figura 27. Fragua sin uniformidad y fisuras. Fuente: Propia (2017). 

 

 

8.3.2.4.  ACOMPAÑAMIENTO A LA CERTIFICACION ELECTRICA 

  

La certificación Eléctrica estuvo a cargo de CERTIFICACIONES DE COLOMBIA 

donde se verifico que la acometida eléctrica contara con los colores reglamentarios 

para  fase (Azul), neutro (Blanco) y tierra (Verde), la longitud en las cajas eléctricas 

y demás instalaciones eléctricas deben tener mínimo 15 cm como se muestra en la 

Figura 28,  ubicando siempre de lado izquierdo la tierra con el fin de que siempre 

quede hacia abajo  el neutro asegurando que en durante una inundación si el agua 

llega a nivel de los toma corriente se disparen los breques y corte el flujo de energía 

previniendo un accidente o un corto eléctrico muy grave así como la instalación de 

tomas protegidos GFCI  como las  Figuras 30 y 31  en puntos húmedos además se 

realizaron las pruebas de voltaje y continuidad para las acometidas como se 

muestra en la Figura 29, a su vez se verifica la disposición de la caja eléctrica con 

su respectiva rotulación indicada en la Figura 32. 
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Figura 28. Medición de las acometidas Eléctricas (Longitud mínima). Fuente: 

Propia (2017). 
 

 
Figura 29. Pruebas de Voltaje en acometidas eléctricas. Fuente: Propia (2017). 

 

 
Figura 30. Toma Protegido por GFCI. Fuente: Propia (2017). 
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Figura 31. Toma dúplex con GFCI. Fuente: Propia (2017). 

 
 

 
Figura 32. Cajas Eléctricas con Diagrama unifilar y Descripción de Breques. 

Fuente: Propia (2017). 
 

 

8.3.3. ACTIVIDADES ADICIONALES 

 

Durante la práctica profesional se desarrollaron las actividades antes mencionadas 

pero también se brindó apoyo a actividades que se fueron requiriendo para dar paso 

a una nueva etapa de los acabados además el cálculo de avance de actividades  en 

Torre D.  Algunas de estas actividades adicionales fueron: resanes en la estructura 

(Figura 33), corrección en vanos para ventaneria (Figura 35), corrección de 

enchapes (Figura 36), culminación de estucos en zonas comunes (Figura 34) y  

demás imprevistos presentados y en los cuales se pudo prestar  apoyo. 
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Figura 33. Resane de Muro por presencia de Rebaba. Fuente: Propia (2017). 

 
 

 
Figura 34. Remate Viga Falsa. Fuente: Propia (2017). 

 

 
Figura 35. Revisión de Vanos para Ventaneria. Fuente: Propia (2017). 
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Figura 36. Corrección de Enchape de Pisos. Fuente: Propia (2017). 
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Las actividades asignadas por el grupo constructor Llanos de Calibío para la 

correcta ejecución del proyecto y desarrolladas para el cumplimiento del tiempo de 

práctica profesional, se realizaron bajo la supervisión del Residente de obra y 

Residente de acabados  quienes estuvieron dispuestos a indicar, apoyar y aprobar 

el desempeño ejecutado en obra. 

 

La Práctica profesional empezó con el acompañamiento y supervisión de las 

actividades establecidas con el fin de  informar inconvenientes, la liberación de 

actividades para el cálculo del avance de obra,  la realización de recorridos 

inspeccionando los procesos constructivos con el chequeo de niveles, codal, 

plomos y en general verificar que lo ejecutado quedara como se establece en los 

planos además que los acabados fueran terminados de forma satisfactoria y con la 

calidad esperada. 

 

La pasantía contempló actividades en obra por lo tanto, se desarrollaron con la 

disposición de aprender, aplicar la teoría en la práctica, afianzar los  conocimientos, 

adquirir experiencia laboral y crecer como profesional. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de la práctica profesional se logró coordinar y supervisar de 

forma técnica la ejecución de actividades en torre C y torre D, corrigiendo los 

detalles que no cumplieran con la calidad especificada post-fundición en torre C, 

determinando sus causas y corrigiéndolas para las posteriores fundiciones ya que 

en general estos detalles se presentaron por la falta de vibración en algunos 

elementos y acumulación de aire como también espacios entre la formaleta que 

permiten que la mezcla escape.  

 

Al mismo tiempo la revisión de las labores correspondientes a obra blanca y 

acabados en torre D fue de importancia, ya que se conservó la textura y uniformidad 

especificada en estucos y pinturas, al igual que todo lo relacionado a enchapes 

tuviera un buen pegado, fraguado y terminado, además que la instalación de los 

aditamentos se mantuviera conforme a las exigencias de un proyecto residencial. 

 

Así se observó que el acompañamiento y control de todas las actividades en obra 

ayuda a mantener la calidad del producto final y mejorar en cada fase de la 

construcción para obtener mejores resultados, ya que los detalles tras la realización 

de actividades iniciales como la fundición pueden conllevar a problemas mayores 

en el desarrollo de fases posteriores como en acabados donde se ven reflejados a 

un nivel mayor estos detalles y su corrección tiene mayor dificultad. 

 

Por otro lado, con el trabajo desarrollado en el proyecto Ciudadela Llanos de Calibío 

se adquirió experiencia práctica partiendo de conocimientos teóricos previos y el 

desarrollo de actividades ejecutadas en obra. Dicha experiencia  adquirida durante 

el tiempo de pasantía es de vital importancia en el inicio de la vida profesional como 

Ingeniería Civil debido a que incentiva confianza al enfrentarse a un proyecto 

tangible y de gran magnitud además de seguridad ante los procesos que deben 

llevarse a cabo. 
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12. ANEXO 

 

ANEXO 1. CERTIFICADO DE PRÁCTICA PROFESIONAL Y HORAS 
CUMPLIDAS 


