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1. INTRODUCCION 

 

Este informe trata ampliamente el tema de la construcción de obras públicas 

como ejemplo la "CONSTRUCCION DE LA CASA DE EQUIDAD PARA LAS 

MUJERES DEL CAUCA, OCCIDENTE" - MUNICIPIO DE POPAYAN - 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Esta obra hace parte de la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, donde se participó 

como auxiliar de Ingeniería Civil, del ingeniero supervisor JULIAN ANDRES 

MUÑOZ IMBACHI. Se hace énfasis en los intereses de los Ingenieros que 

deben resolver los problemas prácticos de determinar la manera de proyectar 

una estructura. Los intereses de los ingenieros van desde el entendimiento 

básico de los comportamientos estructurales hasta el seguimiento y control de 

los contratos estatales. 

Según el Estatuto General de Contratación Publica Ley 80 de 1993, el trabajo 

de la entidad contratante, en este caso la Gobernación del Cauca mediante la 

Secretaria de Infraestructuras es supervisar permanentemente la obra, está 

obligada a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto 

los derechos de la propia entidad como los del contratista y terceros que 

pueden verse afectados por la ejecución del contrato. Esta veeduría tiene como 

objetivo prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y asegurar la 

transparencia de la actividad contractual y debe desempeñarse a través de un 

supervisor o interventor. Todo esto para buscar el cumplimiento de los fines 

estatales y brindar un buen servicio público a los Caucanos. 

Las partes del informe y sus objetivos son resumir todas las actividades y 

hechos desde el punto de vista técnico y administrativo en el apoyo a la 

supervisión de la construcción de la Casa de la mujer, se presenta un soportes 

de las actividades en orden cronológico, donde se describe el proceso de la 

construcción de este edificio; se verificar el cumplimiento de las obligaciones y 

el objeto contractual.  
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También se participó en otras actividades como la realización de actas de 

liquidación de distintos contratos de obra, realización de actas de inicio y la 

evaluación de propuestas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Participar como auxiliar de ingeniería en diferentes proyectos de la Secretaria 

de Infraestructura del Departamento del Cauca. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar visitas técnicas de campo para el seguimiento de la ejecución 

física de la obra. 

 Informar a la empresa oportunamente acerca de daños, falta de 

suministros, posibles deficiencias en materiales estructurales, procesos 

constructivos, equipos, mano de obra o cualquier otro factor que pueda 

afectar la construcción. 

 Elaborar balance financiero para establecer la correcta inversión de los 

recursos en la construcción.  

 Vigilar que se ejecute la obra teniendo en cuenta las normas actuales 

vigentes. 

 Evaluar propuestas de licitaciones públicas. 

 Realizar actas de inicio y de liquidación de diferentes contratos de obra. 
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3. METODOLOGIA 

 

Mediante visitas técnicas realizadas a la obra y con los documentos del 

proceso que pueden ser consultados directamente del Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública (SECOP), sin ningún costo ingresando en 

www.contratos.gov.co o consultarlo de manera impresa en la Secretaria de 

Infraestructura del Departamento, se hace una revisión del contrato de obra 

denominado CONSTRUCCION CASA DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 

DEL CAUCA, OCCIDENTE, bajo la supervisión del ingeniero encargado y la 

asesoría del director de pasantía. 

Las actividades desarrolladas en la pasantía estuvieron relacionadas con la 

supervisión de la construcción, velando el cumplimiento de los diseños 

arquitectónicos y estructurales, siguiendo el Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente y las normas vigentes. Se realizó chequeo de 

cuantías en elementos estructurales, según como esta en los planos. También 

se hizo balances económicos mediante las actas de pago parciales para 

asegurar la correcta inversión de los recursos según los pliegos de 

condiciones. 

El trabajo de pasantía se realizó durante 72 días, acumulando 576 horas, se 

inició el 27 de septiembre de 2017 y termino el 9 de enero de 2018.  

 

Figura 1. Fachada Casa de la Mujer.  

Fuente contrato 1617-2015 

http://www.contratos.gov.co/
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4. GENERALIDADES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CASA 

DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES DEL CAUCA. 

 

4.1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO: 

 

Tipo de proceso: Licitación Pública No.DC-SI-LP-042-2015 

Número del contrato de obra: 1617-2015 

Objeto a contratar: CONSTRUCCION, DE LA CASA DE EQUIDAD PARA 

LAS MUJERES DEL CAUCA, OCCIDENTE. 

Cuantía a contratar: $ 1.324.907.470 Peso Colombiano 

Ubicación: centro histórico de Popayán, exactamente en la Calle 7 No. 7-18. 

El contrato No. 1617-2015, modalidad licitación pública, que tiene por objeto la 

“CONSTRUCCION DE LA CASA DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES DEL 

CAUCA, OCCIDENTE”, entre el Departamento y el Ingeniero Carlos Hernán 

Escobar Reinoso denominado el Contratista, es un acuerdo de voluntad, donde 

las dos partes tienen derechos y deberes que cumplir. Se firma el 30 de 

diciembre de 2015, dejando claras todas las características del contrato como 

su valor, su forma de pago, intereses moratorios, plazo de ejecución, garantías, 

interventoría y supervisión, multas, personal y equipo del contratista, 

inhabilidades e incompatibilidades, disponibilidad y registro presupuestales, 

valla informativa, seguridad industrial 

Después de la entrega del predio en el cual se ejecutara la obra, el 1 de 

noviembre de 2016 se reúne el contratista, el interventor y el supervisor para 

dar inicio al contrato 1617-2015, fecha donde empieza a correr el plazo de 

ejecución (8 meses). Para constar el inicio del contrato se firma la siguiente 

acta.  
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Figura 2. Acta de inicio. 

Fuente contrato 1617-2015 

El predio se encuentra ubicado en el centro histórico de Popayán, exactamente 

en la Calle 7 No. 7-18.  Antes de iniciar con la construcción en el lote, fue 

necesario demoler una casa antigua, construida en tapia y ladrillo macizo, en el 

interior había un salón construido en pórticos de concreto reforzado. 
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Figura 3. Registro fotográfico de los estudios previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente contrato 1617-2015 

 

La estructura del edificio de la Casa de la Mujer consta de tres pisos, el uso 

que se le va a dar es institucional. El diseño estructural se realiza bajo el 

método de Análisis Dinámico Elástico (ADE); según como lo reglamenta la 

norma sismo resistente Colombiana (NSR-10). Los diseñadores estructurales 

son el Ing. Msc. Cesar Agusto Ceron Pino, y el Ing. Especialista Carlos Ernesto 

Teran. 
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Figura 4. Estudios previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente contrato 1617-2015 

La estructura está dividida en dos bloques, mediante una junta de dilatación 

elástica de 5,5 cm desde las zapatas de cimentación hasta el tercer nivel, con 

el fin de que sirva de espacio para que se tolere el movimiento de los bloques 

ante la carga sísmica, el sistema estructural es de pórticos en concreto 

reforzado y losas aligeradas en metaldeck; la estructura de cimentación se 
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compone de un 40 zapatas aisladas y  vigas de cimentación, la cubierta es una 

estructura metálica, con tejas de asbesto-cemento, cubiertas de teja de barro. 

Como elementos no estructurales se tienen muros en ladrillo y divisiones en 

superboard.  

 

Figura 5. Plano de cimentación, Casa de Equidad para las Mujeres del Cauca. 

Fuente contrato 1617-2015 

 

Para la construcción se utiliza concreto hidráulico con resistencia a la 

compresión de 21 MPa. La mezcla se prepara en obra utilizando cemento 

ARGOS, arena proveniente de Puerto Tejada – Cauca, triturado proveniente de 

la planta del Chocho Cali – Valle del Cauca y agua potable. Los parámetros de 

diseño que se tienen en cuenta para la mezcla, son: 

 Resistencia requerida f`c = 21 MPa 

 Resistencia de diseño Fcr = 23.5 MPa 

 Asentamiento = 2 pulgadas 

 Tamaño máximo pasa = 1 pulgada 

 Relación A/C = 0.46 

 proporción en volumen 1:2.25:3 
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Se empiezan actividades siguiendo el cronograma de obra, el cual especifica 

que actividad se debe hacer en la respectiva semana; el cronograma dividido 

por semanas dura ocho meses que es el plazo del contrato. 

Los recursos a los que se compromete el Departamento del Cauca en el 

contrato1617-2015, cuentan con la identificación presupuestal y se certifica en 

los CDP No. 5281 y el CDP No. 81 que sumados cubren el total del valor 

contratado. 

Desde el Acta de Reinicio 02, queda un plazo para entregar la obra de cuatro 

(4) meses y falta el 70% de la obra, quedando poco tiempo para cumplir con las 

actividades del cronograma, es por esto que se decide adicionar un plazo de 

dos (2) meses, el retraso se justifica por los siguientes motivos a) El tiempo 

estimado para la demolición de la construcción existente fue mayor al 

proyectado en la programación inicial debido a que no toda la estructura estaba 

construida en tapia sino que contaba con un área en mampostería y columnas 

de gran dimensión las cuales estaban embebidas en la construcción aledaña. 

Además cabe recordar que la construcción aledaña no cuenta con estructura 

en cuanto a vigas y columnas lo cual hizo que dicha demolición se hiciera 

manualmente en estos sitios para evitar daños a terceros. b) Una vez realizado 

el levantamiento topográfico del sitio se encontró incongruencias con el 

levantamiento inicial con el cual se proyectó los diseños. c) El tipo de suelo que 

se encontró en el sitio no era material común sino conglomerado, lo cual 

genero demoras en la actividad de excavaciones. d) El acceso de materiales a 

la obra es muy restringido por ser sector histórico y por ser un sitio muy 

transitado, es por esto que en algunas ocasiones no se pueden realizar 

descargues de material a tiempo, ni retiro de escombros. e) En los planos 

aparecen elementos estructurales como la viga VC2 de sección 30x45 que no 

estaba en el presupuesto. Como este es un APU no previsto, se realizó el 

proceso de autorización para su armado y fundición. Esto retraso el 

cronograma porque dicho elemento no se contempló en la programación inicial 

y tenía una longitud de 87 ml hasta el acta parcial No.1 f) Se realizaron 

actividades de atraque y fundición de pantallas en los muros colindantes para 
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salvaguardar los intereses de la entidad contratante, dichas actividades trajeron 

retrasos en la ejecución inicial. 

El Interventor avala la adición en plazo solicitada por el contratista y luego el 

supervisor del proyecto por parte del Departamento aprueba la adición 

solicitada por un plazo de dos (2) meses. Dejando como constancia se firma en 

Popayán – Cauca, el dio 1 de septiembre de 2017, la ADICION No.01 EN 

PLAZO AL CONTRATO PRINCIPAL No.1617-2015. El vencimiento final del 

contrato queda para el tres (3) de enero de 2018. El contratista tendrá que 

modificar la garantía constituida a favor del Departamento en consideración al 

plazo adicional al contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 
 

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

EJECUTADOS  EN LA CASA DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 

DEL CAUCA. 

Se continúa con la construcción de la Casa de la Mujer, hasta la fecha se llevan 

registros en informes semanales facilitados por la Ingeniera Residente Elsy 

Johana Guzmán obtenidos en las visitas que realizo el pasante a la obra, el 

auxiliar del supervisor revisa que los informes semanales tengan toda la 

información correcta, que su avance sea el correspondiente al programado en 

el cronograma de actividades y vigilar que se ejecute la obra teniendo en 

cuenta las normas actuales vigentes; si no es así se solicita una justificación al 

interventor como mecanismo de regulación de la supervisión.  

Se observa un retraso en el porcentaje de obra física ejecutada, ya que han 

ocurrido varios percances en el transcurso de la construcción de este edificio, 

dicho retraso se justifican en el capítulo anterior. En general se ha realizado un 

90% respecto a la estructura, faltando todas las instalaciones eléctricas y los 

acabados. Todo lo observado por el pasante en la obra se le informa al 

supervisor, para llevar un control de las visitas. 

A continuación se puede apreciar el Informe semanal número 31 del 

CONTRATO No. 1617-2015, que va desde el  25 de septiembre de 2017 al 1 

de octubre de 2017 y el Informe semanal número 34 del CONTRATO No. 1617-

2015, que va desde el 16 de octubre de 2017 al 22 de octubre de 2017. El 

informe semanal contiene los datos generales del contrato, los porcentajes de 

obra física ejecutada en la semana y el acumulado como los porcentajes de 

obra programada, las actividades realizadas en la semana, y las programadas 

para la siguiente semana, un resumen general del estado del contrato desde su 

inicio, observaciones y un registro fotográfico. 
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1 10 2017
1617-2015

Semana  Número: 31  Del: 25 de Septiembre de 2017 Al : 1 de Octubre de 2017

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

Supervisor Técnico de Contrato:  

$ $ $ $

CARLOS HERNAN ESCOBAR REINOSO

1617-2015

Valor Inicial:  $    

$ 

OCHO (8) MESES

OCHO (8) MESES

PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2016

SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2016

PRIMERO (01) DE FEBRERO DE 2017

VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2017

CUATRO (04) DE JULIO DE 2017

TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2017

Contratista:                  

Contrato No.                                

Valor Actualizado:

Plazo Inicial: 

1324907470

1324907470

Plazo Actualizado: 

Fecha de Iniciación:       

Fecha de Suspensión No. 01:     

Fecha de Reiniciación No. 01:

CONTRATO DE OBRA:

"CONSTRUCCION DE LA CASA DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES DEL CAUCA, OCCIDENTE" - MUNICIPIO DE POPAYAN - DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA.

16,826,324.87   

Valor básico de la 

Obra Ejecutada                      

(miles de pesos):1,272,043,661.95 16,428,852.63 694,781,477.27 

Valor básico de la Obra 

programada                             

(miles de pesos): 

Obra Física Ejecutada 

(%)

FECHA
CONTRATO No:

OBJETO DEL  CONTRATO DE OBRA.

ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

1.24% 52.44%1.27% 96.01%

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI

217

Obra programada (%)

INFORME SEMANAL

"CONSTRUCCION DE LA CASA DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES DEL CAUCA, 

OCCIDENTE" - MUNICIPIO DE POPAYAN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

SEMANAL

Fecha de Suspension No. 02:

Fecha de Reiniciacion No. 02:

Fecha de Vencimiento: 

Figura 6. Informe semanal 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente contrato No. 1617-2015 
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1.

2.

3.

4.

CONTINUAR PEGA Y REPELLO DE MUROS DE LADRILLO ESTRUCTURAL EN EL BLOQUE 1 NIVEL +0,00, NIVEL +3,00 Y NIVEL +6,00 Y EN EL 

BLOQUE 2 NIVEL +6,00; CONTINUAR PEGA DE MUROS, FUNDICION DE VIGAS Y COLUMNETAS DE CULATAS EN EL BLOQUE 2 NIVEL +9,13; 

CONTINUAR CON LA FUNDICION DE DINTELES EN EL BLOQUE 1; INSTALACION DE TUBERIA Y PUNTOS ELECTRICOS EN EL BLOQUE 1 EN EL 

NIVEL +0,00, NIVEL +3,00, NIVEL +6,00; INICIAR LA INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN EL BLOQUE 1 Y DE TUBERIA SANITARIA EN EL 

NIVEL +3,00 Y +6,00; INICIAR EL ESTUCADO DE MUROS EN EL NIVEL +3,00 DEL BLOQUE 1.

A LA FECHA SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES COMO: BLOQUE 1 (Excavaciones, cimentaciones, instalacion de acero de cimentación - columnas y 

vigas de entrepiso, vaciado de columnas y vigas, instalacion de red sanitaria y pluvial en el primer nivel 100%; construccion de muros perimetrales e internos 

en ladrillo estructural ); (instalacion de acero de columnas y vigas de entrepiso, vaciado de columnas y vigas, fundicion de losas de entrepiso metaldeck en el 

segundo nivel 100%; construccion de muros perimetrales e internos en ladrillo estructural); (instalacion de acero de columnas y vigas de entrepiso y de 

amarre, vaciado de columnas y vigas de entrepiso,fundicion de losas de entrepiso metaldeck en el tercer nivel 100%, construccion de muros perimetrales e 

internos en ladrillo estructural); (Instalacion de estructura para tejado en la cubierta). EL BLOQUE 1 se encuentra en un 95% respecto a la estructura. 

BLOQUE 2 (Excavaciones, cimentaciones, instalacion de acero de cimentacion - columnas y vigas de entrepiso, vaciado de columnas y vigas, construccion 

de muros perimetrales e internos en ladrillo estructural en el primer nivel); (instalacion de acero de columnas y vigas de entrepiso, vaciado de columnas y 

vigas, fundicion de losa de entrepiso metaldeck en el segundo nivel 100%, construccion de muros perimetrales e internos en ladrillo estructural); (instalacion 

de acero de columnas y vigas de entrepiso y de amarre, vaciado de columnas y vigas de entrepiso, fundicion de losas de entrepiso metaldeck en el tercer 

nivel 100%). EL BLOQUE 2 se encuentra en un 90% respecto a la estructura.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

PEGA DE LADRILLO ESTRUCTURAL EN EL BLOQUE 1; EN EL NIVEL +6,00: MURO EJE E ENTRE (EJES 4-5, EJES 5-8 Y EJES 9-10), MURO EJE 

5 ENTRE E-F, MURO ENTRE EJES 5-8 Y EJES E-F, MURO EJE 10 ENTRE E-F, MURO EJE 12 ENTRE E-F. EN EL BLOQUE 2; EN EL NIVEL +0,00: 

MURO EJE EE ENTRE EJES 1-2, EN EL NIVEL +3,00: MURO EJE B ENTRE EJES 1-2 Y EJES 2-3, MURO EJE 3 ENTRE EJES B-CC.

REPELLO DE MUROS: EN EL BLOQUE 1; EN EL NIVEL +0,00: MURO EJE 5 ENTRE EJES C-D, MURO EJE 14 ENTRE EJES E-G; EN EL NIVEL 

+3,00: MURO EJE C ENTRE EJES 4-5, MURO EJE D ENTRE EJES 8-9 Y EJES 9-10 EN AMBAS CARAS, TODOS LOS MUROS INTERNOS ENTRE 

EJES 10-11 Y EJES E-F (CUARTO DE ASEO), MURO EJE 5 ENTRE EJES C-D, MURO EJE 10 ENTRE C-D; EN EL NIVEL +6,00: MURO EJE D 

ENTRE EJES 8-9 EN AMBAS CARAS, TODOS LOS MUROS INTERNOS ENTRE EJES 10-11 Y EJES E-F (CUARTO DE ASEO), EJE 5 ENTRE EJES 

C-D EN AMBAS CARAS, MURO EJE 8 ENTRE EJES C-D, MURO EJE 8 ENTRE EJE E-G.

ING. RESIDENTE DE OBRA ING. PASANTIA 

OBSERVACIONES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FUNDICION DE VIGAS DE AMARRE DEL BLOQUE 2 EN EL NIVEL +9,13: VA1 (EJE B ENTRE EJES 1-2 Y EJES 2-3), VA1 (EJE CC ENTRE EJES 1-

2 Y EJES 2-3), VA1 (EJE EE ENTRE EJES 1-2 Y EJES 2-3), VA1 (EJE 1 ENTRE EJES B-CC Y EJES CC-EE), VA1 (EJE 2 ENTRE EJES B-CC Y 

EJES CC-EE), VA1 (EJE 3 ENTRE EJES B-CC Y EJES CC-EE).

FUNDICION DE DINTELES EN EL BLOQUE 1 EN EL NIVEL +0,00, +3,00 Y +6,00.

Figura 7. Informe semanal 31 

 

 

 

 

 

Fuente contrato No. 1617-2015 
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                        Vigas de amarre bloque 1 nivel +9,13

REGISTRO FOTOGRAFICO

                Fundicion de vigas de amarre bloque 2 nivel +9,13

              Pega de ladrillo estructural en bloque 1 nivel +6,00                        Repello de muros en bloque 1 nivel +0,00

                              Dinteles en el bloque 1 nivel +6,00                          Repello de carteras en el bloque 1

Figura 8. Informe semanal 31 

Fuente contrato No. 1617-2015 
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23 10 2017
1617-2015

Semana  Número: 34  Del: 16 de Octubre de 2017 Al : 22 de Octubre de 2017

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

Supervisor Técnico de Contrato:  

$ $ $ $

CARLOS HERNAN ESCOBAR REINOSO

1617-2015

Valor Inicial:  $    

$ 

OCHO (8) MESES

OCHO (8) MESES

PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2016

SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2016

PRIMERO (01) DE FEBRERO DE 2017

VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2017

CUATRO (04) DE JULIO DE 2017

TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2017

1.70% 54.14%

22,523,426.99 717,304,904.26 

Fecha de Suspension No. 02:

Fecha de Reiniciacion No. 02:

Fecha de Vencimiento: 

INFORME SEMANAL

"CONSTRUCCION DE LA CASA DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES DEL CAUCA, 

OCCIDENTE" - MUNICIPIO DE POPAYAN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

SEMANAL

FECHA
CONTRATO No:

OBJETO DEL  CONTRATO DE OBRA.

ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

6.47% 64.27%

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI

238

Obra programada (%)

CONTRATO DE OBRA:

"CONSTRUCCION DE LA CASA DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES DEL CAUCA, OCCIDENTE" - MUNICIPIO DE POPAYAN - DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA.

85,721,513.31      

Valor básico de la 

Obra Ejecutada                      

(miles de pesos):851,518,030.97    

Valor básico de la Obra 

programada                             

(miles de pesos): 

Obra Física Ejecutada 

(%)

Contratista:                  

Contrato No.                                

Valor Actualizado:

Plazo Inicial: 

1324907470

1324907470

Plazo Actualizado: 

Fecha de Iniciación:       

Fecha de Suspensión No. 01:     

Fecha de Reiniciación No. 01:

Figura 9. Informe semanal 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente contrato No. 1617-2015 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

REPELLO DE MUROS: EN EL NIVEL +0,00: MURO EJE 8 ENTRE EJES E-G, MURO EJE 10 ENTRE EJES E-F; EN EL NIVEL +3,00: MURO ENTRE 

EJES 2-3 Y EJES B-CC EN AMBAS CARAS, MURO ENTRE EJES CC-EE Y EJES 2-3 EN AMBAS CARAS, MURO EJE 4 ENTRE EJES C-D. REPELLO 

DE CARTERAS: SE TOTALIZAN 200 METROS LINEALES EN LOS NIVELES 1, 2 Y 3 DE LOS BLOQUES 1 Y 2.

ING. RESIDENTE DE OBRA ING. PASANTIA 

OBSERVACIONES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EXCAVACION PARA CIMENTACION: EN EL BLOQUE 1 EN EL NIVEL +0,00 EN EL AREA COMPRENDIDA ENTRE LOS EJES 14-15 Y C-E, CON UNA 

ALTURA DE EXCAVACION DE 0,5 MTS.

FUNDICION DE VIGA DE CIMENTACION: EN EL BLOQUE 1 EN EL NIVEL +0,00: VIGA VC1 EN EL EJE 15 ENTRE EJES C-E. 

REPLANTEO E INSTALACION DE TUBERIA DE PUNTOS ELECTRICOS: SE REPLANTEA E INSTALA TUBERIA EN EL NIVEL +6,00 Y +3,00: 

ENTRE (EJES E-G Y EJES 9-14), (EJES E-G Y EJES 4-8) Y (EJES B-EE Y EJES 1-3).  

FUNDICION DE VIGAS DE CULATA: EN EL BLOQUE 1; NIVEL +9,13: EJES (8,9,10) ENTRE EJES C-D; EJE C ENTRE EJES 8-10.

INSTALACION DE TEJA EN ASBESTO-CEMENTO: EN EL BLOQUE 2; NIVEL +9,13 ENTRE EJES 1-3 Y B-EE.

INSTALACION DE PERLINERIA PARA TEJADO: EN EL BLOQUE 2; NIVEL +9,13 ENTRE EJES 8-10 Y EJES C-D, EJE 15 ENTRE EJES C-G.

INSTALACION DE CANALES PARA TEJADO: EN EL BLOQUE 2; NIVEL +9,13 EN EL EJE 1 ENTRE EJES B-EE.

FUNDICION DE PISO PRIMARIO: EN EL BLOQUE 1 EN EL NIVEL +0,00 EN EL AREA COMPRENDIDA ENTRE LOS EJES 14-15 Y C-E.

FUNDICION DE ALFAJIAS: EN EL NIVEL +9,13: EJES B Y EE ENTRE EJES 1-3, EJE 3 ENTRE EJES B-EE.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

PEGA DE LADRILLO ESTRUCTURAL: EN EL NIVEL +0,00: MURO EJE 15 ENTRE EJES C-E; EN EL NIVEL +6,00: MURO EJE CC ENTRE EJES 2-3, 

MURO EJE 4 ENTRE EJES C-D. MUROS DE ANTEPECHO: EN EL NIVEL +9,13: MURO EJE B ENTRE EJES 1-3, MURO EJE CC ENTRE EJES 1-3, 

MURO EJE EE ENTRE EJES 1-3, MURO EJE 3 ENTRE EJES B-EE, MURO EJE E ENTRE EJES 8-9.

CONTINUAR PEGA Y REPELLO DE MUROS DE LADRILLO ESTRUCTURAL EN EL BLOQUE 1 Y BLOQUE 2; CONTINUAR CON LA FUNDICION DE 

DINTELES EN EL BLOQUE 1; INSTALACION DE TUBERIA Y PUNTOS ELECTRICOS EN EL BLOQUE 1 EN EL NIVEL +3,00 Y NIVEL +6,00; INICIAR LA 

INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN EL BLOQUE 1 Y DE TUBERIA SANITARIA EN EL NIVEL +3,00 Y +6,00; CONTINUAR EL ESTUCADO DE 

MUROS EN EL NIVEL +3,00 DEL BLOQUE 1; INICIAR LA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA EL DOMO EN EL BLOQUE 1 EN EL 

NIVEL +9,13; INICIAR INSTALACION DE TEJA DE ASBESTO-CEMENTO Y TEJA TUBO TAPA EN EL BLOQUE 1 Y 2 NIVEL +9,13.

A LA FECHA SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES COMO: BLOQUE 1 (Excavaciones, cimentaciones, instalacion de acero de cimentación - columnas y 

vigas de entrepiso, vaciado de columnas y vigas, instalacion de red sanitaria y pluvial en el primer nivel 100%; construccion de muros perimetrales e internos 

en ladrillo estructural ); (instalacion de acero de columnas y vigas de entrepiso, vaciado de columnas y vigas, fundicion de losas de entrepiso metaldeck en el 

segundo nivel 100%; construccion de muros perimetrales e internos en ladrillo estructural); (instalacion de acero de columnas y vigas de entrepiso y de 

amarre, vaciado de columnas y vigas de entrepiso,fundicion de losas de entrepiso metaldeck en el tercer nivel 100%, construccion de muros perimetrales e 

internos en ladrillo estructural); (Instalacion de estructura y tejado en la cubierta). EL BLOQUE 1 se encuentra en un 100% respecto a la estructura. BLOQUE 2 

(Excavaciones, cimentaciones, instalacion de acero de cimentacion - columnas y vigas de entrepiso, vaciado de columnas y vigas, construccion de muros 

perimetrales e internos en ladrillo estructural en el primer nivel); (instalacion de acero de columnas y vigas de entrepiso, vaciado de columnas y vigas, 

fundicion de losa de entrepiso metaldeck en el segundo nivel 100%, construccion de muros perimetrales e internos en ladrillo estructural); (instalacion de 

acero de columnas y vigas de entrepiso y de amarre, vaciado de columnas y vigas de entrepiso, fundicion de losas de entrepiso metaldeck en el tercer nivel 

100%,construccion de muros perimetrales e internos en ladrillo estructural); (Instalacion de estructura para tejado en la cubierta). EL BLOQUE 2 se encuentra 

en un 95% respecto a la estructura.

Figura 10. Informe semanal 34 

 

 

 

 

 

 

Fuente contrato No. 1617-2015 
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REGISTRO FOTOGRAFICO

             Formaleteado de vigas de culata bloque 1 nivel +9,13

              Pega de ladrillo estructural en bloque 2 nivel +6,00                      Repello de muros en bloque 1 nivel +0,00

                      Fundicion de alfajias bloque 2 nivel +9,13             Pega de ladrillo estructural en el bloque 1 nivel +0,00

       Instalacion de teja de asbesto-cemento bloque 1 nivel +6,00

Figura 11. Informe semanal 34 

Fuente contrato No. 1617-2015 
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El sistema estructural propuesto por el diseñador es en pórticos de concreto 

reforzado. Este sistema es ideal para la estructura dado el uso que tendrá el 

edificio, el nivel de amenaza sísmica y el tipo de suelo encontrado en el sitio. 

A la fecha se han ejecutado excavaciones, cimentaciones, instalación de acero 

de cimentación, columnas y vigas de entrepiso, vaciado  de columnas y vigas 

en el primer nivel, instalación de red sanitaria y pluvial, construcción de muros 

perimetrales e internos en ladrillo estructural, fundición de losa de entrepiso 

metaldeck en el primer y segundo nivel. 

Estos son algunos de los procesos constructivos que se observó en la obra: 

 

5.1. ARMADO DE ACEROS PARA CASTILLOS DE COLUMNAS 

El armado de castillos y flejado del acero de las columnas es hecho en obra 

según los diseños estructurales: 

Figura 12: columna C2 

COLUMNA C2: 0.35m*0.35m    

Refuerzo principal: 8 varillas # 5 

Estribos: diámetro 3”, longitud: 1.2m 

Distribución de acuerdo al despiece  

Fy = 420 MPa 

 

 

 

 

Fuente planos estructurales, contrato 1617-2015  
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Figura 13: columna C5 

COLUMNA C5: 0.35m*0.50m  

Refuerzo principal: 4 varillas # 5 y  

4 varillas # 6 

Estribos: diámetro 3” 

Longitud de la barra: 1.5m 

Longitud gancho: 0.35m 

Distribución de acuerdo al despiece  

Fy = 420 MPa 

 

Fuente planos estructurales, contrato 1617-2015 

 

Figura 14: despiece columna C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente planos estructurales, contrato 1617-2015 
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Figura 15: Armado de castillo de acero para columnas nivel 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 

La tarea del auxiliar de ingeniería fue verificar que el acero de refuerzo tenga el 

espesor y las dimensiones según lo indican los planos estructurales del 

proyecto, el refuerzo principal y los estribos se colocaron conforme está en el 

diseño de cada tipo de columna y el acero está en buenas condiciones. 

 

5.2. FORMALETEADO Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS 

La formaleta que se utiliza es en madera, exactamente tabla de otobo, 

cuartones, puntilla común y alambre calibre 18. Se utilizaron gatos metálicos 

inclinados hacia la formaleta, generando fuerza de presión que mantiene a la 

columna centrada. 

Se utiliza concreto clase D de 21 MPa en todas las columnas, preparado en 

obra. Mientras se realiza el vertimiento de concreto en las formaletas, se realizó 
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el vibrado con vibrador mecánico de aguja y chipote. Luego se dejan las 

columnas con la formaleta durante 24 horas para su correcto fraguado. 

El auxiliar del supervisor  verifico que se ha realizado la toma de cilindros para 

el ensayo de resistencia del concreto para todas las estructuras según la norma 

INV-E 410-07; también se realizó el ensayo de asentamiento con cono slump, 

según la norma INV-E 404-07.  

Figura 16: formaleta y fundicion de columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 

Figura 17: formaleta y fundicion de columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 
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5.3. ARMADO Y FLEJADO DE ACEROS PARA FUNDICION DE VIGAS DE 

ENTREPISO 

Existen diferentes tipos de vigas, para cada una se especifica el diseño y su 

despiece en los planos estructurales del proyecto. La instalación de castillos de 

acero permite el correcto confinamiento del concreto mediante la colocación de 

los ganchos de forma interna dentro de los nudos. El auxiliar de ingeniería 

verificar que el acero de refuerzo tenga el espesor y las dimensiones según lo 

indican los planos estructurales del proyecto. 

Figura 18: Armado de acero de vigas 2 nivel 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 

 

5.4. FORMALETEADO Y FUNDICION DE VIGAS DE ENTREPISO 

La formaleta que se utilizó para la fundición de vigas es en madera, para la 

colocación de los tableros, se colocó un sistema de gatos y cerchas metálicas 

para que soporten el peso del concreto y del personal de trabajo en el 

momento de fundición. El concreto utilizado es clase D de 21 MPa, la 

preparación de esta mezcla fue supervisada por la ingeniera residente y el 

auxiliar de ingeniería; Se realizó el ensayo de asentamiento con cono slump 
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para verificar la fluidez de la mezcla, se hizo el vibrado del concreto y a mitad 

de la fundición se tomó los cilindros para el ensayo de resistencia del concreto.  

Figura 19: formaleta y vibrado vigas nivel 3 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 

Figura 20: formaleta y vibrado vigas nivel 3 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 
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5.5. FUNDICION DE LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN METALDECK  

Para la construccion de losas aligeradas en metaldeck, se utilizo laminas en 

metaldeck de 2” calibre 22 de 6m*1m, una malla electrosoldada de 4 mm de 

diametro. La losa se sostiene por un sistema de cerchas y gatos metalicos, las 

laminas se colocan sobre las vigas de entrepiso, y se ancla las laminas a la 

estructura mediante bastones de refuerzo de varilla de 5/8”, se coloca la malla 

electrosoldada asegurandola tambien de los anclajes y luego se procede a la 

fundicion de la losa utilizando concreto de 21 MPa. El auxiliar de ingenieria 

reviso que la malla electrosoldada quedo centrada en la capa de concreto 

mediante tacos de madera, y  corrobora que se realicen los cilindros para su 

respectivo ensayo a la compresion del concreto. 

Figura 21: Fundición de losa metaldeck 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 
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5.6. OTRAS ACTIVIDADES VISTAS EN OBRA 

Para la estructura de cubierta se instaló perlines metálicos, donde se apoya las 

tejas de asbesto-cemento, cubiertas de teja tubo de barro, correspondiente a 

los requerimientos arquitectónicos del centro histórico de Popayán. 

 

Figura 22: Instalacion de teja tubo bloque 1 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 
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Figura 23: Estucado de muros en el bloque 1 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 

Figura 24: Instalacion de entubado electrico bloque 1 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 



  

37 
 

Figura 25. Pega de ladrillo estructural en bloque 2 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 

Figura 26. Pega de ladrillo estructural en el bloque 1 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 
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Figura 27. Formaleteado de vigas de culata bloque 1 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 

Figura 28. Repello de muros en bloque 1 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 
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Figura 29. Fundición de alfajías bloque 2 

Fuente registro fotografico visitas a la obra 

Figura 30. Instalación de teja de asbesto cemento bloque 1  

Fuente registro fotografico visitas a la obra 
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6. REALIZACION DE ACTAS DE LIQUIDACION 

Como auxiliar de ingeniería se realizo varias actas de liquidación de diferentes 

contratos, el formato de liquidación se llena con datos obtenidos del proceso 

archivado en la Secretaria de Infraestructura. 

Una vez concluida la ejecución del contrato, se procede a liquidarlo, para esto 

se identifica las condiciones y términos en los que se ejecutó el contrato para 

establecer las contraprestaciones que hayan quedado pendientes con el 

propósito de llegar a un acuerdo y declararse en paz y salvo. Según el Artículo 

60 de la Ley 80 de 1993 (ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA), en el acta de liquidación constaran los 

acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner 

fin a las divergencias presentadas. El Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, 

establece los términos para realizar la liquidación de los contratos, esta debe 

realizarse dentro del plazo fijado en el pliego de condiciones, de no existir dicho 

plazo se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del 

plazo previsto de manera bilateral, en caso de que el contratista no se 

presente, la entidad contara con dos meses para realizarlo de forma unilateral.  

Posterior al vencimiento del término establecido en el contrato, o en el acto de 

que lo da terminado de manera anticipada se procede a realizar el Acta de 

liquidación. Este acto formaliza la terminación del contrato, a continuación se 

muestra como ejemplo el acta de liquidación final del contrato No. 231-2016. 

En el acta de liquidación final se digito los datos generales de la obra, las 

partes que intervienen, así mismo se redactó la cronología del contrato, las 

pólizas respectivas que mantuvieron amparado el contrato, las cuales fueron 

debidamente aprobadas por la entidad; también se digita el presupuesto que se 

ejecutó y se hace un balance económico y financiero donde se verifica que el 

valor de la obra contratado sea igual al valor de la obra ejecutada. Esta acta 

certifica que las cantidades de obra ejecutadas fueron recibidas a satisfacción 

por parte de la interventoría contratada y son responsabilidad del contratista e 

interventor. Todas las cantidades y valores se revisan matemáticamente. 
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CONTRATISTA:

Con el fin de elaborar la presente acta de liquidación final del contrato 231-2016, se reunieron el doctor OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, en su

calidad de Gobernador del Cauca, el Ingeniero EDUARD SANDOVAL en su calidad de Representante legal del CONSORCIO DEPORTIVO 2015, la Ingeniera

MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO, Secretaria de Infraestructura y el Ingeniero JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI, Supervisor por parte del

Departamento, con el fin de elaborar la presente acta de liquidación final del contrato 231-2016.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

CONSORCIO DEPORTIVO 2015

C.C. 76.309.611

R.L. EDUARD ANTONIO SANDOVAL LOPEZ

ADICONES

VENCIMIENTO DEL CONTRATO INICIAL

OBJETO:

CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION 

Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA - BARRIO JOSE MARIA OBANDO, MUNICIPIO DE POPAYAN, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Email: easl@hotmail.com

VENCIMIENTO DEL CONTRATO 07 DE DICIEMBRE DE 2017

SUSPENSION 2

2 MESES

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO DE OBRA No.231-2016

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Dirección: Calle 6 No. 19ª-54-POPAYAN (CAUCA)

Teléfono:3137427600

21 DE MARZO DE 2017

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL 12 DE FEBRERO DE 2016

REINICIO 2 06 DE DICIEMBRE DE 2017

INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL 27 DE ABRIL DE 2016

M.P. 1920274518 CAU

PARTES QUE INTERVIENEN

PLAZO INICIAL 5 MESES

PLAZO ADICIONAL 1

VALOR INICIAL $ 461,027,033.00 

PLAZO ADICIONAL 2 15 DIAS

PLAZO ADICIONAL 3

PLAZO INICIAL 5 MESES

REINICIO 2 06 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAZO ADICIONAL 1 2 MESES

PLAZO ADICIONAL 2 15 DIAS

PLAZO ADICIONAL 3 1 MES

SUSPENSION 1 02 DE DICIEMBRE DE 2017

REINICIO 1 14 DE FEBRERO DE 2017

SUSPENSION 2 21 DE MARZO DE 2017

VENCIMIENTO DEL CONTRATO 07 DE DICIEMBRE DE 2017

1 MES

REINICIO 1 14 DE FEBRERO DE 2017

SUSPENSION 1

$ 96,384,717.00 

VALOR TOTAL CONTRATADO $ 557,411,750.00 

INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL 27 DE ABRIL DE 2016

VENCIMIENTO DEL CONTRATO INICIAL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL 12 DE FEBRERO DE 2016

02 DE DICIEMBRE DE 2017

Figura 31. Acta de liquidación final 

Fuente contrato de obra No. 231-2016. 
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Aseguradora

FECHA 

INICIAL
VALOR

CUMPLIMIENTO 12/02/2016 46,102,703.30

Estabilidad y  

calidad
12/02/2016 138,308,109.90

Responsabilidad 

civil  

extracontractual

12/02/2016 137,900,000.00

Aseguradora
CUMPLIMIENTO 27/04/2016 46,102,703.30

Estabilidad y  

calidad
27/04/2016 138,308,109.90

Responsabilidad 

civil  

extracontractual

27/04/2016 137,900,000.00

Aseguradora
CUMPLIMIENTO 26/09/2016 46,102,703.30

Estabilidad y  

calidad
26/09/2016 138,308,109.90

Responsabilidad 

civil  

extracontractual

26/09/2016 137,900,000.00

Aseguradora
CUMPLIMIENTO 29/11/2016 46,102,703.30

Estabilidad y  

calidad
29/11/2016 138,308,109.90

Responsabilidad 

civil  

extracontractual

29/11/2016 137,900,000.00

Aseguradora
CUMPLIMIENTO 14/02/2017 46,102,703.30

Estabilidad y  

calidad
14/02/2017 138,308,109.90

Responsabilidad 

civil  

extracontractual

31/01/2017 137,900,000.00

Aseguradora

POLIZAS ACTA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO No.3

CONFIANZA NIT 860.070.374-9

20 de Julio de 2019 46,102,703.30

CONFIANZA NIT 860.070.374-9

20 de Noviembre de 2016

VIGENCIA

FECHA VENCIMIENTO

POLIZAS DEL CONTRATO

20 de julio de 2016

GARANTIAS No. DE POLIZAS

POLIZA No. 30 GU129615 EXPEDIDA EL 17 DE FEBRERO DE 2016

15 de Agosto de 2017

Pago de salarios 

y prestaciones 

Sociales e 

indemnizaciones

POLIZA No. 30 GU129615 EXPEDIDA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2016

De conformidad a las cláusulas del contrato, se otorgaron las pólizas respectivas que mantuvieron amparado el contrato, las cuales fueron 

debidamente aprobadas por la entidad, así:

Pago de salarios 

y prestaciones 

Sociales e 

indemnizaciones

12/02/2016

Pago de salarios 

y prestaciones 

Sociales e 

indemnizaciones

27/04/2016

15 de abril  de 2020

28 de abril  de 2021

POLIZA No. 30 RE006015 EXPEDIDA EL 13 DE MAYO DE 2016 3 de octubre de 2016

14/02/2017

46,102,703.30

31 de enero de 2020

POLIZAS ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No.1

CONFIANZA NIT 860.070.374-9

POLIZA No. 30 GU129615 EXPEDIDA EL 09 DE MARZO DE 2017

3 de octubre de 2019

29/11/2016

Pago de salarios 

y prestaciones 

Sociales e 

indemnizaciones

26 de Septiembre de 2021

12 de febrero de 2021

POLIZAS ACTA DE INICIO

46,102,703.30

CONFIANZA NIT 860.070.374-9

POLIZA No. 30 GU129615 EXPEDIDA EL 13 DE MAYO DE 2016

03 de Febrero de 2017

POLIZA No. 30 RE006015 EXPEDIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2016 31 de diciembre de 2016

POLIZA No. 30 GU129615 EXPEDIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2016

30 de Abril  de 2017

26/09/2016 31 de diciembre de 2019

POLIZA No. 30 RE006015 EXPEDIDA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 31 de enero de 2017

POLIZAS ACTA DE ADICION No.2

CONFIANZA NIT 860.070.374-9
30 de Mayo de 2017

29 de Noviembre de 2021

15 de abril  de 2017

46,102,703.30

14 de febrero de 2022

POLIZA No. 30 RE006015 EXPEDIDA EL 17 DE FEBRERO DE 2016

Pago de salarios 

y prestaciones 

Sociales e 

indemnizaciones

POLIZAS ACTA DE ADICION No.1

CONFIANZA NIT 860.070.374-9

46,102,703.30

POLIZA No. 30 RE006015 EXPEDIDA EL 09 DE MARZO DE 2017

Figura 32. Acta de liquidación final 

Fuente contrato de obra No. 231-2016. 
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901.P1 und $290,673.00 1.00 290,673.00$                  

901.P2 und $841,934.00 2.00 1,683,868.00$               

SUBTOTAL 20,753,693.00$                   

$509.25

$428,778,269

$94,331,219

$12,863,348

$21,438,913

$128,633,481

$557,411,750

BALANCE DE EJECUCIÓN

VALOR DE LA OBRA CONTRATADA 461,027,033$         

VALOR OBRA ADICIONAL 96,384,717$          

VALOR DE LA OBRA EJECUTADA 557,411,750$                

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO

SUMAS IGUALES 557,411,750$         557,411,750$                

BALANCE DE PAGOS

VALOR CONTRATADO

VALOR ADICIONAL
Anticipo

Acta de pago parcial No. 01 215,531,618.00$            

Acta de pago parcial No. 02 95,679,142.00$             

Acta de pago parcial No. 03 47,349,691.00$             

Acta de pago parcial No. 04 121,925,640.00$            

Acta de pago parcial No. 05 76,924,998.00$             

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO 661$                             

SUMAS IGUALES 557,411,750.00$               

Por lo anterior:

SUMINISTRO E INSTALACION POSTE CONCRETO 9.0 m

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA CU / CU CW

2,40X5/8" PARA LUMINARIAS

ITEMS NO PREVISTOS

BALANCE ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las cantidades de obra ejecutadas dentro del contrato No. 231-2016 fueron recibidas a satisfacción por parte de la interventoría contratada  y son 

461,027,033.00$                               

96,384,717.00$                                 

557,411,750.00$                                         

El CONTRATISTA,  declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no adeuda ninguna prestación 

OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
Gobernador

La firma de la presente acta no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de la obra y por ende de la responsabilidad por los 

Para constancia, se firma la presente acta, en Popayán (Cauca), a los

Realizar la liquidación del contrato, en los siguientes términos:

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de obra  No. 231-2016, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan 

mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

El contratista manifiesta libre y espontáneamente su renuncia a reclamar los valores no previstos en el presente documento a su favor, transando sus 

A C U E R D A N :

3%

5%

22%

COSTO TOTAL

AJUSTE POR APROXIMACION

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Supervisor

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI

EL CONTRATISTA

CONSORCIO DEPORTIVO 2015

EL CONTRATANTE

R.L. EDUARD SANDOVAL

Contratista

MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
Secretaria de Infraestructura

CONSORCIO POLIDEPORTIVO CAUCA

R.L. JOSE WILMER CHILITO 

Figura 33. Acta de liquidación final 

Fuente contrato de obra No. 231-2016. 
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7. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

En la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Cauca, se reúne un 

comité evaluador conformado por servidores públicos, entre ellos abogados e 

ingenieros para analizar cada una de las propuestas y hacer un balance técnico 

jurídico, comprobando que cada proponente haya entregado los documentos 

habilitantes que se menciona en el pliego de condiciones. La tarea del auxiliar 

de ingeniería fue hacer la evaluación técnica de dos licitaciones públicas, la 

primera con objetivo CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL 

CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE LA VEGA, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA y la segunda con objetivo CONSTRUCCIÓN 

DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE 

VILLALOBOS, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA. Los  documentos se enumeran en el siguiente cuadro del informe de 

verificación de requisitos habilitantes, donde se anota si el proponente presento 

o no el documento, se anota en que folio se encuentra y se da puntaje si aplica. 

Estos documentos pueden ser subsanables, es decir que si algún proponente 

no presenta un documento, el auxiliar de ingeniería tiene la tarea de informar al 

proponente lo que le hace falta, para que se acerque a la Secretaria de 

Infraestructuras y entregue dicho documento. 
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Figura 34: Informe de evaluación 

 

Fuente Licitación Publica No. DC-SI-LP-014-2017 

CUMPLE VALOR/ OBSERVACION FOLIOS CUMPLE VALOR/ OBSERVACION FOLIOS

4.1.2
CARTA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA
SI N/A 1-2 SI N/A 2-3

4.1.2 FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL SI N/A 4 SI N/A 4-5

4.1.2
CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE LA

MATRICULA PROFESIONAL 
SI N/A 5 SI N/A 6-7

4.1.3
DOCUMENTOS DE CONSTITUCION DE

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
N/A N/A - SI N/A 8-9

4.1.4
CERITICADO DE EXISTENCIA Y

REPRESENTACION LEGAL
SI N/A 3 SI N/A 97-98

4.1.5
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
SI N/A 6 SI N/A 10-41

4.1.6
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

(10%  PO = $64.083,546,6)
SI $ 64,083,547.00 141 NO

$ 64.083.600. EL ASEGURADO 

DEBE SER EL DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA 

81-85

4.1.7
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD

SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.
SI N/A 147 SI N/A 86-87

4.1.8 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA SI N/A 148-150 SI N/A 88-90

4.1.9

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA 

SI N/A 151 SI N/A 91-92

4.1.10

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADORÍA

GENERAL DE LA NACIÓN 

SI N/A 152 SI N/A 93-94

4.1.11
CERTIFICACIÓN SOBRE ANTECEDENTES

JUDICIALES 
SI N/A 153 SI N/A 95-96

4.1.12 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA SI N/A 154 SI N/A 97-98

4.1.13
NIT. Ó REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DEL

OFERENTE 
SI N/A 55 SI N/A 99-100

4.1.14 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL N/A N/A - N/A N/A -

4.1.15

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO

OFICIAL (FORMULARIO No. 1 PRESUPUESTO

OFICIAL).

SI N/A 156 SI N/A 101

CAPITAL DE TRABAJO >=40% PO

($256.334.186)
SI  $                         4,626,746,422 6 SI  $                                 1,161,048,000 10,41

LIQUIDEZ >= 1.2 SI  6.6 6 SI  128.49 10,41

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO < 70% SI 0.46 6 SI 0.04 10,41

PATRIMONIO >= 50%  PO ($320.417.733) SI  $                         5,394,494,684 6 SI  $                                 1,406,840,000 10,41

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES > 1 SI 12.87 6 SI 32.67 10,41

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION = 

$640.835.466
SI

Inscrito y vigente en el RUP de acuerdo al decreto

1510 del 17 de Julio de 2013
SI N/A 6 SI N/A 10,41

EXPERIENCIA ESPECIFICA

4.6.1

Maximo cuatro (4) contratos con sus respectivas

actas de liquidación o recibo final,contratos

celebrados, ejecutados y terminados con una

entidad publica y/o entidad privada, cuyo objeto

contenga la construccion de hospitales y/o centros

de salud,certificados, y cuya sumatoria sea >= PO

($640.835.466). En consorcios o uniones

temporales, todos los integrantes deben acreditar 

SI  849526947.6  176-206 SI  $                               19,654,223,140 111-181

4.6.2 Promedio de facturacion menscual SI  $                    1,274,008,461.83 176 SI  $                               770,927,239.04 111

4.6.3 Valor total ejecutado SI  $                       240,647,545.11 176 SI  $                          24,551,402,116.60 111

4.7

IDONDEIDAD PROFESIONAL (Copia de la tarjeta 

profesional y certificado de vigencia de la matricula 

profesional)

SI N/A 3-5 SI N/A 4-7

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Director de Obra, al menos 10 años de 

experiencia general
SI N/A 209-216 SI N/A 184-204

Residente de Obra, al menos 5 años de 

experiencia general
SI N/A 217-224 SI

CARTA DE INTENCION DIRECTOR 

DE OBRA
206-250

Maestro de obra, tecnico constructor o tecnologo en obras civiles, con al menos 5 años de experienciaSI N/A 225-233 SI N/A 255-271

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN TECNICA

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RP) = 

Utilidad Operacional / Patrimonio. RP > 0.03
SI 0.23 6 SI 0.12 10,41

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (RCI) = Utilidad 

Operacional / Activo Total. RCI > = 0.01
SI 0.12 6 SI 0.12 10,41

RESULTADO VERIFICACIÓN

REQUISITOS POR EXPERIENCIA

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA

HABIL NO HABIL

ITEM REQUERIMIENTOS

1

ISAIAS VARGAS GONZALEZ CONSORCIO CC SANTA RITA

2

LICITACIÓN PUBLICA No. DC-SI-LP-014-2017


VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES - PROPONENTES 

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE LA

VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
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Figura 35: Informe de evaluación 

 

Fuente Licitación Publica No. DC-SI-LP-014-2017 

CUMPLE
VALOR/ 

OBSERVACION
FOLIOS CUMPLE

VALOR/ 

OBSERVACION
FOLIOS CUMPLE

VALOR/ 

OBSERVACION
FOLIOS

SI N/A 2-4 SI N/A 3-4 SI N/A 4-5

SI N/A 6,8 SI N/A 10,22 SI N/A 7

SI N/A 7,9 SI N/A 11,23 SI N/A 6

SI N/A 11-12 SI N/A 5-6 NO N/A -

SI N/A 19-24 SI N/A 7,19 SI N/A 10

SI N/A 26 SI N/A 54,99 SI N/A 12

SI $ 64,084,000.00 152-154 SI $ 65,000,000.00 37-43 SI $ 64,083,546.60 36

SI N/A 161-163 SI N/A 34-37 SI N/A 38-40

SI N/A 165-168 SI N/A 30-32 SI N/A 42-44

SI N/A 170-171 SI N/A 17,28 SI N/A 48

SI N/A 173-174 SI N/A 16,27 SI N/A 46

SI N/A 176-177 SI N/A 18-29 SI N/A 50

SI N/A 179-180 SI N/A 7-19 SI N/A 10

SI N/A 182-184 SI N/A 9-21 SI N/A 53

N/A N/A . N/A N/A -

SI N/A 186 NO NO PRESENTA - SI N/A 55

SI
9,432,519,525.00$  

36,110 SI  $        506,161,600 54,99 SI  $     2,154,253,534 12

SI
365.5005566

36,110 SI                     110.81 54,99 SI 66.18                      12

SI
0.014752125

36,110 SI 0.003344813 54,99 SI 0.18 12

SI
9,746,365,043.00$  

36,110 SI  $     1,141,161,600 54,99 SI  $     3,680,960,750 12

SI
176.1001337

36,110 SI 582.64                    54,99 SI 47.14                      12

SI N/A 36,110 SI N/A 54,99 SI N/A 12

SI  $        2,184,514,670.24 188-225 SI  $     1,605,923,042 131-160 SI  $     2,051,740,207 82-93

SI  $           140,684,339.30 187,226 SI  $   264,883,565.01 131 SI  $   578,115,988.36 82

SI  $        2,943,301,613.03 187,226 SI  $1,746,577,304.35 131 SI  $2,953,023,747.57 82

SI N/A 6-9 SI N/A 10-11,22-23 SI N/A 6-7

SI N/A 182-308 SI N/A 162-168 SI N/A 96-112

SI N/A 310-359 SI N/A 169-176 SI N/A 114-134

SI N/A 361-399 SI N/A 176-182 SI N/A 135-172

SI 0.245755011 36,110 SI 0.12 10,41 SI 0.1 12

SI 0.24 36,110 SI 0.12 10,41 SI 0.08 12

HABIL NO HABIL

5

CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA

3

CONSORCIO H2M SANTA RITA

4

CONSORCIO SALUD SANTA RITA

HABIL
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Estos son los requisitos que el pasante reviso a cada proponente: 

REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA 

 Carta de presentación de la propuesta 

 Fotocopia de la matricula profesional  

 Certificación de vigencia de la matricula profesional 

 Documentos de constitución de consorcio o unión temporal 

 Certificado de existencia y representación legal 

 Certificado de inscripción en el registro único de proponentes 

 Garantía de seriedad de la propuesta 

 Compromiso anticorrupción 

 Certificado sobre antecedentes de responsabilidad fiscal 

 Certificado sobre antecedentes disciplinarios 

 Certificado sobre antecedentes judiciales 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía 

 NIT o registro único tributario del oferente 

 Certificación del revisor fiscal 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 Estos valores resultan de datos del RUP: 

 Liquidez >= 1 

 Nivel de endeudamiento <= 70% 

 Capacidad residual >=1.194.806.359 (presupuesto oficial estimado–

anticipo) 

REQUISITOS POR EXPERIENCIA 

 Experiencia especifica: 

o Máximo tres contratos cuyo objeto tenga la ejecución de OBRAS 

PUBLICAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICION PUBLICOS 

ESPECIALIZADOS, al menos uno. 
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o Una cantidad igual o superior a 28.500 kg de acero de refuerzo, 

una cantidad igual o superior a 650 m2 de muro en ladrillo común 

o mampostería en bloque de arcilla, y una cantidad igual o 

superior a 540 m2 de piso en cerámica. 

 

 Personal mínimo requerido: 

o Director de obra 

o Residente de obra 

o Maestro de obra 

 

 Maquinaria o equipo mínimo requerido 

 

 Capacidad de organización 

o Rentabilidad del patrimonio = utilidad operacional / patrimonio 

o Rentabilidad del activo = utilidad operacional / activo total 

 

Después de evaluar todos los requisitos como dice los pliegos de condiciones, 

se decide que proponente es hábil o no hábil para contratar, en este caso tres 

proponentes resultan hábiles para contratar de los cinco. Un proponente que no 

resulto hábil presenta un problema en la póliza de seriedad de la propuesta, 

donde el asegurado no es el departamento del cauca, el proponente puede 

subsanar para quedar hábil. 

En el mismo informe de verificación requisitos habilitantes se da puntuación a 

la propuesta técnica donde se encuentran errores en todas las propuestas, 

menos en la propuesta 5 la cual obtuvo 300 puntos. 

Durante los 5 días siguientes los proponentes pueden hacer observaciones a la 

calificación echa por el comité evaluador, además los proponentes pueden 

tener acceso a las ofertas de los demás proponentes para verificar cualquier 

duda.  
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Figura 36: Informe de evaluación 

 

Fuente Licitación Publica No. DC-SI-LP-014-2017 

 

FACTOR CALIDAD VALOR FOLIOS OBSERV. FACTOR CALIDAD VALOR FOLIOS OBSERV.

PUNTAJE POR 

PERSONAL OFRECIDO 

AL SERVICIO DE LA 

OBRA

Una certificación Una certificación 45

Dos certificaciones 90 Dos certificaciones

Una certificación Una certificación 30

Dos certificaciones
60

Dos certificaciones

Una certificación Una certificación 25

Dos certificaciones
50

Dos certificaciones

TOTAL PUNTOS

PERSONAL 
200 100

APOYO A LA 

INDUSTRIA NACIONAL
SI 0 207

NO OFERTA 

PERSONAL
SI 100 272 272

TOTAL 200 200

JULIAN ANDRÉS MUÑOZ IMBACHÍ ADRIANA CONSTANZA RAMOS CAICEDO

Profesional Universitario Profesional Universitario

NO 

PRESENTA 

CEDULA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

MASTRO DE OBRA

REQUERIMIENTOS

ISAIAS VARGAS GONZALEZ CONSORCIO CC SANTA RITA

2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

LICITACIÓN PUBLICA No. DC-SI-LP-014-2017

LICITACIÓN PUBLICA No. DC-SI-LP-014-2017

CALIFICACION

1

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE LA

VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

213-216

221-224

230-233

190-204

209-250

255-271

NO 

PRESENTA 

CEDULA

NO 

PRESENTA 

CEDULA

N/A

N/A

N/A
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Figura 37: Informe de evaluación 

 

Fuente Licitación Publica No. DC-SI-LP-014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR CALIDAD VALOR FOLIOS OBSERV. FACTOR CALIDAD VALOR FOLIOS OBSERV. FACTOR CALIDAD VALOR FOLIOS OBSERV.

Una certificación 45 Una certificación - Una certificación

Dos certificaciones Dos certificaciones - Dos certificaciones 90

Una certificación 30 Una certificación - Una certificación

Dos certificaciones Dos certificaciones - Dos certificaciones 60

Una certificación 25 Una certificación - Una certificación

Dos certificaciones Dos certificaciones - Dos certificaciones 50

100 0 200

SI 100 401 401 SI 100 33 33 SI 100 256 256

200 100 300

5

CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA

98-112

127-134

143-172

98-112

127-134

143-172

N/A

N/A

CERTIFICA             

1 MES

CERTIFICA             

1 MES

CERTIFICA             

1 MES

169-175

176-182

3

CONSORCIO H2M SANTA RITA

4

CONSORCIO SALUD SANTA RITA

N/A 162-168285-308

305-359

366-399
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8. REALIZACIÓN DE ACTAS DE INICIO 

El auxiliar de ingeniería civil realizó cuatro actas de inicio cuyo objetivo es la 

construcción de centros de salud en diferentes municipios del departamento del 

Cauca, con la información del contrato se procede a su redacción, para su 

posterior revisión y firma de las partes que intervienen en el contrato. A 

continuación se muestra algunas actas: 

Figura 38: Acta de inicio 

 

Fuente contrato 1819-2017 
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Figura 39: Acta de inicio 

Fuente contrato 1874-2017 
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9. CONCLUSIONES 

El proceso de pasante como auxiliar de Ingeniería en la Secretaria de 

Infraestructura del Departamento del Cauca,  fue una etapa de formación 

personal, laboral y académica; en estos meses de trabajo se profundizo sobre 

todas las etapas de la contratación pública, empezando por definiciones 

simples que enriquecieron el vocabulario y entendiendo como funciona el 

proceso de contratación, cual es el protocolo a seguir, como se diligencian los 

documentos necesarios y distinguir las partes que intervienen en un contrato, 

obteniendo experiencia para el momento de laborar como ingeniero civil. 

También se resalta el trabajo en equipo de los abogados que se encargan de lo 

jurídico del proyecto y los ingenieros que se encargan de lo técnico para 

resolver un problema y darle solución lo más pronto posible, ya que para 

construir  un  proyecto que funcione es necesario recurrir a distintos campos 

laborales. 

Se aprendió que si un proceso se proyecta bien desde el principio, evita 

retrasos futuros que perjudican la ejecución, como en el caso de la 

construcción de la casa de la mujer donde se suspende la obra porque los 

estudios topográficos previos no coinciden con el terreno y es necesario ajustar 

los diseños. En obra ocurrieron diferentes inconvenientes en los cuales se pone 

en práctica los conocimientos para dar una solución efectiva, como por ejemplo 

en la casa de la mujer se requirió excavar a mano en las zonas cercanas a los 

predios vecinos para no causarles daño, ya que son estructuras viejas que no 

cumplen con las normas técnicas. 

La junta de dilatación elástica que separa las dos estructuras que componen el 

proyecto, es una solución buena para la seguridad del edificio ya que presenta 

una irregularidad en planta, la cual puede generar concentración de esfuerzos y  

movimientos diferentes entre las partes del edificio. 

No hubo necesidad de informar a la empresa de factores que puedan afectar la 

construcción de la obra, ya que todo se realizó correctamente siguiendo lo 

planeado y teniendo en cuenta las normas actuales vigentes. 
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Una cualidad que hay que tener en cuenta para la vida como ingeniero es la 

responsabilidad, un factor muy importante a la hora de contratar, tanto la 

entidad, los servidores públicos, como el contratista tienen responsabilidades; 

si alguno Incumplen las normas que rigen la contratación pública puede ser 

sancionado o inhabilitado; por eso se convoca a la ciudadanía a ser veedora de 

aquellos proyectos que buscan el desarrollo del país, ya que es muy común ver 

proyectos sin terminar  o que se relacionan con actos de  corrupción, afectando 

directamente a la comunidad. Por eso un ingeniero debe tener en cuenta las 

normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de 

interpretación de la contratación y los principios generales del derecho y actuar 

con transparencia y buena fe.   
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