
               
               

                 TRABAJO DE GRADO Página 1 
               DANIELA MORA DELGADO 

 
 
 

TRABAJOO DE GRADO                                                                             
“AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL EN EMCASERVICIOS S.A. E.S.P” 

 

 

 

PRESENTADO POR: 
DANIELA MORA DELGADO 

 
 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL  

POPAYÁN-CAUCA 
2018 



               
               

                 TRABAJO DE GRADO Página 2 
               DANIELA MORA DELGADO 

 
 
 

TRABAJO DE GRADO                                                                                         
“AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL EN EMCASERVICIOS S.A. E.S.P” 

 

 
 

 
PRESENTADO POR: 

DANIELA MORA DELGADO 
 
 

 
 
 
 

DIRECTOR DE PASANTIA: 
ING. ESP. ALBERTO JOSE CALDAS CONSTAIN 

DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

POPAYÁN-CAUCA 
2018 



               
               

                 TRABAJO DE GRADO Página 3 
               DANIELA MORA DELGADO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popayán, 13 de junio de 2018. 

Nota de Aceptación 

 

El director y los jurados han 
evaluado este documento, 
escuchado la sustentación del 
mismo por su autor y lo 
encuentran satisfactorio, por lo 
cual autorizan al egresado para 
que desarrolle las gestiones 
administrativas para optar el título 
de Ingeniero Civil. 

 

 

 

 

________________________ 

Jurado 

 

________________________ 

Jurado 

 

________________________ 

Director 



               
               

                 TRABAJO DE GRADO Página 4 
               DANIELA MORA DELGADO 

 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Le agradezco en primer lugar a Dios por darme la bendición de hacer realidad este 

sueño, gracias por estar conmigo en cada paso que doy, por ser mi luz en el camino 

y por llenar de fortaleza mi corazón cuando más lo he necesitado. 

 

A mis padres Mercedes y Ángel, y a mis abuelitos, quienes son mi ejemplo de vida, 

gracias por confiar en mis capacidades, por su amor incondicional, esfuerzo 

constante, entrega y apoyo para cumplir está meta, que no solo es mía, también es 

de ellos. 

A mis hermanos, que son mi motivo y el motor que me impulsa a seguir adelante, 

gracias por inspirarme tanta alegría y amor aun a la distancia.  De igual manera, a 

mis familiares, que siempre estuvieron conmigo apoyándome, gracias por su amor 

y ánimo para  cumplir mis objetivos. 

 

A los profesores de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, por 

haber compartido conmigo sus conocimientos, por su paciencia y por darme la 

oportunidad de crecer profesionalmente. Al Director de mi trabajo de grado, el 

Ingeniero Alberto J. Caldas, que con su experiencia me oriento en esta etapa final 

tan importante de mi carrera universitaria, gracias por la dedicación de tiempo, y por 

su confianza. 

A mis compañeros,  con quienes compartí el mismo sueño, gracias por haber 

luchado a mi lado para conseguirlo, por su compañía, por enseñarme el valor de la 

amistad y por haber hecho de esta etapa un trayecto de vivencias inolvidables. 

 

Familia, Universidad y Amigos, gracias infinitas por formar parte de mí y por todo lo 

que me han brindado. No importa donde este, siempre los llevare en mi corazón. 

Finalmente, gracias a la vida por este triunfo…! 

 

 

 

 



               
               

                 TRABAJO DE GRADO Página 5 
               DANIELA MORA DELGADO 

 
 
 

CONTENIDO 

 

                                                                                                                             Pág.                                                                        

INTRODUCCION .................................................................................................. 10 

1. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 11 

2. OBJETIVOS .................................................................................................... 12 

1.1. GENERAL ................................................................................................... 12 

1.2. ESPECÍFICOS ............................................................................................ 12 

3. ENTIDAD RECEPTORA ................................................................................. 13 

3.1. DATOS GENERALES .............................................................................. 13 

3.2. MISIÓN .................................................................................................... 13 

3.3. VISIÓN ..................................................................................................... 13 

4. COMPROMISOS DE LAS PARTES ............................................................... 14 

4.1. UNIVERSIDAD DEL CAUCA ................................................................... 14 

4.2. ENTIDAD RECEPTORA: EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. ........................ 14 

4.3. ESTUDIANTE PASANTE ......................................................................... 14 

5. METODOLOGÍA ............................................................................................. 16 

5.1. TIEMPO DE TRABAJO ............................................................................ 16 

5.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................ 17 

6. DESARROLLO DE LA PASANTIA ................................................................. 18 

6.1. GENERALIDADES DE LA PASANTÍA ..................................................... 18 

6.2. ACTIVIDADES REALIZADAS .................................................................. 18 

6.2.1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS......... 18 

6.2.2. SELECCIÓN DE PROPUESTAS ....................................................... 31 

    6.2.2.1. OFERTA MAS FAVORABLE .......................................................... 31 

    6.2.2.2. PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA ........................... 43 

    6.2.2.3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO................................................ 44 

6.2.3. AJUSTES DE MODELACIÓN Y CHEQUEOS ................................... 45 



               
               

                 TRABAJO DE GRADO Página 6 
               DANIELA MORA DELGADO 

 
 
 

    6.2.3.1. LISTA DE CHEQUEOS .................................................................. 45 

    6.2.3.2. REAJUSTES DE POBLACIÓN  Y DIAGNÓSTICO DE CATASTRO ..    

………………………………………………………………………………………...57 

6.2.4. ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS Y ANALISIS UNITARIOS . 70 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................... 92 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 94 

ANEXOS ............................................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
               

                 TRABAJO DE GRADO Página 7 
               DANIELA MORA DELGADO 

 
 
 

LISTA DE TABLAS 

 

                                                                                                                             Pág.                                                

Tabla 1. Tiempo de realización de la pasantía. ..................................................... 16 

Tabla 2. Cronograma de actividades. .................................................................... 17 

Tabla 3. Contratos para los que se elaboró estudios previos. ............................... 19 

Tabla 4. Contenido de los estudios previos. .......................................................... 23 

Tabla 5. Puntuación por los criterios de evaluación. ............................................. 38 

Tabla 6. Puntuación por experiencia específica. ................................................... 38 

Tabla 7. Aspectos valorados en el Equipo de trabajo. .......................................... 39 

Tabla 8. Puntuación por Servicios Nacionales. ..................................................... 40 

Tabla 9. Orden de elegibilidad. .............................................................................. 42 

Tabla 10. Oferta económica y presupuesto oficial. ................................................ 43 

Tabla 11. Lista de chequeos Alcantarillado Vereda Méndez – Pitayó. .................. 48 

Tabla 12. Parámetros de diseño. .......................................................................... 49 

Tabla 13. Tabla de cálculos diseño hidráulico de Alcantarillado sanitario, vereda 

Méndez – Pitayó. ................................................................................................... 51 

Tabla 14. Presupuesto general Alcantarillado sanitario, Vereda Méndez-Pitayó. . 55 

Tabla 15. Datos censales Rosas. .......................................................................... 57 

Tabla 16. Proyección de la población 2018 – 2043. .............................................. 58 

Tabla 17. Proyecciones de población DANE cabecera Rosas. ............................. 58 

Tabla 18. Tasa de crecimiento proyección lineal. .................................................. 60 

Tabla 19. Proyección de población Método lineal. ................................................ 60 

Tabla 20. Tasa de crecimiento proyección Geométrica. ....................................... 62 

Tabla 21. Proyección de población método Geométrico. ...................................... 62 

Tabla 22. Tasa de crecimiento proyección Exponencial. ...................................... 64 

Tabla 23. Proyección de población método Exponencial. ..................................... 65 

Tabla 24. Recursos básicos. ................................................................................. 73 

Tabla 25. Análisis básicos. .................................................................................... 75 

Tabla 26. Análisis de precios unitarios. ................................................................. 86 

Tabla 27. Cantidades de obra. .............................................................................. 88 

Tabla 28. Presupuesto general. ............................................................................ 91 

 

 

 

 



               
               

                 TRABAJO DE GRADO Página 8 
               DANIELA MORA DELGADO 

 
 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

                                                                                                                            Pág. 

 

Figura 1. Estado físico de la PTAP FIME. ............................................................. 24 

Figura 2. Filtros. .................................................................................................... 24 

Figura 3. Caja de tuberías de lavado, válvulas...................................................... 25 

Figura 4. Tanque de almacenamiento. .................................................................. 26 

Figura 5. Perfil de consultoría, formato Excel. ....................................................... 26 

Figura 6. Presupuesto acueducto Gabriel López. ................................................. 27 

Figura 7. Página web CCE. ................................................................................... 28 

Figura 8. Búsqueda del SECOP. ........................................................................... 29 

Figura 9. Resultados de búsqueda SECOP. ......................................................... 29 

Figura 10. Detalle del proceso No. LP – 02 – 2018. .............................................. 30 

Figura 11. Publicación de estudios previos en el SECOP. .................................... 30 

Figura 12. Detalle del proceso No. CM – 02 -2018. .............................................. 31 

Figura 13. Acta de cierre y apertura de propuestas (SOBRE N° 1)....................... 33 

Figura 14. Cronograma general. ........................................................................... 33 

Figura 15.Evaluación verificación cumplimiento de requisitos habilitantes: 

experiencia del proponente. .................................................................................. 37 

Figura 16. Evaluación técnica y determinación del orden de elegibilidad. ............ 42 

Figura 17. Registro Evaluación técnica en el SECOP. .......................................... 43 

Figura 18. Resolución No. 22 del 2 de marzo de 2018. ........................................ 44 

Figura 19. Petición presentada por la junta de acción comunal de Mendéz – Pitayó.

 .............................................................................................................................. 45 

Figura 20. Plano planta general, Alcantarillado sanitario, vereda Méndez – Pitayó.

 .............................................................................................................................. 52 

Figura 21. Plano perfiles, Alcantarillado sanitario, vereda Méndez – Pitayó ......... 53 

Figura 22. Proyección población vereda Méndez. ................................................. 54 

Figura 23. Exigibilidad de la licencia ambiental, Decreto 1220 de 2005. ............... 54 

Figura 24. Especificaciones técnicas del ítem: localización y replanteo. ............... 56 

Figura 25. Censos DANE, proyección DANE, y proyecciones de población. ........ 59 

Figura 26. Proyección de población Método lineal. ............................................... 61 

Figura 27. Proyección de población método Geométrico. ..................................... 63 

Figura 28. Proyección de población método Exponencial. .................................... 65 

Figura 29. Ficha 1, catastro alcantarillado sanitario Rosas. .................................. 66 

Figura 30. Ficha 2, catastro alcantarillado sanitario Rosas. .................................. 67 



               
               

                 TRABAJO DE GRADO Página 9 
               DANIELA MORA DELGADO 

 
 
 

Figura 31. Ficha 3, catastro alcantarillado sanitario Rosas. .................................. 68 

Figura 32. Ficha 4, catastro alcantarillado sanitario Rosas. .................................. 69 

Figura 33.  Plano  PTAR alcantarillado de Piamonte. ........................................... 71 

 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

                                                                                                                            Pág. 

 

Anexo A. Copia de Resolución trabajo de grado expedida por la Universidad del 

Cauca. ................................................................................................................... 95 

Anexo B. Copia de certificación de horas laboradas durante la pasantía expedida 

por la empresa EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. ..................................................... 96 

 

 

  



               
               

                 TRABAJO DE GRADO Página 10 
               DANIELA MORA DELGADO 

 
 
 

INTRODUCCION 

 

La facultad de ingeniería civil de la Universidad del Cauca ofrece al estudiante 

realizar su trabajo de grado en modalidad de pasantía con el fin de obtener su título 

como Ingeniero Civil, de modo que el estudiante se involucre en temas relacionados 

con los vistos en el transcurso de su carrera y afiance más sus conocimientos sobre 

la ingeniería civil.  Para el cumplimiento de tal objetivo se elabora el presente 

proyecto de grado, el cual incluye las actividades realizadas en apoyo a la Empresa 

Caucana de Servicios  Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La función del Ingeniero civil es desarrollar soluciones para suplir necesidades, de 

manera que su alrededor se modifique de la forma más favorable, por esto cualquier 

rama seleccionada dentro del ámbito ingenieril debe ser ejercida teniendo en cuenta 

un contexto social, cultural y económico. 

 

En la realización de esta pasantía se adquirieron conocimientos que reforzaron la 

formación como Ingeniero civil, mediante la práctica que permite intervenir de forma 

directa como apoyo a la subgerencia técnica de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P, en 

diversas actividades de contratación, actualización, revisión de obras, entre otras, 

de tal manera que el objetivo radica en realizar un ejercicio serio y responsable de 

la actividad profesional, interrelacionándose con expertos, quienes de una u otra 

forma contribuyen en la formación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cumpliendo con el Acuerdo N° 051 de 2001 del 

Consejo Superior Universitario y la resolución Nº 281 de 2005, que ofrece al 

estudiante en la modalidad de trabajo de grado participar como pasante 

promoviendo la confrontación de los conocimientos teóricos adquiridos durante la 

carrera y así optar al título de Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, resulta 

ser muy útil al estar vinculado en un proceso formativo tan importante como es el 

que aporta la Empresa Caucana de Servicios  Públicos. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

1.1. GENERAL 

 

 Participar en la Subgerencia Técnica de la Empresa Caucana de Servicios  

Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.,  en la optimización de procesos de 

revisión, actualización, y contratación de contratos en los municipios 

vinculados, en el sector de agua potable y saneamiento básico.  

 

1.2. ESPECÍFICOS 

 

 Colaborar en la elaboración de la documentación correspondiente a estudios 
previos de diferentes proyectos en el periodo de planeación de su respectivo 
proceso de contratación. 
 

 Apoyar de manera objetiva en la etapa de selección al comité evaluador, en 

la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, en la evaluación 

técnica y determinación del orden de elegibilidad de los proponentes.  

 

 Llevar a cabo la actualización de presupuestos y precios unitarios de 

proyectos que ya están desarrollados por la Entidad.  

 

 Basándose en los conocimientos teóricos de Ingeniería Civil, adoptados 

previamente en el Alma Mater, apoyar técnicamente en los ajustes de 

modelación y chequeos de proyectos a los que hace seguimiento la Entidad.  
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3. ENTIDAD RECEPTORA 

 

3.1. DATOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre: Empresa Caucana de Servicios Públicos S.A E.S.P 

 Dirección: Carrera 4# 22N-02 Edificio de Obras Publicas Departamentales, 

Primer piso, Popayán – Cauca. 

 Teléfonos: PBX (+57)2 8236384 - 8202897 

 Email: unidaddecorrespondencia@pdacauca.gov.co 

 Notificaciones judiciales: norificacionesjudiciales@pdacauca.gov.co 

                                                       www.pdacauca.gov.co 

3.2. MISIÓN 

 

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. dedicará sus esfuerzos a atender lo contemplado 

en el PDA-PAP “Plan Departamental de Agua - Programa Agua para la 

Prosperidad”, contribuyendo al cumplimiento de los tres componentes de 

Aseguramiento, Ambiental e Infraestructura; cumpliendo con la política del 

sector de agua potable y saneamiento básico, propendiendo por el desarrollo 

social y el mejoramiento significativo de la calidad de vida de las comunidades 

urbanas y rurales del Departamento del Cauca. 

 

3.3. VISIÓN 

 

La empresa Caucana de servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. será 

una empresa líder en gestión de proyectos, apoyará institucionalmente a entes 

territoriales y prestadores de servicio público y propenderá por ser prestadora de 

servicios públicos domiciliarios del sector de agua potable y saneamiento básico, 

con altos estándares de calidad en el departamento del Cauca. 

mailto:unidaddecorrespondencia@pdacauca.gov.co
mailto:norificacionesjudiciales@pdacauca.gov.co
http://www.pdacauca.gov.co/
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4. COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 

 

4.1. UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

 Brindar apoyo y acompañamiento durante el desarrollo del proceso, 

asignando al trabajo de grado en la modalidad de pasantía. 

 Asignar un director quien desempeña entre otras funciones la de asesorar, 

supervisar, revisar y evaluar mediante informes el avance y desarrollo de la 

pasantía.  

 Habiendo consultado previamente, se sugiere como Director de la pasantía 

al Ingeniero Esp. Alberto José Caldas Constain, docente que pertenece al 

departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería Civil.  

 

 

4.2. ENTIDAD RECEPTORA: EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. 

 Suministrar la información de tipo técnica relacionada con las labores que 

desarrollará el pasante.  

 Garantizar la vinculación del pasante a una aseguradora de riesgos laborales 

durante el periodo de la práctica profesional. 

 Asignar un Coordinador técnico, quien desempeña las funciones de 

asesorar, supervisar y coordinar las actividades a realizar en el desarrollo de 

la pasantía. En este caso, la Entidad designo al ingeniero Roberth Hormiga 

Timana, Subgerente Técnico. 

 

 

4.3. ESTUDIANTE PASANTE 

 Desarrollar las labores asignadas de manera responsable correspondientes 

al desarrollo de la pasantía. 

 Responder solidariamente a las obligaciones derivadas del compromiso 

realizado con EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. 

 Colaborar con la Empresa en lo que sea necesario para que el objeto del 

proyecto se cumpla, aportando soluciones prácticas a problemas que se 

puedan presentar en la realización de la pasantía de tal modo que el proyecto 

sea de la mejor calidad. 
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 Atender respetuosamente las observaciones y sugerencias que haya durante 

el desarrollo de la pasantía 

 Presentar un informe parcial a la mitad de la pasantía y un informe final 

cuando se haya cumplido todo a satisfacción.  

 Cumplir con la totalidad de horas exigidas por la Universidad del Cauca en la 

modalidad de práctica profesional. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del trabajo de grado con modalidad de pasantía, se llevó a cabo en la 

entidad EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Una vez vinculado el estudiante a una aseguradora por parte de la empresa 

receptora, la coordinación a cargo realizó una inducción, donde el pasante 

además de conocer el sitio de trabajo y sus actividades a realizar como 

auxiliar de ingeniería, también conoció el grupo de trabajo, instalaciones de 

la empresa y los distintos proyectos que la misma posee para ser analizados 

y ejecutados.  

 En pro del manejo de herramientas útiles en el mercado laboral, se realizaron 

actividades que implican la utilización de tecnologías que mejoren la 

eficiencia a la hora de trabajar, como el uso de Softwares (Excel y otros) para 

la revisión de presupuestos, y otras tareas. 

 Finalmente se presenta las conclusiones y los resultados esperados de 

acuerdo a los objetivos planteados inicialmente. 

 

5.1. TIEMPO DE TRABAJO 

 

Según el reglamento establecido por la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca, la pasantía tiene un tiempo de duración de quinientos 

setenta y seis (576) horas, las cuales se cumplieron en 15 semanas, 

comenzando en el mes de enero y teniendo una disponibilidad de tiempo 

completo (8 horas diarias, 40 por semana). 

 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADESTIEMPO 

MES 

Enero Febrero Marzo Abril 

# Semanas 3 4 4 4 

Horas 96 160 160 160 

Total 576 

Tabla 1. Tiempo de realización de la pasantía. 
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5.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Mes Enero Febrero Marzo Abril 

Actividad / Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inducción                                 

Reconocimiento del sitio de trabajo y asignación de tareas a realizar                                 

Apoyo en la elaboración de documentos necesarios en la formulación de  proyectos 
(Estudios y documentos previos)                                 

Evaluación técnica de propuestas en la etapa de selección de contratos como parte del 
comité evaluador.                                 

Verificación  técnica según la Norma RAS 2000 y su resolución 2320 de 2009                                 

Apoyo técnico en los ajustes y chequeos de los proyectos que hace seguimiento 
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. en caso de ser necesario.                                 

Actualización de presupuestos y análisis de precios unitarios. 
                                

Elaboración  y entrega del informe final. 
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6. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

 

6.1. GENERALIDADES DE LA PASANTÍA 

 

La pasantía se  llevó a cabo en la Empresa Caucana EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., 

ubicada en la Carrera 4# 22N-02 en el Edificio de Obras Publicas Departamentales, 

en la ciudad de Popayán, la cual es la encargada de optimizar los recursos para la 

mejor prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 

saneamiento básico. 

 

Así, se le permite al pasante participar de lunes a viernes, cumpliendo un horario de 

8 horas por día, 40 por semana, en funciones propias de la empresa, referentes al 

aprovechamiento del recurso hídrico, con el fin de aportar en la búsqueda por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Caucana. 

 

 

6.2. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

Una vez ingresado oficialmente a la empresa “EMCASERVICIOS S.A. E.S.P” como 

auxiliar de ingeniería a los quince (15) días del mes de enero, la coordinación a cargo 

realizó una inducción, donde se dio a conocer las instalaciones de la empresa, se 

presentó el distinto personal del grupo de trabajo, y se asignaron las siguientes 

actividades a realizar como auxiliar de ingeniería.  

 

6.2.1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

Para lograr los objetivos del presente trabajo de grado se justifica la dedicación del 

estudiante, asesorado por personal profesional para la realización de los documentos 

previos a la contratación de las obras a ejecutar y las respectivas interventorías, de 

tal manera que las actividades se ajusten con el área financiera para garantizar la 

disponibilidad de recursos, y con el área jurídica para que se realicen los procesos 

contractuales en el tiempo programado. La importancia en la elaboración, radica en 

que partiendo de ello se crea los pliegos de condiciones. 

 

Así, el pasante cumple la función de  proyectar estudios y documentos previos según 

lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se 
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expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 

de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables requeridas para la 

Contratación. 

 

A continuación se menciona el objeto de algunos proyectos para los cuales en calidad 

de pasante diseñe sus respectivos documentos previos:   

 

 

CONTRATOS DE OBRA 

Objeto del contrato 
Modalidad de 

selección 

“Optimización sistema de abastecimiento de agua y sistema de 
potabilización del corregimiento de Gabriel López, municipio de Totoró”. 

Licitación 
pública 

“Construcción obras de optimización acueducto cabecera municipal de 
Piamonte, incluye planta de tratamiento de agua potable municipio de 
Piamonte – Cauca”. 

 
Licitación 
pública 

CONTRATOS DE CONSULTORIA  

Objeto del contrato 
Modalidad de 

selección 

“El contratista se obliga para con EMCASERVICIOS a realizar la  
optimización sistema de abastecimiento de agua y sistema de potabilización 
del corregimiento de Gabriel López, municipio de Totoró”. 

Concurso de 
méritos 

“El contratista se obliga para con EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. a realizar la 
formulación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV, para 
los municipios de Morales, Rosas, San Sebastián, Sotará, Totoró y 
elaboración del documento técnico para la solicitud del permiso de 
vertimientos para los sistemas de tratamiento para las veredas el Trapiche y 
Vitoyó en el municipio de Jambaló y vereda los Robles en el municipio de 
Padilla en el departamento del Cauca”. 

Concurso de 
méritos 

“El contratista se obliga para con EMCASERVICIOS a realizar la 
construcción obras de optimización acueducto cabecera municipal de 
Piamonte, incluye planta de tratamiento de agua potable municipio de 
Piamonte – Cauca.” 

Concurso de 
méritos 

Tabla 3. Contratos para los que se elaboró estudios previos. 
 

 

Para establecer el contenido de los estudios ya sea para un contrato de obra o de 

interventoría, de manera generalizada los pasos que se sigue son los siguientes: 
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CONTRATO DE OBRA INTERVENTORIA 

1. Describir la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer 

La necesidad se formula según el diagnóstico 
precontractual, que consiste en una visita al 
lugar donde se va a ejecutar el proyecto, con 
el fin de obtener la descripción y estado actual. 
Se debe incluir:  
 
ALCANCE DEL PROYECO, especificando las 
actividades que contempla la ejecución del 
proyecto. 
 
IMPACTO, que es el beneficio que causara el 
proyecto a la población, en cuanto a una 
mejora en las condiciones de prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado. 

Cuando la entidad requiere de una 
interventoría externa, con un equipo de 
trabajo especializado para realizar un 
seguimiento técnico eficaz al contrato de 
obra. 

 

2. Análisis del sector 

La actividad de la construcción se encuentra 
ubicada en el sector secundario de la 
economía, que transforma la materia prima 
producida por el sector primario, en productos 
de consumo, o en bienes de equipo, es decir, 
productos que serán utilizados en otros 
ámbitos del sector secundario.       

Se evalúan los aspectos: 

LEGAL, el contratista o su representante 
deberá demostrar la calidad de Ingeniero Civil 
o Sanitario.  

COMERCIAL, la entidad exige experiencia 
general que se debe verificar en el 
Clasificador de Bienes y Servicios, y acreditar 
con la información que conste en el RUP de 
los proponentes. También debe exigir 
experiencia específica en la ejecución de 
contratos cuyo objeto incluya la construcción 
de obras de sistemas de acueducto, 
alcantarillado o construcción de PTAP, según 
el proyecto. 

FINANCIERO, tener en cuenta los 
parámetros: Índice de Liquidez, Índice de 
endeudamiento, Razón de cobertura de 
intereses y Capital de trabajo. 

ORGANIZACIONAL, el decreto 1082 de 2015 

Los servicios de ingeniería se encuentran 
ubicados en el sector terciario de la 
economía, el cual incluye todas aquellas 
actividades que no producen una mercancía 
en sí, pero que son necesarias para el 
funcionamiento de la economía. ej: comercio, 
restaurantes, hoteles, transporte, 
comunicaciones, servicios financieros, 
profesionales y de educación. 

Se evalúan los aspectos: 

LEGAL, el contratista o su representante 
deberá demostrar la calidad de Ingeniero Civil 
o Sanitario.  

COMERCIAL, la entidad exige experiencia 
general que se debe  verificar en el 
Clasificador de Bienes y Servicios, y acreditar 
con la información que conste en el RUP de 
los proponentes. También debe exigir 
experiencia específica en la ejecución de 
contratos cuyo objeto incluya la interventoría 
a obras de sistemas de acueducto, 
alcantarillado o construcción de PTAP, según 
el proyecto. 

FINANCIERO, tener en cuenta los 
parámetros: Índice de Liquidez, Índice de 
endeudamiento, Razón de cobertura de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_de_consumo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bien_de_equipo&action=edit&redlink=1
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establece dos indicadores: Rentabilidad del 
patrimonio, para medir la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el patrimonio (bienes), y 
Rentabilidad del activo, que muestra la 
eficiencia en la inversión de los recursos. 

intereses y Capital de trabajo. 

ORGANIZACIONAL, el decreto 1082 de 2015 
establece dos indicadores: Rentabilidad del 
patrimonio, para medir la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el patrimonio (bienes), y 
Rentabilidad del activo, que muestra la 
eficiencia en la inversión de los recursos. 

3. El objeto a contratar 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, de las 
actividades de obra a desarrollar (ítem, 
descripción, unidad, cantidad). 
 
DOCUMENTOS TECNICOS, para el 
desarrollo del proyecto: diseños, planos, 
proyecto viabilizado, etc., los cuales se 
pueden consultar en la Subgerencia Técnica 
de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. 
 
PLAZO DE EJECUCION, en meses contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio. 

TIPOLOGIA DEL CONTRATO, contrato de 
obra pública. 
 
LUGAR DE EJECUCION. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, incluye las 
obligaciones a cumplir por el interventor: 
técnicas, administrativas, financieras, sociales 
y ambientales. 

DOCUMENTOS TÉCNICOS, para el 
desarrollo del proyecto: diseños, planos, 
proyecto viabilizado, etc., los cuales se 
pueden consultar en la Subgerencia Técnica 
de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN, al plazo del contrato 
a intervenir se le adiciona un mes antes del 
inicio para la revisión de diseños y otro mes 
para la liquidación. 
 
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO, contrato de 
consultoría - interventoría.  
 
LUGAR DE EJECUCIÓN. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo 

Cuando el valor del contrato esté determinado 
por precios unitarios, la Entidad Estatal incluye 
la forma como se calculó.  

Corresponde a un porcentaje 
(aproximadamente menor al 10%) del valor 
total del contrato. 

5. Modalidad de selección y fundamentos jurídicos que soportan la 
selección del contratista 

El contrato de obra está definido en el artículo 
32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes 
términos: 

“Son contratos de obra los que 
celebren las entidades estatales para 
la construcción, mantenimiento, 
instalación y en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles 

El contrato de consultoría está definido en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los 
siguientes términos: 

“Son contratos de consultoría los que 
celebren las entidades estatales 
referidos a los estudios necesarios 
para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, 
pre-factibilidad o factibilidad para 
programas o proyectos específicos, 
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cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago.” 

Además, cuando la obra supera la menor 
cuantía, la selección se hace mediante 
licitación pública.  

 

 

 

 

así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. 
Son también contratos de consultoría 
los que tienen por objeto la 
interventoría, asesoría, gerencia de 
obra o de  proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos.” 

Además,  dependiendo del valor del contrato la 
selección de consultores se hizo mediante una 
convocatoria pública, por  concurso de 
méritos.  

6. Criterios de selección 

Para la modalidad de selección, licitación 
Pública, se debe tener en cuenta: 

FACTORES ECONOMICOS, precio total de 
la propuesta. 

FACTORES TECNICOS, hacen referencia al 
equipo mínimo (director de obra, ingeniero 
residente, etc.) que el proponente debe 
mantener durante la ejecución del contrato. 

APOYO A LA INDUSTRIA Y SERVICIOS 
NACIONALES. 

 
 

 

Para la modalidad de selección, concurso de 
méritos, se debe tener en cuenta: 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE, con las cuantías 
actualizadas en smlv de contratos terminados 
con la respectiva acta de recibo final y/o 
liquidación (sumatoria total), celebrados por el 
proponente  cuyo objeto incluya la 
interventoría a obras de sistemas de 
acueductos, alcantarillado o PTAP. 

EXPERIENCIA Y FORMACION 
ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, 
el contratista durante la ejecución del contrato 
debe mantener un equipo mínimo (director de 
obra, ingeniero residente, etc.) 

APOYO A LA INDUSTRIA Y SERVICIOS 
NACIONALES. 

7. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo 

Se debe adjuntar matriz que contiene el 
análisis de riesgos en la contratación, la cual 
se elaboró de conformidad con el Manual 
expedido por Colombia Compra Eficiente. 

Se debe adjuntar matriz que contiene el 
análisis de riesgos en la contratación, la cual 
se elaboró de conformidad con el Manual 
expedido por Colombia Compra Eficiente. 

8. Garantías exigidas en el proceso de contratación 

GARANTIA DE SERIEDAD DEL 
OFRECIMIENTO, la propuesta debe 
acompañarse de una garantía expedida por 
una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia que garantice la 

GARANTIA DE SERIEDAD DEL 
OOFRECIMIENTO, la propuesta debe 
acompañarse de una garantía expedida por 
una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia que garantice la 
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seriedad de la propuesta. 

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO, 
debe expedirse por una institución bancaria 
legalmente establecida en el país que cubra 
riesgos como buen manejo del anticipo, pago 
de salarios, prestaciones sociales, e 
indemnizaciones del personal, estabilidad de 
las obras.  

seriedad de la propuesta. 

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO, 
debe expedirse por una institución bancaria 
legalmente establecida en el país que cubra 
riesgos como buen manejo del anticipo, pago 
de salarios, prestaciones sociales, e 
indemnizaciones, del personal, calidad del 
servicio. 

9. Indicar si la contratación se encuentra cobijada por un convenio internacional o 
tratado de libre comercio suscrito por Colombia. 

La Empresa Caucana de Servicios públicos 
tiene una naturaleza industrial o comercial, 
por lo cual se encuentra excluida de la 
aplicación de los convenios y tratados 
internacionales. 

La Empresa Caucana de Servicios públicos 
tiene una naturaleza industrial o comercial, 
por lo cual se encuentra excluida de la 
aplicación de los convenios y tratados 
internacionales. 

10. Justificación de la necesidad de interventoría 

Para una obra con componente civil, 
hidráulico, sanitario, ambiental, se justifica 
que el seguimiento a la ejecución del contrato 
se realice por un interventor externo. 

NA. 

Tabla 4. Contenido de los estudios previos. 

 

A continuación, tomo como ejemplo el proyecto “OPTIMIZACION SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE POTABILIZACION DEL 

CORREGIMIENTO DE GABRIEL LOPEZ, MUNICIPIO DE TOTORÓ” (Obra pública, 

modalidad de selección: licitación pública) del cual mostrare las tareas que realice de 

manera sintetizada,  para poder unificarlas en el estudio previo correspondiente.  

 

REALIZAR UN DIAGNOSTICO PRECONTRACTUAL: 

 

Para poder elaborar los documentos previos, se hace un diagnóstico precontractual, que 

consiste en una visita al lugar donde se va a ejecutar el proyecto, en este caso a la PTAP 

del corregimiento Gabriel López, donde se obtuvo lo siguiente: 

 

 La extensión aproximada del lote de la PTAP es de 1782 m² y su perímetro es de 
173 ml. Como se puede observar (Figura 1), las áreas de filtración son entre un 
32% y 50% mayores a las requeridas, lo que significa que tiene una capacidad 
para tratar caudales mayores al caudal de diseño, lo que permite en un futuro 
tolerar el aumento de caudal con las estructuras existentes. Por lo tanto, esta 
mayor área permite una mayor maniobrabilidad en la operación, para lo cual se 
debe corregir el estado físico de la Planta. 
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Figura 1. Estado físico de la PTAP FIME. 

 Se presentan filtraciones en los filtros dinámicos en el punto de contacto del filtro 
con la canaleta de entrada, los materiales filtrantes no cumplen con las 
especificaciones y calidades óptimas para su desempeño con eficiencia. Esto es 
originado por que en el diseño y/o el proceso de construcción no se hizo el anclaje 
de los hierros y el manejo de los concretos en las distintas etapas de fundación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Filtros. 

Filtro Lento  

Arena 

Entrada PTAP 

Filtros Grueso 

Dinámico 
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 Existen las respectivas cajas de lavado, tuberías de interconexión entre las 
distintas unidades, al igual que las tuberías de desagüe. Pero, las válvulas de 
cortina, tanto de  entrada como salida para el lavado están en mal estado. 
 
 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Caja de tuberías de lavado, válvulas. 
 

 CONCEPTO ESTRUCTURAL: 
 
- En todas las caras exteriores e interiores que se encuentran a la vista, hay 

manchas que corresponden a alta carbonatación de todos los elementos, y a 
afectaciones por algas, hongos y corrosión de los aceros de refuerzo. 

- En los exteriores se presentan tuberías y accesorios con alto deterioro. Los 
herrajes y ángulos de protección están oxidados. 

- Varias cajas se han separado de la base o corrido de muros vecinos, con 
pequeños hundimientos y desplazamientos. 

- Es visible en varios muros de concreto, poca densidad, alta porosidad y 
filtraciones. 

- Varios concretos han perdido material cementoso y finos, se observan piedras 
y hormigoneos. 

- Hay flujos de agua sobre muros, con oxidación y alta carbonatación lateral. 
- Muros desprendidos, desportillados con bases rotas.  
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 El tanque de almacenamiento (Figura 4) se ubica en el mismo lote de la PTAP, 
sus dimensiones internas son Ancho: 6.0m, Longitud: 6.0m y Profundidad: 3.40m. 
Está construido en concreto reforzado y se encuentra en regulares condiciones 
por filtraciones, además que no cuenta con un Macromedidor para registrar el agua 
cruda que llega a la Planta de Tratamiento, desde la Bocatoma.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Tanque de almacenamiento. 

 

Se elabora un informe de la visita precontractual (Figura 5) resumiendo el estado actual 

del sistema, el alcance e impacto del proyecto. A partir de ello y todas las problemáticas 

encontradas, se formula la NECESIDAD que va a pretender satisfacer la Entidad (“las 

estructuras no cumplen con los requisitos en cuanto a materiales, protección, diseños, y 

durabilidad. Aunque es posible hacer intervenciones adecuadas, la solución más  viable 

es la optimización de la planta de tratamiento y el tanque de almacenamiento”), en busca 

de mejorar las condiciones, así como garantizar la calidad y continuidad en la prestación 

del servicio en el Corregimiento de Gabriel López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Figura 5. Perfil de consultoría, formato Excel. 
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Se hizo necesario identificar el contrato a celebrar, mediante especificaciones técnicas 

de las actividades de obra (descripción, unidad, cantidad, valor unitario, y valor total), 

para un subtotal de costos directos, a lo cual se adiciona el valor de AIU (Administración, 

Imprevistos, Utilidades), para obtener el valor oficial estimado del contrato. 

A continuación se presenta la hoja de cálculo en Excel (Figura 6) que se diseñó para el 

cálculo correspondiente al valor total de la obra civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Presupuesto acueducto Gabriel López. 
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PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 

 

Una vez elaborados los estudios previos, y con la firma y visto bueno del subgerente 

técnico de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. el ingeniero Roberth Hormiga Timaná, se 

procede en coordinación con el área jurídica de la empresa a publicar el documento a la 

plataforma del SECOP “Sistema Electrónico de Contratación Pública”, para que quede a 

disponibilidad de los proponentes, la veeduría, la ciudadanía y en general los interesados 

en participar en el proceso de contratación, y en consultar el estado del mismo. 

 

Se puede verificar la publicación del documento,  accediendo mediante el Portal Único 

de Contratación como se muestra a continuación:  

 

 En la página web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co , se 

ingresa al SECOP. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 7. Página web CCE. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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 En el buscador del SECOP, ingresamos los datos: Entidad Compradora, 
Modalidad de Contratación, y el Departamento donde se ejecutara el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Búsqueda del SECOP. 

 

 En los resultados de busqueda, se examina el proceso LP-02-2018 que es el 
correspondiente al proyecto: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON 
EMCASERVICIOS A REALIZAR LA OPTIMIZACION SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO AGUA Y SISTEMA DE POTABILIZACION DEL 
CORREGIMIENT GABRIEL LOPEZ, MUNICIPIO DE TOTORO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
Figura 9. Resultados de búsqueda SECOP. 
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 Se obtiene el detalle del respectivo proceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Detalle del proceso No. LP – 02 – 2018. 

 Entre los documentos del proceso están los estudios previos, los cuales se 

publicaron el 06 de febrero de 2018. Estos se pueden descargar, y están 

disponibles para las personas interesadas en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11. Publicación de estudios previos en el SECOP. 
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6.2.2. SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

 

Se realizó una labor de manera objetiva, limitada a las reglas establecidas en los 

pliegos de condiciones, y teniendo en cuenta que se está sujeto a inhabilidades e 

incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley. 

 

6.2.2.1. OFERTA MAS FAVORABLE 

 

En Popayán a los veinte (20) días del mes de febrero de 2018, en apoyo al Subgerente 

Técnico de la Empresa Cauca de Servicios Públicos S.A. E.S.P., y al Comité 

Evaluador el cual está conformado por servidores públicos, en este caso los 

Ingenieros James Correa y Manuel Gómez, designados por la Entidad para 

determinar la mejor oferta en el  Proceso de Contratación, se evaluó y verificó los 

requisitos de  cinco (5) propuestas de acuerdo al proceso de selección CONCURSO 

DE MERITOS ABIERTO N° 02 DE 2018, cuyo objeto a contratar es: EL 

CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS A REALIZAR  LA 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA: “CONSTRUCCION DEL 

COLECTOR MARGEN DERECHA DEL RIO EJIDO – TRAMO 1 COMPRENDIDO DE 

LA CARRERA 3 HASTA LA CARRERA 20”. 

 

 Detalle del Proceso CM - 02 - 2018: El cual puede ser verificado en el SECOP: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Detalle del proceso No. CM – 02 -2018. 
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 Proponentes al CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 02 DE 2018: 

 

- CONSORCIO CIUDAD BLANCA. 

- MULTIPROYEC GROUP S.A.S. 

- CONSORCIO COLECTOR 2018. 

- GERARDO ALFREDO PAZOS ZUÑIGA. 

- CONSORCIO ORION 101. 

 

 Identificación de la propuesta: 

 

Las propuestas se conforman por dos (2) sobres: 

 

SOBRE NÚMERO 1: Con los documentos que acrediten el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes: capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y 

organización de los proponentes. 

 

SOBRE NÚMERO 2: Contiene la oferta económica. 

 

 Apertura SOBRE NÚMERO 1: 

 

Se hizo en audiencia pública de cierre el día 19 del mes de febrero de 2018, 

levantando un acta suscrita por los asistentes, en la cual relaciona el nombre de 

los proponentes, el número de folios de la propuesta, las solicitudes de retiro de 

propuestas, número de garantía de seriedad y observaciones. 
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  Figura 13. Acta de cierre y apertura de propuestas (SOBRE N° 1). 

 

 Fecha y lugar de la verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes y 

evaluación de factores de selección, establecidos en el pliego definitivo de 

condiciones: 20 al 22 de febrero – Comité evaluador. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Cronograma general. 
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VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 

 Calidad de los participantes: 

 

- Las personas naturales deben ostentar el título de INGENIERO CIVIL O 

SANITARIO, con la correspondiente certificación del COPNIA. 

- Las personas jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal. 

 

 Revisión de los documentos de las propuestas: 

 

- Tabla de contenido. 

- Carta de presentación de la propuesta. 

- Certificado de existencia y representación legal cuando el proponente es 

persona jurídica. 

- RUP, el cual debe encontrarse en firme a la fecha de cierre del proceso. 

- Declaración de no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. 

- Pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal. 

- Garantía de seriedad de la propuesta, otorgada por una compañía de seguros 

legalmente constituida en Colombia. 

 

 Rechazo de la propuesta: 

 

- Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad 

o incompatibilidad para contratar previstas en la constitución y la ley. 

- Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de 

cualquier condición. 

- Si el proponente se presenta después de la fecha y hora fijadas para el cierre 

de la convocatoria. 

- Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente. 

- Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana. 

- Cuando se verifique la falta de veracidad en los documentos aportados. 

- No entregue la garantía de seriedad junto con la propuesta. 

 

En este proceso ninguna propuesta fue rechazada. Se procede a evaluar la 

experiencia general y específica. 
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 Experiencia General: 

 

Para cada proponente se revisa en el RUP, que acredite  experiencia general en 

la ejecución de contratos clasificados en la actividad 81101200 – Ingeniería civil 

y arquitectura del Clasificador de Bienes y Servicios, cuyos valores ejecutados 

(sumatoria total, expresados en salarios mínimos de la fecha de terminación de 

los contratos respectivos) sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente 

contratación que equivale a 183.32 salarios mínimos vigentes del año 2018. 

 

Para los consorcios se suman los SMLMV de cada integrante, teniendo en cuenta 

el porcentaje de participación de cada uno. 

 

 Experiencia Específica: 

 

Se tiene en cuenta la experiencia especifica en la ejecución de contratos (máximo 

3) cuyo objeto incluya la interventoría a obras de sistemas de alcantarillados, y los 

valores ejecutados (sumatoria total, expresados en SMLV a la fecha de 

terminación del contrato  o contratos respectivos) excedan el presupuesto oficial 

de la presente contratación equivalente a 183.32 salarios mínimos vigentes del 

año 2018. 

 

Para efectos de lo cual deben aportar las respectivas actas de recibo final y/o 

liquidación de cada contrato, en las que se verifica: 

 

- Nombre del contratante. 

- Nombre del contratista. 

- Si el contrato se ejecutó en consorcio o unión temporal, deben indicar el 

nombre de sus integrantes. Cuando las actas no indiquen los participantes 

debe adjuntarse el documento de constitución del consorcio o unión temporal. 

- Objeto del contrato. 

- Valor total ejecutado. 

- Fecha de terminación. 

 

 Cumplimiento por experiencia: 

 

Si el proponente cumple los siguientes criterios: 
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 Observaciones: 

 

Se hacen cuando: 

 

- El proponente presenta certificaciones en lugar de las actas de recibo final y/o 

liquidación. 

- En el acta del contrato no se indica el respectivo valor total ejecutado. 

- El acta de recibo final  y/o de liquidación del contrato no es legible.  

 

En estos casos, se solicita al proponente los documentos de la propuesta que no 

otorguen puntaje y sean susceptibles de subsanación. 

 

 Proponentes habilitados por requisitos habilitantes y factores de selección: 

 

- CONSORCIO CIUDAD BLANCA. 

- CONSORCIO ORION 101. 

 

Se presenta el formato Excel en el que se registra la Evaluación verificación 

cumplimiento de requisitos habilitantes del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

N° 02 DE 2018. 

 

 

Experiencia 
general ≥

183,32 
SMLMV.

Valor 
ejecutado 

experiencia 
especifica ≥

183,32 
SMLMV.

Se admite por 
EXPERIENCIA.
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Figura 15. Evaluación verificación cumplimiento de requisitos habilitantes: experiencia del proponente.
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EVALUACIÓN TÉCNICA Y DETERMINACIÓN DEL ORDÉN DE ELEGIBILIDAD 

 

 Criterios de evaluación: 

 

DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

MINIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

Experiencia específica del proponente 300 500 

Experiencia y formación académica de los integrantes del Equipo de 

trabajo (DIRECTOR E INGENIERO RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA) 

200 400 

Apoyo a la Industria Nacional 50 100 

PUNTAJE MINIMO REQUERIDO 550 

PUNTAJE MAXIMO 1000 

Tabla 5. Puntuación por los criterios de evaluación. 
 

 Factor de experiencia específica acreditada: 

 

Se encuentra así: 

 

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

 Puntaje por experiencia específica (500 puntos): 

 

Se asignan los 500 puntos, según el factor de experiencia específica: 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA PUNTAJE ASIGNADO 

>1 vez el presupuesto oficial 100 puntos 

≥ 1,5 veces el presupuesto oficial 300 puntos 

≥ 2 veces el presupuesto oficial 500 puntos 

Tabla 6. Puntuación por experiencia específica. 
 

 Equipo de trabajo (400 puntos): 

 

 

PROFESIONAL DEDICACIÓN 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA MÍNIMA 
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DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

50% durante 

todo el tiempo 

de ejecución 

del contrato. 

Ingeniero Civil o 

Sanitario, con diez 

(10) años de 

experiencia 

profesional contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matricula profesional. 

Experiencia como director 

de obra o contratista 

directo de dos (2) 

contratos, cuyo objeto 

incluya la interventoría a 

obras de sistemas de 

acueductos y/o 

alcantarillados; cuyos 

valores individuales en 

salarios mínimos vigentes 

a la fecha de terminación 

(de los contratos de 

interventoría) superen el 

50% del presupuesto 

oficial expresado en 

salarios mínimos vigentes 

del año 2018. 

INGENIERO 

RESIDENTE DE 

OBRA 

100% durante 

todo el tiempo 

de ejecución 

del contrato. 

Ingeniero Civil o 

Sanitario, con cinco 

(5) años de 

experiencia 

profesional contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matricula profesional. 

Experiencia como 

residente o contratista 

directo de dos (2) 

contratos, cuyo objeto 

incluya la interventoría a 

obras de sistemas de 

acueductos y/o 

alcantarillados. 

INGENIERO CON 

POSGRADO EN 

HIDRAULICA O 

SANITARIA O 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

30% durante 

todo el tiempo 

de ejecución 

del contrato 

Ingeniero Civil o 

Sanitario, con 

posgrado en 

hidráulica o sanitaria o 

recursos hídricos, con 

cinco (5) años de 

experiencia 

profesional contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matricula profesional. 

Experiencia como 

consultor o asesor o 

contratista directo de dos 

(2) contratos, cuyo objeto 

incluya la interventoría a 

obras de sistemas de 

acueductos y/o 

alcantarillados. 

 
Tabla 7. Aspectos valorados en el Equipo de trabajo. 
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 Apoyo a la industria Nacional (100 puntos): 

 

Las propuestas deben garantizar el apoyo a la Industria Nacional aportando la 

documentación respectiva de acuerdo con el pliego de condiciones para: 

 

- Servicios Nacionales (50 puntos) 

 

Acorde con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el proponente debe 

expresar la utilización de servicios nacionales, precisando el porcentaje de 

personal nacional a utilizar. El proponente que no realice manifestación alguna 

obtendrá 0 puntos por este criterio. La puntuación se asigna de la siguiente 

manera: 

 

PORCENTAJE PERSONAL NACIONAL A UTILIZAR PUNTAJE ASIGNADO 

100% 50 puntos 

50% 25 puntos 

0% 0 puntos 

Tabla 8. Puntuación por Servicios Nacionales. 

 

- Bienes Nacionales (50 puntos): 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el 

proponente debe señalar que el 100% de los materiales e insumos serán bienes 

de origen nacional. Cuando no se realiza manifestación alguna obtendrá 0 puntos 

por este criterio. 

 

 Se asigna el puntaje total, y con ello se obtiene: 
 

- CONSORCIO CIUDAD BLANCA: Rechazado 

- MULTIPROYEC GROUP S.A.S: Rechazado 

- CONSORCIO COLECTOR 2018: Rechazado 

- GERARDO ALFREDO PAZOS ZUÑIGA: Rechazado 

- CONSORCIO ORION 101: Rechazado 

 

 Observaciones: 
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Se hacen cuando: 

- El proponente presenta certificaciones  de los contratos sin indicar el valor 

ejecutado. 

- Hay inconsistencia en las fechas de inicio y terminación del contrato. 

- La declaración inequívoca sobre los servicios o bienes nacionales a utilizar no 

indica el porcentaje. 

 

En estos casos como los documentos otorgan puntaje, NO son susceptibles de 

subsanación. 

 

 Proponentes habilitados por evaluación técnica: 

 

Los proponentes habilitados CONSORCIO ORION 101 Y CONSORCIO CIUDAD 

BLANCA, resultaron RECHAZADOS por no cumplir con el puntaje mínimo. 

 

Se anexa el documento Excel, en el que se presenta la Evaluación técnica y 

determinación del orden de elegibilidad del CONCURSO DE MERITOS N° 02. 
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Figura 16. Evaluación técnica y determinación del orden de elegibilidad. 

 

 Orden de elegibilidad: 

 

En audiencia, el día 2 de marzo de 2018 se pone en conocimiento  a los asistentes 

del  listado de proponentes habilitados. 

 

El ingeniero Luis Alejandro Murcia, representante legal del CONSORCIO ORION 

101, solicita al comité evaluador valide las certificaciones que acreditan la 

experiencia específica mínima del director e ingeniero residente, debido a que 

estas especifican claramente el valor de los contratos. 

 

En respuesta a la observación, las certificaciones si se tienen en cuenta para la 

asignación de puntaje. Por tal razón, el CONSROCIO ORION 101 queda habilitado 

y el orden de elegibilidad es: 

 

PROPONENTE PUNTAJE ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

CONSORCIO ORION 101 1000 1 

Tabla 9. Orden de elegibilidad. 
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 Apertura SOBRE NÚMERO 2: 

 

Los sobres número 2 están bajo custodia de la Entidad. Tan solo se hace apertura 

de la propuesta económica en la audiencia para tal fin, al participante que ocupo 

el primer lugar en el orden de elegibilidad siempre y cuando haya sido habilitado. 

 

El comité verifica: 

 

- El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos 

para la completa y adecuada ejecución de la consultoría objeto del presente 

concurso de méritos. 

- La oferta económica no debe exceder el presupuesto oficial: 

 

OFERTA ECONOMICA  

CONSORICIO ORION 101 

PRESUPUESTO OFICIAL 

$ 143.209.360 M/LC. $ 143.220.154 M/LC 

Tabla 10. Oferta económica y presupuesto oficial. 

 

6.2.2.2. PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

El documento correspondiente a la EVALUACIÓN TÉCNICA, se publica en la 

plataforma del SECOP, para que quede a disposición de los proponentes, la veeduría, 

y demás interesados en el proceso de contratación del Concurso de Méritos Abierto 

N° 02 de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Registro Evaluación técnica en el SECOP. 
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6.2.2.3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

La propuesta elegida es consistente con las exigencias de EMCASERVICIOS 

S.A.S. Por lo tanto, se expide la Resolución No. 22 del 2 de marzo de 2018 por 

medio de la cual se adjudica el Concurso de Méritos N° 02, y se otorga la 

responsabilidad de su objeto contractual al CONSORCIO ORION 101. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 18. Resolución No. 22 del 2 de marzo de 2018. 
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6.2.3. AJUSTES DE MODELACIÓN Y CHEQUEOS 

 

6.2.3.1. LISTA DE CHEQUEOS 

 

Se elabora listas de chequeos para complementar la planeación, organización y 

ejecución de los proyectos, con la función de CONTROL, facilitando la apropiación de 

los aspectos que requieren intervención, la verificación del cumplimiento de cada 

actividad, y la evaluación detallada del desarrollo del proyecto. 

 

En apoyo a la Ingeniera Laura Marcela Perea Vega de la Subgerencia técnica, y 

atendiendo la solicitud presentada el día 14 de Febrero de 2018 a EMCASERVICIOS, 

de continuación, ampliación y ejecución del alcantarillado de Méndez del Resguardo 

indígena de Pitayó (Silvia, Cauca), presentada por la junta de acción comunal de la 

vereda, se elabora la lista de chequeos respectiva, la cual incluye la verificación 

técnica según la Norma RAS 2000 y la Resolución 2320 de 2009 de los planos, 

memorias, especificaciones técnicas,  cálculos del proyecto, entre otras. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Petición presentada por la junta de acción comunal de Mendéz – Pitayó. 
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Para elaborar la lista de chequeos del proyecto del Alcantarillado de la Vereda Méndez, 

Pitayó: 

 

 Se establece un formato con: Nombre de la Empresa, proyecto a evaluar, 

evaluador, Departamento y Municipio donde se ejecutará el proyecto. 

 

 Se define los documentos requeridos de las etapas a controlar, como resultado de 

la planeación del proyecto. 

 

 Se hace el listado de documentos como ítems sencillos, y claros, para que de igual 

manera las respectivas respuestas y observaciones sean precisas.  

 
De acuerdo a los pasos mencionados, se consolida la siguiente lista de chequeos:  

 
 

Respuesta Observación

NO

La carta de presentación del proyecto es remitida por los 

comuneros de la vereda de Méndez, del resguardo Indígena de 

Pitayo, y está firmada por el presidente y el secretario de la Junta 

de Acción Comunal, los Señores HERMES TOCONAS MULCUE 

y OLMEDO PITO CALAMBAS, con fecha del 13 de Febrero de 

2018.                                                                                                     

Se anexa el proyecto en medio magnético, no precisa el valor del 

proyecto, monto solicitado y fuentes de financiación.

---

NO

No anexa documento que certifique que el proyecto se encuentra 

incluido en el Plan de Desarrollo del Municipio de Silvia.

NO
No presenta certificación que el proyecto se encuentra incluido en 

El Plan de Ordenamiento Territorial.

---

NO
No anexa documento en el cual se certifique que el proyecto se 

encuentra inscrito en el Banco de proyectos.

NO

No se presenta formato resumén del proyecto donde se 

especifique la cuantificación de la población, el número de 

suscriptores del proyecto, entre otros aspectos.

Certificados de disponibilidad presupuestal de 

contrapartidas asignadas por la entidad territorial y otras 

entidades financiadoras.

                                        LISTA DE CHEQUEO R.672/2015

PROCESO: Evaluación

DEPENDENCIA: Programa Agua Para la Prosperidad - 

Plan Departamental de Agua del Cauca/EMCASERVICIOS 

SA ESP-Gestor 

EVALUADOR: Daniela Mora Delgado

Nombre: CONTINUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EJECUCIÓN ALCANTARILLADO VEREDA MÉNDEZ, PITAYÓ

Departamento: CAUCA Municipio: SILVIA

Valor Solicitado:  $ Valor Contrapartida:     $ 

Valor del Proyecto:    $ Código:

Documentos Requeridos

Carta de presentación y solicitud de asignación de recursos 

para la financiación del proyecto, firmada por el 

representante legal del Ente territorial, precisando valor del 

proyecto, monto solicitado, fuentes de financiación  y 

documentación anexa.  

Certificado de inclusión del Proyecto en el Plan de 

Desarrollo (detallar número y fecha del documento legal 

mediante el cual se aprobó).

Certificación de la inscripción del proyecto en el Banco de 

Proyecto de Inversión del Municipio o departamento. 

Certificado de inclusión del Proyecto en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT).

En los casos de proyectos que contengan Rellenos 

Sanitarios o Plantas de Tratamiento de Agua Residual, 

certificado que el uso del suelo donde se desarrollará el 

proyecto esta acorde con el POT. 

Formato resumén del proyecto debidamente diligenciado y 

firmado.
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NO

No ha sido posible hacer lectura del archivo correspondiente a 

las fichas MGA presentadas en medio mágnetico.

SI

En cuanto a estudios se presenta una descripción de la zona del 

proyecto en cuanto a las condiciones de geografía, ecología, 

economía, población, servicios publicos, vías de acceso, 

transporte, localización del proyecto, geología regional y local, 

estratigrafía, y un levantamiento topográfico realizado por el 

Ingeniero Vladimir Mora.

NO

Se presenta en digital: Memoria de diseño que incluye el nivel de 

complejidad del sistema, los procedimientos por medio de los 

cuales se realizaron los diseños, suposiciones, metodologías, 

cumplimiento de los requisitos mínimos; Tabla de cálculos de 

diseño hidráulico, que presenta errores, ya que según el plano de 

planta en el tramo 7-8  hay 3 domiciliarias, y no 0 como se 

expresa en la tabla, además se tiene que las cotas rasantes 18 y 

42 no coinciden con las del plano de planta. No hay firma ni 

memorial de responsabilidad del profesional a cargo del diseño. 

---

SI

Contempla el documento de diseño hidráulico que se realiza 

teniendo en cuenta el Título D de la norma RAS - 2000, Sistemas 

de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y 

pluviales, y la Resolución 2320 de 2009, los datos de población 

obtenidos en el sitio y el desarrollo del municipio en los últimos 

años. No incluye estudios ni diseños sanitarios, estructurales, 

geotécnicos, mecánicos, eléctricos, ambientales y demás 

actividades de los sistemas de agua potable y saneamiento 

básico.

NO

Se adjuntan los planos en digital realizados por el Ing. Hector 

Dario Rodriguez Velasco con fecha del mes de Septiembre de 

2014: Planta general del Alcantarillado sanitario, donde se 

identifica el sistema existente y el sistema por construir, 

coordenadas, detalles en cada tramo de longitud, diámetro de 

tubería y pendiente, abscisas, cotas y domiciliarias con su 

respectivo beneficiario y longitud, se verifica que en algunos 

tramos (32-33, 33-34, 37-38, 38-39) la longitud no corresponde a 

la acotada en autocad y existe errores en la referenciación de 

coordenadas de Oeste a Este. El Plano de Perfiles Alcantarillado 

sanitario, presenta un error en la longitud del tramo 12-13, ya que 

no coincide con la expresada en el plano de planta.

NO

Se presenta el consolidado del presupuesto realizado por el Ing. 

Hector Dario Rodriguez Velasco, con fecha del mes de 

Septiembre de 2014, con la descripción, unidad, cantidad, valor 

unitario y valor total de cada ítem, también se expresan los costos 

directos y el valor total del proyecto. El presupuesto está 

soportado por APU, cálculo de cantidades, cronograma y flujo de 

fondos. Se debe actualizar al año 2018.

NO

Se anexa Análisis de precios unitarios que incluye materiales e 

insumos, mano de obra y equipos de cada Ítem. El APU se debe 

actualizar al año 2018.

---

SI

Se anexa documento con especificaciones técnicas de cada 

ítem, y comprende: descripción, procedimiento, tolerancias, 

ensayos, materiales, equipo, mano de obra, referencias, medida, 

forma de pago, e inconformidad.

---

Análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los 

ítems o conceptos de obra incluidos en el presupuesto 

general de las obras, de acuerdo con los modelos del 

MAVDT.

Lista de equipos, materiales y elementos a adquirir para el 

proyecto y valor unitario de cada uno.

Lista y descripción detallada de las especificaciones 

técnicas de construcción de todos y cada uno de los ítems o 

conceptos de obra civil incluidos en el presupuesto general 

del proyecto.

Lista y descripción detallada de las especificaciones 

técnicas para la adquisición de los equipos, materiales y 

elementos requeridos para el proyecto.

Metodología General Ajustada del Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión Nacional en medio magnético, total y 

debidamente diligenciada. 

Estudios y Diseños de los componentes del proyecto que 

cumplan con el Reglamento Técnico del Sector - RAS en 

medio físico y magnético.

Memorias de cálculo de todos y cada uno de los procesos o 

unidades hidráulicas componentes del proyecto indicando 

criterios y parámetros de diseño.  Estas memorias deben 

estar debidamente suscritas por el ingeniero que diseño el 

proyecto.

Nombre y matrícula profesional del Ingeniero o nombre de 

firma consultora y número y fecha del respectivo contrato de 

consultoría, que ejercen la interventoría al diseño del 

proyecto y su respectiva aprobación.

Diseños Hidráulicos, estructurales, de suelos, eléctricos, 

mecánicos, arquitectónicos y otros, de acuerdo con a la 

naturaleza del proyecto y con el tipo de intervención. 

Planos construcción de las obras civiles y planos de 

detalles, impresos en escala adecuada y firmados por el 

proyectista y por el interventor.

Presupuesto general de las obras, ordenado por 

componentes con sus respectivos capítulos, detallando y 

enumerando todos los ítems o conceptos de obra, unidades 

de medida y cantidades. En lo posible, se deberán separar 

los suministros de bienes y servicios respecto a las obras 

civiles.
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Tabla 11. Lista de chequeos Alcantarillado Vereda Méndez – Pitayó. 

 

 

 

 

NO

No se presenta documento que acredite la propiedad del terreno 

sobre el cual se ejecutará el proyecto, ni certificado de posesión 

y/o permiso de servidumbres por donde van a construirse los 

colectores sanitarios autenticadas, cuando las servidumbres son 

propiedad privada deben presentarse autenticadas tanto  por el 

dueño del predio como por el alcalde municipal, cuando es por 

vía publica se debe presentar el certificado diligenciado por 

planeación municipal donde se indique que las viás son públicas 

y pertenecen al municipio.

NO

No se presenta los resultados del análisis de alternativas.

NO

No presenta documento que evidencie los permisos ambientales 

según corresponda por la Corporación Autónoma Regional del 

Cauca. No aplica licencia ambiental para este proyecto, según el 

Decreto 1220 de 2005 se otorgarán o negarán la licencia 

ambiental para la construcción y operación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones iguales 

o superiores a 200.000.

NO

No presenta copia de acto administrativo que otorgue concesión 

de aguas, expedido por la Autoridad Ambiental Competente.

NO

No presenta permiso de vertimientos expedido por la Autoridad 

Ambiental Competente.

NO

No presenta documento del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos  dirigido a la Corporación Autonoma Regional del 

Cauca - CRC.

---

---

NO

El proyecto no presenta Plan de Aseguramiento. 

Para el caso de proyectos de alcantarillado o sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, debe incluir el permiso de 

vertimientos expedido por la AAC.

Copia del acto administrativo expedido por la Autoridad 

Ambiental Competente aprobando el PSMV, anexando 

copia de dicho Plan donde se compruebe que el proyecto 

presentado hace parte de dicho Plan y esta debidamente 

sustentado.

Copia del acto administrativo por el cual se adopta el 

PGIRS por parte del municipio.

Copia del acto administrativo por el cual se otorga la 

concesión de aguas expedido por la respectiva AAC o 

copia de que esta en tramite.

Certificación de propiedad de los terrenos o de autorización 

de servidumbres (Certificado de libertad y tradición del 

terreno a nombre del municipio o de la ESP. En caso de 

servidumbre se requiere que este incluida en las 

anotaciones del certificado de libertad y tradición). 

Si el proyecto incluye la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable para una población menor a 30.000 habitantes, 

incluir los resultados del análisis de la alternativa 

seleccionada utilizando el software SELTEC, en medio 

magnético y físico.

Licencia ambiental (en los casos que aplique de acuerdo a 

lo dispuesto en el Decreto 1220 de 2005), aval ambiental 

del proyecto, concesión de aguas o permiso de 

vertimientos expedida por la autoridad ambiental 

competente.

Evaluador: 

____________________________________

Nombre: Daniela Mora Delgado

Ingeniero de Apoyo EMCASERVICIOS SA ESP

VoBo:

___________________________________

Nombre: Roberth Hormiga Timana

Subgerente Técnico EMCASERVICIOS SA ESP

Formato diligenciado con la información de la entidad 

encargada de la administración, operación y mantenimiento 

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo.

Copia del PGIRS donde se compruebe que el proyecto 

presentado hace parte de la alternativa seleccionada y se 

encuentra debidamente sustentado de acuerdo con la 

Resolución 1045 de 2003 numerales 10.2, 10.3, 11, 11.1, 

11.2 y 11.3
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DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR OBSERVACIÓN

Nivel de complejidad Bajo RAS 2000 tabla A.3.1

Período de diseño Años 25 Resolución 2320 de 2009 Articulo 2

Población actual Habitantes 315 Datos tomados en el sitio

Población futura cabecera Habitantes 348 Proyección geométrica

Domiciliarias residenciales Und 63 Datos tomados en el sitio

Domiciliares institucionales Und 3 Datos tomados en el sitio

Habitantes por domiciliaria actual Und 0 Datos tomados en el sitio

Dotación Hab/domiciliaria 5

Dotación neta máxima L/hab.día 90 Resolución 2023 de 2009 articulo 1

Contribución industrial L/s.ha 0.4 RAS 2000 tabla D.3.2

Contribución comercial L/s.ha 0.5 RAS 2000 D.3.3.3.3

Contribución institucional L/s.ha 0.5 RAS 2000 D.3.3.3.4

Contribución por infiltración L/s.ha 0.2 RAS 2000 tabla D.3.3

Contribución por conexión errada L/hab.día 5 RAS 2000 D.3.3.3.5

Tipo de tuberia PVC RAS 2000 tabla D.2.2

Coeficiente de manning 0.01

Diámetro mínimo mm 200 RAS 2000  D.3.3.7

Velocidad máxima m/s 5 RAS 2000 D.3.3.9.2

Velocidad mínima m/s 0.45 RAS 2000 D.3.3.9.1

Profundidad mínima a cota clave m 1.2 RAS 2000 D.3.3.11.1

A continuación, se presenta las verificaciones que se hicieron para dar las 
respuestas y observaciones en la lista de chequeos: 
 

 De acuerdo con la Norma RAS, Titulo D, Numeral 2 - Aspectos comunes en 
sistemas de alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias, para la recolección 
y evacuación  de aguas residuales y/o lluvias es necesario llevar a cabo estudios 
previos, que permitan caracterizar el área del proyecto desde el punto de vista 
físico y socioeconómico, tales como: 
 

- Estudios hidrológicos. 

- Condiciones geológicas. 
- Estudios de suelos. 
- Estudios topográficos. 
- Uso del suelo y límites territoriales de la zona del proyecto. 
- Análisis de sitios de vertimiento. 
- Descripción de los sistemas e infraestructura existentes. 

 
Al no contar el proyecto con esta información, NO CUMPLE este requisito como 

se indica en la lista de chequeo. 

 Se rectifican los parámetros empleados para el diseño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Parámetros de diseño.
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TRAMO LLEGA ACUM. TRAMO LLEGA ACUM. FINAL INICIAL AREA TRAMO LLEGA ACUM. AREA TRAMO LLEGA ACUM. AREA TRAMO LLEGA ACUM.

und hab hab hab hab hab hab l/s l/s ha l/s l/s l/s ha l/s l/s l/s ha l/s l/s l/s

1 1 2 7 35 0 35 38.67 0 38.67 0.032 0.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2A 4 20 35 55 22.10 38.67 60.76 0.051 0.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2A 3 0 0 55 55 0.00 60.76 60.76 0.051 0.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3 4 3 15 55 70 16.57 60.76 77.34 0.064 0.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 5 5 25 70 95 27.62 77.34 104.96 0.087 0.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 5 6 1 5 95 100 5.52 104.96 110.48 0.092 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6 7 0 0 100 100 0.00 110.48 110.48 0.092 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 7 8 0 0 100 100 0.00 110.48 110.48 0.092 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.5

9 8 9 0 0 100 100 0.00 110.48 110.48 0.092 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

10 9 10 4 20 100 120 22.10 110.48 132.58 0.110 0.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

11 10 11 0 0 120 120 0.00 132.58 132.58 0.110 0.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

12 11 11A 0 0 120 120 0.00 132.58 132.58 0.110 0.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

13 11A 12 0 0 120 120 0.00 132.58 132.58 0.110 0.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

14 24 18 2 10 0 10 11.05 0 11.05 0.009 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 18 19 1 5 10 15 5.52 11.05 16.57 0.014 0.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 19 20 3 15 15 30 16.57 16.57 33.14 0.028 0.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 20 21 3 15 30 45 16.57 33.14 49.72 0.041 0.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 21 22 8 40 45 85 44.19 49.72 93.91 0.078 0.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 22 23 2 10 85 95 11.05 93.91 104.96 0.087 0.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 23 12 0 0 95 95 0.00 104.96 104.96 0.087 0.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 12 13 0 0 215 215 0.00 237.53 237.53 0.198 0.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

22 13 14 0 0 215 215 0.00 237.53 237.53 0.198 0.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

23 14 15 0 0 215 215 0.00 237.53 237.53 0.198 0.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

24 15 16 0 0 215 215 0.00 237.53 237.53 0.198 0.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

25 16 17 0 0 215 215 0.00 237.53 237.53 0.198 0.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

26 24 25 1 5 0 5 5.52 0 5.52 0.005 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 25 26 0 0 5 5 0.00 5.52 5.52 0.005 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 26 27 2 10 5 15 11.05 5.52 16.57 0.014 0.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 27 28 3 15 15 30 16.57 16.57 33.14 0.028 0.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 28 29 1 5 30 35 5.52 33.14 38.67 0.032 0.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 29 30 2 10 35 45 11.05 38.67 49.72 0.041 0.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 30 31 0 0 45 45 0.00 49.72 49.72 0.041 0.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 31 32 1 5 45 50 5.52 49.72 55.24 0.046 0.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 32 33 0 0 50 50 0.00 55.24 55.24 0.046 0.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 33 34 0 0 50 50 0.00 55.24 55.24 0.046 0.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 34 35 2 10 50 60 11.05 55.24 66.29 0.055 0.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 35 36 1 5 60 65 5.52 66.29 71.81 0.060 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 36 37 0 0 65 65 0.00 71.81 71.81 0.060 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 37 38 0 0 65 65 0.00 71.81 71.81 0.060 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 38 39 6 30 65 95 33.14 71.81 104.96 0.087 0.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 39 40 1 5 95 100 5.52 104.96 110.48 0.092 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 40 41 0 0 100 100 0.00 110.48 110.48 0.092 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 41 42 0 0 100 100 0.00 110.48 110.48 0.092 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRAMO DE  A

POBLACION ACTUAL POBLACION FUTURA Q domestico Q industrial Q comercial Q institucional
DOMIC

 Las memorias de cálculo, se verifican de acuerdo a la Norma RAS – 2000, de tal manera que el nivel de complejidad del 
proyecto, las metodologías y suposiciones cumplan con dicha norma. Además se elabora una tabla de Excel, para chequear 
los cálculos del diseño hidráulico y en la cual se corrigieron el número de domiciliarias del tramo 7-8, y las cotas rasantes 18 
y 42, de acuerdo al plano de planta. 
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QMD F final F inicial QMH AREA TRAMO LLEGA ACUM FINAL INICIAL CALCULADO NOMINAL NOMINAL INTERNO

l/s salida llegada l/s ha l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s % m mm pulg mm mm l/s m/s kg/m² Cumple?>=0.15Kg/m2

0.03 4.34 4.34 0.14 0.13 0.03 0.00 0.03 0.002 0.002 1.50 1.50 4.39 129.84 43.18 8 200 182 69.55 2.67 2.00 OK

0.05 4.30 4.37 0.22 0.10 0.02 0.03 0.05 0.004 0.001 1.50 1.50 10.39 104.16 36.74 8 200 182 106.99 4.11 4.73 OK

0.05 4.30 4.50 0.22 0.07 0.01 0.05 0.06 0.004 0.000 1.50 1.50 3.12 66.28 46.03 8 200 182 58.66 2.25 1.42 OK

0.06 4.27 4.39 0.28 0.07 0.01 0.06 0.07 0.004 0.001 1.50 1.50 0.92 67.39 57.90 8 200 182 31.84 1.22 0.42 OK

0.09 4.24 4.36 0.37 0.04 0.01 0.07 0.08 0.006 0.002 1.50 1.50 3.83 38.40 44.32 8 200 182 64.95 2.50 1.74 OK

0.09 4.23 4.44 0.39 0.02 0.00 0.08 0.08 0.006 0.000 1.50 1.50 6.88 22.54 39.70 8 200 182 87.05 3.35 3.13 OK

0.09 4.23 4.50 0.39 0.03 0.01 0.08 0.09 0.006 0.000 1.50 1.50 6.50 25.70 40.10 8 200 182 84.62 3.25 2.96 OK

0.59 4.23 4.50 2.51 0.01 0.00 0.09 0.09 0.006 0.000 2.60 1.50 4.84 9.92 52.17 8 200 182 73.02 2.81 2.20 OK

0.59 4.23 4.50 2.51 0.02 0.00 0.09 0.09 0.006 0.000 2.60 1.50 3.13 16.59 56.52 8 200 182 58.77 2.26 1.43 OK

0.61 4.21 4.37 2.57 0.09 0.02 0.09 0.11 0.008 0.001 2.69 1.50 4.35 85.10 53.84 8 200 182 69.22 2.66 1.98 OK

0.61 4.21 4.50 2.57 0.04 0.01 0.11 0.12 0.008 0.000 2.70 1.50 3.14 41.37 57.26 8 200 182 58.84 2.26 1.43 OK

0.61 4.21 4.50 2.57 0.01 0.00 0.12 0.12 0.008 0.000 2.70 1.50 25.26 12.71 38.75 8 200 182 166.82 6.41 11.49 OK

0.61 4.21 4.50 2.57 0.02 0.00 0.12 0.12 0.008 0.000 2.70 1.50 22.97 15.85 39.45 8 200 182 159.08 6.11 10.45 OK

0.01 4.41 4.41 0.04 0.08 0.02 0.00 0.02 0.001 0.001 1.50 1.50 1.38 79.04 53.66 8 200 182 38.98 1.50 0.63 OK

0.01 4.39 4.44 0.06 0.05 0.01 0.02 0.03 0.001 0.000 1.50 1.50 1.06 47.11 56.26 8 200 182 34.20 1.31 0.48 OK

0.03 4.35 4.39 0.12 0.08 0.02 0.03 0.05 0.002 0.001 1.50 1.50 5.43 75.32 41.50 8 200 182 77.35 2.97 2.47 OK

0.04 4.32 4.39 0.18 0.14 0.03 0.05 0.08 0.003 0.001 1.50 1.50 6.82 138.53 39.75 8 200 182 86.70 3.33 3.10 OK

0.08 4.25 4.33 0.33 0.10 0.02 0.08 0.10 0.005 0.003 1.50 1.50 1.67 103.99 51.73 8 200 182 42.94 1.65 0.76 OK

0.09 4.24 4.41 0.37 0.05 0.01 0.10 0.11 0.006 0.001 1.50 1.50 5.74 46.31 41.07 8 200 182 79.56 3.06 2.61 OK

0.09 4.24 4.50 0.37 0.10 0.02 0.11 0.13 0.006 0.000 1.50 1.50 18.63 103.70 32.93 8 200 182 143.28 5.51 8.48 OK

0.70 4.12 4.50 2.88 0.02 0.00 0.00 0.00 0.014 0.000 2.89 1.50 6.46 15.49 51.38 8 200 182 84.34 3.24 2.94 OK

0.70 4.12 4.50 2.88 0.02 0.00 0.00 0.00 0.014 0.000 2.89 1.50 5.98 16.71 52.17 8 200 182 81.21 3.12 2.72 OK

0.70 4.12 4.50 2.88 0.03 0.01 0.00 0.01 0.014 0.000 2.90 1.50 10.81 33.11 46.71 8 200 182 109.15 4.20 4.92 OK

0.70 4.12 4.50 2.88 0.04 0.01 0.01 0.02 0.014 0.000 2.91 1.50 24.77 38.35 40.04 8 200 182 165.22 6.35 11.27 OK

0.70 4.12 4.50 2.88 0.03 0.01 0.02 0.03 0.014 0.000 2.92 1.50 56.62 31.44 34.34 8 200 182 249.77 9.60 25.76 OK

0.005 4.44 4.44 0.02 0.05 0.01 0.00 0.01 0.000 0.000 1.50 1.50 16.11 52.25 33.84 8 200 182 133.26 5.12 7.33 OK

0.005 4.44 4.50 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.000 0.000 1.50 1.50 24.26 13.19 31.34 8 200 182 163.51 6.28 11.04 OK

0.01 4.39 4.41 0.06 0.03 0.01 0.01 0.02 0.001 0.001 1.50 1.50 29.34 25.46 30.24 8 200 182 179.81 6.91 13.35 OK

0.03 4.35 4.39 0.12 0.05 0.01 0.02 0.03 0.002 0.001 1.50 1.50 14.24 49.10 34.63 8 200 182 125.25 4.81 6.48 OK

0.03 4.34 4.44 0.14 0.04 0.01 0.03 0.04 0.002 0.000 1.50 1.50 6.05 38.37 40.66 8 200 182 81.63 3.14 2.75 OK

0.04 4.32 4.41 0.18 0.03 0.01 0.04 0.05 0.003 0.001 1.50 1.50 4.04 30.91 43.84 8 200 182 66.76 2.57 1.84 OK

0.04 4.32 4.50 0.18 0.04 0.01 0.05 0.06 0.003 0.000 1.50 1.50 7.07 36.65 39.49 8 200 182 88.25 3.39 3.22 OK

0.05 4.31 4.44 0.20 0.08 0.02 0.06 0.08 0.003 0.000 1.50 1.50 14.10 76.88 34.69 8 200 182 124.65 4.79 6.42 OK

0.05 4.31 4.50 0.20 0.02 0.00 0.08 0.08 0.003 0.000 1.50 1.50 15.98 22.91 33.89 8 200 182 132.68 5.10 7.27 OK

0.05 4.31 4.50 0.20 0.04 0.01 0.08 0.09 0.003 0.000 1.50 1.50 12.74 42.16 35.36 8 200 182 118.47 4.55 5.80 OK

0.06 4.29 4.41 0.24 0.05 0.01 0.09 0.10 0.004 0.001 1.50 1.50 4.19 47.75 43.56 8 200 182 67.95 2.61 1.91 OK

0.06 4.28 4.44 0.26 0.03 0.01 0.10 0.11 0.004 0.000 1.50 1.50 28.59 28.37 30.39 8 200 182 177.50 6.82 13.01 OK

0.06 4.28 4.50 0.26 0.04 0.01 0.11 0.12 0.004 0.000 1.50 1.50 11.58 42.65 36.00 8 200 182 112.96 4.34 5.27 OK

0.06 4.28 4.50 0.26 0.07 0.01 0.12 0.13 0.004 0.000 1.50 1.50 13.34 73.35 35.05 8 200 182 121.24 4.66 6.07 OK

0.09 4.24 4.35 0.37 0.16 0.03 0.13 0.16 0.006 0.002 1.50 1.50 10.03 155.30 36.98 8 200 182 105.13 4.04 4.56 OK

0.09 4.23 4.44 0.39 0.15 0.03 0.16 0.19 0.006 0.000 1.50 1.50 13.42 150.42 35.02 8 200 182 121.61 4.67 6.11 OK

0.09 4.23 4.50 0.39 0.02 0.00 0.19 0.19 0.006 0.000 1.50 1.50 34.12 19.37 29.40 8 200 182 193.90 7.45 15.52 OK

0.09 4.23 4.50 0.39 0.04 0.01 0.19 0.20 0.006 0.000 1.50 1.50 22.93 42.53 31.67 8 200 182 158.96 6.11 10.43 OK

QMH Q conecciones erradasQ infiltración Diámetro
Q diseño >= 1.5 l/s QMHi S L Qll Vll Tll Esfuerzo cortante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Tabla de cálculos diseño hidráulico de Alcantarillado sanitario, vereda Méndez – Pitayó. 
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 Se verifican y corrigen los planos de la planta general y de los perfiles del Alcantarillado sanitario, en cuanto a coordenadas, 
detalles de cada tramo de longitud, diámetro de tubería, pendiente, abscisas, cotas y domiciliarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Plano planta general, Alcantarillado sanitario, vereda Méndez – Pitayó. 
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Figura 21. Plano perfiles, Alcantarillado sanitario, vereda Méndez – Pitayó 
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 Para la proyección de la población se verificaron tres métodos: ARITMETICO, 
GEOMETRICO Y EXPONENCIAL. 
 

 
Figura 22. Proyección población vereda Méndez. 

 

 Según el Decreto 1220 de 2005, Titulo II. Exigibilidad de la licencia ambiental, 
artículo 9°. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, se otorga 
licencias ambientales a proyectos para la construcción y operación de tratamiento 
de aguas residuales que sirvan a poblaciones superiores a 200.000 habitantes. 
Por lo tanto No aplica para este proyecto, ya que cuenta con una población mucho 
menor a 200.000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Exigibilidad de la licencia ambiental, Decreto 1220 de 2005. 
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 Se comprueba el Presupuesto general del proyecto, con sus respectivos capítulos,  
ítems y APU. El cual debe actualizarse al año 2018. 
 

 
Tabla 14. Presupuesto general Alcantarillado sanitario, Vereda Méndez-Pitayó. 

 

 Se verifican las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems o conceptos 
de obra civil incluidos en el presupuesto general. Ejemplo: Para el ítem 1: 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, se verifica que cuente con su respectiva unidad 
de medida, descripción, procedimiento, tolerancias, ensayos, materiales, equipo, 
mano de obra, referencias, forma de pago, e inconformidad. 

 

 

 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

1 Localización y replanteo ML 1,944.90 $  1,350 $  2,625,615 

2 Excavación material común M3 2,887.25 $  14,955 $  43,179,055 

3 Rellenos M3 2,809.27 $  12,053 $  33,860,749 

4 Tubería PVC alcantarillado 8 pulgadas ML 1,944.90 $  38,580 $  75,033,289 

5
Cámaras de inspeccion en concreto 

profundidad 1-2m, Diámetro interno 1.2m
UND 32.00 $  1,725,716 $  55,222,897 

6
Cámaras de inspeccion en concreto 

profundidad 2.1-4m, Diámetro interno 1.2m
UND 2.00 $  3,860,625 $  7,721,250 

7
Cámaras de inspeccion en concreto 

profundidad 4.1-6m, Diámetro interno 1.2m
UND 1.00 $  4,323,954 $  4,323,954 

8
Cámaras de inspeccion en concreto 

profundidad 2.4-3m, Diámetro interno 1.2m
UND 3.00 $  4,505,941 $  13,517,824 

9

Domiciliarias tuberia de PVC 6 pulgadas, 

incluye accesorios (codos), limpiador y 

soldadura

ML 1,650.00 $  29,765 $  49,111,986 

10 Cajas de inspección 0.6x0.6m UND 55.00 $  295,939 $  16,276,634 

11 Retiro escombros hasta 5 Km M3 100.00 $  16,517 $  1,651,732 

12 Material de  asiento tuberia M3 138.24 $  94,708 $  13,092,442 

13 Silla Yee incluye hidrosellante UND 55.00 $  91,944 $  5,056,943 

$  320,674,370 

$  96,202,311 

$  416,876,681 

$  33,350,134 

$  450,226,815 

INTERVENTORIA 8%

TOTAL PROYECTO

VEREDA MENDEZ - RESGUARDO DE PITAYÓ

ALCANTARILLADO SANITARIO

PRESUPUESTO

TOTAL COSTO DIRECTO

AUI 30%

TOTAL OBRA CIVIL
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Figura 24. Especificaciones técnicas del ítem: localización y replanteo. 
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6.2.3.2. REAJUSTES DE POBLACIÓN  Y DIAGNÓSTICO DE CATASTRO 

 

Para el proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS,  se llevó a cabo las siguientes actividades: 

 La proyección de la población de acuerdo a los requerimientos del RAS 2000, la 

Resolución 330 de 2017 y los datos de población de los años 1985, 1993 y 2005 

del DANE 

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Los datos de la población de  la cabecera registrados en los censos realizados por el 

DANE  para los años 1985,  1993, y 2005 se muestran en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Datos censales Rosas. 

 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA 

Para proyectar la población urbana del municipio de Rosas, se propone utilizar los 

métodos propuestos en el RAS 2000 para la estimación de la población futura o población 

de diseño. La estimación de la población futura se realizará para el año 2043, período 

que incluye el horizonte de planeación de este estudio. Se utilizaron los métodos lineal, 

geométrico y exponencial, de acuerdo con las recomendaciones dadas en el literal 

B.2.4.3 del RAS 2000 Proyección de Población. En la Tabla 16 se muestran los resultados 

de la proyección para cada método utilizado. Los datos de la proyección lineal que se 

presentan en la Tabla 16 son tomados de la Tabla 24 y los datos de la proyección 

geométrica son tomados de la Tabla 26. 

 

 

 

Año Cabecera Resto Total Variación anual intercensal crecimiento cabecera

1985 940 7260 8200

-0.44

1993 907 8682 9589

4.94

2005 1445 11221 12666

POBLACIÓN CENSAL



               
               

                PROYECTO DE GRADO 

ANDRES DANIELA MORA DELGADO Página 58 

 

Año Población

2006 1,470

2007 1,500

2008 1,531

2009 1,559

2010 1,587

2011 1,614

2012 1,640

2013 1,665

2014 1,687

2015 1,709

2016 1,731

2017 1,751

2018 1,768

2019 1,785

2020 1,798

                                     
Tabla 16. Proyección de la población 2018 – 2043. 

PROYECCIÓN POBLACIÓN SEGÚN DANE 

El DANE ha publicado una tabla con las proyecciones de población desde el año 2006 

hasta el año 2020 para todos los municipios del país, en  la Tabla 17 se presenta la 

proyección de población de la cabecera de Rosas entre los años 2006 y 2020 según las 

proyecciones del DANE actualizadas al lunes 29 de marzo de 2010. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

Tabla 17. Proyecciones de población DANE cabecera Rosas. 

Crecimiento lineal Crecimiento geometrico Crecimiento exponencial

0 2018 1,773 1,910 1,658

1 2019 1,799 1,952 1,687

2 2020 1,824 1,994 1,716

3 2021 1,849 2,037 1,746

4 2022 1,874 2,081 1,776

5 2023 1,900 2,127 1,807

6 2024 1,925 2,173 1,838

7 2025 1,950 2,220 1,870

8 2026 1,975 2,268 1,903

9 2027 2,001 2,317 1,936

10 2028 2,026 2,368 1,969

11 2029 2,051 2,419 2,004

12 2030 2,076 2,471 2,038

13 2031 2,102 2,525 2,074

14 2032 2,127 2,580 2,110

15 2033 2,152 2,636 2,146

16 2034 2,177 2,693 2,183

17 2035 2,203 2,752 2,221

18 2036 2,228 2,811 2,260

19 2037 2,253 2,872 2,299

20 2038 2,278 2,935 2,339

21 2039 2,304 2,998 2,380

22 2040 2,329 3,063 2,421

23 2041 2,354 3,130 2,463

24 2042 2,379 3,198 2,506

25 2043 2,405 3,267 2,549

Año
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En la Figura 25 se presenta la curva del crecimiento de la población según los censos 

realizados por el DANE en los años 1985, 1993 y  2005, se muestra la curva de la 

proyección de la población 2006 – 2020 de acuerdo a las proyecciones del DANE 

actualizadas al 29 de marzo de 2010, y se presentan las curvas de la proyección de la 

población del casco urbano de Rosas para cada método utilizado. El valor adoptado para 

la proyección de la población corresponde a la proyección mediante el método lineal, 

proyección que mejor se  ajusta a la curva del crecimiento de la población según los 

censos realizados por el DANE en los años 1985, 1993 y 2005. 
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Figura 25. Censos DANE, proyección DANE, y proyecciones de población. 

MÉTODOS DE PROYECCIÓN  

A continuación se describirá cada uno de los métodos de proyección utilizados. 

MÉTODO LINEAL 

Para calcular la población proyectada se utiliza la ecuación: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
× (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

Donde 
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Periodo Tasa (hab/año)

1985 - 2005 25.25

1993 - 2005 44.83

Promedio 35.04

Proyecciones 

DANE
k 1985 - 2005 k 1993 - 2005 k Promedio

0 2018 1,768 1,773 2,028 1,901

1 2019 1,785 1,799 2,073 1,936

2 2020 1,798 1,824 2,117 1,971

3 2021 1,849 2,162 2,006

4 2022 1,874 2,207 2,041

5 2023 1,900 2,252 2,076

6 2024 1,925 2,297 2,111

7 2025 1,950 2,342 2,146

8 2026 1,975 2,386 2,181

9 2027 2,001 2,431 2,216

10 2028 2,026 2,476 2,251

11 2029 2,051 2,521 2,286

12 2030 2,076 2,566 2,321

13 2031 2,102 2,611 2,356

14 2032 2,127 2,655 2,391

15 2033 2,152 2,700 2,426

16 2034 2,177 2,745 2,461

17 2035 2,203 2,790 2,496

18 2036 2,228 2,835 2,531

19 2037 2,253 2,880 2,566

20 2038 2,278 2,924 2,601

21 2039 2,304 2,969 2,636

22 2040 2,329 3,014 2,671

23 2041 2,354 3,059 2,706

24 2042 2,379 3,104 2,741

25 2043 2,405 3,149 2,777

AÑO

𝑃𝑓       Población futura o proyectada                                                             

𝑃𝑢𝑐        Población del último censo                                                                                     

𝑃𝑐𝑖      Población censo inicial                                                                                 

𝑇𝑓         Año de la proyección                                                                                             

𝑇𝑢𝑐      Año del último censo                                                                                              

𝑇𝑐𝑖       Año correspondiente al censo inicial 

En la Tabla 18 se muestra la tasa de crecimiento en habitantes por año para diferentes 

periodos de censos iniciales con respecto al censo del año 2005. La Tabla 18 se utiliza 

para realizar un análisis de sensibilidad, con el propósito de realizar la proyección para 

cada una de las tasas de crecimiento lineal y seleccionar la mejor tasa. 

 

 

 

Tabla 18. Tasa de crecimiento proyección lineal. 

En la Tabla 19 se muestra la proyección de la población por el método lineal para cada 

una de las tasas de crecimiento presentadas en la Tabla 18, de acuerdo con los 

resultados obtenidos con la Figura 26, el método de proyección lineal adoptado 

corresponde a la tasa de crecimiento para el período 1985 – 2005 que tiene un valor de 

25,25 habitantes por año y que es la tasa que mejor se ajusta a la proyección de población 

dada por el DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Proyección de población Método lineal. 
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En la Figura 26 se muestra la proyección de la población por el método lineal para cada 

una de las tasas de crecimiento presentadas en la Tabla 18.
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Figura 26. Proyección de población Método lineal. 

MÉTODO GEOMÉTRICO 

Recomendable para los niveles de complejidad bajo, medio y medio alto. Este método es 

útil en poblaciones que muestran una actividad económica importante, que generan un 

desarrollo apreciable y que poseen áreas de expansión importantes, las cuales pueden 

ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades. El crecimiento es geométrico 

si el aumento de la población es proporcional al tamaño de la misma. Se aplica la 

ecuación: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐(1 + 𝑟)(𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐) 

Donde: 

𝑟      Tasa de crecimiento anual en forma decimal 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐

− 1 

𝑃𝑓     Población futura o proyectada 



               
               

                PROYECTO DE GRADO 

ANDRES DANIELA MORA DELGADO Página 62 

 

AÑO
Proyecciones 

DANE
k 1985 - 2005

k 1993 - 

2005
k Promedio

2018 1,768 1,910 2,394 2,141

2019 1,785 1,952 2,489 2,207

2020 1,798 1,994 2,587 2,274

2021 2,037 2,690 2,344

2022 2,081 2,796 2,416

2023 2,127 2,907 2,490

2024 2,173 3,022 2,567

2025 2,220 3,142 2,646

2026 2,268 3,266 2,727

2027 2,317 3,396 2,810

2028 2,368 3,530 2,897

2029 2,419 3,670 2,986

2030 2,471 3,815 3,077

2031 2,525 3,966 3,172

2032 2,580 4,123 3,269

2033 2,636 4,287 3,370

2034 2,693 4,456 3,473

2035 2,752 4,633 3,580

2036 2,811 4,816 3,690

2037 2,872 5,007 3,803

2038 2,935 5,205 3,920

2039 2,998 5,412 4,040

2040 3,063 5,626 4,164

2041 3,130 5,849 4,292

2042 3,198 6,080 4,423

2043 3,267 6,321 4,559

1985 - 2005 2.17

1993 - 2005 3.96

Promedio 3.07

Periodo
Tasa r

 (%)

𝑃𝑢𝑐   Población del último censo                                                                                                                         

𝑃𝑐𝑖    Población censo inicial                                                                                              

𝑇𝑓     Año de la proyección                                                                                                    

𝑇𝑢𝑐   Año del último censo 

En la Tabla 20 se muestra la tasa de crecimiento anual 𝑟 en porcentaje para diferentes 

periodos de censos iniciales con respecto al censo del año 2005. La Tabla 20 se utiliza 

para realizar un análisis de sensibilidad, con el propósito de realizar la proyección para 

cada una de las tasas de crecimiento geométrico y seleccionar la mejor tasa 

 

 

Tabla 20. Tasa de crecimiento proyección Geométrica. 

En la Tabla 21 se muestra la proyección de la población por el método geométrico para 

cada una de las tasas de crecimiento presentada en la Tabla 20, de acuerdo con los 

resultados obtenidos con la Figura 27, el método de proyección geométrico adoptado 

corresponde a la tasa de crecimiento para el período 1985 – 2005 tiene un valor de 2.17% 

por año y es adoptada porque es la mejor se ajusta a la proyección de la población 

realizada por el DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
Tabla 21. Proyección de población método Geométrico. 
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En la Figura 27 se muestra la proyección de la población por el método geométrico para 

cada una de las tasas de crecimiento presentadas en la Tabla 21. 
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Figura 27. Proyección de población método Geométrico. 

 

 

MÉTODO EXPONENCIAL 

La utilización de este método requiere conocer por lo menos tres censos para poder 

determinar el promedio de la tasa de crecimiento de la población. Se recomienda su 

aplicación a poblaciones que muestren apreciable desarrollo y poseen abundantes áreas 

de expansión. La ecuación empleada por este método es la siguiente: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 × 𝑒(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖) 

Donde: 

𝑃𝑓    Población futura  o proyectada                                                                                                                 

𝑃𝑐𝑖   Población censo inicial                                                                                               

𝑇𝑓    Año de la proyección                                                                                                 

𝑇𝑐𝑖    Año correspondiente al censo inicial                                                                        
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Periodo Tasa k

1985 - 1993 -0.0045

1993 - 2005 0.0388

Promedio 0.0172

𝑘    Tasa de crecimiento de la población la cual se calcula como el promedio de las 

tasas calculada para cada par de censos, así: 

𝑘 =
𝑙𝑛𝑃𝑐𝑝 − 𝑙𝑛𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

Donde: 

𝑃𝑐𝑝      Población del censo posterior                                                                                   

𝑃𝑐𝑎      Población del censo anterior                                                                           

𝑇𝑐𝑝       Año correspondiente al censo posterior                                                                 

𝑇𝑐𝑎      Año correspondiente al censo anterior 

En la Tabla 22 se muestra la tasa de crecimiento anual para cada período intercensal 

aplicando la fórmula para hallar 𝑘. 

 

 

 

Tabla 22. Tasa de crecimiento proyección Exponencial. 

 

Los resultados de la proyección exponencial para cada una de las tasas de crecimiento 

se muestra en la Tabla 23, de acuerdo con los resultados obtenidos y la Figura 28, el 

método de proyección exponencial adoptado correspondiente a 𝑘 = 0.0172, ya que es la 

mejor que se ajusta a los datos del DANE. 
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AÑO
Proyecciones 

DANE
k 1985 - 2005

k 1993 - 

2005
k Promedio

2018 1,768 810 2393 1658

2019 1,785 807 2487 1687

2020 1,798 803 2586 1716

2021 799 2688 1746

2022 796 2794 1776

2023 792 2905 1807

2024 789 3020 1838

2025 785 3139 1870

2026 782 3263 1903

2027 778 3393 1936

2028 775 3527 1969

2029 771 3666 2004

2030 768 3811 2038

2031 764 3962 2074

2032 761 4119 2110

2033 757 4282 2146

2034 754 4451 2183

2035 751 4627 2221

2036 747 4810 2260

2037 744 5001 2299

2038 741 5199 2339

2039 737 5404 2380

2040 734 5618 2421

2041 731 5840 2463

2042 727 6071 2506

2043 724 6312 2549

   

           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Tabla 23. Proyección de población método Exponencial. 

 

En la Figura 28 se muestra la  proyección de la población por el método exponencial 

para cada una de las tasas de crecimiento presentadas en la Tabla 22.
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Figura 28. Proyección de población método Exponencial.
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FECHA ABRIL  2018 FICHA N° 1 DE 115

Y= X=

Hora Sentido

T1 CIRCULAR GRESS BUENO SALE

T2

T3

T4

Profundidad(h) Dia.Interno

Superior Fondo ( m ) ( m )
Aguas 

Residuales
Aguas lluvias

Identif icación 1787.850 1786.550 1.300 Identif icación

Concreto Asfalto En Tierra

LADRILLO REGULAR X

Profundidad 

M áxima
Cota Batea Desniveles

Profundidad a 

cota batea
Longitud

(Diámetro en m ) ( msnm ) ( m ) ( m ) ( m )

Dimensión Cañuela Escalera T1 0.20 1786.530 -0.020 1.32

( m ) Si/No Si/No T2

T3

CIRCULAR 0.7 CONCRETO buena NO NO T4 CIRCULAR

LOCALIZACION CAMARAS DE ALCANTARILLADO

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA P.D.A. CAUCA

MUNICIPIO

ROSAS

LOCALIZACIÓN

FOTO DE TAPA FOTO DE POZO FOTO DE TAPA 

CORTE CORTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS QUE ENTRAN Y/O SALEN DE LA CÁMARA

XXXX.XXXX XXXXX.XXXX

Identif icación Forma Material Estado
Hora y Sentido observado del flujo

PARÁMETROS DE LA CÁMARA

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA Y SU ENTORNO CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA Y SU ENTORNO

Cotas (msnm) Área Tributaria (Ha)

C-1 C-2

Material Estado
Características de la vía

PARÁMETROS DE LOS CONDUCTOS QUE ENTRAN Y/O SALEN DE LA CÁMARA

Forma

Identif icación
CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA

OBSERVACIONES: a) Las observaciones se hicieron en tiempo seco o con lluvia; b) El fondo de la cámara  presenta acumulación de residuos sólidos; c) Se observa f lujo abundante de agua 

limpia.
OBSERVACIONES: a) Las observaciones se hicieron en tiempo seco o con lluvia; b) El fondo de la cámara  presenta acumulación de residuos sólidos; c) Se observa f lujo abundante de agua limpia.

Forma Material Estado

Ø=8``,G
RESS,L=73.53 MT.

 Se elaboran 27 de 115 fichas, correspondientes al diagnóstico detallado de las cámaras existentes que componen el sistema 
de alcantarillado de la cabecera del municipio de Rosas, incluyendo localización, características de los conductos de entrada 
y salida, ubicación de tuberías, datos relacionados al material, diámetros, clase, observaciones y otros detalles. A 
continuación se muestra algunas fichas como ejemplo de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
Figura 29. Ficha 1, catastro alcantarillado sanitario Rosas. 
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FECHA ABRIL 2018 FICHA N° 2 DE 115

Y= X=

Hora Sentido

T1 CIRCULAR GRESS BUENO SALE

T2 CIRCULAR GRESS BUENO ENTRA

T3

T4

Profundidad(h) Dia.Interno

Superior Fondo ( m ) ( m )
Aguas 

Residuales
Aguas lluvias

Identif icación 1788.170 1785.940 2.230 Identif icación

Concreto Asfalto En Tierra

LADRILLO REGULAR X

Profundidad 

M áxima
Cota Batea Desniveles

Profundidad a 

cota batea
Longitud

(Diámetro en m 

)
( msnm ) ( m ) ( m ) ( m )

Dimensión Cañuela Escalera T1 0.20 1785.920 -0.020 2.25

( m ) Si/No Si/No T2 0.20 1785.960 0.020 2.21

T3

CIRCULAR 0.7 CONCRETO buena SI NO T4 CIRCULAR

LOCALIZACION CAMARAS DE ALCANTARILLADO

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA P.D.A. CAUCA

MUNICIPIO

ROSAS

LOCALIZACIÓN

FOTO DE TAPA FOTO DE POZO FOTO DE TAPA 

CORTE CORTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS QUE ENTRAN Y/O SALEN DE LA CÁMARA

XXXX.XXXX XXXXX.XXXX

Identif icación

PARÁMETROS DE LA CÁMARA

Forma Material Estado
Hora y Sentido observado del flujo

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA Y SU ENTORNO CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA Y SU ENTORNO

Cotas (msnm) Área Tributaria (Ha)

C-2 C-3

Material Estado
Características de la vía

PARÁMETROS DE LOS CONDUCTOS QUE ENTRAN Y/O SALEN DE LA CÁMARA

Forma Material Estado

Identif icación
CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA

OBSERVACIONES: a) Las observaciones se hicieron en tiempo seco o con lluvia; b) El fondo de la cámara  presenta acumulación de residuos sólidos; c) Se observa f lujo abundante de agua limpia. OBSERVACIONES: a) Las observaciones se hicieron en tiempo seco o con lluvia; b) El fondo de la cámara  presenta acumulación de residuos sólidos; c) Se observa f lujo abundante de agua limpia.

Forma

Ø=8``,G
RESS,L=73.53 MT.

Ø
=8`

`,G
R
ESS,L

=39
.4

2 
M

T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Ficha 2, catastro alcantarillado sanitario Rosas. 
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FECHA ABRIL 2018 FICHA N° 3 DE 115

Y= X=

Hora Sentido

T1 CIRCULAR GRESS BUENO SALE

T2 CIRCULAR GRESS BUENO ENTRA

T3 CIRCULAR GRESS BUENO ENTRA

T4

Profundidad(h) Dia.Interno

Superior Fondo ( m ) ( m )
Aguas 

Residuales
Aguas lluvias

Identif icación 1788.630 1785.490 3.140 Identif icación

Concreto Asfalto En Tierra

LADRILLO REGULAR X

Profundidad 

M áxima
Cota Batea Desniveles

Profundidad a 

cota batea
Longitud

(Diámetro en m 

)
( msnm ) ( m ) ( m ) ( m )

Dimensión Cañuela Escalera T1 0.25 1785.470 -0.020 3.16

( m ) Si/No Si/No T2 0.20 1786.590 1.100 2.18

T3 0.20 1785.710 0.220 2.14

CIRCULAR 0.7 CONCRETO buena SI NO T4 CIRCULAR

LOCALIZACION CAMARAS DE ALCANTARILLADO

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA P.D.A. CAUCA

MUNICIPIO

ROSAS

LOCALIZACIÓN

FOTO DE TAPA 

CORTE CORTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS QUE ENTRAN Y/O SALEN DE LA CÁMARA

FOTO DE POZO FOTO DE TAPA 

XXXX.XXXX XXXXX.XXXX

PARÁMETROS DE LA CÁMARA

Material Estado
Hora y Sentido observado del flujo

Identif icación Forma

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA Y SU ENTORNO CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA Y SU ENTORNO

Cotas (msnm) Área Tributaria (Ha)

C-3 C-4

Material Estado
Características de la vía

PARÁMETROS DE LOS CONDUCTOS QUE ENTRAN Y/O SALEN DE LA CÁMARA

Identif icación
CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA

OBSERVACIONES: a) Las observaciones se hicieron en tiempo seco o con lluvia; b) El fondo de la cámara  presenta acumulación de residuos sólidos; c) Se observa f lujo abundante de agua limpia. OBSERVACIONES: a) Las observaciones se hicieron en tiempo seco o con lluvia; b) El fondo de la cámara  presenta acumulación de residuos sólidos; c) Se observa f lujo abundante de agua limpia.

Forma Material Estado Forma

Ø=8``,G
RESS,L=73.53 MT.

Ø
=8`

`,G
R
ESS,L

=39
.4

2 
M

T.

Ø
=1

0`
`,

 G
R
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S
L=

20
.3
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T
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Ø=8``,GRESS,L= 62.80MT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Ficha 3, catastro alcantarillado sanitario Rosas. 
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FECHA ABRIL 2018 FICHA N° 4 DE 115

Y= X=

Hora Sentido

T1 CIRCULAR GRESS BUENO SALE

T2 CIRCULAR GRESS BUENO ENTRA

T3

T4

Profundidad(h) Dia.Interno

Superior Fondo ( m ) ( m )
Aguas 

Residuales
Aguas lluvias

Identif icación 1788.160 1785.140 3.020 Identif icación

Concreto Asfalto En Tierra

LADRILLO bueno X

Profundidad 

M áxima
Cota Batea Desniveles

Profundidad a 

cota batea
Longitud

(Diámetro en m 

)
( msnm ) ( m ) ( m ) ( m )

Dimensión Cañuela Escalera T1 0.20 1785.120 -0.020 3.04

( m ) Si/No Si/No T2 0.20 1785.160 0.020 3.00

T3

CIRCULAR 1 CONCRETO buena SI SI T4 CIRCULAR

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA P.D.A. CAUCA

LOCALIZACION CAMARAS DE ALCANTARILLADO

MUNICIPIO

ROSAS

LOCALIZACIÓN

CORTE CORTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS QUE ENTRAN Y/O SALEN DE LA CÁMARA

FOTO DE TAPA FOTO DE POZO FOTO DE TAPA 

XXXX.XXXX XXXXX.XXXX

PARÁMETROS DE LA CÁMARA

Estado
Hora y Sentido observado del flujo

Identif icación Forma Material

Cotas (msnm) Área Tributaria (Ha)

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA Y SU ENTORNO CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA Y SU ENTORNO

C-4 C-5
PARÁMETROS DE LOS CONDUCTOS QUE ENTRAN Y/O SALEN DE LA CÁMARA

Material Estado
Características de la vía

Identif icación
CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA

Forma

OBSERVACIONES: a) Las observaciones se hicieron en tiempo seco o con lluvia; b) El fondo de la cámara  presenta acumulación de residuos sólidos; c) Se observa f lujo abundante de agua limpia. OBSERVACIONES: a) Las observaciones se hicieron en tiempo seco o con lluvia; b) El fondo de la cámara  presenta acumulación de residuos sólidos; c) Se observa f lujo abundante de agua limpia.

Forma Material Estado

Ø=10``, 
GRESS

L=20.63 M
T.

Ø
=

10
``

, G
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L=

20
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Figura 32. Ficha 4, catastro alcantarillado sanitario Rosas.
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6.2.4. ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS Y ANALISIS UNITARIOS 

 

Es una tarea de CONTROL, donde se hace una valoración anticipada del costo de un 

proyecto, mediante un listado completo de las actividades desde su inicio hasta su 

término, teniendo en cuenta los costos directos (materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas) más los costos indirectos (gastos generales: administrativos, 

mantenimiento, y utilidades). 

 

Presupuesto = Costos Directos +  Costos Indirectos = Costo Total + IVA 

 

     Los pasos a seguir en la elaboración de un presupuesto son: 

 

 Obtener una lista de precios básicos de materiales, equipos, etc. 

 Análisis unitarios: se hacen mediante el estudio de los planos. Incluye cantidades 

y costos de materiales, transportes, rendimientos, etc. 

 Presupuesto por capítulos: Registrar las actividades que intervengan en el 

proyecto por capítulos, y a su vez desglosarlos en ítems. 

 Definir unidad, cantidad y valor unitario de cada item. 

 Multiplicar el valor unitario de cada item por su cantidad respectiva para obtener el 

valor total. 

 

Teniendo en cuenta el siguiente plano, se elaboró el presupuesto para el proyecto 

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

PIAMONTE CAUCA INCLUYE PTAR, ETAPA I”. 
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Figura 33.  Plano  PTAR alcantarillado de Piamonte.
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PRESUPUESTO

PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE PIAMONTE 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONSTRUCCION PTAR CABECERA MUNICIPAL DE PIAMONTE 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RECURSOS BASICOS

 Código  Descripción  Unidad  Precio 

Acero Acero de refuerzo kg $ 4,550

Acril Acrilico de 15 mm de 0.65 x 0.61 m. según planos un $ 1,079,500

Acril Acrilico de 15 mm de 0.61 x 0.58 m. según planos un $ 1,289,050

Adapta Adaptador de limpieza PVC D=4" un $ 26,065

Agua Agua lt $ 20

Alambre Alambre de púas cal. 14 ml $ 750

Alambre Alambre negro kg $ 3,900

Angul Angulo de 1" x 3/16" ml $ 15,875

Angul Angulo de 2" x 1/4" ml $ 26,797

Angul Angulo de 2.1/2" x 3/16" ml $ 33,909

Anticorr Anticorrosivo gal $ 60,000

Apisonado Apisonador  (cilindro benitín) día $ 390,000

Apisonado Apisonador  (saltarín) día $ 90,000

Aros Aros metálicos para tapa de acceso cámara un $ 104,000

Arena Arena m3 $ 95,000

Asfalto Asfalto - mezcla densa en caliente MC2 m3 $ 425,000

Ayudante Ayudante de construcción día $ 45,000

Cadenero Cadenero día $ 45,000

Cadene1 Cadenero primero día $ 65,000

Cegris Cemento gris kg $ 810

Cinta Cinta PVC O-22 ml $ 48,750

Cinta Cinta PVC V-15 ml $ 30,550

CodoNova8 Codo PVC Novafort de 8" x 90º un $ 182,293

Sanit Codo PVC sanitaria D = 6" x 90° un $ 134,145

Sanit Codo PVC sanitaria D = 6" x 45° un $ 64,840

Sanit Codo PVC sanitaria D = 4" x 90° un $ 15,706

Sanit Codo PVC sanitaria D = 4" x 45° un $ 17,668

Compresor Compresor con martillo y operador día $ 520,000

Cuarton Cuartón 8x4 cm x 2.8 m un $ 9,500

Cortadora Equipo de corte de pavimento con operador día $ 240,000

Etopogra Equipo completo de topografía día $ 200,000

Soldelec Equipo de soldadura eléctrica día $ 340,000

Esmalte Esmalte gal $ 75,000

Estacas Estacas de madera un $ 2,000

Grapa Grapas de fijación de alambre de púas un $ 38

Gravas Grava de río seleccionada m3 $ 123,500

Grifo Grifo de bronce D = 1" un $ 32,500

Guadua Guadua un $ 9,000

Herramien Herramientas varias gbal $ 2,000

Imprimante Imprimante kg $ 4,200

KitNova8x6 Kit silla ye Novafort de 8" x 6" ml $ 166,614

Ladrillo Ladrillo tolette común un $ 550

Lámina Lámina cal. 18 m2 $ 195,000

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: RECURSOS BASICOS 

 

 

 

 

 
|Figura 23. 
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LimpPVC Limpiador PVC 1/64 gramos un $ 5,540

Maestro Maestro de obra día $ 99,700

Acero Manija en varilla lisa de 1/2" un $ 6,500

Prestamo Material de préstamo m3 $ 80,000

Filtro Material filtrante plástico tipo roseta de polipropileno m3 $ 556,000

Gravilla Material granular mixto (Gravilla) m3 $ 93,500

Base Material granular para pavimentos (tipo base) m3 $ 98,000

Mezclador Mezcladora día $ 75,000

Niple Niple HG 1" x 0.15 m. un $ 13,000

Oficial Oficial de construcción día $ 69,000

Piedra Piedra m3 $ 97,500

Plastocre Plastocrete DM kg $ 12,000

Platin Platina de 2.1/2" x 3/16" ml $ 22,620

Platin Platina de 2.1/2" x 1/8" ml $ 13,260

Platin Platina de 2" x 1/4" ml $ 24,180

Plumagrua Pluma grua 10 Ton día $ 650,000

Poste Poste de concreto prefabricado H = 2.00 m. un $ 15,600

Puntilla Puntilla lb $ 2,600

Criba Rejilla de cribado según planos un $ 1,800,000

Soldelec Soldadura eléctrica kg $ 12,700

SoldPVC Soldadura PVC 1/128 gal un $ 6,263

Tabla Tabla formaleta 0.20 x 1 un $ 8,500

Sanit Te PVC sanitaria D = 6" x 6" un $ 190,616

Sanit Te PVC sanitaria D = 6" x 4" un $ 190,616

Sanit Te PVC sanitaria D = 4" x 4" un $ 20,800

Telera Telera 5x10 cm x 6 mt un $ 29,000

Topografo Topográfo día $ 110,800

Tornillo Tornillo de acero de 5/8" x 2" un $ 3,700

Tornillo Tornillo de acero de 1/4" x 1" un $ 1,300

TanqueFibVidr Tanque Fibra de Vidrio 74 m3 un $ 83,540,000

Grava Triturado m3 $ 123,500

Presion Tubería de presión PVC de 1" ml $ 35,014

Nova Tubería Novafort de 6" ml $ 41,693

Nova Tubería Novafort de 8" ml $ 56,940

Nova Tubería Novafort de 10" ml $ 81,500

AlcEstr Tubería PVC Alcantarillado Estructural de 12" ml $ 119,500

AlcEstr Tubería PVC Alcantarillado Estructural de 18" ml $ 283,400

Sanit Tubería PVC sanitaria de 6" ml $ 64,468

Sanit Tubería PVC sanitaria de 4" ml $ 30,443

Sanit Tubería PVC sanitaria de 3" ml $ 24,000

Sanit Unión sanitaria PVC D = 6" un $ 40,109

Sanit Unión sanitaria PVC D = 4" un $ 9,150

Presion Unión presión PVC D = 1" ml $ 1,263

Vibrador Vibrador día $ 85,000

Volqueta Volqueta 6M3 Viaje $ 380,000

Valvula Válvula PVC D = 6" un $ 1,437,000

Vertederoacrilico Vertedero acrílico 15 mm de 0,95 * 0,60 mts  un $ 1,500,000

Valvula Válvula PVC D = 4" un $ 682,500

Sanit Ye PVC sanitaria D = 4" un $ 31,969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 24. Recursos básicos. 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: ANALISIS BASICOS 

 

CONCRETO 1500 PSI PARA SOLADOS [M3]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cemento gris 241.50 KG $ 810 $ 195,615

Arena 0.58275 M3 $ 95,000 $ 55,361

Triturado 0.920 M3 $ 123,500 $ 113,620

Agua 168.00 LT $ 20 $ 3,360

COSTO DIRECTO $ 367,956 $ 367,956.25  ---  --- 

CONCRETO 3000 PSI [M3]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cemento gris 441.00 KG $ 810 $ 357,210

Arena 0.7035 M3 $ 95,000 $ 66,833

Triturado 0.6700 M3 $ 123,500 $ 82,745

Agua 210.00 LT $ 20 $ 4,200

COSTO DIRECTO $ 510,988 $ 510,988  ---  --- 

CONCRETO 4000 PSI [M3]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cemento gris 530.00 KG $ 810 $ 429,300

Arena 0.8200 M3 $ 95,000 $ 77,900

Triturado 0.6500 M3 $ 123,500 $ 80,275

Agua 350.00 LT $ 20 $ 7,000

COSTO DIRECTO $ 594,475 $ 594,475  ---  --- 

MORTERO 1:2 [M3]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cemento gris 535.500 KG $ 810 $ 433,755

Arena 1.02 M3 $ 95,000 $ 96,758

Agua 231.00 LT $ 20 $ 4,620

COSTO DIRECTO $ 535,133 $ 535,133  ---  --- 

CUADRILLA CONCRETOS [Día]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Ayudante de construcción 8.00 DÍA $ 45,000 $ 360,000

Oficial de construcción 2.00 DÍA $ 69,000 $ 138,000

Maestro de obra 1.00 DÍA $ 99,700 $ 99,700

COSTO DIRECTO $ 597,700  --- $ 597,700  --- 

CUADRILLA TRABAJOS VARIOS [Día]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Ayudante de construcción 2.00 DÍA $ 45,000 $ 90,000

Oficial de construcción 1.00 DÍA $ 69,000 $ 69,000

Maestro de obra 0.25 DÍA $ 99,700 $ 24,925

COSTO DIRECTO $ 183,925  --- $ 183,925  --- 

CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA [Día]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Topográfo 1.00 DÍA $ 110,800 $ 110,800

Cadenero primero 2.00 DÍA $ 65,000 $ 130,000

Cadenero 3.00 DÍA $ 45,000 $ 135,000

COSTO DIRECTO $ 375,800  --- $ 375,800  --- 

PRESUPUESTO

PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE PIAMONTE 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONSTRUCCION PTAR CABECERA MUNICIPAL DE PIAMONTE 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ANALISIS BASICOS
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Tabla 25. Análisis básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALETA PARA MUROS [M2]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tabla formaleta 0.20 x 1 1.00 UN $ 8,500 $ 8,500

Cuartón 8x4 cm x 3 mt 0.50 UN $ 9,500 $ 4,750

Telera 5x10 cm x 6 mt 0.13 UN $ 29,000 $ 3,770

Guadua 0.60 UN $ 9,000 $ 5,400

Alambre negro 1.00 KG $ 3,900 $ 3,900

Puntilla 0.33 LB $ 2,600 $ 858

Acero de refuerzo 0.40 KG $ 4,550 $ 1,820

COSTO DIRECTO $ 28,998 $ 28,998  ---  --- 

  

FORMALETA PARA LOSAS [M2]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tabla formaleta 0.20 x 1 1.00 UN $ 8,500 $ 8,500

Cuartón 8x4 cm x 3 mt 0.05 UN $ 9,500 $ 475

Telera 5x10 cm x 6 mt 0.10 UN $ 29,000 $ 2,900

Guadua 0.05 UN $ 9,000 $ 450

Alambre negro 0.20 KG $ 3,900 $ 780

Puntilla 0.05 LB $ 2,600 $ 130

Acero de refuerzo 0.05 KG $ 4,550 $ 228

COSTO DIRECTO $ 13,463 $ 13,463  ---  --- 
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PRESUPUESTO

PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE PIAMONTE 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONSTRUCCION PTAR CABECERA MUNICIPAL DE PIAMONTE 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 1.1  LOCALIZACION y REPLANTEO DE PTAR [ML]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cuadrilla de topografía 0.0100 DÍA $ 375,800 $ 3,758

Equipo completo de topografía 0.0100 DÍA $ 200,000 $ 2,000

Estacas de madera 0.200 UN $ 2,000 $ 400

COSTO DIRECTO $ 6,158 $ 400 $ 3,758 $ 2,000

 1.2  LIMPIEZA y DESCAPOTE [M2]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cuadrilla trabajos varios 0.030 DÍA $ 183,925 $ 5,518

Herramientas varias 0.300 GBAL $ 2,000 $ 600

COSTO DIRECTO $ 6,118  --- $ 5,518 $ 600

 2.1.1  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN [M3]

PROFUNDIDAD MENOR A 2.00 m.

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cuadrilla trabajos varios 0.087 DÍA $ 183,925 $ 16,001

Herramientas varias 1.030 GBAL $ 2,000 $ 2,060

COSTO DIRECTO $ 18,061  --- $ 16,001 $ 2,060

 2.1.2  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO [M3]

PROFUNDIDAD MENOR A 2.00 m.

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cuadrilla trabajos varios 0.120 DÍA $ 183,925 $ 22,071

Herramientas varias 1.030 GBAL $ 2,000 $ 2,060

COSTO DIRECTO $ 24,131  --- $ 22,071 $ 2,060

 2.1.2  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO [M3]

PROFUNDIDAD ENTRE 2.00 A 4.00 m.

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cuadrilla trabajos varios 0.150 DÍA $ 183,925 $ 27,589

Herramientas varias 1.030 GBAL $ 2,000 $ 2,060

COSTO DIRECTO $ 29,649  --- $ 27,589 $ 2,060

 2.2  RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION [M3]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cuadrilla trabajos varios 0.051 DÍA $ 183,925 $ 9,380

Herramientas varias 0.504 GBAL $ 2,000 $ 1,008

Apisonador  (saltarín) 0.030 DÍA $ 90,000 $ 2,700

COSTO DIRECTO $ 13,088  --- $ 9,380 $ 3,708

 2.3  ENTIBADO DE EXCAVACIONES [M2]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Formaleta para entibados 1.001 M2 $ 28,998 $ 29,027

Cuadrilla trabajos varios 0.029 DÍA $ 183,925 $ 5,334

Herramientas varias 1.019 GBAL $ 2,000 $ 2,038

COSTO DIRECTO $ 36,399  --- $ 34,361 $ 2,038

 2.4  RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBES [M3]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cuadrilla trabajos varios 0.087 DÍA $ 183,925 $ 16,001

Herramientas varias 1.030 GBAL $ 2,000 $ 2,060

COSTO DIRECTO $ 18,061  --- $ 16,001 $ 2,060

 2.5  SOLADO DE LIMPIEZA, E = 0.07 m., EN CONCRETO [M3]

DE 105 Kg/cm2

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 1500 psi 0.074 M3 $ 367,956 $ 27,045

Cuadrilla concretos 0.014 DÍA $ 597,700 $ 8,368

Mezcladora 0.025 DÍA $ 75,000 $ 1,875

Herramientas varias 0.200 GBAL $ 2,000 $ 400

COSTO DIRECTO $ 37,688 $ 27,045 $ 8,368 $ 2,275

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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2.6.1  LOSA DE FONDO EN CCTO. 280 Kg/cm2, E = 0.15 m. [M2]

IMPERMEABILIZADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.150 M3 $ 594,475 $ 89,171

Formaleta para losas 0.400 M2 $ 13,463 $ 5,385

Plastocrete DM 0.400 KG $ 12,000 $ 4,800

Cuadrilla concretos 0.045 DÍA $ 597,700 $ 26,897

Mezcladora 0.040 DÍA $ 75,000 $ 3,000

Vibrador 0.040 DÍA $ 85,000 $ 3,400

Herramientas varias 1.500 GBAL $ 2,000 $ 3,000

COSTO DIRECTO $ 135,653 $ 99,356 $ 26,897 $ 9,400

2.6.2  MUROS EN CCTO. 280 Kg/cm2, E = 0.15 m. [M2]

IMPERMEABILIZADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.150 M3 $ 594,475 $ 89,171

Formaleta para muros 0.750 M2 $ 13,463 $ 10,097

Plastocrete DM 0.400 KG $ 12,000 $ 4,800

Cuadrilla concretos 0.080 DÍA $ 597,700 $ 47,816

Mezcladora 0.040 DÍA $ 75,000 $ 3,000

Vibrador 0.040 DÍA $ 85,000 $ 3,400

Herramientas varias 2.000 GBAL $ 2,000 $ 4,000

COSTO DIRECTO $ 162,285 $ 104,069 $ 47,816 $ 10,400

2.6.3  CANAL PARA ALIVIADERO EN CCTO. 280 Kg/cm2 [ML]

IMPERMEABILIZADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.055 M3 $ 594,475 $ 32,696

Formaleta para muros 0.500 M2 $ 13,463 $ 6,732

Plastocrete DM 0.300 KG $ 12,000 $ 3,600

Cuadrilla concretos 0.100 DÍA $ 597,700 $ 59,770

Mezcladora 0.050 DÍA $ 75,000 $ 3,750

Vibrador 0.050 DÍA $ 85,000 $ 4,250

Herramientas varias 2.000 GBAL $ 2,000 $ 4,000

COSTO DIRECTO $ 114,798 $ 43,028 $ 59,770 $ 12,000

2.7.1  LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 280 Kg/cm2 [M2]

E = 0.10 m.

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.100 M3 $ 594,475 $ 59,448

Formaleta para muros 1.000 M2 $ 13,463 $ 13,463

Cuadrilla concretos 0.060 DÍA $ 597,700 $ 35,862

Mezcladora 0.040 DÍA $ 75,000 $ 3,000

Vibrador 0.040 DÍA $ 85,000 $ 3,400

Herramientas varias 2.000 GBAL $ 2,000 $ 4,000

COSTO DIRECTO $ 119,173 $ 72,911 $ 35,862 $ 10,400

 2.8 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPAS DE [.]

CONCRETO 4000 PSI:

2.8.1  DE 0.45X0.35X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.010 M3 $ 594,475 $ 5,945

Formaleta para losas 0.050 UN $ 13,463 $ 673

Platina de 2.1/2" x 1/8" 1.600 ML $ 13,260 $ 21,216

Acero de refuerzo 1.344 KG $ 4,550 $ 6,115

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 1.000 KG $ 12,700 $ 12,700

Esmalte 0.030 GAL $ 75,000 $ 2,250

Anticorrosivo 0.030 GAL $ 60,000 $ 1,800

Cuadrilla concretos 0.120 DÍA $ 597,700 $ 71,724

Mezcladora 0.020 DÍA $ 75,000 $ 1,500

Equipo de soldadura elécrica 0.020 DÍA $ 340,000 $ 6,800

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 149,723 $ 63,699 $ 71,724 $ 14,300

2.8.2  DE 0.45X0.40X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.011 M3 $ 594,475 $ 6,539

Formaleta para losas 0.060 UN $ 13,463 $ 808

Platina de 2.1/2" x 1/8" 1.700 ML $ 13,260 $ 22,542

Acero de refuerzo 1.428 KG $ 4,550 $ 6,497

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 1.000 KG $ 12,700 $ 12,700

Esmalte 0.030 GAL $ 75,000 $ 2,250

Anticorrosivo 0.030 GAL $ 60,000 $ 1,800

Cuadrilla concretos 0.120 DÍA $ 597,700 $ 71,724

Mezcladora 0.020 DÍA $ 75,000 $ 1,500

Equipo de soldadura elécrica 0.020 DÍA $ 340,000 $ 6,800

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 152,160 $ 66,136 $ 71,724 $ 14,300
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2.8.3  DE 0.45X0.45X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.012 M3 $ 594,475 $ 7,134

Formaleta para losas 0.070 UN $ 13,463 $ 942

Platina de 2.1/2" x 1/8" 1.800 ML $ 13,260 $ 23,868

Acero de refuerzo 1.512 KG $ 4,550 $ 6,880

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 1.000 KG $ 12,700 $ 12,700

Esmalte 0.030 GAL $ 75,000 $ 2,250

Anticorrosivo 0.030 GAL $ 60,000 $ 1,800

Cuadrilla concretos 0.120 DÍA $ 597,700 $ 71,724

Mezcladora 0.020 DÍA $ 75,000 $ 1,500

Equipo de soldadura elécrica 0.020 DÍA $ 340,000 $ 6,800

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 154,598 $ 68,574 $ 71,724 $ 14,300

2.8.4  DE 0.70X0.23X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.010 M3 $ 594,475 $ 5,945

Formaleta para losas 0.050 UN $ 13,463 $ 673

Platina de 2.1/2" x 1/8" 1.860 ML $ 13,260 $ 24,664

Acero de refuerzo 1.949 KG $ 4,550 $ 8,868

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 1.500 KG $ 12,700 $ 19,050

Esmalte 0.050 GAL $ 75,000 $ 3,750

Anticorrosivo 0.050 GAL $ 60,000 $ 3,000

Cuadrilla concretos 0.150 DÍA $ 597,700 $ 89,655

Mezcladora 0.030 DÍA $ 75,000 $ 2,250

Equipo de soldadura elécrica 0.030 DÍA $ 340,000 $ 10,200

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 187,054 $ 78,949 $ 89,655 $ 18,450

2.8.5  DE 0.70X0.28X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.012 M3 $ 594,475 $ 7,134

Formaleta para losas 0.070 UN $ 13,463 $ 942

Platina de 2.1/2" x 1/8" 1.960 ML $ 13,260 $ 25,990

Acero de refuerzo 2.117 KG $ 4,550 $ 9,632

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 1.500 KG $ 12,700 $ 19,050

Esmalte 0.050 GAL $ 75,000 $ 3,750

Anticorrosivo 0.050 GAL $ 60,000 $ 3,000

Cuadrilla concretos 0.150 DÍA $ 597,700 $ 89,655

Mezcladora 0.030 DÍA $ 75,000 $ 2,250

Equipo de soldadura elécrica 0.030 DÍA $ 340,000 $ 10,200

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 190,603 $ 82,498 $ 89,655 $ 18,450

2.8.6  DE 0.90X0.24X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.013 M3 $ 594,475 $ 7,728

Formaleta para losas 0.070 UN $ 13,463 $ 942

Platina de 2.1/2" x 1/8" 2.280 ML $ 13,260 $ 30,233

Acero de refuerzo 2.587 KG $ 4,550 $ 11,771

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 2.000 KG $ 12,700 $ 25,400

Esmalte 0.060 GAL $ 75,000 $ 4,500

Anticorrosivo 0.060 GAL $ 60,000 $ 3,600

Cuadrilla concretos 0.180 DÍA $ 597,700 $ 107,586

Mezcladora 0.040 DÍA $ 75,000 $ 3,000

Equipo de soldadura elécrica 0.040 DÍA $ 340,000 $ 13,600

Herramientas varias 5.000 GBAL $ 2,000 $ 10,000

COSTO DIRECTO $ 231,360 $ 97,174 $ 107,586 $ 26,600

2.9  ACERO DE REFUERZO [KG]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Acero de refuerzo 1.050 KG $ 4,550 $ 4,778

Alambre negro 0.070 KG $ 3,900 $ 273

Cuadrilla trabajos varios 0.005 DÍA $ 183,925 $ 920

Herramientas varias 0.050 GBAL $ 2,000 $ 100

COSTO DIRECTO $ 6,070 $ 5,051 $ 920 $ 100

2.10  CINTA PVC V-15 [ML]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cinta PVC V-15 1.050 KG $ 30,550 $ 32,078

Alambre negro 0.200 KG $ 3,900 $ 780

Cuadrilla trabajos varios 0.030 DÍA $ 183,925 $ 5,518

Herramientas varias 0.100 GBAL $ 2,000 $ 200

COSTO DIRECTO $ 38,575 $ 32,858 $ 5,518 $ 200
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2.11  ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC D=4" [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Adaptador de limpieza PVC D=4" 1.000 UN $ 26,065 $ 26,065

Unión PVC SAN D=4" 1.000 UN $ 9,150 $ 9,150

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.400 UN $ 5,540 $ 2,216

Soldadura PVC 1/128 gal 0.400 UN $ 6,263 $ 2,505

Cuadrilla trabajos varios 0.060 DÍA $ 183,925 $ 11,036

Herramientas varias 0.300 GBAL $ 2,000 $ 600

COSTO DIRECTO $ 51,571 $ 39,935 $ 11,036 $ 600

2.12.1  COMPUERTA MANUAL ACRILICO 0.65x0.61 m. [UN]

E = 15 mm, INCLUYE INSTALACION

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Acrílico de 0.25 x 0.15 según planos 1.000 UN $ 1,079,500 $ 1,079,500

Cuadrilla trabajos varios 0.200 DÍA $ 183,925 $ 36,785

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 1,122,285 $ 1,079,500 $ 36,785 $ 6,000

2.12.2  COMPUERTA MANUAL ACRILICO 0.61x0.58 m. [UN]

E = 15 mm, INCLUYE INSTALACION

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Acrílico de 0.25 x 0.20 según planos 1.000 UN $ 1,289,050 $ 1,289,050

Cuadrilla trabajos varios 0.200 DÍA $ 183,925 $ 36,785

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 1,331,835 $ 1,289,050 $ 36,785 $ 6,000

2.12.3  VERTEDRO ACRILICO 15 MM 0.95 x 0.60 m. [UN]

E = 15 mm, INCLUYE INSTALACION

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Vertedero acrílico 15 mm de 0,95 * 0,60 mts  1.000 UN $ 1,500,000 $ 1,500,000

Cuadrilla trabajos varios 0.200 DÍA $ 183,925 $ 36,785

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 1,542,785 $ 1,500,000 $ 36,785 $ 6,000

2.13  REJILLA DE CRIBADO [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Rejilla de cribado según detalle plano 1.000 UN $ 1,800,000 $ 1,800,000

Angulo de 1"x3/16" 0.800 ML $ 15,875 $ 12,700

Angulo de 2"x1/4" 0.400 ML $ 26,797 $ 10,719

Platina de 2" x 1/4" 0.400 ML $ 24,180 $ 9,672

Soldadura eléctrica 3.000 KG $ 12,700 $ 38,100

Esmalte 0.300 GAL $ 75,000 $ 22,500

Anticorrosivo 0.300 GAL $ 60,000 $ 18,000

Cuadrilla trabajos varios 0.500 DÍA $ 183,925 $ 91,963

Equipo de soldadura elécrica 0.100 DÍA $ 340,000 $ 34,000

Herramientas varias 5.000 GBAL $ 2,000 $ 10,000

COSTO DIRECTO $ 2,047,653 $ 1,911,691 $ 91,963 $ 44,000

2.14  LOSA DE SECADO DE SOLIDOS [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.010 M3 $ 594,475 $ 5,945

Formaleta para losas 0.160 UN $ 13,463 $ 2,154

Niples en tub. pvc de 1" 1.200 ML $ 35,014 $ 42,017

Platina de 2.1/2" x 3/16" 1.190 ML $ 22,620 $ 26,918

Angulo de 1"x3/16" 0.800 ML $ 15,875 $ 12,700

Angulo de 2.1/2"x3/16" 0.390 ML $ 33,909 $ 13,225

Tornillo de anclaje de 5/8"x2" 8.000 UN $ 3,700 $ 29,600

Soldadura eléctrica 1.000 KG $ 12,700 $ 12,700

Esmalte 0.200 GAL $ 75,000 $ 15,000

Anticorrosivo 0.200 GAL $ 60,000 $ 12,000

Cuadrilla concretos 0.500 DÍA $ 597,700 $ 298,850

Equipo de soldadura elécrica 0.100 DÍA $ 340,000 $ 34,000

Herramientas varias 7.000 GBAL $ 2,000 $ 14,000

COSTO DIRECTO $ 519,108 $ 172,258 $ 298,850 $ 48,000

3.1 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE FIBRA DE VIDRIO 74 M3 [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tanque Fibra de Vidrio 74 m3 1.000 UN $ 83,540,000 $ 83,540,000

Cuadrilla trabajos varios 1.000 DÍA $ 183,925 $ 183,925

Herramientas varias 1.000 GBAL $ 2,000 $ 2,000

Pluma grua 10 Ton 1.000 DÍA $ 650,000 $ 650,000

COSTO DIRECTO $ 84,375,925 $ 83,540,000 $ 183,925 $ 652,000

3.6.1  LOSA DE FONDO CCTO. 280 Kg/cm2, E = 0.25 m. [M2]

IMPERMEABILIZADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.250 M3 $ 594,475 $ 148,619

Formaleta para losas 0.750 M2 $ 13,463 $ 10,097

Plastocrete DM 1.000 KG $ 12,000 $ 12,000

Cuadrilla concretos 0.075 DÍA $ 597,700 $ 44,828
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Mezcladora 0.080 DÍA $ 75,000 $ 6,000

Vibrador 0.080 DÍA $ 85,000 $ 6,800

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 234,344 $ 170,716 $ 44,828 $ 18,800

3.6.3  MUROS EN CCTO. 280 Kg/cm2, E = 0.25 m. [M2]

IMPERMEABILIZADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.250 M3 $ 594,475 $ 148,619

Formaleta para muros 1.250 M2 $ 13,463 $ 16,829

Plastocrete DM 1.000 KG $ 12,000 $ 12,000

Cuadrilla concretos 0.100 DÍA $ 597,700 $ 59,770

Mezcladora 0.085 DÍA $ 75,000 $ 6,375

Vibrador 0.085 DÍA $ 85,000 $ 7,225

Herramientas varias 3.500 GBAL $ 2,000 $ 7,000

COSTO DIRECTO $ 257,818 $ 177,448 $ 59,770 $ 20,600

3.6.4  MUROS EN CCTO. 280 Kg/cm2, E = 0.20 m. [M2]

IMPERMEABILIZADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.200 M3 $ 594,475 $ 118,895

Formaleta para muros 0.750 M2 $ 13,463 $ 10,097

Plastocrete DM 1.000 KG $ 12,000 $ 12,000

Cuadrilla concretos 0.100 DÍA $ 597,700 $ 59,770

Mezcladora 0.075 DÍA $ 75,000 $ 5,625

Vibrador 0.075 DÍA $ 85,000 $ 6,375

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 218,762 $ 140,992 $ 59,770 $ 18,000

3.6.6  CANAL RECOLECCION FAFA CCTO. 280 Kg/cm2 [ML]

IMPERMEABILIZADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.050 M3 $ 594,475 $ 29,605

Formaleta para muros 0.500 M2 $ 13,463 $ 6,732

Plastocrete DM 0.300 KG $ 12,000 $ 3,600

Cuadrilla concretos 0.100 DÍA $ 597,700 $ 59,770

Mezcladora 0.050 DÍA $ 75,000 $ 3,750

Vibrador 0.050 DÍA $ 85,000 $ 4,250

Herramientas varias 2.000 GBAL $ 2,000 $ 4,000

COSTO DIRECTO $ 111,706 $ 39,936 $ 59,770 $ 12,000

3.6.7  CANAL DE SALIDA FAFA EN CCTO. 280 Kg/cm2 [ML]

IMPERMEABILIZADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.065 M3 $ 594,475 $ 38,641

Formaleta para muros 0.750 M2 $ 13,463 $ 10,097

Plastocrete DM 0.350 KG $ 12,000 $ 4,200

Cuadrilla concretos 0.120 DÍA $ 597,700 $ 71,724

Mezcladora 0.055 DÍA $ 75,000 $ 4,125

Vibrador 0.055 DÍA $ 85,000 $ 4,675

Herramientas varias 2.500 GBAL $ 2,000 $ 5,000

COSTO DIRECTO $ 138,462 $ 52,938 $ 71,724 $ 13,800

3.7.1  LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 280 Kg/cm2 [M2]

E = 0.15 m.

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.150 M3 $ 594,475 $ 89,171

Formaleta para muros 1.000 M2 $ 13,463 $ 13,463

Cuadrilla concretos 0.100 DÍA $ 597,700 $ 59,770

Mezcladora 0.060 DÍA $ 75,000 $ 4,500

Vibrador 0.060 DÍA $ 85,000 $ 5,100

Herramientas varias 4.000 GBAL $ 2,000 $ 8,000

COSTO DIRECTO $ 180,004 $ 102,634 $ 59,770 $ 17,600

3.7.2  CONCRETO DE 280 Kg/cm2 PARA PENDIENTADO [M3]

DEL FONDO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 1.010 M3 $ 594,475 $ 600,420

Cuadrilla concretos 0.250 DÍA $ 597,700 $ 149,425

Mezcladora 0.250 DÍA $ 75,000 $ 18,750

Vibrador 0.250 DÍA $ 85,000 $ 21,250

Herramientas varias 10.000 GBAL $ 2,000 $ 20,000

COSTO DIRECTO $ 809,845 $ 600,420 $ 149,425 $ 60,000

3.8  MORTERO 1:2 PARA CAÑUELAS [M3]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Mortero 1:2 1.050 M3 $ 535,133 $ 561,890

Cuadrilla concretos 0.250 DÍA $ 597,700 $ 149,425

Herramientas varias 10.000 GBAL $ 2,000 $ 20,000

COSTO DIRECTO $ 731,315 $ 561,890 $ 149,425 $ 20,000
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3.9  SUMINISTRO Y COLOCACION TAPAS DE [.]

CONCRETO 4000 PSI:

3.9.1  DE 0.20X0.20X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.002 M3 $ 594,475 $ 1,189

Formaleta para losas 0.040 UN $ 13,463 $ 539

Platina de 2.1/2" x 1/8" 0.800 ML $ 13,260 $ 10,608

Acero de refuerzo 0.672 KG $ 4,550 $ 3,058

Manija en acero liso de 1/2" 1.000 UN $ 6,500 $ 6,500

Soldadura eléctrica 0.300 KG $ 12,700 $ 3,810

Esmalte 0.010 GAL $ 75,000 $ 750

Anticorrosivo 0.010 GAL $ 60,000 $ 600

Cuadrilla concretos 0.040 DÍA $ 597,700 $ 23,908

Mezcladora 0.010 DÍA $ 75,000 $ 750

Equipo de soldadura elécrica 0.010 DÍA $ 340,000 $ 3,400

Herramientas varias 0.500 GBAL $ 2,000 $ 1,000

COSTO DIRECTO $ 56,111 $ 27,053 $ 23,908 $ 5,150

3.9.2  DE 0.47X0.27X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.008 M3 $ 594,475 $ 4,756

Formaleta para losas 0.060 UN $ 13,463 $ 808

Platina de 2.1/2" x 1/8" 1.480 ML $ 13,260 $ 19,625

Acero de refuerzo 1.243 KG $ 4,550 $ 5,656

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 1.000 KG $ 12,700 $ 12,700

Esmalte 0.030 GAL $ 75,000 $ 2,250

Anticorrosivo 0.030 GAL $ 60,000 $ 1,800

Cuadrilla concretos 0.120 DÍA $ 597,700 $ 71,724

Mezcladora 0.020 DÍA $ 75,000 $ 1,500

Equipo de soldadura elécrica 0.020 DÍA $ 340,000 $ 6,800

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 146,618 $ 60,594 $ 71,724 $ 14,300

3.9.3  DE 0.50X0.25X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.008 M3 $ 594,475 $ 4,756

Formaleta para losas 0.040 UN $ 13,463 $ 539

Platina de 2.1/2" x 1/8" 1.500 ML $ 13,260 $ 19,890

Acero de refuerzo 1.260 KG $ 4,550 $ 5,733

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 1.000 KG $ 12,700 $ 12,700

Esmalte 0.030 GAL $ 75,000 $ 2,250

Anticorrosivo 0.030 GAL $ 60,000 $ 1,800

Cuadrilla concretos 0.125 DÍA $ 597,700 $ 74,713

Mezcladora 0.020 DÍA $ 75,000 $ 1,500

Equipo de soldadura elécrica 0.020 DÍA $ 340,000 $ 6,800

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 149,680 $ 60,667 $ 74,713 $ 14,300

3.9.4  DE 0.60X0.30X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.011 M3 $ 594,475 $ 6,539

Formaleta para losas 0.060 UN $ 13,463 $ 808

Platina de 2.1/2" x 1/8" 1.800 ML $ 13,260 $ 23,868

Acero de refuerzo 1.680 KG $ 4,550 $ 7,644

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 1.000 KG $ 12,700 $ 12,700

Esmalte 0.030 GAL $ 75,000 $ 2,250

Anticorrosivo 0.030 GAL $ 60,000 $ 1,800

Cuadrilla concretos 0.130 DÍA $ 597,700 $ 77,701

Mezcladora 0.020 DÍA $ 75,000 $ 1,500

Equipo de soldadura elécrica 0.020 DÍA $ 340,000 $ 6,800

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 160,610 $ 68,609 $ 77,701 $ 14,300

3.9.5  DE 0.80X0.27X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.013 M3 $ 594,475 $ 7,728

Formaleta para losas 0.070 UN $ 13,463 $ 942

Platina de 2.1/2" x 1/8" 2.140 ML $ 13,260 $ 28,376

Acero de refuerzo 2.402 KG $ 4,550 $ 10,929

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 2.000 KG $ 12,700 $ 25,400

Esmalte 0.060 GAL $ 75,000 $ 4,500

Anticorrosivo 0.060 GAL $ 60,000 $ 3,600

Cuadrilla concretos 0.190 DÍA $ 597,700 $ 113,563

Mezcladora 0.040 DÍA $ 75,000 $ 3,000

Equipo de soldadura elécrica 0.040 DÍA $ 340,000 $ 13,600

Herramientas varias 5.000 GBAL $ 2,000 $ 10,000

COSTO DIRECTO $ 234,639 $ 94,476 $ 113,563 $ 26,600
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3.9.6  DE 0.90X0.35X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.019 M3 $ 594,475 $ 11,295

Formaleta para losas 0.110 UN $ 13,463 $ 1,481

Platina de 2.1/2" x 1/8" 2.500 ML $ 13,260 $ 33,150

Acero de refuerzo 3.780 KG $ 4,550 $ 17,199

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 2.500 KG $ 12,700 $ 31,750

Esmalte 0.070 GAL $ 75,000 $ 5,250

Anticorrosivo 0.070 GAL $ 60,000 $ 4,200

Cuadrilla concretos 0.220 DÍA $ 597,700 $ 131,494

Mezcladora 0.050 DÍA $ 75,000 $ 3,750

Equipo de soldadura elécrica 0.050 DÍA $ 340,000 $ 17,000

Herramientas varias 7.000 GBAL $ 2,000 $ 14,000

COSTO DIRECTO $ 283,569 $ 117,325 $ 131,494 $ 34,750

3.11  CINTA PVC O-22 [ML]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Cinta PVC O-22 1.050 KG $ 48,750 $ 51,188

Alambre negro 0.300 KG $ 3,900 $ 1,170

Cuadrilla trabajos varios 0.040 DÍA $ 183,925 $ 7,357

Herramientas varias 0.250 GBAL $ 2,000 $ 500

COSTO DIRECTO $ 60,215 $ 52,358 $ 7,357 $ 500

3.12  ESCALONES EN ACERO DE 5/8" [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Acero de refuerzo 1.459 KG $ 4,550 $ 6,637

Cuadrilla trabajos varios 0.100 DÍA $ 183,925 $ 18,393

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 31,029 $ 6,637 $ 18,393 $ 6,000

3.13  VERTEDERO DENTADO [ML]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Lámina cal. 18 0.010 M2 $ 195,000 $ 1,950

Tornillo de anclaje de 1/4"x1" 8.000 UN $ 1,300 $ 10,400

Esmalte 0.300 GAL $ 75,000 $ 22,500

Anticorrosivo 0.300 GAL $ 60,000 $ 18,000

Cuadrilla trabajos varios 0.300 DÍA $ 183,925 $ 55,178

Herramientas varias 10.000 GBAL $ 2,000 $ 20,000

COSTO DIRECTO $ 128,028 $ 52,850 $ 55,178 $ 20,000

3.14.1  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

SANITARIA DE Ø 6"

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC sanitaria de 6" 1.055 ML $ 64,468 $ 68,014

Cuadrilla trabajos varios 0.040 DÍA $ 183,925 $ 7,357

Herramientas varias 0.200 GBAL $ 2,000 $ 400

COSTO DIRECTO $ 75,771 $ 68,014 $ 7,357 $ 400

3.14.2  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

SANITARIA DE Ø 4"

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC sanitaria de 4" 1.055 ML $ 30,443 $ 32,118

Cuadrilla trabajos varios 0.028 DÍA $ 183,925 $ 5,150

Herramientas varias 0.100 GBAL $ 2,000 $ 200

COSTO DIRECTO $ 37,468 $ 32,118 $ 5,150 $ 200

3.14.3  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

SANITARIA DE Ø 4" CON PERFORACIONES DE 5/8"

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC sanitaria de 4" 1.055 ML $ 30,443 $ 32,118

Cuadrilla trabajos varios 0.080 DÍA $ 183,925 $ 14,714

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 52,832 $ 32,118 $ 14,714 $ 6,000

3.14.4  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

PRESION DE Ø 1" RDE 21

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC pr de 1" rde 21 1.010 ML $ 35,014 $ 35,364

Unión PVC pr de 1" 1.000 UN $ 1,263 $ 1,263

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.020 UN $ 5,540 $ 111

Soldadura PVC 1/128 gal 0.020 UN $ 6,263 $ 125

Cuadrilla trabajos varios 0.008 DÍA $ 183,925 $ 1,471

Herramientas varias 0.100 GBAL $ 2,000 $ 200

COSTO DIRECTO $ 38,534 $ 36,863 $ 1,471 $ 200

3.14.6  TE PVC SANITARIA D = 6" x 6" [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Te PVC sanitaria D=6"x6" 1.000 UN $ 190,616 $ 190,616
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Limpiador PVC 1/64 gramos 0.800 UN $ 5,540 $ 4,432

Soldadura PVC 1/128 gal 0.800 UN $ 6,263 $ 5,010

Cuadrilla trabajos varios 0.090 DÍA $ 183,925 $ 16,553

Herramientas varias 0.750 GBAL $ 2,000 $ 1,500

COSTO DIRECTO $ 218,111 $ 200,058 $ 16,553 $ 1,500

3.14.7  TE PVC SANITARIA D = 6" x 4" [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Te PVC sanitaria D=6"x4" 1.000 UN $ 190,616 $ 190,616

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.800 UN $ 5,540 $ 4,432

Soldadura PVC 1/128 gal 0.800 UN $ 6,263 $ 5,010

Cuadrilla trabajos varios 0.090 DÍA $ 183,925 $ 16,553

Herramientas varias 0.750 GBAL $ 2,000 $ 1,500

COSTO DIRECTO $ 218,111 $ 200,058 $ 16,553 $ 1,500

3.14.8  TE PVC SANITARIA D = 4" x 4" [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Te PVC sanitaria D=4"x4" 1.000 UN $ 20,800 $ 20,800

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.550 UN $ 5,540 $ 3,047

Soldadura PVC 1/128 gal 0.550 UN $ 6,263 $ 3,445

Cuadrilla trabajos varios 0.040 DÍA $ 183,925 $ 7,357

Herramientas varias 0.300 GBAL $ 2,000 $ 600

COSTO DIRECTO $ 35,248 $ 27,291 $ 7,357 $ 600

3.14.9  YE PVC SANITARIA D = 4" [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Ye PVC sanitaria D=4" 1.000 UN $ 31,969 $ 31,969

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.600 UN $ 5,540 $ 3,324

Soldadura PVC 1/128 gal 0.600 UN $ 6,263 $ 3,758

Cuadrilla trabajos varios 0.075 DÍA $ 183,925 $ 13,794

Herramientas varias 0.300 GBAL $ 2,000 $ 600

COSTO DIRECTO $ 53,445 $ 39,051 $ 13,794 $ 600

3.14.10  CODO PVC SANITARIA D = 6" x 90° [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Codo PVC sanitaria D=6"x90° 1.000 UN $ 134,145 $ 134,145

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.600 UN $ 5,540 $ 3,324

Soldadura PVC 1/128 gal 0.600 UN $ 6,263 $ 3,758

Cuadrilla trabajos varios 0.080 DÍA $ 183,925 $ 14,714

Herramientas varias 0.300 GBAL $ 2,000 $ 600

COSTO DIRECTO $ 156,541 $ 141,227 $ 14,714 $ 600

3.14.11  CODO PVC SANITARIA D = 6" x 45° [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Codo PVC sanitaria D=6"x45° 1.000 UN $ 64,840 $ 64,840

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.600 UN $ 5,540 $ 3,324

Soldadura PVC 1/128 gal 0.600 UN $ 6,263 $ 3,758

Cuadrilla trabajos varios 0.080 DÍA $ 183,925 $ 14,714

Herramientas varias 0.300 GBAL $ 2,000 $ 600

COSTO DIRECTO $ 87,235 $ 71,921 $ 14,714 $ 600

3.14.12  CODO PVC SANITARIA D = 4" x 90° [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Codo PVC sanitaria D=4"x90° 1.000 UN $ 15,706 $ 15,706

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.450 UN $ 5,540 $ 2,493

Soldadura PVC 1/128 gal 0.450 UN $ 6,263 $ 2,818

Cuadrilla trabajos varios 0.070 DÍA $ 183,925 $ 12,875

Herramientas varias 0.200 GBAL $ 2,000 $ 400

COSTO DIRECTO $ 34,292 $ 21,017 $ 12,875 $ 400

3.14.13  CODO PVC SANITARIA D = 4" x 45° [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Codo PVC sanitaria D=4"x45° 1.000 UN $ 17,668 $ 17,668

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.450 UN $ 5,540 $ 2,493

Soldadura PVC 1/128 gal 0.450 UN $ 6,263 $ 2,818

Cuadrilla trabajos varios 0.070 DÍA $ 183,925 $ 12,875

Herramientas varias 0.200 GBAL $ 2,000 $ 400

COSTO DIRECTO $ 36,254 $ 22,979 $ 12,875 $ 400

3.14.14  VALVULA PVC D = 6" [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Válvula PVC D=6" 1.000 UN $ 1,437,000 $ 1,437,000

Unión PVC SAN D=6" 2.000 UN $ 40,109 $ 80,219

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.600 UN $ 5,540 $ 3,324

Soldadura PVC 1/128 gal 0.600 UN $ 6,263 $ 3,758

Cuadrilla trabajos varios 0.500 DÍA $ 183,925 $ 91,963

Herramientas varias 0.300 GBAL $ 2,000 $ 600

COSTO DIRECTO $ 1,616,863 $ 1,524,300 $ 91,963 $ 600
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3.14.15  VALVULA PVC D = 4" [UN]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Válvula PVC D=4" 1.000 UN $ 682,500 $ 682,500

Unión PVC SAN D=4" 2.000 UN $ 9,150 $ 18,300

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.600 UN $ 5,540 $ 3,324

Soldadura PVC 1/128 gal 0.600 UN $ 6,263 $ 3,758

Cuadrilla trabajos varios 0.380 DÍA $ 183,925 $ 69,892

Herramientas varias 0.300 GBAL $ 2,000 $ 600

COSTO DIRECTO $ 778,373 $ 707,881 $ 69,892 $ 600

3.15  MATERIAL FILTRANTE PLASTICO [M3]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Material filtrante plástico tipo rosetas de polipropileno 1.000 M3 $ 556,000 $ 556,000

Cuadrilla trabajos varios 0.150 DÍA $ 183,925 $ 27,589

Herramientas varias 10.000 GBAL $ 2,000 $ 20,000

COSTO DIRECTO $ 603,589 $ 556,000 $ 27,589 $ 20,000

4.6.3  LOSA DE FONDO CCTO. 280 Kg/cm2, E = 0.10 m. [M2]

IMPERMEABILIZADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.100 M3 $ 594,475 $ 59,448

Formaleta para losas 0.400 M2 $ 13,463 $ 5,385

Plastocrete DM 0.300 KG $ 12,000 $ 3,600

Cuadrilla concretos 0.040 DÍA $ 597,700 $ 23,908

Mezcladora 0.040 DÍA $ 75,000 $ 3,000

Vibrador 0.040 DÍA $ 85,000 $ 3,400

Herramientas varias 1.500 GBAL $ 2,000 $ 3,000

COSTO DIRECTO $ 101,741 $ 68,433 $ 23,908 $ 9,400

4.7.2  LOSA DE RECIBO DE LODOS CCTO. 280 Kg/cm2 [UN]

SEGÚN PLANOS

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.020 M3 $ 594,475 $ 11,890

Formaleta para muros 0.150 M2 $ 13,463 $ 2,019

Cuadrilla concretos 0.020 DÍA $ 597,700 $ 11,954

Mezcladora 0.010 DÍA $ 75,000 $ 750

Vibrador 0.010 DÍA $ 85,000 $ 850

Herramientas varias 1.000 GBAL $ 2,000 $ 2,000

COSTO DIRECTO $ 29,463 $ 13,909 $ 11,954 $ 3,600

4.9  SUMINISTRO Y COLOCACION TAPAS DE [.]

CONCRETO 4000 PSI:

4.9.2  DE 0.80X0.28X0.06 m. [UN]

 DESCRIPCION  REND  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.014 M3 $ 594,475 $ 8,323

Formaleta para losas 0.220 UN $ 13,463 $ 2,962

Platina de 2.1/2" x 1/8" 2.160 ML $ 13,260 $ 28,642

Acero de refuerzo 2.442 KG $ 4,550 $ 11,111

Manija en acero liso de 1/2" 2.000 UN $ 6,500 $ 13,000

Soldadura eléctrica 1.750 KG $ 12,700 $ 22,225

Esmalte 0.060 GAL $ 75,000 $ 4,500

Anticorrosivo 0.060 GAL $ 60,000 $ 3,600

Cuadrilla concretos 0.175 DÍA $ 597,700 $ 104,598

Mezcladora 0.040 DÍA $ 75,000 $ 3,000

Equipo de soldadura elécrica 0.040 DÍA $ 340,000 $ 13,600

Herramientas varias 4.000 GBAL $ 2,000 $ 8,000

COSTO DIRECTO $ 223,560 $ 94,362 $ 104,598 $ 24,600

4.11.3  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

SANITARIA DE Ø 4" CON PERFORACIONES DE 1/2"

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC sanitaria de 4" 1.050 ML $ 30,443 $ 31,965

Cuadrilla trabajos varios 0.100 DÍA $ 183,925 $ 18,393

Herramientas varias 4.000 GBAL $ 2,000 $ 8,000

COSTO DIRECTO $ 58,358 $ 31,965 $ 18,393 $ 8,000

4.12  SUMINISTRO E COLOCACION DE LADRILLO [M2]

COMUN A JUNTA PERDIDA

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

ladrillo común 45.00 UN $ 550 $ 24,750

Cuadrilla trabajos varios 0.040 DÍA $ 183,925 $ 7,357

Herramientas varias 1.000 GBAL $ 2,000 $ 2,000

COSTO DIRECTO $ 34,107 $ 24,750 $ 7,357 $ 2,000

4.13.1  MATERIAL FILTRANTE EN ARENA DE RIO [M3]

PARA LECHOS DE SECADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Arena de río 1.030 M3 $ 95,000 $ 97,850
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Cuadrilla trabajos varios 0.030 DÍA $ 183,925 $ 5,518

Herramientas varias 1.000 GBAL $ 2,000 $ 2,000

COSTO DIRECTO $ 105,368 $ 97,850 $ 5,518 $ 2,000

4.13.1  MATERIAL FILTRANTE EN GRAVA DE RIO [M3]

DE 1.1/2" A 1/2" PARA LECHOS DE SECADO

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Grava de río seleccionada 1.100 M3 $ 123,500 $ 135,850

Cuadrilla trabajos varios 0.100 DÍA $ 183,925 $ 18,393

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 160,243 $ 135,850 $ 18,393 $ 6,000

5.7.1  LOSA DE CUBIERTA TAPAS CAJAS DE DESAGUE [M2]

EN CCTO. 280 Kg/cm2.  E = 0.06 m.

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.063 M3 $ 594,475 $ 37,452

Formaleta para muros 1.200 M2 $ 13,463 $ 16,156

Cuadrilla concretos 0.050 DÍA $ 597,700 $ 29,885

Mezcladora 0.050 DÍA $ 75,000 $ 3,750

Vibrador 0.050 DÍA $ 85,000 $ 4,250

Herramientas varias 3.000 GBAL $ 2,000 $ 6,000

COSTO DIRECTO $ 97,493 $ 53,608 $ 29,885 $ 14,000

5.7.2  CABEZAL DE DESAGÜE [UN]

CCTO. 280 Kg/cm2.  E = 0.06 m.

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 4000 psi 0.640 M3 $ 594,475 $ 380,464

Formaleta para muros 2.000 M2 $ 13,463 $ 26,926

Cuadrilla concretos 0.500 DÍA $ 597,700 $ 298,850

Mezcladora 0.200 DÍA $ 75,000 $ 15,000

Vibrador 0.200 DÍA $ 85,000 $ 17,000

Herramientas varias 5.000 GBAL $ 2,000 $ 10,000

COSTO DIRECTO $ 748,240 $ 407,390 $ 298,850 $ 42,000

5.10.1  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

DE ALCANTARILLADO DE Ø 8"

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC de alcantarillado de 8" 1.027 ML $ 56,940 $ 58,477

Cuadrilla trabajos varios 0.040 DÍA $ 183,925 $ 7,357

Herramientas varias 0.103 GBAL $ 2,000 $ 206

COSTO DIRECTO $ 66,040 $ 58,477 $ 7,357 $ 206

5.10.2  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

DE ALCANTARILLADO DE Ø 6"

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC de alcantarillado de 6" 1.055 ML $ 41,693 $ 43,987

Cuadrilla trabajos varios 0.027 DÍA $ 183,925 $ 4,966

Herramientas varias 0.120 GBAL $ 2,000 $ 240

COSTO DIRECTO $ 49,193 $ 43,987 $ 4,966 $ 240

5.10.3  INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

DE ALCANTARILLADO DE Ø 10"

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC de alcantarillado de 10" ML $ 81,500 $ 0

Cuadrilla trabajos varios 0.070 DÍA $ 183,925 $ 12,875

Herramientas varias 0.103 GBAL $ 2,000 $ 206

COSTO DIRECTO $ 13,081 $ 0 $ 12,875 $ 206

5.10.4  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

SANITARIA DE Ø 3"

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC sanitaria de 3" 1.027 ML $ 24,000 $ 24,648

Cuadrilla trabajos varios 0.030 DÍA $ 183,925 $ 5,518

Herramientas varias 0.103 GBAL $ 2,000 $ 206

COSTO DIRECTO $ 30,372 $ 24,648 $ 5,518 $ 206

5.10.5  INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

DE ALCANTARILLADO DE Ø 12"

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC de alcantarillado de 12" ML $ 119,500 $ 0

Cuadrilla trabajos varios 0.100 DÍA $ 183,925 $ 18,393

Herramientas varias 0.120 GBAL $ 2,000 $ 240

COSTO DIRECTO $ 18,633 $ 0 $ 18,393 $ 240

5.10.6  INSTALACION TUBERIA PVC [ML]

DE ALCANTARILLADO DE Ø 18"

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Tubería PVC de alcantarillado de 18" ML $ 283,400 $ 0
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Cuadrilla trabajos varios 0.155 DÍA $ 183,925 $ 28,508

Herramientas varias 0.150 GBAL $ 2,000 $ 300

COSTO DIRECTO $ 28,808 $ 0 $ 28,508 $ 300

5.10.7  SUMINISTRO E INSTALACION GRIFO BR Ø 1" [ML]

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Grifo br D=1" 1.010 ML $ 32,500 $ 32,825

Niple HG roscado 1"  x 0.15 m. 1.000 UN $ 13,000 $ 13,000

Unión PVC pr de 1" 1.000 UN $ 1,263 $ 1,263

Limpiador PVC 1/64 gramos 0.005 UN $ 5,540 $ 28

Soldadura PVC 1/128 gal 0.005 UN $ 6,263 $ 31

Cuadrilla trabajos varios 0.030 DÍA $ 183,925 $ 5,518

Herramientas varias 0.100 GBAL $ 2,000 $ 200

COSTO DIRECTO $ 52,865 $ 47,147 $ 5,518 $ 200

6.1  CERRAMIENTO CON POSTES DE CONCRETO [ML]

CADA 2.00 m Y 5 LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Poste de concreto H = 2.00 m. 0.750 ML $ 15,600 $ 11,700

Alambre de púas cal. 14 5.000 ML $ 750 $ 3,750

Grapas de fijación 3.750 ML $ 38 $ 143

Cuadrilla trabajos varios 0.150 DÍA $ 183,925 $ 27,589

Herramientas varias 1.500 GBAL $ 2,000 $ 3,000

COSTO DIRECTO $ 46,182 $ 15,593 $ 27,589 $ 3,000

6.2  ANDEN EN CONCRETO DE 210 Kg/cm2 [M2]

E = 0.12 m.

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 3000 psi 0.120 M3 $ 510,988 $ 61,319

Formaleta para muros 0.050 M2 $ 13,463 $ 673

Cuadrilla concretos 0.040 DÍA $ 597,700 $ 23,908

Mezcladora 0.040 DÍA $ 75,000 $ 3,000

Vibrador 0.040 DÍA $ 85,000 $ 3,400

Herramientas varias 1.000 GBAL $ 2,000 $ 2,000

COSTO DIRECTO $ 94,300 $ 61,992 $ 23,908 $ 8,400

6.3  CUNETA EN CONCRETO DE 210 Kg/cm2 [ML]

E = 0.12 m.

 DESCRIPCION  REND/CANT  UND  PRECIO MAT M.O EQU

Concreto 3000 psi 0.050 M3 $ 510,988 $ 25,549

Formaleta para muros 0.100 M2 $ 13,463 $ 1,346

Cuadrilla concretos 0.013 DÍA $ 597,700 $ 7,770

Mezcladora 0.020 DÍA $ 75,000 $ 1,500

Vibrador 0.020 DÍA $ 85,000 $ 1,700

Herramientas varias 0.500 GBAL $ 2,000 $ 1,000

COSTO DIRECTO $ 38,866 $ 26,896 $ 7,770 $ 4,200
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PRESUPUESTO

PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE PIAMONTE 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONSTRUCCION PTAR CABECERA MUNICIPAL DE PIAMONTE 

CANTIDADES DE OBRA

LONG. ANCHO ALTURA CANT. SUBTOTAL TOTAL UND

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO 12.00 50.00 600.00 M2

LIMPIEZA y DESCAPOTE 60.00 50.00 3000.00 M2

EXCAVACION MAT. CONGLOMERADO H 0.00-2,00 mts 20.00 30.00 1.00 1 600.00 M3

ESTRUCTURAS DE ENTRADA (ALIVIADERO, CRIBADO, DESARENADOR y REPARTO)

EXCAVACION MAT. CONGLOMERADO H < 2.00 12.65 1.80 1.00 22.77 M3

RELLENO CON MAT. DE EXCAV. 12.65 0.40 0.50 3 7.59 M3

SOLADO DE LIMPIEZA DE 105 Kg/cm2

ALIVIADERO 1.70 1.10 1.87

CRIBADO y DESARENADOR 6.30 1.75 11.03

CAMARA DE REPARTO 2.80 1.30 3.64

CAJA DE DESAGÜE 0.70 0.70 0.49 17.03 M2

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 280 Kg/cm2

LOSA DE FONDO DE 0.15

ALIVIADERO 1.50 0.90 1.35

CRIBADO y DESARENADOR 6.00 1.65 9.90

CAMARA DE REPARTO 2.50 1.30 3.25

CAJA DE DESAGÜE 0.90 0.75 0.68 15.18 M2

MUROS DE 0.15

ALIVIADERO 3.00 0.60 1.80

CRIBADO y DESARENADOR 15.00 0.60 9.00

CAMARA DE REPARTO 7.50 0.60 4.50

CAJA DE DESAGÜE 5.00 0.60 3.00 18.30 M2

CANAL DE ALIVIADERO 0.50 ML

CONCRETO DE 280 Kg/cm2

LOSA DE CUBIERTA DE 0.10

ALIVIADERO 1.50 0.90 1.35 M2

ACERO DE REFUERZO 5.16 105 541 KG

CINTA PVC V-15 30.50 30.5 ML

VERTEDERO TRIANGULAR ACRILICO 15 MM 1 1.0 UND

REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO A PISTON 

EXCAVACION MAT. CONGLOMERADO H 0.00-2,00 mts 13.00 4.60 1.00 3 179.40 M3

EXCAVACION MAT. CONGLOMERADO H 2.00-4,00 mts 13.00 4.60 2.00 3 358.80 M3

RELLENO CON MAT. DE EXCAV. 30.000 3.00 1.20 3 286.20 M3

SOLADO DE LIMPIEZA DE 105 Kg/cm2

RAP 13.00 3.80 3 148.20 197.60 M2

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 280 Kg/cm2

LOSA DE FONDO DE 0.25

RAP 0.00 0.00 0 0.00 0.00 M2

LOSA DE FONDO DE 0.15

CAJA DE ENTRADA 1.90 1.50 1 2.85

CAJA DE SALIDA 1.50 1.50 1 2.25 5.10 M2

CANTIDADES DE OBRA 
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Tabla 27. Cantidades de obra. 

 

MUROS DE 0.15

CAJA DE ENTRADA 6.50 0.52 1 3.38

CAJA DE SALIDA 5.70 1.37 1 7.81 11.19 M2

TUBERIAS y ACCESORIOS DE PVC

TUB. SANIT. D = 4" 90.00 90.00 ML

MATERIAL FILTRANTE PLASTICO 9.5 9.24 3 263.20 M3

INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS

EXCAVACION MAT. COMUN H < 2.00

TUBERIA ALCANTARILLADO 18" 237.59 1.00 1.00 237.59

TUBERIA ALCANTARILLADO 12" 91.95 0.80 0.80 58.85

DESAGUE DESARENADOR 3" 2.50 0.55 1.30 1.79

BY PASS RAP 10" 34.46 0.75 1.90 49.10

TUBER. AGUA POTABLE 215.69 0.20 0.40 17.26 364.59 M3

RELLENO CON MAT. DE EXCAV. 328.13 M3

SOLADO DE LIMPIEZA DE 105 Kg/cm2

CAJA 1.10 1.10 4 4.84

CAJA 0.00

CAJA 0.00 4.84 M2

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 280 Kg/cm2

LOSA DE FONDO DE 0.15

CAJAS 4.84 M2

MUROS DE 0.15

CAJA 4.10 1.30 4 21.32

CAJA 0.00

CAJA 0.00 21.32 M2

CONCRETO DE 280 Kg/cm2

LOSA DE CUBIERTA DE 0.06

CAJAS 4.84 M2

CABEZAL DE DESAGUE 0.64 M3

MORTERO 1:2 PARA CAÑUELAS

CAJA 1.10 1.10 0.05 4 0.24

CAJA 0.00

CAJA 0.00 0.24 M3

ACERO DE REFUERZO 4.85 65 316 KG

TUBERIAS y ACCESORIOS DE PVC

TUBERIA ALCANTARILLADO 18" 237.59 237.59 ML

TUBERIA ALCANTARILLADO 12" 91.95 91.95 ML

TUB. ALCANTAR.  D = 10" 34.46 34.46 ML

TUB. ALCANTAR.  D = 3" 2.50 2.50 ML

TUB. PVC PR. D = 1" RDE 21 215.69 215.69 ML

OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS

CERRAMIENTO 43.00 38.00 2 162.00 ML

ANDENES

RAP 70.00 70.00 M2

CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS

RAP 200.00 200.00 ML
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. V/UNITARIO V/PARCIAL V/TOTAL

1 PRELIMINARES $  25,483,894 

1.1 Localización y replanteo ptar M2 893.00 $  6,158 $  5,499,094 

1.2 Limpieza y descapote M2 900.00 $  6,118 $  5,506,200 

1.3 Excavación a mano en material conglomerado en seco

1,3,1 Profundidad menor a 2.00 m M3 600.00 $  24,131 $  14,478,600 

2 ESTRUCTURAS DE ENTRADA (ALIVIADERO, CRIBADO, DESARENADOR y REPARTO) $  34,103,387 

2.1 Excavación a mano en material conglomerado en seco

2.1.1 Profundidad menor a 2.00 m M3 22.77 $  24,131 $  549,463 

2.2
Rellenos compactados con material seleccionado de la 

excavación
M3 7.59 $  13,088 $  99,338 

2.3 Entibado de excavaciones M2 2.30 $  36,399 $  83,718 

2.4 Retiro de material de derrumbes M3 3.40 $  18,061 $  61,407 

2.5 Cámara de reparto

2.5.1
Solado de limpieza (Concreto de105 Kg/cm2, e = 0.07 m) 

impermeabilizado de 280 Kg/cm2 para:
M2 3.64 $  37,688 $  137,184 

2.5.2
Losa de fondo (Concreto impermeabilizado de 280 Kg/cm2, e = 

0.15 m)
M2 3.25 $  135,653 $  440,872 

2.5.3 Muros (Concreto impermeabilizado de 280 Kg/cm2, e = 0.15 m) M2 4.50 $  162,285 $  730,283 

2.6 Cribado y desarenador

2.6.1
Solado de limpieza (Concreto de105 Kg/cm2, e = 0.07 m) 

impermeabilizado de 280 Kg/cm2 para:
M2 11.03 $  37,688 $  415,699 

2.6.2
Losa de fondo (Concreto impermeabilizado de 280 Kg/cm2, e = 

0.15 m)
M2 9.90 $  135,653 $  1,342,965 

2.6.3 Muros (Concreto impermeabilizado de 280 Kg/cm2, e = 0.15 m) M2 9.00 $  162,285 $  1,460,565 

2.6.4 Suministro e instalación rejilla de cribado UND 2.00 $  2,047,653 $  4,095,306 

2.6.5 Suministro e instalación bandeja de secado de solidos UND 2.00 $  519,108 $  1,038,216 

2.6.6 Adaptador de limpieza PVC D=3". Incluye unión UND 2.00 $  51,571 $  103,142 

2.6.7 Valvula Wafer PVC D=3". Incluye uniones UND 2.00 $  778,373 $  1,556,746 

2.6.8
Tapas (Concreto de 280 Kg/cm2, e = 0.06m). Incluye marco en 

platina de 2.1/2" x 1/8"

2.6.8.1 De 0.45 x 0.35 m UND 3.00 $  149,723 $  449,169 

2.6.8.2 De 0.45 x 0.40 m UND 6.00 $  152,160 $  912,960 

2.6.8.3 De 0.45 x 0.45 m UND 3.00 $  154,598 $  463,794 

2.6.8.4 De 0.70 x 0.28 m UND 12.00 $  190,603 $  2,287,236 

2.6.8.5 De 0.90 x 0.24 m UND 3.00 $  231,360 $  694,080 

2.7 Aliviaderos

2.7.1
Solado de limpieza (Concreto de105 Kg/cm2, e = 0.07 m) 

impermeabilizado de 280 Kg/cm2 para:
M2 1.87 $  37,688 $  70,477 

2.7.2
Losa de fondo (Concreto impermeabilizado de 280 Kg/cm2, e = 

0.15 m)
M2 1.35 $  135,653 $  183,132 

2.7.3 Muros (Concreto impermeabilizado de 280 Kg/cm2, e = 0.15 m) M2 1.80 $  162,285 $  292,113 

2.7.4
Canal de aliviadero (Concreto impermeabilizado de 280 Kg/cm2, 

e = 0.15 m)
ML 0.50 $  114,798 $  57,399 

2.7.5 Vertedero triangular acrílico 15 mm UND 1.00 $  1,542,785 $  1,542,785 

2.7.6 Compuerta y vertedero manual en acrílico, e = 15 mm

2.7.6.1 De 0.65 x 0.61 m UND 4.00 $  1,122,285 $  4,489,140 

2.7.6.2 De 0.61 x 0.58 m UND 4.00 $  1,331,835 $  5,327,340 

2.8 Caja de desague

2.8.1
Solado de limpieza (Concreto de105 Kg/cm2, e = 0.07 m) 

impermeabilizado de 280 Kg/cm2 para:
M2 0.49 $  37,688 $  18,467 

2.8.2
Losa de fondo (Concreto impermeabilizado de 280 Kg/cm2, e = 

0.15 m)
M2 0.68 $  135,653 $  92,244 

2.8.3 Muros (Concreto impermeabilizado de 280 Kg/cm2, e = 0.15 m) M2 3.00 $  162,285 $  486,855 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

CABECARA MUNICIPAL DE PIAMONTE - CAUCA

PRESUPUESTO GENERAL 
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2.9 Losa de cubierta (Concreto de 280 Kg/cm2, e = 0.10 m) M2 1.35 $  119,173 $  160,884 

2.10. Acero de refuerzo Kg 541.00 $  6,070 $  3,283,870 

2.11 Cinta PVC V-15 ML 30.50 $  38,575 $  1,176,538 

3 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO A PISTON $  460,224,684 

2.6.7 Excavación a mano en conglomerado en seco

3.1.1 Profundidad menor a 2.00 m M3 179.40 $  24,131 $  4,329,101 

3.1.2 Profundidad 2.00 a 4,00 m M3 358.80 $  29,649 $  10,638,061 

3.2
Rellenos compactados con material seleccionado de la 

excavación
M3 286.20 $  13,088 $  3,745,786 

3.3 Entibado de excavaciones M2 35.90 $  36,399 $  1,306,724 

3.4 Retiro de material de derrumbes M3 143.50 $  18,061 $  2,591,754 

3.5
Concreto simple de 175 Kg/cm2 para solado de limpieza, e = 

0.07 m.
M2 197.60 $  37,688 $  7,447,149 

3.6 Sum. y coloc. de ccto. impermeabilizado de 280 Kg/cm2 para:

3.6.2 Losa de fondo, e = 0.15 m. cajas M2 5.10 $  135,653 $  691,830 

3.6.5 Muros, e = 0.15 m. M2 11.19 $  162,285 $  1,815,969 

3.9

Sum. y coloc. de tapas en ccto. de 280 Kg/cm2, e = 0.06 m. 

Inlcuye marco en platina de 2.1/2"x1/8", acero de refuerzo y 

soldadura eléctrica:

3.9.4 De 0.60 x 0.30 m. UND 12.00 $  160,610 $  1,927,320 

3.14 Tuberías y accesorios de PVC

3.14.1 Tubería PVC sanitaria D = 4" ML 90.00 $  37,468 $  3,372,120 

3.14.4 Tubería PVC presión D = 1" rde 21 ML 150.00 $  38,534 $  5,780,100 

3.14.8 Te PVC sanitaria D = 4"x4" UND 5.00 $  35,248 $  176,240 

3.14.13 Codo PVC sanitaria D = 4"x45° CxC UND 32.00 $  36,254 $  1,160,128 

3.14 Sum. e instalación tanque de fibra de vidrio 110 m3 UND 3.00 $  84,375,925 $  253,127,775 

3.16 Sum. y colocación de material filtrante plástico M3 263.20 $  603,589 $  158,864,625 

3.17
Sum. Equipo de bombeo de lodos. Incluye bomba 1,5 HP y 

manguera Ø1.1/2" x 3,0 m.
UND 1.00 $  3,250,002 $  3,250,002 

5 INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS $  38,204,451 

5.1 Excavación a mano en material común en seco

5.1.1 Profundidad menor a 2.00 m M3 364.59 $  18,061 $  6,584,860 

5.2
Rellenos compactados con material seleccionado de la 

excavación
M3 328.13 $  13,088 $  4,294,565 

5.3 Entibado de excavaciones M2 36.50 $  36,399 $  1,328,564 

5.4 Retiro de material de derrumbes M3 54.70 $  18,061 $  987,937 

5.5
Concreto simple de 175 Kg/cm2 para solado de limpieza, e = 

0.07 m.
M2 4.84 $  37,688 $  182,410 

5.6 Sum. y coloc. de ccto. impermeabilizado de 280 Kg/cm2 para:

5.6.1 Losa de fondo para cajas de inspección, e = 0.15 m. M2 4.84 $  135,653 $  656,561 

5.6.2 Muros para cajas de inspección, e = 0.15 m. M2 21.32 $  162,285 $  3,459,916 

5.7 Sum. y coloc. de ccto. de 280 Kg/cm2 para:

5.7.1
Losa de cubierta para tapas de cajas de inspección, e = 0.06 

m.
M2 4.84 $  97,493 $  471,866 

5.7.2 Cabezal de desagüe según planos UND 1.00 $  748,240 $  748,240 

5.8 Mortero 1:2 para cañuelas M3 0.24 $  731,315 $  175,516 

5.9 Acero de refuerzo KG 316.00 $  6,070 $  1,918,120 

5.10 Tuberías y accesorios de PVC

5.10.1 Instalación Tubería PVC alcantarillado D = 10" ML 34.46 $  13,081 $  450,771 

5.10.2 Suministro e Instalación Tubería PVC alcantarillado D = 3" ML 2.50 $  30,372 $  75,930 

5.10.3 Instalación Tubería PVC alcantarillado D = 12" ML 91.95 $  18,633 $  1,713,304 

5.10.4 Instalación Tubería PVC alcantarillado D = 18" ML 237.59 $  28,808 $  6,844,493 

5.10.5 Tubería PVC presión D = 1" rde 21 ML 215.69 $  38,534 $  8,311,398 

5.10.6 Grifo para lavado D = 1" UND 2.00 $  52,865 $  105,730 

6 OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS $  52,766,043 

6.1
Cerramiento con poste de ccto. @ 2.0 m., 5 líneas de alambre 

de púas
ML 162.00 $  46,182 $  7,481,484 

6.2 Andén en ccto. 210 Kg/cm2, e = 0.12 m. M2 70.00 $  94,300 $  6,601,000 

6.3 Cuneta de aguas lluvias en ccto. 210 Kg/cm2, e = 0.12 m. ML 200.00 $  38,866 $  7,773,200 

6.4 Caseta de Operación UND 1.00 $  17,201,013 $  17,201,013 

6.5 Lecho de secado UND 1.00 $  13,709,346 $  13,709,346 
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Tabla 28. Presupuesto general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS   $  610,782,459 

ADMINISTRACION  22% $ 134,372,141

IMPREVISTOS  3% $ 18,323,474

UTILIDAD  5% $ 30,539,123

COSTO INDIRECTO   $ 183,234,738

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS    $  794,017,197 

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS  8% $ 63,521,376

VALOR TOTAL DEL PROYECTO    $  857,538,573 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 La práctica profesional permite al estudiante involucrarse en actividades 

relacionadas con el aprovechamiento del recurso hídrico, adquiriendo experiencia 

en la optimización de procesos de contratación, ajuste, actualización y revisión de 

contratos de municipios vinculados en el sector de agua potable y saneamiento 

básico en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, todo 

ello gracias a la socialización con personal que cuenta con experiencia en estos 

campos y los conocimientos que se adquirieron en la universidad, lo cual se 

complementa para el desempeño de la profesión a futuro. 

 

 El ejercicio práctico además de aportar muchos conocimientos sobre ingeniería 

civil, también reforzó la formación en el ámbito personal, ya que al involucrarse 

directamente en la subgerencia técnica de EMCASERVICIOS S.A E.S.P. se pudo 

aprender lo complejo que es llevar a cabo la viabilidad de proyectos y la ejecución 

de obras que permitan contribuir en satisfacer las necesidades y mejorar el nivel 

de vida a las poblaciones Caucanas carentes o con deficiencias en los servicios 

de agua potable, y alcantarillado. 

 

 Es de gran importancia la formulación de un proyecto, considerando diferentes 

actividades de planeación como lo es  la elaboración de los estudios previos, ya 

que a partir de ellos se crea los pliegos de condiciones, y es así como estos 

documentos constituyen el pilar fundamental para consolidar proyectos, y obtener 

su viabilidad en cuanto a un aspecto administrativo. 

 La profundización en cuanto a la contratación pública, da a entender como el 

actuar de manera objetiva en la etapa de selección de un contrato es muy 

significativo, ya que al aplicar los principios de contratación estatal, se consigue 

garantizar la transparencia y brindar las mismas condiciones de oportunidad a 

todas las personas, consorcios y uniones temporales que aspiren ejecutar cierto 

contrato.  
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 La experiencia adquirida en relación con la revisión de proyectos a cargo del grupo 

técnico de la empresa, muestra que mediante las verificaciones y correcciones 

necesarias en conformidad con lo establecido en el Reglamento técnico  del sector 

de agua potable y saneamiento básico (RAS), permiten como resultado un 

proyecto de calidad que cumple con los respectivos requisitos técnicos exigidos, 

para lo cual se requiere abarcar importantes actividades tales como comités, 

revisiones de memorias técnicas y planos apoyándose del conocimiento teórico 

de la Ingeniería Civil. 

 

 Se obtuvo conocimiento sobre temas financieros a través del análisis de 

presupuestos de diferentes proyectos, de lo cual cabe resaltar que un presupuesto 

es  una importante herramienta, ya que permite correlacionar la ejecución 

presupuestal con el avance físico y que por otra parte, es un instrumento que se 

crea de manera dinamica,  lo que quiere decir que  al presentarse causales de 

cambio en el proyecto, facilmente se permitira su actualizacion sistematica, 

evitando que se convierta en algo obsoleto y sea de gran utilidad practica. 
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ANEXOS 

 

 Anexo A. Copia de Resolución trabajo de grado expedida por la Universidad del 
Cauca. 
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 Anexo B. Copia de certificación de horas laboradas durante la pasantía expedida 
por la empresa EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. 

 


