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j Gracias por permitirnos conocer tus retos y
presentar nuestra soluci“n !

Muchos afos de experiencia acompafiados de un gran apoyo y confianza de nuestros clientes,
proveedores, distribuidores, aliados y colaboradores son nuestra mejor carta de presentacion.

Creemos fielmente en crecer unidos, moviéndonos mas alla de la tecnologia entendiendo tus procesos
y resolviendo de manera exitosa tus retos. Fomentamos verdaderas relaciones a largo plazo a través
de una cultura de servicio adaptable que promueve la innovacion.

Contamos con 3 unidades de negocio: CONSULTORIA, AUTOMATIZACION y SMART
MANUFACTURING que se complementan para el entendimiento de tus necesidades, el

mejoramiento de la infraestructura tecnolégica y la generacion de inteligencia de manufactura. Miles
de implementaciones en diversos sectores aseguran el éxito de tus proyectos.

Nuestro valor agregado: soluciones de manufactura inteligente apalancadas en la operacion eficiente
de nuestros clientes. Estamos enfocados en proveer soluciones tecnoldgicas de punta que permitan
esa transformacion digital de las organizaciones apoyando la optimizacion de la cadena de valor.

Muchos éxitos con este nuevo reto,

m Gustavo Andrés Ramirez
Regional Sales Director
&

[] +57 318 350 65 15
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PROPUESTA TECNICA
Alcance General

Servicios profesionales de ingenieria para:
Eliminar obsolescencia tecnoldgica: migrar el hardware de control de referencias que su vida Util ya se encuentre
en estado activo madura o descontinuado por el fabricante, dado que esto genera que los diferentes
proveedores no brinden soporte y tampoco tengan disponibilidad de repuestos para esos equipos. A nivel de
software actualizar versiones que ofrezca el fabricante.
Estandarizacidn: cambiar el sistema de control para que solo haya equipos de un solo fabricante, dado que esto
impacta en costos de mantenimiento, capacitacion, licenciamiento y stock de repuestos.
Integracidn y gestion de los sistemas de operacidn: al tener un sistema estandarizado se logra integrar la
informacion de diferentes puntos en la estacion de operacion y asi lograr gestionar los datos para obtener
historicos, reportes, balances entre otros para mejorar la gestidén de alarmas y eventos que puedan ocurrir en la
planta.

Resumen del Proyecto

Para el proyecto se define que el hardware de control sera estandarizado de la marca Rockwell Automation, ademas
se propone cambiar la Iégica de control a filosofia PlantPAx ya que esta permite tomar decisiones optimas y mas rapida
sobre el proceso. El sistema de supervision Experion PKS de Honeywell se propone migrarlo a FactoryTalk View, con el
fin de estandarizar la marca para esta area. El hardware en estado de obsolescencia se migrara por equipos que se
encuentren es su ciclo de vida activo, los equipos del centro de control y operacidn se implementaran marca Dell y
cumpliendo los requerimientos de hardware requeridos para el software a instalar, las pantallas HMI se desefiaran con
practicas de alto rendimiento siguiendo la norma ANSI/ISA 101.

Obsolescencia de equipos, fallas concurrentes Estado Actua |

Fallas en las comunicaciones, no se puedo
observar el estado de la planta desde el cuarto
de control.

Diferentes marcas en equipos de control,
programacion sin estandarizacion.

3 mgéﬁ Implementacion con FactoryTalk View y PlantPAx

Nuestra
Propuesta

Informacion del proceso en tiempo real, gestion de alarmas
y eventos.

Estandarizacion de Programacion de PLC y HMI

Topologia de red robusta y equipos con estado de ciclo de vida
activo

ventas@omnicon.co / sales@omnicon.co
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Actividades a Ejecutar

MEETINGS WITH CUSTOMER

INFORMATION GATHERING

INFORMATION REVIEW

REVIEW REQUIREMENTS

DEVELOP DOCUMENT

FAT PROTOCOLS CREATION
COMMISSIONING & SAT

REVIEW DOCUMENT

PLC CONFIGURATION

HMI CONFIGURATION

TEST EXECUTION

FIX ISSUES

SERVERS HARDWARE INSTALLATION

NETWORK DEVICES CONFIGURATION

SERVERS SOFTWARE AND LICENSING
INSTALLATION

SERVERS SOFTWARE AND LICENSING
INSTALLATION

TEST EXECUTION

START-UP

REUNION DE APERTURA

Reunion de Inicio de Proyecto Omnicon - Cliente

VISITA TECNICO - COMERCIAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Recoleccion de la informacidn y BackUP's referente a los dispositivos que intervienen en la operacion. Esta
informacion se revisara con el cliente en campo. Se estableceran la arquitectura final, el total de variables a registrar
en el historiador, numero de pantallas y programas de las pantallas de operaciéon y supervision.

ESTUDIO DE INFORMACION

Validacién del funcionamiento actual del sistema; se revisara en conjunto con los operadores y el personal de
Ingenieria del cliente el correcto funcionamiento del sistema actual, las desviaciones que tiene, los instrumentos y
componentes habilitados y deshabilitados, para generar un criterio de aceptacion y una Unica fuente de
funcionamiento del sistema. Revision de documentacién (Manuales operativos, Manuales de mantenimientos
filosofia de control)

ACLARACION Y DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTOS

Aclaraciones de Interacciones de los diferentes equipos de trabajo sobre los recursos compartidos de las areas.
ELABORACION DE DOCUMENTO DE DISENO

Documentacion de las especificaciones funcionales, en este documento se registrard toda la informacién levantada y
analizada, asi como las recomendaciones y conclusiones que se generen en la trayectoria del proyecto. En esta etapa
se entregaran los siguientes documentos:

- Plan de migracion

- Listado de sefiales SCADA y Actualizacién Tabla SCADA

- Listado PLCy HMI

- Listado de Hardware y Software.

- Plan de Inspecciones

ELABORACION PROTOCOLOS DE PRUEBAS FAT

ELABORACION DE PROTOCOLOS DE PRUEBAS SAT

REVISION DE DOCUMENTO DE DISENO

Correcciones y Modificaciones al documento de disefio, considerando DOS (02) revisiones por parte del Cliente, las
revisiones de los documentos se entregaran en formato digital.

GESTION DE COMPRAS

Compra y recepcién de Equipos.

PROGRAMACION DE PLC

Configuracién de PLC principal a redundante y almacenamiento 2. Migracién de RTU Booster, Almacenamiento,
separadores, Filtros y CCM a Plant PAX de Rockwell Automation.

Disefio de tipicos de programacidn para los dispositivos. Se utilizaran las librerias de proceso PlantPAx de Rockwell
Automation. Este desarrollo incluira pantallas de Overview, Faceplate de cada dispositivo, Alarmas, Tendencias
(Integradas con el FTHistorian), manejo de seguridades, Status de Redes y Controladores (Estas dos ultimas solo para
las estaciones con Hardware Rockwell Automation).

PROGRAMACION HMI

Configuracién de HMI Booster, almacenamiento, almacenamiento 2, filtros, separadores y CCM.

Disefio de despliegues, Configuracion y programacion del sistema de supervisidon que utilizara el software FTView SE
en arquitectura cliente-servidor. Se desarrollaran las pantallas y mimicos aprobados por el cliente en el documento
de disefio, Se utilizardn las librerias de proceso de Plant PAX. Este desarrollo incluird pantallas de Overview,
Faceplate de cada dispositivo, Alarmas, Tendencias (Integradas con el FTHistorian), manejo de seguridades, Status
de Redes y Controladores (Estas dos ultimas solo para las estaciones con Hardware Rockwell Automation)
EJECUCION DE PROTOCOLOS DE PRUEBAS FAT

Pruebas de la aplicaciéon en ambiente de simulacion y pruebas. Para estas pruebas se utilizara el protocolo de
pruebas aprobado por el cliente y se realizaran en las instalaciones del contratista donde se contara con toda la
infraestructura para las pruebas.

CORRECCION DESPUES PRUEBAS

Implementacion

INSTALACION NETWORKING

Extraccidn de servidores y estacion de cdmputo y switches en el centro de control y operacion.
CONFIGURACION DE REDES

Configuracion de Redes Ethernet/IP. Entre servidores, Equipos de cémputo y procesadores.

CONFIGURACION DE SERVIDORES

FT View Studio Enterprise, FactoryTalk view SE Client, FT ViewSE Server 100 Display, RSLinx Gateway

RSLogix 5000 Full RSNetWorx for Ethernet IP, FT Historian SE - 5000 tags

CONFIGURACION DE WORKSTATIONS

FactoryTalk View SE Client

EJECUCION DE PROTOCOLOS DE PRUEBAS SAT

Comisionamiento y Pruebas de Aceptacidn en Sitio, estas son las pruebas del sistema en sitio, incluyendo pruebas de
Secuencias, interlocks de dispositivos y de proceso, timbrado de sefiales, pruebas de Lazos y demas actividades
incluidas en el protocolo de pruebas SAT.

COMMISSIONING PUESTA EN MARCHA

ventas@omnicon.co / sales@omnicon.co
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POST START-UP SUPPORT

TRAINING

AS-BUILT DOCUMENTATION

SAFETY COURSES
PROJECT MANAGEMENT

SAFETY COURSES

INFORMATION REVIEW

DRAWINGS ELABORATION

CONTROL HARDWARE
INSTALLATION

CONTROL HARDWARE
INSTALLATION

SOPORTE POST-ARRANQUE

Soporte post-arranque en planta por tres (03) tres dias por 24 horas y 2 dias 9 horas para soportar al personal de
mantenimiento y operacion

CAPACITACION

Capacitacion formal al personal sobre las operaciones del sistema. Esta capacitacion se efectuara en las instalaciones
del cliente, estd dimensionada para un nimero maximo de 4 personas durante 5 sesiones en horario normal
ELABORACION DE DOCUMENTACION AS-BUILT

Actualizacién y elaboracion de la siguiente documentacion:

1. Documentos de configuracidn, |dgicas, datasheets.

2. Copia de la programacion de cada uno de los procesadores y/o equipos instalados.

3. Informe detallado de las actividades ejecutadas.

4. Software actualizado y licenciado correspondiente al hardware instalado.

5. Matriz de compatibilidad de todo el hardware y software de los sistemas intervenidos, seriales, firmware y
referencias.

6. Recomendaciones, conclusiones.

Revision y validacidn de la documentacién as-build con el cliente

ADMINISTRATIVA

- Cronograma con planeacion de actividades por recurso
- Reuniones de seguimiento

- Inducciones de seguridad para ingreso de personal

- Realizacion de permisos de trabajo.

Gestion de permisos de trabajo para las actividades y cursos de seguridad

Actividades Técnicas

Revisidn de Informacion, verificacién de espacios, validacion de arquitectura, verificaciones de tension, revision de
las referencias y ubicaciones de cada componente en doble fondo, revision de adicidon o implementacién de nuevas
conexiones la cual validara el cliente.

Elaboracidn de Planos eléctricos para los componentes de control, los planos contemplados:

Planos de Distribucion

Plano de Convenciones

Plano Unifilar

Planos de Potencia

Plano de alimentacidn eléctrica 110VAC

Planos de alimentacién eléctrica 24VDC

( XX) Planos de mddulos y conexiones 1/0

Plano de Puesta Tierra Equipos.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE CONTROL

Desmontajes equipos, desconexién de conductores y equipos existentes.

Montaje de equipos nuevos en los tableros existentes.

MONTAJE DE EQUIPOS

- Adecuaciones en lamina, perforaciones, elaboracion de roscas con machuelo en tablero, reubicacién de
componentes.

- Montaje de los equipos y accesorios en el doble fondo del tablero de control, El ajuste de riel y canaletas para
adecuacion de los componentes y conexionado eléctrico.

Estrategia de Ejecucion

Como estrategia de ejecucidn del proyecto se propone un estimado de SIETE (7) meses para desarrollar la totalidad del

proyecto con CUATRO (4) recursos asignados, correspondiente a (DOS) 2 ingenieros en automatizaciéon industrial, UN

(1) técnico en automatizacién y UN (1) lider de proyecto, los anteriores perfiles con minimo 5 afios de experiencia en

desarrollo de proyectos similares.

Es de notar que posterior a la reunidn de inicio del proyecto entre el Cliente y Omnicon se debe realizar la gestion de

compra, esto con el fin de que al momento de la implementacion en sitio del sistema los equipos hayan sido entregado

por los proveedores, debido a que actualmente se estan presentando tiempos de entrega muy altos.

Para la ejecucion de pruebas SAT se consideran QUINCE (15) dias, de los cuales son SEIS (6) dias dominicales, en lo

anterior participan 2 perfiles (Ingeniero 1y 2).
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Durante todo el desarrollo el lider del proyecto estara supervisando las actividades y otras actividades administrativas
para la correcta ejecucion de la implementacion.

R3] o

e / “ =9
o ia =% |~
S .

Entendimiento del Diseno y Modelamiento Ejecucién y Pruebas Go Live y Soporte
requerimiento

: Project Management

Fin del
FAT Start-up
. P t
>Reuniém de Inicio geulsmn Disef >20/U4/2023 ’25/05/2023 »3;7;:/":2;23
9/01/2023 'ocumento Diserio SAT Capacitacién
> 17/02/2023 >12/'06/2023 10/07/2023
2023 Mes1 'Mes 2 ' Mes 3 Mes 4 'Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 2023
Gestion de Compras 11/01/2023 -13/01/2023
Levantamiento de infor_ 16/01/2023 - 20/02/2023
Pruebas FAT 20/04/2023 - 3/05/2023
Configuracion de Comunicaciones y Tableros de control - 15/05/2023 - 9/06/2023
Pruebas, Go Live y Soporte _ 12/06/2023 - 7/07/2023
Documentacién y Capacitacion 10/07/2023 - 31/07/2023

Nota. Este cronograma puede estar sujeto a cambios por acuerdos entre el Cliente y Omnicon

Fuera del Alcance

Parametrizacién o calibracidon de instrumentacion.

Suministro, instalacidon y mantenimiento de instrumentaciéon de campo.

Suministro o implementacion de tuberia o cableado eléctrico para las sefiales de campo.
Tendido o instalacidon de cableado desde gabinete hasta instrumentos.

Montaje de tablero en campo.

Alquiler de instalaciones para impartir la capacitacion.

Intervenciones en areas diferentes a la contemplada en el alcance de la oferta.

Todo lo no contemplado en el alcance de la oferta.
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Arquitectura de Control

Centro de Control y Operaciones (CCO) (Scale: 100%)

Esta topologia se propone debido a las condiciones fisicas de la planta, especificamente las distancias, por lo que
con una topologia anillo se pueden acortar las mismas para el cableado y la centralizacion redundante nos permite
reducir costos y robustecer el sistema con la capacidad de memoria del procesador principal que esta soportando
todas las subareas. A nivel de comunicacidn se requieren switch capa 2 y 3 que puedan proteger la red de ataques
cibernéticos, que soporten redes DLR, con los switches administrables se pueden bloquear puertos habilitar redes

Servidores

&
=

Tablero Aimacenamiento 2 (Scale: 100%)

Tablero Principal (Scale: 100%)
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Tablero Separadores (Scale: 100%)
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y muchas otras funcionalidades que robustecen la red.
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é¢Por qué Nosotros?

Experiencia Presencia
3D afios en el sector de Automatizacidn MNos permite atender rdpida v dptimamente las necesidades de
_' nuestros clientes,
I..‘.___ [ Mas de 4 millones de haras de ingenieria Cal Bogota
d Proyectos en mds de 60 paises

Mas de 1 milldn de horas en Innovacidn

Barranguilla Meiva

Cartagena

En nuestro equipoc se encuentran profesionales certificades, con la
experiencia necesaria para prestar el mejor de los servicios. MNos
aseguramosde que nuestro personal tiene el suficiente conocimiento de
las instalaciones y arquitectura de nuestro cliente, para poder atender
situaciones desde el mejor enfoque.

Certificaciones y Alianzas
GOLD @In-mvatim PIC EE_?.:# =. Microsoft
=¥.§ SystemIntegrator Sysbem Incogeator Partrer
AROCKWELL AUTOMATION PARTNER i l'v T
| T csia¥/ rTOMATION
HE‘:'):' wfoctur "E_J:!-'.E:':l:::l“r::: CERTIFIED M
Unico Integrador Gold en Colombia —
e () (@ oston
Relamu:sde Largo 95340 Horas w Constantemente estamos escuchande 3
azo nuestros clientes ¥ monitoreando
Omnicon = tendencias para poder disefiar nuevas

Cliente

Desde 2013

soluciones v productos que aporten en la

ﬂg '® consecucion de los ohjetives de nuestros
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Organigrama Propuesto

Cliente OIL & GAS COLOMBIA

. Ing. Lider de

Nuestro Equipo

O
omnlc n . Ing. Lider
-"roject Manager

. Ing. . Ing. . Técnico en

¥ Automatizacién y " Automatizacion y automatizacion
Control - Control - 2 -
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INVERSIONES
Resumen de la Propuesta

COP

Servicios Profesionales y Gastos COP 463,704,750

Panel y Accesorios COP 36,495,000
SUBTOTAL COP 500,199.750

usbD

Hardware & Software USD 308,931.00

SUBTOTAL USD 308,931.00
Propuesta Detallada

Servicios Profesionales

Servicios Profesionales: Levantamiento de Informacién y Documento de COP 66,030,000

Disefio

Servicios Profesionales: Migracion a PlantPAx de la programacion del
sistema de Control

Servicios Profesionales: Migracion del sistema de Supervisién y entorno
grafico HMI

Servicios Profesionales: Pruebas FAT, SAT, comisionamiento y puesta en
marcha 7 meses
Servicios Profesionales: Actualizacién de Estaciones de Operacion,
Servidores y Equipos de Comunicacion

Servicios Profesionales: Instalacidon y Modificacion en los Gabinetes de
Control

COP 56,050,000
COP 56,050,000
COP 104,121,744
COP 18,601,000

COP 23,275,000

Servicios Profesionales: Soporte Post-Arranque COP 13,434,006
Servicios Profesionales: Capacitacion y Documentacién AS-BUILD COP 29,146,000

Gastos Asociados (Gastos de viaje y manutencion) 96,997,000
SUBTOTAL COP 463,704,750

Hardware

Delivery Time
Reference Descrlptlon Quantlty Unit Value Total USD wery ™
(Weeks)

Tablero Pr|nC|paI

1756-A4 1756 Chassis 4 slots 2 usD 621.00 usD 1,242.00 1
1756-PA72 85-265 VAC Power Supply (5V @ 10 Amp) 2 usD 1,709.00 usD 3,418.00 20
1756-EN2TR Ef)hr‘:;)Net 10-100M Bridge Module (2- 2 UsD 5,351.00 USD 10,702.00 20
1756-L83E Logix5580E Controller With 10 Mbytes 2 uUsD 20,767.00  USD 41,534.00 20
Memory
1756-RM2 Redundancy Module 2 usD 9,079.00 USsD 18,158.00
1756-RMC1 Redundancy Module Cable, 1M 2 usD 313.00 USD 626.00
1756-N2 Empty Slot Filler for 1756 Chassis 2 usD 54.00 USD 108.00
Stratix 5400, 8 copper 10/100 ports, 4
1783-HMS8T4CGN ' combo 10/100/1000 ports,Layer 2 FW, 2 usD 5,087.00 uUsD 10,174.00 18
Supports 3xDLR

100BASE-FX Stratix Fiber SFP, 100 Mbit
connectivity over Multimode fiber
(Temperature Rating: -40 to +85 degrees
C)

1783-SFP100FX 4 usD 347.00 USD 1,388.00 1

ventas@omnicon.co / sales@omnicon.co



omnicn

EtherNet/IP Tap w/ 1 copper port, 2 fiber

1783-ETAP2F ports 2 usD 1,125.00 usbD 2,250.00
1589 Ethernet cables, 8 conductores, RJ45,
1585J-M4TBJM-2 straight male, standard, RJ45, straight 1 usD 70.00 usD 70.00
male, tela 600V, 600V, 2 m
1606-XLB4SOE 1606 XLB Power Supply 480W 24V, 20A DC 1 UsD 554.00  USD 554.00
OK relay
1734-AENTR 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter 1 usD 1,048.00 usD 1,048.00
1734-1V8 24V DC 8-Point Source Input Module 3 usbD 197.00 USD 591.00
1734-TOP One-Piece Tfermmal Base, 8-point, Screw 10 USD 30.00 USD 300.00
Clamp Terminals
1734-0B8 24V DC 8-Point Source Output Module 4 usbD 225.00 @ USD 900.00
1734-1E8C MG LR CIE P ANE LA 1 USD 1,574.00  USD 1,574.00
Input Module
1734-0E4C 4-Point Analog Current Output Module 2 usD 957.00 @ USD 1,914.00
Panduit Fiber Patchcord: Duplex Zipcord
FSE10-10M2Y Multimode 50 micron (OM2) ,LC Male /1L 1 USD 756.00  USD 756.00
Male, 1.6mm diameter, 2-Conductor,
Orange Riser, 2 meters
1783-ETAP2F Eg‘r‘:NEt/ PRI S EOE R (el A U 1 USD 1,12500 USD 1,125.00
1589 Ethernet cables, 8 conductores, RJ45,
1585J-M4TBJM-2 straight male, standard, RJ45, straight 1 usD 70.00 usD 70.00
male, tela 600V, 600V, 2 m
Basic Power Supply, 24-28V DC, 240 W, 90-
1 -XLB240E 1 D 70. D 70.
606 0 264V AC Input Voltage,10.0A US 370.00 US 370.00
1606-XLB48OE 1606 XLB Power Supply 480W 24V, 20A DC 1 uUsD 554.00 USD 554.00
OK relay
Graphic Terminal, Performance Model,
Extended Features,6.5 in., TFT Color
2711P-T7C22D9P ! ! ! 1 D 48. D 48.
2203 Standard Aspect Ratio, Touch screen, US 3,548.00 US 3,548.00
Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC
Stratix 2500 Lightly Managed Switch with
1783-LMS8 8x10\100Base-T 1 usD 1,026.00 usbD 1,026.00
_ Tablero Almacenamiento 1 - usD - usD -
1734-AENTR 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter 1 usD 1,048.00 usD 1,048.00
1734-1V8 24V DC 8-Point Source Input Module 6 usD 197.00 usD 1,182.00
1734-TOP One-Piece T?rmmal Base, 8-point, Screw 15 USD 30.00 USD 450.00
Clamp Terminals
1734-0B8 24V DC 8-Point Source Output Module 3 usD 225.00 usD 675.00
1734-IE8C 8-Channel High-Density Analog Current 3 USD 1,574.00 USD 4,722.00
Input Module
1734-EP24DC 24V DC Expansion Power Module 1 usD 327.00 USD 327.00
1734-0OE4C 4-Point Analog Current Output Module 3 usD 957.00 usD 2,871.00
Graphic Terminal, Performance Model,
2711p-T7C22Dop | CXtended Features,6.5in., TFT Color, 1 UsD 3,548.00 USD 3,548.00

Standard Aspect Ratio, Touch screen,
Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC
1589 Ethernet cables, 8 conductores, RJ45,
1585J-M4TBJM-2 straight male, standard, RJ45, straight 1 usD 70.00 usD 70.00
male, tela 600V, 600V, 2 m
Stratix 2500 Lightly Managed Switch with
8x10\100Base-T
1589 Ethernet cables, 8 conductores, RJ45,
1585J-M8HBJM-10 | straight male, standard, RJ45, straight 1 usD 83.00 usD 83.00
male, tela 600V, 600V, 10 m
EtherNet/IP Tap w/ 1 copper port, 2 fiber

1783-LMS8 1 usbD 1,026.00 usb 1,026.00

1783-ETAP2F orts 1 USD 1,125.00  USD 1,125.00
1606-XLB48OE éiofef;f ol L piplhy AREDNY 2, A0 D 1 USD 55400 USD 554.00
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1

1734-AENTR
1734-1V8

1734-TOP
1734-0OB8
1734-1E8C

1734-EP24DC
1734-0OE4C

1783-LMS8

1585J-M4TBJM-2

2711P-T7C22D9P

1783-ETAP2F

1585J-M8HBJM-10

1606-XLB480E

1

1734-AENTR
1734-1V8

1734-TOP

1734-O0W4
1734-0OB8

1734-IE4C

1734sc-IE4ACH

1734-EP24DC
1734-0OE4C

1783-LMS8

1585J-M4TBIM-2

2711P-T7C22D9P

1783-ETAP2F

1585J-M8HBJM-10

1606-XLB480E

1734-AENTR
1734-1B8

1734-TOP

1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
24V DC 8-Point Source Input Module

One-Piece Terminal Base, 8-point, Screw

Clamp Terminals 1
24V DC 8-Point Source Output Module 1
8-Channel High-Density Analog Current )
Input Module

24V DC Expansion Power Module

4-Point Analog Current Output Module

Stratix 2500 Lightly Managed Switch with 1

8x10\100Base-T

1589 Ethernet cables, 8 conductores, RJ45,
straight male, standard, RJ45, straight 1
male, tela 600V, 600V, 2 m

Graphic Terminal, Performance Model,

Extended Features,6.5 in., TFT Color,

Standard Aspect Ratio, Touch screen,
Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC

EtherNet/IP Tap w/ 1 copper port, 2 fiber

ports

1589 Ethernet cables, 8 conductores, RJ45,
straight male, standard, RJ45, straight 1
male, tela 600V, 600V, 10 m

1606 XLB Power Supply 480W 24V, 20A DC

OK relay

1

1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
24V DC 8-Point Source Input Module

One-Piece Terminal Base, 8-point, Screw

Clamp Terminals

15

4-Point Relay Output Module
24V DC 8-Point Source Output Module

4-Channel High-Density Analog Current

Input Module

4 Channel Analog Input Module with HART

Protocol

24V DC Expansion Power Module

4-Point Analog Current Output Module

Stratix 2500 Lightly Managed Switch with

8x10\100Base-T

1589 Ethernet cables, 8 conductores, RJ45,
straight male, standard, RJ45, straight 1
male, tela 600V, 600V, 2 m

Graphic Terminal, Performance Model,

Extended Features,6.5 in., TFT Color,

Standard Aspect Ratio, Touch screen,
Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC

EtherNet/IP Tap w/ 1 copper port, 2 fiber

ports

1589 Ethernet cables, 8 conductores, RJ45,
straight male, standard, RJ45, straight 1
male, tela 600V, 600V, 10 m

1606 XLB Power Supply 480W 24V, 20A DC

OK relay

1

1734 2-Port EtherNet/IP Adapter 1
24V DC 8-Point Sink Input Module

One-Piece Terminal Base, 8-point, Screw

Clamp Terminals

15
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1734-0B8 24V DC 8-Point Source Output Module 4 usD 225.00 USD 900.00 18

1734-1E8C MGl LURPCIE Y ANE LA 2 USD 1,574.00  USD 3,148.00 17
Input Module

1734sc-IEACH RN ELS TR S R o st oSl 1 USD 898.00 USD 898.00 18
Protocol

1734-EP24DC 24V DC Expansion Power Module 1 usD 327.00 @ USD 327.00 11

1734-0E4C 4-Point Analog Current Output Module 4 usD 957.00 @ USD 3,828.00 18

1783-LMSS Stratix 2500 Lightly Managed Switch with 1 USD 1,026.00 USD 1,026.00 3

8x10\100Base-T
1589 Ethernet cables, 8 conductores, RJ45,
1585J-M4TBJM-2 straight male, standard, RJ45, straight 1 usD 70.00 usD 70.00 1
male, tela 600V, 600V, 2 m
Graphic Terminal, Performance Model,
2711p-T7C22pgp  xiended Features6.5in, TFT Color, 1 USD 3,548.00  USD 3,548.00 4
Standard Aspect Ratio, Touch screen,
Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC

EtherNet/IP Tap w/ 1 copper port, 2 fiber

1783-ETAP2F - 1 usD 1,125.00 USD 1,125.00 18
1589 Ethernet cables, 8 conductores, RJ45,

1585J-M8HBJM-10 | straight male, standard, RJ45, straight 1 usD 83.00 uUsD 83.00 1
male, tela 600V, 600V, 10 m

1606-XLB4SOE 1606 XLB Power Supply 480W 24V, 20A DC 1 USD 554.00  USD 554.00 16

OK relay

L Neworking

Cisco Catalyst 9300: 24 Copper

| 2 D 12,309. D 24,618.
Catalyst 9300 G o us 309.00 US 618.00 8
Panduit Fiber Patchcord: Duplex Zipcord
F5E10-10M5Y AUHTEE R S e el LC Ml ke 8 USD 106.00  USD 848.00 2

Male, 1.6mm diameter, 2-Conductor,
Orange Riser, 2 meters
Base Precision 3930 Rack XCTO
Intel Xeon E-2224G, 4 nucleos, 8 MB de
memoria caché, 3.5 Ghz, 4.7 Ghz Turbo

Workstation con Graficos UHD 630, 64 GB, 4 x 16 GB, 2 usD 2,765.00 usD 5,530.00 12
DDR4, ECC, Unidad de disco duro SATA de
3.5",2 TBy 7200 RPM, Teclado con cable
Dell KB216, Mouse cableado Dell MS116
Servidor en rack PowerEdge R550
Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T,
10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W)

. DDR4-2666, DIMM Velocidad de hasta

Servidor 2933 MT/s, 16 ranuras DIMM DDR4, 2 usD 5,317.00 usD 10,634.00 12
Cantidad maxima de RAM RDIMM de 1 TB,
2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-
plug Hard Drive
MONITOR

. DE 24 Dell Monitor de 24 - P2422H - Full

Monitor HD 1080p, tecnologia IPS, tecnologia 2 usD 1,769.00 usD 3,538.00 8

Comfort View Plus

SUBTOTAL | USD  212,515.00 _

Software
9518M-HST5KT40 Historian SE - 5000 tags perpetual 50,100.00 50,100.00
9701M-VWSTDENTT60 | FactoryTalk View Studio Enterprise Perpetual 1 usD 3,779.00 USD 3,779.00
9528C-PASS10T21 PlantPAx PASS medium 10 client 2 usD 12,989.00 USD 25,978.00
9324M-RLDT30 Studio 5000 Professional Perpetual 1 usD 12,735.00 USD 12,735.00
WinServer2016 Windows Server 2016 2 usD 1,096.00 USD 2,192.00
SEP-NEW-5-1-25-1Y Endpoint Protection, Initial Subscription License with 5 USD 63.00 USD 126.00

Support, 1-24 Devices 1 YR
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Win Pro 10 Win64 Spanish Latam 1pk DSP OEI DVD (Para

FQC-08381 PC Nuevo, entrega fisica, NO es trasferible) 2 UsD 240.00 | USD 480.00

SUBTOTAL | USD 95,390.00

Panel y Accesorios

Suministro de TABLERO ALMACENAMIENTO 2, ACCESORIOS & TIEMPO NACIONAL con
dimensiones 800 x 2000 x600 Alto x Ancho x Profundida, cerramiento NEMA 4X /
IP66, Materiales y accesorios de ensamble como Canaletas ranuradas, Riel DIN,
Brekers de proteccion, Kit de Iluminacion interna, Bolsillo porta-esquemas, Bornas de
alimentacién y conexionado, marcacién general de activos pasivos y activos con
marca Panduit, Cableado y demads insumos para el correcto ensamble.
Suministro de TABLERO PRINCIPAL, ACCESORIOS & TIEMPO NACIONAL con
dimensiones 800 x 2000 x600 Alto x Ancho x Profundida, cerramiento NEMA 4X /
IP66, Materiales y accesorios de ensamble como Canaletas ranuradas, Riel DIN,
Brekers de proteccion, Kit de Iluminacion interna, Bolsillo porta-esquemas, Bornas de
alimentacién y conexionado, marcacién general de activos pasivos y activos con
marca Panduit, Cableado y demas insumos para el correcto ensamble.

SUBTOTAL | COP 36,495,000

1 COP 19,707,000 @ COP 19,707,000

1 COP 16,788,000 COP 16,788,000

Consideraciones Comerciales

El tiempo minimo diario por facturar es de 4 horas para servicios profesionales.

La Jornada Laboral para Servicios profesionales es de lunes a viernes 9 horas diarias en horario normal.

Nuestra propuesta fue preparada con la informacion suministrada por el cliente; Sin embargo, efectuaremos un replanteo
de la solucién en la etapa de disefio del proyecto, lo cual podria modificar la duracidn, actividades, gastos, hardware y
software requerido para la implementacion exitosa del proyecto.

No se incluye certificacién RETIE de la instalacion, ni gestidon ante el operador de red. En caso de requerirse se manejara
como un servicio adicional.

Los tiempos considerados en la presente oferta fueron estimados para una ejecucidon continua e ininterrumpida, en caso
de que este no sea el escenario debe darse a conocer a OMNICON para el replanteo de la oferta.

Si por motivos ajenos a OMNICON se da lugar a cancelacidn, interrupcion o suspensién de la obra antes de lo estipulado en
el contrato u orden de compra, se realizard la liquidacidn, facturacién y pago del total ejecutado a la fecha, y la reanudacion
de las actividades sera concertada entre las partes considerando la disponibilidad de los recursos por parte de OMNICON
y del area de trabajo por parte del cliente.

La presente propuesta comercial esta estructurada para una adjudicacién total de sus items ofertados, en caso de que se
realicen adjudicaciones parciales la propuesta serd verificada por OMNICON para realizar el ajuste de precios en caso de
ser necesario y presentado nuevamente para aprobacién por parte del cliente.

Manejo de autorizacion y legalizacion de adicionales

Si durante la ejecucion resultan necesarias actividades o trabajos por fuera del objeto y/o alcance del presente contrato,
el CONTRATISTA informara por escrito de esta situacion al CLIENTE de manera inmediata y previa a su iniciaciéon, siempre
se requerird contar con la aprobacion expresa y por escrito por parte del CLIENTE de estas obras y/o trabajos adicionales,
y con ello la modificacion por escrito del objeto y/o alcance y del monto del Contrato. De no contar con la autorizacién
previa, expresa y por escrito del CONTRATANTE, las partes aceptan que la ejecucién de actividades adicionales constituye
un acto de mera liberalidad del Contratista, bajo su propia cuenta y riesgo, que en ningin momento obliga al Contratante
a su pago.

Tarifas Adicionales

Si por motivos ajenos a OMNICON las actividades previamente definidas en la cotizacion se extienden fuera del horario
normal, o se desarrollan en dias Domingos o Festivos, se tendran en cuenta las tarifas vigentes por la ley colombiana para
el ajuste al momento de facturar. A estas tarifas se les adicionaran los gastos del caso asociados a la prestacion de los
servicios en esos horarios.
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CONDICIONES COMERCIALES

Valor de la Propuesta
QUINIENTOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS
(COP 500,199.750) en SERVICIOS PROFESIONALES / PANEL Y ACCESORIOS, mas el IVA de ley o las retenciones
asociadas al pais de ejecucion.

TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN DOLARES AMERICANOS (USD 308,931.00) en
HARDWARE / SOFTWARE, mas el IVA de ley o las retenciones asociadas al pais de ejecucion.

Sin embargo, en caso de adjudicacion, el valor final del contrato sera el resultante de liquidar los servicios ejecutados, por los
precios actualizados de los servicios profesionales, hardware y software.

Otros Impuestos

Los vigentes al momento de facturar.

Tiempo Entrega

Equipos: El tiempo ESTIMADO de entrega fue indicado en la seccion de propuesta detallada en cada item, DDP
Almacén del Cliente. El tiempo real de entrega sera validado con la llegada de la orden de compra, tomando
como referencia la disponibilidad de los proveedores, y sera comunicado al cliente a la brevedad. La entrega
de los equipos se hara de forma parcial de acuerdo con la disponibilidad y fabricacion de estos, se facturaran
parcialmente en funcidn de la entrega de estos.

Ingenieria: Nuestro tiempo de entrega estimado para la ejecucidén del Proyecto es de SIETE (7) meses; sin
embargo, para efectos de programacion del trabajo, implementacién de recursos y coordinaciones logisticas,
se propone la elaboracion de un cronograma conjuntamente entre el cliente y OMNICON S.A con base en el
resultado del replanteo antes mencionado, y se acordara la fecha de inicio del proyecto, teniendo en cuenta la
recepcion de su orden de compra y/o contrato y recibo o pago del anticipo cuando este aplique.

Gastos

Nuestra oferta incluye los gastos asociados con transporte a planta y manutencidén de nuestro personal durante la
prestacion del servicio de ingenieria.

Forma de Pago

Facturacion parcial contra entrega de los equipos en ddlares americanos, usando la tasa representativa del

mercado TRM de la fecha de recaudo de facturacion, pagaderos dentro de los TREINTA (30) dias calendario

después de presentada la respectiva factura.

Facturacidn de avances mensuales y/o quincenales mediante liquidacidén de actas de avance, pagaderos dentro

de los TREINTA (30) dias calendario después de presentada la respectiva factura.

Moneda

DOLARES AMERICANOS - USD.
PESOS COLOMBIANOS - COP.

Tiempo de Garantia

Equipos: 2 afios contra defectos de fabricacion.
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Ingenieria: Hasta 2 meses después de entregado el proyecto y finalizadas las etapas de pruebas SAT,
Capacitacidon y Documentacion Final. En caso de que el arranque de la planta sea por dreas o secciones, la
Garantia se manejara de forma independiente a la entrega de cada una de ellas.

Pdlizas y Seguros
Esta propuesta NO INCLUYE pdlizas o seguros, si son requeridos para la ejecucion del proyecto los costos serdn
validados por OMNICON vy actualizados segun correspondan.

Validez de la Propuesta
La propuesta tiene una validez de MAXIMO TREINTA (30) dias calendario contados a partir de la fecha.
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CLAUSULAS LEGALES

Confidencialidad de la informacion privilegiada Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

OMNICON, se compromete a abstenerse de usar o explotar
copias o reproducciones que sean remitidas por el cliente,
tales como, videos, textos, grabaciones, planos, fotos,
archivos electrénicos, registro magnético, entre otros.
OMNICON, guardard la mas estricta reserva sobre la
informacién recibida; toda la informacion que intercambien
las partes sera confidencial y no sera divulgada a terceros o
usada para propdsitos distintos del cumplimiento del objeto

OMNICON conservara los derechos, titulos e interés en
toda la propiedad intelectual incluida, pero no limitara las
aplicaciones de software desarrolladas por OMNICON. El
comprador conservara todos los derechos, incluyendo la
propiedad intelectual a cualquier modificacidn o adiciones
al software desarrollado por el Comprador. OMNICON
S.A. otorgara al Comprador una licencia perpetua, no
exclusiva, intransferible, para utilizar y modificar el

de la presente oferta, salvo autorizacidon expresa de las software de la aplicacion desarrollado por OMNICON.

partes. En caso de que alguna de las partes lo considere

ertinente, este acuerdo se llevara por escrito. . . .,
P P Derecho constitucional de Habeas Data, proteccion

de datos personales
Derecho de  Propiedad sobre  Aplicativos

Informaticos, Software, Planos y Especificaciones OMNICON se compromete a CUMPLIR CON la normativa

vigente en materia de proteccion de datos de caracter

OMNICON acuerda que los entregables del proyecto seran de personal y, en particular, con las medidas de seguridad

propiedad y titularidad concedida al cliente. Se incluye las correspondientes que BUSCAN DARLE el adecuado

entregas de cualquier paquete de software disponible tratamiento a la informacién de sus clientes.
entregado con el hardware. La propiedad de los entregables

excluye la Propiedad intelectual de OMNICON como se o -

: L , Limitacidon de Responsabilidad

describe a continuacidn, y cualquier software de tercero que

es usado para desarrollar las prestaciones. OMNICON se OMNICON sera responsable frente al CLIENTE de los dafios

compromete a tomar todas las medidas razonables que sean . . -
P q gue se deriven del incumplimiento por su parte de las

necesarias para la transmisidon al cliente de todos los . .
P obligaciones derivadas del presente Contrato hasta el

derechos, titulos en interés en, hacia, y en virtud de los limite del importe de las cantidades que haya abonado el

entregables, incluyendo los derechos de autor. CLIENTE por concepto de servicios prestados por
OMNICON durante la anualidad en la que se produce el
hecho generador del dafio. En ningln caso respondera
OMNICON por dafios indirectos, lucro cesante o pérdida

de oportunidad.

NOTAS

Por favor citar este nimero de cotizacion en su orden de compra y/o contrato.
Este documento es propiedad intelectual de OMNICON SA, y su contenido no puede ser reproducido o distribuido de
manera parcial o total sin la previa autorizacion.
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