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I. INTRODUCCIÓN 

 

Previa autorización del Consejo de Facultad de Ingeniería Civil mediante 

Resolución N° 664 de 2007 del 9 de Noviembre,  se suscribió el Convenio entre la 

Universidad del Cauca  y la Alcaldía del Municipio de Popayán, de acuerdo con el 

artículo Nº 10 de la Resolución Nº 281 del 10 de junio de 2005 del Consejo de 

Facultad por el que se reglamenta el trabajo de grado para optar al título de 

ingeniero civil, se desarrolló la Pasantía titulada “PARTICIPACIÓN  EN LOS 

PROCESOS  PRECONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN”, del cual se 

presenta el siguiente informe.  

 

En el se hace una descripción detallada de los diferentes actividades 

desarrolladas durante el periodo de la pasantía, la cual se cumplió acorde con lo 

establecido por la empresa receptora, teniendo como objetivos principales realizar 

el control de calidad del contrato de obra Pública No. 191 de 2007 y su respectiva 

liquidación, así como el desarrollo de la etapa precontractual para 5 obras de 

calidad de la educación del Municipio de Popayán. 

Por otra parte la contratación estatal es un proceso y como tal consta de una 

sucesión de etapas que contiene actividades pre-contractuales, contractuales y 

post-contractuales. Las actividades precontractuales hacen parte de la 

planificación que es la base y soporte fundamental del proyecto; esta etapa 

requiere información detallada, concreta y confiable con el fin de determinar la 

cantidad de recursos necesarios y las fuentes de estos. 

 

El trabajo de pasantía se desarrolló participando en los procesos constructivos 

para la ampliación del colegio Tomás Cipriano de Mosquera con la colaboración y 

guía del personal profesional con el que cuenta la Secretaría de Infraestructura de 

la Alcaldía Municipal de Popayán. Las actividades estuvieron ceñidas con el 
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cumplimiento de las especificaciones técnicas para las obras en centros 

educativos, teniendo en cuenta que estas edificaciones son consideradas por la 

NSR-98 en su título A como de ocupación especial, debido a que en ellas se 

concentran gran cantidad de personas y por lo tanto deben garantizar la seguridad 

de los usuarios. 

 

Una vez terminadas las actividades de construcción y de acuerdo con los objetivos 

específicos planteados en el anteproyecto, la participación se encaminó en la 

ejecución de la interventoría del contrato de obra para la ampliación del colegio 

Tomás Cipriano de Mosquera, con base en el Manual de Interventoría para el 

Municipio de Popayán (circular 8715 del 2004), teniendo en cuenta que el 

interventor debe cumplir una serie de actividades y funciones; administrativas, 

técnicas, financieras, contables y legales. Con base en estas obligaciones, el 

interventor debe adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato, 

una vez terminadas las actividades constructivas propuestas en el cronograma por 

el ingeniero contratista y proceder a liquidar el contrato de acuerdo al artículo 60 

de la ley 80.  

 

Con la liquidación del contrato se obtiene un balance definitivo del estado de 

cuentas del contrato y se determinan los conceptos y los montos que las partes se 

adeudan recíprocamente. 

 

Para realizar tal actividad se debe redactar un acta de liquidación  del contrato, la 

cual es un acto jurídico-administrativo aprobado por el representante legal de la 

entidad,  el interventor y el contratista. 

La participación específica se centró  en la elaboración del Acta de Liquidación 

con la asesoría del representante legal de la entidad y el interventor; dicha acta 

tiene una serie de documentos que la conforman, los cuales serán explicados en 

el presente informe. 
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II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

ENTIDAD RECEPTORA: 

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN 

 

Dirección: Carrera 6 No. 4-21 Edificio el CAM 

Correo electrónico: secinfraestructura@popayan.gov.co 

Teléfono: 8242003 - Fax: 8240507 

Horario de atención al público: lunes a viernes de  8 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 6 

p.m. 

 

PRESENTACION 

La Secretaría de Infraestructura tiene como misión la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura física municipal necesaria para posibilitar el 

desarrollo integral y de las actividades económicas productivas, mediante el 

estudio, diseño, construcción, conservación e interventoría de obras civiles. 

También le corresponde la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 Elaborar los estudios y diseños necesarios para la construcción y el 

mantenimiento de las obras públicas. 

 Elaborar los pliegos de condiciones y los estudios comparativos de costos, 

rentabilidad, beneficio social y oportunidades, y evaluar las diferentes 

mailto:secinfraestructura@popayan.gov.co
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propuestas presentadas para la contratación de la construcción y 

mantenimiento de obras públicas. 

 Ejecutar, supervisar y controlar la construcción y el mantenimiento de obras 

públicas municipales y la conservación de edificios y bienes de uso público. 

 Ejercer la interventoría de los contratos de obra pública que celebre el 

municipio con el fin de garantizar la calidad de las obras de infraestructura 

según las condiciones técnicas de los contratos. 

 Planear, administrar y controlar los recursos físicos, maquinaria, equipo y 

materiales destinados a la construcción y mantenimiento de obras públicas 

con el fin de obtener un uso óptimo de los mismos. 

 Formular, coordinar la ejecución y administración de los proyectos de 

infraestructura física financiados total o parcialmente mediante la 

contribución por valorización. 

 Promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social, de 

conformidad con los criterios de focalización reglamentados por el gobierno 

nacional. 

 Prestar el servicio público de aseo domiciliario y de zonas y vías públicas 

de conformidad con las normas que rigen la prestación de servicios 

públicos, y asegurar la participación de los usuarios en la gestión y 

fiscalización. 

 Ejercer la vigilancia, control y mantenimiento de la infraestructura de las 

plazas de mercado, centros de acopio y mataderos públicos.  

 

Al igual que en cualquier entidad del Estado, en un municipio un proyecto de obra 

nace de una idea para solucionar un problema de la comunidad, es decir para 

satisfacer una necesidad y para que se materialice deben existir unos recursos, 

los cuales antes de ser asignados a una obra en particular deben estar incluidos 

en:  
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 Plan de Desarrollo: Es un pacto social entre la comunidad y el estado para 

planificar el desarrollo territorial. Contiene el programa de gobierno que el 

gobernante, en este caso el Alcalde, desarrollará en los cuatro años y en él 

se encuentran las obras proyectadas. 

 Presupuesto Participativo: es concertado por los presidentes de las juntas 

de acción comunal, los cuales plantean sus necesidades y definen las 

obras según su prioridad. 

 Inversión directa: se hace por solicitud directa de la comunidad, en la cual 

se definen unas obras de acuerdo con su prioridad. 

 

Una vez se han definido las obras de cualquiera de las tres formas anteriores se 

necesita contar con los recursos económicos para su ejecución, los cuales se 

encuentran contemplados en el presupuesto municipal vigente para el año de la 

ejecución; este presupuesto proviene de: 

 Impuestos tales como: predial, industria y comercio, multas etc. 

 Ley 715, son los recursos destinados por el gobierno nacional a la 

educación, salud y otros. 

 Sistema general de participación. 

Las obras para el programa la Calidad de la Educación del Municipio de 

Popayán se encuentran contempladas dentro de estos presupuestos y la 

función de la Secretaria de Infraestructura es ejecutar dichas obras 

siguiendo la normatividad nacional que rige la contratación. Estas normas 

tienen como objeto garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la constitución así como facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan, de esta forma se busca escoger 

a la persona(s) que cumpla los requisitos exigidos para ejecutar dichas 

obras. 

 

De acuerdo con la ley 80 el Municipio es clasificado según el presupuesto y 

dependiendo de ese valor se determinan los rangos de contratación. Estos 
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rangos vienen dados en salarios mínimos correspondientes al año 2008 y 

determinan la forma de contratación que puede ser:  

 

- Contratación directa  ≤  $ 20’700.000 

- Selección abreviada  entre $ 20’700.000 y $ 207’000.000 

- Licitación Pública ≥ $ 207’000.000 
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Participar activamente en los procesos precontractuales y ejecución de 

obras civiles con base en la Ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario 

2170 de 2002, en el programa “OBRAS DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Participar en los procesos precontractuales realizando visitas a la obra y 

recopilando información acerca de las necesidades y solicitaciones que 

esta tenga, así como los procesos para determinar el presupuesto que será 

asignado. 

 Hacer el seguimiento y control a la acción del contratista, con la ayuda del 

ingeniero interventor, de acuerdo con el cronograma de ejecución llevando 

un registro de fotos y actas,  para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato. 

 Realizar el acta de la liquidación del contrato, con la ayuda del ingeniero 

Interventor, en la cual se constate el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas, de acuerdo a las condiciones de terminación y liquidación del 

contrato establecido por la oficina de asesoría jurídica. 

 Realizar informes periódicos sobre el desarrollo de las obras, en los cuales 

se registrarán las diferentes actividades realizadas, los logros y 

experiencias obtenidas. 

 Complementar mi formación como futura profesional llevando a cabo 

actividades administrativas y constructivas. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad en  actividades 

propias de ingeniería que requieran las obras mencionadas que hacen 

parte del programa  de Calidad de la Educación del Municipio de Popayán. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

Las actividades desarrolladas durante el periodo de pasantía se ejecutaron 

conforme a lo aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca mediante Resolución N° 664 del 17 de Noviembre de 2007, 

previa aprobación del anteproyecto presentado. 

 

Las actividades ejecutadas fueron las siguientes, de acuerdo con el orden de los 

Procesos que se ejecutan en la realidad: 

4.1. Proceso precontractual de obras para la calidad de la educación del Municipio 

de Popayán. 

4.2.  Interventoría a la obra de construcción y ampliación de la planta física de la 

institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera. 

4.3 Liquidación del contrato de obra de la institución educativa Tomás Cipriano de 

Mosquera. 

 

4.1. Proceso Precontractual de obras para la calidad de la educación del 

Municipio de Popayán. 

 

Se aclara de antemano que este proceso fue el último (tercero) desde el punto de 

vista cronológico que se realizó en la práctica de la Pasantía, pero se expone de 

primero de acuerdo con el orden lógico en el desarrollo y ejecución de los 

proyectos. 

 

La etapa precontractual inicia una vez se tiene la disponibilidad presupuestal para 

la obra a ejecutar e inmediatamente se procede a realizar los estudios técnicos 

necesarios para determinar las necesidades y prioridades de cada una de las 

obras definidas con antelación. En esta etapa del proceso, el trabajo que se 

desarrolló  consistió en visitar cada una de las instituciones educativas con el fin 

de conocer las condiciones de la planta física, escuchar las necesidades y tomar 
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decisiones acerca de la conveniencia de las obras que se fueran a realizar. 

Adicional a esto se llevó un registro fotográfico y se tomaron las cantidades de 

obra aproximadas que posteriormente sirvieron para generar el presupuesto de 

cada actividad. 

 

Los presupuestos fueron elaborados en oficina con la supervisión del ingeniero 

interventor y apoyados en hojas de cálculo disponibles, con información 

actualizada de precios de los materiales que se encuentran en el mercado. 

Aquellas actividades que no se encontraban en la base de datos hubo que 

generarlas aplicando los conocimientos adquiridos en el área de costos. 

 

Al terminar el proceso de elaboración de presupuestos se hace un proyecto 

utilizando la metodología general ajustada y registrarlo ante Planeación Municipal 

en donde el proyecto es revisado con el fin de comprobar que esté dentro del Plan 

de Desarrollo. Una vez aprobado se expide un certificado del proyecto y se 

obtiene la disponibilidad presupuestal que es expedida por la Secretaría de 

Hacienda, y de esta forma finaliza la etapa precontractual del proceso de 

contratación. 

 

 

4.1.1. COLEGIO INDUSTRIAL SEDE MERCEDES PARDO 

Necesidad: ampliación de la infraestructura 

Presupuesto: $ 33’000.000 

 

Se realizó una visita a este colegio, en la cual se informó de la necesidad 

de ampliar la planta física para aprovechar el espacio y solucionar 

problemas de hacinamiento que se presentaban en la jornada de la 

mañana. Esta ampliación incluía la posibilidad de un segundo piso por lo 

que se pensó en un sistema aporticado  el cual permitiera manejar grandes 
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9.5 m

10 m

luces. En el colegio se encontraba disponible un espacio que permitía la 

construcción de una nueva aula, el cual se detalla a continuación: 

                            FOTO 1                                              FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

                        FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1. MEDIDAS DEL LOTE EXISTENTE 

Se tomaron medidas geométricas del lote con el fin de conocer el 

área disponible para la construcción de la estructura, lo cual nos 

ayudaría posteriormente para la elaboración del presupuesto 
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determinando las actividades e ítems que lo conforman. El costo total 

de la obra se hace de manera aproximada, partiendo de supuestos y 

basándose en las especificaciones técnicas para los centros 

educativos del municipio de Popayán, el cual fue proporcionado por 

la Secretaria de Infraestructura. Con la ayuda de hojas de cálculo en 

donde se encuentra el análisis de precios unitarios, se elaboró el 

presupuesto cuidando de no exceder el costo asignado para la 

ejecución de la obra. 

 

Tabla 1 Costo de obra Mercedes Pardo.  

OBRA CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE MERCEDES PARDO 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL  

     1,0  PRELIMINARES         

     1,1  Descapote M2       49,00  1.796,00 88.004  

     1,2  Localización y replanteo M2       55,00  934,00 51.370  

     2,0  CIMIENTOS        

     2,1  Zapatas concreto 21 mpa. Incluye concreto 2500 psi M3         3,80  343.512,00 1.305.346  

     2,2  

Vigas de cimentación 0,2 X 0,2 concreto 21 mpa. 

Incluye solado 2500 psi ML       35,00  24.501,48 857.552  

     2,3  Refuerzo hierro 60000 psi KG     350,00  3.073,00 1.075.550  

     2,4  Excavación manual y retiro M3         9,80  16.616,00 162.837  

     3,0  MAMPOSTERIA        

     3,1  Muro en ladrillo común  dos caras a la vista M2       82,00  27.773,00 2.277.386  

     4,0  ESTRUCTURAS EN CONCRETO        

     4,1  Columnas concreto 21 mpa. M3         2,50  570.000,00 1.425.000  

     4,2  Vigas aéreas concreto 21 mpa. M3         3,60  578.911,00 2.084.080  
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     4,3  Refuerzo hierro 60000 psi KG  1.234,43  3.073,00 3.793.389  

     5,0  CUBIERTAS        

     5,1  Suministro e instalación cubierta en eternit M2       60,00  23.500,00 1.410.000  

     5,2  Caballete fijo teja eternit ML         9,00  23.500,00 211.500  

     5,3  Bajantes aguas lluvias 3" ML       15,00  8.988,00 134.820  

     6,0  PISOS BASES         

     6,1  Piso e=0,8 m concreto 21 mpa M2       52,00  31.894,00 1.658.488  

     6,2  Alistado de pisos mortero 1:3 M2       52,00  11.568,00 601.536  

     7,0  PISOS ACABADOS        

     7,1  

Piso en tableta romana roja tráfico 5 no incluye 

repello de piso M2       60,80  23.000,00 1.398.509  

     7,2  Guarda escoba en tableta romana roja ML       28,00  4.583,00 128.324  

     8,0  INSTALACION ELECTRICA        

     8,1  Punto eléctrico iluminación UND         6,00  38.310,00 229.860  

     8,2  Punto eléctrico salida para toma doble UND         4,00  29.008,00 116.032  

     8,3  Lámpara fluorescente de 2x48 UND         6,00  68.881,00 413.286  

     9,0  CARPINTERIA METALICA        

     9,1  Ventana lamina incluye varilla de seguridad M2       13,45  98.900,00 1.330.000  

     9,2  Puerta metálica acanalada cal 20 con cerradura M2         3,00  117.126,00 351.378  

     9,3  Correas PHR C220x80 2,5mm ML       60,00  29.000,00 1.740.000  

     9,4  Templetes 1/2" ML       14,00  4.400,00 61.600  

     9,5  Canal cal. 24 ML       14,00          32.000  448.000  

  TOTAL COSTO DIRECTO       23.353.846  

  ADMINISTRACION 20% 10%     4.670.769  

  UTILIDAD 5% 5%     1.167.692  

  IMPREVISTOS 5% 10%     1.167.692  
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  VALOR TOTAL       30.360.000  

  INTERVENTORIA       2.640.000  

  VALOR PROYECTO       
      

33.000.000      

 

4.1.2. COLEGIO JHON F. KENNEDY 

Localización: cra. 18 # 7 - 32  Barrio la Esmeralda 

Necesidad: mantenimiento y/o mejoramiento planta física. 

Presupuesto: $ 10´609.041 

 

Durante la visita a esta institución se observó deficiencia en dos 

salones, los cuales presentaban en sus pisos, hundimiento y pérdida de 

baldosa. La causa principal se debía a la antigüedad y deterioro de las 

tuberías que pasaban a lo largo de los dos salones, lo que provocaba 

exceso de humedad. 

                                                 FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   PISOS 

 

Uno de los problemas que presentaba la institución tenía que ver con el 

deterioro de los baños, lo cual no permitía su normal funcionamiento y 

en el caso de los orinales provocaba condiciones de higiene y 
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salubridad deficientes, por lo que se pensó en demolerlos. Se tomaron 

medidas de las posibles demoliciones para tenerlas en cuenta en el 

presupuesto. 

                                                  FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Orinales    

                                                  

Otro problema que presentaba la planta física era en algunos muros, los 

cuales, por causas de humedad, habían perdido parte de la pintura, lo 

que provocaba molestias estéticas. Se tomaron medidas del área 

afectada, para el cálculo del presupuesto. 

                                                                      FOTO 5 

 

 

 

 

 

                                                         

Muros 
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El objetivo principal del mantenimiento que se proponga es realizar 

actividades según la prioridad del colegio cuidando de que éstas no 

excedan el costo asignado, en este caso, lo más importante era 

solucionar la falta de instalaciones sanitarias adecuadas para el uso de 

los niños, esta necesidad fue tenida en cuenta para la construcción de 

nuevos baños, aprovechando el espacio en los baños existentes. 

 

 

Tabla 2 Costo de obra Colegio Jhon F. Kennedy  

 

OBRA 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO PLANTA FISICA JHON F. 

KENNEDY 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. VALOR CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

1,0 Punto sanitario 4" Un 36.198 4 144.792 

2,0 
Suministro e instalación sanitario 

infantil 
Un 197.531 4 790.124 

3,0 Suministro e instalación sanitario  Un 190.706 1 190.706 

4,0 
Suministro e instalación de grifo 

de 1/2" 
Un 20.246 8 161.968 

5,0 
Suministro y colocación teja 

Eternit 
m2 23.500 50 1.175.000 

6,0 
Pintura con vinilo sobre muros 

incluye resanes 
m2 5.282 654,568 3.457.431 

7,0 Muro en ladrillo común en soga m2 25.093 52 1.304.836 

8,0 Repello muros m2 11.568 58 670.944 

9,0 
Suministro e instalación de puerta 

para baño 
m2 95.000 2 190.000 

10,0 Aseo general m2 75.000  1 75.000  
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4.1.3. ESCUELA SAN ISIDRO 

Localización: vereda San Isidro 

Necesidad: adecuación de cocina y mejoramiento de batería sanitaria 

Presupuesto: $ 2´000.000 

 

Las actividades realizadas en esta escuela fueron la inspección del 

estado de los baños en donde se observó la deficiencia de los mismos, 

por lo que se propuso la instalación de nuevas baterías sanitarias con su 

respectiva puerta, faltaban algunos accesorios como grifos y una ducha, 

los cuales fueron proporcionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VALOR PARCIAL       
        

8.160.801  

  AIU (30%)       
           

2.448.240  

  VALOR TOTAL       
         

10.609.041  
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

                                                                   Baños 

También se observó la falta de un mesón y lavaplatos en la cocina que 

había sido construida recientemente, por lo que se suministró, 

mejorando de esta forma las condiciones de funcionamiento de esta 

escuela.                                        

                                                                  FOTO 7 

 

 

 

 

 

                                                                Cocina 
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Tabla 3 Costo de obra Colegio San Isidro  

OBRA Adecuación Cocina y Mejoramiento Batería Sanitaria Sede San Isidro  

            

Ítem Descripción Und V. Unitario Cantidad  V. Total  

1,0 Suministro e instalación sanitario  Und 

       

190.708  2       381.416  

2,0 

Suministro e instalación de puerta para 

baño  m2 

       

150.000  2       300.000  

3,0 Suministro e instalación ducha Un 

         

41.522  1          41.522  

4,0 Suministro e instalación de grifo de 1/2" Un 

         

20.246  2          40.492  

5,0 

Mesón de espesor=10 cms. En 

concreto clase D (21 MPA). Incluye ref. 

D=3/8" cada 10 cms. En ambas 

direcciones Ml 

         

61.002  4,9       296.147  

6,0 Enchape mesón Gl 

       

350.000  1       350.000  

7,0 

Suministro e instalación de lavaplatos 

en acero inoxidable de 1,00 x 0,60 mts. Un 

       

128.885  1       128.885  

            

  VALOR PARCIAL          1.538.462  

  AIU 30%             461.538  

  VALOR TOTAL          2.000.000  
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4.1.4. ESCUELA EL CABUYO 

Localización: vereda el Cabuyo 

Necesidad: enlucimiento y reparación de pared 

Presupuesto: $ 3´000.000 

 

La escuela el Cabuyo presentaba graves daños en su estructura debido 

a que se había construido sin vigas que confinaran los muros sobre los 

que estaba la cubierta únicamente sostenida por la mampostería, esto 

sumado a la antigüedad de la construcción y los numerosos sismos que 

se presentan en la región hicieron que en una de sus paredes se 

presenta una gran fisura la cual ponía en riesgo de colapso a la 

edificación. La solución más adecuada, práctica y económica que se 

planteó fue la de reforzar el muro con vigas y columnas lo que 

proporcionará confinamiento y estabilidad en el mismo. 

 

FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisura del Muro  

 

El resto del presupuesto se destino a reparar andenes, resane en muros 

y pintura; se midieron las cantidades de obra aproximada para el 

posterior cálculo del presupuesto. 
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Tabla 4 Costo de obra Colegio El Cabuyo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. ESCUELA LOS LLANOS 

Localización: vereda los llanos 

Necesidad: enlucimiento y adecuación de espacios físicos 

Presupuesto: $ 4´000.000 

 

La escuela presentaba problemas de acceso debido a que no contaba 

con un adecuado andén que permitiera el ingreso de los niños, así como 

el mal estado de las paredes que requerían pintura y en algunos casos 

OBRA ENLUCIMIENTO Y REPARACION DE PARED SEDE EL CABUYO 

Ítem Descripción Unidad 

Valor 

Unitario Cantidad  Vr. Total  

1,0 

Anden en concreto e= 0.08 

concreto clase D m2 32.500,00 12 

       

390.000  

2,0 

Columnas 0.12 x 0. 2 concreto 

clase D ml 22.500,00 9 

       

202.500  

3,0 

Viga de amarre 0.12 m x 0.20 

concreto clase D ml 22.500,00 10 

       

225.000  

4,0 Acero de refuerzo kg 3.500,00 75,00 

       

262.500  

5,0 Repello de muro m2 14.600,00 50 

       

730.000  

6,0 

Pintura vinilo sobre repello, 

incluye resanes m2 5282 94,22 

       

497.692  

  VALOR PARCIAL       

    

2.307.692  

  AIU 30%       

       

692.308  

  VALOR TOTAL       

    

3.000.000  
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resane. Se midió la longitud de la entrada a las aulas, para el costo del 

andén de acceso y el área de los muros que necesitaban mantenimiento 

para el costo de su reparación. 

 

                                        FOTO 9 

 

 

 

 

 

Entrada a la Escuela 

La escuela contaba con una sala de lectura, cuyas condiciones no eran 

las ideales para albergar los niños que hacían uso de ella, por lo que fue 

necesario ampliarla con la demolición de unos muros bajos, 

mantenimiento en puertas y ventanas, suministro de vidrios y puerta 

metálica. Todo esto con el fin de adecuar este espacio y dar continuidad 

a su servicio.  

                                        FOTO 10 

 

 

 

 

 

Sala de Lectura 
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Tabla 5 Costo de obra Los Llanos  

OBRA ENLUCIMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS SEDE LOS LLANOS 

Item Descripción Unidad Vr. Unitario Cantidad  Vr. Total  

1,0 Repello muros m2 11568 15       173.520  

2,0 

Pintura con vinilo sobre muros 

incluye resanes m2 5.282,00 214,0391    1.130.555  

3,0 

Pintura esmalte puertas y 

ventanas m2 5.282,00 45       237.690  

4,0 

Andén en concreto clase E (17.5 

MPA) m2 35.338,00 18       636.084  

5,0 Demolición de muros en soga m2 3524 4,6         16.210  

6,0 

Suministro e instalación puerta 

metálica acanalada con cerradura m2 117126 2       234.252  

7,0 Vidrios 4 mm m2 36034 18       648.612  

  VALOR PARCIAL          3.076.923  

  AIU 30%             923.077  

  VALOR TOTAL          4.000.000  

 

 

4.1.6. Al inicio del trabajo de pasantía se tuvo la oportunidad de participar en la 

CONVOCATORIA PUBLICA SI.CD – CALIDAD EDUCACION  01-08 

PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CALIDAD DE LA EDUCACION 

EN LOS SECTORES URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 

POPAYÁN. RECURSOS VIGENCIA 2.008 
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Objeto del contrato: El MUNICIPIO DE POPAYAN desea recibir 

propuestas para la convocatoria pública No.  S.I.-CD-CALIDAD  

EDUCACION 01-08 cuyo objeto es la Contratación de la Construcción, 

terminación, ampliación, reparación, mejoramiento y/o rehabilitación de 

las Obras Civiles y eléctricas de los diferentes centros educativos del 

sector urbano y rural del Municipio de Popayán. El Municipio de 

Popayán cuenta con recursos de la vigencia 2.008,  provenientes de 

ingresos propios y/o de LEY 715 de 2.001, para atender estas obras las 

cuales se regirán por los requisitos y condiciones de los términos de 

referencia. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

 Recepción de documentos. 

 Participación en el sorteo de los contratos. 

 Revisión de las propuestas económicas de los proponentes 

preseleccionados. 

 Evaluación de las propuestas económicas mediante la fórmula 

sorteada. 

 Verificar el debido cumplimiento de los Pliegos definitivos de 

Contratación. 

 Elaboración del Acta de evaluación y resolución 2008. 

 Publicación del orden de elegibilidad de los aspirantes. 

 Adjudicación final de las obras sorteadas. 
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4.2. INTERVENTORIA TECNICA A LA OBRA DE CONSTRUCCION Y 

AMPLIACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCACTIVA 

TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA. 

 

El colegio Tomás Cipriano de Mosquera cuenta con 20  aulas para atender la 

demanda educativa de 1600 alumnos. Con este proyecto se pretende ampliar la 

cobertura del servicio educativo. La edificación actual consiste en una estructura 

en mampostería confinada. Para la nueva obra se planteó la construcción de una 

estructura aporticada para que trabaje de forma independiente y con zapatas 

individuales, columnas, vigas y losa de entrepiso. 

 

La ampliación del colegio consistía inicialmente en la adecuación de tres aulas 

existentes en el primer nivel, la construcción de tres aulas en el segundo nivel y 

una escalera de acceso. Esto fue modificado  por imprevistos ocurridos en la obra 

lo que generó gastos que no estaban contemplados en el presupuesto. Por lo 

tanto, las actividades fueron la adecuación de tres aulas del primer nivel y la 

construcción de la losa para dos salones en el segundo nivel, esto incluye vigas de 

sobrecimiento, columnas, zapatas, y vigas aéreas.  

 

A continuación se detalla cada actividad que se llevó a cabo teniendo en cuenta el 

cronograma de actividades presentado por el Contratista y la labor que se 

desempeñó en cada una de ellas. 

 

4.2.1. PRELIMINARES 

 

4.2.1.1. Apiques 

En la primera visita se observaron unos apiques realizados para conocer el 

suelo y el tipo de cimentación sobre la cual estaba la estructura, las 

excavaciones se realizaron en el lugar donde según el plano quedarían las 
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columnas de la nueva construcción y se encontró un suelo rojizo arcilloso de 

consistencia media blanda. La estructura antigua estaba cimentada sobre un 

concreto ciclópeo. Sobre este estaban unas vigas de cimentación y sobre estas 

los muros en mampostería confinada. La resistencia del suelo para los cálculos 

estructurales fue tomada como 0.5 Kg/cm² basándose en estudios de suelos 

realizados a construcciones aledañas. 

               Foto 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apique en el cual se puede observar el suelo arcilloso y la 

cimentación de la estructura existente 

Foto 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreto ciclópeo sobre el que están  las vigas de cimentación. 



 
29 

 

1
.5

 m

1.50 m
1.80

2
.5

 

4.2.1.2. Excavación a mano 

-El plano estructural presentado por el ingeniero calculista fue modificado 

previa autorización del mismo, para cumplir con las especificaciones 

técnicas en las instituciones educativas, ya que en ellas se pide que las 

escaleras sean mínimo de 1.50m de ancho para que en caso de 

emergencia se pueda evacuar a los estudiantes de forma segura y rápida, 

esto no se cumplía en el diseño ya que eran de 1.0m. Las escaleras se 

ampliaron a 1.5m y consecuente a eso la zapata del eje E-3 

correspondiente a la tipo Z2 con dimensiones (1.5x1.5) m fue cambiada por 

una Z4 (2.5x1.8) m ya que hay una mejor distribución de cargas puesto que 

recibe dos columnas.  

  

FIGURA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ZAPATA TIPO Z2                      ZAPATA TIPO Z4 

 

-Otro cambio fue el de la viga de cimentación ubicada a lo largo del eje A 

inicialmente estaba bajo el muro lo que implicaba demoler el mismo y esto 

conllevaría a gastos adicionales, posteriormente fue reformado corriendo la 
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viga 35 cm a la izquierda de su posición original con esto se evitó dañar la 

estructura existente y su posterior reparación. 

FIGURA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Plano estructural inicial 

FIGURA 4 
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                      Plano estructural modificado 

Una vez realizadas las modificaciones a los planos estructurales se 

iniciaron las excavaciones para adecuar el sitio donde posteriormente se 

fundió la cimentación, El proceso de excavación fue realizado a mano. La 

forma de pago se realizó por metro cúbico.  

 

Herramienta necesaria:  

Para hacer la excavación se necesita únicamente de pala y zacapico. Para 

acarrear el producto de la excavación, se hace en carretilla, hasta el sitio de 

disposición final. 

 

                                               FIGURA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPATA TIPO Z1: es una zapata excéntrica ya que la resultante de 

la carga axial que baja de la columna no coincide con el centro de 

gravedad de la zapata 
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FIGURA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZAPATA TIPO Z3: es una zapata combinada 

 

4.2.1.3. Demoliciones 

 Se hicieron 46 m2 en demoliciones de piso primario para la fundición de las 

vigas de cimentación y las zapatas. 

 

FOTO 13 
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4.2.2. ESTRUCTURAS 

4.2.1.1. Solado de concreto espesor = 5 cm. en concreto clase F (14 MPA). 

Sobre la superficie del fondo de las excavaciones, limpia, nivelada y 

compactada, se fundió una capa de hormigón pobre con un espesor de 5 

cm. y cuya superficie se niveló y alisó a la cota de fundación indicada en los 

planos o aprobada por el Interventor. 

  

Chequeo: la medición y forma de pago fue el número de metros cuadrados 

de hormigón pobre, fundidos en el fondo de las excavaciones, a 

satisfacción de la interventoría. El resultado de esta medición fue de 40 m2. 

 

4.2.1.2. Hierro. Corte, fleje y amarre, se realizó el siguiente chequeo: 

 Para una buena adherencia entre el acero y el concreto, el acero 

debe estar limpio, sin grasa, aceite u otros materiales que lo afecten. 

 Las barras parcialmente embebidas en el concreto, no se deben 

doblar o figurar.  

 El doblado se hace en frío. 

 El amarre de las varillas se hace con alambre negro No 18. 

 La medida para el pago es el peso en kilogramos del acero de 

refuerzo colocado, de acuerdo con los planos. 

 

TABLA 6 Pesos teóricos unitarios del acero para fines de cálculo.  

 

Barra 

No.             

Diámetro 

Nominal                                   
Peso 

(Kg/m) 
cm. Pulg. 
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Una vez realizados los 

chequeos, los cuales cumplieron 

con lo especificado se 

procedió a armar los castillos y las parrillas para fundir las estructuras de 

concreto.  

 

4.2.1.3. Zapatas en concreto clase D (21 MPA) 

 

Parrillas para las zapatas, deben haber 8 parrillas para 3 tipos diferentes de 

zapatas 

-Z1 de dimensiones (1.5 x 1.5) con varilla de ½” cada 15cm en ambos 

sentidos.   

-Z3 de dimensiones (2.5 x 2.5) con varilla de ½” cada 15cm en ambos 

sentidos.  

-Z4 de dimensiones (2.5 x 1.8) con varilla de ½” cada 15cm en ambos 

sentidos. 

 

Se recuerda que la zapata tipo Z2 fue reemplazada por una tipo Z4, debido 

al cambio de dimensiones de la escalera. 

 

La actividad consiste en verificar con cinta los espaciamientos, número de 

varillas correcto, tamaño de varillas indicado en el plano, y dimensiones de 

2 0.64 (1/4)   0.248 

3 0.95 (3/8) 0.559 

4 1.27 (1/2) 0.994 

5 1.59 (5/8) 1.552 

6 1.91 (3/4) 2.235 

7 2.22 (7/8) 3.042 

8 2.54 (1) 3.973 

9 2.86 (1 - 1/8) 5.060 

10 3.18 (1 - ¼ ) 6.403 

11 3.49 (1 - 3/8) 7.906 
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acuerdo con lo especificado, esto fue verificado a satisfacción y aprobación 

de la interventoría. 

FOTO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Parrilla  

4.2.1.4. Viga sobrecimiento 0.30*0.35  concreto clase D (21 MPA) 

Para realizar el control de calidad los castillos estaban armados y ubicados 

en el sitio de fundición, una vez ahí se procedió a verificar el despiece de 

las vigas; esto se hizo con cinta y se midió el espaciamiento, número de 

estribos indicados en el plano, distancia correcta a partir de la cara de la 

columna, tamaño de las varillas y de los estribos. 

 

Es muy importante realizar bien cada medición y comprobar para los tres 

casos que todos los despieces sean los indicados por el plano, ya que 

pasar por alto un detalle implica que la estructura no va a trabajar de la 

forma correcta como fue concebida y en un futuro puede presentar 

problemas ya que fue modificada para condiciones para la cual no está 

diseñada. También es importante mencionar que el doblaje de las varillas 

se hace en frio de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los 

planos, para el amarre de las varillas se utilizo alambre. 
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Las varillas de refuerzo, antes de su colocación en la obra, fueron revisadas 

cuidadosamente que se encontraran libres en lo posible de óxido, tierra, 

escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña 

que pueda disminuir su adherencia con el concreto. 

 

Resultados del control de calidad:  

 

FIGURA 7 

 

 

 

  

 

 

 

Despiece de vigas 

 

El control de calidad se realizó contando el número de varillas que tenía la 

viga, verificando el diámetro al que correspondía, cumplimiento de traslapo, 

número de estribos y separación entre ellos, todo esto se comparó con lo 

detallado en el plano, los resultados fueron: 

 

-Refuerzo superior con 2 varillas #4 y 1 varilla #3, longitud de traslapo igual 

a 0.60 cm correspondiente a la varilla de mayor diámetro. 

 

-Refuerzo inferior con 2 varillas #4 y 1 varilla #3 longitud de traslapo igual a 

0.60 m correspondiente a la varilla de mayor diámetro. 
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-Refuerzo a cortante con 22 estribos #3 separados a 7.5 cm cerca a los 

apoyos y 34 estribos #3 separados a 15 cm en el centro de la luz. 

En la figura se puede observar el despiece de una viga obtenido del plano 

estructural y corresponde a lo verificado en obra. Esto garantiza que la 

estructura trabajara de la forma en la que fue concebida. 

 

4.2.1.5. Columnas de 0.30*0.30 y 0.40*0.40 en concreto clase D (21 MPA) 

En el diseño se tiene 15 columnas, hay dos tipos de columnas C1 de 

dimensiones (0.40m x 0.40m) estas columnas están distribuidas alrededor 

de la estructura existente y C2 de dimensiones (0.30m x 0.30m) localizadas 

a lo largo del eje 1 (ver detalle del plano). La actividad consiste en verificar 

el despiece de las columnas de acuerdo con el plano estructural y con la 

ayuda de cinta se verifica el adecuado espaciamiento, número correcto de 

estribos, tamaño de varillas y estribos.  

FIGURA 8 

Despiece de Columnas 
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-El refuerzo a lo largo de la columna fue de 2 varillas #4 y 2 varilla #5, 

longitud de traslapo igual a 0.70 cm correspondiente a la varilla de mayor 

diámetro. 

 

-El refuerzo a cortante en el primer vano con 10 estribos #4 separados a 10 

cm cerca a los apoyos y 5 estribos #4 separados a 20 cm en el centro del 

vano, en el segundo vano se encontraron 9 estribos #4 separados a 10 cm 

y 4 estribos #4 separados a 20 cm en el centro del vano. 

 

En la figura se puede observar el despiece de una columna obtenido del 

plano estructural y corresponde a lo verificado en obra.  

 

4.2.2. VACIADO DE CONCRETO 

 

4.2.2.1. Zapatas 

Se coloca la parrilla, el refuerzo de la columna y los demás elementos que 

han de quedar embebidos en el concreto y se aseguran firmemente, 

cuidando que queden separados de la superficie del solado para eso se 

utilizaron piedras lo más planas posibles y de aproximadamente 5cm de 

diámetro, esto garantiza el recubrimiento de la zapata según se estipula en 

NSR-98 C.7.7.1 para concreto expuesto a la intemperie o en contacto con 

suelo de relleno. 
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                       FOTO 15 

 

 

 

 

 

              Parrilla y castillo armados 

 

Una vez ubicadas las parrillas de las zapatas, se amarran las columnas con 

alambre y para darle estabilidad se sostiene con madera tal y como se 

observa en las imágenes; las columnas deben quedar perpendiculares a las 

parrillas y deben estar alineadas entre sí por medio de piola.  

 

                FOTO 16                                                     FOTO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Columnas amarradas                       Columnas con madera 
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Antes de cada fundición se informa al geotecnólogo con 24 horas de 

anticipación, con el fin de preparar el equipo para la toma de los cilindros 

que posteriormente fueron ensayados en el laboratorio, también se encargó 

de dar el visto bueno a los materiales que se usaron para la preparación del 

concreto.  

 

Materiales: Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto 

cumplen con las especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las 

normas ICONTEC 77, 78, 92, 93, 98, 126, 127, 129, 130, 174, 177 y 589.  

 

El trabajo realizado consistió en revisar la calidad del material que se utilizó 

para la preparación del concreto:  

 

 Arena de Puerto Tejada, se comprobó que estuviera libre de raíces, 

micas, limos o cualquier otro material que pueda afectar la resistencia 

del concreto. 

 

FOTO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Agregado fino 

 Agregado grueso de la cantera el Chocho con un tamaño de  ¾”  

cumpliendo con NSR-98 C.3.3, este debe ser triturado y se comprobó 
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que estuviera libre de pizarra, lajas u otros materiales exfoliables que 

pueden afectar la resistencia del concreto, así como exceso de piedras 

planas; estar limpio y desprovisto de materias orgánicas. 

 

FOTO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Agregado grueso 

 

 Solado de limpieza: el agregado que se utilizó fue mixto de río.  

 

 Agua: el agua utilizada es potable proveniente del acueducto  y libre de 

ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales, cantidades 

apreciables de limos o cualquier otra sustancia que perjudique la buena 

calidad del concreto. 

 

 Cemento: se utilizó cemento Portland tipo 1 el cual corresponde al que 

sirvió de base para el diseño de la mezcla (1:2:3). El cemento cumplió 

con requisitos de almacenamiento ya que este se encontraba en un 

lugar bien ventilado, seco y bajo cubierta. Los sacos no estaban en 

contacto directo con la tierra ni en pilas superiores a 14 sacos, adicional 

a esto estaba cubierto por un plástico 
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FOTO 20 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento del cemento 

 

Preparación de la mezcla: dentro de las especificaciones técnicas para 

obras de calidad de la educación de las instituciones educativas del 

municipio de Popayán se exige al contratista la elaboración del concreto 

con mezcladora mecánica, así mismo cumpliendo con NSR-98 en C.5.8 

 

El concreto fue preparado en la obra y la dosificación fue 1:2:3 de acuerdo 

con el diseño. Para este proceso se verificó la correcta colocación de los 

materiales y el tiempo de mezclado así como las proporciones adecuadas 

de cada material, se utilizó como unidad de medida un balde, el cual se 

llenaba con cemento y se contaban dos baldes de agregado fino y tres 

baldes de agregado grueso que se mezclaban. 

 

Cada carga se debe introducir de tal forma dentro del tambor, que parte del 

agua, este en el mismo, antes del cemento y del agregado y ésta continúe 

fluyendo dentro del tambor después que todo el cemento y los agregados 

estén en él. 
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El agua debe quedar vertida totalmente dentro del tambor, en la primera 

cuarta parte del tiempo especificado de mezcla, este fue de un minuto y 

medio. 

 

Tabla 7 Asentamientos recomendados para diversos tipos de construcción 

y Sistemas de colocación y compactación.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 RIVERA LÓPEZ GERARDO ANTONIO. Concreto Simple. Popayán (Colombia):     

Universidad del Cauca. 2006 Pg. 168    
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Antes de la colocación del concreto se realiza la prueba de asentamiento 

con el cono de Abrams cumpliendo con (ICONTEC 396), la prueba de 

asentamiento dio 11cm valor que al ser comparado en la Tabla N°7 se 

encuentra dentro de la consistencia húmeda, para un tipo de construcción 

de elementos estructurales esbelto o muy reforzado, con un sistema de 

colocación de bombeo y por sistema de compactación de secciones 

bastante reforzadas con vibración. Para este tipo de obra el asentamiento 

debía estar entre 50 y 100 mm. Este valor de asentamiento debió ser 

corregido en ese momento ya que el exceso de humedad presentado 

genera bajas resistencias, se hicieron las observaciones pertinentes, pero 

debido a que el pasante no tiene autoridad para tomar decisiones, se siguió 

con el proceso constructivo bajo la supervisión del geotecnólogo y el 

Interventor. 

FOTO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcladora de concreto 

 

Colocación del concreto: cumpliendo con NSR-98 en C.5.10, el concreto 

se coloca siempre y cuando cumpla las condiciones necesarias para el 

vaciado, entre estas tenemos: consistencia adecuada para que penetre por 
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todas las esquinas y en medio del refuerzo sin que se produzca 

segregación. Las zapatas tienen un espesor de 20 cm, y por medio de la 

mira se comprueba el nivel al cual debe quedar. 

 

FOTO 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaciado del concreto                

                                             

En esta imagen se aprecia la mira, que es un palo  de madera con el 

que se mide el espesor de la zapata utilizando como guía la cuerda  

ubicada en el perímetro. 

 

Vibrado del concreto: como paso fundamental, el concreto debe vibrarse 

para eliminar el aire atrapado y permitir el reacomodo de las partículas, la 
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vibración se hizo de 10 a 20 seg.  Cuidando de no vibrar un sitio dos veces, 

en lo posible vibrar verticalmente, no vibrar directamente sobre el acero y 

retirar el vibrador suavemente, todo esto para evitar que el concreto se 

segregue. 

       FOTO 23 

 

 

 

 

 

 

                                        Vibrado 

 

                                        FOTO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Zapata fundida          
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Toma de muestras: durante la preparación de la mezcla, se tomaron 

cuatro (4) muestras de concreto para ser ensayadas en el laboratorio con el 

fin de determinar la resistencia del concreto. Las muestras fueron 

ensayadas de acuerdo con el “Método para ensayos de cilindros de 

concreto a la compresión” (designación C-39 de la ASTM o ICONTEC 550 y 

673).  

Tabla 8 Resultados del ensayo resistencia a la compresión. 

OBRA: Cimentación 

TOMA MATERIALES RESULTADOS 

CILINDRO FECHA HORA GRAVA ARENA MEZCLA 

FECHA 

RUPTURA RS (P.S.I) 

1 22/10/2007 

9:30 

a.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 05/11/2007 R14=2031 

2 

22/10/2007 9:30 

a.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 19/11/2007 R28=2611 

3 22/10/2007 

9:30 

a.m.. Chocho Puerto tejada 1:2:3 19/11/2007 R28=2756 

4 22/10/2007 

9:30 

a.m.. Chocho Puerto tejada 1:2:3 05/12/2007 R14=3046 

 

Tabla 9 Resultados resistencia en Mpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS (P.S.I) Mpa  
PROMEDIO SEGÚN 

NSR-98 C.5.6.2.3  

NORMA NSR-98 

C.5.6.2.3(a) 

NORMA NSR-98 

C.5.6.2.3(b) 

R14=2031 14 ----- ----- CUMPLE 

R14=3046 21 ----- ----- CUMPLE 

R28=2756 19 ----- ----- CUMPLE 

R28=2611 18 ----- ----- CUMPLE 
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Análisis de Resultados: 

 

Teniendo en cuenta que la resistencia a la compresión de diseño es de 

f’c=21Mpa y la NSR-98 en su capítulo C.5 específicamente en el C.5.6.2.3 

literal (a) y (b), donde se consigna lo referente al nivel de resistencia para 

cada clase de concreto dice lo siguiente: 

 

 Que los promedios aritméticos de todos los conjuntos de tres 

resultados consecutivos de ensayos de resistencia (un ensayo es el 

promedio de resistencia de dos cilindros), igualen o excedan el valor 

nominal especificado para f’c. 

 Que ningún resultado individual de los ensayos de resistencia (un 

ensayo es el promedio de resistencia de dos cilindros), tenga una 

resistencia inferior en 3.5 Mpa, o más, a f’c. 

 

Se determinó que el concreto no cumple el primer criterio (a) estipulado por 

la norma NSR-98 debido a que no se puede hacer el promedio aritmético 

por falta de muestras ensayadas a los 14 y 28 días, por otro lado, se 

cumple el segundo criterio (b), pero debido a que estos dos criterios deben 

cumplirse simultáneamente el Código se remite al numeral C.5.6.2.4 donde 

especifica que “si no se cumple cualquiera de los requisitos de C.5.6.2.3, se 

deben tomar de inmediato las medidas necesarias para aumentar el 

promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia”. A 

pesar de la recomendación de la norma y hasta la finalización de la obra no 

se tomo ninguna medida para  aumentar  los resultados de los ensayos de 

resistencia. 

 

Las bajas resistencias obtenidas del concreto ensayado indican que hubo 

fallas en el momento de la producción de mezcla posiblemente por mala 
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dosificación de los materiales, exceso de agua o durante la colocación del 

concreto. 

 

4.2.2.2. Viga de cimentación  

El concreto que se utilizó para la fundición es en la misma proporción del 

utilizado en las zapatas, pero a  diferencia de ellas, las vigas necesitan 

formaletas para darle la forma y el acabado adecuado. Las formaletas 

deben cumplir condiciones las cuales fueron verificadas como parte del 

trabajo de control de calidad y se detalla a continuación: 

 

-El material de la formaleta fue escogido por el contratista quien utilizó 

madera (pino). 

 

- Algunas de las superficies interiores de las formaletas estaban 

completamente limpias y tratadas adecuadamente para obtener superficies 

lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes, otras no estaban 

en óptimas condiciones lo cual provocó que en algunas vigas y columnas al 

desencofrar se quedara adherida algo de madera. 

 

- En el momento de colocar el concreto, se verificó que la superficie de la 

formaleta estuviera libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro 

material y que no presentara huecos, imperfecciones, deformaciones o 

uniones defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de 

ellas o irregularidades en las caras del concreto. 

 

-La superficie de la formaleta que estaba en contacto con el concreto se 

cubrió de aceite quemado el cual facilita el desencofrado de la formaleta 
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-Al desencofrar la formaleta se debe tener cuidado de no golpear ni producir 

roturas en el concreto, previendo que las aristas no sean alteradas con 

remiendos o cortes. 

 

El retiro de las formaletas sólo podrá hacerse luego de transcurrido el tiempo 

suficiente para que el fraguado del concreto le permita resistir las cargas actuantes 

sin deformaciones adicionales a las propias del comportamiento de las 

estructuras, para las vigas se retiró la formaleta a los dos días de fundida 

                                       FOTO 25 

 

 

 

 

 

 

Colocación de la formaleta 

      FOTO 26 

 

 

 

 

 

 

Vaciado del concreto 
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FOTO 27 

 

 

 

 

 

 

     Vibrado del concreto 

Para vibrar el concreto debió hacerse sobre un volumen de concreto 

abundante que permita introducir el vibrador al menos la mitad de la 

capsula y no pequeños espesores pues esto genera segregación y 

exudación. 

FOTO 28 

 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de la mira se comprueba el nivel de la viga  

    

Nivelar la corona de la viga: con la ayuda de un palustre se procede a 

emparejar el concreto hasta el tope de la viga de esta forma queda nivelada 

y con una superficie más suave. 
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Desencofrado y curado: después de pasadas doce (12) horas o al día 

siguiente de fundida la viga de cimentación se procede a desencofrarla, 

quitando con mucho cuidado la formaleta y luego rociando con agua la viga 

por siete (7) días consecutivos como mínimo, según lo establece la  NSR-

98 en C.5.11 

                                      FOTO 29 

 

 

 

 

 

 

Viga fundida 

4.2.2.3. Relleno de las zapatas 

Sobre las zapatas se colocó un relleno con un suelo de reposición. El 

relleno se construyó  por capas sucesivas de 0.10 m en todo el ancho 

correspondiente a la sección transversal. Cada capa se compactó 

completamente antes de colocar la capa siguiente, esto procedimiento se 

realizó manualmente utilizando un mazo de madera (pisón) operado por un 

trabajador que golpea la capa hasta adquirir una superficie compacta y dura 

sobre la cual pueda colocar la capa superior. 

                               

 

 

 

 



 
53 

 

                                     FOTO 30 

 

 

 

 

 

 

   Compactación manual del relleno 

4.2.2.4. Vaciado de las columnas  

La dosificación utilizada para la preparación de la mezcla de concreto fue la 

misma que se empleo para las zapatas y vigas de cimentación, el control de 

calidad para las columnas consiste en:  

 Vigilar que las columnas sean fundidas totalmente. 

 Correcta dosificación de los materiales. 

 La altura de vaciado del concreto no debe ser mayor a 3m 

 Las columnas deben vibrarse para asegurar que salga el aire 

atrapado y no se produzcan hormigueros. 

 Comprobar que la formaleta este unida y que no presente huecos por 

donde pueda salir el material. 

 Verificación de ejes y verticalidad exigida, antes y durante la 

operación de vaciado, mediante la colocación de plomos u otros 

elementos de referencia. 

 Curado durante 7 días. 
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   FOTO 31                                         FOTO 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los chequeos: 

Cuando se fundieron las primeras columnas surgieron inconvenientes que 

impidieron que se cumplieran las condiciones óptimas para el vaciado de 

las columnas. A continuación se describen algunos errores que se 

cometieron y sus posteriores consecuencias: 

 

 Para las tres primeras columnas las formaletas presentaron espacios entre 

juntas muy grandes, esto provocó filtración del concreto y cuando se 

desencofró algo del material quedo expuesto; esto genera problemas 

estéticos, los cuales son solucionados con repello. 
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                                            FOTO 33 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Agregado expuesto  

 

 El vaciado del concreto debió hacerse según las especificaciones técnicas 

para las obras en centros  educativos del Municipio de Popayán desde 

1.20m de altura máximo, pero en este caso se realizó a 3 m. Este 

procedimiento se hizo en todas las columnas; en las primeras se produjeron 

hormigueros que no fueron lo suficientemente grandes como para afectar 

estructuralmente al elemento ya que no se encontraba expuesto el acero y 

no presentaría problemas de corrosión. Para solucionar esto el concreto se 

reparó antes de 24 horas de desencofrada las columnas, de la siguiente 

forma: En donde el concreto sufrió daños como hormigueros, fracturas o 

defectos, la superficie se pulió cuidadosamente con palustre y luego se 

relleno con mortero. Por último todas las superficies reparadas se 

sometieron a curado, para subsanar completamente bajo el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas para las obras en centros educativos del 

municipio de Popayán.  

 

 Una de las primeras columnas que se fundieron no se vibró lo que provocó 

que en el material quedaran espacios y a consecuencia de eso se formaron 

hormigueros.  La razón para que no se haya vibrado el concreto fue debido 

a que este equipo sufrió un daño y no podía pararse la fundición, se decidió 
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terminar de fundirla de esa manera proporcionándole golpes con un martillo 

y una vez terminada suspender la fundición de las otras columnas. Debió 

compactarse con varilla y utilizando un mazo de caucho y no un martillo, 

pues este golpe genera segregación. 

 

La columna presentó algunos hormigueros que no afectan el trabajo 

estructural del sistema, los daños fueron reparados como ya se explicó 

anteriormente. 

 

 Algunas columnas no quedaron bien plomadas, y se encuentran giradas 

con respecto a su eje, estos errores son tolerables, ya que para  3 metros 

de altura se tolera hasta 1 cm. 

 

 Debido a que la formaleta no fue de excelente calidad, al retirarla se 

quedaron partes de la madera pegadas en las columnas, en este caso se 

limpia la superficie muy bien, también se notó que en algunos casos la 

formaleta no soportó el concreto y esta se deformó. Todos estos errores 

deben corregirse cuando se hagan los acabados. 

 

Toma de muestras: durante la preparación de la mezcla, se tomaron 2 

muestras de concreto para ser ensayadas en el laboratorio con el fin de 

determinar la resistencia del concreto. Las muestras debieron ser 

ensayadas de acuerdo con el “Método para ensayos de cilindros de 

concreto a la compresión (designación C-39 de la ASTM o ICONTEC 550 y 

673).  

 

Se hizo prueba de asentamiento la cual dio de 8 cm, lo que  indica que la 

consistencia es media Plástica. 
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Tabla 10 Resultados del ensayo resistencia a la compresión. 

OBRA: Columnas 

TOMA MATERIALES RESULTADOS 

CILINDRO FECHA HORA GRAVA ARENA MEZCLA 

FECHA 

RUPTURA 

RS 

(P.S.I) 

5 07/11/2007 

11:30 

a.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 05/12/2007 R35=2949 

6 

07/11/2007 11:30 

a.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 05/12/2007 R35=2915 

 

Tabla 11 Resultados resistencia en Mpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

Teniendo en cuenta que la resistencia a la compresión de diseño es de 

f’c=21Mpa y la NSR-98 en su capítulo C: 5 específicamente en el C.5.6.2.3 

literal (a) y (b), donde se consigna lo referente al nivel de resistencia para 

cada clase de concreto dice lo siguiente: 

 Que los promedios aritméticos de todos los conjuntos de tres 

resultados consecutivos de ensayos de resistencia (un ensayo es el 

promedio de resistencia de dos cilindros), iguales o excedan el valor 

nominal especificado para f’c. 

RS (P.S.I) Mpa  
PROMEDIO SEGÚN 

NSR-98 C.5.6.2.3  

NORMA NSR-98 

C.5.6.2.3(a) 

NORMA NSR-

98 C.5.6.2.3(b) 

R28=2949 20 ------- ------ CUMPLE 

R28=2915 20 ------- ------ CUMPLE 



 
58 

 

 Que ningún resultado individual de los ensayos de resistencia (un 

ensayo es el promedio de resistencia de dos cilindros), tenga una 

resistencia inferior en 3.5 Mpa, o más, a f’c. 

 

Se determinó que el concreto no cumple el primer criterio (a) estipulado por la 

norma NSR-98 debido a que no se puede hacer el promedio aritmético por falta de 

muestras ensayadas a los 28 días, por otro lado, se cumple el segundo criterio (b), 

pero debido a que estos dos criterios deben cumplirse simultáneamente el Código 

se remite al numeral C.5.6.2.4 donde especifica que “si no se cumple cualquiera 

de los requisitos de C.5.6.2.3, se deben tomar de inmediato las medidas 

necesarias para aumentar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos 

de resistencia”. A pesar de la recomendación de la norma y hasta la finalización de 

la obra no se tomo ninguna medida para  aumentar  los resultados de los ensayos 

de resistencia. 

 

Las resistencias obtenidas del concreto ensayado arrojaron valores   más 

elevados que los obtenidos para cimentaciones, sin embargo hubo fallas en el 

momento de la producción de mezcla por exceso de agua o durante la colocación 

del concreto, ya sea por mal manejo o inexperiencia de los trabajadores. 

 

4.2.2.5. LOSA ALIGERADA 

Esta actividad comprende la colocación de formaleta, el refuerzo 

longitudinal, elementos embebidos para instalaciones eléctricas, colocación 

de los elementos aligerantes (casetones),  vaciado, curado y desencofrado 

de la losa. 

 

Para esta obra se construyó una losa de entrepiso aligerada, la cual trabaja 

en una dirección y consiste en un sistema de piso y cubierta compuesta de 

dos partes, una placa de 10 cm. de espesor y unas viguetas o nervios con 

un espaciamiento de 70 cm. 
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4.2.2.5.1. Demoliciones 

Los salones para los cuales se fundió la losa del segundo nivel tuvieron que 

ser modificados para la construcción de la nueva estructura efectuando 

demoliciones en las culatas y desmontando la cubierta que consistía en una 

estructura metálica compuesta por cerchas y correas, esto se hizo de tal 

forma que las tejas recuperadas pudieran reutilizarse en beneficio del 

colegio. 

                                        FOTO 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Recuperación de la cubierta 

 

4.2.2.5.2. Elementos Aligerantes (Casetones) 

Estos se construyeron en la obra y se utilizó esterilla de guadua, se forman 

unos elementos en madera y perimetralmente se colocó la esterilla de 

guadua y en la parte inferior se colocó malla con vena, ésta queda en 

contacto con la formaleta. 
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                                          FOTO 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Casetones en esterilla de guadua  

                                                              FOTO 36 

 

 

 

 

 

 

                                    Malla con vena 

     

4.2.3.5.3 Proceso constructivo de la losa 

Herramientas: Serrucho, escuadra, martillo, bichiroque, pala, palustre, 

flexómetro, hilo y lápiz. 

Equipo: Mezcladora, escalera, baldes, carretilla y vibrador. 

Materiales: Madera, clavos, acero de refuerzo, tubería PVC eléctrica, 

alambre, cemento, arena, triturado y agua. 
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Encofrado metálico 

El encofrado es una estructura temporal que sirve de molde para darle al 

concreto la forma definitiva. Su función principal es ofrecer la posibilidad de 

que el acero de refuerzo sea colocado en el sitio correcto, darle al concreto 

la forma y servirle de apoyo hasta que endurezca; está constituido por el 

molde (tableros) y los puntales (tacos), que son metálicos. Se utilizaron 

tableros en pino cubiertos por una capa delgada de aceite quemado para 

facilitar el desencofrado.   

 

Además se debe cumplir que los tableros para las losas se soportarán 

firmemente con vigas y tacos metálicos, de madera o con una combinación 

de éstos, espaciados y diagonalados suficientemente para asegurar la 

estabilidad de la obra y la seguridad del personal del Contratista, del 

Municipio de Popayán o terceros. 

 

Las formaletas fueron retiradas a los 28 días de fundida la losa cumpliendo 

de esta forma con la NSR-98. 

 

Armado del encofrado metálico: 

Seleccionar elementos como: cerchas metálicas, tacos metálicos, tableros 

de madera. 

 Se arma un grupo de tacos soportado por medio de las riostras 

 Instalar las cerchas, colocándolas sobre los tacos y amarrándolas 

 Colocar las riostras o diagonales en las dos direcciones, para darle 

estabilidad al conjunto del encofrado. 

 Se instalan los tableros y se amarran. 
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                                             FOTO 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Encofrado Metálico 

Colocar el aligerante: 

Se coloca alineado sobre los tableros dejando un espacio para el nervio, en 

el cual van el acero y el concreto, el ancho del nervio es de 12 cm 

 

Colocación del refuerzo: 

Se coloca el acero en los espacios dejados entre el aligerante. La actividad 

consistió en revisar según los planos el despiece de todo el acero para la 

losa, medir y contar que no faltara ninguna varilla y estribo según lo 

indicado en el diseño estructural y observar cuidadosamente que las varillas 

fueran del tamaño correcto, tal y como se hizo para las vigas, columnas y 

zapatas. 

 

Posterior a esto se coloca el refuerzo para retracción por fraguado y 

temperatura que va en dirección perpendicular al refuerzo principal y ligado 

a él, además debe cumplir requisitos mínimos de acuerdo con la cuantía del 

acero, según NSR-98 en C.7.12.1 
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FOTO 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación del refuerzo y casetones 

 

Instalación de ductos eléctricos:  

Antes de fundir la losa se instaló el sistema eléctrico. 

 

FOTO 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaciado de la losa: 

Para esta actividad debe haber disponibilidad de personal, de materiales, 

condiciones climáticas y todo el personal presente para supervisar este 

avance en la obra que es muy importante debido a que la losa debe 



 
64 

 

fundirse monolíticamente y el trabajo debe realizarse sin parar. Las 

actividades consistieron en verificar la calidad de los materiales, comprobar 

su correcta dosificación y el vibrado del concreto. Para la losa se utilizo 

arena de trituración y agregado grueso de ¾”, todos estos procesos de la 

construcción deben cumplir con los requisitos antes mencionados sobre el 

manejo del concreto. 

 

FOTO 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Colocación del concreto 

 

FOTO 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Vibrado del concreto          
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                            FOTO 42 

 

 

 

 

 

 

 

                       Muestras de concreto 

Se tomaron 4 cilindros para las pruebas de resistencia del concreto, fueron 

ensayados a los 28 días y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Tabla 12 Resultados del ensayo resistencia a la compresión. 

OBRA: Losa aligerada 

TOMA MATERIALES RESULTADOS 

CILINDRO FECHA HORA GRAVA ARENA MEZCLA 

FECHA 

RUPTURA 

RS 

(P.S.I) 

7 10/12/2007 

10:00 

a.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 17/12/2007 R7=1800 

8 

10/12/2007 10:00 

a.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 07/01/2008 R28=2700 

9 10/12/2007 

10:00 

a.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 24/01/2008 R45=3152 

10 10/12/2007 

10:00 

a.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 24/01/2008 R45=3144 

11 10/12/2007 

03:00 

p.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 17/12/2007 R7=900 
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12 10/12/2007 

03:00 

p.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 07/01/2008 R28=1581 

13 10/12/2007 

03:00 

p.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 24/01/2008 R45=2020 

14 10/12/2007 

03:00 

p.m. Chocho Puerto tejada 1:2:3 24/01/2008 R45=2076 

 

Tabla 13  Resultados resistencia en Mpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.6. Análisis de resultados: 

Teniendo en cuenta que la resistencia a la compresión de diseño es de 

f’c=21Mpa y la NSR-98 en su capítulo C: 5 específicamente en el C.5.6.2.3 

literal (a) y (b), donde se consigna lo referente al nivel de resistencia para 

cada clase de concreto dice lo siguiente: 

 Que los promedios aritméticos de todos los conjuntos de tres 

resultados consecutivos de ensayos de resistencia (un ensayo es el 

promedio de resistencia de dos cilindros), iguales o excedan el valor 

nominal especificado para f’c. 

RS (P.S.I) Mpa  
PROMEDIO SEGÚN 

NSR-98 C.5.6.2.3  

NORMA NSR-98 

C.5.6.2.3(a) 

NORMA NSR-

98 C.5.2.3(b) 

R45=3152 22 ---- ---- CUMPLE 

R45=3144 22 ---- ---- CUMPLE 

R45=2020 14 19 NO CUMPLE CUMPLE 

R45=2076 15 17 NO CUMPLE CUMPLE 
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 Que ningún resultado individual de los ensayos de resistencia (un 

ensayo es el promedio de resistencia de dos cilindros), tenga una 

resistencia inferior en 3.5 Mpa, o más, a f’c. 

 

Se determinó que el concreto no cumple el primer criterio (a) estipulado por la 

norma NSR-98, por ende el código se remite al numeral C.5.6.2.4 donde 

especifica que “si no se cumple cualquiera de los requisitos de C.5.6.2.3, se deben 

tomar de inmediato las medidas necesarias para aumentar el promedio de los 

resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Además deben tenerse en 

cuenta los requisitos estipulados en  C.5.6.4 si no se cumple el requisito C.5.6.2.3 

(b)”. A pesar de la recomendación de la norma y hasta la finalización de la obra no 

se tomo ninguna medida para  aumentar  los resultados de los ensayos de 

resistencia. 

 

Los ensayos realizados arrojaron valores de resistencia muy bajos, esto pudo 

ocasionarse por mal manejo de la mezcla en el momento de producirla o en su 

colocación. 

             FOTO 43 

 

 

 

 

 

             Prueba de asentamiento 
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Tabla 14 Asentamientos recomendados para diversos tipos de 

construcción y Sistemas de colocación y compactación.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.7. Resultados y Análisis: 

El ensayo realizado en obra de asentamiento arrojó como resultado 19cm, 

valor que al ser comparado en la Tabla N°14 se encuentra dentro de la 

consistencia muy húmeda, para un tipo de construcción de elementos 

esbeltos, pilotes fundidos “insitu”, con un sistema de colocación de tubo-

embudo-tremie y por sistema de compactación de secciones altamente 

                                                            
2 RIVERA LÓPEZ GERARDO ANTONIO. Concreto Simple. Popayán (Colombia):     

Universidad del Cauca. 2006 Pg. 168    
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reforzadas con vibración. Para este tipo de obra el asentamiento debía 

estar entre 50 y 100 mm. Este valor de asentamiento debió ser corregido en 

ese momento ya que el exceso de humedad presentado genera bajas 

resistencias, se hicieron las observaciones pertinentes, pero debido a que 

el pasante no tiene autoridad para tomar decisiones, se siguió con el 

proceso constructivo. 

 

Curado 

El curado se hizo cubriendo totalmente la superficie expuesta con agua 

durante 7 días posteriores a la fundición siguiendo NSR-98 C.5.11 

 

                                        FOTO 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Losa Fundida  

 

Desencofrado de la losa 

La losa se  desencofró a los 28 días, se retiraron los tableros y los tacos, 

cumpliendo con el tiempo mínimo para el retiro de formaleta dado por la 

NSR-98, el desencofrado se inició desde el centro de la luz en forma alterna 

hacia la izquierda y hacia la derecha. 
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                                                                FOTO 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. ERRORES COMETIDOS EN EL VACIADO 

4.2.3.1. En algunos lugares el agregado quedo expuesto debido a un vibrado 

incorrecto, también quedaron hormigueros los cuales fueron repellados 

ya que el acero no estaba expuesto lo que pudiera provocar corrosión. 

 

                                          FOTO 46 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2. En algunas vigas de amarre se cometió el error de dejar el acero muy 

cerca de tal forma que no se cumplió con requisitos de separación 

mínima según el código NSR-98 en C.7.6 que contempla que; la mínima 

separación libre entre barras paralelas colocadas en una fila no debe ser 

inferior a: 
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- diámetro de la barra (db) 

- 25 mm 

-1.33 veces el tamaño del agregado grueso 

Verificando estos valores tenemos: 

-db=2.54 cm (barra número 8) 

-2.5 cm 

-1.33* ¾ “ = 2.5 cm 

 

El espaciamiento mínimo debió ser 2.5 cm. Para la sección que se tenía 

de (30*35) cm la solicitación de área de acero es muy grande y al tratar 

de cumplir con la cantidad no se cumplía con separación entre varillas, 

la solución es proporcionar una sección mayor para cumplir tanto 

separación como cuantía de acero.                                             

  

                                              FOTO 47 

 

 

 

 

 

 

Viga del eje B 

 

4.2.3.3. Estaba proyectado que los salones serian adecuados para condiciones 

de uso normales, pero en visitas posteriores al desencofrado de la losa 

las circunstancias en las que estaban los salones no eran las más 

apropiadas debido a: 
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 Los salones no fueron pintados y debido a la construcción de la 

obra la pintura se deterioró y el repello existente en algunos sitios 

se desprendió. 

 Las condiciones de humedad y goteras dificultan el 

funcionamiento de los salones. 

 Durante la construcción se dañaron la mayoría de los vidrios, los 

cuales no fueron sustituidos. 

 En algunos lugares el concreto quedó mal vibrado y presenta 

hormigueros que no fueron reparados en su momento. 

 No se hicieron los acabados en el cielo raso y los casetones 

quedaron a la vista, así como la malla con vena y restos de 

concreto que se desprenden, esto ocurrió debido a que el 

presupuesto no era suficiente para cargar con mortero los 

casetones.  Debido a que la prioridad era fundir la losa se optó 

por no efectuar esta actividad. 

 La losa que se fundió no se encuentra protegida contra las 

inclemencias del clima, lo cual  a largo plazo afectaría la 

funcionalidad y resistencia de esta. 

 Los andenes de los salones a causa de las demoliciones 

quedaron destruidos afectando el tránsito de la comunidad 

estudiantil. 

 Zapatas sin rellenar totalmente lo cual produce que en las lluvias 

se acumule agua y crea condiciones de salubridad precarias. 

 No se cuenta con electricidad en estos salones, no se instalaron 

lámparas. 
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                               FOTO 48                                                FOTO 49 

 

 

 

 

 

 

             Sin repello              Sin energía Eléctrica 

            FOTO 50                                       FOTO 51 

 

 

 

 

 

 

 

            Humedad                                      Agua Estancada 

                                          FOTO 52 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Andenes Destruidos 
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4.2.4. CANTIDADES DE OBRA 

Esta actividad se realizó en dos etapas: la primera para la cimentación, 

vigas de amarre y columnas, consistió en medir con cinta la cantidad de 

concreto que se utilizó para cada elemento lo cual servirá para la 

realización de las actas de la obra y su posterior liquidación. 

 

Medida y forma de pago: 

Excavaciones: el número de M3 de material removido manualmente. 

Solado: el número de metros cuadrados de hormigón pobre, fundidos 

en el fondo de las excavaciones en las cuales se fundirían las zapatas. 

Zapatas: el número de M2 para las zapatas en la obra. 

Vigas de amarre: el número de ML utilizado para fundir las vigas, 

medido en la obra. 

Columnas: el número de ML utilizado para fundir las columnas, medido 

en la obra. 

 

En la segunda etapa se midieron las cantidades de concreto utilizadas 

para fundir las vigas aéreas 

Vigas aéreas: el número de ML utilizado para fundir las vigas, medido 

en la obra. 

Losa: el número de M2 de concreto utilizado para fundir la losa. 

 

Estas cantidades de obra se midieron con el fin de compararlas con las 

cantidades medidas por el ingeniero constructor, de esta forma se llevó 

un control sobre las cantidades reales de obra que se trabajaron en el 

terreno, bajo estas medidas se realiza la liquidación del contrato. 
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4.3. Liquidación del contrato de obra de la institución educativa Cipriano 

de Mosquera. 

 

Para entender el proceso de liquidación de un contrato se debe partir de 

entender el concepto; es decir por cortar el vínculo contractual entre la 

entidad contratante y el contratista una vez el contrato se termine. El 

contrato puede terminarse de forma normal o anormal. 

 

4.3.1. Normal:         

4.3.1.1. Cumplimiento del objeto del contrato. 

4.3.1.2. Vencimiento del plazo. 

 

4.3.2. Anormal:      

4.3.2.1. Desacuerdo. 

4.3.2.2. Causas atribuibles a los contratantes: 

 Incumplimiento de la Administración: 

                               -  Mutuo acuerdo 

- Demanda ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 

 Incumplimiento del Contratista: 

                             -  Declaratoria de caducidad del contrato 

                             - Declaratoria del incumplimiento 

                             - Solicitud ante Juez (resolución – incumplimiento)  

4.3.2.2.1. Modificación Unilateral Ley 80 de 1993 Art. 16. 

4.3.2.2.2. Terminación Unilateral Ley 80 de 1993 Art. 16. 

4.3.2.2.3. Nulidad Absoluta: Puede declararla la entidad mediante ACTO 

ADMINISTRATIVO MOTIVADO por las siguientes Causas: 

- Celebrado con personas incursas en inhabilidad o 

incompatibilidad 
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- Contra expresa prohibición constitucional o legal 

- Cuando se declaran nulos los actos administrativos en 

que se fundamenta 

- Pago de prestaciones ejecutadas por el contratista 

 

4.3.2.2.4. Fuerza mayor o caso fortuito: imprevisto al que no es posible resistir. Ej: 

naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, etc. 

4.3.2.2.5. Hecho de la Administración: Decisión tomada por entidades públicas 

distintas a la contratante que haga inejecutable el objeto del contrato o 

coloque al contratista en imposibilidad de continuar ejecutando el 

contrato. 

4.3.2.2.6. Inhabilidad sobreviniente: Conlleva a la cesión y si ello no es posible a 

su renuncia y por ende terminación. 

 

4.3.1. LIQUIDACIÓN NORMAL  

4.3.1.1 Cumplimiento del objeto contratado 

Cuando un contrato se termina de forma normal la liquidación se 

representa mediante un acta la cual contiene una serie de 

información y documentos que son consignados en un archivo que 

posteriormente se remite a la oficina de asesoría jurídica en donde es 

revisada y dado el caso corregirla para posteriormente dar un visto 

bueno de aceptación.  

 

El acta de liquidación contiene la siguiente información: 

 

 Información general  

 Consideraciones 

 Cronología del contrato 

 Ejecución física del contrato 

 Balance financiero del contrato 
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 Resultados 

 Actas: parciales, de inicio y aprobación de precios no previstos. 

 Constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista 

frente a aportes a sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, cuando 

a ello haya lugar. (Art. 50 Ley 789 de  2002) 

 Manifestación expresa del contratista de encontrar conforme el 

balance económico del contrato y cumplimiento de las 

obligaciones pactadas. 

 Manifestación de las partes de su aprobación a la liquidación 

 Compromisos: cancelación de sumas adeudadas y conceptos 

(actas parciales, acta final, ajustes y otros.) 

 Declaración de paz y salvo entre las partes 

 Observaciones si es del caso. 

 Firmas: Representante legal de la entidad, interventor y 

contratista. 

 

Anexos o soportes 

• Paz y salvos: ICBF, Caja de Compensación Familiar, Sena, 

Oficina de Trabajo, Recursos Físicos. 

• Actas: parciales, de inicio, suspensión, reiniciaciones, 

modificación de cantidades de obra, etc. 

• Certificación sobre cumplimiento de obligaciones por parte del 

contratista de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 

profesionales y pensiones. 

 

El acta de liquidación resume todo lo que se hizo en el contrato y 

está acompañada de unos soportes los cuales deben tramitarse por 

el contratista, para que sea válida, esta acta debe estar firmada por 
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el contratista, interventor, supervisor, secretaria de infraestructura y 

por el alcalde. 

  

Este es un proceso que inicia una vez se ha gastado en su totalidad 

el dinero asignado para la obra, inmediatamente el contratista 

procede a tramitar los soportes, estos, como lo había mencionado 

anteriormente constan de: 

 

• Paz y salvos: ICBF, Caja de Compensación Familiar, Sena, 

Oficina de Trabajo, Recursos Físicos. 

 

Estos son conocidos como parafiscales: ICBF, Caja de 

Compensación Familiar y Sena (9% del valor de la mano de obra y 

salarios) y son aquellos que deben pagarse al estado por haber 

ejecutado un contrato de obra pública, el contratista entra a ser 

aportarte de  ciertas entidades del estado. Estos aportes se pagan en 

COMFACAUCA en donde se recibe el primer paz y salvo, con el 

recibo de COMFACAUCA se dirige al ICBF en donde se paga un 

porcentaje del 3% sobre el valor de salarios, para obtener el segundo 

paz y salvo que garantiza el pago de los derechos de ley 

concernientes al contrato que está en vigencia. El tercer paz y salvo 

es del Sena en donde revisan el contrato y el monto de este. El 

cuarto paz y salvo se obtiene del almacén del municipio que son los 

recursos físicos, en caso de que el contratista le haya pedido 

prestado al municipio algún tipo de maquinaria o equipo debe 

devolverlo para recibir el paz y salvo, en este caso el ingeniero 

contratista no ha pedido prestado nada al almacén del municipio por 

lo tanto cancela un valor correspondiente a papelería. El último paz y 

salvo que se tramita es, del ministerio de protección social en donde 

se presentan los comprobantes de pago de salud, pensión y riesgo 
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de los obreros durante el periodo que duro la obra, por lo tanto se 

necesita el acta de inicio y el acta de obra con estos documentos le 

dan el paz y salvo que va desde el 16 de octubre del 2007 hasta el 

16 de diciembre del 2007. Con estos cinco paz y salvos y con el acta 

de obra se hace el acta de liquidación cuyo requisito es que la fecha 

de esta acta debe ser la misma fecha del último paz y salvo tramitado 

o posterior  a este, se hace en la oficina para recibir lo que se ha 

verificado en el acta de obra.  

 

• Actas: parciales, de inicio y precios no previstos. 

Estos documentos resumen las actividades ejecutadas en la obra y 

deben ser originales, estas actas constan de información general 

(objeto del contrato, entidad contratante, contratista, valor del 

contrato, plazo, disponibilidad presupuestal) e información específica 

la cual tiene que ver con la particularidad del hecho. 

 

Acta de inicio: es el único documento formal que le da inicio al tiempo 

estipulado para la ejecución de la obra y es firmada por el ingeniero 

contratista y el interventor. 

 

Actas parciales: documento es el cual se recibe a satisfacción las 

actividades ejecutadas hasta el momento. El hecho de entregar parte 

de la obra no libera al contratista de la responsabilidad de la calidad.  

Esta obra contiene dos actas parciales de cantidades de obra 

ejecutadas, la primera con fecha de 11 de diciembre de 2007 la cual 

contiene la información general concerniente al contrato y la 

información específica en la cual se consignan las actividades 

pactadas inicialmente por el contratista en el momento de entregar su 

propuesta económica y con la cual se ganó el contrato; esta 

propuesta es inmodificable y por lo tanto se incluye en el acta, las 
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cantidades de obra realmente ejecutadas con su respectivo valor, se 

ubican en un cuadro, en otro cuadro de ubica el acumulado total y 

por último se tiene la columna de saldos.  Antes de realizar el acta se 

obtuvieron las cantidades de obra midiendo en el terreno con cinta la 

cantidad de concreto usado para las columnas, vigas, zapatas y losa, 

midiendo los volúmenes de material excavado, las demoliciones y la 

cantidad de acero utilizado todas estas medidas se hicieron teniendo 

en cuenta la unidad de medida especificada en la propuesta 

económica. Las actividades que no aparecen son aquellas que no se 

realizaron hasta el momento de realizar esta  primera acta. 

 

La segunda acta tiene fecha del 16 de diciembre de 2007 y es similar 

a la primera. 

 

Acta de precios no previstos: son actividades que no estaban 

pactadas en el contrato inicialmente pero que deben realizarse 

necesariamente para continuar con el normal desarrollo de la obra. 

 

Este documento contiene la información general del contrato y la 

específica en donde se muestra la actividad, la unidad de medida y el 

costo directo de dicha actividad y es firmada por el interventor y el 

contratista. Algunas actividades que estaban inicialmente previstas 

en la propuesta económica no se pudieron realizar debido a que 

hubo que reemplazarlas por otras, esto está debidamente justificado 

ya que la obra no hubiera podido continuar si no se desarrollaban 

dichas actividades. 

 

Existen otros documentos adicionales tales como la disponibilidad 

presupuestal que es expedida por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en donde se garantiza que había dinero para 
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contratar. Inicialmente se presenta a nombre de la institución, pero 

existe otro documento de disponibilidad presupuestal que se le 

asigna al contratista, para que él ejecute la obra. 

 

Póliza de estabilidad que debe tener vigencia durante cinco años una 

vez liquidado el contrato y que ampare la obra en caso de fallo, 

siempre y cuando se compruebe que fue culpa del contratista. 

 

Cuando se reúnen todos estos documentos se envían para la 

recolección de las firmas, con las firmas del supervisor de 

interventoría, de la Secretaria de Infraestructura, contratista e 

interventor se envían los documentos a la oficina de jurídica, se 

radica por archivo y lo revisa un abogado para determinar si tiene o 

no errores, si está bien, el jurídico le pone un visto bueno y lo remite 

al despacho del alcalde, en donde el paquete es revisado 

nuevamente y si todo está en orden el Alcalde lo firma y le da su 

visto bueno. Inmediatamente después el Secretario del Alcalde lo 

remite a Jurídica y de Jurídica vuelve a la Secretaría de 

Infraestructura y por último al interventor el cual anexa la factura de 

cobro del contratista y se envía a tesorería para posteriormente 

cancelar el valor adeudado al contratista, de esta forma todo vínculo 

entre la entidad contratante  y el contratista se termina. 
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V. RESULTADOS 

 

 Los objetivos propuestos inicialmente y que se encuentran contemplados en 

el anteproyecto para la primera etapa de ejecución de la obra se cumplieron 

ya que la obra fue supervisada y se le hizo un seguimiento diario del 

avance de cada actividad realizada, aprendiendo con cada proceso 

constructivo, justificando cada cambio en el diseño, realizando las tareas 

asignadas por el interventor y principalmente llevando el control de calidad 

de la obra. Se verificó la calidad de los materiales, correcta ubicación y 

colocación de los refuerzos y se observó la adecuada colocación de los 

conductos por los cuales pasaran las instalaciones eléctricas; es muy 

importante resaltar que estos deben colocarse antes de fundir la losa, por 

ningún motivo se debe romper la losa después de haber fraguado con el fin 

de colocar las instalaciones, ya que esto afecta notablemente la resistencia 

de la estructura.  

 

 Sin embargo el Pasante no tuvo la autonomía para tomar decisiones frente 

a hechos irregulares durante el proceso constructivo, que se presentaron a 

lo largo de la construcción y las observaciones y recomendaciones son 

difícilmente atendidas, ante la ausencia del Interventor, por el Contratista y 

sus trabajadores. El interventor fue informado de las anomalías ocurridas 

durante los procesos constructivos, pero este al no considerarlas graves 

continuo con el normal desarrollo de la obra. 

 

 Para la  liquidación de la obra se tomaron las medidas de las cantidades de 

materiales que se utilizaron para cada actividad. Esto debe hacerse lo más 

preciso posible para evitar inconvenientes en el caso de que se presenten 

reclamos por parte de la comunidad debido a la inconformidad por el 

resultado de la obra. 
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 También se tuvo la oportunidad  de conocer la normatividad que rige la 

liquidación de un contrato en este caso la ley 80, y ejercer las funciones del 

interventor, las cuales incluyen los trámites para la liquidación del contrato 

de obra.  

 

 Durante las semanas que duró el proceso de liquidación fue posible 

participar directamente en la forma de desarrollar dicha actividad, conocer 

los procesos de medición de cantidades de obra y los requisitos  que debe 

cumplir el ingeniero Contratista tanto con la entidad contratante como a 

nivel social con sus trabajadores y la comunidad. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el desarrollo de la pasantía los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional fueron aplicados en diferentes campos como: construcción, costos de 

construcción, fundaciones y concreto armado. Sin embargo no sólo se aplicó la 

parte técnica sino también la parte administrativa que contempla la normatividad 

de la ley 80 de 1993,  Manual de Interventoría circular 8715 de abril 20 de 2004, 

tramite de paz y salvos, entre otros. 

 

Durante el proceso de formación como profesional se enseñan los procedimientos 

adecuados para hacer los diseños y construcciones de las obras civiles teniendo 

en cuenta tres principios fundamentales: seguridad, economía y calidad. Pero en 

la práctica en este tipo de obras de carácter oficial o públicas, se tienden a omitir, 

por que prima el beneficio económico sin importar el detrimento en la obra civil, se 

usan materiales que no cumplen las especificaciones en algunos casos y los 

procedimientos de control no se realizan con la rigurosidad que se espera. Un 

caso frecuente se ve cuando el Ingeniero civil deja al maestro de obra ejerciendo 

toda la responsabilidad.  

 

En la etapa pre-contractual la valoración y priorización de los requerimientos de 

las Escuelas en este programa de la Alcaldía Municipal de Popayán, no se 

realizan con criterios basados en la experiencia y dirigidos a generar impacto en el 

mejoramiento de la infraestructura escolar, fundamental para mejorar la calidad de 

la educación y la cobertura. No existe una Oficina con una Gerencia que lidere 

verdaderos procesos de planeación con el fin de formular proyectos que 

respondan a verdaderas necesidades, con diseños basados en seguridad y 

economía, con presupuestos reales, con procesos constructivos eficientes y 

eficaces y con un verdadero control de calidad.  
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Debería plantearse un convenio con la Universidad para que se preste una 

asesoría efectiva con el fin de lograr un programa de verdadera calidad en el 

sentido más amplio de la palabra.  

 

Como experiencia personal es muy importante para mi futuro desempeño 

profesional conocer el debido manejo del personal, sus tareas en obra, forma de 

trabajar, el rendimiento, el vocabulario que manejan para describir diferentes 

procesos constructivos así como elementos de construcción y algo fundamental 

como el pago de los servicios y las prestaciones. 

 

Es importante que el ingeniero tome consciencia de la responsabilidad que implica 

formarse en este campo ya que nuestro trabajo se desarrolla para uso de seres 

humanos, condición que debe primar en nuestra ética profesional, así la ingeniería 

se constituye en parte fundamental del desarrollo de nuestra sociedad. 
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GLOSARIO 

 

APIQUES: perforación que se hace en el suelo con fines exploratorios para 

conocer las características del subsuelo. 

BICHIROQUE: instrumento formado por una sección o pedazo de varilla de 1/4” o 

3/8”. Consta de una llave o empuñadura y termina en una pata en L puntiaguda. 

Se utiliza para amarrar alambres cortos en las estructuras de hierros. 

CASETONES: Elemento que se coloca para aligerar o mermar el peso muerto de 

la losa. 

CASTILLOS: Acero que va embebido en las vigas y en las columnas. 

CONCRETO CICLÓPEO: El concreto ciclópeo es una mezcla de piedras llamado 

rajón o bola de tamaño entre 20 y 25 cm y concreto simple, en proporción 40% 

piedra y 60% concreto.   

CONCRETO POBRE: concreto de bajas especificaciones técnicas, de baja 

resistencia y no puede ser utilizado estructuralmente. 

COTA DE FUNDACIÓN: plano de referencia a partir del cual se comienza a 

construir la cimentación. 

CULATA: muro que en la parte superior forma la pendiente o caída del agua.  

CURADO: proceso mediante el cual el concreto fresco es rociado con agua para 

protegerlo contra las altas temperaturas que puedan causar un secado prematuro 

y la formación de agrietamientos superficiales. 

DESENCOFRAR: quitar formaleta después de que el concreto ha fraguado. 
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ESTRUCTURA APORTICADA: sistema estructural conformado por vigas y 

columnas las cuales se encargan de tomar las fuerzas horizontales y verticales 

que se presenten en la estructura. 

FIGURACIÓN: Moldeo del acero para su uso. 

FORMALETAS: armazón de madera que sirve de molde al concreto hasta que 

endurezca. 

FRAGUADO: endurecido del concreto. 

HORMIGUEROS: huecos que quedan en el concreto endurecido por aire 

atrapado. 

LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA: Elemento rígido que separa un piso de otro, 

construido monolíticamente, utilizan un aligerante para rebajar su peso e 

incrementar el espesor. 

LOSA UNIDIRECCIONAL: son aquellas que la carga se transmite en una 

dirección hacia los muros portantes. 

MAMPOSTERÍA CONFINADA: perimetralmente lleva un anillo de concreto 

reforzado con viguetas y columnetas, el objetivo es no permitir que salgan los 

elementos de la mampostería. 

PALUSTRE: herramienta formada por una hoja con alma de acero que va hasta la 

empuñadura o mango de madera. Tiene diferentes formas y tamaños y sirve para 

extender y lanzar mortero. 

PARRILLAS: Acero que va embebido en las zapatas. 

PISO PRIMARIO: capa de protección y de soporte para colocar el piso en baldosa 

u otro material. 
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PISON: herramienta que consta de una cabeza pesada de forma cilíndrica o 

rectangular sostenida por una cabo largo. Sirve para emparejar o  nivelar suelos y 

compactarlos por medio de percusión o golpes. 

RIOSTRAS: diagonales que se colocan en un encofrado para hacerlo rígido. 

SEGREGACIÓN: separación de los materiales del concreto por movimientos 

bruscos. 

SOLADO: primera capa de concreto pobre (14 Mpa) que se coloca en una zanja 

para luego fundir el cimiento de 5 a 10 cm. de espesor. 

TRASLAPE: unir dos elementos remontando una parte del elemento sobre la otra. 

VIBRADO: proceso que garantiza una mayor uniformidad en la distribución del 

concreto en las estructuras, permite sacar el aire que se introduce en el concreto 

al momento del vaciado. 
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ANEXOS 

 

 Acta de Iniciación del contrato de obra No. 191 de 2007 

 Acta de Obra ejecutada No. 01, 02 y final 

 Acta de Aprobación de precios no previstos 

 Acta de Liquidación final del contrato de obra pública No. 191 de 2007 

 

 

 

 


