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1. INFORMACION GENERAL 
 

1.1 Datos Básicos 
 

1.1.1 NOMBRE DEL PASANTE: 

Sandra Lorena Cañón Palomino – Estudiante Programa Ingeniería Civil 
Cód: 04042099 
 

1.1.2 ENTIDAD RECEPTORA: 

Instituto Nacional De Vías (INVIAS) Territorial Cauca. 
 
Trabajo Inicialmente elaborado con: 
Consorcio Cauca- Rosario 
 

1.1.3 DIRECTOR DE PASANTIA: 

Ingeniero NELSON RIVAS 
 

1.1.4 TUTOR POR PARTE DE INVIAS TERRITORIAL CAUCA. 

Ingeniero Luis Eduardo Ledezma  Ramos 
 

1.1.5 CARGO TUTOR INVIAS (Territorial Cauca) 

Profesional Universitario. 
 

1.1.6 TUTOR POR  PARTE DE LA INTERVENTORIA  (CONSORCIO CAUCA- 
ROSARIO) 

Ingeniera Carmen Lucia Valencia Gallego. 
Representante legal del Consocio CAUCA- ROSARIO 
 

1.1.7 TIEMPO DE REALIZACIÓN DE PASANTÍA. 

Como estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, y 
cumpliendo el requisito de pasantía, cuyo tiempo de duración establecido es de 
640 horas. 
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De acuerdo a lo anterior, al iniciarse a partir del 31 de Julio del 2009 con una 
intensidad de 40 horas semanales, se pretende estar culminando el tiempo 
requerido de la pasantía el día  30  de Noviembre del 2009, o en su defecto a 
inicios del mes del Diciembre del mismo año. 
 

1.1.8 SEDE PRINCIPAL DE TRABAJO. 

 
En la parte ADMINISTRATIVA los trabajos se realizaran en las oficinas del 
Instituto Nacional De Vías (INVIAS), Territorial Cauca, ubicado en la Calle 25 
Norte con Autopista Norte frente a Torres del Río; en cuanto al SEGUIMIENTO A 
PROCESOS, ACTIVIDADES Y OBRAS DEL PROYECTO DESIGNADO, los 
trabajos se desarrollan en la Vía 25CC04 Popayán- El Rosario PR00 + 000 AL PR 
01 + 000. 
 

1.1.9 DEDICACIÓN POR PARTE DEL PASANTE: 
 

La intensidad es de 40 horas semanales, por lo tanto entre el 31 de julio y el 31 de 
Agosto se lograron trabajar 160 horas.  
 
Inicialmente los trabajos se realizaron en la sede principal del Instituto Nacional de 
Vías, “INVIAS”, esto fue solicitado por parte del Tutor del INVIAS, Luis Eduardo 
Ledezma Ramos quien sugirió el acompañamiento en la correcciones de 
propuestas, evaluaciones técnicas y económicas de los proyectos que hasta el 
momento se tengan, como también en la revisión de actas mensuales de obra de 
contratos ya adjudicados  
 
Es importante precisar que la intensidad de horas dedicadas a PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS en las oficinas de INVIAS (Instituto Nacional de Vías)  
Territorial Cauca para este primer mes fue de 160 horas, equivalentes a  8 Horas 
diarias, durante  5 días a la semana.  
 
Para el período comprendido entre el 1 de Septiembre y el 1 de Octubre, se 
laboraron 160 horas, las cuales fueron distribuidas en forma alterna tanto en  
trabajos  de campo en la vía Popayán – Rosario, como en trabajos administrativos 
en la sede de INVIAS. 
 

• En cuanto a las horas destinadas para trabajos de campo, se realizaron las 
respectivas visitas con el acompañamiento de la ingeniera  Carmen Lucia 
Velasco inspectora  de la interventoria. Para los trabajos administrativos se 
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realizan Evaluaciones técnicas de las propuestas entregadas hasta el 
momento, correcciones y verificaciones de las actas mensuales  de los 
contratos ya adjudicados, como también  validación de la información 
ingresada al sistema de contratación SICO(Sistema de Contratación), SICE 
(Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal) Y 
SICOR(Sistema de información de  correspondencia). 

 
Para los meses comprendidos entre octubre y noviembre se continúan con los 
trabajos de oficina analizando propuestas tanto en la parte técnica como jurídica 
ésta última con ayuda de la Abogada del instituto, como también se continúa con 
las visitas a la obra, para chequeos y controles por parte de la interventoria. 
 
 
1.2 CONTEXTO DEL TRABAJO  EN QUE SE REALIZA LA PASANTIA 

 
1.2.1 ENTIDAD SEDE PRINCIPAL:  

 
INVIAS, Instituto Nacional De Vías Territorial Cauca; adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por decreto 2170 del 30 de Diciembre de 1992 con oficinas 
principales situadas en Santa Fe de Bogotá y oficinas regionales; quien es la 
entidad receptora, este proyecto se desarrolla en la jurisdicción de la Territorial 
Cauca y tiene como: 
 
MISION 
Garantizar a la sociedad la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 
estructura vial no concesionada a cargo de la entidad, contribuyendo así, el 
desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red eficiente 
cómoda y segura. 
 
VISION 
Ser en el año 2019, una entidad dinamizadora del desarrollo de la infraestructura 
vial no concesionada a su cargo, que brinda seguridad y bienestar a los usuarios, 
altamente reconocida por la calidad en su gestión integrada por un equipo humano 
comprometido en el cumplimiento de su misión. 
 
Según el acuerdo 2242 del 16 de octubre de 2007 “Convenio interinstitucional para 
el desarrollo de practicas profesionales de estudiantes universitarios” El INVIAS,  
facilita que el estudiante vinculado a la Universidad del Cauca complemente con la 
práctica el proceso de formación académica facilitando que pueda aplicar sus 
conocimientos de manera dirigida y supervisada, reciba instrucción y confronte la 
teoría con la realidad y tecnologías actuales que dispone el INVIAS. 
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1.2.2 TRABAJO SUPERVISADO POR EL INVIAS DURANTE LA PASANTIA 
EJECUTADO POR EL CONSORCIO CAUCA ROSARIO  

 

El objeto del contrato por parte del consorcio Cauca Rosario: Obras de Seguridad 
Vial en  la Vía Popayán-El Rosario, Ruta 25CC04: 
Consiste en la construcción de andenes para garantizar la movilidad de las 
personas que habitan la zona y también los visitantes, ya que estos frecuentan El 
Parque Cementerio De la Ciudad de Popayán el cual se encuentra sobre la vía y 
tiene un flujo constante de peatones y  vehículos. 
 
 

1.2.3 FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo de ejecución del contrato es de tres (3) meses iniciando el 02 de 
Septiembre del 2009, por lo tanto la terminación de dicho contrato esta 
programada para   01 de Diciembre del 2009. 
 
 

1.2.4 CUANTÍA DEL CONTRATO. 

$ 227.789.335,00 (IVA incluido) es de aclarar  que dicho valor es el 
correspondiente al Contratista; para la interventoria el presupuesto es de $ 
44.996.4000 (incluido  IVA) 
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1.2.5 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA VIA POPAYAN-EL ROSARIO, 
RUTA25CC04. 

   

                       
Figura 1. Localización Mapa Cauca 
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Localización del tramo de vía  a ser intervenido  
 

  
 

Figura 2. Localizacion carretera Popayan –El Rosario PR0 0+000 a PR01+000 

 
El proyecto se localiza en el municipio de Popayán en la parte centro oriental del 
Departamento del Cauca con una altura sobre el nivel del mar de 1760m. Su 
extensión territorial  es de 512 km2  y su precipitación media anual de 1.941mm 
tiene un a temperatura media de 19-21 ºC durante todo el año alcanzando 
temperaturas máximas en los meses de julio, agosto y septiembre en horas del 
medio día  hasta 29ºC y minima de 10ºC en horas de la madrugada en verano. 
También cuenta con extensas áreas planas y onduladas, ubicadas principalmente 
en las proximidades del Río Cauca. 
 
La carretera del proyecto en referencia inicia en el PR 14+100 de la Variante en 
dirección oriente-occidente, tiene un total de 28 km de los cuales se ejecutaron los 
trabajos en el primer kilómetro; dicha vía comunica los municipios de Popayán y 
Cajibio  y tiene como principal objetivo el intercambio comercial y el paso al 
cementerio Jardines de Paz. 
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1.2.6 ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL CONSORCIO CAUCA ROSARIO 

2009  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. 
 
o Socialización  del proyecto con los representantes de la comunidad y 

la interventoría  donde se dio a conocer el alcance del proyecto. 
 
o Trabajos de replanteo del eje de la vía, toma de secciones 

transversales cada 10m  con un ancho de 10.20 m y nivelación de la 
poligonal abierta. 

 
o Levantamiento de las actas  de vecindad en viviendas aledañas a la 

zona del proyecto para evitar posibles inconvenientes a futuro. 
 

o Se lleva el libro de bitácora y se diseñan muros de estabilidad de una 
altura que oscilan entre 1.20 a 1.40 m esta variación  se debió  a los 
ajustes que se hicieron  según el tramo donde se necesitaron dichos 
muros. 

 
o Excavaciones y trabajos en el tramo inicial de la vía tales como 

remoción de especies vegetales, remoción de cercas de alambre 
excavaciones sin clasificar de la explanación y canales. 

 
o Verificación de la calidad de los materiales utilizados: Cemento Argos, 

arena de Chiribio más Arena de Peña de Patico y triturado  de 
Castrillon, en dosificación 1:3:3. 

 
o Toma de medidas (longitudes, anchos espesores) y  control de 

mezcla realizando periódicamente toma de cilindros y controles de 
asentamiento. 

 
o Inventario de árboles para tener el numero exacto que van  ser 

pagados y  sustituidos con nuevos especímenes, estos se realizo por 
recomendación de la CRC. 

 
o Supervisión de niveles  de bordillos y ubicación de acometidas 

domiciliarias. 
 

o Control de calidad de materiales para la mezcla tanto del concreto 
clase E para los andenes, como el concreto Ciclópeo de los Muros de 
Contención. 
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o Inspección y control de actividades realizadas por el contratista, esta 
actividad se realiza semanalmente para de esta manera verificar el  
rendimiento de la obra. 

 
o Revisión de precios unitarios presentados por el contratista para ítems 

no previstos. 
 

o Revisión de niveles  para excavaciones y para muros de contención 
en concreto ciclópeo. 

 
o Chequeo continuo de la señalización en la obra para la seguridad de 

la misma, requisito importante y de constante revisión por parte de la 
interventoria. 

 
 

1.3 RECURSOS DE LA EMPRESA RECEPTORA. 
 
1.3.1 RECURSO HUMANO INVIAS. 
 
El INVIAS, Instituto Nacional de Vías cuenta con un equipo humano,  
profesionales universitario quienes velan por el cumplimiento de la construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial del departamento del 
Cauca, brindando seguridad  y  bienestar a los usuarios con el fin de integrar al 
país por medio de la red vial. 
 
1.3.1.1 TUTOR DE INVIAS 
 
Es el encargado de  velar por el cumplimiento de construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura vial  del Departamento del cauca, supervisa, 
coordina, y dirige actividades desarrolladas por los Administradores Viales a su 
cargo los cuales son básicamente los adscritos a la Territorial Cauca; realiza 
además convocatoria, apertura, evaluación, adjudicación y supervisión de obras 
producto de licitaciones con el apoyo del programa Sico; así mismo realiza 
Supervisión de las vías, por medio de visitas  técnicas a cada una de las obras 
correspondientes al mantenimiento y mejoramiento de la red vial del 
Departamento de Cauca. 
 
Adicional a lo anterior: 
 

 Preparar los términos de referencia y pliegos de condiciones de los proyectos a 
cargo de la Dirección. 

 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE VIAS 

 

 13 

 Efectuar el seguimiento a los procesos de contratación.  
 

 Efectuar la evaluación técnica de las propuestas presentadas a la Dirección. 
 

 Efectuar la supervisión de los contratos de obra de la infraestructura vial a 
cargo de la Dirección. 

 

 Supervisar los contratos de Interventoría, consultoría e interadministrativos a 
cargo de la Dirección. 

 

 Supervisar la ejecución de los contratos de Administradores Viales y de 
cooperativas de mantenimiento vial. 

 

 Participar en la atención de emergencias viales, en la infraestructura a cargo, 
en coordinación con la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias. 

 

 Apoyar en el seguimiento y control de estudios ambientales, adquisición de 
predios y  estudios socioeconómicos del subsector vial a cargo, en 
coordinación con la subdirección del medio ambiente. 

 

 Mantener actualizados los sistemas de información y administración vial a 
cargo de la Dirección. 

 

 Presentar los requerimientos técnicos requeridos por los proyectos viales a 
cargo a la Dirección. 

 

 Preparar la información técnica requerida por el área jurídica de la territorial y 
entes externos, para la atención y resolución de las peticiones y solicitudes 
formuladas por los clientes y/o usuarios. 

 

 Efectuar  la liquidación  de los contratos de obra a cargo de la Dirección 
territorial. 

 

 Presentar los informes requeridos por la Dirección y las dependencias 
centrales sobre los estudios y proyectos a cargo. 

 
 
1.3.1.2 POSICIÓN DEL PASANTE  
 
En todas las actividades realizadas en las oficinas del INVIAS el pasante actúa 
como auxiliar de oficina, conociendo así las actividades que se realizan en ella 
como es el caso de proceso de  licitación, respuestas a derechos de peticiones, 
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elaboración de actas de recibo parcial de obra y de liquidación de obras entre 
otras. 
 
1.3.2 RECURSO HUMANO (CONSORCIO CAUCA ROSARIO). 
 
El consorcio cuenta con: 
 
 Personal Profesional 

o Ingeniero residente 
 

   Personal Técnico 
o Inspector 
o Consultor 
o Secretaria 
 
 

1.3.2.1 TUTOR CONSORCIO CAUCA ROSARIO 
 
Actividades realizadas  

 

 El interventor deberá conjuntamente con el Instituto, revisar las obras a 
ejecutar en la vía a intervenir de acuerdo a lo especificado en el contrato de 
obra,  revisar los precios de ejecución de las mismas, ajustándose  a los 
análisis unitarios, que deberán llevar visto bueno del Director Territorial o su 
delegado; esta actividad deberá ejecutarse dentro de los 5 días siguientes a la 
orden de inicio del contrato de interventoria 

 

 Avalará las fuentes de materiales de acuerdo con los resultados de los 
ensayos de laboratorio que realice y conceptuará sobre obras necesarias no 
contempladas en las cantidades de obra iniciales.  

 

 Las modificaciones en cantidades  que ingresan a la obra  las cuales  
requerirán de la aprobación de la interventoria y será responsabilidad de éste  
la oportuna información al INVIAS y los cambios en actas. 

 

 Controles de obra: El interventor y contratista elegido evaluarán al menos 
UNA (1) vez por mes la ejecución del contrato, revisando el programa de obra 
actualizado para establecer en que condiciones avanzan los trabajos. 

 

 Control del equipo y personal del contratista: Si el equipo o el personal es 
diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá 
exigirle su ubicación en el sitio. 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE VIAS 

 

 15 

 Control de calidad: El interventor realizará los ensayos de campo y de 
laboratorio, y de control de materiales en las actividades de construcción de 
acuerdo con las normas y especificaciones de construcción del INVÍAS. 
Deberá igualmente exigir los ensayos a los materiales por parte del ejecutor de 
la obra, vigilando el control de calidad de la obra. 

 

 Revisión de las cantidades de obra para pago y actas de avance de obra: 
deberá medir toda la obra ejecutada hasta la fecha de corte del acta parcial y la 
terminada para la final y la liquidación  y si a su juicio, la encuentra a 
satisfacción, deberá aceptarla, ciñéndose al contrato y a las especificaciones o 
sus modificaciones autorizadas. 

 
 

1.3.3 RECURSO FÍSICO 
 
INVIAS: Consta con oficina ubicada en la Calle 25 Norte con Autopista Norte 
frente a Torres del Rio, en la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca. 
 
El CONSORCIO CAUCA ROSARIO tiene la Oficina ubicada en la Calle 56 Nº 16ª- 
42 casa Nº 54 en la ciudad de Popayán. 
 
Para cumplir con los objetivos del contrato el consorcio Cauca Rosario cuenta con 
el siguiente equipo: 
 
-Equipo de Topografía 
-Laboratorio 
-Computadores 
-Scanner 
-Fax 
-Vehiculo 
-Sistema de comunicación (Celular) 
 
1.3.4 PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL. 
 

ACTA RECIBO PARCIAL ANTICIPO 

Nº  MES EJECUTADO 
EJECUTADO( Valor 
Bruto con IVA) ACUMULADO AMORTIZACION SALDO 

         ANTICIPO   $ 22.498.200,00  

1 2 SEP-1 OCT/09  $17.086.800,00   $17.086.800,00   $ 8.543.400,00   $ 13.954.800,00  

            

            

Totales         $ 8.543.400,00   $13.954.800,00  
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2. RELACION DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS EN LAS CUALES 
PARTICIPO EL PASANTE 

 
Durante el primer mes de labores en el Instituto por parte del pasante, fue de 
dedicación exclusiva a la evaluación de la matriz  técnica, de las propuestas 
entregadas al supervisor a cargo, el cual dio las respectivas instrucciones y 
formatos a utilizar,  para realizar las evaluaciones pertinentes, se realizó control de 
documentos, revisión de actas mensuales de precios de contratos que hasta el 
momento se tenían  vigentes, como también actas de adjudicación y liquidación.  
 
En el proceso se reciben instrucciones de cómo ingresar datos a los sistemas de 
control que maneja el instituto, tales como SICO, SICOR Y  SICE. También se 
realizo por parte del pasante apertura tanto de sobres uno y dos, revisión de 
pliegos de condiciones, actas de adjudicación, actas de manifestación de interés, 
resoluciones de apertura, revisiones de presupuestos oficiales, chequeos de plan 
de compras,  Cubs, informe de  evaluación final,  y acompañamiento en  sorteos 
realizados en el instituto. 
 
Dentro de estos procesos  se revisaron los siguientes contratos: 
 

 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No SA-MC-DT-CAU-
005-2009 cuyo objeto es el  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA TIMBIO - EL HATO – EL TABLÓN RUTA 25CC02 

 

 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No SA-MC-DT-CAU-
008-2009 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
POPAYÁN – EL ROSARIO RUTA 25CC04 

 

 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No SA-MC-DT-CAU-
011-2009 cuyo objeto es la ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA EN 
LA CARRETERA PALMITAS - LERMA - ALMAGUER EN EL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 
Es de aclarar que los procesos de índole administrativo  se continúan   realizando 
durante los siguientes meses alternando con las visitas de campo por esta razón 
también se revisaron los siguientes contratos en los meses de septiembre octubre y 
noviembre:  
 

 SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-DT-CAU-016-2009, cuyo objeto es  
el MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY, VÍA LÓPEZ - CHUARE   K3+200 AL 
K3+734, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. 
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 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-DT-CAU-
015-2009, cuyo objeto es OBRAS PARA ATENCIÓN OBRAS DE 
EMERGENCIA EN LA CARRETERA CRUCERO - PAN DE AZÚCAR - 
LIBERIA (37 KM) EN EL MUNICIPIO DE MORALES, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. 

 
 

 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-DT-CAU-
027-2009, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SANTIAGO – SANTA ROSA ENTRE EL PR121+000 
Y EL PR125+000 MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
RÍGIDO EN EL PASO NACIONAL POR SANTIAGO Y LA 
REPOSICIÓN DE AFIRMADO. 

 

 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUIANTIA No. SA-MC-DT-CAU-
028-2009, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SANTIAGO – SANTA ROSA ENTRE EL PR 
163+0000 Y EL PR 170+0000, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO EN EL PASO NACIONAL POR EL CARMELO Y 
SANTA ROSA, Y REPOSICION DE AFIRMADO. DIRECION 
TERRITORIAL CAUCA. 

 
En cuanto a lo que se refiere a Obra (visitas de Campo)  se iniciaron para el mes 
de septiembre después de dada  la orden de inicio del respectivo proyecto 
asignado al pasante para su seguimiento, de esta manera se procedió a  contactar 
la interventoria para que el pasante brinde apoyo en este aspecto y sea guiado por 
el ingeniero a cargo de la interventoria del proyecto.  
 
Se efectúo  la primera visita al lugar, haciendo un reconocimiento para analizar el 
estado de la obra, sus características topográficas, el estado y funcionamiento de  
las obras  de drenaje, en esta inspección se hicieron observaciones y anotaciones 
de cómo  realizara  el proyecto , se determinaron  las cantidades  de corte y 
relleno necesarios, como también la delimitación del los andenes, las obras de 
seguridad al peatón y de estabilidad; se tuvieron en cuenta los problemas de 
linderos y la reubicación del cercado y de árboles que interfieren con el  proyecto y 
se pensó acerca de cuál sería el lado de la carretera con el que se iniciaría la 
obra, decidiéndose por el  lado izquierdo en el sentido de avance de la vía. 
 
Durante la primera semana del desarrollo de la obra, el contratista instalo la valla 
publicitaria en el PR0+000  para de esta manera  dar a conocer  a los habitantes 
del sector el alcance de la obra e información básica del proyecto como también 
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se asistió por parte de la interventoria a una reunión convocada por la comunidad 
para aclarar inquietudes respecto al proyecto. 
 
En los trabajos previos a  la obra, fue necesaria la comisión de topografía para la 
ubicación de nivel del eje y de esta manera  poder referenciar, ubicar y demarcar 
los andenes, pues dado al mal estado de la vía  era necesario el replanteo  de 
dicho eje, se tomaron secciones transversales cada 10m y se niveló la poligonal 
abierta. 
 
Fue necesaria la toma de Slump (Cono de asentamiento o Slump es un molde de 
metal con forma de cono truncado, con un diámetro en la base de 20 cm (8 
pulgadas) y un diámetro en la parte superior de 10 cm (4 pulgadas), con una altura 
de 30 cm (12 pulgadas)) y Cilindros, estos últimos necesarios para realizar el 
ensayo de resistencia a la compresión, en el cual se toma una muestras de 
concreto fresco con lo que se llenan los recipientes cilíndricos dejando fraguar 
para posteriormente ser llevados al laboratorio; ensayos realizados por parte de la 
interventoria para la verificación de la calidad de la mezcla de concreto clase E 
para la construcción de los andenes. También fue necesario exigir al contratista de 
la obra que el personal  vinculado al proyecto  debía estar  afiliado al sistema de 
seguridad social, como también  se solicitó al contratista el diseño de la mezcla del 
concreto clase E con los materiales dispuestos en la obra. 
 
En los días siguiente se realizaron las actas de vecindad; inicialmente se 
realizaron las actas en 7 familias cuyas casas se encuentran  cercanas a la vía 
(margen derecha), haciendo en cada una de ellas un registro fotográfico del 
estado actual en que se encuentra la vivienda, en el formato que se utilizó  se 
encuentran consignadas preguntas que son necesarias para hacer constar el 
estado de la vivienda y los servicios que estas tiene. Debido a inconvenientes con 
la comunidad se hizo necesario suspender por algunos días la realización de estas 
actas pues algunos habitantes presentaron inconformidades, por esta razón fue 
necesario realizar una reunión con los representantes de la comunidad, la 
interventoria, el contratista y un representante del Instituto Nacional de Vías. 
 
También fue necesario el traslado de la cerca de alambre entre el PR0+412 al 
PR0+500 y  la remoción de 36  especies vegetales. 
 
Posteriormente debido que a lo largo de la vía donde se construirían los andenes 
existían taludes, fue necesario solicitar  que los cortes fueran realizados con 
máquinas y no a mano como se venía haciendo,  pues en algunos sectores como 
el PR0+600 este procedimiento afectaba el rendimiento y los plazos pactados 
contractualmente. 
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Ya iniciada la obra; el día 09 de septiembre  se empezó la fundición de los 
andenes del lado derecho de la vía, desde el PR0+000 al PR0+170, con una 
dosificación 1:3:3 con Triturado  de la Planta  Ecocivil 6m3 (el cual fue 
posteriormente cambiado por triturado de la planta de Conexpe),  mas arena de 
Peña de Patico explotada en el PR16+0900(vía Popayán –Patico) 6m3, arena de 
Río Roble (Chiribio) 6m3  y cemento Argos; se realizo la toma de cilindros para el 
control de la calidad de los materiales y la mezcla de concreto hidráulico clase E 
(175kg/cm2) ; también se realizaron Slum para  control de asentamiento, con  el 
resultado de éste ultimo fue necesario chequear la cantidad de agua utilizada ya 
que la mezcla, no tenia la consistencia necesaria y óptima. 
 
Luego de iniciado el vaciado del concreto a nivel del PR0+520, se evidenció que 
las acometidas domiciliarias de acueducto y energía se encontraban en deficientes 
condiciones, también se observó que dichas acometidas  que se encuentran en 
afirmado están por debajo de la rasante del diseño del pavimento, siendo 
necesario moverlas al nivel del diseño del proyectado. 
 
Por parte de la interventoria se determinaron los niveles para la excavación y 
construcción, de los muros de contención en concreto ciclópeo, chequeando 
cantidades de relleno, concreto ciclópeo y concreto clase E para andenes, en los 
diferentes lugares donde se vio la necesidad de dichas construcciones. Además 
se definieron las alturas de bordillos a lo largo del tramo comprendido entre el PR 
0+0745  a PR1+0000 ya que el tamaño de estos  varia debido a la rasante del 
pavimento futuro, y a las cotas de las viviendas aledañas las cuales se encuentran 
por debajo  de la elevación de diseño de rasante del pavimento 
 
Ya para la semana cuarta el contratista adelanta las actividades de excavación, 
nivelación y vaciado del concreto clase E para la construcción de los andenes de 
la margen izquierda  de la vía, entre el PR0+0300 y el PR0+0500, como también 
se funde el sardinel en el lado derecho frente al lote de Covinoc PR0+0413 al 
PR0+0494,16 durante estas actividades fueron necesarios la toma de cilindros 
para el control de calidad de la mezcla. Para los siguientes días se definieron la 
secciones para la construcción de los muros en concreto ciclópeo, iniciándose así 
las excavaciones correspondiente para la construcción de dicho muro en el 
PR0+0000 - PR0+0090 hasta el PR0+0400 (MI) como también en los PR0+0012, 
PR0+0042, PR0+0493  y PR0+0497(margen derecha). 
 
En la excavación para el muro ubicado en el PR0+0020 a PR0+0060, en un tramo 
de 12m fue necesario el remplazo del suelo orgánico existente para el 
mejoramiento del suelo de cimentación. 
No se trabaja  en el tramo anden, desde le PR0+0655 al PR0+0785, ya que este 
tramo será intervenido para la construcción del pavimento. 
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Se determinan las estructuras para la adecuación de las  alcantarillas  en los 
siguientes puntos:  
 
-PR 0+021(margen Izquierdo) 
-PR 0+205(margen Izquierdo y derecho) 
-PR 0+248(margen Izquierdo y derecho) 
-PR 0+278(margen Izquierdo y derecho)  
 
Dichas estructuras  consisten en la construcción de muros para las  aletas de las 
alcantarillas, en concreto ciclópeo, losas de concreto clase E, como también se 
precisan las especificaciones para las barandas de seguridad. 
En la alcantarilla del PR0+0250(MI) se remueven 5 especies vivas  y entre el 
PR0+0410 al PR0+0500(MD) el material producto de las excavaciones debe ser 
conformado. 
Posteriormente se inicia la fundición de la zarpa del muro de contención entre el 
PR0+0000 a PR0+0090 y se continua con la fundición de elevación del muro de 
contención entre el PR0+0433 a PR0+0493. 
 
Luego se realiza el relleno de la estructura en muro de contención entre el tramo 
PR0+0412 a PR0+0493, en esta misma semana se termina de fundir el muro  
comprendido entre el PR 0+0470 a PR0+0493  y se comienza con la colocación, 
de la formaleta en el tramo PR0+0020 al PR0+0090, para fundir elevación  de 
muro de contención, se definen alturas de bordillos en el tramo PR0+0700 en 
adelante, para luego continuar con la construcción de éstos. 
 
Para la semana octava se termina de rellenar la estructura del muro de contención 
entre el PR+0427 al PR0+0493 con material de sitio (MD), luego se funde el muro 
de contención en  concreto ciclópeo clase G desde PR0+0000 al PR0+0090 
margen izquierda, se toman muestras de concreto (cilindros) para chequear 
resistencia. 
 
Se funde placa de andén en concreto clase E, ente el PR0+0000 al Pr0+0021.7 
(MI) y PR0+0424  a PR0+0493 (MD); se perfila terreno, se formaleta y se funde 
bordillo interno y externo en le PR0+745 a PR0+830 margen derecha se toman 
muestras (cilindros para comprobación de resistencia y se comienza a rellenar la 
estructura  con material de sitio y préstamo entre el PR0+0021.7 a PR0+0090 (MI), 
a partir del PR0+830 a PR0+930 se construye bordillo externo puesto que los 
niveles del terreno en la parte interna son lo suficientemente altos para confinar la 
estructura del andén. Se chequearon los niveles  de desagüe en los puntos donde 
las viviendas quedan por debajo del nivel de rasante para evitar posibles 
inundaciones. 
 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE VIAS 

 

 21 

Para le semana novena se termina de rellenar estructura con material de sitio y de 
préstamo de los PRS anteriormente mencionados  y se pasa a rellenar con 
material de préstamo  y sitio y se compacta  con saltarín y rana,  entre el bordillo 
interno y externo en el PR0+0745 a PR0+0780 (MD) para la construcción de la 
placa del andén  (MD). 
 
Se terminan de adecuar alcantarillas entre PR0+0021 y PR0+0278, se funden 
muros de concreto ciclópeo para aletas de descole, muros de protección, losas 
ubicadas en la margen izquierda y derecha; los muros son fundidos con concreto 
Clase G y  las losas con concreto clase E. 
 
Luego se rellenó con material de préstamo  un espesor de 15cm  como cimiento 
para bordillos, debido a que se encontró material orgánico a partir de PR 0+0780 
(MD).  Luego se pasó a formaletear y fundir bordillos internos y externos en el 
tramo entre el PR0+0780 a PR0+0829 (MD) y solo bordillo externo  en entramo 
PR0+0830 a PR0+0852(MD) 
 
Se excavó y perfiló el terreno para la construcción de bordillos PR0+0852 a 
PR0+0930 (MD). Se rellenó y compactó con material de préstamo y de sitio entre 
el tramo  PR0+0780 a PR0+0830, para la construcción de una placa de andén. 
Se inicia adecuación de entradas a fincas del sector, se funden una placa entre 10 
y 15 cm con concreto clase E. 
 
Debido a las inconformidades de la comunidad por  los inconvenientes con el 
manejo de las aguas lluvias y de escorrentía se vio la necesidad  de  bajar los 
niveles entre 15 y 20 cm de los bordillos para que estos  queden por debajo del 
nivel del pavimento que será construido  más adelante.  
 
En la semana décima se construyen los  bordillos en la margen derecha tanto  
externos como internos entre el PR0+931 a PR0+997,5 a partir de este punto 
hasta el PR1+060 solo se construye  bordillo externo debido a que en  la parte 
interna de este tramo, el nivel de terreno permite confinar la placa de anden, 
después del PR01+060 a PR1+100 se reanula la construcción del  bordillo externo 
como interno; Durante esta semana se le exige al contratista por parte de la 
interventoría  mas personal para adelantar las obras y así cumplir con los plazos 
pactados. 
 
Se termina de  rellenar estructura con material de sitio y de préstamo entre 
PR0+800 a PR0+931 margen derecha y se funden las placas de anden en 
concreto clase E  entre el PR0+775 a PR0+900 margen derecha, como también 
entre PR0+759 a PR0+775 margen derecha. 
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Se observan irregularidades en la parte superior de los bordillos,  debido a que en 
el momento de colocación del concreto, y al ser vibrado, la formaleta no esta bien 
atracada y por esta razón tiende abrirse; se le solicita al contratista tomar las 
medidas necesarias para poder lograr  buenos acabados. 
 
Para la semana 11 se terminan con las excavaciones y perfilado del bordillo 
interno del  PR1+000 a PR0+1+100, PR0+931 a PR0 +997,5 margen derecha y 
PR0+913,3 a PR1+978 margen izquierda. Se continua formaleteado y se funde el 
bordillo interno entre PR0+00931 hasta PR0+097,5 (MD) y PR0+0913,3 hasta 
PR0+978 margen izquierda; se termina de rellenar con material de préstamo entre 
PR0+0931 a R1+0040.  
 
Se comienza la reposición de cerca en postes de concreto y alambre de púa, entre 
PR0+000 a PR0+090,37 y en el tramo PR0+407 a PR0+488 y se termina la 
adecuación de la entrada a la finca (PR+488 margen izquierda y derecha). 
 
En la construcción de los  bordillos y andenes en la margen izquierda, se comenzó 
en el sentido contrario de avance, debido a que se encentraba  material de  la obra 
depositado a lo largo de la vía. También  se definió la ubicación de y dimensiones  
de las  bahías  para buses. 
 
Ya para la ultima semana en la que se participo con visitas a la obra se continuo 
formaleteando  y  fundiendo la placa para anden entre PR1+040 a PR1+100 
margen derecha  y  bordillo interno entre PR0+913,3 a PR0+978 margen 
izquierda; Se comienza construcción de desagüé de aguas lluvias entre 
alcantarilla ubicada en PR1+054,5  margen izquierda y cámara de inspección 
ubicada en campo santo los laureles una longitud aproximada de 36,5 metros; 
como también se inicio la instalación de barandas de seguridad en las alcantarillas 
existentes.  
 
Por parte de la interventoria se recomiendo corregir las líneas de demarcación, 
para lo cual se colocan microesferas mejorando así la reflectividad de las mismas, 
otra recomendación es las colocación  de reductores de velocidad a lo largo de la 
vía, ya que se ha evidenciado que los vehículos, sobre todo los de servicio 
publico, circulan a altas velocidades poniendo en riesgo la vida de los habitantes 
del sector. 
 
Para el mes de noviembre fue necesaria la revisión del informe trimestral de todas 
las Administraciones viales (6 en total) para la elaboración del informe ejecutivo 
que debe ser enviado a la Dirección del Instituto Nacional De Vías en Bogotá, 
trabajo que fue realizado con la ayuda de las administraciones viales, pues fueron 
quienes suministraron la información pertinente que ayudo a la  preparación de  
dicho informe. 
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En cuanto a los ensayos de laboratorio y al Diseño de la mezcla se obtuvo lo 
siguiente  
 
Ensayo preliminares   
Cemento Argos de  50Kg     Peso Unitario =1.01gr/cc 
Arena de Patico                    Peso Unitario=1.22gr/cc 
Triturado Ecocivil                  Peso unitario=1.25gs/cc  
 
Parámetros de Diseño  
 

1. El agua varía de acuerdo a la humedad de los materiales y debe regularse 
para alcanzar un SLUM entre 2” y 3”. 

 
2. Para  obtener una resistencia de 2500 PSI renecesitan 7.5 sacos de 

cemento Argos de 50Kg (recomendación  de producción de concreto en la 
obra para casa bulto de cemento  1:2.5:3.5) 
 

3. Para le medición por volumen de los materiales, construir cajones de 
0.33*0.33*0.33 m o medición de baldes de construcción así: 1 bulto de 
cemento + 10 baldes rasos de arena + 14 baldes de triturado + el agua 
necesario para alcanzar un Slum entre 2 y 3 pulgadas. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la obra  y los resultados de los cilindros 
a  los 28 días, se realizaron los ajustes necesarios para optimizar la mezcla. 
Para obtener una resistencia de 3000 PSI  son necesarios 8.1 sacos de cemento 
Argos de 50Kg en este caso para la medición por volumen de los materiales  los 
requerimientos deben ser los siguientes: 1 bulto de cemento+ 8 baldes rasos de 
arena +12 baldes rasos de triturado + el agua necesaria para cumplir con el 
asentamiento entre 2 y 3 pulgadas. 
 
La interventoria durante el periodo comprendido entre el 2 de octubre a 1 de 
noviembre de 2009 ha realizado los siguientes ensayos de laboratorio: 
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Estructura  
Cantidad 

de muestra 
Abscisa Lado Ensayos Realizados 

Muro en 
concreto 
Ciclópeo 

4 
K0+0000 a 
K0+0020 

Izquierdo 

Asentamiento en obra, 
toma de cilindros prueba 

de resistencia a la 
compresión 

Muro en 
concreto 
Ciclópeo 

4 
K0+0020 a 
K0+0060 

Izquierdo 

Asentamiento en obra, 
toma de cilindros prueba 

de resistencia a la 
compresión 

Bordillo  4 
K0+0745 a 
K0+0780 

Derecho 

Asentamiento en obra, 
toma de cilindros prueba 

de resistencia a la 
compresión 

Andenes 4 
K0+0021,7 
a K0+0090 

Izquierdo 

Asentamiento en obra, 
toma de cilindros prueba 

de resistencia a la 
compresión 

 
 
Teniendo en cuenta las muestras tomadas para ser ensayadas en el laboratorio a 
los 7 días de concreto clase F para muros en concreto ciclópeo, se obtuvo una 
resistencia promedio de 1148.5 PSI y 1536 PSI, con una resistencia estimada para 
los 28 días aproximadamente de 2200 PSI cumpliendo con la resistencia exigida 
para el concreto clase F, para el concreto clase D los resultados de las pruebas de 
resistencia a la Compresión en promedio  a los 7 días son 2225.5PSI, con una 
resistencia probable a los 28 días de 3200PSI cumpliendo de esta manera con la 
resistencia exigida para este tipo de concreto. 
 
Para  el concreto clase E los resultados de las pruebas de resistencia a la 
Compresión en promedio  a los 7 días son 1121PSI, éste resultado es bajo, por 
consiguiente se esperó la rotura de las muestras testigo a los 28 días y otra a los 
35 días.  
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3. RELACION DE ASPECTOS RELEVANTES APRENDIDOS DURANTE LA 
PASANTIA. 

 
3.1 ASPECTOS TEÓRICOS APRENDIDOS EN EL PROGRAMA DE 
INGENIERIA CIVIL. 
 
PROCESOS DE CONTRATACION. 
 
En las labores realizadas en las oficinas de INVIAS se llevan a cabo actividades 
de contratación en donde se aplica la teoría estudiada en LEGISLACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN, esta teoría consistente en la aplicación de la Ley 80 del 93 y la 
Ley 1150 de 2007 en la cual se establecen medidas para la eficiencia y 
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 
la contratación con recursos públicos. 
 
Además del proceso que se lleva en una licitación práctica hecha en la materia 
LEGISLACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
3.2  NUEVOS ASPECTOS CONOCIDOS EN LA PASANTIA. 
 
-Calificación De Propuestas: Preliminares en donde se realiza Adecuación y 
publicación de pliego, respuesta a Observaciones, audiencia Pública de sorteo, 
reunión para efectuar el “cierre” del Proceso, apertura Sobre Nº 1. Posteriormente 
se pasa a la evaluación jurídica en donde se revisan los documentos exigidos 
como la póliza, el certificado expedido por la Contraloría y la Procuraduría y la 
vigencia de la tarjeta profesional,  esto con ayuda de el abogado contratado por 
INVIAS, luego se realiza la Evaluación técnica en donde se revisa la experiencia 
general, el factor de calidad, el equipo necesario, etc. Luego se hace la evaluación 
financiera la cual esta a cargo del Contador del Instituto en donde se revisa la 
capacidad financiera del contratista como su capacidad de contratación o K 
residual, finalmente se realiza la evaluación económica en donde se determina el 
ganador de la propuesta para esto es necesario ingresar a una hoja de calculo la 
propuesta de cada candidato que hasta el momento y después de las anteriores  
evaluaciones a quedado  seleccionado, con esta información proveniente del 
sobre Nº 2 ,se ingresa los datos a una hoja de calculo previamente programada 
con las formulas  establecidas por INVIAS, para de esta manera escoger al 
ganador y  así poder adjudicar el contrato.  
 
-Elaboración de actas de recibo parcial de obra: Revisión de los pagos y 
desembolsos hechos mensualmente a cada contrato, verificando los respectivos 
soportes de cada  uno de los gastos surgidos en el desarrollo de dicho  proyecto u  
obra. 
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-Elaboración de actas de adjudicación: Este  es el  documento que hace formal la 
adjudicación del contrato por parte del INVIAS haciendo constar  y con 
fundamento en el informe de análisis y evaluación de las propuestas quien es el 
ganador  ya sea una persona natural, consorcio o unión temporal. 
 
-Elaboración actas de manifestación de interés: Documento donde se comunica a 
las personas naturales, jurídicas, Consorcios y/o Uniones Temporales quienes 
manifestaron interés en participar en el proceso que se este licitando, que su 
inscripción ha sido válida para participar en el Sorteo de selección de los diez (10) 
oferentes. 
 
- Elaboración de informe de observaciones: En donde se publica si durante el 
periodo establecido no se presentaron observaciones al proyecto de pliegos de 
condiciones por parte de terceros ni alguna modificación por parte del Instituto 
Nacional de Vías, al proceso de selección de la referencia. 
 
-Chequeos de plan de compras: Es básicamente la verificación de los códigos y 
precios correspondientes a los estipulados en la base de datos de INVIAS 
(Facilitados por el tutor). 
 
-Elaboración de informe de  evaluación final: Es el resumen fina  donde se 
consigna información como : objeto del contrato, financiación y presupuesto, plazo 
de ejecución, los proponentes seleccionados, fecha limite de entrega, el numero 
total de propuestas recibidas, el análisis jurídico, técnico y capacidad financiera de 
cada proponente 
 
-Elaboración de actas de liquidación de contrato: Es donde se termina el vínculo 
contractual entre el Instituto Nacional de Vías con el contratista al cual se le 
adjudico el contrato.   
 
-Realizar informe ejecutivo trimestral de todas las administraciones viales. 
 
-Conocer las labores que desarrolla el INVIAS con el fin de construir, mantener y 
mejorar la red vial existente a su cargo. 
 
-Conocer o identificar todas las vías que están a cargo del INVIAS. 
 
-Conocer el proceso para ingresar  todo tipo de datos sobre costos y  
presupuestos para la liquidación de actas, en el sistema, validando su 
correspondiente registro en forma correcta. 
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-Conocer las actividades  que se desarrollan para el trabajo rutinario de la  vía: 

 Rocería y desmonte manual. 

 Excavaciones y corte de taludes 

 Mediciones de Niveles del eje de la vía. 

 Actividades que se indiquen con el fin de mantener y mejorar la vía. 
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4. COMPARACIÓN OBJETIVOS PROPUESTOS  VS LOGRADOS 
 

 Participar de forma directa en el área Administrativa del INVIAS, en la 
revisión de Informes Mensuales y Trimestrales (Solo las que sean 
alcanzadas en el proceso de pasantía), entregados por los Administradores 
Viales, y demás personas vinculadas de forma directa e indirectamente con 
el INVIAS , determinando su concordancia con los registros tomados en 
obra en cada visita; además se colaborará de manera activa en el área 
administrativa por medio de la elaboración de Actas de Recibo parciales de 
prestación de servicios por parte de las microempresas, conforme el 
formato del manual de Interventoría estipulado por el INVIAS 

 
RESULTADO LOGRADO: Este objetivo se cumplió en su totalidad, las 
labores realizadas  en las oficinas de INVIAS han sido muy provechosas 
para la  experiencia, son tareas que al realizarse en forma rutinaria y con la 
constante supervisión, convierten al pasante  en apto para desempeñarse 
en su vida profesional, debido a que se combina este proceso de 
aprendizaje, con la enseñanza adquirida en las aulas.  

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos como estudiantes de la Universidad 
del Cauca en actividades de la ingeniería en diferentes obras a cargo del 
Instituto Nacional de Vías Territorial Cauca 
 
RESULTADO LOGRADO: Este objetivo se cumplió en gran parte puesto 
que el trabajo realizado en la pasantía  ha dado la oportunidad de aplicar 
conceptos conocidos en el programa  de Ingeniería Civil; en materias tales  
como Construcción, Legislación, Vías y Costos. 

 

 Realizar un seguimiento integral al proceso constructivo (supervisión) 
desarrollado por los contratistas verificando  la metodología exigida por el 
Instituto Nacional de Vías. 
 
RESULTADO LOGRADO: Este es uno de los objetivos que más se ha 
cumplido puesto que en el tiempo transcurrido de la pasantía se ha tratado 
al máximo  hacer el seguimiento al  proyecto  referente a la Vía Popayán-El 
Rosario  pues es mas fácil relacionar lo aprendido teóricamente con la 
realidad y poner a prueba canda uno de los conocimientos adquiridos 
durante  5 años de carrera y de esta manera preparar al pasante para 
posibles inconvenientes que se le puedan presentar y  de esta manera 
tener mas bases para brindar  soluciones  viables . 
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 Acompañar en la revisión aritmética de las actas mensuales de prestación 
de servicio, cantidades de obra para las obras requeridas en las vías, actas 
de costos y de personal y programa de inversiones; conforme a lo pactado 
contractualmente entre el INVIAS, y los contratistas para la zona. 
 
RESULTADO LOGRADO: En cuanto a este aspecto, fue fácil alcanzar este 
objetivo pues dichas actas son necesaria y de contaste realización en la 
oficina de Instituto, debido a que se manejan gran caridad de información 
para de esta manera mantener actualizados y al día todo los contratos que 
se manejan, por esta razón es necesaria la revisión constante de toda la 
documentación necesaria para avalar la información que se tiene de las 
obras asignadas. 

 

 Participar de manera activa (con la colaboración de los Ingenieros a cargo), 
en la parte administrativa, con el ingreso de datos a los programas  como: 
SICO (Sistema de Contratación), SICE (Sistema de Información para la 
Vigilancia de la Contratación Estatal) y SICOR (Sistema de 
correspondencia) cuando la Entidad lo requiera. 

 
RESULTADO LOGRADO: Objetivo realizado a cabalidad durante el tiempo 
de permanecía en las oficinas del Instituto Nacional De Vías, pues estos 
sistemas son un apoyo para realizar los chequeos de los contratos, y 
mantener actualizada la base de datos del instituto, en  donde se tienen 
cada una de las obras que se han adjudicado y realizado durante los 
últimos años, y de esta  manera poder corroborar y modificar cualquier 
información suministrada. 

 

 Participar en la etapa Pre-contractual de los proyectos que sean asignados 
para  realizar  la  evaluación del proceso y fase de Adjudicación. 

 
RESULTADOS LOGRADOS: La participación en la adjudicación y 
evacuación de los proyectos fue la constante durante toda la pasantía, ya 
que es   
 

 Hacer una recopilación y seguimiento de posibles problemas de índole 
técnico que se presentaran en la vía.   

 
RESULTADOS LOGRADOS: Es evidente el logro en cuanto a este aspecto 
pues el presente informe es una constancia de la recopilación constante de 
información que durante 3  meses  has sido posible adquirir , gracias a las 
visitas realizadas a la obra y a la ayuda de la interventoria por parte del 
Consorcio a cargo del proyecto. 
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REGITRO FOTOGRAFICO 
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Semana Nº 1 (02 al 06 de Septiembre del 2009) 
 

              
Instalación Valla Publica PR0+0000 

 

 
Estado inicial de la obra PR0+0280 

 

            
Inspección Obras De Drenaje 
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Levantamiento Topográfico y Localización eje de la Vía 

 
Semana Nº 2 (07 al 13 Septiembre 2009) 
 

           
Excavación, Nivelación y Compactación del suelo para construcción de andenes en 

PR0+0000(MD) 

 

         
    Vaciado y Curado del Concreto clase E                 Excavación Mecánica PR0+0250 (MD)     
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Toma de Cilindros  

 

 
Acta Nº 7 Acta de Vecindad Vivienda en el  PR0+0650 (MD)     

 
Semana Nº 3 (al de  septiembre 2009)     
 

        
Acometidas Domiciliarias de Agua. 
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Semana Nº 4 (21 al 27 de  septiembre 2009)     
 

       
Excavación para reemplazo de suelo en malas condiciones  

 

       
Compactación Relleno Material de sitio                     Constricción de Sardineles 
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Semana Nº 5 (27 septiembre al 04 de  octubre 2009)    
 
  

         
Excavación, Nivelación y compactación del suelo para construcción de andenes 

PR0+0515.83 (MD)     

 

    
Vaciado y Curado Concreto Clase E para andenes 

 

   
Excavación  para muros de concreto Ciclópeo 
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Semana Nº 6 (04  al 10 de  octubre 2009)    
 

            
Excavación, nivelación y compactación del suelo  para construcción de andenes 

PR0+0550(MD) 

 

                             
Vaciado en concreto Ciclópeo para muros  y relleno de la Estructura 

 

              
       Excavación Bordillo y Anden (MD)                             Relleno en (MI) sobre excavación       
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Semana Nº 7 (11  al 17de  octubre 2009)    
 

                                
  Muro de contención en Concreto ciclópeo entre PR0+0412 – PR0+493 (MD). 

 

 
Construcción zarpa de muro de Contención PR0+020 – PR0+90 (MI) 

 

       
Adecuación de Alcantarillas  

Construcción de aletas para descole PR0+021 (MI) 
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Semana Nº 8 (18  al 24de  octubre 2009) 
 

                                 
Muro de contención en Concreto ciclópeo entre PR0+000 – PR0+090 (MI). 

                                      
Relleno estructura muro de contención PR0+000 – PR0+090 (MI) 

 

                                     
Fundición de Andenes PR0 +424 a PR0+493 (MD)  
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                Fundición de Anden entre                                 Fundición de Bordillo entre  
                  PR0+000 – PR0+020 (MI).                                     PR0+745 – PR0+780 (MD). 

 
Semana Nº 9 (25 al 30 de  octubre 2009) 
 

             
Se termina construcción de andenes en el tramo entre PR0+000 – PR0+090 (MI). 

 

             
               Construcción de Bordillos tramo                 Construcción de Bordillos tramo 
                    PR0+780 – PR0+860 (LD)                                 PR0+870 – PR0+ 890 (LD) 
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Continúa con el relleno estructura con material            Continua con el relleno estructura  
               de préstamo espesor = 10cm                                     con material de sitio  
                 PR0+780 – PR0+830 (MD)                                     PR0+745 – PR0+780 (MD) 

 

             
Se continúa con las excavaciones a mano tramo PR0+890 – PR0+930 (MD).     

 

                 
Se inicia adecuación de alcantarillas  
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      Construcción de losa PR0+0021 (MI)                        Finalización losa  PR0+0021 (MI)        
 
 

                  
       Construcción de losa PR0+0278 (MI)                       Finalización losa  PR0+0278 (MI)        
 
 

                 
Se inicia adecuación de entradas a fincas del sector. 
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Semana Nº 10 (01 al 07 Noviembre 2009.) 
 

           
Se termina construcción de andenes en el tramo entre PR0+775 – PR0+900 (MD). 

 

       
          Construcción de Bordillos                               Relleno material de sitio y préstamo 
      tramo PR0+900 – PR0+930 (MD)                               tramo PR0+900 – PR0+ 930(MD) 

 

       
        Construcción de Bordillos                                         Excavaciones para bordillo en el  
    tramo PR0+931 – PR1+000 (MD)                                  tramo PR1+000 – PR1+050(MD) 
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Semana Nº 11 (08 al 14 Noviembre 2009) 
 

         
Se termina construcción de andenes en el tramo entre PR0+930 – PR1+040 (MD). 

 

       
Construcción de Bordillo externo tramo PR0+913.3 – PR0+978 (MI) 

 

       
      Construcción de Bordillo externo                          Continua con el relleno estructura  
         PR1+020 – PR1+100 (MD)                                                  con material de préstamo  
                                                                                                PR1+020 – PR1+040 (MD 
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Construcción de andenes en el tramo PR1+020 – PR1+040 (MD). 

 

           
Termina la adecuación de Entradas a Parcelas 

 

           
      Reposición de cerca  tramo                                         Reposición de cerca  tramo  
            PR0+407 a PR0+488                                                    PR0+000 a PR0+090.37 
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Semana Nº 12 (15 al 21 Noviembre  2009) 
 

              
  

 
Se termina construcción de anden en el tramo entre PR1+040 – PR1+100 (MD). 

 

             
 

 
Se termina construcción de anden en el tramo entre PR0+913.3 – PR0+978 (MI). 
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Se termina construcción de anden en el tramo entre PR0+990.5 – PR1+060 (MI). 

 
 

 

            
Se inicia canal de desagüe aguas lluvias  desde alcantarilla ubicada en el PR1+060 hasta 

cámara de inspección. 
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Se instalaron barandas de seguridad en alcantarillas existentes en la vía 
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EJEMPLO UTILIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 
VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL . “SICE” 
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SICE 
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EJEMPLO UTILIZACION DEL SISTEMA CORREPONDENCIA. “SICOR” 
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SICOR 
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EJEMPLO UTILIZACION DEL SISTEMA DE CONTRATACION. “SICO” 
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SICO 
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FORMATO ORDEN DE ELEGIBILIDAD UTILIZADO POR EL INVIAS. 
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MODULO 1 

VALOR PARA EL CONTRATO=$ 227.789.335,00 

No. PROPONENTE PUNTAJE 

      

1º CONSORCIO UCPI 1.000,00 

2º XXX 969,46 

3º XXX 946,30 

4º XXX 933,61 

5º XXX 896,91 

6º XXX 0,00 

7º XXX 0,00 

8º A8 0,00 

9º A9 0,00 

10º A10 0,00 
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FORMATO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS.
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CONTROL 
DOCUMENTOS                                    

No. PROPON. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

    
Carta 
Pres. 

Carta 
Cons. 
U.T 

Cert. 
Exist. RUP 

Póliza 
Serieda
d 

Declar
. Exp. 

Seg. 
Social y 
Paraf. 

Exp. 
Form2 

factor 
de 
calidad Calif. 

Inf. 
Financ 
Form3 

Recip
roc. 

Apoy 
Ind. 
Nal Calif. 

Trans
par. Contral 

Procur
ad 

Rein
corp. Cal. SICE 

MIPY
MES 

Pers. 
Limit. 

Carta 
Req. 
Tec.Mini
mos Kr 

CALIF. 
EQUIPO 

1                                                     

2                                                     

3                                                    

4                                                     

5                                                     

6                                                     

7                                                     

8     

9                                                     

10                                                     

REVISION JURIDICA REVISION TECNICA REVISION FINANCIERA 
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ANALISIS DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS.
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FORMATO DETERMINACION DEL PUNTAJE POR VALOR DE LA 
PROPUESTA. 
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FORMATO PROCESO DE EVALUACION.



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE VIAS 

 

 64 
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FORMATO EVALUACION TECNICA 
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COPIAS DE RESULTADO DE LABORATORIO UTILIZADOS EN LA OBRA. 
PROPORCION EN PESO Y VOLUMEN. 

DISEÑO DE LA MEZCLA DE CONCRETO. 
 RESULTADOS RESISTENCIA DEL CONCRETO. 

RESISTENCIA VS CEMENTO. 
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FORMATO ACTA DE VECINDAD. 
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RESOLUCION  Nº 706 DE 2009. 
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CERTIFICACION HORAS PASANTIA. 
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CERTIFICACION PASANTIA. 
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	INFORME FINAL PASANTIA

