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VI 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Para optar al título de Ingeniero Civil egresado de la Universidad del Cauca, el 

Concejo Superior Universitario con el Acuerdo Nº 051 de 2001 y el Consejo de 

Facultad de Ingeniería Civil con la resolución Nº 281 del 10 de junio de 2005, otorgan 

la posibilidad al estudiante de participar como pasante en empresas constructoras 

tanto públicas como privadas. Considerando los convenios que la Universidad del 

Cauca pueda realizar para la práctica profesional y haciendo uso de los 

conocimientos y criterios adoptados durante la carrera, es una buena oportunidad 

para el estudiante adquirir experiencia y a su vez participar en administración de 

proyectos y la realización en el campo.  

 

Se entiende como pasantía, una práctica de campo o en  oficina donde el  estudiante  

pueda hacer uso de sus conocimientos adquiridos en la carrera  y así contribuir en la 

solución de  situaciones particulares que se le presenten,  además esta es una forma 

de adquirir experiencia la cual ayudará mucho en el desarrollo como Profesional. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
____________________________________________________________________________ 

 

1 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general 

 Realizar un acompañamiento a la Secretaría de Infraestructura del municipio 

de Santander de Quilichao, como Auxiliar de Ingeniería, en las distintas tareas 

que tiene este despacho, para lograr los objetivos institucionales. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Colaborar con la actualización de proyectos, permitiendo que puedan continuar 

con los trámites correspondientes, para lograr que sean aprobados.   

 

 Realizar labores de acompañamiento a las diferentes obras que se realicen en 

la Secretaría de Infraestructura. 

 

 Aplicar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la 

carrera en la facultad de Ingeniería Civil de la  Universidad del Cauca. 
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2.  GENERALIDADES 

 

Para conocer los procesos de contratación, ejecución de obras civiles, liquidación de 

contratos, supervisión e interventoría de los mismos, se realizó un acompañamiento a 

la Secretaría de Infraestructura del municipio de Santander de Quilichao. Dicha 

participación, como Auxiliar de Ingeniería, se generó de una forma activa en los 

aportes técnicos, en planteamiento de conceptos y sugerencias, tanto en los procesos 

constructivos y/o administrativos de las obras, como en las visitas realizadas por 

solicitudes o derechos de petición, en los procesos de interventoría, supervisión y 

control de calidad de las obras civiles, con el acompañamiento de un grupo 

interdisciplinario de personal calificado. Estas sugerencias se realizaron  internamente 

ante la Secretaría de Infraestructura,  para su conocimiento y respectiva valoración, 

por lo tanto, las decisiones definitivas estuvieron exclusivamente a cargo del 

funcionario encargado de este despacho.  
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3. MUNICIPIO DE SANTANDER DE SANTANDER DE QUILICHAO 

 

3.1. Misión 

 

Contribuir al fortalecimiento de la convivencia pacífica entre los diferentes grupos 

étnicos e interculturales, para trabajar políticas organizativas en pro de generar 

alternativas de solución de la forma y calidad de vida de las familias que habitan en el 

municipio, además con la protección y conservación de los recursos naturales con 

que cuenta el territorio Quilichagüeño. 

 

3.2. Visión 

 

El municipio de Santander, Cauca, será un territorio en el cual primará la participación 

comunitaria y el respeto a la pluralidad étnica, cultural y social, basada en el 

fortalecimiento y rescate de las tradiciones e identidades y la valoración de la 

diferencia en busca del desarrollo humano y social de toda la comunidad.  
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3.3. Descripción y Ubicación 

 

3.3.1. Descripción Física: 

 

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, 

en el sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán y a 45 

Km al Sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca, 

 

3.3.2. Límites del municipio: 

 

Limitado al Norte con los Municipios de Villarica y Jamundí, al Occidente con el 

Municipio de Buenos Aires, al Oriente con los Municipios de Caloto y Jambaló y al Sur 

con el Municipio de Caldono. Su extensión es de 597 Km², su posición geográfica 

respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 2º 23' 30" latitud Oeste 

su altura sobre el nivel del mar es de 1.071 Metros 

3.3.3. Información 

Extensión total: 518 Km2 

Extensión área urbana: 8.58 Km2 

Extensión área rural: 509.42 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.071mts sobre el 

nivel del mar 

Temperatura media: 26º C 

Distancia de referencia: 40 km de Cali-Valle 
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4. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

4.1. Terrestres 

 

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una red vial compuesta por 350 

Km de vías rurales (secundarias y terciarias), vías sin pavimentar,  que 

intercomunican las veredas entre si y con la cabecera municipal. 

 

Un alto porcentaje del sistema vial se encuentra en estado de conservación 

deficiente, en parte por ser vías sin conformación mecánica y sin adecuadas obras 

tales como cunetas y alcantarillas, pero también por un ineficiente sistema de 

mantenimiento. 

 

Del total de la red vial rural, 90 Km. aproximadamente, son vías de carácter 

estratégico, es decir aquellas que intercomunican el Municipio con municipios vecinos 

y por las cuales se movilizan gran cantidad de carga y productos de las despensas 

agrícolas cercanas a la población. 

 

La red terciaria, compuesta por vías veredales y ramales, tienen aproximadamente 

260 Km. Existen además alrededor de 10 Km. de vías pavimentadas en los centros 

poblados veredales, tales como San Isidro, La Chapa, El Turco, El Palmar, San 

Antonio, San Rafael, entre otros. 

 

En el área urbana se cuenta con un total de 88 Km de vías (incluyendo el área urbana 

del corregimiento de Mondomo). De este total 53 Km. se encuentran pavimentados; el 

resto (35 Km), se encuentran en vías conformadas y/o afirmadas, sin contar con 

aproximadamente 5 Km de vías en proceso de entrega en nuevas urbanizaciones. 
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5. MAPA DEL MUNICIPIO 

                                   Figura 1. Ubicación geográfica 

http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/apc-aa-files/61383830386664626636393232616530/Mapa_Pol_tico_de_Santander_de_Quilichao.bmp
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6. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 Elaborar los diferentes programas de construcción y conservación de obras 

públicas municipales en coordinación con la Secretaría de Planeación.  

 Ejecutar directamente o por contrato las construcciones, conservación y 

remodelación de las obras públicas  programadas por la Administración 

Municipal. 

 Supervisar, controlar la realización de las obras programadas y efectuar la 

interventoría de las obras que ejecute la Administración Municipal.  

 Atender la reparación y el mantenimiento de los equipos, maquinaria y el 

parque automotriz del Municipio. 

 Velar y coordinar la construcción, conservación, remodelación y el buen estado 

y mantenimiento de las instalaciones del matadero, plaza de ferias, plazas de 

mercado y demás obras de infraestructura física municipal que sean 

convenientes. 

 Prestar asistencia técnica a las entidades de carácter cívico comunal en lo 

relacionado con la construcción y adecuación de obras civiles. 

 Coordinar y promover programas de vivienda de interés social y de 

mejoramiento en los sectores más vulnerables. 

 Controlar y administrar la maquinaria del municipio y velar por su buen uso y 

mantenimiento. 

 Elaborar anteproyectos del presupuesto de inversión. 

 Adelantar programas de desarrollo urbano de conformidad con los estudios 

realizados por la Secretaría de planeación Municipal.  

 Encargarse del mantenimiento y manejo del alumbrado público 
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7. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

7.1.  Actualización del inventario vial  

 

Se presentaba la necesidad de tener los registros de las vías de comunicación del 

municipio, en medio magnético, para llevar un control de los trabajos que se realizan 

por cada administración y que la información que allí quede consignada, permita 

conocer el estado de las vías, a las personas interesadas. 

 

Durante las primeras semanas, la tarea desarrollada,  fue transcribir la información 

que se encontraba en carteras  elaboradas  desde el año 1992. Se consignó el  

registro  correspondiente a las vías: su ubicación, kilometraje, ancho promedio, 

ramales, tipo de terreno, pendientes, tipo de suelo y  los datos de las obras civiles,  

como puentes y alcantarillas. 

  

Con los datos de las nuevas obras que se realizaron durante los 18 años siguientes a 

la elaboración del inventario, se analizó el desarrollo que ha tenido el municipio de 

Santander de Quilichao, en cuanto a las vías se refiere, destacando de esta 

información que se han pavimentado alrededor de  10 km de las ya existentes, que se 

han construido nuevas carreteras de tercer orden, pero estas solo se encuentran en 

afirmado (roca muerta) y  otras se han rediseñado.  Las obras civiles que más se han 

construido son; alcantarillas, a las vías existentes, ya que estas contaban con muy 

pocas e inclusive en algunas no existían.  

 

Para dar un orden a este trabajo, se realizó un libro en  formato  de Excel, para 

consignar la información existente, resaltando los cambios y nuevas obras que se han 

realizado durante los diferentes periodos. 
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Luego de la actualización del inventario vial, la tarea que se desarrolló, fue clasificar 

las carreteras de acuerdo al estado en que se encontraban,  ubicándolas  en un plano 

digital con sus respectivas convenciones y actualizaciones. El plano de referencia fue 

tomado con información de la oficina de Planeación municipal, actualizado en el 2009. 

 

Se realizaron además, actividades con el Arquitecto de Vivienda, en las cuales se 

calificaban y clasificaban, algunos planos, de proyectos elaborados por parte de esta 

dependencia, para que siguieran el proceso constructivo, que exigía Planeación 

municipal,  para la construcción de vivienda en el municipio. 

 

También se realizaron   algunas tareas  con  Ingeniero Civil Juan Manuel Gómez, jefe 

de alumbrado público y, con el cual se visitaron   varias obras, tales como la 

construcción del edificio para el ICBF y el centro comercial  La Estación, que se 

estaba construyendo junto a la terminal de transporte municipal, pues el estaba 

encargado de las interventoría de estas. 

 

El pasante elaboró la actualización de la información, para tener un archivo digital, 

que se pueda facilitar a quien estuviera interesado en conocer el estado de las vías 

del municipio. La tarea desarrollada le permitió al pasante conocer un poco más la 

geografía y las carreteras de la zona. 

 

7.2. Barrio Nariño 

 

El problema que se presentaba, era la ausencia  del  sistema de alcantarillado 

sanitario. Se hacía  necesario,  que las viviendas contaran con  una red de 

alcantarillado, para la recolección de las aguas servidas. Debido a que varias casas 

del lugar, se habían construido desde varios años atrás sin ningún control de 

Planeación municipal y las aguas eran arrojadas al espacio público.   
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El Municipio de Santander de Quilichao, contrato la construcción de la red de 

alcantarillado sanitario en el barrio Nariño, entre  las carreras 11, 12 y 13 con calle 3 

sur. El diámetro empleado de la tubería era de 24”,  en un tramo de 200 m. En esta 

obra la interventoría estuvo  a cargo del Secretario de Infraestructura. 

 

Durante el acompañamiento  realizado al personal de la Secretaría, a la instalación de  

la tubería, se pudo observar como se  realizaban las uniones de los tubos de concreto 

hidráulico, fig. No. 2. Que quizás, es un proceso que  no  se estudia o no se dan las 

recomendaciones adecuadas en las materias de la carrera, aunque es una labor que 

se lleva a diario y que es gran fuente de empleo para los Ingenieros Civiles. 

  

Las actividades que se llevaron a cabo por la Secretaría durante las visitas fueron:  

 

 Chequear la colocación  el filtro (colchón de arena para la tubería). 

 

 Revisar la  instalación de la tubería (colocación).  

 

 Verificar  las uniones de la tubería.  

 

 Verificar el control de las cotas de cimentación (con equipo de precisión). 

 

La forma como  se instalaba la tubería no era la más indicada, pero el tamaño 

obligaba a usar una máquina, con  la capacidad de mover los cuerpos y que no 

ocasionara daños a la tubería.  La  solución para este caso, fue usar la 

retroexcavadora  de orugas (de la Secretaría de Infraestructura), aunque no era muy 

adecuado, pues el método de amarrar los tubos generaría una carga puntual, que  

actuaba en el centro del miembro y lo colocaba a trabajar de una forma, para la cual 

no fue diseñada. 
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Figura  2. Sistema de unión 

 

La forma en que se  aplicaba el material cementante era algo rudimentaria, fig. No. 2, 

aunque el constructor decía que normalmente se realizaba de esa forma.  Se debía  

tener cuidado en que no se contaminara el pegante, en la bajada e instalada del 

mismo.  

 

 

Figura  3. Colocación de la tubería 
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En los días de las visitas,  se avanzó  aproximadamente  40 metros, hasta llegar a un 

punto, en el que el suelo era muy inestable y complicado. A esto se le sumaba las 

aguas estancadas, algunas de ellas eran aguas servidas, que eran arrojadas desde 

las viviendas del sector sin ningún tipo de control, ni recolección. En ese punto la retro 

excavadora se hundía en el terreno, como si fuera una arena movediza, siendo este 

un problema que nadie preveía y que causó retrasos en la obra. 

 

 

Figura  4. Retroexcavadora enterrada 

 

Este problema se complicó hasta el punto,  que ni siquiera la máquina fue capaz de 

salir por sí misma, se hundió hasta la cabina de el operador, ocasionando daños 

físicos y se hizo necesario llamar el retro cargador de la Secretaría de Infraestructura, 

para abrirle camino y enterrar  postes (de madera, fig. No. 5), en los cuales se 

apoyarían las orugas. Esa fue la forma en que pudo salir la máquina del terreno. 
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Figura 5.  Postes de madera. 

 

Llamaba la atención, que las casas vecinas del sector,  se construyeron en ese 

terreno, desde muchos años atrás y hasta ahora no hubieran sufrido daños.  Pero 

también se evidencia la falta de control de Planeación municipal, por dejar construir 

en este tipo de terreno y sin tener en cuenta, que no hay ningún sistema de 

alcantarillado. 

 

 

 Figura 6. Máquina desenterrada. 
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Luego de solucionar el problema, se continuaron los trabajos y la obra prosiguió  el 

proceso. Luego de esperar varios días  que el tiempo mejorara y que el terreno 

secara un poco, para así finalizar el proceso constructivo. 

 

Puede destacarse de este caso particular, los inconvenientes que se pueden 

presentar en una obra, pues en este caso, se debía buscar la forma o ingeniarse las 

maniobras necesarias para solucionar un problema, además del tiempo adicional que 

implican los llamados “impredecibles”.    

 

Durante el tiempo que transcurrió en esta labor, el pasante pudo aportar muy poco, 

debido a que la actividad que se desarrollaba, no se estudiaba mucho en la teoría, ya 

que de la materia de acueductos, se estudiaba principalmente el diseño y  la práctica 

apenas estaba iniciándola. Fue una labor en la que el estudiante aprendió las formas 

de instalación, colocación, forma de unión (para este tipo de tubería) y los problemas 

que se  pueden presentar en una obra. 

 

 

7.3. Construcción de Estructura Metálica, para galería en Mondomo 

 

La comunidad de Mondomo y en especial los comerciantes de la galería, solicitaban 

que sus locales contaran con un sistema de cubierta, para proteger sus productos, 

tanto de la lluvia, como del sol, en los días de mercado. Ya que solo  contaban con 

techos artesanales, sumándose a ello, el espacio público que invaden durante el resto 

de  días de la semana. 

 

Debido a este problema, el municipio decidió contratar la construcción de un módulo 

de cubierta para la galería de este  corregimiento, con una inversión de 

$72´000.000.00 
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De acuerdo con lo programado por el Secretario de Infraestructura, quien era el 

encargado de la interventoría.  

 

Se realizaron  visitas de  acompañamiento al personal de la Secretaría, para observar 

el avance de la obra. Durante el recorrido por el sitio de la obra, se pudo observar  lo 

siguiente: 

 

 Que  los miembros de la estructura, no se les había aplicado el anticorrosivo 

respectivo y que debido a esto los elementos estaban oxidados. 

 

 

Figura 7. Unión entre cercha central y cercha lateral 

 

 En las  uniones  de las 3 cerchas laterales con los perfiles, no había el 

empalme diseñado, además la distancia que hacia falta, fue reemplazada por 

un par de platinas.  

Cuando se observó este problema, las dudas empezaron a surgir inmediatamente y a 

suponer  cuales habían sido los errores  cometidos. En un comienzo, solo se pensaba 
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que habían sido  medidas erróneas en alguno de los miembros de la cercha, pero 

luego de mirar con más detalle y comparar la estructura actual con las anteriormente 

construidas, se observaron otras diferencias. Por lo que se decidió analizar 

detalladamente y verificar con los planos constructivos. 

 

En la Secretaría, se compararon las fotografías realizando un paralelo con el diseño 

entregado al contratista, en compañía de los Ingenieros  Civiles: Juan Manuel Gómez, 

especialista en Estructuras y Carlos Julio Buchely, personas suscritas al SIDEV. Con 

quienes  se concluyó, que la estructura además de tener un error en medida,  estaba  

instalada de forma diferente al diseño. 

 

 

Figura 8. Platina auxiliar de empalme 

 

En la fotografía No. 8 se puede observar, que la cercha no alcanza a llegar al perfil y 

debido a esto,  le construyeron  un empalme con una platina, sencilla y con poca 

soldadura. Siendo este un punto de grandes concentraciones de carga. 

 

La visita realizada,  permitió informar al Secretario de Infraestructura, todos los 

errores que hasta ese momento se habían cometido, que se debía buscar la solución 
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al problema, aunque corregir el problema ya significaba el desmonte de la estructura. 

Esto conllevaba a gastos extras por parte del contratista,  además el tiempo de 

entrega de la obra, estaba acercándose. 

 

El Secretario envió un oficio a la empresa constructora EMCOSERV, manifestando 

las anomalías presentadas en la obra. Que debían corregir los errores y realizar la 

construcción de acuerdo con los planos   entregados al inicio la obra.  

 

 

Figura  9. Desmonte de la estructura 

  

La única solución al  problema, fue desmontar la estructura y corregir las fallas 

cometidas durante la construcción. 

 

Una vez desmontada la estructura, se compararon las medidas de acuerdo con los 

planos, las cuales tenían un error de 20 cm. en uno de los elementos de la estructura 

(en cada una de las tres cerchas laterales). El cual generaba errores estructurales,  ya 

que la cercha perdía una de sus bases de funcionamiento, pues en las esquinas no 

se formaban triángulos, si no rectángulos. 
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Durante el tiempo que se observaba el trabajo, el Ingeniero contratista,  contaba que 

el día del montaje, tuvieron retrasos con la grúa y que además de eso, no hubo 

energía en horas de la mañana, debido a ello, la colocación de las cerchas había sido 

casi en horas de la noche. Que este fue uno de los causales de la falla.   

A lo cual el Secretario respondió que era un problema ajeno a todos y que no 

justificaba la mala construcción.  

 

En la figura No. 10 se observa, que los miembros de la cercha afectados. La única  

solución, era cambiar los elementos que sufrieron daños durante el desmonte. 

Además del estado de corrosión en el que se encontraban,  por no haberse 

construido con las recomendaciones respectivas.  

 

 

Figura 10. Elementos deformados 

 

Las labores de limpieza y corrección  de la estructura, se hicieron conforme a lo 

establecido por el Secretario del SIDEV (las recomendaciones fueron: lijar o pulir  

todos los elementos, luego limpiarlos con un material antioxidante y  aplicar el 

anticorrosivo). Cuando se realizaban estos trabajos, previamente se debía informar a 

la oficina, para llevar un control por parte de la interventoría. 
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Figura 11. Limpieza y rectificación de las cerchas. 

 

Se puede observar en la fig. No. 12, la forma como quedó la estructura, luego de 

corregir las fallas constructivas.  Las diagonales debían terminar en la parte superior y 

la cercha debía empalmar perfectamente en el perfil.  

 

 

Figura 12. Uniones de diseño 
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Finalmente los trabajos se realizaron acorde con el diseño. Los gastos adicionales 

fueron asumidos por el contratista, ya que era el único responsable de los errrores 

cometidos. 

 

Cabe destacar que durante el proceso constructivo, la empresa constructora hizo  

poca presencia en el sitio. No llevaban un control, ni un cronograma de trabajo,  que 

debido a ello se les habian presentado las fallas y aunque ellos quisieron descargar la 

responsabilidad en la persona que fabricó las cerchas, pero  el único responsable 

ante la entidad contratante, en este caso, es el contratista.  

 

Para este caso, el pasante cumplió las funciones de auxiliar de interventoría, ya que 

estuvo al tanto de los trabajos que se realizaban a diario, los cuales comparaba con 

los planos y diseños obra. Ademas, de chequear las medidas de las cerchas luego de 

desmontada la estructura. Las tareas correción y mantenimiento, tambien estuvieron 

supervisadas por el pasante, quien debía dejar evidencia fotografica de las visitas. 

 

 

7.4.  Acompañamiento para recibir la pavimentación de la calle 19 entre carreras 

9 y 11 

 

Se necesitaba  mejorar el estado de las calles del área urbana del municipio, en este 

caso, se contrató la pavimentación de esta calle, ya que se presentaban muchas 

dificultades  en época de invierno. 

 

Durante la visita al barrio el Limonar, se debían chequear  las medidas entregadas  

por el contratista, del trabajo realizado previamente. La labor realizada, era requisito 

en la parte final  del contrato, para recibir los trabajos y elaborar el acta final de 

entrega y recibido. 
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Figura 13. Rectificación de medidas (abscisado) 

 

Se absciso  cada 10 m. y  se midió el ancho promedio de la calle. Las medidas eran 

tomadas y  rectificadas, en presencia del Ingeniero contratista y por parte de la 

Secretaría, por el Ingeniero Carlos Buchely. Luego de realizado el trabajo, las partes 

se pusieron de acuerdo, con las medidas y cantidades de obra. Cabe destacar que en 

este caso, las cantidades entregadas inicialmente por el contratista, eran mayores a 

las que se tomaron en esta visita.  

 

Que para todo tipo de trabajo, es recomendable, que la entrega de obra se haga en 

presencia de las dos partes (contratante y contratista). 

  

El pasante colaboró en la toma y verificación de las medidas, del trabajo de 

pavimentación, realizado por el contratista. Además realizó los cálculos de las 

cantidades de obra, por parte de la Secretaría. 
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7.5. Acompañamiento para evaluar la vía Santander – Los Tigres,  por 

derrumbes críticos 

 

El problema en este sector, se debía  al fuerte invierno, que afectaba  la zona durante 

la época, pues las lluvias habían generado el desbordamiento de varios ríos.  

 

Durante el recorrido se encontraron 4 puntos de derrumbe, los cuales no tenían la 

magnitud que la comunidad manifestaba. Como se observa en la  fotografía No. 14. 

Además la lluvia se había encargado de mover el material (tierra amarilla), que  se 

habría podido retirar de forma manual y no había sido necesario transportar la 

maquinaria solicitada, para una supuesta emergencia. 

 

 

Figura 14.  Derrumbe No. 1 

 

El punto más crítico, se registró con la caída de un árbol fig. No. 15. Aunque la 

comunidad ya se había encargado de cortarlo y dar vía. La rasante se encontraba con 

mucho material fino y húmedo, lo cual generaba peligro de deslizamiento para los 

vehículos que transitaban por esta carretera, ya que es una de las más importantes 

de la región, pues comunica con los municipios de Caloto, Caldono y Jámbalo.   
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El trabajo realizado por la maquinaria de la Secretaría en este punto, fue recoger la 

tierra y retirar el resto del árbol, que estaba sobre la mitad de la vía, fig. 15. El    

derrumbe fue retirado y se dio vía con normalidad, aunque era recomendable haber 

realizado un barrido, colocar una capa de material granular, para que la carretera no 

generara peligro de  deslizamiento para los vehículos. 

 

 

Figura 15. Derrumbe No. 2 

 

Otro  trabajo  realizado,   fue habilitar 3 alcantarillas que estaban tapadas, debido al  

material arrastrado por la creciente de la quebrada; El Tigre. Con la maquinaria  

también se habilitaron algunas cunetas que estaban en mal estado, por falta de 

mantenimiento.  Aunque la alcantarilla constaba de 4 tubos de 22” de diámetro, estos 

no eran suficientes,  para canalizar el caudal generado en épocas de invierno. Se  

puede observar que el cauce de la quebrada luego de habilitar los 4 tubos, la 

estructura estaba trabajando con su capacidad máxima, fig. 16. 
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Figura 16.  Alcantarilla habilitada 

 

Cabe destacar de esta visita, algunos comentarios de la comunidad, cuando decían: 

“si no hubiéramos manifestado tal magnitud de los derrumbes, no se habría  

desplazado la maquinaria”. 

 

Durante el recorrido realizado, no hubo ninguna sugerencia o participación por parte 

del pasante, ya que los problemas, los solucionaron los operarios de las máquinas. 

Por el contrario, la experiencia adquirida por el estudiante, para dar una solución a  

este tipo de problemas o emergencias y pensar en una visita previa al sitio.  

 

 

7.6. Acompañamiento a la visita de la Vereda La Palomera, para evaluar la 

magnitud de los daños ocasionados por un desbordamiento 

 

Los  problemas  presentados en este lugar, fueron ocasionados por las fuertes lluvias 

que afectaban la zona, las cuales generaron el desbordamiento del rio “Chiquito”. 

 

La primera estructura que observamos  afectada, fue la aleta de uno de los estribos 

del puente, que estaba siendo erosionada por el nuevo cauce que  tomó  el rio. Según 
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lo comentado por la comunidad, el día de la creciente el caudal  subió hasta el nivel 

de la losa del puente. 

 

 

Figura 17.  Puente rio chiquito 

 

Se tomaron las medidas del tramo más afectado (en promedio 300 m), en el cual, la  

carretera quedó destruida. Se observaba  el material que había sido arrastrado 

durante la creciente. En la fig.17 aún se aprecia  la  ruta de acceso que existía, que 

ahora estaba  inhabilitada. Los vehículos anteriormente lograban transportar las 

personas hasta 500 m. aguas arriba del puente y ahora la única forma de la 

comunidad entrar sus mercados, era en hombros o en caballos.  

 

La creciente fue tan grande, que logro desplazar piedras de  tamaño apreciable y que 

la comunidad no podía retirar con sus propios medios, que para ello solicitaban a la 

Secretaría de Infraestructura, el equipo adecuado para recuperar la vía. 

 

El lado derecho era la carretera de acceso a la zona,  el lado izquierdo es el camino 

que ahora tienen que volver a transitar las personas, fig.18.  Llamaba  la atención que 

esa pequeña losa o puente, si se le puede llamar así, no hubiera sido destruido. 
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Figura 18. Cauce normal del rio  

 

Otro punto que se vio afectado, fue la bocatoma del acueducto de la vereda la 

Palomera fig. 19. Según las personas del lugar, se había construido  esta obra y 

nunca había funcionado.   

 

o se r eco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Bocatoma del acueducto, vereda la Palomera 
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Que el diseñador, no tenía idea del caudal que llevaba la quebrada por este punto, 

debido a ello, el agua siempre pasaba por encima de la construcción y tomaba un 

camino diferente al tanque de almacenamiento. Para solucionar este problema la 

comunidad había captado el agua en un punto más alto y la transportaba por medio 

de mangueras. 

 

 

Figura 20. Tanque de almacenamiento. 

 

En la parte superior fue donde se presento el desbordamiento, (ver figura 21).  En 

este punto, se planteó la construcción de un muro en  gaviones, que sería la mejor 

solución al problema, que año tras año se presentaba. Además  se encontraba el 

material suficiente y apropiado para construirlo. Otro factor importante en la solución, 

se debía, al acceso de materiales a la zona, porque es muy complicado y costoso. 

 

La comunidad había solucionado el problema momentáneamente, construyendo un 

arrume de piedras, que bloqueaban el paso del agua y la encauzaron nuevamente.  
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Figura  21. Lugar del desbordamiento 

 

El informe se presentó al Secretario de Infraestructura, quien se encargo de informar 

personalmente a la Secretaría de Planeación, en donde actualmente se encuentra el 

comité local de emergencias, que atendía las emergencias de la ola invernal. 

 

El pasante, participó en la toma de medidas del tramo afectado, además de plantear 

la construcción del muro en gaviones, que fue la solución planteada en el informe 

presentado a la oficina de planeación. 
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7.7. Acompañamiento a visita  de la vía Dominguillo- La Vetica,  para evaluar el 

estado de la vía 

 

El problema que presentaba  esta vía, eran los derrumbes ocasionados por la fuerte 

ola invernal que afectaba la región, durante los meses de octubre y noviembre de 

2010. 

 

En el recorrido se encontraron 2 puntos críticos. 

 

El  primer derrumbe observado, era un problema que se había presentado de tiempo 

atrás fig. 22,  según el presidente de la junta de la vereda la vetica, quien  facilitó el 

trasporte al lugar. Esta vía  está ubicada a 5 km al sur de la cabecera municipal y 

comunica  el sur-oriente  del municipio. Es una carretera importante, la cual había  

funcionado cuando se presentaron los derrumbes en la carretera panamericana, pues 

facilitó el tráfico de vehículos livianos. Aunque  había  tránsito normal por este punto,  

ya no había  cunetas, además el agua de escorrentía  recorría la mitad de la calzada 

y estaba deteriorando aun más la vía.  

 

 

Figura  22. Derrumbe No. 1, vereda Quinamayo 
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Durante algunas reuniones que tuvo el Secretario de Infraestructura, siempre 

recomendaba a la gente el mantenimiento de la vía, primordialmente  la limpieza de   

cunetas y  alcantarillas. Esta labor se realizaba manualmente  por la comunidad, que 

durante varios años atrás, ya que se contaba con  el programa de Camineros, las vías 

permanecían  en buen estado, pero que debido los malos manejos de los dineros, 

acabaron con esta ayuda y  ahora ellos debían tener sentido de pertenencia y cuidar 

las vías  de transporte. 

 

El  segundo  punto era más crítico y presentaba  además, los siguientes  problemas: 

El  volumen de material  ocupaba más de la mitad de la calzada, sumándosele a ello,  

que del otro lado existía un abismo. fig. 23 

 

La comunidad había trabajado  en horas de la mañana, para dar paso a los vehículos  

(buses escalera) que por allí transitan,  ya que fue el pasado sábado 20 de 

noviembre, día de mercado  en Santander y la comunidad debía  transportar las 

cosechas producidas en la zona (en su mayoría  plátano, café y piña). 

 

 

Figura 23. Derrumbe No. 2, La Vetica 
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Se debía solucionar cuanto antes este problema, teniendo en cuenta que  la tierra 

estaba suelta y que las constantes lluvias podrían ocasionar posteriores 

deslizamientos, inclusive el cierre total de la vía.  Además,  del otro lado del derrumbe 

existía  un  abismo, de más de 80m. presentando problemas para las personas y los 

vehículos que transitaban por este lugar.  

 

El problema fue solucionado en los días posteriores, desplazando hasta el lugar, el 

retrocargador de llantas y 2 volquetas, que se encargaron de transportar el material 

hasta el punto apropiado. 

 

Durante el acompañamiento a la visita, el pasante, sugirió que no se debía arrojar el 

material del derrumbe, al sitio planteado por el presidente de la junta, debido a que al 

final del abismo, pasaba una quebrada, lo cual, no era  técnica, ni ambientalmente 

conveniente. 

 

 

7.8 Visita a la vereda El Turco, para valorar el estado de la vía 

 

La problemática de este sector, era el tipo de terreno en el que fue construida la vía, 

ya que se encontraba sobre un humedal y además no se contaba con un buen 

sistema de drenaje. 

 

La visita fue autorizada por el nuevo Secretario de Infraestructura, el Ingeniero Irnes 

Arrechea, quien fue nombrado a partir del 19 de noviembre de 2010. 

 

La Vereda el Turco, se encuentra localizada al sur del Municipio, es uno de los cascos 

rurales con más habitantes de Santander de Quilichao, cuenta con tres vías de 

acceso y se comunica con los municipio de Caldono y Jámbalo. 
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El transporte fue asumido por el concejal de la vereda, el señor Celio Prieto y quien 

informó a la Secretaría, el mal estado del tramo de la carretera.  

 

 

Figura  24. Entrada a la vereda El Turco 

 

Durante el recorrido se encontraron los siguientes problemas: 

 

 La alcantarilla existente en este tramo, estaba tapada. 

 

 La  vía estaba sobre un humedal. Aunque se habían construido filtros en la 

parte superior, ya habían terminando su vida útil. Según la comunidad, se 

construyeron  en el año de 1994. 

 

 Las grietas ya superaban los 10cm de ancho y 30 cm de profundidad, fig. No. 

25  

 

 El hundimiento de la banca estaba alcanzando la mitad de la calzada. 
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Figura  25. Tamaño de las grietas 

 

La solución planteada inicialmente, era la construcción  de un filtro, en la parte baja 

del lugar, en donde quedaban estancadas las aguas lluvias y las que filtran de la 

montaña aledaña, ya que la vía estaba en las laderas de la misma. 

 

Se hicieron las siguientes recomendaciones,  mientras se gestionan los recursos para 

realizar las obras: se debía, en primer lugar  realizar el mantenimiento de la 

alcantarilla y las cunetas, para dejarlas en funcionamiento y evacuar parte de las 

aguas que ocasionaban el problema. 

 

El pasante, fue el encargado de realizar el informe de  la visita, que se entrego al 

Secretario de Infraestructura, en el cual se planteó la problemática y de dio una 

solución.  El secretario, sería quien evaluaría posteriormente los costos y los recursos 

para  solucionar  el problema. Los cuales estarán sometidos a estudios previos y al 

presupuesto  para mantenimiento de vías para el año 2011. 
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7.9 Acompañamiento al Inspector de Obra a evaluar un punto critico, de la vía El 

Tajo- Dominguillo 

 

El problema presentado en este sector, fue ocasionado por el fuerte invierno  que 

afrontaba la región,  además de la falta de mantenimiento de las cunetas. 

 

La visita se realizó a petición de la comunidad, en un punto llamado La Alegría, 

aproximadamente 5 km al sur de la cabecera Municipal. En este punto los vehículos 

no lograban pasar, inclusive las personas que transitan a diario en motocicletas, 

tenían que bajarse de sus vehículos y pasar el tramo a pie o tomar la vía alterna por 

la vereda Quinamayo, pero el recorrido se tardaba más tiempo.  

 

 

Figura  26. Vía el Tajo - Dominguillo 

 

El pasante, se encargo de realizar y presentar el informe al Secretario de 

Infraestructura, en el cual, se  planteó la  necesidad de desplazar  la retroexcavadora 

de orugas, para retirar el lodo que invadía la mitad de la calzada, también se hacía 

necesario transportar 3 viajes de material, para extenderlos en el sitio, además de la 

moto niveladora y el vibro compactador. 
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7.10 Acompañamiento al personal de la Secretaría, para coordinar el proceso de 

conformación de la vía Mondomo- San Isidro 

 

El problema que presentaba esta vía, se debía al mal estado en que se encontraban  

las alcantarillas y la falta de mantenimiento de las cunetas. No se controlaban las 

aguas lluvias, que se convertían en ríos y era uno de los factores que más la 

deterioraban. 

 

Esta carretera se encuentra ubicada al sur-occidente de la cabecera Municipal, a una 

distancia promedio de 25 km, de los cuales 14 se transitan por la carretera 

panamericana y el resto es vía de tercer orden. 

 

Durante la visita realizada, se pudo observar el estado en que se encontraba la vía, 

los tramos que presentaban mayores dificultades. 

 

 

Figura  27.  Vía Mondomo – San Isidro 
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Según las personas  de la comunidad, a esta carretera no se le  había trabajado 

desde hace más de 2 años. Que algunas veces las volquetas que transitan por este 

sector, trataban de tapar los huecos con escombros, pero esta solución era temporal 

y además el continúo tráfico, pesado y lento de los vehículos que viajan a diario con 

un material llamado bauxita (materia prima para el proceso del aluminio), también 

deterioraba la vía. 

 

Se  puede apreciar que no existen alcantarillas en puntos necesarios. En los cuales el 

agua se estanca y no tiene por donde evacuar. 

 

 

Figura  28. Falta de mantenimiento de las cunetas. 

 

El primer día de labor, fue prácticamente  trabajo de la retroexcavadora en horas de la 

mañana, debido al estado en que se encontraba la mina. Hubo que realizar un 

descapote y  terraceo, para conseguir el material de bacheo apropiado, fig. 29. En 

este caso, el error se cometió por el personal de la Secretaría,  al no haber realizado 

una visita previa al sitio de trabajo y verificar las condiciones de la fuente de material. 
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Figura  29. Adecuación de la mina 

 

Durante el tiempo en que la retroexcavadora realizaba su tarea, el equipo (1 moto 

niveladora, 4 volquetas de la Secretaría y 3 volquetas particulares) esperaba el 

material para empezar los trabajos, perdiéndose más de medio día de trabajo, 

además de la colaboración de las volquetas particulares, solo apoyarían las labores 

en horas de la mañana,  fig. 30. 

 

 

Figura  30. Volquetas de la Secretaría y particulares 
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Se contó con la ayuda de  vehículos particulares, que alcanzaron únicamente a  

transportar 1 viaje, luego se fueron a cargar su material de trabajo. El error se cometió 

por parte de la Secretaría, al no haber programado una visita, para evaluar el estado 

de la fuente de material y así no perder tiempo con el resto de equipo de trabajo. 

 

El primer tramo  mejorado, fue el ramal  de acceso a la mina, ya  que estaba en mal 

estado. En este caso, como en otros puntos, la calzada estaba muy estrecha, y uno 

de los ejes de las volquetas patinaba en el barro fig. 31. Por eso se decidió arreglar 

estos tramos, que no estaban programados en el primer día, pero era necesario 

arreglarlos.  

 

 

Figura  31. Punto critico 

 

El estado del  tiempo durante los días de trabajo fue bueno. Además  como en los 

días anteriores había llovido y se contaba con algo de humedad,  que fue 

aprovechada para mezclarla con la roca muerta  y así obtener una mejor 

compactación.  
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Se nivelaba el terreno con la moto niveladora, luego se extraía material (tierra y roca 

muerta contaminada), para  mezclarla con el material de  trabajo y finalmente se 

extendía a lo largo de la carretera. En este caso no hubo vibro compactador,  pero la 

compactación la daba el paso continúo de las volquetas, aunque se generaba un 

mayor desgaste en las llantas de los vehículos.  

 

A continuación se  presenta una secuencia del proceso de conformación de la vía. 

 

1 –  Estado en que se encontraba la carretera antes de realizar los trabajos, fig. 32. 

 

 

Figura  32. Estado inicial de la vía. 

 

2 – Conformación de la vía. En esta labor es donde se extrae el material existente, 

que cuenta con humedad y se procede a mezclarlo con la roca muerta, para así 

obtener material fino en el agregado y dar una mejor adherencia, fig. 33. 
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Figura  33. Conformación de la vía 

 

3 – Colocación del material (roca muerta), fig. 34 

 

 

Figura  34. Suministro de  roca muerta. 

4 – Extender el material (trabajo que realiza la moto niveladora), fig.  35. 
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Figura 35. Colocación del material. 

 

5 – Estado como se entregaba la vía a la comunidad. 

 

 

Figura  36. Estado final del trabajo 

 

En la fotografía 36, se observa que el material solo se extiende y no presenta ninguna 

compactación, aunque sea mucha molestia para los vehículos, pero si para los 

peatones y las motocicletas que a diario transitan por esta carretera.  
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Para esto caso, era recomendable que el material se compactara, pero el vibro 

compactador no estaba disponible, ya que se encontraba en reparación. 

 

Finalmente se terminaron los trabajos y el estado de  vía, quedo en buenas 

condiciones. Las personas de la comunidad quedaron a gusto y se comprometieron a 

realizar labores de  mantenimiento de las cunetas y alcantarillas. 

 

En muchos casos es recomendable realizar periódicamente las labores de limpieza y 

mantenimiento de las cunetas y alcantarillas, ya que si se llevara una programación, 

las vías no se verían sometidas a trabajos tan dispendiosos y los trabajos no serian 

tan extensos y complicados. Teniendo en cuanta que el municipio cuenta con muchas 

vías de tercer orden y en época de invierno, la mayoría requieren mejoras. 

 

El trabajo realizado por el pasante, fue coordinar el transporte y descargue del 

material, en los puntos de verdad críticos. Ya que las personas de la comunidad 

querían hacer vaciar los viajes frente a sus viviendas, además los días de trabajo eran 

pocos, y no se alcanzaba a mejorar toda la vía. También debía chequear la 

conformación de  las cunetas, en la mayoría del tramo de la carretera. 

 

 

7.11  Realizar la nivelación de un lote, en el barrio El Porvenir 

 

El municipio de Santander de Quilichao necesitaba espacios de formación deportiva 

para los habitantes, debido a que actualmente había muy pocos lugares, en los que 

las personas realizaran actividades deportivas. Debido a ello se  decidió contratar la 

construcción de una cancha múltiple en el barrio Porvenir. 

 

El lote se encontraba ubicado en el barrio Porvenir lll,   calle 3 sur con carrera18,  al 

sur-oriente del Municipio.  Durante la visita al lugar, se observó que una parte del lote 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
____________________________________________________________________________ 

 

43 

 

estaba  sobre un humedal y en el otro extremo se  encontraba una piedra de gran 

tamaño, fig. 37. 

 

 

Figura 37. Piedra en barrio Porvenir. 

 

Esta piedra había sido enterrada en el mes de agosto del 2010 y desde ese entonces, 

la comunidad está a la espera de que continuara el proceso constructivo de la cancha 

múltiple, que se hará en este lote. La Secretaria estaba encargada de entregar el 

proyecto en el nivel de cimentación. 

 

La comunidad había tratado de disminuir el nivel de la corona, intentando fracturarla  

por medio de impacto, pero era muy poco lo que se había  logrado. Aunque en los 

días anteriores adicionaron  calor, con quema de llantas y luego agregaron agua fría e 

impactarla nuevamente, y así lograron disminuir 20 cm. 
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Figura  38 colaboración de la comunidad. 

 

El siguiente paso, fue dejar el terreno lo más nivelado posible, usando la moto 

niveladora y aprovechando el material existente, fig. 39. 

  

 

 

Figura  39. Inicio de la explanación 
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En los días programados para continuar los trabajos, no se contó con buen  tiempo,  

había llovido y el terreno estaba húmedo,  luego la máquina empezó a patinar, 

empeorando la situación, debido a ello se decidió suspender los trabajos y esperar a 

que el estado del tiempo mejorara. 

 

Luego,  se realizó el levantamiento topográfico, con nivel de precisión (KERN GKO-A) 

y el resto de equipo para la labor. Se elaboró una cuadricula cada 5 m, después  se 

tomaron los datos para terminar la nivelación.  

 

Para llevar un orden y verificar que se trabajaba de manera correcta,  se utilizaron  los 

apuntes de las materias de topografía. 

 
  

 

 

 

 

 

Figura 40. Nivelación  del lote 

 

En esta labor se utilizó el equipo de topografía de la Secretaría de Infraestructura, fig. 

No. 40. Después de tener los datos, la siguiente tarea fue hacer los cálculos 

respectivos para hallar el volumen de material necesario y alcanzar la cota de trabajo. 

Esto  fue solo trabajo de oficina, y para verificar los resultados, se usó el programa 

Topo 3, creado por el Ingeniero Efraín  Solano. 
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La cantidad de material calculado fue aproximadamente 120 m3, este dato se obtuvo 

con el programa del profesor Solano y 116 m3 fue  la cantidad de los cálculos 

manuales. Según lo visto en la teoría, los cálculos que se  realizan con el programa 

son más exactos, porque integran las áreas y obtenemos un valor más confiable.   

 

Como el volumen era compacto, se multiplicó por el factor de expansión de un limo,  

que según los ingenieros de la oficina, era recomendable utilizar 1.35, dando  un valor 

de 162 m3 de material suelto. Dando una capacidad de 7 m3 a las volquetas, se 

calcularon  23 viajes. 

 

La siguiente tarea realizada, fue coordinar del transporte de material, que se 

consiguió  en el mismo barrio (aprox. 10 cuadras). Se utilizó  el retro cargador de la 

Secretaría y 4 volquetas. Luego se transportó el material hasta el lote, pero  la 

dificultad presentada en el terreno fue la humedad, ya que las volquetas empezaron a 

enterrarse, entonces hubo que vaciar los viajes juntos, siendo este un proceso que 

retardo un poco más de tiempo.  

 

 

Figura  41.  Transporte de material 
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Después de varios días de verano, el Secretario autorizó  la continuación de las 

labores. Se procedió a extender el material  y realizar la explanación. Aunque el 

operador tomaba capas pequeñas, en algunas partes la máquina patinaba,  las llantas 

dejaban mucha huella y el terreno cada vez era más complicado.  

 

Después de dejar secar varias horas el material expuesto al sol, se compactó el 

suelo, aunque no se pudo seguir con las recomendaciones necesarias para construir 

un buen terraplén, ya que en algunos puntos se debía subir más de 1 m  y que para 

ello, se recomendaba hacerlo en capas de 30 –  40 cm.  

 

En este caso no se llevó ningún control de la humedad de compactación, solo se 

contaba con la experiencia de los operarios, que cuentan con un aprendizaje 

empírico. 

 

 

Figura  42.  Construcción terraplén 
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Finalmente se niveló el terreno, fig. 43. Hasta aquí eran los trabajos que debía realizar 

la Secretaría de Infraestructura.  De la terminación de los trabajos, estaba encargado 

el personal de deportes de la alcaldía y la comunidad.  

 

 

Figura 43. Compactación del material de relleno 

 

El pasante  realizó las tareas de nivelación del lote, los cálculos del volumen de tierra y la 

coordinación del transporte de material, que se utilizó en el relleno,  para alcanzar la cota de 

trabajo. 

 

 

7.12  Acompañamiento al inspector de la obra a la Vereda Cachimbal, para 

evaluar el estado de la vía 

 

El problema se debía al fuerte invierno que se presentado en los meses de noviembre 

y diciembre del año 2011, que ocasionaron el desbordamiento de  la quebrada 

Cachimbal. 
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“La quebrada se convirtió en un rio caudaloso  y subió el nivel hasta la rasante de la 

vía, la tubería se tapo y fue tanta la presión del agua, que la alcantarilla colapso y la 

vía se dividió en dos”, todo esto fue relato de la comunidad.  

 

La vereda se encuentra ubicada a unos 10 km al sur de la cabecera Municipal, por la 

carretera panamericana. 

 

 

Figura  44.  Alcantarilla destruida por la creciente 

 

Durante  el recorrido por la zona, se pudo observar el punto crítico, que fue el daño 

total o colapso de una alcantarilla, la cual afectó media banca, fig. 44.  

 

Se dañaron 2 tubos de alcantarilla, debido a esto, el  único carril  se redujo a la mitad 

y  el cabezal se desplomo. 

 

El pasante realizó y  presentó el informe de la visita, al Secretario de Infraestructura, en 

el que le manifestaba la problemática del sector.  
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7.13. Mejoramiento de algunas calles de la cabecera municipal 

 

El problema que se presentaba, se debía a que las calles no estaban pavimentadas, 

siendo este un inconveniente durante la época de invierno, para las personas del 

sector. 

 

Atendiendo el llamado de la comunidad de los barrios: Betania, El Porvenir y Morales 

Duque, para el mejoramiento de las  calles, que se encontraban en mal estado.  

 

La conformación de las calles, constaba de los siguientes trabajos: 

 Adecuación de las cunetas. 

 Nivelación de la rasante.  

 Extender el material granular “agregado grueso para el afirmado”. 

 Compactar la superficie. 

El proceso fue seguido paso a paso desde la fuente de material, hasta el lugar de 

trabajo. 

 

Figura 45. Fuente de material. (Roca muerta) 
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Los  barrios estaban situados  en un terreno con fuertes pendientes, que durante la 

época de invierno las aguas lluvias forman una gran corriente, arrastrando los finos y 

el material superficial y deteriorando la vía. Resaltando que no existen sumideros, ni 

otro tipo de obra, para la recolección de las aguas, solo las cunetas laterales, que no 

son suficientes y a muchas de las cuales no se les práctica ningún mantenimiento. 

 

La mayoría de los problemas se presentaron en los puntos más bajos del sector, se 

debía cambiar las pendientes de las calles y dejar un solo bombeo, para  canalizar las 

aguas a un solo lado de la calle y  luego entregarla al rio Quilichao, que se encontraba  

en ese costado (lado derecho fig. 46) y era la mejor forma de recoger el agua lluvia. 

 

 

Figura 46 estado inicial, calles Porvenir 

 

En este lugar hubo cruce de opiniones con la comunidad y se  tomó la decisión más 

conveniente, que  solucionaría el problema y conservaría el buen estado de la calle. 

Las personas de las viviendas ubicadas del costado en el que se construyo la cuneta 

(lado derecho) más grande, no estuvieron de acuerdo al comienzo con esta decisión, 

ya que decían que sus casas se inundarían, además que las cunetas quedarían muy 
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profundas, dificultándose el acceso los vehículos a los garajes. Pero desde el otro 

costado de la calle, las casas tenían el nivel más bajo y verdaderamente estaban 

expuestas a una posible inundación, sumando a esto, que si se dejaban las 2 

cunetas, la del lado izquierdo atravesaría la calle y se haría una zanja en medio de la 

vía.  

 

El resultado del dialogo, fue el planteado por el personal de la Secretaría.  La calle se 

trabajo con bombeo a un solo lado, esta  decisión  se tomó y la comunidad la aceptó, 

después de todo, pero dijeron que esperarían las próximas lluvias para ver los 

resultados.  

 

En dos puntos de las calles y mientras se habilitaban las cunetas, con la cuchilla de la 

moto niveladora se dañaron 2 tuberías del acueducto, pero no fue culpa del operador, 

ya que la acometida  tenía una profundidad mínima (30 cm). 

 

 

Figura 47. Trabajadores de Emquilichao, reparando la acometida. 
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Para solucionar el problema, hubo que llamar a la empresa Emquilichao, encargada 

del acueducto y alcantarillado del municipio. Aunque  ellos arreglaban el daño en el 

momento sin ningún costo, pero el arreglo llegaba cargado a la factura del usuario en 

el mes siguiente. 

 

El pasante, estuvo encargado de coordinar el transporte del material, verificar que se  

conservaran las líneas de paramento, e informar a la autoridad competente, del daño 

de la acometida domiciliaria del acueducto. Además dialogó con algunas personas de 

la comunidad, para atender sugerencias, opiniones y comentarios. 

 

 

7.14 Mejoramiento de la vía El Llanito – La  Concepción 

 

El problema de esta vía, se debía a la falta de mantenimiento de las cunetas y 

alcantarillas, que durante el invierno no cumplían su función, generando un mayor 

deterioro en la carretera. 

 

Esta vía se encuentra ubicada 12 km al sur de la cabecera Municipal, al lado derecho 

de la carretera  Santander – Popayán. 

 

Durante los primeros días de trabajo, no se contó con un estado de tiempo bueno. En 

la fig. 48, se observa el estado de la carretera antes de iniciar los trabajos. Además  

las fuertes lluvias que se presentaban por esos días,  implicaron  un cese de 

actividades y el  incremento de  los días de trabajo, programados por el Secretario del 

SIDEV.  
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Figura 48. Vía La Concepción - Mondomo 

 

En algunos puntos críticos, en los que hubo la obligación de descargar la 

retroexcavadora, de una forma inadecuada fig. 49, pero necesaria para  acondicionar 

tramos y empujar  los vehículos, para poder llegar  hasta la mina (de roca muerta),  

debido a que los huecos en varios tramos superaban 1 m. de profundidad. Se debía 

retirar el barro de la vía con la retro, ya que la moto niveladora no era capaz de 

realizar ese trabajo. 

 

Figura  49. Desembarco forzado de la maquinaria 
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Se intentó de todas las formas posibles habilitar el paso de las volquetas, pero estaba 

muy complicado. Además luego de medio día,  se presentó una fuerte lluvia que 

empeoro las labores que se habían realizado y dejar la vía intransitable. Hasta el 

punto, en que las volquetas no lograron salir por si solas y se hizo necesario 

ayudarlas con la retro, para salir de los pantanos que se habían formado luego de la 

lluvia. Siendo ese un trabajo para el cual no fueron diseñados los vehículos, 

forzándolos y ocasionando posibles. 

 

En este caso, también se cometieron errores por parte del personal de la Secretaría, 

al no haber realizado una visita previa al lugar de trabajo y verificar las condiciones de 

las vías de acceso.  

 

 

Fig.  50. Forma de salir las volquetas. 

 

En ese momento, se tomó la decisión de informar al Secretario, para  terminar los 

trabajos, desplazarse al campamento y esperar a que el tiempo mejorara. 

 

Luego que pasaran 8 días,  el tiempo mejoro y se pudo continuar con los trabajos (la 

retroexcavadora y la moto niveladora fueron guardadas en las instalaciones del 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
____________________________________________________________________________ 

 

56 

 

resguardo indígena de la Concepción), quienes se comprometieron a vigilar el equipo, 

ya que por este sector hay presencia de grupos al margen de la ley. 

 

La primera labor realizada al reanudar los trabajos, fue llegar hasta  la mina, fig. 51. El 

material utilizado para la conformación fue transportado desde la vereda las Delicias, 

municipio de Buenos Aires, con previa autorización del Resguardo indígena de las 

Delicias. 

 

Fig.  51 Fuente de material. 

 

El material extraído era de muy buena calidad, pero el problema era el recorrido que 

tenían que hacer las volquetas hasta este sitio, ya que estaba a más de tres 

kilómetros del límite con el municipio de Santander. En varios puntos como este, se 

realizaron las labores de desagüe, nivelación, conformación y cuneteo de la vía. 
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Fig. 52. Estado de la vía. 

 

En la fig. 52, se observa el estado de uno de los tramos en peores condiciones, 

además  que ya no existía material de afirmado en la rasante. No había  cunetas, ni 

alcantarillas en puntos estratégicos, ya que este punto tiene  forma de columpio y 

recibe aguas de la montaña aledaña.  

 

 

Fig.  53.  Desagüe de los charcos  
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En los primeros días de trabajo, se contó con la participación de algunos miembros de 

la comunidad, quienes colaboraron  realizando la limpieza de varias alcantarillas, que 

estaban totalmente tapadas, además de retirar las rocas de gran tamaño. 

 

 

Fig. 54. Compactación del material 

 

Finalmente se habilitó la vía principal, ya que en los días anteriores, los vehículos 

debían desplazarse por la antigua carretera, pero el estado era regular y el trayecto a 

recorrer les demoraba 10 minutos más. Se entregó la vía a plena satisfacción de la 

comunidad, quienes se comprometieron a realizar el mantenimiento y conservación 

de la misma. 

 

Actualmente, se elabora un cronograma de trabajo, para el mantenimiento preventivo 

de las carreteras del municipio, por el Secretario de Infraestructura, en el cual se 

especifican las vías a trabajar y el tiempo en el que se realizaran las actividades. 

Teniendo en cuenta que el año 2011 es un periodo de elecciones y en el cual se 

presentan inconvenientes con la maquinaria, por parte de personas que desean hacer 

política con el equipo de la Secretaría. 
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El trabajo que desarrolló el pasante en esta actividad, fue la coordinación del equipo 

de trabajo, para agilizar el recorrido de las volquetas, desde la mina de material, hasta 

los tramos que estaban en mal estado. Además de dialogar e informar a la 

comunidad, los trabajos de colaboración que ellos voluntariamente decidieron realizar.  

 

 

7.15 Construcción de la base y sub-base de la carrera 14 entre calles 10 y 11, 

barrio La Joyita 

 

El problema que presentaban los habitantes de este sector, se debía al mal estado en 

que se encontraba la calle, pues el tráfico vehicular era constante, generando una 

nube de polvo todo el tiempo, además que en la época de invierno, la situación es 

más complicada. 

 

El Municipio de Santander de Quilichao,  tenía la necesidad de llevar a cabo  obras 

que se realicen, bien sea gracias a proyectos gestionados por el municipio. Muchas 

veces  se logran en conjunto con  la comunidad, en este caso, ellos fueron  quienes 

gestionaron recursos, para terminar el proceso de pavimentación, pues lograron 

conseguir  adoquín y los recursos para la mano de obra.  
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Fig.  55. Material de sub-base (roca muerta) 

 

Las labores desarrolladas, estuvieron supervisadas por el personal indicado del 

SIDEV, con equipo de topografía se llevo un control, para garantizar los niveles de 

compactación de la sub-base y de la base (material triturado del chocho). 

 

 

Fig.  56. Compactación de la base (material triturado) 
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Estos eran los trabajos que se debían realizar por parte de la Secretaría, para luego 

hacer la entrega a la persona encargada de los trabajos finales del pavimento 

adoquinado. 

 

Finalmente se terminaron los trabajos, cumpliéndose los objetivos y las tareas que 

debía desarrollar el personal de la secretaría.  

 

Cabe destacar, que esta es la primera calle adoquinada en el municipio de Santander 

de Quilichao y es  ejemplo de trabajo en conjunto de comunidad y municipio. 

 

 

                                              Fig.  57. Colocación adoquín. 

 

El trabajo a desarrollar por parte la Secretaría de Infraestructura, en especial por el 

pasante, fue supervisar  el transporte de material (triturado de Agremezclas) y la 

colocación de la base y la sub-base, chequeando los niveles, anteriormente trazados 

por el topógrafo, para la construcción del pavimento adoquinado. 
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7.16 Estudios previos para el mejoramiento de vías en el municipio de 

Santander de Quilichao. 

 

Se debía realizar los estudios previos,  para llevar a cabo el proceso de contratación 

para el mejoramiento de vías, en la jurisdicción del municipio de Santander de 

Quilichao Cauca. La modalidad de selección se haría por Licitación pública. 

 

Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer. El Municipio de Santander de 

Quilichao, cauca, cuenta con aproximadamente 100 km de vías en el casco urbano, 

tanto en vías pavimentadas como  no  pavimentadas. Las vías pavimentadas en su 

mayoría fueron construidas hace más de 20 años y por lo tanto no cuentan con una 

estructura adecuada para soportar las cargas que el tráfico actual le proporciona, por 

lo tanto se han generado gran cantidad de puntos dentro de las vías que requieren de 

mantenimiento. 

 

En este caso particular se debía realizar, la descripción del objeto,  las 

especificaciones técnicas de las obras a ejecutar. También se estudiaron y analizaron 

los ítems, la descripción de cada uno de los procesos que se requerían para un 

bacheo;  teniendo en cuenta las unidades, los cálculos respectivos para las 

cantidades de obra, los costos directos y los imprevistos. Actualizando también el 

valor unitario de cada ítem y comparándolo con  los precios de referencia de la 

Gobernación del Valle.  Se analizó  además los gastos de  administración y la utilidad 

del contratista, que en este caso se tomó un A.U.I. de 30%, que fue muy discutido por 

los ingenieros de la Secretaría, quienes sugerían un valor promedio entre 24% y 27%. 

Pero que por razones ajenas a esta dependencia, hubo que dejar  ese valor. 

 

Aunque para los materiales de sub-base y base, se consideraron las normas INVIAS, 

para la emulsión asfáltica tipo CRL-1 y mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC2. 
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Se cuestionaba el diseño de los espesores de la estructura, que aunque la utilizada 

en las nuevas vías del Municipio de Santander de Quilichao es de 20 cm. de sub base 

y 15 cm. de base con una carpeta asfáltica de 5 cm., pues en algunas de las calles a 

mejorar, hay  tráfico continúo y pesado, que deteriora con facilidad la vía. 

 

También hubo que recorrer las calles principales que estuvieran con daños, a las 

cuales se les realizaría el bacheo. Se debía realizar un inventario y dejar referenciada 

la dirección, para entregar a los proponentes. 

 

El área medida y para la cual se realizaron los cálculos fue de 580 m2. con un valor  

total para este contrato de $49’966.466.00, de acuerdo con el costo total directo más 

el valor del AUI. 

 

Luego de realizar estas labores, el paso siguiente lo debían realizar las personas 

competentes del área de jurídica, quienes se encargarían de establecer los 

fundamentos jurídicos, que soporten la modalidad de selección, la justificación de los 

factores de selección y análisis que sustente los mecanismos de cobertura que 

garantizan las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del 

contrato. 

 

Finalmente se procederá a hacer los pre-pliegos y los pliegos definitivos del contrato. 

 

El pasante, participo en la toma de medidas, referencias y  cálculos de las áreas, 

tanto en el casco urbano del municipio, como en el corregimiento de Mondomo.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La pasantía se realizó de acuerdo con lo programado, se cumplieron 

plenamente los objetivos y  resulto muy importante para fortalecer 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en la facultad de Ingeniería 

Civil de la  Universidad del Cauca. 

 

 Durante las labores realizadas se adquieren nuevas experiencias, que sirven 

de experiencia, para observar los posibles errores que se pueden cometer a 

diario,  con el solo hecho de no haber programado una visita al sitio de trabajo. 

Por eso se recomienda, que a toda obra en la que se vaya a trabajar o 

contratar, es indispensable conocer el lugar, sus alrededores, vías de acceso y 

todo lo relacionados con las labores de Ingeniería.  

 

 Generalmente en el tiempo que transcurre como estudiantes, los problemas 

que se deben solucionar en los exámenes, en la mayoría facilitan  la mayoría 

de datos, pero cuando se enfrentan casos de la vida real, se debe buscar la 

solución acorde al sitio. Además, en muchos casos está de por medio la 

comunidad y es una de las partes con las que se presentan inconvenientes, 

por los diferentes puntos de vista, opiniones, sugerencias y conveniencia de las 

personas. Al final se busca la mejor solución,  que sea buena, económica y 

duradera. 

 

 Después de estar presente en las actividades que realiza la Secretaría de 

Infraestructura, se puede observar, que la profesión como  Ingenieros Civiles, 

tiene muchas salidas de trabajo. Que en el momento de ejercer un cargo en 

esta dependencia, se deben hacer las funciones de Interventor, hacer algunos 

diseños, calcular cantidades de obra, estar a cargo de personal, tanto 

profesional como operarios y tener una relación laboral muy buena. 
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 De los conocimientos adquiridos en la facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca,  fueron necesarios para realizar  los trabajos 

satisfactoriamente,  demostrar que el proceso de formación profesional que 

sirve para solucionar problemas y necesidades, que se presentan a las 

comunidades. 

 

 Las  obras  que  se desarrollan en la pasantía,  resultaron interesantes y 

enriquecedoras, sobre todo en la parte de mantenimiento vial, pues en la 

mayoría del tiempo se realizaron trabajos de mantenimiento y mejoramiento de 

vías, siendo este un proceso que a diario se efectúa  en cualquier parte del 

mundo y que involucra los Ingenieros Civiles. 

 

 Analizando las labores realizadas durante los días de trabajo, se generan 

aportes en los trabajos ejecutados con lo visto en las materias de Vías l y ll, 

teniendo en cuenta los peraltes, las cunetas y mejorando algunas curvas que 

tenían un radio de giro muy pequeño.  

 

  La supervisión durante la construcción estructura metálica, en el corregimiento 

de Mondomo, permite entender lo insistido en clase por el profesor  “Fernando 

Galvís, cuando insistía mucho con su frase “este lado arriba”. El hecho de 

haber colocado inversamente las cerchas, generó errores que se solucionaron  

costos  y  tiempo,  que al final generan  problemas para la entrega de la obra.  

Es para tenerlo en cuenta todo el tiempo y que cada cosa que se haga, se 

debe verificar antes de tomar la decisión definitiva, que quizás, se puede 

perder de tiempo, pero que previene de muchos errores cometidos por falta de 

cuidado.  
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 Una obra puede iniciar para muchos en el sitio, desde el momento en que se 

realice la primera visita e identifique el problema principal. Porque muchas 

veces se pueden hacer diseños, cálculos y tener un cronograma de 

actividades, sin haber pensado u observado los problemas que se  presentan, 

en el recorrido hasta el sitio de trabajo. 

 

 Las actividades de actualización de proyectos, se desarrollaron en el mes de 

enero de 2011, colaborando con la elaboración de los estudios previos, para la 

actividad de bacheo. En la cual se necesitaron los apuntes del la materia 

Legislación  de la Construcción “de la ley 80 de 1993”, para tener claridad en la 

solicitud de requisitos, para los pliegos y así  continuará el proceso de 

contratación.  

 

 En cuanto a la actualización de proyectos, fue muy poco lo que se trabajo, 

debido a que la pasantía se desarrollo en los últimos meses del año, en los 

cuales ya se habían adjudicado todos los proyectos. Para el mes de enero, la 

mayoría de proyectos son presentados por parte de contratistas, los cuales 

iniciaban sus labores en el mes de febrero. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Cuando se vayan a realizar trabajos en las calles de la comunidad y no se 

cuente con la información de las tuberías, de los servicios instalados en esos 

lugares, se debe averiguar con las empresas prestadoras del servicio, la 

ubicación de las tuberías.  

 

 Cuando de programen actividades de campo, que no se deben realizar 

mientras no haya buen tiempo, que de hacerlo, las vías quedaran muchas 

veces en peor estado, sobre todo en las vías de tercer orden, pues los 

vehículos pesados generaran mayores daños. 

 

 Cuando se esté haciendo el trabajo de pasantía, las opiniones o sugerencias 

que se hagan, se deben hacer solo al jefe inmediato, para no tener malos 

entendidos con los contratistas. 
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