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1. TITULO DE LA PASANTIA 
 
 

AUXILIAR DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DEL PROYECTO 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR” 
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2. RESUMEN 
 
 

El desarrollo de la pasantía se realizó en el Instituto Nacional de Vías - 
Territorial Cauca, durante el periodo comprendido entre 31 de Enero y 02 de 
Junio de 2011. En primera estancia hubo una breve etapa de inducción donde 
inicialmente se conocieron las instalaciones  de la entidad, el equipo de trabajo 
y se socializaron las actividades a desarrollar en el transcurso de la pasantía.  
 
Durante los cuatro meses se combinó el trabajo, desarrollando principalmente 
actividades en oficina y algunas visitas de obra. 
 
Las actividades de oficina implicaron labores administrativas, tales como, 
manejo y revisión de actas e informes entregados por  las interventorías y 
contratistas, manejo de los programas utilizados en el INVIAS como el SICO, 
SICE y SICOR, revisión de propuestas técnicas, jurídicas y económicas de los 
diferentes procesos de contratación que se adelantaron en la Territorial y 
elaboración de los diferentes documentos (Informes, actas, formatos, etc) 
requeridos en el transcurso de la etapa precontractual de los procesos de 
contratación. 
 
Las visitas de obra se realizaron especialmente al sitio de ejecución de proyecto 
al cual se decidió hacer la supervisión, en compañía de personal de la 
Interventoría, en las cuales se siguieron los procesos constructivos y se verificó 
el cumplimiento de las exigencias requeridas por el INVIAS (Metodología, 
seguridad industrial, horarios, etc). Las visitas de obra también comprendieron 
asistencia a sitios donde se presentaban emergencias o donde la comunidad lo 
requería. 
 
En el desarrollo de la pasantía se consiguió aplicar en forma general los 
conocimientos adquiridos durante el periodo de formación académica, donde 
algunos aspectos se reafirmaron, otros fueron nuevos y otros se refutaron; 
resultando finalmente una práctica productiva por la experiencia adquirida.  
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 

De acuerdo a la  resolución No. 281 del 10 de junio del 2005, por la cual se 
reglamenta el trabajo de grado en la facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad del Cauca, mediante la cual se establece la modalidad de pasantía 
o práctica empresarial para optar por el título profesional de Ingeniero Civil  y  
gracias al convenio interinstitucional entre el Instituto Nacional de Vías y la 
Universidad del Cauca, el cual ha permitido que los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Civil participen de manera activa en la realización de trabajos en 
obras civiles y en el área administrativa, se presentó la solicitud al INVIAS para 
participar como ingeniero pasante en esta entidad y una vez aceptada, se 
orientó la pasantía en la supervisión integral de la ejecución del proyecto 
“estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento de la 
transversal del libertador”. 
 
Este documento presenta información básica de las labores realizadas en el 
INVIAS - Territorial Cauca para la supervisión del proyecto, el acompañamiento 
de la interventoría del proyecto y todas las labores generadas en el desempeño 
como apoyo administrativo. Particularmente el ochenta por ciento (80%) del 
trabajo se llevó a cabo en el INVIAS y el veinte por ciento (20%) con la 
interventoría en la realización de las visitas.     
 
Igualmente en el presente informe se consigna un registro fotográfico, con su 
respectiva explicación, donde se relacionan algunas actividades supervisadas 
referentes al desarrollo de obra del proyecto en el cual se participó. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. Objetivo general 
 

Participar de manera activa en la supervisión en la ejecución del 
proyecto “Estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y 
mejoramiento de la transversal del libertador” y en los procesos técnicos 
y administrativos en el INVIAS. 

 
4.2. Objetivos específicos 

 

 Recibir y revisar en forma detallada informes semanales  y 
mensuales sobre el avance de obra entregados por la interventoría 
de proyecto. 

 

 Recibir y revisar en forma detallada actas de obra y de costos 
mensuales entregadas por el contratista y el interventor del proyecto. 

 

 Servir como apoyo administrativo a la entidad mediante el manejo de 
los programas SICOR, SICO y SICE utilizados en el INVIAS. 
 

 Colaborar en supervisión de contratos de obra, interventoría, 
prestación de servicios y suministros que se han suscrito con el 
INVIAS - Territorial Cauca. 
 

 Participar en la etapa precontractual de los procesos de contratación, 
utilizando las herramientas y metodologías que maneja el Instituto 
Nacional de Vías. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
5.1. Nombre del Pasante 

 

Magda Giselle Pantoja Ceballos 
 

5.2. Entidad Receptora 
 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) - Territorial Cauca 
 

5.3. Tutor por parte de la Universidad del Cauca 
 

Ingeniero Carlos Alberto Benavides Bastidas 
 

5.4. Tutor por parte de la entidad receptora 
 

Ingeniero Jorge Alonso Ortega Rojas - Gestor Técnico 
 

5.5. Sede Principal de Trabajo 
 

Los trabajos se realizaron en las oficinas del Instituto Nacional de Vías 
– Territorial Cauca. Ubicado en la Calle 25 Norte con Autopista Norte 
frente a Torres del Río.  

 
5.6. Duración de la Pasantía 

 

Como estudiante de la Universidad del cauca y en particular de la 
Facultad de Ingeniería Civil, para cumplir con el requisito de pasantía, 
es importante establecer que el tiempo que duró la pasantía fue de 640 
horas, teniendo en cuenta que la pasantía se empezó el 31 de Enero de 
2011 y con una intensidad de 40 horas semanales se consiguió 
terminar la pasantía el 02 de Junio de 2011, culminando las labores 
como pasante. 
 

5.7. Proyecto en el que se Desarrolló la Pasantía 
 

5.7.1. Nombre 
 

Proyecto Transversal del Libertador 
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CORREDOR VIAL “TRANSVERSAL 

DEL LIBERTADOR” LONG=134 KM 

5.7.2. Localización 
 

El proyecto denominado “Transversal del Libertador”, comunica los 
Departamentos  del Cauca y del Huila, y atraviesa los municipios en 
el Departamento del Cauca como son: Popayán, Totoró e Inzá y el 
municipio de La Plata en el Departamento del Huila. (Ref) 

 
La Transversal del Libertador comprende: La Ruta 2602, Popayán 
Crucero (PR0+0000) - Inzá (PR90+0000) – Guadualejo 
(PR109+0010) en una longitud de 109 km, y La Ruta 3701, La Plata 
(PR63+0100) – Guadualejo (PR87+0750), con una longitud 
aproximada de 24.74 km. (Ref) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN CARRETERA POPAYÁN – TOTORÓ –INZÁ – GUADUALEJO RUTA 2602 Y CARRETERA LA PLATA – 
PUERTO VALENCIA – GUADUALEJO RUTA 3701 

 
La Figura 1 muestra la localización del proyecto respecto al Mapa 
del Cauca, con las dos rutas que lo constituyen. Su localización nos 
lleva por una diversidad de climas: frío en el municipio de Totoró, 
Templado en los Municipios de Inzá y Popayán, y caliente en el 
Municipio de La Plata. Se destaca en la zona el Páramo de 
Guanacas ubicado en los municipios de Totoró e Inzá, el cual 
pertenece al complejo de Guanacas – Puracé - Coconuco del distrito 
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paramos del macizo colombiano y presenta una gran variedad de 
flora y fauna característica de esta zona. En los 110.7 km de 
recorrido van alturas desde 850 msnm hasta los 3400 msnm 
cruzando todo tipo de terreno desde ondulado hasta terreno 
montañoso. (Ref) 

 
La Transversal del Libertador en la ruta 2602, tiene un tramo de vía 
en pavimento flexible, desde el Crucero de Popayán (PR0+0000) 
hasta Totoró (PR23+0000), el cual se encuentra fuera del contrato 
de obra. Tiene otro tramo comprendido entre Totoró (PR23+0000) a 
Gabriel López (PR42+0200), que presenta una estructura en 
pavimento flexible con ancho promedio de 6.0m, sin bermas y una 
capa de rodadura en mal estado, además se presentan dos tramos 
sin estructura de pavimento en una longitud de 5.3 km, por tanto, a 
este tramo solo se le hacen labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo. Al resto de vía de la Transversal del Libertador se le 
hacen todas las actividades pertinentes para su mejoramiento. La 
tabla 1 indica claramente los tramos que están a cargo de este 
proyecto con sus respectivas características y el tipo de intervención 
que se la va a hacer. 
 
Tabla 1. Longitudes iniciales y finales de los tramos a intervenir 

Tramo Ruta 
Longitud 

inicial (km) 
Longitud 
final  (km) 

Tipo intervención 

Totoró – Gabriel López 
Gabriel López – Inza – Guadualejo 
Guadualejo – valencia - la plata 

2602 
2602 
3701 

19.00 
67.00 
24.74 

19.00 
62.90 
23.00 

MANTENIMIENTO 
MEJORAMIENTO 
MEJORAMIENTO 

LONGITUD TOTAL CORREDOR 110.7 104.9 KM 

 
5.8. Recursos Utilizados 

 

5.8.1. Recursos Humanos 
 

5.8.1.1. INVIAS 
 

El INVIAS, Instituto Nacional de Vías, cuenta con un equipo 
humano profesional universitario, que vela por el cumplimiento de 
la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura vial del Departamento del Cauca, brindando 
seguridad y bienestar a los usuarios con el fin de integrar al país 
por medio de la red vial. 

 

 Tutor 
Es el encargado de supervisar, coordinar y dirigir 
actividades desarrolladas por los Administradores viales a 
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su cargo; realiza a demás convocatoria, apertura, 
evaluación, adjudicación y supervisión de contratos de obra, 
interventoría, prestación de servicios, suministros, etc; así 
mismo realiza supervisión de las vías por medio de visitas 
técnicas a cada una de las obras correspondientes al 
mantenimiento y mejoramiento de la red vial del 
Departamento del Cauca a su cargo.   
 

 Pasante 
En las actividades efectuadas en las oficinas del INVIAS el 
pasante actúa como auxiliar y apoyo administrativo, 
conociendo así las actividades que se ejecutan en ella, 
como supervisión de proyectos, procesos de contratación, 
respuesta a derechos de petición, elaboración de oficios y 
revisión de actas, entre otras. También se desempeña en 
obra, realizando acompañamiento al personal de la 
interventoría a cargo del proyecto en el cual se participó. 
 

5.8.1.2. Administración Vial 
 

 Ingeniero Residente 
En las vistas realizadas al sitio de ejecución del proyecto, 
hubo acompañamiento por parte de la Interventoría del 
Ingeniero Residente, quien se encargaba de hacer un 
recuento del avance de la obra y de resolver las dudas que 
se iban presentando en el transcurso de los recorridos.     
 

5.8.2. Recursos Físicos 
 

5.8.2.1. INVIAS 
 

Para el desarrollo de la pasantía fue necesaria la utilización de 
las instalaciones del INVIAS – Territorial Cauca, ubicada en la 
Calle 25 Norte con Autopista Norte frente a Torres del Río, en la 
Ciudad de Popayán, Departamento del Cauca. La cual está 
dotada de todos los recursos necesarios para el buen desarrollo 
de las funciones correspondientes a la entidad. 
 

5.8.2.2. Administración Vial 
 

En el desarrollo de la pasantía se requirió el uso de los vehículos 
a su cargo, los cuales están a disposición de los ingenieros de la 
Administración para realizar las respectivas visitas a obra. 
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5.8.2.3. Pasante 
 

Para poder desarrollar un buen aprendizaje y cumplir con las 
actividades de la pasantía, se requirió de un computador 
personal, una cámara fotográfica y vehículo para el traslado a las 
instalaciones del INVIAS.  
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6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 
Las labores ejecutadas para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 
propuestos, se llevaron a cabo de manera progresiva, en la que mes a mes se 
les fue dando alcance, cumpliendo finalmente con todos. Inclusive se realizaron 
actividades complementarias que se fueron presentando en el transcurso y que 
fortalecieron los conocimientos adquiridos y la experiencia obtenida a lo largo 
de esta provechosa pasantía.   

 
6.1. Supervisión del Contrato Transversal del Libertador 

 

Este es un Contrato que tiene el Instituto Nacional de Vías con el 
Consorcio Vial El Libertador y que se inició el 8 de Septiembre de 2009. 
En el instante en que inició la Pasantía, el proyecto “Estudios y diseños, 
gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto 
Transversal del Libertador” se encontraba en su 73 semana de avance 
correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de Enero al 03 de 
Febrero en desarrollo de la ejecución del Contrato. Para lo cual se tenía 
un acumulado de:  
 

 Obra programada: 31.655%  

 Valor de la obra: $ 34.155.606.650 

 Obra física ejecutada: 32.006% 

 Valor de la obra ejecutada: $ 34.533.999.775 
 

Valores que muestran de forma muy general que la obra se ha 
ejecutado como se planeó inicialmente y la inversión ha sido 
correspondiente al desarrollo que se ha obtenido. La idea en la pasantía 
era continuar haciendo el seguimiento de este proyecto, verificando que 
su avance físico siga siendo coherente con las inversiones y el 
programa de obra que se planteo en el inicio del proyecto. 
 
Es importante anotar que para la ejecución de este proyecto se 
dispusieron dos frentes de trabajo, uno que está en la Ruta 2602 
Popayán - Gabriel López - Inzá y el otro en la Ruta 3701 La Plata - 
Guadualejo.  
 

6.1.1. Revisión de Informes Semanales 
 
La entrega de estos informes está a cargo de la Interventoría del 
proyecto, realizada por el Consorcio Interviales Arteriales, en los 
cuales encontramos la información resumida de los acontecimientos 
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ocurridos durante el transcurso de la semana en los dos frentes de 
trabajo.     
 
El INVIAS maneja unos formatos internos de presentación de los 
informes para facilitar la recopilación de la información y así poder 
llevar un buen control de la obra y si es el caso, atender de manera 
inmediata las emergencias que se presenten. Durante la pasantía el 
trabajo consistió en revisar aproximadamente quince (15) informes y 
chequear concurrencias y relaciones con los informes anteriores. 
 
Anexo 2. Informe Semanal  
 
Un informe según los formatos del INVIAS está constituido por nueve 
(9) secciones básicamente: 
 

 Información general 
Sección donde se encuentra la información referente al 
proyecto y a los contratos de Obra e interventoría. 
 

 Avance financiero 
Sección donde se encuentra la distribución de los recursos de 
obra.   
 

 Avance físico 
Sección donde se encuentra gráficamente el avance 
acumulado que se ha tenido en cada una de las actividades. 
Así como la maquinaria y el equipo utilizado durante la 
semana. 
 

 Gestión ambiental 
Sección donde se encuentra información correspondiente a las 
fuentes de materiales, permisos ambientales y/o licencia 
ambiental y el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental.  
 

 Gestión predial  
Sección donde se encuentra el número de fichas prediales 
aprobadas, de fichas prediales en revisión, de los avalúos 
aprobados y de los predios adquiridos.   
 

 Gestión social 
Sección donde se encuentra el número de empleos generados 
(directos e indirectos), el número de socializaciones y 
capacitaciones realizadas y el número de sedes de atención al 
cliente. 
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 Actividades realizadas en la semana 
Sección donde se encuentra el resumen de cada uno de los 
ítems en los que se tuvo avance.  
 

 Actividades a realizar en la siguiente semana 
Sección donde se encuentra la proyección las actividades.  
 

 Registro fotográfico 
Es importante siempre anexar un registro fotográfico de todo lo 
realizado durante la semana. 

 
6.1.2. Revisión de Informes Mensuales 

 

La entrega de estos informes también está a cargo de la Interventoría 
Consorcio Interviales Arteriales, en los cuales se encuentran los 
registros y controles de obra, cuadros demostrativos del estado 
financiero, desarrollo de actividades, inconvenientes y soluciones 
dadas por ambas partes (contratista e interventoría), durante el mes 
correspondiente. Este es un informe más detallado que el informe 
semanal y debe contener sus respectivos soportes. El trabajo 
consistió en revisar cuatro (4) informes y chequear concurrencias y 
relaciones según los informes semanales ya entregados.  
 
El informe Mensual se presenta como lo estipule la interventoría, que 
fundamentalmente debe contener: 
 

 Introducción 
 

 Descripción del proyecto 
- Localización proyecto transversal Libertador 
- Inventario y Estado Actual del Corredor 
- Características Técnicas del Proyecto 

 

 Información del contrato de obra No. 852 de 2009 
- Información General del Contrato de Obra 
- Descripción Resumido de Actividades Ejecutadas en el Mes 
- Avance de Obras Programadas, Ejecutadas y Acumuladas 
- Control Diario del Equipo del Contratista 
- Control Diario del Personal del Contratista 
- Información Financiera del Contratista 
- Estado General del Tiempo 
- Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo 
- Informe y Ensayos de Laboratorio 
- Revisión y Verificación de Pago de Seguridad Social 
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 Información contrato de interventoría 
- Información General del Contrato de Interventoría 
- Descripción Resumido de Actividades Ejecutadas en el Mes 
- Control Diario Equipo de Interventoría 
- Control Diario del Personal de Interventoría 
- Información Financiera del Interventor 
- Informe Inversión y Buena Manejo del Anticipo 
- Revisión y Verificación de Pagos de Seguridad Social 

 

 Informe de gestión socio-ambiental 
 

 Atención puntos críticos 
 

 Informe gestión de calidad y auditoria de calidad 
 

 Cuadro resumen (avance físico y financiero) 
 

 Correspondencia 
- Correspondencia Enviada 
- Correspondencia Recibida 
 

 Registro fotográfico 
 

 Conclusiones y recomendaciones 
 

 Anexos 
 
6.1.3. Revisión de Actas de Costos 

 

Como este tipo de actas se presentaron mensualmente por el 
Consorcio Interviales cargo de la interventoría del proyecto, en el 
desarrollo de la pasantía se recibieron y revisaron cuatro (4) actas, 
las cuales debían estar sustentadas con sus respectivos documentos 
soporte. Seguidamente se llevaban a revisión del Supervisor del 
proyecto y Director Territorial José Adrián Valencia Castrillón, con 
cuyo visto bueno se elabora una Autorización de Pago y 
posteriormente se envían a Bogotá al Área de Cuentas por pagar 
para su respectivo pago. 
 
El INVIAS también maneja unos formatos internos de cómo se deben 
presentar estas actas.  
 
Anexo 3. Acta de Costos de Interventoría 
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6.1.3.1. Chequeo de Información General 
 

Inicialmente se examina la información general del acta: 
 

 Unidad ejecutora 

 Dirección Territorial 

 Número del acta  

 Periodo facturado 

 Fecha de elaboración 

 Información general de los contratos de obra e 
interventoría. 

 
6.1.3.2. Chequeo Aritmético  

 

Esta verificación se hace de forma minuciosa con el objeto de no 
pasar por alto algún error o discrepancia y de haberla, pedir que 
se rectifique el acta. 
 
Lo primero que se hace es recurrir al acta inmediatamente 
anterior para confirmar que en la sección EJECUCIÓN TOTAL 
ACUMULADA el TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes) del acta 
anterior mas el TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes) en la 
sección PRESENTE ACTA del acta actual de igual al TOTAL 
DEDICACIÓN (Hombre-Mes) en la sección EJECUCIÓN 
TOTAL ACUMULADA del acta actual. Después de este chequeo 
no se necesita más el acta anterior, por lo tanto se seguirá 
haciendo referencia solo al acta actual.   
 
Lo segundo que se hace es chequear que el TOTAL 
DEDICACIÓN (Hombre-Mes) en la sección EJECUCIÓN 
TOTAL ACUMULADA sea menor o igual al TOTAL 
DEDICACIÓN (Hombre-Mes) de la sección Acta de Modif. Nº 
xx de fecha xx. 
 
Estando correctos los chequeos anteriores se procede a verificar 
el valor de cada uno de los Conceptos facturados para ese 
periodo, sumando el Costo Mensual más la Prima Regional de 
la sección ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS y 
multiplicando esta por el TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes) 
de la sección PRESENTE ACTA, este resultado debe ser igual al 
VALOR de la sección PRESENTE ACTA. 
 
Seguidamente se suman todos los valores de la columna VALOR 
y debe coincidir con el Valor total básico facturado en el acta. Si 
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no hay Reserva para ajustes y actividades adicionales o 
complementarias no previstas, el valor del Subtotal es igual al 
Valor total básico el cual será el Valor del acta. A este valor se 
le saca el IVA que es el 16% del Subtotal. La suma del Subtotal 
más el valor del IVA es el Valor total del acta. 
 
El acta de costos debe ir firmada por el Representante legal y por 
el Gestor Técnico del Contrato, que para el proyecto en cuestión 
son la Ing. Martha Cecilia Ordoñez Ocampo y el Ing. José Adrian 
Valencia Castrillón, respectivamente. 
 
Esta acta debe ir acompañada de: 
 

 Documentos soporte 
Son documentos que sustentan los gastos realizados por la 
interventoría en el mes, los cuales debe registrar cantidades 
iguales o mayores a las facturadas y fechas 
correspondientes al periodo para el cual se realiza el acta. 
 

 Hoja de Ruta y Orden de Pago del Acta de Costos 
Es un plan que establece a grandes rasgos la secuencia de 
pasos para finalmente aprobar el pago. Se especifican 
tiempo y recursos necesarios. Va firmada por el Gestor 
Técnico del Proyecto, el Gestor Técnico del Contrato y por 
el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras. Para éste 
el INVIAS también tiene un formato de presentación. 
 
Anexo 4. Hoja de Ruta y Orden de Pago del Acta de 
Costos 
 

 Ficha Acta de Costos 
Es un formato en el que se presenta la misma información 
del acta de costos pero en forma sintetizada.  
 
Anexo 5. Ficha del Acta de Costos 

 

 Certificación de Pago de Seguridad Social y 
Parafiscales 
Es una certificación dada por el Representante Legal de la 
Interventoría al Consorcio, en el que se avala que se 
encuentra a Paz y Salvo con los aportes a Seguridad Social 
y Parafiscales en ejecución del contrato de Interventoría, 
para el periodo correspondiente al acta que se está 
facturando. 
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Realizada toda la revisión del acta, el Director Territorial Cauca 
del INVIAS elabora la Autorización de pago y un documento en el 
que certifica que revisados y verificados los soportes de los 
respectivos pagos de cada una de las planillas de personal a 
cargo del interventor, presentadas durante la ejecución y 
desarrollo del contrato, cumplió con lo establecido en la ley, en lo 
pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a 
Parafiscales y Seguridad Social. Lo anterior para que sirva de 
soporte para proceder al pago del acta de Costos 
correspondiente. 

 
6.1.4. Revisión de Actas de Recibo Parcial de Obra 

 

Este tipo de actas también fueron recibidas y revisadas 
mensualmente, por ende también fueron cuatro (4), con la diferencia 
que estas son presentadas por el contratista del proyecto Consorcio 
Vial El Libertador. Estas actas son de tipo parcial y se evalúan de 
acuerdo al avance de obra obtenido y los debidos informes que se 
llevan para argumentar el trabajo realizado. Igualmente debían estar 
sustentadas con sus respectivos documentos soporte.  
 
El INVIAS dentro de sus formatos internos tiene uno que indica cómo 
se deben presentar estas actas.  
 
Anexo 6. Acta de Recibo Parcial de Obra 
 
El chequeo de estas actas el semejante al de las actas de costos, su 
diferencia está especialmente en los ítems de pago. 

 
6.1.4.1. Chequeo de Información General 

 

Inicialmente se examina la información general del acta: 
 

 Unidad ejecutora 

 Dirección Territorial 

 Número del acta  

 Periodo facturado 

 Fecha de elaboración 

 Información general de los contratos de obra e 
interventoría. 
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6.1.4.2. Chequeo Aritmético  
 

Esta verificación se hace de forma meticulosa con el objeto de no 
pasar por alto algún error o discrepancia y de haberla, pedir que 
se rectifique el acta. 
 
Lo primero que se hace es recurrir al acta inmediatamente 
anterior para confirmar que en la sección OBRA EJECUTADA - 
ACUMULADO la CANTIDAD del acta anterior mas la 
CANTIDAD en la sección PRESENTE ACTA del acta actual de 
igual a la CANTIDAD en la sección OBRA EJECUTADA - 
ACUMULADO del acta actual. Después de este chequeo no se 
necesita más el acta anterior, por lo tanto se seguirá haciendo 
referencia solo al acta actual.   
 
Lo segundo que se hace es chequear que la CANTIDAD en la 
sección OBRA EJECUTADA - ACUMULADO sea menor o igual 
a la CANTIDAD de la sección CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Acta de Modificación Nº xx de fecha xx.  
 
Estando correctos los chequeos anteriores se procede a verificar 
el valor de cada uno de los Ítems facturados para ese periodo, 
multiplicando el VALOR UNITARIO de la sección 
CONDICIONES ORIGINALES por la CANTIDAD de la sección 
PRESENTE ACTA, este resultado debe ser igual al VALOR de la 
sección PRESENTE ACTA. 
 
Seguidamente se suman todos los valores de la columna VALOR 
y el resultado debe coincidir con el SUBTOTAL VALOR OBRAS 
facturado en el acta y será el Valor Total Básico del acta. A este 
valor se le saca el IVA que es el 16% sobre la utilidad y la suma 
del Valor Total Básico más el valor del IVA es el Valor total del 
acta. 
 
El acta debe ir firmada por el Representante legal del Contratista 
y por el Representante legal de la Interventoría, que para el 
proyecto en cuestión es el Ing. Carlos Alberto Solarte Solarte y la 
Ing. Martha Cecilia Ordoñez Ocampo, respectivamente. 
 
Dentro de este mismo formato además se encuentra un resumen 
de las Grandes Partidas de Pago y de los Grupos de Ajuste. Esta 
acta debe ir acompañada de: 

 
 
 



          UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                                                 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL             

            DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA   

18 
 

 Documentos soporte 
Son documentos que sustentan los gastos realizados por la 
interventoría en el mes, los cuales debe registrar cantidades 
iguales o mayores a las facturadas y fechas 
correspondientes al periodo para el cual se realiza el acta 
 

 Hoja de Ruta y Orden de Pago de Acta Parcial de Obra 
Es un plan que establece a grandes rasgos la secuencia de 
pasos para finalmente aprobar el pago. Se especifican 
tiempo y recursos necesarios. Va firmada por el Gestor 
Técnico del Proyecto, el Gestor Técnico del Contrato y por 
el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras. Para éste 
el INVIAS tiene otro formato de presentación. 
 
Anexo 7. Hoja de Ruta y Orden de Pago de Acta Parcial de 
Obra 
 

 Programa de Inversiones 
Para este existe un formato del INVIAS que permite 
sintetizar la información y hacer un seguimiento de las 
inversiones y avance de las obras por grandes partidas de 
pago, en el que se estipula la inversión acumulada 
programada y la ejecutada en miles de pesos de acuerdo al 
tiempo transcurrido. 
 
Anexo 8. Programa de Inversiones 
 

Realizada toda la revisión del acta, se envía al Supervisor del 
Contrato y Director Territorial Cauca del INVIAS quien hace otro 
chequeo menos detallado y elabora la respectiva Autorización de 
Pago. Seguidamente se envía el acta a Bogotá donde se hacen 
los respectivos trámites para proceder a su cancelación.  

 
6.1.5. Vistas de Obra 

 

Durante el transcurso de la pasantía se realizaron varias vistas al sito 
de ejecución del proyecto “Transversal del Libertador” en compañía 
del Ingeniero Residente de la interventoría Eduar Antonio Sandoval 
López, en las que se pudo observar el avance de las obras, se 
siguieron los procesos constructivos, se verificó el cumplimiento de 
las exigida requeridas por el INVIAS y lo leído en los informes. El 
siguiente es un registro fotográfico con una pequeña descripción de 
las actividades observadas durante las visitas. 

 



          UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                                                 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL             

            DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA   

19 
 

6.1.5.1. Ruta 2602 Popayán - Gabriel López – Inzá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
FIGURA 2. VALLA INFORMATIVA UBICADA EN EL PR 42+0000 SOBRE LA RUTA 2602 

 
 

           
 

FIGURA 3. Y 4. VISTA DE ACTIVIDAD DE CORTES Y EXPLANACIÓN LA PARA RECTIFICACIÓN DEL ALINEAMIENTO 
GEOMETRICO EN EL PR46+800 

 

           
 

FIGURA 5. Y 6. VISTA DE INICIO DE CORTES Y EXPLANACIONES EN EL SECTOR PR47+750 AL PR47+800 
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FIGURA 7. Y 8. VISTA DE ACTIVIDAD DE RECTIFICACIÓN DE ACCESOS DEL PUENTE DE GUANACAS EN EL PR79+200 

 

           
                                     
                                   FIGURA 9. VISTA DE INSTALACIÓN DE                    FIGURA 10. VISTA DE BOXCULVERT  
                                    REFUERZO DEL BOXCULVERT EN EL                                      EN EL PR53+900 
                                                           PR50+724                                                      

 

               
                               
                             FIGURA 11. VISTA DE FUNDICIÓN DE LOSA                FIGURA 12. VISTA DE FUNDICIÓN DE LOSA 
                                      DE CIMENTACIÓN DE LA TUBERÍA                               DE CIMENTACIÓN DE LA TUBERÍA  
                                     REFORZADA DE 36” EN EL PR47+950                         REFORZADA DE 36” EN EL PR44+398 

 

           
                                 
                                  FIGURA 13. VISTA DE CONSTRUCCIÓN                    FIGURA 14. VISTA DE CONSTRUCCIÓN 
                              DE LA FUNDICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE                DEL DISIPADOR DEL SECTOR PR52+370 
                                      SALIDA DEL SECTOR PR47+950 
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FIGURAS 15. Y 16. VISTA DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL SECTOR PR44+250 AL PR44+330 

 

           
 

FIGURAS 17. Y 18. VISTA DE FUNDICIÓN DE CAISSONS DE UNO DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE DE GUANACAS EN EL 
PR79+200 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
    
           
 
 

 
 

FIGURAS 19. Y 20. VISTA DE PERFORACIONES EN EL PUENTE CHUSCALES EN EL PR44+950 

 

           
                            
                            FIGURA 21. VISTA DE REFUERZO DE LAS                    FIGURA 22. VISTA DE ACTIVIDAD SELLO DE 
                     COLUMNAS DEL PILA DEL PUENTE DE GUANACAS           JUNTA LONGITUDINAL DEL PR43 AL PR44 
                                                    EN EL PR80+300                     
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6.1.5.2. Ruta 3701 La Plata – Guadualejo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 23. VALLA INFORMATIVA UBICADA EN EL PR 63+0100 SOBRE LA RUTA 3701 

 

                            
                                      
                                      FIGURA 24. VISTA DE RELLENO                         FIGURA 25. VISTA DE CONSTRUCCIÓN 
                            ESTRUCTURAL DE LA ALCANTARILLA DE 36”                   DE ESTRUCTURA DE ENTRADA 
                                                  EN EL PR69+220                                   AL BOXCULVERT EXISTENTE EN EL PR71+220 

 

           
 

FIGURA 26. Y 27. VISTA DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LOCALIZADAS EN EL PR64+330 AL PR64+395 EN LA MARGEN 
IZQUIERDA 
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FIGURA 28. Y 29. VISTA DE CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO CON REFUERZO EN EL SECTOR PR63+870 AL 
PR63+930 DEL CARRIL DERECHO 

 

                         
 

FIGURA 30. Y 31. VISTA DE ACTIVIDAD DE CORTES PARA AMPLIACION DE BANCA EN EL SECTOR PR72+930 AL PR73+100 

 

 
 

FIGURA 32. VISTA DE ACTIVIDAD DE CORTE EN EL SECTOR PR67+500 AL PR67+600 

 

           
 

FIGURA 33. Y 34. VISTA DE SUBBASE GRANULAR INSTALADA EN EL SECTOR PR68+990 AL PR69+150 
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FIGURA 35. Y 36. VISTA DE ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL BOXCULVERT EN EL SECTOR PR72+153 

 

         
 

FIGURA 37. Y 38. VISTA DEL SITIO DE DISPOSICION DE MATERIALES UBICADO EN EL PR72+600 EN EL MARGEN DERECHO 

 

           
 

FIGURA 39. Y 40. VISTA DE CONSTRUCCIÓN DE CAISSONS EN EL PUENTE LADERAS DEL SECTOR PR64+868 

 

           
 

FIGURA 41. Y 42. VISTA DEL CERO DE SUBBASE GRANULAR EN EL SECTOR PR69+000 AL PR69+300 
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FIGURA 43. Y 44. VISTA DE FUNDICIÓN DE PAVIMENTO EN CCTO HIDRÁULICO EN EL SECTOR PR68+850 AL PR68+960 DEL 
CARRIL DERECHO 

 

           
                          
                         FIGURA 45. VISTA DEL PATIO Y DE LA PLANTA       FIGURA 46. VISTA DEL PATIO DE CONSTRUCCION  

                 DE TRITURACION                                    DE TUBERIA PARA ALCANTARILLAS DE 36” 

 

           
 

FIGURA 47. Y 48. VISTA DE ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 
 
 

           
                                   
                                   FIGURA 49. VISTA DE ACTIVIDAD DE                      FIGURA 50. VISTA DE ACTIVIDAD DE  
                                 CHEQUEO DE ESPESORES DE LA CAPA             CONTROL DE COMPACTACION DE LA CAPA  
                                            DE SUBBASE GRANULAR                                           DE SUBBASE GRANULAR 
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                                   FIGURA 51. VISTA DE ACTIVIDAD DE                 FIGURA 52. VISTA DE ACTIVIDAD DE ROTURA  
                               CHEQUEO DE NIVELES DE LAS CAPAS DE                     DE CILINDROS DE CONCRETO 
                                                          PAVIMENTO  

 
6.2. Manejo de Programas de la Intranet del INVIAS 

 
6.2.1. SICO – Sistema de Contratación  

 

SICO es un sistema de información de contratos adoptado por el 
INVIAS desde el 2004 para el registro de la información que 
diariamente surge de los procesos de contratación desde la 
adjudicación hasta la liquidación. Es una base de datos para trabajo 
en ambiente Internet, caracterizada por ser una herramienta 
multiusuario, que permite el acceso de distintas estaciones de trabajo 
al mismo tiempo, centraliza la información, conserva la integridad de 
los datos, minimiza la redundancia y garantiza al mismo tiempo la 
seguridad de la información. 
 
El manejo del SICO se convierte en una herramienta muy importante 
que servir de control interno y permite el fácil acceso a información 
actual de tipo administrativo del contrato. Es pertinente aclarar que la 
información no es pública puesto que solo tienen acceso a esta los 
funcionarios del INVIAS. 
 
Esta actividad fue desarrollada bajo las instrucciones y supervisión 
del tutor de pasantía asignado por la entidad Jorge Alonso Ortega 
Rojas quien inicialmente realizó una inducción al programa y 
posterior a ello su manejo básico.  
 
Ya que esta información es de carácter privado, para hacer uso de la 
aplicación, se requiere tener asignado un usuario y una clave de 
acceso, la cual es personal e intransferible y solo la poseen los 
funcionarios del INVIAS. Por lo anterior    solo desde los equipos de 
sistemas del INVIAS se puede acceder a este programa ingresando 
a la página de la Intranet del INVIAS.  
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Inicialmente aparecerá la forma de validación de la clave de acceso 
al sistema donde se digita el nombre de Usuario y la clave 
correspondiente en los campos dispuestos para esto, como se 
muestra en la Figura 53. 
 

 
FIGURA 53. ASPECTO FÍSICO CLAVE DE VALIDACIÓN PARA ACCEDER A SICO 

 
Una vez se conecta, se muestra una ventana como la Figura 54 en la 
que se pueden desplegar una importante serie de propiedades y 
utilidades que ofrece este programa. Esta es como su ventana de 
inicio. 
 

 
FIGURA 54. ASPECTO FÍSICO VENTANA DE INICIO DEL SICO 

 
Este programa se utilizó básicamente para actualización de 
información de contratos que se adelantaban en el INVIAS – 
Territorial Cauca. Para este efecto se da clic en Contratación, donde 
se desplega una pestaña con una gama de utilidades, de las que se 
escoge Ordenes y Contratos. 
 
Inmediatamente aparece una ventana con una serie de campos 
vacios que constituyen toda la información referente al contrato. 
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Cuando se introduce la información de un contrato nuevo, el sistema 
por defecto le asigna un código interno que lo va a identificar y a 
facilitar su búsqueda en caso de ser necesario.  
 
Como lo que se iba a hacer era actualizar la información de contratos 
ya existentes, se busca por Consultar y en el espacio Número 
Interno se digita el número asignado por el sistema, en el caso de no 
tenerlo, también se puede digitar en el espacio Numero contrato el 
número real del contrato e inmediatamente al lado el año en que se 
suscribió. Hecho esto, el programa cargará, de forma muy rápida, 
toda la información que existe sobre el contrato. 
 
Como se puede observar en la Figura 55, en la parte superior de la 
ventana se encuentra la información general del contrato como: 
número interno, entidad contratante, número y fecha de suscripción, 
tipo de contratación, la etapa en la que se encuentra, origen del 
contrato, entre otros. La información que se encuentra en la parte 
inferior de la ventana varía de acuerdo a la pestaña que se elija.  
 

 
FIGURA 55. ASPECTO FÍSICO VENTANA DE INFORMACION DE UN CONTRATO 

 
6.2.1.1. Actualización de Pólizas de Garantía 

 

Una de las actualizaciones efectuadas fue la correspondiente a 
las garantías que debe presentar el contratista con el fin de 
asegurar la calidad y el buen cumplimento del objeto del contrato. 
Para esto se ingresa a Garantía y aparecerá una ventana en la 
que se muestra una serie de opciones para escoger las Pólizas 
de Garantías que se manejan en los procesos de contratación. 
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Se escoge la garantía que corresponda y se procede a registrar 
la información correspondiente como: el nombre y la dirección de 
la aseguradora, el número de la póliza y las fechas de la 
garantía, cambiando su estado a Aprobada. Para los contratos 
de obra el INVIAS exige la Garantía Única de cumplimiento la 
cual debe cubrir los siguientes amparos así: 
 

 Cumplimiento 
El cual tiene un porcentaje del 10% aplicado sobre el valor 
total del contrato con una vigencia igual al plazo del 
contrato más 6 meses. Por último se introduce la fecha de 
inicio y final del amparo y su cuantía, tal como se muestra 
en la Figura 56.  
 

 
FIGURA 56. ASPECTO FISICO VENTANA DE GARANTÍA – AMPARO DE CUMPLIMIENTO 

 

 Anticipo 
Como se muestra en la Figura 57 este tiene un porcentaje 
del 100% aplicado sobre el valor del anticipo con una 
vigencia igual al plazo del contrato. Por último se introduce 
la fecha de inicio y final del amparo y su cuantía, la cual irá 
sumando a la cuantía de la Garantía.  
 

 
FIGURA 57. ASPECTO FISICO VENTANA DE GARANTÍA – AMPARO DE ANTICIPO 
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 Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
El cual tiene un porcentaje del 20% aplicado sobre el valor 
total del contrato con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y tres años más. Por último se 
introduce la fecha de inicio y final del amparo y su cuantía, 
la cual también irá sumando a la cuantía de la Garantía. La 
información se consigna tal como lo muestra la Figura 58. 
 

 
FIGURA 58. ASPECTO FISICO VENTANA DE GARANTÍA – AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

 

 Estabilidad de la Obra 
El cual tiene un porcentaje del 30% aplicado sobre el valor 
total del contrato con una vigencia igual a 5 años. Por último 
se introduce la fecha de inicio y final del amparo y su 
cuantía, la cual irá sumando a la cuantía de la Garantía, 
como lo indica la Figura 59. 
 

 
FIGURA 59. ASPECTO FISICO VENTANA DE GARANTÍA – AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA 

 
Con la sumatoria de las cuantías de estos cuatro amparos se 
obtiene ya el valor total de la Garantía Única de Cumplimiento. 
 
La otra póliza que se exige en los contratos de obra es la de 
Responsabilidad Civil Extracontractual la cual debe cumplir 
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únicamente con el amparo de Responsabilidad Civil 
extracontractual, cuyo aspecto físico se muestra en la Figura 60 
y que tiene un porcentaje del 30% aplicado sobre el valor total 
del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato. También se introduce la fecha de inicio y final del 
amparo y su cuantía, la cual será el valor total de la Garantía de 
Responsabilidad Contractual.   
 

 
FIGURA 60. ASPECTO FISICO VENTANA DE GARANTÍA – AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
6.2.1.2. Modificación de Contratos 

 

El otro tipo de actualización que se efectuó fue modificar el 
estado del contrato, según las situaciones que se fueran 
presentando durante su ejecución, es decir, indicar si el contrato 
se encontraba en sus condiciones originales o si había tenido 
alguna novedad. Para esto, estando en la ventana inicial del 
programa, se entra a Modificar Contrato. Seguidamente se 
abrirá una nueva ventana como la que se muestra en la Figura 
61, en la que, en el ícono Tipo de modificación, se despliega 
una pestaña con una serie de opciones que pueden ser las 
posibles causas de la modificación: adición, prórroga, 
suspensión, etc. Una vez definido el tipo de modificación que se 
le va a realizar al contrato, se procede a ingresar su respectiva 
justificación, la fecha en la que se solicitó y la fecha en que se 
suscribió. También contiene unos campos para ingresar con 
claridad la clausula que se está modificando o agregando y el 
plazo por el que se va a realizar dicho suceso.     
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FIGURA 61. ASPECTO FÍSICO VENTANA MODIFICACION DE ORDENES Y CONTRATOS 

 
6.2.2. SICOR – Sistema de Información de Correspondencia 

 

El aplicativo SICOR del INVIAS, es una herramienta que permite 
realizar una efectiva administración, consulta, radicación y control de 
toda la correspondencia de entrada, interna y de salida. Este 
programa es de uso exclusivo de los funcionarios del INVIAS y para 
acceder a él se requiere de la misma clave y usuario del SICO.  
 
El SICOR está compuesto por dos módulos que brindan a los 
usuarios las siguientes posibilidades: 
 

 Bandeja de Salida 
 
- Correspondencia de Entrada 

Permite realizar el registro de correspondencia que ingresa 
al INVIAS en general para la atención al cliente. 
 

- Correspondencia de Salida 
Permite realizar el registro de la correspondencia enviada 
hacia otras organizaciones (Terceros), en forma de oficio 
para requerir o responder.   
 

 Bandeja de Entrada - Correspondencia Interna 
 
Memorandos al interior del INVIAS, tanto de envío como de 
respuesta. Hay dos tipos de Memorandos: 
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Memorando Individual: Que es un comunicado de un miembro 
de una dependencia a otra específica. Permite notificar la 
existencia del memorando enviado o recibido 
 
Memorando circular: Que es un comunicado de una 
Dependencia a todas las del interior de la entidad. 

 
La aplicación tiene definidos como perfiles de usuario siete roles que 
son: Rol administrador, Rol jefe de división, Rol radicador, Rol 
consulta, Rol digitalizador, Rol correspondencia y Rol secretaria. En 
el desarrollo de la pasantía se operó el aplicativo con el Rol 
Consulta que está asociado al público interno del INVIAS, el cual 
podrá consultar la correspondencia recibida, junto con la que ha 
enviado y así mismo la correspondencia de entrada y de salida del 
INVIAS, pero no podrá radicar. Igualmente se operó con el Rol 
Correspondencia que permite generar reportes o informe para una 
Dependencia al interior de la entidad o para la atención al cliente y 
que después se convertirán en documentos de salida. Pero este 
último rol no puede generar o crear memorandos circulares.  
 

6.2.2.1. Elaboración de Correspondencia Interna – Memorando 
Individual 

 

Inicialmente aparecerá la página principal del programa, la cual 
tiene un aspecto físico como el que se muestra en la Figura 62, 
desde el que se accede a Nuevo Memorando Individual. 
 

 
FIGURA 62. ASPECTO FÍSICO VENTANA PRINCIPAL DEL SICOR 
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Aparecerá una nueva ventana, que permite digitar el 
correspondiente informe. Como se mencionó anteriormente éste 
es solo para dirigirlo a una Dependencia interna del INVIAS y 
como es un memorando que posteriormente pasará a aprobación 
del Director Territorial José Adrian Valencia Castrillón, no tiene 
Número de Radicado  hasta su aprobación. 
 
Como se puede observar en la Figura 63, inicialmente se registra 
la Información de Asignación, en la cual se coloca Para quien 
va dirigido y con Copia a quien, si es necesario. El sistema por 
defecto, dependiendo del Usuario, indica De quien y de que 
Dependencia se envía. Seguidamente en Información del 
Documentos se escribe la Referencia o asunto del mismo. Si 
así lo requiere el memorando en Anexo se adjuntan los 
respectivos documentos. 
 

 
FIGURA 63. ASPECTO FISICO NUEVO MEMORANDO INDIVIDUAL – INFORMACION ASIGNACION, DOCUMENTO Y ANEXOS 

 
El campo siguiente, que se muestra como Figura 64, es en el que 
se digita el documento propiamente dicho. Una vez terminada la 
redacción de éste, se desplaza hasta la parte superior de toda la 
ventana y se prime Salvar. Hasta este punto el estado del 
memorando es En Aprobación y el memorando se direcciona 
hacia la Bandeja de entrada del Director Territorial para su 
posterior aprobación, con cuya acción el sistema lo envía a su 
destinatario.  
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FIGURA 64. ASPECTO FISICO NUEVO MEMORANDO INDIVIDUAL – CONTENIDO 

 
6.2.2.2. Elaboración de Correspondencia de Salida 

 

Estando en la página principal del SICOR, se busca Salida al 
lado izquierdo de la pantalla, que cargará una ventana como se 
muestra en la Figura 65, donde se podrá ingresar a Nueva 
Correspondencia de salida. 
 

 
FIGURA 65. ASPECTO FISICO BANDEJA DE SALIDA DEL SICOR 
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Aparecerá una ventana como la de la Figura 66, para redactar el 
correspondiente informe. Como ya se mencionó antes, éste es 
para dirigirlo a una organización externa al INVIAS, generalmente 
es para hacer requerimientos a contratista e interventores o para 
dar respuesta y atención al cliente. Este también es un 
memorando que posteriormente pasará a aprobación del Director 
Territorial José Adrian Valencia Castrillón, por tanto no tiene 
Número de Radicado  hasta su aprobación. El sistema por 
defecto muestra Creado por y la Fecha de Creación. Se 
empieza por registra la Información del Documento, donde se 
escribe el Asunto del mismo y si así lo requiere el oficio, en 
Anexo se adjuntan los respectivos documentos. 
 

 
FIGURA 66. ASPECTO FISICO NUEVA CORRESPONDENCIA DE SALIDA – ASUNTO Y ANEXO 

 
El siguiente campo es igual al de Nuevo Memorando Individual, 
donde se digita el documento propiamente dicho, mostrado en la 
Figura 64. Una vez terminada la redacción del oficio y 
desplazándose un poco más abajo, se encuentran los campos 
correspondiente a la Información del Destinatario y de 
Espacios entre secciones del documento, como se muestra en 
la Figura 67.  
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FIGURA 67. ASPECTO FISICO NUEVA CORRESPONDENCIA DE SALIDA – INFORMACION DESTINATARIO Y ESPACIOS ENTRE 

SECCIONES 

 
Si es pertinente enviar el documento con copia a otra persona u 
organización externa a el INVIAS y/o Copia interna a una 
Dependencia del INVIAS, también está la opción, como lo indica 
la Figura 68, para ingresar la Información de la Copia Externa 
necesaria para que este llegue a sus destinos finales. Por ahora 
el remitente inmediato es el Director Territorial y el estado del 
informe es En Aprobación. Una vez el Director de su visto 
bueno, el informe pasará a estado Aprobado y retornará a la 
Bandeja de entrada de quien lo creo, para posteriormente 
imprimirlo y enviarlo a sus respectivos destinos. 
 

 
FIGURA 68. ASPECTO FISICO NUEVA CORRESPONDENCIA DE SALIDA – INFORMACION COPIA EXTERNA Y REMITENTE 
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6.2.3. SICE – Sistema de Información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal. 

 

El SICE es un sistema de información que integra todos los datos 
relevantes de proceso de contratación estatal, permitiendo su 
autorregulación, control institucional y publicidad de las operaciones. 
Es un sistema análogo al SICO, pero con acceso a entidades de 
vigilancia. Está a cargo de la Contraloría General de la República que 
busca garantizar una contratación sin detrimento de los recursos del 
estado. 

 
6.2.3.1. Consulta de CUBS 

 

En el desarrollo de la pasantía se hizo uso del SICE como uno de 
los primeros pasos del Proceso de Contratación, para verificar 
los códigos del CUBS (Catálogo Único de Bienes y Servicios) de 
los ítems que conformaban el Presupuesto Oficial, ya que es un 
trámite obligatorio, que se convirtió en ley, que busca que el 
estado contrate con precios de referencia y que obliga a los 
ingenieros y demás proveedores que desean contratar con el 
estado a inscribir los precios ofrecidos en sus propuestas.   
 
Al sistema se puede ingresar como Ciudadano, Entidad o 
Proveedor. En el caso del INVIAS se ingresa como Entidad, para 
lo cual se requiere de un Usuario y una Clave. Una vez se ha 
tenido acceso al sistema, en el menú del SICE, se busca la 
palabra CUBS, de donde se desplegarán otras opciones de las 
cuales se escoge Consultar CUBS, como se muestra en la 
Figura 69.  
 

 
FIGURA 69. ASPECTO FISICO MENÚ SICE  

 
Aparecerá una ventana como la de la Figura 71, que permite 
consultar el código directamente si ya se conoce o hacer una 
búsqueda jerárquica que irá apareciendo a medida que se vaya 
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especificando más el ítem, dando clic en  de acuerdo a las 
descripciones. 
 

 
FIGURA 70. ASPECTO FISICO CONSULTA CUBS 

 
Así sucesivamente hasta que se encuentre el código del CUBS 
de los ítems que conforman el presupuesto oficial o por lo menos 
uno que se relacione lo más posible. Teniendo estos datos se 
registran en el presupuesto oficial del contrato. 

 
6.2.3.2. Consulta de Precios Indicativos 

 

También se hizo uso del SICE como uno de los últimos trámites 
del Proceso de Contratación precontractual, para consultar los 
precios de los ítems que conformaban el presupuesto presentado 
por el oferente favorecido, con el fin de verificar que estos se 
encontraran registrados en el sistema y que no existieran 
sobrecostos. Se ingresa al sistema de igual forma que para 
consultar los CUBS y estando en la página de inicio se ingresa 
por Consulta de Precios Indicativos, como lo indica la Figura 
72. 

 

 
FIGURA 71. ASPECTO FISICO PRINCIPALES SERVICIOS DEL SICE 



          UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                                                 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL             

            DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA   

40 
 

Aparecerá una ventana como la que indica la Figura 73, que 
permite ingresar el Código BUBS de los ítems presentado en el 
presupuesto del oferente favorecido, indicando también la 
Región, el Departamento y el Municipio donde se va a ejecutar el 
contrato para verificar si existe el código y si los precios están 
bien concebidos.  
 

 
FIGURA 72. ASPECTO FISICO CONSULTA PRECIO INDICATIVO 

 
Cuando se da en Consultar, se muestra otra ventana que indica 
el Código del CUBS, la Descripción del producto, la Localización 
y el Precio Indicativo, con el fin de corroborar que esa es la 
información que se está buscando. Pude ocurrir que el ítem no 
exista, sencillamente tampoco habrá un precio que lo regule y el 
sistema lo hará saber. 
 
Por último, se oprime Generar un Certificado y este le abrirá 
otra ventana como la de la Figura 74, que es el Certificado 
propiamente dicho, el cual se imprime y se anexa a la carpeta del 
Contrato correspondiente. 
 

 
FIGURA 73. ASPECTO FISICO CERTIFICADO PRECIO INDICATIVO  
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6.3. Proceso de Contratación 
 

La Territorial Cauca del INVIAS adelantó diferentes procesos de 
contratación para la ejecución de obras, interventoría, reparaciones 
menores para vehículos, suministro de combustible, mezcla asfáltica y 
material de afirmado.  
 
Con el fin de que los contratos se conciban con legalidad y 
transparencia, estos deben ser publicados en el Portal Único de 
Contratación. Es un programa de gobierno que tiene como prioridad el 
proporcionar la mayor eficiencia posible a las actuaciones del estado en 
procura de alcanzar dos objetivos: pulcritud en la selección de los 
contratistas y condiciones de contratación más favorables para el 
estado.     
 
Este sistema electrónico permite la consulta de información sobre 
los procesos contractuales que gestionan, tanto las entidades del 
Estado sujetas al Régimen de Contratación establecido en la Ley 80 de 
1993, como las que voluntariamente coadyuvan a la difusión de 
la actividad contractual.  
 
El principal objetivo del Portal es promover la transparencia, eficiencia y 
uso de tecnologías en la publicación por Internet de las adquisiciones  
públicas para el beneficio de empresarios, organismos públicos y de la  
ciudadanía en general, así como mejorar las formas de acceso a la 
información respecto de lo que compra y contrata el Estado, con el 
consiguiente impacto económico que ello genera en la pequeña, 
mediana y grande empresa, en los niveles locales e internacionales. 
 
Durante los últimos dos meses de la pasantía se participó en los 
trámites de estos procesos de contratación, en compañía del Tutor 
asignado por el INVIAS, para los cuales se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 

6.3.1. Solicitud de Recursos Financieros 
 

Inicialmente el INVIAS por medio de un memorando hace la solicitud 
de recursos financieros para adelantar los procesos de contratación 
con los cuales se atenderán todas las necesidades presentadas en la 
Red Vial a cargo y los servicios generales que origina el 
mantenimiento de la infraestructura de la entidad. 
 
El INVIAS sede Bogotá remite un CDP (Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal) que es un documento mediante el cual se garantiza el 
principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la 
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apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto o el valor 
del contrato.  
 

6.3.2. Convocatoria 
 

El INVIAS internamente maneja unos formatos para todos los 
documentos que se tramitan durante el proceso precontractual de 
contratación, los cuales se van adecuando según la modalidad y el 
objeto del contrato y se deben publicar en el Portal Único de 
Contratación, desde el Aviso de Convocatoria hasta el Contrato 
propiamente dicho. Estos estarán publicados durante unos días y son 
susceptibles a cambios y modificaciones, es decir, los posibles 
oferentes están en el derecho y deber de hacer observaciones a 
cerca de estos documentos y la entidad tiene la responsabilidad de 
responder y aclarar las dudas que hayan surgido durante este lapso 
de tiempo. Para empezar el proceso de contratación inicialmente se 
publica: 
 

 Presupuesto Oficial 
Una vez se tiene el CDP se procede a iniciar el proceso de 
contratación con la elaboración del Presupuesto Oficial con base a 
cotizaciones realizadas, el respectivo análisis de precios unitarios y 
a las necesidades de la vía, ajustándolo a la disponibilidad 
presupuestal asignada con ayuda de personas con experiencia en 
este campo. 
 

 Aviso de Convocatoria 
Es un documento mediante el cual el Instituto Nacional de Vías 
hace público el inicio de un proceso de contratación, para que en 
igualdad de oportunidades los interesados presenten sus ofertas y 
así seleccionar entre ellas, la más favorable y conveniente para los 
fines e intereses de la entidad. 
    

 Estudios y Documentos Previos 
Para tomar una decisión sobre un proyecto u obra a ejecutar es 
necesario que éste sea sometido a un análisis multidisciplinario que 
sustente los motivos por los cuales el proceso se debe realizar. En 
estos se deben detallar: 
 
- Descripción de la necesidad del proyecto 
- Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones 

esenciales y la identificación del contrato a celebrar. 
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- Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 
escogida para la elección del contratista que ejecutará el 
contrato. 

- Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del 
contrato, indicando con precisión las variables consideradas 
para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así 
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la 
realización del proceso de selección y a la ejecución del 
contrato. 

- Justificación de los factores de selección del contratista que 
ejecutará el proyecto 

- Soporte que permita la estimación, tipificación y asignación  de 
riesgos previsibles del proyecto 

- Análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de 
cobertura que garantizan las obligaciones surgidas con ocasión 
del proceso de selección y del contrato a celebrar 
 

 Proyecto de Pliego de Condiciones 
Documento de carácter comprensivo y obligatorio donde se 
establecen las condiciones o cláusulas que se aceptan en 
un contrato. Es el documento más importante del proyecto a la hora 
de su ejecución material. 
 
En un Pliego de Condiciones se indica como y con qué hay que 
hacer realidad los proyectos de obras y servicios que se contratan. 
El Pliego contiene las relaciones que existirán y que tienen que 
cumplirse, entre el propietario y el ejecutor del proyecto. Este 
documento debe contener toda la información necesaria para que el 
proyecto llegue a buen fin, indicar las condiciones generales del 
trabajo, la descripción y características de los materiales a utilizar y 
la localización de la obra o servicio. También señala los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de las partes que lo suscriben. 
Señala así mismo como se desarrollará el trabajo y como se 
resolverán los conflictos que puedan surgir. 
 
El Pliego suele dividirse habitualmente en tres partes: 
 
- Pliego de condiciones generales 

 Legales 
 Administrativas 

- Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 Especificaciones de materiales y equipos 
 Especificaciones de ejecución. 

- Pliego de clausulas administrativas particulares  
 Condiciones económicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1usula
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
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 Anexo Técnico 
El anexo técnico es un estudio en el que se reúne y analiza la 
información que permite verificar la posibilidad y viabilidad técnica 
de desarrollar el proyecto y determinar el efecto que tienen las 
variables del proyecto en su rentabilidad.   
 

 Matriz de Riesgos 
Una matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión 
utilizada para identificar las actividades (procesos) más importantes, 
el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los 
factores internos y externos que originan estos riesgos (factores de 
riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la 
efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos 
financieros, operativos y estratégicos que impactan el objeto del 
proyecto. 
 

 Formatos y Anexos  
Básicamente son el conjunto de formatos de los diferentes 
documentos que el proponente debe diligenciar para la 
presentación de la propuesta. Algunas veces estos formatos se 
encuentran dentro de los Pliegos de Condiciones y no son 
susceptibles a modificaciones. 

        
6.3.3. Apertura del Proceso 

 

Acto mediante el cual se abre el proceso de contratación 
oficialmente. Se publican de nuevo los documentos que sufrieron 
algún cambio debido a las observaciones de los oferentes, los demás 
se pueden dejar igual. Es requisito volver a publicar el proyecto de 
pliegos como Pliego de Condiciones Definitivo así no se haya 
hecho ningún cambio. Anexo a estos se debe publicar también el 
Acta de Apreciaciones de la entidad respecto a las observaciones de 
los interesados al proyecto de pliego de condiciones y riesgos 
previsibles. En caso de no haberse presentado observaciones, igual se 
publica el acta indicando que no hubo pronunciación de los oferentes al 
respecto. 
 
Desde este instante los oferentes pueden empezar a presentar sus 
propuestas, para lo cual también de da un plazo. Dentro de este plazo 
es posible que se presenten cambios a los documentos definitivos, y de 
llegar a suceder, estos deben darse a conocer mediante adendas que 
son, en materia contractual, un documento mediante el cual, las 
partes pueden modificar, ampliar, o definir los términos de las 
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obligaciones contraídas, sin necesidad de suscribir un nuevo 
material.   

 
6.3.4. Recibo de las propuestas 

 

Hasta esta fecha y hora determina en el cronograma se reciben las 
propuestas, las cuales pueden ser entregadas por terceros. Quien 
entregue debe diligenciar un Formato de Recibo de Propuestas 
donde se registra la información general del proponente.  
 
Anexo 9. Recibo de Propuestas  
 

6.3.5. Verificación de Requisitos Habilitantes 
 

Para este efecto se hace la apertura del Sobre 1, donde se 
encuentran los documentos requeridos en los pliegos para hacer la 
evaluación y análisis Técnico – Jurídico permitiendo dar como 
conclusión la lista de proponentes HÁBILES que siguen en el 
proceso y los que quedan en estado PENDIENTE porque les faltó 
presentar algún requisito que es subsanable, es decir, que todavía 
tiene la oportunidad de presentar en un término de tiempo 
establecido por la entidad.  

 
6.3.5.1. Evaluación Jurídica 

 

Esta actividad se realizó con el acompañamiento de la Asesora 
Jurídica, que para la fecha era la Doctora Carmen Rubiela 
Mamian, que es quien tiene el conocimiento y soporte suficiente 
para llevar el control de los documentos presentados y de emitir 
un concepto calificativo de esta evaluación. En esta tarea se 
verifica que los proponentes cumplan con: 
 

 Carta de Presentación de la Propuesta 
Se elabora a partir del modelo suministrado en el pliego de 
condiciones, suscrita por el proponente o representante legal.  
 
Anexo 10. Carta de Presentación de la Propuesta 
 

 Carta de Conformación de Consorcio o Unión Temporal 
(Si es el caso) 
Se acredita de acuerdo con el modelo suministrado en el 
pliego de condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
- En el caso en que no exista claridad respecto al tipo de 

asociación, se asumirá que se trata de un Consorcio. 
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- Los porcentajes de participación, así como los 
integrantes, no podrán ser modificados durante la etapa 
de selección (precontractual) so pena de RECHAZO de 
la oferta; en la etapa contractual no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo del INVIAS.  

- Acreditar el nombramiento de un representante único de 
todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas en 
Consorcio o en Unión Temporal, en todos los aspectos 
que se requieran para la presentación de la Propuesta, y 
para la suscripción,  ejecución y liquidación del Contrato.  

- Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o 
de la Unión Temporal, por lo menos igual al término de 
vigencia del Contrato y liquidación.  

- La  sumatoria del porcentaje de participación de 
consorcios o uniones temporales no podrá ser diferente 
al 100%. 
 

Anexo 11. Carta de Conformación de Consorcio 
 
Anexo 12. Carta de Conformación de Unión Temporal 
 

 Certificado de Existencia y Representación Legal 
 
- Persona Natural: Si el proponente es Persona Natural 

acredita su existencia mediante la presentación de una 
copia de su cédula. 

- Persona Jurídica: Si el proponente es persona jurídica 
debe presentar certificado expedido por la Cámara de 
Comercio con una expedición no mayor a treinta (30) 
días anteriores a la fecha prevista para la presentación 
de la oferta. La duración de la sociedad, contada a partir 
de la fecha de cierre del plazo del presente proceso de 
selección, no será inferior al plazo establecido para la 
ejecución, liquidación del contrato y un (1) años más. 
 

 Garantía de Seriedad de la Oferta 
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la 
propuesta (Sobre No. 1), so pena de rechazo, una Garantía 
de Seriedad de la Oferta que deberá amparar los perjuicios 
que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, 
legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los 
requisitos establecidos para el inicio de ejecución del 
Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley y que cumpla con los parámetros, 
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condiciones y requisitos que se indican en el pliego de 
condiciones. Cualquier error o imprecisión en el texto de la 
póliza, será susceptible de aclaración por el proponente o de 
conformidad con lo solicitado por el  INVIAS. 

 

 Registro Único Tributario (RUT) 
De acuerdo con el estatuto tributario y demás reglamentación 
vigente el proponente debe acreditar  el régimen de impuesto 
a las ventas al cual pertenece, para lo cual debe adjuntar 
copia del RUT. 
 

 Certificado de Pago de seguridad y Aportes Parafiscales 
El proponente debe presentar certificación expedida por el 
Representante Legal o Persona Natural si es el caso, donde 
se certifique el pago de los aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de los últimos 
seis (6) meses.  
 

 Certificado de Antecedentes Judiciales 
El proponente, debe presentar Certificado Vigente de 
Antecedentes Judiciales expedido por el DAS, en caso de ser 
persona jurídica, deberá presentar el del Representante 
Legal. 
 

 Certificación del Boletín de Responsables Fiscales 
El proponente debe presentar certificado del último Boletín 
de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República. En caso de ser persona jurídica, 
deberá allegar el de ésta y el de su Representante Legal. 
 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios  
El proponente debe presentar certificado vigente de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. En caso de ser persona jurídica, debe 
allegar el de ésta y el de su Representante Legal. 
 

 Carta de aceptación de todos y cada uno de los ítems 
relacionados en el presupuesto oficial y características 
técnicas mínimas 
El proponente debe adjuntar a la propuesta carta suscrita por 
el representante legal persona jurídica, persona natural o 
representante del consorcio o unión temporal, donde 



          UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                                                 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL             

            DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA   

48 
 

manifieste el conocimiento, la aceptación y el cumplimiento 
de todos y cada uno de los ítems relacionados   y contenidos 
en el Presupuesto Oficial del pliego de condiciones. Según el 
modelo adjunto en el Pliego de Condiciones. 
 
El propósito de esta carta es el de rectificar las posibles 
inconsistencias que puedan presentarse en la oferta 
económica  referidas a: Denominación o descripción de los 
ítems, en las cantidades de tales ítems, código CUBS, 
especificación, actividad, ítem, unidades o cantidades, 
identificación del proceso, exceptuando lo relativo a precios 
unitarios y  firma proponente.  
 

 Compromiso de transparencia 
Se utiliza el formulario previsto en el pliego de condiciones, 
debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, su 
representante legal o apoderado. 
 
Anexo 13. Carta de Compromiso de Transparencia 
 

Anexo 14. Calificación Jurídica 
 

6.3.5.2. Evaluación Técnica 
 

La evaluación técnica se realizó con el acompañamiento del 
Supervisor del Proyecto, que para la fecha era el Ingeniero Jorge 
Alonso Ortega, quien debe determinar el promedio de la 
facturación mensual para acreditación de la experiencia y hacer 
un resumen de la calificación de la experiencia general. 
 
Anexo 15. Calificación Técnica  

 
Como resultado final se debe publicar en el Portal Único de 
Contratación el Informe de Evaluación Técnico – Jurídica en la 
que se registran la totalidad de propuestas recibidas, se explica  la 
metodología de análisis y evaluación y se registran los proponentes 
hábiles o pendientes. Este informe estará publicado por otro lapso de 
tiempo y si dentro del término establecido en los pliegos de 
condiciones  para la publicación del informe, se encontraren 
discrepancias u omisiones en el mismo, deberán darlos a conocer 
por escrito al INVIAS.  
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6.3.6. Respuesta a las Observaciones al Informe de Evaluación 
 

Una vez se termine este plazo se realiza el estudio de las 
aclaraciones u observaciones presentadas al informe de evaluación 
(si hubo) y se publica un documento que se llama Respuesta a las 
Observaciones al Informe de Evaluación donde se encuentra la 
consolidación de proponentes habilitados definitiva. 
 
En el evento que en la “Consolidación de los proponentes 
habilitados” resulte un sólo oferente para participar en la subasta, se 
ampliará el plazo, para que aquellos proponentes que fueron 
considerados NO HÁBILES para participar puedan presentar 
documentos habilitantes y la oferta inicial de precios. 

 
6.3.7. Subasta Inversa 

 

La subasta se lleva a cabo conforme al procedimiento que se indique 
en el pliego de condiciones. La Subasta Inversa Presencial se 
desarrolla en audiencia pública y tiene lugar el día y hora 
establecidas en el cronograma del proceso. 
 
El día de la Subasta, para efectuar lances, los proponentes deben 
acreditar su respectivo certificado de existencia y Representación 
legal. De igual forma,  a los oferentes se les hace entrega de sobres 
y formularios para la presentación de sus lances, en los cuales se 
consigna únicamente el precio ofertado o la expresión clara e 
inequívoca de que no hará lance de mejora del precio.  
 
La subasta presencial se desarrolla bajo las siguientes reglas: 
 

 Se abren los sobres con las ofertas económicas y se comunica 
a los participantes en la audiencia, únicamente, cuál fue el 
menor valor ofertado. 
 

 A partir del menor valor ofertado, el margen mínimo de mejora 
de oferta en cada lance, debe ser del uno por ciento (1%) 
expresado en pesos colombianos.  

 

 Los proponentes cuentan con un término máximo de cinco (5) 
minutos para hacer cada lance que mejore el menor valor 
ofrecido con respecto al lance inmediatamente anterior. Los 
proponentes hacen sus lances utilizando los sobres y los 
formularios suministrados y un funcionario del INVIAS recoge 
los sobres cerrados de todos los participantes.  
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 Se registran los lances válidos y los ordena descendentemente. 
Con base en este orden, da a conocer únicamente el menor 
valor ofertado. Los proponentes que no presentaron un lance 
válido no puede seguir presentándolo durante la subasta. 
 

 Se repite el procedimiento descrito en los anteriores literales, en 
tantas rondas como sea necesario, hasta que no se reciba 
ningún lance que mejore el menor valor ofertado en la ronda 
anterior. En caso de existir empate o si ningún proponente se 
presentare a la subasta, se adjudicará el contrato al que 
presentó el menor valor ofertado en la propuesta inicial. De 
persistir el empate, se resolverá por medio de sorteo.  

 

 Para esta actividad el INVITAS cuenta con una hoja de cálculo 
Excel la cual maneja las fórmulas como: la media aritmética, 
mediana y desviación estándar, utilizadas por el INVIAS para 
determinar el orden de legibilidad con base en las propuestas 
económicas ofertadas, la cual determina el límite inferior y 
superior dos veces, en cuanto a valores ofertados permitidos. 
Esta hoja de cálculo está compuesta su vez por cuatro hojas 
relacionadas entre sí, esta son: 
 

- Resumen  
En esta se coloca la calificación que obtuvieron los 
proponentes después de la evaluación jurídica y técnica; 
adicionalmente se resumen los puntajes que obtuvieron 
de acuerdo a los documentos que aportaron. 
 

- Valor Presupuesto 
En esta se colocan los precios unitarios para cada ítem 
ofertados por cada proponente, la hoja por defecto 
descarta los que tienen valores superiores a los 
establecidos por el INVIAS en el presupuesto oficial. 
También se controla que los proponentes hagan la 
discriminación adecuada del AUI (Administración, Utilidad 
e Imprevistos) siguiendo el pliego de condiciones, de 
presentarse anomalías la propuesta es descartada.   
 

- Fórmula 
En esta se calcula el límite superior e inferior en dos 
rondas. Según las fórmulas utilizadas por el INVIAS y se 
descartan los proponentes que estén fuera del rango 
establecido. 
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- Elegibilidad 
Se determina el puntaje por valor de la propuesta y el 
orden de legibilidad teniendo en cuenta la propuesta 
jurídica, técnica y económica. 
 

6.3.8. Adjudicación e Identidad del proponente 
 

El INVIAS a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto 
administrativo debidamente motivado, adjudica el proceso, al proponente 
ubicado en el primer orden de elegibilidad y que cumpla con todos los 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones o procederá con la 
declaratoria de desierta del proceso,   si a ello hubiere lugar. El acto 
administrativo de adjudicación se publica en el Porta Único de 
Contratación, para comunicación de todos los interesados, fecha a partir 
de la cual el adjudicatario debe en los términos consignados también en 
los pliegos de condiciones realizar la firma y  perfeccionamiento del 
contrato. 
 
Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato 
adjudicado queda inhabilitado para contratar con el Estado por un 
término de cinco (5) años. 
 

6.3.9. Últimos Trámites 
 

Antes de la suscripción del contrato se debe hacer la Consulta del 
precio indicativo en el SICE como se indica en el Numeral 6.2.3.2. y 
hacer el Control de Desembolso de acuerdo al programa del PAC 
(Plan Anual de Caja) para el pago de las actas, el cual tiene que ir de 
acuerdo al programa de obra. 
 
Anexo 16. Control de Desembolso  
 

6.3.10. Suscripción del Contrato 
 

El proponente a quien se le adjudicó el proceso debe suscribir el 
contrato en el término indicado en la cronología del proceso. 
 

Anexo 17. Minuta de Contrato 
 

6.3.11. Ingresar Información al SICO  
 

Una vez terminado todo el proceso precontractual de contratación, en 
última estancia se ingresa la respectiva información al SICO para control 
interno del INVIAS.  
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7. ASPECTOS RELEVANTES APRENDIDOS 
 
 
7.1. Legislación de la Construcción 

 

Este fue el campo que más se exploró durante el desarrollo de la pasantía, 
aplicando conceptos ya aprendidos en el Programa de Ingeniería Civil y 
conociendo nuevos  aspectos. Más que poner en práctica la teoría del 
curso de legislación fue experimentar la realidad de la profesión.   
 
Se AFIANZO fuertemente en los conceptos del proceso de contratación 
como: 
 

 Conocimiento de la ley 80 de 1993 
 

 Conocimiento de la ley 1150 de 2007 en la cual se establecen 
medidas para la eficiencia y transparencia en la ley mencionada 
anteriormente y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos. 

 

 Práctica en la licitación elaborada en el curso. 
 

 Conocimiento sobre los diferentes tipos de actas necesarias en el 
desarrollo de un contrato. 

 
7.2. Costos de la Construcción 

 

En la revisión que se realizó a las actas de interventoría y del contratista y 
de las propuestas económicas presentadas por los oferentes en el proceso 
de contratación, se aplicaron conceptos básicos del curso como: 
 

 Discriminación y manejo de los costos AUI (Administración, Utilidades 
e Imprevistos). 
 

 Pago de salarios y prestaciones sociales. 
 

 Análisis de precios unitarios (APU) de diferentes actividades o ítems. 
 

7.3. Construcción 
 

Se experimentó un poco sobre el desarrollo de algunos procesos 
constructivos de: 
 

 Pavimento Rígido 
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 Berma – Cuneta 
 

 Pilotes para puentes 
 

7.4. Funcionamiento del INVIAS 
 

Se conoció el funcionamiento del INVIAS como entidad pública que busca 
ejecutar con transparencia las políticas y proyectos relacionados con la 
infraestructura vial a cargo de la Nación, con el fin de construir, mantener y 
mejorar la red vial a cargo. También se presenciaron todas las actividades 
que se desarrollan a nivel administrativo en la profesión de Ingeniería Civil, 
como: 
 

 Calificación de propuestas 
 

 Manejo de actas y oficios 
 

 Utilización de programas computacionales institucionales. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Con la culminación de esta pasantía se llegó principalmente a las siguientes 
conclusiones: 
 

8.1.  Debido a que se dio la posibilidad de interactuar con profesionales que 
tienen gran conocimiento por su experiencia, se tuvo la oportunidad de 
ampliar horizontes que enriquecieron no solo la parte académica, sino 
también la parte social. 

 

8.2. Con el desarrollo de la práctica profesional en el INVIAS, se logró no solo 
cumplir con un requisito para optar al título de ingeniera, sino además 
ganar, en una pequeña proporción, experiencia en el campo laboral para el 
desempeño como futuros profesionales. 

 

8.3. Se logró participar de manera activa en la supervisión de la ejecución del 
proyecto Transversal del Libertador, ya que se conoció su desarrollo y 
avance mediante informes, manejo de los procesos técnicos y 
administrativos inherentes a este y siguiendo los procesos constructivos 
mediante las vistas que se realizaron satisfactoriamente. 

 

8.4. Se adquirió conocimiento en el manejo, aplicación y revisión de actas de 
obra y de costos entregadas por contratistas e interventores, aplicando 
algunos conceptos adquiridos en los estudios de pregrado. 

 

8.5.   Se consiguió ser un apoyo administrativo para la entidad mediante la 
utilización de los programas utilizados en el Instituto Nacional de Vías, de 
manejo interno para el control y desarrollo de los contratos y actividades, 
logrando ser parte del equipo de trabajo.  

 

8.6. Se adquirió conocimiento sobre como se adelantan los procesos de 
contratación en el Instituto Nacional de Vías, participando de manera activa 
en su etapa precontractual, mediante la  utilizando de herramientas y 
metodologías que se manejan en la entidad, labor que fue desarrollada 
satisfactoriamente.  

 
8.7. El desarrollo de esta pasantía permitió hacer un paralelo entre lo aprendido 

en la academia y lo experimentado en la práctica, que fue un excelente 
complemento para percibir de otra manera como son realmente las labores 
en el campo y como se conciben en la teoría.    
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10. ANEXOS 
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ANEXO 1. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN TRABAJO DE GRADO 
Resolución Nº 107 de Marzo 14 de 2011, por la cual se autoriza la ejecución y 

desarrollo del Trabajo de Grado, modalidad Pasantía. 
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ANEXO 2. CERTIFICADO PASANTÍA - INVIAS 
Carta expedida por el Director Territorial Cauca, JOSE ADRIAN VALENCIA 

CASTRILLON, que certifica la realización de la pasantía en esta entidad 
durante 640 horas.  
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ANEXO 3. INFORME SEMANAL 
Reporte real del avance semanal Nº 89 del Proyecto Transversal del Libertador, 

presentado por el Consorcio Interviales Arteriales, a cargo la Interventoría.   
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ANEXO 4. ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA 
Formato de Acta de Costos de Interventoría del Manual de Interventoría de 

Obra Pública, Código MSE-FR-11.  
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ANEXO 5. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO DEL ACTA DE COSTOS 
Formato de Hoja de Ruta y Orden Pago de Acta de Costos del Manual de 

Interventoría de Obra Pública, Código MSE -11-2.  
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ANEXO 6. FICHA DEL ACTA DE COSTOS 
Acta real Nº 28 de Pago Mensual de Consultoría del contrato Nº 3171-2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                                                 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL             

            DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA   

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 7. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

Formato de Acta de Recibo Parcial de Obra del Manual de Interventoría de 
Obra Pública, Código MSE-FR-07.  
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ANEXO 8. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO DE ACTA PARCIAL DE 

OBRA 
Formato de Hoja de Ruta y Orden Pago de Acta Parcial De Obra o Acta De 
Ajuste (según el caso) del Manual de Interventoría de Obra Pública, Código 

MSE-FR-07-1.  
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ANEXO 9. PROGRAMA DE INVERSIONES 

Formato de Seguimiento al Programa de Inversiones del Manual de 
Interventoría de Obra Pública, Código MSE -  FR -09.  
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ANEXO 10. RECIBO DE PROPUESTAS 

Formato de Recibo de propuestas para procesos de contratación adelantados 
en el INVIAS. 
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ANEXO 11. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Modelo de Carta de Presentación de Propuesta para procesos de contratación 
adelantados en el INVIAS. 
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ANEXO 12. CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

Modelo de Carta de Conformación de Consorcio para procesos de contratación 
adelantados en el INVIAS. 
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ANEXO 13. CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

Modelo de Carta de Información de Unión Temporal para procesos de 
contratación adelantados en el INVIAS.  
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ANEXO 14. CARTA DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
Modelo de Carta de Compromiso de Transparencia para procesos de 

contratación adelantados en el INVIAS.  
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ANEXO 15. CALIFICACIÓN JURÍDICA 
Formato de Calificación Jurídica para procesos de contratación adelantados en 

el INVIAS.  
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ANEXO 16. CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Formato de Calificación Técnica (Experiencia) para procesos de contratación 
adelantados en el INVIAS.  
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ANEXO 17. CONTROL DE DESEMBOLSO 

Formato de Control de Desembolsos para procesos de contratación 
adelantados en el INVIAS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                                                 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL             

            DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA   

74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 18. MINUTA DE CONTRATO 
Modelo de Minita de Contrato para procesos de contratación adelantados en el 

INVIAS.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


