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INTRODUCCIÓN 

 

Para optar al título de Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, el Concejo 

Superior Universitario con el Acuerdo Nº 051 de 2001 y el Consejo de Facultad de 

Ingeniería Civil con la resolución Nº 281 del 10 de junio de 2005, otorgan la 

posibilidad al estudiante de participar con una entidad constructora en un proyecto 

claramente definido, para la realización de una práctica profesional como pasante; 

de tal manera que se promueva la confrontación de los conocimientos teóricos 

adquiridos durante la carrera, así como aportar haciendo uso de sus criterios a 

dicho proyecto y adquirir a su vez experiencia en construcción y administración de 

obra. 

 

La pasantía titulada “Auxiliar de Ingeniería en la Secretaria de Obras Y Planeación 

en el Municipio De Iles-Nariño”, avalado por el Consejo de Facultad de Ingeniería 

Civil; en la Resolución No 536 del 25 de agosto de 2010. Es una práctica de 

oficina y campo en donde el estudiante aplica los conocimientos obtenidos para 

resolver situaciones particulares que se le presenten. Además, el estudiante 

continúa con su proceso formativo adquiriendo experiencia que ayudará en la 

etapa profesional. 

 

En la actualidad, el municipio de Iles (Nariño) en su afán por mejorar su 

competitividad económica y avance municipal, por tal razón dio la oportunidad a 

un estudiante de la Universidad del Cauca para colaborar en el procesos de 

inspección y mejoramiento de vías terciarias. 

 

Además, se planteó la posibilidad de apoyar en la coordinación del manejo de 

diferentes materiales de construcción en el mejoramiento de viviendas que se 

ejecutaron con recursos propios de la Alcaldía municipal.  
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Dentro de los proyectos a largo plazo que pretende realizar la Alcaldía, está la 

construcción del Coliseo Municipal, donde se pidió la participación en las labores 

como auxiliar en la supervisión,  apoyo durante la licitación y en el proceso 

contractual del proyecto. 

 

La Administración Municipal de Iles, con el fin de propender por el mejoramiento 

de la calidad de vida de sus habitantes y dar cumplimiento a las metas del Plan 

Municipal de Desarrollo. Se planteo como propósito la entrega final de 

aproximadamente CUARENTA Y TRES (43) soluciones de vivienda, 

pavimentación de algunas vías urbanas y otras obras que se presentaron durante 

este tiempo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La Secretaria de Obras y Planeación  Municipal  de Iles (Nariño),  dentro de sus 

principios tiene a su cargo brindar la atención oportuna a la problemática de la 

población del municipio. Los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo 

plazo se refieren a la identificación y localización de las acciones sobre el territorio 

que permitan organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas 

respecto a otros territorios con mayor competitividad, así como el cumplimiento de 

las actividades territoriales para garantizar el logro de los objetivos de desarrollo 

económico y social del municipio y la ejecución de las políticas a largo plazo para 

la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y de los recursos naturales. 

 

Con lo mencionado anteriormente, se puede precisar que el trabajo de pasantía se 

concentro en colaborar con el diseño, planeación y construcción de obras que se 

desarrollaron durante este tiempo. 

 

Otro de los aspectos que permiten identificar el avance municipal, es la calidad de 

las viviendas a las que tienen acceso sus pobladores, lo cual se hace necesario la 

participación en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, a través 

de los adelantos en sus casas de habitación;  previsto en esta pasantía. 

 

Este mejoramiento, se pretende realizar con recursos propios del municipio sin 

endeudamiento, buscando la forma de disminuir costos para estas obras, de ahí la 

búsqueda de practicantes que colaboren con el municipio; entregando su 

capacidad profesional de trabajo, desde este punto de vista la pasantía también es 

una forma de trabajo social, ya que pretende solventar los déficits fiscales de los 

municipios sin necesidades de poner en riesgo la calidad del trabajo, porque el 

estudiante de la Universidad del Cauca, está capacitado para cumplir con las 

labores encomendadas de una forma eficiente y eficaz. 
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La administración del municipio de Iles (Nariño), se preocupa por el bienestar de 

los jóvenes y de todos los habitantes de su comunidad, para lo cual se ha 

planteado la construcción del coliseo municipal, porque, no solo sirve de sitio 

deportivo sino de centro de encuentro comunitario, de un espacio sano de 

desarrollo y de cultura; para este proyecto se hizo necesario realizar el 

acompañamiento en el proceso de licitación y de contratación. 

 

De igual manera buscando un avance municipal se apoyo en la construcción de 

pavimentos rígidos en varias vías del municipio, 

 

Esta pasantía, hace que el estudiante se vea enfrentado, no sólo a espacios de 

oficina, sino también de campo, donde se pone a consideración la relación de las 

teorías y las prácticas en los diferentes proyectos, además de  desarrollar sus 

actitudes de supervisión y coordinación de proyectos 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Representar como auxiliar de ingeniería en la Secretaria de Obras y Planeación 

del Municipio de Iles (Nariño), con el propósito de participar en las labores 

determinadas en este despacho. 

 

2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Coordinar como auxiliar en el manejo de materiales de construcción para el 

mejoramiento de viviendas que ejecutará la alcaldía municipal con recursos 

propios.  

 

 Participar en el mejoramiento de vías terciarias del Municipio. 

 

 Ejecutar labores como auxiliar en la supervisión y apoyo durante la licitación, y 

en el proceso contractual del proyecto ¨Coliseo Municipal¨  

 

 Formar parte del equipo de trabajo de la Alcaldía Municipal, que desarrolla las 

labores necesarias para el avance municipal. 

 

 Realizar un registro fotográfico sobre cada obra en particular, que permita al 

municipio obtener un soporte documental sobre el avance de las obras a 

visitar. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

3.1 HISTORIA DEL MUNICIPIO DE ILES (NARIÑO) 

 

Fecha de fundación: 01 de enero de 1711 

 

Fundadores: Fue fundado por una expedición que desde Quito se dirigía a 

Popayán. 

 

Reseña histórica: ILES, es una pequeña y próspera ciudad enclavada sobre una 

cúspide de los Andes del Departamento de Nariño, a una altura de 3000 metros 

sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio 12°. Sus habitantes, que en 

la actualidad pueden sumar 8.000, son en su gran mayoría de descendencia 

indígena y mestiza con tradición agraria; como otras tantas regiones de similar 

actividad de Colombia; enmarcada a una situación social y jurídica a través de la 

historia producto de su religiosidad, su forma de vida y economía minifundista, 

entre otros aspectos.  

 

Entre los años 1.538 a 1.711, el Sur y el Centro de Nariño se encontraba 

dominado por la familia Quillasinga, quienes con sus primitivos sistemas de mando 

trataban de ocupar y someter a su voluntad estas privilegiadas comarcas, razón 

por la cual se le denominaba la “PROVIDENCIA DE QUILLASINGA”,  

desprendiéndose otras familias, que con el correr de los tiempos procuraban 

independizarse en busca de lugares más apropiados para vivir sin peligros y 

cultivar la tierra, dos prioridades de la época.  

 

Desde la Real Audiencia de Quito se autorizó una expedición a la “PROVIDENCIA 

DE QUILLASINGA “, (en la época norte del Ecuador) para normalizar la anarquía 

reinante y conservar la paz entre las comunidades, motivo por el cual, éstas  

trataron de establecerse en sitios distantes unos de otros y formar jurisdicción 
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territorial en el asentamiento de la Suprema Autoridad de Quito, dependiente de la 

Corona Real Española, y de esta manera, establecer en ellas sus dominios e 

imponer sus primitivas costumbres de Religión y  mando.1 

 

3.2 GEOGRAFÍA 

 

Descripción Física: 

 

Localización: El Municipio de Iles se localiza al suroccidente del Departamento de 

Nariño, a 65 Km. De la ciudad de San Juan de Pasto, a 29 Km de la Ciudad de 

Ipiales, a 867 Km de la ciudad de Cali y a 1.071 Km de Bogotá. 

 

Coordenadas: La cabecera municipal se encuentra a 0´-58” grados de latitud 

norte y 77º32`grados de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, con una 

altura de 2.985 m.s.n.m. 

 

Figura 1. Ubicación de Iles en el Departamento de Nariño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.iles-narino.gov.co/nuestromunicipio.shtml  

                                                 
1 ILES. Bello Balcón de los Andes. Reseña Histórica. Disponible en Internet en: http://www.iles-
narino.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f [Con Acceso: 25/08/2010] 

http://www.iles-narino.gov.co/nuestromunicipio.shtml
http://www.iles-narino.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f
http://www.iles-narino.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f
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Figura 2. Como llegar desde la Ciudad de Ipiales hasta el Municipio de Iles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://maps.google.com/maps?Iles_narino 

 

Figura 3. Como llegar desde la Ciudad de Pasto al Municipio de Iles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://maps.google.com/maps?Iles_narino 

http://maps.google.com/maps?Iles_narino
http://maps.google.com/maps?Iles_narino
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Figura 4. Vista aérea del Municipio de Iles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

Orografía: El espacio en donde se ubica la cabecera municipal es quebrado y 

hace parte de una pendiente que se extiende desde el Suroccidente hacia el 

Norte. 

 

El relieve del resto del Municipio presenta zonas montañosas y planas, 

características propias del Altiplano colombiano, que identifican el altiplano 

Nariñense, en el que se destacan rasgos topográficos como el Páramo del 

Chiltazón o Paja Blanca, el cerro de Iscuazán, Alto del Rey, la Loma Alta, la Loma 

Redonda y la Loma Larga.2 

 

Climatología: El Municipio de Iles, cuenta con una temperatura promedio de 12ºC, 

registrando una precipitación media anual entre los 300 y 1.100 mm cúbicos. 

                                                 
2 ILES. Bello Balcón de los Andes. Orografía. Disponible en Internet en: http://www.iles-
narino.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f [Con Acceso: 25/08/2010] 
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La diversidad climática de Iles está representada en los tres pisos térmicos que 

abarcan los 84 Km2. de su área total (0.25% del área departamental), así: páramo 

27Km2, clima frio, 52Km2 y 5 Km2 de clima medio. 

 

División Política: El del Municipio de Iles está conformado por las veredas de: La 

Esperanza, el Capulí, Tablón Alto, El Rosario, San Javier, Villanueva, Loma Alta, 

Tamburán, Urbano. Iscuazán, Loma de Argotys, San Antonio, El Carmen, El 

Común, Tablón Bajo, San Francisco, Alto del Rey, Bolívar, El porvenir, El Mirador, 

El Yarqui, Rosario Occidente, El Salado.3 

 

Límites del municipio: 

 

 Por el Norte limita con el municipio de Imués  

 Por el Sur con los Municipios de Gualmatán, Contadero y Pupiales 

 Al Occidente limita con los Municipios de Ospina y Sapuyes  

 Por el Oriente con el Municipio de Funes. 

  

Extensión total: 84 Km2 

 

3.3 ECONOMÍA  

 

Según las investigaciones se detectó que del total de la población en edad de 

trabajar, 3.250 personas se encuentran ocupadas en actividades de los diferentes 

sectores, correspondiendo a un 66.84%, de donde el 62% corresponde a 

trabajadores del sector primario, 3% en el sector secundario y 1.84% laboran en el 

sector terciario.  

 

                                                 
3 ILES. Bello Balcón de los Andes. División Politica - Administrativa. Disponible en Internet en: 
http://www.iles-narino.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f [Con Acceso: 25/08/2010] 
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3.3.1 Sector Primario. Teniendo en cuenta la mano de obra ocupada en los 

diferentes sectores podemos concluir que la base económica del municipio 

corresponde al sector agropecuario, que en la década del 90 correspondía en un 

83% en trabajos de la agricultura y en un 17% habitantes dedicados a la 

ganadería, factor que ha sufrido un cambio sustancial a partir del año 2.000 hasta 

la fecha en donde esta labor se ha invertido quedando un gran número de 

personas sin trabajo, lo que ha incrementado los índices de pobreza y de miseria 

del Municipio. 

 

El Municipio de Iles, como la mayoría de los municipios del Departamento de 

Nariño, basa su desarrollo económico en las actividades del sector primario, 

comprendiendo el  sector agrícola y pecuario. 

 

El desarrollo económico del municipio de Iles, está determinado por las 

actividades del sector primario: trabajo agrícola y pecuario 

 

Producción agrícola. Para la década del 90, los cultivos de mayor importancia 

económica en el municipio de Iles se encontraban entre los transitorios: los 

cultivos de papa, trigo, cebada, arveja y fríjol arbustivo, anuales el maíz. La 

agricultura de estos productos se hacía de forma tradicional y cubría un área de 

43.963 hectáreas equivalentes al 52,34% del territorio municipal. 

 

Existen otros cultivos de menor importancia con relación a las áreas de producción 

entre otros: cebolla, tomate de carne y frutales, los cuales cubren un área de 871 

hectáreas, equivalente al 10.36% del territorio Municipal. 

 

Entre los años comprendidos desde el periodo 2.000 - 2.004 la agricultura en el 

municipio de Iles por diferentes factores se ha reducido sustancialmente por el 

cambio de cultura, al pasar de la agricultura a la ganadería, hecho que tiene gran 
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influencia en el desempleo y una de las causas de miseria para la población más 

desprotegida. 

 

Producción pecuaria. En el sector pecuario en el periodo comprendido entre 

1.990 y el año 2.000, se observaba la presencia de ganado de leche, porcinos, 

aves y cuyes. El área cubierta de pastos naturales que se destinaban para la 

ganadería extensiva ocupaba 1.351 hectáreas, equivalentes al 16,08% del 

territorio municipal. En pastos mejorados como Raigrás, Brasilero, y Alfalfa se 

encontraban 533 hectáreas, que correspondían al 6.34 % del territorio municipal, 

terrenos ocupados en la ganadería semiextensiva. El área total del subsector 

pecuario era de 1.884 hectáreas equivalentes al 22.42% del territorio Ileño es de 

anotar que a partir del año 2.000 se observa un cambio importante y de gran 

trascendencia para el futuro, al reemplazar sus cultivos tradicionales por la 

ganadería la economía del campesino se hace más rentable, pero  ocupa menos 

mano de obra. 4 

 

En general, las áreas rurales de municipio que están dedicadas a la producción 

agropecuaria, son en alto grado homogéneas en relación con la aptitud del suelo y 

capacidad productiva 

 

3.4. EMPRESA RECEPTORA 

 

3.4.1 Alcaldía Municipal De Iles. LUIS JESÚS PANTOJA UNIGARRO. Alcalde 

Municipal de Iles. 

 

Misión. El municipio de Iles con autonomía administrativa y financiera, orientado a 

mejorar la calidad de vida con gran talento humano, forjador del desarrollo 

económico, social, político y ambiental, con el debido aprovechamiento de los 

                                                 
4 ILES. Bello Balcón de los Andes. Economía del Municipio. Disponible en Internet en: 
http://www.iles-narino.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f [Con Acceso: 25/08/2010] 
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recursos naturales y la preservación del medio ambiente, enfocados en una 

verdadera democracia de solidaridad  

 

Visión. El municipio de Iles para el año 2010 quiere alcanzar un desarrollo 

integral, que le permita elevar el nivel de vida de la población, lo cual se ha 

convertido en el eje principal del cambio ciudadano, logrando cubrir un alto 

porcentaje del índice de necesidades básicas insatisfechas. 5 

 

3.4.2 Secretaria De Obras Públicas Del Municipio De Iles. ING. LUIS 

FERNANDO ESCOBAR ARGOTY. Funcionario responsable. 

 

Misión. Somos un equipo de Servidores Públicos pertenecientes al Gobierno 

Municipal de Iles, comprometidos y organizados para Planificar, dirigir, ejecutar y 

controlar las Obras Públicas del Municipio, aprovechando nuestra creatividad y los 

mejores valores del talento humano, mediante procesos efectivos, con principios 

de transparencia y respeto a los recursos públicos y la comunidad, ofreciendo un 

servicio sostenible en el presente y futuro, que mejore la calidad y nivel de vida de 

todos los habitantes del Municipio de Iles.  

 

Visión. La Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Iles, un equipo participe 

de Alcaldía Municipal, comprometido con la planificación, dirección y ejecución de 

obras públicas, integrando un equipo creativo, talentoso y respetuoso con los 

recursos públicos, capaz de ofrecer resultados efectivos que mejoren la calidad de 

vida de los habitantes del Municipio, con un continuo desarrollo urbano y rural que 

permitan aportar de manera sostenible a la construcción de un mejor Municipio. 

 

Objetivos. La secretaria de planeación tendrá como objetivo realizar el análisis de 

la situación social, económica y ambiental del municipio, proyectar el desarrollo del 

                                                 
5 ILES. Bello Balcón de los Andes. Nuestra Alcaldía. Disponible en Internet en: http://www.iles-
narino.gov.co/nuestraalcaldia.shtml?apc=aIxx-1-&m=q [Con Acceso: 25/08/2010] 

http://www.iles-narino.gov.co/nuestraalcaldia.shtml?apc=aIxx-1-&m=q
http://www.iles-narino.gov.co/nuestraalcaldia.shtml?apc=aIxx-1-&m=q
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municipio y establecer los mecanismos para el logro de sus fines, desarrollará 

funciones de coordinación, asesoría, elaboración y control de técnicas, 

metodología, estrategias y proyectos de planificación municipal, para lograr un 

desarrollo armónico y equilibrado que eleve el nivel y la calidad de vida de la 

población urbana y rural del municipio de Iles, vinculando la planeación con la 

regional y nacional. 
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4. DESCRIPCIÓN 

 

Se desarrolló con base a las necesidades y los Derechos de Petición, que instauró 

la comunidad directamente con la Alcaldía Municipal de Iles. 

 

Dando como respuesta a estas peticiones la Administración Municipal junto con la 

Secretaria De Obras Y Planeación; se decidió programar un estudio de las 

vulnerabilidades que se presentan tanto en el casco urbano como en cada vereda, 

y con estas se pudo sacar los problemas que más se presentan en todo el 

Municipio de Iles. Con este estudio se busca velar por la seguridad de la población 

frente a los distintos fenómenos naturales y ante picos que le puedan causar. 

 

Este estudio es importante ya que se puede proponer alternativas para la 

reducción del riesgo y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes y a la acción oportuna, para evitar pérdidas de vidas humanas y daños 

a los bienes públicos y privados. La tabla N° 1 indica las veredas estudiadas, la 

tabla N° 2 muestra el resumen de las vulnerabilidad que más se presenta en el 

Municipio. 

 
  Tabla 1. Veredas de Iles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta Investigación 
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     Tabla 2. Vulnerabilidades 

ILES Identificación de las Vulnerabilidades 

Vulnerabilidad Física 
Las viviendas están construidas en adobe crudo, bareque, tapia pisada y tejas 
en barro. 

En épocas de lluvias posibles deslizamientos  

Vulnerabilidad Estructural 

Viviendas con deficiente construcción y posibles colapso a causa de 
deslizamientos 

Vías de difícil acceso 

Se presenta daños en varios puentes que dejan incomunicado a varias veredas 

Vulnerabilidad Ambiental 

Y Geológica 

Se presenta erosión de sus tierras por el mal uso de la tierra  

Los incendios forestales, tala de arboles 

Mejorar el manejo de la basura y residuos sólidos 

Vulnerabilidad 

Institucional 

Falta de recursos o de gestión para la atención y prevención de desastres 
naturales 

Centro educativos con deficiencias constructivas 

Vulnerabilidad Social y 

Económica 

La comunidad no está preparada para cualquier eventualidad de desastre, se 
necesita capacitaciones 

Bajos recursos económicos 

Falta de empleo y mano de obra mal remunerada 
     Fuente: Esta Investigación 
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5. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

 

5.1 DESCRIPCIÓN 

 

Con el expuesto en la  tabla N°2. Se decidió proveer un AUXILIO para el 

mejoramiento de viviendas, a 37 beneficiarios de diferentes veredas donde se 

demuestran mayores inconvenientes.  

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a problemas ocasionados por la ola invernal, viviendas mal elaboradas, 

construcciones con materiales inapropiados, mala ubicación, etc. Se presentan 

dificultades como:  

 

 Derrumbe de muros 

 Techos destruidos 

 Deslizamientos. 

 Accidentes y riegos de sus habitantes 

 Daños en tubería de acueducto y sanitarias. 

 

5.3 SOLUCIONES POSIBLES 

 

 En algunas viviendas cambio de paredes de tapia pisada y adobe crudo por 

paredes en ladrillo tolete común (22x12x7) en soga y en papelillo. 

 En algunas viviendas se cambio paredes de tapia pisada y adobe crudo por 

paredes en bloque (22x12x7) en soga. 

 Las viviendas que no contaban con cimentación superficial, se les colocara una 

cimentación en concreto ciclópeo (60% concreto hidráulico, 40% Rajón). 



 

32 

 

Figura 5. Cimentación de vivienda tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta Investigación 

 

 Cambio de tejas de barro en mal estado por tejas de fibro-cemento  

 Aporte de puertas y ventanas para algunas viviendas 

 Reubicación de piezas en mal estado. Para algunos beneficiarios se les dio a 

escoger  por una habitación de 3.5x3.5 y el piso en tierra o por una habitación 

de 3x3 con el piso en concreto.  

 Además se suministraron  tomacorrientes, apagadores, plafones, bombillo, 

cable N°12, Hierro de ½, amarras, ganchos y en otros casos hojas de zinc. 

 

5.4 LABORES DESARROLLADAS 

 

 Se visito las viviendas, las cuales se les proporcionará el auxilio, con el objeto 

de evaluar las necesidades a cubrir. 

 Se dialogó y mostró a los beneficiarios la ayuda que se les brindara ya que 

esta depende mucho de lo expuesto por cada uno de ellos.  

 Se elaboro planos con sus respectivas dimensiones para cada caso.  

 Se cálculo la cantidad de materiales según corresponda. 
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 Se elaboró el presupuesto que se requiere para cada beneficiario y el 

presupuesto global. 

 

Los anteriores ítems se los realizo de una manera eficaz con la ayuda de 

AutoCAD 2010 y Microsoft Excel 2007: por medio de la elaboración de hojas de 

cálculos. 

 

5.5 PLANOS ELABORADOS EN AUTOCAD 

 

Figura 6. Vivienda tipo vista frontal 

Fuente: Esta Investigación 
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Figura 7. Mejoramiento de vivienda vista en planta 

 

Fuente: Esta Investigación 
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Figura 8. Mejoramiento de vivienda vista lateral 

Fuente: Esta Investigación 

 

5.6 HOJAS DE CÁLCULO ELABORADAS EN EXCEL 

 

5.6.1  Calculo De Cantidad De Tejas. Las tejas de fibro-cemento se clasifican 

según su longitud y estas se diferencian por números (#4, #5, #6, #8, #10). El 

ancho siempre es de 0.90 metros. 

 

        Tabla 3. Dimensiones de Tejas 

# TEJA Largo (m) Ancho (m) 

4 1,22 0,9 

5 1,52 0,9 

6 1,83 0,9 

8 2,44 0,9 

10 3,05 0,9 

    Fuente: Esta Investigación 
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20% 20%

3 m 3 m

6m

 Si se toma la teja #8, significa que tiene una longitud de 8 pies y 0.90 cm de 

ancho 

 

 L=8*0.3048=2.44 m       y   A=0.90 m 

 

 Las tejas se las instalo con un traslapo de 0.15 metros a lo largo  y 0.05 a lo 

ancho. 

 

 Lútil=2.44-0.15= 2.29 m   y Aútil=0.90-0.05=0.85 m 

 

Ejemplo: 

 

Se necesito calcular el número y la cantidad de las tejas que se requiere para 

cubrir una casa de 6.0 metros de frente por 6.0 metros de fondo, a dos aguas con 

pendientes de 20% y los siguientes vuelos: 

 

          Figura 9. Techo a cubrir 

   Frente= 0.50 metros 

   Atrás= 0.30 

   Lateral=0.20 

 

 

 

 

            Frente 

           Fuente: Esta Investigación 

Solución: 

 

1) Calculo del numero de tejas que se necesita para cubrir 6.0 metros de fondo 

mas 0.50 y 0.30 metros de vuelo. 
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   Ancho a Cubrir= 6+0.50+0.30= 6.80 metros 

 

    Nancho =
6.80

0.85
= 8 tejas  

 

2) Calculo del numero de tejas que se necesita para cubrir 3.0 metros de largo 

mas 0.20 metros de vuelo lateral. 

  

       Largo a cubrir= 3+0.20=3.20 metros horizontalmente 

 

Pero como la teja a lo largo esta inclinada se debe tener en cuenta su 

pendiente y calcular la longitud final a cubrir. 

 

 𝜃 = tan−1 20 % → 𝜃 = 11.31° → 𝐿𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 =
3.20

cos 11.31°
 

 

∴ 𝐿𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = 3.263 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Según las hojas de cálculo se hace una distribución con tejas #4 

 

   Nlargo =
3.26

(1.22−0.15)
=  3 tejas  

 

 3 tejas #4 x 1.069m= 3.20 metros que cubre. 

 

Por lo tanto se necesita 3 x 8 = 24 tejas por cada pendiente 

 

 En total se necesitan =48 tejas #4 para cubrir el techo. 

 

3) El numero de caballetes es igual a la cantidad de tejas a lo ancho, ya que su 

ancho útil es igual a 0.85 metros 
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 Total de Caballetes = 8 caballetes 

   

4) El numero de ganchos que se necesitan igual a 2 ganchos por teja 

 

 Total de ganchos= 2*48= 96  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Ejemplo de cálculo de tejas 

# 

teja Largo Ancho 

Largo 

Efec 

Ancho 

Efec 

Nº 

Largo 

Nº 

Ancho 

Nº  

Largo 

Nº 

Ancho 

4 1.22 0.9 1.07 0.85 3.48 13.52 3.00 13.00 

5 1.52 0.9 1.37 0.85 2.71 13.52 2.00 13.00 

6 1.83 0.9 1.68 0.85 2.22 13.52 2.00 13.00 

8 2.44 0.9 2.29 0.85 1.63 13.52 1.00 13.00 

10 3.05 0.9 2.90 0.85 1.28 13.52 1.00 13.00 

Fuente: Esta Investigación 

 

5.6.2 Calculo de materiales para la construcción de muro en tolete y en 

bloque. Para el elaborar la programación de las tablas que nos ayudan a calcular 

la cantidad de Ladrillo (tolete o Bloque) se debe tener en cuenta las dimensiones 

del ladrillo y la forma como se los pegara (Tizón, Soga, Papelillo). En seguida se 

presenta a manera de ejemplo el cálculo de cantidades. 
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Tabla 5. Dimensiones de ladrillo tolete para la región 

Tipo de 

Muro 

Largo (X) 

(cm) 

Alto (Y) 

(cm) 

Espesor 

(Z) (cm) 

Tizón 12 7 22 

Soga 22 7 12 

Papelillo 22 12 7 

          Fuente: Esta Investigación 

 

Espesor de pega= 1.5 cm 

Cantidad Horizontal 

100 cm

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜
 

 

Cantidad Vertical 

100 cm

𝐴𝑙𝑡𝑜 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜
 

 

 

Cantidad de ladrillos por M2= Cantidad Horizontal * Cantidad Vertical 

Cantidad de Mortero M3/M2muro= (100*100-X*Y*(# de Ladrillos))*Z/106  (6) 

 

 Si se quiere calcular la cantidad de ladrillos en soga y mortero para un M2 de 

muro con las anteriores medidas se calcula así. 

 

Cantidad Horizontal 

100 cm

22 + 1.5
= 4.255 

 

 

                                                 
(6) RIVERA, Gerardo Antonio. Ingeniero Civil. Concreto Simple. Editorial Universidad del Cauca. 
P.226 - 227 



 

40 

 

Cantidad Vertical 

100 cm

7 + 1.5
= 11.765 

 

Cantidad de ladrillos por M2=  4.255*11.765= 50 ladrillos 

Cantidad de Mortero M3/M2muro= (100*100-22*7*50)*12/106 =0.0276 M3 

 

Tabla 6. Calculo de ladrillos                    

 

Fuente: Esta Investigación 
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Se debe aclarar que posteriormente a estos cálculos se sacaba la cantidad de 

materiales más un 5% de desperdicio. 
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6 PROYECTO:  MEJORAMIENTO DE VÍAS 

 

6.1 DESCRIPCIÓN 

 

En el estudio realizado en el municipio de las vulnerabilidades que presentan las 

veredas, se concluyo, por cuestión de seguridad y comodidad de los usuarios 

siempre se debe prestar un mantenimiento a sus vías. 

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se visualizo y analizo que se presentan dificultades como:  

 

 Incremento de accidentes de transito 

 Difícil acceso para el tránsito vehicular, en épocas de lluvias. 

 En invierno se presentan estancamientos de agua 

 El agua no cuenta con un cauce definido, haciendo que el agua no tome 

rumbos concretos afectando cultivos y viviendas. 

 Falta de empleo 

 

6.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Secretaria De Obras Y Planeación Municipal, Se vio en la necesidad de 

arreglar estas vías. Para la cual se planteó “MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DE JURISDICCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE ILES DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN CONTRATO DE 

EMPRESTITO 2010 CON EL MINISTERIO DE HACIENDA”. Una estrategia para 

generar empleo ya que con esta se buscara utilizar la mayor cantidad de mano de 

obra que sea posible. 
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Que el régimen jurídico aplicable es el Estatuto General de Contratación en el cual 

se incluye entre otras la ley 1150 de 2007 que introduce medidas para la eficiencia 

y transparencia de la ley 80 de 1993 y el decreto 2474 de 2008 que reglamenta la 

precitada ley en lo que tiene que ver con las modalidades de selección, publicidad 

y selección objetiva y demás normas y disposiciones concordantes. 

 

Que la ley 1150 de 2007 indica que la escogencia del contratista se efectuará por 

regla general a través de licitación pública y atendiendo el monto de los recursos a 

invertir, podrá adelantarse la selección abreviada según lo regula el artículo 2º del 

Decreto 2474 de 2008 modificado parcialmente por el Decreto 2025 de 2009. 

 

El Decreto 2474 de 2008, dispone que en estos procesos la selección se hará a 

través de convocatoria pública por medio de aviso, ordenándose su apertura 

mediante acto administrativo, con fin de garantizar la eficacia y la transparencia 

bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA. 

 

6.4 PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

 

En cumplimiento de lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 4 de la ley 

80, en lo referente al seguimiento y revisión de las obras ejecutadas; Se realizo: 

 

 Inspección visual con la compañía del Secretario de Obras Y Planeación y 

algunos habitantes de las veredas.  

 Rocería y ampliación de la vía, por parte de las personas que asistieron a la 

obra con la ayuda de palas y machetes. 

 Retiro de escombros presentes en la vía y sus alrededores. 

 Elaboración de cunetas con la ayuda de palas. 

 Limpieza de alcantarillas. 

 Riego de material “viajes de 6 M3 de Recebo” con la ayuda de volquetas. 

 Retiro de material sobrante. 
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Con lo anterior se logró que la infraestructura vial de las veredas, cuente con 

cunetas, que impedían el estancamiento de las aguas superficiales, en época de 

lluvia, y que deterioraban el estado de las vías y los cultivos que están cerca a 

estas. 

 

6.5 SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

Con los trabajos ejecutados los habitantes de cada vereda donde se realizo los 

mejoramientos quedan satisfechos debido a que la comunidad puede disfrutar de 

unas vías con mejores accesos, más cómodos y seguros. Ya que las vías es un 

gran aporte para el desarrollo de su economía como es el transporte de alimentos, 

cosechas, animales, etc.  

 

Así mismo la administración Municipal no solo le dio un gran aporte a mantener en 

buen estado las vías, sino que también crea un espacio donde se les brindo una 

fuente de empleo ya que uno de los objetivos principales en la ejecución de estos 

trabajos era utilizar la mano de obra de sus habitantes, así ellos quedaron  

satisfechos de mejorar sus vías y estar laborando al mismo tiempo. 
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7 PROYECTO: COLISEO CUBIERTO MUNICIPIO ILES –NARIÑO 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

Para el Municipio de Iles es sumamente importante incentivar a toda la población 

en la práctica del deporte y las actividades culturales con el ánimo de mejorar su 

calidad de vida, desarrollando su potencial físico y disminuyendo las actividades 

nocivas para la sociedad tales como: drogadicción, alcoholismo entre otras que 

hacen daño y deterioran la salud.  Además en el municipio se exhiben eventos 

importantes el por qué aumenta la necesidad de un espacio seguro, amplio, 

cómodo y estético: 

 

 Las fiestas patronales en honor a La Virgen Del Rosario De Iles se celebran 

cada año en la primera semana de octubre, en la cual la Administración 

Municipal, en concertación con el Ministerio de Cultura; ha destacado desde el 

año 2000 “EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE DANZA 

LATINOAMERICANA” en el cual cada año se ha incrementado su 

participación, hasta el año 2005 se presentaron 25 grupos, en el año 2006 con 

35 grupos y para el año 2010 se presentaron 43 grupos reconocidos a nivel 

Departamental  los cuales son admirados por nativos y visitantes. Evento que 

se ha convertido en escenario para fortalecer e intercambiar culturas y se ha 

engalanado con la presencia de organizaciones culturales Intermunicipales y 

Departamentales 

 

 El último domingo del mes de junio se celebra el día del campesino, con 

numerosos eventos culturales, exposiciones de productos agrícolas, 

artesanías, platos típicos y junto con este se realiza un festival de música 

campesina con la participación de artistas de las diferentes veredas. 
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 La Institución Educativa José Antonio Galán presente en la cabecera 

municipal, no cuenta con un escenario idóneo para realizar los diferentes 

eventos que en ella se llevan a cabo como son programas culturales, religiosos 

y principalmente la ceremonia de graduación de los niños de preescolar y los 

jóvenes de bachillerato.  

 

 Familias en acción la cual está conformado por 900 beneficiarios, 

mensualmente realizan conferencias y capacitaciones. Los miembros de esta 

organización ha hecho peticiones que se les facilite y brinde un espacio ideal 

para desarrollar de una forma segura y cómoda cada una de sus actividades. 

 

 Los miembros que conforman la organización del adulto mayor al igual que 

familias en acción organizan diferentes eventos donde se citan varias 

personas. 

 

7.2 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

7.2.1 Aspectos Legales. De acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993 Y la 

ley 1150 de 2007 y en cumplimiento de estas para garantizar la selección objetiva, 

la transparencia y la economía en la contratación administrativa. El cual se hace 

necesario precisar el alcance de algunas disposiciones. 

 

Teniendo en cuenta el objeto complejo de la contratación y la cuantía de la misma, 

la presente convocatoria se desarrollo a través de la modalidad de Licitación 

pública. 

 

7.2.2 Descripción del Objeto A Contratado. “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO 

CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE ILES – NARIÑO”.  
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7.2.3 Especificaciones Técnicas. Las especificaciones y requerimientos 

técnicos de obligatorio cumplimiento, fueron publicados en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal Único de Contratación 

www.contratos.gov.co y en la Secretaría de Planeación del Municipio. 

 

7.2.4 Identificación del Contrato A Celebrado. Contrato de Obra Civil.  

 
7.2.5 Fundamentos Jurídicos que soportan la modalidad de selección. Para 

la selección del contratista la entidad aplica el procedimiento de la Licitación 

Pública, a que se refiere el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y sus 

decretos reglamentarios 2474 de 2008, previendo el cumplimiento de todas las 

etapas y audiencias a que se refiere la citada disposición.  

 

7.2.6 Análisis Económico. El presupuesto oficial para la ejecución de las obras 

objeto de la presente licitación, se estima en hasta la suma de SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L. ($754.716.981.oo). 

 

7.3 PROCEDIMIENTO PREVIO A LA LICITACIÓN 

 

En cumplimiento del numeral 12 del artículo 25 y numeral 1 del artículo 30 de la 

ley 80. La Alcaldía Municipal de Iles, como entidad contratante debía imponer 

unos pliegos de condiciones o términos de referencia. Para esto Inicialmente se 

exploro varios lugares donde brindara seguridad y el espacio suficiente para 

alcanzar el objetivo propuesto, quedando como alternativas el lote donde 

actualmente funciona la plaza de mercado; la cual se la descarto ya que parte de 

la ingeniería es velar por el bienestar de la comunidad, el cual si se tomaba esta 

opción se verían afectado los habitantes de Iles como los visitantes ya que se les 

quitaba un espacio de gran importancia económica sin poderlos reubicar. La 

http://www.contratos.gov.co/


 

51 

 

segunda alternativa y definitiva es el terreno donde antiguamente funcionaba el 

Colegio José Antonio Galán.  

 

Ya escogido el lugar la alcaldía procedió a contratar un estudio de suelos y 

topográficos, donde el resultado de estos nos arrojo la viabilidad del espacio 

escogido para la construcción del coliseo municipal. 

 

De acuerdo con el espacio disponible y con las dimensiones reglamentarias, se 

realizo los planos arquitectónicos vistas en planta, en perfil, fachadas. Dando 

varias opciones de diseños 

 

Según el reglamento Internacional, los márgenes de seguridad deberán ser como 

mínimo de 1 (un) metro desde la línea de banda y 2 (dos) metros en las líneas de 

fondo, lo cual llevo a cambiar algunas medidas.  Además se ve conveniente y 

aumentar algunos detalles importantes como: 

 

 Ubicar unidades sanitarias tanto masculinas como femeninas 

 Ubicación de duchas 

 Ubicación de dos camerinos a cada lado en la parte delantera. 

 Aumentar  puertas independientes para cada camerino que comunican la parte 

exterior e interior del coliseo 

 Crear un nuevo acceso especial, en la parte posterior del coliseo; una puerta 

V.I.P. además que también se la utilizaría como salida de emergencia  

 En la parte posterior se construiría un escenario que está a dos niveles en el 

cual en primer planta se aumentaría nuevos camerinos para la gente que hará 

las presentaciones y estos contaran con unidades sanitarias y duchas. 

 En un espacio disponible se decide crear nuevos cuartos los cuales sirven de 

bodega y de cuarto de sonido. 

 El estudio de suelos arroja unos resultados los cuales se necesito de manera 

obligatoria diseñar y planear la construcción de un muro de contención 
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 Se cambio la ubicación de la entrada principal ya que la estipulada al inicio 

conlleva a realizar muchos rellenos lo que generaría mayores costos. 

 La cubierta inicialmente se hizo en V invertida, esta se cambio por una cubierta 

en curva,  posteriormente en dos niveles y finalmente a tres niveles. 

 En la parte trasera de la cancha izquierda. Se aumentaron unas gradas ya que 

se harán en el segundo piso unos palcos.  

 Para protección de los palcos fue necesario aumentar una malla entre canchas 

y palcos. 

 

7.4 MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS 

 

         Figura 10. Diseño inicial - Vista en planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Esta Investigación 
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Figura 11. Vista en planta. Modificación de medidas y aumento de detalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Esta Investigación 
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Figura 12. Fachada inicial 

 

Fuente: Esta Investigación 

 

Figura 13. Cambio de cubierta 

 

Fuente: Esta Investigación 
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Figura 14. Reubicación de puertas y cubierta en niveles 

 

Fuente: Esta Investigación 

 

Figura 15. Fachada lateral inicial 

 

Fuente: Esta Investigación 
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Figura 16. Perfil cambio de niveles en cubierta 

 

Fuente: Esta Investigación 

 

Figura 17. Reubicación de puertas y Perfil Definitivo 

 

Fuente: Esta Investigación 
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      Figura 18. Planta Definitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Esta Investigación 

 

 

  



 

58 

 

8. PROYECTO: URBANIZACIÓN EL ROSARIO 

 

8.1 LOCALIZACIÓN 

 

La urbanización el Rosario está ubicada dentro del casco urbano del municipio de 

Iles, a 592 Mts del parque principal “La Pola”. Cuyas coordenadas son 0°58.7’ 45” 

de latitud norte y 77º 31’ 3.09” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, con 

una altura de 2.953 m.s.n.m. 

 

Figura 19. Ubicación Urbanización El Rosario con respecto al Municipio –  

Vista aérea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
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8.2  DESCRIPCIÓN 

 

La Administración Municipal de Iles se planteo como propósito la entrega final de 

aproximadamente CUARENTA Y TRES (43) soluciones de vivienda, con el fin de 

propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de ILES, 

disminuir el déficit de vivienda en el Municipio y dar cumplimiento a las metas del 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Para dar realidad a este proyecto la Alcaldía junto con los beneficiarios, después 

de varios años se logro gestionar un subsidio familiar de vivienda asignado por el 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA”, según resolución No.  626 

de diciembre de 2008. Con un subsidio por valor de ($9.107.000,oo) que autorizo 

FONVIVIENDA. 

 

Este proyecto cuenta con la Licencia de Urbanización Construcción No. 059 DE 

Mayo 11 de 2009, expedida por Planeación Municipal, El área del lote para cada 

unidad habitacional es de 72 m2. La solución de vivienda tipo consta de 36 m2 de 

área construida, en un piso. La vivienda está conformada un salón-comedor-

cocina con mesón en concreto y lavaplatos en acero inoxidable, un baño con sus 

aparatos sanitarios, la zona húmeda van con enchape en cerámica, una alcoba y 

un lavadero.  

 

El compromiso que se adquirió por parte de la alcaldía municipal y la secretaría de 

obras y planeación fue gestionar y elaborar todos los cálculos, diseños necesarios 

para realizar y llevar a cabo todas las obras de urbanismo. 
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8.3  COMPROMISOS ADQUIRIDOS  

 

En cumplimiento de las actividades previas al inicio de las obras con aportes 

adicionales del municipio y los beneficiarios. Se observa, se analiza y se da 

solución a los problemas que se han presentado. 

 

8.3.1 Acueducto.  

 

Problema. Se encontró que la tubería del acueducto construida hace 

aproximadamente 14 años, se hallaba en gran parte deteriorada, siendo necesaria 

su reposición. 

 

Además la red de distribución estaba en mala ubicación, ya que pasaba por 

debajo de los lotes donde se construyo las viviendas. En otras partes se encontró 

el acueducto por debajo de la red de alcantarillado. 

 

Solución. En el registro fotográfico se indica el aporte del municipio consistió en el 

suministro de tubería hidráulica de 2" rde 26, para reponer el tramo que desde el 

centro de salud conduce hasta la urbanización El Rosario.  

 

Además para bajar la presión a la red de distribución se construyo una cámara de 

quiebre.  

 

Aporte de Mano de Obra. El aporte de mano de obra no calificada lo realizaron 

los beneficiarios,  la mano de obra calificada aporto el municipio.  
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8.3.2 Alcantarillado. 

 

Problema. Se localizo la tubería del alcantarillado en concreto simple construida 

hace aproximadamente 14 años. Estaba deteriorada y mal ubicada ya que la red 

se encontraba situada debajo de varios postes de energía eléctrica,  siendo 

necesario su reposición y reubicación. 

 

Solución. Se decidió hacer el cambio de tubería de concreto simple por corrugada 

de 8 pulgadas con sus correspondientes silla yee de 8x4 pulgadas, Se busco un 

nuevo alineamiento, el cual será el trazo definitivo. El municipio aporto con la 

compra de tubería corrugada de alcantarillado, los beneficiarios aportaron las sillas 

yee.   

 

Adicionalmente se hizo necesario reponer una cámara que se encontraba en mal 

estado y construir dos nuevas cámaras. Conjuntamente se construyó la red pluvial 

y así se obtuvo un sistema paralelo de agua lluvias y aguas servidas. 

 

Las vías en la urbanización se encuentran pavimentadas pero se requirió 

adecuarlas, cambiando las tapas del alcantarillado que estaban deterioradas y en 

mal estado, las cuales hacen que las calles se vean desagradables estéticamente 

y brindan un espacio peligroso. 

 

Aporte de Mano de Obra. La mano de obra calificada aporto el municipio, los 

beneficiarios hicieron las excavaciones necesarias. 
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8.3.3 Talud. 

 

Problema. Se derrumbo el talud en la entrada a la urbanización tal como lo indica 

el registro fotográfico, la secretaria de obras y planeación procedió a contratar un 

estudio de suelos detallado y así tomar como referencia los resultados obtenidos 

en campo y en laboratorio; con el fin de seguir las recomendaciones en la 

construcción, para garantizar en forma técnica, funcional y económica su 

estabilidad. 

 

Solución. De acuerdo a los estudios de suelos y ensayos de laboratorio 

elaborados, se prosiguió a realizar las recomendaciones sugeridas por el 

Ingeniero especialista en suelos los cuales son: 

 

 Estudios, cálculos y diseños para la construcción de un muro de contención a 

lo largo y alto del talud. 

 

 Construcción de un filtro al borde superior del talud, donde se ubica la vía Iles-

vereda Urbano. 

 

 Construcción de un filtro al borde inferior del talud. 

 

 Reubicación de las viviendas que en un principio se había contemplado 

construirlas bajo dicho talud.  

 

 

  



 

66 

 

 

                          

  
REGISTRO FOTOGRÁFICO - TALUD 

  

  
      

 

    
  

  

  

 

|  

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  Talud 1 

 

Inicio de obras 2   

  
           

  

  

  

 

  

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  Adelantamiento de Obra 3 

 

construcción del filtro 4   

  
           

  

URBANIZACIÓN EL ROSARIO 

 

 

 



 

67 

 

8.4 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

 

El proyecto conto con un Ingeniero director de obra, Ingeniero residente e 

Ingeniero interventor. En cumplimiento con el articulo N° 4 de la ley 80; Por parte 

de la secretaría de obras y planeación se debía cumplir el papel de veeduría para 

que las construcciones que se llevaban a cabo cumplan con memorias de cálculo, 

planos y normas que se exijan.  

 

8.4.1 Controles realizados en obra. Cada vivienda tipo se ubicó en un lote de 

72m2. De los cuales se construyó 36 m2, con un frente de 6m y profundidad de 6m. 

 

El diseño estructural corresponde al sistema de muros confinados por vigas y 

columnas de amarre. La cimentación se conformo por anillos cerrados. 

 

Las vigas de cimentación, las columnas y viga cinta se realizaron en concreto 

reforzado,  y se apoyaron a un cimiento en concreto ciclópeo (60% concreto 1:3:4 

y 40% rajón). 

 

La cubierta es en teja de fibrocemento apoyada sobre correas en perlines., con el 

fin de que las cargas se distribuyan lo más uniformemente posible. 

 

Para cumplir con los planos arquitectónicos y estructurales se realizó los 

siguientes controles: 

 

 Buscar lugares en los cuales el suelo sea estable, donde no exista la 

posibilidad de deslizamiento o caída de rocas. 

 

 Construir muros en dos direcciones perpendiculares entre sí. La geometría de 

la vivienda debe ser regular y simétrica. Una vivienda simétrica, bien 
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construida. Se debe evitar construir viviendas con formas alargadas y angostas 

donde el largo de la vivienda es mayor a tres veces su ancho. 

 

 La grava y la arena no debían estar sucias o mezcladas con materia orgánica 

(tierra), pantano o arcilla.  

 

 La dosificación, Las proporciones se debían medir en el mismo recipiente como 

balde o cajón. Para obtener un concreto de buena calidad hay que controlar la 

cantidad de agua que se le agrega. 

 

 Las fachadas de las viviendas son en ladrillo visto, ladrillo tolete común visto. 

Para construir los muros, se controló que se los ladrillos estén totalmente 

húmedos o saturados de agua. 

 

Antes de iniciar las obras se hizo necesario construir una bodega la cual sirve 

como local provisional donde garantizaba el almacenamiento de cada material y 

cumpliendo con las exigencias requeridas como. 

 

 El cemento debía estar en su empaque original, fresco y al utilizarse se debe 

asegurar que conserva sus características de polvo fino sin grumos.  

 

 El cemento se debía almacenar en un lugar techado, sin contacto con paredes 

o muros que puedan humedecerlo. Debía colocarse sobre madera o plástico 

para evitar la humedad proveniente del suelo. 

 

 El acero debía separarse según su resistencia y su diámetro, este se lo tuvo 

que proteger de la lluvia y contacto con agentes atmosféricos que corroen el 

acero. 

 
 



 

69 

 

 

                          

  
REGISTRO FOTOGRÁFICO - CONTROLES 

  

  
           

  

  

  

 

  

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
Almacén de materiales 

 
1 

 

ladrillo saturado 
 

2   

  
           

  

URBANIZACIÓN EL ROSARIO 

 

8.4.2 Proceso Constructivo. 

 

 Inicialmente se adecuo el terreno, limpiando toda la vegetación, basuras y 

escombros. Se descapoto y eliminar la capa vegetal (maleza, raíces, árboles) 

hasta encontrar suelo firme y duro. Se nivelo  el terreno haciendo excavaciones 

y rellenos hasta que el terreno quede parejo.  Se apisono, humedeció y golpeo 

con un pisón el terreno, para compactar y dejar un suelo más firme. 

 

 Se paso las medidas del plano al lote en tamaño real, con la ayuda de planos, 

nivel, cinta, plomadas, hilo, estacas, maceta, puntillas, referencias y utilizando 

el método 3-4-5. Se tuvo en cuenta:  
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  Revisar la ubicación de los linderos 

  Marcar los cruces de los muros o sus ejes 

  Ubicar los caballetes de replanteo, 

  Definir el ancho de la excavación para los cimientos. 

 

 Se realizo la excavación con las medidas especificadas en los planos y 

proseguir con las formaletas para construir los cimientos en concreto ciclópeo. 

Al momento de vaciar el concreto se hizo necesario vibrarlo con una varilla 

para homogenizar  y evitar que hormigueos.  

 

 Se contemplo las instalaciones de tubería. Sugiriendo que los tubos nunca 

pasen por medio de las vigas o columnas ya que estas debilitarían las 

estructuras. 

 

 Se elaboro canastas en acero de acuerdo a los planos estructurales para las 

vigas de cimentación. Colocando formaletas y riego del concreto para darle la 

forma y tamaño exigidos. 

 

 Se elaboró canastas en acero de acuerdo a los planos estructurales para 

columnas. Colocado de formaletas y riego del concreto para darle la forma y 

tamaño exigidos. Igualmente que las vigas vibrando para una buena 

construcción. 
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 Después de haber fundido las vigas estas se enraso la parte superior para 

darle un acabado parejo y uniforme, posteriormente se debía estriar para que 

este tenga adherencia entre el concreto y el mortero de pega. 

 

 Se hizo la construcción de los muros en ladrillo tolete común visto de acuerdo a 

los planos arquitectónico, antes de pegar los ladrillos, se trazo la forma y las 

medidas que tendrían los muros dejando espacios como los de las columnas y 

puertas; para esto se hizo una prueba en seco. 

 

 Se construyo vigas cinta las cuales darán la forma y la pendiente de la 

cubierta, sobre esta se coloco una fila mas de ladrillo para ayudar a fijar los 

perlines que soportaran las tejas de fibrocemento. 

 

 Las tejas se ubican en cada vivienda de acuerdo a la distribución que se 

especifica y su tamaño. Estas se deben fijar bien mediante ganchos y amarras.  

 

 Cada casa al finalizar debe estar lista las instalaciones hidráulicas, sanitarias, y 

eléctricas. Esto se realizo con la ayuda de tubería en PVC y para el caso de 

cables con la ayuda de conduflex. 

 

 Apisonando el piso se proseguía a fundir el piso de acuerdo al espesor 

especificado y a las proporciones del concreto simple. Ya fundido el piso se 

debe enrasar y emparejar pero respetando los niveles necesarios. 

 

 Mensualmente representantes de FONADE, realizan una visita en donde se les 

ha presentado el avance de obra, los inconvenientes que se han tenido durante 

la construcción y las posibles soluciones que se han buscado ya que ellos 

tienen un gran porcentaje en las decisiones de elaborar los hechos. 
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 Se realizan reuniones y visitas de obra con los beneficiarios para socializar lo 

ejecutado, lo planeado y los inconvenientes que se presentan, al mismo tiempo 

estos espacios se los utiliza para resolver inquietudes que ellos tengan. 
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9. PROYECTO: PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS 

 

9.1 DESCRIPCIÓN 

 

La Secretaria De Obras Y Planeación Municipal con el fin de mejorar y buscar 

progreso en el municipio y de la Institución Educativa José Antonio Galán, 

adelantó la pavimentación de dos carriles en la calle 6ta entre el barrio El Edén y 

Salida a la vereda Loma Alta,  El tramo que conecta la diagonal 6ta con la entrada 

de la Institución mas 30Mts hacia su interior y el tramo de la carrera 7ma entre 

calle 2da y calle 3ra. En pavimento rígido en concreto simple con sus respectivos 

bordillos a cada lado.  

 

Los tres tramos se escogieron en diferentes partes del municipio de acuerdo a las 

siguientes razones: 

 

 Mayor tránsito tanto  de personas y vehículos.  

 Para dar continuidad a pavimentos ya existentes. 

 Mejorar la estética del municipio. 

 Brindar seguridad y un mejor transito en sus vías urbanas. 

 Buscar el progreso municipal 

 Corregir problemas que están afectando a la comunidad. 

 

9.2 TIPO DE PAVIMENTO 

 

Se decidió realizar un pavimento rígido en concreto simple, se justifica esta 

decisión de acuerdo a variables como: 

 

 Suma de los costos de construcción y mantenimiento a largo plazo, son 

inferiores a los de otras aplicaciones. 

 Maquinaria y vehículos disponibles 
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 Fuentes de materiales, su idoneidad y distancia de acarreo. 

 Experiencia de mano de obra calificada y no calificada. 

 Seguridad de los habitantes. 

 

9.3 DISEÑO 

 

Se contrató un ingeniero especialista en pavimentos que realizó los respectivos 

cálculos y diseños, de acuerdo a los estudios de transito, calidad y ensayos del 

suelo y solicitudes de carga y clima.  

 

Dando como resultado final los siguientes espesores. 

 

 Figura 20. Espesores del pavimento 

 

 Fuente: Esta Investigación  
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9.4  PROCEDIMIENTO EJECUTADO. 

 

9.4.1 Levantamiento topográfico. Se realizo el levantamiento topográfico  

planimétrico Y  altimétrico.  Dejando elementos de referencia y utilizando equipos 

de precisión adecuados para trabajo a realizar. 

 

9.4.2 Ejecución de planos. Con Microsoft Office Excel 2007 y AutoCAD, y en 

base a la topografía, carteras de campo se realizaron los planos para definir el 

área a pavimentar  de cada carril con sus respectivos sardinel. 

 

Ya con el área y el espesor establecidos se prosiguió a calcular la cantidad de 

materiales (cemento, arena, grava, recebo, tablas, estacas, clavos, varilla, etc.) 

necesarios. 

 

9.4.3 Localización. El proyecto se localizo horizontal y verticalmente dejando 

elementos de referencia, con base en los planos topográficos del proyecto y 

sugerencias de interventoría. El replanteo y nivelación de la obra fue ejecutado por 

el Contratista, utilizando personal que posea licencia para ejercer la profesión y 

equipos de precisión adecuados para trabajo a realizar. 

 

Durante la construcción se verifica periódicamente las medidas y cotas, cuantas 

veces se hizo necesario, para ajustarse al proyecto. Se dispuso permanentemente 

en la obra de un equipo adecuado para realizar esta actividad. 
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Figura 21. Plano de vía – visto en planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta Investigación  

 

9.4.4 Movimiento de tierras. Este trabajo consistía en la ejecución de todo el 

movimiento de tierra necesario para adecuar un área a los niveles previstos para 

la construcción de vías, alcantarillado y acueductos.  Su realización se hacía hasta 

la profundidad y áreas indicadas en memoria de diseño y planos. 

 

Anteriormente de iniciar los procesos de construcción se llego a un acuerdo con la 

comunidad de los espacios a utilizar, los problemas que se presentarían durante 

su ejecución. En compañía de personal de la secretaría de obras, de personería 

municipal y comunidad se levantó un Acta de Vecindad. 
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Estos trabajos se ejecutaron conforme con los detalles mostrados en los planos o 

con las órdenes dadas por la Interventoría, utilizando el equipo apropiado para 

ello. 

 

La secuencia de las operaciones y métodos empleados en la construcción, fueron 

tales que el material que se podía reutilizar se lo aprovechara al máximo. 

Protegiendo el material para conservar sus propiedades. 

 

Se utilizo los métodos adecuados para proteger estructuras, muros, vías, redes de 

servicios públicos u otras obras existentes en las zonas adyacentes a la 

construcción. 

 

Se ejecuto el trabajo con la ayuda de mano de obra calificada y no calificada, 

herramienta menor y con alguna maquinaria como retroexcavadora, cargadores, 

bugís, volquetas.  

 

9.4.5 Relleno con material seleccionado. Correspondía a los rellenos que 

fueron necesarios efectuar. La sub base con material seleccionado y libre de 

materia orgánica de acuerdo a los diseños. 

 

La compactación del material  autorizada por la Interventoría y se realizaba en 

capas no mayores a 0.10m. Utilizando el equipo para la compactación hasta lograr 

un 95 % del proctor modificado y aprobada por la Interventoría. 

 

Suministro de material seleccionado o material de sub base de acuerdo a las 

especificaciones,  Para la compactación de utilizo vibro compactador manual, rana 

o saltarín y se compacto hasta llegar a la altura del nivel estipulado por los planos 

y la interventoría. La superficie final del relleno debía quedar tal que se respete las 

pendientes de subidas y bajadas exigidas para cumplir con la normatividad 
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existente; así mismo ejecutar pendientes laterales para obtener el bombeo que 

fuese necesario.  

 

 

                          

  REGISTRO FOTOGRÁFICO   

  
           

  

  

  

 

|  

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  Vía sin pavimentar 1 

 

Levantamiento Topográfico 2   

  
           

  

    

 

  

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  Retiro de Material 3 

 

Riego de Nuevo Material 4   

  
           

  

PAVIMENTACIÓN 

 



 

81 

 

9.4.6 Ubicación de formaletas. Con la ayuda de estacas, tablas, clavos, 

puntillas, hilos, escuadra, nivel, etc. Se  organizo el espacio donde posteriormente 

se fundiría la losa de concreto respetando geometría y niveles conforme a los 

planos. 

 

9.4.7 Placas. Consistió en la fundición de las placas de concreto de 3000PSI de 

16cm de espesor, para conformar los dos carriles finales sobre el relleno 

debidamente compactado, garantizando un funcionamiento uniforme de la 

estructura. 

 

9.5 OTROS DETALLES DE EJECUCIÓN 

 

 Se consulto  recomendaciones de los estudios de suelos. 

 Se verifico compactación y niveles del relleno. 

 Se verificaba niveles y pendientes dados en planos arquitectónicos. 

 Se ubico los pases de instalaciones como acueducto, alcantarillado y otras. 

 Se coloco acero transversal en varilla lisas y anteriormente engrasadas 

 Se vaciaba el concreto para formar la placa de 16cm de espesor 

 Se vibraba el concreto por medios manuales y mecánicos. 

 Se Nivelo con reglas metálicas conforme a las pendientes. 

 Se protegía el concreto fundido para evitar daños causados por las personas, 

animales y el clima. 

 Se curó el concreto. 

 Se verificaba niveles finales para aceptación. 

 Desencofrar losas. 

 Se Realizo reparaciones y resanes. 

 

En este sistema se utilizo placas de concreto sin refuerzo. El control de fisuras se 

lleva a cabo con juntas de contracción transversal y longitudinal.  
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Las juntas de contracción transversal son construidas a intervalos entre 3 y 4 m, 

con la ayuda de una cortadora y operarios en este campo se realizaron las juntas 

necesarias. 

 

De acuerdo a las recomendaciones del INVIAS el espaciamiento entre juntas: 

obedece a una relación de esbeltez donde interviene el ancho, el largo y el 

espesor de la losa. Las juntas transversales debían construirse a máximo 1,25 

veces el ancho de la losa. Las juntas longitudinales deben ser construidas si el 

ancho de la calzada es mayor a 25 veces el espesor de la losa.  

 

A las juntas transversales y longitudinales se les coloco un sello, para evitar la 

entrada de materiales no deseados y la infiltración de agua que pueden causar 

daños a la estructura del pavimento, 

 

Por seguridad y comodidad al momento de ejecutar las obras se decide realizar 

por tramos, construyendo en primera instancia un carril y al finalizar 

completamente su construcción se proseguía a construir de la misma manera el 

otro carril. 

 

9.6 SARDINEL  Y REJILLAS 

 

Conforme a los diseños se realizo en los lugares especificados los sardineles de 

15 cm altura por 15 cm de espesor, para esto anteriormente y anclados a la losa 

de pavimentación se coloco acero 3/8” cada 50 cm y con la ayuda de formaleta se 

fundía el concreto. A lo largo de cada sardinel se debía nivelar y darle un acabado 

agradable. 

 

En la entrada del colegio se hizo necesario instalar dos rejillas transversalmente al 

pavimento, estas fueron diseñadas para la evacuación de aguas lluvia. 
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10. PROYECTO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA LEGALIZACIÓN 

DE TERRENOS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ILES 

 

10.1 DESCRIPCIÓN 

 

La Alcaldía Municipal de Iles, decidió colaborar con algunos de sus habitantes; 

que posean el problema de terrenos que se encontraban en la llamada “falsa 

tradición”. 

 

Para resolver este problema se Alcaldía se rige con base a la LEY 1182 DE 2008 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

 

10.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los habitantes de las diferentes veredas poseen bienes inmuebles donde algunos 

de sus terrenos se encontraban englobados. Lo cual constituía que tengan 

menores ventajas a las que pueden presentan los terrenos que están legalizados 

ante las autoridades pertinentes.   

 

Se presentaron varios casos tanto a nivel rural como en el sector urbano, así como 

de diferentes tamaños. 

 

10.3 SOLUCIÓN  

 

Para lograr el objetivo, la Alcaldía contrató un abogado el cual se encargo de llevar 

y tramitar cada uno de los casos que se presentaron ante la Juez Municipal y 

autoridades competentes. 

 

Por parte de la Secretaria de Obras Y Planeación, se ejecutaron todos los trabajos 

necesarios en el levantamiento topográfico de cada terreno. Con el fin de medir 
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extensiones de tierra, tomando los datos necesarios en el terreno, para 

representar sobre un plano a escala, su forma  y accidentes. 

 

10.4 ASPECTOS LEGALES 

 

Según la LEY 1182 DE 2008 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA. Con la cual se establece un proceso especial para el saneamiento de 

la titulación de la propiedad inmueble. A continuación se describe los artículos más 

importantes que se tuvo en cuenta desde el campo de la ingeniería. 

 

 ARTÍCULO 2o OBJETO: Podrán sanearse, por medio del proceso especial 

establecido en la presente ley, los títulos que conlleven la llamada falsa 

tradición, de aquellos poseedores de bienes inmuebles cuya extensión en el 

sector urbano no sea superior a media hectárea y en el sector rural no sea 

superior a diez (10) hectáreas, siempre y cuando su precaria tradición no sea 

producto de violencia, usurpación, desplazamiento forzado, engaño o 

testaferrato y no esté destinado a cultivos ilícitos o haya sido adquirido como 

resultado de dichas actividades. 

 

 ARTÍCULO 2o. AUTORIDAD COMPETENTE. Concédase a los Jueces Civiles 

y Promiscuos Municipales competencia para adelantar el proceso especial que 

se regula en la presente ley, al cual se aplicará el procedimiento oral en lo 

pertinente y el principio de inmediación durarte el trámite del proceso. 

 

 ARTÍCULO 4o. TITULAR DE LA ACCIÓN. Quien tenga título o títulos 

registrados que se enmarquen en la llamada falsa tradición, al tenor del artículo 

7o del Decreto-ley 1250 de 1970 podrá, mediante abogado inscrito, presentar 

demanda por escrito ante el Juez Civil o Promiscuo Municipal, correspondiente 

a la ubicación del inmueble, para que, previa inspección al inmueble, sanee su 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1970/decreto_1250_1970.html#7
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titulación por providencia debidamente motivada, la cual en firme, será inscrita 

en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, como modo de adquirir. 

 

 ARTÍCULO 5o. REQUISITOS DE LA DEMANDA. Toda demanda tendiente a la 

aplicación del proceso especial previsto en esta ley, deberá cumplir en general 

con los requisitos señalados por el artículo 75 del Código de Procedimiento 

Civil, y, específicamente, los siguientes: 

 

a) La designación del Juez a quien se dirija. 

b) La identificación, nacionalidad, domicilio y residencia del demandante. 

c) El nombre y la identificación del apoderado del demandante. 

d) Lo que se pretende. 

e) La localización del inmueble, descripción con cabida y linderos, 

nomenclatura si es urbano, y, si es rural, el nombre con el que se conoce 

en la región y sus colindantes actuales. 

 

 PARÁGRAFO 3o. La identificación física de los inmuebles se apoyará en 

planos georreferenciados, con coordenadas geográficas referidas a la red 

geodésica nacional. Para los inmuebles rurales si no fuere posible se hará 

mediante presentación de un plano en el cual se determine la descripción, 

cabida y linderos, elaborado por la autoridad catastral o por un topógrafo, 

agrimensor o ingeniero. 

 

Además se tuvo en cuenta que se cumpla los siguientes aspectos: 

 

 Que el inmueble no se encuentre ubicado en las zonas declaradas de 

inminente riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado. 

 Que no haga parte de urbanizaciones o desarrollos que no contaban con los 

requisitos legales. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr002.html#75
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 Que el inmueble objeto del proceso no se encuentre ubicado en las áreas o 

zonas que se señalan como zonas de alto riesgo no mitigable identificadas en 

el Plan de Ordenamiento  

 

10.5 PROCEDIMIENTO EJECUTADO 

 

10.5.1 Equipo Utilizado. Se utilizó un GPS marca garmin con un precisión hasta 

de 0.5 metros, machetes, libreta de apuntes, lápiz, borrador, cinta métrica, 

computador con los programas de Mapsource, WebUpdater, Google Earth, 

AutoCAD.     

 

Por la precisión del GPS se decidió utilizarlo en terrenos que sean mayores a una 

hectárea de los contrario se utiliza cinta métrica y brújula.  

 

10.5.2 Trabajo de Campo. El principal objetivo era recopilar todos los datos 

necesarios en el terreno como: 

 Recorrido de los linderos. 

 Puntos de referencia de construcciones, ríos, quebradas, vías, vegetación. 

 

10.5.2.1 Exploración Y Reconocimiento Del Terreno. Antes de iniciar 

cualquier levantamiento topográfico era indispensable explorar el terreno con el fin 

de planear y programar los trabajos por realizar, se precisaba el procedimiento a 

seguir y previa los problemas dando soluciones a las dificultades, de acuerdo con 

el propósito buscado. De tal manera que permitió tener una visión clara de los 

terrenos. 

 

10.5.2.2 Recorrido De Los Linderos. Antes de iniciar el recorrido el GPS brinda 

la destreza de ubicar la norte ya que este cuenta con una brújula.  
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El GPS nos presentaba la facilidad de marcar el recorrido que se realizaba, en 

todos los terrenos se trato de caminar por los linderos del predio. Pero por 

situaciones de seguridad, de acceso se forjaba imposible demarcar el terreno 

como fuera lo ideal. Es por eso que en estos lugares se tomaba puntos especiales 

y nos ayudábamos de cinta métrica para posteriormente en oficina corregir. 

 

Además con el GPS se pudo marcar puntos importantes como arboles, mojones, 

quiebre, etc. 

 

10.5.2.3 Apuntes. A pesar que el GPS obtiene y graba todo el recorrido que se 

efectuaba. Por seguridad y facilidad a la hora de digitalizar y ejecutar los planos 

necesarios, se realizaba en forma casi obligatoria un croquis a mano alzada con la 

mayoría de detalles que fueron posibles tomar. 

 

Se realizaba las consultas necesarias con la ayuda de la comunidad y los papeles 

existentes, para tomar los datos de la propiedad y verificar que cumpla con los 

requisitos necesarios para el proceso de legalización. 

 

10.5.3 Trabajo de Oficina. El objetivo de esta actividad era realizar el análisis, 

cálculo y dibujo de la información recolectada en el terreno. Para que de esta 

forma se cumpla con el objetivo inicialmente planteado de la topografía, como fue 

su representación a escala de los planos que fueron obligatorios para los trámites 

de legalización o desenglobe.  

 

10.5.3.1 Trabajo con WebUpdater. Este programa nos permitía descargar 

desde la web datos de localización como los países de todo el globo terrestre y así 

como de cada país poderlo dividir en departamentos, ciudades, ríos y vías 

principales. 
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Este programa es de gran utilidad y complementario para el programa de 

MapSource. 

 

10.5.3.2 Trabajo con MapSource. Este programa nos permitía descargar los 

datos tomados por el GPS, como son los recorridos y los puntos de referencia que 

se tomaban, todo dato arrojado por el GPS da información de las coordenadas de 

latitud y longitud, la altura sobre el nivel del mar, la fecha y la hora que se lo tomo, 

además los puntos se los puede identificar con nombres y símbolos deferentes. 

 

10.5.3.3 Trabajo con Google Earth. Google Earth es un programa que nos 

brindaba la oportunidad de ubicarnos y mirar en fotografías aéreas cualquier parte 

del planeta para nuestro caso el municipio de Iles, los terrenos y predios que se 

requerían. 

 

Adicionalmente se puede abrir y ubicar los datos del GPS garmin. 

 

10.5.3.4 Trabajo con AutoCAD. Este programa era con el cual se realizo los 

trabajos definitivos con la información extraída del GPS, Mapsource, WebUpdater 

y Google Earth. 

 

Los datos tomados se los podía grabar en archivos tipo DXF que es compatible 

con AutoCAD.  
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Figura 22. Maposource y WebUpdated 

Fuente: Esta Investigación  

 

Figura 23. Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta Investigación  
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10.6 EJEMPLO DE CÓMO SE EJECUTABA CADA TRABAJO 

 

Se ejecutaron varios casos en diferentes veredas. Se presenta un ejemplo del 

procedimiento seguido en la vereda Loma De Argotyz en el predio llamado 

Gualmatan. 

 

 Visitamos el lugar en compañía del Secretario de Obras Y Planeación 

Ingeniero Luis Fernando Escobar, el Abogado Fernando Beltran, el Personero 

Municipal  Doctor Oscar Erazo. 

 

 Se dio una inspección visual del terreno para decidir como ejecutarlo como 

iniciar y finalizar. 

 

 Se marco la norte con la ayuda del GPS y se busco un punto de referencia que 

fue la entrada de la señora Nohemi Tulcan y así el recorrido por los linderos. 

 

 Ya recorriendo los linderos se iba realizando un dibujo a mano alzada de los 

detalles tomados y los nombres que se les daba en el GPS. Como inicio y fin 

de linderos de los colindantes, inicio y fin de carretera, arboles, quebradas, 

entradas, viviendas, etc. 

 

 Ya tomados los datos necesarios en el campo posteriormente se realizaba en 

trabajo en la alcaldía municipal. 

 

 Se descargo los datos del GPS al computador, posteriormente se debía 

escoger los waypoints (puntos de referencia) y los tracks (recorrido que se 

hace con el GPS) que pertenecen al terreno y los demás se borraron para no 

tener confusión. Ya escogidos se guardo en un formato gdb y otro en formato 

dxf para poderlos llevar a AutoCAD, estos se los guardo con coordenadas de 
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latitud y longitud se apaga la capa de altitud para no tener errores ya que se 

necesita el terreno en planta y no en perfil. 
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 En Google Earth se ubico en el municipio de Iles y en la pestaña Archivo se da 

abrir y se busco el archivo con formato gbd y el programa automáticamente 

nos llevo al terreno que se levanto.  

 

Ya ubicado en el terreno se acercaba lo que más se podía para aclarar los 

detalles como bosques, quebradas, viviendas.  

 

Con la herramienta regla se trazo una línea lo más grande posible para mayor 

exactitud y se toma la distancia que marca (323.72 metros).  

 

Posteriormente se apaga todos los puntos que se marcaron por el GPS en la 

foto digital y se encendió un solo punto que valía como referencia para ubicar 

en este caso se dejo encendido el punto 170, y con la herramienta guarda 

imagen (Ctrl + Alt + S) en formato jpg. 

 

Cabe aclarar que el programa trabaja conectado a Internet para aclarar las 

fotos digitales lo que más se puede el programa. 

 

 Con el programa AutoCAD se abrió el archivo grabado con formato dxf y se 

inserto la fotografía aérea grabada con formato jpg, como la foto no está a 

escala real se la debe escalar con ayuda de la herramienta polilínea se realizo 

una línea sobreponiendo la línea antes creada en google earth y que aparece 

en la foto. Se toma la longitud que representaba en ese momento (41.25 

metros). 

 

Se escalo la fotografía con la ayuda de la herramienta escala, señalando la foto 

y la línea sobrepuesta y se digito la factor a multiplicar la foto así. 

 

Longitud real de la línea en Google Earth= 323.72 metros 

Longitud línea sobrepuesta en AutoCAD= 41.25 metros 
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Factor a Multiplicar Foto=
𝟒𝟐𝟑.𝟕𝟐

𝟒𝟏.𝟐𝟓
= 10.272 

 

De esta manera se convirtió la foto digital a escala real. 

 

Se ubica la foto en los puntos y recorridos imprimidos por el GPS, con la 

herramienta de mover se pico en el punto gravado de referencia de la foto 

(punto 170) y se lo movió al punto 170 que esta en el archivo de AutoCAD. 

 

Con la herramienta poner detrás se señala foto y se coloca la foto bajo los 

puntos que están en AutoCAD. Posteriormente a esto se siguió referenciando 

los diferentes objetos y corrigiendo puntos que no se tomaron por el difícil 

acceso. 

 

Figura 24. Puntos de GPS en el terreno de Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta Investigación  
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Figura 25. Terreno con punto y línea de referencia Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta Investigación  

 

Figura 26. Fotografía sobrepuesta y escalada en AutoCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta Investigación  
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Figura 27. Plano definitivo en AutoCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta Investigación  

 

10.7 PERSONAS QUE PARTICIPARON 

 

Por parte de la Alcaldía Municipal se contrato al abogado Fernando Beltran 

egresado de la Universidad De Nariño que realizo las tareas necesarias ante la 

Juez Municipal y los requisitos que se solicitaron.  

 

Yeferson Benavides, pasante de la Universidad Del Cauca, que me encargaba de 

realizar el trabajo de campo y de oficina, posteriormente entregar al Secretario de 

Obras para la respectiva revisión. 

 

El Ingeniero Fernando Escobar Secretario de Obras y Planeación del Municipio de 

Iles, quien era el responsable de revisar y dar el visto bueno para entregar los 

planos topográficos definitivos. 
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El Doctor Oscar Erazo Personero Municipal quien servía de veedor y velaba por la 

comunidad para que se realizara los trabajos de la mejor manera posible. 

 

Fue importante en algunos casos el apoyo de la Policía Nacional e Inspector de 

Policía municipal, para controlar cuando se presentaba inconvenientes entre 

propietarios de terrenos colindantes. 

 

Además fue de gran apoyo los propietarios de los predios medidos con sus 

trabajadores o peones, y propietarios de predios colindantes. 

 

10.8 GRADO DE SATISFACCIÓN 

 

Por parte de beneficiarios el grado de satisfacción fue el máximo ya que después 

de esto, podía contar con terrenos legalizados que pueden presentar grandes 

ventajas ante cualquier negocio o solicitud que se hagan en entidades bancarias. 

Por parte de los funcionarios de la Alcaldía y la Policía nacional quedaron 

satisfechos por el deber cumplido y por sus nuevas anécdotas. 

 

En mi caso como pasante de la Universidad Del Cauca es grande la satisfacción 

de cumplir con el objetivo de la pasantía, además de brindar a la comunidad, es 

grato al saber que se hizo un trabajo bien elaborado y que la gente le agradece y 

los comentarios positivos que se esto deja. 

 

Es grato para todos los participantes en esta labor, conocer nuevos territorios, 

explorarlos, vivir nuevas anécdotas y la experiencia que se gano. 
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11. PROYECTO: DISEÑO, PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN LA 

APERTURA DE LA VÍA - VARIANTE ILES PANAMERICANA 

 

Inicialmente se estipulo realizar este proyecto, durante la ejecución de la pasantía 

no fue posible justificándola de la siguiente manera 

 

 La ola Invernal dejo graves daños en la vía principal Iles - Pilcuan, lo cual la 

alcaldía municipal vio como prioridad reparar esta vía ya que es de suma 

importancia para los transportadores y habitantes del municipio. Como se 

muestra en la fotografía. 

 

 En un tramo por donde atravesaría la construcción de la vía no se llegó a un 

acuerdo con las personas cercanas al lugar, donde ellas ante la inspección de 

policía imponen una demanda con el asunto de perturbación a la posesión en 

el inmueble denominado LA LOMA localizada en la Vereda Porvenir - Municipio 

de Iles. Ya que por estos predios se verían afectados en la agricultura, 

ganadería, vivienda y otros. 

 

        Figura 28. Vía Vereda Porvenir – Municipio de Iles 

 

      Fuente: Esta Investigación  
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12. CONCLUSIONES  

 

 Antes de ejecutar una obra civil, se debe organizar, la forma como se llevara a 

cabo, y estar preparado para cualquier imprevisto que se presente durante su 

ejecución. 

 

 La comunidad representa un punto muy importante en cada una de las labores 

que se piensan realizar. Es por eso que en la práctica de la pasantía siempre 

se realizaba un dialogo con los beneficiarios, para obtener un resultado final sin 

problemas, y así mismo lograr un grado de satisfacción alto por todas las 

partes implicadas. 

 

 Cuando se presentan problemas en obras civiles. Se hace necesario realizar el 

estudio detallado del por qué ocurrió el inconveniente. 

 

 Cuando se ha identificado un problema, es parte fundamental de la ingeniería 

buscar varias soluciones; para que así se escoja una solución definitiva la cual 

sea la que mejor, que se acomode al beneficio del usuario y su economía. 

 

 Los trabajos ejecutados deben garantizar el funcionamiento exigido y pactado 

por parte del contratante y el contratista.  

 

 Toda obra civil no termina a la hora de entregar el trabajo final, sino que debe 

garantizar el funcionamiento a tiempo futuro. Es por eso, con lo ejecutado en el 

mejoramiento de vías se concluye que los trabajos se deben realizar de la 

mejor manera posible y estar pendiente en el tiempo su funcionamiento y si es 

necesario realizar sus respectivos mantenimientos.   
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 Al hacer parte del grupo de trabajo en la construcción de la urbanización el 

Rosario, se aprendió que antes de iniciar una construcción se requiere de 

planear y organizar los trabajos a efectuarse. 

 

 Cuando un proyecto se presenta en forma incompleta, es de suma importancia 

exigir la información faltante, advertir e informar en caso que haya errores. 

 

 Para que un proyecto sea satisfactorio, se debe realizar reuniones periódicas 

donde se socialice el avance de obra, comentarios y dudas por parte del 

contratista, contratante y beneficiarios. De igual forma atender las 

observaciones y recomendaciones sugeridas por la interventoría.  

 

 La variedad de trabajos en los que se participo nos deja como enseñanza, que 

debe tener en cuenta los concejos de las personas con experiencia en este tipo 

de trabajos, igualmente tener en cuenta factores climáticos y estar prevenidos 

ante cualquier imprevisto que se presente durante su ejecución. 

 

 Para realizar estos trabajos se hizo necesario informarse del reglamento y 

exigencia que se hacen las autoridades pertinentes. 

 

 Antes de  iniciar a ejecutar los trabajos para los levantamientos topográficos en 

campo, es bueno recorrer el terreno para subsanar inconvenientes que se 

puedan presentar a medida que se realiza el trabajo como tal. 

 

 Se conoció nuevos lugares y la variedad de aspectos que presenta la 

naturaleza, además se socializa con la gente que hace que se vean implicados 

durante el trabajo. 

 

 Se afianzo conocimientos que se adquirieron durante el estudio de pregrado en 

la Universidad Del Cauca. 
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 El conocer y manejar cada uno de los programas de computador mencionados 

en este informe, hace que se faciliten los trabajos queden mejor terminados y 

presentados.  
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ANEXO A. 

Constancia de la Alcaldía Municipal de Iles 
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ANEXO B. 

Acta de vecindad 

 
      ALCADIA MUNICIPAL DE ILES 

MUNICIPIO DE ILES 

 
Proyecto de construcción de pavimento casco urbano 

 ACTA DE VECINDAD No. _______________ 

       Proyecto: Pavimentos vías urbanas municipio de Iles     

Sector: URBANO           

       
El día   del mes   del año   

se 
reunieron 

en la vereda ( o barrio)    
Municipio 
de    Departamento   

el señor             

identificado con la cédula de ciudadanía 
No.      de  ________   

propietario 
(a)   arrendatario   ó poseedor    

del 
inmueble 

localizado sobre el costado   del citado proyecto, entre el PR (Km.)   

al PR (Km.)   
y la 
empresa:         

Contratada por el Instituto Nacional de Vías, para la ejecución de obras en el mencionado 
proyecto.  Nos hemos reunido con el objeto de establecer las condiciones actuales del terreno e 
inmueble ubicado en el sitio antes referenciado, para efectos de hacer una evaluación posterior 
ante posibles daños que se puedan causar por el desarrollo de las obras programadas en el tramo 
que nos ocupa.  

       USO DEL INMUEBLE:   a) Vivienda (   ) b) Comercio (   )     c) Mixto  (   ) 
 

       ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN 

       DESCRIPCIÓN 
     

  
TIPO DE MATERIAL BUENO REGULAR MALO 

       Cimentación 
 

    ________ ________ ________ 

Pisos 
 

    ________ ________ ________ 

Cerramiento 
 

    ________ ________ ________ 

Cubiertas 
 

    ________ ________ ________ 

Fisuras en: 
      

 
Muros     ________ ________ ________ 

 
Pisos     ________ ________ ________ 

 
Dinteles     ________ ________ ________ 

 
Vigas     ________ ________ ________ 

       ¿Es una construcción antisísmica? SI   NO   



 

108 

 

¿Cuáles servicios públicos tiene?           

       

       

       Manejo Aguas Residuales           

              

       Humedades:             

              

       AFECTACIONES 
     

       Al terreno:             

A la construcción:           

              

       OBSERVACIONES: 
                   

              

              

              

              

       Las personas que suscriben la presente acta de vecindad certifican que la información registrada 
es verídica. 

       Propietario o quien lo habita permanentemente: 
   

       

       FIRMA       
   C.C. No.     de     

 

       Por el Constructor 
     

       FIRMA       
   C.C. No.     de     

 

       Por la Interventoría 
     

       FIRMA       
   C.C. No.     de     

 

       TESTIGO 
      

       NOMBRE           
 FIRMA       

   C.C. No.     de     
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ANEXO C. 

Formato de Control de Ejecución de Viviendas 
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ANEXO D. 

Aviso de convocatoria licitación pública   
 
     

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILES - NARIÑO, EN CUMPLIMIENTO DE LO 
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 80 DE 

1993, EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 24 DE LA MISMA LEY, Y EL 
ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2474 DEL 2008 

 
 

INVITA 
 

 
A todos los interesados en participaren la licitación publica no 001-2011, cuyo 
objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL -  MUNICIPIO DE 
ILES – NARIÑO” conforme a las condiciones y características que se señalan en 
el pliego de condiciones. 
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:    LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Se convoca a los veedores ciudadanos con el fin de que realicen el control social 
en las etapas pre-contractual, contractual y post contractual de este proceso. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Setecientos cincuenta y cuatro millones, setecientos dieciséis mil novecientos 
ochenta y un pesos m/cte ($ 754,716,981.oo) 
 
 
 
 
 

LUIS JESUS PANTOJA UNIGARRO 
Alcalde Municipal 
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ANEXO E. 

Copia de acta de visita obligatoria  
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ANEXO F. 

Copia de acta de cierre licitación publica  
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