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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los compromisos contractuales que adquieren las personas naturales o 
plurales interventoras, independientemente de su conformación, entre otras 
funciones está servir de apoyo, supervisión y control a los entes contratistas, para 
que el desarrollo del proyecto sea lo más óptimo, transparente y objetivo 
rigiéndose por las normas y especificaciones vigentes que deben cumplir los 
diferentes materiales que se emplean y así obtener un producto final duradero y 
de buena calidad. 

Con la creación de este convenio interadministrativo entre la Universidad del 
Cauca y el Instituto Nacional de Vías INVIAS, se pretende realizar una 
administración técnica y económica a los entes interventores que están a cargo de 
las obras que se están desarrollando en la red vial terciaria en varios 
departamentos del país, en especial la zona Costa Atlántica y Antioquia, 
cumpliendo con las obligaciones que éstas generan y con los principios 
constitucionales y legales que se estipulan en el Manual de Interventoría de Obra 
Pública del INVIAS, versión 2010. 

Las labores técnico-administrativas que se están llevando  a cabo en el 
“Convenio 3203 de 2009, Universidad del Cauca - INVIAS para la 
interventoría de los proyectos de mejoramiento, mantenimiento y 
rehabilitación de la red vial  terciaria del país” está orientada hacia la obtención 
del conocimiento práctico que se pueda adquirir en la parte administrativa de las 
contrataciones con entidades estatales, que por principios gubernamentales tiene 
reglas que hacen parte de la normatividad expedida para ello en la Ley 80 de 1993 
“Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, que deben ser 
del conocimiento de cualquier profesional o contratista que pretenda participar en 
licitaciones públicas o celebrar contratos con entidades estatales. Además, se 
busca conocer más acerca de las responsabilidades que se adquieren en calidad 
de interventor de obras públicas que se derivan de los convenios estatales. 

El trabajo de grado como pasantía está estipulada dentro de las modalidades de 
trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Civil y en la cual se pretende 
adquirir conocimientos bastante sólidos en cuanto a la parte administrativa y 
técnica que se desarrollan en este convenio interadministrativo, para familiarizarse 
en materia de la contratación con el estado y en la cual, en el futuro de nuestra 
vida profesional de alguna u otra forma, nos veremos orgullosamente implicados. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los criterios aprendidos en el alma mater para llevar a cabo las 
contrataciones con entidades estatales, por medio de la participación en el 
“Convenio 3203 de 2009, Universidad del Cauca - INVIAS para la 
interventoría de los proyectos de mejoramiento, mantenimiento y 
rehabilitación de la red vial  terciaria del país”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Registrar el seguimiento de las actividades semanales que se realizan en 
una interventoría de obra, en la zona de la Costa Atlántica y Antioquia, para 
luego compararlas con las metas físicas pactadas inicialmente. 

 Conocer los requisitos mínimos que se deben cumplir en la labor de 
constructor e interventoría de obra. 

 Revisar toda la documentación requerida para la liquidación de los 
contratos de interventoría que finalicen durante el periodo de tiempo que 
dure este trabajo. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 ¿QUÉ ES EL CONVENIO 3203 DE 2009? 

 

Es un convenio suscrito entre la Universidad del Cauca la cual actúa como Entidad 
Contratista y el instituto nacional de vías INVIAS, como Entidad Contratante; cuyo 
objeto es: “Aunar esfuerzos entre la Universidad del Cauca y el INVIAS para 
ejecutar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los proyectos de 
mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial departamental, 
municipal y vías para la competitividad; construcción y mantenimiento de la red 
vial departamental y municipal, adelantando la gerencia integral del convenio, 
proporcionando la asesoría técnica, jurídica, de coordinación, de control y de 
supervisión a que haya lugar para el adecuado desarrollo del mismo” 

El plazo de dicho acuerdo fue inicialmente hasta el 31 de Diciembre de 2010, el 
cual se prorrogó hasta el 15 de Diciembre de 2011. La cuantía del contrato fue de 
seis mil ciento treinta y siete millones ciento treinta y ocho mil novecientos 
cuarenta y nueve pesos ($6.137.138.949,00).  

1.1.1 Relación de las principales actividades a ejecutar por la Universidad del 
Cauca. La Universidad del Cauca está obligada a realizar la contratación de las 
interventorías y la supervisión de convenios para las obras a ejecutar en cada 
municipio o departamento, de acuerdo con los procedimientos de selección 
establecidos por la Ley; para esto se llevará a cabo las siguientes actividades, 
establecidas de acuerdo al contrato: 

a) Elaborar el plan operativo inicial que contemple el programa de trabajo e 
inversiones, en donde se plasmen todas y cada una de las actividades a 
desarrollar con su correspondiente inversión. 

b) Adelantar la gerencia integral del convenio proporcionando la asesoría técnica, 
jurídica, de coordinación y de control, y de supervisión a que haya lugar para el 
adecuado desarrollo del mismo. 

c) Preparar, celebrar y adicionar si es necesario, los contratos requeridos para la 
realización del objeto del convenio. 

d) Apoyar la gestión para el desarrollo de las actividades objeto del convenio, en 
coordinación con los supervisores del proyecto que designe el INVIAS.
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e) Definir instructivos de procedimientos y requisitos para el buen flujo de 
documentos e información. 

f) Presentar informes mensuales presupuestales y de gestión con sus respectivos 
soportes, en lo relacionado con el desarrollo del convenio. 

g) Presentar un informe final a las entidades territoriales del INVIAS al término de 
cada convenio. 

h) Solicitar a la entidad territorial ejecutora, hacer el recibo final de obra con el 
interventor y entregar al INVIAS dicho formato a través del director territorial. 

i) A través de la interventoría exigir a los municipios la colocación de vallas 
informativas sobre la obra que se adelanta. 

j) A través de la interventoría, velar porque las obras a desarrollar cumplan las 
normas de ensayos de materiales para carreteras y las especificaciones 
generales. 

k) Contratar con particulares los contratos de interventoría y supervisión que se 
requieran para las obras de conformidad con los procedimientos de selección 
establecidos. 

 

1.2 CONTEXTO DE TRABAJO Y DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA 

Se hizo parte de un equipo de trabajo dinámico, que se preocupó siempre por 
sacar adelante todas las actividades que le fueron encomendadas. El autor del 
presente informe se ubicó dentro del departamento de apoyo técnico - 
administrativo, éste dependía directamente de la Gerencia del Convenio 3203. 

La Gerencia del Convenio 3203 se ubica en la oficina 309, del Museo de Historia 
Natural de la ciudad de Popayán. Ahí labora, junto con los Convenios 1589 y 1590 
de 2011 los cuales, cada uno cuentan con un Gerente, una secretaría, un Asesor 
Jurídico, un Contador Público y el personal de apoyo técnico - administrativo. 

En el desarrollo del Convenio también se encuentran y dependiendo directamente 
a la Gerencia los Supervisores de las cuatro zonas a nivel nacional, que se 
contrataron con el fin de dar mayor agilidad a los procesos, como se explica más 
adelante. Por su parte ellos tienen a su cargo cada uno de los interventores 
contratados por el Convenio. 

La Gerencia del Convenio se desprende directamente de la Vicerrectoría 
Administrativa, la cual es la oficina gestora o ejecutora responsable de todo el 
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proceso de contratación y a su vez, ésta depende de la Rectoría de la Universidad 
del Cauca. 

Por otra parte el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, tiene en su organización como 
principal ente jerárquico a la Subdirección Red Terciaria y Férrea, luego siguen los 
Supervisores de la Red Terciaria y Férrea, posteriormente los Directores 
Territoriales. Por medio de éstos últimos se ejerce control y observación a los 
supervisores del Convenio 3203 y a los interventores. La descripción del 
Organigrama del Convenio 3203 – 2010 se puede consultar en el Anexo A. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, LEY 80 DE 1993 (Octubre 28). Esta ley, sus resoluciones y decretos 
son en las que principalmente se basa el desarrollo de este trabajo de grado, 
teniendo en cuenta que en la Universidad del Cauca se adquirieron unos 
conocimientos bastante sólidos, gracias al curso de la materia de Legislación de la 
Construcción. Dentro de los artículos aplicados, tenemos: 

2.1.1 De los fines de la contratación estatal. “los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 
con las entidades estatales que, además de obtención de utilidades cuya 
protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y 
cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”1 

Tal y como se especifica en la Ley en mención, existen cuatro (4) modalidades de 
selección para la escogencia de los contratistas, las cuales son: licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. En el desarrollo 
de este trabajo, la modalidad de selección que se utilizó para escoger a los 
diferentes interventores favorecidos fue Licitación Pública.En donde inicialmente 
se abría la convocatoria a los contratos y se publicaban en la página web de la 
Universidad del Cauca, cada uno de los interesados presentaba los requisitos 
solicitados, en la oficina del Convenio 3203 de 2009, para la habilitación previa y 
así continuar con el proceso. 

Posteriormente a esto, el representante de la entidad estatal ordena la apertura de 
la licitación mediante acto administrativo debidamente motivado, la entidad elabora 
los correspondientes pliegos de condiciones, en los cuales se detallan los 
aspectos relativos al objeto del contrato, derechos y obligaciones de las partes, 
aspectos jurídicos y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas. 
Dichos pliegos publicados inicialmente, son sometidos a consideración, es decir, 
que los proponentes pueden realizar observaciones y/o sugerencias acerca del 

                                            
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el estatuto 
general de la contratación de la administración pública. Bogotá D.C. 1993. Art 3 
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contenido de los pliegos, esto con el fin de dar cumplimiento al principio de 
transparencia2 que hace referencia la Ley 80 de 1993. Para finalmente publicar, 
con las modificaciones consideradas, los pliegos de condiciones definitivos. 

Los proponentes pueden presentarse como persona natural, persona jurídica, 
consorcio o unión temporal. 

2.1.2 De los principios de la contratación estatal. Las actuaciones 
contractuales de las entidades estatales se desarrollarán bajo tres principios;  
transparencia, economía y responsabilidad.3 

Teniendo en cuenta el principio de transparencia; los interesados tendrán 
oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se 
adopten. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que 
la contengan estarán abiertas al público. También expedirán a costa de aquellas 
personas que demuestren interés, copias de las actuaciones y propuestas 
recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, 
procedimientos y privilegios. 

En virtud del principio de economía; para la escogencia de contratistas, se 
cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios 
para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Los trámites se 
adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las 
diligencias y los retardos en la ejecución del contrato. Las entidades estatales 
abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando 
existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. Con la debida 
antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, 
según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y 
los pliegos de condiciones. 

De acuerdo al principio de responsabilidad; los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, 
del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. También responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas. En 
caso de que hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado los correspondientes 
pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma 
incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones  o decisiones de 
carácter subjetivos, responderán las entidades y los servidores públicos. Los 
contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen 

                                            
2 Ibíd., Art. 24. 
3 Ibíd., Art. 25, 26. 
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condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de 
obtener la adjudicación del contrato, por haber ocultado al contratar, inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 
Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto 
contratado. 

2.1.3 Del contrato estatal. “Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 
presente estatuto (Ley 80 de 1993), previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad”4 

La Ley 80 de 1993, define los siguientes tipos de contratos: contrato de obra, 
contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios y contrato de 
concesión. 

El contrato de consultoría fue el que se manejó dentro delConvenio y la Ley en 
mención, lo define como: “Son contratos de consultoría los que celebren las 
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 
programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución 
de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.”5 

2.1.4  De la responsabilidad contractual. “Los consultores, interventores y 
asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como 
por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o 
perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, 
interventoría o asesoría”.6 También las entidades estatales y los servidores 
públicos responderán por sus acciones, hechos y omisiones en la actuación 
contractual. 

2.2 LEY 1150 DE 2007 
Por medio de esta Ley, se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 sobre la contratación con Recursos Públicos. 

                                            
4 Ibíd., Art 32.  
5 Ibíd., Art 32. 
6 Ibíd., Art 53. 
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2.2.1 Modalidades de selección.Existen cuatro modalidades de selección7 para 
la escogencia del contratista, estas son: licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa. 

a) Licitación pública; la escogencia del contratista mediante esta modalidad, se 
efectuará por regla general, excepto cuando se presenten causales que conlleven 
a la utilización de las otras tres modalidades restantes. 

b) Selección abreviada; esta selección corresponde a la modalidad de selección 
objetiva, es un proceso simplificado para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual y puede adelantarse en casos como: la adquisición o suministro de 
bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por 
parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. La contratación de menor cuantía. La celebración de 
contratos para la prestación de servicios de salud. La contratación cuyo proceso 
de licitación pública haya sido declarado desierto. La enajenación de bienes del 
Estado. Productos de origen o destinación agropecuarios. Los contratos que 
tengan por objeto directo las empresas industriales y comerciales estatales y de 
Sociedades de Economía Mixta. La contratación de bienes y servicios que se 
requieran para la defensa y seguridad nacional. 

c) Concurso de méritos; es la modalidad con la que se seleccionan consultores o 
proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de 
precalificación. 

d) Contratación directa; esta modalidad es aplicable en los siguientes casos: 
urgencia manifiesta. Contratación de empréstitos. Contratos interadministrativos, 
siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con 
el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. La 
contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento 
Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para su adquisición. Los 
contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Los contratos 
de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el 
acuerdo de reestructuración de pasivos. Cuando no exista pluralidad de oferentes 
en el mercado. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión. El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

2.2.2 Selección objetiva. Esta selección hace referencia a la escogencia que se 
haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 

                                            
7 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150. (16, julio, 2007). Por medio de la cual 
se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dicta otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. Bogotá D.C., 2007. Art. 2. 
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siempre y cuando dicha favorabilidad no involucre subjetividades de afecto o de 
interés y, en general, cualquier otra clase que vicie la selección. Se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: la capacidad jurídica y las condiciones de 
experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes. La oferta 
más favorable será aquella que resulte ser la más ventajosa para la entidad, en los 
contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. 
Las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio 
ofrecido, en aquellas contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de 
bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización. Para 
la selección de consultores se calificarán aspectos técnicos de la oferta o 
proyecto, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del 
equipo de trabajo, en el campo que se trate8. 

2.2.3 Verificación de las condiciones de los proponentes. Todas las personas 
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se 
inscribirán en el Registro único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal9. No se requerirá 
de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de contratación 
directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no 
supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad; 
enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto directo las 
actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de 
concesión de cualquier índole.  

Para los otros casos el registro constará la información relacionada con la 
experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente, que 
se establecerá de conformidad con los factores de calificación y clasificación que 
defina el reglamento. La capacidad máxima de contratación del inscrito se 
entenderá como el puntaje resultante de la calificación de los anteriores factores. 
En ningún caso las entidades estatales podrán exigir, ni los proponentes aportar 
documentación que deba utilizarse para efectuar la inscripción en el RUP, 
exceptuando los casos en que por las características del objeto a contratar se 
requiera información adicional a la proporcionada en el registro. La información 
deberá mantenerse actualizada y renovarse en la forma y con la periodicidad que 
señale el reglamento. 

2.2.4 Las garantías en la contratación. Los contratistas prestarán garantía única 
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Las garantías 
consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizadas para funcionar en Colombia. Tratándose de pólizas, las mismas no 

                                            
8 Ibíd., Art. 5. 
9 Ibíd., Art. 6. 
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expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno 
Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para la exigencia de 
garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como 
los casos en que por las características y complejidad del contrato a celebrar, la 
garantía puede ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la 
ejecución del respectivo contrato. Las garantías no serán obligatorias en los 
contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los 
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta 
ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, 
atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como 
en los demás que señale el reglamento10. 

2.2.5 De la adjudicación. Se hará de forma obligatoria en audiencia pública, 
mediante resolución motivada, que se entenderá notificada al proponente 
favorecido en dicha audiencia. Durante la misma audiencia, los interesados 
podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad contratante a las 
observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Pero 
si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción 
del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el 
acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado. En aquellos casos en 
que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de 
ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo,  
se podrá contratar al proponente calificado en segundo lugar en el proceso de 
selección respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar, 
exceptuando el caso de los contratos de concesión11. 

2.3 MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
INVIAS 
 
2.3.1 Objetivos y Alcance de la interventoría.La interventoría, tal y como se 
estableció anteriormente, se especifica en La Ley 80 de 1993 en su Artículo 32, 
Numeral 2. Este Manual fija tres principales objetivos12: 

1. Señalar los lineamientos básicos, obligaciones y responsabilidades durante 
la ejecución de los proyectos de obra pública. 
 

2. Su seguimiento y control. 
 

3. Como orientar la interacción que debe existir entre el contratista de obra, 
interventor y gestores técnicos. 

                                            
10 Ibíd., Art.7 
11Ibíd., Art.9 
12 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Manual de interventoría. Bogotá D.C. 2010 p. 5 
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Lo anterior va encaminado a la consecución efectiva de la misión institucional. 

Para que el ambiente de trabajo sea favorable y eficiente, se tienen 
estandarizados y periódicamente actualizados formatos e instructivos con los que 
se pueden llevar a cabo actividades de gestión técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, predial y socio-ambiental. 

Otro de los objetivos destacados por esta institución es de servir como marco de 
referencia para llevar a buen término las acciones emprendidas por la Entidad 
contratante, y contribuir al desarrollo sostenible de los proyectos. 

2.3.2 Facultades de la interventoría.La interventoría de un contrato de obra 
pública está facultada para actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley, con lo 
estipulado en el correspondiente contrato y con lo regulado en el presente Manual. 
El interventor debe13: 

1. Requerir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables. 
 

2. Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y 
oportuna. 
 

3. Impartir instrucciones de carácter obligatorio para el contratista, si están 
dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia 
escrita de toda actuación con firma de recibido por parte del contratista y el 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 

4. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del 
contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. 
 

5. Requerir al contratista los documentos necesarios para la liquidación del 
contrato y vigilar permanentemente que las garantías contractuales y post 
contractuales en valor y vigencia estén debidamente aprobadas por el 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 

2.3.3 Principios y obligaciones de la interventoría14. 
 

1. Los contemplados en la Ley 80/93 en su artículo 23: Transparencia, 
Economía y Responsabilidad. 
 

2. Los establecidos en el Código Contencioso Administrativo: Eficiencia, 
economía, eficacia, imparcialidad y celeridad. 

                                            
13 Ibíd., p. 22 
14Ibíd., p. 22 
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3. El interventor, debe cumplir con sus labores de controlar y vigilar con 
responsabilidad basándose en la misión que le han delegado el Estado y la 
Comunidad. 

Además de las obligaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones y en los 
respectivos contratos, el interventor tendrá las siguientes, entre otras: 

1. Conocer sobre la organización y la normatividad del INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS, para su aplicación en desarrollo del contrato de obra 
y de interventoría, igualmente deberá tramitar adecuadamente la 
correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos establecidos y 
cumplir con las disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría 
vigente, resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de la 
misma. 
 

2. Controlar la correcta inversión del anticipo concedido al contratista de obra, 
vigilando mediante cuenta conjunta y autorizando los desembolsos que 
correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de acuerdo con 
el programa de inversiones aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS; si se tratase de pago anticipado igualmente controlará el buen 
manejo e inversión del mismo. 
 

3. Llevar junto con el constructor un diario de la obra que deberá permanecer 
disponible en la oficina de campo de la interventoría, en el cual se 
consignarán todas las instrucciones, observaciones, ejecuciones y 
determinaciones relacionadas  con el desarrollo de la obra. Éste deberá 
iniciarse el día en que se realice la reunión técnica inicial. 
 

4. Elaborar un informe mensual en el formato establecido en el Manual de 
Interventoría y presentarlo a la Unidad Ejecutora dentro de los cinco (5) 
primeros días de cada mes de ejecución durante la vigencia de la 
interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo 
en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, legales, 
contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, 
avance en la ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que 
afecten la realización del proyecto y en general todo aquello que de una u 
otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra. 
 

5. Se debe elaborar un informe semanal según el formato establecido en el 
Manual de interventoría y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea 
requerido, en aquellos proyectos que por su importancia se necesite 
efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance físico y 
financiero actualizado, de forma que le sirva al gestor técnico o de Proyecto 
para tomar decisiones con respecto al contrato en ejecución. 
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2.3.4 Tipos de actas15.  
 

1. Acta de ajustes: Documento contractual mediante el cual se reconocen los 
ajustes de precios pactados en el contrato, correspondientes a un acta de 
recibo parcial o de recibo final. 
 

2. Acta de aprobación de estudios y diseños: Documento mediante el cual el 
contratista entrega y el interventor aprueba y recibe los estudios y/o diseños 
pactados en el contrato. En esta acta se deja constancia de la aprobación 
de parte o de la totalidad de los estudios y diseños. 
 

3. Acta de comité: Documento mediante el cual se deja constancia del avance 
físico, financiero, administrativo y legal del contrato y compromisos que 
deben realizarse de acuerdo a las necesidades del mismo. 
 

4. Acta de costos: Documento contractual mediante el cual se reconocen 
cuantificados los servicios realizados por la interventoría durante la 
ejecución de un contrato. Esta acta es el soporte para el pago gradual a la 
interventoría. 
 

5. Acta de modificación de costos: Documento mediante el cual se ajustan los 
costos de personal y de otros recursos de acuerdo al avance del contrato 
de obra. 
 

6. Acta de entrega de bienes y/o equipos: Documento contractual mediante el 
cual se formaliza el recibo y la entrega de bienes y/o equipos por parte del 
contratista al INVIAS. 
 

7. Acta de entrega por cambio de interventor o gestor técnico: Documento 
contractual mediante el cual se protocoliza el empalme entre el interventor o 
gestor técnico saliente y entrante. En este documento se deja constancia 
del estado y manejo del anticipo, del avance físico y financiero del contrato 
y de la entrega y recibo de todos los documentos. 
 

8. Acta de fijación de ítem no previsto: Documento contractual mediante el 
cual se aprueba por parte de la Entidad el precio del mercado del ítem no 
previsto. 
 

9. Acta de liquidación del contrato: Documento contractual donde se hace un 
balance contable entre las inversiones ejecutadas por el contratista contra 
las pagadas por la Entidad. 
 

                                            
15Ibíd., p. 11, 12. 
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10. Acta de reanudación: Documento mediante el cual se deja constancia de la 
reanudación de las obras. 
 

11. Acta de entrega y recibo definitivo de obra: Documento contractual 
mediante el cual el contratista hace entrega y el INVIAS a través de la 
interventoría recibe las obras en el estado en que se encuentren. 
 

12. Acta de recibo parcial de obra: Documento contractual mediante el cual el 
contratista hace entrega y el INVIAS a través de la interventoría recibe 
parcial y debidamente cuantificados los bienes, las obras o los servicios. 
Esta acta es el soporte para el pago parcial al contratista. 
 

13. Acta de reunión técnica inicial: Documento que se elabora, máximo dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de inicio, se realizará en la 
Dirección Territorial respectiva, con el Director Territorial, los directores de 
obra e interventoría, los ingenieros residentes de obra e interventoría y el 
gestor técnico de contrato. 
 

14. Acta de suspensión o ampliación de la suspensión del contrato: Documento 
contractual mediante el cual el INVIAS y el contratista acuerdan con 
fundamentos técnicos y jurídicos la suspensión del plazo de ejecución del 
contrato o ampliación de la suspensión, indicando la fecha probable de 
reanudación. El contratista se obliga a actualizar las pólizas y garantías, 
ampliando la vigencia de éstas por el término de la suspensión. 
 

3.SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTERVENTORÍA. 
 
Con este trabajo se realizó el seguimiento administrativo a los interventores que 
adelantaron su trabajo en la Zona Costa Atlántica y Antioquia, y los cuales se 
relacionan en el Cuadro 1. Cabe resaltar que dicho seguimiento ya se venía 
desarrollando y cuando se inició este trabajo, eventualmente los interventores de 
la zona en mención llevaban cierto avance físico y administrativo. Más adelante se 
indicarán los estados de todos y cada uno de ellos. 

Cuadro 1. Descripción de los frentes de trabajo de cada uno de los                
interventores de la Zona Costa Atlántica y Antioquia. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO INTERVENTOR CONVOCATORIA 

MAGDALENA 
PIVIJAY 

ING. JOSÉ WILMER CHILITO 
RIVADENEIRA 

003 DE 2010 
ZONA BANANERA 

BOLIVAR TURBANÁ 
ARA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA LTDA 
009 DE 2010 
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Cuadro 1. (Continuación) 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO INTERVENTOR CONVOCATORIA 

BOLIVAR MOMPOX 
ING HERNÁN MUÑOZ 

MUÑOZ 
010 DE 2010 

ATLÁNTICO 
JUAN DE ACOSTA 

CONSORCIO COSTA CARIBE 014 DE 2010 
LURUACO 

CÓRDOBA 

CANALETE 

EDIOBRAS LTDA 016 DE 2010 

PUEBLO NUEVO 

SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO - 

GUAYACANES - 
TAMBOR - LOS 

CASTILLOS - LOS 
PALMITOS - LA 

REPRESA 

SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO - VÍAS SAN 

ANDRÉS - PLAZA 
BONITA 

SAN PELAYO 

CHIMA 

LORÍCA 

PUERTO ESCONDIDO  

SAN BERNARDO DEL 
VIENTO 

CIÉNAGA DE ORO 

SUCRE 
SINCELEJO ING. HECTOR GUERRERO 

QUINTERO 
018 DE 2010 

SAMPUÉS 

CÓRDOBA 

COTORRA 
ING. DIEGO IGNACIO 

ARENAS 
019 DE 2010 SAN BERNARDO DEL 

VIENTO 

ANTIOQUIA ENVIGADO 
MAB INGENIERÍA DE 

VALORES 
023 DE 2010 

SUCRE GALERAS 
CONSORCIO 

INTERVENTORIAS 
UNICAUCA 

024 DE 2010 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO INTERVENTOR CONVOCATORIA 

SUCRE 

SIERRA FLOR - 
SINCELEJO DICONSULTORÍA 

INGENIEROS S.A 
025 DE 2010 

LA PEÑATA - SINCELEJO 

CÓRDOBA 
LA APARTADA CONSORCIO R Y R 

INTERVENTORÍA Y OBRAS 
CIVILES 

026 DE 2010 

SAHAGÚN 

BOLIVAR 

ARJONA 

ING. DIEGO GERARDO 
ZAPATA ZUÑIGA 

027 DE 2010 

SAN JACINTO - LAS 
PALMAS 

SAN JUAN DE 
NEPOMUCENO 

SOPLAVIENTO 

CÓRDOBA 
GARZONES - 
MONTERÍA 

ING. ÁLVARO PASAJE 
SALCEDO 

028 DE 2010 

BOLIVAR 
SAN ESTANISLAO ING. MORALBA SANCHEZ 

ORDOÑEZ 
030 DE 2010 

TURBACO 

ATLÁNTICO 
CAMPO DE LA CRUZ CONSORCIO DE 

CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 

031 DE 2010 

SANTA LUCÍA 

ATLÁNTICO 

SABANAGRANDE 
ING. GERMÁN BALLESTAS 

BERDEJO 
032 DE 2010 PONEDERA  

BARANOA 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1 METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Toda actividad laboral que realicen los contratistas de obra debe ser registrada o 
atendida por el interventor, dependiendo de la naturaleza y comunicada a la 
Gerencia del Convenio, con copia al supervisor de Unicauca de la respectiva zona, 
al supervisor del INVIAS del ente territorial a que corresponda la obra y a la 
Subdirección de la Red Terciaria y Férrea. Dentro de esas actividades, este 
trabajo se encargó de la recepción, almacenamiento, lectura y análisis de los 
informes semanales y en algunos casos se ayudó a la verificación de los requisitos 
que debían cumplir cada uno de los interventores a la hora de presentar su 
informe mensual. 
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3.1.1 Informes semanales. Tal y como lo exige el manual de interventoría del 
INVIAS, cada interventor debe enviar semanalmente al correo electrónico del 
Convenio un informe, tomando como modelo el que aparece en el mencionado 
manual y se presenta en el Anexo B. En éste debe aparecer información relevante 
del desarrollo de la obra, como; el porcentaje acumulado programado, el 
porcentaje ejecutado acumulado, con estos valores se puede dar cuenta si el 
avance de la obra está al día o se encuentra atrasado. Aparecen las fechas de 
finalización de los contratos de obra y de interventoría y con las cuales se puede 
observar si se alcanza a ejecutar el ciento por ciento (100.00%) de las actividades 
dentro del plazo establecido. Las actividades ejecutadas en la semana, las 
actividades a ejecutar la próxima semana, con el fin de verificar que en la obra 
existe una planeación y que la misma se está llevando a cabo. Por último 
observaciones y/o algunas dificultades que se pueden presentar y que afectan el 
normal desarrollo de la obra. En este informe se deben registrar las actividades 
antes mencionadas en un periodo de tiempo que comprende desde el día sábado 
hasta el día viernes de cada semana, para ser enviados, vía correo electrónico, a 
las diferentes dependencias anteriormente mencionadas a más tardar el día lunes. 
Con lo anterior los interventores tienen los días sábado y domingo de cada 
semana para elaborar dicho informe. 

Gran parte del trabajo de pasantía se dedicó a la recepción, almacenamiento, 
lectura y análisis de los informes semanales. La actividad consistía en lo siguiente: 

a) Descargar de los correos electrónicos que se crearon para el Convenio 
3203 (convenio3203@gmail.com y convenio3203.1@gmail.com), todos los 
informes semanales que llegaban. 
 

b) Almacenar los informes semanales. 
 

c) Leer y analizar los informes con el fin de que no presentaran 
inconsistencias, sino se enviaba un correo al interventor para que aclarara 
esa conducta. 
 

d) Después de esto, se actualizaba el Cuadro de Seguimiento de Informes 
Semanales y Mensuales, mostrado en el Anexo C. Éste permitía llevar un 
control cronológico de los informes recibidos. Uno de los requisitos para 
realizar un desembolso a un interventor es que estuviera al día con la 
entrega de los informes tanto semanales como mensuales. El Cuadro de 
Seguimiento permitía saber dicho requisito. 
 

e) Luego, se actualizaba el Cuadro de Avance de Obra, ver Anexo D. Este 
cuadro se enviaba todos los viernes al Gerente del Convenio, con el fin de 
enterarlo de los porcentajes de ejecución de cada frente de trabajo que 
llevaban los interventores, ya que en su contenido se colocaban los 
porcentajes de obra programada y ejecutada de todas las semanas. Los 

mailto:convenio3203@gmail.com
mailto:convenio3203.1@gmail.com
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porcentajes de obra ejecutados consignados en este cuadro son el 
resultado de la facturación que el contratista de obra hace cada semana 
dependiendo de las actividades realizadas y pagadas. 
 

f) Diligenciar el Cuadro de Seguimiento de Ejecución de Obra que se muestra 
en el Anexo E. Cuadro que permite saber como avanza la obra semana tras 
semana, resumiendo principalmente las actividades ejecutadas en la 
semana. Muchos de los interventores no entregan los informes semanales 
todos los lunes como se les requiere, sino que llegaban en el transcurso de 
la semana, se esperaba hasta el viernes para recibir toda la información, 
actualizarla y enviarla, junto con el Cuadro de Avance de Obra al Gerente 
del Convenio y él a la vez lo remite a la Subdirección de la Red Terciaria y 
Férrea en Bogotá. 
 

g) Actualizar el cuadro Seguimiento Facturación de Interventores, ver Anexo 
F. Para diligenciar este cuadro, era muy importante el porcentaje de 
ejecución de obra, debido a que cuando los interventores reportaban el 
ochenta porciento (80.00%) de obra ejecutado, se les podía liquidar las 
actas de recibo parciales y de ahí se volvía a liquidar hasta que el 
porcentaje llegara al ciento por ciento (100.00%). También en este cuadro, 
se colocaban observaciones y si estaban al día con los informes 
mensuales, este cuadro también se entregaba todos los viernes. 
 

h) A fin de mes se realizaba un informe fotográfico de cada uno de los frentes 
que tenían a cargo los distintos interventores, de acuerdo al modelo 
presentado en el Anexo G; en este informe se buscaba hacer una 
ilustración del avance de la obra, haciendo una comparación de dos 
fotografías evidenciando un antes y un después. 
 

i) Cuando los interventores no entregaban, dentro del plazo, los informes 
semanales se les enviaba una carta de solicitud y si esto persistía, el 
Gerente del Convenio se encargaba de informarlo a la aseguradora. 

Durante la actualización de la información de los informes semanales en los 
cuadros anteriormente mencionados, se presentaron algunas dificultades que se 
relacionan a continuación: 

 Cinco (5) de los dieciséis (16) interventores en la Zona Costa Atlántica y Antioquia 
se retrasaban en su obligación de entrega de informes semanales, hasta quince 
(15) informes llegaron a quedar debiendo, a pesar de las reiteradas solicitudes que 
se les hacían. Cuando finalmente se dignaban a enviar los informes, se volvía muy 
engorrosa la actualización de toda esa cantidad de información que llegaba a la 
vez. 
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Otra de las dificultades que se presentaba, era que algunos interventores 
enviaban los informes en formato pdf y a veces escaneados, entonces manipular 
esa información en dichos formatos era complicado porque no se facilitaba 
copiarla y pasarla a los cuadros de trabajo. 

En muchas ocasiones se encontraba que los porcentajes acumulados de 
ejecución de la obra disminuían de una semana a la otra, este hecho solo se 
justifica cuando en la obra existe una reprogramación debido a una ampliación del 
plazo del contrato, pero en esos informes no aparecía reprogramación alguna. 
Este era otro motivo por el cual se le enviaba un correo al interventor para solicitar 
la aclaración de dicha inconsistencia. 

El INVIAS solicitó que el registro fotográfico evidenciara claramente un antes y un 
después de determinada actividad en la misma abscisa, a los interventores se les 
exigía ceñirse a ese modelo y a pesar de las repetidas cartas que se les enviaban 
hacían caso omiso, a pesar de que era obligación de cada uno de los 
interventores realizar ese registro, en la oficina del Convenio se les colaboraba 
con esa parte. 

3.1.2 Informes mensuales.Al fin de cada mes, los interventores estaban en la 
obligación de entregar un informe mensual, contado a partir de la fecha de inicio. 
Contaban con un plazo de diez (10) días para su entrega, este documento se 
hacía llegar al respectivo supervisor, él se encargaba de de revisarlo y hacer las 
correcciones y observaciones pertinentes. Luego, el informe se remitía a la 
Gerencia del Convenio donde se volvía a revisar, teniendo en cuenta las 
correcciones hechas por el supervisor, si surgían más observaciones acerca del 
informe, el Gerente del Convenio enviaba un oficio firmado a cada interventor con 
el ánimo de que en los demás informes no se comentan los mismos errores. 

En la revisión de los informes mensuales no se tuvo una participación activa, pero 
si se llevaba un control de la entrega oportuna de los mismos. 

Los parámetros mínimos que debía contener el informe mensual, eran: 

1. Introducción. 

2. Descripción del proyecto. 

2.1 Localización (incluyendo esquema de ubicación del sector). 

2.2 Inventario y estado inicial de la vía. 

2.3 Características técnicas del proyecto. 

3. Información del contrato de obra. 
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3.1 Información general del contrato de obra. 

3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes. 

4. Información del contrato de interventoría. 

4.1 Información general del contrato de obra. 

4.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes. 

ANEXOS 

A-1  MSE-FR-022-1 avance físico 

A-2  MSE-FR-022-2 equipo de obra 

A-2A  MSE-FR-022-2-1 equipo de interventoría 

A-3  MSE-FR-022-3 control diario del personal del Contratista de obra 

A-3A  MSE-FR-022-3-1 control diario del personal de interventoría 

A-4  MSE-FR-022-4 información financiera del contrato de obra 

A-4A  MSE-FR-022-4-1 información financiera del contrato deinterventoría 

A-5  MSE-FR-022-5 estado general del tiempo 

A-6  MSE-FR-022-6 resumen ensayos de laboratorio 

A-7  MSE-FR-022-7 ambiental ficha técnica de registro 

A-7A  MSE-FR-022-7-1 ambiental registro de inducción y capacitación 

A-7B  MSE-FR-022-7-2 ambiental matriz de uso y entrega deelementos de p                              
protección personal 

A-8  MSE-FR-022-8 control parafiscales de obra 

A-9  MSE-FR-022-9 control de aportes para la seguridad social y pp                              
parafiscales de la interventoría 

A-10  MSE-FR-022-10 cuadro resumen (avance físico - financiero) 

A-11  MSE-FR-022-11 seguimiento a las garantías contractuales de obra 
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A-12  MSE-FR-022-11-1 seguimiento a las garantías contractuales de i     
iiiinterventoría 

A-13  MSE-FR-020  actas de comité semanales y mensuales 

A-14    relación de la correspondencia 

A-15  MSE-FR-022  informes semanales 

A-16    registro fotográfico 

3.1.3 Informes de la Gerencia del Convenio 3203. El informe de gestión de la 
Gerencia del Convenio al INVIAS se presentaba mensual y trimestralmente; dentro 
de su contenido se recopilaba información que recopilaba el evidente estado de 
las interventorías y las actividades desarrolladas por la Universidad en 
cumplimiento de sus obligaciones. El contenido de esos informes es el siguiente: 

 Introducción 
 

 Actividades desarrolladas. Estas se centraron en los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia: En este se relaciona o hace mención al flujo de 
correos que hubo en el mes, haciendo las anotaciones pertinentes. 
 

 Supervisores: Aquí se registran las actividades hechas por los 
supervisores de la Universidad, viajes, visitas, inventarios etc. 

 
 Comités: Se presentan las fechas, los sitios, el personal presente y 

los temas tratados en los comités, además se adjuntan las actas 
correspondientes.  
 

 Estado de las interventorías contratadas: En este se clasifican las 
interventorías según su estado en terminadas y en liquidación, en 
ejecución o suspendidas. 
 

 Observaciones: A las que haya lugar. 
 

 Anexos 
 

 Cuadros de seguimiento semanal de obra y de facturación de 
interventores. 

 
 Registro fotográfico 
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La colaboración que hubo por parte de este trabajo, en el la presentación de los 
anteriores informes, básicamente fue en la parte de los Anexos en donde iban los 
cuadros de seguimiento semanal de obra y facturación de interventores, así como 
también el registro fotográfico. El punto que tiene que ver con el estado de las 
interventorías contratadas se completaba gracias al Cuadro de Avance de Obra, 
explicado anteriormente. 
 
3.2 ESTADOS DE LAS INTERVENTORÍAS DE LA ZONA COSTA ATLÁNTICA Y 
ANTIOQUIA. 
 
3.2.1 Zona Costa Atlántica. En esta zona se ubicaron cinco (5) Departamentos: 
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre. 
 
3.2.1.1 Departamento del Atlántico. En este Departamento se ubicaron tres (3) 
de las dieciséis (16) interventorías que se adelantaban en esta zona. Estas fueron: 
Consorcio Costa Caribe, Consorcio de Consultoría y Construcciones e Ingeniero 
Germán Ballestas Berdejo. 
 
Los valores de los porcentajes de avance y programación de obra que a 
continuación se relacionan, están actualizados hasta el 31 de Octubre de 2011. 
 

 Interventoría a cargo del CONSORCIO COSTA CARIBE. 
 

Cuadro 2. Convocatoria 014 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/026 DEL 31 DE 
MAYO DE 2010 

  

ATLÁNTICO 
  

JUAN DE 
ACOSTA 

CONSORCIO VIA 
BOCATOCINO 

$ 1.799.833.631,00  
$ 219.949.502,00  4 

LURUACO BARING LTDA. $ 910.947.834,00  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Fecha de iniciación: 23 de Junio de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 22 Octubre de 2010. 

Cuadro 3. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

1 26 DE JUNIO DE 2010 02 DE JULIO DE 2010 6 

2 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 09 DE DICIEMBRE DE 2010 22 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.2, HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2010 (2 MESES MÁS) 

221 1 AÑO Y 8 DÍAS. 2 OTROSI No.3, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011 (3 MESES MÁS) 

3 OTROSI No.4, HASTA EL 15 DE MAYO DE 2011 (45 DÍAS MÁS) 

4 OTROSI No. 5, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2011 (45 DÍAS MÁS) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Municipio de Juan de Acosta: 
 
Metas físicas: 1.6 km de pavimento 
 
Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: -- 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 90.00% 
 
Municipio de Luruaco: 
 
Metas físicas: Conformación de calzada, desmonte, limpieza de cunetas, afirmado, 
cunetas revestidas en concreto, box coulvert, repavimentación. 
 
Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: -- 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 95.00% 
 
Comentarios: 
 
En el tiempo que duró el trabajo de esta pasantía, este interventor incumplió con 
los informes semanales desde la primera semana de Junio de 2011, ya en los 
informes que envió en el mes de Agosto no se evidenciaba el porcentaje de obra 
programado acumulado y no se recibió una respuesta positiva con los insistentes 
correos que se le enviaban aclarando ese hecho. 
 
Como se puede ver en el Cuadro 4. el plazo real de esta interventoría se extendió 
hasta un (1) año y ocho (8) días y aún así no se alcanzó el ciento por ciento 
(100.00%) de las actividades. Las dos (2) suspensiones que se hicieron a esta 
interventoría se debieron a que; en la primera hubo demora en la legalización de 
los contratos de obra por parte de los municipios, la segunda y la más relevante 
por la ola invernal. 
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 Interventoría a cargo del CONSORCIO DE CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES. 

 
 

Cuadro 5. Convocatoria 031 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO.  MPIO. 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORÍA 

(meses) 

2.3.-31/041 DEL 14 
DE JULIO DE 2010 

ATLÁNTICO 

CAMPO 
DE LA 
CRUZ 

EDUARDO 
CABALLERO 

AVILA 
$ 1.259.747.975,00 

$ 235.200.000,00  6 

SANTA 
LUCÍA 

U.T VIAS DE 
SANTA LUCIA 

$ 2.107.000.000,00 

Fuente: elaboración propia. 

Fecha de iniciación: 09 de Agosto de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 08 de Febrero de 2011. 

Cuadro 6. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

1 01 DE DICIEMBRE DE 2010 01 DE JULIO DE 2011 211 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 7. Solicitud de prórroga 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

0 NO SOLICITÓ PRORROGAS 0 10MESES Y 21 DÍAS. 

Fuente: elaboración propia. 

Municipio de Campo de la Cruz: 

Metas físicas: Conformación de calzada, desmonte, box coulvert, cunetas y 
afirmado. 

Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
96.03%. 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011:93.44%. 
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Municipio de Santa Lucia:  

Metas físicas: 4 km de placa huella (Conformación de calzada, desmonte, placa 
huella, cunetas y afirmado). 

Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
Suspendido 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
Suspendido 

Comentarios: 

Las obras que se adelantaban en estos municipios se vieron seriamente afectadas 
por la ola invernal y sobretodo por la ruptura del canal de dique, que obligaron a 
suspenderlas desde el 01 de Diciembre de 2010, esta suspensión se extendió por 
doscientos once (211) días que equivalen a siete (7) meses y un día. Desde el 01 
de Julio de 2011, se reiniciaron las actividades en el municipio de Campo de la 
Cruz, desde aquel día en la oficina del Convenio se recibieron los respectivos 
informes semanales hasta la segunda semana del mes de Septiembre y en los 
cuales se reportaron los porcentajes de obra presentados. La nueva fecha de 
terminación del contrato era hasta el 09 de Septiembre de 2011 y lo que se 
esperaba era que hicieran una ampliación de los contratos para terminar sin 
contratiempos las obras propuestas. 

En el municipio de Santa Lucia no se reiniciaron las actividades laborales, debido 
a que éste fue el más afectado por el desconcertante desastre natural. 

 Interventoría a cargo del Ingeniero GERMÁN BALLESTAS BERDEJO. 

Cuadro 8. Convocatoria 032 
CONTRATO 

INTERVENTORÍA 
DPTO.  MPIO. 

CONTRATISTA DE 
OBRA 

VALOR OBRA 
VALORINTERVEN

TORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORÍA 

(meses) 

2.3.-31/042 DEL 
08 DE JULIO DE 

2010 

ATLÁNTICO 

SABANAGRANDE 

UNIÓN TEMPORAL 
VIAL 

SABANAGRANDE 
2010 

$ 719.999.960,00 

$ 212.297.400.00 4 PONEDERA 
JAIME AMADEO 

SANCHEZ 
GIRALDO 

$ 718.631.298,00 

BARANOA 
CONSORCIO 

EQUIPO 
UNIVERSAL 

$1.145.833.256,41 

Fuente: elaboración propia. 

Fecha de iniciación: 03 de Agosto de 2010 
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Fecha de terminación inicial: 02 de Diciembre de 2010. 

Cuadro 9. Actas de suspensión y reiniciación 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

1 08 DE NOVIEMBRE DE 2010 15 DE ENERO DE 2011 68 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 10. Solicitud de prórroga 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, ANULADO 

111 
9 MESES MÁS 27 DÍAS 

 

2 OTROSI No.2, HASTA EL 09 DE MARZO DE 2011, (1 MES MÁS) 

3 
 

OTROSI No.3, HASTA EL 09 DE MARZO DE 2011 (1 MES MÁS) 

4 OTROSI No.4, HASTA EL 30 DE MAYO DE 2011 

Fuente: elaboración propia. 

Municipio de Sabanagrande: 

Metas físicas: Conformación de calzada, desmonte, box coulvert, terraplén, 
afirmado y tratamiento superficial. 

Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: -- 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 98.00%. 

Municipio de Ponedera: 

Metas físicas: Conformación de calzada, desmonte, box coulvert, terraplén y 
afirmado. 

Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: -- 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
100.00%. 

Municipio de Baranoa: 

Metas físicas: 1.3 km de pavimento flexible. 
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Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: -- 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
100.00%. 

Comentarios: 

Aunque en los últimos informes semanales que llegaron al correo del Convenio se 
tenía que los municipios de Sabanagrande y Ponedera en la semana del 30 de 
Abril al 06 de Mayo de 2011 presentaban unos porcentajes de obra ejecutados de 
43.43% y 86.08% respectivamente y en el municipio de Baranoa el 38.31% en la 
semana del 16 al 22 de Abril. A este interventor se le hicieron varias solicitudes de 
los informes semanales finales en donde se evidenciara el ciento por ciento 
(100.00%) de las actividades tanto programadas como ejecutadas, debido a que la 
fecha de terminación del contrato era el 30 de Mayo de 2011 y no se habían 
ejecutado la totalidad de las actividades, a lo que no se obtuvo una respuesta 
satisfactoria. Entonces se informó de este hecho al Gerente del Convenio, el cual 
les volvió a solicitar por última vez los mencionados informes, ya con esto se 
obtuvo una respuesta favorable y fue entonces en donde reportaron los 
porcentajes de obra ejecutados últimos. 

En estos tres (3) municipios no se reportaron los porcentajes de obra programados 
acumulados ya que el contratista de obra no había entregado la reprogramación. 

Otros inconvenientes que se presentaron fueron que en el municipio de Ponedera 
el material de la cantera Rancho Alegre autorizada para la explotación, no estaba 
cumpliendo con las respectivas especificaciones al hacerle los ensayos. En el 
municipio de Baranoa  el contratista de obra presentó demoras en la entrega de la 
licencia de explotación de la cantera y los estudios de laboratorio de material de 
base y subbase. En este mismo municipio la motoniveladora presentó fallas 
constantemente lo que hacía que el rendimiento normal de las actividades 
laborales se retrasaran. 

3.2.1.2 Departamento de Bolivar. En este Departamento trabajaron cuatro (4) de 
las dieciséis (16) interventorías que se adelantaban en esta zona. Estas fueron: 
Ingeniera MoralbaSanchez Ordoñez, Ingeniero Diego Gerardo Zapata Zuñiga, 
Ingeniero Hernán Muñoz Muñoz y ARA Ingevía S.A.S. 
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 Interventoría a cargo de la Ingeniera MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ. 

Cuadro 11. Convocatoria 030 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. CONTRATISTA DE OBRA VALOR OBRA 
VALOR 

INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/040 DEL 
15 DE JULIO DE 

2010  

BOLÍVAR 
  

ARJONA-
SAN 

ESTANISLAO 

JOSE DE JESUS BAUTISTA 
KARDUSS 

$ 1.342.501.587,00 
$ 159.885.000,00 5 

TURBACO EDUARDO GABRIEL HERNANDEZ PEÑA $ 899.909.676,39 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 26 de Julio de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 25 de Diciembre de 2010. 

Cuadro 12. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

1 11 DE DICIEMBRE DE 2010 11 DE ENERO DE 2011 30 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 13. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, HASTA EL 31 DE ENERO DE 2011 (6 DÍAS MÁS) 

126 10MESES Y 6 DÍAS. 2 OTROSI No.2, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011 (2 MESES MÁS) 

3 OTROSI No.3, HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2011 (1MES MÁS) 

4 OTROSI No. 4, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2011 (1 MES MÁS) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Arjona - San Estanislao: 

Metas físicas: 1.4 km de pavimento rígido. 

Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
100.00% 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
100.00%. 
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Municipio de Turbaco: 

Metas físicas: 0.7 km de pavimento flexible. 

Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
100.00% 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
100.00%. 

Comentarios: 

En Arjona – San Estanislao se llegó a presentar un retraso de la obra del 
cincuenta por ciento (50.00%), en gran parte debido a las condiciones 
climatológicas. En la primera semana del mes de Marzo de 2011, el contratista sin 
la autorización de la interventoría procedió a extender y compactar material de 
subbase, sin haber chequeado las cotas de diseño, toma de densidades y la lisura 
del afirmado, luego el contratista se lleva la maquinaria sin dar ninguna razón al 
respecto. 

Hasta el 31 de Octubre de 2011, el Convenio y la interventoría alcanzaron a 
realizar el acta de visita previa, quedan faltando las actas de entrega y recibo 
definitivo de obra y de liquidación, esto para los frentes de Arjona – San Estanislao 
y para el municipio de Turbaco quedó en trámite el acta de recibo definitivo de 
obra, falta el acta de liquidación. 

 Interventoría a cargo del Ingeniero DIEGO GERARDO ZAPATA 
ZUÑIGA. 

Cuadro 14. Convocatoria 027. 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. CONTRATISTA DE OBRA VALOR OBRA 
VALOR 

INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/037 DEL 
29 DE JUNIO DE 

2010  

BOLÍVAR 
  

ARJONA CONSORCIO PUERTO BADEL 
$ 1.170.000.000,00 

$ 325.660.720,00 5 

SAN JACINTO-LAS 
PALMAS 

CONSORCIO VIAS DEL CARIBE 
$ 1.157.489.183,50 

SAN JUAN DE 
NEPOMUCENO 

CONSORCIO CONCONDECAR 
S.A.S 

$ 664.745.348,80 

SOPLAVIENTO 
CONSORCIO CONCONDECAR 

SAS - SOPLAVIENTO 

$ 956.258.295,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 14 de Julio de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 13 de Diciembre de 2010. 
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Cuadro 15. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

1 22 DE NOVIEMBRE DE 2010 10 DE FEBRERO DE 2011 79 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 16. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2011 (45DIAS MÁS) 
95 10MESES Y 26 DÍAS. 

2 OTROSI No.2, HASTA EL 09 DE JUNIO DE 2011 (2 MESES MÁS) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Arjona:  

Metas físicas: se presentan en el Anexo H. debido a que éste interventor sí las 
presentó de acuerdo al modelo exigido. 

Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: -- 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
100.00%. 

Municipio de San Jacinto – Las Palmas: 

Metas físicas: Metas físicas: se presentan en el Anexo H. 

Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: -- 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
100.00%. 

Municipio de San Juan de Nepomuceno: 

Metas físicas: Metas físicas: se presentan en el Anexo H. 

Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: -- 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
100.00%. 
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Municipio de Soplaviento: 

Metas físicas: Metas físicas: se presentan en el Anexo H. 

Porcentaje de obra programado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: -- 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado hasta el 31 de Octubre de 2011: 
100.00%. 

Comentarios: 

Los últimos informes semanales que esta interventoría hizo llegar al Convenio, en 
la semana del 09 al 15 de Abril los porcentajes de obra acumulados tanto 
programados como ejecutados eran los siguientes: 

Cuadro 17. Avance de obra 
 

MUNICIPIO 

PORCENTAJES DE OBRA 

% PROGRAMADO % EJECUTADO 

ARJONA 95.50% 84.96% 

SAN JACINTO – LAS 
PALMAS 

100.00% 96.25% 

SAN JUAN DE 
NEPOMUCENO 

88.93% 56.51% 

SOPLAVIENTO 100.00% 91.37% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De ahí en adelante no se recibieron más informes de este tipo y hacían caso 
omiso a los correos de solicitud de los mismos, esta violación a la obligación 
contractual que adquieren los interventores se reportó al Gerente del Convenio, el 
cual a su vez lo reportó a la aseguradora para que lo presionaran y así entregara 
los informes atrasados, sin tener que proceder a la cobra de multas por ese 
incumplimiento contractual. En la semana del 16 a 22 de Julio de 2011 los 
informes semanales solicitados llegaron al correo del Convenio y en donde el 
contratista de obra ya había ejecutado el 100.00% de las actividades. 

En los municipios de Arjona y San Jacinto – Las Palmas estaban en trámite las 
actas de entrega y recibo definitivo de obra, faltaban las actas de liquidación. 
Mientras que en el municipio de San Juan de Nepomuceno estaba ejecutada el 
acta de visita previa faltaban las actas de entrega y recibo definitivo de obra y de 
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liquidación. En el municipio de Soplaviento únicamente faltaba el acta de 
liquidación. 

 Interventoría a cargo del Ingeniero HERNAN MUÑOZ MUÑOZ. 

Cuadro 18. Convocatoria 010 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/021 DEL 27 DE 
MAYO DE 2010 

BOLÍVAR 
  

MOMPOX 

ASOCIACION 
REGIONAL DE 

MUNICIPIOS DEL 
CARIBE - AREMCA 

$ 1.350.000.000,00 $ 111.168.600,00 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 04 de Junio de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 03 de Diciembre de 2010. 

Cuadro 19. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

1 27 DE AGOSTO DE 2010 21 DE FEBRERO DE 2011 174 

2 28 DE FEBRERO DE 2011 01 DE ABRIL DE 2011 34 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 20. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

0 NO REALIZÓ SOLICITUD DE PRÓRROGAS 0 1 AÑO Y 26 DÍAS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Mompox: 

Metas físicas: Se presentan en el Anexo I. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 82.86% 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 80.87%. 
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Comentarios: 

Los porcentajes presentados anteriormente son los correspondientes a la semana 
del 02 a 08 de Abril de 2011, ya que de ahí en adelante no presentó ningún otro 
informe. La fecha de terminación del contrato fue el día 01 de Julio de 2011. 
Quedó pendiente por parte de esta interventoría la entrega de los informes 
semanales finales. 

El motivo de la suspensión fue que el material lo tenían que transportar en ferris, 
debido a que la fuerte ola invernal afectó seriamente la vía por donde se 
movilizaban las volquetas, volviéndola intransitable y no podían trabajar en otros 
ítems porque era la última actividad que faltaba. Además, por solicitud de la 
comunidad se reevaluó la cota de inundación para construir el terraplén con la 
garantía de evitar la inundación de la vía en la próxima temporada invernal. 

 Interventoría a cargo de ARA INGEVÍA S.A.S. 

Cuadro 21. Convocatoria 009 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2,3-31/020 DEL 20 DE 
MAYO DE 2010  

BOLÍVAR 
  

TURBANÁ 

ASOCIACION 
REGIONAL DE 

MUNICIPIOS DEL 
CARIBE - AREMCA 

$ 2.790.000.000,00 $ 224.608.480,00 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 02 de Julio de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 01 de Marzo de 2011. 

Cuadro 22. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

0 NO PRESENTÓ SUSPENSIONES -------------------------------- ---------------------------------- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 23. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2011 (2 MESES MÁS) 
149 1 AÑO Y 29 DÍAS. 

2 OTROSI No.2, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2011 (2 MESES MÁS) 
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Cuadro 23. (Continuación) 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

3 OTROSI No.3, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2011 (1 MESES MÁS) 149 1 AÑO Y 29 DÍAS 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Turbana: 

Metas físicas: Construcción de puente, pavimento rígido y reparcheo. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 93.30% 
 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 74.00%. 

Comentarios: 

El contratista de obra no se cenia a los diseños establecidos inicialmente, además 
los cambios que realizaba no los comunicaba o consultaba inmediatamente con la 
interventoría para conseguir su aprobación, sino que los hacía y luego con 
diferentes argumentos trataba de justificarlos, casos como: no suministrar mallas 
galvanizadas a tiempo, haciendo perder valioso tiempo. Cambio de posición de las 
vigas principales del puente cuya separación en planos era de 2.00 metros y éste 
las instaló a 2.70 metros. Lo anterior fue expuesto por parte de la interventoría en 
un comité extraordinario en las instalaciones del INVIAS en Cartagena, con la 
presencia del contratista AREMCA, ahí éste hizo entrega del análisis estructural 
del puente para ser evaluado por la interventoría. 

Cuando el contratista de obra presentaba rendimientos de trabajo muy bajos sin 
ninguna justificación, la interventoría informó a la Alcaldía de Turbaná la necesidad 
de aplicar las pólizas de garantía del respectivo contrato. 

Los porcentajes de obra proporcionados anteriormente, fueron los que se 
registraron en los informes semanales enviados a la oficina del Convenio la 
semana de 09 a 15 de Julio de 2011. Se estaba a la espera de los informes 
semanales finales. 

3.2.1.3 Departamento de Córdoba. En este Departamento trabajaron cuatro (4) 
de las dieciséis (16) interventorías que se adelantaban en esta zona. Estas fueron: 
Ediobras LTDA, Ingeniero Diego Ignacio Arenas, Consorcio R y R Interventorías y 
Obras Civiles y Ingeniero Álvaro Pasaje Salcedo. 
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 Interventoría a cargo de EDIOBRAS LTDA. 

Cuadro 24. Convocatoria 016 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. 
CONTRATISTA DE 

OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/030 DEL 24 
DE JUNIO DE 2010  

CÓRDOBA 
  

CANALETE 

CONSORCIO 
MANTENIMIENTO 

VÍAL CÓRDOBA 

$776.379.485  

$ 640.749.200,00 7 

PUEBLO NUEVO 

  

$ 7.697.312.730,00 

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO - 
GUAYACANES 

 

$ 440.972.084,00 

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO – 
VÍAS SAN ANDRÉS 

 

$ 440.972.085,00 

SAN PELAYO 

 

$ 322.523.561,00 

CHIMA 

 

$ 358.728.579,00 

LORÍCA 

 

$ 1.332.557.630,00 

PUERTO ESCONDIDO 

 

$ 697.708.265,00 

SAN BERNARDO DEL VIENTO 

 

$ 703.234.185,00 

 

CIENAGA DE ORO 
_ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 21 de Septiembre de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 20 de Abril de 2011. 
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Cuadro 25. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

0 NO PRESENTÓ SUSPENSIONES -------------------------------- ----------------------------- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 26. Solicitud de prórroga 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, HASTA EL 20 DE JULIO DE 2011 (3 MESES MÁS) 

220 14MESES Y 9 DÍAS. 
2 OTROSI No.2, HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (2 MESES MÁS) 

3 OTROSI No.3, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 (2MESESY 10 DÍAS MÁS) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las Metas Físicas para cada uno de los frentes se presentan en el Anexo J. 

Los porcentajes de obra tanto programados como ejecutados se relacionan en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 27. Avance de obra. 
 

MUNICIPIO 

PORCENTAJES DE OBRA 

% PROGRAMADO % EJECUTADO 

CANALETE 100.00% 93.27% 

PUEBLO NUEVO __ 8.53% 

SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO - 
GUAYACANES 

 

100.00% 

 

100.00% 

SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO – VÍAS SAN 

ANDRÉS 

 

__ 

 

97.57% 

SAN PELAYO 100.00% 100.00% 

CHIMA 100.00% 100.00% 

LORÍCA 100.00% 92.97% 
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Cuadro 27. (Continuación). 
 

MUNICIPIO 

PORCENTAJES DE OBRA 

% PROGRAMADO % EJECUTADO 

PUETO ESCONDIDO 100.00% 100.00% 

SAN BERNARDO DEL 
VIENTO 

100.00% 100.00% 

CIÉNAGA DE ORO 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

En el municipio de Canalete, se llegó a ese porcentaje desde la semana del 05 a 
11 de Marzo de 2011, el contratista de obra en este frente de trabajo llegó a tener 
un retraso de hasta el 50.00% debido en gran parte a las intensas lluvias que se 
presentaban en la zona. Al interventor se le solicitó en reiteradas ocasiones la 
aclaración del porcentaje de obra ejecutado que llegó hasta el 93.27%, ya que él 
en el último informe semanal enviado señaló que las actividades laborales para 
ese frente se habían terminado. Los ítems logrados en este contrato fueron: 
limpieza de obras de drenaje, 48 unidades; conformación de calzada existente, 
22.7 km; mejoramiento de corona de terraplén, 13.87 km; excavación manual, 
377,91 m3 y construcción de obras de arte, 8 unidades. 

En el municipio de Pueblo Nuevo se presentaron demoras en iniciar las 
obrasdebido a que no se tenían legalizados los contratos entre el contratista de 
obra y el Departamento, tampoco se tenían listos los diseños de los puentes de 
Puerto Leticia y el Molino. Luego, no se obtuvieron prontas respuestas a las 
solicitudes que, mediante oficios realizó la interventoría a la Gobernación de 
Córdoba para adelantar la gestión de los permisos en los predios donde se iban a 
llevar a cabo los trabajos. Una vez se legalizó el contrato de obra entre la 
Gobernación y el contratista de obra, estos últimos entregaron tarde las memorias 
técnicas de los diseños. Apenas las actividades laborales en sí, iniciaron en la 
semana del 07 al 13 de Mayo de 2011 con la disposición en el sitio de trabajo de 
una piloteadora. 

Cuando se inició con este trabajo de pasantía, los frentes de San Andrés de 
Sotavento – Guayacanes – Tambor – Los Castillos – Los Palmitos – La Represa, 
San Andrés de Sotavento – Vías San Andrés – Plaza Bonita y San Pelayo ya tenía 
un porcentaje de obra ejecutado y acumulado de 100.00%. Entonces en lo que se 
le enfatizó al interventor era que fuera realizando el respectivo procedimiento para 
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ir liquidando los contratos en los cuales se habían finalizado todos los ítems por 
desarrollar. 

En el municipio de Chima, el 100.00% de las actividades ejecutadas se alcanzó en 
la semana del 06 a 12 de Agosto de 2011. En los 10 metros lineales faltantes (K0 
+ 280 al K0 + 290) se hizo una espera para la colocación de la carpeta asfáltica 
hasta que el otro contratista de obra empalmara en la mencionada abscisa, esto 
con el fin de que la maquinaria que se encontraba trabajando no dañara el 
pavimento. 

En el municipio de Lorica se llegó hasta el 92.97% de las actividades ejecutadas, 
este valor se especificó en el informe semanal que llegó del 20 al 26 de Agosto de 
2011. En este frente se demoraron para iniciar las obras físicas debido a las 
fuertes lluvias en el sector. 

En el municipio de Puerto Escondido, se alcanzó el 100.00% de las actividades 
ejecutadas la semana del 16 a 22 de Julio de 2011, cuando se fundieron las vigas 
del puente Nueva Esperanza, la interventoría, al realizar los respectivos chequeos 
se dieron cuenta que las vigas principales del mencionado puente, presentaban 
unas deflexiones excesivas, se sugirió al contratista de obra demoler dichos 
elementos estructurales, para subsanar el impase. 

En el municipio de San Bernardo del Viento el 100.00% de las actividades 
ejecutas se lograron la semana del 18 a 24 de Junio de 2011, al final el contratista 
de obra debió corregir el primer kilómetro de afirmado, ya que éste presentaba 
problemas de plasticidad dificultando la circulación de vehículos automotores y 
motocicletas. Otro de los grandes inconvenientes que se presentó en el desarrollo 
de esta obra, fue que el puente José Manual, que es por donde transitan las 
volquetas con el material, se averió seriamente y por ende, no aguantaba el peso 
de dichos vehículos cargados, una solución pronta que se dio a este problema, fue 
que se construyó un paso provisional mientras que arreglaban el puente. Esto 
generó grandes retrasos en la obra. 

Finalmente, en el municipio de Ciénaga de Oro en la semana del 04 a 10 de Junio 
de 2011 se alcanzó el 100.00% de las actividades de obra ejecutadas y 
programadas. El contratista de obra sugirió realizar una protección a los estribos, 
propuesta que se presentó ante el comité. Este contratista de obra presentó bajos 
rendimientos cuando el avance de la obra era de alrededor del 40.00%, debido a 
las temporada invernal que azotó la zona. 

 Interventorías a cargo del Ingeniero DIEGO IGNACIO ARENAS. 

Cuadro 28. Convocatoria 019 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO INTERVENTORIA 
(MESES) 
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2.3.-31/032 DEL 28 
DE JUNIO DE 2010  

CÓRDO
BA 

  
COTORRA 

CONSORCIO VIAS 
DEL VIENTO 2010 

$ 1.147.448.813,00 $ 252.459.500,00 7 

Cuadro 28. (Continuación) 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO INTERVENTORIA 
(MESES) 

  

SAN 
BERNARDO 
DEL VIENTO 

CONSORCIO VIAS 
DEL VIENTO 2010 

$ 1.979.917.522,15 $ 252.459.500,00 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 02 de Julio de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 01 de Febrero de 2011. 

Cuadro 29. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

0 NO PRESENTÓ SUSPENSIONES ------------------------------- ----------------------------- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 30. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011 (58 DÍAS MÁS) 
118 10MESES Y 29 DÍAS. 

2 OTROSI No.2, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2011 (2 MESES MÁS) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Cotorra. 

Metas físicas: Repavimentación. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 100.00% 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 100.00% 
 

Municipio de San Bernardo del Viento. 

Metas físicas: 2.2 km de pavimento rígido. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 100.00% 
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Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 100.00% 
 

Comentarios: 

El municipio de Cotorra ya había alcanzado el 100.00% de las actividades 
ejecutadas y programadas cuando, este trabajo de pasantía se inició. Se le solicitó 
al interventor que adelantara los trámites pertinentes para la liquidación de este 
frente de trabajo. 

Mientras, que en el municipio de San Bernardo del Viento se alcanzaron el 
100.00% de las actividades tanto programadas como ejecutadas en la semana del 
28 de Mayo a 03 de Junio de 2011. Cuando se iba a empezar con la actividad de 
fundición de placas de concreto para el pavimento, se empezaron a presentar 
intensas lluvias en la zona lo que ocasionó un bajo rendimiento, por casi un mes 
en la obra. 

 Interventoría a cargo del CONSORCIO R Y R INTERVENTORÍAS Y 
OBRAS CIVILES. 

Cuadro 31. Convocatoria 026. 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. CONTRATISTA DE OBRA VALOR OBRA 
VALOR 

INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/036 DE 
2010 

CÓRDOBA 
  

LA 
APARTADA 

AMUSSIM $ 674.996.816,00 
$ 167.505.160,00 6 

SAHAGÚN UNIÓN TEMPORAL VÍAS 2010-01 $ 1.239.822.214,70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 09 de Julio de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 08 de Enero de 2011. 

Cuadro 32. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

0 NO PRESENTÓ SUSPENSIONES -------------------------------- --------------------------- 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 33. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 
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1 OTROSI No.1, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011 (2 MESES Y 23 DÍAS MÁS) 
203 1 AÑO Y 23 DÍAS. 

2 OTROSI No.2, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2011 (4 MESES MÁS) 

Fuente: Elaboración propia. 

Municipio de La Apartada: 

Metas físicas: Se presentan en el Anexo K. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 100.00% 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 100.00% 
 

Municipio de Sahagún: 

Metas físicas: Se presentan en el Anexo K. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 85.95% 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 75.50% 
 

Comentarios: 

En el municipio de La Apartada, ya se habían terminado las actividades laborales 
cuando se inició con este trabajo de opción de grado. El interventor de este frente 
de trabajo, junto con el contratista de obra, el supervisor territorial del INVIAS de 
esa zona, el supervisor de Unicauca y el Gerente del Convenio realizaron el acta 
de visita previa, el acta de entrega y recibo definitivo de obra, faltando por tramitar 
el acta de liquidación. 

Los porcentajes de avance de obras presentados para el municipio de Sahagún, 
corresponden al último informe semanal enviado al correo del Convenio, el cual se 
recibió en la semana del 18 a 24 de Junio de 2011, de ahí en adelante no presentó 
ningún otro informe. El ítem de excavación y fundición de caisson obtuvo un bajo 
rendimiento debido a numerosas dificultades que se presentaron en la zona, 
como; las excavaciones se realizaron manualmente debido a que era muy difícil 
llevar equipos de trabajo al sitio; al ir avanzando en las excavaciones se 
encontraban con estratos de suelos muy inestables lo que impedía un buen 
rendimiento en esta actividad; el ingeniero especialista hizo algunas 
observaciones y recomendó al contratista realizar un pozo de bombeo con filtro de 
geotextil, para permitir la extracción de agua sin sustracción de material y así 
evitar la socavación interna; se presentaron torrenciales e intempestivos 
aguaceros interrumpiendo actividades de fundición de caisson y excavaciones 
para los mismo, este fenómeno natural hizo que el nivel del río se elevara, 
alcanzando el sitio donde se llevaban a cabo los trabajos. 
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 Interventoría a cargo del Ingeniero ÁLVARO PASAJE SALCEDO. 

Cuadro 34. Convocatoria 028. 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/038 DEL 8 DE 
JULIO DE 2010 

CÓRDOBA 
  

GARZONES-
MONTERÍA 

CONSORCIO VIAL 
GARZONES 

$ 1.800.000.000,00 $ 145.495.009,00 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 11 de Agosto de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 10 de Febrero de 2011. 

Cuadro 35. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

0 NO REALIZÓ SUSPENSIONES ---------------------------- ------------------------------ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 36. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2011 (18 DÍAS MÁS) 
49 7MESES Y 21 DÍAS. 

2 OTROSI No.2, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011 (31DÍAS MÁS) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Garzones – Montería: 

Metas físicas: Construcción de 1.04 km de pavimento rígido. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 100.00% 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 100.00% 

Comentarios: 
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Terminó con las actividades laborales satisfactoriamente en la semana del 19 a 25 
de Marzo de 2011. Antes de solicitar el Otrosí No.1, el interventor sugiere que el 
contratista debe aumentar frentes de trabajo para así terminar el 28 de Febrero de 
2011, la sugerencia se la hizo el interventor en la semana del 01 a 07 de Enero de 
2011 momento en el cual el contratista de obra llevaba un avance de obra físico 
de 48.13%. El contratista de obra acogió e implementó dicha sugerencia llegando 
a un avance de obra físico del 60.27% hasta la semana del 15 a 21 de Enero de 
2011. Finalmente, el municipio de Montería solicitó al INVIAS la prórroga del 
convenio, la cual fue aprobada. Asimismo la interventoría solicitó prórroga a la 
Universidad del Cauca del contrato de interventoría, la cual también se aprobó. 
Esto con el fin de ultimar detalles de la construcción. 

3.2.1.4 Departamento de Magdalena: En este Departamento se trabajo una de 
las dieciséis (16) interventorías que se adelantaban en la zona. Esta fue la del 
Ingeniero José Wilmer Chilito Rivadeneira. 

 Interventoría a cargo del Ingeniero JOSÉ WILMER CHILITO 
RIVADENEIRA. 

Cuadro 37. Convocatoria 003 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/011 DEL 25 
DE MARZO DE 2010  

MAGDALENA 
  

PIVIJAY ING. GILBERTO 
JOSÉ ACUÑA REYES 

 

$ 1.567.736.155,00 
$ 199.306.282,00 6 

ZONA BANANERA $ 899.903.552,88 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 16 de Abril de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 15 de Octubre de 2010. 

Cuadro 38. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

1 17 DE AGOSTO DE 2010 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 40 

2 02 DE NOVIEMBRE DE 2010 11 DE FEBRERO DE 2011 99 

3 29 DE MARZO DE 2011 02 DE MAYO DE 2011 34 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 39. Solicitud de prórroga. 
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No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, HASTA EL 08 DE ABRIL DE 2011 (2 MESES MÁS) 32 13MESES Y 4 DÍAS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Pivijay: 

Metas físicas: Afirmado y obras de drenaje. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 84.77% 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 87.84% 

Municipio de Zona Bananera: 

Metas físicas: Pavimento en concreto asfáltico K0+000 al K0+092 y del K0+770 al 
K1+558. 

Porcentaje de obra programado acumulado: -- 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 100.00% 

Comentarios: 

Los porcentajes de avance de obra reportados para el municipio de Pivijay, son los 
alcanzados hasta la semana del 19 a 25 de Marzo de 2011. A partir del día 11 de 
Febrero del presente año, fecha en la cual se reinician actividades laborales luego 
del acta de suspensión, el interventor sugiere al contratista de obra incrementar el 
número de volquetas que transportaba el material de afirmado para Canoas, este 
material proviene de la cantera la China – Chivolo y así obtener un buen 
rendimiento en la ejecución de las actividades y cumplir a cabalidad todos los 
objetivos. 

Para el municipio de Zona Bananera, no se recibieron informes semanales luego 
de la reiniciación de las actividades y hasta que se venció el plazo del contrato el 
día 12 de Mayo de 2011, a partir de esta fecha se le informó al Gerente del 
Convenio lo que estaba pasando con esta interventoría y que además no había 
solicitado prórroga del contrato para así llegar hasta el 100.00% de las obras 
ejecutadas en esta zona. El Gerente del Convenio le envió un oficio al interventor 
solicitando información tanto de los informes semanales como el estado de las 
obras a cargo de él, después de esto, el interventor en la semana del 06 a 12 de 
Agosto de 2011 entregó los informes semanales y en los cuales se evidenciaba el 
100.00% de las actividades ejecutadas en los dos (2) municipios. 
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3.2.1.5 Departamento de Sucre. En este Departamento trabajaron tres (3) de las 
dieciséis (16) interventorías que se adelantaban en esta zona. Estas fueron: 
Ingeniero Héctor Guerrero Quintero, Consorcio Interventorías Unicauca y 
Diconsultoría Ingenieros S.A. 

 

 

 Interventoría a cargo del Ingeniero HÉCTOR GUERRERO QUINTERO. 

Cuadro 40. Convocatoria 018 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. CONTRATISTA DE OBRA VALOR OBRA 
VALOR 

INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/031 DEL 22 
DE JUNIO DE 2010  

SUCRE 
  

SINCELEJO 
CONSORCIO HRO LAS 

PALMAS 2010 
$ 2.744.278.053,00 

$ 311.036.136,00 7 

SAMPUÉS CONSORCIO VIAL HGO 2010 $ 1.077.806.810,91 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 09 de Julio de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 08 de Febrero de 2011. 

Cuadro 41. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

1 23 DE DICIEMBRE DE 2010 11 DE ENERO DE 2011 19 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 42. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011 (32 DÍAS MÁS) 

244 11 MESES Y 21 DÍAS. 2 OTROSI No.2, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2011 (2 MESES MÁS) 

3 OTROSI No.3, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2011 (2MESES MÁS) 

4 OTROSI No. 4, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011 (3MESES MÁS) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Sincelejo: 
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Metas físicas: 2.5 km de pavimento rígido. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 86.00% 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 64.00% 

Municipio de Sampués: 

Metas físicas: 1.1 km de pavimento rígido. 

Porcentaje de obra programado acumulado: -- 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 100.00% 

Comentarios: 

Dentro de las responsabilidades contractuales tanto del contratista de obra como 
del interventor, está el de cumplir satisfactoriamente todas las actividades 
programadas ejecutar dentro del plazo establecido, es por eso que el interventor 
en aras de darle cumplimiento a la mencionada responsabilidad le recomienda al 
contratista abrir nuevos frentes de trabajo en el municipio de Sincelejo, para así 
tener un óptimo desempeño en la ejecución de cada uno de los ítems, en la 
semana del 04 a 10 de Junio de 2011 cuando se llevaba un avance de obra 
ejecutado del 31.50%, sabiendo que el Otrosí No.3 iba hasta el 31 de Julio del 
mismo año. Obedeciendo a la recomendación del interventor, el contratista abre 
nuevos frentes de trabajo, pero con tan mala suerte que las intensas lluvias 
afectaron la zona de trabajo, otro inconveniente que se presentó, fue que un 
propietario de un predio contiguo a un box coulvert no permitió realizar trabajos allí 
durante varios días, finalmente se llegó a un consenso con él y dar luz verde para 
finalizar esa actividad. 

Del municipio de Sampuésse reportó al Convenio que en la semana del 06 a 12 de 
Agosto de 2011, se ejecutaron el 100.00% de las actividades programadas. Este 
municipio también se vio seriamente afectado por la ola invernal. 

 Interventoría a cargo del CONSORCIO INTERVENTORÍAS UNICAUCA. 

Cuadro 43. Convocatoria 024 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/034 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2010  

SUCRE 
  

GALERAS 
CONSORCIO 
INTERVIAS 
GALERAS 

$ 1.146.827.849,00 $ 94.169.267,00 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 09 de Julio de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 08 de Enero de 2011. 
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Cuadro 44. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

0 NO PRESENTÓ SUSPENSIONES ------------------------------ ------------------------------ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 45. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011 (2 MESES Y 21 DÍAS MÁS) 

188 1 AÑO Y 6 DÍAS. 
2 OTROSI No.2, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2011 (2 MESES MÁS) 

3 OTROSI No.3, HASTA EL 15 DE JULIO DE 2011 (45 DÍAS MÁS) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Galeras: 

Metas físicas: Afirmado y obras de drenaje. 

Porcentaje de obra programado acumulado: -- 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 100.00% 

Comentarios: 

Uno de los más graves problemas que se presentó en el desarrollo de las obras 
fue que un puente por donde transitaban las volquetas que transportaban el 
material para la ejecución de las diferentes obras, se averió producto de la caída 
de uno de sus muros, la Alcaldía se demoró varios días para darle una pronta 
solución a este impase. También la interventoría al realizar las mediciones y 
evaluarlas, encontró que el afirmado no cumplía con las especificaciones del 
INVIAS y el concreto tampoco estaba cumpliendo con la resistencia requerida. En 
vista de esto la semana del 04 al 10 de Junio de 2010 se reunieron El vicerrector 
de Unicauca, El supervisor de Unicauca de la zona, el gerente del Convenio, la 
supervisora de la subdirección de la red terciaria y férrea del INVIAS, el 
representante tanto de contratista de obra como el de interventoría y en un acta de 
comité se definió que el contratista de obra se ajustara al veredicto de la auditoría 
y el interventor realizará el recibo definitivo de obra una vez se efectúen los 
procesos a que haya lugar. 

 Interventoría a cargo de DICONSULTORÍA INGENIEROS S.A. 
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Cuadro 46. Convocatoria 025 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. CONTRATISTA DE OBRA VALOR OBRA 
VALOR 

INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/035 DEL 23 
DE JUNIO DE 2010  

SUCRE 
  

SIERRA FLOR - SINCELEJO CONSORCIO SIERRA FLOR $ 1.145.918.075,00 
$ 154.785.760,00 7 

LA PEÑATA - SINCELEJO CONSORCIO VÍA LA PEÑATA $ 754.648.486,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 30 de Julio de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 28 de Febrero de 2011. 

Cuadro 47. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

0 NO PRESENTÓ SUSPENSIONES ---------------------------- ---------------------------- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 48. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

0 NO SOLICITÓ PRÓRROGAS --------------------- -------------------- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Sierra Flor – Sincelejo. 

Metas físicas: Se presentan en el Anexo L. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 100.00% 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 100.00% 

Municipio de La Peñata – Sincelejo. 

Metas físicas: Se presentan en el Anexo L. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 100.00% 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 100.00% 

Comentarios: 
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El 100.00% de las actividades ejecutadas se alcanzó en la semana del 19 a 25 de 
Febrero de 2011, en ambos municipios. La interventoría envió comunicaciones al 
contratista de obra para realizar correctivos y mejorar los rendimientos en la 
ejecución de las obras, a lo que el contratista, acogiendo las respectivas 
sugerencias suministró a la obra recursos tanto técnicos como humanos y el 
avance de obra fue evidente. Varias de las losas de pavimento fundidas en 
concreto hidráulico sufrieron fisuras tempranas a lo que el contratista de obra se 
comprometió a repararlas a su costa. 

De las dieciséis (16) interventorías que se ejecutaron para esta zona, la de 
DICONSULTORÍA INGENIEROS S.A fue la que menos incovenientes en el 
desarrollo de las obras sufrió, no se vio afectada por la ola invernal y además que 
el contratista de obra fue muy responsable al cumplir con sus obligaciones 
contractuales y así la finalización de las obras se dio dentro del plazo establecido 
inicialmente. 

3.2.2 Zona Antioquia. En esta zona únicamente se trabajó en el Departamento de 
Antioquia. 

Departamento de Antioquia. En este Departamento se trabajó una de las 
dieciséis (16) interventorías que se adelantaban en esta zona, esta fue MAB 
Ingeniería de Valores. 

 Interventoría a cargo de MAB INGENIERÍA DE VALORES. 
 

Cuadro 49. Convocatoria 023 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

DPTO. MPIO. 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

PLAZO 
INTERVENTORIA 

(MESES) 

2.3.-31/033 DEL 24 DE 
JUNIO DE 2010 

ANTIOQUIA 
  

ENVIGADO 
CONSORCIO 

TRANSVERSAL DE 
LA MONTAÑA 

$ 2.146.041.147,00 $ 183.720.800,00 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha de iniciación: 17 de Septiembre de 2010. 

Fecha de terminación inicial: 16 de Abril de 2011. 

Cuadro 50. Actas de suspensión y reiniciación. 

No. ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN No. DIAS SUSPENDIDOS 

0 NO REALIZÓ SUSPENSIONES ------------------------------- ------------------------------- 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 51. Solicitud de prórroga. 

No.  PRÓRROGA 
TOTAL PRÓRROGA 

(DÍAS) 
PLAZO REAL DE 

EJECUCIÓN 

1 OTROSI No.1, HASTA EL 16 DE MAYO DE 2011 (1 MES MÁS) 30 8 MESES. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio de Envigado: 

Metas físicas: Pavimento de 0.8 kms en concreto asfáltico desde el PR0+500 
hasta el PR1+380 incluye muros de contención y gaviones, además movimiento 
de tierra y obras de drenaje desde el PR3+800. 

Porcentaje de obra programado acumulado: 100.00% 
Porcentaje de obra ejecutado acumulado: 100.00% 

Comentarios: 

Los porcentajes anteriormente presentados corresponden al informe semanal 
enviado en la semana del 09 a 15 de Abril de 2011. Algunas de las actividades 
efectuadas por el interventor fue que solicitó al contratista cambiar la fecha de 
finalización de la reprogramación presentada la cual debía estar de acuerdo a la 
prórroga del convenio de interventoría. También se le reiteró al contratista la 
solicitud de la entrega de los resultados del estudio de la estabilidad de taludes del 
primer tramo, recordándole que es de su entera responsabilidad y todo el tiempo 
que genere atraso en las obras por el incumplimiento en la entrega de dicho 
informe. Se le recomendó al contratista abrir nuevos frentes de trabajo para así 
aumentar el avance de la obra, ya que en la vía Las Palmas, que es la que 
conduce al sitio donde se está laborando, se presentaron deslizamientos 
impidiendo el acceso de material y de maquinaria. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

El seguimiento que se hizo a las interventorías de la Zona Costa Atlántica y 
Antioquia, es solo una parte de lo que verdaderamente se manejaba en la 
Gerencia del Convenio. Para entera satisfacción y obtener el mejor provecho a 
este tipo de trabajo, el autor o las personas que intervienen en estos procesos, 
deberían hacer parte de las tres (3) principales secciones en que se dividen estos 
seguimientos; la primera sección se centra en la parte de la habilitación previa, 
evaluación, adjudicación, legalización del contrato y aprobación tanto del personal 
de trabajo como de la inversión del anticipo; la segunda sección ya es la parte que 
se manejó en este trabajo, que consiste en el seguimiento, semana tras semana 
de las responsabilidades contractuales que adquieren tanto el contratista de obra 
como el interventor, éste último rigiéndose de los principios y obligaciones que 
exige el Manual de Interventoría del INVIAS para reportar puntualmente y dentro 
de los tiempos establecidos, de las posibles dificultades que se pueden presentar 
durante el desarrollo de las actividades laborales y mantener al tanto de lo que 
suceda en las mismas, a los entes con los cuales se contrata, en este caso 
particular, dependencias del INVIAS y la Universidad del Cauca. Y finalmente, la 
tercera sección se enfocaría en la revisión y aprobación de los requisitos que se 
deben presentar para la liquidación de los contratos como; actas de visita previa, 
actas de entrega y recibo definitivo de obra, actas de liquidación, estar al día con 
el pago de los parafiscales, etc. Pero, por el tiempo que demanda estar dentro de 
las tres (3) secciones expuestas anteriormente y el tiempo que se debe cumplir en 
una pasantía, es que las personas que participan de esta excelente experiencia, 
no lo pueden hacer completamente sino que lo hacen en cualquiera de las tres (3) 
secciones mencionadas anteriormente. 

El autor de este trabajo, en aras de enriquecer aún más su experiencia en esta 
pasantía, hizo parte de la sección de la habilitación previa y adjudicación de 
contratos de interventoría, que se celebraron con otros dos (2) Convenios 
Interadministrativos entre el INVIAS y la Universidad del Cauca, el Convenio 1589 
de 2010 y el Convenio 1590 de 2010, aprovechando que sus oficinas y las 
personas que en ellos trabajaron, se situaba en el mismo despacho del Convenio 
3203 de 2009. 

Hay que mencionar que en la zona donde se llevaron a cabo las obras, fue 
gravemente afectada por la ola invernal que se presentó en el año 2010 y afectó el 
normal desarrollo de las actividades laborales, lo que obligó a ampliar el plazo o 
prorrogar el contrato tanto el de obra como el de interventoría, es por eso que, a 
diferencia de un interventor, el de DICONSULTORÍA INGENIEROS S.A, no 
alcanzaron a terminar dentro del plazo concedido inicialmente. 
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Lo que reiteradamente se evidenció en el proceso de seguimiento a las 
interventorías, fue el incumplimiento por parte de ellos en la entrega de los 
informes semanales y mensuales.Alrededor del treinta por ciento (30%) se 
atrasaron en más de diez (10) informes semanales lo que dejaba en incertidumbre 
saber el estado de las obras en esos sitios, a pesar de que se le enviaban oficios 
vía correo electrónico reiteradamente, estos hacían caso omiso entonces, ese 
impase se le reportaba al Gerente del Convenio quién realizaba sus obligaciones 
contractuales para actuar con los interventores irresponsables. 

Se observó también, que para que una obra se lleve a cabo de la mejor manera y 
cumplir todos sus objetos, el contratista de obra y el interventor deben estar muy 
bien articulados y actuar como uno solo. Ya que en muchos casos se observó que 
el contratista de obra tomaba decisiones sin contar con el consentimiento del 
interventor, cuando este último realizaba los chequeos y ensayos rutinarios se 
encontraba con que muchos de ellos no cumplían y entonces el contratista de obra 
debía rectificar esos fallos incrementando tiempo y dinero. 

Aunque la mayoría de los interventores llegaron al ciento por ciento (100.00%) de 
las actividades ejecutadas, estos no se dignaban o se relajaban mucho para hacer 
entrega de los requisitos para tramitar las respectivas liquidaciones de los 
contratos de interventoría. 

Dentro de los objetivos específicos propuestos para este trabajo, el de revisar la 
documentación para la liquidación de los contratos no se pudo llevar a entera 
satisfacción, porque no se contaba con que los contratos se iban a prorrogar tanto 
tiempo, además la formulación del objetivo veía venir esto, ya que en él se dice 
que únicamente de los contratos que dentro del lapso de tiempo que dure esta 
pasantía, realizaran la respectiva liquidación. La idea de realizar una comparación 
entre las metas físicas programadas y las ejecutadas, se debe a que muchas 
veces no se lleva a cabo lo que se plantea inicialmente, debido a situaciones 
ajenas o que se hacen difícil de manejar, uno de esos casos particulares fue en el 
que en el punto donde se iba a construir un puente fue gravemente socavado por 
las aguas del rio que incrementó su nivel a causa de la intensa ola invernal 
generada en ese tiempo, a lo que el contratista de obra y el interventor tuvieron 
que reubicar el sitio donde iba a ser construido el puente, buscando un lugar 
adecuado a lo largo del rio. 

En el transcurso de nuestra carrera se adquiere un importante conocimiento a 
cerca de los diseños para las obras que son propias de la Ingeniería Civil, pero no 
se enfatiza mucho en la otra parte de esta extraordinaria carrera, que es lo 
referente a la contratación pública con el Estado, para ello es necesario tener muy 
buena experiencia y ser muy éticos y responsables a la hora de suministrar el tipo 
de información que se requiere para ser parte de estos procesos. 
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La experiencia que se adquirió al hacer parte de este maravilloso trabajo, es muy 
enriquecedora, ya que como se mencionó anteriormente en las aulas de la 
Universidad, es muy poco lo que enseña de estos procesos de contratación y de 
las responsabilidades que adquieren los interventores y los contratistas de obra. 
Además que se estuvo acompañado de un grandioso, profesional y excelente 
grupo de trabajo que no dudó en compartir sus grandes experiencias tanto 
laborales como personales. 
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