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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La Constitución Política de Colombia de 1991, estableció en el artículo 360 que la 
explotación de algún recurso natural no renovable causa a favor del Estado una 
contraprestación económica a titulo de Regalías  en los departamentos y municipios 
donde se explotaban y en los que se transportaban dichos recursos, debido a lo 
anterior las Regalías representan un valioso porcentaje de los ingresos del Estado y 
una gran proporción de los presupuestos de inversión de aquellas regiones que 
participan de las mismas.  
 
Después de veintiún años, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1530 del año 2012 
reformado los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de 1991, donde se 
realizaron modificaciones al Sistema General de Regalías buscando principalmente 
equidad en la distribución de las Regalías en todo el territorio Colombiano, 
convirtiéndolas en una fuente de ahorro para el futuro y en un motor de desarrollo por 
medio de la financiación de proyectos de carácter social que cubran las necesidades 
básicas de la población en términos de salud, educación, productividad, infraestructura, 
saneamiento básico, impulsando a las entidades territoriales a presentar proyecto que 
tengan como fin el desarrollo regional. 
 
Entre las reformas realizadas a los artículos 360 y 361, se creó  el Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), encargado de la recolección, 
consolidación, análisis y verificación permanente de información de la administración y 
ejecución de los recursos de los proyecto aprobados por el Sistema General de 
Regalías, por medio de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
Departamental. 
 
El Sistema General de Regalías, se divide en seis regiones en el territorio Colombiano, 
conformada  por la Región Caribe, Región Eje Cafetero, Región Pacifico,  Región Sur 
Macizo, Región Amazonia – Orinoquia, y Región Centro Oriente. El Departamento del 
Cauca hace parte a la Región Pacifico, en la cual por medio de la Secretaria Técnica 
OCAD Pacifico, se han aprobado un gran número de proyectos en diferentes sectores 
con carácter social.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo está dirigido al análisis de los 
proyectos aprobados por la Secretaria Técnica OCAD Pacífico, conforme al Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de la siguiente manera:  
 
 La primera parte del trabajo consta de: 7 cuadros sectoriales del Departamento del 
Cauca (Agricultura, Educación, Infraestructura, Salud, Deporte y Cultura, Comercio, 
Industria y Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), donde se 
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especifica la fecha de aprobación, fecha de entrega de requisitos de ejecución, valor 
total del proyecto, proceso contractual, estado actual a Mayo de 2014, avance en 
porcentaje de ejecución y observaciones donde se plantean algunos de los factores 
que han retrasado la ejecución de los proyectos.  Finalmente se resumen las causas y 
las recomendaciones de los aspectos a mejorar para la agilidad de los proyectos. 
Posteriormente se determinan las estructuras financieras de cada uno de los proyectos, 
precisando los rendimientos obtenidos a partir de los recursos asignados, por medio  
de una tabla donde se especifica la cofinanciación de los proyectos, una segunda tabla 
mostrando el resumen de evaluación financiera y económica o social y finalmente se 
plantean las variaciones de los rendimientos financieros a partir de la primera solicitud 
de giro hasta el mes de Febrero de 2014, como también se hace una proyección para 
los proyectos que se encuentran en etapa precontractual ,  de los rendimientos 
financieros que se van a generar hasta que se inicie con la etapa ejecución. Esto para 
cada uno de los 37 proyectos de Región Pacifico. 
 
Seguidamente se pasa a realizar el análisis de los indicadores  para la medición de los 
objetivos  formulados en la MGA (Metodología General Ajustada), para los proyectos 
que se encuentra en etapa de ejecución, precisando el avance físico desarrollado hasta 
la fecha como también el impacto de socio económico que se espera generar con la 
conclusión del proyecto por medio del planteamiento de indicadores para medir los 
resultados obtenidos en la Región.  
 
Finalmente se muestra el apoyo realizado a lo requerido por parte del Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación durante el tiempo de Desarrollo de 
Práctica Profesional.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
 
 

1.1 Problematización. 
 

El presente trabajo  está orientado a la consolidación y el análisis del estado de 
ejecución de los proyectos aprobados por el Departamento del Cauca a través del 
Sistema General de Regalías (SGR) en concordancia con el Sistema de  Monitoreo,  
Seguimiento, Control y Evaluación, identificando las estructuras financieras, variación 
de rendimientos, estado contractual y el impacto socio económico de los proyectos que 
se encuentran en etapa de ejecución.  

 
 

1.2 Justificación. 
 

De acuerdo al decreto 0414 del año 2013, el Sistema de monitoreo, seguimiento, 
control y evaluación SMSCE se identifica como el conjunto de actores, normas, 
procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y 
eficaz de los recursos aprobados por el Sistema General de Regalías administrado por 
el Departamento Nacional de Planeación. 

 
El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación es una herramienta que  
permite medir y supervisar los avaneces para determinar las fallas entre la parte 
planeada y la ejecutada a fin de incorporar ajustes que sean requeridos para poder 
desarrollar los proyectos en su totalidad y con esto poder determinar el impacto social y 
económico que se está  generando en el entorno. 
 
De Igual manera la estructura financiera de cada proyecto indaga en los resultados de 
las inversiones establecidas con el fin de llevar un control del uso correcto de los 
recurso y la eficiencia de los mismos. Es necesario poder identificar situaciones que 
puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimento de los objetivos 
establecidos, y así implementar acciones de mejora donde sean requeridas. 
 
Para esto, se deben realizar procesos de recolección, verificación, análisis y evaluación 
de  información, con los cuales se establecerán  medidas de control. Los responsables 
de suministrar la información para realizar el Monitoreo, Seguimiento, Control y 
Evaluación son las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras de los 
proyectos aprobados. 
 
El Departamento del Cauca cuenta con un gran número de proyectos que se 
encuentran aprobados para ser ejecutados y desarrollados en la región, con el fin de 
generar un impacto benéfico para toda la población. Por tal motivo, es de suma 
importancia tanto para la entidad ejecutora y los beneficiarios realizar un seguimiento 
de cada una  de las fases de ejecución de los proyectos con el fin de controlar el uso 
adecuado de los recursos y de las inversiones adquiridas. 
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1.3 Objetivos. 
 
 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Consolidar  y analizar el estado  de ejecución de los proyectos aprobados por el 
Departamento de Cauca a través del Sistema General de Regalías SGR, en el marco 
del Sistema, Seguimiento, Monitoreo, Control y Evaluación. 
 
 

1.3.2 Objetivos Específicos. 
  

 Identificar los avances de ejecución contractual y financiera de los proyectos 
aprobados con recursos del Sistema General de Regalías. 
 

 Determinar la estructura financiera de los proyectos aprobados, precisando los 
rendimientos financieros obtenidos a partir de los recursos asignados. 
 

 Acompañar y reportar información del Sistema General de Regalías tanto a 
entes de control, como también a otras entidades que lo requiera.  

 

 Analizar indicadores socio económicos y de impacto dentro del proceso de 
ejecución  de los proyectos de regalías.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA. 
 
 

2.1 Marco Teórico. 
 
 

2.1.1 Fondo Nacional de Regalías. 
 

Mediante la ley 141 del año 1994  se creó el Fondo Nacional de Regalía, donde se 
regula el derecho al estado a recibir regalías por la explotación de recursos naturales 
no renovables y se establecieron las reglas para su liquidación y distribución. Según el 
artículo 360 de la presente ley, se menciona lo siguiente:  “La explotación de un recurso 
natural no renovable causara a favor del estado una contraprestación económica a 
título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. 
Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de 
recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las 
regalías y compensaciones.” (Ley 141 año 1994). 
 
De acuerdo a lo anterior, se podría definir las  regalías como una contraprestación 
económica que recibe el estado por la explotación de un recurso no renovable cuya 
producción se extingue por el transcurso del tiempo, siendo un beneficio económico 
importante para el estado y sus entidades territoriales. Las regalías se distribuyen en 
dos partes: 
 

 Regalías Directas:  Son las que perciben  las entidades territoriales donde se 
encuentra el recurso natural no renovable. Los municipios que reciben regalías 
deben destinar la totalidad principalmente en saneamiento ambiental, salud, 
educación, electricidad, agua potable, alcantarillado y demás servicios públicos 
básicos. 
 

 Regalías Indirectas: Según lo consagrado en el artículo 361 de la Constitución 
Política y mediante la Ley 141 de 1994 se creó el Fondo Nacional de Regalías – 
FNR- con los ingresos provenientes de las regalías no asignadas directamente a 
los Departamentos y Municipios productores. 

 
Mediante  al Acto Legislativo 013 del año 2010, se constituye el Sistema General de 
Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones.    
 
Los principales cambios que  genero la reforma se evidencian en la tabla siguiente: 
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PRINCIPALES CAMBIOS DE LA REFORMA. 

Regalías (Antiguo Esquema) Sistema General de Regalías. 

Los recursos de regalías se distribuían 
entre los productores (80%) y el Fondo 
Nacional de Regalías (20%), como me 
mecanismo de redistribución.  

Los recursos serán distribuidos a todo 
el país, a través de los Fondos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de 
Desarrollo Regional, y de 
Compensación Regional, de Ahorro y 
Estabilización y FONPET y se 
mantendrán las asignaciones directas.  

Las asignaciones directas debían 
destinarse a alcanzar las metas de 
coberturas, para poder financiar los 
proyectos priorizados incluidos en sus 
planes de desarrollo. Con recursos del 
FNR se financiaban proyectos 
atendiendo los recursos sectoriales 
expedidos por el Consejo Asesor.  

Todos los recursos de SGR 
financiaran proyectos de inversión 
aprobados por los OCAD. ( Órganos 
Colegiados de Administración y 
Decisión). 

El control y vigilancia a los recursos de 
regalías, se realizaba a través de la 
Interventoría Administrativa y 
Financiera que adelantaba la dirección 
de regalías del DNP. 

Se creó el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Decisión, 
administrado por el DNP. 

     Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 

2.1.2 Sistema General de Regalías. 
 
 

El Sistema General de Regalías se creó gracias al Acto Legislativo 05 de 2011, el cual 
se encuentra conformado por los ingresos provenientes de la explotación de los 
recursos naturales no renovables, su distribución entre los beneficiarios, los objetivos, 
fines, administración, ejecución, uso, entre otros. El Acto Legislativo menciona lo 
siguiente ¨Se rescata  de manera implícita el principio según en el cual el subsuelo de 
la Nación pertenece a todos los colombianos y por tanto los municipios y 
departamentos productores y no productores se deben ver beneficiados por esos 
recursos¨ (Acto Legislativo 05 año 2011); de igual forma se destaca el hecho de que los 
recursos del Sistema General de Regalías (SGR) no hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación; tendrán su propio sistema presupuestal en el cual el Congreso 
de la República expedirá bianualmente el presupuesto propio del SGR.  
 
El Sistema General de Regalías nace con el fin de mejorar el índice de calidad de vida 
de las personas, aumentar la competitividad de las regiones y la nación y 
principalmente reducir la pobreza de las regiones más vulnerables del país.  
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El Artículo 360 de la Constitución Política de Colombia determina  la distribución, 
objetivos, administración, ejecución, control  y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, teniendo en 
cuenta las condiciones de participación de sus beneficiarios lo cual  constituye el 
Sistema General de Regalías.   

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 360 y 361 se determina los siguiente: 

 Objetivos y Fines del  Sistema General de Regalías.  

1. Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, en orden a generar ahorros para 
épocas de escasez, promover el carácter contra cíclico de la política económica y 
mantener estable el gasto público a través del tiempo. 

2 Propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos 
que prioricen su distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad 
social. 

3. Promover el desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, 
distritos y municipios dado el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una 
propiedad del Estado. 

4. Fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de la 
producción minero-energética, en particular la minería pequeña, mediana y artesanal. 

5. Fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero-energéticos, 
a través de la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes; 
promoviendo la coordinación y planeación de la inversión de los recursos y priorización 
de grandes proyectos de desarrollo. 

6. Propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno. 

7. Propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rom o Gitano y de los 
pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y 
planes de vida respectivos. 

8. Incentivar o propiciar la inversión en la restauración social y económica de los 
territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables, así como en la protección y recuperación ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que adelanten 
dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones de conservación y 
recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo tales actividades. 



  
 

 14 

Ciclo de las Regalías. 

Para el buen desarrollo de las regalías es necesario el cumplimiento de procedimientos 
que permiten la asignación correcta de los recursos. Los procedimientos que 
conforman el ciclo de regalías con las entidades a cargo  son los siguientes:  

1. Fiscalización: Ministerio de Minas y Energía. 
2. Liquidación: Ministerio de Minas y Energía, La Agencia Nacional de 

Hidrocarburos y La Agencia Nacional de Minería.  
3. Recaudo: La Agencia Nacional de Hidrocarburos y La Agencia Nacional de 

Minería.  
4. Transferencia: La Agencia Nacional de Hidrocarburos y La Agencia Nacional de 

Minería.  
5. Distribución: Departamento Nacional de Planeación 
6. Giro: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Órganos del Sistema General de Regalías.  

Son Órganos del Sistema General de Regalías: la Comisión Rectora, el Departamento 
Nacional de Planeación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de 
Minas y Energía. Así como también sus entidades vinculadas que cumplen funciones 
en el ciclo de las regalía, entre ellos se encuentra el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión. 
 
Los funciones principales de los Órganos del Sistema General de Regalías se 
encuentran definidos a continuación:  
 
Comisión Rectora. La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, es el 
órgano encargado de definir la política general del Sistema General de Regalías, 
evaluar su ejecución general y dictar, mediante acuerdos, las regulaciones de carácter 
administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema. 

Departamento Nacional de Planeación: Entre las principales funciones del 
Departamento Nacional de Planeación se encuentran las siguientes: 

-  Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora. 

 - Proponer a la Comisión Rectora la metodología de evaluación y seguimiento de los 
proyectos a financiarse con los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional.  

- Verificar de manera directa o a través de terceros, que los proyectos susceptibles de 
ser financiados con recursos de los Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo 
Regional, definidos por los órganos colegiados de administración y decisión de los 
mismos, cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Rectora para la 
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aprobación de los proyectos por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión.  

-Administrar el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema 
General de Regalías. 

- Calcular e informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la Distribución de los 
recursos del Sistema General de Regalías entre los fondos y los diferentes 
beneficiarios. 

- Administrar el banco de proyectos del Sistema General de Regalías. 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Entre sus principales funciones se 
encuentran: Consolidar, asignar, administrar y girar los recursos entre los beneficiarios, 
destinarios y administradores del Sistema General de Regalías, formular el 
presupuesto del SGR para concepto de la comisión rectora y presentarlo en conjunto 
con el Ministerio de Minas y Energía ante el Congreso de la República para su 
aprobación. Por último es función del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la 
elaboración de  los estados financieros del Sistema General de Regalías.  

Ministerios de Minas y Energía: Entre las principales funciones se encuentran las 
siguientes: suministrar las proyecciones de ingresos del SGR para el proyecto de ley 
del SGR, determinar las asignaciones directas entre los beneficiarios, fiscalizar la 
exploración y explotación de los recursos naturales no renovables y adelantar las 
actividades de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano.  

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias: 
Entre sus principales funciones se encuentra: Proponer a la Comisión Rectora la 
metodología de Evaluación y Seguimiento de los proyectos a financiarse con el FCTI. 
Verificar que los proyectos a financiar con recursos del FCTI cumplan con los requisitos 
para la aprobación del OCAD, establecidos por la comisión rectora. Ejercer la 
Secretaria Técnica  del OCAD según la normatividad vigente. 

Órganos colegiados de administración y decisión. Los órganos colegiados de 
administración y decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión 
sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de 
Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad 
de financiarlos. También designarán su ejecutor que será de naturaleza pública; todo 
de conformidad con lo previsto en la presente ley. 
 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD: Entre las principales 
funciones se encuentran: proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana, 
convocar a los miembros del OCAD, llevar la relatoría y elaborar las actas y las 
sesiones.  
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Inversión de los recursos del Sistema General de Regalías.  
 
Los recursos del Sistema General de Regalías podrán financiar proyectos de inversión 
como también la estructuración de proyectos, como componente de un proyecto de 
inversión o presentados de forma individual. Con los recursos de regalías y 
compensaciones  no se podrán financiar gastos permanentes ni de funcionamiento, ni 
la reestructuración de pasivos o de saneamiento fiscal y financiero. 

El objetivo principal de las compensaciones es fomentar la igualdad de oportunidades 
para todas las regiones de Colombia y se sustenta en principios como la continuidad, la 
integralidad, el fortalecimiento del capital humano y  la focalización espacial. Se 
fundamenta en dos componentes, el primero de ellos es la nivelación de recursos entre 
las regiones del país, siendo el segundo el financiamiento de proyectos de impacto 
regional. 

La diferencia entre compensaciones y regalías es que las compensaciones hacen 
referencia  en sentido estricto a un pacto, teniendo en cuenta que las compensaciones 
que se pacten son, al igual que las regalías, contraprestaciones causadas a favor del 
estado. Sin embargo,  a diferencia de las regalías, las compensaciones no son una 
contraprestación directa por el agotamiento gradual derivado de la explotación del 
recurso natural no renovable que pertenece al estado.  
 
 La composición de los recursos del Sistema General de Regalías se encuentra 
distribuida de la siguiente forma:   

 Fondo Ciencia Tecnología e Innovación: 10% 

 Fondo de Ahorro y Estabilización Regional: 25% primer año máximo 30% anual.  

 Fondo para el Ahorro Pensional Territorial: 10%. 

 Fondo Desarrollo Regional: 40% 

 Fondo de Compensación Regional:  60% 

 Asignaciones Directas: 20% 
 
Conforme a lo estipulado en la ley 1530 del año 2012 se define cada uno de los fondos 
como se evidencian a continuación:  
 
Recursos provenientes del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación: El Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como objeto incrementar la capacidad 
científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante 
proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del 
conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos proyectos 
relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones, 
contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y 
una mayor prosperidad para toda la población. 
 
Recursos provenientes de los Fondos de Desarrollo Regional: El Fondo de 
Desarrollo Regional (FDR) tendrá como objeto mejorar la competitividad de la 
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economía, así como promover el desarrollo social, económico, institucional y ambiental 
de las entidades territoriales, mediante la financiación de proyectos de inversión de 
impacto regional, acordados entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales en 
el marco de los esquemas de asociación que se creen. 

Recursos Proveniente del Fondo de Compensación Regional: Con los Fondos 
creados por el Sistema General de Regalías (SGR) se da vida al Fondo de 
Compensación Regional, creado por el Proyecto de Ley 84 de 2010; sistema de 
manejo separado de cuentas, sin personería jurídica, con el propósito de impulsar el 
desarrollo de municipios, distritos y departamentos situados en la periferia de 
Colombia.  
 El Fondo de Compensación Regional (FCR) tendrá como objeto financiar los proyectos 
de impacto regional o local de desarrollo en las entidades territoriales más pobres del 
país, acordados entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, de acuerdo con 
los criterios señalados en el inciso noveno del artículo 361 de la Constitución. 

Destinación de los recursos de las asignaciones directas. Los recursos de las 
asignaciones directas se destinarán a la financiación o cofinanciación de proyectos de 
inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales. 
Para la destinación de estos recursos, las entidades beneficiarias se sujetarán a su 
régimen de competencias vigente, y aplicarán los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad con el fin de evitar la duplicidad de inversiones entre los 
niveles de gobierno. 

Fondo de Ahorro y Estabilización. El Banco de la República administrará los 
recursos correspondientes al Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de 
Regalías. Los recursos destinados anualmente al Fondo de Ahorro y Estabilización se 
distribuirán entre los departamentos en la misma proporción en que participen en los 
recursos destinados en el año correspondiente al Fondo de Desarrollo Regional, al 
Fondo de Compensación Regional, al ahorro pensional territorial, al Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y a las asignaciones a que se refiere el inciso segundo del 
artículo 361 de la Constitución Política. 

Recursos destinados para Ahorro Pensional Territorial: El porcentaje de los 
recursos del Sistema General de Regalías destinado al ahorro pensional territorial, será 
manejado a través del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales 
(Fonpet). Se distribuirá anualmente entre las entidades territoriales conforme con los 
criterios y condiciones definidos para el efecto por la legislación vigente aplicable al 
Fonpet. 
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2.1.3 Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. 
 

El Artículo 99 de la ley 1530 del año 2012 define al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación de Regalías (SMSCE) como: ¨El conjunto de actores, normas, 
procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y 
eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías¨. El Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación se desarrollará de manera selectiva, con énfasis en 
acciones preventivas, sin perjuicio de las funciones que correspondan a las autoridades 
competentes en materia de inspección, vigilancia y control fiscal o disciplinario. 

La administración de este sistema está a cargo del Departamento Nacional de 
Planeación, el cual se encarga de  la ejecución del mismo. El Departamento Nacional 
de Planeación rinde bianualmente un informe al Congreso de la República, sobre los 
resultados de las labores ejecutadas. 

El sistema incluye los siguientes componentes. 

Monitoreo: Consiste en la recolección, consolidación, análisis y verificación de la 
información correspondiente a la administración de los recursos del Sistema General 
de Regalías y su ejecución. 

Seguimiento: Consiste en la verificación periódica y selectiva en forma directa de la 
ejecución y resultados de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General 
de Regalías, en términos de eficacia, eficiencia, calidad y cumplimiento de los 
requisitos legales. 

Control: Consiste en la adopción de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias, 
para prevenir o corregir el uso inadecuado, ineficiente, ineficaz o sin el cumplimiento de 
los requisitos legales por los beneficiarios y ejecutores de los recursos del Sistema. Se 
adelantarán las actuaciones administrativas previstas en el procedimiento que para el 
efecto se establece en la presente ley. 

Evaluación: Consiste en la valoración periódica y selectiva de la gestión y de los 
resultados obtenidos en la ejecución de las inversiones financiadas con recursos del 
Sistema General de Regalías, en términos de eficacia, eficiencia, calidad y el impacto 
de las mismas. 

2.1.4 Presupuesto del Sistema General de Regalías para el para el Bienio del 1° 
de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 

La Ley 1606 del año 2012 es la que decreta el presupuesto de ingresos para el 
Sistema General de Regalías. A continuación se evidencian los valores del 
presupuesto para el bienio del 1° de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2014. 
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-  Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías 2013 – 2014. 

El valor total  del presupuesto de ingresos del Sistema General de Regalías 
corresponde a un valor igual a  $17.726.241.381.642. 

- Presupuesto de los Órganos del Sistema General de Regalías 2013 – 2014. 

                             

                              

 

- Presupuesto de las Asignaciones a los Fondos y Beneficiarios del 
Sistema General de Regalías. 

                                   
                                                                    Fuente: Ley 1606 de 2012 
             Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán.  
 

CAPÍTULO	 SUBCAPÍTULO VALOR

I
GASTOS	DE	ADMINISTRACIÓN	DEL	SISTEMA	

GENERAL	DE	REGALÍAS	
886.312.069.082

1

PRESUPUESTO	PARA	LA	FISCALIZACIÓN	DE	

LA	EXPLORACIÓN	Y	EXPLOTACIÓN	DE	LOS	

YACIMIENTOS,	Y	CONOCIMIENTO	Y	

CARTOGRAFÍA	GEOLÓGICA	DEL	SUBSUELO

354.524	827.633

21010

MINISTERIO	DE	MINAS	Y	ENERGÍA	

(Distribución	de	Recursos,	art.	13	Ley	1530	

de	2012)

354.524.827.633

2

FUNCIONAMIENTO	DEL	SISTEMA	DE	

MONITOREO,	SEGUIMIENTO,	CONTROL	Y	

EVALUACIÓN	

177.262.413.816

3010
DEPARTAMENTO	NACIONAL	DE	

PLANEACIÓN	
88.631.206.908

26010 CONTRALORÍA	GENERAL	DE	LA	REPÚBLICA 88.631	206.908	

3
FUNCIONAMIENTO	DEL	SISTEMA	GENERAL	

DE	REGALÍAS
354.524.827.633

10000
COMISIÓN	RECTORA	(Distribución	de	

Recursos	art.	11	Ley	1530	de	2012)
354.524.827.633

CAPÍTULO	 SUBCAPÍTULO VALOR

II
PRESUPUESTO DE LAS ASIGNACIONES 

A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS 
13.208.935.786.484

1
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 
1.675.129.810.565

19000 CAUCA 81.259.650.346

2
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 

(FDR) 
2.638.956.136.175

19000 CAUCA 107.058.693.601

4.502.640.990

102.556.052.611

3
FONDO	DE	COMPENSACIÓN	REGIONAL	

(FCR)
3.958.434.204.262

19000 CAUCA 211.561.634.652

128.464.493.491

83.097.141.161

4
FONDO	DE	AHORRO	Y	ESTABILIZACIÓN	

(FAE)
3.172.654.618.009

19000 CAUCA 113.160.562.487

5 RECURSOS DESTINADOS PARA 

AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL
1.675.129.810.565

19000 CAUCA 77.836.159.171

42.383.444.318

35.452.714.853

COMPENSACIÓN	ASIGNACIONES	DIRECTAS

PROYECTOS	DE	INVERSIÓN

PROYECTOS	REGIONALES	60%

PROYECTOS	LOCALES	40%

DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

Fuente: Ley 1606 de 2012 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán 



  
 

 20 

2.1.5 Distribución de los Rendimientos Financieros Generados por Regalías y 
Compensaciones. 

 
El  Decreto 0051 del año 2012,  establece el procedimiento para la distribución de los 
rendimientos financieros generados por regalías y compensaciones, en el cual 
conforme a los artículos 4, artículo 5 y artículo 7  se  estípula lo siguiente:  

Artículo 4: Los rendimientos financieros que se generen durante el período 
comprendido entre el recaudo y el giro de las regalías y compensaciones deberán ser 
distribuidos por la entidad recaudadora a las entidades beneficiarias conforme a su 
participación en el total de las regalías señaladas en la liquidación que para el efecto 
elabore la entidad competente. En ningún caso las entidades recaudadoras podrán 
apropiarse de estos recursos. 

Artículo 5: Los rendimientos financieros que se generen por cualquier situación 
señalada en las consideraciones del presente decreto, deberán ser calculados por mes 
y distribuidos por la entidad recaudadora a las beneficiarias señaladas en la liquidación, 
con base en las normas aplicables. En ningún caso las entidades recaudadoras podrán 
apropiarse de estos recursos. 

Artículo 7: Transcurridos seis (6) meses contados a partir de la orden de suspensión 
por parte del DNP sin que esta se haya levantado, la entidad recaudadora deberá girar 
los rendimientos financieros a las entidades beneficiarias que no dieron lugar a la 
medida. En lapsos iguales se girarán estos conceptos si la suspensión persiste. 

A partir del último trimestre de 2013 (Octubre – Diciembre) los rendimientos financieros 
generados deberán ser transferidos trimestralmente, dentro de los cinco primeros días 
hábiles siguientes a la finalización de cada trimestre. 

2.1.6 Marco Normativo del Sistema General de Regalías. 
 

• Acto legislativo 005 del 18 de Julio de 2011: Por el cual se constituye el Sistema 
General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y 
Compensaciones.  

 Decreto 4923 del 26 de Diciembre de 2011, Por el cual se garantiza la operación 
del Sistema General de Regalías 

 Decreto 4950 del 30 de dic. de 2011: Por el cual se expide el presupuesto del 
Sistema General de Regalías para la vigencia 2012”.  
 

 Decreto 4972 del 30 de dic. de 2011: Por el cual se define el procedimiento y 
plazo para la liquidación del Fondo Nacional de Regalías y se dictan otras 
disposiciones”. 
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 Decreto 0051 del 13 de Enero del 2012: Por el cual se establece el 
procedimiento para la distribución de los rendimientos financieros  generados  
por regalías y compensaciones  

 

 Decreto 0905 del 8 de mayo de 2013: Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1949 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 1530 del 17 de mayo de 2012: Por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías.  
 

 Decreto 1073 del 22 de mayo de 2012: Por el cual se establecen los criterios y 
condiciones de distribución de los recursos del 10% del Fondo de 
Compensación Regional, del Ahorro Pensional Territorial  (…). 
 

 Decreto 1074 del 22 de mayo de 2012: Por el cual se establece el procedimiento 
de giro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP.  
 

 Decreto 1075 del 22 de mayo de 2012: Por el cual se reglamenta la organización 
y funcionamiento de los OCAD y sus Secretarías 
 

 Decreto 1076 del 22 de mayo de 2012: Por el cual se reglamenta la 
administración del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de 
Regalías.  
 

 Decreto 1077 del 22 de mayo de 2012: Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley No. 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones.  
 

 Decreto 1243 del 13 de junio de 2012: Por el cual se ajusta el presupuesto del 
SGR para la vigencia 2012. 
 

 Decreto 2642 del 17 de Diciembre de 2012: Por el cual se reglamenta 
transitoriamente la ley 1530 de 2012 
 

 Decreto 0414 del 12 de marzo de 2013: Por el cual se reglamenta el sistema de 
monitoreo, seguimiento, control y evaluación SMSCE, del Sistema General de 
Regalías SGR y se dictan otras disposiciones. 

 

 Acuerdo 0014 del 2 de Abril de 2013: Por el cual se da cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 17 de la ley 1606 de 2012, se define el procedimiento 
para realizar ajustes a los proyectos de inversión y se dictan otras disposiciones.  
 

 Acuerdo 0017 del 12 de Diciembre de 2013: Por el cual se establecen los 
requisitos de viabilización, aprobación, ejecución  y previos al acto de 
administrativo de apertura del proceso de selección que deben cumplir los 
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proyectos de inversión financiados con recursos del SGR y se dictan otras 
disposiciones. 

 
2.2  Marco Contextual. 

 
El trabajo de pasantía se desarrolló por medio de la Secretaria Técnica OCAD del 
Departamento del Cauca, la cual tiene como funciones principales proporcionar  la 
infraestructura logística, técnica y humana, recibir y registrar el código BPIN del 
Sistema General de Regalías de los proyectos, convocar a los miembros del OCAD e 
invitados permanentes, llevar la relatoría y elaborar las actas y acuerdos, presentar un 
informe del ciclo de los proyectos e igualmente realizar la custodia y archivo  de la 
gestión documental.  

 
El presente trabajo se realizó conforme a los proyectos aprobados hasta la fecha del 
mes de Febrero 2014 por la Secretaria Técnica OCAD Región Pacífico, conformada por 
los Departamentos de Choco, Valle, Cauca y Nariño.  
 
Desde el año 2012 se han aprobado diferentes proyectos  que benefician a la población 
más vulnerable del Departamento del Cauca y generan un impacto positivo para el 
desarrollo de la Región. 
En la actualidad se cuentan con 37 proyectos aprobados durante los años 2012 y 2013. 
Para el año 2014 se encuentran en etapa de ejecución 11 de los proyectos aprobados.  
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3. CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA. 
 
 

El trabajo de pasantía se realizó conforme a los 37 proyectos aprobados hasta el mes 
de Febrero de 2014. Los proyectos se dividen de acuerdo a la secretaria ejecutora y al 
sector al cual  pertenece. 

 
El número de proyectos aprobados para cada una de los sectores se evidencia a 
continuación:  

 
Sector  de Agricultura: 5 
Sector de Educación: 5 
Sector de Infraestructura: 17 
Sector de Salud: 5 
Sector de Deporte y Cultura: 2 
Sector de Comercio, Industria y Turismo: 2 
Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 1 
Número Total de Proyectos: 37 

 
Para el desarrollo de la práctica profesional, fue necesario contar con recursos creados 
en la formulación del proyecto, entre ellos se encuentran la MGA (Metodología General 
Aplicada), la cual permite evidenciar los objetivos, alcance, población afectada, 
presupuesto, indicadores y demás factores justificar  el impacto que podrá tener el 
resultado final de cada uno de los proyecto. 
 
Igualmente se empleó  la hoja de vida del proyecto, en ella se encuentran datos como 
la  fecha de aprobación de los proyectos, fecha de entrega de requisitos de ejecución, 
contratos realizados, interventoría entre otra información.  También se requirió del 
trabajo correspondiente al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 
donde se evidencia el estado actual para cada proyecto y su porcentaje de avance. 
Esta entre otra información fue necesaria para poder desarrollar cada uno de los 
objetivos concertados en el trabajo. 
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL. 
 

 
4.1 Identificación de  los avances de ejecución contractual y financiera de los 

proyectos aprobados por el Sistema General de Regalías (SGR) en el marco del 
Sistema Seguimiento, Monitoreo, Control y Evaluación. 

 
El presente capítulo consta de 7 cuadros sectoriales (Agricultura, Educación, 
Infraestructura, Salud, Deporte y Cultura, Comercio, Industria y Turismo y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones), donde se especifica la fecha de aprobación, 
fecha de entrega de requisitos de ejecución, valor total del proyecto, proceso 
contractual, estado actual a Mayo de 2014 y avance en porcentaje de ejecución. 
Posteriormente  se resumen algunos de los factores que han retrasado la ejecución de 
los proyectos y  finalmente se plantean las causas y recomendaciones de los aspectos 
a mejorar para prevenir retrasos en la iniciación de la etapa ejecución de los proyectos. 
  
   Tabla 1: Estado Contractual de los Proyectos – Sector Agricultura. 

 
   Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

   Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

No. NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR
VALOR TOTAL  DEL 

PROYECTO

FECHA 

APROBACIÓN 

OCAD

FECHA 

REQUISITOS 

DE 

EJECUCIÓN

PROCESO 

CONTRACTUAL

ESTADO ACTUAL 

MAYO 2014

ESTADO DE 

EJECUCIÓN

1

Instalación de 4000 

Hectareas de Cacao, bajo 

un sistema agroforestal 

asosiado a cultivos 

alimentarios  en el 

Departamento del Cauca. 

Agricultura $ 34.361.457.020 19/12/12 19/06/13

 SIGUE EN FASE 

PRECONTRACTUAL, 

SE ESTIMA QUE 

PARA EL MES DE 

JULIO YA SE 

CUENTA CON 

EJECUTOR E 

INTERVENTOR.

0%

2

Fortalecimiento de la 

Caficultura Caucana como 

una oportunidad en el 

pacto social a desarrollarse 

en 30 municipios cafeteros 

con una cobertura total  de 

47.340 familias en tres 

lineas de acción.

Agricultura $ 134.315.286.717 19/12/12 19/06/13

CONVENIO DE 

ASOCIACION No. 

1190 - 2013, CON 

OTRO SI No. 1 DE 

MODIFICACION AL 

CONVENIO DE 

ASOCIACION No. 

1092

 SE FIRMA ACTA DE 

INICIO EL 20/02/2014
14%

3

Incrementar la 

competitividad de la 

cadena prouctiva laáctea 

en catorce (14) municipios 

del Departamento del 

Cauca.

Agricultura $ 24.482.759.898 19/12/12 19/06/13

CONVENIO DE 

ASOCIACION No. 

1090 - 2013.  

FUNDACIÓN 

ALPINA

SE FIRMA ACTA DE 

INICIO EL 15/02/2014 
8%

4

Fortalecimiento de la 

Agroindustria Panelera en 

el Departamento del Cauca.

Agricultura $ 29.211.905.200 19/12/12 19/06/13

CONVENIO DE 

ASOCIACION No. 

1092 - 2013 

FEDEPANELA

 SE FIRMA ACTA DE 

INICIO EL 15/01/2014
8%

5

 Consolidar la actividad 

productiva de la Quinua, 

mediante el fortalecimiento 

de la cadena productiva, 

Cauca, Occidente. 

Agricultura $ 14.317.882.050 28/12/12 26/08/13

CONVENIO DE 

ASOCIACION No. 

1133 - 2013, CON 

OTRO SI No. 1 DE 

MODIFICACION AL 

CONVENIO DE 

ASOCIACION No. 

1133. CONVENIO 

DE ASOCIACION 

No. 1191 - 2013, 

CON OTRO SI No. 

1 DE 

MODIFICACION AL 

CONVENIO 1191

8.6%

LOS MUNICIPIOS QUE APORTAN HABÍAN QUEDADO CON 

ASIGNACIONES DIRECTAS CUANDO DEBÍA SER POR EL FDR, 

POR LO TANTO SE DEBIÓ REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN CON 

BASE EN EL ACUERDO 014 PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LOS 

MUNICIPIOS AL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)

SECTOR AGRÍCULTURA

OBSERVACIONES

SE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN PORQUE EL PERSONAL 

TÉCNICO NO ERA SUFICIENTE PARA CONTEMPLAR EL TOTAL 

DE ACTVIDADES, COMO TAMBIEN SE EVIDENCIO UNA 

REDISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES CON EL FIN DE CUMPLIR LA 

EXIGENCIA DEL COMITÉ DE CACAOTEROS. (NO SE CONTABA 

CON PERSONAL  QUE IMPULSARA LA ACTUALIZACIÓN LO QUE 

RETRASÓ EL INICIO DE CONTRATACIÓN)

ACTUALMENTE EL PROYECTO ESTA CONTANDO CON 

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO Y SE ENCUENTRA A LA 

ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LOS MUNICIPIOS QUE TIENEN 

CONTRAPARTIDAS CON EL PROYECTO. SE LE REALIZÓ UN 

AJUSTE POR FALTA DE ADMNISTRACIÓN DEL PROYECTO,  

COMO TAMBIEN  SE HIZO UNA ACTUALIZACIÓN.

LOS MUNICIPIOS QUE APORTAN HABÍAN QUEDADO CON 

ASIGNACIONES DIRECTAS CUANDO DEBÍA SER POR EL FDR, 

POR LO TANTO SE DEBIÓ  REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN CON 

BASE EN EL ACUERDO 014 PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LOS 

MUNICIPIOS AL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.
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El Sector de Agricultura se encuentra desarrollando cuatro proyectos que fueron 
aprobados en el año 2012 los cuales comenzaron a ejecutarse en el año 2014.   
 
Los diferentes factores que influyeron en que los proyectos comenzaran a ejecutarse 
dos años después de su aprobación, se centran principalmente en la obtención de  
requisitos de ejecución para los cuales se fija un tiempo estimado de  6 meses para 
realizar el proceso,  si este no se cumple en las fechas determinadas se debe realizar 
una solicitud de prórroga.  Igualmente se han presentado problemas en la formulación 
del proyecto que posteriormente exigirá una modificación o actualización en la MGA, 
cambios en el fondo de asignación de recursos,  espera en la aprobación de los 
recursos asignados por los municipios que tienen contrapartidas en los proyectos,  
como también  un aumento de actividades a realizar y en los recursos a invertir, lo que 
implica que  el presupuesto estimado deba sufrir modificaciones hasta el año de 
ejecución por variaciones en los precios.  
 
Estas son algunas de las causas que no permiten que los proyecto inicien  la etapa de  
ejecución a tiempo, lo que involucra que se tenga  que  realizar una solicitud de 
recursos mayor a la planeada inicialmente,  como también un cambio de actividades. 
 
El valor total de los proyectos aprobados para el Sector de Agricultura es: 
$236.689.290.885. 
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 Tabla 2: Estado Contractual de los Proyectos – Sector Educación. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 
El Sector de Educación se encuentra desarrollando cinco proyectos, de los cuales uno 
de ellos fue aprobado en el año 2012 (Implementación de un modelo innovador de 
acceso y permanencia en educación técnica y profesional y empleabilidad en el Norte 
del Cauca). Los demás proyectos fueron aprobados en el año 2013. 
 
 
 

NUM NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR
VALOR TOTAL  

DEL PROYECTO

FECHA 

APROBACIÓN 

OCAD

FECHA 

REQUISITOS 

DE 

EJECUCIÓN

PROCESO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL MAYO 2014

ESTADO DE 

EJECUCIÓN

6

Fortalecimiento de la 

Calidad de la Educación 

Básica y Media en 64 

instituciones educativasde 

bajo logro en 13 

municipios del Cauca - 

Contrato Plan.

Educación $ 4.422.790.002 30/09/13 9/01/14

CONSTANCIA 

No. 13-12-

217909 DEL 

16/12/2013. 

CONTRATO 

INTERADMINI

STRATIVO 

1170 - 2013

ESTA PENDIENTE LA 

FIRMA DEL ACUERDO DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

ENTRE LAS PARTES, EL 

CUAL FUE DEVUELTO POR 

JURIDICA DE LA 

GOBERNACION PARA 

CORRECCIONES

0%

7.

Fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos 

Comunitarios PEC  en el 

marco del sistema 

educativo indígena propio 

en las instituciones 

educativas indígenas 

administradas por el CRIC.

Educación $ 1.266.000.000 18/02/13 8/04/13

CONSTANCIA 

No. 13-12-

2179186 

16/12/2013. 

CONTRATACI

ON DIRECTA  

 ACTA DE INICIO 19/03/2014 

POR VALOR DE $ 

40.000.000,00, CON LO 

CUAL SE DIO INCIO DEL 

CONTRATO - (ESTAN EN 

ETAPA DE PLANEACION 

DE LAS ACTIVIDADES) 

0%

8. 

Implementación de un 

modelo innovador de 

acceso y permanencia en 

educacuón tecnica y 

profesional y 

empleabilidad en el Norte 

del Cauca.

Educación $ 6.322.298.896 19/11/12 9/04/13

 CONVENIO 

DE 

ASOCIACION 

No. 1113 - 2013 

SUSCRITO 

CON 

UNICOMFACA

UCA NIT 

 FASE DE PLANEACION 

PREVIA PARA LA 

EJECUCION DEL 

CONVENIO

0%

9.

Fortalecimiento del 

proceso Etnoeducativo 

Afrocolombiano para 

visibilizar la conformación 

cultural de la sociedad 

Caucana.

Educación $ 3.268.300.000 30/08/13 20/12/13

SE ENVIO A LOS 

ABOGADOS REGION 

PACIFICO SISTEMA 

GENERAL DE REGALIAS 

PARA REVISION Y 

OBSERVACIONES, LAS 

CUALES SE RECIBIERON 

EL DIA 15 DE ABRIL, YA SE 

ESTAN REALIZANDO LOS 

AJUSTES. CON EL FIN DE 

DETERMINAR LOS LOS 

PLIEGOS DE 

CONDICIONES.

0%

10.

Fortalecimiento de la 

calidad educativa a través 

de una estrategia de TIC 

para los 41 municipios no 

certificados - Cauca 

Interactiva.

Educación $ 30.000.000.000 30/08/13 9/01/14

LOS ESTUDIOS PREVIOS 

FUERON ENTREGADOS AL 

AREA ADMINISTRATIVA Y 

FIANCIERA PARA SU 

REVISION Y GENERACION 

DE LOS PLIEGOS

0%

 ERRORES EN LA MGA AL SER CARGADA CON RECUSOS DISTINTOS 

A LOS QUE SE HABÍA APROBADO EN ACTA Y ACUERDO, SOLAMENTE 

FUERON SUBSANADOS EN ACTA Y ACUERDO. 

SECTOR EDUCACIÓN

OBSERVACIONES

PROBLEMAS EN EL SUIFP QUE IMPIDEN QUE LOS MUNICIPIOS DEL 

NORTE DEL DEPARTAMENTO NO PUEDAN PRIORIZAR EN EL SUIF 

MUNICIPAL.

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)

HACE PARTE DE CONTRATO PLAN NORTE DEL CAUCA, TIENE 

CONVENIO FIRMADO EN OCTUBRE DE 2013 CON UNICOMFACAUCA, 

SE HA DECLARADO DESIERTA LA LICITACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

Y SE HAN TENIDO PROBLEMAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS 

BENEFICIARIOS INDIGENAS. 

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)
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 Los requisitos de ejecución para cada uno de los proyectos fueron entregados  durante 
el tiempo estimado (6 meses).  Al mes de Mayo de 2014 únicamente uno de los 
proyecto firmó acta de inicio en el mes de Marzo del mismo año, hasta a la fecha no se 
han evidenciado avances de ejecución, los proyectos restantes se encuentran en 
estudios previos para iniciar con la etapa de contratación. 
 
Los factores que han retrasado el proceso para poder iniciar con la etapa de ejecución, 
principalmente se centran en problemas con el SUIFP (Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas), que impiden que los municipios del norte del 
departamento no puedan priorizar, como también errores en los recursos aprobados en 
la MGA diferentes a los establecidos en acta y acuerdo.  
 
El valor total de los proyectos aprobados para el Sector de Educación es: 
$45.279.388.898. 
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     Tabla 3: Estado Contractual de los Proyectos – Sector Infraestructura. 

 
       Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

       Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

No. NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR
VALOR TOTAL  

DEL PROYECTO

FECHA 

APROBACIÓN 

OCAD

FECHA 

REQUISITOS 

DE 

EJECUCIÓN

PROCESO 

CONTRACTUAL

ESTADO ACTUAL 

MAYO 2014

ESTADO DE 

EJECUCIÓN

11. 

Construcción de 234 Aulas 

Escolares en 86 sedes 

educativas de municipios no 

certificados de Almaguer, 

Buenos Aires, Cajibio, Caldono, 

Caloto, El Tambo, Inza, Jambalo, 

Mercaderes, Morales, Padilla, 

Paez, Piendamo, Silvia, Timbio, 

Toribio y Totoro del 

Deparatamento del Cauca, 

Occidente.

Infraestructura $ 18.065.488.038 14/06/13 3/09/13

ESTA AUN EN 

SECOP - (HASTA 

QUE NO 

CONCLUYA EL 

PROCESO DE 

ETAPA 

PRECONTRACT

UAL NO SE 

PUEDE 

CONTRATAR.)

EL PROCESO DE 

CONTRATAR 

INTERVENTORIA 

SE ENCUENTRA 

EN FASE 

PRECONTRACTU

AL EN LA ETAPA 

DE EVALUACION

0%

12.

Construcción de Pavimento 

Rigido vía 20CC07 Coconuco - 

Termales Agua Hirviendo, 

Municipio de Puracé, Cauca 

Occidente.

Infraestructura $ 7.184.649.042 19/11/12 5/04/13

LICITACION 

PUBLICA No. DC-

SI-LP-002-2013 , 

CONSTANCIA No. 

13-1-88560 del 

03/04/2013, 

RESOLUCION 

ADJUDICACION 

05860-05-2013 

DEL 03/07/2013.

ACTA DE INICIO 

DEL 02/09/2013 

CONTRATO SIN 

ANTICIPO. ´ LA 

SEGUNDA ETAPA 

DEL PROYECTO 

ESTA EN 

PROCESO DE 

CONTRATACION

32%

13.

Construcción de Pavimento 

Rigido de la Vía Higuerones - 

Florencia, Cauca, Occidente.

Infraestructura $ 5.038.807.751 10/05/12
PROROGA 

5/11/2013

CONCURSO DE 

MERITOS 

ABIERTO CON 

PTS No. DC-SI-

CMA-PTS-004-

2013 CONTRATO 

DE 

CONSULTORIA 

546-2013   

SELECCIÓN 

ABREVIADA No. 

857-2013   

INTERVENTORIA 

TÉCNICA MINIMA 

CUANTIA No. 873-

2013

ESTA EN 

PROCESO 

CONTRACTUAL 

DE 

CONTRATACION.

0%

14.

Construcción de Pavimeto de la 

Vía 25CC16 La Venta - La  Capilla 

- La Primavera, entre el PR 

0+000 al PR 0+700, Municipio de 

Cajíbio. 

Infraestructura $ 1.376.532.536 19/11/12 22/03/13

LICITACION 

PUBLICA No. DC-

SI-LP-001-2013, 

CONSTANCIA No. 

13-1-88512 del 

01/04/2013, 

RESOLUCION 

ADJUDICACION 

03735-05-2013 

DEL 02/05/2013.

ACTA DE INICO 

DEL 12/08/2013 - , 

ESTE CONTRATO 

PRESENTA UNA 

SUSPENSION Y 

EL REINICO DE 

FECHA 23 DE 

ENERO DE 2014

53%

15. 

Construcción del Pavimento 

Flexible de la Vía Timbío - 

Paispamba,  Municipio de 

Sotara, Cauca Occidente. 

Infraestructura $ 22.137.684.230 19/11/12 5/04/13

LICITACION 

PUBLICA No.  DC-

SI-LP-004-2013, 

CONSTANCIA 13-

1-88604 del 

18/04/2013, 

RESOLUCION 

ADJUDICACION 

04714-05-2013 

DEL 29/5/2013.

PRIMERA ETAPA 

EN EJECUCION, 

ACTA DE INICO 

DEL 3/09/2013.  LA 

SEGUNDA ETAPA 

ESTA EN 

PROCESO DE 

CONTRATACION 

Y SE FINANCIAN 

CON RECUROS 

DE LOS AÑOS 

2013 Y 2014

61%

16.

Contrucción del Pavimento de la 

Vía 25CC10 cruce ruta 2503 (El 

Arado) cruce ruta 25CC07 

(Puente Río Timbio) entre el PR0 

Y PR2 Timbío, Cauca , 

Occidente.

Infraestructura $ 3.577.089.735 14/06/13 21/11/13

LICITACION 

PUBLICA No. DC-

SI-LP-004-2013 

CONTRATO No. 

469 -2013, CON 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

674 - 201

ESTA EN 

PREPLIEGOS
0%

17.

Atención de cinco sitios críticos 

25CC21 Vía Pescador Siberia, 

Caldono PR0+444, PR1+262, 

PR1+693, PR4+500 CALDONO, 

CAUCA OCCIDENTE.

Infraestructura $ 699.704.131 4/07/13 13/09/13

CONVENIO 

INTERADMINIST

RATIVO No. 537-

2013  

CONSULTORIA 

POR CONCURSO 

DE MERITOS No. 

545-2013

SE ENCUENTRA 

CONTRATADA LA 

OBRA UNA VEZ 

SE TENGA EL 

INTERVENTOR SE 

PROCEDERA A 

FIRMAR ACTA DE 

INICO DE LA 

OBRA.

0%

18.

Construcción de Pavimento 

entre el PR1+260 y el PR2+041 

de la Vía 31CC02 Corinto + 

Padilla + Puerto Tejada, Cauca 

Occidente.

Infraestructura $ 1.034.329.220 14/06/13 3/09/13

LICITACION 

PUBLICA No. DC-

S1-LP-013-2013 

RESOLUCION 

APERTURA No. 

11014-2013 DEL 

26 DE 

NOVIEMBRE DE 

2013

SE ENCUENTRA 

CONTRATADA LA 

OBRA UNA VEZ 

SE TENGA EL 

INTERVENTOR SE 

PROCEDERA A 

FIRMAR ACTA DE 

INICO DE LA 

OBRA.

0%

19.

Construcción de Cerramiento 

Perimetral de la Pista de 

Aterrizaje del Municipio de Santa 

Barbara de Timbiquí, Cauca 

Occidente.

Infraestructura $ 2.404.662.453 14/06/13 18/09/13

LICITACION 

PUBLICA No. DC-

SI-IP-011 - 2013 

DEL 9 DE 

DICIEMBNRE DE 

2013

SE CONTRATO 

INTERVENTORIA, 

EL PROCESO DE 

CONTRATO DE 

OBRA ESTA 

SUSPENDIDO 

POR 

OBSERVACIONES 

DE LA 

PROCURADURIA

0%

20.

Estudios y diseños para la 

construcción puente vehícular 

sobre el Río Micay para conectar 

la pista de aterrizaje y la 

cabecera de López de Micay, 

Cauca, Occidente. 

Infraestructura $ 435.664.680 30/08/13 21/11/13

SE ESTAN 

ELABORANDO 

LOS ESTUDIOS 

PREVIOS 

CONFORME AL 

DECRETO 1510 

DE 2013, ESTA EN 

PROCESO 

PRECONTRACTU

AL

0%

21.

Construcción de III estapa del 

muelle de carga y pasajeros y 

cabecera municipal de Guapi, 

Cauca, Occidente.

Infraestructura $ 3.837.328.940 30/09/13 20/11/13

ESTA EN 

PLIEGOS 

DEFINITIVOS 

PARA 

CONTRATACION

0%

22.

Ampliación de 200 metros de la 

pista de aterrizaje del aeropuerto 

de López de Micay, 

Departamento del Cauca.

Infraestructura $ 2.807.708.294 30/08/13 21/11/13

LICITACION 

PUBLICA No. DC-

SI-LP-026-2013 

INICIO 

PROCESO EL 21 

DE NOVIEMBRE 

DE 2013 CDP No. 

4836 

INTERVENTORIA 

EL PROCESO 

CONTRACTUAL 

ESTA 

SUSPENDIDO 

POR 

OBSERVACIONES 

DE LA 

PROCURADURIA

0%

23.

Construcción pavimento en 

concreto hidraulico de los 

sectores comprendidos en la 

calle trece y vía al aeropuerto del 

municipio de Guapi, Cauca, 

Occidente.

Infraestructura $ 2.389.778.088 30/08/13 20/11/13

LICITACION 

PUBLICA No. DC-

S1-LP-027 DEL 

21 DE 

NOVIEMBRE DE 

2013

EL PROCESO 

CONTRACTUAL 

ESTA 

SUSPENDIDO 

POR 

OBSERVACIONES 

DE LA 

PROCURADURIA.

0%

24.

Construcción de 1744 viviendas 

de interés prioritario para 

ahorradores en el municipio de 

Popayán.

Infraestructura $ 71.966.160.000 25/10/13 PROROGA

ESTA EN 

PROCESO 

CONTRACTUAL 

DE 

CONTRATACION, 

SE SOLICITA EL 

PROYECTO PARA 

0%

25.

Estudios de prefactibilidad de 

infraestructura logística 

especializada - ILE, en la 

subregión norte del 

Deparatamento del Cauca.

Infraestructura $ 690.595.900 19/12/13 28/02/14

EL PROYECTO 

REQUIERE 

REALIZAR 

AJUSTES EN 

RELACION A LOS 

PRODUCTOS A 

ENTREGAR Y EL 

TIEMPO DE 

EJECUCION.

0%

26.

Construcción de viviendad de 

inteés social rural modalidad 

dispersa en municipios del 

departamento del Cauca.

Infraestructura $ 73.130.311.186 25/10/13 PROROGA

EJECUTOR 

BANCO 

AGRARIO DE 

COLOMBIA

ESTA EN 

PROCESO DE 

AJUSTE 

CONFORME A 

LOS PROYECTOS 

VIABILIZADOS Y 

APROBADOS 

POR EL BANCO 

AGRARIO DE 

COLOMBIA

0%

27.

Construcción centro regional de 

comercialización de la puerta de 

oro del oriente para el 

departamento del Cauca.

Infraestructura $ 1.827.426.104 25710/2013 30/12/13 0%

INVIAS SACO UNA NUEVA LEY PARA CONTRATACIÓN LO QUE ESTA 

RETRASANDO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

SECTOR INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)

ACTUALMENTE EL PROYECTO ESTA SOMETIDO A AJUSTE 014, YA QUE LOS 

COSTOS DE LOS MATERIALES SE INCREMENTARON Y ES NECEARIO 

AUMENTAR LOS RECURSOS A 300 MILLONES.

 EL PROYECTO QUEDO MAL FORMULADO EN LA MGA, DEBIDO A QUE  EL 

OBJETIVO ESPECIFICO ESTA  DESCRIBIENDO UNA DE LAS  ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓN LA CUAL ES PAVIMENTAR CON PAVIMENTO RIGIDO, POR LO 

TANTO  EL PROYECTO SUFRIÓ UN AJUSTE 014 DONDE PASABA DE 

PAVIMENTO RIGIDO A  PAVIMENTO FLEXIBLE. NO SE PUDO REALIZAR EL 

AJUSTE YA QUE EL ACUERDO 014  ESPECIFICA QUE NO SE PUEDEN HACER 

MODIFICACIONES A OBJETIVOA,  ESTO HA GENERADO QUE EL PROYECTO 

TENGA QUE ESTAR EN PAUSA HASTA HABER REALIZADO LOS AJUSTES 

NECESARIOS.                 LA SUGERENCIA ES QUE SE REGISTRE  EL 

ACUERDO 014 POR  CAMBIO DE NOMBRE, DEJANDO EL OBJETIVO SIN 

MODIFICAR Y QUE SE ACOMPAÑE EL AJUSTE CON UN DOCUMENTO 

TÉCNICO QUE EXPLIQUE LAS RAZONES DEL CAMBIO.

SE ESTA HACIENDO EL  AJUSTE POR UN INCREMENTO DE  19 MILLONES DE 

PESOS  POR AUMENTO EN PRECIOS DE  MATERIALES.

ESTA SIENDO SOMETIDO A UN AJUSTE 014 POR $963.765.515, LA RAZÓN DEL 

AJUSTE, ES QUE SE NECESITA EJECUTAR MAYORES CANTIDADES Y 

ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN PREVISTAS EN LA OBRA.

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)

EL PROYECTO SE ENCUENTRA PAUSADO POR EL AUMENTO EN LOS  

COSTOS DE MATERIALE, YA QUE SALEN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO. 

EL PROYECTO SUFRIÓ UN AJUSTE 014, EL CUAL  FUE APROBADO EN EL 

OCAD DE ABRIL DEL AÑO 2014, POR UN INCREMENTO DE 70 MILLONES DE 

PESOS.  EL MUNICIPIO NO HA PRIORIZADO EN EL SISTEMA SUIF POR LO 

QUE NO SE HA PODIDO INICIAR CON LA ETAPA DE EJECUCIÓN.

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)

 SE ELEVARON LOS COSTOS DE LOS MATERIALES POR LO QUE SE 

NECESITA AUMENTAR LOS RCEURSOS PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO.

SE ELEVARON LOS COSTOS DE LOS MATERIALES POR LO QUE SE NECESITA 

AUMENTAR LOS RCEURSOS PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO.

ESTA FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS, EL BANCO 

AGRARIO ESTA DEFINIENDO LOS SUBSIDIOS. EL DEPARTAMENTO DEBE  

DEFINIR EL APORTE PARA QUE EL BANCO  PUEDA DEFINIR LOS 

BENEFICIARIOS DE ESE APORTE.  EL PREYECTO SE ENCUENTRA  

SOMETIDO A UN AJUSTE 014 DEBIDO A QUE SE VA A INCREMENTAR EL 

VALOR Y EL ALCANCE,  HASTA LA FECHA NO SE TIENE DEFINIDO EL VALOR.

NO SE HA DEFINIDO SI EL AJUSTE VA A SER NECESARIO

EL EJECUTOR ASIGANDO,  QUE ES EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, FUE 

CANCELADO, POR LO TANTO SE DEBE  DESIGANR UN NUEVO EJECUTOR 

QUE SERÁ APROBADO EL OCAD DEL MES DE JUILIO DE 2014
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El Sector de Infraestructura se encuentra desarrollando actualmente 17 proyectos los 
cuales fueron aprobados entre los años 2012 y 2013. Al mes de mayo de 2014 se 
evidencian avances de ejecución en tres de los proyectos aprobados, iniciando con la 
etapa de ejecución desde el mes de Septiembre del año 2013.  
Son distintos factores que no han permitido que el sector de infraestructura no pueda 
comenzar con la ejecución de los proyectos en su totalidad, uno de los principales y 
más comunes,  es el aumento del precio en materiales y mayores actividades a 
ejecutar, lo que genera una solicitud en el  aumento de los recursos aprobados 
sometiendo  los proyectos a realizar ajustes. Otro de los factores es la mala 
formulación en la MGA evidenciando errores en los objetivos  y cambios en la 
modalidad de contratación lo que retrasa el proceso de ejecución. 
 
El valor total de recursos asignados para el Sector de Infraestructura es: 
$218.465.932.326. 
 
  Tabla 4: Estado Contractual de los Proyectos – Sector Salud. 

 
         Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

         Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

No. NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR
VALOR TOTAL  

DEL PROYECTO

FECHA 

APROBACIÓN 

OCAD

FECHA 

REQUISITOS 

DE 

EJECUCIÓN

PROCESO 

CONTRACTUAL

ESTADO 

ACTUAL MAYO 

2014

ESTADO DE 

EJECUCIÓN

28.

Prevención uso y manejo 

del agua y su relación 

con enfermades 

infecciosas emergentes 

en ocho Municipios del 

departamento del Cauca, 

Cauca Occidente.

Salud $ 7.786.146.981 19/11/12 18/06/13

PROCESO GDC-SSD-

MC-002-2014, 

MINIMA CUANTIA DE 

LA INTERVENTORIA 

DEL 03-02-2014 

(EJECUCION DE 

ACTIVIDADES) Y 

CONTRTACION DE 

MINIMA CUANTIA 

(INTERVENTORIA), 

CONCURSO DE 

MERITOS MINIMA 

CUANTIA No. 029 DE 

2013 

EL EJECUTOR 

FIRMA ACTA 

DE INICIO EL 

04/03/2014 

ESTAN EN 

PROCESO DE 

SOLICITUD DE 

ANTICIPO

15%

29.

 Programa integral para 

la prevención de cancer 

de cuello uterino doce 

municipios, Cauca.

Salud $ 17.701.562.128 19/11/12 18/06/13

PROCESO GDC-SSD-

MC-028-2013, 

MINIMA CUANTIA DE 

LA INTERVENTORIA 

DEL 10/12/2013 

(EJECUCION DE 

ACTIVIDADES) Y 

CONTRATACION DE 

MINIMA CUANTIA 

(INTERVENTORIA). 

SE FIRMA 

ACTA DE 

INICIO CON 

EJECUTOR EL 

9/01/2014

49%

30.

Estudios para la 

construcción hospital 

nivel II, centros de salud 

y adecuación de puestos 

de salud en cinco 

municipios del sur del 

cauca.

Salud $ 1.010.294.000 30/08/13 8/04/13

ESTA EN 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

PARA EL 

PROCESO DE 

SELECION, SE 

ESTIMA QUE 

PARA EL MES 

MAYO SE 

INICIE EL 

PROCESO DE 

CONTRATACIO

N

0%

31.

Construcción hospital 

nivel I Piamonte, Cauca, 

Occidente.

Salud $ 4.779.662.162 30/08/13 30/12/13

ESTA EN 

REVISION Y 

AJUSTE POR 

PARTE DEL 

MINISTERIO 

DE SALUD 

SPERANDO 

UN 

CONCEPTO 

SOBRE EL 

PROYECTO, 

SE ESTIMA 

QUE PARA EL 

MES MAYO SE 

PUEDA INICAR 

EL PROCERSO 

DE SELECION 

Y 

CONTRATACIO

N.

0%

32.

Prevención	de	la	Salus	Sexual	
y	Reproductiva	para	la	

disminución	de	embarazos	
en	adolescentes	y	la	

prevención	y	atención	de	las	
violencias	contra	las	mujeres	

en	6	municipios	del	

Departamento	del	Cauca	

2013	-	2015.

Salud $	1.073.846.000 19/11/12 8/04/13

ESTA	EN	
PROCESO	

PRECONTRACTUA

L	PARA	
SELECCIONAR	

INTERVENTORIA	
DEL	PROYECTO.		
SE	ESTIMA	QUE	
PARA	EL	MES	DE	

MAYO	SE	

CUENTA	CON	

INTERVENTORIA	
PARA	INICIAR	LA	

EJECUCION	DEL	
PROYECTO.

0%
EL	PROYECTO	NO	HA		PODIDO	INICIAR	CON	LA	ETAPA	DE	EJECUCIÓN	DEBIDO	A	QUE	EL	
MINISTERIO	DE	SALUD		NO	ESTA	DE	ACUERDO	CON	UNA	ACTIVIDAD	QUE	CONSIDERAN		

NO	ES	INSTRUCTIVA	PARA	EL	PROYECTO.		(SEXO	CON	CAFÉ).

SECTOR SALUD

OBSERVACIONES

SE REALIZÓ UN AJUSTE DEBIDO A QUE LAS VIEGENCIAS FUERON 

APROBADAS PARA LOS AÑOS 2012, 2013, 2014,  LUEGO BAJARON LAS DEL 

AÑO 2014 Y AHORA SE  VAN A INCREMENTAR HASTA EL AÑO 2015, LO CUAL 

SE ESTA ESPERANDO QUE SEA APROBADO POR EL OCAD.

TUVO PROBLEMAS POR VIGENCIAS APROBADAS,  SE DISMINUYERON  

HASTA EL AÑO  2014 Y AHORA SE VAN A INCREMENTAR  HASTA EL AÑO 

2015. SE ESTA ESPERANDO APROBACIÓN POR EL OCAD. 

ESTA SIENDO SOMETIDO A REVIISÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE 

SALUD PARA DEFINIR LA UBICACIÓN DEL HOSPITAL.

NO HA PODIDO INICIAR CON LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEBIDO A QUE  EL 

MINISERIO DE SALUD NO  SE HA PUESTO DE ACUERDO CON LA 

SECRETRAIA DE SALUD DEPARTAMENTAL RESPECTO AL DISEÑO 

ARQUITECTONICO DEL HOSPITAL. LA SECRETARIA DE SALUD PRESENTÓ 

UN DISEÑO QUE NO CUMPLE CON LA NORMA DE SISMO RESITENCIA.
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El Sector Salud cuenta  cinco proyectos, de los cuales tres de ellos fueron aprobados 
en el año 2012 y los dos restantes en el año 2013. A la fecha del mes de Mayo de 
2014, únicamente dos proyectos han firmado acta de inicio, los tres restantes se 
encuentran en etapa precontractual.  
 
Los factores principales que han impedido comenzar con la etapa de ejecución, se 
centran en ajustes realizados por cambios en las vigencias aprobadas, como también 
no se ha definido la ubicación del  hospital por parte del Ministerio de Salud, de igual 
forma no se ha llegado a un acuerdo por parte del Ministerio de Salud con la Secretaria 
de Salud Departamental para definir el diseño arquitectónico del hospital del municipio 
de Piamonte, e igualmente se han efectuado ajustes a algunas actividades que no se 
consideran instructivas para el desarrollo del proyectos.  
 
El valor total de recursos asignados para el Sector de Salud es: $32.351.501.271. 
 
 Tabla 5: Estado Contractual de los Proyectos – Sector Deporte y Cultura. 

 
  Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

  Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

El Sector Deporte y Cultura se encuentra desarrollando dos proyectos los cuales fueron 
aprobados en el año 2013. El proyecto ¨Apoyo al desarrollo y posicionamiento de altos 
logros del deporte Caucano en todo el departamento del Cauca¨ evidencia  un avance 
de ejecución del 31%. El otro proyecto se encuentra en etapa precontractual.  
 
El valor total de recursos asignados para el Sector de Deporte y Cultura es: 
$11.606.167.131. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SECTOR

VALOR 

TOTAL  DEL 

PROYECTO

FECHA 

APROBACIÓN 

OCAD

FECHA 

REQUISITOS 

DE 

EJECUCIÓN

PROCESO 

CONTRACTUA

L

ESTADO 

ACTUAL 

MAYO 2014

ESTADO DE 

EJECUCIÓN

33.

Apoyo al desarrollo 

formativo y 

posicionamineto de altos 

logros del deporte 

caucano en todo el 

Departamento del Cauca. 

Deporte y 

Cultura
$ 5.000.000.000 30/08/13 2/10/13

CONTRATO 

INTERADMINISTR

ATIVO 968 - 2013

31%

34.

Fortalecimiento de la Red 

Actores Culturales 

Comunitarios en el 

Departamento del Cauca.

Deporte y Cultura $ 6.606.167.131 30/08/13 09/0172014

ESTA EN 

PROCESO 

DE ETAPA 

PRECONTRA

CTUAL, PARA 

LICITACIÓN 

PUBLICA

0%

SECTOR DEPORTE Y CULTURA

OBSERVACIONES

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)
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  Tabla 6: Estado Contractual de los Proyectos – Sector Comercio Industria y Turismo. 

 
  Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

  Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
El Sector Comercio, Industria y Turismo se encuentra desarrollando dos proyectos lo 
cuales fueron aprobados en el año 2013. Al mes de Mayo de 2014, los proyectos se 
encuentran en etapa precontractual, evidenciando 0% en avance de ejecución.  
 
El valor total de recursos asignados para el Sector de Comercio, Industria y Turismo es: 
$1.740.838.484.  
 
Tabla 7: Estado Contractual de los Proyectos – Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. 

 
 Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 

El Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encuentra 
desarrollando un proyecto, el cual fue aprobado en el año 2013. Para la fecha del mes 
de Mayo de 2014 se encuentra en etapa precontractual en la selección de la 
interventoría del proyecto, evidenciado 0% en avance de ejecución. 
 
El valor total de recursos asignados para el Sector Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones es: $6.174.023.716.  
 
De acuerdo a los factores externos mencionados anteriormente, que impiden la 
iniciación temprana de la etapa de ejecución de los proyectos aprobados, se resumen a 

No.
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SECTOR

VALOR TOTAL  

DEL PROYECTO

FECHA 

APROBACIÓN 

OCAD

FECHA 

REQUISITOS 

DE 

EJECUCIÓN

PROCESO 

CONTRACTUAL

ESTADO ACTUAL 

MAYO 2014

ESTADO DE 

EJECUCIÓN

35.

Desarrollo Turistico 

¨Posible y Deseable¨ 

de la región norte del 

Cauca.

Comercio, 

Industria y 

Turismo

$ 1.449.883.484 30/08/13 30/12/13

ESTA EN 

PROCESO DE 

LICITACIÓN, 

ETAPA 

PRECONTRACT

UAL, 

PENDIENTE 

APROBACION 

DE 

CONTRAPARTID

AS DE 5 

MUNICIPIOS: 

GUACHENE, 

VILLARICA, 

SANTANDER, 

PUERTO 

TEJADA Y 

CALOTO. 

0%

36.

Estudios de demanda, 

oferta y mercados 

potenciales de bienes 

y servicios, que 

permitan la 

generación de 

negocios inclusivos 

en la región norte del 

Departamento del 

Cauca. 

Comercio, 

Industria y 

Turismo

$ 290.955.000 30/08/13 30/12/13

ESTA EN 

PROCESO DE 

LICITACIÓN, 

ETAPA 

PRECONTRACT

UAL.

0%

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

OBSERVACIONES

TIENE PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEBIDO A QUE LOS MUNICIPIOS 

DEL NORTE SE GASTARON LOS RECURSOS ASIGNADOS  Y NO CUENTAN 

PARA LA CONTRAPARTIDA. (HACE PARTE DE CONTRATO PLAN NORTE 

DEL CAUCA)

 HACE PARTE DE CONTRATO PLAN NORTE DEL CAUCA. 

No.
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SECTOR

VALOR 

TOTAL  DEL 

PROYECTO

FECHA 

APROBACIÓN 

OCAD

FECHA 

REQUISITOS 

DE 

EJECUCIÓN

PROCESO 

CONTRACTUAL

ESTADO 

ACTUAL MAYO 

2014

ESTADO DE 

EJECUCIÓN

37.

Implementación de un 

sistema de información 

geográfica para la 

planificación de los 

recursos agrícola, minero, 

hídrico y forestal del 

Departamento del Cauca. 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones. 

$ 6.174.023.716 30/08/13 9/01/14

ESTA EN 

PROCESO 

PRECONTRACTUA

L PARA 

SELECCIONAR 

INTERVENTORIA 

DEL PROYECTO

0%

SECTOR	TECNOLOGIAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	LAS	COMUNICACIONES.

OBSERVACIONES

(NO SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES)
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continuación las principales causas que generan los retrasos  planteando algunos 
aspectos a ser mejorados.  
   

 Los ministerios entregan sus observaciones después de que el OCAD se ha 
realizado, por lo que preferiblemente  deberían  transmitir  sus conceptos y 
observaciones al menos 15 días antes del OCAD, con el fin de que sean 
subsanados a tiempo, ya que muchos de los proyectos han sido aprobados y  se 
les ha entregado requisitos de ejecución, pero sus procedimientos se encuentran 
parados hasta que se ajusten los requerimientos de los Ministerios. Este es el 
caso de los proyectos como ¨Prevención de la salud sexual y reproductiva para 
la disminución de embarazos en adolescentes y la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres en 6 municipios del Departamento del Cauca 2013 – 
2015¨ y  ¨Construcción Hospital Nivel I Piamonte, Cauca Occidente¨. 
 

 El Departamento y los Municipios con el fin de atender las observaciones de los 
ministerios y por mantener al día los requerimientos de la contraloría y la 
procuraduría no inician con la etapa de ejecución de los proyectos a tiempo, 
retrasando su proceso y aumentando los recursos a invertir. En efecto, si los 
proyectos no comienzan a ejecutarse en el tiempo estimado, los precios de 
materiales y mano de obra van aumentar volviendo insuficiente el presupuesto 
principalmente planteado.  

 

 El ICONTEC,  ente regulador de las normas ISO, en  las que se incluyen  las 
normas técnicas de sismo resistencia, normas técnicas de nivel de piso y  
normas técnicas de luminosidad, entre otras,  deben regular y estandarizar las 
normas para todos los proyectos y así poder prevenir retrasos en la ejecución. 

 

 Muchos de los proyectos cuenta con errores en la formulación de la MGA, 
especialmente en las fuentes de financiación.  Al no especificarse la fuente de 
financiación adecuada, se  va a generar  que más adelante  tenga que realizarse  
ajustes y correcciones retrasando la etapa de ejecución.  Los errores  
formulados en la MGA se reportan de igual manera al aplicativo  SUIFP, 
(Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas) donde deben ser 
corregido para poder continuar con los procesos. 

  

 Se tiene desconocimiento del  Acuerdo 017 Por el cual ¨Se establecen los 
requisitos de viabilización, aprobación, ejecución  y previos al acto de 
administrativo de apertura del proceso de selección que deben cumplir los 
proyectos de inversión financiados con recursos del SGR¨, tal es el caso de  los 
proyectos de infraestructura aeroportuaria que necesitan permisos de la Aero 
civil o conceptos técnico que por el desconocimiento de la norma  se  generan 
demoras para obtener los requisitos de ejecución, retardando el proceso de 
contratación y de iniciación de la etapa de ejecución. 
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 Al contar la mayoría de proyectos con los estudios previos y los prepliegos 
realizados, no han podido iniciar con la etapa de contratación ya que las normas 
que regulan la contratación en Colombia han sufrido modificaciones, como es el 
caso de  los proyectos de infraestructura que se encuentran pausados debido a 
que las leyes de contratación han sufrido  cambios.  

 
Lo que genera  estos procesos de lentitud para que los proyectos no comiencen a 
ejecutarse a tiempo, es que todas las personas a las cuales van dirigidas las regalías, 
que en sí, son todos los habitantes del Departamento del Cauca,  no se vean realmente 
impactados por el Sistema General de Regalías.  
 
 Al tardar con la etapa de ejecución de los  proyectos, la población no va a apropiarse 
de los beneficios ni a percibir los avances que se están realizando en el Departamento, 
incumpliendo uno  de los principales objetivos del Sistema General de Regalías que es 
apoyar a las personas  que más necesitan estos cambios en su comunidad, como 
mejoras en sus capacidades productivas, mayor facilidad para el acceso a la salud, 
mejores medios de transporte, educación de calidad y demás factores que influyen en 
el desarrollo de la región, pero que por los retrasos en la ejecución no se están 
evidenciando los resultados ni contribuyendo a la mejora en la calidad de vida de las 
personas.  
 
Todas estas causas impactan directamente en la población a nivel de  política estatal o 
política departamental, el gobierno local se ve golpeado porque no cuenta con grandes 
resultados que se puedan justificar. Actualmente el proyecto que más ejecución tiene 
en el departamento del Cauca  tiene un avance del 61%,  después de dos años de su 
aprobación. Se espera que en unos 4 a 5 años,  se vean impactadas las personas con 
los resultados de los proyectos  y  que con todo el aprendizaje obtenido, pueda ser más 
eficiente el ciclo de vida para los proyectos aprobados por el Sistema General de 
Regalías en el Departamento del Cauca. 
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4.2  Estructura financiera de los proyectos aprobados, precisando los 
rendimientos financieros obtenidos a partir de los recursos asignados. 

 
4.2.1 Sector Agricultura:  
 

1. Instalación de 4000 hectáreas de Cacao, bajo un sistema agroforestal 
asociado a cultivos alimentarios en el Departamento del Cauca. 
 

 Tabla 8: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Agricultura. 

 
          Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
             Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
En tabla anterior se evidencia la cofinanciación de cada uno de los municipios que 
hacen parte del proyecto. 
El 100% de los recursos es solicitado al Fondo de Compensación Regional,  el 
proyecto tiene un valor total de $34.361.457.020, el valor solicitado al Sistema General 
de Regalías es de $20.075.640.352. 
 
 
 
 
 
 

Municipio / 

Institución
2012 2013 2014 2015 Fuente de Financiación 

Cauca 4.664.753.188,00 4.664.753.188,00 4.664.753.188,00 4.664.753.188,00 FCR-	40%

Argelia 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 FCR-	40%

Balboa 20.000.000,00 11.653.648,00 8.653.648,00 10.000.000,00 FCR-	40%

Bolívar 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 7.307.296,00 FCR-	40%

Mercaderes 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.346.352,00 FCR-	40%

Patía 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 FCR-	40%

Sucre 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 FCR-	40%

Florencia 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 FCR-	40%

Piamonte 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 FCR-	40%

Cajibío 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 FCR-	40%

Paez 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 FCR-	40%

Inzá 0,00 0,00 0,00 0,00 FCR-	40%

Timbío 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 FCR-	40%

El	Tambo 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 FCR-	40%

Rosas 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 FCR-	40%

La	Sierra 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 FCR-	40%

Santa	Rosa 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 FCR-	40%

López	de	Micay 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 FCR-	40%

Timbiquí 0,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 FCR-	40%

Suárez 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 FCR-	40%

Morales 9.153.648,00 10.000.000,00 0,00 0,00 FCR-	40%

Santander	De	
Quilichao

0 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 FCR-	40%

 Instalación de 4000 hectáreas de cacao, bajo un sistema agroforestal asociado a cultivos alimentarios en el 

Departamento, Cauca

COFINANCIACIÓN MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROYECTOS OCAD REGIÓN PACÍFICO - SECTOR AGRICULTURA
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                                  Tabla 9: Resumen Evaluación Financiera – Sector Agricultura.  

                                                                     Fuente: Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                                                                    Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 
Tabla 10: Rendimiento Financieros.             Gráfico 1: Variación Rendimientos Financieros. 

            
  Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
  Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

Se realizó una solicitud de giro en Enero de 2013 por un valor de $10.037.820.176. A 
Febrero de 2014 se cuenta con un saldo de $10.121.550.168. 
Al ser un proyecto financiado por el Fondo de Compensación Regional, el valor 
obtenido por rendimientos financieros hasta la fecha del mes de Febrero de 2014, 
($83.729.990) debe ser regresado al Sistema General de Regalías. Actualmente el 
proyecto se encuentra en etapa  precontractual estimando que se inicie la etapa de 
ejecución en  aproximadamente dos meses, generando unos rendimientos cercanos a 
$127.617.683. 
 
 
 
 
 

Alternativa Alternativa	1
Valor	Presente	Neto	-	Financiero 11.498.212	.052,57	
Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 16,85
Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,35
Costo	por	capacidad	-	financiero 8.636.676,76
Costo	por	Beneficiario	-	financiero 1.727.335,35
Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 32.033.329.037,77
Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 6.351.548.719,89
Valor	Presente	Neto	-	Económico 8.690.681.	065,09
Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 26,31
Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,41

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 6.284.070,6	9	
Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 1.256.814,1	4	
Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	21.377.34	8.172,48	
Costo	Anual	Equivalente	Economico. 5.199.520.867

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	O	SOCIAL	

ene-13 $	1.243.912

feb-13 $	5.069.662

mar-13 $	5.518.725

abr-13 $	4.967.128

may-13 $	5.201.262

jun-13 $	5.181.796

jul-13 $	5.547.713

ago-13 $	5.551.301

sep-13 $	5.377.939

oct-13 $	5.539.127

nov-13 $	5.377.719

dic-13 $	7.982.092

ene-14 $	11.116.224

feb-14 $	10.055.390

Total	Rendimientos $	83.729.990

Rendimientos	Financieros
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2. Fortalecimiento de la Caficultura Caucana como una oportunidad en el 
pacto social a desarrollarse en 30 municipios cafeteros con una cobertura 
total de 47.340 familias en tres líneas de acción. 
 
 Tabla 11: Resumen Evaluación Financiera – Sector Agricultura. 

                                                             Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                                                                        Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 

          Tabla 12: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Agricultura. 

        Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
              Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 1.142.445.	111.637,18	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero No	Aplica

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 10,23

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.698,87

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 4.197.352,71

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 123.762.490.53	0,09	

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 45.787.684.	854,81	

Valor	Presente	Neto	-	Económico 995.845.0	20.290,37	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 No	Aplica	

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 13,39

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 1.209,93

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 2.989.334,0	0	

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 80.398.852,477,49

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 33.473.980.267,16

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Municipio / 

Institución
2012 2013 2014 2015

Fuente de 

Financiación 

Cauca 3.567.394.000,00 5.709.742.478,00 5.564.393.893,00 5.216.873.025,00 FCR-	40%

Buenos	Aires 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 FCR-	40%

Suarez 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 FCR-	40%

Caloto 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Jambaló 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Miranda 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Toribio 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Caldono 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Piendamó 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Morales 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Cajibío 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Totoró 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Puracé 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 FCR-	40%

Inzá 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 FCR-	40%

Paez 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 FCR-	40%

El	Tambo 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 FCR-	40%

Timbío 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Sotara 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 FCR-	40%

Silvia 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 FCR-	40%

Patía 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 FCR-	40%

La	Sierra 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 FCR-	40%

Rosas 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Almaguer 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 FCR-	40%

La	Vega 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 FCR-	40%

San	Sebastián 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 FCR-	40%

Sucre 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Argelia 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Balboa 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FCR-	40%

Bolivar 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 FCR-	40%

Florencia 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 FCR-	40%

Mercaderes 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 FCR-	40%

Total 6.542.394.000,00 8.684.742.478,00 8.539.393.893,00 8.191.873.025,00

Fortalecimiento de la caficultura caucana como una oportunidad en el pacto social a 

desarrollarse en 30 Municipios Caféteros y con una cobertura total de 47.340 familia en tres 

líneas de acción

COFINANCIACIÓN MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROYECTOS OCAD REGIÓN PACÍFICO - SECTOR AGRICULTURA
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En tabla anterior se evidencia la cofinanciación de cada uno de los municipios que 
hacen parte del proyecto. El 100% de los recursos es solicitado al Fondo de 
Compensación Regional. 
El proyecto tiene un valor total de $134,315,286,717 y el valor solicitado al Sistema 
General de Regalías es de $21.312.403.396. 
 
Tabla 13: Rendimientos Financieros              Gráfico 2: Variación Rendimientos Financieros.  

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
Proyecto: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

Se realizó una solicitud de giro en el mes de Enero de 2013 por un valor de 
$12.818.333.425. Al mes de Febrero de 2014 se cuenta con un saldo de 
$10.764.887.665. 
 
El 100% de los recursos solicitados para la financiación del proyecto corresponden al 
Fondo de Compensación Regional, lo que implica que el total de rendimientos 
obtenidos hasta el mes de Febrero de 2014 ($69.758.699) deben ser regresados al 
Sistema General de Regalías. Al mes de Mayo de 2014, el proyecto  se encuentra en 
etapa de ejecución, con acta de inicio firmada en el mes de Febrero, es decir, que 
actualmente no se están generando rendimientos financieros debido a que los recursos 
se encuentran en etapa de ejecución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ene-13 $	951.288

feb-13 $	3.877.050

mar-13 $	4.220.473

abr-13 $	3.798.636

may-13 $	3.977.692

jun-13 $	3.959.159

jul-13 $	4.235.114
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sep-13 $	4.105.509

oct-13 $	4.228.561

nov-13 $	4.105.342

dic-13 $	5.544.714

ene-14 $	11.822.784

feb-14 $	10.694.523

Total	 $	69.758.699
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3. Incrementar la competitividad de la cadena productiva láctea en catorce 
(14) municipios del Departamento del Cauca. 
 
                                         Tabla 14: Resumen Evaluación Financiera – Sector Agricultura. 

                                       Fuente: Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                                                                            Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

     Tabla 15: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Agricultura. 

 
 Fuente: Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
La Tabla 15 muestra la cofinanciación de cada uno de los municipios que se 
encuentran involucrados en el proyecto. El 56% de los  recursos asignados es 
solicitado al Fondo de Desarrollo Regional,  el 41% pertenece a Recursos propios, el 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero -5.659.315.	371,69	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero No	Aplica	

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 0,27

Costo	por	capacidad	-	financiero 5.367.226.860,	00

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 3.296.822,40

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 7.778.618.983,75

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 48.744.280.163

Valor	Presente	Neto	-	Económico -7.355.847	.737,30	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 No	Aplica	

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 0,57

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 3.958.192.8	54,76	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 2.431.322,3	9

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 16.937.85	6.017,08

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 7.052.059.086

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	
ECONÓMICA	Y	SOCIAL.

Municipio	/	Institución
Fuente	de	

Financiación
2012 2013 2014 2015

CAUCA	 FDR 3.608.037.750,00 3.389.277.750,00 3.389.277.750,00 3.389.277.750,00

PRODUCTORES	 PROPIOS 2.086.116.500,00 2.086.116.500,00 2.086.116.500,00 2.086.116.500,00

ALMAGUER FCR 50.000.000,00 0 0 0

CAJIBIO	 PROPIOS 80.000.000,00 0 0 0

EL	TAMBO		 PROPIOS 50.000.000,00 0 0 0

LA	SIERRA	 PROPIOS 10.000.000,00 0 0 0

CABILDO	DE	GUACHICONO		 PROPIOS 30.000.000,00 0 0 0

PATÍA	 FCR 50.000.000,00 0 0

PURACÉ	 FCR 50.000.000,00 0 0 0

SAN	SEBASTIAN	 PROPIOS 100.000.000,00 0 0 0

SOTARA	 PROPIOS 273.200.000,00 0 0 0

TIMBIO	 PROPIOS 50.000.000,00 0 0 0

FUNDACIÓN	ALPINA	 PROPIOS 192.500.000,00 182.500.000,00 182.500.000,00 182.500.000,00

SENA	 NACIÓN 112.872.500,00 132.192.500,00 112.872.500,00 112.872.500,00

AGROINNOVA		 PROPIOS 11.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00

PRODUCTORES	 PROPIOS 78.043.225,00 78.043.225,00 104.923.225,00 131.803.225,00

TOTAL 6.832.019.975,00 5.874.379.975,00 5.881.939.975,00 5.908.819.975,00

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	AGRICULTURA

Incrementar	la	competitividad	de	la	cadena	productiva	láctea	en	catorce	(14)	municipios	del	Departamento	del	

Cauca.
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2% pertenece a  Recursos de la Nación y el 1% es solicitado al Fondo de 
Compensación Regional.   
 
El valor total del proyecto es de $24.482.759.898 y el valor solicitado al Sistema 
General de Regalías es de $13.758.670.998. 
 
Tabla 16: Rendimientos Financieros.           Gráfico 3: Variación Rendimientos Financieros.  

        
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

Se realizó una solicitud de giro en el mes de Enero de 2013 por un valor 
$6.997.315.500. Al mes de Febrero de 2014 se cuenta con un saldo por un valor de 
$2.052.292.875. 
 
Los rendimientos financieros obtenidos hasta el mes de Febrero de 2014 
($54.707.376),  deben ser regresado al Sistema General de Regalías, se quedará para 
la ejecución del proyecto únicamente rendimientos que hagan parte de los Recursos 
Propios de cada municipio. A la fecha del mes de Mayo 2014 el proyecto se encuentra 
en etapa de ejecución, iniciada desde el mes de Febrero de 2014. 
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4. Fortalecimiento de la Agroindustria Panelera en el Departamento del 

Cauca 2012 – 2015. 
 

                                                                 Tabla 18: Resumen Evaluación Financiera – Sector Agricultura. 

                
                                                 Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                                                                 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 
 Tabla 17: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Agricultura.  

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental 
Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 5.066.927.	819,15	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 56,75

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,18

Costo	por	capacidad	-	financiero 259.656.860,18

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 10.386.274,41

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 26.884.575.131

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 9.957.456.686,18

Valor	Presente	Neto	-	Económico 6.276.320.	319,79	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 99,08

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,33

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 199.335.941	,24	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 7.973.437,6	5	

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 18.773.89	0.071,98	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 7.816.489.993

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Municipio / Institución
Fuente de 

Financiación
2012 2013 2014 2015 TOTAL

Cauca	 FDR 3.398.012.432,00 5.911.780.400,00 5.944.296.400,00 5.821.811.400,00 21.075.900.632,00

Popayán Recursos	Propios 20.000.000,00 0 0 0 20.000.000,00

Gremio Panelero- 

Federacion Nacional de 

Productores de Panela 

FEDEPANELA y Prod.

Recursos Propios 555.844.400,00 1.576.040.000,00 1.374.416.800,00 1.376.049.800,00 4.882.351.000,00

Balboa	 Asignaciones	Directas 30.503.023,00 25.051.938,00 61.198.714,00 29.701.214,00 146.454.889,00

Bolivar	 Asignaciones	Directas 99.896.125,00 50.103.875,00 61.198.714,00 59.402.429,00 270.601.143,00

Buenos	Aires Asignaciones	Directas 32.604.000,00 25.051.938,00 30.599.357,00 59.402.429,00 147.657.724,00

Cajibío	 Asignaciones	Directas 100.000.000,00 75.155.813,00 91.798.071,00 89.103.643,00 356.057.527,00

Caldono Asignaciones	Directas 32.604.000,00 50.103.875,00 30.599.357,00 59.402.429,00 172.709.661,00

El	Tambo Asignaciones	Directas 70.000.000,00 50.103.875,00 61.198.714,00 59.402.429,00 240.705.018,00

La	Vega	 Asignaciones	Directas 32.604.000,00 50.103.875,00 61.198.714,00 29.701.214,00 173.607.803,00

Morales	 Asignaciones	Directas 30.503.023,00 49.103.875,00 62.798.075,00 59.402.429,00 201.807.402,00

Patía Asignaciones	Directas 30.635.261,00 50.103.875,00 30.599.357,00 59.402.429,00 170.740.922,00

Piendamó	 Asignaciones	Directas 32.604.000,00 50.103.875,00 30.599.357,00 59.402.429,00 172.709.661,00

Rosas Asignaciones	Directas 15.000.000,00 0 0 0 15.000.000,00

Rosas	 Asignaciones	Directas 0 50.103.875,00 61.198.714,00 29.701.214,00 141.003.803,00

Santander	de	Quilichao	 Asignaciones	Directas 61.006.045,00 50.103.875,00 61.198.714,00 29.701.214,00 202.009.848,00

Sucre Recursos	Propios 30.503.023,00 46.155.811,00 30.599.357,00 59.103.641,00 166.361.832,00

La	Sierra	 Asignaciones	Directas 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 110.000.000,00

Suárez Asignaciones	Directas 32.604.000,00 50.103.875,00 30.599.357,00 29.701.214,00 143.008.446,00

Mercaderes	 Asignaciones	Directas 30.503.023,00 50.103.875,00 61.198.714,00 29.701.214,00 171.506.826,00

Florencia	 Asignaciones	Directas 61.006.045,00 50.103.875,00 61.198.714,00 59.402.429,00 231.711.063,00

TOTAL 4.716.432.400,00 8.289.482.400,00 8.176.495.200,00 8.029.495.200,00 29.211.905.200,00

COFINANCIACIÓN MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROYECTOS OCAD REGIÓN PACÍFICO - SECTOR AGRICULTURA

  Fortalecimiento de la Agroindustria Panelera en el Departamento del Cauca 2012 - 2015
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La tabla 17 muestra la cofinanciación de cada uno de los municipios que hacen parte 
del proyecto. Del valor total el 72,14% ($21.075.900.632) proviene de los  recursos 
asignados al Fondo de Desarrollo Regional,  el 17,35% ($5.068.712.832) a Recursos 
Propios del municipio de Popayán, del Gremio Panelero y del municipio de Sucre y el 
12,66% ($3.067.291.736) pertenece a  Asignaciones Directas de los municipios 
restantes. 
 
El valor total del proyecto es de $29.211.905.200 y el valor solicitado al Sistema 
General de Regalías es de $21.075.900.632. El valor restante pertenece a Recursos 
Propios y Asignaciones Directas. 
 
Tabla 19: Rendimientos Financieros                     Gráfica 4: Variación Rendimientos Financieros                                      

             
 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
El valor regresado al Sistema General de Regalías por rendimientos financieros es de  
$63.148.478. Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de ejecución, firmada con 
acta de inicio desde el mes de Enero, es decir que actualmente no se están generando 
rendimientos financieros debido a que los recursos se encuentran en ejecución. 
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ene-13 853.322

feb-13 3.477.779

mar-13 3.785.836

abr-13 3.407.441

may-13 3.568.056

jun-13 3.530.758

jul-13 3.756.276
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sep-13 3.641.323

oct-13 3.750.463

nov-13 3.641.175

dic-13 6.371.621

ene-14 10.294.047

feb-14 9.311.675

Total 63.148.478

VALOR	TOTAL	GIRO	

2013 3.802.790.004

SALDO	A	FEBRERO	

2014 3.828.558.851
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5. Consolidar la actividad productiva de la Quinua, mediante el 

fortalecimiento de la cadena productiva Cauca, Occidente. 
 
                                    Tabla 20: Resumen Evaluación Financiera – Sector Agricultura. 

                                                                Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                                                                                     Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 Tabla 21: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Agricultura. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
La tabla 21 muestra la cofinanciación de cada uno de los municipios que hacen parte 
del el proyecto.  El 73,47% ($10.661.825.320) de los  recursos asignados es solicitado 
al Fondo de Desarrollo Regional y el 25,53% ($3.656.056.730) pertenece a Recursos.  
 
El valor total del proyecto es de $13.789.882.050, el valor solicitado al Sistema General 
de Regalías es de $10.661.825.32. El valor restante pertenece a Recursos Propios. 
 
 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 23.404.030	.319,41	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero No	Aplica

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 2,86

Costo	por	capacidad	-	financiero 430.933.814,06

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 1.575.986,52

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 1259499297

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 4.733.720.9	63,95	

Valor	Presente	Neto	-	Económico 19.818.01	6.161,93	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 No	Aplica

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 3,	05

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 357.323.614	,06	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 1.306.783,50

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 9.683.903.198,49

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 4.031.883.224,53

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Municipio / Institución Fuente de Financiación 2012 2013 2014 2015 TOTAL

CAUCA	 FDR 2.011.048.040,00 3.315.369.120,00 3.161.684.080,00 1.943.724.080,00 10.431.825.320,00

CAUCA	 FDR 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 230.000.000,00

PRODUCTORES	 Recursos	Propios 389.576.000,00 856.432.000,00 856.432.000,00 436.856.000,00 2.539.296.000,00
PRODUCTORES Recursos	Propios 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 396.000.000,00

CENTRO	REGIONAL	DE	

PRODUCTIVIDAD		DEL	CAUCA
Recursos	Propios 22.850.000,00 54.410.730,00 36.000.000,00 36.000.000,00

149.260.730,00
PODESIC	 Recursos	Propios 12.500.000,00 113.800.000,00 113.800.000,00 63.400.000,00 303.500.000,00

INCUVADORA	DE	EMPRESAS	

AGROINDUSTRIALES	DEL	

CAUCA	-	AGROINNOVA	

Recursos	Propios 4.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

124.000.000,00
SEGALCO	 Recursos	Propios 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 92.000.000,00
ASOCAL Recursos	Propios 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 52.000.000,00
TOTAL 2.475.974.040,00 4.628.011.850,00 4.455.916.080,00 2.757.980.080,00 14.317.882.050,00

COFINANCIACIÓN MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROYECTOS OCAD REGIÓN PACÍFICO - SECTOR AGRICULTURA

Consolidar la Actividad Productiva de la Quinua, mediante el fortalecimiento de la cadena productiva, Cauca Occidente.
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       Tabla 22: Rendimientos Financieros.        Gráfico 5: Variación Rendimientos Financieros.  

               
    
 

El valor del giro realizado en Enero de 2013 fue por un valor de $8.648.102.240  y el 
saldo a Febrero de 2014 es de un valor a $8.692.011.961. 
 
Como se evidencio en la tabla anterior el proyecto se encuentra financiado por el FDR 
y Recursos Propios, esto implica que del total de rendimientos financieros obtenidos 
hasta la fecha del mes de Febrero de 2014, un valor correspondiente a $32.264.862,99 
deberá ser regresado al Sistema General de Regalías, el otro valor restante 
$11.636.076 se quedara en la ejecución del proyecto por lo que pertenece a los 
Recursos Propios de cada municipio. Al mes de Mayo de 2014 el proyecto se 
encuentra en etapa de ejecución iniciada desde el  mes de Marzo, lo que implica que 
ya no se están generando por rendimientos financieros a la fecha.  
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hasta	Feb	de	2014		

Serie1	

Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán.  
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4.2.2 Sector de Educación. 
  

1. Fortalecimiento de la Calidad de la Educación Básica y Medica en 64 
Instituciones Educativas de Bajo Logro en 13 Municipios del Cauca – 

Contrato Plan. 
 

                                      Tabla 23:  Resumen Evaluación Financiera – Sector Educación 

                                                                             Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                                                                            Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 
Tabla 24: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Educación   

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
                                
 
 

 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 358.990.36	7,74	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 21,64

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,09

Costo	por	capacidad	-	financiero 187.804,25

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 187.804,25

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 4.177.530.394

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 2.292.957.803,41

Valor	Presente	Neto	-	Económico -166.411.1	60,73	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 3,29

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 0,95

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 166.066,94

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 66.066,94

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 3.532.992.	793,38	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 2.090.465.170

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

MUNICIPIO	/	INSTITUCIÓN

FUENTE	DE	

FINANCIACIÓN 2012 2013 2014 TOTAL

CAUCA	 FCR 1.376.731.659,00 1.301.997.917,00 1.124.060.427,00 3.802.790.003,00

UNICOMFACAUCA PROPIOS 21.807.474,00 20.569.747,00 17.622.778,00 59.999.999,00

EMPRESARIOS	POR	LA	EDUCACIÓN	 PROPIOS 109.037.371,00 102.848.737,00 88.113.892,00 300.000.000,00

CALDONO	 FCR 7.777.700,00 7.336.261,00 6.285.216,00 21.399.177,00

BUENOS	AIRES FCR 7.777.700,00 7.336.261,00 6.285.216,00 21.399.177,00

CALOTO FCR 7.699.923,00 7.262.898,00 6.222.364,00 21.185.185,00

CORINTO FCR 5.599.944,00 5.282.108,00 4.525.355,00 15.407.407,00

GUACHENÉ	 FCR 7.466.592,00 7.042.811,00 6.033.807,00 20.543.210,00

MIRANDA FCR 7.466.592,00 7.042.811,00 6.033.807,00 20.543.210,00

PADILLA FCR 5.911.052,00 5.575.558,00 4.776.764,00 16.263.374,00

PUERTO	TEJADA	 FCR 7.777.700,00 7.336.261,00 6.285.216,00 21.399.177,00

SANTANDER	DE	QULICHAO FCR 7.777.700,00 7.336.261,00 6.285.216,00 21.399.177,00

SUÁREZ	 FCR 7.699.923,00 7.262.898,00 6.222.364,00 21.185.185,00

VILLA	RICA	 FCR 7.155.484,00 6.749.360,00 5.782.399,00 19.687.243,00

JAMBALÓ	 FCR 7.311.038,00 6.896.085,00 5.908.103,00 20.115.226,00

TORIBIO	 FCR 7.077.707,00 6.675.998,00 5.719.546,00 19.473.251,00

TOTAL 1.602.075.559,00 1.514.551.972,00 1.306.162.470,00 4.422.790.001,00

Fortalecimiento	de	la	Calidad	de	la	Educación	Básica	y	Medica	en	64	Instituciones	
Educativas	de	Bajo	Logro	en	13	Municipios	del	Cauca	–	Contrato	Plan.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACIFICO	-	SECTOR	EDUCACIÓN
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La tabla anterior muestra la cofinanciación de cada uno de los municipios que se 
encuentran involucrados en el proyecto.  El 92% de los  recursos asignados es 
solicitado al Fondo de Compensación Regional y el 8% a Recursos Propios.  
 
El valor total del proyecto es de $4.422.790.002, el valor solicitado al Sistema General 
de Regalías $3.802.790.003. El valor restante es asignado por los recursos propios de 
cada municipios.  
 
   Tabla 25: Rendimientos Financieros.              Gráfica 6: Variación Rendimientos Financieros. 

            
    Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

    Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
El valor del giro realizado en Enero de 2013 fue por $3.802.790.004 y el saldo a 
Febrero de 2014 es de un valor a $3.828.558.851. 
 
El valor total de rendimientos financieros generados hasta el mes de Febrero de 2014 
que deben ser regresados al Sistema General de Regalías es de $25.768.846. Al mes 
de Mayo de 2014 el proyecto se encuentra en etapa precontractual , iniciando la etapa 
de ejecución en el mes de Julio aproximadamente,  lo que indica que para la fecha los 
rendimientos habrán aumentado a un valor cercano a $ 42.369.724. 
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2. Fortalecimiento de los PEC (Programas Educativos Comunitarios) en el marco del 
sistema educativo indígena propio en las instituciones educativas indígenas 
administradas por el CRIC. 

 
                                      Tabla 26: Resumen Evaluación Financiera. 

                             Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                            Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
  
           Tabla 27: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Educación. 

 
              Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
              Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
La tabla anterior muestra que del total de recursos asignados el 100% corresponden al 
Fondo de Compensación Regional. El proyecto tiene un valor total de $1.266.000.000, 
solicitado en su totalidad al Sistema General de Regalías.  
 
  Tabla 28: Rendimientos Financieros.              Gráfico 7: Variación Rendimientos Financieros. 

                    
  Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 354.157.14	2,86	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 75,34

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,28

Costo	por	capacidad	-	financiero 14.224.719,10

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 36.343,80

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 1.266.000.000,00

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 1.417.920.000

Valor	Presente	Neto	-	Económico 274.921.3	24,29	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 72,45

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,27

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 11.474.206,	63	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 29.316,31

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 1.021.204.	390,00	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 1.143.748.917

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	O	

SOCIAL	

Municipio	/	Institución Fuente	de	Financiación 2012 2013

CAUCA	 FCR 1.266.000.000,00 0

Fortalecimiento	de	los	PEC	en	el	marco	del	sistema	educativo	indígena	propio	en	las	
instituciones	educativas	indígenas	administradas	por	el	CRIC.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	EDUCACIÓN
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El valor del giro realizado en Enero de 2013 fue por $1.266.000.000 y el saldo a 
Febrero de 2014 es de un valor a $1.277.742.452. 
 
El 100% de los recursos solicitados para la financiación del proyecto corresponden al 
Fondo de Compensación Regional, lo que implica que el total de rendimientos 
financieros generados hasta la fecha ($11.741.452) deben  ser regresados al Sistema 
General de Regalías. Se firmó acta de inicio en el mes de Marzo, es decir que 
actualmente no se están generando rendimientos financieros, debido a que los 
recursos se encuentran en ejecución. 
 
 

3. Implementación de un modelo innovador de acceso y permanencia en 
educación técnica y profesional y empleabilidad en el Norte del Cauca. 
 

 
                                         Tabla 29: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                    Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                    Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 
              Tabla 30: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Educación. 

           Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                    Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 7.028.019.	217,91	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 69,01

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 2,19

Costo	por	capacidad	-	financiero 6.108.501,35

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 6.108.501,35

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 5.922.563.680,37

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 2.234.160.751,43

Valor	Presente	Neto	-	Económico 4.109.680.	981,55	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 60,11

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,83

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 5.396.522,4	6	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 5.396.522,4	6	

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 4.969.685.	767,72	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 2.069.123.603	,09	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Municipio	/	Institución
Fuente	de	

Financiación
2012 2013 2014 2015

CAUCA	 FCR 1.536.909.000,00 1.237.462.800,00 1.984.832.005,00 0,00

UNICOMFACAUCA	 PROPIOS 439.212.090,00 335.910.649,00 544.378.861,00 0,00

CECIDIC	 PROPIOS 12.868.766,00 11.159.513,00 19.065.215,00 0,00

BUENOS	AIRES	 FCR 8.164.251,00 4.427.536,00 0,00 0,00

CALOTO	 FCR 13.816.425,00 7.492.754,00 0,00 0,00

CORINTO FCR 8.164.251,00 4.427.536,00 0,00 0,00

GUACHENÉ	 FCR 8.164.251,00 4.427.536,00 0,00 0,00

MIRANDA	 FCR 13.816.425,00 7.492.754,00 0,00 0,00

PADILLA	 FCR 8.164.251,00 4.427.536,00 0,00 0,00

PUERTO	TEJADA	 FCR 15.072.464,00 8.173.913,00 0 0,00

SANTANDER	DE	QULICHAO FCR 13.816.425,00 7.492.754,00 0,00 0,00

SUÁREZ	 FCR 8.164.251,00 4.427.536,00 0,00 0,00

CALDONO	 FCR 8.164.251,00 4.427.536,00 0,00 0,00

JAMBALÓ	 FCR 8.164.251,00 4.427.536,00 0,00 0,00

TORIBIO	 FCR 8.164.251,00 4.427.536,00 0,00 0,00

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA
PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	EDUCACIÓN

Implementación	de	un	modelo	innovador	de	acceso	y	permanencia	en	
educación	técnica	y	profesional	y	empleabilidad	en	el	Norte	del	Cauca.
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La tabla anterior muestra la cofinanciación de cada uno de los municipios que se 
encuentran involucrados en el proyecto durante los cuatro años de ejecución.  El 75% 
de los  recursos asignados es solicitado al Fondo de Compensación Regional y el 25% 
pertenece a los Recursos Propios de cada municipio.  
 
El valor total del proyecto es de $6.322.298.896 y el valor solicitado al Sistema General 
de Regalías es de $4.759.203.808.  
 
Tabla 31: Rendimientos Financieros.             Gráfico 8: Variación Rendimientos Financieros.  

             
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

El total de rendimientos financieros obtenidos hasta la fecha del mes de Febrero de 
2014 ($29.946.941), debe ser regresado al Sistema General de Regalías, debido a que 
son solicitados al Fondo de Compensación Regional.. Al mes de Mayo de 2014 el 
proyecto se encuentra en etapa de precontractual, iniciando la etapa de ejecución en el 
mes de Julio aproximadamente,  lo que indica que para la fecha los rendimientos 
habrán aumentado en un valor cercano a $50.713.007. 
 
4.  Fortalecimiento del proceso Etnoeducativo Afrocolombiano para visibilizar la 
conformación cultural de la sociedad Caucana. 
 
                                                         Tabla 32: Resumen Evaluación Financiera. 

                                       
                                                         Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                            Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
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Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 2.582.744.	917,12

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 17,99

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,81

Costo	por	capacidad	-	financiero 252.406,00

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 12.948,58

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 3.206.809.031,85

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 532.509.593,56

Valor	Presente	Neto	-	Económico 	721.440.7	27,94

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 18,62

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,3

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 197.146,89

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 10.113,76

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	2.416.331.	846,43	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 529.461.163,3	8	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	
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   Tabla 33: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Educación. 

 
    Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

    Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

                        
La tabla anterior muestra que del total de recursos asignados, el 100% corresponden al 
Fondo de Compensación Regional. El valor total para el proyecto es $3.268.300.000, 
solicitados en su totalidad al Sistema General de Regalías. 
 
 

Tabla 34: Rendimientos Financieros. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
5. Fortalecimiento de la calidad educativa a través de una estrategia de 

TIC para los 41 municipios no certificados – Cauca Interactiva. 
 
                                               Tabla 35: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                           Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                      Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Fuente	de	

Financiación 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

CAUCA	 FCR 1.634.150.000,00 1.634.150.000,00 0 0 0 0 0 0 3.268.300.000,00

Fortalecimiento	del	proceso	Etnoeducativo	Afrocolombiano	para	visibilizar	la	conformación	cultural	de	la	sociedad	Caucana.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	EDUCACIÓN

ene-13 0
feb-13 0
mar-13 0
abr-13 0
may-13 0
jun-13 0
jul-13 0
ago-13 0
sep-13 0
oct-13 0
nov-13 0
dic-13 0
ene-14 3.597.724
feb-14 3.254.118
Total 6.851.842

Rendimientos	Financieros

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 133.107.13	0.871,67	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 929,53

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 5,51

Costo	por	capacidad	-	financiero 213.263,59

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 213.263,59

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 29.530.777.118,64

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 30.490.527.375

Valor	Presente	Neto	-	Económico 93.796.74	1.089,29	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 1.009,23

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 5,66

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 151.375,17

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 151.375,17

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 20.146.54	0.339,29	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 22.564.125.18	0,00	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

La primera solicitud de giro para este proyecto se 
realizó en el mes de Enero de 2014 por una valor 
total de $3.268.300.000, contando con un saldo a 
Febrero de 2014 por un valor de $3.275.528.277. 
Desde el mes de Diciembre de 2013, fecha en que 
se realizó el primer giro, hasta el mes de Febrero de 
2014 se ha generado un valor total de rendimientos 
iguales a $6.851.842, los cuales deben ser 
regresados al Sistema General de Regalías. A la 
fecha del mes de Mayo de 2014 el proyecto se 
encuentra en etapa precontractual, es decir que se 
seguirán aumentando los rendimientos financieros 
hasta iniciar la etapa  de ejecución. 
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            Tabla 36: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Educación. 

 
            Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

               Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
La tabla anterior indica que el 50,5% ($15.162.850.000) de los recursos asignados al 
proyecto pertenecen al Fondo de Compensación Regional y el 49,4% 
($14.837.150.000) pertenecen al Fondo de Desarrollo Regional.  El proyecto tiene un 
valor total de $30.000.000.000, los cuales son solicitados en su totalidad al Sistema 
General de Regalías. 
 
Actualmente el proyecto no cuenta con rendimientos financieros. 
 
 
4.2.3 Sector de Infraestructura.  
   

1. Construcción de 234 aulas escolares en 86 sedes educativas de municipios 
no certificados de Almaguer, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, El 
Tambo, Inzá, Jámbalo, Mercaderes, Morales, Padilla, Páez, Piendamó, 
Silvia, Timbío, Toribio y Totoró del Departamento del Cauca Occidente. 
 

                                            Tabla 37: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                       Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                     Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
Tabla 38: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Municipio	/	Institución Fuente	de	Financiación 2013 2014 TOTAL

CAUCA	(FCR) FCR 0 15.162.850.000,00 15162850000

CAUCA(FDR) FDR 14.837.150.000,00 0 14.837.150.000,00

TOTAL 14837150000 15.162.850.000,00 $	30.000.000.000

	Fortalecimiento	de	la	calidad	educativa	a	través	de	una	estrategia	de	TIC	para	los	41	

municipios	no	certificados	–	Cauca	Interactiva.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACIFICO	-	SECTOR	EDUCACIÓN

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 39.972.267	.818,44	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 34,5

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 3,32

Costo	por	capacidad	-	financiero 79.449.602,54

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 1.231.858,40

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 17.239.888.125

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 2.138.761.258

Valor	Presente	Neto	-	Económico 24.337.70	8.144,70	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 37

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 2,94

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 58.901.450,	79	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 913.261,30

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 12.526.24	6.185,38	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 1.839.156.571	,79	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	O	

SOCIAL	

Fuente	de	

Financiación 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
CAUCA	 FCR	-	60% 9.032.744.019,05 9.032.744.019,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	Construcción	de	234	aulas	escolares	en	86	sedes	educativas	de	municipios	no	certificados	de	Almaguer,	Buenos	Aires,	Cajibío,	Caldono,	Caloto,	El	Tambo,	Inzá,	Jámbalo,	

Mercaderes,	Morales,	Padilla,	Páez,	Piendamo,	Silvia,	Timbio,	Toribio	y	Totoro	del	Departamento	del	Cauca	Occidente.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTURA
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El 100% de los recursos es solicitado al Fondo de Compensación Regional. El valor 
total del proyecto es de $18.065.488.038, solicitados en su totalidad al Sistema General 
de Regalías.                          
                                                                    
Tabla 39: Rendimientos Financieros 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 
2. Construcción del Pavimento Rígido vía 20CC07 Coconuco – Termales Agua 
Hirviendo, Municipio de Puracé, Cauca Occidente. 
 
 Tabla 40: Resumen Evaluación Financiera. 

                                     
                                                      Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                        Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
   Tabla 41: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
   Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
   Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

  

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 2.305.554.777,84

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 12,91

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,33

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.881.290.662,48

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 458.555,59

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 6.949.226.067,35

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 918.403.879,19

Valor	Presente	Neto	-	Económico 202.450.065,69

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 13,07

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,04

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 1.496.719.497,02

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 364.818,21

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 5.326.198.523,16

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 942.652.793,77

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	

O	SOCIAL	

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

CAUCA	(FDR) 2.605.628.786,00 4.579.020.254,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.184.649.040,00

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTURA

Construcción	del	Pavimento	Rígido	vía	20CC07	Coconuco	–	Termales	Agua	Hirviendo,	Municipio	de	Puracé,	Cauca	Occidente.

La primera solicitud de giro se realizó en Diciembre de 2013 por un 
valor de $9.032.744.018, contando con un saldo a Febrero de 
2014 de  $9.055.160.284. El total de rendimientos financieros 
generados hasta el mes de Febrero de 2014 es de $22.416.266, 
los cuales deben ser regresados al Sistema General de Regalías. 
Al mes de Mayo de 2014 el proyecto se encuentra en etapa 
precontractual, iniciando la etapa de ejecución aproximadamente 
en dos meses,  lo que implica que para la fecha los rendimientos 
habrán aumentado en un valor cercano a $54.680.024. 

 

ene-13 0

feb-13 0
mar-13 0
abr-13 0

may-13 0
jun-13 0
jul-13 0

ago-13 0
sep-13 0
oct-13 0
nov-13 0

dic-13 3.475.258
ene-14 9.945.037
feb-14 8.995.971
Total 22.416.266

Rendimientos	Financieros
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La tabla 41 muestra que el total de recursos asignados el 100% corresponden al Fondo 
de Compensación Regional. El valor total del proyecto es de $7.184.649.040,00, los 
cuales son solicitados en su totalidad al Sistema General de Regalías. 
 
 
 
Tabla 42: Rendimientos Financieros.              Gráfica 9: Variación Rendimientos Financieros. 

         
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
El valor del giro realizado en  Enero de 2013 tuvo un valor de $13.626.526.834. A 
Febrero de 2014 se cuenta con un saldo de $13.622.186.204. 
 
El valor total de recursos asignados pertenece el 100% al Fondo de Compensación 
Regional,  es decir que  el total de rendimientos financieros obtenidos hasta la fecha del 
mes de Febrero de 2014 ($37.717.067), deben ser regresados al Sistema General de 
Regalías.  A la fecha del mes de Mayo de 2014, el proyecto se encuentra en etapa de 
ejecución iniciada en el mes de Septiembre de 2013, lo que implica que no se están 
generando  rendimientos financieros ya que los recursos se encuentran en ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ene-13 694.822

feb-13 2.831.802

mar-13 3.082.639

abr-13 2.774.529

may-13 2.905.311

jun-13 2.789.059

jul-13 2.881.226

ago-13 2.883.089

sep-13 2.750.580

oct-13 2.833.021

nov-13 2.750.468

dic-13 3.094.881

ene-14 2.859.251

feb-14 2.586.389

Total 37.717.067

Rendimientos	Financieros
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3.Construcción de Pavimento Rígido Vía Higuerones – Florencia, Cauca 
Occidente.  
 
                            Tabla 43: Resumen Evaluación Financiera. 

                                        
                                           Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                             Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 
 Tabla 44: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

La tabla 44 muestra que el total de recursos asignados el 100% corresponden al Fondo 
de Desarrollo Regional. El valor total del proyecto es de $5.038.807.750,87, los cuales 
son solicitados en su totalidad al Sistema General de Regalías. 
 
 
    Tabla 45: Rendimientos Financieros.            Gráfica 10: Variación Rendimientos Financieros.    

           Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

    Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero -4.921.517.684,16

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 6,23

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 0,03

Costo	por	capacidad	-	financiero 2.635.638.875,44

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 101.707,14

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 5.060.195.628,08

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 26.313.017.580

Valor	Presente	Neto	-	Económico -940.209.893

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 6,12

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 0,77

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 2.098.823.004,54

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 80.991,86

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 4.168.607.509,08

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 737.777.515,70

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	

O	SOCIAL	

Fuente	de	

Financiación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

CAUCA	 FDR 5.038.807.750,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.038.807.750,87

Total 5.038.807.750,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.038.807.750,87

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTURA

Construcción	de	Pavimento	Rígido	Vía	Higuerones	–	Florencia,	Cauca	Occidente.

ene-13 1.343.659

feb-13 5.476.185

mar-13 5.961.257

abr-13 5.365.429

may-13 5.618.337

jun-13 5.393.528

jul-13 5.571.761

ago-13 5.575.365

sep-13 5.401.251

oct-13 5.563.138

nov-13 5.401.031

dic-13 6.077.347

ene-14 5.614.645

feb-14 5.078.833

Total 73.441.766

Rendimientos	Financieros
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Variación de Rendimientos Financieros 
durante Ene de 2013 hasta Feb de 2014  
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El valor del giro realizado en Enero de 2013 tuvo un valor de $5.038.807.751.  A 
Febrero de 2014 se cuenta con un saldo de $5.112.249.518. 
 
El total de rendimientos financieros generados hasta el mes de Febrero de 2014 
($73.441.766) deben ser regresado al Sistema General de Regalías. Al mes de Mayo 
de 2014 el proyecto se encuentra en etapa precontractual, iniciando la etapa de 
ejecución en aproximadamente en el mes Agosto,  lo que indica que para la fecha los 
rendimientos habrán aumentado a un valor cercano a $101.703.874. 
 
4. Construcción Pavimento de la Vía 25CC16 La Venta – La Capilla – La 
Primavera, entre el PR 0+000, al PR 0+700, Municipio de Cajibío. 
  
                                                                 Tabla 46: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                      Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
Tabla 47: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 

La tabla 47 indica que el total de recursos asignados es solicitado al Fondo de 
Compensación Regional. El proyecto tiene un valor total de $1.238.544.536, los cuales 
son solicitados en su totalidad al Sistema General de Regalías. 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 428.719.932,62

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 11,75

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,31

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.966.475.051,13

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 37.607,10

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 1.369.489.986,36

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 180.555.972

Valor	Presente	Neto	-	Económico -1.953.499

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 11,95

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 1.560.792.681,34

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 29.848,78

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 1.080.939.476,94

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 191.309.169,83

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Institución
Fuente	de	

Financiación
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

CAUCA	 FCR 1.238.544.536,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.238.544.536,00

Total 1.238.544.536,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.238.544.536,00

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA
PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTURA

	Construcción	Pavimento	de	la	Vía	25CC16	La	Venta	–	La	Capilla	–	La	Primavera,	entre	el	PR	0+000,	al	PR	0+700,	Municipio	de	Cajibío.
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             Tabla 48: Rendimientos Financieros. Gráfica 11: Variación Rendimientos Financieros. 

               
                  Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                  Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

El valor generado por rendimientos correspondiente a $17.442.765, deben ser 
regresados al Sistema General de Regalías, debido a que el 100% de los recursos es 
solicitado al Fondo de compensación Regional. A la fecha del mes de Mayo de 2014, el 
proyecto se encuentra en etapa de ejecución, iniciada en el mes de Agosto del año 
2013. 
 

4. Construcción del Pavimento Flexible de la Vía Timbío – Paispamba, 
Municipios de Sotara, Cauca Occidente. 
 
                                                   Tabla 49: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                      Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                         Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 
   Tabla 50: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura 

 
   Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

   Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

ene-13 342.273

feb-13 1.394.958

mar-13 1.518.522

abr-13 1.366.745

may-13 1.431.169

jun-13 1.373.903

jul-13 1.419.305

ago-13 1.420.223

sep-13 1.354.949

oct-13 1.395.560

nov-13 1.354.894

dic-13 1.112.590

ene-14 1.027.883

feb-14 929.791

Total 17.442.765

Rendimientos	Financieros
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Variación de Rendimientos Financieros 
durante Ene de 2013 hasta Feb de 2014  

 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 1.091.867.668,23

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 6,78

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,05

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.702.898.786,96

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 439.518,83

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 20.128.125.471,35

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 2.182.931.701

Valor	Presente	Neto	-	Económico -2.066.316.009

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 7,01

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 0,86

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 1.352.180.879,37

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 348.998,40

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 14.396.420.872

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 2.241.194.421,07

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Institución 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total	

CAUCA	(FDR) 6.912.312.089,01 3.548.306.206,02 3.165.908.539,19 1.659.950.938,38 6.851.206.457,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.137.684.230,46

	Construcción	del	Pavimento	Flexible	de	la	Vía	Timbío	–	Paispamba,	Municipios	de	Sotara,	Cauca	Occidente.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA
PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTURA
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En la tabla 50 se puede evidenciar que el 100% de los recursos asignados pertenecen 
al Fondo de Desarrollo Regional. El proyecto tiene un valor total de 
$22.137.684.230,46, los cuales son solicitados en su totalidad al Sistema General de 
Regalías. 
 
Tabla 51: Rendimientos Financieros.              Gráfica 12: Variación Rendimientos Financieros. 

         
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

El valor total de recursos asignados pertenece el 100% al Fondo de Compensación 
Regional,  es decir que  el total de rendimientos financieros obtenidos hasta la fecha del 
mes de Febrero de 2014 ($109.785.604), deben ser regresados al Sistema General de 
Regalías. A la fecha del mes de Mayo de 2014, el proyecto se encuentra en la primera 
etapa de ejecución, iniciada en el mes de Septiembre de 2013, por lo tanto no se están 
generando rendimientos financieros debido a que los recursos se encuentran 
ejecución. 
 
6. Construcción del Pavimento de la Vía 25CC10 cruce ruta 2503 (El Arado) Cruce 
ruta 25CC07 (Puente Río Mina) entre el PR0 Y EL PR2 Timbío, Cauca Occidente. 
 
                                          Tabla 52: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                     Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                                                                                    Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

ene-13 0

feb-13 5.096.282

mar-13 8.172.710

abr-13 7.355.847

may-13 7.702.577

jun-13 7.394.370

jul-13 7.638.722

ago-13 7.643.663

sep-13 7.292.294

oct-13 7.510.860

nov-13 7.291.996

dic-13 8.192.260

ene-14 14.960.878

feb-14 13.533.145

Total 109.785.604
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Variación de Rendimientos Financieros durante 
Ene de 2013 hasta Feb de 2014  

 

Alternativa Alternativa	1.

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 3.748.074.	653,79	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 21,87

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 2,05

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.788.544.867,	75	

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 111.031,12

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 3.577.089.735,50

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 443.441.104

Valor	Presente	Neto	-	Económico 1.226.183.	280,96	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 21,7

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,43

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 1.439.247.2	24,33	

Costo	Por	Beneficiario-	Económico	 89.347,07

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 2.878.494.	448,65	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 509.447.934,03

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	
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   Tabla 53: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura 

 
   Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

   Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
En la tabla 53, se puede evidenciar que el 100% de los recursos asignados pertenecen 
al Fondo de Desarrollo Regional. El proyecto tiene un valor total de $3.577.089.735,50, 
solicitados en su totalidad al Sistema General de Regalías.  
 
Se realizó una solicitud de giro en el mes de Febrero de 2014 por un valor de 
$3.577.089.735, no se han generado rendimientos financieros a la fecha. 
 

7. Atención de cinco sitios críticos 25CC21 vía Pescador Siberia, Caldono 
PR+444, PR1+262, PR1+693, PR4+500 Caldono, Cauca Occidente. 

  
                                                            Tabla 54: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                    Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
Tabla 55: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

 
En la tabla anterior se puede evidenciar que el 100% de los recursos asignados 
pertenecen al Fondo de Desarrollo Regional. El proyecto tiene un valor total de 
$699.704.131. 
 
Se realizó una solicitud de giro en el mes de Febrero de 2014 por un valor de 
$699.704.131, no se han generado rendimientos financieros a la fecha. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

CAUCA	(FDR) 3.577.089.735,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.577.089.735,50

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTURA

Construcción	del	Pavimento	de	la	Vía	25CC10	cruce	ruta	2503	(El	Arado)	Cruce	ruta	25CC07	(Puente	Río	Mina)	entre	el	

PR0	Y	EL	PR2	Timbío,	Cauca	Occidente.

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 2.299.173.	941,38	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 56,93

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 4,29

Costo	por	capacidad	-	financiero 139.940.826,2	0	

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 21.787,46

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 699.704.131,00

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 94.577.588

Valor	Presente	Neto	-	Económico 1.168.091.	187,47	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 56,93

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 3,09

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 111.952.660	,96	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 17.429,96

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 559.763.3	04,80	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 105.055.755,0	2	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

CAUCA	(FDR) 699.704.131,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699.704.131,00

Atención	de	cinco	sitios	críticos	25CC21	vía	Pescador	Siberia,	Caldono	PR+444,	PR1+262,	PR1+693,	PR4+500	

Caldono,	Cauca	Occidente.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTURA
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8.  Construcción de Pavimento entre el PR1 + 260 Y EL PR2 + 041 de la vía 
31CC02 Municipio de Corinto – Padilla – Puerto Tejada,  Cauca Occidente. 

 
                                                Tabla 56: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                                 Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                               Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
Tabla 57: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
En la tabla 57, se puede evidenciar que el 100% de los recursos asignados pertenecen 
al Fondo de Desarrollo Regional. El proyecto tiene un valor total de $1.034.329.217,50. 
 
Se realizó una solicitud de giro en el mes de Febrero de 2014 por un valor de 
$1.034.329.217,50. No se han generado rendimientos financieros a la fecha. 
 
 
9. Construcción de cerramiento perimetral de la pista de aterrizaje del municipio 

de Santa Bárbara de Timbiquí, Cauca Occidente. 
 
                                     Tabla 58: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                 Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                         Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero -920.856.1	61,15	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 43,91

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 0,11

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.324.365.195,	26	

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 12.247,68

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 1.034.329.217,50

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 4.251.093.434

Valor	Presente	Neto	-	Económico 1.273.992.	462,44	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 43,52

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 2,53

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 1.067.993.0	67,02	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 9.876,76

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 834.102.5	85,34

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 147.622.948,8	9	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total	

CAUCA	(FDR) 1.034.329.220,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.034.329.220,00

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTUR

Construcción	de	Pavimento	entre	el	PR1	+	260	Y	EL	PR2	+	041	de	la	vía	31CC02	Municipio	de	Corinto,	Cauca	Occidente.

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero -2.043.411.	982,96	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 7,35

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 0,15

Costo	por	capacidad	-	financiero 811.837,43

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 493.770,52

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 2.404.662.453,20

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 12.768.757.754

Valor	Presente	Neto	-	Económico -208.915.4	29,65	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 8,68

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 0,89

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 616.559,65

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 374.999,93

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 1.826.249.	670,16	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 323.217.271,4	2	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	



  

 59 

 
   Tabla 59: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura 

 
    Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

    Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
En la tabla 59, se puede evidenciar que el 100% de los recursos asignados pertenecen 
al Fondo de Desarrollo Regional. El proyecto tiene un valor total de $2.404.662.453,00, 
solicitados en su totalidad al Sistema General de Regalías. 
 
Se realizó una solicitud de giro en el mes de Febrero de 2014 por un valor de 
$2.404.662.453. No se han generado rendimientos financieros a la fecha. 
 

10.  Estudios y diseños para la construcción de puente vehicular sobre el río 
Micay para conectar la pista de aterrizaje y la cabecera de López de Micay, Cauca 

Occidente. 
 
                                            Tabla 60: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                               Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                       Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
        Tabla 61: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura 

         Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

 
En la tabla 61 se puede evidenciar que el 100% de los recursos asignados pertenecen 
al Fondo de Compensación Regional. El proyecto tiene un valor total de $435.664.680, 
solicitado en su totalidad al Sistema General de Regalías. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

CAUCA	(FDR) 2.404.662.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.404.662.453,00

Construcción	de	cerramiento	perimetral	de	la	pista	de	aterrizaje	del	municipio	de	Santa	Bárbara	de	Timbiquí,	Cauca	

Occidente.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTUR

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 322.670.59	8,50	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 58,27

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,74

Costo	por	capacidad	-	financiero 435.664.679,92

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 21.943,42

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 435.664.679,92

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 230.921.511,	29	

Valor	Presente	Neto	-	Económico 136.425.5	43,84	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 38,99

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,33

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 412.043.843	,92	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 20.753,69

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 412.043.8	43,92	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 243.805.565,0	1	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Fuente	de	

Financiación 2012 2013 2014 Total
CAUCA	 FCR 435.664.680,00 0 0 435.664.680,00

Estudios	y	diseños	para	la	construcción	de	puente	vehicular	sobre	el	río	Micay	para	

conectar	la	pista	de	aterrizaje	y	la	cabecera	de	López	de	Micay,	Cauca	Occidente.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA
PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTUR
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Tabla 62: Rendimientos Financieros.                            

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD        
Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 
 

11.  Construcción de III etapa del muelle de carga y pasajeros y cabecera 
municipal de Guapi, Cauca Occidente. 

 
                                          Tabla 63: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                           Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                   Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
Tabla 64: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
En la tabla 64 se puede evidenciar que el 100% de los recursos asignados pertenecen 
al Fondo de Compensación Regional. El proyecto tiene un valor total de 
$3.837.328.940, solicitados en su totalidad al Sistema General de Regalías. 

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 50.285

ene-14 479.537

feb-14 433.774

Total 963.596

Rendimientos	Financieros

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 6.199.699.	392,16	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 32,32

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 2,62

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.876.444,47

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 131.699,52

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 3.837.328.939,97

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 515.623.611

Valor	Presente	Neto	-	Económico 2.659.234.	552,65	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 32,06

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,86

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 1.510.830,61

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 106.038,67

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 3.089.648.	590,74	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 579.861.814,19

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

AÑO	0	(2013) AÑO	1	(2014) AÑO2	(2015) AÑO	3	(2016) AÑO	4	(2017) AÑO	5	(2018) AÑO	6	(2019) AÑO	7	(2020) AÑO	8	(2021) AÑO	9	(2020) AÑO	10	(2021) AÑO	11	(2022) Total

CAUCA	(FCR) 3.837.328.940,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.837.328.940,00

Construcción	de	III	etapa	del	muelle	de	carga	y	pasajeros	y	cabecera	municipal	de	Guapi,	Cauca	Occidente.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTUR

Se realizó el primer giro en el mes de Diciembre de 2013 por 
un valor de $435.664.680. Se tiene un saldo a Febrero de 
2014 de $436.628.276. 
El valor total de recursos asignados pertenecen al Fondo de 
Compensación Regional,  es decir que  el total de 
rendimientos financieros obtenidos hasta la fecha del mes de 
Febrero de 2014 ($963.596), deben ser regresados al 
Sistema General de Regalías. A la fecha del mes de Mayo 
de 2014, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, 
es decir que aproximadamente en dos meses se podría estar 
iniciando con la etapa de ejecución, para tal fecha se habrán 
obtenido un total de rendimientos cercanos a $2.856.844. 
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Tabla 65: Rendimientos Financieros. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD 
Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 

12. Ampliación de 200 metros de la pista de aterrizaje del Aeropuerto López de 
Micay Departamento del Cauca. 

 
                                            Tabla 66: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                         Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                       Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
Tabla 67: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
 Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental.   
Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 442.912

ene-14 4.223.756

feb-14 3.820.678

Total 8.487.346

Rendimientos	Financieros

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 189.191.4	09,95	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 4,46

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 0,93

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.002.752,96

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 576.531,48

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 2.807.708.294,00

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 279.719.617

Valor	Presente	Neto	-	Económico -1.001.295	.935,65	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 2,66

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 0,56

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 808.902,95

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 465.077,67

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 2.264.928.	255,50	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 332.546.368,9	7	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Fuente	de	Financiación	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

MINISTERIO	DE	MINAS	Y	ENERGÍA	-	

GESTIÓN	GENERAL	 FCR 2.807.708.294,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.807.708.294,00

Ampliación	de	200	metros	de	la	pista	de	aterrizaje	del	aeropuerto	López	de	Micay	Departamento	del	Cauca.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PAÍIFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTUR

Se realizó el primer giro en el mes de Diciembre de 2013 por un 
valor de $3.837.328.940. Se tiene un saldo a Febrero de 2014 de 
$3.845.816.286. 
El valor total de recursos asignados pertenecen al Fondo de 
Compensación Regional,  es decir que  el total de rendimientos 
financieros obtenidos hasta la fecha del mes de Febrero de 2014 
($8.487.346), deben ser regresados al Sistema General de 
Regalías. A la fecha del mes de Mayo de 2014, el proyecto se 
encuentra en etapa  de contratación, es decir que en 
aproximadamente dos meses se podría estar iniciando con la 
etapa de ejecución, para tal fecha se habrán obtenido unos 

rendimientos cercanos a $25.163.053. 
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En la tabla 67, se puede evidenciar que el 100% de los recursos asignados pertenecen 
al Fondo de Compensación Regional. El proyecto tiene un valor total de 
$2.807.708.294, solicitados en su totalidad al Sistema General de Regalías.  
 
Tabla 68: Rendimientos Financieros. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD 
Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 
13. Construcción de pavimento en concreto hidráulico de los sectores 
comprendidos en la Calle 13 y vía al aeropuerto del municipio de Guapi, Cauca 
Occidente. 
 
  Tabla 69: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                         Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                  Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
   Tabla 70: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
   Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

    Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 324.071

ene-14 3.090.450

feb-14 2.795.525

Total 6.210.046

Rendimientos	Financieros

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 1.808.012.	594,67	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 177,94

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,02

Costo	por	capacidad	-	financiero 3.723.713,26

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 252.187,51

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 4.106.128.584,84

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 4.242.452.054

Valor	Presente	Neto	-	Económico 774.198.1	02,47	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 77,01

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,32

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 2.137.547,48

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 144.764,85

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 2.389.778.	088,00	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 2.676.551.458	,56	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Fuente	de	Financiación 2013 2014 Total

CAUCA	 FCR 2.389.778.088,00 0 2.389.778.088,00

Construcción	de	pavimento	en	concreto	hidráulico	de	los	sectores	comprendidos	en	la	Calle	13	y	vía	al	aeropuerto	

del	municipio	de	Guapi,	Cauca	Occidente.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTUR

Se realizó solicitud giro en el mes de Diciembre de 2013 
por un valor de $2.807.708.294 y se cuenta con un saldo 
a Febrero de 2014 de $2.813.918.340. 
El valor total de recursos asignados pertenece el 100% a 
Fondos de Compensación Regional,  es decir que  del 
total de rendimientos financieros obtenidos hasta la fecha 
del mes de Febrero de 2014 ($6.210.046), deben ser 
regresados al Sistema General de Regalías. A la fecha 
del mes de Mayo de 2014, el proyecto se encuentra en 
etapa  de contractual, es decir que aproximadamente en 
dos meses se estará iniciando con la etapa de ejecución, 
para tal fecha se habrán obtenido un total de 
rendimientos cercanos a $18.411.377. 
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En la tabla 70, se puede evidenciar que el 100% de los recursos asignados pertenecen 
al Fondo de Compensación Regional. El proyecto tiene un valor total de 
$2.839.778.088, solicitados en su totalidad al Sistema General de Regalías. 
 
 Tabla 71: Rendimientos Financieros. 

  
 Fuente: Secretaría Técnica OCAD 
Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 

14. Construcción de 1744 viviendas de interés prioritario para ahorradores en el 
municipio de Popayán. 
 
 Tabla 72: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                         Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
         Tabla 73: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
            Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

            Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 245.684

ene-14 2.630.434

feb-14 2.379.408

Total 5.255.526

Rendimientos	Financieros

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 34.933.795.882

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 179,62

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,5

Costo	por	capacidad	-	financiero 41.265.000,00

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 473.088,09

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 69.365.878.556,00

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 36.514.232.	558,51

Valor	Presente	Neto	-	Económico 7.886.330.	160,23

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 52,66

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,14

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 37.561.791,	39

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 430.632,16

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 58.076.654.533,64

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 34.363.846.908,96

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	

O	SOCIAL	

Fuente	de	

Financiación 2013 2014 2015 TOTAL
CAUCA	 FCR 6.822.572.526,00 0 0 6.822.572.526,00

MINISTERIO	DE	VIVIENDA,	CIUDAD	Y	

TERRITORIO	-	GESTIÓN	GENERAL	 NACIÓN 0 22.617.936.000,00 0 22617936000

BENEFICIARIOS	(PROPIOS) PROPIOS 0 3.598.308.000,00 0 3598308000

CREDITO	HIPOTECARIO	DE	LOS	

BENEFICIARIOS	 PROPIOS 0,00 26.765.628.240,00 12.161.715.234,00 38.927.343.474,00

TOTAL $	6.822.572.526 $	52.981.872.240 $	12.161.715.234 $	71.966.160.000

Construcción	de	1744	viviendas	de	interés	prioritario	para	ahorradores	en	el	municipio	de	Popayán.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTUR

Se realizó solicitud giro en el mes de Diciembre de 2013 por 
un valor de $2.389.778.088 y se cuenta con un saldo a 
Febrero de 2014 de $2.395.063.763. 
El valor total de recursos asignados pertenece el 100% al 
Fondo de Compensación Regional,  es decir que  el valor 
obtenido por rendimientos financieros hasta la Fecha del mes 
de Febrero de 2014 ($5.255.526), deben ser regresados al 
Sistema General de Regalías. A la fecha del mes de Mayo 
de 2014, el proyecto se encuentra en etapa contractual, es 
decir que aproximadamente en dos meses se estará 
iniciando con la etapa de ejecución, para tal fecha se habrán 
generado un total de rendimientos cercanos a $15.640.677. 
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En la tabla 73, se puede evidenciar que del valor total total del proyecto, el 9,48% 
($6.822.572.526) pertenecen al Fondo de Compensación Regional,  el 59% 
($42.525.651.474) pertenecen a los Recursos Propios de beneficiarios y del crédito 
hipotecario y el 31,42% ($22.617.936.000) pertenecen a Recursos de la Nación.  
 
El valor total del proyecto $71.966.160.000 y el valor solicitado al Sistema General de 
Regalías es de $6.822.572.526, el valor restante pertenece a Recursos Propios y 
Recursos de la Nación. 
 
Se realizó una solicitud de giro  en el mes de Febrero de 2014  al Fondo de 
Compensación Regional, por un valor de $6.822.572.526,00. No cuenta con 
rendimientos financieros a la fecha. 
 
15. Estudios de prefactibilidad de infraestructura logística especializada – ILE, en 

la subregión norte del Departamento del Cauca. 
 
                                           Tabla 74: Resumen Evaluación Financiera. 

                                            
                                           Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                                                                                       Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 Tabla 75:  Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
 Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
En la tabla 75, se puede evidenciar que el 100% de los recursos asignados pertenecen 
al Fondo de Compensación Regional. El proyecto tiene un valor total de $690.595.900, 
solicitados en su totalidad al Sistema General de Regalías. 
 
 Se realizó una solicitud de giro en el mes de Febrero de 2014 al Fondo de 
Compensación Regional por un valor de $690.595.900,00. No cuenta con rendimientos 
financieros a la fecha. 
 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 89.404.100

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero No	Aplica

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,13

Costo	por	capacidad	-	financiero 690.595.900,00

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 1.750,97

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 690.595.900,00

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 724.780.397,05

Valor	Presente	Neto	-	Económico -57.047.936,95

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 No	Aplica

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 0,91

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 657.647.936,95

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 1.667,43

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 657.647.936,95

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 736.565.689,38

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Fuentes	de	financiación 2014 2015 Total

CAUCA	 FCR 690.595.900,00 0 690.595.900,00

Estudios	de	prefactibilidad	de	infraestructura	logística	especializada	–	ILE,	en	la	subregión	norte	del	Departamento	

del	Cauca.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACíFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTUR
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16. Construcción de viviendas de interés social rural modalidad dispersa en 
municipios del Departamento del Cauca. 

 
 Tabla 76: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                 Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                         Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
         Tabla 77: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

          
            Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
           Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 36.606.362.291

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 18,08

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,52

Costo	por	capacidad	-	financiero 17.482.742,33

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 3.496.548,47

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 70.256.807.748,61

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 9.487.839.281,98

Valor	Presente	Neto	-	Económico 13.686.109.934,73

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 21,8

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,29

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 12.806.224,	10

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 2561244,802,00

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 47.828.960.171,82

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 8.976.486.095,91

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Fuente	de	Financiación 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CAUCA	 FCR 0 10.928.587.641,89 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO	AGRARIO	 NACIÓN 0 57.231.387.610,52 0 0 0 0 0 0 0 0

MIRANDA	 FCR 0 746.218.605,49 0 0 0 0 0 0 0 0

MIRANDA	 PROPIOS 0 187.107.300,00 0 0 0 0 0 0 0 0

POPAYÁN	 PROPIOS 0 70.739.937,69 0 0 0 0 0 0 0 0

CAJIBÍO	 FCR 0 152.798.400,00 0 0 0 0 0 0 0 0

CAJIBÍO PROPIOS 0 120.830.804,49 0 0 0 0 0 0 0 0

MERCADERES	 FCR 0 178.009.484,28 0 0 0 0 0 0 0 0

MERCADERES	 PROPIOS 0 96.373.305,52 0 0 0 0 0 0 0 0

BALBOA FCR 0 76.399.227,52 0 0 0 0 0 0 0 0

BALBOA	 PROPIOS 0 78.875.099,68 0 0 0 0 0 0 0 0

SILVIA	 FCR 0 167.317.500,01 0 0 0 0 0 0 0 0

SILVIA	 PROPIOS 0 85.953.351,51 0 0 0 0 0 0 0 0

EL	TAMBO FCR 0 317.622.643,80 0 0 0 0 0 0 0 0

EL	TAMBO	 PROPIOS 0 71.447.400,00 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTORÓ	 FCR 0 95.610.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTORÓ	 PROPIOS 0 60.567.209,47 0 0 0 0 0 0 0 0

ARGELIA	 PROPIOS 0 155.486.556,01 0 0 0 0 0 0 0 0

PAEZ	 PROPIOS 0 195.414.575,04 0 0 0 0 0 0 0 0

BUENOS	AIRES	 PROPIOS 0 31.833.002,83 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORENCIA	 PROPIOS 0 106.106.477,40 0 0 0 0 0 0 0 0

SUCRE	 FCR 0 63.495.571,88 0 0 0 0 0 0 0 0

CALOTO	 PROPIOS 0 76.929.754,95 0 0 0 0 0 0 0 0

INZÁ	 FCR 0 43.292.893,76 0 0 0 0 0 0 0 0

CORINTO	 PROPIOS 0 174.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

ROSAS	 PROPIOS 0 34.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

TORIBIO FCR 0 109.707.754,32 0 0 0 0 0 0 0 0

TORIBIO PROPIOS 0 84.092.609,00 0 0 0 0 0 0 0 0

SOTARA	 PROPIOS 0 135.276.577,32 0 0 0 0 0 0 0 0

CALDONO FCR 0 848.743.582,55 0 0 0 0 0 0 0 0

CALDONO	 PROPIOS 0 154.751.564,55 0 0 0 0 0 0 0 0

PURACÉ	 PROPIOS 0 81.395.361,13 0 0 0 0 0 0 0 0

INZÁ	 PROPIOS 0 21.222.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

PATÍA	 FCR 0 63.495.571,88 0 0 0 0 0 0 0 0

PATÍA	 FCR 0 42.610.905,52 0 0 0 0 0 0 0 0

SUCRE	 PROPIOS 0 42.610.905,52 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 73.130.311.185,53

Construcción	de	viviendas	de	interés	social	rural	modalidad	dispersa	en	municipios	del	Departamento	del	Cauca.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTURA
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En la tabla 77, se puede evidenciar que las fuentes de financiación para el proyecto, se 
encuentran dividas en Recursos Propios, Recursos de la Nación y el Fondo de 
Compensación Regional. El proyecto tiene un valor total de $73.130.311.185,53 y el 
valor solicitado al Sistema General de Regalías es de $10.928.587.642. El valor 
restante pertenece a Recursos Propios y Recursos de la Nación. 
No se han solicitado giros a la fecha. 
 
 
17.  Construcción del centro regional de comercialización de la puerta de oro del 
oriente para el Departamento del Cauca. 
 
                                             Tabla 78: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                           Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                          Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
Tabla 79: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Infraestructura. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

 
El 100% de los recursos asignados pertenecen al Fondo de Compensación Regional.  
El proyecto tiene un valor total de $1.827.426.104 y el valor solicitado al Sistema 
General de Regalías es de $1.500.000.000. 
 
Se realizó una solicitud de giro en el mes de Febrero de 2014 al Fondo de 
Compensación Regional  por un valor de $1.500.000.000,00. No cuenta con 
rendimientos financieros a la fecha. 
 
 
 
 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 865.459.037

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero No		aplica

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,49

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.827.426.104,	00

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 123.893,30

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 1.766.574.283,	23

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 488.050.724.000,60

Valor	Presente	Neto	-	Económico 	1.114.177.	342,79

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 No	aplica

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 2,07

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 1.148.080.698,80

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 77.835,98

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 	1.044.417.	819,38

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 343.858.312,03

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Fuente	de	Financiación 2013 2014 2015 2016 Total

CAUCA	 FCR 289.588.342,30 1.210.411.657,70 0 0 $	1.500.000.000
TOTORO	 FCR 0 327.426.104,00 0 0 $	327.426.104

$	1.827.426.104

Construcción	del	centro	regional	de	comercialización	de	la	puerta	de	oro	del	oriente	para	el	Departamento	del	Cauca.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA
PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	INFRAESTRUCTURA
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4.2.4 Sector Salud. 
 
1. Prevención uso y manejo del agua y su relación con enfermedades infecciosas 
emergentes en ocho municipios del Departamento del Cauca, Cauca Occidente. 
 
 Tabla 80: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                     Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                              Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
Tabla 81: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Salud. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
En la Tabla 81, se puede evidenciar que del valor total del proyecto, el 83,72% 
($6.519.179.551,03) pertenecen al Fondo de Compensación Regional y el 16,27% 
($1.266.967.430) a Recursos Propios.  
 
El valor total del proyecto es de $7.786.146.981,03 y el valor solicitado al Sistema 
General de Regalías es de $6.519.179.551,03. El valor restante pertenece a Recursos 
Propios. 
 
 
 
 

Alternativa Alternativa	1 Alternativa	2

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 2.785.121.	432,68	 -316.599,8	2	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero No	Aplica	 141.949,25

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,51 1

Costo	por	capacidad	-	financiero 973.268.372,63 570.594.661,49

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 14.175,52 8.310,63

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 551.362.691,68 3.572.135.364,85

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 1.529.533.763,59 1.176.069.973,25

Valor	Presente	Neto	-	Económico 2.004.983.	960,40	 -201.350.4	59,35	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 472,11 No	Aplica	

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,43 0,93

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 815.339.008 487.600.224	,57	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 11.875,30 7.101,83

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 4.634.014.	715,07	 3.058.805.	471,37	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 1.285.520.779	,92	 1.007.064.095	,14	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Municipios	/	Institución

Fuente	de	

Financiació 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

CAUCA	 FCR 163.210.695,93 591.352.027,52 460.484.413,95 241.244.740,61 174.572.888,89 189.756.888,89 1.820.621.655,79

CAUCA FCR 0 181.424.740,61 792.668.888,89 1.084.641.518,39 1.503.247.818,12 1.136.574.929,23 4698557895

UNIVERSIDAD	DEL	CAUCA	 PROPIOS 20.357.976,00 40.715.952,00 30.536.964,00 0 30.536.964,00 30.536.964,00 152.684.820,00

UNIVERSIDAD	DEL	CAUCA PROPIOS 0 0,00 30.536.964,00 45.805.446,00 45.805.446,00 30.536.964,00 152684820

FUNDACIÓN	INNOVAGEN	 PROPIOS 11.628.000,00 23.256.000,00 17.442.000,00 0,00 17.442.000,00 17.442.000,00 87.210.000,00

FUNDACIÓN	INNOVAGEN	 PROPIOS 0,00 0,00 157.442.000,00 166.163.000,00 166.163.000,00 157.442.000,00 647.210.000,00

CENTRO	DE	INVESTIGACIÓN	

CIENTIFICA	CAUCASECO	 PROPIOS 3.059.395,33 24.475.162,67 32.123.651,00 13.767.279,00 0,00 0,00 73.425.488,00

CENTRO	DE	INVESTIGACIÓN	

CIENTIFICA	CAUCASECO	 PROPIOS 4.589.093,00 4.589.093,00 20.650.918,50 20.650.918,50 13.767.279,00 0,00 64.247.302,00

UNIVERSIDAD	DE	CALDAS	 PROPIOS 1.071.000,00 8.568.000,00 6.426.000,00 4.819.500,00 0,00 0,00 20.884.500,00

UNIVERSIDAD	DE	CALDAS	 PROPIOS 0,00 1.606.500,00 1.606.500,00 4.819.500,00 9.639.000,00 9.639.000,00 27.310.500,00

CAUCA	 PROPIOS 3.672.000,00 12.852.000,00 9.639.000,00 0,00 0,00 0,00 26.163.000,00

CAUCA	 PROPIOS 0,00 1.377.000,00 1.377.000,00 2.065.500,00 6.196.500,00 4.131.000,00 15.147.000,00

TOTAL 207.588.160,26 890.216.475,80 1.560.934.300,34 1.583.977.402,50 1.967.370.896,01 1.576.059.746,12 7.786.146.981,03

Prevención	uso	y	manejo	del	agua	y	su	relación	con	enfermedades	infecciosas	emergentes	en	ocho	municipios	del	Departamento	del	
Cauca,	Cauca	Occidente.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA
PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	SALUD
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Tabla 82: Rendimientos Financieros.               Gráfica 13: Variación Rendimientos Financieros. 

         
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

Se realizó solicitud giro en el mes de Enero de 2013 por un valor de $2.189.140.767  y 
se cuenta con un saldo a Febrero de 2014 de $2.196.388.284. 
El valor generado por rendimientos financieros, correspondiente a $7.247.430, debe ser 
regresado al Sistema General de Regalías. A la fecha del mes de Mayo de 2014, el 
proyecto se encuentra en etapa de ejecución, iniciada desde el mes de Marzo. 
  

2. Prevención programa integral para la prevención de cáncer de cuello uterino 
en doce municipio, Cauca. 

 
    Tabla 83: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                 Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                          Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ene-13 35.522

feb-13 144.774

mar-13 157.597

abr-13 141.846

may-13 148.532

jun-13 158.569

jul-13 180.300

ago-13 180.417

sep-13 174.693

oct-13 180.021

nov-13 174.776

dic-13 976.117

ene-14 2.412.234

feb-14 2.182.032

Total 7.247.430

Rendimientos	Financieros
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1.000.000

1.500.000

2.000.000
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Variación de Rendimientos Financieros 
durante Ene de 2013 hasta Feb de 2014. 

 

Alternativa Alternativa	1 Alternativa	2

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 4.711.252.	740,12	 0,02

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 1.824,89 NoAplica	

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,37 1

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.475.130.177,33 948.016.698,20

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 228.590,13 146.907,21

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 1.256.532.202 8.059.966.162,50

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 3.056.209.477,29 1.960.391.060,35

Valor	Presente	Neto	-	Económico 3.507.444.	801,33	 917.717.5	57,66	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 498,05 No	Aplica

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,34 0,88

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 1.210.999.0	14,00	 866.491.332

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 187.659,65 134.273,82

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 10.313.81	5.012,50 7.365.690.	487,66	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 2.508.585.066	,11 1.791.525.360	,55

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	O	SOCIAL	



  

 69 

   Tabla 84: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Salud. 

 
   Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

   Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
En la Tabla 84, se puede evidenciar que del valor total del proyecto, el 94,28% 
($16.690.552.400) pertenecen al Fondo de Compensación Regional y el 5,70% 
($1.011.009.728) a Recursos Propios.  
 
El valor total del proyecto es de $17.701.562.128 y el valor solicitado al Sistema 
General de Regalías es de $16.690.552.400. El valor restante corresponde a Recursos 
Propios. 
 
     Tabla 85: Rendimientos Financieros.           Gráfica 14: Variación Rendimientos Financieros. 

         
       Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

       Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
Se realizó solicitud giro en el mes de Enero de 2013 por un valor de $6.540.794.142  y 
se cuenta con un saldo a Febrero de 2014 de $6.570.581.345. 
El valor generado por rendimientos financieros, correspondiente a $29.787.203, debe 
ser regresado al Sistema General de Regalías, debido a que el giro es solicitado al 
Fondo de Compensación Regional. Al mes de Mayo de 2014, el proyecto se encuentra 
en etapa de ejecución, iniciada desde el mes de Enero de 2013, esto implica que no se 
están generando rendimientos financieros ya que los recursos se encuentran ejecución. 

Municipio	/	Institución Fuente	de	financiación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

CAUCA	 FCR	 1.147.150.012,76 2.067.142.072,00 2.258.372.072,00 1.962.042.072,00 2.027.042.072,00 2.027.042.072,00 1.869.542.072,00 13.358.332.444,76

CAUCA	 FCR 0 520.076.567,54 548.053.417,54 563.706.867,54 569.881.867,54 569.881.867,54 560.619.367,54 3332219955

UNIVERSIDAD	DEL	CAUCA	 PROPIOS 0,00 37.236.528,00 37.236.528,00 37.236.528,00 37.236.528,00 37.236.528,00 37.236.528,00 223.419.168,00

UNIVERSIDAD	DE	CALDAS PROPIOS 0 10.538.640,00 10.538.640,00 10.538.640,00 10.538.640,00 10.538.640,00 10.538.640,00 63231840

CAUCA	 PROPIOS 0,00 9.033.120,00 9.033.120,00 9.033.120,00 9.033.120,00 9.033.120,00 9.033.120,00 54.198.720,00

FUNDACIÓN	INNOVAGEN	 PROPIOS 0 98.360.000,00 98.360.000,00 98.360.000,00 98.360.000,00 98.360.000,00 98.360.000,00 590160000

FUNDACIÓN	INNOVAGEN	 PROPIOS 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

TOTAL 1.227.150.012,76 2.742.386.927,54 2.961.593.777,54 2.680.917.227,54 2.752.092.227,54 2.752.092.227,54 2.585.329.727,54 17.701.562.128,00

Prevención	programa	integral	para	la	prevención	de	cáncer	de	cuello	uterino	en	doce	municipio,	Cauca.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	SALUD

ene-13 289.902

feb-13 1.181.517

mar-13 1.286.173

abr-13 1.157.620

may-13 1.212.187

jun-13 1.195.644

jul-13 1.268.138

ago-13 1.268.957

sep-13 1.229.329

oct-13 1.266.174

nov-13 1.229.279

dic-13 3.458.359

ene-14 7.216.291

feb-14 6.527.633

Total 29.787.203

Rendimientos	Financieros

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

Variación de Rendimientos Financieros 
durante Ene de 2013 hasta Feb de 2014. 
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3. Estudios para la construcción de hospital II, centros de salud y adecuación de 
puestos de salud en cinco municipios del Sur del Cauca. 
 
                                                Tabla 86:  Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                       Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                               Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 Tabla  87: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Salud 

                   Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                           Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
El 100% de los recursos asignados pertenecen al Fondo de Compensación Regional. 
El proyecto tiene un valor total de $1.010.294.000, solicitados en su totalidad al 
Sistema General de Regalías. 
 
Tabla 88: Rendimientos Financieros. 
 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD 
Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 472.091.06	8,49	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 174,14

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,48

Costo	por	capacidad	-	financiero 14.432.771,43

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 6.808,32

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 988.033.017,70

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 1.027.159.1	25,20	

Valor	Presente	Neto	-	Económico 32.191.17	8,57	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 23,18

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,03

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 14.273.028,	57	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 6.732,97

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 937.085.6	07,14	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 1.049.535.880	,00	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

2013 2014 TotalGOBERNACIÓN	

DEPARTAMENTAL	DEL	CAUCA	-	

SECRETARIA	DE	SALUD	 0 0

CAUCA	(FCR) 425.887.000,00 584.407.000,00 1.010.294.000,00

Estudios	para	la	construcción	de	hospital	II,	centros	de	salud	y	adecuación	de	puestos	de	salud	

en	cinco	municipios	del	Sur	del	Cauca.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACIFICO	-	SECTOR	SALUD

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 116.610

ene-14 1.112.033

feb-14 1.005.910

Total 2.234.553

Rendimientos	Financieros
Se realizó el primer giro en el mes de Diciembre de 2013 
por un valor de $1.010.294.000. A la fecha se tiene un 
saldo a Febrero de 2014 de $1.012.528.553. 
El valor generado por rendimientos financieros, 
correspondiente a $2.234.553, debe ser regresado al 
Sistema General de Regalías, debido a que el giro es 
solicitado al Fondo de Compensación Regional. 
Al mes de Mayo de 2014 el proyecto se encuentra en etapa 
de contratación, iniciando la etapa de ejecución en 
aproximadamente dos meses, para tal fecha se habrán 
generado un valor total de rendimientos financieros 
cercanos a $6.624.942. 
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4. Construcción Hospital Nivel I Piamonte, Cauca Occidente. 
 

 Tabla 89: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                       Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                                Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
     Tabla  90: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Salud 

     
        Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

        Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
Del valor total del proyecto total de recursos asignados el 81,58% ($3.899.462.165) 
pertenecen al Fondo de Compensación Regional, el 16,70% ($800.000.000) 
pertenecen a Asignaciones Directas y  el $1,67 ($80.200.000) pertenecen a Recursos 
Propios.  
 
El valor total del proyecto es de $4.779.662.165 y el valor solicitado al Sistema General 
de Regalías es de $3.899.462.165. El valor restante pertenece a Asignaciones Directas 
y Recursos Propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 6.770.970.	068,00	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 21,73

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 2,44

Costo	por	capacidad	-	financiero 4.779.662.165,	00	

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 514.938,82

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 4.700.450.146,67

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 558.089.486,63

Valor	Presente	Neto	-	Económico 2.030.628.	847,59	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 22,88

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,59

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 3.673.795.3	70,70	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 395.797,82

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 3.460.998.	618,27	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 612.541.947,6	1	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Municipio	/	Institución Fuente	de	Financiación 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

PIAMONTE	 PROPIOS 25.200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200.000,00

CAUCA	 FCR 1.382.957.275,00 2.516.504.890,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.899.462.165,00

PIAMONTE	 ASIGNACIONES	DIRECTAS 800.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000.000,00

GRAN	TIERRA	 PROPIOS 55.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000.000,00

2.263.157.275,00 2516504890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.779.662.165,00

Construcción	Hospital	Nivel	I	Piamonte,	Cauca	Occidente.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACIFICO	-	SECTOR	SALUD
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Tabla 91: Rendimientos Financieros. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 

5. Prevención de la salud sexual y reproductiva para la disminución de 
embarazos en adolescentes y la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres en 6 municipios del Departamento del Cauca 2013 – 2015. 
 
 Tabla 92: Resumen Evaluación Financiera.  

                                                                            Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                     Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

 Tabla 93: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Salud 

            Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                      Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 450.084

ene-14 4.292.146

feb-14 3.882.542

Total	 8.624.772

Rendimientos	Financieros

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 546.779.90	3,06	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero No	Aplica	

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,52

Costo	por	capacidad	-	financiero 10.361,41

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 10.361,41

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 1.052.982.919,23

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 544.485.556,60

Valor	Presente	Neto	-	Económico 582.841.4	29,92	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 No	Aplica	

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,69

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 8.991,70

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 8.991,70

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 844.858.5	70,08	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 499.901.221,8	4	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Municipio/	Institución. 2013 2014 2015 Total
SECRETARIA	DE	SALUD	DEL	CAUCA	

(PROPIOS) 2.100.000,00 0 0 2.100.000,00
COMUNITAR	(PROPIOS) 800.000,00 0 0 800.000,00
CAUCA	(FCR) 131.445.000,00 0 0 131.445.000,00

SECRETARIA	DE	SALUD	DEL	CAUCA	
(PROPIOS) 0,00 51.667.000,00 0 51.667.000,00
COMUNITAR	(PROPIOS) 0,00 32.030.000,00 0 32.030.000,00
POPAYÁN	(ASIGNACIONES	DIRECTAS) 0,00 20.000.000,00 0 20.000.000,00
CALOTO	(ASIGNACIONES	DIRECTAS) 0,00 20.000.000,00 0 20.000.000,00
UNIVERSIDAD	DEL	CAUCA	(PROPIOS) 0,00 29.345.760,00 0 29.345.760,00
CAUCA	(FCR) 0,00 786.448.240,00 0 786.448.240,00
TOTAL	 134.345.000,00 939491000 0 1.073.836.000,00

Prevención	de	la	Salus	Sexual	y	Reproductiva	para	la	disminución	de	embarazos	en	adolescentes	y	la	
prevención	y	atención	de	las	violencias	contra	las	mujeres	en	6	municipios	del	Departamento	del	Cauca	

2013	-	2015.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA
PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	SALUD

Se realizó el primer giro en el mes de Diciembre de 2013 por un valor 
de. A la fecha se tiene un saldo a Febrero de 2014 de $1.012.528.553. 
El proyecto se encuentra financiado en un por el Fondo de 
Compensación Regional,  Asignaciones Directas y por Recursos 
Propios. Lo que implica que el total de rendimientos financieros 
obtenidos hasta la fecha del mes de Febrero de 2014 ($8.624.772), 
deberá ser regresados al Sistema General de Regalías, debido a que el 
valor es solicitado al FCR. Para  fecha de  iniciación se habrán 
generado un valor total de rendimientos financieros cercanos a 
$25.570.489. 
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Del valor total del proyecto, el 85,47% ($917.893.240) pertenecen al Fondo de 
Compensación Regional, el 10,79% ($115.942.760) pertenecen a Recursos Propios y  
el 3,70%  ($40.000.000) pertenecen a Asignaciones Directas.  
 
El valor total del proyecto es de $1.073.836.000 y el valor solicitado al Sistema General 
de Regalías es de $917.893.240. El valor restante pertenece a Recursos Propios y 
Asignaciones Directas.  
 
Tabla 94: Rendimientos Financieros. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 
 
4.2.5 Sector Deporte y Cultura. 
 
1. Apoyo al desarrollo formativo y posicionamiento de altos logros del deporte 
Caucano en todo el Departamento del Cauca, Occidente. 
 
 Tabla 95: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                  Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                           Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 2.493.820.	472,27	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 71,55

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,51

Costo	por	capacidad	-	financiero 5.000.000.000,	00	

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 43.412,20

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 4.850.648.531,71

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 1.717.456.814,69

Valor	Presente	Neto	-	Económico 471.262.0	45,33	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 27,2

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,12

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 4.438.856.2	90,00	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 38.540,10

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 3.963.264.	544,64	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 1.650.101.152	,85	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

Se realizó el primer giro en el mes de Diciembre de 2013 por 
un valor de $917.893.240. A la fecha se tiene un saldo a 
Febrero de 2014 de $919.923.422. 
El total de rendimientos financieros obtenidos hasta la fecha 
del mes de Febrero de 2014 ($2.030.182), deberán se 
regresados Sistema General de Regalías, debido a que el giro 
es solicitado al Fondo de Compensación Regional. 

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 105.945

ene-14 1.010.327

feb-14 913.910

TOTAL 2.030.182

Rendimientos	Financieros
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   Tabla 96: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Deporte y Cultura. 

 
   Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
   Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
El 100% de los recursos asignados pertenecen al Fondo de Compensación Regional. 
El valor total del proyecto es de $5.000.000.000, solicitados en su totalidad al Sistema 
General de Regalías. 
 
Se realizó una solicitud de giro en Diciembre de 2013 por un valor de $5.000.000.000. 
No se cuenta con rendimientos financieros  la fecha. 
 

2. Fortalecimiento de la Red de Actores Culturales Comunitarios en el 
Departamento del Cauca. 
 

 Tabla 97: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                                    Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                              Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
              Tabla 98: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Deporte y Cultura 

 
                   Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                   Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
El 100% de los recursos asignados pertenecen al Fondo de Compensación Regional. 
El proyecto tiene un valor total de $6.606.167.130,62, solicitados en su totalidad al 
Sistema General de Regalías.  
 

Institución 2012 2013 2014 2015

CAUCA	(FCR) 0 5.000.000.000,00 0 0

Apoyo	al	desarrollo	formativo	y	posicionamiento	de	altos	logros	del	deporte	Caucano	en	todo	el	Departamento	del	

Cauca,	Occidente.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	DEPORTE	Y	CULTURA

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 8.318.513.	640,83	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 57,05

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 2,26

Costo	por	capacidad	-	financiero 6.606.167.130,	62

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 2.187.472,56

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 6.606.167.130,62

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 1.553.802.471,03

Valor	Presente	Neto	-	Económico 4.842.564.	877,26	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 53,82

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,89

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 5.459.074.7	16,91	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 1.807.640,6	3	

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 5.459.074.	716,91	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 1.514.400.453	,86	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	

O	SOCIAL	

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

CAUCA	(FCR) 6.606.167.130,62 0 0 0 0 0 6.606.167.130,62

Fortalecimiento	de	la	Red	de	Actores	Culturales	Comunitarios	en	el	Departamento	del	Cauca.	

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	DEPORTE	Y	CULTURA
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Tabla 99: Rendimientos Financieros 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

 Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 
4.2.6 Sector Comercio, Industria y Turismo. 
 

1. Desarrollo Turístico ¨Posible y Deseable¨ de la Región Norte del Cauca. 
  
 Tabla 100: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                          Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                  Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 762.497

ene-14 7.271.422

feb-14 6.577.502

TOTAL 14.611.421

Rendimientos	Financieros

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 2.851.863.	366,15	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 153,95

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 3,04

Costo	por	capacidad	-	financiero 1.449.883.484,	00	

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 586.997,36

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 1.396.025.623,55

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 504.010.856,77

Valor	Presente	Neto	-	Económico 1.512.213.	266,22	

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 117,19

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 2,3

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 1.294.442.2	46,96	

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 524.065,69

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 1.166.385.	727,89	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 485.623.508,7	5	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	

O	SOCIAL	

Se realizó el primer giro en el mes de Diciembre de 2013 por un 
valor de $6.606.167.131. A la fecha se tiene un saldo a Febrero de 
2014 de $6.620.778.551. 
Al ser un proyecto financiado en el 100% de sus recursos por el 
Fondo de Compensación Regional, el valor total  de rendimientos 
financieros obtenidos  hasta la fecha del mes de Febrero de 2014 
($14.611.421) deberá ser regresado  al Sistema General de 
Regalías. Lo que implica que en el transcurso del año, seguirán 
aumentando los rendimientos generando pérdidas para el proyecto 
hasta que se comience con la etapa de ejecución. Actualmente el 
proyecto se encuentra en etapa precontractual comenzando con la 
etapa de ejecución en aproximadamente dos meses, es decir que 
para tal fecha se habrán generado un total de rendimientos 
cercanos a $43.319.543. 
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   Tabla 101: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Comercio, Industria y 
Turismo. 

 
    Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

    Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

 
.El proyecto tiene un valor total de $1.449.883.484 y el valor solicitado al Sistema 
General de Regalías es de $874.278.805 
 
Tabla 103: Rendimientos Financieros. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD 
Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 Total
CAUCA	(FCR) 368.563.481,00 505.715.324,00 0 0 874.278.805,00
BUENOS	AIRES	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00

CALOTO	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
CORINTO	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
GUACHENÉ 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
MIRANDA	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
PADILLA	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00

PUERTO	TEJADA	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
SANTANDER	DE	QUILICHAO	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
SUÁREZ	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
VILLA	RICA	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
CALDONO	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
JAMBALÓ	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
TORIBIO	(FCR) 7.080.245,00 6.912.954,00 30.284.084,00 0,00 44.277.283,00
TOTAL 460.606.666,00 595.583.726,00 393693092 0 1.449.883.484,00

Desarrollo	Turistico	̈Posible	y	Deseable¨	en	la	Región	Norte	del	Cauca.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA
PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	COMERCIO,	INDUSTRIA	Y	TURISMOS

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 100.911

ene-14 962.320

feb-14 870.485

TOTAL 1.933.716

Rendimientos	Financieros
Se realizó el primer giro en el mes de Diciembre de 2013 
por un valor de $874.278.805. A la fecha se tiene un saldo 
a Febrero de 2014 de $876.212.522. 
Al ser un proyecto financiado por el Fondo de 
Compensación Regional, el valor total  de rendimientos 
financieros obtenidos  hasta la fecha del mes de Febrero 
de 2014 ($1.933.716) deberá ser regresado  al Sistema 
General de Regalías. Actualmente el proyecto se encuentra 
en etapa precontractual  iniciando con la etapa de 
ejecución en aproximadamente dos meses, es decir que 
para tal fecha se habrán generado un total de rendimientos 
cercanos a $5.733.030. 
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5. Estudio de demanda, oferta y mercados potenciales de bienes y servicios, 
que permitan la generación de negocios inclusivos en la región norte del 
Departamento del Cauca. 

 
 Tabla 104: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                                          Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                                        Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 
  Tabla 105: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector Comercio, Industria y   
Turismo.  

 
 

 Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

  Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
El 100% de los recursos asignados pertenecen al Fondo de Compensación Regional.  
El proyecto tiene un valor total de $290.955.000, solicitados en su totalidad al Sistema 
General de Regalías.  
 
Tabla 106: Rendimientos Financieros. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 159.925.29	6,51	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 23,45

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,55

Costo	por	capacidad	-	financiero 96.985.000,00

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 129.313,33

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 290.955.000,00

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 80.004.137,	79

Valor	Presente	Neto	-	Económico 3.968.394,	78

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 12,63

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,01

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 91.442.666,	67

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 121.923,56

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 274.328.0	00,00	

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 90.318.224,44

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

2013 2014 2015 2016 2017

CAUCA	(FCR) 290.955.000,00 0 0 0 0

Estudio	de	Demana,	Ofeta	y	Mercados	potenciales	de	bienes	y	servicios,	que	permitan	la	generación	de	negocios	

inclusivos	en	la	Región	Norte	del	Departamento	del	Cauca.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	COMERCIO,	INDUSTRIA	Y	TURISMO

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 33.583

ene-14 320.255

feb-14 289.692

TOTAL 643.530

Rendimientos	Financieros Se realizó el primer giro en el mes de Diciembre de 2013 por 
un valor de $290.955.000. A la fecha se tiene un saldo a 
Febrero de 2014 de $291.598.530. 
Al ser un proyecto financiado en el 100% de sus recursos por 
el Fondo de Compensación Regional, el valor total  de 
rendimientos financieros obtenidos  hasta la fecha del mes 
de Febrero de 2014 ($643.530) deben ser regresados  al 
Sistema General de Regalías. Actualmente el proyecto se 
encuentra en etapa precontractual  iniciando con la etapa de 
ejecución en aproximadamente dos meses, es decir que para 
tal fecha se habrán generado un total de rendimientos 
cercanos a $1.907.920. 
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4.2.7 Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
1. Implementación de un Sistema de Información Geográfica para la planificación 
de los recursos agrícola, minero, hídrico y forestal del Departamento del Cauca 
  
                                                           Tabla  107: Resumen Evaluación Financiera. 

                                                                     Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

                                                                             Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

  
Tabla 108: Cofinanciación Municipios, Departamento del Cauca Proyectos Región Pacífico – Sector TIC     

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

 
Del total de recursos asignados el 45,50% ($2.812.805.714) pertenecen al Fondo de 
Compensación Regional y el 54,40% ($3.361.218.002) pertenece a Recursos Propios. 
 
 El valor total del proyecto es de $6.174.023.716 y el valor solicitado al Sistema General 
de Regalías es de $2.812.805.714. El valor restante corresponde a Recursos Propios. 
 
Tabla 108: Rendimientos de Financieros. 

 
Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 

Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 

Alternativa Alternativa	1

Valor	Presente	Neto	-	Financiero 770.824.88	3,99	

Tasa	Interna	de	Retorno	Financiero 25,96

Relación	Beneficio	-	Costo	Financiero 1,13

Costo	por	capacidad	-	financiero 102.900.395,27

Costo	por	Beneficiario	-	financiero 18.989,05

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Financiero 6.030.378.136,33

Costo	Anual	Equivalente	-	Financiero 3.208.740.586,75

Valor	Presente	Neto	-	Económico 	57.885.82	8,00

Tasa	Interna	de	Retorno	-	Económico	 14,04

Relación	Beneficio	Costo	-	Económico	 1,01

Costo	Por	Capacidad	-	Económico	 	89.480.401,	17

Costo	Por	Beneficiari	o-	Económico	 16.512,55

Valor	Presente	de	los	Costos	-	Económico	 5.039.056.	100,25

Costo	Anual	Equivalente	Economico. 2.981.599.986	,86	

RESUMEN	EVALUACIÓN	FINANCIERA	Y	

ECONÓMICA	O	SOCIAL	

2013 2014 2015 Total
CAUCA	(FCR) 1.568.054.423,02 1.244.751.290,98 0 2.812.805.714,00

CORPORACIÓN	AUTONOMA	REGIONAL	
DEL	CAUCA	-	CRC	(PROPIOS) 575.000.000,00 890.000.000,00 335.000.000,00 1.800.000.000,00
EMCASERVICIOS	(PROPIOS) 910.707.599,67 565.091.128,89 85.419.273,44 1.561.218.002,00
TOTAL 3.053.762.022,69 2.699.842.419,87 420419273,4 6.174.023.716,00

Implementación	de	un	Sistema	Información	Geográfica	para	la	planificación	de	los	recursos	agrícola,	minero,	hídrico	y	forestal	del	
Departamento	del	Cauca.

COFINANCIACIÓN	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA
PROYECTOS	OCAD	REGIÓN	PACÍFICO	-	SECTOR	DE	LAS	TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	LA	COMUNICACIONES.

ene-13 0

feb-13 0

mar-13 0

abr-13 0

may-13 0

jun-13 0

jul-13 0

ago-13 0

sep-13 0

oct-13 0

nov-13 0

dic-13 324.660

ene-14 3.096.061

feb-14 2.800.600

TOTAL 6.221.321

Rendimientos	Financieros Se realizó el primer giro en el mes de Diciembre de 2013 por 
un valor de $2.812.805.714. A la fecha se tiene un saldo a 
Febrero de 2014 de $2.819.027.035. 
El valor total de rendimientos obtenidos ($6.211.321), deberá 
ser regresado al Sistema General de Regalías. 
Al mes de Mayo de 2014 el proyecto se encuentra en etapa 
precontractual, iniciando la etapa de ejecución en 
aproximadamente dos meses, para tal fecha se habrán 
generado un valor total de  $18.444.804 por rendimientos 
financieros. 
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4.2.8 Recursos asignados para cada sector. 
 
En la gráfica siguiente se muestra el valor total de recursos asignados para cada sector 
por el Fondo Nacional de Regalías. 
 
                           Tabla 109: Recursos Asignados por Sectores. 

 
                                     Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                                     Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán.  

 
De acuerdo a la tabla 109, se puede evidenciar que el sector que cuenta con mayor 
cantidad de recursos asignados por el Sistema General de Regalías es el Sector de 
Infraestructura con 34% del total de recursos asignados al Departamento del Cauca, 
seguidamente se encuentra el Sector Agricultura con el 33%. El sector cuenta con 
apenas cinco proyectos aprobados, lo que justifica la magnitud de los proyectos 
aprobados debido a que es el sector con el mayor valor del costo de sus proyectos que 
en su mayoría abarcan un gran número de municipios en el Departamento del Cauca.  
 
El Sector de Educación cuenta  con un valor solicitado al Sistema General de Regalías, 
equivalente al 16% del total. Al ser uno de los sectores más importantes para el 
desarrollo de la región se muestra una falencia por parte de las entidades territoriales, 
al no presentar un mayor número de proyectos de carácter social y de mayor impacto 
regional que permitan el progreso y calidad de la Educación en el Departamento del 
Cauca. Hasta el mes de Febrero de 2014 el Sector cuenta con cinco proyectos 
aprobados.  
 
El Sector Salud cuenta con un 5,86% del total de recursos solicitados al Sistema 
General de Regalías, equivalente a  cinco proyectos aprobados hasta la fecha. 
Finalmente los Sectores de Deporte y Cultura, Comercio, Industria y Turismo y TIC, son 
lo que cuentan con el menor valor en recursos asignados e igualmente en proyectos 
aprobados, obteniendo porcentajes de 4%, 0,32% y 1,12%  para cada uno.  
  
Cabe destacar, que uno de los objetivos principales del Sistema General de Regalías 
es permitir la  equidad en la distribución de los recursos, como también impulsar el 
desarrollo Regional generando un impacto social; lo que hace vital la disposición por 
parte de las entidades territoriales en el buen manejo y uso de los recursos asignados, 
e igualmente la creación de proyectos orientados al desarrollo social y beneficio 
comunitario.  

Sector 

Valor Total de los 

Proyectos Aprobados 

Por Sectores.

Porcentaje 
Valor Solicitado al 

SGR por Sectores.

Agricultura: $ 236.689.290.885 42,85% $ 86.884.440.698

Educación: $ 45.279.388.898 8,20% $ 43.096.293.811

Infraestructura: $ 218.465.932.326 39,56% $ 90.838.195.204

Salud: $ 32.351.501.271 5,86% $ 29.037.381.353

Deporte y Cultura $ 11.606.167.131 2% $ 11.606.167.131

Comercio, Indutria y Turismo $ 1.740.838.484 0,32% $ 1.165.233.805

TIC $ 6.174.023.716 1,12% $ 2.812.805.713

TOTAL $ 552.307.142.711 100,00% $ 265.440.517.715

                        RECURSOS ASIGANADOS POR SECTORES

Porcentaje 

33%

16%

34%

11%

4%

0%

1%

100%

                        RECURSOS ASIGANADOS POR SECTORES
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Es importante que todos los sectores del Departamento logren alcanzar un mayor 
crecimiento en lo que corresponde a cada uno, principalmente los sectores que 
evidencian poca participación en la presentación de proyectos y asignación de recursos 
por parte del SGR, ya que de esta manera se logrará tener un progreso equitativo, 
mayor cumplimiento de necesidades básicas insatisfechas, como también, mayor 
número de población beneficiada, generando directamente  un avance positivo en el 
Departamento del Cauca. 
  
Las gráficas 15 y 16 siguientes muestran el porcentaje de recursos aprobados como el 
número de proyectos aprobados para cada sector: 
 
                                                        Gráfica 15.                       

                                          
                                                                          Fuente: Secretaría  Técnica OCAD Departamental.                   
                                                                          Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán 
 
 
 
 
 

                                                            Gráfica 16. 
 

                                                                             
 
                                                                            Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                                                                            Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán 
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4.2.9 Valor Total de los Proyectos Aprobados.. 

 
En la tabla siguiente se evidencia el valor total de los proyectos aprobados por el 
Sistema General de Regalías  
 
                   Tabla 110: Recursos Asignados al Departamento 

  
                          Fuente: Secretaría Técnica OCAD Departamental. 
                          Proyectó: Diana María Bonilla Guzmán. 
 

$	34.361.457.020

$	134.315.286.717

$	24.482.759.898

$	29.211.905.200

$	14.317.882.050

$	4.422.790.002

$	1.266.000.000

$	6.322.298.896

$	3.268.300.000

$	30.000.000.000

$	18.065.488.038

$	7.184.649.040

$	5.038.807.751

$	1.238.544.536

$	22.137.684.230

$	3.577.089.735

$	699.704.131

$	1.034.329.220

$	2.404.662.453

$	435.664.680

$	3.837.328.940

$	2.807.708.294

$	2.389.778.088

$	71.966.160.000

$	690.595.900

$	73.130.311.186

$	1.827.426.104

$	7.786.146.981

$	17.701.562.128

$	1.010.294.000

$	4.779.662.162

$	1.073.836.000

$	5.000.000.000

$	6.606.167.131

$	1.449.883.484

$	290.955.000

$	6.174.023.716

$	552.307.142.711TOTAL

FORTALECIMIENTO	DE	LA	CALIDAD	DE	LA	EDUCACIÓN	BÁSICA	Y	MEDIA	EN	64	

INSTITUCIONES	EDUCATIVAS	DE	BAJO	LOGRO	EN	LOS	13	MUNICIPIOS	DEL	NORTE	
DEL	CAUCA.	FORTALECIMIENTO	DE	LOS	PEC	EN	EL	MARCO	SISTEMA	EDUCATIVO	INDIGENA		

PROPIO	EN	LAS	INSTITUCIONES	EDUCATIVAS	INDIGENAS	ADMINISTRADAS	POR	EL	

CRIC.

	IMPLEMENTACIÓN	DE	UN	MODELO	INNOVADOR	DE	ACCESO	Y	PERMANENCIA	EN	
EDUCACIÓN	TECNICA	Y	PROFESIONAL	Y	EMPLEABILIDAD	EN	EL	NORTE	DEL	CAUCA.

FORTALECIMIENTO	DEL	PROCESO	ETNOEDUCATIVO	AFROCOLOMBIANO	PARA	
VISIBILIZAR	LA	CONFORMACIÓN	CULTURAL	DE	LA	SOCIEDAD	CAUCANA

FORTALECIMIENTO	DE	LA	CALIDAD	EDUCATIVA	A	TRAVÉS	DE	UNA	ESTRATEGIA	DE	
TIC	PARA	LOS	41	MUNICIPIOS	NO	CERTIFICADOS	-	CAUCA	INTERACTIVA

	Instalación	de	4000	Hectareas	de	Cacao,	bajo	un	sistema	agroforestal	asosiado	a	

cultivos	alimentarios		en	el	Departamento	del	Cauca.

	FORTALECIMIENTO	DE	LA	CAFICULTURA	CAUCANA	COMO	UNA	OPORTUNIDAD	EN	

EL	PACTO	SOCIAL	A	DESARROLLARSE	EN	30	MUNICIPIOS	CAFETEROS	CON	UNA	

COBERTURA	TOTAL	DE	47.340	FAMILIAS	EN	TRES	LINEAS	DE	ACCIÓN.	

INCREMENTAR	LA	COMPETITIVIDAD	DE	LA	CADENA	PRODUCTIVA	LÁCTEA	EN	

CATORCE	(14)	MUNICIPIOS	DEL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.

FORTALECIMIENTO	DE	LA	AGROINDUSTRIA	PANELERA	EN	EL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.

CONSOLIDAR	LA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVA	DE	LA	QUINUA	MEDIANTE	
FORTALECIMIENTO	DE	LA	CADENA	PRODUCTIVA.

CONSTRUCCIÓN	DE	234	AULAS	ESCOLARES	EN	86	SEDES	EDUCATIVAS	DE	LOS	
MUNICIPIOS	NO	CERTIFICADOS	DE	ALMAGUER,BUENOS	AIRES,	CAJIBIO,	CALDONO,	

CALOTO,EL	TAMBO,	INZA,	JAMBALO,	MERCADERES,	MORALES,	PADILLA,	PAEZ,	
PIENDAMO	SILVIA,	TIMBIO,TORIBIO	Y	TOTORO	DEL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.	

CONSTRUCCIÓN	DEL	PAVIMENTO	RIGIDO	VÍA	20CC07	COCONUCO	-	TERMALES	

AGUA	HIRVIENDO	PURACÉ,	CAUCA	OCCIDENTE.

CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTO	RIGIDO	DE	LA	VÍA	HIGUERONES	-		FLORENCIA,	CAUCA,	OCCIDENTE.CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTO	DE	LA	VÍA	25CC16	LA	VENTA	-	LA	CAPILLA	-	LA	
PRIMAVERA,	ENTRE	EL	PR	0+000	AL	PR	0+700,	MUNICIPIO	CAJIBÍO,	CAUCA,	

OCCIDENTE.

CONSTRUCCIÓN	DEL	PAVIMENTO	FLEXIBLE	DE	LA	VÍA	TIMBIO	-	PAISPAMBA,	
MUNICIPIOS	DE	SOTARA,	CAUCA,	OCCIDENTE.

CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	EN	CONCRETO	HIDRAÚLICO	DE	LOS	SECTORES	
COMPRENDIDOS	EN	LA	CALLE	TRECE	Y	VÍA	AL	AEROPUERTO	MUNICIPIO	DE	GUAPI.

CONSTRUCCIÓN	DE	1744	VIVIENDAS	DE	INTERÉS	PRIORITARIO	PARA	
AHORRADORES	EN	EL	MUNICIPIO	DE	POPAYÁN.

ESTUDIOS	DE	PREFACTIBILIDAD	DE	INFRAESTRUCTURA	LOGÍSTICA	ESPECIALIZADA	-	
ILE,	EN	LA	SUBREGIÓN	NORTE	DEL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.

CONSTRUCCIÓN	DEL	PAVIMENTO	DE	LA	VÍA	25CC10	CRUCE	RUTA	2503	(E	ARADO	-	
CINCO	DÍAS	-	EL	TABLÓN	-	CRUCE	RUTA	25CC07	(PUENTE	RÍO	TIMBIO)	ENTRE	LOS	

PR0	Y	EL	PR2	TIMBIO,	CAUCA,	OCCIDENTE.
ATENCIÓN	DE	CINCO	SITIOS	CRÍTICOS	25CC21	LA	VÍA	PESCADOR	-	SIBERIA,	

CALDONO	PR0+444,	PR1+262,	PR1+693,	PR4+500,	DE	LA	RED	VIAL	SECUNDARIA,	

DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.

CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	ENTRE	PR1+260	Y	PR2+041	DE	LA	VÍA	31CC02	

CORINTO	-	PADILLA	-	PUERTO	TEJADA.

CONSTRUCCIÓN	DE	CERRAMIENTO	PERIMETRAL	DE	LA	PISTA	DE	ATERRIZAJE	DEL	
MUNICIPIO	DE	SANTA	BÁRBARA	DE	TIMBIQUI.

ESTUDIOS	Y	DISEÑOS	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	UN	PUENTE	VEHICULAR		SOBRE	

EL	RIO	MICAY,	PARA	CONECTAR	LA	PISTA	DE	ATERRIZAJE	CON	LA	CABECERA	

ESTUDIOS	DE	DEMANADA,	OFERTA	Y	MERCADOS	POTENCIALES	DE	BIENES	Y	
SERVICIOS,	QUE	PERMITAN	LA	GENERACIÓN	DE	NEGOCIOS	INCLUSIVOS	EN	LA	

REGIÓN	NORTE	DEL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.IMPLEMENTACIÓN	DE	UN	SISTEMA	DE	INFORMACIÓN	GEOGRAFICA	PARA	LA	

PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	LOS	RECURSOS	AGRÍCOLA,	MINERO,	FORESTAL,	
AGUA	POTABLE	Y	SANEAMIENTO	BÁSICO	QUE	CONTRIBUYAN	AL	DESARROLLO	

SOSTENIBLE	DEL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.

																																				RECURSOS	ASIGNADOS	AL	DEPARTAMENTO

CONSTRUCCIÓN	HOSPITAL	NIVEL	I,	PIAMONTE	CAUCA.
PREVENCIÓN	DE	LA	SALUD	SEXUAL	Y	REPRODUCTIVA	PARA	LA	DISMINUCIÓN	DE	

EMBARAZOS	EN	ADOLESCENTES	Y	LA	PREVENCIÓN	Y	ATENCIÓN	DE	LAS	VIOLENCIAS	

APOYO	AL	DESARROLLO	FORMATIVO	Y	POSICIONAMIENTO	DE	ALTOS	LOGROS	DEL	
DEPORTE	CAUCANO	EN	EL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.

FORTALECIMIENTO	DE	LA	RED	DE	ACTORES	CULTURALES	COMUNITARIOS	EN	EL	
DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.

DESARROLLO	TURISTICO	̈POSIBLE	Y	DESEABLE	DE	LA	REGIÓN	NORTE	DEL	CAUCA.¨

CONSTRUCCIÓN	DE	VIVIENDAS	DE	INTERÉS	SOCIAL	RURAL	MODALIDAD	DISPERSA	

EN	MUNICIPIOS	DEL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.

CONSTRUCCIÓN	DE	CENTRO	REGIONAL	DE	COMERCIALIZACIÓN	DE	LA	PUERTA	DE	

ORO	DEL	ORIENTE	PARA	EL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.	

USO	Y	MANEJO	DEL	AGUA	Y	SU	RELACIÓN	CON	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS	EN	8	

MUNICIPIOS	DEL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.

PREVENCIÓN	DE	CANCER	DE	CUELLO	UTERINO	EN	DOCE	MUNICIPIOS	DEL	
DEPARATAMENTO	DEL	CAUCA.

ESTUDIOS	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	HOSPITAL	NIVEL	II,	CENTROS	DE	SALUD	Y	

ADECUACIÓN	DE	PUESTOS	DE	SALUD	EN	5	MUNICIPIOS	DEL	SUR	DEL	CAUCA.

CONSTRUCCIÓN	DE	III	ETAPA	MUELLE	DE	CARGA	Y	PASAJEROS	CABECERA	

MUNICIPAL	DE	GUAPI	CAUCA.

AMPLIACIÓN	EN	200	METROS		DE	LA	PISTA	DE	ATERRIZAJE	DEL	AEROPUERTO	DE	
LÓPEZ	DE	MICAY,	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.
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4.3 Análisis de Indicadores Socioeconómicos y de Impacto dentro del 
proceso de ejecución de los proyectos aprobados por el Sistema 

General de Regalías. 
 

Para el desarrollo del objetivo, se muestran los indicadores de producto que fueron 
formulados en la MGA (Metodología General Ajustada) para  cada uno de los proyectos 
que a la fecha del mes de Mayo de 2014 se encuentra en etapa de ejecución, de igual 
manera se evidencia el avance que hasta el momento se ha generado, esto con el fin 
de poder medir resultados y objetivos planteados. 
 
Se hace necesario aclarar, que la información obtenida del avance ejecutado es 
insuficiente para realizar un análisis completo de indicadores socioeconómicos y de 
impacto dentro del proyecto, esto debido a que la mayoría de proyectos se encuentran 
iniciando la etapa de ejecución,  lo que limita la identificación de resultados y beneficios 
que  podrá generar  el proyecto.  
 
Para entrar en contexto, se puede determinar que un indicador hace referencia a un 
¨Parámetro o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y 
describir el estado de un fenómeno con un significado añadido mayor que el 
directamente asociado a su propio valor.¨ Por consiguiente, un indicador  
socioeconómico se puede definir como una medida de resumen, generalmente 
estadística, que  representa la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o 
atributos de una sociedad.  

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Con base en lo anterior, se pueden encontrar indicadores socio económicos, referentes 
a diferentes temas, entre ellos: población, pobreza, economía, educación, salud, entre 

otros. Como complemento, se utilizan indicadores de impacto  para medir  cambios que 

se esperan lograr al final del proyecto, e incluso más allá de su finalización, y que son 
definidos en el  propósito u objetivo general. 
 
A continuación se plantean los indicadores formulados e igualmente el avance 
ejecutado para cada uno de los proyectos correspondientes a cada sector. 

¨Los indicadores sociales empleados en proyectos sociales 
basados en marco lógico son medidas específicas, 
explícitas y objetivamente verificables que buscan dar 
cuenta de los cambios producidos por el proyecto, en otras 
palabras, permiten especificar la forma en que se verificará 
el grado de cumplimiento de objetivos y resultados. 
Usualmente los indicadores sociales son cuantitativos, sin 
embargo es posible emplear indicadores cualitativos para 
obtener un acercamiento a los logros del proyecto.¨ 

 
Bobadilla Díaz, P., Del Águila Rodríguez, L. y Morgan, M. de la 

L. (1998). Diseño y evaluación de proyectos de desarrollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_L%C3%B3gico
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4.3.1 Sector de Agricultura.  
 

1. Fortalecimiento de la caficultura caucana como una oportunidad en el 
pacto social a desarrollarse en 30 Municipios Cafeteros y con una 
cobertura total de 47.340 familia en tres líneas de acción. 
 

Estado de Ejecución del Proyecto: 14% 

 Objetivo General:  Fortalecer el desarrollo de la caficultura Caucana mediante 
la generación de empleo incremento en los niveles de productividad y 
sostenibilidad. 
Producto: Producción sostenible de la caficultura para promover el desarrollo 
económico. 12.000 has en renovación y 16.000 has nuevas. 

                          

El informe presentado del avance físico iniciado en el mes de  Febrero de 2014 hasta el 
mes de Julio del mismo año, divide la ejecución del proyecto entres líneas de acción: 1. 
Producción sostenible de caficultura, 2. Educación con pertinencia escuela y café y     
3. Reconstrucción del tejido social, mejoramiento infraestructura.  

A continuación se presenta el avance realizado que corresponde a cada una de las 
líneas de acción planteadas anteriormente. 

1. Producción Sostenible:  

El total de personas asistentes a la socialización del proyecto es 2910 personas, de las 
cuales 257 son indígenas, 236 afro descendientes y 2417 campesinos, estos datos se 
obtuvieron en la vereda de Pedregal Caloto. 

La meta para el 2014 en la vereda  El Guabito Caloto, es entregar 16.024 kilos de 
semilla, hasta el momento se han entregado 8.990 Kilos equivalentes a 4.495 
Hectáreas.  

En el municipio de Morales se han instalado 204 metros cuadrados de germinador 
comunitario. 

2. Educación con Pertinencia: 

En el municipio de Buenos Aires se  tiene como meta realizar 47 capacitaciones en 

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Hectáreas	sembradas	con	semilla	

certificada.

Héctareas Sumatoria	de	hectáreas	sembradas	

con	semilla	certificada

Beneficiarios	De	Actividades	De	

Formación. Número
Personas	Capacitadas	En	Temáticas	

Solidarias. Número
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Instituciones Educativas, hasta el momento se han realizado 22 capacitaciones que 
equivalen al 46% del total. De igual manera, se cuenta con un total de 506 estudiantes 
capacitados en construcción de germinadores.  

En la vereda La Mesa Patía, se tiene como meta la socialización del proyecto en 47 
Instituciones Educativas, hasta el momento se ha ejecutado 36, que equivalen al 77% 
del total. La participación de la población es de 1620 personas, en las que se 
involucran docentes, padres de familia, y estudiantes.  

En la Institución Educativa de Pescador se realizó la capacitación a  360 estudiantes en 
toma de muestra de suelo. Se tiene como meta 47 Instituciones Educativas de las 
cuales se ha ejecutado 20 I.E. 

3. Reconstrucción del tejido social, mejoramiento infraestructura:  

- Cultura de paz y asociatividad: Los talleres con las comunidades están orientados 
hacia la adquisición de competencias en la temática de construcción de paz, 
convivencia pacífica, género, participación comunitaria y desarrollo social.   

Hasta el momento se han capacitado 266 gestores de los 400 que se han planteado 
como meta, en materia de convivencia pacífica en los 30 municipios del proyecto. Estas 
capacitaciones generan una mejora en la cooperatividad, la empatía, la reducción de 
agresividad y promueven el  desarrollo social y emocional. 

- Formación a la comunidad en cultura y paz: La meta de los talleres de formación es 
que cuenten con un alcance de 1986 personas, hasta el momento se han formado total 
de 331 personas, equivalente al 17%. 

De igual manera, se ha realizado otra variedad de eventos que permiten el 
fortalecimiento del tejido social, entre ellos se encuentra la primera feria de mujeres del 
suroccidente ¨Red de mujeres solidarias de Sucre¨, la cual se hace con el fin de 
generar herramientas de comunicación generando intercambios de información, 
innovaciones y sinergias de conocimientos entre las participantes creando valor 
agregado a las iniciativas productivas. También se han realizado visitas a las casas de 
los caficultores para hacer acompañamiento social y recolección de historias de vida.  

- Infraestructura Productiva: La meta para el año 2014, es beneficiar a 3026 personas, 
hasta el momento se ha diagnosticado 2348 caficultores encuestados con línea base, 
equivalente al 77,59% del total.  

El proyecto espera beneficiar a 94.993 habitantes del área de influencia y de manera 
directa a 47.340 cafeteros pertenecientes a  los municipios del Departamento del 
Cauca. 

El presupuesto estimado hasta el mes de Julio de 2014 es de $3.400.000.000. Los 
recursos comprometidos y ejecutados hasta la fecha tienen un valor total de 
$1.902.800.137 que equivalen al 55,96% del total del presupuesto estimado. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que existe un avance en el cumplimiento 
de indicadores planteados, conforme a los resultados obtenidos en la ejecución de 
algunos de los municipios que participan  del proyecto.  

Respecto a indicadores socio económicos y de impacto, se hace deficiente la medición 
de indicadores de manera cuantitativa, debido a que hasta el momento no se logra 
evidenciar el impacto de los resultados del proyecto como los beneficios generados 
para la comunidad, ya que el proyecto no se ha concluido en su totalidad.  

De manera cualitativa se puede justificar los aspectos positivos que se están 
generando y que se esperan alcanzar con la ejecución del proyecto, principalmente por 
la integración de componentes productivos, económicos y sociales. Algunos 
indicadores socioeconómicos y de impacto que se deben evidenciar al finalizar el 
proyecto se nombran a continuación: 

 Número de mujeres, jóvenes, indígenas, afros descendientes y campesinos 
involucrados en el desarrollo del proyecto. 

 Rango de edades de los participantes del proyecto. 

 Dotaciones realizadas en infraestructura productiva.  

 Aumento en la calidad del café. 

 Niveles de productividad obtenidos.  

 Impacto ambiental. 

 Aumento en el nivel de escolaridad de los productores.  

 Disminución de índices de pobreza y desempleo. 

 Seguridad en los campos y zonas de trabajo. 

 Mayores ingresos para los productores. 

 Aumento en la demanda de café. 

 Mayores recursos para la producción.  

Estos entre otros factores permitirán lograr una medición de los resultados obtenidos al 
finalizar la ejecución del proyecto. Es importante resaltar, el impacto social y económico 
que se espera generar en temas de formación solidaria, escolaridad y aumento de  la 
productividad. El cultivo de café  es uno de los principales generadores de empleo rural 
y dinamizador de la económica, afectando a más de 500.000 familias en Colombia 
donde su principal sustento económico se centra en la producción de este bien. 

2. Incrementar la competitividad de la cadena productiva láctea en catorce 
(14) municipios del departamento del Cauca. 14 municipios del 
departamento del Cauca. 
 

Estado de Ejecución: 8% 

 Objetivo: Incrementar la productividad lechera en los hatos de pequeños 
productores de 14 municipios del departamento del Cauca. 
Producto: Aumentan los ingresos de los productores de leche y sus familias, en 
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el desarrollo de la actividad lechera. 
 

                        
 
 

 Objetivo: Aumentar la calidad higiénica y composicional de la leche, en 14 
municipios del departamento del Cauca. 
Producto: Aumenta el precio de compra de la leche y disminuyen las perdidas 
por deterioro de leche. 

                                

 Objetivo: Articular los actores de la cadena láctea en el departamento del 
Cauca. 
Producto: Existen acuerdos comerciales, acuerdos de transporte, acuerdos de           
proveeduría de insumos, entre los actores de la cadena. 

                                

 Objetivo: Asociar a los productores de leche y demás actores de la cadena 
láctea, en 14 municipios del departamento del Cauca. 
Producto: Trabajo en equipo de los productores y aumenta la competitividad 
regional en la actividad lechera. 

                                

 Objetivo: Mejorar los procesos artesanales de producción de derivados lácteos 
en 14 municipios del Cauca. 
Producto: Aumenta la agregación de valor a la producción lacte del 
departamento del Cauca. 

                          

 Objetivo: Administrar el proyecto, hacer seguimiento, control y evaluación a las 
actividades y resultados. 
Producto: El proyecto cumple con los las metas propuestas en los objetivos 
específicos y en el  
 

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Familias	Beneficiadas. Número Fb

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Familias	Beneficiadas. Número Fb

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Cadenas	productivas	apoyadas	con	

recursos

Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Modelos	De	Fomento	Y	Fortalecimiento	A	

Organizaciones	Del	Sector	Solidario	

Diseñados	E	Implementados	En	Pruebas	

Piloto

Número Mssi

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Empresas	Generadas. Número E Ec1 – Eco.
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El proyecto espera beneficiar a 8.149 habitantes de los 14 municipios de Departamento 
del Cauca,  y de manera directa a 1.628 productores lecheros. Hasta el momento se 
cuenta con un total de 1547 beneficiarios de los cuales 435 son Mujeres, 1078 
Hombres, 7 Asociaciones y Resguardos y 27 Instituciones Educativas.  

El avance físico se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades. Sin 
embargo los resultados obtenidos hasta el momento son insuficientes para la medición 
de los indicadores formulados. Las actividades que han sido desarrolladas son las 
siguientes:  

 Convocatorias realizadas en los 14 municipios ganaderos Caucanos. 

 Definición de Criterios para la selección de los beneficiarios.  

 Selección de los productores beneficiarios del proyecto con base en los criterios 
establecidos y aprobados 

 Caracterización de los beneficiarios del proyecto 

 Diseño de los paquetes de capacitación y asistencia técnica a brindar en BPG, 
en términos de contenidos, intensidad horaria, y resultados previstos 

 Diseño de los paquetes de capacitación y asistencia técnica a brindar en 
Mejoramiento genético y Sanitario, en términos de contenidos, intensidad 
horaria, y resultados previstos 

 Brindar asistencia técnica en campo a los ganaderos beneficiarios para el 
mejoramiento de sus pastos y forrajes 

 Realizar análisis de suelos de los predios de los beneficiarios 

 Implementar sistemas de bio-fertilización de praderas como mecanismo para  
mitigar el impacto ambiental generado, incluyendo la aplicación de correctivos y 
enmiendas si es necesario 

 Diseño de los paquetes de capacitación y asistencia técnica a brindar en 
Mejoramiento genético y Sanitario, en términos de contenidos, intensidad 
horaria, y resultados previstos 

 Diseño de los paquetes de capacitación y asistencia técnica a brindar en 
asociatividad y fortalecimiento organizativo, en términos de contenidos, 
intensidad horaria, y resultados previstos 

 Diseño e implementación de paquetes de capacitación técnica a las micro-
empresas productoras en procesamiento de lácteos. 

 Se formaliza y socializa un plan de trabajo entre los diferentes actores para el 
fortalecimiento y desarrollo de la cadena láctea en los 14 municipios de 
cobertura. 

Dentro del alcance del proyecto se encuentra asociar a los productores de leche y 
demás actores de la cadena láctea y mejorar los procesos artesanales de producción 
de derivados lácteos (quesos) en  los 14 municipios del Cauca mediante la realización 
de jornadas de capacitación, entre otras actividades. Dentro de los aspectos positivos 

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Proyectos	productivos	implementados Número
Sumatoria	de	proyectos	

productivos	implementados
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se encuentra el carácter regional que tiene la intervención del proyecto, que permite el 
desarrollo  colectivo en términos de compras de insumos, con impactos en la 
disminución de costos, así como la firma de acuerdos para el desarrollo de procesos de 
investigación con la academia y desarrollo tecnológico a partir de la identificación de 
necesidades concretas de los productores y del sector. 

La actividades anteriormente nombradas no permiten evidenciar un cumplimientos de 
los indicadores formulados.  

3. Fortalecimiento De la Agroindustria Panelera en el Departamento del Cauca 
2012-2015. 

Estado de Ejecución: 8% 

 Objetivo: Incrementar la productividad en los cultivos de caña en un 10% en el 
Departamento. 
Producto: Análisis de Suelos.  

                             

 Objetivo: Incrementar la productividad en los cultivos de caña en un 10% en el 
Departamento. 
Producto: Semilleros de caña. 

                           

 Objetivo: Incrementar la productividad en los cultivos de caña en un 10% en el 
Departamento. 
Producto: Hectáreas renovadas.  

                           

 Objetivo: Incrementar la productividad en los cultivos de caña en un 10% en el 
Departamento. 
Producto: Sostenimiento de los cultivos. 

                          

 Objetivo: Incrementar la productividad en los cultivos de caña en un 10%. 
Producto: Establecer el programa de manejo de plagas y enfermedades. 

Indicador	 Unidad	de	Medida Fórmula	

Pruebas	Acreditadas	 Número Sumatoria	de	Pruebas	Acreditadas.

Indicador	 Unidad	de	Medida Fórmula	

Hectáreas	sembradas	con	

semillas	certificadas.	
Número

Sumatoria	de	Hectáreas	sembradas	

con	semillas	certificadas.

Indicador	 Unidad	de	Medida Fórmula	

Hectáreas	sembradas	con	

semillas	certificadas.	
Número

Sumatoria	de	Hectáreas	sembradas	

con	semillas	certificadas.

Indicador	 Unidad	de	Medida Fórmula	

Hectáreas	establecidas	

con	proyectos	productivos	
Hectáreas

Sumatoria	de	Hectáreas	

Establecidas.
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 Objetivo: Mejorar 113 plantas paneleras en el Departamento ajustados a la 
normatividad sanitaria vigente. 
Producto: Diseñar los trapiches a mejorar. 

                             

 Objetivo: Mejorar 113 plantas paneleras en el Departamento ajustados a la 
normatividad sanitaria vigente. 
Producto: Mejoramiento y/o dotación de equipos y elementos de trapiches 
paneleros. 

                             

 Objetivo: Mejorar 113 plantas paneleras en el Departamento ajustados a la 
normatividad sanitaria vigente. 
Producto: Mejoramiento y/o dotación de la infraestructura comercial. 

                             

 Objetivo: Ampliar la cobertura de la asistencia técnica los 18 municipios 
paneleros del departamento. 
Producto: Contratación de Personal y Acompañamiento. 

                         

 Objetivo: Fortalecer las asociaciones de productores de panela a nivel 
organizativo y comercial en los municipios paneleros del departamento. 
Producto: Participación en ruedas de negocios, ferias y eventos. 

                              

 Objetivo: Fortalecer las asociaciones de productores de panela a nivel 
organizativo y comercial en los municipios paneleros del departamento. 

Indicador	 Unidad	de	Medida Fórmula	

Áreas	de	cultivo	mantenidas	libres	o	de	
baja	prevalencia	de	plagas.	

Número	 Aclbp

Indicador	 Unidad	de	Medida Fórmula	

Estudios	y	Diseños	Realizados	 Número	 Ne	Ne1	-	Neo

Indicador	 Unidad	de	Medida Fórmula	

Equipos	Adquiridos	 Número	 Nea	E1	-	Eo

Indicador	 Unidad	de	Medida Fórmula	

Microempresarios	rurales	beneficiados	 Número	 Mrb

Indicador	 Unidad	de	Medida Fórmula	

Pequeños	productores	beneficiarios	de	
acompañamiento	Integral.	

Número	
Número	de	pequeños	productores	
beneficiarios	con	el	acompañamiento	
integral	del	proyecto	Ais.

Indicador	 Unidad	de	Medida Fórmula	

Microempresarios	rurales	beneficiados	 Número	 Mrb
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Producto: Capital Semilla para el Fondo de Ahorro y Comercialización. 

                            

 

 Objetivo: Desarrollar tecnologías en manejo de aguas. 
Producto: Proyecto de manejo de aguas. 

                            

 Objetivo: Fortalecer el Sistema Departamental de Información Panelera. 
Producto: Desarrollo e implementación de sistemas de información. 

                             

 Objetivo: Fortalecer el Sistema Departamental de Información Panelera. 
Producto: Ampliación de capacidad de almacenamiento de información. 

                             

 Objetivo: Fortalecer el Sistema Departamental de Información Panelera. 
Producto: Divulgación de la Información Procesada. 

                               

El proyecto espera beneficiar a 11.300 pobladores representados en familias que 
habitan el área de influencia del proyecto. El  alcance es fortalecer la competitividad del 
subsector panelero a través de la implementación del plan regional de reconversión 
tecnológica, organizacional y comercial para mejorar la calidad de vida de los 
productores paneleros en el departamento con en el mejoramiento de 113 montajes de 
trapiches paneleros, en el Departamento del Cauca mediante la implementación de 
mejoras en las instalaciones, suministro de herramientas, equipos y jornadas de 
asistencia técnica. 

Algunas de las actividades desarrolladas en las que se sustenta el avance físico 
ejecutado, son planteadas a continuación:  

 Socialización y concertación con alcaldes municipales, directores de Umatas y 
Secretaría de Agricultura departamental.  Elección del alcalde representante 
para el comité técnico del proyecto 

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Microempresarios	Rurales	Beneficiados Número 	Mrb

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Equipos Adquiridos Número Nea	E1	-	Eo

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Estudios y Diseños Realizados Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Equipos Adquiridos Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Microempresarios Rurales Beneficiados Número
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 Instalación del comité técnico del proyecto: Interventoría, gobernación, delegado 
de alcaldes y ejecutor. 

 Selección y contratación del equipo técnico para el proyecto. 

 Capacitación e inducción del equipo técnico 

 Criterios de selección de beneficiarios y trapiches paneleros a intervenir 

 Caracterización de unidades productivas de los beneficiarios 

 Visitas técnicas – Monitoreo de plagas y enfermedades en el cultivo de la caña 

 Identificación de necesidades de mejoramiento y dotación de equipos 

 Levantamiento de planos en campo 

 Definición de lotes para la implementación de los  nuevos semilleros 

 Análisis de Suelos. 

De acuerdo a lo anterior, las actividades desarrolladas no muestran resultados 
específicos que permitan la medición de indicadores formulados en la MGA.  

Con la finalización de la ejecución del proyecto es importante destacar el impacto 
socio – económico generado en los habitantes de la región. Algunos de los factores 
a tener en cuenta son los siguientes:  

- Aumento en los ingresos de los productores paneleros.  
- Acceso a las nuevas tecnologías para el desarrollo industrial. 
- Ampliación del mercado panelero. 
- Acceso a la infraestructura productiva 
- Aumento en la productividad panelera.  
- Aumento de la demanda. 
- Calidad de vida de las familias influenciadas. 
- Desarrollo formativo para los productores.  

 
4. Apoyo Consolidar la actividad productiva de la quinua, mediante el 

fortalecimiento de la cadena productiva Cauca, Occidente. 

Estado de Ejecución del  Proyecto: 8.6% 

                              

El presente proyecto expidió un acta de inicio firmada a comienzos del presente año 
donde hasta la fecha del mes de Mayo de 2014 cuenta con la línea base concluida, 
etapa previa para poder iniciar la etapa de ejecución, la cual se espera iniciar en el 
segundo semestre del año 2014. El proyecto espera beneficiar a 1.750 familias 
productoras del área de influencia. 

La línea base  para el proyecto de Quinua, recopila la  siguiente información:  

OBJETIVO: 
Aumentar la productividad en el cultivo y calidad 

del grano de quinua producido en el 

departamento del Cauca

PRODUCTO: Producción de quinua por hectárea.

INDICADOR: Aréa Adecuada

UNIDAD DE MEDIDA: Kilómetro. 

FÓRMULA: Nha Nht1 - Nhto
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Datos Generales:  

 Personas Inscritas: 1769 

 Hectáreas Sembradas: 218,54  

 Número de Productores: 393 

 Hectáreas Disponibles Para Siembra: 990,27  

 Productores con Área Disponible: 1632 ( De los cuales 1377 son productores 
nuevos y 255 productores que ya han sembrado quinua.) 

 Un 83% del área de Quinua sembrada se encuentra principalmente en el 
municipio de Bolívar, el otro porcentaje se distribuye entre los municipios de 
Caldono, La Vega, Silvia, Sotara y Totoró.  

 Valor pagado actualmente por kg de Quinua: $4.100 

De las 1769 personas inscritas, la distribución por género de los productores 
corresponde a 29% (509) género femenino y 71% (1260) género masculino.  

El rango de edades de los productores prioriza entre los 27 a 59 años, un 8% se 
encuentra entre los 18 a 26 años y un 8% está entre más de 60 años. 

La participación de las etnias de los productores inscritos es la siguiente:  

 Yanaconas: 40,85% (480) 

 Campesino: 38, 21% (449) 

 Coconucos: 9,11% (107) 

 Guambiano: 2,55% (30) 

 Misak: 0,09% (1) 

 Nasa: 0,09% (1) 

 Paeces: 5,02% (59) 

 Quizco: 0,17% (2) 

 Totoroez: 3,91% (46) 

 No Reportado: (594) 

El nivel de escolaridad de los productores inscritos es la siguiente:  

 Cero: 40,70% (Los productores no culminaron su primaria, en su gran mayoría 
llegaron hasta tercer grado.) 

 Primaria: 43,76% 

 Bachillerato: 13,70% 

 Universitario: 0,61% 

 Técnico: 0,72% 

 Tecnólogo: 0,51% 

Hasta el momento se han identificado algunas hectáreas que han sido sembradas 
antes de iniciar el proyecto de la cuales se espera la producción a finales del primer 
semestre del año, de igual manera el proyecto ya ha iniciado la siembra del primer 
grupo de hectáreas con el fin de lograr un aumento en la  producción de Quinua en 
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comparación con las hectáreas que son sembradas normalmente. Se espera que para 
el segundo semestre del año, se pueda conocer el valor exacto de la producción que se 
sembró inicialmente. 

 

Con respecto a la información generada por el levantamiento de línea base realizado 
en el primer semestre del año 2014, se puede identificar que la población beneficiada 
inscrita hasta la fecha son 1769 personas, una cantidad que se considera relativamente 
baja en comparación a las 8750 personas objetivo que se plantearon inicialmente en le 
MGA del proyecto.   

Otro dato importante de resaltar, es el valor pagado actualmente por Kg de Quinua 
$4.100, el cual se espera que aumente debido a la calidad mejorada del producto de 
Quinua, esto también a causa de factores como el IPC, que pueden afectar 
directamente este valor, generando mayores ingresos para los productores como para 
sus familias. 

No se evidencia cumplimiento de indicadores formulados, debido a que se espera que 
en el segundo semestre del año 2014 se pueda recopilar  la producción obtenida por 
hectárea, como resultado del primer grupo sembradas en el primer semestre del año . 
Se espera que con el proyecto disminuya el número de cultivos ilícitos como la 
amapola,  e igualmente se evidencie un aumento significativo en los ingresos de los 
productores.  

4.3.2 Sector de Infraestructura. 

El sector de Infraestructura es el que evidencia más porcentaje de avance de los tres 
proyectos que se encuentran en etapa de ejecución. Sin embargo, no se  identifican 
resultados físicos que expresen el estado actual del proyecto,  lo que no permite 
realizar la medición de los indicadores formulados para el cumplimiento de los 
objetivos.  

1. Construcción del pavimento rígido vía 20CC07 Coconuco - Termales Agua 
Hirviendo, municipio de Puracé, Cauca, Occidente. 

Estado de Ejecución del Proyecto: 32% 

 Objetivo: Construir pavimento rígido en la vía Coconuco - Termales Agua 
Hirviendo 
Producto: Pavimento rígido construido - 1er Etapa. 

                                    

 Objetivo: Señalizar y demarcar la vía pavimentada 
Producto: Vía señalizada - 1ar Etapa. 

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Longitud De Carretera Pavimentada kilómetro Ittcp Ittcp1 + Ittcp2+ Itetcpn
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 Objetivo: Construir obras de drenaje en el tramo de vía objeto del proyecto 
Producto: Construcción de alcantarillas - 1ra Etapa. 

                                

Acorde al informe de seguimiento realizado por el Sistema de Seguimiento, Monitoreo, 
Control y Evaluación respecto al avance físico del proyecto, se evidencian el desarrollo 
de actividades coherentes a los estudios previos y pliegos de condiciones. Sin 
embargo, no se observan resultados específicos para la medición de los indicadores 
planteados. 

Las actividades desarrolladas son las siguientes: localización y replanteo, desmonte y 
limpieza en zonas no boscosas, demolición de estructuras (cabezotes, pocetas de 
alcantarillas existentes y cunetas), excavaciones sin clasificar de la explanación 
canales y préstamos, remoción de derrumbes, terraplenes, mejoramiento de la 
subrasante con material granular de río, pavimento de concreto hidráulico. 
Conformación y compactación de la zona de depósito, empradización de taludes con 
bloques, transporte material de explanación, transporte de materiales proveniente de 
derrumbes, obras de mitigación ambiental, Línea de demarcación con pintura en frío, 
señales de tránsito grupo I, señal grupo IV (delineadores de curvatura horizontal), 
señales grupo V (informativas), postes de kilometraje, excavaciones varias sin 
clasificar, excavaciones varias en roca en seco y  relleno para estructuras. 

Con lo anterior, se observa que no existe cumplimiento de los indicadores inicialmente 
planteados y formulados en la MGA, de igual manera, no se observan resultados hasta 
el momento que permitan evidenciar el impacto social y económico generado en la 
Región donde se desarrolla el proyecto.  Esto  debido,  a que el avance en ejecución es 
bajo y que los indicadores planteados no permiten medir la ejecución del proyecto  en 
términos de eficiencia y eficacia, como tampoco el impacto generado en la región.  

El proyecto beneficia a un total 3.157 familias del municipio de Puracé, asentadas en la 
cabecera municipal y zona rural, en su mayoría indígenas, otras mestizos y afro 
colombianos, como también se encuentra un grupo pequeño de personas desplazadas.  

Con la finalización del proyecto, se debe realizar un análisis de indicadores socio 
económicos y de impacto que permitan evidenciar los beneficios para las familias y 
personas afectadas directamente con el desarrollo del proyecto, destacando las fuentes 
de empleo como también la satisfacción de la comunidad por el aumento del turismo en 
la zona.  Otros factores a destacar serían los siguientes:  

 Aumento en el flujo de turistas 

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Kilómetros De Red Vial Principal Con 

Señalización Horizontal y Vertical
kilómetro

Sumatoria De Kilómetros 

Con Señalización 

Horizontal y Vertical

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Obras De Protección Y Adecuación 

Realizadas.
Número

Sumatoria De Obras De 

Protección Y Adecuación 

Realizadas.
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 Mayor seguridad tanto para los turistas como para los habitantes.  

 Aumento en los ingresos de las personas por el desarrollo turístico de la región. 

 Calidad de vida de los habitantes del municipio de Puracé. 

 Nivel de desempleo. 

 Aumento en los precios de transporte y consumo turístico generado por la 
mejora en la vía.  
 

2. Construcción Pavimento de la vía 25CC16 La Venta - La Capilla - La 
Primavera, entre el PR 0+000 al PR 0+700, municipio Cajibío, Cauca, 
Occidente. 

Estado de Ejecución del Proyecto: 53% 

 Objetivo: Pavimento de la vía entre los corregimientos de La Venta, La Capilla y 
La Primavera en el municipio de Cajibío 
Producto: Pavimento flexible construido.  

                             

 Objetivo: Señalización y demarcación de la vía objeto del proyecto 
Producto: Vía demarcada y señalizada. 

                            

 Objetivo: Construcción de obras de drenaje y contención sobre la vía La Venta - 
La Capilla La Primavera, municipio de Cajibío 
Producto: Alcantarillas y otras obras de contención construidas. 

                             

Hasta el momento, no se cuenta con actividades que permitan evidenciar el avance 
físico ejecutado , esto debido a que factores externos como el mal estado del tiempo, 
disturbios y el cierre prolongado de la vía panamericana, ha conllevado a la suspensión 
del contrato, impidiendo el desarrollo de la obras y generando bajos rendimientos en 
las actividades ejecutadas.  

El proyecto beneficia a una población de 36.603 pobladores del área de influencia del 
proyecto representados en 7.320 familias del municipio de Cajibío, como también  una 
población desplazada representativa en 3.048 habitantes. 

Con la finalización del proyecto, se debe evidenciar el impacto socio económico 
generado por el proyecto en la zona principalmente afectada. Algunos factores a tener 
en cuenta se nombran a continuación:  

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Kilómetros de red vial rehabilitados y 

mantenidos
kilómetro

Sumatoria de kilómetros 

rehabilitados y mantenidos

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Kilómetros De Red Vial Principal Con 

Señalización Horizontal y vertical.
kilómetro

Sumatoria De Kilómetros 

Con Señalización 

Horizontal y vertical.

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Obras De Protección Y Adecuación 

Realizadas.
Número

Sumatoria De Obras De 

Protección Y Adecuación 

Realizadas
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 Aumento en los ingresos de los productores de la región. 

 Aumento en la oferta y calidad de transporte público. 

 Seguridad en la vía.  

 Índice de accidentalidad. 

 Disminución de enfermedades respiratorias generadas por  malas condiciones 
de la vía. 

 Mejoras en la calidad de vida de los habitantes.  

 Beneficios obtenidos en la economía del municipio. 

 Aumento en los precios de los productos. 
 

3. Construcción del pavimento flexible de la vía Timbío - Paispamba, 
municipio de Sotara, Cauca, Occidente. 

Estado de Ejecución del Proyecto: 61% 

 Objetivo: Pavimentar la vía Timbío – Paispamba 
Producto: Pavimento flexible construido 1er año. 

                               

 Objetivo: Señalizar y demarcar la vía Timbío - Paispamba en el tramo 
pavimentado 
Producto: Vía señalizada y demarcada. 

                               

 Objetivo: Construir obras de drenaje en el tramo de vía objeto del proyecto 
Producto: Alcantarillas y otras obras de arte construidas. 

                             

Conforme al informe de seguimiento realizado por  el Sistema de Seguimiento, 
Monitoreo, Control y Evaluación respecto al avance físico del proyecto, se evidencia el 
desarrollo de actividades coherentes a los estudios previos, que corresponden a la 
primera fase del proyecto, el cual consta de 4 Km de pavimentación cuya actividad 
principal es la ampliación de la banca existente y rectificación del alineamiento 
geométrico llevándolo a lo largo de todo el corredor a intervenir con un ancho de 
calzada de 6 m, bermas de 0,75 m y cunetas revestidas. 

Las actividades desarrolladas son nombradas a  continuación:  

Localización y replanteo, desmonte y limpieza en zonas no boscosas, demolición de 
estructuras, excavaciones sin clasificar de la explanación canales y préstamos, 

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Longitud De Carretera Pavimentada kilómetro ttcp Ittcp1 + Ittcp2+ Itetcpn

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Kilómetros De Red Vial Principal Con 

Señalización Horizontal y vertical.
kilómetro

Sumatoria De Kilómetros 

Con Señalización 

Horizontal.

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	

Obras De Protección Y Adecuación 

Realizadas.
Número

Sumatoria De Obras De 

Protección Y Adecuación 

Realizadas
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excavaciones en roca de la explanación canales y préstamos, remoción de derrumbes, 
terraplenes, mejoramiento de la subrasante con material granular de río. Refuerzo de 
subrasante y capas granulares, sub base granular, base granular, imprimación con 
emulsión asfáltica, mezcla densa en caliente tipo MDC - 2, cercas de alambre de púas 
con postes de madera, conformación y compactación de la zona de depósito, 
empradización de taludes con bloques de césped, transporte de materiales de la 
explanación, canales y prestamos entre 100 y 1000 m, transporte material de 
explanación y obras de mitigación ambiental.  

Lo anterior indica que no existe resultados específicos del avance que permitan la 
medición de los indicadores inicialmente planteados. 

Con la finalización del proyecto, se debe evidenciar el impacto socio económico 
generado por el proyecto en la zona de influencia. Cabe destacar que la ejecución del 
proyecto ha generado un alto grado de oportunidad de trabajo para los habitantes, 
aproximadamente el 65% de los empleados pertenecen a la región, brindando una 
estabilidad económica para las familias durante el desarrollo de la obra. 

 Algunos de los  factores a tener en cuenta son los siguientes:  

 Mejora en la calidad de vida de los habitantes afectados por el proyecto. 

 Mayores ofertas de transporte. 

 Aumento en el comercio y productividad de la región. 

 Mayor seguridad en el transporte. 

 Índice de desempleo. 

 Aumento de la productividad de la zona. 

 Aumento en los ingresos de las familias beneficiadas. 
 

4.3.3 Sector de Salud:  

1. Prevención Uso y Manejo del Agua y su relación con enfermedades 
infecciosas emergentes en el Departamento del Cauca, Occidente. 

Estado de Ejecución del Proyecto: 15% 

 Objetivo: Caracterización del uso y manejo del agua 
Producto: Estrategia de diagnóstico integral participativo en el uso y manejo 

       de agua.  
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 Objetivo: Caracterización del uso y manejo del agua. 
           Producto: Formación académica avanzada 
 

             
 
 

 Objetivo: Caracterización de los sistemas de saneamiento e higiene. 
Producto: Diseño y Sensibilización de la estrategia participativa en Salud 
Ambiental. 

 

               
 
 

 Objetivo: Identificar los Determinantes sociales en Salud asociados a la 
infección en la población vulnerable. 
Producto: Diagnostico de los Determinantes Sociales en Salud relacionados       
con la infección. 

 

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Formula	

Población	Atendida	
	Número

Pb	Bp1	-	Bpo

Personas	Capacitadas
Número Pc	Pc1	-	Pco

Investigaciones	En	

Desarrollo
Número

Capacitaciónes	Ofrecidas	

Y	Realizadas Número C	C1	-	Co

Porcentaje	De	Avance	En	

La	Construcción	De	

Sistema	De	Información
Porcentaje

Municipios	Fortalecidos	

Institucionalmente Número

Productos	estadísticos	

generados Número

Sumatoria	de	productos	

estadísticos	entregados	y/o	

publicados.

Municipios	Vinculados	Al	

Proyecto Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Formula	
Estudiantes	beneficiados 	Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Formula	
Estrategias	De	Información,	

Educación	Y	Comunicación	

Implementadas.

	Número

Porcentaje	De	Avance	En	La	

Construcción	De	Sistema	De	

Información
Porcentaje

Capacitaciónes	Ofrecidas	Y	

Realizadas Número C	C1	-	Co

Personas	Capacitadas

Número Pc	Pc1	-	Pco

Municipios	Vinculados	Al	

Proyecto
Número
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 Objetivo: Identificar los Determinantes sociales en Salud asociados a la 
infección en la población vulnerable. 
Producto: Identificación de la infección por H. pylori en la población y 
construcción de un perfil epidemiológico integral. 

 

                 

 

 Objetivo: Identificar los Determinantes sociales en Salud asociados a la 
infección en la población vulnerable. 
Producto: Estrategia en capacitación comunitaria. 

 

           

 Objetivo: Identificar los Determinantes sociales en Salud asociados a la 
infección en la población vulnerable. 
Producto: Formación académica avanzada. 

 

           

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Formula	
Porcentaje	De	Avance	En	La	

Construcción	De	Sistema	De	

Información

	Porcentaje

Productos	estadísticos	generados
Número

Sumatoria	de	productos	

estadísticos	entregados	y/o	

publicados.

Municipios	Fortalecidos	

Institucionalmente Número

Informes	Epidemiológicos	Por	

Evento	Realizados
Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Formula	
Informes	Epidemiológicos	Por	

Evento	Realizados

Número

Porcentaje	De	Avance	En	La	

Construcción	De	Sistema	De	

Información
	Porcentaje

Población	Atendida
Número Pb	Bp1	-	Bpo

Municipios	Vinculados	Al	

Proyecto Número

Productos	estadísticos	generados Número

Sumatoria	de	productos	

estadísticos	entregados	y/o	

publicados.

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Formula	
Porcentaje	De	Avance	En	La	

Construcción	De	Sistema	De	

Información

Porcentaje

Capacitaciónes	Ofrecidas	Y	

Realizadas
	Número C	C1	-	Co

Municipios	Vinculados	Al	

Proyecto Número

Municipios	Fortalecidos	

Institucionalmente Número

Programas	De	Capacitación	Para	

La	Prevención
Número Pc	Pc1	-	Pco

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Formula	
Estudiantes	beneficiados Número
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 Objetivo: Desarrollar un programa en salud ambiental enfocado en 
Determinantes Sociales y enfermedades infecciosas emergentes. 
Producto: Desarrollo de un sistema regional integral de vigilancia en salud 
ambiental y epidemiológica. 

 

                      
 

 Objetivo: Desarrollar un programa en salud ambiental enfocado en 
Determinantes Sociales y enfermedades infecciosas emergentes 
Producto: Monitoreo y evaluación del programa en Salud Ambiental en los ocho 
municipios. 

 

                    
 

 Objetivo: Contribuir en la disminución de la frecuencia de enfermedades              
emergentes como la infección por Helicobacter pylori en ocho municipios del 
departamento de Cauca. 
Producto: Análisis y socialización del programa en Salud ambiental. 

                       

El porcentaje de ejecución se evidencia en el desarrollo de las actividades 
posteriormente nombradas que sustentan el cumplimiento del producto denominado: 
¨Estrategias de diagnóstico integral participativo en el uso y manejo del agua¨. El 

avance de ejecución realizado tiene cierre al mes de Mayo del año 2014, se espera  
con el proyecto beneficiar a 27.462 pobladores de la zona de influencia.  

 

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Informes	Epidemiológicos	Por	

Evento	Realizados
Número

Porcentaje	De	Avance	En	La	

Construcción	De	Sistema	De	

Información

	Porcentaje

Productos	estadísticos	generados Número

Sumatoria	de	productos	

estadísticos	entregados	y/o	

publicados.

Municipios	Fortalecidos	

Institucionalmente
Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Instrumentos	o	estrategias	

diseñados	y	aplicados	para	la	

supervisión

Número

Porcentaje	De	Avance	En	La	

Construcción	De	Sistema	De	

Información

	Porcentaje

Población	Atendida Número Pb	Bp1	-	Bpo

Municipios	Vinculados	Al	

Proyecto
Número

Productos	estadísticos	generados Número

Sumatoria	de	productos	

estadísticos	entregados	y/o	

publicados.	

Municipios	Fortalecidos	

Institucionalmente
Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Municipios	Vinculados	Al	

Proyecto
Número

Municipios	Fortalecidos	

Institucionalmente
Número

Personas	Beneficiadas	Con	Los	

Procesos	De	Socialización
Número

Asesorías	Realizadas	A	Entidades	

Públicas
Número Ncr
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  Las actividades que han sido desarrolladas en su totalidad son las siguientes:  

Actividad 1: Realización de  convocatorias abiertas en cada uno de los ocho municipios 
priorizados del proyecto “Uso y manejo del agua y su relación con enfermedades 
infecciosas emergentes en ocho municipios del departamento del Cauca”. Valor 
actividad: $10.900.000. 

Actividad 2: Realización de reuniones de inicio en cada uno de los ocho municipios 
enmarcados en el proyecto “Uso y manejo del agua y su relación con enfermedades 
infecciosas emergentes en ocho municipios del departamento del Cauca”. Valor 
actividad: $14.080.000. 

Actividad 3: Realización de la caracterización de la comunidad en cada uno de los ocho 
municipios priorizados con el fin de hacer el levantamiento de la línea de base  para la 
focalización de las personas de la comunidad sobre las cuales se aplicara las 
encuestas, pruebas pilotos, establecer la situación actual en saneamiento básico, 
higiene, uso y manejo del agua, actividades económicas y productivas, sistemas de 
abastecimiento de agua y seguimientos en la ejecución del proyecto. Valor actividad: 
$13.200.000. 

Actividad 4: Elaboración de los mapas de caracterización de factores de riesgo o 
determinantes con enfermedades infecciosas emergentes”, el cual debe incluir: las 
características sociales, económicas, culturales y étnicas de la población; factores 
ambientales y ecológicos; recursos en infraestructura y presencia de actores externos a 
la comunidad y su relación con el saneamiento básico, higiene, uso y manejo del agua. 
Valor actividad: $17.952.000. 

Actividad 5: Elaboración de  la primera fase del diagnóstico con acciones de 
participación comunitaria que permita desarrollar en forma sistemática, integral y 
coordinada con los diferentes actores responsables de la Prevención de uso y manejo 
del agua y su relación con enfermedades infecciosas emergentes.             Valor 
actividad: $15.080.000. 

Estas actividades se distribuyen en tres grupos, actividades de convocatoria, 
socialización y diagnostico participativo. Con lo anterior, se puede precisar que existe 
un cumplimiento en el objetivo y producto inicialmente planteado, más no se evidencia 
un cumplimiento específico en la medición de los indicadores formulados, esto debido a 
que no se cuenta con la información exacta para realizar un medición ya que el avance 
tiende a ser general. Lo que si se puede precisar con exactitud, gracias a la información 
suministrada es el indicador denominado ¨Municipios vinculados al proyecto¨, donde se 
encuentra que son ocho los municipios vinculados conformados por los municipios de: 
Páez, Piendamó, Popayán, San Sebastián, Cajibío, Timbío, El Tambo y Bolívar.  
 
Conforme a las actividades que han sido realizadas y ejecutadas en su totalidad, se 
puede concluir que no se existe cumplimiento del total de  indicadores planteados, 
debido a que hasta el momento se ha evidenciado un avance referente al diagnóstico 
inicial que se cuenta como base para la ejecución total del proyecto. Resumiendo lo 
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anterior en valores, hasta el momento se cuenta con un porcentaje de ejecución del 
15%, las actividades anteriormente mencionadas cuentan con un porcentaje de 
cumplimiento del 100% y el valor total de cada una de ellas corresponde a  
$71.212.000, de los cuales se ha ejecutado el 100% de los recursos.  

Igualmente se han planteado otras actividades  las cuales no han sido ejecutadas hasta 
el momento, estas se muestran a continuación.  

Actividad 6: Realizar pruebas piloto para determinar la frecuencia de la infección por H. 
pylori en la población objeto del proyecto en las comunidades seleccionadas de los 
municipios priorizados. Valor actividad: $20.000.000 

Actividad 7: Capacitar a líderes de las comunidades objeto de este proyecto, en el 
enfoque eco sistémico, el uso y manejo del agua y su relación con la infección de H. 
pylori. Valor actividad: $14.635.000. 

Actividad 8: Realizar talleres de capacitación a usuarios de acueductos, líderes 
comunitarios, docentes y otros actores locales, sobre correcto uso del agua, 
conservación de la calidad del agua y de la relación que tiene la presencia de 
enfermedades como el cáncer gástrico asociado a la bacteria Helicobacter pylori. Valor 
actividad: $15.635.000. 

Actividad 9: Diseñar el plan que permita evaluar en forma sistemática el grado de 
empoderamiento de las personas, familias, comunidades y otros actores sobre la 
prevención de las enfermedades emergentes como la producida por H. pylori y el 
correcto uso del agua. Valor actividad: $11.728.695. 

Estas actividades suman un valor total correspondiente a $61.998.695, del cual se ha 
ejecutado el 0% de los recursos.  

 

2. Programa Integral para la Prevención de Cáncer de Cuello Uterino doce 
municipios, Cauca. 

Estado de Ejecución del Proyecto: 49% 

 Indicador 1:  

                                         

 

          

OBJETIVO: 
Baja frecuencia de infección por virus del 

papiloma humano.

PRODUCTO:

Identificación y tamización de la población a 

riesgo de la zona urbana y  rural de los doce 

municipios. 

INDICADOR: Informes Epidemológicos por eventos realizados 

UNIDAD DE MEDIDA: Número.

FÓRMULA: Sumatoria de Informes.
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Para el cumplimiento del objetivo y del producto, el proyecto  desglosa una Fase 
denominada ¨ Identificación de factores de riesgo para CCU en mujeres de zona  
urbana y rural  en los doce municipios con pruebas de tamiz basadas en tecnología 
molecular de última generación¨ , la cual se compone por tres actividades que se 
describen a continuación: 
 
Actividad 1: Acompañamiento en el proceso de identificación y demanda inducida de la 
población riesgo de los 12 municipios del Departamento del Cauca. 
Resultado: Doce (12) Fichas Técnicas con el proceso de acompañamiento, 
identificación y demanda inducida de las 2013 mujeres a riesgo de los 12 municipios 
del Departamento del Cauca. 
  
Actividad 2: Apoyo en la realización de un estudio de factores de riesgo basado en 
tecnología molecular para la detección de Virus de papiloma humano en 12 municipios 
del Departamento del Cauca. 
Resultado: Un (1) Documento con perfil epidemiológico basado en los resultados de 
tamización de las 2013 mujeres a riesgo de los 12 municipios del Departamento. 
 
Actividad 3: Brindar acceso a equipos de tecnología molecular de última generación 
para el montaje del estudio de factores de riesgo para la detección de Virus de 
Papiloma humano en  12 municipios del Departamento del Cauca aportados por la 
Fundación InnovaGen. 
Resultado: Dos mil trece (2013) reportes de procesamiento de los tamizajes realizados 
a 2013 mujeres para el estudio de factores de riesgo. 
                   
Observaciones: De acuerdo a lo anterior se evidencia que existe un avance en el 
cumplimiento del producto planteado, como se muestra en los resultados de la 
Actividad 1 y 2. 

Cumplimiento del indicador:   

                                          

 Indicador 2:  
 

                                  
 

Indicador Unidad de Medida Cantidad Ejecutado Porcentaje de Cumplimiento

Informes Epidemológicos 

por eventos realizados. 
Número 2013 1996 99,20%

OBJETIVO: 
Baja frecuencia de infección por virus del 

papiloma humano.

PRODUCTO:
Apoyo a la gestión intersectorial para mejorar el 

desarrollo social. 

INDICADOR:

Estrategias de intervención para la Promoción 

Social de los grupos vulnerables o en situación 

de riesgo desarrollados 

UNIDAD DE MEDIDA: Número.

FÓRMULA: 
Sumatoria de Estrategias de intervención para la 

Promocion Social desarrolladas. 
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Para el cumplimiento del objetivo y del producto, el proyecto  desglosa una Fase 
denominada: ¨ Gestión intersectorial para mejorar el desarrollo social. ¨, la cual está 
conformada por la siguiente actividad y resultado:  
 
Actividad: Apoyo a la red intersectorial para la gestión de recursos que garanticen el 
desarrollo social y la equidad en sus comunidades en los 12 municipios del 
Departamento del Cauca. 
 
Resultado: Una reunión con la red intersectorial para la construcción del plan de acción 
para la gestión de recursos que garanticen el desarrollo social y la equidad en sus 
comunidades en los 12 municipios del Departamento del Cauca. 
Tres (3) talleres para el apoyo en la construcción de propuestas que ayuden en la 
gestión de recursos que garanticen el desarrollo social y la equidad en sus 
comunidades  en los 12 municipios del Departamento del Cauca. 
 
Observaciones: El indicador planteado no se ha cumplido en su totalidad ya que hasta 
el momento se evidencian avances en la construcción del plan de acción para la 
gestión de recursos  que garanticen el desarrollo social, como también los tres talleres 
para el apoyo en la creación de propuestas que permitan gestionar igualmente los 
recursos, más no se han implementado las estrategias de intervención en los grupos 
vulnerables o en situación de riesgo, lo que no permite medir el indicador en su 
totalidad.  
 
Es recomendable evidenciar las condiciones de los grupos a los cuales se les va a 
implementar las estrategias de intervención, como también los beneficios que se 
obtendrán después de implementarlas, resaltando los avances generados en el 
desarrollo social.  
 

 Indicador 3.  
 

                              
 
Para el cumplimiento del objetivo y del producto, el proyecto  desglosa una Fase 
denominada: ¨Estrategia de capacitación para el talento humano involucrado en el 
programa en los doce municipios¨, la cual está conformada por la siguiente actividad y 
resultado: 
 
Actividad: Acompañamiento y apoyo en la realización de talleres de formación y 
capacitación al talento humano: médico general, enfermera, auxiliar de enfermería y 
personal administrativo de  los  12 municipios del Departamento del Cauca. 
 

OBJETIVO: 
Baja frecuencia de infección por virus del 

papiloma humano.

PRODUCTO:

Estrategia de capacitación para el talento 

humano involucrado en el programa en los doce 

municipios. 

INDICADOR: Capacitaciones Realizadas. 

UNIDAD DE MEDIDA: Número.

FÓRMULA: Cr C1 - Co
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Resultado: Un (1) Documento del programa de formación y capacitación del talento 
humano para la prevención del cáncer de cuello uterino en los 12 municipios del 
Departamento del Cauca.  
 
Observaciones: El indicador planteado no se puede medir en su totalidad, ya que 
hasta el momento no se evidencia un número de capacitaciones realizadas para el 
talento humano. El avance ejecutado para el cumplimiento del objetivo es la realización 
del plan de capacitación para la ejecución de talleres y capacitación del talento humano 
en doce de los municipios del Departamento del Cauca, lo que no permite tener un 
cumplimiento total del objetivo y del producto planteado.  
 
Es recomendable sustentar la temática de las capacitaciones a realizar, justificando la 
importancia de los temas para el desarrollo del talento humano.  
 
 
 

 Indicador 4.  
 

                               
 
Para el cumplimiento del objetivo y del producto, el proyecto desglosa una Fase 
denominada: ¨ Estrategia de comunicación en Salud Sexual y Reproductiva en los doce 
municipios¨, la cual está conformada por la siguiente actividad y resultado:  
 
Actividad: Apoyo en el diseño e implementación de una estrategia de comunicación en 
Salud Sexual y Reproductiva en cada uno de los 12 municipios. 
 
Resultado: Un (1) Documento con la estrategia de comunicación para la prevención 
del cáncer de cuello uterino y de movilización social para la promoción del autocuidado 
y los derechos y deberes en salud de la mujer en doce municipios del Departamento. 
Doce (12) Fichas Técnicas con el proceso de implementación de la estrategia. 
 
Observaciones: De acuerdo a los resultados obtenidos de la  actividad realizada, se 
ha realizado apoyo en el diseño e implementación de la estrategia de comunicación en 
salud sexual y reproductiva en doce de los municipios del Departamento del Cauca 
(Florencia, Guachene, Puerto Tejada, Corinto, Buenos Aires,  El Bordo, Totoró, 
Santander de Quilichao, Páez, Piendamó, El Tambo y San Sebastián).  
Cumplimiento del Indicador:  
 

OBJETIVO: 
Baja frecuencia de infección por virus del 

papiloma humano.

PRODUCTO:

Estrategia de Información, educación y 

comunicación en salud sexual y reproductiva en 

los doce municipios. 

INDICADOR:
Estrategias de Información, Educación y 

Comunicación implementadas.

UNIDAD DE MEDIDA: Número.

FÓRMULA: Sumatoria de Estrategias. 
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 Indicador 5. 
 

                                  
 
Para el cumplimiento del objetivo y del producto, el proyecto  desglosa una Fase 
denominada: ¨ Modelo de Monitoreo, seguimiento y evaluación para el Programa 
integral en Salud Sexual y Reproductiva.¨, la cual está conformada por la siguiente 
actividad y resultado:  
 
Actividad: Apoyo en el diseño e implementación de un modelo de monitoreo, 
seguimiento y evaluación que genere indicadores para evaluar la efectividad y calidad 
del programa en cada uno de  los 12 municipios del Departamento. 
 
Resultado: Elaboración de un instructivo con herramientas informáticas y su plan de 
acción para la implementación de un modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación. 
Un (1) documento con el análisis de los indicadores evaluados, su efectividad y la 
calidad del programa en cada uno de los 12 municipios del departamento. 
 
Observaciones: El porcentaje de cumplimiento del indicador planteado es 0%, debido 
a que hasta el mes de Marzo del año 2014, se han evidenciado acercamientos con la 
Secretaria Departamental de Salud para la construcción de herramientas que permitan 
evaluar la efectividad y calidad del programa del Cáncer de Cuello Uterino, más no se 
cuenta con una lista de instrumentos que permitan la medición de las políticas, planes, 
programas y proyectos de promoción social que hayan sido implementados.  
 

 Indicador 6.  
 

                                 
 

Indicador Unidad de Medida Cantidad Ejecutado Porcentaje de Cumplimiento

Estrategias de 

Información, Educación y 

Comunicación 

Implementadas.

Número 12 12 100,00%

OBJETIVO: 
Efectividad y calidad en los programas de 

prevención de cáncer de cuello uterino en doce 

de los municipios.

PRODUCTO:
Modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación 

para el Programa.

INDICADOR:

Instrumentos para el seguimiento y evaluación a 

las políticas, planes, programas y proyectos de 

Promoción Social implementados. 

UNIDAD DE MEDIDA: Número.

FÓRMULA: 

Sumatoria de Instrumentos para para el 

seguimiento y evaluación a las políticas, planes, 

programas y proyectos de Promoción Social 

implementados. 

OBJETIVO: 
Efectividad y calidad en los programas de 

prevención de cáncer de cuello uterino en doce 

de los municipios.

PRODUCTO:
Red Intersectorial para la Prevención y Control 

del Cáncer de Cuello Uterino. 

INDICADOR:

Instrumentos de política que contribuyen al 

mejoramiento y calidad de vida de la población 

vulnerable desarrollados en el marco de la 

Promoción Social.

UNIDAD DE MEDIDA: Número.

FÓRMULA: Sumatoria de Instrumentos.
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Para el cumplimiento del objetivo y del producto, el proyecto  desglosa una Fase 
denominada: ¨Fortalecimiento de la estructuración de planes regionales y municipales 
para la prevención de Cáncer.¨, la cual está conformada por la siguiente actividad:  
 
Actividad: Apoyo en la organización y la dinamización de una red intersectorial para la 
gestión de políticas y planes integrales para la prevención de cáncer de cuello uterino 
en el Departamento del Cauca. 
 
Resultado: Tres (3) reuniones con actores intersectoriales para la construcción de los 
lineamientos de la Política Pública y los planes integrales para la prevención de cáncer 
de cuello uterino en el Departamento del Cauca. 
Un (1) instrumento de política para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población vulnerable desarrollado en el marco de la Atención Primaria en Salud. 
 
Observaciones: Se han realizado acercamientos con los municipios de Corinto, Puerto 
Tejada, Florencia y El Tambo para la construcción de los lineamientos de la Política 
Pública y los planes integrales para la prevención de Cáncer de Cuello Uterino. En el 
mes de Marzo  y Mayo se realizaron mesas departamentales para la construcción de 
Política Pública con la participación de actores sociales e instituciones de cada uno de 
los doce municipios que hacen parte del proyecto. Hasta el momento no se evidencia 
cumplimiento del indicador en su totalidad. 
 
Cumplimiento del Indicador:  
 

                             
 
Se espera que con la ejecución de la totalidad del proyecto, se logre beneficiar a 
36.024 mujeres de los doce municipios involucrados. 
 
 
4.3.4 Sector de Deporte y Cultura. 
 

1. Apoyo al desarrollo  formativo y posicionamiento de altos logros en el 
Deporte Caucano en todo el Departamento del Cauca, Occidente. 

Estado de Ejecución del Proyecto: 31% 

 Objetivo: Dar continuidad en los procesos de asistencia técnica al deporte 
formativo y competitivo, brindando asistencia técnica, capacitación y asesoría a 
la población vinculada al deporte formativo y competitivo. 
Producto: Representación adecuada del deporte Caucano en eventos 
federados y deportistas de iniciación y formación estimulados hacia la práctica 
deportiva competitiva.  

Indicador Unidad de Medida Cantidad Ejecutado Porcentaje de Cumplimiento

Instrumentos de política 

que contribuyen al 

mejoramiento y calidad de 

vida de la población 

vulnerable desarrollados 

en el marco de la 

promoción social.  

Número 3 2 66,70%
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 Objetivo: Participar en los eventos competitivos locales de iniciación al deporte, 
eventos Federados Nacionales y eventos Internacionales con los deportistas 
afiliados a procesos de iniciación al deporte, ligas deportivas y clubes legalmente 
constituidos. 
Producto: Representación adecuada del deporte Caucano en eventos 
federados y deportistas de iniciación y formación estimulados hacia la práctica 
deportiva competitiva. 

                             

 Objetivo: Lograr una adecuada preparación de los deportistas a eventos 
competitivos de carácter formativo y federado, mediante la dotación de 
elementos necesarios para la práctica del deporte competitivo y formativo a 
ligas, clubes y escuelas de formación dti. 
Producto: Ligas deportivas convencionales, ligas de capacidades diversas y 
escuelas de formación deportiva debidamente dotadas de elementos deportivos 
necesarios para el buen rendimiento deportivo. 

                             

 Objetivo: Lograr una adecuada preparación de los deportistas a eventos 
competitivos de carácter formativo y federado, mediante la dotación de 
elementos necesarios para la práctica del deporte competitivo y formativo a 
ligas, clubes y escuelas de formación dti. 
Producto: Proyecto con Interventoría Adecuada. 

                              
 
El alcance del proyecto consiste en dar continuidad a los procesos de asistencia 
técnica y fomentar la participación de deportistas en los 42 municipios del Cauca en 
diferentes eventos competitivos en 26 modalidades deportivas beneficiando a una 
población objetivo de 12.520 deportistas entre los que se encuentran 39 deportistas de 
alto rendimiento. 

El informe presentado correspondiente al avance físico del proyecto con fecha del mes 
de Mayo del año 2014, indica  que hasta el momento  el proyecto ha alcanzado una 
cobertura del 97% del total de los municipios del Departamento del Cauca, 

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Personas	Atendidas	Por	Los	

Programas	Nacionales	De	Deporte	Y	

Recreación

Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Personas	Atendidas	Por	Los	

Programas	Nacionales	De	Deporte	Y	

Recreación

Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Personas	Atendidas	Por	Los	

Programas	Nacionales	De	Deporte	Y	

Recreación

Número

Indicador	 Unidad	de	Medida 	Fórmula	
Personas	Atendidas	Por	Los	

Programas	Nacionales	De	Deporte	Y	

Recreación

Número
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involucrando a más de 5.850 deportistas  y realizando una inversión de $860.000 por 
deportista.  
 
En cuanto a recursos financieros hasta el mes de Abril, el proyecto ya había 
comprometido el 93% del presupuesto y pagado cerca del 30%.     
 
De acuerdo a lo anterior, se puede sustentar que existe un cumplimiento en el indicador 
general planteado, denominado, ¨Personas atendidas por los programas nacionales de 
deporte y recreación¨, que corresponde a un valor de 5.850 deportistas como se había 
nombrado anteriormente.   
 
Lo que no se pude medir para verificar el cumplimiento de objetivos, de acuerdo a la 
información suministrada,  es  porcentaje de deportistas que se encuentra en etapa de  
iniciación  a la práctica deportiva y cuantos actualmente cuenta con una carrera 
profesional en el deporte, de igual manera, no se evidencia  el número de ligas 
deportivas y escuelas de formación que hayan sido dotadas de elementos necesarios 
para el rendimiento deportivo.  
 
Al concluir el proyecto, se debe poder identificar los avances obtenidos en el Deporte 
Caucano, como la participación de los deportistas en eventos a nivel Nacional e 
Internacional, mejora en el rendimiento de los deportistas, fortalecimiento de las ligas 
deportivas y escuelas de formación, disminución en las practicas sedentarias de la 
población estudiantil,  mejoras en los hábitos y estilos de vida saludable en los jóvenes 
del Departamento, como también intensificar la motivación y formación de los 
pequeños jóvenes que están iniciando las carreras deportivas. Esto con el fin, de que el 
Departamento del Cauca cuente con una representación fuerte en el deporte Nacional 
y brinde programas de apoyo  en prácticas saludables para los jóvenes de la región. 
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4.4 ACOMPAÑAMIENTO Y REPORTE INFORMACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS TANTO A ENTES DE CONTROL, COMO 

TAMBIÉN A OTRAS ENTIDADES QUE LO REQUIERA. 
 
 
El cumplimiento del presente objetivo se encuentra desarrollado en dos aspectos 
centrales. El primero de ellos se basa, en el apoyo a la realización de hojas de vida de 
los proyectos tanto regionales como los de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Las hojas de vida están conformada por una carpeta donde se 
encuentra recopilada la información de mayor relevancia para el proyecto, en la que se 
encuentra fecha de aprobación del proyecto, fecha de entrega  requisitos de ejecución, 
interventorías asignadas, tarjetón, acta y acuerdo, MGA , documentos de contratos, 
entre otra información. 
 
En el Anexo 1, se adjunta el modelo de la ficha de hojas de vida que fueron 
completadas para cada uno de los proyectos.  
 
Por otra parte se realizó acompañamiento en el complemento de tablas, evidenciando 
la información suministrada en SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) 
para los proyectos aprobados, esto con el fin de resumir y sistematizar la información 
para lograr identificar a los municipios que no hayan completado o tengas falencias en 
la información de sus proyectos 
 
Finalmente, se participó de manera presencial en la visita realizada por parte del DNP 
(Departamento de Planeación Nacional)  para realizar el seguimiento y control a los 
proyectos aprobados por medio del OCAD Región Pacifico, con la finalidad de verificar 
el estado actual de los proyectos y determinar la falencias que se han presentado para 
el desarrollo de la etapa de ejecución. Esto se realizó por medio de la presentación de 
cada uno de los proyectos por parte del ejecutor asignado.  
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5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 
 

 

 OCAD Pacífico, ha aprobado un total de 37 proyectos hasta el mes de Febrero 
del año 2014. 
 

 El Sector con mayores recursos asignados por el Sistema General de Regalías 
es el Sector de Infraestructura, con un valor total de $90.838.195.204. 
 

 El Sector con mayor número de proyectos  aprobados es el Sector de 
Infraestructura con 17 proyectos. 
 

 El valor total de recursos asignados al Departamento del Cauca por el Sistema 
General de Regalías es $265.440.517.715, que corresponde a los 37 proyectos 
aprobados. 
 

 Al observar la fuente de financiación de los proyectos, se puede concluir que el 
principal fondo al que se solicita los recursos es al Fondo de Compensación 
Regional, seguidamente se encuentra los Recursos Propios de cada municipio y 
el Fondo de Desarrollo Regional. 
 

 La mayoría de proyectos cuentan con solicitud de giros de los recursos 
realizados en el año 2013, generando rendimientos financieros que  en su 
mayoría deben ser regresados al Fondo Nacional de Regalías, hasta que el 
proyecto inicie con la etapa de ejecución. 
 

 El número de proyectos que se encuentran en ejecución es 10, pertenecientes a 
los sectores de Agricultura, Infraestructura, Salud, Deporte y Cultura. 
 

 El proyecto con mayor porcentaje en su avance físico ejecutado, es el proyecto 
 ¨Construcción del pavimento flexible de la vía Timbío - Paispamba, municipio de 
Sotará, Cauca, Occidente¨, correspondiente al Sector de Infraestructura con un 
61% ejecutado, después de dos años de su aprobación. 
 

 La mayoría de los proyectos aprobados se encuentra en etapa precontractual, a 
la espera de iniciar la etapa de ejecución en el segundo semestre del año 2014. 
 

 Uno de los principales factores que afectan que los proyectos no inicien con la 
etapa de ejecución a tiempo, son los ajustes y modificaciones que deben 
realizar, a causa de cambios en el presupuesto inicialmente planteado. 
 

 Se espera que dentro de 4 a 5 años, se pueda contar con los resultados 
obtenidos por la finalización de los proyectos, evidenciando los impactos y 
mejoras en el desarrollo regional. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato Hoja de Vida Proyectos 
 

PROYECTO	APROBADO	EN	OCAD: REGIONAL	

1.	DATOS	GENERALES

Radicado	No.

Fecha	de	Radicado

Información	del	Formulador

Codigo	BPIN	(Cargue	SUIFP)

Entidad	Ejecutora	propuesta:	

Sector	de	inversión:	

Valor	total	del	Proyecto:	

Fuentes	de	Financiación

SGR-FCR	40%

SGR-DIRECTAS	DEL	MUNICIPIO

SGR-DIRECTAS	DEL	DEPARTAMENTO

SGR-Ctel

Recursos	Propios	municipio

Recursos	Propios	departamento

Otros:

Vigencia:	

Tiempo	de	Ejecución

No	folios	Proyecto

Fase	del	Proyecto:

2.	SEGUIMIENTO	AL	CICLO	DE	PROYECTOS

PROCESO

Radicado	y	fecha	de	presentación	del	proyecto

Ficha	inicial	de	revisión	del	proyecto

Ficha	de	verificación	y	cumplimiento	de	requisitos

Concepto	de	oportunidad,	conveniencia	o	solidéz	técnica,	

financiera	y	ambiental

Registro	en	el	Banco	de	Programas	y	Proyectos	de	

Inversión	respectivo.

Código	SEPPI	

2.2.	ETAPA	PRIORIZACIÓN	Y	APROBACIÓN

PROCESO

Convocatoria	OCAD

Fecha	sesión	OCAD

acta	de	aprobación

acuerdo	de	aprobación

Fecha	Oficio	designación	del	Ejecuctor

fecha	respuesta	ejecutor

PROCESO

Fecha	requerimiento	requisitos	de	ejecución

Fecha	entrega	requisitos	de	ejecución

Listado	de	chequeo	de	Requisitos	de	ejecución

Certificado	de	requisitos	de	ejecución

SEGUIMIENTO	AL	PROCESO	CONTRACTUAL

PROCESO

Solicitud	decreto	de	incorporación	de	recursos

Certificado	de	disponibilidad	presupuestal

Documento	registro	presupuestal	de	recursos

Decreto	de	Incorporación

Solicitud			de	Giros

Giro	efectivamente	realizado

Modalidad	de	Contratación

No.	de	Contrato

Interventoría-	Proceso	de	Contratación

Observaciones	Generales:

INFORMACIÓN	SMSCE

Desglozar	cada	punto	que	exige	el	Sistema	en	cuanto	se	tenga	y	completar	cada	hoja	de	vida

INFORMACIÓN	ESTRATÉGICA

Describir	datos	de	variables	que	pueden	impactar	social	y	económicamente	al	Departamento.	Decidir	si	esto	queda	en	cada	hoja	de	vida	lo	que	facilitaría	

la	actualización	

Preparó:	Gestor	de	Proyectos

Revisó:	Diana	Marcela	Narváez	Gonzales

Observaciones	Generales	al	Documento	hoja	de	vida	de	proyectos:

1.	La	hoja	de	vida	del	proyecto	es	un	proceso	dinámico	que	debe	iniciar	al	momento	del	ciclo	de	proyectos	y	debe	nutrirse	a	medida	de	que	éste	avance

5.	La	hoja	de	vida	estará	disponible	en	el	aplicativo	que	se	desarrolla	en	éstos	momentos	para	los	datos	de	gestión	de	ST-CAUCA

6.	Se	ha	compartido	con	los	compañeros	consultores	que	están	con	el	SMSCE	para	que	en	caso	que	se	detecte	un	dato	que	no	se	encuentre	y	sea	relevante	sea	incluido	

en	la	presente	ficha

7.	Debe	compartirse	las	hojas	de	vida	en	entrega	formal	con	periodicidad	mensual	al	líder	de	la	Unidad	de	Inversión	Pública.

MSRG.

DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

OFICINA	ASESORA	DE	PLANEACIÓN	-	SECRETARIA	TECNICA	OCAD	CAUCA

HOJA	DE	VIDA	PROYECTOS		DEL	SISTEMA	GENERAL	DE	REGALIAS	

NOMBRE	DEL	PROYECTO

2.1.	ETAPA	DE	VIABILIZACIÓN	Y	REGISTRO	AL	BANCO	DE	PROGRAMAS	Y	PROYECTOS	DE	INVERSIÓN	

Fecha	de	

Documentacion

Fecha	de	

Documentacion

2.3.	ETAPA	EJECUCIÓN	MONITOREO	SEGUIMIENTO	CONTROL	Y	EVALUACIÓN	

Fecha	de	

Documentacion

3.	Debe	manejarse	de	manera	concertada	con	la	persona	de	el	profesional	de	apoyo	logístico,	porque	es	un	documento	que	requiere	veracidad	y	sobre	todo	confidencialidad	en	cuanto	a	las	modificaciones	realizadas

4.	Una	vez	abierta	la	hoja	de	vida	la	actualización	estará	a	cargo	de	cada	gestor,	pero	en	responsabilidad	de	custodia	y	de	autorización	de	actualización	de	la	misma	por	parte	del	profesional	apoyo	de	gestión	logística	del	

equipo	ST-CAUCA,	guardando	cada	una	de	las	versiones	en	archivo	pasivo	a	medida	de	que	éstas	se	vayan	produciendo.

Fecha	de	

Documentacion

2.	Se	recomienda	que	la	hoja	de	vida	debe	actualizarse	cada	mes	si	existe	modificaciones	o	avances	en	cada	una	de	las	etapas.

DEPARTAMENTAL	:			x CTeI MUNICIPAL	(CON	APORTE	DEL	DEPTO)

Folios	del	

Documento

No	de	Página	del	

proyecto	que	lo	

contiene Observaciones	sobre	la	documentación

Folios	del	

Documento

No	de	Página	del	

proyecto	que	lo	

contiene Observaciones	sobre	la	documentación

Folios	del	

Documento

No	de	Página	del	

proyecto	que	lo	

contiene Observaciones	sobre	la	dcumentación

Folios	del	

Documento

No	de	Página	del	

proyecto	que	lo	 Observaciones	sobre	la	dcumentación

Describir	datos	de	variables	que	pueden	impactar	social	y	económicamente	al	Departamento.	Decidir	si	esto	queda	en	cada	hoja	de	vida	lo	que	facilitaría	

1.	La	hoja	de	vida	del	proyecto	es	un	proceso	dinámico	que	debe	iniciar	al	momento	del	ciclo	de	proyectos	y	debe	nutrirse	a	medida	de	que	éste	avance

5.	La	hoja	de	vida	estará	disponible	en	el	aplicativo	que	se	desarrolla	en	éstos	momentos	para	los	datos	de	gestión	de	ST-CAUCA

6.	Se	ha	compartido	con	los	compañeros	consultores	que	están	con	el	SMSCE	para	que	en	caso	que	se	detecte	un	dato	que	no	se	encuentre	y	sea	relevante	sea	incluido	

7.	Debe	compartirse	las	hojas	de	vida	en	entrega	formal	con	periodicidad	mensual	al	líder	de	la	Unidad	de	Inversión	Pública.

DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

OFICINA	ASESORA	DE	PLANEACIÓN	-	SECRETARIA	TECNICA	OCAD	CAUCA

HOJA	DE	VIDA	PROYECTOS		DEL	SISTEMA	GENERAL	DE	REGALIAS	

2.1.	ETAPA	DE	VIABILIZACIÓN	Y	REGISTRO	AL	BANCO	DE	PROGRAMAS	Y	PROYECTOS	DE	INVERSIÓN	

2.3.	ETAPA	EJECUCIÓN	MONITOREO	SEGUIMIENTO	CONTROL	Y	EVALUACIÓN	

3.	Debe	manejarse	de	manera	concertada	con	la	persona	de	el	profesional	de	apoyo	logístico,	porque	es	un	documento	que	requiere	veracidad	y	sobre	todo	confidencialidad	en	cuanto	a	las	modificaciones	realizadas

4.	Una	vez	abierta	la	hoja	de	vida	la	actualización	estará	a	cargo	de	cada	gestor,	pero	en	responsabilidad	de	custodia	y	de	autorización	de	actualización	de	la	misma	por	parte	del	profesional	apoyo	de	gestión	logística	del	

equipo	ST-CAUCA,	guardando	cada	una	de	las	versiones	en	archivo	pasivo	a	medida	de	que	éstas	se	vayan	produciendo.

2.	Se	recomienda	que	la	hoja	de	vida	debe	actualizarse	cada	mes	si	existe	modificaciones	o	avances	en	cada	una	de	las	etapas.
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Anexo 2. Proyectos Aprobados OCAD Cauca – Información SECOP 

 

Fondo	de	

Desarrollo	

Regional

Fondo	de	

Compensación	

Regional

40%

	Municipio	de	Santa	

Rosa	
19 05-12-166 2012003190004 Municipio	de	Santa	Rosa Municipio	de	Santa	Rosa

CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	EN	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	

CRA	5	ENTRE	CALLES	3	Y	6	ADEMÁS	DE	LAS	CLL	3,4,5		Y	6	ENTRE	

CARRERA	5	Y	6	CABECERA	MUNICIPAL	DE	SANTA	ROSA.

$	0	 $	286.788.708 $	0 $	0 856.881.340 Enero 2013 $	1.430.458.756

2012

28/11/2012

	30	Abr	2013
OO3	y	OO8

OO1

OO5

10/12/2012

23-05-2013 6/12/13 Licitación	Pública	 Descartado Sin	contrato (Convocado) 22/11/13 6/12/13

Municipio	de	Rosas 19 08-12-221 2012003190005 Municipio	de	Rosas Municipio	de	Rosas
MEJORAMIENTO	DE	LAS	CONDICIONES	DE	HABITABILIDAD	DE	73	

FAMILIAS	RURALES	DEL	MUNICIPIO	DE	ROSAS,	CAUCA.
$	0	 $	252.794.828 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	252.794.828

2012
28-nov-12 OO3	y	OO8

OO1

OO5

10/12/2012

23-05-2013
28/09/13 Licitación	Pública Celebrado C5-157-2013 Jorge	Alberto	Mera	Ruiz 27/08/13 14/09/13

Municipio	de	la	Sierra 19 15-12-220 2012003190002 Municipio	de	la	Sierra Municipio	de	la	Sierra

CONSTRUCCIÓN	CANCHA	MÚLTIPLE	Y	CUBIERTA	EN	ESTRUCTURA		

METÁLICA	EN	LA	VEREDA	DE	LA	DEPRESIÓN	DEL	MUNICIPIO	DE	LA	

SIERRA	CAUCA.

$	0	 $	128.210.637 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	128.210.637

2012

27-dic-12 OO5 OO3 10-ene-13 30-jul-13 Selección	Abreviada	de	Menor	Cuantía Celebrado Num	000105 Alcaldia	Municipal 4-jul-13 13-jul-13

Municipio	de	Suarez 19 18-12-227 2012003190010 Municipio	de	Suarez Municipio	de	Suarez
AMPLIACIÓN	Y	MEJORAMIENTO		DE	LA	GALERÍA	DE	LA	CABECERA	

MUNICIPAL	DE	SUÁREZ
$	0	 $	512.915.555 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	512.915.555

2012
28-nov-12 OO3	y	OO8

OO1

OO5

10/12/2012

23-05-2013
22/08/13 Licitación	Pública Adjudicado Sin	contrato Ana	Maria	Lopez	Revelo 23/07/13 6/08/13

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 02-12-173 2012003190012 Municipio	de	Buenos	Aires

Municipio	de	Buenos	

Aires

CONSTRUCCIÓN	DE	46	BATERÍAS	SANITARIAS	CON	CASETA	VEREDA	EL	

JAZMIN		MUNICIPIO	DE	BUENOS	AIRES
$	0	 $	172.463.583 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	172.463.583

2012

28-nov-12 OO3	y	OO8
OO1

OO5

10/12/2012

23-05-2013

Cartelera	Alcaldia	

Municipal
Licitación	Pública

Celebrado	

(Osbaldo	Tamayo)
Alcaldia	Municipal 16/04/13 16/07/13

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 05-12-178 2012003190007 Municipio	de	Buenos	Aires

Municipio	de	Buenos	

Aires

MEJORAMIENTO	DE	20.3	KM	DE	VIAS	RURALES	VEREDA	CASCAJERO	-	

GUAYABAL	Y		CATALINA	-	MIRASOLES	NUEVA	GRANADA	MUNICIPIO	

DE	BUENOS	AIRES,	CAUCA

$	0	 $	355.131.518 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	355.131.518

2012

28-nov-12 OO3	y	OO8
OO1

OO5

10/12/2012

23-05-2013

Cartelera	Alcaldia	

Municipal
Licitación	Pública Miller	Ordoñez Alcaldia	Municipal 2/05/13 2/08/13

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 15-12-169 2012003190006 Municipio	de	Buenos	Aires

Municipio	de	Buenos	

Aires

CONSTRUCCIÓN	DE	POLIDEPORTIVO	VEREDA		SAN	FRANCISCO		

MUNICIPIO	DE	BUENOS	AIRES	CAUCA.
$	0	 $	113.845.095 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	113.845.095

2012
28-nov-12 OO3	y	OO8

OO1

OO5

10/12/2012

23-05-2013

Cartelera	Alcaldia	

Municipal
Licitación	Pública

Rodrigo	Jose	

Gonzales
Alcaldia	Municipal 2/05/13 2/08/13

Municipio	de	Padilla 19 18-12-238 2012003190011 Municipio	de	Padilla Municipio	de	Padilla
MEJORAMIENTO	DE	LA	PLANTA	FÍSICA	DE	LA	ESCUELA	JOSE	HILARIO	

LÓPEZ,	MUNICIPIO	DE	PADILLA.
$	0	 $	103.095.378 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	103.095.378

2012
28-nov-12 OO3	y	OO8

OO1

OO5

10/12/2012

23-05-2013
23/04/13 Selección	Abreviada	de	Menor	Cuantía Adjudicado 162	de	2.013 23/04/13 27/05/13

Municipio	de	Padilla 19 05-12-240 2012003190008 Municipio	de	Padilla Municipio	de	Padilla MANTENIMIENTO	DE	VÍAS	TERCIARIAS,	MUNICIPIO	DE	PADILLA $	0	 $	97.826.120 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	97.826.120
2012

28-nov-12 OO3	y	OO8
OO1

OO5

10/12/2012

23-05-2013
22/04/13 Selección	Abreviada	de	Menor	Cuantía Adjudicado Sin	contrato 22/04/13 14/05/13

Municipio	de	Jambaló 19 02-12-241 2012003190003 Municipio	de	Jambaló Municipio	de	Jambaló
CONSTRUCCIÓN	ALCANTARILLADO	VEREDA	EL	CARRIZAL,	MUNICIPIO	

DE	JÁMBALO	CAUCA
$	0	 $	353.643.447 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	353.643.447

2012

28-nov-12 OO3	y	OO8
OO1

OO5

10/12/2012

23-05-2013

Cartelera	Alcaldia	

Municipal

Municipio	de	Padilla 19 05-12-272 2012003190017 Municipio	de	Padilla Municipio	de	Padilla
CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	RÍGIDO	EN	LA	CALLE	9A	ENTRE	

CARRERA	2Y3,	SECTOR	URBANO	DEL	MUNICIPIO	DE	PADILLA	-	CAUCA
$	0	 $	41.003.199 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	41.926.560

2012
27-dic-12 OO5 OO3 10-ene-13 Suspendido

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 15-12-301 2012003190016 Municipio	de	Buenos	Aires

Municipio	de	Buenos	

Aires

INSTALACIÓN	DE	LA	CUBIERTA	EN	EL	POLIDEPORTIVO	

CORREGIMIENTO	DE	HONDURAS,	MUNICIPIO	DE	BUENOS	AIRES	

CAUCA-OCCIDENTE

$	0	 $	115.285.372 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	115.285.372

2012

27-dic-12 OO5 OO3 10-ene-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal

Municipio	de	la	Sierra 19 15-12-290 2012003190014 Municipio	de	la	Sierra Municipio	de	la	Sierra

CONSTRUCCIÓN	LOSAS	EN	CONCRETO	PARA	LAS	CANCHAS	MÚLTIPLES	

DE	LAS	VDAS	EL	FRONTINO,	EL	LLANO	Y	PALO	GRANDE	DE	LA		SIERRA	-	

CAUCA

$	0	 $	87.752.925 $	0 $	0 $	0 Enero 2013 $	87.752.925

2012

27-dic-12 OO5 OO3 10-ene-13 24-ago-13 Selección	Abreviada	de	Menor	Cuantía Celebrado Num	000127 25-jul-13 8-ago-13

Municipio	de	Timbio 19 05-12-177 2013003190002 Municipio	de	Timbio Municipio	de	Timbio

REPOSICIÓN	DE	LA	RED	DE	ALCANTARILLADO	Y	CONSTRUCCIÓN	DE	

PAVIMENTO	RÍGIDO	CALLE	17	ENTRE	CARRERA	21	Y	22	Y	LA	CALLE	19	

ENTRE	CARRERA	20	Y	21,	TIMBIO	CAUCA,	OCCIDENTE.

$	0	 $	810.316.363 $	0 $	0 $	0 $	810.316.363

2013

9-abr-13 OO7 OO4 2-may-13 4-dic-13 Licitación	Pública Celebrado C5-009-2013

Guillermo	Andres	

Beltran	Romero	Num.	

C3-002-2013

16-oct-13 30-oct-13

Municipio	de	Jambaló 19 02-12-217 2013003190008 Municipio	de	Jambaló Municipio	de	Jambaló
CONSTRUCCIÓN	DEL	ACUEDUCTO	PARA	LA	VEREDA	BARONDILLO	

MUNICIPIO	JAMBALÓ,	CAUCA,	OCCIDENTE
$	0	 $	124.518.997 $	0 $	0 $	0 $	124.518.997

2013

9-abr-13 OO7 OO4 2-may-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal Celebrado

Municipio	de	La	Sierra 19 18-12-318 2013003190005 Municipio	de	La	Sierra Municipio	de	La	Sierra
MEJORAMIENTO	CASA	CABILDO	EL	MORAL,	VEREDA	EL	MORAL	DEL	

MUNICIPIO	DE	LA	SIERRA-CAUCA
$	0	 $	26.605.600 $	0 $	0 $	0 $	26.605.600

2013

9-abr-13 OO7 OO4 2-may-13 3-dic-13 Selección	Abreviada	de	Menor	Cuantía Celebrado Num	000190 15-nov-13 15-nov-13

Municipio	de	Páez 19 18-12-163 2013003190001 Gobernación	del	Cauca Gobernación	del	Cauca
REMODELACIÓN	Y	MEJORAMIENTO	PLAZA	DE	MERCADO	PÁEZ,	

CAUCA,	OCCIDENTE
$	0	 $	1.709.029.551 $	0 $	0 ############### $	3.409.029.551

2013

9-abr-13 OO7 OO4 2-may-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	de	Sotará 19 05-13-377 2013003190004 Municipio	de	Sotará Municipio	de	Sotará

REHABILITACIÓN	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	DE	TRANSPORTE	SOBRE	LA	

VÍA	PAISPAMBA	-ULLUCOS	MUNICIPIO	DE	SOTARÁ	-	DEPARTAMENTO	

DEL	CAUCA

$	0	 $	323.324.675,00 $	0 $	0 $	0,00 $	323.324.675,00

2013

9-abr-13 OO7 OO4 2-may-13 3-ene-14 Licitación	Pública Celebrado C5-001-2014

Cesar	Fredy	Moreno	

Ordoñez.	Num	C-001-

2014

10-dic-13 18-dic-13

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 03-12-131 2013003190007 Municipio	de	Buenos	Aires Municipio	de	Buenos	Aires

CONSTRUCCIÓN	DE	DOS	AULAS	Y	UNA	BATERÍA	SANITARIA	EN	LA	I.E	

MAZAMORRERO	BUENOS	AIRES,	CAUCA,	OCCIDENTE
$	0	 $	0 $	30.000.000 $	0 $	267.635.374 $	297.635.374

2013

9-abr-13 OO7 OO4 2-may-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal Licitación	Pública Ivan	Enrique	Torres Alcaldia	Municipal 10-abr-13 31-dic-13

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 03-12-302 2012003190015 Municipio	de	Buenos	Aires Municipio	de	Buenos	Aires

CONSTRUCCIÓN	DE	4	AULAS	EN	EL	CENTRO	EDUCATIVO	RIO		MINA	

VEREDA	RIO	MINA	NAYA	MUNICIPIO	DE	BUENOS	AIRES		-	CAUCA
$	0	 $	244.117.500 $	0 $	0 $	0 $	244.117.500

2013

9-abr-13 OO7 OO4 2-may-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal Licitación	Pública Osbaldo	Tamayo Planeacion 2-ago-13 2-nov-13

Municipio	de	Guapi 19 03-12-261 2013003190006 Gobernación	del	Cauca Gobernación	del	Cauca
CONSTRUCCIÓN	DE	RESTAURANTES	ESCOLARES	EN	LA	I.E.	FRAY	LUIS	

AMIGO	Y	I.E.	NORMAL	SUPERIOR	GUAPI,	CAUCA,	OCCIDENTE
$	0	 $	0 $	50.000.000 $	0 $	449.962.463 $	499.962.463

2013

9-abr-13 OO7 OO4 2-may-13 9-dic-09

Municipio	de	Timbio 19 20-13-406 2013003190003 Municipio	de	Timbio Municipio	de	Timbio IMPLEMENTACIÓN	DE	TIMBIO	VIVE	DIGITAL $	0	 $	565.000.000 $	0 $	0 $	565.000.000 2013 9-abr-13 OO7 OO4 2-may-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	Lopez	de	

Micay
19 11-12-198 2013003190009 Municipio	Lopez	de	Micay Municipio	Lopez	de	Micay

INVERSIONES	CONSTRUCCIÓN	DEL	EDIFICIO	PARA	LA	CASA	DE	LA	

CULTURA	DEL	MUNICIPIO	DE	LOPEZ,	CAUCA,	OCCIDENTE
$	0	 $	583.071.045 $	77.114.974 $	90.000.000 $	0 $	750.186.019

2013
9-abr-13 OO7 OO4 2-may-13 8-nov-13 Subasta Adjudicado 1272-2013

Pro	Aguas	Cooperativa	

de	Trabajo	Asociado

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 15-13-487 2013003190019 Municipio	de	Buenos	Aires Municipio	de	Buenos	Aires

CONSTRUCCIÓN	DE	UN	POLIDEPORTIVO	EN	EL	CORREGIMIENTO	LA	

BALSA,	BUENOS	AIRES,	OCCIDENTE
$	0	 $	335.199.556,00	 $	0 $	0 $	0 $	335.199.556,00	

2013
25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal Licitación	Pública Rodrigo	Jose	Gonzalez Alcaldia	Municipal 22-oct-13 31-dic-13

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 15-13-486 2013003190020 Municipio	de	Buenos	Aires Municipio	de	Buenos	Aires

CONSTRUCCIÓN	DE	UN	POLIDEPORTIVO	DEL	VEREDA	LA	ESPERANZA,	

BUENOS	AIRES,	OCCIDENTE.
$	0	 $	247.205.204,00	 $	0 $	0 $	0 $	247.205.204,00	

2013
25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal Licitación	Pública Eduardo	Giron	Lozano	 Alcaldia	Municipal 10-may-13 31-dic-13

Municipio	de	Caldono 19 05-13-411 2013003190022 Municipio	de	Caldono Municipio	de	Caldono

MEJORAMIENTO	DE	LAS	VIAS	PANAMERICANA	-	VENTANAS,	SANTA	

BARBARA	-BUENA	VISTA-	SANTA	BARBARA-	CIDRAL	-	ORIENTE-	

LAESPERANZA	Y	CABUYAL	LA	ISLA	EN	LA	ZONA	RURAL	DEL	MUNICIPIO	

DE	CALDONO	CAUCA

$	0	 $	585.894.879 $	0 $	0 $	0 $	585.894.879

2013

25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 8-oct-13 Licitación	Pública Adjudicado Sin	contrato 8-oct-13 12-oct-13

Municipio	de	Guapi 19 18-13-493 2013003190018 Municipio	de	Guapi Municipio	de	Guapi
REMODELACIÓN	Y	CONSTRUCCIÓN	DEL	PARQUE	CENTRAL	DE	GUAPI,	

MUNICIPIO	DE	GUAPI	CAUCA
$	0	 $	439.961.776	 $	0 $	0 $	0 $	439.961.776	

2013
25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 23-dic-13 Licitación	Pública Adjudicado Sin	contrato 23-oct-13 12-dic-13

Municipio	de	Guapi 19 05-13-418 2013003190012 Municipio	de	Guapi Municipio	de	Guapi

PAVIMENTACION	EN	CONCRETO	HIDRAULICO	DE	LOS	SECTORES	

COMPRENDIDOS	EN	LA	CARRERA	CUARTA	Y	CARRERA	SEGUNDA	DEL

MUNICIPIO	DE	GUAPI	-	CAUCA
$	0	 $	2.087.161.935 $	0 $	0 $	0 $	2.087.161.935

2013

25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 31-oct-13 Licitación	Pública Adjudicado Sin	contrato 31-oct-13 12-dic-13

Municipio	de	Inzá 19 20-13-475 2013003190021 Municipio	de	Inzá Municipio	de	Inzá
IMPLEMENTACIÓN	DE	TIC	PARA	LA	COMPETITIVIDAD	DE	INZA	-	

CAUCA
$	0	 $	534.000.000,00	 $	0 $	0 $	0 $	604.000.000,00	

2013
25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 24-sep-13 Contratación	Directa Celebrado Num	11

Municipio	de	Sotará 19 02-13-464 2013003190013 Municipio	de	Sotará Gobernación	del	Cauca

CONSTRUCCIÓN	DE	70	SOLUCIONES	INVIDIDUALES	DE	EVACUACIÓN	Y	

TRATAMIENTOS	DE	EXCRETAS	PARA	LAS	FAMILIAS	UBICADAS	EN	LA	

SUBCUENCA	RIO	LOS	ROBLES	Y	EL	SALADO	DEL	MUNICIPIO	DE	

SOTARA,	-		CAUCA

$	0	 $	218.473.090,00 $	0 $	0 $	418.473.090,00

2013

25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	de	Suarez 19 05-13-389 2013003190010 Municipio	de	Suarez Municipio	de	Suarez
ESTUDIOS	Y	DISEÑOS	PARA	LA	PAVIMENTACION	TRAMO	SUAREZ	LA	

SALVAJINA,	MUNICIPIO	DE	SUAREZ,	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA.
$	0	 $	101.629.124 $	0 $	0 $	0 $	101.629.124

2013
25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 26-sep-13 Concurso	de	Meritos	Abierto Adjudicado Sin	ContratoClaudia	Liliana	Gonzales	Mazorra11-sep-13 17-sep-13

Municipio	de	Suarez 19 11-13-453 2013003190014 Municipio	de	Suarez Municipio	de	Suarez

DISEÑO	ARQUITECTONICO	Y	ESTUDIOS	TECNICOS	PARA	LA	

ADECUACION		DE	LA	INFRAESTRUCTURA		EXISTENTE	PARA	EL	

FUNCIONAMIENTO	DEL		CENTRO	CULTURAL	EN	LAS	INSTALACIONES	

DE	ESTACION	DEL	FERROCARRIL	DEL	MUNICIPIO	DE	SUAREZ	CAUCA	

OCCIDENTE

$	0	 $	50.007.725,00	 $	0 $	0 $	0 $	50.007.725,00	

2013

25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	de	La	Sucre 19 15-13-412 2013003190011 Municipio	de	La	Sucre Gobernación	del	Cauca
CONSTRUCCION	VILLA	OLIMPICA	EN	LA	CABECERA	DEL	MUNICIPIO	DE	

SUCRE,	CAUCA,	OCCIDENTE
$	0	 $	328.000.000 $	0 $	0 $	700.000.000,00 $	1.028.000.000

2013

25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 28-ene-14 Licitación	Pública Descartado

Sin	Contrato	

(Apreciaciones	

de	la	entidad	

sobre	las	

observaciones	

presentadas	28-

01-2014)

10-dic-13 28-ene-14

Municipio	deTimbiquí 19 18-13-455 2013003190017 Municipio	deTimbiquí Municipio	deTimbiquí
CONSTRUCCION	DE	UNA	SALA	DE	ESPERA	CASETA	TERMINAL	

TIMBIQUI,	CASUCA,	OCCIDENTE
$	0	 $	683.959.993,71	 $	0 $	0 $	0 $	683.959.993,71	

2013

25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 25-sep-13 Licitación	Pública Convocado Sin	Contrato
Luis	Enrique	Garcia	(sin	

publicacion	de	contrato)
25-sep-13 5-nov-13

Municipio	deTimbiquí 19 11-13-456 2013003190015 Municipio	deTimbiquí Municipio	deTimbiquí
CONSTRUCCION	DEL	AUDITORIO	CULTURA	DE	LA	CABECERA	

MUNICIPAL	DE	TIMBIQUI,	CAUCA,	OCCIDENTE
$	0	 (626606238,98¹ ) $	0 $	0 $	0 (626606238,98¹)

2013
25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	deTimbiquí 19 15-13-454 2013003190016 Municipio	deTimbiquí Municipio	deTimbiquí
CONSTRUCCION	DEL	POLIDEPORTIVO	EN	SANTA	BARBARA	TIMBIQUI,	

CAUCA,	
$	0	 ############## $	0 $	0 $	0 ##############

2013
25-jun-13 OO9 OO6 12-jul-13 16-ago-13 Licitación	Pública	 Adjudicado Sin	Contrato Adolfo	García	(	Convocado) 16-ago-13 3-oct-13

Municipio	de	Padilla 19 18-13-499 2013003190023 Municipio	de	Padilla Municipio	de	Padilla

CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	EN	GAVIONES	PARA	LA	

PROTECCIÓN	DEL	PUENTE	EN	LA	VÍA	CARRERA	SEXTA	-	RIO	NEGRO,	

PADILLA	CAUCA

$	0	 $	41.152.414,00	 $	0 $	0 $	0 $	41.152.414,00	

2013

26-jul-13 O1O OO8 2-ago-13 3-sep-13 Selección	Abreviada	de	Menor	Cuantía	 Adjudicado Num	248	de	2013 3-sep-13 25-sep-13

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 05-13-490 2013003190035 Municipio	de	Buenos	Aires

Municipio	de	Buenos	

Aires

MANTENIMIENTO	DE	10	KM	DE	VIA	RURAL	DESDE	BELLO	HORIZONTE	

HASTA	LAS	DELICIAS	-	DEL	MUNICIPIO	DE	BUENOS	AIRES	-	CAUCA,	
$	0	 $	202.125.869	 $	0 $	0 $	0 $	202.125.869	

2013
27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal Licitación	Pública Miller	Ordoñez

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 02-13-488 2013003190026 Municipio	de	Buenos	Aires

Municipio	de	Buenos	

Aires

CONSTRUCCION	TANQUE	DE	ALMACENAMIENTO	PARA	EL	

ACUEDUCTO	LA	ALSACIA,	LA	ESPERANZA,	BUENOS	AIRES,	CAUCA
$	0	 $	63.377.854 $	0 $	0 $	0 $	63.377.854

2013
27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal Licitación	Pública (Adjudicado)	Osbaldo	Tamayonum	002	de	2014 7-feb-14

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 03-13-485 2013003190024 Municipio	de	Buenos	Aires

Municipio	de	Buenos	

Aires

CONSTRUCCION	DE	CIEN	BATERIAS	SANITARIAS	EN	LAS	VEREDAS	DE	:	

MAZAMORRERO,	SANTA	CATALINA,	SANTA	ROSA	Y	SAN	

MIGUEL,MUNICIPIO	DE	BUENOS	AIRES	CAUCA

$	0	 $	449.079.457	 $	0 $	0 $	0 $	449.079.457	

2013

27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal Licitación	Pública Osbaldo	Tamayo num	003	de	2014	 7-feb-14

Municipio	de	Caldono 19 05-13-626 2013003190036 Municipio	de	Caldono Municipio	de	Caldono

MEJORAMIENTO	DE	LAS	VIAS	GRANADILLO	-	SANJUANITO-	MIRADOR	-	

VIA	PRINCIPAL	EL	CENTRO	,	VIA	CRUCERO	EL	ROSARIO	-	PRIMAVERA	-	

BUENA	VISTA	LA	AGUADA,	VIA	VEREDA	EL	TABLON,	VIA	VEREDA	EL	

ROSAL	EN	LA	ZONA	RURAL	DEL	MUNICIPIO	CALDONO

$	0	 $	551.960.785	 $	0 $	0 $	0 $	551.960.785	

2013

27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 Prepliegos

Municipio	de	Caldono 19 08-13-570 2013003190028 Banco	Agrario Banco	Agrario

SANEAMIENTO	BASICO	DE	LAS	VIVIENDAS	DEL	MUNICIPIO	DE	

CALDONO,	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA,	DENTRO	DE	LA	

CONVOCATORIA	DEL	BANCO	AGRARIO	DE	COLOMBIA

$	0	 $	93.376.800* $	0 $	0 $	0 $	518.759.993	

2013

27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	de	Rosas 19 05-13-572 2013003190033 Municipio	de	Rosas Municipio	de	Rosas
CONSTRUCCION	DE	PAVIMENTO	RIGIDO	EN	LAS	CALLES	URBANAS	DE	

LA	CABECERA	MUNICIPAL	DE	ROSAS,	CAUCA
$	0	 $	280.604.254 $	0 $	0 $	0 $	280.604.254

2013
27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 22-feb-14 Licitación	Pública	 Borrador Sin	Contrato 22-feb-14

Municipio	de	Rosas 19 18-13-577 2013003190038 Municipio	de	Rosas Municipio	de	Rosas
ADECUACIÓN	CASA	DE	LA	COMUNIDAD	YANACONA	CABILDO	

INDIGENA	INTI-YAKU,CABECERA	MUNICIPAL	ROSAS.
$	0	 $	286.262.201	 $	0 $	0 $	0 $	286.262.201	

2013
27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 Incumplimiento

Municipio	de	Puracé 19 02-13-568 2013003190027 Municipio	de	Puracé Municipio	Puracé

AJUSTE	Y	ACTUALIZACION	DEL	PROYECTO	PARA	LA	CONSTRUCCION	

DEL	ACUEDUCTO	INTERVEREDAL	DE	MONTAÑA	NEGRA	,	REGUARDO	

DE	PURACÉ,.	MUNICIPIO	DE	PURACE	.	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

$	0	 $	54.399.014 $	0 $	0 $	0 $	54.399.014

2013

27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	de	Suarez 19 05-13-569 2013003190037 Municipio	de	Suarez Municipio	de	Suarez
CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTOS	Y	OBRAS	COMPLEMENTARIAS	EN	LA	

VIA	DENOMINADA	CALLE	DE	LA	IGLESIA	MUNICIPIO	DE	SUAREZ
$	0	 $	327.668.008 $	0 $	0 $	0 $	327.668.008

2013
27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 30-nov-13 Licitación	Pública	 Adjudicado Sin	Contrato Jose	Marino	Rendon	Muñoz 7-nov-13 20-nov-13

Municipio	de	Suarez 19 05-13-604 2013003190032 Municipio	de	Suarez Municipio	de	Suarez

MEJORAMIENTO	DE	LA	CAPACIDAD	OPERATIVA	DEL	MUNICIPIO	DE	

SUAREZ	PARA	ATENDER	APORTUNAMENTE	LOS	REQUERIMIENTOS	DE	

INTERVENCION	VIAL	QUE	DEMANDE	LA	COMUNIDAD	Y	LA	

SECRETARIA	DE	PLANEACIÓN	MEDIANTE	LA	ADQUISICION	DE	UNA	

MAQUINARIA	RETROEXCAVADORA

$	0	 $	264.937.500	 $	0 $	0 $	0 $	264.937.500	

2013

27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	de	La	Sierra 19 15-13-593 2013003190034 Municipio	de	La	Sierra Municipio	de	La	Sierra

CONSTRUCCION	CANCHA	MULTIPLE	Y	CUBIERTA	EN	ESTRUCTURA	

METALICA	EN	LA	VEREDA	EL	SALERO,	MUNICIPIO	DE	LA	SIERRA,	

CAUCA.

$	0	 $	176.454.440	 $	0 $	0 $	0 $	176.454.440	

2013

27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	de	La	Sierra 19 15-13-592 2013003190029 Municipio	de	La	Sierra Municipio	de	La	Sierra
CONSTRUCCION	CANCHA	MULTIPLE	Y	CUBIERTA	EN	ESTRUCTURA	

METALICA	EN	LA	VEREDA	TARUCA,	MUNICIPIO	DE	LA	SIERRA,	CAUCA.
$	0	 $	176.454.440,00	 $	0 $	0 $	0 $	176.454.440,00	

2013
27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 Requisitos	de	Ejecucion

Municipio	de	Inzá 19 15-13-599 2013003190030 Municipio	de	Inzá Municipio	de	Inzá

CONSTRUCCIÓN	Y	ADECUACIÓN	DE	LOS	CENTROS	DEPORTIVOS	EN	

LAS	VEREDAS	DE	TUMBICHUCUE,	CEDRALIA,	GUADUAL,	QUIGUANAS,	

AGUA	BLANCA	SAN	ANDRES	DE	PISIMBALA	EN	EL	MUNICIPIO	DE	INZA	-	

CAUCA

$	0	 $	1.285.830.571 $	0 $	0 $	0 $	1.285.830.571

2013

27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 27-nov-13 Licitación	Pública	 Convocado Sin	ContratoClaudia	Liliana	Gonzales	Mazorra27-nov-13 13-dic-13

Municipio	de	Jambaló 19 02-13-484 2013003190025 Municipio	de	Jambalo Municipio	de	Jambalo

CONSTRUCCIÓN	SISTEMA	DE	ALCANTARILLADO	SANITARIO	Y	SISTEMA	

DE	TRATAMIENTO	DE	AGUAS	RESIDUALES	VEREDA	ZUMBICO,	

MUNICIPIO	DE	JAMBALÓ	CAUCA

$	0	 $	856.152.730	 $	0 $	0 $	0 $	856.152.730	

2013

27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal

Municipio	de	Almaguer 19 15-13-565 2013003190031 Municipio	de	Almaguer Municipio	de	Almaguer
CONSTRUCCION	DE	03	POLIDEPORTIVOS	VEREDAS:	EL	PEÑOL,	HATO	

HUMUS,	Y	CORTADERAS	MUNICIPIO	DE	ALMAGUER-CAUCA	
$	0	 $	651.554.299,61	 $	0 $	0 $	0 $	651.554.299,61	

2013
27-sep-13 O11 OO9 4-oct-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	de	Buenos	

Aires
19 02-13-631 2013003190040 Municipio	de	Buenos	Aires

Municipio	de	Buenos	

Aires

CONSTRUCCION	ACUEDUCTO	INTERVEREDAL	EL	CERAL,	BUENOS	

AIRES	CAUCA
$	0	 $	600.321.611,00 $	600.321.611,00

2013-2014

20-dic-13 O14 O12 27-dic-13 Cartelera	Alcaldia	Municipal Licitación	Pública Osbaldo	Tamayo num	002	de	2014 7-feb-14

Municipio	de	Inzá 19 05-13-659 2013003190046 Municipio	de	Inzá Municipio	de	Inzá

Construcción	DE	PAVIMENTO	Y	CUNETA	EN	CONCRETO	HIDRAULICO	

EN	LA	CARRERA	2ª	CON	CALLE	4ª	Y	5ª	FRENTE

AL	HOSPITAL	Y	CARRERA	2ª	CON	CALLE	5ª	BARRIO	BOLIVAR	SALIDA	A	

LA	PLATA	HUILA	DE	LA	CABECERA	MUNICIPAL

$	0	 $	504.000.238,00 $	504.000.238,00

2013-2014

20-dic-13 O14 O12 27-dic-13 Prepliegos

Municipio	de	

Mercaderes
19 02-13-674 2013003190042 Municipio	de	Mercaderes Municipio	de	Mercaderes

CONSTRUCCIÓN	DE	100	UNIDADES	SANITARIAS	UNIFAMILIARES	CON	

SISTEMA	DE	TRATAMIENTO	PRIMARIO	DE	AGUAS	RESIDUALES	EN	LA	

ZONA

RURAL	MUNICIPIO	DE	MERCADERES,	CAUCA

$	0	 $	613.533.506,00 $	613.533.506,00

2013-2014

20-dic-13 O14 O12 27-dic-13 Requisitos	de	Ejecucion

Municipio	de	

Mercaderes
19 20-13-687 2013003190039 Municipio	de	Mercaderes Municipio	de	Mercaderes

IMPLEMENTACION	DE	UN	SISTEMA	DE	MONITOREO	Y	CONECTIVIDAD	

DE	INTERNET	A	LOS	HABITANTES	DEL	MUNICIPIO	DE	MERCADERES,	

CAUCA

$	0	 $	199.878.932,00 $	199.878.932,00

2013-2014

20-dic-13 O14 O12 27-dic-13

Municipio	de	Sotará 19 15-13-690 2013003190048 Municipio	de	Sotará Municipio	de	Sotará
CONSTRUCCIÓN	CUBIERTA	DEL	POLIDEPORTIVO	DE	LA	VEREDA	

PUEBLO	QUEMADO	MUNICIPIO	DE	SOTARÁ,	CAUCA.
$	0	 $	200.767.169,00 $	225.767.169,00

2013-2014

20-dic-13 O14 O12 27-dic-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	de	Padilla 19 05-13-704 2013003190045 Municipio	de	Padilla Municipio	de	Padilla MEJORAMIENTO	DE	LA	VIA	LA	MORA	MUNICIPIO	DE	PADILLA	-	CAUCA $	0	 $	127.409.651,00 $	127.409.651,00

2013-2014

20-dic-13 O14 O12 27-dic-13 29-ene-14 Selección	Abreviada	de	Menor	Cuantía	 Convocado Sin	Contrato 29-ene-14 18-feb-14

Municipio	de	Padilla 19 05-13-705 2013003190043 Municipio	de	Padilla Municipio	de	Padilla
MANTENIMIENTO	DE	LA	VIA	CALLEJON	DE	JULIAN	MUNICIPIO	DE	

PADILLA	CAUCA
$	0	 $	72.849.352,00 $	72.849.352,00

2013-2014

20-dic-13 O14 O12 27-dic-13 6-feb-14 Selección	Abreviada	de	Menor	Cuantía	 Convocado Sin	Contrato 6-feb-14 11-mar-14

Municipio	de	Timbio 19 08-13-706*
*

2013003190041
Banco	Agrario Banco	Agrario

CONSTRUCCION	DE	500	VIVIENDAS	NUEVAS	RURALES	EN	32	VEREDAS	

EN	EL	MUNICIPIO	DE	TIMBIO,	DENTRO	DE	LA	CONVOCATORIA	DEL	

BANCO	AGRARIO

$	0	 ############## $	0,00

2013-2014

20-dic-13 O14 O12 27-dic-13 (No	se	ha	subido)

Municipio	de	

Mercaderes
19 15-13-679 2013003190047 Municipio	de	Mercaderes Municipio	de	Mercaderes

CONSTRUCCION	DE	POLIDEPORTIVO	CUBIERTO	VEREDA	

SOMBRERILLOS,	CORREGIMIENTO	DE	ARBOLEDA,MUNICIPIO	DE	

MERCADERES	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA

$	0	 $	284.780.500,00 $	284.780.500,00

2013-2014

20-dic-13 O14 O12 27-dic-13 Requisitos	de	Ejecucion

Municipio	de	Lopez	de	

Micay
19 15-13-667 2013003190044

Municipio	de	Lopez	de	

Micay

Municipio	de	Lopez	de	

Micay

RECUPERACION	Y	RECONSTRUCCION	DE	LA	CANCHA	DE	FUTBOL	Y	

CONSTRUCCION	DE	LA	CANCHA	MULTIPLE	EN	EL	MUNICIPIO	DE	LOPEZ	

DE	MICAY

$	0	 $	979.164.916,00 $	979.164.916,00

2013-2014

20-dic-13 O14 O12 27-dic-13

Municipio	de	Almaguer 19 08-14-739 2014003190001 Banco	Agrario Banco	Agrario

Construcción	DE	90	VIVIENDAS	EN	40	VEREDAS	CONVOCATORIA	VISR	

BANCO	AGRARIO	JUNIO-2013	"ZONA	RURAL	1	(UNO)"	Y	ZONA	RURAL	

2	(DOS)	-	Almaguer,	Cauca,

$	0	 $	390.484.800,00 #¡REF!

2013-2014

23-ene-14 O15 O13 24-ene-14 (No	se	ha	subido)

$	0	 ############## $	157.114.974	 $	90.000.000	 $	3.974.479.177	 $	24.487.301.495

TOTAL	GIRO

Numero	de	

Acuerdo
vr	total	proyecto

ANEXO

Código	DANE

Fuente	de	Recursos

Numero	de	actaMunicipio

Asignaciones	

Directas	

Departamento	-	1

2012-2013

Mes	de	giro Año

TOTAL	POR	FONDO

Nombre	Proyecto
Cod.

Radicado
Código	Proyecto

REGALÍAS		

DIRECTAS	DEL	

MUNICIPIO	

2012

Interventoria

SISTEMA	GENERAL	DE	REGALIAS	-	GOBERNACIÓN	DEL	CAUCA																																									

	PROYECTOS	APROBADOS	EN	OCAD	CAUCA	2012	-	2013

1		Los	recursos	solicitados	para	este	proyecto		se	postergan	hasta	cumplir	con	observaciones	del	Ministerio	de	Cultura.	los	valores	no	suman	en	valores	totrales.

2		Los	recursos	asignados	a	este	proyecto	pertenecen	a	las	Regalías	Directas	del	Departamento

SECOP	2014Fecha	Sesion	
AÑO	FCR	

40%

Recursos	

Propios

Municipios

2013

Ejecutor	Designado

	fecha	de	

Expedicion	

Acuerdo		

$	24.754.074.701	

Tipo	de	Contrato
Número	de	

Contrato
Interventoria

Fecha	de	

Apertura

Fecha	de	

Cierre
Estado	


