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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA 

 

 En el año 2007, en el marco del documento CONPES No. 3463 se constituye la política 

sectorial del Gobierno Nacional, Planes Departamentales de Agua para el Manejo Empresarial 

de los Servicios de Agua y Saneamiento, PDA, la cual surge como estrategia para afrontar 

limitaciones que venía presentando el sector de acueducto y alcantarillado, tales como, 

desarticulación de las diferentes fuentes de recurso, estructura dispersa de la industria, 

planificación y pre inversión deficiente, limitado acceso a crédito y lentitud en los procesos de 

modernización empresarial. 

 Los PDA se rigen bajo una estructura descentralizada, debido a que los Departamentos en 

cabeza de la gobernación son los principales agentes coordinadores y los articuladores entre el 

gobierno nacional y los actores locales. 

 No obstante, el 31 de octubre del 2012 con el decreto 2246 el Presidente de la Republica 

de Colombia  realiza ajustes a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 

Servicios de Agua y Saneamiento, PDA, a partir del análisis de sus avances y desarrollo, 

atendiendo a las necesidades propias y teniendo en cuenta las capacidades institucionales de cada 

región; por lo cual se adopta el nombre de Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad 

Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, 

PAP-PDA.  
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1.1.1 Definición 

 

  Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA. Se define según el 

decreto 2246 del 2012 como “un conjunto de estrategias de planeación y coordinación 

interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los 

recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las 

características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas 

prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de 

regionalización."  

 En efecto, cuando se hable de Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad 

– Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 

PAP-PDA, se entenderá que comprende todo lo que hace referencia a los Planes Departamentales 

para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA. 

1.1.2 Participantes en la coordinación interinstitucional de los PAP-PDA: 

1. El Departamento 

2. Los Municipios y/o Distritos. 

3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT 

4. El Departamento Nacional de Planeación – DNP 

5. Las autoridades ambientales con jurisdicción en los municipios y/o distritos ubicados en 

el territorio del respectivo departamento. 

1.1.3 Estructuras Operativas. 

1.1.3.1 El Comité Directivo: Es la instancia encargada de aprobar el ejercicio de planificación y 

seguimiento para el desarrollo de los PAP-PDA, incorporando un análisis de necesidades, 
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recursos disponibles, metas e indicadores definidos en el nivel departamental por el 

departamento, el gestor y los municipios. Se integra de la siguiente manera:  

 El Gobernador quien no podrá delegar su participación. 

 Un delegado del Gobernador 

 Dos alcaldes en representación de los municipios y/o distritos participantes del PDA. 

 Un designado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) que podrá ser el 

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico u otro funcionario del nivel directivo 

 Un designado del Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), únicamente 

participará y votará cuando el Comité Directivo vaya a discutir y aprobar los 

instrumentos de planeación de que trata el artículo 14 del decreto 2246, y sus 

modificaciones. 

 Un delegado de cada autoridad ambiental con jurisdicción en los municipios del 

departamento respectivo, siempre y cuando dicha autoridad ambiental haya suscrito el 

convenio de que trata el artículo 9 del decreto 2246. El delegado de la autoridad 

ambiental podrá ejercer el derecho al voto cuando en la respectiva sesión se discutan 

proyectos de saneamiento ambiental que cuenten con financiación de dicha autoridad 

ambiental. 

 Asistirán como miembros permanentes, con voz pero sin voto:  

 El Gestor. 

 Un representante del Instrumento para el Manejo de Recursos. 

 Un representante del programa de Anticorrupción de la Presidencia de la República. 

 Sesiones del Comité Directivo. El Comité Directivo debe reunirse mínimo cada seis 

meses, en forma virtual o presencial, de acuerdo con las condiciones que establezca el manual 

operativo de cada PAP-PDA. En cualquier caso, el Gestor como Secretaría Técnica, podrá 

convocar al Comité Directivo cuando lo considere necesario. Esta convocatoria podrá ser 

realizada por solicitud de cualquiera de los miembros del Comité. 
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 Solo serán válidas las sesiones del Comité Directivo donde se cuente con la participación 

de por lo menos: 

1. El Gobernador. 

2. Un alcalde que sea miembro del Comité Directivo. 

3. El delegado del MVCT. 

4. El Gestor. 

1.1.3.2 El Gestor: Es el responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución 

del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el 

departamento. Podrá ser gestores una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación 

como socios de los municipios y/o distritos del departamento que lo soliciten; o el departamento. 

En el departamento del cauca el gestor es la Empresa Caucana de Servicios Públicos S.A E.S.P 

– Emcaservicios S.A E.S.P 

 Parágrafo. (Decreto 2246 de 2012). El Comité Directivo por solicitud del Gestor y 

teniendo en cuenta las condiciones técnicas e institucionales del departamento, determinará la 

necesidad de contratar consultorías especializadas, cuando se detecten debilidades puntuales para 

el desarrollo de las funciones del Gestor. Cuando así se decida, deberá incorporarse en el plan 

anual estratégico de inversiones. 

 Parágrafo transitorio. (Decreto 2246 de 2012). En aquellos PAP-PDA en donde de 

acuerdo con lo previsto en el Decreto número 3200 de 2008, se cuente con un Gestor constituido, 

este podrá seguir ejerciendo las funciones asignadas en el presente decreto; asimismo en aquellos 

departamentos en los cuales se haya contratado una Gerencia Asesora, seguirá desempeñando 



 

11 
 

sus funciones hasta la terminación del contrato, salvo terminación anticipada dispuesta por las 

partes. 

1.1.4 Recursos del PAP-PDA.  

 Los recursos disponibles para la formulación e implementación de los PAP-PDA, podrán 

provenir, entre otras fuentes, de las siguientes: 

1. Recursos del Presupuesto General de la Nación. 

2. Recursos del Sistema General de Participaciones. 

3. Recursos del Sistema General de Regalías. 

4. Recursos de las Autoridades Ambientales. 

5. Recursos propios o de libre destinación de las entidades territoriales o de cualquier otro 

actor del PAP-PDA. 

6. Recursos de inversión de los prestadores que quieran ejecutar a través del PAP-PDA. 

7. Recursos del sector privado que se incorporen a la estructuración y ejecución de 

proyectos en el marco de asociaciones público-privadas. 

8. Cualquier otra fuente de recursos que pueda o deba aportarse al desarrollo del PAP-PDA. 

1.1.5 Contratación 

 Si transcurridos 20 días hábiles desde la fecha en que se aprobó el inicio de contratación 

del proyecto el Gestor no ha dado inicio al trámite correspondiente para la Contratación del 

mismo; este será contratado por el municipio y/o distrito beneficiario del proyecto siempre que el 

mismo no se encuentre descertificado. 

 En el evento en que el municipio autorizado para realizar el trámite de contratación del 

proyecto no iniciare con el mismo en un plazo de 20 días hábiles, corresponderá al Gestor asumir 

la contratación del respectivo proyecto. 
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 Las autoridades ambientales podrán adelantar procesos de contratación, en el marco del 

PAP-PDA, cuando aporten recursos para el respectivo proyecto, cuando se trate de proyectos en 

el ámbito de sus competencias, previa aprobación del Comité Directivo. 

 Las actuaciones de quienes participen en los PAP-PDA se desarrollarán con arreglo a los 

principios de transparencia, economía y responsabilidad, y de conformidad con los postulados 

que rigen la función administrativa. 

 En todo caso, el Gestor deberá brindar apoyo y realizar seguimiento a los procesos de 

contratación adelantados por los municipios y/o distritos y los prestadores de los municipios. 

1.1.6 Instrumentos de Planeación.  

1. Manual Operativo. Es el documento en el cual se definen los procedimientos bajo los 

cuales se desarrollará el PAP-PDA.  

2. Plan General Estratégico y de Inversiones: Es el documento en el cual, con base en las 

necesidades identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante toda la 

ejecución del PAP-PDA, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. 

Este deberá ser actualizado y/o modificado de conformidad con la verificación periódica 

que se haga del avance del respectivo PAP-PDA. 

3. Plan Anual Estratégico y de Inversiones: Es el documento que señala, para cada año 

del PAP-PDA, el cronograma y las acciones necesarias para la ejecución de los 

componentes del PAP-PDA de acuerdo con las fuentes de financiación. En este Plan se 

incluirán, como mínimo, las inversiones a realizar anualmente en proyectos de 

infraestructura, esquemas de modernización empresarial, fortalecimiento institucional, 

consultorías, y en general aquellas necesarias para el cumplimiento de las metas del PAP-

PDA.  
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4. Plan de Aseguramiento de la Prestación: Es el documento que contiene el conjunto de 

acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con 

competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para 

garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad 

de la prestación del servicio. 

5. Plan Ambiental: Es un instrumento que define el componente ambiental del PAP-PDA, 

y tiene por objeto considerar en la planeación y ejecución de los proyectos de prestación 

de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, los requerimientos 

ambientales asociados a dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad. 

 Parágrafo 1°. Los instrumentos de planeación implementados en desarrollo de los Planes 

Departamentales de Agua de que trata el Decreto número 3200 de 2008, deberán ajustarse en lo 

que corresponda de acuerdo con lo establecido en el decreto 2246. 

 Parágrafo 2°. Dentro del cierre financiero en el marco del PAP-PDA, se deben 

garantizar los recursos necesarios para la ejecución integral de lo establecido en los Instrumentos 

de Planeación del PAP-PDA de que trata el presente artículo. 

 Hasta el momento se realizaron 29 comités directivos de los cuales el numero 25 fue 

cancelado, dentro de esos comités se aprobaron y modificaron los instrumentos de planeación 

como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Instrumentos de Planeación según el estado 

Instrumentos De 

Planeación  
Estado Fecha/Acta Observación 

Manual Operativo  

Aprobado 30/04/2010 - Acta 6   

modificado aprobado 24/01/2013 - Acta 17  
Modificado por el decreto 

2246 de 2012  
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modificado   15/10/2013 - Acta 21 
Capítulo 2, numeral 2.3: 

plan anual estratégico de 

inversiones. 

modificado 06/03/2015 - Acta 27 
Modificación del numeral 

1.9: criterios de distribución 

indicativa de los recursos.  

Plan General 

Estratégico  de 

Inversiones-PGEI 

Aprobado 30/04/2010 - Acta 6 

  

plan Anual 

Estratégico de 

Inversiones-PAEI 

Aprobado (PAEI - 2010) 30/04/2010 - Acta 6 
  

Aprobado (PAEI - 2011) 08/04/2011 - Acta 8   

Modificado (PAEI-2011) 05/10/2011 - Acta 12 
Priorización e inclusión de 5 

proyectos. (Páez(2), Totoró, 

Suarez, Piendamó)  

Aprobación (PAEI-2012) 08/05/2012 - Acta 14   

Modificado (PAEI-2012) 

22/08/2012 - Acta 15 Priorización e inclusión de 2 

proyectos. (Bolívar, Silvia)  

08/10/2012-Acta 16 

Des priorización de 7 

proyectos, 6 con problemas 

de predios en los municipios 

(Cajibío, La Vega, Miranda 

y Rosas). Y un proyecto por 

no cumplimiento de 

requisitos por parte del 

municipio de Guapi.  

priorización e inclusión de 

dos proyectos (Buenos Aires 

y Padilla)  

Aprobado  (PAEI 2013) 28/01/2013-Acta 17 Con Algunas Observaciones 

Aprobación (PAEI-2014) 27/02/2014-acta 23 Con Algunas Observaciones 

Aprobación (PAEI-2015) Acta 27   

Plan de 

Aseguramiento de la 

Prestación del 

Servicio  

(Aprobado) 28/01/2013 - Acta 17 
  

se aplaza su aprobación  27/02/2014 - Acta 23   

Aprobado - 2014 19/08/2014 - Acta 24   

Aprobado -2015 06/03/2015 - Acta 27   

Plan Ambiental 

(Aprobado) 28/01/2013 - Acta 17   

Aprobado - 2014 27/02/2014 - Acta 23   

Aprobado -2015 06/03/2015 - Acta 27   
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Plan Gestión Social 

(Aprobado) 28/01/2013 - Acta 17   

Aprobado - 2014 27/02/2014 - Acta 23 Observaciones 

Aprobado -2015 06/03/2015 - Acta 27   

Fuente: Elaboración propia a partir de Emcaservicios  

1.1.7 Consorcio FIA 

 Tiene como objeto la administración de un patrimonio autónomo para el recaudo, 

administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los PAP-PDA, para todos los 

Departamentos y Municipios que decidan vincularse como fideicomitentes, conformado por: 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, FIDUCIARIA BOGOTA Y BBVA 

ASSET  MANAGEMENT, entidades de servicios financieros con amplia experiencia y 

reconocimiento en el Sector Fiduciario. 

1.2 Normatividad  

Resolución 0379 del 25 de junio de 2012 - Ministerio de vivienda ciudad y territorio: por lo 

cual se derogan la resoluciones 813 de 2008, 0533 del 2011 y 0956 de 2011 y se establecen los 

requisitos de prestación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y 

saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la nación, asi como de aquellos que han 

sido priorizados en el marco de los PDA y de los programas que implemente el Ministerio de 

vivienda, Ciudad y Territorio.   

Documento CONPES No. 3383 10 de octubre del 2005: lineamientos de política, estrategias y 

metas, para el desarrollo del sector de agua potable y saneamiento básico, que permita alcanzar 

niveles de cobertura y calidad acordes con las perspectivas de desarrollo del país 
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Documento CONPES No. 3463 12 de marzo de 2007: lineamientos para la estructuración, 

financiación y ejecución de los PDA y para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo.   

Ley 1176 de 2007: regulo los nuevos aspectos contenidos en la reforma constitucional sobre 

SGP. Estableció que los departamentos, distritos y municipios podrán, con cargo a los recursos 

del SGP con destinación al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, constituir Patrimonios 

Autónomos para garantizar proyectos de inversión de mediano y largo plazo dirigidos a asegurar 

la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo a sus 

habitantes. 

Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo: Estableció en su artículo 118 que los recursos 

destinados por la Nación, departamentos, distritos, municipios y autoridades ambientales al 

sector de agua potable y saneamiento básico, podrán ser girados a cuentas conjuntas, negocios 

fiduciarios y, en general, las entidades territoriales y/o las empresas de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, siempre y cuando medie autorización expresa 

del representante legal de la respectiva entidad. 

Decreto No. 3200 del 29 de agosto del 2008: por el cual se dictan normas sobre Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto N°. 3200 del 5 de septiembre del 2008: Reglamenta el artículo 100 de la Ley 1151 de 

2007 y el artículo 13 de la Ley 1176 de 2007, en relación con el procedimiento a seguir para el 

giro de los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico. 
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Decreto No.  3333 de 5 de septiembre de 2008: Regula una línea de redescuento, con tasa 

compensada, de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER-, para el 

financiamiento de los PDA. 

Decreto 2681 de 1993: Los créditos que se otorguen al Patrimonio Autónomo FIA, deberán 

tenerse para todos los efectos legales, como operaciones asimiladas de crédito público interno en 

los términos del Decreto 2681 de 1993. 

Decreto No. 2246 de 31 de octubre de 2012: por el cual se dictan normas sobre Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan 

otras disposiciones.  

Resolución 0533 de 2011: emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, publicado en el diario oficial, edición 48022, que habla de "Los proyectos de Ola 

invernal 

Ley 1483 del 9 de Diciembre de 2011: Vigencias Futuras Territoriales.  Por medio de la cual 

se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para 

las entidades territoriales. 

Decreto 2311 de 2010: "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 3200 de 2008", en el 

sentido de autorizar a las entidades recaudadoras de recursos de regalías, compensaciones y 

asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, destinadas al sector de agua potable y saneamiento 

básico en el marco de los PDA, el giro directo a una cuenta del esquema fiduciario respectivo 

habilitada para el efecto, distinta de la prevista en el artículo 33 del Decreto 416 de 2007, previa 

autorización expresa de la respectiva entidad territorial beneficiaria. 
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CAPITULO 2: MUNICIPIOS VINCULADOS  Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

2.1 Municipios Vinculados a la política pública PAP-PDA 

 Según el artículo 8 del capítulo 3 del decreto 2246 del 2012 para que un Municipio o 

Distrito participe en un PAP-PDA debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Convenio suscrito por el Municipio y/o Distrito con el Gestor y el Departamento, 

mediante el cual se hace partícipe del PAP-PDA, se compromete a implementar el 

instrumento para el manejo de recursos, al aporte de los recursos para el cierre financiero 

en el marco del PAP-PDA a implementar el esquema institucional que se defina en 

desarrollo del mismo, y tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la 

infraestructura y los bienes afectos a la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico. 

2. Autorizar el giro directo de los recursos comprometidos en virtud de este artículo al 

respectivo instrumento para el manejo de los recursos y/o a la persona prestadora de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, para el caso de los 

subsidios. 

 Parágrafo 1°. El Comité Directivo determinará si para efectos de su participación en el 

PAP-PDA dicho municipio puede prescindir de alguno de los requisitos señalados en el presente 

artículo, de acuerdo con lo previsto en el Manual Operativo. 

 Parágrafo 2°. Se entenderán participantes del PAP-PDA los municipios y distritos que 

suscribieron el Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero con el Departamento y el Gestor.  
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 Teniendo en cuenta estos requisitos, en el Departamento del Cauca de los cuarenta y dos 

(42) municipios se han vinculado al PDA 38. Los cuatro municipios que no han sido vinculados 

son Almaguer, Caldono, Corinto y Sucre, un municipio no ha tramitado ante el concejo 

municipal el acuerdo de autorización para vincularse al PDA y tres municipios a los cuales el 

concejo municipal  no les aprobó la vinculación al Plan Departamental.   

Tabla 2. Municipios Vinculados al PAP-PDA y su convenio tripartito 

MUNICIPIO No DE CONVENIO 
FECHA CONVENIO 

TRIPARTITO 

Popayán 04007-10 13 de julio de 2010 

Argelia 00111-09 26 de julio de 2010 

Balboa 00211-09 13 de noviembre de 2009 

Bolívar 01911-09 13 de noviembre de 2009 

Buenos Aires 02011-09 13 de noviembre de 2009 

Cajibío 00311-09 3 de noviembre de 2009 

Caloto 02111-09 13 de noviembre de 2009 

Guachené 00511-09 3 de noviembre de 2009 

Guapi 004111-09 3 de noviembre de 2009 

Inzá 00611-09 3 de noviembre de 2009 

La Sierra 02311-09 13 de noviembre de 2009 

La Vega 00711-09 26 de julio de 2010 

López 00811-09 3 de noviembre de 2009 

Mercaderes 00911-09 3 de noviembre de 2009 

Morales 01411-09 13 de noviembre de 2009 

Padilla 02511—09 13 de noviembre de 2009 

Páez 02611-09 13 de noviembre de 2009 

Patía (El Bordo) 01011-09 3 de noviembre de 2009 

Piamonte 02711-09 13 de noviembre de 2009 

Piendamó 0111-09 3 de noviembre de 2009 

Puerto Tejada 02811-09 13 de noviembre de 2009 

Puracé 01211-09 3 de noviembre de 2009 

Rosas 01311-09 3 de noviembre de 2009 

San Sebastián 01411-09 3 de noviembre de 2009 
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Santander De Quilichao 01611-09 3 de noviembre de 2009 

Santa Rosa 01511-09 3 de noviembre de 2009 

Silvia 01711-09 3 de noviembre de 2009 

Sotará 02911-09 17 de agosto de 2010 

Suarez 03011-09 13 de noviembre de 2009 

Timbío 03111-09 13 de noviembre de 2009 

Toribio 01811-09 3 de noviembre de 2009 

Totoró 03211-09 13 de noviembre de 2009 

Florencia 034-11-09 13 de noviembre de 2009 

Jambaló 033-11-09 13 de noviembre de 2009 

El Tambo 002211-09 13 de noviembre de 2009 

Miranda 0001-11 21 de junio de 2011 

Timbiquí 036-06-2010 29 de junio de 2010 

Villarrica 035-06-10 19 de agosto de 2010 

Fuente: Emcaservicios S.A E.S.P   

2.2 Fuente de Recursos 

 

2.2.1 Aportes de la Nación 

 De acuerdo al resultado de la aplicación de equidad regional que trata el artículo 93 de la 

ley 1151  de 2007 para inversiones regionales en agua y saneamiento y el desarrollo empresarial, 

al departamento del Cauca le corresponden $54.033.942.912 de un total de un billón de pesos 

dispuestos para la totalidad de las regiones.  

 En la actualidad, la nación hace aporte de 54.034 millones de pesos de los cuales se 

descontará el 2% correspondiente a ventanilla única, mecanismo implementado en el ministerio 

de ambiente, vivienda y desarrollo territorial a través del cual se presentan y viabilizan los 

proyectos del sector de agua Potable y saneamiento básico.   
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2.2.2 Aportes del Departamento 

 La ley 1176 de 2007 basada en los artículos 356 y 357 de la constitución política y en 

particular en sus artículos 6° y 8° establece la distribución territorial de los recursos del sistema 

general de participaciones para agua potable y saneamiento básico para los Departamentos.  

 El departamento del Cauca, suscribió convenio interadministrativo de cooperación 

técnica con el Ministerio de vivienda ciudad y territorio (MVCT), en ese momento ministerio de 

Ambiente, Vivienda Ciudad y Desarrollo territorial (MAVDT) y tramitó ante la asamblea 

departamental las autorizaciones necesarias para comprometer vigencias futuras excepcionales 

para la financiación con los recursos del SGP de agua potable y saneamiento básico del 

Departamento al plan Departamento de Agua. Los estatutos facultan al gobernador para 

comprometer estos recursos como vigencias futuras excepcionales hasta por veinte años.  

2.2.3 Aportes Municipales  

 En el departamento del cauca a los municipios que manifestaron su voluntad de ingresos 

al PDA, se les evaluó la capacidad de compromiso de recursos y las vigencias futuras 

excepcionales de los recursos del SGP del sector de agua potable y saneamiento básico para 

suscribir el convenio de cooperación de apoyo financiero. 

 Los municipios disponen para la formulación e implementación del plan departamental 

de agua, de los recursos provenientes del sistema general de participaciones de agua potable y 

saneamiento básico-SGP hasta por quince años. 
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Tabla 3. Fuente de los recursos 

 

Fuente: Emcaservicios S.A E.S.P   

2.3 Asignación de Recursos  

 En Asamblea General de Accionistas y con el aval del comité directivo, se hizo una 

asignación inicial de recursos de la nación y del departamento con el fin de fortalecer el 

aseguramiento de la prestación del servicio, un porcentaje del 8% y 6% respetivamente, para 

estudios y diseños y el 8% de estas fuentes para apalancamiento de acueductos regionales para 

un total del 16%.  

 El 84% restante, se distribuirá para cada municipio con el fin de que haga parte de su 

techo presupuestal para infraestructura, componente ambiental y apoyo al componente 

institucional, con el porcentaje de pignoración y con los criterios de distribución basados en el 

SGP i) déficit de coberturas, ii) población atendida y balance del esquema solidario; iii) esfuerzo 

de la entidad territorial en la ampliación de coberturas; iv) nivel de pobreza del respectivo 

distrito o municipio; y v) eficiencia Fiscal y Administrativa de los entes territoriales en la gestión 

sectorial. 

 En el siguiente cuadro se puede apreciar el porcentaje que le corresponde a cada 

municipio en la distribución del 35% del PDA de la Nación y del Departamento de acuerdo a los 

criterios de distribución basados en el sistema general de participación SGP. 

FUENTE TOTAL 

NACION 54.034.000.000 

DEPARTAMENTO 69.545.000.000 

MUNICIPIOS 131.879.640.000 

TOTAL FUENTES 255.458.640.000 
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Tabla 4. Porcentaje de distribución del 35% de la fuente Nación y Departamento 

Municipio 

Porcentaje 

de 

Distribución 

Municipio 

Porcentaje 

de 

Distribución 

Municipio 

Porcentaje 

de 

Distribución 

Popayán 8,84% Inzá 2,67% Puracé 1,93% 

Almaguer 2,20% Jambaló 2,22% Rosas 1,78% 

Argelia 2,87% La Sierra 1,58% San Sebastián 1,80% 

Balboa 2,18% La Vega 3,13% Santander 1,95% 

Bolívar 3,45% López 1,90% Santa Rosa 4,10% 

Buenos Aires 2,09% Mercaderes 1,90% Silvia 2,59% 

Cajibío 2,84% Miranda 2,29% Sotará 1,79% 

Caldono 2,74% Morales 2,43% Suarez 1,87% 

Caloto 1,42% Padilla 0,97% Sucre 1,54% 

Corinto 2,43% Páez 2,68% Timbío 1,93% 

El Tambo 3,24% Patía 2,51% Timbiquí 2,26% 

Florencia 1,07% Piamonte 2,01% Toribio 2,48% 

Guachené 1,20% Piendamó 2,28% Totoró 2,26% 

Guapi 2,84% Pto Tejada 2,21% Villa Rica 1,56% 

Fuente: Emcaservicios S.A E.S.P 

En la siguiente tabla se encuentra el porcentaje de pignoración de cada municipio utilizado para 

la distribución del 49% del PDA de la Nación y del Departamento. Esta tabla incluye los 42 

Municipios.  

Tabla 5. Porcentaje de pignoración de cada municipio en el 2010 

MUNICIPIO  

PORCENTAJE  

DE 

PIGNORACIÓN  

MUNICIPIO  

PORCENTAJE 

DE 

PIGNORACIÓN  

MUNICIPIO  

PORCENTAJE 

DE 

PIGNORACIÓN  

Popayán  35 Inzá 35 Puracé 40 

Almaguer  35 Jambaló 35 Rosas 45 

Argelia  40 La Sierra 35 San Sebastián  35 

Balboa  43 La Vega 35 Santander 40 

Bolívar  35 López 40 Santa Rosa 35 

Buenos Aires  45 Mercaderes 45 Silvia 40 

Cajibío  35 Miranda  45 Sotará 35 
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Caldono  35 Morales 40 Suarez 30 

Caloto  37 Padilla 35 Sucre 35 

Corinto  35 Páez 35 Timbío 35 

El Tambo  40 Patía 35 Timbiquí 35 

Florencia  40 Piamonte 35 Toribio 40 

Guachené  40 Piendamó  35 Totoró 35 

Guapi 35 Pto Tejada 35 Villa Rica 50 

Fuente: Emcaservicios S.A E.S.P 

 Para distribuir el 49% que sobra de fuente Nación y Departamento, se calculan unos 

nuevos porcentajes de distribuciones pero basados en el porcentaje de pignoración de cada 

municipio, es decir el municipio que más alto tiene su porcentaje de pignoración más alto será el 

porcentaje de distribución del 49%, esta nueva tasa se calcula dividiendo el porcentaje de 

pignoración de cada municipio con la suma total de los porcentajes de pignoración de los 38 

municipios. Como resultado se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 6. Porcentaje de distribución del 49% de la fuente Nación y Departamento 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

DE 

DISTRIBUCIÓN  

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

Popayán  2,22% Inzá 2,22% Puracé 2,53% 

Almaguer  2,22% Jambaló 2,22% Rosas 2,85% 

Argelia  2,53% La Sierra 2,22% San Sebastián  2,22% 

Balboa  2,72% La Vega 2,22% Santander 2,53% 

Bolívar  2,22% López 2,53% Santa Rosa 2,22% 

Buenos Aires  2,85% Mercaderes 2,85% Silvia 2,53% 

Cajibío  2,22% Miranda  2,85% Sotará 2,22% 

Caldono  2,22% Morales 2,53% Suarez 1,90% 

Caloto  2,34% Padilla 2,22% Sucre 2,22% 

Corinto  2,22% Páez 2,22% Timbío 2,22% 

El Tambo  2,53% Patía 2,22% Timbiquí 2,22% 

Florencia  2,53% Piamonte 2,22% Toribio 2,53% 

Guachené  2,53% Piendamó  2,22% Totoró 2,22% 

Guapi 2,22% Pto Tejada 2,22% Villa Rica 3,16% 

Fuente: Emcaservicios S.A E.S.P 
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 Es menester resaltar que el porcentaje de pignoración ha variado. En la siguiente tabla se 

encuentra el porcentaje de pignoración de los 38 municipios vinculados al PDA para el año 2015. 

Tabla 7. Porcentaje de Pignoración de los municipios en el 2015 

MUNICIPIO  
% DE 

PIGNORACION  
MUNICIPIO  

% DE 
PIGNORACION 

MUNICIPIO 
% DE 

PIGNORACION 

POPAYAN 76 MERCADERES 45 SILVIA 40 

ARGELIA 40 MORALES 34 SOTARA 35 

BALBOA 35 PADILLA 35 SUAREZ 27 

BOLIVAR 35 PAEZ 35 TIMBIO 27 

BUENOS AIRES 30 PATIA (EL BORDO) 26 TORIBIO 33 

CAJIBIO 25 PIAMONTE 32 TOTORO 35 

CALOTO 37 PIENDAMO 35 FLORENCIA 40 

GUACHENE 40 PUERTO TEJADA 35 JAMBALÓ 35 

GUAPI 35 PURACE 40 EL TAMBO 20 

INZA 35 ROSAS 41 MIRANDA 35 

LA SIERRA 35 SAN SEBASTIAN 35 TIMBIQUI  35 

LA VEGA 35 SANTANDER 40 VILLARICA 50 

LOPEZ 27 SANTA ROSA 36     
Fuente: Emcaservicios S.A E.S.P 

 Debido a que los municipios no han cumplido con el porcentaje de pignoración 

establecidos se decidió no distribuir el 35% y el 49% de los recursos de fuente Nación y Fuente 

Departamento, solo quedarían depositados en una misma bolsa. Por tanto, ahora se utiliza un 

mecanismo diferente, cada vez que se aprueba algún proyecto, los recursos para ese proyecto 

serán aprobados en el comité directivo. Por otra parte, la fuente municipio se basa de acuerdo al 

porcentaje de pignoración al que se comprometieron.  

 En la siguiente tabla muestra el saldo actual a 31 de diciembre de 2014 de cada uno de los 

municipios, dependiendo de los giros realizados al FIA, que dependen del porcentaje de 

pignoración (ingresos) y los pagos realizados al PAP-PDA (egresos)  
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Tabla 8. Saldo actual a diciembre de 2014 de los municipios vinculados 

Municipio Saldo Actual  Municipio Saldo  Actual  Municipio Saldo Actual 

Argelia  $2.134.100.785 La Vega $2.697.650.141 Rosas $1.858.478.728 

Balboa $1.778.852.942 López $1.163.713.535 San Sebastián  $1.648.000.145 

Bolívar $3.242.123.425 Mercaderes $1.445.567.168 Santa Rosa  $1.562.372.729 

Buenos Aires  $1.543.240.419 Morales $2.508.214.442 Santander $4.511.414.007 

Cajibío $2.262.691.495 Padilla $463.091.752 Silvia  $1.221.523.507 

Caloto $1.236.714.095 Páez $2.858.613.216 Sotará $1.700.888.822 

Guachené $1.303.934.931 Patía $1.197.931.837 Suarez $468.029.909 

Guapi $2.231.848.596 Piamonte  $1.256.973.802 Timbío $1.321.773.309 

Inzá $2.903.153.771 Piendamó  $1.159.782.192 Toribio $1.399.846.522 

Jambaló $951.785.638 Pto. Tejada  $2.251.988.669 Totoró $1.693.568.484 

La Sierra $1.034.582.407 Puracé $1.380.597.688 Popayán  $10.259.691.764 

 Fuente: Consorcio FIA  

El consorcio FIA  no suministró información sobre el saldo de cuatro municipios: Villa Rica, El 

Tambo, Miranda y Timbiquí, debido a que estos municipios no han realizado giros hasta la 

fecha. Esto refleja la falta de compromiso por parte de los municipios e influye en la eficiencia y 

eficacia de la implementación de la política pública puesto que debería darse prioridad a los 

estudios y diseños, y proyectos de obra de los municipios que si cumplen con los parámetros 

establecidos.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS PLANES ANUALES ESTRATÉGICOS DE 

INVERSIÓN 

 

 Como se explicó anteriormente los planes anuales estratégicos de inversiones (PAEI), son 

un instrumento de planeación, que señala para cada año, el cronograma y las acciones necesarias 

para la ejecución de los componentes del PAP-PDA.  

Los PAEI, están conformados por tres componentes: 

 Aseguramiento de la prestación del servicio: Que está conformado principalmente por 

los gastos operativos del gestor, plan de gestión social y el plan de aseguramiento 

institucional. 

 Infraestructura: conformado por las inversiones tanto en estudios y diseños 

(preinversión) y la inversiones en proyectos de obra, como también emergencias y 

regionales. 

 Ambiental: Que hace referencia a los mínimos ambientales y áreas protegidas  

 En la tabla 9 podemos analizar los recursos aprobados en cada año en los tres 

componentes y los recursos ejecutados desde el 2010-2014. El año donde más recursos se 

ejecutaron fue en el 2010 donde con  $28.709 millones de pesos aproximadamente, sin embargo 

en los años 2011 y 2014 es donde más recursos se aprobó en el PAEI con  $83.946 millones y 

$88.618 millones respectivamente, pero en estos dos años es donde menos recursos se ejecutaron 

con relación a los aprobados, con 27,03% y 19,35% respectivamente. En los anexos se 

encuentran los PAEI detallados de cada año. 

 Cabe resaltar que los recursos que no se ejecutan durante un año determinado en los tres 

componentes y subcomponentes del PAEI, son destinados y redistribuidos al PAEI del siguiente 

año, es decir los $40.929 millones de pesos que no fueron ejecutados en el 2010, son destinados 

y redistribuidos para el siguiente PAEI en este caso el del 2011.  
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Tabla 9.  Recursos aprobados y ejecutados en los PAEI de 2010-2014 

PAEI 
RECURSOS 

APROBADOS 

RECURSOS 

EJECUTADOS 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

2010 $69.638.377.131 $28.709.088.643 41,23% 

2011 $83.946.720.657 $22.687.630.263 27,03% 

2012 $43.668.923.165 $15.696.415.296 35,94% 

2013 $62.675.204.001 $18.217.871.632 29,07% 

2014 $88.618.422.071 $17.150.974.909 19,35% 

Fuente Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 En esta ilustración podemos observar como el porcentaje de ecuación en los cinco años es 

demasiado bajo, en ningún año se supera el 50% y en el 2010 es donde más recursos se han 

ejecutado de los aprobados con 41,23% y en el 2014 donde menos recursos se ejecutaron el 

19,35% en promedio el porcentaje de ejecución en estos cinco años es del 30%, en el año  

Ilustración 1. Porcentaje de Ejecución del PAEI 2010-2014 

 
Fuente Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 

 Continuando con el análisis de los recursos aprobados y ejecutados en los PAEI, 

analizaremos ahora cada uno de los tres componentes. 
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 Aseguramiento de la prestación del servicio: es el componente donde más recursos se 

ejecutan en relación con los aprobados en promedio durante estos cinco años se ejecutó el 63% 

los años donde más recursos se ejecutaron fueron en el 2010 y 2014 con un 93,61% y 81,54% 

respectivamente  

Tabla 10. Recursos aprobados y ejecutados en el componente de aseguramiento de la 

prestación del servicio 2010-2014 

ASEGURAMIENTO DE 

LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

RECURSOS 

APROBADOS 

RECURSOS 

EJECUTADOS 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

2010 $5.628.439.936 $5.268.927.860 93,61% 

2011 $3.500.000.000 $1.500.000.000 42,86% 

2012 $2.395.325.467 $1.036.000.000 43,25% 

2013 $4.841.133.609 $1.769.177.165 36,54% 

2014 $3.969.200.000 $3.235.830.014 81,52% 

Fuente Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 

 Infraestructura: en este componente es donde más recursos se aprueban con el objetivo 

de invertir en proyectos como: estudio y diseños,  inversiones de obra, emergencias o regionales, 

sin embargo el porcentaje de ejecución es bajo 27,93% en promedio. El 2010 es el año donde 

más recursos se ejecutaron $23.440 millones de pesos, sin embargo en el 2012 es donde más 

recursos se ejecutaron en relación con los aprobados el 38,09% y el 2014 es el más bajo con 

16,70%  

Tabla 11. Recursos aprobados y ejecutados en el componente de infraestructura 2010-2014 

INFRAESTRUCTURA 
RECURSOS 

APROBADOS 

RECURSOS 

EJECUTADOS 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

2010 $62.416.737.195 $23.440.160.783 37,55% 

2011 $76.146.720.657 $19.907.630.263 26,14% 

2012 $36.973.597.698 $14.083.818.296 38,09% 

2013 $55.507.070.392 $16.448.694.467 29,63% 

2014 $83.344.421.448 $13.915.144.895 16,70% 
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Fuente Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 Ambiental: Este es el componente donde los recursos ejecutados son extremadamente 

bajos en relación con los aprobados en promedio durante estos cinco años se ejecutan el 13,42% 

de los recursos, solo en los años 2011 y 2012 se ejecutaron recursos $1.280 millones y $576,5 

respectivamente. En los años 2010, 2013, 2014 no se ejecutó ni un solo peso de los recursos 

aprobados en este componente. 

Tabla 12. Recursos aprobados y ejecutados en el componente ambiental 2010-2014 

AMBIENTAL 
RECURSOS 

APROBADOS 

RECURSOS 

EJECUTADOS 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

2010 $1.593.200.000 $0 0,00% 

2011 $4.300.000.000 $1.280.000.000 29,77% 

2012 $4.300.000.000 $576.597.000 13,41% 

2013 $2.327.000.000 $0 0,00% 

2014 $1.304.800.623 $0 0,00% 

Fuente Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 

 Finalmente se realiza un análisis comparativo de los recursos aprobados y ejecutados 

durante estos cinco años en el subcomponente operación del gestor y el componente de 

infraestructura, en la siguiente ilustración podemos observar que el porcentaje de ejecución de 

los recursos aprobados en la operación del gestor están todos por encima del 74%, dos años 2010 

y 2011 tienen el 100%, mientras que en el componente de infraestructura en ningún año se 

supera el 40% y el 2010 y 2012 son los que tienen los porcentajes más altos 37,55% y 38,09% 

respectivamente, por estos indicador es necesario que el gestor realice un mayor apoyo y 

seguimiento a los proyectos y municipios vinculados, debido a que sus gastos operativos que 

realiza el gestor no tienen gran impacto, ni se ven reflejados los resultados en el componente de 

infraestructura (preinversión e inversión) en promedio durante estos cinco años los recursos 
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ejecutados con relación a los aprobados por parte del gestor son aproximadamente del 87% 

mientras que en el componente de infraestructura es del 27,92%. 

Ilustración 2. Porcentaje de Ejecución de los recursos aprobados en la operación del gestor 

y el componente de infraestructura 2010-2014 

 
Fuente Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 

 En la siguiente tabla podemos ver en unidades monetarias los recursos aprobado y 

ejecutados en la operación del gestor y el componente de infraestructura, el año donde más 

recursos ejecuto el gestor es en el 2013 y 2014, donde gasto $1.769 millones y 1.643 millones 

respectivamente, con respecto al componente de infraestructura en el 2010 es donde se ejecutó 

23.440 millones de pesos. 

Tabla 13. Recursos Aprobados y Ejecutados en la operación del gestor y el componente de 

infraestructura 2010-2014 

AÑO SUBCOMPONENTES 
RECURSOS 

APROBADOS 

RECURSOS 

EJECUTADOS 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

2010 
Operación del Gestor $1.000.000.000 $1.000.000.000 100,00% 

Infraestructura $62.416.737.195 $23.440.160.783 37,55% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2010 2011 2012 2013 2014

100,00% 100,00%
92,48%

74,83%
82,16%

37,55%

26,14%

38,09%
29,63%

16,70%

Operación del Gestor Componente de Infraestructuta



 

32 
 

2011 
Operación del Gestor $1.500.000.000 $1.500.000.000 100,00% 

Infraestructura $76.146.720.657 $19.907.630.263 26,14% 

2012 
Operación del Gestor $1.120.225.178 $1.036.000.000 92,48% 

Infraestructura $36.973.597.698 $14.083.818.296 38,09% 

2013 
Operación del Gestor $2.364.240.301 $1.769.177.165 74,83% 

Infraestructura $55.507.070.392 $16.448.694.467 29,63% 

2014 
Operación del Gestor $2.000.000.000 $1.643.237.440 82,16% 

Infraestructura $83.344.421.448 $13.915.144.895 16,70% 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emcaservicios S.A. E.S.P 

3.1 Proyectos de Preinversión 

 Desde el año 2010 hasta el primer semestre del 2015, se registran 75 consultorías 

presentadas por el gestor ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), de las 

cuales diecisiete (17) obtienen carta de viabilidad con un valor de $1.559.295.676, once (11) 

fueron liquidadas sin viabilidad con un valor de $927.042.444 y cuarenta y siente (47) son 

consultorías que se encuentran en ejecución, en proceso de liquidación o están suspendidas, con 

un valor de $6.891.713.027. 

 De estos 75 estudios y diseños contratados por el gestor, 72 fueron aprobados en el PAEI 

2010, y tres en los últimos dos años, los cuales son los primeros estudios y diseños sobre 

residuos sólidos contratados hasta el momento, el estudios y diseños para la construcción del 

relleno sanitario con aprovechamiento de Quitapereza Santander de Quilichao fue aprobado en el 

PAEI 2013. Elaboración análisis de factibilidad tecnología de disposición final de residuos 

sólidos, estudios y diseños de la tecnología seleccionada para el municipio de Guapi 

departamento del Cauca fueron aprobados en el PAEI 2014. En el año 2011 y 2012 no hay 

consultorías aprobadas.  
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Tabla 14. Consultorías presentadas por el  Gestor ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio 

CONSULTORIAS 
CON 

VIABILIDAD 

LIQUIDADAS 

SIN 

VIABILIDAD 

EN 

EJECUCION 
TOTAL 

CANTIDAD 17 11 47 75 

VALOR $1.559.295.676 $927.042.444 $4.405.374.907 $6.891.713.027 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emcaservicios S.A. E.S.P 

Ilustración 3: Consultorías contratadas por el gestor según su estado y subcomponente. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 Dentro de las consultorías que han obtenido carta de viabilidad Hay 10 consultorías de 

acueducto y 7 de alcantarillado. Las primeras  representan el 74,67%  de los recursos contratados 

con un valor de $1.164.377.465 y  las segundas representan el  25,33%  con un valor de 

%394.918.211. 

 Con respecto a las consultorías que fueron liquidadas sin viabilidad, 8 de ellas son de 

acueducto representando el 62,88% de los recursos contratados con un valor de $ 582.950.687 y 

3 de alcantarillado representando el 37,12% con un valor de $ 344.091.757.  
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 Del mismo modo, de las consultorías que están en ejecución, se registran 24 consultorías 

de acueducto, 20 de alcantarillado y 3 de residuos sólidos. Las de acueducto representan el 

50,03% de los recursos contratados con un valor de $ 2.204.170.852, las de alcantarillado 

representan el 24,82% con un valor de $ 1.093.346.154 y las de residuos sólidos representan el 

25,15% con un valor de $ 1.093.346.154.  

Ilustración 4: Clasificación Porcentual de las Consultorías Contratadas por el Gestor según 

Subcomponente. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 Al hacer una clasificación según las zonas de los estudios y diseños, en las consultorías 

liquidadas sin viabilidad, se registran 9 consultorías que corresponden a cabeceras municipales y 

8 consultorías a la zona rural, las primeras representan el 50,26% de los recursos contratados con 

valor un de $ 783.673.714 y las segundas representan el 49,74% con un valor de $775.621.962.  

 Por otra parte, de las consultorías que fueron liquidadas sin viabilidad, 6 consultorías 

corresponden a cabeceras municipales y 5 a zona rural, las primeras representan la mayor parte 

de recursos contratados con un 58,13% y un  valor de $538.859.773 y las segundas representan 

el 41,87% Con un valor de $388.182.671. 
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  Del mismo modo, de las consultorías que se encuentran en ejecución, 17 corresponden a 

cabeceras municipales que representan el 43,16% de los recursos contratados con un valor de 

$1.901.327.517 y 30 a la zona rural representando el 56,84% con un valor  de y $2.504.047.390. 

Ilustración 5: Consultorías Contratadas por el Gestor según su Estado y Zona. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 

Ilustración 6: Clasificación porcentual de las Consultorías contratadas por el Gestor según 

la Zona. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emcaservicios S.A. E.S.P 
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Consultorías con carta de Viabilidad  

Tabla 15.  Consultorías que han Obtenido Carta de Viabilidad 

No MUNICIPIO OBJETO AÑO 
VALOR 

CONSULTORIA 

VALOR 

INTERVENTORIA 

1 Argelia 

Diseño Plan maestro de 

alcantarillado Centro 

poblado Puerto Rico 

2010 $37,241,974 $2,979,357 

2 Balboa 

Diseño optimización 

sistema de alcantarillado 

cabecera municipal de 

Balboa. Y/O construcción 

de la PTAR de la cabecera 

municipal 

2010 $61,335,000 $4,230,000 

3 Buenos Aires 

Estudios y diseños para 

optimización del sistema 

de acueducto de la 

cabecera municipal de 

Buenos Aires. 

2010 $15,370,000 $1,060,000 

4 Mercaderes 

Diseño Optimización 

sistema de Acueducto 

cabecera municipal de 

Mercaderes. 

2010 $145,507,500 $17,460,900 

5 Morales 

Estudios y diseños para 

optimización del sistema 

de alcantarillado del 

centro poblado Santa 

Rosa- municipio de 

Morales. 

2010 $57,150,342 $3,941,403 

6 Padilla 

Estudios y diseños para 

optimización del sistema 

de alcantarillado del 

centro poblado del 

Chamizo. 

2010 $82,855,436 $6,456,893 

7 Padilla 

Estudios y diseños para 

optimización del sistema 

de acueducto de la 

cabecera municipal de 

Padilla. 

2010 $93,932,409 $7,433,005 

8 Patia 

Diseño de obras del 

acueducto regional del 

Patía 

2010 $130,000,000 NO EXTERNA 
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No MUNICIPIO OBJETO AÑO 
VALOR 

CONSULTORIA 

VALOR 

INTERVENTORIA 

9 Patía 

Diseño Optimización 

sistema de acueducto 

Cabecera Municipal de 

Patía 

2010 $98,695,700 $7,895,656 

10 San Sebastián 

Elaboración del diseño 

para el mejoramiento de la 

PTAP de la cabecera 

Municipal de San 

Sebastián Cauca. 

2010 $57,420,000 $5,567,760 

11 Silvia 

Estudios y diseños para el 

sistema de acueducto de la 

zona campesina de 

Usenda- Silvia cauca 

2010 $278,846,000 $22,591,360 

12 Suarez 

Estudios y diseños para 

optimización el sistema de 

alcantarillado del centro 

poblado de Asnazú 

2010 $52,562,354 $3,625,000 

13 Bolívar 

Elaboración del Diseño de 

la Optimización del 

sistema de Acueducto de 

la Cabecera Municipal de 

Bolívar Cauca 

2010 $207,640,000 $14,320,000 

14 Totoró 

Plan maestro de 

alcantarillado Cabecera 

Municipal de Totoró 

2010 $33,593,106 $2,320,000 

15 Puracé 

Elaboración estudios y 

diseños optimización 

sistema de alcantarillado 

cabecera municipal - 

Coconuco (incluye ptar), 

municipio de Puracé- 

cauca 

2011 $70,179,999 $4,912,600 

16 Totoró 

Diseño acueducto 

interveredal 

Cargachiquillos 

2010 $99,282,428 $20,254,058 

17 Timbío 

Estudios y diseños para la 

optimización del 

acueducto el Saladito. 

2010 $37,683,428 $2,600,000 

Fuente: Elaboración propia,  a partir de Emcaservicios S.A E.S.P  
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 Dentro de los estudios y diseños que obtuvieron carta de viabilidad se registran tres 

consultorías de alcantarillado urbano con $165.108.105 de recursos contratados, cuatro de 

alcantarillado rural con $229.810.106, seis de acueducto urbano con  $618.565.609, y  cuatro de 

acueducto  rural con una contratación de $545.811.856.   

 

Tabla 16. Cantidad y Preinversión de las Consultorías Viabilizadas por Zona y por 

Subcomponente. 

ZONA ALCANTARILLADO ACUEDUCTO TOTAL 

URBANA 3 6 9 

RURAL 4 4 8 

TOTAL 7 10 17 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 Se contrataron $775.621.962 en la zona rural la mayor parte de recursos destinados 

corresponde a acueducto con un 70,37% y el 29,63% restante corresponde a consultorías de 

alcantarillado. De la misma manera, en la zona urbana se contrataron $783.673.714 y la mayor 

parte de recursos destinados corresponde a consultorías de acueducto con un 78,93%  y el 

21,07% corresponde a alcantarillado.   
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Ilustración 7: Valor de Preinversión en Consultorías Viabilizadas por Zona. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A. E.S.P 

 

Consultorías Liquidadas sin Viabilidad  

Tabla 17. Consultorías Liquidadas sin Viabilidad 

No MUNICIPIO AÑO OBJETO 
VALOR 

CONSUTORIA 

VALOR 

INTERVENTORIA 

PRINCIPAL 

DIFICULTAD 

1 Cajibío 2010 

Estudios y diseños 

para optimización del 

sistema de 

alcantarillado de la 

cabecera Municipal de 

Cajibío. 

61,799,726 20,254,058 

El municipio presentó 

certificado de 

tradición del lote para 

la PTAR con 

problemas de uso de 

suelo. 

2 Florencia 2010 

Diseño acueducto 

corregimiento de 

Marsella 

60,000,000 21,407,931 

El municipio no 

terminó la vinculación 

al PDA. 

3 La Vega 2010 

Elaboración diseño 

adecuación PTAP 

cabecera Municipal de 

la Vega Cauca. 

71,660,000 18,250,118 
Documentación de la 

Administración. 

4 Mercaderes 2010 

Diseño Optimización 

sistema de 

alcantarillado 

Cabecera Municipal 

de Mercaderes 

206,167,031 16,495,200 Titularidad de predio. 
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No MUNICIPIO AÑO OBJETO 
VALOR 

CONSUTORIA 

VALOR 

INTERVENTORIA 

PRINCIPAL 

DIFICULTAD 

5 Sotará 2010 

Diseño acueducto sur- 

occidente Sotará-

Timbío. 

150,141,120 12,011,800 
Titularidad de 

predios. 

6 Timbío 2010 

Estudios y diseños 

para optimización del 

sistema de acueducto 

Aires del Campo-

Municipio de Timbío. 

57,691,551 21,407,931 

Retirado por la 

Administración 

Municipal. 

7 
Santander De 

Quilichao 
2010 

Elaboración del 

diseño de acueducto 

interveredal Paramillo 

Municipio de 

Santander de 

Quilichao 

Departamento del 

Cauca. 

44,080,000 20,560,000 
No aceptación de la 

comunidad indígena. 

8 Buenos Aires 2010 

Estudios y diseños 

para optimización el 

sistema de acueducto 

Palo Blanco- Buenos 

Aires. 

76,270,000 20,000,000 

Faltaba propiedad del 

lote para la PTAP y 

permisos y 

servidumbres de 

algunos lotes. 

9 Guachené 2010 

Estudios y diseños 

para optimización Del 

sistema de acueducto 

de la cabecera 

Municipal de 

Guachené-Cauca. 

43,466,476 20,560,000 
Concesión de aguas 

no factible. 

10 Santa Rosa 2010 

Estudios y diseños 

para la optimización 

del sistema de 

acueducto de la 

cabecera Municipal de 

Santa Rosa. 

79,641,540 18,011,784 

Problemas jurídicos 

con el contratista de 

diseño. 

11 Piendamó 2010 

Estudios y diseños 

para optimización 

sistema de 

alcantarillado 

cabecera Municipal de 

Piendamó. 

76,125,000 19,526,986 

El Alcalde presenta el 

proyecto para otra 

fuente de recursos. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P.  

 Dentro del grupo de estudios y diseños que fueron liquidadas sin viabilidad, se registran 3 

consultorías de alcantarillado urbano con una preinversión de $344.091.757, tres de acueducto 
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urbano con una preinversión de $194.768.016, cinco de acueducto rural con una preinversión de 

$388.182.671 y ninguna de alcantarillado rural.  

 A pesar de que estos estudios y diseños fueron liquidados sin viabilidad algunos 

municipios los tomaron como un  insumo para volver a reformular nuevos proyectos y 

presentarlos en otras entidades para financiar los recursos y construir las obras, tal es el caso de 

Guachené y Piendamó los cuales tomaron sus estudios y diseños y buscaron financiarlo con la 

CRC para finalmente lograr construir esos dos proyectos.   

Tabla 18. Cantidad de las Consultorías Liquidadas sin Viabilidad por Zona y por 

Subcomponente. 

Zona Alcantarillado Acueducto Total 

Urbana 3 3 6 

Rural 0 5 5 

Total 3 8 11 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P.  

 En la zona urbana se contrataron $538.859.773 de los cuales la mayor parte de recursos 

fue destinada a consultorías de alcantarillado con el 63,86% y el otro 36,14% a consultorías de 

acueducto. Por el contrario, en la zona rural  se contrataron $388.182.671 los cuales 

corresponden en su totalidad a consultorías de acueducto, dado que no hay consultorías de 

alcantarillado rural liquidadas sin viabilidad.  
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Ilustración 8. Porcentaje de participación del valor contratado de las Consultorías 

Liquidadas sin Viabilidad según Zona 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 

 

Consultorías en Ejecución  

 Dentro de este grupo de consultorías, se registran 8 consultorías de alcantarillado urbano 

con una preinversión de $589.723.799, 12 de alcantarillado rural con $503.622.355, 7 de 

acueducto urbano con $583.512.478,0, 17 de acueducto rural con una preinversión de 

$1.620.658.374,0, 2 de residuos sólidos urbanos con $728.091.240 y 1 de residuos sólidos rural 

con una preinversión de $379.766.661.  

Tabla 19. Cantidad de las consultorías que están en Ejecución, Suspendidas o en Proceso de 

Liquidación, por Zona y por Subcomponente. 

ZONA Alcantarillado Acueducto Residuos Sólidos TOTAL 

Urbana 8 7 2 17 

Rural 12 17 1 30 
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TOTAL 20 24 3 47 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 
 

 Dentro de este grupo de estudios y diseños, para la zona urbana se contrataron 

$1.901.327.517, de lo cual se puede inferir que no hay mucha diferencias entre los recursos 

destinados para los 3 subcomponentes, hay una mayor contratación de recursos para consultorías 

de residuos Sólidos con el 38,29%, le sigue las consultorías de alcantarillado con el 31,02% y 

por ultimo a consultorías de acueducto corresponde el  30,69%. Es menester resaltar que, a pesar 

de que solo se registran 2 consultorías de residuos sólidos, estos tienen una mayor contratación 

de recursos financieros que acueducto y alcantarillado.  

 De otro lado, en la zona rural  se contrataron $2.504.047.390, de los cuales la mayor parte 

de la contratación de recursos corresponde a consultorías de acueducto con un 64,72%,  y la 

menor parte corresponde a la única consultoría de residuos sólidos que se registra con un 15,17% 

de los recursos contratados.  
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Ilustración 9: porcentaje de participación del valor contratado de las Consultorías en 

Ejecución según Zona 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 

 

 Al hacer una desagregacion de las consutorias que se encuentra en ejecución, Se registran 

15 que se encuentran suspendidos los cuales tienen una participación del 28,00% de los recursos 

contratados, en ejecucion se registran 6 consultorias con una participacion del 27,27%, y en 

proceso de liquidacion hay 36 consultorías las cuales tienen la mayor participacion de los 

recursos contratados con un 44,73% para un total de 47 consultorias en Ejecución.  

Tabla 20. Cantidad y Valor de las consultorías en Ejecución. 

ESTADO CANTIDAD VALOR 

Suspendido 15 1.233.554.679 

Proceso de Liquidación 26 1.970.593.433 

En Desarrollo 6 1.201.226.795 

Total 47 4.405.374.907 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 
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Ilustración 10: Participación del Valor Contratado de las Consultorías en Ejecución. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 

 

 Al hacer un análisis por subregiones, se encontró que la  región que más presentó 

consultorías es la región norte con 22 estudios y diseños por un valor de $2.024.486.881 

representando el 29,23% del total de recursos contratados, de los cuales solo 4 fueron 

viabilizadas, 3 liquidadas sin viabilidad y 15 aún se encuentran en ejecución, lo que evidencia un 

claro problema en el mecanismo de viabilidad, el cual recae en la responsabilidad del Gestor y 

los alcaldes de los Municipios.  Por otra parte, la que menos presentó estudios y diseños es la 

región pacífica y la región oriente con 3 consultorías solamente por un valor $842.162.160 y 

$155.875.534 respectivamente, esto refleja la baja gestión por parte del gestor y los alcaldes de 

los municipios en cuestión para formular estudios y diseños pertinentes ya que ésta es la zona del 

país que más demanda sistemas de acueducto y alcantarillado.  
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Tabla 21: consultorías contratadas por el Gestor divididas en subregiones. 

Sub-

Región 

Consultorías 

Total Liquidadas con viabilidad Liquidadas sin viabilidad En Ejecución 

cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Centro 4 $443.859.769 3 $195.616.277 6 $640.322.489 13 $1.279.798.535 

Norte 4 $244.720.199 3 $163.816.476 15 $1.605.950.206 22 $2.014.486.881 

Oriente 2 $132.875.534 0 $0 1 $23.000.000 3 $155.875.534 

Macizo 0 $0 2 $221.801.120 7 $420.160.279 9 $641.961.399 

Bota 

Caucana 
1 $57.420.000 1 $79.641.540 7 $309.827.504 9 $446.889.044 

sur 6 $680.420.174 2 $266.167.031 8 $563.952.269 16 $1.510.539.474 

pacifica 0 $0 0 $0 3 $842.162.160 3 $842.162.160 

TOTAL 17 $1.559.295.676 11 $927.042.444 47 $4.405.374.907 75 $6.891.713.027 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 

 

3.2 Inversión en Proyectos de Obra 

 Desde el 2010 hasta el primer semestre del 2015 se han contratado 36 proyectos de obra, 

por una valor de  $69.411.551.226 pesos, este valor corresponde al suma de cada uno de los 

valores  contratados en cada proyecto, incluyendo algunos adicionales contratados que tienen 

unos proyectos y no con los valores aprobados, por ende de aquí en adelante cada vez que se 

hable del valor del proyecto de inversión en obra, hace referencia al valor contratado y su 

adicional contratado si l tiene  (Ver anexos tabla detallada con cada uno de los valores y 

adicionales de cada proyecto) 
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Tabla 22. Proyectos de inversión en obras por zona y componente 

COMPONENTE ZONA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Acueducto 
Urbano 10 $21.795.718.089 

$37.427.467.953 
Rural 11 $15.631.749.864 

Alcantarillado 
Urbano 10 $27.573.678.607 

$31.984.083.273 
Rural 5 $4.410.404.666 

Total 36 $69.411.551.226 $69.411.551.226 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 

 En el sistema de alcantarillado se tienen 21 proyectos, 10 en la zona urbana y 11 en la 

zona rural por un valor de $21.795.718.089 y $15.631.749.864 respectivamente, con respecto al 

sistema de alcantarillado hay solo 15 proyectos, 10 de la zona urbana y 5 en la zona rural por un 

valor de $27.573.678.607 y $4.410.404.666 pesos respectivamente.  

 De estos 36 proyectos, 14 ya están terminados por un valor de $17.604 millones, en 

desarrollo hay 18 por un valor de 44.633 millones y suspendidos  4 por un valor de 7.174 

millones  

Tabla 23. Estado actual de los proyectos de obra 

PROYECTOS DE OBRA CANTIDAD VALOR 

Terminados 14 $17.604.382.777 

Desarrollo 18 44.633.116.007 

Suspendidos 4 7.174.052.442 

TOTAL 36 $69.411.551.226 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 
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3.2.1 Proyectos de obra terminados  

 Hasta el primer semestre del 2015 se encuentran terminados con un avance de ejecución 

del 100% catorce (14) proyectos de obra, 8 en el sistema de acueducto y 6 en alcantarillado, en la 

zona rural hay 6 proyectos en acueducto y 3 en alcantarillado, en la zona urbana se han 

terminado 5 proyectos, dos en acueducto y 3 en alcantarillado, como se muestra en la siguiente 

ilustración.  

Ilustración 11.Proyectos terminados por zona y sector 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 

 

 El valor de estos 14 proyectos terminados equivale a $17.604.382.777 pesos de los cuales 

$10.569.065.322, corresponden a Acueducto y $7.035.317.455 al sistema de alcantarillado. En la 

zona donde más inversión se realizado a nivel departamental es en la zona rural en el sistema de 

acueducto con  $9.311.010.025 pesos.  
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Tabla 24. Valor Contratado de los Proyectos Terminados por zona y sector 

PROYECTOS 

TERMINADOS 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Rural $9.311.010.025 $2.443.823.898 

Urbana $1.258.055.297 $4.591.493.557 

TOTAL $10.569.065.322 $7.035.317.455 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 

 En la siguiente tabla se puede detallar los 14 proyectos terminados con su valor total del 

proyecto en el cual resalta el proyecto del municipio de Popayán, el cual tiene el mayor valor con 

$ 5.881.058.224 de pesos, asimismo resalta el municipio de Argelia el cual tiene tres proyectos 

terminados de los cuatro que se han contratado hasta el momento  

Tabla 25. Proyectos  de obra terminados con su valor total. 

N° Municipio Proyecto Valor Contratado 

Valor 

Adicional 

Contratado 

Valor Total Del 

Proyecto* 

1 Morales 

Construcción de alcantarillado 

sanitario y PTAR centro 

nucleado de Santa Rosa-Morales 

$ 403.048.040 

  

432.508.717 

2 Silvia 

Mejoramiento plan maestro de 

alcantarillado Zona Urbana 

municipio de Silvia.   

$ 2.265.778.673 

  

2.414.784.999 

3 Argelia  

Adecuación del sistema de 

acueducto de la cabecera 

municipal de Argelia. 

$ 770.129.000   843.281.445 

4 Argelia  

Construcción sistema de 

acueducto segunda etapa del 

centro poblado de Puerto Rico-

Argelia  

$ 303.909.391 $256.142.095 843.081.568 

5 
Buenos 

Aires  

Terminación construcción obras 

de optimización de sistemas de 

acueducto-segunda etapa-palo 

blanco y nueve veredas. 

$ 93.418.774 

  

102.493.567 

6 Guapi 

Optimización y ampliación de 

sistema de alcantarillado de 

casco urbano de Guapi- tramo 

vía aeropuerto.  

$ 1.566.678.737 

  

1.696.533.457 
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7 Totoró 

Construcción obras de 

optimización y ampliación y 

obras complementarias del 

sistema de tratamiento del 

alcantarillado cabecera 

municipal de Totoró. 

$ 759.036.147 

  

812.832.165 

8 Puracé 
Construcción acueducto Patugó 

municipio Puracé 
$ 422.164.032 $ 138.576.158 686.252.864 

9 Totoró 
Optimización sistema de 

acueducto de Totoró 
$ 435.757.093 52.169.204 527.935.462 

10 Argelia 

Construcción de sistema de 

alcantarillado sanitario y planta 

de tratamiento de aguas 

residuales de la zona nucleada 

de puerto rico 

$ 526.328.149 

  

565.326.084 

11 Páez 

Construcción sistema de 

Acueducto con PTAP en la 

comunidad de Coheteando 

Centro, Municipio de Páez 

$ 455.759.154 

  

494.365.702 

12 Popayán 

Construcción de redes de 

acueducto para las veredas de 

nor y sur occidentales del 

municipio de Popayán. I etapa 

$ 5.881.058.224 

  

$ 5.881.058.224 

13 Toribio 
Construcción acueducto 

interveredal Isabelillas $1.235.910.282 $524.071.915 $1.882.115.048 

14 Suarez 

Construcción obras de 

ampliación y optimización del 

sistema de alcantarillado del 

Centro Poblado de Asnazú, 

Municipio de Suarez- no Incluye 

PTAR $1.226.770.640 $287.677.069 $1.622.136.649 
Fuente: Elaboración propia a partir de Emcaservicios  

3.2.2 Proyectos de Obra en Desarrollo 

 Hasta el primer semestre del 2015, hay 18 proyectos en desarrollo, de estos proyectos hay 

10 en acueducto 6 en la zona rural y 4 en la urbana, en alcantarillado están en desarrollo 8 

proyectos, 2 en la zona rural y 6 en la urbana. El bajo número de proyectos en alcantarillado en 

la zona rural se debe a que es muy difícil y costoso suministrar alcantarillado debido a la 

dispersión de la población, lo cual hace que la inversión sea más alta, por ende, en el momento 

solo se suministra alcantarillado a las zonas pobladas o corregimientos.  
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Ilustración 12. Proyectos de obra en desarrollo según zona y sector 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 

 

 El valor de los 18 proyectos que se encuentran en desarrollo en los dos sistemas es de 

$44.633.116.007, de los cuales $22.726.620.480 corresponden al sistema de acueducto y 

$21.906.495.527 son de alcantarilladlo. En la zona y el sector donde están concentrado la mayor  

parte de los recursos de los proyectos en desarrollo, es en alcantarillado zona urbana, con 

$19.939.914.759 pesos (ver anexos, tabla de los proyectos en desarrollo y su porcentaje de 

avance)  

Tabla 26. Valor contratado de los proyectos de obra en desarrollo por sector y zona 

PROYECTOS 

DESARROLLO 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Rural $14.867.061.433 $1.966.580.768 

Urbana $7.859.559.047 $19.939.914.759 

TOTAL $22.726.620.480 $21.906.495.527 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.S.P 
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3.2.3 Proyectos de obra Suspendidos  

 Se encuentran cuatro proyectos suspendidos por un valor de $7.174.052.442 pesos, de los 

cuales dos son por cuestiones de reformulación, estos son el de Silvia y San Sebastián, como se 

muestra en la siguiente tabla, el proyecto de la optimización del sistema de acueducto de la 

cabecera municipal de Patía está suspendido por inconvenientes con la comunidad, y el de 

Balboa por falta de documentos que el municipio aún no ha entregado.  

Tabla 27. Proyectos de obra suspendidos 

MUNICIPIO PROYECTO 
VALOR TOTAL 

CONTRATADO* 
CAUSA DE LA SUSPENSIÓN 

Patía 

Optimización del 

sistema de acueducto de 

la cabecera municipal de 

Patía. 

$1.304.972.075 
Por inconvenientes con 

comunidad. 

Silvia 

Construcción sistema de 

acueducto zona 

campesina de Silvia-fase 

Usenda 

$2.472.301.815 Por reformulación 

San Sebastián 

Construcción de obras 

de optimización del 

sistema de acueducto de 

la cabecera municipal de 

San Sebastián 

$354.508.261 Por reformulación 

Balboa 

Construcción de obras 

de optimización del Plan 

maestro de 

Alcantarillado Sanitario 

de la cabecera municipal 

de Balboa 

$3.042.270.291 
Por falta de documentos por 

parte del municipio 

total $7.174.052.442   

*Incluye el valor de adicionales contratados 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios    
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3.2.4 Proyectos que están por contratar 

 A pesar de que solo hay 36 proyectos de obra contados, existen 17 proyectos, de los 

cuales  algunos tienen concepto favorable y que probablemente pueden ser contratados muy 

pronto para dar inicio a las obras, sin embargo esto no quiere decir que todos estos serán 

contratados, debido a que hay municipios que han incumplido en los algunos acuerdos como el 

giro del porcentaje de pignoración al consorcio FIA y la contratación de la obra puede demorar o 

no realizarse. Estos son los proyectos que probablemente pueden ser contratados en los 

siguientes meses o el próximo año.  

Tabla 28. Proyectos de Obra probablemente por contratar  

N° MUNICIPIO PROYECTO 

1 Totoró 
Construcción Sistema de Acueducto Interveredal Cargachiquillos Del 

Municipio De Totoró 

2 La Sierra 
Construcción Obras De Optimización Red De Aducción Y Planta De 

Tratamiento De Agua Potable De La Cabecera Municipal De La Sierra 

3 Balboa 
Construcción Obras De Optimización Del Sistema De Acueducto  De La 

Cabecera Del  Municipio De Balboa Cauca 

4 
Santander De 

Quilichao 

Construcción Redes De Acueducto  Del Proyecto Urbanístico De Interés 

Social Altos De San Luis, Municipio De Santander De Quilichao 

5 Piamonte 
Construcción Obras De Optimización Sistema De Acueducto Cabecera 

Municipal Incluye PTAP Municipio De Piamonte 

6 

Padilla-

Caloto-

Guachené-

Puerto Tejada-

Villarrica 

Construcción Acueducto Regional De La Zona Norte Del Cauca 

7 Buenos Aires 
Construcción Obras De Optimización Para El Sistema De Acueducto 

Palo Blanco- Buenos Aires Cauca. III Etapa. 

8 Sotará-Timbío 
Construcción Obras De Optimización Y Ampliación Del Sistema De 

Acueducto Del Suroccidente, Municipios De Sotará Y Timbío 

9 
Piendamó-

Morales 

Construcción Obras De Optimización Y Ampliación Del Sistema De 

Acueducto  Regional Piendamó Morales. 
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10 Timbiquí Construcción Sistema De Acueducto Puerto Saija-Municipio Timbiquí 

11 Guachené Construcción Alcantarillado  Cabecera Municipal De Guachené II Etapa 

12 Jambaló 
Construcción De Obras De Optimización Del Sistema De Alcantarillado 

Del Municipio De Jambaló 

13 Caloto 
Construcción Obras De Optimización Ampliación Sistema De 

Alcantarillado Sanitario De La Cabecera Municipal De Caloto Fase 1 

14 Toribio 
Construcción Y Optimización Sistema De Alcantarillado Vereda La 

Playa, Municipio De Toribio- Cauca 

15 Argelia 
Construcción Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales Centro Poblado La Belleza Argelia. 

16 Argelia 
Construcción Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas 

Residuales Centro Poblado De Sinaí 

17 Padilla 
Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Corregimiento 

De Yarumales Sector Carretera Del Municipio De Padilla 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios    

 

3.3 Emergencias  

 Se han realizado 39 proyectos de emergencia que consisten en la rehabilitación de 

acueductos y alcantarillados el valor de estos proyectos de emergencias fueron contratados 

incluido algunos adicionales contratados, por valor de $5.195.221.776 pesos beneficiando a 25 

municipios, cabe resaltar que hay un proyecto de emergencia regional que consiste en la  

construcción y rehabilitación acueducto regional del Norte. Rio Palo EARPA por un valor de 

$373.765.710 pesos, de los 39 proyectos de emergencias 37 están dirigidos a solucionar 

problemas con el sistema de acueducto y solo dos al sistema de alcantarillado. Los municipios de 

Timbío, Suarez y Morales tienen tres proyectos de emergencia cada uno. (Ver anexos tabla de 

proyectos de emergencia).  
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3.4 Principales Dificultades de la baja inversión en el componente de infraestructura  

3.4.1 Dificultades por parte de los Municipios  

 Falta de titularidad de predios: los municipios presentan proyectos para estudios y diseños 

y posteriormente para mecanismo de viabilidad sin antes tener un predio o los predios que 

necesita el proyecto ya sea del sistema de alcantarillado o acueducto, lo cual hace que el 

proyecto se suspenda mientras se soluciona ese problema, sin embargo muchas veces se 

liquida sin viabilidad, esta falta de titularidad de predios se debe a que son mal informados 

los alcaldes con respecto al terreno o no gestionan con eficiencia la adquisición de este.  

 Concesión de aguas y permisos de vertimientos: algunos municipios no tienen los 

permisos de concesión de aguas superficiales, que consiste en obtener el derecho al 

aprovechamiento estas aguas, ni los permisos de vertimientos que autorizan las descargas de 

aguas residuales bien sea domésticas, pecuarias, agrícolas, agroindustriales o industriales a 

un cuerpo de agua, al suelo u otro medio de vertimiento previo tratamiento de las mismas. 

Esto es un requisito y tramite que debe diligenciar el municipio y muchas veces no lo hace o 

lo tramita de manera errónea  

 Problemas con la Comunidad: Muchos proyectos que son contratados deben suspenderse 

por problemas con la comunidad campesina o indígena, esto se debe a que los canales de 

comunicación, socialización y concertación, por parte de los municipios con estas 

comunidades están rotos o son ineficaces. 

 Falta de documentación por parte del Municipio: este es uno de los mayores problemas 

que hay en los proyectos de estudios y diseños, la irresponsabilidad de los municipios, por 

tramites, entrega de documentos a tiempo, ha hecho que proyectos se liquiden sin viabilidad 

o se suspendan por una gran periodo de tiempo 
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 Falta de documentación por parte del Municipio: las diferencias políticas entre los 

municipios vinculados y de manera interna entre los concejales y el gabinete de los 

municipios ha provocado que proyectos no se aprueben, se suspendan y se cancelen, donde 

los más perjudicados son la comunidad caucana, este gran problema, falta de seriedad y 

compromiso entre los municipios vinculados es una de las razones que puede llevar a varios 

municipios a desvincularse de esta política.  

 Demora en la corrección de proyectos: Este es un gran problema que aún no se le ha dado 

una solución, una vez que el MVCT envía las correcciones a los proyectos, los municipios 

se demoran demasiado tiempo en algunos casos las correcciones se envían al gestor después 

de haber pasado un año, lo cual hace que los proyectos estén suspendidos por bastante 

tiempo esperando la carta de viabilidad para posteriormente contratar. 

3.4.2 Dificultades por parte del Gestor 

 Faltan estratégicas para buscar la viabilizarían de los proyectos: El gestor no tiene  

herramientas eficientes y estrategias para solucionar los problemas que tienen los 

municipios, con el objetivo de viabilizar mayor cantidad de proyectos, este es el gran 

problema de la baja inversión, los proyectos con concepto favorable son muy pocos y el 

tiempo en obtener la viabilidad es demasiado largo, por lo cual el gestor debe realizar y 

establecer mayor acompañamiento y nuevas estrategias que aceleren estos procesos.  

 Reformulación financiera de los proyectos: los mecanismos y el personal encargado en 

el Gestor de la formulación y evaluación financiera no es eficiente, debido a que se 

aprueban proyectos y posteriormente necesitan reformulación financiera, en algunos casos 

si es necesaria la reformulación debido a cambios en el terrenos o por fenómenos 

naturales que afectan a la obra, pero en otros casos se debe a una mala revisión y 
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proyección de los recursos que necesita el proyecto por parte del Gestor, por ende 

proyectos se deben suspender hasta que se contrate el valor adicional.  

3.4.3 Dificultades en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) 

 Demora en el mecanismo de viabilidad (ventanilla única): este es otro de los grandes 

problemas que tiene esta política en el departamento del Cauca y una de las mayores causas 

de la baja ejecución, el mecanismo de ventanilla única implementado en el MVCT a través 

del cual se presentan y viabilizan los proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento, 

no son eficientes debido a que hay una gran demora por parte del ministerio en dar respuesta 

de los proyectos que son entregados para obtener la carta de viabilidad, esto se debe a que el 

personal encargado de hacer estas revisiones es demasiado pequeño, segundo hay un 

constante cambio de evaluador para los proyectos, lo cual hace que más se demore en 

obtener la carta de viabilidad. Una vez revisado el proyecto el ministerio tarda mucho 

tiempo en enviar los ajustes al Gestor. El problema radica en que existe un bajo personal 

encargado de dichas revisiones y que es centralizado, es decir las oficinas se encuentran en 

la ciudad de Bogotá y estas son encargadas de revisar todos los proyectos a nivel nacional, 

por lo cual es necesario crear una dependencia o sucursal para el suroccidente de Colombia 

con el objetivo de agilizar este trámite.   
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CAPITULO 4: LOGROS Y RESULTADOS 

4.1 Población Beneficiada.  

 Los 36 proyectos de obra que se han aprobado y contratado durante esta política han 

beneficiado a 22 municipios de los 38 que pertenecen al PDA, de los cuales 8 municipios tienen 

proyectos de obra solo en Acueducto y 5 municipios solo en alcantarillado, solo 9 municipios 

tienen proyectos de obra en los dos componentes, estos son: Argelia, Balboa, Padilla, Popayán, 

Puracé, Santander de Quilichao, Silvia, Toribio y Totoró. 

Estos 36 proyectos de obra han beneficiado 463.208 habitantes de los cuales el 13,14% son 

nuevas personas con el servicio de acueducto y/o alcantarillado es decir 60.883 habitantes. 

 

 Con respecto al servicio de acueducto, en la siguiente tabla se puede observar la 

población total y nueva beneficiada  en la zona urbana y rural por municipios. Los municipios de 

Argelia y Popayán son los únicos que tienen población nueva beneficiada tanto en la zona urbana 

como rural, asimismo los proyectos de Popayán, que consisten en la construcción de redes de 

acueducto para las veredas de nor y sur occidentales,  I etapa y II etapa, son los que más 

población han beneficiado en acueducto de los 21 proyectos destinados a este componente, 

beneficiando a 14.365 nuevos habitantes con el servicio en la zona urbana, la primera etapa 

beneficio a 8.667 habitantes del barrio lomas de granada, mientras que en la zona rural se 

beneficiaron 21.734 habitantes, en la primera etapa se beneficiaron 4.703 de las siguientes 

veredas: 1.075 habitantes de Julumito, 500 de Julumito Alto, 1.650 de Cajete, 850 Santa Rosa y 

628 de los Tendidos y la segunda etapa va a beneficiar 17.031 habitantes. 

  

  



 

59 
 

Tabla 29. Población total y nueva beneficiada en acueducto por zonas y municipios 

MUNICIPIOS 

POBLACIÓN TOTAL 

BENEFICIADA 

POBLACIÓN NUEVA 

BENEFICIADA 

Urbana Rural Urbana Rural 

Argelia 7.700 1.050 385 630 

Bolívar 5.282 0 60 0 

Buenos Aires  2.183 6.558 0 4.459 

Mercaderes 5.894 0 102 0 

Padilla 10.486 0 165 0 

Páez 0 2.850 0 2.443 

Patía 1.300 0 300 0 

Piendamó 0 10.255 0 1.948 

Popayán 14.365 21.734 14.365 21.734 

Puracé 0 455 0 205 

San Sebastián 1.800 0 25 0 

Santander De Quilichao 0 6.558 0 50 

Silvia 0 2.637 0 2.637 

Timbío 0 7.315 0 1.211 

Toribio 0 3.863 0 1.545 

Totoró 1.478 0 7 0 

Patía, Balboa Y Mercaderes 0 10.759 0 1000 

Subtotal 50.488 74.034 15.409 37.862 

TOTAL 124.522 53.271 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios seguimientos al plan de acción 2012-2015  

 

 Los municipios con menor población nueva beneficiada son: Totoro coyo proyecto 

consiste en la optimización sistema de acueducto de la cabecera municipal beneficiando a 7 

habitantes con el servicio, el de San Sebastián que beneficia a 25 habitantes, que consiste en la 

construcción de obras de optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal, y el de 

Santander de Quilichao con 50 habitantes en la zona rural, este radica en la construcción 

acueducto y terminación planta de tratamiento convencional interveredal Quinamayó-Alegrías. 

Cabe resaltar que el único proyecto de obra regional de acueducto es, optimización del acueducto 
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regional plan Patía que beneficiara a 1.000 nuevos habitantes con el servicio en la zona rural, de 

los municipios de Patía,  Balboa y Mercaderes.  

 

 La población total beneficiada en acueducto en la zona urbana y rural es de 50.488 y 

74.034 habitantes respectivamente para un total de 124.522 habitantes de los cuales el 42.78% es 

la población nueva beneficiada es decir 53.271 habitantes; de esta nueva población beneficiada el 

28,93% es de la zona urbana, el cual equivale a 15.409 habitantes con el servicio, en cambio en 

la zona rural la nueva población beneficiada es de 37.862 habitantes que corresponde al 71.07% 

como se observa en la siguiente ilustración  

Ilustración 13. Población total y nueva beneficiada en acueducto por zona 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios seguimientos al plan de acción 2012-

2015  

 

 Con respecto al componente de alcantarillado en la tabla 2 se puede observar que los 

únicos municipios que tienen población nueva beneficiada tanto en la zona urbana como rural 

son: Argelia y Padilla, pero el proyecto de alcantarillado en la cabecera municipal de Guapi es el 

que más población nueva benéfica en la zona urbana con 2.644 habitantes que equivalen al 
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34.73% del total de la población nueva beneficiada y el 51.82% con respecto a la zona urbana, en 

cambio el proyecto que benéfica a mas población en la zona rural es el del municipio de Suarez 

que consiste en la Construcción obras de ampliación y optimización del sistema de alcantarillado 

del Centro Poblado de Asnazú, beneficiando a 1.180 habitantes que corresponde al 47.01% de la 

población rural beneficiada y el 15.50% del total.  Es decir que la población nueva beneficiada 

de estos dos proyectos equivale al 50.23% de la población.   

Tabla 30. Población total y nueva beneficiada en Alcantarillado por zonas y municipios 

MUNICIPIOS 

POBLACIÓN TOTAL 

BENEFICIADA 

POBLACIÓN NUEVA 

BENEFICIADA 

Urbana Rural Urbana Rural 

Argelia 3.324 808 410 808 

Balboa 7.371 0 295 0 

Guapi 17.624 0 2.644 0 

La Sierra 0 2.065 0 0 

La Vega 2.754 0 55 0 

Morales 0 148 0 148 

Padilla 4.105 729 151 374 

Popayán 243.519 0 ND 0 

Puracé 1.717 0 337 0 

Santander de Quilichao 47.666 0 953 0 

Silvia 4.198 0 168 0 

Suarez 0 1.180 0 1.180 

Toribio 0 0 0 0 

Totoró 1.478 0 89 0 

Subtotal 333.756 4.930 5.102 2.510 

TOTAL 338.686 7.612 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios seguimientos al plan de acción 2012-2015  

 

 Los proyectos que menor población nueva beneficiaron son de la vega que consiste en la 

terminación plan maestro de alcantarillado cabecera municipal y el de Totoro que es la  

construcción obras de optimización y ampliación y obras complementarias del sistema de 
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tratamiento del alcantarillado cabecera municipal beneficiando a 55 y 89 nuevos habitantes con 

el servicio de alcantarillado. 

 La población total beneficiada en el servicio de alcantarillado son 338.686 habitantes de 

los cuales 7.612 habitantes corresponden a la nueva población beneficiada que equivale al 

2.247% del total de la población. De estos 7.612 habitantes, el 67.03% corresponde al zona 

urbana y el 39.97% a la zona rural. 

Ilustración 14. Población total y nueva beneficiada en acueducto por zona 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios seguimientos al plan de acción 2012-

2015  

  

 Con respecto a los 39 proyectos estos beneficiaron 376.210 habitantes en Total, pero 

ninguna de ellos como población nueva beneficiada a nivel departamental, 600 personas en el 

sistema de alcantarillado y 375.610 habitantes del sistema de acueducto en los 37 proyectos que 

se destinaron a este sector.   
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4.2 Cobertura en Acueducto y Alcantarillado 

4.2.1 Antecedentes 

 La cobertura en el sistema de acueducto en las zonas urbanas de los municipios en el 

2010 son del 80% en adelante, a excepción del municipio de Timbiquí con el 35% el cual tiene la 

cobertura más baja en esta zona a nivel departamental, las coberturas más altas son las de 

Popayán, Santander de Quilichao y Padilla, asimismo estos tres municipios son los que tienen las 

coberturas más altas en el sistema de alcantarillado en las zonas urbanas, pero a diferencia del 

acueducto hay varios municipios que tienen sus coberturas bajas, Timbiquí con el 18,26% y 

López de Micay 30,38%. Pero las condiciones en la zona rural tanto en alcantarillado como en 

acuducto son muy precarias en especial el de la zona del occidente o del pacifico la cual tiene 8% 

y 0% de cobertura en acueducto y alcantarillado, a nivel departamental la zona rural tiene la 

cobertura más baja en alcantarillado con 15,75%  

Tabla 31. Cobertura en los sistemas de acueducto y alcantarillado por zonas y subregiones 

en el 2010 

Sub-

Región 
Municipio 

Zona Urbana Zona Rural 

Acueducto  Alcantarillado Acueducto  Alcantarillado 

C
en

tr
o

 

Cajibío  96,00% 89,35% 

66,86% 14,00% 

El Tambo  94,00% 98,00% 

Morales 98,00% 74,50% 

Piendamó  96,00% 90,76% 

Popayán 100,00% 100,00% 

Puracé  90,00% 60,00% 

Silvia  87,00% 96,00% 

Timbío  96,00% 91,98% 

N
o
rt

e
 

Buenos Aires  95,00% 87,00% 

64,29% 10,77% 

Caldono 98,00% 92,01% 

Caloto 98,00% 94,10% 

Corinto 98,00% 97,35% 

Guachené 96,51% 93,00% 

Jambaló 96,67% 92,00% 

Miranda 98,00% 64,00% 
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Padilla  98,00% 97,81% 

Puerto tejada 98,00% 97,79% 

Sant. de Quilichao 99,00% 97,00% 

Suarez 94,00% 80,00% 

Toribio  94,00% 92,50% 

Villa Rica 88,80% 84,00% 

O
ri

en
te

 Inzá 96,00% 90,14% 

43,33% 14,29% Páez 98,00% 90,00% 

Totoró  91,00% 91,00% 

S
u

r 

Argelia 88,00% 87,50% 

32,86% 12,00% 

Balboa  98,00% 70,00% 

Patía (El Bordo) 96,00% 88,98% 

Sucre  93,00% 88,00% 

Bolívar  94,00% 95,00% 

Mercaderes  98,00% 78,60% 

Florencia  98,00% 97,00% 

P
a
ci

fi
ca

 

(O
cc

id
en

te
) 

Guapi 90,00% 83,94% 

8,00% 0,00% Timbiquí  35,00% 18,26% 

López de Micay  90,00% 30,38% 

M
a
ci

zo
 

 Sotará 95,00% 88,00% 

56,25% 15,00% 

Rosas  95,00% 78,00% 

La sierra  94,50% 79,20% 

La vega  80,00% 50,00% 

Almaguer  96,69% 91,18% 

B
o
ta

 

C
a
u

ca
n

a
 

San Sebastián  90,00% 77,22% 

57,33% 15,75% Santa Rosa  98,00% 65,00% 

Piamonte  90,00% 59,00% 

Promedio 95,50% 85,91% 58,16% 13,02% 
Fuente: Diagnóstico técnico e institucional Acueducto Alcantarillado y Aseo Departamento del Cauca- Unión 

Temporal Colombia 

 

 Si analizamos las coberturas por subregiones podemos darnos cuenta que las regiones con 

mayores necesidades en el 2010 en los sistemas de acueducto y alcantarillado son: pacifica, 

macizo y la bota caucana  

4.2.2 Metodología. 

 Para calcular las variaciones tanto en acueducto como en alcantarillado, se realizó la 

siguiente metodología a partir de las coberturas que tenían de los municipios en los dos sistemas 
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y con información de las series de población que se obtuvo en el DANE, se calculó primero la 

población que tenía en el servicio de acueducto o alcantarillado  en el 2010 en la zona urbana, 

multiplicando la cobertura del municipio con la población total de la zona urbana, con 

información de Emcaservicios a través de los seguimientos a los planes de acción, se obtuvo la 

población nueva beneficiada en los sistemas de cada municipio por zona, asimismo en una 

columna se anexo la población actual de las zonas urbana, finalmente la variación en la cobertura 

fue calculada haciendo una relación (dividiendo) entre la población nueva beneficiada y la 

población actual a 2015, con un margen de error del 1%, ya que algunos municipios como el de 

Popayán y Padilla, donde al sumar la población del 2010 y la nueva población beneficiada en la 

zonas urbanas estas superan la población actual del 2015. Las principales razones de este error, 

pueden ser por la mala estimación de la población beneficiada o de las coberturas de los sistemas 

en el 2010, como también de un error en las proyecciones de la población.  

 

 Con respecto a las zonas rurales se utilizó la misma metodología con una gran diferencia, 

los municipios fueron divididos por subregiones dependiendo de su lugar de ubicación por ende 

la relación para calcular las variaciones en las coberturas se hizo sumando la población de las 

zonas rurales de los municipios de cada subregión.    

 

4.2.3 Variación de la Cobertura en Acueducto  

 La política agua para la prosperidad hasta el momento solo ha aumentado en ocho (8) 

cabeceras municipales la cobertura en acueducto, la cabecera municipal con más variación en su 

cobertura es Argelia, la cual tuvo un aumento del 9,78% con 385 nuevos habitantes con el 
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servicio de acueducto, seguida de Popayán y Padilla con un aumento del 5,81% y 4,01% 

respectivamente en su cobertura de acueducto.  

El impacto a nivel departamental en la cobertura de acueducto en la zona urbana es un aumento 

del 2.81% beneficiando a 15.409 nuevos habitantes con este servicio, de los cuales 14.365 se 

encuentran en Popayán, es decir el 93.22% de la nueva población beneficiada.  

Tabla 32. Variación en cobertura del sistema de acueducto en la zona urbana 

MUNICIPIOS 

POBLACIÓN 

CON SERVICIO 

DE ACUEDUCTO 

2010 

POBLACIÓN 

ACTUAL 2015 

NUEVA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

VARIACIÓN 

Popayán* 235.495 247.417 14.365 5,81% 

Argelia 3.144 3.937 385 9,78% 

Bolívar 4.957 5.282 60 1,14% 

Mercaderes 4.728 5.096 102 2,00% 

Padilla* 3.970 4.111 165 4,01% 

Patía 12.040 13.444 300 2,23% 

San Sebastián 1.033 1.260 25 1,98% 

Totoró 1.487 1.882 7 0,37% 

TOTAL 

DEPARTAMENTAL 
492.138 547.821 15.409 2,81% 

* Margen de Error 1% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de DANE proyecciones de población, Emcaservicios seguimientos al plan de 

acción 2012-2015 y Unión Temporal Colombia diagnóstico técnico e institucional acueducto, alcantarillado y aseo 

departamento del Cauca 

  

 En la zona rural la región con mayor población nueva beneficiada fue la subregión del 

centro, esto se debe al gran impacto que tiene el proyecto del municipio de Popayán 

Construcción de redes de acueducto para las veredas de nor y sur occidentales, Fase I y II, los 

cuales han benefician a 14.365 habitantes en la zona urbana y 21.734 habitantes en la zona rural. 

Es por esta razón que la subregión del Centro del departamento del Cauca tiene un aumento en 

su cobertura del 12,54%, seguida de las subregiones oriente, norte y sur con un aumento en su 
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cobertura del 3,09%, 2,61%, y 1,27%, respectivamente, mientras que las subregiones del macizo, 

pacífica y bota caucana no tuvieron, es decir ningún proyecto hasta el momento establecido por 

esta política, y su avance en cobertura en el sistema de acueducto de la zona rural es del 0%.  

 A pesar de que el impacto a nivel departamental es 4,55% más alto que el de acueducto 

en la zona urbana y los de alcantarillado, esto se debe a que los proyectos de acueducto en la 

zona rural están centralizados en la subregión centro, donde proyectos como el de las dos fases I 

y II del municipio de Popayán han beneficiado al 57,40% de la población beneficiada a nivel 

departamental. 

 

Tabla 33. Variación en cobertura del sistema de acueducto en la zona rural 

SUB-REGIÓN 

POBLACIÓN 

SERVICIO 

ACUEDUCTO 

POBLACIÓN 

ACTUAL 2015 

NUEVA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

VARIACIÓN 

Centro 143.310 221.152 27.735 12,54% 

Norte 143.569 231.961 6.054 2,61% 

Oriente 32.097 79.126 2.443 3,09% 

Sur 41.328 128.098 1.630 1,27% 

Pacífica (occidente) 3.508 43.639 0 0,00% 

Macizo 53.603 99.308 0 0,00% 

Bota Caucana 15.485 27.965 0 0,00% 

TOTAL 

DEPARTAMENTAL 
467.406 831.249 37.862 4,55% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de DANE proyecciones de población, Emcaservicios seguimientos al plan de 

acción 2012-2015 y Unión Temporal Colombia diagnóstico técnico e institucional acueducto, alcantarillado y aseo 

departamento del Cauca 

 

4.2.4 Variación de la Cobertura en Alcantarillado 

 En la zona urbana se beneficiaron nueve municipios con 10 proyectos contratados para la 

construcción de obras, optimización y ampliación en el sistema de alcantarillado, la cabecera 

municipal con más población beneficiada y con mayor aumento en la variación de su cobertura 
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es el municipio de Guapi con un aumento del 14,60%, seguido de los municipios de Argelia, 

Totoró y Balboa, que aumentaron el 10,41%, 4,73% y 3,94% respectivamente. En cambio los 

municipios de la Vega y Santander de Quilichao fueron los municipios que menos aumentaron 

en su cobertura con 1,70% y 1,80% respectivamente. 

 A nivel departamental el impacto fue bajo solo aumento la cobertura en 0.88% 

beneficiando a 4.827 nuevos habitantes con el servicio de alcantarillado  

Tabla 34. Variación en cobertura del sistema de alcantarillado de la zona urbana 

MUNICIPIOS 

POBLACIÓN 

CON SERVICIO 

DE ACUEDUCTO 

2010 

POBLACIÓN 

ACTUAL 2015 

NUEVA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

VARIACIÓN 

Argelia 3.126 3.937 410 10,41% 

Balboa 4.801 7.484 295 3,94% 

Guapi 14.656 18.111 2.644 14,60% 

La Vega 1.467 3.239 55 1,70% 

Padilla* 3.962 4.111 151 3,67% 

Puracé 1.045 1.706 62 3,63% 

Santander de Quilichao 30.129 52.970 953 1,80% 

Silvia 4.012 4.289 168 3,92% 

Totoró 1.487 1.882 89 4,73% 

TOTAL 

DEPARTAMENTAL 
442.718 547.821 4.827 0,88% 

* Margen de Error 1% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de DANE proyecciones de población, Emcaservicios seguimientos al plan de 

acción 2012-2015 y Unión Temporal Colombia diagnóstico técnico e institucional acueducto, alcantarillado y aseo 

departamento del Cauca 

 

 En la zona rural el impacto en la variación de  la cobertura a nivel departamental fue 

mucho más baja que en la zona urbana, solo fue del 0,30% debido a que solo hay 5 proyectos 

que se han contratado hasta la fecha en este componente, beneficiando a 2.510 habitantes, sin 

embargo las subregiones de oriente, pacifica, macizo y bota caucana su variación fue del 0% y la 

población más beneficiada es la norte con un aumento de su cobertura del 0,67%  
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Tabla 35. Variación en cobertura del sistema de alcantarillado de la zona rural 

SUB-REGIÓN 

POBLACIÓN 

SERVICIO 

ALCANTARILLADO 

2010 

POBLACIÓN 

ACTUAL 2015 

NUEVA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

VARIACIÓN 

Centro 30.008 221.152 148 0,07% 

Norte 24.051 231.961 1.554 0,67% 

Oriente 10.585 79.126 0 0,00% 

Sur 15.092 128.098 808 0,63% 

Pacifica (occidente) 0 43.639 0 0,00% 

Macizo 14.294 99.308 0 0,00% 

Bota Caucana 4.254 27.965 0 0,00% 

TOTAL 

DEPARTAMENTAL 
104.636 831.249 2.510 0,30% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de DANE proyecciones de población, Emcaservicios seguimientos al plan de 

acción 2012-2015 y Unión Temporal Colombia diagnóstico técnico e institucional acueducto, alcantarillado y aseo 

departamento del Cauca 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 Con inversión de $1.559.295.676 en estudios y diseños, se han viabilizado obras por 

$24.934083.322. Por lo cual, Las consultorías viabilizadas tuvieron un costo que 

representa el 6,25% del valor de las obras viabilizadas. En este caso, la relación se hace 

de 17 consultorías viabilizadas con 16 proyectos de obra puesto que el proyecto de 

Cargachiquillos del Municipio de Totoró aún no se ha contratado.  

 

Ilustración 15. Valor de las consultorías con respecto al valor de las Obras 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios seguimientos al plan de acción 

2012-2015  
 

 De los 36 proyectos de obra contratados  20 fueron presentados por los municipio y 16 

por Emcaservicios, asimismo el valor de los proyectos presentados por los municipios 

equivalen a $44.477.467.904 pesos es decir el 64,08% del total de los recursos 

contratados y el de los 16 proyectos presentados por Emcaservicios solo equivale al 

35,92%, los proyectos de mas valor son los de Popayán que consisten en la construcción 

1.559.295.676

$24.934.083.322

0 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000

Valor Obra

Valor Consultoría



 

71 
 

de redes de acueducto para las veredas de nor y sur occidentales I y II etapa, que tienen 

un valor de $5.995.729.998 y 5.242.312.693 pesos, el de la primera etapa ya está 

terminado y el de la segundara tiene un avance del 70%  

 

Tabla 36. Proyectos Presentados por los municipios y Emcaservicios 

PROYECTOS CANTIDAD VALOR 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS RECURSOS 

Presentados  por los 

Municipios 
20 $44.477.467.904 64,08% 

Presentados por 

Emcaservicios 
16 $24.934.083.322 35,92% 

Total 36 $69.411.551.226 100% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios seguimientos al plan de acción 2012-2015  

 

 La población nueva beneficiada con esta política en el sistema de acueducto en la zona 

rural es de 37.862 habitantes y en la zona urbana 15.409 habitantes, en el sistema de 

alcantarillado la población nueva beneficiada fue mucho más baja, en la zona rural se 

beneficiaron 2.510 habitantes y en la zona urbana 5.102 habitantes.  
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Ilustración 16. Población Nueva Beneficiada por sector y zona 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios seguimientos al plan de acción 

2012-2015  
 

 Las variación es las coberturas a nivel departamental tuvieron más impacto en el sistema 

de acueducto, con un aumento del 2,81% en la zona urbana y 4,55% en la zona rural, 

mientras que el sistema de alcantarillado solo tuvo un aumento del 0,88% y 0,30% en las 

zonas urbana y rural respectivamente.  
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Ilustración 17. Variaciones en Cobertura en el Sistema de Acueducto y Alcantarillado por 

zonas 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios seguimientos al plan de acción 

2012-2015  
 

5.2 Recomendaciones  

 Recuperar los espacios participativos de los alcaldes, es decir retomar las asambleas de 

concertación entre los acaldes de los municipios vinculados al PDA, para la toma de 

decisiones  (espacio que se perdió desde el 2011) con el objetivo de que se escuche los 

problemas que tienen los municipios con algunos proyectos y asimismo pueda darse 

solución y una pronta viabilización h  

 Realizar una mayor gestión y registro documental, es decir llevar un orden de todos los 

procesos que se realicen en la política, asimismo tener bien detallada los seguimientos 

que se realizan a cada uno de los proyectos, como su valor aprobado, valor contratado, 

interventoría, adicionales, fecha de inicio y finalización, porcentaje de avance de 

ejecución  
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 Iniciar un proceso de seguimiento y control a los contratos en preinversión e inversión, 

con el objetivo de que se cumplan todas las acciones escritas en el cronograma en las 

fechas establecidas, asimismo para que los proyectos se terminen en menor lapso de 

tiempo. 

 Mayor apoyo y acompañamiento técnico por parte del Gestor a los municipios 

vinculados, es decir asesorar y acompañar aquellos municipios que tienen problemas con 

la realización y/o ajustes con los proyectos. 

 Construir canales de comunicación entre los municipios vinculados, el Gestor, la  

Gobernación y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de tal manera que las 

inversiones sean más efectivas y la comunidad pueda recibir los beneficios propuestos en 

la política 

 Efectuar compromisos entre la gobernación y el gestor y los municipios a través del 

dialogo la concertación presión política y/o si es necesario a través de procesos jurídicos. 

Esto debido a que no se están cumpliendo ciertos parámetros establecidos lo que ha 

influido de manera negativa en la implementación de la política.  

 Mantener actualizada la página web del Gestor (http://www.pdacauca.gov.co/) y cada 

publicación o informe que se suba a la página colocarle la respectiva fecha de cuando 

sucedió o se realizó dicho evento.  

 El Gestor debe hacer un esfuerzo y estrategias para que los municipios que hicieron los 

giros reciban apoyo técnico necesario para que sean beneficiados con proyectos de 

inversión. 

http://www.pdacauca.gov.co/
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 Debido a las grandes demoras que existen en el mecanismo de ventanilla única en el 

ministerio, se debe fortalecer el mecanismo de viabilidad de la región suroccidente de 

Colombia, partiendo del decreto 475 

 Fortalecer  y contratar personal calificado y eficiente para formulación y evaluación de 

proyectos por parte del Gestor y no tener esos problemas de estar realizando 

constantemente ajustes a los proyectos. 

 Fortalecer unidades internas de trabajo del gestor 

 Realizar un documento donde se establezcan las condiciones y requisitos que tienen que 

cumplir, los municipios, los interventores, consultores y contratistas, con el objetivo de 

que las actividades que se planten en los diferentes cronogramas se cumplan en el tiempo 

determinado al 100%  

 Incentivar a los municipios para que realicen un mayor aporte de proyectos.  

 Capacitaciones a las administraciones municipales, en especial cuando hay un cambio de 

mandatario como en el próximo año, es necesario realizar capacitaciones y 

socializaciones de cómo funciona la política PAP-PDA y cuáles son las pautas y roles 

que tiene que cumplir cada municipio. 

 Continuar con el análisis de la política pública PAP-PDA ya sea desde la entidad o desde 

entidades externas 
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ANEXOS 

 

Tabla 37. Proyectos de Obra según su Valor Aprobado incluyendo adicionales aprobados 

N° MUNICIPIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO  

VALOR 

PROYECTO 

APROBADO  

REFORMULACIÓ

N, 

ADICIONAL/OBS

ERVACIÓN  

VALOR TOTAL 

DEL 

PROYECTO 

VIABILIZADO 

1 MORALES 

construcción de 

alcantarillado sanitario y 

PTAR centro nucleado de 

Santa Rosa-Morales 

432.508.717 
liquidado 4-feb-

2013  
432.508.717 

2 SILVIA 

Mejoramiento plan maestro 

de alcantarillado Zona 

Urbana municipio de Silvia.   

2.414.784.999 
liquidado 27-jun-

2014 
2.414.784.999 

3 ARGELIA  

Adecuación del sistema de 

acueducto de la cabecera 

municipal de Argelia. 

843.281.445 
liquidado 17-

junio-2013 
843.281.445 

4 ARGELIA  

construcción sistema de 

acueducto segunda etapa del 

centro poblado de Puerto 

Rico-Argelia  

408.262.327 

434,819,241 

liquidado 5-agos-

2013 

843.081.568 

5 
BUENOS 

AIRES  

Terminación construcción 

obras de optimización de 

sistemas de acueducto-

segunda etapa-palo blanco y 

nueve veredas. 

102.493.567 
liquidado 3-abril-

2012 
102.493.567 

6 GUAPI 

Optimización y ampliación 

de sistema de alcantarillado 

de casco urbano de Guapi- 

tramo vía aeropuerto.  

1.696.533.457 
liquidado 30-

agos-2013 
1.696.533.457 

7 TOTORO 

Construcción obras de 

optimización y ampliación y 

obras complementarias del 

sistema de tratamiento del 

alcantarillado cabecera 

municipal de Totoró. 

812.832.165 
liquidado 10-abr-

2013 
812.832.165 

8 PURACÉ 
Construcción acueducto 

Patugó municipio Puracé 
536.590.435 149.662.429 686.252.864 
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9 TOTORÓ 
Optimización sistema de 

acueducto de Totoró 
472.114.414 

55.821.048 

liquidado 26 nov 

de 2014 

527.935.462 

10 ARGELIA 

Ampliación sistema de 

alcantarillado sanitario y 

obras complementarios 

planta de tratamiento de 

aguas residuales cabecera 

municipal 

936.153.577   936.153.577 

11 ARGELIA 

Construcción de sistema de 

alcantarillado sanitario y 

planta de tratamiento de 

aguas residuales de la zona 

nucleada de puerto rico 

565.326.084   565.326.084 

12 
LA 

SIERRA 

Optimización del sistema de 

alcantarillado sanitario de la 

vereda la cuchilla y 

optimización de tramo de la 

cabecera municipal de la 

sierra. 

1.265.129.895 

  

1.265.129.895 

13 LA VEGA 

Terminación plan maestro 

de alcantarillado cabecera 

municipal de la vega 

1.422.045.273 337.795.856 1.759.841.129 

14 PADILLA 
Optimización de sistema de 

acueducto de padilla. 
1.403.622.169   1.403.622.169 

15 PAEZ 

Construcción sistema de 

Acueducto con PTAP en la 

comunidad de Coheteando 

Centro, Municipio de Páez 

494.365.702   494.365.702 

16 PATIA 

Optimización del sistema de 

acueducto de la cabecera 

municipal de Patía. 

933.240.126 $463.079.994 1.396.320.120 

17 
PIENDAM

O 

Construcción Sistema de 

Abastecimiento de Agua 

Potable en Los Distritos 4 y 

5 Interveredal Tunia 

Piendamó 

3.957.143.448 442.856.552 4.400.000.000 

18 POPAYÁN 

Construcción de redes de 

acueducto para las veredas 

de nor y sur occidentales del 

5.995.729.998   5.995.729.998 
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municipio de Popayán. I 

etapa 

19 POPAYÁN 

Construcción de redes de 

acueducto para las veredas 

de nor y sur occidentales del 

municipio de Popayán. II 

etapa 

5.242.312.693   5.242.312.693 

20 

SANTAND

ER DE 

QUILICHA

O 

Implementación del plan 

maestro de Alcantarillado en 

el área Urbana del 

Municipio de Santander de 

Quilichao 

2.093.734.104 562.810.546 2.656.544.650 

21 TORIBIO 
Construcción acueducto 

interveredal Isabelillas 
1.321.358.099 560.756.949 1.882.115.048 

22 

PATIA, 

BALBOA 

Y 

MERCADE

RES 

Optimización acueducto 

regional plan Patía 
3.003.511.364   3.003.511.364 

23 
BUENOS 

AIRES 

Optimización PTAP y 

almacenamiento del sistema 

de acueducto cabecera 

municipal 

276.417.122   276.417.122 

24 SUAREZ 

Construcción obras de 

ampliación y optimización 

del sistema de alcantarillado 

del Centro Poblado de 

Asnazú, Municipio de 

Suarez- no Incluye PTAR 

1.316.939.165 305.197.484 1.622.136.649 

25 PADILLA 

Construcción sistema de 

alcantarillado sanitario y 

sistema de tratamiento de 

aguas residuales, vereda de 

El Chamizo 

729.388.250 193.367.343 922.755.593 
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26 
MERCADE

RES 

Construcción obras de 

Optimización del sistema de 

acueducto del municipio de 

Mercaderes. 

4.075.816.920   4.075.816.920 

27 SILVIA 

Construcción sistema de 

acueducto zona campesina 

de Silvia-fase Usenda 

2.656.212.295   2.656.212.295 

28 

SAN 

SEBASTIA

N 

Construcción de obras de 

optimización del sistema de 

acueducto de la cabecera 

municipal de San Sebastián 

390.502.914   390.502.914 

29 BALBOA 

Construcción de obras de 

optimización del Plan 

maestro de Alcantarillado 

Sanitario de la cabecera 

municipal de Balboa 

3.276.177.942   3.276.177.942 

30 TIMBIO 

Adecuación y terminación 

de la planta de tratamiento 

de agua potable, acueducto 

interveredal Sachacoco, 

municipio de Timbío 

430.492.474   430.492.474 

31 BOLIVAR 

Obras de optimización del 

sistema de acueducto de la 

cabecera municipal de 

Bolívar 

2.762.359.569   2.762.359.569 

32 PURACE 

Construcción obras de 

optimización y ampliación 

sistema de alcantarillado 

sanitario cabecera municipal 

Coconuco-Municipio de 

Puracé 

2.456.371.497   2.456.371.497 

33 TIMBIO 

Construcción Planta de 

Tratamiento de Agua 

Potable de Acueducto El 

Saladito Municipio de 

Timbío 

817.753.665   817.753.665 

34 PADILLA 

Construcción de obras de 

optimización del Plan 

maestro de Alcantarillado 

Sanitario de la cabecera 

municipal de Padilla 

4.941.180.911   4.941.180.911 
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35 

SANTAND

ER DE 

QUILICHA

O 

Construcción Acueducto y 

Terminación Planta de 

Tratamiento Convencional 

Interveredal Quinamayó-

Alegrías. Santander de 

Quilichao. 

1.681.351.109   1.681.351.109 

36 POPAYÁN 
PTAR de Popayán Saber 

PDA 
8.457.519.523 FINDETER 8.457.519.523 

TOTAL $70.621.557.414 $3.506.167.442 74.127.724.856 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios, relación de contratos 2010-2015 

 

Tabla 38. Proyectos de Obra según su Valor contratado incluyendo adicionales contratados 

N° MUNICIPIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO  

VALOR 

CONTRATADO 

ADICIONAL 

CONTRATADO 

VALOR TOTAL 

PROYECTO 

CONTRATADO 

1 MORALES 

construcción de 

alcantarillado sanitario y 

PTAR centro nucleado de 

Santa Rosa-Morales 

$ 403.048.040 

  

403.048.040 

2 SILVIA 

Mejoramiento plan 

maestro de alcantarillado 

Zona Urbana municipio de 

Silvia.   

$ 2.265.778.673 

  

2.265.778.673 

3 ARGELIA  

Adecuación del sistema de 

acueducto de la cabecera 

municipal de Argelia. 
$ 770.129.000   770.129.000 

4 ARGELIA  

construcción sistema de 

acueducto segunda etapa 

del centro poblado de 

Puerto Rico-Argelia  

$ 303.909.391 $256.142.095 560.051.486 

5 
BUENOS 

AIRES  

Terminación construcción 

obras de optimización de 

sistemas de acueducto- $ 93.418.774 

  

93.418.774 
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segunda etapa-palo blanco 

y nueve veredas. 

6 GUAPI 

Optimización y ampliación 

de sistema de 

alcantarillado de casco 

urbano de Guapi- tramo 

vía aeropuerto.  

$ 1.566.678.737 

  

1.566.678.737 

7 TOTORO 

Construcción obras de 

optimización y ampliación 

y obras complementarias 

del sistema de tratamiento 

del alcantarillado cabecera 

municipal de Totoró. 

$ 759.036.147 

  

759.036.147 

8 PURACÉ 
Construcción acueducto 

Patugó municipio Puracé $ 422.164.032 $ 138.576.158 560.740.190 

9 TOTORÓ 

Optimización sistema de 

acueducto de Totoró $ 435.757.093 52.169.204 487.926.297 

10 ARGELIA 

Ampliación sistema de 

alcantarillado sanitario y 

obras complementarios 

planta de tratamiento de 

aguas residuales cabecera 

municipal 

$ 873.794.155 

  

873.794.155 

11 ARGELIA 

Construcción de sistema 

de alcantarillado sanitario 

y planta de tratamiento de 

aguas residuales de la 

zona nucleada de puerto 

rico 

$ 526.328.149 

  

526.328.149 

12 LA SIERRA 

Optimización del sistema 

de alcantarillado sanitario 

de la vereda la cuchilla y 

optimización de tramo de 

la cabecera municipal de 

la sierra. 

$ 1.117.825.549 

  

1.117.825.549 
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13 LA VEGA 

Terminación plan maestro 

de alcantarillado cabecera 

municipal de la vega 
$ 1.069.771.631 $310.860.950 1.380.632.581 

14 PADILLA 
Optimización de sistema 

de acueducto de padilla. $ 1.233.519.000   1.233.519.000 

15 PAEZ 

Construcción sistema de 

Acueducto con PTAP en la 

comunidad de 

Coheteando Centro, 

Municipio de Páez 

$ 455.759.154 

  

455.759.154 

16 PATIA 

Optimización del sistema 

de acueducto de la 

cabecera municipal de 

Patía. 

$ 872.187.034 $432.785.041 1.304.972.075 

17 PIENDAMO 

Construcción Sistema de 

Abastecimiento de Agua 

Potable en Los Distritos 4 y 

5 Interveredal Tunia 

Piendamó 

$ 3.725.423.314 442.856.552 4.168.279.866 

18 POPAYÁN 

Construcción de redes de 

acueducto para las 

veredas de nor y sur 

occidentales del municipio 

de Popayán. I etapa 

 

$ 5.881.058.224   5.881.058.224 

19 POPAYÁN 

Construcción de redes de 

acueducto para las 

veredas de nor y sur 

occidentales del municipio 

de Popayán. II etapa 

 
$ 5.137.565.185 

  

5.137.565.185 
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20 

SANTAND

ER DE 

QUILICHA

O 

Implementación del plan 

maestro de Alcantarillado 

en el área Urbana del 

Municipio de Santander de 

Quilichao 

$ 1.938.642.689 $520.819.956 2.459.462.645 

21 TORIBIO 
Construcción acueducto 

interveredal Isabelillas $ 1.235.910.282 524.071.915 1.759.982.197 

22 

PATIA, 

BALBOA Y 

MERCADE

RES 

Optimización acueducto 

regional plan Patía $ 2.847.169.268 

  

2.847.169.268 

23 
BUENOS 

AIRES 

Optimización PTAP y 

almacenamiento del 

sistema de acueducto 

cabecera municipal 

$ 255.010.855 

  

255.010.855 

24 SUAREZ 

Construcción obras de 

ampliación y optimización 

del sistema de 

alcantarillado del Centro 

Poblado de Asnazú, 

Municipio de Suarez- no 

Incluye PTAR 

$ 1.226.770.640 $287.677.069 1.514.447.709 

25 PADILLA 

Construcción sistema de 

alcantarillado sanitario y 

sistema de tratamiento de 

aguas residuales, vereda 

de El Chamizo 

$ 670.100.908 $178.654.311 848.755.219 

26 
MERCADE

RES 

Construcción obras de 

Optimización del sistema 

de acueducto del 

municipio de Mercaderes. 

$ 3.781.967.501 

  

3.781.967.501 

27 SILVIA 

Construcción sistema de 

acueducto zona 

campesina de Silvia-fase 

Usenda 

$ 2.472.301.815 

  

2.472.301.815 

28 

SAN 

SEBASTIA

N 

Construcción de obras de 

optimización del sistema 

de acueducto de la 
$ 354.508.261   354.508.261 
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cabecera municipal de San 

Sebastián 

29 BALBOA 

Construcción de obras de 

optimización del Plan 

maestro de Alcantarillado 

Sanitario de la cabecera 

municipal de Balboa 

3.042.270.291 

  

3.042.270.291 

30 TIMBIO 

Adecuación y terminación 

de la planta de 

tratamiento de agua 

potable, acueducto 

interveredal Sachacoco, 

municipio de Timbío 

394.186.073 

  

394.186.073 

31 BOLIVAR 

Obras de optimización del 

sistema de acueducto de 

la cabecera municipal de 

Bolívar 

2.589.061.691 

  

2.589.061.691 

32 PURACE 

Construcción obras de 

optimización y ampliación 

sistema de alcantarillado 

sanitario cabecera 

municipal Coconuco-

Municipio de Puracé 

2.244.984.981 

  

2.244.984.981 

33 TIMBIO 

Construcción Planta de 

Tratamiento de Agua 

Potable de Acueducto El 

Saladito Municipio de 

Timbío 

756.702.320 

  

756.702.320 

34 PADILLA 

Construcción de obras de 

optimización del Plan 

maestro de Alcantarillado 

Sanitario de la cabecera 

municipal de Padilla 

$ 4.523.520.874 

  

4.523.520.874 
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35 

SANTAND

ER DE 

QUILICHA

O 

Construcción Acueducto y 

Terminación Planta de 

Tratamiento Convencional 

Interveredal Quinamayó-

Alegrías. Santander de 

Quilichao. 

$ 1.563.158.721 

  

1.563.158.721 

36 POPAYÁN 
PTAR de Popayán Saber 

PDA $ 8.457.519.523 
  

8.457.519.523 

TOTAL $66.266.937.975 $3.144.613.251 69.411.551.226 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios, relación de contratos 2010-2015 

  

Tabla 39. Porcentaje de avance técnico en los proyectos de Obra 

N° MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
PORCENTAJE AVANCE 
FÍSICO A JUNIO 2015 

1 MORALES 
construcción de alcantarillado sanitario y 

PTAR centro nucleado de Santa Rosa-

Morales 

100 

2 SILVIA 
Mejoramiento plan maestro de 

alcantarillado Zona Urbana municipio de 

Silvia.   

100 

3 ARGELIA  
Adecuación del sistema de acueducto de 

la cabecera municipal de Argelia. 
100 

4 ARGELIA  
construcción sistema de acueducto 

segunda etapa del centro poblado de 

Puerto Rico-Argelia  

100 

5 BUENOS AIRES  

Terminación construcción obras de 

optimización de sistemas de acueducto-

segunda etapa-palo blanco y nueve 

veredas. 

100 
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6 GUAPI 
Optimización y ampliación de sistema de 

alcantarillado de casco urbano de Guapi- 

tramo vía aeropuerto.  

100 

7 TOTORO 

Construcción obras de optimización y 

ampliación y obras complementarias del 

sistema de tratamiento del alcantarillado 

cabecera municipal de Totoró. 

100 

8 PURACÉ 
Construcción acueducto Patugó 

municipio Puracé 
100 

9 TOTORÓ 
Optimización sistema de acueducto de 

Totoró 
100 

10 ARGELIA 

Ampliación sistema de alcantarillado 

sanitario y obras complementarios planta 

de tratamiento de aguas residuales 

cabecera municipal 

90 

11 ARGELIA 

Construcción de sistema de 

alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento de aguas residuales de la 

zona nucleada de puerto rico 

100 

12 LA SIERRA 

Optimización del sistema de 

alcantarillado sanitario de la vereda la 

cuchilla y optimización de tramo de la 

cabecera municipal de la sierra. 

95 

13 LA VEGA 
Terminación plan maestro de 

alcantarillado cabecera municipal de la 

vega 

94 

14 PADILLA 
Optimización de sistema de acueducto 

de padilla. 
80 

15 PAEZ 
Construcción sistema de Acueducto con 

PTAP en la comunidad de Coheteando 

Centro, Municipio de Páez 

100 
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16 PATIA 
Optimización del sistema de acueducto 

de la cabecera municipal de Patía. 
90** 

17 PIENDAMO 
Construcción Sistema de Abastecimiento 

de Agua Potable en Los Distritos 4 y 5 

Interveredal Tunia Piendamó 

88 

18 POPAYÁN 
Construcción de redes de acueducto para 

las veredas de nor y sur occidentales del 

municipio de Popayán. I etapa 

100 

19 POPAYÁN 
Construcción de redes de acueducto para 

las veredas de nor y sur occidentales del 

municipio de Popayán. II etapa 

70 

20 
SANTANDER DE 

QUILICHAO 

Implementación del plan maestro de 

Alcantarillado en el área Urbana del 

Municipio de Santander de Quilichao 

98 

21 TORIBIO 
Construcción acueducto interveredal 

Isabelillas 
100 

22 
PATIA, BALBOA Y 

MERCADERES 
Optimización acueducto regional plan 

Patía 
70 

23 BUENOS AIRES 
Optimización PTAP y almacenamiento 

del sistema de acueducto cabecera 

municipal 

90 
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24 SUAREZ 

Construcción obras de ampliación y 

optimización del sistema de 

alcantarillado del Centro Poblado de 

Asnazú, Municipio de Suarez- no 

Incluye PTAR 

100 

25 PADILLA 
Construcción sistema de alcantarillado 

sanitario y sistema de tratamiento de 

aguas residuales, vereda de El Chamizo 

80 

26 MERCADERES 
Construcción obras de Optimización del 

sistema de acueducto del municipio de 

Mercaderes. 

95 

27 SILVIA 
Construcción sistema de acueducto zona 

campesina de Silvia-fase Usenda 
45** 

28 SAN SEBASTIAN 
Construcción de obras de optimización 

del sistema de acueducto de la cabecera 

municipal de San Sebastián 

0* 

29 BALBOA 

Construcción de obras de optimización 

del Plan maestro de Alcantarillado 

Sanitario de la cabecera municipal de 

Balboa 

52** 

30 TIMBIO 

Adecuación y terminación de la planta 

de tratamiento de agua potable, 

acueducto interveredal Sachacoco, 

municipio de Timbío 

90 

31 BOLIVAR 
Obras de optimización del sistema de 

acueducto de la cabecera municipal de 

Bolívar 

23 

32 PURACE 

Construcción obras de optimización y 

ampliación sistema de alcantarillado 

sanitario cabecera municipal Coconuco-

Municipio de Puracé 

90 
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33 TIMBIO 
Construcción Planta de Tratamiento de 

Agua Potable de Acueducto El Saladito 

Municipio de Timbío 

0 

34 PADILLA 

Construcción de obras de optimización 

del Plan maestro de Alcantarillado 

Sanitario de la cabecera municipal de 

Padilla 

0 

35 
SANTANDER DE 

QUILICHAO 

Construcción Acueducto y Terminación 

Planta de Tratamiento Convencional 

Interveredal Quinamayó-Alegrías. 

Santander de Quilichao. 

0 

36 POPAYÁN PTAR de Popayán Saber PDA ND 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios, seguimiento plan acción 2012-2015 

 

Tabla 40. Población total y nueva beneficiada por proyecto 

N° MUNICIPIO DESCRIPCION DEL PROYECTO  

Población 

Total 

Beneficiada 

Población 

Nueva 

Beneficiada 

1 MORALES 
Construcción de alcantarillado sanitario y PTAR 

centro nucleado de Santa Rosa-Morales 
148 148 

2 SILVIA 
Mejoramiento plan maestro de alcantarillado 

Zona Urbana municipio de Silvia.   
4.198 168 

3 ARGELIA  
Adecuación del sistema de acueducto de la 

cabecera municipal de Argelia. 
7.700 385 

4 ARGELIA  
construcción sistema de acueducto segunda etapa 

del centro poblado de Puerto Rico-Argelia  
1.050 630 
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5 
BUENOS 

AIRES  

Terminación construcción obras de optimización 

de sistemas de acueducto-segunda etapa-palo 

blanco y nueve veredas. 

6.558 4.459 

6 GUAPI 

Optimización y ampliación de sistema de 

alcantarillado de casco urbano de Guapi- tramo 

vía aeropuerto.  

17.624 2.644 

7 TOTORO 

Construcción obras de optimización y ampliación 

y obras complementarias del sistema de 

tratamiento del alcantarillado cabecera municipal 

de Totoró. 

1.478 89 

8 PURACÉ 
Construcción acueducto Patugó municipio 

Puracé 
455 205 

9 TOTORÓ Optimización sistema de acueducto de Totoró 1.478 7 

10 ARGELIA 

Ampliación sistema de alcantarillado sanitario y 

obras complementarios planta de tratamiento de 

aguas residuales cabecera municipal 

3.324 410 

11 ARGELIA 

Construcción de sistema de alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento de aguas 

residuales de la zona nucleada de puerto rico 

808 808 

12 LA SIERRA 

Optimización del sistema de alcantarillado 

sanitario de la vereda la cuchilla y optimización 

de tramo de la cabecera municipal de la sierra. 

2.065 ND 

13 LA VEGA 
Terminación plan maestro de alcantarillado 

cabecera municipal de la vega 
2.754 55 

14 PADILLA Optimización de sistema de acueducto de padilla. 10.486 165 
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15 PAEZ 

Construcción sistema de Acueducto con PTAP 

en la comunidad de Coheteando Centro, 

Municipio de Páez 

2.850 2.443 

16 PATIA 
Optimización del sistema de acueducto de la 

cabecera municipal de Patía. 
1.300 300 

17 PIENDAMO 

Construcción Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable en Los Distritos 4 y 5 Interveredal 

Tunia Piendamó 

10.255 1.948 

18 POPAYÁN 

Construcción de redes de acueducto para las 

veredas de nor y sur occidentales del municipio 

de Popayán. I etapa 

8.667 8.667 

4.703 4.703 

19 POPAYÁN 

Construcción de redes de acueducto para las 

veredas de nor y sur occidentales del municipio 

de Popayán. II etapa 

5.698 5.698 

17.031 17.031 

20 

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO 

Implementación del plan maestro de 

Alcantarillado en el área Urbana del Municipio 

de Santander de Quilichao 

47.666 953 

21 TORIBIO Construcción acueducto interveredal Isabelillas 3.863 1.545 

22 

PATIA, 

BALBOA Y 

MERCADERES 

Optimización acueducto regional plan Patía 10.759 1.000 



 

94 
 

23 
BUENOS 

AIRES 

Optimización PTAP y almacenamiento del 

sistema de acueducto cabecera municipal 
2.183 0 

24 SUAREZ 

Construcción obras de ampliación y optimización 

del sistema de alcantarillado del Centro Poblado 

de Asnazú, Municipio de Suarez- no Incluye 

PTAR 

1.180 1.180 

25 PADILLA 

Construcción sistema de alcantarillado sanitario 

y sistema de tratamiento de aguas residuales, 

vereda de El Chamizo 

729 374 

26 MERCADERES 
Construcción obras de Optimización del sistema 

de acueducto del municipio de Mercaderes. 
5.894 102 

27 SILVIA 
Construcción sistema de acueducto zona 

campesina de Silvia-fase Usenda 
2.637 2.637 

28 
SAN 

SEBASTIAN 

Construcción de obras de optimización del 

sistema de acueducto de la cabecera municipal de 

San Sebastián 

1.800 25 

29 BALBOA 

Construcción de obras de optimización del Plan 

maestro de Alcantarillado Sanitario de la 

cabecera municipal de Balboa 

7.371 295 

30 TIMBIO 

Adecuación y terminación de la planta de 

tratamiento de agua potable, acueducto 

interveredal Sachacoco, municipio de Timbío 

700 393 

31 BOLIVAR 
Obras de optimización del sistema de acueducto 

de la cabecera municipal de Bolívar 
5.282 60 
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32 PURACE 

Construcción obras de optimización y ampliación 

sistema de alcantarillado sanitario cabecera 

municipal Coconuco-Municipio de Puracé 

1.717 337 

33 TIMBIO 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Potable de Acueducto El Saladito Municipio de 

Timbío 

6.615 818 

34 PADILLA 

Construcción de obras de optimización del Plan 

maestro de Alcantarillado Sanitario de la 

cabecera municipal de Padilla 

4.105 151 

35 

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO 

Construcción Acueducto y Terminación Planta 

de Tratamiento Convencional Interveredal 

Quinamayó-Alegrías. Santander de Quilichao. 

6.558 50 

36 POPAYÁN PTAR de Popayán Saber PDA 243.519 ND 

TOTAL 463.208 60.883 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios, seguimiento plan acción 2012-2015 

 

Tabla 41. Proyectos de Emergencia, Valor Total Contratado y Población Beneficiada 

N° MUNICIPIO 
DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 

VALOR ROTAL 

PROYECTO 

CONTRATADO* 

POBLACIÓN 

TOTAL 

BENEFICIADA 

1 Timbío 

Construcción rehabilitación 

acueducto veredal Higuerón 

Guayabales Municipio de Timbío. 

$140.957.310 ND 

2 Timbío 

Construcción rehabilitación 

acueducto veredal Las Cruces 

Municipio de Timbío. 

$191.150.000 ND 
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3 Timbío 

Construcción rehabilitación 

acueducto cabecera del Municipio de 

Timbío. 

$190.010.000 15.270 

4 
Regional 

EARPA 

Construcción Rehabilitación 

acueducto regional del Norte. Rio 

Palo EARPA 

$373.765.710 43.688 

5 Patía 

Construcción Rehabilitación y obras 

de protección Acueducto Regional 

Plan Patía 

$443.238.328 9.178 

6 Mercaderes 

Reconstrucción del acueducto 

veredal del Corregimiento de San 

Joaquín. 

$63.903.840 1.250 

7 Cajibío 

Construcción rehabilitación de 

viaductos sistema de acueducto 

veredal Michicao-Cajibío 

$104.791.790 35.998 

8 Puracé 

Construcción rehabilitación 

acueducto interveredal Tablón 

Chapío-Mupio de Puracé 

$63.321.180 14.965 

9 Morales 

Construcción Rehabilitación 

acueductos Honduras-Belén-Mupio 

de Morales 

$209.738.150 24.381 

10 Cajibío 

Construcción Rehabilitación 

Acueducto veredas La Venta-El 

Cofre-Mupio Cajibío 

$101.102.103 35.998 

11 Caloto 

Obras de mitigación alcantarillado 

Barrio la Unión, municipio de 

Caloto. Incluye interventoría 

$81.536.567 300 

12 Bolívar 

Rehabilitación acueducto 

interveredal de Chalguayaco, incluye 

interventoría 

$95.043.181 2.400 
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13 Toribio 

Rehabilitación acueductos soto, la 

luz, Buenavista, la laguna, la playa 

el triunfo. incluye interventoría, 

Mupio de Toribio 

$83.149.299 2.300 

14 Sotará 

Obras de mitigación Quebrada 

resguardo Rio Blanco, Municipio de 

Sotará incluye interventoría 

$190.449.007 1.239 

15 La Vega 
Construcción Rehabilitación 

Acueducto Veredal Arbela-La Vega 
$90.737.370 42.444 

16 Mercaderes 

Reconstrucción del acueducto 

interveredal de Arboleda, Tabloncito 

y El Palmar, Corregimiento de 

Arboleda. 

$181.607.054 2.186 

17 
Morales-

Piendamó 

Obras de Mitigación estabilización 

de Tubería de conducción del 

Acueducto Regional de Piendamó - 

Morales. 

$129.113.450 8.000 

18 La Sierra 

Rehabilitación del Acueducto de la 

Cabecera Municipal de La Sierra – 

Cauca. 

$118.657.837 2.500 

19 Suarez 

Construcción obras complementarias 

tanque de almacenamiento del 

acueducto de la cabecera municipal 

de Suarez. 

#¡VALOR!  

20 MORALES 

Rehabilitación Acueducto Vereda 

Lomitas, Municipio de Morales - 

Cauca. 

$54.944.522 550 

21 Silvia 

Reconstrucción acueducto 

Parcelación Los Remedios del 

Resguardo Indígena de Kisgò 

Municipio de Silvia  - Cauca, 

$209.322.309 300 

22 Páez 
Rehabilitación del acueducto 

cabecera municipal de Páez – Cauca 
$137.068.611 2.712 

23 Rosas 

Rehabilitación del acueducto de la 

cabecera municipal de Rosas - 

Cauca, 

$172.277.010 1.587 
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24 Bolívar 

Restauración de la línea de aducción 

del acueducto de la cabecera 

municipal de Bolívar - Cauca, 

$212.392.814 8.752 

25 Florencia 

Rehabilitación del acueducto de la 

cabecera municipal de Florencia – 

Cauca 

$127.184.396 1.439 

26 El Tambo 

Rehabilitación acueducto vereda 

Chisquio - Monteredondo del 

Municipio de El Tambo - Cauca, 

$24.958.762 2.047 

27 El Tambo 

Rehabilitación del acueducto de la 

Vereda Seguengue del Municipio de 

El Tambo - Cauca. 

$73.246.695 2.000 

28 
Santander de 

Quilichao 

Reparaciones estructuras y 

componentes acueductos Rio 

Mondomo y Rio Quilichao, 

Municipio de Santander de 

Quilichao - Cauca 

#¡VALOR! 47.676 

29 Puerto Tejada 

Rehabilitación planta de tratamiento 

de aguas del acueducto de Puerto 

Tejada - Cauca, 

$215.545.982 39.590 

30 La sierra 

Rehabilitación alcantarillado 

sanitario Barrio Belén, cabecera 

municipal de la Sierra - Cauca, 

$120.083.037 300 

31 LA VEGA 
Reparación de acueductos rurales de 

la Vega - Cauca 
$91.075.228 550 

32 Argelia 

Rehabilitación del acueducto de la 

Vereda de El Cedro, Corregimiento 

El Sinaí, Municipio de Argelia, 

$77.547.269 200 

33 Corinto 

Construcción obras de protección 

para bocatoma y viaducto en la 

cabecera del Municipio de Corinto - 

Cauca. 

$54.940.000 12.480 

34 Corinto 

Construcción obras de protección 

para bocatoma y viaducto, sector de 

Buena Vista en el Municipio de 

corinto - Cauca 

$45.771.684 280 
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35 Suarez 

Rehabilitación del acueducto veredal 

de Mindalà del Municipio de Suarez 

- Cauca 

$73.264.400 5.000 

36 Suarez 

Rehabilitación del acueducto de la 

cabecera municipal de Suarez - 

Cauca, 

$183.029.461 6.500 

37 San Sebastián 

Rehabilitación del acueducto Tuno 

Hatos Pantano-Municipio de San 

Sebastián 

$174.539.829 750 

38 San Sebastián 

Rehabilitación del acueducto 

Interveredal Valle del Jambimbal-

Municipio de San Sebastián 

$172.122.811 800 

39 Timbiquí 
Rehabilitación del acueducto vereda 

San Isidro-municipio de Timbiquí 
$123.634.780 600 

TOTAL $5.195.221.776 $376.210 

*Incluye el valor contratado del proyecto al igual que el adicional contratado 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios, seguimiento plan acción 2012-2015 y relación de contratos 

 

Tabla 42. PAEI de 2010 Aprobado y Ejecutado 

Componentes de 

PAEI 
Subcomponentes 

Recursos 

Aprobados 2010 

Recursos 

Ejecutados 

2010 

Porcentaje 

de 

Ejecución  

Aseguramiento de la 

prestación del 

servicio 

Operación del 

Gestor 
$1.000.000.000 $1.000.000.000 100,00% 

Gerencia  $4.000.000.000 $3.990.864.000 99,77% 

Otros $628.439.936 $278.063.860 44,25% 

Subtotal $5.628.439.936 $5.268.927.860 93,61% 

Infraestructura 

Preinversión  6.000.000.000 $5.944.619.409 99,08% 

Inversión Obras 

Infraestructura 
56.416.737.195 $17.495.541.374 31,01% 

Subtotal $62.416.737.195,00 $23.440.160.783 37,55% 

Ambiental 

Mínimos 

ambientales, áreas 

protegidas 

$1.593.200.000 $0 0,00% 

Subtotal $1.593.200.000,00 $0 0,00% 

Total $69.638.377.131 $28.709.088.643 41,23% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.P.S 
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Tabla 43. PAEI 2011 Aprobado y Ejecutado 

Componentes de 

PAEI 
Subcomponentes 

Recursos 

Aprobados 2011 

Recursos 

Ejecutados 

2011 

Porcentaje 

de 

Ejecución  

Aseguramiento de la 

prestación del 

servicio 

Operación del 

Gestor 
$1.500.000.000 $1.500.000.000 100,00% 

Otros (Apoyo 

institucional, 

ventanilla única) 

$2.000.000.000 $0 0,00% 

Subtotal $3.500.000.000 $1.500.000.000 42,86% 

Infraestructura 

Preinversión  $1.944.574.968 $1.944.574.968 100,00% 

Inversión Obras 

Infraestructura 
74.202.145.689 $17.963.055.295 24,21% 

Subtotal $76.146.720.657,00 $19.907.630.263 26,14% 

Ambiental 

Mínimos 

ambientales, áreas 

protegidas 

$1.300.000.000 $880.000.000 67,69% 

Residuos Solidos $3.000.000.000 $400.000.000 13,33% 

  Subtotal $4.300.000.000 $1.280.000.000 29,77% 

Total $83.946.720.657 $22.687.630.263 27,03% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.P.S 

 

 

Tabla 44. PAEI 2012 Aprobado y Ejecutado 

Componentes de 

PAEI 
Subcomponentes 

Recursos 

Aprobados 2012 

Recursos 

Ejecutados 

2012 

Porcentaje 

de 

Ejecución  

Aseguramiento de la 

prestación del 

servicio 

Operación del 

Gestor 
$1.120.225.178 $1.036.000.000 92,48% 

Otros (Apoyo 

institucional, 

ventanilla única, 

seguimiento) 

$1.275.100.289 $0 0,00% 

Subtotal $2.395.325.467 $1.036.000.000 43,25% 

Infraestructura 

Preinversión  $498.297.241 $29.330.450 5,89% 

Inversión Obras 

Infraestructura 
36.475.300.457 $14.054.487.846 38,53% 

Subtotal $36.973.597.698 $14.083.818.296 38,09% 
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Ambiental 

Mínimos 

ambientales, áreas 

protegidas 

$1.300.000.000 $296.597.000 22,82% 

Residuos Solidos $3.000.000.000 $280.000.000 9,33% 

  Subtotal $4.300.000.000 $576.597.000 13,41% 

Total $43.668.923.165 $15.696.415.296 35,94% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.P.S 

 

Tabla 45. PAEI 2013 Aprobado y Ejecutado 

Componentes de 

PAEI 
Subcomponentes 

Recursos 

Aprobados 2013 

Recursos 

Ejecutados 

2013 

Porcentaje 

de 

Ejecución  

Aseguramiento de la 

prestación del 

servicio 

Operación del 

Gestor 
$2.364.240.301 $1.769.177.165 74,83% 

Plan gestión  Social $249.200.000 $0 0,00% 

Plan aseguramiento 

institucional 
$1.213.435.034 $0 0,00% 

otros (SIG, 

auditoria y 

seguimiento de 

laboratorios 

$1.014.258.274 $0 0,00% 

Subtotal $4.841.133.609 $1.769.177.165 36,54% 

Infraestructura 

Preinversión  1.472.279.355 $0 0,00% 

Inversión Obras 

Infraestructura 
54.034.791.037 $16.448.694.467 30,44% 

Subtotal $55.507.070.392,00 $16.448.694.467 29,63% 

Ambiental 

Mínimos 

ambientales, áreas 

protegidas 

$2.327.000.000 $0 0,00% 

Subtotal $2.327.000.000,00 $0 0,00% 

Total $62.675.204.001 $18.217.871.632 29,07% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.P.S 
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Tabla 46. PAEI 2014 Aprobado y Ejecutado 

Componentes de 

PAEI 
Subcomponentes 

Recursos 

Aprobados 2014 

Recursos 

Ejecutados 

2014 

Porcentaje 

de 

Ejecución  

Aseguramiento de la 

prestación del 

servicio 

Operación del 

Gestor 
$2.000.000.000 $1.643.237.440 82,16% 

Plan gestión Social $249.200.000 $0 0,00% 

Plan aseguramiento 

institucional 
$1.720.000.000 $1.592.592.574 92,59% 

otros (SIG, 

auditoria y 

seguimiento de 

laboratorios 

      

Subtotal $3.969.200.000 $3.235.830.014 81,52% 

Infraestructura 

Preinversión  1.539.000.000 $800.941.691 52,04% 

Inversión Obras 

Infraestructura 
81.805.421.448 $13.114.203.204 16,03% 

Subtotal $83.344.421.448,00 $13.915.144.895 16,70% 

Ambiental 

Mínimos 

ambientales, áreas 

protegidas 

$1.304.800.623 $0 0,00% 

Subtotal $1.304.800.623,00 $0 0,00% 

Total $88.618.422.071 $17.150.974.909 19,35% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Emcaservicios S.A E.P.S 

 


