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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo formular un proyecto para fortalecer la apicultura en el 

departamento del Cauca, para cumplir con este objetivo es necesario analizar los problemas 

que tiene el sector, además de las fortalezas y oportunidades con el fin de formular un 

proyecto con las estrategias necesarias para lograr el cumplimiento de objetivo mencionado.  

Se contará con el apoyo de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la 

Gobernación del Cauca, Comfacauca, y la Universidad del Cauca, Cooapica, Apimacizo, 

además se cuenta con el apoyo de los apicultores. 

El proyecto pretende afectar a 300 familias apicultoras, determinando las principales 

necesidades del entorno donde se encuentran las mismas, analizando productividad actual, 

maquinaria y equipo disponible, nivel educativo, mercado al que vende, cuáles son las 

amenazas del sector. Para así generar las condiciones necesarias con el fin de mejorar su 

productividad  

Es importante tener en cuenta que para desarrollar un buen proyecto es necesario 

identificar los problemas y/o necesidades de la población objetivo, en este caso son 300 

familias apicultoras caucanas.  

El desarrollo de este proyecto no solo ayudara a los apicultores, también ayudara 

indirectamente a todo el sector agrícola debido a que el aumento de la población de las abejas 

ayudara a aumentar la productividad de los cultivos. 

El proyecto se va a realizar mediante la Metodología General Ajustada (MGA) debido 

a que este proyecto pretende ser financiado inicialmente por regalías, y estos exigen ser 

formulados bajo esta metodología.   
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CAPITULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 Las abejas desempeñan una labor importante en la cadena alimenticia ya que de ellas 

depende en gran medida el proceso de la polinización, sin este proceso no habría semillas, 

sin semillas no existirían plantas y sin las plantas no habría vida. Como lo dijo Albert Einstein 

hace algunos años “si las abejas desaparecieran del planeta al hombre solo le quedarían 4 

años de vida”.  

 Es importante que los países generen políticas que permitan la conservación de las abejas 

para tener una agricultura sostenible, una solución a esto es apoyar el cultivo de abejas, ya 

sea para producir miel, polen o propóleo. La apicultura ha tomado fuerza los últimos años ya 

que incrementa el número de agentes polinizadores y esto a su vez incrementan la producción 

agrícola, por esto la Organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura 

(FAO) tiene en su plan de acción como objetivo conservar los agentes polinizadores a nivel 

global.  

 En Colombia La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, apoyada por organismos de Cooperación como USAID, Naciones Unidas, la 

UE y el programa Proyectos Productivos de Familias Guardabosques, promueven y apoyan 

con recursos económicos la capacitación, el montaje de apiarios, la comercialización y la 

organización de nuevos productores apícolas. Sin embargo para antiguos apicultores no 

existen apoyos específicos, solo unos pocos apicultores se han beneficiado de apoyos 

otorgados mediante convocatorias realizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, en programas como crédito e Incentivos a la Capitalización Rural ICR con recursos 

para adecuación de tierras e infraestructura para la producción, apoyo a la investigación y al 

desarrollo tecnológico, también programas como Oportunidades Rurales, Alianzas 

Productivas y el Proyecto de Apoyo a la Microempresa Rural PADEMER. 



 

 

11 

 

 En la actualidad el departamento del cauca no cuenta con apoyo técnico para los 

apicultores, y son pocas o nulas las ayudas que reciben estos. Por este motivo los 

conocimientos que estas personas poseen son empíricos, solo un número reducido de estas 

personas han tenido un tipo de educación técnica para el debido manejo de las abejas, lo que 

limita el crecimiento del sector en el departamento. 

 ¿De qué manera se puede fortalecer el cultivo apícola en el cauca? como respuesta a 

lo anterior se ha planteado la posibilidad de generar un proyecto que apoye apicultores 

antiguos, con el fin de mejorar la calidad de vida de estos, además de contribuir al proceso 

de polinización de la región debido a que estas dependen en mayor parte de la agricultura 

incrementado así su producción.  

1.2.JUSTIFICACIÓN  

Actualmente el sector apícola cuenta con poca ayuda, tanto técnica, como económica. Es 

muy difícil para un apicultor acceder al sistema de crédito debido a que no tiene como 

respaldarlo, ya que no son dueños de la tierra y los bancos no reciben las colmenas como 

garantía. Además, el apoyo técnico que recibe por parte de entidades públicas y privados es 

bajo.  

Debido a que en las condiciones actuales la apicultura no genera ingresos suficientes para 

que una familia viva dignamente, se tiene que complementar con otras actividades agrícolas 

y pecuarias,  principalmente: el cultivo de café y la ganadería. Esto se debe en mayor parte 

al reducido número de colmenas por apicultor, las cuales producen poca miel que a su vez 

produce pocos ingresos.  Estudios realizados por la Cadena Productiva de Abejas arrojo como 

resultado que para que un apicultor pueda tener acceso a una vida digna tiene que contar 

como mínimo con 25 colmenas; en la actualidad un apicultor tiene en promedio 8 colmenas. 

 Fortalecer el cultivo apícola en el departamento no solo ayudaría a los apicultores sino a 

todo el sector agrícola debido a que las abejas realizan un aporte importante a la 

productividad de muchos cultivos agrícolas por medio de la polinización, 75% de los 

principales cultivos a nivel mundial requieren de un polinizador para incrementar la 

producción (de semillas y la cantidad de frutos), así como las características físicas y 



 

 

12 

 

organolépticas de la fruta, lo cual se refleja en los rendimientos por hectárea y en el retorno 

económico del cultivo. Este servicio para la agricultura mundial se valora en USD 54 billones 

por año.  

 Con base a lo anterior se puede decir que los agentes polinizadores desempeñan una 

labor fundamental en la agricultura. Pero el habitad de estos se ha visto afectado por el 

incremento de las áreas urbanas, la tala de bosques y el incremento de los monocultivos. 

Además, el miedo que estas generan ha causado que muchas personas destruyan o quemen 

sus colmenas por miedo a ser atacados; disminuyendo su población. 

 Para que exista seguridad alimentaria, debe existir un desarrollo de la agricultura, y el 

desarrollo de la agricultura depende en gran medida de los agentes polinizadores, al ser la 

abeja el principal agente polinizador, se hace necesario aumentar la población de estas para 

aumentar así la productividad agrícola.  

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Formular un proyecto de apicultura para el departamento del cauca utilizando la 

herramienta MGA. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar una identificación de problemas y necesidades de los stakeholders.  

 Realizar un análisis técnico de las posibles alternativas. 

 Realizar la estimación de costos. 

 Realizar la programación del proyecto.
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CAPITULO II 

2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA 

2.1.MARCO CONCEPTUAL   

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un 

principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, 

cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 

cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. (PMBOK, 2017) 

La Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Pública (MGA), es una herramienta informática en la que se registra en un orden lógico 

la información para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión; su sustento 

conceptual se basa de una parte en la metodología de Marco Lógico derivada de los 

procedimientos e instrumentos de la Planificación Orientada a Objetivos (en Alemán 

ZielOrientierte Project Planung – ZOOP). (Planeacion, 2015) 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado 

en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas.  

Puede utilizarse en  todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración de 

actividades que encajen en el marco de los programas país, en la preparación del diseño 

de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los 

proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados y en el Monitoreo, revisión 

y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos. (Ortegón , Pacheco, & Prieto, 

2005) 

2.2.MARCO REFERENCIA  

El proyecto se va a realizar por Corpotunia en convenio con la Secretaria de Agricultura 

y Desarrollo Rural del cauca. 
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Corpotunia  

Misión: Propender por el desarrollo integral, sostenible y sustentable de sus asociados, 

organizaciones de base y comunidad en general, en el marco de los principios de respeto, 

inclusión, equidad y transparencia; basada en un modelo de gestión empresarial eficiente. 

Visión: Al 2025, CORPOTUNIA, será reconocida nacional e internacionalmente por el 

impacto de su gestión el aporte en el cumplimiento de los objetivos del milenio la 

participación activa de su base social en el desarrollo local y regional, y su contribución en 

los procesos de planificación, sectorial y regional, la preservación del medio ambiente y la 

convivencia pacífica. 

Gobernación del Cauca 

Misión. El Departamento del Cauca es una entidad territorial que pertenece al nivel 

intermedio de la división político-administrativa territorial del Estado, que goza de 

autonomía para la Gestión de sus intereses, la que se manifiesta en términos de ejercer el 

gobierno, planificar el desarrollo social y económico, promover el bienestar de la comunidad, 

fomentar el desarrollo integral de sus municipios y demás entidades territoriales de su 

jurisdicción, mediante el ejercicio de sus funciones administrativas de coordinación 

complementariedad, concurrencia, subsidiaridad e intermediación, dentro del marco de la 

Constitución y las leyes. 

Visión. En el año 2032 la Gobernación del Cauca será una organización reconocida por 

su liderazgo en la promoción del desarrollo social y económico sostenible y el bienestar de 

la comunidad en términos de equidad, inclusión y participación mediante las prácticas de 

buen gobierno 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Rural, tiene como funciones las 

siguientes: 

 Dirigir, formular, coordinar y ejecutar la política de Desarrollo Agropecuario que permita 

aprovechar sosteniblemente los recursos naturales del Departamento en los diferentes 

sectores productivos. 

 Gestionar con los sectores público y privado planes, programas y proyectos que permitan 

la explotación sostenible de los recursos del Departamento, para promover la generación 
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de empleo e ingreso y fortalecer, modernizar, dinamizar y hacer competitivo el aparato 

productivo regional. 

 Promover la realización de proyectos de investigación, innovación y tecnología en los 

diferentes sectores productivos para asegurar su modernización y competitividad. 

 Gestionar ante las instancias nacionales e internacionales recursos técnicos y financieros 

para fortalecer el aparato productivo del Departamento. 

 Promover, fomentar, concurrir y coordinar con entidades públicas y privadas del orden 

nacional, internacional o local, el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos 

de Desarrollo Rural Integrado, bajo los principios de sostenibilidad, equidad, solidaridad 

y competitividad. 

 Coordinar con entidades públicas y privadas, el diseño y ejecución de los planes, 

programas y proyectos de Seguridad Alimentaria para el Cauca. 

 Promover y apoyar los planes, programas y proyectos de fomento empresarial y 

productivo, mediante el aprovechamiento de la oferta institucional acudiendo a los 

diferentes mecanismos y alianzas con los sectores públicos y privados nacionales e 

internacionales. 

 Coordinar las acciones del sector en los distintos niveles de gobierno, para garantizar la 

mejor utilización de las diferentes políticas y programas. 

 Implementar y operar en forma permanente un sistema de información que permita la 

captura, almacenamiento, manejo, análisis y seguimiento a las diferentes variables de la 

economía regional. 

Apoyar el desarrollo turístico del Departamento. 

Propiciar la inversión nacional e Internacional en el Departamento 

Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

(Gobernacion del Cauca, 2018) 
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La gobernación destina recursos a proyectos que estimulen el aumento de la 

productividad y el desarrollo de la agricultura en el departamento, sin dejar a un lado la 

preservación del medio ambiente generando así, un desarrollo sostenible. 

A través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, con apego a un modelo de 

desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente y con la finalidad de mejorar las 

condiciones de competitividad en los mercados nacionales e internacionales, el Cauca hará 

frente en los próximos años a las tendencias de los sectores productivos del orden global. 

(Gobernacion del Cauca, 2016). 

Inicialmente el proyecto se iba a formular por Corpotunia en convenio con la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural como está planteado en el anteproyecto, pero 

durante el proceso de formulación se retiró Corpotunia y quedo a cargo la formulación del 

proyecto solo la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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CAPITULO III 

3. CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA 

En este capítulo tiene como objetivo mostrar los resultados esperados del proyecto y las 

contribuciones que hace este a la sociedad. Así como la metodología que se va a utilizar para 

el desarrollo del trabajo. 

3.1.CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

Es importante el desarrollo de este trabajo porque el crecimiento del cultivo apícola 

depende del éxito del proyecto, además de todos los beneficios que genera este cultivo, 

mejorando la calidad de vida de 300 personas en el departamento del Cauca que están 

ubicadas en los municipios de Almaguer, El Tambo, Florencia, La vega, Mercaderes, 

Piendamó, Popayán, Santa Rosa, Santander de Quilichao, Caloto y Silvia, que se ven 

afectadas directamente con el proyecto, además de las que se van a ver afectadas 

indirectamente como los agricultores que tienen sus cultivos en el rango donde estas abejas 

polinizan. 

3.2.RESULTADOS ESPERADOS  

Con este trabajo se espera formular un proyecto para ser financiado por el Sistema 

General de Regalías, el cual busca fortalecer la producción apícola en el departamento del 

Cauca, mejorando las condiciones de producción de 300 familias apicultoras. 

3.3.METODOLOGÍA  

El proyecto que se pretende realizar mediante la herramienta MGA, Se basa de una parte 

en la metodología de Marco Lógico derivada de los procedimientos e instrumentos de la 

Planificación Orientada a Objetivos (en Alemán ZielOrientierte Project Planung – ZOOP). 

Para obtener información acerca de las problemáticas del sector, se desarrollaron 

reuniones con los apicultores y asociaciones de apicultores (Cooapica y Apimacizo), además 

de información brindada por la CPAA y la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural se 

logró obtener la información suficiente para la elaboración del árbol de problemas y el árbol 

de objetivos. 
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Para el desarrollo del documento técnico se desarrolló con la información brinda por 

Janethe Aguilar gerente de Cooapica con 20 años de experiencia en apicultura y Horacio 

Bados Profesor de apicultura en el Sena. 

3.4.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Etapa 1. Recolectar información del proyecto.  

Actividad 1. Buscar antecedentes. 

Actividad 2. Buscar información de entidades públicas y privadas. 

Actividad 3. Recolectar información con los apicultores, por medio de entrevistas. 

Etapa 2. Identificación  

Actividad 1. Identificación de los participantes y la problemática de estos. 

Actividad 2. Definir objetivos 

Etapa 3. Preparación 

Actividad 1.  Realizar un estudio del mercado, buscando la comercialización de los 

excedentes de producción. 

Actividad 2. Soportar las alternativas de solución. 

Actividad 3. Definir costos de recursos humanos. 

Actividad 4. Definir costos de maquinaria y equipo. 

Actividad 4. Análisis de riesgos. 

Actividad 5. Identificar beneficios del proyecto. 

Etapa 4. Evaluación. 

Actividad 1. Hacer un flujo de caja. 

Actividad 2. Hacer un flujo neto económico. 

Actividad 3. Análisis costo beneficio. 

Etapa 5. Programación 

Actividad 1. Hacer la matriz resumen del proyecto. 
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Actividad 2. Definir indicadores de verificación. 

Etapa 6. Final 

Actividad 1. Subir el proyecto a la plataforma MGA. 

 

 

 

 

Tabla 1 Cronograma de actividades 

ETAPA 
SEMANA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ACTIVIDAD 

1 1                     

2                     

3                     

2 1                     

2                     

3 

 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

4 1                     

2                     

3                     

5 

 

1                     

2                     

6 1                     

Fuente: Propia 
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3.5.PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario contar con los siguientes recursos los cuales 

tendrán un costo estimado de $ 9.812.420 durante toda la práctica, cabe resaltar que el tiempo 

establecido es de 20 semanas (5 meses) 

Tabla 2 Presupuesto recursos humanos 

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN EL 

CAUCA 

RECURSOS HUMANOS COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Asesoría académica 60.000 50 horas 3’000.000 

Honorarios pasantes 1´600.0000 5 meses 8´000.000 

TOTAL 11’000.000 

Fuente: Propia   

Tabla 3 Presupuesto recurso material. 

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN EL 

CAUCA 

RECURSOS 

MATERIALES 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Equipos de computo 1’300.000 1 1’300.000 

Internet 30.000 5 meses 150.000 

Transporte 50.000 5 meses 250.000 

Papeleria 10.000 5 meses 50.000 

TOTAL 1’750.000 

Fuente: Propia   
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Tabla 4 Presupuesto general. 

RECURSOS COSTO TOTAL 

Recursos humanos  $         11’000.000  

Recursos materiales  $         1’750.000 

TOTAL  $         12’750.000  

Fuente: Propia       
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DE TRABAJO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

4.1.IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LOS 

STAKEHOLDERS. 

Los stakeholders son “aquellos que tienen un intereses o reclamación sobre la 

organización” (Evans y Freeman, 1988). 

 

4.1.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 

Dentro de análisis de los stakeholders se tuvo en cuenta los cooperantes del proyecto y 

los beneficiarios directos del proyecto, los cuales requiere la plataforma MGA. Para el 

análisis de participantes se utilizó el formato de la plataforma MGA. 

 

Tabla 4 Identificaron y análisis de palpitantes. 

PARTICIPANTE CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN 

Actor: Departamental 

Entidad: Cauca 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: El 

departamento del Cauca aporta para 

el fortalecimiento del sector 

apícola, así mismo el Departamento 

gestiona los recursos económicos 

ante el sistema general de regalías. 

Aumentar la producción de subproductos de la 

actividad apícola. 

Actor: Municipal 

Entidad: Almaguer - Cauca 

Posición: Beneficiario 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 
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Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Actor: Municipal 

Entidad: El Tambo - Cauca 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 

Actor: Municipal 

Entidad: Florencia - Cauca 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 

Actor: Municipal 

Entidad: Mercaderes - Cauca 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 

Actor: Municipal 

Entidad: La Vega - Cauca 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 
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Actor: Municipal 

Entidad: Piendamó - Cauca 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 

Actor: Municipal 

Entidad: Santa Rosa - Cauca 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 

Actor: Municipal 

Entidad: Santander De Quilichao - 

Cauca 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 

Actor: Municipal 

Entidad: Silvia - Cauca 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 

Actor: Municipal 

Entidad: Popayán - Cauca 

Posición: Beneficiario 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 
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Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Actor: Municipal 

Entidad: Caldono - Cauca 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Las 

familias apicultoras aumentan la 

producción y calidad de la miel. 

Las familias participan activamente en las 

actividades ejecutadas por el proyecto con el fin de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 

Fuente: propia con base a la MGA 

4.1.2. DIAGNOSTICO  

El departamento del Cauca produce el 5,7% de la producción de miel total del país, con 

una producción de 178 toneladas anuales proveniente de 3000 colmenas aproximadamente, 

las cuales tiene registradas la gobernación del Cauca en 24 municipios. Un informe realizado 

por la ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA APÍCOLA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA dijo que la producción apícola en el departamento se 

centra en la miel, y que aunque la vegetación aporta polen a los colmenas, la mayoría de los 

apicultores desconocen los medios de recolección y desaprovechan esta oportunidad de 

obtener este producto, así como no aprovechan otros productos que se pueden obtener de la 

colmena como: el propóleo y la cera. Ademas se encontró un problema con la presencia de 

un acaro llamado Varroa destructer en el 76,5% de las colmenas, parasito que afecta la 

producción de la colmena e incluso la puede llevar a la muerte si no se trata, la presencia de 

este parasito se debe principalmente al inadecuado manejo de las colmenas. 

De este mismo estudio se encontró que en promedio cada apicultor tiene 8 colmenas, lo 

que daría una producción estimada de 120 kilogramos anuales, con el precio actual de 

$10.000 pesos por kilogramo de miel, genera un ingreso de $1.200.000 pesos,  cifra bastante 

baja que no alcanza para que una familia pueda vivir. Es por ello que la mayoría de los 

apicultores depende de otras actividades económicas para incrementar sus ingresos.  
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4.1.2.1.Países con mayor producción de miel 

Figura 1 Países con mayor producción de miel 

 

Fuente: construido con datos de la FOASTAT. 

La producción de miel en el mundo se estima en 1.771.150, siendo el mayor productor 

China seguido por Turquía, el principal productor de Latinoamérica es México siendo el 

octavo a nivel mundial, Colombia se encuentra en la posición 57 con 3143 toneladas anuales 

de producción (año 2.016)  
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4.1.2.2.Producción de miel en Colombia 

Figura 2 Departamento con mayor producción de miel 

 

Fuente: construido con datos de ministerio de agricultura 

El departamento con mayor producción de miel es Córdoba, Huila Antioquia Bolívar y 

Sucre, entre estos 5 departamentos producen el 50% de la miel en Colombia, en la posición 

7 está el departamento del Cauca con una producción anual de 178 toneladas para el año 

2.015 (Comision Regionales y Consejo Nacional de la Cadena Productiva de las Abejas y la 

Apicultura (CPAA), 2016). 

4.1.3. MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA 

La mayoría de los apicultores depende de otras actividades económicas para poder 

subsistir, debido a que la apicultura no les genera los suficientes ingresos para tener una vida 

digna. Esto se debe en mayor parte a que los apicultores cuentan con pocas colmenas las 

cuales no generan los suficientes ingresos. Estudios realizados por la Alianza Para el 

Fortalecimiento de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura CPAA arrojó como 

resultado que para que un apicultor pueda tener acceso a una vida digna tiene que contar 

como mínimo con 25 colmenas. Pero en la actualidad un apicultor en promedio solo cuenta 

con 8 panales en promedio. 
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Además los apicultores no cuentan con asistencia técnica, ni capacitaciones en el cuidado 

y ejercicio de las buenas prácticas apícolas, por esta razón el cuidado que se les da a las 

colmenas no es el adecuado y esto mucha veces se traduce en baja producción y colmenas 

enfermas. En el Cauca se encontró una presencia de Varroa de 76,5% en los apiarios 

(Comision Regionales y Consejo Nacional de la Cadena Productiva de las Abejas y la 

Apicultura (CPAA), 2016), lo que tiene como consecuencia una disminución en la 

producción de los mismos. Esto debido mayormente al desconocimiento de las condiciones 

higiénicas y sanitarias pertinentes para las abejas. 

El Cauca cuenta con buenas condiciones ambientales para la actividad apícola, pero 

debido a estas falencias anteriormente mencionadas no han permito el crecimiento de la 

productividad del sector apícola.  

Fuente: Propia     

Figura 3 Árbol de problemas 
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4.1.4. JUSTIFICACIÓN 

En el departamento del cauca existe una gran biodiversidad de climas, diferentes tipos de 

floración y abundancia del mismo, evidenciando condiciones ideales para la producción 

apícola. Sin embargo aunque se cuenta con estas ventajas comparativas el cauca solo produce 

el 6% de la producción de miel del país, lo que muestra un evidente desaprovechamiento de 

este gran potencial.  

En la actualidad en el departamento del Cauca la mayor parte de los apicultores tienen 

sus apiarios en condiciones precarias, cajones deteriorados, equipos de manejo incompletos 

y algunos obsoletos, nivel de conocimiento en técnicas de producción apícolas emperico. 

Debido a estos aspectos la producción de los apiarios es baja, generando pocos ingresos que 

no permite a los apicultores satisfacer sus gastos en su totalidad. El proyecto pretende mejorar 

incrementar los ingresos de 300 familias apicultores por medio de un asesoramiento técnico 

en los procesos productivos mejorado la eficiencia de los mismos, además incrementar el 

número de colmenas para así aumentar la producción y a su vez los ingresos. Esto con el fin 

de mejorar la calidad de vida de por lo menos 300 familias. 

 Además, con este proceso se dinamizará la economía local, ya que la realización del 

proyecto no solo beneficiaría a los apicultores, sino al sector agrícola en general, debido a 

que las abejas realizan un aporte importante a la productividad de muchos cultivos agrícolas 

por medio de la polinización. El 75% de los principales cultivos a nivel mundial requieren 

de un agente polinizador para incrementar la producción (de semillas y la cantidad de frutos), 

así como las características físicas y organolépticas de la fruta, lo cual se refleja en los 

rendimientos por hectárea y en el retorno económico del cultivo. Este servicio para la 

agricultura mundial se valora en USD 54 billones por año (CPAA, 2011).  

Para que exista seguridad alimentaria, debe existir un desarrollo de la agricultura, y el 

desarrollo de la agricultura depende en gran medida de los agentes polinizadores, al ser la 

abeja el principal agente polinizador, se hace necesario aumentar la población de estas para 

generar una mayor productividad agrícola. Debido a que la población de abejas se ha visto 

afectada por el incremento de las áreas urbanas, la tala de bosques, el aumento de los 

monocultivos reduce el hábitat, además el miedo que estas generan ha causado que las 

personas destruyan o quemen sus nidos por miedo a ser atacados disminuyendo su población. 
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Fortalecer el cultivo apícola en el departamento no solo ayudaría a incrementar los ingresos 

de los apicultores sino al desarrollo de todo el sector agrícola. 

4.1.5. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Figura 4 Árbol de objetivos 

 

Fuente: Propia    
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4.2.REALIZAR UN ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS POSIBLES 

ALTERNATIVAS. 

Este objetivo no se cumplió en su totalidad. Inicialmente se planteó hacer un análisis de 

las posibles alternativas, pero durante el transcurso de la formulación del proyecto se decidió 

que no era necesario hacer un análisis técnico de las posibles alternativas, porque demandaría 

mucho tiempo, así que se únicamente se diseñó una alternativa una alternativa que pudiera 

cumplir todos los objetivos del proyecto. 

4.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

La propuesta está directamente relacionada con el fortalecimiento del sector apícola en el 

departamento del Cauca, ya que las condiciones de producción actuales no son las adecuadas, 

generando pocos ingresos a los campesinos que se dedican a esta actividad. La propuesta 

busca aportar aspectos fundamentales para mejor la calidad de vida de campesinos. 

Fortaleciendo sus condiciones de producción y comercialización, con el fin de mejorar los 

ingresos de las familias, al mismo tiempo que se mejora la calidad de vida de estas.  

A cada beneficiario se le entregara 15 cajones, para esto se requiere que cada beneficiario 

disponga de al menos 210 m2 ya sea terreno propio o arrendado, en el caso de ser arrendatario 

debe haber estado por lo menos 5 años en el lugar.  

A cada beneficiario se le entregara 15 colmenas1 o cajón por beneficiario, 5 núcleos2, un 

kit de herramientas para el manejo apícola y un kit de cosecha de miel. Además se brindara 

asistencia y capacitaciones para el manejo de las abejas. 

Como contrapartida los beneficiarios deben tener un lote de al menos 210m2 ya sea propio 

o en arrendamiento, en el caso de ser arrendatario debe haber estado por los menos 5 años en 

el predio, y tener un apiario con 5 o mas colmenas. 

                                                 

1 Lugar donde viven las abejas, para el proyecto está constituida la cámara de cría, la alza melaria, marcos, 

láminas de cera estampadas, el excluidor de reinas, trampa de polen y rejilla para propóleos. 

2 Se denomina núcleo a una colonia de abejas constituida por una abeja reina fecundada, acompañada por 

abejas nodrizas, miel y polen. 
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4.3.PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

La programación del proyecto se realizó por medio del cumplimiento de los objetivos del 

proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

4.3.1. OBJETIVO 1. MEJORAR LA PRODUCCIÓN APÍCOLA CON LA 

INSTALACIÓN DE 4500 COLMENAS  

Producto: Servicio de apoyo financiero 

Meta: Producir 60 toneladas de miel 

4.3.1.1.Actividad 1. Capacitación en el manejo apícola. Las capacitaciones serán 

orientadas por los asistentes técnicos. 

4.3.1.1.1. Capacitación en determinación de oferta floral y adecuaciones del sitio 

donde se instalará el apiario. 

Las capacitaciones previstas se desarrollarán sobre la siguiente la metodología:  

Cada capacitación tiene una duración de dos días, con una intensidad horaria de 8 horas 

por día. La capacitación está dividida en 4 sesiones de 4 horas cada una. Dos teóricas donde 

se presentarán y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales 

de apoyo, y dos sesiones para la aplicación práctica, que se realizaran en un apiario de 

cualquiera de los beneficiaros. Terminada la capacitación se realizara la evaluación de la 

actividad para luego dejar las tareas y compromisos de replicar la experiencia en el resto de 

los productores. Las sesiones teóricas se desarrollarán en la mañana y las prácticas en la tarde. 

Las capacitaciones se desarrollarán con grupos de 30 personas. 

En las sesiones teóricas trataran los temas de reconocimiento de zona donde se instalan 

los apiarios (cantidad de floración, tipo de floración, calendario apícola), como se deben 

instalar los cajones (como se debe adecuar el terreno, como se deben hacer las explanaciones, 

como se debe hacer el cercado, colocación de bases), siembra de barreras vivas y manejo de 

registros. 

En las sesiones prácticas, se pretende que las personas apliquen los conocimientos 

tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, haciendo fácil replicar lo 
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aprendido en sus propios apiarios. En estas sesiones se desarrollará en 3 subgrupos, donde 

cada uno de estos grupos desarrollara todas las prácticas de manera independiente en el 

mismo apiario con la supervisión del capacitador. 

Las capacitaciones serán dirigidas por el equipo técnico del proyecto, y para algunos 

casos donde se requiera apoyos de profesionales en el manejo de temáticas de mayor 

especialidad, el proyecto buscara los respectivos apoyos. 

A los miembros participantes se les apoyará con refrigerio y almuerzo que será contratado 

por alguna de las familias beneficiarias, permitiendo así la entrada de ingresos adicionales a 

estas familias. 

4.3.1.1.2. Capacitación de sacado de núcleos  

Las capacitaciones previstas se desarrollarán sobre la siguiente la metodología:  

Cada capacitación tiene una duración de un día, con una intensidad horaria de 8 horas por 

día. La capacitación está dividida en 2 sesiones de 4 horas cada una. Una teórica donde se 

presentarán y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales 

de apoyo, y una sesión será la aplicación práctica que se realizaran en un apiario de cualquiera 

de los beneficiaros, la jornada se realizara la evaluación de la actividad para luego dejar las 

tareas y compromisos de replicar la experiencia en el resto de los productores. La sesión 

teórica se desarrollar en la mañana y la práctica en la tarde. Las capacitaciones se 

desarrollarán con grupos de 30 personas. 

En la sesión teórica se explicara como es el proceso de formación de núcleos a partir de 

división de colmenas, formación de paquetes, captura de enjambres y trasiegos. 

Formación de núcleos 

El núcleo es una colonia de abejas en una caja especial llamada porta núcleos. En este 

proceso lo que se hace es seleccionar una colmena fuerte, sana, con buena producción y que 

sean poco agresivas. De esta colmena se saca un panal con miel, un panal con polen, dos 

panales con cría abierta con abejas, dos panales con cría operculada. Una vez el núcleo 

incremente su población y empiece a producir su propio alimento se puede trasladar para 
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hacer la instalación en el cajón, cuando se esté haciendo este procesos se debe inspeccionar 

que contenga huevos y larvas en gran cantidad. 

Las sesiones prácticas se desarrollaran en un apiario, se pretende que las personas 

apliquen los conocimientos tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, 

haciendo fácil replicar lo aprendido en sus propios. Para estas sesiones se desarrollará en 4 

grupos, donde cada uno de estos grupos realice de forma independiente la formación de un 

nuevo núcleo. 

4.3.1.1.3. Capacitación de nutrición 

Cada capacitación tiene una duración de un día, con una intensidad horaria de 8 horas. La 

capacitación está dividida en 2 sesiones de 4 horas cada una. Una teórica donde se presentarán 

y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales de apoyo, y 

una sesión será la aplicación práctica que se realizaran en un apiario de cualquiera de los 

beneficiaros, terminada la jornada se realizara la evaluación de la actividad para luego dejar 

las tareas y compromisos de replicar la experiencia en el resto de los productores. La sesión 

teórica se desarrollar en la mañana y la práctica en la tarde. Las capacitaciones se 

desarrollarán con grupos de 30 personas. 

En la parte teórica se va a explicar cuáles son los requerimientos nutricionales de las 

abejas, cuáles son los sistemas de alimentación, cuando se debe alimentar, en que cantidades 

alimentar, tipos de alimentador. 

Las sesiones prácticas se desarrollarán en un apiario, se pretende que las personas 

apliquen los conocimientos tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, 

haciendo fácil replicar lo aprendido en sus propios apiarios. Para estas sesiones se 

desarrollará en 4 grupos, donde cada uno de estos grupos prepare de forma independiente los 

jarabes y tortas proteicas  

Para la sesión práctica se necesitan los siguientes materiales por práctica. 

 Polen 6 kilos. 

 Miel 10 kilos. 

 Levadura de cerveza 3 kilos. 

 Torta de soya 5 kilos. 
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 Cola granulada 330 gramos  

 Promocalier 10 ml 

 Azúcar pulverizado 15 kilos. 

 Azúcar blanco 7 kilos. 

 Vinagre de manzana 500 ml. 

 Agua 10 litros. 

Las capacitaciones serán dirigidas por el equipo técnico del proyecto, y para algunos 

casos donde se requiera apoyos de profesionales en el manejo de temáticas de mayor 

especialidad, el proyecto buscara los respectivos apoyos. 

A los miembros participantes se les apoyará con refrigerio y almuerzo que será contratado 

por alguna de las familias beneficiarias, permitiendo así la entrada de ingresos adicionales a 

estas familias. 

 

4.3.1.1.4. Capacitación en sanidad apícola.  

Las capacitaciones previstas se desarrollarán sobre la siguiente la metodología:  

Cada capacitación tiene una duración de dos días, con una intensidad horaria de 8 horas 

por día. La capacitación está dividida en 4 sesiones de 4 horas cada una. Dos teóricas donde 

se presentarán y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales 

de apoyo, y dos sesiones serán la aplicación práctica que se realizaran en un apiario de 

cualquiera de los beneficiaros, terminada la jornada se realizara la evaluación de la actividad 

para luego dejar las tareas y compromisos de replicar la experiencia en el resto de los 

productores. Las sesiones teóricas se desarrollarán en la mañana y las prácticas en la tarde. 

Las capacitaciones se desarrollarán con grupos de 30 personas. 

En las sesiones teóricas se tratarán las principales enfermedades que atacan las abejas, 

como identificarlas, como se controlan y previenen. 

LOQUE EUROPEA: Producida por la bacteria paenobacillus larvae. Ocasiona 

mortalidad de la cría, la cual tomo un color oscuro, hasta secarse en fondo de la celda, esto 

causa una disminución en la población de la colonia. 

Control y manejo 
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 No utilizar antibióticos. 

 Realizar cambio de la reina de una colmena sana. 

 Desinfectar material apícola. 

 Realizar cambio e cría. 

 Fortalecer la colmena. 

LOQUE AMERICANA: Producida por la bacteria Paenibacillus larvae ocasiona muerte 

de las crías en su estado de larva. Toma el aspecto de un gel, cuando se seca se saca con un 

palillo. Es característico el olor fétido del panal y de la colonia. 

Control y manejo 

 Realizar cambio de reina de una colmena sana. 

 Quema del material infectado. 

 No utilizar antibióticos. 

 Desinfectar material apícola. 

 Realizar cambio de cría. 

 Fortalecer la colmena. 

CRÍA ENYESADA Y CRÍA SACCIFORME: Ocasionada por los hongos ascosphaera 

Apis y aspergihhus flavu, las larvas muertas en la piquera, cría dispersa y larvas en algunas 

celdas con aspecto de yeso o cal son los principales síntomas. 

Control y manejo 

 Se presenta cuando hay humedad elevada en la colmena lo que favorece el 

desarrollo el hongo. 

 Se recomienda subir las colmenas, tener limpio el apiario.  

VARROSIS: Es causada por un acaro varroa destructor, parasito externo de las abejas 

adultas y de sus crías. Es conocido por trasmitir el virus que causa la deformación de las alas, 

las abejas adultas afectadas con varroasis también presentan el abdomen más corto. Se ve 

sobre las abejas, generalmente se sitúa entre los anillos del abdomen o entre la cabeza y el 

tórax. 

Tratamiento 

Se prepara colocando 50 gramos de cada una de las siguientes platas: ruda, romero 

castilla, tomillo + 50 gramos de propóleo + 1 litro de agua. 



 

 

37 

 

NOSEMA: Ocasionada por el protonozario nosema Apis, se localiza en los intestinos, 

ocasionando incapacidad de absorción de nutrientes de las células. 

Síntomas: incapacidad de vuelo, hinchazón del abdomen, diarreas. 

Tratamiento: preparaciones de aceto balsámico. 

ACARAPIS: Es causada por un acaro microscópico, acaparis woodi. Causa insuficiencia 

respiratoria, incapacidad de vuelo, hinchazón de abdomen, diarrea. 

Tratamiento: Desinfectar el material apícola, fortalecer la colmena, cambio de reinas, 

aplicar humo de eucalipto o tabaco. 

Las sesiones prácticas se desarrollarán en un apiario, se pretende que las personas 

apliquen los conocimientos tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, 

haciendo fácil replicar lo aprendido en sus propios apiarios. Para estas sesiones se 

desarrollará en 4 grupos, donde cada uno de estos grupos realice de forma independiente la 

prevención, identificación y tratamiento de las enfermedades. 

Para el desarrollo de cada capacitación se necesitan los siguientes materiales: 

 Frascos de vidrio de 500ml 10 unidades. 

 Alcohol 3 galones 

 Cedazos 6 unidades. 

 Pinza decepción 6 unidades. 

 Bisturí 6 unidades. 

 Yodo 1000cm3 

Las capacitaciones serán dirigidas por el equipo técnico del proyecto, y para algunos 

casos donde se requiera apoyos de profesionales en el manejo de temáticas de mayor 

especialidad, el proyecto buscara los respectivos apoyos. 

A los miembros participantes se les apoyará con refrigerio y almuerzo que será contratado 

por alguna de las familias beneficiarias, permitiendo así la entrada de ingresos adicionales a 

estas familias. 
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4.3.1.1.5. Capacitación en desarrollo, seguimiento, evaluación de núcleos y 

colmenas. 

Las capacitaciones previstas se desarrollarán sobre la siguiente la metodología:  

Cada capacitación tiene una duración de dos días, con una intensidad horaria de 8 horas. 

La capacitación está dividida en 4 sesiones de 4 horas cada una. Dos teóricas donde se 

presentarán y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales 

de apoyo, y dos sesiones será la aplicación práctica que se realizaran en un apiario de 

cualquiera de los beneficiaros, terminada la jornada se realizara la evaluación de la actividad 

para luego dejar las tareas y compromisos de replicar la experiencia en el resto de los 

productores. Las sesiones teóricas se desarrollarán en la mañana y las prácticas en la tarde. 

Las capacitaciones se desarrollarán con grupos de 30 personas. 

En las sesiones teóricas se abarcarán los temas de introducción y colocación de rejillas, 

colocado de segunda alza, introducción de láminas de cera, alimentar, preparación de 

colmenas para el llenado. 

En las sesiones prácticas, se pretende que las personas apliquen los conocimientos 

tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, haciendo fácil replicar lo 

aprendido en sus propios apiarios. En estas sesiones se desarrollará en 3 subgrupos, donde 

cada uno de estos grupos desarrollará todas las prácticas de manera independiente en el 

mismo apiario con la supervisión del capacitador. 

Las capacitaciones serán dirigidas por el equipo técnico del proyecto, y para algunos 

casos donde se requiera apoyos de profesionales en el manejo de temáticas de mayor 

especialidad, el proyecto buscara los respectivos apoyos. 

A los miembros participantes se les apoyará con refrigerio y almuerzo que será contratado 

por alguna de las familias beneficiarias, permitiendo así la entrada de ingresos adicionales a 

estas familias. 

4.3.1.1.6. Capacitación en beneficios de la miel, cosecha postcosecha (buenas 

prácticas apícolas). 

Las capacitaciones previstas se desarrollarán sobre la siguiente la metodología:  
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Cada capacitación tiene una duración de un día, con una intensidad horaria de 8 horas. La 

capacitación está dividida en 2 sesiones de 4 horas cada una. Una teórica donde se presentarán 

y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales de apoyo, y 

una sesión será la aplicación práctica que se realizaran en un apiario de cualquiera de los 

beneficiaro, terminada la jornada se realizara la evaluación de la actividad para luego dejar 

las tareas y compromisos de replicar la experiencia en el resto de los productores. La sesión 

teórica se desarrollar en la mañana y la práctica en la tarde. Las capacitaciones se 

desarrollarán con grupos de 30 personas. 

En las sesiones teóricas trataran los temas la miel y sus beneficios, cuidados higiénicos y 

sanitarios de la miel (en la cosecha, envasado, llenado y almacenamiento).  

En las sesiones prácticas, se pretende que las personas apliquen los conocimientos 

tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, haciendo fácil replicar lo 

aprendido en sus propios apiarios. En estas sesiones se desarrollará en 3 subgrupos, donde 

cada uno de estos grupos desarrollará todas las prácticas de manera independiente en el 

mismo apiario con la supervisión del capacitador. 

Las capacitaciones serán dirigidas por el equipo técnico del proyecto, y para algunos 

casos donde se requiera apoyos de profesionales en el manejo de temáticas de mayor 

especialidad, el proyecto buscara los respectivos apoyos. 

A los miembros participantes se les apoyará con refrigerio y almuerzo que será contratado 

por alguna de las familias beneficiarias, permitiendo así la entrada de ingresos adicionales a 

estas familias. 

 

4.3.1.1.7. Capacitación en producción y beneficios del propóleo. 

Las capacitaciones previstas se desarrollarán sobre la siguiente la metodología:  

Cada capacitación tiene una duración de un día, con una intensidad horaria de 8 horas. La 

capacitación está dividida en 2 sesiones de 4 horas cada una. Una teórica donde se presentarán 

y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales de apoyo, y 

una sesión será la aplicación práctica que se realizaran en un apiario de cualquiera de los 
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beneficiaros, terminada la jornada se realizara la evaluación de la actividad para luego dejar 

las tareas y compromisos de replicar la experiencia en el resto de los productores. La sesión 

teórica se desarrollar en la mañana y la práctica en la tarde. Las capacitaciones se 

desarrollarán con grupos de 30 personas. 

En la sesión teórica se explicará del Propóleo (medio de recolección, colocación de 

rejillas, como se extrae, cuidados higiénicos y sus beneficios). 

En las sesiones prácticas, se pretende que las personas apliquen los conocimientos 

tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, haciendo fácil replicar lo 

aprendido en sus propios apiarios. En estas sesiones se desarrollará en 3 subgrupos, donde 

cada uno de estos grupos desarrollará todas las prácticas de manera independiente en el 

mismo apiario con la supervisión del capacitador. 

Las capacitaciones serán dirigidas por el equipo técnico del proyecto, y para algunos 

casos donde se requiera apoyos de profesionales en el manejo de temáticas de mayor 

especialidad, el proyecto buscara los respectivos apoyos. 

A los miembros participantes se les apoyará con refrigerio y almuerzo que será contratado 

por alguna de las familias beneficiarias, permitiendo así la entrada de ingresos adicionales a 

estas familias. 

4.3.1.1.8. Capacitación en producción y beneficios del polen  

Las capacitaciones previstas se desarrollarán sobre la siguiente la metodología:  

Cada capacitación tiene una duración de un día, con una intensidad horaria de 8 horas. La 

capacitación está dividida en 2 sesiones de 4 horas cada una. Una teórica donde se presentarán 

y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales de apoyo, y 

una sesión será la aplicación práctica que se realizaran en un apiario de cualquiera de los 

beneficiaros, previo alistamiento de materiales e insumos, terminada la jornada se realizara 

la evaluación de la actividad para luego dejar las tareas y compromisos de replicar la 

experiencia en el resto de los productores. La sesión teórica se desarrollar en la mañana y la 

práctica en la tarde. Las capacitaciones se desarrollarán con grupos de 30 personas. 
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En la sesión teórica se explicará del polen (cómo se cosecha, cuidados higiénicos, como 

se seca, empacado, identificar zonas aptas para recolectar y sus beneficios). 

En las sesiones prácticas, se pretende que las personas apliquen los conocimientos 

tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, haciendo fácil replicar lo 

aprendido en sus propios apiarios. En estas sesiones se desarrollará en 3 subgrupos, donde 

cada uno de estos grupos desarrollará todas las prácticas de manera independiente en el 

mismo apiario con la supervisión del capacitador. 

Las capacitaciones serán dirigidas por el equipo técnico del proyecto, y para algunos 

casos donde se requiera apoyos de profesionales en el manejo de temáticas de mayor 

especialidad, el proyecto buscara los respectivos apoyos. 

A los miembros participantes se les apoyará con refrigerio y almuerzo que será contratado 

por alguna de las familias beneficiarias, permitiendo así la entrada de ingresos adicionales a 

estas familias. 

4.3.1.1.9. Capacitación en mejoramiento genético y criado de reinas. 

Las capacitaciones previstas se desarrollarán sobre la siguiente la metodología:  

Cada capacitación tiene una duración de dos días, con una intensidad horaria de 8 horas 

por día. La capacitación está dividida en 4 sesiones de 4 horas cada una. Dos teóricas donde 

se presentarán y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales 

de apoyo, y dos sesiones serán la aplicación práctica que se realizaran en un apiario de 

cualquiera de los beneficiaros, terminada la jornada se realizara la evaluación de la actividad 

para luego dejar las tareas y compromisos de replicar la experiencia en el resto de los 

productores. Las sesiones teóricas se desarrollarán en la mañana y las prácticas en la tarde. 

Las capacitaciones se desarrollarán con grupos de 30 personas. 

En esta capacitación se tratará el tema de genética, los subtemas que abarca son: proceso 

de selección para sacar núcleos, como se forman las reinas (método miller y método de 

traslarve), introducción reinas, núcleo de fecundación y núcleo para producción de zánganos, 

como se hacen los cruces.  
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En las sesiones prácticas, se pretende que las personas apliquen los conocimientos 

tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, haciendo fácil replicar lo 

aprendido en sus propios apiarios. En estas sesiones se desarrollará en 3 subgrupos, donde 

cada uno de estos grupos desarrollará todas las prácticas de manera independiente en el 

mismo apiario con la supervisión del capacitador. 

Dentro de esta capacitación se necesitan los siguientes materiales por capacitación. 

 Cera estampada 20 láminas. 

 Reinas 3 unidades. 

 Balanza de 5 kilos 2 unidades. 

 Atomizadores de 2 litros 3 unidades 

 Marcos de transferencia 

 Porta cupulas 

 Rulos para porta cupulas 

 Pincel o traslarve chino. 

 Alimentador  

Las capacitaciones serán dirigidas por el equipo técnico del proyecto, y para algunos 

casos donde se requiera apoyos de profesionales en el manejo de temáticas de mayor 

especialidad, el proyecto buscara los respectivos apoyos. 

A los miembros participantes se les apoyará con refrigerio y almuerzo que será contratado 

por alguna de las familias beneficiarias, permitiendo así la entrada de ingresos adicionales a 

estas familias. 

4.3.1.1.10. Capacitación en producción de cera 

Las capacitaciones previstas se desarrollarán sobre la siguiente la metodología:  

Cada capacitación tiene una duración de un día, con una intensidad horaria de 8 horas. La 

capacitación está dividida en 2 sesiones de 4 horas cada una. Una teórica donde se presentarán 

y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales de apoyo, y 

una sesión será la aplicación práctica que se realizaran en un apiario de cualquiera de los 

beneficiaros, previo alistamiento de materiales e insumos, terminada la jornada se realizara 

la evaluación de la actividad para luego dejar las tareas y compromisos de replicar la 
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experiencia en el resto de los productores. La sesión teórica se desarrollar en la mañana y la 

práctica en la tarde. Las capacitaciones se desarrollarán con grupos de 30 personas. 

En la sesión teórica se explicará de la cera (cómo se produce cera, reciclamiento de la cera 

y aprovechamiento de la cera utilizada) 

En las sesiones prácticas, se pretende que las personas apliquen los conocimientos 

tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, haciendo fácil replicar lo 

aprendido en sus propios apiarios. En estas sesiones se desarrollará en 3 subgrupos, donde 

cada uno de estos grupos desarrollará todas las prácticas de manera independiente en el 

mismo apiario con la supervisión del capacitador. 

Las capacitaciones serán dirigidas por el equipo técnico del proyecto, y para algunos 

casos donde se requiera apoyos de profesionales en el manejo de temáticas de mayor 

especialidad, el proyecto buscara los respectivos apoyos. 

A los miembros participantes se les apoyará con refrigerio y almuerzo que será contratado 

por alguna de las familias beneficiarias, permitiendo así la entrada de ingresos adicionales a 

estas familias. 

4.3.1.1.11. Capacitación en normatividad y bioseguridad 

Las capacitaciones previstas se desarrollarán sobre la siguiente la metodología:  

Cada capacitación tiene una duración de un día, con una intensidad horaria de 8 horas. La 

capacitación está dividida en 2 sesiones de 4 horas cada una. Una teórica donde se presentarán 

y explicaran conceptos utilizando material didáctico como videos y materiales de apoyo, y 

una sesión será la aplicación práctica que se realizaran en un apiario de cualquiera de los 

beneficiaros, previo alistamiento de materiales e insumos, terminada la jornada se realizara 

la evaluación de la actividad para luego dejar las tareas y compromisos de replicar la 

experiencia en el resto de los productores. La sesión teórica se desarrollar en la mañana y la 

práctica en la tarde. Las capacitaciones se desarrollarán con grupos de 30 personas. 

En la sesión teórica se explicará las medidas de protección de los apicultores, medidas de 

seguridad y protección para los apiarios, reglamentación del ICA en cuanto a la apicultura, 

buenas prácticas de manejo. 
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En las sesiones prácticas, se pretende que las personas apliquen los conocimientos 

tratados en las sesiones teóricas directamente en los apiarios, haciendo fácil replicar lo 

aprendido en sus propios apiarios. En estas sesiones se desarrollará en 3 subgrupos, donde 

cada uno de estos grupos desarrollará todas las prácticas de manera independiente en el 

mismo apiario con la supervisión del capacitador. 

Las capacitaciones serán dirigidas por el equipo técnico del proyecto, y para algunos 

casos donde se requiera apoyos de profesionales en el manejo de temáticas de mayor 

especialidad, el proyecto buscara los respectivos apoyos. 

A los miembros participantes se les apoyará con refrigerio y almuerzo que será contratado 

por alguna de las familias beneficiarias, permitiendo así la entrada de ingresos adicionales a 

estas familias. 

4.3.1.2.Actividad 2. Asistencia técnica. 

4.3.1.2.1. Visita de inspección para determinar la ubicación y distribución de los 

apiarios.  

En esta actividad el técnico visitara el predio de los productos para identificar condiciones 

del mismo, en cuanto a:  

 Ubicación del apiario 

 Oferta floral 

 Estado de las colmenas actuales 

 Limpieza de apiarios 

 Estado de las cámaras apícolas 

 Determinar oferta de floral 

 Determinar cuántas colmenas se pueden instalar 

Para la distribución de las colmenas dentro de los apiarios se realizará de la siguiente 

manera: 
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Figura 5 Distribución de colmenas en el apiario 

 

Fuente: Propia    

4.3.1.2.2. Visita de verificación adecuación del apiario 

En esta actividad el técnico visitara el predio de los productos para identificar condiciones 

del mismo, en cuanto a:  

 Adecuaciones del terreno 

 Colocado de las bases 

 Siembra de barreras vivas 

 Cercado 

 Revisión de registros 
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4.3.1.2.3. Visita de revisión estado de las colmenas 

En esta actividad el técnico visitara el predio de los productos para identificar condiciones 

del mismo, en cuanto a:  

 Condiciones higiénicas 

 Enfermedades y plagas 

 Condiciones de la reina 

 Marcos de cría 

 Componentes nutricionales 

 Estado de la cera 

4.3.1.2.4. Visita para determinar estado sanitario de las colmenas. 

En esta actividad el técnico visitara el predio de los productos para identificar condiciones 

del mismo, en cuanto a: 

 Implementación del plan sanitario 

 Reservas de comida 

 Cambios de cera 

 Población de abejas 

 Cría del día 

 Estiramiento de láminas de cera 

 Test de varroa 

Al final de la visita concertando con el beneficiario se define la ubicación de los cajones 

para la instalación de las nuevas colmenas. 

4.3.1.2.5. Visita para revisión estados de las colmenas. 

En esta actividad el técnico visitara el predio de los productos para identificar condiciones 

del mismo, en cuanto a:  

 Estado de las colmenas 

 Estado de la cera 

 Reservas de alimento 

 Rejillas de propóleo 

 Medición de cría 

 Medición de adultos 
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Al final de la visita se hará un diagnóstico del estado de los núcleos, la correcta instalación 

de los cajones y se harán las debidas sugerencias.  

4.3.1.2.6. Visita verificación implementación de buenas prácticas apícolas (BPA). 

En esta actividad el técnico visitara el predio de los productos para identificar condiciones 

de producción de miel, analizando los siguientes procesos:  

 Envasado  

 Decanto 

 Llenado 

 Almacenamiento 

Al final de la visita se hará sugerencias y recomendaciones.  

4.3.1.2.7. Visita verificación del programa de selección genético 

En esta actividad el técnico visitara el predio de los productos para verificar el inicio del 

programa de selección genético (hacer muestreos de: genes higiénicos, varroa en cría y 

adultos, medición de cría, medición de adultos, medición de miel y polen. Solo seleccionar 

4 colmenas para este muestreo). 

 

4.3.1.2.8. Visitas revisión de cosecha 

En esta actividad el técnico visitara el predio de los productos para identificar condiciones 

del mismo, en cuanto a:  

 Como se hace la cosecha 

 Materiales utilizados 

 Cantidades cosechadas 

 Cuidados higiénicos. 

 Transporte de los productos 

 Almacenamiento de los productos 
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4.3.1.2.9. Visita asistencia técnica 

En esta actividad el técnico visitara el predio de los productos para identificar condiciones 

del mismo, en cuanto a:  

 Estado de la colmena 

 Cría 

 Reservas de alimento 

 Estado de la cera 

 Acopio de miel 

 Estado de la reina 

 Plaga y enfermedades 

 Rejilla de propóleos 

 Programa de selección genético (hacer muestreos de: genes higiénicos, varroa en 

cría y adultos, medición de cría, medición de adultos, medición de miel y polen. 

Solo seleccionar 4 colmenas para este muestreo) 

Esta visita se realizará 7, 4 visitas entre el mes 9 y el mes 12 a partir de la ejecución del 

proyecto, las otras tres se realizarán en el mes 14, 16 y 18. 

4.3.1.3.Actividad 3. Entrega de indumentaria y equipo para beneficiarios 

La entrega se hará en las cabeceras municipales de los municipios de los beneficiarios, es 

responsabilidad de cada beneficiario el trasporte de la indumentaria y el equipo hasta sus 

respectivos apiarios. 

A cada beneficiario se le entregara: 

 Cajones 15 unidades. 

 Excluidor de reinas 15 unidades. 

 Trampa de propóleos 15 unidades. 

 Porta núcleos 6 unidades. 

 1 kit de herramientas para el cuidado y manejo apícola. 

 1 kit de cosecha. 

4.3.1.3.1. Cajón 

Fabricada en madera de aceituno, mediadas estándar langstrong, uniones con tornillos 

autoperforantes, recubierto con aceite de linaza. Cuadros alambrados con alambre 
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semiacerado calibre 25. Lamina de cera producida con 75% cera de abeja y 25% parafina, 

estampada en máquina de alta precisión. 

La colmena estándar que consta de una (1) base o piquera, dos (2) alza profunda con veinte 

(20) cuadros y cera estampada, una (1) tapa interna, un (1) techo metálico. 

Partes del cajón 

 Suelo y piquera. 

El suelo es la parte que soporta la cámara de cría, existe una abertura que está entre el 

suelo y la cámara de cría a esta parte se le conoce como piquera  o pista de aterrizaje, es el 

lugar por donde entran las abejas al panal. 

Figura 6 Suelo y piquera 

 Fuente: Apicultura apiuneda 

        

 Cámara de cría. 

Es el lugar donde está la reina y esta pone los huevos y las larvas. Ahí las abejas nodrizas 

cuidan de las larvas para garantizar la supervivencia de la siguiente generación de abejas que 

cuidaran el panal. La cámara de cría está constituida por 10 cuadros que son donde las abejas 

construyen los panales. 
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Figura 7 Cámara de cría 

  

Fuente: ¨Propia 

 Cuadros. 

Estos se colocan en la cámara de cría y las alzas, este hecho con bastidores formando un 

cuadrado, en los bastidores se colca un alambre de forma horizontal al interior de los cuadros 

para que las abejas puedan crear los panales en los cuadros. 

 

Para que las abejas facilitar la construcción de los panales, se colca una lámina de cera 

estampada.  

Fuente: La tienda del apicultor 

Figura 8 Cuadros 
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Figura 9 Cera estampada 

  

    Fuente: La tienda del apicultor 

 Alza melaria:  

Es el lugar donde la colonia almacena la miel, está constituida por 10 cuadros, en época 

de floración la reina puede subir de la cámara de cría al alza buscando espacio para poner lo 

huevos, por esta razón es necesario que haya un excluidor entre la cámara de cría y las alzas, 

impidiendo el paso a la reina. 

Figura 10 Alza melaria 

     Fuente: Propia 
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 Contra tapa: 

Sirve para cerrar la colmena, esta debe ser fácil de remover con el fin de poder revisar 

fácilmente la colmena si es necesario. 

 Tapa. 

Esta es la encargada de proteger la colmena del sol y la lluvia. Generalmente está cubierto 

por una lámina galvanizada. 

Figura 11 Tapa 

 Fuente: La tienda del apicultor 

 Excluidor de reinas. 

La función del excluidor es evitar que la abeja reina suba del primer piso (cámara de cría), 

hacia los pisos posteriores. Esto con el fin de que en los pisos posteriores solo se produzca 

miel y evitar lastimar la abeja reina cuando se coseche la miel.  
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Figura 12 Excluidor de reinas 

Fuente: Apícola los pedroches 

 Rejilla para propóleos  

Son útiles para la acumulación del propóleo en su extracción, porque las abejas sellan 

todas las grietas de la colmena y pegan todos sus elementos con propóleo. 

Figura 13 Rejilla de propoleos 

 Fuente: La tienda del apicultor 

4.3.1.3.2. kit de herramientas para el cuidado de las abejas. 

Para llevar a cabo las actividades apícolas es necesario tener un conjunto de herramientas 

y equipos de protección, los cuales son: 1 equipo de protección (overol con careta), 1 

ahumador, 1 par de botas, 1 par de guantes de cuero, 1 palanca de acero inoxidable, 1 cepillo 

para barrer abejas, pinza sujeta marcos, 1 tenedor desoperculador y un alimentador.  
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 Equipo de protección: Overol con careta 

Fabricado en dril super 8 (100% algodón), incluye careta; cremallera en el frente con dos 

deslizadores y su respectivo tirador, con caucho en puños, cintura posterior y en las botas, 

bolsillo sobrepuesto en la parte superior para la palanca. Careta elaborada en angeo de fibra 

de vidrio, varilla plástica y malla resistente a los costados.  

Sirve para evitar las picaduras de las abejas. 

Figura 14 Overol con careta 

 Fuente: La tienda del apicultor 

 Ahumador 

Ahumador No.2 fabricado en lamina cold rolled calibre 18, pintura electrostática. Con 

fuelle en madera. 

Sirve para lograr el control sobre las abejas, debido a que el humo del ahumador les 

produce una sensación de incendio, esto hace que disminuya la agresividad y que se preparen 

para salvarse, haciendo que la extracción de miel algo sencillo y disminuyendo el riesgo de 

picaduras de estas. 
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Figura 15 Ahumador 

 Fuente: Miel de Málaga 

 Guantes de cuero 

Par de guantes elaborado en cuero, con extensión en dril (100% algodón) manga larga, 

resorte para mayor protección. Talla única. 

Permite proteger las manos de las picaduras de las abejas. 

 

Fuente: Juvasa apicola 

 Palanca acero inoxidable  

Palanca en acero inoxidable pulida, santinada grado 60 con chaflon en extremo. Palanca 

con filo en la parte de arriba y diseño de "J" inferior para retirar los cuadros, con perforación 

ojo de buey y para retirar puntillas. Medidas: largo 30cm, ancho arriba 4cm, ancho abajo 

Figura 16 Guantes de cuero 
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3,5cm, peso 250gr. Fabricado de acero inoxidable 304 para alimentos, lamina de acero 316 

(4mm). 

Permite que con un extremo se sea posible separar dos piezas, que las abejas pegan con 

propóleo, y, con el otro extremo despegar y levantar los cuadros con los panales de cera que 

también son pegados con el propóleo que las abejas colectan.  

Figura 17 Palanca de acero inoxidable 

 Fuente: Banggod 

 Pinza sujeta cuadros 

Es útil para la separación de los cuadros, esto porque dispone de una parte como una 

espátula de un tamaño pequeño, unida a una pinza de cuatro garras que permite coger el 

marco sin necesidad de utilizar la mano.   
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Figura 18 Pinza sujeta marcos 

Fuente: La tienda del apicultor 

 Tenedor desoperculador reforzado 

Tenedor desoperculador con mango plástico y dientes de acero inoxidable. 

Sirve para desopercular, es decir remover los opérculos de las celdas del panal para 

extraer la miel y la cera, cuando ya la miel está madura de los cuadros en frío durante la 

cosecha de miel.  

Figura 19 Tenedor desoperculador 

      Fuente: Casa apícola 

 Cepillo para barrer abejas  

Fabricado en madera de asajo con cerdas caballar (cerdas de cola de caballo) especial 

para barrer abejas. Medidas: largo 37,2 cm, ancho 7,7 cm. 
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Útil y necesario para barrer las abejas de ambos lados de los paneles que están adheridas 

a este en el momento de la extracción de miel de las colmenas.  

Figura 20 Cepillo para barrer abejas 

Fuente: Apícola los Pedroches 

 Cuñetes de plástico 

Cuñete de plástico nuevo con tapa, fabricado en plástico para alimentos (material virgen). 

Capacidad 20 litros. 

 Alimentador 

Fabricado en madera y madeflex con capacidad de 2,5 litros. Tamaño de un cuadro. 

4.3.1.3.3. Equipos para cosecha de la miel    

La entregará se realizará en las cabeceras municipales del municipio de residencia. 

 Kit de cosecha El kit consta de un doble filtro y una carpa de extracción de miel. 

Se entregará un kit a cada beneficiario. 

 Doble filtro: Se entregará 1 doble filtro por beneficiario. Producto importado. 

Elaborado en acero inoxidable con malla fina y malla gruesa para filtrar opérculo 

y miel. Medidas: alto 22 cm, diámetro 25,5 cm. 

 Carpa extracción de miel 3x3: Se entregará 1 carpa por beneficiario. Fabricado 

con micro ange y tela impermeable. Adecuada para trabajo rural. Medidas: 3mt 

X 3mt. 
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Centrifuga de acero inoxidable, capacidad 3 cuadros: Se entregará 1 centrifuga 

para dos beneficiarios. (Centrifuga tangencial en acero inoxidable 304 para alimentos, 

calibre 18: Tapa en acero inoxidable y manijas. Capacidad para tres cuadros de alza 

profunda. Extractor manual. Medidas: alto 76,5 cm, diámetro 47 cm, llave de 

empaque de 1 1/4"). 

4.3.2. OBJETIVO 2. FORTALECER A 3 ASOCIACIONES EN EL ÁREA 

SOCIO EMPRESARIAL  

Implementar un proceso de capacitación y acompañamiento técnico.  

 PRODUCTO: Fortalecimiento asociaciones  

 META: Fortalecer 3 asociaciones. 

Las tres asociaciones que se van a fortalecer son: Cooapica, Apimacizo, Asoagrar. 

 Cooapica: Cooperativa de apicultores del Cauca, es una empresa propiedad de los 

apicultores, que se dedica a comprar y comercializar productos apícolas. Los 

apicultores pertenecientes de a la cooperativa están en los municipios de Popayán, El 

Tambo, Piendamo, Silvia, Caldono, Timbío, Santander; Caloto, Totoro, Sotara y San 

Sebastian. 

 Apimacizo: Asociación de apicultores de macizo colombiano, sus funciones 

principales es capacitar y brindar asistencia técnica a apicultores, además 

comercializa productos relacionados con la apicultura. Desarrolla sus actividades en 

los municipios de La Vega, Santa Rosa y Almaguer.  

 Asoagrar: Asociación agropecuaria arboleda, sus funciones principales es la 

producción transformación y comercialización de productos agrícolas y apícolas. El 

desarrollo de sus actividades es en el Municipio de Mercaderes.  
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4.3.2.1.Actividad 1. Capacitaciones empresariales 

4.3.2.1.1. Capacitación en contabilidad y finanzas. 

La capacitación tendrá una duración de 8 horas, en la cual se explicarán los temas de 

conceptos generales de contabilidad, estados financieros, y costos (costos fijos, costos 

variables, punto de equilibrio y los indicadores financieros).  

4.3.2.1.2. Capacitación en diseño de marca y comercialización. 

La capacitación tendrá una duración de 8 horas, la cual tiene como objetivo que las 

organizaciones comprendan los conceptos básicos y la importancia de la creación de una 

buena imagen corporativa, temas a tratar: misión, visión, valores, historia, eslogan, logotipo, 

importancia de la publicidad para la creación de la imagen corporativa y las 7p del marketing 

4.3.2.1.3. Capacitación marketing digital 

La capacitación tiene una duración de 8 horas, en la cual se explicarán las herramientas 

para la implementación del proceso de marketing digital, estas herramientas son: facebook 

(creación de página), google adword, google analytics, searcho console.  

4.3.2.2.Actividad 2. Capacitación en socio empresarial dirigida al apicultor. 

4.3.2.2.1. Capacitación en economía solidaria. 

La capacitación tiene una duración de 8 horas, en la cual se explicará en qué consiste la 

economía solidaria (la equidad, el trabajo, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, el 

carácter no lucrativo y el compromiso con el entorno). 

Adicional a esto se enfocará principalmente al empoderamiento de las beneficiarias hacia 

la asociación a la que pertenecen para así poder fortalecer las mismas. 
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4.3.2.2.2. Capacitación en contabilidad básica  

La capación tiene una duración de 8 horas, en la cual se explicará la importancia de la 

contabilidad, para que sirve, planificación financiera, control de costos, calcular punto de 

equilibrio. 
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4.4.REALIZAR LA ESTIMACIÓN DE COSTOS. 

4.4.1. PRESUPUESTO GENERAL 

Tabla 5 Presupuesto general 

OBJETIVO 

ESPECIFICO  
 PRODUCTO   ACTIVIDAD  

 TIPO DE 

GASTO  
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO  

 VALOR  

TOTAL  

 Mejorar la 

producción 

apícola con la 

instalación de 

4500 colmenas   

 Servicio de 

asistencia técnica 

agropecuaria 

dirigida a 

pequeños 

productores 

  

 

CAPACITACIÓN 

EN LE MANEJO 

APÍCOLA  

 Mano de obra 

calificada  

 Técnico, tecnólogo o profesional 

en zootecnia o veterinaria  

         

180.000.000  

 Servicios de 

alojamiento 

comidas y bebidas  

 apoyo logístico para las 

capacitaciones   

         

107.250.000  

 Materiales   
 Desarrollo de prácticas en las 

capacitaciones  

            

11.776.139  

 ASISTENCIA 

TÉCNICA    

 mano de obra 

calificada  

 Profesional zootecnista o 

veterinario  

            

56.000.000  

 Técnico, tecnólogo o profesional 

en zootecnia o veterinaria  

         

240.000.000  

 Gastos de desplazamiento  

            

60.530.019  

Entrega de 

indumentaria y 

equipo para 

beneficiarios   

 equipos   

  cajones para la instalación de 

las colmenas   

      

1.319.593.500  

 Núcleos  
         

373.999.500  
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 Porta núcleos  
            

23.140.200  

 Materiales   
 Indumentaria y utensilios para el 

manejo de las unidades apícolas   

         

214.793.400  

Entrega de 

equipos para 

cosecha de la miel  

 equipos y 

maquinaria  

 kit de cosecha apícola   
         

152.790.000  

 Centrifuga  
         

283.300.050  

 Fortalecer a 3 

asociaciones en el 

área socio 

empresarial  

 

  

 Servicio de 

apoyo financiero 

para proyectos 

productivos 

  

 Capacitación 

empresarial  

 mano de obra 

calificada  

 Profesionales y especialistas                 

5.760.000  

 Capacitación 

socio empresarial 

dirigida al 

apicultor  

 mano de obra 

calificada  

 Profesional   

              

8.400.000  

 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO  
         

101.200.000  

 INTERVENTORÍA DEL PROYECTO  

         

213.600.000  

TOTAL        
      

3.352.132.808  

Fuente: Propia 
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4.4.2. PRESUPUESTO GASTOS ESPECÍFICOS  

 

Tabla 6 Capacitación apicultores en el manejo apícola 

CONCEPTO  DETALLES  MESES  CANTIDAD  
 VALOR 

MES  

 VALOR 

TOTAL  

 Profesional ciencias agrarias 

con experiencia en apicultura  

 Capacitaciones 

manejo apícola   
6 10 $3.000.000 $180.000.000 

TOTALES   $180.000.000 

Fuente: Propia 

 

Tabla 7 Asistencia técnica 

CONCEPTO  DETALLES   MESES  
 

CANTIDAD  

 VALOR 

MES  
 VALOR TOTAL 

 zootecnista o 

veterinario  

 Técnico, tecnólogo o 

profesional  

                                        

8  
10 $ 3.000.000 $ 240.000.000 

 Zootecnista o 

veterinario  Profesional 

                                     

16  1 $ 3.500.000 
$ 56.000.000 

 TOTAL   $ 296.000.000 

Fuente: Propia 

 

Tabla 8 Capacitación socioempresarial 

CONCEPTO DETALLES  HONORARIOS  CANTIDAD  
 VALOR 

JORNADA  

 VALOR 

TOTAL 

Contador público  Profesional  3 1 $ 420.000 $ 1.260.000 

 Profesional con 

especialización en 

mercadeo.  

 Especialista  3 1 $ 500.000 $ 1.500.000 

 Profesional con 

especialización en 

mercadeo.  

 Especialista  3 1 $ 500.000 $ 1.500.000 

 Profesional con 

especialización en 

mercadeo digital.  

 Especialista  3 1 $ 500.000 $1.500.000 

 TOTAL   $ 5.760.000 

Fuente: Propia 
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Tabla 9 Capacitación socioempresarial para beneficiarios 

CONCEPTO DETALLES  HONORARIOS  CANTIDAD  
 VALOR 

JORNADA  

 VALOR 

TOTAL 

 Administrador de 

Empresas  
 Profesional  10 1 $ 420.000 $ 420.000 

 Contador público    Profesional  10 1 $ 420.000 $ 420.000 

 TOTAL   $ 840.000 

Fuente: Propia 

 

Tabla 10 Refrigerios capacitaciones 

CONCEPTO  CAPACITACIONES  CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL 

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  

Capacitación en 

determinación de oferta floral 

y adecuaciones del sitio donde 

se instalará el apiario. 

660  $ 25.000  $ 16.500.000  

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  
Capacitación de sacado de 

núcleos  
330  $ 25.000  $ 8.250.000  

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  Capacitación en Nutrición 
330  $ 25.000  $ 8.250.000  

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  Capacitación sanidad apícola  
330  $ 25.000  $ 8.250.000  

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  

Capacitación en desarrollo, 

seguimiento y evaluación de 

núcleos y colmenas. 

330  $ 25.000  $ 8.250.000  

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  

Capacitación beneficio de la 

miel, cosecha y postcosecha 

(buenas prácticas apícolas) 

330  $ 25.000  $ 8.250.000  

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  
Capacitación en mejoramiento 

genético y criado de reinas. 
660  $ 25.000  $ 16.500.000  

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  
Capacitación en producción y 

beneficios del propóleo. 
330  $ 25.000  $ 8.250.000  

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  
Capacitación en producción y 

beneficios del polen. 
330  $ 25.000  $ 8.250.000  

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  
Capacitación en producción 

de cera 
330  $ 25.000  $ 8.250.000  

 Refrigerios Y almuerzos 

Capacitaciones  
Capacitación en normatividad 

y bioseguridad 
330  $ 25.000  $ 8.250.000  

 TOTAL   $ 107.250.000  

Fuente: Propia 
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Tabla 11 Materiales capacitaciones 

MATERIAL CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

  Polen kilogramos. 60 $ 6.000 $ 360.000 

 Miel kilogramos. 100 $ 12.000 $ 1.200.000 

 Levadura de cerveza kilogramos. 36 $ 5.000 $ 180.000 

 Torta de soya kilogramos. 50 $ 5.000 $ 250.000 

Cola granulada x 330 gramos  10 $ 8.500 $ 85.000 

Promocalier litro 1 $ 63.000 $ 63.000 

 Azúcar pulverizado libra 300 $ 2.400 $ 720.000 

Azucar blanco kilogramos. 42 $ 2.700 $ 113.400 

Vinagre de manzana x 500 ml. 10 $ 8.500 $ 85.000 

Envase conserva 500cc caja x 24 2 $ 41.760 $ 83.520 

Alcohol pomas x 5 galones 6 $ 67.000 $ 402.000 

Colador metalito 20cm 15 $ 15.900 $ 238.500 

Pinza decepción S/garra 5 20 $ 12.800 $ 256.000 

Bisturí  60 $ 1.000 $ 60.000 

Yodo galon 2 $ 48.300 $ 96.599 

Reinas unidades. 30 $ 73.800 $ 2.214.000 

Balanza casera 4 $ 24.000 $ 96.000 

Spray esperial 10 $ 3.700 $ 37.000 

Cuadros porta cúpula 30 $ 3.857 $ 115.710 

Porta cúpulas 1000 $ 1.297 $ 1.297.000 

 Rulos para porta cupulas 1000 $ 3.225 $ 3.225.000 

Traslarve chino. 15 $ 16.490 $ 247.350 

Alimentador  20 $ 17.553,00 $ 351.060,00 

 TOTAL      $ 11.776.139 

Fuente: Propia 
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Tabla 12 Cajones 

DETALLE PRESENTACIÓN  CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

Cámara de cría Unidad 9.000 $ 33.467 $ 301.203.000 

Tapas internas   Unidad  4.500 $ 18.617 $ 83.776.500 

Piqueras 
 Unidad  4.500 $ 22.500 $ 101.250.000 

Techos  Unidad  4.500 $ 29.520 $ 132.840.000 

Cuadros  Unidad  90.000 $ 3.092 $ 278.280.000 

Lamina de cera 

estampada 
 Unidad  90.000 $ 3.058 $ 275.220.000 

Trampa recolectora de 

propóleo 
 Unidad  600 $ 37.567 $ 22.540.200 

Excluidor de reinas 
 Unidad  4.500 $ 27.663 $ 124.483.500 

 TOTAL  $ 1.319.593.200 

Fuente: Propia 

 

Tabla 13 Núcleos de abejas 

DETALLE PRESENTACIÓN  
 

CANTIDAD  

 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

Núcleos de abejas de 4 

cuadros sin empaquetar 
 Unidad  $ 1.500 $ 249.333 $ 373.999.500 

 TOTAL  $ 373.999.500 

Fuente: Propia 

 

Tabla 14 Porta núcleos 

DETALLE PRESENTACIÓN   CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL  

Porta núcleos de 6 

cuadros. 
Unidad 600  $ 38.567  $ 23.140.200 

 TOTAL  $ 23.140.200 

Fuente: Propia 
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Tabla 15 Kit de herramientas para el cuidado apícola. 

CONCEPTO  
 UNIDAD 

MEDIDA  
CANTIDAD  

 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL 

Equipo de protección 

personal para apicultura 
Unidad 600 $ 100.067 $ 60.040.200 

 Ahumador mediano   Unidad  300 $ 107.050 $ 32.115.000 

 Botas   Unidad  600 $ 41.883 $ 25.129.800 

 Guantes   Unidad 600 $ 41.883 $ 25.129.800 

 Palanca   Unidad 300 $ 54.517 $ 16.355.100 

 Tenedor 

desoperculador  
Unidad 300 $31.250 $ 9.375.000 

 Cepillo con cerdas de 

cola de caballo  
Unidad 300 $ 17.200 $ 5.160.000 

 Gancho sujetador de 

cuadros   
Unidad 300 $ 3.377 $ 1.013.100 

 Cuñetes   Unidad 1.500 $ 23.473 $ 35.209.500 

Alimentador 
Unidad 300 $ 17.553 $ 5.265.900 

 TOTAL   $ 214.793.400 

Fuente: Propia 

 

Tabla 16 Kit de cosecha 

CONCEPTO  
 UNIDAD 

MEDIDA  
CANTIDAD  

VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL  

 Carpa para extracción de miel  Unidad 300  $ 326.467  $ 97.940.100  

 Doble en acero inoxidable  Unidad 300  $ 182.833  $ 54.849.900  

Centrifuga de acero inoxidable, 

capacidad 3 cuadros  
Unidad 150  $ 1.888.667  $ 283.300.050 

 TOTALES    $ 436.090.050 

Fuente: Propia 



 

 

69 

 

Tabla 17 Gastos de desplazamiento 

DESCRIPCIÓN DEL 

GASTO 

DESTINOS 

(MUNICIPIOS) PROFESIONALES 

NÚMERO 

DE VIAJES 

COSTO 

UNITARIO   
COSTO TOTAL 

ASESORÍA, 

CAPACITACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

PROFESIONAL Y 

TÉCNICO (GASTOS DE 

DESPLAZAMIENTO) 

 ALMAGUER  1 210 $ 26.203 $ 5.502.729 

 EL TAMBO  1 210 $ 26.203 $ 5.502.729 

 FLORENCIA  1 210 $ 26.203 $ 5.502.729 

 LA VEGA   1 210 $ 26.203 $ 5.502.729 

 MERCADERES  1 210 $ 26.203 $ 5.502.729 

 PIENDAMO  1 210 $ 26.203 $ 5.502.729 

 POPAYAN  1 210 $ 26.203 $ 5.502.729 

 SANTADER DE 

QUILICHAO  1 210 $ 26.203 $ 5.502.729 

 SILVIA  

 CALOTO  1 210 $ 26.203 $ 5.502.729 

 SANTA ROSA  1 210 $ 26.203 $ 5.502.729 

 TODOS LOS 

MUNICIPIOS QUE 

HACEN PARTE 

DEL PROYECTO  

1 55 $ 100.050 $ 5.502.729 

TOTAL $ 60.530.016 
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Tabla 18 Comparación de 3 cotizaciones 

CONCEPTO 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COTIZACIÓN 

1 

COTIZACIÓN 

2 

COTIZACIÓN 

3 
VALOR 

UNITARIO 

Total  

Piqueras Unidad  4.500 $ 21.420 $ 23.000 22.500 $ 22.307 $ 100.380.000 

Cámara de cría  Unidad  9.000 $ 30.940 $ 35.000 35.000 $ 33.647 $ 302.820.000 

Techos  Unidad  4.500 $ 28.560 $ 30.000 30.000 $ 29.520 $ 132.840.000 

Tapas internas  Unidad  4.500 $ 17.850 $ 19.000 19.000 $ 18.617 $ 83.775.000 

Alimentadores   Unidad  320 $ 16.660 $ 18.000 18.000 $ 17.553 $ 5.617.067 

Cuadros  Unidad  90.000 $ 2.975 $3.200 $ 3.100 $ 3.092 $278.250.000 

Lamia de cera  Unidad  90.000 $ 2.975 $ 3.100 $ 3.100 $ 3.058 $ 275.250.000 

Rejillas excluidoras  Unidad  4.500 $ 24.990 $ 30.000 $ 28.000 $ 27.663 $ 124.485.000 

Guantes pares 

material cuero 
 Unidad  600 $ 35.700 $ 40.000 $ 40.000 $ 38.567 $ 23.140.000 

Trampa recolectoa 

de propóleos 
 Unidad  600 $ 35.700 $ 40.000 $ 37.000 $ 37.567 $ 22.540.000 

Careta tipo blusa  Unidad  600 $ 95.200 $ 105.000 $ 100.000 $ 100.067 $ 60.040.000 

Ahumador mediano  Unidad 300 $ 101.150 $ 110.000 $ 110.000 $ 107.050 $ 32.115.000 
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Palanca de acero 

inixidable 
 Unidad  300 $ 53.550 $ 55.000 $ 55.000 $ 54.517 $ 16.355.000 

Centrifuga de acero 

inoxidable (3 

cuadros) 

 Unidad  150 $ 1.666.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 1.888.667 $ 283.300.000 

Nucleos con abejas y 

reina fecundada de 4 

cuadros (crias y 

miel) 

 Unidad  1.500 $ 238.000 $ 255.000 $ 255.000 $ 249.333 $ 374.000.000 

Porta nucleos de 6 

cuadros 
 Unidad  600 $ 35.700 $ 40.000 $ 40.000 $ 38.567 $ 23.140.000 

Cuadros porta copas 
 Unidad  30 $ 3.570 $ 4.000 $ 4.000 $ 3.857 $ 115.700 

Copulas plasticas 

para implante de 

larvas 

 Unidad  1.000 $ 1.190 $ 1.500 $1.200 $ 1.297 1.296.667 

 Rulos plasticos  
 Unidad  1.000 $ 2.975 $ 3.500 $ 3.200 $ 3.225 $ 3.225.000 

 Traslarve chino   Unidad  15 $ 15.470 $ 17.000 $ 17.000 $ 16.490 $ 247.350 

 Abejas reinas 

fecundadas  
 Unidad  30 $ 71.400 $ 75.000 $ 75.000 $ 73.800 $ 2.214.000 

 Pares de botas de 

caucho color amrillo  
 Unidad  600 $ 41.650 $ 42.000 $ 42.000 $ 41.883 $ 25.130.000 

 Tenedor 

desoperculador 

reforzado  

Unidad  600 $ 29.750 $ 32.000 $ 32.000 $ 31.250 $ 18.750.000 

 Cepillos con cerda 

de cola de caballo  
 UNIDAD  300 $ 16.600 $ 18.000 $ 17.000 $ 17.200 $ 5.160.000 
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 Gancho sujetador de 

cuadros  
 UNIDAD  300 $ 32.130 $ 36.000 $ 35.000 $ 34.377 $ 10.313.000 

 Carpa de 3x3m 

(extracion de miel)  
 UNIDAD  300 $ 309.400 $ 350.000 $ 320.000 $ 326.467 $ 97.940.000 

 Doble filtro   UNIDAD  300 $ 178.500 $ 190.000 $ 180.000 $ 182.833 $ 54.850.000 

 Cuñetes de plastico  
 UNIDAD  1.500 $ 21.420 $ 25.000 $ 24.000 $ 23.473 $ 35.210.000 

 TOTAL        $ 2.392.498.783 

 Fuente: Propia 

 La cotización No 1 es de  ASTEMCA S.A.S. ver anexo 1. 

 La cotización No 2 es de EMMANUEL APIARIO SAN RAFAEL ver anexo 2. 

 La cotización No 3 es de DIEGO MIEL´S ver anexo 3 

 .
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Tabla 19 gastos de administración 

coordinador general del 

proyecto 

UNIDAD/ 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR/ 

UNITARIO 
TOTAL 

 coordinador general del 

proyecto  
 meses  16 $ 4.000.000 

$ 64.000.000 

 secretario y auxiliar 

contable   
 meses  16 $ 1.800.000 

$ 28.800.000 

 viajes a los municipios   global   14 $ 3.708.110 $ 51.913.540 

TOTAL   $ 144.713.540 

 Fuente: Propia 

 

Tabla 20 Gastos de interventoría 

TIPO DE GASTO 
UNIDAD/ 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR/ 

UNITARIO 
TOTAL 

 Coordinador general de 

la interventoría   
 mes  16 

$ 4.000.000 $ 64.000.000 

 Profesional para 

interventoría técnica   
 mes  16 

$ 3.500.000 $ 56.000.000 

 Técnico de apoyo a la 

interventoría técnica   
 mes  16 

$ 2.500.000 $ 40.000.000 

 Secretaria general 

auxiliar contable   
 mes  16 

$ 1.800.000 $ 28.800.000 

 Contador   honorarios  32 $ 500.000 $ 16.000.000 

 Transporte    UNIDAD  1 $ 8.800.000 $ 8.800.000 

 TOTAL  $ 213.600.000 

Fuente: Propia 
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4.5.PROYECTO EN LA PLATAFORMA MGA    

El proyecto ya se encuentra en la plataforma MGA, además ya se trasfirió para la revisión 

del DNP (ver anexo 4), para lo cual ya se asistió a la primera revisión del proyecto el cual se 

desarrolló en la Fundación Universitaria de Popayán (ver anexo 5). 
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Impreso el 10/09/2018 8:47:56 a.m. CAPITULO IV 

5. CONCLUSIONES 

Colombia tiene las condiciones adecuadas para la apicultura, debido a que cuenta con 

diferentes zonas donde se puede encontrar abundante floración, lugares apropiados para el 

desarrollo de esta actividad, sin embargo Colombia importa miel, el cual es el principal 

producto proveniente de la apicultura en Colombia. 

Es decir que la demanda de este producto es alta y que todo lo que se produce se vende, 

como lo manifestaron asociaciones apícolas (Cooapica y Apimaziso) anexo 6.  

Con lo que se puede concluir que la apicultura tiene gran potencial para su crecimiento, 

solo hay que generar las condiciones para el desarrollo del mismo, ya que actualmente los 

apicultores no cuentan con ayudas estatales.  

Las abejas 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LOS  

STAKEHOLDERS. 

Es difícil satisfacer las necesidades de cada beneficiario en su totalidad debido 

principalmente a la disponibilidad de recursos, es por ello que se toman las necesidades en 

común y se trata de dar solución a la mayor parte de la población objetivo. Optimizando así 

los recursos disponibles, cumpliendo los objetivos y generando un mayor impacto. 
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ANEXOS  

Anexo 1 Cotización de ASTEMCA S.A.S. 
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Anexo 5  
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Anexo 6 Cartas de intención de compra. 

  

 
  

La Vega Cauca, agosto 24 de 2018  

  

Señores:  

Proyecto de fortalecimiento Apícola del Departamento del Cauca  

  

Cordial saludo  

  

Asunto: Carta de intención de compra Miel de Abejas.  
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La Asociación de apicultores del macizo colombiano, “APIMACIZO” es una empresa 

Caucana con más de 10 años de experiencia en el sector apícola; actualmente produce y 

comercializa los productos apícolas de los municipios del Macizo Colombiano, cuenta con 

130 socios activos y está ubicada en el Corregimiento de Altamira, Municipio de La Vega.  

  

Por lo anterior, se certifica que APIMACIZO está en la capacidad de comprar 60 toneladas 

de miel anuales a un precio de Diez Millones de pesos cada una, es decir a diez mil pesos ($ 

10.000) el kilo de miel de excelente calidad, puesta en nuestra planta apícola en Altamira.  

  

Esta alianza comercial tendría de vigencia el tiempo de ejecución del proyecto y dos años 

después de terminado el mismo.   

  

  

Para constancia se firma a los 24 días del mes de agosto de 2018.  

  

  

  

Cordialmente,   

  

     
______________________________      MIGUEL 

ANTONIO ORDÓÑEZ PINO.      CC. 

10´531.965 LA VEGA C.         

Representante Legal APIMACIZO  
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INTENCIÓN DE  COMPRA  

  

EL JARDIN DE LAS ABEJAS S.A.S, identificado con Nit No. 900.957.7167, tiene 

intención de realizar compras al proyecto FORTALECIMIENTO APICOLA DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA de los siguientes productos:  

Miel de Abejas: 60 toneladas al año a razón de DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 

10.000)  

  

La compra de estos productos se realizará de forma anual.  Bajo las necesidades actuales de 

la empresa compradora y teniendo en cuenta los precios del mercado actual.  

La presente Carta de Intención de Compra se expide a los veinticuatro (24) días del mes de 

agosto de 2018.  

Cordialmente   

  

  

JOSE AGUSTIN MATEUS CASTAÑEDA   

Representante Legal  Nit 

900.957.716 - 7  

  

  

  

 
Carrera 58 No. 70 C – 17 Tel. 231 42 65 – 547 47 88 – Fax: 240 61 92 – Cel 311 452 98 84 

www.eljardindelasabejas.com – eljardindelasabejas@yahoo.es  

  

 

http://www.eljardindelasabejas.com/
http://www.eljardindelasabejas.com/
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