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Capítulo 1.  Introducción 
________________________________________________________________________ 

 

 

1.1 Antecedentes 
En este trabajo se presenta un método para adquisición de software que se ajusta 

a las necesidades de las pequeñas organizaciones, entendiendo la adquisición de 

software como el proceso por el cual se obtiene un sistema, producto o servicio 

software. Este trabajo está basado en prácticas propuestas por normas, guías y 

recomendaciones internacionales relacionadas con esta temática y que permiten 

guiar a estas organizaciones en dicho proceso. Además se fundamenta en darle 

respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo relacionar las mejores prácticas 

de las normas, guías y recomendaciones internacionales para ser utilizadas en el 

proceso de adquisición de software en pequeñas organizaciones? y ¿Cómo 

guiar/soportar el proceso de adquisición de software en pequeñas organizaciones? 

 

Para la obtención del método aquí descrito, se analizaron diferentes referentes ya 

establecidos tales como: CMMI-ACQ, ISO/IEC 12207, Guía del PMBok, 

Recomendaciones IEEE, entre otras, que proponen prácticas concretas acerca del 

proceso de adquisición. 

 

En este capítulo se presenta inicialmente una motivación que describe la 

importancia de contar con un proceso de adquisición de software para pequeñas 

organizaciones, posteriormente se presenta un marco teórico en el cual se 

explican algunos conceptos sobre los que se ha desarrollado este trabajo de 

investigación, luego se exponen el contexto del problema, la justificación y los 

objetivos de éste trabajo de investigación. Además, se presenta la solución 

propuesta que hace énfasis en la idea que se desarrolló. Finalmente se presenta 

la estructura del documento donde se describe la composición del trabajo de 

grado. 

 

1.2 Motivación 
Actualmente, las organizaciones han incrementado su interés en las actividades 

de adquisición de productos software [1]. Debido a ello este proceso debe estar 

bien definido, debe ser específico y debe permitir a estas organizaciones poder 
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apropiarse del mismo, para lograr satisfacer las necesidades y expectativas 

expresadas por cada una de ellas. 

 

Una mala gestión, la incapacidad para definir las necesidades de los clientes, la 

pobre definición de requerimientos, la selección y contratación inadecuada de 

proveedores, la falta de comunicación continua con los proveedores, la selección 

de procedimientos inapropiados y los cambios no controlados en los requisitos, 

son solo algunos de los factores que influyen en el fracaso del proceso de  

adquisición [2]. Todos estos factores sumados a que las organizaciones no llevan 

a cabo procesos de adquisición bien definidos, conducen a problemas como: 

productos adquiridos que no satisfacen las necesidades del adquiriente, productos 

adquiridos que no se ajustan a los requerimientos de la pequeña organización y 

productos que sufren de mala calidad; además y paralelo a ello fallas presentadas 

para satisfacer los costos, el cronograma y las metas estipuladas por la 

organización adquiriente [3]. 

 

Por lo tanto para las pequeñas organizaciones sería fundamental llevar a cabo un 

buen proceso de adquisición de productos software, ya que un mayor control en el 

proceso de selección y adquisición aumenta la posibilidad de éxito en la 

adquisición del producto adecuado [4]. 

 

Es por ello que se hace necesario definir un método de adquisición de software 

que se ajuste a las necesidades de las pequeñas organizaciones, basado en 

prácticas propuestas por referentes internacionales que sean descritas de forma 

clara y detallada, y que contengan roles y productos de trabajo bien definidos. 

 

Es importante saber que un buen proceso de adquisición de productos software 

mejora la eficiencia operativa de cada organización, mediante el aprovechamiento 

de las capacidades de los proveedores para entregar soluciones de calidad 

rápidamente, a menor costo y con la tecnología más adecuada [2]. 

 

1.3 Marco Teórico 
En esta sección se exponen los aspectos teóricos en los que se ha sustentado 

este trabajo de investigación. Por  una parte se presentan los aspectos teóricos de 

los referentes, su concepto y función. Por otra parte, se exponen algunas otras 

definiciones teóricas en las que se fundamenta el proceso de adquisición de 

software.  
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1.3.1 Aspectos relacionados con la adquisición de productos software 

  

Para establecer una definición de lo que es la adquisición de software se debe 

hacer referencia a normas, guías y recomendaciones que describen este proceso: 

 Según CMMI-ACQ[2] es el proceso de obtención de productos o servicios a 

través de acuerdos con proveedores.  

 Para la ISO 12207[5] es el proceso de obtención de un sistema, producto o 

servicio software. 

 Según PMBok[6] es el proceso de determinar qué comprar o adquirir, y cuándo 

y cómo hacerlo. 

 Las Recomendaciones para la adquisición de software de la IEEE [7] lo explican 

cómo el proceso de obtención de un sistema o producto de software. 

  

Considerando estas definiciones se puede establecer a nivel general que la 

adquisición de software es: el proceso de obtener un sistema, producto o servicio 

software, que comienza con la decisión de adquirir un producto software y termina 

cuando el producto es aceptado por el adquiriente. 

 

La adquisición de un producto software debe realizarse mediante una forma 

adecuada y sistemática, siguiendo un conjunto de actividades y tareas 

predefinidas, de roles establecidos y de productos de trabajo identificados, que al 

ser aplicados pueden asegurar la obtención de resultados exitosos, es por ello que 

la adquisición productos de software debe hacerse sobre un proceso bien definido, 

entendiéndose este como el conjunto de actividades interrelacionadas que 

transforman entradas en salidas, para lograr un propósito determinado. 

 

El término método hace referencia a una articulación de un conjunto coherente, 

consistente y completo de prácticas con un propósito específico que cumple las 

necesidades de los interesados bajo condiciones específicas [8, 9]. El método 

para la adquisición de software en pequeñas organizaciones propuesto en este 

trabajo, incluye prácticas que han sido tomadas de diferentes referentes 

internacionales. 

 

Igualmente este método involucra roles entre los cuales se distinguen: el 

adquiriente que es la persona u organización que adquiere o que gestiona un 

sistema o producto software y el proveedor que es la persona u organización que 

mantiene un contrato con el adquiriente para el suministro de un producto 

software, además de los roles se incluyen productos de trabajo que son los 

resultados útiles de un proceso, estos pueden incluir archivos, documentos, 
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productos, partes de producto, servicios, descripciones de procesos, 

especificaciones y facturas. 

 

1.3.2 Caracterización de las pequeñas organizaciones 

 

Las diferentes empresas del mundo tienen necesidad de adquirir productos 

software, entre ellas un caso especial son las pequeñas empresas que tienen 

escasos recursos los cuales tienen que ser invertidos apropiadamente, es por ello 

que se considera importante tener un proceso de adquisición adecuado a sus 

características, a continuación se describen aquellas las características más 

relevantes de las pequeñas organizaciones: 

 

 La pequeña empresa se define como una unidad de explotación económica, 

realizada por personas naturales o jurídicas, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios; ubicadas en sectores 

rurales o urbanos1. 

 La clasificación por el número de empleados, según ACOPI2 determina como 

pequeñas empresas aquellas unidades con un número de empleados entre 10 y 

50. 

 Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes- SMMLV3. 

 

Además otras características de las pequeñas organizaciones incluyen lo siguiente 

 

 Su desarrollo de software es dirigido por procesos agiles los cuales son 

fuertemente orientados por el ser humano y hay una comunicación constante 

entre los miembros del proyecto y el cliente. 

 Generalmente son organizaciones dinámicas y flexibles, con una estructura 

organizacional plana (no tradicional), en un estilo de gestión de flujo libre que 

aumenta el espíritu emprendedor e innovador. 

 Por lo general, llevan a cabo sus procesos de gestión a través de mecanismos 

informales, basados en relaciones cara a cara (comunicación, toma de 

decisiones, resolución de problemas, etc.) 

 No tienen suficiente personal para desarrollar funciones especializadas. 

                                                
1
 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, Dirección de Metodología y Producción Estadística, 

Encuesta Anual Manufacturera -EAM. 
2
 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS. Compilación de Estadísticas de Pymes de 

América Latina y el Caribe. Bogotá: ACOPI, 2000. p. 18  
3
 http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=315 
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 Estas organizaciones son vulnerables económicamente y ellas tienen recursos 

económicos limitados [10]. 

 

1.4 Entorno del problema 
La participación de las micro, pequeña y medianas empresa4 en la transformación 

del aparato productivo económico en Colombia es fundamental al representar el 

96.4% de los establecimientos a nivel nacional [11]. Estas pequeñas 

organizaciones5, a su vez, en muchos casos desconocen los elementos que son 

necesarios considerar y que se requieren para tomar una buena decisión al 

momento de adquirir productos software que se ajusten a sus necesidades y 

características propias [4]. Causando que los productos software que se adquieren 

en ocasiones no respondan a las necesidades o no se ajustan a los 

requerimientos de las pequeñas organizaciones[4], esto puede suceder debido a 

que no se le reconoce la importancia de la adecuada gestión de la adquisición, la 

buena definición de los requerimientos y el cuidado en la selección y posterior 

contratación del proveedor [12], entre otros. Por lo tanto para este tipo de 

organizaciones sería importante llevar a cabo un buen proceso de adquisición de 

productos software ya que un mayor control en el proceso de selección y 

adquisición aumenta la posibilidad de éxito en la adquisición del producto 

adecuado [4]. 

 

Por otra parte, se encuentran establecidas normas internacionales, guías y 

recomendaciones tales como CMMI-ACQ, ISO/IEC 12207, Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBok), 

Recomendaciones para la adquisición de software, entre otras, las cuales 

proponen prácticas sólidas que contribuyen en el proceso de adquisición de 

software, sin embargo, estas normas están enfocadas hacia grandes empresas. 

La aplicación de las prácticas de estas normas son complejas para las pequeñas 

empresas y estas no disponen de recursos necesarios para su aplicación [13]. 

Esto provoca que las organizaciones no cuenten con procesos adecuados para la 

adquisición de productos software, lo cual puede deberse a que es un tema nuevo 

para las empresas, lo que conlleva a un desconocimiento de las prácticas que se 

deben seguir para la adquisición y por ello no son utilizadas en estas empresas. 

 

                                                
4
 Según la Ley 590 de 2000 (Ley Mipyme): (i) Microempresa: planta de personal no superior a diez trabajadores, (ii) 

Pequeña empresa: planta de personal entre once y cincuenta trabajadores y (iii) Mediana empresa: planta de personal entre 
cincuenta y uno y doscientos trabajadores 
5
 El término pequeñas organizaciones hace referencia en este documento a  las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Las organizaciones que no llevan a cabo procesos de adquisición bien definidos, a 

menudo deben enfrentar problemas como que los productos adquiridos: no 

satisfacen las necesidades del adquiriente, sufren de mala calidad y presentan 

fallas para satisfacer tanto los costos, como el cronograma y las metas de 

desempeño impuestas en cada una de las organizaciones [3]. 

 

De acuerdo con lo anteriormente planteado y para contribuir con el proceso de 

adquisición de software en pequeñas organizaciones se plantea la siguiente 

pregunta de investigación ¿Cómo guiar el proceso de adquisición de software en 

pequeñas organizaciones? 

 

Para resolver esta pregunta de investigación se trabajará en este proyecto de 

grado tratando de dar respuesta a las preguntas: ¿Cómo relacionar las mejores 

prácticas de las normas internacionales, guías y recomendaciones (anteriormente 

mencionadas) para ser utilizadas en el proceso de adquisición de software en 

pequeñas organizaciones? y ¿Cómo guiar/soportar el proceso de adquisición de 

software en pequeñas organizaciones? 

 

Para ello, este trabajo de investigación pretende desarrollar un método para 

adquisición de software que se ajuste a las necesidades de las pequeñas 

organizaciones, esté basado en las prácticas propuestas por las normas 

internacionales y que permita guiar a estas organizaciones en el proceso de 

adquisición de productos software. 

 

1.5 Justificación 
La adquisición es el proceso de obtener un sistema, producto o servicio software 

[5]. Este es un proceso necesario e indispensable en las actividades que realiza 

una organización. Ahora más que antes, las organizaciones han incrementado su 

interés en las actividades de adquisición de productos software [1]. Es por eso que 

este proceso debe estar bien definido y permitir la satisfacción de las necesidades 

y expectativas expresadas por las organizaciones.  

 

En este sentido actualmente existen normas internacionales, guías y 

recomendaciones ya establecidas que contribuyen al proceso de adquisición de 

software como los son CMM-ACQ, ISO/IEC 12207, Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos (Guía del PMBok) y Recomendaciones para la 

adquisición de software. El propósito de CMMI-ACQ es proveer una guía para la 
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aplicación de las mejores prácticas de CMMI por una organización adquiriente6. 

Estas prácticas ayudan a que el proceso de adquisición sea realizado de una 

forma organizada y que permita que el producto o servicio adquirido satisfaga las 

necesidades de las organizaciones. Por su parte ISO/IEC 12207 provee una guía 

donde se definen un conjunto de procesos que facilitan la comunicación entre las 

partes involucradas, que se enfoca en el proceso de adquisición de productos 

software. La Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos aborda un 

conjunto de buenas prácticas 7 que describe los procesos involucrados en la 

compra o adquisición de productos, servicios o resultados para el proyecto. Las 

recomendaciones prácticas para la adquisición de Software presentan una guía 

para la gestión y ejecución de aquellas actividades que deben ser realizadas en la 

adquisición de productos software. 

 

Los procesos de adquisición de software son a menudo a larga escala, involucra 

múltiples empresas, stakeholders 8 , son caros, toman mucho tiempo y 

frecuentemente se presentan problemas en la coordinación de dichos procesos 

[14]. Estas características del proceso de adquisición influyen en que una 

organización no se apropie de estas prácticas. Además las características propias 

de las pequeñas empresas no son suficientes para llevar a cabo todas las 

prácticas propuestas en las normas internacionales sobre adquisición. Se hace 

necesario proponer un método que permita que se puedan utilizar algunas de 

estas mejores prácticas y las cuales se ajusten y adapten a las necesidades y 

características propias de las pequeñas empresas. Debido a que cuando las 

inversiones en software son implementados satisfactoriamente, el resultado en 

productividad es considerable [15].  

 

De esta forma, lo que se pretende abordar en este trabajo es desarrollar un 

método de adquisición de software que se ajuste a las necesidades de las 

pequeñas organizaciones y el cual está basado en las prácticas propuestas por 

normas internacionales relacionadas con este tema, y que permita guiar a este 

tipo de organizaciones en el proceso de adquisición de productos software. La 

definición adecuada de un método de adquisición de software para las pequeñas 

organizaciones puede traer como beneficios la satisfacción de las necesidades del 

                                                
6
 El término adquiriente hace referencia al que adquiere u obtiene un sistema, producto o servicio software, de un proveedor 

[2], 
7
 El término “buenas prácticas” hace referencia a que existe un acuerdo general en que la correcta aplicación de estas 

habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos 
diferentes [3] 
8
 El término stakeholders hace referencia a personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización 

ejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera 
positiva o negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus 
entregables.[3]   
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cliente mediante la adquisición del producto software adecuado, contar con 

información oportuna y detallada que permite una buena gestión administrativa de 

las actividades relacionadas con la adquisición y en consecuencia un aumento de 

la productividad mediante la optimización de los recursos. 

 

1.6 Objetivos 
 

1.6.1 Objetivo General 

 

 Proponer un método de adquisición de software que guíe a las pequeñas 

organizaciones en la obtención de un producto software.  

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las mejores prácticas de adquisición de software adecuadas para 

las pequeñas organizaciones, a partir de las normas internacionales, guías 

y recomendaciones.  

 Construir un método para guiar la adquisición de software que incorpore las 

prácticas seleccionadas.  

 Desarrollar un prototipo funcional que soporte la ejecución del método.  

 Evaluar el método propuesto y el prototipo (desde la perspectiva de 

funcionalidad) mediante el método cualitativo Focus Group.  

 

1.7 Solución propuesta 
Para guiar el proceso de adquisición de software en pequeñas organizaciones, se 

ha propuesto un método que adopta las mejores prácticas de referentes 

internacionales reconocidos en la temática. Este método cuenta con elementos 

detallados como: propósito y objetivo, actividades, tareas, diagramas, roles, 

productos de trabajo y plantillas, que permitirán a la pequeña empresa utilizar y 

apropiarse del método por la forma descriptiva en que este es presentado. De 

igual forma, se realiza el desarrollo de un prototipo para brindarle al método un 

soporte tecnológico para su ejecución. 

 

1.8 Estructura del documento 
De esta forma el trabajo investigativo desarrollado en el presente trabajo de grado 

está compuesto por 6 capítulos descritos a continuación: 

En el capítulo 2 se presenta el estado del arte actual relacionado con el tema de 

adquisición de software, se indica el proceso de revisión de la literatura, el estado 
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de la adquisición de software que contiene algunas propuestas relacionadas con el 

proceso de adquisición y una serie de referentes internacionales importantes en el 

área investigada, una discusión donde se realiza un análisis comparativo de toda 

la literatura encontrada y finalmente el aporte del trabajo investigativo 

desarrollado. 

 

En el capítulo 3 se presenta la definición del método para el proceso de 

adquisición de software en pequeñas organizaciones. Inicialmente se presenta 

una comparación realizada entre los diferentes referentes relacionados con la 

adquisición de software, luego analizan los resultados obtenidos en la 

comparación y finalmente se realiza la definición del método para la adquisición de 

software en términos de actividades, tareas, roles y productos de trabajo. 

 

En el capítulo 4 se presenta la construcción del prototipo que apoya la ejecución 

del método propuesto. Inicialmente se muestra la metodología utilizada para el 

desarrollo, seguido de las características generales del prototipo. Posteriormente 

se presenta la estructura del prototipo y un ejemplo de su utilización. Finalmente 

se exponen las conclusiones del capítulo. 

 

En el capítulo 5 se presenta la evaluación del método propuesto, la cual es 

realizada por expertos en adquisición mediante el método cualitativo Focus Group. 

De igual manera se expone la evaluación del prototipo desarrollado (desde la 

perspectiva de funcionalidad) que soporta la ejecución del método. 

 

Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones y trabajos futuros. 
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Capítulo 2. Estado del arte 
________________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Introducción 
La participación de las micros, pequeñas y medianas empresas 9  en el sector 

productivo económico en Colombia es fundamental, ya que representan cerca del 

96.4% de los establecimientos a nivel nacional [11]; es por ello que toda acción 

orientada a brindar un mejor proceso en cualquiera de sus áreas será definitivo 

para que éstas tengan éxito y puedan contribuir al crecimiento económico del país. 

 

Ahora bien, la adquisición es uno de los procesos que estas empresas deberían 

tener claramente definido, entendiéndose éste como el proceso de obtener un 

sistema, producto o servicio software [5]. La adquisición es uno de los procesos 

necesarios e indispensables en las actividades que realiza una organización, ya 

que mediante él se permite la satisfacción de las necesidades y expectativas 

expresadas por las organizaciones. Ahora más que antes, las organizaciones han 

incrementado su interés en las actividades de adquisición de productos software 

[1]. 

 

En este trabajo de investigación se pretende desarrollar un método de adquisición 

de software que se ajuste a las necesidades de las pequeñas organizaciones, 

basado en las prácticas propuestas por referentes internacionales relacionadas 

con esta área de conocimiento y que permita guiar a estas organizaciones en el 

proceso de adquisición de productos software. 

 

En este capítulo se presenta el estado del arte relacionado con el tema de 

adquisición de software. Inicialmente se presenta el proceso de revisión de la 

literatura donde se describen los pasos realizados para la obtención de la 

información relevante relacionado con el proceso de adquisición de software. 

Posteriormente se presenta el estado de la adquisición de software que contiene 

algunas propuestas relacionadas con el proceso de adquisición de software y una 

serie de referentes internacionales importantes en el área investigada. Luego se 

                                                
9
 Según la Ley 590 de 2000 (Ley Mipyme): (i) Microempresa: planta de personal no superior a diez trabajadores, (ii) 

Pequeña empresa: planta de personal entre once y cincuenta trabajadores y (iii) Mediana empresa: planta de personal entre 
cincuenta y uno y doscientos trabajadores.   
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presenta una discusión donde se realiza un análisis comparativo de toda la 

literatura encontrada. Finalmente se presenta el aporte del trabajo investigativo 

desarrollado en el presente trabajo de grado que incluye el método propuesto para 

guiar a las pequeñas organizaciones en el proceso de adquisición de software. 

 

2.2 Proceso de revisión de la literatura 
El proceso que se llevó a cabo para la revisión de la literatura con el propósito de 

obtener aquella información relevante sobre la adquisición de productos software 

es descrito a continuación. Inicialmente se realizó una búsqueda sobre este tema 

en la base de datos bibliográfica Scopus, en la cual se encontraron un conjunto de 

artículos de investigación iniciales relacionados con adquisición de productos 

software, estos artículos a su vez sirvieron como base para que a partir de la 

revisión de su bibliografía se encontraran otros artículos que estaban relacionados 

con el tema a investigar. Una vez encontrado los artículos se analizaron y 

determinaron los que estaban directamente relacionados con la adquisición de 

productos software y que brindaban información relevante sobre el tema, los 

cuales se presentan en el apartado estudios relacionados con la adquisición de 

software. También se consideraron algunas normas, guías y recomendaciones 

internacionales que están relacionados con el tema, para cada una de ellas  

determinó su estructura y se analizaron con el fin de determinar las propuestas de 

ellas en esta área de conocimiento. De igual manera se encontró una tesis 

relacionada con los riesgos en la adquisición de productos software. Las normas, 

guías, recomendaciones y la tesis se presentan en el apartado literatura gris sobre 

adquisición de software. 

 

2.3 Estado de la adquisición de software 
A continuación se presentan 6 estudios relacionados con la adquisición de 

productos software y que son relevantes sobre el tema investigado. Luego se 

presentan el modelo CMMI ACQ, el estándar ISO/IEC 12207, la guía  PMBok, las 

recomendaciones prácticas para la adquisición de software de la IEEE  y la tesis 

metodología de gestión de riesgos para la adquisición de software en pequeños 

entornos – MEGRIAD [12], encontrados mediante la revisión de la información 

relacionada con el proceso de adquisición de productos software.  

 

2.3.1 Estudios relacionados con la adquisición de software 

 

Para cada uno de los estudios encontrados se realizó una bitácora donde se 

almacenaron los aspectos relevantes para el proceso de adquisición, debido a 
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restricciones de espacio a continuación se presentan los elementos más 

importantes.  

 

Gestión de Riesgos en Adquisición de Software - Área clave del proceso 

(KPA) - Una guía versión 1.02 

 

En [16] se presenta una guía para la gestión de riesgos y proporciona una visión 

general para identificar, analizar, planificar, seguir, controlar y comunicar las 

funciones de vital importancia para la implementación exitosa de la gestión de 

riesgos en un proceso de adquisición. 

 

El proceso de gestión de riesgos debe tener un conjunto de pasos o funciones 

sistemáticos, que se deben realizar para gestionar los riesgos del proyecto. En 

general, se debe proporcionar una forma de identificar, evaluar y priorizar los 

riesgos, para desarrollar planes destinados a mitigar los riesgos más importantes 

de los proyectos de adquisición de software. 

 

En el área de gestión de riesgos, estos se gestionan a través del ciclo de vida de 

la adquisición de software, comienza en las primeras fases de un proceso de 

adquisición, y continúa hasta que la adquisición se haya completado. Y el 

propósito de la gestión del riesgo en la adquisición es identificar los riesgos en el 

momento más temprano posible, ajustar la estrategia de adquisición para 

gestionar  los riesgos de alta prioridad, e implementar un proceso de gestión de 

riesgos para gestionar los riesgos en todo el ciclo de vida del proceso de 

adquisición de software. 

 

Un proceso simple de adquisición de software 

 

En [17] se propone un proceso simple de adquisición de software, el cual es 

diseñado para que pueda ser utilizado por diferentes usuarios. Hace énfasis en la 

importancia de la recolección de requisitos y el análisis de riesgos. Este proceso 

es basado en el Modelo de madurez de capacidades para la adquisición de 

software (Software Acquisition Capability Maturity Model, SA-CMM) [18]. Incluye 

ejemplos de preguntas que deben tenerse en cuenta, encaminadas a obtener los 

requerimientos y características del producto software. Reconociendo la 

importancia de llevar a cabo un análisis de la información recolectada (a partir de 

las preguntas) como parte fundamental en el proceso de adquisición para poder 

satisfacer las necesidades del usuario. Presenta un ejemplo incompleto que ilustra 
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la importancia de la identificación, análisis y evaluación de riesgos en el proceso 

de adquisición de productos software. 

 

Estrategias para la adquisición de software 

 

En [19] se presenta un enfoque coherente y un conjunto de ideas generalizadas, 

para dar un soporte a las personas responsables de realizar la gestión de 

adquisición de software y a su vez la comprensión de este proceso. Se enumeran 

y se describen trece estrategias para la adquisición de software, definiendo y 

explicando el mecanismo de adquisición, quienes deben intervenir y bajo qué 

circunstancias deben ser implementadas. Las estrategias mencionadas son: 

Adquisición monolítico, Adquisición monolítico visible, Definición independiente, 

Diseño  y definición iterativo, Competencia de diseño, Competencia de 

arquitectura, Hot spare, Los desarrollos en paralelo, Contratistas  competir / 

cooperar, Entradas duplicadas, Prototipos  iterativos, Desarrollo evolutivo, 

adquisición en caso extendido, Structured hacking. 

 

Aunque la mayoría de las estrategias son aplicables a cualquier tipo de proyecto y 

pueden combinarse con otras estrategias para obtener mejores resultados, existen 

algunas estrategias de adquisición mencionadas anteriormente, que a menudo se 

utilizan en sistemas grandes y las cuales generan grandes cantidades de 

documentación, lo que hace su implementación compleja. 

 

Meta-modelo para la adquisición de software COTS 

 

En [20] se describe un meta-modelo para la adquisición de software COTS 

(Commercial-Off-The-Shelf), llamado SAMM. El modelo SAMM se enfoca en el 

proceso de adquisición de software e incorpora las mejores prácticas de la 

industria del software. Es un modelo iterativo, centrado en las necesidades del 

usuario y en la elección del software adecuado para cumplir con los 

requerimientos indicados. 

 

El proceso de adquisición es dividido en dos fases fundamentales. La primera de 

ellas, es la fase de elección, la cual se encarga de elegir el software (COTS) que 

cumpla de forma más adecuada con los requerimientos del usuario, además 

realiza las estimaciones para aplicaciones personalizadas; la segunda fase: Fase 

de implementación, se refiere al control del proceso de adquisición. La fase de 

elección incluye cuatro etapas, que son: la preparación, los requisitos, el análisis y 

la presentación. La fase de implementación cuenta con cinco etapas que son: 
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comprar, modificar / personalizar, implementación piloto, implementación general, 

y mantenimiento; en este trabajo se explican cada una de las fases con sus 

respectivas etapas. 

 

Paralelo a ello, la documentación y la trazabilidad de cada uno de los productos 

son factores fundamentales para el meta-modelo; obteniendo con ello el principal 

beneficio que será el análisis de impacto. 

 

Guías de planeación para la adquisición de software 

 

En [21] se presenta un manual que reúne y brinda orientación acerca de la 

planeación de la adquisición y la estrategia de adquisición de software. Está 

orientado al personal que labora en la oficina de gestión de proyectos (PMO) y que 

lleva a cabo la adquisición de sistemas software, brindando ideas y recursos para 

hacer frente a este proceso, especificando acciones que deben ser implementadas 

e identificando señales de peligro a considerar al evaluar el progreso del mismo. 

 

Por planeación de la adquisición, se entiende el proceso por el cual los esfuerzos 

de todo el personal responsable de la adquisición están coordinados e integrados 

a través de un plan integral para el cumplimiento de la necesidad de una manera 

oportuna y a un costo razonable. Se lleva a cabo durante todo el ciclo de vida e 

incluye el desarrollo de una estrategia de adquisición global para la gestión de la 

adquisición y un Plan de Adquisición por escrito10. 

 

Por estrategia de adquisición, se entiende un enfoque de gestión empresarial y 

técnicas diseñadas para lograr los objetivos dentro de las limitaciones de recursos 

impuestas. Es el marco para planificar, dirigir, contratar, y gestionar un programa. 

La estrategia de adquisición es la base para la formulación de planes funcionales y 

estrategias (Plan de Pruebas y Evaluación de Maestro (TEMP), el Plan de 

Adquisición (AP), la competencia, ingeniería de sistemas, etc.)11 

 

Cada guía incluida en este manual representa una de las áreas en las se han 

realizado investigaciones, llevadas a cabo por el SEI (Software Engineering 

Institute), los temas de cada guía son: Enfoque modular de sistemas abiertos, 

Commercial Off-The-Shelf (COTS), Arquitectura de Software, Estrategia de 

soporte a productos, las necesidades de capacidad - áreas de capacidad, 

Requisitos para el Desarrollo, Gestión de Requisitos, Seguridad de la Información, 

                                                
10

 Defense Acquisition University. Defense Acquisition Guidebook. 
11

 Defense Acquisition University. DAU Glossary, Version 11, plus Updates. 
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Aseguramiento de la Información Operacional, Información sobre la Protección de 

Activos, pruebas Integrada y evaluación, gestión de Riesgos, Métricas de 

Software, e incentivos de rendimiento. Cada guía contiene: una declaración, un 

escenario que ejemplifica la práctica o la cuestión, un análisis de la situación y una 

discusión ampliada de los temas, un conjunto de "Acciones Requeridas" que se 

deben tomar ya sean acciones preventivas o correctivas,  "Señales de peligro" que 

la PMO debe buscar como síntomas cuando no se está cumpliendo con lo 

planeado. 

 

Mejora del proceso de adquisición de software.  

 

En [3] se describe una encuesta realizada por el Software Engineering Institute 

(SEI) a expertos en gestión de adquisiciones. Las razones para llevar a cabo tal 

encuesta fueron que los sistemas adquiridos a menudo sufrían de: mala calidad, 

de fallas para satisfacer los costos, el cronograma y las metas de desempeño 

impuestas; además de la incapacidad por parte del adquiriente y el desarrollador 

para gestionar el proceso de adquisición y el proceso de desarrollo. 

 

La encuesta se centró en el desempeño de las organizaciones, especialmente con 

respecto a una serie de habilidades y áreas de competencia que pueden afectar la 

capacidad de una organización de adquirir con éxito sistemas de software. 

También fue enfocada a cuestiones relacionadas con la capacitación necesaria 

para su desarrollo, tanto para el personal del proyecto de oficina como para los 

mismos expertos en adquisición. 

 

El cuestionario es estructurado en cuatro conjuntos de preguntas principales: La 

experiencia en la adquisición de sistemas software, acerca de la Organización 

adquiriente, los temas de capacitación y finalmente los problemas a los que se 

enfrentan en la adquisición de sistemas software. Los propósitos de esta encuesta 

fueron: comprender mejor las necesidades existentes, determinar los aspectos 

que deben mejorarse concernientes al proceso de adquirir software y brindar 

recomendaciones para mejorar la adquisición de los sistemas. 

 

2.3.2 Literatura gris sobre adquisición de software 

 

Para cada uno de los referentes se determinó su estructura  y se analizaron con el 

fin de encontrar los aspectos más relevantes que éstas presentan sobre el 

proceso de adquisición de productos software. De igual manera de la tesis 

encontrada se consignan los aspectos más relevantes en el área a investigada.  
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De las normas, guías y recomendaciones a continuación se describen aquellas 

prácticas que están directamente relacionadas con el proceso de adquisición de 

productos software. 

 

CMMI para adquisición (CMMI-ACQ) 

  

El modelo CMMI-ACQ [2] provee una guía para la aplicación de las mejores 

prácticas de CMMI en organizaciones adquirientes. Estas mejores prácticas se 

enfocan en iniciar y gestionar la adquisición de productos software que satisfagan 

las necesidades del cliente. 

 

El modelo CMMI-ACQ está diseñado especialmente para las organizaciones que 

adquieren software y servicios correlacionados. Se establecen unas prácticas y 

estas a su vez se centran en actividades necesarias para la contratación del 

proveedor, el inicio del proyecto y la concesión del contrato, así como la gestión de 

la adquisición de productos y servicios. Este modelo describe todas las prácticas 

de las áreas de proceso con una orientación y alineación con las actividades del 

adquiriente.  

 

Las prácticas del modelo CMMI-ACQ representan un conjunto de procesos que 

cubren las mejores prácticas necesarias para hacer frente al ciclo de vida 

completo de la adquisición, todas estas prácticas son enfocadas a las actividades 

realizadas por el adquiriente. Este modelo tiene 22 áreas de procesos, de las 

cuales 16 hacen parte del core de CMMI y 6 son prácticas específicas para la 

adquisición, entre ellas se tienen: Desarrollo de Requerimientos para la 

Adquisición (ARD), Gestión Técnica de Adquisición (ATM), Gestión de los 

Acuerdos (AM), Solicitud y Acuerdo de Desarrollo con Proveedores (SSAD, 

Verificación de la adquisición (AVER) y Validación de la Adquisición (AVAL). 

 

ISO/IEC 12207 –Ingeniería del software y sistemas – Procesos del ciclo de 

vida del software 

 

La norma técnica ISO/IEC 12207 [5] presenta los procesos del ciclo de vida que se 

pueden emplear para adquirir, suministrar, desarrollar, operar y mantener 

productos software, cubre además el control y la mejora de estos procesos. 

 

Esta norma contiene los procesos, las actividades y tareas utilizadas durante la 

adquisición de un producto o servicio, y durante el suministro, desarrollo, 

operación, mantenimientos y retirada de productos software. El objetivo de la 
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norma es proporcionar un conjunto de procesos definidos para facilitar la 

comunicación entre compradores y proveedores, puede ser utilizado en los 

procesos de adquisición como soporte para el desarrollo de un acuerdo o contrato 

relacionado con las actividades o procesos a realizar. Además ofrece una 

orientación para el desarrollo del contrato de adquisición. 

 

Dentro de los procesos principales de ciclo de vida propuestos por esta norma, se 

encuentra el proceso de adquirir, el cual define las actividades y tareas del 

adquiriente de un producto o servicio software. Las actividades que componen 

este proceso son: Preparación de la adquisición, Anuncio de la adquisición, 

Selección de proveedor, Acuerdo del contrato, Monitorización del acuerdo, 

Aceptación de acuerdo y Cierre. 

 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBok) 

 

La guía del PMBok [6] propone un conjunto de áreas de conocimiento para la 

gestión de proyectos entre las cuales se tienen: gestión de la integración, gestión 

del alcance, gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de la calidad, gestión de 

recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos y gestión de 

las adquisiciones del proyecto. En esta guía se describen los procesos 

involucrados en la compra o adquisición de productos, servicios o resultados para 

el proyecto.  El área de gestión de las adquisiciones incluye procesos para 

comprar o adquirir productos o servicios. Esta área de gestión incluye los 

siguientes procesos: Planificar las Adquisiciones, Efectuar las Adquisiciones, 

Administrar las Adquisiciones y Cerrar las Adquisiciones 

 

La organización debe decidir cómo se van a tratar las actividades de adquisición 

propuestas, en el contexto y las circunstancias del proyecto para el cual se está 

usando la Guía del PMBok. Implica considerar si es conveniente adquirir, qué y 

cuánto adquirir, y cómo y cuándo hacerlo, pautas que no son establecidas en esta 

guía. 

 

IEEE Recomendaciones prácticas para la adquisición de software 

 

Las recomendaciones prácticas para la adquisición de software [7] proporcionan 

una guía para la gestión y ejecución de actividades de adquisición de productos 

software, para aquellas organizaciones que adquieren software de proveedores. 

Estas recomendaciones son diseñadas para ayudar a las organizaciones a 

incorporar aspectos de calidad durante la definición, evaluación, selección y 
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aceptación de productos software de los proveedores, también pretende ayudar a 

determinar cómo los proveedores deberían ser evaluados. En estas 

recomendaciones se incluyen las siguientes fases: planeación, contratación, 

implementación del producto y aceptación del producto. 

 

Los procesos de adquisición de productos software están divididos en 9 pasos, los 

cuales contribuyen para obtener software de alta calidad, entre estos se tiene: 

planear estrategia organizacional, implementar procesos de la organización, 

determinar requerimientos del producto software, identificar proveedores 

potenciales, preparar contrato de requerimientos, evaluar propuestas y seleccionar 

proveedor, realizar gestión de proveedor, aceptación del producto software y uso 

del producto software. Además provee listas de chequeo que las organizaciones 

pueden elegir aplicar de acuerdo a sus necesidades específicas. 

 

Metodología de Gestión de Riesgos para la Adquisición de Software en 

Pequeños Entornos – MEGRIAD 

 

Esta tesis se ha considerado debido a que presenta información relevante sobre 

los riegos que se presentan en la gestión del proceso de adquisición de software.  

 

En [12] se define una metodología que permite la gestión de riesgos en la 

adquisición de productos software utilizada especialmente en pequeños 

organizaciones. Lo que se pretende con esta metodología es reducir los 

problemas que pueden afectar el éxito en la adquisición de productos software, 

reconociendo que la gestión adecuada de los riesgos es clave para atacar los 

problemas que se puedan presentar en procesos de adquisición de productos 

software. 

 

En esta propuesta se realiza una revisión del estado del arte en el tema de la 

adquisición del software, explicando la importancia de una adecuada gestión de la 

adquisición, buena definición de requerimientos y cuidado en la selección  del 

proveedor y posterior contratación. Según [12] definir procesos de gestión de 

riesgos permite identificar problemas antes de que ocurran, con el fin de planificar 

y ejecutar actividades de manejo de los riesgos durante la adquisición. 

 

La metodología para el proceso de gestión de riesgos propios de la adquisición de 

software para pequeños entornos se desarrolla mediante tres actividades: 

preparar la gestión de riesgos, identificar y analizar riesgos, y mitigar riesgos. El 

aporte más importante de este trabajo es un marco de trabajo para la gestión de 
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riesgos de adquisición de software, mediante esta metodología se lleva a cabo la 

gestión de riesgos de una forma efectiva, rápida y ágil, enfocándose en la 

identificación de riesgos, de esta forma los pequeños entornos  cuentan con una 

metodología que los guía paso a paso en la gestión de riesgos de proyectos de 

adquisición de software. Esta metodología está enfocada en la actividad de 

identificación de riesgos, aportando para esta actividad:  

 

 Una taxonomía de riegos de adquisición de software: método que soporta la 

identificación de riesgos propios del proceso de adquisición de software. Para 

ellos se construye un Método para la Construcción de una Taxonomía (MECT) y 

después de utilizado se consigue una estructura de las categorías y 

componentes de la taxonomía de riesgos de adquisición de software. 

 

 Un cuestionario de preguntas para identificar riesgos basado en la taxonomía: 

para establecer un método que soporte la identificación de riesgos de 

adquisición de software. Contiene preguntas para la identificación de riesgos, 

estas preguntas permiten identificar los riesgos que se presentan en un 

proyecto de adquisición y una guía del procedimiento para aplicación del 

cuestionario, que da lugar a la identificación y priorización de riesgos.  

 

2.4 Discusión 
Las normas internacionales, guías y recomendaciones expuestas anteriormente 

definen buenas prácticas que deberían ser implementadas durante el proceso de 

adquisición de productos software, pero estas prácticas están centradas en el 

“qué” debe hacerse y no en el "cómo" debe llevarse a cabo este proceso, además 

no se especifican detalles de su implementación. También es importante resaltar 

que estas normas internacionales han sido creadas considerando las necesidades 

de grandes organizaciones. 

 

En la siguiente tabla se presenta un análisis comparativo de las diferentes 

propuestas relacionadas con el proceso de adquisición de productos software las 

cuales proponen prácticas, actividades, estrategias, entre otros para guiar a las 

organizaciones en este proceso. En esta tabla comparativa también se incluye el 

método  a proponer en este proyecto de grado. La comparación se realiza en 

términos de modelos usados en la propuesta, tema central de la propuesta, 

elementos de proceso definidos por la misma, si está enfocada a pequeñas 

organizaciones, el soporte tecnológico provisto y la complejidad de la propuesta. 
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Tabla 2-1 Propuestas para la adquisición de productos software  
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De acuerdo con el estado actual del conocimiento descrito en esta sección, se 

puede observar que existen diferentes formas de abordar el tema de adquisición 

de productos software tales como: meta-modelos, técnicas, estrategias, prácticas, 

y actividades. Sin embargo, no se han encontrado propuestas en esta área que 

presenten un método detallado para la realización de la adquisición de productos 

software, el cual incorpora: (i) un proceso de adquisición que describe actividades, 

tareas, roles y productos de trabajo para el contexto de las pequeñas 

organizaciones, el cual se ajusta a las necesidades y características propias de 

este tipo de empresas; (ii) Soporte tecnológico que apoye la ejecución de proceso 

de adquisición definido. También es importante resaltar que si bien en las 

diferentes propuestas relacionadas con la adquisición de software se establece 

qué es lo que se debe hacer no se especifica cómo hacerlo, lo que lo hace 

complejo y dificulta que este proceso sea implementado por las pequeñas 

organizaciones. Además las propuestas encontradas no se enfocan en abordar el 

tema de un proceso para la adquisición de software que explícitamente guie la 

implementación del mismo en pequeñas organizaciones. 

 

De acuerdo con lo antes planteado, el método de adquisición que se desarrollará 

en este trabajo pretende guiar a las pequeñas organizaciones en el proceso de 

adquisición de productos software. Este método  estará fundamentado en las 

mejores prácticas propuestas por las normas/modelos/guías internacionales 

mencionadas y se ajustará a las características de las pequeñas organizaciones. 

 

2.5 Aporte 
De la literatura sobre adquisición de software se puede extraer qué procesos de 

adquisición de productos software bien definidos e implementados en una 

organización, contribuyen en lograr que los productos adquiridos satisfagan en 

gran manera las expectativas de los adquirientes. Si bien existen diferentes formas 

de realizar la adquisición de software,  algunos basados en normas y estándares 

internacionales, otros simplemente basados en la experiencia; aun no se ha 

definido un método  para la adquisición de software en el contexto de las 

pequeñas organizaciones y más que se ajuste a sus necesidades y características 

propias. 

 

El aporte investigativo de este trabajo está en ahondar sobre la adopción de las 

mejores prácticas para guiar el proceso de adquisición de productos software en 

las pequeñas organizaciones, mediante la definición de un método y el desarrollo 

de un prototipo para brindarle al método un soporte tecnológico para su ejecución. 
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Capítulo 3. Método para la 

adquisición de software para 

pequeñas organizaciones 
________________________________________________________________________ 

 

 

3.1 Introducción 
El propósito de este capítulo es definir y desarrollar un método de adquisición de 

software que se ajuste a las necesidades de las pequeñas organizaciones, basado 

en las prácticas propuestas por referentes internacionales relacionados con esta 

área de conocimiento y que permita guiar a estas organizaciones en el proceso de 

adquisición de productos software. Para el desarrollo del método de adquisición 

propuesto, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Comparar los referentes internacionales, para lo cual se siguió el método 

de comparación propuesto en [22]. Esta actividad involucró las siguientes 

tareas: (i) analizar los modelos, (ii) diseñar la comparación, (iii) realizar la 

comparación, (iv) presentar los resultados de la comparación. 

 Construir el método para la adquisición de software, el cual involucra la 

tarea (v) analizar los resultados obtenidos del método de comparación 

propuesto en [22]. En esta tarea se realizaron los siguientes pasos: (i) 

construcción de los diagramas de actividades genéricos para la adquisición 

de software de cada uno de los referentes internacionales, (ii) análisis de 

los diagramas de actividades creados, (iii) identificación de las actividades 

genéricas a incluir en el método, (iv) especificación del método propuesto 

para la adquisición. 

 

En este capítulo se presenta la definición del método para la Adquisición de 

software en pequeñas organizaciones. Inicialmente se presenta una comparación 

realizada entre los referentes internacionales relacionados con esta temática como 

son: CMMI-ACQ, ISO/IEC 12207, Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

proyectos (Guía del PMBok) y recomendaciones prácticas para la adquisición de 

la IEEE. Finalmente se presenta la definición del método para la Adquisición de 
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software para pequeñas organizaciones en términos de actividades, tareas, roles y 

productos de trabajo.  

 

3.2 Comparación de referentes internacionales de 

adquisición de software 
Para llevar a cabo la comparación entre los referentes internacionales CMMI-ACQ, 

ISO/IEC 12207, la guía del PMBok y las recomendaciones de la IEEE, se tuvo en 

cuenta el proceso propuesto en [22]. Este proceso consiste de las siguientes 

actividades: 

 Análisis los referentes internacionales: esta actividad involucra tareas como (i) 

adquirir conocimiento acerca de los referentes internacionales a comparar y (ii) 

analizar las estructuras de estos referentes. 

 Diseñar la comparación: esta actividad involucra tareas como: (i) definir qué 

entidades del proceso comparar de cada referente, (ii)  fijar la direccionalidad de 

la comparación, (iii) definir la escala de comparación y (iv) diseñar las plantillas 

para la comparación. 

 Llevar a cabo la comparación: esta actividad involucra tareas como: (i) realizar 

un análisis comparativo basado en las descripciones de las entidades bajo 

estudio, (ii) resolver discrepancias de los resultados y (iii) verificar y validar los 

resultados. Estas dos últimas tareas se realizaron de manera conjunta con el 

director. 

 Presentar los resultados de la comparación. 

 Analizar los resultados de la comparación. 

 

3.2.1 Análisis de los referentes internacionales 

 

Cada uno de los referentes internacionales presenta una manera de llevar a cabo 

el proceso de adquisición, por ello fue necesario tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

 CMMI-ACQ: las 6 áreas de proceso que se centran en prácticas específicas 

para la adquisición: Gestión de los acuerdos, desarrollar requisitos de 

adquisición, gestión técnica de adquisición, validación de la adquisición, 

verificación de la adquisición, solicitud y acuerdo de desarrollo con 

proveedores. 

 ISO/IEC 12207: referenciando únicamente el Proceso de adquisición. 

 Guía del PMBok: explícitamente el área de conocimiento de Gestión de las 

adquisiciones del proyecto. 
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 Finalmente las recomendaciones de la IEEE. 

 

Respecto a la estructura de cada uno de los referentes internacionales, esta es 

consignada en la Tabla 3-1.  

 

Referentes 
internacionales   

Estructura 

CMMI-ACQ  Áreas de proceso 
 Propósito 

 Objetivos específicos 
 Prácticas específicas 
o Ejemplo de productos de trabajo 
o Ejemplo de entregables del proveedor 
o Subprácticas 

ISO/IEC 12207  Proceso 
 Propósito 

 Outcomes 
 Actividades  

o Tareas 

Guía del PMBok  Procesos 
 Propósitos 

 Tareas 
o Entradas, técnicas/herramientas y 

salidas 

Recomendaciones de la 
IEEE 

 Fases 
 Propósito 

 Pasos 
 Sub-Pasos 

Tabla 3-1 Estructura de los referentes internacionales 

 

3.2.2 Diseñar la comparación 

 

Inicialmente se realizó un análisis de la estructura de los referentes internacionales 

con el objetivo de determinar que entidades de proceso estaban en un mismo nivel 

de abstracción para poder ser comparadas, la Tabla 3-2 presenta las entidades de 

proceso a comparar de cada uno de los referentes internacionales. 

 

CMMI-ACQ ISO/IEC 12207 
Guía del 
PMBok 

Recomendaciones 
IEEE 

Propósitos Propósito Propósitos Propósito 

Objetivos específicos Outcomes Tareas Pasos 

Practicas especificas Actividades Tareas Sub-Pasos 

Tabla 3-2 Entidades a comparar de cada referente 
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El modelo CMMI-ACQ fue tomado como base para realizar las comparaciones con 

respecto a los demás referentes,  por ser un referente orientado totalmente al 

proceso de adquisición, presentando una descripción detallada y completa del 

mismo. Este modelo describe dos secciones principales: (i) objetivos y prácticas 

genéricas, y (ii) áreas de proceso. Cada área de proceso es definida en términos 

de entidades de proceso: propósito, objetivos específicos (componente requerido) 

y prácticas específicas (componente esperado). Un componente requerido 

describe lo que una organización debe lograr para satisfacer un área de proceso; 

un componente esperado describe lo que una organización debería implementar 

para lograr un componente requerido [22]. 

 

El grado de relación depende de la dirección de la comparación [22], en este 

sentido la dirección de la comparación es desde los otros referentes 

internacionales hacia CMMI-ACQ, con el objetivo de entender la relación existente 

entre las entidades de proceso de cada uno de los referentes y las entidades de 

proceso de CMMI-ACQ. El grado de relación indica la medida con la cual: el 

propósito de un área de proceso de CMMI-ACQ soporta o tiene una conexión con 

el propósito de los procesos de los otros referentes; un objetivo específico de un 

área de proceso de CMMI-ACQ soporta o tiene una conexión con los resultados, 

actividades o pasos de los procesos de los otros referentes; una práctica 

específica de un área de proceso de CMMI-ACQ soporta o tiene una conexión con 

las tareas o sub-pasos de los procesos de los otros referentes. 

 

Con el fin de expresar el grado de relación existente se definió una escala discreta  

(escala de comparación). Cada uno de los elementos en la escala fue asociado 

con un conjunto de valores numéricos descritos a continuación: No relacionados 

(0), Parcialmente relacionados (1) y Fuertemente relacionados (2). Finalmente, se 

definió una plantilla para recolectar la información generada en la comparación de 

los referentes con CMMI-ACQ. 

 

3.2.3 Llevar a cabo la comparación 

 

Inicialmente se realizó un análisis semántico de las descripciones de cada una de 

las entidades de proceso de menor nivel de abstracción de los referentes a 

comparar, con el fin de identificar características en común y determinar a éste 

nivel cuál era el grado de relación existente entre estas entidades de proceso. La 

comparación fue llevada a cabo de la siguiente forma: prácticas especificas del 

modelo CMMI-ACQ versus las actividades de ISO/IEC 12207, las tareas de la 

guía del PMBok y los subpasos de las Recomendaciones de la IEEE. Estas 



33 
 

comparaciones se hicieron considerando el grado de relación definido, es decir, si 

la descripción de las entidades de proceso no estaban relacionadas se asignó un 

valor de cero, si estaban parcialmente relacionadas se asignó un valor de uno y si 

estaban fuertemente relacionada se asignó un valor de dos. 

 

Una vez establecida la relación entre las entidades de proceso de menor nivel de 

abstracción, ésta se utilizó para extrapolar la comparación al siguiente nivel para 

definir la relación existente entre las siguientes entidades de proceso: los objetivos 

específicos del modelo CMMI-ACQ versus los outcomes de ISO/IEC 12207, las 

tareas de la guía del PMBok y los pasos de las Recomendaciones IEEE. 

Finalmente las comparaciones realizadas, en los niveles de abstracción inferiores 

se utilizaron para determinar el grado de relación existente entre: los propósitos de 

las áreas de proceso de CMMI-ACQ versus los propósitos del proceso de 

adquisición de ISO/IEC 12207, de los procesos de adquisición de la guía del 

PMBok y las fases de las Recomendaciones de la IEEE. 

 

Estas comparaciones se realizaron mediante un procedimiento iterativo e 

incremental con el fin de identificar en qué grado las entidades de proceso de 

CMMI-ACQ son soportadas o direccionadas por  las entidades de proceso de los 

otros referentes. Este procedimiento es iterativo porque la ejecución de cada una 

de las comparaciones es llevada a cabo primero con un área de proceso de 

CMMI-ACQ y luego con las otras áreas restantes. También es incremental en el 

sentido en que la plantilla de comparación en cada iteración crece hasta 

convertirse en la definitiva. 

  

Al finalizar la comparación entre las entidades de proceso de un referente y CMMI-

ACQ, se realizó una revisión (involucrando director y estudiantes) con el fin de 

llegar a un consenso sobre los resultados obtenidos. Este consenso fue logrado 

luego de revisar las comparaciones realizadas y resolver algunas discrepancias 

presentadas con relación a éstas, logrando así incrementar la confiabilidad de los 

resultados obtenidos en cada una de las comparaciones.  

 

En la Tabla 3-3 se presentan la direccionalidad y la cantidad de comparaciones 

realizadas entre CMMI-ACQ y los otros referentes. Además en esta tabla se 

muestra el número de relaciones obtenidas a partir de las comparaciones 

realizadas. 
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Referente 
internacional 

Direccionalidad 
Número de 
comparaciones 

Número de 
relaciones 

ISO/IEC 12207 
ISO/IEC 12207 a 
CMMI-ACQ 

377 32 

Guía del PMBok PMBok a CMMI-ACQ 220 50 

Recomendaciones 
IEEE 

IEEE a CMMI-ACQ 1521 47 

Tabla 3-3 Resumen de las comparaciones 

 

3.2.4 Presentar los resultados de la comparación 

Con base en las actividades realizadas en la comparación de los referentes 

internacionales descritos en las secciones anteriores, a manera de ejemplo y con 

el fin de mostrar detalladamente la comparación llevada a cabo, se presentan la 

Tabla 3-4, la Tabla 3-5 y la Tabla 3-6. Estas tablas representan respectivamente la 

comparación entre el área de proceso de gestión de acuerdos (CMMI-ACQ) y el 

proceso de Adquisición (ISO/IEC 12207), el área de conocimiento Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto (PMBok), la fase de planeación de las 

Recomendaciones prácticas para la adquisición (IEEE). Para un mayor detalle de 

las tablas de comparación ver CD Anexos, carpeta 1, Anexo 1: Tablas de 

Comparación Detallada. 

 
Dirección de la comparación: Desde ISO/IEC 12207 a 

CMMI-ACQ 
Entidades de proceso a comparar:  

 ISO/IEC 12207: Propósito, Outcomes y Actividades. 

 CMMI-ACQ: Propósitos, Objetivos y Prácticas 

específicas de las áreas directamente relacionadas con 
el proceso de adquisición. 

Escala de comparación: 

 2 - Fuertemente relacionada  

 1 - Poca relación  

 - Ninguna relación 

ISO/IEC 12207 

Proceso de Adquisición 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Outcomes Actividades 

a b c d e f g 1 2 3 4 5 6 7 

C
M

M
I 

A
C

Q
 

GESTIÓN DE ACUERDOS (AM)    

Propósito 1                             

Objetivo específico 1         1 2 1                 

Prácticas específica 1.1                         1     

Prácticas específica 1.2                         1     

Prácticas específica 1.3                           2   

Prácticas específica 1.4                             1 

Tabla 3-4 Comparación entre el Proceso de Adquisición (ISO/IEC 12207) y 

Gestión de Acuerdos (CMMI-ACQ) 
 

 

En la tabla anterior se puede observar que en el menor nivel de abstracción la 

“Actividad 5” (Acuerdo de vigilancia del Proceso de Adquisición de ISO/IEC 

12207), está fuertemente relacionada con la “Práctica especifica 1.1” (Ejecutar 

acuerdo con el proveedor) y la “Práctica específica 1.2” (Monitorear los procesos 
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de proveedores seleccionados) del área de proceso de Gestión de Acuerdos (AM) 

de CMMI-ACQ. Al extrapolar la relación al siguiente nivel de abstracción se 

observa que el “Outcome e” (La adquisición es controlada de modo que las 

limitaciones especificas tales como: costo, cronograma y calidad se cumpla del 

Proceso de Adquisición de ISO/IEC) está fuertemente relacionado con el “Objetivo 

específico 1” (satisfacer acuerdos con proveedores) del área de proceso de 

Gestión de Acuerdos (AM) de CMMI-ACQ. Al extrapolar la relación al mayor nivel 

de abstracción se nota como el “Propósito” del Proceso de adquisición ISO/IEC 

12207 tiene poca relación con el “Propósito” del área de proceso de Gestión de 

Acuerdos (AM) de CMMI-ACQ, esto debido a que el área de proceso de Gestión 

de Acuerdos (AM) de CMMI-ACQ se enfoca en que el proveedor y el adquiriente 

lleven a cabo los términos del acuerdo del proveedor, por el contrario el proceso 

de adquisición de ISO/IEC 12207 comprende todo el ciclo de vida necesario en el 

proceso de adquisición. 

 

 
Dirección de la comparación: Desde 

Guía del PMBok a CMMI-ACQ 
Entidades de proceso a comparar:  
PMBok: Propósitos y Actividades de los 

procesos de adquisición. 
CMMI-ACQ: Propósitos, Objetivos y 

Prácticas específicas de las áreas 
directamente relacionadas con el proceso 
de adquisición. 
Escala de comparación: 

2 - Fuertemente relacionada  
1 - Poca relación  

   - Ninguna relación 

 Guía del PMBOK  Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

Planificar Efectuar Administrar Cerrar 
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GESTIÓN DE ACUERDOS (AM)    

Propósito                       2       1     

Objetivo específico 1                         2 2     2   

Prácticas específica 1.1                                     

Prácticas específica 1.2                         1           

Prácticas específica 1.3                                 2   

Prácticas específica 1.4                           2         

Tabla 3-5 Comparación entre Gestión de las Adquisiciones del Proyecto (PMBok) 
y Gestión de Acuerdos (CMMI-ACQ) 
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Dirección de la comparación: Desde 

recomendaciones de la IEEE a CMMI-
ACQ 
Entidades de proceso a comparar:  
Recomendaciones de la IEEE: 

Propósitos, pasos y subpasos de cada 
una de las fases. 
 CMMI-ACQ: Propósitos, Objetivos y 
Prácticas específicas de las áreas 
directamente relacionadas con el 
proceso de adquisición. 
Escala de comparación: 

2 - Fuertemente relacionada  
1 - Poca relación  
   - Ninguna relación 

Recomendaciones prácticas de la  IEEE 

Planeación 
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GESTIÓN DE ACUERDOS   

Propósito                                   

Objetivo específico 1                                   

Prácticas específica 1.1                                   

Prácticas específica 1.2                   1               

Prácticas específica 1.3                   2               

Prácticas específica 1.4                                   

Tabla 3-6 Comparación entre la Fase de planeación (Recomendaciones prácticas 

de la IEEE) y Gestión de Acuerdos (CMMI-ACQ) 
 

Una vista sintetizada y general de las comparaciones llevadas a cabo en los 

niveles de abstracción superiores entre los diferentes referentes se presentan a 

continuación.  
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Dirección de la comparación: Desde ISO/IEC 12207 a 

CMMI-ACQ 
Entidades de proceso a comparar:  

ISO/IEC 12207: Propósito y Outcomes. 
CMMI-ACQ: Propósitos y Objetivos específicos de las áreas 
directamente relacionadas con el proceso de adquisición. 
Escala de comparación: 

2 - Fuertemente relacionada 
1 - Poca relación 
   - Ninguna relación 

ISO/IEC 12207 

Proceso de Adquisición 

P
ro
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ó
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o
 

Outcomes 

a b c d e f g 
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GESTIÓN DE ACUERDOS (AM)    

Propósito 1               

Objetivo específico 1         1 2 1   

DESARROLLAR REQUISITOS PARA LA 
ADQUISICIÓN (ARD)  

  

Propósito 2               

Objetivo específico 1   2 1           

Objetivo específico 2   1 2           

Objetivo Específico 3                 

GESTIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN (ATM)   

Propósito                 

Objetivo Especifico1                 

Objetivo específico 2                 

VALIDACIÓN DE LA ADQUISICIÓN (AVAL)   

Propósito                 

Objetivo específico 1                 

Objetivo específico 2                 

VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN (AVER)   

Propósito                 

Objetivo Específico 1                 

Objetivo Específico 2                 

Objetivo Específico 3         1 1     

SOLICITUD Y ACUERDO DE DESARROLLO CON 
PROVEEDORES (SSAD)  

  

Propósito 1               

Objetivo Específico 1     2           

Objetivo Específico 2       2         

Objetivo Específico 3     1           

Tabla 3-7 Comparación entre el Proceso de Adquisición (ISO/IEC 12207) y las 
Áreas de proceso (CMMI-ACQ) 
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Dirección de la comparación: Desde 

Guía del PMBok a CMMI-ACQ 
Entidades de proceso a comparar: 

PMBok: Propósitos y Actividades de los 
procesos de adquisición. 
CMMI-ACQ: Propósitos y Objetivos 
específicos de las áreas directamente 
relacionadas con el proceso de 
adquisición. 
Escala de comparación: 

2 - Fuertemente relacionada  
1 - Poca relación  

   - Ninguna relación 

 Guía del PMBOK  Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

Planificar Efectuar Administrar Cerrar  

P
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GESTIÓN DE ACUERDOS (AM)    

Propósito                       2       1     

Objetivo específico 1                         2 2     2   

DESARROLLAR REQUISITOS 
PARA LA ADQUISICIÓN (ARD)  

  

Propósito 2                                   

Objetivo específico 1   2 2                               

Objetivo específico 2           1                         

Objetivo Específico 3                                     

GESTIÓN TÉCNICA DE 
ADQUISICIÓN (ATM) 

  

Propósito                       1             

Objetivo Especifico1                             1       

Objetivo específico 2                                     

VALIDACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 
(AVAL) 

  

Propósito                                     

Objetivo específico 1                                     

Objetivo específico 2                                     

VERIFICACIÓN DE LA 
ADQUISICIÓN (AVER) 

  

Propósito                       1       1     

Objetivo Específico 1                                     

Objetivo Específico 2                             2       

Objetivo Específico 3                                 2   

SOLICITUD Y ACUERDO DE 
DESARROLLO CON 
PROVEEDORES (SSAD)  

  

Propósito 2           2         1             

Objetivo Específico 1   2 2 2         2 2                 

Objetivo Específico 2       2         2 2                 

Objetivo Específico 3           1         2   1           

Tabla 3-8 Comparación entre Gestión de las Adquisiciones del Proyecto (PMBok) 
y las Áreas de Proceso (CMMI-ACQ) 
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Dirección de la comparación: Desde 

recomendaciones de la IEEE a CMMI-
ACQ 
Entidades de proceso a comparar: 

• Recomendaciones de la IEEE: 
Propósitos y Pasos de cada una de las 
fases propuestas. 
• CMMI-ACQ: Propósitos, Objetivos 
específicos de las áreas directamente 
relacionadas con el proceso de 
adquisición. 
Escala de comparación: 

• 2 - Fuertemente relacionada  
• 1 - Poca relación 
•    - Ninguna relación 

Recomendaciones IEEE 

Planeación Contratación Implementación Aceptación Seguimiento 
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GESTIÓN DE ACUERDOS (AM)   

Propósito                 2           

Objetivo específico 1                   2   1     

DESARROLLAR REQUISITOS 
PARA LA ADQUISICIÓN (ARD) 

  

Propósito 2                           

Objetivo específico 1       2                     

Objetivo específico 2                             

Objetivo Específico 3                             

GESTIÓN TÉCNICA 
ADQUISICIÓN (ATM) 

  

Propósito                             

Objetivo Especifico1                             

Objetivo específico 2                             

VALIDACIÓN DE ADQUISICIÓN 
(AVAL) 

  

Propósito                             

Objetivo específico 1       1                     

Objetivo específico 2                             

VERIFICACIÓN DE LA 
ADQUISICIÓN (AVER) 

  

Propósito                             

Objetivo Específico 1                             

Objetivo Específico 2                             

Objetivo Específico 3                             

SOLICITUD Y ACUERDO 
DESARROLLO CON 
PROVEEDORES (SSAD) 

  

Propósito 2                           

Objetivo Específico 1       1   1                 

Objetivo Específico 2               2             

Objetivo Específico 3                             

Tabla 3-9 Comparación entre Recomendaciones prácticas de la IEEE y Áreas de 

Proceso (CMMI-ACQ) 
 

3.2.5 Analizar los resultados de la comparación 

 

Para la definición del método inicialmente se elaboraron los diagramas de 

actividades con el fin de identificar cómo se realiza la adquisición de productos 
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software, de acuerdo a la descripción presentada en cada referente. A 

continuación se presentan los diagramas de actividades:  

 

 
Figura 3-1 Diagrama del proceso de adquisición según ISO/IEC 12207 

 
 

 
Figura 3-2 Diagrama del proceso de adquisición según la Guía del PMBok 

 
 

 
Figura 3-3 Diagrama del proceso de adquisición según IEEE 

 

 
Figura 3-4 Diagrama del proceso de adquisición según CMMI ACQ 
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La realización de estos diagramas de actividades requirió un esfuerzo adicional, 

debido a que algunos de los referentes no presentan de forma explícita el flujo de 

actividades para llevar a cabo la adquisición. Para estos referentes se hizo 

conveniente analizar los niveles de abstracción más bajos para lograr establecer 

una secuencia idónea, como en el caso de CMMI-ACQ en el cual se analizaron de 

forma detallada las prácticas específicas, para finalmente obtener el diagrama de 

actividades de la Figura 3-4. 

 

Posteriormente se analizaron los diagramas realizados con el fin de tener una 

vista completa de cómo es la adquisición de software en los diferentes referentes, 

con el fin de determinar las carencias y fortalezas de cada uno de ellos. Luego se 

traslaparon las actividades de los diagramas para identificar las actividades 

comunes entre los referentes internacionales analizados relacionados con la 

adquisición de software. 

 

Realizar el proceso de comparación entre los referentes internacionales CMMI-

ACQ, ISO/IEC 12207, Recomendaciones prácticas para la adquisición de la IEEE, 

la guía del PMBok y el diseño de los respectivos diagramas de actividades, fue 

fundamental para definir qué entidades de proceso debían ser consideradas en la 

creación del método, de esta manera se garantiza que el método planteado está 

alineado con lo propuesto en la mayoría de referentes internaciones relacionados 

con la adquisición de software, asimismo el mapeo permitió entender en 

profundidad estos referentes, relacionar entidades de proceso, identificar los 

elementos más adecuados para llevar a cabo la adquisición, además visualizar 

qué entidades de proceso son tenidas en cuenta por unos referentes y 

descartadas por otros, pero que sería adecuado considerarlas debido a la 

importancia que presentan en el proceso de adquisición.  

 

Una vez identificadas las actividades frecuentemente utilizadas en los referentes, 

se consideraron adecuadas para hacer parte del método las siguientes: Planear, 

Anunciar, Seleccionar proveedor, Contratar, Monitorear, Aceptar, Cerrar y Seguir. 

La actividad Seguir solo es propuesta por las recomendaciones prácticas para la 

adquisición de la IEEE, pero debido a la utilidad que puede representar para el 

método propuesto fue adecuado considerarla dentro del mismo.  

 

3.3 Definición del método 
Por definición un método hace referencia a una articulación de un conjunto 

coherente, consistente y completo de prácticas con un propósito específico que 
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cumple las necesidades de los interesados bajo condiciones específicas [18, 19]. 

A continuación se presenta la versión definitiva del método propuesto mediante 

una descripción de su propósito, objetivos, diagrama de actividades, actividades, 

tareas, roles y productos de trabajo. Debido a restricciones de espacio en este 

artículo se presentan la descripción del método desde una perspectiva general. 

 

Propósito 

El propósito del método para la adquisición de software en pequeñas 

organizaciones es permitir a estas obtener un producto software que se ajuste a 

sus necesidades, además esté método está basado en prácticas propuestas por 

los referentes internacionales relacionados con el proceso de adquisición.  

 

Objetivo 

Proponer un método de adquisición de software que guíe a las pequeñas 

organizaciones en la obtención de un producto software, identificando las mejores 

prácticas de adquisición de software adecuadas para las pequeñas 

organizaciones, a partir de las normas internacionales, guías y recomendaciones. 

 

Actividades y tareas 

Las actividades que integran el método para la adquisición de software mediante 

de uh proveedor son: Planear, Anunciar, Seleccionar proveedor, Contratar, 

Monitorear, Aceptar, Cerrar y Seguir. Cada una de estas actividades contiene un 

conjunto de tareas específicas que guían el proceso de adquisición.  

 

Roles 

En cada actividad se hace necesario asignar personas encargadas de llevar a 

cabo las tareas, es por ello que se definieron los siguientes roles en términos de 

conocimientos y habilidades esperadas, sin embargo es importante considerar que 

dependiendo del recurso humano de la organización adquiriente, un actor puede 

desempeñar varios roles: 

 

 Administrativo (AD): Conocimiento en los procesos de la organización. 

Capacidad en la gestión de las actividades de la empresa. Facultad para 

controlar y aprobar inversiones de la organización. 

 Encargado de la adquisición (EA): Conocimiento de las expectativas y 

necesidades de adquisición. Gestión del proceso de adquisición. Comunicación 

con los interesados y proveedores del producto software. 

 Técnico software (TS): Conocimiento en tecnologías de desarrollo de software. 

Participación en procesos de calidad de producto software. Verificación de 
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componentes programados. Análisis, diseño y documentación del desarrollo y 

mantenimiento de productos software. Interpretación de especificaciones de 

diseño.  

 Encargado de contratación (EC): Conocimiento en contratación, aspectos 

legales y jurídicos. Comunicación con los interesados en la adquisición y el 

proveedor del producto software. 

 

Productos de trabajo 

Son los resultados útiles de cada una de las actividades, entre ellos se tienen: 

Plan de adquisición, Paquete de solicitud, Comunicado de la adquisición, 

Documento con el proveedor seleccionado, Contrato de adquisición, Documento 

de control de cambios, Evaluación del desempeño del proveedor, Revisión y 

verificación del producto software, Documento de aceptación, Producto software, 

Soportes del pago, Notificación de terminación del contrato (acta de cierre), 

Realimentación al proveedor. Las plantillas para cada uno de los productos de 

trabajo mencionados anteriormente se pueden ver en CD Anexos, carpeta 1, 

Anexo 2. Plantillas productos de trabajo. 

 

Diagrama de actividades 

Una vez identificadas  las actividades que serán utilizadas en el método 

propuesto,  en la Figura 3-5 muestra el diagrama de actividades del método 

propuesto. 
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Figura 3-5 Método para la adquisición de software en pequeñas organizaciones
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Descripción 

A continuación se presenta la descripción detallada de las actividades, tareas, 

roles y productos de trabajo de la versión definitiva del método propuesto. Para 

realizar la descripción de cada una de las entidades de proceso se tomó como 

referencia el formato presentado en el proyecto COMPETISOFT [23]. Además, 

después de la descripción se presenta el diagrama de tareas de cada actividad. 

Actividad  Planear 

Propósito Establecer la necesidad de adquisición de la organización, 
determinar los requisitos del producto software a adquirir, 
identificar los proveedores potenciales, así como también definir 
y documentar los criterios de aceptación. Adicionalmente se 
preparar y ejecutar el plan de adquisición. 

Descripción La actividad Planear se compone de las tareas relacionadas a 
continuación: 

 Describir una necesidad de adquirir un producto software. 

 Definir y analizar requisitos del producto software a adquirir. 

 Determinar tipo de contrato que se planea utilizar. 

 Identificar proveedores potenciales. 

 Definir y documentar criterios de aceptación. 

 Definir criterios de selección de proveedores. 

 Preparar y ejecutar un plan de adquisición 

Objetivos O1. Establecer cuál es la necesidad de adquisición y los 
requisitos del producto software a adquirir. 
O2. Identificar proveedores potenciales y definir el tipo de 
contrato a utilizar en el proceso de adquisición. 
O3. Definir criterios de aceptación del producto y de selección 
de proveedores. 

Responsable Encargado de la adquisición 

Entradas Fuente  

Procesos activos de la 
organización 

Organización adquiriente. 

Salidas Destino 

Plan de adquisición Anunciar, Seleccionar proveedor, Contratar, 
Monitorear, Aceptar, Cerrar, Seguir. 

Paquete de solicitud Anunciar 

Productos Internos 

Necesidad de adquisición. 

Requisitos del producto software. 

Aspectos contractuales 

Criterios de selección de proveedores. 

Lista de proveedores potenciales. 

Criterios de aceptación. 
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Plan de adquisición   

Paquete de solicitud 

Tareas 

T1. Describir una necesidad de adquirir un producto software. 

Entradas Procesos activos de la organización. 
Rol Descripción 

AD 
EA 

P1.  Especificar por parte del adquiriente un concepto o 
necesidad de adquirir  un producto software. 
P2. Identificar la necesidad que puede satisfacerse de una 
mejor manera mediante la adquisición de un producto. 
P3. Documentar la necesidad y su respectiva justificación 

Salidas  Necesidad de adquisición. 

T2. Definir y analizar requisitos del producto software a adquirir. 

Entradas  Necesidad de adquisición. 

AD 
EA 
TS 
 

P1. Realizar una reunión con todos los interesados para 

identificar los requisitos del producto software que se va a 
adquirir. 
P2. Definir claramente todos los requisitos funcionales y no 
funcionales del producto software que se planea adquirir, 
teniendo en cuenta que cumplan con características como que 
sea: 
 Necesario: si su ausencia provoca deficiencias en el sistema 

a adquirir. 
 Conciso: que sea fácil de leer y entender 
 Completo: que no se necesite ampliar detalles en su 

redacción, debe proporcionar toda la información necesaria 
para su comprensión. 

 Consistente: que no sea contradictorio con otro requisito. 
 No ambiguo: que tenga una sola interpretación, que no 

pueda causar confusiones. 
 Verificable: que pueda ser cuantificado, mediante la 

utilización de métodos de verificación, inspección, pruebas. 
P3. Aquellos requisitos que no se ajusten a las características 

antes mencionadas, deben ser replanteados. 
P4. Priorizar requisitos funcionales y no funcionales. 
P5. Identificar requisitos claves que influyen directamente en el 
costo, el cronograma y la realización. 
P6. Documentar detalladamente cada uno de los requisitos 
analizados. 

Salidas Requisitos del producto software. 
T3. Determinar aspectos relevantes al contrato a planea utilizar. 

Entradas  Requisitos del producto software. 
Rol Descripción 

AD  P1. Realizar una reunión para estipular los aspectos relevantes 
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EA 
EC 

al contrato a utilizar en la adquisición. 
P2. Establecer aspectos términos y condiciones, pólizas, 
sanciones, cláusulas, obligaciones del cliente y del proveedor, 
tiempos de entrega, formas de pago, alcance del soporte, 
acuerdo de nivel de servicio. De igual menara se pueden incluir 
otros ítems que la empresa considere necesarios 
P3. Elaborar un documento donde se especifiquen todos y cada 

uno de los aspectos establecidos anteriormente. 

Salidas Aspectos contractuales. 
T4. Definir criterios de selección de proveedores 

Entradas Requisitos del producto software. 
Rol Descripción  

AD 
EA 
TS 
EC 

P1. Realizar una reunión para establecer los criterios de 
selección de proveedores. 
P2. Definir criterios que se utilizarán para la selección de 
proveedores, estos pueden contener: 
 Precio – Costo total 
 Comprensión de la necesidad. ¿En qué medida la propuesta 

del proveedor responde al enunciado del trabajo relativo a la 
adquisición? 

 Capacidad técnica. ¿El proveedor cuenta con las 
habilidades y conocimientos técnicos necesarios o se puede 
esperar razonablemente a que los adquiera? 

 Riesgo. ¿Qué nivel de riesgo conlleva el enunciado del 
trabajo, qué proporción de ese riesgo será asignado al 
proveedor seleccionado y de qué modo el proveedor 
mitigará el riesgo? 

 Enfoque de gestión. ¿El proveedor cuenta con los procesos 
y procedimientos de gestión necesarios para asegurar el 
éxito del proyecto, o puede esperarse razonablemente que 
los desarrolle? 

 Enfoque técnico. ¿Las metodologías, técnicas, soluciones y 
servicios técnicos propuestos por el proveedor cumplen con 
los requisitos de la documentación de adquisición, o es 
probable que proporcionen más o menos que los resultados 
esperados? 

 Garantía. ¿Qué propone el proveedor para garantizar el 
producto final y durante qué período de tiempo? 

 Capacidad financiera. ¿El proveedor cuenta con los 
recursos financieros necesarios? 

 Desempeño pasado de los proveedores. ¿Cuál ha sido en el 
pasado la experiencia con los proveedores seleccionados? 

 Certificaciones de calidad. ¿Cuenta con certificaciones que 
aseguren la calidad del producto que provee? 



48 
 

 Costo global del producto software. 
 Horas de soporte y garantías. 
 Modelo de contratación. 
P3. Elaborar un documento donde se especifiquen todos y cada 
uno de los criterios para la selección de proveedor. 

Salidas Criterios de selección de proveedores. 

T5. Identificar proveedores potenciales 

Entradas Requisitos del producto software. 
Criterios de selección de proveedores. 

Rol  Descripción  

EA 
TS 

P1. Buscar información disponible acerca de proveedores de 
productos software, la información puede ser obtenida de 
fuentes tales como publicaciones comerciales, consultores, 
otros proveedores y grupos de usuarios. 
P2. Tener en cuenta los aspectos establecidos en los criterios 
de selección de proveedores, para realizar esta búsqueda. 
P3. Obtener información de contacto de cada proveedor 
potencial. 
P4. Elaborar una lista de proveedores potenciales identificados. 

Salidas Lista de proveedores potenciales. 

T6. Definir y documentar criterios de aceptación 

Entradas Requisitos del producto software. 
Rol Descripción  

AD 
EA 
TS 
EC 

P1. Realizar una reunión para establecer criterios de 
aceptación. 
P2. Definir los criterios de aceptación del producto software, 
como por ejemplo: 
 Cumple con los requisitos definidos. 
 Entrega de la documentación necesaria y adecuada para la 

utilización del producto software. 
 Entrega en los tiempos establecidos. 
 Cumple satisfactoriamente los casos de pruebas realizados. 
 Cumple satisfactoriamente aspectos estipulados en el 

contrato. 
Salidas Criterios de aceptación. 

T7. Preparar el plan de adquisición y el paquete de solicitud. 

Entradas Necesidad de adquisición. 
Requisitos del producto software. 
Aspectos contractuales. 
Criterios de selección de proveedores. 
Lista de proveedores potenciales. 
Criterios de aceptación. 

Rol Descripción  

EA P1. Elaborar un documento (Plan de adquisición) de forma 
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clara, concisa y completa, en el cual se exprese la información 
obtenida en las tareas realizadas anteriormente. 
P2. Elaborar un documento (Paquete de solicitud) para los 

proveedores identificados que contenga: 
 Requisitos del producto software. 
 Cronograma con el proceso de selección del proveedor. 
 Descripción de la forma en que los proveedores potenciales 

se pueden comunicar con la organización para resolver 
preguntas sobre el producto software 

 Descripción de la forma en que se espera recibir las 
respuestas según criterios de la organización adquiriente. 

Salidas Plan de adquisición 
Paquete de solicitud 

Tabla 3-10 Definición general de la actividad Planear 
 

 

 

Figura 3-6 Diagrama de la actividad Planear 
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Actividad  Anunciar  

Propósito Dar a conocer la necesidad de adquisición de la organización a los 
posibles proveedores ya identificados. Juntamente documentar el 
proceso que se lleva a cabo para realizar el anuncio. 

Descripción La actividad Anunciar está compuesta por: 

 Comunicar el paquete de solicitud del producto software a los 
proveedores potenciales identificados. 

Objetivos O1. Comunicar el paquete de adquisición a los proveedores 
potenciales identificados.     
O2. Lograr que todos los proveedores tengan acceso a la misma 
información. 
O3. Documentar el proceso realizado para anunciar la necesidad 
de adquisición. 

Responsable Encargado de la adquisición 
Entradas Fuente 

Paquete de solicitud Planear 

Plan de adquisición Planear 

Salidas Destino 

Comunicado de la 
adquisición 

Seleccionar 

Productos Internos 

Comunicado de la adquisición 

Tareas 

T1. Comunicar paquete de solicitud  a proveedores identificados. 

Entradas Paquete de solicitud 
Rol Descripción 

EA P1. Hacer conocer a los posibles proveedores identificados la 

solicitud de adquisición, utilizando medios como: correo o e-mail. 
P2. Asegurar que todos los proveedores potenciales tienen acceso 

a la misma información.  
P3. Documentar a que proveedores y porque medio se les hizo 

llegar la solicitud. 
Salidas  Comunicado de la adquisición. 

Tabla 3-11 Definición general de la actividad Anunciar 
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Figura 3-7 Diagrama de la actividad Anunciar 

 

 

Actividad  Seleccionar proveedor  
Propósito Elegir el proveedor más adecuado para llevar el proceso de 

adquisición, de acuerdo con los criterios de selección de 
proveedores y la evaluación de la propuesta presentada. De igual 
manera en esta actividad se determinar el presupuesto para la 
adquisición del producto software. 

Descripción La actividad Seleccionar proveedor está compuesta por las 
siguientes tareas: 
 Recibir propuestas de proveedores. 

 Determinar presupuesto 
 Evaluar propuestas de proveedores aplicando criterios de 

selección de proveedores. 
 Seleccionar proveedor. 
 Negociar un contrato con el proveedor. 

Objetivos O1. Obtener las propuestas de los proveedores para evaluar.     
O2. Determinar el presupuesto para la adquisición. 
O3. Evaluar las propuestas de los proveedores y seleccionar un 
proveedor. 
O3. Establecer la negociación del contrato con el proveedor 

Responsable Encargado de la adquisición 
Entradas Fuente 

Plan de adquisición Planear 

Propuestas de 
proveedores 

Proveedores 

Salidas Destino 

Negociación previa del Contratar 
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contrato. 

Productos Internos 

Propuesta de cada proveedor. 

Presupuesto 

Evaluaciones de cada propuesta. 

Proveedor seleccionado. 

Negociación previa del contrato. 

Tareas 

T1. Recibir propuestas de proveedores. 

Entradas Propuestas de proveedores 
Rol Descripción 

EA P1. Recibir propuestas de los proveedores potenciales a quienes 
se les entrego el paquete de solicitud de adquisición. 

Salidas  Propuesta de cada proveedor 
T2. Determinar el presupuesto para la adquisición. 

Entradas Propuesta de cada proveedor 
Plan de adquisición. 

Rol Descripción 

AD 
EA 

P1. Realizar una reunión para definir el presupuesto para la 
adquisición. 
P2. Construir el presupuesto teniendo como referencia las 
propuestas de los proveedores. 
P3. Determinar en qué caso el presupuesto puede ser modificado. 

Salidas Presupuesto. 

T3. Evaluar propuestas de proveedores. 

Entradas Propuesta de cada proveedor  
Presupuesto. 
Plan de adquisición 

Rol Descripción  

EA 
TS 
EC 
 

 

P1. Evaluar cada propuesta aplicando los criterios de selección de 
proveedores que se definieron en la actividad Planear 
P2. También se puede evaluar cada propuesta de acuerdo a los 
criterios de evaluación de propuestas presentadas en CMMI-ACQ 
área de proceso SSAD [2]– IEEE Anexo A Lista de chequeo 10 [7].   
P3. Elaborar un documento donde se especifique la evaluación 

correspondiente a cada propuesta. 
Salidas Evaluaciones de cada propuesta. 

T4.  Seleccionar proveedor. 

Entradas Evaluaciones de cada propuesta. 
Plan de adquisición 

Rol Descripción  

AD 
EA  

P1. Obtener los resultados de las evaluaciones de las propuestas 

de los proveedores. 
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EC P2. Seleccionar un proveedor teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en cada una de las evaluaciones de las propuestas. 
P3. Llevar a cabo la aprobación por parte de los directivos de la 

organización antes de la adjudicación o negociación del contrato 
P4. Comunicar al proveedor seleccionado. 
P5. Documentar la selección del proveedor. 

Salidas Proveedor seleccionado. 
T5. Negociar un contrato con el proveedor. 

Entradas Plan de adquisición 
Proveedor seleccionado. 

Rol Descripción  

EA 

EC 
Realizar una reunión con el proveedor seleccionado, teniendo en 
físico elementos como: la propuesta presentada por ese proveedor 
y los aspectos contractuales definidos en la actividad Planear 
P2. Comunicar al proveedor los aspectos contractuales que la 
organización considera importante tener en cuenta antes de firmar 
el contrato legal 
P3. El adquiriente debe negociar estos aspectos con el proveedor 

y establecer una negociación previa del contrato. 
P4. Documentar la negociación previa  del proveedor. 

Salidas Negociación previa del contrato. 
Tabla 3-12 Definición general de la actividad Seleccionar proveedor 

 

 
Figura 3-8 Diagrama actividad Seleccionar proveedor 
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Actividad  Contratar  

Propósito Establecer el contrato con el proveedor para la adquisición del 
producto software. De igual manera se debe establecer el control 
de cambios al contrato que pueden presentarse durante la 
adquisición del producto software. 

Descripción La actividad Contratar está compuesta por las siguientes tareas: 

 Preparar y Adjudicar el contrato. 

 Controlar los cambios al contrato 

Objetivos O1. Definir el contrato de adquisición del producto software.   
O2. Adjudicar el contrato al proveedor seleccionado. 
O3. Constituir el control de cambios en el contrato. 

Responsable Encargado de la adquisición 

Entradas Fuente 

Procesos activos de la 
organización  

Organización adquiriente 

Plan de adquisición Planear 

Negociación previa del 
contrato. 

Seleccionar  

Salidas Destino 

Contrato de adquisición. Monitorear, Aceptar, Cerrar 

Control de cambios. Monitorear, Aceptar 

Productos Internos 

Contrato de adquisición. 

Control de cambios al contrato. 
Tareas 

T2. Preparar y adjudicar el contrato. 

Entradas Plan de adquisición. 
Negociación previa del contrato. 
Procesos activos de la organización. 

Rol Descripción 

EA 

EC 
P1. Realizar una reunión para adjudicar el contrato. 
P2. Utilizar aspectos contractuales establecidos en la actividad 

Planear y con las especificaciones establecidas en la actividad 
Seleccionar proveedor. 
P3. Negociar con el proveedor para aclarar requisitos y lograr 
establecer un acuerdo mutuo. 
P4. Establecer el documento contractual teniendo en cuenta los 
aspectos contractuales definidos en la actividad Planear y que 
fueron negociados previamente con el proveedor en la actividad 
Seleccionar proveedor.  
P5. Aprobar el documento contractual por parte del proveedor y de 
la organización. 
P6. Adjudicar y firmar el contrato con el proveedor seleccionado, 
para establecer el acuerdo de forma legal. 
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P7. Documentar la contratación. 

Salidas  Contrato de adquisición. 

T3. Controlar los cambios en el contrato. 

Entradas Contrato de adquisición 

Rol Descripción  

EA 

EC  

P1. Establecer una reunión para definir el control de cambios al 

contrato. 
P2.Definir qué tipo de cambios se pueden realizar al contrato, en 

qué etapas del proceso de adquisición y quiénes tienen autoridad 
para hacerlos. 
P3. Definir la gestión de cambios. 
P4. Documentar el tipo de cambios y quiénes pueden realizarlos. 
P5. Aprobar el documento de control de cambios al contrato. 
 
Para las modificaciones al contrato se deberá tener en cuenta el 
impacto en costos, beneficios, calidad y cronograma. Además el 
mecanismo de control de cambios en el contrato debe atender a 
las funciones y responsabilidades de gestión del cambio que se 
pueden encontrar en el Anexo F del estándar ISO 12207. 

Salidas Control de cambios al contrato. 

Tabla 3-13 Definición general de la actividad Contratar 
 

 

 
Figura 3-9 Diagrama actividad Contratar 
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Actividad  Monitorear  

Propósito Monitorear el progreso del proveedor para asegurar que se 
cumplen todas las metas y aprobar los entregables del producto 
software. Además realizar una revisión detallada del avance del 
proveedor para cumplir con la entrega del producto, dentro del 
costo y en el plazo acordado, tomando como referencia lo 
establecido en el contrato. 

Descripción La actividad Monitorear está compuesta por las siguientes tareas: 
 Monitorear los procesos del proveedor. 
 Mantener el entendimiento mutuo con el proveedor. 
 Reportar los hallazgos  

Objetivos O1. Monitorear las actividades realizadas por el proveedor con el 
fin de asegurar de que se cumplen todos los requisitos 
establecidos en el contrato. 
O2.  Llevar un control del desempeño del proveedor 
O3. Documentar el proceso de monitorear las actividades del 
proveedor. 

Responsable Encargado de la adquisición 

Entradas Fuente 

Plan de adquisición Planear 

Contrato de adquisición. Contratar 

Control de cambios. Contratar  
Salidas Destino 

Reporte con resultados 
de la revisión 

 

Reporte de hallazgos Proveedor 
Productos Internos 

Reporte con los resultados de la revisión 

Reporte de hallazgos 

Temas tratados en cada reunión. 

Tareas 

T1. Monitorear los procesos del proveedor. 

Entradas Plan de adquisición 
Contrato de adquisición 
Control de cambios. 

Rol Descripción 

EA 
TS 
EC 

 

P1. Determinar fechas para revisar los entregables del proveedor. 
P2. Determinar los recursos que se requieren para llevar a cabo 

las revisiones, estos recursos incluyen personal, ubicación, 
hardware, software y herramientas. 
P3. Las revisiones deben tratar temas como: funcionalidades a 
revisar de los entregables, los procedimientos, y criterios de 
entrada y salida para el revisar. 
P4. Documentar la revisión de las actividades  del proveedor. 
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P5. Documentar los hallazgos encontrados en las revisiones, todos 
estos hallazgos deben ser entregados al proveedor para su 
respectiva retroalimentación. Los hallazgos pueden ser: no 
conformidad con el desarrollo de algún requisito, incumplimiento 
en el cronograma, no se proveen todos los entregables acordados, 
estos hallazgos deben ser entregado al proveedor para su 
posterior corrección. 
 
El adquirente también puede supervisar las actividades del 
proveedor teniendo en cuenta: revisión del software (numeral 
7.2.6) y auditoría de software (numeral 7.2.7), verificación de 
software (numeral 7.2.4) y validación de software (numeral 7.2.5) 
de ISO/IEC 12207 [5], según considere necesario. 

Salidas  Reporte resultados de la revisión. 
Reporte de hallazgos 

T2. Mantener el entendimiento mutuo con el proveedor 

Entradas  
Rol Descripción  

EA P1. Realizar reuniones periódicas con el proveedor para 
proporcionar toda la información necesaria en el momento 
oportuno, resolver y aclarar dudas que se puedan presentar 
durante el desarrollo del producto software 
P2. Documentar los temas tratados en cada una de las reuniones. 

Salidas Temas tratados en cada reunión. 

Tabla 3-14 Definición general de la actividad Monitorear 
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Figura 3-10 Diagrama actividad Monitorear 

 

Actividad  Aceptar 

Propósito Recibir el producto software y evaluarlo aplicando criterios de 
aceptación previamente definidos, mediante la realización de una 
serie de pruebas para verificar que cumple con los requisitos 
establecidos en el acuerdo. De igual manera informar sobre las no 
conformidades encontradas y finalmente una vez sean resueltas 
las no conformidades aceptar el producto software. 

Descripción La actividad Aceptar se compone de las siguientes tareas: 

 Recibir producto software. 

 Evaluar y probar el producto software. 

 Reportar no conformidades. 

 Aceptar el producto software. 
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Objetivos O1. Evaluar el producto software. 
O2. Identificar y reportar no conformidades del producto software. 
O3. Comunicar la aceptación del producto software adquirido. 

Responsable Encargado de la adquisición 

Entradas Fuente 

Plan de adquisición Planear 

Contrato de adquisición. Contratar 

Producto software Proveedor  

Salidas Destino 

Documento de 
aceptación 

Cierre 

Reporte de no 
conformidades 

Proveedor 

Productos Internos 

Reporte de no conformidades 

Casos de prueba 

Lista de chequeo aplicada 

Documento de aceptación 

Tareas 

T1. Recibir producto software 

Entradas Plan de adquisición  
Contrato de adquisición  
Producto software 

Rol Descripción 

EA 

TS 
EC 

P1. Establecer una reunión con el proveedor para la entrega del 
producto software. 
P2. Recibir el producto software de parte de proveedor.  
P3. Definir y documentar casos de prueba del producto software 

P4. Definir y documentar una lista de chequeo para verificar el 
cumplimiento de todos  los requisitos.  
P5. Recibir inducción sobre la utilización del producto software. 

Salidas  Lista de chequeo 
Casos de prueba 

T2. Evaluar y probar el producto software. 

Entradas Plan de adquisición 
Lista de chequeo 
Casos de prueba 
Producto software 

Rol Descripción  

EA 

TS 
P1. Establecer una reunión con el proveedor para evaluar el 
producto software. 
P2. Utilizar el producto software en el entorno para verificar que 
cumple con los requisitos establecidos en el contrato. 
P3. Verificar que cumpla con los criterios de aceptación definidos 
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en la actividad Planear. 
P3. Aplicar y documentar los resultados de los casos de prueba al 
producto software. 
P4. Aplicar y documentar la lista de chequeo definida. 

Salidas Lista de chequeo aplicada 
Resultados de los casos de prueba. 

T3. Reportar no conformidades 

Entradas Plan de adquisición 
Lista de chequeo aplicada 
Resultados de los casos de prueba. 

Rol Descripción  

EA 
 

P1. Identificar no conformidades con el producto software 

evaluado. 
P2. Documentar las no conformidades. 
P3. Reportar al proveedor las no conformidades. 

Salidas Reporte de no conformidades 

T4. Aceptar el producto software. 

Entradas Reporte de no conformidades 
Plan de adquisición  
Contrato de adquisición  
Producto software  

Rol Descripción  

EA  
EC 
 

P1. Asegurar que: todos los casos de prueba, todas las no 

conformidades, todos los criterios de aceptación y la lista de 
chequeo se han superado satisfactoriamente.  
P2. En caso de que todos los casos de prueba, todas las no 
conformidades, todos los criterios de aceptación y la lista de 
chequeo no sean superado satisfactoriamente se debe informar al 
proveedor para que estos sean resueltos y se debe regresar  a la 
Tarea 1 de esta actividad para una nueva  evaluación, 
P3. Elaborar un documento de aceptación del producto software. 
P4. Recibir de parte del proveedor todos los documentos 
necesarios para la utilización del producto software, entre ellos: 
 Manuales 

 Garantías 

 Licencias 

 Derechos de propiedad 

P5. Informar a todos los interesados que el producto software ha 
sido aceptado. 

Salidas Documento de aceptación 
Producto software  

Tabla 3-15 Definición general de la actividad Aceptar 



61 
 

 

Figura 3-11 Diagrama de la actividad Aceptar 
 

 

Actividad  Cerrar 

Propósito Finalizar la adquisición del producto software. 

Descripción La actividad Cerrar está compuesta por: 
 Verificar que todo el trabajo y los entregables son aceptados. 
 Administrar las facturas. 

Objetivos O1. Asegurar que el producto software y los entregables son 
aceptados. 
O2. Llevar a cabo el pago y controlar las facturas 

Responsable Encargado de adquisición  
Entradas Fuente 

Documento de 
aceptación 

Aceptar 

Plan de adquisición Planear 



62 
 

Contrato de adquisición Contratar  

Salidas Destino 

Notificación de la 
finalización del contrato 

 

Soporte de las facturas  
Productos Internos 

Notificación de la finalización del contrato 

Soporte de las facturas 

Tareas 

T1. Verificar que todo el trabajo y los entregables son aceptados 

Entradas Plan de adquisición 
Contrato de adquisición 
Documento de aceptación 

Rol Descripción 

AD 
EA 

EC 

P1. Realizar una reunión para cerrar el contrato, donde se deberá 

recopilar y tener disponible toda la documentación generada en la 
adquisición del producto software. 
P2. Realizar una revisión detallada de la información del contrato 
relativa al cronograma, calidad, desempeño y costos, junto con 
toda la documentación sobre cambios al contrato, registros de 
pago y resultados de la actividad Monitorear. Esta información 
puede ser utilizada como base de evaluación de proveedores para 
contratos futuros. 
P3. Una vez revisada toda la información y documentación, y 
teniendo en cuenta los criterios de aceptación y los términos y 
condiciones del contrato se deberá proporcionar al proveedor una 
notificación formal por escrito de que el contrato ha sido 
completado. 

Salidas  Notificación de la finalización del contrato 

T2. Administrar las facturas. 

Entradas Plan de adquisición 
Contrato de adquisición 
Notificación de la finalización del contrato 

Rol Descripción  

EA 

AD 
EC 

P1. Al efectuar pagos al proveedor de acuerdo a lo estipulado en 
el contrato de adquisición, de cada uno de los pagos debe quedar 
constancia. Todos y cada uno de los soportes deben ser 
guardados. 
P2. Revisar y aprobar las facturas. 
P3. Todos los pagos deben ser documentados en estricta 

observancia de los términos del contrato. 
Salidas Soporte de las facturas 

Tabla 3-16 Definición general de la actividad Cerrar 
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Figura 3-12 Diagrama de la actividad Cerrar 

 
 

Actividad  Seguir 

Propósito Realizar un monitoreo al producto software luego de haber sido 
puesto en funcionamiento en la organización, evaluando la 
satisfacción del usuario, el desempeño del producto software, el 
desempeño del proveedor durante el proceso de adquisición del 
producto software. De igual manera dejar constancia de las 
lecciones aprendidas en la adquisición del producto software. 

Descripción La actividad Seguir se compone de las siguientes tareas:  
 Evaluar desempeño del producto software y satisfacción del 

usuario. 
 Evaluar desempeño del proveedor. 
 Definir lecciones aprendidas. 
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Objetivos O1. Establecer el desempeño del producto software y la 
satisfacción del usuario. 
O3. Establecer la evaluación desempeño del proveedor 
O4. Establecer las lecciones aprendidas. 

Responsable Encargado de la adquisición 
Entradas Fuente 

Producto software  Aceptar 
Salidas Destino 

Lecciones aprendidas Serán utilizadas en próximos proyectos de adquisición de 
productos software. 

Evaluación del 
desempeño al proveedor 

Será tenida en cuenta en un próximo proyecto de 
adquisición de software cuando se realice la selección de 
un proveedor. 

Productos Internos 

Evaluación del desempeño del producto software 

Evaluación del desempeño del proveedor. 

Lecciones aprendidas. 

Tareas 

T1. Evaluar desempeño del producto software. 

Entradas Producto software  

Rol Descripción 

EA 

 
P1. Utilizar el producto software en su entorno y con los datos de 

la organización. 
P2. Identificar aspectos buenos y malos encontrados al producto 

software adquirido. 
P3. Especificar como ha sido la experiencia con la utilización del 

producto software. 
P3. Documentar el desempeño del producto software y la 

satisfacción del usuario, en el entorno real. 
Salidas  Evaluación del desempeño del producto software 

T2 Evaluar desempeño del proveedor. 

Entradas Producto software  

Rol Descripción  

EA 

 

P1. De acuerdo a la experiencia de adquisición con el proveedor 

se debe especificar como fue su desempeño durante todo este 
proceso. Se debe tener en cuenta el producto software entregado, 
el respeto por los tiempos de entrega y lo estipulado en el contrato 
de adquisición, su disponibilidad para resolver las no 
conformidades y otros aspectos que la organización adquiriente 
considere necesario. 
P2. Realizar la realimentación al proveedor enviándole por escrito 
la evaluación del desempeño del proveedor. 

Salidas Evaluación del desempeño del proveedor 

T3. Definir lecciones aprendidas. 
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Entradas  

Rol Descripción  

 EA P1. Luego de terminado el proceso de adquisición es necesario 
especificar las lecciones aprendida en este. Estas lecciones 
pueden ser de todas las actividades y tareas realizadas durante el 
proceso de adquisición de software. 
P2. Documentar las lecciones aprendidas. 

Salidas Lecciones aprendidas. 

Tabla 3-17 Definición general de la actividad Seguir 

 

 
Figura 3-13 Diagrama de la actividad Seguir 

 

 

3.4 Sumario  
En este capítulo se han presentado las comparaciones realizadas entre algunos 

referentes internacionales relacionados con la adquisición de software, entre los 

cuales se tienen ISO/IEC 12207, CMMI-ACQ, PMBok y las recomendaciones de la 

IEEE.  Para llevar a cabo esta comparación de manera sistemática, se tuvo en 

cuenta el proceso propuesto en [22], este proceso ayudo a organizar y gestionar el 
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trabajo realizado en la comparación. Teniendo en cuenta las entidades de proceso 

descritas por ISO/IEC 12207, PMBok y las recomendaciones de la IEEE para la 

adquisición se pudo observar que algunas tenían un grado de relación con las 

entidades de proceso descritas en CMMI-ACQ. Para aumentar la fiabilidad de los 

resultados este proceso propone el uso de la revisión de los mismos, tarea que fue 

lleva a cabo luego de la comparación. Por otra parte se resolvieron las 

discrepancias que se presentaron en relación con los resultados obtenidos luego 

de la comparación. 

 

Utilizando los resultados obtenidos en la comparación y dependiendo del grado de 

relación existente entre las entidades de proceso, se definió el método para la 

adquisición de software en pequeñas organización propuesto en este trabajo de 

grado. El método está formado por las actividades: planear, anunciar, seleccionar 

proveedor, contratar, monitorear, aceptar, cerrar y seguir, las cuales a su vez tiene 

tareas, roles y productos de trabajo. Las actividades, tareas, roles y productos de 

trabajo se obtuvieron como resultado de la comparación realizada y los resultados 

obtenidos en ella.  

 

También se presentó una descripción detallada de cada actividad tomando como 

referente el formato presentado en el proyecto COMPETISOFT [23]. De igual 

forma se presentan los diagramas del método en general y de cada una de las 

actividades.  
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Capítulo 4.  Construcción del 

prototipo 
 

 

4.1 Introducción 

Un factor importante que puede ayudar a las pequeñas organizaciones a ejecutar 

con éxito sus procesos puede ser contar con apoyo tecnológico, mediante el uso 

herramientas software que permitan guiar, aplicar, gestionar y evaluar sus 

procesos.  Es conveniente utilizar herramientas software que den soporte a los 

procesos, con el fin de reducir la carga cognitiva de las personas involucradas y 

generando así mayor eficiencia en los procesos dentro de la organización  

 

Cada vez más se desarrollan herramientas tecnológicas que se ajusten a las 

necesidades y características de las pequeñas organizaciones, considerando que 

las pequeñas organizaciones cuentan con pocos recursos y que las personas 

deben continuar con sus tareas propias dentro de la organización, estas 

herramientas deben ser de fácil uso y acceso a ellas. De acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, en este trabajo de grado se presenta la herramienta software 

construida la cual permite guiar paso a paso a las personas involucradas durante 

toda la adquisición del producto software,  indicándole los pasos a seguir durante 

su aplicación. Debido a que el método de adquisición de software propuesto 

involucra actividades y tareas específicas que deben ser ejecutadas en el orden 

propuesto, la herramienta tecnológica apoya directamente a las personas 

responsables de la adquisición permitiéndole la administración de la 

documentación generada en su aplicación.  

 

En este capítulo se presenta el prototipo que permite soportar la ejecución del 

método propuesto. Inicialmente se describe la metodología utilizada para el 

desarrollo del prototipo. Luego se describen las características generales del 

mismo. Posteriormente se describe la estructura del prototipo. Finalmente se 

presenta un ejemplo de uso del mismo.  
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4.2 Metodología utilizada para el desarrollo del 

prototipo 
El desarrollo de software no es una tarea fácil, prueba de ello es que existen 

numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del 

proceso de desarrollo [24]. Las metodologías ágiles dan mayor valor al individuo, a 

la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software con 

iteraciones muy cortas.  

 

Entre las diferentes metodologías ágiles encontramos Programación Extrema XP 

[25], es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 

como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 

equipo, realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen 

clima de trabajo. A continuación se presentan en forma resumida los valores, las 

actividades, las prácticas, el ciclo de vida, los roles y los artefactos de XP según 

[25]:  

 

 Valores: comunicación, simplicidad, retroalimentación, valentía y respeto. 

 Principios: simplicidad, comunicación, retroalimentación y valor.  

 Actividades: codificar, hacer pruebas, escuchar y diseñar.  

 Practicas: el juego de la planificación, versiones pequeñas, metáfora, diseño 

simple, pruebas, refactorización, programación en parejas, propiedad colectiva 

del código, integración continua, semana laboral de 40 horas, cliente en sitio, 

estándares de codificación. 

 Actores: programador, cliente, entrenador, rastreador, probador, consultor y 

gestor 

 Artefactos: historias de usuario, tareas de ingeniería, tarjetas CRC, pruebas 

unitarias y de integración, plan de entrega y código. 

 Ciclo de Vida: fase exploración, fase planeamiento, fase producción, fase 

mantenimiento y fase muerte 

 

Por considerar XP como una metodología adecuada para guiar el proceso de 

desarrollo de una forma ágil y eficiente, está fue tomada como referencia para la 

construcción del prototipo que soporte la ejecución del método. Se trató al máximo 

de aplicar y utilizar todas sus características, toda la información generada en la 

construcción del prototipo mediante la utilización de XP se puede ver en CD 

Anexos, Carpeta 2, Anexos 1, 2 y 3. 
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4.3 Características generales del prototipo 
El prototipo ayuda a soportar la ejecución del método propuesto para la 

adquisición de productos software en pequeñas organizaciones, este contribuye 

para que la ejecución del método dentro de la organización se realice de una 

forma ordenada permitiendo gestionar la documentación generada. Para un mayor 

control en la utilización de las funcionalidades del prototipo es necesario realizar 

un proceso de autenticación, para ello se cuenta con dos tipos de usuarios 

Administrador y Encargado de adquisición, quienes dependiendo de sus privilegios 

podrán acceder a diferentes funcionalidades ofrecidas por el prototipo.  

 

Debido a que el prototipo se construye con la finalidad de apoyar la ejecución del 

método propuesto, este permite acceder a información detallada de todas las 

actividades, ver sus respectivos diagramas de flujo, acceder a las plantillas de 

cada una de las tareas, cargar y almacenar las plantillas una vez sean diligencias. 

 

4.4 Estructura del prototipo 
Para facilitar el mantenimiento futuro del prototipo, se utiliza el Modelo-Vista-

Controlador (MVC). MVC es un patrón de arquitectura de software que separa los 

datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones [26]. De manera genérica, 

se presentan los componentes de MVC: 

 

 Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, 

por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas 

como actualizaciones, implementando también los privilegios de acceso que se 

hayan descrito en las especificaciones de la aplicación (lógica de negocio). 

Envía a la 'vista' aquella parte de la información que en cada momento se le 

solicita para que sea mostrada. Las peticiones de acceso o manipulación de 

información llegan al 'modelo' a través del 'controlador'. 

 

 Controlador: responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca 

peticiones al 'modelo' cuando se hace alguna solicitud sobre la información. 

También puede enviar comandos a su 'vista' asociada si se solicita un cambio 

en la forma en que se presenta de 'modelo', por tanto se podría decir que el 

'controlador' hace de intermediario entre la 'vista' y el 'modelo'. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
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 Vista: presenta el 'modelo' (información y lógica de negocio) en un formato 

adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) por tanto requiere 

de dicho 'modelo' la información que debe representar como salida. 

 

Con respecto a los tipos de usuario, el método define dos tipos de usuarios: el 

Encargado de Adquisición (EA) y el Administrativo (AD). El EA es la persona que 

interactúa directa y constantemente con la aplicación debido a su conocimiento 

asociado al proceso de adquisición de software. Cada usuario cuenta con 

privilegios de acceso distintos, siendo el EA el que tiene acceso a todos los 

módulos del prototipo, de sus privilegios de acceso destacan los siguientes: 

gestionar el estado de cada actividad, controlar cada actividad y tareas realizadas, 

descargar información de cada actividad del método propuesto y las plantillas de 

cada una de las tareas propuestas, cargar las plantillas diligenciadas, controlar 

versiones de cada una de las plantillas, visualizar todos los documentos 

generados, realizar cualquier tipo de consulta y acceder a la ayuda que 

proporciona la herramienta. Por otro lado el AD tendrá privilegios como: gestionar 

proyectos de adquisición, gestionar usuarios, asignar a cada proyecto un 

encargado de la adquisición,  gestionar y seguir toda la información concerniente 

al método para la adquisición de software, esta incluye actividades, tareas y 

productos de trabajo, realizar cualquier tipo de consulta y acceder a la ayuda que 

proporciona la herramienta. 

 

El prototipo se divide en 6 módulos principales que comparten información a 

través de la base de datos, los módulos son descritos a continuación 

 

1. Iniciar sesión: este módulo brinda la opción para realizar el proceso de 

autenticación. Los usuarios registrados en la aplicación pueden realizar este 

proceso de autenticación ingresando su respectivo nombre de usuario y 

contraseña. Una vez realizado el proceso de autenticación los usuarios podrán 

acceder a las funcionalidades ofrecidas por el prototipo. 

 

2. Gestionar usuarios: este módulo está disponible solo para el usuario con el rol 

administrador una vez se haya realizado de forma exitosa el proceso de 

autenticación. Para este rol se brindan las opciones de listar todos los usuarios 

registrados, crear nuevos usuarios, eliminar o modificar información de 

usuarios existentes.  

 

3. Gestionar proyectos: este módulo está disponible solo para el usuario con el 

rol de administrador una vez se haya realizado de forma exitosa el proceso de 
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autenticación. Para este rol se brindan las opciones de listar todos los 

proyectos de adquisición existentes, crear nuevos proyectos de adquisición, 

eliminar o modificar información de proyectos existentes. Al momento de crear 

un nuevo proyecto de adquisición se debe asignar un usuario que será el 

encargado de llevar a cabo el proceso de adquisición del producto software. 

 

4. Vista general del método: este módulo presenta información general del 

método de adquisición, se pueden observar las actividades que lo constituyen 

y permite acceder al diagrama de actividades 

 

5. Gestionar actividad: este módulo presenta una descripción de cada actividad, 

permite descargar la descripción detallada de la actividad, también presenta 

las tareas de cada una de las actividades. De las tareas se pueden descargar 

sus plantillas, además permitir cargar las plantillas diligenciadas y finalmente 

debe permitir chequear las tareas que ya han sido realizadas. 

 

6. Ayuda: este módulo presenta ayuda a los usuarios de la aplicación. Se 

muestra información general del método, de las actividades, de las tareas, de 

las plantillas que se deben diligenciar y los productos de trabajo resultantes en  

cada actividad.  

 

A continuación se presenta la descripción de la historia de usuario iniciar sesión, la 

cual es utilizada en XP para especificar los requisitos del software. Para ver las 

demás historias de usuario asociadas al prototipo ver CD Anexos, Carpeta 2, 

Anexo 2. Historias de Usuario. 
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Historia de usuario 

Número: 1 Nombre: Iniciar sesión 

Usuario: Administrador, Encargado de adquisición 

Iteración asignada: 1 Tiempo de estimado: 2 días 

Prioridad  en el negocio: Alta Tiempo real: 2 días 

Descripción: El sistema brindara opción para realizar el proceso de autenticación. 
Los usuarios registrados en la aplicación pueden realizar este proceso de 
autenticación ingresando el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario 
utilizado por la aplicación podrá ser el correo electrónico personal.   
Una vez realizado el proceso de autenticación los usuarios podrán acceder a las 
funcionalidades de la aplicación. 
 
Descripción detallada: El sistema mostrara un espacio donde se podrá ingresar el 
nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario tendrá las siguientes 
características: 

 Alfanumérico y sin caracteres especiales 

 Mínimo 4 y máximo 15 caracteres 
 
Y la contraseña las siguientes 

 Mínimo 8 y máximo 15 caracteres 

 Alfanumérico y caracteres especiales excepto „‟,*,( ), sin espacios 
intermedios,””,/,<,>,= 

 
Una vez ingrese estos datos el usuario presionara el botón ingresar y si la 
información es correcta se le dará acceso al sistema. De lo contrario la aplicación 
mostrara un mensaje de error informando que los datos no son correctos y se pedirá 
al usuario que los ingrese nuevamente. 
En el caso de que el proceso de validación de los datos tanto del nombre de usuario 
y la contraseña sean correctos, la aplicación tomara el siguiente comportamientos 
para cada uno de los siguientes usuarios: 

 Administrador: El sistema mostrara la Interfaz del Administrador 

 Encargado de Adquisición: el sistema mostrara la Interfaz Encargado de 
Adquisición 
En caso de que los datos no sean correctos, el sistema mostrara la Interfaz de Inicio 
de Sesión informando que los datos ingresados son incorrectos. 

Excepciones: Ocurre un fallo durante el proceso de autenticación, lo cual puede ser 

generado por un fallo de conexión, datos no existentes  o inconsistentes. 

Observaciones: Los usuarios deben estar registrados previamente en la aplicación. 

Revisión: 

Elaborado por Firma Fecha 

Gaby Guerrero 
Leydi Erazo 
 

Gaby Guerrero 
Leydi Erazo 
 

02/07/2013 

Aprobado por Firma Fecha 

Gaby Guerrero 
Leydi Erazo 
Francisco Pino 

Gaby Guerrero 
Leydi Erazo 
Francisco Pino 

04/07/2013 

Tabla 4-1 Historia de Usuario - Iniciar sesión 
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4.5 Ejemplo de uso 
El prototipo desarrollado es una herramienta tecnológica que sirve como apoyo 

para la ejecución del método de adquisición de productos software. A continuación 

se presentan algunas imágenes que permiten ver como puede ser la utilización del 

prototipo. El código fuente del prototipo desarrollado se encuentra en el CD 

Anexos, Carpeta 4, Anexo 3. Código fuente. De igual manera en el CD Anexos, 

Carpeta 4, Anexo 1. Manual de instalación donde se presentan las instrucciones 

que deben seguirse para colocar en funcionamiento el prototipo. 

 

 
Figura 4-1 Inicio de sesión 
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Figura 4-2 Interfaz administrador 

 

 

 
Figura 4-3 Gestionar proyectos 
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Figura 4-4 Interfaz encargado de adquisición  

 

 

 
Figura 4-5 Gestionar actividades Encargado de adquisición 
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4.6 Sumario 
En este capítulo se ha presentado un prototipo que apoya la ejecución del método 

para la adquisición de software en pequeñas organizaciones. Una de las 

características principales de esta herramienta es que es de fácil uso y es muy 

intuitiva, otra característica importante guía paso a paso al Responsable de 

adquisición durante este proceso. Además de ofrecer  ayuda detallada en caso 

que está sea necesario. 

 

Este prototipo pretende optimizar el tiempo y los recursos consumidos por la 

aplicación del método de adquisición. Además, la información generada en cada 

tarea estará disponible para cuando fuere necesaria de datos estadísticos, 

ayudando al responsable de adquisición al momento de tomas decisiones 

relacionadas a esta temática. 

 

Utilizar este prototipo para soportar y apoyar esfuerzos en la ejecución del método, 

puede convertirse en un factor de éxito en adquisición de productos software 

dentro de la organización. 
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Capítulo 5. Evaluación del 

método 
________________________________________________________________________ 

 

 

Para la evaluación del método de adquisición de software en pequeñas 

organizaciones descrito en el capítulo 3, se realizó inicialmente un focus group con 

personas expertas en el tema pertenecientes tanto a la academia como a la 

industria; posteriormente se aplicó el método en dos organizaciones 

pertenecientes al sector solidario y de servicios, de las cuales se presentan los 

respectivos reportes de experiencias en la sección 5.2. Finalmente se presenta un 

análisis general sobre la evaluación empírica de éste método. 

 

5.1 Focus group 
 

5.1.1 Introducción 

 

Por definición un Focus group hace referencia a debates cuidadosamente 

planificados y diseñados para obtener las percepciones personales de los 

miembros del grupo en un área definida de interés para la investigación [27]. 

 

El propósito de este capítulo es realizar la evaluación del método para la 

adquisición de software en pequeñas organizaciones, mediante el método focus 

group creando un espacio de interacción con los participantes elegidos llevando a 

cabo un debate sobre la temática tratada que es la adquisición de software en 

pequeñas organizaciones. La escogencia del método de focus group radica en 

que éste permite: obtener realimentación de los participantes sobre preguntas de 

investigación o nuevos conceptos, reconocer pasadas experiencias que puedan 

estudiarse con mayor detalle empleando otros métodos, realizar la evaluación 

inicial de potenciales soluciones, basado en el concepto de practicantes o 

usuarios, recopilar recomendaciones de lecciones aprendidas o generar ideas, 

obtener realimentación con respecto a la manera en que los modelos o conceptos 

son presentados o documentados, y descubrir importantes motivaciones [28]. 
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En esta sección se presenta la forma como se ha llevado a cabo la evaluación del 

método para la adquisición de software en pequeñas organizaciones siguiendo 

focus group. Inicialmente se presenta la estructura teórica del método. 

Posteriormente se presenta una sección donde se explica la aplicación del método 

del focus group para la evaluación de la propuesta. Luego se presentan los 

productos de trabajo generados en este método.  

 

5.1.2 Estructura Teórica del Método 

 

La estructura procedimental utilizada para llevar a cabo el focus group fue la 

presentada en [28], la cual es orientada a la aplicación de focus group dentro de la 

ingeniería de software como método útil para validar propuestas teóricas a partir 

del juicio de expertos, de quienes su experiencia promueve conceptos de alto 

valor. Esta estructura está compuesta por cuatro fases descritas a continuación: 

 

a) Planeamiento de la investigación, donde se establecen los elementos de 

contenido y de procedimiento que serán aplicados al debate de los 

participantes. 

b) Definición de grupos de discusión, fundamentado en la caracterización, 

definición y selección de los participantes.  

c) Conducción de la sesión de debate, que consiste en ejecutar los procedimientos 

establecidos en la primera fase con el grupo de discusión seleccionado. 

d) Análisis de la información y reporte de resultados, cuyo propósito es obtener 

información de valor a partir de los productos de trabajo generados sobre el 

debate llevado a cabo. 

 

5.1.3 Realización del focus group  

 

En una primera aproximación se generó una versión final del método propuesto 

para la adquisición de software en pequeñas organizaciones, que posteriormente 

fue sometida al juicio de expertos empleando el método de focus group en 

correspondencia con la estructura descrita en la sección anterior. Con toda la 

realimentación obtenida mediante el focus group, esta versión fue refinada y 

mejorada con el fin de generar la versión definitiva del método propuesto. A 

continuación se presenta en detalle cada una de las fases llevadas a cabo para 

realizar el focus group. 
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5.1.3.1 Fase de planeamiento de la investigación. 

 

Definición del problema de investigación 

El objetivo con el que se aplica el focus group es: Evaluar el  método propuesto 

para la adquisición de software en pequeñas organizaciones. Como base para el 

planeamiento se deberá utilizar el documento sintetizado del método propuesto 

presentado en el CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 4. Documento sintetizado Método 

de adquisición, adicionalmente se deberán utilizar la versión final del método 

propuesto que contiene los diagramas de tareas correspondientes a las diversas 

actividades y las descripciones detalladas de cada una de ellas, ver CD Anexos, 

Carpeta 3, Anexo 4. Versión Final - Descripción de Actividades y Diagramas 

(Recursos objetos de debate).  

 

Preparación de materiales y métodos, a cumplir  por parte del grupo 

investigador. 

 

En esta actividad se deberán generar todos los elementos a diligenciar por los 

participantes como: lista de preguntas generales sobre el método de adquisición, 

evaluación del método, actividades, roles y productos de trabajo, y ficha de 

asistentes al focus group, ver CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 2. Formatos focus 

group. Además se deberán definir los procedimientos y técnicas para llevar a cabo 

la sesión de debate y la forma en que se deberá obtener la información generada 

en la sesión. Estos elementos, procedimientos y técnicas deberán ser empleados 

en fases posteriores, para ello se hará uso de los "Recursos objetos de debate"; 

siguiendo las tareas mencionadas a continuación: 

 

 Definición de estructura, en la que se definen los aspectos protocolarios para 

el debate. 

 

Fecha: 27 de Junio de 2013. 

Hora de inicio: 6:00 pm. 

Hora de finalización: 8:30 pm. 

Lugar: Universidad del Cauca – Facultad de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones – Salón 332. 

Actividad: Sesión de debate del Focus Group. 

Tema a tratar: Evaluación del método para la adquisición de software en 

pequeñas organizaciones. 

Moderador: Gaby Guerrero 

Relator: Leydi Erazo 
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Supervisor: Francisco J. Pino 

Participantes: Ing. Ricardo Zambrano (Academia) 

Ing. Jimmy Campo (Industria/Academia) 

Martín Nieto (Industria),  

Nelson Portela (Industria). 

 

Objetivo general: 

 Evaluar el método propuesto de acuerdo al grado de aceptación o 

rechazo por parte de los participantes. 

 

Objetivos específicos: 

 Presentar las características del método propuesto. 

 Conocer las apreciaciones acerca del método. 

 Realizar una realimentación con las apreciaciones obtenidas. 

 

La definición del protocolo para la ejecución del focus group fue establecida como 

se recomienda en [29] y el documento original del protocolo se encuentra 

completo en CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 1. Protocolo.  

 

Definición de instrumentos, materiales y métodos a ser empleados 

 

Materiales utilizados:  

 Documento sintetizado del método. Ver CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 4. 

 Preguntas generales sobre el método de adquisición. Ver CD Anexos, 

Carpeta 3, Anexo 2. Formatos focus group 

 Evaluación Método, actividades, roles y productos de trabajo. Ver CD 

Anexos, Carpeta 3, Anexo 2. Formatos focus group 

 Ficha asistente al focus group. Ver CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 2. 

Formatos focus group 

 Diagramas de actividades y tareas del método propuesto para la adquisición. 

Ver CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 5. Versión Final - Descripción de 

Actividades y Diagramas 

 

Definición de métodos de captura y registro de información derivada del 

debate 

Debido a que el desarrollo del evento era de vital importancia, se tomo la decisión 

de grabar en audio y video la totalidad del debate para no perder detalles del 

mismo, se deberán tomar apuntes de todas las apreciaciones de cada uno de los 

participantes  y de igual manera cada participante deberá diligenciar la lista de 
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preguntas generales sobre el método de adquisición y la evaluación de método, 

actividades, roles y productos de trabajo. Ver CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 2. 

Formatos focus group 

 

 Audio y video de la sesión del focus group.  

 Documento con apreciaciones recopiladas de cada participante por parte del 

relator. 

 Documentos con las preguntas generales y evaluación del método, 

diligenciados por cada participante. 

 

Definición de métodos de análisis de información para generar el 

procesamiento de lo generado en el debate. 

 

Posterior a la sesión se deberá realizar una revisión por parte de las moderadoras 

y el supervisor para el análisis de la información obtenida, extrayendo la 

información más relevante para refinar el método de adquisición de software 

propuesto. 

5.1.3.2 Fase de definición de grupos de discusión 

 

El grupo de participantes fue definido de la siguiente manera: 

 

Selección de participantes 

Esta actividad se llevó a cabo por el  grupo investigador, integrando las siguientes 

tareas: 

 Definición del perfil de participante: Se establecieron dos categorías para la 

selección de participantes, (1) personas pertenecientes a la academia y que 

tuvieran conocimiento acerca del proceso de adquisición, (2) personas 

pertenecientes a cualquier tipo de industria, que tuvieran experiencia y 

estuvieran relacionados con la adquisición de software. 

 

 Identificación de potenciales participantes: En esta sección se tuvo en cuenta 

que los participantes tuvieran conocimiento y/o experiencia en la adquisición 

de software. A continuación se presentan las personas convocadas 

inicialmente para la sesión de debate: 

 

 Ingeniero Ricardo Zambrano, vinculado al sector de la academia y la 

industria. 

 Ingeniero Jimmy Campo, vinculado al sector de la academia y la industria. 
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 Ingeniero Martín Nieto, vinculado al sector de la industria. 

 Ingeniero Nelson Portela, vinculado al sector de la industria. 

 Ingeniero Pedro Felipe Andrade, vinculado al sector de la industria. 

 Ingeniero Andrés de los Reyes, vinculado al sector de la industria. 

 

Finalmente los participantes que asistieron a la sesión fueron:  

 

 Ingeniero Ricardo Zambrano, vinculado al sector de la academia y la 

industria. 

 Ingeniero Jimmy Campo, vinculado al sector de la academia y la industria. 

 Ingeniero Martín Nieto, vinculado al sector de la industria. 

 Ingeniero Nelson Portela, vinculado al sector de la industria. 

 

El perfil de cada participante se encuentra en el CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 3 

Fichas del perfil diligenciadas. 

 

5.1.3.3 Fase de conducción de la sesión de debate 

 

Secuencia básica 

La ejecución del debate fue llevada a cabo con el grupo de discusión, siendo 

coordinado por las moderadoras y el supervisor, e integrado por los participantes, 

para tal fin se hizo uso del planeamiento, materiales, y demás artefactos 

resultantes de la primera fase. Previamente la fecha y hora del debate fue 

establecida concertando con cada experto. Es de esta forma como se realizaron: 

 

 La ejecución del protocolo 

 La aplicación de técnicas, materiales y métodos. 

 

Captura de información 

La captura de información fue realizada por la relatora: Leydi Erazo, registrando 

los conceptos, detalles, características y aportes más relevantes ofrecidos por los 

participantes sobre cada una de las actividades debatidas en esta sesión. Además 

fueron empleados como técnicas de captura de información: la grabación de 

audio, video y el registro de relatoría en la sesión. Ver CD Anexos, Carpeta 3, 

Audios, Videos y Anexo 8. Relatoría Focus Group. 
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Rol del moderador 

Este rol fue cumplido por parte de la estudiante Gaby Guerrero. Es importante 

resaltar que el vínculo del moderador con el proceso logró un control en cuanto a: 

las intervenciones y la gestión de la actividad, con el fin de seguir la agenda 

propuesta. 

 

 La presentación del método a evaluar, se realizó por medio de una breve 

descripción que involucró: el propósito del método propuesto, la descripción 

de actividades y tareas. 

 Cada participante dio su punto vista y aportes para cada una de las 

actividades, de manera crítica y constructiva.  

 Además, cada participante respondió la lista preguntas y la evaluación del 

método. Ver CD Anexos, Carpeta 3, Anexos 6 y 7. 

 

 

Productos de trabajo 

A lo largo del planeamiento y ejecución del focus group se generaron una serie de 

documentos (productos de trabajo), que relacionan información acerca de 

conceptos, criterios, instrumentos, métodos y materiales empleados en este 

proceso. Algunos de ellos son descritos a continuación:  

 

 Recursos objeto de debate, fueron los documentos que contextualizaron al 

grupo de investigadores a fin de dar inicio al proceso de planeamiento. Ellos 

fueron: un documento sintetizado del método propuesto, adicionalmente se 

utilizaron los diagramas de tareas correspondiente a las diversas actividades 

y las descripciones detalladas de cada una de ellas. 

 Reporte de contexto y reporte de estructura, estos fueron los documentos 

donde se especificaron las características del contexto del debate, junto con 

conceptos y alcances para la aplicación de focus group. Además del 

protocolo del debate y la agenda respectiva. 

 Reporte de participantes, este documento describe las características de los 

expertos que participaron en el debate.  

 Reporte de análisis de resultados, en este documento se sintetizan las 

conclusiones y características del debate cumplido en correspondencia con 

lo planeado. 

 

Estos productos de trabajo se pueden ver en el CD Anexos, Carpeta 3. 
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5.1.3.4 Fase de Análisis de Información y Reporte de Resultados. 

 

Análisis de información  

Se realizaron y cumplieron las siguientes actividades para el análisis de 

información: Contraste entre las anotaciones de relatoría y los archivos de audio, 

Clasificación de los criterios brindados por los participantes de acuerdo a la 

temática tratada, y Establecimiento de puntos de concertación y diferentes. 

 

Reporte de Resultados 

 

Observaciones extraídas de la relatoría 

Procedimentalmente se cumplieron las siguientes actividades para el análisis de 

información: (1) Obtención de información de las anotaciones de relatoría y los 

archivos de soporte de audio y video y (2) Clasificación de los aportes 

manifestados por los participantes. 

 

De forma específica para cada actividad y utilizando el material para la evaluación 

del método, actividades, roles y productos de trabajo, respectivamente 

diligenciado por los participantes, expuesto en el CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 8, 

se presentan a continuación los aportes realizados, algunas de las sugerencias a 

continuación mencionadas, como las que tienen el signo (-), se encuentran por 

fuera del alcance de este trabajo de grado, por ello se dejarán como un posible 

trabajo futuro. Sin embargo las sugerencias, marcadas con el signo (+), son las 

que aportan al refinamiento y mejora del método, éstas han sido incluidas a la 

versión final del método (Ver CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 5. Versión Final - 

Descripción de Actividades y Diagramas) con el fin de generar la versión definitiva 

del método, que es la presentada en el capítulo 3 de esta monografía. 

 

Para la actividad Planear las sugerencias realizadas fueron: 

 (+) Realizar un análisis de los procesos y funciones de la empresa: acoplar el 

software a la empresa, procesos adecuados por parte de la empresa para la 

adquisición del software y su implantación. 

 (+) Tener en cuenta la dificultad en la contratación de tecnología por ser un 

área compleja (Pólizas de cumplimiento). 

 (+) En la pequeña empresa generalmente no hay un encargado de contratar 

tecnología.  

 (+) Tener en cuenta los RPF (Request for proposal) para definir claramente la 

necesidad de adquisición 

 (+) Tener en cuenta las pólizas de calidad y cumplimiento.  
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 (+) Tener en cuenta el acuerdo de nivel de servicio (SLA) para determinar 

cómo va a ser el soporte al producto software adquirido.  

 (+) Definir aspectos de contratar: (i) ¿Cómo atender solicitudes? - Acuerdo 

nivel de servicios, (ii) ¿Cómo seguir atendiendo las solicitudes? - Costo por las 

horas de soporte. Estipular cómo será el soporte después de entregado el 

producto. 

 (+) Detallar al máximo el contrato, éste debe ser: concreto, no ambiguo, que 

tenga anexos en caso de cualquier situación inesperada que pueda ocurrir. 

 (+) Comunicación clara entre adquiriente y proveedor. 

 (+) Plantear ejemplos de productos de trabajo. 

 (-) Sería conveniente tener en cuenta las áreas de ITIL. 

 (-) Se puede tener en cuenta el Balance Score Card para realizar la actividad 

de planeación. 

 (-) Crear una Matriz de procesos. 

 (-) Para la selección del proveedor es importante considerar: nivel de madurez, 

certificaciones  de calidad,  entre otros. 

 (-) Es importante saber si el software a adquirir se va a adecuar, implantar o 

adaptar en la organización. 

 (-) Involucrar roles de parte del proveedor. 

 (-) Análisis de procesos y procedimientos de la organización, enfoque PMP 

(Planes de alcance) 

 

Para la actividad Seleccionar  las sugerencias realizadas fueron: 

 (-) Cuál es el método de calificación de las propuestas: tener en cuenta 

requisitos funcionales, técnicos (normas, estándares). Asignar una puntuación, 

calificación. 

 (-) Definir una plantilla de calificación según los criterios que se definan. 

 

Para la actividad Monitorear  las sugerencias realizadas fueron: 

 (-) Especificar si el monitoreo se va a realizar a todo el proceso de adquisición, 

o únicamente a los procesos del proveedor. 

 (-) Debería ser una actividad transversal. 

 

Para la actividad Aceptar  las sugerencias realizadas fueron: 

 (-) Considerar el proceso de implantación. 

 (+) Considerar en qué casos puede incluirse no solo funcionalidad sino 

también usabilidad.  

 (+) Acoplamiento con procesos activos de la organización. 
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Para la actividad Cerrar  las sugerencias realizadas fueron: 

 (+) Generar el documento de lecciones aprendidas. 

 

Para la actividad Seguir  las sugerencias realizadas fueron: 

 (+) Comunicación mutua – madurar juntos  

 (+) Tener en cuenta tiempo-costo-alcance 

 (-) No se ve la implantación – producción – utilización  

 (-) Leer SCRUM para el seguimiento, Balance score card, Control de 

proyectos con CPI. 

 (-) Que la persona tenga criterios-competencias para ser el encargado de 

adquisición, contratación. 

 (-) Involucrar al proveedor. 

 (-) Se debería aplicar transversalmente a todo el método. 

 

A nivel general, se hicieron algunas observaciones en cuanto a los roles 

planteados para llevar a cabo cada actividad del método, a continuación se 

mencionan algunas de ellas: 

 

 (-) Examinar los roles de acuerdo a la categoría, pueden ser solo 2 roles. 

 Los roles no son apropiados para las Mipymes.  

 (-) Unificar actores - Hacer más claridad en los roles. 

 (+) Las Mipymes no cuentan con todos los roles planteados. Hay que hacer 

modificaciones pertinentes a la cantidad de roles. No se establecen los roles 

por parte del proveedor. 

 

A continuación se presentan algunas otras sugerencias realizadas de forma 

general: 

 (+) Los roles están bien, se sugiere que sean 2 actores y 4 roles.  

 (-) Pensar en el proceso de implantación del software adquirido. 

 (-) Un aspecto limitante es el cultural, en el sector productivo.  

 (+) Disminuir documentación, unificando algunos productos de trabajo. No 

puede haber disponibilidad para hacer tanta documentación. 

 (-) Elaborar un glosario de términos  

 

A partir de los resultados obtenidos en la sesión de debate, el grupo investigador 

analizó las observaciones y sugerencias generadas, haciendo una realimentación 

y realizando ajustes al método propuesto.  
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Análisis de encuestas 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al aplicar la encuesta de 

preguntas generales sobre la versión final del método de adquisición presentada 

en el Anexo 5, el diligenciamiento de esta encuesta por los participantes se puede 

ver en CD Anexos, Carpeta 3, Anexo 6. Lista de preguntas diligenciada. 

 

Los resultados de la encuesta han sido graficados de acuerdo a la relación de una 

pregunta con otra. Se presentan los resultados en términos de: 

 Facilidad y necesidad del método (relacionadas con las preguntas 1 y 12) 

 Actividades y Tareas  (relacionadas con las preguntas 2 y 3) 

 Productos de trabajo (relacionadas con las preguntas 4 y 7) 

 Roles (relacionadas con las preguntas 5 y 6) 

 Diagramas y plantillas (relacionadas con las preguntas 8 y 9) 

 Aspectos generales (relacionadas con las preguntas 10 y 11) 

 

Las gráficas se realizaron considerando que la encuesta consta de 12 preguntas, 

cada pregunta tiene tres respuestas que corresponden al aporte realizado por 

cada participante. Las preguntas fueron agrupadas teniendo en cuenta la relación 

de una con la otra. Siguiendo este esquema se presentan a continuación las 

gráficas respectivas: 

 

 Pregunta 1: ¿Considera usted que el método propuesto es necesario para 

las pequeñas organizaciones? 

 Pregunta 12: ¿De acuerdo a su experiencia, el método propuesto es fácil 

para ser aplicado? 

 

 
Figura 5-1 Preguntas generales 1 y 12: Facilidad y necesidad del método  
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De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo observar que el método propuesto es 

necesario para las pequeñas organizaciones, con un acierto de los cuatro 

participantes, consideran que éste es una buena ayuda para disminuir la 

incertidumbre y evitar el fracaso a la hora de adquirir un producto software. En 

cuanto a la facilidad del método la encuesta indica que dos de los cuatro 

participantes están de acuerdo en que el método propuesto es fácil para ser 

aplicado en la pequeña empresa, un participante considera que no es fácil de 

aplicar y el otro participante no sabe y no responde. Sin embargo consideran que 

siempre que se realicen algunos ajustes al método, éste podrá ser fácil, simple y 

efectivo. 

 

 Pregunta 2: ¿Considera usted que las actividades propuestas en el método 

son apropiadas para ser utilizadas por pequeñas organizaciones? 

 Pregunta 3: ¿Considera usted que las tareas propuestas en cada actividad 

del método son apropiadas para ser utilizadas por pequeñas organizaciones? 

 

 
Figura 5-2 Preguntas generales 2 y 3: Actividades y tareas 

Según la encuesta realizada, las actividades y tareas  propuestas en el método si 

son apropiadas para ser utilizadas por las pequeñas organizaciones, sin embargo 

pueden hacerse aún más sencillas realizando algunos ajustes para optimizar el 

método. 

 

 Pregunta 4: ¿Considera usted que los productos de trabajo propuestos en el 

método son apropiados para ser utilizados por pequeñas organizaciones? 

 Pregunta 7: ¿Considera usted que los productos de trabajo son adecuados 

para cada actividad? 
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Figura 5-3 Preguntas generales 4 y 7: Productos de trabajo 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, se observó que los productos de trabajo 
propuestos en el método y descritos para cada actividad si son apropiados para 
ser utilizados por pequeñas organizaciones, sin embargo se requiere que algunos 
de ellos se unifiquen y sean aún más simples. 
 

 Pregunta 5: ¿Considera usted que los roles propuestos en el método son 

apropiados para ser utilizados por pequeñas organizaciones? 

 Pregunta 6: ¿Considera usted que el número de roles propuesto en el método 

es apropiado para ser utilizado por pequeñas organizaciones?  

 

 
Figura 5-4 Preguntas generales 5 y 6: Roles 
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Conforme a la encuesta realizada, se puede concluir que los roles propuestos en 

el método si son apropiados para ser utilizados por pequeñas organizaciones, no 

obstante habría que considerar el número de roles propuesto en el método, ya que 

son demasiados roles para la pequeña empresa y generalmente en la pequeña 

empresa una persona siempre desempeña más de un rol. Como propuesta para 

mejorar este punto, se sugirió unificar actores de la siguiente manera: 2 actores y 

4 roles 

 

 Pregunta 8: ¿Los diagramas presentados describen de forma clara el método 

y las actividades propuestas? 

 Pregunta 9: ¿Las plantillas utilizadas para la descripción de las actividades del 

método son claras y concisas? 

 

 
Figura 5-5 Preguntas generales 8 y 9: Diagramas y Plantillas 

Según la encuesta realizada se logró observar que los diagramas presentados si 

describen de forma clara el método y las actividades propuestas, además las 

plantillas utilizadas para la descripción de las actividades del método son claras y 

concisas. 

 

 Pregunta 10: ¿Considera usted que al método propuesto le hacen falta 
algunos elementos?  

 Pregunta 11: ¿Considera usted que hay aspectos limitantes en el método 
propuesto? 
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Figura 5-6 Preguntas generales 10 y 11: Aspectos generales 

De acuerdo a la encuesta realizada, al método propuesto le hacen falta algunos 

elementos como: las lecciones aprendidas una vez se haya llevado a cabo el 

proceso y un capitulo glosario que ayude a las personas a contextualizarse en el 

tema. En cuanto a los aspectos limitantes, se puede deducir que existen algunos 

aspectos que podrían limitar su uso tales como: los aspectos culturales, sociales y 

de corrupción, claro está que este tipo de aspectos como el de la corrupción, son 

aspectos que no se pueden manejar, que se salen de las manos y que limitan no 

sólo éste método sino cualquier otro que quiera ser implementado. 

 

Finalmente, después de aplicar el focus group al método propuesto para la 

adquisición de software en pequeñas organizaciones y teniendo en cuenta las 

apreciaciones realizadas por cada participante en la sesión de debate, se puede 

concluir que el método es útil y práctico para guiar este proceso en una pequeña  

organización, las actividades, tareas y roles están descritos de forma detallada lo 

cual hace que su aplicación sea sencilla para una pequeña organización. De igual 

manera la aplicación del método puede contribuir a que el software adquirido se 

ajuste a las necesidades de la organización, teniendo en cuenta sus 

características propias como lo son el número de empleados, los pocos recursos 

con los que cuentan y que en muchos casos sus procesos organizacionales no 

están  bien definidos. 

 

También es importante resaltar que de acuerdo a la experiencia de cada 

participante de la sesión de debate, se hace necesario realizarle algunos ajustes al 

método propuesto. Es importante resaltar que la mayoría de recomendaciones 

extraídas a partir de las encuestas fueron consideradas para refinar y mejorar el 
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método y generar la versión definitiva del mismo que es la presentada en el 

capítulo 3. 

 

Comparación de las modificaciones realizadas 

 

En la siguiente tabla se puede observar las modificaciones realizadas a la versión 

final del método de adquisición propuesto con el fin de generar la versión definitiva 

del mismo, teniendo en cuenta la evaluación realizada mediante el focus group.  

 

Versión final del método Versión definitiva del método 

Número de actividades 11 Número de actividades 8. Se 
eliminaron las tres actividades 
relacionadas con buscar producto 
software libre disponible en internet.  

4 Actores 2 o más actores, dependiendo de la 
organización. 

Actividad planear: 
- 8 tareas 
- 9 documentos internos 

Actividad planear:  
- 7 tareas 
- 8 documentos internos 

Actividad seleccionar proveedor 
- 4 tareas 
- 4 documentos internos 

Actividad seleccionar proveedor 
- 5 tareas 
- 5 documentos internos 

Actividad monitorear  
- 3 tareas 
- 4 documentos internos 

Actividad monitorear  
- 2 tareas 
- 3 documentos internos 

Actividad aceptar  
- 4 tareas 
- 9 documentos internos 

Actividad aceptar  
- 3 tareas 
- 6 documentos internos 

Actividad seguir  
- 3 tareas 
- 4 documentos internos 

Actividad monitorear  
- 3 tareas 
- 3 documentos internos 

Tabla 5-1 Relación de modificaciones hechas a la versión final del método 

 

5.2 Reporte de experiencias 
El método para la adquisición de software fue aplicado en dos pequeñas 

organizaciones, la primera de ellas dedicada al sector de la economía solidaria: el 

Fondo de profesores de la Universidad del Cauca (FONDUC) y la segunda 

dedicada al sector de desarrollo de software: Nexura. La descripción de la 

aplicación del método para la adquisición de software en cada una de estas 

organizaciones se realiza mediante los reportes de experiencias respectivos, y 
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estos se han organizado teniendo en cuenta las indicaciones para reporte de 

experiencias recomendados por [30]. En este sentido, esta sección describe los 

reportes de experiencias en términos de: (i) Contexto de aplicación, (ii) 

Descripción de la organización participante, (iii) Informe y análisis del trabajo 

realizado en la empresa y (iv) Discusión.  

 

5.2.1 Reporte de experiencias con el Fondo de profesores de la Universidad 

del Cauca (FONDUC) 

5.2.1.1 Contexto de aplicación  

 

La actividad planear de la versión final del método para la adquisición de software 

ha sido aplicado en una pequeña organización dedicada al sector de la economía 

solidaria. La empresa participante FONDUC deseaba adquirir un producto 

software para sistematizar el proceso de gestión de la información de cada uno de 

sus asociados. Este proceso se llevó a cabo aproximadamente durante dos meses 

con reuniones periódicas. 

 

El método para la adquisición de software ha sido utilizado como una guía dentro 

de la organización para llevar a cabo este proceso, cuyo objetivo es permitir a la 

organización planear la obtención el producto software deseado, que se ajuste y 

satisfaga sus necesidades. 

5.2.1.2 Características de la organización 

 

Las características de la empresa participante FONDUC en la aplicación del 

método para la adquisición de software se describen a continuación: 

 FONDUC nace jurídicamente en el año 1984, actualmente cuenta con 354 

asociados hábiles, y el número de personas que trabaja en esta empresa es 

5 (gerente, contadora, encargada de cartera, secretaria y comunicador 

social). 

 Su objetivo general es buscar el mejoramiento de las condiciones 

económicas, sociales, culturales, recreativas, educativas y de seguridad 

social de todos los Asociados, mediante la práctica de la solidaridad, el 

compañerismo y el desarrollo de actividades empresariales. 

 Cuentan con una estructura organizacional encabezada por la Asamblea 

General y dirigida por la Administración, quién a su vez es vigilada por los 

entes de Control Interno y apoyada por Comités especiales y el grupo de 

personal. 
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5.2.1.3 Informe y análisis del trabajo realizado en la empresa 

 

En esta subsección, se presenta una descripción general del uso del método para 

la adquisición de software en la empresa participante FONDUC. 

 

Inicialmente se presentó el método para la adquisición de software propuesto al 

gerente de la organización, explicando de forma detallada el objetivo, las 

actividades a desarrollar y los resultados esperados con la utilización del método. 

Posteriormente, se realizó un acercamiento a la organización para conocer a 

fondo el quehacer a la cual se dedica ésta misma.  

 

En reuniones establecidas con los miembros de la organización, se procedió a 

realizar las tareas estipuladas para la actividad Planear, la cual es la actividad que 

hasta el momento ha sido llevada a cabo y sobre la cual se tratará en este reporte 

de experiencias. Como resultado de las reuniones realizadas se desarrollaron las 

siguientes tareas: 

 

 Establecer la necesidad de adquisición de la organización, donde se logró 

determinar que la empresa participante FONDUC buscaba un producto 

software para sistematizar el proceso de gestión de la información de cada 

uno de sus asociados.  

 Definir y analizar requisitos del producto software a adquirir, en reuniones 

establecidas con los miembros de la organización, se realizó una 

especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, 

identificando y priorizando requisitos claves que influyen en la 

implementación de cada producto software deseado. El análisis de cada 

requisito se llevó a cabo teniendo en cuenta las características que cada uno 

de estos debe cumplir: necesario, conciso, completo, consistente, no 

ambiguo, verificable. Para la definición de requisitos del producto software a 

adquirir, se llevaron a cabo reuniones periódicas aproximadamente alrededor 

de dos meses. 

 Determinar tipo de contrato que se planea utilizar, se revisaron los tipos de 

contratos existentes teniendo en cuenta ventajas y desventajas en su 

utilización y se eligió el que mejor se adapta a la organización. 

 Identificar proveedores potenciales, la organización disponía de algunos 

proveedores identificados previamente, sin embargo se buscó información 

sobre otros proveedores que pudieran implementar o proporcionar el 

producto software deseado, estos proveedores conformaron una lista con 

información de contacto. 
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 Definir y documentar criterios de aceptación, la organización estableció los 

criterios de aceptación que consideran relevantes algunos de ellos son: el 

producto software debe cumplir con todos los requisitos definidos, el 

proveedor debe entregar la documentación necesaria para la utilización del 

producto software, la entrega debe hacerse de acuerdo a los tiempos 

establecidos, el producto software debe cumplir satisfactoriamente con los 

casos de pruebas realizados, además el proveedor debe cumplir 

satisfactoriamente los términos y condiciones estipulados en el contrato 

 Definir criterios de selección de proveedores, la organización estableció 

algunos criterios para seleccionar proveedores entre ellos se encuentran: 

precio, la medida en que la propuesta del proveedor responde al enunciado 

del trabajo a la adquisición, las habilidades y conocimientos técnicos con los 

que cuenta el proveedor, las garantías qué propone el proveedor para 

garantizar el producto final, desempeño pasado de los proveedores y la 

forma en que el proveedor maneja los derechos de propiedad del producto 

(licencias, garantías). 

 Preparar un plan de adquisición, se recopiló toda la documentación realizada 

en las tareas anteriores, con el fin de obtener un documento formal que 

guiara las demás actividades del método propuesto en cada una ellas. 

 

Como resultado de la actividad Planear llevada a cabo, se dejó definido el paquete 

de solicitud que consta de la necesidad de adquisición y los requisitos 

establecidos del producto software, además del plan de adquisición que contiene 

toda la documentación obtenida como resultado de la ejecución de esta actividad. 

 

5.2.1.4 Discusión  

 

La empresa que participó y utilizó el método para la adquisición de software, 

expresó su opinión de que este método: (i) es una ayuda importante y práctica 

para hacer reflexionar a las pequeñas organizaciones acerca de su proceso de 

adquisición de productos software, y (ii) el método ha sido útil para dejar 

establecido un plan que guíe la obtención del producto deseado y además es una 

buena forma de implantar este proceso dentro de la organización. 

 

Mediante la aplicación del método se logró observar que en la actividad Planear 

existen algunas tareas que es necesario que sean revisadas nuevamente con el 

proveedor seleccionado, como lo es: la tarea Definir y analizar requisitos del 

producto software a adquirir. Esta tarea es compleja para aquellas pequeñas 
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organizaciones, como la empresa participante FONDUC, que no cuenta con 

conocimientos suficientes en procesos de recolección de requisitos, motivo por el 

cual se dificulta garantizar que los requisitos especificados en ésta tarea sean los 

adecuados. 

 

A partir de esta experiencia en un entorno real, se puede destacar que el uso del 

método para la adquisición de productos software fue enriquecedor, tanto para la 

organización adquiriente como para el grupo de investigación que definió el 

método, permitiendo a los investigadores ver la utilidad de las actividades 

propuestas y refinar las mismas con este primer acercamiento para la adquisición 

en un entorno real. 

 

5.2.2 Reporte de experiencias con Nexura 

5.2.2.1 Contexto de aplicación  

 

La empresa participante Nexura deseaba adquirir un producto software que le 

permitiera gestionar la cartera de los proyectos que se ejecutan al interior de la 

organización y un producto software que le permitiera gestionar el área de calidad 

de la organización.  

 

La versión definitiva del método para la adquisición de software esta siendo 

utilizado como una guía dentro de la organización para llevar a cabo este proceso, 

cuyo objetivo es permitir a la organización obtener los productos software 

deseados, que se ajusten y satisfagan sus necesidades. 

5.2.2.2 Características de la organización 

 

Las características de la empresa participante Nexura en la aplicación del método 

para la adquisición de software se describen a continuación: 

 

 Nexura es una compañía proveedora de soluciones tecnológicas y servicios 

de alta calidad orientados a la optimización de procesos en organizaciones 

públicas y privadas. 

 Más de ocho años de experiencia en el mercado local y nacional. 

 Además con 10 años de servicio enfocados a la implementación de 

herramientas web para automatizar procesos internos y mejorar las 

relaciones entre nuestros clientes y sus usuarios. 
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5.2.2.3 Informe y análisis del trabajo realizado en la empresa 

 

A continuación se presenta una descripción general del uso del método para la 

adquisición de software en la empresa participante Nexura. Es importante 

destacar que la aplicación del método a esta empresa en particular, se llevo a 

cabo posterior a la realización de la sesión de debate de focus group, con  la cual  

se creó una versión refinada y mejorada del método propuesto generando la 

versión definitiva del método para la adquisición de software en pequeñas 

organizaciones, la cual fue aplicada a la empresa participante Nexura. 

 

Inicialmente se presentó el método para la adquisición de software propuesto al 

gerente de la organización y a los jefes de cada área interesados, explicando de 

forma detallada el objetivo, las actividades a desarrollar y los resultados esperados 

con la utilización del método. Posteriormente, se realizó un acercamiento con la 

organización para conocer a fondo el quehacer a la cual se dedican.  

 

En reuniones llevadas a cabo durante una semana de forma frecuente 

establecidas con los miembros de la organización, se procedió a realizar las tareas 

estipuladas para la actividad Planear, la cual es la actividad que hasta el momento 

ha sido llevada a cabo y sobre la cual se tratará en este reporte de experiencias. 

Como resultado de las reuniones realizadas se desarrollaron las siguientes tareas: 

 

 Establecer la necesidad de adquisición de la organización, donde se logró 

determinar que la empresa Nexura buscaba un producto software que le 

permitiera gestionar la cartera de los proyectos que se ejecutan al interior de 

la organización. Esta gestión debía tener en cuenta aspectos como: tiempo, 

costo, alcance, capacidad y recursos utilizados en cada uno de los 

proyectos; con el fin de finalizar los proyectos en los tiempos establecidos, 

optimizando recursos y de buena calidad, además de adquirir otro producto 

software que le permitiera gestionar el área de calidad de la organización. 

Esta gestión debía tener en cuenta aspectos como: gestión documental, 

planes de acción, control de actas, no conformes, indicadores, auditorias, 

evaluación de proveedores, revisión por gerencia, generación de reportes, 

asignación de tareas, así como que se pueda garantizar la integridad de la 

información y realizar autoevaluación de los procesos de la organización. 

 Definir y analizar requisitos del producto software a adquirir, en las reuniones 

establecidas con los miembros interesados de la organización, se realizó una 

especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, 

identificando y priorizando requisitos claves que influyen en la 
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implementación de cada producto software deseado. El análisis de cada 

requisito se llevó a cabo teniendo en cuenta las características que cada uno 

de estos debe cumplir: necesario, conciso, completo, consistente, no 

ambiguo, verificable. 

 Determinar aspectos contractuales, se estipularon los aspectos relevantes 

del contrato que se planea utilizar, se establecieron términos y condiciones, 

pólizas, sanciones, cláusulas, obligaciones del cliente y del proveedor, 

tiempos de entrega, formas de pago, alcance del soporte, entre otros; se 

consideraron además los procesos administrativos estipulados para llevar a 

cabo esta tarea al interior de la organización.  

 Definir criterios de selección de proveedores, con la empresa participante se 

establecieron algunos criterios para seleccionar proveedores entre ellos se 

encuentran: comprensión de la necesidad, capacidad técnica, enfoque de 

gestión, enfoque técnico, certificaciones de calidad, garantías, capacidad 

financiera y desempeño pasado de los proveedores. 

 Identificar proveedores potenciales, la organización disponía de algunos 

proveedores identificados previamente, sin embargo se buscó información 

sobre otros proveedores que pudieran proporcionar los productos software 

deseados, estos proveedores conformaron una lista con información de 

contacto para cada organización. Es de aclarar que la empresa Nexura 

desea adquirir un producto software ya desarrollado, es decir, no desea 

contactar proveedores para que  desarrollaran desde “cero”, sino que le 

vendan el producto, el cual deberá estar listo para la instalación y uso en la 

organización. 

 Definir y documentar criterios de aceptación, con la empresa participante se 

establecieron los criterios de aceptación que se consideran relevantes 

algunos de ellos son: el producto software debe cumplir con todos los 

requisitos definidos, el proveedor debe entregar la documentación necesaria 

para la utilización del producto software, la entrega debe hacerse de acuerdo 

a los tiempos establecidos, el producto software debe cumplir 

satisfactoriamente con los casos de pruebas realizados, además el 

proveedor debe cumplir satisfactoriamente los términos y condiciones 

estipulados en el contrato. 

 Preparar un plan de adquisición y paquete de solicitud, se recopiló toda la 

documentación realizada en las tareas anteriores, de esta forma se obtuvo 

un documento formal que será la guía de las demás actividades del método 

propuesto, además se dejó estipulado el paquete de solicitud que es el 

entregable para los proveedores identificados. 
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Como resultado de la actividad Planear llevada a cabo en la empresa participante 

Nexura (y que fue guiada por el grupo investigador), se dejó definido el paquete de 

solicitud que consta de la necesidad de adquisición y los requisitos establecidos 

del producto software, también el plan de adquisición que contiene toda la 

documentación obtenida como resultado de la ejecución de la actividad Planear. 

Es importante resaltar que la empresa ha establecido que el método propuesto 

será utilizado para llevar a cabo la adquisición del producto. 

 

5.2.2.4 Discusión  

 

Mediante la aplicación del método se logró observar que en la actividad Planear 

existen algunas tareas que es necesario que sean revisadas nuevamente con el 

proveedor seleccionado, como lo es: la tarea Definir y analizar requisitos del 

producto software a adquirir. Se observó además que hay tareas donde es 

importante considerar la forma y los documentos establecidos dentro de la 

organización para llevar a cabo cada una de ellas. 

 

De igual manera se hizo una realimentación al método en cuanto a las plantillas 

para realizar los productos de trabajo, esto debido a que la empresa Nexura ya 

disponía de alguna documentación  y formatos para llevar a cabo el proceso de 

adquisición de acuerdo a como se realizaba normalmente en la organización.  

 

Al utilizar el método propuesto en la empresa Nexura, se pudo establecer que este 

se ajusta las características propias de organizaciones como ésta, debido a que 

las tareas, roles y productos de trabajo del método propuesto resultaron fáciles de 

aplicar, además las personas involucradas en la adquisición de los productos 

software pudieron continuar con las demás tareas asignadas dentro de la 

organización.  

 

Esta experiencia resulto muy enriquecedora, pues confirmo la importancia y 

practicidad del método, así como también permitió fortalecer algunas actividades y 

tareas. 

 

5.3 Análisis 
El proceso investigativo de este trabajo de grado, ha dado como producto final la 

propuesta del método para la adquisición de software en pequeñas 

organizaciones, método que recoge las mejores prácticas propuestas por 

referentes internacionales relacionados con la temática. 
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Sin embargo, el grupo investigador considero que era necesario evaluar el método 

propuesto mediante el juicio de expertos, lo que traería consigo beneficios como: 

obtención de información rápida y pertinente, sugerencias y observaciones 

constructivas, realimentación al método y finalmente la medición de la reacción de 

los participantes frente al método; todo esto con el fin de reunir todas las 

experiencias posibles aprendidas dentro del contexto de cada participante tanto de 

la academia como de la industria. Con este fin, se hizo uso del método Focus 

Group, que "es un método empírico de investigación rentable y rápida para la 

obtención de información cualitativa y la realimentación, que se puede utilizar en 

varias fases y tipos de investigación" [27].  

 

Es de esta forma como el focus group permitió al grupo investigador captar 

aportes individuales de los expertos (descritos en la sección 5.1.3.4) con el fin de 

que el grupo investigador considere las reflexiones brindadas por los expertos 

para realizar los ajustes y mejoras necesarios al método para garantizar con 

mayor certeza la idoneidad de la propuesta para guiar la adquisición de software 

en pequeñas organizaciones. Además, con la realización del focus group para 

evaluar el método propuesto, se pudo observar la importancia y pertinencia del 

método para las pequeñas organizaciones.  

 

Una vez realizada la sesión de debate, con las apreciaciones y recomendaciones 

aportadas por los expertos en adquisición se hicieron las correcciones que se 

consideraron convenientes y que estaban dentro del alcance de este trabajo de 

grado. Estas correcciones están incluidas en la versión definitiva del método para 

la adquisición de software en pequeñas organizaciones, presentado en el capítulo 

3 de este trabajo, es importante considerar que en el CD Anexos, Carpeta 3, 

Anexo 5 se encuentra la versión final que fue evaluada en la sesión de debate por 

los expertos.  

 

Por otra parte, la aplicación del método en dos pequeñas empresas de diferentes 

sectores productivos permitió ver la utilidad, eficacia y practicidad del método. 

Asimismo, permitió mejorar algunos aspectos que son visibles sólo cuando se 

lleva a cabo la aplicación del método en entornos reales, claro ejemplo de ello se 

pudo observar en la actividad planear con la tarea definir y analizar requisitos, en 

la cual se determinó conveniente reunirse con el proveedor seleccionado para que 

los requisitos sean revisados y discutidos nuevamente.  
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Es importante considerar, que los diferentes miembros de las empresas quienes 

participaron durante la aplicación del método de adquisición propuesto, 

expresaron que éste era útil y beneficioso para intentar adquirir un producto 

software que se ajuste a las necesidades y en general al contexto de la 

organización, teniendo en cuenta sus propios procesos. 

 

5.4 Evaluación del prototipo  
Para la evaluación del prototipo que soporta la ejecución del método de 

adquisición de software en pequeñas organizaciones descrito en el capítulo 4, 

inicialmente a los participantes se les realizó una inducción sobre las 

funcionalidades requeridas y las que se implementaron, luego cada uno de los 

participantes utilizó el prototipo y finalmente diligenciaron una encuesta para 

realizar la evaluación del mismo, teniendo en cuenta que el rol que ellos estaban 

desempeñando era el de Encargado de adquisición (EA). 

 

Las preguntas de la encuesta fueron diseñadas utilizando como referencia las 

métricas de funcionalidad externa establecidas en la norma ISO/IEC 9126-2 [31], 

entre las métricas de funcionalidad evaluadas están: métricas de idoneidad y 

métricas de precisión. Las métricas de funcionalidad externa miden atributos tales 

como el comportamiento de un sistema, las diferencias entre los resultados 

esperados y los obtenidos, deficiencia en su funcionamiento cuando es utilizado 

por el usuario.  Entre las métricas de funcionalidad externa utilizadas para la 

evaluación de prototipo se tienen:  

  

Métricas de Idoneidad: mide la aparición de funciones u operaciones  

insatisfechas de un sistema durante las pruebas y la utilización por parte del 

usuario. Funciones u operaciones insatisfechas hacen referencia a tareas que no 

se ajustan a los requisitos establecidos, no se cumplen adecuadamente o que 

simplemente no se llevan a cabo.  

 Completitud de la implementación funcional 

¿Cuán completa es la implementación de acuerdo a los requisitos 

especificados?  

Contar el número de funciones que faltan. 

 Cobertura de la implementación funcional 

¿Cuál es la cantidad de funciones que se realizan de acuerdo a 

especificaciones de requisitos?  

Contar el número de funciones completas contra las que no lo están. 
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Medidas de precisión: medir la frecuencia con la que los usuarios encuentran 

cálculos erróneos o resultados inexactos. Inconsistencia entre los procedimientos 

especificados y los obtenidos, diferencias entre resultados esperados y los 

obtenidos durante el funcionamiento del sistema. 

 

 Precisión  

¿Con qué frecuencia los usuarios finales encuentran resultados con la precisión 

adecuada? 

Número de resultados con una precisión inadecuada 

 

Análisis de encuestas para evaluación del prototipo 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al aplicar la encuesta de 

preguntas sobre la evaluación del prototipo desarrollado, el diligenciamiento de 

esta encuesta por parte de los participantes se puede ver en CD Anexos, Carpeta 

3, Anexo 11. Evaluación prototipo diligenciada 

 

Los resultados de la encuesta han sido graficados de acuerdo a la relación de una 

pregunta con otra. Se presentan los resultados en términos de: 

 Apoyo a la ejecución del método (relacionadas con las preguntas 1 y 9) 

 Idoneidad  (relacionadas con las preguntas 3 y 4) 

 Precisión (relacionadas con las preguntas 2, 5, 6 y 7) 

 Aspectos generales (relacionadas con las preguntas 8 y 10) 

 

Las gráficas se realizaron teniendo en cuenta que la encuesta consta de 10 

preguntas, cada pregunta tiene tres respuestas que corresponden al aporte 

realizado por cada participante. Las preguntas fueron agrupadas teniendo en 

cuenta la relación de una con la otra. Siguiendo este esquema se presentan a 

continuación las gráficas respectivas: 

 

 Pregunta 1: ¿El prototipo desarrollado apoya la ejecución del método 

propuesto? 

 Pregunta 9: ¿En términos generales, considera usted que el prototipo 

desarrollado es apropiado para apoyar la ejecución del método? 
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Figura 5-7 Apoyo a la ejecución del método 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo observar que el prototipo 

desarrollado apoya la ejecución del método propuesto con un acierto de los cuatro 

participantes. En cuanto a la pregunta de si es apropiado para apoyar la ejecución 

del método, la encuesta indica que los cuatro participantes están de acuerdo. 

 

 Pregunta 3: ¿Son abordadas todas las actividades del método propuesto? 

 Pregunta 4: ¿Son abordadas todas las tareas dentro de cada actividad del 

método propuesto? 

 

 
Figura 5-8 Idoneidad del método propuesto 

De acuerdo a  los resultados obtenidos, se puede observar que los cuatro 

participantes están de acuerdo en que se abordan todas las actividades del 
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método. De igual forma se pude observar que tres personas están de acuerdo en 

que se abordan todas las tareas dentro de cada actividad. 

 

Es importante destacar que se especificaron seis historias de usuario necesarias 

para que el prototipo apoye la ejecución del método, las cuales se implementaron 

en su totalidad. Según la métrica de idoneidad se tiene que la completitud de la 

implementación funcional esta en un cien por ciento. 

 

 Pregunta 2: ¿Es fácil iniciar sesión? 

 Pregunta 5: ¿Se pueden descargar las respectivas descripciones de cada 

actividad? 

 Pregunta 6: ¿Se pueden descargar las respectivas plantillas de cada tarea? 

 Pregunta 7: ¿Se pueden cargar las plantillas diligenciadas de cada actividad? 

 

 
Figura 5-9 Precisión del prototipo 

Conforme a estos resultados, se puede decir que: tres personas están de acuerdo 

en que es fácil iniciar sesión. Para las preguntas 5, 6 y 7 sobre si se pueden 

descargar las descripciones de cada actividad, descargar las plantillas de cada 

tarea y cargar las plantillas respectivamente, las cuatro personas están de 

acuerdo.  

 

 Pregunta 2: Considera usted que al prototipo desarrollado le hacen falta 

algunos elementos?  Mencione cuales. 
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 Pregunta 5: ¿Considera usted que hay aspectos limitantes en el prototipo 
desarrollado? 

 

 
Figura 5-10 Aspectos generales del prototipo 

 

Según la encuesta realizada se logró observar que dos personas consideran que 

al prototipo le hacen falta algunos elementos. Sobre la pregunta si hay aspectos 

limitantes en el prototipo las consideraciones realizadas por los participantes están 

divididas. 

 

5.5 Limitaciones 
Aunque una parte del método para la adquisición de software en pequeñas 

organizaciones ha sido aplicado en dos empresas de diferentes sectores 

productivos de forma exitosa, es importante no generalizar su utilización ya que 

todas las empresas no cuentan con los mismos recursos económicos ni capital 

humano.  

 

También es importante tener en cuenta que el método está diseñando de una 

forma genérica para guiar a las pequeñas organizaciones en el proceso de 

adquisición, sin considerar aspectos culturales, sociales, políticos, entre otros que 

puedan llegar a afectar su implementación y ejecución dentro de una organización, 

como por ejemplo problemas de corrupción, tráfico de influencias ya que se 

presume la buena fe de las personas involucradas. 

  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

si no ns/nr si no ns/nr

Pregunta 8 Pregunta 10

N
o

. p
e

rs
o

n
as

 
Aspectos generales 



106 
 

 

Capítulo 6. Conclusiones y 

trabajos futuros 
________________________________________________________________________ 

 

6.1 Sumario 
 

El presente trabajo grado nos ha permitido acercarnos a la temática de adquisición 

de software, debido a que se realizó una revisión de la literatura relacionada 

mediante la cual se pudo constatar que existen algunos referentes internacionales 

como ISO/IEC 12207, CMMI-ACQ, PMBok e IEEE, que abordan el tema de 

adquisición de software, así como también otros estudios relacionados a este 

tema. Una vez realizada la revisión de la literatura, se observó que a pesar de 

existir referentes que abordan la adquisición no se encuentra disponible un 

método para adquisición de software que se ajuste a las características propias de 

las pequeñas organizaciones. 

 

Con el motivo de proporcionar un método para guiar a las pequeñas 

organizaciones en la adquisición de productos software, se tomaron como base 

los referentes internacionales para obtener de ellos las mejores prácticas y 

utilizarlas en un método que se ajusta a las características de las pequeñas 

organizaciones, entre ellas los pocos recursos económicos y humanos, entre 

otros. Para obtener estas prácticas se realizó una comparación entre los 

referentes tomando CMMI-ACQ como base para ser comparado con los otros 

referentes, se tuvieron las estructuras de cada referentes así como también las 

descripciones de cada una de las entidades de proceso. Se definió una escala de 

comparación asociada a un conjunto de valores numéricos entre los cuales se 

tienen: Si las entidades de proceso no estaban relacionados se asignaba un valor 

de cero (0), si estaban parcialmente relacionadas se asignaba un valor de uno (1) 

y si por el contrario estaban fuertemente relacionados se asignaba un valor de dos 

(2). Con los resultados obtenidos luego de las comparaciones realizadas, se 

establecieron qué entidades de proceso de los referentes serían tomadas en 

cuenta para que hicieran parte del método propuesto. Este método consta de 

actividades, tareas, roles y productos de trabajo, cada una de ellos descritos 
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utilizando la plantilla  de COMPETISOFT presentada en [23]. De igual forma se 

diseñaron diagramas en los cuales se plasma de forma gráfica el flujo de la 

ejecución de las actividades del método y las tareas de cada una de las 

actividades. 

 

Una vez definida la versión final del método con todos sus elementos constitutivos 

se realizó una evaluación del mismo mediante el focus group, además para llevar 

a un contexto real el método aquí desarrollado, de éste se aplicó la actividad 

planear en dos pequeñas organizaciones pertenecientes a los sectores de la 

economía solidaria y desarrollo de software. Con las observaciones obtenidas 

posterior a la evaluación, se hicieron ajustes que se encontraban dentro del 

alcance de este trabajo de grado, generando la versión definitiva del método. 

 

Mediante el trabajo realizado, se pudo constatar la importancia del proceso de 

adquisición de software dentro de las organizaciones.  De esto se deriva el valor y 

la conveniencia del método propuesto para la adquisición de software en 

pequeñas organizaciones, ya que cuando se lleva a cabo un proceso de 

adquisición apropiado las probabilidades de obtener el producto software 

adecuado son mayores. El método propuesto contribuye a: que los productos 

adquiridos se ajusten en su mayoría a las necesidades de la organización, que se 

satisfagan los requisitos de adquisición establecidos por la misma, que se lleve un 

orden para la realización de cada actividad y tarea del proceso y que no se haga 

de una manera empírica, eliminando las malas prácticas que se suelen llevar a 

cabo en la adquisición de productos software. 

 

La relevancia del método propuesto radica  en que éste proporciona descripciones 

detalladas de cada actividad y tarea, diagramas que muestran el flujo a seguir, 

plantillas descriptivas, roles y productos de trabajo, además del soporte para su 

ejecución mediante la utilización del prototipo. 
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6.2 Conclusiones  
 

Del presente trabajo de grado se desprenden una serie de conclusiones 

relevantes no sólo para dar como resultado la creación del método para la 

adquisición de software en pequeñas empresas, sino, para valorar todo el trabajo 

investigativo llevado a cabo en el transcurso de su realización. 

 

Como primer punto, al llevar a cabo las comparaciones para la creación del 

método se logró identificar que: 

● La complejidad existente en la realización del proceso de comparación 

entre CMMI-ACQ y los otros referentes internacionales era alta, debido en 

primer lugar a la necesidad de determinar qué entidades de proceso se 

encontraban en un mismo nivel de abstracción para poder ser comparadas, 

en segundo lugar debido a la definición y ejecución del método para realizar 

la comparación desde el menor nivel de abstracción y lograr extrapolarlo 

hasta el nivel más alto. 

● El esfuerzo requerido para realizar la comparación fue alto, debido a que 

cada referente presenta muchas entidades de proceso en los tres niveles 

de abstracción identificados, de ahí deriva el gran número de 

comparaciones llevadas a cabo. 

● Éstas representan un gran beneficio para el grupo investigador, ya que por 

medio de las comparaciones realizadas se logró adquirir todo el 

conocimiento necesario sobre la temática de adquisición de software 

propuesta en cada uno de los referentes internacionales. 

● Es recomendable realizar este tipo de comparaciones, ya que se genera un 

mayor conocimiento de la temática tratada, se logra identificar los puntos 

fuertes y debilidades de cada referente, y se sientan las bases para la 

creación del método propuesto. 

 

De la utilización del focus group para la evaluación del método propuesto y 

prototipo desarrollado se puede decir que: 

● El método propuesto por Mendoza, González y Pino [28], es de gran 

utilidad y fácil aplicación debido a que presenta de una forma muy clara y 

detallada la forma cómo debe ser desarrollado y todas las consideraciones 

que se deben tener en cuenta para captar e interpretar la información de la 

manera más eficiente y eficaz posible.  

● La complejidad en la aplicación del focus group para la evaluación del 

método propuesto se presentó al momento de concertar la reunión con 

todos los participantes invitados, debido a sus múltiples ocupaciones, no 
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fue fácil concretar el día y la hora para realizar la sesión de debate. Esta 

situación se puede subsanar utilizando alternativas como internet, 

realizando una sesión en línea con aquellos participantes que por sus 

múltiples ocupaciones no puedan asistir personalmente a la sesión. Es 

importante considerar que si la sesión se realiza en línea se debe seguir 

completamente la agenda y el protocolo diseñado, al igual  que se deben 

analizar formas de capturar la mayor cantidad de información. 

● Se requirió un esfuerzo adicional para realizar aquellas modificaciones 

propuestas por los participantes y que estaban dentro del alcance del 

trabajo de grado. Sin embargo, la realización de esas modificaciones 

permite refinar y mejorar el método buscando alcanzar el propósito para el 

que fue creado. 

● La evaluación de la versión final del método permitió obtener las 

apreciaciones de cada participante, para luego realizar el refinamiento del 

mismo y así obtener una versión definitiva.  

● Utilizar un proceso bien definido y llevarlo a cabo de una forma adecuada 

puede asegurar el éxito en su utilización y en la obtención de la información 

adecuada y necesaria. De igual forma la realización del debate utilizando en 

método cualitativo focus group, permite conocer más de cerca toda aquella 

información pertinente relacionada con el tema a tratar de una fuente 

directa. 

 

El método planteado se llevó a un contexto real, de éste se aplicó la actividad 

planear en dos pequeñas organizaciones pertenecientes a los sectores de la 

economía solidaria y desarrollo de software, aquí se permitió ver la utilidad, 

eficacia y practicidad del método. Además se puede resaltar que: 

● Es vital para cualquier tipo de empresa, llevar un proceso bien definido para 

la adquisición de sus productos software, ya que esto ayudará poco a poco 

en el mejoramiento y la innovación de sus procesos para que se planifiquen 

y se logren llevar a feliz término. 

● Es importante que la empresa adquiriente tome como referencia sus 

procesos organizacionales y sus recursos, de esta forma se logra que el 

método propuesto se acople a sus características propias. 

● Es importante determinar cuál es la necesidad de adquisición de la 

empresa, para de esta forma contar con el personal que tiene el 

conocimiento de los requisitos del producto software que se desea adquirir. 

 

Los conocimientos adquiridos durante el tiempo de aprendizaje en la carrera 

universitaria fueron fundamentales al momento de desarrollar el prototipo, debido 



110 
 

a que se hizo necesario la toma de decisiones relacionadas con la metodología a 

utilizar, los artefactos a generar y la escogencia de un lenguaje de programación 

adecuado. Todos aquellos conocimientos adquiridos permitieron que se llevara a 

buen término la construcción del prototipo. 

 

Es importante la divulgación del trabajo realizado mediante la generación de 

artículos que permitan dar a conocer el trabajo investigativo realizado, de esta 

forma sobre el método para la adquisición de software en pequeñas 

organizaciones se escribieron dos artículos, el primero de ellos se encuentra en 

proceso de revisión en la revista de Ingenierías de la UIS y el segundo se 

encuentra listo para ser enviado a la revista Journal System and Software, revista 

de talla internacional. La redacción de los artículos nos permitió organizar de una 

mejor manera la estructura del capítulo 3, además de establecer un orden de la 

información generada considerando lo que se hizo, por qué se hizo, cómo se hizo, 

para qué se hizo, qué resultados se obtuvieron de lo realizado y qué significado 

tiene el trabajo realizado. Este proceso de redacción de los artículos, también nos 

permitió generar una reflexión y una autocrítica del trabajo realizado, además de 

obtener una calidad de redacción para aprender a expresarnos con claridad, orden 

y precisión, finalmente nos  enseño la necesidad de aprender a justificar nuestras 

propias ideas. 

 

En general, para la realización del trabajo de grado es importante tener en cuenta 

que éste debe realizarse con un enfoque iterativo e incremental, que permita 

establecer una buena planeación, así como obtener resultados a tiempo que le 

permitan al grupo investigador decidir cómo puede mejorar su proceso de trabajo y 

conocer el progreso real de su trabajo de grado. También es de vital importancia, 

tener reuniones continuas con las personas involucradas en el trabajo de grado, 

de esta forma se garantiza una buena comunicación y por ende una información 

clara y precisa. De igual forma, la monografía es necesario escribirla en forma 

paralela al desarrollo de la parte investigativa, de esta forma no se pierden detalles 

del trabajo realizado. 

 

Finalmente, podemos concluir que el método propuesto contribuye a: que los 

productos adquiridos se ajusten en su mayoría a las necesidades de la 

organización, que se satisfagan los requisitos de adquisición establecidos por la 

misma, que se lleve un orden para la realización de cada actividad y tarea del 

proceso y que no se haga de una manera empírica, eliminando las malas prácticas 

que se suelen llevar a cabo en la adquisición de productos software. 
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6.3 Trabajo futuro 

 
 El trabajo desarrollado sienta las bases para futuras investigaciones en el área 

de adquisición. Una mejora para el método propuesto puede ser tener en 

cuenta las áreas propuestas por ITIL para proveer el método como un servicio a 

las organizaciones. De igual manera se podría utilizar a un nivel más gerencial 

el Balance Score Card para realizar la planeación de la adquisición. Sería 

también importante involucrar roles por parte del proveedor para llevar un 

mayor control de ambas partes. 

 

 Al método propuesto se le podrían incorporar o modificar sus elementos 

constitutivos como actividades, tareas, roles o productos de trabajo cuando los 

referentes internacionales sobre lo que éste se basa presenten mejoras o 

actualizaciones.  De igual manera el método se puede modelar utilizando la 

herramienta EPFComposer, herramienta que permite definir, gestionar y 

reutilizar un repositorio de fragmentos de métodos y procesos 

 

 Los problemas en el fracaso de los proyectos de adquisición están relacionados 

directamente con fallos en la planeación, el método propuesto plantea tareas 

para contribuir a que estos no se presenten. Sería importante en la actividad 

planear involucrar aspectos asociados con la gestión de proyectos. 

 

 Para evaluar el método propuesto para la adquisición de productos software se 

aplicó la actividad planear en dos pequeñas organizaciones de sectores 

económicos distintos, comprobando su trazabilidad. Sería interesante continuar 

con el proceso y comprobar los resultados de la utilización de las demás 

actividades definidas en el método. 
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