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INTRODUCCIÓN 
 
 
La educación además de ser un derecho fundamental de todas las personas es 
actualmente una necesidad inminente que se debe satisfacer de la mejor manera 
con el fin de formar desde niños a personas útiles para la sociedad, 
comprometidos y con firmes valores y principios que generen desarrollo social  y 
económico para la región. 
 
Dada la necesidad manifiesta de proveer educación de calidad a los niños y 
jóvenes de las localidades como el corregimiento de El Paraíso, Municipio de 
Sucre, El resguardo indígena Rio Blanco, Municipio de Sotará y la vereda de 
Chisquío, Municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca, se plantean este 
tipo de proyectos para el mejoramiento, adecuación y restauración de cada 
institución educativa fundada en estos lugares las cuales no se encuentran en las 
mejores condiciones para brindar buena educación al nuevo estudiantado de las 
regiones en mención; en este caso son: La Institución Educativa El Paraíso, La 
Institución Educativa Agropecuaria Los Comuneros y La Institución Educativa de 
Chisquío, de los municipios de Sucre, Sotará y El Tambo respectivamente, con 
miras a brindar espacios educativos agradables que fomenten un mejor desarrollo 
y aprendizaje tanto para las presentes como para las nuevas generaciones. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

La pasantía denominada “Formulación de Proyectos de Mejoramiento, Adecuación 
y Restauración de Infraestructura Educativa para los Municipios de Sucre, Sotará 
y El Tambo, Departamento del Cauca”, se desarrolló en la empresa INCODISEÑO 
S.A.S. bajo la dirección del ingeniero especialista en estructuras John Jairo 
Ledezma Solano, en calidad de representante legal, y la ingeniera Lady Laura 
Chicué Arias, Directora Administrativa y de Proyectos.  
 
Periodo de la pasantía. 
 
Fecha de Inicio: 03 de noviembre del 2012. 
Fecha de Terminación: 04 de marzo del 2013. 
 
Empresa: INCODISEÑO S.A.S. 
Cargo: Auxiliar de ingeniería en el Departamento Técnico y Operativo 
 
Descripción del proyecto. 
 
Para la formulación de los proyectos de mejoramiento, adecuación y restauración 
de infraestructura educativa de los municipios en mención, son requerimientos 
fundamentales para la presentación de proyectos de infraestructura educativa1 
concernientes a la obtención de las viabilidades técnica y presupuestal por parte 
de la secretaría de infraestructura educativa del Cauca los que a continuación se 
relacionan, los cuales dan cabida para la  participación de un auxiliar de ingeniería 
en su adquisición: 
 
- Levantamiento arquitectónico de la planta existente y de las modificaciones a 

realizar. 
 

- Localización y diseño estructural de los elementos a construir, si existen, cálculo 
de cantidades de obra.  
 

- Localización de redes hidráulicas, sanitarias eléctricas, etc., a adecuar, 
mantener, reparar, etc., planos, cortes, cálculo de cantidades de obra. 
 

- Presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma de inversión, flujo de 
fondos. 
 

                                                            
1 Gobernación del Departamento del Cauca, Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, 

Área de infraestructura educativa. Requisitos para la Presentación de Proyectos de Infraestructura 

Educativa. 
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- Diligenciar Metodología General Ajustada 4, versión 2012 para proyectos del 
Sistema General de Regalías. Generar copia de la ficha EBI en PDF. Anexar 
archivo plano (.DAT) en medio digital. Diligenciar la Metodología General 
Ajustada MGA3 para los demás proyectos de inversión social. Diligenciar el 
archivo “Transmit”. 
 

- Documentación anexa. 
 

 Solicitud de recursos por parte del Rector del Colegio dirigida al Gobernador 
del Departamento del Cauca. 

 

 Aval de Planeación Municipal respecto de las políticas sectoriales del 
municipio. 

 

 Certificación de precios por parte de Planeación Municipal. 
 

 Carta de presentación del proyecto por parte del Alcalde Municipal. 
 

 Certificación de inscripción del proyecto en el banco de proyectos municipal. 
 

 Certificado de tradición del establecimiento, sede o centro educativo donde se 
ejecutará el proyecto. Cuando se trate de zonas indígenas se debe adjuntar 
ACTO COLECTIVO DEL RESGUARDO SUSCRITO POR AUTORIDAD 
TRADICIONAL O CABILDO GOBERNADOR SEÑALANDO QUE EL PREDIO 
ESTÁ EN JURISDICCIÓN Y QUE ESTÁ DE ACUERDO CON EL USO DEL 
SUELO PARA EL OBJETO DEL PROYECTO. Si se trata de predios en 
territorios de comunidades afrocolombianas, se requiere anexar DOCUMENTO 
DE TITULARIZACIÓN EXPEDIDO POR EL INCODER ACOMPAÑADO DE UN 
AVAL SUSCRITO POR EL CONSEJO COMUNIARIO DE LOS TERRITORIOS 
COLECTIVOS DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS. 
 

 Registro fotográfico. 
 

 Memoriales de responsabilidades de todos y cada uno de los profesionales 
intervinientes en la elaboración del proyecto. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Participar como Auxiliar de Ingeniería y Diseño para habilitar y adecuar espacios 
en las instituciones Educativas de El Paraíso, Municipio de Sucre, La Institución 
Educativa Agropecuaria Los Comuneros, Municipio de Sotará y La Institución 
Educativa de Chisquío, Municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca 
participando como auxiliar de ingeniería en la empresa INCODISEÑO SAS  en la 
formulación de proyectos de infraestructura educativa con el fin de optar el título 
de Ingeniero Civil en la Universidad del Cauca. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar la visita técnica a las instituciones educativas de: Paraíso Municipio de 
Sucre, Rio Blanco Municipio de Sotará y en Chisquío Municipio del Tambo 
Cauca, para hacer un registro fotográfico y levantamiento planimétrico y de 
elevación de la infraestructura educativa existente de cada institución. 

 

 Dibujar planos de la infraestructura existente en colaboración con el ingeniero 
especialista estructural. 

 

 Plantear alternativas de inversión de recursos públicos según las necesidades 
a satisfacer de la comunidad, tanto estudiantil, docentes y personal de apoyo. 

 

 Colaborar con el ingeniero especialista estructural para el diseño y dibujo de 
planos de las escaleras de acceso al segundo piso de la institución educativa 
del Paraíso Municipio de Sucre Cauca según diseño. 

 

 Colaborar para la distribución de espacios en programa de dibujo para ubicar 
estructura nueva de un salón de clases, una biblioteca, un salón de cómputo y 
la habitación para celador.  Ayudar al ingeniero estructural en el dibujo de 
planos según diseño de la estructura de cubierta en perfil metálico de 
ASESCO, en la institución educativa de Chisquío Departamento del Cauca. 

 

 Colaborar con el ingeniero estructural en el dibujo de planos según diseño de 
la estructura de cubierta en perfil metálico de ASESCO y la estructura de 
soporte en concreto reforzado para un kiosco tienda en la institución educativa 
de Rio Blanco Municipio de Sotará. 
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3. ALCANCE 
 
 
El propósito fundamental de la Pasantía consistió en formular los proyectos 
técnicos para el mejoramiento de la infraestructura existente de las tres 
instituciones educativas en mención, de tal forma que en cada una se suplan las 
necesidades de mayor importancia como son la prevención del hacinamiento de 
estudiantes por falta de aulas en el caso de la institución educativa El Paraíso y de 
restaurar la estructura del colegio de Chisquío mediante un reforzamiento 
estructural para prevenir un colapso parcial o total o mejorar el ambiente escolar 
del colegio  de Rio Blanco Sotará.  
 
De igual manera el presente proyecto tiene un amplio alcance social y económico 
para las tres instituciones debido a que se pretende habilitar, en el caso de la 
institución educativa el Paraíso, en el Municipio de Sucre Cauca, el segundo piso 
debido a que a la fecha se encuentra en total descuido y por ende no se está 
empleando, lo que indica un desaprovechamiento de espacios y un prematuro 
deterioro de la estructura existente. Adicionalmente es comprensible que el 
rendimiento de los estudiantes va en detrimento si no se proveen espacios 
adecuados para el aprendizaje que cumplan con las especificaciones de amplios, 
claros y aireados tal y como se aprecia actualmente, evidenciándose un claro 
hacinamiento de la comunidad estudiantil. 
 
En el caso del resguardo indígena Rio Blanco, Municipio de Sotará Cauca se 
pretende habilitar las instalaciones de la institución educativa Agropecuario Los 
Comuneros debido a que se encuentran considerablemente deterioradas 
ocasionando que la comunidad estudiantil no cuente con espacios apropiados de 
aprendizaje, lo que  conduce a un rendimiento relativamente bajo y a una pobre 
formación académica a pesar de que el personal docente cuente con todas las 
competencias requeridas para impartir formación educativa de calidad; 
adicionalmente, el hecho de no contar con un lugar adecuado para almacenar, 
preparar y suministrar alimentos a la comunidad beneficiaria, constituye una 
problemática que se debe resolver porque va directamente relacionado con el 
rendimiento académico de cada estudiante. 
 
Por otra parte en la vereda de Chisquío, Municipio de El Tambo Cauca se 
pretende restaurar la estructura de cubierta, adecuar y distribuir espacios, hacer 
un refuerzo estructural mediante nuevos elementos y restaurar pisos de la actual 
sala de cómputo, biblioteca y un salón de clases al igual que mejorar el espacio 
educativo mediante la adecuación de pisos de 5 salones de clase del bachillerato 
de la Institución Educativa de esa localidad. 
 
Estos proyectos se enmarcan como una solución para garantizar ambientes que 
fortalezcan al estudiante en cuento a su desarrollo cognitivo y su formación física y 
mental y para ello se pretende con los recursos disponibles, efectuar una inversión 
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de índole social eficiente y efectiva para mejorar la cobertura y la calidad de la 
educación de estos municipios en el  Cauca a través de los planteles educativos 
en mención. 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y CULTURALES DE CADA REGIÓN 
 

 

Es importante para desarrollar la formulación de los proyectos tener un 

conocimiento general de las características sociales y culturales de la región, 

debido a que el diseño de los espacios, las especificaciones y características de 

los materiales a utilizar, así como los mismos procesos constructivos, deben ser 

consecuentes con las comunidades y el entorno donde viven. 

 

 

4.1 ECONOMÍA  
 
 
El censo del DANE de 2005 arroja para el Municipio de Sucre un total de unidades 
económicas de 55, segregadas en 42 en la cabecera y 13 en el resto del 
municipio, y de unidades agroecológicas 1538, todas ubicadas en la zona rural. 
 
El Municipio de Sucre tiene una extensión total de 16,293.00 Hectáreas 
distribuidas en treinta veredas, manejadas en un 96%, por sus propietarios 
minifundistas, ubicadas en los pisos térmicos frío, templado y cálido, siendo las 
veredas de La Cumbre y el Aguacatillo las de mayor extensión. Existen problemas 
de titulación. 
 
Teniendo en cuenta el marco jurídico para la prestación de la Asistencia técnica a 
pequeños productores, el municipio de Sucre en el año de 2004, se integra como 
socio fundador al Centro Provincial de Gestión Agro-empresarial del Sur del 
Cauca, CPGA, coordinado en encargo por AMSURC. 
 
La economía del Municipio de Sotará está basada fundamentalmente en el sector 
primario, principalmente en las actividades agropecuarias, la explotación maderera 
y la extracción de materiales de arrastre. 
 
La estructura productiva del municipio se caracteriza por la poca diversidad en la 
producción agrícola, los altos costos de producción, bajos niveles de inversión 
como adecuación de terrenos, sistemas de riego, drenaje, fertilización e 
infraestructura. 
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La principal actividad económica del municipio de Sotará es la ganadería y la 
producción agrícola que es relativamente baja y donde se destacan los cultivos 
con mayor rendimiento como la papa y algunos frutales principalmente la mora y la 
fresa. Las actividades agrícolas se desarrollan en un modo de producción 
semiartesanal o de subsistencia, en el cual, el excedente comercializable es 
mínimo y no cumplen su función de generador de crecimiento a través del 
intercambio de productos en el mercado. 
 

En el municipio de Sotará se presenta la extracción de materiales del río como 
grava, arena, balastro y explotación de carbón de leña. Este es un renglón 
importante como alternativa de ingresos a la población. 
 
Por otra parte El Tambo desde el punto de vista de su vocación económica es un 
Municipio eminentemente agrícola, siendo consecuente con la distribución 
poblacional entre rural (93%) y urbana (7%). Su economía está soportada 
principalmente por; la producción cafetera intercalada con plátano y le siguen en 
orden de importancia la caña panelera, el maíz, fríjol, lulo, chontaduro, yuca, fique, 
entre otros de menor importancia De acuerdo con el Programa Agropecuario 
Municipal (PAM) de 1994, estos cultivos, con excepción del café, se desarrollan 
con deficientes tecnologías y prácticas de manejo que inciden en la baja 
producción por hectárea, además la producción se genera en zonas marginadas y 
alejadas que no cuentan con una eficiente estructura de transporte y vías, de tal 
forma, que afectan el abastecimiento regular de los mercados locales y regionales. 
 
El Tambo es el mayor productor de chontaduro en Colombia. Las temporadas de 
cosecha son, la primera entre enero y mayo, y la segunda entre agosto y 
noviembre. En la primera cosecha del año 2005 la región aportó unas seis mil 
toneladas, equivalentes al 50% de la producción nacional de chontaduro. Todo 
este producido se genera en la vereda Cuatro Esquinas. 
 
 
4.2 CULTURA 

 
 

La tradición de manifestaciones culturales en el Municipio de Sucre se remontan 
con el poblamiento de la región, y han sido transmitidas de generación en 
generación, de las cuales se destacan las fiestas de aguinaldo, representaciones 
teatrales el fin de año, elaboración de testamentos, ferias de exposición 
agropecuaria, esta fue remplazada por las fiestas de verano, entre otras, y 
últimamente nuevas actividades realizadas por la administración, aniversario de 
creación del municipio, carnavalitos. Las primeras han perdido relevancia en la 
población. 
 
En el resguardo Indígena Rioblanco la tradición de manifestaciones culturales se 
remontan con el poblamiento de la región, y han sido transmitidas de generación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chontaduro
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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en generación, de las cuales se destacan las fiestas tradicionales y culturales de 
Rioblanco en el mes de agosto, las novenas de navidad, navidad y año nuevo, los 
eventos culturales como “Encuentro por la vida y la sabiduría” que realiza la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA “LOS COMUNEROS”; también, el 
evento “Jornada por el fortalecimiento de los valores, la cultura y los deportes” 
organizada por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PUEBLO QUEMADO”; entre otros. 
 
En la vereda de Chisquío La tradición de manifestaciones culturales se remontan 
con el poblamiento de la región, y han sido transmitidas de generación en 
generación, de las cuales se destacan las fiestas en la vereda Las Botas – 
Chisquío la cual es una vereda bastante conocida por que en ella se encuentra la 
iglesia de la Niña María de las botas siendo parte de la cultura de esta vereda las 
fiestas patronales de la Niña María las cuales se celebran los días  7 y 8 de 
septiembre de cada año presentando gran afluencia de personas en calidad de 
turistas y comerciantes  y además es un asentamiento de afro colombianos, hoy 
en día con el apoyo de algunas instituciones se dedican a realizar artesanías con 
productos de la zona siendo el principal la Cabuya con la fibra de esta planta 
realizan bolsos, cubre lechos etc. La vereda se encuentra a 5 kilómetros de la 
cabecera municipal pasando por las veredas de la Laja y Guazabarita y cuya 
asociación se denomina ASOCHITAM Asociación de Artesanas de la Vereda 
Chisquío El Tambo-Cauca. Creada por 12 artesanas en Julio de 1993. 
Actualmente cuenta con 30 asociadas en forma directa y benefician 
indirectamente a 150 personas de la comunidad. A nivel regional son reconocidas 
por la elaboración de bolsos, tapetes, individuales y otros artículos elaborados en 
fique.  
 
 
4.3 DEMOGRAFÍA 

 
 

Con forme a los datos estadísticos de la población de Sucre del Censo del DANE 
de 2005, en total hay 7907 habitantes, distribuidos así: En la cabecera municipal 
1381 y en el resto del municipio 6526 habitantes. No obstante, se ha venido 
observando que el crecimiento poblacional no sigue un patrón predefinido ni una 
tasa fija de crecimiento en el municipio, contrario a lo que se preveía con base en 
censos anteriores que reflejaba un 2.3% anual; el cual que ha venido decreciendo 
progresivamente. 
 
Se puede inferir que esta notable disminución de la población confluyen varios 
factores, entre los cuales tenemos: Muchos habitantes emigran a la ciudad en 
busca de educación para sus hijos y de mejores oportunidades de trabajo; otros 
emigran a otras zonas en busca de trabajo rural o asalariado por efectos de la 
fumigación y erradicación de los cultivos de uso ilícito, los cuales quedaron 
censados en otras regiones del país. 
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Con forme a los datos estadísticos de la población de Sotará, Cauca según el 
censo del DANE de 2005, en total hay 15.894 habitantes, distribuidos así: En la 
cabecera municipal 375 y en el resto del municipio 15.519 habitantes que para 
efectos de proyección de población futura, teniendo en cuenta censos de años 
pasados reflejaba un 0.465% anual; por tanto a 2010, se calculó un total de 16.264 
habitantes. 
 

Además según el boletín del censo general 2005 para el municipio de Sotara, 
Cauca, se refleja disminución de población en la cabecera municipal pudiendo 
inferir que dicha disminución de la población tiene como causa varios factores, 
entre los cuales se consideran la emigración de personas hacia otros municipios e 
incluso otros departamentos en busca de educación para sus hijos y de mejores 
oportunidades de trabajo. 
 

El modulo tipo de hogar, refleja en promedio 3,4 personas/hogar en la cabecera 
municipal y 3,7 personas/hogar para el resto del municipio. 
 

Según cifras del año 2012, para el resguardo indígena (Corregimiento) de 
Rioblanco, donde se pretende llevar a cabo el proyecto se tiene la siguiente 
información demográfica: 

 

POBLACIÓN CORREGIMIENTO RIOBLANCO, SOTARA, CAUCA 

       

Población 

2012 

DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE EDAD 

< 1 año 1-4 años 5-14 años 15-44 años 45-59 años > 60 años 

8 320 1060 3255 696 629 

% 0,13% 5,36% 17,76% 54,54% 11,66% 10,54% 

       

Población 

2012 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

   N° Hombres N° mujeres Total 

   2844 3124 5968 

   % 47,65% 52,35% 100,00% 

    
La población del municipio de El Tambo está conformada por mestizos 37516, afro 
descendientes 5.543 y blancos 2.598. Los indígenas de la región se encuentran en 
bajo número de población localizados como comunidades guambianos y páez en 
los sectores de Munchique y Playa Rica. 
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La población de etnia afro descendiente se ubica en la región de clima cálido 
(Valle geográfico del Río Patía o depresión patiana) y en las veredas Las Botas y 
Chisquío, un alto porcentaje de campesinos son de origen antioqueño, caldense, 
valluno, tolimense, huilense y nariñense, así como de otras zonas del Cauca, tales 
como Bolívar, Almaguer, Argelia y Balboa. 
 

El 92,23% de la población se encuentra en el área rural y el 7,7% en la cabecera 
municipal. Una cantidad importante de la población se encuentra en las cohortes 
de edad de personas jóvenes y adultas, la proporción de ancianos es baja. En 
cuanto al empleo el 71% de la población se ocupa de labores agrícolas. 
 
 
4.4 SALUD  

 
 

De acuerdo a la información suministrada por el interventor de los contratos que el 
municipio de Sucre tiene suscritos con las ARS en régimen subsidiado, entrega los 
siguientes datos: Cali salud 2088 afiliados, Salud vida 2551, Asmet salud 183, 
para un total de 4822 afiliados en el municipio que equivale al 42.19%, se estima 
que el 2% está afiliada al régimen contributivo y el 51.81% de la población carece 
de aseguramiento. 
 
Se posee un Hospital Nivel I ubicado en la cabecera municipal y un Centro de 
Salud, localizado en el Corregimiento del Paraíso, cuya planta de personal 
distribuyen sus servicios entre la cabecera Municipal y a las veredas con salidas 
extramurales, posee la dotación mínima para el cubrimiento local.  
 
Para el caso del resguardo Indígena Rioblanco se tiene lo siguiente 
 
Datos de número de habitantes 

 

Población afiliada al régimen contributivo……………….246 (atendidos por EPS) 
Población afiliada al régimen subsidiado……………..11441 (atendidos por ARS) 
Población sin vinculación……………………………200 (No cuenta con atención) 
Niños con esquema básico de vacunación……………………………………….143 

 
A continuación se presenta un consolidado de los principales programas que se 
desarrollan dentro de la Secretaria de Salud Municipal como son: 
 
1. ASEGURAMIENTO (Régimen Subsidiado) 
2. PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (atención a 

vinculados)  
3. SALUD PUBLICA  
4. PROMOCIÓN SOCIAL (Transversal) 
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5. PROMOCIÓN Y VIGILANCIA EN EL CONTROL DE RIESGOS 
PROFESIONALES (transversal) 

6. EMERGENCIAS Y DESASTRES (transversal) 
 

EJE DE ASEGURAMIENTO: a) Promoción de la afiliación al SGSSS; b) 
Identificación y priorización de la población a afiliar; c) Gestión y utilización 
eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado; d) Adecuación tecnológica y 
recurso humano para la administración de la afiliación en el municipio; e) 
Celebración de los contratos de aseguramiento; f) Administración de bases de 
datos de afiliados; g) Gestión financiera del giro de los recursos; h) Interventoría 
de los contratos del Régimen Subsidiado; i) Vigilancia y control del aseguramiento. 
 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Remoción de la afiliación al 

SGSSS. 

Se reportó la Secretaria de Salud del 

Departamento la base de datos de los grandes 

contribuyentes del Municipio y se realizaron 

reuniones para la promoción de la afiliación al 

GSSS con el acompañamiento de la Secretaria 

de Salud Departamental. 

Identificación y priorización 

de la población a afiliar. 

Se tiene el listado de la población pobre no 

asegurada del Municipio. 

Gestión y utilización eficiente 

de los cupos del Régimen 

Subsidiado. 

Para la vigencia 2010 se han liberado 214 

cupos por Multiafiliación, Duplicidad y Fallecidos 

los cuales han sido reemplazados por recién 

nacidos reportados a las EPS-s (133) y Sisbén 

(81). 

Adecuación tecnológica y 

recurso humano para la 

administración de la 

afiliación 

en el municipio. 

Pendiente actualización del software skyBDUA 

para la administración de la Base de Datos del 

régimen subsidiado en salud. 

Celebración de los contratos 

de aseguramiento. 

Para la vigencia 2010 no se han perfeccionado 

contratos de Administración de Recursos del 

régimen Subsidiados en Salud. 

Gestión financiera del giro 

de los recursos. 

El giro de los recursos se realiza en base a los 

afiliados efectivamente cargados en la BDUA en 

enero 2010 el cargue para el Municipio de El 
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Tambo fue de 91%correspondiente a 39.924 

afiliados. Con corte a 30 de abril de 2010 se 

tienen cargados el 94% de los registros 

equivalente a 41.088 afiliados. 

Interventoría de los 

contratos del Régimen 

Subsidiado. 

La interventoría de los contratos fue realizada 

hasta el 17 de febrero de 2010 por la Firma 

Interventora BEMEK, y a la fecha se realiza por 

la Secretaria de Salud Municipal. 

Vigilancia y control del 

aseguramiento. 

Seguimiento a la efectividad y oportunidad en la 

prestación de los servicios de salud a todos los 

afiliados. 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD MUNICIPIO DE EL 
TAMBO CAUCA 

 
DISTRIBUCIÓN DE AFILIADOS POR EPS 

 

TOTAL AFILIADOS POR EPS 2012-2015 45.161 

 
 

CAPRECOM 7.441 

AIC 3.931 

SALUD VIDA 4.052 

ASMET 25.737 

TOTAL POBLACIÓN AFILIADA 45.161 
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4.5 VIVIENDA 
 

El censo del DANE de 2005 reporta para el municipio de Sucre un total de 2213 
viviendas, de las cuales hay 406 en la cabecera y 1807 en el resto del municipio. 
Igualmente reporta la existencia de 373 hogares en la cabecera y 1691 en la zona 
rural para un total de 2064 hogares. 
 
El Municipio de Sucre es netamente Rural, El desarrollo urbanístico de la cabecera 
municipal está proyectado en el POT y tendrá una alta incidencia favorable en lo 
ambiental.  La característica de Sucre y los demás corregimientos del Municipio, 
poseen sus edificaciones habitacionales construidas en bahareque, adobe, con 
techos de teja, cartón y zinc, hay excepciones que están construidas en ladrillo y 
tejas de A.C. Los predios del Municipio no están titulados en su gran mayoría, por 
lo tanto es prioritario, convenir con el INCODER y continuar un programa de 
titulación de predios en el Municipio. 
 
Según el Censo del DANE 2005, en el municipio de Sotará, Cauca el 99.5% de las 
viviendas, son casas-resguardo indígena y existe un porcentaje mínimo de 
personas que habitan en cuartos individuales. De estas viviendas, el 72.7% 
cuentan con servicio de energía eléctrica, el 34.1% con servicio de acueducto, el 
5.1% con servicio de alcantarillado, tan solo el 1.3% con servicio de teléfono y 
ningún hogar cuenta con servicio de gas natural domiciliario.  
 
El Municipio de Sotará es netamente Rural, El desarrollo urbanístico de la 
cabecera municipal avanza a paso lento.  La característica principal de las 
viviendas de Sotará y los demás corregimientos del Municipio, es que son 
construidas en bahareque, adobe, con techos de teja, cartón y zinc, hay 
excepciones que están construidas en ladrillo y tejas de A.C. 
 
El censo del DANE de 2005, en el Municipio de El Tambo Departamento de 
Cauca, reporta un total de 9782 viviendas, de las cuales hay 1046 en la cabecera 
y 8736 en el resto del municipio. Igualmente reporta la existencia de 1385 hogares 
en la cabecera y 7404 en la zona rural para un total de 8789 hogares; de igual 
modo hace el reporte de que el 98.8% de las viviendas son casas-resguardo 
indígena y existe un porcentaje de 0.6% de personas que habitan en cuartos 
individuales y el 0.6% que habitan apartamentos. De estas viviendas el 76.8% 
cuentan con servicio de energía eléctrica, el 29.2% con servicio de acueducto, el 
13.5% con servicio de alcantarillado, el 3.5% con servicio de teléfono y ninguna 
vivienda cuenta con servicio de gas natural. 
El municipio de El Tambo es netamente rural, el desarrollo urbanístico de la 
cabecera municipal avanza a paso lento. La característica principal del municipio 
de El Tambo y los demás corregimientos, es que la mayoría de viviendas son   
construidas en bahareque, adobe, con techo de teja, cartón y zinc, hay pocas 
construcciones en ladrillo y teja de asbesto cemento.    
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4.6 EDUCACIÓN 

  
En consecuencia a lo establecido en el Plan sectorial de Educación 
“REVOLUCIÓN EDUCATIVA” el municipio de Sucre en el marco de los principios 
CALIDAD, COBERTURA Y EFICIENCIA, se hace un análisis del estado actual del 
sistema como se muestra más adelante. 
 
El Resguardo indígena Yanacona de Rioblanco, municipio de Sotará, Cauca 
cuenta con 2 Instituciones educativas que cubren el sector Rural y de la cabecera 
del resguardo, con servicio Educativo de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria 
y educación media-Técnica Dos (2) Instituciones Educativas Oficiales, de las 
cuales 1 ofrece del grado cero (0) a once (11) (Institución educativa agropecuaria 
los Comuneros) y la otra, educación preescolar, básica primaria y secundaria, cero 
a noveno, donde existe la figura de Rectores, quienes son los encargados para 
administrar de las Institución, con las sedes respectivas. No existen 
establecimientos no oficiales en el corregimiento del resguardo.   
 
Según cifras actualizadas al año 2012, se encuentran matriculados 580 alumnos 
en las dos (2) instituciones entre niños, niñas y jóvenes en edad escolar (5 -18 
años), todos ellos pertenecientes a la etnia indígena. 
 
De acuerdo al censo general del DANE del año 2005 para el municipio de El 
Tambo reporta una taza de alfabetismo como se indica: el 12% de la población de 
5 años y más y el 12.1% de 15 años y más del Municipio de El Tambo no saben 
leer ni escribir; también hace reporte de asistencia escolar que comprende 
personas entre 3 y 24 años de edad, con un 60.7% de la población en la cabecera 
que asiste a un establecimiento educativo formal como también reporta el nivel 
educación arrojando que el 62.4% de la población residente en el Municipio, ha 
alcanzado el nivel básica primaria, el 17.3% ha alcanzado secundaria y el 1.4% 
del nivel superior y postgrado, la población residente sin ningún nivel educativo es 
el 14.5%. 
 
En cuanto a la vereda de Chisquío, Municipio de El Tambo Cauca, cuenta con una 
institución educativa denominada COLEGIO OCCIDENTAL INTEGRADO DE 
CHISQUÍO, con servicio Educativo de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, 
la cual según el reporte de matrículas del año 2011, 19 niños asisten preescolar, 
127 cursaron básica primaria, 93 en básica secundaria y en media académica 
grados 10° y 11°, 35 estudiantes para un total de 274 estudiantes en todo el 
plantel. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS 
 

 

5.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS 
 

Corregimiento de el paraíso: El área de influencia del proyecto cuyo objeto es 
habilitar escenarios de infraestructura educativa específicamente es el 
corregimiento de El Paraíso, Municipio Sucre, que se encuentra ubicado a 02º, 
03,30” Latitud Norte y 76º, 56,46” Longitud Oeste; su altura sobre el nivel del mar 
es de 1.140 m. su temperatura promedio es de 26 °C y su precipitación es 1600 ml 
anuales; limita al norte con los municipios del Patía y la Vega, por el Oriente con 
Almaguer, la Vega y Bolívar, por el Occidente con el Patía y en su parte sur con el 
Municipio de Bolívar2. 
 
La institución educativa el Paraíso brinda educación a niños y jóvenes de escasos 
recursos aledaños y del municipio de Sucre, Cauca y sus alrededores.  
 

 

                                                            
2 Enciclopedia Wikipedia, 2013 
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Resguardo Indígena Rioblanco: Se encuentra localizado en el Municipio de 
Sotará que a su vez está localizado en la región centro del Departamento del 
Cauca, su cabecera está localizada a los 2°19’ de latitud norte y 76°34’ de longitud 
Oeste de Greenwich. Tiene una extensión de 517,766 Km2, una altura promedio 
sobre el nivel del mar de 1.800 metros. Dista 41 Km de Popayán. La mayor parte 
del territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera central, Cuenca 
del río Patía. 
 
En las diferentes regiones del Municipio se presentan notables diferencias 
climáticas con referencia a factores de temperatura, precipitación, humedad 
relativa y vientos. El municipio limita al Oriente con el municipio de Puracé, al 
Occidente con los municipios de Timbío, Rosas y la Sierra, al Norte con el 
Municipio de Popayán, al Sur con el municipio de la Vega. 
 
El municipio de Sotará está dividido en 11 Corregimientos (Incluido el Resguardo) 
que a continuación se nombran: Paispamba, Ríoblanco, Chapa, Chiribío, El 
Crucero, Hatofrío, La Paz, El Carmen, Sachacoco, Piedra de León, Buenavista. 
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LOS COMUNEROS brinda 
educación a niños y jóvenes de escasos recursos del corregimiento de Rio blanco, 
municipio de Sotará, Cauca y sus alrededores.  
 
El corregimiento de Rio Blanco está ubicado en el extremo sur del Municipio de 
Sotará, al sur occidente del Departamento del Cauca, en la parte norte del Macizo 
Colombiano, posee un clima frío, predomina el páramo, la altura promedio es de 
3.000 metros sobre el nivel del mar y su temperatura varía entre 8º y 10ºC3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Ibíd 

Departamento del 

Cauca, Colombia 

Municipio de 

Sotará, Cauca 

Corregimiento 

Rioblanco 
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Vereda de Chisquío: El área de influencia del proyecto cuyo objeto es reforzar 
mediante nuevos elementos la infraestructura educativa específicamente es la 
vereda de Chisquío, Municipio de El Tambo, que se encuentra ubicado a 02°29’ 
Latitud Norte y 76°52’ Longitud Oeste, su altura sobre el nivel del mar es de 1 745 
m, su temperatura promedio es de 17°C. 
 
El Tambo limita al norte con el municipio de López de Micay; al sur con los 
municipios de Patía, La Sierra y Argelia; al oriente con los municipios de Morales, 
Cajibío, Popayán, Timbío y Rosas; al occidente con el municipio de Guapi. 
Presenta tres pisos térmicos frío, medio y cálido que favorecen gran diversidad de 
cultivos y cuenta con importantes elevaciones: los cerros de Altamira, Don 
Alfonso, Mechengue, Napi, Pan de Azúcar, Santana y Munchique donde se 
encuentran ubicadas las antenas de ayudas de aeronavegación (radar de la 
aeronáutica civil) y de transmisión de las señales de telecomunicaciones en el 
occidente colombiano (INRAVISION Y TELECOM). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

El Tambo es un municipio colombiano en el departamento de Cauca ubicado 
aproximadamente a 33 km de su capital, Popayán. Cuenta con una población 
aproximada de 50.000 habitantes. Esta población fue fundada por Julián Chigua 
en 1713. Cuenta con un clima agradable de una temperatura promedio de 18 ° C 
debido a la altura sobre el nivel del mar que es de 1.745 m. Tiene una extensión 
de 3.280 kilómetros cuadrados. 
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CHISQUÍO, brinda educación a niños y 
jóvenes de escasos recursos de la vereda de Chisquío, Municipio de Tambo 
Cauca y sus alrededores. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1713
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

5.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS O NECESIDADES EN CADA 
SECTOR 

 

La institución educativa el Paraíso cuenta con un área construida en el primer 
piso de 167 m2 aproximadamente en sistema estructural porticado distribuida en 
tres (3) salones; uno de ellos adecuado como sala de sistemas que presentan 
acabados básicos (piso en cerámica y muros en pañete común; algunos de ellos 
sin pintar) y amueblamiento en buen estado (puertas y ventanas. Cabe anotar que 
no se observan escaleras que comuniquen primero con segundo piso. 
 
En el segundo piso se observan las columnas y las vigas en concreto reforzado 
que conforman un sistema estructural porticado tendientes a confinar los muros de 
fachada y divisorios y soportar la cubierta en teja de asbesto cemento sobre 
correas metálicas. Tanto en primero como en segundo piso de la institución 
educativa se mantiene la misma distribución espacial; es decir la división en tres 
(3) aulas; sin embargo es necesario construir los muros perimetrales de fachada y 
divisorios de las aulas, proveer un piso menos rustico a los salones, suministrar 
puertas y ventanas y efectuar las correspondiente acometidas eléctricas e 
iluminación. 
 
Adicionalmente se contempla la construcción de la escalera de acceso al segundo 
piso, pues ninguna de las adecuaciones antes mencionadas valdría la pena a 
menos que se habilite el paso hacia él. 
 
A continuación se anexa registro fotográfico de las condiciones actuales de la 
institución educativa El Paraíso: 

 

  

Ausencia total de muros de fachada, puertas y ventanas en segundo piso 
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Ausencia total de muros divisorios en segundo piso, se aprecia como el agua 
lluvia está afectando la losa, proyectando humedad hacia el cielo del primer piso 

 

 
 

Ausencia total de baranda y escaleras para acceder al segundo piso, lo que 
genera espacios inseguros e inhabilita las aulas en este nivel. 

 

  

Puertas y Ventanas tipo en primer piso para suministrar en el segundo piso; 
existen ventanas tipo V-1 de 2.0 m y tipo V-2 de 3.30 m 
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En cuanto a las instalaciones eléctricas, se observó lo siguiente: 

 

 
 

Transformador 240/120 capacidad 25 
KVA empotrado en poste de concreto de 
12 m, ubicado a una distancia 
aproximada de 50 m. 

Poste de arranque en madera de 8 
m de altura de donde se toman dos 
acometidas. 

 

 

 
 

Medidor instalado a la intemperie con 
acometida por ducto metálico 
galvanizado fijo presenta ductos plásticos 
sin fijar e instalaciones no canalizadas se 
recomienda revisar la hermeticidad de los 
ductos o de ser posible reubicar el 
medidor en una zona donde esté 
protegido de la lluvia. 

Se recomienda realizar la 
instalación de los breakers para 
cada circuito y señalizar el tablero 
de circuitos según norma RETIE. En 
estas condiciones se presenta un 
alto riego para las personas que 
acceden al interior del aula. 
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La Institución Educativa Agropecuaria los Comuneros cuenta con un área 
construida de 420,0 m2 aproximadamente en sistema estructural porticado y 
mampostería (ladrillo a la vista), distribuido en cinco (5) aulas de 68,0 m2 
aproximadamente para un total de 340,0 m2 y el resto, equivalente a 80,0 m2 de 
obras exteriores y andenes perimetrales; la cubierta del plantel educativo es en 
teja ondulada de asbesto cemento sobre estructura metálica; algunas de las tejas 
se encuentran quebradas o fisuradas, generando goteras por tanto se proyecta el 
cambio de las mismas. El piso es en concreto esmaltado, con acabado medio; sin 
embargo, en algunas zonas se encuentra en malas condiciones de servicio. El 
área a intervenir en la institución carece de sistemas de recolección y evacuación 
de aguas lluvias (canales, canaletas, bajantes de aguas lluvias) por tanto se 
incrementan los efectos nocivos en época de invierno y se hace indispensable 
efectuar el suministro, instalación y construcción de este tipo de estructuras 
complementarias.  
 
Adicionalmente se contempla la construcción de un área específica donde se 
pueda realizar el almacenamiento, preparación y suministro de alimentos y 
productos comestibles para servir tanto a la comunidad estudiantil como al 
personal docente y de apoyo debido a que como se aprecia en el registro 
fotográfico anexo, el lugar adecuado para tal fin no cuenta con las condiciones 
mínimas de salubridad, ni de seguridad que garanticen un buen servicio 
alimentario.  
 

 
 

Fachadas en buen estado; sin embargo la cubierta en algunos puntos se 
encuentra deteriorada por ende se hace necesario el reemplazo de algunas 
tejas para evitar filtraciones y/o goteras que perjudiquen la estructura a mediano 
y largo plazo. 
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Pisos en mal estado, deteriorados total o parcialmente, que generan 
inconvenientes con la movilidad de los usuarios e incomodidad para el sustento 
de escritorios y otros muebles, degenerando el espacio destinado para impartir 
educación. 

 

 

  

La ausencia de elementos de evacuación de aguas lluvias y andenes 
perimetrales ha provocado socavación y por ende la fisuración de algunos 
elementos, de no tratarse este problema se podrá ver comprometida la 
cimentación de las aulas a mediano plazo. Se recomienda la construcción de 
obras complementarias de drenaje, andenes e instalación de bajantes de aguas 
lluvias. 
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Otro punto importante es la construcción de un lugar apropiado para el 
almacenamiento, preparación y suministro de alimentos tanto a la comunidad 
estudiantil como al personal docente y de apoyo del plantel educativo. 
 
A continuación se anexa registro fotográfico: 
 

 
 

 
 

En los primeros tres (3) recuadros se muestra la deficiente estructura que existe, 
la cual no garantiza ningún nivel de seguridad ni salubridad en cuanto al 
almacenamiento, preparación ni suministro de los alimentos a los usuarios de la 
institución. En el último recuadro se muestra, una posible solución para adecuar 
dicho espacio; la solución puede variar entre estructura metálica y mampostería. 
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El Bachillerato de la Institución Educativa de Chisquío cuenta con un área 
construida de 640 m2 aproximadamente conformados por andenes perimetrales, 
Cinco (5) salones de clase en mampostería confinada con pisos en primario y no 
aptos para fomentar un buen aprendizaje a todo el estudiantado, una sala de 
cómputo y una biblioteca los cuales son deficientes por el poco espacio interior 
debido a la mala distribución de los muros divisorios y de un salón de clases 
continuo a la biblioteca el cual se encuentra en muy malas condiciones por estar 
construido en mampostería sin confinamiento y sin ninguna especificación del 
código sismo resistente vigente NSR-10. 
 
Adicionalmente se contempla en las aulas el mal estado de la estructura de 
cubierta de la sala de cómputo, la biblioteca y el salón de clases continuo a la 
biblioteca debido a que la madera que soporta la teja ondulada de asbesto 
cemento, por no tener un buen tratamiento durante su vida útil, se encuentra 
deteriorada y apolillada lo que hace evidente el posible colapso de la estructura. 
 
A continuación se anexa registro fotográfico de las condiciones actuales de la 
institución educativa de Chisquío: 

 

  

Completo deterioro de la estructura de cubierta y de la mampostería de la 
biblioteca, sala de cómputo y salón de clases continuo a biblioteca. 
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Espacio insuficiente de la sala de cómputo y de la biblioteca 

 

  

Muros sin confinamiento y fachadas en mal estado 

  

Salones de clase en piso primario se nota la generación de polvo. 
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Las puertas traseras de la biblioteca están deterioradas. 

 

 
 

Mala distribución de muros lo que hace que el espacio interior de la biblioteca y 
de la sala de cómputo sea insuficiente. 
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5.2.2 SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN PLANTEADAS 
 

 

EN LA INSTITICION EDUCATIVA EL PARAÍSO 

 

Como se pretende obtener espacios adecuados para implementar educación de 
calidad y tomando como base que el entorno es un principio fundamental que de 
una u otra manera influye en el estudiante, se propone efectuar en orden de 
importancia y necesidad la construcción de los muros (Fachada y divisorios), 
suministro de puertas y ventanas simétricas a las existentes en el primer piso, 
suministro e instalación de barandas de protección, adecuación de piso de las 
aulas (fundido en concreto semi-esmaltado)  y construcción de escaleras para 
acceso a segundo nivel, tendientes a habilitar los salones existentes y que puedan 
ser abiertos a la comunidad. 
 
De cada uno de estos elementos y las actividades que se deriven de los mismos 
se anexan los correspondientes Análisis de precios unitarios (APUS). A 
continuación se muestran bosquejos sin escala de la situación actual de la 
institución educativa el Paraíso para efectuar un paralelo una vez realizada la 
etapa de inversión y ejecución total del proyecto. Cabe anotar que estos mismos 
planos se adjuntaran como anexo en una escala indicada, incluyendo los detalles 
y especificaciones de los elementos individuales. 

 

Planta existente primer piso 

 

C2 C2 C2 C2

C1C1
C1C1

C1C1
C1

C1C1C1C1C1C1C1

 

 Columna tipo C-1    Columna Tipo C-2   

   

C10.3m

0.3m      

C2

0.12m

0.25m

 

ANDEN 

PISO EN CERÁMICA 
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Puertas en lámina cal 22    Ventanas TIPO V-1 

    

Las puertas y ventanas en el primer piso están en buen estado y se pretende por 
simetría y uniformidad suministrar e instalar el mismo número de elementos en 
segundo piso utilizando láminas en calibre 22 tanto en las puertas como en las 
ventanas las cuales tendrán 7 varillas de 3/8” en cada una para la seguridad, 
todas pintadas con anticorrosivo color negro. . 
 

Corte fachada principal existente 

 

Se aprecia en el primer piso las 3 aulas existentes y el espacio destinado para la 
escalera de acceso al segundo nivel, donde se observa en el registro fotográfico la 
proyección del refuerzo de la losa para el respectivo empalme. 

Ventanas TIPO V-2 
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ACTIVIDADES A EJECUTAR COLEGIO EL PARAISO 

 
Planta proyectada de segundo piso 

 

C2 C2 C2 C2

C1C1C1C1
C1C1

C1

C1C1C1C1C1C1C1

 

Teniendo en cuenta el recurso disponible y soportado mediante presupuesto de 
obra, se plantea la construcción y adecuación de dos (2) aulas en segundo piso 
mediante la implantación de muros divisorios en ladrillo común limpio en ambas 
caras, cuyas dimensiones serán de 12x7x24 cm, el suministro e instalación de dos 
puertas metálicas en lámina de calibre 22 y ocho (8) ventanas de lámina del 
mismo calibre con barras de acero liso de 3/8“ de diámetro, todo pintado con 
anticorrosivo color negro. 
 
 
Corte fachada principal 

 

Adicionalmente, se habilitara la escalera para acceder a las aulas de segundo piso 
de la institución educativa, como se muestra en el bosquejo anexo y se pondrá 
una baranda metálica con tubo de 4” de diámetro en el pasa manos y de 2” el 
resto, pintados con anticorrosivo color negro y esmalte. 
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Corte fachada lateral  

 

 

 

Detalle escalera 
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Detalle baranda segundo piso colegio El Paraíso 

 

 
 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS COMUNEROS 
 
Para esta institución se propone efectuar en orden de importancia y necesidad la 
reconstrucción de los pisos internos de las aulas afectadas, en concreto esmaltado 
medio, la construcción de los andenes perimetrales en zonas faltantes con 
acabado en concreto escobado y acolillado, la construcción de obras de drenaje 
complementarias como canales de recolección de aguas lluvias, la instalación de 
bajantes de aguas lluvias y el reemplazo de las tejas de asbesto cemento que se 
encuentren en mal estado. 
 
Igualmente, se proyecta la construcción de un espacio adecuado dentro de la 
institución donde se pueda almacenar, preparar y brindar el suministro de 
alimentos perecederos y no perecederos para todos los usuarios del plantel. Se 
requiere que este espacio se encuentre aislado de agentes ambientales (sol, 
lluvia, entre otros) y que brinde las condiciones adecuadas de seguridad y 
salubridad para garantizar la conservación de los alimentos.  
 
De cada uno de estos elementos y las actividades que se deriven de los mismos 
se anexan los correspondientes Análisis de precios unitarios (APUS). A 
continuación se muestran bosquejos sin escala de la situación actual de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LOS COMUNEROS para efectuar 
un paralelo una vez realizada la etapa de inversión y ejecución total del proyecto.  
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Planta existente bloque de salones 
 
 

 

 
El piso en concreto reforzado con acabado esmaltado medio de uno de los 
salones de la institución se encuentra en muy malas condiciones, debido a que 
presenta fisuras y grietas profundas e incluso en algunas zonas del mismo, está 
totalmente deteriorado; para ello se pretende demoler el existente y fundir 
nuevamente el piso de dicho salón. 
 
 
Planta de cubierta existente 
 
 

 
 

 
En la cubierta se observaron algunas tejas quebradas, ausencia de canal colector 
y bajantes de aguas lluvias, lo cual no permite efectuar la evacuación efectiva de 
las aguas lluvias que con el tiempo generaran filtraciones y humedad. 
 
 
 
 



37 

Fachada frontal existente 
 
En la vista de la fachada frontal se puede apreciar mejor la ausencia de los 
bajantes de aguas lluvias; para solucionar este inconveniente se pretende 
suministrar e instalar estos elementos. 
 
 

 
 

 

 
 

Los bajantes a su vez deben descargar el caudal transportado hacia una 
estructura receptora; por tanto se realizara la construcción de un canal de 
evacuación que desemboque a un lugar que no genere inconvenientes. 
 

Bajante de 

aguas lluvias 

Detalle ubicación de canal y bajantes 
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Se aprecia la zona de anden a reconstruir que actualmente se encuentra muy 
deteriorado; además, el canal de evacuación de aguas lluvias; ambas estructuras 
en concreto de 3000 psi con resistencia a la compresión simple de 21 Mpa.  

Detalle. Construcción de 

canal de evacuación de 

aguas lluvias en concreto 

reforzado de 3000 psi 

Detalle Reconstrucción de 

andén en concreto simple de 

3000 psi con acabado 

escobado y acolillado. 
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Adicionalmente para solucionar el inconveniente referente al sitio de 
almacenamiento, preparación y suministro de alimentos, se pretende construir un 
kiosco en sistema estructural porticado y muros en mampostería. 
 

Detalle cimentación y estructura de soporte 
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EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CHISQUÍO 
 

Para el caso de Chisquío se propone efectuar en orden de importancia y 
necesidad el reforzamiento estructural de los muros de la biblioteca, la sala de 
cómputo y el salón de clases como quitar muros divisorios innecesarios para 
agrandar los espacios, cambio de la estructura de cubierta, restitución de pisos 
dañados a causa de la adecuación de la estructura y por último la adecuación de 
los pisos de los 5 salones de clases del bachillerato mediante el suministro de un 
piso de mejores condiciones, tendientes a brindar educación de calidad con el  
mejoramiento de la infraestructura  y que puedan ser abiertos a la comunidad. 
 
De cada uno de estos elementos y las actividades que se deriven de los mismos 
se anexan los correspondientes Análisis de precios unitarios (A.P.U.). A 
continuación se muestran bosquejos sin escala de la situación actual de la 
institución educativa de Chisquío para efectuar un paralelo una vez realizada la 
etapa de inversión y ejecución total del proyecto. Cabe anotar que estos mismos 
planos se adjuntaran como anexo en una escala indicada, incluyendo los detalles 
y especificaciones de los elementos individuales. 

 

 

 

 

 

Detalle en planta enlace entre viga de 

amarre superior y estructura metálica 

de cubierta. 
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Planta existente de salones del bachillerato de Chisquío 

  

Los pisos de los salones Nº 1 a 5 se encuentran en primario y en condiciones 
inadecuadas para promover el buen aprendizaje de los niños y jóvenes; en cuanto 
a la sala de cómputo, biblioteca y salón Nº 6 se puede apreciar la mala distribución 
de los muros por lo que se propone quitarlos para agrandar los espacios. 
 
Fachada lateral existente del salón Nº 6 
 

Estructura en madera

 

Las fachadas se 
encuentran en mal 
estado y los muros no 
tienen confinamiento, 
para ello se requiere 
suministrar nuevos 
elementos estructurales 
como vigas y columnas 
de amarre. 
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 Fachadas bloque de salones del Nº 1 al Nº 5 

 

Fachada frontal salones Nº 1, 2, 3, y 4

Fachada posterior salones Nº 1, 2, 3, y 4

 

Fachada laterales salones Nº 1, 2, 3, 4 Y 5 Fachada frontal salón Nº 5

 

Los salones anteriormente mostrados se encuentran construidos en mampostería 
tipo ladrillo a la vista, cuyas fachadas se encuentran en perfectas condiciones y no 
se proyecta adecuación alguna.  
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ACTIVIDADES A EJECUTAR COLEGIO DE CHISQUIO 

 

Se pretende redistribuir espacios donde actualmente se encuentra la biblioteca, la 
sala de cómputo y un salón de clases para ubicar una habitación para un celador y 
ampliar el área del resto de salones; para lograr esto se pretende en primer lugar 
demoler muros en mampostería que son innecesarios y además no tienen 
confinamiento, y luego se ubican columnas y vigas en concreto para reforzar la 
estructura, tal como se muestra en el esquema anterior sin escala. 
 

Estructura de cubierta en perfil metálico de ASESCO PCH 120X60  e=1.5mm 

 

Teniendo en cuenta el recurso disponible y soportado mediante presupuesto de 
obra, se plantea la construcción y adecuación de la estructura de cubierta en perfil 
metálico, para ello se pretende desmontar la estructura en madera existente, 
fundir vigas y columnas de confinamiento y apoyar la estructura metálica sobre las 
columnas. 
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Cortes de fachadas biblioteca, salón Nº 6 y sala de cómputo 
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Suministro e instalación de piso en cerámica para 5 salones 

 
 
 
 

5.3 ANTECEDENTES 
 

A continuación se presenta registro histórico de las solicitudes efectuadas por la 
institución educativa el Paraíso, Municipio de Sucre, Cauca4. 
 

AÑO DESCRIPCIÓN 

 

2002 

Se presentó la propuesta: Construcción y Dotación del Plantel de 

Educación Básica y Media del Corregimiento El Paraíso, Municipio de 

Sucre cauca, a entidades gubernamentales del orden municipal y 

departamental. 

 

 

2003 

Mediante adición al contrato 092-2002 para obras de construcción y 

arreglos locativos en la Escuela Rural Mixta El Paraíso, la Gobernación 

del Departamento del Cauca hace la destinación de recursos para la 

construcción del aula de sistemas, además de las columnas para dos 

aulas con cubierta de loza y proyección para segunda planta. 

                                                            
4 Archivo, Institución Educativa El Paraíso 
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2004 

La Administración Municipal de Sucre Cauca destinó recursos para 

mejoramiento de dos aulas, quedando éstas con puertas y ventanas 

metálicas sin vidrio, piso primario y pintadas. 

 

 

 

 

2006 

Con recursos por concepto de contraprestación (Convenio entre la 

Fundación Liceo Comercial Ciudad de El Bordo y la Institución Educativa 

El Paraíso) de servicios, y mediante el sistema de autoconstrucción, se 

colocó cerámica al piso de un aula (Actualmente funciona el Centro 

Tecnológico Comunitario). 

 

 

 

 

2009 

Con recursos de Gratuidad Educativa y recursos por concepto de 

contraprestación de servicios (Convenio entre la Fundación Gimnasio 

Moderno del Cauca y la Institución Educativa El Paraíso), se inició la 

construcción de la segunda planta, consistente en columnas para tres 

aulas con cubierta en eternit y cerchas metálicas. 

 

 

2012 

Con recursos de Gratuidad Educativa, mediante Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 004 del 04 de abril de 2012 por valor de 

15, 789,095.00, la Institución Educativa El Paraíso continúa el 

Mejoramiento de la planta física mediante el proyecto: Construcción de 

escalera de acceso con baranda metálica de borde y adecuación de dos 

aulas. 

 
 
 
 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LOS COMUNEROS, del 
corregimiento de Rioblanco, municipio de Sotará, Cauca no ha presentado 
solicitud anteriormente para acceder a recursos de inversión; para ello se anexa 
certificación expedida por el Rector encargado, ARÍSTIDES PAZ HORMIGA. 
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A continuación se presenta registro histórico de las solicitudes efectuadas por la 
institución educativa de Chisquío, Municipio de El Tambo, Cauca5.  
 

AÑO DESCRIPCIÓN 

 

2010 

Se presentó la propuesta: Suministro e instalación en la Institución 

educativa de Chisquío, de el Tambo Cauca de acabados: piso tráfico 

pesado interior y exteriores en cinco (5) aulas escolares, lucimiento de 

puertas y ventanas e instalación de vidrios. 

 

 

2010 

Se presentó la propuesta: Enmallado del acceso principal de la institución 

educativa de Chisquío – El tambo Cuaca. 

 

 

 

2009 

Se presentó la propuesta: Construcción de tres baterías sanitarias 

unificadas.  

 

 

 

2007 

Se hace solicitud al Comité Municipal de cafeteros del Tambo cauca para 

la asignación de recursos para el lucimiento de la planta física ya que se 

encuentra bastante deteriorada. 

 

 
 
5.4 METAS Y ACTIVIDADES 
 

Las metas y actividades planteadas para llevar a cabo el proyecto y habilitar el 
área del segundo piso de la institución educativa el Paraíso son las siguientes: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

    1,00 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN M3 0,50 

                                                            
5 Archivo, Institución Educativa de Chisquío 
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2,00 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL 

CONGLOMERADO 
M3 0,50 

3,00 CONCRETO CICLÓPEO (60/40) (30X30) M3 1,00 

4,00 ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO M3 1,60 

5,00 
MAMPOSTERÍA EN LADRILLO LIMPIO 

(12X24X7) 
M2 75 

6,00 
ESMALTADO MEDIO PISO PRIMARIO 

E=4CM, 2500 PSI 
M2 114 

7,00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA 

METÁLICA CALIBRE 22, INCLUYE CHAPA 
UND 2,0 

8,00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS 

CALIBRE 22 SIN VIDRIO 
M2 27 

9,00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA 

METÁLICA TUBO 2"  
ML 26 

10,00 

SALIDA ALUMBRADO A 120 V UNA 

LÁMPARA FLUORESCENTES 

INTERRUPTOR SENCILLO 

PTO 6,0 

11,00 SALIDA TOMA DOBLE  120 VOLTIOS  PTO 7,0 

12,00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 

MONOFÁSICO  DE 9 CIRCUITOS  
UND 1,0 

 

Implementando estas actividades se habilita para uso el segundo nivel de la 
institución, con miras a abrir las puertas para la comunidad en general, brindar 
espacios adecuados para los estudiantes y promover fuentes de empleo para 
docentes y personal de apoyo. 
 
 
Las metas y actividades planteadas para llevar a cabo el proyecto son las 
siguientes: Para la “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA AGROPECUARIA LOS COMUNEROS MUNICIPIO DE SOTARÁ, 
CAUCA”: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PISOS 

1,1 
DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE 

(INCLUYE RETIRO ) 
M2 68,0 

1,2 PISO PRIMARIO E=7 cm M2 68,0 

1,3 ANDEN EN CONCRETO SIMPLE E=15 cm M3 1,53 

1,4 ESMALTADO DE PISOS M2 68,0 

   
CUBIERTA 

2,1 
INSTALACIÓN  CABALLETES PARA 

CUMBRERA 
ML 24,0 

2,2 REMPLAZO HOJAS ETERNIT DAÑADAS M2 10,0 

2,3 
INSTALACIÓN CANAL AGUAS LLUVIAS 

EN LAMINA CALIBRE 22 
ML 80,0 

2,4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS D=3" ML 86,4 

2,5 
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI CANAL 

COLECTOR AGUAS LLUVIAS 
ML 80,0 

   
 

Implementando estas actividades se mejora las condiciones del entorno de 
aprendizaje, brindando espacios adecuados para impartir educación a los 
estudiantes, aulas más cómodas y estructuras que favorezcan la conservación de 
la estructura para evitar deterioros prematuros.  
 
Cabe resaltar que la ausencia de elementos especiales de evacuación de las 
aguas lluvias acelera progresivamente el degenero de la cimentación de la 
infraestructura, generando socavación y posibles fallas a mediano y largo plazo. 
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Para la “CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO PARA TIENDA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA AGROPECUARIA LOS COMUNEROS MUNICIPIO DE SOTARÁ, 
CAUCA”: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

ESTRUCTURA KIOSCO PARA TIENDA 

3,1 
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI 

PARA CIMIENTO CORRIDO 
M3 1,1 

3,2 
ACERO DE REFUERZO PARA 

CIMIENTO CORRIDO 
KG 60 

3,3 
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI 

COLUMNETAS (0,12X0,20m) 
M3 0,4 

3,4 
ACERO DE REFUERZO PARA 

COLUMNETAS  (0,12X0,24m) 
KG 86,4 

3,5 
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI 

VIGUETAS (0,12X0,20m) 
M3 0,30 

3,6 
ACERO DE REFUERZO PARA 

VIGUETAS  (0,12X0,20m) 
KG 50,4 

3,7 
CUBIERTA EN FIBROCEMENTO 

#4 
M2 20,0 

3,8 
PERLIN METÁLICO DE 

3X4X1,2mm 
ML 60,0 

3,9 GANCHOS Y AMARRAS UND 120,0 

3,10 
INSTALACIÓN PORTÓN DE 

1,5x2,0m CALIBRE 22 
UND 1,0 

3,11 
INSTALACIÓN VENTANAS DE 

1,5x1,0m CALIBRE 22 SIN VIDRIO 
UND 3,0 

3,12 
MURO EN MAMPOSTERÍA 

LADRILLO COMÚN (12x24x7cm) 
M2 17,0 
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Implementando estas actividades se pretende adecuar un sitio para el 
almacenamiento, preparación y suministro de alimentos perecederos y no 
perecederos para la comunidad estudiantil, docente y personal de apoyo del 
plantel, siendo consecuentes con el principio que afirma que una buena 
alimentación va directamente relacionada con el rendimiento físico y mental de las 
personas. Además este lugar debe estar totalmente aislado de los agentes 
medioambientales y brindar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad 
exigidos por el Ministerio de salud y protección social.  
 
Nota: Las actividades anteriormente descritas, incluyen Costos directos e 
indirectos y el costo individual puede variar de acuerdo a la fluctuación de precios 
del mercado en cuanto a compra de insumos (materiales), mano de obra y alquiler 
de equipos. 
 
 
Las metas y actividades planteadas para llevar a cabo el proyecto de adecuación 
del BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CHISQUÍO, 
MUNICIPIO DE EL TAMBO son las siguientes: 
 

1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA     

1,1 
Desmonte de cubierta, teja en asbesto 

cemento. 
M2 223,3 

1,2 
Desmonte estructura entramado en 

madera incluye retiro. 
M2 223,3 

1,3 

Suministro e instalación de cercha 

metálica en perfil CAJÓN de ASESCO 

PHR-C 100x50x15 mm; e= 1.5 mm, 

Cal 16 

ML 42 

1,4 
Suministro e instalación de platina 

lamina HR 25x25 cm CALl 3/16" 
UND 3 

1,5 

Suministro e instalación de correa 

metálica perfil SENCILLO de ASESCO 

PHR-C 160x60x20 mm; e=3.0 mm, 

Cal 11 

ML 204 

1,6 Suministro teja asbesto cemento M2 50 

1,7 Suministro caballete teja asbesto ML 20 
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cemento fijo 

1,8 
Instalación teja asbesto cemento y 

caballetes, existente y suministrada 
M2 238,2 

 

2 CIMENTACIÓN     

2,1 
Localización y replanteo obra 

arquitectónica 

M2 
223,3 

2,2 

Corte con pulidora sobre muro en 

ladrillo  tizón y piso primario, para 

demoler y ubicar columnas, zapatas y 

ventana. 

ML 172,5 

2,3 Demolición muro en tizón e= 0.25-0.3 

M 

M2 
108 

2,4 

Demolición piso e= (0.1 - 0.2) m en 

concreto para ubicar zapatas y viga de 

cimentación para muros nuevos+ 

retiro 

M2 19 

2,5 

Demolición de pedestales de 

0.3x0.3x0.32 m en mampostería y 

repellados 

UND 6 

2,6 Excavación tierra a mano M3 17,13 

2,7 
Solado de limpieza espesor e=0.07m 

3000 Psi 21 Mpa 
M2 33,7 

2,8 
Viga de amarre cimiento (25x30) cm 

en concreto 3000 psi 

ML 
70,58 

2,9 

Acero refuerzo flejado 60000 Psi 420 

Mpa para viga de amarre cimiento y 

zapatas 

KG 930 

2,10 Zapata en concreto 3000 psi 21 Mpa M3 5,7 
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3 COLUMNAS, VIGAS, MUROS Y 

OTROS 

    

3,1 
Columna 0.25x0.25 m en concreto 

3000 psi  21 Mpa 

ML 
62,7 

3,2 
Viga (0.25x0.25) m en concreto 3000 

Psi, 21 Mpa 

ML 
99,5 

3,3 
Vigueta de concreto 3000 Psi, 21 Mpa 

(0.12x0.1) m 
ML 11,5 

3,4 
Columneta (0.12x0.15)m amarre muro 

concreto 3000 Psi, 21 Mpa 
ML 24 

3,5 

Viga cinta y columneta amarre muro 

culata (0.12x0.16) m concreto 3000 

Psi, 21 Mpa 

ML 53,52 

3,6 Muro ladrillo común soga M2 93,2 

3,7 
Mortero 1:3 para cartera bordes de 

columnas 

ML 
228 

3,8 Repello muro en mortero1:3 M2 214,4 

3,9 
Acero refuerzo flejado 60000 Psi 420 

Mpa 

KG 
2376 

3,10 Estuco muros plástico M2 552 

3,11 Pintura 2 manos M2 552 

3,12 Suministro e instalación de Panel yeso M2 200 

 

4 PISOS, PUERTAS Y VENTANAS     

4,1 Demolición de piso e=0.10 m  + retiro M2 138,3 

4,2 Mortero de nivelación 1:3 para piso M3 4,2 

4,3 Enchape cerámica 25x25 cm corona 1 M2 380,5 
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calidad 

4,5 
Suministro e instalación de puerta 

metálica cal 20 dim: (0.8x2.0) m 
UND 4 

4,6 
Suministro e instalación de ventana 

lámina-vidrio-varilla cal.20 fija 
M2 35,7 

 

5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS 

    

5,1 Combo sanitario Corona JGO 1 

5,2 Tubo PVC ,Diámetro1/2" ML 18 

5,3 Accesorios de 4" UND 13 

5,4 Accesorios de1/2" UND 43 

5,5 Accesorios de 2" UND 15 

5,6 Tub PVC Novafort 4" ML 12 

5,7 Tub PVC Novafort 2" ML 12 

5,8 Llave de paso de 1/2" UND 1 

5,9 Sistema séptico cilíndrico 4.000 Lt UND 1 

5,10 Caja 60x60 cm en concreto UND 1 

 
 

6 MANEJO AGUAS LLUVIAS     

6,1 Canal lamina cal 18 aguas lluvias ML 38 

6,2 Bajante aguas lluvias PVC 3" ML 41,6 

6,3 Codo PVC 90 3" UND 24 

6,4 Abrazaderas UND 24 
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Implementando estas actividades se da mejor uso a las aulas del bachillerato de la 
institución Educativa de Chisquío, con miras a abrir las puertas para la comunidad 
en general, brindar espacios adecuados para los estudiantes y promover fuentes 
de empleo para docentes y personal de apoyo. 
 
Cabe resaltar que la ausencia de elementos estructurales en la sala de cómputo, 
biblioteca y salón de clase adyacente puede ocasionar el deterioro de la 
infraestructura como fisuras en los muros,  a mediano y largo plazo. 
 
 
 

5.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

De acuerdo al ítem 5.4 del presente documento, en donde se mencionan las 

metas y actividades a desarrollar en cada una de las instituciones, es necesario 

ampliar la información de cada uno de los materiales a utilizar por lo que se 

mencionan a continuación las especificaciones técnicas a emplear en cada uno de 

ellos:   

 

 En los ítems donde se requiera utilizar concreto simple; éste será de 3000 Psi 

o sea que tenga una relación en volumen suelto de 1:2:3 y que tenga una 

resistencia a la compresión simple de 21 Mpa, y una relación agua cemento de 

0.58 sin aire incluido6. 

 

 El acero de refuerzo en los elementos que lo requieran, será corrugado grado 

60 con una fluencia de Fy=420 Mpa. 

 

  Los muros de mampostería serán en ladrillo común de dimensiones 12x7x24 

limpio a dos caras y el mortero de pega a utilizar será un tipo M con relación  

en volumen suelto 1:3 con una resistencia a la compresión a los 28 días de 

17.5 Mpa medida en cubos de 5 cm7.  

 

 La cercha metálica que se instalará en la institución de Chisquío será en perfil 

tipo CAJÓN de ASESCO referencia PHR-C 100x50x15 mm; e= 1.5 mm, Cal 16 

y las correas metálicas en perfil SENCILLO de ASESCO referencia PHR-C 

160x60x20 mm; e=3.0 mm, Cal 118, pintados con anticorrosivo color negro. 

                                                            
6 RIVERA Gerardo Antonio. Materiales .Tabla No. 6.6. pág. 144 
7 Ibit. Pág 201 
8 Catálogo de los productos ASESCO 
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Los concretos deberán tener las características indicadas independientemente de 

que sean o no armados. 

 

Los materiales componentes del concreto deberán satisfacer los requisitos 

prescritos en estas especificaciones, debiendo merecer la aprobación del 

Interventor de Obra. Dicha aprobación no exime al Contratista de la completa 

responsabilidad, en caso de que uno u otros materiales resulten defectuosos o 

inapropiados. 

 

El Interventor podrá rechazar cualquier partida de materiales que no esté de 

acuerdo con las muestras presentadas y aprobadas con anterioridad. 

 

Cemento9 

 Se empleará el cemento PORTLAND del tipo 1 y que se ajuste a las 
especificaciones C-150 de la ASTM. 

 Se podrán emplear cementos de tipos especiales, bajo condiciones de 
requerimientos establecidos necesarios, en cuyo caso se procederá a 
demostrar sus ventajas y la aplicación de este estará normado bajo normas 
internacionales. 

 El cemento se almacenará en un recinto cerrado que lo mantenga protegido de 
los agentes atmosféricos y la humedad, deberá encontrarse sobre piso de 
madera, por lo menos a 10 [cm] sobre el nivel de terreno natural. El 
almacenamiento deberá organizarse en forma sistemática, de manera de evitar 
que ciertas bolsas se usen con mucho retraso y sufran un envejecimiento 
excesivo. Por lo general no se deberá almacenar más de 10 bolsas una encima 
de otra. 

 Todo cemento que haya fraguado parcialmente o contenga terrones que no 
puedan ser disgregados con la mano, serán rechazados y retirados 
inmediatamente de la obra. 

 En general el concreto contendrá la cantidad de cemento que sea necesaria 
para obtener mezclas compactas con la resistencia especificada. 

 

Agregados10 

 Como agregados en la preparación del concreto, se emplearán aquellos que 
estén definidos como agregados finos y gruesos, los cuales podrán ser 
resultantes de la desintegración natural o artificial de rocas, y serán las 
apropiadas para la fabricación de concretos y morteros. 

                                                            
9 Norma C-150 de la ASTM. Especificaciones Técnicas 
10 Norma NTC 174 y NTC 2240. Especificaciones Técnicas 
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Los agregados se dividirán en dos grupos separados11: 

 

Agregado Fino: Aquel que pasa el tamiz de 4,76 [mm] y es retenido en el tamiz 74 

[µm] 

 

Agregado Grueso: El retenido en el tamiz 4,76 [mm] 

 La granulometría de los agregados será determinada en laboratorio, y las 
correspondientes curvas granulométricas deberán ser estudiadas para su 
posterior aprobación, por lo que se entregará una copia del análisis e 
información necesaria y clara, para poder hacer las correcciones necesarias. 

 Para establecer una granulometría adecuada se debe aplicar la siguiente tabla 
comparativa 

 

 

Los primeros límites definen la zona de buena granulometría y con el tercero la 

zona total de granulometría utilizable. 

 

                                                            
11 RIVERA Gerardo Antonio. Materiales .Tabla No. 2.6. pág. 53 

 

TAMICES 
 

% QUE PASA 

  

38.1 [mm] 100 

9.51 [mm] 50 - 67 – 77 

4.76 [mm] 37 - 50 – 60 

2.38 [mm] 20 - 37 – 55 

1.19 [mm] 10 - 27 – 47 

595 [m] 5 - 16 – 35 

297 [m] 2 - 10 – 18 

149 [m] 1 - 4 – 8 
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 Los agregados deben ser limpios y estar exentos de materiales como escorias, 
arcillas, cartón, yeso, pedazos de madera, hojas y materias orgánicas 

 El contenido de polvo de trituración no será superior al 4% en peso, definiendo 
este material como el resultante de la trituración de rocas o piedras, el cual 
puede pasar por el tamiz 74 [µm]. 

 Para lograr la mayor compacidad  y el recubrimiento completo de todas las 
armaduras, el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de la 
menor de las siguientes dimensiones: 

 

- 1/5 de la menor dimensión del elemento estructural que se vacíe. 

- La mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras y el mínimo 

recubrimiento de las barras principales. 

- En general el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de 25 [mm] 

 Complementariamente a estas dimensiones, se evitará la utilización de 
agregados con partículas largas en las que la longitud y ancho tiene una 
relación mayor a 1.5 y partículas planas en las que la relación del  espesor y el 
ancho de la partícula es  menor a 0.5. 

 

Agua12 

 

 Debe ser limpia y no debe contener más de 5 [gr/lt] de materiales de 
suspensión, ni más de 35 [gr/lt] de materiales solubles que sean nocivos al 
hormigón. Toda agua de calidad dudosa será sometida al análisis respectivo 
para que el Supervisor autorice su utilización. 

 

La dosificación para el mezclado de los materiales constitutivos del concreto se 

hará por peso. Salvo la aprobación del Interventor podrá realizarse también por 

volumen en recipientes de capacidad bien determinada con relación a la bolsa de 

cemento. 

 

Los recipientes a utilizar en el caso de aplicar la dosificación por volumen cumplirá 

con las siguientes características condicionantes, en principio la parte superior 

abierta de forma convenientemente cuadrada y con la altura o profundidad mayor 

en dos veces al lado del cuadrado, será de material de peso liviano 

(preferentemente madera) y resistente al impacto, su facilidad de manejo será 

verificado por el Supervisor. 

 

                                                            
12 Ibit. Tabla 3.1. Pág 79 
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El concreto será mezclado mecánicamente13 en obra utilizando mezcladoras de 

capacidad adecuada, no se sobrecargará por encima de la capacidad útil 

recomendada por el fabricante y será manejado por personal especializado por lo 

que se verificará constantemente la uniformidad de mezclado. 

Los materiales constitutivos del concreto deberán introducirse en el orden 

siguiente: 

 

1ro. Agregado grueso 

2do. Cemento 

3ro. Agregado fino (arena) 

 

El agua no podrá introducirse sino después de un primer mezclado en seco de la 

mezcla, en ciertos casos se recomienda introducir una parte del agregado grueso 

y del agua para evitar que el mortero se adhiera y prenda al tambor de la 

mezcladora. 

 

La totalidad de los componentes deberán estar en la mezcladora antes de que 

haya transcurrido ¼ del tiempo de mezclado 

 

Se volverá a cargar la mezcladora solamente después de haber procedido a la 

descarga total de la batida anterior. 

 

 El tiempo mínimo de mezclado, considerando después de que todos los 

ingredientes, excepto el agua, estén en la mezcladora será14: 

 

 

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR TIEMPO DE MEZCLADO 

1.5 [m3] ó menos 1.5 [min] 

2.3 [m3] 2.0 [min] 

3.0 [m3] 2.5 [min] 

4.5 [m3] 3.0 [min] 

 

 

 

 

                                                            
13 Ibit. Pág 92 
14 Ibit. Pág 93 
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6. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 
 
 

 Cabe resaltar que el contenido del presente documente está limitado 
exclusivamente hasta cumplir los objetivos específicos y que debido al corto 
período de tiempo en el que se desarrolló la pasantía no dio lugar para 
presentar el desarrollo completo de la formulación de los proyectos de 
infraestructura educativa de acuerdo a los requisitos presentados al inicio de 
este informe. 

 

 Es importante destacar la importancia de realizar en campo un levantamiento 
preciso de la infraestructura existente para evitar inconvenientes al dibujar 
planos y posteriormente evitar un desfase considerablemente alto en los 
presupuestos y en el cálculo de cantidades de obra, al momento de proyectar la 
nueva infraestructura como una mejora a la existente. En el caso del presente 
proyecto no se evidenció este problema. 

 

 La formulación de los proyectos se hizo necesaria en la obtención de los 
recursos de inversión para el caso del colegio del Paraíso Sucre para evitar el 
continuo deterioro del concreto por las lluvias que caen sobre el piso del 
segundo nivel por encontrarse a la intemperie. 

 

 Plantear la construcción de las escaleras de acceso al segundo piso de la 
institución educativa del Paraíso para habilitar nuevas aulas y no seguir 
subutilizando la estructura. 

 

 La práctica ayudó a reforzar los conocimientos en la parte estructural ya que se 
aprendió a modelar una estructura sencilla como lo es un kiosco con cargas de 
cubierta apoyadas en columnas simples empotradas y el análisis se hace tal 
como se aprende en las aulas de clase. 

 

 Con el proceso de formulación de los colegios se aprendió la manera de 
determinar cantidades de obra de acuerdo a los planos para luego elaborar los 
presupuestos de obra y análisis de precios unitarios. 

 

 Para el proceso constructivo se recomienda poner un residente de obra para 
garantizar que las actividades a desarrollar no superen el valor del presupuesto 
en cuanto a mayores cantidades que se pudieran ejecutar sin necesidad. 

 

  La formulación de los proyectos dio como resultado: evidenciar las 
necesidades de las comunidades en mención para querer mejorar la educación 
de los niños y jóvenes las cuales se pudo solucionar con las propuestas 
planteadas en cada colegio.   
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 La elaboración de los planos sirvió de ayuda para abrir la imaginación en cuanto 
a proyectar las mejoras de cada colegio y mejorar el manejo del programa 
AutoCad.  

 

 En la realización de los presupuestos de obra se aprendió un formato de 
entrega de fácil entendimiento y permite agilizar la elaboración del mismo. 

 

 Con la práctica se aprendió a calcular estructuras de cubiertas en perfil metálico 
de forma fácil con el programa de diseño de ASESCO y a determinar las cargas 
que llegan a los nodos de la cercha analizada en el colegio de chisquío. 
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Anexo A: Certificado de realización de pasantía. 

 

 

 


