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1. INTRODUCCION 

 

Es un requerimiento la modalidad de trabajo social para optar al título de 

Ingenieros Civiles de la Universidad del Cauca cumpliendo con el articulo Nº 10 

de la Resolución nº 281 del 10 de junio de 2005 del consejo de facultad, la cual 

consiste en el trabajo práctico en cualquier rama de la ingeniería, que nos 

permita, la aplicación de los conocimientos previamente recibidos, como de los 

adquiridos de acuerdo a las situaciones que nos imponga la misma, y de los 

brindados por nuestros asesores los cuales lo realizan de una forma social. 

Aunque los conceptos teóricos son fundamentales, puesto que son los que en 

la práctica nos ayudan a adoptar criterios ante determinada situación, no 

debemos desconocer que es necesario fortalecer esa formación con un 

desarrollo práctico de la misma.  

 

Los establecimientos educativos de la ciudad de Popayán como son la 

Institución educativa Comuneros sede José Antonio Galán, la Institución 

educativa Rafael Pombo sede centro y la Institución educativa Antonio García 

paredes; por medio de la alcaldía fueron acogidas sus solicitudes para su 

mejoramiento, ampliación y adecuación de su planta educativa por medio de la 

cual hace partícipe a la  facultad de ingeniería civil de la Universidad del Cauca, 

para realizar el estudio presupuestal  de obra, y sacar a licitación para su 

posterior construcción. Y de esta manera poder brindar a los docentes y 

estudiantes mejores condiciones. 

 

Ha sido de vital importancia para este grupo de trabajo, además de ampliar 

nuestros conocimientos en el campo ingenieril, poder ayudar a una comunidad 

integrada en su mayoría por una gran niñez; la cual necesita de manera 

inmediata un lugar más ameno donde puedan recibir sus clases. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 Elaboración de presupuesto de construcción para ampliación de la 
institución educativa comuneros sede José Antonio Galán, la institución 
educativa Rafael Pombo sede centro y la institución educativa Antonio 
García Paredes. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Manejo de  planos arquitectónicos y estructurales para el cálculo de 

presupuesto de los diferentes tipos de materiales. 

 Ampliar nuestros conocimientos dentro del campo de la ingeniería civil. 

 Elaborar y presentar un informe final  de presupuesto de construcción para 

ampliación de la institución educativa comuneros sede José Antonio Galán, 

la institución educativa Rafael Pombo sede centro y la institución educativa 

Antonio García Paredes donde se demuestre el desarrollo del proyecto de 

las Instituciones.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La modalidad de trabajo social para optar por el título de ingenieros civiles  nos 

brinda la oportunidad de hacer prácticos los conocimientos adquiridos durante 

nuestro transcurso por la academia, así como permitir conocer la importancia 

de la labor desempeñada por el ingeniero civil dentro del mejoramiento de la 

calidad de vida de una sociedad . 

 

La Institución educativa comuneros sede José Antonio Galán, la institución 

educativa Rafael Pombo sede centro y la institución educativa Antonio García 

Paredes no cuenta con los recursos suficientes para realizar el cálculo de 

presupuesto para su posterior ampliación y adecuación, de este modo nos 

permitió iniciar nuestro trabajo de grado por medio de la Alcaldía y aplicar los 

conocimientos que se adquirieron  en los cursos  de Costos de construcción 

vistos en la carrera de tal forma que en un futuro podamos hacer uso de estas 

experiencias en el ejercicio de nuestra profesión. 

 

 De esta manera, una vez terminado el trabajo social, tendremos una visión 

más amplia del campo de la ingeniería civil  además de una amplia experiencia. 
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4. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

4.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

La ciudad de Popayán capital del departamento del Cauca, cuenta con 380.000 

habitantes. Las instituciones educativas comuneros sede José Antonio Galán, la institución 

educativa Rafael Pombo sede centro y la institución educativa Antonio García Paredes  

 

RAFAEL POMBO SEDE CENTRO CALLE 7 

Calle 6 entre Carrera 7 y 6. 
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INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO GARCIA PAREDES 

Calle 17# 12 – 40 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNEROS SEDE ANTONIO GALAN 1 

Calle 16 carrera 6 
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4.2  POBLACION BENEFICIARIA. 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los directivos y alumnos de las 

instituciones educativas: comuneros sede José Antonio Galán, la institución 

educativa Rafael Pombo sede centro y la institución educativa Antonio García 

Paredes centro educativo del municipio de Popayán departamento del Cauca, 

este es un  proyecto de beneficio  social  sin ánimo de lucro el cual pretende 

mejorar la calidad de educación para  los estudiante y aspirantes de dichas 

instituciones, para que ellos puedan disfrutar de unas mejores condiciones. 

4.3  ALCANCE Y LIMITACIONES. 

Con el trabajo social se pretende afianzar y perfeccionar los conocimientos 

teóricos adquiridos durante nuestra formación como ingenieros civiles, puesto 

que nos pone en interacción directa con la población interesada y con las 

consecuencias sociales, ambientales y políticas de nuestra profesión. 

Con el cálculo de presupuestos se pretende contribuir de manera práctica e 

intelectual a las Instituciones Educativas, ya que se les realizara la cantidades 

de obras necesarias para su adecuación, el beneficiara la comunidad educativa 

y  se ofrecerá a los estudiantes un espacio agradable y acogedor para el 

normal desarrollo de sus actividades formativas. Para esto se cuenta con los 

hojas de cálculos de las diferentes cantidades de obra, y la monitoria del 

director de nuestro trabajo social. 

4.4  IMPACTO ESPERADO. 

Con la realización del cálculo de presupuestos en las distintas instituciones se  

pretende hacer la mejoría del lugar para la adecuación de aulas y con ello tanto 

directivos, docentes y estudiantes puedan tener una mejor adecuación y así 

poder tener un mejor rendimiento educativo y con ello puedan formar a mas 

estudiantes de los matriculados, también con esto se pueda dar lugar a la 

ejecución de dicha obra.  Además   de  fomentar estos proyectos de carácter social 

donde los favorecidos sean comunidades las cuales sus limitaciones económicas  

imposibilitan  la adquisición de dichos beneficios. 
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5 METODOLOGÍA 

Desarrollo del trabajo social mediante la dirección y supervisión  del Ingeniero 

Civil  Julio Cesar Diago Franco, Decano de la facultad de Ingeniería Civil de 

forma personal. 

De acuerdo a un estudio de la situación las actividades a desarrollar son: 

1) Toma de información 

 Recepción  de planos estructurales y arquitectónicos para sus respectivos 

cálculos  

 Realizar la visita de campo para tener una idea de las remodelaciones y 

construcciones que se llevaran acabo. 

 Toma de fotografías. 

2) Sacar cantidades de obra  

.  

 Definir los elementos estructurales y analizar cada uno de los materiales a calcular 

en los planos arquitectónicos y estructurales. 

. 

3) Seguir los siguientes pasos  

Procedimiento  
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PRESTACIONES SOCIALES  

 

 

 

 

 

 

 

1.- DIAS PAGADOS POR DURACION DEL CONTRATO

UNIDAD CANTIDAD

DIAS 360.0000

DIAS 30.0000

DIAS 3.6000

DIAS 30.0000

DIAS 43.0000

DIAS 56.0000

DIAS 14.6000

DIAS 7.2000

DIAS 10.9000

555.30

2.- DIAS TRABAJADOS

UNIDAD CANTIDAD

DIAS 365.00

DIAS -18.00

DIAS -54.00

DIAS 293.00

Por lo tanto:

% de Recargo Real = 1.895221843 189.52% 89.52%

JORNAL

89,52%                    

prest. sociales

Jornal día 

con prest.

Jornal hora 

con prest. 

Sociales

18,890.00     16,910.74            35,800.74      4,475             

28,335.00     25,366.11            53,701.11      6,713             

28,335.00     25,366.11            53,701.11      6,713             

28,335.00     25,366.11            53,701.11      6,713             

Ayudante

Aporte caja de compensación 4%

SENA 2%

Salud 12%

Pensión 15,5%

TOTAL DIAS PAGADOS

DIAS TRABAJADOS DURANTE EL AÑO

Calendario

Oficial

Maestro

DESCRIPCION

TOTAL DIAS TRABAJADOS

Domingos

Festivos

Operador

PRESTACIONES SOCIALES

Jornales

Intereses por cesantías (12% sobre las cesantías)

Prima de servicios 

Cesantías 

I.C.B.F. 3%
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VALOR DEL PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DEL PERSONAL POR FUNCIONES

FECHA: 3/1/2012

1.- DISCRIMANACION DE PERSONAL

VALOR 

MENSUAL
JORNAL H-h

Prestaciones 

89,52% 

Total con 

prestaciones

566,700.00    18,890                2,361            507,310          1,074,010       

850,050.00    28,335                3,542            760,965          1,611,015       

850,050.00    28,335                3,542            760,965          1,611,015       

850,050.00    28,335                3,542            760,965          1,611,015       

906,720.00    30,224                3,778            811,696          1,718,416       

850,050.00    28,335                3,542            760,965          1,611,015       

850,050.00    28,335                3,542            760,965          1,611,015       

850,050.00    28,335                3,542            760,965          1,611,015       

1.- DISCRIMINACION POR CUADRILLAS

VALOR 

MENSUAL

JORNAL H-h

Prestaciones 

89,52% 

Total mensual 

con 

prestaciones

2,266,800.00 75,560                9,445            739,449          3,006,249       

2,266,800.00 75,560                9,445            739,449          3,006,249       

4,533,600.00 151,120.00          18,890.00      1,478,898.10   6,012,498.10   

VALOR 

MENSUAL
JORNAL H-h

Prestaciones 

89,52% 

Total H-h con 

prestaciones

CUADRILLA 1

1,416,750.00 47,225                5,903            5,284             11,188            

CUADRILLA 2

1,983,450.00 66,115                8,264            7,398             15,663            

CUADRILLA 3

3,116,850.00 103,895              12,987           11,626            24,613            

DESCRIPCION

Cuadrilla de pavimentos

4 Ayudantes + 1 Oficial

DESCRIPCION

1 Oficial + 1 Ayudante

2 Ayudantes + 1 Oficial

Total Mensual

DESCRIPCION

Ayudante

Oficial mampostero

Oficial pavimentos

Cuadrilla de concretos (1ay+2 of)

Maestro de obra

Carpintero

Operario de soldadura

Operario de maquinaria

Conductor
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FECHA: 3/1/2012

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO

1 Andamios 1 cuerpo tubular Dia 620.00                     

2 Bulldozer Tipo D4 o similar HORA 70,000.00                 

3 Bulldozer Tipo D5 o similar HORA 85,000.00                 

4 Bulldozer Tipo D6 o similar HORA 130,000.00               

5 Bulldozer Tipo D7 o similar HORA 130,000.00               

6 Camabaja HORA 90,000.00                 

7 Camioneta HORA 40,000.00                 

8 Cargador Cat 920 3 Yd HORA 97,000.00                 

9 Cargador Cat 950 HORA 97,000.00                 

10 Carrotanque de agua 1000 gls HORA 70,000.00                 

11 Camión Doble troque HORA 90,000.00                 

12 Compactador manual de 1 TN HORA 35,000.00                 

13 Compactador CA-15 Dinapac autopropuls. HORA 90,000.00                 

14 Compactador CA-25 Dinapac autopropuls. 12 tn HORA 100,000.00               

15 Compactador Neumatico Llantas HORA 100,000.00               

16 Compactador manual Rana DIA 50,000.00                 

17 Compactador manual saltarín DIA 60,000.00                 

18 Compresor con Martillo HORA 85,000.00                 

19 Cortadora de Concreto e = 5 cm ML 5,000.00                  

20 Cortadora de Concreto HORA 30,000.00                 

21 Elementos de control de tránsito DIA 200,000.00               

22 Equipo de Chorro de Arena (sand blastig) HORA 40,000.00                 

23 Equipo de Golpe para Anclajes HORA 4,000.00                  

24 Equipo de Oxicorte (corte con acetileno) HORA 18,000.00                 

25 Equipo de soldadura electrica con planta o gasolina HORA 15,000.00                 

26 Equipo de perforación HORA 130,000.00               

27 Equipo para pintura HORA 10,000.00                 

28 Esparcidor de gravilla HORA 45,000.00                 

29 Fresadora / recicladora de pavimentos HORA 500,000.00               

Gato metálico DIA 115.00                     

30 Irrigador de asfalto  1000 gls HORA 50,000.00                 

31 Mezcladora de concreto de 1 saco DIA 50,000.00                 

32 Motobomba D = 3" HORA 7,500.00                  

33 Motobomba D = 4" HORA 10,000.00                 

34 Motoniveladora Caterpillar  CAT 120G HORA 105,000.00               

35 Malacate de poleas HORA 5,000.00                  

36 Planta Electrica HORA 15,000.00                 

37 Planta de Asfalto HORA 150,000.00               

38 Pulidora DIA 35,000.00                 

39 Retroexcavadora Llantas JD410 o equiv. HORA 105,000.00               

40 Retroexcavadora orugas de 1.5 yardas (transportada) HORA 105,000.00               

41 Señales preventivas de Pare y Siga UN 28,000.00                 

42 Soldador Electrico Lincoln HORA 12,500.00                 

Tablero de 1,40x0,70 DIA 174.00                     

43 Tanque Irrigador HORA 80,000.00                 

44 Terminadora de Concreto Asfaltico (finisher) HORA 60,000.00                 

Tijeras DIA 35.00                       

45 Tractor de llantas HORA 65,000.00                 

46 Transporte de Equipos VIAJE 500,000.00               

47 Trituradora de mandívulas HORA 100,000.00               

48 Vehículo  Delineador HORA 70,000.00                 

49 Vehículo para Transporte de Agua HORA 70,000.00                 

50 Vibrador de concreto DIA 50,000.00                 

51 Volqueta 6 M3 HORA 65,000.00                 

52 Volqueta 5 m3 M3/KM 60,000.00                 

53 Regla vibratoria DIA 55,000.00                 

54 Cercha metalica DIA 115.00                     

Saltarin Dia 60,000.00                 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y TRANSPORTE
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ESTUDIO DE PRELIMINARES. 

 la localización y replanteo, 

 

 

 

ITEM                : Localización y replanteo

UNIDAD:           Mt2 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

Gl 39.16

SUBTOTAL $ 39.16

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

Estacas testigo Und 360.00 0.5000 180.00

Rollo de nylon Un 4,500.00 0.0200 90.00

Puntilla Lb 2,500.00 0.0200 50.00

SUBTOTAL $ 320.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00          15,662.64     20.00                           783.13

SUBTOTAL $ 783.13

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 1,142

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 342.60

$ 1,485.00

ADMINISTRACION

30.00% 342.60IMPREVISTOS

UTILIDAD

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

III.- TRANSPORTE

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

IMPUESTO DE GUERRA

PROPONENTE :

DESCRIPCION

Herramienta menor

I.- EQUIPO

                     VALOR UNITARIO TOTAL      
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 Descapote a mano espesor 10cm  

 

 

 

 

ITEM                : Descapote a mano espesor 10 cms.

UNIDAD:           Mt2 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 104.42

SUBTOTAL $ 104.42

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00          15,662.64     7.50                              2,088.35

SUBTOTAL $ 2,088.35

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 2,193

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 657.90

$ 2,851.00                     VALOR UNITARIO TOTAL      

30.00% 657.90IMPREVISTOS

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

III.- TRANSPORTE

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta menor

I.- EQUIPO

PROPONENTE :
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 Excavación a mano con retiro de sobrantes 

 

 
 

 

 

 

 

ITEM                : Excavación a mano con retiro de sobrantes

UNIDAD: Mt3 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 522.09

SUBTOTAL $ 522.09

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

volqueta (5m3) 1.3 8 1.4 600.0                            8,736.0                  

SUBTOTAL $ 8,736.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00          15,662.64     1.5000                         10441.76

SUBTOTAL $ 10,441.76

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 19,700

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 5,910.00

$ 25,610

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA

III.- TRANSPORTE

30.00% 5,910.00IMPREVISTOS

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

PROPONENTE :

                     VALOR UNITARIO TOTAL      
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1. ESTRUCTURA  

 Solado de concreto espesor =5cm en concreto de clase f(12.5mpa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : M2 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 142.39

SUBTOTAL $ 142.39

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

m3 257,652.00 0.0500 12,882.60

SUBTOTAL $ 12,882.60

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15663 5.50 2,848                   

SUBTOTAL $ 2,848

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 15,873

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 4,761.90

$ 20,635.00

Herramienta menor

PROPONENTE :

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

IV.- MANO DE OBRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Concreto clase F

ITEM                : Solado de concreto espesor = 5 cms. En concreto clase F  (12.5 MPA)

IMPUESTO DE GUERRA

30.00% 4,761.90IMPREVISTOS

UTILIDAD

III.- TRANSPORTE
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 Zapatas en concreto clase D(21mpa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : M3 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 7,119.38

4,375.00 1.20 3,645.83

SUBTOTAL $ 10,765.22

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 298,801.00 1.0000 298,801.00

SUBTOTAL $ 298,801.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                0.1100                    142,387.67          

SUBTOTAL $ 142,387.67                  

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 451,954                       

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 135,586.20

$ 587,540.00

135,586.20

PROPONENTE     : 

ADMINISTRACION

III.- TRANSPORTE

II.- MATERIALES

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

IMPUESTO DE GUERRA

30.00%IMPREVISTOS

UTILIDAD

DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

Concreto clase D

Vibrador de concreto

ITEM                : Zapatas en concreto clase D (21 MPA)

I.- EQUIPO
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 Viga de sobrecimiento de 0.25*0.25 concreto clase f 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : ML FECHA: 0-Jan-1900

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 711.94

4,375.00 3.00 1,458.33

SUBTOTAL $ 2,170.27

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 272,613.00 0.0625 17,038.31

Ml 6,867.00 0.7000 4,806.90

SUBTOTAL $ 21,845.21

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.10                        14,238.77            

SUBTOTAL $ 14,238.77                    

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 38,254                         

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 11,476.20

$ 49,730.00

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

ADMINISTRACION

30.00% 11,476.20IMPREVISTOS

UTILIDAD

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Concreto clase F

Formaleta

Herramienta menor

Vibrador de concreto

OBJETO           :

ITEM                : Viga de sobrecimiento de 0.25*0.25 en concreto clase F

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION
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 Concreto ciclópeo para cimentación de 0.30*0.30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : Ml FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 602.41

SUBTOTAL $ 602.41

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 300,173.00 0.0900 27,015.57

SUBTOTAL $ 27,015.57

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,662.64           1.3000 12,048.19            

SUBTOTAL $ 12,048.19

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 39,666

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 11,899.80

$ 51,566.00

Herramienta menor

ITEM                : Concreto ciclópeo para cimentación de 0.30*0.30

PROPONENTE :

30.00% 11,899.80

UTILIDAD

IMPREVISTOS

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Concreto clase G

I.- EQUIPO

IMPUESTO DE GUERRA

III.- TRANSPORTE

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

                     VALOR UNITARIO TOTAL      
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 Columnas de 0.35*0.40 concreto clase D 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : ML FECHA: 0-Jan-1900

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 469.57

4,375.00 1.50 2,916.67

SUBTOTAL $ 3,386.23

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 298,801.00 0.1400 41,832.14

Ml 23,312.00 0.7440 17,344.13

SUBTOTAL $ 59,176.27

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66115 8,264                  0.880                      9,391.34              

SUBTOTAL $ 9,391.34                      

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 71,954                         

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 21,586.20

$ 93,540.00

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

30.00% 21,586.20IMPREVISTOS

UTILIDAD

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Concreto clase D

Formaleta

DESCRIPCION

Herramienta menor

Vibrador de concreto

ITEM                : Columnas de 0.35*0.40 en concreto clase D

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO
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 Vigas de amarre de 0.12*0.20 en concreto clase E 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : ML FECHA: 0-Jan-1900

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 460.67

4,375.00 7.00 625.00

SUBTOTAL $ 1,085.67

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 272,613.00 0.0240 6,542.71

M2 4,378.00 0.8000 3,502.40

SUBTOTAL $ 10,045.11

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.70                        9,213.32              

SUBTOTAL $ 9,213.32                      

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 20,344                         

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 6,103.20

$ 26,447.00

OBJETO           :

ITEM                : Vigas de amarre de 0.12*0.20 en concreto clase E

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

Vibrador de concreto

III.- TRANSPORTE

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Concreto clase E

Formaleta

30.00% 6,103.20IMPREVISTOS

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION
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 Vigas de amarre de 0.30*0.35 en concretos clase D(21Mpa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : ML FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 783.13

4,375.00 1.70 2,573.53

SUBTOTAL $ 3,356.66

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 298,801.00 0.1050 31,374.11

M2 21,972.00 0.6500 14,281.80

SUBTOTAL $ 45,655.91

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.000                      15,662.64            

SUBTOTAL $ 15,662.64                    

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 64,675                         

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 19,402.50

$ 84,078.00

30.00%

Formaleta

UTILIDAD

19,402.50

ITEM                : Vigas de amarre de 0.30*0.35 en concreto clase D (21 MPA)

PROPONENTE     : 

IMPUESTO DE GUERRA

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

OBJETO           :

Vibrador de concreto

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

Concreto clase D

DESCRIPCION

Herramienta menor

II.- MATERIALES
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 Viga de area de 0.25*0.35 en concreto clase  D(21Mpa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : Ml FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 711.94

4,375.00 2.50 1,750.00

SUBTOTAL $ 2,461.94

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 298,801.00 0.0875 26,145.09

Ml 7,949.00 1.0000 7,949.00

SUBTOTAL $ 34,094.09

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.10                        14,238.77            

SUBTOTAL $ 14,238.77                    

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 50,795                         

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 15,238.50

$ 66,034.00

OBJETO           :

ITEM                : Viga de aerea de 0.25*0.35 en concreto clase D (21 MPA)

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

Vibrador de concreto

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Concreto clase D

Formaleta

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

30.00% 15,238.50IMPREVISTOS

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      
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 Vigas de amarrere de 0.30*0.30 en concretos clase E(17.5Mpa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : ML FECHA: 0-Jan-1900

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 783.13

4,375.00 1.70 2,573.53

SUBTOTAL $ 3,356.66

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 272,613.00 0.1050 28,624.37

M2 22,416.00 0.6500 14,570.40

SUBTOTAL $ 43,194.77

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.000                      15,662.64            

SUBTOTAL $ 15,662.64                    

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 62,214                         

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 18,664.20

$ 80,878.00

OBJETO           :

ITEM                : Vigas de amarre de 0.30*0.35 en concreto clase E (17.5 MPA)

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

Vibrador de concreto

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Concreto clase D

Formaleta

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

30.00% 18,664.20IMPREVISTOS

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      
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 Losa de piso espesor =6 cm. En concreto clase D(21Mpa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : M2 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 423.31

4,375.00 2.20 1,988.64

SUBTOTAL $ 2,411.95

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 298,801.00 0.0600 17,928.06

M2 3,341.00 0.8000 2,672.80

Kg 4,100.00 0.2000 820.00

SUBTOTAL $ 21,420.86

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.8500 8,466.29              

SUBTOTAL $ 8,466.29

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 32,299

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 9,689.70

$ 41,989.00                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IMPUESTO DE GUERRA

UTILIDAD

Formaleta

IMPREVISTOS

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta menor

Regla vibratoria

Concreto clase D

ITEM                : Losa de piso espesor=6 cms. En concreto clase D (21 MPA)

I.- EQUIPO

PROPONENTE :

II.- MATERIALES

III.- TRANSPORTE

9,689.70

V.- COSTOS INDIRECTOS

IV.- MANO DE OBRA

ADMINISTRACION

30.00%

Antisol
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 Hierro corte, fleje y amarre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : kg. FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 27.97

SUBTOTAL $ 27.97

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

Kg. 2,500.00 1.0500 2,625.00

Kg. 3,100.00 0.0550 170.50

SUBTOTAL $ 2,795.50

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

Transporte sitio de obra 30.0                     

SUBTOTAL $ 30.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,662.64           28.00                      559.38                 

SUBTOTAL $ 559.38

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 3,413

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 1,024

$ 4,437.00

1,023.90

ADMINISTRACION

III.- TRANSPORTE

Herramienta menor

PROPONENTE :

DESCRIPCION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

30.00%

I.- EQUIPO

Alambre de amarras

Hierro

II.- MATERIALES

ITEM                : Hierro. corte, fleje y amarre

V.- COSTOS INDIRECTOS

IV.- MANO DE OBRA

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

DESCRIPCION
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 Anden en concreto clase E(17.5Mpa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : M2 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 540.09

4,375.00 2.00 2,187.50

SUBTOTAL $ 2,727.59

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 272,613.00 0.10 27,261.30

Ml 833.00 0.7 583.10

Kg 4,100.00 0.2000 820.00

SUBTOTAL $ 28,664.40

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.4500 10,801.82            

SUBTOTAL $ 10,801.82

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 42,194

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 12,658.20

$ 54,852.00

ITEM                : Andén en concreto clase E (17.5 MPA)

I.- EQUIPO

II.- MATERIALES

IMPUESTO DE GUERRA

DESCRIPCION

Antisol

ADMINISTRACION

IV.- MANO DE OBRA

Concreto clase E

Dilatacion en madera

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

30.00% 12,658.20IMPREVISTOS

V.- COSTOS INDIRECTOS

PROPONENTE :

DESCRIPCION

Herramienta menor

Regla vibratoria

UTILIDAD

III.- TRANSPORTE
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 Alfajías de 0.12*0.07en concreto clase D(21Mpa) incl..refuerzo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : ML FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 652.61

SUBTOTAL $ 652.61

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 298,801.00 0.0180 5,378.42

Ml 2,500.00 1.0000 2,500.00

Kg 2,500.00 1.0000 2,500.00

SUBTOTAL $ 10,378.42

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.20                        13,052.20            

SUBTOTAL $ 13,052.20                    

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 24,083                         

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 7,224.90

$ 31,308.00

Concreto clase D

II.- MATERIALES

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

30.00%

V.- COSTOS INDIRECTOS

III.- TRANSPORTE

IMPUESTO DE GUERRA

Hierro

UTILIDAD

IMPREVISTOS

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

OBJETO           :

ITEM                : Alfajía de 0.12*0.07 en concreto clase D (21 MPA). Incl. Refuerzo

IV.- MANO DE OBRA

PROPONENTE     : 

ADMINISTRACION

DESCRIPCION

7,224.90

Formaleta
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2. INSTALACIONES SANITARIAS. 

 Punto sanitario de 3” 

 

 
 

 

 

 

 

ITEM                Punto sanitario 3"

UNIDAD           un FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 1,118.76

SUBTOTAL $ 1,118.76

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

ml 65,600.00 0.0250 1,640.00

Und 5,500.00 2.0000 11,000.00

Und 73,500.00 0.1750 12,862.50

Und 31,600.00 0.0250 790.00

SUBTOTAL $ 26,292.50

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                0.70                     22,375.21           

SUBTOTAL $ 22,375.21

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 49,786

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 14,935.80

$ 64,722.00

V.- COSTOS INDIRECTOS

II.- MATERIALES

Soldadura PVC 1/4 galón

14,935.80IMPREVISTOS

UTILIDAD

III.- TRANSPORTE

30.00%

IMPUESTO DE GUERRA

IV.- MANO DE OBRA

I.- EQUIPO

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

ADMINISTRACION

Codo PVC sanitaria 90x3"

Tubería PVC sanitaria D=3"

Limpiador 1/4 Gln

DESCRIPCION

PROPONENTE :

DESCRIPCION

Herramienta menor
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 Punto sanitario 4”(sanitario) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Punto sanitario 4" (sanitario)

UNIDAD           Und FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 1,118.76

SUBTOTAL $ 1,118.76

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

und 9,130.00 1.0000 9,130.00

und 102,528.00 0.1750 17,942.40

1/4 gln 31,600.00 0.0300 948.00

1/4 gln 65,600.00 0.0300 1,968.00

SUBTOTAL $ 29,988.40

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                0.70                     22,375.21           

SUBTOTAL $ 22,375.21               

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 53,482                    

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 16,044.60

$ 69,527.00

Tubería PVC sanitaria D=4"

Limpiador 1/4 Gln

Soldadura PVC 1/4 galón

III.- TRANSPORTE

OBJETO           :

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Herramienta menor

16,044.60IMPREVISTOS

UTILIDAD

30.00%

ADMINISTRACION

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

Codo PVC sanitaria 90x4"

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

IMPUESTO DE GUERRA
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 Suministro e instalación Tuberia Sanitaria 3¨ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ITEM                Suministro e instalacion tuberia sanitaria 3"

UNIDAD           ml FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 92.13

SUBTOTAL $ 92.13

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

ml 73,500.00 0.1750 12,862.50

und 1,570.00 0.1700 266.90

1/4 gln 31,600.00 0.0250 790.00

1/4 gln 65,600.00 0.0250 1,640.00

SUBTOTAL $ 15,559.40

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                8.50                     1,842.66             

SUBTOTAL $ 1,842.66

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 17,494

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 5,248.20

$ 22,742.00

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

30.00% 5,248.20IMPREVISTOS

UTILIDAD

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

Pegante

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Tuberia PVC sanitaria 3"

Union Pvc sanitaria 3"

Limpiador

Herramienta menor

PROPONENTE :

I.- EQUIPO

DESCRIPCION
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 Caja de inspección de 60*60 cms. En mamposteria incluye tapa en concreto 
reforzado espesor 10 cms. con varilla D=3/8"  separación cada 15 cms. En ambas 
direcciones 

 
            

 

 
 

 

 

 

 

 

ITEM                Caja de inspección de 60*60 cms. En mamposteria incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms. con varilla D=3/8"  separación cada 15 cms. En ambas direcciones

UNIDAD           Und FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 2,609.13

SUBTOTAL $ 2,609.13

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

und 300.00 65.0000 19,500.00

m3 298,801.00 0.1445 43,176.74

m3 295,051.00 0.0504 14,870.57

m3 295,051.00 0.0360 10,621.84

Kg 3,413.00 7.7000 26,280.10

glb 5,000.00 1.0000 5,000.00

SUBTOTAL $ 119,449.25

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                0.30                     52,182.62           

SUBTOTAL $ 52,182.62               

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 174,241                  

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 52,272.30

$ 226,513.00

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Formaleta

OBJETO           :

PROPONENTE     : 

Concreto clase D para tapas y fondo e=10 cms.

Mortero 1:3 para pega

Herramienta menor

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Ladrillo tolete común

Mortero 1:3 para repello e=2,5 cms.

Hierro, corte, fleje y amarre

V.- COSTOS INDIRECTOS

IMPUESTO DE GUERRA

IV.- MANO DE OBRA

30.00% 52,272.30IMPREVISTOS

UTILIDAD

ADMINISTRACION

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

III.- TRANSPORTE
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 Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4" 

 

 
 

 

 

 

 

 

ITEM                Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"

UNIDAD           Ml FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 166.99

SUBTOTAL $ 166.99

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

ml 77,000.00 0.1750 13,475.00

und 3,136.00 0.3400 1,066.24

1/4 gln 31,600.00 0.0500 1,580.00

1/4 gln 65,600.00 0.0500 3,280.00

SUBTOTAL $ 19,401.24

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                4.69                     3,339.73             

SUBTOTAL $ 3,339.73

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 22,908

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 6,872.40

$ 29,780.00

ADMINISTRACION

30.00%

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

6,872.40IMPREVISTOS

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

III.- TRANSPORTE

Unión PVC sanitaria 4"

Limpiador 1/4 Gln

Soldadura PVC 1/4 galón

DESCRIPCION

II.- MATERIALES

Herramienta menor

DESCRIPCION

Tubería PVC sanitaria D=4"

PROPONENTE :

I.- EQUIPO
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 Suministro e instalación tubería PVC aguas lluvias 3" (bajante) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM               Suministro e instalación tubería PVC aguas lluvias 3" (bajante)

UNIDAD          Ml FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 125.26

SUBTOTAL $ 125.26

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

ml 42,200.00 0.1750 7,385.00

und 5,500.00 0.2000 1,100.00

1/4 gln 31,600.00 0.0300 948.00

1/4 gln 65,600.00 0.0300 1,968.00

SUBTOTAL $ 11,401.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                6.25                     2,505.22             

SUBTOTAL $ 2,505.22                 

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 14,031                    

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 4,209.30

$ 18,240.00                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IMPUESTO DE GUERRA

30.00% 4,209.30IMPREVISTOS

UTILIDAD

DESCRIPCION

Tuberia PVC aguas lluvias 3"

OBJETO           :

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Limpiador 1/4 Gln

IV.- MANO DE OBRA

Soldadura PVC 1/4 galón

II.- MATERIALES

Codo PVC sanitaria 90x3"

Herramienta menor

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

III.- TRANSPORTE
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3. INSTALACIONES HIDRAULICAS 

 Punto hidráulico 3/4" 

 

 
 

 

 

 

 

ITEM                Punto hidraulico 3/4"

UNIDAD           un FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 921.33

SUBTOTAL $ 921.33

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

und 17,750.00 0.1700 3,017.50

und 3,600.00 1.0000 3,600.00

Und 930.00 1.0000 930.00

1/4 gln 31,600.00 0.0220 695.20

1/4 gln 65,600.00 0.0220 1,443.20

SUBTOTAL $ 9,685.90

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                0.85                     18,426.64           

SUBTOTAL $ 18,426.64               

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 29,034                    

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 8,710.20

$ 37,744.00

Limpiador 1/4 Gln

I.- EQUIPO

II.- MATERIALES

OBJETO           :

PROPONENTE     : 

DESCRIPCION

Codo PVC presión 90x3/4"

Tee PVC presión 3/4"

Soldadura PVC 1/4 galón

UTILIDAD

DESCRIPCION

Tubería PVC presión D=3/4" RDE 21

Herramienta menor

III.- TRANSPORTE

8,710.20IMPREVISTOS

V.- COSTOS INDIRECTOS

IV.- MANO DE OBRA

30.00%

ADMINISTRACION

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      
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 Suministro e instalación tubería PVC presión ¾” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM               Suministro e instalación tubería PVC presión 3/4"

UNIDAD          Ml FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 65.26

SUBTOTAL $ 65.26

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

und 13,000.00 0.1750 2,275.00

und 1,000.00 0.1700 170.00

1/4 gln 31,600.00 0.0050 158.00

1/4 gln 65,600.00 0.0055 360.80

SUBTOTAL $ 2,963.80

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                12.00                   1,305.22             

SUBTOTAL $ 1,305.22                 

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 4,334                      

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 1,300.20

$ 5,634.00                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IMPUESTO DE GUERRA

IMPREVISTOS

UTILIDAD

1,300.2030.00%

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Tubería PVC presión D=3/4" RDE 21

Soldadura PVC 1/4 galón

IV.- MANO DE OBRA

III.- TRANSPORTE

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

PROPONENTE     : 

Unión PVC presión 3/4"

Limpiador 1/4 Gln

DESCRIPCION

OBJETO           :

Herramienta menor

I.- EQUIPO
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 Suministro e instalación llave de paso de ¾” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Suministro e instalación llave de paso de 3/4"

UNIDAD           Und FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 521.83

SUBTOTAL $ 521.83

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

und 19,500.00 1.0000 19,500.00

und 670.00 2.0000 1,340.00

und 550.00 0.3000 165.00

1/4 gln 31,600.00 0.0200 632.00

1/4 gln 65,600.00 0.0200 1,312.00

SUBTOTAL $ 22,949.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.50                     10,436.52           

SUBTOTAL $ 10,436.52               

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 33,386                    

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 10,015.80

$ 43,402.00

II.- MATERIALES

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

Limpiador 1/4 Gln

DESCRIPCION

Llave de paso de 3/4" 

Adaptador hembra PVC presión 3/4"

Cinta teflon

Soldadura PVC 1/4 galón

30.00% 10,015.80IMPREVISTOS

UTILIDAD

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

IMPUESTO DE GUERRA

ADMINISTRACION

III.- TRANSPORTE
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 Suministro e instalación de grifo de ½” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Suministro e instalación de grifo de 1/2"

UNIDAD           Und FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 521.83

SUBTOTAL $ 521.83

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

und 10,000.00 1.0000 10,000.00

und 10,500.00 0.0263 275.63

und 300.00 1.0000 300.00

1/4 gln 31,600.00 0.0150 474.00

1/4 gln 65,600.00 0.0150 984.00

und 550.00 0.5000 275.00

SUBTOTAL $ 12,308.63

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.50                     10,436.54           

SUBTOTAL $ 10,436.54               

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 23,267                    

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 6,980.10

$ 30,247.00

IMPUESTO DE GUERRA

30.00% 6,980.10IMPREVISTOS

UTILIDAD

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

III.- TRANSPORTE

Cinta teflón

Tubería PVC presión D=1/2" RDE 13,5

Adaptador macho PVC presión 1/2"

Limpiador 1/4 Gln

Soldadura PVC 1/4 galón

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Grifo de 1/2"

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

OBJETO           :

PROPONENTE     : 
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4. MAMPOSTERIA 

 Muro en ladrillo común en soga una cara a la vista 

 

 

 

 

 

ITEM                Muro en ladrillo común en soga una cara a la vista

UNIDAD           Mt2 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 482.98

SUBTOTAL $ 482.98

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

m3 295,051.00 0.0350 10,326.79

Und 300.00 45.0000 13,500.00

SUBTOTAL $ 23,826.79

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

Oficial 28,335.00                    80.00% 6,375                  1.10                         5,795.80             

Ayudante 18,890.00 80.00% 4,250                  1.10                         3,863.86             

SUBTOTAL $ 9,659.66

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 33,969

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 10,190.70

$ 44,160.00                     VALOR UNITARIO TOTAL      

30.00%

Herramienta menor

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Mortero 1:3

Ladrillo tolete común

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

IMPUESTO DE GUERRA

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

PROPONENTE :

10,190.70IMPREVISTOS

UTILIDAD

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION
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 Muro en ladrillo común en soga 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Muro en ladrillo común en soga

UNIDAD           Mt2 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 402.49

SUBTOTAL $ 402.49

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

m3 295,051.00 0.0350 10,326.79

Und 300.00 45.0000 13,500.00

SUBTOTAL $ 23,826.79

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

Oficial 28,335.00                    80.00% 6,375                  1.32                         4,829.83             

Ayudante 18,890.00 80.00% 4,250                  1.32                         3,219.89             

SUBTOTAL $ 8,049.72

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 32,279

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 9,683.70

$ 41,963.00

IMPUESTO DE GUERRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

Mortero 1:3

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

PROPONENTE :

DESCRIPCION

Herramienta menor

I.- EQUIPO

Ladrillo tolete común

IV.- MANO DE OBRA

III.- TRANSPORTE

9,683.70IMPREVISTOS

UTILIDAD

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

30.00%

ADMINISTRACION
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 Repello sobre muro espesor 2.5 cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Repello sobre muro espesor 2.5 cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante

UNIDAD           Mt2 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 354.19

SUBTOTAL $ 354.19

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

m3 435,182.00 0.0250 10,879.55

SUBTOTAL $ 10,879.55

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

Oficial 28,335.00                    80.00% 6,375                  1.50                         4,250.25             

Ayudante 18,890.00 80.00% 4,250                  1.50                         2,833.50             

SUBTOTAL $ 7,083.75

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 18,317

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 5,495.10

$ 23,812.00

PROPONENTE :

II.- MATERIALES

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

Mortero 1:3 con impermeabilizante  

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

III.- TRANSPORTE

ADMINISTRACION

30.00% 5,495.10IMPREVISTOS

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      
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 Estuco y pintura sobre muro repellado con vinilo tipo 1 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Estuco y pintura sobre muro repellado con vinilo tipo 1

UNIDAD           Und FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 274.78

SUBTOTAL $ 274.78

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

gln 51,300.00 0.0400 2,052.00

un 1,300.00 0.2000 260.00

gln 14,950.00 0.1000 1,495.00

SUBTOTAL $ 3,807.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00             15,663          2.85                    5,495.66       

SUBTOTAL $ 5,495.66

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 9,577

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 2,873.10

$ 12,450.00

PROPONENTE :

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Pintura vinilo (terinsa tipo 1)

Lija Nº 180

Estuco plastico profesional

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

ADMINISTRACION

30.00% 2,873.10IMPREVISTOS

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA
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5. CUBIERTA 

 Caballete universal en asbesto cemento  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Caballete universal en asbesto cemento

UNIDAD           Und FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 61.91

SUBTOTAL $ 61.91

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

und 23,900.00 1.0000 23,900.00

und 150.00 2.0000 300.00

SUBTOTAL $ 24,200.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

Oficial 28,335.00                    78.29% 6,315                  8.50                         742.92                

Ayudante 18,890.00 78.29% 4,210                  8.50                         495.28                

SUBTOTAL $ 1,238.20                 

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 25,500                    

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 7,650.00

$ 33,150.00

OBJETO           :

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

IV.- MANO DE OBRA

III.- TRANSPORTE

V.- COSTOS INDIRECTOS

IMPREVISTOS

UTILIDAD

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Caballete universal

Amarra para caballete

30.00%

ADMINISTRACION

7,650.00

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IMPUESTO DE GUERRA
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 Canal en lamina cal 22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM               Canal en lámina cal. 22

UNIDAD          Ml FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 150.35

SUBTOTAL $ 150.35

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

Ml 36,500.00 1.0000 36,500.00

galon 52,000.00 0.0450 2,340.00

galon 15,750.00 0.01 157.50

SUBTOTAL $ 38,997.50

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

Oficial 28,335.00                                                  78.29% 6,315                  3.50                          1,804.23             

Ayudante 18,890.00 78.29% 4,210                  3.50                          1,202.82             

SUBTOTAL $ 3,007.05                 

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 42,155                    

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 12,646.50

$ 54,802.00

OBJETO           :

I.- EQUIPO

Pintura 

thiner

DESCRIPCION

IV.- MANO DE OBRA

Canal en lámina cal. 22 incluye anticorrosivo.

III.- TRANSPORTE

12,646.50IMPREVISTOS

UTILIDAD

II.- MATERIALES

V.- COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

Herramienta menor

PROPONENTE     : 

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

30.00%

IMPUESTO DE GUERRA

ADMINISTRACION
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 Cubierta en teja fibro cemento  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Cubierta en teja fibro cemento

UNIDAD           Mt2 FECHA: 3/1/2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 280.66

SUBTOTAL $ 280.66

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

und 22,000.00 0.8500 18,700.00

und 270.00 2.0000 540.00

und 150.00 2.80 420.00

SUBTOTAL $ 19,660.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

Oficial 28,335.00                    78.29% 6,315                  1.80                         3,508.23             

Ayudante 18,890.00 78.29% 4,210                  2.00                         2,104.94             

SUBTOTAL $ 5,613.16                 

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 25,554                    

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 7,666.20

$ 33,220.00

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

II.- MATERIALES

OBJETO           :

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

Teja No. 6 en f ibro cemento

Gancho metálico para teja

amarras

III.- TRANSPORTE

ADMINISTRACION

30.00% 7,666.20IMPREVISTOS

UTILIDAD

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IMPUESTO DE GUERRA
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 Alfajía de 0.12*0.07 en concreto clase D (21 MPA). Incl. Refuerzo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : ML FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 652.61

SUBTOTAL $ 652.61

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 298,801.00 0.0180 5,378.42

Ml 2,500.00 1.0000 2,500.00

Kg 2,500.00 1.0000 2,500.00

SUBTOTAL $ 10,378.42

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.20                        13,052.20            

SUBTOTAL $ 13,052.20                    

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 24,083                         

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 7,224.90

$ 31,308.00

Formaleta

ADMINISTRACION

DESCRIPCION

7,224.90

OBJETO           :

ITEM                : Alfajía de 0.12*0.07 en concreto clase D (21 MPA). Incl. Refuerzo

IV.- MANO DE OBRA

PROPONENTE     : 

Hierro

UTILIDAD

IMPREVISTOS

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IMPUESTO DE GUERRA

III.- TRANSPORTE

30.00%

V.- COSTOS INDIRECTOS

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

Concreto clase D

II.- MATERIALES
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6. PISOS Y ACABADOS  

 Piso en baldosa de granito pulido 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM               piso en baldosa de granito pulido

UNIDAD          0 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 711.94

SUBTOTAL $ 711.94

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

m3 295,051.00 0.0300 8,851.53

m2 30,000.00 1.0000 30,000.00

Kg. 1,150.00 3.5000 4,025.00

SUBTOTAL $ 42,876.53

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.10                            14,238.77           

SUBTOTAL $ 14,238.77

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 57,827

% V.TOTAL

A

I

U

SUBTOTAL $ 14,456.75

$ 72,284.00                     VALOR UNITARIO TOTAL      

ADMINISTRACION

25.00% 14,456.75IMPREVISTOS

UTILIDAD

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Mortero 1:3 de nivelación

baldosa

cemento blanco

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor
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 Guarda escoba de cemento  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Guardaescoba de cemento

UNIDAD           Ml FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 261.04

SUBTOTAL $ 261.04

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

Ml 4,600.00 1.0000 4,600.00

Kg 500.00 2.0000 1,000.00

lt 20.00 1.0000 20.00

SUBTOTAL $ 5,620.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    78.29% 15,663                3.00                            5,220.88             

SUBTOTAL $ 5,220.88

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 11,102

% V.TOTAL

A

I

U

SUBTOTAL $ 2,775.50

$ 13,878.00

DESCRIPCION

Guardaescoba de cemento

I.- EQUIPO

Herramienta menor

PROPONENTE :

III.- TRANSPORTE

II.- MATERIALES

ADMINISTRACION

DESCRIPCION

Agua

Cemento gris

25.00% 2,775.50IMPREVISTOS

UTILIDAD

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS
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 Piso en tableta romana roja (incluye repello de piso ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM               Piso en tableta romana roja (incluye repello de piso)

UNIDAD          Mt2 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 711.94

SUBTOTAL $ 711.94

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

m3 295,051.00 0.0300 8,851.53

m2 13,100.00 1.0500 13,755.00

Kg. 3,850.00 3.0000 11,550.00

SUBTOTAL $ 34,156.53

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.10                            14,238.77           

SUBTOTAL $ 14,238.77

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 49,107

% V.TOTAL

A

I

U

SUBTOTAL $ 12,276.75

$ 61,384.00

ADMINISTRACION

25.00% 12,276.75IMPREVISTOS

UTILIDAD

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Tableta romana roja de 9x18 cms.

waipe

Mortero 1:3 de nivelación

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

PROPONENTE     : 

OBJETO           :
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7. ENCHAPES y APARATOS SANITARIOS 

 Enchape en cerámica piso pared de 30*45 cms. Incluye repello 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Enchape en cerámica piso pared de 30*45 cms. Incluye repello

UNIDAD           Mt2 FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 711.94

SUBTOTAL $ 711.94

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

m3 295,051.00 0.0300 8,851.53

m2 23,000.00 1.0500 24,150.00

kg 3,850.00 3.0000 11,550.00

SUBTOTAL $ 44,551.53

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    78.29% 15,663                1.10                            14,238.77           

SUBTOTAL $ 14,238.77

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 59,502

% V.TOTAL

A

I

U

SUBTOTAL $ 14,875.50

$ 74,378.00

Herramienta menor

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Mortero 1:3 

Cerámica  pared de 25X 35 cms.

waipe

DESCRIPCION

I.- EQUIPO

PROPONENTE :

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

III.- TRANSPORTE

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

25.00% 14,875.50IMPREVISTOS

UTILIDAD
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 Piso en cerámica trafico 5 de 40*40 cm. Incluye mortero de nivelación 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM               Piso en ceramica trafico 5 de 40*40 cms. Incluye mortero de nivelacion

UNIDAD          Mt2 FECHA: 3/1/2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 711.94

SUBTOTAL $ 711.94

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

m3 295,051.00 0.0300 8,851.53

m2 26,500.00 1.0500 27,825.00

Kg. 500.00 2.0000 1,000.00

Lt 20.00 0.5000 10.00

Kg 3,850.00 0.1000 385.00

SUBTOTAL $ 38,071.53

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                1.10                            14,238.77           

SUBTOTAL $ 14,238.77

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 53,022

% V.TOTAL

A

I

U

SUBTOTAL $ 13,255.50

$ 66,278.00                     VALOR UNITARIO TOTAL      

III.- TRANSPORTE

25.00% 13,255.50IMPREVISTOS

UTILIDAD

IV.- MANO DE OBRA

Cerámica tráfico 5 de 40x40 cms.

Cemento gris

Agua

waipe

II.- MATERIALES

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

OBJETO           :

PROPONENTE     : 

DESCRIPCION

Mortero 1:3 de nivelación
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 Sanitarios con fluxómetro y grifería antivandalica  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Sanitario con fluxometro y griferia antivandalica

UNIDAD           un FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 1,506.02

SUBTOTAL $ 1,506.02

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

und 570,000.00 1.0000 570,000.00

SUBTOTAL $ 570,000.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                0.52                     30,120.47           

SUBTOTAL $ 30,120.47

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 601,626

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 180,487.80

$ 782,114.00

180,487.80IMPREVISTOS

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

30.00%

III.- TRANSPORTE

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Sanitario Taza Baltica con griferia grival 

antivandalica

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

PROPONENTE :
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 Lavamanos de empotramiento con grifería antivandalica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Lavamanos de empiotrar con griferia antivandalica

UNIDAD           un FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 1,118.76

SUBTOTAL $ 1,118.76

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

und 170,000.00 1.0000 170,000.00

SUBTOTAL $ 170,000.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                0.70                     22,375.21           

SUBTOTAL $ 22,375.21

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 193,494

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 58,048.20

$ 251,542.00                     VALOR UNITARIO TOTAL      

ADMINISTRACION

30.00% 58,048.20IMPREVISTOS

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

Lavamanos de incrustar incluye griferia 

antivandalica

II.- MATERIALES

PROPONENTE :

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor
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 Mesón de espesor=8 cms. En concreto clase D (21 MPA). Granito pulido, incl. 
Ref. D=3/8" en ambas direcciones 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD           : Ml FECHA: 1-Mar-2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 3,132.53

SUBTOTAL $ 3,132.53

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

M3 298,801.00 0.0480 14,342.45

Ml 5,000.00 0.7000 3,500.00

Kg 3,413.00 4.3000 14,675.90

Kg 270.00 2.0000 540.00

Kg 1,150.00 2.5000 2,875.00

SUBTOTAL $ 35,933.35

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

CUADRILLA 2 66,115.00                    15,663                0.2500 62,650.57            

SUBTOTAL $ 62,650.57

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 101,716

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 30,514.80

$ 132,231

UTILIDAD

DESCRIPCION

Concreto clase D

DESCRIPCION

Herramienta menor

Hierro de 3/8"

Formaleta

IMPREVISTOS

ADMINISTRACION

V.- COSTOS INDIRECTOS

Granito No 2

Cemento blanco

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

III.- TRANSPORTE

30,514.80

IV.- MANO DE OBRA

II.- MATERIALES

30.00%

ITEM: Mesón de espesor=8 cms. En concreto clase D (21 MPA). Granito pulido, incl. Ref. D=3/8" en ambas direcciones

I.- EQUIPO

PROPONENTE :

IMPUESTO DE GUERRA



UNIVERSIDAD DEL CAUCA  

FACULTAD DE INGENEIRIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS 
 
 

56 
 

 

8. OTROS  

 Suministro e instalación de vidrios espesor 4 mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Suministro e instalación de vidrios espesor 4 mm.

UNIDAD           Mt2 FECHA: marzo de 2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 263.12

SUBTOTAL $ 263.12

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

m2 40,000.00 1.0000 40,000.00

und 7,500.00 0.0700 525.00

SUBTOTAL $ 40,525.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0.00

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

Oficial 28,335.00                    78.30% 6315 2.0000 3,157.55             

Ayudante 18,890.00 78.29% 4210 2.0000 2,104.94             

SUBTOTAL $ 5,262.48                 

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 46,051                    

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 13,815.30

$ 59,866.00

UTILIDAD

IMPUESTO DE GUERRA

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

V.- COSTOS INDIRECTOS

IV.- MANO DE OBRA

III.- TRANSPORTE

OBJETO           :

PROPONENTE     : 

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

Vidrios de espesor 4 mm.

II.- MATERIALES

Silicona

ADMINISTRACION

30.00% 13,815.30IMPREVISTOS
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 Aseo general  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM                Aseo general

UNIDAD           Mt2 FECHA: marzo de 2012

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

menor 66.78

SUBTOTAL $ 66.78

UNIDAD VALOR CANTIDAD VUNITARIO

kg 4,600.00 0.0500 230.00

SUBTOTAL $ 230.00

DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ -                          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES TARIFA/H RENDIMIENTO VUNITARIO

Oficial 28,335.00                    78.29% 6,315                  7.88                     801.37                

Ayudante 18,890.00 78.29% 4,210                  7.88                     534.25                

SUBTOTAL $ 1,335.62                 

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 1,632                      

% V.TOTAL

A

I

U

IG

SUBTOTAL $ 489.60

$ 2,122.00

IMPUESTO DE GUERRA

489.60IMPREVISTOS

UTILIDAD

ADMINISTRACION

30.00%

III.- TRANSPORTE

IV.- MANO DE OBRA

V.- COSTOS INDIRECTOS

II.- MATERIALES

DESCRIPCION

Jabón detergente

OBJETO           :

DESCRIPCION

Herramienta menor

                     VALOR UNITARIO TOTAL      

I.- EQUIPO

PROPONENTE     : 
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Acta  final de presupuestos  

 

 
 

CANT  V/UNIT   V/TOTAL 

1.00 PRELIMINARES

1.01 Localizacion y replanteo m2 460.53        1,142                     525,925

1.02 Descapote a mano espesor 10 cms. m2 460.53        2,072                     954,218

1.03 Excavación a mano con retiro de sobrantes m3 75.80          19,700              1,493,260

2.00 ESTRUCTURA

2.01 Solado de concreto espesor = 5 cms. En concreto clase F (14 MPA) m3 30.42          15,873                   482,857

2.02 Zapatas en concreto clase D (21 MPA) m3 11.66          451,954                 5,269,784

2.03 Viga de sobrecimiento de 0.25*0.25 en concreto clase D (21 MPA) ml 214.89        38,254                   8,220,402

2.04 Concreto ciclópeo para cimentación de 0.30*0.30 ml 214.89        39,666                   8,523,827

2.05  Columnas de 0.35*0.40 en concreto clase D (21 MPA) ml 67.86          71,954                   4,882,798

2.06  Columnas de 0.12*0.20 en concreto clase E (17,5 MPA) ml 15.01          20,344                   305,363

2.07 Vigas aerea de  0.30*0.35 f´c=21 Mpa ml 214.89        64,675                   13,898,011

2.08 Vigas Aerea de 0.25*0.35 en concreto clase D (21 MPA) ml 37.15          50,795                   1,887,034

2.09 Vigas de enlace de 0.30*0.35 en concreto clase E (17,5 MPA) ml 37.15          62,214                   2,311,250

2.10 Losa de piso primario espesor=6 cms. En concreto clase D (21 MPA) m2 449.90        32,299                   14,531,320

2.11 Hierro, corte, fleje y amarre kg 3,697.95    3,413                     12,621,103

2.12 Andén en concreto clase E (17.5 MPA) m2 56.76          42,194                   2,394,931

2.13 Alfajias en concreto clase D (21 mpa) ml 41.40          24,083                   997,036

3.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

3.01 Punto sanitario 3" un 4.00            49,786                   199,144

3.02 Punto sanitario 4" un 6.00            53,482                   320,892

3.03 Tuberia sanitaria 3" ml 25.00          17,494                   437,350

3.04 Caja de inspeccion 60x60 un 1.00            174,241                 174,241

3.05 Bajante aguas negras 4" ml 30.00          22,908                   687,240

3.06 Bajante aguas lluvias 3" ml 27.00          14,031                   378,837

3.07 Rejillas de piso un 2.00            9,500                     19,000

4.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS

4.01 Punto hidraulico de 3/4" un 8.00            29,034                   232,272

4.02 Tuberia hdricaulica de 3/4" ml 30.00          4,334                     130,020

4.03 Llave de paso de 3/4" un 3.00            33,386                   100,158

4.04 Grifo de 1/2" un 8.00            23,267                   186,136

5.00 MAMPOSTERIA

5.01 Muro en ladrillo común en soga una cara a la vista M2 628.24        33,969                   21,340,685

5.02 Muro en ladrillo comun en soga m2 689.42        32,279.00             22,253,788

5.03 Repello sobre muro espesor 2.5 cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante m2 623.64        18,317.00             11,423,214

5.04 Pintura con promical sobre muro repellado m2 623.64        9,577.00                5,972,600

6.00 CUBIERTA

6.01 Caballete universal en asbesto cemento ml 93.64          25,500                   2,387,820

6.02 canal en lamina cal 22 ml 142.19        42,155                   5,994,019

6.03 Cubierta en teja fibro cemento m2 730.37        25,554                   18,663,875

6.04
Cercha metalica de luz entre 6 y 12m, mas tensores y perfil Z incluye 

anticorrosivo y pintura kg
5,777.04    

7,200                     
41,594,688

6.05 alfajias en concreto clase D (21 mpa)
ml

142.19        
24,083                   

3,424,362

7.00 PISOS Y ACABADOS

7.01 Pisos en granito pulido m2 305.12        72,284                   22,055,294

7.02 Guardaescoba ml 125.80        9,800                     1,232,840

8.00 ENCHAPES y APARATOS SANITARIOS

8.01 Enchape en ceramica baños de 30x45, incluye repello m2 103.15        59,502                   6,137,631

8.02 Piso en ceramica baños trafico 4 de 30x45, incluye repello de piso m2 23.37          53,022                   1,239,124

8.03 Sanitarios con fluxometro con griferia antivandalica un 6.00            601,626                 3,609,756

8.04 Lavamanos empotrar con griferia antivandalica un 8.00            193,494                 1,547,952

8.05 Orinal tipo santafe con griferia antivandalica un 2.00            250,000                 500,000

8.06 Meson en granito pulido ml 8.70            101,716                 884,929

8.07 Rejilla para sifones un 10.00          12,500                   125,000

8.08 Accesorios (papelera o Jabonera o Toallero) un 14.00          8,000                     112,000

9.00 OTROS

9.01 Suministro e instalación de vidrios espesor 4 mm. m2 173.26        46,051                   7,978,796

9.02 Aseo general m2 1,093.46    1,632                     1,784,527

PROYECTO: Ampliacion Intitucion Educativa Antonio Garcia Paredes

ITEM DESCRIPCION UND
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6.  FOTOGRAFIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL POMBO. 
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FOTOGRAFIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN 
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FOTOGRAFIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GARCIA 

PAREDES 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

- Es importante para el profesional de ingeniería civil, desempeñarse 

en todos los campos de esta profesión, más aun para el estudiante 

es fundamental conocer el trabajo de un ingeniero civil desde un 

punto de vista práctico, aplicando los conocimientos cultivados a 

través de la carrera, en problemas de la vida real; a partir de 

experiencias reales. 

 

- Mediante la  realización del trabajo social logramos ampliar los 

conocimientos adquiridos durante la academia y de igual manera 

generar mayor conciencia de la importancia del Ingeniero Civil dentro 

de la sociedad ya que con nuestros conocimientos podemos ayudar 

a mejorar la calidad de vida de muchas comunidades. 

 

 

- Aplicar los conocimientos en el curso de costos de la construcción 

para aplicarlos posteriormente en el campo laboral como futuros 

profesionales. 

 

- Hemos podido verificar que tan acertados son nuestros 

conocimientos en cuanto a sacar costos de una construcción y poder 

llevar a cálculos aproximados  para ser edificados. 

 

- Podemos decir que las cantidades de obras no son exactos son 

valores que se toman aproximados que para ello se toma un 

porcentaje prudente de desperdicio. 
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8.  ANEXO 

 

Se anexa en medio magnético lo siguiente: 

 

- Planos estructurales y arquitectónicos de los tres colegios comuneros 

sede José Antonio Galán, la institución educativa Rafael Pombo sede 

centro y la institución educativa Antonio García  

 

- Acta de costos de cada uno de los colegios  

 

 

- Para la parte de las instalaciones eléctricas y sanitarias al no haber 

diseños de esta parte del trabajo se asumieron los APUs de un 

trabajo anterior suministrado por la alcaldía con su respectiva 

autorización   

 

- Memorias de cálculo. 

 

- Informe final. 
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