
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

1 
 

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO MODALIDAD PASANTÍA PARA OBTENER 

EL TÍTULO DE INGENIERA CIVIL 

 

APOYO A LA OFICINA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA SECRETARÍA 

DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE POPAYÁN (CAUCA) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PRESENTADO POR: 
LAURA ALEJANDRA MUÑOZ GARZÓN 

 
Código: 10041711128 

 
 

 

 

 

 

 

Universidad del Cauca 
 

Facultad de Ingeniería Civil 
 

Popayán – septiembre de 2022 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

2 
 

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO MODALIDAD PASANTÍA PARA OBTENER 

EL TÍTULO DE INGENIERA CIVIL 

 

APOYO A LA OFICINA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA SECRETARÍA 

DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE POPAYÁN (CAUCA) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PRESENTADO POR: 
LAURA ALEJANDRA MUÑOZ GARZON 

 
Correo: lalemugarzon@unicauca.edu.co 

Código: 10041711128 
 
 
 
 

 

Director:  
Ing. LUIS FERNANDO GARCÉS MUÑOZ 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
POPAYÁN – SEPTIEMBRE DE 2022 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

3 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mis padres, por todo su esfuerzo para que mi camino fuera mucho más fácil; mi madre quien 

es un ejemplo de dedicación, fortaleza y templanza; mi padre quien con sus consejos siempre 

acertó para hacer de mí una mejor persona.  

A mis hermanos, quienes me han brindado todo su amor, apoyo y confianza; mi hermana Rossy 

quien es mi mayor motivación para seguir estudiando; mi Hermano Luis quien muchas veces 

tuvo que desempeñar el papel de un padre, gracias por acompañarme en todas las noches que 

trasnoché y cuidar de mí.  

 A Simón, por acompañarme durante los últimos años de mi pregrado, por todos sus consejos y 

siempre impulsarme a seguir mis sueños.  

A mi abuelo Humberto, quien a sus 89 años siempre hizo lo posible para no faltara a clases; a 

toda mi familia, por tenerme presenten en sus oraciones.  

A mis compañeros, porque solo ellos saben todo el esfuerzo y dedicación que conlleva culminar 

el pregrado, por sus palabras de aliento en los momentos difíciles y no dejar que nunca me 

rindiera, hoy puedo decir que son una de las mejores cosas que me dejó la universidad.  

A mis profesores, por brindarme sus conocimientos, sin ellos no hubiera sido posible formarme 

académicamente, especialmente agradezco al profesor Luis Fernando Garcés por su apoyo en 

la realización de mi trabajo de grado.  

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

4 
 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN 7 

2. JUSTIFICACIÓN 9 

3. OBJETIVOS 10 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 10 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 10 

4. ALCANCE 11 

5. METODOLOGÍA 12 

6. ACTIVIDADES 14 

6.1 ESTRUCTURAS AMBIENTALES 18 

6.1.1 DISIPADOR DE ENERGÍA – VEREDA CAJETE 18 

5.1.2 ALCANTARILLADO - VEREDA MIRADOR DEL SENDERO 25 

5.1.3 ACUEDUCTO – VEREDA PUEBLILLO ALTO 27 

5.1.4 PLANOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO – VEREDA LA LAGUNA 31 

5.2 PLACAS HUELLAS 34 

5.2.1 PLACA HUELLA - VEREDA JULUMITO ALTO 35 

5.2.2 PLACA HUELLA – VEREDA SAN BERNARDINO 37 

5.2.3 PLACA HUELLA – VEREDA CAJAMARCA 39 

5.3 SALONES COMUNALES 41 

5.3.1 SALÓN COMUNAL - VEREDA LAS TRES CRUCES 41 

5.3.2 SALÓN COMUNAL - VEREDA LAS HUACAS 44 

5.3.3 CERRAMIENTO- PISOJÉ ALTO 46 

5.3.4 CERRAMIENTO – VEREDA LA UNIÓN 51 

5.3.5 SALÓN COMUNAL– VEREDA SAN ANTONIO 56 

5.4 OTROS TRABAJOS 60 

5.4.2 FERIA EN LA YUNGA 60 

5.4.3 ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 61 

8. CONCLUSIONES 63 

9. BIBLIOGRAFÍA 66 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

5 
 

LISTA DE FIGURAS   

Figura 1. Corrección de Presupuestos .................................................................................. 16 

Figura 2. Ubicación de la Vereda Cajete, Municipio de Popayán ..................................... 18 

Figura 3. Vereda Cajete, Municipio de Popayán ................................................................. 19 

Figura 4. Vista en plata del terreno ........................................................................................ 20 

Figura 5. Perfil inicial del disipador de energía .................................................................... 20 

Figura 6. Perfil final del disipador de energía ...................................................................... 21 

Figura 7. Medidas del disipador escalonado en metros ..................................................... 22 

Figura 8. Medidas canal de pantallas deflectoras en metros. ........................................... 22 

Figura 9. Esquema corte 1 del disipador de energía .......................................................... 23 

Figura 10. Esquema corte 2 del disipador de energía........................................................ 23 

Figura 11. Presupuesto Vereda Cajete. ................................................................................ 24 

Figura 12.  Ubicación Vereda Mirador Del Sendero, Municipio de Popayán .................. 25 

Figura 13.  Vereda Mirador Del Sendero, Municipio de Popayán .................................... 26 

Figura 14. Partes de la alcantarilla con Poceta ................................................................... 26 

Figura 15. Presupuesto Vereda Mirador del Sendero. ....................................................... 27 

Figura 16. Ubicación Tramo 1 Vereda Pueblillo Alto, Municipio de Popayán ................. 28 

Figura 17. Ubicación Tramo 2 Vereda Pueblillo Alto, Municipio de Popayán ................. 28 

Figura 18. Tramo 1 Vereda Pueblillo Alto, Municipio de Popayán ................................... 29 

Figura 19. Tramo 2 Vereda Pueblillo Alto, Municipio de Popayán ................................... 29 

Figura 20. Presupuesto Vereda Pueblillo Alto. .................................................................... 30 

Figura 21. Ubicación Tanque Almacenamiento Vereda La Lagua, Municipio de 

Popayán ..................................................................................................................................... 31 

Figura 22. Tanque Almacenamiento Vereda La Lagua, Municipio de Popayán. ........... 32 

Figura 23. Esquema Tanque de Almacenamiento, Vereda  Laguna ............................... 32 

Figura 24. Vista en Planta de los Muros, Vereda La Laguna ............................................ 33 

Figura 25. Vista en Perfil de los Muros, Vereda La Laguna .............................................. 33 

Figura 26. Vista en Planta Losa de Cimentación, Vereda La Laguna ............................. 34 

Figura 27. Vista en Perfil Losa de Cimentación, Vereda La Laguna ............................... 34 

Figura 28. Ubicación Placa Huella Vereda Julumito Alto Municipio de Popayán .......... 35 

Figura 29. Placa Huella Vereda Julumito, Alto Municipio de Popayán ............................ 36 

Figura 30. Presupuesto Vereda Julumito Alto ..................................................................... 37 

Figura 31. Ubicación Placa Huella Vereda San Bernardino, Municipio de Popayán .... 38 

Figura 32. Presupuesto Vereda San Bernardino ................................................................ 39 

Figura 33. Ubicación Placa Huella Vereda Cajamarca, Municipio de Popayán ............. 40 

Figura 34. Presupuesto Vereda Cajamarca ......................................................................... 41 

Figura 35. Ubicación Salón Comunal Vereda Tres Cruces, Municipio de Popayán ...... 42 

Figura 36. Salón Comunal Vereda Tres Cruces, Municipio de Popayán ........................ 42 

Figura 37.Presupuesto Vereda Tres Cruces ........................................................................ 43 

Figura 38.Ubicación Salón Comunal Vereda Huacas, Municipio de Popayán ............... 44 

Figura 39.Salón Comunal Vereda Huacas, Municipio de Popayán ................................. 45 

Figura 40. Presupuesto Vereda Las Huacas ....................................................................... 46 

Figura 41. Ubicación Cerramiento Pisojé Alto, Municipio de Popayán ............................ 47 

Figura 42.Cerramiento Pisoje Alto, Municipio de Popayán ............................................... 47 

Figura 43. Esquema Cerramiento, Vereda Pisojé Alto. ...................................................... 48 

Figura 44. Corte del Muro de Cerramiento, Vereda Pisojé Alto ........................................ 49 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

6 
 

Figura 45. Detalles Estructurales, Vereda Pisojé Alto ........................................................ 49 

Figura 46. Presupuesto Vereda Pisojé Alto. ........................................................................ 50 

Figura 47. Ubicación Cerramiento La Unión, Municipio de Popayán ............................... 51 

Figura 48. Cerramiento La Unión, Municipio de Popayán ................................................. 52 

Figura 49. Esquema Cerramiento, Vereda La Unión .......................................................... 53 

Figura 50. Corte del Muro de Cerramiento, Vereda La Unión ........................................... 54 

Figura 51. Detalles Estructurales, Vereda La Unión ........................................................... 54 

Figura 52. Presupuesto Vereda La Unión ............................................................................ 55 

Figura 53. Ubicación Cerramiento San Antonio, Municipio de Popayán ......................... 56 

Figura 54. Plano 1, Vereda San Antonio .............................................................................. 57 

Figura 55. Plano 2, Vereda San Antonio .............................................................................. 58 

Figura 56. Plano 3, Vereda San Antonio .............................................................................. 59 

Figura 57. Presupuesto Vereda San Antonio ...................................................................... 60 

Figura 58. Feria de Servicios La Yunga. .............................................................................. 61 

Figura 59. Cotización Materiales. .......................................................................................... 62 

 

 

LISTA DE TABLAS  

Tabla 1. Respuestas PQR ………………………………………………….……………….15 
Tabla 2. Oficio de entrega …………………………………………………………………..15 
Tabla 3. Presupuestos Corregidos …………………………………………………………17 
Tabla 4. Especifcicaciones Técnicas de Construcción………………………………….. 17
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

7 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ingeniería Civil se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo de un país. Además de ser un medio que impulsa la economía al generar 

empleo, se encarga de estudiar la manera correcta de distribuir las ciudades y mejorar 

la calidad de vida de los habitantes, ya sea mediante la construcción de carreteras, 

túneles y puentes que componen la red vial o mediante la construcción de 

edificaciones para uso habitacional, laboral o educativo. Así mismo, los ingenieros son 

responsables de garantizar que los residuos sean tratados, para después ser 

trasportados adecuadamente a través de las redes de alcantarillados y por medio de 

las redes de acueducto asegurar que el suministro de agua llegue a los lugares donde 

residen, estudian o trabajan los seres humanos.  

Los Ingenieros Civiles también son los encargados de planear, gestionar y construir 

obras civiles. Para ello deben supervisar el proyecto meticulosamente en cada etapa, 

mediante visitas periódicas, llevando un control con el personal y una buena 

administración de los recursos dispuestos para la obra. Estos factores son cruciales 

para obtener buenos resultados.  

En la Universidad del Cauca, con el pensum de la carrera y la forma de enseñanza de 

sus docentes, proporciona a cada estudiante los conocimientos necesarios para lograr 

un buen desarrollo en el cumplimiento de sus funciones. Esto de acuerdo con la rama 

en la que se desee desempeñar.  

En ese sentido, para la culminación de la formación académica se les otorga a los 

estudiantes varias modalidades de trabajo de grado. Una de ellas es la práctica 

profesional conocida como pasantía, la cual permite al estudiante aplicar, fortalecer y 

afianzar sus conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 
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De lo anterior, cabe resaltar que el presente proyecto consta el desarrollo de la 

práctica profesional en la Secretaría de Infraestructura del municipio de Popayán como 

apoyo a la persona encargada de la oficina de presupuesto participativo en la zona 

rural del municipio de Popayán.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de las modalidades de trabajo que proporciona la Universidad del Cauca, se 

encuentra la modalidad de práctica empresarial conocida como pasantía, la cual se 

rige por la resolución 820 del 14 de octubre de 2014 del consejo de facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca. Proceso que permite al estudiante formar 

su propio criterio a partir de la experiencia y de esta manera desarrollar capacidades 

que le serán ayuda (resolución de problemas, toma de decisiones y liderazgo). 

La oficina de presupuesto participativo tiene como objetivo principal: construir, 

rehabilitar y mantener los espacios físicos públicos a partir del presupuesto asignado. 

Esta oficina debe realizar un buen asesoramiento para que la comunidad decida en 

qué obra quiere invertir su presupuesto, teniendo en cuenta tanto el monto como las 

necesidades de la comunidad. Además, efectúa el seguimiento y la supervisión de 

todo el desarrollo de la obra, con el fin de brindar un buen trabajo para las personas. 

Desde esta práctica es posible que el estudiante afiance sus conocimientos y preste 

un servicio a la comunidad. 

También es importante mencionar como esta oficina realiza un seguimiento de los 

recursos del estado. En este punto, uno de sus deberes es velar por el correcto uso de 

los recursos y la óptima gestión de los procesos en pro de favorecer el desarrollo de 

las comunidades. De esta manera evitar el desvío de los recursos o una mala 

ejecución en las obras que afecten a las mismas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

Realizar acompañamiento en la oficina de presupuesto participativo de la Secretaría 

de Infraestructura del municipio de Popayán que se encuentra encargada de la zona 

rural, en el seguimiento, supervisión y desarrollo de las obras, para que sean 

ejecutadas de forma adecuada.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

• Apoyar al área administrativa en dar respuesta a los radicados generados por 

la comunidad, para solucionar quejas o problemas vinculados a la oficina de 

presupuesto participativo en la zona rural. 

• Realizar el acompañamiento a las comunidades con el propósito de orientarlas 

en la toma de decisiones sobre los recursos asignados a ellos, priorizando las 

necesidades de los habitantes. 

• Gestionar obras en las diferentes comunidades que se encuentran en la zona 

rural del municipio de Popayán de forma imparcial.   

• Identificar mediante visitas técnicas posibles fallas en la ejecución de las obras 

civiles que se están llevando a cabo en lo que compete a presupuesto 

participativo. 
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4. ALCANCE 

 

La práctica profesional realizada en la alcaldía del municipio de Popayán sirvió para 

que el estudiante aplicara todos los conocimientos adquiridos en el pregrado y de esta 

manera obtener una nueva visión sobre el entorno laboral.  

Al realizar la práctica profesional en una entidad estatal, precisamente por la alta 

participación en obras civiles que se ejecutan por parte del estado, son muchas las 

situaciones que se deben enfrentar, por tal motivo se logró desarrollar nuevas 

capacidades como lo son la toma de decisiones y el ímpetu por buscar una solución a 

los problemas presentados en los proyectos.  

El estudiante como apoyo a la oficina de presupuesto participativo de la Secretaria de 

Infraestructura se desempeñó en los trabajos relacionados con visitas en campo, 

diseños y presupuestos que se estaban llevando a cabo por parte de la entidad.  
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5. METODOLOGÍA 

 

 

La práctica profesional propuesta fue dirigida por el profesor de la Universidad del 

Cauca, Ingeniero LUIS FERNANDO GARCES quien realizó el acompañamiento y 

evaluación técnica de los trabajos realizados. Así mismo, la supervisión por parte de la 

entidad contratante estuvo a cargo de la ingeniera TATIANA NAVIA MOLINA, quien es 

la encargada del área de presupuesto participativo en la zona rural de la secretaria de 

Infraestructura y certificó el cumplimiento de las horas trabajadas. 

Inicialmente se cumplió con una inducción dirigida por la ingeniera TATIANA NAVIA 

MOLINA de todos los aspectos importantes que se deben tener en cuenta, como lo 

son los proyectos que se están avanzando en las veredas. También sobre el 

presupuesto asignado para cada una y los documentos que se necesitan para poder 

efectuar la obra.  

Una vez culminada la inducción como auxiliar de ingeniería se realizaron actividades 

en campo y en oficina, como apoyo en las tareas concernientes al área de 

presupuesto participativo, se realizaron visitas a las comunidades con el fin de conocer 

su entorno y posibles problemáticas que se estén presentando. Así poder utilizar este 

recurso para mejorar sus condiciones. Por lo tanto, fue necesario conocer los procesos 

que se desarrollan, ya sea como parte de la entidad contratante o contratista. 

En este caso las juntas de acción comunal de las diferentes veredas son el contratista 

y las obras que se ejecutan son las de infraestructura pública, mediante convocatoria 

de convenios solidarios y en menor medida de mínimas cuantías, donde el municipio 

aporta recursos y la comunidad la mano obra.  

Para lograr lo anterior se trabajó en conjunto con la encargada del presupuesto 

participativo, la ingeniera TATIANA NAVIA MOLINA, en las que se desarrollaron 
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funciones como auxiliar de ingeniería y así cumplir los objetivos propuestos. La 

práctica profesional en la modalidad pasantía se realizó hasta terminar 576 horas de 

trabajo. 
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6. ACTIVIDADES 

 

La práctica profesional que se ejecutará en la secretaría de infraestructura de Popayán 

en la oficina de presupuesto participativo y tendrá como principal actividad el apoyo a 

la encargada de la zona rural del municipio como ingeniero auxiliar en las siguientes 

tareas: 

• Ser apoyo para la Ingeniera a cargo del área de presupuesto participativo en la 

zona rural en las actividades administrativas, dando respuesta a las quejas o 

solicitudes presentadas por la comunidad donde se describen problemas en 

cuanto a inconformidad o la incorrecta ejecución de las obras.  

• Realizar el acompañamiento a las veredas del municipio de Popayán donde se 

estén ejecutando las obras, o las que se esté presupuestado realizarse, con el 

propósito de que se cumplan todas las actividades.  

 

A continuación, se presentan las tareas que el pasante desempeñó a lo largo de la 

pasantía:  

• En el área administrativa se dio respuesta a los radicados generados por la 

comunidad, donde se solucionó las quejas o solicitudes vinculados a la oficina 

de presupuesto participativo en la zona rural.  

Tabla 1. Respuestas PQR 

VEREDA ASUNTO 

 

 

LAS CHOZAS 

Respuesta al oficio con radicado 

20221150172172 en el cual se explica que en el 

momento no se encuentra presupuesto disponible 

para la realización del tramo de placa huella 

requerido en su petición, ver anexo 1  
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ALTOS DE RIO BLANCO 

Respuesta al oficio con radicado 202113051842 

en el cual se informa el presupuesto para 

vigencia 2022 de la vereda altos de río blanco, 

ver anexo 2  

 

• Organizar los documentos de forma cronológica teniendo en cuenta la fecha 

de radicación o la fecha de creación del oficio, para esto se creó el respectivo 

oficio de entrega para las carpetas correspondientes a los convenios que se 

encuentran en la Tabla 2, las casillas en rojo representan los documentos que 

aún no han sido entregados.  

 

Tabla 2. Oficio de Entrega  

VEREDA ASUNTO  

MONTEBELLO Entrega de documentación pre-contractual y 

documentos contractuales del convenio solidario 

20201800021157-7 de 2020 para la construcción 

de placa huella. Ver Anexo 3.  

PISOJE BAJO Entrega de documentación pre-contractual y 

documentos contractuales del convenio solidario 

2020180002120-7 de 2020 para la construcción 

de placa huella. Ver Anexo 4.  

LA CABUYERA Entrega de documentación pre-contractual y 

documentos contractuales del convenio solidario 

2021180001024-7 de 2021 para la construcción 

de placa huella en el sector camino viejo. Ver 

anexo 5.  

SAN IGNACIO Entrega de documentación Pre-contractual y 
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documentos contractuales del convenio solidario 

2020180002119-7 de 2020 para la construcción 

de placa huella en la vía principal a la parcelación 

san Ignacio. Ver anexo 6. 

SAN ISIDRO  Entrega de documentación Pre-contractual y 

documentos contractuales del convenio solidario 

2020180002116-7 de 2020 para la construcción 

de placa huella. Ver anexo 7.  

 

• Se corrigió los presupuestos que se encuentran en la tabla 3. Indicando en 

rojo los valores que se deben corregir según los precios del mercado, a 

continuación, se muestra la Figura 1 como ejemplo de lo mencionado.  

Figura 1. Corrección de Presupuestos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Corrección de Presupuestos 

VEREDA ANEXO 

TUNEL ANEXO 8  

TABLON SUR  ANEXO 9 

SAMANGA  ANEXO 10 

YUNGA ANEXO 11 

RIO HONDO ANEXO 12 

ALTO PESARES  ANEXO 13 

SANTA ROSA  ANEXO 14 

SAN RAFAEL  ANEXO 15 

TENDIDOS  ANEXO 16 

 

• Para los siguientes proyectos se desarrollaron las especificaciones técnicas de 

cada uno en base al resumen del presupuestó.   

Tabla 4. Especificaciones técnicas de construcción 

VEREDA PROYECTO 

LAS MERCEDES Mejoramiento del acueducto veredal. Ver Anexo 17.  

LAS MERCEDES Mejoramiento de la caseta comunal. Ver anexo 18.  

BAJO GUALIMNIO  Construcción de losa en concreto para el 

polideportivo. Anexo 19.  

BAJO GUALIMBIO Mejoramiento del salón comunal. Anexo 20. 

LA MESETA  Mejoramiento del puesto de salud. Anexo 21. 

EL CANELO Mejoramiento del acueducto. Anexo 22.  

SAN RAFAEL Mejoramiento del salón comunal. Anexo 23 

SAMANGA (PARTE 

BAJA) 

Construcción de alcantarilla. Anexo 24.  
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• Se realizó el acompañamiento en las veredas con fin de conocer el entorno en 

donde se va a trabajar, los intereses y problemáticas de las comunidades y de 

esta forma gestionar de manera correcta los recursos asignados. A 

continuación, se presenta las obras que se gestionaron junto con el 

presupuesto detallado y el diseño, en caso tal de que se haya realizado.   

 

6.1 ESTRUCTURAS AMBIENTALES  

6.1.1 DISIPADOR DE ENERGÍA – VEREDA CAJETE  

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAJETE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN MURO DE CONTENCIÓN Y DISIPADOR DE AGUA LLUVIA DE LA VEREDA 

CAJETE 

 

PRESUPUESTO CONVENIO: $ 26.181.353 

LOCALIZACIÓN: Se encuentra ubicado en la vereda Cajéte, al sur occidente de la 

cabecera municipal, a un lado de la vía que comunica el municipio de Popayán con el 

Tambo. 

Figura 2. Ubicación de la Vereda Cajete, Municipio de Popayán 

 
Fuente: Google Earth.  
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Un factor importante a destacar es la construcción de 

viviendas sin tener un control adecuado, lo cual ha generado que el talud se debilite, 

debido a las personas que en busca de encontrar un lugar donde construir han cortado 

la montaña. Adicional a esto, las fuertes lluvias han deformado el terreno a causa de la 

escorrentía superficial, el camino que tiene la comunidad para ingresar talud arriba se 

ha convertido en un peligro principalmente en temporada de lluvias, ya que el agua 

comienza a escurrir por este y cada vez es mayor la socavación del suelo. 

Representando un riesgo para la comunidad, sobre todo para las personas que 

habitan al pie de talud.  

Figura 3. Vereda Cajete, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROYECTO: Inicialmente se iba a realizar un muro de contención, sin embargo, al 

llevar a cabo la visita se notó que el presupuesto no era suficiente; por lo tanto, se 

planteó hacer un disipador de energía como medida alternativa, para que cumpla la 

función de disminuir el exceso de energía cinética del flujo, pretendiendo que el 

disipador sea del menor tamaño posible para que las personas no lo usen como 

escaleras, ya que esto podría ocasionar un riesgo mayor.  

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

20 
 

DISEÑO: 

Figura 4. Vista en plata del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

Figura 5. Perfil inicial del disipador de energía 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

21 
 

El primer diseño para el disipador de energía consistía en tres tramos, uno inicial y 

final que consta de un disipador escalonado, con una huella de 40 cm y contrahuella 

de 50 y un tramo intermedio tipo canal pantallas deflectoras, que son estructuras de 

fondo liso que incluyen cada cierta distancia una serie de elementos disipadores de 

energía.  

Para el diseño del canal se consideraron aspectos fundamentales como lo son: 

geometría, rugosidad y la pendiente disponible de acuerdo con la topografía del 

terreno en que se va a construir. 

 

Figura 6. Perfil final del disipador de energía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al efectuar los cálculos se determinó cambiar el diseño inicial, con las medidas que se 

tenían no se podía formar el resalto hidráulico en los tramos del disipador escalonado, 

por esto se decidió aumentar la huella a 60 cm y la contrahuella a 50 cm, 

adicionalmente para ayudar a que se forme el resalto se colocará en cada escalón un 

bordillo de 8 cm, para que se produzca una ligera capa de agua y así, el flujo no 

choque directamente con la grada.  
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Figura 7. Medidas del disipador escalonado en metros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 El canal con pantallas deflectoras tendrá un largo de 18 m, su forma será trapezoidal 

con 30 cm de altura, base mayor de 50 cm y la menor 40 cm, cada 60 centímetros se 

colorarán 3 elementos disipadores a lo ancho del canal.  

Figura 8. Medidas canal de pantallas deflectoras en metros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Esquema corte 1 del disipador de energía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. Esquema corte 2 del disipador de energía. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar del recorrido, el agua caerá en una caja tipo sumidero, conduciendo el agua 

por un pequeño canal hasta la cuneta de vía y de esta forma podrá ser transportada 

adecuadamente a una alcantarilla.  

En el Anexo 25 se incluye el plato del disipador de energía que contiene la vista en 

planta y en perfil, las medidas en metros y los cortes, en total se planea realizar 2.28 
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m3 de concreto, para mayor resistencia se colocara 41.36 kg de malla electro-soldada 

M-84. Las especificaciones técnicas de construcción se pueden encontrar en el anexo 

26.  

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL:  

La hoja de cálculo del presupuesto se puede detallar en el anexo 27, que también 

contiene los análisis de precios unitarios, los cuales fueron sacados de la base de 

datos que maneja la alcaldía. El monto total del convenio será de $ 6.425.640, el cual 

incluye un millón que se le pide a la comunidad para cubrir la mano de obra, 

herramientas y equipos.  

 

Figura 11. Presupuesto Vereda Cajete. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 ALCANTARILLADO - VEREDA MIRADOR DEL SENDERO  

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL SENDERO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL 

SENDERO 

 

PRESUPUESTO CONVENIO: $ 7.863.632 

 

LOCALIZACIÓN: Se encuentra ubicado al oriente de la cabecera del municipio de 

Popayán, a un costado de vía que comunica el municipio de Popayán con el municipio 

de Puracé.  

 
Figura 12.  Ubicación Vereda Mirador Del Sendero, Municipio de Popayán 

 
Fuente: Google Earth. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: En un anterior convenio se ejecutaron 32 m de placa 

huella y la alcantarilla que se puede apreciar en la siguiente imagen. No obstante, al 

no contar con suficiente dinero solo se realizó la parte del descole de la alcantarilla, 

dejándola sin el encole y el tubo de concreto reforzado que los conecta, generando 

que las aguas queden estancadas y se deteriore la vía.  
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Figura 13.  Vereda Mirador Del Sendero, Municipio de Popayán 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

PROYECTO: La principal función de una alcantarilla es la de transportar las aguas 

pluviales, al no estar completa la obra su función no se cumple a cabalidad, el 

convenio se dispuso para poder terminar la alcantarilla y de este modo ayudar a 

preservar la vía. La tubería subministrada deberá cumplir los requisitos de la norma 

NTC 40, se subministrará 5.25 m de tubería de concreto reforzado de 36 pg.  

 

Figura 14. Partes de la alcantarilla con Poceta 

 

Fuente: Especificaciones técnicas alcantarillas, Alcaldía de Popayán. 

Las especificaciones técnicas de construcción se pueden encontrar en el anexo 28.  
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RESUMEN PRESUPUESTO FINAL:  

En el anexo 29 se tiene el presupuesto detallado, así como el análisis de precios 

unitarios, los cuales fueron sacados de la base de datos que maneja la alcaldía. En 

este caso la comunidad cubrirá la excavación, por tanto, el total de aporte de la 

comunidad será de $1.497.610, dando un costo total del convenio de $9.361.242 

Figura 15. Presupuesto Vereda Mirador del Sendero. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3 ACUEDUCTO – VEREDA PUEBLILLO ALTO  

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLILLO ALTO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUEBLILLO ALTO 

 

PRESUPUESTO: $ 7’863.632 

 

LOCALIZACIÓN: Se encuentra ubicado al oriente de la cabecera municipal de 
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Popayán, consiste en dos tramos de tubería como se muestra a continuación en la 

figura 15 - 16.  

Figura 16. Ubicación Tramo 1 Vereda Pueblillo Alto, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Figura 17. Ubicación Tramo 2 Vereda Pueblillo Alto, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Google Earth. 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Se trata del acueducto veredal de pueblillo alto, al 

realizar la visita el presidente de la comunidad comunicó su deseo de ampliar las 

tuberías debido al crecimiento de sus habitantes. El primer tramo pasa por debajo de 

la vía que lleva al tanque del almacenamiento, mientras que el segundo tramo se 
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encuentra ubicado en una zona boscosa en la montaña. 

 

Figura 18. Tramo 1 Vereda Pueblillo Alto, Municipio de Popayán 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19. Tramo 2 Vereda Pueblillo Alto, Municipio de Popayán 

  

Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO: Las redes hidráulicas son un sistema de elementos que se unen entre sí, 

con el propósito de transportar determinadas cantidades de agua, cumpliendo con las 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

30 
 

presiones de diseño y la demanda exigida.  

La comunidad desea ampliar el suministro de agua por medio de las tuberías que 

conectan al tanque de almacenamiento, reemplazándolas por un diámetro mayor de 3 

pg en los dos tramos principales que se mostró anteriormente. La tubería debe cumplir 

con la norma NTC 382 y se subministraran 110 m lineales de tubería de diámetro 3 pg 

tráfico pesado. En el anexo 30 se encuentran las especificaciones técnicas de 

construcción.  

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL:  

Para este caso la comunidad se hará cargo de la excavación manual, que tiene un 

valor de $ 735.452, adicionalmente se les pedirá $1.000.000 para cubrir los gastos de 

jornales, por esto el costo total del convenio será de $9.599.083.  

El presupuesto junto con el análisis de precios unitarios se encuentra en el anexo 31.  

 

Figura 20. Presupuesto Vereda Pueblillo Alto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4 PLANOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO – VEREDA LA LAGUNA 

LOCALIZACIÓN: Se encuentra ubicado al nororiente de la cabecera del municipio de 

Popayán, la vía comunica con la vereda Cabrera.  

Figura 21. Ubicación Tanque Almacenamiento Vereda La Lagua, Municipio de Popayán 

 

 

Fuente: Google Earth. 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: El tanque de almacenamiento del acueducto veredal se 

encuentra en lo alto de la colina, en una parte alejada de la vía principal. La 

comunidad decidió invertir el presupuesto en la mejora de este, para obtener una 
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mayor capacidad.  

Figura 22. Tanque Almacenamiento Vereda La Lagua, Municipio de Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como apoyo al ingeniero estructural de la Secretaría de Infraestructura del municipio 

de Popayán, se realizó los planos para la construcción del tanque de almacenamiento 

utilizando el programa AutoCAD.  

El Tanque de almacenamiento consta de una sola cabina, las medidas se muestran a 

continuación en la figura 22.  

Figura 23. Esquema Tanque de Almacenamiento, Vereda Laguna 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los muros estarán reforzados con dos barras de acero corrugado de 3/8 de pulgada, 

cada 20 cm trasversalmente y dos barras de ½ pulgada longitudinalmente cada 15 cm.  

Figura 24. Vista en Planta de los Muros, Vereda La Laguna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 25. Vista en Perfil de los Muros, Vereda La Laguna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la losa de cimentación se usará barras de acero corrugado de ½ de pulgada en 

ambas direcciones cada 15 cm.  
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Figura 26. Vista en Planta Losa de Cimentación, Vereda La Laguna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 27. Vista en Perfil Losa de Cimentación, Vereda La Laguna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las especificaciones técnicas de construcción se encuentran en el anexo 33. 

 

5.2 PLACAS HUELLAS  

Para la construcción de placa huella se usarán las mismas especificaciones técnicas 

de construcción las cuales se encuentran en el anexo 34, donde se indica la forma en 

que se debe conformar, compactar y mejorar la sub-rasante, las características del 

concreto y el tipo de acero a utilizar, el cual debe ser de baja aleación y cumplir las 

Normas NTC-2289 – (ASTM A706M) 

Refuerzo longitudinal: Una varilla número 4 cada quince centímetros.  
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Refuerzo transversal: Una varilla número 2 cada treinta centímetros.  

5.2.1 PLACA HUELLA - VEREDA JULUMITO ALTO 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JULUMITO ALTO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA JULUMITO ALTO 

 

PRESUPUESTO CONVENIO: $ 16.218.741 

 

LOCALIZACIÓN: Se localiza al sur occidente de la cabecera municipal de Popayán, es 

una vía de importancia para desplazarse hacia otras veredas, además se encuentran 

sitios de interés económico para la zona como es el estadero campestre sate. 

 
Figura 28. Ubicación Placa Huella Vereda Julumito Alto Municipio de Popayán 

 
Fuente: Google Earth. 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Inicialmente se efectuó el tramo conocido como sate, 

que se encuentra sobre la misma vía. Con el presupuesto sobrante se decidió realizar 

un segundo tramo en un lugar diferente, escogido por los habitantes a causa del 

desgaste de la vía por el tránsito de cargamento pesado que se dirige hacia otras 
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veredas. Otro factor importante por lo cual se decidió este lugar, es porque cuenta una 

pendiente lo suficiente prolongada para generar que las aguas de escorrentía pasen a 

una velocidad considerable, generando que las cunetas construidas en material 

natural se erosionen. 

Figura 29. Placa Huella Vereda Julumito, Alto Municipio de Popayán 

 
Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO: Para la placa huella se va a trabajar con un ancho de 5.6 m de calzada 

que se tomó a partir de la calzada ya existente, con el presupuesto que se tiene 

alcanza para construir 17.7 m de placa huella, por consiguiente, habrá que conformar 

y compactar 99.12 m2 para la sub-rasante. Se necesitará 7m3 de concreto de 21 Mpa, 

5.5 m3 de concreto ciclópeo de 21 Mpa y 538.65 kg para el acero de refuerzo.  

 

PRESUPUESTO FINAL:  

Para cubrir los gastos de jornales, herramientas y equipos se pedirá a la comunidad 

$1.000.000, dando un total de $17.218.741 como valor del convenio. El presupuesto 

junto con el análisis de precios unitarios se encuentra en el anexo 35.  
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Figura 30. Presupuesto Vereda Julumito Alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2 PLACA HUELLA – VEREDA SAN BERNARDINO  

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN BERNARDINO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA SAN BERNARDINO  

 

PRESUPUESTO: $ 9.267.853 

 

LOCALIZACIÓN: La vía se encuentra ubicada al costado izquierdo de la variante, 

yendo desde la ciudad de Popayán a la ciudad de Cali.  
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Figura 31. Ubicación Placa Huella Vereda San Bernardino, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Google Earth. 

 

PROYECTO: La comunidad en un principio propuso un mejoramiento de la vía con 

material granular, ya que al ser su única vía de acceso no les es conveniente parar el 

tránsito para continuar la placa huella ya existente con tan poco presupuesto, sin 

embargo, después de múltiples charlas con la comunidad y teniendo en cuenta que la 

duración del mejoramiento será por poco tiempo se decidió llevar a cabo la placa 

huella.  

Para la placa huella se va a trabajar con un ancho de 4 m que corresponde al ancho 

de calzada de la placa huella existente, con el presupuesto que se tiene alcanza para 

construir 11 m de placa huella, por lo tanto, habrá que conformar y compactar 44.4 m2 

para la sub-rasante, y para la conformación de la calzada se necesitará 4 m3 de 

concreto de 21 Mpa, 3 m3 de concreto ciclope de 21 Mpa y 256.83 kg para el acero de 

refuerzo. 

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL:  

Se le pedirá $1.000.000 a la comunidad para cubrir los gastos jornales, herramientas y 

equipos, dando un total de $ 10.267.853 el valor del convenio. El presupuesto junto 

con el análisis de precios unitarios se encuentra en el anexo 36.  
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Figura 32. Presupuesto Vereda San Bernardino 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.3 PLACA HUELLA – VEREDA CAJAMARCA  

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAJAMARCA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA CAJAMARCA 

 

PRESUPUESTO: $ 12’974.993 

 

LOCALIZACIÓN: La placa huella está ubicada al sur Occidente de la cabecera 

municipal de Popayán al costado derecho de la vía Popayán- Tambo. 
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Figura 33. Ubicación Placa Huella Vereda Cajamarca, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Google Earth. 

 

PROYECTO: Se proyecta la continuación de la placa huella, como ya se tenía una vía 

existente se tomó el ancho de la calzada de la placa huella, el cual es de 5.6 m, con el 

presupuesto alcanza para construir 13.5 m de placa huella, por ende, habrá que 

conformar y compactar 75.6 m2 para la sub-rasante, y para la construcción de la 

calzada se necesitará 5.56 m3 de concreto de 21 Mpa, 4.32 m3 de concreto ciclope de 

21 Mpa y 380.97 kg para el acero de refuerzo. 

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL:  

A la comunidad se le pedirá $1.000.000 para cubrir los gastos de jornales, 

herramientas y equipos, por lo tanto, el costo total del convenio será de 13.974.993. El 

presupuesto junto con el análisis de precios unitarios se encuentra en el anexo 37.  
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Figura 34. Presupuesto Vereda Cajamarca 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 SALONES COMUNALES  

5.3.1 SALÓN COMUNAL - VEREDA LAS TRES CRUCES  

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRO DE LAS TRES CRUCES PARA 

MEJORAMIENTO DE SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRO DE LAS TRES 

CRUCES 

 

PRESUPUESTO: $ 7.863.632 

 

LOCALIZACIÓN: Se encuentra ubicado sobre la vía que conduce al cerro de las tres 

cruces  
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Figura 35. Ubicación Salón Comunal Vereda Tres Cruces, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Google Earth. 

 

DESCRIPCIÓN: El salón comunal se encuentra malas condiciones, el presidente de la 

junta de acción comunal informó sobre las inconformidades que se muestran a la hora 

de reunirse, debido a que el techo presenta agujeros, provocando goteras cuando 

llueve. Se cuenta con un área en planta de 41.4 m2 que corresponde a 7.9 m de largo 

por 4.8 de ancho.  

 
Figura 36. Salón Comunal Vereda Tres Cruces, Municipio de Popayán 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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PROYECTO: Al contar con un bajo presupuesto se hizo lo posible por optimizar los 

recursos, y de esta manera darle un mejor aspecto al salón, por ello se decidió 

reemplazar el techo por teja en fibrocemento al ser más económica, el ingeniero 

estructural dio el aval para poder utilizarla, ya que la estructura de soporte es guadua, 

en total se tiene 49.4 m2 de cubierta, y con el presupuesto que sobraba se planteó 

realizar un mejoramiento al suelo con 41.4 m2 de cerámica antideslizante.  

Las especificaciones técnicas de construcción se encuentran en el anexo 38. 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL:  

Para cubrir los gastos de jornales, herramientas y equipos se pedirá a la comunidad 

$1.000.000, dando un total de $ 8.863.632 como valor del convenio. El presupuesto 

junto con el análisis de precios unitarios se encuentra en el anexo 39.  

 

Figura 37.Presupuesto Vereda Tres Cruces 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 SALÓN COMUNAL - VEREDA LAS HUACAS  

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS HUACAS PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS HUACAS 

 

PRESUPUESTO: $ 16’590.327 

 

LOCALIZACIÓN: Esta ubicado al nororiente de la cabecera municipal, sobre la vía que 

comunica con las veredas Laguna, Rinconcito y Quintana.  

 

Figura 38.Ubicación Salón Comunal Vereda Huacas, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Google Earth. 

 

DESCRIPCIÓN: Se trata de la escuela rural de la vereda las Huacas, que a su vez 

funciona como salón comunal, el presidente de la junta presentó su inconformidad en 

vista de que el techo presenta agujeros, perjudicando el dictar las clases y las 

reuniones de la comunidad, adicional a esto la estructura de soporte es de matera y 

debido a una mala impermeabilización se encuentra en mal estado, a causa de los 

insectos que viven en ella y el agua que cae de las goteras. 
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Figura 39.Salón Comunal Vereda Huacas, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PROYECTO: Con el presupuesto se realizará un mejoramiento de toda la cubierta, por 

lo que se decidió cambiar completamente el tejado por tejas en material de 

fibrocemento y la estructura de soporte cambiarla por pelines metálicos los cuales 

estarán cada 1.49 m según indica la ficha técnica de ETERNIT para la teja perfil 7.  

Las especificaciones técnicas de construcción se encuentran en el anexo 40. 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL:  

A la comunidad se le pedirá $1.000.000 para cubrir los gastos de jornales, 

herramientas y equipos, por tanto, el costo total del convenio será de $ 17.590.327. El 

presupuesto junto con el análisis de precios unitarios se encuentra en el anexo 41.  
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Figura 40. Presupuesto Vereda Las Huacas  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.3 CERRAMIENTO- PISOJÉ ALTO 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PISOJÉ ALTO PARA EL CERRAMIENTO 

DEL COLEGIO GABRIELA MISTRAL DE LA VEREDA PISOJÉ ALTO 

 

PRESUPUESTO: $5.906.250 

 

UBICACIÓN: La Institución educativa Gabriela Mistral con sede en la vereda Pisojé 

alto, se encuentra ubicada al nororiente de la cabecera municipal de Popayán.  
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Figura 41. Ubicación Cerramiento Pisojé Alto, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Google Earth. 

 

DESCRIPCIÓN: La comunidad desea mejorar el cerramiento de la institución, pues 

este no es muy seguro, actualmente cuentan con un cerramiento en alambre de púa y 

madera, para darle una mayor seguridad al plantel y evitar que personas ajenas entren 

a causar daños.  

Figura 42.Cerramiento Pisoje Alto, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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PROYECTO: Para cubrir todo el frente de la institución se necesitan 40m de 

cerramiento, sin embargo, al tener un presupuesto tan bajo solamente se efectuará 

9.7m. En próximas vigencias se irá aumentando hasta terminar el cerramiento.  

Para el cerramiento se tomará una altura total de 2.53 m, en donde la altura del muro 

será de 30 cm y la malla de 1.5 m, para mayor seguridad se colocarán 3 hiladas de 

alambre de púa en la parte superior del cerramiento  

Figura 43. Esquema Cerramiento, Vereda Pisojé Alto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La viga de cimentación tendrá una medida de 20 cm x 20 cm. Para las columnetas se 

tomó el espesor del ladrillo a usar en el muro, de modo que se manejará de 15cm x 

25cm. El largo total del tubo galvanizado será de 2 m, en donde 20 cm estarán 

anclados por dentro de la columneta.  
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Figura 44. Corte del Muro de Cerramiento, Vereda Pisojé Alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la figura 45 se muestras los detalles estructurales de la viga de 

cimentación, columneta y alfajía.  

Figura 45. Detalles Estructurales, Vereda Pisojé Alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el anexo 42 se puede apreciar el plano del cerramiento en la vereda Pisojé Alto, 

mientras que en el anexo 43 se encuentran las especificaciones técnicas de 

construcción.  
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RESUMEN PRESUPUESTO FINAL: Se le pedirá $1.000.000 a la comunidad para 

cubrir los gastos jornales, herramientas y equipos, dando un total de $ 10.267.853 el 

valor del convenio. El presupuesto junto con el análisis de precios unitarios se 

encuentra en el anexo 44.  

 

Figura 46. Presupuesto Vereda Pisojé Alto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4 CERRAMIENTO – VEREDA LA UNIÓN   

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO DE LA ESCUELA - VEREDA LA UNIÓN 

 

PRESUPUESTO: $15.867.468 

 

UBICACIÓN: Se localiza sobre la vía Popayán- La Paila en el kilómetro 14, en la 

vereda la Unión Cabrera, al oriente de la cabecera municipal.  

Figura 47. Ubicación Cerramiento La Unión, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Google Earth. 

 

 

DESCRIPCIÓN: Como se puede ver la figura 48, existe un cerramiento en la escuela, 

no obstante, este no ha sido culminado, el presidente de la junta comunicó su deseo 

de mejorar toda la instrucción, ya que se cuenta solo con un salón para todos los 

grados, además el colegio también se utiliza como salón comunal para reuniones de la 

junta.  
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Figura 48. Cerramiento La Unión, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO: La propuesta de junta de acción comunal fue realizar otro salón que 

sirva para llevar a cabo las reuniones y las clases, a pesar de ello al no tener un 

presupuesto lo suficientemente grande, se pretende continuar con el cerramiento de la 

instrucción, en este caso se llevará a cabo 19.4 m de cerramiento con una altura total  

de 2.9 m, en donde la altura del muro será de 90 cm y la malla de 1.5 m, estas 

medidas fueron tomadas en el sitio para que no  varíe del diseño inicial, para mayor 

seguridad se colocarán 3 hiladas de alambre de púa en la parte superior del 

cerramiento. 
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Figura 49. Esquema Cerramiento, Vereda La Unión 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La viga de cimentación tendrá una medida de 20 cm x 20 cm, para las columnetas se 

tomó el espesor del ladrillo a usar en el muro, por lo tanto, se manejará de 

15cmx25cm. El largo total del tubo galvanizado será de 2 m, en donde 20 cm estarán 

anclados por dentro de la columneta.  
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Figura 50. Corte del Muro de Cerramiento, Vereda La Unión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la figura 45 se muestras los detalles estructurales de la viga de 

cimentación, columneta y alfajía.  

Figura 51. Detalles Estructurales, Vereda La Unión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el anexo 45 se puede apreciar el plano del cerramiento en la vereda la Unión, 

mientras que en el anexo 46 se encuentran las especificaciones técnicas de 

construcción.  
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RESUMEN PRESUPUESTO FINAL: Se le pedirá $1.000.000 a la comunidad para 

cubrir los gastos jornales, herramientas y equipos, dando un total de $ 16.867.486 el 

valor del convenio. El presupuesto junto con el análisis de precios unitarios se 

encuentra en el anexo 47.  

 

Figura 52. Presupuesto Vereda La Unión 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.5 SALÓN COMUNAL– VEREDA SAN ANTONIO  

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO  

 

UBICACIÓN: Se encuentra ubicado sobre la vía que comunica al cerro la Tetilla, al 

noroccidente de la cabecera municipal de Popayán.  

Figura 53. Ubicación Cerramiento San Antonio, Municipio de Popayán 

 

Fuente: Google Earth 

 

PROYECTO: Al no tener un lugar en donde hacer las reuniones de la junta de acción 

comunal, se decidió invertir el recurso en un salón comunal, por lo que fue necesario 

que la junta buscara un predio que hiciera parte de la comunidad y en el cual se 

pudiera trabajar. 

 

DISEÑO: El diseño del salón fue realizado por uno de los ingenieros estructurales que 

hacen parte de la Secretaría de Infraestructura. La realización de planos corrió por 

parte de la estudiante, para esto se usó el programa AutoCAD y se consultó la norma 

sismo resistente colombiana.  

Para la cimentación se va a trabajar con zapatas aisladas de 1m x 1m y profundidad 
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35 cm, para el refuerzo se usarán 6 barras de acero corrugado de ½ de pulgada.  

La sección de las vigas de cimentación será de 30cm x 30 cm, para el refuerzo 

longitudinal se usará 3 barras de acero corrugado de ½ de pulgada y estribos cada 12 

cm con barras de acero 3/8 de pulgada y recubrimiento de 75 mm.  

Lo anteriormente mencionado se puede ver en el plano 1 anexo 48, el cual contiene la 

vista en plata de cimentación, el detalle de las zapatas y el despiece de las vigas de 

cimentación.  

Figura 54. Plano 1, Vereda San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La sección de las columnas será de 30 cm x 30cm, para el refuerzo se tiene dos tipos 

de columnas esquineras tendrán 8 barras de acero corrugado de 5/8 de pulgada, para 

las internas 4 barras de acero corrugado de 5/8 de pulgada y 4 barras de acero 

corrugado de ½ de pulgada, los estribos serán barras de acero corrugado de 3/8 de 

pulgada que se cocarán cada 12 cm y recubrimiento mínimo de 4 cm.  
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Las vigas aéreas tendrán una sección de 30 cm x 30cm, para el refuerzo se tiene 4 

barras de acero corrugado de ½ de pulgada, los estribos serán barras de acero 

corrugado de 3/8 de pulgada que se cocarán cada 12 cm y recubrimiento mínimo de 

4cm.  

Lo anterior se encuentra en el plano número 2 en el anexo 49, el cual contiene la vista 

en planta de las vigas aéreas, el despiece de las vigas y el despiece de las columnas.  

 

Figura 55. Plano 2, Vereda San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El plano número 3, ver anexo 50 contiene el detalle de los muros, los cuales tendrán 

una altura de 60 cm y el detalle de la cubierta.   
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Figura 56. Plano 3, Vereda San Antonio 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL:  

Al ser un proyecto con un costo mayor a los que frecuentemente se realizan, se le 

pedirá a la comunidad el valor de $2.000.000 para cubrir los gastos jornales, 

herramientas y equipos dando un total de $ 58.799.453 el valor del convenio. El 

presupuesto junto con el análisis de precios unitarios se encuentra en el anexo 51.  

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

60 
 

Figura 57. Presupuesto Vereda San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4 OTROS TRABAJOS  

5.4.2 FERIA EN LA YUNGA  

Por parte de Secretaría de Infraestructura se apoyó para realizar la feria liderada por la 

Secretaría de Gobierno, en el cual se brindó un acompañamiento a los habitantes, 

donde se podían acercar para conocer los proyectos que se están liderando dentro de 

su comunidad y el presupuesto con el cual cuentan.  
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Figura 58. Feria de Servicios La Yunga. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.4.3 ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Se realizó la actualización de los precios del mercado de los materiales que más se 

utilizan en la oficina de presupuesto participativo, para esto se hizo la cotización en 

varios lugares de la ciudad de Popayán  
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Figura 59. Cotización Materiales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los valores de los materiales se modificó cada uno de los análisis de precios 

unitarios que maneja la alcaldía y de esta manera trabajar los presupuestos con 

valores actualizados. La base de datos para el análisis de precios unitarios se puede 

ver en el anexo 53. 
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8. CONCLUSIONES  

 

• Se cumplió con el objetivo principal de realizar el acompañamiento en la oficina 

de Presupuesto Participativo de la Secretaría de Infraestructura, que se 

encuentra encargada de la zona rural como auxiliar de ingeniería, llevando a 

cabo trabajos tanto en campo como en oficina y participando en el desarrollo 

de los proyectos adelantados por esta oficina.  

 

• La modalidad de trabajo de grado conocida como práctica empresarial 

(pasantía) desarrollada en la alcaldía, permitió que el estudiante adquiriera 

experiencia que le serán de gran ayuda para enfrentar la vida laboral, teniendo 

en cuenta que al culminar su pregrado se enfrentará a nuevos retos.  

 

• No se cumplió con uno de los objetivos propuestos, el cual consistía en 

identificar mediante visitas técnicas posibles fallas en la ejecución de las obras 

civiles que se están llevando. Esto debido a la ley de garantías, la cual prohíbe 

que las entidades estatales celebren convenios para ejecutar recursos públicos 

durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección, por este motivo y el 

tiempo de culminación de la pasantía, no se alcanzó a ver el desarrollo de las 

obras.  

 

• Como funcionario público es de suma importancia llevar los tiempos definidos y 

hacer cumplir el cronograma establecido en cada una de las etapas por 

ejecutar, de esta forma garantizar el desarrollo de un proyecto y en caso de 

retrasos determinar los posibles errores y sus respectivas correcciones, 

logrando así que los recursos estatales se realicen de la mejor manera. 
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• La implementación de presupuesto participativo es de gran ayuda para las 

comunidades, gracias a esto se puede gestionar un pequeño apoyo económico 

para cubrir las necesidades que se presentan en la zona rural, estableciendo 

un monto mínimo el cual es asignado cada año. Gracias a este presupuesto se 

pueden gestionar múltiples obras en pro del beneficio de cada comunidad y 

permitir que los ciudadanos participen de forma activa en la toma de decisiones 

presupuestales.  

 

• Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

Popayán cuenta con una población estimada 270.000 personas, de las cuales 

el 14% de la población habitan en la zona rural, donde se presentan muchas 

problemáticas principalmente en la red vial, ya que en su mayoría se encuentra 

en material de afirmado en regulares condiciones, razón por la cual es más 

susceptible a que se presenten deterioros, teniendo en cuenta la zona climática 

en la cual está ubicado el municipio y la influencia del alto flujo vehicular.  

 

• Al llevar a cabo las visitas a las diferentes comunidades se puede apreciar que 

en la mayoría de las vías del sector rural carecen de alcantarillas, lo cual facilita 

la acumulación de aguas lluvias, debilitando la vía y generando deterioro en 

poco tiempo.   

 

• Uno de los problemas de la contratación pública es que la ejecución del 

contrato tiene muchos retrasos y en ocasiones se ven impedidos por 

circunstancias externas, por lo que se deben suspender un tiempo indefinido 

hasta que se encuentre una solución, tal es el caso de veredas como: Cajéte, 

Pisojé alto, Las huacas, Las tres cruces y La Unión, en dónde los procesos 

quedaron retenidos por no estar en un predio que pertenezca al municipio. Por 
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este motivo se hace factible realizar proyectos con placas huellas, ya que no 

requieren tanto procedimiento al ser la vía del municipio, sin embargo, en 

varias ocasiones no es lo que necesita la comunidad, puesto que en las visitas 

se pudo observar el deterioro de las instituciones educativas, donde máximo se 

cuenta con 2 salones y se ven clase desde primero hasta quinto de primaria en 

conjunto.  
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ANEXO 48. PLANO 1 SAN ANTONIO 

ANEXO 49. PLANO 2 SAN ANTONIO 

ANEXO 50. PLANO 3 SAN ANTONIO 

ANEXO 51. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SAN ANTONIO 

ANEXO 52. PRESUPUESTO SAN ANTONIO 

ANEXO 53. APUS PPTO PARTICIPATIVO 
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Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003, Tel: (057+2) 8243075 

  Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, e-mail, atencionalciudadano@popayan.gov.co.  
 
 

 

SEÑOR: 

 

BENJAMIN TOBAR SARRIA   

PRESEIDENTE J.A.C VEREDA LAS CHOZAS   

TELEFONO: 3146344939-3106337105 

E-mail: jaclaschozas2022@gmail.com 

 

Asunto:  Respuesta Oficio con Radicado 20221150172172 

 

Cordial Saludo: 

 

Muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de dar informarle que en el momento no se encuentra 
presupuesto disponible para la realización del tramo de placa huella requerido en su petición, por otra 
parte, lo invitamos a priorizar su obra en el marco del proceso de Presupuesto Participativo, el cual iniciará 
con su cronograma el día 21 de junio del presente año mediante la asamblea general para la vigencia 2023.  
Esperamos su activa participación.  
 
Respecto al tema correspondiente con el mantenimiento de la vía, su solicitud será tenida en cuenta den-
tro del programa de mantenimiento de vías rurales, y se realizará por orden de fecha de solicitud allegada 
a este despacho, ya que contamos con un cronograma establecido de peticiones requeridas por la comu-
nidad tanto urbana como rural. 
 
 

 

 

Agradeciendo su atención, 

 

 

 

 

 

 

ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

Revisó: Ing. Tatiana Navia Molina 

 
 
 

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 1
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SEÑOR: 

 

RAMON ELIAS BETANCOURT ORDOÑEZ   

PRESIDENTE J.A.C ALTOS DE RIO BLANCO  

TELEFONO: 3185580629 

E-mail: ramonbeta71@gmail.com  

 

 

Asunto:  Respuesta Oficio con Radicado 202113051842 

 

 

Cordial Saludo: 

 

Muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta a su solicitud, por medio de la cual 
pide se le informe sobre los recursos de presupuesto participativo; para la vereda altos de rio blanco se 
tiene un presupuesto de $ 9.267.853 para la vigencia 2022 que corresponde a la construcción de placa 
huella en el sector altos de río blanco.  
 

 

 

 

 

Agradeciendo su atención, 

 

 

 

 

 

 

KARINA BETANCOURT GOMEZ  

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Revisó: Ing. Tatiana Navia Molina 

 
 
 

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 2
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Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003, Tel: (057+2) 8243075 
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, e-mail, 

atencionalciudadano@popayan.gov.co. 

 

Doctor 
Juan Felipe Arbeláez 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 

ASUNTO: Entrega de documentación Pre-contractual y documentos contrac-
tuales del convenio solidario 20201800021157-7 de 2020  

 
 

Con la presente se hace entrega de la carpeta con la documentación pre-contractual y contractual 
del convenio solidario 20201800021157-7 de 2020 entre la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE 
MONTEBELLO cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C. 
DE LA VEREDA MONTEBELLO PARA LA CONTINUACION CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN 
LA VEREDA MONTEBELLO” debidamente foliados: 
 

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS 
DOCUMENTO RADICADO FECHA FOLIOS 

OFICIO ENTREGA DOCUMNETACION   001 – 002 

VIABILIDAD SECTORIAL  25-06-2020 003 – 004 

VIABILIDAD TÉCNICA  25-06-2020 005 – 006 

CERTIFICADO DE REGISTRO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 20201900159513 11-06-2020 007 – 013 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD   014 - 033 

MATRIZ DE RIESGOS   034 

APU’S   035 - 041 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   042 - 055 

ACTA DE PRIORIZACIÓN 20191130240472  056 - 059 

CERTIFICADO USO DE SUELOS 20201910228823  060 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  30-07-2020 061 

CARTA DE REMISION DEL PRESUPUESTO  09-08-2020 062 

PRESUPUESTO FIRMADO   063 

CARTA COMPROMISO APOYO TÉCNICO  19-08-2020 064 

DOCUMENTOS APOYO TÉCNICO   065 - 067 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 

20201200189791  068 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JAC   069 

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL JAC   070 - 073 

RUT REPRESENTANTE LEGAL JAC   074 

ANTECEDENTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL   075 - 076 

RUT JUNTA DE ACCION COMUNAL   077 

CERTIFICADO DE NO OBLIGACIÓN DE PAGO DE SEGURI-
DAD SOCIAL NI PARAFISCALES  

  078 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES Y/O CONSULTAS    079 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA JUNTA  20-08-2020 080 

CERTIFICACION DEL PROYECTO  20-08-2020 081 

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR CON-
VENIO SOLIDARIO ENTRE LA JAC Y EL MUNICIPIO 

20201000063974 08-10-2020 082 - 086 

SECOP II (FIRMADO) 20201800021157  087- 090 

MINUTA DEL CONVENIO   091 - 101 

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  15-12-2020 102 

GARANTIA UNICA  19-12-2020 103 - 105 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20201400081224 22-12-2020 106 

OFICIO ACEPTACION DE SUPERVISION 20201400430533 22-12-2020 107 

http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co
lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 3
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DOCUMENTO RADICADO FECHA FOLIOS 
ACTA INICIO DEL CONVENIO 20201400430543 22-12-2020 108  

ACTA SUSPENSION NO.1  20201400440253 29-12-2020 109 - 110 

DETALLE DE SECOP  10-02-2021 111 - 112 

SOLICITUD REINICIO No.1  26-03-2021 113 

ACTA DE REINICIO NO.1 20211400082893 14-04-2021 114 - 115 

SOLICITUD MODIFICATORIO NO.1 20211400082913 14-04-2021 116-120 

MODIFICATORIO NO.1  14-04-2021 121 - 123 

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (ANTICIPO)  20-04-2021 124  

GARANTIA UNICA – REINICIO NO.1  21-04-2021 125 - 129 

OFICIO DE REQUERIMIENTO NO.1  20211400110841 23-04-2021 130 - 131 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20211400019044 30-04-2021 132 

OFICIO DE ENVIO DE MODELO DE PRESENTACION IN-
FORME FINAL 

20211400114253 07-05-2021 133 

REQUERIMIENTOS DOCUMENTACION N°1 20211400477143 15-12-2021 134-135 

REQUERIMIENTOS DOCUMENTACION N°2 20221400119363 03-21-2022 136 

PREACTA   13-08-2021 142 

ACTA DE PAGO NO.1 Y FINAL  13-08-2021 143 

INFORME FINAL DE OBRA  13-08-2021 144 - 148 

GARANTIA UNICA DE ESTABILIDAD     

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20211400042194 17-8-2021 149 

ACTA LIQUIDACION 20211400259423 24-08-2021 160 - 161 

CERTIFICADO PASO CUENTA FINAL A TESORERIA  25-08-2021 162 

COMPROBANTE DE EGRESO DE TESORERIA  02-09-2021 163 

INFORME FINAL DE SUPERVISION 20211400308933 23-09-2021 164 - 167 

OFICIO ACEPTACION DE SUPERVISION     

ACTA CIERRE  30-09-2021  

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

______________________________________ 

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO 
Profesional Especializado 
Supervisor de los convenios 
 
Proyectó: Nayza Sofia Ordoñez Villota – Contratista Apoyo Supervisión 
Revisó: Luis Fernando Tobar M. – Profesional Especializado 
Anexos: Acta de cierre 
Copia: Carpeta del convenio 

http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co
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Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003, Tel: (057+2) 8243075 
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Doctor 
Juan Felipe Arbeláez 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 

ASUNTO: Entrega de documentación Pre-contractual y documentos contrac-
tuales del convenio solidario 2020180002120-7 de 2020  

 
 

Con la presente se hace entrega de la carpeta con la documentación pre-contractual y contractual 
del convenio solidario 2020180002118-7 de 2020 entre la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL 
TUNEL cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C. DE LA 
VEREDA PISOJE BAJO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PISOJE BAJO” 
debidamente foliados: 
 

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS 
DOCUMENTO RADICADO FECHA FOLIOS 

OFICIO ENTREGA DOCUMNETACION   001 – 002 

VIABILIDAD SECTORIAL  29-05-2020 003 – 005 

VIABILIDAD TÉCNICA  29-05-2020 006 – 008 

CERTIFICADO DE REGISTRO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 20201900159513 11-06-2020 009 – 015 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD   016 – 033 

MATRIZ DE RIESGOS   034 

APU’S   035 – 041 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   042 – 055 

ACTA DE PRIORIZACIÓN 20191130229662  056 – 059 

CERTIFICADO USO DE SUELOS 20201910228823  060 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  30-07-2020 061 

CARTA DE REMISION DEL PRESUPUESTO   062 

PRESUPUESTO FIRMADO   063 

CARTA COMPROMISO APOYO TÉCNICO  11-08-2020 064 

DOCUMENTOS APOYO TÉCNICO   065 – 067 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 

20201200190311  068 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JAC   069 

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL JAC   070 – 073 

RUT REPRESENTANTE LEGAL JAC   074 

ANTECEDENTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL   075 – 077 

RUT JUNTA DE ACCION COMUNAL   078 – 079 

CERTIFICADO DE NO OBLIGACIÓN DE PAGO DE SEGURI-
DAD SOCIAL NI PARAFISCALES  

  080 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES Y/O CONSULTAS   14-08-2020 081 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA JUNTA  13-10-2020 082 

CERTIFICACION DEL PROYECTO  13-10-2020 083 

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR CON-
VENIO SOLIDARIO ENTRE LA JAC Y EL MUNICIPIO 

20201000067924  084 – 088 

SECOP II (FIRMADO) 20201800021207 10-12-2020 89 – 092 

MINUTA DEL CONVENIO   093 – 102 

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  15-12-2020 103 

GARANTIA UNICA  21-12-2020 104 – 106 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20201400081964 24-12-2020 107 

OFICIO ACEPTACION DE SUPERVISION 20201400434823 24-12-2020 108 

http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co
lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 4
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DOCUMENTO RADICADO FECHA FOLIOS 
ACTA INICIO DEL CONVENIO 20201400434833 24-12-2020 109 

ACTA SUSPENSION NO.1  20201400440283 29-12-2020 110 – 111 

DETALLE DE SECOP 20201800021207  112 – 113 

SOLICITUD REINICIO No.1  26-03-2021 114 

ACTA DE REINICIO NO.1 20211400094193 22-04-2021 115 – 116 

SOLICITUD MODIFICATORIO NO.1 20211400094203 22-04-2021 117 – 121 

MODIFICATORIO NO.1  22-04-2021 122 – 124 

GARANTIA UNICA – REINICIO NO.1  26-04-2021 123 – 129 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20211400019104 30-04-2021 130 

OFICIO DE REQUERIMIENTO NO.1  20211400102983 30-04-2021 131-132 

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (ANTICIPO)  07-05-2021 133 

OFICIO DE ENVIO DE MODELO DE PRESENTACION IN-
FORME FINAL 

20211400114353 07-05-2021 134 

OFICIO DE REQUERIMIENTO DOCUMENTACION NO.1  20211400477153 15-12-2021 135 – 136 

OFICIO DE REQUERIMIENTO DOCUMENTACION NO.2 20221400119363 31-03-2022 137 

PREACTA   13-08-2021 142 

ACTA DE PAGO NO.1 Y FINAL  13-08-2021 143 

INFORME FINAL DE OBRA  13-08-2021 144 - 148 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20211400042194 17-8-2021 149 

ACTA LIQUIDACION 20211400259423 24-08-2021 160 - 161 

CERTIFICADO PASO CUENTA FINAL A TESORERIA  25-08-2021 162 

COMPROBANTE DE EGRESO DE TESORERIA  02-09-2021 163 

INFORME FINAL DE SUPERVISION 20211400308933 23-09-2021 164 - 167 

OFICIO ACEPTACION DE SUPERVISION     

ACTA CIERRE  30-09-2021  

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

______________________________________ 

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO 
Profesional Especializado 
Supervisor de los convenios 
 
Proyectó: Nayza Sofia Ordoñez Villota – Contratista Apoyo Supervisión 
Revisó: Luis Fernando Tobar M. – Profesional Especializado 
Anexos: Acta de cierre 
Copia: Carpeta del convenio 

http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co
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Doctor 
Juan Felipe Arbeláez 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 

ASUNTO: Entrega de documentación Pre-contractual y documentos contrac-
tuales del convenio solidario 2021180001024-7 de 2021  

 
 

Con la presente se hace entrega de la carpeta con la documentación pre-contractual y contractual 
del convenio solidario 2021180001024-7 de 2021 entre la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
CABUYERA  cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C. DE 
LA VEREDA LA CABUYERA L PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SECTOR CAMINO VIEJO 
EN LA VEREDA LA CABUYERA” debidamente foliados: 
 

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS 
DOCUMENTO RADICADO FECHA FOLIOS 

OFICIO ENTREGA DOCUMNETACION   001 – 002 

VIABILIDAD SECTORIAL  20-04-2021 003 

VIABILIDAD TÉCNICA  20-04-2021 004 -005 

CERTIFICADO DE REGISTRO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 2020190093003 21-04-2021 006 – 008 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD   009 – 019 

MATRIZ DE RIESGOS   020 

APU’S   021 – 024 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   025 - 030 

CERTIFICADO USO DE SUELOS 20201910228823  031 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  22-04-2021 032 

CARTA DE REMISION DEL PRESUPUESTO  30-04-2021 033 

PRESUPUESTO FIRMADO   063 

CARTA COMPROMISO APOYO TÉCNICO  30-04-2021 064 

DOCUMENTOS APOYO TÉCNICO   065 – 067 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 

20211200068511  068 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JAC   069 

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL JAC   070 - 073 

RUT REPRESENTANTE LEGAL JAC   074 

ANTECEDENTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL   075 – 077 

RUT JUNTA DE ACCION COMUNAL   078 - 079 

CERTIFICADO DE NO OBLIGACIÓN DE PAGO DE SEGURI-
DAD SOCIAL NI PARAFISCALES  

  080 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES Y/O CONSULTAS   19-05-2021 081 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA JUNTA  19-05-2021 082 

CERTIFICACION DEL PROYECTO    

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR CON-
VENIO SOLIDARIO ENTRE LA JAC Y EL MUNICIPIO 

20211000019834  069 - 071 

SECOP II (FIRMADO)   072 - 073 

MINUTA DEL CONVENIO   074 - 096 

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  04-06-2021  

GARANTIA UNICA  28-08-2021 097 - 098 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20211400048184 03-09-2021 099 

OFICIO ACEPTACION DE SUPERVISION 20211400285963 07-09-2021 101 

ACTA INICIO DEL CONVENIO 20211400286023 07-09-2021 102 - 103 

http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co
lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 5
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DOCUMENTO RADICADO FECHA FOLIOS 
CERTIFICACION BANCARIA   22-09-2021  

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (ANTICIPO)  29-09-2021 121 - 122 

COMPROBANTE DE EGRESO DEL ANTICIPO  01-10-2021  

PREACTA   28-12-2021 142 

ACTA DE PAGO NO.1 Y FINAL  28-12-2021 143 

INFORME FINAL DE OBRA  28-12-2021 144 - 148 

RUT JUNTA DE ACCION COMUNAL ACTUALIZADO   22-03-2022  

GARANTIA UNICA DE ESTABILIDAD  30-03-2022  

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20221400024514 31-03-2022 149 

ACTA LIQUIDACION 20221400118183 31-03-2022 160 - 161 

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (FINAL)  04-04-2022 162 

CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL  01-05-2022  

COMPROBANTE DE EGRESO DE TESORERIA  02-09-2021 163 

INFORME FINAL DE SUPERVISION 20211400308933 23-09-2021 164 - 167 

OFICIO ACEPTACION DE SUPERVISION     

ACTA CIERRE  30-09-2021  

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

______________________________________ 

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO 
Profesional Especializado 
Supervisor de los convenios 
 
Proyectó: Nayza Sofia Ordoñez Villota – Contratista Apoyo Supervisión 
Revisó: Luis Fernando Tobar M. – Profesional Especializado 
Anexos: Acta de cierre 
Copia: Carpeta del convenio 

http://www.popayan.gov.co/
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Doctor 
Juan Felipe Arbeláez 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 

ASUNTO: Entrega de documentación Pre-contractual y documentos contrac-
tuales del convenio solidario 2020180002119-7 de 2020  

 
 

Con la presente se hace entrega de la carpeta con la documentación pre-contractual y contractual 
del convenio solidario 2020180002118-7 de 2020 entre la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL 
TUNEL cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C. DE LA 
VEREDA PARCELACION SAN IGNACIO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VIA PRINCIPAL 
EN LA VEREDA PARCELACION SAN IGNACIO” debidamente foliados: 
 

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS 
DOCUMENTO RADICADO FECHA FOLIOS 

OFICIO ENTREGA DOCUMNETACION   001 – 002 

VIABILIDAD SECTORIAL  29-05-2020 003 – 004 

VIABILIDAD TÉCNICA  29-05-2020 005 – 006 

CERTIFICADO DE REGISTRO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 20201900159513 11-06-2020 007 – 010 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD   011 – 020 
MATRIZ DE RIESGOS   021 

APU’S   022 – 025 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   026 – 031 

ACTA DE PRIORIZACIÓN   032 – 034 

CERTIFICADO USO DE SUELOS 20201900277693  035 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL   036 

CARTA DE REMISION DEL PRESUPUESTO  16-09-2020 037 

PRESUPUESTO FIRMADO   038 

CARTA COMPROMISO APOYO TÉCNICO  16-09-2020 039 

DOCUMENTOS APOYO TÉCNICO   040 – 042 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 

2020120023261  043 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JAC   044 

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL JAC   045 – 048 

RUT REPRESENTANTE LEGAL JAC   049 

ANTECEDENTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL   050 – 052 

RUT JUNTA DE ACCION COMUNAL   053  

CERTIFICADO DE NO OBLIGACIÓN DE PAGO DE SEGURI-
DAD SOCIAL NI PARAFISCALES  

  054 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES Y/O CONSULTAS   16-09-2020 055 
CEDULA DEL FISCAL DE LA JAC   056 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA JUNTA  16-10-2020 057 

CERTIFICACION DEL PROYECTO   058 

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR CON-
VENIO SOLIDARIO ENTRE LA JAC Y EL MUNICIPIO 

2020100005054 16-10-2020 059 – 061 

SECOP II (FIRMADO)   062 – 063 

MINUTA DEL CONVENIO   074 – 069 

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  15-12-2020 070 

GARANTIA UNICA  22-12-2020 071-073 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20201400081954 24-12-2020 074 

http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co
lau_munoz665@hotmail.com
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DOCUMENTO RADICADO FECHA FOLIOS 
OFICIO ACEPTACION DE SUPERVISION 20201400434803 24-12-2020 075 

ACTA INICIO DEL CONVENIO 20201400434812 24-12-2020 076 

ACTA SUSPENSION NO.1  20201400440323 29-12-2020 077 – 078 

DETALLE DE SECOP   079 – 080 

SOLICITUD REINICIO No.1  26-03-2021 081 

ACTA DE REINICIO NO.1 2021140009203 21-04-2021 082 – 083 

SOLICITUD MODIFICATORIO NO.1 20211400092913 21-04-2021 084 – 088 

MODIFICATORIO NO.1  21-04-2021 089 – 091 
GARANTIA UNICA – REINICIO NO.1  26-04-2021 092 – 096 

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (ANTICIPO)  30-04-2021 097 

OFICIO DE REQUERIMIENTO NO.1  20211400102963 30-04-2021 098 – 099 

COMPROBANTE DE EGRESO  04-05-2021 100 

OFICIO DE ENVIO DE MODELO DE PRESENTACION IN-
FORME FINAL 

20211400114343 07-05-2021 101  

SOLICITUD PRORROGA    102 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20211400024944 03-06-2021 103 

SOLICITUD SUSPENSION NO.2  14-06-2021 104 

RESPUESTA SOLICITUD SUSPENSION NO.2 20211400220303 30-07-2021 105 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS NO.1 20211400477173 15-12-2021 106 – 107 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS NO.2 20221400119363 31-03-2022 108 

PREACTA   13-08-2021 142 

ACTA DE PAGO NO.1 Y FINAL  13-08-2021 143 

INFORME FINAL DE OBRA  13-08-2021 144 - 148 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20211400042194 17-8-2021 149 

ACTA LIQUIDACION 20211400259423 24-08-2021 160 - 161 

CERTIFICADO PASO CUENTA FINAL A TESORERIA  25-08-2021 162 

COMPROBANTE DE EGRESO DE TESORERIA  02-09-2021 163 

INFORME FINAL DE SUPERVISION 20211400308933 23-09-2021 164 - 167 

OFICIO ACEPTACION DE SUPERVISION     

ACTA CIERRE  30-09-2021  

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

______________________________________ 

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO 
Profesional Especializado 
Supervisor de los convenios 
 
Proyectó: Nayza Sofia Ordoñez Villota – Contratista Apoyo Supervisión 
Revisó: Luis Fernando Tobar M. – Profesional Especializado 
Anexos: Acta de cierre 
Copia: Carpeta del convenio 
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Doctor 
Juan Felipe Arbeláez 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 

ASUNTO: Entrega de documentación Pre-contractual y documentos contrac-
tuales del convenio solidario 2020180002116-7 de 2020  

 
 

Con la presente se hace entrega de la carpeta con la documentación pre-contractual y contractual 
del convenio solidario 2020180002116-7 de 2020 entre la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL 
TUNEL cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C. DE LA 
VEREDA SAN ISIDRO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ISIDRO” de-
bidamente foliados: 
 

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS 
DOCUMENTO RADICADO FECHA FOLIOS 

OFICIO ENTREGA DOCUMNETACION   001 – 002 

VIABILIDAD SECTORIAL  29-05-2020 003 – 004 

VIABILIDAD TÉCNICA  29-05-2020 005– 006 

CERTIFICADO DE REGISTRO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 20201900159513 11-06-2020 007 – 010 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  02-10-2020 011 - 019 

MATRIZ DE RIESGOS   020 

APU’S   021- 024 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   025 - 030 

ACTA DE PRIORIZACIÓN   031 - 032 

SOLICITUD CERTIFICACION USO PUBLICO  20201400223193 11-08-2020 033-048 

CERTIFICADO USO DE SUELOS 20201910228833 17-08-2020 049-050 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL   051 

CARTA DE REMISION DEL PRESUPUESTO  15-09-2020 052 

PRESUPUESTO FIRMADO   053 

CARTA COMPROMISO APOYO TÉCNICO  17-09-2020 054 

DOCUMENTOS APOYO TÉCNICO   055 - 057 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 

20201200203031  058 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JAC   059 

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL JAC   060 - 063 

RUT REPRESENTANTE LEGAL JAC   064 

ANTECEDENTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL   065 - 067 

RUT JUNTA DE ACCION COMUNAL   068 

CERTIFICADO DE NO OBLIGACIÓN DE PAGO DE SEGURI-
DAD SOCIAL NI PARAFISCALES  

  069 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES Y/O CONSULTAS    070 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA JUNTA  08-10-2020 071 

CERTIFICACION DEL PROYECTO   072 

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR CON-
VENIO SOLIDARIO ENTRE LA JAC Y EL MUNICIPIO 

20201000063994 08-10-2020 073 - 075 

SECOP II (FIRMADO)   076 - 079 

MINUTA DEL CONVENIO   080 - 085 

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  15-12-2020 086 

GARANTIA UNICA  19-12-2020 087 - 089 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20201400081244 22-12-2020 090 

http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co
lau_munoz665@hotmail.com
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DOCUMENTO RADICADO FECHA FOLIOS 
OFICIO ACEPTACION DE SUPERVISION 20201400430573 22-12-2020 091 

ACTA INICIO DEL CONVENIO 20201400430583 22-12-2020 092  

ACTA SUSPENSION NO.1  20201400440363 29-12-2020 093- 094 

DETALLE DE SECOP  15-02-2021 095 - 096 

SOLICITUD REINICIO No.1  26-03-2021 097 

ACTA DE REINICIO NO.1 20211400090423 19-04-2021 098 - 099 

SOLICITUD MODIFICATORIO NO.1 20211400090433 19-04-2021 100 - 103 

MODIFICATORIO NO.1  19-04-2021 104 - 106 

GARANTIA UNICA – REINICIO NO.1  21-04-2021 110 - 111 

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (ANTICIPO)  22-04-2021 112 
OFICIO DE REQUERIMIENTO NO.1  20211400110381 23-04-2021 113 - 114 

COMPROBANTE EGRESO (ANTICIPO)  26-04-2021 115 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20211400019064 30-04-2021 116 

OFICIO DE ENVIO DE MODELO DE PRESENTACION IN-
FORME FINAL 

20211400114293 07-05-2021 117 

OFICIO SOLICITUD CAMBIO APOYO TECNICO   10-05-2021 118 

CARTA DE COMPORMISO APOYPO TECNICO   11-05-2021 119 

DOCUMENTOS APOYO TECNICO   11-05-2021 120 - 122 

PREACTA   01-07-2021 123 

ACTA DE PAGO NO.1 Y FINAL  01-07-2021 124 

INFORME FINAL DE OBRA  24-10-2021 125 - 132 
GARANTIA UNICA ESTABILIDAD   24-11-2021 133 

RESOLUCION APROBACION POLIZA 20211400074834 29-11-2021 134 

ACTA LIQUIDACION 20211400477103 15-12-2021 135 - 136 

REQUERIMIENTO DOCUMENTACION N°1 20211400477203 15-12-2021 137 - 138 

RUT ACTUALIZADO   04-02-2022 139-142 

CONTROL DE EXPEDIENTE   10-03-2022 143 

DOCUMENTO EQUIVALENTE FINAL   25-08-2021 162 

COMPROBANTE DE EGRESO DE TESORERIA  02-09-2021 163 

INFORME FINAL DE SUPERVISION 20211400308933 23-09-2021 164 - 167 

OFICIO ACEPTACION DE SUPERVISION     

ACTA CIERRE  30-09-2021  

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

______________________________________ 

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO 
Profesional Especializado 
Supervisor de los convenios 
 
Proyectó: Nayza Sofia Ordoñez Villota – Contratista Apoyo Supervisión 
Revisó: Luis Fernando Tobar M. – Profesional Especializado 
Anexos: Acta de cierre 
Copia: Carpeta del convenio 
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Popayán, Marzo 2022

Ingeniero

ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS, SECTOR CONTIGUO A DONDE EL SEÑOR HEBERTH VELASCO

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m³ 37,43 $ 20.261,00 758.369,00$                                   

1,2 RELLENO CON TIERRA COMÚN m³ 22,56 $ 48.145,00 1.086.151,00$                                

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m³ 0,85 $ 514.903,00 437.668,00$                                   

3,2 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO m³ 8,76 $ 491.749,00 4.307.721,00$                                

10 CAPITULO X   -    INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

10,1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIORm 7,00 $ 643.963,00 4.507.741,00$                                

CONTINUACION DE PLACA HUELLA. VEREDA TUNEL BAJO.

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES 9

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO m² 27,00 $ 2.055,00 55.485,00$                                     

1,2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m³ 5,25 $ 20.261,00 106.370,00$                                   

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1

CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA ESTRUCTURA (BASE, 

SUBBASE O SUBRASANTE) m² 27,00 $ 1.195,00 32.265,00$                                     

3,2 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado) m³ 0,09 $ 542.141,00 48.793,00$                                     

3,3 SUB-BASE GRANULAR CLASE A m³ 2,70 $ 88.066,00 237.778,00$                                   

3,4 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m³ 7,20 $ 514.903,00 3.707.302,00$                                

3,5 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO m³ 3,60 $ 491.749,00 1.770.296,00$                                

3,6 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE kg 152,26 $ 6.220,00 947.057,00$                                   

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m³ 13,00 $ 20.261,00 263.393,00$                                   

1,2 RELLENO CON TIERRA COMÚN m³ 7,10 $ 48.145,00 341.830,00$                                   

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m³ 4,00 $ 514.903,00 2.059.612,00$                                

3,2 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO m³ 1,19 $ 491.749,00 585.181,00$                                   

10 CAPITULO X   -    INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

10,1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIORm 7,00 $ 643.963,00 4.507.741,00$                                

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 25.760.753,00$                       

ADMINISTRACIÓN 18% 4.636.936,00$                         

IMPREVISTOS 1% 257.608,00$                            

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 30.655.297,00$                       

3 APORTE DE LA COMUNIDAD 

3.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA 

DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)
Und 25,00 $ 40.000,00 1.000.000,00$                                

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1.000.000,00$                         

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 31.655.297,00$                       

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA TUNEL BAJO  PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION 

DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TUNEL BAJO

Nota: los valores en rojo se deben corregir
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Popayán, Marzo 2022

Ingeniero

ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

CONSTRUCCION SALON COMUNAL. VEREDA EL TABLON

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,2 630.3.7 - CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) LOSA Y DENTELLON m³ 2,00 $ 739.468,00 1.478.936,00$                                

4 CAPITULO IV   -    HIERROS

4,1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE kg 525,82 $ 6.220,00 3.270.600,00$                                

7 CAPITULO VII   -    CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

7,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, CAL. 20. 

INCLUYE ANTICORROSIVO Y MARCO. m² 2,40 $ 259.714,00 623.314,00$                                   

7,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA GALVANIZADA 

CAL. 20. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO, 

VIDRIO 4MM Y PISAVIDRIOS m² 3,20 $ 198.912,00 636.518,00$                                   

7,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA 

CUADRADA DE 1/2", INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE m2 3,20 $ 280.000,00 896.000,00$                                   

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS VEREDA EL TABLÓN.

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m³ 0,60 $ 376.021,00 225.613,00$                                   

1,2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m³ 1,00 $ 20.261,00 20.261,00$                                     

1,3 RELLENO CON TIERRA COMÚN m³ 0,70 $ 48.145,00 33.702,00$                                     

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m³ 2,60 $ 514.903,00 1.338.748,00$                                

3,2 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado) m³ 1,82 $ 542.141,00 986.697,00$                                   

4 CAPITULO IV   -    HIERROS

4,1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE kg 70,15 $ 6.220,00 436.333,00$                                   

10 CAPITULO X   -    INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

10,1

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  21 MPA DE 900 MM DE 

DIAMETRO INTERIOR m 6,00 $ 643.963,00 3.863.778,00$                                

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 13.810.500,00$                         

ADMINISTRACIÓN 18% 2.485.890,00$                           

IMPREVISTOS 1% 138.105,00$                              

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 16.434.495,00$                         

3 APORTE DE LA COMUNIDAD 

3.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA 

DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)
Und 25,00 $ 40.000,00 1.000.000,00$                                

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1.000.000,00$                           

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 17.434.495,00$                         

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA EL TABLON PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL Y 

ALCANTARILLAS  EN LA VEREDA TABLON

Nota: lo señalado en azul no se encuentra la descripción
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Popayán, Marzo 2022

Ingeniero

ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS. VEREDA SAMANGA BAJA

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m³ 1,20 $ 376.021,00 451.225,00$                                   

1,2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m³ 25,20 $ 20.261,00 510.577,00$                                   

1,3 RELLENO CON TIERRA COMÚN m³ 17,60 $ 48.145,00 847.352,00$                                   

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m³ 12,47 $ 514.903,00 6.420.840,00$                                

3,2 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado) m³ 3,05 $ 542.141,00 1.653.530,00$                                

4 CAPITULO IV   -    HIERROS

4,1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE kg 317,30 $ 6.220,00 1.973.606,00$                                

10 CAPITULO X   -    INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

10,1

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  21 MPA DE 900 MM DE 

DIAMETRO INTERIOR m 10,00 $ 643.963,00 6.439.630,00$                                

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 18.296.760,00$                       

ADMINISTRACIÓN 18% 3.293.417,00$                         

IMPREVISTOS 1% 182.968,00$                            

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 21.773.145,00$                       

3 APORTE DE LA COMUNIDAD 

3.1

APORTE DEMOLICION CONCRETO EN JORNALES DE TRABAJO 

(INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTA 

Y/O EQUIPO. INCLUYE BOTE DE MATERIAL)

Und 50,00 $ 20.000,00 1.000.000,00$                                

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1.000.000,00$                         

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 22.773.145,00$                       

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA SAMAGA BAJA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS  

EN LA VEREDA SAMANGA BAJA

Nota: valores en rojo para corregir 

388.074

47.421

538.819
517.535

6.698


6.698

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 10



Popayán, Marzo 2022

Ingeniero

ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

CONTINUIDAD AL CERRAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA CON MALLA ESLABONADA VEREDA LA YUNGA.

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO m 50,00 $ 2.704,00 135.200,00$                                   

1,2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m³ 16,20 $ 20.261,00 328.228,00$                                   

2 CAPITULO II   -    CIMENTACION

2,1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (C) (Viga de Cimentacion y Zapatas) m³ 2,00 $ 883.852,00 1.767.704,00$                                

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1

CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO m³ 0,46 $ 834.320,00 383.787,00$                                   

3,2 CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO DE 21 MPA (D). A=0.26 m 50,00 $ 80.606,00 4.030.300,00$                                

3,3 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) CICLÓPEO m³ 4,50 $ 465.720,00 2.095.740,00$                                

4 CAPITULO IV   -    HIERROS

4,1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE kg 252,64 $ 6.220,00 1.571.421,00$                                

4,2

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=1,5M CALIBRE 2.7MM, OJO 

2 1/4" X 2 1/4", CON TUBERÍA REDONDA GALVANIZADA D=2" ESPESOR 

2.5MM CON TAPA, ANGULO 2" X 3/16", PLATINA 1/2" X 1/8", 3 HILOS DE 

ALAMBRE DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR Y PINTADA CON 

ESMALTE COLOR ALUMINIO CROMADO. m 50,00 $ 261.081,00 13.054.050,00$                              

5 CAPITULO V   -    MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

5,1

CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO 

TOLETE COMÚN. m² 40,00 $ 55.020,00 2.200.800,00$                                

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 25.567.230,00$                       

ADMINISTRACIÓN 18% 4.602.101,00$                         

IMPREVISTOS 1% 255.672,00$                            

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 30.425.003,00$                       

10 APORTE DE LA COMUNIDAD 

10,1

JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA 

DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)
Und 25,00 $ 40.000,00 1.000.000,00$                                

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1.000.000,00$                         

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 31.425.003,00$                       

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA LA YUNGA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO Y DE 

LA ZONA COMUNITARIA EN LA VEREDA LA YUNGA

2.055

Nota: valores en rojo para corregir 

331.153

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 11



Popayán, Marzo 2022

Ingeniero

ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

CONSTRUCCIÓN COCINA SALÓN COMUNAL VEREDA RIO HONDO.

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO m² 11,34 $ 2.055,00 23.304,00$                                     

1,2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m³ 3,05 $ 20.261,00 61.796,00$                                     

2 CAPITULO II   -    CIMENTACION

2,1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (C) (Viga de Cimentacion y Zapatas) m³ 0,50 $ 883.852,00 441.926,00$                                   

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1

CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO m³ 0,41 $ 834.320,00 342.071,00$                                   

3,2 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m³ 0,39 $ 514.903,00 200.812,00$                                   

4 CAPITULO IV   -    HIERROS

4,1

640.1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y 

AMARRE kg 500,09 $ 6.220,00 3.110.560,00$                                

5 CAPITULO V   -    MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

5,1

CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO 

TOLETE COMÚN. m² 41,65 $ 55.020,00 2.291.583,00$                                

5,2

CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 17.5 MPA (2500 PSI) 

e=8cm. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M-084, ENCHAPE Y 

PIRAGUA. m² 1,14 $ 166.164,00 189.427,00$                                   

6 CAPITULO VI   -    PISOS Y ACABADOS

6,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PARA PARED O PARA PISO 

ANTIDESLIZANTE TRÁFICO ALTO. COLOR A ELEGIR. m² 11,34 $ 73.023,00 828.081,00$                                   

6,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA h=8 

cm m 13,50 $ 19.927,00 269.015,00$                                   

AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL. VEREDA RIO HONDO

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1

CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO m³ 0,30 $ 834.320,00 250.296,00$                                   

4 CAPITULO IV   -    HIERROS

4,1

640.1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y 

AMARRE kg 321,50 $ 6.220,00 1.999.730,00$                                

6 CAPITULO VI   -    PISOS Y ACABADOS

6,1

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (contrapiso E = 0.10m; acabado 

acolillado y escobiado con tratamiento de juntas (incluye refuerzo con malla 

electrosoldada)) m³ 0,94 $ 836.751,00 786.546,00$                                   

7 CAPITULO VII   -    CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

7,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, CAL. 20. 

INCLUYE ANTICORROSIVO Y MARCO. m² 2,40 $ 259.714,00 623.314,00$                                   

7,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA GALVANIZADA 

CAL. 20. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO, 

VIDRIO 4MM Y PISAVIDRIOS m² 3,60 $ 198.912,00 716.083,00$                                   

7,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA 

CUADRADA DE 1/2", INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE m² 5,40 $ 280.000,00 1.512.000,00$                                

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA RIO HONDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL 

EN LA VEREDA RIO HONDO

Nota: valores en rojo para corregir 

46.351

Highlight

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 12



Popayán, Marzo 2022

Ingeniero

ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA ALTO PESARES.

1,0 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL m² 500,00 $ 3.502,00 1.751.000,00$                                

2,0 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m³ 15,78 $ 569.988,00 8.994.411,00$                                

3,0 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE kg 250,00 $ 6.220,00 1.555.000,00$                                

TERMINACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE CASINO COMUNITARIO VEREDA ALTO PESARES.

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1

CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO m³ 0,70 $ 834.320,00 584.024,00$                                   

3,2 CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO DE 21 MPA (D). A=0.26 m 10,00 $ 80.606,00 806.060,00$                                   

3,3 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) GRADA m³ 0,30 $ 739.468,00 221.840,00$                                   

3,4 CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGAS LONGITUDINALES m³ 0,90 $ 1.023.798,00 921.418,00$                                   

4 CAPITULO IV   -    HIERROS

4,1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE kg 99,47 $ 6.220,00 618.703,00$                                   

5 CAPITULO V   -    MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

5,1

CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO 

TOLETE COMÚN. m² 20,00 $ 55.020,00 1.100.400,00$                                

7 CAPITULO VII   -    CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

7,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN 

DISEÑO m 10,00 $ 43.339,00 433.390,00$                                   

8 CAPITULO VIII   -    CUBIERTA Y CIELORRASO

8,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6). 

ÁREA ÚTIL 1,48m2. m² 10,00 $ 27.933,00 279.330,00$                                   

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 17.265.576,00$                       

ADMINISTRACIÓN 18% 3.107.804,00$                         

IMPREVISTOS 1% 172.656,00$                            

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 20.546.036,00$                       

10 APORTE DE LA COMUNIDAD 

10,1

JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA 

DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)
Und 25,00 $ 40.000,00 1.000.000,00$                                

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1.000.000,00$                         

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 21.546.036,00$                       

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA ALTO PESARES  PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

POLIDEPORTIVO  Y CASINO COMUNITARIO EN LA VEREDA ALTO PESARES

514.903

Nota: valores en rojo para corregir 

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
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Popayán, Marzo 2022

Ingeniero

ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

MEJORAMIENTO DE CASETA COMUNAL 

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1 DESMONTE PUERTAS Y MARCOS m² 6,54 $ 8.667,00 56.682,00$                                     

1,2 DESMONTE DE CUBIERTA m2 24,00 $ 7.359,00 176.616,00$                                   

1,3

DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA A MANO. INCLUYE 

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER ESTRUCTURA DE CONCRETO 

REFORZADO O NO, MORTERO PARA RESANE DE CARTERAS Y 

CARGUE DE ESCOMBROS m² 2,50 $ 19.846,00 49.615,00$                                     

4 CAPITULO VI   -    PISOS Y ACABADOS

4,1 ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4. E= 0.04M m² 110,00 $ 25.539,00 2.809.290,00$                                

4,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PARA PARED O PARA PISO 

ANTIDESLIZANTE TRÁFICO ALTO. COLOR A ELEGIR. m² 110,00 $ 73.023,00 8.032.530,00$                                

5 CAPITULO VII   -    CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

5,1 CORTINA METÁLICA ENRROLLABLE m2 7,00 $ 478.500,00 3.349.500,00$                                

8,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 20 m 43,00 $ 112.110,00 4.820.730,00$                                

8,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA 

CUADRADA DE 1/2", INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE m2 3,50 $ 280.000,00 980.000,00$                                   

5,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA GALVANIZADA 

CAL. 20. PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGEO. INCLUYE APERTURA DE 

HUECO SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA. m² 3,50 $ 227.591,00 796.569,00$                                   

5 CAPITULO V   -    MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

5,2 APLICACIÓN DE REPELLO CON MORTERO 1:3 EN MUROS. m² 50,00 $ 21.138,00 1.056.900,00$                                

5,3

PINTURA EN VINILO TIPO I, 2 MANOS. INCLUYE RASQUETEADA, 

LIJADA Y RESANE m² 50,00 $ 16.004,00 800.200,00$                                   

5,4 PINTURA TIPO ESMALTE PARA CARPINTERÍA METÁLICA. m² 30,00 $ 19.864,00 595.920,00$                                   

8 CAPITULO VIII   -    CUBIERTA Y CIELORRASO

8,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6). 

ÁREA ÚTIL 1,48m2. m² 24,00 $ 27.933,00 670.392,00$                                   

8,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA D= 3" m 36,00 $ 23.061,00 830.196,00$                                   

CERRAMIENTO  CANCHA DE FUTBOL

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO m 27,00 $ 2.704,00 73.008,00$                                     

1,2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m³ 4,39 $ 20.261,00 88.946,00$                                     

2 CAPITULO II   -    CIMENTACION

2,1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (C) (Viga de Cimentacion y Zapatas) m³ 1,08 $ 883.852,00 954.560,00$                                   

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1

CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO m³ 0,25 $ 834.320,00 208.580,00$                                   

3,2 CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO DE 21 MPA (D). A=0.26 m 27,00 $ 80.606,00 2.176.362,00$                                

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA SANTA ROSA PARA EL INICIO DEL CERRAMIENTO DE LA 

CANCHA DE FUTBOL, MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL Y DEL PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA SANTA ROSA

24.033

Highlight

46.351

2.055

Nota: valores en rojo para corregir 

Highlight

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
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3,3 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) CICLÓPEO m³ 2,57 $ 465.720,00 1.196.900,00$                                

4 CAPITULO IV   -    HIERROS

4,1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE kg 130,00 $ 6.220,00 808.600,00$                                   

4,2

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=1,5M CALIBRE 2.7MM, OJO 

2 1/4" X 2 1/4", CON TUBERÍA REDONDA GALVANIZADA D=2" ESPESOR 

2.5MM CON TAPA, ANGULO 2" X 3/16", PLATINA 1/2" X 1/8", 3 HILOS DE 

ALAMBRE DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR Y PINTADA CON 

ESMALTE COLOR ALUMINIO CROMADO. m 27,00 $ 261.081,00 7.049.187,00$                                

5 CAPITULO V   -    MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

5,1

CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO 

TOLETE COMÚN. m² 19,50 $ 55.020,00 1.072.890,00$                                

MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1

DEMOLICIÓN DE MORTERO (REPELLO, ALISTADO O PAÑETE) SIN 

AFECTAR LA SUPERFICIE DE SOPORTE. INCLUYE POSTERIOR 

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE QUE QUEDA AL DESCUBIERTO m² 80,00 $ 4.953,00 396.240,00$                                   

1,2 DESMONTE DE CUBIERTA m2 18,00 $ 7.359,00 132.462,00$                                   

1,3 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. m² 3,00 $ 14.930,00 44.790,00$                                     

4 CAPITULO VI   -    PISOS Y ACABADOS

4,1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m) m³ 0,30 $ 569.988,00 170.996,00$                                   

5 CAPITULO V   -    MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

5,1 PAÑETE CARTERAS m 12,00 $ 12.789,00 153.468,00$                                   

5,2 APLICACIÓN DE REPELLO CON MORTERO 1:3 EN MUROS. m² 80,00 $ 21.138,00 1.691.040,00$                                

5,3

PINTURA EN VINILO TIPO I, 2 MANOS. INCLUYE RASQUETEADA, 

LIJADA Y RESANE m² 143,00 $ 16.004,00 2.288.572,00$                                

5,4 PINTURA TIPO ESMALTE PARA CARPINTERÍA METÁLICA. m² 30,00 $ 19.864,00 595.920,00$                                   

8 CAPITULO VIII   -    CUBIERTA Y CIELORRASO

8,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6). 

ÁREA ÚTIL 1,48m2. m² 18,00 $ 27.933,00 502.794,00$                                   

8,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 20 m 28,00 $ 112.110,00 3.139.080,00$                                

8,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA D= 3" m 12,00 $ 23.061,00 276.732,00$                                   

15 CAPITULO XV   -    OTROS

15,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  VIDRIO 4MM Y PISAVIDRIOS m² 8,10 $ 65.959,00 534.268,00$                                   

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 48.580.535,00$                       

ADMINISTRACIÓN 18% 8.744.496,00$                         

IMPREVISTOS 1% 485.805,00$                            

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 57.810.836,00$                       

3 APORTE DE LA COMUNIDAD 

3.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA 

DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)
Und 50,00 $ 20.000,00 1.000.000,00$                                

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1.000.000,00$                         

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 58.810.836,00$                       

331.153

18.207

16.020



Popayán, Marzo 2022

Ingeniero

ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA SAN RAFAEL.

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO m 12,00 $ 2.704,00 32.448,00$                                     

1,2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m³ 22,00 $ 20.261,00 445.742,00$                                   

1,3

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN 

DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN 

METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA m³/Km 110,00 $ 1.171,00 128.810,00$                                   

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1

GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO  CLASE 2; 

RECUBRIMIENTO DE ALEACION ZN-5A1-MM m³ 48,00 $ 219.673,00 10.544.304,00$                              

MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1,1

DEMOLICIÓN DE MORTERO (REPELLO, ALISTADO O PAÑETE) SIN 

AFECTAR LA SUPERFICIE DE SOPORTE. INCLUYE POSTERIOR 

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE QUE QUEDA AL DESCUBIERTO m² 30,00 $ 4.953,00 148.590,00$                                   

1,2

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANANOS O 

SANITARIOS). Und 3,00 $ 20.244,00 60.732,00$                                     

1,3 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m³ 4,00 $ 376.021,00 1.504.084,00$                                

1,4 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. m² 5,50 $ 14.930,00 82.115,00$                                     

2 CAPITULO II   -    CIMENTACION

2,1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (C) (Viga de Cimentacion y Zapatas) m³ 0,48 $ 883.852,00 424.249,00$                                   

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado) m³ 0,12 $ 542.141,00 65.057,00$                                     

3,2

CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO m³ 0,61 $ 834.320,00 508.935,00$                                   

3,3 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m³ 0,30 $ 514.903,00 154.471,00$                                   

4 CAPITULO IV   -    HIERROS

4,1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE kg 320,22 $ 6.220,00 1.991.768,00$                                

5 CAPITULO V   -    MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

5,1

MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE MURO EN SOGA CON 

LADRILLO TOLETE COMÚN . JUNTAS DE 2CM. INCLUYE LA 

APLICACIÓN DE REPELLO ESTUCO Y PINTURA m² 41,65 $ 111.975,00 4.663.759,00$                                

5,2 APLICACIÓN DE REPELLO CON MORTERO 1:3 EN MUROS. m² 91,63 $ 21.138,00 1.936.875,00$                                

6 CAPITULO VI   -    PISOS Y ACABADOS

6,1 ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4. E= 0.04M m² 8,00 $ 25.539,00 204.312,00$                                   

6,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PARA PARED O PARA PISO 

ANTIDESLIZANTE TRÁFICO ALTO. COLOR A ELEGIR. m² 53,62 $ 73.023,00 3.915.493,00$                                

6,3 PINTURA TIPO ESMALTE PARA CARPINTERÍA METÁLICA. m² 300,00 $ 19.864,00 5.959.200,00$                                

6,4

PINTURA EN VINILO TIPO I, 2 MANOS. INCLUYE RASQUETEADA, 

LIJADA Y RESANE m² 24,00 $ 16.004,00 384.096,00$                                   

7 CAPITULO VII   -    CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

7,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, CAL. 20. 

INCLUYE ANTICORROSIVO Y MARCO. m² 6,10 $ 259.714,00 1.584.255,00$                                

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA SAN RAFAEL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL 

EN LA VEREDA SAN RAFAEL

2.055
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7,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA GALVANIZADA 

CAL. 20. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO, 

VIDRIO 4MM Y PISAVIDRIOS m² 1,80 $ 198.912,00 358.042,00$                                   

7,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA 

CUADRADA DE 1/2", INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE m2 1,80 $ 280.000,00 504.000,00$                                   

8 CAPITULO VIII   -    CUBIERTA Y CIELORRASO

8,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS m 14,00 $ 43.339,00 606.746,00$                                   

8,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6). 

ÁREA ÚTIL 1,48m2. m² 30,00 $ 27.933,00 837.990,00$                                   

9 CAPITULO IX   -    INSTALACIONES ELECTRICAS

9,1 REGATEADA Y RESANE PARA TUBERIA DE 1/2" Y 3/4" PVC ML 6,00 $ 5.782,00 34.692,00$                                     

9,2

SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE TOMA, CAJA 5800, TUBERÍA, 

ALAMBRE DE COBRE THW 10 AWG. ADAPTADORES. L=1m Und 4,00 $ 69.107,00 276.428,00$                                   

10 CAPITULO X   -    INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

10,1

CONSTRUCCIÓN DE PUNTO HCO DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA DE PVC 

DE 1/2 IN. L=1M Und 6,00 $ 39.365,00 236.190,00$                                   

10,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA D= 3" m 6,00 $ 23.061,00 138.366,00$                                   

10,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA ECONÓMICA Und 3,00 $ 245.397,00 736.191,00$                                   

10,4 TUBERÍA SANITARIA PVC 3" m 6,00 $ 30.734,00 184.404,00$                                   

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 38.652.344,00$                       

ADMINISTRACIÓN 18% 6.957.422,00$                         

IMPREVISTOS 1% 386.523,00$                            

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 45.996.289,00$                       

10 APORTE DE LA COMUNIDAD 

10,1

JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA 

DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)
Und 25,00 $ 40.000,00 1.000.000,00$                                

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1.000.000,00$                         

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 46.996.289,00$                       

383.197



Popayán, Marzo 2022

Ingeniero

ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

CONTINUACION MEJORAMIENTO CASETA DEPORTIVA. VEREDA LOS TENDIDOS.

3 CAPITULO III   -    ESTRUCTURAS

3,1

CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO m³ 0,30 $ 834.320,00 250.296,00$                                  

3,2 CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGAS LONGITUDINALES m³ 0,25 $ 1.023.798,00 255.950,00$                                  

4 CAPITULO IV   -    HIERROS

4,1

640.1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y 

AMARRE kg 120,00 $ 6.220,00 746.400,00$                                  

5 CAPITULO V   -    MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

5,1

CARTERAS DE VENTANAS Y/O PUERTAS. INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES. m 45,00 $ 19.924,00 896.580,00$                                  

5,2 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN SOGA DE LADRILLO TOLETE COMÚN. m² 40,00 $ 45.895,00 1.835.800,00$                               

5,3 APLICACIÓN DE REPELLO CON MORTERO 1:3 EN MUROS. m² 100,00 $ 21.138,00 2.113.800,00$                               

5,4

PINTURA EN VINILO TIPO I, 2 MANOS. INCLUYE RASQUETEADA, LIJADA 

Y RESANE m² 135,00 $ 16.004,00 2.160.540,00$                               

5,5 PINTURA TIPO ESMALTE PARA CARPINTERÍA METÁLICA. m² 50,10 $ 19.864,00 995.186,00$                                  

6 CAPITULO VI   -    PISOS Y ACABADOS

6,1 ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4. E= 0.04M m² 250,00 $ 25.539,00 6.384.750,00$                               

6,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PARA PARED O PARA PISO 

ANTIDESLIZANTE TRÁFICO ALTO. COLOR A ELEGIR. m² 250,00 $ 73.023,00 18.255.750,00$                             

7 CAPITULO VII   -    CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

7,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, CAL. 20. INCLUYE 

ANTICORROSIVO Y MARCO. m² 5,67 $ 259.714,00 1.472.578,00$                               

7,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA GALVANIZADA 

CAL. 20. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO, VIDRIO 

4MM Y PISAVIDRIOS m² 13,00 $ 198.912,00 2.585.856,00$                               

7,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA 

CUADRADA DE 1/2", INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE m2 6,50 $ 280.000,00 1.820.000,00$                               

9 CAPITULO IX   -    INSTALACIONES ELECTRICAS

9,1 REGATEADA Y RESANE PARA TUBERIA DE 1/2" Y 3/4" PVC ML 30,00 $ 5.782,00 173.460,00$                                  

9,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON 

VARILLA DE COBRE 15mm DE ESPESOR Y 2m DE LONGITUD Und 1,00 $ 817.465,00 817.465,00$                                  

9,3

SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE TOMA, CAJA 5800, TUBERÍA, 

ALAMBRE DE COBRE THW 10 AWG. ADAPTADORES. L=1m Und 18,00 $ 69.107,00 1.243.926,00$                               

9,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, 

INCLUYE ROSETA E INTERRUPTOR SENCILLO, CAJA OCTOGONAL, 

TUBERÍA, ALAMBRE COBRE THW 10 AWG, ADAPTADORES. L = 1ML Und 18,00 $ 86.441,00 1.555.938,00$                               

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 43.564.275,00$                         

ADMINISTRACIÓN 18% 7.841.570,00$                           

IMPREVISTOS 1% 435.643,00$                              

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 51.841.488,00$                         

10 APORTE DE LA COMUNIDAD 

10,1

JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA 

DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)
Und 25,00 $ 40.000,00 1.000.000,00$                               

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1.000.000,00$                           

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 52.841.488,00$                         

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS TENDIDOS PARA LA CONTINUACION 

DEL MEJORAMIENTO DE LA CASETA DEPORTIVA DE LA VEREDA LOS TENDIDOS

55.020

46.351
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAS MERCEDES 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 

DE LA VEREDA LAS MERCEDES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LAS 

MERCEDES 

 

CAPITULO 1. PRELIMINARES 

1. LOCALIZACIÓN - REPLANTEO OBRA 

UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCION: Localización trazado y replanteo de las obras de adecuación a realizar. Se utilizará 

equipo de precisión, personal experto, incluye demarcación con pintura, línea de trazado, Cimbra 

estacas, etc. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 

levantamiento topográfico. 

•  Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 

• Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

• Identificar ejes extremos del proyecto. 

• Localizar ejes estructurales. 

• Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

• Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

• Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

• Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

• Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

• Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

• Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

• Replantear estructura en pisos superiores. 

• Replantear mampostería en pisos superiores. 

• Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metros Cuadrados (m²) de área localizada y replanteada, debidamente 

ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato y su costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de Obra y Transporte 

2. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN Y RETIRO   

UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Corresponde al movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca 

profundidad, necesarios para la ejecución obras exteriores y construcción de cajas de inspección. 

lau_munoz665@hotmail.com
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Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos. Incluye el 

corte, carga y retiro de sobrantes. 

PROCEDIMIENTO: 

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

• Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

• Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

• Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 

• Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó 

sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 

• Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las 

excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 

• Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 

excavación. 

• Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 

excavación. 

• Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

• Cargar y retirar los sobrantes. 

• Verificar niveles finales de cimentación. 

EQUIPO 

• Herramienta menor 

• Elementos de protección personal 

• Tablas burras y varas de clavo para entibados. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m³) Excavación manual, debidamente ejecutado y recibido a 

satisfacción por interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato en las 

cantidades descritas en el presupuesto general y su costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de 

Obra y Transporte. 

3. SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SITIO   

UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y 
compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la 
realización del relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras o también para la ejecución de 
terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y 
aprobadas por la interventoría.  

EJECUCIÓN: 

• Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, 
pendientes y secciones transversales indicadas en los planos generales.  



• El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes 
de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser 
aprobados por el Interventor.  

• Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.  

• Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no 
debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad 
ordenado por el Interventor.  

• Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.  

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN: 

Compactación máxima y nivelada.  

EQUIPO: 

• Pisón.  

• Pala.  

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem.  

MATERIALES: 

Materiales provenientes de la excavación (libre de material orgánico y con aceptación de 
interventoría).  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado con base 
en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra.  

El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. En este valor se 
incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 

 

4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 2” TIPO PESADO INC ACCESORIOS  

UNIDAD DE MEDIDA: ML 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de diámetros 2", 3" y 4" indicados en 

los planos para la correspondiente salida de aguas negras de la casa, incluye accesorios, zanjado y 

relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.   

EJECUCIÓN: 

• Ubicar el lugar de trabajo. 
• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.  
• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 



• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar 

posible entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 

parte del tubo o accesorio (codo) donde se va a hacer el pegue con limpiador de tubería.  
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente 

sobre la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 

y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 
• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado 

gotera o fuga del fluido. 
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

• La tubería sanitaria descolgada de la placa deberá ir anclada a la placa con los accesorios 
propios en metal galvanizado o pintados de tal forma que estéticamente tenga una muy 
buena presentación a la vista. 

• El diámetro de los desagües dentro de la vivienda deber ser de 4 ", mientras  para 
la conexión o acometida debe aumentarse a 6". Un diámetro menor puede dificultar 
la circulación del fluido.  

• La tubería debe colocarse con un pendiente igual o un poco mayor al 2% en caso de estar 
está ubicada en posición horizontal. 

EQUIPO: 

• Maceta. 
• Puntero. 
• Pica. 
• Pala. 
• Marco de segueta. 

MATERIALES: 

• Tubería PVC sanitaria 2" 
• Codo 90 CxC PVC sanitaria 2" 
• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 
• Limpiador (1/4 Galón). 

 

 



MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada, incluyendo 
accesorios, zanjado y relleno, recibidos a satisfacción por la interventoría.  

El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 
materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAS MERCEDES 
 

 
OBJETO: 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES PARA EL MEJORAMIENTO DE CASETA 
COMUNAL EN LA VEREDA LAS MERCEDES 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
CONCRETOS. 
 
Generalidades  
El concreto consiste en una mezcla de cemento Portland, agregado mineral fino y grueso, 
y agua en las proporciones necesarias para obtener las clases de concreto que se estipulan 
en el proyecto.  
 
El concreto empleado deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor que el 
valor indicado para cada una de las partes de la obra, de acuerdo con los planos y las 
especificaciones.  
 
Materiales para el Concreto  
Todos los materiales estarán sujetos a la inspección, aceptación y rechazo, antes, durante 
y después de la ejecución de la obra. Estas atribuciones están a cargo del interventor, quien 
las podrá ejercer cuando así lo estime necesario. 
Los materiales que se empleen para la fabricación del concreto, se deberán ceñir a lo 
indicado a continuación.  
 
Cemento  
El cemento empleado será tipo Portland que cumpla las normas ICONTEC (30, 121 y 321) 
y/o ASTM-C-150 siendo aprobado por la interventoría.  
 
Solamente se debe utilizar una marca de cemento para cada estructura. El cemento en 
sacos deberá almacenarse en arrumes de no más de diez (10) sacos de altura. No se 
permitirá la utilización de cemento almacenado por más de un (1) mes o que presente a 
juicio del Interventor señales de hidratación u otro deterioro. 
 
Agregado Fino  
Podrá ser arena natural lavada, u otro material similar que cumpla con las normas ICONTEC 
174 y ASTM C-33.  
 
En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de 
material retenido entre dos tamices consecutivos.  
 
Durante el periodo de construcción no se permitirán variaciones mayores de dos décimas 
(0.2) en el módulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para 
la fórmula de trabajo  
 
La Gradación del agregado fino deberá cumplir con la siguiente granulometría. 
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El agregado fino no podrá contener materia orgánica, raíces, o ningún otro material que 
pueda afectar la calidad del hormigón o atacar el acero de refuerzo; tampoco podrá contener 
limos, arcillas ni sales. El porcentaje máximo permitido de sustancias dañinas será el que 
determine la Norma ICONTEC 174.  
 
Agregados Gruesos. 
El agregado grueso consistirá de grava o piedra triturada, de partículas duras sin 
recubrimientos o adherencias de tierra, lodo o materias orgánicas. El diámetro del agregado 
será superior a cinco milímetros (5 mm). La granulometría seleccionada deberá estar de 
acuerdo con el tamaño máximo del agregado para determinada resistencia a la compresión, 
y con la menor dimensión de las estructuras proyectadas y/o la disposición del acero de 
refuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Los agregados gruesos a emplearse cumplirán con la norma ICONTEC 1743 y las Normas 
a que esto hace referencia. 
  
Todos los agregados procedentes de diferentes fuentes no podrán mezclarse ni usarse 
alternadamente en una misma obra o mezcla de concreto, sin autorización escrita del 
Interventor.  
 
Agua  



El agua empleada en la mezcla deberá ser fresca, limpia y exenta de cantidades 
perjudiciales de ácidos, álcalis, limos, aceites, materia orgánica u otra sustancia que pueda 
perjudicar la calidad, resistencia, durabilidad o apariencia del concreto o del acero de 
refuerzo.  
 
Aditivos  
El uso de aditivos para mejorar la calidad del concreto serán usados de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y el contratista deberá disponer de facilidades tales que 
permitan su correcta dosificación y medida. No se permitirá el uso de aditivos para corregir 
deficiencias en la calidad de los materiales o en los métodos o equipos de trabajo del 
contratista. En todos los casos estos deberán cumplir con las normas ICONTEC 1299. 
 
Especialmente se deberá cuidar de utilizar aditivos, que por su alto contenido de cloruros, 
pudieran acelerar la corrosión del acero de alta resistencia para el concreto pre-tensado o 
post-tensado. Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberán cumplir 
los requisitos de la norma ASTM C-494. 
 
Dosificación. 
La dosificación de la arena y de la grava se hará por peso, la medida de agua por volumen, 
el cemento se agregará por sacos completos o medios sacos cuando lo autorice el 
Interventor dividiendo un saco completo en dos porciones iguales en una sola operación y 
los aditivos según las instrucciones de los fabricantes. La proporción en que deberá 
suministrarse. 
 
Mezclado.  
El contratista deberá suministrar, o bien una planta mezcladora moderna y adecuada que 
se instalara en el sitio de las obras, o en su defecto varias unidades móviles de capacidad 
y tipo adecuados. El equipo deberá ser capaz de combinar y mezclar los agregados y el 
cemento, producir una mezcla dentro del límite de tiempo especificado y descargarla sin 
que haya separación y segregación de partículas. El equipo para mezcla deberá estar 
provisto tanto de elementos adecuados para pesar y controlar la cantidad de cada uno de 
los componentes que entren en la mezcla, como para controlar la cantidad de humedad o 
la proporción de los agregados mientras el concreto se mezcla. 
 
La mezcla debe cargarse en la mezcladora en tal forma que parte del agua entre antes del 
cemento y de los agregados. El agua debe continuar fluyendo por un periodo que pueda 
extenderse hasta la cuarta (1/4) parte del tiempo de mezcla.  
 
Transporte.  
El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino, tan pronto como sea 
posible y por métodos que evite la segregación de los materiales, perdida de los 
ingredientes, o pérdida de más de una pulgada (1”) en el asentamiento.  
 
El contratista deberá someterse a la aprobación del interventor, antes de iniciar los montajes 
de los equipos para preparación de concreto, el planeamiento y características de los 
elementos para transporte de concreto desde la mezcladora hasta el sitio de destino, con 
el método de manejo. 
 
Colocación y vibrado.  
Antes de que se inicie la colocación del concreto, deberá limpiarse cuidadosamente todo el 
equipo para mezcla y transporte. Los sitios en donde vaya a ser colocado el concreto 



deberán estar libres de basura, residuos y aguas estancadas y las formaletas bien 
aceitadas o humedecidas cuando sea posible. El refuerzo deberá limpiarse de óxido, 
materiales sueltos, o capas de sustancias extrañas y las superficies viejas deberán tratarse 
como se especifica en el artículo de juntas de construcción. 
  
El contratista deberá notificar al interventor cuando esté listo para vaciar el concreto en 
cualquier sitio, con el fin de que pueda inspeccionar las formaletas, fundación, refuerzo, 
etc., y no podrá empezar a colocar concreto en un sitio determinado hasta después de la 
revisión y aprobación del interventor.  
 
El requisito más importante para la colocación de concreto es que se utilicen métodos que 
reduzcan al mínimo la segregación del agregado grueso de la mezcla. Además el equipo 
de mezcla y colocación deberá ser de tal capacidad como para que el concreto colocado 
se mantenga sin fraguar y no se presenten juntas frías.  
 
La mezcla deberá colocarse antes de que se haya iniciado el fraguado y dentro de los treinta 
minutos (30 min.) después de ser mezclados.  
 
Toda mezcla que no cumpla con estos requisitos o que tengan un asentamiento excesivo, 
según lo especificado por el interventor no podrá ser incorporada a la obra y deberá ser 
removida y dispuesta por el contratista a satisfacción del interventor.  
 
Antes de colocar el concreto, sobre fundaciones de roca más o menos horizontales se 
colocará sobre aquellas una capa de mortero con la misma relación arena-cemento del 
concreto y un espesor de más o menos dos centímetros (2 cm), con la precaución de que 
este penetre en todas las irregularidades de la roca. 
 
Se colocará el concreto en capas más o menos horizontales que no excedan de un espesor 
de treinta centímetros (30 cm), a una rata tal que las superficies de concreto que no estén 
aun terminadas no se endurezcan y hagan aparecer grietas o planos de falla en la unión 
del concreto recién colocado y el que lo sigue. La rata de la colocación no deberá ser 
tampoco tan rápida que llegue a producir movimiento de la formaleta o desplazamiento y/o 
distorsión de las varillas de refuerzo o de los elementos embebidos en las masas de 
concreto.  
 
El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico, de vibradores, complementado 
por labores manuales pero en ningún caso podrán ser utilizados vibradores para desplazar 
o distribuir el concreto fresco durante una vaciada. Deberá disponerse de un número 
suficiente de vibradores para alcanzar una consolidación adecuada sin que se produzca 
segregación de los materiales y deberá evitarse que los vibradores penetren en sitios donde 
la vibración pueda afectar la posición de refuerzo o materiales embebidos en el concreto 
que haya iniciado el fraguado.  
 
Cada capa deberá ser compactada mediante vibración, con la posible excepción de 
estructuras pequeñas sometidas a bajos esfuerzos y si así lo autoriza el interventor. Los 
vibradores deberán tener suficiente capacidad para compactar adecuadamente cada 
cochada antes de que se coloque la siguiente.  
 
Al colocar concreto en cualquier sitio, no se permitirá que este caiga de una altura mayor 
de un metro con cincuenta centímetros (1.5 m) excepto cuando se tengan medios 
especiales para evitar segregación y previo visto bueno del interventor.  



 
La formaleta o encofrados para paredes, columnas o secciones delgadas de considerable 
altura, deben estar provistas de aberturas u otros medios que permitan vaciar el concreto 
sin causar segregación de los materiales o acumulación de concreto endurecido sobre los 
aceros de refuerzo por encima de los niveles indicados.  
 
Inmediatamente después de terminar la capa superior de una vaciada, esta deberá 
protegerse contra los rayos solares, tránsito de personas, lluvias, agua corriente, materiales 
que se coloquen sobre ella, o cualquier otra causa que pueda alterar el fraguado del 
concreto. 
 
Curado. 
Todas las superficies del concreto se deben proteger del sol adecuadamente. El concreto 
fresco se protegerá de las lluvias, agua corriente u otros elementos mecánicos; se 
mantendrá húmedo todo el concreto por un tiempo no menor de quince (15) días, regándolo 
con un sistema apropiado. Cuando se dejen las formaletas en un sito para el curado, se 
mantendrán húmedas todo el tiempo para evitar la apertura en sus juntas y el secado del 
concreto.  
 
El Contratista podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes. El compuesto 
deberá cumplir con la especificación C - 309 de la ASTM, el compuesto deberá formar una 
membrana que retenga el agua del concreto; se aplicará a pistola o brocha inmediatamente 
retirada la formaleta, sobre el concreto saturado con superficie seca. En caso de utilizar 
sellante para el curado, las reparaciones del concreto no podrán hacerse hasta después de 
terminar el curado general de las superficies.  
 
Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas 
especificaciones o como lo ordene el Interventor, no se aceptarán, pudiendo éste 
rechazarlos sin que el Contratista tenga derecho alguno de reclamación. 
 
Obra Falsa y Formaletas  
Las formaletas se ajustarán a la forma y dimensiones especificadas en los planos. Serán 
rígidas para evitar deformaciones, y herméticas para impedir fugas, y serán sometidas a la 
aprobación del Interventor. Toda la obra falsa, o cimbra, deberá ser diseñada por el 
Contratista y someterse a la aprobación de Interventor; tal aprobación no eximirá al 
contratista de su responsabilidad por el comportamiento de dichas obras. En el diseño 
deberá tenerse en cuenta la totalidad de las cargas muertas y vivas a las cuales va a estar 
sometida durante, y después de, la colocación del hormigón.  
 
Las eventuales deflexiones de la obra falsa, debido a las cargas, deberán compensarse 
mediante contra flechas, de tal modo que la estructura terminada se ajuste a los niveles 
indicados en los planos. La obra falsa y los andamios se construirán sobre fundaciones de 
suficiente resistencia, para evitar que sufran asentamientos. Las formaletas podrán ser 
metálicas o de madera cepillada, o de triples de buena calidad y de espesor uniforme.  
 
Al terminar la colocación de las formaletas, deberá revisarse todos los soportes y corregirse 
cualquier defecto que pueda dar lugar a deformación o falla. Si tal defecto sólo se advierte 
durante el vaciado del hormigón, éste se suspenderá hasta que los puntos débiles hayan 
sido adecuadamente reforzados o apuntalados.  
 



Las formaletas, tanto de acero como de madera, deberán ensamblarse firmemente y tener 
la resistencia suficiente para contener la mezcla de hormigón, sin que se formen deflexiones 
entre los soportes. Las juntas de las formaletas no deberán permitir la salida del mortero.  
 
Antes de iniciarse la colocación del hormigón, las formaletas deberán limpiarse de 
impurezas, incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño.  
Toda la madera usada para formaleta deberá estar libre de agujeros producidos por nudos, 
fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar la resistencia o el 
aspecto de la estructura terminada. 
 
Los pernos interiores para fijación de las formaletas deberán fabricarse de tal modo que sus 
extremos exteriores puedan ser retirados hasta, por lo menos, 5 centímetros de la 
superficie, sin dañar el hormigón. Todos los receptáculos para pernos de formaleta deberán 
diseñarse en forma tal que, al ser retirados, dejen orificios tan pequeños como sea posible. 
  
Las formaletas deberán ser inspeccionadas inmediatamente antes de la colocación del 
hormigón, y las dimensiones controladas cuidadosamente; todo alabeo o torcedura deberá 
ser corregido. Todas las suciedades, aserrín, viruta u otros desperdicios deberán retirarse 
del interior de las formaletas. Especial atención deberá prestarse a los soportes y anclajes 
de las formaletas; cuando se observen soportes deficientes, antes o durante la colocación 
del hormigón, el Interventor ordenará la interrupción de las obras hasta tanto el defecto haya 
sido corregido satisfactoriamente.  
 
Todas las formaletas deberán tratarse con aceite limpio, no quemado, antes del vaciado 
para evitar la adherencia y las manchas en la superficie del concreto. 
 
Desmonte de Formaletas y Andamios  
Las formaletas y andamios de cualquier parte de la estructura no podrán removerse hasta 
que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para que no sufra daños a causa 
de su remoción. Las formaletas y sus soportes no podrán ser retirados sin la previa 
aprobación del Interventor, pero tal aprobación no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad con respecto a la seguridad de la obra.  
 
Los soportes deberán removerse de tal manera, que el hormigón vaya absorbiendo los 
esfuerzos de su peso propio, en forma gradual y uniforme.  
 
Juntas.  
Las Juntas de construcción y expansión se localizarán y harán conforme lo indiquen los 
planos y/o lo ordene el Interventor.  
Los bordes de las juntas han de ser líneas rectas, bien definidas, que se ajusten a la 
posición y alineamientos indicados en los planos.  
 
Juntas de Construcción  
Deberán ser perpendiculares a las líneas principales de tensión y, por lo general, deberán 
situarse en puntos donde el esfuerzo de corte sea mínimo.  
 
Inmediatamente después del fraguado del hormigón, la superficie de la junta de 
construcción deberá lavarse y frotarse con cepillo de alambre o con chorro de agua y aire 
a presión. La junta deberá mantenerse en estado de saturación hasta cuando se reinicie la 
colocación del hormigón. Al iniciarse el vaciado siguiente, la superficie de la junta deberá 



cubrirse con una capa delgada de mortero, o lechada de cemento, para llenar pequeñas 
oquedades, dándole una continuidad monolítica a la estructura. 
 
Para elementos como vigas y losas, en caso de tener que suspender el vaciado, deberá 
hacerse preferiblemente al tercio medio de la luz libre entre apoyos; en caso contrario se 
utilizará un aditivo para concreto con especificaciones dadas por el fabricante.  
 
Podrán construirse insertando plantillas de madera o metálicas, u otro material aprobado, 
retirándolas posteriormente. La inserción y el retiro de la plantilla deberá practicarse sin 
dañar los bordes del hormigón. No se permitirá pasar refuerzo a través de las Juntas 
abiertas. 
 
Acabados o Reparaciones  
El Contratista reparará por medios previamente aprobados por el Interventor, dentro de las 
24 horas siguientes al retiro de la formaletas, todas las superficies, que presenten defectos 
de acabado.  
 
Tan pronto como se retiren las formaletas, todos los alambres o dispositivos metálicos 
salientes, utilizados para mantener las formaletas en su lugar, y aquellos que atraviesen 
masas de hormigón, deberán ser retirados o cortados a ras de la superficie. Los rebordes 
de mortero y todas las irregularidades originadas por las Juntas de la formaleta deberán ser 
eliminados.  
 
Los pequeños agujeros, depresiones y vacíos que aparezcan después del retiro de las 
formaletas, deberán rellenarse con un mortero de cemento y arena, preparado en 
proporciones iguales a las empleadas en la obra. Para la reparación de los hormigueros, el 
hormigón deberá picarse hasta obtener una superficie de densidad uniforme, que exponga 
los agregados gruesos sólidos. Todas las superficies de la cavidad deberán saturarse con 
agua, para aplicarles luego una fina capa de lechada de cemento puro. Después de ello, la 
cavidad deberá rellenarse con mortero seco, compuesto de una parte de cemento y dos 
partes de arena fina, bien apisonado. Antes de ser usado, el mortero deberá dejarse asentar 
durante 20 minutos aproximadamente, pudiendo variar este tiempo según la clase de 
cemento usado, la temperatura, la humedad y otras condiciones locales; la superficie de 
este mortero deberá tratarse con llana de madera antes de que se produzca su fraguado 
inicial, debiendo quedar con aspecto nítido y perfecto. La reparación deberá mantenerse 
húmeda durante un período de cinco días.  
 
Causas de Rechazo. 
La presencia de zonas excesivamente porosa podrá ser motivo suficiente para el rechazo 
de una obra de arte o de cualquier estructura. 
 
Luego de recibir la notificación escrita del Interventor, sobre el rechazo de una determinada 
obra, el Contratista deberá demolerla y construirla de nuevo, parcial o totalmente, por su 
cuenta.  
 
Piezas Embebidas o Empotradas.  
Toda la tubería, anclajes, escalones, codos, mojones, sellos, placas, etc. que han de 
embeberse o empotrarse en el concreto según se exija en los planos o lo indique el 
Interventor, se fijarán en los sitios señalados en los mismos, de manera que no se desplace 
durante la colocación del concreto.  
 



Cuando se trate de agujeros para anclajes y/o drenajes estos podrán construirse con 
orificios preformados durante el vaciado, o también, en agujeros perforados después del 
fraguado; los agujeros para pernos de anclaje podrán formarse insertando en el hormigón 
fresco, clavijas de madera aceitados, manguitos de tubo metálico u otros dispositivos 
autorizados, los cuales deberán retirarse después de que el hormigón haya fraguado 
parcialmente; las perforaciones en el hormigón ya deberá tener un diámetro de 2.5 más que 
los pernos por usar; los pernos deberán asentarse cuidadosamente fijándolos con lechada 
de cemento vertida en los agujeros. Dicha lechada deberá componerse de una parte de 
cemento por una de arena de grano fino, con algún aditivo expansivo para fijación. Si para 
los agujeros de drenaje y las cajas de salida se usan moldes de madera estos deberán ser 
retirados después de ser colocado el hormigón.  
 
Ensayos de Concreto. 
La resistencia a la compresión f’c especificada para cada parte de la estructura será la 
indicada en los documentos del contrato. Los esfuerzos permisibles para los concretos 
utilizados para el diseño de estas obras, se basan en una resistencia mínima para un 
esfuerzo de ruptura a la compresión al cabo de veintiocho días (28) de haberse vaciado 
(edad del vaciado); se requiere por lo tanto que por lo menos el ochenta por ciento (80%) 
de todos los cilindros que se ensayen en la obra, tengan una resistencia última a la 
compresión al cabo de veintiocho días (28) mayor del mínimo especificado para cada tipo 
de concreto, a menos que sean especificados ensayos a edad diferente. Los ensayos se 
ejecutarán en laboratorios previamente aprobados por el Interventor y el transporte, manejo 
y curado de las muestras serán por cuenta del contratista.  
 
Ensayo de Asentamiento  
Se ejecutará como mínimo un ensayo de asentamiento (Slump) por cada dos (2) metros 
cúbicos de concreto preparado. Las muestras serán tomadas de acuerdo a las normas de 
ICONTEC 454 y los ensayos se efectuarán según la norma ICONTEC 396. 
 
Los resultados serán evaluados por el Interventor quien podrá ordenar las variaciones en 
las mezclas que considere necesarias para el tipo de obra en ejecución. En general son 
aceptables asentamientos entre 3 y 7 centímetros.  
 
Ensayo de Compresión.  
Se tomará y curará como mínimo una muestra compuesta de tres (3) cilindros para ensayos 
de compresión de cada vaciada continua o por cada 50 sacos de cemento de 50 kilogramos, 
de acuerdo con la norma ICONTEC 550, dos de los cuales serán ensayos a los 28 días de 
acuerdo con la norma ICONTEC 673, la tercera será ensayada cuando el Interventor lo 
considere conveniente.  
 
Se considera que la calidad de un concreto es satisfactoria cuando los resultados de los 
ensayos de compresión cumplen con los dos siguientes requisitos:  
 
1. Que el promedio de todos los conjuntos de tres ensayos consecutivos iguales no exceda 
la resistencia requerida.  
2. Qué ningún ensayo de resistencia individual (el promedio de dos cilindros) esté más de 
35 kgf/cm2 por debajo de la resistencia requerida.  
 
El concreto que no cumpla simultáneamente las anteriores exigencias no será aceptado, a 
menos que la Interventoría compruebe ordenando la ejecución de ensayos adicionales y 
realizando ensayos de carga y/o análisis estructural, que la resistencia del concreto es 



suficiente para garantizar el buen comportamiento y durabilidad de la obra, lo cual no exime 
al Contratista de su responsabilidad por la estabilidad y calidad de ella. 
 
Ensayos “in situ”. 
Ensayos con esclerómetro, sonoscopio u otro tipo no destructivo puede ser permitido por el 
interventor para determinar resistencias relativas en varias partes de la estructura y como 
una ayuda para determinar áreas que deben ser taladradas para extraer núcleos de ensayo.  
 
Ensayos de núcleos. 
Donde se requiera, serán obtenidos núcleos taladrados de al menos dos pulgadas (2”) de 
diámetro de acuerdo con la especificación ASTM C42. Al menos tres núcleos taladrados 
serán obtenidos por cada elemento o área de concreto que sea considerada potencialmente 
deficiente. Su colocación será determinada por el interventor y el costo de la obtención y 
prueba de los núcleos será el único ensayo (además de posibles pruebas de carga de la 
estructura) que deberá costear el contratista.  
El concreto del área representada por un ensayo de núcleos perforados será considerado 
satisfactorio si el promedio de resistencia de los tres núcleos es al menos 85%, y ningún 
núcleo es menos que el 75% de la resistencia especificada f’c. Los huecos taladrados para 
la obtención de los núcleos serán rellenados con concreto de slump máximo de 1”. 
 
DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO (Incluye retiro) 
DEMOLICIÓN DE PISO -PLACA DE 10 CM - APERTURA DE ZAPATAS 
UNIDAD DE MEDIDA  M2 
 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la  los trabajos de demolición de placa contrapiso existentes que la 
obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado 
o no, existente en la placa contrapiso incluyendo el retiro de los escombros generados. 
 
EJECUCIÓN 

 Si sobre la placa se encuentre muros se debe procede a demoler estos, retirando 
con anterioridad puertas y ventanas de haberlas. 

 En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberán 
suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones. 

 Teniendo limpio el lugar se procede a demoler la placa inicialmente en una de sus 
puntas con un mazo o martillo compresor para mayor rendimiento. 

 Los golpes con el mazo deben hacerse sobre al acero lo cual permite que la placa 
vibre y el concreto se demuela más rápido. 

 Si la interventoría lo solicita y está dentro del contrato se retirar los escombros y se 
almacenan los materiales que se puede reutilizar posteriormente. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 
Las demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las 
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y 
daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 
 
EQUIPO 
Volqueta. 
Compresor de aire pequeño. 
Mazo. 
Pica. 



Pala. 
 
MATERIALES 
No requiere. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de demolición de placa 
contrapiso con retiro de escombros y material sobrante, recibido a satisfacción por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 
 
 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS 
 
UNIDAD DE MEDIDA  M3 
 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar 
volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán 
alojados cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones 
correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de proyecto. 
 
EJECUCIÓN 

 Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red 
pública de desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por 
encima de esos niveles. 

 La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos 
y profundidades indicados en los planos. 

 La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos 
generalmente varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos 
sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas). 

 Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el 
fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelado. 

 Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones 
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados 
laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

 El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay 
que procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser 
humedecido y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera 
demasiado desnivel, se podrá nivelar con mezcla pobre. 

 El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la 
zanja. De esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales 
podrían causar derrumbamientos. 

 Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la 
obra, se realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. 
 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
Excavación de zanjas con las medidas indicadas. 
 
 



EQUIPO. 
Pala. 
Pica. 
Barra. 
Almádena o macho.  
 
MATERIALES. 
No requieren. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida de pago será por (m3), que se tomará como la medida general del 
material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o 
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el ingeniero de suelos y la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 
 
ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 SEGÚN PLANOS. 
INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS 
 
Descripción 
Cimientos en Concreto Reforzado para Muros y Zapatas. Se ejecutaras de acuerdo con lo 
indicado en los planos de la obra, el terreno de fundación se protegerá con una capa de 
concreto pobre de S cm. de espesor o de material de base de 10 cm. de espesor. 
 
Procedimiento: 
 

 Tan pronto como el concreto de solado haya fraguado, se colocarán las varillas de 
refuerzo de acuerdo con las dimensiones, diámetros y figuración indicados en los 
planos estructurales, y se procederá a la colocación de formaletas y vaciado del 
concreto. Se utilizará mezcla para una resistencia nominal de 3000 PSI, a menos 
que los planos indiquen una diferente. 

 Se permitirá fundir los cimientos en concreto reforzado directamente contralas 
paredes verticales   de la excavación, si a juicio del supervisor esto no representa 
una disminución de la calidad del trabajo o mayor cantidad de obra. 

 En caso contrario, las excavaciones para este tipo de cimentación tendrán el ancho 
necesario que permita la colocación y retiro de las formaletas. 

 Cuando por razones topográficas o geotécnicas sea necesario escalonar los 
cimientos lineales para muros, éstos se traslaparán una distancia igual a su altura, 
sin que sea necesario exceder de 0.40 m. 

 Las dimensiones, clases de concretos, refuerzos y demás detalles se consigna n en 
los documentos particulares de cada obra. 

 
Medida y forma de pago: 
 
Se medirá y pagará por metro cúbico de zapata en concreto de 3000 PSI debidamente 
aceptada por la supervisión. 
 
 
 



VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO SECC. 30X30 SEGÚN PLANOS. INCLUYE 
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 
 
Descripción 
Ejecutar vigas de amarre de concreto con una resistencia de 3.000 psi impermeabilizado 
según localización, dimensiones y reforzamientos expresados en los planos estructurales y 
planos arquitectónicos, incluye mano de obra, formaleta, equipo y herramientas necesarias. 
 
Procedimiento 

 Consultar Planos Arquitectónicos 

 Consultar Planos Estructurales 

 Consultar NSR 10 

 Replantear ejes, verificar niveles 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldante 

 Levantar y acodalar formaletas 

 Colocar refuerzos de acero 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes 

 Realizar pases de instalaciones técnicas 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones 

 Vaciar el concreto en una sola etapa 

 Vibrar concreto 

 Desencofrar vigas. Ver tabla de desencofrados 

 Curar concreto 

 Verificar que las superficies del concreto y sus aristas hayan quedado uniformes, 
rectas, libres de ondulaciones, rebabas, protuberancias, rayones, etc. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancia elementos en concreto -Norma NSR10 

 Recubrimientos del refuerzo -Tabla No. 7.7.1 
 
MATERIALES 
Concreto de 3000 PSI 
Soportes y distanciadores para refuerzo 
Formaletas en madera o metálicas 
Puntilla para formaleta 
Antisol rojo o equivalente. 
 
EQUIPO 
Equipo para transporte horizontal y vertical de concreto 
Equipo para vibrado de concreto 
Equipo para vaciado de concreto 
Formaletas 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de viga de cimentación de 3000 PSI debidamente 
aceptada por la supervisión 



REFORZAMIENTO DE COLUMNA EN CONCRETO - USAR EXISTENTES COMO 
NÚCLEO CONCRETO DE 3000 PSI, SEGÚN PLANOS.INCLUYE MANO DE OBRA, 
FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAM IENTAS NECESARIAS 
 
Descripción: 
Ejecución de columnas en concreto reforzado según localización y dimensiones expresadas 
en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales del Proyecto será de resistencia 3000 
PSI de acuerdo a los requerimientos. 
 
Procedimiento 

 Consultar Planos Arquitectónicos 

 Consultar Planos Estructurales 

 Consultar NSR 10 

 Replantear ejes, verificar niveles. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes 

 Levantar y acodalar formaletas 

 Colocar refuerzos de acero 

 Verificar refuerzos, traslapes, distanciamientos y ejes 

 Realizar pases de instalaciones técnicas 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones 

 Vaciar el concreto en una sola etapa 

 Vibrar concreto 

 Desencofrar vigas. Ver tabla de desencofrados 

 Curar concreto 

 Verificar que las superficies del concreto y sus aristas hayan quedado uniformes, 
rectas, libres de ondulaciones, rebabas, protuberancias, rayones, etc. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancia elementos en concreto -Norma NSR 10 

 Recubrimientos del refuerzo -Tabla No. 7.7.1 
 
MATERIALES 

 Concreto de 3000 PSI {21Mpa) 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 Formaletas en madera fina o metálicas. 

 Las formaletas a utilizar deberán ser aprobadas previamente por la supervisión. 

 Puntilla para formaleta  

 Antisol rojo o su equivalente 
 
EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 

 Equipo para vibrado del concreto 

 Equipo para vaciado del concreto 

 Formaletas 
 



El contratista deberá tener los soportes de los estudios de laboratorio que se le realcen a 
los concretos para que cumplan con las resistencias que se les están pidiendo, estos 
soportes deberán ser mostrados a la supervisión cada vez que se requieran. 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagar por {M3) columna en concreto de 3.000 psi debida mente aceptado por 
la supervisión. 
 
ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE 
 
Descripción:  
Esta especificación se refiere a la figuración armado e instalación de la armadura de 
refuerzo del elemento estructural, formando parte del sistema estructural.  
 
Materiales: 
1. acero de refuerzo: acero de refuerzo con los diámetros indicados en los planos. 
2. refuerzo longitudinal: se colocan barras No 4 (1/2") en la parte superior y barras No 4 
(1/2") en la parte inferior con la posición y longitud indicada en los planos estructurales. 
3. refuerzo transversal: Se colocan dos bastones de diámetro mínimo No 3 (3/8") 
espaciados de acuerdo a despieces en planos  
 
Procedimientos de construcción:  
El acero de refuerzo deberá colocarse de acuerdo con las longitudes, calibres, traslapo, 
calidades y ubicación indicada en los planos estructurales y poniendo especial cuidado al 
recubrimiento mínimo. 
 
El recubrimiento inferior y lateral de los aceros de refuerzo deberá garantizarse por medio 
del uso de espaciadores, de la medida adecuada a cada elemento estructural. No podrán 
utilizarse espaciadores metálicos o de madera. 
 
No se aceptarán traslapos ni empates de las varillas de refuerzo en ningún sitio distinto al 
mostrado en los planos. Las longitudes de corte de las varillas serán exactamente las 
indicadas en los planos y no podrán ser modificadas en ningún elemento estructural, por lo 
cual el Contratista asumirá el costo del desperdicio por sobrantes de acero al efectuar los 
cortes. 
 
Se permitirá el uso de soldadura para el amarre de los aceros en obra, únicamente en los 
casos especificados por el ingeniero estructural y según las recomendaciones indicadas 
por el mismo para el tipo de soldadura y su forma de colocación o según las indicaciones 
presentadas en estas especificaciones (ver soldaduras). En los demás casos se utilizará 
alambre corriente. 
 
El acero de refuerzo antes de ser colocado deberá estar completamente libre de barro, 
tierra, grasa, óxido o cualquier material extraño que afecte adversamente o reduzca la 
adherencia y deberá conservarse en estas condiciones hasta que el concreto haya sido 
colocado. 
 
Se garantizará el espesor del recubrimiento de 4.00 cm en caso de quedar directamente en 
contacto con la superficie del suelo.  
 



Todo el refuerzo especificado en los planos estructurales deberá cumplir con las 
especificaciones generales para refuerzo descritas en el acero de refuerzo.  
 
No se permitirá ninguna modificación estructural sin autorización por escrito de la 
interventoría.  
 
Medición y pago:  
La unidad de medida será el kilo gramo (kg), se pagara de acuerdo al precio unitario 
establecido para dicho ítem. 
En el precio unitario deben incluirse los costos por materiales, mano de obra, equipo y 
herramientas además costos directos e indirectos que se ocasionen con la correcta 
ejecución de la obra. 
 
PLACA DE CONCRETO E=10,0cm (Incluye Malla Electro soldada 5.00mm) 
 
Descripción: Esta actividad se refiere a la construcción de piso en concreto de 21.00 MPa  
endurecido, con un e=10cms., el piso será reforzado con Malla electro soldada grafil de 
5.00mm de una abertura de 15x15. El contratista someterá previamente el diseño de 
mezclas a la aprobación de la Interventoría. El piso en concreto endurecido deberá 
elaborarse utilizando una baja relación agua cemento, para así obtener resistencias altas a 
todas las edades.  
 
Procedimiento de ejecución.  
 
TABLA I.2 - 3 (NSR-10) requisitos de ejecución de la construcción. Los pisos en concreto 
se construirán de acuerdo con el detalle mostrado en los planos. 
 
Una vez colocada la malla se vaciará la capa de concreto de 10cm de espesor, con 
resistencia de 21 MPa, se ejecutará siguiendo la modulación indicada en los planos. 
 
Una vez este endureciendo dicho mortero se procederá a pulir la superficie con paleta de 
madera dejándola uniformemente lisa.  
 
Tolerancias de aceptación. 
Tolerancias elementos en concreto. Tiempos mínimos de remoción de encofrados 
Contenido mínimo de cemento en la mezcla.  
 
Materiales.  
1. Concreto 21 MPa (obra)  
2. Malla electro soldada grafil 5.00mm 15x15. 
Medida y forma de pago: Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de piso en concreto 
endurecido de f´c: 21.0MPa, fabricado en obra, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por parte de la Interventoría, previa verificación de cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye:  
• Diseño de mezclas del concreto.  
• Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados  
• Materiales descritos. 
• Herramienta menor.  
• Mano de obra.  
• Curado.  



• Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato. 
 
 
 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BAJO GUALIMBIO 
 

 
OBJETO: 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA 
BAJO GUALIMBIO PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO PARA EL 
POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA BAJO GUALIMBIO 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETOS. 

Generalidades 
El concreto consiste en una mezcla de cemento Portland, agregado mineral fino y grueso, y 
agua en las proporciones necesarias para obtener las clases de concreto que se estipulan en 
el proyecto. 

 
El concreto empleado deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor que el 
valor indicado para cada una de las partes de la obra, de acuerdo con los planos y las 
especificaciones. 

 
Materiales para el Concreto 

Todos los materiales estarán sujetos a la inspección, aceptación y rechazo, antes, durante y 
después de la ejecución de la obra. Estas atribuciones están a cargo del interventor, quien las 
podrá ejercer cuando así lo estime necesario. 
Los materiales que se empleen para la fabricación del concreto, se deberán ceñir a lo 
indicado a continuación. 

 
Cemento 
El cemento empleado será tipo Portland que cumpla las normas ICONTEC (30, 121 y 321) 
y/o ASTM-C-150 siendo aprobado por la interventoría. 

 
Solamente se debe utilizar una marca de cemento para cada estructura. El cemento en sacos 
deberá almacenarse en arrumes de no más de diez (10) sacos de altura. No se permitirá la 
utilización de cemento almacenado por más de un (1) mes o que presente a juicio del 
Interventor señales de hidratación u otro deterioro. 

 
Agregado Fino 
Podrá ser arena natural lavada, u otro material similar que cumpla con las normas ICONTEC 
174 y ASTM C-33. 

 
En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de 
material retenido entre dos tamices consecutivos. 

 
Durante el periodo de construcción no se permitirán variaciones mayores de dos décimas 
(0.2) en el módulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la 
fórmula de trabajo 

 
La Gradación del agregado fino deberá cumplir con la siguiente granulometría.
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El agregado fino no podrá contener materia orgánica, raíces, o ningún otro material que 
pueda afectar la calidad del hormigón o atacar el acero de refuerzo; tampoco podrá contener 
limos, arcillas ni sales. El porcentaje máximo permitido de sustancias dañinas será el que 
determine la Norma ICONTEC 174. 

 
Agregados Gruesos. 

El agregado grueso consistirá de grava o piedra triturada, de partículas duras sin 
recubrimientos o adherencias de tierra, lodo o materias orgánicas. El diámetro del agregado 
será superior a cinco milímetros (5 mm). La granulometría seleccionada deberá estar de 
acuerdo con el tamaño máximo del agregado para determinada resistencia a la compresión, y 
con la menor dimensión de las estructuras proyectadas y/o la disposición del acero de 
refuerzo. 

 

 
 

 
 
 
Los agregados gruesos a emplearse cumplirán con la norma ICONTEC 1743 y las Normas a 
que esto hace referencia. 

 
Todos los agregados procedentes de diferentes fuentes no podrán mezclarse ni usarse 
alternadamente en una misma obra o mezcla de concreto, sin autorización escrita del 
Interventor. 

 
Agua



El agua empleada en la mezcla deberá ser fresca, limpia y exenta de cantidades 
perjudiciales de ácidos, álcalis, limos, aceites, materia orgánica u otra sustancia que pueda 
perjudicar la calidad, resistencia, durabilidad o apariencia del concreto o del acero de 
refuerzo. 

 
Aditivos 

El uso de aditivos para mejorar la calidad del concreto serán usados de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante  y el contratista  deberá  disponer  de facilidades  tales que 
permitan su correcta dosificación y medida. No se permitirá el uso de aditivos para corregir 
deficiencias en la calidad de los materiales o en los métodos o equipos de trabajo del 
contratista. En todos los casos estos deberán cumplir con las normas ICONTEC 1299. 

 
Especialmente se deberá cuidar de utilizar aditivos, que por su alto contenido de cloruros, 
pudieran acelerar la corrosión del acero de alta resistencia para el concreto pre-tensado o 
post-tensado. Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberán cumplir 
los requisitos de la norma ASTM C-494. 

 
Dosificación. 
La dosificación de la arena y de la grava se hará por peso, la medida de agua por volumen, el 
cemento se agregará  por sacos completos o medios sacos cuando  lo autorice  el 
Interventor dividiendo un saco completo en dos porciones iguales en una sola operación y 
los aditivos según las instrucciones de los fabricantes. La proporción en que deberá 
suministrarse. 

 
Mezclado. 

El contratista deberá suministrar, o bien una planta mezcladora moderna y adecuada que se 
instalara en el sitio de las obras, o en su defecto varias unidades móviles de capacidad y tipo 
adecuados. El equipo deberá ser capaz de combinar y mezclar los agregados y el cemento, 
producir una mezcla dentro del límite de tiempo especificado y descargarla sin que haya 
separación y segregación de partículas. El equipo para mezcla deberá estar provisto tanto 
de elementos adecuados para pesar y controlar la cantidad de cada uno de los componentes 
que entren en la mezcla, como para controlar la cantidad de humedad o la proporción de los 
agregados mientras el concreto se mezcla. 

 
La mezcla debe cargarse en la mezcladora en tal forma que parte del agua entre antes del 
cemento y de los agregados. El agua debe continuar fluyendo por un periodo que pueda 
extenderse hasta la cuarta (1/4) parte del tiempo de mezcla. 

 
Transporte. 
El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino, tan pronto como sea 
posible y por métodos que evite la segregación de los materiales, perdida de los ingredientes, 
o pérdida de más de una pulgada (1”) en el asentamiento. 

 
El contratista deberá someterse a la aprobación del interventor, antes de iniciar los montajes 
de los equipos para preparación de concreto, el planeamiento y características de los 
elementos para transporte de concreto desde la mezcladora hasta el sitio de destino, con el 
método de manejo. 

 
Colocación y vibrado. 
Antes de que se inicie la colocación del concreto, deberá limpiarse cuidadosamente todo el 
equipo para mezcla y transporte. Los sitios en donde vaya a ser colocado el concreto



deberán  estar  libres  de  basura,  residuos  y  aguas  estancadas  y  las  formaletas bien 
aceitadas o humedecidas cuando sea posible. El refuerzo deberá limpiarse de óxido, 
materiales sueltos, o capas de sustancias extrañas y las superficies viejas deberán tratarse 
como se especifica en el artículo de juntas de construcción. 

 
El contratista deberá notificar al interventor cuando esté listo para vaciar el concreto en 
cualquier sitio, con el fin de que pueda inspeccionar las formaletas, fundación, refuerzo, etc., 
y no podrá empezar a colocar concreto en un sitio determinado hasta después de la revisión 
y aprobación del interventor. 

 
El requisito más importante para la colocación de concreto es que se utilicen métodos que 
reduzcan al mínimo la segregación del agregado grueso de la mezcla. Además el equipo de 
mezcla y colocación deberá ser de tal capacidad como para que el concreto colocado se 
mantenga sin fraguar y no se presenten juntas frías. 

 
La mezcla deberá colocarse antes de que se haya iniciado el fraguado y dentro de los treinta 
minutos (30 min.) después de ser mezclados. 

 
Toda mezcla que no cumpla con estos requisitos o que tengan un asentamiento excesivo, 
según lo especificado por el interventor no podrá ser incorporada a la obra y deberá ser 
removida y dispuesta por el contratista a satisfacción del interventor. 

 
Antes de colocar el concreto, sobre fundaciones de roca más o menos horizontales se 
colocará sobre aquellas una capa de mortero con la misma relación arena-cemento del 
concreto y un espesor de más o menos dos centímetros (2 cm), con la precaución de que 
este penetre en todas las irregularidades de la roca. 

 
Se colocará el concreto en capas más o menos horizontales que no excedan de un espesor 
de treinta centímetros (30 cm), a una rata tal que las superficies de concreto que no estén 
aun terminadas no se endurezcan y hagan aparecer grietas o planos de falla en la unión del 
concreto recién colocado y el que lo sigue. La rata de la colocación no deberá ser tampoco 
tan rápida que llegue a producir movimiento de la formaleta o desplazamiento y/o distorsión 
de las varillas de refuerzo o de los elementos embebidos en las masas de concreto. 

 
El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico, de vibradores, complementado 
por labores manuales pero en ningún caso podrán ser utilizados vibradores para desplazar o 
distribuir el concreto fresco durante una vaciada. Deberá disponerse de un número suficiente 
de vibradores para alcanzar una consolidación adecuada sin que se produzca segregación 
de los materiales y deberá evitarse que los vibradores penetren en sitios donde la vibración 
pueda afectar la posición de refuerzo o materiales embebidos en el concreto que haya 
iniciado el fraguado. 

 
Cada  capa deberá ser compactada mediante vibración,  con  la  posible  excepción  de 
estructuras pequeñas sometidas a bajos esfuerzos y si así lo autoriza el interventor. Los 
vibradores deberán tener suficiente capacidad para compactar adecuadamente cada 
cochada antes de que se coloque la siguiente. 

 
Al colocar concreto en cualquier sitio, no se permitirá que este caiga de una altura mayor de 
un metro con cincuenta centímetros (1.5 m) excepto cuando se tengan medios especiales 
para evitar segregación y previo visto bueno del interventor.



 

La formaleta o encofrados para paredes, columnas o secciones delgadas de considerable 
altura, deben estar provistas de aberturas u otros medios que permitan vaciar el concreto sin 
causar segregación de los materiales o acumulación de concreto endurecido sobre los aceros 
de refuerzo por encima de los niveles indicados. 

 
Inmediatamente después de terminar la capa superior de una vaciada, esta deberá 
protegerse contra los rayos solares, tránsito de personas, lluvias, agua corriente, materiales 
que se coloquen sobre ella, o cualquier otra causa que pueda alterar el fraguado del concreto. 

 
Curado. 
Todas las superficies del concreto se deben proteger del sol adecuadamente. El concreto 
fresco se protegerá de las lluvias, agua corriente u otros elementos mecánicos; se mantendrá 
húmedo todo el concreto por un tiempo no menor de quince (15) días, regándolo con un 
sistema apropiado. Cuando se dejen las formaletas en un sito para el curado, se mantendrán 
húmedas todo el tiempo para evitar la apertura en sus juntas y el secado del concreto. 

 
El Contratista podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes. El compuesto 
deberá cumplir con la especificación C - 309 de la ASTM, el compuesto deberá formar una 
membrana que retenga el agua del concreto; se aplicará a pistola o brocha inmediatamente 
retirada la formaleta, sobre el concreto saturado con superficie seca. En caso de utilizar 
sellante para el curado, las reparaciones del concreto no podrán hacerse hasta después de 
terminar el curado general de las superficies. 

 
Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas 
especificaciones o como lo ordene el Interventor, no se aceptarán, pudiendo éste rechazarlos 
sin que el Contratista tenga derecho alguno de reclamación. 

 
Obra Falsa y Formaletas 
Las formaletas se ajustarán a la forma y dimensiones especificadas en los planos. Serán 
rígidas para evitar deformaciones, y herméticas para impedir fugas, y serán sometidas a la 
aprobación del Interventor. Toda la obra falsa, o cimbra, deberá ser diseñada por el 
Contratista y someterse a la aprobación de Interventor; tal aprobación  no  eximirá  al 
contratista de su responsabilidad por el comportamiento de dichas obras. En el diseño deberá 
tenerse en cuenta la totalidad de las cargas muertas y vivas a las cuales va a estar sometida 
durante, y después de, la colocación del hormigón. 

 
Las eventuales deflexiones de la obra falsa, debido a las cargas, deberán compensarse 
mediante contra flechas, de tal modo que la estructura terminada se ajuste a los niveles 
indicados en los planos. La obra falsa y los andamios se construirán sobre fundaciones de 
suficiente resistencia, para evitar que sufran asentamientos. Las formaletas podrán ser 
metálicas o de madera cepillada, o de triples de buena calidad y de espesor uniforme. 

 
Al terminar la colocación de las formaletas, deberá revisarse todos los soportes y corregirse 
cualquier defecto que pueda dar lugar a deformación o falla. Si tal defecto sólo se advierte 
durante el vaciado del hormigón, éste se suspenderá hasta que los puntos débiles hayan 
sido adecuadamente reforzados o apuntalados.



Las formaletas, tanto de acero como de madera, deberán ensamblarse firmemente y tener la 
resistencia suficiente para contener la mezcla de hormigón, sin que se formen deflexiones 
entre los soportes. Las juntas de las formaletas no deberán permitir la salida del mortero. 

 
Antes de iniciarse la colocación del hormigón, las formaletas deberán limpiarse de impurezas, 
incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. 
Toda la madera usada para formaleta deberá estar libre de agujeros producidos por nudos, 
fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar la resistencia o el 
aspecto de la estructura terminada. 

 
Los pernos interiores para fijación de las formaletas deberán fabricarse de tal modo que sus 
extremos exteriores puedan ser retirados hasta, por lo menos, 5 centímetros de la superficie, 
sin dañar el hormigón. Todos los receptáculos para pernos de formaleta deberán diseñarse en 
forma tal que, al ser retirados, dejen orificios tan pequeños como sea posible. 

 
Las formaletas deberán ser inspeccionadas inmediatamente antes de la colocación del 
hormigón, y las dimensiones controladas cuidadosamente; todo alabeo o torcedura deberá 
ser corregido. Todas las suciedades, aserrín, viruta u otros desperdicios deberán retirarse 
del interior de las formaletas. Especial atención deberá prestarse a los soportes y anclajes 
de las formaletas; cuando se observen soportes deficientes, antes o durante la colocación 
del hormigón, el Interventor ordenará la interrupción de las obras hasta tanto el defecto haya 
sido corregido satisfactoriamente. 

 
Todas las formaletas deberán tratarse con aceite limpio, no quemado, antes del vaciado para 
evitar la adherencia y las manchas en la superficie del concreto. 

 
Desmonte de Formaletas y Andamios 
Las formaletas y andamios de cualquier parte de la estructura no podrán removerse hasta 
que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para que no sufra daños a causa de 
su remoción. Las formaletas y sus soportes no podrán ser retirados sin la previa aprobación 
del Interventor, pero tal aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad con 
respecto a la seguridad de la obra. 

 
Los soportes deberán removerse de tal manera, que el hormigón vaya absorbiendo los 
esfuerzos de su peso propio, en forma gradual y uniforme. 

 
Juntas. 
Las Juntas de construcción y expansión se localizarán y harán conforme lo indiquen los 
planos y/o lo ordene el Interventor. 
Los bordes de las juntas han de ser líneas rectas, bien definidas, que se ajusten a la 
posición y alineamientos indicados en los planos. 

 
Juntas de Construcción 
Deberán ser perpendiculares a las líneas principales de tensión y, por lo general, deberán 
situarse en puntos donde el esfuerzo de corte sea mínimo. 

 
Inmediatamente después del fraguado del hormigón, la superficie de la junta de construcción 
deberá lavarse y frotarse con cepillo de alambre o con chorro de agua y aire a presión. La 
junta deberá mantenerse en estado de saturación hasta cuando se reinicie la colocación del 
hormigón. Al iniciarse el vaciado siguiente, la superficie de la junta deberá



cubrirse con una capa delgada de mortero, o lechada de cemento, para llenar pequeñas 
oquedades, dándole una continuidad monolítica a la estructura. 

 
Para elementos como vigas y losas, en caso de tener que suspender el vaciado, deberá 
hacerse preferiblemente al tercio medio de la luz libre entre apoyos; en caso contrario se 
utilizará un aditivo para concreto con especificaciones dadas por el fabricante. 

 
Podrán construirse insertando plantillas de madera o metálicas, u otro material aprobado, 
retirándolas posteriormente. La inserción y el retiro de la plantilla deberá practicarse sin dañar 
los bordes del hormigón. No se permitirá pasar refuerzo a través de las Juntas abiertas. 

 
Acabados o Reparaciones 
El Contratista reparará por medios previamente aprobados por el Interventor, dentro de las 
24 horas siguientes al retiro de la formaleta, todas las superficies, que presenten defectos 
de acabado. 

 
Tan pronto como se retiren las formaletas, todos los alambres o dispositivos metálicos 
salientes, utilizados para mantener las formaletas en su lugar, y aquellos que atraviesen 
masas de hormigón, deberán ser retirados o cortados a ras de la superficie. Los rebordes de 
mortero y todas las irregularidades originadas por las Juntas de la formaleta deberán ser 
eliminados. 

 
Los pequeños agujeros, depresiones y vacíos que aparezcan después del retiro de las 
formaletas, deberán rellenarse con un mortero de cemento y arena, preparado en 
proporciones iguales a las empleadas en la obra. Para la reparación de los hormigueros, el 
hormigón deberá picarse hasta obtener una superficie de densidad uniforme, que exponga 
los agregados gruesos sólidos. Todas las superficies de la cavidad deberán saturarse con 
agua, para aplicarles luego una fina capa de lechada de cemento puro. Después de ello, la 
cavidad deberá rellenarse con mortero seco, compuesto de una parte de cemento y dos 
partes de arena fina, bien apisonado. Antes de ser usado, el mortero deberá dejarse asentar 
durante 20 minutos aproximadamente, pudiendo variar este tiempo según la clase de 
cemento usado, la temperatura, la humedad y otras condiciones locales; la superficie de este 
mortero deberá tratarse con llana de madera antes de que se produzca su fraguado inicial, 
debiendo quedar con aspecto nítido y perfecto. La reparación deberá mantenerse húmeda 
durante un período de cinco días. 

 
Causas de Rechazo. 
La presencia de zonas excesivamente porosa podrá ser motivo suficiente para el rechazo de 
una obra de arte o de cualquier estructura. 

 
Luego de recibir la notificación escrita del Interventor, sobre el rechazo de una determinada 
obra, el Contratista deberá demolerla y construirla de nuevo, parcial o totalmente, por su 
cuenta. 

 
Piezas Embebidas o Empotradas. 
Toda la tubería, anclajes, escalones, codos, mojones, sellos, placas, etc. que han de 
embeberse o empotrarse en el concreto según se exija en los planos o lo indique el 
Interventor, se fijarán en los sitios señalados en los mismos, de manera que no se desplace 
durante la colocación del concreto.



Cuando se trate de agujeros para anclajes y/o drenajes estos podrán construirse con orificios 
preformados durante el vaciado, o también, en agujeros perforados después del fraguado; 
los agujeros para pernos de anclaje podrán formarse insertando en el hormigón fresco, 
clavijas de madera aceitados, manguitos de tubo metálico u otros dispositivos autorizados, 
los cuales deberán retirarse después de que el hormigón haya fraguado parcialmente; las 
perforaciones en el hormigón ya deberá tener un diámetro de 2.5 más que los pernos por usar; 
los pernos deberán asentarse cuidadosamente fijándolos con lechada de cemento vertida en 
los agujeros. Dicha lechada deberá componerse de una parte de cemento por una de arena 
de grano fino, con algún aditivo expansivo para fijación. Si para los agujeros de drenaje y las 
cajas de salida se usan moldes de madera estos deberán ser retirados después de ser 
colocado el hormigón. 

 
Ensayos de Concreto. 

La resistencia a la compresión f’c especificada para cada parte de la estructura será la 
indicada en los documentos del contrato. Los esfuerzos permisibles para los concretos 
utilizados para el diseño de estas obras, se basan en una resistencia mínima para un 
esfuerzo de ruptura a la compresión al cabo de veintiocho días (28) de haberse vaciado 
(edad del vaciado); se requiere por lo tanto que por lo menos el ochenta por ciento (80%) de 
todos los cilindros que se ensayen en la obra, tengan una resistencia última a la compresión 
al cabo de veintiocho días (28) mayor del mínimo especificado para cada tipo de concreto, a 
menos que sean especificados ensayos a edad diferente. Los ensayos se ejecutarán en 
laboratorios previamente aprobados por el Interventor y el transporte, manejo y curado de las 
muestras serán por cuenta del contratista. 

 
Ensayo de Asentamiento 
Se ejecutará como mínimo un ensayo de asentamiento (Slump) por cada dos (2) metros 
cúbicos de concreto preparado. Las muestras serán tomadas de acuerdo a las normas de 
ICONTEC 454 y los ensayos se efectuarán según la norma ICONTEC 396. 

 
Los resultados serán evaluados por el Interventor quien podrá ordenar las variaciones en las 
mezclas que considere necesarias para el tipo de obra en ejecución. En general son 
aceptables asentamientos entre 3 y 7 centímetros. 

 
Ensayo de Compresión. 
Se tomará y curará como mínimo una muestra compuesta de tres (3) cilindros para ensayos 
de compresión de cada vaciada continua o por cada 50 sacos de cemento de 50 kilogramos, 
de acuerdo con la norma ICONTEC 550, dos de los cuales serán ensayos a los 28 días de 
acuerdo con la norma ICONTEC 673, la tercera será ensayada cuando el Interventor lo 
considere conveniente. 

 
Se considera que la calidad de un concreto es satisfactoria cuando los resultados de los 
ensayos de compresión cumplen con los dos siguientes requisitos: 

 
1. Que el promedio de todos los conjuntos de tres ensayos consecutivos iguales no exceda la 
resistencia requerida. 
2. Qué ningún ensayo de resistencia individual (el promedio de dos cilindros) esté más de 
35 kgf/cm2 por debajo de la resistencia requerida. 

 
El concreto que no cumpla simultáneamente las anteriores exigencias no será aceptado, a 
menos que la Interventoría compruebe ordenando la ejecución de ensayos adicionales y 
realizando ensayos de carga y/o análisis estructural, que la resistencia del concreto es



suficiente para garantizar el buen comportamiento y durabilidad de la obra, lo cual no exime 
al Contratista de su responsabilidad por la estabilidad y calidad de ella. 

 
Ensayos “in situ”. 
Ensayos con esclerómetro, sonoscopio u otro tipo no destructivo puede ser permitido por el 
interventor para determinar resistencias relativas en varias partes de la estructura y como 
una ayuda para determinar áreas que deben ser taladradas para extraer núcleos de ensayo. 

 
Ensayos de núcleos. 
Donde se requiera, serán obtenidos núcleos taladrados de al menos dos pulgadas (2”) de 
diámetro de acuerdo con la especificación ASTM C42. Al menos tres núcleos taladrados 
serán obtenidos por cada elemento o área de concreto que sea considerada potencialmente 
deficiente. Su colocación será determinada por el interventor y el costo de la obtención y 
prueba de los núcleos será el único ensayo (además de posibles pruebas de carga de la 
estructura) que deberá costear el contratista. 
El concreto del área representada por un ensayo de núcleos perforados será considerado 
satisfactorio si el promedio de resistencia de los tres núcleos es al menos 85%, y ningún 
núcleo es menos que el 75% de la resistencia especificada f’c. Los huecos taladrados para 
la obtención de los núcleos serán rellenados con concreto de slump máximo de 1”. 
 
 
1. PRELIMINARES  

 
1.1 LOCALIZACIÓN - REPLANTEO OBRA  
 
UNIDAD DE MEDIDA: M2  
 
DESCRIPCION: Localización trazado y replanteo de las obras de adecuación a realizar. 
Se utilizará equipo de precisión, personal experto, incluye demarcación con pintura, línea 
de trazado, Cimbra estacas, etc.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
 

• Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en 
el levantamiento topográfico. 

• Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico.  

• Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

• Identificar ejes extremos del proyecto.  

• Localizar ejes estructurales.  

• Demarcar e identificar convenientemente cada eje.  

• Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

• Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.  

• Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”.  

• Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.  

• Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.  

• Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.  

• Replantear estructura en pisos superiores.  

• Replantear mampostería en pisos superiores. 

• Replantear estructuras metálicas para cubiertas.  



 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros Cuadrados (m²) de área 
localizada y replanteada, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo 
incluye: Materiales, Equipos, Mano de Obra y Transporte 

 
1.2 EXCAVACIÓN TIERRA A MANO  
 
UNIDAD DE MEDIDA: M3  
 
DESCRIPCION: Corresponde al movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca 
profundidad, necesarios para la ejecución obras exteriores y construcción de cajas de 
inspección. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios 
mecánicos. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.  
 
PROCEDIMIENTO:  

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

• Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.  

• Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

• Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

• Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos 
firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.  

• Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando 
las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar 
los taludes.  

• Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde 
de la excavación.  

• Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas 
finales de excavación.  

• Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

• Cargar y retirar los sobrantes.  

• Verificar niveles finales de cimentación. 
 
EQUIPO:  

• Herramienta menor  

• Elementos de protección personal  

• Tablas burras y varas de clavo para entibados. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m³) Excavación 
manual, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por interventoría. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato en las cantidades descritas en el 
presupuesto general y su costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de Obra y Transporte 
 
1.3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE  
 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
Es necesario verificar la calidad de los materiales que van a servir como fundación de las 
obras a proyectar. Específicamente se debe revisar la capacidad portante del material o 
capa que va a funcionar como subrasante, para determinar la calidad de esta. Según las 



especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para 
materiales de carreteras del INVIAS, resultados menores al 3% en el ensayo de relación 
de soporte del suelo en el laboratorio (Norma INVIAS I.N.V E-148), caracterizan suelos 
blandos de baja calidad para comportamiento como subrasante. En el caso que se 
presente esta condición es necesario considerar procedimientos de mejoramientos o 
estabilización para el suelo o relleno analizado.  
 
En el caso de resultados del ensayo de Relación Suelo Soporte, mayores al 3%, la capa 
que vaya a ser considerada como subrasante deberá ser objeto de una conformación 
previa para uniformizar la superficie que recibirá la capa de relleno granular en subbase.  
 
Esta conformación se logra con un procedimiento de escarificado, extensión, 
conformación y compactación simple. En caso de encontrar espacios de pérdida de 
espesor, se podrá utilizar material de la misma conformación o si no se cuenta con él se 
podrá utilizar un relleno de características similares para reemplazar el faltante.  
 
La colocación y compactación de los materiales de relleno que se requieran, para obtener 
la sección típica prevista deberá estar ceñida a las especificaciones del INVIAS para el 
caso del título 2 Explanaciones y capítulo 3 Afirmados, Subbases y Bases. 
 
Compactación: 
 
 Las determinaciones de la densidad de la subrasante se realizarán a razón de cuando 
menos una (1) vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2), y los 
tramos por aprobarse se definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) determinaciones 
de densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 
 
 La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, como mínimo, el noventa y cinco por 
ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma de ensayo 
INV E- 142) de referencia (De), previa la corrección por presencia de partículas gruesas, 
según norma de ensayo INV E-228, siempre que ella sea necesaria.  
 
Dm ≥ 0.95 De 
 
A su vez, la densidad obtenida en cada ensayo individual (Di) deberá ser igual o superior 
al noventa y ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm), admitiéndose un (1) 
solo valor por debajo de dicho límite, so pena del rechazo del tramo que se verifica. 
 
 Di ≥ 0.98 Dm  
 
La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método 
aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161, E- 162, E-163 y E-164 

 
1.4 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO  
 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 
 
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, 
conformación y compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la 
interventoría para la realización del relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras 



o también para la ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones 
subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría. 
 
EJECUCIÓN: 

• Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, 
pendientes y secciones transversales indicadas en los planos generales. 

• El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los 
sobrantes de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación 
deberán ser aprobados por el Interventor. 

• Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. 

• Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo 
espesor no debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el 
grado de humedad ordenado por el Interventor. 

• Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón. 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN: 
Compactación máxima y nivelada. 
 
EQUIPO: 

• Pisón. 

• Pala. 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 
 
MATERIALES: 
Materiales provenientes de la excavación (libre de material orgánico y con aceptación de 
interventoría). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado 
con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la 
obra. 
El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. En este 
valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 
 
2. ESTRUCTURAS  

 

2.1 – 2.2 PLACA DE CONCRETO E=10,0cm (Incluye Malla Electrosoldada 5.00mm) 
 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 
 
DESCRIPCIÓN: Esta actividad se refiere a la construcción de piso en concreto de 21.00 
MPa endurecido, con un e=10cms., el piso será reforzado con Malla electrosoldada 
grafil de 5.00mm de una abertura de 15x15. El contratista someterá previamente el 
diseño de mezclas a la aprobación de la Interventoría.  El piso en concreto endurecido 
deberá elaborarse utilizando una baja relación agua cemento, para así obtener 
resistencias altas a 
todas las edades. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

 



TABLA I.2 - 3 (NSR-10) requisitos de ejecución de la construcción. Los pisos en concreto 
se construirán de acuerdo con el detalle mostrado en los planos. 

 
Una vez colocada la malla se vaciará la capa de concreto de 10cm de espesor, con 
resistencia de 21 MPa, se ejecutará siguiendo la modulación indicada en los planos. 

 
Una vez este endureciendo dicho mortero se procederá a pulir la superficie con paleta 
de madera dejándola uniformemente lisa. 

 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN. 

• Tolerancias e l em ent os  en  conc re t o .  

• Tiempos mín imos  d e  r em oc ión  de  enc o f rados   

• Contenido mínimo de cemento en la mezcla. 
 
MATERIALES. 

• Concreto 21 MPa (obra) 
• Malla electrosoldada grafil 5.00mm 15x15. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Este ítem se pagará por metro cubico (m3) de piso en 
concreto endurecido de f´c:  21.0MPa, fabricado en obra, debidamente ejecutado y  
recibido  a satisfacción  por  parte de  la  Interventoría,  previa  verificación  de  
cumplimiento  de  las tolerancias para aceptación. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 
 

• Diseño de mezclas del concreto. 

• Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados 
• Materiales descritos. 
• Herramienta menor. 

• Mano de obra. 
• Curado. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 

2.3 CORTE Y SELLO DE JUNTAS  

 

Corte, limpieza y sello de juntas de retracción con masilla de poliuretano tipo 
sikaflex y fondo de junta en sikarod.  
 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 
 
 
Descripción Las juntas construidas deben ser selladas superficialmente. Para que el 
sellante sea efectivo, debe resistir los esfuerzos a los cuales estará sometido en la 
cavidad, ya que es un complemento importante para garantizar su buen funcionamiento. 
 



 
MODO DE EMPLEO 
PREPARATIVOS DEL SELLADO  
  
Los preparativos son esenciales en el sellado de juntas; un sellado exitoso debe seguir, 
cuando menos, los siguientes pasos: 

  
1. Remoción del sellante antiguo  
  
Una buena adhesión del nuevo sello no se desarrolla con el simple llenado de vacíos 
sobre el sello existente, por lo cual es esencial remover este último en su totalidad. El 
proceso debe proveer una superficie en el concreto, en la cual el sellante se pueda 
adherir; es imperativo que el proceso de remoción no genere daños en la cavidad de la 
junta, por lo que se recomienda lo siguiente:  
  
-Utilización de cortadora de disco: es el método más eficiente y común para la remoción 
de sellante antiguo. Es eficiente porque genera las formas de la cavidad para el nuevo 
material. Sin embargo, puede ser insuficiente con sellantes pegajosos o blandos que 
resbalan con el paso del disco de la cortadora.  
  
- Rasgado: puede ser muy efectivo para remover la mayoría del sellante viejo. Una 
pequeña herramienta para rasgar a través de la cavidad debilita y desplaza el material.  
  
- Corte manual: el corte consiste en correr una lámina o cuchilla a lo largo de las caras de 
la junta por el contacto entre el sello y el concreto para retirar manualmente los residuos. 

2. Rectificación de los bordes de la cavidad  
  
Antes de realizar la limpieza para el resellado se deben reparar los bordes desportillados. 
Se recomienda que estas operaciones se realicen a partir de un ancho superior a 1 cm 
mediante reparaciones a profundidad parcial, garantizando la adherencia del material de 
reparación con el concreto de la losa. La altura de las cajas para la reparación a 
profundidad parcial no debe exceder de 1/3 del espesor de la losa. 

Para garantizar la adherencia del parche se debe limpiar y picar la superficie del concreto 
que recibirá el material de reparación, y este último debe colocarse siguiendo las 
recomendaciones del fabricante y evitando los daños. Los morteros utilizados para este 
tipo de reparaciones son generalmente cementicos o epóxidos con resistencias 
superiores a las del concreto antiguo; dependiendo de las características de este material, 
es probable que se haga necesario utilizar un puente de adherencia para obtener un buen 
resultado. 

Para evitar que el material de la reparación se introduzca en la junta, se deberá colocar 
provisionalmente un elemento incompresible del ancho de la misma, que se retirará 
posteriormente para formar la cavidad que debe ser sellada. 

3. Limpieza de la junta previa al resellado  
  
La limpieza de la junta antes de su resellado asegura un servicio a largo plazo del 



sellador, pues facilita la adherencia con el concreto; no se recomienda utilizar solventes 
para lavar la cavidad de la junta porque pueden generar en la superficie del concreto, 
vacíos que inhiben la adherencia. 

Los siguientes puntos son esenciales para las tareas de limpieza: 

  
1. Se deben limpiar las juntas en forma integral para librarlas de todo vestigio de lechada 
de cemento y demás materiales extraños, mediante un lavado con agua. 

2. Cuando la junta esté totalmente seca, se debe remover los residuos remanentes en las 
paredes de las juntas. Evitando que las partículas penetren más profundamente en la 
junta y alteren la limpieza y rugosidad requeridas. 

3. Como paso final de la limpieza, es necesario el soplado con aire. Se recomienda 
mantener la boquilla a no más de 5 cm de la superficie del pavimento para soplar los 
residuos que se encuentran delante de ésta. La corriente de aire no debe contener aceite 
y por tanto el compresor debe tener un filtro eficaz para aceite y humedad.  
Se recomienda repetir la limpieza con chorro de aire en aquellas juntas que han quedado 
abiertas durante la noche o durante períodos prolongados. 

4. Instalación de la tirilla de respaldo y el sello  
  
Si el sello requiere de un «imprimante» para garantizar la adherencia con el concreto, éste 
debe ser aplicado después de realizar la limpieza y se puede proceder a la instalación de 
la tirilla de respaldo y la aplicación del sello, con el mismo procedimiento de aplicación de 
un sello nuevo. 

  
Se recomienda que la tirilla o cordón de respaldo sea una espuma de polietileno extruído 
compresible, que sirve de soporte del material de sello. (ver foto 8). Se coloca en la 
cavidad de la junta para garantizar el factor de forma y evitar desperdicios.  
  

TIPOS DE SELLANTES  
  
Existen varios materiales que pueden utilizarse para el sellado de las juntas siempre que 
cumplan las especificaciones del diseño y con la norma ASTM C920-02, es decir, que 
resistan los esfuerzos a los cuales estará sometido sin que se presenten los 
inconvenientes de ingreso de agua por falla por adherencia o cohesión. Entre los tipos de 
sellantes se encuentran:  
- Material de sellado vertido en frío.  
- Sellador de juntas preformado.  
- Material de sellado vertido en caliente.  
Estos materiales deben ser aplicados con equipos que tengan la posibilidad de descargar 
el sello sin interrupciones y desperdicios.   

 
 



FORMA DE PAGO: El pago se hará a los precios unitarios por metro lineal (M), 
estipulados en el contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación 
y aceptado a satisfacción por el Interventor. 
El precio unitario deberá incluir todos los costos correspondientes a la mano de obra, 
insumos, equipos y en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución del 
trabajo especificado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BAJO GUALIMBIO 
 

 
OBJETO: 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA 
BAJO GUALIMBIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL EN LA VEREDA 
BAJO GUALIMBIO 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETOS. 

Generalidades 
El concreto consiste en una mezcla de cemento Portland, agregado mineral fino y grueso, y 
agua en las proporciones necesarias para obtener las clases de concreto que se estipulan en 
el proyecto. 

 
El concreto empleado deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor que el 
valor indicado para cada una de las partes de la obra, de acuerdo con los planos y las 
especificaciones. 

 
Materiales para el Concreto 

Todos los materiales estarán sujetos a la inspección, aceptación y rechazo, antes, durante y 
después de la ejecución de la obra. Estas atribuciones están a cargo del interventor, quien las 
podrá ejercer cuando así lo estime necesario. 
Los materiales que se empleen para la fabricación del concreto, se deberán ceñir a lo 
indicado a continuación. 

 
Cemento 
El cemento empleado será tipo Portland que cumpla las normas ICONTEC (30, 121 y 321) 
y/o ASTM-C-150 siendo aprobado por la interventoría. 

 
Solamente se debe utilizar una marca de cemento para cada estructura. El cemento en sacos 
deberá almacenarse en arrumes de no más de diez (10) sacos de altura. No se permitirá la 
utilización de cemento almacenado por más de un (1) mes o que presente a juicio del 
Interventor señales de hidratación u otro deterioro. 

 
Agregado Fino 
Podrá ser arena natural lavada, u otro material similar que cumpla con las normas ICONTEC 
174 y ASTM C-33. 

 
En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de 
material retenido entre dos tamices consecutivos. 

 
Durante el periodo de construcción no se permitirán variaciones mayores de dos décimas 
(0.2) en el módulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la 
fórmula de trabajo 

 
La Gradación del agregado fino deberá cumplir con la siguiente granulometría.
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El agregado fino no podrá contener materia orgánica, raíces, o ningún otro material que 
pueda afectar la calidad del hormigón o atacar el acero de refuerzo; tampoco podrá contener 
limos, arcillas ni sales. El porcentaje máximo permitido de sustancias dañinas será el que 
determine la Norma ICONTEC 174. 

 
Agregados Gruesos. 
El agregado grueso consistirá de grava o piedra triturada, de partículas duras sin 
recubrimientos o adherencias de tierra, lodo o materias orgánicas. El diámetro del agregado 
será superior a cinco milímetros (5 mm). La granulometría seleccionada deberá estar de 
acuerdo con el tamaño máximo del agregado para determinada resistencia a la compresión, y 
con la menor dimensión de las estructuras proyectadas y/o la disposición del acero de 
refuerzo. 

 

 
 

 
 
 
Los agregados gruesos a emplearse cumplirán con la norma ICONTEC 1743 y las Normas a 
que esto hace referencia. 

 
Todos los agregados procedentes de diferentes fuentes no podrán mezclarse ni usarse 
alternadamente en una misma obra o mezcla de concreto, sin autorización escrita del 
Interventor. 

 
Agua



El agua empleada en la mezcla deberá ser fresca, limpia y exenta de cantidades 
perjudiciales de ácidos, álcalis, limos, aceites, materia orgánica u otra sustancia que pueda 
perjudicar la calidad, resistencia, durabilidad o apariencia del concreto o del acero de 
refuerzo. 

 
Aditivos 

El uso de aditivos para mejorar la calidad del concreto serán usados de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante  y el contratista  deberá  disponer  de facilidades  tales que 
permitan su correcta dosificación y medida. No se permitirá el uso de aditivos para corregir 
deficiencias en la calidad de los materiales o en los métodos o equipos de trabajo del 
contratista. En todos los casos estos deberán cumplir con las normas ICONTEC 1299. 

 
Especialmente se deberá cuidar de utilizar aditivos, que por su alto contenido de cloruros, 
pudieran acelerar la corrosión del acero de alta resistencia para el concreto pre-tensado o 
post-tensado. Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberán cumplir 
los requisitos de la norma ASTM C-494. 

 
Dosificación. 
La dosificación de la arena y de la grava se hará por peso, la medida de agua por volumen, el 
cemento se agregará  por sacos completos o medios sacos cuando  lo autorice  el 
Interventor dividiendo un saco completo en dos porciones iguales en una sola operación y 
los aditivos según las instrucciones de los fabricantes. La proporción en que deberá 
suministrarse. 

 
Mezclado. 

El contratista deberá suministrar, o bien una planta mezcladora moderna y adecuada que se 
instalara en el sitio de las obras, o en su defecto varias unidades móviles de capacidad y tipo 
adecuados. El equipo deberá ser capaz de combinar y mezclar los agregados y el cemento, 
producir una mezcla dentro del límite de tiempo especificado y descargarla sin que haya 
separación y segregación de partículas. El equipo para mezcla deberá estar provisto tanto 
de elementos adecuados para pesar y controlar la cantidad de cada uno de los componentes 
que entren en la mezcla, como para controlar la cantidad de humedad o la proporción de los 
agregados mientras el concreto se mezcla. 

 
La mezcla debe cargarse en la mezcladora en tal forma que parte del agua entre antes del 
cemento y de los agregados. El agua debe continuar fluyendo por un periodo que pueda 
extenderse hasta la cuarta (1/4) parte del tiempo de mezcla. 

 
Transporte. 
El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino, tan pronto como sea 
posible y por métodos que evite la segregación de los materiales, perdida de los ingredientes, 
o pérdida de más de una pulgada (1”) en el asentamiento. 

 
El contratista deberá someterse a la aprobación del interventor, antes de iniciar los montajes 
de los equipos para preparación de concreto, el planeamiento y características de los 
elementos para transporte de concreto desde la mezcladora hasta el sitio de destino, con el 
método de manejo. 

 
Colocación y vibrado. 
Antes de que se inicie la colocación del concreto, deberá limpiarse cuidadosamente todo el 
equipo para mezcla y transporte. Los sitios en donde vaya a ser colocado el concreto



deberán  estar  libres  de  basura,  residuos  y  aguas  estancadas  y  las  formaletas bien 
aceitadas o humedecidas cuando sea posible. El refuerzo deberá limpiarse de óxido, 
materiales sueltos, o capas de sustancias extrañas y las superficies viejas deberán tratarse 
como se especifica en el artículo de juntas de construcción. 

 
El contratista deberá notificar al interventor cuando esté listo para vaciar el concreto en 
cualquier sitio, con el fin de que pueda inspeccionar las formaletas, fundación, refuerzo, etc., 
y no podrá empezar a colocar concreto en un sitio determinado hasta después de la revisión 
y aprobación del interventor. 

 
El requisito más importante para la colocación de concreto es que se utilicen métodos que 
reduzcan al mínimo la segregación del agregado grueso de la mezcla. Además el equipo de 
mezcla y colocación deberá ser de tal capacidad como para que el concreto colocado se 
mantenga sin fraguar y no se presenten juntas frías. 

 
La mezcla deberá colocarse antes de que se haya iniciado el fraguado y dentro de los treinta 
minutos (30 min.) después de ser mezclados. 

 
Toda mezcla que no cumpla con estos requisitos o que tengan un asentamiento excesivo, 
según lo especificado por el interventor no podrá ser incorporada a la obra y deberá ser 
removida y dispuesta por el contratista a satisfacción del interventor. 

 
Antes de colocar el concreto, sobre fundaciones de roca más o menos horizontales se 
colocará sobre aquellas una capa de mortero con la misma relación arena-cemento del 
concreto y un espesor de más o menos dos centímetros (2 cm), con la precaución de que 
este penetre en todas las irregularidades de la roca. 

 
Se colocará el concreto en capas más o menos horizontales que no excedan de un espesor 
de treinta centímetros (30 cm), a una rata tal que las superficies de concreto que no estén 
aun terminadas no se endurezcan y hagan aparecer grietas o planos de falla en la unión del 
concreto recién colocado y el que lo sigue. La rata de la colocación no deberá ser tampoco 
tan rápida que llegue a producir movimiento de la formaleta o desplazamiento y/o distorsión 
de las varillas de refuerzo o de los elementos embebidos en las masas de concreto. 

 
El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico, de vibradores, complementado 
por labores manuales pero en ningún caso podrán ser utilizados vibradores para desplazar o 
distribuir el concreto fresco durante una vaciada. Deberá disponerse de un número suficiente 
de vibradores para alcanzar una consolidación adecuada sin que se produzca segregación 
de los materiales y deberá evitarse que los vibradores penetren en sitios donde la vibración 
pueda afectar la posición de refuerzo o materiales embebidos en el concreto que haya 
iniciado el fraguado. 

 
Cada  capa deberá ser compactada mediante vibración,  con  la  posible  excepción  de 
estructuras pequeñas sometidas a bajos esfuerzos y si así lo autoriza el interventor. Los 
vibradores deberán tener suficiente capacidad para compactar adecuadamente cada 
cochada antes de que se coloque la siguiente. 

 
Al colocar concreto en cualquier sitio, no se permitirá que este caiga de una altura mayor de 
un metro con cincuenta centímetros (1.5 m) excepto cuando se tengan medios especiales 
para evitar segregación y previo visto bueno del interventor.



 

La formaleta o encofrados para paredes, columnas o secciones delgadas de considerable 
altura, deben estar provistas de aberturas u otros medios que permitan vaciar el concreto sin 
causar segregación de los materiales o acumulación de concreto endurecido sobre los aceros 
de refuerzo por encima de los niveles indicados. 

 
Inmediatamente después de terminar la capa superior de una vaciada, esta deberá 
protegerse contra los rayos solares, tránsito de personas, lluvias, agua corriente, materiales 
que se coloquen sobre ella, o cualquier otra causa que pueda alterar el fraguado del concreto. 

 
Curado. 
Todas las superficies del concreto se deben proteger del sol adecuadamente. El concreto 
fresco se protegerá de las lluvias, agua corriente u otros elementos mecánicos; se mantendrá 
húmedo todo el concreto por un tiempo no menor de quince (15) días, regándolo con un 
sistema apropiado. Cuando se dejen las formaletas en un sito para el curado, se mantendrán 
húmedas todo el tiempo para evitar la apertura en sus juntas y el secado del concreto. 

 
El Contratista podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes. El compuesto 
deberá cumplir con la especificación C - 309 de la ASTM, el compuesto deberá formar una 
membrana que retenga el agua del concreto; se aplicará a pistola o brocha inmediatamente 
retirada la formaleta, sobre el concreto saturado con superficie seca. En caso de utilizar 
sellante para el curado, las reparaciones del concreto no podrán hacerse hasta después de 
terminar el curado general de las superficies. 

 
Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas 
especificaciones o como lo ordene el Interventor, no se aceptarán, pudiendo éste rechazarlos 
sin que el Contratista tenga derecho alguno de reclamación. 

 
Obra Falsa y Formaletas 
Las formaletas se ajustarán a la forma y dimensiones especificadas en los planos. Serán 
rígidas para evitar deformaciones, y herméticas para impedir fugas, y serán sometidas a la 
aprobación del Interventor. Toda la obra falsa, o cimbra, deberá ser diseñada por el 
Contratista y someterse a la aprobación de Interventor; tal aprobación  no  eximirá  al 
contratista de su responsabilidad por el comportamiento de dichas obras. En el diseño deberá 
tenerse en cuenta la totalidad de las cargas muertas y vivas a las cuales va a estar sometida 
durante, y después de, la colocación del hormigón. 

 
Las eventuales deflexiones de la obra falsa, debido a las cargas, deberán compensarse 
mediante contra flechas, de tal modo que la estructura terminada se ajuste a los niveles 
indicados en los planos. La obra falsa y los andamios se construirán sobre fundaciones de 
suficiente resistencia, para evitar que sufran asentamientos. Las formaletas podrán ser 
metálicas o de madera cepillada, o de triples de buena calidad y de espesor uniforme. 

 
Al terminar la colocación de las formaletas, deberá revisarse todos los soportes y corregirse 
cualquier defecto que pueda dar lugar a deformación o falla. Si tal defecto sólo se advierte 
durante el vaciado del hormigón, éste se suspenderá hasta que los puntos débiles hayan 
sido adecuadamente reforzados o apuntalados.



Las formaletas, tanto de acero como de madera, deberán ensamblarse firmemente y tener la 
resistencia suficiente para contener la mezcla de hormigón, sin que se formen deflexiones 
entre los soportes. Las juntas de las formaletas no deberán permitir la salida del mortero. 

 
Antes de iniciarse la colocación del hormigón, las formaletas deberán limpiarse de impurezas, 
incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. 
Toda la madera usada para formaleta deberá estar libre de agujeros producidos por nudos, 
fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar la resistencia o el 
aspecto de la estructura terminada. 

 
Los pernos interiores para fijación de las formaletas deberán fabricarse de tal modo que sus 
extremos exteriores puedan ser retirados hasta, por lo menos, 5 centímetros de la superficie, 
sin dañar el hormigón. Todos los receptáculos para pernos de formaleta deberán diseñarse en 
forma tal que, al ser retirados, dejen orificios tan pequeños como sea posible. 

 
Las formaletas deberán ser inspeccionadas inmediatamente antes de la colocación del 
hormigón, y las dimensiones controladas cuidadosamente; todo alabeo o torcedura deberá 
ser corregido. Todas las suciedades, aserrín, viruta u otros desperdicios deberán retirarse 
del interior de las formaletas. Especial atención deberá prestarse a los soportes y anclajes 
de las formaletas; cuando se observen soportes deficientes, antes o durante la colocación 
del hormigón, el Interventor ordenará la interrupción de las obras hasta tanto el defecto haya 
sido corregido satisfactoriamente. 

 
Todas las formaletas deberán tratarse con aceite limpio, no quemado, antes del vaciado para 
evitar la adherencia y las manchas en la superficie del concreto. 

 
Desmonte de Formaletas y Andamios 
Las formaletas y andamios de cualquier parte de la estructura no podrán removerse hasta 
que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para que no sufra daños a causa de 
su remoción. Las formaletas y sus soportes no podrán ser retirados sin la previa aprobación 
del Interventor, pero tal aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad con 
respecto a la seguridad de la obra. 

 
Los soportes deberán removerse de tal manera, que el hormigón vaya absorbiendo los 
esfuerzos de su peso propio, en forma gradual y uniforme. 

 
Juntas. 
Las Juntas de construcción y expansión se localizarán y harán conforme lo indiquen los 
planos y/o lo ordene el Interventor. 
Los bordes de las juntas han de ser líneas rectas, bien definidas, que se ajusten a la 
posición y alineamientos indicados en los planos. 

 
Juntas de Construcción 
Deberán ser perpendiculares a las líneas principales de tensión y, por lo general, deberán 
situarse en puntos donde el esfuerzo de corte sea mínimo. 

 
Inmediatamente después del fraguado del hormigón, la superficie de la junta de construcción 
deberá lavarse y frotarse con cepillo de alambre o con chorro de agua y aire a presión. La 
junta deberá mantenerse en estado de saturación hasta cuando se reinicie la colocación del 
hormigón. Al iniciarse el vaciado siguiente, la superficie de la junta deberá



cubrirse con una capa delgada de mortero, o lechada de cemento, para llenar pequeñas 
oquedades, dándole una continuidad monolítica a la estructura. 

 
Para elementos como vigas y losas, en caso de tener que suspender el vaciado, deberá 
hacerse preferiblemente al tercio medio de la luz libre entre apoyos; en caso contrario se 
utilizará un aditivo para concreto con especificaciones dadas por el fabricante. 

 
Podrán construirse insertando plantillas de madera o metálicas, u otro material aprobado, 
retirándolas posteriormente. La inserción y el retiro de la plantilla deberá practicarse sin dañar 
los bordes del hormigón. No se permitirá pasar refuerzo a través de las Juntas abiertas. 

 
Acabados o Reparaciones 
El Contratista reparará por medios previamente aprobados por el Interventor, dentro de las 
24 horas siguientes al retiro de la formaleta, todas las superficies, que presenten defectos 
de acabado. 

 
Tan pronto como se retiren las formaletas, todos los alambres o dispositivos metálicos 
salientes, utilizados para mantener las formaletas en su lugar, y aquellos que atraviesen 
masas de hormigón, deberán ser retirados o cortados a ras de la superficie. Los rebordes de 
mortero y todas las irregularidades originadas por las Juntas de la formaleta deberán ser 
eliminados. 

 
Los pequeños agujeros, depresiones y vacíos que aparezcan después del retiro de las 
formaletas, deberán rellenarse con un mortero de cemento y arena, preparado en 
proporciones iguales a las empleadas en la obra. Para la reparación de los hormigueros, el 
hormigón deberá picarse hasta obtener una superficie de densidad uniforme, que exponga 
los agregados gruesos sólidos. Todas las superficies de la cavidad deberán saturarse con 
agua, para aplicarles luego una fina capa de lechada de cemento puro. Después de ello, la 
cavidad deberá rellenarse con mortero seco, compuesto de una parte de cemento y dos 
partes de arena fina, bien apisonado. Antes de ser usado, el mortero deberá dejarse asentar 
durante 20 minutos aproximadamente, pudiendo variar este tiempo según la clase de 
cemento usado, la temperatura, la humedad y otras condiciones locales; la superficie de este 
mortero deberá tratarse con llana de madera antes de que se produzca su fraguado inicial, 
debiendo quedar con aspecto nítido y perfecto. La reparación deberá mantenerse húmeda 
durante un período de cinco días. 

 
Causas de Rechazo. 
La presencia de zonas excesivamente porosa podrá ser motivo suficiente para el rechazo de 
una obra de arte o de cualquier estructura. 

 
Luego de recibir la notificación escrita del Interventor, sobre el rechazo de una determinada 
obra, el Contratista deberá demolerla y construirla de nuevo, parcial o totalmente, por su 
cuenta. 

 
Piezas Embebidas o Empotradas. 
Toda la tubería, anclajes, escalones, codos, mojones, sellos, placas, etc. que han de 
embeberse o empotrarse en el concreto según se exija en los planos o lo indique el 
Interventor, se fijarán en los sitios señalados en los mismos, de manera que no se desplace 
durante la colocación del concreto.



Cuando se trate de agujeros para anclajes y/o drenajes estos podrán construirse con orificios 
preformados durante el vaciado, o también, en agujeros perforados después del fraguado; 
los agujeros para pernos de anclaje podrán formarse insertando en el hormigón fresco, 
clavijas de madera aceitados, manguitos de tubo metálico u otros dispositivos autorizados, 
los cuales deberán retirarse después de que el hormigón haya fraguado parcialmente; las 
perforaciones en el hormigón ya deberá tener un diámetro de 2.5 más que los pernos por usar; 
los pernos deberán asentarse cuidadosamente fijándolos con lechada de cemento vertida en 
los agujeros. Dicha lechada deberá componerse de una parte de cemento por una de arena 
de grano fino, con algún aditivo expansivo para fijación. Si para los agujeros de drenaje y las 
cajas de salida se usan moldes de madera estos deberán ser retirados después de ser 
colocado el hormigón. 

 
Ensayos de Concreto. 

La resistencia a la compresión f’c especificada para cada parte de la estructura será la 
indicada en los documentos del contrato. Los esfuerzos permisibles para los concretos 
utilizados para el diseño de estas obras, se basan en una resistencia mínima para un 
esfuerzo de ruptura a la compresión al cabo de veintiocho días (28) de haberse vaciado 
(edad del vaciado); se requiere por lo tanto que por lo menos el ochenta por ciento (80%) de 
todos los cilindros que se ensayen en la obra, tengan una resistencia última a la compresión 
al cabo de veintiocho días (28) mayor del mínimo especificado para cada tipo de concreto, a 
menos que sean especificados ensayos a edad diferente. Los ensayos se ejecutarán en 
laboratorios previamente aprobados por el Interventor y el transporte, manejo y curado de las 
muestras serán por cuenta del contratista. 

 
Ensayo de Asentamiento 
Se ejecutará como mínimo un ensayo de asentamiento (Slump) por cada dos (2) metros 
cúbicos de concreto preparado. Las muestras serán tomadas de acuerdo a las normas de 
ICONTEC 454 y los ensayos se efectuarán según la norma ICONTEC 396. 

 
Los resultados serán evaluados por el Interventor quien podrá ordenar las variaciones en las 
mezclas que considere necesarias para el tipo de obra en ejecución. En general son 
aceptables asentamientos entre 3 y 7 centímetros. 

 
Ensayo de Compresión. 
Se tomará y curará como mínimo una muestra compuesta de tres (3) cilindros para ensayos 
de compresión de cada vaciada continua o por cada 50 sacos de cemento de 50 kilogramos, 
de acuerdo con la norma ICONTEC 550, dos de los cuales serán ensayos a los 28 días de 
acuerdo con la norma ICONTEC 673, la tercera será ensayada cuando el Interventor lo 
considere conveniente. 

 
Se considera que la calidad de un concreto es satisfactoria cuando los resultados de los 
ensayos de compresión cumplen con los dos siguientes requisitos: 

 
1. Que el promedio de todos los conjuntos de tres ensayos consecutivos iguales no exceda la 
resistencia requerida. 
2. Qué ningún ensayo de resistencia individual (el promedio de dos cilindros) esté más de 
35 kgf/cm2 por debajo de la resistencia requerida. 

 
El concreto que no cumpla simultáneamente las anteriores exigencias no será aceptado, a 
menos que la Interventoría compruebe ordenando la ejecución de ensayos adicionales y 
realizando ensayos de carga y/o análisis estructural, que la resistencia del concreto es



suficiente para garantizar el buen comportamiento y durabilidad de la obra, lo cual no exime 
al Contratista de su responsabilidad por la estabilidad y calidad de ella. 

 
Ensayos “in situ”. 
Ensayos con esclerómetro, sonoscopio u otro tipo no destructivo puede ser permitido por el 
interventor para determinar resistencias relativas en varias partes de la estructura y como 
una ayuda para determinar áreas que deben ser taladradas para extraer núcleos de ensayo. 

 
Ensayos de núcleos. 
Donde se requiera, serán obtenidos núcleos taladrados de al menos dos pulgadas (2”) de 
diámetro de acuerdo con la especificación ASTM C42. Al menos tres núcleos taladrados 
serán obtenidos por cada elemento o área de concreto que sea considerada potencialmente 
deficiente. Su colocación será determinada por el interventor y el costo de la obtención y 
prueba de los núcleos será el único ensayo (además de posibles pruebas de carga de la 
estructura) que deberá costear el contratista. 
El concreto del área representada por un ensayo de núcleos perforados será considerado 
satisfactorio si el promedio de resistencia de los tres núcleos es al menos 85%, y ningún 
núcleo es menos que el 75% de la resistencia especificada f’c. Los huecos taladrados para 
la obtención de los núcleos serán rellenados con concreto de slump máximo de 1”. 
 
 
1. PRELIMINARES  

 
1.1 LOCALIZACIÓN - REPLANTEO OBRA  

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2  
 
DESCRIPCION: Localización trazado y replanteo de las obras de adecuación a realizar. 
Se utilizará equipo de precisión, personal experto, incluye demarcación con pintura, línea 
de trazado, Cimbra estacas, etc.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
 

• Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en 
el levantamiento topográfico. 

• Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico.  

• Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

• Identificar ejes extremos del proyecto.  

• Localizar ejes estructurales.  

• Demarcar e identificar convenientemente cada eje.  

• Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

• Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.  

• Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”.  

• Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.  

• Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.  

• Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.  

• Replantear estructura en pisos superiores.  

• Replantear mampostería en pisos superiores. 

• Replantear estructuras metálicas para cubiertas.  



 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros Cuadrados (m²) de área 
localizada y replanteada, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo 
incluye: Materiales, Equipos, Mano de Obra y Transporte 
 

1.2 DESCAPOTE Y LIMPIEZA   
 
UNIDAD DE MEDIDA: M2  
 
 DESCRIPCIÓN.   
 

Este ítem se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente 
sobre un terreno, es parte importante de su habilitación para el desplante de una 
estructura y en la realización de una excavación; puede ejecutarse a mano o a máquina; 
el material sobrante debe llevarse a escombreras aprobadas por Las guías Ambientales 
del IDU. 
 

 EJECUCIÓN. 

• Extraer los troncos, tocones y raíces. 
• Retirar la vegetación superficial (hierba, maleza o residuos de sembradíos). 
• Retirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades anteriores. 
• Determinar el nivel que va a servir de referencia, teniendo como base el andén o 

sardinel y trasládelo. 
• Si la nivelación se hace con manguera, utilizar una manguera plástica y 

transparente; a mayor longitud mejor funciona (no menos de cinco metros de 
largo). La manguera no debe tener burbujas. 

• Colocar en ambos extremos un collar de alambre dulce; cuando no se utilice se 
dobla para que no se salga el agua. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

• La Disposición de desechos se debe realizar acatando los procedimientos 
reglamentados por el IDU. 

• Las determinadas por el interventor o recomendaciones por el estudio de suelos. 

EQUIPO. 

• Carretilla. 

• Azadón. 

• Rastrillo. 

• Pala. 

• Pica. 

• Nivel de manguera. 

• Estacas. 

• Pisón. 

• Volqueta. 



MATERIALES. 

• Puntillas. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
Se pagara por metro cuadrado (m²) de tierra removida, calculados con base en 
levantamientos topográficos efectuados antes de ejecutar la obra y el pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, 
equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 
1.3 EXCAVACIÓN TIERRA A MANO  

 
UNIDAD DE MEDIDA: M3  
 
DESCRIPCION: Corresponde al movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca 
profundidad, necesarios para la ejecución obras exteriores y construcción de cajas de 
inspección. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios 
mecánicos. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.  
 
PROCEDIMIENTO:  

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

• Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.  

• Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

• Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

• Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos 
firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.  

• Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando 
las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar 
los taludes.  

• Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde 
de la excavación.  

• Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas 
finales de excavación.  

• Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

• Cargar y retirar los sobrantes.  

• Verificar niveles finales de cimentación. 
 
EQUIPO:  

• Herramienta menor  

• Elementos de protección personal  

• Tablas burras y varas de clavo para entibados. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m³) Excavación 
manual, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por interventoría. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato en las cantidades descritas en el 
presupuesto general y su costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de Obra y Transporte 
 

1.4 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE  



 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
Es necesario verificar la calidad de los materiales que van a servir como fundación de las 
obras a proyectar. Específicamente se debe revisar la capacidad portante del material o 
capa que va a funcionar como subrasante, para determinar la calidad de esta. Según las 
especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para 
materiales de carreteras del INVIAS, resultados menores al 3% en el ensayo de relación 
de soporte del suelo en el laboratorio (Norma INVIAS I.N.V E-148), caracterizan suelos 
blandos de baja calidad para comportamiento como subrasante. En el caso que se 
presente esta condición es necesario considerar procedimientos de mejoramientos o 
estabilización para el suelo o relleno analizado.  
 
En el caso de resultados del ensayo de Relación Suelo Soporte, mayores al 3%, la capa 
que vaya a ser considerada como subrasante deberá ser objeto de una conformación 
previa para uniformizar la superficie que recibirá la capa de relleno granular en subbase.  
 
Esta conformación se logra con un procedimiento de escarificado, extensión, 
conformación y compactación simple. En caso de encontrar espacios de pérdida de 
espesor, se podrá utilizar material de la misma conformación o si no se cuenta con él se 
podrá utilizar un relleno de características similares para reemplazar el faltante.  
 
La colocación y compactación de los materiales de relleno que se requieran, para obtener 
la sección típica prevista deberá estar ceñida a las especificaciones del INVIAS para el 
caso del título 2 Explanaciones y capítulo 3 Afirmados, Subbases y Bases. 
 
Compactación: 
 
 Las determinaciones de la densidad de la subrasante se realizarán a razón de cuando 
menos una (1) vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2), y los 
tramos por aprobarse se definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) determinaciones 
de densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 
 
 La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, como mínimo, el noventa y cinco por 
ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma de ensayo 
INV E- 142) de referencia (De), previa la corrección por presencia de partículas gruesas, 
según norma de ensayo INV E-228, siempre que ella sea necesaria.  
 
Dm ≥ 0.95 De 
 
A su vez, la densidad obtenida en cada ensayo individual (Di) deberá ser igual o superior 
al noventa y ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm), admitiéndose un (1) 
solo valor por debajo de dicho límite, so pena del rechazo del tramo que se verifica. 
 
 Di ≥ 0.98 Dm  
 
La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método 
aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161, E- 162, E-163 y E-164 

 
1.5 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR 
CLASIFICADA INCLUIDO TRANSPORTE 



 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 
 
DESCRIPCIÓN: Se particulariza los siguientes ítems del artículo 230 de las 
especificaciones generales de construcción de INVIAS, el resto de los numerales queda 
igual. Características del material granular: El material granular para la construcción 
deberá satisfacer los requisitos de calidad indicados en la tabla No. 01. 
 

 
 

Tabla No. 01 
Granulometría del material granular: 
 
El material para la granulometría se podrá utilizar el tamaño máximo hasta 6”  
(150mm) por lo tanto ajustar lo posible la franja de la curva y se acepta una  
tolerancia en producción sobre la fórmula de trabajo, que deberá cumplir con las  
relaciones establecidas en la tabla No.02. 
 

 
 

De acuerdo con la Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella del Instituto Nacional 
de Vías (INVIAS), la subbase granular debe tener un espesor 15 cm y la calidad exigida 
en las Especificaciones Generales de Construcción del Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS. El espesor adoptado es suficiente para subbases granulares colocadas sobre 
suelos con CBR mayor o igual a tres por ciento (3%). Suelos con valores de CBR menores 
a 3% son suelos de comportamiento complejo que requieren del concurso de un 
especialista para establecer los procedimientos de mejoramiento. La evaluación de la 
subrasante se reduce a detectar sectores con subrasantes de comportamiento complejo 
como pueden ser los suelos expansivos, los suelos demasiado blandos, etc 
 
2. ESTRUCTURAS  



 
2.1 SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, ESPESOR DE 5 CM 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalación, sobre la superficie de apoyo de los 
cimientos y vigas de cimentación, de un concreto simple de 12.5 Mpa de resistencia a la 
compresión. Este solado de limpieza tendrá un espesor de 5 cm y se instalará sobre el 
fondo limpio y nivelado de la excavación, previa verificación y aprobación de la 
Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en planta como de su idoneidad para 
atender la capacidad portante prevista en los diseños.  
 
PROCEDIMIENTO  

• Consultar Estudio de Suelos.  
• Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  
• Verificar excavaciones.  
• Verificar cotas de cimentación.  
• Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista  
• Limpiar fondo de la excavación.  
• Retirar materias orgánicas. 
• Cubrir el fondo de la excavación con concreto 
• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.  
• Nivelar superficie.  
• Verificar cotas inferiores de cimentación  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro cuadrado (m²), con 
aproximación a un decimal, de solado correctamente instalado y recibido a satisfacción 
de la Interventoría. El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual 
incluye los costos de las herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y 
oportunamente esta actividad; incluye también los costos de los elementos y equipos de 
protección que sean necesarios para realizar esta actividad de forma segura; también 
incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los de toda la mano de obra 
necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás costos que 
se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 

 
2.2 ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI 

 
UNIDAD DE MEDIDA: KG 
 
DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, 
corte, figuración y colocación de barras de acero en estructuras de concreto, acero 
estructural 420mpa, en concordancia con los planos del proyecto, de esta especificación 
y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
 

• Planos y despiece: Antes de cortar el material según las formas indicadas en los 
planos, el Constructor deberá verificarlas listas de despiece y los diagramas de 
doblado. Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser 
preparados por el Constructor para la aprobación del Interventor, pero tal aprobación 
no exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. En este caso, 



el Constructor deberá contemplar el costo de la elaboración de las listas y diagramas 
mencionados, en los precios de su oferta.  

• Suministro y almacenamiento: Todo envió de acero de refuerzo que llegue al sitio de 
la obra o al lugar donde vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas 
en las cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote o colada 
correspondiente. El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del 
nivel del terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado 
y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y deterioro 
superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos.  

 
• Doblamiento: Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frio, de acuerdo con 

las listas de despiece aprobadas por el Interventor. Los diámetros mínimos de 
doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepción de flejes y estribos, 
no deben ser menores de los indicados en el capitulo C.7 de la NRS 10. Tabla C.7.2. 
Diámetro mínimo de doblado El doblamiento de las barras se realizara en frio y a una 
velocidad moderada. Deberá evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores 
de cinco grados centígrados (5o C).  

 
• Colocación y amarre: Todo acero de refuerzo al ser colocado en la obra y antes de 

la fundición del concreto, deberá estar libre de polvo, escamas de óxido, rebabas, 
pintura, aceite, grasa o cualquier otro tipo de suciedad que pueda afectar la 
adherencia del acero en el concreto. Todo mortero seco deberá ser quitado del acero. 
Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones 
de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, 
de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del 
concreto 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el kilogramo (Kg), aproximado 
al décimo de kilogramo, de acero de refuerzo para estructuras de concreto reforzado 
realmente suministrado y colocado en obra y debidamente aceptado por el Interventor. El 
pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta 
especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. Además, deberá incluir la 
administración, los imprevistos y la utilidad del Constructor 

 
2.3 VIGAS CIMENTACION DE 30 X 30 CM EN CONCRETO DE 21 MPA 

 
UNIDAD DE MEDIDA: ML  
 
DESCRIPCION: Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto 
para zapatas y vigas, se construirán conforme a los planos de diseño y las indicaciones 
de la Interventoría. Se deberán tener en cuenta todas las especificaciones generales 
sobre concreto indicadas en el NSR 10 y en los planos estructurales.  
 
Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la 
estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. No se incluye en este 
ítem el acero de refuerzo.  
 
PROCEDIMIENTO  

• Localizar la ubicación, las dimensiones y características de armado de la viga.  

• Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga y de los flejes.  

• Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigón.  



• Armar la canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar 
un cuadrado a la distancia indicada en los planos para así colocar lo flejes 
amarrados a las varillas con alambre.  

• Llevar la canasta sobre el cimiento para realizar los empalmes necesarios según los 
planos.  

• Armar los pelos de las columnas a la canasta de la viga según las distancias 
plasmadas en el plano.  

• Armar y colocar el encofrado al cual se le aplica aceite o acpm para que los testeros 
no se peguen al hormigón.  

• Localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de la viga, se colocan a plomo 
los tableros o testeros en las orillas, y se clavan listones en la parte superior para 
que el ancho de la viga se mantenga uniforme.  

• Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje lateral del 
hormigón durante al vaciarlo.  

• Luego la canasta debe ser levanta sobre unas piedras para que quede separada del 
fondo y completamente embebida en el hormigón.  

• Se marcan los niveles, estableciendo la altura de la viga y se fijan unos clavos para 
enrasar la corona del cimiento. 

• Se funde la viga y durante el vaciado se debe chuzar el hormigón con una varilla de 
1/2 o 5/8 de pulgada.  

• Vibrar con una maceta de caucho mediante golpes suaves sobre la formaleta o con 
un vibrador de aguja.  

• Se nivela la corona de la viga colocando uno hilo entre los clavos de nivelación para 
luego pasar el palustre para emparejar el concreto.  

• Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar con cuidado para 
posteriormente hacer el curado del concreto rociando con agua por 7 días 
consecutivos la viga.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 
La medida será el número de metros lineales (ml), con aproximación a dos decimales, de 
vigas de 3000 psi resultantes de las medidas obtenidas en los planos estructurales y en 
la obra.  
 
El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que 
incluye: Costos de mano de obra, concreto de 3000 psi, formaletas si se requieren, 
equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se 
medirá antes de la fundida y se pagará aparte. 
 

 
2.4 COLUMNAS DE 12 X 25 CM EN CONCRETO 21 MPA 

 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 
 
DESCRICION: Se refiere a la construcción de Columnas en Concreto 21 mpa, con las 
formas y dimensiones que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o 
la Interventoría. Estas se construirán de acuerdo con la ubicación, hilos, niveles, formas, 
dimensiones y clase de Concreto Hidráulico, sea producido en Obra o Premezclado, que 
definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares.  



 
PROCEDIMIENTO  

• Se rectificará la localización y dimensión de la columna en cada una de las losas 
de la estructura, para lo cual se replanteará nuevamente el cruce de ejes 
correspondiente, así como su dimensión en el elemento estructural precedente.  

 

• La altura de las columnas será la longitud entre el piso y la parte inferior de la placa 
o viga sin tener en cuenta el espesor de los acabados.  

• Se verificará el refuerzo vertical de la columna y sus traslapos, así como el 
distanciamiento y Correspondencia de flejes antes de colocar las formaletas.  

 

• El nivel que deberá alcanzar el concreto será marcado con el fleje superior en la 
columna, y el área de arranque de la columna estará limpia y libre de material 
suelto.  

 

• Los traslapos del refuerzo longitudinal de la columna nunca se realizarán a la altura 
de las placas; las variaciones de nivelación que pudieran resultar de los ajustes de 
niveles de cimentación serán realizadas en el refuerzo de los arranques de 
columnas, de manera que no se altere el despiece en Planos estructurales.  

 

• Las formaletas metálicas o los cajones de madera se cubrirán con ACPM como 
desmoldante a excepción de los elementos señalados en planos arquitectónicos y 
estructurales como a la vista, para lo cual se utilizará un desmóldate comercial que 
no deje manchas en el concreto.  

 

• Para las áreas contra terreno, o pedestales enterrados, se podrá utilizar aceite 
quemado como desmoldante, nunca en áreas que recibirán un acabado posterior.  

 

• De no existir aclaración diferente en los Planos Estructurales ó arquitectónicos, las 
columnas se fundirán con boceles esquineros de 2 x 2 cm en todas las plantas de 
manera que los filos de las columnas y pantallas serán biselados, previendo un fácil 
desmolde de los mismos metros como protectores en las áreas expuestas de la 
circulación. Posteriormente se acodalarán las formaletas verticales, con ayuda de 
parales y codales. En caso de la utilización de forclamps. Su disposición  

 

• El vaciado de concreto se realizará progresivamente, vibrando la columna con 
vibradores durante la totalidad de la actividad, con ayuda de martillos de goma. Se 
plomará perfectamente la formaleta, en dos puntos en las caras, evitando cualquier 
desplazamiento, rotación del elemento o alabeos en sus caras.  

 

• Las columnas podrán ser desencofradas un día después de fundidas como norma 
general, y se realizarán las reparaciones que fuesen necesarias a juicio del 
Interventor. En columnas con concreto a la vista no se admitirán resanes ni 
desplomes superiores a los especificados en la tabla de tolerancias. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida será el número de metros lineales (ml), con 
aproximación a dos decimales, de columnas de 3000 psi resultantes de las medidas 
obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 
establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, 
concreto de 3000 psi, formaletas si se requieren, equipos y herramientas, transporte 



interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la 
ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará 
aparte 
 

2.5 CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, ESPESOR DE 10 CM 
 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCION: Se refiere esta especificación a la ejecución de losas macizas de 
contrapiso en concreto, 3000psi, con malla electrosoldada. Las placas de contrapiso 
serán fundidas de acuerdo con las recomendaciones del Estudio de Suelos y de los 
Planos Estructurales, teniendo especial cuidado en los niveles y pendientes exigidos en 
los Planos Arquitectónicos Este ítem incluye el suministro y puesta en sitio de los 
materiales y mano de obra necesarios para el amarre del refuerzo y el vaciado y nivelación 
del concreto  
 
PROCEDIMIENTO  

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Verificar nivelación y acabados sub-base del recebo 

• Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos.  

• Verificar compactación de la sub-base de recebo.  

• Verificar niveles y pendientes.  

• Colocar impermeabilización con polietileno calibre 6.  

• Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms ó las dimensiones previstas en 
el Estudio de Suelos y Planos Estructurales.  

• Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.  

• Colocar y verificar el acero de refuerzo.  

• Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas.  

• Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos.  

• Verificar niveles de acabados.  

• Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones. 

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m²) de losa 
debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 
los planos estructurales 

 
2.6 MUROS EN SOGA, LADRILLO COMÚN E=0.12 M,  MORTERO 1:3 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCIÓN: En esta actividad se realizará la construcción de muros en tipo ladrillo 
macizo tolete común 20 x 16 x 6 cm, estos muros estarán ubicados en fachadas o 
interiores, ambas caras con acabado a la vista mortero de pega 1:4 color gris y junta 



estriada. Para una correcta ejecución de la actividad se requiere de excelente calidad del 
material como de la mano de obra. Incluye la ejecución de uniones entre elementos 
estructurales y no estructurales. 
 
MATERIALES:  

• Ladrillo macizo tipo tolete común 20 x 16 x 6 cm  

• Mortero de pega (NTC 3329, ASTM C270), debe ser de color gris. 1:4 de 1-1.5 cm 
de espesor.  

• Espuma para fachada .  
 
ACTIVIDADES PREVIAS PARA CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM  

• Consultar norma NSR 10 ( D 4.5.10 )  

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes  

• Procedimiento.  

• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.  

• Limpiar bases y losas y verificar niveles.  

• Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.  

• Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.  

• Instalar guías.  

• Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos con cemento gris.  

• Se debe emboquillar con cemento gris.  

• Esparcir morteros en áreas de pega.  

• Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.  

• La pega debe ser estriada.  

• Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales  

• Instalar anclajes, chazos, etc.  

• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 
estructurales.  

• Verificar niveles, plomos y alineamientos.  

• Limpiar superficies de muros.  

• Proteger muros contra la intemperie  
 
MEDICIÓN Y PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de muro ejecutado y 
debidamente aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados, Se medirán muros planos, curvos o quebrados, de cualquier altura y longitud 
(muretes, remates, antepechos, etc.). No se medirán y por tanto no se pagarán elementos 
por metros lineales, se pagará de acuerdo con el precio unitario establecido.  
 
En el precio unitario deben incluirse los costos por materiales, mano de obra, equipo y 
herramientas además costos directos e indirectos que se ocasionen con la correcta 
ejecución de la obra.  
 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  

• Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados que se 
requieran.  

• Materiales descritos en el numeral anteriormente  

• La herramienta y el equipo descritos necesarios para su ejecución  



• Mano de obra.  

• Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 
 

2.7 VIGAS CINTA 12 X 25 CM EN CONCRETO 21 MPA 
 

UNIDAD DE MEDIDA:  ML 
 
DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere a la ejecución de un tipo de viga que su función es confinar los muros 
de culata y soportar la cubierta de tal manera que trabajen solidariamente frente a las 
cargas laterales que pueden ser vientos o terremotos. 
 
EJECUCIÓN. 
 

• Armar la canastilla de refuerzo para la cinta que llevará dos refuerzos longitudinales 
de 1/2" y estribos de tipo s de 1/4" separados cada 20 cm. 

• Amarrar con alambre No. 18 el refuerzo longitudinal con los ganchos de las 
columnetas fundidas antes.  

• Colocar la formaleta al espesor del muro y verificar que el refuerzo no choque con 
la formaleta. 

• Mezclar y vaciar el concreto dentro de la formaleta de manera continua. 
• Vibrar el concreto con vibrocompactador o golpes con martillo a la formaleta. 
• Colocar una tabla sobre el nivel de la cinta para que el concreto no se derrame 

mientras se cumple el fraguado de este.  
• Desencofrar la columna al día siguiente y reparar las imperfecciones que hayan 

quedado. 
• Curar el concreto mínimo por 7 días. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

• Cinta aplomada y nivelada. 
• La cinta de amarre no deberá quedar con vacíos u hormigueros. 
• El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto. 

 
EQUIPO. 

• Palustre. 

• Pala. 

• Martillo de caucho. 

• Vibrador de aguja. 

• Parales corriente metálicos 

• Balde. 

• Plomada. 

• Nivel de burbuja. 



• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
 
MATERIALES. 

• Concreto de 21 Mpa (cemento, arena de rió y triturado de 3/4"). 

• Tabla Burra en ordinario 2.90 x 0.28 x 0.025. 

• Acero figurado No. 4 (Ø 1/2") F'y= 420 Mpa, para aceros longitudinales 

• Acero figurado No. 2 (Ø 1/4") F'y=260 Mpa, para estribos 

• A.C.P.M. 

• Alambre recocido. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de cinta de amarre 
con las dimensiones descritas y refuerzo necesario debidamente ejecutado y aprobado 
por la interventoría. 
 
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se 
incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 
 
3. CUBIERTA  

 
3.1 PERLIN METALICO 150 X 50 X 1.5 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE 
 
UNIDAD DE MEDIDA:  ML 
 
DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de perfiles apoyados en las culatas 
de muro en ladrillo. Incluye suministro, montaje, andamiaje y elementos para trabajo en 
alturas. 
 
Los elementos serán con acero de calidad. Todos los materiales metálicos deberán cumplir 
con las características de seguridad necesarios según normas. Este ítem incluye pintura 
anticorrosiva, demás elementos y actividades que garanticen la construcción y montaje de 
perfiles. 
 
EJECUCIÓN 

• Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el 

• tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, 

• alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a 

• utilizar como caballetes, limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, 

• bajantes, etc. 

• Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura 
en la 

• obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias 
entra 

• cada uno de ellos. 

• Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con 

• pernos a las cintas de amarre o viga de coronación. 



• Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y 
soldarlas a 

• la viga cumbrera y las vigas soleras. 

• Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, 

• estas irán espaciadas según el tamaño de la teja metálica a instalar ya que se 

• anclarán a este elemento. 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 
La estructura deberá quedar perfectamente cuadrada y amarrada a los muros para no 
tener dificultad a la hora de instalar el tejado. 
 
EQUIPO 

• Equipo de soldadura. Manilas. 

• Poleas. 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

• Taladro. 
 
MATERIALES 

• Perfil rectangular 150x50x1.5 mm. 

• Soldadura eléctrica 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida se tomará por metro lineal (m). de perfiles instalados como estructura de 
cubierta, incluyendo los demás materiales para su instalación debidamente ejecutado y 
aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en 
el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y 
transporte. 
 
 

3.2 INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO 
 
UNIDAD DE MEDIDA:  M2 
 
DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja en fibrocemento para las 
estructuras. Para la instalación de la cubierta, se debe realizar previamente todas las 
estructuras necesarias para la colocación de la cubierta, las cuales se deben realizar de 
acuerdo con lo presentado en los planos. Estas instalaciones deben ejecutarse con las 
normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar 
accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se 
construyen en propiedades vecinas. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas en 
fibrocemento. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada 
donde debe ser instalada la teja. 

• Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo 
en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y 



gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en 
alturas). 

• Revisar la inclinación de la cubierta. 

• Tener en cuenta la distancia que hay entre las correas de la estructura de la cubierta 
para la fijación de los ganchos. (Esto depende del perfil y numero de teja). 

•  Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para 
el tejado se encuentre en óptimas condiciones y totalmente terminada. 

• Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en 
dirección de la cumbrera del techo. 

• La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el 
diseño del techo. 

 
EQUIPO  

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

• Taladro.  

• Destornillador.  

• Alicates.  
 
MATERIALES  

• Teja ondula de fibrocemento.  

• Gancho 150 mm. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida se tomará por metro cuadrado (m2). El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye materiales, mano de obra y equipos, así como también el 
transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

 
3.3 CABALLETE FIJO EN FIBROCEMENTO 

 
UNIDAD DE MEDIDA:  ML 
 
DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere a la instalación de caballete fijo perfil 7, tipo eternit para el cubrimiento 
de la parte superior del tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de 
seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades 
vecinas. 
EJECUCIÓN 

• Localizar la culminación del tejado donde se instala el caballete. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada 
donde debe ser instalado el caballete. 

• Revisar los planos de la estructura y colocación del caballete. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo 
en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y 
gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en 
alturas). 

• Luego de estar en el sitio de trabajo, se procede a verificar la distancia que hay 
entre la culminación de las dos aguas del tejado en la cumbrera de esté. 



• Iniciando de afuera hacia adentro de la cumbrera del tejado, se instala el primer 
caballete sobre el espacio que queda entre las dos tejas de eternit que se encuentra 
en la culminación superior del tejado, el caballete debe quedar traslapado a las dos 
tejas del tejado con un mínimo de 3 a 4 cm en cada una. 

• Teniendo traslapado el caballete con las dos tejas se procede a colocar los ganchos 
en los dos extremos del caballete. 

• La colocación de ganchos se realiza sobre el traslapo del caballete con cada teja 
en ambos costados, sobre la porción de caballete que se encuentra sobre la teja 
se coloca el primer fragmento en u del gancho, por debajo del caballete es decir 
por encima de la teja se pasa el fragmento recto del gancho y por debajo de la teja 
se coloca el segundo fragmento en u del gancho. (Este proceso debe realizarse en 
ambas intersecciones del caballete con las dos tejas). 

• Luego de instalado el primer caballete se procede a la colocación del segundo 
traslapándolo al anterior, este debe estar sobre el espacio que queda entre las dos 
tejas que se encuentra en la culminación superior del tejado. 

• La colocación de los caballetes se realiza consecutivamente y de la misma forma 
hasta cubrir totalmente la cumbrera del tejado 

• Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de 
agua y en cambio esta ruede hacia el desagüe como es debido. 

EQUIPO 
• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Alicates. 

MATERIALES 
• Caballete p-7 fijo tipo eternit. 
• Gancho 150 mm. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de caballete fijo 7 
perfil instalado, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago 
se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de 
equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte. 
 
 
 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA MESETA 
 
 
OBJETO: 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA 
LA MESETA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA LA 
MESETA. 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETOS. Generalidades 
El concreto consiste en una mezcla de cemento Portland, agregado mineral fino y grueso, 
y agua en las proporciones necesarias para obtener las clases de concreto que se estipulan 
en el proyecto. 

 
El concreto empleado deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor que el 
valor indicado para cada una de las partes de la obra, de acuerdo con los planos y las 
especificaciones. 

 
Materiales para el Concreto 
Todos los materiales estarán sujetos a la inspección, aceptación y rechazo, antes, durante 
y después de la ejecución de la obra. Estas atribuciones están a cargo del interventor, quien 
las podrá ejercer cuando así lo estime necesario. 
Los materiales que se empleen para la fabricación del concreto, se deberán ceñir a lo 
indicado a continuación. 

 
Cemento 
El cemento empleado será tipo Portland que cumpla las normas ICONTEC (30, 121 y 321) 
y/o ASTM-C-150 siendo aprobado por la interventoría. 

 
Solamente se debe utilizar una marca de cemento para cada estructura. El cemento en 
sacos deberá almacenarse en arrumes de no más de diez (10) sacos de altura. No se 
permitirá la utilización de cemento almacenado por más de un (1) mes o que presente a 
juicio del Interventor señales de hidratación u otro deterioro. 

 
Agregado Fino 
Podrá ser arena natural lavada, u otro material similar que cumpla con las normas ICONTEC 
174 y ASTM C-33. 

 
En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de 
material retenido entre dos tamices consecutivos. 

 
Durante el periodo de construcción no se permitirán variaciones mayores de dos décimas 
(0.2) en el módulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para 
la fórmula de trabajo 

 
La Gradación del agregado fino deberá cumplir con la siguiente granulometría.
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El agregado fino no podrá contener materia orgánica, raíces, o ningún otro material que 
pueda afectar la calidad del hormigón o atacar el acero de refuerzo; tampoco podrá contener 
limos, arcillas ni sales. El porcentaje máximo permitido de sustancias dañinas será el que 
determine la Norma ICONTEC 174. 

 
Agregados Gruesos. 
El agregado grueso consistirá de grava o piedra triturada, de partículas duras sin 
recubrimientos o adherencias de tierra, lodo o materias orgánicas. El diámetro del agregado 
será superior a cinco milímetros (5 mm). La granulometría seleccionada deberá estar de 
acuerdo con el tamaño máximo del agregado para determinada resistencia a la compresión, 
y con la menor dimensión de las estructuras proyectadas y/o la disposición del acero de 
refuerzo. 

 

 
 

 
 
 
Los agregados gruesos a emplearse cumplirán con la norma ICONTEC 1743 y las Normas 
a que esto hace referencia. 

 
Todos los agregados procedentes de diferentes fuentes no podrán mezclarse ni usarse 
alternadamente en una misma obra o mezcla de concreto, sin autorización escrita del 
Interventor. 

 
Agua



El agua empleada en la mezcla deberá ser fresca, limpia y exenta de cantidades 
perjudiciales de ácidos, álcalis, limos, aceites, materia orgánica u otra sustancia que pueda 
perjudicar la calidad, resistencia, durabilidad o apariencia del concreto o del acero de 
refuerzo. 

 
Aditivos 
El uso de aditivos para mejorar la calidad del concreto serán usados de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante  y el contratista  deberá  disponer  de facilidades  tales que 
permitan su correcta dosificación y medida. No se permitirá el uso de aditivos para corregir 
deficiencias en la calidad de los materiales o en los métodos o equipos de trabajo del 
contratista. En todos los casos estos deberán cumplir con las normas ICONTEC 1299. 

 
Especialmente se deberá cuidar de utilizar aditivos, que por su alto contenido de cloruros, 
pudieran acelerar la corrosión del acero de alta resistencia para el concreto pre-tensado o 
post-tensado. Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberán cumplir 
los requisitos de la norma ASTM C-494. 

 
Dosificación. 
La dosificación de la arena y de la grava se hará por peso, la medida de agua por volumen, 
el cemento se agregará  por sacos completos o medios sacos cuando  lo autorice  el 
Interventor dividiendo un saco completo en dos porciones iguales en una sola operación y 
los aditivos según las instrucciones de los fabricantes. La proporción en que deberá 
suministrarse. 

 
Mezclado. 
El contratista deberá suministrar, o bien una planta mezcladora moderna y adecuada que se 
instalara en el sitio de las obras, o en su defecto varias unidades móviles de capacidad y 
tipo adecuados. El equipo deberá ser capaz de combinar y mezclar los agregados y el 
cemento, producir una mezcla dentro del límite de tiempo especificado y descargarla sin 
que haya separación y segregación de partículas. El equipo para mezcla deberá estar 
provisto tanto de elementos adecuados para pesar y controlar la cantidad de cada uno de 
los componentes que entren en la mezcla, como para controlar la cantidad de humedad o 
la proporción de los agregados mientras el concreto se mezcla. 

 
La mezcla debe cargarse en la mezcladora en tal forma que parte del agua entre antes del 
cemento y de los agregados. El agua debe continuar fluyendo por un periodo que pueda 
extenderse hasta la cuarta (1/4) parte del tiempo de mezcla. 

 
Transporte. 
El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino, tan pronto como sea 
posible y por métodos que evite la segregación de los materiales, perdida de los 
ingredientes, o pérdida de más de una pulgada (1”) en el asentamiento. 

 
El contratista deberá someterse a la aprobación del interventor, antes de iniciar los montajes 
de los equipos para preparación de concreto, el planeamiento y características de los 
elementos para transporte de concreto desde la mezcladora hasta el sitio de destino, con 
el método de manejo. 

 
Colocación y vibrado. 
Antes de que se inicie la colocación del concreto, deberá limpiarse cuidadosamente todo el 
equipo para mezcla y transporte. Los sitios en donde vaya a ser colocado el concreto



deberán  estar  libres  de  basura,  residuos  y  aguas  estancadas  y  las  formaletas bien 
aceitadas o humedecidas cuando sea posible. El refuerzo deberá limpiarse de óxido, 
materiales sueltos, o capas de sustancias extrañas y las superficies viejas deberán tratarse 
como se especifica en el artículo de juntas de construcción. 

 
El contratista deberá notificar al interventor cuando esté listo para vaciar el concreto en 
cualquier sitio, con el fin de que pueda inspeccionar las formaletas, fundación, refuerzo, etc., 
y no podrá empezar a colocar concreto en un sitio determinado hasta después de la revisión 
y aprobación del interventor. 

 
El requisito más importante para la colocación de concreto es que se utilicen métodos que 
reduzcan al mínimo la segregación del agregado grueso de la mezcla. Además el equipo de 
mezcla y colocación deberá ser de tal capacidad como para que el concreto colocado se 
mantenga sin fraguar y no se presenten juntas frías. 

 
La mezcla deberá colocarse antes de que se haya iniciado el fraguado y dentro de los treinta 
minutos (30 min.) después de ser mezclados. 

 
Toda mezcla que no cumpla con estos requisitos o que tengan un asentamiento excesivo, 
según lo especificado por el interventor no podrá ser incorporada a la obra y deberá ser 
removida y dispuesta por el contratista a satisfacción del interventor. 

 
Antes de colocar el concreto, sobre fundaciones de roca más o menos horizontales se 
colocará sobre aquellas una capa de mortero con la misma relación arena-cemento del 
concreto y un espesor de más o menos dos centímetros (2 cm), con la precaución de que 
este penetre en todas las irregularidades de la roca. 

 
Se colocará el concreto en capas más o menos horizontales que no excedan de un espesor 
de treinta centímetros (30 cm), a una rata tal que las superficies de concreto que no estén 
aun terminadas no se endurezcan y hagan aparecer grietas o planos de falla en la unión del 
concreto recién colocado y el que lo sigue. La rata de la colocación no deberá ser tampoco 
tan rápida que llegue a producir movimiento de la formaleta o desplazamiento y/o distorsión 
de las varillas de refuerzo o de los elementos embebidos en las masas de concreto. 

 
El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico, de vibradores, complementado 
por labores manuales pero en ningún caso podrán ser utilizados vibradores para desplazar 
o distribuir el concreto fresco durante una vaciada. Deberá disponerse de un número 
suficiente de vibradores para alcanzar una consolidación adecuada sin que se produzca 
segregación de los materiales y deberá evitarse que los vibradores penetren en sitios donde 
la vibración pueda afectar la posición de refuerzo o materiales embebidos en el concreto 
que haya iniciado el fraguado. 

 
Cada  capa deberá ser compactada mediante vibración,  con  la  posible  excepción  de 
estructuras pequeñas sometidas a bajos esfuerzos y si así lo autoriza el interventor. Los 
vibradores deberán tener suficiente capacidad para compactar adecuadamente cada 
cochada antes de que se coloque la siguiente. 

 
Al colocar concreto en cualquier sitio, no se permitirá que este caiga de una altura mayor de 
un metro con cincuenta centímetros (1.5 m) excepto cuando se tengan medios especiales 
para evitar segregación y previo visto bueno del interventor.



 

La formaleta o encofrados para paredes, columnas o secciones delgadas de considerable 
altura, deben estar provistas de aberturas u otros medios que permitan vaciar el concreto 
sin causar segregación de los materiales o acumulación de concreto endurecido sobre los 
aceros de refuerzo por encima de los niveles indicados. 

 
Inmediatamente después de terminar la capa superior de una vaciada, esta deberá 
protegerse contra los rayos solares, tránsito de personas, lluvias, agua corriente, materiales 
que se coloquen sobre ella, o cualquier otra causa que pueda alterar el fraguado del 
concreto. 

 
Curado. 
Todas las superficies del concreto se deben proteger del sol adecuadamente. El concreto 
fresco se protegerá de las lluvias, agua corriente u otros elementos mecánicos; se 
mantendrá húmedo todo el concreto por un tiempo no menor de quince (15) días, regándolo 
con un sistema apropiado. Cuando se dejen las formaletas en un sito para el curado, se 
mantendrán húmedas todo el tiempo para evitar la apertura en sus juntas y el secado del 
concreto. 

 
El Contratista podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes. El compuesto 
deberá cumplir con la especificación C - 309 de la ASTM, el compuesto deberá formar una 
membrana que retenga el agua del concreto; se aplicará a pistola o brocha inmediatamente 
retirada la formaleta, sobre el concreto saturado con superficie seca. En caso de utilizar 
sellante para el curado, las reparaciones del concreto no podrán hacerse hasta después de 
terminar el curado general de las superficies. 

 
Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas 
especificaciones o como lo ordene el Interventor, no se aceptarán, pudiendo éste 
rechazarlos sin que el Contratista tenga derecho alguno de reclamación. 

 
Obra Falsa y Formaletas 
Las formaletas se ajustarán a la forma y dimensiones especificadas en los planos. Serán 
rígidas para evitar deformaciones, y herméticas para impedir fugas, y serán sometidas a la 
aprobación del Interventor. Toda la obra falsa, o cimbra, deberá ser diseñada por el 
Contratista y someterse a la aprobación de Interventor; tal aprobación  no  eximirá  al 
contratista de su responsabilidad por el comportamiento de dichas obras. En el diseño 
deberá tenerse en cuenta la totalidad de las cargas muertas y vivas a las cuales va a estar 
sometida durante, y después de, la colocación del hormigón. 

 
Las eventuales deflexiones de la obra falsa, debido a las cargas, deberán compensarse 
mediante contra flechas, de tal modo que la estructura terminada se ajuste a los niveles 
indicados en los planos. La obra falsa y los andamios se construirán sobre fundaciones de 
suficiente resistencia, para evitar que sufran asentamientos. Las formaletas podrán ser 
metálicas o de madera cepillada, o de triples de buena calidad y de espesor uniforme. 

 
Al terminar la colocación de las formaletas, deberá revisarse todos los soportes y corregirse 
cualquier defecto que pueda dar lugar a deformación o falla. Si tal defecto sólo se advierte 
durante el vaciado del hormigón, éste se suspenderá hasta que los puntos débiles hayan 
sido adecuadamente reforzados o apuntalados.



Las formaletas, tanto de acero como de madera, deberán ensamblarse firmemente y tener 
la resistencia suficiente para contener la mezcla de hormigón, sin que se formen deflexiones 
entre los soportes. Las juntas de las formaletas no deberán permitir la salida del mortero. 

 
Antes de iniciarse la colocación del hormigón, las formaletas deberán limpiarse de 
impurezas, incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. 
Toda la madera usada para formaleta deberá estar libre de agujeros producidos por nudos, 
fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar la resistencia o el 
aspecto de la estructura terminada. 

 
Los pernos interiores para fijación de las formaletas deberán fabricarse de tal modo que sus 
extremos exteriores puedan ser retirados hasta, por lo menos, 5 centímetros de la superficie, 
sin dañar el hormigón. Todos los receptáculos para pernos de formaleta deberán diseñarse 
en forma tal que, al ser retirados, dejen orificios tan pequeños como sea posible. 

 
Las formaletas deberán ser inspeccionadas inmediatamente antes de la colocación del 
hormigón, y las dimensiones controladas cuidadosamente; todo alabeo o torcedura deberá 
ser corregido. Todas las suciedades, aserrín, viruta u otros desperdicios deberán retirarse 
del interior de las formaletas. Especial atención deberá prestarse a los soportes y anclajes 
de las formaletas; cuando se observen soportes deficientes, antes o durante la colocación 
del hormigón, el Interventor ordenará la interrupción de las obras hasta tanto el defecto haya 
sido corregido satisfactoriamente. 

 
Todas las formaletas deberán tratarse con aceite limpio, no quemado, antes del vaciado 
para evitar la adherencia y las manchas en la superficie del concreto. 

 
Desmonte de Formaletas y Andamios 
Las formaletas y andamios de cualquier parte de la estructura no podrán removerse hasta 
que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para que no sufra daños a causa 
de su remoción. Las formaletas y sus soportes no podrán ser retirados sin la previa 
aprobación del Interventor, pero tal aprobación no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad con respecto a la seguridad de la obra. 

 
Los soportes deberán removerse de tal manera, que el hormigón vaya absorbiendo los 
esfuerzos de su peso propio, en forma gradual y uniforme. 

 
Juntas. 
Las Juntas de construcción y expansión se localizarán y harán conforme lo indiquen los 
planos y/o lo ordene el Interventor. 
Los bordes de las juntas han de ser líneas rectas, bien definidas, que se ajusten a la 
posición y alineamientos indicados en los planos. 

 
Juntas de Construcción 
Deberán ser perpendiculares a las líneas principales de tensión y, por lo general, deberán 
situarse en puntos donde el esfuerzo de corte sea mínimo. 

 
Inmediatamente después del fraguado del hormigón, la superficie de la junta de construcción 
deberá lavarse y frotarse con cepillo de alambre o con chorro de agua y aire a presión. La 
junta deberá mantenerse en estado de saturación hasta cuando se reinicie la colocación del 
hormigón. Al iniciarse el vaciado siguiente, la superficie de la junta deberá



cubrirse con una capa delgada de mortero, o lechada de cemento, para llenar pequeñas 
oquedades, dándole una continuidad monolítica a la estructura. 

 
Para elementos como vigas y losas, en caso de tener que suspender el vaciado, deberá 
hacerse preferiblemente al tercio medio de la luz libre entre apoyos; en caso contrario se 
utilizará un aditivo para concreto con especificaciones dadas por el fabricante. 

 
Podrán construirse insertando plantillas de madera o metálicas, u otro material aprobado, 
retirándolas posteriormente. La inserción y el retiro de la plantilla deberá practicarse sin 
dañar los bordes del hormigón. No se permitirá pasar refuerzo a través de las Juntas 
abiertas. 

 
Acabados o Reparaciones 
El Contratista reparará por medios previamente aprobados por el Interventor, dentro de las 
24 horas siguientes al retiro de la formaletas, todas las superficies, que presenten defectos 
de acabado. 

 
Tan pronto como se retiren las formaletas, todos los alambres o dispositivos metálicos 
salientes, utilizados para mantener las formaletas en su lugar, y aquellos que atraviesen 
masas de hormigón, deberán ser retirados o cortados a ras de la superficie. Los rebordes 
de mortero y todas las irregularidades originadas por las Juntas de la formaleta deberán ser 
eliminados. 

 
Los pequeños agujeros, depresiones y vacíos que aparezcan después del retiro de las 
formaletas, deberán rellenarse con un mortero de cemento y arena, preparado en 
proporciones iguales a las empleadas en la obra. Para la reparación de los hormigueros, el 
hormigón deberá picarse hasta obtener una superficie de densidad uniforme, que exponga 
los agregados gruesos sólidos. Todas las superficies de la cavidad deberán saturarse con 
agua, para aplicarles luego una fina capa de lechada de cemento puro. Después de ello, la 
cavidad deberá rellenarse con mortero seco, compuesto de una parte de cemento y dos 
partes de arena fina, bien apisonado. Antes de ser usado, el mortero deberá dejarse asentar 
durante 20 minutos aproximadamente, pudiendo variar este tiempo según la clase de 
cemento usado, la temperatura, la humedad y otras condiciones locales; la superficie de este 
mortero deberá tratarse con llana de madera antes de que se produzca su fraguado inicial, 
debiendo quedar con aspecto nítido y perfecto. La reparación deberá mantenerse húmeda 
durante un período de cinco días. 

 
Causas de Rechazo. 
La presencia de zonas excesivamente porosa podrá ser motivo suficiente para el rechazo 
de una obra de arte o de cualquier estructura. 

 
Luego de recibir la notificación escrita del Interventor, sobre el rechazo de una determinada 
obra, el Contratista deberá demolerla y construirla de nuevo, parcial o totalmente, por su 
cuenta. 

 
Piezas Embebidas o Empotradas. 
Toda la tubería, anclajes, escalones, codos, mojones, sellos, placas, etc. que han de 
embeberse o empotrarse en el concreto según se exija en los planos o lo indique el 
Interventor, se fijarán en los sitios señalados en los mismos, de manera que no se desplace 
durante la colocación del concreto.



Cuando se trate de agujeros para anclajes y/o drenajes estos podrán construirse con 
orificios preformados durante el vaciado, o también, en agujeros perforados después del 
fraguado; los agujeros para pernos de anclaje podrán formarse insertando en el hormigón 
fresco, clavijas de madera aceitados, manguitos de tubo metálico u otros dispositivos 
autorizados, los cuales deberán retirarse después de que el hormigón haya fraguado 
parcialmente; las perforaciones en el hormigón ya deberá tener un diámetro de 2.5 más que 
los pernos por usar; los pernos deberán asentarse cuidadosamente fijándolos con lechada 
de cemento vertida en los agujeros. Dicha lechada deberá componerse de una parte de 
cemento por una de arena de grano fino, con algún aditivo expansivo para fijación. Si para 
los agujeros de drenaje y las cajas de salida se usan moldes de madera estos deberán ser 
retirados después de ser colocado el hormigón. 

 
Ensayos de Concreto. 
La resistencia a la compresión f’c especificada para cada parte de la estructura será la 
indicada en los documentos del contrato. Los esfuerzos permisibles para los concretos 
utilizados para el diseño de estas obras, se basan en una resistencia mínima para un 
esfuerzo de ruptura a la compresión al cabo de veintiocho días (28) de haberse vaciado 
(edad del vaciado); se requiere por lo tanto que por lo menos el ochenta por ciento (80%) 
de todos los cilindros que se ensayen en la obra, tengan una resistencia última a la 
compresión al cabo de veintiocho días (28) mayor del mínimo especificado para cada tipo 
de concreto, a menos que sean especificados ensayos a edad diferente. Los ensayos se 
ejecutarán en laboratorios previamente aprobados por el Interventor y el transporte, manejo 
y curado de las muestras serán por cuenta del contratista. 

 
Ensayo de Asentamiento 
Se ejecutará como mínimo un ensayo de asentamiento (Slump) por cada dos (2) metros 
cúbicos de concreto preparado. Las muestras serán tomadas de acuerdo a las normas de 
ICONTEC 454 y los ensayos se efectuarán según la norma ICONTEC 396. 

 
Los resultados serán evaluados por el Interventor quien podrá ordenar las variaciones en 
las mezclas que considere necesarias para el tipo de obra en ejecución. En general son 
aceptables asentamientos entre 3 y 7 centímetros. 

 
Ensayo de Compresión. 
Se tomará y curará como mínimo una muestra compuesta de tres (3) cilindros para ensayos 
de compresión de cada vaciada continua o por cada 50 sacos de cemento de 50 kilogramos, 
de acuerdo con la norma ICONTEC 550, dos de los cuales serán ensayos a los 28 días de 
acuerdo con la norma ICONTEC 673, la tercera será ensayada cuando el Interventor lo 
considere conveniente. 

 
Se considera que la calidad de un concreto es satisfactoria cuando los resultados de los 
ensayos de compresión cumplen con los dos siguientes requisitos: 

 
1. Que el promedio de todos los conjuntos de tres ensayos consecutivos iguales no exceda 
la resistencia requerida. 
2. Qué ningún ensayo de resistencia individual (el promedio de dos cilindros) esté más de 
35 kgf/cm2 por debajo de la resistencia requerida. 

 
El concreto que no cumpla simultáneamente las anteriores exigencias no será aceptado, a 
menos que la Interventoría compruebe ordenando la ejecución de ensayos adicionales y 
realizando ensayos de carga y/o análisis estructural, que la resistencia del concreto es



suficiente para garantizar el buen comportamiento y durabilidad de la obra, lo cual no exime 
al Contratista de su responsabilidad por la estabilidad y calidad de ella. 

 
Ensayos “in situ”. 
Ensayos con esclerómetro, sonoscopio u otro tipo no destructivo puede ser permitido por 
el interventor para determinar resistencias relativas en varias partes de la estructura y 
como una ayuda para determinar áreas que deben ser taladradas para extraer núcleos de 
ensayo. 

 
Ensayos de núcleos. 
Donde se requiera, serán obtenidos núcleos taladrados de al menos dos pulgadas (2”) de 
diámetro de acuerdo con la especificación ASTM C42. Al menos tres núcleos taladrados 
serán obtenidos por cada elemento o área de concreto que sea considerada potencialmente 
deficiente. Su colocación será determinada por el interventor y el costo de la obtención y 
prueba de los núcleos será el único ensayo (además de posibles pruebas de carga de la 
estructura) que deberá costear el contratista. 
El concreto del área representada por un ensayo de núcleos perforados será considerado 
satisfactorio si el promedio de resistencia de los tres núcleos es al menos 85%, y ningún 
núcleo es menos que el 75% de la resistencia especificada f’c. Los huecos taladrados para 
la obtención de los núcleos serán rellenados con concreto de slump máximo de 1”. 

 
 

1. PRELIMINARES  
 
1.1 DESMONTE DE CUBIERTA (Incluye retiro y estructura) 

 
  UNIDAD DE MEDIDA M2 
 
DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas 
sometidas a adecuación, la cubierta y su estructura previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 
EJECUCIÓN. 

 Observe el área a intervenir. 
 Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a 

la estructura. 
 Desmontar estructura retirando las columnas y correas. 
 Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro 

para poder desincrustarlos. 
 En caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y 

retirarla en partes. 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
El retiro de cubierta debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las 
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, 
y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 
No producir deterioros en el proceso de desmonte y traslado de la cubierta y la estructura. 

 
EQUIPO. 

 Volqueta. 
 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.  



 Martillo. 
 Taladro. Pulidora. 
 Destornillador. 

 
MATERIALES. 
No requiere. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida de pago será metro cuadrado (M2) de cubierta desmontada, 
incluyendo retiro de estructura, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará 
por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, 
equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 
 
 

1.2 DEMOLICIÓN PAÑETE (Incluye retiro) 
DEMOLICION DE REPELLOS EN MAL ESTADO MUROS DEMOLICION DE 
REPELLOS Y ENCHAPES MUROS 

 
UNIDAD DE MEDIDA M2 

 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a los trabajos para demoler y retirar el material que se encuentra 
adherido al concreto (Pañete), de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría. 

 
EJECUCIÓN. 
 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Si el muro o techo tiene un revestimiento cerámico, de madera u otro material; se 

debe asegurar que este se retire para poder retirar el pañete. 
 Con maceta y puntero se retira el pañete con precaución de no dañar el muro hecho 

en ladrillo, bloque o concreto. 
 Retirar  los  residuos  de  pañete  que  queden  sobre  el  piso,  para  su  posterior 

evacuación a la basura o escombreras. 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 Cuidar y preservar el muro hecho en ladrillo, bloque o concreto para una 
próxima reutilización si la interventoría lo requiere. 

 Las de m o l i c i o n es  d e be n  ejecutarse en las  normas  de  seguridad,  
tomando  las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas. 

 
EQUIPO  

 Volqueta.  
 Maceta.  
 Puntero.  
 Palustre. 

 
 
MATERIALES. No requiere. 

 



MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de demolición de pañete con 
retiro de escombros y material sobrante, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago 
se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano 
de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 
 
2. CUBIERTA  

 

  2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 
 
UNIDAD DE MEDIDA ML 

 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la construcción de la estructura para cubierta con perfiles de acero, 
que soportara las fuerzas ejercida por la cubierta y las producidas por vientos o terremotos. 
Estos perfiles deberán ir muy bien anclados o soldados para el óptimo funcionamiento de 
la estructura. 

 
EJECUCIÓN 

 
 Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el 

tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, 
alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a 
utilizar como caballetes, limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, 
bajantes, etc. 

 Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la 
obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra 
cada uno de ellos. 

 Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con 
pernos a las cintas de amarre o viga de coronación. 

 Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y soldarlas a 
la viga cumbrera y las vigas soleras. 

 Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, 
estas irán espaciadas según el tamaño de la teja metálica a instalar ya que se 
anclarán a este elemento. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 
La estructura deberá quedar perfectamente cuadrada y amarrada a los muros para no tener 
dificultad a la hora de instalar el tejado. 

 
EQUIPO 

 Equipo de soldadura. Manilas. 
 Poleas. 
 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.  
 Taladro. 

 
 
MATERIALES 

 Perfil rectangular 80x40x2 mm.  
 Soldadura eléctrica



 
 MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de perfiles instalados 
como estructura de cubierta, incluyendo los demás materiales para su instalación 
debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. 

 
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se 
incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 
 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN FIBROCEMENTO PERFIL 7 TIPO ETERNIT O 
SIMILAR. 
2.2 REPOSICIÓN Y CAMBIO DE TEJAS DAÑADAS 
 
2.3 INSTALACIÓN Y RECORRIDO DE CUBIERTA, AJUSTE, COLOCACIÓN DE 
GANCHOS Y AMARRAS - NO INCLUYE SUMINISTRO 

 
UNIDAD DE MEDIDA M2 

 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja en fibrocemento para el cubrimiento 
de la parte superior de la casa a la que previamente se le ha realizado una estructura para 
la colocación del tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad 
en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores 
o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

 
EJECUCIÓN 
 

 Localizar l a  estructura de l  t e j a do  donde deb en  s e r  i n s t a l a d as  l a s  tejas en 
fibrocemento. 

 Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada 
donde debe ser instalada la teja. 

 Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado. 
 Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo 

en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas 
para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

 Revisar la inclinación de la cubierta. 
 Tener en cuenta la distancia que hay entre las correas de la estructura de la cubierta 

para la fijación de los ganchos. (Esto depende del perfil y numero de teja). 
 Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el 

tejado se encuentre en óptimas condiciones y totalmente terminada. 
 Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en 

dirección de la cumbrera del techo. 
 La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el 

diseño del techo. 
 Realizar el traslapo trasversal 
 Realizar la perforación con taladro para colocar los tornillos en la segunda y quinta 

honda únicamente en los polines de apoyo extremo. 
 Introducir el tornillo en orificio, colocando la arandela asfáltica, luego la arandela 

metálica y por última la tuerca. 



 Apretar la tuerca hasta hacer contacto con la arandela metálica. 
 Colocar la segunda lamina traslapada trasversalmente con la primera teja. (Él 

traslape trasversal mínimo es de 14 cm). 
 Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse 

correctamente. 
 Realizar el traslapo longitudinal: 
 Teniendo las tejas traslapadas trasversalmente y colocadas longitudinalmente con 

un fragmento de una sobre el de la otra se procede a colocar los ganchos. 
 La colocación de ganchos se realiza sobre el traslapo de las dos porciones de teja, 

sobre la porción de teja que se encuentra sobre la otra se coloca el primer fragmento 
en u del gancho, por debajo de la primera teja es decir por encima de la segunda 
teja se pasa el fragmento recto del gancho y por la correa se baja el fragmento en L 
recto del gancho. 

 Fijar el fragmento en L recto del gancho a la correa con puntillas. 
 Durante la colocación de cada teja se debe tener en cuenta el orden de ubicación 

de estas y el funcionamiento del desagüe del tejado. 
 Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de 

agua y en cambio esta ruede hacia el desagüe como es debido. 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 En las tejas solamente debe haber 2 ganchos o 2 tornillos. 
 La estructura de apoyo y fijación de las tejas, debe estar bien alineada, nivelada y 

sin salientes. 
 El ancho mínimo de la estructura de apoyo es 40 mm, siguiendo la inclinación de 

las tejas. 
 
EQUIPO 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
  Taladro. 
 Destornillador.  
 Alicates. 

 
MATERIALES 

 Teja ondula de fibrocemento.  
 Gancho 150 mm. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de tejas de 
fibrocemento instaladas, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma 
de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el 
costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte. 



 

2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 
 
UNIDAD DE MEDIDA ML 

 

 DESCRIPCIÓN  

 

Este ítem se refiere al suministro y adecuación de las canaletas colectoras de aguas 
lluvias para su drenaje. Deberá garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para 
facilidad de drenaje, ser sólida, resistente, de manera que ofrezca continuidad para 
evitar tropiezos y accidentes. 

 

EJECUCIÓN 

 Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del 
agua. Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal. 

 Anclar los ángulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de 
coronación. 

 Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se harán 
con remaches y se le aplicara un epóxico para evitar la filtración del agua. 

 Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles. 

 Anclar con remaches la canal a los soportes. 

 Instalar la rejilla y la bajante. 

 

EQUIPO 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
 Taladro. 
 Pistola de calafateo. 
 Destornillador. 
 Nivel de manguera. 
 Cinta métrica. 

 

MATERIALES 

 Gancho 150 mm. 
 Canal lámina galvanizada calibre 20. 
 Tornillo. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de canales en 
lámina galvanizada, incluyendo los demás materiales necesarios para su instalación, 
debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. 

Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se 
incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte 

 



3. PISOS Y ACABADOS  
  3.1 ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4, e=.04 
 
UNIDAD DE MEDIDA M2 

 
DESCRIPCIÓN. 

 
Este ítem se refiere a la aplicación de mortero impermeabilizante que se utiliza sobre los 
pisos para su nivelación y evitar o reparar filtraciones de agua que permitan el desarrollo 
de humedades que puedan afectar a la estructura, de acuerdo con las descripciones 
previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares 
o definidas por la interventoría. 

 
EJECUCIÓN. 

 
 Ubicar lugar de trabajo. 
 Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre 

de rebabas o material suelto 
 Humedecerse completamente la superficie de concreto. 
 Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el 

nivel del piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua 
que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia. 

 Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros 
de separados  de  las  paredes,  colocando  hilos  en  cuadro  para  ubicar  puntos 
intermedios a lo largo de la boquillera o regla a utilizar. 

 Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por interventoría 
añadiendo la cantidad suficiente de impermeabilizante a la mezcla. 

 A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta 
las respectivas pendientes que llevara el piso en todos los puntos y coloco con 
mortero unas guías maestras horizontales a distancias máximas de 2 metros con 
espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, 
plomados y reglados. 

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a 
aplicar el mortero fuertemente sobre el piso a base de pala. 

 Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso  con  reglas  de  madera 
(Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una 
mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o 
porosidades. 

 Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construcción y unión de elementos 
estructurales y no estructurales. 

 Moldear los filos si la interventoría lo requiere. 
 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en 

una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) día  

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 
 

 La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 
obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 



 Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos del piso 
y el muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 

 La superficie terminada del mortero afinado tendrá las pendientes necesarias para 
asegurar el flujo rápido y directo del agua de cualquier punto hacia los desagües de 
piso. 

 
EQUIPO 

 Nivel de manguera 
 Palustre 
 Balde 
 Pala 
 Regla de madera (Boquillera). 
 Llana de madera. 

 
MATERIALES. 

 Mortero 1:4 impermeabilizado (Hecho en obra). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de alistado de piso con mortero 
impermeabilizado realizado, con aproximación a dos decimales, de mortero 
impermeabilizado de nivelación correctamente colocado y aceptado por la interventoría. 
El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen 
herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 
 
3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PISO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERÁMICA 35X35 TRÁFICO 4 o SIMILAR 

 
UNIDAD DE MEDIDA M2 

 
DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento cerámico (piso Larva) sobre el piso 
previamente realistado y afinado a nivel, la instalación de esta cerámica permite la 
terminación del piso obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la 
forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán 
instaladas las baldosas, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 
EJECUCIÓN 

 Ubicar lugar de trabajo. 
 Verificar que el piso donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, 

de no ser así limpiarlo. 
 Verificar  lotes  de  fabricación  de  cerámica  para  garantizar  texturas  y  colores 

uniformes. 
 Verificar niveles y pendientes del piso 
 Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los despieces y 

orden de colocación de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) 
en el lugar menos visible. 

 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo 
requiere. 



 Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 
 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 

fabricante del material. 
 Alinear las hiladas de baldosa con hilos trasversales. 
 Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme 

ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe tener un grosor 
mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de 
caucho, para que esta se adhiera mejor al piso. (Colocar las hiladas de baldosa 
trasversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo). 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual 
espesor. 

 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con 
una lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando 
para ello un elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de 
caucho y boquilla se rellenan las juntas). 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja 
o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado. 

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose 
todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia. 

 En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se 
utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán 
pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 
Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. 
El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir, no estar pasado 

 
EQUIPO. 

 Palustre. 
 Martillo de caucho 
 Llana metálica dentada. Balde. 
 Espátula de caucho plástico. 
 Pulidora. 

 
MATERIALES. 

 Cerámica T4 de 35x35 o similar 
 Pegacor de 25 kg.  
 Boquilla de 5 kg. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de suministro e instalación 
de cerámica, con aproximación a dos decimales, medición que incluye todos los 
accesorios de cerámica con sus correspondientes materiales de pega, emboquillado y 
limpieza. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen 
herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

4. MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA 
 

4.1 APLICACIÓN DE REPELLO CON MORTERO 1:3 EN MUROS. 
ALISTADO DE MUROS PARA ENCHAPE (Incluye picada) 



 
UNIDAD DE MEDIDA M2 

 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al mejoramiento que se le debe hacer a la superficie de un muro para 
poder colocar sobre el un revestimiento cerámico o de madera, incluye picada puesto que 
es necesario causar este relieve en la superficie para que el pegacor y baldosín se adhieran 
correctamente a ella; este ítem se realiza de acuerdo a las descripciones previamente 
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por 
la interventoría. 

 
EJECUCIÓN 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Conocer el material con el cual se va a revestir o enchapar el muro. 
 En caso de que el material sea un revestimiento cerámico, la superficie del muro 

debe ser picada con maceta y puntero para producir así una mayor adherencia entre 
el pegacor y la superficie donde se instala el baldosín; esto se realiza si la superficie 
se encuentra con pintura o un baldosín sin demoler. 

 En caso de que el material sea madera se debe verificar que el pañete este 
completamente afinado sin porosidades y a plomo. 

 En caso de que el pañete no se encuentra en buenas condiciones se deberá pañetar 
nuevamente siguiendo las instrucciones del ítem 7.2. para la ejecución de 
su proceso constructivo. 

 En caso de que el pañete solo necesite ser afinado se prepara una mezcla 
de mortero impermeab i l i zad o  aguada y  menos consistente (Shirley) para  
llenar hendiduras o porosidades con la llana de madera. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 
obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 

 
EQUIPO. 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. Maceta. 
 Puntero. 
 Llana de madera. 

 
MATERIALES. 
 

 Mortero 1:4 impermeabilizado (Hecho en obra). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de alistado de muro para 
enchape, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios 
ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos 
y transporte necesario para su ejecución. 

 

 
4.2 APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO REPELLADO  
 
UNIDAD DE MEDIDA M2 

 



DESCRIPCIÓN 
Aplicación de estuco plástico en las superficies, de acuerdo a la localización y las  
especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle y del color  
que indique el arquitecto diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 10. 
 Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser estucados. 
 Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas. 
 Instalar incrustaciones de mampostería. 
 Retirar brozas y resaltos significativos. 
 Realizar nivelación y plomada de muros a estucar 
 Elaborar tramos de trabajo cada 3 mts máximo. 
 Definir los plomos finos. 
 Preparar el estuco en las proporciones indicadas 
 Arrojar con firmeza la mezcla al muro. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. 
 Retapar y alisar el estuco con llana de madera. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y 

no  estructurales. 
 Moldear los filos. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Curar el estuco. 
 Limpiar superficies  

 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de estuco, debidamente aplicada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato 
 
 
 
 
 

4.3 PINTURA PARA INTERIORES/EXTERIORES ESTUCADAS, 2 MANOS. 

4.4 PINTURA PARA EXTERIORES INCLUYE RESANES 
 
UNIDAD DE MEDIDA M2 
 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura sobre el estuco, para dar 
una mejor terminación y apariencia a las paredes de la casa, que se requieren para la 
ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 
interventoría. 



 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Verificar que el estuco este afinado y en buenas condiciones. 
 Aplicar una primera mano diluida del 5% al 10% de agua. Para segundas manos, 

diluir hasta un 5% de agua. 
 Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y saneadas. Sobre 

superficies viejas se debe comprobar la  
 adherencia antes de aplicar la pintura, eliminando toda superficie que no se 

encuentre en perfectas condiciones. 
 En superficies muy absorbentes, se recomienda dar dos manos de pintura diluida 

hasta un 10% de agua y una tercera  
 diluida hasta un 5% de agua, o bien una mano de pintura diluida hasta un 10% de 

agua y una segunda mano sin diluir. 
 Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pintura, debidamente aplicada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato 
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En el presente capitulo se indican las especificaciones técnicas o normas bajo las cuales se 
ejecutarán, medirán, ensayarán y pagarán las obras previstas en este proyecto, teniendo en cuenta 
parámetros establecidos para cada ítem como son: Materiales, Unidad, forma de pago, equipo, 
mano de obra y condiciones generales de trabajo. 

 

El CONTRATISTA deberá ceñirse a las mismas, así como a las recomendaciones y aclaraciones dadas 
en la obra por el Supervisor de la obra. 

 

En caso de divergencias cualesquiera que ellas fuesen entre las especificaciones y los planos, estas 
serán sometidas al estudio del supervisor y cuyo concepto será definitivo. Por último, se insiste que 
todos los precios unitarios mencionados en el presente proyecto son totales, es decir, se incluyen 
los costos directos e indirectos (AIU) requeridos para su total y correcta ejecución. También se debe 
tener en cuenta que la propuesta incluye dentro de los precios presentados todos los impuestos de 
Ley y los descuentos generados por el Municipio a través de Tesorería 

 

GENERALES 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 
El CONTRATISTA deberá presentar ante la supervisión la programación de la obra planteando las 
actividades previstas con tiempos de ejecución para lograr que la ejecución de las obras no se vea 
retrasada. Los perjuicios ocasionados por concepto de retrasos atribuibles al contratista o 
procedimientos no adecuados, serán retribuidos con multas o indemnizaciones. 
 
Ejecución de la obra 
 
El CONTRATISTA acordará, antes de comenzar la ejecución, un cronograma de actividades ajustado 
a las prioridades planteadas, especificando las actividades a realizar y el tiempo previsto para cada 
una de ellas 
 
Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad, fabricados bajo procedimientos 
modernos de manufactura y control de calidad, y deben cumplir en su totalidad con las normas 
técnicas nacionales e internacionales. 
 
Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la supervisión, caso en el cual se suscribirá un 
Contrato adicional. El trabajo adicional se pagará de acuerdo con los precios unitarios 
correspondientes establecidos en el Contrato, las obras extras se liquidarán a los precios unitarios 
que se convengan con el CONTRATISTA; En los precios unitarios de la obra extra se tendrán en 
cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos y mano de obra. El A.I de 
dichas obras será el mismo del Contrato. 
 
 
Los Contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 
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El CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que dicte la SUPERVISIÓN, 
aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. Cuando esto ocurriere, dentro 
de los dos (2) días calendario, siguientes al recibo de la orden el CONTRATISTA podrá protestar por 
escrito ante ALCALDIA DE POPAYAN señalando claramente y en detalle las bases en las cuales 
fundamenta su objeción. Si el CONTRATISTA no presenta su reclamo durante este plazo, las órdenes 
o decisiones del supervisor se considerarán como definitivas 

 

1. PRELIMINARES 
 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, 
paralelos y perpendiculares generalmente localizados por la supervisión, en las cuales se orienta la 
construcción a ejecutar.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 Ubicar el terreno de construcción. 
 Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del presupuesto. En 

el caso de que estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes. 
 La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo 

general esta línea de referencia coincide con la alineación de las redes de acueducto o 
alcantarillado. Si lo anterior se refiere a la construcción de estructuras de concreto, el 
supervisor indicará el procedimiento a seguir. 

 A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tablaestacados o caballetes 
en el perímetro del terreno y a partir de estas se colocarán hilos de referencia según el caso. 
Marcados los ejes, el replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma 
sencilla. 

 Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico. 
 Se establece el nivel N=00 de construcción según el caso. 
 Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema 

de Pitágoras. 
 Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería, o equipo de topografía según 

se requiera. 
 Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, 

mineral, tiza o cal. 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Puntillas. 
 Alambre negro. 
 Hilo. 
 Pintura. 
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 Estacas. 
 Plomada. 
 Cinta métrica. 
 Martillo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago será por (m o m2), que se tomará como la medida general que 
determine los ejes de construcción. No se contabilizarán sobre longitudes adicionales necesarias 
para procesos constructivos. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes 
de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, 
tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas de redes 
hidráulicas o sanitarias según el caso. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de 
desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles. 

 La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y 
profundidades indicados en los planos. 

 La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente 
varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos 
(arenas sueltas o arcillas blandas). 

 Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la 
zanja debe quedar limpio y nivelado. 

 Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones 
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados 
laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

 El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que 
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido 
y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá 
nivelar con mezcla pobre. 

 El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De 
esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar 
derrumbamientos. 

 Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se 
realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. 
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EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Pala. 
 Pica. 
 Barra. 
 Buggy 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago de la excavación será por (m3), que se tomará como la medida general 
del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
levantamientos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 
niveles debidamente aprobadas por supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario 
para su ejecución. 

 
1.3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA  
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Este ítem se refiere a la colocación de un colchón de arena sobre el cual reposa la 
tubería de concreto reforzado, se coloca entre el terreno natural y la tubería, misma en la que se 
apoyará el tubo y su función es la de evitar que la trayectoria de la instalación se desvíe, además de 
proteger la tubería de las cargas externas. 

El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería es muy importante para una buena 
instalación, la cual se puede lograr fácil y rápidamente. El fondo de la zanja debe ser plano y libre 
de piedras, troncos u otros materiales, considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento 
de protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactado a nivel del suelo natural. Cuando el fondo de la zanja está 
conformado por arcilla saturada o lodo, es saludable tener una cama de confitillo o cascajo de 15cm. 
de espesor, compactado adecuadamente. Más aún si el tubo estuviese por debajo del nivel freático 
a donde la zanja puede estar sujeta a filtraciones, se deberá colocar 

material granular de ¼” a 1 ½” (triturado tipo I) hasta la clave del tubo. 

 Si el fondo es de material suave o fino sin piedra y se puede nivelar fácilmente, no es necesario usar 
rellenos de base especial. En cambio, si el fondo está conformado por material grueso, no escogido, 
con piedras o cuerpos extraños es necesario realizar un relleno de 10 a 15 cm con arena; este relleno 
previo debe ser bien compactado antes de la instalación de los tubos. Se debe dejar nichos en 
las zonas de las campanas para permitir el apoyo del cuerpo del tubo 

 

EQUIPO: 

• Equipo necesario para la ejecución del ítem 

MATERIALES:  
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 Arena gruesa 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad es (m3), y se pagará de la misma manera por obra 
ejecutada, satisfactoriamente y avalada por la supervisión 

 

4. REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA EN PVC RDE 21 DE 1 ½” INCLUYE 
SOLDADORA LIMPIADOR  
 

DESCRIPCIÓN.   
Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de 
acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de 
cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones 
establecidos en los planos de diseño.  

EJECUCIÓN. 
 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 
 Revisar que la tubería no presentes fisuras, esta rota o averiada.  
 Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 
 Regatear los espacios necesarios para colocar la tubería que se necesita en el punto 

hidráulico para el lavamanos  
 Pegar con soldadura al tubo principal un accesorio te, el cual permite por uno de sus 

orificios llevar un nuevo tubo hacia el recinto donde se colocará el punto hidráulico y por 
el otro orificio permite continuar el tubo de agua principal hacia el resto de la casa. 

 Teniendo el tubo dentro del recinto se procede a repartir tubería hacia los puntos 
hidráulicos requeridos en este (en este caso para el lavamanos, sanitario y ducha).   

 Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna fuga 
del fluido. 

 Si la interventoría lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas. 

 

EQUIPO. 

 Maceta. 
 Puntero. 
 Pica. 
 Pala. 
 Marco de segueta. 
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MATERIALES. 

 Tubería PVC 12" 
 Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 
 Limpiador (1/4 Galón). 

 

ENSAYOS A REALIZAR 
 
Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 
La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la 
salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de 
manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión de 
prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 4 horas continuas.  
 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 
 
El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada, incluyendo 
accesorios, zanjado y relleno, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de 
obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SAN RAFAEL  
 

 
OBJETO: 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA 
SAN RAFAEL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL EN LA VEREDA SAN 
RAFAEL  

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETOS. 

Generalidades 
El concreto consiste en una mezcla de cemento Portland, agregado mineral fino y grueso, y 
agua en las proporciones necesarias para obtener las clases de concreto que se estipulan en 
el proyecto. 

 
El concreto empleado deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor que el 
valor indicado para cada una de las partes de la obra, de acuerdo con los planos y las 
especificaciones. 

 
Materiales para el Concreto 
Todos los materiales estarán sujetos a la inspección, aceptación y rechazo, antes, durante y 
después de la ejecución de la obra. Estas atribuciones están a cargo del interventor, quien las 
podrá ejercer cuando así lo estime necesario. 
Los materiales que se empleen para la fabricación del concreto, se deberán ceñir a lo 
indicado a continuación. 

 
Cemento 
El cemento empleado será tipo Portland que cumpla las normas ICONTEC (30, 121 y 321) 
y/o ASTM-C-150 siendo aprobado por la interventoría. 

 
Solamente se debe utilizar una marca de cemento para cada estructura. El cemento en sacos 
deberá almacenarse en arrumes de no más de diez (10) sacos de altura. No se permitirá la 
utilización de cemento almacenado por más de un (1) mes o que presente a juicio del 
Interventor señales de hidratación u otro deterioro. 

 
Agregado Fino 
Podrá ser arena natural lavada, u otro material similar que cumpla con las normas ICONTEC 
174 y ASTM C-33. 

 
En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de 
material retenido entre dos tamices consecutivos. 

 
Durante el periodo de construcción no se permitirán variaciones mayores de dos décimas 
(0.2) en el módulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la 
fórmula de trabajo 

 
La Gradación del agregado fino deberá cumplir con la siguiente granulometría.



 
 
 

El agregado fino no podrá contener materia orgánica, raíces, o ningún otro material que 
pueda afectar la calidad del hormigón o atacar el acero de refuerzo; tampoco podrá contener 
limos, arcillas ni sales. El porcentaje máximo permitido de sustancias dañinas será el que 
determine la Norma ICONTEC 174. 

 
Agregados Gruesos. 
El agregado grueso consistirá de grava o piedra triturada, de partículas duras sin 
recubrimientos o adherencias de tierra, lodo o materias orgánicas. El diámetro del agregado 
será superior a cinco milímetros (5 mm). La granulometría seleccionada deberá estar de 
acuerdo con el tamaño máximo del agregado para determinada resistencia a la compresión, y 
con la menor dimensión de las estructuras proyectadas y/o la disposición del acero de 
refuerzo. 

 

 
 

 
 
 
Los agregados gruesos a emplearse cumplirán con la norma ICONTEC 1743 y las Normas a 
que esto hace referencia. 

 
Todos los agregados procedentes de diferentes fuentes no podrán mezclarse ni usarse 
alternadamente en una misma obra o mezcla de concreto, sin autorización escrita del 
Interventor. 

 
Agua



El agua empleada en la mezcla deberá ser fresca, limpia y exenta de cantidades 
perjudiciales de ácidos, álcalis, limos, aceites, materia orgánica u otra sustancia que pueda 
perjudicar la calidad, resistencia, durabilidad o apariencia del concreto o del acero de 
refuerzo. 

 
Aditivos 
El uso de aditivos para mejorar la calidad del concreto serán usados de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante  y el contratista  deberá  disponer  de facilidades  tales que 
permitan su correcta dosificación y medida. No se permitirá el uso de aditivos para corregir 
deficiencias en la calidad de los materiales o en los métodos o equipos de trabajo del 
contratista. En todos los casos estos deberán cumplir con las normas ICONTEC 1299. 

 
Especialmente se deberá cuidar de utilizar aditivos, que por su alto contenido de cloruros, 
pudieran acelerar la corrosión del acero de alta resistencia para el concreto pre-tensado o 
post-tensado. Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberán cumplir 
los requisitos de la norma ASTM C-494. 

 
Dosificación. 
La dosificación de la arena y de la grava se hará por peso, la medida de agua por volumen, el 
cemento se agregará por sacos completos o medios sacos cuando  lo autorice  el 
Interventor dividiendo un saco completo en dos porciones iguales en una sola operación y 
los aditivos según las instrucciones de los fabricantes. La proporción en que deberá 
suministrarse. 

 
Mezclado. 
El contratista deberá suministrar, o bien una planta mezcladora moderna y adecuada que se 
instalará en el sitio de las obras, o en su defecto varias unidades móviles de capacidad y tipo 
adecuados. El equipo deberá ser capaz de combinar y mezclar los agregados y el cemento, 
producir una mezcla dentro del límite de tiempo especificado y descargarla sin que haya 
separación y segregación de partículas. El equipo para mezcla deberá estar provisto tanto 
de elementos adecuados para pesar y controlar la cantidad de cada uno de los componentes 
que entren en la mezcla, como para controlar la cantidad de humedad o la proporción de los 
agregados mientras el concreto se mezcla. 

 
La mezcla debe cargarse en la mezcladora en tal forma que parte del agua entre antes del 
cemento y de los agregados. El agua debe continuar fluyendo por un periodo que pueda 
extenderse hasta la cuarta (1/4) parte del tiempo de mezcla. 

 
Transporte. 
El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino, tan pronto como sea 
posible y por métodos que evite la segregación de los materiales, perdida de los ingredientes, 
o pérdida de más de una pulgada (1”) en el asentamiento. 

 
El contratista deberá someterse a la aprobación del interventor, antes de iniciar los montajes 
de los equipos para preparación de concreto, el planeamiento y características de los 
elementos para transporte de concreto desde la mezcladora hasta el sitio de destino, con el 
método de manejo. 

 
Colocación y vibrado. 
Antes de que se inicie la colocación del concreto, deberá limpiarse cuidadosamente todo el 
equipo para mezcla y transporte. Los sitios en donde vaya a ser colocado el concreto



deberán estar  libres  de  basura,  residuos  y  aguas  estancadas  y  las  formaletas bien 
aceitadas o humedecidas cuando sea posible. El refuerzo deberá limpiarse de óxido, 
materiales sueltos, o capas de sustancias extrañas y las superficies viejas deberán tratarse 
como se especifica en el artículo de juntas de construcción. 

 
El contratista deberá notificar al interventor cuando esté listo para vaciar el concreto en 
cualquier sitio, con el fin de que pueda inspeccionar las formaletas, fundación, refuerzo, etc., 
y no podrá empezar a colocar concreto en un sitio determinado hasta después de la revisión 
y aprobación del interventor. 

 
El requisito más importante para la colocación de concreto es que se utilicen métodos que 
reduzcan al mínimo la segregación del agregado grueso de la mezcla. Además, el equipo de 
mezcla y colocación deberá ser de tal capacidad como para que el concreto colocado se 
mantenga sin fraguar y no se presenten juntas frías. 

 
La mezcla deberá colocarse antes de que se haya iniciado el fraguado y dentro de los treinta 
minutos (30 min.) después de ser mezclados. 

 
Toda mezcla que no cumpla con estos requisitos o que tengan un asentamiento excesivo, 
según lo especificado por el interventor no podrá ser incorporada a la obra y deberá ser 
removida y dispuesta por el contratista a satisfacción del interventor. 

 
Antes de colocar el concreto, sobre fundaciones de roca más o menos horizontales se 
colocará sobre aquellas una capa de mortero con la misma relación arena-cemento del 
concreto y un espesor de más o menos dos centímetros (2 cm), con la precaución de que 
este penetre en todas las irregularidades de la roca. 

 
Se colocará el concreto en capas más o menos horizontales que no excedan de un espesor 
de treinta centímetros (30 cm), a una rata tal que las superficies de concreto que no estén 
aun terminadas no se endurezcan y hagan aparecer grietas o planos de falla en la unión del 
concreto recién colocado y el que lo sigue. La rata de la colocación no deberá ser tampoco 
tan rápida que llegue a producir movimiento de la formaleta o desplazamiento y/o distorsión 
de las varillas de refuerzo o de los elementos embebidos en las masas de concreto. 

 
El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico, de vibradores, complementado 
por labores manuales, pero en ningún caso podrán ser utilizados vibradores para desplazar 
o distribuir el concreto fresco durante una vaciada. Deberá disponerse de un número 
suficiente de vibradores para alcanzar una consolidación adecuada sin que se produzca 
segregación de los materiales y deberá evitarse que los vibradores penetren en sitios donde la 
vibración pueda afectar la posición de refuerzo o materiales embebidos en el concreto que 
haya iniciado el fraguado. 

 
Cada capa deberá ser compactada mediante vibración,  con  la  posible  excepción  de 
estructuras pequeñas sometidas a bajos esfuerzos y si así lo autoriza el interventor. Los 
vibradores deberán tener suficiente capacidad para compactar adecuadamente cada 
cochada antes de que se coloque la siguiente. 

 
Al colocar concreto en cualquier sitio, no se permitirá que este caiga de una altura mayor de 
un metro con cincuenta centímetros (1.5 m) excepto cuando se tengan medios especiales 
para evitar segregación y previo visto bueno del interventor.



 

La formaleta o encofrados para paredes, columnas o secciones delgadas de considerable 
altura deben estar provistas de aberturas u otros medios que permitan vaciar el concreto sin 
causar segregación de los materiales o acumulación de concreto endurecido sobre los aceros 
de refuerzo por encima de los niveles indicados. 

 
Inmediatamente después de terminar la capa superior de una vaciada, esta deberá 
protegerse contra los rayos solares, tránsito de personas, lluvias, agua corriente, materiales 
que se coloquen sobre ella, o cualquier otra causa que pueda alterar el fraguado del concreto. 

 
Curado. 
Todas las superficies del concreto se deben proteger del sol adecuadamente. El concreto 
fresco se protegerá de las lluvias, agua corriente u otros elementos mecánicos; se mantendrá 
húmedo todo el concreto por un tiempo no menor de quince (15) días, regándolo con un 
sistema apropiado. Cuando se dejen las formaletas en un sito para el curado, se mantendrán 
húmedas todo el tiempo para evitar la apertura en sus juntas y el secado del concreto. 

 
El Contratista podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes. El compuesto 
deberá cumplir con la especificación C - 309 de la ASTM, el compuesto deberá formar una 
membrana que retenga el agua del concreto; se aplicará a pistola o brocha inmediatamente 
retirada la formaleta, sobre el concreto saturado con superficie seca. En caso de utilizar 
sellante para el curado, las reparaciones del concreto no podrán hacerse hasta después de 
terminar el curado general de las superficies. 

 
Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas 
especificaciones o como lo ordene el Interventor, no se aceptarán, pudiendo éste rechazarlos 
sin que el Contratista tenga derecho alguno de reclamación. 

 
Obra Falsa y Formaletas 
Las formaletas se ajustarán a la forma y dimensiones especificadas en los planos. Serán 
rígidas para evitar deformaciones, y herméticas para impedir fugas, y serán sometidas a la 
aprobación del Interventor. Toda la obra falsa, o cimbra, deberá ser diseñada por el 
Contratista y someterse a la aprobación de Interventor; tal aprobación no  eximirá  al 
contratista de su responsabilidad por el comportamiento de dichas obras. En el diseño deberá 
tenerse en cuenta la totalidad de las cargas muertas y vivas a las cuales va a estar sometida 
durante, y después de, la colocación del hormigón. 

 
Las eventuales deflexiones de la obra falsa, debido a las cargas, deberán compensarse 
mediante contra flechas, de tal modo que la estructura terminada se ajuste a los niveles 
indicados en los planos. La obra falsa y los andamios se construirán sobre fundaciones de 
suficiente resistencia, para evitar que sufran asentamientos. Las formaletas podrán ser 
metálicas o de madera cepillada, o de triples de buena calidad y de espesor uniforme. 

 
Al terminar la colocación de las formaletas, deberá revisarse todos los soportes y corregirse 
cualquier defecto que pueda dar lugar a deformación o falla. Si tal defecto sólo se advierte 
durante el vaciado del hormigón, éste se suspenderá hasta que los puntos débiles hayan 
sido adecuadamente reforzados o apuntalados.



Las formaletas, tanto de acero como de madera, deberán ensamblarse firmemente y tener la 
resistencia suficiente para contener la mezcla de hormigón, sin que se formen deflexiones 
entre los soportes. Las juntas de las formaletas no deberán permitir la salida del mortero. 

 
Antes de iniciarse la colocación del hormigón, las formaletas deberán limpiarse de impurezas, 
incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. 
Toda la madera usada para formaleta deberá estar libre de agujeros producidos por nudos, 
fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar la resistencia o el 
aspecto de la estructura terminada. 

 
Los pernos interiores para fijación de las formaletas deberán fabricarse de tal modo que sus 
extremos exteriores puedan ser retirados hasta, por lo menos, 5 centímetros de la superficie, 
sin dañar el hormigón. Todos los receptáculos para pernos de formaleta deberán diseñarse en 
forma tal que, al ser retirados, dejen orificios tan pequeños como sea posible. 

 
Las formaletas deberán ser inspeccionadas inmediatamente antes de la colocación del 
hormigón, y las dimensiones controladas cuidadosamente; todo alabeo o torcedura deberá 
ser corregido. Todas las suciedades, aserrín, viruta u otros desperdicios deberán retirarse 
del interior de las formaletas. Especial atención deberá prestarse a los soportes y anclajes 
de las formaletas; cuando se observen soportes deficientes, antes o durante la colocación 
del hormigón, el Interventor ordenará la interrupción de las obras hasta tanto el defecto haya 
sido corregido satisfactoriamente. 

 
Todas las formaletas deberán tratarse con aceite limpio, no quemado, antes del vaciado para 
evitar la adherencia y las manchas en la superficie del concreto. 

 
Desmonte de Formaletas y Andamios 
Las formaletas y andamios de cualquier parte de la estructura no podrán removerse hasta 
que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para que no sufra daños a causa de 
su remoción. Las formaletas y sus soportes no podrán ser retirados sin la previa aprobación 
del Interventor, pero tal aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad con 
respecto a la seguridad de la obra. 

 
Los soportes deberán removerse de tal manera, que el hormigón vaya absorbiendo los 
esfuerzos de su peso propio, en forma gradual y uniforme. 

 
Juntas. 
Las Juntas de construcción y expansión se localizarán y harán conforme lo indiquen los 
planos y/o lo ordene el Interventor. 
Los bordes de las juntas han de ser líneas rectas, bien definidas, que se ajusten a la 
posición y alineamientos indicados en los planos. 

 
Juntas de Construcción 
Deberán ser perpendiculares a las líneas principales de tensión y, por lo general, deberán 
situarse en puntos donde el esfuerzo de corte sea mínimo. 

 
Inmediatamente después del fraguado del hormigón, la superficie de la junta de construcción 
deberá lavarse y frotarse con cepillo de alambre o con chorro de agua y aire a presión. La 
junta deberá mantenerse en estado de saturación hasta cuando se reinicie la colocación del 
hormigón. Al iniciarse el vaciado siguiente, la superficie de la junta deberá



cubrirse con una capa delgada de mortero, o lechada de cemento, para llenar pequeñas 
oquedades, dándole una continuidad monolítica a la estructura. 

 
Para elementos como vigas y losas, en caso de tener que suspender el vaciado, deberá 
hacerse preferiblemente al tercio medio de la luz libre entre apoyos; en caso contrario se 
utilizará un aditivo para concreto con especificaciones dadas por el fabricante. 

 
Podrán construirse insertando plantillas de madera o metálicas, u otro material aprobado, 
retirándolas posteriormente. La inserción y el retiro de la plantilla deberá practicarse sin dañar 
los bordes del hormigón. No se permitirá pasar refuerzo a través de las Juntas abiertas. 

 
Acabados o Reparaciones 
El Contratista reparará por medios previamente aprobados por el Interventor, dentro de las 
24 horas siguientes al retiro de la formaleta, todas las superficies, que presenten defectos 
de acabado. 

 
Tan pronto como se retiren las formaletas, todos los alambres o dispositivos metálicos 
salientes, utilizados para mantener las formaletas en su lugar, y aquellos que atraviesen 
masas de hormigón, deberán ser retirados o cortados a ras de la superficie. Los rebordes de 
mortero y todas las irregularidades originadas por las Juntas de la formaleta deberán ser 
eliminados. 

 
Los pequeños agujeros, depresiones y vacíos que aparezcan después del retiro de las 
formaletas, deberán rellenarse con un mortero de cemento y arena, preparado en 
proporciones iguales a las empleadas en la obra. Para la reparación de los hormigueros, el 
hormigón deberá picarse hasta obtener una superficie de densidad uniforme, que exponga 
los agregados gruesos sólidos. Todas las superficies de la cavidad deberán saturarse con 
agua, para aplicarles luego una fina capa de lechada de cemento puro. Después de ello, la 
cavidad deberá rellenarse con mortero seco, compuesto de una parte de cemento y dos 
partes de arena fina, bien apisonado. Antes de ser usado, el mortero deberá dejarse asentar 
durante 20 minutos aproximadamente, pudiendo variar este tiempo según la clase de 
cemento usado, la temperatura, la humedad y otras condiciones locales; la superficie de este 
mortero deberá tratarse con llana de madera antes de que se produzca su fraguado inicial, 
debiendo quedar con aspecto nítido y perfecto. La reparación deberá mantenerse húmeda 
durante un período de cinco días. 

 
Causas de Rechazo. 
La presencia de zonas excesivamente porosa podrá ser motivo suficiente para el rechazo de 
una obra de arte o de cualquier estructura. 

 
Luego de recibir la notificación escrita del Interventor, sobre el rechazo de una determinada 
obra, el Contratista deberá demolerla y construirla de nuevo, parcial o totalmente, por su 
cuenta. 

 
Piezas Embebidas o Empotradas. 
Toda la tubería, anclajes, escalones, codos, mojones, sellos, placas, etc. que han de 
embeberse o empotrarse en el concreto según se exija en los planos o lo indique el 
Interventor, se fijarán en los sitios señalados en los mismos, de manera que no se desplace 
durante la colocación del concreto.



Cuando se trate de agujeros para anclajes y/o drenajes estos podrán construirse con orificios 
preformados durante el vaciado, o también, en agujeros perforados después del fraguado; 
los agujeros para pernos de anclaje podrán formarse insertando en el hormigón fresco, 
clavijas de madera aceitados, manguitos de tubo metálico u otros dispositivos autorizados, 
los cuales deberán retirarse después de que el hormigón haya fraguado parcialmente; las 
perforaciones en el hormigón ya deberá tener un diámetro de 2.5 más que los pernos por usar; 
los pernos deberán asentarse cuidadosamente fijándolos con lechada de cemento vertida en 
los agujeros. Dicha lechada deberá componerse de una parte de cemento por una de arena 
de grano fino, con algún aditivo expansivo para fijación. Si para los agujeros de drenaje y las 
cajas de salida se usan moldes de madera estos deberán ser retirados después de ser 
colocado el hormigón. 

 
Ensayos de Concreto. 
La resistencia a la compresión f’c especificada para cada parte de la estructura será la 
indicada en los documentos del contrato. Los esfuerzos permisibles para los concretos 
utilizados para el diseño de estas obras, se basan en una resistencia mínima para un 
esfuerzo de ruptura a la compresión al cabo de veintiocho días (28) de haberse vaciado 
(edad del vaciado); se requiere por lo tanto que por lo menos el ochenta por ciento (80%) de 
todos los cilindros que se ensayen en la obra, tengan una resistencia última a la compresión 
al cabo de veintiocho días (28) mayor del mínimo especificado para cada tipo de concreto, a 
menos que sean especificados ensayos a edad diferente. Los ensayos se ejecutarán en 
laboratorios previamente aprobados por el Interventor y el transporte, manejo y curado de las 
muestras serán por cuenta del contratista. 

 
Ensayo de Asentamiento 
Se ejecutará como mínimo un ensayo de asentamiento (Slump) por cada dos (2) metros 
cúbicos de concreto preparado. Las muestras serán tomadas de acuerdo a las normas de 
ICONTEC 454 y los ensayos se efectuarán según la norma ICONTEC 396. 

 
Los resultados serán evaluados por el Interventor quien podrá ordenar las variaciones en las 
mezclas que considere necesarias para el tipo de obra en ejecución. En general son 
aceptables asentamientos entre 3 y 7 centímetros. 

 
Ensayo de Compresión. 
Se tomará y curará como mínimo una muestra compuesta de tres (3) cilindros para ensayos 
de compresión de cada vaciada continua o por cada 50 sacos de cemento de 50 kilogramos, 
de acuerdo con la norma ICONTEC 550, dos de los cuales serán ensayos a los 28 días de 
acuerdo con la norma ICONTEC 673, la tercera será ensayada cuando el Interventor lo 
considere conveniente. 

 
Se considera que la calidad de un concreto es satisfactoria cuando los resultados de los 
ensayos de compresión cumplen con los dos siguientes requisitos: 

 
1. Que el promedio de todos los conjuntos de tres ensayos consecutivos iguales no exceda la 
resistencia requerida. 
2. Qué ningún ensayo de resistencia individual (el promedio de dos cilindros) esté más de 
35 kgf/cm2 por debajo de la resistencia requerida. 

 
El concreto que no cumpla simultáneamente las anteriores exigencias no será aceptado, a 
menos que la Interventoría compruebe ordenando la ejecución de ensayos adicionales y 
realizando ensayos de carga y/o análisis estructural, que la resistencia del concreto es



suficiente para garantizar el buen comportamiento y durabilidad de la obra, lo cual no exime 
al Contratista de su responsabilidad por la estabilidad y calidad de ella. 

 
Ensayos “in situ”. 
Ensayos con esclerómetro, sonoscopio u otro tipo no destructivo puede ser permitido por el 
interventor para determinar resistencias relativas en varias partes de la estructura y como 
una ayuda para determinar áreas que deben ser taladradas para extraer núcleos de ensayo. 

 
Ensayos de núcleos. 
Donde se requiera, serán obtenidos núcleos taladrados de al menos dos pulgadas (2”) de 
diámetro de acuerdo con la especificación ASTM C42. Al menos tres núcleos taladrados 
serán obtenidos por cada elemento o área de concreto que sea considerada potencialmente 
deficiente. Su colocación será determinada por el interventor y el costo de la obtención y 
prueba de los núcleos será el único ensayo (además de posibles pruebas de carga de la 
estructura) que deberá costear el contratista. 
El concreto del área representada por un ensayo de núcleos perforados será considerado 
satisfactorio si el promedio de resistencia de los tres núcleos es al menos 85%, y ningún 
núcleo es menos que el 75% de la resistencia especificada f’c. Los huecos taladrados para 
la obtención de los núcleos serán rellenados con concreto de slump máximo de 1”. 
 
 
1. PRELIMINARES  

 
1.1 LOCALIZACIÓN - REPLANTEO OBRA  
 
UNIDAD DE MEDIDA: M2  
 
DESCRIPCION: Localización trazado y replanteo de las obras de adecuación a realizar. 
Se utilizará equipo de precisión, personal experto, incluye demarcación con pintura, línea 
de trazado, Cimbra estacas, etc.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
 

• Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en 
el levantamiento topográfico. 

• Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico.  

• Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

• Identificar ejes extremos del proyecto.  

• Localizar ejes estructurales.  

• Demarcar e identificar convenientemente cada eje.  

• Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

• Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.  

• Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”.  

• Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.  

• Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.  

• Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.  

• Replantear estructura en pisos superiores.  

• Replantear mampostería en pisos superiores. 

• Replantear estructuras metálicas para cubiertas.  



 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros Cuadrados (m²) de área 
localizada y replanteada, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo 
incluye: Materiales, Equipos, Mano de Obra y Transporte 
 
1.2 DESMONTE APARATO SANITARIO   
 
UNIDAD DE MEDIDA: UND  
 
 DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere al retiro de aparatos sanitarios incluyendo accesorios, tanques de 
agua y tuberías de conexión y desagüe. 
 
EJECUCIÓN. 
• Debe tenerse en cuenta el conjunto de operaciones para soltar las conexiones de 

agua. 
• Habiendo cerrado el registro de agua para no contar con paso de esta hacia el 

sanitario se retira el acoflex sanitario o manguera que permite el paso de agua. 
• Sellar la salida hidráulica con tapones pvc con diámetro correspondientes según le 

requiera.(1/2" normalmente) 
• Desmontar accesorios tanque y tuberías de desagüe. 
• Desmontar el sanitario con cuidado de no dañar el piso existente.  
• Sellar con un tapón de inspección la salida sanitaria o desagüe. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
Cuidar y preservar los pisos, enchapes y accesorios para una próxima reutilización si la 
interventoría lo requiere. 
 
EQUIPO. 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Llave de tubo. 

• Destornillador. 

• Volqueta. 
 

MATERIALES. 
Tapón roscado 1/2". 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de aparato desmontado, incluyendo 
accesorios y tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la 
Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 
 

 
1.3 DESMONTE DE NAVE SENCILLA 

 



UNIDAD DE MEDIDA: UND  
 
DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas 
sometidas a adecuación, las puertas y sus marcos previamente indicados en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 
interventoría. 
 
EJECUCIÓN. 
 

• Inicialmente se debe desmontar la hoja de la puerta. 

• Se abre la hoja de la puerta y se retiran los tornillos de las bisagras con un 
atornillador (normalmente hay tres bisagras en la hoja).  

• Luego de haber retirado la hoja se retiran los tapalux que rodean el marco de 
la puerta. 

• Se retiran con un atornillador los chazos puntilla que sostiene el marco que está 
unido al muro. 

• Se retira el marco haciendo un poco de palanca para retirar totalmente el chazo 
que une al marco con el muro. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
 

Cuidar y preservar las paredes, estucos y accesorios para una próxima reutilización 
si la interventoría lo requiere. 

 
EQUIPO. 

• Destornillador. 

• Martillo. 

• Volqueta. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de puerta desmontada con su 
marco, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, 
equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 
 
1.4 DEMOLICIÓN DE MURO LADRILLO EN SOGA 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2  

DESCRIPCIÓN.   
Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los muros existentes que la obra 
demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado 
o no, existente en el muro incluyendo el retiro de los escombros generados. 

EJECUCIÓN. 



• Es necesario establecer medidas de seguridad para evitar daños en las 
viviendas aledañas y accidentes a personas que transitan por el lugar donde 
se trabaja. 

• Se debe retirar todos los elementos como puertas, ventanas, marcos de éstas 
u otros materiales recuperables en el sitio, antes de comenzar la demolición.  

• En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas 
deberán suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones. 

• La demolición de muros debe hacer por pisos de arriba hacia abajo y por 
hiladas completas. 

• Asegurar los muros que no están bien sustentados, por medio de puntales, 
para que no se desplomen bruscamente. 

• El muro se divide en dos, cada parte se demuele desde el centro hacia los 
lados.  

• Demoler el muro con maceta y puntero el ladrillo, bloque o concreto que lo 
conforman. 

• Si la interventoría requiere mantener un muro en pie, se debe dejar como 
mochetas los otros muros que acceden a éste. No derribar los completamente. 

EQUIPO. 

• Volqueta. 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Pala 

• Rotomartillo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de demolición de muro 
con retiro de escombros y material sobrante, recibido a satisfacción por la 
Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 
ejecución. 

 
1.5 DEMOLICIÓN DE LOSA MACIZA AÉREA (h = 10 cm) 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2  

 
DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas 
sometidas a adecuación, las placas entrepiso previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 
EJECUCIÓN. 

• Si sobre la placa se encuentre muros se debe procede a demoler estos, 
retirando con anterioridad puertas y ventanas de haberlas. 

• Se arma en Andamio tubular a la medida requerida. 

• Teniendo limpio el lugar se procede a demoler la placa inicialmente en una de 
sus puntas con un mazo o martillo compresor para mayor rendimiento. 



• En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas 
deberán suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones. 

• Los golpes con el mazo deben hacerse sobre al cero lo cual permite que la 
placa vibre y el concreto se demuela más rápido. 

• La demolición de placas debe hacer por pisos de arriba hacia abajo. 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
 
Las demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las 
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras 
personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 
 
EQUIPO. 

• Volqueta. 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

• Rotomartillo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de demolición de placa 
entrepiso con retiro de escombros y material sobrante, recibido a satisfacción por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 
1.6 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO (e = 10 cm) 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de placa contrapiso existentes que la 
obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, 
reforzado o no, existente en la placa contrapiso incluyendo el retiro de los escombros 
generados. 
 
EJECUCIÓN. 

• Si sobre la placa se encuentre muros se debe procede a demoler estos, retirando 
con anterioridad puertas y ventanas de haberlas. 

• En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas 
deberán suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones. 

• Teniendo limpio el lugar se procede a demoler la placa inicialmente en una de 
sus puntas con un mazo o martillo compresor para mayor rendimiento. 

• Los golpes con el mazo deben hacerse sobre al acero lo cual permite que la 
placa vibre y el concreto se demuela más rápido. 

• Si la interventoría lo solicita y está dentro del contrato se retirar los escombros y 
se almacenan los materiales que se puede reutilizar posteriormente. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 



Las demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las 
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras 
personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 
 
EQUIPO. 
• Volqueta. 
• Compresor de aire pequeño. 
• Mazo. 
• Pica. 
• Pala. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de demolición de placa 
contrapiso con retiro de escombros y material sobrante, recibido a satisfacción por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 
1.7 RETIRO DE ESCOMBRO MANUAL - VOLQUETA <= 10 KM 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M3  

 
DESCRIPCION:  
 
Se debe cargar, retirar y realizar disposición de escombros a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
 
Este ítem se refiere a que El Contratista proveerá el personal y equipos suficientes para 
retirar los escombros producto de la obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 
Se medirá y pagará por metro cubico (m³) de escombro recibido a satisfacción por la 
interventoría 
 
1.8 EXCAVACIÓN TIERRA A MANO  
 
UNIDAD DE MEDIDA: M3  
 
DESCRIPCION: Corresponde al movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca 
profundidad, necesarios para la ejecución obras exteriores y construcción de cajas de 
inspección. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios 
mecánicos. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.  
 
PROCEDIMIENTO:  
 

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

• Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.  

• Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  



• Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

• Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos 
firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.  

• Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando 
las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar 
los taludes.  

• Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde 
de la excavación.  

• Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas 
finales de excavación.  

• Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

• Cargar y retirar los sobrantes.  

• Verificar niveles finales de cimentación. 
 
EQUIPO:  

• Herramienta menor  

• Elementos de protección personal  

• Tablas burras y varas de clavo para entibados. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m³) Excavación 
manual, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por interventoría. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato en las cantidades descritas en el 
presupuesto general y su costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de Obra y Transporte 
 

1.9 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON MATERIAL DE SITIO 
 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 
 
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, 
conformación y compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la 
interventoría para la realización del relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras 
o también para la ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones 
subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría. 
 
EJECUCIÓN: 

• Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, 
pendientes y secciones transversales indicadas en los planos generales. 

• El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los 
sobrantes de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación 
deberán ser aprobados por el Interventor.  

• Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. 

• Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo 
espesor no debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el 
grado de humedad ordenado por el Interventor.  

• Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN: 
Compactación máxima y nivelada. 
 
EQUIPO: 



• Pisón.  

• Pala.  

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 
 
MATERIALES: 
 
Materiales provenientes de la excavación (libre de material orgánico y con aceptación de 
interventoría) 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado 
con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la 
obra. El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. En 
este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 
 
2. CIMENTACION Y ESTRUCTURA  

 
2.1 SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, ESPESOR DE 5 CM 
 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalación, sobre la superficie de apoyo de los 
cimientos y vigas de cimentación, de un concreto simple de 12.5 Mpa de resistencia a la 
compresión. Este solado de limpieza tendrá un espesor de 5 cm y se instalará sobre el 
fondo limpio y nivelado de la excavación, previa verificación y aprobación de la 
Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en planta como de su idoneidad para 
atender la capacidad portante prevista en los diseños.  
 
PROCEDIMIENTO  

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista  

• Limpiar fondo de la excavación.  

• Retirar materias orgánicas. 

• Cubrir el fondo de la excavación con concreto 

• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.  

• Nivelar superficie.  

• Verificar cotas inferiores de cimentación  
 
EQUIPO: 

• Vibrador 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro cuadrado (m²), con 
aproximación a un decimal, de solado correctamente instalado y recibido a satisfacción 
de la Interventoría. El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual 
incluye los costos de las herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y 



oportunamente esta actividad; incluye también los costos de los elementos y equipos de 
protección que sean necesarios para realizar esta actividad de forma segura; también 
incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los de toda la mano de obra 
necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás costos que 
se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 

 
 
2.2 VIGAS CIMENTACION DE 30 X 30 CM EN CONCRETO DE 21 MPA 
 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 
 
DESCRIPCION: Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto 
para zapatas y vigas, se construirán conforme a los planos de diseño y las indicaciones 
de la Interventoría. Se deberán tener en cuenta todas las especificaciones generales 
sobre concreto indicadas en el NSR 10 y en los planos estructurales.  
 
Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la 
estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. No se incluye en este 
ítem el acero de refuerzo.  
 
PROCEDIMIENTO  

• Localizar la ubicación, las dimensiones y características de armado de la viga.  

• Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga y de los flejes.  

• Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigón.  

• Armar la canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar 
un cuadrado a la distancia indicada en los planos para así colocar lo flejes 
amarrados a las varillas con alambre.  

• Llevar la canasta sobre el cimiento para realizar los empalmes necesarios según los 
planos.  

• Armar los pelos de las columnas a la canasta de la viga según las distancias 
plasmadas en el plano.  

• Armar y colocar el encofrado al cual se le aplica aceite o acpm para que los testeros 
no se peguen al hormigón.  

• Localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de la viga, se colocan a plomo 
los tableros o testeros en las orillas, y se clavan listones en la parte superior para 
que el ancho de la viga se mantenga uniforme.  

• Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje lateral del 
hormigón durante al vaciarlo.  

• Luego la canasta debe ser levanta sobre unas piedras para que quede separada del 
fondo y completamente embebida en el hormigón.  

• Se marcan los niveles, estableciendo la altura de la viga y se fijan unos clavos para 
enrasar la corona del cimiento. 

• Se funde la viga y durante el vaciado se debe chuzar el hormigón con una varilla de 
1/2 o 5/8 de pulgada.  

• Vibrar con una maceta de caucho mediante golpes suaves sobre la formaleta o con 
un vibrador de aguja.  

• Se nivela la corona de la viga colocando uno hilo entre los clavos de nivelación para 
luego pasar el palustre para emparejar el concreto. 



• Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar con cuidado para 
posteriormente hacer el curado del concreto rociando con agua por 7 días 
consecutivos la viga.  

 
MATERIALES 

• Concreto 21 mpa 
• Formaleta 
• Puntilla ½ 
• Alambre de amarre N° 18 

 
EQUIPO: 

• Vibrador 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 
La medida será el número de metros lineales (ml), con aproximación a dos decimales, de 
vigas de 3000 psi resultantes de las medidas obtenidas en los planos estructurales y en 
la obra.  
 
El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que 
incluye: Costos de mano de obra, concreto de 3000 psi, formaletas si se requieren, 
equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se 
medirá antes de la fundida y se pagará aparte. 
 
 

 
2.3 COLUMNAS DE 12 X 25 CM EN CONCRETO 21 MPA 
 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 
 
DESCRICION: Se refiere a la construcción de Columnas en Concreto 21 mpa, con las 
formas y dimensiones que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o 
la Interventoría. Estas se construirán de acuerdo con la ubicación, hilos, niveles, formas, 
dimensiones y clase de Concreto Hidráulico, sea producido en Obra o Premezclado, que 
definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares.  
 
PROCEDIMIENTO  

• Se rectificará la localización y dimensión de la columna en cada una de las losas 
de la estructura, para lo cual se replanteará nuevamente el cruce de ejes 
correspondiente, así como su dimensión en el elemento estructural precedente.  

 

• La altura de las columnas será la longitud entre el piso y la parte inferior de la placa 
o viga sin tener en cuenta el espesor de los acabados.  

• Se verificará el refuerzo vertical de la columna y sus traslapos, así como el 
distanciamiento y Correspondencia de flejes antes de colocar las formaletas.  

 



• El nivel que deberá alcanzar el concreto será marcado con el fleje superior en la 
columna, y el área de arranque de la columna estará limpia y libre de material 
suelto.  

 

• Los traslapos del refuerzo longitudinal de la columna nunca se realizarán a la altura 
de las placas; las variaciones de nivelación que pudieran resultar de los ajustes de 
niveles de cimentación serán realizadas en el refuerzo de los arranques de 
columnas, de manera que no se altere el despiece en Planos estructurales.  

 

• Las formaletas metálicas o los cajones de madera se cubrirán con ACPM como 
desmoldante a excepción de los elementos señalados en planos arquitectónicos y 
estructurales como a la vista, para lo cual se utilizará un desmóldate comercial que 
no deje manchas en el concreto.  

 

• Para las áreas contra terreno, o pedestales enterrados, se podrá utilizar aceite 
quemado como desmoldante, nunca en áreas que recibirán un acabado posterior.  

 

• De no existir aclaración diferente en los Planos Estructurales ó arquitectónicos, las 
columnas se fundirán con boceles esquineros de 2 x 2 cm en todas las plantas de 
manera que los filos de las columnas y pantallas serán biselados, previendo un fácil 
desmolde de los mismos metros como protectores en las áreas expuestas de la 
circulación. Posteriormente se acodalarán las formaletas verticales, con ayuda de 
parales y codales. En caso de la utilización de forclamps. Su disposición  

 

• El vaciado de concreto se realizará progresivamente, vibrando la columna con 
vibradores durante la totalidad de la actividad, con ayuda de martillos de goma. Se 
plomará perfectamente la formaleta, en dos puntos en las caras, evitando cualquier 
desplazamiento, rotación del elemento o alabeos en sus caras.  

 

• Las columnas podrán ser desencofradas un día después de fundidas como norma 
general, y se realizarán las reparaciones que fuesen necesarias a juicio del 
Interventor. En columnas con concreto a la vista no se admitirán resanes ni 
desplomes superiores a los especificados en la tabla de tolerancias. 
 

MATERIALES 
• Concreto 21 mpa 
• Formaleta 
• Puntilla ½ 
• Alambre de amarre N° 18 

 
EQUIPO: 

• Vibrador 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida será el número de metros lineales (ml), con 
aproximación a dos decimales, de columnas de 3000 psi resultantes de las medidas 
obtenidas en los planos estructurales y en la obra.  
 
El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que 
incluye: Costos de mano de obra, concreto de 3000 psi, formaletas si se requieren, equipos 



y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de 
la fundida y se pagará aparte 
 

 
2.4 CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, ESPESOR DE 10 CM 
 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCION: Se refiere esta especificación a la ejecución de losas macizas de 
contrapiso en concreto, 3000psi, con malla electrosoldada. Las placas de contrapiso 
serán fundidas de acuerdo con las recomendaciones del Estudio de Suelos y de los 
Planos Estructurales, teniendo especial cuidado en los niveles y pendientes exigidos en 
los Planos Arquitectónicos Este ítem incluye el suministro y puesta en sitio de los 
materiales y mano de obra necesarios para el amarre del refuerzo y el vaciado y nivelación 
del concreto  
 
PROCEDIMIENTO  

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Verificar nivelación y acabados sub-base del recebo 

• Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos.  

• Verificar compactación de la sub-base de recebo.  

• Verificar niveles y pendientes.  

• Colocar impermeabilización con polietileno calibre 6.  

• Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms ó las dimensiones previstas en 
el Estudio de Suelos y Planos Estructurales.  

• Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.  

• Colocar y verificar el acero de refuerzo.  

• Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas.  

• Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos.  

• Verificar niveles de acabados.  

• Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones. 

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación.  
 
MATERIALES 

• Concreto 21 mpa 
• Formaleta 
• Puntilla ½ 

 
EQUIPO: 

• Vibrador 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m²) de losa 
debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los 



resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 
los planos estructurales 
 
 
2.5 VIGAS CINTA 12 X 25 CM EN CONCRETO 21 MPA 
 

UNIDAD DE MEDIDA:  M2 
 
DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere a la ejecución de un tipo de viga que su función es confinar los muros 
de culata y soportar la cubierta de tal manera que trabajen solidariamente frente a las 
cargas laterales que pueden ser vientos o terremotos. 
 
EJECUCIÓN. 
 

• Armar la canastilla de refuerzo para la cinta que llevará dos refuerzos longitudinales 
de 1/2" y estribos de tipo s de 1/4" separados cada 20 cm. 

• Amarrar con alambre No. 18 el refuerzo longitudinal con los ganchos de las 
columnetas fundidas antes.  

• Colocar la formaleta al espesor del muro y verificar que el refuerzo no choque con 
la formaleta. 

• Mezclar y vaciar el concreto dentro de la formaleta de manera continua. 
• Vibrar el concreto con vibrocompactador o golpes con martillo a la formaleta. 
• Colocar una tabla sobre el nivel de la cinta para que el concreto no se derrame 

mientras se cumple el fraguado de este.  
• Desencofrar la columna al día siguiente y reparar las imperfecciones que hayan 

quedado. 
• Curar el concreto mínimo por 7 días. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

• Cinta aplomada y nivelada. 
• La cinta de amarre no deberá quedar con vacíos u hormigueros. 
• El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto. 

 
EQUIPO. 

• Palustre. 

• Pala. 

• Martillo de caucho. 

• Vibrador de aguja. 

• Parales corriente metálicos 

• Balde. 

• Plomada. 

• Nivel de burbuja. 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
 
MATERIALES. 

• Concreto de 21 Mpa (cemento, arena de rió y triturado de 3/4"). 

• Formaleta 



• Puntilla 1/” 

• Acero figurado No. 4 (Ø 1/2") F'y= 420 Mpa, para aceros longitudinales 

• Acero figurado No. 2 (Ø 1/4") F'y=260 Mpa, para estribos 

• Alambre de amarre N°18 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de cinta de amarre 
con las dimensiones descritas y refuerzo necesario debidamente ejecutado y aprobado 
por la interventoría. 
 
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se 
incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 
 
2.6 ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI 
 
UNIDAD DE MEDIDA: KG 
 
DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, 
corte, figuración y colocación de barras de acero en estructuras de concreto, acero 
estructural 420mpa, en concordancia con los planos del proyecto, de esta especificación 
y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
 

• Planos y despiece: Antes de cortar el material según las formas indicadas en los 
planos, el Constructor deberá verificarlas listas de despiece y los diagramas de 
doblado. Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser 
preparados por el Constructor para la aprobación del Interventor, pero tal aprobación 
no exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. En este caso, 
el Constructor deberá contemplar el costo de la elaboración de las listas y diagramas 
mencionados, en los precios de su oferta.  

• Suministro y almacenamiento: Todo envió de acero de refuerzo que llegue al sitio de 
la obra o al lugar donde vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas 
en las cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote o colada 
correspondiente. El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del 
nivel del terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado 
y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y deterioro 
superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos.  

 

• Doblamiento: Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frio, de acuerdo con 
las listas de despiece aprobadas por el Interventor. Los diámetros mínimos de 
doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepción de flejes y estribos, 
no deben ser menores de los indicados en el capitulo C.7 de la NRS 10. Tabla C.7.2. 
Diámetro mínimo de doblado El doblamiento de las barras se realizara en frio y a una 
velocidad moderada. Deberá evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores 
de cinco grados centígrados (5o C).  

 

• Colocación y amarre: Todo acero de refuerzo al ser colocado en la obra y antes de 
la fundición del concreto, deberá estar libre de polvo, escamas de óxido, rebabas, 



pintura, aceite, grasa o cualquier otro tipo de suciedad que pueda afectar la 
adherencia del acero en el concreto. Todo mortero seco deberá ser quitado del acero. 
Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones 
de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, 
de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del 
concreto 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el kilogramo (Kg), aproximado 
al décimo de kilogramo, de acero de refuerzo para estructuras de concreto reforzado 
realmente suministrado y colocado en obra y debidamente aceptado por el Interventor. El 
pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta 
especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. Además, deberá incluir la 
administración, los imprevistos y la utilidad del Constructor 
 
3. MAMPOSTERIA  

 
3.1 MUROS EN SOGA, LADRILLO COMÚN E=0.12 M,  MORTERO 1:3 

 
  UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCIÓN: En esta actividad se realizará la construcción de muros en tipo ladrillo 
macizo tolete común 20 x 16 x 6 cm, estos muros estarán ubicados en fachadas o 
interiores, ambas caras con acabado a la vista mortero de pega 1:4 color gris y junta 
estriada. Para una correcta ejecución de la actividad se requiere de excelente calidad del 
material como de la mano de obra. Incluye la ejecución de uniones entre elementos 
estructurales y no estructurales. 
 
MATERIALES:  

• Ladrillo macizo tipo tolete común 6x12x24  

• Mortero de pega (NTC 3329, ASTM C270), debe ser de color gris. 1:3 de 1-1.5 cm 
de espesor.  

 
ACTIVIDADES PREVIAS PARA CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM  

• Consultar norma NSR 10 ( D 4.5.10 )  

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes  

• Procedimiento.  

• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.  

• Limpiar bases y losas y verificar niveles.  

• Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.  

• Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.  

• Instalar guías.  

• Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos con cemento gris.  

• Se debe emboquillar con cemento gris.  

• Esparcir morteros en áreas de pega.  

• Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.  

• La pega debe ser estriada.  

• Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales  

• Instalar anclajes, chazos, etc.  



• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 
estructurales.  

• Verificar niveles, plomos y alineamientos.  

• Limpiar superficies de muros.  

• Proteger muros contra la intemperie  
 
MEDICIÓN Y PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de muro ejecutado y 
debidamente aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados, Se medirán muros planos, curvos o quebrados, de cualquier altura y longitud 
(muretes, remates, antepechos, etc.). No se medirán y por tanto no se pagarán elementos 
por metros lineales, se pagará de acuerdo con el precio unitario establecido.  
 
En el precio unitario deben incluirse los costos por materiales, mano de obra, equipo y 
herramientas además costos directos e indirectos que se ocasionen con la correcta 
ejecución de la obra.  
 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  

• Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados que se 
requieran.  

• Materiales descritos en el numeral anteriormente  

• La herramienta y el equipo descritos necesarios para su ejecución  

• Mano de obra.  

• Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
4. REVOQUE  

 
4.1 REPELLO DE MUROS, MORTERO 1:3. INCLUYE FILOS Y CARTERAS 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCION: 
 
Este ítem se refiere a la aplicación repello sobre las superficies de mampostería con una 
o varias capas de mezcla de arena lavada fina, cemento y aditivo impermeabilizado, 
llamada mortero. Este proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye 
materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.  
 
PROCEDIMIENTO  
 

• Ubicar el lugar de trabajo.  

• Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier 
mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la 
ejecución de la mampostería.  



• Preparar el mortero impermeabilizado con porción 1:3. de cemento, arena fina, agua 
y aditivo impermeabilizante.  

• En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a 
distancias máximas de 2 metros con espesor de 1 a 2 cm, el con fin de obtener 
pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados.  

• Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero 
impermeabilizado.  

• Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a 
aplicar el mortero impermeabilizado fuertemente sobre el muro a base de palustre.  

• Esparcir el mortero impermeabilizado que se ha colocado sobre el muro con reglas 
de madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras.  

• Una vez iniciado el fraguado del mortero impermeabilizado se afinara el pañete con 
llana usando una mezcla de mortero impermeabilizado aguada y menos consistente 
(Shirley) para llenar hendiduras o porosidades.  

• Verificar niveles, plomos y alineamientos.  

• Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en 
una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 
MEDIDA Y  

 
MATERIALES 

• Mortero 1:3 
 
EQUIPO: 

•  Equipo necesario para la ejecución del ítem 
 
FORMA DE PAGO: 
 
 La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m²) de pañete impermeabilizado 
de muro realizado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de 
obra, equipos y transporte necesario para su ejecución 
 
 
 
4.2 ESTUCO Y PINTURA INTERIOR [3 M]. INCLUYE FILOS Y CARTERAS 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCION 
La actividad corresponde a la aplicación sobre las revoques de muros INTERIORES de la 
edificación, de un recubrimiento en ESTUCO ACRILICO tipo Estuco acrilico profesional de 
pintuco 
o equivalente; sobre el cual se aplicara un recubrimiento de acabado en pintura acrílica 
tipo vinilo 
tipo 1 y/o pintura antibacterial o pintura acrílica alta asepsia, según se especifique en los 
ítems de 
pago, hasta obtener un acabado uniforme. 
La actividad incluye el coste de ejecución de filos dilataciones y remates 
 



El estuco debe ser del tipo masilla plástica, 100% acrílica, lista para aplicar, de alta 
blancura y de 
excelente adherencia sobre los diferentes materiales de construcción, que brinde máxima 
resistencia al agua y la intemperie y garantize la adherencia de las pinturas. Se aplicara 
sobre la 
superficie del revoque debidamente preparada, resanada 
Una vez obtenida una superficie lisa y uniforme apta para recibir la pintura se procederá a 
su 
aplicación atendiendo las recomendaciones del fabricante en cuanto a dilución, procesos 
o métodos 
de aplicación espesor final, etc 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
Consultar Planos Arquitectónicos y Estructurales para verificar las áreas a pintar  
Verificar que la superficie de muros se encuentre terminada, incluyendo los trabajos de sello 

de juntas y que la superficie este seca y libre de polvo, mugre y grasa. y que la superficie de 

revoque haya completado su fraguado 

▪ 

Proceder a las labores de aplicación de estuco, hasta obtener una superficie apta para la 

aplicación de la pintura. 

▪ 

Verificar la disponibilidad de pintura de cada lote de fabricación para garantizar tonalidades y 

colores uniformes. 

▪ 

Limpiar las superficies y aplicar la pintura del tipo especificado garantizando un cubrimiento 

completo de toda la superficie en cada una de las capas que se requier 

 
 
MATERIALES 

• Vinilo tipo 1 
• Estuco Interiores 
• Lija agua  

 
EQUIPO: 

•  Equipo necesario para la ejecución del ítem 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de superficie pintada, debidamente aplicada 
y recibida a satisfacción por la interventoría, incluyendo todos los costos de limpieza de 
superficies, mano de obra, materiales y herramientas.El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato 
 
 
5. PISOS Y ENCHAPES  

 
5.1 MORTERO DE NIVELACION, RELACIÓN 1:3 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 



 DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere a la aplicación de mortero que se utiliza sobre el piso para 
su nivelación y preparación de superficies para su posible revestimiento cerámico o de 
madera que dará la terminación del piso, de acuerdo con las descripciones previamente 
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 
por la interventoría. 
 

EJECUCIÓN. 
• Ubicar lugar de trabajo. 
• Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre 

de rebabas o material suelto 
• Humedecerse completamente la superficie de concreto. 
• Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el 

nivel del piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua 
que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia. 

• Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros 
de separados de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos 
intermedios a lo largo de la boquillera o regla a utilizar. 

• Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por interventoría. 
• A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta 

las respectivas pendientes que llevara el piso en todos los puntos y coloco con 
mortero unas guías maestras horizontales a distancias máximas de 2 metros con 
espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, 
plomados y reglados. 

• Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a 
aplicar el mortero fuertemente sobre el piso a base de pala. 

• Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas de madera 
(Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

• Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pañete con llana usando una 
mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o 
porosidades. 

• Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construcción y unión de elementos 
estructurales y no estructurales. 

• Moldear los filos si la interventoría lo requiere. 
• Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
• Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en 

una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 
 
EQUIPO. 

• Nivel de manguera. 

• Palustre. 

• Balde. 

• Pala. 

• Regla de madera (Boquillera). 

• Llana de madera. 
 
MATERIALES. 
 
Mortero 1:3 



 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de alistado de piso con 
mortero realizado, con aproximación a dos decimales, de mortero de nivelación 
correctamente colocado y aceptado por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de 
obra, equipos y transporte necesario para su ejecución 
 
 
5.2 PISO EN CERÁMICA TRAFICO 5 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 
 
Esta especificación hace referencia al suministro y aplicación de enchape en los pisos 
interiores y exteriores de las edificaciones objeto del proyecto, el enchape a usar será 
acordado con el supervisor.  
 
El Contratista deberá tener especial precaución en el suministro de este material con el 
fin de garantizar una excelente calidad, con uniformidad de color y tamaño.  
 
La superficie sobre la cual va a aplicarse el mortero de base deberá ser porosa y con algún 
grado de rugosidad y deberá humedecerse antes de aplicarlo.  
 
La cerámica deberá ser sumergida en agua un mínimo de seis horas y la superficie 
enchapada debe quedar plana sin zonas que produzcan encharcado, la estabilidad del 
piso debe ser buena y el color final de la superficie debe ser homogéneo.  
 
EJECUCIÓN. 

• Se sentará sobre placas de concreto alistadas para la pega del acabado, con las 
pendientes necesarias hacia los puntos de desagüe, si hubiere. En la superficie de 
las placas, se extiende la capa del pegante de piso tipo pegalisto u otro similar, la 
cual debe nivelarse cuidadosamente y luego se coloca el material de cerámica o 
porcelana golpeándolo suavemente con un pequeño mazo de madera cuidando de 
que quede totalmente sentado y que la mezcla de pega quede esparcida por toda 
el área de la baldosa. 

• Las uniones se emboquillan totalmente con material comúnmente denominado 
boquilla, limpiando con una estopa, rápida y cuidadosamente el exceso de este 
material que quede sobre el piso. 

• Verificar que la superficie se encuentre bien afinada, con los niveles adecuados. 
Libere la superficie del polvo que pueda afectar el pegue.  

• En un balde vierta el material que sirve de pegante y agregue agua hasta obtener 
una mezcla homogénea fácil de manejar.  

• Esparza la mezcla sobre la superficie con una llana dentada de 5 mm. Instale las 
baldosas sobre la mezcla dejando una junta de dilatación de 3mm. Como máximo.  

• Una vez instalada la baldosa golpee suavemente la pieza con un mazo de caucho, 
hasta que la mezcla aparezca por los lados, sin que rebose la superficie de la 
tableta.  



• Después de instalada la baldosa, limpie la superficie con una esponja húmeda para 
retirar los sobrantes de la mezcla. 

• Después de 24 horas emboquille así: mezcle el material boquilla con agua 
obteniendo una mezcla aguada para que se filtre bien por las juntas entre tableta y 
tableta, esparza la mezcla con una llana encauchada, verificando que las juntas 
queden bien parejas. 

• Una vez la mezcla haya secado, retire los sobrantes con estopa, dejando la tableta 
perfectamente limpia 

 
MATERIALES  

• Cerámica tráfico institucional 

• Fragua 

• Pega listo   
 
EQUIPO  

• Palustre  

• Llana  

• Regla metálica  

• Nivel  

• Manguera transparente, metro Mezclador y balde  

• Cincel  

• Máquina cortadora de cerámica  

• Cepillo de cerda o plástico, brocha y esponja Paño, estopa y trapeador  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de piso debidamente construido según 
planos y recibido a satisfacción por la Supervisión. La medida se efectuará en el terreno 
no sobre los planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye materiales, mano de obra y equipos, así como también el transporte 
dentro y fuera de la obra. 
 
5.3 ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA 

 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 
 
DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 
Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento cerámico sobre la pared previamente 
realistada y afinada a plomo, la instalación de esta cerámica permite la terminación 
la pared obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la 
interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la 
que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas 
en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 
interventoría. 
 

EJECUCIÓN. 
• Ubicar lugar de trabajo. 
• Verificar que la pared donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, 

de no ser así limpiarlo. 



• Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores 
uniformes. 

• Verificar niveles y plomo de la pared. 
• Si el nivel no es igual en los dos extremos de la pared se procede a trazar una 

referencia a partir del nivel de 1 metro tomado como guía. 
• Medir la misma altura de nivel guía hacia abajo, esta altura se tomara como 

referencia para iniciar el enchape. En caso de que por debajo de esta línea quede 
pañete o revoque, esta pieza de baldosa se instala de ultimas para que quede 
al inicio o abajo de la pared y no en la parte superior o final de la esta. 

• Según el área y la forma como se instalara la cerámica, se define los despieces y 
orden de colocación de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) 
en el lugar menos visible.  

• Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo 
requiere. 

• Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 
• Preparar la pega es decir remojar el pegalisto con agua suficiente e indicada por el 

fabricante del material. 
• Alinear las hiladas de baldosa con hilos longitudinales. 
• Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme 

ranuras horizontales y esta se adhiera mejor a la pared, esta pega debe tener un 
grosor mínimo de 5 mm. 

• Colocar sobre la pared la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo 
de caucho, para que esta se adhiera mejor a la pared. (Las hiladas de baldosa se 
colocan longitudinales sucesivas, dejando una pared uniforme y continua). 

• Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual 
espesor. 

• Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con 
una lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando 
para ello un elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de 
caucho y boquilla se rellenan las juntas). 

• Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja 
o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.  

• Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose 
todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.  

• En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se 
utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán 
pulirse. 

• Verificar niveles y alineamientos para aprobación. 
 
 
MATERIALES  

• Enchape cerámico 

• Pegalisto  

• Fragua  
 
EQUIPO  

• Palustre  

• Llana  

• Regla metálica  

• Nivel  



• Manguera transparente, metro Mezclador y balde  

• Cincel  

• Máquina cortadora de cerámica  

• Cepillo de cerda o plástico, brocha y esponja Paño, estopa y trapeador  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de suministro e instalación de 
pared en cerámica, con aproximación a dos decimales, medición que incluye todos los 
accesorios de cerámica con sus correspondientes materiales de pega, emboquillado y 
limpieza. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen 
 
6. CUBIERTA  

 
6.1 INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO 
 
UNIDAD DE MEDIDA:  M2 
 
DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja en fibrocemento para las 
estructuras. Para la instalación de la cubierta, se debe realizar previamente todas las 
estructuras necesarias para la colocación de la cubierta, las cuales se deben realizar de 
acuerdo con lo presentado en los planos. Estas instalaciones deben ejecutarse con las 
normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar 
accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se 
construyen en propiedades vecinas. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas en 
fibrocemento. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada 
donde debe ser instalada la teja. 

• Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo 
en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y 
gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en 
alturas). 

• Revisar la inclinación de la cubierta. 

• Tener en cuenta la distancia que hay entre las correas de la estructura de la cubierta 
para la fijación de los ganchos. (Esto depende del perfil y numero de teja). 

•  Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para 
el tejado se encuentre en óptimas condiciones y totalmente terminada. 

• Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en 
dirección de la cumbrera del techo. 

• La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el 
diseño del techo. 

 
EQUIPO  

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

• Taladro.  

• Destornillador.  



• Alicates.  
 
MATERIALES  

• Teja ondula de fibrocemento.  

• Gancho eternit 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida se tomará por metro cuadrado (m2). El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye materiales, mano de obra y equipos, así como también el 
transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.2 CABALLETE FIJO EN FIBROCEMENTO 

 
UNIDAD DE MEDIDA:  ML 
 
DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere a la instalación de caballete fijo perfil 7, tipo eternit para el cubrimiento 
de la parte superior del tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de 
seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades 
vecinas. 
 
EJECUCIÓN 

• Localizar la culminación del tejado donde se instala el caballete. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada 
donde debe ser instalado el caballete. 

• Revisar los planos de la estructura y colocación del caballete. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo 
en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y 
gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en 
alturas). 

• Luego de estar en el sitio de trabajo, se procede a verificar la distancia que hay 
entre la culminación de las dos aguas del tejado en la cumbrera de esté. 

• Iniciando de afuera hacia adentro de la cumbrera del tejado, se instala el primer 
caballete sobre el espacio que queda entre las dos tejas de eternit que se encuentra 
en la culminación superior del tejado, el caballete debe quedar traslapado a las dos 
tejas del tejado con un mínimo de 3 a 4 cm en cada una. 

• Teniendo traslapado el caballete con las dos tejas se procede a colocar los ganchos 
en los dos extremos del caballete. 

• La colocación de ganchos se realiza sobre el traslapo del caballete con cada teja 
en ambos costados, sobre la porción de caballete que se encuentra sobre la teja 
se coloca el primer fragmento en u del gancho, por debajo del caballete es decir 
por encima de la teja se pasa el fragmento recto del gancho y por debajo de la teja 
se coloca el segundo fragmento en u del gancho. (Este proceso debe realizarse en 
ambas intersecciones del caballete con las dos tejas). 

• Luego de instalado el primer caballete se procede a la colocación del segundo 
traslapándolo al anterior, este debe estar sobre el espacio que queda entre las dos 
tejas que se encuentra en la culminación superior del tejado. 



• La colocación de los caballetes se realiza consecutivamente y de la misma forma 
hasta cubrir totalmente la cumbrera del tejado 

• Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de 
agua y en cambio esta ruede hacia el desagüe como es debido. 
 

EQUIPO 
• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Alicates. 

MATERIALES 
• Caballete p-7 fijo tipo eternit. 
• Gancho Eternit 
• Tornillos de fijación  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de caballete fijo 7 
perfil instalado, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago 
se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de 
equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte. 
 
 
6.3  PERLIN METALICO 150 X 50 X 1.5 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE 

 
UNIDAD DE MEDIDA:  ML 
 
DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de perfiles apoyados en las culatas 
de muro en ladrillo. Incluye suministro, montaje, andamiaje y elementos para trabajo en 
alturas. 
 
Los elementos serán con acero de calidad. Todos los materiales metálicos deberán cumplir 
con las características de seguridad necesarios según normas. Este ítem incluye pintura 
anticorrosiva, demás elementos y actividades que garanticen la construcción y montaje de 
perfiles. 
 
EJECUCIÓN 

• Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el 

• tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, 

• alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a 

• utilizar como caballetes, limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, 

• bajantes, etc. 

• Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura 
en la 

• obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias 
entra 

• cada uno de ellos. 

• Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con 

• pernos a las cintas de amarre o viga de coronación. 

• Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y 
soldarlas a 

• la viga cumbrera y las vigas soleras. 



• Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, 

• estas irán espaciadas según el tamaño de la teja metálica a instalar ya que se 

• anclarán a este elemento. 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 
La estructura deberá quedar perfectamente cuadrada y amarrada a los muros para no 
tener dificultad a la hora de instalar el tejado. 
 
EQUIPO 

• Equipo de soldadura. Manilas. 

• Poleas. 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

• Taladro. 
 
MATERIALES 

• Perfil rectangular 150x50x1.5 mm. 

• Soldadura eléctrica 

• Anticorrosivo 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida se tomará por metro lineal (m). de perfiles instalados como estructura de 
cubierta, incluyendo los demás materiales para su instalación debidamente ejecutado y 
aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en 
el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y 
transporte. 
 
 
6.4 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, LONGITUD DE DESARROLLO 

60 CM 
 
UNIDAD DE MEDIDA:  ML 
 
DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere al suministro y adecuación de las canaletas colectoras de aguas lluvias 
para su drenaje. Deberá garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de 
drenaje, ser sólida, resistente, de manera que ofrezca continuidad para evitar tropiezos y 
accidentes.  
 
EJECUCIÓN  
 
• Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. 
Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.  
• Anclar los ángulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de coronación. 
• Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se harán con 
remaches y se le aplicara un epóxico para evitar la filtración del agua.  
• Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles. 
• Anclar con remaches la canal a los soportes.   
• Instalar la rejilla y la bajante.  
 
EQUIPO  



• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.  

• Taladro.  

• Pistola de calafateo.  

• Destornillador.  

• Nivel de manguera.  

• Cinta métrica.  
 
MATERIALES  
 

• Canal lámina galvanizada calibre 22.  

• Platina 1/8” x 1 x 6 M 

• Soldadura estaño 
 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de canales en lámina 
galvanizada, incluyendo los demás materiales necesarios para su instalación, 
debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según 
los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, 
herramienta, mano de obra y transporte. 
 
7. INSTALACIONES ELECTRICAS 

 
7.1 SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CABLE NO. 14, 

TUBERIA PVC, TERMINALES, ELEMENTOS Y SOPORTES DE FIJACIÓN 
 

7.2 BALA LED DE EMPOTRAR 8W 
 
UNIDAD DE MEDIDA: UND 
  
 
 DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un 
punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una lámpara incandescente 
instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo 
a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 
EJECUCIÓN. 
 

• Ubicar el lugar donde debe ir la lámpara incandescente. 
• Revisar planos eléctricos. 
• Ubicar en los planos eléctricos la salida para la lámpara. 
• Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicara la salida de 

la lámpara. 
• De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se 

deriva el cableado necesario para las diferentes lámparas. (Los cables necesarios 
son la fase y el neutro). 



• Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación de la lámpara es necesario 
llevar por dentro de la pared y el techo la tubería que condujera el cableado, por lo 
que debe ser regateado el muro y el techo en el transcurso de la ubicación del tubo 
de 1/2". 

• Regatear el techo en la ubicación de la roseta para la colocación de la caja 
octogonal que almacenará los cables y sostendrá la roseta. 

• Regatear el muro en la ubicación del interruptor para la colocación de la caja que 
almacenará los cables y sostendrá el interruptor. 

• Luego de tener el tubo incrustado en la pared y techo se procede a cablear con una 
sonda para llevar los cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la 
roseta y la caja del interruptor. 

• Abrir el orificio de la caja octogonal de la roseta y la caja del interruptor que permiten 
el paso mínimo del tubo para la llegada de flujo eléctrico en los cables. 

• Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de 
la roseta y el interruptor. 

• Luego de que la parte mínima del tubo haya entrado en el orificio de la caja, 
enroscar la contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva. 

• Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables 
mientras es instalada la roseta e interruptor. 

• Instalar la roseta: 
o Identificar la polaridad de la roseta para conocer la fase del interruptor a la 

roseta y el neutro de la roseta hacia la caja de tacos de la casa. 
o Conectar el conductor fase del interruptor (marcado con colores primarios) 

al orificio de la fase de la roseta. 
o Conectar el conductor neutro de la caja de los tacos (marcado con color 

blanco) al orificio del neutro de la roseta. 
• Instalar el interruptor: 

o Identificar la polaridad del interruptor para conocer la fase del interruptor y 
la fase de la roseta de la lámpara que prenderá y apagará el interruptor. 

o Conectar el conductor fase de la caja de tacos de la casa (marcado con 
colores primarios) al orificio de la fase del interruptor. 

o Conectar el conductor fase de la roseta (marcado con colores primarios) al 
orificio de la fase de la roseta en el interruptor. 

• Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la roseta e interruptor para el 
paso correcto del flujo eléctrico. 

• Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos. 
• Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde está ubicada la lámpara e 

interruptor. 
• Verificar con tester que las fases presenten flujo eléctrico. 
• Fijar la roseta a su caja octogonal en el techo. 
• Fijar el interruptor a su caja en la pared, posteriormente a presión colocar la tapa 

del interruptor. 
• Probar que el botón del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la 

lámpara. 
 
EQUIPO 

• Pinzas. 

• Bisturí. 

• Destornillador. 

• Alicates. 

• Prueba fase (tester). 



• Maceta. 

• Puntero. 
 
 
MATERIALES  
 

• Curva Conduit ¾” 

• Cinta aislante 

• Tubo conductor pvc ¾” 

• Calble N°14 

• Terminar PVC ¾” 

• Bala led a empotar  
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada uno 
ya sea la fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color blanco) y el 
polo a tierra (marcado con color verde o cable desnudo). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de salida de lámpara incandescente 
instalada, incluyendo accesorios, regateada y cableado, recibido a satisfacción por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 
 
 
7.3 SALIDA BREAKER 1F DESDE 15 A HASTA 30 A 

 
UNIDAD DE MEDIDA:  UND 
 
DESCRIPCION  
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación de breaker industrial. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM.  
 

• Consultar planos de diseño.  

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos.  

• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  

• Consultar Planos de Instalaciones eléctricas 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
 

• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del operador de red.  

• Solicitar permisos y aprobaciones ante el operador de red.  

• Suspender el servicio en coordinación con el operador de red.  

• Energizar con autorización del operador de red. 
 
ENSAYOS A REALIZAR  



a. Medición de resistencia de aislamiento. 
b. Funcionamiento enclavamiento. 
 
 
MATERIALES 

• Breaker tipo industrial  
 
. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutado e instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría y el operador de Red. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye:  
 

• Materiales descritos en el APU  

• Equipos y herramientas descritos en el APU  

• Mano de obra.  

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

8. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
 
8.1 SUMINISTRO E INST BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC 4" 

 
UNIDAD DE MEDIDA:  ML 
 
DESCRIPCIÓN Y MÉTODO  
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación del bajante para la evacuación de agua 
lluvias que recibe el tejado de la casa, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas 
de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de 
los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en 
propiedades vecinas.  
 
EJECUCIÓN  
 

• Localizar la dimensión del tejado para conocer la cantidad de bajantes a instalar para 
la adecuada y rápida evacuación de aguas lluvias de esté.  

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de 
la canal del tejado donde debe iniciarse la instalación de la bajante.  

• Revisar los planos del tejado para conocer la inclinación o pendiente que esté tiene.  

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en 
alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas 
para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).  

• Revisar la inclinación de la cubierta.  

• Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente ningún daño.  

• Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de desagüe 
que recibirá y evacuará el agua hacia la calle, esto con el fin de cortar o añadir tubería 
según sea el caso.  

• Teniendo la tubería a medida del tramo de la bajante se procede a pegar esta al 
sosco de la canal. (En caso de que la tubería de la bajante no puede ser colocada 



verticalmente se debe utilizar codos de 45° para cambiar su dirección sin evitar la 
fluidez de evacuación del agua).  

• Luego de tener la tubería de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la bajante al 
punto de desagüe que conducirá estas aguas a la caja de inspección de la casa y 
posteriormente a la cañería de la calle. (Los pegues de accesorios y tubería para el 
desagüe de las aguas lluvias deben realizarse con soldadura PVC).  

• Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios. 

• Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se procede a arrojar 
un balde de agua por la canal para verificar en el trascurso del agua por la bajante 
no se presente ninguna gotera o filtración de agua.  

• En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear 
el muro según el diámetro de esta tubería para ser incrustada y posteriormente 
resanada con mortero.  

• En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o 
desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas 
a la pared.  

 
EQUIPO  

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.  

• Marco de segueta. MATERIALES  
 
MATERIALES 

• Tubería PVC a.ll 4".  

• Union 4” sanitaria 

• Abrazadera 4” 

• Soldadura para PVC (1/4”).  

• Limpiador (300 gr).  
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
La unidad de medida de pago será el número de metros lineal (ML) de bajante all instalada, 
debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según 
los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, 
materiales, herramienta, mano de obra y transporte 
 
8.2 PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M. INCLUYE REGATA 

 
UNIDAD DE MEDIDA:  UND 
 
 DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para la 
correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye 
materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares 
o por la interventoría 
 
EJECUCIÓN. 

• Ubicar el lugar de trabajo. 



• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los 
desagües para poderlos conectar a la rede sanitaria de la casa. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada.  
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar. 
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües. 
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería 

no exceda 1/3 del espesor del muro. 
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar 

posible entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido. 
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial 

limpiar la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con 
limpiador de tubería.  

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura 
solvente sobre la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas 
dos partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
 

• El diámetro de los desagües dentro de la vivienda deber ser de 4 ", mientras  para 
la conexión o acometida debe aumentarse a 6". Un diámetro menor puede 
dificultar la circulación del fluido.  

• La tubería debe colocarse con un pendiente igual o un poco mayor al 2% en caso 
de estar está ubicada en posición horizontal. 

 
EQUIPO. 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Pica. 

• Pala. 

• Marco de segueta. 
 
MATERIALES. 
 

• Soldadura para PVC (1/4”).  

• Limpiador (300 gr).  

• Tubo sanitario PVC 2” 

• Codo  90° sanitario 2” 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de punto de desagüe 
instalado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de 
obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 



8.3 PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 2 M 
 
UNIDAD DE MEDIDA:  
 
DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para la 
correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye 
materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares 
o por la interventoría 
 
EJECUCIÓN. 

• Ubicar el lugar de trabajo. 
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los 

desagües para poderlos conectar a la rede sanitaria de la casa. 
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada.  
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar. 
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües. 
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería 

no exceda 1/3 del espesor del muro. 
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar 

posible entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido. 
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial 

limpiar la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con 
limpiador de tubería.  

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura 
solvente sobre la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas 
dos partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
 

• El diámetro de los desagües dentro de la vivienda deber ser de 4 ", mientras  para 
la conexión o acometida debe aumentarse a 6". Un diámetro menor puede 
dificultar la circulación del fluido.  

• La tubería debe colocarse con un pendiente igual o un poco mayor al 2% en caso 
de estar está ubicada en posición horizontal. 

 
EQUIPO. 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Pica. 

• Pala. 

• Marco de segueta. 
 



MATERIALES. 
 

• Soldadura para PVC (1/4”).  

• Limpiador (300 gr).  

• Tubo sanitario PVC 4” 

• Codo  90° sanitario 4” 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de punto de desagüe 
instalado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de 
obra, equipos y transporte necesario para su ejecución 
 
 
8.4 PUNTO HIDRÁULICO PVC 1/2" HASTA 3 M. INCLUYE REGATA 

 
UNIDAD DE MEDIDA:  UND 
 
 DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere a la instalación de punto hidráulico incluyendo accesorios y tuberías. 
Estas instalaciones se hará de acuerdo con los planos hidráulicos y a los detalles 
arquitectónicos; el montaje de punto hidráulico se harán con tubería potable de 1/2" 
 
 EJECUCIÓN. 
 

• Ubicar el lugar donde se debe llevar el punto hidráulico. 
• Analizar los planos hidráulicos de la casa. 
• De la acometida principal de la casa se reparte la tubería a los diferentes lugares 

que necesitan agua como cocinas, baños y patios de ropas. 
• Ejemplo para un baño (En específico para un lavamanos):  
• Cerrar el registro o válvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa. 
• Regatear para localizar el tubo principal. 
• Del tubo principal que lleva el agua potable (Acometida principal de la casa), se 

corta a la medida indicada para ingresar el agua al recinto necesario (en este caso 
el baño). 

• Regatear los espacios necesarios para colocar la tubería que se necesita en el 
punto hidráulico para el lavamanos  

• Pegar con soldadura al tubo principal un accesorio te, el cual permite por uno de 
sus orificios llevar un nuevo tubo hacia el recinto donde se colocara el punto 
hidráulico y por el otro orificio permite continuar el tubo de agua principal hacia el 
resto de la casa. 

• Teniendo el tubo dentro del recinto se procede a repartir tubería hacia los puntos 
hidráulicos requeridos en este (en este caso para el lavamanos, sanitario y ducha).  

• En el caso del lavamanos, Pegar con soldadura al tubo que lleva el agua en el 
recinto un accesorio te, el cual permite por un de sus orificios llevar un nuevo tubo 
hacia el lavamanos donde se colocara el punto hidráulico y por el otro orificio 
permite continuar el tubo de agua para el sanitario y ducha. 

• Al tubo que permite el paso de agua al lavamanos, se le debe pegar con soldadura 
un accesorio codo el cual permite subir el agua al lavamanos. 



• Al codo se le debe pegar un tubo o bastón de 45 cm de piso terminado hacia arriba.  
• Al bastón o tubo se le debe pegar un codo, y al codo se le paga un adaptador 

macho para luego enroscar el acoflex a este y al punto de acceso de agua del 
lavamanos. 

• Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado 
ninguna fuga del fluido. 

• Si la interventoría lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas. 
 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
 
 

• Todo punto hidráulico debe terminar en un accesorio de HG hierro galvanizado de 
la mejor calidad que pueda encontrarse en el comercio. 

• Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. 
• Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a 

pegar. 
 
EQUIPO. 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Segueta. 
 
MATERIALES. 

• Soldadura para PVC (1/4”).  

• Limpiador (300 gr).  

• Tubo a presión PVC 1/2” 

• Accesorio a presión 1/2” 
 
 
 
8.5 CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 0.80 X 0.80 M 

 
UNIDAD DE MEDIDA:  UND 
 
DESCRIPCION: 
Este ítem se refiere a la realización de caja de inspección indicada en los planos para la 
correspondiente llegada de aguas negras de la casa, incluye materiales, excavación y 
relleno conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Ubicar el lugar de trabajo.  

• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las 
cajas de inspección.  

• Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de la caja. 

• Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y 
nivelada.  

• Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base y muros de concreto de 21 
Mpa. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7 cm.  



• El ladrillo debe colocarse por hiladas de abajo hacia arriba en el contorno de la caja 
hasta alcanzar el nivel superior de esta.  

• La forma de colocación del ladrillo debe ser en soga o tabique.  

• Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con mortero de 1:3 con 
un espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al mortero de pañete un 
impermeabilizante para evitar posibles filtraciones  

• La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un espesor de 10 
cm y solado de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de profundidad igual a 2/3 del 
diámetro del tubo que sale.  

• El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las cañuelas y se 
esmaltara con pasta cemento puro en fresco 

 

MATERIALES. 

• Concreto de 21 mpa 

• Formaleta 

• puntilla 1/2” cc 

• Alambre de amarre N°18 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (Und) de caja de inspección realizada, 
recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluye herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 
transporte necesario para su ejecución. 
 
 
9. APARATOS SANITARIOS 
9.1 COMBO SANITARIO (LAVAMANOS Y SANITARIO) 

 
UNIDAD DE MEDIDA: UND 
   
 DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere a la instalación de aparato sanitario, lavamanos e incrustaciones 
incluyendo accesorios, tanques de agua, tuberías de conexión y desagüe. Estas 
instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; 
el montaje de sanitarios se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación 
rosca hembra de 1/2”. 
 
EJECUCIÓN. 
 

• Instalación sanitario: 
o Ubicar el lugar de trabajo. 
o Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este 

totalmente culminados. 
o Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el sanitario.  
o Medir 30,5 centímetros de la pared al punto medio del desagüe para la 

instalación del sanitario. 



o Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desagüe que este 
quede en el punto adecuado del desagüe y el tanque del sanitario no pegue 
en su totalidad contra la pared. 

o Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desagüe para evitar 
que cuando el mortero se coloque sobre la boquilla del tubo del desagüe no 
caiga residuos a este. 

o Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con un 
nivel de mano. 

o Retirar el sanitario para verificar que esté, este  quedando en el lugar 
adecuado y limpiar o retirar el mortero que este en exceso. 

o Retirar la bola de papel o espuma del desagüe. 
o Colocar de nuevo el sanitario sobre el mortero puesto alrededor del tubo 

de desagüe. 
o Nivelar el sanitario con un nivel de mano. 
o Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del sanitario. 
o Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación 

rosca hembra de 1/2”. 
o Colocar el acoflex en el la válvula de regulación y punto de entrada de agua 

al tanque del sanitario. 
o Emboquillar con cemento blanco la pata del sanitario según color de este o 

de la cerámica del piso. 
• Instalación lavamanos: 

o Ubicar el lugar de trabajo. 
o Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este 

totalmente culminados. 
o Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos.  
o Colocar el lavamanos con pedestal con la posición final a instalar. 
o Marcar la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la 

pared terminada (según sea el caso). 
o Marcar en el piso los agujeros de fijación del pedestal (en los pedestales 

con huecos de fijación al piso). 
o Remover el lavamanos y el pedestal. 
o Fijar la platina o las grapas plásticas (según sea el caso). 
o Perforar los agujeros marcados en la pared o en piso terminado (si el 

modelo lo permite). No fijar firmemente aun. 
o Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o tornillos (según 

sea el caso). 
o Posicionar el pedestal levantando el lavamanos suavemente 

y fijándolo contra la pared. 
o Asegurar firmemente la platina o grapas plásticas y suavemente los tornillos 

de lavamanos y pedestal (según sea el caso). 
o Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar 

la tuerca para unirlo al sifón y en ambos extremo aplicar bastante goma 
negra para evitar la filtración de olores y de agua. 

o Conectar el drenaje del lavamanos a la pared. 
o Conectar los suministros de agua a la grifería con el acoflex. 
o Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación 

rosca hembra de 1/2”. 
o Colocar el acoflex en el la válvula de regulación y punto de entrada de agua 

al lavamanos. 
o Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cañería. 



• Instalación Incrustantes: 
o Ubicar el lugar de trabajo. 
o Ratificar que el enchape o revestimiento ya este culminado en su totalidad. 
o Revisar en planos de diseño de baño la posición donde deben ir las 

incrustaciones. 
o Ubicar los puntos donde se instalara la incrustación. 
o Luego de tener el punto donde ira la incrustación se regatea 

la cerámica según las dimensiones de la incrustación a una profundidad de 
1,5 centímetros. 

o Humedecer el pañete o revoque donde se instalara la incrustación. 
o Preparar la pega con cemento blanco y agua. 
o Esparcir el cemento blanco sobre el revoque donde se instalara la 

incrustación. 
o Colocar sobre el cemento blanco la incrustación presionándola con un 

suave golpe con el martillo de caucho. 
o Sostener la incrustación de 10 a 15 segundos para que esta no se caiga. 
o Posteriormente al pegado de la incrustación se retiran lo exceso de cemento 

blanco que haya quedado en el contorno de la incrustación.  
o Dejar secar el cemento y verificar que la incrustación haya quedado bien 

instalada. 
 
EQUIPO. 

• Palustre. 

• Balde. 

• Nivel. 

• Llave de tubo. 

• Nivel. 
 
MATERIALES. 

• Combo sanitario 

• Cemento blanco. 

• Acoflex 1/2" plástico. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de combo opp sensación plus 
instalado, incluyendo accesorios y tuberías de conexión y desagües recibidos a 
satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para 
su ejecución. 
 
10. CARPINTERIA METALICA 

 
 
10.1 PUERTA ACCESO PRINCIPAL EN LAMINA CAL. 20. INCLUYE MARCO 

 
UNIDAD DE MEDIDA:  M2 
 
DESCRIPCIÓN.   
 



Este ítem se refiere a la instalación de puertas en lámina calibre 20 de acero en los vanos 
dispuestos en la construcción de muros para la posterior colocación de puertas, esto con 
el fin cerrar recintos cuando se es deseado, Estas instalaciones se hará de acuerdo a las 
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 
EJECUCIÓN. 

• Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta. 
• Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados. 
• Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que 

puedan haber en la superficie. 
• Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas 

y rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, 
según el grueso del muro). 

• Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco. 
• Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco para la 

instalación de este al muro. 
• Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente 

vertical. 
• Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a las 

perforaciones realizadas en el muro. 
• Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de 

la introducción de la patas del marco a este. 
• Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que 

se deterioraron. 
• Soldar la parte de las bisagras del marco a esté. 
• Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las 

bisagras están compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un 
orificio para que un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene un 
perno"). 

• La parte de la tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada con tornillos, 
la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo superior de la hoja de 
la puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm hacia arrida del filo inferior de la 
hoja de la puerta) y la segunda en el punto medio entre las otras dos bisagras. 

• Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, se 
procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos 
para esto en la parte de la bisagra del marco. 

• Luego de instalado el marco y la puerta se debe dar una mano de pintura de 
anticorrosivo a estos. 

• Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco 
para su posterior pintada si la interventoría lo requiere. 

 
 
EQUIPO. 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Palustre. 

• Nivel  

• Plomada. 

• Equipo de soldadura. 



• Destornillador. 
 
MATERIALES. 

• Mortero 1:3 (Hecho en obra). 

• Puerta en lamina cal 20 con chapa de seguridad (incluye marco) 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de puerta en lamina instalada, 
incluyendo accesorios de anclaje para la fijación del marco, recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 
 
 
10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LAMINA CAL. 22. INCLUYE 

VIDRIO DE 4 MM 
 

 

UNIDAD DE MEDIDA:  M2 
 
DESCRIPCION: 
Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en lamina calibre 20 tipo persiana, con el  
fin de obtener paso de luz natural hacia la parte interior de la casa, Estas instalaciones se  
hará de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Ubicar la localización del vano de la ventana. 

• Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados. 

• Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que  

• puedan haber en la superficie. 

• Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas  

• y rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm,  

• según el grueso del muro). 

• Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 

• Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas de la ventana para  

• la instalación de esta al muro. 

• Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede perfectamente  

• vertical. 

• Cortar, procesar con maquinaria especializada y ensamblar los elementos en  

• perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el color especificado en Planos  

• (herrajes y accesorios), 

• En caso de que la ventana no esté completamente estructurada y terminada se  

• debe realizar lo siguiente: 
o Verificar que no haya tornillos expuestos. 
o Acoplar y Ensamblar los perfiles en el Taller del Fabricante. 
o Ensamblar las manijas y herrajes. 
o Instalar los empaques de caucho, vidrios y/o policarbonato según se  
o indique en los planos. 



o Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de  
o aire, ruido y agua desde el exterior. Empaques triangulares en todo el  
o perímetro de la ventana y el marco, además del colocado en el interior de la 

cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en formade cuña 
a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unión del empaque se realiza 
en el cabezal. 

• Colocar la ventana en las medidas trazadas, introduciendo la patas de la ventana a 
las perforaciones realizadas en el muro. 

• Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se 
deterioraron. 

• Instalar sellamientos perimetrales con silicona resistente a la intemperie. 

• Instalar las corredizas o bastidores según el diseño de la ventana. 

• Verificar que el marco y la ventana queden perfectamente instaladas para una 
posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

• Proteger ventanería contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 
 
EQUIPO. 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Palustre. 

• Nivel  

• Plomada. 

• Equipo de soldadura. 

• Destornillador. 
 
MATERIALES. 

• Mortero 1:3 (Hecho en obra). 

• Ventana en lamina cal 22 (incluye vidrio de 4mm) 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m²) de ventana instalada,  
incluyendo accesorios de anclaje para la fijación de la ventana, recibidos a satisfacción  
por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato  
que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su  
ejecución. 
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

 

El CONTRATISTA deberá presentar ante la SUPERVISIÓN la programación de la obra planteando las 
actividades previstas con tiempos de ejecución para lograr que la ejecución de las obras no se vea 
retrasada. Los perjuicios ocasionados por concepto de retrasos atribuibles al contratista o 
procedimientos no adecuados, serán retribuidos con multas o indemnizaciones. 

Ejecución de la obra 

Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad, fabricados bajo procedimientos 
modernos de manufactura y control de calidad, y deben cumplir en su totalidad con las normas 
técnicas nacionales e internacionales.  

Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la SUPERVISION, caso en el cual se suscribirá un 
Contrato adicional y/o una acta de modificación de cantidades. El trabajo adicional se pagará de 
acuerdo con los precios unitarios correspondientes establecidos en el Contrato, las obras extras se 
liquidarán a los precios unitarios que se convengan con el CONTRATISTA; En los precios unitarios de 
la obra extra se tendrán en cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos 
y mano de obra. El A.I de dichas obras será el mismo del Contrato. 

Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de las obras extras, SUPERVISION está facultada 
para ordenar la ejecución del trabajo sobre la base de costo más porcentaje de administración.  

Los Contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 

El CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que dicte la SUPERVISIÓN, 
aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. Cuando esto ocurriere, dentro 
de los dos (2) días calendario, siguientes al recibo de la orden el CONTRATISTA podrá protestar por 
escrito ante ALCALDIA DE POPAYAN señalando claramente y en detalle las bases en las cuales 
fundamenta su objeción. Si el CONTRATISTA no presenta su reclamo durante este plazo, las órdenes 
o decisiones del SUPERVISOR se considerarán como definitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 

UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: 

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones manuales necesarias  para la 
construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades  indicadas en los 
planos o requeridas durante el proceso constructivo. Las excavaciones deberán ejecutarse por 
métodos manuales de acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones de la Interventoría.  

En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse  debe colocarse un entibado que 
garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes. El ente 
contratante no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por causas imputables al 
Contratista. Las excavaciones y sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las 
ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades que sea necesario 
realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista. El 
ente contratante, no reconocerán ningún exceso sobre las líneas especificadas. Estas  excavaciones 
y sobre excavaciones deberán llenarse y compactarse con material adecuado debidamente 
aprobado por la Interventoría. Tales llenos serán también por cuenta del Contratista. No se 
reconocerá ningún sobre costo por las dificultades de acceso de equipos,  materiales y herramientas 
al sitio de las obras. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de 
desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles. 

• La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y 
profundidades indicados en los planos. 

• La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente 
varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos 
(arenas sueltas o arcillas blandas). 

• Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la 
zanja debe quedar limpio y nivelado. 

• Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones 
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados 
laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

• El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que 
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido 
y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá 
nivelar con mezcla pobre. 

• El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De 
esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar 
derrumbamientos. 

• Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se 
realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. 



 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

• Pala. 

• Pica. 

• Barra. 
• Buggy 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago de la excavación será por (m3), que se tomará como la medida general 
del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
levantamientos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 
niveles debidamente aprobadas por supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario 
para su ejecución. 

2. CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA ALCANTARILLA  
 

UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Esta especificación comprende el suministro, transporte y colocación de concreto F ć 
21 MPa, para muros, pantallas, tapas, brocales, losas, placa de piso, según localización y 
dimensiones expresadas en conjunto con la SUPERVISION, incluye diseño de mezclas, preparación, 
ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se 
consideren necesarios. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

La mezcla de concreto se realizará en obra utilizando los materiales necesarios como grava,  arena, 
cemento portland y agua; de igual manera se debe garantizar que el diseño de mezcla cumpla con 
la resistencia a la compresión de 3000 Psi y que los equipos especiales tales como trompo mezclador 
manual se encuentres en óptimas condiciones. 

Durante la fundición se deberán tomar muestras del concreto, para posteriormente realizar las 
pruebas y comprobar que el concreto si cumple con la especificación del Concreto Hidráulico clase 
D (3000 Psi). 

EQUIPO: 

• Vibrador 

• Aspersor manual 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MATERIALES: 

• Agua: el agua debe ser lo más pura posible y sin sustancias que afecten las propiedades del 

concreto. 

• Cemento: El cemento es Cemento Pórtland Tipo 1. 

• Agregado fino: Arena de río. 



• Agregado grueso: Triturado 3/4". 

CARACTERÍSTICAS DEL CONCRETO SIMPLE: 

• Resistencia a la compresión a los 28 días f 'c = 210 kg/cm2 . 

• Tamaño máximo del agregado grueso Tmáx. = Treinta y ocho (38 mm) milímetros. 

• Asentamiento = Cinco (5) centímetros. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será el metro cubico  (m3), con aproximación a un decimal, de concreto 
correctamente instalado y recibido a satisfacción de la Interventoría 

El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual incluye los costos de las 
herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y oportunamente esta actividad; incluye 
también los costos de los elementos y equipos de protección que sean necesarios para realizar esta 
actividad de forma segura; también incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los 
de toda la mano de obra necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás 
costos que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad 

 

3. CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa (F) solado  

 

UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalación, sobre la superficie de apoyo de los cimientos y 

vigas de cimentación, de un concreto simple de 14 Mpa de resistencia a la compresión. Este solado 

de limpieza tendrá un espesor de 5 -7 cm y se instalará sobre el fondo limpio y nivelado de la 

excavación, previa verificación y aprobación de la Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en 

planta como de su idoneidad para atender la capacidad portante prevista en los diseños. 

PROCEDIMIENTO 

• Consultar Estudio de Suelos. 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de cimentación. 

• Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista 

• Limpiar fondo de la excavación. 

• Retirar materias orgánicas. 

• Cubrir el fondo de la excavación con concreto 

• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.  

• Nivelar superficie. 



• Verificar cotas inferiores de cimentación 

EQUIPO: 

• Vibrador 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MATERIALES  

• Concreto de 14 Mpa 

• Formaleta 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro cubico (m3), con aproximación a 

un decimal, de solado correctamente instalado y recibido a satisfacción de la Interventoría.  

El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual incluye los costos de las 

herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y oportunamente esta actividad; incluye 

también los costos de los elementos y equipos de protección que sean necesarios para realizar esta 

actividad de forma segura; también incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los 

de toda la mano de obra necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás 

costos que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 

4. TUBERIA EN CONCRETO D:36”  

 

UNIDAD DE MEDIDA: ML 

DESCRIPCION: Este ítem consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y 
colocación de tubería de concreto reforzado, con los diámetros, armaduras,  alineamientos, cotas y 
pendientes mostrados en los planos del proyecto o acordados ordenados con el Interventor; 
comprende, además, el suministro de los materiales para las juntas de los tubos y la construcción 
de éstas, así como las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la remoción y 
disposición de los materiales sobrantes. 

 

EJECUCION: El supervisor entregará cartilla para la correcta manipulación del tubo en concreto y su 
posterior instalación.  

Tubería: La tubería que suministre el Constructor deberá cumplir los requisitos de  la norma NTC 
401. La clase de tubería y su diámetro interno, se deberán indicar en los planos del proyecto. Los 
extremos de los tubos y el diseño de las juntas deberán ser tales, que se garantice un encaje 
adecuado entre secciones continuas, de manera que brinden un conducto continuo y libre de 
irregularidades en la línea de flujo. Los requisitos de resistencia al agrietamiento y rotura que deben 
cumplir los tubos son los especificados en la norma NTC 401. 

 

Sello para juntas: Las juntas para las uniones de los tubos se sellarán con empaques flexibles que 
cumplan la especificación AASHTO M 198 y/o la norma NTC 1328, con mortero o con lechada de 
cemento. Si se emplea mortero, éste deberá ser una mezcla volumétrica de una (1) parte de 



cemento hidráulico y tres (3) de arena aprobada, con el agua necesaria para obtener una mezcla 
seca pero trabajable. 

 

EQUIPO/HERRAMIENTAS: 

 • Todos los equipos y herramientas que se recomienden en la cartilla, se requieren principalmente 
elementos para la producción de agregados pétreos y fabricación y curado de la mezcla de concreto, 
conforme se indica en el numeral 630.3 del Artículo 630; herramientas adecuadas para la correcta 
colocación del refuerzo; moldes para la fabricación de los tubos y equipos para su transporte y 
colocación en el sitio de las obras. 

MATERIALES:  

• Mortero 1:3 

• Sello para juntas 

• Tubo de concreto reforzado 36 pg  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad es (ml), y se pagará de la misma manera por obra ejecutada, 
satisfactoriamente y avalada por la supervisión. 

 

5. RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON ROCA MUERTA  
 

UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y 
compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la 
realización del relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras o también para la ejecución de 
terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y 
aprobadas por la interventoría.  

 

EJECUCIÓN.  

CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO: El material del relleno se debe colocar en capas paralelas a la 
superficie, preferentemente horizontales, con el espesor especificado y de manera uniforme para 
obtener el grado de compactación exigido según el material. Los materiales de cada capa deben ser 
de características uniformes.  

No se debe colocar ninguna capa adicional hasta que la anterior cumpla las condiciones exigidas; las 
capas deben tener adherencia y homogeneidad entre sí.  

El espesor de la capa compactada debe ser el menor entre el calculado como 1,5 veces el tamaño 
máximo del material ó 0,20 m. A menos que se indique otro método, cuando se mezclen dos o más 
materiales se debe hacer en seco para obtener una mezcla uniforme y luego se puede añadir agua 
por medio de riego y mezclas sucesivas hasta alcanzar la humedad especificada y uniforme en todo 
el material. 



Cuando se llenen oquedades, el material debe quedar compactado de forma que la resistencia del 
relleno sea al menos la del suelo que se llena y en el caso de rocas la solicitada por la Interventoría, 
pero en ningún caso menor de 500 kPa. En las zonas del relleno de tuberías de diámetro menores 
de 254 mm. En donde no es posible trabajar con equipos mecánicos y se compacta a mano, deben 
disminuirse los espesores de las capas para lograr el porcentaje de compactación establecido. 

RELLENO EN ZANJA: 

La zanja debe rellenarse inmediatamente después de la instalación de la tubería protegiendo la 
tubería de rocas que puedan caer en la zanja y evitando la posibilidad de  flotación en caso de 
inundación o de desplazamiento.  

Inicialmente debe compactarse el relleno por debajo y alrededor de la tubería utilizando el método 
y equipos aprobados por la Interventoría. Las capas deben colocarse de acuerdo con lo indicado en 
el numeral anterior.  

De acuerdo con la obra, la compactación se debe efectuar longitudinalmente comenzando por los 
bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho mínimo de 
un tercio del ancho del rodillo o vano del compactador.  

En las zonas inclinadas se hace desde el borde inferior al superior. Las zonas que, por su  reducida 
extensión, su pendiente o su proximidad a obras, no permitan el empleo del equipo 
convencionalmente utilizado, se deben compactar con equipos apropiados y  aprobados para el 
caso, de forma que las densidades que se obtengan no deben ser inferiores a las obtenidas en el 
resto de la capa del relleno. 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN: 

La compactación debe realizarse con equipos manuales o mecánicos, rodillos  apisonadores, 
compactadores vibratorios o combinados. El Contratista debe tener en el sitio de trabajo el equipo 
necesario en buenas condiciones y en cantidad suficiente. Los apisonadores manuales para 
compactación deben tener una superficie de apisonamiento no mayor de 15 cm. x 15 cm.  

CONTROL DE LA COMPACTACIÓN: 

El control de compactación de los rellenos se debe hacer con pruebas de densidad que a juicio de la 
Interventoría exigirá, especialmente en las capas de subbase y base granular. En caso de que los 
resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los especificados, el contratista debe tomar 
las medidas complementarias necesarias tales como compactación adicional, escarificación, 
estabilización o cualquier método para obtener la calidad del producto requerida. 

EQUIPO.  

• Pisón.  
• Pala.  
• Compactador  

MATERIALES.  

• Roca muerta  

 



MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno 
compactado, calculado con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de 
ejecutar la obra. El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. En 
este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte 
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Señores

KARINA BETANCOURT GOMEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

1 CAPITULO I-PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 16 $ 1,914 $ 30,624
1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 18.15 $ 20,261 $ 367,737
1.3 RELLENO CON  MATERIAL GRANULAR m3 5.05 $ 91,848 $ 463,741

2 CAPITULO II - ESTRUCTURAS
2.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m3 2.28 $ 521,901 $ 1,189,934
2.2 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) bordillo m3 2.05 $ 578,085 $ 1,185,074
2.3 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado) m3 0.71 $ 517,535 $ 367,450
2.4 CAJA TIPO SUMIDERO  INCLUYE ACERO DE REFUERZO UND 1 $ 460,664 $ 460,664
2.5 REJILLA EN CONCRETO REFORZADO UND 1 $ 122,518 $ 122,518

3 CAPITULO III -HIERROS 
3.1 MALLA ELECTRO SOLDADA M-84 kg 41.36 $ 8,985 $ 371,620

VALOR SUBTOTAL DEL COSTO DIRECTO $ 4,559,362
ADMINISTRACIÓN 18% $ 820,685.10
IMPREVISTOS 1% $ 45,593.62

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) $ 5,425,640

8 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

8.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTA 
Y/O EQUIPO)

und 50 20,000$                  1,000,000$                         

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 6,425,640$                         

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP
celular CC.

CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAJETE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
DISIPADOR DE AGUA LLUVIA DE LA VEREDA CAJETE

CONSTRUCCION DISIPADOR DE ENERGIA 

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 26
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CAJETE  

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
DE LA VEREDA CAJETE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DISIPADOR DE AGUA LLUVIA DE LA VEREDA 
CAJETE 
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3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA 10 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En el presente capitulo se indican las especificaciones técnicas o normas bajo las cuales se 
ejecutarán, medirán, ensayarán y pagarán las obras previstas en este proyecto, teniendo en cuenta 
parámetros establecidos para cada ítem como son: Materiales, Unidad, forma de pago, equipo, 
mano de obra y condiciones generales de trabajo. 

 

El CONTRATISTA deberá ceñirse a las mismas, así como a las recomendaciones y aclaraciones dadas 
en la obra por el Supervisor de la obra. 

 

En caso de divergencias cualesquiera que ellas fuesen entre las especificaciones y los planos, estas 
serán sometidas al estudio del supervisor y cuyo concepto será definitivo. Por último, se insiste que 
todos los precios unitarios mencionados en el presente proyecto son totales, es decir, se incluyen 
los costos directos e indirectos (AIU) requeridos para su total y correcta ejecución. También se debe 
tener en cuenta que la propuesta incluye dentro de los precios presentados todos los impuestos de 
Ley y los descuentos generados por el Municipio a través de Tesorería 

 

GENERALES 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 
El CONTRATISTA deberá presentar ante la supervisión la programación de la obra planteando las 
actividades previstas con tiempos de ejecución para lograr que la ejecución de las obras no se vea 
retrasada. Los perjuicios ocasionados por concepto de retrasos atribuibles al contratista o 
procedimientos no adecuados, serán retribuidos con multas o indemnizaciones. 
 
Ejecución de la obra 
 
El CONTRATISTA acordará, antes de comenzar la ejecución, un cronograma de actividades ajustado 
a las prioridades planteadas, especificando las actividades a realizar y el tiempo previsto para cada 
una de ellas 
 
Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad, fabricados bajo procedimientos 
modernos de manufactura y control de calidad, y deben cumplir en su totalidad con las normas 
técnicas nacionales e internacionales. 
 
Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la supervisión, caso en el cual se suscribirá un 
Contrato adicional. El trabajo adicional se pagará de acuerdo con los precios unitarios 
correspondientes establecidos en el Contrato, las obras extras se liquidarán a los precios unitarios 
que se convengan con el CONTRATISTA; En los precios unitarios de la obra extra se tendrán en 
cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos y mano de obra. El A.I de 
dichas obras será el mismo del Contrato. 
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Los Contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que dicte la SUPERVISIÓN, 
aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. Cuando esto ocurriere, dentro 
de los dos (2) días calendario, siguientes al recibo de la orden el CONTRATISTA podrá protestar por 
escrito ante ALCALDIA DE POPAYAN señalando claramente y en detalle las bases en las cuales 
fundamenta su objeción. Si el CONTRATISTA no presenta su reclamo durante este plazo, las órdenes 
o decisiones del supervisor se considerarán como definitivas 

 

1. PRELIMINARES 
 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, 
paralelos y perpendiculares generalmente localizados por la supervisión, en las cuales se orienta la 
construcción a ejecutar.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 Ubicar el terreno de construcción. 
 Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del presupuesto. En 

el caso de que estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes. 
 La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo 

general esta línea de referencia coincide con la alineación de las redes de acueducto o 
alcantarillado. Si lo anterior se refiere a la construcción de estructuras de concreto, el 
supervisor indicará el procedimiento a seguir. 

 A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tablaestacados o caballetes 
en el perímetro del terreno y a partir de estas se colocarán hilos de referencia según el caso. 
Marcados los ejes, el replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma 
sencilla. 

 Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico. 
 Se establece el nivel N=00 de construcción según el caso. 
 Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema 

de Pitágoras. 
 Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería, o equipo de topografía según 

se requiera. 
 Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, 

mineral, tiza o cal. 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Puntillas. 
 Alambre negro. 
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 Hilo. 
 Pintura. 
 Estacas. 
 Plomada. 
 Cinta métrica. 
 Martillo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago será por (m o m2), que se tomará como la medida general que 
determine los ejes de construcción. No se contabilizarán sobre longitudes adicionales necesarias 
para procesos constructivos. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes 
de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, 
tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas de redes 
hidráulicas o sanitarias según el caso. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de 
desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles. 

 La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y 
profundidades indicados en los planos. 

 La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente 
varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos 
(arenas sueltas o arcillas blandas). 

 Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la 
zanja debe quedar limpio y nivelado. 

 Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones 
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados 
laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

 El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que 
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido 
y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá 
nivelar con mezcla pobre. 

 El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De 
esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar 
derrumbamientos. 
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 Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se 
realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. 

 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Pala. 
 Pica. 
 Barra. 
 Buggy 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago de la excavación será por (m3), que se tomará como la medida general 
del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
levantamientos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 
niveles debidamente aprobadas por supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario 
para su ejecución. 

 

1.3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y 
compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la 
realización del relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras o también para la ejecución de 
terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y 
aprobadas por la interventoría. Se deberán realizar 2 capas de 20 cm a lo largo del proyecto. 

EJECUCIÓN.  

• Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y 
secciones transversales indicadas en los planos generales.  

• El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de 
excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el 
Interventor.  

• Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Antes de ser 
compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepasar los 
10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el Interventor.  

• Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.  

EQUIPO.  

• Pisón.  

• Pala.  
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• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem.  

MATERIALES.  

MATERIAL GRANULAR TIPO SBG 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado con base 
en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra. El pago se hará 
de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de 
equipo, herramienta, mano de obra y transporte 

 

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
 

2.1 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) 
2.2 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) BORDILLO 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Esta especificación comprende el suministro, transporte y colocación de concreto F´c 
21 MPa, para muros, pantallas, tapas, brocales, losas, placa de piso, según localización y 
dimensiones expresadas en conjunto con la SUPERVISION, incluye diseño de mezclas, preparación, 
ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se 
consideren necesarios. 

DESCRIPCION  

Esta especificación cubre las normas vigentes que deben cumplirse con respecto al suministro de 
materiales, equipos, mano de obra, encofrados, tuberías embebidas, juntas de construcción, 
transporte, vaciado, curado, desencofrado y ensayos de concretos requeridos durante el desarrollo 
de la obra. 

El objeto de esta especificación comprende la construcción de muros, bases, losas, placas macizas, 
cajas de inspección, rampas de acceso, solados de limpieza, escaleras y en general la totalidad de 
elementos que requieran concreto, los cuales se construirán de acuerdo con los detalles 
consignados en conjunto con el SUPERVISOR. Incluye mezclas, preparación, ensayos, transporte 
interno, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para 
garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. 

El Contratista no podrá iniciar las fundiciones de elementos de concreto sin que la Supervisión 
apruebe la mezcla que será utilizada durante el transcurso de la obra, garantizando condiciones 
óptimas para obtener las resistencias del concreto especificado para el proyecto. Se deben tener en 
cuenta las partes aplicables de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 
NSR 2010. 

 

EQUIPO: 

• Vibrador  
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• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MATERIALES 

Cemento Portland tipo 1, agregados finos, agregados gruesos, agua, aditivos. 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Herramienta menor 
 elementos de protección personal 
  carretillas 
 mezclador de concreto. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro cubico (m3), con aproximación a 
un decimal, de solado correctamente instalado y recibido a satisfacción de la Interventoría.  

El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual incluye los costos de las 
herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y oportunamente esta actividad; incluye 
también los costos de los elementos y equipos de protección que sean necesarios para realizar esta 
actividad de forma segura; también incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los 
de toda la mano de obra necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás 
costos que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 

 

2.3 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F) 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalación, sobre la superficie de apoyo de los cimientos y 
vigas de cimentación, de un concreto simple de 14 Mpa de resistencia a la compresión. Este solado 
de limpieza tendrá un espesor de 7 cm y se instalará sobre el fondo limpio y nivelado de la 
excavación, previa verificación y aprobación de la Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en 
planta como de su idoneidad para atender la capacidad portante prevista en los diseños. 

PROCEDIMIENTO 

• Consultar Estudio de Suelos. 
• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
• Verificar excavaciones. 
• Verificar cotas de cimentación. 
• Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista 
• Limpiar fondo de la excavación. 
• Retirar materias orgánicas. 
• Cubrir el fondo de la excavación con concreto 
• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 
• Nivelar superficie. 
• Verificar cotas inferiores de cimentación 

EQUIPO: 
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• Vibrador  
• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MATERIALES:  

 Concreto de 14 Mpa 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro cubico (m3), con aproximación a 
un decimal, de solado correctamente instalado y recibido a satisfacción de la Interventoría.  

El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual incluye los costos de las 
herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y oportunamente esta actividad; incluye 
también los costos de los elementos y equipos de protección que sean necesarios para realizar esta 
actividad de forma segura; también incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los 
de toda la mano de obra necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás 
costos que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 

 

2.4 CAJA TIPO SUMIDERO  
UNIDAD DE MEDIDA: UND 

DESCRIPCION  

Los sumideros son estructuras que tienen por objeto realizar la recolección de las aguas de lluvia de 
escorrentía, consisten en una abertura con rejilla colocada sobre el piso de la cuneta de la vía, 
adyacente al bordillo. Adicionalmente la rejilla debe quedar entre 0.01 m – 0.02 m por debajo de la 
rasante de la vía. Los muros y la losa de fondo de la caja de los sumideros deben ser en concreto 
con una resistencia a la compresión de 21 MPa, reforzado en ambas caras con barras de acero de 
refuerzo, con un recubrimiento mínimo de 0.07 m.  

EJECUCIÓN. 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las cajas de 
inspección.  

 Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de la caja. 

 Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y nivelada. 

 Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de 
material seleccionado ROCA MUERTA compactado, no menor a 20 cm.  

 Sobre la capa compactada, se funde una base de concreto de 21 Mpa, reforzada con una 
malla electrosoldada. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7 cm. 

 Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con mortero de 1:4 con un 
espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al mortero de pañete un impermeabilizante para 
evitar posibles filtraciones. 
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EQUIPO: 

• Vibrador  
• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MATERIALES:  

 Concreto de 21 Mpa 
 Malla electrosoldada M-188 
 Formaleta  
 Alambre negro de amarre  
 Mortero 1:4 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de caja de inspección realizada, recibidos a 
satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato 
que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 
ejecución. 

 

2.5 TAPA PARA SUMIDERO 
UNIDAD DE MEDIDA: UND 

DESCRIPCIÓN.   
Este ítem se refiere a la instalación de rejilla piso indicadas en los planos para el correspondiente 
cubrimiento de desagües, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos. El diseño 
de las ranuras y su distribución, el material de la rejilla, así como la resistencia y el área de 
captación deben cumplir con lo descrito en esta especificación técnica 

 

 EJECUCIÓN. 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Tomar las dimensiones que llevara la tapa a partir de la caja.  
 Cargar la tapa con concreto de 21 Mpa de 8 cm de espesor. 
 luego de haber fraguado el concreto, en caso de no haberse realizado la tapa sobre la caja 

de inspección se debe trasladar y colocar sobre esta 
 Colocar la rejilla s dándole un golpe suave para que esta pegue 

EQUIPO. 

 Palustre. 
 Martillo de caucho 
 Maceta. 
 Puntero. 
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MATERIALES. 

 Concreto 21 Mpa (Hecho en obra). 
 Marco y tapa para caja de inspección. 
 Puntilla. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de rejilla piso instalada, incluyendo 
materiales, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 
transporte necesario para su ejecución. 

 

HIERROS 
 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 

DESCRIPCION: 

Todo el hierro de refuerzo a utilizar en la obra, según especificaciones será suministrado por el 
contratista. Para el análisis de precios unitarios deberá tenerse en cuenta el uso del material con 
sus desperdicios normales, utilización de herramientas y equipo necesario para el amarre y 
formación de canastas, los costos por acarreos internos (horizontal y vertical), retiro de sobrantes y 
la mano de obra capacitada y necesaria para desarrollar cada ítem. Además de las consideraciones 
anteriores, el oferente debe tener en cuenta lo siguiente: 

El acero para refuerzo debe ser de primera calidad un límite de fluencia mínima de 4.200 K/cm2 o 
en su defecto el que cumpla con las especificaciones A -15-576 de ASTM. Si se usarán varillas 
corrugadas, deberán cumplir con las normas respectivas a A-305 de ASTM. Resistencia de 60000 psi. 
El Interventor deberá aprobar la calidad del acero propuesto y solicitará una carta de garantía del 
proveedor. En cualquier caso, el hierro propuesto debe ser únicamente de fabricación NACIONAL. 

Esta actividad comprende el figurado y actividades de Amarre y colocación del refuerzo de acero de 
60000 PSI, debiendo el contratista desarrollar las para elementos en concreto reforzado tales como 
pantallas, entre otros, según las indicaciones que indique el SUPERVISOR. El refuerzo y su colocación 
deben cumplir con la norma NSR 10. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  

 Consultar refuerzos de acero en conjunto con el supervisor.  
 Verificar medidas, cantidades y despieces. Notificar a la Interventoría las inconsistencias y 

solicitar correcciones en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias 
especificadas.  

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  
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 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. o Verificar la correspondencia del 
acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe 
estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Alambre negro calibre 18.  
 Guantes carnaza.  
 Acero de refuerzo  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La medida del acero de refuerzo será el peso expresado en kilogramos (Kg), con aproximación a dos 
decimales, del acero incorporado a la estructura e incluirá el peso de todos los ganchos y traslapos 
que figuren en los planos, así como todos los hierros adicionales que ordene la Supervisión 



Señores

KARINA BETANCOURT GOMEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

1 PRELIMINARES

1.2
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 
(APORTA LA COMUNIDAD) m3 24.56

$ 20,261 $ 497,610

1.3 RELLENO CON TIERRA COMÚN m3 2.53 $ 47,421 $ 119,975

2 ESTRUCTURAS
2.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m3 4.46 $ 538,819 $ 2,403,132.74
2.2 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) m3 0.35 $ 517,535 $ 181,137.25
2.3 COLCHON DE ARENA m3 0.57 $ 20,072 $ 11,352.00

3 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

3.1
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  21 MPA DE 900 MM 
DE DIAMETRO INTERIOR ml 5.25

$ 741,428 $ 3,892,497.00

VALOR SUBTOTAL DEL COSTO DIRECTO $ 6,608,094
ADMINISTRACIÓN 18% $ 1,189,456.94
IMPREVISTOS 1% $ 66,080.94

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) $ 7,863,632

8 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

8.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA 
DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)

und 50 20,000$                        1,000,000$                

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1,497,610$                

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 9,361,242$                   

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP
celular CC.

CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MIRADOR DEL SENDERO 
PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LA VEREDA MIRADOR DEL SENDERO

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS (cuneta)

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 29
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEBLILLO ALTO  

 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
DE LA VEREDA PUEBLILLO ALTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
PUEBLILLO ALTO 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 2 

1 PRELIMINARES 3 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 3 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 4 

1.3 COlCHON DE ARENA 5 

3 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 6 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 3” 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 30
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En el presente capitulo se indican las especificaciones técnicas o normas bajo las cuales se 
ejecutarán, medirán, ensayarán y pagarán las obras previstas en este proyecto, teniendo en cuenta 
parámetros establecidos para cada ítem como son: Materiales, Unidad, forma de pago, equipo, 
mano de obra y condiciones generales de trabajo. 

 

El CONTRATISTA deberá ceñirse a las mismas, así como a las recomendaciones y aclaraciones dadas 
en la obra por el Supervisor de la obra. 

 

En caso de divergencias cualesquiera que ellas fuesen entre las especificaciones y los planos, estas 
serán sometidas al estudio del supervisor y cuyo concepto será definitivo. Por último, se insiste 
que todos los precios unitarios mencionados en el presente proyecto son totales, es decir, se 
incluyen los costos directos e indirectos (AIU) requeridos para su total y correcta ejecución. 
También se debe tener en cuenta que la propuesta incluye dentro de los precios presentados 
todos los impuestos de Ley y los descuentos generados por el Municipio a través de Tesorería 

 

GENERALES 

 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 
El CONTRATISTA deberá presentar ante la supervisión la programación de la obra planteando las 
actividades previstas con tiempos de ejecución para lograr que la ejecución de las obras no se vea 
retrasada. Los perjuicios ocasionados por concepto de retrasos atribuibles al contratista o 
procedimientos no adecuados, serán retribuidos con multas o indemnizaciones. 
 
Ejecución de la obra 
 
El CONTRATISTA acordará, antes de comenzar la ejecución, un cronograma de actividades ajustado 
a las prioridades planteadas, especificando las actividades a realizar y el tiempo previsto para cada 
una de ellas 
 
Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad, fabricados bajo procedimientos 
modernos de manufactura y control de calidad, y deben cumplir en su totalidad con las normas 
técnicas nacionales e internacionales. 
 
Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la supervisión, caso en el cual se suscribirá un 
Contrato adicional. El trabajo adicional se pagará de acuerdo con los precios unitarios 
correspondientes establecidos en el Contrato, las obras extras se liquidarán a los precios unitarios 
que se convengan con el CONTRATISTA; En los precios unitarios de la obra extra se tendrán en 
cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos y mano de obra. El A.I de 
dichas obras será el mismo del Contrato. 
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Los Contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que dicte la 
SUPERVISIÓN, aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. Cuando esto 
ocurriere, dentro de los dos (2) días calendario, siguientes al recibo de la orden el CONTRATISTA 
podrá protestar por escrito ante ALCALDIA DE POPAYAN señalando claramente y en detalle las 
bases en las cuales fundamenta su objeción. Si el CONTRATISTA no presenta su reclamo durante 
este plazo, las órdenes o decisiones del supervisor se considerarán como definitivas 

 

1 PRELIMINARES 
1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, 
paralelos y perpendiculares generalmente localizados por la supervisión, en las cuales se orienta la 
construcción a ejecutar.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 Ubicar el terreno de construcción. 
 Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del presupuesto. En 

el caso de que estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes. 
 La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo 

general esta línea de referencia coincide con la alineación de las redes de acueducto o 
alcantarillado. Si lo anterior se refiere a la construcción de estructuras de concreto, el 
supervisor indicará el procedimiento a seguir. 

 A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tablaestacados o caballetes 
en el perímetro del terreno y a partir de estas se colocarán hilos de referencia según el caso. 
Marcados los ejes, el replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma 
sencilla. 

 Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico. 
 Se establece el nivel N=00 de construcción según el caso. 
 Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema 

de Pitágoras. 
 Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería, o equipo de topografía según 

se requiera. 
 Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, 

mineral, tiza o cal. 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Puntillas. 
 Hilo. 
 Pintura. 
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 Estacas. 
 Nivel de manguera. 
 Plomada. 
 Cinta métrica. 
 Martillo. 
 Guadua  
 Cuarton  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago será por metros cuadrados ( m2), que se tomará como la medida 
general que determine los ejes de construcción. No se contabilizarán sobre longitudes adicionales 
necesarias para procesos constructivos. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 
ejecución. 

 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes 
de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, 
tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas de redes 
hidráulicas o sanitarias según el caso. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y 
profundidades acordadas con la supervisión. 

 Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la 
zanja debe quedar limpio y nivelado. 

De todas maneras, el CONTRATISTA velará y será el responsable de que las dimensiones y la calidad 
de la madera a utilizar sean las adecuadas para garantizar la resistencia requerida. 

El CONTRATISTA deberá presentar el programa correspondiente al retiro de las piezas del entibado 
para su aprobación por parte del SUPERVISOR, y solo podrá llevarlo a cabo después de que éste sea 
aprobado. 

La remoción de la tablas, codales, largueros y demás elementos de fijación para los entibados, podrá 
ser ejecutada en una sola etapa para facilitar la colocación del relleno y su compactación, previa 
aprobación del SUPERVISOR, siempre y cuando el tramo de zanja en el cual se efectué el retiro del 
entibado, no presente problemas de inestabilidad y el relleno se coloque inmediatamente después 
de la remoción hasta cubrir mínimo 50 cm, por encima de la generatriz superior (clave) de la tubería 
en todo el tramo considerado siempre y cuando la altura por encima de ese nivel sin rellenar sea 
inferior a 2.00 m con el fin de que las paredes de excavación no queden demasiado tiempo 
expuestas; en caso contrario, su remoción se hará por etapas. 
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La aprobación por parte del SUPERVISOR, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad de tener 
una excavación lo suficientemente segura, de impedir la desecación del suelo y el de tomar todas 
las precauciones para evitar los asentamiento de las construcciones vecina especialmente cuando 
se efectúe la remoción del entibado; así mismo los problemas que puedan generarse por la 
remoción del entibado en una sola etapa no le darán al CONTRATISTA derecho a ningún tipo de 
reclamo, pago adicional o extensión del plazo. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar las excavaciones de la zanja para la tubería de acuerdo con las 
secciones líneas, cotas y pendientes mostradas por la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA deberá estar 
preparado para excavar en cualquier clase de material, utilizando los métodos, equipos y 
herramientas apropiados.  

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Pala. 
 Pica. 
 Barra. 
 Buggy 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago de la excavación será por (m3), que se tomará como la medida general 
del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
levantamientos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 
niveles debidamente aprobadas por supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario 
para su ejecución. 

 

1.3 COlCHON DE ARENA  
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Este ítem se refiere a la colocación de un colchón de arena sobre el cual reposa la 
tubería de concreto reforzado, se coloca entre el terreno natural y la tubería, misma en la que se 
apoyará el tubo y su función es la de evitar que la trayectoria de la instalación se desvíe, además de 
proteger la tubería de las cargas externas. 

 

EJECUCIÓN. 

 Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, 
pendientes y secciones transversales indicadas en los planos generales. 

 El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería es muy importante para una 
buena instalación, la cual se puede lograr fácil y rápidamente.  

 El fondo de la zanja debe ser plano y libre de piedras, troncos u otros materiales, 
considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de protuberancias o cangrejeras, 
las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado a 
nivel del suelo natural.  
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 Cuando el fondo de la zanja está conformado por arcilla saturada o lodo, es saludable tener 
una cama de confitillo o cascajo de 20 cm. de espesor, compactado adecuadamente. Más 
aún si el tubo estuviese por debajo del nivel freático a donde la zanja puede estar sujeta a 
filtraciones, se deberá colocar 

  Si el fondo es de material suave o fino sin piedra y se puede nivelar fácilmente, no es 
necesario usar rellenos de base especial. En cambio, si el fondo está conformado por 
material grueso, no escogido, con piedras o cuerpos extraños es necesario realizar un 
relleno de 10 a 20 cm con arena; este relleno previo debe ser bien compactado antes de 
la instalación de los tubos.  

EQUIPO: 

• Pisón 
• Pala  
• Equipo necesario para la ejecución del ítem 

MATERIALES:  

 Arena gruesa 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad es (m3), y se pagará de la misma manera por obra 
ejecutada, satisfactoriamente y avalada por la supervisión 

 

3 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS  
3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 3” 
UNIDAD DE MEDIDA: Ml 

Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC a presión de diámetros 2", 3" y 4" indicados en 
los planos para la correspondiente salida de agua potable de la casa, incluye accesorios, zanjado y 
relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.   

Se entiende por acometida domiciliaria, un ramal de tubería de acueducto con diámetro mínimo de 
16mm o ½” pulgada, que conecta desde el medidor, la red de distribución de un inmueble cualquiera 
con la red principal de acueducto más cercana. Se deben incluir los accesorios que se indique en los 
planos como micromedidor, registro de corte y válvulas reductoras de presión, de acuerdo a cada 
caso.  

EJECUCIÓN: 
 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 
 Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.  
 Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 

hidráulicas  
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 Incrustar el tubo y realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los 
planos. 

 El empalme con la red principal debe contar con el aval del diseñador y contar con los 
anclajes necesarios para evitar roturas futuras 

  En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va a hacer el pegue con limpiador de tubería.  

 Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar 
posible entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

 Los materiales y/o accesorios para dichas instalaciones preferiblemente aguas arriba y 
aguas abajo pueden ser: sistemas de acople Hembra-Hembra o macho y/o acoples adjuntos 
para tubería  

 Para realizar pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la 
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

 Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

 Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado 
gotera o fuga del fluido. 

 Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 
 Rellenar con mortero la parte regateada en los muros. 
 Antes de poner en funcionamiento grifos y duchas debe purgarse la tubería  

EQUIPO: 

 Maceta. 
 Puntero. 
 Pica. 
 Pala. 
 Marco de segueta. 

MATERIALES: 

 Tubería PVC Pavco a presión 3" 
 Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 
 Limpiador (1/4 Galón). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada, incluyendo 
accesorios, zanjado y relleno, recibidos a satisfacción por la interventoría.  

El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 
materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

  

 



Señores

KARINA BETANCOURT GOMEZ

SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

1 CAPITULO I   -    PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO m 110.00 $ 2,055 226,050$                         

1.2
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN Y RETIRO 
(POR PARTE DE LA COMUNIDAD)

m3 39.60 $ 18,572 735,451$                         

1.3 COLCHON DE ARENA m3 5.03 $ 20,072 100,934$                         

2 CAPITULO 2  -   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

2.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" 
TIPO PESADO INC ACCESORIOS

m 110.00 $ 57,101  $                     6,281,110 

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 6,608,094$                      
ADMINISTRACIÓN 18% 1,189,457$                      
IMPREVISTOS 1% 66,081$                           

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 7,863,632$                      

3 APORTE DE LA COMUNIDAD 

3.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO 
DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)

Und 50.00 $ 20,000 1,000,000$                      

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1,735,451$                      

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 9,599,083$                      

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP
celular CC.

CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLILLO ALTO 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUEBLILLO ALTO

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 31
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ESPECIFICACIONES TECNICAS LAGUNA 
 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
DE LA VEREDA LA LAGUNA PARA EL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 2 

1. PRELIMINARES 3 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 3 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 4 

2. CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO 5 

2.1 CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPA (F) solado 5 

2.2 CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA PARA MUROS 6 

2.3CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (C) LOSA DE FONDO/VIGAS Y RIOSTRAS 6 

2.4 CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (C) TAPA 6 

2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 32
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En el presente capitulo se indican las especificaciones técnicas o normas bajo las cuales se 
ejecutarán, medirán, ensayarán y pagarán las obras previstas en este proyecto, teniendo en cuenta 
parámetros establecidos para cada ítem como son: Materiales, Unidad, forma de pago, equipo, 
mano de obra y condiciones generales de trabajo. 

 

El CONTRATISTA deberá ceñirse a las mismas, así como a las recomendaciones y aclaraciones dadas 
en la obra por el Supervisor de la obra. 

 

En caso de divergencias cualesquiera que ellas fuesen entre las especificaciones y los planos, estas 
serán sometidas al estudio del supervisor y cuyo concepto será definitivo. Por último, se insiste que 
todos los precios unitarios mencionados en el presente proyecto son totales, es decir, se incluyen 
los costos directos e indirectos (AIU) requeridos para su total y correcta ejecución. También se debe 
tener en cuenta que la propuesta incluye dentro de los precios presentados todos los impuestos de 
Ley y los descuentos generados por el Municipio a través de Tesorería 

 

GENERALES 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 
El CONTRATISTA deberá presentar ante la supervisión la programación de la obra planteando las 
actividades previstas con tiempos de ejecución para lograr que la ejecución de las obras no se vea 
retrasada. Los perjuicios ocasionados por concepto de retrasos atribuibles al contratista o 
procedimientos no adecuados, serán retribuidos con multas o indemnizaciones. 
 
Ejecución de la obra 
 
El CONTRATISTA acordará, antes de comenzar la ejecución, un cronograma de actividades ajustado 
a las prioridades planteadas, especificando las actividades a realizar y el tiempo previsto para cada 
una de ellas 
 
Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad, fabricados bajo procedimientos 
modernos de manufactura y control de calidad, y deben cumplir en su totalidad con las normas 
técnicas nacionales e internacionales. 
 
Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la supervisión, caso en el cual se suscribirá un 
Contrato adicional. El trabajo adicional se pagará de acuerdo con los precios unitarios 
correspondientes establecidos en el Contrato, las obras extras se liquidarán a los precios unitarios 
que se convengan con el CONTRATISTA; En los precios unitarios de la obra extra se tendrán en 
cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos y mano de obra. El A.I de 
dichas obras será el mismo del Contrato. 
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Los Contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que dicte la SUPERVISIÓN, 
aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. Cuando esto ocurriere, dentro 
de los dos (2) días calendario, siguientes al recibo de la orden el CONTRATISTA podrá protestar por 
escrito ante ALCALDIA DE POPAYAN señalando claramente y en detalle las bases en las cuales 
fundamenta su objeción. Si el CONTRATISTA no presenta su reclamo durante este plazo, las órdenes 
o decisiones del supervisor se considerarán como definitivas 

 

1. PRELIMINARES 
1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, 
paralelos y perpendiculares generalmente localizados por la supervisión, en las cuales se orienta la 
construcción a ejecutar.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 Ubicar el terreno de construcción. 
 Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del presupuesto. En 

el caso de que estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes. 
 La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo 

general esta línea de referencia coincide con la alineación de las redes de acueducto o 
alcantarillado. Si lo anterior se refiere a la construcción de estructuras de concreto, el 
supervisor indicará el procedimiento a seguir. 

 A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tablaestacados o caballetes 
en el perímetro del terreno y a partir de estas se colocarán hilos de referencia según el caso. 
Marcados los ejes, el replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma 
sencilla. 

 Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico. 
 Se establece el nivel N=00 de construcción según el caso. 
 Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema 

de Pitágoras. 
 Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería, o equipo de topografía según 

se requiera. 
 Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, 

mineral, tiza o cal. 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Equipo de topografía 

MATERIALES: 
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 Puntillas. 
 Alambre negro. 
 Hilo. 
 Pintura. 
 Estacas. 
 Plomada. 
 Cinta métrica. 
 Martillo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago será por (m o m2), que se tomará como la medida general que 
determine los ejes de construcción. No se contabilizarán sobre longitudes adicionales necesarias 
para procesos constructivos. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes 
de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, 
tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas de redes 
hidráulicas o sanitarias según el caso. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de 
desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles. 

 La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y 
profundidades indicados en los planos. 

 La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente 
varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos 
(arenas sueltas o arcillas blandas). 

 Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la 
zanja debe quedar limpio y nivelado. 

 Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones 
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados 
laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

 El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que 
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido 
y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá 
nivelar con mezcla pobre. 

 El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De 
esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar 
derrumbamientos. 
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 Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se 
realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. 

 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Pala. 
 Pica. 
 Barra. 
 Buggy 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago de la excavación será por (m3), que se tomará como la medida general 
del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
levantamientos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 
niveles debidamente aprobadas por supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario 
para su ejecución. 

 

2. CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO  
 

2.1 CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPA (F) solado 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

: Se refiere al suministro e instalación, sobre la superficie de apoyo de los cimientos y vigas de 
cimentación, de un concreto simple de 14 Mpa de resistencia a la compresión. Este solado de 
limpieza tendrá un espesor de 5 cm y se instalará sobre el fondo limpio y nivelado de la 
excavación, previa verificación y aprobación de la Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en 
planta como de su idoneidad para atender la capacidad portante prevista en los diseños. 

PROCEDIMIENTO 

• Consultar Estudio de Suelos. 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de cimentación. 

• Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista 

• Limpiar fondo de la excavación. 

• Retirar materias orgánicas. 

• Cubrir el fondo de la excavación con concreto 
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• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 

• Nivelar superficie. 

• Verificar cotas inferiores de cimentación 

EQUIPO: 

 Vibrador 
 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MATERIALES  

 Concreto de 14 Mpa 
 Formaleta 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro cubico (m3), con aproximación a 
un decimal, de solado correctamente instalado y recibido a satisfacción de la Interventoría.  

El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual incluye los costos de las 
herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y oportunamente esta actividad; incluye 
también los costos de los elementos y equipos de protección que sean necesarios para realizar esta 
actividad de forma segura; también incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los 
de toda la mano de obra necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás 
costos que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 

 

2.2 CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA PARA MUROS 
2.3CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (C) LOSA DE FONDO/VIGAS Y RIOSTRAS 
2.4 CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (C) TAPA 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Estos ítem se refiere a la realización Del tanque de almacenamiento indicado en los 
planos para el proceso de conducción y distribución de agua potable en redes matrices, incluye 
materiales, excavación y relleno conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. Comprende el 
suministro, transporte y colocación de concreto F´c 28 MPa, para tapas, muros, brocales, losas, placa 
de piso, según localización y dimensiones expresadas en conjunto con la SUPERVISION, incluye 
diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios. 

El Contratista no podrá iniciar las fundiciones de elementos de concreto sin que la Supervisión 
apruebe la mezcla que será utilizada durante el transcurso de la obra, garantizando condiciones 
óptimas para obtener las resistencias del concreto especificado para el proyecto. Se deben tener 
en cuenta las partes aplicables de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente, NSR 2010. 
 

 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
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 Ubicar el lugar de trabajo. 
  Revisar los planos  
 Una vez conformada, compactada y nivelada el suelo de soporte de la losa de fondo, se 

realiza el encofrado del soporte de losa  
 Se aplica el desmoldante a todo el encofrado  
 Armado de aceros de la losa  
 Preparación, transporte, vaciado y compactación de la mezcla  
 Se debe verificar en la medida del vaciado y vibrado la correcta posición del acero  
 El encofrado principal se debe retirar según recomendaciones del ingeniero estructural  
 Para muros se debe realizar el armado del acero vertical según el diseño estructural, el 

encofrado debe ser lo suficientemente resistente para aguantar la presión del concreto  
 Se aploma el encofrado y se ubicar los aceros en el cabezal del muro  
 Se realiza la fundición del muro  
 El desencofrado se realizará en los tiempos recomendados por el estructural  
 Resane y reparación de imperfecciones con mortero  

Para la tapa: 

 Tomar las dimensiones que llevara la tapa a partir de la caja.  
 Cargar la tapa con concreto de 28 Mpa de 10 cm de espesor. 
 luego de haber fraguado el concreto, en caso de no haberse realizado la tapa sobre el 

tanque se debe trasladar y colocar sobre esta 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Herramienta menor 
 Vibrador de concreto 
 Aspersor manual 

MATERIALES 

 Concreto premezclado 28 Mpa 
 Formaleta  
 Antisol blanco 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro cubico (m3), con aproximación a 
un decimal, de concreto correctamente vertido y recibido a satisfacción de la Interventoría.  

El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual incluye los costos de las 
herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y oportunamente esta actividad; incluye 
también los costos de los elementos y equipos de protección que sean necesarios para realizar esta 
actividad de forma segura; también incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los 
de toda la mano de obra necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás 
costos que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 

2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 
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DESCRIPCION: 

Todo el hierro de refuerzo a utilizar en la obra, según especificaciones será suministrado por el 
contratista. Para el análisis de precios unitarios deberá tenerse en cuenta el uso del material con 
sus desperdicios normales, utilización de herramientas y equipo necesario para el amarre y 
formación de canastas, los costos por acarreos internos (horizontal y vertical), retiro de sobrantes y 
la mano de obra capacitada y necesaria para desarrollar cada ítem. Además de las consideraciones 
anteriores, el oferente debe tener en cuenta lo siguiente: 

El acero para refuerzo debe ser de primera calidad un límite de fluencia mínima de 4.200 K/cm2 o 
en su defecto el que cumpla con las especificaciones A -15-576 de ASTM. Si se usarán varillas 
corrugadas, deberán cumplir con las normas respectivas a A-305 de ASTM. Resistencia de 60000 psi. 
El Interventor deberá aprobar la calidad del acero propuesto y solicitará una carta de garantía del 
proveedor. En cualquier caso, el hierro propuesto debe ser únicamente de fabricación NACIONAL. 

Esta actividad comprende el figurado y actividades de Amarre y colocación del refuerzo de acero de 
60000 PSI, debiendo el contratista desarrollar las para elementos en concreto reforzado tales como 
pantallas, entre otros, según las indicaciones que indique el SUPERVISOR. El refuerzo y su colocación 
deben cumplir con la norma NSR 10. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  

 Consultar refuerzos de acero en conjunto con el supervisor.  
 Verificar medidas, cantidades y despieces. Notificar a la Interventoría las inconsistencias y 

solicitar correcciones en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias 
especificadas.  

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  
 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. o Verificar la correspondencia del 
acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe 
estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Alambre negro calibre 18.  
 Guantes carnaza.  
 Acero de refuerzo  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La medida del acero de refuerzo será el peso expresado en kilogramos (Kg), con aproximación a dos 
decimales, del acero incorporado a la estructura e incluirá el peso de todos los ganchos y traslapos 
que figuren en los planos, así como todos los hierros adicionales que ordene la Supervisión. 
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1. CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 

Unidad: 𝒎𝟐 

 

Es necesario verificar la calidad de los materiales que van a servir como fundación 

de las obras a proyectar. Específicamente se debe revisar la capacidad portante del 

material o capa que va a funcionar como subrasante, para determinar la calidad de 

la misma. Según las especificaciones generales de construcción de carreteras y 

normas de ensayo para materiales de carreteras del INVIAS, resultados menores al 

3% en el ensayo de relación de soporte del suelo en el laboratorio (Norma INVIAS 

I.N.V E-148), caracterizan suelos blandos de baja calidad para comportamiento 

como subrasante7. En el caso que se presente esta condición es necesario 

considerar procedimientos de mejoramientos o estabilización para el suelo o relleno 

analizado.  

 

En el caso de resultados del ensayo de Relación Suelo Soporte, mayores al 3%, la 

capa que vaya a ser considerada como subrasante deberá ser objeto de una 

conformación previa para uniformizar la superficie que recibirá la capa de relleno 

granular en subbase.  

Esta conformación se logra con un procedimiento de escarificado, extensión, 

conformación y compactación simple. En caso de encontrar espacios de pérdida de 

espesor, se podrá utilizar material de la misma conformación o si no se cuenta con 

él se podrá utilizar un relleno de características similares para reemplazar el faltante. 

 

La colocación y compactación de los materiales de relleno que se requieran, para 

obtener la sección típica prevista deberá estar ceñida a las especificaciones del 

INVIAS para el caso del título 2 Explanaciones y capítulo 3 Afirmados, Subbases y 

Bases. 

 

Compactación 

Las determinaciones de la densidad de la subrasante se realizarán a razón de cuando 

menos una (1) vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2), y los 

tramos por   aprobarse se   definirán sobre   la   base   de   un   mínimo de   seis (6) 

determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 

 

La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, como mínimo, el noventa y cinco por 

ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma de 
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ensayo INV E- 142) de referencia (De), previa la corrección por presencia de 

partículas gruesas, según norma de ensayo INV E-228, siempre que ella sea 

necesaria. 

 

Dm ≥ 0.95 De 

 

A su vez, la densidad obtenida en cada ensayo individual (Di) deberá ser igual o 

superior al noventa y ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm), 

admitiéndose un (1) solo valor por debajo de dicho límite, so pena del rechazo del 

tramo que se verifica. 

 

Di ≥ 0.98 Dm 

La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método 

aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161, E- 162, E-163 y E-164 

 

 

2. MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO 

INCLUIDO TRANSPORTE (Para Fallos) 

Unidad: 𝒎𝟑 

 

Se particulariza los siguientes ítems del artículo 230 de las especificaciones 

generales de construcción de INVIAS, el resto de los numerales queda igual. 

 

Características del material granular: 

El material granular para la construcción deberá satisfacer los requisitos de calidad 

indicados en la tabla No. 01. 

  
 



Tabla No. 01 

 

Granulometría del material granular  

 

El material para la granulometría se podrá utilizar el tamaño máximo hasta 6” 

(150mm) por lo tanto ajustar lo posible la franja de la curva y se acepta una 

tolerancia en producción sobre la fórmula de trabajo, que deberá cumplir con las 

relaciones establecidas en la tabla No.02. 

 

Tabla No. 02 

 

De acuerdo con la Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella del Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS), la subbase granular debe tener un espesor 15 cm y la 

calidad exigida en las Especificaciones Generales de Construcción del Instituto 

Nacional de Vías – INVIAS. El espesor adoptado es suficiente para subbases 

granulares colocadas sobre suelos con CBR mayor o igual a tres por ciento (3%). 

Suelos con valores de CBR menores a 3% son suelos de comportamiento complejo 

que requieren del concurso de un especialista para establecer los procedimientos 

de mejoramiento. La evaluación de la subrasante se reduce a detectar sectores con 

subrasantes de comportamiento complejo como pueden ser los suelos expansivos, 

los suelos demasiado blandos, etc. 

3. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO 

Unidad: 𝒎𝟑 

 

Se requiere adelantar excavaciones manuales para la disposición de las riostras de 

sección transversal 0,20 m de ancho, 0,25 m de alta y el ancho correspondiente 

entre los bordes internos de las cunetas.  

 

Si existe la necesidad de retirar material existente por su deterioro o pérdida de 

funcionalidad, se requerirá incluir la cuantificación de lo retirado y por ende, del 

material a usar como reemplazo. 

 



4. ACERO DE REFUERZO GRADO 60(Incluye figuración, corte, estribos, amarre e 

instalación) 

Unidad: 𝒌𝒈 

 

Resistencia del acero de refuerzo 4200 Kg/cm2 ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm2 (CCP-14). 

Independiente del diámetro o varilla a usar en los elementos estructurales. Según 

las barras de refuerzo corrugado deben ser de acero de baja aleación que cumplan 

con las Normas NTC-2289 – (ASTM A706M). No se permite el uso de acero corrugado 

de refuerzo fabricado bajo la NTC-245, ni aceros fabricados en frio o trefilado. Seguir 

lo indicado en el capítulo C-7 de la NSR- 10. 

 

Cuando sea necesaria ductilidad o soldadura, deben especificarse aceros que 

cumplan con la ASTM A 706. 

 

El módulo de elasticidad del acero se define Es= 200.000 Mpa. 

 

Refuerzo longitudinal: Una varilla número 4 cada quince centímetros (1#4@0,15). 

Refuerzo transversal: Una varilla número 2 cada treinta centímetros (1#2@0,30).  

 

La longitud de traslape de las varillas longitudinales #4 es de mínimo sesenta (60 

cms) centímetros. 

 

El acero de refuerzo se debe colocar en la mitad del espesor de la placa-huella , lo 

que implica un recubrimiento de siete y medio centímetros (0,075 m) tanto en la 

cara superior como en la inferior. Colocar el acero en la mitad del espesor parece 

improcedente ya que allí está el eje neutro. Sin embargo, los cálculos estructurales 

de la placa-huella, en la presente Guía, parten de que el acero está en el centro del 

espesor, posición que es beneciosa ya que ésta única parrilla de refuerzo sirve para 

absorber esfuerzos tanto positivos como negativos que se producen por el 

desplazamiento de las cargas móviles. Además, permite cumplir con el 

recubrimiento mínimo establecido por el Código. 



 
 

 
 



Riostra 

Refuerzo Longitudinal: Cuatro varillas número 4 (4#4).  

Estribos: Una varilla número 2 cada 15 centímetros (1#2@0,15).  

La longitud de traslape de las varillas longitudinales #4 es de mínimo sesenta (60,0 

cms) centímetros.  

El recubrimiento de las varillas longitudinales #4 es de siete coma cinco (0,075 m) 

centímetros en la parte inferior y de cuatro (0,04 m) centímetros en la parte 

superior. 

 
 



 

 
 



 
Juntas 

El proceso constructivo debe garantizar la adecuada transmisión de los esfuerzos y 

deformaciones a lo largo y ancho de estos elementos, a n de garantizar esto, a 

continuación, se muestran los detalles de las diferentes juntas de construcción. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
5. CONCRETO CLASE D PARA PLACA HUELLA, RIOSTRA Y VIGA CINTA. 

Unidad: 𝒎𝟑 

 

Características del concreto simple: 

 

 - Resistencia a la compresión a los 28 días f 'c = 210 kg/cm2 .  

 

- Tamaño máximo del agregado grueso Tmáx. = Treinta y ocho (38 mm) milímetros.  

 

- Asentamiento = Cinco (5) centímetros. 

 

Los efectos derivados de la disminución de la longitud de la placa, mejores 

condiciones de apoyo o mayor ancho de la huella permiten una leve disminución de 

los esfuerzos en los elementos, que mejoran las condiciones de seguridad, pero no 

ameritan el cambio del refuerzo de la misma. Por lo anterior la placa-huella tendrá 

las siguientes características:  

 

Longitud: 

 La longitud puede fluctuar entre un valor mínimo de un metro (1,00 m) y un valor 

máximo de dos metros con ochenta centímetros (2,80 m).  

 

Ancho:  

Las placas-huella pueden ser de tres anchos: 

- Noventa centímetros (0,90 m). - Un metro con treinta y cinco centímetros (1,35 

m).  

- Un metro con ochenta centímetros (1,80 m).  

 



Espesor:  

Quince centímetros (0,15 m). El espesor es igual para todos los tamaños de placa-

huella. 

 

Riostra: 

 

Longitud máxima: 6,80 metros.  

Ancho de la Riostra: 0,20 metros. 

 

 

La mezcla de concreto se realizará en obra utilizando los materiales necesarios como 

grava, arena, cemento portland y agua; de igual manera se debe garantizar que el 

diseño de mezcla cumpla con la resistencia a la compresión de 3000 Psi y que los 

equipos especiales tales como trompo mezclador manual se encuentres en óptimas 

condiciones. 

 

Se procederá a fundir las cintas de 0.90 metros de ancho y las vigas de reforzamiento 

con concreto clase D dejando un espacio de 0.90 metros entre las cintas que está 

delimitado por los cajones de la formaleta anteriormente ubicados. 

 

Durante la fundición se deberán tomar muestras del concreto, para 

posteriormente realizar las pruebas y comprobar que el concreto si cumple con la 

especificación del Concreto Hidráulico clase D (3000 Psi). 

 

Durante el fraguado inicial de las cintas se debe realizar un rayado en forma de 

esqueleto de pescado, a una distancia de 0,20 metros una línea de la otra, con el fin 

de proporcionar mayor adherencia y tracción de las llantas del vehículo con la vía, 

se debe sobreponer una tela en la placa huella para generar mayor rugosidad, no 

obstante, su figura en V tiene como función generar desagüe hacia las cunetas así 

evitar saturaciones y posibles incorporaciones de flujo a la estructura de concreto. 

 

6. CONCRETO CLASE G(Ciclópeo) PARA PIEDRA PEGADA Y BERMA CUNETA 

Unidad: 𝒎𝟑 

 

Características del Agregado Ciclópeo:  

- Tamaño máximo del agregado Tmáx. = entre ocho (0,08 m) y doce (0,12 m) 

centímetros. - Deben ser cantos rodados 

 

La piedra pegada deberá colocarse sobre la subbase granular una vez se encuentre 

fundida y fraguada la placa-huella, la riostra y la berma-cuneta circundante. Se 

colocará una capa de concreto simple de cinco centímetros (0,05 m) de espesor 



directamente sobre la subbase para luego colocar manualmente el agregado 

ciclópeo distribuyéndolo uniformemente. A continuación, se colocará el resto del 

concreto simple y finalmente se deberá completar el agregado ciclópeo. En todo 

caso se deberá cumplir con la relación de 60% de concreto simple y 40% de agregado 

ciclópeo y buscar siempre que la capa quede lo más uniforme posible. 

 

7. BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE 

DE APOYO (0,15X0,25X0,40) 

Unidad: 𝒎𝒍 

 

Este trabajo consiste en la construcción de bordillos de concreto, en los sitios y con 

las dimensiones, alineamientos y cotas indicados en los planos u ordenados por el 

Interventor. 

 

El Concreto será de 21 Mpa y Mortero 1:3, Si el bordillo de concreto requiere acero 

de refuerzo, este deberá cumplir con los requerimientos del diseño y con las 

características indicadas en el Artículo 640, “Acero de refuerzo”. 

 

Preparación del terreno: Si la superficie de apoyo corresponde a una capa granular, 

ésta deberá ser nivelada y compactada, como mínimo, al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la densidad seca máxima del ensayo modificado de compactación de 

referencia (norma de ensayo INV E-142), previa la corrección que se requiera por 

presencia de partículas gruesas, según lo establece la norma INV E-228. La superficie 

compactada, deberá ser humedecida inmediatamente antes de colocar el concreto 

sobre ella. Si la superficie de apoyo es un pavimento existente o un piso rígido, se 

deberá picar con cincel y martillo u otro elemento que produzca el mismo efecto, 

en los sitios y con la intensidad que establezca el Interventor. 

 

Referencia:  INV ARTÍCULO 672 - 07 BORDILLOS DE CONCRETO  

 

 



OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL
1 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE M2 99.12 $ 1,374  $          136,191 

2
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR 
CLASIFICADO INCLUIDO TRANSPORTE (Para Fallos)

M3 12.37 $ 62,301  $          770,663 

3 EXCAVACIONES  VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO M3 0.90 $ 18,572  $            16,715 

4 ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA KG 538.65 $ 6,698  $       3,607,876 

5
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Placa huella, Riostra y Viga 
cinta)

M3 7.00 $ 622,149  $       4,355,043 

6 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO M3 5.50 $ 433,564  $       2,384,602 

7
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE 
PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15X0,25X0,40)

ML 39.65 $ 59,473  $       2,358,104 

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 13,629,194$         

ADMINISTRACIÓN 18% 2,453,255$           

IMPREVISTOS 1% 136,292$              

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 16,218,741$         

8 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

8.1

JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA DIRECTA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO) und 50 20,000$             

1,000,000$           

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1,000,000$           

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 17,218,741$         

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP
celular CC.

CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JULUMITO ALTO PARA 
LA  CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA JULUMITO ALTO

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 35



Señores

KARINA BETANCOURT GOMEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL
1 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE M2 44.40 $ 1,499  $            66,556 

2
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR 
CLASIFICADO INCLUIDO TRANSPORTE (Para Fallos)

M3 5.27 $ 61,301  $          323,056 

3 EXCAVACIONES  VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO M3 0.40 $ 18,572  $              7,429 

4 ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA KG 256.83 $ 8,813  $       2,263,416 

5
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Placa huella, Riostra y Viga 
cinta)

M3 4.00 $ 665,642  $       2,662,568 

6 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO M3 3.00 $ 478,821  $       1,436,463 

7
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE 
PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15X0,25X0,40)

ML 17.76 $ 57,918  $       1,028,624 

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 7,788,112$           

ADMINISTRACIÓN 18% 1,401,860$           

IMPREVISTOS 1% 77,881$                

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 9,267,853$           

8 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

8.1

JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA DIRECTA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO) und 50 20,000$             

1,000,000$           

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1,000,000$           

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 10,267,853$         

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP
celular CC.

CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN BERNARDINO PARA 
LA  CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN BERNARDINO

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 36



Señores

KARINA BETANCOURT GOMEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL
1 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE M2 75.60 $ 1,374  $          103,874 

2
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR 
CLASIFICADO INCLUIDO TRANSPORTE (Para Fallos)

M3 10.63 $ 62,301  $          662,260 

3 EXCAVACIONES  VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO M3 0.78 $ 18,572  $            14,486 

4 ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA KG 380.97 $ 7,854  $       2,992,127 

5
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Placa huella, Riostra y Viga 
cinta)

M3 5.56 $ 622,149  $       3,459,148 

6 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO M3 4.32 $ 433,564  $       1,872,996 

7
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE 
PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15X0,25X0,40)

ML 30.24 $ 59,473  $       1,798,464 

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO 10,903,355$         

ADMINISTRACIÓN 18% 1,962,604$           

IMPREVISTOS 1% 109,034$              

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) 12,974,993$         

8 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

8.1

JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA DIRECTA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO) und 50 20,000$             

1,000,000$           

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1,000,000$           

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 13,974,993$         

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP
celular CC.

CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAJAMARCA PARA LA  
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAJAMARCA

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 37
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En el presente capitulo se indican las especificaciones técnicas o normas bajo las cuales se 

ejecutarán, medirán, ensayarán y pagarán las obras previstas en este proyecto, teniendo en cuenta 

parámetros establecidos para cada ítem como son: Materiales, Unidad, forma de pago, equipo, 

mano de obra y condiciones generales de trabajo. 

 

El CONTRATISTA deberá ceñirse a las mismas, así como a las recomendaciones y aclaraciones dadas 

en la obra por el Supervisor de la obra. 

 

En caso de divergencias cualesquiera que ellas fuesen entre las especificaciones y los planos, estas 

serán sometidas al estudio del supervisor y cuyo concepto será definitivo. Por último, se insiste que 

todos los precios unitarios mencionados en el presente proyecto son totales, es decir, se incluyen 

los costos directos e indirectos (AIU) requeridos para su total y correcta ejecución. También se debe 

tener en cuenta que la propuesta incluye dentro de los precios presentados todos los impuestos de 

Ley y los descuentos generados por el Municipio a través de Tesorería 

 

GENERALES 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 
El CONTRATISTA deberá presentar ante la supervisión la programación de la obra planteando las 
actividades previstas con tiempos de ejecución para lograr que la ejecución de las obras no se vea 
retrasada. Los perjuicios ocasionados por concepto de retrasos atribuibles al contratista o 
procedimientos no adecuados serán retribuidos con multas o indemnizaciones. 
 
Ejecución de la obra 
 
El CONTRATISTA acordará, antes de comenzar la ejecución, un cronograma de actividades ajustado 
a las prioridades planteadas, especificando las actividades a realizar y el tiempo previsto para cada 
una de ellas 
 
Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad, fabricados bajo procedimientos 
modernos de manufactura y control de calidad, y deben cumplir en su totalidad con las normas 
técnicas nacionales e internacionales. 
 
Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la supervisión, caso en el cual se suscribirá un 
Contrato adicional. El trabajo adicional se pagará de acuerdo con los precios unitarios 
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correspondientes establecidos en el Contrato, las obras extras se liquidarán a los precios unitarios 
que se convengan con el CONTRATISTA; En los precios unitarios de la obra extra se tendrán en 
cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos y mano de obra. El A.I de 
dichas obras será el mismo del Contrato. 
 
 
Los Contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que dicte la SUPERVISIÓN, 

aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. Cuando esto ocurriere, dentro 

de los dos (2) días calendario, siguientes al recibo de la orden el CONTRATISTA podrá protestar por 

escrito ante ALCALDIA DE POPAYAN señalando claramente y en detalle las bases en las cuales 

fundamenta su objeción. Si el CONTRATISTA no presenta su reclamo durante este plazo, las órdenes 

o decisiones del supervisor se considerarán como definitivas 

 

PRELIMINARES 
 

1.1 DESMONTE DE CUBIERTA 
DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al desmonte total o parcial de la cubierta objeto de la intervención, incluyendo 

capotes, canales, bajadas de agua lluvias, cornisas, accesorios y aditamentos de amarre; lo cual será 

realizado por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones del 

supervisor del contrato o según normas técnicas para la materia. Dentro de esta actividad se debe 

tener especial cuidado en la remoción de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin 

dañarlos. Incluye el retiro de material resultante y disposición de escombros que resultaren alugar 

autorizado por la autoridad ambiental. 

 

EJECUCIÓN 

• Observe el área a intervenir. 

• Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la 

estructura. 

• Desmontar estructura retirando las columnas y correas. 

• Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para poder 

desincrustarlos. 

• En caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla en 

partes. 
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EQUIPO 

• Volqueta. 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

• Martillo. 

• Taladro. 

• Pulidora. 

• Destornillador. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será metro cuadrado (M2) de cubierta desmontada, incluyendo retiro 
de estructura, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario 
para su ejecución. 

DESMONTE DE CUBIERTA (Incluye retiro y estructura)    m2 

 

 

2. CUBIERTA Y CIELORRASO 
 

2.1 CUBIERTA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO ETERNIT CON TODOS LOS ELEMENTOS PARA 

SU CORRECTA INSTALACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja en fibrocemento para las estructuras. Para la 

instalación de la cubierta, se debe realizar previamente todas las estructuras necesarias para la 

colocación de la cubierta, las cuales se deben realizar de acuerdo con lo presentado en los planos. 

Estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las 

precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a 

las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas en fibrocemento. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe 

ser instalada la teja. 

• Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. 

(El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, 

así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 
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• Revisar la inclinación de la cubierta. 

• Tener en cuenta la distancia que hay entre las correas de la estructura de la cubierta para 

la fijación de los ganchos. (Esto depende del perfil y numero de teja). 

•  Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado 

se encuentre en óptimas condiciones y totalmente terminada. 

• Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en dirección de la 

cumbrera del techo. 

• La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el diseño 

del techo. 

EQUIPO  

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.  

• Taladro.  

• Destornillador.  

• Alicates.  

MATERIALES  

• Teja ondula de fibrocemento.  

• Gancho 150 mm. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida se tomará por metro cuadrado (m2). El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye materiales, mano de obra y equipos, así como también el transporte dentro y 

fuera de la obra. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6). ÁREA ÚTIL 1,48m2. m2 

 

3 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 

 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS 
 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de perfiles apoyados en las culatas de muro en 
ladrillo. Incluye suministro, montaje, andamiaje y elementos para trabajo en alturas. 

Los elementos serán con acero de calidad. Todos los materiales metálicos deberán cumplir con las 
características de seguridad necesarios según normas. Este ítem incluye pintura anticorrosiva, 
demás elementos y actividades que garanticen la construcción y montaje de perfiles. 

EJECUCIÓN  

• Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tamaño 
de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, alfardas, etc.), el 



6 
 

sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a utilizar como caballetes, 
limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc.  

• Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra, 
ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra cada uno 
de ellos.  

• Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con pernos a las 
cintas de amarre o viga de coronación.  

• Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y soldarlas a la 
viga cumbrera y las vigas soleras.  

• Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, estas irán 
espaciadas según el tamaño de la teja metálica a instalar ya que se anclarán a este elemento. 

EQUIPO  

• Equipo de soldadura. Manilas.  
• Poleas.  
• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.  
• Taladro.  

MATERIALES  

• Perfil rectangular 80x40x2 mm.  
• Soldadura eléctrica 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida se tomará por metro lineal (m). El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye materiales, mano de obra y equipos así como también el transporte dentro y 
fuera de la obra. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS m 

 

3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 
 

DESCRIPCIÓN  

Este ítem se refiere al suministro y adecuación de las canaletas colectoras de aguas lluvias para su 

drenaje. Deberá garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de drenaje, ser sólida, 

resistente, de manera que ofrezca continuidad para evitar tropiezos y accidentes. 

EJECUCIÓN 

• Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. 

Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal. 

• Anclar los ángulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de coronación. 

• Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se harán con 

remaches y se le aplicara un epóxico para evitar la filtración del agua. 

• Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles. 

• Anclar con remaches la canal a los soportes. 
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• Instalar la rejilla y la bajante. 

 

EQUIPO 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Taladro. 
• Pistola de calafateo. 
• Destornillador. 
• Nivel de manguera. 
• Cinta métrica. 

MATERIALES 

• Canal lámina galvanizada calibre 20. 

• Tornillo. 

• Ganchos 150 mm. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de canales en lámina 
galvanizada, incluyendo los demás materiales necesarios para su instalación, debidamente 
ejecutado y aprobado por la interventoría. 

Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el 
costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20  m 

 

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS D=3” 
 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 

Este ítem se refiere al suministro e instalación del bajante para la evacuación de agua lluvias que 

recibe el tejado de la casa, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en 

alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras 

personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.   

EJECUCIÓN 

• Localizar la dimensión del tejado para conocer la cantidad de bajantes a instalar para la 

adecuada y rápida evacuación de aguas lluvias de esté. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de la canal 

del tejado donde debe iniciarse la instalación de la bajante. 

• Revisar los planos del tejado para conocer la inclinación o pendiente que esté tiene. 
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• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. 

(El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, 

así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

• Revisar la inclinación de la cubierta. 

• Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente ningún daño. 

• Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de desagüe que 

recibirá y evacuará el agua hacia la calle, esto con el fin de cortar o añadir tubería según sea 

el caso. 

• Teniendo la tubería a medida del tramo de la bajante se procede a pegar esta al sosco de la 

canal. (En caso de que la tubería de la bajante no puede ser colocada verticalmente se debe 

utilizar codos de 45° para cambiar su dirección sin evitar la fluidez de evacuación del agua). 

• Luego de tener la tubería de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la bajante al punto de 

desagüe que conducirá estas aguas a la caja de inspección de la casa y posteriormente a la 

cañería de la calle. (Los pegues de accesorios y tubería para el desagüe de las agua lluvias 

deben realizarse con soldadura PVC). 

• Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios. 

• Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se procede a arrojar un balde 

de agua por la canal para verificar en el trascurso del agua por la bajante no se presente 

ninguna gotera o filtración de agua. 

• En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear el muro 

según el diámetro de esta tubería para ser incrustada y posteriormente resanada con 

mortero. 

• En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o 

desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas a la 

pared.  

EQUIPO 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Marco de segueta. 

MATERIALES 

• Tubería PVC a.ll 3". 

• Codo 45 sanitario 3". 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Limpiador (1/4 Galón). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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La unidad de medida de pago será el número de metros lineal (ML) de bajante all instalada, 
debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios 
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, 
mano de obra y transporte. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS D=3”    m 

 

4 PISOS Y ACABADOS 

4.1 ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4. E= 0.04M. 
 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 

Esta especificación hace referencia a la aplicación de mortero extendido sobre el piso primario para 

su nivelación y preparación de superficie para su posterior revestimiento cerámico, que dará la 

terminación del piso de acuerdo con las descripciones indicadas en los planos arquitectónicos y en 

las cantidades de cada obra del proyecto 

MATERIALES 

• Mortero 1:4 

EQUIPO 

• Herramienta menor Nivel de manguera 

• Palustre 

• Balde 

• Pala 

• Regla de madera (codal) 

• llana de madera o metálica. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de muro repellado debidamente construido según 

planos y recibido a satisfacción por la Supervisión. La medida se efectuará en el terreno no sobre los 

planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye 

materiales, mano de obra y equipos así como también el transporte dentro y fuera de la obra. 

ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4. E= 0.04M m2 

 

4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PISO PARED 
 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 
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Esta especificación hace referencia al suministro y aplicación de enchape en los pisos interiores y 

exteriores de las edificaciones objeto del proyecto, el enchape a usar será acordado con el 

supervisor. El Contratista deberá tener especial precaución en el suministro de este material con el 

fin de garantizar una excelente calidad, con uniformidad de color y tamaño. La superficie sobre la 

cual va a aplicarse el mortero de base deberá ser porosa y con algún grado de rugosidad y deberá 

humedecerse antes de aplicarlo. La cerámica deberá ser sumergida en agua un mínimo de seis horas 

y la superficie enchapada debe quedar plana sin zonas que produzcan encharcado, la estabilidad del 

piso debe ser buena y el color final de la superficie debe ser homogéneo. 

MATERIALES 

• Mortero 1:4  

• Cemento blanco 

• Cemento Gris 

• Bióxido de titanio 

• Fragua  

EQUIPO 

• Palustre 

• Llana 

• Regla metálica 

• Nivel 

• Manguera transparente, metro Mezclador y balde 

• Cincel  

• Máquina cortadora de cerámica 

• Cepillo de cerda o plástico, brocha y esponja Paño, estopa y trapeador 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de piso debidamente construido según planos y 

recibido a satisfacción por la Supervisión. La medida se efectuará en el terreno no sobre los planos 

arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye materiales, 

mano de obra y equipos, así como también el transporte dentro y fuera de la obra. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA PARED O PARA PISO ANTIDESLIZANTE TRAFICO 

ALTO. COLOR A ELEGIR m    



Señores

KARINA BETANCOURT GOMEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

1 PRELIMINARES
1.1 DESMONTE DE CUBIERTA m2 47.4 $ 18,207 $ 862,284

2 CUBIERTA Y CIELORRASO

2.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6). 
ÁREA ÚTIL 1,48m2 m2 49.4 $ 27,933 $ 1,379,774.77

2.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE FIJO PERFIL 7 TIPO ETERNIT O 
SIMILAR ml 8.3 $ 68,104 $ 565,263.20

2.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 20 M 16 $ 112,110 $ 1,793,760.00

2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA D= 3" ML 2.2 $ 23,061 $ 50,734.20

3 PISOS Y ACABADOS
3.1 ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4. E= 0.04M M2 1.52 $ 25,539 $ 38,737.56

3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PARA PARED O PARA PISO 
ANTIDESLIZANTE TRÁFICO ALTO. COLOR A ELEGIR. M2 41.4 $ 46,351 $ 1,917,540.87

VALOR SUBTOTAL DEL COSTO DIRECTO $ 6,608,094
ADMINISTRACIÓN 18% $ 1,189,456.94
IMPREVISTOS 1% $ 66,080.94

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) $ 7,863,632

4 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

4.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA DIRECTA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)

und 50 20,000$           1,000,000$                   

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1,000,000$                   

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 8,863,632$                      

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP

celular CC.
CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRO DE LAS TRES CRUCES PARA 
MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL DE LA VEREDA CERRO DE LAS TRES CRUCES

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 39
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En el presente capitulo se indican las especificaciones técnicas o normas bajo las cuales se 

ejecutarán, medirán, ensayarán y pagarán las obras previstas en este proyecto, teniendo en cuenta 

parámetros establecidos para cada ítem como son: Materiales, Unidad, forma de pago, equipo, 

mano de obra y condiciones generales de trabajo. 

 

El CONTRATISTA deberá ceñirse a las mismas, así como a las recomendaciones y aclaraciones dadas 

en la obra por el Supervisor de la obra. 

 

En caso de divergencias cualesquiera que ellas fuesen entre las especificaciones y los planos, estas 

serán sometidas al estudio del supervisor y cuyo concepto será definitivo. Por último, se insiste 

que todos los precios unitarios mencionados en el presente proyecto son totales, es decir, se 

incluyen los costos directos e indirectos (AIU) requeridos para su total y correcta ejecución. 

También se debe tener en cuenta que la propuesta incluye dentro de los precios presentados 

todos los impuestos de Ley y los descuentos generados por el Municipio a través de Tesorería 

 

GENERALES 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 
El CONTRATISTA deberá presentar ante la supervisión la programación de la obra planteando las 
actividades previstas con tiempos de ejecución para lograr que la ejecución de las obras no se vea 
retrasada. Los perjuicios ocasionados por concepto de retrasos atribuibles al contratista o 
procedimientos no adecuados serán retribuidos con multas o indemnizaciones. 
 
Ejecución de la obra 
 
El CONTRATISTA acordará, antes de comenzar la ejecución, un cronograma de actividades ajustado 
a las prioridades planteadas, especificando las actividades a realizar y el tiempo previsto para cada 
una de ellas 
 
Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad, fabricados bajo procedimientos 
modernos de manufactura y control de calidad, y deben cumplir en su totalidad con las normas 
técnicas nacionales e internacionales. 
 
Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la supervisión, caso en el cual se suscribirá un 
Contrato adicional. El trabajo adicional se pagará de acuerdo con los precios unitarios 
correspondientes establecidos en el Contrato, las obras extras se liquidarán a los precios unitarios 
que se convengan con el CONTRATISTA; En los precios unitarios de la obra extra se tendrán en 
cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos y mano de obra. El A.I de 
dichas obras será el mismo del Contrato. 
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Los Contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que dicte la 

SUPERVISIÓN, aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. Cuando esto 

ocurriere, dentro de los dos (2) días calendario, siguientes al recibo de la orden el CONTRATISTA 

podrá protestar por escrito ante ALCALDIA DE POPAYAN señalando claramente y en detalle las 

bases en las cuales fundamenta su objeción. Si el CONTRATISTA no presenta su reclamo durante 

este plazo, las órdenes o decisiones del supervisor se considerarán como definitivas 

 

1. PRELIMINARES 
 

1.1 DESMONTE DE CUBIERTA 
DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a 

adecuación, la cubierta y su estructura previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

EJECUCIÓN 

• Observe el área a intervenir. 

• Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la 

estructura. 

• Desmontar estructura retirando las columnas y correas. 

• Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para poder 

desincrustarlos. 

• En caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla en 

partes. 

 

EQUIPO 

• Volqueta. 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

• Martillo. 

• Taladro. 

• Pulidora. 

• Destornillador. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será metro cuadrado (M2) de cubierta desmontada, incluyendo retiro 
de estructura, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario 
para su ejecución. 

DESMONTE DE CUBIERTA (Incluye retiro y estructura)    m2 

2. CUBIERTA Y CIELORRASO 
 

2.1 CUBIERTA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO ETERNIT CON TODOS LOS ELEMENTOS 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja en fibrocemento para las estructuras. Para la 

instalación de la cubierta, se debe realizar previamente todas las estructuras necesarias para la 

colocación de la cubierta, las cuales se deben realizar de acuerdo a lo presentado en los planos. 

Estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las 

precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a 

las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas en fibrocemento. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe 

ser instalada la teja. 

• Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. 

(El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, 

así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

• Revisar la inclinación de la cubierta. 

• Tener en cuenta la distancia que hay entre las correas de la estructura de la cubierta para 

la fijación de los ganchos. (Esto depende del perfil y numero de teja). 

•  Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado 

se encuentre en óptimas condiciones y totalmente terminada. 

• Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en dirección de la 

cumbrera del techo. 

• La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el diseño 

del techo. 
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EQUIPO  

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.  

• Taladro.  

• Destornillador.  

• Alicates.  

MATERIALES  

• Teja ondula de fibrocemento.  

• Gancho 150 mm. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida se tomará por metro cuadrado (m2). El valor será el precio unitario estipulado dentro 

del contrato e incluye materiales, mano de obra y equipos, así como también el transporte dentro 

y fuera de la obra. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6). ÁREA ÚTIL 1,48m2. m2 

 

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE FIJO PERFIL 7 TIPO ETERNIT O SIMILAR 
 

DESCRIPCIÓN  

Este ítem se refiere a la instalación de caballete fijo perfil 7, tipo eternit para el cubrimiento de la 

parte superior del tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en 

alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras 

personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

EJECUCIÓN 

• Localizar la culminación del tejado donde se instala el caballete. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde 

debe ser instalado el caballete. 

• Revisar los planos de la estructura y colocación del caballete. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en 

alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su 

seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

• Luego de estar en el sitio de trabajo, se procede a verificar la distancia que hay entre la 

culminación de las dos aguas del tejado en la cumbrera de esté. 

• Iniciando de afuera hacia adentro de la cumbrera del tejado, se instala el primer caballete 

sobre el espacio que queda entre las dos tejas de eternit que se encuentra en la 

culminación superior del tejado, el caballete debe quedar traslapado a las dos tejas del 

tejado con un mínimo de 3 a 4 cm en cada una. 

• Teniendo traslapado el caballete con las dos tejas se procede a colocar los ganchos en los 

dos extremos del caballete. 
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• La colocación de ganchos se realiza sobre el traslapo del caballete con cada teja en ambos 

costados, sobre la porción de caballete que se encuentra sobre la teja se coloca el primer 

fragmento en u del gancho, por debajo del caballete es decir por encima de la teja se pasa 

el fragmento recto del gancho y por debajo de la teja se coloca el segundo fragmento en u 

del gancho. (Este proceso debe realizarse en ambas intersecciones del caballete con las 

dos tejas). 

• Luego de instalado el primer caballete se procede a la colocación del segundo 

traslapándolo al anterior, este debe estar sobre el espacio que queda entre las dos tejas 

que se encuentra en la culminación superior del tejado. 

• La colocación de los caballetes se realiza consecutivamente y de la misma forma hasta 

cubrir totalmente la cumbrera del tejado 

• Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de agua y 

en cambio esta ruede hacia el desagüe como es debido. 

EQUIPO 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Alicates. 

MATERIALES 

• Caballete p-7 fijo tipo eternit. 
• Gancho 150 mm. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de caballete fijo 7 perfil 

instalado, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se 

hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, 

materiales, herramienta, mano de obra y transporte. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE FIJO PERFIL 7 TIPO ETERNIT O SIMILAR  m  

 

3. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 

 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO  
 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de perfiles apoyados en las culatas de muro en 
ladrillo. Incluye suministro, montaje, andamiaje y elementos para trabajo en alturas. 
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Los elementos serán con acero de calidad. Todos los materiales metálicos deberán cumplir con las 
características de seguridad necesarios según normas. Este ítem incluye pintura anticorrosiva, 
demás elementos y actividades que garanticen la construcción y montaje de perfiles. 

EJECUCIÓN 

• Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el 

• tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, 

• alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a 

• utilizar como caballetes, limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, 

• bajantes, etc. 

• Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la 

• obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra 

• cada uno de ellos. 

• Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con 

• pernos a las cintas de amarre o viga de coronación. 

• Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y soldarlas a 

• la viga cumbrera y las vigas soleras. 

• Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, 

• estas irán espaciadas según el tamaño de la teja metálica a instalar ya que se 

• anclarán a este elemento. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

La estructura deberá quedar perfectamente cuadrada y amarrada a los muros para no tener 

dificultad a la hora de instalar el tejado. 

EQUIPO 

• Equipo de soldadura. Manilas. 

• Poleas. 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

• Taladro. 

MATERIALES 

• Perfil rectangular 80x40x2 mm. 

• Soldadura eléctrica 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida se tomará por metro lineal (m). de perfiles instalados como estructura de cubierta, 

incluyendo los demás materiales para su instalación debidamente ejecutado y aprobado por la 

interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor 

se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS m 
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3.2  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 
 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al suministro y adecuación de las canaletas colectoras de aguas lluvias para su 

drenaje. Deberá garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de drenaje, ser sólida, 

resistente, de manera que ofrezca continuidad para evitar tropiezos y accidentes. 

EJECUCIÓN 

• Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. 

Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal. 

• Anclar los ángulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de coronación. 

• Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se harán con 

remaches y se le aplicara un epóxico para evitar la filtración del agua. 

• Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles. 

• Anclar con remaches la canal a los soportes. 

• Instalar la rejilla y la bajante. 

EQUIPO 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Taladro. 
• Pistola de calafateo. 
• Destornillador. 
• Nivel de manguera. 
• Cinta métrica. 

MATERIALES 

• Canal lámina galvanizada calibre 20. 

• Tornillo. 

• Ganchos 150 mm. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de canales en lámina 
galvanizada, incluyendo los demás materiales necesarios para su instalación, debidamente 
ejecutado y aprobado por la interventoría. 

Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el 
costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20  m 

 

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS D=3” 
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DESCRIPCIÓN  

Este ítem se refiere al suministro e instalación del bajante para la evacuación de agua lluvias que 

recibe el tejado de la casa, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en 

alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras 

personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.   

EJECUCIÓN 

• Localizar la dimensión del tejado para conocer la cantidad de bajantes a instalar para la 

adecuada y rápida evacuación de aguas lluvias de esté. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de la canal 

del tejado donde debe iniciarse la instalación de la bajante. 

• Revisar los planos del tejado para conocer la inclinación o pendiente que esté tiene. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. 

(El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, 

así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

• Revisar la inclinación de la cubierta. 

• Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente ningún daño. 

• Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de desagüe que 

recibirá y evacuara el agua hacia la calle, esto con el fin de cortar o añadir tubería según sea 

el caso. 

• Teniendo la tubería a medida del tramo de la bajante se procede a pegar esta al sosco de la 

canal. (En caso de que la tubería de la bajante no puede ser colocada verticalmente se debe 

utilizar codos de 45° para cambiar su dirección sin evitar la fluidez de evacuación del agua). 

• Luego de tener la tubería de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la bajante al punto de 

desagüe que conducirá estas aguas a la caja de inspección de la casa y posteriormente a la 

cañería de la calle. (Los pegues de accesorios y tubería para el desagüe de las agua lluvias 

deben realizarse con soldadura PVC). 

• Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios. 

• Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se procede a arrojar un balde 

de agua por la canal para verificar en el trascurso del agua por la bajante no se presente 

ninguna gotera o filtración de agua. 

• En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear el muro 

según el diámetro de esta tubería para ser incrustada y posteriormente resanada con 

mortero. 

• En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o 

desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas a la 

pared.  
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EQUIPO 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Marco de segueta. 

MATERIALES 

• Tubería PVC a.ll 3". 

• Codo 45 sanitario 3". 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Limpiador (1/4 Galón). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros lineal (ML) de bajante all instalada, 
debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios 
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, 
mano de obra y transporte. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS D=3”    m 

 

 



Señores

KARINA BETANCOURT GOMEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

ITEM DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

1 CAPITULO I -PRELIMINARES
1.1 DESMONTE DE CUBIERTA m2 125.12 $ 18,207 $ 2,278,060

2 CAPITULO II -CUBIERTA Y CIELORRASO

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6). 
ÁREA ÚTIL 1,48m2 m2 127.8 $ 27,933 $ 3,569,214.82

2.2 LIMA TESA O CABALLETE m 16.6 $ 68,104 $ 1,130,526.40

3 CAPITULO III - CARPINTERIA METALICA 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS (perlines) m 115.00 $ 43,339 $ 4,983,985.00

3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 20 m 17.00 $ 112,110.0 $ 1,905,870.00

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA D= 3" m 3.2 $ 23,061 $ 73,795.20

VALOR SUBTOTAL DEL COSTO DIRECTO $ 13,941,451
ADMINISTRACIÓN 18% $ 2,509,461.23
IMPREVISTOS 1% $ 139,414.51

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) $ 16,590,327

4 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

4.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA DIRECTA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)

und 50 20,000$                  1,000,000$                         

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1,000,000$                         

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 17,590,327$                         

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP
celular CC.

CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS HUACAS PARA 
MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL DE LA VEREDA LAS HUACAS

REPARACION DE LA ESCUELA SEDE LAS HUACAS

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 41



lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 42
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 2 

1 PRELIMINARES 2 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 2 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 3 

2 ESTRUCTURAS 5 

2.1 CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa (F) solado 5 

2.2 VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI, 0,20*0,20, INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO. 6 

2.3 CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO DE 21 MPA (D). A=0.26 m3 7 

2.4 CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO. NO 

INCLUYE REFUERZO m3 9 

3 HIERROS 10 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA 10 

3.2 a  3.5 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=2M CALIBRE 10, OJO 2"X 2", CON 

TUBERÍA REDONDA GALVANIZADA D=1,5" ESPESOR 2 MM CON TAPA, ANGULO 1" , PLATINA 

1/2" X 1/8", 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR Y PINTADA CON ESMALTE 

COLOR ALUMINIO CROMADO 11 

4. MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA 12 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO TOLETE COMÚN. 12 
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 
 

El CONTRATISTA deberá presentar ante la SUPERVISIÓN la programación de la obra planteando las 
actividades previstas con tiempos de ejecución para lograr que la ejecución de las obras no se vea 
retrasada. Los perjuicios ocasionados por concepto de retrasos atribuibles al contratista o 
procedimientos no adecuados, serán retribuidos con multas o indemnizaciones. 

Ejecución de la obra 

Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad, fabricados bajo procedimientos 
modernos de manufactura y control de calidad, y deben cumplir en su totalidad con las normas 
técnicas nacionales e internacionales.  

Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la SUPERVISION, caso en el cual se suscribirá un 
Contrato adicional y/o una acta de modificación de cantidades. El trabajo adicional se pagará de 
acuerdo con los precios unitarios correspondientes establecidos en el Contrato, las obras extras se 
liquidarán a los precios unitarios que se convengan con el CONTRATISTA; En los precios unitarios de 
la obra extra se tendrán en cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos 
y mano de obra. El A.I de dichas obras será el mismo del Contrato. 

Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de las obras extras, SUPERVISION está facultada 
para ordenar la ejecución del trabajo sobre la base de costo más porcentaje de administración. 

Los Contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 

El CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que dicte la SUPERVISIÓN, 
aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. Cuando esto ocurriere, dentro 
de los dos (2) días calendario, siguientes al recibo de la orden el CONTRATISTA podrá protestar por 
escrito ante ALCALDIA DE POPAYAN señalando claramente y en detalle las bases en las cuales 
fundamenta su objeción. Si el CONTRATISTA no presenta su reclamo durante este plazo, las órdenes 
o decisiones del SUPERVISOR se considerarán como definitivas 

 

1 PRELIMINARES 
 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, 
paralelos y perpendiculares generalmente localizados por la supervisión, en las cuales se orienta la 
construcción a ejecutar.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Ubicar el terreno de construcción. 
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• Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del presupuesto. En 
el caso de que estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes. 

• La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo 
general esta línea de referencia coincide con la alineación de las redes de acueducto o 
alcantarillado. Si lo anterior se refiere a la construcción de estructuras de concreto, el 
supervisor indicará el procedimiento a seguir. 

• A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tablaestacados o caballetes 
en el perímetro del terreno y a partir de estas se colocarán hilos de referencia según el caso. 
Marcados los ejes, el replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma 
sencilla. 

• Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico. 

• Se establece el nivel N=00 de construcción según el caso. 

• Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema 
de Pitágoras. 

• Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería, o equipo de topografía según 
se requiera. 

• Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, 
mineral, tiza o cal. 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

• Puntillas. 

• Hilo. 

• Pintura. 

• Estacas. 

• Nivel de manguera. 

• Plomada. 

• Cinta métrica. 

• Martillo. 

• Guadua  

• Cuarton  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago será por metros cuadrados ( m2), que se tomará como la medida 
general que determine los ejes de construcción. No se contabilizarán sobre longitudes adicionales 
necesarias para procesos constructivos. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 
ejecución. 

 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes 
de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, 



 

4 
 

tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas de redes 
hidráulicas o sanitarias según el caso. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de 
desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles. 

• La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y 
profundidades indicados en los planos. 

• La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente 
varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos 
(arenas sueltas o arcillas blandas). 

• Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la 
zanja debe quedar limpio y nivelado. 

• Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones 
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados 
laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

• El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que 
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido 
y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá 
nivelar con mezcla pobre. 

• El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De 
esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar 
derrumbamientos. 

• Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se 
realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. 

 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

• Pala. 

• Pica. 

• Barra. 

• Buggy 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago de la excavación será por (m3), que se tomará como la medida general 
del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
levantamientos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 
niveles debidamente aprobadas por supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario 
para su ejecución. 
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2 ESTRUCTURAS 

2.1 CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa (F) solado  
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalación, sobre la superficie de apoyo de los cimientos y 

vigas de cimentación, de un concreto simple de 12.5 Mpa de resistencia a la compresión. Este 

solado de limpieza tendrá un espesor de 5 cm y se instalará sobre el fondo limpio y nivelado de la 

excavación, previa verificación y aprobación de la Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en 

planta como de su idoneidad para atender la capacidad portante prevista en los diseños. 

PROCEDIMIENTO 

• Consultar Estudio de Suelos. 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de cimentación. 

• Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista 

• Limpiar fondo de la excavación. 

• Retirar materias orgánicas. 

• Cubrir el fondo de la excavación con concreto 

• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 

• Nivelar superficie. 

• Verificar cotas inferiores de cimentación 

EQUIPO: 

• Vibrador 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MATERIALES  

• Concreto de 14 Mpa 

• Formaleta 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro cubico (m3), con aproximación a 

un decimal, de solado correctamente instalado y recibido a satisfacción de la Interventoría.  

El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual incluye los costos de las 

herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y oportunamente esta actividad; incluye 

también los costos de los elementos y equipos de protección que sean necesarios para realizar esta 

actividad de forma segura; también incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los 

de toda la mano de obra necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás 

costos que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 
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2.2 VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI, 0,20*0,20, INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO 

DE REFUERZO. 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para zapatas y 

vigas, se construirán conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. Se 

deberán tener en cuenta todas las especificaciones generales sobre concreto indicadas en el NSR 10 

y en los planos estructurales. 

Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y 

garantizar así la resistencia y acabados solicitados. No se incluye en este ítem el acero de refuerzo. 

PROCEDIMIENTO 

• Localizar la ubicación, las dimensiones y características de armado de la viga. 

• Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga y de los flejes. 

• Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigón. 

• Armar la canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar un 

cuadrado a la distancia indicada en los planos para así colocar lo flejes amarrados a las 

varillas con alambre. 

• Llevar la canasta sobre el cimiento para realizar los empalmes necesarios según los planos. 

• Armar los pelos de las columnas a la canasta de la viga según las distancias plasmadas en 

el plano. 

• Armar y colocar el encofrado al cual se le aplica aceite o acpm para que los testeros no se 

peguen al hormigón. 

• Localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de la viga, se colocan a plomo los 

tableros o testeros en las orillas, y se clavan listones en la parte superior para que el ancho 

de la viga se mantenga uniforme. 

• Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje lateral del 

hormigón durante al vaciarlo. 

• Luego la canasta debe ser levanta sobre unas piedras para que quede separada del fondo 

y completamente embebida en el hormigón. 

• Se marcan los niveles, estableciendo la altura de la viga y se fijan unos clavos para enrasar 

la corona del cimiento. 

• Se funde la viga y durante el vaciado se debe chuzar el hormigón con una varilla de 1/2 o 

5/8 de pulgada. 

• Vibrar con una maceta de caucho mediante golpes suaves sobre la formaleta o con un 

vibrador de aguja. 

• Se nivela la corona de la viga colocando uno hilo entre los clavos de nivelación para luego 

pasar el palustre para emparejar el concreto. 

• Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar con cuidado para 

posteriormente hacer el curado del concreto rociando con agua por 7 días consecutivos la 

viga. 

MATERIALES 
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• Concreto 21 mpa 

• Formaleta 

• Puntilla 1⁄2 

• Alambre de amarre N° 18 

• Antisol blanco 

EQUIPO: 

• Vibrador 

• Aspersor manual 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La medida será el número de metros lineales (ml), con aproximación a dos decimales, de vigas de 

3000 psi resultantes de las medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. 

El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos 

de mano de obra, concreto de 3000 psi, formaletas si se requieren, equipos y herramientas, 

transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la 

ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte. 

2.3 CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO DE 21 MPA (D). A=0.26 m3 
DESCRIPCION 

Ejecución de alfajías prefabricadas en concreto 3000 psi, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Arquitectónicos. La dimensión del elemento alfajía es de 10 cms de altura 

y por un ancho correspondiente a muro sencillo incluyendo materiales de acabado de muro. Se 

incluyen refuerzos y anclajes. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar NSR 10. 

• Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista. 

• Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

• Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

• Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización 

definitiva. 

• Limpiar formaletas y preparar moldes. 

• Aplicar desmoldantes. 

• Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Prever el sistema de anclaje. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Preparar el concreto con arena y gravilla de ½” (12mm). 

• Vaciar concreto sobre los moldes. 
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• Vibrar concreto mecánicamente. 

• Curar elementos prefabricados. 

• Desencofrar elementos prefabricados. Ver Tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de 

encofrados. 

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado 

• Almacenar elementos en la misma posición de fabricación 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento 

• Colocar alfajías empotradas sobre la mampostería 

• Fijar la alfajía al muro con mortero de pega 1:4 con arena 

• Adherir la alfajía en los extremos al elemento siguiente con mortero 

• Verificar plomos y alineamientos de las alfajías 

• Resanar y aplicar acabado exterior 

 MATERIALES 

• Concreto de 3000 PSI (210 Mpa) Especificación particular No. 1.1 (Agua, arena lavada de rio, 

gravilla de rio, cemento gris) 

• Acero de refuerzo 

• Desmoldante 

• Formaleta remates y prefabricados 

• Mortero 1:4 

• Puntilla c/cabeza 2" 

EQUIPO 

• Equipo para vibrado del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

• Formaletas para concreto a la vista. 

• Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de alfajía en concreto debidamente ejecutados de 

acuerdo con los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación 

de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. El valor será el 

precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos  

• Equipos descritos  

• Mano de Obra. 

• Transportes dentro y fuera de la Obra. 
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2.4 CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO. NO 

INCLUYE REFUERZO m3 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 

DESCRICION: Se refiere a la construcción de Columnas en Concreto 21 mpa, con las formas y 

dimensiones que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría. Estas 

se construirán de acuerdo con la ubicación, hilos, niveles, formas, dimensiones y clase de Concreto 

Hidráulico, sea producido en Obra o Premezclado, que definan los Diseños, Planos, Especificaciones 

Particulares. 

PROCEDIMIENTO 

• Se rectificará la localización y dimensión de la columna en cada una de las losas de la 

estructura, para lo cual se replanteará nuevamente el cruce de ejes correspondiente, así 

como su dimensión en el elemento estructural precedente. 

• La altura de las columnas será la longitud entre el piso y la parte inferior de la placa o viga 

sin tener en cuenta el espesor de los acabados. 

• Se verificará el refuerzo vertical de la columna y sus traslapos, así como el distanciamiento 

y Correspondencia de flejes antes de colocar las formaletas. 

• El nivel que deberá alcanzar el concreto será marcado con el fleje superior en la columna, 

y el área de arranque de la columna estará limpia y libre de material suelto. 

• Los traslapos del refuerzo longitudinal de la columna nunca se realizarán a la altura de las 

placas; las variaciones de nivelación que pudieran resultar de los ajustes de niveles de 

cimentación serán realizadas en el refuerzo de los arranques de columnas, de manera que 

no se altere el despiece en Planos estructurales. 

• Las formaletas metálicas o los cajones de madera se cubrirán con ACPM como 

desmoldante a excepción de los elementos señalados en planos arquitectónicos y 

estructurales como a la vista, para lo cual se utilizará un desmóldate comercial que no deje 

manchas en el concreto. 

• Para las áreas contra terreno, o pedestales enterrados, se podrá utilizar aceite quemado 

como desmoldante, nunca en áreas que recibirán un acabado posterior. 

• De no existir aclaración diferente en los Planos Estructurales ó arquitectónicos, las 

columnas se fundirán con boceles esquineros de 2 x 2 cm en todas las plantas de manera 

que los filos de las columnas y pantallas serán biselados, previendo un fácil desmolde de 

los mismos metros como protectores en las áreas expuestas de la circulación. 

Posteriormente se acodalarán las formaletas verticales, con ayuda de parales y codales. En 

caso de la utilización de forclamps. Su disposición 

• El vaciado de concreto se realizará progresivamente, vibrando la columna con vibradores 

durante la totalidad de la actividad, con ayuda de martillos de goma. Se plomará 

perfectamente la formaleta, en dos puntos en las caras, evitando cualquier 

desplazamiento, rotación del elemento o alabeos en sus caras. 

• Las columnas podrán ser desencofradas un día después de fundidas como norma general, 

y se realizarán las reparaciones que fuesen necesarias a juicio del Interventor. En columnas 

con concreto a la vista no se admitirán resanes ni desplomes superiores a los especificados 

en la tabla de tolerancias. 
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MATERIALES 

• Concreto 21 mpa 

• Formaleta 

• Puntilla 1⁄2 

• Alambre de amarre N° 18 

• Antisol blanco  

EQUIPO: 

• Vibrador 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida será el número de metros lineales (ml), con aproximación 

a dos decimales, de columnas de 3000 psi resultantes de las medidas obtenidas en los planos 

estructurales y en la obra. 

El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos 

de mano de obra, concreto de 3000 psi, formaletas si se requieren, equipos y herramientas, 

transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la 

ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte 

3 HIERROS 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 

DESCRIPCION: 

Todo el hierro de refuerzo a utilizar en la obra, según especificaciones será suministrado por el 
contratista. Para el análisis de precios unitarios deberá tenerse en cuenta el uso del material con 
sus desperdicios normales, utilización de herramientas y equipo necesario para el amarre y 
formación de canastas, los costos por acarreos internos (horizontal y vertical), retiro de sobrantes y 
la mano de obra capacitada y necesaria para desarrollar cada ítem. Además de las consideraciones 
anteriores, el oferente debe tener en cuenta lo siguiente: 

El acero para refuerzo debe ser de primera calidad un límite de fluencia mínima de 4.200 K/cm2 o 
en su defecto el que cumpla con las especificaciones A -15-576 de ASTM. Si se usarán varillas 
corrugadas, deberán cumplir con las normas respectivas a A-305 de ASTM. Resistencia de 60000 psi. 
El Interventor deberá aprobar la calidad del acero propuesto y solicitará una carta de garantía del 
proveedor. En cualquier caso, el hierro propuesto debe ser únicamente de fabricación NACIONAL. 

Esta actividad comprende el figurado y actividades de Amarre y colocación del refuerzo de acero de 
60000 PSI, debiendo el contratista desarrollar las para elementos en concreto reforzado tales como 
pantallas, entre otros, según las indicaciones que indique el SUPERVISOR. El refuerzo y su colocación 
deben cumplir con la norma NSR 10. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  

• Consultar refuerzos de acero en conjunto con el supervisor.  
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• Verificar medidas, cantidades y despieces. Notificar a la Interventoría las inconsistencias y 
solicitar correcciones en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias 
especificadas.  

• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  

• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. o Verificar la correspondencia del 
acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe 
estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

• Alambre negro calibre 18.  

• Guantes carnaza.  

• Acero de refuerzo  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La medida del acero de refuerzo será el peso expresado en kilogramos (Kg), con aproximación a dos 
decimales, del acero incorporado a la estructura e incluirá el peso de todos los ganchos y traslapos 
que figuren en los planos, así como todos los hierros adicionales que ordene la Supervisión. 

3.2 a  3.5 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=2M CALIBRE 10, OJO 2"X 2", CON 

TUBERÍA REDONDA GALVANIZADA D=1,5" ESPESOR 2 MM CON TAPA, ANGULO 1" , 

PLATINA 1/2" X 1/8", 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR Y PINTADA 

CON ESMALTE COLOR ALUMINIO CROMADO 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 

Comprende este numeral las actividades necesarias para la fabricación, suministro, transporte y 
colocación de malla eslabonada y perfil metálico, las cuales conforman un sistema de cerramiento. 
Los trabajos elaborados se realizarán con materiales de primera calidad y con personal especializado 
y de conformidad con las indicaciones del supervisor. No se instalará ninguna estructura hasta no 
haya sido aprobada en su totalidad y en cada una de sus partes. 

Para el caso del cerramiento los tubos en acero que soportarán la malla estarán colocados máximo 
cada 3.0 metros entre ejes. Los ángulos metálicos conectados con la malla eslabonada deberán 
cumplir con los requerimientos y la ubicación que indique el proyecto. Las estructuras metálicas 
deberán ser pintados con esmalte del color indicado. Antes del esmalte al poste se le aplicará un 
tratamiento tal que produzca una total adherencia del esmalte.  

Una vez instalados los perfiles metálicos, se procederá a la instalación de la malla eslabonada por 
tramos o hasta los sitios donde se presenten cambios de nivel superficial y/o cambios tangenciales 
de dirección, templándola y asegurándola a los postes con una platina de sujeción soldada al poste 
y pintada posteriormente con wash primer y esmalte; de un metro de altura y así completar el 
cerramiento. 

Su instalación se hará en momento oportuno, de acuerdo con la indicación del supervisor, y se 
protegerá contra golpes, rayones, u otros hasta la entrega de la obra. Todas las actividades que se 
requieran como excavaciones, concretos, accesorios de anclaje, platinas, tensores, acarreo interno, 
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transporte de los insumos, rellenos de excavaciones, limpieza, anticorrosivos, pinturas y remates de 
entrega deben estar dentro del precio por metro lineal de cerramiento. 

EQUIPO 

• Herramienta menor 

MATERIALES 

• Malla galvanizada cal 10.5  

• Soldadura 6013 de 1/8” 

• Platina ½” x 1/8” 

• Alambre de pua cal 14  

• Tubo garlvanizado de 1 ½” calibre 18  

• Angulo de 1” 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Para el cerramiento se pagará por metro cuadrado (m2) de malla eslabonada en las dimensiones 
contenidas en los detalles indicados por el supervisor, sin incluir puertas de acceso. Debe incluir 
todos los materiales, equipos, soldaduras, transportes, anticorrosivo, pintura, anclajes, platinas de 
sujeción. 

 

4. MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA 
 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO TOLETE COMÚN. 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCION: 

Comprende esta especificación a los muros que serán construidos en la edificación pegados en soga, 
para ello todos los mampuestos que se empleen en la obra deben estar completos con aristas rectas 
y sin desportilladura, la calidad debe ser uniforme y se someterán a aprobación de la supervisión 
antes de utilizarlos en la obra. Para pegar los ladrillos se utilizará mortero 1:3. Todos los mampuestos 
deberán mojarse antes de la colocación para garantizar la permanencia de la humedad del mortero 
de pega, pero sin estar entrapados; e irán apoyados en toda su superficie en capas de mortero y 
juntas de extremos y de lado que irán simultáneamente. 

 El mortero de base tendrá un espesor promedio de 2,0 a 2.5 cm y la junta entre bloques no inferior 
a 2.0 cm. La superficie para instalar la mampostería estará libre de elementos contaminantes (grasa, 
lodo mugre etc.) que resten adherencia deseada al piso. Los mampuestos siempre se hilarán por 
una cara.  

Antes de iniciar la construcción de un muro, debe hacerse un trazo que sirva de guía a los 
operadores, para alinear la mampostería, el cual se hará con hilos tensos y estacas. A medida que 
pasa una hilada a la siguiente, el alineamiento se hará por hilos tensos fijados por mampuestos en 
los extremos, o en tramos intermedios de 3,00 mts. El muro debe plomarse a medida que se 
construye para que quede perfectamente vertical. Las regatas para instalación eléctrica, sanitarias, 
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etc. Se ejecutarán solamente tres días después de formada la mampostería evitando así el fraguado 
incorrecto de los morteros. 

MATERIALES 

• Ladrillo tolete común 20x10x16 

• Mortero 1:4 

• Miras (Madera, Puntilla, etc) 

EQUIPO 

• Herramienta menor 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida será la superficie en metros cuadrados (m2) de muro de ladrillo, ejecutado y 
debidamente aceptado por la Interventoría El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato. 

 

 

 



Señores

KARINA BETANCOURT GOMEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

1 CAPITULO I - PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO m2 9.7 $ 2,449 $ 23,755

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 2.91 $ 20,261 $ 58,960

2 CAPITULO II - ESTRUCTURAS
2.1 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado) m3 0.12 $ 542,141 $ 65,057

2.2 Viga de cimentacion 3000 psi, 0,20*0,20, incluye 
formaleta. No incluye acero de refuerzo.

m3 0.5 $ 883,852 $ 441,926

2.3
CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO DE 21 MPA (D).  
incluye formalera 

ml 10.61 $ 93,165 $ 988,481

2.4
CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O 
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO. NO INCLUYE 
FORMALETA

m3 0.17 $ 834,320 $ 142,769

3 CAPITULO III - HIERROS

3.1
ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y 
AMARRE

kg 86.15 $ 9,075 $ 781,829

3.2 Suministro e instalación de malla galvanizada calibre 10,5. M2 40.22  $       27,758 $ 1,116,455

3.3
Suministro e instalación de alambre de pua calibre 14. 
Incluye accesorios de Instalacion.

ML 29.10  $          2,371 $ 68,996

3.4
Suministro e instalación de tubo galvanizado de 1 1/2" 
calibre 18.

ML 16.72  $       17,901 $ 299,305

3.5
Suministro  e instalación de Angulo de 1", incluye 
anticorrosivo.

ML 53.63  $       13,731 $ 736,366

4 CAPITULO IV - MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

4.1
CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE 
LADRILLO TOLETE COMÚN. m2 4.35 $ 55,020 $ 239,337

VALOR SUBTOTAL DEL COSTO DIRECTO $ 4,963,235
ADMINISTRACIÓN 18% $ 893,382.35
IMPREVISTOS 1% $ 49,632.35

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) $ 5,906,250

4 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

4.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA 
DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)

und 50 20,000$        1,000,000$                      

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1,142,769$                     

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 7,049,019$                        

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP
celular CC.

CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PISOJE ALTO PARA 
EL CERRAMIENTO DEL COLEGIO GABRIELA MISTRAL DE LA VEREDA PISOJE ALTO

CERRAMIENTO ESCUELA

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
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ESPECIFICACIONES TECNICAS VEREDA LA UNION 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
DE LA VEREDA LA UNION PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA 
VEREDA LA UNION 

 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 2 

1 PRELIMINARES 3 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 3 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 4 

2 ESTRUCTURAS 5 

2.1 CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa (F) solado 5 

2.2 VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI, 0,20*0,20, INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO. 6 

2.3 CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO DE 21 MPA (D). A=0.26 m3 7 

2.4 CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO. NO 
INCLUYE REFUERZO m3 9 

3 HIERROS 10 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA 10 

3.2 a  3.5 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=2M CALIBRE 10, OJO 2"X 2", CON 
TUBERÍA REDONDA GALVANIZADA D=1,5" ESPESOR 2 MM CON TAPA, ANGULO 1" , 
PLATINA 1/2" X 1/8", 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR Y PINTADA 
CON ESMALTE COLOR ALUMINIO CROMADO 11 

4. MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA 12 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO TOLETE COMÚN. 12 
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 
 

El CONTRATISTA deberá presentar ante la SUPERVISIÓN la programación de la obra planteando las 
actividades previstas con tiempos de ejecución para lograr que la ejecución de las obras no se vea 
retrasada. Los perjuicios ocasionados por concepto de retrasos atribuibles al contratista o 
procedimientos no adecuados, serán retribuidos con multas o indemnizaciones. 

Ejecución de la obra 

Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad, fabricados bajo procedimientos 
modernos de manufactura y control de calidad, y deben cumplir en su totalidad con las normas 
técnicas nacionales e internacionales.  

Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la SUPERVISION, caso en el cual se suscribirá un 
Contrato adicional y/o una acta de modificación de cantidades. El trabajo adicional se pagará de 
acuerdo con los precios unitarios correspondientes establecidos en el Contrato, las obras extras se 
liquidarán a los precios unitarios que se convengan con el CONTRATISTA; En los precios unitarios de 
la obra extra se tendrán en cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos 
y mano de obra. El A.I de dichas obras será el mismo del Contrato. 

Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de las obras extras, SUPERVISION está facultada 
para ordenar la ejecución del trabajo sobre la base de costo más porcentaje de administración. 

Los Contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 

El CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que dicte la SUPERVISIÓN, 
aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. Cuando esto ocurriere, dentro 
de los dos (2) días calendario, siguientes al recibo de la orden el CONTRATISTA podrá protestar por 
escrito ante ALCALDIA DE POPAYAN señalando claramente y en detalle las bases en las cuales 
fundamenta su objeción. Si el CONTRATISTA no presenta su reclamo durante este plazo, las órdenes 
o decisiones del SUPERVISOR se considerarán como definitivas 
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1 PRELIMINARES 
 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, 
paralelos y perpendiculares generalmente localizados por la supervisión, en las cuales se orienta la 
construcción a ejecutar.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 Ubicar el terreno de construcción. 
 Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del presupuesto. En 

el caso de que estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes. 
 La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo 

general esta línea de referencia coincide con la alineación de las redes de acueducto o 
alcantarillado. Si lo anterior se refiere a la construcción de estructuras de concreto, el 
supervisor indicará el procedimiento a seguir. 

 A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tablaestacados o caballetes 
en el perímetro del terreno y a partir de estas se colocarán hilos de referencia según el caso. 
Marcados los ejes, el replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma 
sencilla. 

 Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico. 
 Se establece el nivel N=00 de construcción según el caso. 
 Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema 

de Pitágoras. 
 Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería, o equipo de topografía según 

se requiera. 
 Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, 

mineral, tiza o cal. 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Puntillas. 
 Hilo. 
 Pintura. 
 Estacas. 
 Nivel de manguera. 
 Plomada. 
 Cinta métrica. 
 Martillo. 
 Guadua  
 Cuarton  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 



 

4 
 

La unidad de medida de pago será por metros cuadrados ( m2), que se tomará como la medida 
general que determine los ejes de construcción. No se contabilizarán sobre longitudes adicionales 
necesarias para procesos constructivos. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 
ejecución. 

 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes 
de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, 
tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas de redes 
hidráulicas o sanitarias según el caso. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de 
desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles. 

 La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y 
profundidades indicados en los planos. 

 La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente 
varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos 
(arenas sueltas o arcillas blandas). 

 Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la 
zanja debe quedar limpio y nivelado. 

 Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones 
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados 
laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

 El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que 
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido 
y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá 
nivelar con mezcla pobre. 

 El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De 
esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar 
derrumbamientos. 

 Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se 
realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. 

 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Pala. 
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 Pica. 
 Barra. 
 Buggy 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago de la excavación será por (m3), que se tomará como la medida general 
del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
levantamientos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 
niveles debidamente aprobadas por supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario 
para su ejecución. 

2 ESTRUCTURAS 
2.1 CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa (F) solado  
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalación, sobre la superficie de apoyo de los cimientos y 
vigas de cimentación, de un concreto simple de 12.5 Mpa de resistencia a la compresión. Este 
solado de limpieza tendrá un espesor de 5 cm y se instalará sobre el fondo limpio y nivelado de la 
excavación, previa verificación y aprobación de la Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en 
planta como de su idoneidad para atender la capacidad portante prevista en los diseños. 

PROCEDIMIENTO 

• Consultar Estudio de Suelos. 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de cimentación. 

• Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista 

• Limpiar fondo de la excavación. 

• Retirar materias orgánicas. 

• Cubrir el fondo de la excavación con concreto 

• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 

• Nivelar superficie. 

• Verificar cotas inferiores de cimentación 

EQUIPO: 

• Vibrador 
• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 
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MATERIALES  

 Concreto de 14 Mpa 
 Formaleta 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro cubico (m3), con aproximación a 
un decimal, de solado correctamente instalado y recibido a satisfacción de la Interventoría.  

El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual incluye los costos de las 
herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y oportunamente esta actividad; incluye 
también los costos de los elementos y equipos de protección que sean necesarios para realizar esta 
actividad de forma segura; también incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los 
de toda la mano de obra necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás 
costos que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 

 

2.2 VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI, 0,20*0,20, INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO 
DE REFUERZO. 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para zapatas y 
vigas, se construirán conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. Se 
deberán tener en cuenta todas las especificaciones generales sobre concreto indicadas en el NSR 10 
y en los planos estructurales. 

Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y 
garantizar así la resistencia y acabados solicitados. No se incluye en este ítem el acero de refuerzo. 

PROCEDIMIENTO 

• Localizar la ubicación, las dimensiones y características de armado de la viga. 
• Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga y de los flejes. 
• Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigón. 
• Armar la canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar un 

cuadrado a la distancia indicada en los planos para así colocar lo flejes amarrados a las 
varillas con alambre. 

• Llevar la canasta sobre el cimiento para realizar los empalmes necesarios según los planos. 
• Armar los pelos de las columnas a la canasta de la viga según las distancias plasmadas en 

el plano. 
• Armar y colocar el encofrado al cual se le aplica aceite o acpm para que los testeros no se 

peguen al hormigón. 
• Localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de la viga, se colocan a plomo los 

tableros o testeros en las orillas, y se clavan listones en la parte superior para que el ancho 
de la viga se mantenga uniforme. 

• Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje lateral del 
hormigón durante al vaciarlo. 
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• Luego la canasta debe ser levanta sobre unas piedras para que quede separada del fondo 
y completamente embebida en el hormigón. 

• Se marcan los niveles, estableciendo la altura de la viga y se fijan unos clavos para enrasar 
la corona del cimiento. 

• Se funde la viga y durante el vaciado se debe chuzar el hormigón con una varilla de 1/2 o 
5/8 de pulgada. 

• Vibrar con una maceta de caucho mediante golpes suaves sobre la formaleta o con un 
vibrador de aguja. 

• Se nivela la corona de la viga colocando uno hilo entre los clavos de nivelación para luego 
pasar el palustre para emparejar el concreto. 

• Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar con cuidado para 
posteriormente hacer el curado del concreto rociando con agua por 7 días consecutivos la 
viga. 

MATERIALES 

• Concreto 21 mpa 
• Formaleta 
• Puntilla 1⁄2 
• Alambre de amarre N° 18 
• Antisol blanco 

EQUIPO: 

• Vibrador 
• Aspersor manual 
• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La medida será el número de metros lineales (ml), con aproximación a dos decimales, de vigas de 
3000 psi resultantes de las medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. 

El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos 
de mano de obra, concreto de 3000 psi, formaletas si se requieren, equipos y herramientas, 
transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la 
ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte. 

2.3 CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO DE 21 MPA (D). A=0.26 m3 
UNIDAD DE MEDIDA: Ml 

DESCRIPCION 

Ejecución de alfajías prefabricadas en concreto 3000 psi, según localización y dimensiones 
expresadas en los Planos Arquitectónicos. La dimensión del elemento alfajía es de 10 cms de altura 
y por un ancho correspondiente a muro sencillo incluyendo materiales de acabado de muro. Se 
incluyen refuerzos y anclajes. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
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• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar NSR 10. 
• Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista. 
• Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 
• Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 
• Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización 

definitiva. 
• Limpiar formaletas y preparar moldes. 
• Aplicar desmoldantes. 
• Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 
• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
• Prever el sistema de anclaje. 
• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 
• Preparar el concreto con arena y gravilla de ½” (12mm). 
• Vaciar concreto sobre los moldes. 
• Vibrar concreto mecánicamente. 
• Curar elementos prefabricados. 
• Desencofrar elementos prefabricados. Ver Tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de 

encofrados. 
• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado 
• Almacenar elementos en la misma posición de fabricación 
• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento 
• Colocar alfajías empotradas sobre la mampostería 
• Fijar la alfajía al muro con mortero de pega 1:4 con arena 
• Adherir la alfajía en los extremos al elemento siguiente con mortero 
• Verificar plomos y alineamientos de las alfajías 
• Resanar y aplicar acabado exterior 

 MATERIALES 

• Concreto de 3000 PSI (210 Mpa) Especificación particular No. 1.1 (Agua, arena lavada de rio, 
gravilla de rio, cemento gris) 

• Acero de refuerzo 
• Desmoldante 
• Formaleta remates y prefabricados 
• Mortero 1:4 
• Puntilla c/cabeza 2" 

EQUIPO 

• Equipo para vibrado del concreto. 
• Equipo para vaciado del concreto. 
• Formaletas para concreto a la vista. 
• Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de alfajía en concreto debidamente ejecutados de 
acuerdo con los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación 

de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos  

• Equipos descritos  

• Mano de Obra. 

• Transportes dentro y fuera de la Obra. 

2.4 CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO. NO 
INCLUYE REFUERZO 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRICION: Se refiere a la construcción de Columnas en Concreto 21 mpa, con las formas y 
dimensiones que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría. Estas 
se construirán de acuerdo con la ubicación, hilos, niveles, formas, dimensiones y clase de Concreto 
Hidráulico, sea producido en Obra o Premezclado, que definan los Diseños, Planos, Especificaciones 
Particulares. 

PROCEDIMIENTO 

• Se rectificará la localización y dimensión de la columna en cada una de las losas de la 
estructura, para lo cual se replanteará nuevamente el cruce de ejes correspondiente, así 
como su dimensión en el elemento estructural precedente. 

• La altura de las columnas será la longitud entre el piso y la parte inferior de la placa o viga 
sin tener en cuenta el espesor de los acabados. 

• Se verificará el refuerzo vertical de la columna y sus traslapos, así como el distanciamiento 
y Correspondencia de flejes antes de colocar las formaletas. 

• El nivel que deberá alcanzar el concreto será marcado con el fleje superior en la columna, 
y el área de arranque de la columna estará limpia y libre de material suelto. 

• Los traslapos del refuerzo longitudinal de la columna nunca se realizarán a la altura de las 
placas; las variaciones de nivelación que pudieran resultar de los ajustes de niveles de 
cimentación serán realizadas en el refuerzo de los arranques de columnas, de manera que 
no se altere el despiece en Planos estructurales. 

• Las formaletas metálicas o los cajones de madera se cubrirán con ACPM como 
desmoldante a excepción de los elementos señalados en planos arquitectónicos y 
estructurales como a la vista, para lo cual se utilizará un desmóldate comercial que no deje 
manchas en el concreto. 

• Para las áreas contra terreno, o pedestales enterrados, se podrá utilizar aceite quemado 
como desmoldante, nunca en áreas que recibirán un acabado posterior. 
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• De no existir aclaración diferente en los Planos Estructurales ó arquitectónicos, las 
columnas se fundirán con boceles esquineros de 2 x 2 cm en todas las plantas de manera 
que los filos de las columnas y pantallas serán biselados, previendo un fácil desmolde de 
los mismos metros como protectores en las áreas expuestas de la circulación. 
Posteriormente se acodalarán las formaletas verticales, con ayuda de parales y codales. En 
caso de la utilización de forclamps. Su disposición 

• El vaciado de concreto se realizará progresivamente, vibrando la columna con vibradores 
durante la totalidad de la actividad, con ayuda de martillos de goma. Se plomará 
perfectamente la formaleta, en dos puntos en las caras, evitando cualquier 
desplazamiento, rotación del elemento o alabeos en sus caras. 

• Las columnas podrán ser desencofradas un día después de fundidas como norma general, 
y se realizarán las reparaciones que fuesen necesarias a juicio del Interventor. En columnas 
con concreto a la vista no se admitirán resanes ni desplomes superiores a los especificados 
en la tabla de tolerancias. 

MATERIALES 

• Concreto 21 mpa 
• Formaleta 
• Puntilla 1⁄2 
• Alambre de amarre N° 18 
• Antisol blanco  

EQUIPO: 

• Vibrador 
• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida será el número de metros cúbicos (m3), con aproximación 
a dos decimales, de columnas de 3000 psi resultantes de las medidas obtenidas en los planos 
estructurales y en la obra. 

El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos 
de mano de obra, concreto de 3000 psi, formaletas si se requieren, equipos y herramientas, 
transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la 
ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte 

3 HIERROS 
3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA 
UNIDAD DE MEDIDA: KG 

DESCRIPCION: 

Todo el hierro de refuerzo a utilizar en la obra, según especificaciones será suministrado por el 
contratista. Para el análisis de precios unitarios deberá tenerse en cuenta el uso del material con 
sus desperdicios normales, utilización de herramientas y equipo necesario para el amarre y 
formación de canastas, los costos por acarreos internos (horizontal y vertical), retiro de sobrantes y 
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la mano de obra capacitada y necesaria para desarrollar cada ítem. Además de las consideraciones 
anteriores, el oferente debe tener en cuenta lo siguiente: 

El acero para refuerzo debe ser de primera calidad un límite de fluencia mínima de 4.200 K/cm2 o 
en su defecto el que cumpla con las especificaciones A -15-576 de ASTM. Si se usarán varillas 
corrugadas, deberán cumplir con las normas respectivas a A-305 de ASTM. Resistencia de 60000 psi. 
El Interventor deberá aprobar la calidad del acero propuesto y solicitará una carta de garantía del 
proveedor. En cualquier caso, el hierro propuesto debe ser únicamente de fabricación NACIONAL. 

Esta actividad comprende el figurado y actividades de Amarre y colocación del refuerzo de acero de 
60000 PSI, debiendo el contratista desarrollar las para elementos en concreto reforzado tales como 
pantallas, entre otros, según las indicaciones que indique el SUPERVISOR. El refuerzo y su colocación 
deben cumplir con la norma NSR 10. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  

 Consultar refuerzos de acero en conjunto con el supervisor.  
 Verificar medidas, cantidades y despieces. Notificar a la Interventoría las inconsistencias y 

solicitar correcciones en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias 
especificadas.  

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  
 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. o Verificar la correspondencia del 
acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe 
estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

 Alambre negro calibre 18.  
 Guantes carnaza.  
 Acero de refuerzo  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La medida del acero de refuerzo será el peso expresado en kilogramos (Kg), con aproximación a dos 
decimales, del acero incorporado a la estructura e incluirá el peso de todos los ganchos y traslapos 
que figuren en los planos, así como todos los hierros adicionales que ordene la Supervisión. 

3.2 a  3.5 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=2M CALIBRE 10, OJO 2"X 2", CON 
TUBERÍA REDONDA GALVANIZADA D=1,5" ESPESOR 2 MM CON TAPA, ANGULO 1" , 
PLATINA 1/2" X 1/8", 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR Y PINTADA 
CON ESMALTE COLOR ALUMINIO CROMADO 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 

Comprende este numeral las actividades necesarias para la fabricación, suministro, transporte y 
colocación de malla eslabonada y perfil metálico, las cuales conforman un sistema de cerramiento. 
Los trabajos elaborados se realizarán con materiales de primera calidad y con personal especializado 
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y de conformidad con las indicaciones del supervisor. No se instalará ninguna estructura hasta no 
haya sido aprobada en su totalidad y en cada una de sus partes. 

Para el caso del cerramiento los tubos en acero que soportarán la malla estarán colocados máximo 
cada 3.0 metros entre ejes. Los ángulos metálicos conectados con la malla eslabonada deberán 
cumplir con los requerimientos y la ubicación que indique el proyecto. Las estructuras metálicas 
deberán ser pintados con esmalte del color indicado. Antes del esmalte al poste se le aplicará un 
tratamiento tal que produzca una total adherencia del esmalte.  

Una vez instalados los perfiles metálicos, se procederá a la instalación de la malla eslabonada por 
tramos o hasta los sitios donde se presenten cambios de nivel superficial y/o cambios tangenciales 
de dirección, templándola y asegurándola a los postes con una platina de sujeción soldada al poste 
y pintada posteriormente con wash primer y esmalte; de un metro de altura y así completar el 
cerramiento. 

Su instalación se hará en momento oportuno, de acuerdo con la indicación del supervisor, y se 
protegerá contra golpes, rayones, u otros hasta la entrega de la obra. Todas las actividades que se 
requieran como excavaciones, concretos, accesorios de anclaje, platinas, tensores, acarreo interno, 
transporte de los insumos, rellenos de excavaciones, limpieza, anticorrosivos, pinturas y remates de 
entrega deben estar dentro del precio por metro lineal de cerramiento. 

EQUIPO 

 Herramienta menor 

MATERIALES 

 Malla galvanizada cal 10.5  
 Soldadura 6013 de 1/8” 
 Platina ½” x 1/8” 
 Alambre de pua cal 14  
 Tubo garlvanizado de 1 ½” calibre 18  
 Angulo de 1” 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Para el cerramiento se pagará por metro cuadrado (m2) de malla eslabonada, en las dimensiones 
contenidas en los detalles indicados por el supervisor, sin incluir puertas de acceso. Debe incluir 
todos los materiales, equipos, soldaduras, transportes, anticorrosivo, pintura, anclajes, platinas de 
sujeción. 

 

4. MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA 
 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO TOLETE COMÚN. 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCION: 
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Comprende esta especificación a los muros que serán construidos en la edificación pegados en soga, 
para ello todos los mampuestos que se empleen en la obra deben estar completos con aristas rectas 
y sin desportilladura, la calidad debe ser uniforme y se someterán a aprobación de la supervisión 
antes de utilizarlos en la obra. Para pegar los ladrillos se utilizará mortero 1:3. Todos los mampuestos 
deberán mojarse antes de la colocación para garantizar la permanencia de la humedad del mortero 
de pega, pero sin estar entrapados; e irán apoyados en toda su superficie en capas de mortero y 
juntas de extremos y de lado que irán simultáneamente. 

 El mortero de base tendrá un espesor promedio de 2,0 a 2.5 cm y la junta entre bloques no inferior 
a 2.0 cm. La superficie para instalar la mampostería estará libre de elementos contaminantes (grasa, 
lodo mugre etc.) que resten adherencia deseada al piso. Los mampuestos siempre se hilarán por 
una cara.  

Antes de iniciar la construcción de un muro, debe hacerse un trazo que sirva de guía a los 
operadores, para alinear la mampostería, el cual se hará con hilos tensos y estacas. A medida que 
pasa una hilada a la siguiente, el alineamiento se hará por hilos tensos fijados por mampuestos en 
los extremos, o en tramos intermedios de 3,00 mts. El muro debe plomarse a medida que se 
construye para que quede perfectamente vertical. Las regatas para instalación eléctrica, sanitarias, 
etc. Se ejecutarán solamente tres días después de formada la mampostería evitando así el fraguado 
incorrecto de los morteros. 

MATERIALES 

 Ladrillo tolete común 20x10x16 
 Mortero 1:4 
 Miras (Madera, Puntilla, etc) 

EQUIPO 

 Herramienta menor 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida será la superficie en metros cuadrados (m2) de muro de ladrillo, ejecutado y 
debidamente aceptado por la Interventoría El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato. 

 

 

 



Señores

KARINA BETANCOURT GOMEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

1 CAPITULO I - PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO m2 19.4 $ 2,449 $ 47,511

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m2 5.82 $ 20,261 $ 117,919

2 CAPITULO II - ESTRUCTURAS
2.1 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado) m3 0.2 $ 542,141 $ 108,428

2.2 Viga de cimentacion 3000 psi, 0,20*0,20, incluye 
formaleta. No incluye acero de refuerzo.

m3 0.81 $ 883,852 $ 715,920

2.3
CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO DE 21 MPA (D).  
incluye formalera y acero de refuerzo

ml 19.8 $ 93,165 $ 1,844,667

2.4
CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O 
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO. NO INCLUYE 
FORMALETA

m3 0.2 $ 834,320 $ 166,864

3 CAPITULO III - HIERROS

3.1
ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y 
AMARRE

kg 168.19 $ 9,075 $ 1,526,324

3.2 Suministro e instalación de malla galvanizada calibre 10,5. M2 158.13  $              27,758 $ 4,389,373

3.3
Suministro e instalación de alambre de pua calibre 14. 
Incluye accesorios de Instalacion.

ML 79.85  $                 2,371 $ 189,316

3.4
Suministro e instalación de tubo galvanizado de 1 1/2" 
calibre 18.

ML 19.96  $              26,259 $ 524,130

3.5
Suministro  e instalación de Angulo de 1", incluye 
anticorrosivo.

ML 204.81  $              13,731 $ 2,812,246

4 CAPITULO IV - MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

4.1
CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE 
LADRILLO TOLETE COMÚN. m2 16.2 $ 55,020 $ 891,324

VALOR SUBTOTAL DEL COSTO DIRECTO $ 13,334,022
ADMINISTRACIÓN 18% $ 2,400,123.93
IMPREVISTOS 1% $ 133,340.22

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) $ 15,867,486

8 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

8.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA 
DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)

und 50 20,000$               1,000,000$                       

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 1,000,000$                       

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 16,867,486$                      

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP
celular CC.

CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION PARA LA 
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA UNION

CERRAMIENTO ESCUELA

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
ANEXO 47



1 2 3

1 2
3

A

B

C

D

A

B

C

D

5.23

4.97

10.80

12
.0

0

6.50

10
.8

0

SECC. VIGAS DE
CIMENTACIÓN

2 # 4

0.
30

 m

0.30 m

2 # 4

VIGA DE CIMENTACIÓN VC-1

ESTRIBO VARILLA  # 3; L= 0.75 m.
5ESC : 1 / 7

RECUBRIMIENTO 7.50 cm
VARILLAS CONTINUAS

GANCHO
75 mm

ESTRIBOS VC-1

GANCHO
75 mm

5ESC : 1 / 7

0.15 m

0.
15

 m

VARILLA  # 3 @ 0.12 m

1.
03

4.67
5.21

4.
90 9.10

P1

P2
P3

P4

P5
CALLE_6

CALLE_6

1 0 0   x   7 0  C m s

P L I E G O   E S C.  1 : XXXX

Viga de

SOLADO DE 5.00 CM

ZAPATA AISLADA EXCÉNTRICA
IZQUIERDA

6 VAR #4 L=1.25 M

Viga de
cimentación

6 VAR #4 L=1.25 M

INTERIOR RECINTO

ZAPATA AISLADA EXCÉNTRICA
DERECHA

cimentación

RECUBRIM. 7.50 CM RECUBRIM. 7.50 CM

1.
00

1.
00.3
0

.30

.30

.3
0

.3
0

.3
5

ESCALA 1:50

PLANTA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN

DETALLE ALFAJIA 1

1.
78

1.08 .2
5

.25

1 2

6.50

3#4 L= 5m
3#4 L= 2.60m

3#4 L= 5m

3#4 L= 2.60m

Lg=0.2m

Recubrimiento: 0.075m

3.533.382.79

3#4 L= 6m
3#4 L= 4.50m3#4 L= 2.20m

3#4 L= 2.20m
3#4 L= 4.50m

3#4 L= 6m

A B C D

1 2 3

5.23 4.97

Lg=0.2m

Recubrimiento: 0.075m

3#4 L= 4.50m
3#4 L= 6m

3#4 L= 4.50m
3#4 L= 6m

Lg=0.2m

Recubrimiento: 0.075m

14E @6cm26 E @12cm 11E @12cm

E @12cm

.73

.73

.73

.73
0.73

13E @6cm

13E @6cm 13E @6cm

3#4 L= 4m

Lg=0.2m

Recubrimiento: 0.075m

A B C D

3#4 L= 4.5m
3#4 L= 5.3m

3#4 L= 4m
3#4 L= 4.5m 3#4 L= 5.3m

4.84 3.40 3.46

12.00

.73
.73

13E @6cmE @12cm18E @12cm9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm13E @6cm 14E @12cm10E @12cm

.73

Lg=0.2m
.73

9E @6cm 9E @6cm

.60 .60

13E @6cm
Lg=0.2m .73

Z.N Z.N

Z.N Z.N Z.N Z.N Z.N Z.N

Z.N Z.N Z.N Z.N Z.N Z.N

9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm

Z.N Z.N Z.N Z.N
3#4 L= 2.10m

3#4 L= 2.10m

EJE D

EJE A

EJE 1

EJE 3

.60 .60 .60 .60

.60 .60 .60 .60 .60 .60

.60 .60 .55 .60.60.60

3.
50

2.
40

2.
10

4.50

2.
93

2.
68

2.
39

3.82

3.89

25 E @12cm9E @6cm 22 E @12cm

VISTA EN PLANTA DEL SALON

AutoCAD SHX Text
ALCALDIA

AutoCAD SHX Text
1 DE 3

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
PL:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LEVANTO:

AutoCAD SHX Text
DIBUJO:

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE CIMENTACION

AutoCAD SHX Text
SAN ANTONIO 

AutoCAD SHX Text
SALÓN COMUNAL 

AutoCAD SHX Text
INFRAESTRUCTURA 

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA DE

AutoCAD SHX Text
REVISO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
POPAYAN

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
REEMPLAZAR POR MATERIAL SELECCIONADO (ART. 610 RELLENOS PARA ESTRUCUTRAS INVIAS)

AutoCAD SHX Text
REEMPLAZAR POR MATERIAL SELECCIONADO (ART. 610 RELLENOS PARA ESTRUCUTRAS INVIAS)

AutoCAD SHX Text
6#4 L= 1.25m 

AutoCAD SHX Text
6#4 L= 1.25m 

AutoCAD SHX Text
6#4 L= 1.25m 

AutoCAD SHX Text
6#4 L= 1.25m 

AutoCAD SHX Text
POPAYAN 2022

AutoCAD SHX Text
DETALLE ZAPATAS 

AutoCAD SHX Text
DESPIECE VIGAS CIMENTACION

AutoCAD SHX Text
LAURA ALEJANDRA MUÑOZ

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
ANEXO 48



1 2 3

1 2
3

A

B

C

D

A

B

C

D

4.87

4.97

10.80

12
.0

0

6.50

.30

.3
0

10
.8

0

GANCHO
75 mm

8 # 5

DESPIECE DE COLUMNAS SEC. 30*30

1 0 0   x   7 0  C m s

P L I E G O   E S C.  1 : XXXX

N.+0.20m
EN FINO

N.+0.17m
OBRA NEGRA

GANCHO
75 mm

4 # 5  4 # 4

C1 C1

C1 C1

2

1 2

6.50

2#4 L= 5m
2#4 L= 2.60m

2#4 L= 5m
2#4 L= 2.60m

Lg=0.2m

Recubrimiento: 0.04m

3.533.382.79

2#4 L= 6m
2#4 L= 4.50m2#4 L= 2.20m

2#4 L= 2.20m
2#4 L= 4.50m

2#4 L= 6m

A B C D

1 2 3

5.23 4.97

Lg=0.2m

Recubrimiento: 0.04m

.04

.04

2#4 L= 4.50m

2#4 L= 2.10m

2#4 L= 6m

2#4 L= 4.50m
2#4 L= 6m

2#4 L= 2.10m

Lg=0.2m

Recubrimiento: 0.04m

.04

14E @6cm26 E @12cm 11E @12cm

21 E @12cm

25 E @12cm

.73

.73

.73

.73
0.73

13E @6cm

13E @6cm 13E @6cm

C2

C2

C2 C2

VC

Lg=0.2m

ZAPATA

2#
4 

L=
3.

80
 m

.3
0

Lg=0.25m

2#
5 

L=
3.

90
 m

2#
5 

L=
3.

90
 m

4#
5 

L=
3.

90
 m

2#
5 

L=
3.

90
 m

2#
5 

L=
3.

90
 m

VC

NIVEL 0.00

NIVEL -0.45

NIVEL 3.00

C1 C2

Z.
 C

Z.
 C

Lg=0.25m Lg=0.25m
Lg=0.25m

Lg=0.25m

ESCALA 1:50

SECC. VIGAS AEREAS

2 # 4

0.
30

 m

0.30 m

2 # 4

GANCHO
75 mm

GANCHO
75 mm

0.2 m

0.
2 

m

PLANTA DE VIGAS  AÉREAS

VIGA DE AEREAS VA-1

ESTRIBO VARILLA  # 3; L= 1.03 m.
5ESC : 1 / 7

RECUBRIMIENTO 4.00 cm
VARILLAS CONTINUAS

ESTRIBOS VA-1

5ESC : 1 / 7
VARILLA  # 3 @ 0.12 m

2#4 L= 4m

Lg=0.2m

Recubrimiento: 0.04m

.04

A B C D

2#4 L= 4.5m
2#4 L= 5.3m

2#4 L= 4m
2#4 L= 4.5m 2#4 L= 5.3m

4.84 3.40 3.46

12.00

.73
.73

13E @6cmE @12cm18E @12cm9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm13E @6cm 14E @12cm10E @12cm

.73

Lg=0.2m
.73

9E @6cm 9E @6cm

.60 .60

13E @6cm

Lg=0.2m .73

Z.N Z.N

Z.N Z.N Z.N Z.N Z.N Z.N

Z.N Z.N Z.N Z.N Z.N Z.N

9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm 9E @6cm

.00

Z.N Z.N Z.N Z.N

EJE D

EJE A

EJE 1

EJE 3

4.
54

3.
10

3.
15

5.90

3.
48

3.
44

2.
73

9E @6cm 9E @6cm22 E @12cm

12E @12cm

.6
0

ESQUEMA ARQUITECTÓNICO

AutoCAD SHX Text
SALON COMUNAL

AutoCAD SHX Text
ALCALDIA

AutoCAD SHX Text
2  DE  3

AutoCAD SHX Text
POPAYAN 2022

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
PL:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LEVANTO:

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
SAN ANTONIO 

AutoCAD SHX Text
SALÓN COMUNAL 

AutoCAD SHX Text
INFRAESTRUCTURA 

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA DE

AutoCAD SHX Text
REVISO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
POPAYAN

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
en concreto reforzado

AutoCAD SHX Text
Columna con ménsula

AutoCAD SHX Text
Perlines Metalicos calibre 22

AutoCAD SHX Text
SALON COMUNAL

AutoCAD SHX Text
Teja fibrocemneto

AutoCAD SHX Text
en concreto reforzado

AutoCAD SHX Text
Columna con ménsula

AutoCAD SHX Text
en concreto reforzado

AutoCAD SHX Text
Columna con ménsula

AutoCAD SHX Text
Perlines Metalicos calibre 22

AutoCAD SHX Text
Teja fibrocemneto

AutoCAD SHX Text
DIBUJO:

AutoCAD SHX Text
DESPIECE VIGAS AÉREAS 

AutoCAD SHX Text
LAURA ALEJANDRA MUÑOZ

AutoCAD SHX Text
DESPIECE COLUMNAS 

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
ANEXO 49



DETALLE MURO-VIGA CULATA

2 # 3

O PARAPETOS

CORREA METALICA
PHR-C  160x60x20 e=2 mm

16
0 

m
m

60 mm

e=2.0 mm

Para el solado se usará Concreto de f'c=12.5MPa

El recubrimiento mínimo del refuerzo será de 30mm en pantallas de concreto, 

-

-

Se usará barras corrugadas para refuerzo Grado 60 fabricado con la NTC-2289.

donde se requiere se coloca un 30% más.

  el cual se construirá a lo largo de la cimentación e=5cm

corrugado fabricado bajo la norma NTC-248.

     NOTAS:

Todas las medidas estructurales deben ser verificadas en obra.

-

En vigas, los ganchos de los estribos deben ubicarse en la parte superior.

Unicamente en zonas de amenaza sísmica baja se permite el uso de acero 
-

Tomar las medidas necesarias  para proteger la edificación de la humedad.

Se debe cumplir los requisitos de durabilidad expresados en el capítulo C.5 de la NSR10

Long. de traslapo mínima 44 veces el díametro de la barra, en algunos casos 

-

-

en vigas y columnas de 50mm y en cimentación de 75mm.

La Cimentación se diseñó de acuerdo al estudio de suelos.
-

La profundidad de cimentación debe ser la indicada en el estudio de suelos 
-

Cualquier inquietud debe comunicarse y/o aclararse con los profesionales
-

-

ANTE CUALQUIER DUDA O CAMBIO EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL
FAVOR CONSULTAR AL INGENIERO CALCULISTA 
CEL: 3136356105, email: andresmc_23@hotmail.com    

  CALLE 7N # 9-46 B/SANTA CLARA

ZONA DE AMENAZA SISMICA
REGION DE AMENAZA SISMICA PARA Aa

NORMA
ALTA

NSR 10

GRUPO DE USO 
CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA

COEFICIENTE DE Fa y Fv 

IRREGULARIDADES 

CONCRETO F'c

IRREGULARIDADES 

C. DE DISIPACION DE ENERGIA EFECTIVO R

C. DE DISIPACION DE ENERGIA BASICO Ro

CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (TN./M2)

UBICARSE EN LA PARTE SUPERIOR
JUNTAS DE DILATACIONES ENTRE CONSTRUCCIONES 

EN VIGAS LOS GANCHOS DE LOS ESTRIBOS DEBEN 

I
D.E.S.

21MPA

EN PLANTA
EN ALTURA

METODO DE ANALISIS

MATERIAL CONCRETO

A.D.E.

 DE 0.04m. OPTIMIZAR EL MONOLITISMO ESTRUCTURAL

COEFICIENTE DE ACELERACION Aa

    ESTRUCTURA APORTICADA

REDUCCION POR AUSENCIA DE REDUNDANCIA

UNIDAD DE TOLETE MACIZO DE ARCILLAMAMPOSTERIA

RESISTENCIA DEL 

RESISTENCIA 
TIPO DE MORTERO
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M
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NOMINAL A LA COMPRESION F'm (Mpa)            7.368
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0.25
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5
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1 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS VEREDA SAN ANTONIO 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 

DE LA VEREDA SAN ANTONIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL Y CUBIERTA DEL 

POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA SAN ANTONIO 

 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 2 

1 PRELIMINARES 3 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 3 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 4 

2 ESTRUCTURAS CONCRETO 5 

2.1 CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa (F) solado 5 

2.2 - 2.3 CONCRETO PARA ZAPATAS Y VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA. 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 6 

2.4 PLACA DE CONCRETO E=10,0cm (Incluye Malla Electro soldada 5.00mm) 7 

2.5 CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO. NO 

INCLUYE REFUERZO 8 

3 HIERROS 10 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA 10 

4. CUBIERTA Y CIELORRASO 11 

4.1 CUBIERTA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO ETERNIT CON TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 11 

4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE FIJO PERFIL 7 TIPO ETERNIT O SIMILAR 12 

5. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 13 

5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 13 

5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ACERO A36 SEGÚN DISEÑO

 14 

5.3  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 15 

6. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 16 

6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA D= 3" 16 

7. MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA 18 

7.1 CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO TOLETE COMÚN. 18 
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 
 

El CONTRATISTA deberá presentar ante la SUPERVISIÓN la programación de la obra planteando las 
actividades previstas con tiempos de ejecución para lograr que la ejecución de las obras no se vea 
retrasada. Los perjuicios ocasionados por concepto de retrasos atribuibles al contratista o 
procedimientos no adecuados, serán retribuidos con multas o indemnizaciones. 

Ejecución de la obra 

Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad, fabricados bajo procedimientos 
modernos de manufactura y control de calidad, y deben cumplir en su totalidad con las normas 
técnicas nacionales e internacionales.  

Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la SUPERVISION, caso en el cual se suscribirá un 
Contrato adicional y/o una acta de modificación de cantidades. El trabajo adicional se pagará de 
acuerdo con los precios unitarios correspondientes establecidos en el Contrato, las obras extras se 
liquidarán a los precios unitarios que se convengan con el CONTRATISTA; En los precios unitarios de 
la obra extra se tendrán en cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos 
y mano de obra. El A.I de dichas obras será el mismo del Contrato. 

Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de las obras extras, SUPERVISION está facultada 
para ordenar la ejecución del trabajo sobre la base de costo más porcentaje de administración. 

Los Contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 

El CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que dicte la SUPERVISIÓN, 
aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. Cuando esto ocurriere, dentro 
de los dos (2) días calendario, siguientes al recibo de la orden el CONTRATISTA podrá protestar por 
escrito ante ALCALDIA DE POPAYAN señalando claramente y en detalle las bases en las cuales 
fundamenta su objeción. Si el CONTRATISTA no presenta su reclamo durante este plazo, las órdenes 
o decisiones del SUPERVISOR se considerarán como definitivas 
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1 PRELIMINARES 
 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, 
paralelos y perpendiculares generalmente localizados por la supervisión, en las cuales se orienta la 
construcción a ejecutar.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Ubicar el terreno de construcción. 

• Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del presupuesto. En 
el caso de que estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes. 

• La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo 
general esta línea de referencia coincide con la alineación de las redes de acueducto o 
alcantarillado. Si lo anterior se refiere a la construcción de estructuras de concreto, el 
supervisor indicará el procedimiento a seguir. 

• A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tablaestacados o caballetes 
en el perímetro del terreno y a partir de estas se colocarán hilos de referencia según el caso. 
Marcados los ejes, el replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma 
sencilla. 

• Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico. 

• Se establece el nivel N=00 de construcción según el caso. 

• Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema 
de Pitágoras. 

• Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería, o equipo de topografía según 
se requiera. 

• Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, 
mineral, tiza o cal. 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

• Puntillas. 

• Hilo. 

• Pintura. 

• Estacas. 

• Nivel de manguera. 

• Plomada. 

• Cinta métrica. 

• Martillo. 

• Guadua  

• Cuarton  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 



 

4 
 

La unidad de medida de pago será por metros cuadrados ( m2), que se tomará como la medida 
general que determine los ejes de construcción. No se contabilizarán sobre longitudes adicionales 
necesarias para procesos constructivos. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 
ejecución. 

 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: 

Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes 
de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, 
tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas de redes 
hidráulicas o sanitarias según el caso. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de 
desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles. 

• La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y 
profundidades indicados en los planos. 

• La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente 
varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos 
(arenas sueltas o arcillas blandas). 

• Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la 
zanja debe quedar limpio y nivelado. 

• Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones 
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados 
laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

• El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que 
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido 
y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá 
nivelar con mezcla pobre. 

• El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De 
esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar 
derrumbamientos. 

• Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se 
realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. 

 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  

• Pala. 
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• Pica. 

• Barra. 

• Buggy 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida de pago de la excavación será por (m3), que se tomará como la medida general 
del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
levantamientos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 
niveles debidamente aprobadas por supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario 
para su ejecución. 

2 ESTRUCTURAS CONCRETO 

2.1 CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa (F) solado  
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalación, sobre la superficie de apoyo de los cimientos y 

vigas de cimentación, de un concreto simple de 14 Mpa de resistencia a la compresión. Este solado 

de limpieza tendrá un espesor de 5 cm y se instalará sobre el fondo limpio y nivelado de la 

excavación, previa verificación y aprobación de la Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en 

planta como de su idoneidad para atender la capacidad portante prevista en los diseños. 

PROCEDIMIENTO 

• Consultar Estudio de Suelos. 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de cimentación. 

• Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista 

• Limpiar fondo de la excavación. 

• Retirar materias orgánicas. 

• Cubrir el fondo de la excavación con concreto 

• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 

• Nivelar superficie. 

• Verificar cotas inferiores de cimentación 

EQUIPO: 

• Vibrador 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MATERIALES  

• Concreto de 14 Mpa 

• Formaleta 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro cubico (m3), con aproximación a 

un decimal, de solado correctamente instalado y recibido a satisfacción de la Interventoría.  

El pago se realizará al costo unitario previsto en el Contrato, el cual incluye los costos de las 

herramientas y equipos requeridos para realizar adecuada y oportunamente esta actividad; incluye 

también los costos de los elementos y equipos de protección que sean necesarios para realizar esta 

actividad de forma segura; también incluye los costos de los Materiales, con sus desperdicios, y los 

de toda la mano de obra necesaria, con sus prestaciones y demás costos laborales, y todos los demás 

costos que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 

 

2.2 - 2.3 CONCRETO PARA ZAPATAS Y VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI, INCLUYE 

FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCION: Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para zapatas y 

vigas, se construirán conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. Se 

deberán tener en cuenta todas las especificaciones generales sobre concreto indicadas en el NSR 10 

y en los planos estructurales. 

Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y 

garantizar así la resistencia y acabados solicitados. No se incluye en este ítem el acero de refuerzo. 

PROCEDIMIENTO 

• Localizar la ubicación, las dimensiones y características de armado de la viga. 

• Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga y de los flejes. 

• Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigón. 

• Armar la canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar un 

cuadrado a la distancia indicada en los planos para así colocar lo flejes amarrados a las 

varillas con alambre. 

• Llevar la canasta sobre el cimiento para realizar los empalmes necesarios según los planos. 

• Armar los pelos de las columnas a la canasta de la viga según las distancias plasmadas en 

el plano. 

• Armar y colocar el encofrado al cual se le aplica aceite o acpm para que los testeros no se 

peguen al hormigón. 

• Localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de la viga, se colocan a plomo los 

tableros o testeros en las orillas, y se clavan listones en la parte superior para que el ancho 

de la viga se mantenga uniforme. 

• Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje lateral del 

hormigón durante al vaciarlo. 

• Luego la canasta debe ser levanta sobre unas piedras para que quede separada del fondo 

y completamente embebida en el hormigón. 

• Se marcan los niveles, estableciendo la altura de la viga y se fijan unos clavos para enrasar 

la corona del cimiento. 
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• Se funde la viga y durante el vaciado se debe chuzar el hormigón con una varilla de 1/2 o 

5/8 de pulgada. 

• Vibrar con una maceta de caucho mediante golpes suaves sobre la formaleta o con un 

vibrador de aguja. 

• Se nivela la corona de la viga colocando uno hilo entre los clavos de nivelación para luego 

pasar el palustre para emparejar el concreto. 

• Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar con cuidado para 

posteriormente hacer el curado del concreto rociando con agua por 7 días consecutivos la 

viga. 

MATERIALES 

• Concreto 21 mpa 

• Formaleta 

• Puntilla 1⁄2 

• Alambre de amarre N° 18 

• Antisol blanco 

EQUIPO: 

• Vibrador 

• Aspersor manual 

• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La medida será el número de metros cúbicos (m3), con aproximación a dos decimales, de concreto 

para zapatas y vigas de 3000 psi resultantes de las medidas obtenidas en los planos estructurales y 

en la obra. 

El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos 

de mano de obra, concreto de 3000 psi, formaletas si se requieren, equipos y herramientas, 

transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la 

ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte. 

2.4 PLACA DE CONCRETO E=10,0cm (Incluye Malla Electro soldada 5.00mm)   
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRIPCIÓN: Esta actividad se refiere a la construcción de piso en concreto de 21.00 MPa 

endurecido, con un e=10cms., el piso será reforzado con Malla electroso ldada  grafil de 

5.00mm de una abertura de 15x15. El contratista someterá previamente el diseño de mezclas 

a la aprobación de la Interventoría.  El piso en concreto endurecido deberá elaborarse utilizando 

una baja relación agua cemento, para así obtener resistencias altas a todas las edades. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

TABLA I.2 - 3 (NSR-10) requisitos de ejecución de la construcción. Los pisos en concreto se 

construirán de acuerdo con el detalle mostrado en los planos. 
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Una vez colocada la malla se vaciará la capa de concreto de 10cm de espesor, con 

resistencia de 21 MPa, se ejecutará siguiendo la modulación indicada en los planos. 

Una vez este endureciendo dicho mortero se procederá a pulir la superficie con paleta de 

madera dejándola uniformemente lisa. 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN. 

Tolerancias e l e m e n t o s  en c o n c r e t o : 

• Tiempos mínimos d e  r e m o c i ó n  d e  e n c o f r a d o s  

• Contenido mínimo de cemento en la mezcla. 

EQUIPO 

• Concreto 21 mpa 

• Formaleta 

• Puntilla 1⁄2 

• Malla electrosoldada grafil 5mm  

• Alambre de amarre N° 18 

• Antisol blanco 

MATERIALES. 

• Concreto 21 MPa (obra) 
• Malla electrosoldada grafil 5.00mm 15x15. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de piso en concreto 

endurecido de f´c:  21.0MPa, fabricado en obra, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 

por parte de la Interventoría, previa verificación de cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación.  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del contrato. 

 

2.5 CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO. NO 

INCLUYE REFUERZO  
UNIDAD DE MEDIDA: M3 

DESCRICION: Se refiere a la construcción de Columnas en Concreto 21 mpa, con las formas y 

dimensiones que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría. Estas 

se construirán de acuerdo con la ubicación, hilos, niveles, formas, dimensiones y clase de Concreto 

Hidráulico, sea producido en Obra o Premezclado, que definan los Diseños, Planos, Especificaciones 

Particulares. 
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PROCEDIMIENTO 

• Se rectificará la localización y dimensión de la columna en cada una de las losas de la 

estructura, para lo cual se replanteará nuevamente el cruce de ejes correspondiente, así 

como su dimensión en el elemento estructural precedente. 

• La altura de las columnas será la longitud entre el piso y la parte inferior de la placa o viga 

sin tener en cuenta el espesor de los acabados. 

• Se verificará el refuerzo vertical de la columna y sus traslapos, así como el distanciamiento 

y Correspondencia de flejes antes de colocar las formaletas. 

• El nivel que deberá alcanzar el concreto será marcado con el fleje superior en la columna, 

y el área de arranque de la columna estará limpia y libre de material suelto. 

• Los traslapos del refuerzo longitudinal de la columna nunca se realizarán a la altura de las 

placas; las variaciones de nivelación que pudieran resultar de los ajustes de niveles de 

cimentación serán realizadas en el refuerzo de los arranques de columnas, de manera que 

no se altere el despiece en Planos estructurales. 

• Las formaletas metálicas o los cajones de madera se cubrirán con ACPM como 

desmoldante a excepción de los elementos señalados en planos arquitectónicos y 

estructurales como a la vista, para lo cual se utilizará un desmóldate comercial que no deje 

manchas en el concreto. 

• Para las áreas contra terreno, o pedestales enterrados, se podrá utilizar aceite quemado 

como desmoldante, nunca en áreas que recibirán un acabado posterior. 

• De no existir aclaración diferente en los Planos Estructurales ó arquitectónicos, las 

columnas se fundirán con boceles esquineros de 2 x 2 cm en todas las plantas de manera 

que los filos de las columnas y pantallas serán biselados, previendo un fácil desmolde de 

los mismos metros como protectores en las áreas expuestas de la circulación. 

Posteriormente se acodalarán las formaletas verticales, con ayuda de parales y codales. En 

caso de la utilización de forclamps. Su disposición 

• El vaciado de concreto se realizará progresivamente, vibrando la columna con vibradores 

durante la totalidad de la actividad, con ayuda de martillos de goma. Se plomará 

perfectamente la formaleta, en dos puntos en las caras, evitando cualquier 

desplazamiento, rotación del elemento o alabeos en sus caras. 

• Las columnas podrán ser desencofradas un día después de fundidas como norma general, 

y se realizarán las reparaciones que fuesen necesarias a juicio del Interventor. En columnas 

con concreto a la vista no se admitirán resanes ni desplomes superiores a los especificados 

en la tabla de tolerancias. 

MATERIALES 

• Concreto 21 mpa 

• Formaleta 

• Puntilla 1⁄2 

• Alambre de amarre N° 18 

• Antisol blanco  

EQUIPO: 

• Vibrador 
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• Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida será en metros cubicos (m3), con aproximación a dos 

decimales, de concreto para columnas y columnetas de 3000 psi resultantes de las medidas 

obtenidas en los planos estructurales y en la obra. 

El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos 

de mano de obra, concreto de 3000 psi, formaletas si se requieren, equipos y herramientas, 

transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la 

ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte 

3 HIERROS 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA 
UNIDAD DE MEDIDA: Kg 

DESCRIPCION: 

Todo el hierro de refuerzo a utilizar en la obra, según especificaciones será suministrado por el 
contratista. Para el análisis de precios unitarios deberá tenerse en cuenta el uso del material con 
sus desperdicios normales, utilización de herramientas y equipo necesario para el amarre y 
formación de canastas, los costos por acarreos internos (horizontal y vertical), retiro de sobrantes y 
la mano de obra capacitada y necesaria para desarrollar cada ítem. Además de las consideraciones 
anteriores, el oferente debe tener en cuenta lo siguiente: 

El acero para refuerzo debe ser de primera calidad un límite de fluencia mínima de 4.200 K/cm2 o 
en su defecto el que cumpla con las especificaciones A -15-576 de ASTM. Si se usarán varillas 
corrugadas, deberán cumplir con las normas respectivas a A-305 de ASTM. Resistencia de 60000 psi. 
El Interventor deberá aprobar la calidad del acero propuesto y solicitará una carta de garantía del 
proveedor. En cualquier caso, el hierro propuesto debe ser únicamente de fabricación NACIONAL. 

Esta actividad comprende el figurado y actividades de Amarre y colocación del refuerzo de acero de 
60000 PSI, debiendo el contratista desarrollar las para elementos en concreto reforzado tales como 
pantallas, entre otros, según las indicaciones que indique el SUPERVISOR. El refuerzo y su colocación 
deben cumplir con la norma NSR 10. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  

• Consultar refuerzos de acero en conjunto con el supervisor.  

• Verificar medidas, cantidades y despieces. Notificar a la Interventoría las inconsistencias y 
solicitar correcciones en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias 
especificadas.  

• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  

• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. o Verificar la correspondencia del 
acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe 
estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto 

EQUIPO/HERRAMIENTAS:  
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• Alambre negro calibre 18.  

• Guantes carnaza.  

• Acero de refuerzo  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La medida del acero de refuerzo será el peso expresado en kilogramos (Kg), con aproximación a dos 
decimales, del acero incorporado a la estructura e incluirá el peso de todos los ganchos y traslapos 
que figuren en los planos, así como todos los hierros adicionales que ordene la Supervisión. 

 

4. CUBIERTA Y CIELORRASO 
 

4.1 CUBIERTA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO ETERNIT CON TODOS LOS ELEMENTOS 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja en fibrocemento para las estructuras. Para la 

instalación de la cubierta, se debe realizar previamente todas las estructuras necesarias para la 

colocación de la cubierta, las cuales se deben realizar de acuerdo con lo presentado en los planos. 

Estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las 

precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a 

las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas en fibrocemento. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe 

ser instalada la teja. 

• Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. 

(El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, 

así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

• Revisar la inclinación de la cubierta. 

• Tener en cuenta la distancia que hay entre las correas de la estructura de la cubierta para 

la fijación de los ganchos. (Esto depende del perfil y numero de teja). 

•  Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado 

se encuentre en óptimas condiciones y totalmente terminada. 

• Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en dirección de la 

cumbrera del techo. 

• La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el diseño 

del techo. 
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EQUIPO  

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.  

• Taladro.  

• Destornillador.  

• Alicates.  

MATERIALES  

• Teja ondula de fibrocemento Perfil 7 (N°6, área útil: 1.48m2) 

• Gancho 150 mm. 

• amarras 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida se tomará por metro cuadrado (m2). El valor será el precio unitario estipulado dentro 

del contrato e incluye materiales, mano de obra y equipos, así como también el transporte dentro 

y fuera de la obra. 

 

4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE FIJO PERFIL 7 TIPO ETERNIT O SIMILAR 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 

DESCRIPCIÓN  

Este ítem se refiere a la instalación de caballete fijo perfil 7, tipo eternit para el cubrimiento de la 

parte superior del tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en 

alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras 

personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

EJECUCIÓN 

• Localizar la culminación del tejado donde se instala el caballete. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde 

debe ser instalado el caballete. 

• Revisar los planos de la estructura y colocación del caballete. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en 

alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su 

seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

• Luego de estar en el sitio de trabajo, se procede a verificar la distancia que hay entre la 

culminación de las dos aguas del tejado en la cumbrera de esté. 

• Iniciando de afuera hacia adentro de la cumbrera del tejado, se instala el primer caballete 

sobre el espacio que queda entre las dos tejas de eternit que se encuentra en la 

culminación superior del tejado, el caballete debe quedar traslapado a las dos tejas del 

tejado con un mínimo de 3 a 4 cm en cada una. 

• Teniendo traslapado el caballete con las dos tejas se procede a colocar los ganchos en los 

dos extremos del caballete. 
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• La colocación de ganchos se realiza sobre el traslapo del caballete con cada teja en ambos 

costados, sobre la porción de caballete que se encuentra sobre la teja se coloca el primer 

fragmento en u del gancho, por debajo del caballete es decir por encima de la teja se pasa 

el fragmento recto del gancho y por debajo de la teja se coloca el segundo fragmento en u 

del gancho. (Este proceso debe realizarse en ambas intersecciones del caballete con las 

dos tejas). 

• Luego de instalado el primer caballete se procede a la colocación del segundo 

traslapándolo al anterior, este debe estar sobre el espacio que queda entre las dos tejas 

que se encuentra en la culminación superior del tejado. 

• La colocación de los caballetes se realiza consecutivamente y de la misma forma hasta 

cubrir totalmente la cumbrera del tejado 

• Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de agua y 

en cambio esta ruede hacia el desagüe como es debido. 

EQUIPO 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Alicates. 

MATERIALES 

• Caballete p-7 fijo tipo eternit. 
• Gancho 150 mm. 
• Amarras 
• Masilla plástica sello junta  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de caballete fijo 7 perfil 

instalado, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se 

hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, 

materiales, herramienta, mano de obra y transporte. 

 

5. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 

5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO  
UNIDAD DE MEDIDA: ML 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de perfiles apoyados en las culatas de muro en 
ladrillo. Incluye suministro, montaje, andamiaje y elementos para trabajo en alturas. 

Los elementos serán con acero de calidad. Todos los materiales metálicos deberán cumplir con las 
características de seguridad necesarios según normas. Este ítem incluye pintura anticorrosiva, 
demás elementos y actividades que garanticen la construcción y montaje de perfiles. 
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EJECUCIÓN 

• Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tamaño 
de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas,alfardas, etc.), el 
sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a utilizar como caballetes, 
limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc. 

• Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra, 
ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entre cada uno 
de ellos. 

• Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con pernos a las 
cintas de amarre o viga de coronación. 

• Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y soldarlas a la 
viga cumbrera y las vigas soleras. 

• Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, estas irán 
espaciadas según el tamaño de la teja metálica a instalar ya que se anclarán a este elemento. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

La estructura deberá quedar perfectamente cuadrada y amarrada a los muros para no tener 

dificultad a la hora de instalar el tejado. 

EQUIPO 

• Equipo de soldadura. Manilas. 

• Poleas. 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

• Taladro. 

MATERIALES 

• Perfil rectangular 160x60x2 mm. 

• Soldadura eléctrica 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida se tomará por metro lineal (ml). de perfiles instalados como estructura de cubierta, 

incluyendo los demás materiales para su instalación debidamente ejecutado y aprobado por la 

interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor 

se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 

5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ACERO A36 SEGÚN 

DISEÑO 
UNIDAD DE MEDIDA: kg 

DESCRIPCIÓN Esta actividad consiste en el suministro e instalación de perfiles para la construcción 

de cerchas metálicas, las cuales servirán como soporte para el techo.  Una cercha es esencialmente 

un sistema triangulado de elementos estructurales rectas interconectados.  

Los elementos serán con acero de calidad. Todos los materiales metálicos deberán cumplir con las 
características de seguridad necesarios según normas. Este ítem incluye pintura anticorrosiva, 
demás elementos y actividades que garanticen la construcción y montaje de perfiles. 
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EJECUCIÓN 

• Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tamaño 

de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas,alfardas, etc.), el 

sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a utilizar como caballetes, 

limatones, limahoyas, etc. 

• Se debe tener en cuenta que el diseño arquitectónico del edificio determina su geometría 

externa y gobierna la pendiente (s) dada a la cuerda superior de la cercha.  

Para un diseño eficiente de los miembros de la cercha entre las cuerdas, se recomienda lo siguiente: 

o La inclinación de los miembros diagonales en relación con las cuerdas debe estar 
entre 35 ° y 55 °. 

o Las cargas puntuales solo deben aplicarse en los nodos. 
o La orientación de los miembros diagonales debe ser tal que los miembros más 

largos estén sujetos a tensión (los más cortos están sujetos a compresión). 

• Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra, 
ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entre cada uno 
de ellos. 

• Instalar las cerchas y soldarlas a la viga cumbrera  

• Instalar los perfiles que harán de correas sobre las cerchas y soldarlas con ellas 

EQUIPO 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Soldador 
• Equipo de oxicorte 
• Cinta métrica. 

MATERIALES 

• Acero A36 

• Soldadura 

• Pintura anticorrosiva 

• Pintura esmalte  

• Thiner 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida de la estructura de cubierta será el peso expresado en 
kilogramos (Kg), con aproximación a dos decimales, del acero incorporado a la estructura  

 

5.3  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 
 

DESCRIPCIÓN 
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Este ítem se refiere al suministro y adecuación de las canaletas colectoras de aguas lluvias para su 

drenaje. Deberá garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de drenaje, ser sólida, 

resistente, de manera que ofrezca continuidad para evitar tropiezos y accidentes. 

EJECUCIÓN 

• Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. 

Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal. 

• Anclar los ángulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de coronación. 

• Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se harán con 

remaches y se le aplicara un epóxico para evitar la filtración del agua. 

• Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles. 

• Anclar con remaches la canal a los soportes. 

• Instalar la rejilla y la bajante. 

EQUIPO 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Taladro. 
• Pistola de calafateo. 
• Destornillador. 
• Nivel de manguera. 
• Cinta métrica. 

MATERIALES 

• Canal lámina galvanizada calibre 22. 

• Platina 3mm de soporte  

• Soldadura 

• Pintura anticorrosiva 

• Pintura esmalte  

• Wash premier  

• Thiner 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (ML) de canales en lámina 
galvanizada, incluyendo los demás materiales necesarios para su instalación, debidamente 
ejecutado y aprobado por la interventoría. 

Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el 
costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 

6. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA D= 3" 
UNIDAD DE MEDIDA: ML 
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DESCRIPCIÓN :  Este ítem se refiere al suministro e instalación del bajante para la evacuación de 

agua lluvias que recibe el tejado de la casa, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de 

seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 

trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.   

EJECUCIÓN 

• Localizar la dimensión del tejado para conocer la cantidad de bajantes a instalar para la 

adecuada y rápida evacuación de aguas lluvias de esté. 

• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de la canal 

del tejado donde debe iniciarse la instalación de la bajante. 

• Revisar los planos del tejado para conocer la inclinación o pendiente que esté tiene. 

• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. 

(El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, 

así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

• Revisar la inclinación de la cubierta. 

• Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente ningún daño. 

• Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de desagüe que 

recibirá y evacuara el agua hacia la calle, esto con el fin de cortar o añadir tubería según sea 

el caso. 

• Teniendo la tubería a medida del tramo de la bajante se procede a pegar esta al sosco de la 

canal. (En caso de que la tubería de la bajante no puede ser colocada verticalmente se debe 

utilizar codos de 45° para cambiar su dirección sin evitar la fluidez de evacuación del agua). 

• Luego de tener la tubería de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la bajante al punto de 

desagüe que conducirá estas aguas a la caja de inspección de la casa y posteriormente a la 

cañería de la calle. (Los pegues de accesorios y tubería para el desagüe de las agua lluvias 

deben realizarse con soldadura PVC). 

• Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios. 

• Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se procede a arrojar un balde 

de agua por la canal para verificar en el trascurso del agua por la bajante no se presente 

ninguna gotera o filtración de agua. 

• En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear el muro 

según el diámetro de esta tubería para ser incrustada y posteriormente resanada con 

mortero. 

• En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o 

desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas a la 

pared.  
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EQUIPO 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
• Marco de segueta. 

MATERIALES 

• Tubería PVC a.ll 3". 

• Codo 45 sanitario 3". 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Limpiador (1/4 Galón). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros lineal (ML) de bajante all instalada, 
debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios 
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, 
mano de obra y transporte. 

 

7. MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA 

7.1 CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO TOLETE COMÚN. 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 

DESCRIPCION: 

Comprende esta especificación a los muros que serán construidos en la edificación pegados en soga, 
para ello todos los mampuestos que se empleen en la obra deben estar completos con aristas rectas 
y sin desportilladura, la calidad debe ser uniforme y se someterán a aprobación de la supervisión 
antes de utilizarlos en la obra. Para pegar los ladrillos se utilizará mortero 1:3. Todos los mampuestos 
deberán mojarse antes de la colocación para garantizar la permanencia de la humedad del mortero 
de pega, pero sin estar entrapados; e irán apoyados en toda su superficie en capas de mortero y 
juntas de extremos y de lado que irán simultáneamente. 

 El mortero de base tendrá un espesor promedio de 2,0 a 2.5 cm y la junta entre bloques no inferior 
a 2.0 cm. La superficie para instalar la mampostería estará libre de elementos contaminantes (grasa, 
lodo mugre etc.) que resten adherencia deseada al piso. Los mampuestos siempre se hilarán por 
una cara.  

Antes de iniciar la construcción de un muro, debe hacerse un trazo que sirva de guía a los 
operadores, para alinear la mampostería, el cual se hará con hilos tensos y estacas. A medida que 
pasa una hilada a la siguiente, el alineamiento se hará por hilos tensos fijados por mampuestos en 
los extremos, o en tramos intermedios de 3,00 mts. El muro debe plomarse a medida que se 
construye para que quede perfectamente vertical. Las regatas para instalación eléctrica, sanitarias, 
etc. Se ejecutarán solamente tres días después de formada la mampostería evitando así el fraguado 
incorrecto de los morteros. 

MATERIALES 

• Ladrillo tolete común 25x12x7 
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• Mortero 1:4 

• Miras (Madera, Puntilla, etc) 

EQUIPO 

• Herramienta menor 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida será la superficie en metros cuadrados (m2) de muro de ladrillo, ejecutado y 
debidamente aceptado por la Interventoría El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato. 

 



Señores

KARINA BETANCOURT GOMEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto propuesta económica para desarrollar el convenio solidario con el municipio de Popayán.

OBJETO

DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

1 CAPITULO I - PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO m2 96.19 $ 2,127 $ 204,596
1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 10.99 $ 20,261 $ 222,668

2 CAPITULO II - ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
2.1 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado) m3 0.47 $ 542,141 $ 254,806
2.2 CONCRETO PARA ZAPATAS m3 2.57 $ 891,601 $ 2,291,415

CONCRETO PAA VIGAS DE CIMENTACION m3 2.53 $ 891,601 $ 2,255,751
CONCRETO PARA LOSA m3 9.62 $ 862,245 $ 8,294,795

CONCRETO 21 MPA PARA VIGAS LONGITUDINALES m3 3.26 $ 1,024,724 $ 3,340,600

2.4 CONCRETO 21 MPA (3000PSI). COLUMNAS Y/O COLUMNETAS DE 
CONFINAMIENTO.  INCLUYE FORMALETA

m3 4.56 $ 863,362 $ 3,936,931

3 CAPITULO III - HIERROS

3.1 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE kg 1444.12 $ 8,466 $ 12,225,920

4 CAPITULO IV -CUBIERTA Y CIELORRASO

4.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ETERNIT PERFIL 7 (No.6). 
ÁREA ÚTIL 1,48m2 m2 116.92

$ 30,168 $ 3,527,243

4.2 LIMA TESA O CABALLETE m 12 $ 66,806 $ 801,672

5 CAPITULO V - CARPINTERIA METALICA 

5.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS (perlines) m 79.2

$ 43,339 $ 3,432,449

5.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCUTURA DE CUBIERTA EN 
ACERO A36 SEGÚN DISEÑO kg 174.64

$ 15,469 $ 2,701,506

5.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 22 m 22.80 $ 103,251 $ 2,354,123

6 CAPITULO VI-NSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA D= 3" m 7  $               23,061  $                          161,427 

7 CAPITULO VI - MAMPOSTERIA, REPELLO Y PINTURA

7.1
CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN SOGA DE LADRILLO TOLETE 
COMÚN. m2 30.14 $ 57,224 $ 1,724,731

VALOR SUBTOTAL DEL COSTO DIRECTO $ 47,730,633
ADMINISTRACIÓN 18% $ 8,591,513.90
IMPREVISTOS 1% $ 477,306.33

TOTAL (APORTE MUNICIPIO) $ 56,799,453

7 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

7.1
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA DIRECTA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)

und 200 20,000$               4,000,000$                       

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) 4,000,000$                       

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 60,799,453$                       

Presidente JAC Ing. Civil
cc MP
celular CC.

CEL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL  DE LA VEREDA SAN ANTONIO

lau_munoz665@hotmail.com
Texto tecleado
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