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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El Desarrollo económico, político y social de una comunidad requiere de procesos 
que permitan evaluar a futuro las distintas posibilidades de inversión, con las 
cuales se pueda administrar lo mejor posible los recursos que se tiene, y con ello 
generar progreso. 
 
Este proceso de evaluación a futuro se denomina Planeación, y es  fundamental 
para el crecimiento de una población, teniendo en cuenta que permite administrar 
y dar equilibrio a cada una de las áreas del desarrollo. Colombia como un país en 
vía de desarrollo ha iniciado un proceso con lo cual se mejora los procesos de 
planeación. 
 
Con la Dirección Nacional de planeación (DNP)  en cabeza de estos procesos, se 
ha implementado una serie de controles para los cuales es importante la 
utilización de varias ramas del conocimiento, tales como las ciencias 
administrativas, la ingeniería y las ciencias sociales. 
 
La ingeniería civil, como una profesión que impulsa la infraestructura del 
desarrollo, Realiza un apoyo fundamental a los proyectos de este tipo que se 
presentan  por los distintos fondos de recursos que tienen las entidades 
territoriales de la nación, en la elección y evaluación de las opciones en cuanto a 
las obras de infraestructura. 
La evaluación técnica indica si el proyecto es eficiente en su construcción, 
operación y mantenimiento, es por ello que en los proyectos aparece la necesidad 
de aplicar procedimientos técnicos tales como la geotecnia, las estructuras, la 
hidráulica, y otras ramas cuyos conceptos debe estar correctamente entrelazado  
para la buena ejecución del proyecto. 
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CAPITULO 1 
 

 PROCESO DE LA PASANTIA. 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PASANTIA 
 

 
La pasantía fue realizada contemplando los reglamentos que imponen los órganos 
académicos y directivos de la universidad del cauca estipulados en el acuerdoNo. 
051 de 2001 del Consejo Superior Universitario y la resolución No. 281 del 10 de 
junio de 2005 del Consejo de Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del 
Cauca en el cual hacer referencia a la posibilidad de un estudiante de realizar su 
trabajo de grado mediante una práctica profesional. 
 
 La pasantía plantea la posibilidad de que el estudiante se relacione directamente 
con la formulación, gestión y ejecución de proyectos aplicando los conocimientos 
de la ingeniería civil en las distintas ramas, dándole conocimientos sobre la forma 
como se trabajan los proyectos en las entidades gubernamentales y la importancia 
que le dan tanto estas entidades, las privadas a los proyectos como fórmula que 
garantiza el buen manejo y administración de los recursos. 
 
El estudiante puede además de aplicar los conocimientos de la ingeniería civil en 
la revisión técnica, iniciar un proceso experimental que permita el manejo de 
novedosos sistemas  de infraestructura, que no se han manejado durante 
trayectoria académicas del estudiante y que además fomentan el desarrollo de 
generación de ideas, que a futuro logren desarrollar tanto académica como 
laboralmente al practicante. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTIA 
 
 

 Participar como auxiliar de ingeniería en  la evaluación de proyectos 
presentados por los municipios del Cauca con base en la ley de regalías 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE  LA PASANTIA 

 

 Revisar la parte técnica de los proyectos de infraestructura que presentan a 
la Gobernación del Cauca los municipios del departamento. 

 Prestar asistencia técnica y metodológica a los proyectos que presentan los 
municipios del Departamento del Cauca en el tema de regalías con base en 
la ley 1530 del 2012 fortaleciendo la oficina asesora de planeación del 
Departamento del Cauca 

 Realizar visitas de campo cuando la falta de información lo amerite o 
cuando se requiera verificar la existente 

 Brindar apoyo al funcionamiento de la dependencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                          

 

 Página 7 
 

CAPITULO 2. 
 

DESCRIPCION DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

2.1   RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

2.1.1  RESEÑA HISTORICA: GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

 
El Departamento del cauca fue creado en el año de 1886 por el congreso de la 
república, como uno de los nueve primeros departamentos que integraría la 
República de Colombia, anteriormente según  la ley de división territorial de la 
República de1824 el cauca comprendía 4 provincias y 24 cantones, en la 
actualidad el departamento está compuesto por 42 municipios. 
 
La Gobernación del Cauca es una Institución Gubernamental autónoma a nivel 
Departamental  la cual pertenece a la rama ejecutiva departamental. 
 En el periodo 2012-2015 La Gobernación es dirigida por el Dr. Temistocles Ortega 
Narváez que ejerce como Gobernador Del cauca y que implementa Un plan de 
Desarrollo denominado “Cauca todas las oportunidades” 
 
 

2.2 MISION DE LA INSTITUCION: GOBERNACIÓN DEL CAUCA 
 
 
El Departamento del Cauca es una entidad territorial que pertenece al nivel 
intermedio de la división político-administrativa territorial del Estado, que goza de 
autonomía para la Gestión de sus intereses, la que se manifiesta en términos de 
ejercer el gobierno, planificar el desarrollo social y económico, promover el 
bienestar de la comunidad, fomentar el desarrollo integral de sus municipios y 
demás entidades territoriales de su jurisdicción, mediante el ejercicio de sus 
funciones administrativas de coordinación complementariedad, concurrencia, 
subsidiaridad e intermediación, dentro del marco de la Constitución y las leyes. 
 

2.3 VISION DE LA INSTITUCION: GOBERNACION DEL CAUCA 
 
 

En el año 2032 la Gobernación del Cauca será una  organización reconocida por 
su liderazgo en la promoción del desarrollo social y económico sostenible y el 
bienestar de la comunidad en términos de equidad, inclusión y participación 
mediante las prácticas de buen gobierno. 
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2.4 FUNCIONES DE LA INSTITUCION: GOBERNACIÓN DEL CAUCA 
 
 

 Generar prácticas que incrementen y fortalezcan la gobernabilidad, 
contribuyendo adicionalmente a la construcción de una cultura democrática 
por la vía de la integridad y la transparencia en el desempeño de la función 
administrativa del estado. 

 Garantizar los recursos necesarios para el logro de una gestión 
administrativa eficiente. 

 Garantizar la sostenibilidad financiera 
 Apoyar los procesos de modernización que coadyuven a la administración 

eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y logísticos. 
 Implantar un Sistema Integrado de Gestión. 

 
 
2.5 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA PASANTIA: OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN. 
 

 
La Oficina Asesora de Planeación es una dependencia adscrita a la Gobernación 
del cauca, que apoya la gestión y proyección de la Administración Gubernamental. 
Las funciones de la oficina son las siguientes:  
 
1. Asesorar y coordinar el diseño, elaboración, presentación y ejecución del Plan 
de Desarrollo Departamental. 

2. Coordinar la elaboración de los Planes anuales de Acción que las distintas 
dependencias deben formular para ejecutar el Plan de Desarrollo Departamental. 

3. Coordinar la armonización, el seguimiento y la evaluación de los planes de 
desarrollo departamental y municipal. 

4. Realizar seguimiento a las inversiones que realice el Gobierno Nacional en el 
Departamento. 

5. Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI– en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda. 

 

6. Asesorar a las demás dependencias de la Administración Departamental en la 
formulación de Programas y Proyectos para la gestión e inversión de los recursos 
departamentales, de la Nación, sector privado y organismos de Cooperación 
nacional e internacional. 

7. Proponer orientaciones de política y estrategias para promover el desarrollo 
regional. 
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8. Realizar estudios y diagnósticos de carácter ambiental, social, económico e 
institucional, para soportar propuestas de alternativas de desarrollo del 
Departamento y de sus regiones. 

9. Coordinar y operar sistemas de planificación territorial que propicien la 
integración regional, las asociaciones de municipios y otros entes territoriales y la 
aplicación de procesos continuos, permanentes y participativos de desarrollo. 

10. Implementar y actualizar el Sistema de Información Estadística, de cuentas 
económicas y sociales del departamento; con el fin de apoyar los procesos de 
planificación y coordinación del sistema de información regional y de evaluación 
del impacto de las políticas gubernamentales. 

11. Implementar el Sistema de Información Geográfico del Departamento. 

12. Administrar el Banco de Programas y Proyectos de inversión departamental, 
promover su formulación e inscripción ante las entidades correspondientes 
aplicando las metodologías establecidas para tal fin. 

13. Coordinar las actividades de cooperación internacional y los procesos de 
interacción regional con el entorno nacional. 

14. Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

La oficina Asesora de Planeación es dirigida por  el Dr. Daniel Luna Fals quien 
ejerce como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

 

 Página 10 
 

CAPITULO III 
 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
 
 

3.1 RESEÑA HISTORICA. 
 
En Colombia Desde 1991, La Constitución Política de Colombia establece que “la 
explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una 
contraprestación económica a título de regalía”, cuya destinación es impulsar el 
desarrollo territorial y la inversión en ciencia y tecnología  (Art. 360 y 361, 1991).  
En términos generales, las regalías constituyen un impuesto a la explotación de 
recursos naturales, y su destinación se entiende como una compensación a las 
generaciones futuras por el agotamiento de la riqueza presente. 

Anteriormente los recursos por regalías beneficiaban principalmente a las regiones 
productoras, sin embargo, en el transcurso del año 2012 el Gobierno Nacional en 
cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, decidió realizar una reforma al 
sistema de regalías de la nación, con lo que presento al Congreso de la República, 
la ley 1530 del 2012 implementando el nuevo sistema Nacional de regalías, 
incluyendo una cambio sustancial el cual es repartir los recursos de tal forma que 
todas las regiones pudieran beneficiarse del gran auge del sector minero y 
petrolero actual. 

3.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA. 

 

El sistema General de regalías tiene como objetivos: 

1. Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos renovables y no renovables, 
en orden a generar ahorros para  épocas de escasez, promover el carácter 
contra-cíclico de la política económica y mantener estable el gasto público a 
través del tiempo. 
 

2. Propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingresos minero- 
energéticos que prioricen su distribución hacia la población más pobre y 
contribuya la equidad social. 
 

3. Promover el desarrollo y competitividad regional de todos los 
departamentos, distritos y municipios dado el reconocimiento de los 
recursos del subsuelo como propiedad del estado. 
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4. Fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero-
energéticos, a través de la integración de las entidades territoriales en 
proyectos comunes; promoviendo la coordinación y planeación de la 
inversión  de grandes proyectos de desarrollo. 
 

5. Propiciar mecanismos  y prácticas de buen gobierno. 
 

6. “Propiciar la inclusión, equidad y desarrollo integral de las comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras”, “del pueblo Rom o 
Gitano de Colombia” y de las comunidades Indígenas. 
 

Para cumplir con estos objetivos el sistema general de Regalías tiene preparados 
distintos fondos, destinados  independientemente a la consecución de las metas 
del sistema General de Regalías.  Los Fondos se destinan en para dos tipos el 
ahorro y la inversión. Para el ahorro se tienen los fondos de ahorro y estabilización 
manejado por el Banco de la República y el Fondo de Ahorro pensional Territorial 
FONPET. 
Para la Inversión se tienen el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de 
compensación regional  y las Asignaciones directas a los departamentos y 
municipios donde se explotan los recursos. 
El Fondo de Ahorro y estabilización   son recursos que se destinan para las 
entidades territoriales, en la misma proporción en que se destinan los recursos de 
los fondos de desarrollo regional, compensación regional y asignaciones directas y 
sirve como ahorro, en épocas en que la economía local o nacional genere 
dificultades para la entidad territorial y se dispongan de estos recursos para 
subsanarlos.  
El Fondo de ahorro pensional territorial será destinado para las entidades 
territoriales de acuerdo  a los criterios del fondo. 
 
El Sistema General de Regalías pretende financiar una variedad de programas 
que impulsen el desarrollo nacional y regional.  La normativa que regula el tipo de 
proyectos que puede financiar el sistema, divide cada tipo de proyectos en 
sectores, con el fin de separar  los criterios de aprobación y viabilización de cada 
proyecto, teniendo en cuenta que en cada sector los aspectos técnicos debe ser 
tomados de diferente manera, siempre manteniendo el principio de eficiencia en la 
administración de los recursos del estado. 
 
Teniendo en cuenta la normativa del Sistema General de Regalías los sectores en 
los que se dividen los proyectos presentados a la entidad son : 
 

 sector Agropecuario 

 Sector Agua potable y saneamiento básico 

 Sector Ambiente 

 Sector Educativo 

 Sector Deporte y Recreación 

 Sector Energía Eléctrica 
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 Sector Gas 

 Sector inclusión social y Reconciliación 

 Sector industria 

 Sector Justicia y seguridad 

 Sector Minería 

 Sector Salud 

 Sector Tecnologías  de la información y comunicación – TIC 

 Sector Transporte 

 Sector Turismo 

 Sector vivienda Rural 

 Sector vivienda y Desarrollo Urbano 

 Sector cultura 

 Sector especial (incluye calamidad pública, asociación publico privada y de 
Planeación Territorial) 
 

Cada sector tiene una serie divisiones, que especifican los requisitos técnicos 
y metodológicos para un tipo específico de proyecto o programa presentado al 
sistema general de regalías.  Es importante recalcar que dentro de cada sector 
existen proyectos  que se pueden ejecutar tanto en obras físicas como en  
programas de desarrollo humano como en el caso del sector educación, 
cultura, Transporte, justicia y seguridad entre otros, en donde se financia 
proyectos que pretende mejorar la calidad de la sociedad colombiana por 
medio de programas sociales. 

A pesar de que el Gobierno Nacional mediante este sistema pretende generar 
la inclusión de la sociedad colombiana en el planteamiento de estos proyectos, 
entiende que las entidades territoriales son autónomas y tiene jurisdicción en 
sus decisiones.  En tal sentido, el Gobierno Nacional determino en su norma 
que para la presentación de los proyectos ya sean por parte de las entidades 
territoriales o de las comunidades, estos deben estar ligados a su plan de 
desarrollo territorial, respetando la determinación autónoma de las entidades, 
de ejecutar sus recursos dentro de sus políticas territoriales. 
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3.3 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA. 
 

 
Según la determinación de la ley 1530 del  2012 “por la cual se regula la 
organización  y el funcionamiento del sistema general de regalías” indica los 
órganos que integraran el sistema general del Regalías los cuales son: 

 Comisión Rectora del SGR. 

 Departamento Nacional de Planeación –DNP 

 Ministerio de Minas y Energía –MME 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

 Departamento Administrativo de Ciencia ,Tecnología e Innovación –
Colciencias 

 Órganos colegiados de Administración y Decisión-OCAD 
 

La comisión rectora del SGR es el órgano encargado de definir la política general 
del Sistema General de Regalías.  Evaluar su ejecución general y dictar.  Mediante 
acuerdos, las regulaciones de carácter administrativo orientadas a asegurar el 
adecuado funcionamiento del Sistema.  
La Comisión Rectora está integrada por:  

1. El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado, quien la 
presidirá.  

2. El Ministro de Minas y Energía, o su delegado.  
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.  
4. Dos (2) Gobernadores, de los cuales uno corresponderá a uno de los 

Departamentos Productores, elegido por los mismos y el otro elegido por la 
Asamblea de Gobernadores por un periodo de un (1) año.  

5. Dos (2) Alcaldes, de los cuales uno corresponderá a uno de los municipios 
productores, elegido por los mismos y el otro elegido por la Asamblea de 
Alcaldes por un periodo de un (1) año.  

6. Un (1) Senador y un (1) Representante a la Cámara, que hagan parte de las 
Comisiones Quintas Constitucionales Permanentes y sean elegidos por las 
respectivas Comisiones, por un período de un año, para que asistan a las 
reuniones de la Comisión Rectora como invitados especiales permanentes, con 
voz pero sin voto.  

 

Los órganos colegiados de administración y decisión OCAD,  son los responsables 
de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se 
financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, 
viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos. 
También designarán su ejecutor que será de naturaleza pública. 
 
Las decisiones del órgano colegiado de administración y decisión, se adoptaran 
con un mínimo de dos votos  favorables, el número de votos será máximo de tres 



                                                          

 

 Página 14 
 

(3), uno por cada nivel de gobierno, así: Gobierno Nacional, Gobierno 
Departamental y Municipal. Es  necesaria la presencia de al menos uno de los 
miembros de cada nivel de Gobierno para la toma de decisión. 
 Existen 3 tipos de OCAD: OCAD Nivel Nacional, OCAD Nivel Regional, OCAD 
Nivel Departamental, OCAD Nivel Municipal. 
 
El OCAD Nivel Nacional está encargado del Fondo de ciencia, tecnología e 
innovación, en este órgano se compone de 3 Ministerios, la Dirección Nacional de 
Planeación, el Departamento Administrativo de ciencia, Tecnología e Innovación 
COLCIENCIAS, un Gobernador que represente los departamentos, Seis 
universidades de las cuales 4 son públicas y 2 son privadas. 
 
El OCAD Nivel Regional tiene a cargo los Fondos de Desarrollo Regional y  el 
Fondo de compensación Regional del 60% este órgano está compuesto por  el 
Ministerio de Ambiente, tres ministerios, la Dirección Nacional de Planeación, los 
Gobernadores de la región, dos alcaldes por departamento y un  alcalde por las 
ciudades capitales. 
 
El OCAD Nivel departamental está encargado de las Regalías Directas del 
Departamento, las Regalías dirigidas a las corporaciones Autónomas Regionales 
de cada departamento y las Regalías Directas de los municipios que determinen 
anexarse al OCAD Departamental y no tener OCAD municipal. 
 
EL OCAD  Nivel municipal  está encargado tanto de las regalías directas del 
municipio como de las regalías especificas del mismo, siempre y cuando le 
correspondan alguna de estas regalías, el órgano está compuesto por un 
delegado del Gobierno Nacional, el Gobernador Del Departamento o su delegado 
y el alcalde del municipio. 
 

3.4 SECRETARIA TECNICA OCAD CAUCA 

La secretaria técnica de los  órganos colegiados de administración y decisión se 
ejercen directamente por las secretarias de planeación de los departamentos que 
forman parte de dicho órgano o por quien de manera conjunta se  designe, esta se 
encargara de proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida 
para el funcionamiento del órgano colegiado, así convocar a sus miembros, así 
mismo tendrá a su cargo la relatoría y  elaboración de actas de las sesiones del 
órgano. 

La Oficina Asesora de Planeación de la Gobernación del Cauca es la encargada 
de llevar la Secretaria Técnica OCAD cauca.  Esta oficina asesora a delegado una 
oficina especializada para dirigir los asuntos relacionados con el apoyo técnico y 
logístico del Sistema General de Regalías para el Cauca, esta oficina está 
compuesta por  4 gestores especializados en proyectos a los cuales se les 
designa la gestión, revisión y viabilización de los proyectos así como apoyo para la 
aprobación de los mismos.  Una coordinadora encargada de la dirección de la 
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secretaria la cual dirige los procesos de apoyo en cuanto a proyectos de impacto 
regional y 2 monitores encargados por la Dirección  Nacional de Planeación para 
el seguimiento de la ejecución de los proyectos aprobados.    

La Secretaria Técnica OCAD Cauca tiene como encargo directo el apoyo logístico 
del OCAD Departamental cauca al cual se han unido 19 municipios, esto con fines 
de poder acceder de manera más eficiente a los recursos del SGR que tiene el 
Departamento, además de recibir un mejor apoyo para la ejecución de sus 
recursos por regalías.  Sin embargo también tiene la función de apoyar a los 
municipios que tiene su OCAD municipal y que no están anexos al OCAD 
Departamental.  

 La secretaria técnica del OCAD cauca también debe encargarse de gestionar los 
proyectos de nivel regional ante la secretaria técnica del OCAD pacifico que brinda 
apoyo a los departamentos del Choco, Cauca, Nariño y Valle del Cauca para la 
gestión y aprobación de proyectos que beneficien a toda la Región Pacifico y que 
son formulados por los municipios y departamentos de la región. 
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CAPITULO IV 

FUNDAMENTOS TEORICO- PRACTICOS 

 

4.1 PROYECTOS 

4.1.1 DEFINICION DE PROYECTO 

 Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades 
orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, 
para lo cual precisa de un equipo de personas  idóneas, así como de otros 
recursos cuantificados en forma de presupuesto que prevé el logro de 
determinados  resultados sin contravenir  las norma y buenas practicas 
establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma  con 
una duración limitada. 

Este conjunto de actividades debe ser además no repetitivas, únicas y que utilizan 
lo mejor posible los recursos. 

Un proyecto también se considera esfuerzo temporal que se lleva acabo para 
crear un producto, servicio o resultado único. 

El proyecto como  componente del proceso de planificación, constituye  un 
instrumento importante, pues al utilizarlo permite alcanzar crecimiento y desarrollo 
en mayor grado, expresado ello entre otros por una mayor producción, más 
empleos mejor salud y otros indicadores que evidencian  bienestar, progreso y 
mejoras en los niveles de vida. 

Existen varios tipos de proyectos  dependiendo de aspectos como los objetivos a 
lograr, el contenido del proyecto, la complejidad entre otros aspectos. Un tipo de 
clasificación de los proyectos esta en lo proyectos productivos y los proyectos 
públicos o sociales. 

Los proyectos productivos buscan generar rentabilidad económica  y obtener 
ganancias en dinero, normalmente quienes  promueven estos proyectos son 
empresas, industrias o individuos con intereses específicamente económicos y 
financieros. 

Los proyectos públicos o sociales buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de 
vida de la población objetivo, los cuales no necesariamente se expresan mediante 
indicadores económicos, el principal promotor de estos proyectos es el estado, sin 
embargo existen organismos no gubernamentales (ONG) y organismo 
multilaterales que también promueven estos proyectos, teniendo en cuenta a las 
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empresas que promueven estos proyectos como parte de la denominada 
responsabilidad social. 

Podemos decir que un proyecto tiene una serie de estados, cada uno compuesto 
por unas etapas, esta serie se  denomina ciclo de vida del proyecto y podemos 
clasificarlo de la siguiente manera: 

ESTADOS ETAPAS 

Pre inversión Formulación 

Preparación  

Evaluación 

Inversión o ejecución Ejecución 

Seguimiento 

Operación Bienes/servicios 

Flujo de fondos adecuados 

Evaluación Expost. Examen éxito fracaso 

 

De manera detallada los estados y etapas de un proyecto se explican así: 

PRE INVERSIÓN: en esta etapa se encuentra la formulación  y evaluación del 
proyecto.  

La Formulación tiene  los siguientes procesos: 

 Identificación.: Dentro del proceso de identificación se tienen los Análisis 
de la situación actual (árbol de problemas, problema, causas y efectos), 
población afectada, zona donde se ubica la población afectada y análisis 
de participantes. También se debe  analizar la Situación esperada (árbol de 
objetivos), se identifica el objetivo Central, los objetivos específicos, 
población y zona objetivo.  Por último se tiene en cuenta las Alternativas de 
solución y la  selección de la alternativa que se pueda llevar a cabo. 

 Preparación: Se realizan los estudios (legal, de mercado, técnico, 
ambiental, de riesgos y financiero entre otros) de las alternativas 
identificadas, con el propósito de conocer la estructura de las alternativas 
tanto en sus costos como en sus beneficios.  Así mismo se determina el 
horizonte de evaluación del proyecto. 
 

  Evaluación  : Se utiliza la información levantada en cada una de las 
alternativas de solución en el proceso de preparación para compararla y 
seleccionar una de ellas. Para la selección de la alternativa se tendrá en 
cuenta la  evaluación financiera y la evaluación económica y social, 
teniendo en cuenta los siguientes elementos básicos. 
 Flujo de caja 
 Tasa de descuento 
 Indicadores de evaluación entre los cuales están los de rentabilidad ( 

(VPN, TIR, RB/CDe), costo/eficiencia (Costo por capacidad y costo por 

beneficio) y  de costo mínimo (VPC, CAE)  



                                                          

 

 Página 18 
 

2. INVERSIÓN: Se realizan los procesos de ejecución y seguimiento 

 Ejecución: Esta se desarrolla física y financieramente, aquí se llevan a cabo 
las actividades necesarias para la obtención del producto o productos del 
proyecto. 

 Seguimiento: Este se realiza a los insumos, actividades y productos 
planteados a través de indicadores. 
 

3. ETAPA DE OPERACIÓN: Momento en el cual se empieza a utilizar el bien o 
servicio.  La operación va hasta el periodo en que se espera que ya no se 
presente el problema que se esté atacando con el proyecto. 

4. ETAPA DE EVALUACIÓN EXPOST: Esta etapa se realiza generalmente al 
final del horizonte de evaluación del proyecto para medir cómo este contribuye en 
largo plazo a la solución de las problemáticas percibidas en un sector 
determinado.  En conclusión es el análisis de impacto a largo plazo 

 

4.1.2  FORMULACION DE PROYECTOS 

 

La formulación de un proyecto se encuentra incluida dentro del estado  de pre 
inversión, podemos decir que en la formulación se encuentran los procesos de 
identificación del problema y preparación de la alternativa de solución. 

Proceso de Identificación: la identificación del problema debe tener en cuenta  
tanto la situación actual como la situación que se espera solucionar con el 
proyecto e indicar la alternativa de solución.  Si se tiene en cuenta la Situación 
actual se debe realizar un  Diagnóstico que involucre la definición del problema o 
necesidad, entendiéndolo como una situación no deseada, sus causas que 
explican los motivos por los cuales se está presentando el problema y los efectos 
que indican las consecuencias generadas por el mismo.  En la situación actual se 
debe realizar un  análisis de la población afectada,  teniendo en cuenta el número 
de habitantes directamente afectadas por el problema, citando la fuente de 
información y la zona donde esta se ubica.  Es importante  incluir en esta situación 
un  análisis de participantes permite conocer un panorama de las personas, 
grupos y organizaciones sus expectativas e intereses frente al proyecto. 

En la situación esperada para Se debe  visualizar lo que se quiere alcanzar para 
ello se puede trabajar con un árbol de objetivos. 

 El objetivo general define la solución al problema o necesidad 

 Los objetivos específicos son los medios que llevaran al cumplimiento del 
objetivo central y se alcanzaran a través de alternativas de solución 

 Los objetivos deben ser medibles y verificables a través de indicadores 
           Se debe identificar la población objetivo (beneficiarios del proyecto).                                   
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Por último dentro del proceso de identificación se indica las Alternativas de 
solución y los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el 
objetivo propuesto.  Estos Surgen del análisis de objetivos identificando las 
acciones que se deben adelantar para lograr los objetivos específicos. 

Proceso de preparación: Consiste en reunir y organizar toda la información 
posible de cada una de ellas mediante estudios como:  

 Legal, determinar la viabilidad de las alternativas a  luz de las normas que 
lo rigen 

 De mercado, pretende identificar la demanda y la oferta de bienes o 
servicios necesarios actualmente para solucionar el problema. 

 Técnico, busca optimizar la utilización de los recursos disponibles en la 
producción del bien o servicio en cada una de las alternativas des solución 
propuestas 

 Ambiental, busca determinar el impacto que va a tener cada alternativa en 
el medio ambiente (prevención, mitigación, compensación)  

 De riesgos, identifica y analiza riesgos que puedan afectar el diseño y el 
desarrollo del proyecto y los riesgos que este pueda generar en su entorno. 

 Financiero, permite definir la estructura optima financiera, además de 
establecer la información sobre ingresos de operación y costos de 
ejecución, operación y mantenimiento. 

 

En este proceso se deben realizar una valoración de los costos de todo tipo 
incluyendo los costos financieros y operativos del proyecto, se debe realizar la 
valoración la pre inversión, la inversión y operación del proyecto teniendo en 
cuenta los precios del mercado, esto implica que si se es un consumidor se debe 
tratar de conseguir la máxima satisfacción y si se es productor se genere la mayor 
utilidad, para ello es necesario realizar análisis y estudios de demanda, oferta y 
precios.  

Como parte importante del proceso de preparación es importante realizar los 
estudios técnicos que incluyan las actividades, componentes y producto que se 
espera generar para ello se debe realizar la valoración de los costos de inversión 
los cuales debe incluir aspectos como la construcción de obras físicas la dotación 
e incluso la capacitación según se requiera en cada proyecto.  Se debe realizar 
una valoración  de los costos de operación los cuales  se pueden derivar en la 
administración del proyecto en su ejecución, el mantenimiento y la continua 
actualización de las capacitaciones.  

El objetivo de realizar un estudio técnico es poder optimizar la utilización de los 
recursos, con el fin de reducir en lo posible los costos sin afectar la solución del 
problema, es decir solucionar el problema de manera eficaz requiriendo la menor 
cantidad de recursos aplicando al principio de economía. 
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La necesidad de información en este proceso debe ser parte importante del 
trabajo que se debe realizar en la preparación de la solución, se  debe conocer y 
tener a la mano información sobre las diferentes técnicas para solucionar los 
problemas, sean modernas o antiguas para escoger la  que se debe utilizar en el 
proyecto, se debe  reunir información sobre precios y calidad de los insumos, así 
como del costo del recurso humano requerido y de su eficiencia para realizar las 
actividades que se requieran. 

Los estudios financieros debe incluir la identificación y valoración de los beneficios 
teniendo en cuenta factores como la disponibilidad de bienes y servicios, el ahorro 
de recursos y la mejora en la  calidad del producto, es importante en estos 
estudios la cuantificación del valor del proyecto y el beneficio que traerá el mismo. 

En algunos casos es importante tener en cuenta los estudios ambientales 
especialmente en proyectos productivos donde se requiera de los recursos 
naturales o donde se afecte al medio ambiente, teniendo consideraciones como el 
costo ambiental que requiere el proyecto, los planes de manejo ambiental, la 
prevención de desastres ambientales, la mitigación del daño a corto y largo plazo 
y la compensación a futuro que se hará al entorno, teniendo en cuenta el principio 
de sostenibilidad. 

 

4.1.3 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 
La evaluación de proyectos se considera como un ejercicio teórico mediante el 
cual se busca identificar, valorar y comparar  los costos y beneficios asociados a 
las alternativas del proyecto con el fin de coadyuvar a decidir la más conveniente.  
Se espera que con la evaluación de un proyecto se identifiquen los costos y 
beneficios, contrastando los efectos generados por el proyecto con los objetivos 
que se pretenden alcanzar cuando se ejecute el proyecto.  
 

Existen varios tipos de evaluación de proyectos, dentro de las más comunes 
tenemos: 

 Evaluación financiera 

 Evaluación Económica 

 Evaluación social  
Los objetivos de cada tipo de evaluación están definidos en torno a quien va a 

beneficiar el proyecto y de  que se pretende generar como resultado de la 

ejecución del mismo. 
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4.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS- PRÁCTICOS DE  INGENIERÍA CIVIL 

 

Teniendo en cuenta que dentro de los proyectos presentados al Sistema General 
de Regalías se encuentran proyectos que requieren de obras físicas, se necesita  
de una asesoría técnica por parte de ingenieros civiles que evalúen de manera 
técnica los planteamientos, ideas, diseños y recomendaciones que se deben tener  
para dar una óptima solución al problema  que plantea el proyecto. Es por eso, 
que dentro del principio de eficiencia y transparencia al momento de la 
administración de los recursos, la ingeniería civil se convierte en herramienta 
fundamental en cuanto a construcción e infraestructura. 

Cada uno de los sectores que el Sistema General de Regalías ha determinado 
para la viabilización y aprobación de sus proyectos, Requiere muy comúnmente de 
estudios y diseños de una variedad de obras y construcciones, las cuales 
necesitan de ramas de la ingeniería tales como hidráulica, vías, pavimentos, 
geotecnia, ingeniería de la construcción, ingeniería sanitaria, tránsito y transporte, 
estructuras las cuales sirven para evaluar la parte técnica del proyecto.  

 Se muestra una lista de los Fundamentos Técnicos de la ingeniería civil que 
normalmente se aplican   en cada uno de los sectores de inversión de proyectos 
del Sistema general de Regalías. 

 

4.2.1 Sector Agropecuario.  A pesar de ser un sector poco evaluado por los 

ingenieros civiles, se dan casos en construcción de obras como sistemas de 

riegos para cultivos en los que se requiere de la ingeniería hidráulica para el 

diseño y construcción de tuberías de conducción, así como para la construcción 

de diques para la recolección de agua, obras normalmente solicitadas por 

municipios donde existe poco acceso por parte de los cultivadores al agua de los 

ríos. 

La ingeniería de la construcción es parte importante debido a que se intenta 
optimizar los recursos con planeación  adecuada de las obras. 

4.2.2 Sector Agua potable y saneamiento Básico.  El acceso al Agua potable y 
el saneamiento básico de las poblaciones requieren de obras físicas esenciales, 
tales como la construcción de acueductos, sistemas de aducción y conducción, 
plantas de tratamiento de agua potable y de agua residual, sistemas de 
alcantarillado sanitario y pluvial, rellenos sanitarios entre otras obras, donde la 
ingeniería civil es fundamental con la realización de diseños hidráulicos y de 
estructuras en concreto reforzado o metálicas, la construcción de cimentaciones 
para tanques y los estudios de suelos requieren de la ingeniería geotécnica y la 
ingeniería de la construcción se vuelve indispensable para evitar problemas de 
ejecución de los proyectos. 



                                                          

 

 Página 22 
 

4.2.3 Sector Ambiente.  La norma indica que el profesional encargado de este 
tipo de proyectos son los ingenieros ambientales y forestales, sin embargo la 
ejecución de cierto tipo de obras tal como la construcción de plantas de 
tratamiento de agua residual, construcción de reservorios de agua implican la 
presencia de un ingeniero civil en los proyectos de este sector, con la ingeniería 
hidráulica, ingeniería geotécnica y la ingeniería de la construcción. 

4.2.4 Sector Educativo.  La Infraestructura educativa es una de las subdivisiones 
de este sector, en la que se tiene en cuenta obras como construcción de aulas 
restaurantes y campos deportivos. Estas obras son diseñadas y evaluadas con 
conceptos de la ingeniera estructural, la ingeniería de geotecnia en lo referente a 
las cimentaciones y estudios de suelos, la ingeniería hidráulica en aspectos como 
las tuberías de acceso de agua potable y sanitaria. 

La ingeniería de la construcción que debe manejar aspectos como las normas 
referentes a la comodidad de los alumnos y la buena ejecución de los proyectos. 

4.2.5 Sector Deporte y Recreación.  La gran mayoría de proyectos presentados 
en este sector, está relacionado a la construcción de escenarios deportivos y 
turísticos ,tales como polideportivos, centros de recreación , pistas especiales para 
algunos deportes, parques recreativos entre otros, que tienen aspectos como 
cerchas metálicas, piscinas , estructuras en concreto, conexiones de agua potable 
y losas de concreto que normalmente requieren de conocimientos en estructuras 
metálicas, estructuras en concreto reforzado, conocimientos en hidráulica, 
geotecnia en los casos de los centros de recreación y turismo se requiere de 
conocimientos en vías y pavimentos así como de construcción. 

4.2.6 Sector Energía Eléctrica.  Al igual que el sector ambiente, la norma indica 
que este tipo de proyectos debe ser realizado con la asistencia técnica de un 
ingeniero eléctrico, sin embargo existen obras como la construcción y colocación 
de torres de distribución eléctrica normalmente diseñadas en cerchas metálicas y 
cimentaciones de tipo especial, que requieren conocimientos en estructuras 
metálicas y en geotecnia,  además de la ingeniería de la construcción para la 
ejecución del proyecto 

4.2.7 Sector Gas.  Los proyectos presentados en este sector requieren 
comúnmente de obras como excavaciones, diseños e instalación de redes de 
distribución de gas domiciliario e industrial y de planeación constructiva. Además 
existen proyectos de conducción de gas por medio de gasoductos, los cuales 
requieren de estudios geográficos y topográficos. En este sector es muy común la 
aplicación de conocimientos en mecánica de fluidos, geotecnia e ingeniería de la 
construcción. 

4.2.8 Sector Inclusión social y Reconciliación.  Aunque este sector en su 
mayoría pretende financiar programas sociales y trabajar con talento humano, 
existen casos donde se presentan proyectos para la construcción de obras donde 
operaran los programas, este tipo de obras normalmente son edificaciones que 
requieren de la ingeniería estructural, geotécnica, hidráulica y de la construcción. 
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4.2.9 Sector Industria.  El sector industria comúnmente requiere de obras físicas 
para la implementación de empresas, ampliación de industrias o apoyo a los 
diferentes sectores empresariales tales  como la construcción de zonas francas de 
comercio con edificaciones, conexiones de agua, construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales industriales y otro tipo de obras con el fin operar 
las industrias de mejor manera. Es importante el hecho de que se requiere de 
ingeniera avanzada en casos donde la industria requiera de construcciones que 
tengan un uso especializado y que tengan especificaciones complejas. La rama de 
la ingeniería más usada en este tipo de proyectos es la ingeniería estructural, pero 
también se hace necesaria la ingeniería geotécnica, hidráulica y sanitaria. 

4.2.10 Sector Justicia y seguridad.  El sector justicia y seguridad normalmente 
aplica para construcción de obras para el apoyo de los órganos judiciales y de las 
fuerzas de seguridad de la nación, con el fin de ampliar la presencia directa del 
estado en todas las zonas del país, esta obras normalmente son edificaciones 
para uso público las cuales deben cumplir las normas sismo resistentes y 
especificaciones especial como   celdas con modelos de muros distintos, 
fortificaciones de tipo militar con exigencias de resistencia y durabilidad más 
amplias. En este sector se utilizan conocimientos en estructuras de concreto, 
hidráulica, ingeniería sanitaria, geotecnia e ingeniería de la construcción. 

4.2.11 Sector Minería.  Los proyectos presentados en este sector comúnmente 
pretenden  la formalización de la minería ilegal, mediante la compra de equipos 
especializados para esta industria, por lo que en la evaluación técnica se requiere 
de conocimientos en rendimientos y valorización de máquinas e instrumentos, 
conocimientos que provienen de la rama de la construcción, sin embargo en 
algunos pocos casos, cuando se espera apoyar la explotación de recurso en forma 
legal se plantea la construcción de vías de acceso y de trenes de carga, donde la 
geotecnia  y  el diseño vial son necesarias para evaluar este tipo de proyectos. 

4.2.12 Sector Salud.  Debido al déficit de infraestructura hospitalaria y a las 
pésimas condiciones en que se encuentran las construcciones donde se brinda el 
servicio de salud en el país, el sector pretende en su mayoría construir y mejorar 
hospitales en el país.  Según la NSR-10 las obras físicas que serán usados para 
atención hospitalaria debe estar en el máximo nivel de prioridad, por lo cual  debe 
ser las menos afectadas por un evento natural de tipo sísmico, es así como la 
ingeniería estructural es necesaria para la evaluación de este tipo de proyectos. 

Además de esto debido a que los hospitales manejan un régimen de control 
sanitario distinto al de otro tipo de edificaciones públicas la ingeniería hidráulica y 
la ingeniería sanitaria debe evaluar el manejo de las aguas residuales de este tipo 
de construcciones, esto sin incluir las especificaciones geotécnicas especiales que 
la norma sismo resistente solicita. 

4.2.13 Sector Tecnologías  de la información y comunicación – TIC.      Este 
sector normalmente no requiere de apoyo técnico de la personal de ingeniería 
civil, salvo el hecho de construir aulas para el apoyo educativo mediante este 
sector, aunque entraría en el sector educativo. 
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4.2.14 Sector Transporte.  Este sector incluye todo tipo de proyectos que 
pretendan mejorar la infraestructura vial del país y dentro de los requisitos de 
viabilizarían y aprobación se incluye que cada uno de ellos debe ir aprobado 
mediante firma por un ingeniero civil especializado.  La construcción y 
mejoramientos de vías terrestres, construcción de obras auxiliares, construcción o 
mejoramiento de muelles que mejoren el transporte marítimo y fluvial, la 
construcción de ferrovías y operación de trenes de pasajeros y carga, la 
construcción de puentes y viaductos además de los programas para mejorar el 
tránsito de las ciudades son el tipo de proyectos que deben ser evaluados 
principalmente por ingenieros civiles ya que requieren de casi todas las áreas de 
la ingeniería civil 

Especialmente de la ingeniería de vías y pavimentos. Este es el sector del cual se 
presenta en promedio más del 45% de los proyectos, que pretenden ser 
financiado por el Sistema general de Regalías. 

4.2.15 Sector Turismo.  El sector turismo pretende apoyar la  empresa turística 
de la nación, por medio de programas y proyectos que financien la explotación del 
turismo en Colombia. Debido a que la infraestructura turística nacional es muy 
escasa, se plantea la construcción zonas turísticas que aprovechen la riqueza 
natural y cultural de nuestro país, como es el caso de los parques ecológicos, 
arqueológicos que contiene obras como hoteles, piscinas, zonas de recreación 
con accesos viales, y muchas más obras realizadas con el fin de aprovechar el 
potencial turístico de cada región. 

Es común el hecho de que las obras que se realizan tengan un factor estético que 
hace más complejo el diseño y construcción de estos proyectos, es por eso que 
este tipo de proyectos, debido a su alto grado de riesgo en la inversión, debe ser 
ejecutado por personal especializado que evite los sobrecostos y que genere 
eficiencia  en la ejecución.  Normalmente se requiere de la ingeniería estructural, 
vial e hidráulica para este tipo de proyectos. 

4.2.16 Sector Vivienda Rural.  El Gobierno Nacional  decide implementar el 
apoyo al sector rural mediante la construcción de vivienda que mejore la calidad 
de vida del campesinado colombiano, por medio de entidades como el Banco 
Agrario, El fondo Nacional Del Ahorro y el Sistema General de Regalías, La 
Nación apoya los proyectos que impliquen la construcción de proyectos de 
vivienda de interés social rural (VISR), Donde cada una de las propuestas técnicas 
deben ir avaladas por un Ingeniero civil o Arquitecto especializado. 

Cada una de las propuestas debe guardar aspectos Técnicos como  evitar que se 
construyan viviendas en Zonas de Riesgo Alto o medio, cumplir con la norma 
sismo resistente  permitir el Acceso a Agua potable y energía eléctrica y 
desarrollar alternativas de control de aguas residuales individuales, todas estas 
especificaciones con el fin de brindar el mínimo de bienestar a las familias que 
habitan  en el campo. 
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Debido a que normalmente se realiza el diseño de una vivienda-tipo, que aplica 
para cada una de las soluciones individuales, se debe analizar mediante la 
ingeniería estructural que cumple con los requerimientos que exigen la norma 
sismo resistente para cada una de las zonas, además de un riguroso análisis de 
los estudios generales realizados para determinar que no se cada una de las 
viviendas no estén  en zona de riesgo mediante aplicaciones de la ingeniería 
geotécnica de tipo global a las zonas.   

4.2.17 Sector vivienda y Desarrollo urbano.  Además de la política vivienda 
rural, la vivienda urbana es uno de los sectores que el sistema General de 
Regalías pretende apoyar, debido a que en las ciudades de Colombia, existe un 
déficit de vivienda, además este sector planea apoya las reformas urbanísticas 
que implique la adecuación de zonas para la construcción de vivienda con un buen 
manejo territorial.  Debido a que la construcción de estas viviendas se hacen de 
manera conjunta, como condominios, urbanizaciones, o edificios de vivienda 
donde se deben satisfacer aspectos técnicos muy complejos en las ciudades 
como el acceso a agua potable, construcción de alcantarillados sanitarios y 
pluviales, conexiones de gas y redes de telecomunicaciones subterráneas, 
energía eléctrica y  acceso a vías, que por la ubicación requieren de aspectos 
técnicos muy avanzados para su ejecución.  Al igual que el sector transporte, la 
norma exige la participación directa de ingenieros tanto en la formulación, como en 
la evaluación y  aprobación de ingenieros especialistas. 

4.2.18 Sector cultura.  La mayoría de proyectos que se presentan en este sector, 
pretenden apoyar programas culturales donde se ejecutan  en su mayoría con 
recursos humanos, sin embargo existen algunos proyectos que pretende la 
construcción de bibliotecas, centros culturales con especificaciones técnicas que 
en algunos casos son complejos, debido a que debe tener algunos aspectos 
arquitectónicos y estéticos que no son comunes en otras edificaciones, este tipo 
de obras requieren en su mayoría de ingenieros con conocimientos en estructuras, 
normalmente este tipo de proyectos lo ejecutan arquitectos, pero siempre se 
requiere de asesoría de ingenieros civiles en áreas como hidráulica, estructuras y 
geotecnia. 

4.2.19 Sector Especial.   Este sector  se tuvo en cuenta en el Sistema General de 
Regalías con el fin de apoyar a las entidades territoriales en casos donde se 
presentan dificultades inmediatas como lo es la calamidad pública, además de 
proyectos que no se encuentran estipulados dentro de los sectores en los que 
comúnmente las entidades pretenden trabajar como lo es la  asociación publico 
privada y de Planeación Territorial.  Teniendo en cuenta que en casos como la 
calamidad pública se debe realizar obras inmediatas se requiere de ingenieros 
civiles con experiencia para la solución inmediata de los problemas de la zona 
afectada, cuando se realizan los proyectos de planeación territorial es 
indispensable la ingeniería geotécnica para la determinación de zonas aptas para 
la construcción de vivienda, de sectores industriales y de otro tipo de 
edificaciones, evitando  zonas de riesgo.  
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CAPITULO V  

 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

5.1 Revisión Técnica y Metodológica de proyectos de Infraestructura. 

La revisión técnica es una de los procesos que se encuentran dentro de la 
evaluación de proyectos, y se realiza dependiendo de los parámetros que 
determina quien pretende financiarlos. 

En el caso del Sistema General de Regalías, la Revisión técnica tiene ciertos 
aspectos que se han documentado en los diferentes acuerdos que ha decretado la 
comisión rectora del sistema.  Se pueden comentar los aspectos más importantes 
que se trabajaron en la pasantía y los conocimientos que se aplicaron 
directamente en cada revisión. 

El primer aspecto que se tenía en cuenta era el hecho de que la formulación de  
proyectos para el SGR podría ser realizada por cualquier ciudadano del país, con 
el apoyo de la entidad territorial que solicita la aprobación de recursos para la 
ejecución.  Sin embargo, todos los formuladores tienen que plantearlos con los 
fundamentos básicos de la formulación de un proyecto, por lo que una de las 
actividades era revisar que cada proyecto tuviera aspectos como la introducción 
del proyecto, el lugar donde se realizaría con su reseña geográfica, económica, 
étnica, histórica y poblacional, que permitiera evaluar de forma general al alcance 
del proyecto. 

Estos proyectos debían tener una justificación que estuviera muy relacionada con 
la reseña realizada anteriormente y también que contara con documentos que 
demostraran la participación de la entidad territorial en la formulación del proyecto,  
como la numeración de los acuerdos de creación de las entidades territoriales y un 
pequeño resumen de las políticas y planes de la actual administración de la 
entidad. 

Los objetivos generales y específicos debían estar explicados de manera 
coherente con la causa de la formulación y los efectos que generaran la ejecución 
del proyecto, además se exige que se realice un gráfico conocido  árbol de causas 
y efectos del proyecto donde se tienen en cuenta aspectos directos e indirectos de 
la formulación del proyecto. 

Todos estos aspectos normales en la formulación de un proyecto deben resumirse 
en un Tarjetón resumen y al que se le añade el costo del proyecto, el tiempo de 
ejecución, la entidad que ejecutara el proyecto y las coherencias con los 
respectivos planes de desarrollo de la nación, y las entidades territoriales 
respectivas. 
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Se debe tener en cuenta que existen casos especiales como los proyectos de 
enfoque diferencial que deben ser presentados por comunidades indígenas, afro 
descendientes y otras minorías.  

El segundo aspecto a tener en cuenta, es que el sistema general de regalías a 
definido tres fases para clasificar cada proyecto, dependiendo de la etapa en la 
que se encuentra. La definición de las fases se realiza con el fin de especificar los 
requisitos para cada proyecto. 

Fase 1 o  Perfil, donde se encuentran proyectos que buscan recopilar información 
de origen secundario que aporte datos útiles al proyecto (mercados y 
beneficiarios).  Permite preparar y evaluar las alternativas del proyecto y calcular 
costos y beneficios de manera preliminar.  Se analiza la viabilidad legal e 
institucional del proyecto. Los proyectos que se encuentran en esta etapa 
normalmente son proyectos que requieren un financiamiento abultado, razón por 
la cual las entidades presentan un proyecto para contratación de estudios previos 
y de consultoría que por su costo requiere de manera independiente de 
financiación del SGR. 

Fase 2 o Pre factibilidad, donde se clasifican los proyectos que pretenden construir 
de manera más específica, la formulación del proyecto, contando con aspectos 
técnicos que especifiquen la forma de solucionar el problema. Cuando se realiza la 
revisión de este tipo de proyectos, Se evalúan las alternativas que fueron 
seleccionadas en la fase precedente. Se realizan estudios técnicos especializados 
que mejoren la calidad de la información, para toma de decisiones.  Se debe 
incluir por lo menos cambios en los gastos de inversión y de operación del 
proyecto, estimaciones de Demanda y Oferta. 

Fase 3 o Factibilidad, donde se encuentran proyectos que ya cuentan con una 
solución al problema que produjo la formulación del proyecto.  En esta etapa, los 
proyectos están a definir aspectos técnicos de la solución  planteada con el 
proyecto.  Se presta atención al tamaño óptimo del proyecto, puesta en marcha, 
estructura de financiamiento, entre otros aspectos. 

Las fases según los acuerdos de viabilizacion y aprobación de aprobación 
emanados por la comisión rectora del SGR, tienen una serie de documentos que 
deben ser presentados dentro de la formulación.  Estos documentos se presentan 
con el fin de garantizar que cada uno de los aspectos técnicos y metodológicos del 
proyecto ha sido tenido en cuenta por parte del formulador y han sido aprobados 
por la  entidad territorial.  Sin embargo el SGR determino que las secretarias 
técnicas de los OCAD, realizaran una revisión de la metodología y estudios que se 
realizaron para la formulación de proyecto. 

Para la presentación de proyectos de inversión en los eventos previstos en las 3 
fases anteriores, ante las entidades territoriales, se debe anexar como mínimo los 
siguientes documentos: 
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1. Carta de presentación a la entidad territorial donde se especifique la fase en 
la que se encuentra el proyecto. 

2. Proyecto formulado con la metodología general ajustada con sus 
respectivos anexos. 

3. Documentación Adicional que se considere necesaria aportar. 
 

Estos documentos son los que presenta e formulador a la entidad territorial para 
que esta, decida si es conveniente o no la presentación de manera completa, del 
proyecto, ante el OCAD correspondiente. 

De ser aprobada la presentación del proyecto por parte de la entidad territorial 
ante el OCAD y dependiendo de la fase en que este se encuentre, la entidad debe 
presentar el proyecto completo con los siguientes documentos para ser tenido en 
cuenta en el proceso de viabilizacion por parte de la secretaria técnica y 
aprobación por parte del OCAD correspondiente. 

5.1.1 Documentos requeridos para la viabilizacion y aprobacion de 
proyectos.  

5.1.1.1 Documentos de Fase 1. 

1. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante legal 
de las entidades, donde especifique: 

a) Valor total del proyecto, valor de la cofinanciación, si hubiere, Lugar y el valor 
solicitado en cada vigencia. 

b) Entidad ejecutora propuesta* 

c) Tiempo de ejecución.  

d) El sector de inversión al que corresponde el proyecto. 

2. Proyecto formulado con la Metodología General 

3. Certificación de la secretaría de planeación de la (s) Entidad (es) Territorial (es) 
donde se va a ejecutar el proyecto, que este se encuentre incluido en el Plan de 
Desarrollo. 

4. Presupuesto con sus soportes 

5. Carta de intención o documento que soporte las diferentes fuentes de 
financiación registradas en la Metodología General 

6. Plano de localización de la zona de influencia del estudio, cuando aplique. 

7. Carta del representante legal de la entidad territorial donde se comprometa a 
realizar el acompañamiento requerido durante el desarrollo del mismo y a 



                                                          

 

 Página 29 
 

presentar la siguiente fase al respectivo OCAD, o en su defecto, indicar fuente de 
financiación con la cual se realizarán. 

5.1.1.2 Documentos de Fase 2. 

1. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante legal 
de las entidades, donde especifique: 

a) Valor total del proyecto, valor de la cofinanciación, si hubiere, Lugar y el valor 
solicitado en cada vigencia. 

b) Entidad ejecutora propuesta* 

c) Tiempo de ejecución.  

d) El sector de inversión al que corresponde el proyecto. 

2. Proyecto formulado con la Metodología General 

3. Certificación de la secretaría de planeación de la (s) Entidad (es) Territorial (es) 
donde se va a ejecutar el proyecto, que este se encuentre incluido en el Plan de 
Desarrollo. 

4. Presupuesto con sus soportes 

5. Carta de intención o documento que soporte las diferentes fuentes de 
financiación registradas en la Metodología General 

6. Plano de localización de la zona de influencia del estudio, cuando aplique. 

7. Carta del representante legal de la entidad territorial donde se comprometa a 
realizar el acompañamiento requerido durante el desarrollo del mismo y a 
presentar la siguiente fase al respectivo OCAD, o en su defecto, indicar fuente de 
financiación con la cual se realizarán. 

8. Soportes de las diferentes fuentes de financiación registradas en la Metodología 
General. 

5.1.1.3 Documentos de Fase 3. 

1. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante legal 
de las entidades, donde especifique: 

a) Valor total del proyecto, valor de la cofinanciación, si hubiere, Lugar y el valor 
solicitado en cada vigencia. 

b) Entidad ejecutora propuesta 

c) Tiempo de ejecución.  

d) El sector de inversión al que corresponde el proyecto. 
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2. Proyecto formulado con la Metodología General 

3. Certificación de la secretaría de planeación de la (s) Entidad (es) Territorial (es) 
donde se va a ejecutar el proyecto, que este se encuentre incluido en el Plan de 
Desarrollo. 

4. Presupuesto con sus soportes 

5. Carta de intención o documento que soporte las diferentes fuentes de 
financiación registradas en la Metodología General 

6. Plano de localización de la zona de influencia del estudio, cuando aplique. 

7. Carta del representante legal de la entidad territorial donde se comprometa a 
realizar el acompañamiento requerido durante el desarrollo del mismo y a 
presentar la siguiente fase al respectivo OCAD, o en su defecto, indicar fuente de 
financiación con la cual se realizarán. 

8. Certificación de la entidad territorial en la cual conste que el proyecto está 
acorde con los usos y tratamiento del suelo definidos en el POT, Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial PBOT, o Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, y 
que no se encuentre en zona de riesgo o afectación, cuando aplique. 

9. Licencias, plan de manejo ambiental, o permisos requeridos. 

10. Presupuesto detallado y análisis de precios unitarios actualizado al año en que 
se presenta el proyecto.  

11. Plan detallado de localización del proyecto, cuando aplique. 

12. Estudios, diseños, especificaciones técnicas definitivas, soportes técnicos y 
financieros, formados por el profesional competente. 

13. Certificación de sostenibilidad del proyecto de inversión expedido por la 
entidad solicitante, funcionamiento y mantenimiento del proyecto en el tiempo, 
cuando aplique. 

14. Certificación de la Entidad Territorial donde conste que los precios unitarios 
corresponden al promedio de la región. 

Con el fin de propiciar inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, del Pueblo Rom 
o Gitano y de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se tendrán en cuenta los 
planes de etnodesarrollo y planes de vida respectivos, los cuales deben ser 
concordantes con los ejercicios de planeación regional, y articularse con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo de las ET. 

Anteriormente se había mencionado que existe un sector especial e el cual se 
encuentran proyectos de inversión inmediata como lo es el caso de la Calamidad 
publica en los cuales normalmente no se requieren de estudios tan específicos, 
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sino que por la urgencia de los recursos se solicta agunos documentos con el fin 
de justificar de manera legal, la solicitud de recursos para este tipo de eventos.  

Presentamos así los requisitos para la financiación de situaciones de desastre 
natural o calamidad pública: 

1. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante legal 
de la entidad que presenta el proyecto. 

a) Valor total del proyecto. 

b) Entidad ejecutora propuesta. 

c) Tiempo de Ejecución. 

d) El sector de inversión al que corresponde el proyecto. 

2. Copia del decreto de declaratoria de la situación de desastre o de calamidad 
pública. 

3. Estar formulado con la Metodología General. 

4. Certificado del representante legal de la entidad territorial que informe si se ha 
solicitado recursos para su financiación total o parcial con otras fuentes de 
financiación y que no se encuentra en ejecución o se ha ejecutado. 

Se debe explicar que dentro de las labores realizadas en la Secretaria técnica del 
OCAD cauca, se  revisó en los proyectos cada uno de los documentos, teniendo 
en cuenta cual era la entidad territorial y quien debía ser el encargado de certificar 
cada uno de los documentos. 

 Además de la Revisión de los requisitos documentales, la secretaria técnica debe 
revisar muy detenidamente, el aspecto metodológico del proyecto, teniendo en 
cuenta que por regulación de la Dirección Nacional De Planeación, todos los 
proyectos debe ser presentado mediante la Metodología General de formulación 
de proyectos de inversión pública –MGA, la cual se basa en la utilización de un 
software de utilización gratuita y publica, que determina mediante indicadores 
cuantificables la viabilidad de los proyectos. 

La utilización de este software requiere de la completa realización del proyecto 
extenso que se exigía en el primer aspecto de la revisión  técnica de los proyectos.  
El software es una herramienta para facilitar la evaluación del proyecto 
presentado, comparando los aspectos técnicos, económicos, financieros, 
poblacionales y sociales de la solución con los beneficios que se obtienen, 
mediante factores numéricos. 

Los indicadores o factores numéricos depende del correcto ingreso de los datos 
del proyecto, datos como el nombre del proyecto, la entidad o fondo al que 
solicitaba los recursos, las coherencias con los planes de desarrollo de cada 
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entidad comprometida en el proyecto, la población afectada por el problema, la 
población beneficiado con la solución, los participantes en el proyecto y su forma 
de participación, las causa y efectos del proyecto entre otros deben ser 
correctamente ingresados en el sistema, para la verdadera obtención de 
resultados numéricos que identifique si el proyecto es viable o no es viable. 

Debido  a que la metodología general de formulación de proyectos de inversión 
pública requiere de amplios conocimientos en formulación de proyectos, se  
realiza por parte de la secretaria técnica una inducción con ejemplos reales de la 
formulación de un proyecto en el Software MGA, con esta inducción más la 
participación en 2 seminarios para la formulación de proyectos, se puede explicar 
los aspectos que se deben revisar en cada uno de los datos ingresados en el 
programa. 

El primer dato que pide ingresar es a cuál de los fondos gubernamentales de 
inversión se presenta el proyecto, en el programa aparecen dos opciones, el 
primero, es el del presupuesto general de la nación, el cual son los proyectos que 
se presentan a consideración de los recursos que administra el Gobierno Nacional 
como el fondo nacional de desarrollo-FONADE o de los recursos que destina el 
gobierno a las entidades territoriales, por medio del sistema general de 
participaciones- SGP.  La otra opción es el Sistema General de Regalías que ha 
sido explicado anteriormente. Uno de los aspectos importantes que se debe tener 
en cuenta es que en el caso de que  el  proyecto pretenda ser cofinanciado por 
una asociación público-privada o por las dos principales de financiación pública 
(SGP-SGR- FONADE), se debe presentar a las que mayor financiación requiera, 
sin embargo existen casos excepcionales, don se hace necesario presentar dos 
formulaciones con MGA para cada fuente de financiación. 

Luego de haber definido a cuál de los principales fondos se presenta el proyecto y 
suponiendo que se ha escogido el Sistema General de Regalías-SGR, el software 
nos permite ingresar el nombre del proyecto, este dato debe relacionar 
directamente la solución presentada por el proyecto y el área geográfica de 
impacto, sea municipal, departamental o regional. Aunque parezca muy técnico y 
hasta molesto, el nombre del proyecto demuestra la claridad que tiene el 
formulador y la entidad del impacto que generar el proyecto, y su importancia 
radica en que de ahí se puede observar de que fondo se pretende financiar el 
proyecto, si es de desarrollo regional, compensación regional, ciencia y tecnología 
o de las asignaciones que recibe cada entidad territorial.  Además del nombre se 
pide realizar un pequeño resumen del proyecto, sobre sus causas y los resultados 
generales que se esperan al ejecutarlo. 

Otro de los datos que piden el programa es ingresar las coherencias con los 
planes de desarrollo de las entidades comprometidas, debido a que el software es 
emitido por una entidad de orden nacional y gubernamental como lo es la 
Dirección Nacional de Planeación-DNP, el software trae incorporado el plan de 
desarrollo nacional del gobierno en vigencia, por lo cual, se puede escoger en pilar 
y plan está el proyecto a ejecutar.  A la vez, se debe escribir en que programa y 
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estrategia está el proyecto con respecto a los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales si son municipio o departamentos y en caso de ser 
proyectos con enfoque diferencial se debe tener en cuenta los planes de vida de 
los resguardos o comunidades a los que beneficiara.  Con este dato se puede 
inferir en que sector se encuentra el proyecto con lo cual se puede empezar a 
colocar parámetros para la revisión técnica de los estudios realizados en el 
proyecto. 

Los siguientes datos que exige el software, se refieren a la definición de proyecto, 
estos deben estar debidamente explicados y debe corresponder a lo presentado 
en el primer aspecto de la revisión (proyecto extenso), aspectos como el problema 
central deben estar definidos como una situación real en forma negativa y no 
como un estado, ya que es común en los proyectos que se indique el problema 
central como una ausencia, carencia o estado en forma infinitiva, el problema 
central debe ser algo real que tenga una solución y que defina de manera 
específica cual es la dificultad o daño que existe. 

Se debe realizar una descripción de la situación existente con relación al problema 
en el cual se debe explicar en que afecta el problema central y a que  población, 
también se debe expresar la magnitud del problema, este dato debe ser numérico 
y se expresa como la razón entre el número de soluciones  existente que tiene el 
problema en la región y el de soluciones que existen en la zona afectada y se 
expresa como decimal. 

El software solicita también que se ingrese las causas y los efectos del problema 
central, cabe recordar que en el proyecto extenso debe existir un gráfico 
denominado árbol de problemas, donde deben estar explicado las causas directas 
e indirectas del problemas central que también debe estar explicado en el árbol. 
Las causas directas en este caso pasan a ser el problema que pretenden 
solucionar los objetivos específicos, mientras que las indirectas deben estar 
representadas por los problemas que se quieren solucionar con el objetivo 
general. Los efectos directos del problema deben ser los que se pretenden 
eliminar con la ejecución del proyecto. 

Uno de los aspectos que se pretende evaluar es la participación de las entidades y 
comunidades que van a actuar directamente en el proyecto, de ahí que se definan 
cada uno de los participantes del proyecto.  Normalmente debe escribirse la 
entidad territorial que ejecutar el proyecto, su posición en el proyecto, es decir, si 
es cooperante o ejecutor y el tipo de contribución  que realizara ya sea financiera, 
social o laboral. Además como parte de la democratización de los recursos, se 
debe señalar la experiencia que se ha tenido entre los formuladores, las entidades 
y los beneficiarios del problema, la cual normalmente es la socialización y 
aceptación de la solución por parte de los afectados por el problema central, 
además de la concertación, solicitud que hace referencia a el tipo de documentos 
que certifican la aceptación del problema por  parte de la comunidad, tales como 
actas y acuerdos emanados por la comunidades o decretos por la entidades 
territoriales. 
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Continuando con los datos que se deben ingresar en el software, se debe ingresar 
el número de personas afectadas por el problema, esta población debe ser 
considerada por la afectación que recibe de manera directa e indirecta, y la 
información debe ser certificada de una fuente que en caso de no ser por medición 
directa (encuesta) debe ser obtenida de fuentes oficiales, siempre teniendo en 
cuenta el área geográfica del proyecto.  se debe localizar la zona afectada, 
determinando la región del país, el departamento, el o los municipios y la zona 
específica del proyecto con su denominación oficial. 

Distinta a la población afectada, se debe ingresar el dato de la población objetivo, 
que  debe ser la población afectada directamente por el problema y que será la 
directamente beneficiada con la ejecución del proyecto, por consiguiente la 
población objetivo siempre debe ser menor que la afectada y la información de 
esta población  debe ser certificada mediante estudio directo.  La localización de 
esta población debe ser específica y debe coincidir con los estudios técnicos 
realizados como complemento del proyecto. 

En la población objetivo, se deben escribir las características demográficas de los 
beneficiarios, se deben tener cifras claras de aspecto como la cantidad hombres, 
mujeres, niños, jóvenes adultos, ancianos, indígenas, 

 Afrodescendiente y personas en situación de pobreza extrema.  Al sumar cada 
aspecto de los datos deben coincidir con la población objetivo. 

Es importante que nunca el objetivo genera sea planteado como la eliminación del 
problema central  sino como una actividad que le dé una solución específica a este 
problema.  El software solicita también la información de los objetivos generales, 
cada uno de estos debe ser medible, por lo cual se debe establecer unidades de 
medida, con su nombre y se debe colocar la meta planteada con el proyecto. Los 
objetivos específicos deben mitigar las causas directas del problema. 

La alternativa de solución del problema es la actividad con la que se planea 
solucionar el problema, es lógico que el software requiera esta información ya que 
es un dato fundamental para evaluar, la viabilidad del proyecto y debe ser similar 
al nombre de la unidad de medida.  Una de las precauciones que debe tener es 
que la unidad de medida siempre debe ser cuantificable es decir que debe estar 
en base a un número o a un porcentaje. 

Realizado lo anterior el programa solicita los datos de la preparación de la 
solución, lo primero que se deber realizar es un resumen de la solución, este 
resumen debe coincidir con el que se ha realizado en el tarjetón resumen del 
proyecto extenso, luego se debe colocar el bien o servicio, con el que solucionara 
el problema y su unidad de medida, la cual debe ser similar a la planteada en la 
medición de los objetivos.  Además se debe realizar un estudio de la historia del 
proyecto colocando el año en el cual se detecta el problema, y también el año en 
el cual se finaliza el estudio del problema y se inicia la formulación del proyecto, 
este rango debe ser como mínimo de 5 años antes de ejecución del proyecto, 
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además se debe plantear un año en el cual se estima, terminaría el seguimiento al 
proyecto. 

Una parte importante es  el estudio de oferta y demanda dentro del rango que se 
planteó anteriormente entre la detección del problema y la finalización del 
seguimiento del proyecto después de su ejecución, normalmente se exige que 
este rango sea como mínimo de 10 años  , en el estudio de oferta se debe colocar 
la cantidad de bienes o servicios, similares al planteado para la solución del 
problema que han sido obtenidos o implementados, según sea el caso y han o 
están siendo operados en el rango temporal de estudio. Así mismo, se debe 
presentar la demanda que se requiere para solucionar el problema de manera total 
en la zona afectada. 

El segundo aspecto que evalúa el software es la capacidad que genera la solución 
y los beneficiarios del proyecto, en este caso el proyecto en sus aspectos técnicos 
debe generar la capacidad que beneficie a la población objetivo del proyecto, 
medida en unidades para medir la cantidad de beneficiarios, se debe colocar la 
ubicación de la solución o la zona donde se ejecutar el proyecto y los factores 
analizados los cuales debe provenir del estudio de las causas del problema 
central.  Se debe anexar datos como estudios económicos, financieros, así como 
censos que certifiquen la obtención de la información. 

Es importante que se anexe, si el tipo de proyecto produce afectaciones al medio 
ambiente o a la ecología de la zona e ingresar el tipo de actividad mitigación que 
se realizara, además de los estudios y permisos otorgados por las entidades 
competentes del medio ambiente en la zona. 

Debido a que los proyectos normalmente cuentan con problemas para su  correcta 
ejecución, se debe ingresar el análisis de riesgos determinando cualitativamente la 
probabilidad de que sucedan eventos como inseguridad, acción delictiva de 
grupos armados, incumplimiento por parte del ejecutor designado entre otros, 
Además, se debe indicar su impacto, los efectos generados y las medidas que se 
tomaran para mitigar los  riesgos en caso de que sucedan.  

El software evalúa los costos de la alternativa con la que el proyecto espera 
solucionar el problema central, se debe colocar el producto el cual debe ser similar 
a la unidad de medida de cumplimiento de los objetivos y su unidad será definida 
por aspectos técnicos que la relaciones de manera numérica a la cantidad a 
realizar, se debe indicar las actividades que se requieren para la consecución del 
recurso.  Estas actividades deben estar estipulados y coincidir con los ítems y 
actividades del presupuesto, y debe ser descritas de manera desagregada, con el 
costo y los insumos requeridos. 

En algunos casos se requiere de la adquisición de bienes para la ejecución del 
proyecto como lotes, maquinaria, viviendas, edificación entre otras, estos datos se 
debe ingresar con los datos de un estudio de depreciación realizado en el 
presupuesto y que debe tener en cuenta aspectos económicos como la inflación y 
la tasa de interés.  Se debe ingresas el tipo de ingresos que generara la 
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adquisición de estos bienes, describiendo el ingreso, su unidad de medida entre 
otros. 

 

Uno de los indicadores que determina la viabilidad de un proyecto, es la 
evaluación del costo de oportunidad, que depende de datos como la tasa de 
interés emitida por un banco central o por organismos de tipo financiero, que 
determina numéricamente, que  representa si la inversión es la mejor, o si es 
mejor plantear otra solución. 

 Con los datos anteriores el software procesa la información y determina factores 
que sirve para la toma de decisiones como lo es, la tasa interna de retorno, y la 
relación costo beneficio, este último debe tener un valor mínimo de uno (1), pero 
no debe exceder el valor de 3, ya que sería antieconómica la propuesta.  
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Descrita la actividad principal realizada durante la pasantía, se presenta los 
proyectos revisados durante los 4 meses de práctica con un resumen de las 
principales observaciones de cada revisión en su parte técnica y metodológica. 

NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO 
SECTOR DEL 
PROYECTO 

FECHA INICIAL 
DE REVISIÓN 

Construcción de un parque lineal 
en el Barrio Amaga 

Piendamó 
Deporte y 
recreación 

07 de octubre del 
2013 

Construcción acueducto 
interveredal el ceral 

Buenos Aires 
Agua potable y 
Saneamiento 

básico 

09 de octubre del 
2013 

Construcción  de un tanque de 
almacenamiento para el 

acueducto la Alsacia. 
Buenos Aires 

Agua potable y 
Saneamiento 

básico 

15 de octubre del 
2013 

Construcción de 100 unidades 
sanitarias con sistema de 

tratamiento primario de aguas 
residuales en la zona rural. 

Mercaderes 
Agua potable y 
Saneamiento 

básico 

21 de octubre del 
2013 

Construcción de cubierta 
polideportivo vereda los llanos. 

Mercaderes 
Deporte y 
recreación 

28 de octubre del 
2013 

Construcción de polideportivo 
cubierto vereda sombrerillos. 

Mercaderes 
Deporte y 
recreación 

04 de noviembre 
del 2013 

Construcción del Edificio de la 
casa de la cultura. 

López de Micay Cultura 
12 de noviembre 

del 2013 

Construcción de  tres piscinas – 
Incremento de la capacidad del 

sector turístico mediante la 
iniciativa OVOP. 

Paéz 
Deporte y 

Recreación 
03 de diciembre 

del 2013 

Construcción pavimento calles 
principales cabecera 

corregimental de san Alfonso 
Balboa Trasporte 

14 de Enero del 
2014 

Remodelación y Ampliación del 
Instituto Técnico Agrícola 
Justiniano Ocoro (Itajo) 

Timbiqui Educativo 
14 de Febrero del 

2014 

 

Además se prestó apoyo en cuestiones técnicas a varios proyectos, cuya revisión 
era responsabilidad de los gestores de la secretaria técnica y  en el OCAD cauca, 
realizado el 28 de noviembre. 
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5.2 Actividades de apoyo al  funcionamiento de la entidad. 

 

Además de la actividad principal, que se debía realizar durante la pasantía, la cual 
era el apoyo técnico en la Revisión de proyectos de infraestructura, se realizaron 
actividades que por solicitud de la secretaria técnica, debían realizarse de manera 
acelerada, teniendo en cuenta que  en los meses  en los cuales se hizo la práctica, 
se estaba aproximando los plazos establecidos por ley para ofrecer garantías 
electorales, para las elecciones del congreso y presidente, a realizarse en el  año 
2014. 

Como parte de las actividades que se realizaron en apoyo  a la secretaria técnica 
se encuentran las siguientes. 

- Realización de un informe de los proyectos de infraestructura, presentados 
por el Departamento del cauca y aprobados por el OCAD Regional Pacifico, 
Donde se explican aspectos como la gestión e inversión realizada por la 
actual Gobernación del cauca y el cumplimiento de las metas propuestas en 
su plan de desarrollo  “cauca Todas las oportunidades”, mediante la 
medición de los indicadores realizados en cada eje y estrategia del plan.  
Este informe fue preparado en el mes octubre y es emitido por la Secretaria 
Técnica del OCAD cauca y seria anexado en el informe de gestión del  
gobierno departamental para el año 2013 
 
 

- Apoyo al seguimiento y monitoreo de los proyectos en su ejecución, 
mediante la elaboración de documentos denominados “Hojas de Vida” de 
los proyectos, que contienen información del proceso que estaba llevando 
acabo la entidad ejecutora del proyecto en su ejecución, y que tenía en 
cuenta aspectos como el proceso de contratación tanto del ejecutor directo, 
como de la interventoría y de finalización del proceso de gestión ante el 
SGR.  La consecución de la información y  elaboración de los documentos 
se realizó durante el mes de diciembre. 
 

- Elaboración de una presentación de los proyectos aprobados durante el 
año 2013, en el OCAD cauca y OCAD pacifico presentados por los 
municipios y el propio Departamento del Cauca.  En este informe se 
presentan cifras relacionadas a los montos de los proyectos aprobados, 
informes de los municipios beneficiados, cifras en porcentajes de los 
sectores.  El Cual fue presentado ante  la Dirección Nacional de Planeación 
como parte del monitoreo que tiene la entidad para el cumplimiento de los 
principios generales Del Sistema General de Regalías. El informe se 
Realizó durante el mes de Noviembre. 
 
 

Cada una de las actividades se presenta en los Documentos anexos del informe. 
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CONCLUSIONES. 

 

- Se puede asegurar que los objetivos propuestos en el proyecto de las 
actividades complementarias se cumplieron en su totalidad, ya que una vez 
asignadas se realizaban de la mejor manera posible implementando los 
conocimientos necesarios y los habidos por el resultado exitoso de la labor.  
 
 

- Se logró poner en práctica las habilidades y destrezas aprendidas en la 
carrera.  
 

 
- El proceso de pasantía permitió la adquisición de nuevos conocimientos, 

relacionados con una de las partes más importantes en la administración de 
recursos como es la planeación, Además  la realización de nuevas 
actividades ajenas a nuestros conocimientos,   

 
- El periodo de pasantía constituyo en  una etapa de mutua cooperación 

entre el pasante y la entidad, de manera que la entidad se benefició del 
pasante, en la misma forma que el pasante lo haga de la entidad.  

 

- Se cumplió con las actividades asignadas por la entidad, respetando los 
límites de las responsabilidades respectivas.  

 
- La interacción entre la pasante y el personal de la entidad se convirtió en   

una experiencia grata para ambas partes, ya que permitió desarrollar las 
habilidades de interacción del trabajo.  

 
-  En términos generales, la pasantía constituyen a una etapa d en la que se 

aprende, de manera intelectual al convivir con otras personas y aprender, 
de manera profesional al aumentar el intelecto y de manera personal en el 
aprendizaje personal e interpersonal. 

  

- Los conocimientos adquiridos en el manejo de los recursos públicos, 
manejo financiero, monitoreo y control entre otros, le dan una amplia 
ventaja  en la vida laboral, teniendo en cuenta que la ingeniería civil trabaja 
en su mayoría para el sector publico. 
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ANEXOS. 

 
1. Formato de revisión de proyecto - construcción acueducto      interveredal 

el ceral. municipio de buenos aires – cauca. 
 

2. Formato de revisión de proyecto - Construcción de 100 unidades sanitarias 
con sistema de tratamiento primario de aguas residuales en la zona rural 
cauca. 

 
3. Formato de revisión de proyecto- Construcción de cubierta polideportivo 

vereda los llanos, municipio de mercaderes, departamento del cauca 
 

4. Formato de revisión de proyecto – Construcción  de un tanque de 
almacenamiento para el acueducto la Alsacia la esperanza municipio de 
Buenos Aires- Cauca. 

 
5. Formato de revisión de proyecto - construcción de polideportivo cubierto 

vereda sombrerillos corregimiento de arboleda, municipio de mercaderes, 
departamento del cauca. 

 
6. Documento de observaciones – proyecto de parque lineal municipio de 

Piendamó 
 

7. Formato de revisión de proyecto - Construcción pavimento calles 
principales cabecera corregimental de san Alfonso Municipio de Balboa 
Cauca 

 
8. Formato de Revisión de proyectos - Remodelación y Ampliación del 

Instituto Técnico Agrícola Justiniano Ocoro (Itajo)  
 

9. Formato de revision de requisitos de ejecución - Construccion del Edificio 
de la casas del cultura del municipio de lopez de micay Departamento del 
cauca 

 
10. Formato de revisión de proyecto -  construccion de 3 piscinas – incremento 

de la capacidad del sector turistico mediante la iniciativa ovop pàez, cauca, 
occidente. 

 
11. informe de los proyectos aprobados por el ocad region pacifico para el 

sector infraestructura y el impacto generado en el departamento del cauca 
 

12. certificado de participación en curso de formulación de proyectos con 
metodología MGA 
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ANEXO 1. Formato de revisión de proyecto - construcción acueducto      

interveredal el ceral. Municipio de buenos aires – cauca. 

GUÍA PARA REVISIÓN DE PROYECTOS EN SESIONES DE OCAD 
 

 
Fecha 

02-13-631 // 19 septiembre  2013  

 
Municipio 

BUENOS AIRES - CAUCA 

Nombre del proyecto 

 
CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL CERAL. MUNICIPO DE 

BUENOS AIRES - CAUCA 

 
Valor Total 

    $600.321.611 

 
Fuente de financiación 

FONDO DE COMPRENSACION REGIONAL DEL 40% 

 
Sector 

Agua potable y Saneamiento Básico  

 

1. Cumplimiento de características: 
 

(  x   )  Pertinencia   
(  x  ) Viabilidad  
(  x  ) Sostenibilidad  
(  x ) Impacto   
(  x  ) Articulación con planes y políticas nacionales  
 

2. Verificación cumplimiento de requisitos: 
 
ACUERDO 0013 DE 2012  COMISIÓN RECTORA  
 
REQUISITOS PARA VIABILIZACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
FINANCIADOS CON CARGO AL SGR 
 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE I 
 
 ok Requisitos Observaciones 

 1. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial ( X  ); ii. comunidad 
indígena 
 (    ); iii. representante de comunidades Negras / Afrocolombianas 
/Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
a. Valor total del proyecto (   x ),     monto de recursos solicitados ( 

x   ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique]  (   x         
) 

b. Entidad ejecutora propuesta (  x   )1 

 

                                                           
1 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, numeral 1, literal b. 
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c. Tiempo de ejecución (  x   ) 
d. Sector de Inversión (  X   ) 

 2. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
  

Nombre del proyecto no 
coincide  

 3. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo. 
 

presenta 

 4. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán con el proyecto.   

presenta 

 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE II 
 
 Requisitos Observaciones 

 1. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial ( x  ); ii. comunidad 
indígena (    ); iii. representante de comunidades Negras / 
Afrocolombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
a. Valor total del proyecto (  x  ), monto de recursos solicitados 

 ( x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (   x  ) 

b. Entidad ejecutora propuesta (  x  )2 
c. Tiempo de ejecución (   x  ) 
d. Sector de Inversión (   x  ) 

 

 

 2. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
 

ok 

 3. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que presenta 
o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que concuerda 
con el respectivo plan de desarrollo.  
 

ok 

 4. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán con el proyecto con sus respectivos soportes.  
 

ok 

 5. Estudios de Fase I con los cuales se definió la alternativa 
seleccionada [cuando aplique]   
 

 

 6. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 

 

ok 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, munera1, literal b 
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REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE III 
 
 Requisitos Observaciones 

 1. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial ( x  ); ii. comunidad 
indígena (x    ); iii. representante de comunidades Negras / 
Afrocolombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
a. Valor total del proyecto (  x  ), monto de recursos solicitados    

(x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (   x    ) 

b. Entidad ejecutora propuesta (     )3 
c. Tiempo de ejecución (  x   ) 
d. Sector de Inversión (    x ) 

 

 2. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
 

No coincide árbol de problemas 
con MGA 

 3. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo.  

presenta 

 4. Certificación entidad territorial que conste que el proyecto está 
acorde con POT/PBOT/EOT 

Carta mal diligenciada  

 5. Certificado de tradición y libertad con máximo 3 meses de 
expedición.4  
 

presenta 

 6.  

 Autorización del Ministerio de Cultura y el plan especial de manejo y de 
protección, en caso de intervenir bien inmueble de interés cultural del 
ámbito nacional. [cuando aplique] 

 Autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en 
intervenciones en patrimonio arqueológico. [cuando aplique] 

 En caso de intervenciones en bienes de interés cultural en el ámbito 
territorial, autorización de la autoridad que haya efectuado ésta 
declaratoria. [cuando aplique] 

No aplica 

 7. Certificado de que el proyecto no se ejecuta en zonas de riesgo o 
afectación. [cuando aplique] 

presenta 

 8. Presupuesto detallado y APU actualizado, ( x  ) certificación de la 
entidad territorial en donde conste que los precios unitarios 

Falta certificación de la entidad 
territorial y firmas  

                                                           
3 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, munera1, literal b 

4 Debe constar que la propiedad corresponde al ente territorial o entidad pública, excepto bienes de uso público no sujetos a registro.  
Para resguardos indígenas se puede acreditar con acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo 
gobernador, indicando que el predio se encuentra en su jurisdicción. En el caso de comunidades negras,  el documento de 
titularización expedido por el  INCODER con aval del consejo comunitario de los territorios colectivos de comunidades negras cuando 
aplique. En el caso de municipios,  en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, basta que acrediten la posesión del bien y su 
destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. 
 Ley 1551, Artículo 48 “Las entidades públicas del orden nacional deberán ceder mediante resolución administrativa a título gratuito a 
las entidades del orden municipal o distrital en las cuales se hallen ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad, que 
actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión. (…) En los casos en los que las entidades 
nacionales exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, la prueba de la propiedad de 
los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o 
a la prestación de un servicio público.” 
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corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para 
este tipo de obras      (    ). 

 9. Estudios, diseños y planos de obras – que soporten técnica y 
financieramente el proyecto -  firmados por el profesional 
competente con su respectiva matrícula. 

-A todos los planos (#1-#13) 
-Faltan vistos buenos 
-Firma y numero matricula 
profesional de diseñador  
-Firmas de secretario de 
planeación y numero matricula 
profesional 
 
 - falta plano de localización de 
proyecto de proyecto a ejecutar, 
con sus respectivas medidas 
-a plano de levantamiento 
topográfico le faltan: 
-abscisas, cotas, nombre del 
plano, numero de plano ,y 
señalización. 
-A plano #1 le falta distancia en 
metros lineales de acueducto. 
- A plano # 3 faltan medidas y 
cotas lineales 
-plano # 5 y #7 falta longitud de 
tubería, tubería a utilizar, 
especificación y codos y 
empalmes 
- planos # 8 longitud de proyecto 
-plano #10 en rejilla falta 
diámetro de varilla, y señalización 
de flujo de corriente. 
-plano #12 señalización de flujo 
de corrientes de agua 
-plano #13 señalización de flujo 
de corriente y mejoramiento de 
medidas 
 
 

 

 10. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 

presenta 

 11. Consulta previa presentada la Ministerio de Relaciones Exteriores 
en caso de proyectos de integración y  desarrollo fronterizo.  

No aplica 

3. Registro en el SUIFP  

 
Código BPIN: ___________________________________ 
 (    ) Tarjetón diligenciado (concepto comité consultivo) 

(     ) Anexos (del proyecto y certificaciones) 

 
Tener en cuenta: 
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1) En los proyectos que contemplen compra de predios, estos deben hacer parte integral del 
proyecto.  

 
 
REQUISITOS DEL SECTOR 
 
Faltan requisitos sectoriales según el acuerdo 013 del SGR: 

Formato establecido por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Certificado de servicios públicos mal diligenciado (folio 13). Debe decir que zona cuenta con 

servicios de energía y acceso a agua  para la ejecución del proyecto 

- Permiso de la corporación Autónoma regional del cauca, para   concesión de aguas para el servicio 

de agua potable. 

- En la MGA : 

-En las causas de tipo directo falta un efecto del árbol de problemas (folio 88) 

- los efectos directos e indirectos del MGA no coinciden con el árbol de problemas (folio 88 -89)  

-  Faltan efectos directos (folio 88-89) 

- En participantes  la posición  no es beneficiario sino cooperante (folio 89) 

-En   la concertación entre los participantes debe ser por acuerdos y/o decretos municipales. 

-  En los indicadores que miden el objetivo  general la unidad de medida  es metro lineal (ml) de 

acueducto construido  (folio 94) 

- En estudio ambientales requiere diagnostico ambiental y  otros permisos ambientales como el 

permiso de concesión de aguas de la CRC. 

- en Relación de actividades falta localización y replanteo del proyecto 

- en justificación de la tasa de oportunidad la taza utilizada es la de los banco y del banco de la 

república. 

-la tasa interna de retorno es mayor al 25 % 

-En indicadores de producto las metas debe estar programadas para el 2014 

-El diseño de aliviaderos del proyecto no corresponde al del proyecto   
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ANEXO 2. Formato de revisión de proyecto - Construcción de 100 unidades 

sanitarias con sistema de tratamiento primario de aguas residuales en la zona 

rural cauca. 

GUÍA PARA REVISIÓN DE PROYECTOS EN SESIONES DE OCAD 
 

 
Fecha 

 

 
Municipio 

Mercaderes 

Nombre del proyecto 

Construcción de 100 unidades sanitarias con sistema de tratamiento 
primario de aguas residuales en la zona rural cauca 

 

 
Valor Total 

 
$613.533.538 

 
Fuente de financiación 

Fondo de compensación regional del 40% 

 
Sector 

Saneamiento y agua potable  

 

4. Cumplimiento de características: 
 

(   )  Pertinencia   
(  ) Viabilidad  
(   ) Sostenibilidad  
(  ) Impacto   
(  ) Articulación con planes y políticas nacionales  
 

5. Verificación cumplimiento de requisitos: 
 
ACUERDO 0013 DE 2012  COMISIÓN RECTORA  
 
REQUISITOS PARA VIABILIZACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
FINANCIADOS CON CARGO AL SGR 
 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE I 
 
 ok Requisitos Observaciones 

 5. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (  ); ii. comunidad 
indígena 
 ( ); iii. representante de comunidades Negras / Afrocolombianas 
/Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
e. Valor total del proyecto (    ),     monto de recursos solicitados ( 

), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique]  (     ) 

f. Entidad ejecutora propuesta (     )5 

 

                                                           
5 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, numeral 1, literal b. 
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g. Tiempo de ejecución (     ) 
h. Sector de Inversión (    ) 

 6. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
  

 

 7. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo. 
 

 

 8. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán con el proyecto.   

 

 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE II 
 
 Requisitos Observaciones 

 7. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii.   comunidad 
indígena   ( ); iii. representante de comunidades Negras / 
Afrocolombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
e. Valor total del proyecto (    ), monto de recursos solicitados 

 ( x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (     ) 

f. Entidad ejecutora propuesta (    ) 
g. Tiempo de ejecución (   ) 
h. Sector de Inversión (     ) 

 

 

 8. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
 

 

 9. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que presenta 
o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que concuerda 
con el respectivo plan de desarrollo.  
 

 

 10. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán con el proyecto con sus respectivos soportes.  
 

 

 11. Estudios de Fase I con los cuales se definió la alternativa 
seleccionada [cuando aplique]   
 

 

 12. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 
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REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE III 
 
 Requisitos Observaciones 

 12. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (x); ii. comunidad 
indígena (    ); iii. representante de comunidades Negras / 
Afrocolombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
e. Valor total del proyecto (   ), monto de recursos solicitados    ( 

), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (       ) 

f. Entidad ejecutora propuesta (    )6 
g. Tiempo de ejecución (    ) 
h. Sector de Inversión (     ) 

 

 13. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
 

 

 14. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo.  

No presenta 

 15. Certificación entidad territorial que conste que el proyecto está 
acorde con POT/PBOT/EOT 

No presenta 

 16. Certificado de tradición y libertad con máximo 3 meses de 
expedición.7  
 

Presentan, se recomienda 
organizar mejor las tablas 

 17.  

 Autorización del Ministerio de Cultura y el plan especial de manejo y de 
protección, en caso de intervenir bien inmueble de interés cultural del 
ámbito nacional. [cuando aplique] 

 Autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en 
intervenciones en patrimonio arqueológico. [cuando aplique] 

 En caso de intervenciones en bienes de interés cultural en el ámbito 
territorial, autorización de la autoridad que haya efectuado ésta 
declaratoria. [cuando aplique] 

No aplica 

 18. Certificado de que el proyecto no se ejecuta en zonas de riesgo o 
afectación. [cuando aplique] 

Presenta, pero debe certificar 
predios no personas. 

 19. Presupuesto detallado y APU actualizado, (   ) certificación de la 
entidad territorial en donde conste que los precios unitarios 

1. En APU en ítem localización y 
replanteo  colocar unidad 

                                                           
6 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, munera1, literal b 

7 Debe constar que la propiedad corresponde al ente territorial o entidad pública, excepto bienes de uso público no sujetos a registro.  
Para resguardos indígenas se puede acreditar con acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo 
gobernador, indicando que el predio se encuentra en su jurisdicción. En el caso de comunidades negras,  el documento de 
titularización expedido por el  INCODER con aval del consejo comunitario de los territorios colectivos de comunidades negras cuando 
aplique. En el caso de municipios,  en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, basta que acrediten la posesión del bien y su 
destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. 
 Ley 1551, Artículo 48 “Las entidades públicas del orden nacional deberán ceder mediante resolución administrativa a título gratuito a 
las entidades del orden municipal o distrital en las cuales se hallen ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad, que 
actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión. (…) En los casos en los que las entidades 
nacionales exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, la prueba de la propiedad de 
los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o 
a la prestación de un servicio público.” 
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corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para 
este tipo de obras      (    ). 

2. precio unitario en  tubería 
sanitaria 2” en APU no coincide 
con presupuesto 
3. Faltan APU de los ítems 
    -punto sanitario d 2” 
- punto sanitario D4” 
-accesorios YEE pvc sanitario d 
4” 
-accesorio codo pvc sanitaria d 4” 
- punto hidráulico diam ½” 
-Llaves de paso diam ½” 
- grifo diam ½” 
-sum e inst ducha ½” 
- instalación de rejillas  incl. 
Bosco 

 20. Estudios, diseños y planos de obras – que soporten técnica y 
financieramente el proyecto -  firmados por el profesional 
competente con su respectiva matrícula. 

 
 

 21. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 

No presenta 

 22. Consulta previa presentada la Ministerio de Relaciones Exteriores 
en caso de proyectos de integración y  desarrollo fronterizo.  

No aplica 

6. Registro en el SUIFP  

 
Código BPIN: ___________________________________ 
 (    ) Tarjetón diligenciado (concepto comité consultivo) 

(     ) Anexos (del proyecto y certificaciones) 

 
Tener en cuenta: 
 

2) En los proyectos que contemplen compra de predios, estos deben hacer parte integral del 
proyecto.  

 
 
REQUISITOS DEL SECTOR 
 
Faltan requisitos sectoriales según el acuerdo 013 del SGR: 

Formato establecido por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio 
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Observaciones: 
 
 
 
 
 
Las famial 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El número de personas de las siguientes familias no coinciden con los datos generales entregados 

FAMILIA 
No. Personas 

sobrantes 
 FAMILIA 

No. Personas 
sobrantes 

 
FAMILIA 

No. Personas 
sobrantes 

 FAMILIA 
No. Personas 

sobrantes 

1 1 37 3 60 4 72 3 

2 2 40 1 61 3 80 3 

11 2 41 2 62 1 84 3 

17 2 43 3 65 1 85 3 

24 2 47 4 67 5 86 4 

33 3 50 3 68 4 88 3 

35 1 55 1 69 2 90 3 

    56 4 70 3 99 1 

     

 El total de personas que no aparecen en las listas por familia es  80 personas  se debe revisar datos, teniendo 

en cuenta que la población objetivo es de 366 personas y en las listas individuales aparecen 286.  

Se debe modificar MGA con estos cambios. 
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ANEXO 3. Formato de revisión de proyecto- Construcción de cubierta 

polideportivo vereda los llanos, municipio de mercaderes, departamento del cauca. 

GUÍA PARA REVISIÓN DE PROYECTOS EN SESIONES DE OCAD 
 

 
Fecha 

15-13-679 -28 octubre 2013 

 
Municipio 

Mercaderes 

Nombre del proyecto 

Construcción de cubierta polideportivo vereda los llanos, municipio de 
mercaderes, departamento del cauca 

 

 
Valor Total 

$255.289.748 
 

 
Fuente de financiación 

Fondo de compensación regional 

 
Sector 

    Deporte y recreación 

 

7. Cumplimiento de características: 
 

( x  )  Pertinencia   
( x ) Viabilidad  
( x  ) Sostenibilidad  
( x ) Impacto   
( x  ) Articulación con planes y políticas nacionales  
 

8. Verificación cumplimiento de requisitos: 
 
ACUERDO 0013 DE 2012  COMISIÓN RECTORA  
 
REQUISITOS PARA VIABILIZACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
FINANCIADOS CON CARGO AL SGR 
 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE I 
 
 ok Requisitos Observaciones 

 9. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (x  ); ii. comunidad 
indígena 
 ( ); iii. representante de comunidades Negras / Afrocolombianas 
/Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
i. Valor total del proyecto (    ),     monto de recursos solicitados ( 

), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique]  (     ) 

j. Entidad ejecutora propuesta (     )8 

 

                                                           
8 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, numeral 1, literal b. 
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k. Tiempo de ejecución (     ) 
l. Sector de Inversión (    ) 

 10. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
  

 

 11. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo. 
 

 

 12. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán con el proyecto.   

 

 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE II 
 
 Requisitos Observaciones 

 13. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii.   comunidad 
indígena   ( ); iii. representante de comunidades Negras / 
Afrocolombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
i. Valor total del proyecto (    ), monto de recursos solicitados 

 ( x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (     ) 

j. Entidad ejecutora propuesta (    ) 
k. Tiempo de ejecución (   ) 
l. Sector de Inversión (     ) 

 

 

 14. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
 

 

 15. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que presenta 
o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que concuerda 
con el respectivo plan de desarrollo.  
 

 

 16. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán con el proyecto con sus respectivos soportes.  
 

 

 17. Estudios de Fase I con los cuales se definió la alternativa 
seleccionada [cuando aplique]   
 

 

 18. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 

 

 

 
 
 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE III 
 
 Requisitos Observaciones 

 23. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial ( x  ); ii. comunidad 
indígena (x    ); iii. representante de comunidades Negras / 
Afrocolombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 

1. nombre de proyecto no 
coincide con nombre de proyecto. 
2.Carta mal diligenciada 
 Falta : 



                                                          

 

 Página 54 
 

i. Valor total del proyecto (  x  ), monto de recursos solicitados    
(x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (   x    ) 

j. Entidad ejecutora propuesta (     )9 
k. Tiempo de ejecución (  x   ) 
l. Sector de Inversión (    x ) 

-valor total del proyecto  
 -Monto a financiar 
- entidad ejecutora 
- tiempo de ejecución 
- sector de inversión  
(se recomienda presentar en 
documento individual) 

 24. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
 

1.causas y efectos deben 
coincidir con árbol de problemas 
2. la relación costo financiero  
debe ser mayor que uno (1), es 
decir deben revisar indicadores y 
costo de oportunidad. 
3. módulo de identificación del 
problema o necesidad, en 
problema central se debe evitar 
las palabras carencia y ausencia, 
y colocar el problema en forma 
negativa. 
4. en módulo de identificación del 
problema o necesidad, en 
concertación entre participantes 
tiene error. Debe aparecer 
decreto, acta, acuerdo del 
municipio para el proyecto. 
5. en módulo de preparación de 
la alternativa de solución en 
detalle para estudio la unidad no 
es número, es unidad. 
6. en módulo de preparación de 
la alternativa de solución, el 
cuadro de oferta y demanda tiene 
errores ya que debe tener punto 
de equilibrio en el año de 
ejecución (2014). 
7.  en módulo de preparación de 
la alternativa de solución , en 
capacidad generada debe 
aparecer población beneficiada, 
unidad, total capacidad generada: 
número de beneficiados 
8. en módulo de preparación de 
la alternativa de solución, en 
relación de productos las 
unidades deben corresponder 
con las del presupuesto y APU  
Ej.: excavaciones en m3 
 
 
9. los siguientes aspectos tiene 
errores. 

                                                           
9 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, munera1, literal b 
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- plan departamental de 
desarrollo  
- magnitud actual 
-participantes (no debe aparecer 
el departamento porque son 
regalías del municipio) 
- la tasa de interés oportunidad 
es la del banco de la republica 
 

 25. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo.  

 Se recomienda presentar 
individual a la carta de 
presentación 

 26. Certificación entidad territorial que conste que el proyecto está 
acorde con POT/PBOT/EOT 

Se recomienda presentar 
individual a la carta de 
presentación 

 27. Certificado de tradición y libertad con máximo 3 meses de 
expedición.10  
 

Presenta, se recomienda hacer 
certificación de propiedad 
pública del lugar firmada por 
alcalde o secretario de 
planeación. 

 28.  

 Autorización del Ministerio de Cultura y el plan especial de manejo y de 
protección, en caso de intervenir bien inmueble de interés cultural del 
ámbito nacional. [cuando aplique] 

 Autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en 
intervenciones en patrimonio arqueológico. [cuando aplique] 

 En caso de intervenciones en bienes de interés cultural en el ámbito 
territorial, autorización de la autoridad que haya efectuado ésta 
declaratoria. [cuando aplique] 

No aplica 

 29. Certificado de que el proyecto no se ejecuta en zonas de riesgo o 
afectación. [cuando aplique] 

No presenta, debe estar firmado 
por secretario de planeación. 

 30. Presupuesto detallado y APU actualizado, ( x  ) certificación de la 
entidad territorial en donde conste que los precios unitarios 
corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para 
este tipo de obras      (    ). 

1. No presenta certificación de la 
entidad de que los precios sean 
promedio de la región, debe estar 
firmada por secretario de 
planeación, los presupuesto y 
APUs deben ir firmados por 
profesional que los hizo con copia 
de matrícula profesional anexada. 
2. en APU  actividad concretos se 
debe especificar tipo de 
mezclador. 

                                                           
10 Debe constar que la propiedad corresponde al ente territorial o entidad pública, excepto bienes de uso público no sujetos a registro.  
Para resguardos indígenas se puede acreditar con acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo 
gobernador, indicando que el predio se encuentra en su jurisdicción. En el caso de comunidades negras,  el documento de 
titularización expedido por el  INCODER con aval del consejo comunitario de los territorios colectivos de comunidades negras cuando 
aplique. En el caso de municipios,  en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, basta que acrediten la posesión del bien y su 
destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. 
 Ley 1551, Artículo 48 “Las entidades públicas del orden nacional deberán ceder mediante resolución administrativa a título gratuito a 
las entidades del orden municipal o distrital en las cuales se hallen ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad, que 
actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión. (…) En los casos en los que las entidades 
nacionales exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, la prueba de la propiedad de 
los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o 
a la prestación de un servicio público.” 
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 31. Estudios, diseños y planos de obras – que soporten técnica y 
financieramente el proyecto -  firmados por el profesional 
competente con su respectiva matrícula. 

1. Diseño estructurales debe ir 
con constancia y firma del 
profesional que diseña y copia de 
matrícula profesional anexada. 
2. en estudio de suelos anexar 
matricula profesional de  
profesional que realiza estudio. 
3. planos deben ir firmados por 
secretario de planeación y 
profesional encargado de 
realización. 
 

 32. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 

No presenta, debe estar firmada 
por alcalde o secretario de 
planeación 

 33. Consulta previa presentada la Ministerio de Relaciones Exteriores 
en caso de proyectos de integración y  desarrollo fronterizo.  

No aplica 

 
9. Registro en el SUIFP  

 
Código BPIN: ___________________________________ 
 (  N  ) Tarjetón diligenciado (concepto comité consultivo) 

(     ) Anexos (del proyecto y certificaciones) 

 
Tener en cuenta: 
 

3) En los proyectos que contemplen compra de predios, estos deben hacer parte integral del 
proyecto.  

 
 
REQUISITOS DEL SECTOR 
 
Faltan requisitos sectoriales según el acuerdo 013 del SGR: 

Formato establecido por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio 

Observaciones: 
 

- Se recomienda tener un bosquejo de la cancha existente como guía de ubicación de la 

obra. 
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ANEXO 4. Formato de revisión de proyecto – Construcción  de un tanque de 

almacenamiento para el acueducto la Alsacia la esperanza municipio de Buenos 

Aires- Cauca. 

GUÍA PARA REVISIÓN DE PROYECTOS EN SESIONES DE OCAD 
 

 
Fecha 

02---13-48888 11  de Junio 2013  

 
Municipio 

Municipio de Buenos Aires Cauca  

Nombre del proyecto 

 
Construcción  de un tanque de almacenamiento para el acueducto la 

Alsacia la esperanza municipio de Buenos Aires- Cauca. 

 
Valor Total 

63.377.854 

 
Fuente de financiación 

63.377.854                                        Fondo de compensación  del 40% 

 
Sector 

Agua Potable y saneamiento Básico  

 

10. Cumplimiento de características: 
 

(  x   )  Pertinencia   
(  x  ) Viabilidad  
(  x  ) Sostenibilidad  
(    x ) Impacto   
(  x  ) Articulación con planes y políticas nacionales  
 

11. Verificación cumplimiento de requisitos: 
 
ACUERDO 0013 DE 2012  COMISIÓN RECTORA  
 
REQUISITOS PARA VIABILIZACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
FINANCIADOS CON CARGO AL SGR 
 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE I 
 
 ok Requisitos Observaciones 

 13. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii. comunidad 
indígena 
 (    ); iii. representante de comunidades Negras / Afrocolombianas 
/Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
m. Valor total del proyecto (   x ),     monto de recursos solicitados ( 

x   ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique]  (   x         
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) 
n. Entidad ejecutora propuesta (  x   )11 
o. Tiempo de ejecución (  x   ) 
p. Sector de Inversión (     ) 

 14. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
  

 

 15. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo. 
 

 

 16. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán con el proyecto.   

 

 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE II 
 
 Requisitos Observaciones 

 19. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii. comunidad 
indígena (    ); iii. representante de comunidades Negras / 
Afrocolombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
m. Valor total del proyecto (    ), monto de recursos solicitados 

 (  ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (     ) 

n. Entidad ejecutora propuesta (     )12 
o. Tiempo de ejecución (     ) 
p. Sector de Inversión (     ) 

 

 

 20. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
 

 

 21. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que presenta 
o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que concuerda 
con el respectivo plan de desarrollo.  
 

 

 22. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán con el proyecto con sus respectivos soportes.  
 

 

 23. Estudios de Fase I con los cuales se definió la alternativa 
seleccionada [cuando aplique]   
 

 

 24. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 

 

 

 

                                                           
11 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, numeral 1, literal b. 

12 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, munera1, literal b 
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REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE III 
 
 Requisitos Observaciones 

 34. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii. comunidad 
indígena (x    ); iii. representante de comunidades Negras / 
Afrocolombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
m. Valor total del proyecto (  x  ), monto de recursos solicitados    

(x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (   x    ) 

n. Entidad ejecutora propuesta (     )13 
o. Tiempo de ejecución (  x   ) 
p. Sector de Inversión (    x ) 

anexa 

 35. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
 

anexa 

 36. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo.  

anexa 

 37. Certificación entidad territorial que conste que el proyecto está 
acorde con POT/PBOT/EOT 

 anexa 

 38. Certificado de tradición y libertad con máximo 3 meses de 
expedición.14  
 

 anexa 

 39.  

 Autorización del Ministerio de Cultura y el plan especial de manejo y de 
protección, en caso de intervenir bien inmueble de interés cultural del 
ámbito nacional. [cuando aplique] 

 Autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en 
intervenciones en patrimonio arqueológico. [cuando aplique] 

 En caso de intervenciones en bienes de interés cultural en el ámbito 
territorial, autorización de la autoridad que haya efectuado ésta 
declaratoria. [cuando aplique] 

No aplica 

 40. Certificado de que el proyecto no se ejecuta en zonas de riesgo o 
afectación. [cuando aplique] 

anexa 

 41. Presupuesto detallado y APU actualizado, (   ) certificación de la 
entidad territorial en donde conste que los precios unitarios 

 

                                                           
13 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, munera1, literal b 

14 Debe constar que la propiedad corresponde al ente territorial o entidad pública, excepto bienes de uso público no sujetos a registro.  
Para resguardos indígenas se puede acreditar con acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo 
gobernador, indicando que el predio se encuentra en su jurisdicción. En el caso de comunidades negras,  el documento de 
titularización expedido por el  INCODER con aval del consejo comunitario de los territorios colectivos de comunidades negras cuando 
aplique. En el caso de municipios,  en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, basta que acrediten la posesión del bien y su 
destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. 
 Ley 1551, Artículo 48 “Las entidades públicas del orden nacional deberán ceder mediante resolución administrativa a título gratuito a 
las entidades del orden municipal o distrital en las cuales se hallen ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad, que 
actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión. (…) En los casos en los que las entidades 
nacionales exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, la prueba de la propiedad de 
los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o 
a la prestación de un servicio público.” 
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corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para 
este tipo de obras      (    ). 

 42. Estudios, diseños y planos de obras – que soporten técnica y 
financieramente el proyecto -  firmados por el profesional 
competente con su respectiva matrícula. 

anexa 

 43. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 

anexa 

 44. Consulta previa presentada la Ministerio de Relaciones Exteriores 
en caso de proyectos de integración y  desarrollo fronterizo.  

 

12. Registro en el SUIFP  

 
Código BPIN: ___________________________________ 
 (    ) Tarjetón diligenciado (concepto comité consultivo) 

(     ) Anexos (del proyecto y certificaciones) 

 
Tener en cuenta: 
 

4) En los proyectos que contemplen compra de predios, estos deben hacer parte integral del 
proyecto.  

 
 
REQUISITOS DEL SECTOR 
 
SGR____sector agua potable (permiso ambiental) 

Hay una circular por parte de la contraloría general sobre inversión  en este tipo de proyectos 

________________________________________________________________________________________ 
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Observaciones: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok, se realizaron las observaciones requeridas. 
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ANEXO 5. Formato de revisión de proyecto - construcción de polideportivo cubierto 

vereda sombrerillos corregimiento de arboleda, municipio de mercaderes, 

departamento del cauca. 

GUÍA PARA REVISIÓN DE PROYECTOS EN SESIONES DE OCAD 
 

 
Fecha 

 

 
Municipio 

Mercaderes 

Nombre del proyecto 

CONSTRUCCION DE POLDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA 
SOMBRERILLOS CORREGIMIENTO DE ARBOLEDA, MUNICIPIO DE 

MERCADERES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
 

 
Valor Total 

 
$327.974.211 

 
Fuente de financiación 

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 

 
Sector 

DEPORTE Y RECREACION 

 

13. Cumplimiento de características: 
 

(   x)  Pertinencia   
(  x) Viabilidad  
(  x ) Sostenibilidad  
(  x) Impacto   
(   x) Articulación con planes y políticas nacionales  
 

14. Verificación cumplimiento de requisitos: 
 
ACUERDO 0013 DE 2012  COMISIÓN RECTORA  
 
REQUISITOS PARA VIABILIZACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
FINANCIADOS CON CARGO AL SGR 
 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE I 
 
 ok Requisitos Observaciones 

 17. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (  ); ii. comunidad 
indígena 
 ( ); iii. representante de comunidades Negras / Afrocolombianas 
/Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
q. Valor total del proyecto (    ),     monto de recursos solicitados ( 

), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
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aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique]  (     ) 
r. Entidad ejecutora propuesta (     )15 
s. Tiempo de ejecución (     ) 
t. Sector de Inversión (    ) 

 18. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
  

 

 19. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo. 
 

 

 20. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán con el proyecto.   

 

 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE II 
 
 Requisitos Observaciones 

 25. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii.   comunidad 
indígena   ( ); iii. representante de comunidades Negras / 
Afrocolombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
q. Valor total del proyecto (    ), monto de recursos solicitados 

 (  ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (     ) 

r. Entidad ejecutora propuesta (    ) 
s. Tiempo de ejecución (   ) 
t. Sector de Inversión (     ) 

 

 

 26. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 
 

 

 27. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que presenta 
o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que concuerda 
con el respectivo plan de desarrollo.  
 

 

 28. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán con el proyecto con sus respectivos soportes.  
 

 

 29. Estudios de Fase I con los cuales se definió la alternativa 
seleccionada [cuando aplique]   
 

 

 30. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 

 

 

 
 
 
 

                                                           
15 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, numeral 1, literal b. 
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REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE III 
 
 Requisitos Observaciones 

 45. Carta de presentación y solicitud de 
recursos firmada por el representante legal 
de: i. entidad territorial (  ); ii. comunidad 
indígena (x    ); iii. representante de 
comunidades Negras / Afrocolombianas 
/Raizales / Palenqueras (     ) que 
especifique: 
q. Valor total del proyecto (   ), monto de 

recursos solicitados    ( ), valor de la 
cofinanciación  especificando 
entidades aportantes y valor para cada 
vigencia [cuando aplique] (      ) 

r. Entidad ejecutora propuesta (     )16 
s. Tiempo de ejecución (     ) 
t. Sector de Inversión (     ) 

No presenta, debe contener 
-valor total del proyecto, monto solicitado al SGR, y 
cofinanciación si la hubiere 
- entidad ejecutora  
-tiempo de ejecución 
-sector de inversión según SGR 
 

 46. Proyecto formulado en la Metodología 
General Ajustada (MGA) del SGR 
 

1.no presenta en CD, la MGA para el aplicativo (DAT) 
2. la relación costo beneficio no debe ser menor que uno 
(1), se debe revisar los indicadores y el costo de 
oportunidad 
Modulo de identificación del problema 
3. problema central se debe evitar las palabras carencia 
y ausencia, y colocar el problema en forma negativa. 
4.magnitud actual del problema debe ir la relación entre 
el numero de polideportivos construidos en el municipio y 
el numero de polideportivos de la vereda 
5. todos los efectos y causas de árbol de problema 
deben aparecer en la MGA y viceversa. 
6. los efectos indirectos no coinciden con el árbol de 
problemas. 
7. en participantes no debe aparecer el departamento 
por que la regalías son del municipio. 
8. en concertación entre participantes debe estar el 
numero de acuerdo, acta o decreto que se haya hecho 
para la elaboración del proyecto. 
9 en objetivos-propósito la unidad del indicador no es 
numero, es UNIDAD 
10.objetivos específicos esta repetidos 
Modulo de preparación de la alternativa de solución. 
11. en detalle para estudio la unidad de medida es 
UNIDAD. 
12. en cuadro de oferta y demanda tiene error por que 
desde el año de ejecución debe tener equilibrio (déficit 
=0) 
13. la capacidad generada debe ser el numero de 
beneficiarios, la unidad es UNIDAD  
14. en relación de productos las unidades deben 
corresponder con las del presupuesto y APU  
Ej.: excavaciones en m3 

                                                           
16 Proyectos financiados con asignaciones directas y específicas se ejecutan por la entidad territorial sin perjuicio de que pueda 

proponer otro ejecutor. Ver Acuerdo 0013, Artículo 8, munera1, literal b 
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15 los siguientes aspectos tiene errores. 
- plan departamental de desarrollo  
- magnitud actual 
-participantes (no debe aparecer el departamento porque 
son regalías del municipio) 
- la tasa de interés oportunidad es la del banco de la 

república 
 
  
 

 47. Certificado de la secretaría de planeación 
de la entidad que presenta o donde se 
ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de 
desarrollo.  

No presenta, debe estar firmada por el secretario de 
planeación. 

 48. Certificación entidad territorial que conste 
que el proyecto está acorde con 
POT/PBOT/EOT 

No presenta, debe ir  firmada por el alcalde 

 49. Certificado de tradición y libertad con 
máximo 3 meses de expedición.17  
 

No presenta , se recomienda anexar constancia de que 
la propiedad es del municipio firmada por el secretario de 
planeación  

 50.  

 Autorización del Ministerio de Cultura y el plan 
especial de manejo y de protección, en caso de 
intervenir bien inmueble de interés cultural del 
ámbito nacional. [cuando aplique] 

 Autorización del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia en intervenciones en 
patrimonio arqueológico. [cuando aplique] 

 En caso de intervenciones en bienes de interés 
cultural en el ámbito territorial, autorización de la 
autoridad que haya efectuado ésta declaratoria. 
[cuando aplique] 

No aplica 

 51. Certificado de que el proyecto no se ejecuta 
en zonas de riesgo o afectación. [cuando 
aplique] 

No presenta, debe ir firmada por el secretario de 
planeación 

 52. Presupuesto detallado y APU actualizado, ( 
x  ) certificación de la entidad territorial en 
donde conste que los precios unitarios 
corresponden al promedio de la región y 
que son los utilizados para este tipo de 
obras      (    ). 

1.No presenta certificación de precios firmada por 
secretario de planeación 
2. el presupuesto y APU debe ir firmado por profesional 
que lo realizo con copia de matricula profesional   

                                                           
17 Debe constar que la propiedad corresponde al ente territorial o entidad pública, excepto bienes de uso público no sujetos a registro.  
Para resguardos indígenas se puede acreditar con acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo 
gobernador, indicando que el predio se encuentra en su jurisdicción. En el caso de comunidades negras,  el documento de 
titularización expedido por el  INCODER con aval del consejo comunitario de los territorios colectivos de comunidades negras cuando 
aplique. En el caso de municipios,  en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, basta que acrediten la posesión del bien y su 
destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. 
 Ley 1551, Artículo 48 “Las entidades públicas del orden nacional deberán ceder mediante resolución administrativa a título gratuito a 
las entidades del orden municipal o distrital en las cuales se hallen ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad, que 
actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión. (…) En los casos en los que las entidades 
nacionales exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, la prueba de la propiedad de 
los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o 
a la prestación de un servicio público.” 
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 53. Estudios, diseños y planos de obras – que 
soporten técnica y financieramente el 
proyecto -  firmados por el profesional 
competente con su respectiva matrícula. 
 

1. falta firma y copia de matricula profesional 
del  que realizo los diseños estructurales y 
estudios de suelos. 

2.  se recomienda que los profesionales que 
realizaron estudios técnicos firmen una 
constancia de realización. 
 

 

 54. Certificado de la autoridad competente que 
informe que las actividades que se 
pretenden financiar con recursos del SGR 
no están siendo financiados  o no han sido 
financiados con otra fuente de recursos. 

No presenta ,debe ir firmada por el secretario de 
planeación 

 55. Consulta previa presentada la Ministerio de 
Relaciones Exteriores en caso de proyectos 
de integración y  desarrollo fronterizo.  

No aplica 

15. Registro en el SUIFP  

 
Código BPIN: ___________________________________ 
 (    ) Tarjetón diligenciado (concepto comité consultivo) 

(     ) Anexos (del proyecto y certificaciones) 

 
Tener en cuenta: 
 

5) En los proyectos que contemplen compra de predios, estos deben hacer parte integral del 
proyecto.  

 
 
REQUISITOS DEL SECTOR 
 
Faltan requisitos sectoriales según el acuerdo 013 del SGR: 

Formato establecido por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio 
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Observaciones: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se debe especificar en el árbol de problemas las causas y efectos, además de que deben aparecer 

similar a los colocados en la MGA 
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ANEXO 6. Documento de observaciones – proyecto de parque lineal municipio de 

Piendamó 

 OBSERVACIONES TECNICAS 

1. Cambiar escalas de los cortes a una de mayor tamaño 

2. colocar mas pronunciadas y mejor detalladas los ejes de coordenadas en 

levantamiento topográfico 

3. Acotar recubrimientos y colocar tipo de concreto en plano # 2  

4. En la planta de cubierta definir distancias entre  correas, pendientes   aclarar 

salidas de aguas lluvias y medidas del canal de aguas lluvias, en plano #3 

colocar tipos de vigas , en plano #4 colocar cotas de altura de pórticos 

5. Plano de localización referenciado a obras existentes 

6. Colocar el nombre del Barrio beneficiario en las plantas arquitectónicas. 

7. Los planos arquitectónicos también referenciarlos a construcciones existentes. 

8. Certificación de las empresas de servicios cumpliendo lo dispuesto por el 

Ministerio de Vivienda. 

9. Anexar detalles en los planos de los diseños de acueducto y alcantarillado, 

añadiendo cotas altimétricas de redes sanitarias por camerinos, 

especificaciones y localización planimetríca de cajas de inspección.  

10. Indicar cotas de las cámaras de recibo de las aguas lluvias y aguas negras  

11. Detallar estructura metálica de cubierta en camerinos. 

12. Debe suspenderse el ítem de campamento en tabla de 18m2, ya que este ítem 

está incluido en la administración de la obra. 

13. Entregar planos completos del amoblamiento de forma clara  e información de 

las máquinas de ejercicios, indicando especificaciones. 

14. Deben presentar planos de detalles y cortes indicando distancias y cotas 

constructivas, con localización de camerino. 

15. Tener en cuenta lo dispuesto en la ley de Movilidad reducida. 

16. El proyecto debe atemperarse a las normas vigentes de Coldeportes nacional 

para este tipo de proyectos-Deben mencionarse. 

17. Especificar cantidades de obra utilizadas como soporte en el presupuesto. 

18. Justificar el valor presentado de interventoría.( 7%) 

19. Ajustar y recalcular AIU, no debe ser mayor al 25%. 

20. La MGA está sujeta a modificación del presupuesto final. 

21. Presupuesto no especifica tipos de geotextil, teja termoacustica. 

22. Revisar sobrecostos en concreto para vigas y columnas  

23. revisar  el APU del parque biosaludable , ya que no se tiene unidades de mano 

de obra, ni de excavaciones, ni de materiales 
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OBSERVACION GENERAL 

 TODA LA INFORMACIÓN en físico(cartas, estudios, análisis, etc) debe 

estar completamente foliada y escaneada 

 Los planos debe estar escaneados en archivo pdf y firmados. 

 Presupuestos en Excel y pdf con las respectivas firmas. 

Atentamente, 

Ing. Álvaro Bacca 

Ing. Carlos Dorado 

Aux. Harvey cantero 

Gestores de proyectos- Oficina Asesora de Planeación- OCAD Cauca 
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ANEXO 7. Formato de revisión de proyecto - Construcción pavimento calles 

principales cabecera corregimental de san Alfonso Municipio de Balboa Cauca 

GUÍA PARA REVISIÓN DE PROYECTOS EN SESIONES DE OCAD 
 

 
Fecha 

05-13-727 20 de Diciembre del 2013 

 
Municipio 

Balboa 

Nombre del proyecto 
Construcción pavimento calles principales cabecera corregimental de san 

Alfonso Municipio de Balboa Cauca 

 
Valor Total 

 
$923.464.750 

 
Fuente de financiación 

Fondo de compensación regional del 40% 

 
Sector 

Transporte 

 
Fase 

 
III 

 

16. Cumplimiento de características: 
 

(   )  Pertinencia   
(  ) Viabilidad  
(   ) Sostenibilidad  
(  ) Impacto   
(  ) Articulación con planes y políticas nacionales  
 

17. Verificación cumplimiento de requisitos: 
 
ACUERDO 0013 DE 2012  COMISIÓN RECTORA  
 
REQUISITOS PARA VIABILIZACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
FINANCIADOS CON CARGO AL SGR 
 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE I 
 
 ok Requisitos Observaciones 

 31.  Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 

 
 

 

 32. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii.   comunidad 
indígena   ( ); iii. representante de comunidades Negras / Afro 
colombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
u. Valor total del proyecto (    ), monto de recursos solicitados 

 ( x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (     ) 

v. Entidad ejecutora propuesta (    ) 
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w. Tiempo de ejecución (   ) 
x. Sector de Inversión (     ) 
  

 33. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que presenta 
o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que concuerda 
con el respectivo plan de desarrollo. 
 

 

 34. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán 
 con el proyecto.  
  

 

 35. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretender financiar con recursos SGR no han o 
están siendo financiados con otra fuente de recursos. 

 

 36. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica 
minoritaria debidamente registrada en el Ministerio del interior, en el 
que conste que el proyecto presentado esta acorde con los planes 
de etnodesarrollo y planes de vida. 

 

 37. Certificado expedido por el secretario de planeación en donde conste 
que el plan de vida y el plan de etnodesarrollo está en concordancia 
con el plan de desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. 

 

 38. Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto 
de inversión no está localizado en zona de alto riesgo y que está 
acorde con los usos y tratamientos del suelos definidos en POT o 
EOT cuando aplique. 

 

 39. Para proyectos de inversión cofinanciado con el presupuesto general  
de La Nación, Carta de intención  suscrita por el ordenador del gasto 
o quien  haga sus veces en la respectiva entidad del orden nacional 
que soporte el monto registrado en la metodología general ajustada 
o documento que soporte inscripción de la entidad si es una 
convocatoria. 

 

 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE II 
 
 Requisitos Observaciones 

 1.  Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 

 
 

 

 2. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii.   comunidad 
indígena   ( ); iii. representante de comunidades Negras / Afro 
colombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
y. Valor total del proyecto (    ), monto de recursos solicitados 

 ( x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (     ) 

z. Entidad ejecutora propuesta (    ) 
aa. Tiempo de ejecución (   ) 
bb. Sector de Inversión (     ) 
  

 

 3. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que presenta 
o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que concuerda 
con el respectivo plan de desarrollo. 
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 4. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán 
 con el proyecto.  
  

 

 5. Los estudios de la Fase ¡ con base en los cuales se definió la 
alternativa seleccionada cuando aplique. 

 

 6. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretender financiar con recursos SGR no han o 
están siendo financiados con otra fuente de recursos. 

 

 7. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica 
minoritaria debidamente registrada en el Ministerio del interior, en el 
que conste que el proyecto presentado esta acorde con los planes 
de etnodesarrollo y planes de vida. 

 

 8. Certificado expedido por el secretario de planeación en donde conste 
que el plan de vida y el plan de etnodesarrollo está en concordancia 
con el plan de desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. 
 

 

 9. Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto 
de inversión no está localizado en zona de alto riesgo y que está 
acorde con los usos y tratamientos del suelos definidos en POT o 
EOT cuando aplique. 

 

 10. Para proyectos de inversión cofinanciado con el presupuesto general  
de La Nación, Carta de intención  suscrita por el ordenador del gasto 
o quien  haga sus veces en la respectiva entidad del orden nacional 
que soporte el monto registrado en la metodología general ajustada 
o documento que soporte inscripción de la entidad si es una 
convocatoria. 

 

 
 
 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE III 
 
 Requisitos Observaciones 

 1.  Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) 
del SGR 

 
 

- El nombre del proyecto debe 
coincidir con el de la MGA 

- Retirar del nombre de la 
MGA la palabra occidente 

- El programa del PND 
departamental el “programa 
de  mejoramiento, 
mantenimiento, construcción 
y rehabilitación del la red vial 
secundaria. 

- En estudio de mercado el 
año inicial histórico debe ser 
5 años antes de la 
formulación del proyecto es 
decir inicia en el 2009 y 
termina en el 2019,además 
que la demanda entre lo 
últimos 5 años es la unidad y 
luego de la construcción 
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encuentra el equilibrio (cero) 
- la alternativa no puede 

incluir el drenaje ya que no 
existe 

-  

 2. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii.   comunidad 
indígena   ( ); iii. representante de comunidades Negras / Afro 
colombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
cc. Valor total del proyecto (    ), monto de recursos solicitados 

 ( x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (     ) 

dd. Entidad ejecutora propuesta (    ) 
ee. Tiempo de ejecución (   ) 
ff. Sector de Inversión (     ) 
  

- El valor debe ser solicitado a 
alguno de los fondos del 
SGR como por ejemplo 
fondo de compensación 
regional del 40%. 

- Debe indicar que  el sector 
de inversión es transporte. 

 

 3. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo.  

Presenta 

 4. Certificación de la secretaria de planeación de la entidad territorial 
en le cual conste que el proyecto de inversión no  esta localizado 
en zona de lato riesgo y que esta acorde con lo usos de suelos  
definidos en POT/PBOT/EOT.  

Presenta 

 5. Certificado de tradición y libertad con máximo 3 meses de 
expedición.18  
 

No aparece. Esta certificación 
debe indicar que el proyecto se 
realizara en propiedad pública. 

 6. Autorización del Ministerio de Cultura y el plan especial de manejo 
y de protección, en caso de intervenir bien inmueble de interés 
cultural del ámbito nacional. [cuando aplique] 
 

No aplica 

 7. Autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en 
intervenciones en patrimonio arqueológico. [cuando aplique] 
 
 
 

No aplica 

 8. En caso de intervenciones en bienes de interés cultural en el 
ámbito territorial, autorización de la autoridad que haya efectuado 
ésta declaratoria. [cuando aplique] 

No aplica 

 9. Estudios, diseños y planos de obras – que soporten técnica y 
financieramente el proyecto -  firmados por el profesional 
competente con su respectiva matrícula. 

- El plano del diseño en planta no 
es claro, se debe diferenciar de 
algún modo las líneas de  bordes 
de vía  y la de las construcciones 

                                                           
18 Debe constar que la propiedad corresponde al ente territorial o entidad pública, excepto bienes de uso público no sujetos a registro.  
Para resguardos indígenas se puede acreditar con acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo 
gobernador, indicando que el predio se encuentra en su jurisdicción. En el caso de comunidades negras,  el documento de 
titularización expedido por el  INCODER con aval del consejo comunitario de los territorios colectivos de comunidades negras cuando 
aplique. En el caso de municipios,  en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, basta que acrediten la posesión del bien y su 
destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. 
 Ley 1551, Artículo 48 “Las entidades públicas del orden nacional deberán ceder mediante resolución administrativa a título gratuito a 
las entidades del orden municipal o distrital en las cuales se hallen ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad, que 
actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión. (…) En los casos en los que las entidades 
nacionales exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, la prueba de la propiedad de 
los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o 
a la prestación de un servicio público.” 
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existentes como andenes. 
- En plano de diseño en planta 
señalar mejor la ubicación de los 
PT, PC, PI así como las abscisas 
de la vía evitando que se crucen 
entre sí. 
- Se debe referenciar en los 
diseño la zona donde hay 
construcciones como viviendas o 
andenes. 
-Se debe colocar las 
recomendaciones sobre la forma 
de drenaje que debe hacerse 
para la durabilidad de la obra y la 
no afectación de las 
construcciones existentes. 
- se debe anexar la lista  de 
cantidades de obra para la 
justificación del presupuesto. 
- 
 
 
 
 
 

 10. Presupuesto detallado y APU actualizado, (  x ) certificación de la 
entidad territorial en donde conste que los precios unitarios 
corresponden al promedio de la región y que son los utilizados 
para este tipo de obras      (   x ). 

--Anexar constancia firmada por 
el secretario de planeación 
certificando que los precios que 
aparecen los proyectos son el 
promedio de la región.  
-- En el presupuesto general no 
aparece la malla electro soldada. 
-- Los costos indirectos están 
muy altos no debe superar el 
30% de los costos directos. 
--el IVA de la utilidad debe estar 
incluido en el 10 % del utilidad. 
--el presupuesto no está firmado 
por el ingeniero que lo elaboro. 
 
 
 

 11. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 

Presenta.  

 12. Consulta previa presentada la Ministerio de Relaciones Exteriores 
en caso de proyectos de integración y  desarrollo fronterizo.  

No aplica 

 13. Autorización para la intervención a proyectos localizados en  un 
área protegida publica del ámbito nacional o regional, expedida por 
parte la autoridad competente. 

No aplica 

 14. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica 
minoritaria debidamente registrada ante el ministerio del interior, en 
el que conste el proyecto presentado esta acorde con los planes de 
etno desarrollo y los planes de vida.. 

No aplica 
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 15. Certificado expedido por el secretario de planeación en donde 
conste que el plan de vida y el plan de etnodesarrollo está en 
concordancia con el plan de desarrollo y los planes de desarrollo 
de las entidades territoriales. 
 

No aplica 

 16.  Plano de localización de  la zona de influencia del proyecto. Presenta 

 17. Para proyectos de inversión cofinanciado con el presupuesto 
general  de La Nación, Carta de intención  suscrita por el 
ordenador del gasto o quien  haga sus veces en la respectiva 
entidad del orden nacional que soporte el monto registrado en la 
metodología general ajustada o documento que soporte inscripción 
de la entidad si es una convocatoria 

No aplica 

18. Registro en el SUIFP  
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ANEXO 8. Formato de Revisión de proyectos - Remodelación y Ampliación del 

Instituto Técnico Agrícola Justiniano Ocoro (Itajo)  

 
GUÍA PARA REVISIÓN DE PROYECTOS EN SESIONES DE OCAD 

 

 
Fecha 

 

 
Municipio 

Timbiqui 

Nombre del proyecto 
Remodelación y Ampliación del Instituto Técnico Agrícola Justiniano Ocoro 

(Itajo) 

 
Valor Total 

 
$9.940.034.696 

 
Fuente de financiación 

Fondo de compensación regional del 40% 

 
Sector 

Educativo 

 
Fase 

 
III 

 

19. Cumplimiento de características: 
 

(   )  Pertinencia   
(  ) Viabilidad  
(   ) Sostenibilidad  
(  ) Impacto   
(  ) Articulación con planes y políticas nacionales  
 

20. Verificación cumplimiento de requisitos: 
 
ACUERDO 0013 DE 2012  COMISIÓN RECTORA  
 
REQUISITOS PARA VIABILIZACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
FINANCIADOS CON CARGO AL SGR 
 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE I 
 
 ok Requisitos Observaciones 

 40.  Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 

 
 

 

 41. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii.   comunidad 
indígena   ( ); iii. representante de comunidades Negras / Afro 
colombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
gg. Valor total del proyecto (    ), monto de recursos solicitados 

 ( x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (     ) 
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hh. Entidad ejecutora propuesta (    ) 
ii. Tiempo de ejecución (   ) 
jj. Sector de Inversión (     ) 
  

 42. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que presenta 
o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que concuerda 
con el respectivo plan de desarrollo. 
 

 

 43. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán 
 con el proyecto.  
  

 

 44. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretender financiar con recursos SGR no han o 
están siendo financiados con otra fuente de recursos. 

 

 45. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica 
minoritaria debidamente registrada en el Ministerio del interior, en el 
que conste que el proyecto presentado esta acorde con los planes 
de etnodesarrollo y planes de vida. 

 

 46. Certificado expedido por el secretario de planeación en donde conste 
que el plan de vida y el plan de etnodesarrollo está en concordancia 
con el plan de desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. 

 

 47. Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto 
de inversión no está localizado en zona de alto riesgo y que está 
acorde con los usos y tratamientos del suelos definidos en POT o 
EOT cuando aplique. 

 

 48. Para proyectos de inversión cofinanciado con el presupuesto general  
de La Nación, Carta de intención  suscrita por el ordenador del gasto 
o quien  haga sus veces en la respectiva entidad del orden nacional 
que soporte el monto registrado en la metodología general ajustada 
o documento que soporte inscripción de la entidad si es una 
convocatoria. 

 

 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE II 
 
 Requisitos Observaciones 

 11.  Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) del 
SGR 

 
 

 

 12. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (  x ); ii.   comunidad 
indígena   ( ); iii. representante de comunidades Negras / Afro 
colombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
kk. Valor total del proyecto (  x  ), monto de recursos solicitados 

 ( x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 
aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (     ) 

ll. Entidad ejecutora propuesta (  x  ) 
mm. Tiempo de ejecución (  x ) 
nn. Sector de Inversión (    x ) 
  

 

 13. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que presenta 
o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que concuerda 
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con el respectivo plan de desarrollo. 
 

 14. Presupuesto desagregado de las actividades básicas que se 
financiarán 
 Con el proyecto.  
  

 

 15. Los estudios de la Fase ¡con base en los cuales se definió la 
alternativa seleccionada cuando aplique. 

 

 16. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretender financiar con recursos SGR no han o 
están siendo financiados con otra fuente de recursos. 

 

 17. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica 
minoritaria debidamente registrada en el Ministerio del interior, en el 
que conste que el proyecto presentado esta acorde con los planes 
de etnodesarrollo y planes de vida. 

 

 18. Certificado expedido por el secretario de planeación en donde conste 
que el plan de vida y el plan de etnodesarrollo está en concordancia 
con el plan de desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. 
 

 

 19. Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto 
de inversión no está localizado en zona de alto riesgo y que está 
acorde con los usos y tratamientos del suelos definidos en POT o 
EOT cuando aplique. 

 

 20. Para proyectos de inversión cofinanciado con el presupuesto general  
de La Nación, Carta de intención  suscrita por el ordenador del gasto 
o quien  haga sus veces en la respectiva entidad del orden nacional 
que soporte el monto registrado en la metodología general ajustada 
o documento que soporte inscripción de la entidad si es una 
convocatoria. 

 

 
 

REQUISITOS  GENERALES PROYECTOS EN FASE III 
 
 Requisitos Observaciones 

 18.  Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) 
del SGR 

 
 

1. Colocar el programa al que 
pertenece el proyecto en el 
plan de desarrollo 
departamental 

2. Las actividades del 
presupuesto deben coincidir 
con las actividades de la 
MGA. 

3. No se evidencia en el 
proyecto físico la evaluación 
financiera y la relación 
económica. 
 

 19. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el 
representante legal de: i. entidad territorial (   ); ii.   comunidad 
indígena   ( ); iii. representante de comunidades Negras / Afro 
colombianas /Raizales / Palenqueras (     ) que especifique: 
oo. Valor total del proyecto (    ), monto de recursos solicitados 

 ( x ), valor de la cofinanciación  especificando entidades 

1. La carta debe ir referenciada 
al acuerdo 0017 del 2014 ya 
que se derogo el 0013 del 
2013 

2. El sector de inversión es al 
sector educativo, no al de 
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aportantes y valor para cada vigencia [cuando aplique] (     ) 
pp. Entidad ejecutora propuesta (    ) 
qq. Tiempo de ejecución (   ) 
rr. Sector de Inversión (     ) 
  

infraestructura educativa. 
 

 20. Certificado de la secretaría de planeación de la entidad que 
presenta o donde se ejecutará el proyecto, en donde conste que 
concuerda con el respectivo plan de desarrollo.  

Presenta 

 21. Certificación de la secretaria de planeación de la entidad territorial 
en la cual conste que el proyecto de inversión no  esta localizado 
en zona de lato riesgo y que esta acorde con lo usos de suelos  
definidos en POT/PBOT/EOT.  

presenta 

 22. Certificado de tradición y libertad con máximo 3 meses de 
expedición.19  
 

El certificado de tradición debe 
tener como máximo tres meses 
de expedición. 

 23. Autorización del Ministerio de Cultura y el plan especial de manejo 
y de protección, en caso de intervenir bien inmueble de interés 
cultural del ámbito nacional. [cuando aplique] 
 

N/A 

 24. Autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en 
intervenciones en patrimonio arqueológico. [cuando aplique] 
 
 
 

N/A 

 25. En caso de intervenciones en bienes de interés cultural en el 
ámbito territorial, autorización de la autoridad que haya efectuado 
ésta declaratoria. [cuando aplique] 

N/A 

 26. Estudios, diseños y planos de obras – que soporten técnica y 
financieramente el proyecto -  firmados por el profesional 
competente con su respectiva matrícula. 

1. Planos Arquitectónicos 
deben ir firmados por el 
arquitecto que los realizo. 

2. Planos hidráulicos debe ir 
firmados por el ingeniero 
que diseño. 

3. Falta el estudio de suelos y 
recomendaciones del 
ingeniero geotecnista sobre  
las cimentaciones. 

4. En los planos estructurales 
se deben presentar en 
pliego y con una escala más 
adecuada que haga visible 
la colocación del acero  

                                                           
19 Debe constar que la propiedad corresponde al ente territorial o entidad pública, excepto bienes de uso público no sujetos a registro.  
Para resguardos indígenas se puede acreditar con acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo 
gobernador, indicando que el predio se encuentra en su jurisdicción. En el caso de comunidades negras,  el documento de 
titularización expedido por el  INCODER con aval del consejo comunitario de los territorios colectivos de comunidades negras cuando 
aplique. En el caso de municipios,  en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, basta que acrediten la posesión del bien y su 
destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. 
 Ley 1551, Artículo 48 “Las entidades públicas del orden nacional deberán ceder mediante resolución administrativa a título gratuito a 
las entidades del orden municipal o distrital en las cuales se hallen ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad, que 
actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión. (…) En los casos en los que las entidades 
nacionales exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, la prueba de la propiedad de 
los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o 
a la prestación de un servicio público.” 
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5. Faltan las especificaciones 
de construcción de las obras 
estructurales y sanitarias. 

6. Al ser una institución 
educativa se debe revisar 
que cúmplala normativa de 
movilidad para 
discapacitados. 

 27. Presupuesto detallado y APU actualizado, ( x ) certificación de la 
entidad territorial en donde conste que los precios unitarios 
corresponden al promedio de la región y que son los utilizados 
para este tipo de obras      (   x ). 

 
1. En la discriminación del AIU 

el valor y los porcentajes de 
administración no concuerda 
con el valor total de la obra 
se recomienda explicar 
mejor de donde salen los 
porcentajes. 

2. En el manejo administrativo 
mensual no aparece la 
secretaria ni  el celador  que 
aparece en la nómina de 
salarios de oficina y campo, 
se debe especificar cuáles 
son los gastos 
administrativos reales.  

3. El campamento debe ir 
incluido en los gastos de 
administración. 

4. Se debe realizar los análisis 
unitarios básicos del m3 de 
concreto de los tipos a 
utilizar, incluyendo las 
herramientas necesarias 
para producirlo. 
 

5. La carreta tipo bugí es una 
herramienta menor y debe 
estar incluida en este ítem. 
 

 

 28. Certificado de la autoridad competente que informe que las 
actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 
están siendo financiados  o no han sido financiados con otra fuente 
de recursos. 

Presenta 

 29. Consulta previa presentada la Ministerio de Relaciones Exteriores 
en caso de proyectos de integración y  desarrollo fronterizo.  

N/A 

 30. Autorización para la intervención a proyectos localizados en  un 
área protegida publica del ámbito nacional o regional, expedida por 
parte la autoridad competente. 

N/A 

 31. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica 
minoritaria debidamente registrada ante el ministerio del interior, en 
el que conste el proyecto presentado esta acorde con los planes de 
etno desarrollo y los planes de vida.. 

N/A 

 32. Certificado expedido por el secretario de planeación en donde 
conste que el plan de vida y el plan de etnodesarrollo está en 
concordancia con el plan de desarrollo y los planes de desarrollo 

N/A 
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de las entidades territoriales. 
 

 33.  Plano de localización de  la zona de influencia del proyecto. NO PRESENTA, se debe 
presentar un plano con la 
ubicación geográfica de la zona 
donde se hará la remodelación 

 34. Para proyectos de inversión cofinanciado con el presupuesto 
general  de La Nación, Carta de intención  suscrita por el 
ordenador del gasto o quien  haga sus veces en la respectiva 
entidad del orden nacional que soporte el monto registrado en la 
metodología general ajustada o documento que soporte inscripción 
de la entidad si es una convocatoria 

N/A 

21. Registro en el SUIFP  

 
Código BPIN: ___________________________________ 
 (    ) Tarjetón diligenciado (concepto comité consultivo) 

(     ) Anexos (del proyecto y certificaciones) 

 
Tener en cuenta: 
 
REQUISITOS DEL SECTOR 
 

- Anexar la certificación de la secretaria de educación del Municipio indicando la planta 
Docente y administrativa que prestara el servicio en la ampliación. 

- Anexar la certificación de que el proyecto es sostenible en ejecución y operación firmada por 
el alcalde o secretario de planeación. 

- Anexar la certificación de que el proyecto no requiere licencia ambiental. 
 

 
Observaciones: 
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ANEXO 9. Formato de revision de requisitos de ejecución - Construccion del 

Edificio de la casas del cultura del municipio de lopez de micay Departamento del 

cauca 

 

proyecto

valor total

monto solicitado 

sector SGR

entidad ejecutora

tiempo de ejecucion

cumple observacion

si
presenta certificado firmado por el subdirector de 

gestion ambiental-CRC

si
presenta carta firmada por el alcalde municipal de 

lopez de Micay

no

los planos deben estar en una escala adecuada y se 

debe señalar la ubicación, colocar nombre del plano y 

debe ir firmado por el secretario de planeacion.  

si
presenta carta firmada por el alcalde municipal de 

lopez de Micay Adalberto Riascos

si
presenta certificacion firmada por el secretaio de 

planeacion de lopez de micay Walner Riascos

N/A

N/A

N/A

cumple observacion

Si
Presenta plan firmado por el Alcalde de Lopez de 

Micay Adalberto Riascos 

No

se debe anexar certificacion firmada por el alcalde o 

encargado de la cultura en el municipio sobre el 

profesional encargado de la biblioteca y copia de 

titulo del profesional

Observaciones

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Secretaria tecnica- ocad cauca

Revisiòn de Requisitos de ejecucion

Requisitos

licencia,plan de manejo ambiental o permisos requeridos, 

requisitos ambientales, dependiendo del tipo de proyecto 

de conformidad con la normativa respectiva, cuando 

aplique.

$ 673.071.045

Regalias especificas del municipio

cultura

Alcaldia de lopez de Micay

 6 meses

Construccion del Edificio de la casas del cultura del municipio de lopez de micay Departamento del cauca

Regalias directas del municipio
fuente de financiacion

$ 720.186.019

los planos de  localizacion deben estar en una escala adecuada y se debe 

señalar la ubicación, colocar nombre del plano y debe ir firmado por el 

secretario de planeacion.  
se debe anexar certificacion firmada por el alcalde o encargado de la 

cultura en el municipio sobre el profesional encargado de la biblioteca y 

copia de titulo del profesional

FASE III

SECTOR CULTURA

Requisitos

Para construcciones nuevas, mejoramiento y rehabilitacion 

de infraestructura cultural , se debe anexar plam de 

administracion, operación y mantenimiento en el cual se 

especifique el programa de uso y actividadesCertificacion de la entidad territorial con soportes en donde 

conste que el bibliotecario esta vinculado y que acredita 

titulo profesional ,tecnico o tecnologico de formacion en 

bibliotecologia o que acredita experiencia o capacitacion en 

el area de conformidad con lo señalado en  el articulo 16 de 

la ley 1379 de 2010

certificado de sostenibilidad del proyecto de inversion , 

expedido por la entidad solicitante y las demas entidades 

aportantes que garanticen la operación funcionamiento y 

mantenimiento del proyecto en el tiempo.certificado de la oficina de planeacion de la entidad 

territorial o la entidad competete en la que conste que  el 

lote  cuenta con disponibilidad de servicios publicos 

inmediatamente avalados por la empresa prestadora de 

servicios publicos inmediatamente avalados por las 

empresas del servicio. 

certificado de autoridad ambiental cuando el proyecto 

afecte cuencas hidrograficas en el cual conste que el 

proyecto y las actividades y obras  propuestas  estan 

acordadas de  con el plan de ordenamiento territorial y 

manejo de cuencas POMCA cuando exista.

En el caso de ser terreno de reerva forestal certificacion del 

Incoder y declaracion  juramentada de sana posesion de 

acuerdo con los requisitos de ley

cuando trate de construccion de un proyecto por etapas las 

mismas deben ser funcionales y se debe indicar las fuentes 

de financiacion con las que se ejecutaran, cuando aplique.

carta de intencion o documento  que soporte las diferentes 

fuentes de financiacion registradas en la MGA

plano de localizacion de la zona de influencia del estudio 

cuando aplique.
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ANEXO 10.  Documento de revisión de proyecto - Construccion de 3 piscinas – 

incremento de la capacidad Del sector turistico mediante la iniciativa ovop pàez, 

Cauca, occidente. 

                                                                                                              

Popayán 03 de Diciembre Del 2013 

Revisión proyecto- CONSTRUCCION DE 3 PISCINAS – INCREMENTO DE LAS CAPACIDAD DEL 

SECTOR TURISTICO MEDIANTE LA INICIATIVA OVOP PÀEZ, CAUCA, OCCIDENTE. 

 

 Falta el permiso de usos de aguas superficiales o subterráneas de uso publico emitido 

por el Ministerio de Medio Ambiente según lo dictado en el Decreto 1541 de 1978 

 Falta plano de localización GEOGRAFICA del proyecto en escala adecuada. Se 

recomienda en medio o un pliego. 

 En los planos de localización topográfica se debe dibujar y ubicar las piscinas. 

 Faltan las especificaciones generales de construcción firmadas por el ingeniero que las 

elaboro con copia de la matricula profesional. 

 Revisar los precios del concreto por m2 o se recomienda anexar un análisis de precios 

unitarios para cada tipo de concreto como justificación de los precios. 

 Elaborar el solado para la cimentación con concreto de 17.5 Mpa por norma NSR-10 

 Falta la certificación por parte del secretario de planeación de Páez, de que el lote es de 

propiedad del municipio y se recomienda anexar certificado de tradición. 

 Elaborar acta de concertación con la comunidad o certificación firmada por los alcaldes 

de los municipios beneficiados, de que se realizo esta concertación con la comunidad de 

la zona. 

 Se debe realizar un análisis o especificaciones de la interventora de promoción, 

formulación, implementación, fortalecimiento, organización a los actores del turismo de 

la región. 
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ANEXO 11. Informe de los proyectos aprobados por el ocad region pacifico para el 

sector infraestructura y el impacto generado en el 

departamento del cauca. 

 

GOBERNACION DEL CAUCA 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION  

SECRETARIA TECNICA DE OCAD 

 

 

INFORME DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD REGION PACIFICO PARA EL 

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y EL IMPACTO GENERADO EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA 

 

 

1. PRESENTACION. 

 

 

La Gobernación del cauca en el periodo 2012 -2015, y  su gobernador Temistocles Ortega Narváez decide 

implementar el plan de desarrollo 2012-2015 “cauca todas las oportunidades “  en este plan de desarrollo se 

pretenden implementar  varios ejes de  estrategia para el desarrollo del departamento, entre estos se encuentra 

el eje estratégico de gerencia publica y dentro de este se encuentra el componente “camino de oportunidades” 

.  

El componente “camino de oportunidades”  comprende una parte importante del  plan de desarrollo al colocar  

metas con respecto ala infraestructura vial y de transportes del departamento para el cuatrienio 2012-2015. 

El Sistema General  de Regalías cuenta fondos de desarrollo regional y de compensación regional , para que 

los municipios gestionen recursos para el desarrollo de la infraestructura vial. 

En este informe se presentan los proyectos que se han  aprobado por  parte del Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión (OCAD) región pacifico en el componente de infraestructura del departamento del 

cauca en el año 2013  y su respectivo aporte al plan de desarrollo del departamento. 
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2.  PROYECTOS EN SECTOR INFRAESTRUCTURA 

En este cuadro presentamos  los proyectos aprobados por el OCAD pacifico para el Departamento del Cauca 

con su  respectiva fuente de financiación del Sistema General de Regalías. 

 

 

2012 2013 2014

1

Construcción pavimento de la 

vía 25cc16 la venta - la capilla - 

la primavera, entre el pr 0+000 

al pr 0+700, municipio Cajibío, 

cauca, occidente

$ 1.283.544.536 $ 1.283.544.536

2

Construcción del pavimento 

flexible de la vía Timbio - 

Paispamba, municipio de Sotara, 

cauca, occidente

$ 6.912.312.089 $ 22.137.684.230

4

Construcción pavimento rigido 

de la vía higuerones - Florencia, 

cauca, occidente

$ 5.038.807.751 $ 5.038.807.751

5

Construcción del pavimento de 

la vía  25cc10 cruce ruta 2503 

(el arado - cinco días  - el tablón - 

cruce ruta 25cc07 (puente rio 

Timbio) entre los pr0 y el pr2 

Timbio cauca, occidente

$ 3.577.089.735

6

Atención  de (5) cinco sitios 

críticos 25cc21 la vía pescador - 

Siberia, Caldono  pr 0+444, pr1 + 

262, pr1 + 693, pr4+500 de la red 

vial secundaria, departamento 

del Cauca

$ 699.704.131

7

Construcción de pavimento entre 

pr1 + 260 y pr2 + 041 de la via 

31cc02 Corinto-  padilla - puerto 

tejada

$ 1.034.329.220

8

Construcción del cerramiento 

perimetral de la pista de 

aterrizaje del municipio de Santa 

Bárbara de Timbiquí

$ 2.404.662.453

9

Estudios y diseños para la 

construcción de un puente 

vehicular sobre el rio Micay, 

para conectar la pista de 

aterrizaje con la cabecera 

municipla Lopez de Micay 

$ 435.664.680

10

Construcción III etapa muelle de 

carga y pasajeros cabecera 

municipal de Guapi Cauca

$ 3.837.328.940

11

Ampliación en 200 metros de la 

pista de aterrizaje del 

aeropuerto de López de Micay 

departamento del Cauca

$ 2.807.708.294

12

Estudios y diseños para el 

mejoramiento del corrredor vial 

Belalcazar - Paez - Hondura - Rio 

Chiquito - Puente Rio negro

$ 2.128.567.594

13

Pavimentación en concreto 

Hidraúlico de los sectores 

comprendidos en la calle trece y 

vía al aeropuerto municipio de 

Guapi 

$ 2.389.778.088$ 2.389.778.088

$ 2.404.662.453

$ 435.664.680

$ 3.837.328.940

$ 2.807.708.294

$ 2.128.567.594

$ 3.577.089.735

$ 699.704.131

$ 1.034.329.220

PROYECTO

VIGENCIA
Valor total aprobado por 

el  SGR

$ 15.225.372.141

NO
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3. MUNICIPIOS BENEFICIADOS, SUBREGION Y BENEFICIARIOS DE 

PROYECTOS 

 

 

1

Construcción pavimento de la vía 25cc16 

la venta - la capilla - la primavera, entre el 

pr 0+000 al pr 0+700, municipio Cajibío, 

cauca, occidente

cajibio CENTRO 36.603

3

Construcción del pavimento rigido vía 

20cc07 Coconuco - termales agua 

hirviendo puracé, cauca, occidente

purace MACIZO 15.668

4
Construcción pavimento rigido de la vía 

higuerones - Florencia, cauca, occidente
florencia SUR 51.828

5

Construcción del pavimento de la vía  

25cc10 cruce ruta 2503 (el arado - cinco 

días  - el tablón - cruce ruta 25cc07 

(puente rio Timbio) entre los pr0 y el pr2 

Timbio cauca, occidente

timbio- sotara CENTRO 32217

6

Atención  de (5) cinco sitios críticos 

25cc21 la vía pescador - Siberia, Caldono  

pr 0+444, pr1 + 262, pr1 + 693, pr4+500 de 

la red vial secundaria, departamento del 

Cauca

caldono CENTRO 32115

7

Construcción de pavimento entre pr1 + 

260 y pr2 + 041 de la via 31cc02 Corinto-  

padilla - puerto tejada

corinto-padilla-puerto 

tejada
NORTE 84451

8

Construcción del cerramiento perimetral 

de la pista de aterrizaje del municipio de 

Santa Bárbara de Timbiquí

santa barbara de 

timbiqui
PACIFICO 4870

9

Estudios y diseños para la construcción 

de un puente vehicular sobre el rio Micay, 

para conectar la pista de aterrizaje con la 

cabecera municipla Lopez de Micay 

lopez de micay PACIFICO 19854

10

Construcción III etapa muelle de carga y 

pasajeros cabecera municipal de Guapi 

Cauca

guapi PACIFICO 16508

11

Ampliación en 200 metros de la pista de 

aterrizaje del aeropuerto de López de 

Micay departamento del Cauca
lopez de micay PACIFICO 4870

12

Estudios y diseños para el mejoramiento 

del corrredor vial Belalcazar - Paez - 

Hondura - Rio Chiquito - Puente Rio negro

paez ORIENTE 33551

13

Pavimentación en concreto Hidraúlico de 

los sectores comprendidos en la calle 

trece y vía al aeropuerto municipio de 

Guapi 

guapi PACIFICO 16508

NO PROYECTO  municipios Beneficiados

SUBREGIONES 

BENEFICIADAS 

POR EL 

PROYECTO

BENEFICIADOS 

POR EL 

PROGRAMA
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4. PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL AL QUE 

PERTENECE EL PROYECTO. 

 

1

Construcción pavimento de la vía 25cc16 

la venta - la capilla - la primavera, entre el 

pr 0+000 al pr 0+700, municipio Cajibío, 

cauca, occidente

Mantenimiento 

periodico,mejoramiento 

y rehabilitacion de la red 

vial secundaria 

kilometros de via 

atendida

3

Construcción del pavimento rigido vía 

20cc07 Coconuco - termales agua 

hirviendo puracé, cauca, occidente

Mantenimiento 

periodico,mejoramiento 

y rehabilitacion de la red 

vial secundaria 

kilometros de via 

atendida

4
Construcción pavimento rigido de la vía 

higuerones - Florencia, cauca, occidente

Mantenimiento 

periodico,mejoramiento 

y rehabilitacion de la red 

kilometros de via 

atendida

5

Construcción del pavimento de la vía  

25cc10 cruce ruta 2503 (el arado - cinco 

días  - el tablón - cruce ruta 25cc07 

(puente rio Timbio) entre los pr0 y el pr2 

Timbio cauca, occidente

Mantenimiento 

periodico,mejoramiento 

y rehabilitacion de la red 

vial secundaria 

kilometros de via 

atendida

6

Atención  de (5) cinco sitios críticos 

25cc21 la vía pescador - Siberia, Caldono  

pr 0+444, pr1 + 262, pr1 + 693, pr4+500 de 

la red vial secundaria, departamento del 

Cauca

Mantenimiento 

periodico,mejoramiento 

y rehabilitacion de la red 

vial secundaria 

kilometros de via 

atendida

7

Construcción de pavimento entre pr1 + 

260 y pr2 + 041 de la via 31cc02 Corinto-  

padilla - puerto tejada

Mantenimiento 

periodico,mejoramiento 

y rehabilitacion de la red 

vial secundaria 

kilometros de via 

atendida

8

Construcción del cerramiento perimetral 

de la pista de aterrizaje del municipio de 

Santa Bárbara de Timbiquí

mejoramiento de la 

infraestructura aerea

numero de 

aeropuertos con 

gestion y 

mantenimiento

9

Estudios y diseños para la construcción 

de un puente vehicular sobre el rio Micay, 

para conectar la pista de aterrizaje con la 

cabecera municipla Lopez de Micay 

construccion de puentes 

y pontones

numero de 

puentes 

intervenidos

10

Construcción III etapa muelle de carga y 

pasajeros cabecera municipal de Guapi 

Cauca

mejoramiento de 

infraestructura portuaria

muelles 

construidos

11

Ampliación en 200 metros de la pista de 

aterrizaje del aeropuerto de López de 

Micay departamento del Cauca

mejoramiento de la 

infraestructura 

aeroportuaria

numero de 

aeropuertos con 

gesion y 

manteniemiento

12

Estudios y diseños para el mejoramiento 

del corrredor vial Belalcazar - Paez - 

Hondura - Rio Chiquito - Puente Rio negro

elaboracion de estudios 

de proyectos viales

numero de 

estudios viales 

definitivos

13

Pavimentación en concreto Hidraúlico de 

los sectores comprendidos en la calle 

trece y vía al aeropuerto municipio de 

Guapi 

pavimentacion de la red 

vial secundaria

kilometros de via 

atendida

NO PROYECTO

programa al  que 

pertenece proyecto 

según plan de desarrollo 

Departamental

indicador
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5. APORTES DEL PROGRAMA AL PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL. 

 

 
 

 

 
 

Mantenimiento 

periodico,pavimentacion,me

joramiento y rehabilitacion 

de la red vial secundaria 

kilometros de 

vias atendidas
39,30 600 7%

Elaboración de estudios y 

diseños de proyectos 

estratégicos de conectividad

numero de 

estudios viales 

definitivos

1 10 10%

numero de 

aeropuertos con 

gestion y 

mantenimiento

2 3 67%

numero de 

muelles 

construidos

1 1 100%

mantenimiento, 

mejoramiento, 

rehabilitación, estudios y 

construcción de puentes y 

pontones vehiculares

numero de 

puentes 

intervenidos

1 30 3%

gestión y concurrencia para 

la elaboración de estudios, 

mantenimiento,rehabili-

tacion mejoramiento y 

construccion  de infra 

estructura aerea,fluvial y 

portuaria

PROGRAMA DE PLAN DE 

DESARROLLO

APORTE TOTAL DE 

PROYECTOS AL 

PROGRAMA 

(INDICADORES)

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CUADRO DE APORTES A METAS DEL  PLAN DE DESARROLLO DPTAL

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

META DEL PLAN DE 

DESARROLLO PARA 

EL PROGRAMA

APORTE DE LOS 

PROYECTOS A LAS METAS 

DEL PROGRAMA EN EL  

PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL (%)

INDICADOR



                                                          

 

 Página 89 
 

6. PORCENTAJE DE PROYECTOS Y RECURSOS  POR SUBREGION 

 

 
 

 

 

 
 

CENTRO 4 $ 27.698.022.632 30,77% 50,40%

ORIENTE 1 $ 2.128.567.594 7,69% 3,87%

PACIFICO 5 $ 11.875.142.455 38,46% 21,61%

NORTE 1 $ 1.034.329.220 7,69% 1,88%

SUR 1 $ 5.038.807.751 7,69% 9,17%

MACIZO 1 $ 7.184.649.040 7,69% 13,07%

TOTAL 13 $ 54.959.518.692

PORCENTAJE DE 

RECURSOS APROBADOS 

PARA EL 

DEPARTAMENTO

PORCENTAJE DE  PROYECTOS 

APROBADOS PARA EL 

DEPARTAMENTO

CANTIDAD DE 

PROYECTOS 

APROBADOS

RECURSOS APROBADOSSUBREGIONES
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7. GRAFICO DE PORCENTAJES DE RECURSOS APROBADOS POR 

SUBREGION 
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8. RESUMEN DE APORTES DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA 

DEL DEPARTAMENTO 

 

 

 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -OCAD PACIFICO 

RESUMEN DE APORTE DE PROYECTOS 

KILOMETROS DE VIAS A 

PAVIMENTAR 

23,3 Km 

KILOMETROS DE VIAS A 

MEJORAR 

16 Km 

AEROPUERTOS EN 

MEJORAMIENTO 

2 aeropuertos 

MUELLES EN 

CONSTRUCCION 

1 muelle 

ESTUDIOS DE PROYECTOS 

VIALES 

1 estudio 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE  

PUENTES 

1 estudio 
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ANEXO 12. Certificado de participación en curso de formulación de proyectos con 

metodología MGA. 

 


