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INTRODUCCION 

 

En cumplimiento de la Resolución No. 281 de 2005, mediante la cual se 

reglamenta el trabajo de grado en la Facultad de Ingeniería Civíl de la Universidad 

del Cauca como requisito para optar el título de Ingeniero Civíl y teniendo en 

cuenta la finalidad establecida para este caso en la modalidad de trabajo de grado 

“pasantía”, puede decirse que ésta tiene como objetivo fundamental contribuir a la 

cualificación teórica, técnica y administrativa del estudiante, mediante un trabajo 

realizado en un área o áreas específicas de una organización.   

 

Esta pasantía realizada en la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal 

de Timbío, busca dar cumplimiento a los objetivos fundamentales de este requisito 

de grado, participando  en un proyecto claramente definido, que permita 

desarrollar actividades de tipo práctico que promuevan la confrontación de 

conocimientos teóricos, además de posibilitar  el involucrarse con situaciones 

profesionales, principios, métodos y técnicas de la ingeniería. 

 

Gracias a la oportunidad que me brindó la Alcaldía Municipal de Timbío de realizar 

esta pasantía en la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal y a la 

disposición de su personal profesional para colaborar activamente en todo el 

proceso, fue posible la participación en los procesos de liquidación de  contratos, 

así como en la realización de presupuestos de obra que está a cargo de la 

mencionada dependencia y otras actividades directamente relacionadas con este 

despacho. 
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Esta pasantía permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación 

universitaria en la rama de Ingeniería Civíl, y enriquecer además estos 

conocimientos con mucha experiencia, de tal manera que me han acercado a la 

realidad del campo laboral que muy posiblemente enfrentaré en poco tiempo. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formar parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación e 

Infraestructura Municipal de Timbío (Cauca), con el propósito  de  participar en las 

labores determinadas en este despacho y fortalecer los conocimientos mediante la 

interacción con situaciones reales en las que  el mencionado despacho tenga que 

proceder, atendiendo al cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y la 

normatividad aplicable para la consecución de sus objetivos. 

 

1.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

1. Colaborar en el proceso de  liquidación de contratos que están a cargo de 

la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio, y de esta 

manera realizar un análisis comparativo entre lo aprendido teóricamente en 

la facultad  con lo que en la práctica de la liquidación de contratos se 

desarrolla en el municipio de Timbío. 

 

2. Participar en la realización de presupuestos para obras pequeñas que la 

Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal estime necesario, y al 

final de la pasantía presentar un listado de análisis de precios unitarios, 

teniendo en cuenta rendimientos, precios de materiales y métodos 

constructivos propios de la región. Este material de apoyo servirá de 

consulta tanto para la Secretaría de Planeación e Infraestructura como 

también para  estudiantes de la facultad y  para el posterior ejercicio 

profesional del pasante. 
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3. Realizar un diagnóstico sobre las diferentes problemáticas de orden 

territorial que afronta el municipio, para las cuales la Secretaría de 

Planeación e Infraestructura Municipal buscará dar soluciones a corto y 

largo plazo. 

 

4. Visitar  obras que  están a cargo de la Secretaría de Planeación e 

Infraestructura Municipal,    con el fin  de verificar que se estén cumpliendo 

con las responsabilidades de los contratistas, oportunidad que se 

aprovechará para adquirir conocimientos prácticos en algunos procesos 

constructivos que se desarrollan en mencionadas obras. 

 

5. Realizar un registro fotográfico sobre cada obra en particular, que permita al 

municipio obtener un soporte documental sobre el avance de las obras a 

visitar. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. PRESUPUESTO DE OBRA 

 

2.1.1. Generalidades 

El presupuesto de obra es el costo o valor estimado de una obra o parte de ella, 

calculado con base en los planos y  las especificaciones técnicas de construcción 

de la misma. El valor incluye los costos de materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas, gastos generales, gastos de administración, imprevistos, utilidades 

y/u honorarios. 

“El presupuesto se convierte en la base para fijar parámetros importantes como el 

capital a invertir, contratar la mano de obra, los materiales a emplear, la cantidad 

de obra a ejecutar, el tiempo de ejecución y la entrega definitiva de la 

construcción. Define también la calidad y la cantidad de determinados trabajos, 

como se van a ejecutar, en qué momento y en que proporciones”. 1 

 

2.1.2. Estudio de planos 

Los planos son instrumentos básicos e indispensables para poder elaborar un 

presupuesto lo más aproximado al costo real de una obra. Es necesario disponer 

de planos completos, claros y con medidas exactas, para poder estudiarlos 

profundamente y llegar a imaginar la obra en tres (3) dimensiones. 

 

 

 

                                                            
1  AGUILAR JAIMES, Gabriel Enrique – HERRERA SUÁREZ, Jaime. Manual de Costos y 

Presupuestos de Obras Civiles, 2008. p.11 
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2.1.3. Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas son un complemento de los planos, donde se dan 

las descripciones elaboradas por la entidad, con las características fundamentales 

de las obras, consultorías, servicios, bienes o suministros a ejecutar, contratar o 

adquirir, respectivamente. Entre ellas tenemos:  

- Definición de  actividades,  

- Materiales y su calidad 

- Unidad de medida y pago. 

 

Cada parte de la obra o actividad debe tener su propia especificación, y ésta debe 

ser muy clara. 

 

2.1.4. Visitas al sitio de obra 

Es necesario hacer una visita al sitio de la obra previo al trabajo a realizar en 

oficina, ésta nos permite determinar:  

- Disponibilidad y precio de los materiales en la región.  

- Posibilidad de utilizar mano de obra local.  

- Medios de transporte existentes. 

- Condiciones de acceso y, 

- Otros aspectos importantes que se deben analizar antes de comenzar una 

obra. 

 

2.1.5. Materiales 

Para determinar los precios de los materiales se debe tener en cuenta: 

- Precio básico del  material en la fábrica o distribuidor. 
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- Transporte del material al sitio de la obra (externo, interno, local)  

- IVA  

- Desperdicio, rotura y otros. 

 

2.1.6. Mano de obra    

Depende de: 

- Sitio de obra. 

- Tipo de obra. 

- Si el costo es con o sin operador. 

- Si el costo es con o sin combustible. 

- Rendimiento. 

 

2.1.7. Equipo 

Depende de: 

- Sitio de obra. 

- Tipo de obra. 

- Si el costo es con o sin operador. 

- Si el costo es con o sin combustible. 

- A la tarifa por hora debe incluirle el costo del transporte del equipo para llevarlo 

y traerlo al sitio de la obra. 

- Rendimiento. 
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2.2. PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA 

 

2.2.1. Marco legal 

El proceso de liquidación se realiza ciñéndose a la reglamentación vigente, para 

este caso la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios:  

Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 

cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo 

requieran, serán objeto de liquidación…también en esta etapa las 

partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 

lugar... En el acta de liquidación constatarán los acuerdos, 

conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin 

a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo…2.  

La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del 

término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o 

dentro del que acuerden las partes para tal efecto. De no existir tal 

termino, la liquidación se realizará dentro de los 4 meses siguientes a 

la expiración del contrato…en aquellos casos en que el contratista no 

se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 

haga la entidad…la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 

unilateral dentro de los 2 meses siguientes…si vencido el plazo 

anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 

podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los 2 años 

siguiente…3 

 

 

                                                            
2 Ley 80 de 1993. Estatuto general de contratación pública. Art.60 
3 Ley 1150 de 2007. Art.11 
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2.2.2. Actas 

Las actas son documentos protocolarios donde quedan registrados todos los 

compromisos, acuerdos o discrepancias entre las partes o sus representantes, 

relacionadas con la ejecución del contrato. Es fundamental para el ejercicio de la 

Interventoría, registrar en actas, todo el desarrollo del contrato en sus diferentes 

fases hasta su liquidación.  
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3. PRESUPUESTOS DE OBRA ELABORADOS EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PRESUPUESTOS REALIZADOS 

Esta actividad fue en las que más se trabajó durante el transcurso de la pasantía 

debido a que se necesitaba presupuestar varias obras pequeñas, pues, en la 

entidad no existía un funcionario que se dedicara exclusivamente a ello, por tanto, 

a continuación se va a hacer un listado de los presupuestos que se realizaron y se 

presenta en detalle el proceso llevado a cabo para la elaboración del presupuesto 

“Ampliación salón comunal vereda Urubamba”, ya que este fue el más completo, y 

para los demás se presentará como anexo el presupuesto general elaborado. 

Además, es importante destacar que personalmente y en compañía de un 

funcionario de la Secretaría de Planeación y con uno o varios representantes de la 

comunidad, se hicieron las visitas a los lugares donde se encontraba la obra a la 

cual se le iba a estimar el presupuesto, con el objeto de realizar mediciones y para  

determinar las características del sitio, las cuales mas adelante influirán 

directamente en la determinación del costo presupuestado, tales como: 

disponibilidad y precio de los materiales en el lugar, medios de transporte 

existentes, condiciones de acceso, entre otros. 

 

 

3.1.1. Listado de presupuestos realizados 

 

 Presupuesto construcción Placa Huella - Barrio San Cayetano 

 Presupuesto construcción de peraltes en concreto hidráulico para pista de 

BMX. 

 Presupuesto reparación bocatoma (acueducto Aires del Campo) 

 Presupuesto construcción de cunetas Barrio Ospina Pérez (sector el 

Desecho) 
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 Presupuesto ampliación salón comunal vereda Urubamba 

 Presupuesto construcción batería sanitaria escuela vereda Campo Alegre 

 Presupuesto tramo de alcantarillado barrio Las Palmas 

 Actualización presupuesto centro de capacitación vereda el Altillo Alto 

 Presupuesto andenes y reconstrucción pavimento en concreto hidráulico 

barrio San Cayetano 

Es importante destacar que todos los presupuestos antes mencionados, se 

elaboraron y luego fueron revisados y corregidos por la Ingeniera Carmen Lasso 

Martínez, quien se desempeña como Secretaria de Planeación e Infraestructura 

del Municipio de Timbío, y quien es la directa responsable de la ejecución de 

presupuestos de obra. 

 

3.2. PRESUPUESTO   “AMPLIACIÓN  SALÓN  COMUNAL  VEREDA 

URUBAMBA” 

 

En la vereda Urubamba del municipio de Timbío (Cauca), existe actualmente un 

salón comunal que no es lo suficientemente amplio para la realización de varias 

actividades y eventos  que a menudo se llevan a cabo, es por eso que el 

presidente de la Junta de Acción Comunal  de la vereda Urubamba en conjunto 

con algunos representantes de la comunidad,  han solicitado la colaboración a  la 

Secretaría de Planeación de Infraestructura Municipal, para la realización del 

presupuesto de obra de la ampliación del salón comunal existente, esto con el fin 

de poder gestionar ante el Concejo Municipal de Timbío, la posible inclusión de 

ésta obra en el presupuesto municipal de la vigencia 2010. 
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Con antelación la Secretaria de Planeación del municipio ya había realizado una 

visita a la vereda con el fin de observar la construcción existente y con el fin 

también de evaluar la viabilidad de la ampliación solicitada por la comunidad, es 

por eso que me delega para que realice la visita al lugar donde se va a ejecutar la 

ampliación del salón comunal y proceda a la elaboración del presupuesto de obra.  

Procedimiento seguido fue realizar la visita al sitio  en compañía del presidente de 

la Junta de Acción Comunal de la vereda Urubamba, con el fin de observar la 

construcción existente y con el fin de determinar las características del sitio.  

El salón actual es una estructura de mampostería confinada, con una cubierta en 

teja de asbesto cemento y que a simple vista no presenta ningún tipo de falla 

estructural. La parte que se quiere ampliar del salón comunal está indicada en los 

planos que se presentan en el Anexo C.  
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3.2.1. Proceso para la elaboración de presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto “Ampliación salón comunal de la vereda 

Urubamba” se seguirá el procedimiento que se presenta a continuación: 

 

 

Figura 1. Proceso para la elaboración de un presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Costos y presupuestos de Obras Civiles, Universidad de Santander. 
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3.2.2. Estudio de planos 

En el siguiente cuadro se detallan los planos existentes y su contenido, los cuales 

fueron utilizados para la elaboración del presupuesto. Los planos existentes se 

aportan como anexos al trabajo. 

 

TABLA No  1. PLANOS EXISTENTES “AMPLIACIÓN SALÓN COMUNAL 

VEREDA URUBAMBA” 

N° DE PLANO CONTENIDO 

1 Planta general de la ampliación 

2 Fachada con dimensiones correspondientes 

3 Corte A-A. Sección en el portón existente  

4 Vista lateral con dimensiones correspondientes 

5 

Detalles estructurales: Cimentación, viga de 

cimentación, viga de amarre, cinta de amarre 

culata. 

 

 

3.2.3. Especificaciones técnicas 

Las especificaciones y las normas constructivas del proyecto se rigen por la ley 

400 de 1997, el Decreto No. 33 de 1998, Decreto 34 de 1999, titulo E: Casas de 

uno y dos pisos. Reglamento de Construcción Sismorresistente NSR/98 y planos 

anexos. Estas especificaciones técnicas expresan los requisitos de carácter 

técnico, que debe cumplir la estructura como también los materiales, elementos y 

procedimientos que se utilizan en su ejecución.  
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Con la asesoría de la Secretaria de Planeación de Timbío, además, siguiendo 

algunas recomendaciones constructivas vistas en clase, y apoyándose en 

especificaciones existentes, procedí a elaborar las especificaciones técnicas para 

la obra, ya que sin ellas es imposible seguir adelante en el proceso de realización 

del presupuesto general de la obra, además, es importante su realización para que 

en un futuro, cuando se vaya a contratar la ejecución de la obra, se puedan incluir 

éstas en los pliegos de condiciones.  

Aunque son unas especificaciones sencillas, debieron ser precisas, claras y 

debieron estar bien estructuradas para que en ellas se pueda encontrar toda la 

información que los planos no  contemplan. Las especificaciones realizadas no se 

presentarán en este documento debido a que son dispendiosas, pero, 

correspondieron a todos los ítems que fueron necesarios para la estimación del 

presupuesto de obra. 

 

3.2.4.  Lista de precios básicos,  materiales y jornales manejados en el 

municipio de Timbío. 

 

Para obtener los precios de materiales se acudió a ferreterías de la región, 

específicamente ferretería “La Russa” de Timbío; para el manejo de los precios de 

agregados y otros que no se consiguen en ferretería, éstos fueron establecidos a 

partir de precios que se manejan  en la actualidad  en la entidad. El listado de 

precios utilizado se presenta en el anexo A. 

A continuación, se establece el precio para los jornales que se utilizarán en la 

elaboración de los presupuestos, teniendo en cuenta unas prestaciones sociales 

del 80% del jornal básico. 
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TABLA No  2. CUADRO DE JORNALES PARA AÑO 2009 

CUADRO DE JORNALES PARA AÑO 2009 

Salario mínimo mensual legal vigente año 2.009 = $ 496.900,oo 

PERSONAL 
No. 

SMLMV 

JORNAL  
SIN 

PRESTACIO
NES 

PRESTACIONES 
80% 

JORNAL 
CON 

PRESTACIONES 

MAESTRO DE OBRA 
3 49.690.oo 39.752,oo 89.442,oo 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCION 2 33.126,67 26.501,33 59.628,oo 

AYUDANTE DE 
OBRA 1 16.563,33 13.250,67 29.814,oo 

ELECTRICISTA 
2 33.126,67 26.501,33 59.628,00 

 

 

3.2.5. Resumen de capítulos y actividades 

Con la información completa para la elaboración del presupuesto, se procedió a 

clasificar cada una de las actividades en sus respectivos capítulos. Esta 

clasificación se presenta a continuación en la tabla No 3. 
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TABLA No. 3 RESUMEN DE CAPITULOS Y ACTIVIDADES 

 CAPITULOS Y ACTIVIDADES 

1. PRELIMINARES 

1.1. Localización y replanteo 

1.2. Descapote manual 

2. EXCAVACIONES Y RELLENOS 

2.1. Excavación manual 

2.2. Relleno y compactación con material seleccionado 

2.3. Retiro de sobrantes en carretilla 

3. CIMENTACION 

3.1. Cimiento en concreto ciclópeo 

3.2. Viga de cimentación 

4. ESTRUCTURA 

4.1. Columnas 0.25m x 0.25m 

4.2. Viga de amarre 0.25m x 0.25m 

4.3. Cinta de amarre culata 0.12m x 0.15m 

5. ACERO 

5.1. Acero de refuerzo 

6. MAMPOSTERIA 

6.1. Mampostería ladrillo común (7x12x22)cm 

7. PISOS 

7.1. Piso primario en concreto 

7.2. Nivelación y terminación piso primario 

7.3. Andenes 

8. PAÑETES 

8.1. Pañete  impermeabilizado  para mampostería e=2cm 

8.2. Pañete  liso interior e = 2cm 

9. CARPINTERIA METALICA 

9.1. Restauración portón de acceso principal 

9.2. Ventanas 

9.3. Suministro e instalación de cercha metálica 

10. CUBIERTA 

10.1. Cubierta en teja de asbesto cemento 

11. INSTALACIONES ELECTRICAS 

11.1. Tablero bifásico 

11.2. Salida luces 110V 

11.3. Salida común tomacorriente doble con polo a tierra para 110V 

11.4. Acometida circuito alimentador 

12. PINTURAS 

12.1. Pintura en vinilo Viniltex Tipo 1 para muros interiores a tres manos 

12.2. Pintura en esmalte Pintúco para carpintería metálica a dos Manos 
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3.2.6. Análisis básicos 

Antes de proceder al análisis de precios unitarios, se debieron establecer unos 

análisis básicos, lo cuales sirven para el cálculo de precios unitarios en varios 

ítems, no solamente de este presupuesto, sino, de todos los presupuestos que se 

realizaron, mientras no se suscitaron cambios en los precios de los materiales 

básico. 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE BASICOS

ITEM: MORTETO 1:3 2500 PSI

UNIDAD: M3

FECHA: JULIO DE 2009

I. MATERIALES

Descripción  Unidad  Cantidad  Vr. Unitario  Vr. Parcial 

 KG            454,00  $                480,00  $         217.920,00 

M3 1,10               62.000,00$             $           68.200,00 

LT 260,00           20,00$                    $             5.200,00 

291.320,00$                 

VR MATERIALES 291.320,00$                 

TOTAL COSTO DIRECTO 291.320,00$                 

ITEM: MORTETO 1:4   2100 PSI

UNIDAD: M3

FECHA: JULIO DE 2009

I. MATERIALES

Descripción  Unidad  Cantidad  Vr. Unitario  Vr. Parcial 

 KG            360,00  $                480,00  $         172.800,00 

M3 1,15               62.000,00$             $           71.300,00 

LT 240,00           20,00$                    $             4.800,00 

248.900,00$                 

VR MATERIALES 248.900,00$                 

TOTAL COSTO DIRECTO 248.900,00$                 

CEMENTO 

ARENA

AGUA

AGOSTO DE 2009

MUNICIPIO DE TIMBIO - CAUCA

CEMENTO 

ARENA

AGUA
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ITEM: MORTETO 1:5

UNIDAD: M3

FECHA: JULIO DE 2009

I. MATERIALES

Descripción  Unidad  Cantidad  Vr. Unitario  Vr. Parcial 

 KG            300,00  $                480,00  $         144.000,00 

M3 1,20               62.000,00$             $           74.400,00 

LT 220,00           20,00$                    $             4.400,00 

222.800,00$                 

VR MATERIALES 222.800,00$                 

TOTAL COSTO DIRECTO 222.800,00$                 

ITEM: CONCRETO  1:2:3   3000PSI

UNIDAD: M3

FECHA: JULIO DE 2009

I. MATERIALES

Descripción  Unidad  Cantidad  Vr. Unitario  Vr. Parcial 

 KG            350,00  $                480,00  $         168.000,00 

M3 0,56               62.000,00$             $           34.720,00 

M3 0,84               75.000,00$             $           63.000,00 

LT 170,00           20,00$                    $             3.400,00 

269.120,00$                 

VR MATERIALES 269.120,00$                 

TOTAL COSTO DIRECTO 269.120,00$                 

ITEM: CONCRETO   1:3:3   2500PSI

UNIDAD: M3

FECHA: JULIO DE 2009

I. MATERIALES

Descripción  Unidad  Cantidad  Vr. Unitario  Vr. Parcial 

 KG            300,00  $                480,00  $         144.000,00 

M3 0,72               62.000,00$             $           44.640,00 

M3 0,72               75.000,00$             $           54.000,00 

LT 160,00           20,00$                    $             3.200,00 

245.840,00$                 

VR MATERIALES 245.840,00$                 

TOTAL COSTO DIRECTO 245.840,00$                 

ARENA

TRITURADO

AGUA

ARENA

TRITURADO

AGUA

CEMENTO 

CEMENTO 

ARENA

AGUA

CEMENTO 
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3.2.7. Cálculo de cantidades de obra 

 

Para el cálculo de las cantidades de obra se hicieron necesarios tanto los planos 

como las especificaciones técnicas.  Se consultaron algunos métodos de cálculo 

de cantidades de obra como son: el sistema inglés, sistema de eje universal y el 

sistema tradicional, pero a decir verdad, por las características y por la sencillez 

del proyecto se han estimado las cantidades de obra sin seguir estrictamente 

ninguno de los métodos antes mencionados, solo se han realizado cálculos 

sencillos basados en la dimensiones suministradas en los planos y siguiendo un 

orden lógico para cada uno de los ítems. 

La determinación de las cantidades de obra fue una tarea relativamente sencilla, a 

excepción de algunos ítems, es por eso que se presenta en detalle el cálculo de 

los ítems: Cubierta en teja de fibrocemento y Acero de refuerzo, los demás 

cálculos se muestran directamente en la tabla No. 6, correspondiente a  

cantidades de obra. 

ITEM: CONCRETO   1:2:2   3500PSI

UNIDAD: M3

FECHA: JULIO DE 2009

I. MATERIALES

Descripción  Unidad  Cantidad  Vr. Unitario  Vr. Parcial 

 KG            420,00  $                480,00  $         201.600,00 

M3 0,67               62.000,00$             $           41.664,00 

M3 0,67               75.000,00$             $           50.250,00 

LT 190,00           20,00$                    $             3.800,00 

297.314,00$                 

VR MATERIALES 297.314,00$                 

TOTAL COSTO DIRECTO 297.314,00$                 

ITEM: CONCRETO CICLOPEO:  60% CONCRETO SIMPLE (1:3:3), 40% PIEDRA

UNIDAD: M3

FECHA: AGOSTO DE 2009

I. MATERIALES

Descripción  Unidad  Cantidad  Vr. Unitario  Vr. Parcial 

CEMENTO  KG            180,00  $                480,00  $           86.400,00 

ARENA M3 0,40               62.000,00$             $           24.800,00 

TRITURADO M3 0,40               75.000,00$             $           30.000,00 

PIEDRA M3 0,65               70.000,00$            

AGUA LT 190,00           20,00$                    $             3.800,00 

145.000,00$                 

VR MATERIALES 145.000,00$                 

TOTAL COSTO DIRECTO 145.000,00$                 

ARENA

TRITURADO

AGUA

CEMENTO 
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 ÍTEM: Cubierta en teja de fibrocemento (M2) 

 

En la siguiente tabla encontramos las medidas que son de mayor utilidad cuando 

se va a construir un techo en teja de fibrocemento  

 

 

TABLA NO  4. DIMENSIONES CONVENCIONALES PARA TEJA DE ASBESTO 

CEMENTO 

Número 

de Placa 

Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Superficie 

(m2) 

Long Útil 

(m) 

Ancho 

útil (m) 

Superficie útil 

(m2) 

2 0.61 0.92 0.561 0.47 0.87 0.41 

3 0.91 0.92 0.842 0.77 0.87 0.68 

4 1.22 0.92 1.122 1.08 0.87 0.94 

5 1.83 0.92 1.403 1.38 0.87 1.21 

6 2.44 0.92 1.684 1.69 0.87 1.48 

 

 Fuente: Centro de la Construcción Medellín. Sena 

 

 

L = longitud de la pendiente de la cubierta – traslapo 

δ = traslapo = 0.14m 

L = 3.37m - 0.14m = 3.23m 

C = Longitud teja #5 =1.52m 

n = L/(c-δ) = 2.34m 

 

Se necesitan en la dirección de la pendiente 2 hojas #5 y 1 hoja #2. Ahora, la 

cantidad de hojas en la dirección longitudinal seria: 9.75m/0.87m = 11,2. 
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Por lo tanto se totaliza así:  

11.2 hojas x 2 x 2 lados = 44.8 hojas #5 ≈ 45 hojas #5  

11.2 hojas x 1 x 2 lados = 22.4 hojas #2 ≈ 23 hojas #2 

 

Totalización área en cubierta de asbesto cemento: 

3.37m x 9.75m x 2 = 65.7 m2 

 

Caballetes (Unidad): Se necesitarían el mismo número de hojas en la dirección 

longitudinal, esto es 11.2. Se aproxima al número superior, entonces habría que 

comprar 12 caballetes. 

Ganchos: 2 ganchos por cada hoja, esto es, número total de hojas x 2 ganchos. 

De esta manera se tiene: 68 hojas x 2 ganchos = 136 ganchos 

Correas (ML). 8correas x 9.5m = 76 

 

Totalización por M2 de cubierta en teja de asbesto cemento: 

Teja de A.C. #5 = 45hojas/65.7m2 = 0.68 unid 

Teja de A.C.  #2 = 23hojas/ 65.7 m2 = 0.35 unid 

Caballete = 12caballetes/ 65.7m2 = 0.18caballetes 

Ganchos = 136ganchos/65.7m2 = 2.1ganchos 

Correa metálica = 76ml/65.7 = 1.16ml 
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 ÍTEM: Acero de refuerzo (Kg) 

 

Nota: se van aumentar en 50 cm las longitudes de las barras tanto para columnas 

como para viga de cimentación y viga de amarre por efecto de ganchos y 

traslapos que hubiere que realizar. 

 

Para columnas 4#4 (ML) 

7columnas x 4barras x  3.5m = 98  

 

Viga de cimentación 4#3 (ML) 

2 vigas x 4barras  x 9.5m  + 1 vigas x 4barras x 5.7m = 98.8 

 

Viga de amarre: (4#3), recubrimiento 2 cm 

2 vigas x 4barras  x 9.5m  + 1 vigas x 4barras x 5.7m = 98.8 

 

Cinta de amarre barra # 3 

2 barras x 3.28m x 2cintas = 13.1 

 

Estribos para columnas: #2. Longitud estribo 95 cm 

7columnas x 21 estribos x 0.95m  = 139.7 

 

Estribos para vigas de cimentación: #2. Longitud estribo 95cm 

 2vigas x 66estribos x 0.95m + 1 viga x 38estribos x 0.95m = 161.5 

 

Estribos para vigas de amarre: #2. Longitud estribo 95cm 

2vigas x 66estribos x 0.95m + 1 viga x 38estribos x 0.95m = 161.5 

 

Estribos para cinta de amarre: #2. Longitud de estribo 27cm 

34 estribos x 0.27 = 9.18. 
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Para poder realizar la totalización se debe tener en cuenta el peso de cada barra 

por metro lineal. En el siguiente cuadro de hace un resumen de las propiedades 

del acero. 

 

TABLA NO  5. PROPIEDADES DE BARRAS DE ACERO 

Barra No Diámetro (mm) Masa (kg/m) 

2 6.35 0.25 

3 9.53 0.57 

4 12.7 1.0 

5 15.9 1.56 

6 19.1 2.25 

7 22.2 3.06 

 

Por lo tanto se tiene:  

98ml x 1kg/ml + (98.8ml x 2 + 13.1ml) x 0.57kg/ml + (139.7 + 161.5 x 2 + 9.18) x 

0.25kg/ml. 

Total acero de refuerzo = 336.1 Kg 
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TABLA No 6. CANTIDADES DE OBRA 

ACTIVIDAD UNID CALCULO CANT 

Localización y replanteo M2 9.66m x 6.52m 63.0 

Descapote manual M2 9.66m x 6.52m 63.0 

Excavación manual para 

cimentación 
M3 

0.35m x 0.3m x 9m x 2vigas + 

0.35m x 0.3m x 5.2m x 1viga 
2.4 

Relleno y compactación 

manual con material 

seleccionado 

M2 

5.2m x 9m + 9.66m x 0.6m x 2 + 

5.32m x 0.6m   

 

61.6 

Retiro de sobrantes en 

carretilla 
M3 

Retirar el material excavado 

para la cimentación. 
2.4 

Cimiento en concreto 

ciclópeo 
ML 9m x 2 + 5.2m 23.2 

Viga de cimentación ML 9m x 2 + 5.2m 23.2 

Columnas 0.25m x 0.25m ML 7columnas x 2.1m + 1m culata 15.7 

Viga de amarre  0.25m x 

0.25m 
ML 9m x 2 + 5.2m + 0.4m x 2alero 24 

Cinta de amarre culata 

0.12m x 0.15m 
ML 3.27 m x 2 6.54 

Acero de refuerzo KG 

98ml x 1kg/ml + (98.8ml*2* + 

13.1ml) x 0.57kg/ml + (139.7 + 

161.5 x 2 + 9.18) x 0.25kg/ml. 

336.1 

Mampostería en ladrillo 

común 
M2 

2.75m x 0.6m x 5muros + 5.2m 

x 2.1m  x 1muro + 5.2m x 1m/2 
21.77 

Piso primario M2 9m x 5.2m 46.8 

Nivelación piso  primario M2 9m x 5.2m 46.8 

Andenes en concreto 

2500PSI 
M2 

9.66m x 0.6m x 2 + 5.32m x 

0.6m 
14.78 

Pañete impermeabilizado 

para mampostería  e = 2.0 

cm 

M2 
5.2m x 2.1m  x 1muro + 5.2m x 

1m/2 
13.6 

Pañete liso interior M2 
5.2m x 2.1m  x 1muro + 5.2m x 

1m/2 
13.6 

Suministro e instalación de 

ventanas (2.75mX1.5m) 
Unid  5 
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Desmonte y reconstrucción 

de cercha metálica 
GBL  1 

Cubierta en teja de 

fibrocemento 
M2 3.37m x 9.75m x 2 65.7 

Salida luces 110 V GBL  1 

Salida Común 

Tomacorriente Doble para 

110V 

GBL  1 

Tablero Bifásico GBL  1 

Acometida Circuito 

Alimentador 
GBL  1 

Pintura vinílica viniltex Tipo I M2 
5.45m x 2.10m + 6.25m x 0.25m 

viga amarre + 6.25m x 1.0m/2 
16.1 

Pintura en esmalte Pintúco 

para carpintería metálica a 2 

manos 
M2 

2.75m x 2.10m x 2 lados portón + 

5 ventanas x (2m2 aprox.) +8 

correas x (3m2 aprox.) + 1 cercha 

x (5m2 aprox.)  

50.6 
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3.2.8. Análisis de precios unitarios. 

Dentro del análisis de precios unitarios existieron muchos aspectos de relevancia, 

entre los más importantes se tiene: 

 

3.2.8.1 Rendimientos: En la etapa inicial consulté algunas tablas de libros y de 

algunas pasantías existentes en las cuales se había realizado  un estudio de 

rendimientos en determinada obra de  la región. Cabe resaltar que este fue uno 

de los mayores inconvenientes que afronté ya que para muchas de las 

actividades de obra de los presupuestos, los conocimientos adquiridos en las 

clases de “Costos de Construcción” en la facultad de Ingeniería Civíl, se quedaron 

cortos y necesitaba mayor información para poder estimar de manera adecuada 

estos rendimientos.  

Terminada la realización de algunos presupuestos, éstos fueron presentados a la 

ingeniera Carmen Lasso para que los revisara y procediera a realizar las 

correcciones si fuera el caso; pues, la primera corrección fue justamente la que 

tiene que ver con los rendimientos, la Ingeniera afirmaba que existían muchos 

rendimientos dentro de los análisis unitarios  que estaban desfasados y procedió 

a corregirlos de acuerdo a su criterio y experiencia. Pero lo  importante de esto es 

que en muchos de los análisis unitarios, los rendimientos se adecuaban 

específicamente para cada obra. 

 

3.2.8.2 Materiales: Este fue otro aspecto de vital importancia ya que para la 

estimación de los materiales, las cantidades de los mismos, los tipos y calidades, 

se requiere de un amplio conocimiento en el campo constructivo, y muy 

ciertamente me era difícil estimar de manera instantánea estos aspectos.  
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3.2.8.3 Formatos: Los formatos de los análisis de precios unitarios los diseñé 

teniendo en cuenta los formatos que habíamos trabajado en las clases de “Costos 

de Construcción”, ya que en la entidad no existen unos formatos establecidos, y 

algunos presupuestos que habían realizado en la entidad anteriormente 

presentaban unos cuadros no muy claros. 

A continuación se presentan los análisis de precios unitarios realizados para el 

presupuesto de la obra “Ampliación salón comunal vereda Urubamba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

I T E M :  1 . 1 L O C A L I Z A C I O N  Y  R E P L A N T E O

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

 U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 M L  0 . 7  $                   5 0 0 . 0 0   $                   3 5 0 . 0 0  

L B 0 . 0 3 1 3 , 5 0 0 . 0 0$                  $                   1 0 8 . 5 0  

R O L L O 0 . 0 2 5 , 0 0 0 . 0 0$                  $                   1 0 0 . 0 0  

5 5 9 . 0 0$                    

5 %  D E S P E R 2 7 . 9 5$                      

V R  M A T E R I A L E S 5 8 6 . 9 5$                    

I I .  M A N O  D E  O B R A

 U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 5 9 , 5 8 0 . 0 0       8 0  $                   7 4 4 . 7 5  

1 2 9 , 7 9 0 . 0 0       8 0  $                   3 7 2 . 3 8  

3 7 2 . 0 0$                    

I I I .  E Q U I P O

 T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 8 . 6 0$                      

1 9 . 0 0$                      

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 9 7 7 . 9 5$                    

I T E M :  1 . 2 D E S C A P O T E  M A N U A L  H  <  0 . 5 m

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

 U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

-$                          

I I .  M A N O  D E  O B R A

 U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

A Y U D A N T E 1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       1 0 2 , 9 8 1 . 4 0$                 

2 , 9 8 1 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

 T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O 1 4 9 . 0 5$                    

1 4 9 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 3 , 1 3 0 . 0 0$                 

D e s c r ip c ió n

E S T A C A S  T E S T I G O

P U N T I L L A S

N Y L O N

O F I C I A L

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n

A Y U D A N T E

H e r r a m ie n t a  m e n o r  %  d e  M O

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n
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I T E M :  2 . 1 E X C A V A C I O N  M A N U A L  C I M E N T A C I O N  0 . 3 5  X  0 . 3  m

U N I D A D : M 3

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

 U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

-$                          

I I .  M A N O  D E  O B R A

 U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

A Y U D A N T E 1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       3 9 , 9 3 8 . 0 0$                 

9 , 9 3 8 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

 T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O 4 9 6 . 9 0$                    

4 9 7 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 1 0 , 4 3 5 . 0 0$               

I T E M :  2 . 2 R E L L E N O  Y  C O M P A C T A C I O N  M A N U A L  C O N  M A T E R I A L  S E L E C C I O N A D O  e =  1 0 c m

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

 U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M A T E R I A L  G R A N U L A R  S E L E C C I O N A D O M 3 0 . 1 2                 4 5 , 0 0 0 . 0 0$               5 , 4 0 0 . 0 0$                 

5 , 4 0 0 . 0 0$                 

I I .  M A N O  D E  O B R A

 U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

2 2 9 , 8 1 4 . 0 0       2 5 2 , 3 8 5 . 1 2$                 

2 , 3 8 5 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

 T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O 1 1 9 . 2 5$                    

1 1 9 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 7 , 9 0 4 . 0 0$                 

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n

A Y U D A N T E

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n
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I T E M :  2 . 3 R E T I R O  D E  S O B R A N T E S  C O N  C A R R E T I L L A

U N I D A D : M 3

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

 U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M 3 4 5 , 0 0 0 . 0 0$               -$                          

-$                          

I I .  M A N O  D E  O B R A

 U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

2 2 9 , 8 1 4 . 0 0       7 8 , 5 1 8 . 2 9$                 

8 , 5 1 8 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

 T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O 4 2 5 . 9 0$                    

4 2 6 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 8 , 9 4 4 . 0 0$                 

I T E M :  3 . 1 V A C I A D O   D E  C I M E N T A C I O N  C O N C R E T O  C I C L O P E O  S E C C I O N  0 . 3 5  X  0 . 3

U N I D A D : M L

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M 3 0 . 1 0 5 1 4 5 , 0 0 0 . 0 0$             1 5 , 2 2 5 . 0 0$               

1 5 , 2 2 5 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 7 6 1 . 2 5$                    

V R  M A T E R I A L E S 1 5 , 9 8 6 . 2 5$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

2 5 9 , 6 2 8 . 0 0       2 8 4 , 2 5 9 . 1 4$                 

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       1 4 4 , 2 5 9 . 1 4$                 

8 , 5 1 8 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

4 2 5 . 9 0$                    

4 2 6 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 2 4 , 9 3 0 . 2 5$               

C O N C R E T O  C I P L O P E O

A Y U D A N T E

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n

A Y U D A N T E

D e s c r ip c ió n

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O
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I T E M :  3 . 2 V A C I A D O   V I G A  D E  C I M E N T A C I O N  S E C C I O N  0 . 2 5  X  0 . 2 5

U N I D A D : M L

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M 3 0 . 0 6 3 2 6 9 , 1 2 0 . 0 0$             1 6 , 9 5 4 . 5 6$               

G B L 1 2 , 5 0 0 . 0 0$                 2 , 5 0 0 . 0 0$                 1 9 , 4 5 5 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 9 7 2 . 7 5$                    

V R  M A T E R I A L E S 2 0 , 4 2 7 . 7 5$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

2 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       2 5 4 , 7 7 0 . 2 4$                 

1 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       1 2 . 5 4 , 7 7 0 . 2 4$                 

9 , 5 4 0 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

4 7 7 . 0 0$                    

4 7 7 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 3 0 , 4 4 4 . 7 5$               

I T E M :  4 . 1 V A C I A D O   C O L U M N A S  S E C C I O N  0 . 2 5  X  0 . 2 5

U N I D A D : M L

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M 3 0 . 0 6 3 2 6 9 , 1 2 0 . 0 0$             1 6 , 9 5 4 . 5 6$               

G B L 1 6 , 2 5 0 . 0 0$                 6 , 2 5 0 . 0 0$                 2 3 , 2 0 5 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 1 , 1 6 0 . 2 5$                 

V R  M A T E R I A L E S 2 4 , 3 6 5 . 2 5$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

2 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       2 2 5 , 4 2 0 . 7 3$                 

1 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       1 1 5 , 4 2 0 . 7 3$                 

1 0 , 8 4 1 . 0 0$               

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

5 4 2 . 0 5$                    

5 4 2 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 3 5 , 7 4 8 . 2 5$               

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

C O N C R E T O  3 0 0 0  P S I

F O R M A L E T A

A Y U D A N T E

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

C O N C R E T O  3 0 0 0  P S I

F O R M A L E T A

A Y U D A N T E

O F I C I A L
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I T E M :  4 . 2 V A C I A D O   V I G A  D E  A M A R R E  S E C C I O N  0 . 2 5  X  0 . 2 5

U N I D A D : M L

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M 3 0 . 0 6 3 2 6 9 , 1 2 0 . 0 0$             1 6 , 9 5 4 . 5 6$               

G B L 1 6 , 2 5 0 . 0 0$                 6 , 2 5 0 . 0 0$                 2 3 , 2 0 5 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 1 , 1 6 0 . 2 5$                 

V R  M A T E R I A L E S 2 4 , 3 6 5 . 2 5$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

2 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       2 2 5 , 4 2 0 . 7 3$                 

1 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       1 1 5 , 4 2 0 . 7 3$                 

1 0 , 8 4 1 . 0 0$               

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

5 4 2 . 0 5$                    

5 4 2 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 3 5 , 7 4 8 . 2 5$               

I T E M :  4 . 3 V A C I A D O   C I N T A  D E  A M A R R E  C U L A T A  0 . 1 2  X  0 . 1 5

U N I D A D : M L

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M 3 0 . 0 1 8 2 6 9 , 1 2 0 . 0 0$             4 , 8 4 4 . 1 6$                 

G B L 1 4 , 0 0 0 . 0 0$                 4 , 0 0 0 . 0 0$                 8 , 8 4 4 . 0 0$                 

5 %  D E S P E R 4 4 2 . 2 0$                    

V R  M A T E R I A L E S 9 , 2 8 6 . 2 0$                 

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

2 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       2 5 4 , 7 7 0 . 2 4$                 

1 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       1 2 . 5 4 , 7 7 0 . 2 4$                 

9 , 5 4 0 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

4 7 7 . 0 0$                    

4 7 7 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 1 9 , 3 0 3 . 2 0$               

F O R M A L E T A

A Y U D A N T E

O F I C I A L

C O N C R E T O  3 0 0 0  P S I

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

C O N C R E T O  3 0 0 0  P S I

F O R M A L E T A

A Y U D A N T E

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O
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I T E M :  5 . 1 A C E R O  D E  R E F U E R Z O

U N I D A D : K G

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 K G  1  $                3 , 0 0 0 . 0 0   $                3 , 0 0 0 . 0 0  

 K G  0 . 0 3  $                3 , 5 0 0 . 0 0   $                   1 0 5 . 0 0  

3 , 1 0 5 . 0 0$                 

5 %  D E S P E R 1 5 5 . 2 5$                    

V R  M A T E R I A L E S 3 , 2 6 0 . 2 5$                 

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       7 0 4 2 5 . 9 1$                    

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       7 0 8 5 1 . 8 3$                    

1 , 2 7 7 . 7 4$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $                     6 3 . 8 9  

6 4 . 0 0$                      

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 4 , 6 0 1 . 9 9$                 

I T E M :  6 . 1 M A M P O S T E R I A  E N  L A D R I L L O  C O M U N  T I P O  S O G A

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M 3 0 . 0 2 8 2 4 8 , 9 0 0 . 0 0$             6 , 9 6 9 . 2 0$                 

U N I D  5 0 3 0 0 . 0 0$                    1 5 , 0 0 0 . 0 0$               

2 1 , 9 6 9 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 1 , 0 9 8 . 4 5$                 

V R  M A T E R I A L E S 2 3 , 0 6 7 . 4 5$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 2 9 , 7 9 0 . 0 0       1 0 2 , 9 7 9 . 0 0$                 

1 5 9 , 5 8 0 . 0 0       1 0 5 , 9 5 8 . 0 0$                 

8 , 9 3 7 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

4 4 6 . 8 5$                    

4 4 7 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 3 2 , 4 5 1 . 4 5$               

A C E R O  

A L A M B R E  N E G R O  #  1 8

A Y U D A N T E

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

O F I C I A L

L A D R I L L O

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

A Y U D A N T E  

M O R T E R O  1 : 4
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I T E M :  7 . 1 P I S O  P R I M A R I O   E N  C O N C R E T O  2 5 0 0  P S I  e  =  7  c m

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

 U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M 3 0 . 0 7 2 4 5 , 8 4 0 . 0 0$             1 7 , 2 0 8 . 8 0$               

G B L 1 3 , 1 5 0 . 0 0$                 3 , 1 5 0 . 0 0$                 2 0 , 3 5 9 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 1 , 0 1 7 . 9 5$                 

V R  M A T E R I A L E S 2 1 , 3 7 6 . 9 5$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

 U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

2 5 9 , 6 2 8 . 0 0       2 4 4 , 9 6 9 . 0 0$                 

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       1 2 4 , 9 6 9 . 0 0$                 

9 , 9 3 8 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

4 9 6 . 9 0$                    

4 9 7 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 3 1 , 8 1 1 . 9 5$               

I T E M :  7 . 2 N I V E L A C I O N  Y  T E R M I N A C I O N  P I S O  P R I M A R I O   e  =  2 , 5  c m

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M 3 0 . 0 2 5 2 9 1 , 3 2 0 . 0 0$             7 , 2 8 3 . 0 0$                 

K G 0 . 7 4 5 0 . 0 0$                    3 1 5 . 0 0$                    7 , 5 9 8 . 0 0$                 

5 %  D E S P E R 3 7 9 . 9 0$                    

V R  M A T E R I A L E S 7 , 9 7 7 . 9 0$                 

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       1 7 1 , 7 5 3 . 7 6$                 

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       1 7 3 , 5 0 7 . 5 3$                 

5 , 2 6 1 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

2 6 3 . 0 5$                    

2 6 3 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 1 3 , 5 0 1 . 9 0$               

F O R M A L E T A

A Y U D A N T E

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

A Y U D A N T E

O F I C I A L

M O R T E R O  1 : 3

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

C E M E N T O  G R I S

C O N C R E T O  2 5 0 0  P S I

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n
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I T E M :  7 . 3 A N D E N E S  E N  C O N C R E T O  2 5 0 0  P S I  e  =  1 0  c m

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

 U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M 3 0 . 1 2 4 5 , 8 4 0 . 0 0$             2 4 , 5 8 4 . 0 0$               

G B L 1 3 , 1 5 0 . 0 0$                 3 , 1 5 0 . 0 0$                 2 7 , 7 3 4 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 1 , 3 8 6 . 7 0$                 

V R  M A T E R I A L E S 2 9 , 1 2 0 . 7 0$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

 U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 . 0 0         2 9 , 8 1 4 . 0 0       9 3 , 3 1 2 . 6 7$                 

1 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       9 6 , 6 2 5 . 3 3$                 

9 , 9 3 8 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

4 9 6 . 9 0$                    

4 9 7 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 3 9 , 5 5 5 . 7 0$               

I T E M :  8 . 1 P A Ñ E T E  I M P E R M E A B I L I Z A D O  P A R A  M A N P O S T E R I A  e  =  2 . 0  c m

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

 U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M O R T E R O  1 : 3 M 3 0 . 0 2 2 9 1 , 3 2 0 . 0 0$             5 , 8 2 6 . 4 0$                 

S I K A  1 K g . 0 . 3 7 , 5 0 0 . 0 0$                 2 , 2 5 0 . 0 0$                 

8 , 0 7 6 . 0 0$                 

5 %  D E S P E R 4 0 3 . 8 0$                    

V R  M A T E R I A L E S 8 , 4 7 9 . 8 0$                 

I I .  M A N O  D E  O B R A

 U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

A Y U D A N T E 1 . 0 0         2 9 , 8 1 4 . 0 0       1 2 2 , 4 8 4 . 5 0$                 

O F I C I A L 1 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       1 2 4 , 9 6 9 . 0 0$                 

7 , 4 5 4 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

 T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O 3 7 2 . 7 0$                    

3 7 3 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 1 6 , 3 0 6 . 8 0$               

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n

C O N C R E T O  2 5 0 0  P S I

F O R M A L E T A

D e s c r ip c ió n

A Y U D A N T E

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

D e s c r ip c ió n
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I T E M :  8 . 2 P A Ñ E T E  L I S O  I N T E R I O R  e  =  2 . 0  c m

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

 U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

M O R T E R O  1 : 4 M 3 0 . 0 2 2 4 8 , 9 0 0 . 0 0$             4 , 9 7 8 . 0 0$                 

-$                          

4 , 9 7 8 . 0 0$                 

5 %  D E S P E R 2 4 8 . 9 0$                    

V R  M A T E R I A L E S 5 , 2 2 6 . 9 0$                 

I I .  M A N O  D E  O B R A

 U n id a d  
 V r .  J o r n a l  o n  

8 0 %  P r e s t a c  
 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

A Y U D A N T E 1 . 0 0         2 9 , 8 1 4 . 0 0       1 2 2 , 4 8 4 . 5 0$                 

O F I C I A L 1 . 0 0         5 9 , 6 2 8 . 0 0       1 2 4 , 9 6 9 . 0 0$                 

7 , 4 5 4 . 0 0$                 

I I I .  E Q U I P O

 T ip o   T a r i f a  /  d í a   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O 3 7 2 . 7 0$                    

3 7 3 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 1 3 , 0 5 3 . 9 0$               

I T E M :  9 . 1 D E S M O N T E ,  R E C O N S T R U C C I O N  Y  M O N T A J E  D E  P O R T O N  M E T A L I C O

U N I D A D : G B L

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 U n id a d  1  $              4 5 , 0 0 0 . 0 0   $              4 5 , 0 0 0 . 0 0  

 G A L  0 . 0 4  $              2 5 , 0 0 0 . 0 0   $                1 , 0 0 0 . 0 0  

 P L I  1  $                   9 5 0 . 0 0   $                   9 5 0 . 0 0  

 K G  0 . 1 2  $                9 , 5 0 0 . 0 0   $                1 , 1 4 0 . 0 0  

4 8 , 0 9 0 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 2 , 4 0 4 . 5 0$                 

V R  M A T E R I A L E S 5 0 , 4 9 4 . 5 0$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       0 . 5 5 9 , 6 2 8 . 0 0$               

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       0 . 5 1 1 9 , 2 5 6 . 0 0$             

1 7 8 , 8 8 4 . 0 0$             

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $                8 , 9 4 4 . 2 0  

8 , 9 4 4 . 0 0$                 

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 2 3 8 , 3 2 2 . 5 0$             

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n

D e s c r ip c ió n

L A M I N A  C O L  R O L E D .  C . 2 0

A N T I C O R R O S I V O

S O L D A D U R A  V A R I L L A  E L E C T R I C A

A Y U D A N T E

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

L I J A  3 2 0  A G U A
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I T E M :  9 . 2 S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I O N  V E N T A N A S  M E T A L I C A S

U N I D A D : U N I D

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 U n id a d  1  $            2 9 5 , 0 0 0 . 0 0   $            2 9 5 , 0 0 0 . 0 0  

 $                           -    

2 9 5 , 0 0 0 . 0 0$             

5 %  D E S P E R 1 4 , 7 5 0 . 0 0$               

V R  M A T E R I A L E S 3 0 9 , 7 5 0 . 0 0$             

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       1 2 9 , 8 1 4 . 0 0$               

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       1 5 9 , 6 2 8 . 0 0$               

8 9 , 4 4 2 . 0 0$               

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $                4 , 4 7 2 . 1 0  

4 , 4 7 2 . 0 0$                 

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 4 0 3 , 6 6 4 . 0 0$             

I T E M :  9 . 3 S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I O N  C E R C H A  M E T A L I C A

U N I D A D : G B L

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 G L B  1  $            4 0 0 , 0 0 0 . 0 0   $            4 0 0 , 0 0 0 . 0 0  

 $                           -    

4 0 0 , 0 0 0 . 0 0$             

5 %  D E S P E R 2 0 , 0 0 0 . 0 0$               

V R  M A T E R I A L E S 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0$             

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       0 . 2 5 1 1 9 , 2 5 6 . 0 0$             

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       0 . 2 5 2 3 8 , 5 1 2 . 0 0$             

3 5 7 , 7 6 8 . 0 0$             

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $              1 7 , 8 8 8 . 4 0  

1 7 , 8 8 8 . 0 0$               

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 7 9 5 , 6 5 6 . 0 0$             

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

V E N T A N A  M E T A L I C A  T I P O  1 ,  I N C L U I D O  

A N T I C O R R O S I V O

A Y U D A N T E

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

A Y U D A N T E

C E R C H A  M E T A L I C A  T E R M I N A D A
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I T E M :  1 0 . 1 C U B I E R T A  E N  T E J A  A S B E S T O  C E M E N T O

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 U n id a d  0 . 7 1  $              1 6 , 5 0 0 . 0 0   $              1 1 , 7 1 5 . 0 0  

 U n id a d  0 . 3 5  $                7 , 2 0 0 . 0 0   $                2 , 5 2 0 . 0 0  

 U n id a d  0 . 1 8  $              1 5 , 5 0 0 . 0 0   $                2 , 7 9 0 . 0 0  

 M L  1 . 1 1  $              1 8 , 0 0 0 . 0 0   $              1 9 , 9 8 0 . 0 0  

 U n id a d  2 . 1  $                   4 0 0 . 0 0   $                   8 4 0 . 0 0  

 $                           -    3 7 , 8 4 5 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 1 , 8 9 2 . 2 5$                 

V R  M A T E R I A L E S 3 9 , 7 3 7 . 2 5$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

2 2 9 , 8 1 4 . 0 0       4 0 1 , 4 9 0 . 7 0$                 

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       2 0 2 , 9 8 1 . 4 0$                 

4 , 4 7 2 . 1 0$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $                   2 2 3 . 6 1  

2 2 4 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 4 4 , 4 3 3 . 3 5$               

I T E M :  1 1 . 1 S A L I D A S  L U C E S  1 1 0 V

U N I D A D : G B L

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 M L  6  $                1 , 4 0 0 . 0 0   $                8 , 4 0 0 . 0 0  

 M L  1 2  $                1 , 0 0 0 . 0 0   $              1 2 , 0 0 0 . 0 0  

 U N I D   2  $                1 , 5 0 0 . 0 0   $                3 , 0 0 0 . 0 0  

 U N I D   4  $                2 , 0 0 0 . 0 0   $                8 , 0 0 0 . 0 0  

 U N I D   2  $                6 , 0 0 0 . 0 0   $              1 2 , 0 0 0 . 0 0  

 U N I D   4  $                3 , 5 0 0 . 0 0   $              1 4 , 0 0 0 . 0 0  

 U N I D   4  $                1 , 5 0 0 . 0 0   $                6 , 0 0 0 . 0 0  

R O L L O 2 2 , 0 0 0 . 0 0$                  $                4 , 0 0 0 . 0 0  6 7 , 4 0 0 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 3 , 3 7 0 . 0 0$                 

V R  M A T E R I A L E S 7 0 , 7 7 0 . 0 0$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       3 1 9 , 8 7 6 . 0 0$               

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       3 9 , 9 3 8 . 0 0$                 

2 9 , 8 1 4 . 0 0$               

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $                1 , 4 9 0 . 7 0  

1 , 4 9 1 . 0 0$                 

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 1 0 2 , 0 7 5 . 0 0$             

C A J A  R E C T A N G U L A R  G A L V A N I Z A D A

C A J A  O C T O G O N A L  G A L V A N I Z A D A

B O M B I L L A S

T U B O  C O N D U I T  P V C  1 / 2 "  

A L A M B R E  D E  C O B R E  #  1 4  A W G

P L A F O N

E L E C T R I C I S T A

A Y U D A N T E

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

C I N T A  A I S L A N T E

I N T E R R U P T O R  C O N M U T A B L E

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

T E J A  A S B E S T O  C E M E N T O  #  2

T E J A  A S B E S T O  C E M E N T O  #  5

C A B A L L E T E  F I J O  P A R A  P E N D I E N T E  2 7 %

A Y U D A N T E

O F I C I A L

C O R R E A  M E T A L I C A

G A N C H O S



47 
 

 

 

 

I T E M :  1 1 . 2 S A L I D A  C O M U N  T O M A C O R R I E N T E  D O B L E  P A R A  1 1 0 V

U N I D A D : G B L

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 M L  1 5  $                1 , 4 0 0 . 0 0   $              2 1 , 0 0 0 . 0 0  

 M L  2 5  $                1 , 2 0 0 . 0 0   $              3 0 , 0 0 0 . 0 0  

 U n id a d  3  $                1 , 5 0 0 . 0 0   $                4 , 5 0 0 . 0 0  

 U n id a d  3  $                7 , 0 0 0 . 0 0   $              2 1 , 0 0 0 . 0 0  

 R O L L O  1  $                2 , 0 0 0 . 0 0   $                2 , 0 0 0 . 0 0  

 $                           -    7 8 , 5 0 0 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 3 , 9 2 5 . 0 0$                 

V R  M A T E R I A L E S 8 2 , 4 2 5 . 0 0$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       3 1 9 , 8 7 6 . 0 0$               

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       3 9 , 9 3 8 . 0 0$                 

2 9 , 8 1 4 . 0 0$               

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $                1 , 4 9 0 . 7 0  

1 , 4 9 1 . 0 0$                 

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 1 1 3 , 7 3 0 . 0 0$             

I T E M : 1 1 . 3 T A B L E R O  B I F A S I C O

U N I D A D : G B L

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 U n id a d  1  $              4 5 , 0 0 0 . 0 0   $              4 5 , 0 0 0 . 0 0  

 U n id a d  1  $              2 5 , 0 0 0 . 0 0   $              2 5 , 0 0 0 . 0 0  

 U n id a d  1  $              2 5 , 0 0 0 . 0 0   $              2 5 , 0 0 0 . 0 0  

 $                           -    9 5 , 0 0 0 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 4 , 7 5 0 . 0 0$                 

V R  M A T E R I A L E S 9 9 , 7 5 0 . 0 0$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       2 2 9 , 8 1 4 . 0 0$               

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       2 1 4 , 9 0 7 . 0 0$               

4 4 , 7 2 1 . 0 0$               

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $                2 , 2 3 6 . 0 5  

2 , 2 3 6 . 0 0$                 

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 1 4 6 , 7 0 7 . 0 0$             

T U B O  C O N D U I T  P V C  1 / 2 "  

A L A M B R E  D E  C O B R E  #  1 2  A W G

C A J A  R E C T A N G U L A R  G A L V A N I Z A D A

T O M A C O R R I E N T E  D O B L E

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

C I N T A  A I S L A N T E

E L E C T R I C I S T A

A Y U D A N T E

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

T A B L E R O  B I F A S I C O  4  C I R C U I T O S

B R E A K E R  E N C H U F A B L E  1 X 1 5 A

B R E A K E R  E N C H U F A B L E  1 X 1 4 5 A

E L E C T R I C I S T A

A Y U D A N T E
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I T E M :  1 1 . 4 A C O M E T I D A  C I R C U I T O  A L I M E N T A D O R

U N I D A D : G L B

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 M L  1 2  $                1 , 4 0 0 . 0 0   $              1 6 , 8 0 0 . 0 0  

 M L  2 5  $                2 , 4 0 0 . 0 0   $              6 0 , 0 0 0 . 0 0  

 $                           -    

 $                           -    7 6 , 8 0 0 . 0 0$               

5 %  D E S P E R 3 , 8 4 0 . 0 0$                 

V R  M A T E R I A L E S 8 0 , 6 4 0 . 0 0$               

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       4 1 4 , 9 0 7 . 0 0$               

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       4 7 , 4 5 3 . 5 0$                 

2 2 , 3 6 0 . 5 0$               

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $                1 , 1 1 8 . 0 3  

1 , 1 1 8 . 0 0$                 

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 1 0 4 , 1 1 8 . 5 0$             

I T E M :  1 2 . 1 P I N T U R A  E N  V I N I L O  V I N I L T E X  T I P O  1  P A R A  M U R O S  A  3  M A N O S

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 G A L  0 . 0 5  $              4 9 , 0 0 0 . 0 0   $                2 , 4 5 0 . 0 0  

 L T  0 . 0 3 5  $                     2 0 . 0 0   $                       0 . 7 0  

 $                           -    

 $                           -    2 , 4 5 1 . 0 0$                 

5 %  D E S P E R 1 2 2 . 5 5$                    

V R  M A T E R I A L E S 2 , 5 7 3 . 5 5$                 

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       4 0 7 4 5 . 3 5$                    

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       8 0 7 4 5 . 3 5$                    

1 , 4 9 0 . 7 0$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $                   1 4 9 . 0 7  

1 4 9 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 4 , 2 1 3 . 2 5$                 

A Y U D A N T E

H E R R A M I E N T A  M E N O R  5 %  M O

T U B O  C O N D U I T  P V C  1 / 2 "  

A L A M B R E  D E  C O B R E  #  8  A W G

E L E C T R I C I S T A

A Y U D A N T E

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  1 0 %  M O

V I N I L O  T I P O  1  V I N I L T E X

A G U A
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I T E M :  1 2 . 2 P I N T U R A  E N  E S M A L T E  P I N T U C O  P A R A  C A R P I N T E R I A  M E T A L I C A  A  2  M A N O S

U N I D A D : M 2

F E C H A : A G O S T O  D E  2 0 0 9

I .  M A T E R I A L E S

D e s c r ip c ió n  U n id a d   C a n t id a d   V r .  U n i t a r io   V r .  P a r c ia l  

 G A L  0 . 1  $              5 0 , 0 0 0 . 0 0   $                5 , 0 0 0 . 0 0  

 G A L  0 . 0 3  $                1 , 0 0 0 . 0 0   $                     3 0 . 0 0  

 P L I E  0 . 5  $                1 , 5 0 0 . 0 0   $                   7 5 0 . 0 0  

 $                           -    

 $                           -    5 , 7 8 0 . 0 0$                 

5 %  D E S P E R 2 8 9 . 0 0$                    

V R  M A T E R I A L E S 6 , 0 6 9 . 0 0$                 

I I .  M A N O  D E  O B R A

D e s c r ip c ió n  U n id a d  

 V r .  J o r n a l  c o n  

8 0 %  

P r e s t a c io n e s  

 R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

1 2 9 , 8 1 4 . 0 0       2 0 1 , 4 9 0 . 7 0$                 

1 5 9 , 6 2 8 . 0 0       2 0 2 , 9 8 1 . 4 0$                 

4 , 4 7 2 . 1 0$                 

I I I .  E Q U I P O

D e s c r ip c ió n  T I P O   T a r i f a  /  d ia   R e n d im ie n t o   V r .  U n i t a r io  

 $                   4 4 7 . 2 1  

4 4 7 . 0 0$                    

T O T A L  C O S T O  D I R E C T O 1 0 , 9 8 8 . 1 0$               

A Y U D A N T E

O F I C I A L

H E R R A M I E N T A  M E N O R  1 0 %  M O

E S M A L T E  D O M E S T I C O

T I H N E R

L I J A  4 0 0  D E  A G U A
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3.2.9. Presupuesto general de la obra. 

Ya con toda la información necesaria se procedió como último paso a la 

estimación  del presupuesto general de obra, que se presenta a continuación. 

 

P R E S U P U E S T O  G E N E R A L

I T E M D E S C R I P C I Ó N U N D .  C A N T I D A D  
 V A L O R  

U N I T A R I O  
 V A L O R  P A R C I A L  

1 . 1 L O C A L I Z A C I O N  Y  R E P L A N T E O M 2 6 3 9 7 7 . 9 5$                    6 1 , 6 1 1 . 0 0$                

1 . 2 D E S C A P O T E  M A N U A L  H  <  0 . 5 m M 2 6 3 3 , 1 3 0 . 0 0$                 1 9 7 , 1 9 0 . 0 0$              

2 . 1 E X C A V A C I O N  M A N U A L  C I M E N T A C I O N  0 . 3 5  X  0 . 3  m M 3 2 . 4 1 0 , 4 3 5 . 0 0$               2 5 , 0 4 4 . 0 0$                

2 . 2
R E L L E N O  Y  C O M P A C T A C I O N  M A N U A L  C O N  M A T E R I A L  

S E L E C C I O N A D O  e =  1 0 c m
M 2 6 1 . 2 7 , 9 0 4 . 0 0$                 4 8 3 , 7 2 5 . 0 0$              

2 . 3 R E T I R O  D E  S O B R A N T E S  C O N  C A R R E T I L L A M 3 2 . 4 8 , 9 4 4 . 0 0$                 2 1 , 4 6 6 . 0 0$                

3 . 1
V A C I A D O   D E  C I M E N T A C I O N  C O N C R E T O  C I C L O P E O  

S E C C I O N  0 . 3 5  X  0 . 3
M L 2 3 . 2 2 4 , 9 3 0 . 2 5$               5 7 8 , 3 8 2 . 0 0$              

3 . 2 V A C I A D O   V I G A  D E  C I M E N T A C I O N  S E C C I O N  0 . 2 5  X  0 . 2 5 M L 2 3 . 2 3 0 , 4 4 4 . 7 5$               7 0 6 , 3 1 8 . 0 0$              

4 . 1 V A C I A D O   C O L U M N A S  S E C C I O N  0 . 2 5  X  0 . 2 5 M L 1 5 . 7 3 5 , 7 4 8 . 2 5$               5 6 1 , 2 4 8 . 0 0$              

4 . 2 V A C I A D O   V I G A  D E  A M A R R E  S E C C I O N  0 . 2 5  X  0 . 2 5 M L 2 4 3 5 , 7 4 8 . 2 5$               8 5 7 , 9 5 8 . 0 0$              

4 . 3 V A C I A D O   C I N T A  D E  A M A R R E  C U L A T A  0 . 1 2  X  0 . 1 5 M L 6 . 5 4 1 9 , 3 0 3 . 2 0$               1 2 6 , 2 4 3 . 0 0$              

5 . 1 A C E R O  D E  R E F U E R Z O K G 3 3 6 . 1 4 , 6 0 1 . 9 9$                 1 , 5 4 6 , 7 3 0 . 0 0$           

6 . 1 M A M P O S T E R I A  E N  L A D R I L L O  C O M U N  T I P O  S O G A M 2 2 1 . 8 3 2 , 4 5 1 . 4 5$               7 0 7 , 4 4 2 . 0 0$              

7 . 1 P I S O  P R I M A R I O   E N  C O N C R E T O  2 5 0 0  P S I  e  =  7  c m M 2 4 6 . 8 3 1 , 8 1 1 . 9 5$               1 , 4 8 8 , 7 9 9 . 0 0$           

7 . 2
N I V E L A C I O N  Y  T E R M I N A C I O N  P I S O  P R I M A R I O   e  =  2 , 5  

c m
M 2 4 6 . 8 1 3 , 5 0 1 . 9 0$               6 3 1 , 8 8 9 . 0 0$              

7 . 3 A N D E N E S  E N  C O N C R E T O  2 5 0 0  P S I  e  =  1 0  c m M 2 1 4 . 7 8 3 9 , 5 5 5 . 7 0$               5 8 4 , 6 3 3 . 0 0$              

8 . 1
P A Ñ E T E  I M P E R M E A B I L I Z A D O  P A R A  M A N P O S T E R I A  e  =  

2 . 0  c m
M 2 1 3 . 6 1 6 , 3 0 6 . 8 0$               2 2 1 , 7 7 2 . 0 0$              

8 . 2 P A Ñ E T E  L I S O  I N T E R I O R  e  =  2 . 0  c m M 2 1 3 . 6 1 3 , 0 5 3 . 9 0$               1 7 7 , 5 3 3 . 0 0$              

9 . 1
D E S M O N T E ,  R E C O N S T R U C C I O N  Y  M O N T A J E  D E  

P O R T O N  M E T A L I C O
G B L 1 2 3 8 , 3 2 2 . 5 0$             2 3 8 , 3 2 3 . 0 0$              

9 . 2 S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I O N  V E N T A N A S  M E T A L I C A S U N I D 5 4 0 3 , 6 6 4 . 0 0$             2 , 0 1 8 , 3 2 0 . 0 0$           

9 . 3 S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I O N  C E R C H A  M E T A L I C A G B L 1 7 9 5 , 6 5 6 . 0 0$             7 9 5 , 6 5 6 . 0 0$              

1 0 . 1 C U B I E R T A  E N  T E J A  A S B E S T O  C E M E N T O M 2 6 8 4 4 , 4 3 3 . 3 5$               3 , 0 2 1 , 4 6 8 . 0 0$           

1 1 . 1 S A L I D A S  L U C E S  1 1 0 V G B L 1 1 0 2 , 0 7 5 . 0 0$             1 0 2 , 0 7 5 . 0 0$              

1 1 . 2 S A L I D A  C O M U N  T O M A C O R R I E N T E  D O B L E  P A R A  1 1 0 V G B L 1 1 1 3 , 7 3 0 . 0 0$             1 1 3 , 7 3 0 . 0 0$              

A L C A L D Í A  M U N I C I P A L  D E  T I M B I O

S E C R E T A R I A  D E  P L A N E A C I O N  E  I N F R A E S T R U C T U R A  M U N I C I P A L

A M P L I A C I O N  S A L O N  C O M U N A L

V E R E D A  U R U B A M B A
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NOTA: El AUI se ha manejado con un 30%, acogiendo el porcentaje que se está 

manejando actualmente en la Secretaría de Planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 . 3 T A B L E R O  B I F A S I C O G B L 1 1 4 6 , 7 0 7 . 0 0$             1 4 6 , 7 0 7 . 0 0$              

1 1 . 4 A C O M E T I D A  C I R C U I T O  A L I M E N T A D O R G B L 1 1 0 4 , 1 1 8 . 5 0$             1 0 4 , 1 1 9 . 0 0$              

1 2 . 1
P I N T U R A  E N  V I N I L O  V I N I L T E X  T I P O  1  P A R A  M U R O S  A  3  

M A N O S
M 2 1 6 . 1 4 , 2 1 3 . 2 5$                 6 7 , 8 3 3 . 0 0$                

1 2 . 2
P I N T U R A  E N  E S M A L T E  P I N T U C O  P A R A  C A R P I N T E R I A  

M E T A L I C A  A  2  M A N O S
M 2 5 0 . 6 1 0 , 9 8 8 . 1 0$               5 5 5 , 9 9 8 . 0 0$              

-$                           

-$                           

T O T A L  D E L  P R O Y E C T O

3 0 % 4 , 8 4 2 , 6 6 4$             

 $       2 0 , 9 8 4 , 8 7 6  

 

S O N : V E I N T E  M I L L O N E S  N O V E C I E N T O S  O C H E N T A  Y  C U A T R O  M I L  O C H O C I E N T O S  S E T E N T A  Y  S E I S  P E S O S  M / C T E

A U I

C O S T O  T O T A L

1 6 , 1 4 2 , 2 1 2 . 0 0$                                      
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4. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE 

TIMBÍO 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las labores que se han realizado para el cumplimiento de este objetivo son: 

1. Se han realizado visitas a obras con el fin de realizar mediciones de 

cantidades de obra ejecutada, además de constatar que las obras se hayan 

ejecutado  a plena  satisfacción, ya que la interventoría de éstas está a cargo 

de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal. Esta labor se 

realizó para la liquidación de los   contratos: C4-ODT-015-2009 que tiene por 

objeto, “SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS REJAS DE SEGURIDAD 

PARA EL TECHO, PUERTAS Y VENTANAS DEL SALON DE COMPUTO DE 

LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS: PAN DE AZUCAR, PORVENIR Y 

BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO”; C4-ODT-006-2009 que tiene 

por objeto, “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO 

RIGIDO DE LA CARRERA 11”, C4-ODT-014-2009 que tiene por objeto, 

“REUBICACION DE SUMIDERO E INSTALACION DE LAS TUBERIAS DE 

AGUAS LLUVIAS EN LA ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEL 

MUNICIPIO DE TIMBIO”.  

 

2. Informe de ejecución física a la Secretaría de Planeación: Que consiste en 

comparar la cantidad de obra ejecutada Vs la cantidad de obra contratada, 

esto para cada uno de los ítems que se han contratado, además de verificar 

que las obras se encuentren realizadas a plena satisfacción. 

 

3. Informe de ejecución financiera: El cual refleja la aplicación de los recursos 

económicos de conformidad con los ítems y cantidades contratadas y los 
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precios pactados, de modo que permita certificar en todo momento la 

ejecución de los recursos pactados. 

 

4. Se procedió a realizar las respectivas actas: Teniendo en cuenta algunos 

modelos que en la entidad existen, se procedió a familiarizarse con los 

formatos y a recibir la capacitación  necesaria para poder realizar cada una de 

las actas para la liquidación de los contratos antes mencionados. 

 

5. Ya con toda la información necesaria, como lo son las cantidades de obra 

ejecutada y la carpeta donde se encuentra todo el proceso de contratación del 

objeto en mención, el siguiente paso fue diligenciar los formatos para las 

diferentes actas; claro está, todo este proceso se realizó bajo la constante 

supervisión de la Ing. Carmen Lasso, esto debido a que el proceso de 

liquidación es un aspecto de suma importancia y requiere de una capacitación 

adecuada para no cometer errores  que puedan afectar a la entidad 

contratante o al contratista. 

 

A continuación se presenta las actas que se realizaron para uno de los contratos 

en mención, pues, los demás contratos tienen los mismos formatos. 
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ITEM DESCRIPCION 

ESCUELA PAN DE AZUCAR

Suministro e instalación de reja en varilla de 12 mm 

corrugada, soldada sobre las correas existentes de techo 21,00

Suministro e instalación de reja de seguridad en ángulo y 

1

Suministro e instalacion de reja de seguridad en varilla 

1

ESCUELA EL PORVENIR

Suministro e instalación de reja en varilla de 12 mm 

5*3 15,00

Suministro e instalación de reja de seguridad en ángulo y 

1 1,00

Suministro e instalacion de reja de seguridad en varilla 

lisa de 12 mm para las ventalas

1 1,00

ESCUELA BUENOS AIRES

Suministro e instalación de reja en varilla de 12 mm 

corrugada, soldada sobre las correas existentes de techo

4,5*3,11 14,00

Suministro e instalación de reja de seguridad en ángulo y 

varilla corrugada de 12mm para la puerta

1 1,00

Suministro e instalacion de reja de seguridad en varilla 

lisa de 12 mm para las ventalas

1 1,00

1,00 unid

1,00 unid

1,00 unid

14,00 m2

1,00

unid

1

M2

unid

15,00

unid

PREACTA CONTRATO C4-ODT-015-2009

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS REJAS DE SEGURIDAD PARA 

EL TECHO, PUERTAS Y VENTANAS DEL SALON DE COMPUTO DE LAS 

ESCUELAS DE LAS VEREDAS: PAN DE AZUCAR, PORVENIR Y BUENOS AIRES 

DEL MUNICIPIO DE TIMBIO

21,00

1

CANTIDADES  EJECUTADAS

m2

4.2.  ACTAS QUE SE REALIZARON  

 

4.2.1. Preacta 
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En esta pre-acta en primer lugar se digitaron todos los ítems que se encuentran 

contratados y posteriormente se procedió a registrar las cantidades de obra que se 

midieron en el lugar de la obra, labor realizada en presencia del contratista en la 

visita que se realizó al sitio de las obras en cada una de las 3 veredas. Esta pre-

acta sirve de borrador, para introducir los cálculos que se han realizado con el fin 

de determinar las cantidades medidas en obra y como un soporte para poder 

establecer qué cálculos conllevan a la estimación de las cantidades ejecutadas. 

 

4.2.2. Acta No 01.   

El  Acta No 01 que se presenta en la pág. 57, tiene los dos (2) componentes 

básicos que debe tener una acta. 

 

1. Información General: Se presentan los datos generales del contrato. 

  

2. Información particular: Consta de  tres (3) columnas principales: 

 

2.1. Condiciones originales: Aquí se han registrado cada uno de los ítems con su 

respectiva unidad de medida, precio unitario, cantidad y valor total por cada 

ítem. 

 

2.2. Cantidades ejecutadas: En estas columnas se registraron dependiendo del 

número de actas que se hayan realizado para cada contrato, la cantidades 

medidas en la presente acta (o sea la actual), y las cantidades acumuladas 

que se presentan hasta la acta que se está realizando. 
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2.3. Modificaciones: Esta casilla sirve para que la entidad contratante constante 

las cantidades que faltan por ejecutar o si hay alguna cantidad de obra que 

se haya ejecutado en  más de lo que se tenía contratado. Cabe resaltar que 

al llegar a la ultima acta de recibo, se determina si las cantidades han sido 

ejecutadas en su totalidad y si no es así, de ser menor la cantidad, la 

cantidad de dinero no se podrá pagar y el saldo restante quedará a favor del 

municipio, sin que pueda el contratista alegar por el no pago.                   



57 
 

CONTRATISTA: CONTRATO No:

De FECHA: ACTA  DE RECIBO

INTERVENTOR: VALOR INICIAL

OBJETO: VALOR FINAL $ Nº  01 Final

FECHA INICIO 29/08/2009

FECHA SUSPENCIÓN

FECHA REINICIO

PLAZO

ÍTEM PRECIO +

No UNIT - Cant Valor Cant VALOR

ESCUELA PAN DE AZUCAR

Suministro e instalación de reja en varilla de 

12 mm corrugada, soldada sobre las correas 

existentes de techo

m2 80.000,00 21,0 1.680.000    0 0 21,00 1.680.000 21 1.680.000

Suministro e instalación de reja de seguridad 

en ángulo y varilla corrugada de 12mm para 

la puerta

UNID 350.000,00 1,0 350.000    0 0 1,00 350.000 1 350.000

Suministro e instalacion de reja de seguridad 

en varilla lisa de 12 mm para las ventalas
UNID 300.000,00 1,0 300.000    0 0 1,00 300.000 1 300.000

ESCUELA EL PORVENIR 0

Suministro e instalación de reja en varilla de 

12 mm corrugada, soldada sobre las correas 

existentes de techo

m2 75.000,00 15,0 1.125.000    0 0 15 1.125.000 15 1.125.000

Suministro e instalación de reja de seguridad 

en ángulo y varilla corrugada de 12mm para 

la puerta

UNID 330.000,00 1,0 330.000    0 0 1 330.000 1 330.000

Suministro e instalacion de reja de seguridad 

en varilla lisa de 12 mm para las ventalas
UNID 280.000,00 1,0 280.000    0 0 1 280.000 1 280.000

ESCUELA BUENOS AIRES 0

Suministro e instalación de reja en varilla de 

12 mm corrugada, soldada sobre las correas 

existentes de techo

m2 75.000,00 14,0 1.050.000    0 0 14,0 1.050.000 14 1.050.000

Suministro e instalación de reja de seguridad 

en ángulo y varilla corrugada de 12mm para 

la puerta

UNID 330.000,00 1,0 330.000    0 0 1,0 330.000 1 330.000

Suministro e instalacion de reja de seguridad 

en varilla lisa de 12 mm para las ventalas
UNID 280.000,00 1,0 280.000    0 0 1,0 280.000 1 280.000

5.725.000 0 5.725.000 5.725.000

AUI 0% 0 0

VALOR TOTAL PROPUESTA  5.725.000 0 5.725.000 5.725.000

VALOR ACTA

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 

VALOR A PAGAR
  _______________________________________       _________________________

Ing. CARMEN LASSO MARTINEZ VALOR EN LETRAS:
Secretaria de Planeación

C.C. 76.297.445 de Tinbío

CANTIDADES EJECUTADAS

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MUNICIPAL 

TIMBIO - CAUCA

Treinta (30) días

5.725.000

Miércoles, 29 de Julio de 2009

-

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS REJAS DE 

SEGURIDAD PARA EL TECHO, PUERTAS Y 

VENTANAS DEL SALON DE COMPUTO DE LAS 

ESCUELAS DE LAS VEREDAS: PAN DE AZUCAR, 

PORVENIR Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE 

TIMBIO

DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES VALOR

C4-ODT-015-2009

                                       CONDICIONES ORIGINALES

Miércoles, 15 de Julio de 2009

5.725.000

ECAR LENIN SANCHEZ AGREDO

Ing. CARMEN LASSO MARTINEZ

-

 ECAR LENIN SANCHEZ AGREDO 

$     2.862.500

DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y DOS QUINIENTOS  

PESOS M/CTE

$     2.862.500

Contratista

C.C. 76.297.445 de Tinbío

MODIFICACIONES

VALORUNID CANT

$     5.725.000

CANT
ACUMULADO        PRESENTE ACTA

COSTO DIRECTO 
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4.2.3. Acta de recibo y liquidación final 

 

En esta acta el ordenador del gasto, el interventor y el contratista declaran 

conjuntamente que se dio cumplimiento a todos los bienes y servicios pactados 

originalmente, dentro del tiempo previsto y además declaran encontrarse a paz y 

salvo. Si bien en el contrato y en la normatividad vigente se contempla un lapso 

para su liquidación, lo recomendable es proceder en el menor tiempo posible, 

diligenciándose el “Acta de recibo y liquidación final”.  

En esta acta se consigna el objeto del contrato, su valor inicial y su valor final, la 

relación de pagos al contratista y un concepto de cómo se desarrolló el contrato. 

Como puede observarse en el acta presentada en la siguiente página,  en ella se 

hace prácticamente un resumen del proceso que se ha ido desarrollando en 

cuanto a la parte contractual, declarando a paz y salvo tanto al municipio como al 

contratista; para este caso puntual del contrato que se está liquidando, la cuantía 

del valor inicial contratado coincide con el valor final liquidado, lo cual es de vital 

importancia ya que se está constatando  que la obra se cumplió a cabalidad, esto 

es,  el contratista cumplió con la ejecución de cada uno de ítems y además se 

cumplió con las cantidades establecidas en el presupuesto.  
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ALCALDIA MUNICIPAL

TIMBIO – CAUCA

NIT. 891500742-5

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION FINAL

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL C4-ODT-015-2009
CONTRATANTE MUNICIPIO DE TIMBIO

CONTRATISTA ECAR LENIN SANCHEZ AGREDO

RESERVA PRESUPUESTAL 5.725.000

INTERVENTOR Ing. CARMEN LASSO MARTINEZ

OBJETO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 5.725.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO 5.725.000

2. PARTES QUE INTERVIENEN

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL 15-Jul-09

ACTA DE INICIACION 29-Jul-09

PLAZO Treinta (30) días

ACTA DE SUSPENCIÓN -

ACTA DE REINICIO -

VENCIMIENTO DEL CONTRATO 29-Ago-09

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO 08-Sep-09

4. VALOR CONTRATADO

VALOR CONTRATADO 5.725.000

5. VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO

De acuerdo al cuadro anexo a esta liquidacion. 5.725.000

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS REJAS DE 

SEGURIDAD PARA EL TECHO, PUERTAS Y VENTANAS 

DEL SALON DE COMPUTO DE LAS ESCUELAS DE LAS 

VEREDAS: PAN DE AZUCAR, PORVENIR Y BUENOS 

AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO

En Timbio a los ocho (8) días del mes de Septiembre de 2009, se reunieron los señores: ECAR LENIN
SANCHEZ AGREDO en su calidad de contratista de la obra, el Alcalde del municipio de Timbio Abogado.
EDUER MAURICIO MUÑOZ NOGUERA en su calidad de Contratante de las obras de la referencia, con
el fin de elaborar la presente acta de liquidación final del contrato citado anteriormente.
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6. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO RECIBIDO $ 2.862.500

VALOR AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES $ -

VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA $ 2.862.500

VALOR TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA $ 2.862.500

SALDO POR AMORTIZAR -

7. ESTADO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO PRINCIPAL $ 5.725.000

VALOR CONTRATO ADICIONAL $ 0

VALOR ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR $ -

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA $ 5.725.000

VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA $ 5.725.000

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO 0

EDUER MAURICIO MUÑOZ NOGUERA ECAR LENIN SANCHEZ AGREDO

Alcalde Municipal Contratista

Elaboró

Ing. CARMEN LASSO MARTINEZ

Secretaria de Planeación

Aceptamos la presente Acta de Liquidación del Contrato N C4-ODT-015-2009 y declaramos a Paz y Salvo 
al Municipio de Timbio, Secretaría de Planeación e Infraestructura por todo concepto. Las cantidades y 
precios son responsabilidad del contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ocho (8) días del  
mes de septiembre de 2009.
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5. VISITAS REALIZADAS  

 

5.1. VISITA VEREDA LAS CRUCES 

En compañía del señor  Víctor Horacio Pérez, Auxiliar Administrativo de la 

Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal y atendiendo el llamado de la 

comunidad de la vereda Las Cruces, para informar sobre la problemática que 

estaban afrontando a causa  de una considerable infiltración de aguas, que 

deterioraba las viviendas que se encuentran a la orilla de la vía panamericana 

(Pasto-Popayán), se acudió  para atender el llamado y  observar las afectaciones 

que dicen tener los habitantes. 

 

De la visita se pudo establecer que las viviendas se encontraban en grave riesgo 

ya que se presentaban asentamientos al parecer por  infiltración de aguas y 

además porque el invierno que había  azotado  los meses anteriores (marzo-

mayo) estaba aumentando la problemática. El funcionario de la Secretaría de 

Planeación les  recomienda pedir colaboración al  INVIAS, ya que el problema de 

los asentamientos como de los agrietamientos  estarían afectando de igual 

manera a la vía principal, de tal manera que ésta entidad pueda colaborar porque 

las afectaciones son directamente sobre la infraestructura que a ellos les compete. 

 

Las familias habían propuesto como alternativa la colaboración por parte  de la 

Administración Municipal para la construcción de un muro de contención en la 

parte trasera de las viviendas, a lo cual, me solicitaron que realizara las 

respectivas mediciones tanto de altura como de longitud para poder establecer los 

costos de ésta obra para la construcción del mencionado muro de contención. 
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Se tomaron medidas y luego de establecer que aproximadamente el muro que se 

quería construir tenía 40 metros de longitud y 8 metros aproximadamente de 

altura, se estableció de manera a priori que sería sumamente costoso y quizá era 

una solución no acertada, pues la inversión que habría que hacer era muy alta 

para la Administración Municipal, además,  sería muy difícil en ese momento 

conseguir los recursos necesarios para llevar a cabo dicha obra. 

Es por esto que el funcionario en conjunto con la comunidad acordaron que se 

debería realizar gestiones ante el INVIAS, para buscar ayuda por parte de ésta 

entidad. 

 

5.1.1. Registro Fotográfico  

 

En las siguientes fotografías se muestran las afectaciones de alcantarillas, la  

problemática que  están presentando  algunas viviendas de la vereda Las Cruces 

y en general un panorama de lo observado. 

 

 

 

 

 

Destrucción de alcantarilla 

Afectaciones por causa del 

asentamiento que se ha producido, 

debido al problema de infiltración 

del agua.  
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Esta es la parte donde las 

familiar proponen la 

construcción del muro de 

contención. Aquí se observa 

la longitud del muro a 

construir. 

Aquí se puede observar la 

altura tan grande del muro que 

habría que construir y además 

se evidencia la magnitud del 

asentamiento 

Otro lugar donde el talud se 

encuentra  fallado y se 

evidencia la magnitud del 

asentamiento  
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5.2. VISITA BARRIO CHAMBIO 

 

Visita realizada en el casco urbano de Timbío en compañía del señor Víctor 

Horacio Pérez y el Secretario de Gobierno Municipal, con el fin de atender una 

solicitud realizada por parte de algunas familias del barrio Chambío, para observar 

el estado en que se encuentran las viviendas y se adopten medidas de protección 

por parte de la Administración Municipal, debido a la problemática que el río está 

causando en las viviendas que se encuentra a sus  orillas.  

 

La problemática se debe a que el río está causando socavación y  ésta se  está 

acercando a las viviendas, además está socavando cerca donde existe un poste 

de energía eléctrica el cual pudiese en algún momento deslizarse y afectar 

gravemente las viviendas que se encuentran del otro lado del río.  

 

Llegado al lugar además de observar la problemática planteada por la comunidad 

se observó que el puente que se encuentra muy cerca de estas viviendas está 

afectado gravemente y presenta una fisuración longitudinal a una altura media, lo 

cual también podría estar empeorando la situación.  

 

Los funcionarios de la Administración Municipal tomaron nota atenta de lo 

expuesto, además tomaron el registro fotográfico para la posterior evaluación y 

toma de decisiones de la solución a esta situación. 
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5.2.1. Registro fotográfico 

 

En las siguientes fotografías se puede evidenciar la magnitud de la socavación 

que el río está causando a sus orillas, además de observar la fisuración 

longitudinal del puente y  la cercanía del poste a varias viviendas de éste sector. 
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5.3. OTRAS VISITAS 

 

  En el barrio Chambío se visitó  familiar que argumentaban tenían problemas en 

sus viviendas por la amenaza de deslizamiento de un talud sobre la parte 

trasera de las mismas. Llegado al lugar se pudo constatar que el peligro era 

muy grande ya que evidentemente el talud que se encuentra a escasos metros 

de la parte trasera de las viviendas estaba a punto de deslizarse, afectando la 

estructura  y amenazando la vida de las personas que ahí viven. 

 

En conjunto con el funcionario de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, 

se recomendó que había que revisar la parte alta del talud para reconocer las 

aguas que se pudiesen infiltrar, esto debido a las viviendas que se encuentran 

en la parte alta, además se informa al Secretario de Gobierno que es importante 

como medida preventiva reubicar esta familia ya que se estaba presentando 

una fuete oleada invernal. 

 

 Se realizó una visita a la planta de tratamiento “Sachacoco” que se está 

construyendo en zona rural del municipio de Timbío, esta visita se realizó en 

compañía de la Ingeniera Carmen Lasso Martínez. La obra se encontraba en la 

etapa de amarre del hierro para la construcción de muros y piso  de la zona 

destinada a floculación.  

 

Se pudo observar en esta visita que tanto los muros como el piso contaban con 

doble parrilla y en ese instante ya se encontraban amarradas; se verificó que se 

estaba amarrado el hierro a la separación establecida y en las dimensiones 

apropiadas, pues en esta obra existe un ingeniero residente que se encontraba 

supervisando cada una de las actividades que los obreros estaban realizando. 
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 Se han realizado visitas la para la revisión de locales con el fin de dar trámite 

correspondiente para la expedición de licencias de construcción, línea de 

paramento y certificaciones de uso de suelos. 

 

 Se realizó  visita a familiar que tienen ubicadas sus viviendas a las orillas del río 

Timbío, en ésta visita se llevó a  efecto una encuesta, la cual tenía que realizar 

la Secretaría de Planeación con el fin de identificar las familias que se 

encontraban en este sector. En esta visita se realizaron mediciones de la 

distancia de cada una de las viviendas al río y se identificaron las condiciones 

en que se encontraban tanto las familias como las viviendas.  

 

De esta visita se pudo observar de manera directa   la afectación que el río 

Timbío causa  a la integridad estructural de algunas viviendas; se pudo 

observar que varias de estas familias se encuentran en alto riesgo de 

inundación principalmente, ya que es muy poca la distancia de las viviendas a 

la orilla del río, en algunas viviendas esta distancias es de aproximadamente 3 

a 4 metros.   

 

Comentan los habitantes de este barrio que en temporada invernal, la 

inundación es inminente y las afectaciones de las viviendas como de los objetos 

materiales son graves, sin dejar de lado el alto peligro de la integridad física de 

cada habitante. 
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5.3.1. Registro fotográfico 

En las siguientes fotografías se puede evidenciar parte de la problemática  

mencionada en el punto anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Barrio Chambío:  

Talud que se encuentra 

fallado y prácticamente está a 

punto de deslizarse  

Visita Barrio Chambío:  

Se puede observar la 

cercanía entre la vivienda y el 

talud que se está a punto de 

deslizarse 

  

Visita Barrio Chambío: 

En esta fotografía se puede 

evidenciar la altura del talud  
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6. DIAGNÓSTICO PROBLEMÁTICA MUNICIPAL. 

 

6.1. ¿QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO? 

 

En todas las actividades que realizamos los seres humanos el diagnóstico es un 

ejercicio que nos sirve para detectar la situación general de un lugar, identificar y 

analizar problemas y necesidades y con ello, contar con la información necesaria   

que permita dar respuestas y proponer soluciones. 

Todos los municipios, requieren de este  ejercicio, el cual  servirá para conocer 

problemas y necesidades y poder proponer soluciones a los males sociales que 

los afectan4. 

 

6.2. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ UN DIAGNÓSTICO? 

Para poder tener el conocimiento y la información de los logros y dificultades que 

existen en el municipio en el que nos encontramos y fortalecer los logros, pero 

también solucionar las dificultades que enfrentamos entre todos sus integrantes5. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 www.inforpressca.com/.../diagnostico.php 
5 www.inforpressca.com/.../diagnostico.php 
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6.3. DIAGNÓSTICO PROBLEMÁTICA MUNICIPIO TIMBÍO  

 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos y con el fin de dar cumplimiento al 

objetivo trazado en el anteproyecto sobre este tema, es preciso mencionar que, el 

municipio afronta numerosas problemáticas y realizar un diagnóstico detallado 

sería objeto de un análisis profundo y quizá contenido para otra pasantía, es por 

esta razón que lo que se presenta en este informe tiene relación directa con la 

problemática que se ha podido observar a medida que se han ido realizando las 

visitas y a medida que se ha ido conociendo gran parte del territorio, 

especialmente del sector urbano. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen, en donde se establece la 

problemática, las posibles causas y unas posibles soluciones a cada uno de los 

puntos que se han analizado. Es importante destacar que la colaboración de 

funcionarios de la Secretaría de Planeación como la de Víctor Horacio Pérez, ha 

sido fundamental para poder establecer este diagnóstico ya que él lleva muchos 

años trabajando en el municipio y tiene vasta experiencia en lo relacionado a 

ordenamiento territorial y a trabajado en la elaboración  en el plan de desarrollo del 

municipio. 
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6.4.  DIAGNOSTICO GENERAL 

No PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 

1 
Erosión rivera rio Timbío y quebrada  

Chambío 

Deforestación en las riveras 

 

Explotación de arena en el rio Timbío 

Construcción de muros en gaviones en 

las riveras de los ríos Timbío y 

quebrada Chambío. 

Prohibir la explotación de arena en el 

rio Timbío. 

2 

En época de invierno ocurren 

muchas inundaciones en las 

viviendas de la cabecera municipal 

No hay obras para evacuar el agua y 

en las existentes no se hace 

mantenimiento con frecuencia  

Construcción, mantenimiento y 

limpieza de sumideros 

3 
Viviendas en alto riesgo de 

deslizamiento 

Se construye en terrenos no aptos para 

vivienda. 

No se han tenido en cuenta 

recomendaciones de la oficina de 

Planeación en cuanto al ordenamiento 

territorial 

Reubicar las familias a un sitio seguro 

4 
En el sector urbano se presentan 

Inundaciones, rebosamiento de 

aguas en las viviendas, pozos 

Mal estado de las redes de 

alcantarillado 

Construcción del colector del Municipio 

de Acuerdo al Plan Maestro de 

Alcantarillado 
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sépticos que rebosan. Las redes de alcantarillado en un 80%  

ya cumplieron su vida útil 

Reposición y construcción de 

alcantarillado en la zona urbana 

Colmatación de pozos sépticos 
Construcción del Alcantarillado en algunos 

barrios 

Las aguas servidas del alcantarillado 

urbano se descargan sin ningún 

tratamiento 

Gestión para conseguir recursos para la 

construcción de la PETAR 

5 Deterioro de las vías  Falta de mantenimiento  y limpieza 
Mantenimiento de cunetas y limpieza  de 

alcantarillas en la red vial 
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7. SEGUIMIENTO DE  OBRA 

 

7.1. GENERALIDADES 

 

Debido a las varias actividades que se han tenido que desarrollar en la Secretaría 

de Planeación e Infraestructura Municipal, ha sido imposible dedicarse a realizar el 

seguimiento completo de algunas obras que se están ejecutando en el municipio; 

lo que se han realizado son visitas para comprobar que se estén ejecutando las 

actividades contratadas y para observar el avance físico de las mismas. Es por 

eso que se presenta a continuación el seguimiento a la construcción de un tramo 

de alcantarillado en el barrio Las Palmas (Timbío), al cual se le realizó  

seguimiento un poco más preciso, ya que se han visitado otras obras pero más 

que todo como antes se menciona simplemente con el objeto de realizar 

revisiones ocasionales. 

 

7.2. CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE  ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

7.2.1. Problema  o necesidad a solucionar con  la ejecución de la obra 

 

En la actualidad las viviendas ubicadas en la diagonal 16 del barrio Las Palmas 

descargan las aguas servidas a pozos sépticos que se encuentran rebosando y en 

pésimas condiciones. Esto ocasiona contaminación ambiental y proliferación de 

toda clase de insectos que ponen en riesgo a la población y pueden conllevar a 

enfermedades infecciosas. 
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7.2.2.  Descripción del proyecto 

 

El proyecto se ejecutará en la diagonal 16 del barrio Las Palmas, zona urbana del 

municipio de Timbío y consiste en la construcción de 36 metros lineales de 

conducción en tubería Novafort de 8”, nueve domiciliarias en tubería sanitaria 

Novafort de 6” y dos cámaras de inspección.   

 

7.2.3. Descripción del objeto contratado  

 

El objeto  contratado se trata de una obra pública donde se construirá 36 metros 

lineales de tubería principal, 60 metros de tubería para domiciliarias y la 

construcción de dos cajas de inspección tipo B, de H < de 2.0 m. en concreto.   

 

7.2.4. Actividades realizadas 

 

  Visitar el lugar donde se estaba ejecutando la obra, en compañía de Víctor 

Horacio Pérez, funcionario de la Oficina de Planeación e Infraestructura 

Municipal, con el fin de empaparse de lo que se estaba realizando. 

 

  Como la interventoría de la obra en ejecución está a cargo de la Secretaría de 

Planeación e Infraestructura Municipal, una actividad fue visitar directamente el 

sitio de la obra en varias oportunidades para mirar que el personal contratado 

estuviera ejecutando la obra de acuerdo al plazo que se había establecido en el 

contrato y revisar que las obras se cumplieran a plena satisfacción. 

 

  Las demás actividades prácticamente fueron visuales ya que ésta era la primera 

vez que tenía la oportunidad de observar la construcción de este tipo de obras.  
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En primer lugar se realizó la ubicación del eje guía para la excavación de las 

zanjas donde se instalaría la tubería del alcantarillado, estos alineamientos se 

dieron de acuerdo a los planos que se habían elaborado con anterioridad. 

 

Seguidamente la comunidad favorecida con la obra, ejecutó la excavación de 

forma manual, ya que el material a excavar era material común. La profundidad de 

excavación fue aproximadamente de 1 metro en toda su longitud debido a que el 

terreno tenía suficiente pendiente y no era necesario realizar más profunda la 

excavación en algunos lugares para dar la pendiente necesaria al tramo de 

alcantarillado. 

 

Posteriormente se realizó la instalación de la red principal en tubería novafort de 

8” tal y como se había contratado y de igual manera la instalación de  las 

domiciliarias en tubería novafort de 6” y el kit de la silla 8” x 6” tal como se había 

planteado en la propuesta. 

 

Después, se realizó la construcción de los pozos de inspección, para los cuales se 

revisó que se cumpliera con la dosificación adecuada que  para este caso era una 

proporción en volumen 1:2:3.  Es de anotar que la mezcla se realizó de manera 

manual y sobre un espacio con mucho barro ya que para el día de la fundición 

estaba lloviendo y no había otra superficie cerca que pudiera brindar mejores 

condiciones para realizar la mezcla  del concreto. En lo que tiene ver con el agua 

de mezcla, ésta se proporcionó en una cantidad suficiente que diera buena 

manejabilidad, pues, el maestro contratado tiene mucha experiencia en este tipo 

de construcciones.  

 

Cabe resaltar que para la mezcla de concreto empleada no se realizaron ningún 

tipo de ensayos, situación que hacía que se tuviera mayor cuidado a la hora de 
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realizar la mezcla del concreto para que se proporcionaran las cantidades 

adecuadas de los materiales. 

 

A continuación de presentan algunas evidencias de la obra que se realizó en el 

barrio las Palmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excavación lista para la 

instalación de la tubería 

Tubería instalada, lista 

para hacer el relleno 

  

Red principal en 8” y 

domiciliaria en 6” 
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Mezcla de concreto de 

forma manual proporciones 

1:2:3 

  

Instalación de  formaleta 

metálica para la fundición 

del pozo de inspección. 

  

Etapa del vaciado del 

concreto 
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8. COMPARACIÓN ENTRE LO APRENDIDO EN CLASE Y LO REALIZADO EN 

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN “LIQUIDACION DE CONTRATOS” 

 

Las diferentes actas que se estudiaron en clase de “Legislación de la 

construcción” son: 

1. Acta de iniciación de la obra 

2. Acta de suspensión de obra 

3. Acta de reiniciación de obra 

4. Acta de precios no previstos (actividades no previstas) 

5. Acta de entrega y recibo parcial  de obra 

6. Acta de liquidación parcial  

7. Acta definitiva de entrega y recibo de obra 

8. Acta definitiva de liquidación de obra 

9. Acta de liquidación del contrato. 

 

En primer lugar es importante mencionar que aunque en clase se hayan estudiado 

las actas anteriormente mencionadas, existe una gran diferencia cuando se tiene 

que enfrentar a la realidad, pues, en clase se dejan de lado algunos conceptos 

importantes que a decir verdad  como estudiantes no  dimensionamos y los 

abarcamos muy superficialmente, y la manera como se abarcan estos temas es 

conceptualmente, cosa que  hace ver esta labor muy sencilla; este es el caso del 

manejo de las fechas, éstas son de gran importancia y se deben manejar con 

mucho cuidado, pues ellas deben registrarse en las actas de manera precisa y 

deben corresponder en plazos y orden en que se han ido realizando cada una de 

las actas, con el fin de que cada carpeta en donde se encuentra el proceso 

contratado, sea coherente en el orden cronológico en que se deberían ir 

presentando los informes y los documentos que complementan el proceso de 
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ejecución y liquidación del contrato, todo esto debido a que las entidades 

territoriales están constantemente supervisadas por los organismos de control. 

Una acta importante que no se estudió en clase, que es de entera importancia de 

acuerdo a la bibliografía consultada es el “Acta de vecindad” que aunque en este 

contrato que se está liquidando no se ha tenido en cuenta porque no hace falta, es 

de suma importancia para tener en cuenta en contratos en donde se puedan 

afectar vecindades, en esta acta  se deja consignado el estado actual de las 

edificaciones, vías y demás elementos existentes en la vecindad directa del 

proyecto.  

Para este contrato tampoco se han presentado obras no previstas, por lo tanto no 

se requiere que se realicen estas actas, ni tampoco se han realizado 

suspensiones a la obra que ameriten las actas de suspensión y la acta de reinicio 

de la obra.  

En general los conceptos aprendidos en clase han servido para ser utilizados en la 

ejecución de esta actividad, sin dejar de lado la excelente asesoría que recibí en la 

Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal de Timbío. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 La realización de esta pasantía me acercó a la realidad de muchos campos de 

la Ingeniería Civíl, fue de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos 

planteados toda la formación recibida en la facultad de Ingeniería Civíl y en 

especial lo concerniente a las materias de construcción, costos y legislación de 

la construcción; además de las importantes  recomendaciones dadas por parte 

de de la Ing. Carmen Lasso a todos los aspectos vinculados en el proceso de 

elaboración de un presupuesto de obra, contratación e interventoría de obras. 

 

 La elaboración de presupuestos  de obra en esta pasantía describe todos los 

aspectos generales a tener en cuenta para su realización como son: planos y 

especificaciones técnicas; características, cantidades y precios de materiales; 

características, rendimientos y precios de la mano de obra; rendimiento y precio 

de alquiler de equipo; cálculo de las cantidades de obra y determinación del 

A.I.U.   

 

 En la determinación de las cantidades de obra no se utilizaron metodologías 

existentes como el sistema inglés, el sistema de eje universal o el sistema 

tradicional, porque en los presupuestos desarrollados se aplicaron métodos 

matemáticos y geométricos sencillos. 

 

 Es importante haber adquirido experiencia en lo que tiene que ver con la 

liquidación de contratos ya que en algún momento nos enfrentaremos a esta 

realidad, ya sea como contratistas o como interventores. El manejo de actas es 

fundamental en el proceso de liquidación y cada una de ellas tiene aspectos 

relevantes que necesitan de un buen manejo, además porque en todo contrato 
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ejecutado hay que quedar a paz y salvo con las entidades estatales ya que si 

no se hace de esta manera más adelante pueden surgir problemas. 

 

 El estar relacionado directamente con la población me acercó a la realidad que 

están viviendo, especialmente en la problemática antes expuesta en la parte del 

diagnóstico. Pues, municipios como el de Timbío presentan muchos problemas 

de orden territorial y de infraestructura. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Los A.P.U presentados en el presupuesto modelo requieren una actualización 

de precios de equipo, mano de obra y materiales al momento de su utilización, 

porque continuamente están cambiando según las condiciones del mercado en 

periodos cortos de tiempo, además de que no se emplea en la entidad una tabla 

de rendimientos reales en las actividades de construcción ejecutadas en la 

región. 

 

 Debido a la subjetividad de los rendimientos de la mano de obra y las pocas 

mediciones reales que se han hecho sobre éstos, debería crearse un proyecto 

aplicativo referente a este tema, de tal manera que suministre datos e 

información confiable para facilitar la labor de control y precisión en la ejecución 

de presupuestos de obra. 
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ANEXO A 

 

PRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS 

 

DESCRIPCION UNIDAD  PRECIO  
CEMENTO KG $          480,00 
ARENA  M3 $    62.000,00 
TRITURADO  M3 $    75.000,00 
PIEDRA  M3 $    60.000,00 
LADRILLO COMUN (22X12X7)cm  UND $          300,00 
AGUA LT $            20,00 
ACERO PARA REFUERZO DE 420MPa KG $       3.000,00 
ALAMBRE NEGRO #18 KG $       3.500,00 
CERAMICA CORONA LINEA ECONOMICA M2 $    15.000,00 
CERAMICA IBERICA M2 $    18.500,00 
TUBERIA NOVAFORT 4" ML $    10.915,60 
TUBERIA NOVAFORT 6" ML $    19.825,56 
TUBERIA NOVAFORT 8" ML $    28.981,44 
TUBERIA NOVAFORT  10" ML $    42.131,20 
TUBERIA NOVAFORT 12"  ML $    62.292,00 
TUBERIA NOVAFORT 14" ML $    71.986,12 
TUBERIA NOVAFORT 16" ML $    96.484,16 
TUBERIA NOVAFORT 18" ML $  126.900,52 
TUBERIA NOVAFORT 20" ML $  157.516,40 
TUBERIA NOVAFORT 24" ML $  202.853,84 
TUBERIA NOVAFORT 27" ML $  243.705,56 
TUBERIA NOVAFORT 30" ML $  304.279,60 
LUBRICANTE PARA TUBERIA NOVAFORT LB $    12.000,00 
TABLETA M2 $       8.000,00 
ETERNIT M2 $    14.800,00 
MEZCLADORA UND $    25.000,00 
VIBRADOR UND $    25.000,00 
VINILTEX TIPO 1 GALON $    49.000,00 
KORAZA GALON $    35.000,00 
CABALLETE ASBESTO CEMENTO  UND $    14.100,00 
TEJA ASB.CEMENTO P 7  #10 L= 305 /291 
A= 92/87CM              

UND 
$    36.850,00 

TEJA ASB.CEMENTO P 7  #4 L= 122 /108 
A= 92/87CM              

UNID 
$    14.750,00 

TEJA ASB.CEMENTO P 7  #5 L= 152 /138 
A= 92/87CM             

UNID 
$    18.610,00 

TEJA ASB.CEMENTO P 7  #8 L= 244 /230 
A= 92/87CM              

UNID $    28.320,00 

TEJA ASB.CEMENTO P 7  #2   L=  61 / 47 UNID $       7.420,00 
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A= 92/87CM           
TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 6   L= 183 /169 
A= 92/87CM           

UNID 
$    22.240,00 

TEJA ESPANOLA        1.64M  L=1.64 A=74 
ETERNIT  

UNID 
$    57.800,00 

CORREA MET. TRIANGULAR L=3.00-4.00 
MTS      

ML 
$    17.670,00 

PERFIL ABIERT AG C220X 80mm-1.9mm 
C.14      

ML 
$    24.528,00 

PEGACOR BLANCO               KG $          972,00 
CEMENTO BLANCO               BLT $    32.200,00 
CERAMICA CORONA  20  x20 M2 $    17.500,00 
CERAMICA CORONA  20  x25     M2 $    16.400,00 
CER.GRECIA                                                   M2 $    11.800,00 
CERAMICA CORONA  20  x30    M2 $    19.700,00 
CERAMICA CORONA  25  x25   M2 $    23.900,00 
CERAMICA CORONA  25  x35   M2 $    26.900,00 
CERAMICA TRAF.3-4 30 x30CM  PISOS M2 $    21.900,00 
CERAMICA TRAF.3   40 x40CM  PISOS M2 $    24.900,00 
PUERTA METALICA 1*2.10 UNID $  170.000,00 
CORREA METALICA ML $    22.000,00 
TEJA ETERNIT No 10 UNID $    32.000,00 
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ANEXO B. 

 

PRESUPUESTOS ELABORADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre de 2009

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM DESCRIPCIÓN UND.  CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR PARCIAL 

1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 450 955,25$              429.863,00$               

2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H < 1,0m M3 85 11.180,00$         950.300,00$               

3
EXTENCION Y COMPACTACION BASE GRANULAR. e = 0,15 

m
M2 720 19.707,00$         14.189.040,00$          

4
DOBLE HUELLA EN CONCRETO 3000 PSI, e=0,10m. HUELLA 

DE 0,80 m
ML 450 56.744,00$         25.534.800,00$          

5
CONCRE CICLOPEO (2500 PSI) CON PIEDRA PLANA PARA 

EL CENTRO DE LAS HUELLAS
M3 32 230.757,00$       7.384.224,00$            

6
CONCRETO 2500 PSI DE LAS CINTAS QUE SEPARAN LAS 

PLACAS DE CICPLOPEO
M3 5,2 294.957,00$       1.533.776,00$            

7
FORMALETA EN MADERA PARA CONSTRUCCION DE 

HUELLAS
ML 450 3.532,00$           1.589.400,00$            

8
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE 

EXCAVACION
M3 56,5 11.327,00$         639.976,00$               

9 ALCANTARILLA TIPO TUBO UNIID 2 2.835.314,00$    5.670.628,00$            

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

30% 17.376.602$           

 $    75.298.609 

 

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

Secretaría de Planeación

AUI

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIMBIO

57.922.007,00$                                 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PLACA HUELLA

BARRIO SAN CAYETANO



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND.
 

CANTIDAD 

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR PARCIAL 

1 LOCALIZCION Y REPLANTEO M2 873 897,85$           783.823,00$         

2
SUMINISTRO, CORTE, CARGUE Y 

TRANSPORTE DE TIERRA
M3 267 11.918,00$      3.182.106,00$      

3
EXTENDIDO Y COMPACTACION DE 

TIERRA
M3 214 8.261,00$        1.767.854,00$      

4 NIVELACION DE PARALTES M2 639 4.696,00$        3.000.744,00$      

5 SUMINISTRO, EXTENCION Y 

COMPACTACION DE ROCA MUERTA

M2 639 5.469,00$        3.494.691,00$      

6 LOSA DE CONCRETO e = 8 cm M2 639 27.810,25$      17.770.750,00$    

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

 

SON: VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Secretaría de Planeacion

29.999.968,00$                               

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIMBIO

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PAVIMENTACION PERALTES PISTA BMX EN CONCRETO HIDTAULICO

PRESUPUESTO: COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
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ITEM DESCRIPCIÓN UND.  CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

PARCIAL 

1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 779 1.044,42$              813.603,00$           

2 ROSERIA ML 779 1.117,79$              870.755,00$           

3
EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA 

NOVAFORT
M3 16 12.521,60$            200.346,00$           

4 RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES M3 16 6.956,33$              111.301,00$           

5 EXCAVACION Y CONFORMACION DE CUNETAS M3 53 12.512,00$            663.136,00$           

6 EXCAVACION PARA CAJA COLECTORA M3 3 10.427,00$            31.281,00$             

7 CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI. SECCION EN "L" ML 779 42.560,15$            33.154.357,00$      

8 CONSTRUCCION DE  CAJA COLECTORA UNID 1 437.499,80$          437.500,00$           

9
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT. 

D=20''
ML 18 168.645,80$          3.035.624,00$        

TOTAL DEL PROYECTO

25% 9.829.476$             

 $     49.147.379 
 

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Secretaría de Planeacion

COSTO TOTAL

BARRIO OSPINA PEREZ_SECTOR EL DESECHO

PRESUPUESTO GENERAL

MUNICIPIO DE TIMBÍO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

39.317.903,00$                            

CONSTRUCCION DE CUNETAS 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

AUI
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PRESUPUESTO GENERAL

ITEM DESCRIPCIÓN UND.  CANT 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

PARCIAL 

1 DESVIACION DEL RIO GBL 1 1.502.395,57$    1.502.396,00$     

2
EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA EN 

CONGLOMERADO
M3 9 26.087,00$         234.783,00$        

3 CONCRETO SIMPLE IMPERMEABILIZADO M3 6,7 675.360,60$       4.524.916,00$     

4 GAVIONES CAL 12 M3 19 161.747,12$       3.073.195,00$     

TOTAL COSTO DIRECTO

 

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Secretaria de Planeación

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIMBIO

9.335.290,00$                                  

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

REPARACION BOCATOMA

ACUEDUCTO AIRES DEL CAMPO: VEREDAS CAMPOSANO, BUENOS AIRES Y LA BANDA

Agosto de 2009
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PRESUPUESTO GENERAL

ITEM DESCRIPCIÓN UND.  CANT 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

PARCIAL 

1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 9 897,85$                 8.081,00$               

2 NIVELACION Y RETIRO DE MATERIALES M2 6,5 1.566,00$              10.179,00$             

3
EXCAVACION MATERIAL COMUN PARA 

CIMENTACION
M3 0,7 8.944,00$              6.261,00$               

4 PISO PRIMARIO  e = 7cm M2 8,5 27.404,90$            232.942,00$           

5 NIVELACION PISO PRIMARIO  e = 2,5 cm M2 8,5 10.777,15$            91.606,00$             

6 ENCHAPE DE CERAMICA M2 6,5 41.193,70$            267.759,00$           

7 VIGA DE CIMENTACION SECCION 0.25 X 0.3 ML 9 32.166,20$            289.496,00$           

8 VIGA DE AMARRE SECCION 0.12 X 0.20 ML 9 13.789,95$            124.110,00$           

9 COLUMNETA SECCION 0.12 X 0.20 ML 13 17.786,95$            231.230,00$           

10 MURO EN LADRILLO COMÚN (22 X 12 X 7) cm M2 22 29.323,45$            645.116,00$           

11 REPELLO DE MUROS e = 2.5 cm UNID 39 10.803,15$            421.323,00$           

12 ENCHAPE DE AZULEJO PARA PAREDES UNID 16 37.640,70$            602.251,00$           

13 PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX (3 MANOS) M2 19 6.877,00$              130.663,00$           

14 ACERO DE REFUERZO Kg. 115 4.053,00$              466.095,00$           

15
CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN (0.5 x 

0.5 x 0.7)m
UNID 1 91.868,65$            91.869,00$             

16 CUBIERTA  TEJA ETERNIT M2 11 34.351,00$            377.861,00$           

17
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 

METÁLICA CALIBRE 22 (0.6m x 1.9m)
UNID 2 150.000,00$          300.000,00$           

19
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIOS 

CORONA
UNID 2 319.957,00$          639.914,00$           

20
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL 

MEDIANO CON GRIFERIA
UNID 2 276.957,00$          553.914,00$           

21 -$                        

TOTAL DEL PROYECTO

30% 1.647.201$             

 $       7.137.871 
 

SON: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Secretaría de Planeación

COSTO TOTAL

MUNICIPIO DE TIMBÍO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

5.490.670,00$                              

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA

ESCUELA VEREDA CAMPO ALEGRE

AUI
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ITEM DESCRIPCIÓN UND.  CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR PARCIAL 

1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 57 1.250,00$              71.250,00$             

2 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 34 12.512,00$            425.408,00$           

3 RELLENO EN MATERIAL COMUN M3 34 7.820,00$              265.880,00$           

4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

NOVAFORT. D=12''
ML 57 86.005,75$            4.902.328,00$        

5
MURO EN LADRILLO COMUN PARA POZO DE 

INSPECCION H= 1.20M
UND 2 385.473,90$          770.948,00$           

6
REPELLLO Y ESMALTADO INTERIOR POZO DE 

INSPECCION
M2 6 38.693,00$            232.158,00$           

7
PISO EN CONCRETO 3000 PSI, e = 20 cm Y 

CAÑUELA
M2 14 93.119,00$            1.303.666,00$        

8 TAPA EN CONCRETO 3000PSI, e = 10cm UND 2 48.870,00$            97.740,00$             

9
ACERO DE REFUERZO  PARA TAPA D=0.6m, 

ANILLO Y PELDAÑOS
KG 35 6.014,75$              210.516,00$           

10 ANILLO EN CONCRETO 0.20*0.20 UND 2 92.589,00$            185.178,00$           

11

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO 

METALICO PARA TAPA DE POZO DE 

INSPECCION

UND 2 95.000,00$            190.000,00$           

12 -$                        

TOTAL DEL PROYECTO

 

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Secretaría de Planeación

8.655.072,00$                              

PRESUPUESTO GENERAL

TRAMO DE ALCANTARILLADO_BARRIO LAS PALMAS

COSTOS DIRECTOS
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. Vr.UNIT Vr.TOTAL

1,00 PRELIMINARES

1,01 Localizacion y replanteo Mt2 148,00 1.100 162.800

1,02 Excavacion a mano  con retiro de sobrantes Mt3 13,48 10.000 134.800

SUBTOTAL 297.600

2,00 ESTRUCTURA

2,01

Viga de sobrecimiento en concreto ciclopeo 2400 PSI Sección de

0,30m*0,40m Ml 74,90 36.600 2.741.340

2,02 Viga de cimiento en concreto 3000 PSI  Sección de 0,20m*0,20m ML 75,00 39.594 2.969.550

2,03

Columna en concreto 0,20 * 0,20 en concreto clase B (21Mpa),4 barras de 

acero de 1/2" y estribos de 1/4" cada 0,15 metros Ml 59,90 42.000 2.515.800

2,04

Vigas de amarre de 0.2*0.2 en concreto clase B (21 MPA), 4 barras de 

acero de 1/2" y estribos de 1/4" cada 0,15 metros Ml 77,15 43.733 3.374.001

2,05

Vigas de amarre de 0.3*0.2 en concreto clase B (21 MPA),4 Barras de 

acero Nº 5 (5/8"), y estribos Nº 3 (3/8") cada 0,15 metros ML 17,00 66.700 1.133.900

2,06

Viguetas de culata de 0.12*0.10 en concreto clase B (21 MPA),2 Barras 

Nº3 (3/8"), y estribos Nª2(1/4") cada 0,20 metros Ml 28,00 25.376 710.528

2,07 Construccion de anden e=0,10m en ccto de 3000 PSI M2 16,00 45.000 720.000

SUBTOTAL 14.165.119

3,00 MAMPOSTERIA

3,01 Muro de ladrillo comun en soga limpio una cara Mt2 129,80 37.877 4.916.435

SUBTOTAL 4.916.435

4,00 PISOS Y ACABADOS

4,01 Piso primario e=0,07mts concreto de 2400PSI M2 127,00    36.753 4.667.631

4,02 Alistado piso baños mortero 1:3  e=(0,04-0,05)m M2 6,89         15.000 103.350

4,03 repello muros baños mortero 1:3 M2 24,68      25.600 631.808

4,04

Enchape  azulejo (20cm*20cm) para  muros baños y meson 

lavamanos,lavatraperos. M2 27,60 35.000 966.000

4,05 Enchape  azulejo (20cm*20cm) decorpiso M2 6,89 35.000 241.150

4,06 Lavatraperos en concreto de 2500 psi DE 0,40X0,45 libres e=0,10m UND 1,00 95.000 95.000

SUBTOTAL 6.704.939

5,00 CUBIERTAS(incluye instalación)

5,01

Correa metalica cordón superior 2 D =1/2" cordon inferior 1 D =5/8"

estribo D =3/8 " ancho 14cm y altura 35cm celosía D = 3/8" incluye

anticorrosivo Ml 101,40 52.000 5.272.800

5,02 Cubierta en teja de Asbesto Cemento incluye ganchos y amarras M2 164,40 35.000 5.754.000

5,03 Cercha  en angulo de 1 1/2" X 1/8" Ml 18,00 92.000 1.656.000

5,04 Suministro e instalación de tensores 3/8" Ml 169,00 5.500 929.500

5,05 canal de aguas lluvias en lamina calibre 22 ML 34,00 28.000 952.000

SUBTOTAL 14.564.300

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIO 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE CAPACITACION EN LA VEREDA EL ALTILLO  

AGOSTO DE 2009
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6,00 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERAS 

6,01

Suministro e instalación de puerta metálica calibre 22 acanalada con

cerradura. Mt2 7,20 101.000 727.200

6,02

Suministro e instalación de ventana metalica calibre 22 incluye varilla 1/2"

de seguridad. Mt2 9,50 83.000 788.500

6,03 Canal en lamina calibre 22 Ml 33,80 28.000 946.400

SUBTOTAL 2.462.100

7,00 INSTALACIONES

7,01 Punto eléctrico para iluminación Und 15,00 38.000 570.000

7,02 Punto eléctrico salida para toma doble Und 3,00 36.200 108.600

7,03 Instalación lavaplatos en acero inoxidable Und 1,00         220.000 220.000

7,04 Punto hidráulico Und 8,00         27.500 220.000

7,05 Suministro e instalación de tubería de 2" PVC sanitaria ML 6,00         23.500 141.000

7,06 Suministro e intalación de tuberia de 4" pvc sanitaria Ml 12,00      31.200 374.400

7,07 suministro e instalación de niples HG 1/2" hasta 0,35 m und 2 4.200 8.400

7,08 Bajante aguas lluvias en PVC D= 3" Ml 6,00 10.500 63.000

7,09 Suministro e instalación de tuberia de 1/2" presión ml 18 6.500 117.000

7,10 Suminsitro e instalación de llave de paso 1/2" Und 2 19.700 39.400

7,11 Caja de inspección en mamposteria de 50*50cms Und 1 110.000 110.000

7,12 Caja de inspección en mamposteria de 40*40cms Und 1 103.000 103.000

7,13 Mesones de E=0,08m en concreto reforzado 3000psi Ml 1,78 65.000 115.700

SUBTOTAL 2.190.500

8,00 OTROS

8,01 Aseo General Glb 1 180.000 180.000

SUBTOTAL 180.000

VALOR  COSTO DIRECTO 45.480.993

AUI 30% 13.644.298

TOTAL 59.125.290

NOTA: LAS CANTIDADES Y PRECIOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES

Secretaria de Infraestructura Municipal

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO  MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
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Longitud Pavimento: 37m

Fecha: Septiembre de 2009

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM DESCRIPCIÓN UND.  CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR PARCIAL 

1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 201 986,75$              198.337,00$               

2 DEMOLICION MANUAL DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 201 6.261,00$           1.258.461,00$            

3 RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE EXCAVACION M3 40,1 7.827,00$           313.863,00$               

4 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H < 1,0m M3 40 17.889,00$         715.560,00$               

5
SUMINISTRO, EXTENSION Y COMPACTACION BASE 

GRANULAR. e = 0,12 m
M2 201 16.257,00$         3.267.657,00$            

6 LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI, e=0,10m M2 201 56.822,00$         11.421.222,00$          

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

30% 5.152.530$             

 $    22.327.630 

 

SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESO  M/CTE

Secretaría de Planeación

AUI

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIMBIO

17.175.100,00$                                 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

RECONSTRUCCION PAVIMENTO - BARRIO SAN CAYETANO
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ANEXO C 

 

 

PLANOS AMPLIACION SALON COMUNAL VEREDA URUBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


